

NOTA RESUM

Nota resum de l'informe 13/2025, relatiu al Programa per a la digitalització del sistema educatiu finançat amb fons Next Generation

Barcelona, 22 d'octubre de 2025

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l'informe 13/2025, relatiu al Programa per a la digitalització del sistema educatiu finançat amb fons Next Generation.

L'informe, presentat per la síndica Anna Tarrach com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura en la sessió del 16 de setembre del 2025.

La iniciativa d'aquesta fiscalització sorgeix de l'actuació coordinada entre els òrgans de control extern de les comunitats autònomes (OCEX) i el Tribunal de Comptes amb l'objectiu de fer una fiscalització que abordi la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) a les comunitats autònomes, en concret del Programa per a la digitalització del sistema educatiu (Programa #EcoDigEdu).

Es tracta d'una fiscalització de compliment de legalitat de seguretat limitada i operativa que s'ha centrat a determinar, d'una banda, el grau d'avançament en la implementació del Programa #EcoDigEdu i d'una altra banda, a comprovar si les actuacions posades en marxa contribueixen a l'assoliment dels objectius del Programa.

El Programa està finançat pel Mecanisme de recuperació i resiliència (MRR) amb 989,19 M€. Per Acord de la Conferència Sectorial d'Educació del 21 de juliol del 2021 es va establir el repartiment per comunitats autònomes, corresponent a Catalunya 149,96 M€.

El Programa té per objecte millorar l'accés a l'aprenentatge digital per mitjà de 3 actuacions destinades a centres sostinguts amb fons públics: 1) la dotació de dispositius mòbils (ordinadors i tauletes) per a l'alumnat, 2) l'equipament d'aules digitals i 3) la capacitat tècnica dels docents per a la utilització dels equipaments adquirits. Els objectius concrets per a Catalunya són l'adquisició de 42.194 dispositius; la instal·lació de 34.950 aules digitals i la impartició de sessions de capacitat tècnica en 2.847 centres.

El termini d'execució finalitza el 31 de desembre del 2025.

Les conclusions més significatives del treball realitzat són les següents:

- El 12 de novembre del 2024 ja s'havia completat la distribució dels dispositius mòbils (actuació 1); les actuacions relacionades amb les aules digitals (actuació 2) tenien un grau d'avançament del 72% i se'n preveia la finalització dins del termini establert.

L'actuació 3 presentava un grau d'avançament del 49,46%. La gestió del Programa s'ha ajustat amb caràcter general a la normativa aplicable, especialment en referència als requeriments dels fons MRR.

- No hi ha un instrument explícit de planificació de les actuacions del Programa #EcoDigEdu, no es van establir objectius operatius ni indicadors per mesurar l'aportació del Programa a la reducció de l'escletxa digital i tampoc no es va fer cap modificació del Pla d'educació digital de Catalunya (PEDC).
- El Departament d'Educació i Formació Professional (DEFP) va decidir fer el desplegament dels dispositius mòbils de l'actuació 1 a tot l'alumnat de centres educatius públics de 5é de primària i no es va fer cap valoració de la vulnerabilitat, encara que aquesta actuació està orientada a proporcionar a l'alumnat en situació de vulnerabilitat els dispositius digitals adequats que els permeti la continuïtat del seu procés educatiu.
- L'adquisició de l'equipament finançat pel Programa es va fer mitjançant 4 expedients de contractació. Dos dels expedients es van tramitar de forma urgent sense que, a parer de la Sindicatura, quedessin suficientment justificats els motius de la urgència.
- En els contractes de l'actuació 2 s'ha superat àmpliament el termini de 30 dies entre el subministrament i l'acceptació del servei, el que suposa un incompliment de la Llei de contractes del sector públic.
- La gestió dels nous equipaments digitals, un cop instal·lats als centres, correspon als coordinadors digitals de centre. En la planificació de les actuacions no es va tenir en compte l'impacte que tindria sobre els centres la gestió dels equipaments adquirits i en la fase d'execució no es van dotar els centres de recursos addicionals, fet que ha portat a un increment molt important de la càrrega de feina dels coordinadors digitals.
- El DEFP i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), com a entitat executora d'algunes de les actuacions, únicament informen la plataforma CoFFEE de l'inici i final de les actuacions, el que fa que no es pugui conèixer la situació real de les actuacions a través d'aquesta plataforma.

Es fan 4 recomanacions relatives a l'establiment d'instruments de planificació de cada programa que incloguin els objectius operatius, els indicadors, el calendari i el sistema d'avaluació; al disseny i implementació de quadres de comandament per al seguiment de les actuacions, i a l'anàlisi de les tasques de gestió relacionades amb els equipaments digitals dels centres i l'establiment d'un pla per dotar els recursos necessaris per portar-les a terme.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius. L'informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
