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ABREVIACIONS 

 

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona 

ARC Agència de Residus de Catalunya 

EMSHTR Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus  

Ecoparc 4 Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona 

FORM Fracció orgànica dels residus municipals 

M€ Milions d’euros 

TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, del 5 de març 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INFORME 

1.1.1. Objecte i abast 

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 

d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 

aquest informe de fiscalització limitada relatiu al Consorci per a la Construcció i Explotació 

de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, corresponent a l’exercici 2016. 

 

Aquest informe es completa amb el corresponent a la fiscalització limitada relatiu a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB), contractació administrativa, corresponent a l’exercici 

2016, informe 18/2020, en el que es tracta la fiscalització del contracte de concessió d’obra 

pública per a la gestió de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a efectes de la seva execució en el període 

fiscalitzat. 

 

L’objecte de l’informe ha estat la fiscalització financera limitada del Consorci, centrada en la 

fiscalització de la liquidació del pressupost i la revisió del compliment de la legislació 

aplicable en els àmbits comptable, pressupostari i de la contractació administrativa, corres-

ponents a l’exercici 2016. 

 

Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2016, quan s’ha considerat 

necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors. 

 

Les conclusions de l’informe inclouen les observacions més significatives, els incompliments 

normatius detectats i les recomanacions sobre millores en la gestió de les activitats desen-

volupades per l’entitat en alguns dels aspectes que s’han posat de manifest durant la rea-

lització del treball.  

 

 

1.1.2. Metodologia  

El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 

de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, de 

compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències sufi-

cients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 

 

 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 19/2020 

8 

1.2. ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Antecedents 

El 23 de juny del 2005 l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus1 

(EMSHTR), actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), va aprovar definitivament el plec 

de condicions tècniques i administratives particulars, l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte 

per a la gestió, mitjançant concessió d’obra pública, de la Quarta Planta de Tractament 

Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Ecoparc 4). 

 

El 25 d’octubre del 2005, es va aprovar l’adjudicació del contracte de concessió d’obra 

pública per a la gestió de l’Ecoparc 4, i l’endemà, es va signar el conveni entre l’Agència de 

Residus de Catalunya (ARC) i l’EMSHTR per a l’establiment de les bases de col·laboració 

per al finançament de la construcció i explotació de l’Ecoparc 4 que preveia la constitució 

d’un consorci en què, a part de l’EMSHTR i l’ARC, també hauria d’estar present l’ens local 

del territori on estigués ubicada la instal·lació.  

 

El 20 de desembre del 2005 l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, municipi on s’emplaçaria 

la instal·lació, l’ARC i l’EMSHTR van signar un conveni que tenia per objecte la col·laboració 

entre aquestes administracions per a l’impuls i desplegament dels respectius programes de 

gestió de residus municipals i l’establiment dels compromisos tècnics i econòmics per a la 

implantació de l’Ecoparc 4 en el terme municipal de l’ajuntament esmentat. Es va establir 

que el promotor de la nova instal·lació seria un consorci constituït per les tres entitats que se 

subrogaria en el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació de 

la planta.  

 

Així, el 7 de novembre del 2006, es va constituir el Consorci per a la Construcció i Explotació 

de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, que té naturalesa d’entitat pública de caràcter institucional i està integrat per 

l’ARC, l’AMB, i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb l’objectiu de gestionar la construc-

ció i explotació de l’Ecoparc 4. 

 

El Consorci es regeix pels estatuts aprovats el 21 de desembre del 2006. La gestió dels 

àmbits de personal, contractació, intervenció, tresoreria, jurídic, tècnic i qualsevol altre es va 

encarregar a l’AMB mitjançant acord de la Junta de Govern del Consorci de l’1 de febrer del 

2007. 

 

 

1. L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus va restar extingida amb la creació de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

i un cop constituït el seu Consell Metropolità aquesta assumeix la titularitat dels serveis, els mitjans materials, 

financers i personals, i els drets i les obligacions de l’entitat extinta. 
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1.2.2. Activitats i organització 

1.2.2.1. Activitat 

D’acord amb els seus estatus, l’objecte social del Consorci és la redacció del projecte, 

construcció i explotació de l’Ecoparc 4, i la prestació prioritària del servei de tractament 

integral de residus municipals en aquesta instal·lació, consistent en el tractament mecànic i 

biològic de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) i de la fracció residual dels 

residus municipals (fracció resta) de l’àmbit de l’entitat i la disposició final del seu rebuig. 

 

La FORM està fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida 

petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament. 

Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes, motiu pel 

qual és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni al més ràpidament possible, per 

evitar la generació de lixiviats i males olors. En les plantes de compostatge dels ecoparcs 

metropolitans se sotmet la FORM a processos biològics que transformen els residus orgànics 

en un compost, una mena d’adob orgànic que es pot utilitzar a l’agricultura i la jardineria, i 

en biogàs que es transforma en energia elèctrica. 

 

Es denominen fracció resta els residus que queden un cop efectuades les recollides selec-

tives de vidre, paper-cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i altres residus especials que 

van a les deixalleries. La fracció resta pot contenir encara entre un 30% i un 40% de matèria 

orgànica, entre un 20% i un 30% de paper, un 18% de plàstics i metalls i un 4% de vidre.  

 

El tractament de la fracció resta suposa un important benefici ambiental perquè permet 

reduir el volum i la càrrega contaminant dels residus que van a parar a tractament finalista, 

recuperar materials, recuperar matèria orgànica bioestabilitzada sense patògens i generar 

biogàs útil per produir energia elèctrica. La fermentació controlada evita l’emissió de gas 

metà a l’atmosfera, un gas d’efecte hivernacle.  

 

L’àmbit d’actuació de la gestió s’estén a diversos municipis metropolitans i de la part sud-

est de la comarca de l’Anoia.  

 

La gestió i l’explotació de l’Ecoparc 4 la realitza en règim de concessió l’empresa Ecoparc 

de Can Mata, SL, propietat 100% de l’empresa CESPA Gestió de Residus, SA. Aquesta 

darrera companyia és, a més, la propietària del dipòsit controlat situat a Hostalets de 

Pierola. 

 

Concessió de l’explotació de la planta de tractament de residus 

A continuació s’expliquen les principals característiques del contracte de concessió de l’ex-

plotació de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea 

http://www.amb.cat/web/emma/residus/instalacions_equipaments/plantes_compostatge
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Metropolitana de Barcelona, tot i que la licitació d’aquest contracte, que es va dur a terme 

l’any 2005, no ha estat objecte de fiscalització.  

 

El 23 de juny del 2005, l’EMSHTR, conjuntament amb l’ARC, va aprovar un estudi de viabilitat 

per una planta de tractament de residus. En aquest estudi es plantejava la necessitat de 

construir un quart centre de tractament integral de residus de l’àrea metropolitana de Barce-

lona amb una capacitat de 300.000 tones l’any. 

 

El mateix dia, aquestes dues entitats van aprovar l’avantprojecte constructiu amb la finalitat 

de desenvolupar la informació necessària per contractar el projecte i els plecs de clàusules, 

i el seu Reglament d’explotació, que regulava les condicions que havia de complir el 

concessionari en la gestió i explotació de la planta. Seguidament, el mateix dia, es va con-

vocar el concurs obert per contractar-ne la gestió. 

 

El 25 d’octubre del 2005 es va aprovar l’adjudicació de la gestió de l’Ecoparc 4, en règim de 

concessió d’obra pública, a l’oferta presentada per CESPA Gestió de Residus, SA,2 en la 

qual es va establir un import de construcció de la planta de 57,38 M€, IVA inclòs, i una durada 

de l’explotació de tretze anys. 

 

El preu del servei va ser establert en preus unitaris en funció del tipus de tractament i es va 

establir un cànon de retorn de la inversió.  

 

Posteriorment, el 26 d’octubre del 2005, es va signar un conveni entre l’ARC i l’EMSHTR per 

fixar les bases de col·laboració per al finançament de la construcció i explotació de l’Ecoparc 

4 que preveia la constitució d’un consorci en què, a part de l’EMSHTR i l’ARC, també hauria 

d’estar present l’ens local del territori on estigués ubicada la instal·lació, que havia de 

subrogar-se en la posició de l’EMSHTR respecte del contracte administratiu de concessió 

d’obra pública. El conveni va servir com a resolució d’atorgament de la subvenció de 

93,86 M€, IVA inclòs, de l’ARC a l’EMSHTR, equivalent al 100% del cost de la construcció, 

incloent-hi els estudis previs, avantprojectes, assistència tècnica i despeses financeres 

derivades de la periodificació en el temps del retorn de la inversió.  

 

El 20 de desembre del 2005, l’ARC, l’EMSHTR i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola van 

signar un altre conveni que tenia per objecte la col·laboració entre aquestes administracions 

per a l’impuls i desplegament dels respectius programes de gestió de residus municipals i 

l’establiment dels compromisos tècnics i econòmics per a la implantació de l’Ecoparc 4 al 

terme municipal dels Hostalets de Pierola. Es va establir que el promotor de la nova ins-

tal·lació seria un consorci constituït per les tres entitats, que se subrogaria en el contracte 

de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’una planta de tractament de 

residus d’una capacitat de tractament de 300.000 tones, adjudicat per l’EMSHTR a la 

 

 

2. Amb posterioritat, CESPA Gestió de Residus, SA, va constituir la societat Ecoparc de Can Mata, SL, que és la 

societat que gestiona la concessió. 
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societat CESPA Gestió de Residus, SA, el 25 d’octubre del 2005. En el conveni també 

s’establia que l’EMSHTR havia d’assumir el cost d’explotació corresponent a la gestió dels 

residus procedents del seu àmbit administratiu i l’ARC hauria d’assumir íntegrament el 

finançament del cost de construcció de la planta.  

 

El 31 de gener del 2006 CESPA Gestió de Residus, SA i l’EMSHTR van signar el contracte 

de concessió d’obra pública per a la gestió de l’Ecoparc 4 en què es van establir les con-

dicions que regirien la concessió i la durada de l’explotació, que seria de tretze anys. 

 

El 25 de juny del 2007 el Consorci es va subrogar en la posició de l’EMSHTR en el contracte 

de concessió d’obra pública per a la gestió de l’Ecoparc 4. 

 

Finalment el cost de construcció de la planta va ser de 65,71 M€, un 14,5% més que l’import 

adjudicat.  

 

Fonts de finançament 

Per realitzar les seves funcions el Consorci es finança principalment amb les aportacions de 

les entitats que en formen part, segons els criteris següents: l’ARC ha d’aportar totes aquelles 

quanties corresponents al finançament de la construcció de les instal·lacions i l’AMB els 

imports corresponents a l’explotació i el funcionament del Consorci pel que fa als residus 

que es tractin procedents del seu àmbit administratiu. 

 

També pot finançar-se amb subvencions, productes del seu patrimoni, operacions de crèdit 

i préstecs, i taxes i preus públics per la prestació de serveis de tractament. 

 

 

1.2.2.2. Organització 

D’acord amb els seus estatuts, els òrgans de govern del Consorci són els següents: 

 

• El Consell General 

• La Junta de Govern 

• La Presidència 

• La Gerència 

 

El Consell General 

El Consell General està constituït per un representant de cadascuna de les entitats integrants 

del Consorci i un representant de cadascun dels grups polítics amb representació a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. Durant l’exercici 2016, la composició del Consell General, va 

ser la següent: 
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Quadre 1. Composició del Consell General del Consorci. Exercici 2016 

Nom i cognoms Ens representat  Càrrec 

Assumpta Escarp i Gibert Àrea Metropolitana de Barcelona Presidenta 

Josep Maria Tost i Borràs Agència de Residus de Catalunya Vocal 

Daniel Vendrell Domínguez Ajuntament dels Hostalets de Pierola Vocal 

Maria Elena Pérez García Àrea Metropolitana de Barcelona Vocal 

Jordi Portabella Calvete Àrea Metropolitana de Barcelona Vocal 

Jordi Borrell Alonso Àrea Metropolitana de Barcelona Vocal 

Jesús Arévalo Bravo Àrea Metropolitana de Barcelona Vocal 

Oscar Ramírez Lara Àrea Metropolitana de Barcelona Vocal 

Font: Informació facilitada pel Consorci. 

 

La Junta de Govern 

La Junta de Govern és l’òrgan d’administració del Consorci al qual representa i personifica. 

Està integrada pel president de l’AMB o persona en qui delegui, com a president, i el 

president de l’ARC o persona en qui delegui, com a vicepresident, i dos representants de 

cadascuna de les entitats que integren el Consorci, com a vocals. Durant l’exercici 2016, la 

composició de la Junta de Govern va ser la següent: 

 

Quadre 2. Composició de la Junta de Govern del Consorci. Exercici 2016 

Nom i cognoms Ens representat  Càrrec 

Assumpta Escarp i Gibert Àrea Metropolitana de Barcelona Presidenta 

Josep Maria Tost i Borràs Agència de Residus de Catalunya Vicepresident 

Francesc Giró i Fontanals Agència de Residus de Catalunya Vocal 

Josep Simó Cabré Agència de Residus de Catalunya Vocal 

Joan Miquel Trullols Casas Àrea Metropolitana de Barcelona Vocal 

Isabel Doñate Cubells Àrea Metropolitana de Barcelona Vocal 

Pere Barbado Mariscal Ajuntament dels Hostalets de Pierola Vocal 

Jaume Trias Cambra Ajuntament dels Hostalets de Pierola Vocal 

Font: Informació facilitada pel Consorci. 

 

La Presidència 

La Presidència és l’òrgan que té la màxima representació del Consorci. Durant l’exercici 

2016, la presidenta va ser Assumpta Escarp i Gibert, que ho era per delegació de la 

presidenta de l’AMB del 29 de setembre del 2011. 

 

La Gerència 

El gerent exerceix la funció d’organització executiva del Consorci i ho és el gerent de l’AMB. 

Durant l’exercici 2016, el gerent del Consorci va ser Joan Pinyol Ribas, per delegació de 

funcions del gerent de l’AMB del 29 de setembre del 2011. 
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1.2.3. Treballs de control 

D’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals, la funció del control intern en les entitats locals 

i els seus ens dependents respecte de la seva gestió econòmica està reservada a 

interventors amb habilitació de caràcter estatal, en la triple accepció de funció interventora, 

de control financer i de control d’eficàcia. 

 

Segons els estatuts del Consorci, el secretari i l’interventor han de ser nomenats per l’AMB 

d’entre els seus membres o tècnics i l’interventor serà el responsable del control intern. Les 

bases d’execució del pressupost del Consorci regulen les normes particulars de fiscalització 

i estableix la modalitat de fiscalització prèvia plena. 

 

L’article 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, disposa 

que els consorcis estan subjectes al règim pressupostari, comptable i de control de l’Admi-

nistració publica a què estiguin adscrits.  

 

El 18 de novembre del 2014, el Consell General del Consorci va aprovar la proposta de 

modificació dels seus estatuts per tal que quedés adscrit a l’AMB, en adaptació de la Llei 

27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i la 

Llei 15/2014, del 16 de desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa. Tanmateix, aquest acord no ha estat ratificat encara per tots els ens 

consorciats, en concret, manca la ratificació de l’ARC, per la qual cosa, els estatuts encara 

no s’han modificat i l’acord no ha entrat en vigor. Tot i això, l’AMB considera aquest consorci 

com a adscrit, de forma correcta, tant pel que fa a la funció interventora, com a la inclusió 

dins el seu Compte general i el retiment de comptes, entre altres aspectes.3 Així mateix, la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat té classificat el Consorci com a sectoritzat 

a l’AMB, des de l’1 de juliol del 2019. La funció interventora del Consorci la realitza el mateix 

funcionari que té assignades aquestes funcions a l’AMB.  

 

D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, estableix que l’òrgan de control de l’Administració a la qual estiguin adscrits els 

consorcis han de dur a terme anualment una auditoria dels comptes anuals. La Intervenció 

de l’AMB va encarregar l’auditoria dels comptes del Consorci corresponents a l’exercici 2016 

a l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA, que va emetre informe favorable 

amb un paràgraf d’èmfasi per la manca de liquidació de l’encàrrec del Consorci a l’AMB 

sobre la gestió dels àmbits de personal, contractació, intervenció, tresoreria, jurídic, tècnic i 

qualsevol altre, aprovat per la Junta de Govern del Consorci l’1 de febrer del 2007. Aquest 

informe va ser aprovat per la Intervenció de l’AMB. 

 

 

3. D’acord amb la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sos-

tenibilitat de l’Administració local, com a molt tard el 31 de desembre del 2014 els estatuts dels consorcis havien 

d’haver determinat l’Administració pública d’adscripció. A manca d’aquesta adscripció formal, el consorci queda 

adscrit igualment a l’Administració que correspongui, per aplicació dels criteris que actualment estableix l’article 

120.2 de la Llei 40/2015, i amb els efectes que la mateixa Llei determina. 
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Provisió de places 

Durant l’exercici 2016, la funcions d’Intervenció, Secretaria i Tresoreria estaven encoma-

nades als mateixos funcionaris que exercien aquestes funcions a l’AMB. L’interventor i el 

secretari eren funcionaris de l’AMB i exercien les funcions per nomenament accidental, i el 

tresorer era un funcionari amb habilitació de caràcter estatal.  

 

L’AMB no va sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Cata-

lunya, prèviament als nomenaments accidentals, cap informe sobre l’existència d’algun 

funcionari amb habilitació de caràcter estatal interessat en la provisió dels llocs de treball de 

secretari i d’interventor, ni va sol·licitar l’autorització pertinent per als nomenaments acci-

dentals, tal com estableixen els articles 33 i 34 del Reial decret 1732/1994, del 29 de juliol i 

l’article 30 del Decret 195/2008, del 7 d’octubre, pels quals es regulen determinats aspectes 

del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats 

locals de Catalunya. Finalment, a principis de l’exercici 2019, l’AMB va nomenar dos funcio-

naris amb habilitació estatal interventor i secretari, d’acord amb la Resolució de la Direcció 

General de la Funció Pública del 14 de gener del 2019. 

 

 

 

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL I RETIMENT A LA SINDICATURA 

D’acord amb la normativa vigent i els seus estatuts, el Consorci està sotmès a la normativa 

de règim local, fet que comporta, entre altres obligacions, la de retre comptes de les seves 

operacions. En concret, l’article 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic 

del sector públic, estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, 

comptabilitat i control de l’Administració pública a què estiguin adscrits, i han de formar 

part dels pressupostos i s’han d’incloure en el Compte general de l’Administració pública 

d’adscripció. 

 

Un cop acabat l’exercici, les entitats locals han de formar el Compte general, que posa de 

manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.  

 

Tal com estableix la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre 

HAP/1781/2013, del 20 de setembre, vigent l’exercici 2016, el Compte general del Consorci 

inclou el Balanç, el Compte del resultat economicopatrimonial, l’Estat de canvis en el patri-

moni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació del pressupost i la Memòria. 

El Compte general ha de ser sotmès abans de l’1 de juny a la Comissió Especial de Comptes 

del Consorci, que ha d’emetre’n l’informe corresponent. Aquest informe, juntament amb el 

Compte general, s’ha d’exposar al públic durant quinze dies. Finalment, s’ha de sotmetre al 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 19/2020 

15 

Consell General del Consorci perquè l’aprovi abans de l’1 d’octubre i pugui ser traslladat a 

l’AMB per a la seva tramesa a la Sindicatura abans del 15 d’octubre. 

 

El 20 de juny del 2017, el Consell General del Consorci va aprovar el Compte general de 

l’exercici 2016. 

 

Al Compte general de l’exercici 2016 de l’AMB, retut a la Sindicatura de Comptes el 14 de 

setembre del 2017, s’hi va adjuntar el Compte general del Consorci. 

 

 

2.2. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

L’Estat de la liquidació del pressupost, que inclou la Liquidació del pressupost de l’exercici 

2016 i el Resultat pressupostari, es detalla a continuació:  

 

Quadre 3. Liquidació pressupostària 

Capítol d’ingressos 

Pressupost 

inicial 

Modifi-

cacions 

Pressupost 

definitiu 

Drets 

reconeguts 

Drets pendents 

de cobrament 

3. Taxes, preus públics i altres ingressos 28.878.449 - 28.878.449 25.443.171 4.546.047 

4. Transferències corrents 20.000 - 20.000 - - 

5. Ingressos patrimonials 100 - 100 - - 

Total operacions corrents 28.898.549 - 28.898.549 25.443.171 4.546.047 

7. Transferències de capital 4.698.610 - 4.698.610 4.698.601 1.174.650 

Total operacions de capital 4.698.610 - 4.698.610 4.698.601 1.174.650 

Total ingressos 33.597.159 - 33.597.159 30.141.772 5.720.697 
      

Capítol de despeses 

Pressupost 

inicial 

Modifi-

cacions 

Pressupost 

definitiu 

Obligacions 

reconegudes  
Oblig. pendents 

de pagament 

1. Despeses de personal 2.500 - 2.500 - - 

2. Despeses en béns corrents i serveis 28.896.049 - 28.896.049 25.415.596 4.527.459 

Total operacions corrents 28.898.549 - 28.898.549 25.415.596 4.527.459 

7. Transferències de capital 4.698.610 -  4.698.601 1.174.650 

Total operacions de capital 4.698.610 - 4.698.610 4.698.601 1.174.650 

Total despeses 33.597.159 - 33.597.159 30.114.197 5.702.109 
    

Resultat pressupostari 

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents 25.443.171 25.415.596 27.575 

b. Operacions de capital 4.698.601 4.698.601 - 

Total operacions no financeres 30.141.772 30.114.197 27.575 

Resultat pressupostari de l’exercici 30.141.772 30.114.197 27.575 

Ajustaments  

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 32.671 

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici (6.856) 

Resultat pressupostari ajustat 53.390 

Imports en euros. 

Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament 

Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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El pressupost inicial aprovat preveia uns ingressos i unes despeses de 33.597.159 € i, atès 

que durant l’exercici no es van aprovar modificacions de crèdit, el pressupost definitiu va 

ser del mateix import. El Resultat pressupostari de l’exercici va ser de 27.575 €, i considerant 

els ajustos derivats de les desviacions de finançament, el Resultat pressupostari ajustat va 

ser de 53.390 €. 

 

En relació amb el pressupost d’ingressos, cal dir que la major part dels drets reconeguts 

corresponen als ingressos rebuts de l’AMB per l’explotació de l’Ecoparc 4. 

 

En relació amb el pressupost de despeses, la major part de les obligacions reconegudes 

corresponen al pagament al concessionari del servei de tractament de residus, l’empresa 

Ecoparc de Can Mata, SL. 

 

Les transferències de capital, tant d’ingressos com de despeses, corresponen a l’import del 

cànon de retorn de la inversió que el Consorci cobra de l’ARC per la construcció de 

l’Ecoparc 4 i que paga posteriorment al concessionari del servei. 

 

 

2.2.1. Pressupost inicial 

L’article 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix 

que els consorcis han de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el Compte 

general de l’Administració pública d’adscripció. 

 

El 22 de desembre del 2015 el Consell General del Consorci va aprovar el pressupost inicial, 

el qual va quedar definitivament aprovat amb posterioritat al termini del 31 de desembre del 

2015 que estableix la normativa. El pressupost definitiu va ser publicat en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona el 19 de gener del 2016. No obstant això, el pressupost del 

Consorci de l’exercici 2016 no va formar part del pressupost de l’AMB, i, per tant, es va 

incomplir el que estableix l’article 122 de la Llei 40/2015. 

 

 

2.2.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 

Els drets reconeguts durant l’exercici 2016 van ascendir a 30,14 M€. El 84,4% d’aquests 

drets corresponien a taxes, preus públics i altres ingressos i el 15,6% a transferències de 

capital, concretament la transferència rebuda de l’ARC per finançar la construcció de 

l’Ecoparc 4. 

 

Taxes, preus públics i altres ingressos 

El detall de les taxes, preus públics i altres ingressos de l’exercici 2016 és el següent: 
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Quadre 4. Taxes, preus públics i altres ingressos 

Concepte 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Drets 

reconeguts  
Drets pendents  

de cobrament 

34. Preus públics 400.000 - 400.000 577.295 119.449 

39. Altres ingressos 28.478.449 - 28.478.449 24.865.876 4.426.598 

Total 28.878.449  28.878.449 25.443.171 4.546.047 

Imports en euros. 

Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament 

Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Preus públics 

L’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2004, del 5 de març (TRLRHL) estableix que els preus públics es poden exigir 

per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència 

local però, a diferència de les taxes, han de ser de sol·licitud o recepció voluntària i poden 

ser prestats també pel sector privat.  

 

El Consorci cobra un preu públic pel tractament dels residus dels municipis no metro-

politans. El 18 de novembre del 2014 el Consell General del Consorci va aprovar els preus 

públics a aplicar en el tractament de la fracció resta fins a l’exercici 2017, establerts en funció 

d’un preu per percentatge de rebuig generat pel tractament dels residus. L’informe d’apro-

vació no inclou el corresponent estudi econòmic justificatiu dels preus aprovats. A més, 

aquest preus no han estat aprovats per l’AMB que, segons estableix l’article 47 del TRLRHL 

és qui té la competència per fer-ho. 

 

Els drets reconeguts per preus públics aplicats al tractament de residus dels municipis no 

consorciats són els següents: 

 

Quadre 5. Preus públics de l’exercici 2016 

Municipi Drets reconeguts 

Castellví de Rosanes 5.396 

Collbató 57.226 

Esparreguera 76.366 

Gelida 17.390 

Martorell 112.298 

Olesa de Montserrat 38.176 

Sant Esteve de Sesrovires 12.843 

Sant Llorenç d’Hortons 4.121 

Subirats 13.898 

Vallirana 239.581 

Total preus públics 577.295 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2016 del 

Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament 

Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 19/2020 

18 

El tractament de residus als municipis que no formen part de l’Àrea Metropolitana de Bar-

celona és poc significatiu respecte del volum total de residus tractats. Aquest servei es 

presta a un total de deu municipis, els més significatius dels quals són Martorell i Vallirana, i 

suposa un 2,3% respecte del total dels drets reconeguts per l’activitat del Consorci durant 

l’exercici 2016. 

 

Altres ingressos 

Els altres ingressos corresponen als ingressos rebuts per part de l’AMB per cobrir el cost 

d’explotació de l’Ecoparc 4, d’acord amb el conveni signat entre ambdues entitats, segons 

el detall següent: 

 

Quadre 6. Altres ingressos 

Concepte 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Drets 

reconeguts  

Drets pendents 

de cobrament 

Ingressos per tractament finalista a 

dipòsits controlats 2.459.580 - 2.459.580 2.617.784 428.219 

Ingressos explotació Ecoparc 4 26.018.869 - 26.018.869 22.248.092 3.998.379 

Total  28.478.449 - 28.478.449 24.865.876 4.426.598 

Imports en euros. 

Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament 

Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Tant en el conveni signat el 26 d’octubre del 2005 entre l’ARC i l’EMSHTR, on s’establien les 

bases de col·laboració per al finançament de la construcció i explotació de l’Ecoparc 4, com 

en el conveni signat el 20 de desembre del 2005 per l’ARC, l’EMSHTR i l’Ajuntament dels 

Hostalets de Pierola, en què s’establien els compromisos tècnics i econòmics per a la 

implantació de l’Ecoparc 4, es preveia que el cost d’explotació de l’Ecoparc 4 aniria a càrrec 

de l’EMSHTR (actualment AMB) (vegeu l’apartat 1.2.2.1).  

 

El contracte de concessió d’obra pública per a la gestió de l’Ecoparc 4 entre CESPA Gestió 

de Residus, SA i l’EMSHTR, en què es van establir les condicions que regirien la concessió, 

i en el qual es va subrogar el Consorci el 25 de juny del 2007, es van establir els preus 

unitaris diferenciats, de la forma següent: 

 

• Cànon pel tractament de la fracció orgànica, que es calcula en funció del percentatge de 

recuperació de matèria orgànica i del percentatge d’aquesta que es porta a cadascun 

dels diferents tractaments. 

 

• Cànon pel tractament de la fracció resta, que es calcula segons les tones de fracció resta 

tractades. 

 

• Cànon pel tractament del rebuig, que també es calcula segons les tones tractades. 

 

• Altres cànons. 
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A continuació es presenta la comparació dels principals preus del contracte inicial amb els 

preus aplicats en l’exercici 2016: 

 

Quadre 7. Evolució de preus del contracte 

Concepte 2005 2016 Variació (%) 

Cànon fracció orgànica < 20% impropis (a) 32,26 39,40 22,1 

Cànon fracció orgànica < 10% impropis (a) 32,60 39,81 22,1 

Cànon fracció resta 35,39 43,22 22,1 

Cànon residus vegetals 29,30 35,78 22,1 

Cànon objecte de transferència 5,00 6,11 22,2 

Cànon altres tipus de rebuig  43,92 51,69 17,7 

Cànon expedicions dipòsit controlat - (b) 19,10 n/a 

Imports en euros/tona sense IVA.  

Font: Elaboració pròpia. 

Notes: 

(a) La fracció orgànica amb impropis és aquella que conté materials com plàstics, vidre, rebuig o qualsevol altre 

que no es pugui considerar orgànic i que han de ser eliminats abans de realitzar el seu tractament. 

(b) Import establert per la Llei 3/2005, de mesures fiscals, financeres i administratives sobre les expedicions al dipòsit 

controlat de residus. 

n/a No aplicable. 

 

En la revisió de l’execució del contracte en l’exercici 2016 s’ha observat que els preus 

pagats en aquest exercici a l’adjudicatari es van incrementar respecte dels del contracte 

inicial, que recull els preus d’adjudicació de l’any 2005, d’acord amb les condicions 

establertes en el contracte, és a dir, augmentant els preus segons l’IPC anual per tots els 

conceptes, excepte pel cànon d’altres tipus de rebuig, que l’increment previst era del 0,8% 

de l’IPC. 

 

De l’aplicació d’aquests preus a les tones tractades durant l’exercici 2016, que van ser 

286.309, va resultar un cost total de la gestió de la planta durant l’exercici 2016 de 24,87 M€, 

que corresponen en la seva totalitat al cost d’explotació. 

 

En l’anàlisi efectuada s’ha pogut observar que la veritable naturalesa dels ingressos que el 

Consorci rep de l’AMB, 24,87 M€, és la d’una transferència corrent, atès que aquesta finança 

el cost d’explotació, i, per tant, aquests ingressos s’haurien de registrar en el capítol 4 del 

pressupost d’ingressos, en lloc de fer-ho en el capítol 3. 

 

Transferències de capital 

El detall de les transferències de capital rebudes pel Consorci durant l’exercici 2016 és el 

següent: 
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Quadre 8. Transferències de capital 

Concepte 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Drets 

reconeguts 

Drets pendents 

de cobrament 

75. De comunitats autònomes 4.698.610 - 4.698.610 4.698.601 1.174.650 

Total 4.698.610 - 4.698.610 4.698.601 1.174.650 

Imports en euros. 

Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament 

Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Les transferències de les comunitats autònomes corresponen íntegrament a la subvenció 

rebuda de l’ARC per finançar la construcció de l’Ecoparc 4.  

 

En el contracte signat amb CESPA Gestió de Residus, SA, el cost establert de la construcció 

de la planta era de 57,38 M€, IVA inclòs, d’acord amb l’acord d’adjudicació del 25 d’octubre 

del 2005.  

 

El 26 d’octubre del 2005, es va signar el conveni entre l’ARC i l’EMSHTR per l’establiment de 

les bases de col·laboració per al finançament de la construcció i explotació de l’Ecoparc 4 

que va servir com a resolució d’atorgament de la subvenció de l’ARC a l’EMSHTR de 

93,86 M€, IVA inclòs, equivalent al 100% del cost de la construcció, incloent-hi els estudis 

previs, avantprojectes, assistència tècnica i despeses financeres derivades de la periodifi-

cació en el temps del retorn de la inversió. El cost de construcció de la planta es va establir 

en 71,30 M€, IVA inclòs, un 24,3% més que el que constava en l’adjudicació del contracte. 

 

El cost de la inversió havia de ser pagat inicialment per l’adjudicatari del contracte i s’havia 

de repercutir a l’ARC durant el període de construcció i explotació de la planta mitjançant un 

cànon de retorn de la inversió, que havia d’incloure els costos financers assumits pel 

concessionari. 

 

Finalment, el cost de construcció de la planta va ser de 65,71 M€, un 14,5% més que l’import 

adjudicat. En funció d’aquest cost final es va recalcular l’import de l’anualitat de retorn de la 

inversió a partir de l’exercici 2011, que, calculada a partir d’una taxa interna equivalent del 

5,0%, va quedar establerta en un import anual de 4,70 M€. Així, l’import final de la subvenció 

atorgada per l’ARC va ser de 83,59 M€. A final de l’exercici 2016 quedava pendent de 

cobrament de l’ARC el cànon de l’últim trimestre, que va ser cobrat durant el primer trimestre 

de l’exercici següent. 

 

 

2.2.3. Liquidació del pressupost de despeses 

El pressupost de despeses es va aprovar inicialment per 33,60 M€, no es va modificar al 

llarg de l’exercici, i va donar com a resultat un pressupost definitiu del mateix import. Les 

obligacions reconegudes durant l’exercici van ascendir a 30,11 M€, que suposa un grau 

d’execució sobre el pressupost definitiu d’un 89,6%. 
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La despesa més significativa correspon al pagament al concessionari per l’explotació de 

l’Ecoparc 4, que va suposar un 84,4%. La resta d’obligacions reconegudes corresponen a 

les transferències de capital que el Consorci ha de pagar al concessionari en concepte de 

retorn de la inversió per al finançament de la construcció de l’Ecoparc 4. 

Aquestes despeses són del mateix import que les corresponents als mateixos conceptes 

dels apartats d’ingressos atès que estan finançades per l’AMB, en el cas de les despeses 

d’explotació, i per l’ARC, en el cas de les despeses d’inversió, i després són pagades al 

concessionari del servei pel Consorci. 

El Consoci no té més despeses en el seu pressupost atès que, per acord de la Junta de 

Govern del Consorci de l’1 de febrer del 2007, es va aprovar que la gestió dels àmbits de 

personal, contractació, intervenció, tresoreria, jurídic, tècnic i qualsevol altre, aniria a càrrec 

de l’AMB. No obstant això, no existeix cap contraprestació econòmica d’aquests serveis, el 

cost dels quals hauria de ser assumit pel Consorci. Aquest fet va originar un paràgraf 

d’èmfasi de l’informe d’auditoria realitzat pels auditors externs (vegeu l’apartat 1.2.3). 

Despeses en béns corrents i serveis 

El detall de les despeses en béns corrents i serveis de l’exercici 2016 és el següent: 

Quadre 9. Despeses en béns corrents i serveis 

Concepte 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Obligacions 

reconegudes 

Pendent de 

pagament 

Despeses diverses 17.600 - 17.600 708 - 

Despeses per tractament finalista a 

dipòsits controlats 2.459.580 - 2.459.580 2.617.784 428.219 

Despeses explotació Ecoparc 4 26.418.869 - 26.418.869 22.797.104 4.099.240 

Total 28.896.049 - 28.896.049 25.415.596 4.527.459 

Imports en euros. 

Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament 

Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

L’import corresponent a les despeses per tractament finalista a dipòsits controlats és el que 

es paga a l’empresa CESPA Gestió de Residus, SA, pel rebuig que ha d’anar a l’abocador 

de Can Mata, que és propietat d’aquesta empresa.  

Les despeses derivades de l’explotació de l’Ecoparc 4 corresponen al pagament al con-

cessionari, Ecoparc de Can Mata, SL, en funció del contracte de concessió d’obra pública 

per a la gestió de l’Ecoparc 4.  

Aquestes dues despeses han estat analitzades conjuntament amb els ingressos correspo-

nents (vegeu l’apartat 2.2.2). Dins les despeses d’explotació s’inclou també el cost del 
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tractament dels residus provinents d’altres municipis no metropolitans que el Consorci cobra 

posteriorment a cadascun dels ajuntaments i registra l’ingrés com a preu públic (hi ha un 

diferència de 27.575 € per imports pendents de facturar per part del concessionari a final 

d’exercici). 

 

El cost del servei pagat pel Consorci Ecoparc 4, assumit per l’AMB, inclou una despesa 

d’1,40 M€ que finalment va anar a càrrec de l’adjudicatari per ajustos en les despeses 

d’explotació del servei, segons les condicions establertes en el contracte, i que a finals de 

l’exercici 2016 l’adjudicatari encara no havia satisfet. Aquesta xifra va ser liquidada el 2019. 

 

Transferències de capital 

El detall de les transferències de capital atorgades pel Consorci durant l’exercici 2016 és el 

següent: 

 

Quadre 10. Transferències de capital 

Concepte 

Pressupost 

inicial Modificacions 

Pressupost 

definitiu 

Obligacions 

reconegudes 

Pendent de 

pagament 

77. A empreses privades 4.698.610 - 4.698.610 4.698.601 1.174.650 

Total 4.698.610 - 4.698.610 4.698.601 1.174.650 

Imports en euros. 

Font: Compte general de l’exercici 2016 del Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament 

Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Les transferències de capital corresponen íntegrament al pagament del cànon de la inversió 

al concessionari derivat del finançament de la construcció de l’Ecoparc 4. El cost de la 

inversió va ser inicialment assumit pel concessionari i, segons les condicions establertes en 

el contracte, seria retornat per l’ARC mitjançant un cànon de retorn de la inversió al llarg de 

la durada de la concessió. L’ARC paga aquest import al Consorci i aquest el transfereix al 

concessionari. Aquest import ha estat analitzat amb les transferències de capital (vegeu 

l’apartat 2.2.2). 

 

 

2.3. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

Durant el 2016 el Consorci no va licitar cap contracte, atès que la gestió del Consorci en tots 

els seus àmbits, d’acord amb el que es va establir en l’Acord de la Junta de Govern de l’1 

de febrer del 2006, es realitza des de l’AMB. L’únic contracte vigent és el corresponent a la 

concessió d’obra pública per a la gestió de l’Ecoparc 4, signat el 31 de gener del 2006 per 

l’EMSHTR; posteriorment, el 25 de juny del 2007, el Consorci es va subrogar en la posició 

d’aquesta entitat. 
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Aquest contracte ha estat objecte de fiscalització en l’informe 18/2020 referent a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, contractació administrativa, exercici 2016, pel que fa a la seva 

execució i adequació a les condicions contractuals, en l’exercici fiscalitzat (vegeu l’apartat 

2.3.4.4), i s’ha fet una anàlisi de les principals característiques del contracte, del qual es 

desprèn que la seva preparació, licitació i adjudicació presenta diverses irregularitats de 

les quals es destaquen l’exigència, per accedir a la licitació, de disposar d’un terreny on 

ubicar les instal·lacions i, el canvi en el sistema de finançament de les obres, que es va fer 

amb posterioritat a la licitació de manera que l’Agència de Residus de Catalunya va passar 

a fer-se càrrec de l’import de les obres de construcció de la planta. Aquest fet suposa una 

modificació en la naturalesa jurídica del contracte, que passaria de ser una concessió 

d’obra pública a un contracte mixt d’obra, redacció de projecte d’obra i gestió de serveis 

públics.  

 

 

 

3. CONCLUSIONS 

3.1. OBSERVACIONS 

A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 

durant el treball de fiscalització realitzat sobre el Consorci per a la Construcció i Explotació 

de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, exercici 2016, i que, si escau, caldria esmenar. 

 

Fiscalització economicofinancera  

1. Els ingressos que el Consorci Ecoparc 4 va rebre de l’AMB pel finançament del cost 

d’explotació per 24,87 M€, corresponien a una transferència corrent, i, per tant, s’haurien 

d’haver registrat en el capítol 4 del pressupost d’ingressos, en lloc de fer-ho en el capítol 

3 (vegeu l’apartat 2.2.2). 

 

2. El Consorci cobra un preu públic pel tractament dels residus dels municipis que no 

pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El 18 de novembre del 2014 el Consell 

General del Consorci va aprovar els preus públics a aplicar en el tractament de la fracció 

resta fins a l’exercici 2017, establerts en funció d’un preu per percentatge de rebuig 

generat pel tractament dels residus. L’informe d’aprovació no inclou el corresponent 

estudi econòmic justificatiu dels preus aprovats. A més, aquest preus no han estat apro-

vats per l’AMB que, segons estableix l’article 47 del TRLRHL, és qui té la competència 

per fer-ho (vegeu l’apartat 2.2.2). 

 

3. Per acord de la Junta de Govern del Consorci de l’1 de febrer del 2007, es va aprovar 

que la gestió dels àmbits de personal, contractació, intervenció, tresoreria, jurídic, tècnic 
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i qualsevol altre, aniria a càrrec de l’AMB. Tanmateix, no existeix cap contraprestació 

econòmica d’aquests serveis, el cost dels quals hauria de ser assumit pel Consorci 

(vegeu l’apartat 2.2.3). 

 

4. El cost del servei pagat pel Consorci Ecoparc 4, assumit per l’AMB, incloïa una despesa 

d’1,40 M€ que finalment va anar a càrrec de l’adjudicatari per ajustos en les despeses 

d’explotació del servei, segons les condicions establertes en el contracte, i que a finals 

de l’exercici 2016 l’adjudicatari encara no havia satisfet. Aquesta xifra va ser liquidada el 

2019 (vegeu l’apartat 2.2.3). 

 

5. De l’anàlisi de les principals característiques del contracte de concessió d’obra pública 

per a la gestió de l’Ecoparc 4, es desprèn que la seva preparació, licitació i adjudicació 

presenten diverses irregularitats de les quals es destaquen l’exigència, per accedir a la 

licitació, de disposar d’un terreny on ubicar les instal·lacions i, el canvi en el sistema de 

finançament de les obres, que es va fer amb posterioritat a la licitació de manera que 

l’Agència de Residus de Catalunya va passar a fer-se càrrec de l’import de les obres de 

construcció de la planta. Aquest fet suposa una modificació en la naturalesa jurídica del 

contracte, que passaria de ser una concessió d’obra pública a un contracte mixt d’obra, 

redacció de projecte d’obra i gestió de serveis públics. 

 

 

3.2. RECOMANACIONS 

A continuació s’inclou la recomanació que s’ha posat de manifest durant el treball de 

fiscalització realitzat sobre el Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta 

de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

corresponent a l’exercici 2016: 

 

1. Caldria que es revisés de forma periòdica la facturació que el concessionari realitza al 

Consorci per evitar les diferències entre els ingressos i les despeses de l’explotació de 

la planta que es generen a finals d’exercici. 

 

 

 

4. ANNEX: COMPTES ANUALS 

Els comptes anuals estan publicats en el lloc web de la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya (www.sindicatura.cat). 

 

http://www.sindicatura.cat/
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès al 

Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament Integral dels 

Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el dia 15 de juliol del 2020 per 

complir el tràmit d’al·legacions. 

 

Una vegada transcorregut el termini establert no s’ha rebut cap escrit d’al·legacions del 

Consorci. 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

Certifico que el 14 d’octubre del 2020, reunit telemàticament el Ple de la Sindicatura de 

Comptes, sota la presidència del síndic major, Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 

síndics Jordi Pons i Novell, Miquel Salazar Canalda i Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, 

actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Manel Rodríguez Tió, i com 

a ponent el síndic Miquel Salazar Canalda, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe 

de fiscalització 19/2020, relatiu al Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta 

Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

exercici 2016. 

 

I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta certificació, amb 

el vistiplau del síndic major. 

 

 

 

 

 

El secretari general 

 

 

Vist i plau, 

 

 

 

 

 

El síndic major 
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