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ABREVIACIONS 

 

DGAL Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya 

IVA Impost sobre el valor afegit 

TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 3/2011, del 14 de novembre 

TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, del 5 de març 

UTE Unió temporal d’empreses 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INFORME 

1.1.1. Objecte i abast 

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 

d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d ’activitats, emet 

aquest informe de fiscalització limitada relatiu a la Diputació de Lleida corresponent a 

l’exercici 2017. 

 

L’objecte de l’informe ha estat la fiscalització limitada de la Diputació de Lleida, centrada en 

l’aprovació i retiment del Compte general i del pressupost, i la fiscalització de la contractació 

administrativa de la mateixa diputació corresponent a l’exercici 2017, per verificar que com-

pleix la normativa que li és d’aplicació.  

 

Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2017, quan s’ha considerat 

necessari per completar el treball s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors. 

 

Les conclusions de l’informe inclouen les observacions més significatives, els incompliments 

normatius detectats i les recomanacions sobre millores en la gestió de les activitats desenvo-

lupades per l’entitat en alguns dels aspectes que s’han posat de manifest durant la rea-

lització del treball.  

 

 

1.1.2. Metodologia 

El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 

de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, de 

compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències sufi-

cients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 

 

En la fiscalització realitzada no s’ha tingut accés als expedients d’adjudicació de tres dels 

contractes seleccionats en la mostra de contractes, atès que estan sub iudice i la Diputació 

no disposa d’ells (vegeu el quadre 9).  

 

 

1.2. ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Antecedents 

L’article 87 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, defineix la província com una entitat local formada 
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per l’agrupació de municipis, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al 

compliment de les seves finalitats. El govern de les províncies correspon a les diputacions 

respectives, com a corporacions de caràcter representatives. 

 

La província de Lleida, que aplega dos-cents trenta-un municipis, té un territori de 

12.173 km2 i l’any 2017 la seva població era de 432.384 habitants, segons el padró municipal 

d’habitants.  

 

 

1.2.2. Activitats i organització 

1.2.2.1. Activitat 

Les competències pròpies de les diputacions són les que les lleis de l’Estat i del Parlament 

de Catalunya els atribueixen i, en tot cas, les que es detallen a continuació: 

 

• Coordinar els serveis municipals entre si, per garantir la prestació integral i adequada 

dels serveis en tot el territori de la província. 

• Prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment 

als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. 

• Prestar serveis públics de caràcter supramunicipal i, si escau, supracomarcal. 

• Cooperar en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el 

territori provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques 

en aquest àmbit. 

• Fomentar i administrar els interessos peculiars de la província. 

 

A més, les diputacions provincials poden cooperar també en l’efectivitat dels serveis mu-

nicipals mitjançant l’atorgament de subvencions i altres ajuts econòmics, dels quals els 

municipis i les comarques poden ser beneficiaris. 

 

 

1.2.2.2. Organització 

Les diputacions són institucions en les quals els diputats s’escullen de forma indirecta 

entre els alcaldes i regidors dels ajuntaments de la seva província, agrupats per partits 

judicials, a partir del nombre de vots obtinguts per les candidatures que han superat el 

mínim del 3%.  

 

El govern de cada diputació es regeix, de manera general, per la Llei 7/1985, del 2 d’abril, 
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reguladora de les bases del règim local i, més específicament, pel seu Reglament orgànic, 

que en el cas de Lleida va ser aprovat el 17 d’abril del 2015. 

 

Els òrgans de govern de la Diputació de Lleida són el president, els vicepresidents, la 

Junta de Govern i el Ple, a més de la Junta de Portaveus i les comissions informatives 

permanents i especials. El 31 de desembre del 2017, la composició dels òrgans de govern 

era la següent: 

 

Quadre 1. Òrgans de govern de la Diputació de Lleida a 31 de desembre del 2017 

Òrgan Composició 

President Joan Reñé i Huguet, de CiU (Convergència i Unió) 

Vicepresidents Vicepresidenta primera: Rosa Maria Perelló i Escoda, de CiU 

Vicepresidenta segona: Maria Rosa Pujol i Esteve, de CiU 

Vicepresident tercer: Gerard Sabarich i Fernández-Coto, de CiU 

Vicepresident quart: Jordi Latorre i Sotus, de CiU 

Junta de Govern  El president de la Diputació i els quatre vicepresidents. 

Ple 25 diputats distribuïts entre els grups polítics de la forma següent: 

- 12 diputats de CiU 

- 6 diputats d’ERC-AM (Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal) 

- 3 diputats de PSC-CP (Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés) 

- 1 diputat del PP (Partit Popular) 

- 1 diputat de CUP-PA (Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu) 

- 1 diputat de C’s (Ciutadans) 

- 1 diputat de UA-CP (Unitat d’Aran – Candidatura de Progrés) 

Junta de Portaveus El president de la Diputació i el diputat designat portaveu de cadascun dels grups 

polítics 

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Diputació. 

 

En el mandat 2015-2019, la Diputació tenia constituïdes onze comissions informatives, 

formades per quinze diputats, i tres comissions especials:  

 

• La Comissió de Transferències, formada pels portaveus dels grups polítics municipals i 

el president de la Comissió Informativa competent en matèria de transferència. 

• La Comissió Especial de Comptes, formada pels membres que constitueixen la Comissió 

Permanent de Finances i Gestió de Tributs. 

• La Comissió de Caràcter Sociolaboral, formada pel president de la Diputació, el president 

de la Comissió de Finances i Gestió de Tributs, el president de la Comissió de Recursos 

Humans i Planificació i dos diputats més que nomena el president de la Diputació.  
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1.2.3. Treballs de control  

D’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), la funció del control intern en les 

entitats locals i els seus ens dependents pel que fa a la gestió econòmica està reservada a 

interventors amb habilitació de caràcter estatal, en la triple accepció de funció interventora, 

de control financer i de control d’eficàcia.  

Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació regulen el seguiment de les operacions 

comptables i el control i la fiscalització de la gestió econòmica de l’entitat. En la base 71 de 

les Bases d’execució del pressupost s’estableix la modalitat de fiscalització prèvia limitada, 

d’acord amb el que preveu l’article 219 del TRLRHL. Les despeses que hagin estat objecte 

de fiscalització prèvia limitada, en finalitzar l’exercici han de ser objecte d’una fiscalització 

plena a posteriori, en la qual es poden aplicar tècniques de mostreig o auditoria.  

 

Durant l’exercici 2017, la fiscalització realitzada per la Intervenció de la Diputació de Lleida 

es va dur a terme en la modalitat de prèvia plena pel que fa a la licitació i adjudicació de 

contractes, i prèvia limitada quant a les despeses de material no inventariable, contractes 

menors, i també els de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, i quant a les despeses 

susceptibles de ser abonades pel sistema de bestreta de caixa fixa, una vegada inter-

vinguda la despesa corresponent a l’acte o contracte del qual derivin.  

 

Posteriorment, el 19 de març i el 4 d’abril del 2018, la Intervenció va emetre dos informes de 

control financer relatius, l’un a les despeses corrents i d’inversió i, l’altre, a la contractació 

menor de l’exercici 2017.  

 

Provisió de places 

Des del 2006, la Secretaria de la Diputació estava ocupada per un funcionari d’habilitació 

de caràcter estatal designat pel sistema de lliure designació per Decret de Presidència de 

la Diputació del 15 de juliol del 2006, d’acord amb l’article 28 del Reial decret 1732/1994, 

del 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local 

amb habilitació de caràcter estatal.  

 

Des de l’exercici 2016, la Intervenció de la Diputació estava ocupada per una funcionària 

d’habilitació de caràcter estatal, en comissió de serveis, per Resolució del 3 de març del 

2016 de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya (DGAL). 

Aquesta resolució va ser prorrogada per la Resolució del 28 de febrer del 2017.  

 

Des de l’exercici 2003, el lloc de Tresoreria de la Diputació està vacant i ocupada, en 

comissió de serveis, pel vicetresorer de la Diputació, funcionari d’habilitació de caràcter 
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estatal. Aquesta comissió de serveis va ser atorgada per Resolució del 16 de novembre del 

2004 de la DGAL, per a un període total de dos anys, període màxim per proveir un lloc de 

funcionari amb habilitació de caràcter estatal mitjançant comissió de serveis. Amb pos-

terioritat a la finalització d’aquest període, la Diputació no va efectuar els tràmits oportuns 

per sol·licitar la provisió d’aquesta plaça, per la qual cosa, en l’exercici fiscalitzat, la 

tresoreria estava ocupada pel vicetresorer, sense l’autorització corresponent. 

 

 

 

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL I RETIMENT A LA SINDICATURA 

Un cop acabat l’exercici, les entitats locals han de formar el Compte general, que posa 

de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pres-

supostari.  

 

Tal com estableix la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per 

l’Ordre HAP/1781/2013, del 20 de setembre, vigent l’exercici 2017, el Compte general de 

la Diputació inclou el Balanç, el Compte del resultat economicopatrimonial, l’Estat de 

canvis en el Patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació del pressupost i 

la Memòria. 

 

El Compte general ha de ser sotmès, abans de l’1 de juny, a la Comissió Especial de 

Comptes, que ha d’emetre’n l’informe corresponent. Aquest informe, juntament amb el 

Compte general, s’ha d’exposar al públic durant quinze dies. Finalment, s’ha de sotmetre al 

Ple perquè l’aprovi abans de l’1 d’octubre i pugui ser tramès a la Sindicatura abans del 15 

d’octubre. 

 

El 31 de maig del 2018 la Comissió de Comptes va emetre el corresponent informe del 

Compte general de l’exercici 2017. El Ple de la Diputació el va aprovar el 26 de juliol del 

2018 i va ser retut a la Sindicatura de Comptes el 9 d’octubre del 2018.  

 

 

2.2. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

La Liquidació del pressupost de l’exercici 2017 i el Resultat pressupostari es detallen a 

continuació: 
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Quadre 2. Liquidació pressupostària. Exercici 2017 

Capítols d’ingressos 

Pressupost 

inicial 

Modifica-

cions 

Pressupost 

definitiu 

Drets 

reconeguts  

Drets 

pendents de 

cobrament 

1. Impostos directes 7.758.110 - 7.758.110 8.208.732 1.368.020 

2. Impostos indirectes 6.400.581 - 6.400.581 7.084.501 - 

3. Taxes i altres ingressos 657.100 10.000 667.100 738.239 29.390 

4. Transferències corrents 84.958.396 198.844 85.157.240 86.563.760 - 

5. Ingressos patrimonials 129.800 - 129.800 166.317 - 

Total operacions corrents 99.903.987 208.844 100.112.831 102.761.549 1.397.410 

6. Alienació d’inversions reals - - - 3.438 - 

7. Transferències de capital 2.000.000 693.228 2.693.228 1.898.776 1.495.060 

Total operacions de capital 2.000.000 693.228 2.693.228 1.902.214 1.495.060 

8. Actius financers 367.300 83.582.160 83.949.460 16.344.420 192.732 

9. Passius financers 15.000.000 - 15.000.000 - - 

Total operacions financeres 15.367.300 83.582.160 98.949.460 16.344.420 192.732 

Total ingressos 117.271.287 84.484.232 201.755.519 121.008.183 3.085.202 
 

Capítols de despeses 

Pressupost 

inicial 

Modifica-

cions 

Pressupost 

definitiu 

Obligacions 

reconegudes  

Obligacions 

pendents de 

pagament 

1. Despeses de personal 19.690.666 466.899 20.157.565 18.289.681 65.660 

2. Despeses en béns corrents i serveis 10.637.474 1.300.149 11.937.623 9.231.904 814.775 

3. Despeses financeres 923.066 (20.000) 903.066 716.578 31.095 

4. Transferències corrents 39.794.723 20.136.785 59.931.508 37.035.243 849.428 

5. Fons de contingència  706.216 (706.216) - - - 

Total operacions corrents 71.752.145 21.177.617 92.929.762 65.273.406 1.760.958 

6. Inversions reals 8.591.000 20.721.094 29.312.094 8.887.951 1.261.931 

7. Transferències de capital 29.310.987 26.604.388 55.915.375 13.855.003 1.204.181 

Total operacions de capital 37.901.987 47.325.482 85.227.469 22.742.954 2.466.112 

8. Actius financers 240.000 15.981.133 16.221.133 16.181.133 9.600 

9. Passius financers 7.377.155 - 7.377.155 7.002.155 693.554 

Total operacions financeres 7.617.155 15.981.133 23.598.288 23.183.288 703.154 

Total despeses 117.271.287 84.484.232 201.755.519 111.199.648 4.930.224 
 

Resultat pressupostari 

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents 102.761.549 65.273.406 37.488.143 

b. Altres operacions no financeres 1.902.214 22.742.954 (20.840.740) 

Total operacions no financeres 104.663.763 88.016.360 16.647.403 

2. Actius financers 16.344.420 16.181.133 163.287 

3. Passius financers - 7.002.155 (7.002.155) 

Resultat pressupostari de l’exercici 121.008.183 111.199.648 9.808.535 

Ajustaments    

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 6.016.649 

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 18.428.694 

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici (21.537.157) 

Resultat pressupostari ajustat 12.716.721 

Imports en euros. 

Font: Compte general de l’exercici 2017. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 30/2020 

13 

El pressupost inicial aprovat preveia uns ingressos i unes despeses de 117,27 M€ i durant 

l’exercici es van aprovar modificacions de crèdit per 84,48 M€, per tant el pressupost definitiu 

va ser de 201,76 M€. El Resultat pressupostari de l’exercici va ser de 9,81 M€, i considerant 

els ajustos derivats de les despeses finançades amb romanent de tresoreria i de les des-

viacions de finançament, el Resultat pressupostari ajustat va ser de 12,72 M€. 

 

En relació amb el pressupost d’ingressos, els drets reconeguts per operacions corrents van 

superar la previsió pressupostària en 2,65 M€, i el 98,6% d’aquests drets reconeguts es va 

cobrar durant l’exercici. En relació amb les operacions de capital, es van reconèixer drets 

per transferències de capital pel 70,5% dels ingressos previstos. En el capítol 8, les mo-

dificacions de crèdit corresponien a les modificacions finançades amb el romanent de 

tresoreria, i els drets reconeguts corresponien als ingressos rebuts del Pla extraordinari 

d’assistència financera local. 

 

El pressupost de despeses inicialment aprovat en 117,27 M€ es va modificar fins a uns 

crèdits definitius de 201,76 M€. Les modificacions pressupostàries de 84,48 M€, van incre-

mentar principalment els capítols de transferències corrents i de capital i el corresponent a 

inversions reals. Tot i això, el grau d’execució en aquests capítols va ser molt baix i no es va 

materialitzar la despesa corresponent a aquestes modificacions. Pel que fa a les operacions 

financeres, la despesa en actius financers corresponia al Pla extraordinari d’assistència 

financera local, i la despesa en passius financers, al retorn del finançament i va estar en línia 

amb la despesa pressupostada.  

 

 

2.2.1. Pressupost inicial 

El Ple de la Diputació va aprovar inicialment el pressupost de l’exercici 2017 el 24 de 

novembre del 2016, el qual va quedar definitivament aprovat el 23 de desembre del 

2016, i va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida el 29 de desembre 

del 2016. 

 

 

2.2.2. Modificacions pressupostàries 

Les modificacions del pressupost de despeses van ascendir a 84,48 M€, que suposen el 

72,0% del pressupost inicial, i es van tramitar en trenta-vuit expedients, entre els quals des-

taquen, per l’import, les incorporacions de romanents de crèdit, de 55,40 M€. Els expedients 

esmentats van ser aprovats per l’òrgan competent, que és el Ple de la Diputació pels crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit, i el president, per la resta.  

 

En el quadre següent es mostren les modificacions del pressupost de l’exercici 2017, clas-

sificades per capítols i per tipus: 
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Quadre 3. Modificacions de crèdit 

Capítols de 

despesa 

Crèdits 

extraordi-

naris 

Suple-

ments  

de crèdit 

Amplia-

cions  

de crèdit 

Transfe-

rències  

de crèdit 

Incorpo-

ració de 

romanents 

Generació 

de crèdits 

Baixes per 

anul·lació 

Total 

modifi-

cacions 

1. Despeses de 

personal 45.473  - - (20.000) 441.426  - -  466.899 

2. Béns corrents i 

serveis 279.060  349.209  - 47.200 730.954  - (106.274)  1.300.149 

3. Despeses 

financeres - - - (20.000) - - - (20.000) 

4. Transferències 

corrents 53.000  1.341.332  - 161.856 18.580.597  - -  20.136.785 

5. Fons de contin-

gència - - - - - - (706.217)  (706.217) 

6. Inversions reals 13.393.822  396.000  - 174.654 6.943.065  409.153  (595.600)  20.721.094 

7. Transferències 

de capital  3.781.750  207.500  - (343.710) 28.699.060  - (5.740.211)   26.604.389 

9. Variació d’actius 

financers - - 22.174  - - 15.958.959  -  15.981.133 

Total modificacions 17.553.105  2.294.041  22.174  - 55.395.102  16.368.112  (7.148.302)  84.484.232 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general de l’exercici 2017. 

 

Els expedients de modificació de crèdit, excepte un expedient referent a l’ús del superàvit 

pressupostari del 2016 per finançar inversions financerament sostenibles per 12,50 M€, no 

inclouen l’informe d’Intervenció preceptiu relatiu als efectes de la modificació sobre 

l’estabilitat pressupostària, d’acord amb l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, del 2 de 

novembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, del 12 de 

desembre, d’estabilitat pressupostària, en l’aplicació a les entitats locals.  

 

Les fonts de finançament de les modificacions realitzades han estat el romanent de 

tresoreria, 67,60 M€, el Pla extraordinari d’assistència financera local, 15,96 M€, i altres trans-

ferències corrents i de capital. 

 

Respecte a la incorporació de romanents de crèdit, s’ha vist que s’ha comptabilitzat amb 

anterioritat a la seva aprovació formal. 

 

 

2.3. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

2.3.1. Normativa aplicable 

La Diputació està sotmesa al text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre (TRLCSP). A partir del 19 d’abril del 

2016 també li eren d’aplicació els preceptes que tenien efecte directe de la Directiva 

2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de febrer del 2014, sobre 
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contractació pública. Als contractes signats a partir del 3 de juny del 2016 també els és 

d’aplicació el Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 

 

Pel que fa als contractes administratius, els òrgans de contractació d’acord amb les dele-

gacions efectuades pels òrgans de govern de la Diputació, eren els següents: 

 
Quadre 4. Òrgans de contractació segons les delegacions vigents l’exercici 2017 

Ple Junta de Govern Local President 

Per a: 

- Les despeses d’import superior a 6.000.000 € o 

al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.  

- L’aprovació dels projectes d’obres que no 

tinguin previsió pressupostària i superin els 

120.202 €. 

- Les despeses que inicialment hagi d’aprovar la 

Junta de Govern Local o la Presidència, quan 

aquests considerin convenient elevar-les al 

Ple.  

- Les despeses de caràcter pluriennal d’acord 

amb l’article 174.5 del TRLRHL. 

Per a: 

- Les despeses d’import inferior a 

6.000.000 € o al 10% dels 

recursos ordinaris del pressupost, 

incloses les de caràcter pluriennal 

de durada no superior a quatre 

anys. 

- L’aprovació dels projectes d’obres 

que no tinguin previsió pressupos-

tària i no superin els 120.202 €. 

Per a contractes 

menors 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017. 

 

 

2.3.2. Gestió de la contractació administrativa 

La gestió de la contractació administrativa era responsabilitat de la Unitat de Compres, 

creada per Decret de Presidència del 13 de juliol del 2012, la qual depèn orgànicament i 

funcional del Departament de Presidència. Els procediments de contractació de l’exercici 

2017, regulats en les Bases d’execució del pressupost, eren els següents:  

 

• L’inici de l’expedient de contractació tenia lloc en les àrees de despesa de la Diputació 

mitjançant un informe sobre la necessitat de la despesa, la descripció del contracte, 

l’import, el tipus de contracte i el procediment de licitació, al qual calia adjuntar els 

informes tècnics necessaris, el projecte d’obra o memòria valorada en el cas de les obres, 

i els plecs de prescripcions tècniques, en la resta de casos. En el cas dels contractes 

d’obra l’expedient també havia d’incloure l’acta de replanteig i un certificat acreditatiu de 

la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució.  

 

• En relació amb els contractes d’obra, el projecte d’obra havia de ser aprovat per l’òrgan 

competent (vegeu el quadre 4), i podia ser substituït per un pressupost o una memòria 

valorada en el cas dels contractes menors.  
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• Pel que fa als contractes de subministrament, es fixava prèviament el volum que es cal-

culava necessari adquirir en el període de temps objecte del contracte. En els contractes 

de preu unitari, l’import del contracte es limitava, a més, a la dotació pressupostària 

prevista en el pressupost de l’exercici. 

 

• La Unitat de Compres revisava la sol·licitud esmentada i confeccionava els plecs de 

clàusules administratives. A més, adjuntava a l’expedient els informes de la Secretaria i 

de la Intervenció i la proposta de despesa. Un cop completat l’expedient, i fiscalitzat per 

Intervenció, aquest passava a l’aprovació de l’òrgan competent (vegeu el quadre 4) per 

iniciar el procediment de contractació, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

 

• En el cas dels contractes menors, les Bases d’execució del pressupost preveien un pro-

cediment de negociació i selecció del contractista, que el realitzava la Unitat de Compres, 

en col·laboració amb el departament sol·licitant. Cada departament de la Diputació 

designava un treballador responsable de les compres, que tenia accés a la intranet de 

compres, plataforma a través de la qual feia la petició a la Unitat de Compres. Un cop la 

Unitat de Compres obtenia el certificat d’existència de crèdit, i havia decidit l’adjudicatari, 

passava l’aprovació i disposició de la despesa a l’òrgan competent a través del programa 

de gestió documental que utilitza la Diputació. 

 

 

2.3.3. Mostra fiscalitzada 

Per a la fiscalització de la contractació administrativa s’ha obtingut una llista dels contractes 

licitats i/o vigents durant l’exercici 2017. La Diputació no disposava d’una llista de contractes 

menors adjudicats durant l’exercici.  

 

A més, per comprovar que no existien altres despeses susceptibles de ser contractades 

mitjançant un procediment de contractació d’acord amb la normativa, s’ha analitzat el 

pressupost de despeses i s’ha obtingut el detall de proveïdors amb imports superiors al límit 

de la contractació menor, la despesa dels quals es va contractar de forma directa i, un detall 

de la despesa amb imports inferiors al límit de la contractació menor. 

 

La mostra fiscalitzada, seleccionada a criteri de l’auditor, inclou vint-i-cinc contractes d’entre 

els licitats i/o vigents en l’exercici 2017, vint d’ells licitats per procediment obert, tres per 

procediment negociat sense publicitat i dos per adhesió a un contracte marc preestablert. 

La mostra fiscalitzada també inclou la despesa dels catorze proveïdors contractada de forma 

directa amb imports superiors al límit de la contractació menor i vint-i-cinc despeses amb 

imports inferiors als dels contractes menors.  

 

A continuació es mostra un resum dels contractes inclosos en el llistat de contractes licitats 

i/o vigents en l’exercici 2017, i un resum de la despesa contractada de forma directa. 
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Quadre 5. Contractes licitats i/o vigents en l’exercici 2017 

Concepte 

Obert Negociat sense publicitat Adherit a contracte marc 

Nombre 

Import 

d’adjudicació Nombre 

Import 

d’adjudicació Nombre 

Import d’obligacions 

reconegudes  

Obres 39 32.299.485 - -  - 

Serveis 16 13.660.689 9 388.982  - 

Subministrament 19 2.291.569 2 73.205 4 548.008 

Total llistat de contractes 74 48.251.743 11 462.187 4 548.008 

Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Quadre 6. Despesa contractada de forma directa, exercici 2017 

Concepte Nombre 

Import d’obligacions 

reconegudes 

Proveïdors amb despesa contractada de forma directa i import superior al límit de la 

contractació menor 14 1.601.538 

Despesa amb import inferior al límit de la contractació menor  3.718 6.735.681 

Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

La mostra seleccionada i els percentatges de cobertura es mostren a continuació: 

 

Quadre 7. Mostra seleccionada de la llista de contractes i percentatges de cobertura de la mostra 

Concepte 

Obert Negociat sense publicitat Adherit a contracte marc 

Nombre 

Import 

d’adjudicació Nombre 

Import 

d’adjudicació Nombre 

Import d’obligacions 

reconegudes 

Obres 15 33.690.176 - - - - 

Serveis 3 4.620.479 2 128.259 - - 

Subministrament 2 1.157.452 1 37.510 2 338.749 

Total mostra 20 39.468.107 3 165.769 2 338.749 

Percentatge sobre el total  * 81,8  35,9  61,8 

Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaboració pròpia. 

* Els expedients 2, 3 i 4 de la mostra no han pogut ser fiscalitzats, atès que estan sub iudice i la Diputació no disposa d’ells. 

Sense aquests expedients, aquest percentatge seria de 52,6%. 

 

Quadre 8. Mostra seleccionada de la despesa contractada de forma directa i percentatges de cobertura 

de la mostra 

Concepte 

Directe 

Nombre 

Import d’obligacions 

reconegudes 

Proveïdors amb despesa contractada de forma directa i import superior al límit de la 

contractació menor 14 1.601.538 

Percentatge sobre el total  100,0 

Despesa amb import inferior al límit de la contractació menor 25 169.022 

Percentatge sobre el total  2,5 

Imports en euros. IVA inclòs. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Els expedients de contractació seleccionats són els següents: 

 

Quadre 9. Mostra de contractes fiscalitzats 

Id. 

Tipus de contracte 

i procediment 

d’adjudicació 

Data 

d’adjudicació Adjudicatari Objecte del contracte 

Import 

adjudicat 

amb IVA 

1 Serveis 

Obert 

30.07.2014 UTE Telefónica de 

España SAU / 

Telefónica Móviles 

España SAU, UTE 

Contractació integral i unificada 

dels serveis avançats de les co-

municacions de la Diputació 

1.703.685 

2 (a) Obres 

Obert 

10.11.2014 UTE Benito Arnó e 

Hijos, SA - Sorigué, SA 

Execució d’operacions de conser-

vació semiintegral a les carreteres 

de la xarxa viària de la Diputació 

de Lleida, Zona 1. Comarques: el 

Segrià, les Garrigues, el Pla 

d’Urgell, l’Urgell, la Noguera i la 

Segarra 

7.613.421 

3 (a) Obres 

Obert 

10.11.2014 UTE M I J. Gruas, SA -

Àrids Romà, SA 

Execució d’operacions de conser-

vació semiintegral a les carreteres 

de la xarxa viària de la Diputació 

de Lleida, Zona 2. Comarques: 

l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Sol-

sonès  

3.329.377 

4 (a) Obres 

Obert 

10.11.2014 UTE José Antonio 

Romero Polo, SA - 

Cervós, SA 

Execució d’operacions de conser-

vació sem-integral a les carreteres 

de la xarxa viària de la Diputació 

de Lleida, Zona 3. Comarques: el 

Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, 

Aran i l’Alta Ribagorça  

3.167.864 

5 Obres 

Obert 

22.06.2015 ACSA, Obras e 

infraestructuras, SA 

Desglossat núm. 1 del Projecte 

constructiu. Condicionament, 

eixamplament i millora de la carre-

tera LV-4036 de la N-260 (Marti-

net) a Lles de Cerdanya. Fase II. 

PK. 7+200 a 9+145 

1.043.758 

6 Obres 

Obert 

 

23.01.2017 Dragados, SA Desglossat núm. 3 del projecte 

per condicionar, pavimentació 

asfàltica i millores de la carretera 

LV-3231 Agramunt-Tornabous. PK. 

0+000 a l’11+450. Tram 3: PK. 

0+000 a 6+440  

1.941.146 

7 Obres 

Obert 

18.01.2016 ACSA, Obras e 

infraestructuras, SA 

Desglossat núm. 1. Actualització 

de preus. Projecte condiciona-

ment, millora i pavimentació asfàl-

tica de la carretera LV-3028 de 

Relleu de Castellserà (C-53) a 

Preixens. PK. 0+000 a 4+560. 

Tram: Castellserà  

1.430.048 

8 Obres 

Obert 

30.05.2016 ACSA, Obras e Infra-

estructuras, SA, y 

José Antonio Romero 

Polo, SAU – UTE 

Campus ETSEA 

Projecte bàsic i d’execució d’edi-

fici de serveis hospitalaris veteri-

naris al Campus d’ETSEA de la 

Universitat de Lleida 

2.068.993 
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Id. 

Tipus de contracte 

i procediment 

d’adjudicació 

Data 

d’adjudicació Adjudicatari Objecte del contracte 

Import 

adjudicat 

amb IVA 

9 Serveis 

Obert 

13.06.2016 Carat España, SAU Serveis de publicitat en mitjans de 

comunicació, campanyes de turis-

me i institucionals: Diputació de 

Lleida i organismes autònoms 

1.899.700 

10 Serveis 

Negociat  

13.06.2016 Autoritas Consulting, 

SL 

Redacció del pla d’actuació da-

vant de situacions de crisi 

59.501 

11 Serveis  

Negociat 

25.07.2016 Desidedatum Data 

Company, SL  

Definició del catàleg de serveis de 

la Diputació de Lleida i la seva im-

plementació en un sistema infor-

màtic  

68.758 

12 Serveis  

Obert 

26.09.2016 Lot 1 i 4: Multiserveis 

Ndavant, SL, Lot 2 i 5: 

Servinet, SL, Lot 3: 

UTE Taller Auria, SCCL 

– Fundació privada 

Ilersis – Fundació As-

proseat 

Servei de neteja de les diferents 

dependències de la Diputació de 

Lleida  

1.017.094 

13 Subministrament 

Adhesió a con-

tracte marc 

27.03.2017 Servicios 

Microinformática, SA 

Adhesió a l’acord marc del Con-

sorci Català pel Desenvolupament 

Local de l’ACM (c): subministra-

ment d’equipament informàtic i el 

seu manteniment associat 

(b) 332.706 

14 Subministrament 

Adhesió a con-

tracte marc 

27.03.2017 Lyreco España SA Adhesió a l’acord marc del Con-

sorci Català pel Desenvolupament 

Local de l’ACM: subministrament 

de paper 

(b) 6.043 

15 Obres 

Obert 

05.06.2017 Benito Arnó e Hijos, 

SAU 

Projecte constructiu del nou edifici 

de la Unitat Quirúrgica Docent de 

Serveis Veterinaris de la UdL a 

Torrelameu 

2.487.724 

16 Subministrament 

Negociat 

26.06.2017 José Antonio Romero 

Polo, SAU 

Projecte d’equipament per a labo-

ratori de l’edifici de Serveis Hospi-

talaris Veterinaris (SHV) en el 

Campus del ETSEA de la UdL a 

Lleida - Lot 2  

37.510 

17 Obres 

Obert 

30.10.2017 Serboniu, SL Projecte de reforma del CAP d’Ag-

ramunt, 2na. fase 

481.855 

18 Obres 

Obert 

18.12.2017 M. I J. Gruas, SA y 

Romà Infraestructures 

i Serveis, SAU – UTE 

Agramunt - Peixens 

Desglossat núm. 2 i actualització 

del Projecte condicionament, 

eixamplament, millora i pavimen-

tació asfàltica, carretera LV-3028 

del Relleu de Castellserà (C-53) a 

Preixens. PK. 5+100 al 9+772. 

Tram: Agramunt-Preixens 

2.265.799 

19 Obres 

Obert 

18.12.2017 Sorigué, SA Projecte constructiu. Rehabilitació 

del ferm bituminós. Carretera LV-

3027, de Castellserà (LV-3028) a 

Bellmunt d’Urgell. PK. 0+000 al 

4+677. Tram: Castellserà-Pene-

lles-Bellmunt 

630.324 
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Id. 

Tipus de contracte 

i procediment 

d’adjudicació 

Data 

d’adjudicació Adjudicatari Objecte del contracte 

Import 

adjudicat 

amb IVA 

20 Obres 

Obert 

29.12.2017 Benito ARNÓ e Hijos, 

SAU y Voltes Connec-

ta, SLU – UTE Verdú – 

Sant Martí de Maldà  

Modificat núm. 1 del desglossat 

núm. 2. Projecte de condiciona-

ment de la carretera LV-2021 de 

Tàrrega a Sant Martí de Maldà. 

PK. 5+234 a l’11+440. Tram: Ver-

dú - Sant Martí de Maldà 

2.020.024 

21 Obres 

Obert 

29.12.2017 José Antonio Romero 

Polo, SAU 

Desglossat núm. 2 i actualització 

de preus del Projecte de condicio-

nament de la carretera LV-7031 de 

les Borges Blanques a Cervià de 

les Garrigues. Tram: PK. 5+150 al 

9+460 

1.561.269 

22 Obres 

Obert 

 

29.12.2017 ACSA, Obras e Infra-

estructuras, SA 

Projecte constructiu. Variant Ivars 

d’Urgell. Fase III. Carretera local 

LV-3344 de Bellpuig al Relleu de 

Castellserà (C-53). Tram: del PK. 

6+330 al 7+225 

799.557 

23 Obres 

Obert 

06.02.2018 ACSA, Obras e Infra-

estructuras, SA y José 

Antonio Romero Polo, 

SAU - UTE Ampliació 

Palau Diputació 

Projecte de construcció d’un edi-

fici d’ús administratiu per a la Di-

putació de Lleida, ubicat a la finca 

Rambla Ferran, 19, de Lleida 

2.849.017 

24 Subministrament 

Obert 

22.08.2018 Lot 1 i 2: Hitachi Me-

dical Systems, SLU, 

Lot 3: Fujifilm Europe 

Lot 4: Esaote España, 

SAU 

Projecte d’equipament i instal·la-

cions complementaries dels es-

pais de diagnosi a la Unitat Qui-

rúrgica Docent de serveis vete-

rinaris de la UdL a Torrelameu 738.705 

25 Subministrament 

Obert 

27.12.2018 Lot 1 i 2: In Situ Patri-

moni i Turisme, SL. Lot 

3 i 7: Enginyeria Mar-

sal i Porta, SL. Lot 4, 5 

i 6: Señales Girod, SL 

Subministrament de senyalització 

de punts d’interès, d’accés i de 

rutes. Projecte “Ponent Actiu” 

418.747 

Despesa directa: imports superiors al límit de la contractació menor 

26 a 

39 

Directe 2017 Diversos Diversos conceptes (b) 1.601.538 

Despesa directa: imports inferiors al límit de la contractació menor 

40 a 

64 

Directe 2017 Diversos Diversos conceptes (b) 169.022 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

Clau: ACM: Associació Catalana de Municipis i Comarques 

Notes: 

(a) Expedient que no ha pogut ser fiscalitzat, atès que està sub iudice, i la Diputació no en disposa. 

(b) L’import correspon a les obligacions reconegudes de l’exercici. 

(c) L’Associació Catalana de Municipis i Comarques és una entitat municipalista constituïda el 3 d’octubre de 1981, amb la 

finalitat de representar, defensar i promoure els interessos generals dels municipis, les comarques i els altres ens locals 

associats i, alhora, potenciar l’autonomia local en el marc català, estatal i europeu. 
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2.3.4. Resultats de la fiscalització 

A continuació es presenten les observacions detectades en el treball de fiscalització de la 

contractació administrativa de la Diputació de Lleida. 

 

Licitació 

Pel que fa a la licitació dels contractes: 

 

• En l’anàlisi efectuada del pressupost de despeses per comprovar que no existien altres 

despeses susceptibles de ser contractades mitjançant un procediment de contractació 

d’acord amb la normativa, s’han detectat contractes que no van seguir un dels procedi-

ment de licitació previstos en la normativa ni van ser gestionats per la Unitat de Compres. 

Són els següents: 

 

Quadre 10. Despesa adjudicada de forma directa  

Id. Proveïdor Descripció 

Total 

obligacions 

reconegudes 

26 Asistencia Sanitaria Interprovincial 

Seguros, SA 

Servei d’assistència sanitària per al personal i els 

seus beneficiaris (a) 

653.929 

27 Abs Informàtica, SL Serveis i subministraments informàtics 279.184 

29 Sistemes d’Oficina de Lleida i 

Tarragona, SL 

Arrendament de fotocopiadores 86.225 

30 Fundació privada Aspros Formació a escoles d’educació especial 76.824 

31 Consorci Administració Oberta 

Electrònica de Catalunya  

Desplegament de l’E-set als ajuntaments de la 

província 

74.038 

32 Societat Catalana de Petrolis, SA Subministrament de gasoil per calefacció 65.875 

33 Cover Ofimàtica, SL Manteniment i còpies de les impressores 63.844 

34 Indra Sistemas, SA Implantació de Acqua 56.464 

37 E.A.B. Assessorament en noves tecnologies 26.330 

38 Unión Papelera Merchanting, SL Subministrament de papereria 25.790 

39 Autocars Salvia, SL Transport regular en autobús 25.234 

 Total  (b) 1.433.737 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la comptabilitat de l’exercici 2017. 

Notes: 

(a) L’anàlisi de la procedència de la contractació d’aquesta despesa no forma part de l’àmbit de fiscalització de l’informe. 

(b) Del total de despeses contractades de forma directa amb imports que superen els límits de la contractació menor, 

que ascendeixen a 1.601.538 € (vegeu el quadre 9), en tres dels contractes analitzats (28, 35 i 36, amb un import 

global de 167.801 €) no s’observen incidències. 

 

• L’òrgan de contractació del contracte 1 va ser la Junta de Govern, en contra de la dis-

posició addicional segona del TRLCSP, que estableix com a òrgan competent el Ple de 

la corporació, ja que aquest és un contracte de serveis pluriennal, superior a quatre anys. 
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• Nou dels dotze contractes d’obra fiscalitzats s’han tramitat pel procediment d’urgència 

(contractes 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23) i, en set d’aquests nou contractes hi ha 

hagut endarreriments d’entre dos mesos i més d’un any en els terminis d’execució de 

les obres respecte dels establerts en els respectius plecs de clàusules administratives 

particulars.  

 

En la fiscalització realitzada s’ha observat, a més, que els motius per utilitzar la tramitació 

urgent dels expedients fiscalitzats no justificaven aquella declaració d’urgència. 

 

La reiteració en la utilització del procediment d’urgència indica una manca de previsió i 

de planificació en la gestió de les obres que duu a terme la Diputació, i suposa una 

restricció al principi de concurrència perquè redueix a la meitat els terminis establerts per 

a la licitació del contracte.  

 

• En la fiscalització s’ha vist que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs 

de prescripcions tècniques dels contractes no van ser degudament aprovats, abans de 

l’inici de la licitació, tal com estableix l’article 115 del TRLCSP.  

 

• El plecs de clàusules administratives particulars dels contractes tramitats pel procediment 

negociat –contractes 10,11 i 16– no establien els aspectes tècnics ni econòmics objecte 

de negociació amb les empreses, que disposa l’article 176 del TRLCAP. Així mateix, en 

l’expedient no hi havia constància que s’hagués portat a terme cap negociació amb les 

empreses licitadores.  

 

• D’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars, el termini de presenta-

ció d’ofertes dels licitadors dels contractes 24 i 25, subjectes a regulació harmonitzada, 

va ser de trenta-cinc dies des de la data d’enviament de l’anunci de licitació als diaris 

oficials, inferior al termini de quaranta1 dies naturals establert en l’article 159 del 

TRLCSP. 

 

• L’article 125 del TRLCSP disposa que abans de l’aprovació del projecte d’obres, quan la 

quantia del contracte d’obres sigui igual o superior a 350.000 €, l’òrgan de contractació 

ha de sol·licitar un informe a les oficines o unitats de supervisió dels projectes encarre-

gades de verificar que s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal 

o reglamentari i la normativa tècnica aplicable en cada cas. Aquest informe manca en els 

quinze contractes d’obra fiscalitzats.  

 

• L’article 56 del TRLCSP estableix que aquelles empreses que han participat en l’ela-

boració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte no 

 

 

1. El termini de quaranta dies s’obté per la reducció en dotze dies del termini general de cinquanta-dos dies 

naturals, pels contractes que compleixen els requisits detallats en l’article, com és el cas d’aquestes dues 

licitacions. 
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poden concórrer en el procediment de licitació, quan aquest fet pugui provocar restric-

cions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte de la resta de les 

empreses licitadores.  

 

En el contracte 25 relatiu al subministrament de senyalització del projecte Ponent Actiu 

l’empresa adjudicatària del lot número 7 havia participat en el treball de camp i en 

l’anàlisi previ de les actuacions per senyalitzar l’itinerari de la Serra, la Fita i l’Obser-

vatori. Aquest fet va ser determinant en la seva elecció, atès que es va acceptar com a 

justificant de l’oferta desproporcionada que va presentar. Per tant, es va incomplir 

l’article 56 del TRLCSP, ja que suposava un tracte de privilegi respecte a la resta d ’em-

preses licitadores. 

 

• En el contracte 15, el projecte d’obra va ser definitivament aprovat el 22 de març del 2017, 

amb posterioritat a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’1 de març del 2017, i la 

publicació dels anuncis de la licitació es va fer en els diaris oficials el 9 de març del 2017, 

en contra dels articles 110 i 126 del TRLCSP. 

 

• El contracte 17 prové del conveni de col·laboració interadministrativa signat el 10 de 

gener del 2017amb el Consell Comarcal de l’Urgell i el Servei Català de la Salut, per a la 

reforma del Centre d’Atenció Primària d’Agramunt.  

 

El conveni estableix que la Diputació de Lleida durà a terme la gestió de la contractació i 

l’execució de les obres del projecte de reforma del CAP d’Agramunt i finançarà tota l’obra. 

Un cop finalitzada, l’obra es lliurarà al Consell Comarcal. 

 

En l’anàlisi realitzada no s’ha pogut verificar la justificació perquè la Diputació dugui a 

terme aquesta actuació, tant per l’execució de les obres com pel seu finançament. 

 

Respecte al finançament, les despeses de l’obra van anar a càrrec d’una partida de 

despesa del capítol 7, Transferències de capital, del pressupost, mentre que la Diputació 

les hauria d’haver aplicat a partides de despesa del capítol 6, concretament a l’article 65, 

Inversions gestionades per a altres ens públics. 

 

• El projecte de condicionament, eixamplament i millores LV-3028 de Relleu de Castellserà 

a Preixens, punt quilomètric 0+000 al 10+350 es va executar mitjançant els quatre 

contractes següents:  

 

• Desglossat número 1 del projecte que correspon del punt quilomètric 0+000 al 4+560 

(contracte número 7 de la mostra fiscalitzada). 

• Modificat primer del desglossat número 1 del projecte, punt quilomètric 4+560 al 

5+100. Modificat del contracte número 7. 
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• Desglossat número 2 del projecte que correspon a l’execució del punt quilomètric 

5+100 al 9+772 (contracte 18 de la mostra fiscalitzada). 

• Execució del punt quilomètric 9+772 al 10+350 del projecte mitjançant la inclusió en 

el contracte de l’obra Millora i pavimentació asfàltica de les travesseres urbanes de 

Preixens, Ventoses i Pradell, des de la carretera LV-3025 (no és en la mostra). 

 

El condicionament, eixamplament i millora dels 10,35 quilòmetres de la carretera LV-3028 

de Relleu de Castellserà a Preixens s’ha realitzat dividit en dos contractes, els números 7 

i 18 de la mostra fiscalitzada, el primer dels quals va ser modificat amb la inclusió de 0,54 

quilometres addicionals de carretera. A més, part de l’obra (la que va entre el punt 

quilomètric 9+772 i el 10+350) es va executar formant part d’un altre contracte d’obres, 

el corresponent a la carretera LV-3025.  

 

L’execució realitzada per la Diputació del projecte de condicionament i millora de la 

carretera LV-3028 de Relleu de Castellserà a Preixens, dificulta el seguiment de l’obra i 

posa de manifest una manca de planificació prèvia de l’execució dels diferents trams de 

la carretera, atès que es va dividir en dos contractes però, a més, es va modificar el primer 

per introduir una part del projecte, per un import de 223.600 €, i una altra part es va 

executar dins d’un altre contracte. Es recomana que es planifiqui d’una forma ordenada 

l’execució dels projectes de condicionament de carreteres de forma que permeti fer un 

seguiment global de l’obra. 

 

Publicitat 

Pel que fa a la publicitat dels contractes, s’ha observat el següent: 

 

• En els anuncis de licitació dels contractes d’obra fiscalitzats no es detallen els criteris que 

han de servir de base per a l’adjudicació del contracte, ni la seva ponderació, Per tant, 

s’incompleix l’article 150 del TRLCSP. En la majoria de casos, però, es fa referència als 

plecs de clàusules administratives particulars. 

 

• En els contractes 1, 9, 12, 24 i 25, els anuncis de licitació no recullen els requisits de 

solvència exigits, que ha de reunir l’empresari, sinó que es fa referència a la clàusula dels 

plecs de clàusules administratives particulars on es detallen. Per tant, s’incompleix 

l’article 62.2 del TRLCSP, que en preveu la publicitat explícita.  

 

• En els contractes d’obra fiscalitzats i en un dels contractes de serveis i en un dels de 

subministraments licitats per procediment obert (contractes 12 i 24), els anuncis de 

licitació en el Butlletí Oficial de la Província tampoc recullen la possibilitat que els licitadors 

ofereixin variants o millores precisant sobre quins elements i en quines condicions s’han 
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d’oferir, sinó que l’anunci remet als criteris de valoració recollits en els plecs de clàusules 

administratives particulars, en contra del que estableix l’article 147.2 del TRLCSP.  

 

• L’article 53.1 del TRLCSP estableix que, amb la finalitat d’assegurar la transparència 

i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual, els òrgans de con-

tractació han d’especificar, en els anuncis de licitació, la forma d’accés al perfil del 

contractant. 

En l’anàlisi realitzada s’ha vist que alguns dels anuncis de licitació dels contractes de 

serveis i subministrament fiscalitzats (Diari Oficial de la Unió Europea pels contractes 9, 

12, 24 i 25, i Butlletí Oficial de l’Estat pels contractes 1,12, 24 i 25) remeten directament a 

la web institucional de la Diputació de Lleida (http://www.diputaciolleida.cat), i no a l’apar-

tat del perfil del contractant de la web institucional.  

 

Per una major transparència a la informació contractual, seria recomanable que l’anunci 

remetés directament a l’apartat del perfil del contractant que fa referència al contracte 

objecte de la licitació.  

 

• En els contractes 1, 5 a 9, 12, 15, 17, 24 i 25, els plecs de clàusules administratives 

particulars establien que l’adjudicatari havia d’abonar les despeses de publicitat en els 

diaris oficials, amb un màxim d’entre 1.500 i 3.500 €, segons el contracte. En l’anàlisi 

realitzada s’ha constatat que la Diputació no ha cobrat les despeses esmentades.  

 

• En la publicació de la formalització dels contractes s’hi han trobat mancances, com ara 

la manca de publicació de la formalització dels contractes 24 i 25 en el Diari Oficial de la 

Unió Europea i en el Butlletí Oficial de l’Estat, i la manca de publicació en el perfil del 

contractant dels contractes 11, 24 i 25. 

 

• Manca la remissió de les dades dels contractes 1, 5, 6, 7, 10, 11 i 24 al Registre de 

contractes del sector públic, segons estableix l’article 333 del TRLCSP. 

 

Valoració de les ofertes 

Pel que fa a la valoració de les ofertes econòmiques, s’ha observat el següent: 

 

• En els contractes d’obra fiscalitzats, licitats mitjançant procediment obert, i en els de 

serveis 1 i 9 i en el de subministrament 24, el criteri objectiu es valorava amb el 50,0% de 

la puntuació total i es calculava mitjançant una fórmula de valoració que reduïa la 

importància relativa i, per tant, el pes de l’oferta econòmica. Com a conseqüència 

d’aquest fet, el criteri avaluable mitjançant fórmula va deixar de ser preponderant per la 

qual cosa s’hauria d’haver nomenat un comitè d’experts perquè valorés les ofertes, 

d’acord amb l’article 150.2 del TRLCSP. D’altra banda, la fórmula es basava en valors 

mitjans i establia un sistema per descartar ofertes en funció del nombre de licitadors 

http://www.diputaciolleida.cat/
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presentats. Aquesta forma de puntuació eliminava ofertes sense cap criteri de valoració 

tècnic ni econòmic, fet que no garantia una correcta valoració de les diferents ofertes dels 

licitadors. 

 

En els mateixos contractes, la fórmula establerta en els plecs per determinar les ofertes 

anormalment baixes implicava considerar temeràries ofertes molt properes a la mitjana. 

La jurisprudència2 estableix que la fixació en el plec de clàusules d’un llindar de des-

proporcionalitat molt proper a la mitjana de les ofertes pot arribar a desnaturalitzar la 

finalitat de la figura de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats. La conside-

ració de temeritat ha de respondre a l’exclusió d’ofertes desproporcionades i, a parer de 

la Sindicatura, la fórmula utilitzada en aquests contractes no afavoria aquest objectiu. 

 

• En el contracte 12, licitat per procediment obert amb lots, s’ha observat que dos dels 

criteris valorats de l’oferta tècnica van ser puntuats de forma diferent a l’establerta en els 

plecs de clàusules administratives, i això va modificar les puntuacions finals. Aquest fet 

té una rellevància especial perquè sense ell l’adjudicatari hauria estat un altre en dos dels 

cinc lots del contracte. 

 

• En l’informe de valoració de l’oferta tècnica del contracte 22, no queden degudament 

justificades les puntuacions atorgades en cadascun dels criteris als diferents licitadors, 

ja que s’assignen diferents puntuacions als licitadors sense justificar l’evidència d’aquest 

fet. Aquesta valoració sempre va afavorir l’empresa adjudicatària del contracte. 

 

Adjudicació 

Respecte a les adjudicacions, s’ha observat el següent: 

 

• El contracte 13 correspon a l’adquisició de material informàtic i el seu manteniment mit-

jançant un contracte d’adhesió a acord marc, amb una despesa anual de 332.706 €. En 

la fiscalització realitzada s’ha vist que una part significativa d’aquest import, 273.416 €, 

corresponia al subministrament d’equips informàtics que no estaven inclosos en l’acord 

marc, per la qual cosa no es van adquirir mitjançant l’acord marc, sinó que es van adquirir 

mitjançant contractes menors. La Diputació hauria d’haver licitat aquests subministra-

ments no inclosos en l’acord marc mitjançant un dels procediments previstos en la 

normativa vigent, en lloc de fer-ho de forma directa, atès que l’import anual superava els 

límits per a la contractació menor. 

 

• Segons l’article152 del TRLCSP, quan alguna de les proposicions dels licitadors pugui ser 

qualificada d’anòmala o desproporcionada, s’ha de tramitar el procediment contradictori 

 

 

2. Resolucions 42/2013, del 23 de gener; 32/2014, del 17 de gener; 241/2014, del 21 de març i 662/2014, del 12 

de setembre (entre d’altres), del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 
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i, segons el resultat, se n’ha de proposar a l’òrgan de contractació l’acceptació o el rebuig. 

En els contractes 5 a 8, 15, 17, 18, 20, 21 i 25, l’acord d’exclusió de les ofertes anormals 

o desproporcionades va ser de la Mesa de Contractació, amb el tràmit previ d’audiència 

al licitador i l’informe dels tècnics, i no de l’òrgan de contractació, tal com estableix l’article 

152.4 del TRLCSP. L’òrgan de contractació, posteriorment a l’acord d’exclusió i a la pro-

posta d’adjudicació de la Mesa de Contractació, va acordar en un mateix acte l’exclusió 

de les ofertes i l’adjudicació del contracte. 

 

En el contracte 25, l’acord d’exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades de la 

Mesa de Contractació va ser motiu de la presentació de recurs especial en matèria de 

contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. El Tribunal va 

estimar el recurs, i va retrotraure les actuacions al moment en què la Mesa de Con-

tractació acordà l’exclusió del licitador, per tal que la Junta de Govern acordés la corres-

ponent exclusió, prèviament a la valoració de les ofertes per part de la Mesa de Con-

tractació i a l’adjudicació del contracte.  

 

Execució dels contractes 

Modificació dels contractes 

En els contractes d’obra fiscalitzats, llevat del contracte 19, en l’execució de les obres es 

van acordar modificacions de les condicions del contracte respecte de les inicialment 

previstes.  

 

L’article 105 del TRLCSP estableix que els contractes poden ser modificats sempre que 

s’hagi previst en els plecs o en l’anunci de licitació o, en cas de no estar previst, sempre que 

es compleixin determinades condicions i límits.  

 

L’article 106 del TRLCSP regula les modificacions previstes en la documentació que regeix 

la licitació i estableix que s’han de detallar de forma clara, precisa i inequívoca les condicions 

en què es pot efectuar una modificació. També disposa que s’ha de definir de forma clara 

l’abast i el límit de les modificacions, amb indicació expressa del percentatge de preu del 

contracte a què com a màxim poden afectar. Els supòsits de modificació del contracte s’han 

de definir de forma concreta fent referència a circumstàncies la concurrència de les quals 

es pugui verificar de forma objectiva. L’article afegeix que les condicions de l’eventual 

modificació s’han de precisar amb un nivell de concreció que permeti als licitadors la seva 

valoració a l’efecte de ser tingudes en compte en la seva oferta. 

 

De la fiscalització realitzada es fan les observacions següents: 

 

• En els plecs de clàusules administratives que utilitzava la Diputació amb caràcter general, 

es preveia la modificació dels contractes, però sense detallar de forma clara, precisa i 
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inequívoca les condicions de les possibles modificacions, ni delimitar-les ni quantificar-

les tal com requereix l’article 106 del TRLCSP per a les modificacions contractuals.  

 

• En tots els contractes d’obres fiscalitzats, llevat del contracte 19 hi van haver modifi-

cacions respecte al contracte inicial, al llarg de l’execució. Aquestes modificacions van 

tenir lloc per l’aparició de noves necessitats que van fer modificar el projecte inicial, ja fos 

per sobrecostos o per no executar part de les millores ofertes per l’adjudicatari i accep-

tades per la Diputació i la seva substitució per altres elements constructius. Els imports 

de les modificacions van oscil·lar majoritàriament entre el 10,0% i el 45,9%. Aquestes 

modificacions no estaven previstes en els plecs de forma clara, precisa i inequívoca, ni 

s’havien delimitat ni quantificat. 

 

Millores o variants 

En els dotze contractes d’obra fiscalitzats, els plecs de clàusules administratives preveien la 

possibilitat de presentar millores o variants, com un dels criteris de valoració de les ofertes, 

dins l’apartat de l’oferta tècnica, amb un pes respecte a la valoració total d’entre un 10,0% i 

un 25,0% i, respecte a l’oferta tècnica, d’entre un 20,0% i un 50,0%. Cal assenyalar que els 

plecs de clàusules administratives particulars dels contractes no recollien la possibilitat de 

modificar, durant l’execució del contracte, les millores proposades pel licitador i valorades 

en l’adjudicació. 

 

En sis dels dotze contractes d’obra fiscalitzats –contractes 6, 7, 8, 18, 20 i 22– part de les 

millores ofertes per l’adjudicatari no es van dur a terme i es van aplicar, com a menys cost 

de l’obra, a altres apartats del projecte d’obres, amb el vistiplau de la Diputació. Aquesta 

possibilitat no estava recollida en els plecs de clàusules administratives. 

 

Retard en l’execució dels contractes 

En nou dels dotze contractes d’obra fiscalitzats, en el contracte 11 de serveis i en el contracte 

25 de subministraments hi van haver retards en els terminis d’execució d’entre un mes i deu 

mesos.  

 

A més, en els contractes d’obra 5, 6, 15, 17 i 18, tot i l’ampliació posterior, els terminis 

d’execució no es van complir. 

 

En el contracte 25 de subministrament, de senyalitzacions de punts d’interès d’accés i de 

rutes, s’establia un termini d’execució de tres mesos des de la signatura del contracte, i tots 

els licitadors van oferir una reducció del termini de tres a dos mesos. Un cop iniciada 

l’execució del contracte, la Diputació va ampliar el termini d’execució fins a nou mesos a 

causa de demores no imputables als contractistes per la complexitat del projecte, que incloïa 

en molts casos la tramitació de permisos especials que no sempre van ser concedits en un 
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període de temps breu. Tot i l’ampliació, la data de recepció de l’obra de sis dels set lots de 

la licitació va ultrapassar en tres o quatre mesos el termini ampliat d’execució del contracte. 

Val a dir que la reducció en els terminis d’execució era un dels criteris de valoració de les 

ofertes, ponderat amb 40 punts sobre un total de 100. 

 

El retard continuat i reiterat en els terminis d’execució dels contractes fa palesa la necessitat 

de millorar la preparació i gestió dels expedients de contractació i, en el cas dels contractes 

d’obra, la necessitat d’una millora en la redacció dels projectes d’obra.  

 

Contractes menors 

D’acord amb les Bases d’execució del pressupost, per a les despeses superiors a 5.000 €, 

IVA inclòs, i fins al límit del contracte menor, el cap del servei interessat ha de formular una 

proposta de despesa, que ha d’anar acompanyada, si és possible, de tres pressupostos, i 

que haurà de ser autoritzada pel diputat delegat de l’àrea i/o el director de servei a què 

estigui adscrit el servei. Aquesta proposta haurà de serà fiscalitzada per la Intervenció i 

aprovada per resolució del president o del diputat delegat.  

 

Com a resultat del treball de fiscalització s’han detectat seixanta-cinc despeses, que sumen 

un total de 690.895 €, que estan dins del rang abans esmentat (de 5.000 € a 21.780 €) i que 

van ser tramitades directament sense seguir el procediment establert en les bases, descrit 

en el paràgraf anterior.  

 

 

 

3. CONCLUSIONS 

3.1. OBSERVACIONS 

A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 

durant el treball de fiscalització realitzat sobre la contractació administrativa de la Diputació 

de Lleida de l’exercici 2017, i que, si escau, caldria esmenar. 

 

Aspectes generals 

1. Des de l’exercici 2003, la Tresoreria de la Diputació ha estat ocupada en comissió de 

serveis pel vicetresorer de la Diputació, funcionari d’habilitació de caràcter estatal, 

atorgada per Resolució del 16 de novembre del 2004 de la DGAL, per a un període de 

dos anys. Amb posterioritat a aquesta resolució, la Diputació no va efectuar els tràmits 

oportuns per a la sol·licitud de la provisió d’aquesta plaça, per la qual cosa, en l’exercici 

fiscalitzat, la tresoreria estava ocupada pel vicetresorer, sense l’autorització corres-

ponent (vegeu l’apartat 1.2.3).  
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2. En la fiscalització dels expedients de modificació de crèdit s’ha vist que, llevat d’un d’ells, 

els expedients no inclouen l’informe d’Intervenció preceptiu sobre els efectes de la 

modificació sobre l’estabilitat pressupostària, d’acord amb l’article 16.2 del Reial decret 

1463/2007, del 2 de novembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 

18/2001, del 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les 

entitats locals.  

 

D’altra banda, la incorporació de romanents de crèdit es va comptabilitzar abans de la 

seva aprovació formal (vegeu l’apartat 2.2.2). 

 

3. Les despeses de l’obra de reforma del Centre d’Atenció Primària d’Agramunt, per 

481.855 €, es van comptabilitzar dins el capítol 7, Transferències de capital, del pressu-

post de despeses, mentre que s’hauria d’haver comptabilitzat en l’article 65, Inversions 

gestionades per a altres ens públics, del capítol 6, Inversions reals, del pressupost de 

despeses (vegeu l’apartat 2.3.4). 

 

Contractació administrativa 

Les observacions que es desprenen de la fiscalització de la contractació administrativa es 

detallen a continuació (vegeu l’apartat 2.3.4): 

 

Licitació 

Pel que fa a la licitació dels contractes, les observacions són les següents. 

 

4. Durant l’exercici 2017 la Diputació de Lleida no va realitzar cap procediment de licitació 

per contractar despeses de 1,43 M€, entre les quals destacaven el servei d’assistència 

sanitària per al personal, els serveis i subministraments informàtics, els subministraments 

de gasoil, etc. 

 

5. L’òrgan de contractació del servei de contractació integral i unificada dels serveis 

avançats de les comunicacions de la Diputació era la Junta de Govern, en contra de la 

disposició addicional segona del TRLCSP, que estableix com a òrgan competent el Ple 

de la corporació, al ser un contracte de serveis pluriennal, superior a quatre anys.  

 

6. Nou dels dotze contractes d’obra fiscalitzats es van tramitar pel procediment d’urgència 

i, en set d’aquests contractes hi va haver endarreriments en els terminis d’execució de 

les obres respecte dels establerts en els respectius plecs de clàusules administratives 

particulars. A més, els motius per utilitzar la tramitació urgent dels expedients fiscalitzats 

no justificaven aquesta declaració d’urgència. 

 

La reiteració en la utilització del procediment d’urgència indica una manca de previsió i 
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de planificació en la gestió de les obres que duu a terme la Diputació, i suposa una 

restricció al principi de concurrència, ja que redueix a la meitat els terminis establerts 

per a la licitació del contracte. 

 

7. Els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques dels 

contractes no van ser degudament aprovats abans de l’inici de la licitació del contracte, 

en contra del que estableix l’article 115 del TRLCSP.  

 

8. El plecs de clàusules administratives particulars dels contractes tramitats pel procedi-

ment negociat no detalla els aspectes tècnics ni econòmics objecte de negociació amb 

les empreses, que disposa l’article 176 del TRLCAP. Així mateix, no hi va haver nego-

ciació amb les empreses licitadores. 

 

9. El termini de presentació d’ofertes dels licitadors de dos dels contractes fiscalitzats 

subjectes a regulació harmonitzada va ser inferior al termini previst en l’article 159 del 

TRLCSP. 

 

10. En els contractes d’obra fiscalitzats hi manca l’informe de supervisió dels projectes esta-

blert en l’article 125 del TRLCSP per als contracte d’obres amb import igual o superior a 

350.000 €. 

 

11. En el contracte relatiu al subministrament de senyalització pel projecte Ponent Actiu, un 

dels adjudicataris havia participat en el treball de camp i en l’anàlisi previ de les 

actuacions a desenvolupar, i aquest fet va ser determinant en la seva elecció, atès que 

es va acceptar com a justificant de l’oferta desproporcionada que va presentar. Per tant, 

es va incomplir l’article 56 del TRLCSP, ja que suposava un tracte de privilegi respecte 

a la resta d’empreses licitadores.  

 

12. En un dels contractes, l’aprovació definitiva del projecte d’obra es va efectuar amb 

posterioritat a l’aprovació de l’expedient de contractació i a la publicació dels anuncis 

de la licitació en els diaris oficials, en contra dels requeriments dels articles 110 i 126 del 

TRLCSP.  

 

13. En l’anàlisi realitzada del conveni de col·laboració interadministrativa signat amb el 

Consell Comarcal de l’Urgell i el Servei Català de la Salut per a la reforma del Centre 

d’Atenció Primària d’Agramunt, no s’ha pogut verificar la justificació perquè la Diputació 

dugués a terme aquesta actuació, tant per l’execució de les obres com pel seu finan-

çament en la seva totalitat. 

 

14. El condicionament, eixamplament i millora dels 10,35 quilòmetres de la carretera LV-

3028 de Relleu de Castellserà a Preixens es va realitzar dividit en dos contractes, un dels 

quals va ser modificat amb la inclusió de 0,54 quilometres addicionals de carretera. A 
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més, part de l’obra –0,58 quilometres– es va executar formant part d’un altre contracte 

d’obres, el corresponent a la carretera LV-3025.  

 

L’execució de l’obra realitzada per la Diputació dificulta el seguiment de l’obra i posa 

de manifest una manca de planificació prèvia de l’execució dels diferents trams de 

la carretera, atès que es va dividir en dos contractes, però, a més, se’n va modificar 

un per introduir una part del projecte i una altra part es va executar dins d’un altre 

contracte. 

 

Publicitat 

Les observacions respecte de la publicitat són les següents: 

 

15. En els anuncis de licitació s’han trobat diverses mancances, com ara la falta d’informació 

sobre els requisits de solvència, els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació 

del contracte o la possibilitat que els licitadors ofereixin variants o millores. També s’ha 

detectat que manca la publicació de la formalització de diversos contractes en alguns 

diaris oficials o en el perfil del contractant, i que manca la tramesa de diversos contractes 

en el registre general de contractes del sector públic.  

 

16. Alguns dels anuncis de licitació dels contractes de serveis i subministrament fis-

calitzats remetien directament a la web institucional de la Diputació de Lleida, i no a 

l’apartat del perfil del contractant de la web institucional tal com estableix l ’article 53.1 

del TRLCSP. 

 

17. En onze dels contractes fiscalitzats els plecs de clàusules administratives particulars 

establien que l’adjudicatari havia d’abonar les despeses de publicitat en els diaris 

oficials, amb un màxim d’entre 1.500 € i 3.500 €, segons el contracte. La Diputació no ha 

cobrat a l’adjudicatari les despeses esmentades. 

 

Valoració de les ofertes 

Pel que fa a la valoració de les ofertes econòmiques, s’ha observat el següent: 

 

18. En els contractes d’obra fiscalitzats i en altres contractes licitats mitjançant procediment 

obert, la fórmula de valoració del criteri objectiu comportava que es reduís el rang de 

punts a repartir i, per tant, la importància relativa de l’oferta econòmica. Com a conse-

qüència, el criteri avaluable mitjançant fórmula va deixar de ser preponderant, per la qual 

cosa s’hauria d’haver nomenat un comitè d’experts perquè valorés les ofertes. D’altra 

banda, la fórmula es basava en valors mitjans i establia un sistema per descartar ofertes 

en funció del nombre de licitadors presentats. Aquesta forma de puntuació eliminava 
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ofertes sense cap criteri de valoració tècnic ni econòmic, fet que no garantia una correcta 

valoració de les diferents ofertes dels licitadors. 

En els mateixos contractes, la fórmula establerta en els plecs per determinar les ofertes 

anormalment baixes implicava considerar temeràries ofertes molt properes a la mitjana. 

 

19. En un dels contractes fiscalitzats s’ha observat que dos dels criteris valorats de l’oferta 

tècnica van ser puntuats de forma diferent a l’establerta en els plecs de clàusules admi-

nistratives, i modificaven les puntuacions finals. Així mateix, en l’informe de valoració de 

l’oferta tècnica d’un altre contracte no es van justificar suficientment les puntuacions 

atorgades en cadascun dels criteris als diferents licitadors, atès que es van assignar 

diferents puntuacions als licitadors sense justificar l’evidència d’aquest fet.  

 

Adjudicació 

Respecte a l’adjudicació dels contractes, s’ha observat el següent: 

 

20. En la fiscalització realitzada del contracte de subministrament de material informàtic i el 

seu manteniment mitjançant un contracte d’adhesió a acord marc s’ha vist que una part 

significativa de la despesa, 273.416 €, corresponia al subministrament d’equips infor-

màtics que no s’adequaven a les característiques dels de l’acord marc, per la qual cosa 

no es van adquirir mitjançant l’acord marc, sinó que es van adquirir mitjançant contractes 

menors. La Diputació hauria d’haver licitat aquests subministraments no inclosos en 

l’acord marc mitjançant un dels procediments previstos en la normativa vigent, en lloc 

de fer-ho de forma directa, atès que l’import anual superava els límits per a la con-

tractació menor. 

 

21. En deu contractes fiscalitzats l’acord d’exclusió de les ofertes anormals o despropor-

cionades va ser de la Mesa de Contractació i no de l’òrgan de contractació, en contra 

del que estableix l’article 152.4 del TRLCSP. 

 

Execució dels contractes 

Pel que fa a l’execució dels contractes, les observacions són les següents: 

 

22. En tots els contractes d’obres fiscalitzats, llevat d’un, hi van haver modificacions respecte 

del contracte inicial, al llarg de l’execució. Aquestes modificacions van tenir lloc per 

l’aparició de noves necessitats que van fer modificar el projecte inicial, ja fos per sobre-

costos o per no executar part de les millores ofertes per l’adjudicatari i acceptades per 

la Diputació i substitució per altres elements constructius. Els imports de les modifi-

cacions oscil·laven majoritàriament entre el 10,0% i el 45,9%. Aquestes modificacions no 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 30/2020 

34 

estaven previstes en els plecs de forma clara, precisa i inequívoca, ni s’havien delimitat 

ni quantificat tal com estableix l’article 106 del TRLCSP. 

 

23. En sis contractes d’obra fiscalitzats part de les millores ofertes per l’adjudicatari no es 

van dur a terme i es van aplicar, com a menys cost de l’obra, a altres apartats del projecte 

d’obres, amb el vistiplau de la Diputació. Aquesta possibilitat no estava recollida en els 

plecs de clàusules administratives.  

 

24. En nou contractes d’obra i en dos contractes, un de serveis i un altre de subminis-

traments, hi van haver retards d’entre un i deu mesos en els terminis d’execució. El retard 

continuat i reiterat en els terminis d’execució dels contractes fa palesa la necessitat de 

millorar la preparació i gestió dels expedients de contractació i, en el cas dels contractes 

d’obra, la necessitat d’una millora en la redacció dels projectes d’obra.  

 

Contractes menors 

Les observacions sobre els contractes menors són les següents: 

 

25. La Diputació no disposa d’una llista de contractes menors adjudicats durant l’exercici 

fiscalitzat. 

 

26. En el treball de fiscalització s’han detectat seixanta-cinc despeses, que sumen un total 

de 690.895 €, tramitades directament sense seguir el procediment establert en les bases, 

és a dir, sense la proposta de despesa i la seva aprovació prèvia per part de l’òrgan 

competent, sense la fiscalització per la Intervenció i sense l’aprovació per resolució del 

president o diputat delegat. 

 

 

3.2. RECOMANACIONS 

A continuació s’inclouen les recomanacions sobre alguns aspectes que s’han posat de 

manifest durant el treball de fiscalització de l’exercici 2017. 

 

1. S’haurien d’establir els mecanismes adequats perquè els procediments d’aprovació dels 

expedients de modificació de crèdit del pressupost asseguressin la inclusió de tots els 

informes requerits, i que la seva comptabilització es fes de forma acurada en temps i 

forma. 

 

2. Seria convenient una millora en la planificació de les obres que duu a terme la Diputació 

per evitar al màxim la utilització del procediment d’urgència en la contractació i la 
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modificació dels contractes durant l’execució de les obres. La millora en la planificació 

també facilitaria el seguiment en l’execució dels projectes d’obra de condicionament i 

millora de carreteres. 

 

3. En la valoració de les ofertes presentades pels licitadors, caldria fer un esforç per sim-

plificar les fórmules matemàtiques que han de regir la valoració dels criteris objectius de 

les ofertes, per millorar la concurrència de licitadors, especialment de petites i mitjanes 

empreses. 

 

4. Per millorar en la transparència en la contractació de la Diputació, en els anuncis de 

licitació dels contractes seria necessari incloure-hi tota aquella informació relativa als 

criteris d’adjudicació i la seva ponderació, als requisits de solvència de l’empresari i a la 

possibilitat d’oferir millores o variants precisant sobre quins elements i en quines condi-

cions s’ha d’oferir, en comptes de remetre només als plecs de clàusules. 

 

De la mateixa manera, seria també recomanable que, per a tots els contractes, els 

enllaços inclosos en els anuncis de licitació remetessin directament a l’apartat del perfil 

del contractant en la web de la Diputació. 

 

5. S’haurien d’establir els mecanismes necessaris per millorar el compliment de l’obligació 

legal de publicar la formalització dels contractes i de tramesa d’aquests en el registre de 

contractes del sector públic. 

 

6. Es recomana que la Diputació dugui a terme un major control sobre el procediment 

d’autorització dels contractes menors per adequar-lo als requeriments que la mateixa 

Diputació ha previst en les Bases d’execució del pressupost. 

 

 

 

4. ANNEX: COMPTES ANUALS 

Els comptes anuals de la Diputació estan publicats en el lloc web de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya (www.sindicatura.cat).  

 

Com a informació complementària, a continuació es presenten el Balanç de la Diputació a 

31 de desembre del 2017 i el Compte del resultat economicopatrimonial corresponent a 

l’exercici 2017. 

 

http://www.sindicatura.cat/
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Quadre 11. Balanç 

ACTIU 31.12.2017 31.12.2016 PATRIMONI NET I PASSIU 31.12.2017 31.12.2016 

      

A) ACTIU NO CORRENT 109.242.793 106.732.729 A) PATRIMONI NET 142.616.971 122.179.539 

      

I. Immobilitzat intangible 1.562.644 543.951 I. Patrimoni 84.418.098 84.418.098 

3. Aplicacions informàtiques 1.562.644 543.951 

II. Patrimoni generat 48.907.129 27.101.311    

II. Immobilitzat material 105.839.721 104.181.178 1. Resultats d’exercicis 

anteriors 

 

26.848.662 

 

5.685.354 1. Terrenys 4.112.417 4.115.855 

2. Construccions 30.550.018 27.897.456 2. Resultat de l’exercici 22.058.467 21.415.957 

3. Infraestructures 28.546.420 24.050.688    

5. Altre immobilitzat material 1.779.675 1.559.094 IV. Subvencions rebudes 

pendents d’imputació a 

resultats 

 

 

9.291.744 

 

 

10.660.130 
6. Immobilitzat material en curs i 

bestretes 

 

40.851.191 

 

46.558.085 

      

V. Inversions financeres a llarg 

termini en entitats del grup, 

multigrup i associades 

 

 

1.607.535 

 

 

1.607.535 B) PASSIU NO CORRENT 42.907.627 50.532.657 

2. Inversions financeres en 

patrimoni de societats 

 

1.607.535 

 

1.607.535 II. Deutes a llarg  

termini 

 

42.907.627 

 

50.532.657 
   

VI. Inversions financeres a 

llarg termini 

 

232.893 

 

400.065 

2. Deutes amb entitats de 

crèdit 

 

25.334.280 

 

31.609.415 

2. Crèdits i valors represen-

tatius de deute 

 

232.893 

 

400.065 

4. Altres deutes 17.573.347 18.923.242 

      

B) ACTIU CORRENT 105.499.138 97.699.607 C) PASSIU CORRENT 29.217.333 31.720.140 

      

III. Deutors i altres comptes a 

cobrar a curt termini 

 

4.296.543 

 

16.145.116 

II. Deutes a curt 

termini 

 

25.590.680 

 

28.300.138 

1. Deutors per operacions de 

gestió 

 

4.287.660 

 

16.130.958 

2. Deutes amb entitats de 

crèdit 

 

6.650.136 

 

7.377.155 

2. Altres comptes a cobrar 8.883 14.158 4. Altres deutes 18.940.544 20.922.983 

      

V. Inversions financeres a 

curt termini 

 

604.789 

 

348.268 

IV. Creditors i altres comp-

tes a pagar a curt termini 

 

3.626.653 

 

3.420.002 

2. Crèdits i valors represen-

tatius de deute 

 

425.288 

 

347.967 

1. Creditors per opera-

cions de gestió 

 

2.936.587 

 

2.778.857 

4. Altres inversions financeres 179.501 301 2. Altres comptes a pagar 9.600 182.615 

   

3. Administracions 

públiques 

 

680.466 

 

458.530 VII. Efectiu i altres actius 

líquids equivalents 

 

100.597.806 

 

81.206.223 

1. Altres actius líquids 

equivalents 

 

55.287.629 

 

51.787.629 

   

2. Tresoreria 45.310.177 29.418.594    

      

TOTAL ACTIU 214.741.931 204.432.336 TOTAL PATR. NET I PASSIU 214.741.931 204.432.336 

Imports en euros. 

Font: Compte general de l’exercici 2017. 
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Quadre 12. Compte del resultat economicopatrimonial 

Concepte 2017 2016 

   

1. Ingressos tributaris i urbanístics 15.640.271 15.339.726 

a) Impostos 15.444.950 15.148.177 

b) Taxes 195.321 191.549 
   

2. Transferències i subvencions rebudes 91.029.009 88.484.021 

a) De l’exercici 89.602.469 88.484.021 

a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l’exercici 4.854.481 1.640.492 

a.2) Transferències 84.747.988 86.843.529 

b) Imputació de subvencions per a l’immobilitzat no financer 1.426.540 - 
   

3. Vendes i prestacions de serveis 15.765 16.150 

b) Prestacions de serveis 15.765 16.150 
   

4. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor - (685.390) 
   

6. Altres ingressos de gestió ordinària 124.249 102.297 
   

A) Total ingressos de gestió ordinària (1+2+3+4+5+6+7) 106.809.294 103.256.804 
   

8. Despeses de personal (18.289.681) (18.266.387) 

a) Sous, salaris i assimilats (13.533.795) (13.666.031) 

b) Càrregues socials (4.755.886) (4.600.356) 
   

9. Transferències i subvencions concedides (50.890.245) (50.678.405) 
   

10. Aprovisionaments (369.255) (1.759.449) 

a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments (369.255) (1.759.449) 
   

11. Altres despeses de gestió ordinària (9.231.904) (9.658.942) 

a) Subministraments i serveis exteriors (9.149.932) (9.570.139) 

b) Tributs (81.972) (88.803) 
   

12. Amortització de l’immobilitzat (5.838.023) (1.285.959) 
   

B) Total despeses de gestió ordinària (8+9+10+11+12) (84.619.108) (81.649.142) 
   

I. Resultats de gestió ordinària (A+B) 22.190.186 21.607.662 
   

14. Altres partides no ordinàries 487.781 487.595 

a) Ingressos 722.258 487.595 

b) Despeses (234.477) - 
   

II Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) 22.677.967 22.095.257 
   

15. Ingressos financers 77.556 207.909 

a) De participacions en instruments de patrimoni en altres entitats 1.234 1.198 

b) De valors representatius de deute, de crèdits i d’altres inversions financeres 76.322 206.711 
   

16. Despeses financeres (716.579) (887.028) 

b) Altres (716.579) (887.028) 
   

20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i passius financers 19.523 (181) 

b) Altres 19.523 (181) 
    

III. Resultat de les operacions financeres (619.500) (679.300) 
    

IV. Resultat net de l’exercici 22.058.467 21.415.957 
    

Imports en euros. 

Font: Compte general de l’exercici 2017. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès a la 

Diputació de Lleida el dia 2 de desembre del 2020 per complir el tràmit d’al·legacions. 

 

Una vegada transcorregut el termini establert no s’ha rebut cap escrit d’al·legacions de la 

Diputació. 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

Certifico que el 30 de desembre del 2020, reunit telemàticament el Ple de la Sindicatura de 

Comptes, sota la presidència del síndic major, Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 

síndics Jordi Pons i Novell, Miquel Salazar Canalda, Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i 

Emma Balseiro Carreiras, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, 

Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Miquel Salazar Canalda, amb deliberació 

prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 30/2020, relatiu a la Diputació de Lleida, 

contractació administrativa, exercici 2017. 

 

I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta certificació, amb 

el vistiplau del síndic major. 

 

 

 

 

 

El secretari general 

 

 

Vist i plau, 

 

 

 

 

 

El síndic major 
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