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NOTA RESUM

Nota resum de l'informe 6/2018, relatiu a I’Ajuntament de Tarragona,
contractacioé administrativa, exercici 2016

Barcelona, 30 de maig de 2018

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emes l'informe 6/2018, relatiu a I’Ajuntament
de Tarragona, contractacio administrativa, exercici 2016, en compliment del seu Programa
anual d’activitats.

L’informe, presentat pel sindic Joan-lgnasi Puigdollers com a ponent, va ser aprovat pel Ple
de la Sindicatura en la sessi6 del 10 d’abril del 2018.

El treball té per objecte la fiscalitzacié de la contractacié administrativa de I'’Ajuntament
(exclosos els seus ens dependents) corresponent a I'exercici 2016 per comprovar que s’ha
fet d’acord amb els principis de contractacio del sector public i amb les normes legislatives
i reglamentaries vigents.

S’han revisat per mostreig els expedients corresponents a la contractacio efectuada durant
I'exercici 2016 aixi com les prorrogues de contractes, revisions de preus i modificacions en
I'exercici 2016 d’expedients de contractes adjudicats en exercicis anteriors, sobre un
volum total de 24,09 M€.

Les observacions més rellevants del treball efectuat, recollides en I'apartat 3.1 de l'informe,
es resumeixen a continuacio:

e En un expedient es va declarar deserta la licitacid per errors en la presentacié de les
ofertes de tots els licitadors. Aquesta, finalment, es va tramitar amb un procediment
negociat sense publicitat. Ates que l'error en la presentacié de les ofertes havia estat
induit per un error del mateix organ de contractacio, la Sindicatura considera que la
corporacié hauria d’haver dut a terme una nova licitacio.

e [’Ajuntament va atorgar una prorroga d'un mes i mig a I'adjudicatari d’unes obres per-
gue no les va finalitzar en els set mesos previstos, malgrat que la reduccio del termini
d’execuciod de les obres fins als set mesos va ser una de les millores previstes i valora-
des en l'adjudicacio d’aquest expedient, i que tots els licitadors havien ofert una reduc-
cio dels terminis equiparable.

e E| 25 de novembre del 2016 I'’Ajuntament va adjudicar unes obres mitjancant el tramit
d’'urgéncia. Les obres no es van poder iniciar fins a I'abril del 2017, quan la corporacio
va aprovar el pla de seguretat i salut.
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e En un expedient es recull la modificacié d’un altre contracte, adjudicat el 2008, I'exe-
cucio del qual va ser suspesa per problemes economics. La Sindicatura és de I'opini6
gue l'actuacioé correcta hauria estat resoldre el contracte en el moment en qué se'n va
suspendre I'execucio, el 2012, i haver fet una licitaci¢ actualitzada quan es va consi-
derar que es podien executar les obres, I'any 2016.

e En un expedient adjudicat el 15 de novembre del 2016, el contracte no es va formalitzar
fins al 22 de desembre del 2016, tot i que el servei es va executar des del setembre del
2016. Per tant, durant el periode de setembre a desembre no hi va haver cap contracte
gue suportés la prestacio d’aquest servei.

e En cap dels expedients de contractacié d’obres, de serveis i de subministraments fisca-
litzats que van ser licitats mitjancant procediments negociats no es va acreditar I'exis-
tencia d'un procés de negociacio de les condicions dels contractes, element essencial
dels contractes tramitats pel procediment negociat.

e Enrelacio amb la remissio de les dades basiques dels expedients al Registre public de
contractes de la Generalitat de Catalunya, no se’'n van comunicar les modificacions, ni
les prorrogues, ni les variacions de preus. Tampoc no es van comunicar algunes adjudi-
cacions derivades d’acords marc.

La Sindicatura també fa diverses recomanacions sobre alguns dels aspectes que s’han
posat de manifest durant el treball de fiscalitzacio.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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