
Sindicatura de Comptes
de Catalunya

Informe 18/1998-C

Inversions reals en el Pressupost
del Departament de Justícia

Exercici 1997



M. ÀNGELS BARBARÀ i FONDEVILA,  Secretària General de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya,

C E R T I F I C O:

Que el dia 19 de gener de 1999, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes,
sota la presidència del Síndic major, Sr. Ferran Termes i Anglès, amb
l’assistència dels síndics Srs. Manuel Cardeña i Coma, Josep M. Carreras i
Puigdengolas, Marià Nicolàs i Ros, Jordi Petit Fontserè, i Manuel Barrado i
Palmer, actuant-hi com a secretària, la secretària general de la Sindicatura,
Sra. M. Àngels Barbarà i Fondevila, i com a ponent el síndic Sr. Marià
Nicolàs i Ros, amb deliberació prèvia, s’acordà aprovar l’informe de
fiscalització 18/98-C relatiu a les inversions reals en el pressupost del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, exercici 1997.

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta
certificació, amb el vistiplau del Síndic major.

Barcelona, 3 de febrer de 1999

Vist i plau
EL SÍNDIC MAJOR

Plaça de Catalunya, 20
08002 Barcelona
Telèfon (93) 270 11 61
Fax (93) 270 15 70

Sindicatura de Comptes
de Catalunya
La secretària general



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/98-C

5

ÍNDEX

ABREVIACIONS ........................................................................................ 6

1. INTRODUCCIÓ..................................................................................... 7
1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME ................................................................. 7

1.1.1. Objecte i abast .................................................................. 7
1.1.2. Metodologia i limitacions..................................................... 7

1.2. INTRODUCCIÓ A LES ACTUACIONS FISCALITZADES ...................................... 8
1.2.1. Estructura i funcions de la Subdirecció General d’Obres i

Patrimoni .......................................................................... 8
1.2.2. Normativa reguladora ........................................................10

2. DESPESES PER INVERSIONS REALS .....................................................11
2.1. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES ...........................11
2.2. OBLIGACIONS RECONEGUDES ..............................................................13

2.2.1. Aspectes generals .............................................................13
2.2.2. Inversions en terrenys i béns naturals ..................................14
2.2.3. Inversions en edificis i altres construccions ..........................15
2.2.4. Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge..................19
2.2.5. Inversions en material de transport......................................20
2.2.6. Inversions en mobiliari i estris .............................................21
2.2.7. Inversions en equips de procés de dades..............................22

3. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ ESTABLERT..........23
3.1. CONTRACTES D’OBRES .....................................................................23

3.1.1. Actuacions preparatòries....................................................23
3.1.2. Adjudicació ......................................................................24
3.1.3. Formalització del contracte.................................................25
3.1.4. Execució i finalització de les obres ......................................25
3.1.5. Modificació de contracte....................................................26

3.2. CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS DE BÉNS HOMOLOGATS ...................26

4. OBRES FISCALITZADES ......................................................................27
4.1. EDIFICI PALAU DE JUSTÍCIA................................................................27
4.2. EDIFICI JUDICIAL DE REUS..................................................................31
4.3. EDIFICI JUDICIAL DE MATARÓ .............................................................35
4.4. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (FASE I)........................................................38
4.5. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (COMPLEMENTARI FASE I) ..................................41
4.6. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (FASE II) .......................................................43
4.7. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (COMPLEMENTARI FASE II) .................................46

5. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS ...........................48

6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS...................................................................49



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/98-C

6

ABREVIACIONS

BOE: Boletín Oficial del Estado
CIGESA: Centre Informàtic de la Generalitat, SA
DG: Direcció General
DOCE: Diari Oficial de les Comunitats Europees
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
IVA: Impost sobre el valor afegit
LCAP: Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions

públiques
MPTA Milions de pessetes
PTA Pessetes
SGOP: Subdirecció General d’Obres i Patrimoni
UTE: Unió Temporal d’Empreses
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME

1.1.1. Objecte i abast

D’acord amb la normativa vigent, aquesta Sindicatura de Comptes emet el present
informe recollint el resultat del treball de fiscalització dut a terme sobre el conjunt
de les despeses registrades durant l’exercici 1997 per Inversions reals en el
pressupost del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La revisió s’ha centrat en aquelles actuacions que són gestionades per la
Subdirecció General d’Obres i Patrimoni (SGOP) dependent de la Secretaria General
d’aquell Departament.

El treball ha estat orientat bàsicament cap a l’aconseguiment dels objectius
següents:

• Revisió del tractament comptable i pressupostari de les inversions realitzades.

• Anàlisi del compliment de la legalitat vigent aplicable en relació a les despeses
efectuades.

• Avaluació del sistema de gestió establert per al tractament dels diferents tipus
de despeses analitzades.

1.1.2. Metodologia i limitacions

La revisió s’ha fonamentat en l’estudi previ dels sistemes de gestió establerts i la
verificació posterior del seu funcionament a la pràctica, mitjançant el seguiment en
detall d’una mostra d’expedients seleccionats.

No hi ha hagut cap limitació quant a l’abast i aplicació dels procediments que hem
cregut adients en la realització del treball de camp, que s’ha dut a terme a les
dependències de la Subdirecció General d’Obres i Patrimoni de la Secretaria General
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, durant el segon
trimestre de 1998. En tot moment l’ens fiscalitzat ha mostrat una actitud positiva
de col·laboració.

En l’apartat 2 es mostra el crèdit inicial, les modificacions pressupostàries i les
obligacions reconegudes per Inversions reals durant l’exercici 1997.

L’apartat 3 d’aquest informe inclou la descripció i avaluació dels diferents sistemes
de gestió establerts.



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/98-C

8

L’apartat 4 detalla les característiques més significatives de les obres seleccionades
en la fiscalització.

Finalment, com a conclusió del treball realitzat, l’apartat 5 recull una sèrie
d’observacions i recomanacions que s’han posat de manifest com a resultat de la
revisió.

1.2. INTRODUCCIÓ A LES ACTUACIONS FISCALITZADES

1.2.1. Estructura i funcions de la Subdirecció General d’Obres i Patrimoni

1.2.1.1. Estructura

L’organigrama de la SGOP és el següent:

Subdirecció General
d’Obres i
Patrimoni

SECRETARIA GENERAL

Servei de Contractacions
Subministraments i

Patrimoni

Oficina tècnica
d’Obres i
Projectes

Secció de
Patrimoni

Secció de
Contractacions

Secció de compres i
subministrament

Sec. de coordinació i
adm. de projectes

Negociat d’expe-
dients d’obres i
expedients de

compres

Negociat
d’inventari
de béns

Negociat de
material i
equipament
d’oficina

Negociat de
control de
costos

Negociat de
compres i

manteniment
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1.2.1.2. Funcions

A continuació resumim les funcions generals que tenen assignades els diferents
òrgans que formen part de l’estructura de la SGOP.

La SGOP s’encarrega de preparar i executar les polítiques i plans d’inversió i
equipaments, i de gestió de compres i subministraments basant-se en les directrius
de les direccions generals; de gestionar, coordinar i administrar els mitjans
immobiliaris del Departament; de formar i actualitzar l’inventari del patrimoni
mobiliari i immobiliari adscrit al Departament i de presidir la Comissió de
Subministraments i la Comissió de Seguiment d’obres del Departament.

L’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes té adscrits els tècnics responsables dels
projectes constructius del Departament i aglutina tots els projectes d’obres de les
diferents unitats del Departament. Entre les seves funcions hi ha les de preparar el
pla anual d’obres, d’estudiar i valorar les propostes de reforma, obra nova i
manteniment, de supervisar els projectes d’obres adjudicats i validar la seva
execució, d’informar sobre els expedients de contractació d’obres i realitzar les
recepcions d’obra, i també els informes de disponibilitat de terrenys.

El Servei de Contractacions, Subministraments i Patrimoni s’encarrega d’examinar,
analitzar i coordinar les propostes de tramitació d’expedients efectuades per les
diferents unitats directives del Departament; controlar el procediment i la
formalització de tots els expedients relatius a la contractació d’obres, compres i
subministrament, assistència tècnica, serveis i professionals que són competència
del Departament; estudiar i preparar la tramitació dels expedients d’adquisició a
títol onerós o lucratiu, cessions, permutes o arrendaments de béns immobles;
portar inventari del béns immobles adscrits al Departament.

El Servei de Contractacions, Subministraments i Patrimoni s’organitza en tres
seccions: la de Contractació, la de Patrimoni i la de Compres i Subministraments.

• La Secció de Contractació té les funcions següents: tramitar els expedients de
contractació d’obres, serveis i subministraments, assistència tècnica, serveis i
treballs específics; supervisar els expedients que donin lloc a la signatura de
convenis, que impliquin despesa, i participar en les Meses de Contractació i en
la Comissió de Subministraments.

• La Secció de Patrimoni té les funcions d’estudiar i preparar la tramitació dels
expedients d’adquisició a títol onerós o lucratiu, cessions, permutes o
arrendaments de béns immobles que afectin el Departament; proposar les
normes per a l’ús correcte del patrimoni i supervisar el seu compliment; portar
l’inventari de tots els béns immobles adscrits al Departament i gestionar
l’inventari dels béns mobles.

• La Secció de Compres i Subministraments proposa criteris per definir la política
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de compres del Departament i la redacció dels programes; gestiona les compres
i subministraments per als serveis centrals i d’altres que no siguin assumides per
les direccions generals; coordina, assessora i supervisa les activitats de compra
i subministrament de les unitats que per a cada Direcció General tinguin
especialment delegada aquesta funció i porta la secretaria de la Comissió de
Subministraments del Departament.

La Secció de Coordinació i Administració de Projectes depèn de la SGOP i d’ella
depèn el Negociat de Control de Costos amb les funcions de donar suport tècnic
a les diferents seccions de projectes d’obres del Departament i fer el seguiment de
la normativa específica; controlar els components de costos dels projectes d’obra
tant si són propis com si han estat encarregats a facultatius externs al Departament
i analitzar i justificar les desviacions de les diferents partides de cost dels projectes
i de l’execució d’obres.

1.2.2. Normativa reguladora

Les principals disposicions legals i normativa en general que s’han de tenir en
compte a l’hora d’analitzar les despeses en Inversions reals del Departament de
Justícia, classificades cronològicament, són les següents:

• Decret 3854/1970, de 31 de desembre, en el qual s’aproven els plecs de
clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de l’Estat.

• Decret 3410/1975, de 25 de novembre, d’aprovació del Reglament general de
contractació de l’Estat.

• Decret 22/1989, de 24 de gener, de reestructuració de la Secretaria General del
Departament de Justícia.

• Ordre de 18 de maig de 1989, de desplegament del Decret 22/1989, de 24 de
gener, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia.

• Llei 6/1990, de 16 de març, dels censos.

• Decret 161/1990, de 28 de maig, de modificació de l’estructura de la Secretaria
General del Departament de Justícia.

• Ordre de 12 de setembre de 1990, de creació de dos negociats a la Secretaria
General del Departament de Justícia.

• Ordre de 4 de febrer de 1993, d’implantació en l’Administració de la Generalitat
de Catalunya d’un sistema d’informació comptable de l’actiu fix no financer.

• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
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• Decret 313/1993, de 24 de novembre, sobre organització i competències per a
la contractació dels subministraments dins l’Administració de la Generalitat.

• Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre l’u per cent cultural.

• Ordre de 27 de gener de 1995, de desplegament i execució del Decret
313/1993, de 24 de novembre, sobre organització i competències per a la
contractació dels subministraments dins l’Administració de la Generalitat.

• Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les Administracions públiques.

• Reial decret 390/1996, d’1 de març, de desenvolupament parcial de la Llei
13/1995 de contractes de les Administracions públiques.

• Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

• Llei 19/1996, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a 1997.

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

2. DESPESES PER INVERSIONS REALS

2.1. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

El pressupost de despeses per Inversions reals aprovat inicialment, classificat per
serveis, i les seves modificacions posteriors, en els exercicis 1996 i 1997, ha estat
el següent:
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1996 1997

Servei Crèdit
inicial

Modifica-
cions

Crèdit
definitiu

Crèdit
 inicial

Modifica-
cions

Crèdit
definitiu

Gabinet del conseller i Secretaria
General

148 81 229 1.331 (300) 1.031

DG de Mesures Penals Alternatives i
de Justícia Juvenil

36 6 42 7 50 57

DG de Serveis Penitenciaris i
Rehabilitació

436 104 540 140 333 473

DG de Relacions amb l’Administrció
de Justícia

1.889 256 2.145 2.449 967 3.416

DG d’Atenció a la Infància 184 65 249 265 (221) 44

Total 2.693 512 3.205 4.192 829 5.021

Imports en milions de pessetes.
Font: Servei de Gestió Econòmica.

Hom pot observar l’augment dels crèdits inicials entre 1996 i 1997. Posteriorment
aquesta diferència ha estat ampliada en els crèdits definitius per les modificacions
de crèdit.

Respecte als crèdits inicials, l’increment s’ha produït, entre altres raons, en
pressupostar per a 1997 un total de 953 MPTA per obres de reforma i adequació
d’edificis (18 MPTA per a 1996) i perquè les anualitats de 1997 dels expedients
plurianuals superaven en 340 MPTA, les de 1996.

L’anàlisi per tipus de les modificacions de crèdit, en l’exercici 1997, és el següent:

Tipus de modificacions Import

Generats per ingressos 179
Romanents incorporats 1.310
Transferències netes (660)

Total 829

Imports en milions de pessetes.
Font: Servei de Gestió Econòmica.

Els crèdits generats per ingressos provenen dels compromisos contrets pel
Ministeri de Justícia amb la signatura, el 5 de maig de 1993, d’un conveni de
cooperació amb el Departament de Justícia per a la construcció de diversos
edificis judicials, i per l’acord d’ampliació del traspàs de competències a la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Reial decret 966/1990, en matèria de
provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de Justícia.

Els romanents incorporats pels diferents serveis pressupostaris són els següents:
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Servei Import

Gabinet del conseller i Secretaria General 75
DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil 31
DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació 179
DG de Relacions amb l’Administració de Justícia 1.023
DG d’Atenció a la Infància 2

Total 1.310

Imports en milions de pessetes.
Font: Servei de Gestió Econòmica.

La major part dels romanents incorporats de la DG de Relacions amb
l’Administració de Justícia corresponen a l’article 61 per a la construcció i reforma
d’edificis.

Les transferències de crèdit es corresponen amb 382 MPTA d’altes i 1.042 MPTA de
baixes. Entre les altes destaquen 100 MPTA destinats a Inversions en terrenys de
la DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació. Respecte a les baixes, les més
importants s’han produït en el Gabinet del conseller i Secretaria General, 536 MPTA,
en l’aplicació d’Inversions en edificis i altres construccions, de les quals destaquem
320 MPTA destinats a dotar crèdit per a despeses de personal i per a compres de
béns i serveis per a la reestructuració de la DG de Relacions amb l’Administració
de Justícia i de la DG d’Atenció a la Infància.

2.2. OBLIGACIONS RECONEGUDES

2.2.1. Aspectes generals

L’evolució dels crèdits definitius i de les obligacions reconegudes en els exercicis
1996 i 1997, per serveis, es presenta en el quadre següent:

1996 1997
Servei Crèdit

definitiu
Obligacions
reconegudes

Crèdit
definitiu

Obligacions
reconegudes

Gabinet del conseller i Secretaria General 229 153 1.031 457
DG de Mesures Penals Alternatives i de
Justícia Juvenil

42 11 57 34

DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació 540 361 473 373
DG de Relacions amb l’Administració de
Justícia

2.145 1.119 3.416 2.533

DG d’Atenció a la Infància 249 246 44 6
Total 3.205 1.890 5.021 3.403
Imports en milions de pessetes.
Font: Servei de Gestió Econòmica.

L’increment total de les obligacions reconegudes entre 1996 i 1997 ha estat del



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/98-C

14

80%, i el grau d’execució pressupostària ha passat de 59% a 68%. Aquestes
diferències són produïdes bàsicament per la incorporació dels romanents de
crèdit d’un exercici a l’altre. De 1996 es van traspassar 1.310 MPTA com a
romanents de crèdit al pressupost de 1997, 41% del total de crèdits definitius
de 1996. En 1997 han quedat pendents d’utilitzar un total de 1.618 MPTA de
crèdit definitiu, dels quals s’ha sol·licitat que 1.547 MPTA siguin incorporats a
l’exercici 1998.

El resum de les obligacions reconegudes en 1997 en el capítol Inversions reals,
per articles pressupostaris, és el següent:

Servei

Inversions
en terrenys

i béns
naturals

Inversions en
edificis i altres
construccions

Inversions en
maquinària

instal·lacions i
utillatge

Inversions
en material
de transport

Inversions
en mobiliari i

estris

Inversions
en equips de

procés de
dades

Total

Gabinet del conseller i
Secretaria General

- 290 - 14 13 140 457

DG de Mesures Penals
Alternatives i de Justícia
Juvenil

- 27 4 - 3 - 34

DG de Serveis Penitenciaris i
de Rehabilitació

87 190 81 - 15 - 373

DG de Relacions amb
l’Administració de Justícia

- 2.183 101 - 249 - 2.533

DG d’Atenció a la Infància - 2 2 - 2 - 6

Total 87 2.692 188 14 282 140 3.403

Imports en milions de pessetes.
Font: Servei de Gestió Econòmica.

Hom pot observar que la major part de les despeses les concentra la DG de
Relacions amb l’Administració de Justícia en l’article 61 d’Inversions en edificis i
altres construccions. Les funcions principals d’aquesta DG és la col·laboració en
l’organització i l’execució de les activitats dirigides a proveir els òrgans
jurisdiccionals radicats a Catalunya, dels mitjans necessaris per al
desenvolupament de la seva funció amb independència i eficàcia.

2.2.2. Inversions en terrenys i béns naturals

El detall de les despeses per inversions en terrenys i béns naturals durant
l’exercici 1997, classificat per serveis, és el següent:

Servei Crèdit
definitiu

Obligacions
reconegudes

DG de Relacions Penitenciàries i Rehabilitació 150 87

Imports en milions de pessetes.
Font: Servei de Gestió Econòmica.

L’import de les obligacions reconegudes correspon a les indemnitzacions
relacionades amb l’expropiació d’unes finques afectades pel Pla Especial
d’Equipament Penitenciari de Quatre Camins, en compliment de diferents
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sentències de la Sala tercera contenciosa administrativa del Tribunal Suprem
produïdes durant l’exercici 1996.

Les sentències han establert el dret dels afectats per l’expropiació a ser
indemnitzats amb l’import del valor dels terrenys expropiats fixat pel Tribunal
Suprem, 32 MPTA, més 10 MPTA en concepte de danys i perjudicis ocasionats i
45 MPTA per interessos legals meritats des de la data de l’ocupació dels terrenys
per la Generalitat de Catalunya, 16 de juliol de 1986, fins al moment de l’efectiu
pagament.

2.2.3. Inversions en edificis i altres construccions

El detall de les despeses per inversions en edificis i altres construccions durant
l’exercici 1997, classificat per serveis, és el següent:

Servei Crèdit
definitiu

Obligacions
reconegudes

Gabinet del conseller i Secretaria General 464 290
DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil 46 27
DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació 247 190
DG de Relacions amb l’Administració de Justícia 2.739 2.183
DG d’Atenció a la Infància 29 2

Total 3.525 2.692

Imports en milions de pessetes.
Font: Servei de Gestió Econòmica.

• Les obligacions reconegudes en el servei del Gabinet del conseller i Secretaria
General inclouen, com a part més significativa, els imports liquidats per les
quotes de dos censos emfitèutics constituïts durant aquest exercici per a
l’adquisició de dos edificis:

• Edifici del carrer Aragó 332. El 28 de febrer de 1997 es va escripturar la
compravenda d’aquest edifici, propietat de Allianz-Ras Seguros y
Reaseguros, SA, a favor de la Generalitat de Catalunya, per un import de
1.475 MPTA. A continuació, en la mateixa data, la Generalitat de Catalunya, ja
propietària de l’edifici, va constituir un cens emfitèutic de caràcter perpetu i
redimible a vint anys, modalitat de revessejats, a favor del Banco Sanpaolo, SA.
En virtut d’aquest cens, la Generalitat va rebre del banc 1.578 MPTA,
corresponents als 1.475 MPTA de la compravenda inicial i als 103 MPTA de
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, a canvi de l’obligació de pagament
d’una renda anual de 141 MPTA, a liquidar mensualment i actualitzable cada any.

• Edifici del carrer Roger de Flor 62-68. En una operació similar a l’anterior, el 25
de març de 1997 es va escripturar la compravenda d’aquest edifici, propietat de
Corporación Sodepro, SL a favor de la Generalitat de Catalunya, per un import
de 1.025 MPTA. En la mateixa data, la Generalitat de Catalunya va constituir un
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cens emfitèutic de caràcter perpetu i redimible a vint anys, modalitat de
revessejats, a favor del Banco de Vitoria, SA. La Generalitat va rebre del banc
1.097 MPTA, corresponents als 1.025 MPTA de la compravenda inicial i als
72 MPTA de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, a canvi de l’obligació de
pagament d’una renda anual de 96 MPTA, a liquidar mensualment i actualitzable
cada any.

• La DG de Relacions amb l’Administració de Justícia recull el 81% del total de les
obligacions reconegudes d’aquest article. Els imports més significatius
corresponen a quatre actuacions d’abast plurianual: la reforma del Palau de
Justícia de Barcelona i la construcció dels nous edificis judicials de Reus, Mataró
i l’Escola Judicial.

Aquests quatre projectes han estat autoritzats per Acord de Govern amb les
anualitats següents:

Projectes 1995 1996 1997 1998 Total

Palau de Justícia de Barcelona 165,0 400,0 400,0 331,4 1.296,4
Edifici Judicial de Reus 5,0 300,0 395,4 - 700,4
Edifici Judicial de Mataró 5,0 400,0 549,8 - 954,8
Escola Judicial - 450,0 350,0 - 800,0

Total 165,0 1.550,0 1.695,2 331,4 3.751,6

Imports en milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia.

Tot seguit detallem les característiques més significatives dels expedients
corresponents a aquestes actuacions:



PROJECTES SISTEMA
D’ADJUDICACIÓ

PRESSUPOST
DE LICITACIÓ

ADJUDICATARI DATA
D’ADJUDICACIÓ

PREU
D’ADJUDICACIÓ

% COEFICIENT
DE BAIXA

Palau de Justícia de Barcelona Concurs Públic 1.143 Palau de Justícia UTE 17.10.1995 886 22,5

Modificació - - Palau de Justícia UTE 21.07.1997 85 -

TOTAL 971

Edifici Judicial de Reus Concurs Públic 593 Obras y Servicios Hispania, SA 27.12.1995 513 13,5

Modificació - - Obras y Servicios Hispania, SA 16.07.1997 87 -

TOTAL 600

Edifici Judicial de Mataró Concurs Públic 788 COMAPA, SA 27.12.1995 658 16,52
Modificació - - COMAPA, SA 29.02.1996 55 -

TOTAL 713

Escola Judicial Fase I Concurs Públic 575 PACSA 10.05.1996 474 17,788
Fase I Complementari Procediment

negociat
- PACSA 07.02.1997 94 -

Escola Judicial Fase II Concurs Públic 259 PACSA 18.07.1996 220 15,2423

Fase II Complementari Procediment
negociat

- PACSA 29.01.1997 42 -

TOTAL 830

TOTAL GENERAL 3.114

Imports en milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia.
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Les certificacions i liquidacions d’obres efectuades durant l’exercici 1997 en
aquestes actuacions es resumeixen en el quadre següent:

Obres Total

Palau de Justícia de Barcelona 554,8
Edifici Judicial de Reus 344,2
Edifici Judicial de Mataró 457,5
Escola Judicial 516,4

Total 1.872,9

Imports en milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia.

Com es pot observar, en les obres del Palau de Justícia i de l’Escola Judicial els
imports certificats superen els imports autoritzats per Acord de Govern.

En el cas del Palau de Justícia, el principal motiu de l’excés ha estat la modificació
del contracte efectuada el juliol de 1997. L’import de la modificació va ser de
85 MPTA i es fonamentava en la redistribució de l’espai de diverses sales motivada
per l’aplicació de la Llei del Codi Penal i per noves necessitats.

Pel que fa a l’Escola Judicial el motiu va ser la realització de dos contractes
complementaris amb uns imports certificats de 104 MPTA i 46 MPTA

respectivament, per a la rehabilitació i per al muntatge de les instal·lacions.

Els imports que finalment s’han reconegut en 1997 els resumim en el quadre
següent:

Obres Certificacions
1996 (1)

Certificacions
1997

Total

Palau de Justícia de Barcelona 22,9 292,9 315,8
Edifici Judicial de Reus 250,8 0,0 250,8
Edifici Judicial de Mataró (2) 128,2 386,2 514,4
Escola Judicial (2) 350,4 503,0 853,4
Total 752,3 1.182,1 1.934,4
Imports en milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia.
Notes: (1) Amb crèdit incorporat al 1997.

(2) Aquests imports inclouen les liquidacions.

Hom pot observar que els imports reconeguts no coincideixen amb els imports
certificats ja que algunes de les certificacions efectuades han restat pendents de
registre. Els imports pendents són els següents:
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Obres Imports

Palau de Justícia de Barcelona 261,9
Edifici Judicial de Reus 344,2
Edifici Judicial de Mataró 71,3
Escola Judicial 13,4

Total 690,8

Imports en milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia.

De l’import total s’ha sol·licitat la incorporació de 516 MPTA del crèdit a l’exercici
1998. Els 175 MPTA restants s’hauran de reconèixer amb càrrec al crèdit dotat per
a l’exercici 1998.

A continuació presentem un quadre resum, per projectes, de les dades
econòmiques comentades anteriorment:

Registrat 1997 No registrat
Projectes

Import
adjudicat i
modifica-

cions

Registrat
fins a
1996

Certificat
1996

Certificat
1997

Certificat
1997

Total
certificat

1997

Liquida-
cions
1998

Total
projecte

Palau de
Justícia de
Barcelona

971,0 393,3 22,9 292,9 261,9 554,8 96,9 1.067,9

Edifici Jutjats
de Reus

600,0 5,0 250,8 0,0 344,2 344,2 60,0 660,0

Edifici Jutjats
de Mataró

713,5 199,0 128,2 386,2 71,3 457,5 0,0 784,7

Escola Judicial 829,5 49,1 350,4 503,0 13,4 516,4 0,0 915,9

TOTAL 3.114,0 646,4 752,3 1.182,1 690,8 1.872,9 156,9 3.428,5

Imports en milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia.

Les modificacions en els contractes per tal d’ampliar o millorar les instal·lacions
no han superat el límit del 10%.

2.2.4. Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge

El detall de les despeses per inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge,
classificat per serveis, és el següent:
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Servei Crèdit
definitiu

Obligacions
reconegudes

DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil 6 4
DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació 111 81
DG de Relacions amb l’Administració de Justícia 260 101
DG d’Atenció a la Infància 8 2

Total 385 188

Imports en milions de pessetes.
Font: Servei de Gestió Econòmica.

• La DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació presenta el 43% del total de les
obligacions reconegudes en aquest article. Entre el gran nombre d’expedients
recollits en aquestes partides pressupostàries destaca el corresponent a les obres
complementàries del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del centre
penitenciari d’homes de Barcelona, per 20,2 MPTA, efectuades per SOCLESA. La
certificació d’aquestes obres data del novembre de 1996, però el crèdit va ser
incorporat al pressupost de 1997, on finalment s’ha reconegut l’obligació.

La certificació de les obres es va efectuar el novembre de 1996 i s’ha
comptabilitzat en l’exercici 1997 en una partida dotada amb crèdit provinent de
romanents d’exercicis anteriors.

• La DG de Relacions amb l’Administració de Justícia recull un 54% del total de
les obligacions reconegudes. Tal com succeeix amb l’anterior DG, les partides
inclouen un gran nombre de documents comptables, dels quals els més
importants són dos documents que sumen un total de 16 MPTA i que
corresponen a part de les despeses per al subministrament de terminals de
marcatge, programari i fitxes de manteniment dels mitjans per al control de
presència horària de funcionaris de l’Administració de Justícia. Aquest contracte
es va adjudicar mitjançant concurs a l’empresa SPEC, SA per un import màxim
de 27 MPTA.

2.2.5. Inversions en material de transport

El detall de les despeses per inversions en material de transport durant l’exercici
1997, classificat per serveis, és el següent:

Servei Crèdit
definitiu

Obligacions
reconegudes

Gabinet del Conseller i Secretaria General 27 14

Imports en milions de pessetes.
Font: Servei de Gestió Econòmica.

En aquest article trobem la compra de cinc automòbils a Citroën Hispania, SA,
destinats a diversos serveis del departament: un al Centre Penitenciari de Can
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Brians, dos a la DG d’Atenció a la Infància, un al Centre Educatiu Montilivi i un a
la DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil.

2.2.6. Inversions en mobiliari i estris

El detall de les despeses per inversions en mobiliari i estris, classificat per
serveis, és el següent:

Servei Crèdit
definitiu

Obligacions
reconegudes

Gabinet del conseller i Secretaria General 20 13
DG de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil 5 3
DG de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació 15 15
DG de Relacions amb l’Administració de Justícia 367 249
DG d’Atenció a la Infància 7 2
Total 414 282
Imports en milions de pessetes.
Font: Servei de Gestió Econòmica.

La DG de Relacions amb l’Administració de Justícia ha registrat un 88% del
total de les obligacions reconegudes en aquest article.

Part d’aquestes inversions en mobiliari i estris estan relacionades amb els
edificis que s’estaven construint (vegeu apartat 2.2.3). Els Acords de Govern
d’autorització de despeses plurianuals per a la construcció d’aquells edificis
incloïen els imports per inversions en mobiliari i estris següents:

Projectes 1996 1997 1998 Total
Palau de Justícia de Barcelona 50 75 25 150
Edifici Judicial de Reus - 79 - 79
Edifici Judicial de Mataró - 91 - 91
Total 50 245 25 320
Imports en milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia.

Durant 1997 els 249 MPTA de les obligacions reconegudes per la DG de
Relacions amb l’Administració de Justícia en inversió en mobiliari i estris
inclouen 33 MPTA per al Palau de Justícia de Barcelona, i 66 MPTA per a l’edifici
judicial de Mataró. En cap dels dos casos no s’han sobrepassat els imports de
l’anualitat aprovada.

També hi ha una sèrie d’expedients d’aquestes inversions pels quals no s’han
reconegut obligacions en 1997, incorporant el crèdit al 1998, encara que les
dates de recepció dels béns són anteriors al tancament de 1997. Aquests
expedients corresponen al Palau de Justícia de Barcelona, 25 MPTA; a l’Edifici
Judicial de Reus, 54 MPTA i a l’Edifici Judicial de Mataró 9 MPTA.
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Cal esmentar que entre els 249 MPTA de les obligacions reconegudes per la DG
de Relacions amb l’Administració de Justícia hi ha imports corresponents a
l’Escola Judicial, però que no tenien la consideració de despeses plurianuals.

Els principals proveïdors de mobiliari i estris de la DG de Relacions amb
l’Administració de Justícia durant 1997 han estat els següents:

Proveïdor Import

Comercial Contel, SA 115
Comercial Prous, SA 22
Figueras Inter. Seating, SA 22
Eypar, SA 15
Seuba, SA 15
Fri-tel, SL 14
BCN 2, SL 14
Kortilux, SA 7
Altres 25

Total 249

Imports en milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia.

2.2.7. Inversions en equips de procés de dades

El detall de les despeses per inversions en equips de procés de dades durant
l’exercici 1997, classificat per serveis, és el següent:

Servei Crèdit
definitiu

Obligacions
reconegudes

Gabinet del Conseller i Secretaria General 520 140

Imports en milions de pessetes.
Font: Servei de Gestió Econòmica.

Tal com succeeix amb les compres d’elements de transport, les despeses per
inversió en equips de procés de dades durant 1997 també han estat
centralitzades des del Gabinet del Conseller i Secretaria General. L’adquisició
d’aquest material es fa bàsicament per la Comissió Central de Subministrament
mitjançant el procediment de béns homologats.

Cal destacar que dels 140 MPTA de les obligacions reconegudes durant 1997,
62 MPTA corresponen a partides dotades de crèdit provinent de romanents de
l’exercici 1996, un 44% del total.

Els principals proveïdors d’equips de procés de dades durant 1997 han estat els
següents:
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Proveïdors Imports

Olivetti España, SA 39
Algoritmos procesos y diseños, SA 28
El Corte Inglés, SA 14
International Business Machines, SA 12
Hewlett Packard Española, SA 10
CIGESA 9
Fujitsu Sorbus, SA 7
Altres 21

Total 140

Imports en milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia.

3. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ ESTABLERT

La finalitat del treball realitzat és analitzar el tractament pressupostari, el control
intern, el compliment de la normativa aplicable, en definitiva, els procediments
de gestió emprats, tant en el seu disseny com en el seu funcionament efectiu.

Hem concentrat la revisió en els expedients d’obres i els expedients de
subministrament de béns homologats que suposen aproximadament un 70% de
l’import total del capítol 6 de despeses Inversions reals.

Els contractes analitzats han estat adjudicats durant o després de l’any 1995,
per la qual cosa ja estava en vigor la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques (LCAP).

3.1. CONTRACTES D’OBRES

Podem dividir el procediment de la contractació d’obres en diferents fases:

• Actuacions preparatòries
• Adjudicació
• Formalització del contracte
• Adjudicació i finalització de les obres
• Modificació de contracte

3.1.1. Actuacions preparatòries

Aquesta fase agrupa les actuacions des que s’inicien amb l’elaboració dels
projectes fins a la publicació dels procediments per a l’adjudicació dels
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contractes. Els documents i procediments administratius més importants que
hem analitzat són els següents:

• Projecte. Verificació del contingut: memòria, plànols de conjunt i de detall, plec
de prescripcions tècniques particulars, pressupostos, programa de
desenvolupament del treball i estudi geotècnic dels terrenys (si és compatible
amb l’obra), etc.

• Informe de les oficines o unitats de supervisió de projectes.

• Aprovació tècnica del projecte.

• Acta de replanteig previ de l’obra, per comprovar la realitat geomètrica de l’obra
i la disponibilitat dels terrenys, necessaris per a la seva execució.

• Resolució d’incoació de l’expedient, autoritzant l’inici de l’expedient i establint-
se la forma de contractació i el procediment a seguir.

• Plec de clàusules administratives particulars.

• Informe de l’Assessoria jurídica.

• Certificació d’existència de crèdit pressupostari del Servei de Gestió Econòmica.

• Informe de la Intervenció Delegada.

• Acord de Govern en el cas que el període d’execució del contracte sigui superior
a l’any.

• Resolució d’aprovació de l’expedient de contractació de la Secretaria General i
obertura del procediment d’adjudicació. En aquest moment es genera el
document comptable d’aprovació de la despesa.

• Publicació de l’anunci dels procediments per a l’adjudicació dels contractes en
el Boletín Oficial del Estado (BOE). Quan l’import del pressupost sigui igual o
superior a 799,8 MPTA (sense IVA i per al període 1996-1997), s’haurà de
publicar també en el Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE). Ara bé,
si per raó d’import no s’hagués de publicar en el DOCE, es pot substituir la
publicació en el BOE per la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC).

3.1.2. Adjudicació

En la fase d’adjudicació recollim les actuacions administratives des del moment en
què es reben les ofertes fins al moment de publicació de l’adjudicació.
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La forma de selecció del contractista utilitzada en els expedients revisats ha estat
el concurs obert, a excepció de dos contractes complementaris d’un dels
expedients d’obres, que s’han fet per procediment negociat.

Els documents i procediments administratius més importants que hem revisat en
aquesta fase són els següents:

• Certificació de la relació de proposicions presentades.

• Acta de la mesa de contractació proposant l’adjudicació del contracte.

• Resolució d’adjudicació definitiva per part de l’òrgan competent, el secretari
general per delegació (Ordre del Conseller de Justícia de 7.03.94). En aquest
moment s’elabora el document comptable de disposició de la despesa.

• Notificació de l’adjudicció als participants de la licitació, per correu certificat.

• Publicació de l’adjudicació definitiva. Si l’import és superior a 5 MPTA es pot
publicar en el BOE o en el DOGC, si l’import és superior a 799,8 MPTA (sense
IVA i per al període 1996-1997) és obligatòria la publicació en el DOCE i també
en aquest cas s’exigeix la publicació en el BOE.

3.1.3. Formalització del contracte

En aquesta fase hem analitzat la formalització i signatura del contracte i altres
obligacions administratives:

• Formalització i signatura del contracte per les parts, dins el termini de 30 dies
a comptar des del dia següent al de la notificació d’adjudicació.

• Tramesa per part de la SG a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de les dades relatives als contractes adjudicats pels òrgans de contractació del
departament, per a la seva inscripció en el Registre Públic de Contractes de la
Generalitat.

3.1.4. Execució i finalització de les obres

En la fase d’execució i finalització de les obres hem analitzat la documentació
existent des de l’acta de comprovació del replanteig fins a la liquidació definitiva.

• Acta de comprovació del replanteig de l’arquitecte director de l’obra i del
contractista.

• Certificacions d’obres i documents comptables de reconeixement d’obligacions



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/98-C

26

i ordenació del pagament.

• Acta de recepció provisional.

• Liquidació provisional.

• Acta de recepció definitiva.

• Devolució de la fiança.

3.1.5. Modificació de contracte

Quan s’ha considerat necessària, s’ha autoritzat una modificació del projecte per
part de l’òrgan de contractació. Els documents i procediments administratius
més importants verificats en aquests casos han estat:

• Proposta de modificació, elaborada pels arquitectes de la Subdirecció d’Obres
i Patrimoni.

• Redacció del projecte a càrrec del director facultatiu de l’obra.

• Audiència del contractista per tal de fer-li conèixer les modificacions a introduir
en el projecte.

• Aprovació tècnica del projecte modificat a càrrec del secretari general.

• Resolució d’incoació d’expedient de modificació.

• Informe de l’Assessoria Jurídica.

• Certificat del Servei de Pressupostos sobre l’existència de crèdit pressupostari.

• Informe de la Intervenció Delegada.

• Resolució d’aprovació de l’expedient de modificació de la Secretaria General.

• Contracte de Modificació. Document complementari del contracte inicial on es
recullen les modificacions fetes en el projecte d’obra.

3.2. CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS DE BÉNS HOMOLOGATS

Hem seleccionat una sèrie d’expedients realitzats per a l’adquisició de béns tipus
homologats per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat.
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En els expedients revisats hem verificat els següents tràmits:

• Justificació de la necessitat del subministrament.

• Acord d’autorització de la Comissió de Subministraments del Departament.

• Certificat d’existència de crèdit.

• Fiscalització prèvia de la Intervenció Delegada.

• Resolució d’aprovació del subministrament i de la despesa dictada per l’òrgan
de contractació competent.

• Notificació de la resolució d’adquisició al subministrador homologat seleccionat.

• Factura conformada pel subdirector general d’obres i patrimoni.

• Certificat de recepció del material, d’acord amb les prescripcions del catàleg.

4. OBRES FISCALITZADES

A continuació detallem les característiques més significatives de les obres
fiscalitzades.

4.1. EDIFICI PALAU DE JUSTÍCIA

Actuacions preparatòries

Acord de Govern
Data: 25.7.95
Anualitats: 1995: 165.000.000 PTA

1996: 450.000.000 PTA

1997: 475.000.000 PTA

1998: 356.422.347 PTA
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Projecte
Data: 26.7.95
Signant: Responsable àrea de Projectes i

Obres de nova construcció
Pressupost d’execució material: 828.162.005 PTA

Despeses generals (13%): 107.661.061 PTA

Benefici industrial (6%):   49.689.720 PTA

IVA: 157.682.046 PTA

Pressupost de contracte: 1.143.194.832 PTA

Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Informe tècnic de supervisió
Data: 26.7.95
Signant: Oficina de projectes i obres

Aprovació tècnica del projecte
Data: 27.7.95
Signant: Secretari general
Pressupost de contracte: 1.143.194.832 PTA

Anualitats: 1995/1996/1997/1998
Termini d’execució: 33 mesos
Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Acta de replanteig previ
Data: 28.7.95
Signant: Arquitecte de l’Oficina de Projectes

i Obres

Resolució d’incoació de l’expedient
Data: 31.7.95
Signant: Secretari general

Informe jurídic del plec de clàusules
Data: 31.7.95
Signant: Cap del Servei d’Assessoria Jurídica

Informe fiscal
Data: 1.8.95
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 1.143.194.832 PTA

Anualitats: 1995/1996/1997/1998
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Resolució d’aprovació de l’expedient
Data: 2.8.95
Signant: Secretari general
Import: 1.143.194.832 PTA

Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Publicació
Diari: DOGC/BOE/DOCE
Data publicació: 14.8.95/2.9.95/8.8.95

Ofertes i proposicions
Nombre d’ofertes presentades: 18 licitadors
Oferta més elevada: 1.116.901.350 PTA

Oferta més baixa:    742.813.000 PTA

Resolució d’adjudicació
Data: 17.10.95
Signant: Secretari general
Import d’adjudicació: 885.975.995 PTA

Coeficient de baixa: 0,225
Adjudicatari: UTE FOCCSA-OSHSA

Comunicació a l’adjudicatari
Data: 18.10.95

Fiança
Import: 45.727.793 PTA

Data: 27.10.95/22.11.95

Redacció i signatura del contracte
Data: 17.11.95
Signants: Secretari general

Representant UTE FOCCSA-OSHSA
Import del contracte: 885.975.995 PTA

Publicació de l’adjudicació
Diari: DOGC
Data publicació: 3.1.96

Acta d’inspecció prèvia
Data: 25.9.96
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Modificació de contracte

Informe proposta de la modificació
Data: 1.7.97
Signant: Arquitecte de l’Oficina Tècnica

d’Obres i Projectes
Import de la modificació: 84.997.514 PTA

Tràmit d’audiència
Data: 1.7.97

Aprovació tècnica del projecte
Data: 2.7.96
Signant: Secretari general
Pressupost de contracte: 84.997.514 PTA

Anualitats: 1997

Resolució d’incoació de l’expedient
Data: 7.7.97
Signant: Secretari general

Informe jurídic
Data: 11.7.97
Signant: Cap de l’Assessoria Jurídica

Informe fiscal
Data: 17.7.97
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 84.997.514 PTA

Anualitat: 1997

Resolució aprovació modificació
Data: 21.7.97
Signant: Secretari general
Import: 84.997.514 PTA

Modificació del contracte
Data: 25.7.97
Signants: Secretari general

Representant UTE FOCCSA-OSHSA
Import: 84.997.514 PTA
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Fiança complementària
Import: En la modificació de contracte

s’indica que no cal aportar fiança
complementària

Data: 20.3.96

Liquidació

Acta de recepció
Data: 18.5.98

Expedient de liquidació
Data: 25.5.98
Signant: Arquitecte director de les obres
Import: 96.940.048 PTA

Resolució d’aprovació de la liquidació
Data: 25.5.98
Signant: Secretari general
Import: 96.940.048 PTA

4.2. EDIFICI JUDICIAL DE REUS

Actuacions preparatòries

Acord de Govern
Data: 7.11.95
Anualitats: 1995:     5.000.000 PTA

1996: 300.000.000 PTA
1997: 474.399.572 PTA

Projecte
Data: 24.11.95
Signant: Responsable àrea de Projectes i

Obres de nova construcció
Pressupost d’execució material: 429.602.441 PTA
Despeses generals (13%):   55.848.317 PTA
Benefici industrial (6%):   25.776.146 PTA
IVA:   81.796.305 PTA
Pressupost de contracte: 593.023.210 PTA
Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Informe tècnic de supervisió
Data: 24.11.95
Signant: Oficina de projectes i obres
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Aprovació tècnica del projecte
Data: 24.11.95
Signant: Secretari general
Pressupost de contracte: 593.023.210 PTA
Anualitats: 1995/1996/1997
Termini d’execució: 14 mesos
Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Acta de replanteig previ
Data: 27.11.95
Signant: Arquitecte de l’Oficina de Projectes

i Obres

Resolució d’incoació de l’expedient
Data: 28.11.95
Signant: Secretari general

Informe jurídic del plec de clàusules
Data: 29.11.95
Signant: Cap del Servei d’Assessoria Jurídica

Informe fiscal
Data: 30.11.95
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 593.023.210 PTA
Anualitats: 1995/1996/1997

Resolució d’aprovació de l’expedient
Data: 1.12.95
Signant: Secretari general
Import: 593.023.210 PTA
Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Publicació
Diari: DOGC
Data publicació: 4.12.95

Ofertes i proposicions
Nombre d’ofertes presentades: 19 licitadors
Oferta més elevada: 587.092.978 PTA
Oferta més baixa: 441.780.423 PTA
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Resolució d’adjudicació
Data: 27.12.95
Signant: Secretari general
Import d’adjudicació: 512.965.077 PTA

Coeficient de baixa: 0,135
Adjudicatari: Obras y Servicios Hispania, SA

Comunicació a l’adjudicatari
Data: 29.12.95

Redacció i signatura del contracte
Data: 29.12.95
Signants: Secretari general

Representant d’OSHSA
Import del contracte: 512.965.077 PTA

Fiança
Import: 23.720.928 PTA

Data: 28.12.95

Publicació de l’adjudicació
Diari: DOGC
Data publicació: 26.2.96

Comprovació del replanteig
Data: 17.5.96

Modificació de contracte

Informe proposta de la modificació
Data: 1.7.97
Signant: Arquitecte de l’Oficina Tècnica

d’Obres i Projectes
Import de la modificació: 87.034.923 PTA

Tràmit d’audiència
Data: 10.7.97

Aprovació tècnica del projecte
Data: 16.7.97
Signant: Secretari general
Pressupost de contracte: 87.034.923 PTA

Anualitats: 1997
Termini d’execució: 12 mesos
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Resolució d’incoació de l’expedient
Data: 16.7.97
Signant: Secretari general

Informe jurídic
Data: 21.7.97
Signant: Cap de l’Assessoria Jurídica

Informe fiscal
Data: 23.7.97
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 87.034.923 PTA

Anualitat: 1997

Resolució aprovació modificació
Data: 28.7.97
Signant: Secretari general
Import: 87.034.923 PTA

Modificació del contracte
Data: 12.8.97
Signants: Secretari general

Representant d’OSHSA
Import: 87.034.923 PTA

Fiança complementària
Import: 279.072 PTA

Data: 12.8.97

Liquidació

Acta de recepció
Data: 12.1.98

Expedient de liquidació
Data: 30.3.98
Signant: Arquitecte director de les obres
Import: 59.999.346 PTA

Resolució d’aprovació de la liquidació
Data: 30.3.98
Signant: Secretari general
Import: 59.999.346 PTA
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4.3. EDIFICI JUDICIAL DE MATARÓ

Actuacions preparatòries

Acord de Govern
Data: 7.11.95
Anualitats: 1995:     5.000.000 PTA

1996: 400.000.000 PTA

1997: 640.840.499 PTA

Projecte
Data: 23.11.95
Signant: Responsable àrea de Projectes i

Obres de nova construcció
Pressupost d’execució material: 571.315.502 PTA

Despeses generals (13%):   74.271.015 PTA

Benefici industrial (6%):   34.278.930 PTA

IVA: 108.778.471 PTA

Pressupost de contracte: 788.643.919 PTA

Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Informe tècnic de supervisió
Data: 24.11.95
Signant: Oficina de projectes i obres

Aprovació tècnica del projecte
Data: 24.11.95
Signant: Secretari general
Pressupost de contracte: 788.643.919 PTA

Anualitats: 1995/1996/1997
Termini d’execució: 18 mesos
Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Acta de replanteig previ
Data: 27.11.95
Signant: Arquitecte de l’Oficina de Projectes

i Obres

Resolució d’incoació de l’expedient
Data: 28.11.95
Signant: Secretari general
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Informe jurídic del plec de clàusules
Data: 29.11.95
Signant: Cap del Servei d’Assessoria Jurídica

Informe fiscal
Data: 30.11.95
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 788.643.919 PTA
Anualitats: 1995/1996/1997

Resolució d’aprovació de l’expedient
Data: 1.12.95
Signant: Secretari general
Import: 788.643.919 PTA
Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Publicació
Diari: DOGC
Data publicació: 4.12.95

Ofertes i proposicions
Nombre d’ofertes presentades: 20 licitadors
Oferta més elevada: 785.016.157 PTA
Oferta més baixa: 575.941.501 PTA

Resolució d’adjudicació
Data: 27.12.95
Signant: Secretari general
Import d’adjudicació: 658.359.944 PTA
Coeficient de baixa: 0,165
Adjudicatari: COMAPA, SA

Redacció i signatura del contracte
Data: 28.12.95
Signants: Secretari general

Representant de COMAPA, SA
Import del contracte: 658.359.944 PTA

Comunicació a l’adjudicatari
Data: 29.12.95

Fiança
Import: 31.545.757 PTA
Data: 3.1.96
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Publicació de l’adjudicació
Diari: DOGC
Data publicació: 26.2.96

Comprovació del replanteig
Data: 20.3.96

Modificació de contracte

Informe proposta de la modificació
Data: 1.2.96
Signant: Arquitecte de l’Oficina Tècnica

d’Obres i Projectes
Import de la modificació: 55.053.400 PTA

Aprovació tècnica del projecte
Data: 28.2.96
Signant: Secretari general
Pressupost de contracte: 55.053.400 PTA

Anualitats: 1997
Termini d’execució: 1,5 mesos

Resolució d’incoació de l’expedient
Data: 29.2.96
Signant: Secretari general

Tràmit d’audiència
Data: 5.3.96

Informe jurídic
Data: 6.3.96
Signant: Cap de l’Assessoria Jurídica

Informe fiscal
Data: 7.3.96
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 55.053.400 PTA

Anualitat: 1996

Resolució aprovació modificació
Data: 11.3.96
Signant: Secretari general
Import: 55.053.400 PTA



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 18/98-C

38

Modificació del contracte
Data: 20.3.96
Signants: Secretari general

Representant de COMAPA, SA
Import: 55.053.400 PTA

Fiança complementària
Import: 2.202.136 PTA

Data: 20.3.96

Liquidació

Acta de recepció
Data: 29.7.97

Expedient de liquidació
Data: 29.9.97
Signant: Arquitecte director de les obres
Import: 71.340.900 PTA

Resolució d’aprovació de la liquidació
Data: 29.9.97
Signant: Secretari general
Import: 71.340.900 PTA

4.4. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (FASE I)

Actuacions preparatòries

Projecte
Data: 9.4.96
Signant: Responsable àrea de Projectes i

Obres de nova construcció
Pressupost d’execució material: 416.873.842 PTA

Despeses generals (13%):   54.193.599 PTA

Benefici industrial (6%):   25.012.431 PTA

IVA:   79.372.780 PTA

Pressupost de contracte: 575.452.652 PTA

Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Informe tècnic de supervisió
Data: 9.4.96
Signant: Oficina de projectes i obres
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Aprovació tècnica del projecte
Data: 9.4.96
Signant: Secretari general
Pressupost de contracte: 575.452.652 MPTA

Anualitats: 1996 / 1997
Termini d’execució: 8 mesos
Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Acta de replanteig previ
Data: 10.4.96
Signant: Arquitecte de l’Oficina de Projectes

i Obres

Resolució d’incoació de l’expedient
Data: 12.4.96
Signant: Secretari general

Acord de Govern
Data: 16.4.96
Anualitats: 1996: 450.000.000 PTA

1997: 350.000.000 PTA

Informe jurídic del plec de clàusules
Data: 16.4.96
Signant: Cap del Servei d’Assessoria Jurídica

Informe fiscal
Data: 16.4.96
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 575.452.652 PTA

Anualitats: 1996/1997

Resolució d’aprovació de l’expedient
Data: 16.4.96
Signant: Secretari general
Import: 575.452.652 PTA

Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Publicació
Diari: DOGC
Data publicació: 17.4.96
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Ofertes i proposicions
Nombre d’ofertes presentades: 11 licitadors
Oferta més elevada: 575.452.652 PTA

Oferta més baixa: 473.885.855 PTA

Resolució d’adjudicació
Data: 10.5.96
Signant: Secretari general
Import d’adjudicació: 473.885.855 PTA

Coeficient de baixa: 0,1765
Adjudicatari: PACSA

Comunicació a l’adjudicatari
Data: 10.5.96

Redacció i signatura del contracte
Data: 13.6.96
Signants: Secretari general

Representant PACSA
Import del contracte: 473.885.855 PTA

Fiança
Import: 23.018.106 PTA

Data: 24.5.96

Acta comprovació replanteig
Data: 29.5.96

Publicació de l’adjudicació
Diari: DOGC
Data publicació: 23.12.96

Liquidació

Acta de recepció
Data: 18.4.97

Expedient de liquidació
Data: 2.6.97
Signant: Arquitecte director de les obres
Import: 47.382.298 PTA
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Resolució d’aprovació de la liquidació
Data: 2.6.97
Signant: Secretari general
Import: 47.382.298  PTA

4.5. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (COMPLEMENTARI FASE I)

Actuacions preparatòries

Projecte
Data: 9.1.97
Signant: Responsable àrea de Projectes i

Obres de nova construcció
Pressupost d’execució material: 68.224.827 PTA

Despeses generals (13%):   8.869.227 PTA

Benefici industrial (6%):   4.093.489 PTA

IVA: 12.990.007 PTA

Pressupost de contracte: 94.177.550 PTA

Procediment d’adjudicació: Negociat

Informe tècnic de supervisió
Data: 10.1.97
Signant: Oficina de projectes i obres

Acta de replanteig previ
Data: 10.1.97
Signant: Arquitecte de l’Oficina de Projectes

i Obres

Aprovació tècnica del projecte
Data: 13.1.97
Signant: Secretari general
Pressupost de contracte: 94.177.550 PTA

Anualitats: 1997
Termini d’execució: 3 mesos
Procediment d’adjudicació: Negociat

Resolució d’incoació de l’expedient
Data: 14.1.97
Signant: Secretari general

Informe jurídic del plec de clàusules
Data: 23.1.97
Signant: Cap del Servei d’Assessoria Jurídica
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Informe fiscal
Data: 3.2.97
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 94.177.550 PTA

Resolució d’aprovació de l’expedient
Data: 7.2.97
Signant: Secretari general
Import: 94.177.550 PTA

Procediment d’adjudicació: Negociat

Resolució d’adjudicació
Data: 24.2.97
Signant: Secretari general
Import d’adjudicació: 94.177.550 PTA

Coeficient de baixa: 0,1765
Adjudicatari: PACSA

Redacció i signatura del contracte
Data: 5.3.97
Signants: Secretari general

Representant PACSA
Import del contracte: 94.177.550 PTA

Fiança
Import: 3.767.102 PTA

Data: 5.3.97

Acta comprovació replanteig
Data: 7.3.97

Liquidació

Acta de recepció
Data: 18.4.97

Expedient de liquidació
Data: 15.10.97
Signant: Arquitecte director de les obres
Import: 9.417.568 PTA
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Resolució d’aprovació de la liquidació
Data: 17.10.97
Signant: Secretari general
Import: 9.417.568 PTA

4.6. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (FASE II)

Actuacions preparatòries

Projecte
Data: 6.6.96
Signant: Responsable àrea de Projectes i

Obres de nova construcció
Pressupost d’execució material: 187.788.019 PTA

Despeses generals (13%):   24.412.443 PTA

Benefici industrial (6%):   11.267.281 PTA

IVA:   35.754.839 PTA

Pressupost de contracte: 259.222.582 PTA

Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Informe tècnic de supervisió
Data: 7.6.96
Signant: Oficina de projectes i obres

Acord de Govern
Data: 16.4.96
Anualitats: 1996: 450.000.000 PTA

1997: 350.000.000 PTA

Acta de replanteig previ
Data: 6.6.96
Signant: Arquitecte de l’Oficina de Projectes

i Obres

Aprovació tècnica del projecte
Data: 7.6.96
Signant: Secretari general
Pressupost de contracte: 259.222.582 PTA

Anualitats: 1996/1997
Termini d’execució: 6 mesos
Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert
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Resolució d’incoació de l’expedient
Data: 11.6.96
Signant: Secretari general

Informe jurídic del plec de clàusules
Data: 12.6.96
Signant: Cap del Servei d’Assessoria Jurídica

Informe fiscal
Data: 13.6.96
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 259.222.582 PTA

Anualitats: 1996/1997

Resolució d’aprovació de l’expedient
Data: 14.6.96
Signant: Secretari general
Import: 259.222.582 PTA

Forma d’adjudicació: Concurs
Procediment d’adjudicació: Obert

Publicació
Diari: DOGC
Data publicació: 17.6.96

Ofertes i proposicions
Nombre d’ofertes presentades: 4 licitadors
Oferta més elevada: 246.261.453 PTA

Oferta més baixa: 219.711.053 PTA

Resolució d’adjudicació
Data: 18.7.96
Signant: Secretari general
Import d’adjudicació: 219.711.053 PTA

Coeficient de baixa: 0,1524
Adjudicatari: PACSA

Comunicació a l’adjudicatari
Data: 24.7.96
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Redacció i signatura del contracte
Data: 24.7.96
Signants: Secretari general

Representant PACSA
Import del contracte: 219.711.053 PTA

Fiança
Import: 10.368.903 PTA

Data: 24.7.96

Acta comprovació replanteig
Data: 31.7.96

Publicació de l’adjudicació
Diari: DOGC
Data publicació: 23.12.96

Liquidació

Acta de recepció
Data: 18.4.97

Expedient de liquidació
Data: 2.6.97
Signant: Arquitecte director de les obres
Import: 21.856.989 PTA

Resolució d’aprovació de la liquidació
Data: 2.6.97
Signant: Secretari general
Import: 21.856.989 PTA
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4.7. EDIFICI ESCOLA JUDICIAL (COMPLEMENTARI FASE II)

Actuacions preparatòries

Projecte
Data: 14.1.97
Signant: Responsable àrea de Projectes i

Obres de nova construcció
Pressupost d’execució material: 30.174.239 PTA

Despeses generals (13%):   3.922.651 PTA

Benefici industrial (6%):   1.810.455 PTA

IVA:   5.745.175 PTA

Pressupost de contracte: 41.652.520 PTA

Procediment d’adjudicació: Negociat

Informe tècnic de supervisió
Data: 15.1.97
Signant: Oficina de projectes i obres

Acta de replanteig previ
Data: 15.1.97
Signant: Arquitecte de l’Oficina de Projectes

i Obres

Aprovació tècnica del projecte
Data: 16.1.97
Signant: Secretari general
Pressupost de contracte: 41.652.520 PTA

Anualitats: 1997
Termini d’execució: 3 mesos
Procediment d’adjudicació: Negociat

Resolució d’incoació de l’expedient
Data: 17.1.97
Signant: Secretari general

Informe jurídic del plec de clàusules
Data: 23.1.97
Signant: Cap del Servei d’Assessoria Jurídica

Informe fiscal
Data: 27.1.97
Signant: Interventor delegat
Aplicació pressupostària: 12.05.610.02
Import: 41.652.520 PTA
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Resolució d’aprovació de l’expedient
Data: 29.1.97
Signant: Secretari general
Import: 41.652.520 PTA

Procediment d’adjudicació: Negociat

Resolució d’adjudicació
Data: 18.2.97
Signant: Secretari general
Import d’adjudicació: 41.652.520 PTA

Coeficient de baixa: 0,1524
Adjudicatari: PACSA

Redacció i signatura del contracte
Data: 5.3.97
Signants: Secretari general

Representant PACSA
Import del contracte: 41.652.520 PTA

Fiança
Import: 1.666.101 PTA

Data: 5.3.97

Acta comprovació replanteig
Data: 7.3.97

Liquidació

Acta de recepció
Data: 18.4.97

Expedient de liquidació
Data: 12.1.98
Signant: Arquitecte director de les obres
Import: 4.165.000 PTA

Resolució d’aprovació de la liquidació
Data: 12.1.98
Signant: Secretari general
Import: 4.165.000 PTA
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5. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS

D’acord amb el treball realitzat, a continuació exposem una sèrie d’observacions
i recomanacions, amb la intenció de contribuir a la millora de la gestió de les
despeses objecte de l’informe:

Núm. 1. L’aplicació pressupostària 13.03.600.01/1 Inversions en terrenys i béns
naturals recull el pagament de 87 MPTA d’indemnitzacions per expropiació de
terrenys, que inclouen 45 MPTA d’interessos de demora.

Aquests interessos haurien de ser registrats en el capítol III Despeses financeres.

Núm. 2.  El Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, seguint
el que disposa l’article 118 de la LCAP, estableix en l’article 3 que tots els
contractes adjudicats per l’Administració de la Generalitat han de constar en el
Registre Públic de Contractes, així com les modificacions, les pròrrogues o
variacions de terminis i l’extinció dels contractes.

Hem comprovat que els contractes corresponents a l’Escola Judicial Fase I,
Complementari, 94 MPTA, a l’Escola Judicial Fase II, 260 MPTA, i a l’Escola Judicial
Fase II, Complementari, 42 MPTA, no s’han enviat a la Secretaria Tècnica de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa per al seu registre.

Núm. 3.  A principis de 1997, amb la finalitat d’establir dependències del
Departament de Justícia, es van adquirir l’edifici del carrer Aragó, 332 i l’edifici del
carrer Roger de Flor, 62, de la ciutat de Barcelona, per 1.475 MPTA i 1.025 MPTA,
respectivament. Posteriorment, sobre aquests dos edificis s’han constituït sengles
censos emfitèutics, en la modalitat de revessejats, en virtut de la qual, el propietari
de l’edifici constitueix el cens rebent un import determinat (el cost d’adquisició
referenciat anteriorment, en ambdós casos) i cedeix a un tercer el dret a rebre una
prestació periòdica anual o quota censal, a la qual el propietari es compromet a fer
front amb la garantia real del bé.

Durant 1997 per aquestes dues operacions únicament s’han registrat com a
despeses les quotes censals pagades efectivament, un total de 189 MPTA. Per
contra, no s’han registrat les operacions prèvies de compra dels edificis, en el
pressupost de despeses, ni les de la venda posterior dels drets reals pel cobrament
futur de les quotes censals, en el pressupost d’ingressos.

Núm. 4.  Les obres del Palau de Justícia han finalitzat abans del termini previst, per
la qual cosa dels 555 MPTA  que s’han certificat, només s’han reconegut 302 MPTA
per ajustar-ho a l’anualitat de l’exercici.

Núm. 5. Hem constatat que no es compleix el termini de dos mesos per al
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pagament de les certificacions d’obres que estableix l’article 100.4 de la LCAP, ni
el de sis mesos que l’article 148 de la mateixa llei estableix per a fer la liquidació
i el pagament del saldo pendent des de l’acta de recepció. Tampoc no es paguen
els interessos de demora que estableix la LCAP, en aquests casos.

Núm. 6. En l’article 64 Inversions en mobiliari i estris de 1997 hem detectat un
import de 2,8 MPTA que, per la seva naturalesa, hauria d’haver-se imputat a l’article
63 Elements de transport.

Núm. 7. Hem calculat en aproximadament 588 MPTA l’import que a 31 de
desembre de 1997 s’ha deixat de reconèixer com a obligacions per certificacions
d’obres i compres de mobiliari i estris.

6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS

A l’efecte previst per l’article 6 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura
de Comptes, modificada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol, el present Informe de
Fiscalització fou tramès al Departament de Justícia.

La resposta del Departament de Justícia, una vegada conegut l’Infome, és la que
transcrivim tot seguit:

"En resposta al vostre escrit, amb data 16 de novembre de 1998, al qual
adjuntàveu el projecte d’informe de fiscalització 18/98-C, sobre inversions reals
en el pressupost del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de
l’exercici 1997, us informo que no considerem necessari utilitzar la via prevista
a l’article 6 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, modificada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol i, en conseqüència, no
formulem cap al·legació.

No obstant això, permeteu-meu que us faci arribar algunes observacions amb
l’únic objecte de poder explicar determinats aspectes de les observacions i
recomanacions incloses en el projecte d’informe esmentat. Recomanacions que,
d’altra banda, valorem molt positivament i que, sens dubte, ens serviran per
assolir el nostre objectiu de millorar dia rera dia la gestió del pressupost del
nostre Departament.

1. El pagament de 87 MPTA per indemnitzacions, corresponents a l’expropiació
de terrenys del centre penitenciari Quatre Camins, inclouen interessos de
demora, que havia de satisfer el Departament de Justícia, juntament amb el
principal. Atès que aquest no disposa de capítol III, la imputació es va fer a la
mateixa partida on s’imputarà el principal, és a dir, a la 12.03.600.01.

2. D’acord amb la disposició final de l’Ordre de posada en funcionament del
sistema informàtic del registre públic de contractes, no s’havia de trametre
cap dada a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
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Administrativa fins el dia d’entrada en vigor que era l’1 de març de 1997.

Els contractes anteriors a aquesta data no s’havien d’introduir al nou sistema
informàtic. Per tant, tots els contractes adjudicats l’any 1996 estaven exempts
d’aquest tractament. En aquest sentit, el contracte d’obres de l’Escola Judicial
Fase II (260 MPTA) no es va comunicar a la Secretaria Tècnica de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa perquè es va adjudicar l’any 1996
i, per tant, entra dintre de la categoria dels contractes exempts. Malgrat això,
la disposició transitòria de l’Ordre esmentada preveu que, per a la comunicació
de dades referents a l’execució de contractes adjudicats amb anterioritat a
l’entrada a la seva entrada en vigor, es requereix també la comunicació prèvia
de les dades corresponents a l’adjudicació del contracte.

Així doncs, per comunicar les dades dels contractes d’obres de l’Escola Judicial
Fase I Complementari (94 MPTA) i Escola Judicial Fase II Complementari
(42 MPTA), s’haurien d’haver introduït les dades dels contractes d’origen, entre
els quals es troba el contracte d’obres de l’Escola Judicial Fase II (260 MPTA).

Inicialment, no es van incloure, al nou sistema informàtic, cap dels tres
contractes esmentats, sent la única causa de la manca de comunicació
d’aquestes dades el canvi de sistema (fins l’1.03.97 era manual) que va induir
a l’error de no transcriure dades quan no s’havien produït durant l’any 1997.

Posteriorment, un cop es va veure l’obligatorietat d’introduir dades anteriors a
1997, es van comunicar una sèrie de contractes d’aquestes característiques,
entre ells els tres contractes esmentats, les dades dels quals ja obren en poder
de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

3. El Departament de Justícia, que com a tal no disposa de pressupost específic
d’ingressos (figuren tots al Departament d’Economia i Finances), tenia
consignats en el seu pressupost per al 1997 els crèdits adients per atendre, al
llarg de l’exercici, les quotes censals a satisfer pels edificis del carrer Aragó,
núm. 332 i del carrer Roger de Flor, núm. 62, ambdós de Barcelona.

El Departament d’Economia i Finances és l’encarregat de realitzar la
comptabilitat patrimonial i de pressupostar els ingressos per aquest concepte.
Aquests edificis s’han donat d’alta en el patrimoni de la Generalitat de
Catalunya com a actiu patrimonial.

4. L’import autoritzat en l’expedient plurianual de les obres de remodelació
integral del Palau de Justícia (plurianual 95-98) per a l’anualitat de 1997, va ser
de 400.000.000.-ptes.

Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa PALAU DE JUSTÍCIA UTE, per
un import total de 885.975.995,-ptes. L’import d’adjudicació de l’any 1997
era de 294.499.734,-ptes.

L’any 1997 es va tramitar un expedient d’obres complementàries per import de
84.997.514,-ptes, les quals no contemplava al projecte inicial.
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D’acord amb el plec de prescripcions tècniques i el contracte signat amb
l’empresa, aquesta va acabar les obres abans d’exhaurir la plurianualitat i va
presentar la certificació d’obra corresponent a l’anualitat de 1998, que no va
ser tramitada fins al mes de gener d’enguany, d’acord amb el plec de
prescripcions tècniques i el contracte.

Conclusió: l’import total de certificacions presentades l’any 1997 pel projecte
de remodelació integral va ser el següent:

294.499.734.-ptes (tramitada l’any 1997)
175.301.637.-ptes (tramitada l’any 1998)
-----------------------------
469.801.371.-ptes

La resta fins a 555 milions correspon a l’expedient d’obres complementàries
per un import de 84.995.514.-ptes.

5. Sobre aquesta part de l’informe cal dir que el tràmit corresponent al
pagament de les certificacions d’obra l’efectua el Departament d’Economia i
Finances.

6. A l’exercici de 1997, la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de
Rehabilitació no disposava de cap partida, a l’article 63, per a l’adquisició
d’elements de transport. En la mesura del possible, les necessitats per aquest
concepte es passaven per l’article 63 de la Secretaria General.

En un moment determinat, es va produir la necessitat urgent i inajornable de la
Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació d’adquisició d’una
furgoneta per al centre penitenciari de Quatre Camins i atès que no es
disposava de saldo a l’article 63 de la Secretaria General, es va optar per
tramitar-ho amb càrrec a l’article 64 que, en tractar-se d’equipament i mobiliari,
responia a un concepte força equiparable al d’elements de transport.

7. D’acord amb l’article 7 de la Llei de pressupostos per a 1997, que estableix
un mecanisme de retenció de saldos pressupostaris als efectes de corregir les
desviacions entre ingressos i despeses, el Govern va acordar, en data 30 de
setembre de 1997, el manteniment del saldo pressupostari corresponent a
obligacions reconegudes dels capítols IV, VI i VII.

Per tant, el Departament de Justícia només va poder reconèixer les obligacions
d’aquests capítols pressupostaris fins a 30 de setembre."
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