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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 
 
1.1.1. Objecte i abast 
 
De conformitat amb la normativa vigent, i per tal de complir l’article 71 del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i el Programa anual d’activitats de la Sindicatura 
de Comptes s’emet el present informe de fiscalització, relatiu a l’empresa de la Generalitat 
Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA)1 corresponent als exercicis 2008 i 2009.  
 
El present informe s’emet també en compliment de la Resolució 113/IX del Parlament de 
Catalunya, del 2 de juny del 2011, que insta la Sindicatura de Comptes a:  
 

a) Reformular l’Informe de fiscalització referent a Gestió d’Infraestructures, SA, corres-
ponent a l’exercici del 2007, ampliant la cobertura i l’abast dels treballs fins a dis-
posar, eventualment, d’evidències sobre els presumptes delictes comesos en el si de 
l’empresa.2

 
b) Elaborar informes de fiscalització sobre els exercicis del 2008, el 2009 i el 2010 
amb el mateix abast i la mateixa cobertura que el corresponent a l’informe reformulat 
de l’exercici del 2007. 

 
L’objecte d’aquest informe és el següent:  
 
• Analitzar els Estats financers de GISA corresponents als exercicis 2008 i 2009, per tal 

de verificar que representen d’una manera fidel i veraç la situació patrimonial i financera 
de la societat, incloent-hi la informació necessària i suficient per a la seva adequada 
comprensió i interpretació. 

 
• Analitzar la Liquidació pressupostària amb l’avaluació de la seva correcta realització en 

termes econòmics i financers. 
 
• Analitzar el compliment de la legalitat en la contractació.  
 
• Donar compliment a la Resolució del Parlament abans esmentada. 

 

 
1. L’empresa manté com a abreviació la denominació GISA però el text refós dels seus Estatuts, aprovat per 
l’Acord de govern de 23 de setembre del 2008 canvia les sigles SA per SAU (societat anònima unipersonal) en 
els diferents articles dels estatuts on figurin. Així, la denominació social és Gestió d’Infraestructures, SAU. 

2. Informe 27/2012.  
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1.1.2. Metodologia 
 
Les proves realitzades, de compliment i substantives, han estat aquelles que, de forma se-
lectiva, s’han considerat necessàries per obtenir evidència suficient i adient, amb l’objectiu 
d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar les conclusions que es desprenen 
del treball realitzat sobre la informació economicofinancera i els preceptes legals que són 
d’aplicació a GISA d’acord amb les normes d’auditoria pública generalment acceptades. El 
treball de camp a les oficines de GISA va finalitzar l’octubre del 2011 i la revisió d’aquest 
treball, el febrer del 2012. 
 
 
1.2. INTRODUCCIÓ A LA SOCIETAT FISCALITZADA 
 
1.2.1. Antecedents, constitució i naturalesa jurídica 
 
GISA és una empresa pública amb la forma jurídica de societat anònima unipersonal que 
es va constituir mitjançant escriptura pública el 20 de juliol de 1990 davant el notari Ferran 
Hospital i Rusiñol. Està inscrita en el Registre mercantil de Barcelona, previ acord del 
Parlament, manifestat en la disposició addicional número 29 de la Llei 9/1990, del 16 de 
maig, que autoritzava el Consell Executiu a constituir una empresa sota qualsevulla de les 
formes previstes en la Llei 4/1985, del 29 de març, amb la finalitat de projectar, construir i 
conservar, per si o per terceres persones, i per compte de la Generalitat, les obres 
públiques d’infraestructura viària. El Consell Executiu va aprovar el decret constitutiu de 
GISA el 3 de juliol de 1990.  
 
La societat va ser constituïda per temps indefinit. Fins al maig de 2009 el seu domicili 
social va ser a l’avinguda Josep Tarradellas, 20-30 de Barcelona. A partir del mes de juny 
el domicili social va passar a ser al carrer dels Vergós, 36-42. 
 
 
1.2.2. Objecte social 
 
L’objecte social de GISA vigent en el període fiscalitzat era l’aprovat per la Llei 31/2002, del 
30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que es manté en l’article 2 del text 
refós dels Estatuts socials aprovat per l’Acord de Govern del 23 de setembre del 2008 i 
que especifica el següent: 
  
1. L’objecte social de l’empresa GISA és: 
 

a) Projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d’infraestructures i 
edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s’hi 
puguin instal·lar o desenvolupar. 

 
b) Projectar i construir tota mena d’infraestructures i edificacions de tercers amb els 

quals la Generalitat n’hagi acordat la construcció.  
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2. Les activitats a les quals es refereix l’apartat 1 poden ésser dutes a terme per GISA, o 
per terceres persones. GISA actua per encàrrec del Govern, en nom propi i per compte 
propi, o en nom propi i per compte de la Generalitat o de les terceres persones a què es 
refereix l’apartat 1.b, segons els termes dels encàrrecs i els mandats d’actuació.  

 
3. Aquestes activitats es poden dur a terme totalment o parcialment per mitjà de la par-

ticipació, la qual és subjecta sempre a l’estatut de l’empresa pública catalana, la Llei de 
patrimoni de la Generalitat, i el Reglament que la desplega, i qualsevol altra disposició 
que sigui aplicable pel caràcter d’empresa pública de la societat, en societats d’objecte 
idèntic o anàleg. 

 
 
1.2.3. Òrgans de la societat 
 
GISA, d’acord amb l’article 7 del text refós dels seus Estatuts, està regida i administrada per 
la Junta General d’Accionistes i el Consell d’Administració. Les funcions de la Junta General 
es regulen en l’article 8 dels Estatuts i les del Consell d’Administració, en l’article 13. 
 
D’acord amb l’article 11 del text refós dels Estatuts els membres del Consell són nomenats 
per la Junta General per un termini de cinc anys. El nombre de membres està fixat en un 
mínim de tres i un màxim de catorze.  
 
La composició del Consell d’Administració a 31 de desembre del 2009 era la següent: 
 
 Nom de la persona Càrrec que ocupava 

President – conseller delegat Xavier Casas i Masjoan  
Vicepresidenta Pilar de Torres i Sanahuja  Presidenta d’IFERCAT 
Consellers Oriol Balaguer i Julià Director general de Ports, Aeroports i Costes del Depar-

tament de Política Territorial i Obres Públiques 
 Joan Boada i Masoliver Secretari general del Departament d’Interior, Relacions 

Institucionals i Participació  
 Martí Carnicer i Vidal Secretari general del Departament d’Economia i Finances 
 Jordi Follia i Alsina Director general de Carreteres del Departament de Po-

lítica Territorial i Obres Públiques 
 Carmina Llumà i Ras Secretària general del Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques 
 Josep Villarreal i Moreno* Secretari general del Departament de Justícia 
 Jaume Oliveras i Maristany Secretari general del Departament de Governació i 

Administracions Públiques 
 Eduard Pallejà i Sedó Secretari general del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge 
 M. Dolors Rius i Benito Secretària general del Departament d’Educació 
 Jordi Rustullet i Tallada Secretari general del Departament d’Acció Social i Ciu-

tadania  
 Marta Segura i Bonet Secretària general del Departament de Salut 
 Manuel Villalante i Llauradó Director general del Transport Terrestre del Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques 
Secretari no conseller  Francesc Segura i Roda  

* Fins a l’1 de setembre de 2008, el secretari general del Departament de Justícia va ser el Sr. Joan Mauri i Majós. 
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S’ha verificat que durant l’exercici 2009 no es va produir cap variació dels membres que 
configuraven el Consell a 31 de desembre de 2008. Durant el 2008, l’únic canvi respecte 
dels membres del Consell a 31 de desembre del 2007 va ser el remarcat pel que fa al 
secretari general del Departament de Justícia. 
 
 
1.2.4. Normativa bàsica aplicable 
 
La normativa bàsica aplicable era la següent: 
 
• Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 31 de març del 2004, 

sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de 
subministrament i de serveis. 

 
• Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes de les administracions públiques (TRLCAP) i Llei 30/2007, del 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic (LCSP) en vigor des de l’1 de maig del 2008.  

 
• Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, parcialment derogat, des del juny del 
2009, pel Reial decret 817/2009, del 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
LCSP. 

 
• Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

al 2009. 
 
• Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

al 2008. 
 
• Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
• Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 
 
• Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya. 
 
• Conveni signat amb la Generalitat de Catalunya el 5 de desembre del 1996, actualitzat 
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pel Conveni signat el 28 d’abril del 2000 i novament actualitzat amb el Conveni signat el 
2 de desembre del 2008.3  

• Pla economicofinancer (PEF) aprovat en sessió de Govern del 23 de desembre del 
2008. Aquest PEF és el vigent a 31 de desembre del 2008 i a 31 de desembre del 2009 i 
substitueix el PEF aprovat en sessió de Govern del 27 de juliol del 2006, vigent encara 
durant tot l’exercici 2008.  

 
 
 
2. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 

2.1. AUDITORIES I COMPTES ANUALS 
 
Els comptes anuals de GISA de l’exercici 2008 van ser auditats per Oliver y Camps 
Auditores Asociados, SA i, els de l’exercici 2009, per KPMG Auditores, SL. Per a tots dos 
exercicis els auditors van emetre un informe favorable sense excepcions. Cal tenir en 
compte que els fets coneguts a partir del primer trimestre del 2011 recollits en l’epígraf 
5.4. Fets posteriors, afectarien els comptes dels exercicis 2008 i 2009 (vegeu l’epígraf 
2.2.4).  
 
Cap dels informes de la Intervenció General del Departament d’Economia i Finances (DEF), 
fa referència als exercicis fiscalitzats. 
 
La Sindicatura de Comptes ha revisat els papers de treball de l’auditoria externa correspo-
nents a l’auditoria dels comptes anuals de GISA dels exercicis 2008 i 2009. Tot i això, la 
Sindicatura de Comptes ha realitzat, de manera complementària, altres proves i ha aplicat 
altres procediments, necessaris en relació amb certs aspectes que s’han considerat impor-
tants per la materialitat de l’import, pel concepte que recullen o pel risc d’auditoria que 
suposen. 
 

 

 
3. L’actualització del Conveni signada el 28 d’abril del 2000 es va descriure en l’informe 9/2004, corresponent 
a l’exercici 2000. L’actualització del 2 de desembre del 2008 presenta variacions per tal de posar al dia les 
referències i continguts de la legislació a què fan referència les clàusules del Conveni (com, per exemple, 
l’Estatut de l’Empresa pública Catalana, la Llei de finances públiques de Catalunya o la Llei de contractes del 
sector públic). S’han observat altres variacions que no representen cap canvi essencial en la relació entre 
l’Administració de la Generalitat i GISA, però que s’incorporen per deixar constància de certs fets, com, per 
exemple, que GISA té la condició de mitjà propi de l’Administració de la Generalitat, o bé per especificar les 
partides comptables de Balanç on GISA ha d’imputar el cost d’execució d’obres i les aportacions rebudes, 
així com per detallar algunes variacions en el criteri d’aplicació de les aportacions rebudes a les obres aca-
bades o en curs.  

13 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2012 

Els comptes anuals de l’exercici 2008 van ser elaborats d’acord amb el Pla general de 
comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre. D’acord amb l’ar-
ticle 35.6 del Codi de comerç i als efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i 
del requisit de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l’exercici 2008 es consi-
deren comptes anuals inicials i per això es van presentar sense incloure-hi les xifres 
comparatives de l’exercici 2007. Els comptes anuals de l’exercici 2009 ja van ser pre-
sentats incloent-hi les xifres comparatives de l’exercici 2008. 

 

 
2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DELS EXERCICIS 

FINALITZATS A 31 DE DESEMBRE DEL 2008 I DEL 2009 
 
En aquest apartat es presenta el Balanç de situació a 31 de desembre del 2008 i del 2009 i 
el Compte de pèrdues i guanys dels exercicis finalitzats en aquelles dates i es fa una 
anàlisi de les principals variacions interanuals.  
 
D’acord amb el que s’ha dit anteriorment, no es presenten les xifres comparatives amb el 
Balanç de situació a 31 de desembre del 2007 i del Compte de pèrdues i guanys finalitzat 
en aquella data. Malgrat això cal remarcar que la transició al nou Pla general de comptabi-
litat no ha comportat cap impacte en el patrimoni net de GISA i, si bé hi ha hagut canvis en 
la nomenclatura, en l’organització i en la distribució conceptual i d’imports en algunes mas-
ses patrimonials i comptes del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys, ha estat possible 
fer una anàlisi d’evolució dels imports al tancament de l’exercici 2008 respecte dels 
imports al tancament de l’exercici 2007. Els imports al tancament de l’exercici 2007, ela-
borats amb les normes del Reial decret 1643/1990, del 20 de desembre, que aprovava el 
Pla general de comptabilitat encara vigent en aquell exercici, es recullen en l’Annex I 
d’aquest informe, on es presenta el Balanç a 31 de desembre del 2007 i el Compte de 
pèrdues i guanys del mateix exercici. 
 
Així mateix, un cop analitzades les variacions interanuals més significatives del Balanç de 
situació i del Compte de pèrdues i guanys (epígrafs 2.2.1 i 2.2.2) es presenten les obser-
vacions que es desprenen de la fiscalització (epígraf 2.2.3).  
 
 
2.2.1. Balanç de situació a 31 de desembre del 2008 i a 31 de desembre del 

2009: anàlisi de les variacions més importants 
 
A continuació es presenta el Balanç de situació a 31 de desembre del 2008 i del 2009 i 
s’analitzen les variacions més significatives de manera diferenciada per a cadascun dels 
exercicis. 
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Balanç de situació a 31 de desembre del 2008 i del 2009 

ACTIU 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 

2009/2008 (a) 
% variació

2009/2008 (a) 
     

ACTIU NO CORRENT     
     

Immobilitzat intangible 819 1.466 (647) (44,1) 
Aplicacions informàtiques 819 1.466 (647) (44,1) 

     

Immobilitzacions materials 24.947 16.308 8.639 53,0 
Terrenys i construccions 15.548 8.080 7.468 92,4 
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 9.399 279 9.120 (b) 
Immobilitzat en curs i acomptes  0 7.949 (7.949) (100,0) 

     

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 234.734 110.406 124.328 112,6 
Instruments de patrimoni 110.406 110.406 0 0,0 
Altres actius financers 124.328 0 124.328 - 

     

Inversions financeres a llarg termini 51 196 (145) (74,0) 
Altres actius financers 51 196 (145) (74,0) 

     

TOTAL ACTIU NO CORRENT 260.551 128.376 132.175 103,0 
     

ACTIU CORRENT     
     

Deutors comercials i altres comptes que s’han de cobrar 278.123 279.877 (1.754) (0,6) 
Clients per vendes i prestacions de serveis 87.572 75.399 12.173 16,1 
Deutors diversos 188.582 202.027 (13.445) (6,7) 
Personal 2 0 2 - 
Actius per impost corrent 8 62 (54) (87,1) 
Altres crèdits amb les administracions públiques 1.959 2.389 (430) (18,0) 

     

Periodificacions a curt termini 159 67 92 137,3 
     

Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.985 2.067 918 44,4 
Tresoreria 29 201 (172) (85,6) 
Altres actius líquids equivalents 2.956 1.866 1.090 58,4 

     

TOTAL ACTIU CORRENT 281.267 282.011 (744) (0,3) 
TOTAL ACTIU 541.818 410.387 131.431 32,0 
     

PASSIU 31.12.2009 31.12.2008 
Variació 

2009/2008 (a) 
% variació

2009/2008 (a) 
     

PATRIMONI NET     
     

FONS PROPIS 120.492 111.239 9.253 8,3 
     

Capital 116.426 107.786 8.640 8,0 
Capital escripturat 116.426 107.786 8.640 8,0 

     

Reserves 6.808 6.626 182 2,7 
Legal i estatutàries 1.324 1.142 182 15,9 
Altres reserves 5.484 5.484 0 0,0 

     

Resultats d’exercicis anteriors (3.355) (4.996) 1.641 (32,8) 
Resultats negatius d’exercicis anteriors (3.355) (4.996) 1.641 (32,8) 

     

Resultats de l’exercici  613 1.823 (1.210) (66,4) 
     

TOTAL PATRIMONI NET 120.492 111.239 9.253 8,3 
     

PASSIU NO CORRENT     
     

Deutes a llarg termini 184.563 42.010 142.553 339,3 
Altres passius financers 184.563 42.010 142.553 339,3 

     

TOTAL PASSIU NO CORRENT 184.563 42.010 142.553 339,3 
     

PASSIU CORRENT     
     

Deutes a curt termini 110.373 9.113 101.206 (b) 
Deutes amb entitats de crèdit 0 8.639 (8.639) (100,0) 
Altres passius financers 110.373 474 109.899 (b) 

     

Creditors comercials i altres comptes que s’han de pagar 124.877 226.936 (102.059) (45,0) 
Proveïdors 117.117 219.375 (102.258) (46,6) 
Creditors diversos 6.707 6.515 192 2,9 
Personal (remuneracions pendents de pagament) 13 12 1 8,3 
Altres deutes amb administracions públiques 1.040 1.034 6 0,6 

     

Periodificacions a curt termini 1.513 21.089 (19.576) (92,8) 
     

TOTAL PASSIU CORRENT 236.763 257.138 (20.375) (7,9) 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 541.818 410.387 131.431 32,0 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals de GISA. 
Notes: 
(a) El Balanç presentat per GISA no recull les columnes de variacions; s’hi han afegit per facilitar el seguiment dels comentaris d’evolució.  
(b) Percentatges superiors al 999,9%, en valor absolut. 
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Variacions més importants del Balanç de situació durant l’exercici 2008 
 
Els totals dels actius i els passius a 31 de desembre de 2008 presenten un import de 
410,39 M€. Això suposa que van experimentar un decrement de 628,33 M€ respecte dels 
totals d’actius i passius de 31 de desembre del 2007 que, segons s’observa en l’Annex I, 
eren de 1.038,72 M€. Aquesta variació suposa una disminució del 60,5%. A continuació es 
comenten els principals fets que expliquen les variacions més importants. 
 

Subrogació de la Generalitat de Catalunya en les posicions contractuals referents a les 
operacions d’endeutament a llarg termini que tenia GISA 
 
Mitjançant l’Acord de Govern del 22 de gener de 2008 la Generalitat es va subrogar en les 
operacions d’endeutament a llarg termini que GISA tenia formalitzades amb diferents 
entitats financeres per 694,31 M€. L’excepció d’aquesta subrogació correspon al préstec 
que GISA va formalitzar per tal d’adquirir en l’exercici 1997 accions de l’empresa TABASA i 
que la Sindicatura va analitzar detalladament en l’epígraf 6.1 de l’informe 32/2010. 
 
La subrogació es fonamenta en l’article 33.1.b de la Llei 16/2007, de 21 de desembre de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008 que estableix que l’endeutament 
de la Generalitat es pot augmentar amb la finalitat d’amortitzar l’endeutament de les entitats 
públiques classificades en el sector d’administracions públiques, d’acord amb les normes 
del SEC 95, pel mateix import que s’amortitzi, per optimitzar la càrrega financera global. 
 
Com a conseqüència de la subrogació, GISA va cancel·lar de la seva comptabilitat el 
deute amb entitats de crèdit del passiu segons el quadre següent: 
 
Deute amb entitats de crèdit 31.12.2007 Variacions 2008 31.12.2008 

  Cancel·lació per subrogació   

Préstecs objecte de subrogació 694,31 (694,31) 0,00 
- A curt termini 76,17 (76,17) 0,00 
- A llarg termini 618,14 (618,14) 0,00 

  Amortització 
quota anual 

Traspàs  
de ll/t a c/t  

 

Préstec no subrogat (la Caixa - TABASA) 17,28 (8,64) -  8,64 
- A curt termini 8,64 (8,64) 8,64  8,64 
- A llarg termini 8,64 - (8,64) 0,00 

  Total variacions 2008   

Total Deute amb entitats de crèdit 711,59 (702,95) 8,64 
- A curt termini 84,81 (76,17) 8,64 
- A llarg termini 626,78 (626,78) 0,00 

Imports en milions d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes segons els comptes anuals i imputacions comptables de GISA.  

 
Els préstecs que van ser objecte de subrogació finançaven les obres realitzades per GISA 
per compte de la Generalitat durant el període entre la realització de la despesa i el 
cobrament de la Generalitat per les obres acabades. Per aquest motiu la subrogació té el 
mateix efecte comptable que si es tractés d’una aportació rebuda de la Generalitat de 
Catalunya que, com a tal, es comptabilitza amb signe negatiu en l’epígraf de l’actiu corres-
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ponent a Deutors diversos.4 D’acord amb això la subrogació va suposar un decrement tant 
de l’actiu com del passiu de GISA per 694,31 M€. 
 

Crèdits concedits pels contractistes 
 
En el passiu destaca l’increment en Deutes a llarg termini. En Deutes a llarg termini, 
d’acord amb la subrogació abans esmentada, ja no hi apareixen deutes amb entitats de 
crèdit però durant l’exercici 2008 s’han originat deutes per crèdits concedits pels contrac-
tistes a GISA per un total de 42,01 M€. La totalitat d’aquest import és a llarg termini, ja que 
no hi ha cap venciment amb data anterior al 2010 i responen a crèdits formalitzats docu-
mentalment i previstos en els Plecs de bases que regeixen la licitació i l’adjudicació de 
l’obra a la qual el crèdit va associada. A final de l’exercici 2007 GISA no tenia deutes 
d’aquest tipus perquè durant l’exercici 2007 va cancel·lar els crèdits que tenia disposats 
amb els contractistes ja que les aportacions rebudes de la Generalitat li ho van permetre. 

Variacions més importants del Balanç de situació durant l’exercici 2009 
 
El Balanç a 31 de desembre del 2009 presenta un augment de 131,43 M€ respecte al de 
31 de desembre del 2008, ja que va passar de 410,39 M€ a 541,82 M€. Aquesta variació 
suposa un increment del 32%.  
 
A continuació es comenten els principals fets que expliquen les variacions més importants 
de l’actiu i del passiu. 
 

Subrogació de TABASA en la posició jurídica de la Generalitat de Catalunya en els con-
tractes formalitzats per GISA referents a les obres d’execució del Túnel de Bracons  
 
Mitjançant el Decret 103/2009, del 30 de juny, la Generalitat de Catalunya va ampliar l’en-
càrrec de gestió a l’empresa pública TABASA amb la incorporació de diversos apartats, un 
dels quals correspon a la conservació i explotació de l’Eix Vic-Olot (C-37), tram Torelló –Tú-
nel de Bracons– La Vall d’en Bas (en endavant Túnel de Bracons). Per a això, en el mateix 
decret s’estableix la subrogació de TABASA en la posició jurídica de la Generalitat en els 
contractes ja formalitzats per GISA referents a les obres d’execució del Túnel. També 
s’estableix que GISA i TABASA han de formalitzar els documents necessaris per complir i 
preveure les conseqüències econòmiques i de qualsevol altra naturalesa que es puguin 
produir com a conseqüència de la subrogació. 

 

 
4. Dins de Deutors diversos hi ha, fonamentalment, Deutors per construcció d’obres, que inclou el deute que va 
adquirint la Generalitat de Catalunya com a conseqüència dels encàrrecs que fa a GISA. Així, el compte Deu-
tors per construcció d’obres presenta el valor de les infraestructures construïdes a cost d’adquisició (certifica-
cions d’obres, IVA i, si escau, cost de projectes, cost per finançar les obres, pel deute amb constructors o amb 
entitats financeres) i net del global d’aportacions rebudes o compromeses de la Generalitat segons el pressu-
post i d’acord amb el PEF. La part d’aportacions compromeses pendents de cobrament també queden in-
closes de manera diferenciada en els deutors per construcció d’obres. 
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El 3 de novembre de 2009 TABASA i GISA van formalitzar el conveni de col·laboració per a 
l’execució dels acords previstos en el Decret 103/2009. D’aquest conveni se’n desprèn que 
TABASA, des del moment en què se subroga en la posició de la Generalitat de Catalunya, 
passa a haver de fer front a unes aportacions a GISA, per tal que aquesta faci els 
pagaments als contractistes, per un total de 256,80 M€.5 D’aquest total, l’import pendent a 
cobrar de TABASA era, a 31 de desembre del 2009, de 181,21 M€ dels quals 56,88 M€ els 
aportaria en el 2010 i la resta, 124,33 M€, entre el 2011 i el 2014. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, les aportacions de TABASA pendents de cobrament a 
llarg termini, 124,33 M€, expliquen l’increment al final del 2009 respecte a finals del 2008 
del saldo de l’Actiu no corrent en el concepte Inversions en empreses del grup i asso-
ciades a llarg termini.  
 

Altres variacions a remarcar del Balanç del 2009 
 
La resta de variacions més importants de l’actiu i del passiu durant el 2009 han estat les 
següents:  
 
• En l’actiu Deutors diversos ha tingut un decrement per la disminució de les aportacions 

compromeses de la Generalitat de Catalunya que hi ha pendents de cobrament a final 
de l’exercici. A final de l’exercici 2008 eren de 221,03 M€6 i a tancament de l’exercici 
2009, de 142,50 M€. Aquest decrement de Deutors diversos queda parcialment com-
pensat per l’increment de 56,88 M€ abans esmentat corresponent a l’aportació a curt 
termini pendent de cobrar de TABASA. 

 
• En l’actiu les Immobilitzacions materials han presentat en l’exercici 2009 un increment 

de 8,64 M€, que correspon als darrers costos per instal·lacions i acabats interns de la 
nova seu social i a l’adquisició de mobiliari i equips informàtics per equipar-la. En l’exer-
cici 2008 ja s’havia produït un increment de 7,90 M€ en Immobilitzacions materials, fona-
mentalment en el concepte Immobilitzat en curs, corresponent a una part pendent de 
liquidar del cost de construcció de la nova seu social, així com al cost del projecte de 
divisions, instal·lacions i acabats interiors.  

• En el passiu l’augment es concentra en el concepte Altres passius financers, i correspon 
al finançament obtingut dels contractistes, que ha passat dels 42,01 M€ al tancament del 
2008 a 294,54 M€ al tancament del 2009. L’increment és per un total de 252,53 M€, dels 
quals 142,51 M€ és l’increment de la part a retornar a llarg termini i 110,02 M€, l’incre-

 

 
5. El cost total de les obres del tram del Túnel de Bracons, objecte de la subrogació, ascendeix a 380,27 M€ 
IVA inclòs. D’aquest import, la Direcció General de Carreteres havia aportat a GISA, abans de la subrogació, 
123,47 M€ i, per tant, l’import total que TABASA havia de pagar a GISA era de 256,80 M€. Posteriorment les 
revisions de preus han suposat un menor cost de 0,16 M€ i, per tant, l’import total que finalment TABASA ha de 
pagar a GISA és 256,64 M€. 

6. L’import que per aquest concepte figura en el Balanç és inferior, ja que formant part d’aquests deutors hi ha 
alguns comptes amb saldos negatius. 
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ment de la part a retornar a curt termini. Aquest augment es concentra en el finançament 
dels dos contractistes que executen les obres del Túnel de Bracons, que representen, a 
31 de desembre del 2009, un import total de finançament de contractistes de 158,86 M€. 
 
 

2.2.2. Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2008 i 2009: anàlisi de les 
variacions més importants 

 
A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys dels exercicis anuals finalitzats a 
31 de desembre del 2008 i a 31 de desembre del 2009 i s’analitzen les variacions més 
importants de manera diferenciada per a cadascun dels exercicis. 
 
Compte de pèrdues i guanys dels exercicis anuals finalitzats a 31 de desembre del 2008 i del 2009 

  2009 2008 
Variació 

2009/2008 (a) 
% Variació

2009/2008 (a) 
     

OPERACIONS CONTINUADES     
     

Import net de la xifra de negocis 161.564 159.114 2.450 1,5 
Prestacions de serveis 161.564 159.114 2.450 1,5 

     

Aprovisionaments (124.456) (123.604) (852) 0,7 
Treballs realitzats per altres empreses (124.456) (123.604) (852) 0,7 

     

Altres ingressos d’explotació 841 890 (49) (5,5)
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 839 885 (46) (5,2)
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2 5 (3) (60,0)

     

Despeses de personal (16.333) (15.718) (615) 3,9 
Sous, salaris i assimilats (13.393) (12.776) (617) 4,8 
Càrregues socials (2.940) (2.942) 2 (0,1)

     

Altres despeses d’explotació (19.037) (16.298) (2.739) 16,8 
Serveis exteriors (18.301) (16.113) (2.188) 13,6 
Tributs (82) (185) 103 (55,7)
Pèrdues, deteriorament i variació provisions per operac. comerc. (654) - (654) - 

     

Amortització de l’immobilitzat (1.550) (1.155) (395) 34,2 
     

Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat 321 117 204 174,4 
Deteriorament i pèrdues 869 - 869 - 
Resultats per alienació i altres (548) 117 (665) (b)

     

Altres resultats d’explotació 28 (258) 286 (b)
     

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1.378 3.088 (1.710) (55,4)
     

Ingressos financers 32 290 (258) (90,0)
De valors negociables i altres instruments financers 32 290 (258) (90,0)

     

Despeses financeres (536) (1.495) 959 (64,1)
Per deutes amb tercers (536) (1.495) 959 (64,1)

     

RESULTAT FINANCER (504) (1.205) 701 (58,2)

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 874 1.883 (1.009) (53,6)

Impost sobre beneficis (261) (60) (201) 335,0 

RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 
CONTINUADES  613 1.823 (1.210) (66,4)

OPERACIONS INTERROMPUDES - - - -  

RESULTAT DE L’EXERCICI  613 1.823 (1.210) (66,4)

Imports en milers d’euros.  
Font: Comptes anuals de GISA. 
Notes: 
(a) El Balanç presentat per GISA no recull les columnes de variacions; s’hi han afegit per facilitar el seguiment dels comentaris 

d’evolució. 
(b) Percentatges superiors al 999,9%, en valor absolut o per canvi de signe. 
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En el quadre següent es resumeixen els principals resultats del Compte de pèrdues i 
guanys s’hi inclouen també els referents al 2007 tenint en compte que per a aquell exercici 
el pla de comptabilitat aplicable recollia un resultat extraordinari positiu de 24.178 €, que, 
d’acord amb el nou pla aplicable des de l’exercici 2008, en aquest cas s’incorpora dins de 
Resultat d’explotació: 
 
Concepte 2007 2008 2009 

Resultat d’explotació 6.972 3.088 1.378 

Resultat financer (1.969) (1.205) (504) 

Resultat abans d’impostos 5.003 1.883 874 

Impost sobre societats 321 (60) (261) 

Resultat de l’exercici 5.324 1.823 613 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes segons dades dels Comptes anuals de GISA. 

 
El Compte de pèrdues i guanys de GISA concentra els principals imports en comptes que 
conformen el Resultat d’explotació i, concretament, en el compte d’ingrés d’Import net de 
la xifra de negocis i en el de despesa d’Aprovisionaments. Aquests dos comptes donen 
lloc al marge d’explotació. L’Import net de la xifra de negocis inclou els imports facturats 
als contractistes adjudicataris de les obres en concepte de prestació de treballs facultatius 
de direcció, inspecció i liquidació de les obres, assistència tècnica, coordinació de segu-
retat i salut en l’execució de l’obra i supervisió del control de la qualitat d’aquestes obres.7 
Per la seva banda, el compte Aprovisionaments inclou la despesa pels serveis que GISA 
subcontracta a tercers, bàsicament pels treballs de direcció d’obra, d’assistència tècnica, 
de geotècnia, de control de la qualitat i de projectes. 
 

Variacions més importants del Compte de pèrdues i guanys durant l’exercici 2008 
 
El Resultat de l’exercici 2008 va ser d’1,82 M€ quan en l’exercici 2007, com s’observa 
també en l’Annex I d’aquest informe, havia estat de 5,32 M€. Això suposa un descens de 
3,50 M€. Aquest descens s’explica majoritàriament per l’evolució del Resultat d’explotació, 
ja que el benefici d’explotació es redueix en l’exercici 2008 respecte del 2007, en 3,88 M€. 
També cal tenir en compte la millora del Resultat financer en 0,76 M€ a causa, bàsicament, 
de la disminució dels interessos a pagar pel préstec per la progressiva reducció del prin-
cipal pendent de retornar, conseqüència de l’amortització anual del capital del préstec.  
 
El descens de Resultat d’explotació l’explica un augment dels ingressos d’explotació entre 
el 2007 i el 2008 que es concentra en Import net de la xifra de negocis que ha augmentat 
 

 
7. Els ingressos per imports facturats als contractistes suposen aproximadament un 6% de l’import pressu-
postat de les obres (un 3% de l’import de l’obra en el cas de les concessions i dels drets de superfície) i GISA 
els reconeix de forma lineal durant el període estimat de construcció (llevat de les obres de la línia 9, per les 
quals l’ingrés es merita de forma proporcional al grau d’avançament de l’obra). 
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27,79 M€, un 21,2%, mentre que les despeses directament imputables a les obres, reco-
llides dins d’Aprovisionaments, han augmentat en 26,59 M€, un 27,4%. Cal remarcar que el 
2008 i formant part d’Aprovisionaments, el subcompte Projectes inicials inclou 9,14 M€ 
(0,34 M€ en l’exercici 2007) de despeses per serveis d’assistència tècnica per a la redac-
ció de projectes que, d’acord amb el que s’esmenta en l’epígraf 2.2.3 són despeses que 
GISA ha hagut d’assumir quan inicialment estava previst que les finançaria amb les apor-
tacions de la Generalitat de Catalunya, com una component més del cost de les obres 
executades. 
 
Als anteriors comentaris d’evolució dels ingressos i despeses directament imputables a 
obres cal afegir-hi l’augment de Despeses de personal, que va ser de 2,65 M€, un 20,2%, i 
d’Altres despeses d’explotació, que va ser de 2,44 M€, un 17,6%.  
 
L’augment interanual de la despesa de personal es concentra en el concepte Sous, salaris 
i assimilats que presenta un increment de 2,17 M€ ja que passa de 10,61 M€ en 2007 a 
12,78 M€ en 2008. Aquest increment presenta tres components: la de les altes i baixes de 
personal que es produeixen durant l’exercici 2008 que fa que la plantilla mitjana passi de 
204 persones en 2007 a 238 persones en 2008, el que explica un augment interanual 
d’1,38 M€; la de l’increment dels sous en el 3,5% d’acord amb les previsions del Conveni 
col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barce-
lona a què està adscrita GISA, que suposa un increment interanual de 0,25 M€; la que 
generen els canvis de categoria, l’acumulació de funcions o l’augment de càrrega de 
treball, que suposa un augment interanual per sobre del 3,5% per a vuitanta persones, que 
comporta un augment interanual de 0,54 M€. 
 
L’augment interanual de 2,44 M€ d’Altres despeses d’explotació s’explica bàsicament per 
despeses d’implantació del programari SAP i del nou manteniment que aquest requereix, 
que suposen un increment d’1,35 M€. 
 

Variacions més importants del Compte de pèrdues i guanys durant l’exercici 2009 
 
El Resultat de l’exercici 2009 era de 0,61 M€ mentre que en l’exercici 2008 havia estat 
d’1,82 M€. Això suposa un descens d’1,21 M€, que s’explica majoritàriament per l’evolució 
del Resultat d’explotació, ja que el benefici d’explotació es redueix en l’exercici 2009 
respecte del 2008, en 1,71 M€. També cal tenir en compte la millora del Resultat financer 
en 0,70 M€ que correspon a la disminució dels interessos a pagar pel préstec causada per 
la progressiva reducció del principal pendent de retornar (el setembre del 2009 s’ha 
amortitzat la darrera anualitat pendent, amb la qual cosa el préstec ja ha estat totalment 
amortitzat). 
 
El descens del Resultat d’explotació obeeix a l’alentiment en els increments d’execució 
d’obra. GISA ha mantingut encara nivells d’execució d’obra similars als de l’exercici an-
terior però això ha suposat augments dels ingressos i les despeses d’explotació en el 2009 
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molt inferiors als increments que s’havien produït en exercicis anteriors. Així, l’import net de 
la xifra de negocis ha augmentat en 2,45 M€, un 1,5%, mentre que les despeses directa-
ment imputables a les obres, recollides dins Aprovisionaments, han augmentat en 0,85 M€, 
un 0,7%.  
 
Pel que fa a les altres despeses que expliquen l’evolució del resultat d’explotació cal re-
marcar l’augment de Despeses de personal, que va ser de 0,61 M€, un 3,9%, i les despe-
ses que presentaven l’increment més significatiu: Altres despeses d’explotació, que van 
créixer en 2,74 M€, un 16,8%. Cal fer notar que en aquest exercici, a diferència de l’ante-
rior, el creixement interanual d’aquestes partides va ser superior al dels ingressos d’ex-
plotació, la qual cosa explica en bona mesura el deteriorament del resultat d’explotació. 
 
L’augment interanual de la despesa de personal es concentra en el concepte Sous, salaris 
i assimilats, que presenta un increment de 0,61 M€, ja que passa de 12,78 M€ el 2008 a 
13,39 M€ el 2009. Aquest increment s’explica, bàsicament, per l’increment dels sous en el 
3,5% d’acord amb les previsions del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construc-
ció i obres públiques de la província de Barcelona a què està adscrita GISA, que suposa 
un increment interanual de 0,45 M€. Els 0,17 M€ restants s’expliquen per les altes i baixes 
de personal que es van produir durant l’exercici 2009 que van fer que la plantilla mitjana 
passés de 238 persones el 2008 a 244 persones el 2009, així com per canvis de categoria, 
acumulació de funcions i altres. 
 
 
2.2.3. Observacions resultants de la fiscalització 
 
Les observacions que cal destacar pel que fa al resultat de la fiscalització del Balanç i del 
Compte de pèrdues i guanys, són les següents: 
 

Despeses de projectes inicials 
 
Les despeses per Aprovisionaments inclouen el subcompte Projectes inicials, que el 2008 
presentava un import de 9,14 M€, mentre que el 2007 va ser de 0,34 M€. Aquesta despesa 
correspon a serveis d’assistència tècnica per a la redacció de projectes que GISA ha 
hagut d’assumir i finançar amb el seu marge d’explotació quan inicialment estava previst 
que es finançaria amb les aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya, per tractar-
se d’una component més del cost de les obres executades. 
 
L’assumpció d’aquestes despeses per part de GISA ha estat conseqüència dels co-
municats que entre l’octubre i el desembre de 2008 la Secretaria General del DPTOP li va 
trametre. En els comunicats, la Secretaria General del DPTOP detallava cadascuna de les 
claus i els codis dels projectes concrets de què GISA havia d’assumir la despesa amb 
efectes des de l’1 de gener de 2008. Això per tal d’alliberar les partides de projectes de la 
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Direcció General de Carreteres i de la Direcció General de Transport Terrestre. En l’exer-
cici 2009 la despesa assumida per GISA per aquest concepte va ser de 3,81 M€. 
 

Provisió de despeses per revisions de preus 
 
En l’exercici 2008, les despeses d’Altres resultats d’explotació incloïen 0,29 M€ per la 
dotació d’una provisió de despeses per revisions de preu reclamades per determinats 
constructors en relació amb unes obres encarregades per ICF Equipaments. Es tracta d’un 
conjunt de deu obres adjudicades a un total de vuit adjudicataris. Per la tipologia de les 
obres (claus en mà i a preu tancat) no havien de ser objecte de revisió de preus i, malgrat 
això, GISA va incloure en els plecs de bases i/o en el contracte, la clàusula de revisió de 
preus. Això suposava que el total de la revisió de preus dels deu expedients podia arribar 
a 1,71 M€. Tres adjudicataris van fer una reclamació en concepte de revisió de preus per 
un total de 0,71 M€. GISA, com a responsable, havia d’assumir les despeses que es 
derivessin de les reclamacions. Del total reclamat, GISA va pagar 0,14 M€ pel total de la 
revisió de preus reclamada per un dels adjudicataris mentre que, amb els altres dos 
adjudicataris que van reclamar per un total de 0,57 M€, va arribar a un acord conforme 
GISA es feia càrrec del 50% de la reclamació. Davant d’això en l’exercici 2008 va dotar 
una provisió de despesa de 0,29 M€, que formava part de Creditors diversos. S’ha verificat 
que en l’exercici 2009 GISA va donar de baixa la provisió pels 0,29 M€ i va pagar 0,22 M€ 
mentre que, a la data d’aquesta fiscalització, un dels adjudicataris no ha facturat a GISA 
els restants 0,07 M€ previstos.  
 

Despeses per refacturació de despeses d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
(IFERCAT) 
 
Com ja es va remarcar en l’informe 32/2010 per a l’exercici 2007, dins els Serveis exteriors 
d’Altres despeses d’explotació s’inclouen en l’exercici 2008, 1,88 M€ i, en el 2009, 2,07 M€, 
corresponents a la facturació que IFERCAT fa cada any a GISA (en l’exercici 2007 l’import 
va ser d’1,36 M€). Aquesta facturació és conseqüència de la clàusula vuitena del conveni 
signat el desembre de 2004 entre ambdues entitats, modificada el desembre de 2009, i 
correspon a la refacturació a GISA per compensació de despeses suportades per 
IFERCAT i en concepte de participació en l’import que GISA cobra a les empreses adjudi-
catàries de les obres de la línia 9 del metro per la tasca de gestió de les obres.  
 
En l’informe 32/2010 referent a l’exercici 2007 es va remarcar que, a parer de la Sindi-
catura, el conveni no determinava de forma clara i detallada els conceptes i la forma de 
càlcul de les despeses que IFERCAT havia de facturar a GISA, ja que no definia els 
conceptes a refacturar ni els criteris d’imputació de les despeses. Es recomanava que el 
càlcul d’aquest import anual que IFERCAT factura a GISA estigués suportat mitjançant un 
estudi detallat.  
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La modificació de desembre de 2009 de la clàusula vuitena del conveni fa una primera 
delimitació genèrica dels conceptes que IFERCAT havia de facturar a GISA.8 A la pràctica, 
els imports totals que va facturar corresponen, en 2008, a un 90% de la major part de les 
seves despeses d’explotació, mentre que en 2009, deixant de banda la tipologia de 
despeses ja exceptuades en la modificació del conveni, corresponen al 100% de la resta 
de despeses d’explotació, excepte per al cas de les despeses de sous i salaris en què el 
percentatge refacturat va ser del 95%. El càlcul i la delimitació de despeses a refacturar de 
l’exercici 2009 s’ha fonamentat en l’informe de gener de 2010 elaborat per Landwell–
Pricewaterhouse Coopers Abogados y Asesores Fiscales.9 Aquest informe presenta un 
detall i una definició correctes dels conceptes i de la metodologia de càlcul de la com-
pensació de costos entre GISA i IFERCAT i finalitza validant el caràcter de mercat de la 
valoració efectuada. L’informe també remarca que la metodologia del càlcul pot ser vàlida 
durant el període de construcció de la línia 9 i no durant el d’explotació ja que, un cop 
iniciada l’explotació, disminuirà l’activitat de construcció (que és la que genera ingressos a 
GISA) i per tant, la compensació de GISA a IFERCAT hauria de disminuir progressivament 
fins a extingir-se.  
 
Així, la manca de claredat i de detall dels conceptes i dels criteris seguits per al càlcul de 
l’import que IFERCAT factura a GISA ha quedat correctament resolta per a l’exercici 2009 
amb la modificació de desembre del 2009 de la clàusula vuitena del conveni entre les dues 
entitats un cop aquesta s’ha sustentat i detallat en l’informe esmentat.  
 
De la revisió de la quantificació ha resultat que, per al 2008, IFERCAT va facturar a GISA 
amb un excés de 0,18 M€ ja que els percentatges es van aplicar sobre imports de despe-
ses d’IFERCAT diferents dels del tancament comptable definitiu. Pel que fa a l’exercici 
2009 la quantia que IFERCAT va facturar a GISA ha estat correcta. 
 

Provisió de despesa pels actius no traslladats a la nova seu  
 
En l’exercici 2007 s’havia dotat una provisió de 0,99 M€ que minorava el valor net de 
l’immobilitzat i que recollia com a despesa extraordinària la pèrdua prevista, quantificada 
pel valor net comptable dels actius que GISA havia previst no emportar-se quan es tras-
lladés a les noves oficines del carrer dels Vergós. La quantificació es fonamentava en la 
previsió que el trasllat es faria a 31 d’agost del 2008.  

 

 
8. La modificació de desembre de 2009 de la clàusula vuitena del conveni entre GISA i IFERCAT estableix que 
IFERCAT facturarà anualment a GISA una quantia que cobrirà la despesa d’IFERCAT excepte la despesa 
relacionada amb projectes de publicitat, la despesa vinculada a activitats no relacionades amb el projecte de 
la línia 9 i la despesa relativa a la remuneració o compensació dels membres del seu Consell d’Administració. 

9. L’informe analitza els antecedents de les dues entitats, les seves funcions, la seva relació i el conveni entre 
ambdues i fonamenta el càlcul de la compensació de GISA a IFERCAT en les Directrius de preus de trans-
ferència de l’OCDE que determinen pautes d’anàlisi de la racionalitat econòmica de les relacions entre entitats 
vinculades. 
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Com que el trasllat no es va fer el 2008 GISA va recalcular la provisió preveient com a nova 
data del trasllat el 30 d’abril del 2009 i en va resultar una provisió a tancament de l’exercici 
2008 de 0,87 M€, inferior en 0,12 M€ a la calculada en 2007. Aquest fet va suposar 
reconèixer en 2008 els 0,12 M€ com a ingrés que formava part del Resultat d’explotació, 
dins el concepte Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat.  
 
El trasllat va tenir lloc el juny del 2009 i la pèrdua que finalment es va reconèixer en 
concepte de béns no traslladats a les noves oficines va ser de 0,55 M€, amb la qual cosa 
la provisió recalculada en 0,87 M€ va resultar excessiva. 
 

Provisió per insolvències de clients 
 
Fins a l’exercici 2007, formant part dels saldos de clients, no s’havien detectat imports 
pendents de cobrar amb antiguitat superior a sis mesos. Al tancament de l’exercici 2008 ja 
existien imports pendents de cobrament amb antiguitat superior a un any per 0,46 M€, que 
corresponen a un total de nou clients, mentre que a tancament de l’exercici 2009 els 
imports que superaven un any d’antiguitat arribaven a 0,73 M€, i corresponien a trenta-tres 
clients. 
 
L’exercici 2009 va ser el primer exercici en què GISA va dotar una provisió per insolvències 
de clients, per 0,65 M€. Segons les anàlisis corresponents, a parer de la Sindicatura, una 
part d’aquest import, 0,15 M€, corresponia haver-la dotat en el 2008.  
  

Despeses relacionades amb el sinistre del Carmel 

 
En l’informe 32/2010, corresponent a l’exercici 2007, es van fiscalitzar despeses rela-
cionades encara amb el sinistre del Carmel que en aquell exercici GISA va comptabilitzar 
com a despeses extraordinàries per 2,13 M€. Una part d’aquelles despeses de 2007, 
0,56 M€, corresponien a certificacions de les obres efectuades en la zona del sinistre que 
l’Acord de Govern del 27 de desembre del 2006 havia establert que havia d’assumir GISA. 
Amb tot, la despesa comptabilitzada en el 2007 per 0,56 M€ excedia en 0,12 M€ l’import 
quantificat a l’annex de l’Acord de Govern (0,44 M€) i per aquest motiu la Sindicatura va 
concloure que la Generalitat havia de compensar GISA per l’excés. 
 
Durant els exercicis 2008 i 2009 les actuacions que havia d’assumir GISA van generar 
noves certificacions d’obra i liquidacions de manera que, un cop feta la liquidació definitiva 
d’aquestes obres, el cost addicional que excedia el que estava previst en l’Acord de 
Govern del desembre del 2006 va ser finalment de 0,21 M€ (sense IVA). Aquest cost el va 
haver d’assumir GISA amb càrrec al seu patrimoni, ja que així ho havia establert l’Acord de 
Govern de l’1 de desembre del 2009.  
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Uniformitat en l’activació de despeses d’implantació del sistema SAP 
 
El febrer de 2006 es va formalitzar un contracte per a la implementació del nou sistema de 
gestió basat en solucions SAP per un import total de 2,23 M€ que es va fer efectiu en set 
terminis, els dos últims en el 2008. Fins al 2007 l’import de la implantació va ser correc-
tament activat mentre que en l’exercici 2008, de l’import facturat per aquest concepte, 
0,61 M€, una part de 0,34 M€ es va activar, mentre que 0,27 M€ van ser registrats com a 
despesa per serveis exteriors dins Altres despeses d’explotació.  
 
La uniformitat en el criteri d’imputació d’aquestes despeses d’implantació del nou sistema 
informàtic, així com el caire activable d’aquestes despeses requeria haver activat com a 
més cost d’Immobilitzat intangible els 0,27 M€ i no haver-los comptabilitzat com a despesa. 
Amb tot, aquesta disminució de la despesa en l’exercici 2008 s’hauria vist parcialment 
compensada per una major despesa de 0,15 M€ en concepte de dotació a l’amortització.10

 

Aplicació de les aportacions de la Generalitat 
  
Dins de Deutors destaca el compte Deutors per construcció d’obres que inclou imports 
comptabilitzats, d’una banda, en un subcompte de signe positiu, pel cost de les obres,11 
siguin en curs o acabades i, d’altra banda, en un subcompte amb signe negatiu, les 
aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya d’acord amb els pressupostos i el Pla 
economicofinancer de GISA. El compte presenta un import deutor net actualitzat acumulant 
però uns saldos històrics en els dos subcomptes esmentats.  
 
Les aportacions rebudes es poden diferenciar segons el departament, la direcció general 
o altres ens de la Generalitat de les quals provenen, però no en relació amb les obres 
concretes que financen. Per això, d’acord amb el Conveni entre la Generalitat de Catalunya 
i GISA del 28 d’abril del 2000, al final de cada exercici GISA havia d’aplicar les aportacions 
rebudes repartint-les, per cada ens de la Generalitat, entre el cost de les obres acabades 
segons un sistema de proporcionalitat entre el cost total de les obres acabades respecte 
del cost total de les obres en curs i acabades. S’ha observat que l’actualització del 2 de 
desembre de 2008 de l’esmentat conveni, actualitza el criteri de repartiment estableix que 
GISA ha d’aplicar les aportacions rebudes a les obres acabades de cada ens de la 

 

 
10. La despesa de 0,15 M€ en concepte de dotació a l’amortització correspon no sols a la part que caldria 
haver dotat en cas d’haver activat els 0,27 M€, sinó també a la corresponent als 0,34 M€, correctament activats 
però que no han estat objecte de la corresponent amortització. 

11. D’acord amb el Conveni entre la Generalitat de Catalunya i GISA del 28 d’abril del 2000 (i d’acord també 
amb l’actualització d’aquest de data 2 de desembre del 2008) GISA obre un compte en l’actiu circulant per a 
cada actuació encarregada per la Generalitat on carrega tota la despesa que s’origina com a conseqüència 
dels contractes d’execució d’obres i, si escau, de les assistències tècniques necessàries per completar l’en-
càrrec, així com el cost del finançament que pot establir-se amb els contractistes o amb entitats financeres. 
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Generalitat en ordre de la seva antiguitat com a obra acabada i fins a esgotar el saldo de 
les aportacions o fins a deixar el saldo d’obres acabades a zero. 
 
Malgrat que la modificació del conveni entre la Generalitat i GISA és del 2 desembre de 
2008, a final de l’exercici 2008 GISA va seguir encara l’antic criteri d’aplicació d’apor-
tacions rebudes recollit en el conveni d’abril del 2000. Va ser en l’exercici 2009 que es va 
aplicar el nou criteri.  

Ajustament per a la correlació entre ingressos i despeses12

 
En relació amb aquest tema cal diferenciar dues observacions: una referida als canvis que 
a partir del 2008 es van produir en els procediments dels càlculs per quantificar 
l’ajustament a final d’exercici i, l’altra, en relació amb la recomanació, ja remarcada en 
exercicis anteriors, conforme s’haurien de millorar els sistemes informàtics per poder 
obtenir de manera més acurada i directa el càlcul de l’ajustament. 
 

• Canvis en els procediments dels càlculs per quantificar l’ajustament 
 
Fins a l’exercici 2007 GISA calculava l’import de l’ajustament de final d’exercici, obtenia 
la diferència entre el percentatge de marge previst i el percentatge de marge resultant 
dels imports comptabilitzats i aplicava aquesta diferència percentual sobre els in-
gressos comptabilitzats. A més, això ho calculava de manera diferenciada per a cadas-
cuna de les tres grans tipologies d’obres que gestionava (obres del PEF, obres de la L9 
i concessions i drets de superfície) i obtenia el total de l’import a ajustar com a suma 
dels tres imports obtinguts. Amb l’import resultant d’aquests càlculs s’ajustava la des-
pesa per mantenir la correlació amb els ingressos segons el percentatge del marge 
previst.  
 
A partir de l’exercici 2008 per obtenir l’import de l’ajustament el que es fa és recalcular 
l’import d’ingressos que respecte a les despeses reals permetria assolir el percentatge 

 

 
12. D’acord amb el que es recull a l’inici de l’epígraf 2.2.2 d’aquest informe, el marge comptable d’explotació el 
conformen les despeses suportades pels treballs facultatius de direcció i inspecció d’obres, assistència tèc-
nica, vigilància, etc contractats a tercers (aprovisionaments) i els ingressos repercutits (import net de la xifra de 
negocis) per la facturació als contractistes adjudicataris de les obres dels esmentats treballs i serveis. D’acord 
amb el principi de prudència valorativa, i donada la dificultat d’establir una relació entre el grau d’avançament 
d’una obra i l’evolució dels ingressos i despeses, GISA reconeix els ingressos de forma lineal durant el període 
estimat de construcció (llevat de les obres de la línia 9 cas en què l’ingrés es reconeix de forma proporcional al 
grau d’avançament de l’obra) mentre que les despeses les reconeix en el moment en què es produeixen. Per a 
una correcta correlació dels ingressos i de les despeses comptabilitzades, GISA ha dut a terme a tancament 
de cada exercici l’ajustament corresponent. En el cas que el marge comptable hagi estat superior al previst en 
el contracte (fet que ha estat així per als exercicis 2007, 2008 i 2009) això suposa ajustar la diferència com a 
ingrés anticipat en les periodificacions de passiu. 
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de marge previst; la diferència entre aquest import d’ingressos i els ingressos reals és la 
que s’ajusta. A més, aquest càlcul es fa sobre els imports globals de les obres, és a dir, 
sense diferenciar les tres tipologies d’obra, tot i que GISA disposa d’aquesta informació 
diferenciada. 
 
Cal considerar una millora en el procediment de quantificació de l’ajustament el recàlcul 
de l’import d’ingressos: així es mantenen com a punt de partida dels càlculs, les 
despeses reals com a dades més properes a la meritació i a l’execució de les 
actuacions. Amb tot la Sindicatura de Comptes considera que caldria haver mantingut el 
fet de quantificar de manera diferenciada per a cadascuna de les tres tipologies d’obra i 
obtenir el total de l’import a ajustar com a suma dels tres imports obtinguts, ja que 
d’aquesta manera es donava més qualitat al càlcul de l’ajustament en incorporar més 
acuradament el pes específic que sobre el global de les obres representa cadascuna 
de les tres tipologies.  
 
D’acord amb aquestes consideracions, si en els exercicis 2008 i 2009 GISA hagués 
mantingut en el procediment de càlcul la diferenciació per les tres tipologies d’obra, a 
31 de desembre del 2008 no hauria variat significativament l’import a comptabilitzar com 
a ajustaments de periodificació de passiu, que GISA ha valorat en 21,09 M€ i hauria 
estat de 20,88 M€ (excés de 0,21 M€), mentre que a 31 de desembre de 2009 
l’ajustament que GISA ha valorat en 1,51 M€ hauria estat de 7,74 M€ (defecte de 
6,23 M€). Amb tot, cal recordar que aquest ajustament regularitza en cada exercici la 
manca de correlació pel decalatge temporal entre el reconeixement dels ingressos i de 
les despeses però que al final de la vida de cadascuna de les obres l’ajustament, de 
forma acumulada en el temps, acaba sent zero, ja que ingressos i despeses de cada 
obra acaben correlacionant-se. 
 

• Sistemes informàtics 
 
Igual que es va remarcar per a exercicis anteriors i tenint en compte les consideracions 
ja fetes en relació amb els canvis en el procediment dels càlculs per quantificar 
l’ajustament, es pot considerar que aquests càlculs serveixen de base per poder 
calcular el marge d’explotació. Tot i així la Sindicatura considera que caldria millorar els 
sistemes informàtics per arribar a disposar de la informació del marge real per obra 
extreta de forma directa de la mateixa comptabilitat i d’assegurar-ne un càlcul molt més 
acurat.  
 

Baixa del director general d’Administració i Finances 
  
S’ha revisat documentació conforme la qual el director general d’Administració i Finances 
de GISA va causar baixa voluntària el 15 de gener del 2008. El contracte d’aquest director 
general estava sotmès al Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, que regula la relació 
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laboral del personal d’alta direcció. GISA li va abonar una indemnització de 25.000 €, 
d’acord amb el que preveu aquest Reial decret, ja que l’empresa no ha respectat el 
període de preavís de tres mesos. 
 
D’altra banda s’ha observat també que, el 30 setembre del 2008 es va adjudicar a l’exalt 
directiu la realització del treball “Prospecció de l’oferta de mercat d’oficines i places 
d’aparcament en l’entorn pròxim a la confluència de la Via Augusta i el carrer dels Vergós” 
per un pressupost de 20.880 € (IVA inclòs). Només s’ha facilitat una única factura rela-
cionada amb aquest treball, de data novembre del 2009, de 5.800 € (IVA exclòs). 
 
 
2.2.4. Observacions resultants del fet posterior referent a la sostracció de 

xecs 
 
En l’epígraf 5.4 es recull el fet posterior referent a la causa instruïda des de l’abril del 2011 
contra una empleada de la companyia per presumpta comissió de delictes continuats 
d’estafa i falsedat en document mercantil, consistents en l’apropiació, falsificació i co-
brament de xecs de GISA en el període entre el 2007 i l’abril del 2011. 
 
Com a conseqüència d’aquests fets GISA ha portat a terme una investigació interna que 
conclou en un informe de 27 d’abril del 2011 del qual se’n desprèn que han estat emesos i 
cobrats xecs per un total de 517.452,71 € que no es corresponen amb operacions co-
mercials de la Societat. 
 
Donat que aquest import va ser comptabilitzat com a pagaments de llicències d’obres, per 
tant, va augmentar el cost total de l’obra executada per imports que s’ha verificat que no 
són reals, els administradors han decidit reformular els comptes anuals de l’exercici 2010, i 
corregir l’impacte econòmic d’aquest fet. En conseqüència els beneficis de l’exercici 2010 
així com l’epígraf de l’actiu Deutors comercials i altres comptes a cobrar han disminuït en 
517.452,71 € respecte a les xifres presentades en els comptes anuals de l’exercici 2010 
formulats en data 24 de març de 2011. 
 
A més, de l’informe d’investigació interna es desprenen també altres fets que, tot i que no 
tenen impacte en el Compte de pèrdues i guanys, sí que representen, en algun cas, im-
ports sostrets i no reemborsats en els comptes bancaris de GISA. Així, en l’exercici 2007, 
s’observa un import de xecs emesos i cobrats de 6.000 € justificat amb el pagament fictici 
a un proveïdor d’una factura ja abonada l’any 2000. D’altra banda, s’observa que, entre els 
exercicis 2003 a 2006, es van produir càrrecs bancaris mitjançant xecs però en aquests 
casos, posteriorment i dins del mateix any, es reemborsaven amb imposicions en el mateix 
compte bancari. Aquests moviments, sense reflex comptable i compensats amb el reem-
borsament, van ser per un total de 23.000 €. 
 
El resum dels anteriors aspectes derivats de la investigació duta a terme per GISA es 
mostra en el quadre següent: 
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Any Tipologia d’actuació 
Nombre 

operacions 
Import no 

reemborsat 
Import 

reemborsat 

2003 Sortida per xec / ingrés efectiu 3  1.500,00 

2004 Sortida per xec / ingrés efectiu 2  1.000,00 

2005 Sortida per xec / ingrés efectiu 2  2.500,00 

2006 Sortida per xec / reposició per xec i ingrés efectiu 7  8.500,00 

2007 Sortida per xec / ingrés efectiu 4  9.500,00 

 
Sortida per xec / justificat per pagament fictici de 
factura abonada al proveïdor en el 2000 4 6.000,00  

 Sortida per xec / justificat amb llicència d’obra 9 20.080,56  

2008 Sortida per xec / justificat amb llicència d’obra 66 152.018,49  

2009 Sortida per xec / justificat amb llicència d’obra 59 150.578,61  

2010 Sortida per xec / justificat amb llicència d’obra 60 150.485,63  

2011 Sortida per xec / justificat amb llicència d’obra 16 44.289,42  

Total 232 523.452,71 23.000,00 

Imports en euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes segons informe d’investigació interna de GISA. 

 
En relació amb el que s’ha esmentat cal dir que el març i el desembre del 2008 GISA va 
encarregar a assessors externs la realització de certes anàlisis de controls interns pel que 
fa al departament de desenvolupament de sistemes informàtics. Amb aquelles anàlisis es 
van posar de manifest certs riscos i possibles canvis per millorar en els processos de 
certificació-facturació-pagament i en els controls de fluxos de cobraments-pagaments. Es 
recomanava la sistematització completa del flux de tresoreria, la tramesa automàtica de 
bústies i avisos referents a informes de pagament i l’automatització dels controls de modifi-
cacions de propostes de pagament, així com la reducció al mínim de les ordres de pa-
gament manual implantant, per als casos en què calia mantenir ordres manuals, sistemes 
d’alertes i bloqueig del superior jeràrquic. 
 
Arran dels fets detectats l’abril del 2011 GISA va encomanar un nou assessorament extern 
de revisió de procediments i control intern del departament de gestió econòmica de GISA. 
En aquest nou assessorament es feia referència i s’aprofundia en aspectes i recoma-
nacions de les anàlisis del 2008. S’hi afirma que cap dels aspectes substancials de les re-
comanacions de les anàlisis del 2008 van ser implementades, i es remarca que el frau 
detectat i presumptament comès per la que era la tresorera s’havia de considerar una 
actuació aïllada que no ha de posar en qüestió l’entorn de control de GISA, que en general 
semblava satisfactori, amb independència que alguns processos fossin clarament millo-
rables. Com a conclusió general de la revisió es destaquen determinades debilitats de 
control intern en el Departament de Gestió Econòmica que es considera que podrien haver 
facilitat que es produís el frau esmentat: 

• Excessiva independència funcional de la tresorera, sense gairebé supervisió efectiva de 
les seves tasques i inadequada segregació de funcions 
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• Absència de circuit formal de sol·licitud i emissió de xecs i de control de xecs emesos  

• Manca en els informes de cost d’obra de la composició dels imports liquidats en con-
cepte de llicències  

• Inexistència de procediments de supervisió i control dels apunts manuals 

• Insuficiència dels controls dels diferents controladors respecte dels xecs al portador 
que engreixaven el cost d’obres (insuficiència dels controls d’entitats financeres que 
atenen el pagament dels xecs o dels controls interns i externs propis de la gestió pú-
blica). 

 
 
 
3. FISCALITZACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

El pressupost de GISA corresponent l’exercici 2008, aprovat per la Llei 16/2007, del 21 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008, preveia uns estats 
d’ingressos i de despeses de 1.101,77 M€. Això representa una disminució de l’1,0% 
respecte del pressupost aprovat per a l’exercici 2007. 
 
El pressupost de GISA corresponent l’exercici 2009 aprovat per la Llei 15/2008, del 23 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, preveia uns estats 
d’ingressos i de despeses de 1.012,00 M€. Això representa una disminució del 8,1% res-
pecte del pressupost aprovat per a l’exercici 2008. 
 
La base de partida de preparació dels pressupostos de GISA és el PEF vigent. En el cas 
del pressupost de l’exercici 2008 el PEF vigent era el del 27 de juliol del 2006 i, en el cas 
del pressupost de l’exercici 2009, el del 23 de desembre del 2008. 
 
Cal remarcar que el PEF del desembre del 2008 deixava sense efecte tots els compro-
misos de despesa pluriennal corresponents a les anualitats de 2008 a 2015 de les apor-
tacions de la Generalitat de Catalunya aprovats en el PEF del juliol de 2006 i els autoritzats 
entre aquella data i el desembre del 2008. Així, si bé el pressupost per al 2008 es va 
fonamentar en el PEF de juliol de 2006 i en posteriors autoritzacions de finançament apro-
vades mitjançant els corresponents acords de Govern per a nous encàrrecs o per a 
modificacions d’encàrrecs ja previstos en aquell PEF, va ser el PEF aprovat en la sessió de 
Govern del 23 del desembre de 2008, el document sobre el qual es van fonamentar final-
ment les aportacions definitivament aprovades per a l’exercici 2008. La proximitat en el 
temps entre aquesta aprovació i el tancament de l’exercici 2008 va fer que els imports que 
per a l’anualitat 2008 van ser aprovats en el PEF del desembre del 2008 coincidissin amb 
els imports realment liquidats per GISA en relació amb el pressupost de l’exercici 2008. 
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També la proximitat en el temps entre l’aprovació del PEF del desembre de 2008 i l’apro-
vació del pressupost per a l’exercici 2009 va fer que coincidissin els imports previstos en el 
PEF per a l’anualitat de 2009 i els imports aprovats en el pressupost per a l’exercici. Pel 
que fa als imports d’aportacions realment liquidats en relació amb el pressupost de l’exer-
cici 2009, s’ha verificat que es fonamentaven en els corresponents acords de Govern que 
es van aprovar al llarg de tot l’exercici. 
 
Com ja s’ha remarcat en exercicis anteriors, GISA va presentar la liquidació de l’estat de 
despeses, tant de l’exercici 2008 com del 2009, en funció de la classificació econòmica, 
mentre que les lleis de pressupostos de tots dos exercicis aprovaven una classificació per 
programes. Per tant, cal que GISA presenti la Liquidació del pressupost d’acord amb la 
classificació per programes. 
 
A continuació es presenta un resum per capítols pressupostaris de les liquidacions dels 
pressupostos corresponents als exercicis 2008 i 2009, que en l’Annex II es recullen amb 
detall per articles, conceptes i aplicacions pressupostàries tal com les ha presentades 
GISA.  

 

 
3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2008 
 
Els resum per capítols de la liquidació del pressupost del 2008 és el següent: 
 

Capítol  
pressupostari 

Pressupost 
aprovat

(A) 

Drets liquidats 
o obligacions 
reconegudes 

(B) 
Desviacions 

(B–A) 

Grau de 
compliment

(B×100/A) 

Estat d’ingressos     

3. Taxes i altres ingressos 135.148 160.004 24.856 118,4 

5. Ingressos patrimonials 55 290 235 527,3 

6. Alienació d’inversions reals 870.658 1.666.918 796.260 191,5 

8. Variació d’actius financers 0 13.622 13.622 - 

9. Variació de passius financers 95.910 173.550 77.640 181,0 

Total ingressos 1.101.771 2.014.384 912.613 182,8 

Estat de despeses     

1. Remuneracions de personal 14.575 15.600 1.025 107,0 

2. Despeses de béns corrents i serveis 114.711 140.337 25.626 122,3 

3. Despeses financeres 1.350 1.497 147 110.9 

6. Inversions reals 886.321 994.370 108.049 112,2 

9. Variació de passius financers 84.814 862.580 777.766 * 

Total despeses 1.101.771 2.014.384 912.613 182,8 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes segons liquidacions pressupostàries elaborades per GISA. 
* Percentatge superior al 999,9% 

32 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2012 

La desviació positiva total respecte del pressupost aprovat ha estat de 912,61 M€ i es 
concentra fonamentalment en el capítol 6 d’ingressos i en el capítol 9 de despeses. Les 
desviacions en aquests capítols queden majoritàriament explicades per la subrogació de 
la Generalitat de Catalunya en les operacions d’endeutament que tenia GISA. Aquesta 
subrogació, ja analitzada en l’epígraf 2.2.1, va produir-se el gener del 2008 i no havia estat 
prevista en el pressupost aprovat per a GISA per a aquell exercici. Per tant, la subrogació 
per 694,31 M€ genera en el pressupost liquidat unes desviacions respecte dels imports 
pressupostats que es troben formant part del concepte 690 de l’estat d’ingressos i del 
concepte 910 de despeses.13

 
A més de les desviacions anteriors també ha estat significativa la desviació relacionada 
amb l’augment dels crèdits concedits pels contractistes, fet també analitzat en l’epígraf 
2.2.1, que queda inclosa dins el capítol 9 de l’estat d’ingressos. Els crèdits dels contrac-
tistes han suposat un import de 42,01 M€, fet que ha generat una desviació de 30,91 M€ en 
l’article 95 de l’Estat d’ingressos respecte de l’import pressupostat d’11,10 M€.14 També cal 
remarcar com a desviació pressupostària significativa la de 36,72 M€ de l’article 95 de 
l’Estat de despeses. En aquest article, sota el concepte Altres variacions de passius 
financers, s’inclou la despesa resultant de les variacions entre els actius i els passius 
corrents que havia estat pressupostada amb la previsió d’un ingrés d’11,10 M€, tal com ja 
s’ha dit.  

 
En el capítol 6 d’ingressos i de despeses s’han produït altres desviacions remarcables 
pel que fa a les aportacions rebudes dels diferents ens de la Generalitat de Catalunya i a 
les inversions que aquestes aportacions financen. Així, en el detall de les aplicacions 
pressupostàries destaquen les desviacions en ingressos per majors aportacions que les 
previstes referents al Departament d’Educació (29,60 M€) o a FGC (72,32 M€) i les 
desviacions en despeses per majors inversions que les previstes referents també al 
Departament d’Educació (39,77 M€) i a FGC (98,42 M€). En aquests casos els imports de 
les aportacions i dels encàrrecs d’inversió definitius per part dels diferents ens de la 

 

 

13. La subrogació és per 694,31 M€, import que coincideix amb una de les components de la desviació pres-
supostària del concepte 690 de l’estat d’ingressos. El concepte 910 de l’estat de despeses on s’inclou la 
desviació per la subrogació presenta una desviació total de 741,04 M€. La diferència de 46,73 M€ sorgeix en 
el capítol 9 de l’estat d’ingressos, concretament en el concepte de 911 i recull la desviació entre les dis-
posicions de préstecs previstes inicialment i la disposició realment liquidada per 122,90 M€ referent a un únic 
préstec del BEI. Aquest préstec de novembre de 2007 era de 150 M€ i GISA, el desembre de 2007, sols havia 
disposat de 27,10 M€. En va disposar de la resta el juny de 2008, moment en què alhora la Generalitat també 
se subroga. 

14. L’import pressupostat en l’article 95 de l’estat d’ingressos no corresponia a una previsió dels crèdits dels 
contractistes sinó a la de la variació de l’actiu circulant, pressupostada com a ingrés per 11,10 M€ però que 
finalment, en la liquidació, va suposar una despesa de 36,72 M€, en l’article 95 de l’estat de despeses.  
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Generalitat van ser aprovats mitjançant l’Acord de Govern de 28 de desembre del 2008 
que aprovava el nou PEF amb les anualitats d’aportacions per obres previstes de 2008 a 
2015. 

 

3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 
 
Els resum per capítols de la liquidació del pressupost del 2009 és el següent: 
 

Capítol  
pressupostari 

Pressupost 
aprovat

(A) 

Drets liquidats 
o obligacions 
reconegudes

(B) 
Desviacions 

(B–A) 

Grau de 
compliment

(B×100/A) 

Estat d’ingressos     

3. Taxes i altres ingressos 156.406 162.404 5.998 103,8 

5. Ingressos patrimonials 55 32 (23) 58,2 

6. Alienació d’inversions reals 846.904 859.651 12.747 101,5 

8. Variació d’actius financers 8.640 8.639 (1) 100,0 

9. Variació de passius financers 0 195.791 195.791 -  

Total ingressos 1.012.005 1.226.517 214.512 121,2 

Estat de despeses     

1. Remuneracions de personal 16.639 16.012 (627) 96,2 

2. Despeses de béns corrents i serveis 135.465 143.419 7.954 105,9 

3. Despeses financeres 1.757 2.649 892 150,8 

6. Inversions reals 849.504 1.055.798 206.294 124,3 

9. Variació de passius financers 8.640 8.639 (1) 100,0 

Total despeses 1.012.005 1.226.517 214.512 121,2 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes segons liquidacions pressupostàries elaborades per GISA. 

La desviació total respecte del pressupost aprovat va ser de 214,52 M€ i es concentra 
fonamentalment en el capítol 9 d’ingressos i en el capítol 6 de despeses.  
 
En el capítol 9 d’ingressos no es va preveure cap import com a pressupost aprovat però 
s’hi han liquidat drets per 195,79 M€, que corresponen, fonamentalment, als crèdits per 
contractistes que han presentat un increment total de 252,53 M€ respecte dels existents al 
tancament de l’exercici anterior. Com s’ha dit en l’epígraf 2.2.1, l’increment es concentra en 
els crèdits dels contractistes de les obres del Túnel de Bracons. La desviació total de 
195,79 M€ d’aquest capítol d’ingressos inclou una altra component de signe contrari per 
56,74 M€, que representa l’import de despesa per reducció del capital circulant, és a dir, 
per la variació global d’actius i passius corrents. 
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La desviació en el capítol 6 de despeses respon bàsicament a la desviació de 201,19 M€ 
referida a l’execució de les obres del Túnel de Bracons previstes en el pressupost, dins el 
concepte 660, per 55,45 M€ i que el 2009, d’acord amb l’anàlisi recollida sobre aquest 
tema en l’epígraf 2.2.1, van suposar un cost de 256,64 M€.15  
 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1. NORMATIVA APLICABLE 
 
GISA, des del primer de maig de 2008 es regeix per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic (LCSP). Amb tot, cal tenir en compte que d’acord amb la 
disposició transitòria primera de la LCSP, els expedients iniciats i els contractes adjudicats 
amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentada llei es regeixen pel Reial decret legis-
latiu 2/2000, del 16 de juny, que aprova el text refós de la Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques (TRLCAP).  
 
El conveni entre la Generalitat i GISA, modificat el 28 d’abril del 2000 i posteriorment el 2 
de desembre de 2008, on es defineix el seu marc global de relacions, regula en la clàusula 
cinquena els encàrrecs i el finançament d’obres, serveis, etc., i estableix també que 
l’activitat contractual de GISA està subjecta al TRLCAP i a la LCSP.  
 
El Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), a partir del primer de maig del 
2008 es manté vigent en tot allò que no s’oposi a la LCSP. El RGLCAP va ser parcialment 
derogat el juny del 2009 pel Reial decret 817/2009, del 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la LCSP.  
 
Per als exercicis 2008 i 2009 cal diferenciar els expedients de contractació que es re-
geixen pel TRLCAP dels que es regeixen per la LCSP. Per a tots dos casos cal tenir en 
compte els llindars comunitaris vigents16 en els exercicis, que són, amb exclusió de l’IVA, 
5.150.000 € si es tracta de contractes d’obres i 206.000 € si es tracta de contractes de sub-
ministraments o de serveis. Tenint en compte això cal fer les observacions següents: 
 
• Pel que fa als contractes que es regeixen pel TRLCAP, si són iguals o superen els 

llindars esmentats, estan sotmesos a les prescripcions de l’article 2.1 del text refós, en 

 

 
15. Vegeu la nota número 5. 

16. L’Ordre EHA 3875/2007, del 27 de desembre, va actualitzar els diferents límits aplicables als diferents tipus 
de contractes als efectes de la contractació administrativa a partir de l’1 de gener del 2008. 
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concret, a les prescripcions relatives a la capacitat de les empreses, publicitat, proce-
diments de licitació i formes d’adjudicació. 

 
Per a la resta de contractes que es regeixen pel TRLCAP, és a dir, els inferiors als im-
ports esmentats, GISA ha d’adequar la seva contractació als principis generals de con-
tractació continguts en les directives comunitàries i en la normativa espanyola de con-
tractació. Per la fiscalització d’aquests contractes s’han tingut en compte els criteris 
establerts en la Instrucció relativa als criteris a emprar en els informes en matèria de 
contractació, aprovada pel Ple de la Sindicatura el 21 de setembre del 2005, i tramesa a 
les entitats afectades. 

• Pel que fa als contractes que es regeixen per la LCSP, cal tenir en compte que a efectes 
d’aquesta llei GISA forma part del sector públic, és poder adjudicador, però no és admi-
nistració pública. Així doncs, el règim contractual aplicable és el següent: 

 
Contractes subjectes a regulació harmonitzada (SARHA): els de valor estimat igual o 
superior als llindars comunitaris, es regeixen pel que disposen els articles 13 i 174 de 
la LCSP (que remet al contingut dels articles 122 a 172 i preveu determinades adap-
tacions). 

• 

• 
 

Contractes no subjectes a regulació harmonitzada (no SARHA): als de valor estimat 
inferior als llindars comunitaris, els resulta d’aplicació l’article 121.2 (quant a la prepa-
ració del contracte i la seva adjudicació). Per a aquests casos GISA, d’acord amb 
l’article 175 de la LCSP, ha d’elaborar unes instruccions l’aplicació interna de les 
quals garanteixi que els procediments de contractació que iniciï compleixin els prin-
cipis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discri-
minació. 

 
 
4.2. INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE GISA DELS EXERCICIS 2008 I 2009 
 
Per a la realització de la present fiscalització s’ha obtingut la base de dades dels con-
tractes adjudicats durant els exercicis 2008 i 2009 deixant de banda els contractes menors 
i les comandes, que van ser objecte de fiscalització de l’informe 32/2010. El total de 2008 i 
2009 és de 2.489 expedients i 3.356,47 M€ adjudicats. S’ha diferenciat entre contractes 
d’obres, de serveis i de subministraments (i d’aquests també si tenen a veure amb el fun-
cionament de l’entitat o bé corresponen a encàrrecs de la Generalitat). També s’ha fet la 
distinció entre els contractes segons si l’adjudicació ha seguit un procediment obert, ne-
gociat sense publicitat o restringit així com entre els casos en què els imports superen o no 
els llindars comunitaris.  
 
El resum de la contractació dels exercicis 2008 i 2009, d’acord amb els criteris anteriors, 
és el següent:  
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NOMBRE DE CONTRACTES 

Tipus Obert Negociat sense publ. Restringit Total
     

OBRES 364 389 8 761
     

Obres externes 362 388 8 758
Superiors o iguals al llindar 53 30 0 83
Inferiors al llindar 309 358 8 675

     

Obres internes 2 1 0 3
Superiors o iguals al llindar 1 0 0 1
Inferiors al llindar 1 1 0 2

     
     

SERVEIS 763 938 0 1.701
     

Serveis externs 734 819 0 1.553
Superiors o iguals al llindar 259 10 0 269
Inferiors al llindar  475 809 0 1.284

     

Serveis interns 29 119 0 148
Superiors o iguals al llindar  11 2 0 13
Inferiors al llindar  18 117 0 135

     
     

SUBMINISTRAMENTS 10 17 0 27
     

Subministraments externs 3 0 0 3
Superiors o iguals al llindar  3 0 0 3
Inferiors al llindar  0 0 0 0

     

Subministraments interns 7 17 0 24
Superiors o iguals al llindar  1 3 0 4
Inferiors al llindar  6 14 0 20

     

TOTAL NOMBRE DE CONTRACTES 1.137 1.344 8 2.489

IMPORT D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES 

Tipus Obert Negociat sense publ. Restringit Total
     

OBRES 2.204,11 817,46 36,43 3.058,00
     

Obres externes 2.196,49 816,02 36,43 3.048,94
Superiors o iguals al llindar  1.494,83 532,18 0 2.027,01
Inferiors al llindar  701,66 283,84 36,43 1.021,93

     

Obres internes 7,62 1,44 0 9,06
Superiors o iguals al llindar  7,17 0 0 7,17
Inferiors al llindar  0,45 1,44 0 1,89

     
     

SERVEIS 246,32 47,06 0 293,38
     

Serveis externs 234,59 41,49 0 276,08
Superiors o iguals al llindar  178,30 8,46 0 186,76
Inferiors al llindar  56,29 33,03 0 89,32

     

Serveis interns 11,73 5,57 0 17,30
Superiors o iguals al llindar  8,71 0,72 0 9,43
Inferiors al llindar  3,02 4,85 0 7,87

     
     

SUBMINISTRAMENTS 3,77 1,32 0 5,09
     

Subministraments externs 2,30 0 0 2,30
Superiors o iguals al llindar  2,30 0 0 2,30
Inferiors al llindar  0 0 0 0

     

Subministraments interns 1,47 1,32 0 2,79
Superiors o iguals al llindar  0,54 0,81 0 1,35
Inferiors al llindar  0,93 0,51 0 1,44

     

TOTAL IMPORT DELS CONTRACTES 2.454,20 865,84 36,43 3.356,47

Imports d’adjudicació en milions d’euros.  
Nota: Les obres, serveis i subministraments interns són els corresponents al funcionament de GISA mentre que els 
externs són els relacionats amb els encàrrecs de la Generalitat. 

37 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2012 

IMPORT MITJÀ DELS CONTRACTES 

Tipus Obert Negociat sense publ. Restringit Total
     

OBRES 6,06 2,10 4,55 4,02
     

Obres externes 6,07 2,10 4,55 4,02
Superiors o iguals al llindar  28,20 17,74 - 27,77
Inferiors al llindar  2,27 0,79 4,55 1,49

     

Obres internes 3,81 1,44 - 3,02
Superiors o iguals al llindar  7,17 - - 7,17
Inferiors al llindar  0,65 1,44 - 0,95

     
     

SERVEIS 0,32 0,05 - 0,17
     

Serveis externs 0,32 0,05 - 0,18
Superiors o iguals al llindar  0,69 0,85 - 0,69
Inferiors al llindar  0,12 0,04 - 0,07

     

Serveis interns 0,40 0,05 - 0,12
Superiors o iguals al llindar  0,79 0,36 - 0,73
Inferiors al llindar  0,17 0,04 - 0,06

     
     

SUBMINISTRAMENTS 0,38 0,08 - 0,19
     

Subministraments externs 0,77 - - 0,77
Superiors o iguals al llindar  0,77 - - 0,77
Inferiors al llindar  - - - -

     

Subministraments interns 0,21 0,08 - 0,12
Superiors o iguals al llindar  0,54 0,27 - 0,34
Inferiors al llindar  0,16 0,13 - 0,07

     

IMPORT MITJÀ DELS CONTRACTES 2,16 0,64 4,55 1,35

Imports mitjans en milions d’euros. 
Nota: Les obres, serveis i subministraments interns són els corresponents al funcionament de GISA mentre que els 
externs són els relacionats amb els encàrrecs de la Generalitat. 

 
Dels anteriors quadres es desprèn que el nombre de contractes que superen els llindars 
comunitaris és de l’11,0% en obres, del 16,6% en serveis i del 25,9% en subministraments, 
mentre que per import, en obres suposa el 66,5%, en serveis el 66,9% i en subministra-
ments el 71,7%. Per tant s’observa que els contractes que superen els llindars comunitaris 
tenen una elevada importància quant al volum global d’adjudicacions de GISA, però es 
concentren en un nombre poc elevat de contractes. En total superen els llindars comuni-
taris vuitanta-quatre contractes d’obres, dos-cents vuitanta-dos de serveis i set de submi-
nistraments, que ascendeixen a 2.034,18 M€, a 196,19 M€ i a 3,65 M€, respectivament. 
 
Pel que fa als contractes d’obres, dels set-cents seixanta-un contractes adjudicats, tres-
cents seixanta corresponen a contractes d’execució d’una obra principal i ascendeixen a 
2.227,70 M€, cent vint-i-cinc corresponen a contractes d’obres complementàries d’una 
obra principal, que ascendeixen a 333,72 M€ i dos-cents setanta-sis corresponen a con-
tractes de modificacions d’una obra principal, que ascendeixen a 496,58 M€. Així, per 
nombre de contractes, un 52,7% del total corresponen a complementaris i modificacions 
d’una obra principal, si bé en import suposen tan sols un 27,2% de l’import total adjudicat. 
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Respecte del procediment emprat en l’adjudicació dels contractes d’obres, de serveis i de 
subministraments, cal dir que el 73,1% de l’import total dels contractes s’ha adjudicat mit-
jançant el procediment obert, el 25,8% s’ha adjudicat mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i l’1,1% mitjançant procediment restringit. Aquests percentatges presenten 
algunes variacions si s’analitzen de forma separada els contractes d’obres, els de serveis i 
els de subministraments: 
 
• El 72,1% de l’import dels contractes d’obra s’adjudica mitjançant procediment obert, el 

26,7%, mitjançant un procediment negociat i l’1,2% mitjançant procediment restringit. 
 
• El 84,0% de l’import dels contractes de serveis s’adjudica mitjançant procediment obert 

i el 16,0% restant mitjançant procediment negociat. 
 
• El 74,1% de l’import dels contractes de subministraments s’adjudica mitjançant proce-

diment obert i el 25,9% restant, mitjançant procediment negociat. 
 
L’evolució del nombre i import dels contractes en els anys 2006 i 2007 respecte dels anys 
2008 i 2009 és la següent:  
 

 Nombre de contractes 

 Anys 2006-2007 (A) Anys 2008-2009 (B) 

Procediment emprat Nombre % sobre total Nombre % sobre total 
Variació
(B/A) %

Obert  1.492 51,3 1.137 45,7 (23,8)

Restringit  5 0,2 8 0,3 60,0 

Negociat sense publicitat 1.412 48,5 1.344 54,0 (4,8)

Total 2.909 100 2.489 100,0 (14,4)
 

 Import dels contractes 

 Anys 2006-2007 (A) Anys 2008-2009 (B) 

Procediment emprat Import % sobre total Import % sobre total 
Variació
(B/A) %

Obert  3.862,83 85,2 2.454,20 73,1 (36,5)

Restringit 1,92 0,0 36,43 1,1 - 

Negociat sense publicitat 670,95 14,8 865,84 25,8 29,0 

Total 4.535,70 100 3.356,47 100,0 (26,0)

Imports en milions d’euros. 
 
Com s’observa, en els anys 2008 i 2009 es produeix una disminució del 14,4% en el 
nombre de contractes adjudicats (quatre-cents vint contractes menys que en els anys 2006 
i 2007) mentre que encara és més significatiu el descens en l’import dels contractes, que 
és del 26,0% (es passa de 4.535,70 M€ adjudicats en els anys 2006 i 2007 a 3.356,47 M€ 
en els anys 2008 i 2009).  
 
Quant als adjudicataris, durant els exercicis 2008 i 2009 els més significatius per import 
acumulat de contractació han estat els següents: 

39 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2012 

% 
acumulat 

sobre total
Entitat  
adjudicatària 

Import 
total per 

adjudicatari

% import 
sobre total 

adjudicacions 

Eix Diagonal Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA 368,40 11,0 11,0

UTE Gorg (Dragados, Obras y Proyectos, SA, Necso Entrecanales Cu-
biertas, SA, Comsa, SA, ACS Proyectos Obras y Construcciones, SA i 
Sorigué, SA) 128,34 3,8 14,8

UTE Túnel Aeroport II (FCC Construcción, SA, Scrinser, SA, Obrascón 
Huarte Laín, SA, Ferrovial Agroman, SA i Copisa Constructora Pirenaica, 
SA)  118,94 3,5 18,3

Concesionaria de Prisiones Figueras, SA 111,31 3,3 21,6

Superficiaria CP Mas d’Enric, SA 102,16 3,0 24,6

UTE Línia 9 (FCC Construcción, SA, Ferrovial Agroman, SA, Obrascón 
Huarte Laín, SA, Copisa Constructora Pirenaica, SA i Copcisa, SA) 79,79 2,4 27,0

UTE Autovia Costa Brava (FCC Construcció, SA i Construcciones Rubau 
Tarrés, SA) 78,26 2,3 29,3

FCC Construcción, SA 76,62 2,3 31,6

UTE Arquitectura L-5 (Acciona Infraestructuras, SA, Corsán-Corviam 
Construcción, SA i Proinosa, Promoción e Ingeniería de Obras, SA) 67,05 2,0 33,6

UTE Torroella (Dragados, SA i Construcciones Rubau Tarrés, SA) 63,20 1,9 35,5

UTE Ronda Sabadell (AZVI, SA, MyJ Gruas, SA i Agustí Masoliver, AMSA, 
SA) 55,15 1,6 37,1

Corsán-Corviam Construcción, SA 52,99 1,6 38,7

UTE C-51 (Acciona Infraestructuras, SA i Proinosa, Promoción e Ingeniería 
de Obras, SAU) 51,73 1,6 40,3

Copcisa, SA 46,05 1,4 41,7

UTE Arquitectura Gorg (Dragados, SA, Comsa, SA, Acciona Infraestruc-
turas, SA i Acsa, Obras y Infraestructuras, SA) 44,39 1,3 43,0

Copisa, Constructora Pirenaica, SA 43,84 1,3 44,3

UTE Variant Sud (Acsa, Obras e Infraestructuras, SA, Benito Arno e Hijos, 
SA, José Antonio Romero Polo, SA, MyJ Gruas, SA, Áridos Roma, SA i 
Voltes, SL) 38,58 1,2 45,5

UTE Hospital de la Garrotxa-Olot (Sacyr, SAU i Tau Ingeniería y Construc-
ciones Especiales, SA  37,65 1,1 46,6

UTE Olost-Olvan (Scrinser, SA i CRC Obras y Servicios, SL) 36,20 1,1 47,7

Contratas y Obras, Empresa Constructora, SA 34,44 1,0 48,7

Acsa, Obras e Infraestructuras, SA 32,64 1,0 49,7

Túnel de Bracons UTE (FCC Construcción, SA i Agrupación Guinovart 
Obras y Servicios Hispania, SA) 30,83 0,9 50,6

Resta d’adjudicataris (amb import < 30 M€) 1.657,91 49,4 100,0

Total adjudicacions 2008 i 2009 3.356,47  

Imports en milions d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels llistats de GISA. 
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Com s’observa en el quadre, els nou adjudicataris més significatius concentren la tercera 
part de l’import total adjudicat durant els exercicis 2008 i 2009, mentre que la meitat de 
l’import adjudicat en aquests dos exercicis es reparteix entre un total de vint-i-dos adju-
dicataris. Respecte als sis adjudicataris més significatius, que acumulen més de la quarta 
part de les adjudicacions del exercicis 2008 i 2009, s’observa que el primer correspon a la 
concessió per a la construcció i explotació de l’eix de carreteres que ha de connectar Vila-
nova i la Geltrú i Manresa. El segon, tercer i sisè adjudicataris són diverses unions tem-
porals d’empreses que tenen encomanats diferents expedients, tots ells relacionats amb 
diferents trams i infraestructures de la línia 9. El quart i cinquè adjudicataris són empreses 
superficiàries en relació amb determinats centres penitenciaris. 
 
En el quadre anterior s’observa que els deu adjudicataris primers concentren el 35,5% de 
l’import total adjudicat durant els exercicis 2008 i 2009. Els deu adjudicataris més signi-
ficatius de l’exercici 2006 i els de l’exercici 2007 van concentrar el 44,5% i el 49,0% dels 
respectius imports totals adjudicats en cadascun d’aquells exercicis. 
 
 
4.3. FISCALITZACIÓ DE LES INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ 
 
Amb l’entrada en vigor de la LCSP el primer de maig del 2008, els contractes amb valor 
estimat inferior als llindars comunitaris es regulen d’acord amb l’article 175 de la LCSP. 
D’acord amb aquest article GISA ha d’adjudicar els contractes segons unes instruccions 
internes de contractació (IIC) que regulin els procediments de contractació i garanteixin el 
compliment efectiu dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencia-
litat, igualtat i no discriminació. També han de garantir que els contractes siguin adjudicats 
a l’oferta econòmicament més avantatjosa. Les IIC han d’estar a disposició de tots els inte-
ressats a participar en els procediments d’adjudicació d’aquests contractes i han de ser 
publicades en el perfil del contractant de l’entitat. 
 
Les IIC de GISA van ser aprovades pel seu Consell d’Administració en la sessió del 24 
d’abril del 2008. La Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat el contingut de les IIC de GISA. 
Del resultat de la revisió es pot concloure que els procediments establerts en les IIC de 
GISA garanteixen l’acompliment dels principis esmentats. Tot i això cal remarcar certs as-
pectes que caldria recollir de manera més explícita. Aquestes observacions són les se-
güents: 
 

Aprovació de les modificacions de les IIC 
 
Les IIC aprovades l’abril del 2008 van ser objecte d’un total de deu modificacions en la 
redacció d’alguns dels seus apartats entre el juny del 2008 i el setembre del 2009. Es pot 
veure el resum de les modificacions en l’Annex III d’aquest informe. 
 
S’ha fet un seguiment de la formalització i el contingut d’aquestes modificacions i s’ha 
observat que únicament una d’aquestes deu modificacions (concretament la primera part 
de la modificació 2) va donar lloc a una referència explícita en l’acta de la corresponent 

41 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2012 

sessió del Consell d’Administració conforme s’aprovava com a modificació. Per tant, per la 
resta de modificacions que no van tenir les aprovacions que, per motius de seguretat 
jurídica i transparència caldria haver fet en les corresponents sessions del Consell d’Admi-
nistració. De cara a futures modificacions es recomana que les futures modificacions 
s’aprovin de manera explícita. Malgrat això, s’ha observat que per a la totalitat de les modi-
ficacions que no van ser aprovades, en les sessions del Consell d’Administració properes 
a la data de cada modificació es van aprovar aspectes relatius a la contractació de major o 
menor transcendència per exemple, les variacions en plecs de bases tipus, en el percen-
tatge de garantia, en la composició de la Mesa per a certes licitacions o en la delegació de 
certes aprovacions del procediment de contractació en el conseller delegat, les incorpo-
racions de nova normativa aplicable, etc. Aquests temes aprovats són els que van donar 
lloc a les modificacions de les IIC. De totes maneres, cal que les modificacions de les IIC 
siguin específicament aprovades per part del Consell d’Administració. 
 

Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte de caire intern 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 1 i 22 de la LCSP, d’obligada aplicació a la 
contractació de tot el sector públic, en la documentació preparatòria dels expedients de 
contractació cal deixar constància de la naturalesa i extensió de les necessitats a les quals 
es pretén fer front mitjançant el contracte projectat, així com de la idoneïtat del seu objecte 
i el contingut per satisfer-les.  
 
La Sindicatura de Comptes entén que, pel que fa a la contractació de caire intern de GISA, 
és a dir, de béns i serveis per al seu propi funcionament, caldria que les IIC incloguessin 
referència expressa a l’obligació de justificar les necessitats que es volen satisfer amb la 
contractació i el procediment per fer-ho.  
 

Publicitat de l’adjudicació 
 
D’acord amb els articles 42.2 i 175.a de la LCSP, GISA ha de publicar en el perfil del 
contractant els contractes adjudicats. A més, la LCSP sols dispensa de l’obligació de 
publicar l’adjudicació en el cas de contractes menors. Respecte del que GISA recull en les 
seves IIC cal fer les observacions següents: 
 

• Per als contractes adjudicats mitjançant els procediments obert, restringit i negociat 
amb publicitat, les IIC especifiquen que es requereix la publicació de l’adjudicació en el 
perfil del contractant. Es recomana que s’hi especifiqui el termini per fer-ho. 
 

• Per als contractes adjudicats pel procediment negociat sense publicitat cal que les IIC 
requereixin la publicació de l’adjudicació en el perfil del contractant i es recomana que 
s’hi especifiqui el termini per fer-ho. 

 

Modificacions i pròrrogues 
 
Malgrat que no s’exigeix de manera obligatòria com a contingut de les IIC, si no hi ha 
regulació específica de les modificacions i les pròrrogues, s’ha de prendre com a refe-
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rència els supòsits i límits de la LCSP aplicables a les administracions públiques, com a 
salvaguarda dels principis de publicitat i concurrència. De totes maneres es recomana que 
les IIC de GISA incorporin referències específiques que assenyalin el procediment i els 
requisits de modificació de contractes i la regulació de les pròrrogues. 
 

Confidencialitat17

 
Les IIC fan referència al principi de confidencialitat i l’enumeren com un dels principis que 
ha de regir l’adjudicació dels contractes no SARHA. També en fa referència dins l’apartat 
corresponent al procediment obert, concretament dins del contingut mínim del contracte, 
quan preveu que es faci menció de l’extensió objectiva i temporal del deure de confiden-
cialitat que, si escau, s’imposi al contractista. Aquesta referència també la preveuen les IIC 
per als casos dels procediments restringit i negociat fent una remissió a l’apartat del proce-
diment obert. 
 
La Sindicatura de Comptes entén que les IIC de GISA haurien de concretar els requeri-
ments de confidencialitat exigibles tant al contractista com a l’entitat pública contractant, 
en aquest cas GISA, en termes similars als recollits en l’article 124 de la LCSP. 
 

Adjudicació a l’oferta més avantatjosa: no discrecionalitat en la valoració 
 
Les IIC fan menció expressa de la necessitat d’adjudicar el contracte a l’oferta econò-
micament més avantatjosa. A més també s’hi preveuen criteris de valoració vinculats a 
l’objecte dels contractes i que poden ser objecte de major detall en els plecs de bases de 
cada licitació. També cal remarcar que és correcte que les IIC no estableixin una pon-
deració dels criteris de valoració ja que per a cada contracte a adjudicar poden haver-hi 
ponderacions diferents i, per tant, on cal recollir la ponderació és en els plecs de bases. 
Amb tot, la Sindicatura de Comptes entén que, per tal d’assegurar el correcte exercici de 
la discrecionalitat a l’hora de valorar quina és l’oferta més avantatjosa, les IIC haurien 
d’incloure una referència expressa a la prioritat que cal donar, sempre que sigui possible, 
als criteris de valoració que es poden quantificar per referència a factors objectius i ser 
expressats en xifres o percentatges, davant d’aquells criteris la quantificació dels quals 
depèn d’un judici de valor. 
 

Negociació en el procediment negociat18

 
L’article 153.1 de la LCSP fixa com a element essencial del procediment negociat la nego-
ciació a dur a terme amb un candidat o diversos candidats. Les IIC recullen correctament 
aquests termes quan en la part inicial defineixen els diversos procediments de contractació 
i, entre ells el procediment negociat. Més endavant però, quan les IIC detallen les instruc-

 

 
17. Text modificat parcialment arran del quart punt de l’al·legació quarta. 

18. Text modificat parcialment arran del sisè punt de l’al·legació quarta. 
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cions específicament aplicables al procediment negociat, tant amb publicitat com sense, 
s’estableix que la negociació és potestativa. 
 
El redactat de les IIC hauria de mantenir la negociació com a element essencial del 
procediment negociat i no contemplar-la com a potestativa. 
 

Garantia definitiva  
 
Les IIC de GISA preveien (fins la desena modificació, del 23 de setembre de 2009) que la 
garantia definitiva en el cas dels contractes d’obra fos del 10% o del 15% sobre l’import de 
l’adjudicació IVA exclòs, segons es tractés d’edificacions o d’obra civil. Per a la resta de 
contractes preveien un percentatge del 5%.  
 
En informes d’exercicis anteriors la Sindicatura de Comptes ja apuntava que les garanties 
amb percentatges excessivament elevats podien representar un element limitador de la 
concurrència. La LCSP en l’article 83 estableix un percentatge general del 5% sobre 
l’import de l’adjudicació IVA exclòs que, en casos especials, pot arribar fins al 10%. 
  
Així, al llarg de l’exercici 2008, i fins finals del setembre de 2009, en relació amb els 
contractes d’obra, les IIC de GISA recollien un percentatge de garantia excessiu, fet que 
ha estat esmenat amb la desena modificació de les IIC amb la qual s’ha establert el 
percentatge de garantia definitiva en el 5% per al conjunt dels contractes. 
 

Formalització dels contractes  
 
Les IIC de GISA estableixen que els contractes de serveis i subministraments inferiors a 
60.000 € (IVA no inclòs) es perfan amb l’acceptació de l’oferta i, per tant, no es requereix la 
seva formalització. 
 
La Sindicatura de Comptes entén que cal formalitzar tots els contractes amb la sola 
excepció dels contractes menors i, per tant, caldria que així s’establís en les IIC. 
 
 
4.4. MOSTRA FISCALITZADA DELS EXERCICIS 2008 I 2009 
 
4.4.1. Mostra dels contractes adjudicats 
 
Les mostres fiscalitzades s’han obtingut a partir dels llistats de contractes adjudicats per 
GISA durant els exercicis 2008 i 2009. S’ha diferenciat entre els contractes d’obra, els de 
serveis i els de subministrament i s’han distingint també els de caire intern, és a dir, els que 
tenen a veure amb obres, serveis i subministraments relacionats amb el funcionament pro-
pi de GISA, dels de caire extern, que corresponen als directament relacionats amb encàr-
recs d’obres de la Generalitat. També s’han considerat els contractes segons el procedi-
ment emprat per a l’adjudicació (obert, negociat o restringit) i les quatre demarcacions 
provincials catalanes.  
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Un cop estratificat l’univers, s’ha seleccionat una mostra d’expedients el suficientment àm
plia i diversificada a partir dels criteris emprats en l’estratificació i també per tal de complir 
als requeriments de la Resolució 113/IX del Parlament de Catalunya esmentada en l’epígraf 
1.1.1. S’ha seleccionat la mostra tenint en compte els contractes de major import així com 
els adjudicataris que concentren els majors imports adjudicats durant els exercicis 2008 i 
2009. Amb això s’ha obtingut una mostra d’un total de quaranta-cinc expedients que su-
posen un total d’import adjudicat de 589,57 M€ que, respecte del total adjudicat en els 
exercicis 2008 i 2009, 3.356,47 M€, representa una cobertura del 17,6%.  

El detall del nombre i de l’import dels expedients seleccionats, i les cobertures obtingudes, 
es mostren a continuació. 

Mostra Univers 

% cobertura 
de la mostra 

(C=A×100/B) 

Nombre 
d’expedients 

Import 
adjudicat 

(A) 

Import 
adjudicat 

(B) 

Procediment emprat 
Obert 
Restringit
Negociat sense publicitat 
Total 

22 
-

23 
45 

559,03 
-

30,54 
589,57 

2.454,20 
36,43 

865,84 
3.356,47 

22,8 
-

3,5 
17,6 

Tipus de contracte 
Obres i col·laboracions publicoprivades 
Serveis 
Subministraments 
Total 

28 
13 

4 
45 

566,39 
20,93 

2,25 
589,57 

3.058,00 
293,38 

5,09 
3.356,47 

18,5 
7,1 

44,2 
17,6 

Llindars comunitaris 
Inferiors als llindars 
Superiors als llindars 
Total 

27 
18 
45 

27,35 
562,22 
589,57 

1.122,45 
2.234,02 
3.356,47 

2,4 
25,2 
17,6 

Exercici d’adjudicació 
2008 
2009 
Total 

17 
28 
45 

330,32 
259,25 
589,57 

1.817,33 
1.539,14 
3.356,47 

18,2 
16,8 
17,6 

Imports en milions d’euros. 

Del total d’expedients de la mostra, catorze es regeixen pel TRLCAP i trenta-un per la 
LCSP. Dels que es regeixen pel TRLCAP, onze són expedients adjudicats en 2008 mentre 
que n’hi ha tres adjudicats en l’exercici 2009 que també es regeixen pel TRLCAP d’acord 
amb la disposició transitòria primera de la LCSP. 

Pel que fa a la Resolució 113/IX del Parlament de Catalunya, la mostra de quaranta-cinc 
expedients inclou vuit expedients (que en el quadre que seguidament es presenta cor
responen als expedients 2, 4, 10, 16, 17, 43, 44 i 45) relatius a obres de carreteres de la 
demarcació de Girona adjudicades en els exercicis 2008 i 2009 per procediment obert i 
que tenen per objecte obres de condicionament, millora i reforçament de ferms, de nusos 
viaris, rotondes i similars, en la Comissió Tècnica dels quals hi va intervenir el gerent de 
carreteres de la demarcació de Girona. 

Els quaranta-cinc expedients seleccionats i revisats són els que seguidament es detallen: 
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Núm. 
exp. 

Codi de 
l’expedient 

Exercici de 
l’adjudicació 

Legislació 
reguladora 

Entitat  
adjudicatària Descripció 

Import 
adjudicat

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

1 CT1052210 2008 TRLCAP  
(art. 2.1)  

Concesionaria de Prisiones 
Figueras, SA  

Contracte de constitució d’un dret de superfície per a la 
construcció i conservació del Centre Penitenciari ‘Puig 
de les Basses’ de Figueres (Girona), i la seva explotació 
mitjançant l’arrendament a la Generalitat de Catalunya. 
Clau: JNP-05536.1 

111.307 Dret de 
superfície 

Obert 

2 CT1052422 2008 TRLCAP 
(art. 2.1) 

UTE Torroella (Dragados, SA i 
Construcciones Rubau Tarrés, 
SA) 

Execució de les obres de millora general. Condiciona-
ment carretera C-31. PK 357+900 al 374 +000. Tram: 
La Tallada d’Empordà–Torroella de Fluvià. Clau: 
AG-02065-A1 

63.200 Obres Obert 

3 CT1051412 2008 TRLCAP 
(art. 2.1) 

Applus Norcontrol, SLU & 
Soldata Iberia, SA & Euro-
geotécnica, SA (UTE) 

Assistència tècnica per a l’auscultació de les obres de 
perllongament dels FGC a Sabadell. Infraestructura. 
Clau: TF-02676.2 

6.013 Serveis Obert 

4 CT1052440 2008 TRLCAP Xavier Alsina, SA Execució de les obres de millora local. Zones funcionals 
auxiliars. Via verda. carretera C-31, PK 326+100 al PK 
331+400. Tram: Palamós - Palafrugell. Clau: MG-06085 

1.290 Obres Obert 
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6 CT1052827 2008 TRLCAP 
(art. 2.1) 

Centre Internacional de 
Mètodes Numèrics en 
Enginyeria - CIMNE 

Assistència tècnica per a la redacció d’un estudi per a 
la investigació i l’assessorament en temes geotècnics 
de la línia 9 del Metro de Barcelona i altres grans in-
fraestructures gestionades per GISA. Clau: 
E23-TM-00509 

478 Serveis Negociat 
sense 
publicitat 

7 CT1052789 2008 TRLCAP Construcciones F. Munné, SA Execució de les obres del CEIP L’Arjau de Vilanova i la 
Geltrú (Garraf). Clau: PAC-05433 

507 Obres Negociat 
sense 
publicitat 

8 CT1052075 2008 TRLCAP Piñol Sanjaume, SL Assistència tècnica per a la redacció del projecte modi-
ficat núm. 1. Ferm. Millora de les característiques super-
ficials. Passeig de Barcelona, vial de Sant Jordi i carre-
tera de la Canya. Tram: Olot. Clau: XG-06143-M1. 

23 Serveis Negociat 
sense 
publicitat 
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Núm. 
exp. 

Codi de 
l’expedient 

Exercici de 
l’adjudicació 

Legislació 
reguladora 

Entitat  
adjudicatària Descripció 

Import 
adjudicat

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

9 CT1052074 2008 TRLCAP Piñol Sanjaume, SL Assistència tècnica per a la redacció del projecte com-
plementari núm. 2. Millora de les característiques super-
ficials i reforç de ferm. Vial de Sant Jordi (PK 0+000 al 
0+330). Tram: Olot. Clau: XG-06143-C2. 

15 Serveis Negociat 
sense 
publicitat 

10 CT1054074 2008 LCSP 
(SARHA) 

UTE Autovia Costa Brava (FCC 
Construcción, SA i Construc-
ciones Rubau Tarrés, SA) 

Execució d’obres de millora general. Desdoblament. 
Carretera C-31. PK 313+820 al 326+450. Tram: Castell - 
Platja d’Aro - Palamós. Clau: DG-04143 

78.258 Obres Obert 

11 CT1054072 2008 LCSP 
(SARHA) 

Acciona Infraestructuras, SA & 
Proinosa Promoción e In-
geniería de Obras, SAU (UTE) 

Execució de les obres de millora general. Condiciona-
ment el Vendrell–Valls. Carretera C- 51. PK 10+100 al 
24+300 i del PK 26+800 al 33+800. Tram: Albinyana-
Valls. Clau: AT-00164 

51.731 Obres Obert 

12 CT1054691 2008 LCSP 
(SARHA) 

Indra Sistemas, SA Subministrament i instal·lació en estat operatiu de l’equi-
pament per als sistemes SACTA i ICARO per a la torre 
de control de l’aeroport de Lleida - Alguaire. Clau: 
TH-05308.9A 

1.443 Subminis-
traments 

Obert 

13 CT1055878 2008 LCSP 
(art. 13.2.d)  

Laviña–de la Villa, Arquitec-
tura, SLP 

Assistència tècnica per a la redacció del projecte exe-
cutiu i posterior direcció d’obra corresponent a la 
integració de la seguretat perimetral, instal·lacions i 
equipament privatiu dels laboratoris de la policia cien-
tífica al Complex Central de la Policia 

457 Serveis Negociat 
sense 
publicitat 

14 CT1052999 2008 TRLCAP 
(art. 2.1) 

Aertec Ingeniería y Desarro-
llos, SLU 

Assistència tècnica i consultoria per a la certificació i 
posada en servei de l’aeroport Lleida - Alguaire. Clau: 
E8-TH-05308 

284 Serveis Obert 

15 CT1055429 2008 LCSP Ibérica de Estudios e Ingenie-
ría, SA – IBERINSA 

Assistència tècnica per a la redacció de l’estudi d’im-
pacte ambiental de millora general. Variant d’Amer. Cor-
redor Brugent-Ter. Carretera C-63 del PK 45+000 al PK 
50+000. Tram: Amer. Clau: IA-AG-03020.1 

61 Serveis Negociat 
sense 
publicitat 

16 CT1054459 2008 LCSP Aglomerats Girona, SA & 
Construccions Fusté, SA 
(UTE) 

Execució de les obres de millora local. Ponts i estruc-
tures. Reparació del Pont Vell sobre la Muga, nou pont 
sobre la Mugueta i obres complementàries. Carretera 
C-260. PK 34+ 850. Tram: Castelló d’Empúries”. Clau: 
DG-9032.5-A1-C2 

1.503 Obres Obert 
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Núm. 
exp. 

Codi de 
l’expedient 

Exercici de 
l’adjudicació 

Legislació 
reguladora 

Entitat  
adjudicatària Descripció 

Import 
adjudicat

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

17 CT1052416 2008 TRLCAP 
(art. 2.1) 

Pasquina, SA Execució de les obres de ferm. Reforçament de ferm i 
millores puntuals de la carretera GI-400 del PK 0+000 al 
18+611. Tram: Collada de Toses–Alp. Clau: XG-06151 

12.630 Obres Obert 

18 CT1057299 2009 LCSP 
(SARHA) 

Superficiària CP Mas d’Enric, 
SA 

Contracte de constitució d’un dret de superfície per a la 
construcció i conservació d’un edifici, i la seva explota-
ció mitjançant l’arrendament a la Generalitat de Cata-
lunya, que el destinarà al Centre Penitenciari Mas 
d’Enric al municipi del Catllar. 

102.160 Dret de 
superfície 

Obert 

19 CT1056497 2009 LCSP 
(SARHA) 

UTE Arquitectura L-5 (Acciona 
Infraestructuras, SA, Corsán-
Corviam Construcción, SA i 
Proinosa, Promoción e Inge-
niería de Obras, SA) 

Execució de les obres del projecte de perllongament de 
la línia 5 de l’FMB. Tram Horta–Vall d’Hebron. Arquitec-
tura i instal·lacions. Clau: TM-99500.9 

67.050 Obres Obert 

20 CT1054977 2009 LCSP 
(SARHA) 

UTE Variant Sud (Acsa, Obras 
e Infraestructuras, SA, Benito 
Arno e Hijos, SA, José Antonio 
Romero Polo, SA, MyJ Gruas, 
SA, Áridos Roma, SA i Voltes, 
SL) 

Execució de les obres de millora general. Nova carre-
tera. Variant sud de Lleida (C-13). Connexió est. Tram: 
Lleida. Clau: NL-04151.1 

38.581 Obres Obert 

21 CT1057489 2009 LCSP 
(SARHA) 

UTE Gorg (Dragados, Obras y 
Proyectos, SA, Necso Entreca-
nales Cubiertas, SA, Comsa, 
SA, ACS Proyectos Obras y 
Construcciones, SA i Sorigué, 
SA) 

Execució de les obres del projecte complementari núm. 
5 de llosa intermèdia al macropou. Connexió amb trian-
gle. Espais interiors al pou d’introducció de Gorg. Clau: 
TM-00509.3-C5 

14.867 Obres Negociat 
sense 
publicitat 

22 CT1057078 2009 LCSP 
(SARHA) 

UTE Enercom 2 L9 (Sener, 
Ingeniería y Sistemas, SA & 
Auditorías e Ingenierías, SA) 

Direcció conjunta de les obres: “Sistemes de teleco-
municacions de la L9 de metro de Barcelona. Clau: 
TM-02609.6”; “Sotestacions de tracció de la L9 de 
metro de Barcelona. Clau: TM-02609.7”; “Sotestacions 
receptores de la L9 de metro de Barcelona. Clau: 
TM-02609.8” i “Sistema de distribució d’energia de la L9 
de metro de Barcelona. Clau: TM-02609.9” 

11.514 Serveis Obert 
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Núm. 
exp. 

Codi de 
l’expedient 

Exercici de 
l’adjudicació 

Legislació 
reguladora 

Entitat  
adjudicatària Descripció 

Import 
adjudicat

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

23 CT1057506 2009 LCSP 
(SARHA) 

Otal Tècnics Olot – UTE 
(V.G.C. & J.M.O.L. & V.O.B. & 
E.P.C.) 

Contracte de serveis per a la direcció d’execució de les 
obres de nova construcció de l’Hospital Comarcal de la 
Garrotxa-Olot. Clau: HOG-07396 

1.167 Serveis Obert 

24 CT1056684 2009 LCSP 
(SARHA) 

Marges BF Serveis 
d’Arquitectura i Gestió, SLP 

Direcció d’execució de les obres de la nova construcció 
del Parc de Bombers de Valls. Clau: PVT-06522 i de les 
obres de nova construcció de la comissaria de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra corresponent a la 
Seu Regional Camp de Tarragona i a l’Àrea Bàsica de 
Policia del Tarragonès, a Tarragona. Clau: CTT-06527  

592 Serveis Obert 

25 CT1055764 2009 LCSP 
(SARHA) 

Comercial Contel, SA Subministrament, distribució i instal·lació del mobiliari 
(lot 3) - Mobiliari d’oficina general. Nivell superior, per a 
la nova seu de GISA. 

492 Subminis-
traments 

Negociat 
sense 
publicitat 

26 CT1056807 2009 LCSP 
(SARHA) 

CIS, Compañía Integral de 
Seguridad, SA 

Prestació dels serveis de vigilància i seguretat per a la 
nova seu de GISA. 

204 Serveis Negociat 
sense 
publicitat 

27 CT1055769 2009 LCSP 
(SARHA) 

Tecno Perfil, SL Subministrament, distribució i instal·lació del mobiliari 
(lot 6). Seients per a llocs de treball i confident, per a la 
nova seu de GISA. 

184 Subminis-
traments 

Negociat 
sense 
publicitat 

28 CT1055770 2009 LCSP 
(SARHA) 

Archimovil, SA Subministrament, distribució i instal·lació del mobiliari 
(lot 20). Compactes mòbils i arxius, per a la nova seu de 
GISA. 

134 Subminis-
traments 

Negociat 
sense 
publicitat 

29 CT1056430 2009 LCSP Construccions Cots i Clarte, 
SL  

Execució de les obres de “Construcció d’un edifici ju-
dicial a Berga”. Clau: JJB-05340 

4.475 Obres Obert 

30 CT1057439 2009 LCSP Construcciones y Estudios, SA Execució de les obres de millora local. Millora de nus 
Millora dels accessos de Sant Celoni a la C-35. PK 
55+480. Tram: Sant Celoni. Clau: MB-05002.A1 

2.873 Obres Obert 

31 CT1057099 2009 LCSP Acsa, Obras e 
Infraestructuras, SA 

Execució de les obres d’emergència. Estabilització de 
terraplens a la carretera C-1412b, del PK 36+580 al 
47+520 Tram: Isona i Conca Dellà. Clau: EL-09018 

2.500 Obres Negociat 
sense 
publicitat 
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Núm. 
exp. 

Codi de 
l’expedient 

Exercici de 
l’adjudicació 

Legislació 
reguladora 

Entitat  
adjudicatària Descripció 

Import 
adjudicat

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

32 CT1057610 2009 LCSP Copcisa, SA Execució de les obres del projecte complementari núm. 
1 de millora local. Ponts i estructures. Obres comple-
mentàries d’estabilització de talussos i adequació de 
pas de fauna. Variant d’Esterri i València d’Àneu. Carre-
teres C-13 i C-28. PK 157+535 de la C-13 al PK 62+945 
de la C-28. Tram: Esterri d’Àneu - València d’Àneu (Alt 
Àneu) Clau: VL-99257-C1 

2.991 Obres Negociat 
sense 
publicitat 

33 CT1056175 2009 LCSP Moviterra, SA Execució de les obres del projecte complementari núm. 
2 de condicionament de la carretera GI-533, PK 1+430 
al 7+563 i 8+717 al 16+200. Tram: Girona - Santa 
Coloma de Farners. Clau: AG-01118.1-C2 

2.070 Obres Negociat 
sense 
publicitat 

34 CT1058305 2009 LCSP Dragados, SA Execució de les obres del projecte complementari núm. 
1 de l’abalisament de l’eix de pista, emplaçament de 
comunicacions via ràdio i electrònica de xarxa a l’ae-
roport de Lleida - Alguaire. Clau: TH-05308.4-C1 

1.500 Obres Negociat 
sense 
publicitat 

35 CN1041786 2009 TRLCAP 
(Disp. trans. 
1a LCSP) 

CRC Obras y Servicios, SL Execució de les obres d’ampliació IES (menjador + gim-
nàs + cicles formatius) Caparrella de Lleida (Segrià). 
Clau: IAL-02481.1. 

1.041 Obres 
(modificat) 

Negociat 
sense 
publicitat 

36 CT1057017 2009 LCSP Excover, SA Execució de les obres del projecte complementari núm. 
2 de millora local. Ponts i estructures. Passarel·la per a 
vianants sobre la carretera C-17, al PK 5+480. Tram: 
Montcada i Reixac. Clau: MB-03141.1-C2 

765 Obres Obert 

37 CT1056934 2009 LCSP Construccions Joan Anton 
Martín, SL 

Execució de les obres pendents de “Nova Construcció 
de la comissaria de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra corresponent a l’Àrea Bàsica de Policia de 
Valls. Clau: CVT-06531” 

718 Obres Negociat 
sense 
publicitat 

38 CT1055953 2009 LCSP Dragados, SA Execució de les obres del projecte complementari núm. 
1 del bloc quirúrgic de l’Àrea de Traumatologia i Reha-
bilitació de l’Hospital de la Vall d’Hebron. Barcelona 
Clau:HHB-02686-C1 

695 Obres Negociat 
sense 
publicitat 
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Núm. 
exp. 

Codi de 
l’expedient 

Exercici de 
l’adjudicació 

Legislació 
reguladora 

Entitat  
adjudicatària Descripció 

Import 
adjudicat

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

39 CN1039578 2009 TRL  CAP
(Disp. trans. 
1a LCSP) 

Teyco, SL Execució de les obres d’ampliació del Centre d’atenció 
primària de Gandesa. Clau: CAP-05529 

261 Obres 
(modificat) 

Negociat 
sense 
publicitat 

40 CN1043984 2009 TRL  CAP
(Disp. trans. 
1a LCSP) 

Xavier Alsina, SA Execució de les obres de millora local. Zones funcionals 
auxiliars. Via verda. Carretera C-31, PK 326+100 al PK 
331+400. Tram: Palamós - Palafrugell. Clau: MG-06085. 

105 Obres 
(modificat) 

Negociat 
sense 
publicitat 

41 CT1056117 2009 LCSP Serveis NegM.A.A.M.A. Assistència Tècnica per la redacció del projecte com-
plementari núm. 1 de les obres d’adequació del Centre 
Residencial d’Infància i Adolescència M. de D. de la 
Misericòrdia de Girona”. Clau: BSE-03420-C1 

68 ociat 
sense 
publicitat 

42 CT1057624 2009 LCSP SL Serveis NegDengvial, Contracte de serveis per a la direcció d’obres del pro-
jecte complementari núm. 1 de millora local. Ponts i 
estructures. Obres complementàries d’estabilització de 
talussos i adequació de pas de fauna. Variant d’Esterri i 
València d’Àneu. Carreteres C-13 i C-28. PK 157+535 
de la C-13 al PK 62+945 de la C-28. Tram: Esterri 
d’Àneu - València d’Àneu (Alt Àneu) Clau: VL-99257-C1 

57 ociat 
sense 
publicitat 

43 C SP T1056849 2009 LC Servià Cantó, SA Execució de les obres del projecte complementari núm. 
3 de ferm. Reforçament del ferm i obres complementà-
ries de la carretera C-152, des del PK 47+700 (inici de la 
rotonda que dóna accés al vial Sant Jordi) fins al 49+000 
(pont sobre el riu Fluvià) Tram: Olot Clau: XG-06143-C3 

313 Obres Obert 

44 CT1058725 2009 LCSP Xavier Alsina, SA Execució de les obres del projecte complementari núm. 
4 de millora local. Estació de bombament d’aigües re-
siduals i obres complementàries a la carretera C-31. 
Tram: Vall-llobrega - Mont-ras. Clau: DG-99060-C4 

556 Obres Obert 

45 C SP T1058978 2009 LC Rubau Tarrés, SA Execució de les obres de millora local. Millora de nus. 
Ordenació d’accessos a la carretera C-63 (intersecció 
AiguavivaParc i Lloret Residencial). PK 4+720, PK 4+890 
i PK 5+070. Lloret de Mar - Vidreres. Clau: MG-05042 

1.321 Obres Obert 

Total mostra   589.572   

Imports en milers d’euros. 
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4.4.2. Resultats de la revisió dels expedients seleccionats 
 
Els resultats de la revisió que es presenten fan referència als quaranta-cinc expedients de 
la mostra en el seu conjunt i en un apartat específic es detallen els relatius als vuit expe-
dients d’obres de carreteres de la demarcació de Girona, objecte de la Resolució 113/IX 
del Parlament de Catalunya.  
 
De l’anàlisi dels quaranta-cinc expedients de la mostra les observacions són les següents:  
 

Procediments d’adjudicació. Justificació de la utilització del procediment negociat 
sense publicitat. Projectes modificats i obres complementàries 
 
De la revisió efectuada es desprèn que, pel que fa a la major part dels aspectes analitzats, 
el procediment seguit per GISA s’ajusta a la normativa de contractació aplicable. Del total 
de quaranta-cinc expedients seleccionats cal esmentar específicament els vint-i-tres per 
als quals s’ha seguit el procediment negociat sense publicitat (vuit que es regeixen pel 
TRLCAP i quinze per la LCSP). Les justificacions per a la utilització d’aquest procediment 
han estat les següents: 
 

• Dels vuit expedients que han seguit el procediment negociat sense publicitat i que es 
regeixen pel TRLCAP cal diferenciar: 
 

Quatre expedients de projectes modificats (expedients 5, 35, 39 i 40) • 

• 

• 

• 

• 

• 

Dos expedients de serveis d’imports inferiors a 30.000 € (expedients 8 i 9) segons el 
que preveu l’article 210.h del TRLCAP. 

Un expedient d’especificitat tècnica de serveis (expedient 6) segons el previst en 
l’article 210.b del TRLCAP. 

Un expedient d’obres prèviament licitades per procediment obert que va resultar 
desert (expedient 7) segons el que preveu l’article 141.a del TRLCAP.  

 

• Dels quinze expedients que han seguit el procediment negociat sense publicitat i que 
es regeixen per la LCSP cal diferenciar: 

 
Cinc expedients d’obres complementàries adjudicades al contractista de l’obra 
principal (expedients 21, 32, 33, 34 i 38) segons el que preveu l’article 155.b de la 
LCSP. 

Quatre expedients derivats d’un acord marc de subministraments o de serveis (ex-
pedients 25, 26, 27 i 28) segons el que preveu l’article 182.4 de la LCSP. 
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Tres expedients d’imports inferiors a 60.000 € (expedients 15, 41 i 42) segons el que 
preveu l’article 161.2 de la LCSP. 

• 

• Tres expedients referents a casos especials per ser declarats, de matèria reservada 
(expedient 13) segons el que preveu l’article 154.f de la LCSP com d’imperiosa 
urgència (expedient 37) segons l’article 154.g de la LCSP, o bé d’emergència 
(expedient 31) segons l’article 97 de la LCSP. 

 
De la revisió dels anteriors expedients es pot concloure, en termes generals, de manera 
satisfactòria quant a la causa en què GISA ha fonamentat l’aplicació del procediment 
negociat sense publicitat. Cal fer però certes observacions en relació amb els expedients 
que corresponen a projectes modificats i a obres complementàries. 

 
a) Projectes modificats 

 
Els quatre expedients seleccionats corresponen a projectes modificats que es regeixen 
pel TRLCAP. Són els que es presenten en el quadre següent: 
 

Número 
d’expedient 

Import del projecte 
modificat 

(A) 

Import del contracte 
inicial 

(B) 

Import de la 
licitació

(C) 

 
 

(C–B) (A×100/B) 
5 1.118 5.853 7.359 1.506 19,1 
35 1.041 6.498 7.159 661 16,0 
39 261 1.305 1.331 26 20,0 
40 105 1.290 1.438 148 8,1 

Imports en milers d’euros, IVA inclòs. 

 
En tots quatre expedients les modificacions es fonamenten en la clàusula 1.4 dels 
respectius contractes inicials que preveu la possibilitat de modificacions amb una limi-
tació quantitativa de no sobrepassar en més o en menys el 20% del pressupost del con-
tracte de l’obra. Si bé no s’ha incomplert el límit percentual esmentat, del quadre es 
desprèn que la baixa que s’ha obtingut entre l’import de la licitació i el del contracte és 
similar o inferior al major cost que representen els imports dels projectes modificats. Cal 
indicar que la pràctica generalitzada d’establir la clàusula del contracte preveient un 
límit quantitatiu per possibles modificacions de fins a un 20% no es considera ade-
quada. 
 
El TRLCAP, en l’article 101, permet la modificació dels contractes, un cop aquests estan 
perfets, per raó d’interès públic en els elements que l’integren, sempre que sigui de-
guda a necessitats noves o a causes imprevistes i es justifiqui en l’expedient.  
 
S’han analitzat els conceptes que donen lloc a cada expedient de modificació. En el 
quadre següent es detallen aquells conceptes que la Sindicatura entén que poden res-
pondre a deficiències o manca de previsió dels projectes inicials o bé a conceptes que 
poden correspondre a noves estipulacions que podrien haver estat objecte d’un expe-
dient d’obra complementària. 
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Núm. exped. Conceptes 

5 - Variacions en la configuració prevista de l’esplanada d’obra per donar més rapidesa 
als treballs per formar-la. 

- Canvis en el tipus de mescla de la capa de trànsit, en glorietes, ramals i aparcaments, 
per raons de durabilitat. 

- Canvi de bombetes incandescents previstes per als semàfors per òptiques LED, per 
raons de menor consum i millor qualitat de llum. 

- Abalisament: subministrament i instal·lació, cada 6 metres, de xinxetes separadores per 
diferenciar els dos sentits de circulació del trànsit. 

- Defenses i escales per a vianants: barana de protecció en la coronació del mur d’es-
cullera i escala d’estructura metàl·lica per reposar l’accés de vianants a la vorera. 

- Desdoblament del circuït d’enllumenat públic per al funcionament independent dels 
llums de carretera respecte dels de la vorera. Ajustament d’amidaments i cable de 
coure per evitar caigudes de tensió. 

35 - Construcció d’un búnquer soterrat per ubicar-hi els dipòsits d’aigua potable i d’una 
xarxa d’incendis, i modificació dels traçats de les instal·lacions. 

- Ampliació de la urbanització i canvi del tipus de paviment 

- Construcció d’una nova pista esportiva  

39 - Canvis en el paviment de la urbanització exterior perquè les llambordes estan afec-
tades per les arrels dels arbres. 

40 - Canvis en el traçat de tots els eixos de via verda per ajustar als límits de les parcel·les 
afectades. El canvis de traçat van donar lloc a canvis de drenatges.  

 
La Sindicatura entén que el concepte de necessitats noves i causes imprevistes s’ha 
d’interpretar necessàriament de manera restrictiva, per tal d’evitar que es desvirtuï el 
caràcter competitiu de l’adjudicació inicial i, per tant, es conculquin els principis de 
transparència, igualtat de tracte i no discriminació. Igualment cal dir que malgrat que la 
modificació és una facultat que té l’òrgan de contractació, també ha de ser interpretada 
de manera restrictiva perquè suposa una excepció del compliment dels principis de 
publicitat i concurrència. 
 
Les modificacions assenyalades en el quadre anterior són, a parer de la Sindicatura de 
Comptes, noves estipulacions que, si haguessin figurat en els anuncis de licitació o en 
els plecs, haurien permès als licitadors presentar ofertes diferents, o bé altres licitadors 
haurien pogut presentar ofertes.  

 
b) Obres complementàries 

 
Els cinc expedients que s’han seleccionat referents a obres complementàries adju-
dicades mitjançant procediment negociat sense publicitat al contractista de l’obra prin-
cipal es regeixen pel que preveu l’article 155.b de la LCSP. Les IIC de GISA estableixen 
per a les obres complementàries una regulació idèntica a la de la LCSP.  
 
Analitzats els cinc expedients seleccionats s’ha observat que en cap cas han superat el 
límit quantitatiu del 50% legalment previst per ser adjudicats al mateix contractista de 
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l’obra principal. També s’ha comprovat que junt amb altres obres complementàries 
adjudicades al mateix contractista de l’obra principal no ha superat aquest límit. El 
resum és el següent: 

 

Núm. 
exped. 
 

Import de les obres 
complementàries 

de l’expedient 
(A) 

Import del 
contracte de 

l’obra principal 
(B) 

Import d’altres obres com-
plementàries adjudicades 

al mateix contractista
(C) (A×100/B) ((A+C)×100/B) 

21 12.816 151.419 3.384 8,5 10,7 

32 2.578 13.937 1.578 18,5 29,8 

33 1.784 8.923 - 20,0 20,0 

34 1.293 18.566 - 7,0 7,0 

38 599 4.073 - 14,7 14,7 

Imports en milers d’euros, IVA exclòs.  
Nota: En el quadre de la mostra els imports de la columna (A) apareixen amb IVA inclòs però en aquest 
els imports són sense IVA per evitar l’heterogeneïtat en els càlculs percentuals que es generaria tenint en 
compte que els contractes d’obra principal són d’anys diversos i amb tipus d’IVA diferents). 

 
També s’ha observat que en relació amb les obres principals dels cinc expedients 
també hi ha hagut projectes modificats adjudicats als mateixos adjudicataris que incre-
mentarien els percentatges d’augment adjudicats al mateix contractista (obres com-
plementàries + projectes modificats) fins al 48,7%, 37,9%, 39,4%, 26,9% i 34,7%, res-
pectivament. A més, també s’han adjudicat altres obres complementàries de les 
mateixes obres principals a altres contractistes que han suposat un augment global del 
cost de l’obra respecte del contracte principal del 48,7%, 47,4%, 45,7%, 26,9% i 36,8%, 
respectivament.  
 
De l’anàlisi dels conceptes que s’inclouen com a obres complementàries en els cinc 
expedients sembla que en termes generals aquestes obres compleixen les limitacions 
conceptuals requerides per la normativa (articles 155.b i 202 de la LCSP). Tanmateix, de 
l’anàlisi han sorgit certs dubtes en relació amb determinats conceptes de dos dels cinc 
expedients, que es recullen en el resum següent: 
 

Núm. 
exped. Conceptes 

32 - Reordenació de passos de fauna previstos en el projecte inicial i execució d’un de nou 

- Realització de pantalles ancorades o murs en zones de desmunt tenint en compte els 
talussos definits per a l’obra. 

33 - Canvi de tipus del ferm previst per augment en la previsió de trànsit 

- Canvis en els semàfors i en la ubicació de la parada d’autobús 

 
La Sindicatura entén que els conceptes anteriorment detallats serien més propis de 
projectes modificats ja que són susceptibles de ser integrats en el projecte inicial amb 
alguna correcció. En aquest casos cal recomanar major cura per tal de fer una correcta 
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diferenciació conceptual entre obres que són modificacions del projecte inicial i 
aquelles que són complementàries de l’obra principal. 

 
Com a conclusió final dels anteriors apartats a i b es constata l’existència d’importants 
canvis en les obres inicialment projectades que posteriorment es tramiten com a modi-
ficacions o com a complementaris i que donen lloc a increments importants del cost de 
l’obra inicialment fixat. Cal que l’elaboració dels projectes d’obres i el seu replanteig i 
supervisió tècnica es facin de manera que sols excepcionalment sigui necessari recórrer a 
canvis posteriors, modificacions, reformes successives i parcials o projectes d’obres 
complementàries. 
 

Emergència i imperiosa urgència 
 
En relació amb dos expedients seleccionats que es regeixen per les IIC cal remarcar el 
següent: l’expedient 37 ha seguit el procediment negociat sense publicitat amb tramitació 
especial per haver estat declarat d’imperiosa urgència segons l’article 154.e de la LCSP 
(les IIC regulen la imperiosa urgència de manera idèntica que la LCSP) mentre que 
l’expedient 31 ha estat tramitat d’emergència segons l’article 97 de la LCSP (les IIC no pre-
veuen regulació per a la tramitació d’emergència). Si bé els motius en què es fonamenten 
les declaracions d’aquests dos casos són correctes cal fer algunes observacions: 
 
• L’expedient 31 va ser declarat d’emergència el 12 de febrer del 2009 per Resolució del 

conseller de Política Territorial i Obres Públiques amb un informe previ del director 
general de Carreteres. L’emergència va originar-se el 14 de gener del 2009 per una 
esllavissada d’un terraplè que va suposar l’esfondrament de cinquanta metres de 
carretera comarcal en el tram d’Isona a Conca Dellà. Pel que fa a aquest expedient cal 
remarcar el següent: 
 
• 

• 

La documentació de l’expedient recull que l’inici de les obres va ser el 7 d’abril del 
2009, amb la qual cosa es va superar el termini d’un mes a comptar des de la 
declaració d’emergència establert en l’article 97.1.e de la LCSP. Segons el que 
disposa l’article, passat el termini, la contractació hauria requerit la tramitació d’un 
procediment ordinari. 
 
De l’informe de la Direcció General de Carreteres i de l’annex al contracte que recull 
el pressupost d’execució de les obres se’n desprèn que en aquest expedient s’han 
recollit les obres per solucionar l’esfondrament del punt quilomètric afectat. Aquest 
informe de la Direcció General de Carreteres, que suporta la declaració d’emergèn-
cia del conseller, inclou també obres en altres terraplens d’altres punts quilomètrics 
propers així com reparacions puntuals del drenatge i del ferm. Aquests treballs addi-
cionals (per 0,29 M€, IVA inclòs) representen un 11,5% del total del pressupost. En 
opinió de la Sindicatura de Comptes i, d’acord amb l’article 97.2 de la LCSP, aquests 

56 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2012 

treballs addicionals haurien d’haver seguit una tramitació ordinària i no s’haurien 
d’haver inclòs com a part de l’emergència. 

• L’expedient 37 té el seu origen en un expedient adjudicat el gener del 2008 per 
procediment obert per a la construcció de la comissaria de Valls que havia de finalitzar 
l’octubre del mateix any. L’incompliment d’obligacions del contractista (bàsicament dels 
terminis d’execució de les obres) van portar finalment a la resolució del contracte el 
gener del 2009. Davant d’això, l’obra pendent d’executar (objecte d’aquest expedient 
37) va ser objecte de Resolució del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació de 2 de febrer del 2009, per tal de declarar-la d’imperiosa urgència. Aquesta 
declaració es fonamentava en el fet que, des de l’agost del 2008, amb l’incompliment de 
terminis d’execució de les obres per part del contractista, ja s’havien instal·lat mòduls 
com a ubicació provisional dels mossos i es requeria la màxima agilitat en la finalització 
de les obres per tal d’assegurar el ple funcionament dels serveis públics a destinar a la 
comissaria de Valls. D’aquest expedient cal remarcar el següent: 
 
• 

• 

S’ha observat un endarreriment a l’hora de resoldre el contracte amb el contractista 
inicial, ja que la resolució va ser el 31 de gener del 2009 mentre que a finals de juliol 
del 2008 ja se li havia notificat l’incompliment de terminis i, d’acord amb la clàusula 
27.1, ja es podria haver resolt, com a mínim, l’1 de desembre del 2008, o potser 
abans segons els incompliments de terminis parcials. 
 

S’ha observat també que un cop declarada la imperiosa urgència el febrer del 2009, 
que permet l’aplicació del procediment negociat sense publicitat, no es van convidar 
tres empreses fins passat un mes; el 4 de març del 2009. 

 
Si s’hagués resolt amb anterioritat el contracte amb el contractista inicial (legalment 
es podria haver fet, com a mínim, seixanta dies abans del que es va fer) potser no 
hauria estat necessària una adjudicació per procediment negociat per imperiosa 
urgència i hagués estat suficient una tramitació per mera urgència. Un cop declarada 
la imperiosa urgència, la tramitació tampoc no ha estat massa àgil. Una tramitació 
d’urgència en lloc d’una d’imperiosa urgència hauria requerit en aquest cas (d’acord 
amb el previst en les IIC) l’aplicació del procediment negociat, però amb publicitat i, 
per tant, publicar en el perfil del contractant, tant la licitació com l’adjudicació. 

 

Criteris de valoració i valoració de les propostes rebudes. Plecs de bases i informes 
de la Comissió Tècnica 
 
El tema tractat en aquest punt és aplicable a aquells expedients en què per a la seva 
adjudicació, independentment d’haver seguit un procediment obert o un procediment 
negociat sense publicitat, s’han tingut en compte una diversitat de criteris de valoració. En 
aquest cas es troben un total de vint-i-vuit expedients del total dels quaranta-cinc de la 
mostra seleccionada, en concret, els següents: dels que es regeixen pel TRLCAP, set 
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expedients, els expedients 1, 2, 3, 4, 7, 14 i 17; dels que es regeixen per la LCSP, vint-i-un 
expedients, els expedients 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 
37, 43, 44 i 45.  

a) Criteris de valoració en els plecs de bases 
 
Els criteris de valoració que recullen els diferents plecs de bases dels vint-i-vuit expe-
dients poden diferenciar-se en dos grans blocs: els de criteris econòmics (bàsicament 
preu, tot i que en certs casos s’inclou també la forma de pagament) i els de criteris 
tècnics (amb una considerable diversitat de criteris segons es tracti de diferents tipo-
logies d’obres o de serveis o subministraments). Sols per als criteris econòmics en els 
plecs es determina una valoració objectivada mitjançant una fórmula (tot i que en els 
expedients de subministraments dels expedients 25, 27 i 28 també es prefixa una valo-
ració objectiva dels terminis de disposició d’existències, distribució i instal·lació del 
mobiliari). Els criteris tècnics s’acostumen a preveure amb un correcte grau de detall 
conceptual en forma de subcriteris o d’elements definidors que permeten una millor deli-
mitació del concepte general que cada criteri vol recollir. Els criteris tècnics i els seus 
subcriteris i elements definidors tenen com a referència per a la seva valoració uns 
intervals de valors però sense prefixar de manera objectiva com atorgar major o menor 
puntuació dins del corresponent interval. 
 
Els dos grans blocs de criteris de valoració, econòmic i tècnic, poden presentar en els 
diferents plecs de bases diferents ponderacions. Així, l’anàlisi de si per als criteris 
objectius dels plecs es preveu major, igual o menor pes específic que per als criteris 
que depenen d’un judici de valor, presenta el resultat següent pel que fa al conjunt dels 
vint-i-vuit expedients: 
 
• Per a disset expedients (2, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 29, 30, 36, 37, 43, 44 i 45) 

el pes específic d’uns i altres criteris es preveu al 50%.  

• Per a sis expedients es preveu un major pes específic per als criteris que depenen 
d’un judici de valor (70% en cinc expedients, 3, 14, 22, 23 i 24, i en l’expedient 1, el 
54%) 

• Per a cinc expedients (18, 25, 26, 27 i 28) es preveu un major pes específic per als 
criteris objectius (entre el 50,8% i el 66,6%) 

 
La Sindicatura de Comptes entén que per tal de donar un major grau de seguretat a 
l’hora de valorar quina és l’oferta més avantatjosa, els plecs de bases haurien de donar 
preponderància als criteris de valoració que es poden quantificar per referència a 
factors objectius i ser expressats en xifres o percentatges, davant d’aquells criteris que 
depenen d’un judici de valor. Per això, caldria que la ponderació dels criteris que GISA 
ha recollit en els plecs de bases fos superior al 50% per als criteris objectivables i 
inferior al 50% per als criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor. 
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b) Valoració de les propostes 
 
La valoració i puntuació de les propostes en funció dels criteris tècnics i econòmics 
previstos en els plecs de bases que assumeix la Mesa de Contractació, es fonamenten 
en l’informe de la Comissió Tècnica.19  
 
Tot i recomanar que els criteris objectius presentin en els plecs de bases major 
ponderació que els que depenen d’un judici de valor i que aquests darrers s’acotin més 
tant pel que fa a concepte com a puntuació, també es pot deixar un cert marge per tal 
d’evitar que una predeterminació excessiva del mètode de valoració vagi en detriment 
de solucions o plantejaments nous dels licitadors, susceptibles de ser positius per a 
l’òrgan de contractació. 
 
Per preservar els principis de transparència i d’igualtat de tracte, cal recomanar que els 
informes de la Comissió Tècnica sobre els quals la Mesa de Contractació fonamenta la 
seva valoració, incloguin la motivació de la puntuació atorgada dins de cada interval 
previst en els plecs de bases per a cada criteri, subcriteri i element que els defineixen.  
 
Això pren encara major rellevància si es té en compte que dels vint-i-vuit expedients 
analitzats en relació amb aquesta temàtica, sols en onze expedients (1, 7, 12, 14, 16, 
19, 25, 28, 36, 43 i 44) ha resultat adjudicatari el licitador que millor puntuació va obtenir 
en els criteris objectius. 
 

c) Altres observacions 
 
A més de les observacions i recomanacions anteriors aplicables de manera general, en 
aquest apartat es presenten altres observacions relacionades amb els criteris de 
valoració referides a determinats expedients i, pels expedients 22 i 23, relatius a la 
formalització del contracte: 
 
• Per a sis expedients (3, 12, 14, 22, 23 i 24) dels vint-i-vuit expedients s’han observat 

diferències entre el grau de detall conceptual dels criteris tècnics en subcriteris i 
elements definidors previst en el plec de bases respecte del que es recull 
posteriorment en el quadre de puntuació de l’informe de la Comissió Tècnica. En 
concret s’ha observat major detall en l’informe de la Comissió Tècnica. En alguns 
casos la diferència és que, tot i haver en tots dos documents el mateix grau de 

 

 
19. La Comissió Tècnica la formen càrrecs de GISA, concretament tres membres: un president, un vocal i un 
secretari. El president varia segons si es tracta d’obres de transports, de carreteres o d’edificació i també, en 
certs casos, en funció de la demarcació territorial on es fa l’obra, així com si es tracta de serveis o subminis-
traments. Han estat presidents de Comissió Tècnica el director general d’edificació, el de Programació i Serveis 
i els directors de la divisió de carreteres o de la de transports. El vocal és el gerent de Planificació i Progra-
mació Operativa, mentre que exerceixen de secretari els gerents com per exemple, el de serveis generals, el 
de projectes o el de carreteres de la demarcació corresponent. 

59 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2012 

desglossament conceptual, en l’informe es recull també un subinterval de puntuació 
per a aquests desglossaments. En l’informe de la Comissió Tècnica s’hauria d’expli-
citar el motiu de la graduació atorgada dins dels intervals i en tots dos documents 
tendir a igualar el grau de detall dels criteris i el seu desglossament. 
 

• En dos expedients relatius a serveis de direcció d’obres (expedients 22 i 23) el criteri 
tècnic més important previst en el plec de bases és la idoneïtat de l’equip tècnic, és 
a dir, la disponibilitat i la qualitat del director d’obra i de l’equip tècnic proposat (fins a 
quaranta punts del total de setanta punts dels criteris tècnics). Aquest criteri és el 
que en tots dos expedients ha decantat les valoracions a favor dels que han resultat 
adjudicataris i, malgrat això, posteriorment la clàusula dels contractes on es fa refe-
rència a l’equip o personal de la direcció d’obra diu que aquest serà el que l’adjudi-
catari consideri convenient per desenvolupar les seves funcions. 
 

• En tres expedients de subministrament de mobiliari (expedients 25, 27 i 28) els plecs 
de bases determinen una valoració objectiva per al criteri referent als terminis de 
disponibilitat, subministrament i instal·lació del mobiliari. Els plecs preveuen que 
s’atorgui la màxima puntuació de l’interval de punts que té associat aquest criteri a la 
proposta que plantegi millors terminis i, a la resta de propostes, una puntuació pro-
porcional. A la pràctica però les valoracions atorgades no han seguit en tots els 
casos la proporcionalitat prevista en els plecs sense que n’hi hagi cap explicació 
adjunta al quadre de puntuacions en els informes de la Comissió Tècnica. 

 

Garantia definitiva 
 
L’article 36 del TRLCAP estableix un percentatge general de garantia del 4% sobre l’import 
de l’adjudicació IVA inclòs que, en casos especials, pot arribar fins al 10% (i fins i tot al 
20% en els casos en què s’adjudiqui a un empresari la proposta del qual hagués estat 
inicialment valorada com a presumptament temerària). De manera similar, l’article 83 de la 
LCSP estableix el percentatge sobre l’import de l’adjudicació, en aquest cas IVA exclòs, en 
un 5%, i preveu també la possibilitat de casos especials en què pot arribar al 10%. En els 
expedients seleccionats s’ha observat el següent: 
 
• Per als vuit expedients que es regeixen pel TRLCAP però que no estan subjectes a 

l’article 2.1: en tres casos (expedients 7, 35 i 39) el percentatge de garantia ha estat el 
10%, però sense que s’hagi observat cap excepcionalitat que porti a superar el 
percentatge general del 4%, en tres casos (expedients 4, 5 i 40) el percentatge ha estat 
del 15%, mentre que en dos casos (expedients 8 i 9) no s’ha exigit cap garantia. 
 

• Per als sis expedients que es regeixen pel TRLCAP i que estan subjectes a l’article 2.1: 
en tres casos (expedients 1, 3 i 14) s’ha complert el percentatge general del 4%, en un 
altre cas (expedient 6) que també estava prevista una garantia del 4% no s’ha obtingut 
documentació que sustenti que finalment hagi estat constituïda i, en els altres dos casos 
(expedients 2 i 17) el percentatge de garantia ha estat del 20%. 
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• Per als disset expedients que es regeixen per la LCSP (i concretament per les IIC): en 
tres casos (expedients 13, 44 i 45) s’ha complert el percentatge general del 5%, en tres 
casos (expedients 29, 37 i 38) ha estat del 10% sense que s’hagi observat cap excep-
cionalitat que porti a superar el percentatge general del 5%, en vuit casos (expedients 
16, 30, 31, 32, 33, 34, 36 i 43) ha estat del 15% i, en tres casos (expedients 15, 41 i 42) 
no s’ha constituït, ja que les mateixes IIC preveuen que els contractes inferiors a 
60.000 €, IVA no inclòs, estiguin exempts de constituir garantia. 

 
• Per als catorze expedients de contractes SARHA que es regeixen per la LCSP: en vuit 

casos (expedients 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28) s’ha complert el percentatge general 
del 5%, en dos casos (expedients 12 i 21) ha estat del 15% i en quatre casos (expe-
dients 10, 11, 19 i 20) del 20%. 

 
Com ja es va remarcar en informes d’exercicis anteriors, la Sindicatura de Comptes con-
sidera que un percentatge de garantia que superi el 10% pot dificultar el compliment del 
principi de concurrència. Fins i tot es podria considerar que aquesta dificultat es pot pro-
duir també en els casos d’una garantia del 10% sense que s’hagi fonamentat en cap causa 
especial que ho justifiqui. Per tant es recomana no superar els percentatges legalment 
establerts i, en el cas que es consideri necessari, explicitar els motius que així ho acon-
sellen. Per altra banda, també cal exigir, d’acord amb l’article 54.2 del TRLCAP i amb 
l’article 83 de la LCSP, l’obligatorietat de constituir el percentatge de garantia legalment 
previst (4% o 5%) per tal d’assegurar que l’adjudicatari compleixi les seves obligacions i 
l’execució correcta del contracte.  
 
La Sindicatura de Comptes fa les anteriors recomanacions tenint en compte que els casos 
que es regeixen pel TRLCAP però que no estan subjectes a l’article 2.1 no els són apli-
cables les prescripcions específiques de l’articulat del TRLCAP i tenint en compte també 
que, per als casos que es regeixen per la LCSP, l’article 92 preveu que l’òrgan de contrac-
tació de les entitats del sector públic que no tenen consideració d’administracions pú-
bliques poden establir l’import de la garantia segons les circumstàncies i característiques 
del contracte. Pel que fa a la regulació d’aquest fet en les IIC, GISA, des de finals del 
setembre de 2009, ha establert el percentatge de garantia definitiva en el 5% per al conjunt 
dels contractes, mentre que amb anterioritat a aquella data hi preveia percentatges del 
10% i el 15% segons la tipologia de les obres. 
 
En relació amb la constitució de la garantia també s’ha observat que, en quatre expedients 
de la mostra que es regeixen per les IIC (expedients 31, 33, 34 i 38) el percentatge de 
garantia ha estat aplicat respecte de l’import adjudicat IVA inclòs mentre que les IIC i la 
LCSP estableixen que s’apliqui respecte de l’import adjudicat IVA exclòs. Per últim, en un 
expedient que es regeix pel TRLCAP i està subjecte a l’article 2.1 (expedient 14) s’ha 
superat en un mes el termini de constitució de la garantia establert en l’article 41 en quinze 
dies des de la notificació de l’adjudicació. 
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Publicitat de la licitació i de l’adjudicació. Publicitat en els diaris oficials i en el perfil 
del contractant 
 
Respecte de la publicitat cal diferenciar els apartats següents:  
 
a) Publicitat de la licitació 

 
Dels quaranta-cinc expedients de la mostra seleccionada en vint-i-tres s’ha seguit un 
procediment negociat sense publicitat de manera que per a aquests casos no corres-
pon fer anunci de licitació. Per a la resta de vint-i-dos expedients de la mostra, que són 
els que han seguit un procediment obert, s’ha verificat, amb resultat satisfactori, que 
han estat publicats en els corresponents diaris oficials i/o en el perfil del contractant de 
GISA i d’acord amb els terminis previstos en la normativa aplicable en cada cas (article 
78 del TRLCAP i articles 42, 126, 174 i 175 de la LCSP). 
 

b) Publicitat de l’adjudicació 
 
Pel que fa a la publicitat de l’adjudicació cal fer la diferenciació següent: 
 
• Expedients de la mostra que es regeixen pel TRLCAP, en concret pel que preveu 

l’article 93.2 (catorze expedients): 
 
• 

• 

• 

 

Dels vuit expedients que no estan subjectes a l’article 2.1, per a dos expedients 
s’ha verificat la publicitat de l’adjudicació en el DOGC. Dos altres expedients són 
inferiors a 60.000 €, import per sota del qual l’article 93.2 no exigeix la publicitat de 
l’adjudicació. Els quatre expedients restants, corresponents a adjudicacions de 
projectes modificats (expedients 5, 35, 39 i 40) no han estat objecte de publicitat. 
Per al cas d’aquests darrers quatre expedients, malgrat que no estar subjectes a 
l’article 2.1 suposa no estar subjectes a les prescripcions del TRLCAP, i tot i 
tractar-se de modificacions de projectes, hauria estat recomanable, a efectes de 
transparència, haver-ne publicat l’adjudicació. 

 
Dels sis expedients subjectes a l’article 2.1, en tots els casos s’ha publicat l’anunci 
d’adjudicació en el DOGC i/o BOE.20  

 
• Expedients de la mostra que es regeixen per la LCSP, en concret pel que preveuen 

els articles 42.2, 138.1, 174 i 175 (trenta-un expedients):  
 

Dels disset expedients que es regeixen per les IIC, s’ha verificat que, per als set 
expedients que han seguit un procediment obert, l’adjudicació ha estat publicada 

 
20. Paràgraf modificat arran del setè punt de l’al·legació cinquena. 
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en el perfil del contractant mentre que, per als deu expedients que han seguit un 
procediment negociat sense publicitat (expedients 13, 15, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 
41 i 42) no s’ha publicat, ja que no està previst en les IIC. Tenint en compte que la 
LCSP sols dispensa de publicar l’adjudicació als casos de contractes menors, 
com ja s’ha dit en l’epígraf 4.3, és recomanable, a efectes de transparència, 
publicar l’adjudicació també dels expedients que es regeixen per les IIC i que han 
seguit un procediment negociat sense publicitat. D’aquesta recomanació cal 
dispensar els casos declarats matèria reservada, com l’expedient 13.  

 
• Dels catorze expedients SARHA, l’adjudicació de cadascun d’ells ha estat publicada 

en el perfil del contractant de GISA. 
 
c) Publicitat en el perfil del contractant21 

 
En 2008 i 2009 GISA no tenia incorporat el seu perfil del contractant en la Plataforma de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya, cosa que requereix l’article 2.1 de 
l’Ordre ECF/313/2008, del 23 de juny, com a conseqüència de l’article 309 de la LCSP. 
Amb tot, segons els responsables de GISA, el seu sistema informàtic disposa d’una 
sèrie de controls que donen fiabilitat a les publicacions en el perfil. S’ha dut a terme una 
prova de procediment per tal de verificar el funcionament dels controls respecte del 
conjunt d’accions que es fan amb els diferents registres publicats en el perfil de GISA, 
així com dels controls respecte dels arxius on s’emmagatzemen aquests conjunts d’ac-
cions. La verificació del funcionament dels controls per a anuncis publicats en el perfil 
en relació amb expedients adjudicats en 2008 i 2009 ha resultat satisfactòria quant a la 
coincidència de dades i dates del conjunt d’accions referida a la publicació d’anuncis 
de licitació i d’adjudicació en el perfil. 
 

Determinació de criteris a negociar en el plec de bases d’expedients tramitats pel 
procediment negociat sense publicitat 
 
L’element essencial de qualsevol procediment negociat és la negociació a dur a terme 
amb un o diversos candidats. Això es desprèn tant del TRLCAP, article 92, com de la 
LCSP, articles 153 i 162. Pel que fa al que preveuen les IIC en relació amb aquest tema, ja 
s’ha recomanat en l’epígraf 4.2 la necessitat de preveure la negociació en la totalitat dels 
casos de procediments negociats. 
 
Per als casos d’expedients tramitats pel procediment negociat sense publicitat en què 
s’han elaborat plecs de bases s’ha observat que no s’hi determinen, tal com calia haver fet, 
els aspectes econòmics i tècnics que haurien de ser objecte de negociació. Si del total de 
vint-i-tres expedients de la mostra que han seguit el procediment negociat sense publicitat 

 

 
21. Paràgraf modificat arran del setè punt de l’al·legació cinquena. 
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s’extreuen els nou expedients per als quals s’ha remarcat que no s’havia elaborat plecs de 
bases i, a més, s’exceptuen els quatre expedients referents a modificacions d’obra, resten 
un total de deu casos (expedients 7, 15, 25, 26, 27, 28, 31, 37, 41 i 42) als quals és 
d’aplicació aquesta recomanació. 
 

Formalització dels contractes 
 
Els articles 54-56 del TRLCAP i els articles 27, 28 i 140 de la LCSP regulen la formalització 
dels contractes. 
 
S’ha observat que en un total de cinc expedients de la mostra seleccionada no s’ha 
formalitzat el corresponent contracte. En dos casos que es regeixen pel TRLCAP però que 
no estan subjectes a l’article 2.1 (expedients 8 i 9) la no formalització respon a la pràctica 
de GISA de no formalitzar contractes d’import inferior a 30.000 €. Els altres tres casos, que 
es regeixen per les IIC (expedients 15, 41 i 42) no han estat formalitzats d’acord amb el 
que preveuen les IIC de GISA per als contractes de serveis i subministraments inferiors a 
60.000 € IVA exclòs, per als quals el contracte es perfà amb l’acceptació de la comanda.  
 
La Sindicatura entén que cal formalitzar tots els contractes amb l’excepció dels contractes 
menors. 
 

Tràmits diversos, documentació, terminis i dates, execució i recepció 
 
Cal diferenciar les observacions segons el règim que els és aplicable als diferents expe-
dients: 
 
• Observacions per a expedients que es regeixen pel TRLCAP i no estan subjectes a 

l’article 2.1:  
 

Expedient 5: fi de les obres a finals de gener del 2009 però l’acta de recepció no s’ha 
formalitzat fins passats quatre mesos. La Sindicatura considera excessiu aquest ter-
mini. 

• 

• 

• 

 
Expedients 8 i 9: contractes d’assistència tècnica per als quals s’ha seguit el proce-
diment negociat sense publicitat. S’han convidat diverses empreses i se’ls ha donat 
un termini de tres dies per presentar les seves propostes, termini que es considera 
insuficient. A més, per a aquests contractes no es formalitza cap document que 
sustenti l’acte formal de recepció. 

 
Expedients 35 i 39: casos corresponents a contractes per a l’execució d’obres de 
projectes modificats. En el primer cas l’execució de les obres havia de finalitzar a 
mitjans novembre de 2009 però l’acta de recepció és de mitjans de febrer del 2010 i 
no s’especifica cap comentari per aquest endarreriment. En el segon cas l’execució 
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de les obres havia de finalitzar a mitjans abril del 2009 i, malgrat els documents que 
fan preveure un endarreriment en la recepció per diferències en les obres que cal 
esmenar, no s’ha obtingut l’acta de recepció.  

• Observacions per a expedients que es regeixen pel TRLCAP i estan subjectes a l’article 
2.1:  

 
• 

• 

• 

• 

• 

 

Expedient 1: presenta una acta de replanteig de data anterior al contracte (nou dies 
abans) mentre que el contracte preveu fer el replanteig dins el termini de quinze dies 
posteriors a la formalització del contracte. Amb el replanteig s’inicia l’execució i no es 
pot iniciar l’execució sense la prèvia formalització contractual. A més, l’acta de 
recepció (en aquest cas “acta de posada a disposició global de les obres” per la 
tipologia específica del contracte) s’ha formalitzat setanta-cinc dies després de fina-
litzades les obres. Malgrat que aquest contracte no està subjecte al TRLCAP quant a 
la fase d’execució, la Sindicatura entén que el termini és excessiu. 
 
Expedient 2: l’acta de replanteig és més de cinc mesos posterior a la data del 
contracte, termini que la Sindicatura de Comptes considera excessiu. Les obres es 
posen en servei a finals de juny del 2010 per raons d’interès públic malgrat no haver 
formalitzat la recepció ja que s’estava pendent de solucionar certes actuacions per 
formalitzar-la. No s’ha obtingut l’acta de recepció.22 

 
Expedients 6 i 14: contractes d’assistència tècnica per als quals no es formalitza cap 
document que sustenti l’acte formal de recepció. La Sindicatura considera que cal un 
document que justifiqui la correcció del servei rebut. 

 
Expedient 17: la recepció prevista per a mitjans novembre del 2008 es va endarrerir 
un mes i mig. En aquest cas la causa de l’endarreriment va ser el projecte modificat 
formalitzat a primers de desembre del 2008 que, segons les dades recollides en 
l’acta de recepció, va ser executat en quatre dies i que, conceptualment, semblen 
ser obres no previstes per tal d’allargar certes actuacions fins a arribar dins el 
municipi. 

 
• Observacions per a expedients que es regeixen per la LCSP i concretament per les IIC:  

 
Expedients 13, 15, 41 i 42: contractes d’assistència tècnica o de direcció d’obres per 
als quals no es formalitza cap document que sustenti l’acte formal de recepció i, com 
ja s’ha dit, la Sindicatura considera necessari formalitzar-lo.  

 
22. La manca d’acta de recepció en relació amb els expedients 2, 10, 11 i 19 té a veure amb els acords de 
Govern del 28 de juny del 2011, 24 d’abril del 2012 i 8 de maig del 2012. Aquests acords aproven reestructurar 
els contractes d’obres contractades sota la modalitat “d’abonament total del preu” (o mètode alemany) per tal 
d’ajornar les dates de recepció previstes i d’adequar els calendaris de pagaments a la realitat econòmica i 
pressupostària del moment.  

65 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2012 

Expedients 31, 32, 33 i 43: les obres han estat acabades molt abans del termini 
d’execució previst en contracte, ja que el temps d’execució ha estat inferior al previst 
entre un 56% i un 92%, això sense que hi hagi altres explicacions més que un excés 
de precaució en el projecte d’obra quant a la previsió del termini d’execució. 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Expedients 16, 29, 36, 37 i 38: presenten endarreriments que superen el termini 
d’execució previst en un 26% o un 46% en els casos dels expedients 29 i 16, mentre 
que els altres expedients presenten encara més grans endarreriments.23 Les notes 
explicatives facilitades pels responsables de GISA recullen causes diverses amb fets 
més o menys aclaridors dels motius de l’endarreriment però, en cap cas, aquests 
motius han estat documentats i clarificats en les actes de recepció. 

 
• Observacions per a expedients que es regeixen per la LCSP i són SARHA: 
 

Expedients 12, 22, 23, 24, 25, 27 i 28: contractes de direcció d’obres o de submi-
nistrament per als quals no es formalitza cap document que sustenti l’acte formal de 
recepció i, com ja s’ha dit, la Sindicatura considera necessari formalitzar-lo. 
 
Expedients 10, 11 i 19: contractes d’obres per a les quals no s’ha obtingut constància 
que hagin estat finalitzades ni que s’hagi formalitzat la corresponent recepció.24 En el 
cas de l’expedient 10 s’ha obtingut constància de la finalització i posada en servei de 
les obres el juny del 2011 però sense obtenir constància de la formalització de l’acta 
de recepció. En els casos dels expedients 11 i 19 els terminis de finalització previstos 
eren, respectivament, l’octubre del 2010 i el maig del 2010.  
 
Expedient 21: contracte d’obra complementària per al qual s’ha seguit el procedi-
ment negociat sense publicitat convidant al contractista de l’obra principal donant-li 
un termini de cinc dies per presentar la proposta. Tenint en compte el volum de les 
obres complementàries el termini per presentar la proposta es considera insuficient. 

 

Import adjudicat en els expedients dels contractes de dret de superfície 
 
Per als dos expedients de la mostra seleccionada corresponents a contractes de drets de 
superfície (expedients 1 i 18) la base de dades facilitada per GISA recull uns imports 
adjudicats que corresponen a la valoració de les obres segons contracte que, un cop 
incorporat l’IVA, són 111,31 M€ i 102,16 M€, respectivament.25 Cal remarcar que el con-

 

.../... 

23. Per als expedients 37 i 38, els terminis d’execució previstos eren de dos mesos i aquest termini ha estat 
superat en tretze mesos i set mesos, respectivament. Per a l’expedient 36 el termini previst en sis mesos ha 
estat superat en deu mesos. 

24. Vegeu la nota número 22. 

25. Per a l’expedient 18 el contracte preveu un import del valor de les obres de 88,07 M€ (IVA exclòs) que cor-
respon, incorporant l’IVA, als 102,16 M€ de la base de dades. Per a l’expedient 1, el valor de les obres segons 
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tracte de dret de superfície ho és per a la construcció, conservació, manteniment i explo-
tació mitjançant lloguer i el preu real de l’adjudicació d’aquests contractes no es 
correspondria amb la valoració del cost de les obres sinó que hauria d’anar lligat a la 
renda dels aproximadament trenta anys d’arrendament. El valor actual per al període 
global d’arrendament és de 402,65 M€ en el cas de l’expedient 1 i de 498,97 M€ en el cas 
de l’expedient 18. 
 
Per tant, en lloc dels 111,31 M€ i dels 102,16 M€ en la base de dades de GISA hi haurien 
de constar com a imports d’adjudicació d’aquests contractes 402,65 M€ i 498,97 M€, res-
pectivament. 
 

Registre públic de contractes. Comunicació dels contractes a la Junta Consultiva 
 
La Sindicatura ha accedit al Registre públic de contractes de la Junta Consultiva de Con-
tractació Administrativa (JCCAC) per tal de verificar si els quaranta-cinc contractes re-
sultants dels expedients de la mostra seleccionada han estat comunicats a la JCCAC tal 
com requereix la normativa.  
 
En aquesta anàlisi s’ha observat que dels quaranta-cinc expedients en consten trenta-un. 
En un cas d’aquests trenta-un (corresponent a l’expedient 18, contracte de dret de su-
perfície adjudicat en 2009) en el Registre hi consta l’import corresponent al pressupost 
d’execució de les obres i no el cost d’obres segons contracte, quan, a més, l’import de 
contracte, tal com s’ha comentat anteriorment seria el referent al valor actualitzat de les 
quotes d’arrendament. 
 
Dels catorze contractes que no consten en el Registre, un cas (expedient 1) és el contracte 
seleccionat corresponent a un dret de superfície adjudicat en 2008; cinc casos (expedients 
8, 9, 15, 41 i 42) són els contractes no formalitzats esmentats en anteriors comentaris; 
quatre casos (expedients 25, 26, 27 i 28) els contractes de servei vigilància i de subminis-
trament de mobiliari de la nova seu i, els quatre restants corresponen a una obra (expe-
dient 10), a un subministrament d’equipaments (expedient 12) i a dos projectes modificats 
(expedients 35 i 40). 
 

Observacions referents als expedients seleccionats en relació amb la Resolució 
113/IX 
 
Com s’ha dit en l’epígraf 4.4.1 la mostra fiscalitzada de quaranta-cinc expedients, per 
donar compliment a la Resolució 113/IX del Parlament de Catalunya, inclou vuit expedients 
corresponents a obres de carreteres de la demarcació de Girona adjudicats en els exer-
cicis 2008 i 2009 (expedients 2, 4, 10, 16, 17, 43, 44 i 45). En relació amb aquests vuit 
 

 
el contracte és de 94,33 M€ (IVA exclòs) i, en aquest cas, la base de dades incorpora erròniament un IVA del 
18%, en lloc del 16%, que fa que l’import que hi consta sigui el de 111,31 M€. 
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expedients, entre les observacions anteriors remarcades en aquest epígraf 4.4.2, cal 
destacar les següents:  
 
• Ponderació prevista en els plecs de bases dels criteris objectius i subjectius: per a tots 

vuit expedients el pes específic d’uns i altres criteris està establert en els corresponents 
plecs al 50% mentre que, segons la Sindicatura de Comptes, caldria donar prepon-
derància als criteris objectius. 

• Valoració de les propostes: cal que l’informe de la Comissió Tècnica, sobre el qual es 
fonamenta la valoració de la Mesa de Contractació, inclogui la motivació de la puntuació 
atorgada per a cadascun dels criteris subjectius, subcriteris i elements que els definei-
xen i amb més motiu si es té en compte que dels vuit expedients sols en tres (expe-
dients 16, 43 i 44) ha resultat adjudicatari el licitador de major puntuació en els criteris 
econòmics, que són els que es poden valorar de manera objectiva.  

 
• En tots vuit expedients la Comissió Tècnica de valoració de les propostes tècniques 

rebudes la formen el director de la divisió de carreteres (com a president) el gerent de 
Planificació i Programació Operativa (com a vocal) i el gerent de carreteres de Girona 
(com a secretari).  

 
• Garanties definitives: en els expedients 44 i 45 el percentatge de garantia ha estat del 

5%, mentre que en els expedients 4, 16 i 43 ha estat del 15% i en els expedients 2, 10 i 
17, del 20%. Per tant, segons el criteri de la Sindicatura de Comptes, sis dels vuit expe-
dients presenten uns percentatges de garantia que atès que superen el 10%, poden 
dificultar el compliment del principi de concurrència.26 

 
• Registre públic de contractes: dels vuit expedients, l’expedient 10 no consta en el Re-

gistre públic de contractes. 
 
• Execució, endarreriments i actes de recepció: els expedients 2 i 10 recullen obres que, 

tot i que s’han posat en servei el juny del 2010 i el juny del 2011, respectivament, no hi 
ha constància de la formalització de les corresponents actes de recepció.27 L’expedient 
16 presenta un endarreriment significatiu en la seva execució, prevista en cinc mesos i 
que s’ha allargat fins poc més dels set mesos sense que l’acta de recepció en reculli els 
motius. L’expedient 17 presenta un endarreriment de mes i mig respecte de la data 
prevista de finalització que s’explica per haver estat objecte d’un projecte modificat, el 
qual, segons es desprèn de la documentació, es va executar en quatre dies i que, a 
més, inclou conceptes que no responen tant a modificacions del projecte inicial com a 
obres que no s’hi havien previst. L’expedient 43 recull obres que segons la docu-
mentació van ser executades en mig mes mentre que el termini previst en contracte era 

 

 
26. S’ha eliminat el paràgraf que seguia arran de l’onzè punt de l’al·legació cinquena. 

27. Vegeu la nota número 22. 
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de dos mesos sense que hi hagi cap altra explicació que un excés de precaució en els 
terminis previstos en projectar l’obra. 

 
Aquests vuit expedients seleccionats suposen un import total adjudicat de 137,13 M€ IVA 
exclòs.28 Si a aquest import s’hi afegeix el del conjunt de projectes modificats i d’obres 
complementàries adjudicats amb posterioritat relacionats amb aquestes obres (i en els 
casos dels expedients 16, 43 i 44 en què els expedients seleccionats corresponen a obres 
complementàries, s’hi afegeix l’import adjudicat de les obres principals que daten de 2005 
–expedients 16 i 44– i de 2007 –expedient 43–) el cost total adjudicat en relació amb el 
conjunt de les obres dels vuit expedients arriba fins als 224,16 M€, IVA exclòs. S’ha fet 
també un seguiment del cost d’execució d’aquestes obres fins al primer trimestre del 2012 
que, juntament amb els imports adjudicats es recull resumidament en el quadre següent:  
 

 

Núm. 
d’expedient 

Import adjudicat 
de l’expedient 

seleccionat 

Total import adjudicat
(obra principal, projectes 

modificats i obres 
complementàries) 

Total import executat 
(relacions valorades  

o certificacions  
d’obra) (a) 

Compensacions 
financeres, 

revisions de preu i 
indemnitzacions (b) 

A: Obres a pagar amb modalitat d’abonament total de preu (mètode alemany) 

2 54.482 63.324 63.658 5.407 

10 67.464 80.954 75.906 4.857 

Total A 121.946 144.278 139.564 10.264 

B: Obres a pagar segons l’emissió de certificacions d’obra  

4 1.113 1.203 1.203 0 

16 1.296 9.484 10.350 0 

17 10.888 13.064 13.064 0 

43 270 1.293 1.312 25 

44 479 53.701 56.512 6.249 

45 1.138 1.138 1.074 0 

Total B 15.184 79.883 83.515 6.274 

Total A+B  137.130 224.161 223.079 16.538 

Imports en milers d’euros sense IVA. 
Notes: 
(a) L’import executat referent a les obres dels expedients 2 i 10, com que són obres que segueixen el mè-

tode alemany, no s’ha obtingut de certificacions d’obra sinó de les corresponents relacions valorades 
(s’han obtingut les existents fins al març de 2012). Per a la resta d’obres s’ha obtingut la darrera certi-
ficació però, donat que encara no han complert el termini de garantia de dos anys des de la finalització, 
no s’ha disposat de la documentació d’on es podria extreure l’import definitiu de liquidació del cost de 
l’obra. El cost de l’obra que es recull en aquesta columna no inclou les revisions de preus ni les com-
pensacions financeres. 

(b) En aquesta darrera columna es presenta el cost corresponent a la compensació financera per ajornament 
de pagament (sigui del mètode alemany o del crèdit atorgat pel contractista), a la revisió de preus i a les 
indemnitzacions a pagar a causa d’endarreriments no imputables al contractista.  

 

 
28. En general es fa referència a imports amb IVA inclòs però en aquest paràgraf i en el quadre següent es 
recullen imports sense IVA per tal de poder fer una comparació homogènia donat que hi ha obres amb 
adjudicacions i certificacions d’obra de diversos anys i amb tipus d’IVA diferents.  
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5. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest informe s’han assenyalat les observacions que resulten pertinents sobre 
els aspectes financerocomptables, pressupostaris i de legalitat, en concret sobre l’ade-
quació a la normativa de contractació. En aquest apartat es destaquen les observacions 
més significatives que es desprenen de la fiscalització realitzada per la Sindicatura de 
Comptes referida a GISA, relativa als exercicis 2008 i 2009.  

També es presenten les conclusions referents a les anàlisis relacionades amb la Re-
solució 113/IX del Parlament de Catalunya. Cal remarcar que el treball de la Sindicatura 
de Comptes en relació amb aquestes anàlisis s’ha fonamentat en la revisió i la con-
trastació d’evidències documentals incloses en els registres de GISA i en els expedients 
de contractació i, per tant, no inclou aquella altra informació que les instàncies judicials 
que investiguen els casos a què es refereix la Resolució podrien haver obtingut per altres 
mitjans.  
 

5.1. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 
 
Els comptes anuals de GISA expressen de forma raonable la imatge fidel del patrimoni i 
de la situació financera a 31 de desembre del 2008 i del 2009 i dels resultats de les seves 
operacions durant els exercicis anuals acabats en les esmentades dates i contenen la in-
formació necessària i suficient per a la seva adequada comprensió i interpretació, de 
conformitat amb els principis i normes d’auditoria pública generalment acceptades. Amb 
tot cal destacar que els fets posteriors coneguts a partir del primer trimestre del 2011 ex-
plicats en l’epígraf 5.4 afectarien els comptes de 2008 i 2009 segons el que s’ha detallat 
en l’epígraf 2.2.4. Això ha suposat que, donat que entre l’exercici 2007 i l’abril del 2011 es 
van comptabilitzar un total de 0,52 M€, en concret 517.452,71 €, com a pagaments de 
llicències d’obres, que van causar el corresponent augment del cost total de l’obra exe-
cutada per imports que s’ha verificat que no són reals, els administradors de GISA han re-
formulat els comptes anuals de l’exercici 2010: han corregit l’impacte econòmic d’aquest 
fet, reduint en l’import esmentat els beneficis de l’exercici 2010 i el pertinent compte de 
deutors.  
 
Els aspectes més destacables quant a l’evolució dels estats financers són els següents: 
 
• Pel que fa al Balanç: 
 

En l’exercici 2008, el descens de 628,33 M€ de l’actiu i del passiu, que passen dels 
1.038,72 M€ a 31 de desembre del 2007 als 410,39 M€ a 31 de desembre del 2008 
es produeix, fonamentalment, per la subrogació de la Generalitat de Catalunya en les 
posicions contractuals de les operacions d’endeutament que GISA tenia formalit-
zades amb les entitats financeres.  

• 
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En l’exercici 2009, l’augment de 131,43 M€ de l’actiu i del passiu, que passen dels 
410,39 M€ a 31 de desembre de 2008 als 541,82 M€ a 31 de desembre del 2009 es 
produeix, fonamentalment, per la subrogació de TABASA en la posició jurídica que la 
Generalitat de Catalunya tenia en els contractes formalitzats amb GISA en relació 
amb les obres del Túnel de Bracons. 

• 

• 

• 

• 

 
També són destacables, tant en l’exercici 2008 com en l’exercici 2009, els incre-
ments dels crèdits concedits pels contractistes a GISA. El 2008, es van originar 
deutes per aquest concepte per un total de 42,01 M€, tots ells a llarg termini quan, en 
2007, GISA no tenia deutes d’aquest tipus perquè les aportacions rebudes de la 
Generalitat li van permetre cancel·lar-los. El 2009 va acabar amb uns crèdits dels 
contractistes de 294,54 M€, el que suposa un increment de 252,53 M€ respecte a 
l’exercici 2008. D’aquest increment, 142,51 M€ és l’increment de la part a retornar a 
llarg termini i 110,02 M€, l’increment de la part a retornar a curt termini. En 2009 
l’augment es va concentrar en el finançament dels dos contractistes que executaven 
les obres del Túnel de Bracons, que a final de l’exercici van suposar un total de 
158,86 M€.  

 
• Pel que fa al Compte de pèrdues i guanys: 

 
S’observa com el Resultat de l’exercici va ser de 5,32 M€ de benefici del 2007, que va 
passar a 1,82 M€ en 2008 i a 0,61 M€ en 2009. Aquest descens respon bàsicament al 
descens en el resultat d’explotació segons l’evolució dels ingressos d’explotació pels 
imports facturats per GISA als contractistes adjudicataris de les obres en concepte de 
prestació de serveis (direcció, inspecció i liquidació de les obres, assistència tècnica, 
coordinació de seguretat i salut, supervisió del control de la qualitat, etc) respecte de 
l’evolució de les despeses imputables a obres que GISA subcontractava a tercers 
(direcció d’obra, assistència tècnica, geotècnia, control de qualitat d’obres i de pro-
jectes, etc). El resultat d’explotació de 6,97 M€ en el 2007, va passar a 3,09 M€ en 2008 i 
a 1,38 M€ en 2009. 
 

En l’exercici 2008 s’ha observat un augment dels ingressos d’explotació del 21,2% 
clarament inferior a l’augment de les despeses d’explotació imputables a obres, que 
ha estat del 27,4%. A més, s’ha observat un augment de 8,80 M€ de despesa d’as-
sistència tècnica per a la redacció de projectes que ha passat a assumir GISA 
mentre que amb anterioritat es finançaven amb les aportacions de la Generalitat de 
Catalunya com un component més de l’obra executada. Això ha tingut un clar im-
pacte en el descens del marge d’explotació de GISA en l’exercici. 

 
En l’exercici 2009 s’observa un important estancament de l’activitat en general que 
deixa l’augment dels ingressos d’explotació en l’1,5% mentre que les despeses 
d’explotació imputables a obres augmenta un 0,7%. Pel que fa a les altres despeses 
cal remarcar l’augment de Despeses de personal, que ha estat d’un 3,9%, i d’Altres 
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despeses d’explotació, que han crescut un 16,8%. Cal fer notar que en aquest exer-
cici, a diferència de l’anterior, el creixement interanual d’aquestes partides va ser 
superior al dels ingressos d’explotació, la qual cosa explica en bona mesura el dete-
riorament del resultat d’explotació. 

 
Pel que fa als resultats de la fiscalització, en l’epígraf 2.2.3 s’han assenyalat les obser-
vacions pertinents, entre les quals cal destacar les següents: 
 

Ajustament per a la correlació d’ingressos i despeses. Canvis en el càlcul i necessitats 
informàtiques 
 
Des de l’exercici 2008 GISA ha variat el mètode de càlcul que per obtenir una correcta 
correlació d’ingressos i despeses s’aplica per ajustar els marges resultants en compta-
bilitat respecte dels marges previstos en els contractes. La Sindicatura de Comptes 
considera una millora el nou procediment de quantificació de l’ajustament, ja que suposa 
recalcular l’import d’ingressos fixant com a punt de partida les dades reals de despeses, 
que són dades més properes a la meritació i a l’execució real de les actuacions.  
 
Amb tot la Sindicatura de Comptes considera que caldria haver mantingut la quantificació 
diferenciant les tres tipologies d’obra (PEF, L9 i Concessions i drets de superfície) i que el 
total de l’import a ajustar fos la suma dels tres imports obtinguts, ja que així es dóna més 
qualitat al càlcul incorporant més acuradament el pes específic que sobre el global de les 
obres representa cadascuna de les tres tipologies.  
 
Tenint en compte la diferenciació de les tipologies d’obra, informació de la què GISA 
disposa, l’import a comptabilitzar com a Ajustament per periodificació del passiu a 31 de 
desembre de 2008 no hauria variat gaire ja que hauria d’haver estat de 20,88 M€ en lloc 
dels 21,09 M€ imputats per GISA, el que suposa un excés de 0,21 M€. En canvi, a 31 de 
desembre de 2009, l’ajustament que GISA ha comptabilitzat per 1,51 M€ hauria estat de 
7,74 M€, el que suposa un defecte de 6,23 M€.  
 
D’altra banda, igual que es va remarcar per a exercicis anteriors, tot i que els càlculs 
extracomptables serveixen de base per calcular i ajustar el marge d’explotació, caldria 
millorar els sistemes informàtics per arribar a disposar de la informació del marge real per 
obra, extreta de forma directa de la mateixa comptabilitat. 
 

Refacturació de despeses d’IFERCAT 
 
En les despeses per Serveis exteriors d’Altres despeses d’explotació s’inclouen en l’exer-
cici 2008, 1,88 M€ i, en el 2009, 2,07 M€, corresponents a la facturació que IFERCAT fa 
cada any a GISA (en l’exercici 2007 l’import va ser d’1,36 M€). La facturació és conse-
qüència de la clàusula vuitena del conveni signat el desembre de 2004 entre ambdues 
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entitats, modificada el desembre de 2009, i correspon a la refacturació a GISA per com-
pensació de despeses suportades per IFERCAT i en concepte de participació en l’import 
que GISA cobra a les empreses adjudicatàries de les obres de la línia 9 del metro per la 
tasca de gestió de les obres.  

En l’informe 32/2010 la Sindicatura es va remarcar que, a parer seu, el conveni no deter-
minava de forma clara i detallada els conceptes i la forma de càlcul de les despeses que 
IFERCAT ha de facturar a GISA, ja que no definia els conceptes a refacturar ni els criteris 
d’imputació de les despeses. Es recomanava que el càlcul d’aquest import anual que 
IFERCAT factura a GISA estigués suportat mitjançant un estudi detallat.  
 
La manca de claredat i de detall dels conceptes i dels criteris seguits per al càlcul de 
l’import que IFERCAT factura a GISA ha quedat correctament resolta per a l’exercici 2009 
amb la modificació de desembre del 2009 de la clàusula vuitena del conveni entre les dues 
entitats un cop aquesta s’ha sustentat i detallat en l’informe dels assessors externs 
Landwell–Pricewaterhouse Coopers Abogados y Asesores Fiscales. Aquest informe pre-
senta un detall i una definició correctes dels conceptes i de la metodologia de càlcul de la 
compensació de costos entre GISA i IFERCAT i valida el caràcter de mercat de la valoració 
efectuada. A la pràctica, això porta a la repercussió de despeses d’IFERCAT a GISA en 
uns determinats percentatges. Amb tot, de la revisió de la quantificació seguint els per-
centatges aplicats per a cada exercici ha resultat que, per al 2008, IFERCAT ha facturat a 
GISA amb un excés de 0,18 M€. Per al 2009 l’import facturat ha estat correcte. 
 
Cal que els càlculs per quantificar la refacturació de despeses d’IFERCAT a GISA es facin 
amb els imports del tancament comptable definitiu d’IFERCAT i que incorporin tots els tipus 
de despeses a refacturar segons el que preveuen el conveni entre les parts i l’informe dels 
assessors externs. 
 

Provisió per insolvències 
 
Fins a l’exercici 2007 el saldo de clients no presentava imports pendents de cobrament 
amb antiguitat superior a sis mesos. Al tancament de l’exercici 2008 ja existien imports 
pendents de cobrament amb antiguitat superior a un any per 0,46 M€, referents a un total 
de nou clients, mentre que al tancament de l’exercici 2009, superaven l’antiguitat d’un any 
els saldos pendents de cobrament d’un total de trenta-tres clients per 0,73 M€.  
 
L’exercici 2009 ha estat el primer en què GISA ha dotat una provisió per insolvències de 
clients per 0,65 M€. De les anàlisis fetes, a parer de la Sindicatura, una part d’aquest 
import, 0,15 M€, s’hauria d’haver dotat al tancament de l’exercici 2008. 
 
Cal comptabilitzar la dotació a la provisió d’insolvències a la fi de cada exercici d’acord 
amb la corresponent anàlisi d’imports pendents de cobrament que cal dur a terme a la fi 
de cada exercici. 
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Provisió de despeses per revisions de preus 
 
En l’exercici 2008, les despeses per Altres resultats d’explotació inclouen 0,29 M€ per la 
dotació d’una provisió de despeses per revisions de preu reclamades per determinats 
constructors en relació amb unes obres encarregades per ICF Equipaments. Es tracta d’un 
conjunt de deu obres adjudicades a un total de vuit adjudicataris. Per la tipologia de les 
obres (claus en mà i a preu tancat) no havien de ser objecte de revisió de preus i, malgrat 
això, GISA va incloure en els plecs de bases i/o en el contracte, la clàusula de revisió de 
preus. S’ha verificat que en l’exercici 2009 GISA ha pagat 0,22 M€ del total de 0,29 M€. 
 
No s’ha d’incloure en els plecs de bases la clàusula de revisió de preus quan la tipologia 
d’obres no ho requereix. 
 

Baixa del director general d’Administració i Finances 
 
El 15 de gener del 2008 el director general d’Administració i Finances va causar baixa 
voluntària a GISA. El seu contracte estava sotmès al Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, 
que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció. GISA va 
abonar-li una indemnització de 25.000 € ja que d’acord amb el que preveu aquest Reial 
decret, l’empresa no ha respectat el període de preavís de tres mesos. 
 
A més, el 30 setembre del 2008 es va adjudicar a l’exalt directiu la realització del treball 
“Prospecció de l’oferta de mercat d’oficines i places d’aparcament en l’entorn pròxim a la 
confluència de la Via Augusta i el carrer dels Vergós” per un pressupost de 20.880 € (IVA 
inclòs). Només s’ha pogut revisar una única factura relacionada amb aquest treball, de 
data novembre del 2009, per un import de 5.800 € (IVA exclòs). 
 

Sostracció de xecs 
 
A les anteriors observacions cal afegir la que es produeix com a conseqüència del fet 
posterior referent al frau per la sostracció de xecs analitzat en l’epígraf 2.2.4 amb els 
efectes que en aquell epígraf es detallen i que, com s’ha remarcat, va donar lloc a la 
corresponent regularització i consegüent reformulació, per part dels administradors de 
GISA, dels comptes anuals de l’exercici 2010. En relació amb aquest fet cal recomanar la 
implantació de millores proposades en el control intern per tal de fer front a les debilitats 
que s’han detectat en el Departament de Gestió Econòmica de GISA i que són les que es 
considera que podrien haver facilitat que es produís el frau esmentat. 
 
 
5.2. FISCALITZACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
Les liquidacions dels pressupostos dels exercicis 2008 i 2009 han estat correctament 
realitzades. Tot i això, s’haurien d’haver liquidat amb una classificació per programes de 
l’Estat de despeses, tal com aproven les lleis de pressupostos de la Generalitat per a tots 
dos exercicis.  
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El pressupost de GISA per a l’exercici 2008 preveia uns ingressos i unes despeses de 
1.101,77 M€, que representa una disminució de l’1,0% respecte del pressupost aprovat per 
a l’exercici 2007. 

El pressupost de GISA per a l’exercici 2009 preveia uns ingressos i unes despeses de 
1.012,00 M€, que representa una disminució del 8,1% respecte del pressupost aprovat per 
a l’exercici 2008. 
 
En la liquidació del pressupost de l’exercici 2008 la principal desviació pels majors 
imports liquidats que pressupostats, tant de l’Estat d’ingressos, en el capítol 6, com en 
l’Estat de despeses, en el capítol 9, es produeix per la subrogació de la Generalitat de 
Catalunya en les operacions d’endeutament que tenia GISA. La subrogació es va produir 
el gener del 2008, per 694,31 M€ i no havia estat prevista en el pressupost aprovat per a 
GISA. 
 
En la liquidació del pressupost de l’exercici 2009 les principals desviacions tenen relació 
amb les obres del Túnel de Bracons. Així, el capítol 9 d’ingressos, que concentra la major 
part de la desviació de drets liquidats respecte dels ingressos pressupostats, inclou una 
desviació de 252,53 M€29 pels crèdits de contractistes que no havien estat pressupostats 
que, pel que fa als contractistes de les obres del Túnel de Bracons, representen un total de 
158,86 M€. Pel que fa a les despeses, el capítol 6 recull una previsió d’inversions referides 
al Túnel de Bracons de 55,45 M€ quan finalment les obligacions reconegudes per aquesta 
obra van ser de 256,64 M€. 
 
 
5.3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
 
El volum de contractació per al bienni 2008-2009 ha disminuït respecte el del bienni 2006-
2007, ja que ha passat de 4.535,70 M€ a 3.356,47 M€, el que suposa un decrement del 
26,0%. 
 
Del volum total de contractació de GISA per als exercicis 2008 i 2009, el nombre de con-
tractes que superen els llindars comunitaris és del 15,0% quant a nombre de contractes, si 
bé per import suposen el 66,6% del total adjudicat. Pel que fa als procediments d’adju-
dicació emprats, de l’anàlisi efectuada es desprèn que, per import, el 73,1% s’ha adjudicat 
mitjançant procediment obert, el 25,8% mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
l’1,1% mitjançant procediment restringit. 
 
 

 
29. Import superior a la desviació que figura en la Liquidació del pressupost (epígraf 3.2) perquè aquest darrer 
inclou una partida de signe negatiu que correspon a la reducció del capital circulant. 
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La fiscalització de la contractació s’ha centrat en dos blocs de revisió. D’una banda, s’ha 
fet una revisió de les IIC de GISA (d’acord amb la LCSP) per tal de verificar que repre-
senten un marc adequat que reguli el procediment de contractació, garanteixi els principis 
de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i que 
els contractes siguin adjudicats a l’oferta econòmicament més avantatjosa. D’altra banda, 
s’ha seleccionat una mostra de quaranta-cinc contractes adjudicats durant el bienni 2008-
2009 que representa el 17,6% de l’import total adjudicat, per tal de verificar la seva cor-
recta adjudicació d’acord amb la normativa aplicable en cada cas. A aquesta mostra de 
quaranta-cinc expedients i per complir la Resolució 113/IX del Parlament de Catalunya, s’hi 
han inclòs vuit expedients que corresponen a obres de carreteres de la demarcació de 
Girona adjudicades en els exercicis 2008 i 2009.  

Observacions resultants de la fiscalització de les IIC 
 
En l’epígraf 4.3 d’aquest informe s’han posat de manifest certs aspectes que la Sindicatura 
de Comptes considera que caldria esmenar o bé recollir de manera més específica en les 
IIC de GISA. Entre aquestes millores recomanades la Sindicatura de Comptes creu neces-
sari incloure en les IIC els aspectes següents:  
 
• Fer referència expressa a l’obligació que en els expedients es justifiquin les necessitats 

que es volen satisfer amb la contractació dels béns i serveis de caire intern, és a dir, 
dels relacionats amb el funcionament propi de GISA. 

• Preveure la publicitat de l’adjudicació també per als casos dels contractes adjudicats 
pel procediment negociat sense publicitat. 

• Incorporar referències específiques per a la regulació de les modificacions de con-
tractes i de les pròrrogues. 

• Concretar els requeriments de confidencialitat exigibles tant al contractista com al poder 
adjudicador, en termes similars als de l’article 124 de la LCSP.30 

• Donar prioritat als criteris de valoració quantificables mitjançant factors objectius davant 
dels criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor. 

• Mantenir la negociació com a element essencial en les adjudicacions pel procediment 
negociat i no contemplar-la com a potestativa.31 

• Preveure la formalització dels contractes amb l’excepció dels contractes menors. 
 

 
30. Paràgraf modificat arran del punt quart de l’al·legació quarta. 

31. Paràgraf modificat arran del punt sisè de l’al·legació quarta. 
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Observacions resultants de la fiscalització de la mostra seleccionada 
 
En l’epígraf 4.4.2 d’aquest informe s’han posat de manifest les observacions i incidències 
resultants de la revisió dels quaranta-cinc expedients de la mostra seleccionada. A conti-
nuació es presenten de manera resumida les més remarcables.  

Projectes modificats i obres complementàries 
 
Pel que fa a projectes modificats i obres complementàries es pot assenyalar el següent: 
 
• Projectes modificats 

 
Els quatre expedients seleccionats que corresponen a projectes modificats es fona-
menten en la clàusula 1.4 dels respectius contractes inicials on es preveu la possibilitat 
de modificació sense sobrepassar en més o en menys el 20% del pressupost de l’obra. 
Si bé no s’ha incomplert aquest límit quantitatiu s’ha observat que la baixa que s’ha 
obtingut entre l’import de la licitació i el del contracte és similar o inferior al major cost 
que representen els imports dels projectes modificats. Cal indicar que la pràctica 
d’establir aquesta clàusula de forma generalitzada no es considera adequada. 
 
Per altra banda, en opinió de la Sindicatura de Comptes, alguns dels conceptes que 
han donat lloc als expedients de modificació responen a deficiències o manca de pre-
visió dels projectes inicials. En altres casos, corresponen a noves estipulacions que si 
haguessin figurat en el projecte, en els plecs o en els anuncis de licitació haurien per-
mès als licitadors presentar ofertes diferents o bé, altres licitadors haurien pogut pre-
sentar ofertes. Així, les modificacions s’han de fonamentar en raons d’interès públic i 
han d’obeir a necessitats noves o a causes imprevistes però aquests conceptes cal 
interpretar-los de manera restrictiva i recollir en l’expedient la deguda justificació. 
 

• Obres complementàries 
 
Els cinc expedients seleccionats que corresponen a obres complementàries adjudi-
cades mitjançant el procediment negociat sense publicitat al contractista de l’obra 
principal, han respectat el límit legalment previst del 50% d’increment de cost. 
 
En termes generals, els conceptes que conformen les obres complementàries d’aquests 
cinc expedients estan d’acord amb el que preveuen els articles 155.b i 202 de la LCSP. 
Han sorgit dubtes en relació amb determinats conceptes de dos dels cinc expedients, 
ja que, atès que són susceptibles d’integrar-se en el projecte inicial amb alguna correc-
ció, serien més propis d’un projecte modificat que no d’unes obres complementàries. Es 
recomana que es faci una correcta diferenciació conceptual entre modificacions del 
projecte inicial i obres complementàries de l’obra principal. 
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En relació amb els aspectes anteriorment esmentats tant pel que fa a projectes modificats 
com a expedients d’obres complementàries, cal concloure que cal extremar la cura tant en 
l’elaboració dels projectes d’obres com en el seu replanteig i supervisió tècnica, de ma-
nera que sols excepcionalment sigui necessari recórrer a posteriors canvis, modificacions, 
reformes successives i parcials o projectes d’obres complementàries, que fan encarir el 
cost final de les obres.  
 
Del casos analitzats cal destacar el següent:  
 
• Per als quatre expedients de projectes modificats s’ha passat d’un cost adjudicat dels 

contractes inicials de 14,95 M€ a 17,47 M€. Això ha suposat increments en cadascun 
dels contractes inicials que estan entre el 8,1% i el 20,0%.  

 
• Per als cinc expedients d’obres complementàries, els seus contractes inicials totalit-

zaven un cost adjudicat de 196,92 M€ i les obres complementàries seleccionades més 
altres adjudicades als mateixos contractistes l’han incrementat fins a 220,95 M€. Aquest 
import s’incrementa fins a 287,80 M€ si s’afegeixen també les variacions que sobre els 
cinc contractes inicials suposen els projectes modificats i els complementaris adjudicats 
a altres contractistes diferents dels adjudicataris dels contractes inicials. Els increments 
finals en cadascun dels contractes inicials estan entre el 26,9% i el 48,7%. 

 

Emergència i imperiosa urgència 

 
Un dels expedients de la mostra seleccionada s’ha tramitat per emergència i un altre s’ha 
adjudicat per procediment negociat per imperiosa urgència. 
 
Per al cas de l’emergència, s’ha observat que, formant part de les obres que havien estat 
declarades d’emergència hi ha certs treballs addicionals, per 0,29 M€, que representen 
l’11,5% del total pressupostat i que, d’acord amb l’article 97 de la LCSP, la Sindicatura 
considera que haurien d’haver seguit una tramitació ordinària, de manera separada a les 
obres de l’actuació d’emergència. D’altra banda s’ha observat que es va superar el termini 
legalment previst entre la declaració d’emergència i l’inici de les obres, amb la qual cosa 
d’acord amb l’article esmentat, s’hauria d’haver requerit la tramitació d’un procediment 
ordinari. 
 
Per al cas de la imperiosa urgència s’han observat endarreriments tant en la resolució del 
contracte previ que origina la necessitat de tramitar-ne un de nou que es declara d’im-
periosa urgència com en la tramitació per adjudicar aquest nou contracte. Tot això permet 
concloure que hauria estat suficient una tramitació d’urgència en lloc de la d’imperiosa 
urgència, fet que hauria requerit, en aquest cas, aplicar el procediment negociat amb pu-
blicitat. 
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En casos d’emergència cal complir els terminis legals per a l’inici de les obres així com no 
incloure com a obres declarades d’emergència altres treballs addicionals que no reque-
reixen aquest tractament i que s’haurien de licitar de manera separada mitjançant la trami-
tació d’un procediment ordinari. En casos d’imperiosa urgència cal agilitzar tots els tràmits i 
l’execució de les obres ja que els endarreriments produïts haurien fet possible l’aplicació 
d’un procediment i una tramitació que garantissin un millor compliment dels principis de 
publicitat i concurrència. 
 

Criteris de valoració en els plecs 

 
Per donar una major seguretat a l’hora de valorar quina és l’oferta més avantatjosa, els 
plecs de bases haurien de donar preponderància als criteris de valoració que es poden 
quantificar per referència a factors objectius i ser expressats en xifres o percentatges, 
davant d’aquells criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor. Tot i això, en 
determinats casos degudament motivats i amb les condicions que preveu la LCSP, l’òrgan 
de contractació podria introduir una excepció a aquest principi general.32

 

Motivació en la valoració de les propostes 

 
Per preservar els principis de transparència i d’igualtat de tracte, tot i acceptar uns criteris 
no excessivament pretaxats, es recomana que els informes de la Comissió Tècnica sobre 
els quals la Mesa de Contractació fonamenta l’adjudicació, incloguin de manera concreta 
la motivació de la puntuació atorgada dins de cada interval previst en els plecs de bases 
per a cadascun dels criteris, subcriteris i elements que els defineixen. 
 

Garantia definitiva 

 
Per a quinze expedients de la mostra seleccionada es va preveure la constitució d’una 
garantia definitiva del 4% o el 5% (en un d’aquests quinze, però, finalment no es va cons-
tituir) per a sis expedients, del 10%, per a tretze expedients, del 15%, per a sis expedients, 
del 20% i per a cinc no es va preveure exigir cap garantia. 
 
Com ja es va remarcar en informes d’exercicis anteriors, la Sindicatura de Comptes con-
sidera que un percentatge de garantia que superi el 10% pot dificultar el compliment del 
principi de concurrència. Fins i tot es podria considerar que aquesta dificultat es pot 
produir també en els casos d’una garantia del 10% que no s’hagi fonamentat en cap causa 
especial que ho justifiqui. Per tant, es recomana no superar els percentatges generals 
legalment establerts i, en el cas que es consideri necessari, explicitar els motius que així 

 

 
32. Aquest darrer paràgraf s’ha introduït arran del punt quart de l’al·legació cinquena. 
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ho aconsellen. Així mateix, també cal exigir la constitució d’una garantia definitiva per tal 
d’assegurar que l’adjudicatari compleixi les seves obligacions i que el contracte s’executa 
correctament. 
 
Publicitat en diaris oficials i en el perfil del contractant 
 
Pel que fa a la publicitat de la licitació s’ha observat que, per als expedients de la mostra 
que havien de complir aquest requisit legal s’ha fet correctament en el diari oficial corres-
ponent i/o en el perfil del contractant i d’acord amb els terminis establerts. 
 
Pel que fa a la publicitat de les adjudicacions, de la revisió d’expedients que es regeixen 
pel TRLCAP hauria estat recomanable publicar també els casos d’adjudicació dels quatre 
projectes modificats seleccionats.33 De la revisió d’expedients que es regeixen per la 
LCSP, en nou dels deu casos de la mostra que es regeixen per les IIC i segueixen el 
procediment negociat sense publicitat, caldria que l’adjudicació també fos objecte de 
publicitat en el perfil del contractant (dels deu casos cal eximir-ne un d’aquesta publicitat: 
el declarat matèria reservada). 
 
Per als expedients sotmesos a la LCSP, respecte de la publicació d’anuncis de licitació i 
adjudicació en el perfil del contractant, cal remarcar que GISA en 2008 i 2009 no tenia 
incorporat el seu perfil en la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya, en contra del que requereix l’article 2.1 de l’Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny 
com a conseqüència de l’article 309 de la LCSP.34 Amb tot, el sistema informàtic en què se 
sustenta el perfil de GISA inclou una sèrie de controls que s’han verificat amb resultat 
satisfactori quant a les dades publicades i les dates de la publicitat. 

 
Formalització de contractes  
 
Per a un total de cinc expedients de la mostra no s’ha formalitzat el corresponent contracte 
(dos casos es regeixen pel TRLCAP però no estan subjectes a l’article 2.1 i tres casos es 
regeixen per les IIC). La Sindicatura recomana formalitzar tots els contractes amb l’ex-
cepció dels contractes menors. 
 
Tràmits diversos, documentació, terminis i dates, execució i recepció 
 
En l’epígraf 4.4.2 s’han detallat casos d’endarreriments en la tramitació de les actes de 
replanteig i de recepció i en l’execució d’obres. També s’han destacat casos de terminis 
insuficients entre la sol·licitud de proposta i la presentació de les propostes en proce-
 

 
33. Paràgraf modificat arran del punt setè de l’al·legació cinquena. 

34. Paràgraf modificat arran del punt setè de l’al·legació cinquena. 
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diments negociats. A més, s’ha remarcat la manca d’elaboració de documents que sus-
tentessin els actes formals de recepció de serveis i mancances explicatives en les actes 
de recepció d’obres. 
 
Tot i que els aspectes assenyalats no són legalment exigibles a GISA per tractar-se de la 
fase d’execució dels contractes, la Sindicatura de Comptes recomana agilitzar certs tràmits 
(replanteig, execució, recepció) i formalitzar-los documentalment i incloure-hi les explica-
cions que sustentin fets com els endarreriments que s’han produït o la manca de cohe-
rència en l’ordre cronològic de certs tràmits o documents. 

 

Registre públic de contractes de la JCCAC 
 
Dels quaranta-cinc expedients de la mostra seleccionada, en el Registre públic de con-
tractes hi consten trenta-un. Cal comunicar a la JCCAC, tots els contractes formalitzats, 
excepte els contractes menors, per tal que, d’acord amb la normativa, constin en el Re-
gistre públic de contractes.  
 

Observacions referides als vuit expedients relacionats amb el compliment de la Resolució 
113/IX del Parlament de Catalunya 
 
Vuit dels quaranta-cinc expedients de la mostra seleccionada corresponen a obres de 
carreteres de la demarcació de Girona adjudicades en els exercicis 2008 i 2009. En el 
darrer punt de l’epígraf 4.4.2 s’han recollit les observacions que en concret es refereixen a 
aquests vuit expedients, i que són les següents:  
 
• En tots vuit expedients la ponderació prevista en els plecs de bases dels criteris objec-

tius i la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor és del 50%. Es recomanable 
donar major ponderació als criteris objectius. A més, cal que l’informe de la Comissió 
Tècnica sobre el qual es fonamenta la valoració de la Mesa de Contractació, inclogui la 
motivació de la puntuació atorgada per a cadascun dels criteris, subcriteris i elements 
que els defineixen, i amb més motiu si es té en compte que s’ha observat que en cinc 
d’aquests expedients no ha resultat adjudicatari el licitador amb major puntuació en els 
criteris que es poden valorar de manera objectiva.  

 
• En dos expedients el percentatge de garantia ha estat el 5%, en tres expedients del 

15% i en els altres tres expedients, del 20%. Es recomana no superar els percentatges 
generals legalment establerts (TRLCAP i LCSP) en el 4% i el 5%.35 

 

 
35. S’ha eliminat el paràgraf que seguia arran de l’onzè punt de l’al·legació cinquena. D’altra banda s’ha 
comprovat que el Consell d’Administració de GISA va acordar, en data 23 de setembre del 2009, fixar les ga-
ranties definitives de totes les tipologies de contractes d’execució d’obres derivats de noves licitacions, en un 
5% del preu d’adjudicació sense IVA. 

81 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2012 

• En cinc dels expedients s’ha detectat la manca de formalització de l’acta de recepció o 
bé mancances explicatives dels endarreriments en els terminis d’execució previstos que 
caldria recollir en les actes de recepció. 

 
En els vuit expedients s’ha observat que la Comissió Tècnica de valoració de les propostes 
tècniques rebudes la formen el director de la divisió de carreteres (com a president) el 
gerent de planificació i programació operativa (com a vocal) i el gerent de carreteres de 
Girona (com a secretari).  
 
Com s’observa en el quadre resum del final de l’epígraf 4.4.2, respecte d’aquests vuit 
expedients seleccionats cal destacar que l’import adjudicat és de 137,13 M€ IVA exclòs. Si 
a aquest import s’afegeix el del conjunt de projectes modificats i d’obres complementàries 
posteriorment adjudicats relacionats amb les obres d’aquests vuit expedients (i l’import 
adjudicat de les obres principals del 2005 i del 2007 en el cas dels tres expedients 
seleccionats que corresponen a obres complementàries) el cost total adjudicat referent al 
conjunt de les vuit obres arriba fins als 224,16 M€. D’aquest total, 144,28 M€ corresponen a 
les dues obres amb pagament pel mètode alemany i els 79,88 M€ restants, a les altres sis 
obres. Del seguiment del cost d’execució d’aquestes obres fins al primer trimestre del 
2012, es desprèn que per a les dues obres amb pagament pel mètode alemany, el cost de 
les obres sense IVA ha arribat a 149,83 M€, dels quals 10,26 M€ corresponen a compen-
sacions financeres i revisions de preus. Per a les altres sis obres, el cost de les obres, 
també sense IVA, ha arribat a 89,79 M€, dels quals 6,27 M€ corresponen a compensacions 
financeres, revisions de preus i indemnitzacions.  

 

 
5.4. FETS POSTERIORS 

 
Pel que fa a la Resolució 113/IX del Parlament de Catalunya i amb l’objecte de conèixer els 
procediments i les investigacions en curs s’han circularitzat els destinataris següents: 
 
• Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA) 

• Bufet Molins & Silva 

• Bufet Roca Junyent 

• Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) 

• Departament d’Economia i Coneixement 
 
L’OAC i el Departament d’Economia i Coneixement no han respost al requeriment. 
 
De les respostes rebudes cal assenyalar els següents fets posteriors: 
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1) Causa contra la senyora T.I.A. 
 

a) Diligències prèvies 1587/2011-D seguides davant el Jutjat d’Instrucció número 26 de 
Barcelona contra l’empleada que havia estat, fins a la data de la denúncia, empleada 
del departament de tresoreria de GISA. 

El procediment es va iniciar arran de la denúncia interposada el 4 d’abril de 2011 
contra l’empleada esmentada per la presumpta comissió de delictes continuats 
d’apropiació indeguda i falsedat en document mercantil, concretats en l’apodera-
ment, falsificació i cobrament de diversos xecs de GISA en el període comprès entre 
el 2007 i l’abril del 2011. Posteriorment la denúncia va ser ampliada per falsedat en 
document públic/oficial ja que es va detectar que la imputada presumptament també 
podria haver falsificat la documentació adjunta als expedients d’informe de cost 
d’obra fiscalitzats per la Intervenció de la Generalitat. L’import acreditat documental-
ment en les actuacions judicials ascendeix a 513.107 €, tot i que l’import podria 
arribar a ser superior. 
 
A la data d’emissió del present Informe, la causa es troba en fase d’instrucció. 

 
b) De la investigació interna portada a terme es conclou que van ser emesos i cobrats 

xecs per un total de 517.452,71 € que no es corresponen amb operacions comercials 
de l’entitat. Donat que aquest import va ser comptabilitzat com a pagaments de 
llicències d’obres, i va fer augmentar el cost total de l’obra executada per imports 
que s’ha verificat que no són reals, els administradors de la societat han decidit 
reformular els comptes anuals corresponents a l’exercici 2010. Així, els beneficis de 
l’exercici 2010 i l’epígraf de l’actiu Deutors comercials i altres comptes a cobrar han 
disminuït en 517.452,71 € respecte dels comptes anuals del 2010 formulats en data 
24 de març del 2011. 
 
Vegeu l’anàlisi efectuada per la Sindicatura de Comptes en l’epígraf 2.2.4 d’aquest 
informe i en el capítol de conclusions. 

 
c) El 27 d’abril de 2011, GISA va acomiadar l’empleada per causes disciplinàries: in-

compliment molt greu i culpable de la bona fe en la relació laboral, amb engany, 
falsedat documental, premeditació, lucre il·lícit, greu perjudici a l’entitat, amb l’agreu-
jant d’ús de posició en benefici propi. 

La demandada no va presentar recurs contra l’acomiadament però el 14 de juliol del 
2011 va presentar una demanda per reclamació de quantitat (diferències en la liqui-
dació de la quitança).  
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2) Causes contra el senyor J.V.H. 
 

a) Causa penal 
 

El 14 d’octubre del 2010 la Guàrdia Civil va incoar un atestat en què informava el 
Jutjat de guàrdia de Barcelona de la possible comissió d’un presumpte delicte d’alte-
ració de preus en concursos i subhastes públiques i un delicte de suborn. 
 
GISA va imputar aquests fets a l’empleat (actualment exempleat) de l’entitat, senyor 
J.V.H. exgerent de carreteres de la demarcació de Girona 
 
El Jutjat que instrueix la causa criminal és el Jutjat d’Instrucció 5 de Barcelona, Dili-
gències prèvies 5251/2010, la qual es troba en plena fase instructora. 
 
En aquest procediment GISA compareix com a acusació particular. Per interlocutòria 
del Jutjat instructor del 18 de març del 2011, es va atorgar a GISA la condició de per-
judicat en aquesta causa, motiu pel qual no es podrien derivar responsabilitats pa-
trimonials per a l’entitat. 
 
Vegeu l’anàlisi efectuada per la Sindicatura de Comptes en l’epígraf 4.4.2 d’aquest 
informe i en el capítol de conclusions. 

 
b) Causa laboral 

 
Arran dels fets descrits en l’apartat a) anterior, el senyor J.V.H. va ser acomiadat per 
l’entitat i com a conseqüència, aquesta persona va demandar laboralment GISA l’1 
de juliol de 2011. Aquest procediment es va seguir davant del Jutjat social número 20 
de Barcelona (Procediment d’acomiadament 632/2011). El 24 de novembre del 2011 
va recaure una sentència favorable als interessos de GISA (Sentència 466/11). 
L’exempleat va interposar recurs de suplicació davant la Sala social del TSJC, que 
ha estat estimat. GISA (ara Infraestructures.cat) ha interposat recurs de cassació per 
unificació de la doctrina, pendent de resolució. 

 
 

5.5. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS D’INFORMES ANTERIORS 
 
A continuació es presenta un quadre amb el seguiment d’aquelles recomanacions efec-
tuades en l’informe de fiscalització de GISA de l’exercici 2003 (informe 18/2006), que en el 
de l’exercici 2007 (informe 32/2010) no estaven resoltes. També es presenta el quadre de 
seguiment de les recomanacions de l’informe de fiscalització de GISA de l’exercici 2004 
(informe 1/2009). 
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RECOMANACIÓ DE L’INFORME DE L’EXERCICI 2003 SITUACIÓ 

Fiscalització de la contractació  

Expedients subjectes a l’article 2.1 del TRLCAP  

4. Fiança definitiva: en cinc dels dotze expedients l’import 
de l’aval supera el 10%.  

Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 5.3. 

5. Signatura dels contractes: A parer de la Sindicatura, en 
sis dels dotze expedients el contracte s’ha signat amb de-
mora respecte de la data de notificació a l’adjudicatari. 

6. Justificació per a la utilització del procediment negociat 
sense publicitat: en un expedient la contractació s’adjudica 
de forma directa perquè es tracta d’un projecte d’ampliació 
que s’ha d’integrar en el projecte inicial. La Sindicatura 
considera que aquest motiu no és suficient per a l’adju-
dicació directa. 

No s’han observat aquestes incidències per 
als expedients seleccionats de la mostra 
fiscalitzada dels exercicis 2008 i 2009. 

Resta d’expedients   

7. Adjudicació dels expedients per procediment negociat 
sense publicitat o de forma directa:  

 

a) En tres expedients en què s’addueix imperiosa urgència 
aquesta no queda prou justificada. 

a) En l’expedient d’imperiosa urgència de la 
mostra de 2008 i 2009, tot i quedar justifica-
da, posteriorment es produeixen endarreri-
ments que haurien permès seguir un proce-
diment negociat amb publicitat amb trami-
tació d’urgència. Vegeu l’epígraf 5.3. 

b) Tres expedients s’adjudiquen mitjançant el procediment 
negociat sense publicitat perquè així ho assenyala la Reso-
lució del conseller que fa l’encàrrec, i no es presenta cap 
justificació. A parer de la Sindicatura, aquesta resolució no 
és suficient per justificar la utilització d’un procediment que 
no garanteix el compliment dels principis de publicitat i con-
currència. 

c) Dos expedients s’adjudiquen de forma directa per acce-
lerar i abaratir les despeses de la direcció d’obra. La Sindi-
catura no considera aquest argument raonable per adjudi-
car de forma directa. 

b) i c) No s’han observat aquestes incidèn-
cies per als expedients seleccionats de la 
mostra fiscalitzada dels exercicis 2008 i 2009. 

Contractació general de béns i serveis  

8. Compliment dels principis de publicitat i concurrència: en 
la contractació general de béns i serveis no es compleixen 
els principis de publicitat i concurrència, ni en les comandes 
no considerades contractes menors. La Sindicatura conside-
ra que s’han de garantir aquests principis. 

La fiscalització de la contractació dels exer-
cicis 2008 i 2009 no ha abastat les comandes 
ni els contractes menors. 

9. Formalització d’expedient contractual i signatura con-
tracte: la Sindicatura entén que cal formalitzar l’expedient 
contractual i signar el corresponent contracte. 

Segueix vigent pel que fa a la signatura de 
contracte. Vegeu l’epígraf 5.3. 
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Fiscalització de la contractació  

Expedients subjectes a l’article 2 del TRLCAP  

1. Plec de bases:  

a) El criteri de valoració de l’oferta econòmica es fona-
menta en una comparació amb preus mitjans, fet que no 
assegura que l’oferta més econòmica obtingui la millor 
puntuació. Cal donar la màxima valoració a l’oferta més 
econòmica. 

a) Recomanació resolta des de l’exercici 2006 
(Modificació en els Plecs de la valoració del 
criteri econòmic aprovada el novembre de 
2005) 

b) Els criteris de valoració de l’oferta tècnica amb la seva 
puntuació, es desglossen en subcriteris respecte dels 
quals no s’especifica la puntuació; en canvi aquests 
subcriteris sí que són objecte de puntuació en l’informe de 
valoració. La puntuació dels subcriteris ha d’explicitar-se 
també en els plecs de bases. 

b) Segueix vigent el fet que hi ha certes dife-
rències de desglossament dels criteris de 
valoració tècnica entre el Plec i l’Informe de 
valoració de la Comissió tècnica. Vegeu 
l’epígraf 4.4.2. 

c) En els expedients adjudicats per procediment negociat 
sense publicitat no hi ha Plec de clàusules administra-
tives. És aconsellable que hi hagi plec clàusules admi-
nistratives, independentment del procediment d’adjudi-
cació. 

c) Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 5.3. 

2. Anuncis d’adjudicació: En sis dels deu expedients revi-
sats els anuncis s’han publicat en el DOGC fora de termini 
i, en un altre expedient, l’anunci en el BOE i en el DOUE 
s’ha enviat amb retard respecte del que preveu l’article 93 
del TRLCAP. 

No s’ha observat aquesta incidència per als 
expedients seleccionats de la mostra fisca-
litzada dels exercicis 2008 i 2009. 

3. Fiança definitiva: en tres dels deu expedients l’import de 
l’aval supera el 10%. 

Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 5.3. 

4. Assegurança en els expedients d’obra: En dos dels 
expedients analitzats, l’inici de la vigència de la pòlissa és 
posterior a l’inici de l’obra, segons l’acta de replanteig. 

No s’ha observat aquesta incidència per als 
expedients seleccionats de la mostra fisca-
litzada dels exercicis 2008 i 2009. 

5. Modificacions de contractes: En la modificació d’un 
expedient d’assistència tècnica s’ha superat el 10% i per 
això caldria haver demanat l’informe preceptiu regulat en 
l’article 101.3 del TRLCAP.  

No s’ha observat aquesta incidència per la 
mostra fiscalitzada del 2008 i del 2009 ja que 
els quatre expedients seleccionats de pro-
jectes modificats, tot i superar en certs ca-
sos el 10%, els contractes principals que 
modifiquen no superen els 6 M€ de l’article 
101.3.  

86 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2012 

RECOMANACIÓ DE L’INFORME DE L’EXERCICI 2004 SITUACIÓ  

6. Justificació per a la utilització del procediment negociat 
sense publicitat: en un expedient s’adjudica la direcció 
d’obres de forma directa al mateix adjudicatari que va 
redactar el projecte, per raons tècniques i per accelerar i 
abaratir les despeses de direcció d’obres. La Sindicatura 
considera que les raons adduïdes no justifiquen aquesta 
adjudicació directa. 

No s’ha observat aquesta incidència per als 
expedients seleccionats de la mostra fisca-
litzada dels exercicis 2008 i 2009. 

Resta d’expedients   

7. Adjudicació dels expedients per procediment negociat 
sense publicitat o de forma directa:  

 

a) Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 5.3. a) En tres expedients en què s’addueix imperiosa urgència, 
s’ha garantit la concurrència però no la publicitat. Caldria 
haver tingut en compte els terminis que requereixen els 
expedients contractuals i així es podrien haver tramitat amb 
procediments que garanteixin la publicitat. 

b) En quatre expedients d’obres complementàries d’una 
obra principal no es compleixen els requisits per a l’apli-
cació del procediment negociat sense publicitat previst en 
l’article 141.d del TRLCAP. En tres casos se supera el límit 
del 20% d’import acumulat del conjunt d’obres comple-
mentàries i, en un altre cas, no queda clar que no es pu-
guin separar tècnicament o econòmicament de l’obra 
principal o que siguin estrictament necessàries per a 
l’execució d’aquesta.  

b) Els expedients de la mostra de 2008 i 2009 
d’obres complementàries compleixen en ge-
neral els requisits per aplicar el procediment 
negociat sense publicitat de l’article 155.b de 
la LCSP (inclòs també el límit que amb la nova 
llei és del 50%). Han sorgit però dubtes amb 
alguns conceptes que inclouen i que semblen 
més propers a projectes modificats. Vegeu 
l’epígraf 5.3. 

c) En quatre expedients d’assistència tècnica s’addueixen 
raons tècniques per adjudicar directament a l’adjudicatari 
que va redactar el projecte inicial o l’estudi informatiu de 
millora general, argument que no es considera raonable 
per fonamentar l’adjudicació de forma directa. 

c) No s’ha observat aquesta incidència per als 
expedients seleccionats de la mostra fiscalit-
zada dels exercicis 2008 i 2009. 

d) En un expedient en què s’addueix imperiosa urgència 
aquesta no queda prou justificada. 

d) En l’expedient d’imperiosa urgència de la 
mostra de 2008 i 2009, tot i quedar justificada, 
posteriorment es produeixen endarreriments 
que haurien permès seguir un procediment 
negociat amb publicitat amb tramitació d’ur-
gència. Vegeu l’epígraf 5.3. 

8. Modificacions de contractes: En la modificació d’un 
expedient d’obres caldria haver demanat l’informe pre-
ceptiu regulat en l’article 101.3 del TRLCAP. 

No s’ha observat aquesta incidència per la 
mostra fiscalitzada del 2008 i del 2009 ja 
que els quatre expedients seleccionats de 
projectes modificats, tot i superar en certs 
casos el 10%, els contractes principals que 
modifiquen no superen els 6 M€ de 
l’article 101.3. 
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9. Altres recomanacions que no suposen incompliments (ja 
que són expedients no sotmesos a l’article 2.1 del TRLCAP) 

 

a) Notificació de l’adjudicació: cal notificar els expedients 
adjudicats pel procediment negociat sense publicitat a la 
resta de licitadors. 

a) No s’ha observat aquesta incidència per als 
expedients seleccionats de la mostra fiscalit-
zada dels exercicis 2008 i 2009. 

b) Segueix vigent el fet que hi ha certes dife-
rències de desglossament dels criteris de 
valoració tècnica entre el Plec i l’informe de 
valoració de la Comissió Tècnica (vegeu l’epí-
graf 4.4.2). També segueix vigent la recoma-
nació que cal elaborar plecs per als casos en 
què s’ha seguit el procediment negociat sense 
publicitat (vegeu l’epígraf 5.3). La recomanació 
referida a la valoració del preu ha estat resolta 
des del 2006 (segons el que s’ha remarcat en 
el punt 1.a d’aquest quadre). 

b) Plec de bases: explicitar-hi els subcriteris objecte de 
puntuació en l’informe de valoració; elaborar plec també 
per als expedients adjudicats pel procediment negociat 
sense publicitat; la valoració del preu ha d’atorgar la major 
puntuació a l’oferta més econòmica. 

c) Segueix vigent la recomanació de forma-
litzar el contractes amb la sola excepció dels 
contractes menors. Vegeu l’epígraf 5.3. 

c) Signatura del contracte: en tres expedients s’ha signat el 
contracte amb demora excessiva respecte de la notificació 
a l’adjudicatari i en quatre expedients no s’ha signat con-
tracte ja que GISA no en formalitza en els casos que no 
superen els 30.051 €. La Sindicatura considera que s’ha de 
formalitzar contracte sempre que no es tracti de contractes 
menors. 

d) Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 5.3. d) Garantia definitiva: En set dels expedients analitzats 
l’aval supera el 10%, fet que es considera que pot limitar la 
concurrència. 

e) Assegurança: en cinc expedients no hi ha pòlissa 
d’assegurances  

e) No s’ha observat aquesta incidència per als 
expedients seleccionats de la mostra fiscalitza-
da dels exercicis 2008 i 2009. 

f) Termini d’execució: En nou dels expedients d’obra 
analitzats no es compleix el termini d’execució de l’obra 
previst en el contracte.  

f) Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 5.3. 

Contractació general de béns i serveis  

10. Compliment dels principis de publicitat i concurrència: 
en la contractació general de béns i serveis no es com-
pleixen els principis de publicitat i concurrència, ni en les 
comandes no considerades contractes menors. La Sindi-
catura considera que s’han de garantir aquests principis. 

La fiscalització de la contractació dels exer-
cicis 2008 i 2009 no ha abastat les comandes 
ni els contractes menors. 

11. Formalització d’expedient contractual i signatura con-
tracte: la Sindicatura entén que cal formalitzar el corres-
ponent expedient contractual i signar el corresponent 
contracte. 

Segueix vigent pel que fa a la signatura de 
contracte. Vegeu l’epígraf 5.3. 
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6. ANNEXOS 

6.1. ANNEX I: BALANÇ I COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE L’EXERCICI FINALITZAT 

EL 31 DE DESEMBRE DEL 2007 
 
Balanç de situació a 31 de desembre del 2007 
ACTIU 31.12.2007 
  

IMMOBILITZAT 120.911 
  

Immobilitzacions immaterials 1.911 
Concessions, patents, llicències, marques i similars 12 
Aplicacions informàtiques 9.656 
Amortitzacions (7.757)

  

Immobilitzacions materials 8.413 
Terrenys i construccions 8.080 
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 1.642 
Altre immobilitzat 3.046 
Provisions (987)
Amortitzacions (3.368)

  

Immobilitzacions financeres 110.587 
Participacions en empreses associades 110.406 
Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini 181 

  
  

ACTIU CIRCULANT 917.806 
  

Deutors 917.663 
Clients per vendes i prestacions de serveis 74.141 
Deutors per construcció d’obres 663.041 
Empreses del grup, deutores 15.531 
Deutors diversos 164.057 
Personal 2 
Administracions públiques 891 

  

Tresoreria 129 
  

Ajustaments per periodificació 14 
  

TOTAL ACTIU 1.038.717 
  

PASSIU 31.12.2007 
  

FONS PROPIS 100.777 
  

Capital subscrit 99.147 
  

Reserves 6.094 
Reserva legal 609 
Diferències per ajustament del capital a euros 1 
Altres reserves 5.484 

  

Resultats d’exercicis anteriors (9.788)
Resultats negatius d’exercicis anteriors (9.788)

  

Pèrdues i guanys 5.324 
  

  

CREDITORS A LLARG TERMINI 626.783 
  

Deutes amb entitats de crèdit 626.783 
Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 626.783 

  

  

CREDITORS A CURT TERMINI 311.156 
  

Deutes amb entitats de crèdit 93.197 
Préstecs i altres deutes 84.814 
Deutes per interessos 8.383 

  

Creditors comercials 210.113 
Deutes per compres o prestació de serveis 47.718 
Creditors per construcció d’obres 162.395 

  

Altres deutes no comercials 1.177 
Administracions públiques 853 
Altres deutes 21 
Remuneracions pendents de pagament 298 
Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 5 

  

Ajustaments per periodificació 6.670 
  

TOTAL PASSIU 1.038.717 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals de GISA. 
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Compte de pèrdues i guanys de l’exercici anual finalitzat a 31 de desembre del 2007 

  2007 
  

DESPESES 130.133 
  

Treballs realitzats per altres empreses 97.011 

Altres despeses externes 97.011 
  

Despeses de personal 13.072 

Sous, salaris i assimilats 10.612 

Càrregues socials 2.460 
  

Dotacions per amortitzacions d’immobilitzat 1.082 
  

Altres despeses d’explotació 13.860 

Serveis exteriors 13.695 

Tributs 165 
  

BENEFICIS D’EXPLOTACIÓ 6.948 
  

Despeses financeres i despeses assimilades 2.142 

Per deutes amb terceres i despeses assimilades 2.142 
  

RESULTATS FINANCERS POSITIUS - 

BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES 4.979 
  

Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial, material i cartera de control 987 
  

Despeses extraordinàries 2.299 
  

RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS 24 

BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS 5.003 

Impost sobre societats (321)

RESULTAT DE L’EXERCICI (BENEFICIS) 5.324 

  

INGRESSOS 135.457 
  

Import net de la xifra de negocis 131.320 

Prestacions de serveis  131.320 
  

Altres ingressos d’explotació 654 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 644 
Subvencions 10 

  

PÈRDUES D’EXPLOTACIÓ - 
  

Altres interessos i ingressos assimilats 173 

Altres interessos 173 
  

RESULTATS FINANCERS NEGATIUS 1.969 
  

Beneficis per venda d’immobilitzat immaterial, material i cartera de control 3.310 
  

Ingressos extraordinaris - 
  

RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS - 

PÈRDUES ABANS D’IMPOSTOS - 

RESULTAT DE L’EXERCICI (PÈRDUES) - 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals de GISA. 
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6.2. ANNEX II: LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS 2008 I 2009 
 
6.2.1. Liquidació del pressupost de l’exercici 2008 
 
ESTAT D’INGRESSOS  

Capítol/  
article 

Concepte/ 
aplicació 

 

Pressupost
aprovat

(A) 

Drets 
liquidats 

(B) 

Desviacions 
 

(B–A) 

Grau de 
compliment

(B×100/A) 
       

3  TAXES I ALTRES INGRESSOS 135.148 160.004 24.856 118,4 
       

31   Prestació de serveis 134.426 159.114 24.688 118,4 
 319 Prestació d’altres serveis 134.426 159.114 24.688 118,4 
 319.0009 Prestació d’altres serveis 134.426 159.114 24.688 118,4 
       

39   Altres ingressos 722 890 168 123,3 
 399 Ingressos diversos 722 890 168 123,3 
 399.0009 Altres ingressos diversos 722 890 168 123,3 
       
       

5  INGRESSOS PATRIMONIALS 55 290 235 527,3 
       

52   Ingressos financers 55 290 235 527,3 
 520 Interessos de comptes corrents 55 290 235 527,3 
 520.0001 Interessos de comptes corrents 55 290 235 527,3 
       

       

6  ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 870.658 1.666.918 796.260 191,5 
       

69   Aportacions per actuac. realitzades per compte de tercers 870.658 1.666.918 796.260 191,5 
 690 Aportacions realitzades per compte de la Generalitat 667.852 1.382.796 714.944 207,1 
 690.0001 De la Presidència 2.714 2.714 0 100,0 
 690.0001 De la Vicepresidència 18.113 15.113 (3.000) 83,4 
 690.0001 De la DG del Transport Terrestre 195.318 197.606 2.288 101,2 
 690.0001 De la DG Carreteres 202.545 202.545 0 100,0 
 690.0001 De la DG d’Arquitectura i Paisatge 637 637 0 100,0 
 690.0001 De Justícia 15.000 5.100 (9.900) 34,0 
 690.0001 D’Interior, Relacions Institucionals i Participació 53.000 53.000 0 100,0 
 690.0001 D’Educació 175.400 205.003 29.603 116,9 
 690.0001 D’Acció Social i Ciutadania 744 794 50 106,7 
 690.0001 De Governació i Administracions Públiques 2.381 2.381 0 100,0 
 690.0001 D’Economia i Finances (diversos) 2.000 3.584 1.584 179,2 
 690.0001 D’Economia i Finances (subrogació de préstecs) 0 694.319 694.319 - 
 692 Aportacions realitzades per compte del SCS i entitats gestores 

de serveis sanitaris i socials 85.655 96.457 10.802 112,6 
 692.0002 Del Servei Català de la Salut 75.040 75.040 0 100,0 
 692.0004 De l’ICASS 10.615 21.417 10.802 201,8 
 693 Aportacions realitzades per compte d’empreses i ens públics de 

la Generalitat 102.400 171.355 68.955 167,3 
 693.0002 De FGC 30.000 85.115 55.115 28,4 
 693.0005 Del CIMALSA 68.000 67.978 (22) 100,0 
 693.0006 Del INCASOL 4.400 488 (3.912) 11,1 
 693.0004 Del Consell Català de l’Esport 0 358 358 - 
 693.0002 De FGC (edifici) 0 17.197 17.197 - 
 693.0001 Del CIDEM  0 219 219 - 
 694 Aportacions realitzades per compte d’altres empreses i ens 14.751 16.309 1.558 110,6 
 694.0001 De Consorci Portal Costa Brava 10.005 14.805 4.800 148,0 
 694.0001 De la DG Carreteres (indirectes) 3.501 259 (3.242) 7,4 
 694.0001 De RENFE 1.245 1.245 0 100,0 
       

       

8  VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 0 13.622 13.622 - 
       

80   Reintegrament de deute 0 13.622 13.622 - 
 801 Reintegrament de deute en euros 0 13.622 13.622 - 
 801.0001 Reintegrament de deute en euros 0 13.622 13.622 - 
       
       

9  VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 95.910 173.550 77.640 181,0 
       

91   Préstecs en euros 76.174 122.900 46.726 161,3 
 911 Fora del sector públic 76.174 122.900 46.726 161,3 
 911.0002 Fora del sector públic (a llarg termini) 76.174 122.900 46.726 161,3 
       

92  Ampliacions de capital 8.640 8.640 0 100,0 
 920 Ampliacions de capital 8.640 8.640 0 100,0 
 920.0001 Ampliacions de capital 8.640 8.640 0 100,0 
       

95  Altres variacions de passius financers 11.096 42.010 30.914 378,6 
 950 Altres variacions de passius financers 11.096 42.010 30.914 378,6 
 950.0001 Altres variacions de passius financers 11.096 42.010 30.914 378,6 
       

TOTAL INGRESSOS 1.101.771 2.014.384 912.613 182,8 

Imports en milers d’euros. 
Font: Liquidació del pressupost elaborada per GISA. 
* Percentatge superior al 999,9%. 
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ESTAT DE DESPESES 

Capítol/  
article 

Concepte/ 
aplicació 

 

Pressupost
aprovat

(A) 

Obligacions 
reconegudes 

(B) 

Desviacions 
 

(B–A) 

Grau de
compliment

(B×100/A) 

       

1  REMUNERACIONS DE PERSONAL 14.575 15.600 1.025 107,0 
       

13  Personal laboral 12.178 13.016 838 106,9 
 132 Sous i salaris de personal d’empreses públiques 12.178 13.016 838 106,9 
 132.0001 Personal alta direcció 638 664 26 104,1 
 132.0002 Personal laboral 11.540 12.111 571 104,9 
 132.0003 Altre personal 0 240 240 - 
       

16  Assegurances i cotitzacions socials 2.283 2.416 133 105,8 
 160 Quotes socials 2.283 2.416 133 105,8 
 160.001 Seguretat Social 2.283 2.416 133 105,8 
       

17  Pensions i altres prestacions socials 114 168 54 147,4 
 173 Despeses socials 114 168 54 147,4 
       

       

2  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 114.711 140.337 25.626 122,3 
       

20  Lloguers i cànons 1.269 1.333 64 105,0 
 200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres 

construccions 1.245 1.314 69 105,5 
 201 Lloguers i cànons de material de transport 16 9 (7) 56,3 
 202 Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades 8 10 2 125,0 
       

21  Conservació i reparació 390 318 (72) 81,5 
 210 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions 390 318 (72) 81,5 
       

22  Material, subministraments i altres 112.464 138.043 25.579 122,7 
 220 Material d’oficina 257 297 40 115,6 
 220.0001 Material ordinari no inventariable 252 292 40 115,9 
 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 5 5 0 100,0 
 221 Subministraments 75 84 9 112,0 
 221.0001 Aigua i energia 75 84 9 112,0 
 222 Comunicacions 352 278 (74) 79,0 
 222.0001 Comunicacions postals telefòniques i altres 352 278 (74) 79,0 
 224 Despeses d’assegurances 521 542 21 104,0 
 225 Tributs 79 245 166 310,1 
 225.0001 Tributs 79 185 106 234,2 
 225.0001 Impost de societats 0 60 60 - 
 226 Despeses diverses 1.474 1.098 (376) 74,5 
 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció 55 45 (10) 81,8 
 226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 103 115 12 111,7 
 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 381 155 (226) 40,7 
 226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·lectius col·legiats 101 93 (8) 92,1 
 226.0011 Formació del personal propi 76 24 (52) 31,6 
 226.0089 Altres despeses diverses 758 666 (92) 87,9 
 227 Treballs realitzats per altres empreses 109.706 135.499 25.793 123,5 
 227.0001 Neteja i sanejament 120 147 27 122,5 
 227.0005 Estudis i treballs tècnics 104.435 123.472 19.037 118,2 
 227.0011 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 38 52 14 136,8 
 227.0055 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats 

de la Generalitat 112 168 6 150,0 
 227.0056 Serveis informàtics realitzats per entitats de fora del grup 

Generalitat 1.670 4.915 3.245 294,3 
 227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 3.331 6.745 3.414 202,5 
       

23  Indemnització per raó de servei 559 631 72 112,9 
 230 Dietes, locomoció i trasllats 241 297 56 123,2 
 232 Ajuts menjar 318 334 16 105,0 
       

24  Despeses de publicacions 29 12 (17) 41,4 
       
       

3  DESPESES FINANCERES 1.350 1.497 147 110,9 
       

31  Préstec en euros 1.345 1.495 150 111,2 
 310 Interessos 1.345 1.495 150 111,2 
 310.0001 Interessos d’operacions de tresoreria 0 247 247 - 
 310.0002 Interessos de préstecs a llarg termini (TABASA) 1.345 1.249 (96) 92,9 
       

34  Altres 5 1 (4) 20,0 
 342 Comissions i altres despeses bancàries 5 1 (4) 20,0 
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ESTAT DE DESPESES 

Capítol/  
article 

Concepte/ 
aplicació 

 

Pressupost
aprovat

(A) 

Obligacions 
reconegudes 

(B) 

Desviacions 
 

(B–A) 

Grau de
compliment

(B×100/A) 

       

6  INVERSIONS REALS 886.321 994.370 108.049 112,2 
       

61  Inversions en edificis i altres construccions 379.321 418.969 39.648 110,5 
 610 Inversions en edificis i altres construccions 379.321 418.969 39.648 110,5 
 610.0001 Per construcció d’obres de Presidència 1.520 277 (1.243) 18,2 
 610.0001 Per construcció d’obres de Vicepresidència 20.254 23.674 3.420 116,9 
 610.0001 Per construcció d’obres de FGC (obres transports) 0 12.646 12.646 - 
 610.0001 Per construcció d’obres de CIDEM 0 15 15 - 
 610.0001 Per construcció d’obres de Justícia 6.930 5.593 (1.337) 80,7 
 610.0001 Per construcció d’obres de Justícia 2.351 0 (2.351) 0,0 
 610.0001 Per construcció d’obres de Justícia 6.311 0 (6.311) 0,0 
 610.0001 Per construcció d’obres, Interior, Relacions Instituc. i Participació 30.241 48.190 17.949 159,4 
 610.0001 Per construcció d’obres, Interior, Relacions Instituc. i Participació 22.973 0 (22.973) 0,0 
 610.0001 Per construcció d’obres d’Acció Social i Ciutadania 2.952 22.310 19.358 755,8 
 610.0001 Per construcció d’obres d’Acció Social i Ciutadania 13.325 0 (13.325) 0,0 
 610.0001 Per construcció d’obres d’Acció Social i Ciutadania 21 0 (21) 0,0 
 610.0001 Per construcció d’obres de Governació i Admin. Públiques 434 1.425 991 328,3 
 610.0001 Per construcció d’obres de Servei Català de la Salut 38.547 76.994 38.447 199,7 
 610.0001 Per construcció d’obres de Servei Català de la Salut 36.596 0 (36.596) 0,0 
 610.0001 Per construcció d’obres d’Educació 169.916 203.939 34.023 120,0 
 610.0001 Per construcció d’obres de Consorci Portal Costa Brava 10.005 12.990 2.985 129,8 
 610.0001 Per construcció d’obres de Consell Català de l’Esport 0 528 528 - 
 610.0001 Per construcció d’obres d’Economia i Finances 2.545 2.471 (74) 97,1 
 610.0001 Per construcció d’obres de l’INCASOL 4.400 388 (4.012) 8,8 
 610.0001 Per construcció de l’edifici corporatiu de GISA 10.000 7.531 (2.469) 75,3 
       

64  Inversions en mobiliari i estris 1.000 307 (693) 30,7 
       

65  Inversions en equips de processament de dades i telecomunic. 1.000 307 (693) 30,7 
       

66  Inversions en béns destinats a l’ús general 495.000 546.932 51.932 110,5 
 660 Actuacions i inversions destinades a l’ús general per mandat 495.000 546.932 51.932 110,5 
 660.0001 Per construccions d’obres de la DG de Carreteres 201.425 208.767 7.342 103,6 
 660.0001 Per construcció d’obres de la DG del Transport Terrestre 243.361 191.091 (52.270) 78,5 
 660.0001 Per construccions de FGC 0 85.118 85.118 - 
 660.0001 Per construcció d’obres de la DG de Ports, Aeroports i Costes 4.474 729 (3.745) 16,3 
 660.0001 Per construcció d’obres de la DG de Ports, Aeroports i Costes 45.589 61.206 15.617 134,3 
 660.0001 Per construcció d’obres de la DG d’Arquitectura i Paisatge 151 20 (131) 13,2 
       

69 690 Despeses d’establiment, formalització de deutes i altres 10.000 25.689 15.689 256,9 
 690.0001 Per despeses financeres de Presidència 192 0 (192) 0,0 
 690.0001 Per despeses financeres de Vicepresidència 0 129 129 - 
 690.0001 Per despeses financeres de Justícia 124 875 751 705,6 
 690.0001 Per despeses financeres de Justícia 42 0 (42) 0,0 
 690.0001 Per despeses financeres de Justícia 113 0 (113) 0,0 
 690.0001 Per despeses financeres d’Acció Social i Ciutadania 45 380 335 844,4 
 690.0001 Per despeses financeres d’Acció Social i Ciutadania 202 0 (202) 0,0 
 690.0001 Per despeses financeres d’Educació 4.711 10.458 5.747 222,0 
 690.0001 Per despeses financeres de la DG de Carreteres 4.484 9.222 4.738 205,7 
 690.0001 Per despeses financeres de la DG del Transport Terrestre 0 2.418 2.418 - 
 690.0001 Per despeses financeres de FGC 2 663 661 * 
 690.0001 Per construcció d’obres de Governació i Admin. Públiques 0 294 294 - 
 690.0001 Per despeses financeres de la DG d’Arquitectura i Paisatge 13 0 (13) 0,0 
 690.0001 Per despeses financeres d’Interior, Relacions institucionals i 

Participació 72 84 12 116,7 
 690.0001 Per construcció d’obres de la DG de Ports, Aeroports i Costes 0 841 841 - 
 690.0001 Per despeses financeres del Consell Català de l’Esport 0 54 54 - 
 690.0001 Per despeses financeres del CIDEM 0 12 12 - 
 690.0001 Per despeses financeres del Consorci Portal Costa Brava 0 259 259 - 
       
       

9  VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 84.814 862.580 777.766 * 
       

91  Amortització de préstecs en euros 84.814 825.858 741.044 973,7 
 910 Cancel·lació de préstecs en euros 84.814 825.858 741.044 973,7 
 910.0002 Cancel·lació de préstecs en euros d’ens de fora del sector públic 84.814 825.858 741.044 973,7 
       

95  Altres variacions de passius financers 0 36.722 36.722 - 
 951 Altres variacions de passius financers a curt termini 0 36.722 36.722 - 
 951.0001 Altres variacions de passius financers a curt termini (finançament 

d’obres amb contractistes) 0 36.722 36.722 - 
       

TOTAL DESPESES 1.101.771 2.014.384 912.613 182,8 

Imports en milers d’euros. 
Font: Liquidació del pressupost elaborada per GISA. 
* Percentatge superior al 999,9%.  
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6.2.2. Liquidació del pressupost de l’exercici 2009 
 
ESTAT D’INGRESSOS  

Capítol/  
article 

Concepte/ 
aplicació 

 
Pressupost

aprovat
(A) 

Drets 
liquidats 

(B) 
Desviacions 

(B–A) 

Grau de 
compliment

(B×100/A) 
       

3  TAXES I ALTRES INGRESSOS 156.406 162.404 5.998 103,8 
       

31   Prestació de serveis 155.684 161.564 5.880 103,8 
  319 Prestació d’altres serveis 155.684 161.564 5.880 103,8 
  319.0009 Prestació d’altres serveis 155.684 161.564 5.880 103,8 
       

39   Altres ingressos 722 840 118 116,3 
  399 Ingressos diversos 722 840 118 116,3 
  399.0009 Altres ingressos diversos 722 840 118 116,3 
       

       

5  INGRESSOS PATRIMONIALS 55 32 (23) 58,2 
       

52   Interessos de dipòsit 55 32 (23) 58,2 
  520 Interessos de comptes corrents 55 32 (23) 58,2 
  520.0002 Interessos de centralització de tresoreria (cash pooling) 55 32 (23) 58,2 
       

       

6  ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 846.904 859.651 12.747 101,5 
       

69   Aportacions per actuac. realitzades per compte de tercers 846.904 859.651 12.747 101,5 
  690 Aportacions realitzades per compte de la Generalitat 618.964 629.753 10.789 101,7 
  690.0002 De la Presidència 598 598 0 100,0 
  690.0024 De la Vicepresidència 14.255 14.855 600 104,2 
  690.0004 De la DG del Transport Terrestre 133.488 182.219 48.731 136,5 
 690.0007 De la DG de Ports, Aeroports i Costes 956 1.939 983 202,8 
  690.0005 De la DG de Carreteres 236.775 175.442 (61.333) 74,1 
  690.0006 De la DG d’Arquitectura i Paisatge 0 1.087 1.087 - 
  690.0008 De Justícia 6.000 8.100 2.100 135,0 
  690.0003 D’Interior, Relacions Institucionals i Participació 36.000 31.000 (5.000) 86,1 
  690.0013 D’Educació 185.766 204.820 19.054 110,3 
  690.0019 D’Acció Social i Ciutadania 590 4.517 3.927 765,6 
  690.0012 De Governació i Administracions Públiques 1.889 1.889 0 100,0 
 690.0026 D’Economia i Finances  2.647 3.287 640 124,2 
  692 Aportacions realitzades per compte del SCS, ICA i ICASS  77.328 77.328 0 100,0 
  692.0001 Del Servei Català de la Salut 68.907 68.907 0 100,0 
  692.0003 De l’ICASS 8.421 8.421 0 100,0 
  693 Aportacions realitzades per compte d’empreses i ens públics 

de la Generalitat 145.491 147.998 2.507 101,7 
 693.0006 Del INCASOL 4.686 2.793 (1.893) 59,6 
  693.0002 De FGC 53.108 42.529 (10.579) 80,1 
  693.0007 De TABASA 55.430 75.774 20.344 136,7 
 693.0005 De CIMALSA 22.300 20.243 (2.057) 90,8 
 693.0009 Del Consorci Casa de les Llengües 3.350 0 (3.350) 0,0 
 693.0008 Del Centre d’Alt Rendiment  6.617 6.659 42 100,6 
 694 Aportacions realitzades per compte d’altres empreses i ens 5.121 4.572 (549) 89,3 
 694.0001 Del Consell Català de l’Esport 0 44 44 - 
 694.0001 Del Consorci Portal Costa Brava 2.000 4.121 2.121 206,1 
 694.0001 De la DG de Carreteres (indirectes) 3.121 407 (2.714) 13,0 
       

       

8  VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 8.640 8.639 (1) 100,0 
       

83   Aportacions al fons patrimonial 8.640 8.639 (1) 100,0 
  830 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial 8.640 8.639 (1) 100,0 
  830.0004 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial (capital) 8.640 8.639 (1) 100,0 
       

       

9  VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0 195.791 195.791 - 
       

95  Altres variacions de passius financers 0 195.791 195.791 - 
 950 Altres variacions de passius financers a llarg termini 0 195.791 195.791 - 
 950.0001 Altres variacions de passius financers a llarg termini (finan-

çament d’obres amb contractistes) 0 195.791 195.791 - 
       

TOTAL INGRESSOS 1.012.005 1.226.517 214.512 121,2 

Imports en milers d’euros. 
Font: Liquidació del pressupost elaborada per GISA. 
* Percentatge superior al 999,9%.  
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ESTAT DE DESPESES 

Capítol/  
article 

Concepte/ 
aplicació 

 

Pressupost
aprovat

(A) 

Obligacions 
reconegudes 

(B) 

Desviacions 
 

(B–A) 

Grau de
compliment

(B×100/A) 
       

1  REMUNERACIONS DE PERSONAL 16.639 16.012 (627) 96,2 
       

13  Personal laboral 13.879 13.393 (486) 96,5 

 132 Sous i salaris de personal d’empreses públiques 13.879 13.386 (486) 96,5 

 132.0001 Personal alta direcció 168 169 1 100,6 

 132.0002 Personal laboral 13.711 13.217 (494) 96,4 

 133 Indemnitzacions del personal d’empreses públiques 0 7 7 - 

 133.0001 Indemnitzacions del personal d’empreses públiques 0 7 7 - 
       

16  Assegurances i cotitzacions socials 2.555 2.527 (28) 98,9 

 160 Quotes socials 2.555 2.527 (28) 98,9 

 160.001 Seguretat Social 2.555 2.527 (28) 98,9 
       

17  Pensions i altres prestacions socials 205 92 (113) 44,9 

 173 Despeses socials 205 92 (113) 44,9 
       

       

2  DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 135.465 143.419 7.954 105,9 
       

20  Lloguers i cànons 809 1.032 223 127,6 

 200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions 766 961 195 125,5 

 201 Lloguers i cànons de material de transport 14 17 3 121,4 

 202 Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades 29 1 (28) 3,4 

 204 Altres lloguers i cànons 0 53 53 - 
       

21  Conservació i reparació 86 921 835 * 

 210 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns 
naturals, edificis i altres construccions 86 921 835 * 

       

22  Material, subministraments i altres 133.745 140.828 7.083 105,3 

 220 Material d’oficina 308 180 (128) 58,4 

 220.0001 Material ordinari no inventariable 303 175 (128) 57,8 

 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 5 5 0 100,0 

 221 Subministraments 89 197 108 221,3 

 221.0001 Aigua i energia 89 197 108 221,3 

 222 Comunicacions 437 475 38 108,7 

 222.0001 Comunicacions postals telefòniques i altres 437 475 38 108,7 

 224 Despeses d’assegurances 568 432 (136) 76,1 

 225 Tributs 88 343 255 389,8 

 225.0001 Tributs 88 82 (6) 93,2 

 225.0001 Impost de societats 0 261 261 - 

 226 Despeses diverses 1.013 734 (279) 72,5 

 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció 51 123 72 241,2 

 226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 179 187 8 104,5 

 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 100 109 9 109,0 

 226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·lectius col·legiats 100 91 (9) 91,0 

 226.0011 Formació del personal propi 70 15 (55) 21,4 

 226.0089 Altres despeses diverses 513 209 (304) 40,7 

 227 Treballs realitzats per altres empreses 125.619 133.929 8.310 106,6 

 227.0001 Neteja i sanejament 237 229 (8) 96,6 

 227.0005 Estudis i treballs tècnics 122.390 128.375 5.985 104,9 

 227.0011 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 95 85 (10) 89,5 

 227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 2.897 5.240 2.343 180,9 

 228 Serveis informàtics i de telecomunicacions 5.623 4.537 (1.086) 80,7 

 228.0001 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats 
de la Generalitat 122 83 (39) 68,0 

 228.0004 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per altres 
entitats 5.501 4.454 (1.047) 81,0 

       

23  Indemnització per raó de servei 798 584 (214) 73,2 

 230 Dietes, locomoció i trasllats 318 278 (40) 87,4 

 232 Ajuts menjar 480 306 (174) 63,8 
       

24  Despeses de publicacions 27 54 27 200,0 
       

95 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2012 

ESTAT DE DESPESES Grau de
compliment

(B×100/A) 
Capítol/  
article 

Concepte/ 
aplicació 

 

Pressupost
aprovat

(A) 

Obligacions 
reconegudes 

(B) 

Desviacions 
 

(B–A) 
       

3  DESPESES FINANCERES 1.757 2.649 892 150,8 
       

31  Préstec en euros 1.754 536 (1.218) 30,6 
 310 Interessos 1.754 536 (1.218) 30,6 
 310.0001 Interessos d’operacions de tresoreria 0 1 1 - 
 310.0002 Interessos de préstecs a llarg termini (TABASA) 714 535 (179) 74,9 
 310.0003 Interessos de préstecs a llarg termini (cens emfitèutic) 1.040 0 (1.040) 0,0 
       

34  Altres 3 1 (2) 33,3 
 342 Comissions i altres despeses bancàries 3 1 (2) 33,3 
 349 Altres despeses financeres 0 2.113 2.113 - 
 349.0001 D’Acció Social i Ciutadania  0 42 42 - 
 349.0001 D’Educació 0 173 173 - 
 349.0001 De la DG de Carreteres 0 434 434 - 
 349.0001 De la DG de Transport Terrestre 0 683 683 - 
 349.0001 D’Interior, Relacions Institucionals i Participació 0 29 29 - 
 349.0001 De la Vicepresidència 0 198 198 - 
 349.0001 Del SCS 0 142 142 - 
 349.0001 De TABASA 0 345 345 - 
 349.0001 Del Centre d’Alt Rendiment 0 1 1 - 
 349.0001 Del Consorci Portal Costa Brava 0 65 65 - 
 349.0001 De l’INCASOL 0 1 1 - 
       
       

6  INVERSIONS REALS 849.504 1.055.798 206.294 124,3 
       

61  Inversions en edificis i altres construccions 341.242 365.035 23.793 107,0 
 610 Inversions en edificis i altres construccions 341.242 365.035 23.793 107,0 
 610.0001 Per construcció d’obres de Presidència 318 0 (318) 0,0 
 610.0001 Per construcció d’obres de Vicepresidència 14.289 14.384 95 100,7 
 610.0001 Per construcció d’obres de FGC 0 1.532 1.532 - 
 610.0001 Per construcció d’obres de CIDEM 0 10 10 - 
 610.0001 Per construcció d’obres de Justícia 5.223 4.375 (848) 83,8 
 610.0001 Per construcció d’obres de Justícia 520 0 (520) 0,0 
 610.0001 Per construcció d’obres de Justícia 288 1.053 765 365,6 
 610.0001 Per construcció d’obres, Interior, Relacions Instituc. i Participació 12.199 11.763 436 96,4 
 610.0001 Per construcció d’obres, Interior, Relacions Instituc. i Participació 23.800 22.081 (1.719) 92,8 
 610.0001 Per construcció d’obres d’Acció Social i Ciutadania 1.600 1.954 354 122,1 
 610.0001 Per construcció d’obres d’Acció Social i Ciutadania 7.411 8.045 634 108,6 
 610.0001 Per construcció d’obres de Governació i Admin. Públiques 1.860 123 (1.737) 6,6 
 610.0001 Per construcció d’obres de Servei Català de la Salut 25.701 25.257 (444) 98,3 
 610.0001 Per construcció d’obres de Servei Català de la Salut 43.207 51.911 8.704 120,1 
 610.0001 Per construcció d’obres d’Educació 185.488 205.225 19.737 110,6 
 610.0001 Per construcció d’obres de Consorci Portal Costa Brava 2.000 3.036 1.036 151,8 
 610.0001 Per construcció d’obres de Consell Català de l’Esport 0 457 457 - 
 610.0001 Per construcció d’obres d’Economia i Finances 2.652 4.455 1.803 168,0 
 610.0001 Per construcció d’obres de l’INCASOL 4.686 2.715 (1.971) 57,9 
 610.0001 Per construcció d’obres del Centre d’Alt Rendiment 6.650 6.659 9 100,1 
 610.0001 Per construcció d’obres del Consorci Casa de les Llengües 3.350 0 (3.350) 0,0 
       

62  Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 0 7.798 7.798 - 
       

64  Inversions en mobiliari i estris 1.100 924 (176) 84,0 
       

65  Inversions en equips de processament de dades i telecomunic. 1.043 152 (891) 14,6 
       

66  Inversions en béns destinats a l’ús general 506.119 681.889 175.770 134,7 
 660 Actuacions i inversions destinades a l’ús general per mandat 506.119 681.889 175.770 134,7 
 660.0001 Per construccions d’obres de la DG de Carreteres 240.076 182.212 (57.864) 75,9 
 660.0001 Per construcció d’obres de la DG del Transport Terrestre 133.745 184.922 51.177 138,3 
 660.0001 Per construccions de TABASA 55.450 256.637 201.187 462,8 
 660.0001 Per construcció d’obres de la DG de Ports, Aeroports i Costes 979 635 (344) 64,9 
 660.0001 Per construcció d’obres de la DG d’Arquitectura i Paisatge 462 783 321 169,5 
 660.0001 Per construccions de CIMALSA 22.300 20.243 (2.057) 90,8 
 660.0001 Per construccions de FGC 53.107 36.458 (16.649) 68,7 
       
       

9  VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 8.640 8.639 (1) 100,0 
       

91  Amortització de préstecs en euros 8.640 8.639 (1) 100,0 
 910 Cancel·lació de préstecs en euros 8.640 8.639 (1) 100,0 
 910.0002 Cancel·lació de préstecs en euros ens de fora del sector públic 8.640 8.639 (1) 100,0 
       

TOTAL DESPESES 1.012.005 1.226.517 214.512 121,2 

Imports en milers d’euros. 
Font: Liquidació del pressupost elaborada per GISA. 
* Percentatge superior al 999,9%.  
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6.3. ANNEX III: RESUM DE LES MODIFICACIONS DE LES INSTRUCCIONS INTERNES DE 

CONTRACTACIÓ 
 
El resum de les deu modificacions de les IIC que s’han produït en els exercicis 2008 i 2009 
és el següent: 
 

Modificacions 
2008-2009 Contingut Data 

 Aprovació de les IIC 24.04.2008 

Modificació 1 Modificació de l’àmbit de control i assistència a les meses de contracta-
ció per part de la Intervenció General de la Generalitat 20.06.2008 

Modificació 2 Modificació dels documents a lliurar per a la signatura dels contractes 
d’obres atesa la implantació del Sistema Integral de Gestió / Modifica-
ció per a la inclusió de l’apartat relatiu a la legislació de protecció de 
dades 24.07.2008 

Modificació 3 Modificació per incorporar la nova legislació referent a societats profes-
sionals / Modificació per actualitzar la referència al conveni entre la Ge-
neralitat i GISA 17.12.2008 

Modificació 4 Modificacions en la redacció de diversos apartats corresponents a la 
solvència dels licitadors, a la signatura de propostes en el procedi-
ment obert i als límits de negociació del preu en el procediment ne-
gociat  15.04.2009 

Modificació 5 Modificació que adapta el canvi de seu de GISA 08.06.2009 

Modificació 6 Modificació que elimina, per als procediments obert i negociat, el tràmit 
específic de requeriment d’aclariments respecte del sobre núm. 1 de la 
Mesa de contractació de manera individualitzada a cada licitador 25.06.2009 

Modificació 7 Modificació en la redacció de la part dels criteris d’adjudicació del pro-
cediment obert referida als licitadors que no assoleixin la qualitat tèc-
nica mínima segons la puntuació del Plec de bases  08.07.2009 

Modificació 8 Modificació que incorpora la possibilitat de delegar també en el con-
seller delegat, certes adjudicacions que el Consell d’Administració tenia 
previst que podia delegar en els directors generals/Modificació pre-
veient de manera concreta l’acreditació de solvència del licitador en el 
cas que subcontractació 23.07.2009 

Modificació 9 Modificació en la redacció dels tràmits documentals del procediment 
restringit (sol·licituds de participació, selecció de participants, contingut 
de les invitacions)  08.09.2009 

Modificació 10 Modificació de l’import de la garantia definitiva requerida en els contrac-
tes d’execució d’obra 23.09.2009 
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7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 12 de juliol del 2012 a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. 
 
Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, l’empresa Infraestructures de la Gene-
ralitat de Catalunya, SAU ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la 
Sindicatura de Comptes número 3137, de data 27 de juliol del 2012, que es transcriu li-
teralment a continuació: 
 
 
 

Infraestructures.cat 
 
 

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 
A/a Sr. Enric Genescà i Garrigosa – Síndic 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 
 
 

Assumpte: Projecte d’Informe de fiscalització 1/2011-B relatiu a l’empresa Gestió d’In-
fraestructures, S.A.U (GISA) corresponent als exercicis 2008-2009. 
 
 

Senyor, 
 
En resposta al seu escrit de 12 de juliol de 2012, mitjançant el qual ens va trametre 
l’informe de l’assumpte, em plau adjuntar-li a la present l’informe d’al·legacions al 
mateix, elaborat dintre del termini atorgat a l’efecte. 
 
Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment. 
 
Atentament, 
 

[Signatura, il·legible] 
 

Joan Lluís Quer i Cumsille 
President 
 
Barcelona, 27 de juliol de 2012 
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Pilar Matesanz Sánchez, proveïda del NIF núm. 35055498 - W, en nom i repre-
sentació d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU, (en 
endavant, Infraestructures.cat i abans GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A.U.), pro-
veïda del NIF A59377135, amb domicili social i a efectes de notificacions, el situat al 
carrer Vergós, 36-42, C.P. 08017 de Barcelona,representació que tinc acreditada 
davant d’aquesta Sindicatura de Comptes, comparec i com millor en Dret procedeixi, 
DIC: 
 

I. Que en data 12 de juliol de 2012, ha estat notificat a Infraestructures.cat el 
“Projecte d’Informe 1/2011-B relatiu a l’empresa GESTIÓ D’INFRAESTRUC-
TURES, S.A.U. (GISA). Exercicis 2008-2009”. 
 
S’adjunta assenyalat com a Document núm. 1, còpia de la notificació rebuda. 

 
II. Que l’esmentat Projecte d’Informe no serà definitiu fins a la seva aprovació 

pel Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
III. Que la Sindicatura de Comptes de Catalunya atorga a GISA un termini de 15 

dies naturals per a presentar les al·legacions que s’estimin oportunes en re-
lació al Projecte d’Informe.  

 
Que dins del termini conferit, passa a formular les següents  

 
AL·LEGACIONS 

 
PRIMERA.- CONSIDERACIÓ PRÈVIA 
 
Aquestes al·legacions faran referència a les conclusions que es troben a l’apartat 5 
del Projecte d’Informe sota el títol “CONCLUSIONS”. 
 
A tal efecte Infraestructures.cat formula les presents al·legacions seguint el mateix 
ordre d’exposició que consta a l’apartat de conclusions, en el que, pel que fa a la 
fiscalització de la contractació, es distingeix entre la revisió de les Instruccions In-
ternes de contractació d’Infraestructures.cat, en endavant IIC, i de la mostra selec-
cionada de 45 contractes adjudicats durant el bienni 2008-2009. 
 
 
SEGONA.- OBSERVACIONS RESULTANTS DE LA FISCALITZACIÓ ECONOMICO-
FINANCERA 

 
• SINDICATURA DE COMPTES.- Observacions referides a l’ajustament per a la 

correlació d’ingressos i despeses. Canvis en el càlcul i necessitats informàtiques. 
 
Amb tot la Sindicatura de Compte considera que caldria haver mantingut la quanti-
ficació diferenciant les tres tipologies d’obra (PEF, L9 i Concessions i drets de su-
perfície) i obtenir el total d’import a ajustar com a suma dels tres imports obtinguts 
ja que així es dona més qualitat al càlcul incorporant més acuradament el pes 
específic que sobre el global de les obres representa cadascuna de les tres tipo-
logies. 
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Tenint en compte la diferenciació de les tipologies d’obra, l’import a comptabilitzar 
com a ajustament per periodificació del passiu a 31 de desembre de 2008 no 
hauria variat significativament ja que hauria d’haver estat de 20,88 M€ en lloc dels 
21,09 M€ imputats per GISA, el que suposa un excés de 0,21 M€. En canvi, a 31 
de desembre de 2009, l’ajustament que GISA ha comptabilitzat per 1,51 M€ hauria 
estat de 7,74 M€, el que suposa un defecte de 6,23 M€. De totes maneres aquest 
ajustament, que té com a finalitat regularitzar a final de cada exercici la correlació 
pel decalatge temporal entre el reconeixement d’ingressos i de despeses per a 
cada obra, acaba compensant-se al final de la vida de cadascuna de les obres ja 
que de forma acumulada en el temps, els ingressos i despeses de cada obra 
s’acaben correlacionant. 
 
D’altra banda, igual que es va remarcar per a exercicis anteriors, tot i que els 
càlculs extracomptables serveixen de base per calcular i ajustar el marge d’explo-
tació, caldria millorar els sistemes informàtics per arribar a disposar de la infor-
mació del marge real per obra, extreta de forma directa de la mateixa compta-
bilitat. 
 
Infraestructures.cat: 

 
- Respecte dels punts referits a l’ajustament per a la correlació d’ingressos i 

despeses, quan es va fer el canvi de criteri a l’any 2008 el fer-ho d’una manera 
o altra donava una diferència de 0,21 M€ que representa una diferència 
insignificant respecte de l’import que es va ajustar. Aquest nou sistema de 
càlcul de correlació d’ingressos i despeses es va realitzar a petició dels au-
ditors de la societat i es va consensuar amb ells; addicionalment, considerem 
que amb aquest canvi es millora el càlcul perquè es pondera el pes de ca-
dascuna de les tipologies d’obra. El criteri en la comptabilitat analítica no és 
únic però, en tot cas, el que és important és que si es considera adequat per a 
millorar el càlcul, es mantingui en el temps, com així ha estat des de 2008 a 
2011.  

 
- Respecte de la millora dels sistemes informàtics per arribar a disposar de la 

informació del marge real per obra, l’eina informàtica de pressupostació d’in-
gressos i despeses està en la fase final del desenvolupament, atès que ja s’han 
definit els requeriments funcionals i s’ha entrat en la fase de programació, amb 
l’objectiu que estigui operativa a començaments de 2013.  

 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Observacions referides a la refacturació despeses 
d’Ifercat. 
 
Cal que els càlculs per quantificar la refacturació de despeses d’IFERCAT a GISA 
es facin amb els imports del tancament comptable definitiu d’IFERCAT i incor-
porant tots els tipus de despeses a refacturar segons el que preveuen el conveni 
entre les parts i l’informe dels assessors externs. 
 
Infraestructures.cat: 
 
Com es comenta en el mateix informe de la Sindicatura de Comptes “la manca de 
claredat i de detall de dels conceptes i dels criteris seguits per al càlcul de l’import 
que IFERCAT factura a Infraestructures.cat ha quedat correctament resolta per a 
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l’exercici 2009 amb la modificació de desembre 2009 de la clàusula vuitena del 
conveni entre ambdues entitats”. No obstant, no sempre serà possible fer la 
facturació de la despesa per al tancament comptable d’Infraestructures.cat havent 
fet prèviament el tancament comptable d’IFERCAT, i en aquests casos, serà 
necessari, amb posterioritat al tancament d’Infraestructures.cat, fer una regularit-
zació per la diferència. 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Observacions referides a la provisió per insol-
vències. 
 
L’exercici 2009 ha estat el primer en què GISA ha dotat una provisió per insol-
vències de clients per 0,65 M€. De les anàlisis fetes, a parer de la Sindicatura, ja al 
tancament de l’exercici 2008 s’hauria d’haver dotat la provisió per insolvències per 
import de 0,15 M€ i, a tancament de l’exercici 2009, caldria haver augmentat 
aquesta dotació en 0,33 M€, amb la qual cosa la provisió a 31 de desembre de 
2009 hauria estat suficient per un total de 0,48 M€, enlloc dels 0,65 M€. 
 
Infraestructures.cat: 
 
Les característiques de la facturació emesa per Infraestructures.cat i per tant dels 
saldos deutors mantinguts, determinen el criteri aplicat a l’hora de dotar la provisió 
per insolvències de clients, atès que les factures emeses estan vinculades amb els 
contractes que formalitza amb els adjudicataris de les actuacions que desenvo-
lupa, i en conseqüència: 
 
- La pràctica totalitat dels tercers als quals s’emeten factures són a la vegada 

deutors i creditors d’Infraestructures.cat, atès que els deutors generals d’In-
fraestructures.cat són els adjudicataris dels contractes de les actuacions que 
gestiona, i per tant els cobraments es materialitzen principalment per compen-
sació en el pagament de les factures presentades pels creditors, amb l’ex-
cepció de les factures emeses relacionades normalment amb concessions i 
drets de superfície i/o línia 9. 

 
- Infraestructures.cat disposa de mecanismes propis per cobrar les factures que 

emet, a més de les factures rebudes a pagar al tercer, com són l’aval o garantia 
en metàl·lic dipositada pel tercer amb l’adjudicació del contracte. Aquestes 
garanties dipositades amb els contractes no són objecte de devolució fins que 
s’acredita que no existeixen saldos pendents de cobrament mantinguts per part 
del tercer. 

 
Aquestes característiques són les que motiven que històricament a Infraestructu-
res.cat no es produeixin imports pendents de cobrar amb una antiguitat signifi-
cativa, i que en cas de produir-se, aquesta estigui relacionada, majoritàriament, 
amb facturació emesa vinculada amb concessions, drets de superfície i/o línia 9, o 
contractes d’obra en la modalitat de mètode alemany (emissió de la factura per 
part del contractista a la recepció de l’obra). 
 
Per tant, l’antiguitat en el cobrament no incrementa el risc d’insolvències com a 
criteri per motivar la dotació d’una provisió a tal efecte, atès que tot i que es 
mantinguin factures emeses pendents de cobrament amb antiguitat superior a un 
any, Infraestructures.cat manté sobre les mateixes el mecanismes propis per al seu 
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cobrament, si bé el mateix es podria demorar fins a la finalització de l’obra, ja sigui 
per la presentació de la factura per part del contractista com per l’execució de les 
garanties dipositades amb els contractes. 
 
És a partir de l’exercici 2009, i arran de la crisi econòmica, que empreses contrac-
tistes que mantenien saldos deutors pendents de cobrament a favor d’Infraestruc-
tures.cat incorren en concurs de creditors o fallida, circumstància en la que resulta 
més complex exercir els mecanismes propis per executar el cobrament d’aquestes 
quantitats. 
 
En conseqüència, aquesta situació motiva l’existència d’un risc d’insolvències pro-
bable, i en compliment del principi de prudència es procedeix a la dotació de pro-
visió per insolvències de la totalitat dels saldos deutors mantinguts amb empreses 
en situació de concurs de creditors o fallida amb independència de la seva anti-
guitat. 

 
 
TERCERA.- OBSERVACIONS RESULTANTS DE LA FISCALITZACIÓ PRESSU-
POSTÀRIA 
 
• SINDICATURA DE COMPTES.- Observacions referides a la liquidació amb una 

classificació per programes. 
 
Les liquidacions dels pressupostos dels exercicis 2008 i 2009 han estat cor-
rectament realitzades. Tot i això, s’haurien d’haver liquidat amb una classificació 
per programes de l’Estat de despeses, tal com aproven les lleis de pressupostos 
de la Generalitat per a tots dos exercicis. 
 
Infraestructures.cat: 
 
Es va presentar la liquidació tal i com Infraestructures.cat prepara el seu pres-
supost, seguint l’ordre següent: capítols, articles, conceptes i aplicació. Aquesta 
manera de presentar-ho ens fa més comprensible tant el pressupost com la li-
quidació del pressupost perquè agrupa articles d’explotació i articles d’inversió en 
apartats diferents i és poden analitzar ràpidament les desviacions d’explotació i 
d’inversió que s’han produït. 
 
La Generalitat de Catalunya, una vegada introduïdes les dades del pressupost en 
la seva plataforma informàtica, presenta les dades classificades per programes.  

 
 
QUARTA.- OBSERVACIONS RESULTANTS DE LA FISCALITZACIÓ DE LES IIC 
 
En l’epígraf 4.3 del projecte d’informe, s’han posat de manifest certs aspectes que la 
Sindicatura de Comptes considera que caldria esmenar o bé recollir de manera més 
específica en les IIC d’Infraestructures.cat. Entre aquestes millores recomanades, la 
Sindicatura de Comptes entén necessari incloure els següents aspectes en les IIC: 
 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Fer referència expressa a l’obligació que en els 
expedients es justifiquin les necessitats que es volen satisfer amb la contractació 
dels béns i serveis de caire intern, és a dir, relacionats amb el funcionament propi 
de GISA. 
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Infraestructures.cat: Les IIC no contenen la previsió indicada per la Sindicatura, en 
tant en quant: 
 
- l’exigència prevista a l’article 22 de la LCSP de que es deixi constància de les 

necessitats dels contractes, ve referida a la documentació preparatòria del con-
tracte i no a les instruccions internes de contractació, com no podia ser d’altra 
manera tenint en compte que les IIC no regulen la documentació preparatòria 
del contracte sinó que, com l’article 175 de la LCSP estableix, regulen els 
procediments de contractació de forma que quedi garantida l’efectivitat dels 
principis de publicitat, transparència, confidencialitat, igualtat i no discrimi-
nació, i que el contracte és adjudicat a l’oferta econòmicament més avan-
tatjosa.  
 
Infraestructures.cat dóna compliment a la previsió de l’article 22 de la LCSP, en 
tant en quant en els contractes dels béns i serveis de caire intern que licita, tal 
com es regula en el Procediment intern PR03 de contractació aprovat en data 
01-03-2007 i les seves posteriors modificacions, el procés d’adjudicació i 
contractació s’inicia amb la generació i validació de l’impuls d’adjudicació, con-
sistent en un formulari informàtic que es valida mitjançant un circuit intern, on 
entre d’altres elements que l’integren, en el mateix es justifica la necessitat de 
la seva tramitació.  

 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Preveure la publicitat de l’adjudicació també per 
als casos dels contractes adjudicats pel procediment negociat sense publicitat. 
 
Infraestructures.cat: Fins a la data actual, Infraestructures.cat no ha estat donant 
publicitat a les adjudicacions de procediments negociats sense publicitat amb 
import de licitació superior a 50.000€ (IVA no inclòs) en considerar que la noti-
ficació individualitzada a tots els licitadors participants en el procediment permet 
que aquests puguin impugnar cas que considerin lesionats els seus drets, i per 
tant s’asseguren adequadament els seus interessos.  
 
Així mateix, aquesta interpretació de la Llei es fonamenta en que els interessats en 
el procediment han estat determinats sense coneixement general del mercat (art 
161 de la LCSP) en no requerir la pròpia Llei la publicitat de la licitació.  

 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Incorporar referències específiques per a la 
regulació de les modificacions de contractes i de les pròrrogues. 
 
Infraestructures.cat: Com assenyala la Sindicatura de Comptes, la previsió de les 
modificacions i de les pròrrogues a les IIC, no està exigida per la LCSP, ni per 
l’actual TRLCSP, atès que formen part de la fase d’execució del contracte i, en 
conseqüència, no han de ser regulats mitjançant les IIC, motiu pel qual Infraes-
tructures.cat no les va incloure en el seu redactat; tot afegint que els principis de 
publicitat i concurrència queden garantits igualment respecte de dites qüestions, 
en tant en quant el règim de modificació i de pròrrogues ve regulat en els plecs i 
contractes objecte de licitació i que es publiquen al perfil d’Infraestructures.cat.  
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A més cal tenir en compte que la voluntat del legislador de que dita regulació no 
formi part de les instruccions internes, i sí en canvi dels plecs i contractes, té la 
seva raó de ser en el fet de que ambdues circumstàncies vindran determinades i 
s’hauran de concretar atenent a les necessitats del contracte a licitar. 

•	 SINDICATURA DE COMPTES.- Ampliar els requeriments de confidencialitat a la 
totalitat dels contractes, no sols als adjudicats pel procediment obert i no sols als 
casos en què la naturalesa de l’objecte del contracte ho exigeixi. 

Infraestructures.cat: Les IIC des de que foren aprovades incloïen el respecte al 
principi de confidencialitat en l’adjudicació dels procediment no subjectes a regu
lació harmonitzada d’acord a l’art. 175 del LCSP. En aquest sentit vegis: 

° Instrucció I.8, pàgina 7. 


° Instrucció 7.4.l del Capítol VI, pàgina 57, respecte dels procediments oberts. 


° Instrucció 8, del Capítol VII, pàgina 61 respecte dels procediments restringits. 


° Instrucció 4.9 i 5 del Capítol VIII, pàgina 75 tant pel que fa als procediments 


negociats sense publicitat com amb publicitat. 

Addicionalment, al mes de març de 2011, Infraestructures.cat va desenvolupar 
aquest principi en les IIC. En aquest sentit vegis: 

° Instrucció VI, apartat 3, 3.2, pàgina 38 respecte dels contractes adjudicats per 
procediment obert. 

° Instrucció VII, apartat 5, 5.1, pàgina 59, que per remissió, aplica als contractes 
adjudicats per procediment restringit, la instrucció 3, 3.2 de la instrucció VI.  

°	 Instrucció VIII, 4.5, pàgina 75, que per remissió aplica als contractes adjudicats 
per procediment negociat sense publicitat, la regulació prevista a la instrucció 
VI, 3, 3.2. 

°	 Instrucció VIII.5 pàgina 80 que per remissió a la regulació prevista a la ins
trucció VI, 3, 3.2, l’aplica als contractes adjudicats per procediment negociat 
amb publicitat. 

•	 SINDICATURA DE COMPTES.- Donar prioritat als criteris de valoració quan
tificables mitjançant factors objectius davant dels criteris la quantificació dels quals 
depèn d’un judici valor. 

Infraestructures.cat: Al respecte cal tenir en compte que la ponderació dels criteris 
de valoració de les ofertes aprovada per l’Òrgan de Contractació s’ha fet atenent a 
les característiques dels contractes a adjudicar, doncs el contrari: 

-	 Convertiria en automàtica la resolució de dits procediments, caràcter que, a 
diferencia del supòsit en que només hi hagi un criteri d’adjudicació, no té la 
legislació espanyola en matèria de contractació pública, i  

-	 una predeterminació excessiva del mètode de valoració vagi en detriment de 
solucions o plantejaments novedosos dels licitadors susceptibles de ser posi
tius per l’òrgan de contractació, tal i com s’indica per la Sindicatura en la 
pàgina 59 del seu informe. 
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• SINDICATURA DE COMPTES.- Homogeneïtzar el redactat referit a la negociació 
com a element essencial en les adjudicacions pel procediment negociat, ja sigui 
amb publicitat o sense. 
 
Infraestructures.cat: Segons s’indica en la pàgina 44 del projecte d’informe, la 
Sindicatura considera que les instruccions estableixen que la negociació en el 
procediment negociat és potestativa, recomanant l’homogeneïtzació del redactat 
de les IIC en el sentit de mantenir la negociació com a element essencial de qual-
sevol de les variants del procediment negociat.  
 
Com s’ha assenyalat amb anterioritat, l’article 175 de la LCSP permet als poders 
adjudicadors que no tenen la condició d’administració pública, aprovar unes ins-
truccions internes en les que es regulin els procediments de contractació de forma 
que quedi garantida l’efectivitat dels principis de publicitat, transparència, confi-
dencialitat, igualtat i no discriminació. Dita regulació, que no exigeix la utilització 
d’un determinat tipus de procediment, comporta una major flexibilitat a l’hora de 
determinar els procediments que s’utilitzaran (previstos a la llei o no), amb l’única 
limitació de garantir el compliment dels principis abans esmentats.  
 
Al respecte assenyalar que les IIC sí preveuen la fase de negociació en els dos 
procediments negociats establerts en les mateixes, concretament quan l’òrgan de 
contractació no disposi de suficients elements de judici per identificar l’oferta eco-
nòmicament més avantatjosa.  

• SINDICATURA DE COMPTES.- Preveure la formalització dels contractes amb la 
sola excepció dels contractes menors, referint-se concretament la Sindicatura, tal 
com es desprèn de la pàgina 45 de l’informe, als contractes de serveis i subminis-
traments.  
 
Infraestructures.cat: Un cop decidida l’adjudicació, l’adjudicatari d’un procediment 
negociat queda obligat per l’oferta presentada i adjudicada per Infraestructu-
res.cat, autèntics documents contractuals. L’existència de contracte no pot ésser 
entesa com un document amb forma “ad solemnitatem”. Els drets i obligacions de 
les parts així com la voluntat de donar compliment a un contracte s’extreuen 
igualment i en resulten dels documents contractuals, entre ells, l’oferta formulada 
pels licitadors atenent a la invitació tramesa prèviament, en la qual es fixa el 
pressupost màxim del licitació, el termini d’execució i la data màxima de recepció 
d’ofertes. Aquesta invitació incorpora un model d’oferta econòmica i un “Annex 
citat a l’oferta” que regula les condicions bàsiques del contracte i que el licitador 
signa i acompanya com a part integrant de la seva oferta. Tanmateix, la invitació 
en funció de l’objecte del contracte, pot incorporar un document de prescripcions 
tècniques que també forma part integrant de l’oferta. 
 
Per tant, atesa la llibertat en la forma de formalització dels contractes aplicable a 
Infraestructures.cat, i sempre i quan els documents contractuals tinguin el contin-
gut mínim referit en l’article 26, entenem que la seva formalització es realitza amb 
l’acceptació de l’oferta i que en aquest moment es perfecciona el contracte. Atesa 
l’existència precisament d’aquests documents contractuals tampoc es podria en-
tendre que ens trobem davant d’un contracte verbal. 
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Per altra banda, com aquestes adjudicacions no són susceptibles de recurs espe-
cial, el fet de que la seva formalització s’entengui amb l’adjudicació, no és contrà-
ria a les directives europees que exigeixen la possibilitat d’impugnar l’adjudicació 
abans de la formalització del contracte.  

 
 
CINQUENA.- OBSERVACIONS RESULTANTS DE LA FISCALITZACIÓ DE LA 
MOSTRA SELECCIONADA 
 
En l’epígraf 4.4.2 d’aquest informe s’han posat de manifest les observacions i incidèn-
cies resultants de la revisió dels 45 expedients de la mostra seleccionada, conside-
rant la Sindicatura com a més remarcables les següents:  
 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Projectes modificats 
 
Els quatre expedients seleccionats que corresponen a projectes modificats es 
fonamenten en la clàusula 1.4 dels respectius contractes inicials on es preveu la 
possibilitat de modificació sense sobrepassar en més o en menys el 20% del 
pressupost de l’obra. Si bé no s’ha incomplert aquest límit quantitatiu s’ha observat 
que la baixa que s’ha obtingut entre l’import de la licitació i el del contracte és 
similar o inferior al major cost que representen els imports dels projectes modi-
ficats. Cal indicar que la pràctica d’establir aquesta clàusula de forma genera-
litzada no es considera adequada. 
 
Per altra banda, en opinió de la Sindicatura de Comptes, alguns dels conceptes 
que han donat lloc als expedientes de modificació responen a deficiències o 
manca de previsió dels projectes inicials. En altres casos, corresponen a noves 
estipulacions que si haguessin figurat en el projecte, en els plecs o en els anuncis 
de licitació haurien permès als licitadors presentar ofertes diferents o bé, altres 
licitadors haurien pogut presentar ofertes. Així, les modificacions s’han de fona-
mentar en raons d’interès públic i han d’obeir a necessitats noves o a causes 
imprevistes però, en tot cas, aquests conceptes cal interpretar-los de manera 
restrictiva i recollir en l’expedient la deguda justificació. 

 
Infraestructures.cat: D’entrada cal tenir present que, d’acord amb allò establert per 
l’article 2.1 del TRLCAP, els contractes referits en el mateix que licità Infraestruc-
tures.cat durant la vigència de dita norma, només estaven subjectes a la mateixa 
pel que fa a la capacitat de les empreses, publicitat, procediments de licitació i 
formes d’adjudicació. No en canvi pel que respecta als seus efectes, execució i 
extinció, que restaven subjectes al dret privat.  
 
Sens perjudici de l’anterior i com es reconeix en l’informe, les modificacions dels 
contractes revisats s’ajusten a la limitació quantitativa prevista al TRLCAP per als 
contractes administratius, que va ser incorporada per Infraestructures.cat als seus 
contractes, malgrat no ésser d’obligat compliment 
 
A més cal tenir en compte que, d’acord amb allò previst a l’article 101 del TRLCAP, 
els contractes sotmesos a dita llei podien modificar-se per raó d’interès públic 
degut a necessitats noves com va succeir en els contractes revisats per la 
Sindicatura És per això que no es va poder preveure en l’anunci atès que la nova 
necessitat sorgeix durant l’execució del contracte. 
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• SINDICATURA DE COMPTES.- Obres complementàries 
 
Els cinc expedients seleccionats que corresponen a obres complementàries ad-
judicades mitjançant el procediment negociat sense publicitat al contractista de 
l’obra principal han respectat el límit legalment previst del 50% d’increment de 
cost. 
 
En termes generals, els conceptes que conformen les obres complementàries 
d’aquest cinc expedients estan d’acord amb el que al respecte preveuen els 
articles 155 b. i 202 de la LCSP. En tot cas han sorgit dubtes en relació amb deter-
minats conceptes de dos dels cinc expedients ja que, sent susceptibles d’integrar-
se en el projecte inicial amb alguna correcció, serien més propis d’un projecte 
modificat que no d’unes obres complementàries. Cal recomanar major cura per tal 
de fer una correcta diferenciació conceptual entre modificacions del projecte 
inicial i obres complementàries de l’obra principal. 
 
Infraestructures.cat: Com es recull en l’informe de la Sindicatura, els contractes 
complementaris s’ajusten als límits i causes establertes per la llei, sorgint dubtes 
únicament respecte dels contractes revisats sota els nombres 32 i 33. 
 

Al respecte indicar que: 
 
- En relació l’expedient núm. 32 (Clau: AG-01118.1-C2), la justificació de la seva 

tramitació com un projecte complementari, respon als motius tècnics següents: 
 
Atesa la necessitat addicional de reforçar el ferm de la carretera respecte la 
solució prevista en el projecte original derivada de la intensitat de trànsit real de 
la via, fou necessari afegir una nova capa d’aglomerat asfàltic per comple-
mentar la secció de ferm. La nova capa addicional de 6 cm de gruix d’aglo-
merat asfàltic tipus S-20 que incloïa el projecte complementari era necessari 
que fos col·locada abans de la capa final de trànsit, doncs aquesta és la última 
–i no la de S-20– la que pot proporcionar les característiques superficials ne-
cessàries per a una circulació segura. 
 
El projecte original no incloïa la instal·lació de semàfors. La petició d’instal·lació 
de nous semàfors s’inclou en el projecte complementari donat que l’obra civil 
necessària per a la instal·lació dels nous semàfors (fonaments, pericons, tubs 
soterranis sota calçada o piques clavades a terra) ha de realitzar-se abans de 
l’execució del ferm. 
 
El projecte original no contemplava apartadors de parades de bus. Degut a la 
nova petició, s’incorporen com a obra complementària els nous apartadors de 
bus, que no hi eren inclosos en el projecte original. 

 
- En relació l’expedient núm. 33 (Clau: VL-99257-C1), la justificació de la seva 

tramitació com un projecte complementari, respon als motius tècnics següents: 
 
El nou pas de fauna no contemplat en el projecte original corresponia a una 
nova actuació sense l’execució de la qual no era possible completar la cons-
trucció del terraplè i l’afermat de la carretera previstos en el projecte original. 
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Les pantalles ancorades corresponen a tres actuacions en talussos, neces-
sàries per assegurar la seva estabilització ja durant els treballs de construcció 
de la carretera, i no previstes en el projecte original, sense les quals no hauria 
estat possible completar l’obra principal ni posar-la en servei. 
 
Per tant, aquestes noves necessitats es configuraven com noves obres que no 
modificaven el contracte inicial però eren necessàries per tal d’executar l’obra i 
donar resposta a les noves necessitats sorgides durant la seva execució. 
Addicionalment, aquestes obres complementàries no es podien separar tèc-
nicament del contracte inicial.  

 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Emergència i imperiosa urgència 
 
Un dels expedients de la mostra seleccionada s’ha tramitat per emergència i un 
altre s’ha adjudicat per procediment negociat per imperiosa urgència. 
 
Per al cas de l’emergència, s’ha observat que formant part de les obres que havien 
estat declarades com a tals hi ha certs treballs addicionals, per 0,29 M€, que 
representen l’11,5% del total pressupostat i que d’acord amb l’article 97 de la 
LCSP, la Sindicatura considera que haurien d’haver seguit una tramitació ordinària, 
de manera separada a les obres de l’actuació d’emergència. D’altra banda s’ha 
observat que s’ha superat el termini legalment previst entre la declaració d’emer-
gència i l’inici de les obres, amb la qual cosa d’acord amb l’article esmentat s’ha-
gués requerit la tramitació d’un procediment ordinari. 
 
Per al cas de la imperiosa urgència s’han observat endarreriments, tant en la 
resolució del contracte previ que origina la necessitat de tramitar-ne un de nou que 
es declara d’imperiosa urgència, com en la tramitació per adjudicar aquest nou 
contracte. Tot això permet concloure que hauria estat suficient una tramitació 
d’urgència en lloc de la d’imperiosa urgència, cosa que hauria requerit en aquest 
cas aplicar el procediment negociat amb publicitat. 
 
En casos d’emergència cal complir els terminis legals per a l’inici de les obres així 
com no incloure com a obres declarades d’emergència altres treballs addicionals 
que no requereixen aquest tractament i que s’haurien de licitar de manera sepa-
rada mitjançant la tramitació d’un procediment ordinari. En casos d’imperiosa ur-
gència cal agilitzar tots els tràmits i l’execució de les obres ja que els endarre-
riments que s’han produït haurien fet possible l’aplicació d’un procediment i una 
tramitació que garanteixen un millor compliment dels principis de publicitat i con-
currència. 
 
Infraestructures.cat: Ja s’ha posat de manifest arran d’anteriors informes de la 
Sindicatura que en aquests casos es produeix una dicotomia entre les com-
petències d’Infraestructures.cat com a titular del contracte i les competències de 
l’Administració actuant. Els acords corresponents de decisió sobre la procedència 
d’emprar el procediment negociat sense publicitat per causa d’imperiosa urgència, 
com el d’emergència, són actes administratius indelegables i Infraestructures.cat 
no pot acordar-los. 
 
Pel que respecta a les obres d’estabilització de terraplens que es van executar a la 
carretera C-1412b, Pk 36+580 i 47+250, tram Isona i Conca Dellà (expedient 31), 
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posar de manifest que, tal com es desprèn de l’informe tècnic de l’obra, aquesta 
es va haver de contractar pel procediment d’emergència, en tant en quant: 

- Les actuacions corresponents al pk 43+680 es van haver d’executar amb motiu 
de l’esllavissada del terreny que va afectar un terraplè de la carretera que va 
quedar descompactat i contaminat, obligant al tall total de la mateixa i al 
desviament del trànsit per la carretera vella que passa pels nuclis de Figuerola 
d’Orcau, Conques i Isona.  

 
- Les actuacions corresponents als punts quilomètrics 42+400, 45+900 i 46+200, 

es van haver d’executar en tant en quant els terraplens situats en els esmentats 
punts quilomètrics presentaven greus problemes que podien produir amb ca-
ràcter imminent altres esllavissaments.  

 
Pels motius exposats, i per tal de restablir el trànsit de la C-1412b i evitar que es 
produeixi una nova esllavissada entre el pk36+580 i 47+520, amb les greus conse-
qüències que es podien produir pels usuaris de la mateixa, es va emprar dit 
procediment per contractar la totalitat de l’execució de les obres. El cost estimat 
de les actuacions incloses en la declaració d’emergència incloïen totes les ac-
tuacions descrites. En concret, en l’import del corresponent contracte, l’actuació 
en el pk 43+680 representava 2,21 M€ i les actuacions en els pk 42+400, 45+900 i 
46+200, 0,29 M€. 
 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Criteris de valoració en els plecs 
 
Per donar una major seguretat a l’hora de valorar quina és l’oferta més avantatjosa, 
els plecs de bases haurien de donar preponderància als criteris de valoració que 
es poden quantificar per referència a factors objectius i ser expressats en xifres o 
percentatges, davant d’aquells criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici 
de valor. 
 
Infraestructures.cat: l’article 134 de la LCSP estableix l’obligació dels òrgans de 
contractació de valorar les proposicions i determinar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, seguint criteris vinculats directament a l’objecte del contracte, i com 
assenyala la Sindicatura, de donar preponderància en la determinació d’aquests 
criteris a aquells que facin referència a característiques de l’objecte del contracte 
que puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de 
l’aplicació de formules automàtiques.  
 
Al respecte cal tenir en compte que en l’aplicació de dit article s’han de conciliar 
els principis de publicitat i transparència propis de la contractació administrativa i 
la necessària formació del propi criteri que correspon a l’òrgan de contractació en 
l’adjudicació dels contractes, evitant que: 
 
- el compliment del primers faci impossible l’actuació de l’òrgan de contractació, 

convertint en automàtica la resolució de dits procediments, caràcter que, a 
diferencia del supòsit en que només hi hagi un criteri d’adjudicació, no té la 
legislació espanyola en matèria de contractació pública,  
 

- i que una predeterminació excessiva del mètode de valoració vagi en detriment 
de solucions o plantejaments innovadors dels licitadors, susceptibles de ser 
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positius per l’òrgan de contractació, tal i com s’indica per la Sindicatura en la 
pàgina 59 del seu informe.  

 
Interpretació conciliadora que a més ve reconeguda pel propi legislador al pre-
veure en el segon paràgraf de l’article 134.2 de la LCSP, la possibilitat que en els 
procediments oberts i restringits, s’atribueixi als criteris avaluables de forma auto-
màtica, una ponderació inferior al corresponent quina quantificació depengui d’un 
judici de valor.  

 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Motivació en la valoració de les propostes 
 

Per preservar els principis de transparència i d’igualtat de tracte, tot i acceptar uns 
criteris no excessivament pre-taxats, cal recomanar que els informes de la Co-
missió tècnica, sobre els quals la Mesa de contractació fonamenta l’adjudicació, 
incloguin de manera concreta la motivació de la puntuació atorgada dins de cada 
interval previst en els plecs de bases per a cadascun dels criteris, subcriteris i 
elements que els defineixen. 

 
Infraestructures.cat: des de l’any 2008 Infraestructures.cat elabora un informe 
explicatiu que s’integra en l’expedient de l’adjudicació, dels criteris per a atorgar 
les puntuacions de totes les licitacions de contractes harmonitzats quin valor 
estimat sigui superior a 500.000 euros. Aquest informe s’ha fet extensiu a partir de 
gener de 2012 a tots els contractes harmonitzats, i a partir de juny de 2012 a la 
resta de licitacions en les que s’hagin fixat varis criteris per determinar l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Garantia definitiva 
 

Per a quinze expedients de la mostra seleccionada es va preveure la constitució 
d’una garantia definitiva del 4% o el 5% (en un d’aquests quinze però finalment no 
es va constituir) per a sis expedients, del 10% per a tretze expedients, del 15% per 
a sis expedients, del 20% i per a cinc no es va preveure exigir cap garantia. 

 
Com ja es va remarcar en informes d’exercicis anteriors, la Sindicatura de Comp-
tes considera que un percentatge de garantia que superi el 10% pot dificultar el 
compliment del principi de concurrència. Fins i tot es podria considerar que aques-
ta dificultat es pot produir també en els casos d’una garantia del 10% sense que 
s’hagi fonamentat en cap causa especial que ho justifiqui. Per tant es recomana no 
superar els percentatges generals legalment establerts i, en el cas que es consi-
deri necessari, explicitar els motius que així ho aconsellen. Per altra banda, també 
cal exigir la constitució d’una garantia definitiva per tal d’assegurar que l’adjudi-
catari compleix les seves obligacions i la correcta execució del contracte. 

 
Infraestructures.cat: Com es desprèn del projecte d’informe, la Sindicatura consi-
dera que un percentatge de garantia que superi el 10% pot dificultar el compliment 
del principi de concurrència, malgrat reconèixer en la pàgina 61 del seu informe la 
possibilitat de que Infraestructures.cat, pugui legalment fer-ho, tant en els casos no 
subjectes a l’article 2.1 del TRLCAP, com en els sotmesos a la LCSP en virtut d’allò 
disposat a l’article 92.  
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Al respecte i com ha estat objecte d’al·legacions raonades en anteriors ocasions, 
la possibilitat de demanar garanties en percentatge superior a l’establert pels 
poders adjudicadors administració pública, estava permesa pel TRLCAP tant pels 
contractes subjectes a l’article 2.1 com pels no sotmesos a dit precepte.  

En efecte, pel que fa a les garanties, d’una banda el TRLCAP no fa cap menció 
expressa a les aplicables a la contractació de les entitats i contractes del seu 
article 2.1 i d’altra banda la regulació de les garanties exigides pels contractes 
administratius es troben al Capítol III (“De las garantías exigidas para los contratos 
con la Administración”) del Títol II (“De los requisitos para contratar con la Admi-
nistración”), capítol que regula una matèria a la que no fa referència l’article 2.1. En 
canvi, aquest article sí fa referència a la capacitat de les empreses que es regula 
al Capítol I del mateix Títol. Dit d’una altra manera, l’article 2.1 podia haver fet 
referència a tots els requisits per a contractar amb l’Administració però només ho 
va fer respecte a la capacitat de les empreses. En conseqüència la possibilitat de 
fixar les garanties en percentatge superi el 10% estava permesa tant pels con-
tractes subjectes a l’article 2.1 del TRLCAP com als no subjectes a dit article.  

 
Voluntat del legislador que ha continuat pràcticament idèntica en la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), on inclús diu expres-
sament com reconeix la Sindicatura, que l’import de la garantia, així com el règim 
de la seva devolució o cancel·lació, “serán establecidos por el órgano de contrata-
ción, atendidas las circunstancias y características del contrato”, sense fer cap re-
missió a les prescripcions de la Llei sobre les garanties dels contractes adminis-
tratius.  

 
Reiterem també l’argument, explicitat en anteriors ocasions, que la garantia defi-
nitiva és un contracte accessori al contracte d’obra (contracte principal) i, per tant, 
clarament immers en la fase d’execució contractual, totalment exclosa de sub-
jecció al dret administratiu en els contractes privats que formalitzen les empreses 
públiques a que es refereix el repetit article 2.1. del TRLCAP.  

 
Pel que fa a la concurrència, aquesta no pot quedar afectada per l’import de la 
garantia que decideixi l’òrgan de contractació doncs les ofertes tenen en conside-
ració tots els costos derivats de l’adjudicació. 

 
No obstant l’anterior, i com reconeix la Sindicatura de Comptes, atenent les indica-
cions donades pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a mesura d’impuls 
econòmic davant la situació actual de crisi econòmica, el Consell d’Administració 
d’Infraestructures.cat celebrat el 23 de setembre de 2009 va acordar establir les 
garanties definitives en el 5% del preu d’adjudicació (sense IVA) per a totes les 
tipologies de contractes d’execució d’obres, que eren els únics en els que s’exi-
gien garanties superiors, no havent estat modificat a data d’avui.  

 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Publicitat en diaris oficials i en perfil del con-
tractant 

 
Pel que fa a la publicitat de la licitació s’ha observat que, per als expedients de la 
mostra que havien de complir amb aquest requisit legal s’ha fet correctament en el 
diari oficial corresponent i/o en el perfil i d’acord amb els terminis establerts. 
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Pel que fa a la publicitat de les adjudicacions, de la revisió d’expedients que es 
regeixen pel TRLCAP hauria estat recomanable publicar també els casos d’adju-
dicació dels quatre projectes modificats seleccionats i, d’altra banda, en altres 
quatre casos en què s’han publicat en el BOE, calia haver-hi fet una publicitat de 
les adjudicacions no de manera genèrica sinó una a una i incloent les principals 
dades de cada contracte adjudicat. De la revisió d’expedients que es regeixen per 
la LCSP, en nou dels deu casos de la mostra que es regeixen per les IIC i se-
gueixen el procediment negociat sense publicitat, caldria que l’adjudicació també 
fos objecte de publicitat en el perfil del contractant (dels deu casos cal eximir 
aquesta publicitat a un, declarat com a matèria reservada). 

 
Per als expedients sotmesos a la LCSP, respecte de la publicació d’anuncis de 
licitació i adjudicació en el perfil del contractant, cal remarcar que GISA en 2008 i 
2009 no tenia incorporat el seu perfil a la Plataforma de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya, cosa que requereix l’article 2.1 de l’Ordre ECF/313/2008, 
de 23 de juny com a conseqüència de l’article 309 de la LCSP. Així, la publicitat de 
licitacions i d’adjudicacions en el perfil de GISA no incorpora els mecanismes de la 
Plataforma que, entre d’altres, garanteixen fefaentment el moment de la difusió de 
la informació que s’hi publica, tal com requereix l’article 42.3 de la LCSP i tal com 
preveu l’article 6 de l’Ordre abans esmentada. Amb tot, el sistema informàtic en 
què se sustenta el perfil de GISA inclou una sèrie de controls que s’han verificat 
amb resultat satisfactori quant a les dades publicades i a les dates de la publicitat. 

 
Infraestructures.cat: Pel que respecta a la publicitat de les adjudicacions dels 
modificats dels contractes no subjectes a l’article 2.1 del TRLCAP, només indicar 
que com assenyala la Sindicatura, els requisits de publicitat exigits en aquest pre-
cepte no són aplicables a dits contractes. 

 
Pel que fa a la publicitat de les adjudicacions de contractes subjectes a l’article 
2.1 del TRLCAP, respecte dels que s’indica que la seva publicació en el BOE és 
genèrica fent remissió al perfil d’Infraestructures.cat, assenyalar que no es vulnera 
el principi de publicitat en estar les mateixes com assenyala la Sindicatura, 
publicades al perfil, i obeeix a un principi d’economia i contenció de la despesa 
pública. La posterior LCSP i l’actual TRLCSP ja no prescriuen l’obligació de pu-
blicar en el BOE les licitacions i adjudicacions dels contractes efectuats pels po-
ders adjudicadors que no ostenten la condició d’Administració Pública, com In-
fraestructures.cat. 

 
Pel que respecta al posat de manifest per la Sindicatura sobre que la publicitat de 
licitacions i adjudicacions en el perfil d’Infraestructures.cat no incorpora els meca-
nismes de la Plataforma que, entre d’altres, garanteixen fefaentment el moment de 
la difusió de la informació que s’hi publica, tal com requereix l’article 42.3 de la 
LCSP i tal com preveu l’article 6 de l’Ordre abans esmentada, assenyalar el 
següent: 

 
- Els mecanismes de publicació de licitacions a la web d’Infraestructures.cat 

consisteixen en un seguit de transports entre SAP i Portal Framework basat en 
web Services, que registren la seva activitat en un fitxer log amb encriptació 
SHA basada en els propi contingut de l’arxiu i les variacions que aquest va 
incorporant a mesura que es registren les activitats. Aquest fitxer forma part 
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dels arxius de sistema dels servidors i és objecte de les polítiques de còpia i 
backup necessàries per a la seva disponibilitat. D’aquesta manera, es disposa 
d’un mitjà fefaent no modificable amb el que certificar la data efectiva de pu-
blicació en qualsevol moment. 

 
- Perfil del Contractant de la Generalitat radica en la disposició d’un enllaç per a 

la descàrrega directa de l’arxiu log que genera l’aplicació amb el suport de 
Catcert. No obstant, a l’hora de verificar l’autenticitat de la data de publicació 
s’ha de recórrer a contrastar l’arxiu disponible a la web amb els registres que, a 
tal efecte, proporcioni Catcert, de la mateixa forma que, en cas de sol·licitud al 
respecte, s’hauria de fer a Infraestructures.cat. La diferència en tot cas, del 
rendiment del procediment, radica en que, en lloc de comparar fitxers hauríem 
de comprovar que la data de publicació que apareix a la corresponent pu-
blicació coincideix amb la data registrada al log encriptat esmentat anterior-
ment. 

 
Per tant, el perfil d’Infraestructures.cat garanteix fefaentment el moment de la 
difusió de la informació que es publica, tal com requereix l’article 42.3 de la 
LCSP i tal com preveu l’article 6 de l’Ordre abans esmentada. 

 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Formalització de contractes 
 

Per a un total de cinc expedients de la mostra no s’ha formalitzat el corresponent 
contracte (dos casos es regeixen pel TRLCAP però no estan subjectes a l’article 
2.1 i tres casos es regeixen per les IIC). La Sindicatura recomana formalitzar tots 
els contractes amb la sola excepció dels contractes menors. 

Infraestructures.cat: ens remetem al posat de manifest en el darrer punt tractat a 
l’al·legació Quarta del present escrit, que es dóna per reproduït. 

 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Tràmits diversos, documentació, terminis i dates, 
execució i recepció. 

 
En l’epígraf 4.4.2 s’han detallat casos d’endarreriments en la tramitació de les 
actes de replanteig i de recepció i en l’execució d’obres. També s’han remarcat 
casos de terminis insuficients entre la sol·licitud de proposta i la presentació de les 
propostes en procediments negociats. A més, s’ha remarcat la manca d’elaboració 
de documents que sustentin els actes formals de recepció de serveis i mancances 
explicatives en les actes de recepció d’obres. 

 
Tot i que els aspectes assenyalats no són legalment exigibles a Infraestruc-
tures.cat per tractar-se de la fase d’execució dels contractes, la Sindicatura de 
Comptes recomana agilitzar certs tràmits (replanteig, execució, recepció) i forma-
litzar-los documentalment incloent-hi les explicacions que sustentin fets com els 
endarreriments que s’han produït o com la manca de coherència en l’ordre cro-
nològic de certs tràmits o documents. 

 
Infraestructures.cat: Com assenyala la Sindicatura, els aspectes referits no són exi-
gibles a Infraestructures.cat en tractar-se de la fase d’execució del contracte, que 
es regeix pel dret privat.  
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D’altra banda, pel que fa a la formalització dels tràmits de recepció del contracte i 
la possibilitat que s’incloguin explicacions relatives a les pròrrogues i altres inci-
dències de l’execució del contracte, manifestar que l’acte i formalització de re-
cepció no està subjecte a una forma i contingut reglat per cap disposició norma-
tiva. Tanmateix, l’objecte de la recepció del contracte és determinar la seva 
finalització i correcta execució, mentre que les possibles incidències que s’hagin 
pogut produït durant la vigència del contracte queden documentades mitjançant 
els corresponents informes tècnics del conjunt de l’expedient. 

 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Registre Públic de Contractes de la JCCAC 
 

Dels quaranta-cinc expedients de la mostra seleccionada consten en el Registre 
Públic de Contractes trenta-un. Cal comunicar a la JCCAC, a excepció dels con-
tractes menors, la totalitat dels contractes formalitzats per tal que, d’acord amb la 
normativa, constin en el Registre Públic de Contractes. 

 
Infraestructures.cat: Els únics contractes que actualment no s’estan informant per 
part d’Infraestructures.cat al RPC són els adjudicats per procediment negociat 
sense publicitat d’import inferior a 60.000 Euros, atès que, donat l’elevat volum de 
contractació de la societat, els desenvolupaments informàtics per a la integració 
de dades s’han desenvolupat per fases.  

 

• SINDICATURA DE COMPTES.- Observacions referides als vuit expedients rela-
cionats amb el compliment de la Resolució 113/XI del Parlament de Catalunya. 
 
Vuit dels quaranta-cinc expedients de la mostra seleccionada corresponen a obres 
de carreteres de la demarcació de Girona adjudicades en els exercicis 2008 i 
2009. En el darrer punt de l’epígraf 4.4.2 s’han recollit les observacions que en 
concret es refereixen a aquests vuit expedients i que són les següents: 
 
• En tots vuit expedients la ponderació prevista en els plecs de bases dels 

criteris objectius i dels que la seva quantificació depèn d’un judici de valor és 
del 50%. És recomanable donar major ponderació als criteris objectius. A més, 
cal que l’Informe de la Comissió tècnica, sobre el qual es fonamenta la valo-
ració de la Mesa de contractació, inclogui la motivació de la puntuació atorga-
da per a cadascun dels criteris, subcriteris i elements que els defineixen. I amb 
aquest motiu si es té en compte que s’ha observat que en cinc d’aquests expe-
dients no ha resultat adjudicatari el licitador amb major puntuació en els criteris 
que es poden valorar de manera objectiva. 

 
• En dos expedients el percentatge de garantia ha estat el 5%, en tres expe-

dients del 15% i en els altres tres expedients, del 20%. Es recomana no su-
perar els percentatges generals legalment establerts (TRLCAP i LCSP) en el 
4% i el 5%. 

 
• En dos expedients la publicitat de l’adjudicació en el BOE ha estat genèrica. 

Caldria que la publicació de l’adjudicació en el BOE es fes expedient a ex-
pedient i detallant-ne les principals dades. 
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• Per a cinc dels expedients s’ha detectat, bé la manca de formalització de l’acta 
de recepció, bé mancances explicatives dels endarreriments en els terminis 
d’execució previstos que caldria recollir en les actes de recepció. 

 
Per als vuit expedients s’ha observat que la Comissió tècnica de valoració de les 
propostes tècniques rebudes la formen el Director de la divisió de carreteres (com 
a president) el Gerent de planificació i programació operativa (com a vocal) i el 
Gerent de carreteres de Girona (com a secretari). 
 
Com s’observa en el quadre resum del final de l’epígraf 4.4.2, cal destacar res-
pecte d’aquests vuit expedients seleccionats que l’import adjudicat és de 
137,13 M€ IVA exclòs. Si a aquest import s’afegeix el del conjunt de projectes mo-
dificats i d’obres complementàries i posteriorment adjudicades relacionats amb les 
obres d’aquests vuit expedients (i l’import adjudicat de les obres principals de 
2005 i de 2007 en el cas dels tres expedients seleccionats que corresponen a 
obres complementàries) el cost total adjudicat referent al conjunt de les vuit obres 
arriba als 224,16 M€. D’aquest total, 144,28 M€ corresponen a les dues obres amb 
pagament pel mètode alemany i els 79,88 M€ restants, a les altres sis obres. Del 
seguiment del cost d’execució d’aquestes obres fins al primer trimestre del 2012, 
es desprèn que per a les dues obres amb pagament pel mètode alemany, el cost 
de les obres sense IVA ha arribat a 149,83 M€, dels quals 10,20 M€ corresponen a 
compensacions financeres i revisions de preus. Per a les altres sis obres, el cost 
de les obres, també sense IVA, ha arribat a 89,79 M€, dels quals 6,27 M€ corres-
ponen a compensacions financeres, revisions de preus i indemnitzacions. 
 
Infraestructures.cat: Respecte dels punts referits en aquest apartat Infraestruc-
tures.cat es remet als arguments exposats en els anteriors apartats que tracten 
sobre aquests mateixos temes. 

 
Atès tot l’anterior, 
 

SOL·LICITO: Que es tingui per compareguda a Infraestructures.cat en el tràmit 
d’al·legacions, per efectuades les al·legacions que es contenen en el present escrit, i 
en els seus mèrits, siguin tingudes en compte en la redacció de l’informe definitiu o 
s’acordi la seva inclusió i constància en l’informe 1/2011-B.  
 
[Signatura] 
 
Pilar Matesanz Sànchez 
Directora de Contractació i Finances 
 
Barcelona, a 27 de juliol de 2012 
PMS/saes 
 
 
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 
Av. Litoral, 12-14 
08005 BARCELONA 
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8. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 

Un cop revisades les al·legacions presentades per GISA (actualment Infraestructures.cat), 
cal dir el següent: 
 
1) Respecte a l’al·legació quarta, relativa a les observacions que fa la Sindicatura 

d’aspectes que caldria esmenar o recollir de manera més especifica en les Instruccions 
internes de contractació (IIC), la LCSP disposa que “[...] s’han d’aprovar unes 
instruccions de compliment obligatori [...] en què es regulin els procediments de 
contractació [...]” i estableix com a única exigència que amb els procediments regulats 
quedi garantida l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació i que els contractes s’adjudiquin a l’oferta 
més avantatjosa. 
 
Les IIC han de garantir la consecució dels objectius regulats en l’article 1 de la llei, 
aplicable a tot el sector públic: 

 
Article 1. 

Aquesta Llei té per objecte regular la contractació del sector públic, a fi de garantir 
que s’ajusta als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i trans-
parència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, 
i d’assegurar, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la 
despesa, una utilització eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adqui-
sició de béns i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia 
de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 
En aquest sentit, i en relació a aquest article, la Sindicatura fa unes recomanacions per 
tal d’incorporar a les IIC la regulació de certs aspectes dels actes de preparació i 
adjudicació, sense fer en cap moment referència a incompliments normatius. 
 

2) Respecte a l’al·legació cinquena, en la qual s’afirma que en relació amb diverses 
observacions no s’ha produït cap incompliment legal, cal dir que el text de l’informe 
precisa en tots els casos quan es produeixen incompliments legals en sentit estricte i 
quan es donen circumstàncies en què, sense constituir cap vulneració de la Llei, la 
Sindicatura de Comptes considera que, per al compliment efectiu dels principis de 
publicitat i concurrència, és recomanable una determinada pràctica o manera de dur a 
terme les contractacions. 
 

3) S’accepten parcialment els punts quart i sisè de l’al·legació quarta i els punts quart, setè 
i onzè de l’al·legació cinquena, referents als criteris de valoració, a la confidencialitat, la 
negociació i la publicitat de les adjudicacions, respectivament. En conseqüència, es 
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modifica el corresponent text de l’informe. Aquestes modificacions poden identificar-se 
en les notes a peu de pàgina. 

 
4) La resta d’al·legacions no han alterat el text de l’informe, ja sigui perquè s’entén que són 

explicacions que confirmen la situació descrita en l’informe o perquè no es com-
parteixen els judicis que s’hi exposen. 
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