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ABREVIATURAS

ICAL: Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.
IMU: Instituto Municipal de Urbanismo.
LCAP: Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
REGESA: Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA.
UA: Unidades de Actuación.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN AL INFORME

1.1.1. Objeto y alcance

El objeto del presente informe es la fiscalización del Instituto Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona (IMU), de acuerdo con las funciones
atribuidas a la Sindicatura por los artículos 2 y 11 de la Ley 6/1984, de 5 de
marzo, de creación de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, modificada por la
Ley 15/1991, de 4 de julio.

La fiscalización se refiere a los siguientes aspectos:

• Contabilidad. Revisar que las cuentas presentadas del ejercicio 1997 se hayan
presentado y confeccionado de acuerdo con la normativa de contabilidad
aplicable a la Administración local.

• Legalidad. Revisar que el organismo haya cumplido la normativa aplicable en el
desarrollo de su actividad, durante el ejercicio 1997.

• Gestión. Evaluar la eficacia y la eficiencia del organismo en la gestión de los
recursos asignados, mediante la revisión del cumplimiento de las funciones
encomendadas con el presupuesto del cual se disponía en el ejercicio 1997.

1.1.2. Metodología y limitaciones

A fin de llevar a cabo la fiscalización del IMU, se ha verificado toda la
documentación solicitada por la Sindicatura que nos ha sido facilitada, y se han
efectuado todas las pruebas que han sido necesarias para la elaboración del
presente informe, comprobando el cumplimiento de los aspectos legales que son
de aplicación en el Instituto y analizando los aspectos contables y la gestión.

No se han encontrado restricciones al alcance del trabajo por parte del ente
fiscalizado, que ha colaborado en todo momento.

1.2. INTRODUCCIÓN AL ENTE FISCALIZADO

1.2.1. Antecedentes

El IMU es un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad
jurídica pública y patrimonio independiente, creado por acuerdo del Consejo
plenario del Ayuntamiento de Barcelona de 27 de abril de 1990, para desarrollar
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los cometidos referidos a la realización de actuaciones urbanísticas a determinar
por los órganos municipales.

De acuerdo con la reforma de los estatutos aprobada por el Consejo plenario de 27
de junio de 1997, las actuaciones urbanísticas se realizarán por cualquiera de los
sistemas de ejecución establecidos por la normativa vigente.

1.2.2. Objeto y funciones

El objeto del IMU es gestionar, por cuenta del Ayuntamiento, las actuaciones
urbanísticas que determinen los órganos de gobierno municipales, de acuerdo con
su ámbito competencial y por cualquiera de los sistemas de ejecución del
planeamiento, las obras de edificación, urbanización y ordinarias necesarias, de
conformidad con los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

En relación con las actuaciones urbanísticas encomendadas, y siempre por cuenta
del Ayuntamiento, son funciones del organismo autónomo, las siguientes:

a) Realizar todas las actuaciones que estén directa e indirectamente relacionadas
con las finalidades mencionadas anteriormente y que se deriven de la aplicación
de la normativa vigente.

b) Otorgar todo tipo de actos y negocios jurídicos, así como suscribir los
convenios urbanísticos congruentes con las finalidades del Instituto.

c) Formalizar la adquisición de terrenos y edificaciones por cualquier medio legal,
incluida la expropiación, y asumir las obligaciones económicas que dimanen de
ello.

d) Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos
sobre bienes muebles e inmuebles, encaminados a la urbanización, la
edificación y el aprovechamiento más beneficioso del área de actuación.

e) Administrar y disponer del patrimonio adscrito y del adquirido por el Instituto de
conformidad con la normativa vigente, de acuerdo con las finalidades del
Instituto y con las limitaciones establecidas en el artículo 204.4 del Reglamento
de obras, actividades y servicios (ROAS).

f) Gestionar, participar y ejecutar los planes y programas urbanísticos, por
cualquiera de los sistemas de actuación urbanística previstos en la legislación
vigente.

g) Redactar, elaborar y ejecutar proyectos de reparcelación, compensación y
expropiación, parcelación, urbanización, obras y edificación.
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h) Recibir encargos de estudios o de redacción y elaboración de instrumentos de
gestión urbanística.

i) Participar en Juntas de Compensación y Asociaciones de Cooperación.

1.2.3. Órganos de gobierno

Los órganos de gobierno del Instituto son, de acuerdo con los estatutos vigentes,
los siguientes:

a) Junta de Gobierno
b) Presidente y vicepresidentes primero y segundo
c) Comisión Permanente
d) Gerente.

1.2.3.1. Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno asume el gobierno superior del organismo y está formada
por doce miembros designados por el alcalde, la mitad de los cuales, por lo menos,
forman parte de la corporación municipal.

En el ejercicio fiscalizado, la Junta de Gobierno está integrada por los siguientes
miembros, designados por el Alcalde:

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Xavier Casas Masjoan

Vicepresidentes:

1º Ilmo. Sr. D. Antoni Santiburcio Moreno
2º Ilma. Sra. D.ª Teresa Sandoval Roig

Consejeros:

Ilmo. Sr. D. Eugeni Forradellas Bombardo
Ilmo. Sr. D. Jaume Ciurana Llevadot
Ilmo. Sr. D. Antoni Marcet Rocabert
Ilmo. Sr. D. Albert Batlle Bastardas
Ilma. Sra. D.ª Carme San Miguel Ruibal
Ilmo. Sr. D. Emilio Àlvarez Pérez-Bedia
Ilmo. Sr. D. Agustí Soler Regàs
Sr. D. Josep Marull Gou
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Sr. D. Borja Carreras-Moysi Carles-Tolrà

Observadores:

Sr. D. Manuel Tuñi Vancells
Sr. D. Juli Laviña Batallé
Sra. D.ª Agustina Sanchez Rissech
Sr. D. Josep Mª Lucchetti Piu
Sr. D. Jordi Hereu Boher
Sr. D. Joan Conde Del Campo
Sr. D. Joan Albert Dalmau Balagué
Sr. D. Josep A. Acebillo Marin
Sr. D. Ramón Barnusell Lloveras

Corresponden a la Junta de Gobierno las siguientes atribuciones:

a) Aprobar las propuestas de los presupuestos de ingresos y gastos anuales y
remitirlas al Ayuntamiento para su inclusión en el expediente de aprobación del
Presupuesto general.

b) Aprobar inicialmente la Memoria anual de actuación y remitirla al Ayuntamiento
para su aprobación.

c) Aprobar inicialmente y someter a la aprobación del Ayuntamiento la plantilla de
personal, el catálogo de los puestos de trabajo y la oferta pública de empleo.

d) Someter a la aprobación del Ayuntamiento las propuestas de modificación de
los Estatutos.

e) Aprobar el cambio del domicilio social del organismo autónomo. La
modificación del domicilio dentro de la misma ciudad no comportará la
modificación de dichos Estatutos.

f) Elevar al Consejo plenario la propuesta de sanción de separación del servicio del
personal funcionario, así como la autorización de compatibilidades.

g) Ratificar el despido del personal laboral.
h) Aprobar el reglamento de régimen interno.
i) Aprobar los proyectos de obras ordinarias, así como la contratación de obras,

gestión de servicios públicos, suministros, los contratos de consultoría y
asistencia, de servicios y realización de trabajos específicos y concretos no
habituales que superen los límites de la competencia asignada al alcalde en las
Bases de Ejecución del Presupuesto municipal, en relación con el presupuesto
del Instituto.

j) Aprobar las transferencias de crédito cuando impliquen cambio de Grupo de Fun-
ción, excepto en caso de que las altas y bajas afecten a créditos de capítulo 1.

k) Concertar las operaciones de crédito y las de tesorería que superen la cuantía
asignada al alcalde en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento,
con la autorización previa de los órganos municipales competentes.

l) Aprobar, si procede, les cantidades a percibir por la prestación de los servicios
atribuidos al Instituto.
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m) Aprobar las propuestas de reconocimientos de crédito y elevarlas al
Ayuntamiento.

n) Ejercer todo tipo de acciones, excepciones, recursos y reclamaciones
administrativas y judiciales en defensa de los derechos e intereses del Instituto.

1.2.3.2. Presidente y vicepresidentes primero y segundo

El presidente y los vicepresidentes primero y segundo son designados por el
alcalde y son concejales.

Las funciones del presidente son, principalmente, ejercer la representación del
alcalde en el Instituto Municipal de Urbanismo, aprobar proyectos de obras
ordinarias y conceder proyectos de obras, aprobar convenios y transferencias de
crédito y autorizar y disponer gastos.

Los vicepresidentes primero y segundo sustituyen al presidente, cuando procede, y
hacen lo que él delegue.

En el ejercicio fiscalizado han ocupado dichos cargos los siguientes miembros:

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Xavier Casas Masjoan

Vicepresidentes:

1º Ilmo. Sr. D. Antoni Santiburcio Moreno
2º Ilma. Sra. D.ª Teresa Sandoval Roig

1.2.3.3. Comisión Permanente

La Comisión Permanente es el órgano de gestión ordinaria del Instituto y está
constituida por el presidente, los vicepresidentes, el gerente y otros gerentes del
Ayuntamiento relacionados con la actividad, que se detallan a continuación:

§ El Presidente del Instituto
§ El Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo del Instituto
§ El Gerente del Instituto
§ El Gerente del Sector de Actuación de Urbanismo
§ El Gerente del Sector de Actuación de Servicios Generales
§ El Gerente delegado de Política de Suelo y Vivienda
§ El Gerente delegado de Economía, Empresas y Financiación
§ El Gerente delegado de Patrimonio.
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Las funciones de la Comisión son, entre otras, elaborar la propuesta del
presupuesto para presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación y elevación
al Consejo plenario, la plantilla, la memoria anual de actuaciones y el reglamento
interior; imponer, cuando procede, las sanciones al personal y analizar el
cumplimiento de los objetivos del Instituto.

1.2.3.4. Gerente

El gerente es designado por el alcalde a propuesta del presidente y ejerce, entre
otras, las funciones de representante administrativo del organismo, coordina la
actividad, ejecuta y hace cumplir los acuerdos de los órganos superiores, propone
a la Junta la aprobación de transferencias y operaciones de crédito, propone
contratos y proyectos de obra, aprueba certificaciones de obra, así como otras
funciones análogas del organismo que le sean delegadas.

En el ejercicio fiscalizado el gerente es el señor don Jaume Castellví Egea.

1.2.4. Organización y control interno

En 1996, el Instituto aprobó la siguiente estructura orgánica:

• Presidente

- Vicepresidente primero
- Vicepresidente segundo
- Director
§ Dirección de servicios económicos y administrativos

· Departamento jurídico y administrativo
· Departamento económico

§ Dirección de servicios técnicos
· Departamento técnico

En febrero de 1999 se ha modificado la estructura anterior, añadiendo la Dirección
de gestión urbanística.

Como organismo autónomo administrativo, el Interventor (o el funcionario en quien
delegue) ejerce el control interno de fondos del Instituto.

En la Cuenta general del ejercicio 1997 se incluye el informe del Interventor con
las correspondientes manifestaciones sobre la cuenta intervenida.

En el ejercicio fiscalizado consta también el informe de auditoría de los estados y
cuentas anuales realizado conjuntamente por las empresas Arthur Andersen y
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Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria en el que dan una opinión favorable. Es
preciso mencionar que hemos revisado los papeles de trabajo de dichas empresas,
pero dado que las pruebas realizadas por la Sindicatura tienen un alcance
significativamente mayor y revisan estados no auditados por las firmas
mencionadas, no hemos podido asumir su trabajo.

2. FISCALIZACIÓN REALIZADA

Las cuentas del ejercicio fiscalizado se han presentado de acuerdo con la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990.

Los apartados del informe se presentan siguiendo dicha normativa. Los cuadros
son de elaboración propia a partir de los datos facilitados por el organismo.

2.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1.1. Presupuesto inicial y modificaciones presupuestarias

El presupuesto del ejercicio 1997, con sus modificaciones presupuestarias, se
detalla a continuación:

Gastos
Cap. Descripción Presupuesto

inicial
Aumentos por
transferencia

Disminuciones por
transferencia

Otras modificaciones
de crédito

Créditos
definitivos

1 Gastos de personal 40.085.367 11.789.484 1.751.624 13.703.893 63.827.120

2 Gastos de bienes corrientes y servicios 10.000.000 1.751.624 11.789.484 104.864.300 104.826.440

3 Gastos financieros 1.000 0 0 0 1.000

4 Transferencias corrientes 3.000 0 0 49.901.795 49.904.795

6 Inversiones reales 366.417.000 0 49.555.000 10.208.644.229 10.525.506.229

7 Transferencias de capital 3.000 49.555.000 0 125.237.631 174.795.631

8 Variación activos financieros 1.000 0 0 0 1.000

9 Variación pasivos financieros 2.000 0 0 0 2.000

TOTAL 416.512.367 63.096.108 63.096.108 10.502.351.848 10.918.864.215

Importes en pesetas.
Fuente: Liquidación presupuestaria del IMU correspondiente al ejercicio 1997.
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Ingresos
Cap. Descripción Presupuesto

inicial
Modificaciones Presupuesto definitivo

3 Tasas y otros ingresos 366.400.000 3.713.811.555 4.080.211.555

4 Transferencias corrientes 50.088.367 101.666.353 151.754.720

5 Ingresos patrimoniales 1.000 21.645.551 21.646.551

7 Transferencias de capital 20.000 4.910.311.164 4.910.331.164

8 Activos financieros 1.000 1.754.917.225 1.754.918.225

9 Pasivos financieros 2.000 0 2.000

TOTAL 416.512.367 10.502.351.848 10.918.864.215

Importes en pesetas.
Fuente: Liquidación presupuestaria del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

2.1.1.1. Presupuesto inicial

El presupuesto inicial y las Bases de ejecución (normativa presupuestaria del
organismo) fueron aprobados por el Consejo plenario del Ayuntamiento de
Barcelona, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 1996, junto con el de la
misma entidad, el de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal
y los del resto de organismos autónomos del municipio. Los presupuestos
aprobados se publicaron en el Butlletí Oficial de la Província núm. 312, de 28 de
diciembre de 1996.

El presupuesto inicial del organismo, aprobado por el Consejo plenario del
Ayuntamiento, no refleja la actividad prevista para el ejercicio, puesto que dicho
presupuesto inicial representa únicamente el 4% del presupuesto definitivo, a
pesar de que una parte significativa de la actividad ya se prevé en el momento de
la elaboración del presupuesto. El Instituto manifiesta que son razones de técnica y
prudencia presupuestaria las que motivan el citado hecho y las explica en las
memorias del organismo.

Las causas principales por las que el presupuesto inicial no recoge los créditos del
ejercicio son las siguientes:

• Las actuaciones inversoras financiadas con transferencias del Ayuntamiento no
se incluyen en el presupuesto inicial.

El Instituto manifiesta que no se incluyen porque el presupuesto inicial del
Ayuntamiento presenta dichos importes como inversiones en el capítulo 6 de su
presupuesto y no como transferencias de capital a favor del Instituto en el
capítulo 7, a fin de no desvirtuar el presupuesto municipal consolidado.

• Las actuaciones financiadas con cuotas de urbanización no se incluyen en el
presupuesto inicial y se incorporan al presupuesto a medida que los diferentes
proyectos llegan a ser firmes en vía administrativa, a pesar de que en el
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momento de confeccionar el presupuesto ya se prevé una gran parte de las
actuaciones a realizar durante el ejercicio.

Principalmente como consecuencia de los dos puntos anteriores, el capítulo 6
de gastos aprobado inicialmente por el Consejo plenario, por un importe de
366 MPTA, pasa a ser de 10.526 MPTA en el presupuesto definitivo.

2.1.1.2. Modificaciones presupuestarias

En la revisión de los expedientes correspondientes a las modificaciones de crédito
se han observado los puntos detallados a continuación:

1. Obras financiadas por el Ayuntamiento. El Instituto va modificando el
presupuesto a medida que el Ayuntamiento le comunica las
autorizaciones del Comité de Gobierno del Ayuntamiento para realizar las
actuaciones. De igual manera, se dispone de una relación informática de
todos los movimientos presupuestarios, firmada por el gerente y el
interventor, como soporte de un expediente de las modificaciones
establecidas por el Comité de Gobierno. Al cierre del ejercicio se realiza
una aprobación de los saldos globales con el Ayuntamiento, firmada por
el presidente del Instituto.

2. Obras financiadas por cooperantes. Se han incluido en el presupuesto
505 MPTA correspondientes al IVA de las operaciones previstas, cuando
éste es deducible y no pasa por presupuesto.

El Instituto manifiesta que ha incluido el IVA deducible en los créditos
presupuestarios, puesto que la Ley de contratos de las Administraciones
Públicas establece que las ofertas de los licitadores deben ser con IVA
incluido y porque contabiliza las fases presupuestarias de autorización y
disposición con dicho IVA incluido.

3. Transferencias de crédito. De acuerdo con las normas presupuestarias
(bases de ejecución) del IMU, las transferencias de crédito se deben
aprobar a nivel de concepto presupuestario.

Como consecuencia de dichas normas, gran parte de las transferencias
presentan errores, como por ejemplo: afectar a créditos ampliables,
minorar créditos incrementados por transferencias, etc. El Instituto
manifiesta que las transferencias se deben aprobar por capítulos y el
hecho de que las bases indiquen el concepto es únicamente un error de
transcripción, rectificado en los otros ejercicios. Hay que mencionar que
las transferencias por capítulos han sido correctas.
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4. Anulaciones. El Instituto ha considerado incorrectamente en sus cuentas
las reducciones de las ampliaciones de crédito como anulaciones, por un
importe de 384 MPTA. No se dispone de aprobación individualizada de
cada una de las anulaciones sino únicamente de una aprobación de los
saldos netos por actuación aprobada por el presidente. Es preciso
mencionar que si se consideran las disminuciones de ampliación de
crédito como anulaciones se requiere la aprobación del Pleno del
Ayuntamiento.

5. Incorporación de remanentes. Durante el ejercicio se incorporan
correctamente remanentes por 1.755 MPTA correspondientes a gastos
financiados con ingresos afectados a actuaciones.

En la revisión se han observado 15 MPTA incorporados como afectados al
proyecto Barreras arquitectónicas y que se han utilizado para otra
finalidad (Proyecto LIFE).

2.1.2. Liquidación del presupuesto de gastos

Cap. Descripción Presupuesto definitivo Obligaciones
reconocidas

Pagos
líquidos

Obligaciones pendientes
de pago a 31.12.97

1 Gastos de personal 63.827.120 63.827.120 63.769.905 57.215

2 Gastos de bienes corrientes
y servicios

104.826.440 91.442.763 72.140.706 19.302.057

3 Gastos financieros 1.000 0 0 0

4 Transferencias corrientes 49.904.795 49.901.795 49.901.795 0

6 Inversiones reales 10.525.506.229 5.896.475.833 2.880.399.393 3.016.076.440

7 Transferencias de capital 174.795.631 148.755.356 103.209.000 45.546.356

8 Variación activos financieros 1.000 0 0 0

9 Variación pasivos financieros 2.000 0 0 0

TOTAL 10.918.864.215 6.250.402.867 3.169.420.799 3.080.982.068

Importes en pesetas.
Fuente: Liquidación presupuestaria del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

La ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 57% en el ejercicio 1997.

De la verificación efectuada, destacamos a continuación los aspectos más
significativos.

2.1.2.1. Remuneraciones del personal

El Instituto no dispone de una relación de puestos de trabajo propia, pero
manifiesta que su personal se encuentra incluido en el catálogo de puestos de
trabajo del Ayuntamiento.
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2.1.2.2. Gastos de bienes corrientes y servicios

A) Gastos correspondientes a inversiones

Se han incluido gastos por 19 MPTA correspondientes a instalaciones, que deberían
contabilizarse en el capítulo 6 del presupuesto como inversiones reales. El IMU
manifiesta que a efectos presupuestarios se han contabilizado como gastos
corrientes al encontrarse incluidos en el contrato de alquiler, como adaptación de
las oficinas.

Hay que mencionar que en el Balance consta que dichos gastos se han activado de
forma correcta y que se han amortizado adecuadamente en el plazo de diez años
establecido por el contrato.

B) Regularización de IVA de cooperaciones

Hasta mediados de 1997 el Instituto consideró el IVA de las operaciones de
cooperación como más ingreso o gasto presupuestario. No obstante, realizó una
consulta a la Dirección General de Tributos sobre la sujeción y devengo del IVA en
las operaciones de cooperación. En la respuesta de 9 de octubre de 1997 se indica
que las cuotas de cooperación están sujetas a IVA y éste se devenga en el
momento del cobro de los cooperantes.

A fin de regularizar la situación y adaptarse a lo que manifiesta la Dirección
General de Tributos, el organismo contabilizó como gasto en este capítulo
presupuestario, 30 MPTA en concepto de IVA de los ejercicios 1996 y 1997
liquidado por cuotas de cooperación y considerado como ingreso propio en su
momento y actualmente ingresado en la Agencia Tributaria.

De acuerdo con la ICAL, esta operación debería haberse contabilizado de la
siguiente forma:

1. Para el IVA repercutido: Incluir como menos derechos reconocidos netos
51 MPTA de devolución de ingresos indebidos del capítulo 3 del
presupuesto de ingresos.

2. Para el IVA soportado: Contabilizar 21 MPTA como reintegros de gastos
de ejercicios anteriores en el concepto 380 del presupuesto de ingresos,
dado que corresponde íntegramente al ejercicio 1996.

C) Regularización de diferencias de IVA de certificaciones

El IVA de las certificaciones de obra se devenga en el momento del pago. Las
certificaciones de los ejercicios 1994 y 1995 pagadas en 1996 se vieron
afectadas por el aumento del tipo de IVA. El Instituto no reconoció en su momento
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como gasto el aumento de dicho impuesto y lo ha reconocido en 1997 por
11 MPTA.

2.1.2.3. Transferencias corrientes

En 1994 y 1995 el Institut Municipal de Promoció Urbanística S.A. entregó al IMU
113 MPTA para la realización de diferentes actuaciones, que se contabilizaron
extrapresupuestariamente. En 1997 se transfieren 50 MPTA al Sector de
Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Barcelona que, según nos manifiesta
el Instituto, es a quien corresponde la actividad encomendada, contabilizándose en
este ejercicio el ingreso y el gasto presupuestario.

2.1.2.4. Inversiones reales

A) Certificaciones firmadas en 1998

Les certificaciones de obra se realizan normalmente de forma mensual. Hasta el
ejercicio 1996 las certificaciones se han firmado y reconocido en su ejercicio. Es
necesario mencionar que certificaciones de obra ejecutada de 1997, por un
importe aproximado de 315 MPTA, no han sido entregadas por el constructor
durante el ejercicio y, en consecuencia, se han firmado y reconocido como gasto
en 1998, y no en 1997.

B) Suelo adquirido en 1996

En 1996 el IMU, por cuenta del Ayuntamiento, adquirió y escrituró una adquisición
de suelo en la actuación de Turó de la Peira por 44 MPTA. Se contabilizaron
5 MPTA como gasto de 1996 y 39 MPTA en 1997. El Instituto no disponía de
suficiente presupuesto en 1996 y en la adquisición pactó el pago fraccionado
entre los dos ejercicios, a modo de gasto plurianual.

Entendemos que no corresponde a una plurianualidad porque no es un gasto que
se realice en dos ejercicios sino que es un gasto de 1996 pagado en dos años y,
por lo tanto, corresponde íntegramente al presupuesto de 1996.

C) Facturas a nombre del Ayuntamiento de Barcelona

En la muestra revisada se han observado tres facturas, por un total de 8 MPTA, a
nombre del Ayuntamiento de Barcelona.

Sin embargo, hemos verificado que correspondían a la actividad del IMU.
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D) Indemnizaciones en régimen de cooperación

En la revisión de la actuación de Andrade Cantàbria se han observado dos
indemnizaciones del ejercicio por un importe global de 10 MPTA no reconocidas en
el ejercicio.

El IMU manifiesta que no se han reconocido porque no se había acreditado
fehacientemente la propiedad al haberse vendido a unos nuevos propietarios.

2.1.3. Liquidación del presupuesto de ingresos

Cap. Descripción Presupuesto
Definitivo

Derechos
Reconocidos

Ingresos Derechos pendientes de
cobro a 31.12.97

3 Tasas y otros ingresos 4.080.211.555 1.779.103.380 681.500.598 1.097.602.782

4 Transferencias corrientes 151.754.720 151.751.720 151.751.720 0

5 Ingresos patrimoniales 21.646.551 21.645.551 21.645.551 0

7 Transferencias de capital 4.910.331.164 3.991.449.041 377.951.789 3.613.497.252

8 Activos financieros 1.754.918.225 0 0 0

9 Pasivos financieros 2.000 0 0 0

TOTAL 10.918.864.215 5.943.949.692 1.232.849.658 4.711.100.034

Importes en pesetas.
Fuente: Liquidación presupuestaria del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

La ejecución del presupuesto de ingresos ha sido de un 54% en 1997.

De la verificación efectuada destacan los aspectos que se mencionan a
continuación.

2.1.3.1. Tasas y otros ingresos

A) Anticipo a cuenta de futuros requerimientos de cuotas

En las cooperaciones el Instituto reconoce el ingreso al requerir las cuotas a los
cooperantes. No obstante, el Ayuntamiento, cuando participa como cooperante,
reconoce la obligación a favor del Instituto cuando se le entregan las obras,
utilizando el mismo criterio que para las obras directas financiadas íntegramente
con presupuesto municipal.

Durante el ejercicio se han entregado obras de cooperación al Ayuntamiento por
803 MPTA y se han requerido cuotas a particulares por 423 MPTA y al
Ayuntamiento como cooperante por 445 MPTA.

Dado que las obras entregadas al Ayuntamiento eran superiores en 358 MPTA a las
cuotas requeridas al mismo Ayuntamiento, el 12 de febrero de 1998 se realizó una
factura por 358 MPTA como Anticipo a cuenta de futuros requerimientos de cuotas
contabilizada en el presupuesto de ingresos del ejercicio 1997. Este Anticipo a
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cuenta no se debería contabilizar en el presupuesto de ingresos del ejercicio 1997,
puesto que no representa un ingreso presupuestario hasta que no se realiza el
requerimiento de cuotas correspondiente y deja de ser, en consecuencia, un
Anticipo a cuenta para pasar a Cuotas de cooperación.

B) Cooperación de Frente Marítimo

En la Cooperación de Frente Marítimo el Instituto recibió, en 1996, una
transferencia del Ayuntamiento de 29 MPTA para poder iniciar la actuación.

En la liquidación provisional del año 1997 se ha requerido a los cooperantes por el
gasto realizado, pero no se ha tenido en cuenta esta transferencia inicial. En
consecuencia, la actuación podría disponer de un sobrante de 29 MPTA en el
momento de su cierre por los gastos financiados por dicha transferencia y ser
requeridos a los cooperantes.

El Instituto manifiesta que este importe se regularizará en el momento del cierre de
la actuación.

2.1.3.2. Transferencias corrientes

Tal y como se ha explicado en el apartado 2.1.2.3 Transferencias corrientes del
presupuesto de gastos, en 1994 y 1995 el Institut Municipal de Promoció
Urbanística S.A. entregó al IMU, para la realización de diferentes actuaciones,
113 MPTA que fueron contabilizados extrapresupuestariamente. En 1997 se
devolvió el sobrante de 50 MPTA al Sector de Mantenimiento Urbano del
Ayuntamiento de Barcelona que, según manifiesta el Instituto, es a quien
corresponde la actividad encomendada, y se contabilizaron en este ejercicio el
ingreso y el gasto presupuestario por el importe de dicho sobrante.

2.1.3.3. Transferencias de capital

A) Cambio de criterio de contabilización

Hasta el ejercicio 1996 el Instituto contabilizaba los derechos de las obras
financiadas por el Ayuntamiento en el momento de recibir la comunicación de la
aprobación del importe de la actuación por el Comité de Gobierno municipal.

Desde el ejercicio 1997 se contabilizan los derechos en el momento en que se
entregan los activos correspondientes al Ayuntamiento.
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B) Actuaciones de financiación mixta Ayuntamiento/Particulares

En la revisión de las actuaciones se ha observado que en algunas de ellas existe un
sobrante temporal de financiación. Es preciso mencionar que no debe haber una
correlación directa gasto-ingreso hasta el final de la actuación. No obstante, a
continuación se detallan las actuaciones revisadas en las que se ha encontrado
una sobrefinanciación temporal.

Actuación Gasto Ingreso particular Ingreso
Ayuntamiento

Sobrante

Turó de la Peira 475 267 246 38
Eduard Conde 1 25 1 25
Plaza Cerdà 218 180 218 180

Al cierre de la actuación este sobrante temporal se regulariza, pero al cierre de
1997 la financiación del Ayuntamiento y los derechos reconocidos del presupuesto
del Instituto podrían ser inferiores en dichos importes.

C) Gastos subvencionados por la Generalidad

1. Oficina mixta

El Instituto financia los gastos de la Oficina mixta de gestión para la
rehabilitación de viviendas con patologías estructurales en el Turó de la Peira, y
obtiene subvenciones de la Generalidad por el 50%, la mitad cuando se apruebe
el programa y la mitad cuando se justifique el gasto.

El Instituto reconoce el derecho en el momento de cobro. De la revisión de los
importes correspondientes se ha observado que en 1997 se han liquidado
derechos por 18 MPTA que corresponderían a 1996 y no se han reconocido
derechos del ejercicio por 28 MPTA hasta el momento de su cobro, en 1998.

2. Turó de la Peira: Reparación manzanas P, Q y D (1ª fase)

Durante el ejercicio se han reconocido derechos a cobrar de la Generalidad
correspondientes a este convenio por 94 MPTA. La Generalidad ha reconocido
obligaciones por 84 MPTA y no reconoce los 10 MPTA de la diferencia. En
consecuencia se debería disminuir esta diferencia de 10 MPTA.

3. Turó de la Peira: Reparación manzanas P, Q y D (2ª fase)

El Instituto ha liquidado como derechos 33 MPTA, los cuales no han sido
reconocidos por la Generalidad en 1997 puesto que la mitad son exigibles en el
momento de la adjudicación, realizada mediante la empresa pública REGESA, y
la segunda mitad es exigible al presentar los justificantes.
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Hay que mencionar que en 1997 el Instituto no dispone de ningún gasto
correspondiente a este convenio y por lo tanto no podía ser justificado -condición
necesaria para la contabilización del derecho-.

2.1.4. Resultado presupuestario del ejercicio

RESULTADO PRESUPUESTARIO 1997 Según
IMU

Según
Sindicatura

Diferencia

1. Derechos reconocidos 5.943.949.692 5.943.949.692 --
2. Obligaciones reconocidas (6.250.402.867) (6.250.402.867) --

3. Resultado presupuestario previo (1 - 2) (306.453.175) (306.453.175) --

4. Desviaciones positivas de financiación (683.427.914) 594.415.592 89.012.322

5. Desviaciones negativas de financiación 0 89.012.322 (89.012.322)

6. Gastos financiados con remanentes líquidos de tesorería 991.142.356 991.142.356 --

7. Resultado de operaciones comerciales 0 0 0

8. Resultado presupuestario ajustado (3 - 4 + 5 + 6 + 7) 1.261.267 1.261.267 --

Importes en pesetas.
Fuente: Liquidación presupuestaria del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

En la revisión del resultado presupuestario no se han observado incidencias
significativas. Únicamente es necesario mencionar la forma de realizar el cálculo de
las desviaciones de financiación.

Las desviaciones de financiación se deben calcular para cada una de las
actuaciones con financiación afectada, separando las positivas y las negativas. El
Instituto las ha calculado globalmente y ha compensado las desviaciones positivas
con las negativas.

Por lo tanto, el resultado presupuestario presentado por el Instituto no incluye
desviaciones negativas de financiación. En la revisión efectuada, hemos observado
seis actuaciones con desviaciones negativas de financiación, por un importe global
de 89 MPTA. Así pues, las desviaciones positivas y negativas de financiación del
resultado presupuestario se deberán aumentar en el importe mencionado.
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2.1.5. Liquidación de presupuestos cerrados

2.1.5.1. Gastos

Clasificación
económica

Obligaciones pendientes
de pago a 01.01.1997

Rectificaciones y
anulaciones

Pagos efectuados Obligaciones pendientes
de pago a 31.12.1997

Año 1990 1 0 0 1

Año 1992 10.125 0 0 10.125

Año 1993 10 0 0 10

Año 1994 1.046.314 0 0 1.046.314

Año 1995 143.522.049 0 93.934.545 49.587.504

Año 1996

Capítulo 1 21.350 0 21.350 0

Capítulo 2 51.338.547 0 51.338.547 0

Capítulo 4 2.150.000 0 2.150.000 0

Capítulo 6 718.634.451 0 655.601.808 63.032.643

Capítulo 7 168.665.638 0 168.665.638 0

Año 1996 940.809.986 0 877.777.343 63.032.643

TOTAL 1.085.388.485 0 971.711.888 113.676.597

Importes en pesetas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la liquidación del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

De la revisión efectuada de la liquidación de gastos de presupuestos cerrados
mencionamos los siguientes puntos:

1. El saldo al cierre del ejercicio incluye saldos con antigüedad superior a cinco
años por importes muy reducidos, que podrían anularse.

2. El saldo del año 1994 por 1 MPTA corresponde a una obligación pendiente de
pagar a REGESA que debe anularse puesto que el Instituto reconoció la
obligación de pagar basándose en un presupuesto aprobado y el gasto real fue
inferior en dicho importe.

3. El saldo del año 1995 no se ha pagado porque corresponde a deudas a pagar a
una empresa en suspensión de pagos que endosó la deuda y por orden judicial
se retuvo el importe hasta aclarar su destinatario final.
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2.1.5.2. Ingresos

Clasificación económica Derechos pendientes de
cobro a 01.01.1997

Rectificaciones y
anulaciones

Total
de ingresos

Derechos pendientes
de cobro a

31.12.1997

Año 1995 245.336.413 0 245.336.413 0

Año 1996

Capítulo 3 219.145.075 0 182.716.820 36.428.255

Capítulo 4 196.334.342 0 59.732.759 136.601.583

Capítulo 7 2.559.523.799 0 2.479.038.634 80.485.165

Total Año 1996 2.975.003.216 0 2.721.488.213 253.515.003

TOTAL PRESUPUESTOS
CERRADOS

3.220.339.629 0 2.966.824.626 253.515.003

Importes en pesetas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la liquidación del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

Los saldos pendientes de cobro al cierre del ejercicio se han cobrado durante
1998, exceptuándose los 36 MPTA del capítulo 3 que están pendientes de
compensarse con pagos que el IMU debe hacer al deudor en una actuación.

2.1.6. Gastos con financiación afectada



ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
Año Descripción Compromisos

conc/créditos totales
Derechos

reconocidos/
Créditos afectados

Obligaciones
reconocidas

Desviaciones de
financiación

Desviaciones
compr./derechos

reconocidos Ayuntamiento
Barcelona

PAM 97

Desviaciones
compr./derechos

reconocidos
cooper.

Remanentes de
crédito

afectados

1997 TOTAL INVERSIÓN
(EJECUCIÓN)

10.333.881.860 -- -- 2.853.570.298

1997 CRÉDITO INICIAL 366.420.000
1997 CRÉDITO TOTAL 10.700.301.860
1997 DERECHOS RECONOCIDOS

CORRIENTE E INVERSIÓN
7.537.243048

1997 Ídem ejercicio corriente 5.782.325.823
1996 Ídem por Remanentes de

Tesorería financiación afec
1.754.917.225

1997 OBLIG. CONTRAÍDAS
CORRIENTE E INVERSIÓN

6.090.040.265

1997 Ídem contra Derechos
ejercicio corriente

5.098.897.909

1996 Ídem contra Remanentes de
tesorería financ. afec

991.142.356

1997 A. REMANENTE DE
TESORERÍA AFECTADO

1.393.547.783

1997 A1 Desviaciones de
financiación

629.772.914

1996 A2 Procedente de remanentes
de tesorería financ. afectada

763.774.869

1997 B. REMANENTE DE
COMPROMISOS (AD)
Ayuntamiento de Barcelona

1.309.997.556

1997 C. REMANENTE
COMPROMISOS FIRMES
COOPERACIONES

1.543.572.742

1997 A+B+C REMANENTES DE
CRÉDITO INCORPORABLES

4.247.118.081

Importes en pesetas.
Fuente: Cuenta general del IMU correspondiente al ejercicio 1997.
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De la revisión del Estado de gastos con financiación afectada hay que
mencionar los siguientes puntos:

1. La presentación del Estado no se adapta al formato y estructura establecidos
por la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.

El IMU manifiesta que presenta este Estado de forma diferente a la
establecida por la ICAL porque necesita separar la financiación afectada de
las actuaciones en régimen de cooperación respecto de las de financiación
municipal; información que no obtiene de los cuadros oficiales.

2. Los remanentes afectados únicamente se pueden aplicar a la actuación a la
que afectan. En dos de los casos revisados, por un importe global de
3 MPTA, se han utilizado para otras actuaciones.

2.1.7. Operaciones no presupuestarias

El Instituto no ha presentado los estados de operaciones no presupuestarias en
la Cuenta general entregada a la Sindicatura, a pesar de que las cuentas no
presupuestarias han dispuesto de saldos significativos.

Al cierre del ejercicio se disponía de un saldo pendiente de cobro de operaciones
no presupuestarias de 239 MPTA y de un saldo pendiente de pago de 386 MPTA.

No obstante, hay que mencionar que los saldos extrapresupuestarios se
encuentran reflejados en otros estados de la Cuenta general y, en consecuencia,
han podido ser validados por la Sindicatura. La revisión de estos conceptos se
ha realizado en el apartado referente al Balance y a la Cuenta de resultados.



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 44/1998-E

29

2.1.8. Tesorería

PAGOS 1997 COBROS 1997

Acdrs. pag. ord. ejerc. corriente 3.068.052.769 Ddrs. D.R. ejerc. corriente 1.232.849.658

Acdrs. pag. ord. pres. cerrados 971.711.888 Ddrs. D.R. presupuestos cerrados 2.966.824.626

Reintegros de gastos 0 Reintegros de gastos 0

Devolución ingresos presupuesto 0

PAGOS PRESUPUESTARIOS 4.039.764.657 COBROS PRESUPUESTO 4.199.674.284

Devolución-recursos 0 Devolución-recursos 0

Pagos recursos 0 Cobros-recursos 0

Devolución recursos 0 Devolución recursos 0

RECURSOS DE OTROS ENTES 0 RECURSOS DE OTROS ENTES 0

Hacienda pública deudora por IVA 35.183.061 Hacienda pública deudora por IVA 13.396.452

Hacienda pública IRPF 13.662.805 Hacienda pública IRPF 16.549.488

Seguridad Social 12.704.765 Seguridad Social 13.632.086

Hacienda pública acreedora por IVA 182.180.504 Hacienda pública acreedora por IVA 182.180.505

Seguridad Social deudora 0 Seguridad Social deudora 0

Otros acreedores no presupuestarios 58.054.858 Otros acreedores no presupuest. 109.348.108

Depósitos a Ayuntamiento y hacienda 216.504.220 Inversiones financieras temporales 0

Partidas pendientes de aplicación 4.074.473.417 Partidas pendientes de aplicación 4.074.473.417

Otros deudores no presupuestarios 96.773.588 Otros deudores no presupuest. 95.773.588

Movimientos internos de tesorería 4.545.466.372 Movimientos internos tesorería 4.551.312.273

PAGOS NO PRESUPUESTARIOS 9.235.003.590 COBROS NO PRESUPUEST. 9.056.665.917

IVA soportado 130.413.880 IVA soportado 130.413.880

IVA repercutido 146.997.444 IVA repercutido 146.997.444

IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO 277.411.324 IMPUESTO VALOR AÑADIDO 277.411.324

Depósitos recibidos 241.277.775 Depósitos recibidos 270.150.889

TOTAL PAGOS 13.793.457.346 TOTAL COBROS 13.803.902.414

EXISTENCIAS FINALES 38.842.285 EXISTENCIAS INICIALES 28.397.217

TOTAL DEBE 13.832.299.631 TOTAL HABER 13.832.299.631

Importes en pesetas.

Fuente: Cuenta general del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

De la revisión del Estado de tesorería hay que destacar los siguientes puntos:

1. El Estado de tesorería que establece la ICAL se estructura en dos partes: el
Resumen general de tesorería y el Estado de situación de existencias en
tesorería.

El Instituto ha presentado únicamente la primera parte. No obstante, se han
presentado certificaciones de los saldos bancarios al cierre del ejercicio,
sustituyendo el Estado de situación de existencias.
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2. La Sindicatura ha circularizado a las entidades bancarias del IMU, ha
obtenido respuesta de todas ellas, ha revisado las conciliaciones de sus
saldos y no ha observado incidencias.

3. En uno de los bancos circularizados se ha observado que se mantenía la
firma autorizada de un sustituto del interventor que ya no estaba vinculado al
IMU. Durante la fiscalización nos han manifestado que ya se ha enmendado
la incidencia.

4. El Resumen general de tesorería presentado por el Instituto recoge cuentas
no incluidas en el Estado por la ICAL:

• Cuenta 545 Depósitos a Ayuntamiento.
• Cuenta 52 Depósitos recibidos.

5. La Cuenta 58 Movimientos internos de tesorería debería figurar compensada
entre pagos y cobros y, en cambio, presenta un saldo superior de cobros de
6 MPTA. Dicho saldo corresponde a pagos de los cuales se ha efectuado el
talón, pero que no se han entregado ni hecho efectivos hasta el ejercicio
siguiente. En el pasivo del Balance estos pagos figuran como Cuentas de
enlace y movimientos internos en lugar de como Acreedores. La Sindicatura
informó al Instituto del error observado y éste manifiesta que el hecho se
produce por un error informático del sistema contable que sólo afecta a las
operaciones no presupuestarias y que informará a fin de que sea subsanado.
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2.1.9. Remanente de tesorería

Conceptos 1997

1 (+) Deudores pendientes de cobro 5.203.905.866

   (+) De ingresos presupuestarios ejercicio corriente 4.711.100.034

   (+) De ingresos presupuestarios ejercicios cerrados 253.515.003

   (+) De otras operaciones no presupuestarias 239.290.829

             H.P. p. deudora por IVA 21.786.609

            Anticipos de caja fija 1.000.000

            Depósitos al Ayuntamiento y Hacienda 216.504.220

2 (-) Acreedores pendientes de pago 3.682.001.017

   (-) Per gastos ejercicio corriente 3.080.982.068

   (-) Por gastos ejercicios cerrados 113.676.597

   (-) Por pagos ordenados, ejercicio corriente 101.368.030

   (-) Por pagos ordenados, ejercicios cerrados 0

   (-) Por operaciones no presupuestarias 385.974.322

             H.P. p. acreedora 5.593.862

             Seguridad Social 1.514.674

             Acreedores por IVA soportado 51.293.250

             Otros acreedores no pres. 95 y anteriores 12.536.361

             Depósitos recibidos 98.531.955

             Beneficiarios de depósitos por gestión urbana 216.504.220

3 (+) Tesorería a 31.12.97 38.842.285

4 Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación
afectada

1.393.547.783

5. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3-4) 167.199.351

Remanente de la tesorería total (1-2+3 ó 4+5) 1.560.747.134

Importes en pesetas.

Fuente: Cuenta general del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

Los saldos del Remanente de tesorería son coincidentes con los pendientes de
pago o cobro al cierre del ejercicio.

Es preciso señalar que los saldos pendientes de operaciones no presupuestarias
se han revisado mediante el Balance, dado que en la Cuenta general no se
incluye el estado de operaciones no presupuestarias.

Las incidencias encontradas se han mencionado en cada uno de los estados
revisados a los que corresponden (liquidación del presupuesto, gastos con
financiación afectada, …) y, por eso, no se vuelven a repetir en este apartado.

2.1.10. Compromisos de gastos a cargo de ejercicios futuros

Capítulo Descripción 1998 1999 TOTAL
6 Inversiones reales 3.566.446.473 2.031.073.783 5.597.520.256

TOTAL 3.566.446.473 2.031.073.783 5.597.520.256
Importes en pesetas.
Fuente: Cuenta general del IMU correspondiente al ejercicio 1997.
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El Instituto dispone de compromisos de gasto a realizar en los ejercicios futuros
por 3.567 MPTA en 1998 y por 2.031 MPTA en 1999.

El artículo 155.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales, establece que el gasto que se imputa a cada uno de los
ejercicios futuros no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al
crédito del año los siguientes porcentajes: 70% el año siguiente, 60% el
segundo y 50% el tercer y cuarto año.

El Instituto manifiesta que las bases de ejecución presupuestaria, aprobadas por
el Pleno del Ayuntamiento, establecen que el Instituto consignará los
compromisos de gasto plurianual de acuerdo con los importes, anualidades y
porcentajes anuales determinados, para cada actuación inversora, por el Comité
de Gobierno del Ayuntamiento.

En siete obras fiscalizadas que disponían de plurianualidades no se han cumplido
los porcentajes máximos establecidos por la Ley de Haciendas locales, pero el
Comité de Gobierno las ha aprobado.

La Sindicatura considera que, sólo en casos excepcionales, el Pleno del
Ayuntamiento podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los
porcentajes de acuerdo con el artículo 155 de la Ley 39/1988, mencionada
anteriormente.

2.1.11. Compromisos de ingresos a cargo de ejercicios futuros

El Instituto no ha presentado el estado de ingresos a cargo de ejercicios futuros,
a pesar de que se dispone de compromisos de ingreso al cierre del ejercicio por
un importe de 520 MPTA. No obstante, en el detalle de las cuentas presentadas
se incluye dicho importe.

2.2. BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS

2.2.1. Balance de situación

En la presente fiscalización se ha revisado el Balance de situación a 31 de
diciembre de 1997. No obstante, a continuación se ha presentado a efectos
comparativos el Balance del ejercicio junto con el Balance cerrado a 31 de
diciembre de 1996.
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ACTIVO 1997 1996 PASIVO 1997 1996

INMOVILIZADO O ACTIVO FIJO 57.917 6.916 FONDOS PROPIOS 177.765 167.009

Inmovilizado inmaterial 0 0 Resultados pendientes de aplicación 167.008 160.590

Aplicaciones informáticas 1.069 1.069 Resultados del ejercicio 10.757 6.419

Amortizaciones (1.069) (1.069)

INGRESOS A DISTRIBUIR 23.144 0

Inmovilizado material Subvenciones por inmovilizado propio 23.144 0

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 17.000 3.587

Equipos para procesamiento de información 39.142 17.806 SUBVENCIONES DE CAPITAL 784.280 558.136

Instalaciones técnicas 19.349 0 Del Estado 17.381 40.000

Amortizaciones (17.574) (14.477) De empresas del Ayuntamiento 0 13.375

De comunidades autónomas y Mancomunidades 161.877 59.836

Infraestructura y bienes destinados al uso general 0 0 De empresas privadas y del exterior 605.022 444.925

Inmovilizado pendiente entregar al Ayuntamiento 0 0

ANTICIPOS DEL AYUNTAMIENTO PARA
INMOVILIZADO

609.266 1.124.824

ACTIVO CIRCULANTE 5.242.747 3.248.736

Deudores 5.202.905 3.220.339APASIVO CIRCULANTE 3.706.209 1.405.683

Derechos reconocidos, ejercicio corriente 4.711.100 2.975.003 Acreedores a corto plazo 3.682.001 1.387.381

Derechos reconocidos, ejercicios cerrados 253.515 245.336 Créditos por obligaciones reconocidas 3.194.659 1.085.388

Deudores por IVA repercutido 0 0 - Ejercicio corriente 3.080.982 940.810

Hacienda pública deudora por IVA 21.786 0 - Ejercicios cerrados 113.677 144.578

Depósitos constituidos a C/T. Hacienda y Ayuntamiento 216.504 0 Acreedores por pagos ordenados 101.368 0

Acreedores por IVA soportado 51.293 0

Cobros pendientes de aplicación 0 0 H.P. acreedora conceptos fiscales 5.594 2.707

Organismos de previsión social 1.515 587

Anticipos de caja fija 1.000 0 Otros acreedores, no presupuest. 12.536 12.536

Deudas a C/T beneficiarios de dep. a
Hacienda y Ayunt. por gestión urb.

216.504 0

Tesorería 38.842 28.397 Depósitos recibidos a corto plazo 98.532 286.163

Bancos e instituciones de crédito 38.842 28.397

Ajustes por periodificación 18.362 18.302

Gastos diferidos 7.034 3.302

Ingresos anticipados 11.328 15.000

Cuentas de enlace y movimientos internos 5.846 0

CONTROL Y ORDEN CONTROL Y ORDEN

Activos entregados al Ayuntamiento de Barcelona 5.985.598 2.949.826 Financiación de activos entregados al

Ayuntamiento de Barcelona

5.895.598 2.949.826

Avales 1.308.255 865.590 Avalistas 1.308.255 865.590

TOTAL ACTIVO 5.300.664 3.255.652 TOTAL PASIVO 5.300.664 3.255.652

Importes en miles de pesetas.

Fuente: Cuenta general del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

Nota: Las Cuentas de Control y Orden no están incluidas en la suma del total de Activo y Pasivo, a pesar de que por la presentación del Balance realizada por el
Instituto pueda parecerlo.

La Cuenta de Financiación de activos entregados al Ayuntamiento de Barcelona, incluida en las cuentas de Control y Orden, con un saldo de 5.895 MPTA,
presenta un baile de números. Su importe correcto sería 5.985 MPTA.

De la revisión del Balance de situación a 31 de diciembre de 1997 destacamos
los puntos que se mencionan a continuación:
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2.2.1.1. Inmovilizado material

A) Adquisición de inmovilizado inmaterial

Entre las inversiones del ejercicio de inmovilizado material se incluye una licencia
informática por 1 MPTA, que debería contabilizarse como inmovilizado inmaterial.

B) Inversiones mediante el Instituto Municipal de Informática

Las inversiones de equipos informáticos por 23 MPTA se han realizado mediante
el Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona. En
consecuencia, las facturas están a nombre de dicho Instituto y las adquisiciones
constan presupuestariamente como transferencias de capital y no como
inversiones reales.

2.2.1.2. Deudores

A) IVA de cooperaciones

El Instituto realizó una consulta a la Dirección General de Tributos sobre el
momento en que se devenga el IVA de las cuotas que satisfacen los
copropietarios en las urbanizaciones de terrenos en régimen de cooperación.

La respuesta de la Dirección General de Tributos establece que IVA se
devengará cuando los copropietarios satisfagan dichas cuotas.

Basándose en esta respuesta, el Instituto requirió a los copropietarios, mediante
requerimientos acompañados de facturas proforma, para que ingresaran la cuota
más el IVA, contabilizando como deudor tan solo la cuota.

El importe del IVA requerido a los propietarios y no contabilizado al cierre del
ejercicio es de 127 MPTA.

Es preciso mencionar que el Instituto no contabiliza el IVA porque, de acuerdo
con la citada consulta, éste no es exigible hasta el momento del cobro y, por
este motivo, los requerimientos se realizan mediante facturas proforma y no se
emite la factura definitiva hasta que no se cobra.

B) Circularización de deudores

La Sindicatura ha enviado cartas de confirmación de saldos a diez deudores
del Instituto con una cobertura de un 97% y ha obtenido respuesta de todos
ellos.
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El saldo de 4.965 MPTA de Deudores por derechos reconocidos a 31 de diciembre
de 1997 corresponde mayoritariamente al Ayuntamiento de Barcelona, que dispone
de un saldo de 4.916 MPTA a dicha fecha. La Sindicatura ha confirmado la deuda a
cobrar con el Ayuntamiento sin ninguna incidencia.

Los saldos confirmados han sido correctos, a excepción de los casos detallados
a continuación:

Deudor Saldo s/ deudor Saldo s/ Instituto Diferencia saldo PTA
Espais promocions
immobiliàries, S.A.

0 107.212.020 (107.212.020)

Mancomunidad de
Municipios

0 150.000.000 (150.000.000)

Generalidad de
Cataluña

[1] 127.887.979 (43.626.405)

[1]: La Generalidad no hace constar en su respuesta ningún saldo, sino que menciona las diferencias
observadas en la composición de saldo facilitada por la circularización. En consecuencia, en el
importe de diferencias no se incluye lo que se ha observado en nuestro trabajo y sino por la
circularización, correspondiente a la Oficina mixta, que aumentaría el saldo a cobrar en 28 MPTA.

Las diferencias mencionadas en el cuadro anterior se detallan y explican a
continuación.

1. Espais promocions immobiliàries, SA

Durante el ejercicio 1997 la empresa Espais promocions immobiliàries, SA
se adjudicó por subasta pública unos terrenos en la actuación de Frente
Marítimo, pero no escrituró la compra hasta 1998.

En 1997 el Instituto giró cuotas a los adjudicatarios, entre ellos a dicha
empresa, por un importe de 107 MPTA.

La empresa deudora no reconoce la deuda de 107 MPTA hasta el ejercicio
1998, cuando formaliza la escritura.

2.  Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona

El 2 de junio de 1997 la Mancomunidad de Municipios del Área
Metropolitana de Barcelona, el Ayuntamiento de L’Hospitalet y el IMU
firman un convenio con el objeto de regular la colaboración de los tres
entes en la financiación de las obras de ejecución del proyecto de la Plaza
Cerdà y áreas de influencia.

En este convenio se establece que la Mancomunidad financiará las obras
hasta un máximo de 450 MPTA. Esta financiación será entregada al
Instituto en tres pagos parciales, iguales al importe de cada una de las
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certificaciones que dicha obra genere, hasta 150 MPTA por ejercicio,
durante 1997, 1998 y 1999.

El Instituto contabilizó 150 MPTA como derecho reconocido del ejercicio
1997, pero no presentó las certificaciones de obra a la Mancomunidad,
condición necesaria para hacer exigible la subvención, hasta el 8 de
octubre de 1998.

La Mancomunidad no reconoce la deuda hasta 1998, pero confirma su
compromiso suscrito por el convenio mencionado.

3.  Generalidad de Cataluña

En el apartado 2.1.3.3. C) del presente informe, referente a las Transferencias
de capital del presupuesto de ingresos, se explican las diferencias entre el
presupuesto liquidado como ingreso por el Instituto y las obligaciones
reconocidas por la Generalidad durante el ejercicio. A continuación se vuelven
a detallar las diferencias entre las dos Administraciones a 31 de diciembre de
1997 para conciliar el saldo de deudores del Balance:

• Turó de la Peira: Reparación manzanas P, Q y D (1ª fase)

El Instituto contabiliza en su Balance un saldo pendiente de cobro por
94 MPTA. La Generalidad ha reconocido obligaciones a pagar por
84 MPTA y no reconoce los 10 MPTA de la diferencia, que corresponden
al hecho de que se ajustó a la baja el importe subvencionado.

• Turó de la Peira: Reparación manzanas P, Q y D (2ª fase)

El Instituto considera que a 31 de diciembre hay un saldo a cobrar de
33 MPTA. No obstante, la Generalidad no reconoce la deuda hasta
1998 dado que la mitad es exigible en el momento de la adjudicación,
que se realiza mediante la empresa pública REGESA, y la segunda
mitad es exigible al presentar los justificantes.

Hay que mencionar que en 1997 el Instituto no dispone de ningún gasto
correspondiente a este convenio y, por lo tanto, no se puede justificar —
condición necesaria para la contabilización de la deuda a cobrar—.

• Oficina mixta

El Instituto financia los gastos de la Oficina mixta de gestión para la
rehabilitación de viviendas con patologías estructurales en el Turó de
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la Peira y obtiene subvenciones de la Generalidad por el 50%, la mitad
cuando se aprueba el programa y la otra mitad al justificar el gasto.

El IMU reconoce el derecho en el momento de cobro. En
consecuencia, el Instituto no ha reconocido derechos del ejercicio por
28 MPTA hasta el momento de su cobro en 1998.

La Generalidad no menciona este importe en la respuesta a la
confirmación de saldo solicitada, puesto que no manifiesta la
existencia de ningún saldo sino que describe las discrepancias
detalladas anteriormente. Por este motivo no se ha incluido dicho
importe de 28 MPTA en el cuadro de diferencias entre el saldo del
Instituto y el de la Generalidad.

2.2.1.3. Depósitos

La cuenta de Depósitos constituidos a corto plazo incluye los depósitos
efectuados por el IMU en el Ayuntamiento de Barcelona o en Hacienda en caso
de que el expropiado no pueda acreditar el dominio de la finca o la liberación de
cargas. Su contabilización en el activo tiene en el pasivo una contrapartida de
igual importe, en la cuenta Deudas a corto plazo beneficiarios de depósitos,
dado que el expropiado mantiene una deuda a cobrar con el Instituto hasta que
no justifique los documentos adecuados.

De la revisión de esta cuenta hay que mencionar los siguientes puntos:

A) Cambio de criterio respecto al ejercicio 1996

La cuenta de Depósitos se ha incorporado al Balance en el año 1997 y, en
consecuencia, el activo y el pasivo del año 1996, presentado en este informe a
efectos comparativos, no incluye estos depósitos por un importe de 117 MPTA.

B) Tratamiento presupuestario de los depósitos

El Instituto ha contabilizado dichos depósitos de forma extrapresupuestaria y su
saldo figura en el Balance separado de los deudores (y acreedores su
contrapartida) presupuestarios.

No obstante, ha contabilizado dichos depósitos mediante la cuenta 545
Depósitos a corto plazo, que de acuerdo con la ICAL es una cuenta
presupuestaria. El efecto que tendría la contabilización presupuestaria de los
depósitos en los diferentes estados seria el siguiente:
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• Balance: reclasificación en el activo y pasivo por importe de
217 MPTA, de deudores y acreedores, respectivamente, de
extrapresupuestarios a presupuestarios.

• Presupuesto de ingresos: aumento de los derechos reconocidos en
74 MPTA por la devolución de depósitos en el ejercicio.

• Presupuesto de gastos: aumento de las obligaciones reconocidas en
174 MPTA por la constitución de los nuevos depósitos.

• Resultado presupuestario: no tendría efecto, ya que se produciría un
ajuste por desviaciones negativas de 100 MPTA.

• Remanente de tesorería: se vería disminuido en 100 MPTA.
• Estado de tesorería: el Instituto recoge en pagos en la cuenta 545

Depósitos en el Ayuntamiento y en Hacienda por importe de 241 MPTA

y en cobros en la cuenta 52 Depósitos recibidos por el mismo importe.
La ICAL no recoge dichas cuentas en el estado de tesorería ya que
tienen un tratamiento presupuestario.

C) Antigüedad de los depósitos

Al revisar la composición de la cuenta Depósitos a corto plazo hemos observado
que éstos corresponden al ejercicio corriente y a otros ejercicios anteriores hasta
1991 y, por lo tanto, en gran parte no pueden considerarse de corto plazo.

2.2.1.4. Ingresos a distribuir en diversos ejercicios

La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local no prevé la
contabilización de ingresos a distribuir en varios ejercicios. De acuerdo con la
normativa contable mencionada, en la cuenta Subvenciones de capital se
debería incluir una subvención para financiar el inmovilizado.

El Instituto ha contabilizado en este epígrafe las subvenciones por inmovilizado
propio. No obstante, la subvención del ejercicio no se encuentra lo
suficientemente vinculada a ningún elemento concreto de inmovilizado como
para aplicarse en varios ejercicios de acuerdo con la amortización del bien.

Finalmente, es necesario mencionar que este importe contabilizado como
subvenciones por inmovilizado propio no proviene de ninguna subvención sino
de una reclasificación de la cuenta de Depósitos recibidos a corto plazo. En
dicha cuenta se contabilizaron aportaciones de particulares para actuaciones de
urbanización entre 1991 y 1994, que también fueron financiadas por el
Ayuntamiento. Considerando esta duplicación de financiación, en 1997 se han
regularizado estos depósitos aplicando 23 MPTA como Subvenciones para
inmovilizado propio y 80 MPTA como Subvenciones de capital para la actuación
denominada Barreras arquitectónicas.
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2.2.1.5. Subvenciones de capital

En la cuenta Subvenciones de capital del pasivo del Balance se contabiliza la
financiación recibida de terceros para la realización de actuaciones. Dicha
financiación se cancela junto con el inmovilizado en curso, cuando éste se cede
al Ayuntamiento con los justificantes de la obra realizada.

Es preciso señalar que a pesar de que la cuenta se denomina subvenciones de
capital, su concepto no corresponde propiamente a subvenciones sino a
financiación afectada a las diferentes actuaciones.

La composición del saldo de la cuenta subvenciones de capital a final de
ejercicio incluye:

• Cuotas requeridas a terceros, afectadas a actuaciones urbanísticas en
régimen de cooperación, por un importe aproximado de 465 MPTA.

• Aportaciones realizadas por particulares y entes públicos, en virtud de
convenios con el Instituto para la realización de actuaciones, por un importe
aproximado de 239 MPTA.

• Reclasificación de la cuenta Depósitos recibidos a corto plazo a subvenciones
de capital por 80 MPTA, tal y como se ha detallado en el apartado anterior
referente a las subvenciones para inmovilizado propio.

De la revisión de la cuenta, hay que mencionar que en la regularización de
depósitos se ha observado que existe un saldo aproximado de 9 MPTA que
corresponde a actuaciones financiadas por particulares en exceso sobre el coste
final de la obra, obteniéndose así un “beneficio” por la actuación cuando, de
acuerdo con el criterio de la Sindicatura, los particulares únicamente deberían
financiar por el importe del coste.

El Instituto manifiesta que cuando un particular hace una aportación para una
actuación urbanística se descarga de la obligación y, puesto que cuando el
coste es superior al aportado no se le puede reclamar, tampoco se le deben
devolver los sobrantes que se pudieran producir.

2.2.1.6. Anticipos del Ayuntamiento para inmovilizado

La cuenta Anticipos del Ayuntamiento para inmovilizado, no recogida por la
ICAL, incluye las subvenciones de capital recibidas del Ayuntamiento para llevar
a cabo actuaciones urbanísticas aprobadas por el Comité de Gobierno municipal,
hasta que no se entregan al Ayuntamiento las inversiones realizadas mediante la
justificación de las obras.
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En 1997 se produce un cambio de criterio en la contabilización de las
transferencias de capital recibidas del Ayuntamiento:

• Hasta el ejercicio 1996 se contabilizaba la subvención a recibir del
Ayuntamiento en el momento en que éste notificaba que el Comité de
Gobierno municipal había aprobado el presupuesto para una actuación.

• A partir de 1997 se contabiliza la subvención en el momento de la entrega de
las obras realizadas al Ayuntamiento.

A causa de este cambio de criterio, el saldo de la cuenta disminuye
significativamente entre los dos ejercicios, en un importe de 515 MPTA.

2.2.1.7. Acreedores presupuestarios

Para la revisión de los acreedores presupuestarios (que incluyen a los acreedores
por obligaciones reconocidas y a los acreedores por pagos ordenados), la
Sindicatura ha enviado cartas de confirmación a una muestra de los acreedores
del IMU. Los importes confirmados han sido correctos, a excepción de los casos
detallados a continuación:

Acreedor Saldo s/ acreedor Saldo s/ Instituto Diferencia saldo PTA
REGESA 107.086.695 108.132.897 (1.046.202)
Barcelona Regional SA 50.659.694 0 50.659.694
B.D.I. SL 17.429.227 13.866.627 3.562.600
Ayuntamiento Barcelona 1.788.935 30.344.845 (28.555.910)
Importe en pesetas.
Fuente: Elaboración propia.

A) Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA)

Tal y como se detalla en el apartado 2.1.5.1. 2) del presente informe, el
Instituto, a raíz del convenio firmado el 4 de octubre de 1994, reconoció como
obligación la totalidad del presupuesto de una actuación, pero el gasto fue
inferior al importe presupuestado en 1 MPTA. Este importe queda pendiente de
regularizar al cierre del ejercicio.

B) Barcelona Regional, SA

El 2 de diciembre de 1997 el Instituto firmó un convenio con la empresa
Barcelona Regional SA para la realización de trabajos de gestión y supervisión
de actuaciones.

Durante el mismo mes de diciembre la empresa envió facturas por 51 MPTA. El
mes de enero de 1998 el Instituto le devolvió las facturas por los siguientes
motivos:
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• No se pueden contabilizar las facturas por no disponer de presupuesto
hasta el ejercicio siguiente.

• Las facturas relativas a redacciones de proyectos y direcciones
facultativas deben ir acompañadas de las facturas de los redactores y
directores correspondientes. Estas facturas no justificadas suponen
33 MPTA de los 51 MPTA del total del saldo.

La Sindicatura ha revisado la totalidad de las facturas del acreedor de fecha 23
de diciembre de 1997 analizando su concepto, que se detalla a continuación:

Factura Importe Concepto
0271297 10.150.000 Redacción Proyecto según pacto convenio de 02.12.97
0281297 4.060.000 Gestión redacción Proyecto según pacto convenio de 02.12.97
0291297 4.726.710 Gestión redacción Proyecto según pacto convenio de 02.12.97
0301297 1.890.684 Gestión redacción Proyecto según pacto convenio de 02.12.97
0311297 972.080 Gestión y supervisión de las obras desde su inicio hasta 31.12.97 del tramo

Constitució-Pavia.
0321297 10.610.520 Gestión y supervisión de las obras desde su inicio hasta 31.12.97 de Plaza

Cerdà
0331297 18.249.700 Dirección facultativa y ejecutiva de las obras de los meses de agosto,

septiembre y octubre de Plaza Cerdà
TOTAL 50.659.694
Importes en pesetas.
Fuente: Elaboración propia.

El IMU manifiesta que no acepta las facturas al no disponer de presupuesto y
porque si el convenio se firmó a principios de diciembre los trabajos
encomendados no estaban realizados.

El hecho de no aceptar las facturas porque no existe presupuesto es una falta de
previsión del Instituto en el momento de la firma del convenio. De igual modo, de
acuerdo con la revisión del concepto de las facturas, por lo menos tres de ellos se
habían ejecutado a 31 de diciembre de 1997 por un importe global de 30 MPTA.

C) Business Demolitions Internacional SL (B.D.I. SL)

La diferencia de conciliación por 3.562.600 PTA corresponde a dos facturas que,
de acuerdo con las manifestaciones del acreedor, corresponden a trabajos
realizados fuera de unos expedientes adjudicados que encomendó el Instituto
indicando que se haría un nuevo expediente dentro del presupuesto de 1997.

En 1998 el Instituto pidió que se abonaran las facturas de 1997 y que se
hicieran unas nuevas para crear el nuevo expediente en 1998.

La empresa siguió estas instrucciones, pero manifiesta que las facturas iniciales
se incluyen en las declaraciones fiscales del ejercicio 1997 porque ya tenían
cerrada la contabilidad. En consecuencia, de ello podría derivarse una
contingencia fiscal.
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De acuerdo con el IMU, los trabajos no estaban realizados y no se contabilizaron
al no disponer de presupuesto en el ejercicio 1997.

D) Ayuntamiento de Barcelona

La diferencia de conciliación, por un importe de 28.555.910 PTA, corresponde a
los dos conceptos siguientes:

• Depósito contabilizado por el IMU y no por el Ayuntamiento por 29.388.669
PTA: corresponde a una indemnización a dos propietarios que no podían
justificar la liberación de cargas de una finca y, en consecuencia, debía
depositarse el importe en el Ayuntamiento para continuar la actuación. El
Instituto contabilizó el importe como si el acreedor fuera el Ayuntamiento y
no los propietarios, a pesar de que no se había efectuado el depósito.

• Repercusión del Ayuntamiento al IMU de los gastos de auditoría del ejercicio
1995 por 832.759 PTA: el Ayuntamiento repercutió al Instituto parte de los
gastos de auditoría del ejercicio 1995, pero éste no había contabilizado dicho
concepto. En 1998 se ha regularizado el saldo.

Si consideramos las diferentes partidas de conciliación con los acreedores,
mencionadas en los puntos anteriores, el saldo de la cuenta de acreedores del
pasivo se vería incrementado en 54 MPTA.

De igual modo y de acuerdo con el criterio seguido por el Instituto durante el
ejercicio, la contabilización presupuestaria de dichos acreedores, en caso de que
se dispusiera de crédito suficiente para realizarla, supondría un aumento de las
obligaciones y los derechos liquidados en el ejercicio en el presupuesto del
organismo También supondría un aumento de las obligaciones reconocidas en el
presupuesto del Ayuntamiento a favor del Instituto al entregar las facturas
justificativas correspondientes.

2.2.1.8. Acreedores no presupuestarios

A) Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales

En la revisión de las bases de retribución de las declaraciones oficiales de IRPF
se ha observado una diferencia de 1,5 MPTA entre las declaraciones trimestrales
y el resumen anual, debida a un error en las bases declaradas en el cuarto
trimestre.
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B) Organismos de previsión social

El saldo de cierre del ejercicio presenta una diferencia de 118.738 PTA, favorable
al Instituto, entre la declaración del mes de diciembre y la contabilidad
regularizada en 1998.

C) Otros acreedores no presupuestarios

Corresponde a dos depósitos recibidos por 13 MPTA que por su concepto
deberían reclasificarse en la cuenta Depósitos. Es preciso mencionar que, ya que
no se tiene previsto devolver los depósitos en el plazo de un ejercicio, éstos
deberían contabilizarse como a largo plazo.

D) Deudas a corto plazo beneficiarias de depósitos en Hacienda y Ayuntamiento
por gestión urbanística

Esta cuenta corresponde a la contrapartida de pasivo de la cuenta Depósitos
constituidos a corto plazo. Las incidencias referentes a dicha cuenta han sido
detalladas en el apartado 2.2.1.3 del presente informe.

E) Depósitos recibidos a corto plazo

La cuenta incluye los dos conceptos siguientes:

• Particulares que solicitan una licencia por obras y que deben aportar una
garantía a fin de asegurar la urbanización. En este caso la garantía es un
depósito. Hay que mencionar que gran parte de las actuaciones que
garantizan estos depósitos tienen una duración superior a un año y como
tales se deberían contabilizar a largo plazo.

• Reintegro de depósitos del Ayuntamiento al Instituto, cuando el beneficiario
justifica la titularidad o la liberación de cargas, que quedan pendientes de
devolver al beneficiario a 31 de diciembre de 1997.

Esta cuenta 525 Depósitos recibidos a corto plazo tiene carácter presupuestario
de acuerdo con la ICAL. La contabilización presupuestaria supondría un efecto
significativo sobre los diferentes estados presupuestarios, tal y como ya se ha
explicado en el apartado 2.2.1.3 Depósitos del presente informe.
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2.2.1.9. Ajustes por periodificación

A) Gastos diferidos

La cuenta incluye las periodificaciones de pagas extraordinarias del personal y
del consumo de energía eléctrica del ejercicio. No obstante, no se ha incluido la
periodificación de los gastos de auditoría del ejercicio por importe de 1 MPTA.

B) Ingresos anticipados

El Instituto obtuvo una subvención del fondo LIFE de la Comunidad Europea para
la realización de un proyecto. Éste se ha realizado parcialmente en el ejercicio.

El Instituto ha contabilizado en la cuenta de Ingresos anticipados, de acuerdo
con el principio de correlación de ingresos y gastos, el sobrante de financiación
afectada del proyecto no aplicado en este ejercicio y a utilizar en el siguiente.

La ICAL no prevé la contabilización de ingresos anticipados. En consecuencia, el
importe de ingresos anticipados debería contabilizarse como ingreso en la
Cuenta de resultados. El efecto de contabilizarse en la cuenta de resultados
aumentaría las transferencias corrientes en 8 MPTA y los resultados
extraordinarios del ejercicio en 3 MPTA (véase el apartado 2.2.2.3. B) del
presente informe).

2.2.1.10. Cuentas de orden

A) Activos entregados al Ayuntamiento

La cuenta incluye las obras entregadas al Ayuntamiento durante el ejercicio. El
saldo se compone de actuaciones con financiación municipal por 4.791 MPTA y
actuaciones con financiación externa por 1.194 MPTA.

B) Avales

De los avales recibidos por el Instituto por distintos conceptos, hay que destacar
los siguientes:

• Aval recibido de la empresa MOVILMA en 1990 por 1 MPTA, correspondiente a la
garantía definitiva de unas obras ejecutadas con el área de educación. No se ha
devuelto porque se nos manifiesta que el interesado no ha solicitado la devolución.

• Avales depositados en el Instituto por actuaciones realizadas por los distritos
y no por el organismo. El organismo recibía garantías de obras realizadas por
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los distritos y que no le corresponderían. No obstante, se nos manifiesta que
actualmente dicha práctica ya no se produce.

C) Cuentas de control presupuestario

El Balance del Instituto no recoge las cuentas de control presupuestario y, en
consecuencia, no se han incluido las siguientes cuentas:

• Compromisos de gasto a cargo de ejercicios futuros, por un importe de
5.597 MPTA.

• Compromisos de ingresos a cargo de ejercicios futuros, por un importe de
520 MPTA.

Es preciso señalar que, a pesar de que dichos compromisos no se recogen en las
cuentas de orden del Balance de situación, sí que se pueden obtener del Balance
de sumas y saldos incluido en la Cuenta general.

2.2.2. Cuenta de resultados

En la presente fiscalización se ha revisado la Cuenta de resultados del ejercicio
1997.

No obstante, a continuación se presenta a efectos comparativos la cuenta de
resultados del ejercicio junto con la de 1996.



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 44/1998-E

46

1997 1996

GASTOS

Gastos de explotación 103.642 52.336

Personal 67.633 31.536

Trabajos realizados por otras empresas 31.347 3.609

Transferencias corrientes y subvenciones 0 12.900

Dotaciones por amortizaciones de inmovilizado 4.662 4.291

Otros gastos de explotación

Otros gastos asimilados 0 0

Gastos extraordinarios 63.992 85

INGRESOS

Ingresos de explotación 63.789 41.318

Transferencias corrientes 63.789 41.318

Ingresos patrimoniales 21.645 17.372

Ingresos y beneficios de otros ejercicios y extraordinarios 92.956 150

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (39.853) (11.018)

RESULTADOS FINANCIEROS 21.645 17.372

RESULTADOS ORDINARIOS (18.208) 6.354

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 28.964 65

RESULTADO DEL EJERCICIO 10.756 6.419

Importes en miles de pesetas.

Fuente: Cuenta general del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

La estructura de presentación de la Cuenta de resultados no se adapta a la
establecida por la ICAL. No obstante, el estado incluye toda la información
necesaria para su verificación.

Todas las partidas corresponden a la liquidación presupuestaria y han sido
validadas en el estado presupuestario correspondiente, a excepción de la
dotación de amortización, comentada ya en el apartado referente al Balance y
los resultados extraordinarios que se detallan a continuación.

2.2.2.1. Gastos de personal

Al cierre del ejercicio queda pendiente de aplicar la periodificación de la paga
extraordinaria de Navidad por 1,7 MPTA y, en consecuencia, los gastos de
personal están incrementados en dicho importe.

2.2.2.2. Ingresos financieros

Falta la periodificación de unos ingresos financieros por 0,5 MPTA.



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 44/1998-E

47

2.2.2.3. Resultados extraordinarios

La Cuenta de resultados presenta un saldo positivo neto de resultados
extraordinarios por 29 MPTA, que corresponde a:

• Ingresos extraordinarios por 93 MPTA correspondientes a:
a) Regularización IVA de actuaciones de cooperaciones por 51 MPTA.
b) Liberación de aportaciones de terceros no afectadas a ninguna actuación

por 30 MPTA.
c) Baja de ingresos anticipados del proyecto LIFE por 12 MPTA.

• Gastos extraordinarios por 64 MPTA correspondientes a:
a)  Bajas de inmovilizado por traslado de oficinas por 2 MPTA.
b)  Regularización diferencia tipo de IVA por 11 MPTA.
c)  Regularización IVA de actuaciones de cooperaciones por 51 MPTA.

A continuación se detallan los resultados extraordinarios:

a) Regularización IVA de actuaciones de cooperaciones por 51 MPTA

El Instituto contabilizó una regularización de IVA, explicada en el apartado
2.1.2.2. B) del presente informe, como gastos e ingresos extraordinarios.

Este importe corresponde al IVA repercutido regularizado en el ejercicio. No
tiene efecto en el resultado final porque gastos e ingresos se compensan, pero
las respectivas cuentas se encuentran incrementadas en dichos importes.

b) Liberación de aportaciones de terceros no afectadas a ninguna actuación por
30 MPTA

El Instituto ha regularizado dos ingresos de ejercicios anteriores que figuraban
contabilizados como Depósitos a corto plazo y que no eran exigibles por terceros.

c) Baja de ingresos anticipados del ejercicio anterior por 12 MPTA

Este importe corresponde a la retrocesión de los ingresos anticipados que figuran
en el Balance del ejercicio anterior por 15 MPTA y, compensando, la dotación de
3 MPTA de los ingresos anticipados del Balance de 1997 correspondientes al
proyecto LIFE. (véase el apartado 2.2.1.9 del presente informe).

d) Bajas de inmovilizado por traslado de oficinas por 2 MPTA

El Instituto ha regularizado en la Cuenta de resultados el inmovilizado que quedó
en sus oficinas anteriores al trasladarse en 1997 a las nuevas.
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e) Regularización diferencia tipo de IVA por 11 MPTA

Tal y como se detalla en el apartado 2.1.2.2.B) del presente informe, este
importe corresponde a certificaciones de los ejercicios 1994 y 1995 pagadas en
1996 que se vieron afectadas por el aumento del tipo de IVA. El Instituto no
reconoció como gasto, en su momento, el aumento de dicho impuesto y lo ha
reconocido en 1997 por 11 MPTA como resultados extraordinarios.

Adicionalmente a las partidas explicadas anteriormente, es preciso mencionar la
operación detallada a continuación.

Hasta el ejercicio 1996, la financiación de la actuación denominada Barreras
arquitectónicas recibida del Ayuntamiento se contabilizaba en la Cuenta de
resultados en el momento en que éste notificaba al Instituto y, en cambio, el
gasto lo contabilizaba cuando el Instituto recibía las certificaciones de las obras,
produciendo así un desfase entre el gasto y el ingreso. A partir de 1996 se
cambia el criterio de contabilización de esta actuación:

• En cuanto al gasto: las certificaciones ya no pasan por la Cuenta de
resultados dado que se consideran como inversión y no como gasto.

• En cuanto al ingreso: la nueva financiación recibida ya no pasa por la Cuenta
de resultados, sino que se incluye en la cuenta Anticipos Ayuntamiento al
pasivo del Balance hasta que se carga la cuenta en el momento de la entrega
al Ayuntamiento del gasto financiado.

En 1996, el año del cambio de criterio, se contabilizan gastos por 72 MPTA

como nuevas inversiones. Cuando se hace entrega de los activos del
Ayuntamiento se dan de baja las inversiones efectuadas contra la cuenta
Anticipos Ayuntamiento, de acuerdo con el nuevo criterio mencionado.

No obstante, la financiación de los 72 MPTA de inversiones se había
contabilizado como ingreso en la Cuenta de resultados en años anteriores y no
estaba abonada en Anticipos Ayuntamiento. En consecuencia, esta cuenta se
encuentra infradotada en 72 MPTA dado que todo su saldo se encuentra
afectado a otras actuaciones.

A fin de regularizar el saldo, el Instituto ha traspasado 80 MPTA de depósitos
recibidos a corto plazo a la cuenta Subvenciones de capital, tal y como se
detalla en el punto 2.2.1.5 del presente informe. No obstante, dado que la
inversión se realizó contra la cuenta Anticipos Ayuntamiento, se debería
reclasificar el importe mencionado desde Subvenciones de capital.

Finalmente hay que mencionar que, puesto que la financiación se había recibido
en la Cuenta de resultados de ejercicios anteriores, la regularización correcta
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seria abonar Anticipos Ayuntamiento contra Gastos de ejercicios anteriores de la
Cuenta de resultados.

2.2.3. Conciliación resultado presupuestario y patrimonial

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS 5.943.949.692
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS (6.250.402.867)

RESULTADO PRESUPUESTARIO PREVIO (306.453.175)

ADICIONES DE FINANCIACIÓN BÁSICA (5.796.612.036)
  Transferencias capital (3.991.449.041)
  Cuotas cooperaciones (1.779.103.380)

  Procedentes de depósitos no afectados (29.731.230)
  Ingresos anticip. Trasp. Ejercicio Ayunt. Proyecto L.I.F.E. 3.671.615

ADICIONES DE INMOVILIZADO 6.064.580.683
  Transferencias capital 148.755.356
  Inversiones 5.896.475.833
  Activación adecuación local C/ Llacuna 19.349.494

MOVIMIENTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS (6.141.480)
  Amortización del ejercicio (2.408.924)
  Previsiones de pagas personal (3.494.051)
  Periodificación consumo energía eléctrica (238.505)

MOVIMIENTOS EN RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 26.417.730
  Amortización del ejercicio (2.253.799)
  Ingresos anticipados a 31.12.96 (12.001.050)
  Expedientes 1995 por diferencia tipo IVA (15 a 16%) 10.514.495
  IVA soportado en cooperaciones 1996 30.158.084
RESULTADO CONTABLE DE RESULTADOS ORDINARIOS (18.208.278)
Importes en pesetas.
Fuente: Cuenta general del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

2.2.4. Cuadro de financiación

Importes en miles de
Pesetas

Importes en miles de
pesetas

Aplicaciones

Ejercicio 1997 Ejercicio 1996

Orígenes

Ejercicio 1997 Ejercicio 1996
Inmovilizado material 57.917 2.227 Recursos procedentes de las

operaciones
17.673 10.711

Anticipo recibos del
Ayuntamiento

4.275.894 2.992.375

Subvenciones de capital 1.420.292 562.567
Inmovilizado en curso
pendiente de aplicación

5.985.598 2.021.506

Otros ingresos a distribuir 23.144 --
Total 6.043.515 2.023.733 Total 5.737.003 3.565.653
Exceso de orígenes sobre
aplicaciones (aumento del
capital circulante)

-- 1.541.920 Exceso de aplicaciones sobre
orígenes (disminución del
capital circulante)

306.512 --

TOTAL 6.043.515 3.565.653 6.043.515 3.565.653
Fuente: Cuenta general del IMU correspondiente al ejercicio 1997.
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1997 1996VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

Aumento Disminución Aumento Disminución
Deudores 1.983.567 -- -- 307.384
Acreedores -- 2.294.618 1.854.287 --
Tesorería 10.445 -- 13.319 --
Ajustes por periodificación -- 5.906 -- 18.302
TOTAL 5.985.598 2.021.506 0 5.719.330
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE -- 306.512 1.541.920
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Cuenta general del IMU correspondiente al ejercicio 1997.

En el cuadro anterior se observa la variación de la financiación recibida y sus
aplicaciones en los ejercicios 1996 y 1997.

En 1997 las aplicaciones han sido en actuaciones inversoras por un importe de
5.986 MPTA, que representa un incremento de un 196% respecto al ejercicio anterior.

Los recursos que provienen del Ayuntamiento por 4.275 MPTA aumentan un
43% respecto a 1996 y los que provienen de otras entidades públicas o
particulares por 1.420 MPTA aumentan un 153%.

Asimismo, se observa un incremento muy considerable de la actividad del IMU
respecto al ejercicio anterior.

2.3. ACTIVIDAD URBANÍSTICA

2.3.1. Introducción

Según el artículo 4 de los Estatutos del IMU, la finalidad de éste es gestionar,
por cuenta del Ayuntamiento de Barcelona, las actuaciones urbanísticas que
determinan los órganos de gobierno municipales de acuerdo con su ámbito
competencial, por cualquiera de los sistemas de actuación, así como las obras
de edificación, urbanización y obras ordinarias necesarias, de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la normativa vigente.

El desarrollo de las actuaciones urbanísticas requiere la redacción del
correspondiente planeamiento, puesto que es necesaria legalmente para poder
urbanizar, parcelar y, en su caso, vender solares para su posterior edificación.

El expediente de planeamiento incluye:

- la memoria de la información
- la memoria de la actuación
- la ordenación urbanística
- las ordenanzas
- el plan de fases o etapas
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- el estudio económico-financiero
- los mecanismos para la ejecución de la actuación urbanística.

El IMU, para la ejecución de los Planes urbanísticos en suelo urbano que le han
sido encomendados, ha utilizado los sistemas de cooperación, de expropiación y
de compensación. El marco normativo en el cual el IMU desarrolla sus
actuaciones urbanísticas se detalla en el Anexo núm. 1 del presente informe.

Sistema de cooperación

Las principales características de este sistema son las siguientes:

- Aportación por parte de los propietarios de suelo de cesión obligatoria.
- Ejecución por parte de la Administración de las obras de urbanización.
- Coste de la urbanización a cargo de los propietarios del suelo.
- Reparcelación de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación,

a menos que ésta sea innecesaria, por tratarse de un único propietario.

La normativa al respecto distingue tres operaciones fundamentales: la
distribución del suelo y volumen edificable entre los propietarios afectados, la
indemnización de las construcciones y los usos existentes sobre las fincas
aportadas a la reparcelación y la ejecución de las obras de urbanización.

La reparcelación siempre se aplica por polígono o unidad de actuación. Solo se simpli-
fica el proceso cuando todo el ámbito es de un único propietario y no tiene ocupantes.

En caso de existir reparcelación, la distribución del coste se debe realizar entre
los propietarios en proporción a las fincas que les sean adjudicadas según el
proyecto de reparcelación.

Por otro lado, la Administración actuante podrá hacer lo siguiente:

a) exigir a los propietarios afectados el pago, en el plazo de un mes, de
cantidades a cuenta de los gastos de urbanización. Dichas cantidades no
podrán superar el importe de las inversiones previstas en los seis meses
siguientes. Transcurrido este plazo, la Administración podrá actuar por vía de
apremio.

b) convenir con los propietarios afectados un aplazamiento del pago de los
gastos de urbanización que no podrá ser superior a cinco años, prestando al
beneficiario garantía suficiente a juicio de la Administración y produciendo a
favor de ésta el interés legal correspondiente.
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Este sistema es el más adecuado en caso de que, fundamentalmente, por
circunstancias económicas no sea posible aplicar los sistemas de expropiación o
de compensación.

Sistema de expropiación

En este sistema la Administración expropia, por razones de utilidad pública o
interés social, la totalidad de los terrenos comprendidos en un polígono o unidad
de actuación a fin de urbanizarlos ella misma o mediante una empresa
concesionaria. La expropiación consiste en una transferencia forzosa de bienes
inmuebles sometida a un régimen especial respecto a los criterios de valoración
para la determinación del justiprecio.

Las finalidades de la expropiación por razón de urbanismo son las siguientes:

- La ejecución de los sistemas generales o de alguno de sus elementos, a fin
de llevar a cabo actuaciones aisladas en suelo urbano.

- La urbanización de polígonos o unidades de actuación, mediante la aplicación
del sistema de expropiación para la ejecución del plan correspondiente.

Es necesario destacar que el incumplimiento de las cargas y las obligaciones de
los propietarios en los sistemas de compensación y cooperación también faculta
a la Administración competente para expropiar terrenos afectados.

A continuación se expone el procedimiento a seguir en el sistema de expropiación:

a) A la descripción de delimitación de polígonos o unidades de actuación se adjuntará
una relación de propietarios y una relación de los bienes o derechos afectados.

b) Se tasarán los bienes a expropiar, mediante expropiación individualizada para
cada finca, en la cual la determinación del valor de los terrenos se hará
según la normativa aplicable, o bien mediante la tasación conjunta.

c) En caso de que se utilice éste último procedimiento, se expondrá al público el
proyecto de expropiación durante un mes, a fin de que los interesados a los
que se han notificado las correspondientes hojas de valoración puedan
formular las observaciones y reclamaciones relativas a la titularidad o la
valoración de sus respectivos derechos.

d) La Administración actuante redactará un informe de las reclamaciones y
observaciones, que se elevará a la Comisión de Urbanismo de Barcelona para
su resolución. Esta resolución se notificará individualmente a los interesados
que, en su caso y en el plazo de los veinte días siguientes al de la recepción
de la notificación, deberán manifestar por escrito su disconformidad con la
valoración establecida, en la alegación a la que estiman tener derecho. En
este punto, la Comisión de Urbanismo de Barcelona trasladará el expediente
al Jurado Provincial de Expropiación para la fijación del justiprecio. En caso
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de silencio por parte del interesado, la Administración considerará que éste
acepta la valoración fijada por la Resolución.

La Resolución de la Comisión de Urbanismo de Barcelona comportará la
declaración de urgencia de la ocupación de los bienes o derechos afectados
y el pago o consignación del importe de la valoración fijada.

Por último hay que mencionar que este sistema comportará una financiación
superior para la Administración, la cual se evita en caso de que en el
planeamiento se considere oportuno utilizar los sistemas de cooperación o de
compensación.

Sistema de compensación

Las características de este sistema son las siguientes:

a) Los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, los cuales se
determinan en el correspondiente proyecto de compensación.

b) La urbanización se realiza a cargo de dichos propietarios y son ellos mismos
los ejecutores de las obras de urbanización.

Este último punto es el que establece la diferencia más significativa respecto a
los otros sistemas, en los cuales la Administración es la ejecutora de las obras
de urbanización.

A excepción de que los terrenos pertenezcan a un solo propietario, los
propietarios deberán constituirse en una Junta de Compensación, que tiene
naturaleza administrativa otorgada por ley, personalidad jurídica y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. La actuación de dicha Junta es la
propia de una asociación privada que gestiona los intereses privados de sus
miembros.

La Junta de Compensación, a fin de poder iniciar su actuación, deberá aprobar
sus bases de actuación y sus propios estatutos.

Esta Junta será directamente responsable ante la Administración competente de
la urbanización completa del polígono o unidad de actuación. Es preciso señalar
que el incumplimiento de las obligaciones y las cargas por parte de los miembros
de la Junta habilitará a la Administración actuante para expropiar los respectivos
derechos a favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición de
beneficiaria. A efectos de tutela, un miembro de la Administración actuante
formará parte del órgano rector de la Junta.

Finalmente, la Junta deberá transmitir al municipio correspondiente, en pleno
dominio y libres de cargas, todos los terrenos de cesión obligatoria y las obras o
instalaciones que deban ejecutar los propietarios a su cargo.
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Respecto a los inmuebles afectados a la gestión común, la ley establece que la
incorporación de los propietarios a la Junta de Compensación no presupone la
transmisión a dicha Junta de los inmuebles afectados a los resultados de la
gestión común y los terrenos únicamente quedarán afectados al cumplimiento
de las obligaciones inherentes al sistema, mediante una anotación en el Registro
de la propiedad.

A continuación, y una vez expuestos de forma introductoria los diferentes
sistemas previstos en la ley, pasamos a detallar dos planes especiales en los
cuales se han utilizado los diferentes sistemas explicados anteriormente.

2.3.2. Peri Frente Marítimo

El Consejo plenario del Ayuntamiento de Barcelona aprobó provisionalmente, el
11 de abril de 1995, el Plan especial de reforma interior del Frente Marítimo de
Poble Nou. Dicho Plan se redactó desarrollando las determinaciones de la
modificación del Plan general metropolitano para la ordenación del Frente
Marítimo de Poble Nou, aprobada definitivamente por Acuerdo de gobierno de la
Generalidad, el 13 de julio de 1993.

El Plan especial fue aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo el
21 de junio de 1995. Los diferentes anuncios de inicio del expediente
reparcelatorio fueron publicados en el Butlletí Oficial de la Província y en La
Vanguardia y, a efectos oportunos, se notificó individualmente a los propietarios
y presuntos titulares de derechos de las respectivas unidades.

El sistema de actuación previsto por el planeamiento fue el de cooperación y se
delimitaron cinco unidades de actuación a ejecutar en dos cuatrienios (1995-
1999 y 1999-2003).

El proyecto de urbanización no desarrolla la urbanización de todos los espacios públicos
previstos en el planeamiento y, en cambio, añade la urbanización de la vialidad
necesaria por motivos técnicos y urbanísticos. Quedan pendientes de un futuro
proyecto de urbanización los espacios interiores de manzana calificados de zona verde.

El planeamiento preveía destinar el 60% del aprovechamiento urbanístico del sector,
como mínimo, a operaciones de vivienda sometida a algún régimen de protección
pública, de conformidad con el artículo 19 de las Ordenanzas del Peri. Por otro lado,
se garantizaba la relocalización de las viviendas afectadas dentro del sector.

Los datos más significativos del Peri son los siguientes:
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Unidades de
Actuación
(UA)

Localización M2. techo Núm.
máximo
vivienda

Plazo
ejecución

UA 1 Taulat-Turró 38.071 386 1995-1999
UA 1 Turró-Llull 26.308 258 1995-1999
UA 2 Provençal-Bac de Roda 69.980 699 1995-1999
UA 3 Bac de Roda-Lope de Vega 64.073 640 1995-1999
UA 4 Taulat-Pellaires 13.055 130 1999-2003
UA 5 Selva de Mar-Provençals 32.113 321 1995-1999
TOTAL 243.600 2434

En este planeamiento el número real de viviendas se prevé inferior al máximo
permitido, considerando la restricción del Plan de imponer el uso del 25% del
techo a otros usos.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó individualmente,
con carácter inicial y posteriormente definitivo, los proyectos de reparcelación de
las diferentes unidades de actuación a ejecutar en el cuatrienio 1995-1999,
atribuyendo a los diferentes acuerdos de aprobación el mismo efecto que el acta de
ocupación, a efectos expropiatorios respecto a los derechos y cargas que se
debieran extinguir y de las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones y
mejoras que se debieran destruir, conforme al proyecto de reparcelación aprobado.

Posteriormente se dio publicidad a los correspondientes acuerdos, que fueron
notificados individualmente a todos y cada uno de los interesados en el expediente,
y se formalizó el texto refundido de los diferentes proyectos de reparcelación.

De acuerdo con lo que figuraba en los proyectos, se solicitó al Registro de la
propiedad que practicara las correspondientes inscripciones y cancelaciones, a fin
de que las fincas resultaran gravadas únicamente con cargas de nueva creación.

Una vez que los proyectos aprobados fueron declarados firmes por vía
administrativa, se comenzaron a ejecutar los diferentes proyectos de reparcelación
y de urbanización correspondientes a las unidades de actuación aprobadas y se
encargó al IMU la gestión económica y financiera de dicha ejecución.

2.3.2.1. Fases de ejecución de los proyectos de las unidades de actuación

Una vez que los proyectos de las unidades de actuación núms. 1, 2 y 5 fueron
firmes en vía administrativa, por resolución de la alcaldía de 3 de diciembre de
1996, se encargó al IMU la gestión económica y financiera de la ejecución de
los proyectos de reparcelación y de urbanización correspondientes a las
unidades de actuación delimitadas en el Peri del Frente Marítimo de Poble Nou.

Las cuentas de liquidación provisional de los diferentes proyectos de
reparcelación fueron las siguientes:
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Unidades de actuación Importes
UA 1 814.404.118
UA 2 774.855.094
UA 5 477.114.130
Importes en pesetas.

Tal y como dispone el Reglamento de Gestión Urbanística, estos saldos son
provisionales y a cuenta hasta que no se realiza la liquidación definitiva de la
reparcelación, que tiene lugar una vez hecha la urbanización del ámbito sujeto a
reparcelación y, en cualquier caso, una vez transcurridos cinco años desde el
acuerdo que la aprueba.

Los saldos de las cuentas de liquidación provisional son deudas líquidas y
exigibles entre los interesados y la Administración actuante y pasan, en caso de
impago, a la vía de apremio.

Una vez aprobado, el 12 de marzo de 1997, el proyecto ejecutivo de
urbanización del Peri Frente Marítimo de Poble Nou y en virtud de resolución de
24 de abril de 1997 del Presidente del Consejo de Administración, el IMU
efectuó el primer requerimiento de cuotas basándose en las partidas incluidas en
la liquidación provisional correspondiente. Las partidas objeto de este primer
requerimiento respondían, únicamente, a los gastos de adquisición y liberación
del suelo, a fin de proceder a la transformación urbanística, sin que se
contemplaran los gastos de la obra urbanizadora propiamente dicha.

El importe de los gastos en las unidades de actuación urbanística fue el
establecido en las liquidaciones provisionales correspondientes. El detalle de
este primer requerimiento de cuotas es el siguiente:

Unidades de
actuación

Propietarios requeridos Cuotas a requerir
según la CLP

Totales cuotas
requeridas

UA 1 Ayuntamiento de Barcelona 434.673.017
434.673.017

UA 2 Ayuntamiento de Barcelona
HOLSA
Mancomunidad Municipios
DAMSA

14.561.274
90.528.616
88.659.993
22.001.459

215.751.342
UA 5 Ayuntamiento de Barcelona

HOLSA
118.343.858
156.125.053

274.468.911
TOTAL 924.893.270
Importes en pesetas.

Respecto a la unidad de actuación núm. 3, aprobada definitivamente con
posterioridad para adjudicar las fincas resultantes a los propietarios que debían
contribuir a la financiación del sector, se siguió el criterio establecido en el
Reglamento de Gestión Urbanística, que establece en su artículo 95 que se
adjudiquen las fincas situadas en las antiguas propiedades de los mismos
titulares o en el lugar más cercano posible.
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Conforme a dicho criterio, los propietarios resultantes fueron Gas Natural, SDG,
HOLSA y la Mancomunidad de municipios.

Por otro lado, con esta distribución de las fincas resultantes se dio cumplimiento
a los compromisos derivados del Convenio, de 27 de enero de 1986, entre la
Corporación Metropolitana (actualmente Mancomunidad de municipios) y
Catalana de Gas (actualmente Gas Natural, SDG). También en esta distribución
inicial resultaban adjudicatarios de las fincas restantes el Ayuntamiento de
Barcelona y el Sr. D. Miquel Traveria Losada.

En esta unidad de actuación, el primer requerimiento de cuotas no se produjo
hasta el 26 de mayo de 1998, en virtud de la resolución del Presidente del
Consejo de Administración del IMU, y los adjudicatarios finales requeridos fueron:
la Societat Residencial Urbemar, SA y Ute Espais-Caja Madrid, que se habían
adjudicado las parcelas resultantes de la reparcelación en pública subasta.

El detalle de este primer requerimiento de cuotas fijadas a partir de la
correspondiente liquidación provisional es el siguiente:

Unidades de actuación Propietarios requeridos Cuotas a requerir
según la CLP

Total cuotas
requeridas

UA 3 Urbemar, SA
Ute Espais-Caja Madrid

402.611.987
186.411.674

589.023.661
TOTAL 589.023.661

Respecto a la unidad de actuación núm. 4, que está programada para el
segundo cuatrienio, es decir, de 1999 a 2003, en caso de no efectuarse la
programación dentro de los plazos previstos se incurriría en un retraso en la
ejecución del planeamiento.

Una vez realizados los primeros requerimientos de cuotas, a efectos de financiar
los gastos correspondientes a la liberación del suelo, se efectuó el segundo
requerimiento de cuotas a partir de los gastos de la obra urbanizadora de las
respectivas cuentas de liquidación provisional. Este segundo requerimiento,
efectuado en virtud de la resolución de 5 de mayo de 1998 del Gerente del IMU,
presenta el siguiente detalle:

Unidades de actuación Propietarios requeridos Cuotas a requerir
según la CLP

Totales cuotas
requeridas

UA 2 FCC Immobiliària, SA
Ute Espais PP.II-Caja Madrid
Urbemar, SA
Ute Espais-Caja Madrid

72.100.868
71.219.162
40.537.434
22.234.831

206.092.295
UA 5 FCC Immobiliària, SA 102.999.355 102.999.355
TOTAL 309.091.650
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Finalmente, por Resolución de 4 de noviembre de 1998 del Gerente del IMU, se
efectuó el tercer requerimiento de cuotas (segundo requerimiento por gastos de
urbanización); el detalle se presenta a continuación:

Unidades de actuación Propietarios requeridos Cuotas a requerir
según la CLP

Totales cuotas
requeridas

UA 2 FCC Immobiliària, SA
Ute Espais PP.II-Caja Madrid

203.499.918
201.011.366

404.511.284
UA 3 Urbemar, SA

Ute Espais-Caja Madrid
Mancom. de municipis

116.120.075
71.513.131
14.259.098

201.892.304
UA 5 FCC Immobiliària, SA 130.423.524

130.423.524
TOTAL 606.403.588

2.3.2.2. Actuaciones fuera de ámbito

Se denominan actuaciones fuera de ámbito aquellas actuaciones urbanísticas no
integradas en el ámbito de las unidades de actuación del Peri que, no obstante, se
ejecutan, por razones de necesidad o interés, por su vinculación con el ámbito.

En el proyecto ejecutivo del Peri del Frente Marítimo de Poble Nou, de acuerdo con los
convenios correspondientes, se efectuaron actuaciones urbanísticas fuera de ámbito.

De acuerdo con el convenio de colaboración para el desarrollo del Frente Marítimo
de Poble Nou, de 22 de enero de 1997, entre la Mancomunidad de municipios, el
Ayuntamiento de Barcelona y HOLSA, se acordó afrontar de forma conjunta el
desarrollo urbanístico de las parcelas que se les adjudicaron en las unidades de
actuación 1, 2 y 5 del Peri del Frente Marítimo de Poble Nou. A tales efectos, se
constituyó una unidad de promoción urbanística a fin de que, según lo que se
prevé en los proyectos de reparcelación de las tres unidades mencionadas
anteriormente, se destinara a las parcelas de la unidad 1 una parte a vivienda de
protección oficial y otra parte a vivienda de precio tasado, y a las parcelas de las
unidades 2 y 5 se destinara la vivienda de precio libre de manera proporcional al
techo total de cada manzana, destinando la vivienda a precio tasado que no
hubiera quedado absorbida dentro de la unidad de actuación núm. 1.

Según lo pactado en el Convenio mencionado anteriormente en concepto de
gastos de urbanización, el IMU, como entidad gestora de la ejecución del Peri,
giró para su cobro la cantidad de 113,13 MPTA a HOLSA, 67,45 MPTA a la
Mancomunidad de municipios y 199,04 MPTA al Ayuntamiento de Barcelona. De
estas cantidades se ha cobrado un total de 209,47 MPTA, quedando pendiente
de cobro la cuota correspondiente al Ayuntamiento.
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Otra actuación urbanística fuera de ámbito fue establecida por Convenio de 15
de septiembre de 1988, entre el IMU, HOLSA y el presidente de la Junta de
Compensación de Diagonal Mar. La finalidad de dicha actuación consistía en
unificar las actuaciones de urbanización de la mitad derecha del semivial de la
calle Selva de Mar, en el tramo comprendido dentro del ámbito de actuación del
Plan Parcial Diagonal Mar, y la urbanización de la mitad izquierda de dicho
semivial, dentro del ámbito de actuación del Plan especial del Frente Marítimo
de Poble Nou. El Ayuntamiento dispuso que las obras fueran ejecutadas por el
IMU, de acuerdo con el proyecto ejecutivo de urbanización del Peri del Frente
Marítimo, a fin de que las dos actuaciones se llevaran a cabo coordinadamente.

Se estableció que el importe total de la participación conjunta de los cooperantes de
las unidades de actuación del Peri del Frente Marítimo y la Junta de Compensación
de Diagonal Mar fuera de 163,95 MPTA. Dicho importe sería asumido por las partes
al 50% y, por lo tanto, la Junta de Compensación pagaría al IMU la cantidad de
81,97 MPTA, distribuyéndose los pagos de forma que 40,96 MPTA se harían
efectivos el 30 de septiembre de 1998 y 41,01 MPTA se harían efectivos cuando el
IMU presentara la copia del acta de recepción de las obras del Frente Marítimo de
Poble Nou, referidas al tramo objeto de dicho convenio.

En este caso se han cumplido los pactos establecidos: se ha ingresado en el
IMU 40,96 MPTA y queda pendiente la cantidad restante al no haberse
producido la recepción de la obra.

2.3.2.3. Financiación

El Plan especial estableció el desarrollo urbanístico de su ámbito en cinco
unidades de actuación, a gestionar por el sistema de cooperación. Los
propietarios del polígono aportaban el suelo de cesión obligatoria y, por su parte,
el IMU ejercía de Administración actuante y ejecutaba las obras de urbanización.
Los costes de dichas obras junto con los de desalojo de las actividades del
sector incompatibles con el planeamiento y el derribo de los edificios en la
misma situación fueron a cargo de los propietarios del sector en proporción al
valor de las fincas que les fueron adjudicadas.

Estos costes fueron recaudados por la Administración actuante (IMU) mediante
cuotas de urbanización que se giraron a los propietarios de las fincas adjudicadas.

Los gastos de obras de urbanización se distribuyeron entre los propietarios, en
proporción a la superficie de sus respectivos terrenos y al valor de las fincas
resultantes (artículo 163 en relación con el artículo 155.1 de la Ley de suelo).
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Los otros gastos de urbanización se fijaron en conformidad con el artículo 30 de
la Ley reguladora de las haciendas locales y con los artículos 127, 128 y 129
del Reglamento de gestión urbanística.

Una vez fijados los gastos, de acuerdo con los criterios mencionados
anteriormente, éstos se reflejaron en las correspondientes liquidaciones
provisionales, las cuales, una vez aprobadas, sirvieron de base para proceder a
los correspondientes requerimientos de cuotas de urbanización.

A continuación se presenta el detalle de los ingresos obtenidos por el IMU para
financiar los gastos del proyecto ejecutivo del Frente Marítimo de Poble Nou,
especificándose su procedencia, el importe y la fecha de cobro.

Concepto Presupuesto
convenio

Importe
factura

Fecha
cobro

Total ingresos

Primer pago cargas urbanísticas de fuera del
ámbito del P.E. de reforma del F.M. según
convenio de 15.09.98 entre Barcelona
Holding Olímpico, Junta de Compensación y
Ayuntamiento de Barcelona

11.698.757 01.10.98

Segundo pago 29.263.278 01.10.98
TOTAL INGRESOS 81.974.072 40.962.035 40.962.035
Primer pago cuotas urbanización del P.E. de
ref. interior del F.M.

3.001.500 16.12.97

Segundo pago 3.001.500 17.03.98
Tercer pago 4.002.000 15.07.98
TOTAL INGRESOS 10.005.000 10.005.000
Anticipo de cuotas a cuenta de futuros
requerimientos

414.747.400 27.01.98

Anticipo de cuotas a cuenta de futuros
requerimientos

47.197.861 30.06.98

Anticipo de cuotas a cuenta de futuros
requerimientos

22.971.465 30.06.98

TOTAL INGRESOS 484.916.726 484.916.726
Facturación dimanante del convenio entre la
Mancomunidad de municipios, HOLSA y el
Ayuntamiento de Barcelona según convenio
de 23.12.97

78.243.502 16.04.98

Facturación dimanante del convenio entre la
Mancomunidad de municipios, HOLSA y el
Ayuntamiento de Barcelona según convenio
de 23.12.97

131.232.250 30.09.98

TOTAL INGRESOS 379.622.327 209.475.752 209.475.752
TOTAL INGRESOS GENERAL 461.596.399 745.359.513
Importes en pesetas.
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Unidades
actuación

Gastos
s/cuenta

liquidación
provisional

Importe 1er

Requerimiento
Fecha
cobro

Importe 2o

Requerimiento
Fecha
cobro

Importe 3er

Requerimiento
Fecha
cobro

Total ingresos

UA 1 814.404.118 434.673.017 15.06.98 --- ---
Total 434.673.017 434.673.017
UA 2 774.855.094 108.539.322

107.212.020
18.12.97
11.02.98

71.219.162
72.100.868

01.06.98
04.06.98

203.499.918
201.011.366

04.01.98
15.01.99

Total 215.751.342 143.320.030 404.511.284 763.582.656
UA 3 1.269.370.928 371.496.699 03.07.98 36.104.002 03.07.98 14.259.098 28.12.98

186.411.674 19.01.99 4.433.432 28.12.98 116.120.075 Fro.proforma
31.115.288 28.12.98 22.234.831 15.01.99 71.513.131 Fro.proforma

Total 589.023.661 62.772.2650 201.892.304 853.688.230
UA 5 477.114.130 274.468.911 30.09.97 102.999.355 04.06.98 130.423.524 04.01.99
Total 274.468.911 102.999.355 130.423.524 507.891.790
TOTAL 1.513.916.931 309.091.650 736.827.112 2.559.835.693

De los datos anteriores se desprende que el total de ingresos recaudados por el IMU
hasta la fecha de finalización de la fiscalización ha sido de 3.305,20 MPTA. Esta
cantidad incluye el importe recaudado en concepto de requerimientos de cuotas
urbanizadoras, tanto las referentes a la liberación del suelo como las
correspondientes a obras, por un importe de 2.559,84 MPTA, los ingresos derivados
según convenio de las actuaciones fuera de ámbito, por un importe de 250,43 MPTA

y, por último, 484,92 MPTA en concepto de anticipo de cuotas a cuenta de futuros
requerimientos y 10,01 MPTA por pago de cuotas de urbanización.

En la unidad de actuación núm. 1 sólo consta que se realizó el primer
requerimiento de cuotas al Ayuntamiento de Barcelona, único propietario
adjudicatario de todo el sector. Según se nos informó, no era procedente
efectuar otros requerimientos ya que los gastos realizados no habían superado a
los anticipos efectuados por la propiedad.

Se observa que en la unidad de actuación núm. 3 los ingresos obtenidos no
cubren los gastos estimativos de la cuenta de liquidación provisional. Eso puede
deberse al hecho de que el proyecto de este sector se aprobó definitivamente
más tarde que los otros.

Respecto a los ingresos referentes a las actuaciones fuera de ámbito quedan
pendientes de cobrar 211,16 MPTA.

Los gastos estimativos del coste del proyecto de urbanización de Frente
Marítimo que únicamente hacen referencia a los gastos de proyectos, obras y
dirección son de 2.939,75 MPTA (datos elaborados por Europroject Ingenieria);
este importe incluye los gastos relativos a la unidad de actuación núm. 4,
programada para el cuatrienio 1999-2002. Los gastos estimativos que constan
en las liquidaciones provisionales, referentes a los gastos de suelo, son de
1.316,94 MPTA.



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 44/1998-E

62

El importe total por los dos conceptos es de 4.256,69 MPTA, por lo que hasta la
fecha actual se obtienen, tal como se ha mencionado anteriormente, ingresos
por un importe de 3.305,20 MPTA. Así pues, teniendo en cuenta la
heterogeneidad de conceptos que incluyen estos importes, el grado de
financiación obtenida se puede considerar positivo.

2.3.2.4. Expedientes indemnizatorios

Como parte integrante del trabajo realizado, se ha efectuado la verificación de
diversos expedientes indemnizatorios, teniendo en cuenta que la reparcelación
comprende también las operaciones indemnizatorias y compensatorias
necesarias para respetar la distribución justa de los beneficios y las cargas
derivadas del planeamiento urbanístico. El detalle se presenta en el Anexo núm. 2,
apartado 5.2.1, del presente informe.

Estas compensaciones económicas sustitutivas o complementarias por
diferencias de adjudicación o derivadas al quedar excluidas algunas fincas de la
redistribución, también se reflejan en las correspondientes liquidaciones
provisionales.

A continuación se presentan todos los gastos indemnizatorios correspondientes
a las unidades de actuación del Peri Frente Marítimo, aprobados en las
correspondientes liquidaciones provisionales con datos actualizados.

Unidades
actuación

Indemnizac
sustitutoria

edificabilidad

Indemnizac
valor

construcción

Indemnizac
derechos

ocupación

Indemniz.
arrendamiento

de vivienda

Indemniz.
arrendamiento

actividad

Indemniz.
actividad

(propietario)

Indemniz.
totales por

unidades
UA 1 155.292.476 66.830.768 52.511.600 39.911.024 32.801.832 3.402.418 350.750.118
UA 2 103.421.062 47.504.896 1.496.448 --- --- --- 152.422.406
UA 3 133.866.650 81.450.828 16.225.464 41.884.521 68.460.490 68.496.894 214.473.130
UA 5 58.245.303 66.453.228 2.495.854 68.225.902 --- 19.052.843 1.128.030.501
TOTALES 450.825.491 262.239.720 72.729.366 150.021.447 101.262.322 90.952.155 1.845.676.155

Las unidades de actuación con gastos indemnizatorios más significativos han sido
las unidades de actuación núms. 1 y 3, con un importe total de 761,14 MPTA.

Del total de gastos indemnizatorios se ha efectuado la revisión de diferentes
expedientes, por un importe total de 151,49 MPTA. El detalle se presenta en el
Anexo núm. 2 del presente informe.
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En uno de los expedientes se observa que se requirió a la empresa MOVILMA,
presunta titular de derechos afectados por la reparcelación, a fin de que
aportara su título de ocupación y acreditación de los datos de la actividad que
desarrollaba en unas naves industriales a derribar. Esta empresa no acreditó
ninguno de los datos solicitados y transcurrido el plazo preceptivo fue requerida,
con fecha 14 de julio de 1997, a fin de desalojar dichos locales, con la
advertencia de que en caso de que no efectuara el desalojo se procedería a la
práctica de las diligencias de lanzamiento con la asistencia, si fuera necesaria,
de la guardia urbana y con la facultad de reclamar auxilio directamente a la
fuerza pública.

Al no producirse el desalojo, se procedió a la práctica de las diligencias
mencionadas anteriormente. Los documentos y pertenencias que se
encontraban dentro de las naves fueron consignadas en unos almacenes. Es
preciso mencionar que al no haber presentado ninguno de los documentos
requeridos, en el proyecto de reparcelación no se fijó ninguna indemnización en
favor de la presunta ocupante de los locales a derribar.

De la verificación efectuada sobre estos expedientes se observa que han sido
formalizados correctamente y que en cada uno de ellos consta la preceptiva
documentación y el acta de pago.

2.3.3. Peri Diagonal Poble Nou

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona aprobó
definitivamente el Peri Diagonal Poble Nou el día 28 de abril de 1993 y delimitó
el sistema de ejecución de las diferentes unidades de actuación.

Para la ejecución de las unidades de actuación que integran dicho Peri y a causa
de la complejidad y diversidad de éstas, se aplicó el artículo 65.2 de las normas
urbanísticas del Plan, que establece que en aquellas unidades de actuación en
las que el sistema de actuación sea el de compensación, la Administración
podrá anticipar su ocupación por razones de interés público mediante el sistema
de expropiación o bien avanzar la ejecución de algún otro sistema.

En este caso la Administración actuante podrá subrogarse en los derechos y
obligaciones correspondientes a los propietarios del suelo. Si ésta expropia los
terrenos o bien los ocupa de común acuerdo con los propietarios, a fin de
anticipar la ejecución de la obra podrá repercutir el coste haciendo coincidir el
ámbito de beneficiarios de las obras con los propietarios de la unidad de
actuación en la que se ubiquen dichos terrenos.

Al inicio del ejercicio 1996 el proceso de desarrollo de las diferentes unidades de
actuación del Peri Diagonal Poble Nou era el siguiente:
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• Situación de la unidad de actuación núm. 2, cuya ejecución está prevista
dentro del cuatrienio 1994-1997 por el sistema de compensación:

• Calendario de actuaciones aprobado por la Junta de Compensación ya constituida.
• Pendiente de que el Ayuntamiento aprobara definitivamente el proyecto de

compensación y el proyecto de urbanización correspondiente.
• Existía previsión de iniciar las obras de urbanización el mes de septiembre de

1996.

• Situación de la unidad de actuación núm. 3, cuya ejecución está prevista
dentro del cuatrienio 1994-1997 por el sistema de compensación:

• Pendiente de tramitar los estatutos y las bases de actuación de la Junta de
Compensación. Esta unidad es de dimensiones poco significativas.

• Situación de la unidad de actuación aislada B, cuya ejecución está prevista
dentro del cuatrienio 1994-1997 por el sistema de expropiación:

• Expedientes de expropiación remitidos al Jurado Provincial de Expropiaciones
con nueve familias que optaron por la relocalización y con pequeñas industrias
que están pendientes de negociar la indemnización para su traslado.

• Situación de la unidad de actuación núm. 6, cuya ejecución está prevista
dentro del cuatrienio 1994-1997 por el sistema de compensación:

• Pendiente de aprobar el proyecto de compensación por la Junta de
Compensación y su aprobación definitiva por el Ayuntamiento. Esta unidad se
encontraba en fase inicial y su desarrollo estaba muy retrasado.

• Situación de la unidad de actuación núm. 9, cuya ejecución está prevista
dentro del segundo cuatrienio 1998-2001 por el sistema de compensación:

• El 55% del conjunto de propietarios habían adelantado la tramitación de los
estatutos y las bases de actuación para constituir la Junta de Compensación a
partir de la entrada en vigor del segundo cuatrienio; el 20% restante no se
habían adherido al proyecto. Esta unidad presentaba dificultades por existir un
cierto desequilibrio de beneficios y cargas así como dificultades para gestionar
el realojamiento de vecinos afectados y el traslado de pequeñas industrias.

• Situación de la unidad de actuación núm. 10, cuya ejecución está prevista
dentro del cuatrienio 1998-2001 por el sistema de expropiación:

• Pendiente de gestión municipal para iniciar las expropiaciones que afectaban
a dos parcelas de dimensiones significativas no ocupadas.

Como conclusión de las situaciones detalladas anteriormente, podemos decir
que todas las unidades de actuación y especialmente las relativas al primer
cuatrienio, incluida la unidad núm. 2, que se encontraba en una fase más
avanzada de tramitación, presentaban un retraso respecto a las previsiones
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contenidas en el Peri que obligaba a todas las unidades de actuación de gestión
privada a tener el proyecto de compensación aprobado, como máximo dos años
después de haberse iniciado la ejecución del Plan.

En vista de estos hechos, el IMU programó una serie de medidas que se
materializaron en un Acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de 29 de
marzo de 1996, anticipando la apertura y correspondiente urbanización de la
traza de la Avenida Diagonal y de las calles Bilbao, Lope de Vega y Espronceda,
en los ámbitos de las unidades de actuación núms. 2, 3, 6 y 9, a ejecutar por el
sistema de compensación, y la unidad de actuación núm. 10 y la aislada B, por
el sistema de expropiación, dentro del Peri Diagonal Poble Nou.

En aplicación del anterior Acuerdo se efectuaron las siguientes actuaciones:

a) La Audiencia de las Juntas de Compensación de las unidades de actuación 2 y
6 y de todos los propietarios con terrenos afectados a fin de que manifestaran
su voluntad de anticipar la cesión de los terrenos afectados, expidiendo la
Administración el correspondiente certificado de aprovechamiento urbanístico.

b) Aprobación inicial de la relación de bienes y derechos y, una vez
transcurridos los preceptivos plazos de audiencia e información pública,
formulación de las correspondientes alegaciones.

Posteriormente y una vez presentadas las alegaciones, la Comisión de Gobierno de
26 de septiembre de 1996 adoptó un acuerdo, ratificado por el Consejo plenario de
25 de octubre del mismo año, en virtud del cual se estimaban y desestimaban las
diferentes alegaciones presentadas y se aprobaba definitivamente la relación de
bienes y derechos afectados, iniciándose la expropiación de las fincas incluidas
dentro de las unidades de actuación núms. 3, 6, 9 y 10 y la aislada B, que eran las
afectadas por la apertura de la traza de la Avenida Diagonal y las calles Bilbao, Lope
de Vega y Espronceda, que no habían otorgado convenio de cesión anticipada. Se
requirieron a los propietarios para que se acogieran al trámite de avenencia o bien, en
caso de no existir acuerdo mutuo, se iniciara pieza separada de valoración.

A pesar de que no se cumplieron las previsiones fijadas para el primer cuatrienio en
las unidades de actuación mencionadas anteriormente, en aplicación de los
acuerdos adoptados, se ha observado que se consiguió que en el segundo
cuatrienio el ritmo de ejecución de las unidades de actuación se agilizara de forma
significativa, incluida la unidad de actuación núm. 9 que, pese a encontrarse
programada para el segundo cuatrienio, ha avanzado significativamente su gestión.

En cuanto a hechos posteriores, es preciso mencionar que la agilización de la
ejecución mencionada anteriormente ha dado como resultado que en el mes de
marzo de 1999 se haya abierto el tramo de la Diagonal que enlaza directamente
con el mar.
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2.3.3.1. Financiación

El coste de apertura de la Diagonal, tal y como se establece en el planeamiento
del Peri Diagonal Poble Nou, debía ser a cargo de las Juntas de Compensación
de las correspondientes unidades de actuación, lo cual obligó a adoptar medidas
para recuperar los costes y evitar que el Ayuntamiento debiera soportar
obligaciones que no le correspondían.

Los ingresos obtenidos por el IMU para financiar los gastos del proyecto
ejecutivo Diagonal Poble Nou hasta la finalización de nuestra fiscalización son
los siguientes:

Concepto Adjudicatario Fecha factura Fecha cobro Importe ingreso
Parte de la indemnización
anticipada por el IMU en
concepto de extinción de
contrato de arrendamiento
y gastos de traslado

Junta de
Compensación unidad
de actuación 6

27.11.98 27.11.98 28.319.869

Primer anticipo a cuenta
de gastos de ejecución de
obra de la unidad de
actuación 3

Junta de
Compensación unidad
de actuación 3

24.12.98 24.12.98 27.701.591

Segundo anticipo a
cuenta de gastos de
ejecución de obra de la
unidad de actuación 3

Junta de
Compensación unidad
de actuación 3

24.12.98 24.12.98 27.701.591

Primer pago del Convenio
de 10.11.98

Junta de
Compensación unidad
de actuación 9

23.12.98 24.12.98 250.000.000

TOTAL 333.723.051

De los datos anteriores se desprende que el total de ingresos procedentes de las
Juntas de Compensación cobrados por el IMU durante el ejercicio 1998 es de
un importe de 333,72 MPTA.

A continuación se presenta el detalle de las previsiones de ingresos y de gastos
confeccionada por el IMU para el periodo 1996-1999.
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1996 1997 1998 1999 TOTAL 1996-99
INGRESOS IMU 612.000 1.337.504 2.320.769 1.475.720 5.745.993
Financiación municipal 612.000 1.337.504 1.671.980 1.349.116 4.970.600
Presupuesto Ayuntamiento BCN 612.000 0 152.980 1.349.116 2.114.096
Mayores ingresos 0 1.337.504 1.519.000 0 2.856.504
Financiación IMU 0 0 648.789 126.604 775.393
Unidad actuación 2 Convenio
pendiente de firmar

34.189 34.189

Unidad actuación 3 Convenio 55.403 27.702 83.105
Unidad actuación 6 Convenio 126.386 64.713 191.099
Unidad actuación 9 Convenio 467.000 467.000
GASTOS IMU 518.411 1.241.375 2.050.444 767.664 4.577.894
Suelo 112.856 217.456 993.984 1.270.744 2.595.040
  Gestión 482.419 1.129.163 1.250.136 289.235 3.150.953
  Derribos 30.064 71.502 96.405 35.467 233.438
Urbanización 63.525 24.627 173.920 672.589 934.661
  Obras 35.992 112.212 800.308 478.429 1.426.941
  Afect. Servicios 0 0 51.232 85.472 136.704
  Proy. I.D.O. 46.800 33.742 46.039 19.392 145.973
  Diversos 651.984 651.984
DIFERENCIAL 93.589 96.129 270.325 708.056 3.150.953
Fuente: Elaboración IMU.
Importes en miles de pesetas.

En el cuadro anterior se observa que el IMU realizó unas previsiones de
financiación para 1998, correspondientes a la unidad de actuación núm. 3, por
55,40 MPTA; para la unidad de actuación núm. 6, de 126,39 MPTA y para la
unidad de actuación núm. 9 de 467 MPTA, totalizando un importe de
648,78 MPTA.

De estas previsiones de financiación se han cobrado 55,4 MPTA procedentes de
la Junta de Compensación de la unidad núm. 3, 28,3 MPTA procedentes de la
unidad núm. 6 y 250 MPTA procedentes de la unidad de actuación núm. 9. El
IMU manifiesta que el resto de cobros pendientes de la unidad núm. 6 se han
producido en el mes de enero de 1999 y que los cobros pendientes de la unidad
núm. 9 están previstos para el mes de abril del presente año, puesto que se ha
producido un retraso en el calendario inicial previsto respecto a la aprobación del
proyecto de compensación correspondiente, motivado por la necesidad de
aprobar un estudio de detalle.

El IMU ha previsto para el cuatrienio 1996-1999 ingresos, por un importe de
775,39 MPTA, derivados del cumplimiento de los convenios formalizados con las
Juntas de Compensación constituidas por las correspondientes unidades de
actuación. Dichos convenios fueron ratificados por el Presidente de la Junta de
Gobierno del IMU.

El procedimiento que se ha seguido para obtener estos ingresos es el siguiente:

a) La Junta de Compensación de cada unidad incorpora al proyecto de
compensación la cantidad (incluyendo el IVA) fijada en el correspondiente
convenio, siendo el importe definitivo el derivado de la liquidación final que
emita el Instituto una vez finalizada la obra.
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b) Las obras de urbanización correspondientes las ejecuta el IMU por cuenta y a
cargo de la Junta de Compensación y ésta debe abonar su importe del
siguiente modo:

• El IMU emite tres requerimientos con un vencimiento legal, cada uno de ellos
de 30 días. Dichos requerimientos se entregarán en el momento de
aprobación de la liquidación definitiva de la obra.

• Los requerimientos son por los importes que el IMU deba satisfacer
efectivamente a la empresa constructora y a la Dirección facultativa,
descontando aquellos importes que se retengan hasta la liquidación.

• La factura correspondiente a cada requerimiento se entrega a la Junta de
Compensación contra el pago efectivo de cada uno de ellos.

Se ha observado que el Convenio correspondiente a la unidad de actuación núm.
2 se encuentra pendiente de firmar hasta que no se proceda a la liquidación de
las obras y, en consecuencia, no se puedan valorar los costes de los semiviales
a cargo de dicha unidad de actuación.

Según el cuadro anterior, las previsiones del ejercicio 1999 son alcanzar el
equilibrio entre ingresos y gastos. La evolución de los ingresos derivados de las
Juntas de Compensación, previstos para el año 1998, han sido de 648,79 MPTA

y los previstos para el año 1999, de 126,60 MPTA.

Dado que las previsiones, en la fecha de la fiscalización, indican que la actuación
conjunta de la Diagonal será financiada prácticamente en su totalidad por los
ingresos procedentes de las Juntas de Compensación, como consecuencia del
proceso de anticipación de la urbanización acordado por el Ayuntamiento, y por la
realización de activos afectados generados en el propio proceso urbanizador.

2.3.3.2. Expedientes indemnizatorios

Como parte integrante de la verificación realizada del Proyecto ejecutivo Diagonal
Poble Nou, se ha efectuado la revisión de diversos expedientes de expropiación e
indemnizatorios de las diferentes unidades de actuación, por un importe total de
355,47 MPTA que se detallan en el Anexo núm. 2 del presente informe.

En dicha revisión se observa que el importe total de las indemnizaciones incluye
el justiprecio (incluyendo el IVA) más, en caso de retraso en el pago del mismo,
los correspondientes intereses por un importe de 4,19 MPTA.

En relación con la unidad de actuación núm. 5 se han revisado nueve expedientes,
por un total de 223,23 MPTA. En seis de estos expedientes el pago del justiprecio
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se ha producido en cumplimiento de la correspondiente resolución del Jurado
Provincial de Expropiación a causa del rechazo de la valoración fijada inicialmente.

En dos de los expedientes, al existir avenencia, se hizo efectivo el justiprecio
fijado en concepto de indemnización por extinción de derechos arrendatarios. En
uno de estos supuestos, el pago final se hizo al Banco Bilbao Vizcaya ya que la
compañía mercantil expropiada hizo cesión de su crédito a esta entidad. En otro
de los expedientes, la indemnización expropiatoria fue aceptada y el expropiado
firmó la hoja de valoración inicial. Sin embargo, éste último interpuso demanda
sobre la cancelación de censos que gravaba la finca a expropiar y el
Ayuntamiento ocupó la finca que estaba sujeta a evicción y saneamiento de
censos, depositando el importe a pagar hasta la cancelación de los censos, que
se produjo, excepto en un caso, el día 28 de enero de 1998.

Todos los expedientes revisados se han ajustado al procedimiento y normativa
adecuados y existe el acta de pago y ocupación que finaliza el procedimiento
expropiatorio o indemnizatorio. En algunos casos, el importe del justiprecio ha
sido depositado hasta la cancelación de cargas que gravaban la finca a expropiar.

En relación con la unidad de actuación núm. 10, se han revisado dos
expedientes indemnizatorios por un total de 109,24 MPTA. Estos dos
expedientes corresponden a expropiaciones en las que el Jurado Provincial de
Expropiación fijó el justiprecio, al no existir avenencia en el mismo. En los dos
supuestos consta el acta final de pago y la formalización ha sido correcta.

En cuanto a la unidad de actuación núm. 9, se ha revisado un expediente de
expropiación, por un importe de 23 MPTA. En este expediente existió mutuo
acuerdo por parte de los propietarios y el acta de expropiación, pago y toma de
posesión se formalizaron el día 16 de octubre de 1997. La formalización en este
caso también ha sido la adecuada.

2.4. CONTRATOS

El artículo 4 de los estatutos del IMU establece que la finalidad de este
organismo es gestionar por cuenta del Ayuntamiento las actuaciones
urbanísticas que determinen los órganos de gobierno municipal, de acuerdo con
su ámbito competencial, por cualquiera de los sistemas de ejecución del
planeamiento, así como las obras de edificación, de urbanización y ordinarias
necesarias según los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

A fin de cumplir dicha finalidad, tal y como establece el artículo 6 de los mismos
estatutos, el IMU tiene la facultad de tramitar los procesos de licitación y
adjudicar contratos de obras, de gestión de servicios públicos, de suministros
así como los contratos de consultoría y asistencia, de servicios y de trabajos
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específicos y concretos no habituales; también formaliza estos contratos en
documento administrativo y, si procede, eleva la escritura pública. Otra facultad
que tiene atribuida es la aprobación de los proyectos de obras ordinarias y las
correspondientes certificaciones de obra y servicios.

Las obras ordinarias, que son las que el IMU puede aprobar, hacen referencia a
obras de primer establecimiento, reforma o reparación, así como a obras de
conservación y mantenimiento, tal y como establece el Decreto núm.
179/1995, de 13 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de obras,
actividades y servicios de los entes locales.

Nuestro trabajo ha consistido, fundamentalmente, en la verificación de obras de
urbanización, regidas por el Decreto legislativo núm. 1/1990, de 12 de julio, por
el cual se aprueba la refundición de textos legales vigentes en Cataluña en
materia urbanística, y que han sido ejecutadas por el IMU cumpliendo las
competencias que tiene atribuidas.

La ejecución de las obras urbanizadoras forma parte de uno de los aspectos de
la actividad urbanística que integra el planeamiento urbanístico, el régimen
urbanístico del suelo y el fomento e intervención del ejercicio de las facultades
dominicales relativas al uso del suelo y edificación.

En este apartado únicamente se ha recogido el aspecto relativo a la ejecución de
obras, contemplando el cumplimiento de las fases establecidas en la Ley de
contratos para las Administraciones públicas, así como los gastos imputables a
cada una de las inversiones. El alcance de la revisión no contempla únicamente
la obra principal sino también todas aquellas obras y trabajos adicionales
realizados en las correspondientes unidades de actuación.

El resumen económico de todos los contratos revisados con la especificación del
objeto, el presupuesto de adjudicación, así como el total pagado de cada uno de
ellos, y la relación de los contratos adicionales vinculados a las obras principales
se presenta en el Anexo núm. 3 del presente informe.

No obstante, se ha considerado conveniente presentar un cuadro que incluya el
detalle de las obras principales adjudicadas, indicando el procedimiento de
adjudicación, el adjudicatario, el objeto, la fecha del contrato y el presupuesto
de adjudicación. A excepción de dos obras que tienen el carácter de ordinarias
y, por lo tanto, su proyecto fue aprobado por Resolución del Presidente del IMU,
el resto tienen el carácter de obra urbanizadora y son los órganos municipales
competentes los que han aprobado los proyectos.
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Procedimiento
de adjudicación

Adjudicatario Objeto contrato Fecha
contrato

Presupuesto
adjudicación

Concurso Ute Foment de
Construccions i
Contratas i FCC,
SA

Apertura Diagonal área de
influencia definidas en la 1ª
Fase de las UA 10 y 12 del Peri
(Diagonal-Poble Nou)

07.11.97 482,38

Concurso Osp. Const. SA
Stachys, SA

Apertura Diagonal área de
influencia, actuación aislada bi
UA 3 y 6 y 1ª Fase de las UA 5
y 9 (Diagonal-Poble Nou)

10.11.97 908,57

Concurso Ute Foment de
Construccions i
Contratas i FCC,
SA

Proyecto de remodelación de la
Gran Via, entre Pl. Espanya y
c/Química

30.09.96 364,40

Modificado art.
45. D 179 de
13.06.95

Ute Foment de
Construccions i
Contratas i FCC,
SA

Modificado del anterior proyecto
por la necesidad de construir
una conducción de servicios

25.07.97 171,24

Concurso Ute FCC, cont i
FCC construcció,
SA

Proyecto ejecutivo de
urbanización del Peri Frente
Marítimo, incluyendo la UA 3, si
en el momento de la adjudicación
el proyecto de dicha UA fuera
firme en vía administrativa

21.08.97 1.601,12

Concurso Corviam, SA Proyecto de acondicionamiento
de la c/ Estany, entre las c/Foc
y Cisell

28.10.97 65,82

Concurso Vies i
construccions, SA

Obras de ordenación de la
c/Eduardo Conde, en la UA 1

16.12.97 138,18

Concurso Cubiertas i Mzov Proyecto de remodelación
c/Guipuzcoa, entre Bac de Roda
y Extremadura

30.09.96 583,99

Concurso Foment de
Construccions i
Contratas, SA

Obra ordinaria referida al
proyecto de acondicionamiento
de la Av. Meridiana entre
c/Escocia y Fabra i Puig

22.04.97 110,49

Concurso Vies i
construccions, SA

Urbanización del Clot de la Mel.
Implantación de la red básica de
serveis

27.07.96 548,69

TOTAL 4.974,88
Importes en millones de pesetas.

En el cuadro anterior se observa que todos los contratos han sido adjudicados
por el procedimiento de concurso abierto, regulado en la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de contratos por las Administraciones públicas, siendo el presupuesto
total adjudicado de 4.974,88 MPTA.

En relación con dichos contratos, es preciso destacar que las obras relativas al
Proyecto de remodelación de la Gran Via entre la Plaza Espanya y la calle de la
Química, las obras del Proyecto de acondicionamiento de la calle de l’Estany, las
obras del Proyecto de remodelación de la calle de Guipuzcoa, las obras del
Proyecto de acondicionamiento de la Avenida Meridiana y la urbanización del
Clot de la Mel e implantación de la red básica de servicios han sido finalizadas.
El resto de las obras se encuentran en curso.

Los gastos aprobados de los contratos tienen carácter plurianual y, por lo tanto,
su autorización se ha subordinado al crédito que para cada ejercicio autoricen
los respectivos presupuestos. Únicamente en el caso de un contrato, de importe
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65,82 MPTA, el gasto autorizado corresponde al mismo ejercicio en el que se
aprobó.

• En el contrato relativo a la apertura de la Diagonal, correspondiente al Área de
influencia definida en los proyectos de urbanización Aislada B, tramos de la
Avenida Diagonal incluidos en las UA 3,6 y primera fase de las UA 5 y 9 del
Peri Diagonal Poble Nou, adjudicado por 908,57 MPTA, se procedió a la
apertura y urbanización, con antelación al procedimiento expropiatorio y
compensatorio, es decir, previamente a la disposición del certificado de plena
disponibilidad de los terrenos. No obstante, consta un informe favorable
referente a la disponibilidad de los terrenos de las correspondientes UA,
sujeto a cláusulas condicionales.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, relativos a dicho
contrato, fueron recurridos en la cláusula referente a los plazos de
presentación de ofertas por los licitadores. En cumplimiento de la
interlocutoria dictada por la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 8 de julio de 1997, en los pliegos
definitivos esta cláusula quedó redactada de forma que en los procedimientos
licitadores únicamente se tendrán en cuenta las ofertas económicas
formuladas a dos meses, considerando las ofertas económicas a nueve meses
como no formuladas.

La última certificación pagada que consta en el expediente de este contrato
es de junio de 1998 y el total certificado y pagado hasta dicha fecha es de
372,89 MPTA. El total de gastos previstos para hacer efectivos en los
ejercicios 1997 y 1998 era de 497,39 MPTA y, por lo tanto, según estos
datos quedan pendientes de certificar y pagar 124,50 MPTA.

• El contrato relativo al Proyecto de remodelación de la Gran Via entre la Plaza
de Espanya y la calle de la Química, con un presupuesto de 531,67 MPTA, fue
adjudicado por 364,40 MPTA, desconsignándose la diferencia por un importe
de 167,26 MPTA en la certificación correspondiente al mes de enero de 1997.
Existe la diligencia donde se hace constar que, a fin de agotar el saldo de la
consignación de 1996, la certificación de un importe de 32,75 MPTA se
desglosó en dos importes, aplicando un importe de 15,03 MPTA a cargo de
dicho saldo y el otro, de 17,72 MPTA, a cargo del presupuesto de 1997.

La última certificación que consta en el expediente de este Proyecto es de
enero de 1998 y con su pago la obra principal ha sido totalmente certificada
y pagada. No obstante, es preciso señalar que este proyecto requirió la
formalización de un modificado basado, según informe justificativo, en la
necesidad de construir una conducción de servicios como elemento de
conexión entre la Plaza de Espanya y el Paseo de Gràcia, extensible
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posteriormente a la Gran Via hasta L’Hospitalet de Llobregat. Este
modificado, aprobado el 25 de julio de 1997, por un importe de
171,24 MPTA, incrementó el presupuesto inicial en un 47%.

El IMU manifiesta que dicho incremento se ha producido a consecuencia de la
necesidad de incluir en el Proyecto Galerías de Servicios.

Respecto al modificado, se ha observado que la última certificación pagada
corresponde al mes de enero de 1998 y es de un importe de 32,79 MPTA. En
esa fecha, el total certificado y pagado es de 171,24 MPTA, es decir, el total
del importe aprobado.

Estos hechos presuponen que con una planificación esmerada del Proyecto
inicial se habría evitado la necesidad de formalizar un modificado con el
correspondiente incremento de presupuesto inicial.

• En el Proyecto de urbanización del Peri Frente Marítimo de Poble Nou, se
presentaron alegaciones contra el Proyecto inicial, algunas de las cuales se
estimaron y otras se desestimaron. El Proyecto definitivo aprobado el 4 de
abril de 1997 recogió dichas alegaciones estimadas.

En este Proyecto las obras de urbanización se iniciaron sin tener la total
disponibilidad de los terrenos. No obstante, se emitió informe que hacía
constar que la ejecución del proyecto se realizaría en dos fases, según la
disponibilidad de los terrenos.

En el contrato que se adjudicó por un presupuesto de 1.601,12 MPTA, se hizo
constar que su objeto era la ejecución de las obras de urbanización definidas
en el Proyecto Ejecutivo, aprobado definitivamente el 12 de marzo de 1997, a
excepción de las UA 3 y 4. En cuanto a la UA 3, se acordó que su ejecución
podría ser objeto de adjudicación separada, por el procedimiento negociado
sin publicidad en favor del mismo adjudicatario de la obra principal, a
excepción de que en el momento de adjudicar las obras objeto del contrato,
su proyecto de reparcelación fuera firme en vía administrativa o se hubiera
producido la cesión anticipada de los terrenos del ámbito de dicha unidad.
Debido a que el proyecto de reparcelación de la UA 3 fue firme en vía
administrativa en el periodo de adjudicación de las obras, el presupuesto de
este contrato también incluye las obras de dicha unidad.

Las obras de este proyecto están en curso y la última certificación pagada, de
un importe de 92,77 MPTA, corresponde al mes de octubre de 1998. Hasta
esa fecha, el total certificado y pagado es de un importe de 1.485 MPTA y,
por lo tanto, se puede considerar que las obras están muy avanzadas y
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prácticamente finalizadas, quedando pendientes de iniciar las correspondientes a
la UA 4, prevista para una segunda fase.

• Las obras de acondicionamiento de la calle de L’Estany, adjudicadas por
65,82 MPTA, fueron recibidas parcialmente el 11 de mayo de 1998 y en el acta de
recepción constó que fueron recibidas con la falta de la instalación de los semáforos
en el cruce Estany-Foc. También se hizo constar que las obras pendientes de
realizar suponían un coste del 4,65% del total de la obra adjudicada.

La última certificación corresponde al mes de octubre de 1998, que cierra
económicamente la obra.

El coste total del Proyecto, teniendo en cuenta las obras ejecutadas anteriormente
y los servicios afectados, se presupuestaron en 105,83 MPTA. El Presidente del
IMU, por Resolución de 13 de junio de 1997, aprobó un expediente de generación
de crédito por importe de 103,04 MPTA y, también en la misma fecha, se aprobó
la realización de los correspondientes requerimientos de cuotas a cuenta de los
gastos de ejecución del Proyecto de reparcelación por el mismo importe.

• El Proyecto inicial de las obras de ordenación de la calle Eduardo Conde se
presupuestó en 232,85 MPTA, incluyendo las obras propiamente dichas y los
servicios afectados.

El proyecto incluye el ámbito de actuación núm. 1 del Plan especial de
ordenación de un sector de la manzana delimitada por las calles E. Conde,
Francesc Carbonell y Pº Manuel Girona que, a 30 de septiembre de 1997,
eran propiedad de Betrin SA., sociedad con la que el IMU suscribió un
convenio el 23 de julio de 1997, con el objeto de la realización global de la
ordenación de los viales objeto del Proyecto.

En virtud de dicho Convenio, Betrin SA se obligó a participar económicamente
en la parte correspondiente a la urbanización de sus terrenos, por un importe
de 60,37 MPTA correspondientes a los costes de urbanización de dicha
unidad.

Las obras que incluían la UA 1 se adjudicaron por 138,18 MPTA, por
disponibilidades presupuestarias del IMU. El Comité de Gobierno del Territorio
había aprobado previamente la modificación de la periodificación
presupuestaria del gasto plurianual, fijándose 60 MPTA para el ejercicio 1997
y 184 MPTA para el ejercicio 1998.

La última certificación pagada corresponde al mes de marzo de 1998 y hasta
esa fecha, el total certificado y pagado era de un importe de 45,79 MPTA. Las
obras están en curso y existe un retraso en su ejecución, ya que en el



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 44/1998-E

75

contrato formalizado el 16 de diciembre de 1997 se estableció que el plazo
de ejecución sería de siete meses.

• El Proyecto de remodelación de la calle de Guipuzcoa, entre Bac de Roda y
Extremadura, se encuentra totalmente finalizado, al haberse recibido y
liquidado las obras.
El correspondiente contrato fue adjudicado por 583,99 MPTA y se autorizó y
aprobó para su pago un gasto plurianual. El importe a aplicar al presupuesto
de 1996 fue de 148,13 MPTA y para el de 1997 fue de 435,86 MPTA.

Se trata de una actuación de las denominadas ordinarias y, por lo tanto, el
IMU es competente, no sólo para ejecutar las obras sino también para aprobar
el proyecto. El expediente se ha ajustado en todas las fases a la normativa y
procedimiento adecuados.

• La ejecución del Proyecto de acondicionamiento de la Avenida Meridiana,
entre la calle de Escòcia y Fabra i Puig, dado que se trata de una obra
ordinaria, corrió a cargo del IMU.

En la apertura del proceso de licitación se hace constar, en nota de la
Intervención, que todavía no se han incorporado al presupuesto de 1997 los
remanentes de crédito con financiación afectada.

El contrato se adjudicó por 110,49 MPTA y se aprobó que un gasto de
23 MPTA se haría efectivo a cargo del presupuesto de 1996 y otro de
87,49 MPTA a cargo del presupuesto de 1997. La última certificación pagada
corresponde al mes de agosto de 1997 y, hasta esa fecha, el total certificado
y pagado era por el total adjudicado.

El acta de comprobación del replanteamiento se aprobó condicionada al hecho
de que antes de comenzar las obras se desviara el tráfico del sector. Este fue
uno de los puntos objeto de interposición de un recurso contencioso.

El 6 de febrero de 1998, la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña dictó resolución solicitando que, previamente a la vista oral, el
IMU emitiera un certificado sobre el tipo y características de las obras que se
estaban realizando, especificando si a consecuencia de las obras iniciadas se
habían anulado los carriles laterales y si se utilizaba maquinaria pesada para
trabajar en dichas obras.

El IMU respondió en fecha previa al señalamiento de la vista, dando cuenta
del estado y la evolución de las obras.
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Por último, es preciso decir que las obras relativas a dicho Proyecto están
finalizadas y recibidas.

• El Plan especial del Clot de la Mel está constituido por dos proyectos, el de
las obras de urbanización y el de las obras de implantación de la red básica de
servicios.

El proyecto de reparcelación por el sistema de cooperación, correspondiente
al polígono del Clot de la Mel, fue aprobado definitivamente el 20 de enero de
1995. El Consejo plenario del Ayuntamiento de Barcelona, el 11 de abril de
1995, resolvió aprobar inicialmente el proyecto de urbanización de dicho
sector y se abrió un periodo de información pública que motivó la
presentación de alegaciones por parte de los afectados. Por Acuerdo de la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, de 19 de octubre de
1995, se desestimaron todas las alegaciones relativas al proyecto de
urbanización.

El proyecto de implantación de la red básica de compañías de servicios de
dicho sector fue aprobado definitivamente el 23 de febrero de 1996, tras el
periodo de información pública que motivó la presentación de alegaciones por
parte de un afectado, que fueron desestimadas.

La aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del polígono Clot de la
Mel fue objeto de recurso contencioso administrativo. La sala del contencioso
del Tribunal Superior, el 28 de marzo de 1996, acordó la suspensión del
Proyecto, alegando que los recurrentes no podían ser desalojados de los
locales que ocupaban mientras no existiera una sentencia del pliego principal,
o bien mientras el proceso urbanizador no llegara al sector en el que estaban
ubicados. Dado que el Ayuntamiento de Barcelona comunicó al Tribunal que
se había producido este último hecho, alegando la prioridad de los intereses
públicos, la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, con fecha de 5 de febrero de 1997, resolvió levantar la suspensión
del Proyecto.

Se ha observado que el 26 de julio de 1996 se formalizó un contrato de obras
que tenía por objeto la realización de los dos proyectos, es decir, el
correspondiente a la obra urbanizadora y el de la implantación de la red básica
de compañías de servicios del Clot de la Mel. Se adjudicó por 548,69 MPTA.
El gasto plurianual se imputó al presupuesto de 1997 y al de 1998.

En concepto de derribos se adjudicaron a la misma adjudicataria del contrato
principal, trabajos por importe de 3,78 MPTA y otras obras complementarias
por importe de 7,65 MPTA.
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Por Resolución del Presidente del IMU, de 6 de marzo de 1997, se dejó sin
efecto el concurso para la contratación de la asistencia técnica de la dirección
facultativa en las obras de urbanización y de implantación de la red básica de
servicios del Clot de la Mel, por lo que se desconsignaron por este hecho
18,13 MPTA del presupuesto de 1997. Pese a que las obras fueron
suspendidas, con aplazamiento del plazo de ejecución, en la fecha de la
fiscalización consta en el expediente que se ha pagado la última certificación
correspondiente al mes de junio de 1998, estando las obras urbanizadoras
finalizadas y totalmente pagadas, por un importe de 548,69 MPTA.

En relación con este Proyecto hay que mencionar que en concepto de obras
de derribo, afectación de servicios y asistencia técnica se hicieron efectivos
44,95 MPTA.

Como conclusión de los hechos mencionados anteriormente, podemos decir
que este Proyecto ha tenido demora en su ejecución y un coste adicional de
44,95 MPTA.

2.4.1. Contratos de trabajos y obras vinculadas a los proyectos municipales

En este apartado se hace referencia a todos los contratos adicionales de las
obras principales, detallados en el Anexo 3 del presente informe, que han sido
objeto de revisión.

• Proyecto Diagonal Poble Nou

En este proyecto el coste de otros contratos vinculados a la obra principal
objeto de revisión ha sido de un total de 379,67 MPTA; de dicho importe han
sido pagados 258,19 MPTA. Esta cantidad incluye el presupuesto de
adjudicación de diferentes contratos de asistencia para la redacción de los
correspondientes proyectos, contratos de obras de derribo e inutilización de
edificios y de implantación de servicios.

De la verificación efectuada se desprende que en un contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto de urbanización de la UA 9 del Peri
Diagonal Poble Nou, adjudicado por concurso por un presupuesto de
14.64 MPTA, fue necesario redactar un modificado de un importe de
2,64 MPTA, incrementándose así el presupuesto inicial en un 18%. Este
hecho se habría podido evitar con una esmerada redacción del proyecto.

El mismo hecho se produjo en el caso de un contrato de consultoría y
asistencia, en el proyecto de urbanización de las UA 3 y 5, por el proyecto de
implantación de los servicios de recogida de basura, adjudicado por
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12,08 MPTA, que también requirió de un modificado por un importe de
1,81 MPTA. En este caso, el presupuesto inicial se incrementó en un 15%.

Otro contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de la
instalación deportiva del Clot de la Mel, que afectaba a las obras de Diagonal
Poble Nou y que fue adjudicado por concurso con un presupuesto de
35,99 MPTA, requirió que el mismo adjudicatario redactara un proyecto
complementario, adjudicado por un importe de 7,19 MPTA.

Se observa que las obras suplementarias relativas al derribo por la apertura de
la Diagonal, entre las calles de Bilbao y Puigmal, adjudicadas por un importe de
3 MPTA, se ejecutaron con antelación a la formalización del expediente. Consta
un informe técnico de 5 de marzo de 1998 que hace referencia al hecho de
que dichas obras no fueron contempladas en el contrato inicial adjudicado el
año 1996, con un presupuesto de 15,09 MPTA, y que debieron realizarse para
poder iniciar los derribos pactados en el contrato inicial. La formalización del
expediente consta como contrato menor en el ejercicio 1998.

Otro contrato de obras de derribo, correspondiente a las fincas situadas en la
calle de Joan de Malta, se adjudicó a BDI, SL por 7,35 MPTA, incurriendo en
presunta baja temeraria, puesto que el presupuesto límite era de 15 MPTA. Por
este hecho se sustituyó la garantía del 4% del presupuesto de adjudicación por
una garantía por el mismo importe de adjudicación. Consta el acta justificativa
de la presunta baja temeraria de 12 de noviembre de 1996. También en este
caso fue preciso efectuar trabajos suplementarios, por un importe de
0,56 MPTA, que se justificaron con posterioridad a su realización. La
formalización y autorización correspondiente se produjo en el ejercicio 1998.

• Proyecto de remodelación de la Gran Via

En este proyecto el coste adicional de otros contratos revisados ha sido de
61,86 MPTA; de este importe se han pagado 12,26 MPTA. Dicha cantidad
incluye la redacción de proyectos, la implantación de servicios y los
diferentes trabajos.

De la verificación efectuada se desprende que se formalizó un contrato menor
por los trabajos de reparación de servicios afectados por la ruptura de cables
de fibra óptica en el acceso norte, con motivo del inicio de las obras. Dicho
contrato fue adjudicado a la misma adjudicataria de la obra principal, por un
importe de 2,29 MPTA.

Otro contrato, también de reparación de servicios afectados por la ruptura de
cables de fibra óptica en el acceso sur, con motivo de las mismas obras, se
adjudicó por un presupuesto de 4,29 MPTA. La justificación de esta
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adjudicación aparece en un adjudicatario diferente al de la obra principal por
razones técnicas.

• Proyecto de reparcelación del plan especial del Frente Marítimo

En el proyecto de urbanización del Frente Marítimo, el gasto total en concepto
de otros contratos relacionados con el proyecto y que han sido objeto de
revisión es de 421,33 MPTA. De dicho importe se han pagado 50,40 MPTA.

De la verificación efectuada se desprende que en los contratos de servicios
afectados, adjudicados a Gas Natural SDG en aplicación del artículo 141.b de
la LCAP, por un importe de 138,45 MPTA y de 11,02 MPTA respectivamente,
no consta su pago.

Se ha observado un contrato complementario de un importe de 1,9 MPTA,
derivado del contrato de 21 MPTA de redacción del Proyecto de urbanización.

• Proyecto de urbanización y de implantación de la red básica de las compañías
de servicios del Clot de la Mel

El importe total de los gastos adicionales, referentes a contratos relacionados
con este proyecto y que han sido objeto de revisión, es de 150,20 MPTA. De
dicha cantidad se han pagado 44,95 MPTA.

De la verificación efectuada se desprende que dos contratos de
desplazamiento de servicios adjudicados a FECSA, según el artículo 141.b de
la LCAP, de un importe de 76,85 MPTA y de 6,24 MPTA, respectivamente,
corresponden a la implantación de una nueva red eléctrica que incluye cuatro
estaciones transformadoras. El otro contrato corresponde al desplazamiento
de servicios a causa de problemas surgidos en la ubicación de dos de las
cuatro estaciones transformadoras. Este último se ha producido para
subsanar unas deficiencias aparecidas posteriormente. Hay que mencionar
que no consta su pago al no haberse presentado factura.

No consta el pago de dos contratos de desplazamiento de servicios,
adjudicados a FECSA, por 8,52 MPTA, y a GAS NATURAL, SDG SA, por
9,86 MPTA.

Se observa la adjudicación de un contrato complementario de obras de derribo,
por un importe de 7,64 MPTA, al mismo adjudicatario de la obra principal.

Las obras de derribo y las obras complementarias sobre fincas ubicadas en el
polígono del Clot de la Mel también fueron encomendadas a la misma
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adjudicataria de la obra principal, por un presupuesto de 3,78 MPTA,
formalizándose un contrato menor.

En un contrato de asistencia técnica y consultoría, adjudicado a una
profesional por 1,00 MPTA, no consta que se invitaran a otros profesionales.

De los hechos expuestos anteriormente se puede concluir que todos los contratos
menores se han formalizado ajustándose a la normativa y procedimiento
adecuados. No obstante, sería conveniente hacer constar en cada expediente la
justificación individualizada de las adjudicaciones, ya que en algunos contratos
dicha justificación se ha realizado en base a un proceso selectivo globalizado.

2.4.2. Resumen económico de los contratos

Tal y como se detalla en el Anexo núm. 3 del presente informe, el total
adjudicado correspondiente a la ejecución de obras de los diferentes proyectos
revisados ha sido de un importe de 4.974,88 MPTA. De dicha cantidad constan
como pagados 4.051,56 MPTA, que representa un porcentaje del 81,44% sobre
el total pagado. Teniendo en cuenta que existen gastos plurianuales imputables
al ejercicio 1999, se puede considerar que existe un alto grado de ejecución.

En cambio, el total pagado en concepto de contratos de trabajos y obras,
vinculados a los contratos principales, por un importe de 365,81 MPTA, únicamente
representa un porcentaje del 36,10% con relación al total adjudicado de 1.013,07
MPTA y, por lo tanto, no se puede considerar que exista un alto grado de
cumplimiento. El IMU ha justificado este hecho manifestando que una parte
significativa de dichos contratos corresponde a afectaciones de servicios. En este
tipo de contratos las compañías de servicios, que son las adjudicatarias de los
mismos, facturan los trabajos en una única factura una vez han sido finalizados.

2.4.3. Otros contratos

En este apartado se recogen los diferentes contratos cuya revisión se ha
considerado conveniente, a pesar de estar fuera del alcance del periodo
fiscalizado. A continuación se presenta el detalle:

• Contrato de compraventa

A partir del año 1990, la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de
Barcelona, el Centro Técnico y de Cooperación para la Rehabilitación de
Viviendas y la empresa pública REGESA formalizaron diversos convenios
encaminados a la rehabilitación o sustitución de los inmuebles afectados por
aluminosis y otras deficiencias estructurales en el barrio del Turó de la Peira.
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Este proceso comportará la adquisición, por parte del municipio, de la totalidad
de las fincas de las manzanas llamadas A, B, P, Q y D, que deberán derribarse.
La propiedad de éstas está dividida horizontalmente, con la titularidad dominical
de las diversas viviendas y locales comerciales repartida entre:

• Companyia Promotora COSSOSA, que tiene la propiedad de buena parte de
las entidades registrales, que integra el conjunto de dichos inmuebles.

• Otros propietarios de las entidades registrales restantes.

En este marco, el Ayuntamiento inició la adquisición de pisos y locales
pertenecientes a propietarios individuales, alcanzando acuerdos con COSSOSA a
fin de hacer posible la transmisión a título de compraventa. También adquirió las
entidades registrales propiedad de dicha compañía situadas en la manzana A del
barrio del Turó de la Peira, formalizando la transmisión a su favor en la
correspondiente escritura pública e inscribiéndola en el Registro de la Propiedad.

El precio de adquisición pactado, considerando la clasificación del régimen de suelo
para dicha manzana, fue de 13.332 PTA/m2 y, a razón de los 5160,60 m2 techo
calculados de la manzana A, el precio de venta pactado resultó ser de 68,67 MPTA.

Por escritura de compraventa, de 3 de junio de 1996, COSSOSA vendió al
Ayuntamiento las fincas correspondientes a la manzana A, por el precio de
venta de 68,67 MPTA. En dicha escritura se pactaron las condiciones de pago de
la parte compradora.

Se ha observado que en uno de los documentos contables formalizados por el
IMU, a fin de atender los gastos que le eran imputables, consta nota de
reparación del Interventor en la fiscalización previa de los gastos, que hace
referencia al informe emitido por la Intervención General el 1 de julio de 1996.
Este informe, que fiscaliza el convenio formalizado el 19 de abril de 1996 entre
el Ayuntamiento de Barcelona y COSSOSA, tiene el siguiente contenido:

• En dicho Convenio no consta la aceptación expresa de los pactos por parte
de la empresa promotora.

Se ha observado que esta reparación está subsanada, ya que el Convenio fue
aceptado y formalizado por las partes.

• La otra reparación del informe hace referencia a la falta de descripción
registral de las entidades objeto de la compraventa, haciendo constar que no
queda suficientemente determinado el objeto del Convenio, tal y como
establece el artículo 11 de la LCAP.

Respecto a esta reparación, se puede decir que en la escritura de
compraventa sí que se determinan y detallan todas y cada una de las
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entidades registrales objeto de compraventa y que, por lo tanto, queda
subsanada la reparación. El IMU manifiesta que la Intervención fiscalizó
únicamente el texto del Convenio, sin adjuntar los anexos en los que se
detallaban las fincas.

• Obras de acondicionamiento del polideportivo del Carmel

Las obras pendientes de acondicionamiento del polideportivo del Carmel, tras
haber convocado a la licitación a tres empresas, se adjudicaron el 22 de
diciembre de 1992 a la empresa MOVILMA, SCCL, por un presupuesto de
3,19 MPTA.

Se ha observado que en el expediente revisado no consta la formalización del
contrato.

La contracción del crédito para poder alcanzar el gasto correspondía al ejercicio
1992 y la certificación única de la obra, correspondiente al mes de marzo de
1993, se hizo efectiva el 10 de febrero de 1994.

Las obras fueron recibidas definitivamente el 19 de enero de 1995 y el 3 de
marzo de 1998 se ha verificado que ha sido decretada la cancelación y la
devolución de la garantía constituida, de un importe de 0,13 MPTA.

2.4.4. Contratos de personal y de apoyo contable

Como parte integrante de nuestro trabajo se han examinado diferentes
expedientes contractuales relativos al personal que presta los servicios al IMU y
otros contratos de apoyo técnico.

De la revisión efectuada sobre seis de estos expedientes se desprende que
todos ellos se han formalizado de acuerdo con el Real decreto 2546/1994, de
29 de diciembre y el Real decreto 8/1997, de 16 de mayo, reguladores de los
contratos de trabajo de duración determinada. En dicha revisión se ha respetado
el proceso selectivo y los expedientes han sido correctamente formalizados.

Se observa que se formalizaron tres contratos menores de consultoría y
asistencia, con el objetivo de asesorar y proporcionar apoyo técnico al IMU en
temas contables. El detalle de dichos contratos es el siguiente:
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Concepto Adjudicatario Plazo de ejecución Presupuesto
Apoyo en materia contable y
presupuestaria del cierre del
ejercicio 1996

Euroaudit, SA Dos meses (01.01.97 a
28.02.97)

963.900

Asesoramiento contable durante
último trimestre 1997

Taller d’Economia,
SA

3 meses (01.10.97 a
31.12.97)

1.701.720

Soporte auditoría interna,
asesoramiento del cierre contable
y presupuestario primer semestre
1998

Euroaudit
consultors, SA

6 meses (01.01.98 a
30.06.98)

1.989.400

TOTAL 4.655.020
Importes en pesetas.

De los datos anteriores se observa que los contratos menores, de unos importes
de 0,96 MPTA y de 1,70 MPTA, se adjudicaron sin haberse solicitado otras
ofertas.

En el contrato, de un importe de 1,99 MPTA, adjudicado a Euroaudit consultors,
SA, empresa constituida por Euroaudit, SA por modificación de sus estatutos y
por ampliación de capital para su adjudicación, se solicitaron otras ofertas
económicas y consta la justificación del encargo.

En los tres supuestos mencionados, la autorización del gasto ha sido posterior a
la realización de los trabajos. El IMU manifiesta que, según su interpretación del
artículo 57 de la LCAP, las fases de autorización, disposición y reconocimiento
de la obligación se pueden efectuar en el mismo acto.

Es preciso mencionar que el IMU, previo concurso, adscribió con efectos 1 de
enero de 1999, a un funcionario procedente del Ayuntamiento de Barcelona,
que ocupó el puesto de trabajo de responsable de contabilidad adscrito a la
Dirección de los servicios económico-administrativos.

2.5. LITIGIOS

En respuesta a la solicitud efectuada por la Sindicatura de Cuentas, el IMU ha
facilitado los asuntos litigiosos tanto en vía contenciosa como civil y penal que
la afectan.

Se ha hecho distinción entre los litigios en los que el IMU consta como parte
procesal para ser demandado -es el caso de materias directamente vinculadas a
la contratación administrativa y a proyectos de obras- y el resto de litigios,
especialmente los vinculados a la gestión del suelo y relacionados con materias
de urbanismo que afectan fundamentalmente a la aprobación de proyectos y los
diferentes sistemas de ejecución del planeamiento urbanístico, que son la
expropiación, la compensación y la cooperación. En estos casos el IMU ha
actuado como órgano gestor del Ayuntamiento de Barcelona.
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En los supuestos relacionados con la gestión del suelo, el Ayuntamiento aprueba
los actos resolutorios mediante los órganos correspondientes, siendo en el caso
de las reclamaciones la parte demandada.

Así pues, en el caso de las expropiaciones, los particulares reclaman contra las
resoluciones del Jurado provincial de expropiación, siendo codemandado el
Ayuntamiento de Barcelona.

En los expedientes relativos al sistema de compensación la reclamación es contra
el Ayuntamiento y, en su caso, también contra la Junta de compensación.

En el caso del sistema de cooperación, el demandado es el Ayuntamiento de Barcelona.

A continuación se presentan todos los procedimientos judiciales en los que el
Instituto figura como parte procesal por ser el demandado.

Procedimiento
judicial

Demandante Objeto demanda Demandado Importe
reclamado

Última actuación

Civil AUSTRAL, SA Menor cuantía en reclamación
de cantidad para las obras de
la calle de la Mina

IMU 1,08 Sentencia de la Audiencia
provincial de 9 de julio de
1998 denegando la
reclamación de cantidad

Civil GRANISA
GRANITOS, SA

Menor cuantía en reclamación
de cantidad para las obras de
la calle de la Mina

IMU 5,68 Sentencia de la Audiencia
provincial de 5 de diciembre
de 1997 denegando la
reclamación de cantidad

Civil BALEMI, SL Menor cuantía en reclamación
de cantidad para las obras de
la calle de la Mina

IMU 4,79 Pendiente de señalamiento
vista de la Audiencia
provincial

Civil INSTAL·LACIONS
BESOS

Menor cuantía en reclamación
de cantidad para las obras de
la calle de la Mina

IMU 4,88 Sentencia de la Audiencia
provincial denegando la
reclamación de cantidad

Contencioso
administrativo

FERROVIAL, SA Contencioso administrativo en
reclamación de intereses de
demora por el retraso en el
pago de certificaciones de
obra de la calle de Sant
Antoni

IMU 12,74 Respuesta de la demanda de
12 de mayo de 1998,
pendiente de decisión
Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, sobre apertura
prueba

Contencioso
administrativo

ASOCIACIÓN
VECINOS P. CERDÀ

Contencioso administrativo
por las obras de remodelación
de la Pl. Cerdà y área de
influencia

IMU Sin
contenido

económico

Presentado por la parte
actora, escrito de
desestimación el 30 de
octubre de 1998 pendiente
de ratificación por parte de
la Sala

Contencioso
administrativo

PARTICULAR Contencioso administrativo
contra aprobación proyecto
de accesibilidad al Parque del
Putxet

IMU Sin
contenido

económico

Entregado escrito al
procurador compareciendo el
16 de octubre de 1998,
pendiente de providencia

Contencioso
administrativo

ASOCIACIÓN
VECINOS MITRE

Contencioso administrativo
contra aprobación definitiva
proyecto soterramiento Mitre-
Prat de la Riba (etapa 1ª.)

IMU Sin
contenido

económico

Escrito de emplazamiento de
los interesados el 29 de
junio de 1998 y remisión del
expediente a la Sala el
18.12.98 desestimando

Contencioso
administrativo

PARTICULAR Contencioso administrativo
sobre la validez del concurso
para la adjudicación de obras
Diagonal

IMU Sin
contenido

económico

Última actuación procesal de
8 de julio de 1998

TOTAL 29,17
Importes en millones de pesetas.
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Se observa que en tres de los casos de los recursos de carácter civil en
reclamación de cantidad se ha decidido sentencia a favor del IMU al haber sido
desestimada la reclamación de cantidad, por un importe de 11,64 MPTA, quedando
pendiente de sentencia una cuantía menor, por un importe de 4,79 MPTA.

Respecto a los recursos contenciosos administrativos pendientes de sentencia,
es preciso mencionar el recurso interpuesto por Ferrovial, SA reclamando
intereses de demora por el retraso en el pago de diversas certificaciones de
obras de la calle de Sant Antoni de Barcelona por un importe de 12,74 MPTA.

A pesar de que no se ha detallado anteriormente, cabe decir que Fomento de
Construcciones y Contratas reclamó el abono de diferencias de cuota de IVA
correspondientes a diversas certificaciones de obras. El resultado fue que, en
virtud de resoluciones del Tribunal Económico Administrativo, el IMU se vio
obligado a satisfacer un importe total de 2,23 MPTA.

El resto de recursos contenciosos administrativos en los que el IMU es parte
procesal, referidos a la aprobación de proyectos y a la validez de la adjudicación
de un concurso, no tienen contenido económico.

Según los datos anteriores, la cantidad total que se ha reclamado al IMU es de un
importe total de 29,17 MPTA por reclamaciones en vía judicial y por un importe de
2,23 MPTA en vía económico-administrativa. De dichos importes únicamente sería
imputable al IMU la cantidad de 17,53 MPTA correspondiente a litigios en trámite
pendientes de sentencia y la cantidad de 2,23 MPTA que se hizo efectiva en
cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo.

También se debe tener en cuenta que la parte actora ha desistido en dos
recursos sin contenido económico.

En cuanto a los asuntos en litigio en los que el IMU no es parte procesal,
presentados en el Anexo núm. 4 del presente informe, éstos corresponden
básicamente a materias de urbanismo vinculadas a la aprobación de proyectos de
urbanización y a actuaciones de gestión del suelo. En este último caso, en algunos
supuestos el Ayuntamiento es codemandado junto con el Jurado Provincial de
Expropiación. También se observa la existencia de algún litigio relacionado con el
desahucio de fincas, cuyo procedimiento judicial es la vía penal.

En relación con los importes reclamados, al no disponer de una información
globalizada, no es posible extraer ninguna conclusión puesto que los datos son
parciales. Por otro lado, en cuanto a la última actuación procesal, existe el
detalle cronológico sin que, en la mayoría de los casos, exista información sobre
la actuación que corresponde a los datos señalados. No obstante, es preciso
decir que al no ser el Ayuntamiento objeto de nuestra fiscalización, estas
puntualizaciones únicamente se han realizado a efectos informativos y por el
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hecho de que existe vinculación con el IMU, puesto que ha actuado en nombre
y por cuenta del Ayuntamiento.

2.6. GESTIÓN

Como complemento a la fiscalización realizada, hemos evaluado la gestión llevada
a cabo en el ejercicio 1997 con los recursos dispuestos y de acuerdo con el
objeto establecido por el Instituto Municipal de Urbanismo en sus estatutos.

El objeto principal establecido por los estatutos aprobados por el Consejo Plenario
el 27 de junio de 1997 es gestionar, por cuenta del Ayuntamiento, las actuaciones
urbanísticas que determinen los órganos de gobierno municipales, de acuerdo con
su ámbito competencial, y por cualquiera de los sistemas de ejecución del
planeamiento, las obras de edificación, de urbanización y ordinarias necesarias, de
acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

En el ejercicio fiscalizado el Instituto ha realizado actividades inversoras
financiadas directamente por el Ayuntamiento o en régimen de cooperación.

La Sindicatura ha revisado las actividades realizadas con la finalidad de evaluar la
eficacia en el cumplimiento del objeto mencionado en sus estatutos y la eficiencia en
la gestión de los recursos asignados. No obstante, no se han podido obtener
conclusiones definitivas al respecto porque el Instituto no dispone de un programa de
actuación autónomo en el periodo fiscalizado, dado que actúa siempre por cuenta
del Ayuntamiento y realiza las actuaciones cuándo y cómo se le encomiendan.

Debido a esta limitación, la Sindicatura ha revisado el Programa de Actuación
Municipal 1996-1999 del Ayuntamiento de Barcelona a fin de obtener
indicadores para la evaluación del Instituto, pero se han presentado las
siguientes limitaciones:

• El Programa de Actuación Municipal recoge los proyectos que deben realizarse
pero no incluye ninguna asignación directa al Instituto para su ejecución. Por
tanto, no se ha podido comprobar que las actuaciones que realiza el Instituto
sean las previstas ni que éste sea eficaz en su consecución.

• Los proyectos de inversión no se encuentran cuantificados; en consecuencia,
no se puede asegurar que el Instituto haya sido eficiente en la utilización de
los recursos utilizados ni eficaz en el cumplimiento del presupuesto previsto,
en las actuaciones inversoras realizadas por él y recogidas en el Programa de
Actuación Municipal.

• El Programa de Actuación Municipal incluye el periodo 1996-1999. En el
ejercicio fiscalizado (1997) los proyectos realizados no se encuentran lo
suficientemente avanzados como para obtener conclusiones sobre su completa
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realización en 1999. Además, gran parte de las actuaciones se encuentran en
los primeros ejercicios en fase de planeamiento y son en los últimos cuando se
ejecutan, por lo que no se puede evaluar su estado de ejecución en 1997.

La Sindicatura ha revisado a 31 de diciembre de 1997 el presupuesto previsto,
el importe adjudicado y el gasto acumulado de las actuaciones más
significativas en cuanto al importe, a fin de obtener indicadores de su estado en
la fecha de cierre del ejercicio, con las limitaciones expuestas anteriormente.

 Actuación Presupuesto Adjudicado % Gasto %
Plaza Cerdà
Ronda del Guinardó
Diagonal Poble Nou
Frente Marítimo
Rda. Gral. Mitre
Clot de la Mel
Turó de la Peira
Barreras Acústicas

2.246.000
2.844.000
5.551.000
3.868.000
1.460.000
1.447.000
1.658.000
1.054.000

1.605.204
2.442.854
3.268.837
2.452.374

---
827.765
838.764
360.469

71
86
59
63
---
57
51
34

220.504
54.290

1.805.835
795.877

---
527.232
728.863
19.254

10
2

33
21
---
36
44
2

Total muestra 20.128.000 11.796.267 59 4.151.855 21
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Memoria del Instituto Municipal de Urbanismo 1997.

De acuerdo con el cuadro anterior y teniendo en cuenta las limitaciones expuestas,
se observa que de las actuaciones seleccionadas en la muestra, que representan el
71% del presupuesto previsto para actuaciones a 31 de diciembre de 1997, se ha
adjudicado un 59% y se ha reconocido como gasto un 21%.

No obstante, no se pueden obtener conclusiones definitivas a partir de estos
datos porque el presupuesto previsto va cambiando en función de las
asignaciones que realiza el Comité de Gobierno del Ayuntamiento. Estos datos
corresponden a una fecha, 31 de diciembre, pero al tratarse de una información
dinámica que va cambiando frecuentemente al recibir nuevas autorizaciones del
Comité de Gobierno, la información no será representativa hasta el momento del
cierre del Programa de Actuación Municipal para 1999.

3. CONCLUSIONES

3.1. OBSERVACIONES

Hemos realizado la fiscalización del Instituto Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Barcelona en el ejercicio 1997 de la forma que disponen los
artículos 2 y 11 de la Ley de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

El control de la legalidad, la verificación de los actos administrativos del
organismo y las observaciones puntuales que hemos considerado clarificadores en
algunas de las evidencias detectadas, figuran en el apartado 2 de este informe.
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De todo el trabajo, analizado en conjunto, y a modo de síntesis, formulamos las
siguientes observaciones:

• Referente a la contabilidad y a las cuentas presentadas

Las cuentas del ejercicio 1997 se han presentado de acuerdo con la Instrucción
de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990.

• Referente al presupuesto inicial

El presupuesto inicial fue aprobado adecuadamente por el Consejo Plenario del
Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, éste no refleja la actividad prevista
para el ejercicio, dado que dicho presupuesto inicial representa únicamente el
4% del presupuesto definitivo, correspondiente principalmente a inversiones, a
pesar de que una parte significativa de la actividad ya se prevé en el momento
de la realización del presupuesto.

• Referente a las modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias han sido confeccionadas y aprobadas
adecuadamente, con las siguientes excepciones:

• Las obras financiadas por cooperantes incluyen crédito presupuestario para
soportar el IVA de las actuaciones por un importe de 505 MPTA, a pesar de
que éste es deducible y que, por tanto, no representa un gasto
presupuestario.

• Las transferencias de crédito se han aprobado adecuadamente a nivel de
capítulo. No obstante, la normativa presupuestaria del Instituto establece que
deberían aprobarse a nivel de concepto presupuestario.

• El Instituto ha retrocedido ampliaciones de crédito en el presupuesto,
contabilizándolas como anulaciones. En caso de considerarlas como
anulaciones, requerirían la aprobación del Pleno del Ayuntamiento.

• Referente a la liquidación del presupuesto de gastos

• Durante el ejercicio se ha regularizado IVA de cooperaciones por 30 MPTA.
Su contabilización no se adapta a la establecida por la ICAL.

• Durante el ejercicio también se han contabilizado diferencias por el cambio de
tipo de IVA de 1996, referentes a operaciones de 1994 y 1995, no
reconocidas en su momento.

• En 1996 se adquirió suelo para una actuación, cuyo gasto se contabilizó por
5 MPTA en 1996 y por 39 MPTA en 1997, cuando propiamente correspondería
a una inversión de 1996.



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 44/1998-E

89

• Se han contabilizado tres facturas por un importe global de 8 MPTA a nombre del
Ayuntamiento de Barcelona, pero correspondientes a la actividad del Instituto.

• Referente a la liquidación del presupuesto de ingresos

• En el presupuesto de 1997 se ha contabilizado una factura emitida el 12 de
febrero de 1998 a cobrar del Ayuntamiento, por un importe de 358 MPTA, en
concepto de Anticipo a cuenta de futuros requerimientos de cuotas. Dicha
factura no correspondería al presupuesto del ejercicio 1997.

• En diversas actuaciones de financiación mixta Ayuntamiento/particulares se
han requerido cuotas por un importe superior a la inversión realizada, de un
importe aproximado de 243 MPTA. Es preciso mencionar que no debe existir
una coordinación directa gasto-ingreso hasta el final de la actuación.

• Referente al resultado presupuestario

En el resultado presupuestario las desviaciones negativas de financiación se han
contabilizado compensando las desviaciones positivas. En consecuencia, ambas
desviaciones se deberían incrementar en un importe aproximado de 89 MPTA.

• Referente a los presupuestos cerrados

No se han observado incidencias lo bastante significativas para ser detalladas en
las conclusiones.

• Referente a los gastos con financiación afectada

El cuadro presentado no se adapta a lo que establece la ICAL.

• Referente a las operaciones no presupuestarias

El Instituto no ha incluido las operaciones no presupuestarias en la Cuenta
general entregada a la Sindicatura para su fiscalización. No obstante, los datos
correspondientes han podido ser fiscalizados mediante otros estados de la
Cuenta general.

• Referente al Estado de tesorería

• La Cuenta general del Instituto no incluye la segunda parte del Estado de
tesorería tal y como establece la ICAL. No obstante, se incluyen
certificaciones de los saldos de los bancos, de las que se puede obtener toda
la información requerida.

• La Sindicatura ha enviado cartas de confirmación de saldos a las entidades
financieras, sin incidencia alguna.
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• La cuenta Movimientos internos de tesorería presenta un saldo de 6 MPTA,
cuando no debería tener saldo.

• Referente al Remanente de tesorería

En la revisión del Estado del remanente de tesorería no se han observado incidencias.

• Referente a los compromisos de gastos a cargo de ejercicios futuros

En la revisión del Estado de los compromisos de gastos a cargo de ejercicios
futuros se ha observado que en algunas obras no se han respetado los
porcentajes máximos aplicables a cada ejercicio futuro, de acuerdo con el
articulo 155 de la Ley de haciendas locales.

• Referente a los compromisos de ingresos a cargo de ejercicios futuros

El Instituto no ha presentado el estado de los compromisos de ingresos a cargo
de ejercicios futuros pese a disponer de compromisos de ingreso por 520 MPTA.
No obstante, en el detalle de las cuentas presentadas se incluye dicho importe.

• Referente al Balance de situación

• Deudores y acreedores presupuestarios
La Sindicatura ha solicitado confirmación de saldos a deudores y acreedores del
IMU. Tres deudores han contestado manifestando tener un saldo inferior en
301 MPTA al contabilizado por el Instituto. Del mismo modo, cuatro acreedores
presentan un saldo de 54 MPTA por encima del registrado por el Instituto.

• Depósitos
§ En 1997 se ha contabilizado esta cuenta en Balance por primera vez.
§ El Instituto ha contabilizado extrapresupuestariamente los depósitos

efectuados en el Ayuntamiento o Hacienda por parte de expropiados que no
pueden justificar el dominio de la finca. La cuenta utilizada es presupuestaria
de acuerdo con la ICAL. La contabilización presupuestaria de los depósitos
tendría un efecto significativo en los diferentes estados presupuestarios.

• Ingresos a distribuir en diversos ejercicios
La ICAL no prevé esta cuenta. Su saldo se debería reclasificar en la cuenta
Subvenciones de capital.

• Cuentas de orden
No incluyen las cuentas de control presupuestario referentes a los
compromisos de gasto a cargo de ejercicios futuros por 5.597 MPTA y los
compromisos de ingreso a cargo de ejercicios futuros por 520 MPTA. No
obstante, el Balance de sumas y saldos incluido en la Cuenta general recoge
dichos conceptos.



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 44/1998-E

91

• Referente a la Cuenta de resultados

La estructura de presentación de la Cuenta de resultados no se adapta a la
establecida por la ICAL.

• Referente a la actuación urbanística

• Evolución de la ejecución de las unidades de actuación
En el Peri Frente Marítimo, las diferentes unidades de actuación
presentaban inicialmente una evolución heterogénea, ya que algunas, como
la UA 3, se iniciaron con retraso. Se ha observado que la evolución de
todas las unidades se ha homogeneizado posteriormente.

En el Peri Diagonal Poble Nou, previsto para ejecutar en dos cuatrienios, se
ha observado que las actuaciones fijadas para ser ejecutadas en el primer
cuatrienio sufrieron un importante retraso. No obstante, en el segundo
cuatrienio, gracias a las medidas adoptadas, se consiguió que el ritmo de
ejecución se agilizara de forma significativa.

• Financiación
En el Peri Frente Marítimo, la financiación obtenida por el sistema de cooperación
presenta un resultado positivo, ya que los gastos estimativos del proyecto son
de un importe de 4.257 MPTA y hasta la fecha de la fiscalización se habían
obtenido 3.305 MPTA en concepto de requerimiento de cuotas. Procedente de
las actuaciones fuera de ámbito los ingresos obtenidos fueron de un importe de
250 MPTA. De estas actuaciones quedan pendientes de ingresar 211 MPTA.

En cuanto a la actuación del Peri Diagonal Poble Nou, las previsiones de
ingresos de financiación, por un importe de 649 MPTA, relativas al ejercicio
1998 y procedentes de las Juntas de compensación, se han cumplido. De
este importe se han ingresado 333,7 MPTA y quedan pendientes 315,3 MPTA.

• Expedientes indemnizatorios
Respecto a los expedientes indemnizatorios del Peri Frente Marítimo, en uno
de ellos se ha observado que se requirió a una empresa como presunta titular
de derechos afectados por la reparcelación, a efectos de que aportara el título
de ocupación y acreditación de los datos de la actividad que desarrollaba en
unas naves industriales que se debían derribar. Esta empresa no acreditó
ninguno de los datos solicitados y, transcurrido el preceptivo plazo, fue
requerida para desalojar dichas naves. Dado que el desalojo no se produjo, se
procedió a la práctica de las diligencias de desahucio, y los documentos y
pertenencias que se encontraban dentro de las naves fueron depositados en
unos almacenes. Es preciso mencionar que al no haber presentado ninguno de
los documentos requeridos a fin de acreditar unos posibles derechos, en el
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proyecto de reparcelación no se fijó ninguna indemnización en favor de la
presunta ocupante de los locales que se debían derribar.

• Referente a la contratación

• Modificados
En uno de los proyectos urbanísticos verificados se ha observado que fue
necesaria la redacción de un modificado que, aunque ha sido justificado, ha
representado un incremento del presupuesto de adjudicación inicial de un 47%.

En el caso de tres contratos de asistencia y consultoría, relativos a la
redacción de proyectos de urbanización de diferentes unidades de
actuación del Proyecto Diagonal Poble Nou, dos de ellos requirieron la
redacción de modificados y el tercero la redacción de un proyecto
complementario, por parte del mismo adjudicatario encargado de redactar
el proyecto inicial. En consecuencia, en los tres supuestos se produjo un
incremento del presupuesto de adjudicación inicial.

• Contratos menores
Unas obras suplementarias de derribo se ejecutaron antes de la
formalización del correspondiente expediente. Éste se formalizó
posteriormente como contrato menor. Otro contrato de derribo, de un
importe de 7,35 MPTA, se adjudicó incurriendo en presunta baja temeraria,
sustituyéndose la preceptiva garantía por otra del mismo importe que el del
presupuesto de adjudicación. En este caso fue necesario efectuar trabajos
suplementarios, por un importe de 0,56 MPTA, que se justificaron
posteriormente a su realización, efectuándose la formalización y
autorización correspondientes.

Con motivo del inicio de las obras de un proyecto de remodelación, fue
necesario formalizar dos contratos a fin de llevar a cabo trabajos de
reparación de servicios afectados por la ruptura de cables de fibra óptica.
Uno se adjudicó al mismo adjudicatario de la obra principal. El otro contrato
se adjudicó a un adjudicatario diferente del de la obra principal.

En los contratos menores, aunque han sido formalizados correctamente,
sería conveniente que constara la justificación de la idoneidad de la selección
de los adjudicatarios de manera individualizada en cada expediente.

• Cumplimiento de las obligaciones
Se puede considerar que existe un alto grado de cumplimiento respecto a
los pagos de las obras relativas a los diferentes proyectos. No obstante, se
ha observado un bajo grado de cumplimiento en los pagos correspondientes
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a los contratos y trabajos vinculados a los proyectos. Este hecho ha sido
justificado por el IMU.

• Otros contratos
§ Contrato de compraventa: En un convenio formalizado entre el Ayuntamiento

y una empresa promotora a fin de llevar a término la compra de terrenos por
parte del Ayuntamiento, la Intervención emitió un informe de reparación que
hacía constar la falta de aceptación expresa de los pactos establecidos en el
convenio por parte de la empresa vendedora y que en el convenio no
constaba la descripción registral de las fincas objeto de la compraventa.
Dado que el convenio ha sido formalizado por las partes y que en la escritura
de compraventa se detallan todas las fincas, estas reparaciones se pueden
considerar subsanadas por parte del IMU. Se nos ha justificado que dicho
convenio tenía anexado el detalle de todas las fincas objeto de la operación.

§ Obras Polideportivo: Las obras pendientes relativas al acondicionamiento de
un polideportivo, previa licitación y convocatoria a otras empresas, se
adjudicaron a una determinada empresa por el procedimiento de contratación
directa. Se ha observado que no se formalizó ningún contrato. Las obras
adjudicadas durante el ejercicio 1992 fueron recibidas definitivamente el mes
de enero de 1995. En el mes de marzo de 1998 se ha decretado la
cancelación y la devolución de la garantía constituida.

• Contratos de personal y de apoyo contable
En el apartado relativo a contratos de personal se ha observado que en los
ejercicios 1997 y 1998 se formalizaron tres contratos menores de consultoría
y asistencia, con el objeto de realizar trabajos de asesoramiento y apoyo
técnico en temas contables al IMU, por un importe total de 5 MPTA. En los
tres contratos la aprobación del gasto ha sido posterior a la realización de los
trabajos; únicamente se solicitaron otras ofertas en el contrato
correspondiente a los trabajos del ejercicio 1998.

Respecto a la revisión efectuada sobre diferentes expedientes contractuales,
relativos al personal que presta sus servicios en el IMU, se desprende que
todos ellos se han formalizado correctamente y que se ha respetado el
preceptivo proceso selectivo.

• Referente a los litigios

Se observa que los recursos en los que el IMU es parte procesal, al ser
directamente demandado, son, tanto por su cuantía como por los importes
reclamados, poco significativos.
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• Referente a la gestión

El Instituto no dispone de un programa de actuación autónomo porque gestiona
las actuaciones por cuenta del Ayuntamiento.

El Programa de Actuación Municipal comprende el periodo 1996-1999. El
ejercicio fiscalizado, el 1997, es un año transitorio del programa que dificulta la
evaluación de su consecución.

A consecuencia de los dos puntos anteriores, no hemos podido obtener
conclusiones definitivas sobre la eficacia y la eficiencia del organismo en la
gestión de las funciones encomendadas con los recursos asignados.

3.2. RECOMENDACIONES

• Referente a los estados presentados

Recomendamos que se presenten en la Cuenta general del organismo todos los
estados establecidos por la ICAL, con la estructura establecida por esta
normativa. Asimismo, recomendamos que se realice la contabilización de todas
las operaciones, de acuerdo con dicha instrucción contable, que es de aplicación.

• Referente al programa de actuación

Recomendamos la confección de un programa de actuación propio del organismo,
que permita evaluar la gestión realizada de acuerdo con los principios de eficacia,
eficiencia y economía, respetando siempre la sujeción a los encargos y
variaciones que realice el Ayuntamiento dentro de sus atribuciones.

• Referente a la contratación

Se recomienda que los proyectos iniciales se redacten cuidadosamente, a efectos de
evitar al máximo la necesidad de redactar modificados o contratos de obras
suplementarios que produzcan un incremento del presupuesto inicialmente previsto.

4. TRÁMITE DE ALEGACIONES

Al efecto de lo que prevé el artículo 6 de la Ley 6/1984, de 5 de marzo, de la
Sindicatura de Cuentas, modificada por la Ley 15/1991, de 4 de julio, el
presente informe de fiscalización fue remitido al Instituto Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.
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La respuesta del Instituto Municipal de Urbanismo, recibida a través de un
escrito con registro de entrada en la Sindicatura de Cuentas núm. 727 de 31 de
marzo de 1999, se transcribe a continuación:∗

“Sr. D. Manuel Barrado Palmer
Síndico-presidente del Departamento Sectorial E
Sindicatura de Cuentas de Cataluña

Xavier Casas Masjoan, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona y Presidente del Instituto Municipal de Urbanismo (IMU),
actuando en nombre y representación del IMU, en uso de las
competencias que determina el artículo 16 de los estatutos del
organismo autónomo, presenta la siguiente alegación al proyecto de
informe núm. 44/1998-E de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

FUNDAMENTOS:

Las conclusiones al informe de fiscalización son, en palabras del propio
informe, una “síntesis” del “trabajo, analizado en conjunto” (pág. 88).
En nuestra opinión, en cambio, dichas conclusiones no reflejan
íntegramente la síntesis pretendida. En efecto, un gran número de los
comentarios contenidos en las conclusiones necesitan, para una
interpretación más correcta, incorporar las aclaraciones, observaciones
y matizaciones que, en cada caso, el propio informe contiene en la parte
expositiva (capítulo 2 del informe).

METODOLOGÍA:

A pesar de que existen otros elementos menos relevantes del informe
sobre los que se podrían realizar matizaciones, se prescinde de dicha
opción a fin de favorecer la claridad que se pretende. La redacción
alternativa que se propone mantiene íntegramente las conclusiones del
informe (letra normal) y añade explicaciones, matizaciones o
aclaraciones que contiene el propio informe en la parte expositiva
(palabras subrayadas, con indicación del número de página). Las
aclaraciones complementarias, por motivos estrictos de contribuir a una
interpretación más ajustada, figuran en notas a pie de página.

∗  Escrito original en catalán, aquí traducido al castellano.
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ALEGACIÓN ÚNICA:

Redacción alternativa al capítulo 3 del informe: Conclusiones

3. CONCLUSIONES

3.1. Observaciones

Hemos realizado la fiscalización del Instituto Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Barcelona en el ejercicio 1997 de la forma que disponen
los artículos 2 y 11 de la Ley de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.
No se han encontrado restricciones al alcance del trabajo por parte de el
ente fiscalizado, que ha colaborado en todo momento (pág. 9).

El control de la legalidad, la verificación de los actos administrativos del
organismo y las observaciones puntuales que hemos considerado
clarificadores en algunas de las evidencias detectadas, figuran en el
apartado 2 de este informe.

De todo el trabajo, analizado en conjunto, y a modo de síntesis,
formulamos las siguientes observaciones:

• Referente a la contabilidad y a las cuentas presentadas

Las cuentas del ejercicio 1997 se han presentado de acuerdo con la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990.

• Referente al presupuesto inicial

El presupuesto inicial fue aprobado adecuadamente por el Consejo
Plenario del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, éste no refleja la
actividad prevista para el ejercicio, dado que dicho presupuesto inicial
representa únicamente el 4% del presupuesto definitivo,
correspondiente principalmente a inversiones, a pesar de que una parte
significativa de la actividad ya se prevé en el momento de la realización
del presupuesto. El Instituto manifiesta que son razones de técnica y
prudencia presupuestaria las que motivan este hecho y las explica en las
memorias del organismo (pág. 16)1.

1 En cuanto a las actuaciones financiadas con cuotas de urbanización, la modificación del presupuesto no
se puede llevar a cabo hasta que el proyecto de reparcelación no sea firme en vía administrativa y la
administración no ostente derechos reales sobre las fincas resultantes. Respecto a las actuaciones
financiadas con transferencias de capital del Ayuntamiento, su inclusión en el presupuesto inicial del IMU
desvirtúa el presupuesto municipal consolidado.
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• Referente a las modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias han sido confeccionadas y
aprobadas adecuadamente, con las siguientes excepciones:

- Las obras financiadas por cooperantes incluyen crédito
presupuestario para soportar el IVA de las actuaciones por un
importe de 505 MPTA, a pesar de que éste es deducible y que, por
tanto, no representa un gasto presupuestario. El Instituto manifiesta
que ha incluido el IVA deducible en los créditos presupuestarios,
dado que la Ley de contratos de las Administraciones Públicas
establece que las ofertas de los licitadores deben ser con IVA
incluido y porque contabiliza las fases presupuestarias de
autorización y disposición con dicho IVA incluido (pág. 17)2.

- Las transferencias de crédito se han aprobado adecuadamente a
nivel de capitulo. No obstante, la normativa presupuestaria del
Instituto establece que deberían aprobarse a nivel de concepto
presupuestario. El Instituto manifiesta que las transferencias deben
aprobarse por capítulos, y el hecho de que las bases indiquen el
concepto es únicamente un error de transcripción, rectificado en el
resto de ejercicios. Es preciso mencionar que las transferencias por
capítulos han sido correctas (pág. 17).

- El Instituto ha retrocedido ampliaciones de crédito en el presupuesto,
contabilizándolas como anulaciones. En caso de considerarlas como
anulaciones, requerirían la aprobación del Pleno del Ayuntamiento3.

• Referente a la liquidación del presupuesto de gastos

- Durante el ejercicio se ha regularizado IVA de cooperaciones por
30 MPTA, a fin de adaptarse a lo que manifiesta la Dirección General
de Tributos en la consulta formulada por el Instituto sobre la
sujeción y devengo del IVA en las operaciones de cooperación (pág.
19). Su contabilización no se adapta a la establecida por la ICAL4.

2 En las fases de reconocimiento del derecho (RI) y de reconocimiento de la obligación (O) el IVA no se
computa como gasto. En el momento de liquidar las cooperaciones se regulariza el IVA del presupuesto de
ingresos y gastos por el mismo importe.
3 Se ha manifestado, aunque no ha quedado recogido en el texto del informe, que dicha circunstancia se
produce debido a una limitación del sistema informático que no permite realizar retrocesiones parciales.
4 La respuesta de la Dirección General de Tributos se produjo en octubre de 1997. Esta respuesta indica
que las cuotas de cooperación están sujetas a IVA y que éste se devenga en el momento del cobro (no del
requerimiento). En consecuencia, en 1997 se regularizó la situación del propio ejercicio y del ejercicio
anterior.
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- Durante el ejercicio también se han contabilizado diferencias por el
cambio de tipo de IVA de 1996, referentes a operaciones de 1994 y
1995, no reconocidas en su momento5.

- En 1996 se adquirió suelo para una actuación, cuyo gasto se
contabilizó por 5 MPTA en 1996 y por 39 MPTA en 1997, cuando
propiamente correspondería a una inversión de 19966.

- Se han contabilizado tres facturas por un importe global de 8 MPTA a
nombre del Ayuntamiento de Barcelona, pero correspondientes a la
actividad del Instituto.

• Referente a la liquidación del presupuesto de ingresos

- En el presupuesto de 1997 se ha contabilizado una factura emitida
el 12 de febrero de 1998 a cobrar del Ayuntamiento, por un importe
de 358 MPTA, en concepto de Anticipo a cuenta de futuros
requerimientos de cuotas. Dicha factura no correspondería al
presupuesto del ejercicio 1997, puesto que no representa un ingreso
presupuestario hasta que no se realiza el requerimiento de cuotas
correspondiente y, en consecuencia, deja de ser un Anticipo a
cuenta para pasar a Cuotas de cooperación (pág.22)7.

- En diversas actuaciones de financiación mixta
Ayuntamiento/particulares se han requerido cuotas por un importe
superior a la inversión realizada, de un importe aproximado de
243 MPTA. Es preciso mencionar que no debe existir una
coordinación directa gasto-ingreso hasta el final de la actuación8. Al
cierre de la actuación este sobrante temporal se regularizó (pág. 23).

• Referente al resultado presupuestario

En el resultado presupuestario las desviaciones negativas de
financiación se han contabilizado globalmente (pág. 24) compensando
las desviaciones positivas con las negativas (pág. 24). En consecuencia,

5 El conjunto de reclamaciones realizadas era de 11 millones de pesetas. Las reclamaciones se analizaron y
posteriormente se resuelven en 1997, año en el que se reconoce la obligación.
6  El convenio aprobado no está sujeto a la LCAP (art. 3d) ni a su régimen de anualidades.
7 La observación no se refiere al hecho de ser una factura del ejercicio 98, como podría deducirse
erróneamente, sino a una cuestión estrictamente de técnica presupuestaria sobre el tratamiento
presupuestario del concepto de anticipo de cuotas. De acuerdo con la consulta a la Dirección General de
Tributos, el IVA se devenga en el momento del cobro y es en ese momento cuando se emite la
correspondiente factura fiscal. Sin embargo, el reconocimiento del ingreso se produce en el momento del
requerimiento y es en ese momento cuando tiene implicación presupuestaria.
8 El Reglamento de Gestión Urbanística determina que las cuotas de cooperación son exigibles por el
importe de las previsiones de gasto de los seis meses siguientes, y el Instituto actúa conforme a ello.
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ambas desviaciones se deberían incrementar en un importe aproximado
de 89 MPTA.

• Referent a los presupuestos cerrados

No se han observado incidencias lo bastante significativas para ser
detalladas en las conclusiones.

• Referente a los gastos con financiación afectada

El cuadro presentado no se adapta a lo que establece la ICAL. El IMU
manifiesta que presenta dicho Estado de forma diferente a la establecida
por la ICAL porque necesita separar la financiación afectada de las
actuaciones en régimen de cooperación respecto de las de financiación
municipal; información que no obtiene de los cuadros oficiales (pág. 28).

• Referente a las operaciones no presupuestarias

El Instituto no ha incluido las operaciones no presupuestarias en la
Cuenta general entregada a la Sindicatura para su fiscalización. No
obstante, es preciso mencionar que los saldos extrapresupuestarios se
encuentran reflejados en otros estados de la Cuenta general y, en
consecuencia (pág. 28), los datos correspondientes han podido ser
fiscalizados mediante otros estados de la Cuenta general.

• Referente al Estado de tesorería

- La Cuenta general del instituto no incluye la segunda parte del
Estado de Tesorería tal y como establece la ICAL. No obstante, se
incluyen certificaciones de los saldos de los bancos, de las que se
puede obtener toda la información requerida.

- La Sindicatura ha enviado cartas de confirmación de saldos a las
entidades financieras, sin incidencia alguna.

- La cuenta Movimientos internos de tesorería presenta un saldo de
6 MPTA, cuando no debería tener saldo. La Sindicatura informó al
Instituto del error observado y éste manifiesta que el hecho se
produce por un error informático del sistema contable que solamente
afecta a las operaciones no presupuestarias, y que informará a fin de
que sea subsanado (pág. 30).

• Referente al Remanente de tesorería

En la revisión del Estado del remanente de tesorería no se han
observado incidencias.
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• Referente a los compromisos de gastos a cargo de ejercicios futuros

En la revisión del Estado de los compromisos de gastos a cargo de
ejercicios futuros se ha observado que en algunas obras no se han
respetado los porcentajes máximos aplicables a cada ejercicio futuro, de
acuerdo con el artículo 155 de la Ley de Haciendas locales. El Instituto
manifiesta que las bases de ejecución presupuestaria, aprobadas por el
Pleno del Ayuntamiento, establecen9 que el Instituto consignará los
compromisos de gasto plurianual de acuerdo con los importes,
anualidades y porcentajes anuales determinados, para cada actuación
inversora, por el Comité de Gobierno del Ayuntamiento (pág. 32).

• Referente a los compromisos de ingresos a cargo de ejercicios futuros

El Instituto no ha presentado el estado de los compromisos de ingresos
a cargo de ejercicios futuros pese a disponer de compromisos de
ingreso por 520 MPTA. No obstante, en el detalle de las cuentas
presentadas se incluye dicho importe.

• Referente al Balance de situación

- Deudores y acreedores presupuestarios:
La Sindicatura ha solicitado confirmación de saldos a deudores y
acreedores del IMU. Tres deudores han contestado manifestando
tener un saldo inferior en 301 MPTA al contabilizado por el Instituto.
Del mismo modo, cuatro acreedores presentan un saldo de 54 MPTA
por encima del registrado por el Instituto10.

- Depósitos:
♦ En 1997 se ha contabilizado esta cuenta en Balance por primera vez.
♦ El Instituto ha contabilizado extrapresupuestariamente los depósitos

efectuados en el Ayuntamiento o Hacienda por parte de expropiados
que no pueden justificar el dominio de la finca. La cuenta utilizada es
presupuestaria de acuerdo con la ICAL. La contabilización
presupuestaria de los depósitos tendría un efecto significativo en los
diferentes estados presupuestarios.

- Ingresos a distribuir en diversos ejercicios

9 Precisamente a los efectos del art. 155 de la Ley 39/1988 y del art. 83 del Real decreto 500/1990, de
Presupuestos de las Entidades Locales.
10 Hay que decir que las cartas de confirmación de saldos tienen una cobertura del 97% del saldo de la
cuenta de deudores (pág. 34). El informe explica exhaustivamente en las páginas 35, 36 y 37 los motivos
de las diferencias de saldos, siempre producidas por la aplicación de criterios de contabilización diferentes
entre ambas partes, en cada caso, regularizadas en el siguiente ejercicio.
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La ICAL no prevé esta cuenta. Su saldo se debería reclasificar en la
cuenta Subvenciones de capital11.

- Cuentas de orden
No incluyen las cuentas de control presupuestario referentes a los
compromisos de gasto a cargo de ejercicios futuros por 5.597 MPTA
y los compromisos de ingreso a cargo de ejercicios futuros por
520 MPTA. No obstante, el balance de sumas y saldos incluido en la
Cuenta general recoge dichos conceptos.

• Referente a la Cuenta de resultados

La estructura de presentación de la Cuenta de resultados no se adapta a
la establecida por la ICAL. No obstante, el estado incluye toda la
información necesaria para su verificación (pág. 46).

• Referente a la actuación urbanística

- Evolución de la ejecución de las unidades de actuación:
En el Peri Frente Marítimo, las diferentes unidades de actuación
presentaban inicialmente una evolución heterogénea, ya que algunas,
como la UA 3, se iniciaron con retraso. Se ha observado que la
evolución de todas las unidades se ha homogeneizado posteriormente.

En el Peri Diagonal Poble Nou, previsto para ejecutar en dos
cuatrienios, se ha observado que las actuaciones fijadas para ser
ejecutadas en el primer cuatrienio sufrieron un importante retraso. No
obstante, en el segundo cuatrienio, gracias a las medidas adoptadas, se
consiguió que el ritmo de ejecución se agilizara de forma significativa.

- Financiación
En el Peri Frente Marítimo, la financiación obtenida por el sistema de
cooperación presenta un resultado positivo, ya que los gastos
estimativos del proyecto son de un importe de 4.257 MPTA y hasta la
fecha de la fiscalización se habían obtenido 3.305 MPTA en concepto
de requerimiento de cuotas. Así pues, teniendo en cuenta la
heterogeneidad de conceptos que incluyen dichos importes, el grado
de financiación obtenida se puede considerar positivo (pág. 62).
Procedente de las actuaciones fuera de ámbito los ingresos obtenidos

11 Es criterio del Instituto seguir la normativa de la ICAL, sin perjuicio de analizar subsidiariamente otros
preceptos contables, públicos y privados, en aquellos casos en los que la ICAL no especifica, ni aceptando
ni prohibiendo, el tratamiento concreto y detallado de determinadas operaciones. El caso que nos ocupa es
un caso claro de imprevisión de la ICAL, ya que dicha Instrucción se basa en el Plan General de
Contabilidad del año 1973, que no contemplaba el epígrafe en cuestión. El Plan de 1973 fue sustituido por
un nuevo texto aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, en el que sí que se prevé; pero
la ICAL había sido publicada cinco meses antes.
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fueron de un importe de 250 MPTA. De estas actuaciones quedan
pendientes de ingresar 211 MPTA.

En cuanto a la actuación del Peri Diagonal Poble Nou, las previsiones
de ingresos de financiación, por un importe de 649 MPTA, relativas
al ejercicio 1998 y procedentes de las juntas de compensación, se
han cumplido. De este importe se han ingresado 333,7 MPTA y
quedan pendientes 315,3 MPTA.

- Expedientes indemnizatorios
Respecto a los expedientes indemnizatorios del Peri Frente Marítimo, en
uno de ellos se ha observado que se requirió a una empresa como
presunta titular de derechos afectados por la reparcelación, a efectos
de que aportara el título de ocupación y acreditación de los datos de la
actividad que desarrollaba en unas naves industriales que se debían
derribar. Esta empresa no acreditó ninguno de los datos solicitados y,
transcurrido el preceptivo plazo, fue requerida para desalojar dichas
naves. Dado que el desalojo no se produjo, se procedió a la práctica de
las diligencias de desahucio, y los documentos y pertenencias que se
encontraban dentro de las naves fueron depositados en unos
almacenes. Es preciso mencionar que al no haber presentado ninguno
de los documentos requeridos a fin de acreditar unos posibles
derechos, en el proyecto de reparcelación no se fijó ninguna
indemnización en favor de la presunta ocupante de los locales que se
debían derribar.

• Referente a la contratación

- Modificados
En uno de los proyectos urbanísticos verificados se ha observado que
fue necesaria la redacción de un modificado que, aunque ha sido
justificado, ha representado un incremento del presupuesto de
adjudicación inicial en un 47%12.

En el caso de tres contratos de asistencia y consultoría, relativos a
la redacción de proyectos de urbanización de diferentes unidades de
actuación del Proyecto Diagonal Poble Nou, dos de ellos requirieron
la redacción de modificados y el tercero la redacción de un proyecto
complementario, por parte del mismo adjudicatario encargado de
redactar el proyecto inicial. En consecuencia, en los tres supuestos
se produjo un incremento del presupuesto de adjudicación inicial.

12 basado, según informe justificativo, en la necesidad de construir una conducción de servicios como
elemento de conexión entre la Plaza de Espanya y el Paseo de Gràcia y extensible posteriormente a la Gran
Via hasta L’Hospitalet de Llobregat (pág. 72, 73).
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- Contratos menores
Unas obras suplementarias de derribo adjudicadas por un importe de
3 MPTA (pág. 78) se ejecutaron antes de la formalización del
correspondiente expediente. Éste se formalizó posteriormente como
contrato menor. Otro contrato de derribo, de un importe de
7,35 MPTA, se adjudicó incurriendo en presunta baja temeraria,
sustituyéndose la preceptiva garantía por otra del mismo importe
que el del presupuesto de adjudicación. En este caso fue necesario
efectuar trabajos suplementarios, por un importe de 0,56 MPTA, que
se justificaron posteriormente a su realización, efectuándose la
formalización y autorización correspondiente.

Con motivo del inicio de las obras de un proyecto de remodelación,
fue necesario formalizar dos contratos a fin de llevar a cabo trabajos
de reparación de servicios afectados por la ruptura de cables de fibra
óptica. Uno se adjudicó al mismo adjudicatario de la obra principal.
El otro contrato se adjudicó a un adjudicatario diferente del de la
obra principal.

Se puede concluir que todos los contratos menores se han formalizado
ajustándose a la normativa y procedimiento adecuados (pág. 80). En
los contratos menores, aunque han sido formalizados correctamente,
sería conveniente que constara la justificación de la idoneidad de la
selección de los adjudicatarios de manera individualizada en cada
expediente, ya que en algunos contratos se ha realizado dicha
justificación en base a un proceso selectivo globalizado (pág. 80).

- Cumplimiento de las obligaciones
Se puede considerar que existe un alto grado de cumplimiento
respecto a los pagos de las obras relativas a los diferentes proyectos.
No obstante, se ha observado un bajo grado de cumplimiento en los
pagos correspondientes a los contratos y trabajos vinculados a los
proyectos. Este hecho ha sido justificado por el IMU, manifestando
que una parte significativa de dichos contratos corresponde a
afectaciones de servicios. En este tipo de contratos las compañías de
servicios, que son las adjudicatarias de los mismos, facturan los
trabajos en una única factura una vez han sido finalizados (pág. 80).

- Otros contratos
♦ Contrato de compraventa: En un convenio formalizado entre el

Ayuntamiento y una empresa promotora a fin de llevar a término la
compra de terrenos por parte del Ayuntamiento, la Intervención
emitió un informe de reparación que hacía constar la falta de
aceptación expresa de los pactos establecidos en el convenio por
parte de la empresa vendedora y que en el convenio no constaba la
descripción registral de las fincas objeto de la compraventa. Dado
que el convenio ha sido formalizado por las partes y que en la
escritura de compraventa se detallan todas las fincas, estas
reparaciones se pueden considerar subsanadas por parte el IMU. Se
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nos ha justificado que dicho convenio tenía anexado el detalle de
todas las fincas objeto de la operación.

Obres Polideportivo: Las obras pendientes relativas al
acondicionamiento de un polideportivo, previa licitación y
convocatoria a otras empresas, se adjudicaron a una determinada
empresa por el procedimiento de contratación directa. Se ha
observado que no se formalizó ningún contrato13. Las obras
adjudicadas durante el ejercicio 1992 fueron recibidas
definitivamente el mes de enero de 1995. En el mes de marzo de
1998 se ha decretado la cancelación y devolución de la garantía
constituida.

- Contratos de personal y de apoyo contable
En el apartado relativo a contratos de personal se ha observado que
en los ejercicios 1997 y 1998 se formalizaron tres contratos
menores de consultoría y asistencia, con el objeto de realizar
trabajos de asesoramiento y apoyo técnico en temas contables al
IMU, por un importe total de 5 MPTA14. En los tres contratos la
aprobación del gasto ha sido posterior a la realización de los
trabajos; únicamente se solicitaron otras ofertas en el contrato
correspondiente a los trabajos del ejercicio 1998. El IMU manifiesta
que, según su interpretación del artículo 57 de la LCAP, las fases de
autorización, disposición y reconocimiento de la obligación se
pueden efectuar en el mismo acto (pág. 83).

Respecto a la revisión efectuada sobre diferente expedientes
contractuales, relativos al personal que presta sus servicios en el
IMU, se desprende que todos ellos se han formalizado correctamente
y que se ha respetado el preceptivo proceso selectivo.

• Referente a los litigios

Se observa que los recursos en los que el IMU es parte procesal, al ser
directamente demandado, son, tanto por su cuantía como por los
importes reclamados, poco significativos.

13 Es preciso decir que considerando el importe de las obras (3 millones de pesetas) y las características de
las mismas (liquidación), la aceptación expresa de las condiciones del contrato por parte del contratista
(pliegos de condiciones, proyecto, sujeción a las normas laborales, etc.) que figura en el expediente se
consideró garantía suficiente para la defensa del interés público, a pesar de que, en efecto, la Ley de
Contratos de aplicación en 1992 no establecía excepciones en este sentido. Esta restricción burocrática ha
sido superada por la nueva LCAP, que prevé un nuevo tipo de contrato, el menor, como hubiera sido el que
nos ocupa. En el expediente de un contrato menor solamente es necesario introducir la aprobación del
gasto y la incorporación de la factura, sin perjuicio de la existencia de proyecto, en su caso (art. 57).
14 Hay que mencionar que estos contratos no son de personal sino de consultoría y asistencia y, en
consecuencia, su inclusión en este apartado es metodológicamente cuestionable.
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• Referente a la gestión

El objeto principal (del IMU) establecido por los estatutos aprobados por
el Consejo Plenario el 27 de junio de 1997 es gestionar, por cuenta del
Ayuntamiento, las actuaciones urbanísticas que determinen los órganos
de gobierno municipales (pág. 86). (En consecuencia,) el Instituto no
dispone de un programa de actuación autónomo porque gestiona las
actuaciones por cuenta del Ayuntamiento.

El Programa de Actuación Municipal comprende el periodo 1996-1999.
El ejercicio fiscalizado, el 1997, es un año transitorio del programa que
dificulta la evaluación de su consecución.

A consecuencia de los dos puntos anteriores, no hemos podido obtener
conclusiones definitivas sobre la eficacia y eficiencia del organismo en
la gestión de las funciones encomendadas con los recursos asignados15.

3.2. RECOMENDACIONES

• Referente a los estados presentados

Recomendamos que se presenten en la Cuenta general del organismo
todos los estados establecidos por la ICAL, con la estructura establecida
por esta normativa. Asimismo, recomendamos que se realice la
contabilización de todas las operaciones, de acuerdo con dicha
instrucción contable, que es de aplicación (véase nota 11).

• Referente al programa de actuación

Recomendamos la confección de un programa de actuación propio del
organismo, que permita evaluar la gestión realizada de acuerdo con los
principios de eficacia, eficiencia y economía, respetando siempre la
sujeción a los encargos y variaciones que realice el Ayuntamiento
dentro de sus atribuciones (véase nota 15).

• Referente a la contratación

Se recomienda que los proyectos iniciales se redacten cuidadosamente,
a efectos de evitar al máximo la necesidad de redactar modificados o

15 Es preciso mencionar que el Instituto rinde cuentas regularmente del grado de cumplimiento de su
programa de actuación a la Junta de Gobierno del Instituto y, anualmente, elabora la Memoria de
Actividad, que dedica un capítulo completo a este tema. Dicha Memoria, aprobada inicialmente por la
Junta de Gobierno, es elevada al Consejo Plenario, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en
los estatutos.
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contratos de obras suplementarios que produzcan un incremento del
presupuesto inicialmente previsto.

Con la confianza de que los contenidos de esta alegación serán
presentados en la redacción del informe definitivo, le envío un cordial
saludo.

[Firma]
Firmado: Xavier Casas Masjoan
Primer Teniente de Alcalde y Presidente del IMU
Barcelona, 22 de marzo de 1999”

5. ANEXOS

5.1. ANEXO 1. MARCO NORMATIVO DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Las principales normas de aplicación en la actuación urbanística son las
siguientes:

• Decreto legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la refundición
de textos legales vigente en Cataluña en materia urbanística (TRUC).

• Real decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana (TRRS).

• Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en virtud del cual se aprueba el
Reglamento de gestión urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley del
suelo y ordenación urbana (RGU).

• Real decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de
vigencias de los Reglamentos de planeamiento, gestión, disciplina urbanística,
edificación forzosa y registro municipal de solares y reparcelaciones, en
ejecución de la disposición final única del texto refundido de la Ley sobre el
régimen del suelo y ordenación urbana.

• Decreto legislativo 16/1994, de 26 de julio, en virtud del cual se adecuan a
la Ley 30/1993, de 26 de noviembre, normas de rango de ley que afectan al
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de
Cataluña.

• El resto de legislación de aplicación.

5.2. ANEXO 2. PROYECTO EJECUTIVO DIAGONAL POBLE NOU

5.2.1. Expedientes indemnizatorios Peri Frente Marítimo Poble Nou



Acta de pagoTipo indemnización Unidad de actuación Decreto encargos
gestión económica

Aprobación proyecto Saldo total Fincas afectadas Acreedor Total importe
indemnización Fecha Importe

Indemnización sustitutoria
de edificabilidad por el
valor de la construcción y
por la ocupación

UA 5
Plan específico aprobado
C. Urbanismo 21.06.95
BOP 06.09.96

Decreto alcalde de
03.12.96

Acuerdo Comisión
Gobierno de 26.04.96.
Definitivos 13.09.96.
Firme en vía
administrativa 22.10.96

Fecha 19.12.97
Importe 25.898.639

Nº 4. Taulet 245-47 bajos
Nº 6. Taulet 245-47 (1º 2ª)
Nº 8. Taulet 245-47 (2º 2ª)
Nº 10. Taulet 245-47 (3º 2ª)
Nº 12. Taulet 245-47 (4º 2ª)

T. NOMEN 4.503.040
7.398.823
4.665.592

*4.665.592
4.665.592

13.02.98

*No incluida por no
estar desocupada,
dejó sin efecto R.
21.10.97

21.233.047

Indemnización sustitutoria
de edificabilidad por la
cuota de participación en
derechos

UA 1
Plan específico reforma
aprobado C. Urbanismo
21.06.95
BOP 06.09.96

Decreto alcalde de
03.12.96

Acuerdo Comisión
Gobierno de 26.04.96.
Definitivos 13.09.96.
Firme en vía
administrativa 31.10.96

Fecha 25.11.97
Importe 33.370.371

Nº 48. Pallares,47 HOLSA 33.370.371 25.11.97 33.370.371

Indemnización sustitutoria
de edificabilidad por la
cuota de participación en
derechos y por el valor de
la construcción edificio a
derribar incomp. con
planeamiento

UA 2
Plan específico reforma
aprobado C. Urbanismo
21.06.95
BOP 06.09.96

Decreto alcalde de
03.12.96

Acuerdo Comisión
Gobierno de 28.06.96.
Definitivos 10.10.96.
Firme en vía
administrativa 15.01.97

Fecha 30.10.97
Importe 20.076.450

Nº 6. Bac de Roda, 33 Central de
leasing, SA,
titular derechos
de leasing GPV
Inversions, SL

20.076.450 10.12.97 20.076.450

Indemnización sustitutoria
de edificabilidad por la
cuota de participación en
derechos y por el valor de
la construcción edificio a
derribar incomp. con
planeamiento
(desocupado)

UA 2
Plan específico reforma
aprobado C. Urbanismo
21.06.95
BOP 06.09.96

Decreto alcalde de
03.12.96

Acuerdo Comisión
Gobierno de 28.06.96.
Definitivos 10.10.96.
Firme en vía
administrativa 15.01.97

Fecha 21.07.97
Importe 36.062.142

Bajos naves industriales.
Titular MOVILMA. No se han
aportado datos de la actividad.
Nº 8. Bac de Roda, 11-15

Jesús Gascón
(interpuesto
recurso núm.
52/97 en
tramitación)

26.481.651 03.09.97
Auto inspección
previa ocupación

26.481.651

Indemnización sustitutoria
de edificabilidad valor
construcción,
indemnización por
ocupación (precario)

UA 1
Reparcelación
aprobación C. Urbanismo
21.06.95
BOP 06.09.96

Decreto alcalde de
03.12.96

Acuerdo Comisión
Gobierno de 26.04.96.
Definitivos 13.09.96.
Firme en vía
administrativa 31.10.96

Fecha 18.02.98
Importe 2.328.668

Nº 24. R. Campanols 1-3 Mercedes
Molins Novellou

2.328.668 20.05.98
Ayuntamiento
autoriza a la
compareciente a
permanecer en
precario hasta
entrega nueva
vivienda

2.328.668

Indemnización sustitutoria
de edificabilidad valor
construcción
(desocupado)

UA 2
Plan específico reforma
aprobado C. Urbanismo
21.06.95
BOP 06.09.96

Decreto alcalde de
03.12.96

Acuerdo Comisión
Gobierno de 28.06.96.
Definitivos 10.10.96.
Firme en vía
administrativa 15.01.97

Fecha 17.02.98
Importe 25.378.079

Nº 3. Espronceda, 32 GLOBETY, SL
Cancelado
usufructo
existente de
Padró Pagés

25.378.079 27.05.98 25.378.079
Interpuesto

recurso 437/97
en tramitación

Indemnización sustitutoria
de edificabilidad por cuota
de participaciones en
derechos y valor
construcción. De la
indemnización se deduce
el préstamo

UA 1
Reparcelación
aprobación C. Urbanismo
21.06.95
BOP 06.09.96

Decreto alcalde de
03.12.96

Acuerdo Comisión
Gobierno de 26.04.96.
Definitivos 13.09.96.
Firme en vía
administrativa 31.10.96

Fecha 10.06.97
Importe 3.074.967
Liquidación hipoteca

Nº 10. Taulet, 12
(constituida hipoteca a favor
de Banca Catalana)

Banca
Catalana, SA

Aroca Martínez
Jiménez García

5.885.122

(3.074.967)

(2.810.515)

08.07.97
Reserva de
2.810.515,
diferencia total
importe fijado en
avenencia y cantidad
necesaria para la
liquidación hipoteca

3.074.967



Acta de pagoTipo indemnización Unidad de actuación Decreto encargos
gestión económica

Aprobación proyecto Saldo Total Fincas afectadas Acreedor Total importe
indemnización Fecha Importe

Indemnización sustitutoria
de edificabilidad por cuota
de participaciones en
derechos y valor
construcción edificio a
derribar declarado
incompatible con el
planeamiento que se
ejecuta correspondiente al
propietario de la finca
aportada

UA 1
Plan especial. Reforma
aprob. C. Urbanismo
21.06.95
BOP 06.09.96

Decreto alcalde de
03.12.96

Acuerdo Comisión
Gobierno de 26.04.96.
Definitivos 13.09.96.
Firme en vía
administrativa 31.10.96

Fecha 30.06.97
Importe 19.115.689

Nº 45. Ramón Turró, 324
Torrens, 56
Pallarés, 43-45

Pellfer, SL
SOL BANK
SBA, SA

37.088.152 30.07.97
Reserva de
17.72.463,
resultante de la
diferencia entre T.
Indem. Fijada de
37.088.152 y la
cantidad necesaria
para la liquidación
de la hipoteca
(19.115.689)

19.115.689

Indemnización sustitutoria
de edificabilidad del valor
construcción

UA 1
Plan especial. Reforma
aprob. C. Urbanismo
21.06.95
BOP 06.09.96

Decreto alcalde de
03.12.96

Acuerdo Comisión
Gobierno de 26.04.96.
Definitivos 13.09.96.
Firme en vía
administrativa 31.10.96

Fecha 25.06.97
Importe 3.061.364

Nº 36. Rafael Campanals, 5 Estevez
Vázquez
Pérez Estevez

428.591
2.632.773

Cesión derecho
cobro 18.07.97 a

favor Ayunt.
Barcelona

428.591

TOTAL 151.487.513
Importes en pesetas.
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5.2.2. Expedientes indemnizatorios Diagonal Poble Nou

Concepto Importe
justiprecio

(IVA incluido)

Importe
intereses

Importe total Fecha acta de
expropiación
y ocupación

Fecha acta
pago

Unidad de
actuación

Tipo
expediente

Expropiado

UA 5 Expropiación RUMARO, SL 5.486.292 262.440 5.748.732 04.07.97 04.07.97
UA 5 Expropiación Canet

Marquina
6.481.775 312.990 6.794.765 Pendiente Pendiente

UA 5 Expropiación FRAMIS 35.000.000 --- 35.000.000 04.07.97 05.07.97
UA 5 Expropiación BOADA 1.900.376 66.073 1.966.449 06.05.98 06.05.98
UA 5 Expropiación Cruells 15.717.318 751.848 16.469.166 28.11.97 Pendiente
UA 5 Derechos

arrendatarios
Varios 15.000.000 --- 15.000.000 08.01.98 08.01.98

UA 5 Expropiación Padró 35.740.522 2.793.636 38.534.158 20.02.98 20.02.98
UA 5 Expropiación Domenech 15.704.352 --- 15.704.352 19.12.97 28.01.98
UA 10 Expropiación Martino 53.630.642 --- 53.630.642 27.06.97 04.07.97
UA 9 Expropiación Sara/Baste 23.000.000 --- 23.000.000 16.10.97 16.10.97
UA 10 Expropiación Gir/Villau 55.607.180 --- 55.607.180 27.06.97 27.06.97
UA 5 Derechos

arrendatarios
Rua Papel
Gestió, SA

88.016.461 --- 88.016.461 11.07.97 11.07.97
30.09.97

TOTAL 351.284.918 4.186.987 355.471.905
Importes en pesetas.
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5.3. ANEXO 3. CONTRATACIÓN

5.3.1. Resumen coste total obra principal más contratos y trabajos adicionales

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN

OBJETO

Obra principal Total pagado Otros contratos Total pagado
TOTAL

Proyecto de
acondicionamiento de la
calle de l’Estany entre las
calles Foc y Cisel

65.812.011 55.983.026 - - 65.812.011

Proyecto de remodelación
de la Gran Via entre plaza
Espanya y calle Química 364.404.035 364.404.035 61.861.412 12.263.979 426.265.447
Modificado del proyecto
anterior 171.241.840 171.241.840 - - 171.241.840
Proyecto de urbanización de
la implantación de la red
básica de servicios del Clot
de la Mel 548.686.173 548.686.075 150.202.256 44.946.752 698.888.429
Proyecto de remodelación
de la calle Guipúscoa entre
Bac de Roda y Extremadura 583.986.750 583.986.750 - - 583.986.750
Proyecto de
acondicionamiento de la
Meridiana entre las calles
Escòcia y Fabra i Puig 110.495.291 110.495.291 - - 110.495.291
Obres definidas en el
proyecto ejecutivo de
urbanización del Frente
Marítimo-Poble Nou

1.601.116.450 1.485.106.879 421.326.965 50.403.635 2.022.443.415

Proyecto de urbanización de
las UA 10 y 12 de
Diagonal-Poble Nou 482.377.062 312.979.279 379.675.511 258.186.380 862.052.573
Apertura Diagonal y área de
influencia, actuación aislada
B y UA 3 y 6 y 1ª fase de
las UA 5 y 9 de Diagonal-
Poble Nou 908.573.847 372.888.960 - - 908.573.847
Proyecto de obras de
ordenación de la calle
Eduard Conde 138.183.114 45.787.321 - - 138.183.114
TOTAL 4.974.876.573 4.051.559.456 1.013.066.144 365.800.746 5.987.942.717
Importes en pesetas.
Nota: Estos importes corresponden al presupuesto de adjudicación de las obras de los proyectos de urbanización y al
presupuesto de adjudicación de los contratos de obras y trabajos suplementarios, relacionados con proyectos que han
sido objeto de verificación.
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5.3.2. Contratos adicionales de las obras principales

OBRA PRINCIPAL: GRAN VIA

OBJETO ADJUDICATARIO
PRESUPUESTO DE
ADJUDICACIÓN TOTAL PAGADO

Canalización de servicios
eléctricos y de comunicación
de las obras de remodelación
de la Gran Via

Hidroelèctrica de
Catalunya

47.602.233 -

Redacción de un proyecto de
implantación de una
conducción de servicios en la
Gran Via

GPO Ingeniería,
SA

1.995.200 -

Estudio de implantación de
conducciones de servicios en
la Gran Via

GPO Ingeniería,
SA

1.995.200 1.995.200

Trabajos de reparación de los
servicios afectados con motivo
de las obras

FCC, SA 2.280.998 2.280.998

Asistencia técnica a la
dirección de obra

PAYMASA 986.000 986.000

Trabajos de reparación de los
servicios afectados con motivo
de las obras

Aeronoval de
Construcciones e
Instalaciones, SA

4.285.367 4.285.367

Trabajos de modificación de
las instalaciones eléctricas
afectadas por las obras

FEC, S.A. 185.617 185.617

Trabajos de modificación de
instalaciones de agua
afectadas por las obras

AGBAR 634.637 634.637

Modificación de las
instalaciones afectadas por las
obras

AGBAR
896.160 896.160

Asistencia técnica de
elaboración detalles
constructivos de obra

M.A.Moya Garcia 1.000.000 1.000.000

TOTAL 61.861.412 12.263.979
Importes en pesetas.
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OBRA PRINCIPAL: PERI DIAGONAL-POBLE NOU

OBJETO ADJUDICATARIO
PRESUPUESTO DE
ADJUDICACIÓN TOTAL

PAGADO
Dirección y ejecución de las
obras de desconstrucción parcial
de fincas definidas en el
proyecto de construcción parcial
de la UA 5 del PERI

--- 23.002.082 23.002.082

Proyecto de urbanización de la
UA 9

IDOM Ingeniería y
Sistemas, SA

14.630.000 14.630.000

Modificado del proyecto anterior IDOM Ingeniería y
Sistemas, SA

2.635.033 2.635.033

Obras de derribo y trabajos
complementarios

Control Demeter,
SL

19.500.000 11.509.018

Trabajos desplazamiento
servicios

Telefónica
España,SA

775.092 ---

Obras de excavación fincas BDI, SL 4.950.000 4.950.000
Dirección y ejecución obras de
desconstrucción incluidas en la
UA 5

Demeter, SL 33.933.837 ---

Obras de inutilización de
edificios y manzanas

BDI,SL 3.108.495 ---

Proyecto de instalación
deportiva del Clot de la Mel que
afecta a la Diagonal-Poble Nou

Vías y
Construcciones

35.991.998 35.882.995

Proyecto complementario Vías y
Construcciones

7.198.399 6.769.044

Dirección obras apertura Av.
Diagonal

Europroject
Ingeniería

60.158.362 13.750.484

Implantación de una red de
distribución de gas natural

Gas Natural 12.760.000 ---

Honorarios para el
levantamiento topográfico de la
prolongación de la Av. Diagonal

Toyser, SA 991.800 991.800

Asistencia técnica en la
redacción del proyecto de
urbanización prolongación de la
Diagonal

J. Ayxendri Gairal 1.000.000 750.000

Proyecto de urbanización de las
UA 3 y 5 y proyecto de
implantación de conducciones
de servicios y recogida de
basura

EGI, SL 12.078.000 12.078.000

Modificado del proyecto
anterior. Honorarios redacción
proyecto de urbanización de las
UA 3 y 5

EGI, SL 1.800.900 1.800.900
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OBRA PRINCIPAL: PERI DIAGONAL-POBLE NOU (CONT.)

OBJETO ADJUDICATARIO
PRESUPUESTO DE
ADJUDICACIÓN TOTAL PAGADO

Proyecto de urbanización de
las UA 10 y 12 y proyecto de
implantación de conducción de
servicios y recogida de basura

EGI, SL 17.230.228 17.230.228

Levantamiento topográfico Toyser, SA 870.000 870.000
Obras suplementarias relativas
a las obras de derribo

BDI, SL 3.000.000 3.000.000

Traslado de material de los
almacenes

BDI, SL 562.600 562.600

Trabajos de acondicionamiento
de un solar para ubicar un
campo de fútbol

Ferconsa 4.847.971 4.847.971

Obres de inutilización de edificios Demolición Integral,
SA

4.541.914 ---

Redacción proyecto de
desconstrucción, dirección
facultativa y ejecución de obras

--- 67.184.291 67.184.291

Obras de derribo y trabajos
complementarios

Control Demeter, SL 17.961.246 8.008.060

Obras suplementarias relativas
a trabajos de derribo

Control Demeter, SL 2.925.000 2.925.000

Honorarios obras
suplementarias a las obras de
derribo

Control Demeter, SL 3.592.247 3.592.247

Obras de derribo y trabajos
complementarios

BDI, SL 7.350.000 7.350.000

Obras de derribo y trabajos
complementarios

BDI, SL 15.096.016 13.866.627

TOTAL 379.675.511 258.186.380
Importes en pesetas.
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OBRA PRINCIPAL: FRENTE MARÍTIMO-POBLE NOU

OBJETO ADJUDICATARIO
PRESUPUESTO DE

ADJUDICACIÓN TOTAL PAGADO
Redacción de un
proyecto de trazado y
definición de criterios
de urbanización

Europroject Ingeniería 1.997.800 1.997.800

Auditoría y supervisión
del proyecto de
urbanización

CEP Ibérica 1.948.800 1.948.800

Redacción del proyecto
ejecutivo de las obras
de urbanización de la
zona verde

Europroject Ingeniería 1.999.522 ---

Estudio del subsuelo Intemac 439.979 439.979
Implantación de una
red de distribución de
gas natural

Gas Natural 11.020.000 ---

Abastecimiento de
agua en el ámbito de
urbanización

AGBAR 38.100.195 ---

Obras de tapiado de las
unidades de actuación
1, 2, 3 y 5

Demolición Integral,SL 3.828.000 ---

Dirección facultativa y
ejecución de las obras
de desconstrucción de
los edificios de las UA
1, 2, 3 y 5

--- 130.292.247 ---

Obras de derribo de
una nave industrial

Benjumea, SA 2.233.000 2.233.000

Dirección y ejecución
del proyecto de
desconstrucción de
fincas

BDI, SL 2.718.062 ---

Trabajos de tapiado de
fincas

Ferconsa 2.222.592 ---

Derribos fincas Demolicion Integral, SL 4.200.000 4.200.000
Proyecto de
urbanización

Europroject Ingeniería 21.460.000 21.460.000

Dirección de las obras
de urbanización

GPO Ingeniería, SA
60.413.531 18.124.056

Servicios afectados de
gas de la UA 2

Gas Natural
138.453.237 -

TOTAL  421.326.965 50.403.635
Importes en pesetas.
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OBRA PRINCIPAL: CLOT DE LA MEL

OBJETO ADJUDICATARIO
PRESUPUESTO DE

ADJUDICACIÓN TOTAL PAGADO
Asistencia técnica a
la dirección de obras
de urbanización e
implantación de la red
básica de compañías
de servicios

Almuni-Calull, SCCL 1.972.000 1.972.000

Asistencia técnica en
la elaboración detalles
constructivos de obra

S. Contreras López 1.000.000 1.000.000

Implantación de la
nueva red de
distribución de gas
natural

Gas Natural 9.860.000 ---

Obras de derribo y
trabajos
complementarios

Vías y Construcciones,
SA

3.777.165 ---

Obras en el proyecto
de urbanización

SGAB, SA
16.806.430 16.806.430

Retirada del centro de
transformación CT
363

HEC, SA 1.280.552 1.280.552

Proyecto de obras
complementarias

Vías y Construcciones 7.640.089 7.640.089

Transferencia al
sector de Urbanismo
del Ayuntamiento de
Barcelona por
derribos del Clot de la
Mel

BDI, SL 9.555.000 9.555.000

Desplazamientos
servicios

FECSA 6.241.206 ---

Desplazamientos
relativos a retirada
instalación eléctrica

FECSA 8.524.238 ---

Desplazamientos
servicios relativos a
implantación nueva
red eléctrica

FECSA 76.852.895 ---

Modificación
instalaciones
afectadas con motivo
de la remodelación

FECSA 6.692.681 6.692.681

TOTAL 150.202.256 44.946.752
Importes en pesetas.
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5.4. ANEXO 4. ASUNTOS EN LITIGIO

Núm.
Actas

Materia Procedimiento
judicial

Objeto de litigio Demandado Cuantía
reclamada

Última actuación
Procesal

908/96 Expropiación Contencioso
administrativo

Expropiación forzosa de la finca
P.º Pineda, 27

Ayuntamiento Sin
determinar

29.10.97

1925/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Pliego cláusulas administrativas
y técnicas cont. dirección de
obras Peri Frente Marítimo Poble
Nou

Ayuntamiento Sin
contenido
económico

Modificación de los
pliegos 17.12.97

2032/97 Expropiación Contencioso
administrativo

Revisión de oficio de la relación
de bienes y derechos a
expropiar y Peri del teatro del
Liceu

Ayuntamiento Sin
determinar

Confeccionado de
nuevo. Decreto
relación de bienes
y derechos el
01.07.98

1546/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de compensación
unidad de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Puesta de cota
20.03.98

1683/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de compensación
unidad de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Puesta de cota
12.03.98

1809/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación
unidad de actuación núm. 2 Peri
Frente Marítimo

Ayuntamiento Sin
determinar

Presentada
demanda actor
01.07.98

1987/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación
unidad de actuación núm. 3 Peri
Frente Marítimo

Ayuntamiento 1,55 Confeccionado
nuevo decreto
29.06.98

1538/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de compensación
unidad de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 01.07.98

1542/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de compensación
unidad de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 01.07.98

1543/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de compensación
unidad de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 01.07.98

1540/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de compensación
unidad de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 01.07.98

1261/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación Vapor
Vell

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 27.03.98

1539/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de compensación
unidad de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento
y Junta de
compensación

Sin
determinar

Comparecido el
Ayuntamiento el
20.02.98. Última
actuación el
01.07.98

1619/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de compensación
unidad de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento
y Junta de
compensación

Sin
determinar

Presentada
demanda actor el
06.03.98.
Ayuntamiento
comparecido el
03.03.98

1541/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de compensación
unidad de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 01.07.98

2056/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación
unidad actuación núm. 3 Plan
especial de reforma interior del
Frente Marítimo del Poble Nou

Ayuntamiento 4,34 Remitida
documentación a
la sala 15.04.98
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Núm.
Actas

Materia Procedimiento
judicial

Objeto de litigio Demandado Cuantía
reclamada

Última actuación
Procesal

1716/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Desestimación alegaciones
presentadas en el trámite de
información públ. del proyecto
de compensación por la
ejecución unidad actuación
núm. 6 del Peri Diagonal Poble
Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 01.07.98

1481/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto compensación unidad
de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 02.03.98

1544/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto compensación unidad
de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 12.03.98

1872/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación
unidad actuación núm. 3 Plan
especial de reforma interior del
Frente Marítimo de Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 17.04.98

2140/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación
unidad actuación núm. 3 Plan
especial de reforma interior del
Frente Marítimo de Poble Nou

Ayuntamiento 1,39 Remitida
documentación a
la sala 17.04.98

1545/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto compensación unidad
de actuación núm. 6 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 01.07.98

2205/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación
unidad actuación núm. 3 Plan
especial de reforma interior del
Frente Marítimo de Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 15.04.98

2087/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación
unidad actuación núm. 3 Plan
especial de reforma interior del
Frente Marítimo de Poble Nou

Ayuntamiento 14,05 Remitida
documentación a
la sala 20.07.98

2172/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación
unidad actuación núm. 3 Plan
especial de reforma interior del
Frente Marítimo de Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Remitida
documentación a
la sala 15.04.98

2047/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación
unidad actuación núm. 3 Plan
especial de reforma interior del
Frente Marítimo de Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo el
11.05.98

1793/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de delimitación unidad
actuación fincas 33-35 calle
Felip II y parte de la 46-52 de la
calle Palencia

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo el
14.07.98

1196/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación
unidad actuación A-3 Vapor Vell

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo el
14.07.98

2048/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de reparcelación
unidad actuación núm. 3 Plan
especial de reforma interior del
Frente Marítimo de Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo el
15.04.98

2206/95 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado provincia de
expropiación relativo a la finca
situada en vía Favencia, 450

Jurado y
Ayuntamiento

7,17 Formalizado
Decreto nuevo el
16.07.98

2016/95 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado provincia de
expropiación relativo a la finca
situada en vía Favencia, 454

Jurado y
Ayuntamiento

6,64 Formalizado
Decreto nuevo el
16.04.98
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Núm.
Actas

Materia Procedimiento
judicial

Objeto de litigio Demandado Cuantía
reclamada

Última actuación
Procesal

69/98 Desahucio Penal Desahucio calle Recared, 4-6
Local 6-7

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 16.07.98

2675/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Gastos urbanización proyecto
reparcelación unidad de
actuación núm. 5 polígono del
Peri Vapor Vell

Ayuntamiento 12,00 Formalizado
Decreto nuevo
el 17.06.98

2738/97 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Villalba dels Arcs

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 31.03.98

2642/97 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Pere IV, 247

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 22.06.98

2747/97 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Pere IV, 153 y 155

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 22.06.98

2640/97 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Recared, 33-35

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 19.06.98

2641/97 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Pere IV, 300B y 302

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 22.06.98

2638/97 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Recared, 39-41

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 19.06.98

2639/97 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Recared, 43

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 19.06.98

314/98 Venta fincas Contencioso
administrativo

Retasación referente a la finca
calle Riera de Sant Miquel, 58-
62

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 09.07.98

373/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Comparecencia liberación
expropiación calle Conde
Borrell, 111-113

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 17.06.98

153/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Llobregós, 139-141

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 02.06.98

31/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Llobregós, 219 ático

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 02.07.98

262/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Telègraf, 31

Jurado y
Ayuntamiento

7,75 Formalizado
Decreto nuevo
el 19.06.98

637/98 Venta fincas Contencioso
administrativo

Precio justo de la retasación
finca calle Gran Sant Andreu,
511

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 17.04.98

634/98 Responsabilidad
patrimonial

Contencioso
administrativo

Responsabilidad patrimonial
inmueble calle Llull, 343

Ayuntamiento 5,19 Formalización
Decreto nuevo
el 24.03.98

614/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Llobregós, 219 sobreático 2ª

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 26.06.98

2664/97 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Pere IV, 284

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 02.07.98

1192/97 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Recared, 4 Local 1

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 02.07.98

460/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Pere IV, 179 Local 2

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 02.07.98

461/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Pere IV, 179 Local 29

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 02.07.98
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Núm.
Actas

Materia Procedimiento
judicial

Objeto de litigio Demandado Cuantía
reclamada

Última actuación
Procesal

793/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Llobregós, 221 bajos 1ª

Jurado y
Ayuntamiento

13,90 Formalizado
Decreto nuevo
el 15.07.98

2536/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Aprobación proyecto
reparcelación manzana calles
Andrade, Cantàbria, Puigcerdà y
Concili de Trento

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 26.06.98

2745/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto compensación unidad
de actuación núm. 2 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 02.06.98

2746/97 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto compensación unidad
de actuación núm. 2 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 02.06.98

667/98 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto compensación unidad
de actuación núm. 3 Peri
Diagonal Poble Nou

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 26.06.98

1299/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Blasco de Garay, 2-4

Jurado y
Ayuntamiento

21,38 Formalizado
Decreto nuevo
el 19.06.98

1145/98 Urbanismo Contencioso
administrativo

Derecho como arrendatario a
consecuencia de actuación
urbanística

Ayuntamiento 5,00 Formalizado
Decreto nuevo
el 22.06.98

969/98 Urbanismo Contencioso
administrativo

Aprobación proyecto
soterramiento Ronda Gral.
Mitre–Prat de la Riba

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 29.06.98

1174/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Llobregós, 139

Ayuntamiento Sin
determinar

570/98 Urbanismo Contencioso
administrativo

Proyecto de accesibilidad al
parque del Putxet apertura calle
La Costa

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 19.06.98

1164/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Pere IV, 157

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 20.07.98

1066/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Concòrdia, 42

Jurado y
Ayuntamiento

36,16 Formalizado
Decreto nuevo
el 20.07.98

794/98 Expropiación Contencioso
administrativo

Jurado expropiación finca calle
Llobregós, 221

Jurado y
Ayuntamiento

Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 07.07.98

92/98 Entrada
domicilio

Penal Desalojo finca calle Lluís Maria
Vidal, 24, 1ª

Ayuntamiento Sin
determinar

Formalizado
Decreto nuevo
el 10.07.98

Expropiación Contencioso
administrativo

Contencioso administrativo en
reclamación del pago de
intereses por el retraso en el
pago del justiprecio

Ayuntamiento Sin
contenido
económico

Última
actuación
procesal de 6 de
julio de 1998

Expropiación Contencioso
administrativo

Contencioso administrativo en
reclamación del pago de
intereses por el retraso en el
pago del justiprecio

Ayuntamiento Sin
contenido
económico

Última
actuación
procesal de 14
de julio de 1998

Expropiación Contencioso
administrativo

Contencioso administrativo
contra la denegación de
satisfacer al actor la cantidad en
concepto de IVA, a
consecuencia de la expropiación
del arrendamiento de finca de la
calle Bilbao, 158-160

Ayuntamiento 20,52 Última
actuación de 12
de junio de
1998

Importes en millones de pesetas.
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