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1. ABAST DEL TREBALL REALITZAT

1. ABAST DEL TREBALL REALITZAT

1.1. INTRODUCCIÓ

El present informe fa referència a un treball específic de
fiscalització dut a terme per aquesta Sindicatura de Comptes
sobre un conjunt d’obres públiques seleccionat del total de les
executades per la Direcció General de Carreteres del Departament
de Polílica Territorial i Obres Públiques, dintre del marc
general de la programació del Departament durant diversos anys.
L’objectiu principal del treball realitzat ha estat la
verificació del compliment de la legalitat vigent sobre
contractació administrativa i la gestió econòmica i comptable
realitzada en els casos seleccionats.

Creiem que, donada la seva amplitud i la diversitat de contingut
dels diferents projectes, es poden extraure conclusions de
caràcter general i recomanacions de caire constructiu ja que els
procediments que fa servir l’administració i objecte de la
revisió són sempre utilitzats de forma uniforme.

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS REVISADES

La mostra escollida de les actuacions a revisar ha inclòs les
següents:

a) Eix del Llobregat .- 5 projectes dins el marc general de
l’anomenat Eix del LLobregat, tots ells són exemples de les
variants o trams de carreteres dissenyades per evitar
l’encreuament de nuclis urbans per les carreteres de tràfic
intens que afecten la N-1411 d’Esparreguera a Bellver i que
detallem a continuació:

VB-318 "Variant de Puig-Reig. Carretera C-1411 d’Esparreguera a
Bellver, p.k. 58,000 al 62,000. Tram: Puig-Reig."

VB-422.1 "Variant de Sallent. Carretera C-1411 d’Esparreguera a
Bellver, p.k. 41,000 al 43,000. Tram: Sallent."

VB-422.2 "Variant de Balsareny. Carretera C-1411 d’Esparreguera
a Bellver, p.k. 46,500 al 48,500. Tram: Balsareny."

VB-423 "Variant de Gironella. Carretera C-1411 d’Esparreguera a
Bellver, p.k. 66,000 al 70,000. Tram: Gironella."

VB-627 "Variant de Navàs. Carretera C-1411 d’Esparreguera a
Bellver, p.k. 49,801 al 53,222. Tram: Balsareny-Navàs-Puig-Reig."
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1. ABAST DEL TREBALL REALITZAT

b) Xarxa Metropolitana .- 8 actuacions incloses en l’anomenada
Xarxa Metropolitana de Barcelona que formen part del II Cinturó
de ronda i proximitats i que detallem tot seguit:

XB-0001 "Xarxa Metropolitana. Ordenació dels accessos boca nord
túnel de la Rovira i vies d’enllaç amb el II Cinturó de ronda
entre la Rambla del Carmel i el Passeig de la Vall
d’Hebró."(Barcelona)

XB-0002 "Xarxa Metropolitana. Condicionament d’accessos.
Carretera B-10. II Cinturó, p.k. 7,800 al 9,300. Tram: Barri
Montbau-Anell Valldaura." (Barcelona)

XB-0003 "Xarxa Metropolitana. Unió del tronc del II Cinturó amb
les calçades laterals a l’altura del carrer Guineueta i la
prolongació del carrer Artesania. Carretera B-10. II Cinturó.
Tram: Anell Valldaura-Meridiana." (Barcelona)

XB-0004 "Xarxa Metropolitana. Condicionament instal·lacions en
el túnel de la Rovira." (Barcelona)

XB-0005 "Xarxa Metropolitana. Millora local. Acabament del II
Cinturó. Carretera B-10. II Cinturó. Tram: Via Júlia-Meridiana."
(Barcelona)

XB-0006 "Xarxa metropolitana. Millora local. Acabament del II
Cinturó. Carretera B-10. II Cinturó. Tram: Anell Valldaura-Via
Júlia." (Barcelona)

XB-0007 "Xarxa metropolitana. Millora local. II Cinturó. Tram:
Carrer Collcerola-Avgda. Jordàn (Barcelona)." (Barcelona)

XB-0008 "Xarxa metropolitana. Millora local. II Cinturó. Tram:
Carrer Iradier-Carrer Collcerola (Barcelona)."

c) Variant de Mollet .-Un altre exemple de variant, en aquesta
ocasió en la Carretera N-152:

VB-252.1 "Carretera N-152 de Barcelona a Puigcerdà. p.k. 16,000
al 19,525. Tram: Mollet."

d) Obres complementàries .- Addicionalment, hem verificat 23
actuacions complementàries que han estat realitzades com a
conseqüència de les actuacions principals assenyalades en els
punts anteriors.
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2. PROCEDIMENTS DE VERIFICACIÓ I FISCALITZACIÓ

2. PROCEDIMENTS DE VERIFICACIÓ I FISCALITZACIÓ

2.1 CONTROL DE LA LEGALITAT

Hem revisat totes les actuacions seleccionades des del punt de
vista del compliment de la legalitat vigent en matèria de
contractació per totes i cada una de les fases: Preparació de
projectes, selecció, adjudicació i formalització de contractes,
execució i finalització de les obres. La legislació aplicable
correspon al Decret 923/1965, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el
text articulat de la Llei de Contractes de l’Estat, al Decret
3410/1975, de 25 de novembre de Reglament General de Contractació
de l’Estat i altres disposicions estatals relacionades, tota
vegada que a Catalunya no s’ha establert cap normativa en aquest
sentit, llevat de les que les lleis de Pressupostos de cada
exercici estableixen sobre el requisit què siguin o no
autoritzades pel Consell Executiu els contractes superiors a
determinats imports.

Amb aquest objectiu s’han revisat tots els expedients
administratius relacionats amb les obres de referència, tant a
la Subdirecció General de Règim Econòmic i Contractació com a la
Direcció General de Carreteres dependents ambdues del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques. S’han revisat tant els
expedients referents a les obres principals, com els
corresponents a les complementàries, de revisions de preus, de
modificacions d’obres i de liquidació, segons els casos
presentats.

2.1.1 Preparació

Si entenem com a fase de preparació de les actuacions la que va
des de la iniciació del projecte fins a l’ordre de contractació,
els documents mes importants i, amb ells, els procediments
administratius més significatius i les seves característiques són
els següents:

1.- Informe de supervisió del projecte (arts. 76 i 84 del
Reglament General de Contractació de l’Estat, RCE).

2.- Resolució aprovatòria del projecte (art. 84-a del RCE).

3.- Certificats de viabilitat del projecte i disponibilitat dels
terrenys necessaris per al desenvolupament del contracte en base
al replanteig previ (art. 84-b RCE).

4.- Acta de replanteig previ (art. 81 i 84-b del RCE).
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2. PROCEDIMENTS DE VERIFICACIÓ I FISCALITZACIÓ

5.- Plec de clàusules administratives particulars informat per
l’Assessoria Jurídica (arts. 82 i 84-c del RCE).

6.- Certificat d’existència de crèdit pressupostari (art. 84-d
del RCE).

7.- Document acreditatiu de les aportacions d’altres ens, si
s’escau (art. 84-d del RCE).

8.- Intervenció prèvia de la despesa (art. 84-e del RCE).

9.- Resolució aprovatòria de l’expedient de contractació i
despesa. (art. 85 del RCE).

10.- Aprovació del Consell Executiu per a inversions superiors
al límit vigent ( 100 milions de pessetes) o d’extensió
plurianual (arts. 21 del RCE i 36 de la Llei 10/1982, de 12 de
juliol, de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya).

11.- Declaració expressa i raonada de la tramitació urgent de
l’expedient, si s’escau (art. 90 del RCE).

2.1.2 Licitació, adjudicació i formalització de contractes

Aquesta fase, a efectes de classificació, englobaria les
actuacions administratives realitzades des de l’ordre de
contractació fins el moment de la signatura del contracte.

Licitar és oferir preu i condicions per a l’execució d’una obra.
Els sistemes d’adjudicació establerts, segons l’article 92 del
RCE, són: La subhasta, el concurs i la contractació directa. Tots
ells responen en diferent mesura als principis de concurrència
i publicitat.

Els documents més importants comuns als sistemes i, amb ells, els
procediments administratius més significatius, segons el sistema
d’adjudicació de què es tracti són:

1.- Publicació de la convocatòria al DOGC, BOE i al DOCE si
s’escau (art. 18-d del RCE). En alguns casos, com en
l’adjudicació directa, no es necessària.

2.- Llistat de les ofertes rebudes (art. 18-b del RCE),
autoritzada pel Registre de l’òrgan de contractació.

3.- Acta de la Mesa de Contractació amb el resultat de la
licitació i l’adjudicació provisional o la proposta
d’adjudicació, segons el cas (art. 18-d del RCE).
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2. PROCEDIMENTS DE VERIFICACIÓ I FISCALITZACIÓ

4.- En el cas d’adjudicacions directes, les invitacions
formulades, tres com a mínim, i les respostes rebudes (art. 18-e
del RCE).

5.- Resolució d’adjudicació definitiva (art. 18-f del RCE) de
l’òrgan competent.

6.- Publicació en el DOGC i en el BOE de l’adjudicació definitiva
(art. 18-g del RCE).

7.- Certificat de dipòsit de la fiança definitiva (art. 33 del
RCE). Normalment un 4 per cent de l’import del pressupost inicial
de la contracta i les possibles ampliacions en el cas de
modificacions posteriors.

8.- Contracte administratiu (arts. 19 al 32 del RCE).

2.1.3. Execució i acabament de les obres

Amb la intenció de simplificar l’exposició, hem agrupat en
aquesta fase totes les actuacions des de la comprovació de l’acta
de replanteig fins a la liquidació definitiva amb referència als
documents administratius, incloent-hi les revisions de preus i
les possibles modificacions.

Des del punt de vista documental, els elements més significatius
d’aquestes fases, són:

1.- Acta de comprovació del replanteig (art. 127 del RCE).

2.- Certificacions d’obres i el seu pagament (arts. 142 al 145
i relacionats del RCE).

3.- Modificacions del contracte d’obres (art. 146 i següents del
RCE) les quals, de fet, formen un expedient administratiu
especial.

4.- Revisions de preus (DL 2/1964, D 3650/1970, D 461/1971, RD
1881 /1984, O de 5 de desembre de 1984, etc.), que formen un
expedient administratiu especial.

5.- Acta de recepció provisional (art. 170 del RCE).

6.- Liquidació provisional (art. 172 del RCE).

7.- Acta de recepció definitiva (art. 173 del RCE).

8.- Liquidació definitiva (art. 176 del RCE).
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2. PROCEDIMENTS DE VERIFICACIÓ I FISCALITZACIÓ

2.2 EXECUCIÓ ECONÒMICA I TRACTAMENT COMPTABLE

L’extracte dels procediments emprats en aquest apartat és el
següent:

1.- Per cada una de les actuacions seleccionades hem realitzat
una revisió global de l’execució econòmica de l’actuació i la
seva concurrència amb les característiques establertes
documentalment, utilitzant les fitxes de control econòmic de què
disposa la Subdirecció General esmentada anteriorment.

2.- Hem revisat, per mitjà de mostres, l’existència i correcta
formulació i imputació pressupostària dels documents comptables
( tipus "A", "D", "AD", "OP", etc.) que s’han generat al llarg
dels diferents exercicis durant el quals s’ha dut a terme
l’actuació.

3.- Hem revisat que l’inici de les obres segons l’acta de
replanteig, i l’acabament segons la data de recepció provisional,
es corresponguin amb les certificacions d’obres.

4.- S’han analitzat els canvis que s’han produït en les
anualitats autoritzades a l’inici per cada projecte i les
finalment realitzades amb motiu de modificacions posteriors.

5.- En relació amb els pagaments, hem verificat, d’una mostra
seleccionada entre tots els projectes, les dates dels lliuraments
d’efectiu en relació amb les dates de les certificacions d’obres.

L’import global d’aquests contractes no presuposa el cost total
de les obres, perquè són motiu d’expedients independents; els
estudis, expropiacions, trasllat de serveis, millores, etc.
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3. FISCALITZACIÓ

3. FISCALITZACIÓ

A continuació es detallen les característiques més
significatives dels expedients seleccionats.

3.1.1. Eix del Llobregat

VARIANT PUIG-REIG

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: VB-318 Comarca: Berguedà

Objecte: "Variant de Puig-Reig. Carretera C-1411 d’Esparreguera
a Bellver, p.k. 58,000 al 62,000. Tram: Puig-Reig."

2.- Antecedents

Autor del projecte: SYNCONSULT, S.L.
Data d’elaboració del projecte inicial: Agost 1984
Data de supervisió del projecte: 14-05-86
Data aprovació del Consell Executiu: 27-08-87
Data del replanteig previ de l’obra: 12-11-87
Data certificat d’existència de crèdit: 16-11-87
Data fiscalització despesa: 23-12-87

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.03/0
Pressupost de contracta (base de licitació): 1.315,22
Pressupost d’adjudicació: 1.297,46
Coeficient d’adjudicació: 0,9865

Distribució d’anualitats a càrrec de la Generalitat

1988 1989 1990 TOTALS

Import 140 542,16 615,30 1.297,46

Revisió de preus: Sí

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Normal, obert i Concurs
Data convocatòria DOGC: 18-11-87
Data adjudicació definitiva: 24-03-88
Data publicació DOGC d’adjudicació: 09-01-89
Data del dipòsit fiança definitiva: 05-05-88
Data del contracte: 09-06-88

Contractista: CUBIERTAS Y MZOV,S.A.
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3. FISCALITZACIÓ

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 08-07-88
Termini d’execució (mesos): 15

6.- Modificacions del contracte

Núm. expedient Import Termini

VB-318 M189 209,69 31-01-91
VB-318 M291 - Sense canvis

7.- Revisions de preus

Núm. expedient Import Any

R189 36,00 89
R290 26,16 90
R391 6,98 91

Total 69,14

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 24-01-91
Import Data

Liquidació provisional 150,34 01-10-91

9.- Resum econòmic
Import

Total pressupost inicial: 1.315,22

Total pressupost adjudicació: 1.297,46
Addicionals per modificacions: 209,69
Addicional revisions de preus: 69,14
Liquidació provisional: 150,34

Total pressupost provisional: 1.726,63

Total liquidat provisionalment: 1.726,63

Projecte subvencionat pel FEDER. Import rebut fins a 31-12-91 del
50% del valor elegible de 1.315,22, és a dir, 657,61 milions de
pessetes.

10.- Observacions

Retard en la publicació de l’adjudicació definitiva, degut a què
es fan de forma agrupada englobant una multiplicitat de
licitacions.
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3. FISCALITZACIÓ

VARIANT DE SALLENT

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: VB-422.1 Comarca: Bages

Objecte: "Variant de Sallent. Carretera C-1411 d’Esparreguera a
Bellver, p.k. 41,000 al 43,000. Tram: Sallent."

2.- Antecedents

Autor del projecte: HARRIS BOSCH AYMERICH,S.A.
Data d’elaboració del projecte inicial: Febrer 1985
Data de supervisió del projecte: 29-08-86
Data aprovació del Consell Executiu: 21-04-87
Data del replanteig previ de l’obra: 30-06-87
Data certificat d’existència de crèdit: 19-06-87
Data fiscalització despesa: 25-06-87

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.43/9
Pressupost de contracta (base de licitació): 331,66
Pressupost d’adjudicació: 324,20
Coeficient d’adjudicació: 0,9775

Distribució d’anualitats a càrrec de la Generalitat

1987 1988 1989 TOTALS

Imports 2 100 222,20 324,20

Revisió de preus: No

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Normal, obert i concurs
Data convocatòria DOGC: 29-06-87
Data adjudicació definitiva: 23-10-87
Data publicació DOGC d’adjudicació: 28-12-87
Data del dipòsit fiança definitiva: 04-11-87
Data del contracte: 16-11-87

Contractista: COPCISA

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 03-11-87
Termini d’execució (mesos): 7
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3. FISCALITZACIÓ

6.- Modificacions del contracte

Núm. expedient Import Termini

VB-422.1 M188 - 6 mesos addicionals

7.- Revisions de preus

No aplicable

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 21-11-88
Data de recepció definitiva: 21-12-89

Import Data

Liquidació provisional 32,42 09-10-89

9.- Resum econòmic
Import

Total pressupost inicial: 331,66

Total pressupost adjudicació: 324,20
Liquidació provisional: 32,42

Total pressupost provisional: 356,62

Total liquidat provisionalment: 356,62

Projecte subvencionat pel FEDER. Import rebut fins a 31-12-91 del
50% del valor elegible de 331,66 és a dir, 165,83 milions de
pessetes.

10.- Observacions

No s’ha formalitzat la liquidació definitiva.

VARIANT DE BALSARENY

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: VB-422.2 Comarca: Bages

Objecte: "Variant de Balsareny. Carretera C-1411 d’Esparreguera
a Bellver, p.k. 46,500 al 48,500. Tram: Balsareny."
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3. FISCALITZACIÓ

2.- Antecedents

Autor del projecte: TYPSA
Data d’elaboració del projecte inicial: Febrer 1985
Data de supervisió del projecte: 29-08-86
Data aprovació del Consell Executiu: 27-08-87
Data del replanteig previ de l’obra: 12-11-87
Data certificat d’existència de crèdit: 16-11-87
Data fiscalització despesa: 23-12-87

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.03/0

Pressupost de contracta (base de licitació): 398,00
Pressupost d’adjudicació: 374,52
Coeficient d’adjudicació: 0,9410

Distribució d’anualitats a càrrec de la Generalitat

1988 1989 1990 TOTALS

Imports 50 116,52 208 374,52

Revisió de preus: Sí

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Normal, obert i concurs
Data convocatòria DOGC: 18-11-87
Data adjudicació definitiva: 24-03-88
Data publicació DOGC de l’adjudicació 13-12-88
Data del dipòsit fiança definitiva: 06-05-88
Data del contracte: 10-06-88

Contractista: CONSTRUCCIONES PADROS, S.A.

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 08-07-88
Termini d’execució (mesos): 12

6.- Modificacions del contracte

Núm. expedient Import Termini

VB-422.2 M189 74,72 6 m e s o s
addicionals

7.- Revisions de preus

Núm. expedient Import Any
VB-422.2 R189 8,82 89
VB-422.2 R290 6,98 90

Total 15,80
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8.- Conclusió del contracte

Pendent de formalitzar

9.- Resum econòmic
Import

Total pressupost inicial: 398

Total pressupost adjudicació: 374,52
Addicional per modificacions: 74,72
Addicional revisions de preus: 15,80

Total pressupost provisional: 465,04

Total liquidat provisionalment: 465,04

Projecte subvencionat pel FEDER. Import rebut fins a 31-12-91 del
50% del valor elegible de 398 és a dir, 199 milions de pessetes.

10.- Observacions

Manquen les recepcions i liquidacions provisional i definitiva,
per quant resten pendents de resoldre aspectes puntuals derivats
de la inspecció tècnica de l’obra executada.

VARIANT DE GIRONELLA

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: VB-423 Comarca: Berguedà

Objecte: "Variant de Gironella. Carretera C-1411 d’Esparreguera
a Bellver, p.k. 66,000 al 70,000. Tram: Gironella."

2.- Antecedents

Autor del projecte: ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS
INDUSTRIALES, S.A.

Data d’elaboració del projecte inicial: Desembre 1986
Data aprovació del Consell Executiu: 27-08-87
Data de supervisió del projecte: 22-10-87
Data del replanteig previ de l’obra: 16-02-88
Data certificat d’existència de crèdit: 10-02-88
Data fiscalització despesa: 08-03-88
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3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.03/0

Pressupost de contracta (base de licitació): 960,50
Pressupost d’adjudicació: 947,25
Coeficient d’adjudicació: 0,9862

Distribució d’anualitats a càrrec de la Generalitat

1988 1989 1990 TOTALS

Imports 40 396,75 510,50 947,25
Revisió de preus: Sí

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Normal, obert i concurs
Data convocatòria DOGC: 17-02-88
Data adjudicació definitiva: 10-05-88
Data del dipòsit fiança definitiva: 18-05-88
Data publicació DOGC de l’adjudicació 10-04-89
Data del contracte: 09-06-88
Contractista: CUBIERTAS Y MZOV, S.A.

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 08-07-88
Termini d’execució (mesos): 14

6.- Modificacions del contracte

Núm. expedient Import Termini

VB-423 M189 129,04 6 mesos addicionals
VB-423 M290 - 31-08-90

7.- Revisions de preus

Núm. expedient Import Any

VB-423 R189 14,20 89
VB-423 R290 15,84 90

Total 30,04

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 30-10-90

Import Data
Liquidació provisional 107,63 01-10-91
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3. FISCALITZACIÓ

9.- Resum econòmic
Import

Total pressupost inicial: 960,50

Total pressupost adjudicació: 947,25
Addicional per modificacions: 129,04
Addicional revisions de preus: 30,04
Liquidació provisional: 107,63

Total pressupost provisional: 1.213,96

Total liquidat provisionalment: 1.213,96

Projecte subvencionat pel FEDER. Import rebut fins a 31-12-91 del
50% del valor elegible de 960,52 és a dir, 480,26 milions de
pessetes.

10.- Observacions

Es van concedir diverses pròrrogues, una primera fins al 8-1-90
i una segona fins al 8-4-90, motivades per l’aprovació de
modificats.

No s’ha formalitzat l’acta de recepció definitiva.

VARIANT DE NAVAS

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: VB-627 Comarca: Bages/Berguedà

Objecte: "Variant de Navàs. Carretera C-1411 d’Esparreguera a
Bellver, p.k. 49,801 al 53,222. Tram: Balsareny-Navàs-Puig-Reig."

2.- Antecedents

Autor del projecte: Servei de Projectes i Obres II

Data d’elaboració del projecte inicial: Desembre 1987
Data de supervisió del projecte: 15-01-88
Data aprovació del Consell Executiu: 14-11-88
Data del replanteig previ de l’obra: 23-11-88
Data certificat d’existència de crèdit: 07-12-88
Data fiscalització despesa: 23-12-88
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3. FISCALITZACIÓ

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.03/0

Pressupost de contracta (base de licitació): 500
Pressupost d’adjudicació: 495,45
Coeficient d’adjudicació: 0,9909

Distribució d’anualitats a càrrec de la Generalitat

Any 1989 Import 495,45

Revisió de preus: Sí

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Normal, obert i concurs
Data convocatòria DOGC: 22-11-88
Data adjudicació definitiva: 23-02-89
Data publicació DOGC de l’adjudicació 17-04-89
Data del dipòsit fiança definitiva: 15-03-89
Data del contracte: 05-04-89

Contractista: CUBIERTAS Y MZOV, S.A.

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 17-04-89
Termini d’execució (mesos): 12

6.- Modificacions del contracte

Núm. expedient Import Termini

VB-627 M190 - 05-01-91

7.- Revisions de preus

Núm. expedient Import Any

VB-627 R190 4,92 90
VB-627 R290 5,27 90

Total 10,19

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 24-01-91

Import Data

Liquidació provisional 49,54 01-10-91
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3. FISCALITZACIÓ

9.- Resum econòmic
Import

Total pressupost inicial: 500

Total pressupost adjudicació: 495,45
Addicional revisions de preus: 10,19
Liquidació provisional: 49,54

Total pressupost provisional: 555,18

Total liquidat provisionalment: 555,18

Projecte subvencionat pel FEDER. Import rebut fins a 31-12-91 del
50% del valor elegible de 500 és a dir, 250 M.de pessetes.

10. Observacions

Es van concedir diverses pròrrogues, una primera fins al 8-1-90
i una segona fins al 14-12-90 per l’obra principal, motivades per
l’aprovació de modificats.

A l’expedient de contractació figura un Informe de la
Subdirecció General d’Enginyeria Viària que expressa la seva
preocupació per la proliferació de projectes complementaris a les
obres principals. Projectes complementaris codificats com C1,
C2 i C3, (vegeu apartat 3.1.4 d’aquest informe) per a la
construcció d’un dipòsit d’aigua, un pont i el condicionament
d’uns carrers d’un polígon industrial, que respon a la necessitat
d’atendre peticions municipals posteriors a la tramitació del
projecte que no constitueixen aspectes essencials del mateix.

3.1.2. Xarxa Metropolitana

S’inclouen en primer lloc, quatre projectes diferents que són
producte de la divisió del projecte de l’obra XB-0000 "Xarxa
Metropolitana", aprovat pel Consell Executiu el 06-08-85 pels
motius següents:

- El pressupost global és molt important i és millor repartir
entre diferents licitadors.
- El volum de l’obra és molt gran i és millor dividir i començar
les obres en paral·lel.
- Règim i ritme de construcció diferent, millor per al tràfic.
- Es necessària l’especialització.

Tres d’aquests quatre projectes, han estat finançats en part per
l’Ajuntament de Barcelona.

16



3. FISCALITZACIÓ

XB-0001

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: XB-0001 Comarca: Barcelonès

Objecte: "Xarxa Metropolitana. Ordenació dels accessos boca nord
túnel de la Rovira i vies d’enllaç amb el II Cinturó de ronda
entre la Rambla del Carmel i el Passeig de la Vall d’Hebró."

2.- Antecedents

Autor del projecte: IBERING/Ajuntament de Barcelona.
Data d’elaboració del projecte inicial: Octubre 1985
Data aprovació del Consell Executiu: 06-08-85
Data de supervisió del projecte: 05-11-85
Data del replanteig previ de l’obra: 25-11-85
Data certificat d’existència de crèdit: 10-12-85
Data certificat altres aportacions: 05-12-85
Data fiscalització despesa: 23-12-85

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.03/0
Pressupost de contracta (base de licitació): 1.683,86
Pressupost d’adjudicació: 1.602,81
Coeficient d’adjudicació: 0,9519

Distribució d’anualitats a càrrec de:

Generalitat Ajuntament Barcelona
Any Import Import

1986 399,86
1987 478,36
1988 724,59

Totals 1.202,95 399,86

Revisió de preus: Sí

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, proced. i forma: Urgent, Restringit i Concurs
Data convocatòria DOGC: 03-12-85
Data adjudicació definitiva: 28-02-86
Data publicació DOGC d’adjudicació: 16-04-86
Data del dipòsit fiança definitiva: 13-02-86
Data del contracte: 21-02-86

Contractista: FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
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3. FISCALITZACIÓ

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 28-02-86
Termini d’execució (mesos): 21

6.- Modificacions del contracte

Generalitat Ajunt.
Núm. expedient Import Import Termini

XB-0001 M188 240,59 79,98 1990

7.- Revisions de preus

Núm. expedient Import Termini
XB-0001 R189 16,49 1989

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 20-11-89
Data de recepció definitiva: 21-05-91

Import Data

Liquidació provisional 192,30 29-05-90

9.- Resum econòmic
Generalitat Ajunt.

Import Import

Total pressupost inicial: 1.284,00 399,86

Total pressupost adjudicació: 1.202,95 399,86
Addicionals per modificacions: 240,59 79,98
Addicionals per revisions de preus: 16,49
Addicional per liquidacions: 192,30

Total pressupostos provisionals: 1.652,33 479,84
Totals liquidats provisionalment: 1.652,33 479,84

10.- Observacions

Aquest és l’únic cas seleccionat de Concurs restringit. Una
vegada van ser examinades les propostes rebudes inicialment, se’n
van admetre set. No hem detectat incidències en el procediment.

XB-0002

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: XB-0002 Comarca: Barcelonès
Objecte:"Xarxa Metropolitana. Condicionament d’accessos.
Carretera B-10. II Cinturó, p.k. 7,800 al 9,300. Tram: Barri
Montbau-Anell Valldaura."
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3. FISCALITZACIÓ

2.- Antecedents

Autor del projecte: INTECSA
Data d’elaboració del projecte inicial: Novembre 1985
Data aprovació del Consell Executiu: 06-08-85
Data de supervisió del projecte: 06-11-85
Data del replanteig previ de l’obra: 22-11-85
Data certificat d’existència de crèdit: 10-12-85
Data certificat altres aportacions: 05-12-85
Data fiscalització despesa: 10-12-85

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.03/0
Pressupost de contracta (base de licitació): 693,76
Pressupost d’adjudicació: 662,53
Coeficient d’adjudicació: 0,9550

Distribució d’anualitats a càrrec de:

Generalitat Ajuntament Barcelona
Any Import Import

1986 156,31
1987 126,60 104,21
1988 275,41

Totals 402,01 260,52

Revisió de preus: No

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Urgent, Obert i Concurs
Data convocatòria DOGC: 13-12-85
Data adjudicació definitiva: 28-02-86
Data publicació DOGC d’adjudicació: 18-03-86
Data del dipòsit fiança definitiva: 13-02-86
Data del contracte: 17-02-86

Contractista: CUBIERTAS Y MZOV,S.A.

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 28-02-86
Termini d’execució (mesos): 18

6.- Modificacions del contracte

Generalitat Ajunt.
Núm. expedient Import Import Termini

XB-0002 M189 79,87 51,75 31-10-89
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3. FISCALITZACIÓ

7.- Revisions de preus

No aplicable

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 03-06-92

9.- Resum econòmic
Generalitat Ajunt.

Import Import

Total pressupost inicial: 433,24 260,52

Total pressupost adjudicació: 402,01 260,52
Addicionals per modificacions: 79,87 51,75

Total pressupostos provisionals 481,88 312,27
Totals liquidats provisionalment 481,88 312,27

10.- Observacions

L’expedient de contractació inclou un Certificat de l’acord del
Consell Plenari del 29-11-85 pel qual es ratifica l’acord de la
Comissió de Govern del 13-11-85 de l’Ajuntament de Barcelona,
certificant l’existència de crèdit als pressupostos de
l’Ajuntament per a la primera anualitat de 1986 per un import de
156,31 milions de pessetes. Contrariament no hi ha cap certificat
per anualitats posteriors.

Tal i com hem pogut constatar en revisar l’expedient, el termini
d’execució de la modificació aprovada (31-10-1989) és anterior
a la data de formalització documental del contracte de
modificació (12-07-1990). Aixó és un indici clar que les
modificcions s’han iniciat abans de la seva formalització
documental, per bé que resulta justificable en funció de la
importància d’aquesta infrastructura viària per la celebració
dels Jocs Olímpics de Barcelona.

Manquen les recepcions i liquidacions definitives.

XB-0003

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: XB-0003 Comarca: Barcelonès

Objecte: "Xarxa Metropolitana. Unió del tronc del II Cinturó amb
les calçades laterals a l’altura del carrer Guineueta i la
prolongació del carrer Artesania. Carretera B-10. II Cinturó.
Tram: Anell Valldaura-Meridiana."
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3. FISCALITZACIÓ

2.- Antecedents

Autor del projecte: PROSER,S.A.
Data d’elaboració del projecte inicial: Octubre 1985
Data aprovació del Consell Executiu: 06-08-85
Data de supervisió del projecte: 04-11-85
Data del replanteig previ de l’obra: 29-11-85
Data certificat d’existència de crèdit: 10-12-85
Data certificat altres aportacions: 05-12-85
Data fiscalització despesa: 10-12-85

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.02/4
Pressupost de contracta (base de licitació): 265,41
Pressupost d’adjudicació: 254,54
Coeficient d’adjudicació: 0,9590

Distribució d’anualitats a càrrec de:

Generalitat Ajuntament Barcelona
Any Import Import

1986 73,37 63,70
1987 75 42,47

Totals 148,37 106,17

Revisió de preus: No

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Urgent, Obert i Concurs
Data convocatòria DOGC: 13-12-85
Data adjudicació definitiva: 28-02-86
Data publicació DOGC d’adjudicació: 16-04-86
Data del dipòsit fiança definitiva: 14-02-86
Data del contracte: 20-02-86

Contractista: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES,S.A.

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 28-02-86
Termini d’execució (mesos): 18

6.- Modificacions del contracte

Generalitat Ajunt.
Núm. expedient Import Import Termini

XB-0003 M189 29,67 21,23 03-05-90

7.- Revisions de preus

No aplicable
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3. FISCALITZACIÓ

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 08-03-91

Import Data

Liquidació provisional 34,46 08-05-91

9.- Resum econòmic
Generalitat Ajunt.

Import Import

Total pressupost inicial: 159,24 106,17

Total pressupost adjudicació: 148,37 106,17
Addicionals per modificacions: 29,67 21,23
Addicional per liquidacions: 34,46

Total pressupostos provisionals 212,50 127,40

Totals liquidats provisionalment 212,50 127,40

10.- Observacions

En l’expedient de contractació es guarda un Certificat de l’acord
del Consell Plenari del 29-11-85 pel qual es ratifica l’acord de
la Comissió de Govern del 13-11-85 de l’Ajuntament de Barcelona,
certificant l’existència de crèdit als pressupostos de
l’Ajuntament per a la primera anualitat de 1986 per un import de
63,70 milions de pessetes. Contrariament no hi ha cap certificat
per anualitats posteriors.

En la liquidació provisional s’inclouen unes diferències per
liquidacions de l’IVA.

XB-0004

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: XB-0004 Comarca: Barcelonès

Objecte: "Xarxa Metropolitana. Condicionament instal·lacions del
túnel de la Rovira."

2.- Antecedents

Autor del projecte: Departament de P.T.O.P.
Data d’elaboració del projecte inicial: Octubre 1984
Data aprovació del Consell Executiu: 06-08-85
Data de supervisió del projecte: 04-10-85
Data del replanteig previ de l’obra: 11-10-85
Data certificat d’existència de crèdit: 03-03-86
Data certificat altres aportacions: 05-12-85
Data fiscalització despesa: 21-03-86
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3. FISCALITZACIÓ

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.02/4
Pressupost de contracta (base de licitació): 190,59
Pressupost d’adjudicació: 190,52
Coeficient d’adjudicació: 0,9996

Distribució d’anualitats a càrrec de la Generalitat
Any Import

1986 76,63
1987 113,89

Total 190,52

Revisió de preus: No

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, proced. i forma: Urgent i Directe
Data convocatòria DOGC: No aplicable
Tres ofertes alternatives: Sí
Data adjudicació definitiva: 08-05-86
Data publicació DOGC d’adjudicació: 04-08-86
Data del dipòsit fiança definitiva: 26-05-86
Data del contracte: 05-06-86

Contractista: FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 26-05-86
Termini d’execució (mesos): 16

6.- Modificacions del contracte

Generalitat Ajunt.
Núm. expedient Import Import Termini

XB-0004 M188 15,63 19,67 1989

7.- Revisions de preus

No aplicable

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 02-06-89
Data de recepció definitiva: 20-11-91

Import Data

Liquidació provisional 22,55 26-03-90
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3. FISCALITZACIÓ

9.- Resum econòmic
Generalitat Ajunt.

Import Import

Total pressupost inicial: 190,59

Total pressupost adjudicació: 190,52
Addicionals per modificacions: 15,63 19,67
Addicionals per liquidacions: 22,55
Total pressupostos provisionals: 228,70 19,67

Totals liquidats provisionalment: 228,70 19,67

10.- Observacions

No hem trobat res a destacar.

XB-0005

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: XB-0005 Comarca: Barcelonès

Objecte: "Xarxa Metropolitana. Millora local. Acabament del II
Cinturó. Carretera B-10. II Cinturó. Tram: Via Júlia-Meridiana."

2.- Antecedents

Autor del projecte: AUDITORIAS E INGENIERIA, S.A.
Data d’elaboració del projecte inicial: Octubre 1986
Data de supervisió del projecte: 30-10-87
Data aprovació del Consell Executiu: 11-02-88
Data del replanteig previ de l’obra: 12-02-88
Data certificat d’existència de crèdit: 10-02-88
Data fiscalització despesa: 01-03-88

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.04/7
Pressupost de contracta (base de licitació): 1.654,38
Pressupost d’adjudicació: 1.562,42
Coeficient d’adjudicació: 0,9444

Distribució d’anualitats a càrrec de la Generalitat

Any Import

1988 228,02
1989 1.220,36
1990 114,04

Total 1.562,42

Revisió de preus: Si
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3. FISCALITZACIÓ

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Urgent, Obert i Concurs
Data convocatòria DOGC: 17-02-88
Data adjudicació definitiva: 16-05-88
Data publicació DOGC de l’adjudicació: 10-04-89
Data del dipòsit fiança definitiva: 20-06-88
Data del contracte: 21-06-88

Contractista: FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 21-07-88
Termini d’execució (mesos): 18

6.- Modificacions del contracte

Núm. expedient Import Termini

XB-0005 M190 310,13 30-04-91

7.- Revisions de preus

Núm. expedient Import Any

XB-0005 R189 24,09 1989
XB-0005 R290 31,35 1990
XB-0005 R391 30,77 1991

Total 86,21

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 03-06-92

9.- Resum econòmic
Import

Total pressupost inicial: 1.654,38

Total pressupost adjudicació: 1.562,42
Addicionals per modificacions: 310,13
Addicionals per revisions de preus: 86,21

Total pressupostos provisionals: 1.958,76

Totals liquidats provisionalment 1.958,76

10.- Observacions

Manquen les recepcions i liquidacions definitives, per quant
resten pendents de resoldre aspectes puntuals derivats de la
fiscalització de l’obra executada.
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3. FISCALITZACIÓ

XB-0006

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: XB-0006 Comarca: Barcelonès

Objecte: "Xarxa metropolitana. Millora local. Acabament del II
Cinturó. Carretera B-10. II Cinturó. Tram: Anell Valldaura-Via
Júlia."

2.- Antecedents

Autor del projecte: JUAN DIAMANTE CORBIN
Data d’elaboració del projecte inicial: Març 1987
Data de supervisió del projecte: 03-06-87
Data certificat d’existència de crèdit: 10-02-88
Data aprovació del Consell Executiu: 11-02-88
Data del replanteig previ de l’obra: 12-02-88
Data fiscalització despesa: 01-03-88

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.04/7
Pressupost de contracta (base de licitació): 1.590,71
Pressupost d’adjudicació: 1.525,49
Coeficient d’adjudicació: 0,9590

Distribució d’anualitats a càrrec de la Generalitat

Any Import

1988 334,78
1989 1.190,71

Total 1.525,49

Revisió de preus: Sí

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Urgent, Obert i Concurs
Data convocatòria DOGC: 17-02-88
Data adjudicació definitiva: 10-05-88
Data publicació DOGC d’adjudicació: 23-02-88
Data del dipòsit fiança definitiva: 20-05-88
Data del contracte: 31-05-88

Contractista: COMSA

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 23-06-88
Termini d’execució (mesos): 16
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3. FISCALITZACIÓ

6.- Modificacions del contracte

Núm. expedient Import Termini

XB-0006 M189 305,09 30-03-90

7.- Revisions de preus

Núm. expedient Import Any

XB-0006 R189 16,75 1989
XB-0006 R289 17,23 1989
XB-0006 R390 28,65 1990
XB-0006 R490 5,21 1990

Total 67,84

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 18-12-91
Import Data

Liquidació provisional 193,64 05-03-92

9.- Resum econòmic
Import

Total pressupost inicial: 1.590,71

Total pressupost adjudicació: 1.525,49
Addicionals per modificacions: 305,09
Addicionals per revisions de preus: 67,84
Addicional per liquidacions: 193,64

Total pressupostos provisionals: 2.092,06

Totals liquidats provisionalment 2.092,06

10.- Observacions

La liquidació provisional inclou un import de 10,58 M. de Pta.
per revisió de preus, la qual cosa fa que superi el 10 % de
l’import del pressupost inicial.

XB-0007

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: XB-0007 Comarca: Barcelonès

Objecte: "Xarxa metropolitana. Millora local. II Cinturó. Tram:
Carrer Collcerola-Avgda. Jordàn (Barcelona)."
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3. FISCALITZACIÓ

2.- Antecedents

Data elaboració del projecte de traçat: Desembre 1987
Autor del projecte de construcció: EUROPROJECT
Data elaboració del projecte construcció: Juny 1988
Data de supervisió del projecte: 11-08-88
Data del replanteig previ de l’obra: 04-10-88
Data fiscalització despesa: 09-03-89
Data aprovació del Consell Executiu: 13-03-89
Data certificat d’existència de crèdit: 21-04-89

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.04/7
Pressupost de contracta (base de licitació): 2.552,45
Pressupost d’adjudicació: 2.480,98
Coeficient d’adjudicació: 0,9720

Distribució d’anualitats a càrrec de la Generalitat

1988 1989 1990 TOTALS

Imports 129,53 1.263,38 1.088,07 2.480,98
Revisió de preus: Sí

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Normal, Obert i Concurs
Data convocatòria DOGC: 03-04-89
Data adjudicació definitiva: 17-07-89
Data del dipòsit fiança definitiva: 25-07-89
Data del contracte: 24-07-89
Contractista: FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 24-08-89
Termini d’execució (mesos): 24

6.- Modificacions del contracte

Núm. expedient Import Termini

XB-0007 M191 496,18 31-05-92

7.- Revisions de preus

Núm. expedient Import Any

XB-0007 R190 42,58 1990
XB-0007 R291 27,18 1991
XB-0007 R391 9,51 1991
Total 79,27
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8.- Conclusió del contracte

Contracte vigent

9.- Resum econòmic
Import

Total pressupost inicial: 2.552,45

Total pressupost adjudicació: 2.480,98
Addicionals per modificacions: 496,18
Addicionals per revisions de preus: 79,27

Total pressupostos provisionals: 3.056,43
Totals liquidats provisionalment: 3.056,43

10.- Observacions

Una primera convocatòria del concurs va ser declarada deserta i
es van haver de canviar els imports dels preus que s’havien
utilitzat per als càlculs corresponents a la segona convocatòria,
que és la reflectida aqui, per adaptar-los als de mercat.

No hi ha acta de recepció provisional.

L’Ajuntament de Barcelona participa en el projecte fent-se càrrec
del trasllat dels serveis afectats i de l’import de les
expropiacions per 660,52 i 228,19 milions de pessetes,
respectivament, no inclosos en els pressupostos del projecte.

En l’expedient s’inclou un Informe de l’Assessoria Jurídica pel
modificat 1er., insistint sobre el que la Comissió Jurídica
Assessora ha comentat en els seus dictàmens, és a dir, en "la
necessitat que en l’elaboració de l’expedient administratiu es
distingeixi ben clarament entre els punts objecte de la
modificació que corresponen a modificacions noves i els que
obeeixen a causes tècniques imprevistes, per tal de poder valorar
degudament i amb el suficient coneixement si les causes queden
justificades", ja que en l’informe que obra en l’expedient, la
justificació es fa de forma agrupada, sense efectuar la distinció
expressada.

No hi ha constància de la publicació d’adjudicació definitiva.

XB-0008

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: XB-0008 Comarca: Barcelonès

Objecte: "Xarxa metropolitana. Millora local. II Cinturó. Tram:
Carrer Iradier-Carrer Collcerola (Barcelona)."
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2.- Antecedents

Data elaboració del projecte de traçat: Desembre 1987
Autor del projecte de construcció: IBERING, S.A
Data elaboració del projecte construcció: Juny 1988
Data de supervisió del projecte: 25-07-88
Data del replanteig previ de l’obra: 01-12-88
Data fiscalització despesa: 09-03-89
Data aprovació del Consell Executiu: 13-03-89
Data certificat d’existència de crèdit: 05-04-89

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.04/7
Pressupost de contracta (base de licitació): 2.389,72
Pressupost d’adjudicació: 2.313,49
Coeficient d’adjudicació: 0,9681

Distribució d’anualitats a càrrec de la Generalitat

1989 1990 1991 TOTALS

Imports 124,77 1.099 1.089,72 2.313,49

Revisió de preus: Sí

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Normal, Obert i Concurs
Data convocatòria DOGC: 29-03-89
Data adjudicació definitiva: 20-07-89
Data del dipòsit fiança definitiva: 10-08-89
Data del contracte: 16-10-89

Contractista: OCISA

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 16-08-89
Termini d’execució (mesos): 24

6.- Modificacions del contracte

Núm. expedient Import Termini

XB-0008 M191 459,69 30-09-91

7.- Revisions de preus

Núm. expedient Import Any

XB-0008 R191 75,00 1991

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 11-06-92
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9.- Resum econòmic
Import

Total pressupost inicial: 2.389,72

Total pressupost adjudicació: 2.313,49
Addicionals per modificacions: 459,69
Addicionals per revisions de preus: 75,00

Total pressupostos provisionals: 2.848,18

Totals liquidats provisionalment: 2.848,18

10.- Observacions

No es publica l’adjudicació en el DOGC.

L’Ajuntament de Barcelona participa en el projecte fent-se càrrec
del trasllat dels serveis afectats i de l’import de les
expropiacions per 407,75 milions de pessetes en total, no
inclosos en els pressupostos del projecte mostrats aqui.

3.1.3.- Variant N-152 de Barcelona a Puigcerdà p.k. 16,000 al
19,525.

VARIANT DE MOLLET

1.- Dades d’identificació i objecte

Codi d’expedient: VB-252.1 Comarca: Vallès Oriental.

Objecte: "Variant de Mollet. Carretera N-152 de Barcelona a
Puigcerdà, p.k. 16,000 al 19,525. Tram: Mollet."

2.- Antecedents

Autor del projecte: IBERING,S.A.
Data d’elaboració del projecte inicial: Octubre 1985
Data aprovació del Consell Executiu: 21-4-87
Data de supervisió del projecte: 25-6-87
Data del replanteig previ de l’obra: 26-6-87
Data certificat d’existència de crèdit: 19-6-87
Data fiscalització despesa: 22-6-87

3.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Aplicació pressupostària inicial: 09.05.660.43/9
Pressupost de contracta (base de licitació): 1.522,22
Pressupost d’adjudicació: 1.392,83
Coeficient d’adjudicació: 0,9157
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Distribució d’anualitats a càrrec de la Generalitat

1987 1988 1989 1990 TOTALS

Imports 10 150 457 775,83 1.392,83

Revisió de preus: Sí

4.- Sistema d’adjudicació i contractació

Tràmit, procediment i forma: Normal, Obert i Concurs
Data convocatòria DOGC: 27-06-87
Data adjudicació definitiva: 23-10-87
Data publicació DOGC d’adjudicació: 04-01-89
Data del dipòsit fiança definitiva: 12-11-87
Data del contracte: 26-11-87

Contractista: FOMENTO DE OBRAS I CONSTRUCCIONES,S.A.

5.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig: 10-12-87
Termini d’execució (mesos): 25

6.- Modificacions del contracte

Núm. expedient Import Termini

VB-252.1 M190 553,28 2 m e s o s
addicionals

7.- Revisions de preus

Núm. expedient Import Any

R189 75,82 89
R291 89,12 91

Total 164,94

8.- Conclusió del contracte

Data de recepció provisional: 03-12-91

9.- Resum econòmic
Import

Total pressupost inicial: 1.522,22

Total pressupost adjudicació: 1.392,83
Addicional per modificacions: 553,28
Addicional revisions de preus: 164,94

Total pressupost provisional: 2.111,05

Total liquidat provisionalment: 2.111,05
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Projecte subvencionat pel FEDER. Import rebut fins al 31-12-91
del 80% del 50% del valor elegible, que inclou el cost del
projecte i el del trasllat dels serveis entre d’altres, de
2.233,32, és a dir, 893,33 milions de pessetes.

10.- Observacions

Donada la importància de la modificació del projecte es va
demanar el preceptiu Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.
En el dictamen la Comissió es mostra molt crítica amb referència
al retard en l’execució de les obres i a l’import molt
significatiu de la modificació respecte al pressupost. Aquest
retard fa que encara no s’hagi formalitzat la recepció definitiva
i ni tan sols la liquidació provisional.

S’ha de fer constar que s’esmenta la modificació proposada que
obeeix a motivacions d’interès públic i que les necessitats noves
i les causes tècniques imprevistes al·legades apareixen
justificades suficientment.

3.1.4. Complementaris

EIX DEL LLOBREGAT

COMPLEMENTARIS DE LA VARIANT PUIG-REIG

S’han fet cinc obres complementàries i el resum de llurs
característiques principals és el següent:

1.- Dades d’identificació i objecte de les obres

Codi: VB-318 C1

Objecte: "Millora. Drenatge profund del ferm. Carretera C-1411
d’Esparreguera a Bellver. p.k. 58,000 al 62,000. Tram: Puig-
Reig."

Codi: VB-318 C2

Objecte: "Millora. Protecció de talussos amb malla metàl.lica.
p.k. 3+180 al 5+900. Carretera d’Esparreguera a Bellver. p.k.
58,000 al 62,000. Tram: Puig-Reig."

Codi: VB-318 C3

Objecte: "Millora. Protecció de talussos amb malla metàl.lica.
p.k. 1+000 al 2+400. Carretera d’Esparreguera a Bellver. p.k.
58,000 al 62,000. Tram: Puig-Reig."

Codi: VB-318 C4

Objecte: "Millora. Obres complementàries. Varian de Puig-Reig.
Accès Colònia Vidal i arranjament camí de les Comes. Carretera
d’Esparreguera a Bellver. p.k. 58,000 al 62,000. Tram: Puig-
Reig."
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Codi: VB-318 C5

Objecte: "Millora. Protecció de talussos amb malla metàl·lica.
p.k. 3+500 al 3+580 a la Variant de Puig-Reig. Carretera d’Espar-
reguera a Bellver. p.k. 61,600. Tram: Puig-Reig."

2.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Distribució d’anualitats:

Codi 1991 1992 Totals

C1 5 43 48
C2 5 43 48
C3 5 40 45
C4 5 42 47
C5 29,52 - 29,52

Revisió de preus: No (Termini de 6 mesos en tots els casos)

3.- Sistema d’adjudicació i contractació

Forma de contractació: Directa, en tots
Existència de tres ofertes alternatives: Sí, en tots
Contractista: CUBIERTAS Y MZOV, S.A., en tots

4.- Execució del contracte

Codi Data de comprovació Termini
del replanteig (mesos)

C1 27-08-91 6
C2 09-09-91 6
C3 09-09-91 6
C4 No aplicable 6
C5 No aplicable 6

COMPLEMENTARIS DE LA VARIANT SALLENT

S’ha fet una obra complementària i el resum de les seves
característiques principals són les següent:

1.- Dades d’identificació i objecte de les obres

Codi: VB-422.1 C1

Objecte: "Obres complementàries de la variant de Sallent.
Carretera C-1411 d’Esparreguera a Bellver. p. k. 41,000 al
43,000. Tram: Sallent."

2.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Distribució d’anualitats:

1989 24,99
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Revisió de preus: No (Termini de 6 mesos)

3.- Sistema d’adjudicació i contractació

Forma de contractació: Directa
Existència de tres ofertes alternatives: Sí
Contractista: COPCISA

4.- Execució del contracte

Data de comprovació del replanteig 27-08-91
Termini 6 mesos

COMPLEMENTARIS DE LA VARIANT BALSARENY

S’han fet tres obres complementàries i el resum de llurs
caracteristiques principals es el següent:

1.- Dades d’identificació i objecte de les obres

Codi: VB-422.2 C1

Objecte: "Millora local. Enllaç carretera de Súria i Vial
municipal. Carretera C-1411 d’Esparreguera a Bellver. p.k.
46,500 al 48,500. Tram: Balsareny."

Codi: VB-422.2 C2

Objecte: "Millora local. Drenatge i cunetes. Carretera
d’Esparreguera a Bellver. p.k. 46,500 al 48,500. Tram:
Balsareny."

Codi: VB-422.2 C3

Objecte: "Millora local. Protecció de talussos amb malla
metàl·lica. Carretera d’Esparreguera a Bellver. p.k. 46,500 al
48,500. Tram: Balsareny."

2.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Distribució d’anualitats:

Codi 1991 1992 Totals

C1 49,09 - 49,09
C2 47,64 - 47,64
C3 4,85 19,96 24,81

Revisió de preus: No (Termini inferior a 6 mesos en
tots els casos)
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3.- Sistema d’adjudicació i contractació

Forma de contractació: Directa, en tots
Existència de tres ofertes alternatives: Sí, en tots

Contractista: CONSTRUCCIONES PADROS, S.A., en tots

4.- Execució del contracte

Codi Data de comprovació Termini
del replanteig (mesos)

C1 10-07-91 5
C2 10-07-91 5
C3 10-07-91 5

COMPLEMENTARIS DE LA VARIANT GIRONELLA

S’han fet quatre obres complementàries i el resum de llurs
característiques principals és el següent:

1.- Dades d’identificació i objecte de les obres

Codi: VB-423 C1

Objecte: "Millora local. Drenatge profund del ferm. Carretera C-
1411 d’Esparreguera a Bellver. p.k. 66,000 al 70,000. Tram:
Gironella."

Codi: VB-423 C2

Objecte: "Millora local. Obres complementàries en els enllaços
Nord i Sud. Carretera d’Esparreguera a Bellver. p.k. 66,000 al
70,000. Tram: Gironella."

Codi: VB-423 C3

Objecte: "Complementari. Millora local. Protecció de talussos amb
malla metàl.lica. Carretera d’Esparreguera a Bellver. p.k. 66,000
al 70,000. Tram: Gironella."

Codi: VB-423 C4

Objecte:
"Complementari. Millora local. Protecció de talussos amb malla
metàl.lica. Carretera d’Esparreguera a Bellver. p.k. 66,000 al
70,000. Tram: Gironella."
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2.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Distribució d’anualitats:

Codi 1991 1992 Totals

C1 4,99 34,93 39,92
C2 4,99 25,79 30,78
C3 4,99 34,29 39,28
C4 17,40 - 17,40

Revisió de preus: No (Termini inferior a 6 mesos en
tots els casos)

3.- Sistema d’adjudicació i contractació

Forma de contractació: Directa, en tots
Existència de tres ofertes alternatives: Sí, en tots

Contractista: CUBIERTAS Y MZOV, S.A., en tots

4.- Execució del contracte

Codi Data de comprovació Termini
del replanteig (mesos)

C1 10-07-91 2
C2 10-07-91 2
C3 10-07-91 3
C4 10-07-91 2

COMPLEMENTARIS DE LA VARIANT NAVAS

S’han fet quatre obres complementàries i el resum de llurs
caracteristiques principals es el següent:

1.- Dades d’identificació i objecte de les obres

Codi: VB-627 C1

Objecte:"Millora local. Canalització dels Torrents Davesa i Del
Corg i construcció d’un dipòsit. Carretera C-1411 d’Esparreguera
a Bellver. p.k. 49,801 al 53,222. Tram: Navàs."

Codi: VB-627 C2

Objecte: "Millora local. Pas superior a la Variant de Navàs.
Carretera d’Esparreguera a Bellver. p.k. 51,442. Tram: Navàs."
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Codi: VB-627 C3

Objecte: "Millora local. Pavimentació dels carrers A, B, C, i D
del Polígon Industrial de Navàs. Carretera d’Esparreguera a
Bellver. p.k. 50,818 al 51,265. Tram: Navàs."

Codi: VB-627 C4

Objecte: "Millora local. Construcció d’un pas inferior, drenatge
i tractament de talussos a la Variant de Navàs. Carretera
d’Esparreguera a Bellver. p.k. 50,818 al 51,265. Tram: Balsareny-
Navàs-Puig-Reig."

2.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Distribució d’anualitats:

Codi 1990 1991 1992 Totals

C1 - 18,50 18,49 36,99
C2 - 4,97 19,00 23,97
C3 47,00 - - 47,00
C4 - 4,99 40,00 44,99

Revisió de preus: No (Termini no superior a 6 mesos en
tots els casos)

3.- Sistema d’adjudicació i contractació

Forma de contractació: Directa, en tots
Existència de tres ofertes alternatives: Sí, en tots

Codi Contractista

C1 PAEXSA
C2 GUINCO
C3 PAEXSA
C4 CUBIERTAS I MZOV, S. A.

4.- Execució del contracte

Codi Data de comprovació Termini
del replanteig (mesos)

C1 No aplicable 6
C2 15-07-91 3
C3 No aplicable 5
C4 10-07-91 6

OBSERVACIONS ALS CONTRACTES COMPLEMENTARIS DE L’EIX LLOBREGAT

No hi ha constància de la publicació de l’adjudicació definitiva
a cap dels expedients, malgrat que, segons se’ns ha comunicat
està prevista en un termini breu.
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En alguns casos, no hem trobat còpia de documents com ara actes
de comprovació del replanteig, de recepcions i liquidacions tant,
provisionals com definitives. S’ha de considerar que els
contractes són molt pròxims en el temps.

En l’expedient de contractació del Complementari de la Variant
de Sallent no hi ha còpia del certificat d’existència de crèdit.

XARXA METROPOLITANA

COMPLEMENTARIS DE LA XARXA METROPOLITANA. XB-0006

Tan sols s’ha fet una obra complementària i el resum de les
seves característiques principals és el següent:

1.- Dades d’identificació i objecte de les obres

Codi: XB-0006 C1

Objecte: "Murs i rampes entre el Carrer Almansa i el Carrer
Jaume Pinent. Acabament II Cinturó. Tram: Anell Valldaura-Via
Júlia."

2.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Distribució d’anualitats:

1990 1991 Total

133 235 368

Revisió de preus: No (Termini no superior a 6 mesos en tots
els casos)

3.- Sistema d’adjudicació i contractació

Forma de contractació: Directa

Contractista: COMSA

4.- Execució del contracte

Codi Data de comprovació Termini
del replanteig (mesos)

C1 24-11-90 4
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5.- Observacions

Ha estat adjudicat directament al mateix contratista de l’obra
principal, sense la concurrència de dos ofertes més donat que
totes les parts de la mateixa són inherents i formen una sola
unitat d’actuació amb l’obra principal.

CARRETERA N-152

COMPLEMENTARIS DE LA VARIANT MOLLET

S’han fet 6 obres complementàries i el resum de llurs
caracteristiques principals es el següent:

1.- Dades d’identificació i objecte de les obres

Codi: VB-252.1 C1

Objecte: "Complementària. Condicionament Variant de Mollet. Obres
complementàries de revestiment de pantalles zona pas deprimit i
O.F. 199,5. Condicionament Torrent Caganell. Carretera N-152 de
Barcelona a Puigcerdà. p. k. 16,000 al 21,500. Tram: Mollet."

Codi: VB-252.1 C2

Objecte: "Condicionament. Variant Mollet. Ventilació i enllumenat
pas deprimit (O.F. 200,3). Carretera N-152 de Barcelona a
Puigcerdà. p. k. 16,000 al 21,500. Tram: Mollet-Parets."

Codi: VB-252.1 C3

Objecte: "Condicionament. Obres complementàries d’interacció de
la Variant al nucli urbà i altres vials. Glorieta i entrada al
Barri de Lourdes. Carretera N-152 de Barcelona a Puigcerdà. p.
k. 16,000 al 21,500. Tram: Mollet."

Codi: VB-252.1 C4

Objecte: "Condicionament. Variant Mollet. Urbanització Tram I:
Riera seca i entrada al Barri Casilla. Carretera N-152 de
Barcelona a Puigcerdà. p. k. 16,000 al 21,500. Tram: Mollet."

Codi: VB-252.1 C5

Objecte: "Condicionament. Variant de Mollet. Carrer de Sedunion.
Aplacats murs i aletes en pantalla. Carretera N-152 de Barcelona
a Puigcerdà. p. k. 16,000 al 21,500. Tram: Mollet."
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Codi: VB-252.1 C7

Objecte: "Condicionament. Variant Mollet. Adequació Ronda Orient.
Complement i entrada Zona Industrial, voreres als passos elevats
d’encreuaments. Variant FFCC. Carretera N-152 de Barcelona a
Puigcerdà. p. k. 16,000 al 21,500. Tram: Mollet-Parets."

2.- Finançament (imports en milions de pessetes)

Distribució d’anualitats:

Codi 1991 1992 Totals

C1 4,99 39,94 44,93
C2 49,60 - 49,60
C3 4,99 43,89 48,88
C4 4,99 44,66 49,65
C5 5 44,75 49,75
C7 5 26,71 31,71

Revisió de preus: No (Termini no superior a 6 mesos en tots
els casos)

3.- Sistema d’adjudicació i contractació

Forma de contractació: Directa, en tots
Existència de tres ofertes alternatives: Sí, en tots

Contractista: FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A

4.- Execució del contracte

Codi Data de comprovació Termini
del replanteig (mesos)

C1 27-09-91 5
C2 15-11-91 6
C3 08-07-91 5
C4 08-07-91 5
C5 08-07-91 5
C7 12-07-91

5.- Observacions

No hi ha constància de la publicació de l’adjudicació definitiva,
que segons se’ns ha comunicat, està prevista en breu termini.

En alguns casos, no hem trobat còpia de documents com ara actes
de comprovació del replanteig, de recepcions i liquidacions tant
provisionals com definitives. S’ha de considerar que els
contractes són molt pròxims en el temps.

41



3. FISCALITZACIÓ

3.2. FISCALITZACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA

En els quadres següents es fa un resum dels aspectes econòmics
dels expedients revisats:

EIX DEL LLOBREGAT
Quadre 1

VARIANT PRESSUPOST ADJUDICAT MODIF. ADD.PER
LIQUIDAC.

ADD. PER
REV.PREUS

TOTAL

PUIG-REIG
Complementari

"
"
"
"

1.315,22
48,00
49,00
45,00
47,00
29,99

1.297,46
48,00
48,00
45,00
47,00
29,52

209,69
-
-
-
-
-

150,34
-
-
-
-
-

69,14
-
-
-
-
-

1.726,63
48,00
48,00
45,00
47,00
29,52

1.534,21 1.514,98 209,69 150,34 69,14 1.944,15

SALLENT
Complementari

331,62
24,99

324,20
24,99

-
-

32,42
-

-
-

356,62
24,99

356,61 349,19 - 32,42 - 381,61

BALSARENY
Complementari

"
"

398,00
49,28
47,88
24,96

374,52
49,09
47,64
24,81

74,72
-
-
-

-
-
-
-

15,80
-
-
-

465,04
49,09
47,64
24,81

520,12 496,06 74,72 - 15,80 586,58

GIRONELLA
Complementari

"
"
"

960,50
39,93
30,78
39,28
17,41

947,25
39,92
30,78
39,28
17,40

129,04
-
-
-
-

107,63
-
-
-
-

30,04
-
-
-
-

1.213,96
39,92
30,78
39,28
17,40

1.087,90 1.074,63 129,04 107,63 30,04 1.341,34

NAVAS
Complementari

"
"
"

500,00
36,99
23,99
47,00
45,00

495,45
36,99
23,97
47,00
44,99

-
-
-
-
-

49,54
-
-
-
-

10,19
-
-
-
-

555,18
36,99
23,97
47,00
44,99

652,98 648,40 - 49,54 10,19 708,13

T O T A L 4.151,82 4.083,26 413,45 339,93 125,17 4.961,81

(imports en milions de pessetes)
Font: Elaboració pròpia
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El resum del cost de les obres selecccionades de la Xarxa
Metropolitana és:

Quadre 2

PRESSUP. ADJUDIC. MODIF.
ADDIC.
LIQUID

REV.
PREUS

TOTAL

Gen. Ajunt

XB-0001

XB-0002

XB-0003

XB-0004

XB-0005

XB-0006
Complem

XB-0007

XB-0008

1.683,86

693,48

265,41

190,59

1.654,38

1,590,71
368,00

2.552,45

2.389,72

1.602,81

662,53

254,54

190,52

1.562,42

1.525,49
368,00

2.480,98

2,313,49

320,57

131,62

50,90

35,30

310,13

305,09
-

496,18

459,69

192,30

-

34,46

22,55

-

193,64
-

-

-

16,49

-

-

-

86,21

67,84
-

79,27

75,00

1.652,33

481,88

212,50

228,70

1.958,76

2.092,06
368,00

3.056,43

2.848,18

479,84

312,27

127,40

19,67

-

-
-

-

-

TOTALS 11.388,60 10.960,78 2.109,48 442,95 324,81 12.898,84 939,18

(imports en milions de pessetes)
Font: Elaboració pròpia

El cost dels expedients revisats de la variant VB-252.1 Mollet,
ha estat:

Quadre 3

IMPORT ADJUDICAT MODIFICAC. REV. PREUS TOTAL

Obra principal

Complementari

"

"

"

"

"

1.522,22

44,94

49,61

48,89

49,65

49,75

31,71

1.392,83

44,93

49,60

48,88

49,65

49,75

31,71

553,28

-

-

-

-

-

-

164,94

-

-

-

-

-

-

2.111,05

44,93

49,60

48,88

49,65

49,75

31,71

TOTAL 1.796,77 1.667,35 553,28 164,94 2.385,57

(imports en milions de pessetes)
Font: Elaboració pròpia
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El Fons Europeu de Desenvolupament Regional va subvencionar el
50 % del pressupost inicial dels projectes següents

Quadre-4

PROJECTE VALOR
ELEGIBLE

FEDER COST
MOSTRA

AMB FONS
PROPIS

Eix Llobregat

Puig-Reig

Sallent

Balsareny

Gironella

Navàs

1.315,22

331,62

398,00

960,50

500,00

657,61

165,81

199,00

480,25

250,00

1.944,15

381,61

586,58

1.341,34

708,13

1.286,54

215,80

387,58

861,09

458,13

Mollet

3.505,34

2.233,32

1.752,67

1.116,66

4.961,81

2.385,57

3.209,14

1.268,91

T O T A L 5.738,66 2.869,33 7.347,38 4.478,05

(imports en milions de pessetes)
Font: Elaboració pròpia
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4. CONCLUSIONS

La fiscalització realitzada evidencia un correcte compliment de
la normativa establerta i un elevat grau de realització
financera.

En general els expedients estan ben documentats i els defectes
que s’han indicat no són importants.

Es tracta d’un procediment molt precís i requereix el seu
estricte seguiment per tal que els diferents òrgans que hi
intervenen puguin donar continuitat a la seva tramitació.

Com a resultat de les verificacions efectuades la Sindicatura de
Comptes de Catalunya fa les recomanacions següents:

4.1. RECOMANACIONS

- En la carpeta d’arxiu de documents dels expedients de la
Subdirecció General de Gestió Econòmica existeix un índex dels
diversos documents que es requereixen i que han estat dissenyats
per millorar el control intern de la documentació lliurada a la
Intervenció Delegada. Fóra convenient que per part de la Direcció
General de Carreteres s’utilitzés també aquesta sistemàtica en
els seus expedients, fins a les darreres actuacions possibles.

- Es necessari establir els mecanismes per agilitar la
formalització dels documents perquè en alguns casos s’han fet
fora del termini establert.

- En el model establert per les certificacions d’obres i en el
de l’acta de recepció provisional, en l’apartat dedicat a la data
de termini de les obres es consigna la data de termini original
establerta en el contracte principal de les obres. En el cas,
molt freqüent, d’existir modificacions o pròrrogues concedides,
les dates de termini modificades no consten en el model, la qual
cosa dificulta molt l’anàlisi del compliment dels terminis
d’execució real de les obres i la seva adequació a les
modificacions aprovades. Per aixó recomanem que d’alguna forma
aquests canvis de termini es posin de manifest en els documents
esmentats.

- La recepció provisional de les obres, segons estableix
l’article 170 del RCE, s’ha de formalitzar en el termini d’un mes
des de la seva finalització, moment que marca l’inici del període
de garantia. Normalment el facultatiu designat per
l’Administració contractant que intervé és el representant del
Servei d’Inspecció Tècnica d’Obres, dependent de la Subdirecció
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General de Règim Econòmic i Contractació de la Secretaria del
Departament. La manca de mitjans d’aquest servei, especialment
humans, juntament amb el retard en les comunicacions de
l’acabament de les obres per part del facultatiu director de
l’obra al Servei d’Inspecció Tècnica d’obres està provocant que
les actes de recepció provisional es formalitzin amb molt retard,
la qual cosa endarrereix tots els tràmits posteriors de recepció
i liquidació definitiva, de manera que resten oberts els
expedients durant molt de temps després d’acabada i posada en
servei l’obra.

- En general existeixen molts expedients de modificació d’obres,
especialment quan aquestes són de notable importància. Totes les
obres seleccionades de l’Eix del Llobregat i del Segon Cinturó
han generat alguna modificació. Aquests fets han estat criticats
en diverses ocasions per l’Assessoria Jurídica del Departament
i per la Comissió Jurídica Assessora que ha d’emetre un informe
preceptiu en el cas que l’import de la modificació sigui superior
al 20 % del preu del contracte i es justifiqui l’existència d’una
necessitat nova o de causes tècniques imprevistes (arts. 147 al
149 del RCE). Per solucionar aquests problemes es recomana a
l’Administració actuant, una major cura en l’elaboració dels
projectes d’obres, ja que no sempre queda clar que les
modificacions no haguessin pogut ser incloses en els projectes
inicials. Caldria elaborar els projectes de forma més acurada per
intentar que les diferències entre l’import total del preu del
contracte estimat en el projecte s’acosti al real final, fet que
facilitaria la programació econòmica i pressupostària interanual,
subjecta ara als continus canvis d’anualitats i a variacions en
les assignacions pressupostàries, tot i que s’ha de posar de
relleu la impossibilitat de què el redactor del projecte pugui
preveure les diferents peticions municipals posteriors, que van
sorgint de manera inevitable, com a conseqüència de l’execució
de l’obra i que a més, és impossible en aquest tipus d’obra
impedir la concurrència de circumstàncies tècniques imprevisibles
en redactar el projecte.

- La inexistència d’una comptabilitat analítica per projecte que
fa del tot impossible cap anàlisi cost-benefici de les
inversions realitzades, el no establiment d’indicadors que
facilitin el control i l’avaluació de les inversions amb
criteris d’eficàcia, eficiència i economia i la manca de
seguiment dels pressupostos per programes limiten en l’àmbit de
la comptabilitat pressupostària els mitjans a disposició dels
gestors de la despesa pública i, en conseqüència, únicament a
l’objectiu de fiscalització limitativa de la despesa aprovada
pel pressupost des del punt de vista econòmic. Aquestes
circumstàncies posen de manifest la necessitat urgent de
disposar d’altres mecanismes comptables analítics com els
enumerats al principi, malgrat no venir exigit en cap disposició
vigent. Tot i amb això se’s conscient, de la dificultat de
disposar dels mitjans humans que aquesta tasca especialitzada
requereix i que obliga, en la pràctica, a la creació d’un servei
específic.
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- Es convenient que la comptabilitat pressupostària
comptabilitzi cada etapa de la contractació de manera independent
i que es procuri evitar tant com sigui possible l’elaboració de
documents AD o ADOP.

- Es pot observar que, a gairebé la totalitat de les obres
seleccionades per a la realització d’aquest treball, les
anualitats autoritzades pressupostariàriament, amb el
corresponent acord del Consell Executiu de la Generalitat, han
estat modificades amb posterioritat per necessitats aparegudes
de l’execució de les obres, la qual cosa ha provocat nous acords
del Consell Executiu per autoritzar aquests canvis. Comptablement
aquests ajustaments de les anualitats han provocat l’emissió de
documents tipus A, D, AD, etc., els quals han hagut de ser
anul·lats posteriorment, i l’emissió de nous documents recollint
les modificacions. Es convenient que les diferents seccions
tècniques i administratives procurin evitar-les al màxim, tot i
reconeixent la dificultat de què puguin ser evitades quan es
tracta de grans obres d’infrastructures que, pel seu gran volum,
fan inevitable que es produeixin incidències.

- El ritme de realització de les obres s’ha d’ajustar als crèdits
pressupostaris per tal que no quedin certificacions pendents per
a l’exercici següent.

- S’ha fet igualment palesa la necessitat de disposar d’una
reglamentació autònoma en matèria de contractació, adaptada a les
necessitats pròpies, que contribueixi a agilitar i simplificar
els tràmits inherents a la contractació administrativa, tal i com
es preveu en l’art. 10.1.2) de l’Estatut de Catalunya.

4.2. AL.LEGACIONS

Donant compliment a l’art. 6 de la Llei 6/1984, de la Sindicatura
de Comptes, el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, ha realitzat una sèrie d’al.legacions, que excepte les
assumides per aquesta Sindicatura, han estat les següents:

"Pàg. 27.- Observacions

La impossibilitat d’incrementar, en la liquidació provisional,
la despesa en una proporció superior al 10% del pressupost
inicial, s’estableix en la clàusula 62 del Plec de Clàusules
Generals aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre.

Aquesta Direcció General ve entenent que la referida limitació
percentual s’aplica únicament, tal com es contempla en la pròpia
clàusula 62, a les variacions que es produeixin en el nombre
d’unitats realment executades sobre les previstes en el projecte,
sense que en el càlcul d’aquesta proporció intervingui la
clàusula de revisió de preus.
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Pàg. 41.- Observacions

Llevat d’algun cas involuntari en que s’hagui pogut omitir la
incorporació d’aquests documents, en tots els expedients hi
figuren les actes de comprovació del replanteig, les recepcions
i les liquidacions tant provisional com definitives".
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