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Barcelona, 22 de desembre del 2010 
 
 
 
 
 

MONTSERRAT VENDRELL i TORNABELL, secretària general de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 9 de desembre del 2010, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l’Excm. Sr. Joan Colom i Naval, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Jordi Pons i Novell, Sr. Jaume Amat i Reyero, Sr. Enric Genescà i 
Garrigosa, Sr. Agustí Colom i Cabau, i Sr. Ernest Sena i Calabuig, actuant-hi com a 
secretària la secretària general de la Sindicatura, Sra. Montserrat Vendrell i Tornabell, i com 
a ponent el síndic Sr. Enric Genescà i Garrigosa, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar 
l’informe de fiscalització 39/2010, relatiu a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
(IFERCAT), exercici 2006. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 

Vist i plau 
El síndic major 

Joan Colom i Naval 

Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Objecte, abast material i temporal 

De conformitat amb la normativa vigent, i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes, s’emet el present informe de fiscalització relatiu a l’empresa de la 
Generalitat Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) corresponent a l’exercici 
2006. A partir de l’exercici 2006 aquesta empresa és de fiscalització anual obligatòria 
d’acord amb l’article 71 (modificat per la Llei 7/2004, del 16 de juliol) del Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya. Aquest és el primer informe que emet la Sindicatura de Comptes referent a 
IFERCAT.  

 
Atès que aquest informe es va iniciar amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 
18/2010, del 7 de juny de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la Disposició transitòria 
tercera de la llei esmentada, la tramitació d’aquest informe es realitza segons la regulació 
establerta per la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per 
les lleis 15/1991, del 4 de juliol, 7/2002, del 25 d’abril, 7/2004, del 16 de juliol i 26/2009, del 
23 de desembre. 

 
L’abast material d’aquest informe és el següent: 

 
a) Anàlisi dels estats financers corresponents a l’exercici 2006. 
b) Anàlisi de la liquidació pressupostària, així com avaluació de la seva correcta realització 

en termes econòmics i financers. 
c) Anàlisi del compliment de la legalitat en matèria de contractació. 

 
 
1.1.2. Metodologia 

Les proves realitzades, de compliment i substantives, han estat aquelles que, de forma 
selectiva, s’han considerat necessàries per tal d’obtenir evidència suficient i adient, amb 
l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar les conclusions que es 
desprenen del treball realitzat sobre la informació economicofinancera i els preceptes 
legals que són d’aplicació a la societat, d’acord amb les normes d’auditoria pública gene-
ralment acceptades. 
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1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Antecedents, constitució i naturalesa jurídica 

IFERCAT és una empresa pública de les que estableix l’article 1.b.11 del Decret legislatiu 
2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de 
març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, que sotmet la seva activitat a l’ordena-
ment jurídic privat, sens perjudici de les excepcions que assenyala la Llei. Es va constituir 
mitjançant la Llei 19/2001, del 31 de desembre, de creació de l’ens Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya.2

 
IFERCAT gaudeix de personalitat jurídica pròpia, d’autonomia administrativa, econòmica i 
financera, d’un patrimoni propi i de plena capacitat d’obrar per a complir les seves fi-
nalitats.  
 
IFERCAT està adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), i el 
seu domicili social s’estableix a Barcelona, avinguda Josep Tarradellas, número 20. 
 
La Generalitat de Catalunya va encomanar a GISA, mitjançant diversos acords de Govern 
dels anys 2001-2003, l’execució, per compte d’ella, de diversos trams de la futura línia 9 
del metro de Barcelona.  
 
En tots aquests acords hi havia l’autorització a GISA perquè inclogués en tots els con-
tractes d’obres la possibilitat de la seva cessió a favor d’IFERCAT i, per tant, la subrogació 
d’aquest ens en els drets i en les obligacions que corresponen a la Generalitat de 
Catalunya en la seva condició de mandant de GISA.  
 
Així es va fer el 2003: per Acord de Govern del 10 de juny del 2003 s’atribueix a IFERCAT 
el caràcter d’administrador de la línia 9 del Metro de Barcelona, i per Acord de Govern del 
21 d’octubre del mateix any s’estableix la subrogació d’IFERCAT en la totalitat de drets i 
obligacions que corresponen a la Generalitat de Catalunya en la seva condició de mandant 
de GISA respecte de la totalitat de les encomanes de contractes d’obra efectuades en 
relació amb la línia 9 del metro de Barcelona. 
 
 

 

 
1. Entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que són sotmeses a la Generalitat, però que han 
d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. 

2. Llei derogada a partir del 10 de juliol del 2006, per la Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària. 
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1.2.2. Objecte social 

L’objecte social es regula inicialment en l’article 17 de la Llei de creació d’IFERCAT i es 
desenvolupa, posteriorment, en l’article 2 dels estatuts de l’ens, de la forma següent:  

 
1. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, com a empresa administradora de les 
infraestructures ferroviàries, tal com estableix l’article 17 de la Llei 4/ 2006, del 31 de 
març, ferroviària, té el següent objecte:  
 
a) Conservar, gestionar i administrar les infraestructures, noves o ja construïdes, que 
li adscrigui el Govern.  

b) Construir les infraestructures de transport ferroviari que li encomani el Govern.  

c) Construir, conservar i explotar, per encàrrec del Govern, qualssevol altres infraes-
tructures de transport d’interès general i complir qualsevol altra funció que li enco-
mani el Govern i que directament o indirectament estigui relacionada amb la cons-
trucció, conservació i l’administració d’infraestructures de transport.  

d) Redactar els estudis i projectes.  

e) Gestionar, per mitjà de qualsevol negoci jurídic admès en dret, les infraestructures 
que indirectament estiguin vinculades a la política de transport, als serveis de teleco-
municacions i a l’ús d’espais públics.  
 
2. IFERCAT també té com a objecte el desenvolupament de totes les altres funcions 
que la Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària, atribueix a l’administrador d’infraes-
tructures ferroviàries. 
 
3. IFERCAT no pot assumir en cap cas la gestió directa del servei de mercaderies o 
de viatgers per ferrocarril. 

 

 
1.2.3. Òrgans de l’ens fiscalitzat 

L’ens IFERCAT, segons disposa l’article 7 dels seus Estatuts, es regeix pel Consell d’Admi-
nistració, la Presidència i el director o directora general. El Consell d’Administració es re-
gula en els articles 8 a 10 dels Estatuts, quant a definició, membres que el componen, 
règim de funcionament i funcions. La Presidència del Consell d’Administració es regula en 
l’article 11 i la Direcció General es regula en l’article 12.  
 
El Consell d’Administració d’IFERCAT és l’òrgan de direcció i control de l’ens i està format 
per una Presidència, i per un mínim de set i un màxim de tretze vocalies. El president o 
presidenta del Consell d’Administració és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o 
consellera del DPTOP. 
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La composició del Consell d’Administració a 31 de desembre del 2006 és la següent: 
 
 Nom de la persona Càrrec que ocupa 

President Manel Nadal i Farreras Secretari per a la Mobilitat del DPTOP 

Vocals Carmina Llumà i Ras Secretària General del DPTOP 

 Pilar de Torres i Sanahuja Presidenta de GISA 

 Josep Mir i Bagó President dels consells d’administració de Túnels i Accessos 
de Barcelona, SAC i Túnel del Cadí, SA 

 Ramon Seró i Esteve Director general de l’Autoritat del Transport Metropolità 

 Joan Carles Rovira i Garcia Director general de l’Institut Català de Finances Holding 

 Agustí Abelaira i Dapena Cap de l’Àrea de Programes Interdepartamentals de la Secre-
taria General del Departament d’Economia i Finances 

 Esteve Tomàs i Torrens Director general de Ports i Transports del DPTOP 

Secretària 
del Consell 

Carme Sardà  

 
El director general a 31 de desembre del 2006 és Ignacio Badiola i Gómez, que va ser 
nomenat pel Govern el 5 d’octubre del 2004. 
 

1.2.4. Activitat d’IFERCAT 

A 31 de desembre del 2006 l’activitat d’IFERCAT es concentra en tres grans projectes: 
 
• Construcció i gestió de la infraestructura de la línia 9 del metro de Barcelona. És l’únic 

projecte en què les obres es troben en fase d’execució.  
• Gestió del projecte de la línia orbital ferroviària de la regió metropolitana de Barcelona 
• Gestió del projecte de l’eix transversal ferroviari de Catalunya. 
 

Línia 9 del metro de Barcelona 

IFERCAT és el propietari de la línia 9 del metro de Barcelona, projecte actualment en 
construcció. IFERCAT encomana a GISA la construcció d’aquesta línia. 
 
Un primer tram de la línia 9 va ser inaugurat a finals de l’any 2009 i l’operador és Trans-
ports Metropolitans de Barcelona, empresa pública metropolitana operadora de la xarxa de 
metro de Barcelona. 
 

Línia orbital ferroviària 

La línia orbital ferroviària de la regió metropolitana de Barcelona ha de ser una nova línia 
de rodalies, que s’ha de construir aprofitant diversos trams de les actuals línies d’ample 
ibèric de l’Estat.  
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Aquesta línia ha d’enllaçar les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occi-
dental, el Baix Llobregat i el Garraf. El traçat inclou parades en les principals poblacions 
mitjanes de la regió metropolitana, com ara Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Mar-
torell, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. 
 
Actualment aquesta línia està en fase d’estudi. 
 

Eix transversal 

L’eix transversal ferroviari es concep com una infraestructura apta per al transport de 
passatgers i mercaderies. Amb 310 km previstos de línia, ha de permetre trencar l’actual 
concepció radial de la xarxa ferroviària catalana. 
 
El traçat s’inicia a l’oest de Lleida i finalitza al nord de Girona. Esdevé, per tant, una alter-
nativa al pas de trens de mercaderies per Catalunya sense passar per la regió metro-
politana de Barcelona.  
 
Tant la línia orbital ferroviària com l’eix transversal ferroviari van ser encomanats a IFERCAT 
per Acord de Govern del 13 de desembre del 2005, especialment la redacció dels estudis i 
projectes següents, a realitzar durant l’exercici 2006: 
 

Estudis i projectes Import previst 
  

Eix transversal ferroviari  

 - Estudis de traçat i d’impacte ambiental 5,00 
 - Cartografia i geologia 2,50  
 - Altres (anàlisi ambiental, funcionalitat, etc.) 1,80 
Total Eix transversal ferroviari 9,30 
  

Línia orbital  

 - Estudis de traçat i impacte 0,60 
 - Cartografia, geologia, funcionalitat 0,40 
Total Línia orbital 1,00 
  

Total 10,30 

Imports en milions d’euros. 
Font: Dades extretes de l’Acord de Govern del 13 de desembre del 2005. 

 
El finançament de totes aquestes actuacions es preveu que sigui inclòs en el proper Pla 
economicofinancer (PEF) que IFERCAT presenti al Govern. 
 
Tot i això, per acord de Govern del 18 de juliol del 2006, el Govern encarrega a IFERCAT 
l’elaboració dels estudis i projectes de disseny ferroviari de la plataforma logística intermo-
dal situada a les terres de l’Ebre integrada en el polígon industrial Estació de mercaderies, 
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al terme municipal de l’Aldea, per un import màxim de 0,50 M€, que es detreu de l’import 
previst per a l’eix transversal ferroviari, que queda en 8,80 M€. 

En l’any 2006, s’han realitzat actuacions per un import de 0,68 M€. A 31 de desembre del 
2006 aquest import no s’ha cobrat de la Generalitat de Catalunya. En el mateix acord es 
preveu que aquest finançament es defineixi en el proper PEF.  
 
Per la seva importància, a continuació s’explica amb més detall el projecte de la línia 9 del 
metro de Barcelona. 
 

Línia 9 del metro de Barcelona 

Les obres d’aquest projecte es troben actualment en fase d’execució. És l’obra més 
significativa dels tres grans projectes que està realitzant IFERCAT. Aquesta obra tenia un 
pressupost segons el PEF d’octubre del 2004 de 3.161,83 M€, pressupost que s’ha anat 
incrementant fins a la xifra de 3.694,97 M€ segons les modificacions aprovades en els 
acords de Govern del 27 de setembre del 2005 (fins a 3.467,03 M€) i el del 30 de maig del 
2006 (3.694,97 M€). 
 
El projecte de construcció d’aquesta línia va ser encomanat inicialment per la Generalitat 
de Catalunya a GISA, mitjançant els acords de Govern del 21 de maig del 2001, 2 de maig, 
10 i 25 de juny del 2002, 17 de juny del 2003. La Generalitat de Catalunya va encomanar a 
GISA l’execució per compte d’aquella de diversos trams de la línia 9 del metro de Bar-
celona. En tots els acords es va incloure l’autorització a GISA per a què inclogués en tots 
els contractes d’obres la possibilitat de la seva cessió a favor d’un ens dependent de la 
Generalitat de Catalunya i, per tant, la subrogació d’aquest ens en la posició jurídica de la 
Generalitat com a mandant de GISA. Per tant, en aquell moment ja es preveia l’eventual 
subrogació d’un ens públic en la posició jurídica de la Generalitat com a mandant de GISA. 
 
Per concretar aquesta subrogació, la Generalitat de Catalunya, per Acord de Govern del 
10 de juny del 2003, suportat per la Llei 31/2002, de mesures fiscals i administratives, atri-
bueix a IFERCAT el caràcter d’administrador únic de la línia 9 del metro i, posteriorment, el 
21 d’octubre del 2003 el Govern acorda la subrogació d’IFERCAT en la totalitat dels drets i 
obligacions que corresponien a la Generalitat de Catalunya en la seva condició de man-
dant de GISA, respecte a la totalitat dels encàrrecs de contractes d’obra efectuats en rela-
ció amb la línia 9. Per tal que la subrogació produís efectes jurídics, havia de ser notificada 
als adjudicataris, cosa que es va fer l’octubre del 2004. A partir d’aquell moment, GISA 
passa a tenir la condició de mandatari d’IFERCAT. 
 
GISA, en compliment dels esmentats acords, actuant com a mandatària de la Generalitat 
de Catalunya, va anar adjudicant els contractes d’execució dels trams de la línia 9 que li 
han estat encomanats. 
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Fins al moment de la signatura del conveni entre GISA i IFERCAT, les obres de construcció 
dels trams de la línia 9 executades havien estat finançades pels adjudicataris, mitjançant el 
sistema de certificació final d’obra (mètode alemany). GISA s’obligava a realitzar els pa-
gaments als adjudicataris per compte de la Generalitat de Catalunya a partir del moment 
de la recepció de les esmentades obres, de conformitat amb el contingut dels contractes 
signats amb els adjudicataris. 
 
Posteriorment, per Acord de Govern del 28 de desembre del 2004 s’autoritza IFERCAT a 
pagar directament als adjudicataris les obres de construcció de la línia 9 ja executades i a 
subrogar-se en els contractes de crèdit formalitzats per GISA amb els contractistes adju-
dicataris de les obres. 
 
En el mes de desembre del 2004, el Consell d’Administració d’IFERCAT acorda que s’ini-
ciïn negociacions amb les empreses contractistes adjudicatàries de les obres d’execució 
de la línia 9 per tal de substituir el sistema de pagament en règim de certificació final 
d’obra (mètode alemany) previst en els respectius contractes pel sistema de pagament en 
règim de certificacions parcials i/o mensuals. 
 
En el PEF d’IFERCAT (vigent a 31 de desembre de 2006) ja s’especifiquen els pagaments 
anuals que es faran a partir de l’any 2005, com a conseqüència d’aquest canvi en el sis-
tema de pagament.  
 
Totes aquestes decisions han provocat la novació dels contractes d’adjudicació d’obres 
inicialment signats amb els adjudicataris i GISA ha quedat alliberada de la seva obligació 
de pagament de les obres executades als adjudicataris de la línia 9.  
 
És per això que el 28 de desembre del 2004, el Govern de la Generalitat aprovà el conveni 
entre GISA i IFERCAT per a la construcció de la línia 9 del metro de Barcelona per tal de 
regular la nova relació jurídica entre GISA i IFERCAT com a conseqüència dels canvis 
produïts en la posició jurídica d’IFERCAT envers la línia 9. 
 
A partir de la data en què se signen les addendes dels contractes signats inicialment amb 
els contractistes, amb la introducció d’aquesta modificació del sistema de pagament, s’in-
corporen en els estats financers d’IFERCAT, com a immobilitzat material en curs, les certi-
ficacions emeses pels contractistes per la totalitat de l’obra executada fins a aquest 
moment.  
 
El 5 de setembre del 2006, donat l’avançat grau d’execució de les obres del tram IV de la 
línia 9, el Govern de la Generalitat acorda declarar de servei públic la prestació del servei 
de transport ferroviari de viatgers en aquest tram, i encarregar a l’Entitat Metropolitana del 
Transport la prestació d’aquest servei, i explotar-lo ella mateixa o mitjançant Ferrocarril 
Metropolità de Barcelona, SA. També s’acorda que l’aportació del material mòbil necessari 
per a l’explotació del servei sigui efectuada per l’Autoritat del Transport Metropolità. Es de-
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termina també que correspon a IFERCAT l’administració d’aquesta infraestructura i que, 
per això, percebi de l’empresa que presti el servei de transport ferroviari l’import del cànon 
per a la utilització d’aquesta infraestructura ferroviària i totes aquelles altres tarifes i taxes 
que s’estableixin. 

El projecte de construcció de la línia 9 tenia un termini d’execució previst inicialment de 3 
anys, període que s’ha anat allargant per un seguit de motius adduïts per l’entitat, que es 
comenten a continuació, i que han suposat que el termini d’execució de les obres s’hagi 
allargat fins més enllà de deu anys:  
 

• El traçat de la línia s’ha modificat diverses vegades respecte del projecte inicial. 
Aquests canvis corresponen bàsicament a un canvi en el traçat en l’àrea del Prat de 
Llobregat, a un perllongament de la línia no previst inicialment en la Zona Franca i, a la 
construcció d’un doble túnel en l’intercanviador de la Sagrera per facilitar que la prolon-
gació i interconnexió amb la línia 4 del metro de Barcelona no interfereixi en la posada 
en funcionament del tram IV de la línia 9 previst inicialment per a finals del 2009. 

 

• Arran de l’esllavissada en les obres de la cua de maniobres de la línia 5 del metro de 
Barcelona al barri del Carmel, es van aturar les obres que es feien en túnels fins que no 
s’augmentessin les mesures de seguretat, fruit del replantejament de tot el projecte per 
tal de treballar amb uns nivells de seguretat més elevats. 

 
• Durant el procés de construcció de la línia 9 s’han redissenyat els plans d’evacuació i 

seguretat de la línia, fet que ha comportat una altra vegada diverses modificacions en 
les instal·lacions projectades inicialment com, per exemple, un major ús d’escales i 
escales automàtiques quan en el projecte inicial es preveia un major ús d’ascensors per 
accedir a les estacions. 

 
• També es decideix efectuar la interconnexió amb la línia 2 del metro de Barcelona a 

l’estació del Parc Logístic, interconnexió que no estava prevista en el projecte inicial. 
Aquesta interconnexió obliga a crear una estació més llarga que la prevista ja que a 
partir d’aquest punt i fins a l’aeroport, tant la línia 9 com el perllongament de la línia 2 
circularien pel mateix túnel, la qual cosa, a nivell tecnològic, suposa una novetat perquè 
conflueixen línies de metro amb sistemes de conducció automàtics. 

 
A més d’aquests motius, cal tenir en compte també les següents observacions: 
 
• En els trams II, III i IV el túnel a construir és d’un diàmetre superior a l’habitual per a 

aquests tipus d’infraestructura. El projecte preveu que els trens circulin en dos nivells 
diferents (un damunt de l’altre, separats per una llosa intermèdia). En les estacions no 
cal perforar espais addicionals, ja que les andanes s’integren dins el diàmetre del túnel. 
Aquest sistema suposa una novetat a nivell de construcció. 
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• En el tram I es construeix en la forma clàssica de forma que els trens circulin en pa-
ral·lel. La dificultat afegida d’aquest tram es deu a les característiques del subsòl en el 
delta del Llobregat, per la profunditat en què ha de circular la línia 9. 

Anàlisi del grau d’execució de l’obra a 31 de desembre del 2006 

Per tal d’analitzar el grau d’execució de les obres, s’inclou el següent quadre que mostra el 
pressupost total de l’obra i les obres adjudicades fins al 31 de desembre del 2006, així 
com els imports executats en cadascun dels trams. 
 
Obra Pressupost 

aprovat 
(a) 

Import 
adjudicat 

fins a 
31.12.2006 

Import 
executat a 

31.12.2006 
(b) 

 % obra 
executada / 
pressupost 

aprovat  

 % obra 
executada / 

import 
adjudicat 

 (A) (B) (C) (C/A) (C/B) 

Tram I 710.023 479.010 61.284 8,6 12,8 

Tram II 805.771 541.571 296.362 36,8 54,7 

Tram III 521.092 400.715 24.458 4,7 6,1 

Tram IV 1.036.538 661.838 640.071 61,8 96,7 

Instal·lacions, plans d’evacuació i 
seguretat 

621.544 384.428 25.789 4,1 6,7 

Total 3.694.968 2.467.562 1.047.964 28,4 42,5 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaboració pròpia. 
Notes:  
(a) Darrer pressupost aprovat el 2006, per Acord de Govern del 30 de maig. 
(b) Inclou certificacions i compensacions financeres, IVA inclòs. 

 
A 31 de desembre del 2006, del darrer pressupost aprovat de les obres de la línia 9, que 
era de 3.694,97 M€, s’havien adjudicat actuacions per un import de 2.467,56 M€, el que su-
posa un 66,8% del pressupost aprovat i, s’havien executat actuacions per un import total 
de 1.047,96 M€, el que suposa un grau d’execució del 28,4% del pressupost i del 42,5% 
de les actuacions ja adjudicades. 
 
Els imports de l’obra executada presenten diferències significatives en funció dels diferents 
trams en què es divideix l’obra, motiu pel qual es descriu a continuació el grau d’execució 
a finals del 2006 de cadascun d’aquests trams. Aquesta informació s’anirà actualitzant en 
els següents informes. 
 

• Tram I: Aeroport - Parc Logístic de la Zona Franca: a 31 de desembre del 2006 presenta 
un grau d’execució de l’obra molt baix, ja que només s’han executat les obres del túnel 
en la zona del Parc Logístic de la Zona Franca, que representen un percentatge petit 
del recorregut del tram I, i actuacions en alguna de les estacions (principalment en 
l’estació de Mas Blau on s’havia d’ubicar el pou d’atac de les tuneladores). 
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• Tram II: Parc Logístic de la Zona Franca - Zona Universitària: el percentatge d’execució 
de les obres d’aquest tram a 31 de desembre del 2006 era del 36,8% i, respecte del 
total adjudicat del 54,7%. La part més significativa de l’obra executada es concentrava 
en el tram del Parc Logístic fins al Gornal. 

• Tram III: Zona Universitària - Sagrera: aquest és el tram en què el projecte presenta un 
major endarreriment respecte al calendari previst inicialment. Així, a 31 de desembre del 
2006 només s’havien fet actuacions per un import de 24,46 M€, el que representa un 
4,7% del total del pressupost d’aquest tram. En aquesta data les obres en el túnel enca-
ra no havien començat ja que el projecte estava en fase de modificació, perquè ha 
sofert diferents canvis.3  

 
• Tram IV: Sagrera-Gorg / Can Zam: és el tram de l’obra que presenta un grau d’execució 

més elevat. A 31 de desembre del 2006 s’havia executat el 61,8% del pressupost i el 
96,7% de les obres adjudicades. A 31 de desembre les obres del túnel en aquest tram 
ja estaven molt avançades.  

 
 
1.2.5. Normativa bàsica aplicable 

La normativa bàsica aplicable és la següent: 
 
• Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell del 31 de març del 2004 so-

bre coordinació dels procediments d’adjudicació de contractes en els sectors de l’ai-
gua, de l’energia, dels transports i dels serveis postals. 

 
• Llei 48/1998, del 30 del desembre, sobre procediments de contractació en els sectors 

de l’aigua, l’energia, els transports i les telecomunicacions, per la que s’incorporen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives 93/38/CEE i 92/13/CEE. 

 
• Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes de les administracions públiques (TRLCAP).  
 
• Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
• Llei 19/2001, del 31 de desembre, de creació de l’ens Infraestructures Ferroviàries de 

Catalunya.4  
 

 
3. Canvis deguts principalment a problemes en el subsòl no previstos i al replantejament del projecte arran de 
l’esllavissada en les obres de la línia 5 del metro de Barcelona al barri del Carmel. 

4. Derogada a partir del 10 de juliol del 2006, per la Llei 4/2006, del 31 de març ferroviària. 
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• Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària.  

• Lleis de pressupostos anuals de la Generalitat. 
 
• Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

• Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 

 
• Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya.  
 
• Decret 282/2003, del 4 de novembre, d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures 

Ferroviàries de Catalunya.5 
 
• Decret 308/2006, del 25 de juliol, d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures 

Ferroviàries de Catalunya.  
 
A més, per la seva rellevància i especificitat, en el subepígraf següent es detallen els prin-
cipals aspectes referents al conveni entre GISA i IFERCAT (aprovat en Sessió del Govern 
del 28 de desembre del 2004) i al PEF aprovat en Sessió de Govern del 5 d’octubre del 
2004 (vigent a 31 de desembre del 2006).  
 
 
1.2.6. El conveni entre GISA i IFERCAT per la construcció de la línia 9 del 

metro de Barcelona 

Amb data 28 de desembre del 2004, l’empresa GISA i IFERCAT van signar un conveni en 
el que es defineix el marc global de relacions jurídiques entre ambdues. Els principals 
aspectes que regula el conveni són els següents: 
 
1. La posició jurídica d’IFERCAT envers la línia 9 

 
IFERCAT és l’ens titular de les infraestructures de la línia 9, d’acord amb la Llei 19/2001, 
del 31 de desembre, de creació de l’ens,6 tant de les que ja han estat executades com 
de les que es construeixin en el futur. Com a ens titular, assumeix la totalitat de drets i 
obligacions que es deriven d’aquesta condició. 

 
 

 
5. Derogat el 28 de juliol del 2006, data d’entrada en vigor dels nous Estatuts. 

6. La Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària, defineix IFERCAT en el mateix sentit que ho feia la Llei 19/2001, 
de creació de l’ens, com a empresa administradora de les infraestructures ferroviàries. 
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2. La relació jurídica entre GISA i IFERCAT 
 
La relació entre IFERCAT i GISA és la d’un mandat en el qual GISA actua en nom propi, 
però per compte d’IFERCAT, o per compte propi, segons els termes dels encàrrecs rea-
litzats a GISA per a l’execució de la línia 9. 

 
3. La relació de GISA amb tercers7 
 
4. Encàrrecs d’obres i actuacions complementàries 

 
Els encàrrecs que IFERCAT acordi conferir a GISA per a l’execució de la línia 9 han 
d’establir, com a mínim, els següents aspectes: 

 
L’abast de l’encàrrec • 

• 
• 
• 

 

La previsió de cost 
La previsió de termini d’execució, en el seu cas. 
La forma de pagament de l’encàrrec 

 
IFERCAT pot encarregar a GISA l’execució d’actuacions complementàries a l’actuació 
base encomanada, concretant les dades anteriors. 
 
IFERCAT també pot encarregar a GISA l’elaboració d’estudis i projectes, mitjançant la 
concreció de les contrapartides econòmiques corresponents. 
 
La Direcció General de GISA pot autoritzar, de forma raonada, increments en les 
despeses de redacció d’estudis i projectes fins a un 20% de l’import d’adjudicació. 
 
Un cop rebut l’encàrrec, GISA farà la corresponent licitació de les actuacions prèvia, si 
escau, l’elaboració del projecte i la seva aprovació per IFERCAT (GISA pot encarregar 
l’elaboració del projecte a tercers). 
 
S’estableixen pautes que GISA ha de seguir en la contractació de les obres de la línia 9, 
així com diverses clàusules a incloure en els contractes que GISA subscrigui amb els 
diferents adjudicataris. 
 
També s’estableix l’obligatorietat de la prèvia aprovació d’IFERCAT quan, com a conse-
qüència del concurs convocat, l’import d’adjudicació superi la previsió de cost detallada 
en l’encàrrec d’actuació. 
 

 
7. No es detalla aquest punt ja que correspon a GISA i no a IFERCAT. 
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5. Recepció de les obres 
 

És IFERCAT qui recepcionarà les obres, un cop s’hagin executat les obres adjudicades, 
prèvia inspecció, a la qual assistiran un representant de GISA, un representat del con-
tractista i un representant d’IFERCAT i, eventualment, un representant de la Intervenció 
Delegada de la Generalitat de Catalunya, i de la qual s’aixecarà una acta. 
 
Amb posterioritat a la inspecció prèvia, si escau, es recepcionarà l’obra. També se 
n’aixecarà acta i haurà de ser subscrita pels mateixos representants que en la inspecció 
prèvia. 
 
Amb posterioritat a la recepció de les obres se’n farà la liquidació econòmica en la data 
de la recepció.  
 
A partir de la recepció, IFERCAT es farà càrrec de l’explotació de l’obra. 
 
En el termini de garantia, GISA vigilarà que el contractista executi tota classe de correc-
cions i reparacions necessàries. 
 

6. Pagament de les obres d’execució de la línia 9 
 

El pagament l’efectuarà directament IFERCAT als contractistes adjudicataris de l’obra, i 
correspon a aquesta també l’obtenció del finançament necessari per fer front al cost de 
les obres d’execució de la línia 9.  

 
7. Assegurança de les obres obligatòria del tipus “tot risc construcció” que asseguri 

IFERCAT i GISA. 
 
8. Compte d’explotació de GISA en relació amb les actuacions realitzades en el marc de 

l’execució de la línia 9 
 

GISA facturarà al contractista adjudicatari de les obres el 6% de l’import corresponent a 
l’obra realment executada més la revisió de preus. 
 
A més, pel fet de quedar alliberada de l’obligació de pagament de les obres de la 
línia 9, GISA paga a IFERCAT una quantia com a compensació, equivalent a les 
comissions derivades del contracte marc per al finançament de la línia 9 del metro de 
Barcelona del 28 d’octubre del 2003. La referida compensació té la consideració de 
despesa necessària per a la viabilitat del projecte d’execució de la línia 9, i és assumida 
per GISA com a contraprestació al fet que de conformitat amb les estipulacions del 
conveni queda alliberada de l’obligació de pagament de les obres d’execució de la línia 
9, i es considera com a element essencial que garanteix l’equilibri de prestacions que 
assumeixen les parts.  
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Per últim, en funció del volum d’obra executat i/o encomanat per IFERCAT a GISA, es 
podrà determinar una compensació de GISA a IFERCAT, en concepte de participació 
en la quantia que es derivi de l’aplicació del primer paràgraf d’aquest punt 8. IFERCAT 
facturarà a GISA el mes de desembre de cada any la quantitat estipulada. 

1.2.7. El Pla economicofinancer (PEF) 

El 5 d’octubre del 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovà el Pla economi-
cofinancer d’IFERCAT, que està integrat pels ingressos i obligacions associats a la cons-
trucció i explotació de la línia 9 del metro, així com pels recursos financers necessaris per 
al compliment de contractes per a l’execució de les obres de l’esmentada infraestructura.  
 
A més, s’autoritzen també les aportacions de capital a càrrec de la Generalitat de Cata-
lunya, que es consignaran en el projecte de pressupostos del DPTOP dels exercicis 2002-
2008, amb un total de 800 M€. 
 
El PEF abasta el període 2002-2053 i, per aquest període, les obligacions econòmiques i 
els ingressos previstos i la resta de finançament a sol·licitar, són les següents: 
 

Obligacions econòmiques 

Concepte Import 

a) Inversió inicial 2.883,63 

b) Inversió en reposició actius 2.409,04 

c) Interessos operacions endeutament 4.470,52 

d) Despeses d’estructura de la societat 142,75 

e) Repartiment de dividends8 800,00 

Imports en milions d’euros. 

 
Ingressos i resta de finançament 

Concepte Import Import 

a) Ingressos d’explotació:  9.406,58 

Cànons d’ús de la infraestructura  8.715,28  

Altres ingressos 691,30   

b) Aportacions de capital a realitzar per la Generalitat  800,00 

c) Desemborsament de crèdits bancaris  13.041,89  

d) Reemborsament en concepte d’amortització de préstecs  (12.542,53) 

Imports en milions d’euros. 
 

 

 
8. Les aportacions de capital de la Generalitat previstes en el PEF per import de 800 M€, està previst que es 
desemborsin durant el període constructiu i alhora es contempla que durant els darrers setze anys es retorni 
aquest capital en forma de dividends. 
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Tot i això, per acords de Govern del 28 de desembre del 2004, del 27 de setembre del 
2005 i del 30 de juny del 20069 s’autoritza IFERCAT perquè encarregui noves actuacions 
en relació amb la línia 9, no previstes en aquest PEF. És per això que es feia necessària 
l’actualització del PEF vigent a 31 de desembre del 2006.10

 
 
 
2. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 

2.1. AUDITORIES 

Els comptes anuals abreujats d’IFERCAT de l’exercici 2006 han estat auditats per KPMG 
Auditores, SL, que ha emès un informe favorable sense excepcions. 
  
Pel que fa a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap informe 
referent a IFERCAT fins a l’exercici fiscalitzat.  
 
La Sindicatura de Comptes ha realitzat les proves i els altres procediments d’auditoria 
necessaris per tal de verificar els estats financers d’IFERCAT de l’exercici 2006.  
 
En l’epígraf 2.2 es presenta, a efectes comparatius, el Balanç de situació abreujat a 31 de 
desembre del 2005 i del 2006, així com les notes corresponents, i en l’epígraf 2.3 es pre-
senten, a efectes comparatius, els comptes de pèrdues i guanys abreujats corresponents 
als exercicis finalitzats el 31 de desembre del 2005 i del 2006, així com les notes correspo-
nents. Cal assenyalar que correctament IFERCAT segueix les prescripcions del Pla general 
comptable amb les adaptacions corresponents al Pla general de comptabilitat pública. 

2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DEL 2006 

A continuació es presenta el Balanç de situació abreujat a 31 de desembre del 2005 i a 31 
de desembre del 2006. 
 

 

 
9. I, amb posterioritat a la data d’abast de l’informe, també l’Acord de Govern del 19 de febrer del 2008. 

10. Finalment, el 29 de juliol del 2008, el Govern aprova el nou PEF d’IFERCAT. 
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Balanç de situació a 31 de desembre del 2005 i del 2006

 31.12.2006 31.12.2005 Variació 
2006/2005 

% variació
 2006/2005 

ACTIU  

Immobilitzat 
Immobilitzacions immaterials 
Immobilitzacions materials 
Immobilitzacions materials en curs 
Fiances constituïdes a llarg termini 
Total Immobilitzat 

Actiu circulant 
Deutors 
Inversions financeres temporals 
Tresoreria 
Total Actiu circulant 

21.890 
119.909 

1.042.156.069 
179 

1.042.298.047 

140.577.548 
18.500.000 

104.643 
159.182.191 

12.551 
65.134 

664.881.699 
100 

664.959.484 

141.279.212 
0 

492.614 
141.771.826 

9.339 
54.775 

377.274.370 
79 

377.338.563 

(701.664) 
18.500.000 

(387.971) 
17.410.365 

74,4 
84,1 
56,7 
79,0 
56,7 

(0,5) 
-

(78,8) 
12,3 

Total Actiu 1.201.480.238 806.731.310 394.748.928 48,9 

PASSIU  

Patrimoni  
Patrimoni 
Resultat de l’exercici (pèrdues)
Total Patrimoni 

Ingr. a distribuir en diferents exercicis 

Creditors a llarg termini

Creditors a curt termini 

348.060.000 
(303.461) 

347.756.539 

4.626.000 

771.000.000 

78.097.699 

150.060.000 
0 

150.060.000 

4.665.815 

565.000.000 

87.005.495 

198.000.000 
(303.461) 

197.696.539 

(39.815) 

206.000.000 

(8.907.796) 

131,9 
-

131,7 

(0,9) 

36,5 

(10,2) 

Total Passiu 1.201.480.238 806.731.310 394.748.928 48,9 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals d’IFERCAT de l’any 2006. 


2.2.1. Evolució del Balanç de situació 

El Balanç de situació a 31 de desembre del 2006 presenta respecte al del 31 de desembre 
del 2005 un augment de 394,75 M€: passa d’una xifra de 806,73 M€ al tancament del 2005 
a una xifra de 1.201,48 M€ al tancament de l’exercici 2006. Aquesta variació suposa un 
augment del 48,9% en la xifra total de l’actiu i del passiu.  

L’evolució del Balanç de situació d’IFERCAT està marcada pel ritme d’execució de les 
obres assumides per IFERCAT (principalment les de la línia 9 del Metro de Barcelona), 
donat que la totalitat de les obres assumides per IFERCAT estan en fase d’execució. Les 
certificacions que els contractistes van rebent, així com la resta de despeses inherents a 
aquestes obres (despeses financeres, bàsicament) es van activant en l’Immobilitzat ma
terial en curs i no tenen cap impacte en el Compte de pèrdues i guanys. La partida de 
l’actiu que presenta la variació més destacable és Immobilitzacions materials en curs, que 
augmenta 377,27 M€, el que suposa el 95,6% de la variació total registrada en l’actiu 
d’IFERCAT en l’exercici 2006. 
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Per fer front als successius pagaments als contractistes i creditors d’aquestes obres, 
IFERCAT va disposant del finançament bancari atorgat pel Banc Europeu d’Inversions (BEI) 
(650,00 M€ atorgats l’any 2004, disposats 450,00 M€ el setembre del 2004 i 200,00 M€ l’any 
2005, 300 M€ atorgats l’any 2005, dels que s’han disposat 121,00 M€ durant l’exercici 
2006). A més, també rep aportacions al fons patrimonial per part de la Generalitat de 
Catalunya segons l’import estipulat en les diferents lleis anuals de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, és a dir, 150,00 M€ l’any 2005 i 198,00 M€ l’any 2006. D’aquest 
import, 75,30 M€ estaven pendents de cobrament a 31 de desembre del 2006 i, per tant, 
comptabilitzats com a Deutors. 
 
A continuació s’analitzen de forma més detallada els diferents epígrafs del Balanç de 
situació. 
 
 
2.2.2. Immobilitzat 

El conjunt de l’Immobilitzat net, format per Immobilitzacions immaterials, Immobilitzacions 
materials, Immobilitzacions materials en curs i Fiances constituïdes a llarg termini passa de 
664,96 M€ el 2005 a 1.042,30 M€ el 2006, el que suposa un augment del 56,7%. La causa 
principal és l’augment que es produeix en l’Immobilitzat material en curs que passa de 
664,81 M€ el 2005 a 1.042,15 M€ al 2006, tal com s’explica en l’epígraf anterior. Es detallen 
a continuació els moviments que s’han produït en les principals partides de l’Immobilitzat. 
 
 
2.2.2.1. Immobilitzacions materials en curs 

En les immobilitzacions materials en curs es van activant tots els costos de les obres i dels 
projectes en curs, dels quals IFERCAT n’és el titular a 31 de desembre del 2006 i que, tal 
com s’ha esmentat anteriorment, són els següents. 
 
• Obres de la línia 9 del metro de Barcelona 
• Eix transversal ferroviari. 
• Línia orbital de la Regió Metropolitana de Barcelona.  
 
El criteri emprat per IFERCAT en la comptabilització d’aquestes obres i projectes és el 
d’activar totes les despeses directament relacionades amb les obres (certificacions, càrre-
ga financera, expropiacions, honoraris de projectes...). En el moment en què finalitzin cada 
una de les obres esmentades anteriorment i en comenci l’explotació comercial, IFERCAT 
imputarà en el Compte de pèrdues i guanys la corresponent amortització d’aquestes infra-
estructures, en funció de la seva vida útil. 
 
El moviment de les partides que componen l’immobilitzat material en curs durant l’any 2006 
és el següent: 
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Immobilitzat material en curs Saldo 31.12.2005 Addicions/baixes Saldo 31.12.2006 

Expropiacions 11.497.710 8.283.222 19.780.932 

Serveis afectats 0 7.312.941 7.312.941 

Certificacions construccions en curs 591.976.351 292.267.011 884.243.362 

Interessos crèdits bancaris 11.833.266 29.866.132 41.699.398 

Comissions bancàries 100.000 100.000 200.000 

Ingressos bancaris per inversions  (707.844) (860.521)  (1.568.365)

Projectes línia 9 0 2.096.496 2.096.496 

Projectes eixos 0 559.042 559.042 

Revisions de preus 30.914.953 37.681.085 68.596.038 

Compensació financera 19.205.165 (31.038) 19.174.127 

Altres construccions en curs 62.098 0 62.098 

Total Immobilitzat material en curs 664.881.699 377.274.370 1.042.156.069 

Imports en euros. 
Font: Dades extretes dels majors d’IFERCAT. 

 
Les partides que componen aquest immobilitzat material en curs són les següents: 
 
• Expropiacions: en aquest compte es registren els imports satisfets com a preu just pa-

gat en les expropiacions de terrenys i construccions afectades per les obres de cons-
trucció de la línia 9 del metro de Barcelona. El DPTOP és qui tramita els procediments 
d’expropiació forçosa. Segons l’Acord de Govern del 28 de desembre del 2004, s’atri-
bueix a IFERCAT la condició de beneficiari11 de les esmentades expropiacions, i s’esta-
bleixi un import per obligacions econòmiques derivades de la condició de beneficiari de 
27,15 M€, que seran assumides per IFERCAT. Així, en aquesta partida de l’immobilitzat 
material en curs s’hi van registrant els béns expropiats que, a 31 de desembre del 2006 
ascendien a 19,78 M€.  
 

• Serveis afectats: en aquest compte es registren les compensacions pagades als titulars 
de béns o serveis afectats per les obres de la línia 9 que es troben dins l’espai destinat 
a les obres de la línia 9, per les despeses suportades per permetre l’execució de les 
obres, al seu pas pel bé o servei afectat (generalment canvis en els conduccions de 
gas, de fibra òptica, etc). En aquests casos, IFERCAT no esdevé titular del bé sinó que 
es limita a compensar el titular per les despeses incorregudes en la modificació o repo-
sició dels béns o serveis afectats. 

• Certificacions construccions en curs: en aquesta partida es registren els imports de les 
certificacions d’obra rebudes dels contractistes per l’execució de les obres en curs.  
 
Ja en l’exercici 2004 es van traspassar les certificacions d’obra corresponents a la línia 
9 del metro de Barcelona, com a conseqüència de la subrogació d’IFERCAT en la po-

 

 
11. Segons l’article 2 de la Llei d’expropiació forçosa, poden ser beneficiaris de l’expropiació forçosa per causa 
d’utilitat pública les entitats i concessionaris a qui se’ls reconegui legalment aquesta condició. 
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sició contractual de la Generalitat de Catalunya, que ascendien a 20,88 M€. En l’exercici 
2005 es van activar 571,10 M€ de certificacions en curs, i en l’exercici 2006, 292,27 M€. 

 
• Interessos de crèdits bancaris: en aquesta partida es comptabilitzen els interessos 

liquidats pels préstecs subscrits amb el BEI i dels quals s’ha disposat per al finança-
ment de les obres de la línia 9.  

 
• Comissions bancàries: hi ha registrades les comissions satisfetes al BEI per la forma-

lització dels dos préstecs per al finançament de les obres de la línia 9, i que es liquiden 
en el moment d’efectuar la primera disposició dels préstecs (del primer se’n disposa el 
desembre del 2004, i del segon el maig del 2006). 
 

• Ingressos bancaris per inversions: dins d’aquesta partida es comptabilitzen els ingres-
sos obtinguts per la remuneració dels saldos a favor d’IFERCAT en els comptes ban-
caris així com la rendibilitat obtinguda mitjançant la contractació de valors de renda fixa 
a curt termini, de la mateixa manera que tota la despesa financera relacionada amb les 
obres i projectes en curs es va activant en les partides Interessos de crèdits bancaris i 
Comissions bancàries. Aquests ingressos són activats com a menor import de l’Immo-
bilitzat material en curs perquè els excedents de tresoreria que permeten l’obtenció 
d’aquests ingressos provenen de sobrants dels préstecs contractats amb el BEI per al 
finançament de les obres de la línia 9, motiu pel qual IFERCAT considera que aquests 
ingressos han de suposar un menor cost d’aquestes obres.  

 
Tot i això, la consulta número 4 del BOICAC 36, diu el següent: “... els ingressos 
financers que poguessin produir els imports del finançament aliè no aplicats a la cons-
trucció de l’immobilitzat en curs, no han d’afectar al cost de producció d’aquest i, en 
conseqüència, els esmentats ingressos financers han de figurar en el Compte de pèr-
dues i guanys formant part del resultat comptable de l’exercici en què es produeixin.” 
Per tant, és parer de la Sindicatura, que aquests ingressos bancaris no s’haurien de 
minorar del cost de l’immobilitzat en curs sinó que s’haurien d’haver reconegut com a 
major ingrés de l’exercici. Per coherència amb aquest criteri, la mateixa consulta del 
BOICAC 36 diu “... les despeses financeres derivades de fonts de finançament aliè que, 
transitòriament, no s’apliquin a la inversió de l’immobilitzat en curs per al que es varen 
obtenir, no es poden capitalitzar i s’han de considerar com a despesa financera de 
l’exercici en què es produeixin.” Per tant, les despeses financeres corresponents a fi-
nançament que transitòriament no s’aplica a la inversió no s’haurien d’haver activat sinó 
que s’haurien d’haver considerat despesa financera de l’exercici.  
 
En concret, per l’exercici 2006, l’import de la despesa financera que no s’hauria d’haver 
activat és de 0,47 M€ i l’ingrés financer minorat de l’actiu és de 0,86 M€.  

• Projectes de la línia 9: en aquesta partida es registren les despeses suportades per la 
redacció dels projectes corresponents a nous encàrrecs rebuts segons Acord de Go-
vern del 27 de setembre del 2005. El cost de redacció d’aquests nous projectes s’esti-
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ma en 4,80 M€, segons l’acord, dels quals a 31 del desembre del 2006 s’han registrat 
2,10 M€.  

 
Dins d’aquest compte es registren, entre d’altres, els honoraris d’assessorament a l’em-
presa per articular un model de gestió que permetés que IFERCAT no computés com a 
Administració pública a efectes de SEC-95. Aquest estudi es va adjudicar mitjançant un 
procediment obert i forma de concurs. El Consell d’Administració en sessió de 30 de 
juny del 2005 va aprovar que el president adjudiqués l’esmentada contractació a l’oferta 
seleccionada. 
 
Aquests honoraris han estat activats com a més immobilitzat en curs per l’import facturat 
en l’exercici 2006, 0,41 M€, criteri que difereix de l’aplicat en l’exercici 2005, en què 
aquests honoraris es van registrar com a despesa de l’exercici.  
 
Donat que es tracta d’honoraris que no corresponen a cap obra en concret, s’haurien de 
registrar com a més despesa i no com a immobilitzat material en curs. 
 

• Projectes Eix transversal ferroviari i Línia orbital ferroviària de la Regió Metropolitana de 
Barcelona: tal com s’ha dit anteriorment per l’Acord de Govern del 13 de desembre del 
2005 es van encomanar a IFERCAT les actuacions necessàries per al desenvolupament 
del futur eix transversal ferroviari i la línia orbital de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
En aquesta partida es van activant els costos relacionats amb aquests dos projectes, en 
concepte d’estudis informatius i d’impacte ambiental.12 

  
• Revisions de preus: en els contractes signats amb els contractistes es preveu la possi-

bilitat d’efectuar revisions de preus en casos determinats. De la mateixa manera que 
s’activen les certificacions d’obra, les revisions de preus també s’activen com a major 
cost de l’obra. 

 
• Compensació financera: en aquesta partida hi figuren bàsicament les despeses incorre-

gudes per IFERCAT per la substitució del sistema de pagament mitjançant “certificació 
final d’obra”, per un sistema de pagament mitjançant “certificacions parcials o men-
suals”. En el moment en què es formalitza aquest canvi en el contracte, els interessos 
meritats fins al moment s’abonen al contractista i es paga una compensació en con-
cepte de cancel·lació del crèdit que tenia el contractista amb IFERCAT.  
 
L’import registrat en l’exercici 2006 correspon al descompte que efectua un dels con-
tractistes en les certificacions arran del trencament del mètode alemany, perquè el tipus 
d’interès aplicat era inferior al tipus d’interès de mercat. Donat que el trencament 
d’aquest mètode suposa un guany per al contractista, es va pactar que se li repercutiria 
una part d’aquest a IFERCAT. 

 

 
12. Arran de l’al·legació 2.2.3 s’ha suprimit el paràgraf corresponent. 
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• Altres construccions en curs: en aquesta partida es van registrar durant l’exercici 2002 
les despeses operatives (bàsicament despeses de personal i serveis exteriors) incorre-
gudes durant aquell exercici (any de constitució d’IFERCAT), ja que es van considerar 
necessàries per portar a terme l’explotació de la infraestructura de la línia 9. La Sindi-
catura de Comptes considera que aquest tipus de despeses s’haurien de comptabilitzar 
com a despeses de primer establiment o de posada en marxa, i no com a més cost de 
l’immobilitzat, i efectuar la corresponent amortització en un termini màxim de cinc anys. 

 
 
2.2.2.2. Convenis entre el DPTOP, GISA, IFERCAT i FIRA 2000 

A continuació es fa una descripció dels convenis signats entre el DPTOP, IFERCAT, GISA i 
FIRA 2000, els acords dels quals afecten diverses partides de l’immobilitzat en curs. 
 

Descripció dels fets 

Mitjançant tres convenis, GISA, IFERCAT i FIRA 2000 es comprometen a adoptar els 
acords necessaris per executar les obres de construcció del pou d’entrada de la línia 9 en 
els terrenys de Fira 2000, i ocupar únicament els espais assenyalats per les parts. Els 
acords resultants són els següents: 
 
1) Conveni del 3 d’agost del 2005 entre FIRA i IFERCAT: Fira 2000 cedeix a IFERCAT el 

dret d’ocupació temporal dels terrenys necessaris per a la introducció de la màquina 
tuneladora de construcció del túnel de transport de la línia 9 en el tram 2, subtram Parc 
logístic - Fira, amb una extensió total aproximada de 15.800 m2. També cedeix el dret 
d’ocupació temporal dels terrenys necessaris per al dipòsit dels materials, amb una 
extensió total aproximada de 12.800 m2. 
 
S’acorda que GISA i IFERCAT han de pagar a FIRA 2000 les quantitats que es fixin en 
concepte d’indemnització per l’ocupació temporal dels terrenys abans esmentats, que 
es determinaran en el següent Conveni que signaran GISA, IFERCAT i FIRA 2000 per la 
construcció i explotació de la galeria de serveis. 
 
S’acorda que finalitzat el termini atorgat per a l’ocupació temporal dels terrenys (entre el 
15 d’octubre del 2005 i el 30 de març del 2007, segons les zones), IFERCAT en 
retornarà a FIRA la possessió i els terrenys en el mateix estat en què es trobaven abans 
de ser ocupats. 

2) Conveni del 7 de febrer del 2006: DPTOP, GISA, IFERCAT i FIRA 2000 signen un con-
veni per aconseguir l’accessibilitat òptima al recinte firal. Per això es pacten les 
següents actuacions: 

a) Construcció del túnel de transport de la línia 9, d’acord amb el projecte constructiu 
d’aquesta línia. 
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b) Construcció d’un passadís de comunicació sobre el túnel de transport de la línia, que 
comunicarà l’estació Metro Fira amb el vestíbul del pavelló 0 de la Fira Gran Via. 

 
c) Construcció d’una galeria de serveis sobre el passadís de comunicació. 
 
Les parts es comprometen a: 
 
a) IFERCAT ha de pagar a Fira 2000 987.046 € en concepte d’ocupació temporal dels 

terrenys, que és la xifra finalment acordada d’acord amb el primer conveni. 
 

b) El DPTOP construirà el passadís de comunicació que unirà l’estació de metro Fira 
amb el vestíbul del pavelló 0, sobre el que Fira 2000 executarà les obres d’ins-
tal·lacions. La gestió i explotació del passadís de comunicació correspondrà a Fira 
2000. 

 
c) Construcció de la galeria de serveis sobre el passadís de comunicació per part 

d’IFERCAT i GISA, a càrrec d’IFERCAT.  
 
El cost de construcció d’aquesta galeria s’estima en 1.579.186 €. IFERCAT s’obliga a 
cedir a FIRA 2000 els drets d’ús dels espais corresponents a la galeria de serveis per 
trenta anys.  
 
Fira 2000 assumirà el cost de totes les actuacions i instal·lacions que realitzi en la 
galeria de serveis.  
 
Finalitzat el període de cessió de l’ús les instal·lacions i resta d’elements necessaris 
per al funcionament i explotació del passadís de comunicació quedaran incorporats 
a la galeria i seran de titularitat d’IFERCAT.  
 

d) Cànon pel dret d’ús exclusiu de la galeria de serveis: Fira 2000 s’obliga a pagar 
IFERCAT, per la cessió de dret d’ús en exclusiva de la galeria de serveis, l’import de 
1.579.186 €, import del cost de construcció de la galeria.  
 
S’estableix que es compensen els 987.046 € que IFERCAT ha d’abonar a FIRA 2000 
en concepte de dret d’ocupació temporal. Per tant, la resta per pagar, 592.140 €, 
s’hauran d’abonar mitjançant un cànon anual de 36.781 €, que correspon al valor 
actual net d’aquesta quantitat actualitzada al 4,6%. 

3) Addenda del 25 d’octubre del 2006: es tracta d’una addenda als dos convenis anteriors, 
entre les mateixes parts, per tal d’ampliar els terminis de l’ocupació temporal entre el 31 
de desembre del 2006 i el 30 de març del 2007. 
 
Quant a l’ocupació temporal, l’import que IFERCAT ha de pagar a FIRA 2000, 987.046 €, 
es desglossa en els conceptes següents: 
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Concepte Imports 
Dret de superfície 228.183 
Lucre cessant 247.500 
Augment de costos de construcció 511.363 
Total 987.046 

Imports en euros.  

 

Comptabilització dels drets d’ocupació temporal 

IFERCAT ha comptabilitzat aquests drets d’ocupació temporal com a més Immobilitzat en 
curs, com a més cost de la construcció de la línia 9 del metro.  
 
S’ha verificat la correcta comptabilització d’aquest dret d’ocupació temporal, així com la 
correcta documentació suport dels càlculs d’aquest import. 
 

Cessió temporal d’ús de la galeria de serveis 

D’acord amb el conveni, IFERCAT fa una cessió d’ús de la galeria de serveis, per trenta 
anys. Aquest període, coincideix amb el període d’amortització d’aquest tipus d’immobles 
d’acord amb les taules d’amortització.  
 
IFERCAT ha comptabilitzat el cost de la construcció com a Immobilitzat en curs, igual que 
el dret d’ocupació temporal dels terrenys. 
 
Aquesta cessió d’ús té un preu, que coincideix amb el cost de construcció de la galeria de 
serveis, és a dir, 1.579.186 €. 
 
Pel que fa al pagament del dret d’ocupació temporal dels terrenys per un import de 
987.046 €, d’acord amb el conveni, s’havia de fer efectiu en el moment de la signatura del 
conveni. 
 
Tot i això, donat que d’acord amb el que estableix la clàusula 3.4 es compensa aquesta 
quantitat amb una part de l’import que Fira 2000 ha de pagar a IFERCAT per la cessió del 
dret d’ús en exclusiva de la galeria de serveis, no es produeix una sortida efectiva d’efec-
tiu. IFERCAT ha comptabilitzat aquest import de 987.046 € en el compte 485 de periodifica-
cions de passiu, i ho va passant cada any a ingressos de forma lineal, dividit en els trenta 
anys de cessió de la galeria de serveis. 
 
És parer de la Sindicatura de Comptes que aquest import, d’acord amb les clàusules del 
conveni, s’havia d’haver pagat en el moment de la signatura del conveni, com a pagament 
inicial de la cessió. En canvi, per a la resta d’import pendent de pagament per part de Fira 
2000 a IFERCAT, és a dir, 592.140 €, sí que es preveu ajornar el seu pagament en trenta 
anys, amb una taxa del 4,6% anual (import total d’1.103.437 €, repartit en trenta anualitats 
de 36.781 €, que inclouen el retorn del capital i els interessos).  
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Pel que fa a aquesta segona part, el que fa IFERCAT quan la rep es comptabilitzar-la en la 
seva totalitat com a ingrés, sense tenir en compte que hi ha una part d’interessos i una altra 
de pagament de la quantitat pendent (principal). 
 
Tot i que el conveni defineixi aquesta operació com una cessió d’ús temporal, és parer de 
la Sindicatura de Comptes que, per les condicions d’aquesta operació es pot deduir que 
no es tracta d’una cessió d’ús temporal (la galeria de serveis és i serà d’ús exclusiu de Fira 
2000, el període de cessió coincideix amb el període d’amortització del bé, es finança 
mitjançant una part pagada al moment, i una part amb finançament ajornat) es tracta d’una 
compravenda amb una part del pagament ajornada. És per això que s’hauria d’haver 
comptabilitzat de la següent manera: 
 
• Donar de baixa l’Immobilitzat en curs. 

• Donar de baixa el compte a pagar de 987.046 € a Fira 2000, generat pel dret d’ocupació 
temporal. 

• Reconèixer en un compte d’ingressos per interessos diferits, 511.297 € corresponents 
als ingressos financers que es generaran en els trenta anys en què Fira 2000 pagarà la 
part finançada a llarg termini. 

• Reconèixer anualment uns ingressos financers, d’acord amb una taula d’amortització 
financera, per la part del cànon anual que Fira 2000 paga a IFERCAT. 

• Donar de baixa cada any la part de capital que correspon, d’acord amb la mateixa taula 
d’amortització financera. 

• Comptabilitzar cada any l’entrada de tresoreria provinent de Fira 2000, de 36.781 €, 
contra el compte a cobrar de Fira 2000. Aquest import es desglossarà, tal com s’ha 
comentat, entre el capital que s’amortitza cada any i els interessos financers que corres-
ponen cada any d’acord amb la taula d’amortització financera. 
 

Cessió d’ús gratuïta del passadís de comunicació 

IFERCAT, en construir el passadís de comunicació, el comptabilitza dins l’Immobilitzat en 
curs, igual que la resta de construccions relacionades amb la línia 9, ja que encara no està 
acabada.  
 
D’acord amb el conveni, correspon a Fira 2000 la gestió i l’explotació del passadís de co-
municació, i ha d’assumir els costos que es derivin d’aquesta explotació i també els costos 
de conservació i manteniment dels acabats i instal·lacions existents. 
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Per tant, arran del conveni, es produeix una cessió d’ús gratuïta per part d’IFERCAT a Fira 
2000, per la part del passadís de comunicació que construeix IFERCAT.  
 
És parer de la Sindicatura de Comptes, que aquest passadís de comunicació s’ha de do-
nar de baixa de l’Immobilitzat en curs, i reconèixer l’Immobilitzat cedit en cessió, d’acord 
amb les normes del Pla general de comptabilitat pública.  
 

2.2.3. Deutors 

El detall de l’epígraf Deutors a 31 de desembre del 2006 és el següent: 
 
Deutors 31.12.2005 31.12.2006

Clients per vendes i prestació de serveis 0 242

Deutors diversos: 40.048.822 76.139.864

 - GISA 748.822 839.864

 - Generalitat de Catalunya 39.300.000 75.300.000

Administracions públiques (vegeu epígraf 2.2.9) 101.230.390 64.437.442

Total Deutors 141.279.212 140.577.548

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels comptes anuals d’IFERCAT. 

 

 
Dins dels deutors diversos s’inclou el saldo a cobrar de GISA i el saldo a cobrar de la Ge-
neralitat de Catalunya.  
 
• El saldo a cobrar de GISA a 31 de desembre correspon a la facturació d’IFERCAT a 

GISA per l’exercici corresponent. Ambdós imports han estat cobrats amb posterioritat 
als respectius exercicis. 

 
La facturació d’IFERCAT a GISA respon a la base vuitena del conveni signat el 29 de 
desembre del 2004 entre GISA i IFERCAT que indica que en funció del volum d’obra 
executat i/o encomanat derivat dels encàrrecs efectuats per IFERCAT a GISA, anual-
ment es podrà determinar, de comú acord entre les esmentades entitats, una compen-
sació en concepte de participació en la quantia que es derivi de l’aplicació del que dis-
posa el paràgraf primer de la Base vuitena d’aquest conveni (en relació amb els en-
càrrecs d’execució d’obres de la línia 9, GISA, tal com succeeix en els encàrrecs en què 
actua per compte de la Generalitat de Catalunya, computarà com a ingrés propi un per-
centatge del 6,0% de l’import corresponent a l’obra realment executada més la revisió 
de preus). L’entitat IFERCAT facturarà a GISA aquesta compensació durant el mes de 
desembre de cada any. 
 
De la revisió del càlcul d’aquest ingrés es comprova que correspon a la refacturació en 
un percentatge aproximat del 75,0% de les despeses pròpies d’IFERCAT (arrenda-
ments, despeses de reparació i manteniment, serveis de professionals independents, 
sous i salaris i altres despeses d’explotació). 
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És parer de la Sindicatura que el conveni signat entre GISA i IFERCAT no determina cla-
rament i detallada els conceptes i la forma de càlcul de les despeses a facturar per 
IFERCAT a GISA, ja que no es defineixen els conceptes a refacturar ni els criteris d’im-
putació de les despeses. 

 
El càlcul d’aquest import anual que IFERCAT factura a GISA hauria d’estar suportat 
mitjançant un estudi més detallat.  

A part del fet que els càlculs no estan degudament suportats, no queda justificat el fet 
que IFERCAT refacturi a GISA una part significativa de les seves despeses d’estructura. 
És clar que IFERCAT no genera ingressos actualment, ja que està en una fase de cons-
trucció de la línia 9, i no d’explotació d’aquesta i, per tant, requereix d’una font d’ingres-
sos que li permeti equilibrar el Compte de pèrdues i guanys. Però, aquests ingressos no 
haurien de provenir de la facturació a GISA de les seves despeses d’estructura.13

 
• Els imports a cobrar de la Generalitat de Catalunya a 31 de desembre del 2005 i del 

2006 corresponen a la part pendent de cobrament al tancament de cada exercici de les 
aportacions al patrimoni d’IFERCAT aprovades per les respectives lleis de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
Així, per l’exercici 2006, de 198,00 M€ previstos en concepte Aportacions patrimonials, a 
31 desembre del 2006 s’havien cobrat 122,70 M€ i quedaven pendents de cobrament 
75,30 M€. S’ha verificat el cobrament d’aquest import durant l’exercici 2007.  

 
 
2.2.4. Inversions financeres temporals 

El saldo a 31 de desembre del 2006 correspon a dues inversions financeres temporals 
contractades el 29 de desembre del 2006, per un import total de 18,50 M€, en concret, 
10,00 M€ de deute públic de la Generalitat de Catalunya i 8,50 M€ de deute públic de 
l’Estat. 
 
Tal com s’explica en l’epígraf d’immobilitzacions, els ingressos pels interessos obtinguts 
per aquestes i altres operacions anàlogues realitzades durant l’exercici 2006 es registren 
en l’actiu del Balanç; concretament com un menor import de les altes de l’exercici per a 
l’Immobilitzat material en curs.  
 
Aquesta consideració està donada pel fet que les puntes de tresoreria que permeten 
contractar aquests valors de renda fixa a curt termini provenen de sobrants del finança-
ment obtingut a través dels préstecs bancaris per fer front als costos de les obres, motiu 
pel qual l’ens considera que la rendibilitat obtinguda mitjançant aquestes operacions amb 

 

 
13. Aquesta mateixa observació es recull en els informes de fiscalització de GISA 12/2009 i 30/2009 corres-
ponents als exercicis 2005 i 2006. 
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valors de renda fixa a curt termini suposa un menor cost d’aquestes obres i, per tant, regis-
tra aquests rendiments com a baixes en el moviment de l’Immobilitzat material en curs. Tot 
i això, com ja s’ha dit en l’epígraf Immobilitzacions, és parer de la Sindicatura que aquests 
ingressos per interessos s’haurien de comptabilitzar com a més ingrés de l’exercici. 
 
 
2.2.5. Patrimoni 

El moviment del patrimoni des de la constitució d’IFERCAT és el següent: 
 
Concepte Fons patrimonial Pèrdues i guanys Total 

Aportació inicial 60.000 - 60.000 
Saldos a 31 de desembre del 2002 al 2004 60.000 - 60.000 
Aportació al fons patrimonial 150.000.000 - 150.000.000 
Saldo a 31 de desembre del 2005 150.060.000 - 150.060.000 
Aportacions al fons patrimonial 198.000.000 - 198.000.000 
Resultats de l’exercici 2006 - (303.461) (303.461)
Saldo a 31 de desembre del 2006 348.060.000 (303.461) 347.756.539 

Imports en euros. 
Font: Dades extretes dels comptes anuals d’IFERCAT. 
 
El patrimoni d’IFERCAT està compost per les aportacions al fons patrimonial rebudes de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
De l’aportació registrada en l’exercici 2006, a 31 de desembre del 2006 hi ha 75,30 M€ 
pendents de cobrament (vegeu epígraf 2.2.3. Deutors diversos), que s’han cobrat durant 
l’exercici 2007. 
 
 
2.2.6. Ingressos a distribuir en diferents exercicis 

El moviment dels Ingressos a distribuir en diferents exercicis des de la constitució 
d’IFERCAT és el següent: 
 
Ingressos a distribuir en diferents exercicis Subvenció oficial de capital Subvenció de capital Total 

Transferència corrent 2003 300.000 - 300.000 
Traspàs a resultats (265.785) - (265.785)
Saldo a 31 de desembre del 2003 34.215 - 34.215 
Transferència corrent 2004 250.000 - 250.000 
Traspàs a resultats  (154.870) - (154.870)
Saldo a 31 de desembre del 2004 129.345 - 129.345 
Traspàs a resultats  (89.530) - (89.530)
Saldo a 31 de desembre del 2005 39.815 - 39.815 
Traspàs a resultats  (39.815) - (39.815)
Subvenció de capital - 4.626.000 4.626.000 
Saldo a 31 de desembre del 2006 - 4.626.000 4.626.000 
Imports en euros. 
Font: Dades extretes dels comptes anuals d’IFERCAT. 
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• Subvenció oficial de capital:14 l’entitat va comptabilitzar les transferències corrents rebu-
des de la Generalitat corresponents als exercicis 2003 i 2004, de 0,30 M€ i 0,25 M€, res-
pectivament.  
 
D’aquestes transferències, al tancament de l’exercici s’imputava al Compte de pèrdues i 
guanys l’import necessari per tal de compensar les despeses operatives d’IFERCAT, ja 
que l’ens no tenia cap tipus d’ingrés d’explotació. A partir de l’exercici 2005, IFERCAT ja 
no rep transferències corrents sinó que obté ingressos d’acord amb el conveni signat 
amb GISA. Tot i això, es continua traspassant al compte de resultat l’import necessari 
per compensar la diferència entre ingressos i despeses operatives, fins a deixar amb 
saldo zero aquest compte en el tancament de l’exercici 2006.  

 
És parer de la Sindicatura que, d’acord amb l’article 9 de la Llei de pressupostos dels 
exercicis 2003 i 2004, la part de transferència corrent no utilitzada per equilibrar el 
Compte de pèrdues i guanys, té la consideració d’Aportació a compte de capital i, per 
tant, s’hauria d’haver comptabilitzat com a més Patrimoni. En concret, els imports que 
s’haurien d’haver traspassat són els següents: 

 
Concepte Any imputació Import 

Aportació a compte de capital 2003 34.215 

Aportació a compte de capital 2004 95.130 

Total  129.345 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
• Subvenció de capital: l’import registrat correspon a la compensació rebuda de GISA 

com a conseqüència de la subrogació d’IFERCAT en la posició jurídica de GISA en les 
obres de la línia 9 del metro de Barcelona. 

 
Segons l’Acord de Govern del 28 de desembre del 2004 s’autoritza IFERCAT a efectuar 
el pagament de les factures de les obres de la línia 9 del Metro directament als contrac-
tistes adjudicataris de les obres. També s’autoritza la subrogació d’IFERCAT en la po-
sició contractual assumida per GISA en els contractes de crèdit vigents signats per 
GISA amb els contractistes adjudicataris de les obres. 

 
Per tal de compensar els costos que aquesta subrogació suposa per a IFERCAT (bàsi-
cament pel fet que a partir d’aquest moment és IFERCAT qui pagarà les obres al con-
tractista); en la base vuitena del conveni subscrit el dia 29 de desembre del 2004 entre 
IFERCAT i GISA s’estipula que GISA “compensarà a IFERCAT en una quantia equivalent 
a l’import de la “Comissió d’Estructuració de projecte i compromís de finançament” 
corresponent a la signatura del “Contracte marc per al finançament de la línia 9 del 

 

 
14. Segons terminologia d’IFERCAT. 
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Ferrocarril Metropolità de Barcelona de 28 d’octubre de 2003”, així com l’import de la 
“Comissió d’assegurament i sindicació dels Acords de finançament” corresponent a la 
formalització per part d’IFERCAT dels acords de finançament que es contemplen en 
l’esmentat Contracte marc. 

Aquesta contraprestació és assumida per GISA pel fet que, de conformitat amb les esti
pulacions del conveni, GISA queda alliberada de l’obligació de pagament per compte 
d’IFERCAT de les obres d’execució de la línia 9, i es considera element essencial que 
garanteix l’equilibri de prestacions que assumeixen les parts en virtut d’aquest conveni. 

IFERCAT ha comptabilitzat aquesta compensació com a Ingrés a distribuir ja que la 
totalitat de les despeses associades amb les obres de la línia 9 estan sent activades. 
Tot i això, en l’exercici 2003 es van comptabilitzar 2,39 M€ com a despesa de l’exercici 
(2,24 M€ corresponen al 50% de la part de la comissió esmentada, i 0,15 M€ a despeses 
per estudis i treballs tècnics) que ja es va pagar en aquell moment. Pel que fa a l’altre 
50% de la comissió, donat que aquest projecte de finançament finalment no es va utilit
zar, és parer de la Sindicatura de Comptes que la primera part s’hauria d’haver compta
bilitzat com a ingrés de l’exercici per compensar la despesa ja pagada en l’exercici 
2003 i, quant a la segona part de la comissió, s’hauria de reconèixer com a ingrés extra
ordinari en tant aquesta comissió ja no s’ha de pagar, perquè aquest contracte marc de 
finançament ja ha deixat de ser la base del finançament d’IFERCAT. Finalment, aquest 
contracte no ha estat l’element per vertebrar el sistema de finançament d’IFERCAT.  

2.2.7. Creditors a llarg termini 

L’import total dels deutes amb entitats de crèdit a llarg termini ha augmentat en 206,00 M€ 
(36,5%). El detall del deute amb entitats de crèdit a 31 de desembre del 2005 i del 2006, 
desglossat entre el curt i el llarg termini, és el següent: 

Entitat Import Data Termini Amortització Saldo a 31.12.2005 Saldo a 31.12.2006 
inicial o límit forma

lització 
(anys) 

Curt 
termini 

Llarg 
 termini 

Curt 
termini 

Llarg
 termini 

BEI (a) 650.000.000 Octubre 
2004 

30 Pagament anual a partir de setembre 
del 2012 fins al setembre del 2033, 
67.608.696 € el setembre del 2034 i 
85.000.000 € el setembre del 2035 

- 565.000.000 - 650.000.000 

BEI (b) 300.000.000 Desembre 
2005 

30 Pagament anual a partir de setembre 
del 2014 fins al setembre del 2036. 

- -  121.000.000 

BEI (b) 350.000.000 Febrer 
2006 

30 Pagament anual, amb un període 
màxim de carència de set anys. 

- - -

Total - 565.000.000 - 771.000.000 

Imports en euros. 

Font: Dades extretes dels contractes de crèdit i dels majors d’IFERCAT. 

Notes:

(a) Interès variable indexat a l’euríbor. 
(b) Interès fix. 
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Els imports dels deutes amb les entitats de crèdit estan correctament classificats en funció 
del seu venciment, a llarg termini, en el Balanç de situació a 31 de desembre del 2006. 
 
Els tres préstecs contractats disposen d’una carta de conformitat de la Generalitat de Cata-
lunya. Els límits aprovats en la Llei de pressupostos per les operacions d’endeutament a 
llarg termini d’IFERCAT es compleixen pels anys 2005 i 2006. 
 
A 31 de desembre del 2006 IFERCAT no ha disposat de 179,00 M€ del préstec signat amb 
el BEI en el mes de desembre del 2005, ni tampoc ha disposat del préstec de 350,00 M€ 
signat amb el BEI del mes de febrer del 2006. 
 
Com a informació addicional cal dir que a 31 de desembre del 2006 IFERCAT no ha fet ús 
dels instruments financers previstos en el contracte marc per al finançament de la línia 9, 
subscrit entre IFERCAT i la Generalitat de Catalunya, amb les entitats financeres Grup la 
Caixa, Grup BBVA i Grup BSCH, signat el 21 d’octubre del 2003. En aquest contracte marc 
es quantificaven les necessitats de finançament de les obres de la línia 9, que s’establien 
en 2.800,00 M€. D’aquests 1.300,00 M€ es finançaven mitjançant els préstecs signats amb 
el BEI, mentre que la resta, 1.500,00 M€, es finançaven mitjançant els instruments de 
finançament que presentaven els finançadors en aquest contracte marc.  
 
Cal remarcar que aquest contracte marc ha meritat l’anomenada comissió d’estructuració 
del projecte i compromís de finançament, com a contraprestació per l’assessorament pro-
porcionat en el disseny de l’esquema financer i econòmic per al Projecte de la línia 9 i pel 
compromís de finançament assumit pel present contracte marc. D’aquesta comissió es va 
pagar el 50% el 2003, és a dir, 2,24 M€ més 0,16 M€ per les despeses assumides pels 
finançadors derivades dels estudis i treballs necessaris per al desenvolupament del pro-
jecte i, la resta de la comissió, ja no es meritarà perquè aquest contracte marc de finan-
çament ja no es farà efectiu (vegeu 2.2.6).  

Per altra banda a 31 de desembre del 2006 existeixen swaps de tipus d’interès amb un 
nominal de 650,00 M€ que meriten un tipus d’interès fix. 
 
Per tal de tenir una idea aproximada del cost mitjà del finançament provinent d’entitats de 
crèdit es calcula la ràtio entre les Despeses financeres provinents dels crèdits a llarg ter-
mini (que són les despeses financeres activades com a immobilitzat en curs) i la mitjana de 
saldos dels crèdits a llarg termini, que figuren en el Balanç. En el 2006 el valor d’aquesta 
ràtio és del 4,5%.  
 
Donat que els interessos dels préstecs a llarg termini que té la societat s’activen com a 
més cost de l’immobilitzat en curs, la despesa financera per préstecs amb entitats de crè-
dit que figura en el Compte de pèrdues i guanys és molt baixa en relació amb l’elevat vo-
lum d’endeutament a llarg termini que té la societat, que suposa un 64,2% del total passiu 
de l’any 2006 (aquest percentatge era del 70,0% el 2005). 
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2.2.8. Creditors a curt termini 

El detall dels Creditors a curt termini a 31 de desembre del 2005 i del 2006 és el següent: 
 
Creditors a curt termini 31.12.2005 31.12.2006

Creditors per prestació de serveis 254.694 232.268

Creditors comercials 80.324.448 67.984.380

Deutes amb entitats de crèdit 6.401.510 8.839.996

Administracions públiques 24.107 53.531

Altres deutes no comercials 736 478

Ajustaments per periodificació - 987.046

Total Creditors a curt termini 87.005.495 78.097.699

Imports en euros.  
Font: Dades obtingudes dels comptes anuals d’IFERCAT. 

 
El contingut de les partides principals és el següent: 
 

• Creditors per prestació de serveis: aquesta partida inclou 36.557 € de factures corres-
ponents a honoraris de professionals independents i 0,20 M€ corresponents a estudis i 
redacció de diferents projectes, en concret els honoraris pels estudis informatius dels 
projectes Eix transversal ferroviari i Línia orbital i de diverses modificacions de projectes 
de la línia 9, tots ells pendents de pagament a 31 de desembre del 2006. S’ha verificat 
el seu pagament a principis de l’exercici 2007.  
 

• Creditors comercials: dintre aquesta partida hi ha registrat l’import de les certificacions 
emeses pels contractistes de les obres, corresponents als mesos de novembre i desem-
bre dels exercicis respectius, pendents de pagament a 31 de desembre. 

 
• Deutes amb entitat de crèdit: dintre aquesta partida hi ha registrada la provisió corres-

ponent a la despesa financera meritada durant l’exercici i no liquidada per la corres-
ponent entitat financera a 31 de desembre del corresponent exercici. S’ha verificat la 
correcció dels càlculs a 31 de desembre del 2006. 

 
• Ajustaments per periodificació: en aquesta partida hi ha registrat l’ingrés obtingut per la 

cessió d’ús en exclusiva de la galeria construïda en el recinte de la Fira, a favor de Fira 
2000, SA. IFERCAT imputarà al Compte de resultats de futurs exercicis aquest ingrés a 
partir del moment en què la infraestructura estigui acabada, i IFERCAT en pugui comen-
çar l’explotació. En l’epígraf 2.2.2.2 s’explica el parer de la Sindicatura respecte a 
aquesta cessió d’ús. 

 
• Administracions públiques: els saldos d’actiu i de passiu amb les administracions públi-

ques s’analitzen de forma conjunta en l’epígraf següent.  
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2.2.9. Administracions públiques 

El detall dels saldos actius i passius amb les administracions públiques a 31 de desembre 
del 2005 i del 2006 és el següent: 
 
Comptes d’actiu 31.12.2005 31.12.2006

Hisenda pública, deutora per devolució IVA 90.121.942 55.048.910

Hisenda pública, IVA suportat 11.079.234 9.377.619

Hisenda pública, retencions i pagaments a compte 29.214 10.913

Total Comptes d’actiu 101.230.390 64.437.442
   

Comptes de passiu 31.12.2005 31.12.2006

HP Creditora per retencions IRPF 18.459 42.306

Organismes Seguretat Social, creditors 5.648 11.225

Total Comptes de passiu 24.107 53.531

Imports en euros. 
Font: Dades extretes dels majors d’IFERCAT. 

 
Els aspectes més significatius d’aquest epígraf són els següents: 
 
• En el compte de la Hisenda pública, deutora per devolució de l’IVA hi figura a 31 de de-

sembre l’import a recuperar de la Hisenda pública resultant de les declaracions trimes-
trals de l’IVA de cadascun dels exercicis. Donat que l’ens suporta l’IVA de les certifica-
cions d’obra i, per altra banda, no pot repercutir l’IVA en no tenir ingressos per factura-
cions, el resultat de les liquidacions de l’IVA originen un deute a favor d’IFERCAT amb la 
Hisenda pública. S’ha verificat el cobrament posterior, dels imports pendents de cobra-
ment a 31 de desembre del 2005 i del 2006.  

 
• Hisenda pública, IVA suportat: en aquest compte hi figuren les quotes de l’IVA corres-

ponents a les certificacions i revisions de preus corresponents als mesos de novembre i 
desembre de cada exercici, ja que la seva meritació a efectes de la declaració de l’IVA 
és el moment del pagament d’aquestes certificacions i revisions de preus, criteri que és 
conforme amb el que estableix l’article 75.2 de la Llei 37/1992 de l’IVA. IFERCAT comp-
tabilitza aquestes certificacions i revisions de preus com a altes de l’immobilitzat mate-
rial en curs per l’import base de la factura i l’import corresponent a l’IVA el registra en 
aquest compte. En el moment en què es realitza el pagament al contractista es declara 
en la liquidació de l’IVA corresponent, i es traspassa l’import a recuperar d’aquest 
compte al compte Hisenda pública, deutora per devolució d’IVA.  

 
S’ha obtingut la documentació referent a les declaracions dels exercicis oberts encara a 
inspecció fiscal, corresponents a l’IVA, a l’Impost sobre societats, a l’Impost sobre la renda 
de les persones físiques i a la Seguretat Social. S’ha verificat el seu correcte càlcul i pa-
gament dins els terminis legals, així com la raonabilitat dels actius i dels passius registrats 
al tancament de l’exercici 2006. No és probable que s’acreditin passius addicionals signifi-
catius com a conseqüència d’una eventual inspecció de les declaracions d’impostos pre-
sentades per l’entitat que puguin portar a terme les autoritats fiscals. 
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2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2006 

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de l’exercici anual finalitzat a 31 
de desembre del 2006. A efectes comparatius, es presenta juntament amb el Compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici anual finalitzat a 31 de desembre del 2005. 
 
Compte de pèrdues i guanys dels exercicis anuals finalitzats a 31 de desembre del 2005 i del 2006 

 
2006 2005 Variació 

2006/2005 
% variació
2006/2005 

     

DESPESES      
     

Aprovisionaments 643 0 643 - 
     

Despeses de personal 660.154 226.942 433.212 190,9 
Sous, salaris i assimilats 538.974 196.096 342.878 174,9 
Càrregues socials 121.180 30.846 90.334 292,9 

     

Dotacions per amortitzacions de l’immobilitzat 30.529 3.865 26.664 689,9 
     

Altres despeses d’explotació 577.056 513.022 64.034 12,5 
Serveis exteriors 577.056 513.022 64.034 12,5 

     

Despeses financeres i despeses assimilades 0 334 (334) (100,0)
Per deutes amb terceres i despeses assimilades 0 334 (334) (100,0)

     

Resultats financers positius 2.876 8.763 (5.887) (67,2)
       

INGRESSOS      
     

Altres ingressos d’explotació 962.045 735.066 226.979 30,9 
     

Pèrdues d’explotació 306.337 8.763 297.574 * 
     

Altres interessos i ingressos assimilats 2.876 9.097 (6.221) (68,4)
Altres interessos 2.876 9.097 (6.221) (68,4)

     

Pèrdues de les activitats ordinàries 303.461 0 303.461 - 

RESULTAT DE L’EXERCICI (PÈRDUES) 303.461 0 303.461 - 

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels comptes anuals d’IFERCAT de l’exercici 2006. 
* Percentatges superiors al 999,9% en valor absolut. 

 

2.3.1. Evolució del Compte de pèrdues i guanys 

El Compte de pèrdues i guanys presenta com a característica més significativa uns imports 
nuls o no significatius en els comptes Aprovisionaments, Ingressos d’explotació i en les 
Despeses i Ingressos financers. 
 
Aquest fet ve explicat perquè a 31 de desembre del 2006 cap de les infraestructures de 
les quals IFERCAT és la titular estava completament acabada i, per tant, no se’n trobava 
cap en disposició de ser explotada per IFERCAT i que se’n poguessin obtenir els correspo-
nents ingressos d’explotació. 
 
IFERCAT activa en el compte Immobilitzat material en curs, la totalitat dels ingressos i 
despeses que estan directament relacionats amb les obres i projectes en fase d’estudi o 
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execució. Així, pel que fa a les despeses, els imports satisfets als contractistes en concep-
tes de certificacions, les revisions de preus, els estudis, les assistències tècniques, els inte-
ressos i comissions dels préstecs contractats per finançar les obres són activats com a 
major import de l’Immobilitzat material en curs, mentre que els ingressos generats pels 
interessos de comptes corrents i els obtinguts de la compravenda de valors de renda fixa a 
curt termini, són activats com a menor import de l’Immobilitzat material en curs. (vegeu que 
en l’epígraf 2.2.2.1 d’Immobilitzacions materials en curs es recomana la no activació 
d’aquests ingressos financers). 
 
 
2.3.2. Ingressos  

El detall dels Ingressos registrats en el Compte de pèrdues i guanys d’IFERCAT per als 
anys 2005 i 2006 és el següent: 
 
Altres ingressos d’explotació 2005 2006

Ingressos per facturació a GISA 645.536 839.864

Distribució ingrés a distribuir en diversos exercicis 89.530 39.815

Ingressos per publicació d’anuncis - 1.566

Altres ingressos  - 80.800

Total Altres ingressos d’explotació 735.066 962.045

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels majors d’IFERCAT dels anys 2005 i 2006. 

 
En els Altres ingressos d’explotació es registren bàsicament els següents conceptes:  
 
• Ingressos per facturació a GISA en concepte de participació en els ingressos generats 

per les obres d’execució de la línia 9, que són gestionades per GISA però derivades 
d’encàrrecs efectuats per IFERCAT. Els imports facturats per aquest concepte són de 
0,65 M€ i de 0,84 M€ pels exercicis 2005 i 2006, respectivament. 

 
Tal com s’explica en l’epígraf 2.2.3, aquest ingrés està previst en la clàusula vuitena del 
conveni formalitzat entre ambdues parts el 29 de desembre del 2004.  

De la revisió efectuada de la documentació que suporta aquesta despesa, s’ha compro-
vat que correspon a la refacturació a GISA de determinades despeses de sous i salaris, 
lloguer d’oficines, honoraris de redacció de plecs, etc. en un percentatge que majorità-
riament és del 75%.  

 
• Es registra també com a ingrés una part de la transferència corrent rebuda en l’exercici 

2004 provinent de la Generalitat de Catalunya. IFERCAT va rebre en els anys 2003 i 
2004, transferències corrents de la Generalitat de Catalunya. Aquestes transferències 
corrents s’han comptabilitzat en l’epígraf Ingressos a distribuir en diferents exercicis en 
el passiu del Balanç de situació. IFERCAT ha traspassat cada any al Compte de pèr-
dues i guanys, la part de transferència corrent rebuda de la Generalitat de Catalunya 
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que permetia equilibrar el Compte de pèrdues i guanys. Els imports traspassats per 
aquest concepte han estat de 89.530 € en l’exercici 2005 i de 39.815 € en l’exercici 
2006, fins a esgotar-ne el saldo existent. 
 
Com ja s’ha dit en l’epígraf 2.2.6, és parer de la Sindicatura que, d’acord amb l’article 9 
de les lleis de pressupostos dels exercicis 2003 i 2004 la part de transferència corrent 
no utilitzada per equilibrar el Compte de pèrdues i guanys, té la consideració d’aporta-
ció a compte de capital i, per tant, s’hauria d’haver comptabilitzat com a més patrimoni 
(vegeu els imports a traspassar en l’epígraf 2.2.6). Per tant, si no s’haguessin comptabi-
litzat aquests ingressos en els exercicis 2005 i 2006, els resultats haurien estat d’una 
pèrdua de 89.530 € en l’exercici 2005 i d’una major pèrdua per 39.815 € en l’exercici 
2006. 

 
• Per últim, en els Altres ingressos es comptabilitzen 70.000 € en concepte d’assessora-

ment en la planificació i projecció d’infraestructures a Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), segons el conveni signat el 24 de gener del 2006. De la revisió del 
conveni es desprèn que FGC col·laborarà amb IFERCAT en la formació de personal en 
tecnologies ferroviàries i en explotació ferroviària, i que IFERCAT assessorarà FGC en la 
planificació i en la projecció d’infraestructures, i la durada serà fins al 31 de desembre 
del 2006, prorrogable. La documentació suport no justifica degudament aquest asses-
sorament.  

 
 
2.3.3. Despeses de personal 

El detall de les Despeses de personal per als anys 2005 i 2006 és el següent: 
 
Despeses de personal 2005 2006

Sous i salaris 196.096 538.974

Seguretat social 27.691 108.137

Fundació laboral de la construcció 100 284

Altres despeses socials 3.055 12.759

Total Despeses de personal 226.942 660.154

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels majors d’IFERCAT dels anys 2005 i 2006. 

El personal de l’ens es regula pel Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i 
obres públiques de la província de Barcelona. L’augment de sous per a l’any 2006 va ser 
d’un 4,5% d’acord amb les previsions d’aquest conveni, augment que està per sobre del 
percentatge que regula la Llei 20/2005, del 29 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2006. És parer de la Sindicatura de Comptes que, d’acord amb 
l’article 19.e de l’esmentada llei, tot i que IFERCAT no ha rebut en l’exercici 2006 aporta-
cions directes amb càrrec a pressupostos públics destinades a cobrir el dèficit d’explota-
ció, sí que ha rebut els ingressos provinents de GISA en concepte de refacturació de part 
de les despeses d’explotació, ingressos que es destinen a cobrir el dèficit d’explotació. Per 
tant, li és d’aplicació la limitació que estableix la Llei de pressupostos.  
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L’augment de la partida de sous i salaris i de la Seguretat Social, a més del percentatge 
d’increment salarial, està explicat bàsicament per la incorporació de nou personal en els 
exercicis 2005 i 2006. De les catorze persones en plantilla a 31 de desembre del 2006, sis 
es van incorporar en el darrer trimestre de l’any 2005, cinc al gener del 2006 i dues a 
mitjans de l’exercici 2006.  
 
Per últim, destacar, dins les altres despeses socials la retribució pagada a un becari que 
va prestar servei a IFERCAT durant l’exercici 2006.  
 
 
2.3.4. Altres despeses d’explotació 

El detall de les Altres despeses d’explotació pels exercicis 2005 i 2006 és el següent: 
 
Altres despeses d’explotació 2005 2006

Arrendaments i cànons - 104.598

Reparacions i conservació 4.713 25.849

Serveis de professionals independents 457.180 322.683

Primes d’assegurances - 54

Serveis bancaris i similars 27 38

Publicitat, propaganda i relacions públiques 32.470 37.464

Altres serveis 18.632 86.370

Total Altres despeses d’explotació 513.022 577.056

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels majors d’IFERCAT dels anys 2005 i 2006. 

 
De les altres despeses d’explotació cal destacar els següents conceptes: 
 
• Arrendaments i cànons: el 24 de gener del 2006 es formalitza un contracte de lloguer 

d’oficines per ubicar el personal de l’entitat incorporat en el darrer trimestre del 2005 i 
l’augment previst de la plantilla. La Direcció General de Patrimoni va emetre informe fa-
vorable sobre el contracte en compliment de l’article 15 del Decret legislatiu 1/2002, del 
24 de desembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
• Reparacions i conservació: les despeses registrades en aquest compte corresponen, 

principalment, a les despeses de manteniment de les oficines (neteja, treballs realitzats 
a despatxos, manteniment de mobiliari, etc.) i també a les despeses de manteniment de 
determinades llicències de programes informàtics.  

 
• Serveis de professionals independents: en aquest compte es registren les despeses 

relacionades amb l’assessorament tècnic, jurídic i de gestió prestat per diferents empre-
ses externes així com les dietes pagades als membres del Consell d’Administració. Per 
l’exercici 2006 aquesta partida disminueix en 0,13 M€ respecte de l’exercici 2005, el que 
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en termes percentuals suposa una disminució del 29,4%. Els aspectes més significatius 
a destacar són els següents: 

En l’any 2005, s’incloïa com a despesa la primera i segona fase d’un estudi de model 
d’explotació per a la línia 9 (en concret, el referit a un model de gestió que permetés 
que IFERCAT no computés com a Administració pública a efectes de SEC-95), per 
0,31 M€. La despesa corresponent a la tercera fase d’aquest estudi es comptabilitza, 
en l’any 2006, com a més immobilitzat material en curs, en concret, 0,41 M€. Es con-
sidera que aquests honoraris s’haurien de continuar registrant com a despeses per 
Serveis de professionals independents en lloc d’activar-se com a major immobilitzat 
material en curs, com s’ha registrat durant l’exercici 2006. 
 

Si IFERCAT comptabilitzés aquests honoraris com a despeses de l’exercici, les pèr-
dues obtingudes com a resultat de l’exercici s’incrementarien en 0,41 M€.  

• 

• 

• 

En l’any 2006 es comptabilitzen 0,12 M€ corresponents a les despeses de suport 
tècnic rebut per coordinar la redacció dels estudis informatius dels diferents trams de 
l’eix transversal ferroviari i, per establir els criteris a tenir en compte en la redacció 
d’aquests estudis informatius. La contractació d’aquests serveis s’ha realitzat mitjan-
çant un conveni amb el Centre d’Innovació del Transport (CENIT) de la UPC, per 
0,2 M€, IVA inclòs. 

L’import pagat en concepte de dietes d’assistència al Consell d’Administració ha as-
cendit a 22.260 €.  

 
• Altres serveis: aquestes despeses augmenten de forma significativa a causa de l’aug-

ment de la plantilla en l’any 2006 i de l’activitat en general. En aquest compte es recullen 
despeses com les de desplaçaments, material d’oficina i comunicacions.  

 
 
2.3.5. Ingressos i despeses financeres 

El detall de les despeses i dels ingressos financers per als anys 2005 i 2006 és el següent: 
 
Concepte 2005 2006 

Despeses financeres   

Interessos de deutes a curt termini amb entitats de crèdit 334 - 

Total Despeses financeres (B) 334 - 

Ingressos financers   

Altres ingressos financers 9.097 2.876 

Total Ingressos financers (A) 9.097 2.876 

Total Resultat financer (A–B) 8.763 2.876 

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels majors d’IFERCAT dels anys 2005 i 2006. 
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Tal com es comenta en l’apartat Evolució del Compte de pèrdues i guanys (epígraf 2.3.1), 
IFERCAT activa els ingressos i despeses financers directament relacionats amb l’execució 
de les obres i projectes en curs, de les quals IFERCAT n’és el titular.  

Per aquest motiu tot i l’important nivell d’endeutament que registra l’ens (concretament de 
771,00 M€ a 31 de desembre del 2006, el que representa un 64,2% del total del passiu), no 
es comptabilitza cap tipus de despesa financera pels interessos d’aquest endeutament, ja 
que aquestes despeses s’activen com a major import de l’immobilitzat material en curs i, 
en el moment de la seva posada en funcionament s’aniran imputant al Compte de resultats 
conforme al seu ritme d’amortització.  
 
Els Altres ingressos financers corresponen als interessos cobrats de l’Agència Tributària de 
l’Estat en concepte de demora en el retorn de l’IVA a recuperar per IFERCAT.  
 
Tal com s’explica en l’epígraf d’Immobilitzacions, IFERCAT minora de l’actiu, com a menor 
import de l’Immobilitzat material en curs els ingressos financers obtinguts, tant les liquida-
cions d’interessos dels comptes corrents com els interessos generats per la contractació i 
posterior venda de valors de renda fixa a curt termini. Aquest criteri adoptat per IFERCAT 
se suporta en el fet que el saldos sobrants dels comptes corrents (que són els que meriten 
interessos, i els que permeten la contractació de valors de renda fixa a curt termini) són ge-
nerats pels sobrants del finançament obtingut a través dels préstecs bancaris per fer front 
als costos de les obres, motiu pel qual l’ens considera que la rendibilitat obtinguda en 
forma d’interessos suposa un menor cost d’aquestes obres i, per tant, registra aquests 
rendiments com a un menor import de l’Immobilitzat material en curs. Tot i això, en aquell 
epígraf ja s’explica el criteri de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la consulta 4 del 
BOICAC 36. 
 
 
 
3. FISCALITZACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Els pressupostos d’IFERCAT corresponents a l’exercici 2006 i aprovats per la Llei 20/2005, 
del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006, preveien 
uns Estats d’ingressos i de despeses de 1.031,16 M€. 

Tal com s’explica en el preàmbul de la Llei 20/2005, en el pressupost de l’exercici 2006 no 
es diferencia entre pressupost de capital i d’explotació, sinó que es presenta una estructu-
ra única d’ingressos i de despeses, a diferència de com s’havia presentat fins a l’exercici 
2005. També es fa referència al fet que es vol avançar cap a un sistema d’elaboració i ges-
tió dels pressupostos més orientat als objectius i als resultats, i és per això que es posa 
l’accent en la classificació de les despeses per programes, que passa a situar-se en el 
mateix nivell que les tradicionals classificacions orgànica i econòmica. 
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Així, l’estat de Despeses d’IFERCAT s’emmarca en el programa 522, corresponent a Infra-
estructures Ferroviàries, d’acord amb la Llei de pressupostos, tot i que en la liquidació no 
s’indica a quin programa s’imputen les despeses. 
 
La base de partida de preparació dels pressupostos és el PEF d’octubre del 2004, actualit-
zat per les modificacions i nous encàrrecs rebuts del Govern de la Generalitat per Acord 
de Govern del 27 de setembre del 2005 i pels nous encàrrec aprovats pel Consell d’Admi-
nistració d’IFERCAT. Aquest PEF és l’únic realitzat per IFERCAT fins a 31 de desembre del 
2006 i, per tant, és el vigent en el moment de la realització del pressupost de l’exercici 
2006.  
 
Tot seguit es presenten i analitzen les liquidacions dels Estats d’ingressos i de despeses 
corresponents a l’exercici 2006. 
 
 
3.1. LIQUIDACIÓ DE L’ESTAT D’INGRESSOS  

Tot seguit es presenta i analitza la Liquidació del pressupost d’ingressos corresponent a 
l’exercici 2006.  
 
ESTAT D’INGRESSOS  

Cap. i 
artic. 

Concepte i 
aplicació 

 

Pressupost 
aprovat

(A) 

Drets liquidats / 
obligacions 

reconegudes
(B) 

Desviacions 
 

(B–A) 

Grau de
Compliment

(B×100/A) 

       

3  TAXES I ALTRES INGRESSOS 980 965 (15) 98,5 
       

39   Altres ingressos 980 965 (15) 98,5 
  399 Ingressos diversos 980 965 (15) 98,5 
  399.0009 Altres ingressos diversos 980 965 (15) 98,5 
       
8  VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 295.180 288.123 (7.057) 97,6 
       

83   Aportacions al fons patrimonial 198.000 198.000 0 100,0 
  830 Aportacions de la Generalitat al fons 

patrimonial 
198.000 198.000 0 100,0 

  830.0004 Aportacions de la Generalitat al fons 
patrimonial (capital) 

198.000 198.000 0 100,0 

       

89   Altres variacions d’actius financers 97.180 90.123 (7.057) 92,7 
  890 Altres variacions d’actius financers 97.180 90.123 (7.057) 92,7 
  890.0001 Altres variacions d’actius financers 97.180 90.123 (7.057) 92,7 
       
9  VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 735.000 206.000 (529.000) 28,0 
       

91   Préstecs en euros 735.000 206.000 (529.000) 28,0 
  911 Fora del sector públic 735.000 206.000 (529.000) 28,0 
 911.0001 Fora del sector públic (per finançament 

d’obres) 
735.000 206.000 (529.000) 28,0 

       

 TOTAL INGRESSOS 1.031.160 495.088 (536.072) 48,0 

Imports en milers d’euros. 
Font: Liquidació del pressupost elaborada per IFERCAT. 
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Les principals desviacions són les següents: 
 

Capítol 3, Taxes i altres ingressos 

Dintre d’aquest capítol hi ha registrat bàsicament l’ingrés obtingut de GISA per un import 
de 0,84 M€ en concepte de la participació d’IFERCAT en els ingressos generats per les 
obres d’execució de la línia 9, gestionades per GISA però derivades d’encàrrecs efectuats 
per IFERCAT.  
 

Capítol 8, Variació d’actius financers 

Hi havia pressupostada una xifra de 295,18 M€, i s’han liquidat uns ingressos de 
288,12 M€, el que suposa una desviació de 7,06 M€. A continuació s’analitza la liquidació 
de cadascuna de les dues partides que componien la previsió d’aquest capítol: 

 

• En la partida Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial, hi apareix l’aportació feta 
per la Generalitat de Catalunya, per un import de 198,00 M€ per ampliar el patrimoni 
d’IFERCAT durant l’exercici 2006, tal com estava previst en el pressupost aprovat. 

• En la partida Altres variacions d’actius financers hi havia una previsió d’ingressos de 
97,18 M€, dels quals s’han liquidat 90,12 M€. Aquesta previsió recollia l’import estimat 
de les quotes a recuperar de l’IVA corresponent a l’exercici 2005. L’import liquidat, de 
90,12 M€, correspon al de les quotes realment suportades per aquest impost durant 
l’exercici 2005, i que han estat abonades per l’Agència Tributària de l’Estat en el mes 
d’agost del 2006.  

 

Capítol 9, Variació de passius financers 

En aquest capítol es recull el finançament de les obres. La previsió inicial era de 735,00 M€, 
i s’ha liquidat un import de 206,00 M€, el que suposa una desviació de 529,00 M€ i un grau 
d’execució del 28,0%. L’import liquidat correspon a les disposicions efectuades dels dos 
préstecs contractats en els exercicis 2004 i 2005 amb el BEI. Donat que el ritme d’execució 
de les obres ha estat inferior al previst no ha calgut disposar d’un major finançament per 
afrontar els pagaments als contractistes. 
 
 
3.2. LIQUIDACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES 

Tot seguit es presenta i analitza la Liquidació del pressupost de despeses corresponent a 
l’exercici 2006.  
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ESTAT DE DESPESES  
Prog. Cap. 

i art. 
Concepte 
i aplicació 

 
Pressupost

aprovat
(A) 

Drets 
liquidats / 

obligacions 
reconeg. 

(B) 

Desvia-
cions 
(B–A) 

Grau de 
compliment
(B×100/A) 

        

522 1   REMUNERACIONS DE PERSONAL 502 660 158 131,5 
        

  13   Personal laboral 418 539 121 128,9 
    132 Sous i salaris de personal d’empreses públiques 418 539 121 128,9 
    132.0001 Personal alta direcció 99 101 2 102,0 
    132.0002 Personal laboral 319 438 119 137,3 
        

  16   Assegurances i cotitzacions socials 74 108 34 145,9 
    160 Quotes socials 74 108 34 145,9 
    160.0001 Seguretat Social 74 108 34 145,9 
        

  17   Pensions i altres prestacions socials 10 13 3 130,0 
    173 Despeses socials 10 13 3 130,0 
  173.0001 Despeses socials 10 13 3 130,0 
        

  2   DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 474 577 103 121,7 
        

  20   Lloguers i cànons 50 104 54 208,0 
    200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres 

construccions 
50 104 54 208,0 

    200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions 

50 104 54 208,0 

        

  22   Material, subministraments i altres 369 360 (9) 97,6 
    220 Material d’oficina 6 26 20 433,3 
    220.0001 Material ordinari no inventariable 6 26 20 433,3 
    221 Subministraments 6 0 (6) 0,0 
    221.0001 Aigua i energia 4 0 (4) 0,0 
  221.0089 Altres subministraments 2 0 (2) 0,0 
    222 Comunicacions 12 7 (5) 58,3 
    222.0001 Comunicacions postals, telefòniques i altres 12 7 (5) 58,3 
    224 Despeses d’assegurances 10 0 (10) 0,0 
  224.0001 Despeses d’assegurances 10 0 (10) 0,0 
    227 Treballs realitzats per altres empreses 335 327 (8) 97,6 
    227.0001 Neteja i sanejament 5 9 4 180,0 
    227.0005 Estudis i treballs tècnics 250 1 (249) 0,4 
    227.0009 Manteniment de l’immobilitzat 10 14 4 140,0 
    227.0056 Serveis informàtics realitzats per entitats de fora del grup 

Generalitat 
20 0 (20) 0,0 

    227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 50 303 253 606,0 
        

  23   Indemnitzacions per raó del servei 15 76 61 506,7 
    230 Dietes, locomoció i trasllats 15 76 61 506,7 
  230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 15 76 61 506,7 
        

  24   Despeses de publicacions 40 37 (3) 92,5 
    240 Despeses de publicacions 40 37 (3) 92,5 
  240.0001 Despeses de publicacions 40 37 (3) 92,5 
        

  6   INVERSIONS REALS 803.995 377.370 (426.625) 46,9 
        

  62   Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 3 95 92 * 
    620 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge (per IFERCAT) 3 95 92 * 
  620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge (per IFERCAT) 3 95 92 * 
        

 66  Inversions en béns destinats al ús general 767.742 348.169 (419.573) 45,3 
  660 Actuacions i inversions destinades a l’ús general per mandat 767.742 348.169 (419.573) 45,3 
  660.0001 Actuacions i inversions destinades a l’ús general per mandat 767.742 348.169 (419.573) 45,3 
        

  69   Despeses d’establiment, formalització de deutes i altres 36.250 29.106 (7.144) 80,3 
    690 Despeses d’establiment, formalització de deutes i altres 36.250 29.106 (7.144) 80,3 

  690.0001 Despeses d’establiment, formalització de deutes i altres 36.250 29.106 (7.144) 80,3 
        

  9   VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 226.189 116.481 (109.708) 51,5 
        

  95   Altres variacions de passius financers 226.189 116.481 (109.708) 51,5 
    951 Altres variacions de passius financers a curt termini 226.189 116.481 (109.708) 51,5 
    951.0001 Variació del capital circulant 103.350 61.460 (41.890) 59,5 
    951.0002 Variació del capital circulant (IVA) 122.839 55.021 (67.818) 44,8 
            
   PROGRAMA 522 INFRAESTRUCTURES. FERROVIÀRIES 1.031.160 495.088 (536.072) 48,0 
            

  TOTAL DESPESES 1.031.160 495.088 (536.072) 48,0 

Imports en milers d’euros. 
Font: Liquidació del pressupost elaborada per IFERCAT. 
* Percentatges superiors al 999,9%, en valor absolut. 
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A continuació s’analitza per capítols la liquidació d’aquest pressupost: 
 

Capítol 1, Remuneracions del personal 

Aquest capítol presenta un grau d’execució del 131,5%, amb una desviació de la despesa 
liquidada respecte a la prevista inicialment de 0,16 M€. Aquesta desviació es concentra 
bàsicament en l’aplicació corresponent al Personal laboral, que presenta una desviació de 
0,12 M€ i a la desviació de 0,04 M€ registrada en l’article corresponent a les Assegurances 
i cotitzacions socials.  
 
La plantilla de la societat a 31 desembre del 2005 era de set persones tot i que fins al mes 
de setembre del 2005 va ser de dues persones. Durant el mes de gener del 2006 
s’incrementa la plantilla fins a tretze persones i finalment la plantilla a 31 de desembre del 
2006 és de catorze persones (personal directiu: dos; titulats o assimilats: sis, i personal 
administratiu: sis). Aquesta evolució a l’alça és deguda a les noves necessitats de disposar 
de més personal aparegudes arran dels nous encàrrecs rebuts per part de la Generalitat 
de Catalunya segons l’Acord de Govern del 27 de setembre del 2005, en què s’autoritza 
IFERCAT a encomanar a GISA la modificació de diverses actuacions i a encomanar-ne de 
noves relacionades amb les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, i segons l’Acord de 
Govern del 13 de desembre del 2005, en què s’encomana a IFERCAT la realització de les 
actuacions necessàries per a la implantació de diversos eixos ferroviaris (eix transversal 
ferroviari i línia orbital de la Regió Metropolitana de Barcelona). Tot i que ja estava previst 
contractar part d’aquest nou personal, s’avança la contractació d’aquest al mes de gener 
del 2006, i es produeix la corresponent desviació en l’aplicació de les remuneracions del 
personal laboral i en conseqüència en les despeses per Assegurances i cotitzacions 
socials. 
 

Capítol 2, Despeses de béns corrents i serveis 

La previsió inicial de despesa per aquest capítol era de 0,47 M€, tot i que finalment es 
liquiden despeses per un import de 0,58 M€, el que suposa una desviació positiva de 
0,11 M€. Les desviacions més significatives pel que fa als article són les següents: 

 

Article 20, Lloguers i cànons 

Aquest article recull les despeses pel lloguer de les oficines de la societat. Inicialment 
s’havia previst el lloguer de les noves oficines per al segon semestre de l’exercici 2006; no 
obstant això, i a causa de l’encàrrec de nous projectes per part de la Generalitat de 
Catalunya que s’ha comentat en la liquidació del capítol 1. Remuneracions del personal, 
s’avança el trasllat a les noves oficines per donar cabuda al nou personal de la societat. 
 

Article 23, Indemnitzacions per raó de servei 

En aquest article hi havia una previsió inicial de 0,02 M€, i es liquida una despesa de 
0,08 M€, el que suposa una desviació de 0,06 M€. Dintre de la liquidació d’aquestes 
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despeses hi ha incloses bàsicament les despeses per viatges i desplaçaments del 
personal de la societat i les dietes del Consell d’Administració. A causa de l’important 
augment registrat en el personal de la societat respecte al moment en que es va realitzar el 
pressupost, s’explica la desviació positiva que es produeix en aquest article. 
 

Article 22, Material, subministraments i altres 

En la liquidació d’aquest d’article hi ha dues aplicacions que presenten desviacions que es 
compensen entre elles: 
 
• En l’aplicació Estudis i treballs tècnics hi havia una previsió de 0,25 M€ i es liquida una 

despesa de 643 €. Concretament, aquesta aplicació recull les despeses que es 
correspondrien amb els aprovisionaments per treballs realitzats per altres empreses. 
Donat que totes les despeses per aquest concepte són activades en el Balanç i 
registrades en la liquidació pressupostària com a Inversions en béns destinats a l’ús 
general (capítol 6. Inversions reals), la previsió inicial d’aquesta aplicació hauria de ser 
de zero euros. 

 
• En l’aplicació Altres treballs realitzats per altres empreses hi havia una previsió inicial de 

0,05 M€, i es liquida una despesa de 0,30 M€. Les despeses liquidades en aquesta 
aplicació corresponen a les despeses suportades per diferents assessoraments rebuts 
en matèria legal per a l’elaboració de convenis, dictàmens, plecs de bases, i que es 
corresponen amb les despeses per la prestació de serveis per part de professionals 
independents. Donades les despeses liquidades per aquest concepte tant per l’exercici 
2005 (que eren de 0,46 M€) com per l’exercici 2006 (que són de 0,30 M€), caldria que la 
previsió d’aquesta aplicació per l’exercici 2006 hagués estat superior als 0,05 M€.  

 

Capítol 6, Inversions reals 

Aquest és el capítol més important del pressupost de despeses, ja que recull la despesa 
prevista de les diferents obres (bàsicament les de la línia 9 del metro de Barcelona) en les 
quals IFERCAT assumeix el pagament davant els contractistes. En aquest capítol s’havien 
previst inversions per un import de 804 M€ i es liquida amb una xifra de 377,37 M€, el que 
suposa una desviació de 426,63 M€ i un grau d’execució del 46,9%. A continuació 
s’analitza de forma detallada cadascun dels articles que componen aquest capítol: 

Article 62, Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 

Aquest article recull les inversions realitzades en l’adquisició d’immobilitzat per a ús propi 
per part d’IFERCAT. L’import liquidat correspon a les addicions registrades en l’immobi-
litzat material i immaterial durant l’exercici 2006 destinades bàsicament a habilitar les 
noves oficines de l’entitat. 
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Article 66, Inversions en béns destinats a l’ús general 

En aquest article hi havia una previsió inicial de 767,74 M€, i es liquida per import de 
348,17 M€, el que suposa una desviació de 419,57 M€ i un grau d’execució del 45,3%. En 
aquest article s’hi recullen els diferents imports satisfets als contractistes de les diferents 
obres i projectes, juntament amb els imports satisfets als beneficiaris d’expropiacions. Un 
ritme d’execució de les obres inferior al previst inicialment, explicat bàsicament per les 
diferents incidències que es produeixen en les obres de construcció de túnels (com per 
exemple l’aparició de subsòls més resistents a la perforació, avaries en la maquinària, etc.) 
que incideixen en el grau d’avanç de l’obra, ha fet que el contractista (en facturar en funció 
del grau d’avanç de l’obra) facturi un import inferior al previst inicialment. 
 

Article 69, Despeses d’establiment, formalització de deutes i altres 

Aquest article recull la despesa pels interessos dels préstecs contrets, compensada par-
cialment pels ingressos bancaris generats pels excedents dels préstecs de què s’ha 
disposat i no utilitzats per a pagar despeses, que generen uns rendiments per a IFERCAT 
que suposen una menor despesa financera. Hi havia registrada una previsió de 36,25 M€, i 
s’ha liquidat una despesa de 29,11 M€ el que suposa una desviació de 7,14 M€ i un grau 
d’execució del 80,3%. Com que no s’ha disposat de la totalitat del nou finançament previst 
(tal com es comenta en la liquidació del capítol 9 del pressupost d’Ingressos), les des-
peses liquidades en aquest article són inferiors a les previstes inicialment.  

 

Capítol 9, Variació de passius financers 

En aquest capítol hi havia una previsió de 226,19 M€ dels quals es liquiden 116,48 M€, el 
que suposa una desviació de 109,71 M€ i un grau d’execució del 51,5%. Aquesta desvia-
ció es pot explicar per un menor grau d’execució de les obres respecte al previst inicial-
ment, que suposa una menor variació del capital circulant i que incideix en les dues aplica-
cions liquidades en aquest capítol: 

 
• Variació de capital circulant: presenta una desviació negativa de 41,89 M€, explicada 

pel menor grau d’execució de les obres que ha causat una variació menor de l’espera-
da en els saldos a pagar als contractistes, fet que ha suposat una variació del capital 
circulant inferior a la prevista inicialment. 

• Variació de capital circulant per l’IVA: aquesta aplicació recull l’import de les quotes su-
portades per l’IVA durant tot l’exercici i que es cobren de l’Agència Tributària en el 
següent exercici (la previsió correspon al 16,0% de la previsió de l’article 66 Inversions 
en béns destinats a l’ús general). A causa d’un menor ritme d’execució de les obres, es 
certifica menys obra i lògicament les quotes suportades per IVA són inferiors, motiu pel 
qual es genera la desviació negativa de 67,82 M€ en aquesta aplicació. 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1. LEGISLACIÓ APLICABLE 

IFERCAT se sotmet a les prescripcions de la Llei 48/1998, del 30 de desembre, reguladora 
dels procediments de contractació als sectors de l’aigua, l’energia, els transports i les 
telecomunicacions, per la qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
93/38/CEE i 92/13/CEE, quant als contractes d’obres, subministraments i serveis que for-
malitzi en el desenvolupament de llurs funcions de gestió, administració i explotació de la 
infraestructura ferroviària.15  

El 30 d’abril del 2004 es va publicar en el DOUE la Directiva 2004/17/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, del 31 de març del 2004, sobre la coordinació dels procediments 
d’adjudicació de contractes en els sectors de l’aigua, de l’energia, dels transports i dels 
serveis postals. Aquesta Directiva va entrar en vigor el 30 d’abril del 2004, i el termini per a 
la transposició a l’ordenament jurídic intern finalitzava el 31 de gener del 2006.  
 
A Espanya, la transposició no s’ha produït fins l’aprovació de la Llei 31/2007, del 31 d’octu-
bre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i 
els serveis postals, que va entrar en vigor el 30 d’abril del 2008. 
 
Per tot això, a més de l’aplicació de la normativa esmentada, a partir de l’1 de febrer del 
2006, els són directament aplicables els preceptes normatius de la Directiva 2004/17/CE, 
del Parlament Europeu i del Consell, del 31 de març del 2004, sobre la coordinació dels 
procediments d’adjudicació de contractes en el sector de l’aigua, de l’energia dels trans-
ports i dels serveis postals, sempre que se superin els llindars fixats en l’article 16 de 
l’esmentada Directiva, en concret: 
 
• 422.000 € (IVA exclòs), en els contractes de subministrament i de serveis, 
• 5.278.000 € (IVA exclòs), en els contractes d’obres16 
 

 
15. Els llindars aplicables a partir de l’1 de gener del 2006 són els següents: 

- Pels contractes adjudicats per organismes contractants que exerceixin activitats en el sector dels serveis de 
ferrocarrils urbans, entre altres, sempre que l’import estimat sigui igual o superior a:  

a) En els contractes d’obres, 5.278.227 € (IVA exclòs) 
b) En els contractes de subministraments i serveis previstos en l’annex VI A, amb excepció dels serveis 

d’investigació i desenvolupament enumerats en la categoria 8 i dels de telecomunicacions de la cate-
goria 5, referències CPC 7524, 7525 i 7526, 422.258 € (IVA exclòs)  

c) En els contractes de subministrament i serveis diferents dels anteriors, 400.000 €. 

- Pels contractes adjudicats per organismes contractants que exerceixin activitats en el sector dels serveis de 
ferrocarrils, entre d’altres, sempre que l’import estimat sigui igual o superior a: 

a) En els contractes d’obres, 5.000.000 € (IVA exclòs) 
b) En els contractes de subministrament i serveis, 400.000 €. 

16. Imports aprovats pel Reglament 2005/2083/CE, del 19 de desembre. 
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La resta de contractes, és a dir, els que formalitzi en el desenvolupament de les seves fun-
cions de gestió, administració i explotació de la infraestructura ferroviària que, per raó de la 
quantia o pel fet de no tractar-se d’obres, subministraments o serveis, es puguin excloure 
de l’aplicació de la citada Llei i/o Directiva, i els contractes que formalitzi en el desen-
volupament d’altres funcions diferents de les de gestió, administració i explotació de la 
infraestructura ferroviària es regiran pel TRLCAP. 
 
En aquest sentit, cal dir que els Estatuts d’IFERCAT, en la nova redacció del 25 de juliol del 
2006, no consideren el TRLCAP normativa d’aplicació per a la resta de contractes que for-
malitzi en el desenvolupament de les seves funcions de gestió, administració i explotació 
de la infraestructura ferroviària, excloses de l’aplicació de la Llei 48/1998 per raó de l’im-
port o per raó de la naturalesa dels contractes, sinó que apel·la al compliment dels prin-
cipis de publicitat i concurrència.  
 
 
4.2. INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’IFERCAT 

Els contractes corresponents a la línia 9 del metro de Barcelona els licita i adjudica GISA 
en nom d’IFERCAT. És per això que no s’inclouen en el detall de la contractació 
d’IFERCAT. Aquests contractes formen part de l’anàlisi de la contractació de GISA, junta-
ment amb la resta de contractes que licita GISA. En concret, les dades corresponents a 
l’exercici 2006 respecte dels contractes relacionats amb la línia 9 del metro, són les 
següents: 
 

 
Concurs Negociat sense 

publicitat
Negociat sense publicitat  

i sols una oferta 
Total

 Nombre de contractes 

Obres 0 0 8  8

Assistència tècnica 17 16 0 33

Total nombre de contractes 17 16 8 41

 Import d’adjudicació dels contractes 

Obres 0 0 40.519 40.519

Assistència tècnica 8.784 404 0 9.188

Total import dels contractes 8.784 404 40.519 49.707

Imports dels contractes en milers d’euros. 

En total, es van adjudicar quaranta-un contractes corresponents a la línia 9 del metro de 
Barcelona, dels quals vuit eren d’obra i trenta-tres d’assistència tècnica. Dels vuit con-
tractes d’obra, sis corresponen a modificacions d’obra principal i dos a obres comple-
mentàries de l’obra principal.  
 
D’aquests contractes se’n van analitzar dos corresponents a contractes d’obra, amb un 
import total d’adjudicació d’11,86 M€, i es va obtenir una cobertura del 29,3% respecte de 
l’import total dels contractes d’obres i del 23,9% respecte de l’import total dels contractes 
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totals. Els resultats de la fiscalització es troben en l’Informe 30/2009, corresponent a la 
fiscalització de l’exercici 2006, de GISA. 
 
A part d’aquests contractes licitats per GISA, IFERCAT adjudica altres contractes, referents 
principalment a treballs relacionats amb la línia orbital ferroviària i amb l’eix transversal 
ferroviari, i treballs diversos referents a la línia 9 o bé, a l’activitat diària d’IFERCAT. El llistat 
de contractes adjudicats durant l’exercici 2006 s’ha extret de les actes del Consell d’Ad-
ministració. En total, es tracta de dotze contractes adjudicats per procediment obert, dos 
per procediment negociat sense publicitat, set convenis i vuit contractes menors.  
 
D’aquests s’ha seleccionat el contracte de més import i sis més a l’atzar. El detall de la 
mostra és el següent:  
 
# Clau Adjudi-

cació 
Import Empresa 

adjudicatària 
Concepte Legislació 

aplicable 

1 EI-ETF-0502 Concurs 968.727,59 Esteyco, SA y 
BB&J Consult, 
SA (UTE) 

Redacció de l’estudi informatiu de 
l’eix transversal ferroviari en el tram 
Igualada-Manresa-Castellbisbal  

Llei 48/98 

2 EI-LOF-0602 Concurs 144.568,97 Enginyeria de 
Traçats i 
Estructures, SA 

Assistència tècnica per a la redacció 
de l’estudi informatiu de la línia 
orbital ferroviària. Tram: Martorell-
Terrassa  

TRLCAP 

3 IA-LOF-0600 Concurs 82.758,62 Covitecma, SA Contracte de consultoria i assistèn-
cia per a la redacció de l’estudi d’im-
pacte ambiental de la línia orbital 
ferroviària  

TRLCAP 

4  Menor 25.352,75 Instal·lacions 
Terres, SA 

Instal·lació elèctrica i modificacions 
elements climatització: Obra 

TRLCAP 

5  Conveni 147.000,00 UPC Estudi de vibracions provocades per 
l’explotació L9 a andanes i edificis 

No subjecte 
a TRLCAP 

6  Conveni 145.000,00 UPC Estudi de compatibilitat electromag-
nètica en els sistemes d’explotació 
de la L9 

No subjecte 
a TRLCAP 

7  Conveni 25.000,00 UPC Anàlisi de la fiabilitat dels sistemes 
de la L9 utilitzant cadenes de Markov 

No subjecte 
a TRLCAP 

Total  1.538.407,93    

Imports en euros, sense IVA. 

 
S’ha analitzat cadascun dels expedients d’acord amb la legislació aplicable en cada cas.  
 
Les observacions detectades són les següents: 
 
• Fraccionament de l’objecte del contracte: l’expedient 1 correspon a la redacció de l’es-

tudi informatiu en un dels tres trams en què s’ha dividit l’eix transversal ferroviari. 
L’objecte principal de l’encàrrec és establir amb precisió la traça de l’eix, les seves in-
fraestructures associades i la reserva de sòl urbanístic en aquest tram. Tot i que aquesta 
línia està concebuda d’una manera global, per al seu desenvolupament, s’ha dividit en 
tres trams. Per tant, l’objecte del contracte és un, tot i que es divideix en tres trams, per 
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la naturalesa del contracte (una línia llarga de 233 km de nova via que uneix les ciutats 
de Lleida, Igualada, Manresa, Vic i Girona). És per això que s’ha fraccionat mitjançant la 
divisió en trams i, s’ha efectuat la corresponent publicitat comunitària de forma correcta 
tal com preveu la Llei 48/98. 

 
L’expedient 2 correspon a la redacció de l’estudi informatiu d’un dels quatre trams de 
l’estudi informatiu de la línia orbital ferroviària. Aquest estudi informatiu es divideix en 
quatre contractes diferents, adjudicats a quatre contractistes diferents, que ascendeixen 
en total a 0,69 M€. La línia orbital és una de les principals actuacions en matèria fer-
roviària inclosa en el Pla d’infraestructures del Transport de Catalunya. El seu objectiu 
és donar un servei ferroviari que connecti les ciutats de la segona corona metropolitana, 
des de Mataró a Vilanova i la Geltrú (passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Mar-
torell i Vilafranca del Penedès). Igual que l’eix transversal ferroviari, tot i ser concebuda 
d’una manera global, per al seu desenvolupament es divideix en quatre trams. Per tant, 
l’objecte del contracte és un, tot i la seva divisió en trams, per la naturalesa del con-
tracte (cent sis quilòmetres, dels quals cinquanta-cinc seran de nova construcció i unirà 
vint-i-cinc estacions, vuit de les quals seran noves). És parer de la Sindicatura que, tot i 
que el fraccionament del contracte en trams està justificat, hagués estat més correcte 
efectuar una licitació conjunta dels quatre trams. Aquest fet suposaria que, per import, 
el contracte hagués restat sotmès a la Llei 48/1998 i, per tant, la licitació s’hauria d’haver 
publicat en el DOUE.17  
 

• Tramitació de les ofertes temeràries: en els expedients 1 i 2 es van presentar ofertes 
temeràries d’acord amb el Plec de clàusules administratives. S’ha vist que IFERCAT 
demana la documentació pertinent d’acord amb la normativa, però no s’ha disposat de 
la informació necessària per poder comprovar si l’òrgan de contractació ha acceptat o 
no les justificacions presentades per aquests licitadors, d’acord amb les clàusules dels 
plecs que així ho preveuen.  

 
• Manca de documentació en els expedients 2 i 3. La documentació que manca és la 

següent:  
 

Notificació de l’adjudicació a la resta de licitadors en l’expedient 2 • 
• 

 

Acta de la Mesa de Contractació d’elevació de la proposta d’adjudicació a l’òrgan de 
contractació que preveuen els respectius plecs en els expedients 2 i 3 

 
• Els informes sobre la valoració de les ofertes presentades en els expedients 1, 2 i 3 no 

estan signats i tampoc queda constància de qui els ha fet.  
 
• Actes de la Mesa de Contractació, per la qualificació de la documentació del sobre nú-

mero 1, i per a l’obertura de les proposicions admeses al concurs (obertura de pliques) 
no signades pels membres de la Mesa en els expedients 2 i 3. 

 
17. Arran de l’al·legació 3.2 s’ha modificat el redactat de l’última part d’aquest paràgraf. 
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• Retard en el lliurament dels estudis, de vint-i-un i trenta-nou dies, respectivament, en els 
expedients 1 i 3. 

 
• Manca d’acta de recepció o de document de justificant de rebuda en el cas dels 

convenis. 
 
• En els tres expedients de la mostra adjudicats per procediment obert, s’ha fet una modi-

ficació de l’objecte del contracte consistent en el següent: 

a) En el cas dels expedients 1 i 2, l’estudi informatiu que es demanava s’ha convertit en 
un estudi de traçat. 

 
b) En l’expedient 3, el que havia de ser la redacció d’un estudi d’impacte ambiental de 

la línia orbital ferroviària que es demanava i, a causa de la necessitat de redactar un 
Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de les reserves de sòl per a 
l’establiment de l’esmentada línia, passa a ser un informe ambiental en el que s’es-
menten de forma àmplia els principals impactes que es puguin donar en fer la reser-
va de sòl.  

 
A l’expedient no hi consta cap documentació sobre aquestes modificacions. Aquestes 
s’han detectat revisant l’estudi final entregat a IFERCAT. Aquestes modificacions no han 
suposat modificació del cost dels estudis.  

 
D’altra banda, segons es diu en els informes justificatius de la necessitat de contractar 
els estudis corresponents als expedients 1 i 2, “...l’objecte principal de l’encàrrec que es 
proposa contractar és establir amb precisió la traça, les seves infraestructures asso-
ciades i la reserva de sòl urbanística en aquest tram.” 

 
• Publicació dels anuncis de l’adjudicació: en l’expedient 1 calia publicar l’adjudicació en 

el DOUE, en el BOE i en el DOGC. S’ha publicat en el BOE i en el DOGC, tot i que fora 
de termini per catorze i vint-i-un dies, respectivament. 

 
• Convenis: els tres convenis seleccionats, un cop analitzats, s’ha vist que estan exclosos 

del TRLCAP, per estar signats entre administracions públiques i per ser d’import inferior 
a 0,21 M€. Tot i això la Sindicatura creu necessari recomanar un major control de la 
realització del treball que se sol·licita, ja que en tots tres casos existeix un gran retard en 
l’entrega final de l’estudi encomanat.  

 
• Comunicació a la Junta Consultiva: tot i que en els tres expedients adjudicats per 

concurs s’han comunicat les dades a la Junta Consultiva, a través de la documentació 
facilitada no s’ha pogut verificar el compliment del termini en què aquests es van 
comunicar. 
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5. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest informe s’han assenyalat les observacions que resulten pertinents sobre 
els aspectes financerocomptables, pressupostaris i de legalitat, en concret sobre l’adequa-
ció a la normativa de contractació. Així mateix, s’han formulat les recomanacions neces-
sàries per tal de corregir els defectes detectats. 
 

Atès l’objecte d’aquest informe, en aquest apartat es destaquen les observacions més 
significatives que es desprenen de la fiscalització realitzada per la Sindicatura de Comptes 
referida a IFERCAT, relativa a l’exercici 2006. 

 

 
5.1. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 

Els aspectes més destacables quant a l’evolució dels estats financers són els següents: 
 
• El Balanç de situació a 31 de desembre del 2006 presenta un augment del 48,9% de la 

xifra total respecte al de 31 de desembre del 2005, a causa del ritme d’execució de les 
obres assumides per IFERCAT (corresponents a la línia 9 del metro de Barcelona). Les 
certificacions que van rebent els contractistes, així com la resta de despeses inherents a 
aquestes obres, es van activant com a immobilitzat material en curs, que és la partida 
que més augmenta de l’actiu. 

 
Per fer front a aquestes inversions, IFERCAT disposa del finançament atorgat pel BEI, a 
més de les aportacions al fons patrimonial que rep de la Generalitat de Catalunya, que 
per l’any 2006 han estat de 198 M€. 

 
• El Compte de pèrdues i guanys presenta unes despeses d’estructura (despeses de per-

sonal i d’explotació) pròpies d’una empresa en construcció que en no estar explotant 
encara la infraestructura no genera cap despesa d’aprovisionament ni ingrés d’explo-
tació.  

 
Quant a la fiscalització dels comptes anuals, cal assenyalar que els comptes anuals abreu-
jats d’IFERCAT expressen de forma raonable la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera a 31 de desembre del 2006 i dels resultats de les seves operacions durant l’exer-
cici anual acabat en l’esmentada data, i contenen la informació necessària i suficient per a 
la seva adequada comprensió i interpretació, de conformitat amb els principis i normes 
d’auditoria pública generalment acceptats, amb les observacions següents: 
 
• Actualització del PEF: el PEF vigent a 31 de desembre del 2006 va ser aprovat en l’exer-

cici 2004. Des de llavors, s’han produït diverses modificacions significatives, tant de 
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definició de la línia 9, com del finançament previst. És per això que es fa necessària 
l’actualització del PEF per tal d’anar incorporant els canvis que es produeixen i anar 
adequant i equilibrant les inversions amb el finançament previst. 

 
• Activació de certes despeses: el criteri emprat per IFERCAT en la comptabilització de 

les obres i projectes és el d’activar com a immobilitzacions en curs totes les despeses 
directament relacionades amb les obres que començarà a amortitzar en el moment en 
què comenci l’explotació comercial de la línia 9. Tot i això, algunes de les despeses ac-
tivades que es comenten a continuació, a parer de la Sindicatura de Comptes s’haurien 
d’haver reconegut com a despesa de l’exercici. 

Ingressos i despeses bancàries activades en immobilitzat material en curs: IFERCAT 
minora de les immobilitzacions en curs els ingressos obtinguts per la remuneració 
dels saldos a favor d’IFERCAT en els comptes bancaris, de la mateixa manera que la 
despesa financera relacionada amb les obres i projectes en curs es va activant en 
les partides d’interessos de crèdits bancaris i de comissions bancàries. Tot i això, 
d’acord amb la consulta 4 del BOICAC 36, els ingressos financers que poden produir 
els imports del finançament aliè han de figurar en el Compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici en què es produeixen. Per tant, és parer de la Sindicatura que aquests 
ingressos no haurien de minorar el cost de l’immobilitzat en curs sinó que s’haurien 
d’haver reconegut com a major ingrés de l’exercici. Per coherència amb aquest cri-
teri, i també d’acord amb la consulta esmentada, les despeses financeres derivades 
de fonts de finançament aliè que no s’apliquin transitòriament a la inversió, no es 
poden capitalitzar i s’han de considerar també despesa de l’exercici. Per l’exercici 
2006 la despesa financera que no s’hauria d’haver activat és de 0,47 M€ i l’ingrés 
financer de 0,86 M€. 

• 

• 

• 

• 

 

Projectes de la línia 9 del metro: s’han activat 0,41 M€ corresponents a assesso-
rament a l’empresa per articular un model de gestió que permetés que IFERCAT no 
computés a com Administració pública a efectes de SEC-95. Aquest criteri difereix 
de l’aplicat el 2005 en què van passar aquests honoraris a despesa. És parer de la 
Sindicatura que aquests tipus de despesa, en no correspondre a cap obra concreta, 
s’haurien de registrar en el Compte de pèrdues i guanys. 

[...]18 

Altres construccions en curs: en aquesta partida es van registrar en l’exercici 2002 
les despeses operatives incorregudes durant aquell exercici, any de constitució 
d’IFERCAT. La Sindicatura considera que aquest tipus de despeses s’haurien de 

 
18. Arran de l’al·legació 2.2.3 s’ha suprimit l’observació objecte de la mateixa. 
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comptabilitzar com a despeses de primer establiment o de posada en marxa, i no 
com a immobilitzat en curs, i efectuar la corresponent amortització en cinc anys. 

Cal que IFERCAT només activi com a més cost de les immobilitzacions en curs les des-
peses directament imputables a les obres i projectes; la resta s’haurien de compta-
bilitzar com a més despesa en el Compte de pèrdues i guanys. 

 
• Convenis entre el DPTOP, GISA, IFERCAT i FIRA 2000: dels tres convenis signats entre 

les parts esmentades en què acorda l’execució de les obres de construcció del pou 
d’entrada de la línia 9 en els terrenys de Fira 2000, cal assenyalar les observacions 
següents: 

 
Cessió temporal d’ús de la galeria de serveis: és parer de la Sindicatura que, tot i 
que el conveni defineix aquesta operació com una cessió d’ús temporal, per les con-
dicions d’aquesta operació que s’assenyalen al cos de l’informe es pot deduir que es 
tracta d’una compravenda amb una part del pagament ajornada. És per això que 
l’operació s’hauria d’haver comptabilitzat d’acord amb la seva naturalesa (vegeu 
epígraf 2.2.2.2). 

• 

• 
 

Cessió d’ús gratuïta del passadís de comunicació: és parer de la Sindicatura que 
arran del conveni es produeix una cessió d’ús gratuïta d’IFERCAT a Fira 2000, per la 
part del passadís de comunicació que construeix IFERCAT. Per tant, s’ha de donar 
de baixa de l’immobilitzat en curs aquest passadís de comunicació, i reconèixer l’im-
mobilitzat cedit en cessió d’acord amb les normes del Pla general de comptabilitat 
pública. 

 
• El contracte marc per al finançament de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Bar-

celona, signat per la Generalitat de Catalunya, IFERCAT, BBVA, BSCH i la Caixa, el 28 
d’octubre del 2003, tenia com a objecte regular els termes i condicions amb subjecció 
als quals es preveia proporcionar a IFERCAT el finançament per a la construcció i po-
sada en funcionament de la línia 9, i reflectir el compromís de la Generalitat de garantir 
la suficiència financera d’IFERCAT. Aquest contracte marc meritava unes comissions i 
despeses, de les que IFERCAT va pagar 2,39 M€. Finalment, aquest contracte marc no 
ha estat l’element per vertebrar el sistema de finançament d’IFERCAT.  

 
• Facturació d’IFERCAT a GISA: IFERCAT factura a GISA per les despeses en què ha in-

corregut durant l’exercici. Per l’any 2006, el percentatge de despeses que ha refacturat 
a GISA és d’aproximadament el 75,0%. Aquesta factura respon a la clàusula vuitena del 
conveni signat el desembre del 2004 entre GISA i IFERCAT. És parer de la Sindicatura 
que el conveni no determina clarament i detallada els conceptes i la forma de càlcul de 
les despeses a facturar per IFERCAT a GISA, ja que no es defineixen els conceptes a 
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refacturar ni els criteris d’imputació de les despeses. Per tant, el càlcul d’aquest import 
hauria d’estar suportat mitjançant un estudi més detallat. 

 
A part d’això, no queda justificat que IFERCAT facturi a GISA una part significativa de 
les seves despeses d’estructura. És clar que IFERCAT no genera ingressos actualment, 
ja que està en una fase de construcció de la línia 9, i no d’explotació d’aquesta i, per 
tant requereix d’una font d’ingressos que li permeti equilibrar el Compte de pèrdues i 
guanys, que no hauria de provenir de GISA. 

 
• Ingressos a distribuir en diferents exercicis: 
 

Subvenció oficial de capital: IFERCAT va comptabilitzar com a ingressos a distribuir 
en diferents exercicis, les transferències corrents rebudes de la Generalitat corres-
ponents als exercicis 2003 i 2004, de les quals a final d’exercici, fins al 2006, impu-
tava al Compte de pèrdues i guanys l’import necessari per tal de compensar les des-
peses operatives. És parer de la Sindicatura que, d’acord amb les lleis de pressupos-
tos dels exercicis 2003 i 2004, la part de transferència corrent no utilitzada per equili-
brar el Compte de pèrdues i guanys té la consideració d’Aportació a compte de 
capital i, per tant, s’hauria d’haver comptabilitzat com a més Patrimoni.  

• 

• 
 

Subvenció de capital: IFERCAT ha comptabilitzat com a ingressos a distribuir en di-
versos exercicis, 4,6 M€ rebuts de GISA d’acord amb el conveni signat entre amb-
dues, per tal de compensar a IFERCAT pel fet que a partir d’aquell moment és 
IFERCAT qui pagarà les obres als contractistes, i GISA queda alliberada d’aquesta 
obligació. Aquest import correspon a les comissions que IFERCAT es comprometia a 
pagar en virtut del contracte marc per al finançament de la línia 9 del metro. En tant 
que IFERCAT va comptabilitzar el 50% d’aquest import pagat com a comissió, com a 
despesa de l’exercici 2003, és parer de la Sindicatura que la primera part s’hauria 
d’haver comptabilitzat com a ingrés del mateix exercici. Pel que fa a la comissió pen-
dent, atès que aquest contracte ja no es durà a terme i, per tant, IFERCAT deixa de 
tenir l’obligació de pagament d’aquesta comissió, s’hauria de reconèixer com a 
ingrés de l’exercici. 

 
• Despeses de personal: l’augment de sous de l’exercici 2006 va ser d’un 4,5% d’acord 

amb el Conveni col·lectiu del sector de la construcció, augment que està per sobre del 
percentatge que regula la Llei 20/2005, del 29 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2006. És parer de la Sindicatura que, tot i que IFERCAT no ha 
rebut en l’exercici 2006 aportacions directes amb càrrec a pressupostos públics desti-
nades a cobrir el dèficit d’explotació, sí que ha rebut els ingressos provinents de GISA 
en concepte de refacturació de part de les despeses d’explotació, ingressos que es 
destinen a cobrir el dèficit d’explotació i, per tant, li és d’aplicació la limitació que esta-
bleix la Llei de pressupostos.  
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5.2. FISCALITZACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

La Liquidació del pressupost de l’exercici 2006 ha estat correctament realitzada. 
 
El pressupost d’IFERCAT per a l’exercici 2006 preveia uns ingressos i unes despeses de 
1.031,16 M€. 

El grau de compliment del pressupost liquidat ha estat del 48,0% tant pels ingressos com 
per les despeses. Les principals desviacions que s’han observat són les següents: 
 
• Respecte dels ingressos destaca la disminució en 529 M€ del finançament previst per 

les obres, amb un grau d’execució del 28,0%, a causa del fet que el ritme d’execució de 
les obres ha estat inferior al previst i, per tant, no ha calgut disposar de més finan-
çament per fer front als pagaments als contractistes. 

 
• Quant a les despeses la desviació més significativa es troba en les Inversions en béns 

destinats a l’ús general, amb un grau d’execució del 45,3%, també a causa del menor 
ritme d’execució de les obres respecte del previst. Les causes són diverses entre d’al-
tres, incidències produïdes en les obres de construcció de túnels, avaries en les ma-
quinàries, etc. 

 
 
5.3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

S’ha efectuat la fiscalització relativa als procediments emprats per IFERCAT en la contrac-
tació per a l’exercici 2006. En aquest sentit cal dir que els contractes corresponents a la 
línia 9 del metro de Barcelona els licita i adjudica GISA en nom d’IFERCAT. D’aquests 
contractes, en concret quaranta-un, se’n va analitzar una mostra en realitzar la contractació 
de GISA, i es va obtenir una cobertura respecte de l’import total dels contractes del 23,9%. 
 
Per a la resta de contractes, en concret vint-i-nou contractes extrets de les actes del Con-
sell d’Administració, s’ha analitzat una mostra de set contractes. 
 
En el capítol 4 d’aquest informe s’han posat de manifest de manera detallada les obser-
vacions i incidències detectades en la revisió. A continuació es presenten les observacions 
més significatives: 
 
• Els estatuts d’IFERCAT, en la nova redacció del 25 de juliol del 2006, no consideren el 

TRLCAP normativa d’aplicació per a la resta de contractes que formalitzi en el desenvo-
lupament de les seves funcions de gestió, administració i explotació de la infraestructura 
ferroviària, excloses de l’aplicació de la Llei 48/1998 per raó de l’import o per raó de la 
naturalesa dels contractes, sinó que apel·la al compliment dels principis de publicitat i 
concurrència.  
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Es recomana la modificació dels Estatuts d’IFERCAT per tal d’adequar l’article 5 Règim 
jurídic de la contractació a la normativa vigent que li és d’aplicació. 

 
• Fraccionament dels contractes: tot i que per la naturalesa, és correcte el fraccionament 

en trams del contracte corresponent a l’expedient 2, aquest s’hauria d’haver licitat mit-
jançant la publicitat comunitària en el DOUE, tal com preveu l’article 9 de la Llei 48/98, 
en el cas de la divisió d’un contracte, quan la suma d’aquests supera els imports obliga-
toris per a la publicitat comunitària. 

 
• Tramitació de les ofertes temeràries: en els expedients 1 i 2 es van presentar ofertes te-

meràries d’acord amb el Plec de clàusules administratives. S’ha vist que IFERCAT de-
mana la documentació pertinent d’acord amb la normativa, però no s’ha disposat de la 
informació necessària per poder comprovar si l’òrgan de contractació ha acceptat o no 
les justificacions presentades per aquests licitadors, d’acord amb les clàusules dels 
plecs que així ho preveuen. 

• Manca de documentació en els expedients 2 i 3, com ara la notificació de l’adjudicació 
a la resta de licitadors (expedient 2), l’acta de la Mesa de Contractació de proposta 
d’adjudicació (expedients 2 i 3). Cal que els expedients de contractació continguin tota 
la documentació. 

 
• En els expedients 1, 2 i 3, els informes sobre la valoració de les ofertes presentades no 

estant signats. Cal que els informes de valoració de les ofertes estiguin signats per la 
Comissió de Valoració. 

 
• En els expedients 2 i 3 les actes de la Mesa de Contractació no estan signades. Cal que 

les actes de la mesa de contractació estiguin sempre signades. 
 
• Manca l’acta de recepció o un document de justificació de rebuda en el cas dels conve-

nis. Cal que l’entitat formalitzi una acta de recepció o document equivalent per deixar 
constància tant que s’han rebut els estudis i els serveis encarregats mitjançant la 
signatura de convenis com què s’adeqüen a l’objecte del conveni. 

 
• Modificació de l’objecte del contracte: en els expedients 1, 2 i 3 adjudicats per procedi-

ment obert s’ha efectuat una modificació de l’objecte del contracte, tot i que sense 
modificació del cost de l’estudi. En l’expedient no hi consta cap documentació sobre 
aquestes modificacions. Cal que totes les modificacions de contracte quedin deguda-
ment justificades i documentades en els corresponents expedients de contractació. 

 
• Publicació dels anuncis de l’adjudicació: en l’expedient 1 la publicació en el BOE i en el 

DOGC s’ha efectuat fora de termini per catorze i vint-i-un dies, respectivament. Cal que 
es compleixin els terminis previstos en la normativa quant a la publicació dels anuncis 
de les adjudicacions. 
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6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte previst per la normativa vigent el projecte del present informe de fiscalització fou 
tramès a l’empresa Infraestructures Ferroviàries de Catalunya en data 3 de novembre del 
2010. 
  
A continuació es transcriu l’escrit d’al·legacions enviat per l’empresa Infraestructures Ferro-
viàries de Catalunya, amb registre de sortida núm. SIF100000799 amb data 18 de novem-
bre del 2010 i amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes núm. 6838, amb data 18 
de novembre del 2010. 
 
 

Ifercat 
Infraestructures Ferroviàries 
de Catalunya 
 
 
Sr. Enric Genescà i Garrigosa 
Síndic 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 
 
 

Senyor,  
 
El 3 de novembre de 2010, la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramet a Infraes-
tructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) el projecte d’informe 20/2008-B, relatiu a 
aquesta empresa. 
 
En l’escrit de tramesa, la Sindicatura de Comptes de Catalunya fa avinent a Ifercat 
que per presentar al·legacions disposa d’un termini de quinze dies naturals. 
 
És en aquest sentit que, adjunt, us envio un document en què es manifesten les 
al·legacions d’Ifercat. 
 
Atentament, 
 
La presidenta 
 
[Signatura, il·legible] 
 
Pilar de Torres i Sanahuja 
 
Barcelona, 15 de novembre de 2010 

 
Via Augusta, 285, 2on. 
08017 Barcelona 
Tel. +34935538800 
Fax +34932059946 
www.ifercat.cat 
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A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 
 

Pilar de Torres i Sanahuja, amb DNI 37.670.383V, presidenta de l’ens Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya (en endavant Ifercat), en nom i representació d’aquest ens, 
proveït del NIF Q-0801169 D, amb domicili social i a efectes de notificacions a 
Barcelona, c/ Via Augusta, 281-285, planta segona, comparec i EXPOSO: 

 
I. El 3 de novembre de 2010, la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramet a 

Ifercat el Projecte d’informe 20/2008-B, relatiu a l’empresa Infraestructures Fer-
roviàries de Catalunya. Exercici 2006. Aquest document és rebut a Ifercat el 
mateix dia 3 de novembre de 2010. 

 
II. D’acord amb l’establert en l’ofici de tramesa, el projecte esmentat no serà 

definitiu fins a la seva aprovació pel Ple de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 

 
III. També, en l’ofici de tramesa s’estableix que, per presentar al·legacions, Ifercat 

disposa d’un termini de quinze dies naturals. 
 

IV. Tenint en compte l’expositiu anterior, Ifercat presenta les següents 
 

 
AL·LEGACIONS 

 

PRIMERA.- CONSIDERACIÓ PRÈVIA 
 
Aquestes al·legacions fan referència a les CONCLUSIONS que s’estableixen a 
l’apartat 5 del Projecte d’informe més amunt esmentat. 
 

SEGONA.- OBSERVACIONS AL PROJECTE D’INFORME SOBRE LA FISCALIT-
ZACIÓ ECONÒMICOFINANCERA 
 
2.1.- Actualització del PEF 
 
Es recomana l’actualització del PEF per tal d’anar incorporant els canvis que es 
produeixen i anar adequant i equilibrant les inversions amb el finançament previst. 
 
El Pla Econòmic Financer (PEF) d’Ifercat s’ha actualitzat i aprovat per Acords de 
Govern de la Generalitat de Catalunya de data 29 de juliol de 2008 i 6 de juliol de 
2010.  
 

2.2.- Activació de despeses 
 
2.2.1.- Ingressos i despeses bancàries activades en immobilitzat en curs d’Ifercat 
 
Es considera que no s’hauria d’haver afegit al valor de l’actiu una despesa financera 
per 0,47 M€, disminuïda per un ingrés financer de 0,86 M€, sinó que haurien d’haver 
estats recollit en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2006. 
 
Els préstecs signats amb el Banc Europeu d’Inversions s’han de disposar en frac-
cions no inferiors a 40 milions d’euros i en un nombre màxim de disposicions. 
Aquesta restricció en les disposicions no s’ajusta al ritme real de pagaments de 
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certificacions, causant excedents de tresoreria. Per tal de reduir el cost financer, es 
realitzaren operacions d’inversió per a reduir la despesa financera. 
 
Aquestes operacions es duen a terme fins al 2007, moment en què s’implanta la pò-
lissa corporativa de la Generalitat de Catalunya i aquests excessos de disposicions 
de préstecs es dipositen en el sistema de cash-pooling. D’aquesta manera, l’excés 
de disposicions beneficia a tot el sistema de tresoreria de la Generalitat de Catalunya 
 
Les operacions REPO realitzades no tenen una finalitat especulativa sinó pal·liativa 
dels costos financers que s’imputen a l’execució de la Línia 9 del metro de Barcelona 
i, per tant, els ingressos financers que s’obtenen han de reduir el valor immobilitzat. 
 
En l’exercici 2007 aquests valors són negatius (més despesa que ingrés) fins a la 
implantació del cash-pooling i, a partir del 2008, desapareix la diferència entre ingrés 
i despesa gràcies a la remuneració dels saldos dipositats en el sistema de cash-
pooling. 
  

2.2.2.- Projectes de la Línia 9 del metro de Barcelona 
 
És del parer de la Sindicatura registrar 0,41 M€ en el Compte de pèrdues i guanys.  
 
Un cop analitzades les partides corresponents, es segueixen les recomanacions de 
la Sindicatura i s’imputen a despesa en l’exercici en curs (2010). 
 

2.2.3.- Projectes Eix Transversal Ferroviari i Línia Orbital Ferroviària de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
 
Es considera que no s’hauria d’haver activat projectes per 0,56 M€ com a immo-
bilitzat en curs, sinó que s’haurien de considerar com a més despesa de l’exercici. 
 
Aquests imports es corresponen a estudis informatius i estudis d’impacte ambiental, 
documents necessaris per a l’execució de tot el projecte al que van associats. 
Creiem que aquests informes són activables i que la seva realització comença a 
donar valor al projecte ferroviari a què es dediquen, per tant, Ifercat creu necessari 
que els seus imports figurin en l’actiu del balanç, en l’apartat d’immobilitzat en curs. 
 

2.2.4.- Altres construccions en curs 
 
És del parer de la Sindicatura que en la partida d’altres construccions en curs s’hi ha 
imputat despeses operatives incorregudes durant l’any d’establiment. Per tant, cal-
dria imputar-les com a despeses de primer establiment i amortitzar-les en 5 anys. 
 
Un cop analitzades les partides corresponents per un import de 0,06 M€, es segueix 
la recomanació de la Sindicatura i s’imputa a despesa en l’exercici en curs (2010). 
 

2.3.- Convenis entre DPTOP, GISA, IFERCAT i FIRA 2000 
 
2.3.1.- Cessió temporal d’ús de la galeria de serveis i passadís de comunicació 
 
És del parer de la Sindicatura que els convenis relatius a la cessió temporal d’ús de 
la galeria de serveis cal comptabilitzar-los com una compravenda amb part del 
pagament ajornada i el passadís de comunicació s’ha de donar de baixa de l’immo-
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bilitzat en curs i reconèixer l’immobilitzat cedit en cessió d’acord amb les normes del 
Pla General de Comptabilitat Pública. Addicionalment, cal reflectir l’ingrés financer 
diferit en el balanç. 
 
El conveni de data 7 de febrer de 2006 estableix que Ifercat cedeix a Fira 2000 els 
drets d’ús de la galeria de serveis per un termini de 30 anys. Finalitzat aquest 
període, aquests drets d’ús es retornen a Ifercat així com aquells elements necessaris 
per al funcionament que hi hagi incorporat Fira 2000. 
 
L’opinió d’Ifercat és que la galeria de serveis està cedida per un període determinat i 
finit i no és una compravenda, els saldos del Balanç de situació no constitueixen un 
pagament diferit de la compravenda sinó l’import a periodificar per l’ingrés que tindrà 
Ifercat com a contraprestació per aquesta cessió i la vida útil de la galeria de serveis i 
del passadís de comunicació és superior als 30 anys del conveni de cessió. Con-
juntament amb l’assessorament de l’empresa auditora analitzarem la comptabi-lit-
zació d’aquests convenis i l’aplicació dels criteris de la Sindicatura tant pel registre 
de l’immobilitzat com la comptabilització dels ingressos diferits, sempre segons 
l’aplicació del Pla General Comptable vigent. Aquests assentaments s’imputaran en 
l’exercici en curs (2010).  
 

2.4.- Facturació d’IFERCAT a GISA 
 
Es considera que el càlcul de l’import de les despeses que factura Ifercat a GISA 
hauria d’estar suportat mitjançant un estudi més detallat. Addicionalment, es consi-
dera que els ingressos d’Ifercat haurien de provenir d’una altra font per equilibrar el 
Compte de pèrdues i guanys, i no pas de GISA. 
 
Per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 21 d’octubre de 2003, 
s’acorda la subrogació d’Ifercat en la totalitat de drets i obligacions que corresponen 
a la Generalitat de Catalunya en la seva condició de mandant de GISA respecte de la 
totalitat de les encomanes de la Línia 9. Posteriorment, per Acord del Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 28 de desembre de 2004, s’acorda que Ifercat pagarà 
les factures corresponents a l’execució de les obres de la Línia 9 directament als 
adjudicataris de les mateixes. Arran dels acords esmentats, es procedeix a modificar 
el sistema de pagament de “certificació final d’obra”, previst en els contractes 
formalitzats, pel sistema de pagament mitjançant “certificacions parcials o mensuals”. 
 
En virtut dels Acords de Govern de la Generalitat de Catalunya i de les modificacions 
contractuals indicades, Ifercat ha assumit els efectes jurídics, econòmics i financers 
derivats de l’expressada subrogació en les encomanes de la Línia 9 i de la seva 
obligació de pagament de les certificacions als adjudicataris de les obres d’aquesta 
línia, en haver-se alliberat GISA d’aquesta responsabilitat, que han quedat opor-
tunament recollits en el Pla Econòmic Financer d’aquest ens. 
 
Per tal de definir i regular el nou marc de relacions entre Ifercat i GISA, derivat de les 
novacions contractuals operades, i als efectes de garantir un adequat equilibri de 
prestacions, el 29 de desembre de 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya 
autoritza la formalització d’un conveni de col·laboració entre ambdues parts. 
 
Atès que en els contractes inicialment signats es preveu que GISA computa com a 
ingrés propi un 6% de l’import de les obres realment executades més la corresponent 
revisió de preus; atès que contra aquests ingressos GISA ha d’aplicar els costos 
necessaris per a portar a bon terme la gestió de l’encàrrec i tots els seus costos de 
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funcionament; i atès que aquests costos s’han reduït pel fet que Ifercat ha assumit 
directament la part de gestió que s’ha indicat anteriorment; aquest conveni preveu el 
mecanisme de participació d’Ifercat en els ingressos percebuts per GISA per a 
compensar les funcions i responsabilitats que té atribuïdes. 
 
A tot això, cal afegir que el model de facturació d’Ifercat a GISA ha produït un estalvi 
en el pressupost del Departament al qual està adscrit Ifercat, ja que no s’ha hagut de 
consignar una transferència corrent per a pagar les despeses d’Ifercat fins que 
aquesta empresa no ha generat ingressos d’explotació. Per tant, la finalitat d’aquesta 
facturació ha estat estalviar despeses a la Generalitat de Catalunya, portant a terme 
una gestió eficient de la despesa. 
 
No obstant tot l’exposat, s’encarrega l’informe d’anàlisi detallada de les despeses 
referides, amb l’objecte de definir la metodologia i, d’aquesta manera, determinar la 
facturació corresponent al tancament de cada exercici. Les conclusions d’aquest 
informe s’han aplicat a partir de 2009, en base a un estudi anual detallat de les 
partides de despesa a incloure i de la seva correlació amb l’ingrés propi a obtenir per 
Ifercat. 
 

2.5.- Subvenció de capital 
 
Es proposa que una partida de 4,6 M€ comptabilitzada com a subvenció de capital, 
provenint d’un pagament de Gisa d’acord amb l’acord signat entre ambdues entitats, 
es comptabilitzi com a ingrés en els anys que es va produir. 
 
Amb l’adaptació del Nou Pla General de Comptabilitat per a l’exercici 2009 aquesta 
partida classificada anteriorment com a “Ingressos a distribuir en diversos exercicis” 
s’integrà plenament al Patrimoni d’Ifercat, on queda dotada sense amortitzar-se, 
formant part dels fons propis de l’empresa. 
 

2.6.- Despeses de personal 
 
Es considera que, al rebre Ifercat ingressos provinents de GISA, aquests es destinen 
a cobrir el dèficit d’explotació i, per tant, li és d’aplicació la limitació que estableix la 
Llei de Pressupostos. 
 
Anualment totes les revisions salarials es comuniquen a la Direcció General de 
Pressupostos i Tresor, aquesta Direcció General ha respost sempre a Ifercat en el 
sentit que no procedeix l’emissió de l’informe previst per a la determinació o mo-
dificació de les condicions retributives del personal laboral, ja que Ifercat no es 
considera inclosa en l’apartat corresponent de la Llei de Pressupostos atès que no 
rep aportacions de la Generalitat de Catalunya.  

En aquest sentit, és necessari fer notar que, tal com ja s’ha al·legat anteriorment, si 
bé l’ingrés per a fer front a les despeses de personal provenen de la facturació de 
GISA, els fons es nodreixen del pagament del 6% que fan els contractistes de les 
adjudicacions de les obres. Per tant, l’origen d’aquests fons és privat i no públic. 
  

2.7.- Altres ingressos 
 
Pel que fa al Conveni signat el 24 de gener de 2006 entre Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) i Ifercat, en concepte d’assessorament en la planificació i 
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projecció d’infraestructures al primer ens, la Sindicatura considera que la documen-
tació suport no justifica degudament aquest assessorament. 
 
En l’execució del Conveni signat el 24 de gener de 2006, Ifercat assessora a FGC en 
la planificació i projectació d’infraestructures ferroviàries. És per això que Ifercat 
actua de conformitat amb el que es va pactar en el seu moment en aquest conveni. 
 

TERCERA.- OBSERVACIONS AL PROJECTE D’INFORME SOBRE LA FISCALITZACIÓ 
DE LA CONTRACTACIÓ 
 

3.1.- Modificació dels Estatuts d’Ifercat 
 
Es recomana la modificació dels Estatuts d’Ifercat per tal d’adequar l’article 5, Règim 
jurídic de la contractació, a la normativa vigent que li és d’aplicació.  
 
A l’objecte d’ajustar-se a aquesta recomanació, Ifercat, en aquests moments, està 
duent a terme les actuacions necessàries per modificar els seus Estatuts i, d’aquesta 
manera, considerar el TRLCAP (ara la LCSP) com a normativa d’aplicació per a la 
resta de contractes que celebri en el desenvolupament de llurs funcions de gestió, 
administració i explotació de la infraestructura ferroviària, excloses de l’aplicació de 
la Llei 48/1998 per raó de l’import o per raó de la naturalesa dels contractes. 
 

3.2.- Publicitat comunitària en el DOUE 
 
La Sindicatura fa una observació sobre el fet que tot i que degut a la naturalesa del 
contracte és correcte el fraccionament del contracte corresponent a l’expedient 2 en 
trams, aquest s’hauria d’haver licitat mitjançant la publicitat comunitària en el DOUE, 
tal com preveu l’article 9 de la Llei 48/1998, en el cas de la divisió d’un contracte, 
quan la suma d’aquests supera els imports obligatoris per a la publicitat comunitària. 
 
En primer lloc, destacar que en el quadre de la mostra dels contractes analitzats per 
la Sindicatura s’estableix que la legislació aplicable a aquest contracte és el TRLCAP, 
mentre que en les conclusions s’estableix que és la Llei 48/1998, de 30 de desembre. 
 
L’article 9 de la Llei 48/1998, de 30 de desembre, regula la base per al càlcul de 
l’import dels contractes. En aquest sentit, l’expedient 2 no es va licitar mitjançant la 
publicitat comunitària en el DOUE, però si en el BOE i DOGC, pel fet que no es va 
considerar com a lots els quatre contractes relatius a la Línia Orbital Ferroviària. És a 
dir, es va considerar cada un dels trams com a contractes independents i, per tant, 
no es va comptabilitzar l’import de cada un dels trams pel càlcul de l’import indicat a 
l’article 8 per a l’aplicació d’aquesta llei en funció del seu import. 

3.3.- Tramitació de les ofertes temeràries 
 
En relació amb l’observació sobre la tramitació de les ofertes temeràries en els expe-
dients 1 i 2, la Sindicatura manifesta que Ifercat demana la documentació pertinent 
d’acord amb la normativa. Malgrat això, no s’ha disposat de la informació necessària 
per poder comprovar si l’òrgan de contractació ha acceptat o no les justificacions 
presentades per aquests licitadors, d’acord amb les clàusules dels plecs que així ho 
preveuen. 
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La clàusula relativa a “les ofertes desproporcionades o temeràries i preferències en 
l’adjudicació del contracte” dels Plecs de clàusules administratives particulars dels 
expedients 1 i 2 estableix que en el supòsit que alguna de les ofertes econòmiques 
estigui incursa en presumpta baixa temerària o desproporcionada, la Mesa de con-
tractació sol·licitarà la informació necessària per tal que l’òrgan de contractació pugui 
determinar si, efectivament, l’oferta resulta anormalment baixa o temerària en relació 
amb la presentació i s’hagi d’excloure o, per al contrari, l’oferta no resulti anormal-
ment baixa ni temerària i s’hagi de tenir en compte per a l’adjudicació del contracte.  
 
En aquest supòsit, Ifercat, tal com manifesta la Sindicatura, sol·licita al licitador 
l’oferta econòmica del qual està incursa en presumpta baixa temerària o despropor-
cionada la informació que considera necessària. Una vegada rebuda, si l’oferta no 
resulta anormalment baixa ni temerària, es té en compte per a l’adjudicació del 
contracte. Pel contrari, si l’oferta resulta anormalment baixa o temerària, l’òrgan de 
contractació, en la resolució d’adjudicació, resolt excloure al licitador que ha pre-
sentat aquest tipus d’oferta.  
 
Així doncs, en tant que les resolucions d’adjudicació dels expedients 1 i 2 no 
exclouen de manera expressa a cap dels licitadors, s’ha d’entendre que totes les 
ofertes van ésser acceptades.  
 

3.4.- Publicació dels anuncis d’adjudicació 
 
Pel que fa a l’observació relativa a la publicació dels anuncis de l’adjudicació, 
concretament, la publicació en el BOE i en el DOGC s’ha efectuat fora de termini per 
catorze i vint-i-un dies en l’expedient 1, respectivament, Ifercat està d’acord en què 
els terminis d’enviament dels anuncis han de ser complerts d’acord amb la normativa 
de contractació. Ara bé, el dia concret de la seva publicació no pot ésser controlat 
per Ifercat, doncs, depèn dels propis diaris oficials. En aquest sentit, cal fer notar que 
Ifercat va enviar els anuncis esmentats dins de termini. 
 
No obstant l’anterior, i seguint la recomanació de la Sindicatura, Ifercat ha avançat la 
comunicació als diaris oficials de manera que tramita els anuncis per a la seva 
publicació el mateix dia de l’adjudicació del contracte o, com a màxim, un dia 
després. 
 
Per tot l’exposat i al·legat, 
 

SOL·LICITO: 
 
Es tingui Ifercat per comparegut en el tràmit d’al·legacions; es tinguin per efectuades 
les al·legacions que es contenen en aquest escrit i, en el seu mèrit, siguin tingudes 
en compte en la redacció de l’informe definitiu o s’acordi la seva inclusió i constància 
en l’informe 20/2008-B de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
Barcelona, 15 de novembre de 2010 
 
La presidenta 

 
[Signatura, il·legible] 

 
Pilar de Torres i Sanahuja 
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7. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 

Un cop analitzades les al·legacions presentades per Infraestructures Ferroviàries de Cata-
lunya (IFERCAT), la Sindicatura de Comptes accepta l’al·legació continguda en l’epígraf 
2.2.3, Projectes Eix Transversal Ferroviari i Línia Orbital Ferroviària de la Regió Metro-
politana de Barcelona i, per tant, s’elimina la corresponent observació en el text de 
l’informe i en les conclusions. Així mateix, s’accepta parcialment l’al·legació continguda en 
l’epígraf 3.2. Publicitat comunitària en el DOUE i per tant s’ha modificat part de la redacció 
original.  
 
Aquestes modificacions poden identificar-se en les corresponents notes a peu de plana. 
 
Pel que fa a la resta d’al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe perquè la Sindicatura 
considera que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació des-
crita en l’informe o bé perquè no es comparteixen els judicis exposats.  
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