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A Barcelona, el dia 29 de juliol de 1997, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes,

sota la presidència del síndic major, Sr. Ferran Termes i Anglès, amb l'assistència

dels síndics Srs. Manuel Cardeña i Coma, Josep M. Carreras i Puigdengolas, Marià

Nicolàs i Ros, Jordi Petit Fontserè, Manuel Barrado i Palmer, i Xavier Vela i Parés,

actuant-hi com a secretari, el secretari general de la Sindicatura, Sr. Ramon Planas

i Font, i com a ponent el síndic Sr. Marià Nicolàs i Ros, s'acorda aprovar, amb

deliberació prèvia, l'informe de fiscalització 37/96-C, relatiu a Contractació d'obres

de la Direcció General de Centres Docents,  exercici 1995.



  5

ÍNDEX

ABREVIATURES I SIGLES........................................................................... 6

1. INTRODUCCIÓ..................................................................................... 7
1.1. OBJECTE I ABAST D’INFORME ............................................................... 7
1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS............................................................... 7
1.3. ESTRUCTURA I FUNCIONS DE LA DGCD................................................... 9
1.4. NORMATIVA REGULADORA .................................................................10

2. TIPOLOGIA DELS CENTRES DOCENTS I SITUACIÓ ACTUAL DEL
SISTEMA EDUCATIU...........................................................................11
2.1. TIPUS DE CENTRES DOCENTS...............................................................11
2.2. NOMBRE DE CENTRES DOCENTS I ALUMNES .............................................12

3. MAPA ESCOLAR DE CATALUNYA I PLA PLURIANUAL D’INVERSIONS.....14

4. ACTUACIONS REALITZADES DURANT 1995.........................................15
4.1. ACTUACIONS ADJUDICADES AL 1995 ...................................................16

4.1.1. Actuacions per noves construccions i ampliacions .................16
4.1.2. Actuacions per reformes i millores........................................19

4.2. ACTUACIONS PREVISTES I LIQUIDADES AL 1995.......................................19
4.2.1. Inversions directes .............................................................19
4.2.2. Inversions amb conveni ......................................................20

5. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ ESTABLERT..........20
5.1. OBRES CONTRACTADES PER LA DGCD ..................................................20

5.1.1. Actuacions preparatòries.....................................................21
5.1.2. Selecció, adjudicació i formalització de contractes .................22
5.1.3. Execució i finalització de les obres .......................................22

5.2. ACTUACIONS REALITZADES MITJANÇANT CONVENIS...................................23
5.3. PROGRAMA D’INVERSIONS PÚBLIQUES ...................................................24

6. COMPTABILITZACIÓ DE LES DESPESES................................................25
6.1. CRÈDITS INICIALS I LES SEVES MODIFICACIONS .........................................25
6.2. OBLIGACIONS RECONEGUDES ..............................................................26
6.3. EXECUCIÓ DEL PPI AL 1995 ...............................................................29

7. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS ...........................30

8. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS..................................................................32



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 37/96-C

6

ABREVIATURES I SIGLES:

BOE: Boletín Oficial del Estado.
CEIP: Centre d’Educació Infantil i Primària.
CIP: Comitè d’Inversions Públiques.
DGCD: Direcció General de Centres Docents.
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
DEF: Departament d’Economia i Finances.
IES: Institut d’Educació Secundària.
LFPC: Llei de Finances Públiques de Catalunya.
LODE: Llei Orgànica del Dret a l’Educació.
LOGSE: Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu.
LPGC-95: Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, exercici 1995.
mPTA: Milers de pessetes.
MPTA: Milions de pessetes.
PIP: Programa d’Inversions Públiques.
PPI: Pla Plurianual d’Inversions.
RAM: Reforma, ampliació i millora
SGAI: Subdirecció General d’Arquitectura i Inversions.
SGCD: Subdirecció General de Centres Docents.
SGPCESE: Subdirecció General de Planificació de Construccions Escolars i Serveis

Educatius.
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. OBJECTE I ABAST D’INFORME

D’acord amb la normativa vigent, aquesta Sindicatura de Comptes emet el present
informe recollint el resultat del treball de fiscalització dut a terme sobre les
inversions en edificis realitzades en centres docents públics no universitaris durant
l’exercici de 1995 per la Direcció General de Centres Docents del Departament
d’Ensenyament, per inversió directa, i per obres finançades via convenis amb
ajuntaments.

Els objectius del nostre treball han estat bàsicament els següents:

• Estudi comparatiu entre les obres previstes en el Programa d’Inversions
Públiques (PIP), i les realitzades.

• Revisió del tractament comptable i pressupostari de les obres realitzades.

• Anàlisi del compliment de la legalitat vigent aplicable a aquestes obres.

• Avaluació del sistema de gestió establert per al tractament dels diferents tipus
d’obres analitzades.

1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS

La nostra revisió s’ha fonamentat en l’estudi previ del sistema de gestió establert
i a verificació posterior del seu funcionament general, mitjançant la revisió d’una
mostra d’expedients seleccionats.

No hem tingut cap tipus de limitació quant a l’abast i aplicació dels procediments
que hem cregut adients en la realització del nostre treball de camp. Cal destacar
que hem obtingut una col·laboració plena per part de l’ens fiscalitzat.

El treball de camp s’ha dut a terme en les dependències centrals del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La descripció dels diferents tipus de centres docents existents i la situació actual
de l’aplicació de la reforma del sistema educatiu, pel que fa a inversions, s’explica
en l’apartat 2 d’aquest informe.

En l’apartat 3 es comenta la situació de la inversió prevista inicialment i aprovada
pel Govern per tal de completar el Mapa Escolar de Catalunya.

L’apartat 4 recull un detall de les actuacions per inversió realitzades per la DGCD
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al 1995, classificades segons els tipus de centres docents.

La descripció i avaluació del sistema de gestió establert, incloent el Programa
d’Inversions Públiques, es presenta en l’apartat 5 d’aquest informe.

En l’apartat 6 s’inclou el crèdit inicial, les modificacions pressupostàries i les
obligacions reconegudes per Inversions en edificis i altres construccions i per
Transferències de capital a corporacions locals.

Finalment, com a conclusió del treball realitzat, l’apartat 7 recull una sèrie
d’observacions i recomanacions que s’han posat de manifest com a resultat de la
nostra revisió.
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1.3. ESTRUCTURA I FUNCIONS DE LA DGCD

L’organigrama de la DGCD és el següent:

A continuació resumim les funcions generals que tenen assignades els diferents
òrgans que formen part de l’estructura de la DGCD:

La Subdirecció General de Centres Docents s’encarrega de l’elaboració dels
expedients sobre creació, autorització, classificació, modificació i supressió de
centres docents no universitaris; de l’elaboració i gestió de propostes sobre
concerts, convenis i subvencions; de la gestió i control dels recursos materials; del
règim administratiu dels centres docents i de la gestió i seguiment pressupostari
dels crèdits que té assignats.

De la SGCD depenen el Servei de Centres Públics, el Servei de Centres Privats i la
Secció de Centres d’Ensenyament de Règim Especial.

DIRECCIÓ GENERAL
DE

CENTRES DOCENTS

Subdirecció General
de

Centres Docents

Subdirecció General
de Planificació
de Construccions

Escolars i Serveis
Educatius

Subdirecció General
d’Arquitectura
i Inversions

Servei de
Centres Públics

Servei de
Planificació

Escolar

Servei de
Construccions

Servei de
Programació
i Patrimoni

Servei de
Centres Privats

Servei de
Contractació
i Inversions

Oficina de
Coordinació i

Prog. Específics



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 37/96-C

10

La Subdirecció General de Planificació de Construccions Escolars i Serveis
Educatius s’encarrega de fer els estudis de base i d’elaborar els plans d’actuació
en matèria de planificació escolar, de construccions escolars i d’equipaments
educatius; d’establir la normativa sobre construccions i del manteniment de centres
docents, i fer els informes i supervisar els projectes arquitectònics. També
s’encarrega de la previsió i control de l’oferta de llocs escolars.

De la SGPCESE depenen el Servei de Planificació Escolar, el Servei de Programació
i Patrimoni i l’Oficina de Supervisió de Projectes.

La Subdirecció General d’Arquitectura i Inversions s’encarrega d’impulsar,
supervisar i coordinar els plans anuals d’actuacions, establerts per la Direcció
General, i articular les inversions en programes d’actuació i la seva contractació.

Els òrgans que depenen de la SGAI són: el Servei de Construccions, el Servei de
Contractació i Inversions i l’Oficina de Coordinació i Programes Específics.

1.4. NORMATIVA REGULADORA

Les principals disposicions legals i normativa en general que s’han de tenir en
compte a l’hora d’analitzar les despeses de la DGCD, classificades
cronològicament, són:

• Decret 923/1965, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei de
Contractes de l’Estat.

• Reial decret 2809/1980, de 3 d’octubre, sobre traspàs de serveis de l’Estat a la
Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament.

• Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a
l’execució de la Llei 11/1981, de 7 de setembre de patrimoni de la Generalitat.

• Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (LODE).

• Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

• Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals.

• Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.

• Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu
(LOGSE).
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• Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre, de cooperació de les Corporacions
Locals amb el Ministeri d’Educació i Ciència.

• Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les Administracions públiques.

2. TIPOLOGIA DELS CENTRES DOCENTS I SITUACIÓ ACTUAL DEL SISTEMA
EDUCATIU

2.1. TIPUS DE CENTRES DOCENTS

La Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l’educació (LODE) estableix que els
centres docents poden ser públics o privats segons el titular sigui una administració
pública o una persona física o jurídica de caràcter privat.

Segons el tipus d’ensenyament que imparteixen els centres poden ser de règim
general, que comprèn l’educació infantil, la primària, la secundària, el batxillerat i
la ormació professional; o de règim especial, que abasta els ensenyaments artístics
i d’idiomes.

La LODE desenvolupa el principi constitucional del dret a una educació bàsica
obligatòria i gratuïta. Per assolir aquest principi, considerant les competències que
estatutàriament li corresponen a la Generalitat, es disposa dels centres públics i
dels centres privats concertats que imparteixen aquesta educació bàsica.

Mitjançant el règim de concerts educatius amb centres privats, l’administració es
fa càrrec dels salaris del personal docent, de les càrregues socials corresponents
i es despeses de funcionament general del centre.

Per la seva banda, els centres públics poden ser de titularitat del Departament
d’Ensenyament o de les Corporacions Locals. La titularitat pública s’entén referent
al centre com a institució docent, ja que la titularitat demanial de l’edifici com a tal,
correspon a l’Ajuntament, en el cas dels centres d’educació infantil i de primària
(CEIP), i al Departament d’Ensenyament en el cas dels centres d’educació
secundària (IES).

En els CEIP, els ajuntaments es fan càrrec de les despeses de funcionament,
manteniment, conservació i vigilància. Per contra, el cost de les inversions de les
noves construccions, la reforma, l’ampliació o la millora (RAM) dels edificis
existents i els salaris i les càrregues socials del personal docent van a càrrec del
Departament d’Ensenyament.

La construcció d’un nou CEIP s’inicia amb la cessió d’ús del solar municipal,
mitjançant Acord del Ple de l’Ajuntament, al Departament d’Ensenyament.
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Posteriorment, l’obra pot ser contractada directament pel Departament
d’Ensenyament o pel propi ajuntament. En aquest últim cas, l’actuació es formalitza
amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre les dues administracions,
establint la forma de finançament a càrrec del Departament d’Ensenyament i el
termini de finalització de l’obra. Un cop finalitzada la construcció del centre,
l’ajuntament és l’encarregat d’inscriure l’edifici en el Registre de la Propietat, com
a titular demanial, però afectat el seu ús a la seva finalitat educadora.

La construcció d’un nou IES suposa la cessió gratuïta del solar municipal,
mitjançant Acord del Ple de l’Ajuntament, al Departament d’Ensenyament, el qual
duu a terme la inversió contractant i gestionant l’obra directament.
Excepcionalment, també es poden establir convenis de col·laboració amb
l’ajuntament implicat. En qualsevol cas, la titularitat del nou centre sempre és del
Departament d’Ensenyament, el qual es fa càrrec de totes les despeses. La Direcció
General de Patrimoni s’encarrega d’inscriure l’edifici en el Registre de la Propietat
a favor de la Generalitat de Catalunya.

En alguns casos, en lloc de formalitzar cessions gratuïtes de solars, s’han constituït
drets de superfície a favor del Departament d’Ensenyament, per a la construcció
d’un IES. D’aquesta manera, el Departament d’Ensenyament ostenta la propietat
del centre durant un període de 75 anys, finalitzat el qual reverteix a l’Ajuntament.
La constitució d’aquest dret de superfície ha de ser acordada pel Ple de
l’Ajuntament, i formalitzar-se en escriptura pública, inscrivint-se en el Registre de
la Propietat.

Alguns centres docents, són de titularitat municipal. Majoritàriament, corresponen
a llars d’infants i centres docents de l’Ajuntament de Barcelona. El Departament
d’Ensenyament té signats convenis amb tots aquests centres pel finançament dels
salaris i les càrregues socials del personal docent i de les despeses de
funcionament.

2.2. NOMBRE DE CENTRES DOCENTS I ALUMNES

El nombre de centres docents, pel curs acadèmic 1995-1996, distribuïts segons
aquests siguin públics o privats i classificats per tipus d’ensenyament es presenta
a continuació:
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Tipus d’ensenyament Públic Privat Total

Educació infantil i primària 1.866 1.061 2.927
Educació secundària 448 185 633
Ed. primària i secundària 1 338 339
Educació especial 43 74 117

TOTAL 2.358 1.658 4.016

Font: Gabinet Tècnic

Els centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament per
delegacions territorials són els següents:

Delegació Llars
d’infants

Centres de
Primària

Centres de
Secundària

Centres d’Ed.
Especial

Total

Barcelona ciutat 5 150 63 4 222
Barcelona comarques 13 405 122 4 544
Baix Llobregat 7 173 50 2 232
Vallès Occidental 6 128 52 4 190
Girona 6 215 48 7 276
Lleida 2 233 38 2 275
Tarragona 4 233 49 1 287

TOTAL 43 1.537 422 24 2.026

Font: SGCD

Els centres docents públics de titularitat municipal amb conveni amb el
Departament d’Ensenyament pel curs 1995-1996 són els següents:

Delegació Llars
d’infants

Centres de
Primària

Centres de
Secundària

Centres d’Ed.
Especial

Total

Barcelona ciutat 39 14 11 3 67
Barcelona comarques 67 3 6 3 79
Baix Llobregat 16 0 0 2 18
Vallès Occidental 24 1 1 3 29
Girona 48 0 0 0 48
Lleida 30 0 1 2 33
Tarragona 28 0 2 3 33

TOTAL 252 18 21 16 307

Font: SGCD

Hi ha 26 centres docents que depenen del Departament d’Agricultura Ramaderia
i Pesca, de l’Exèrcit i de les Diputacions que no s’inclouen en aquestes dades.

La classificació per delegació territorial i tipus d’ensenyament dels centres docents
privats és la següent:
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Delegació Territorial CEIP IES Educació Infantil
Primària/ Secundària

Educació
Especial

Total

Barcelona ciutat 359 94 122 30 605

Barcelona comarques 273 34 90 12 409

Baix Llobregat 111 20 36 9 176

Vallès Occidental 121 13 28 6 168

Girona 70 4 22 3 99

Tarragona 80 7 24 8 119

Lleida 47 13 16 6 82

TOTAL 1.061 185 338 74 1.658

Font: Gabinet tècnic

A continuació presentem el nombre d’alumnes matriculats per al curs 1995-1996
classificat per tipus d’ensenyament segons aquest s’imparteixi en un centre públic
o privat.

Tipus d’ensenyament Públic Privat Total

Educació infantil i primària 400.887 332.604 733.491

Educació secundària 252.707 138.792 391.499

Educació especial 2.114 3.559 5.673

TOTAL 655.708 474.955 1.130.663

Font: Gabinet Tècnic

3. MAPA ESCOLAR DE CATALUNYA I PLA PLURIANUAL D’INVERSIONS

La Generalitat de Catalunya té competència plena en la regulació i administració de
l’ensenyament. Per la seva banda, l’Estat pot dictar lleis que estableixin principis
necessaris per a harmonitzar les disposicions normatives de les diferents
comunitats autònomes.

La Llei 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE)
va reformar el sistema anterior que datava de l’any 1970, establint un període de
10 anys per a la seva aplicació. Els canvis més importants han estat, d’una banda,
l’obligatorietat de l’ensenyament fins als 16 anys, diferenciant entre una educació
primària dels 6 als 12 anys i una educació secundària obligatòria dels 12 als 16
anys, i, d’altra banda, l’establiment de nous nivells i cicles d’ensenyament que han
suposat i suposen que els centres hagin d’adaptar els seus equipaments.

El Mapa Escolar de Catalunya, com a pla marc, s’ha elaborat per tal de solucionar
les necessitats de noves dotacions de la xarxa de centres docents de la Generalitat
en les zones que en són deficitàries, d’adequar els equipaments existents a les
exigències del nou sistema educatiu i de finalitzar el procés de reforma i millora
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d’edificis escolars iniciats amb l’assumpció de competències en matèria educativa.
Aquest pla recull la previsió d’oferta pública dels diferents nivells educatius,
establint les actuacions d’inversions a realitzar amb diferents nivells de prioritats,
segons la urgència de l’actuació.

El 29 d’agost de 1995 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla Plurianual
d’Inversions (PPI) en centres docents per al període 1995-2000, segons el qual
s’establia un pressupost total de 130.033 MPTA per fer front a les actuacions
establertes en el Mapa Escolar de Catalunya com a prioritat 1, 2 i 3. El PPI també
contempla la inversió en equipaments escolars, els compromisos d’inversió derivats
d’actuacions iniciades amb anterioritat i la previsió de despesa per a petites obres
de reforma, ampliació i millora (RAM).

Aquesta previsió d’inversió es distribueix en les següents anualitats:

Any Inversions en
edificis

Transferències
Corporacions Locals

Equipaments
escolars

Total

1995 13.523 2.145 1.305 16.973
1996 14.978 1.177 1.952 18.107
1997 21.904 833 2.333 25.070
1998 22.112 856 2.898 25.866
1999 19.440 827 2.860 23.127
2000 17.501 847 2.542 20.890

TOTAL 109.458 6.685 13.890 130.033

Imports en milions de pessetes
Font: Subdirecció General de Planificació de construccions escolars i serveis educatius

4. ACTUACIONS REALITZADES DURANT 1995

La inversió en els edificis del centres docents que la DGCD duu a terme es pot
classificar en tres tipus:

• Nova construcció
• Ampliacions o adaptacions
• Reformes o millores

Les noves construccions suposen l’increment del nombre de centres i de places
escolars disponibles. Les ampliacions o adaptacions impliquen obres en un centre
ja existent que poden incrementar el nombre de places escolars. Les reformes i
millores corresponen a obres d’instal·lacions i infraestructures en centres ja
existents amb la finalitat d’actualitzar-les, substituir-les o millorar-les sense que
comportin necessàriament l’increment de places escolars.
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4.1. ACTUACIONS ADJUDICADES AL 1995

El nombre d’actuacions relatives a inversions segons incrementen o no el nombre
de places escolars (d’una banda les noves construccions i les ampliacions i, de
l’altra les reformes i millores), i els imports totals adjudicats per  aquestes
actuacions durant 1995, classificat per delegació territorial, és detalla a
continuació:

Delegació N.C. i ampliacions Reformes i millores Total

Nombre Import Nombre Import Nombre Import

Barcelona 7 562.698 46 600.612 53 1.163.310

Barcelona  comarques 16 1.819.632 221 1.704.613 237 3.524.245
Baix Llobregat 6 1.074.038 114 472.480 120 1.546.518

Vallès Occidental 8 616.902 78 517.144 86 1.134.046

Girona 14 1.357.109 53 370.853 67 1.727.962
Lleida 6 390.671 58 269.489 64 660.160

Tarragona 7 1.044.364 72 533.450 79 1.577.814

Total 64 6.865.414 642 4.468.641 706 11.334.055

Imports en milers de pessetes. Correspon a l’import total de l’obra adjudicada
Font: Servei de Contractació i Inversions de la SGAI

Cal destacar que els imports corresponen a adjudicacions realitzades durant
l’exercici 1995, no a imports d’obligacions reconegudes efectivament.

4.1.1. Actuacions per noves construccions i ampliacions

Els imports adjudicats que suposen un increment de places escolars representen
el 60,6% del total.

Les adjudicacions per inversions en noves construccions i ampliacions al 1995,
classificades per centres de primària o secundària i segons siguin amb o sense
conveni, són les següents:

Tipus de centre Conveni Directes Total

Nombre Import Nombre Import Nombre Import

Primària 5 476.498 30 2.419.376 35 2.895.874
Secundària 2 490.311 27 3.479.229 29 3.969.540

Total 7 966.809 57 5.898.605 64 6.865.414

Imports en milers de pessete
Font: Servei de Contractació i Inversions de la SGAI

Recordem que les actuacions amb conveni corresponen a aquelles que executen
els ajuntaments directament amb el cofinançament de la Generalitat via
transferència de capital, en aquest cas, representen un 14,1% de l’import total.
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En el quadre següent es presenta el detall individual de totes aquestes actuacions,
classificat per municipis:
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Municipi Centre Import adjudicat 1995
Arenys de Munt IES d’Arenys de Munt 29.928
Badalona IES Enric Borras * 486.507
Badalona CP Marcel.lí Antic * 24.872
Badalona CP Planas i Casals * 280.391
Barcelona IES Gal.la Placidia 71.216
Barcelona IB Jaume Balmes 13.863
Barcelona IES Joan Fuster 307.000
Barcelona IES Diego de Velázquez 45.946
Barcelona IES Francisco de Goya 35.235
Barcelona Esc. Sup. Conser. i Res. Ben 70.577
Barcelona IES Menendez Pelayo 18.860
Bell-lloc d’Urgell CP Ramon Farrerons 117.701
Bossost CP Sant Roc 49.999
Canovelles IES Bellulla 355.586
Cardedeu CP Germans Corbella 7.482
Cardedeu CP Germans Corbella 37.483
Cerdanyola del Vallès IES Banus 156.196
Cerdanyola del Vallès IB Forat del Vent 61.841
Cornellà de Llobregat IES Verge de Montserrat 207.624
Cornellà de Llobregat CP Dolors Almeda 203.669
Esparreguera CP Montserrat 233.964
Folgueroles CP Mossen Cinto 8.086
Fontcoberta CP Foncoberta 76.661
Girona CP Professor Pericot 255.874
Girona IES Santa Eugenia 510.836
Girona Escola Oficial d’Idiomes 6.000
Granadella, La CP La Granadella * 33.298
Lleida IES Torre Vicenç 90.584
Lleida IES Ronda (St. Ma Gardeny) 45.370
Llorenç del Penedès CP Les Cometes 74.681
Lloret de Mar CP Esteve Carles 15.230
Malgrat de Mar IES Josep Irla Bosch 55.818
Mataró IES Damià Campeny 3.004
Mataró IES Damià Campeny 261
Mora la Nova CP 3 d’abril 160.042
Navata CP Joaquim Vallmajor 5.737
Olesa de Montserrat IFP Daniel Blanxart 16.142
Olot CP Malagrida 5.965
Olot IES 14.866
Palamós CP R. Gimenez 44.383
Parets del Vallès CP Lluís Piquer 10.805
Pineda de Mar IES de Pineda de Mar 420.885
Portbou CP Sant Jaume 176.397
Prat de Llobregat, El CP Verdaguer 170.731
Prats de Lluçanès IES 48.250
Reus IFP Baix Camp 203.335
Roses CP Narcís Monturiol 165.773
Sabadell CP Arraona 31.418
Sabadell EE Sta. Gemma-Bellapart 146.640
Santa Eulàlia de Ronçana CP Ronsana 46.471
Santa Oliva CP La Parellada * 91.936
Sant Cugat del Vallès CP Joan Maragall * 46.000
Sant Feliu de Llobregat IB Olorda 241.909
Sant Gregori CP Agustí Gifré 29.807
Sant Pau de Segúries CP Els Pinetons 1.167
Serinyà CP 48.413
Sort IES Hug Roger III 53.718
Terrassa CP Ramon i Cajal 108.669
Terrassa CP Germans Amat 5.811
Terrassa CP St. Llorenç de M. 60.326
Tivenys CP La Pineda 60.000
Tortosa CP Bitem 59.990
Vila-seca i Salou IES Vila-seca 394.381
Vilassar de Mar IES * 3.804
TOTAL 6.865.414

Imports en milers de pessetes
Font: Servei de Contractació i Inversions de la SGAI
(*) Amb conveni
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4.1.2. Actuacions per reformes i millores

Les adjudicacions per inversions en reformes i millores presenten el següent detall:

Tipus de centre Conveni Directes Total

Nombre Import Nombre Import Nombre Import

Primària 81 805.231 270 1.533.618 351 2.338.849
Secundària 1 3.000 290 2.126.792 291 2.129.792

Total 82 808.231 560 3.660.410 642 4.468.641

Imports en milers de pessetes
Font: Servei de contractació i inversions de la SGAI

En aquest cas, les actuacions adjudicades mitjançant conveni representen el 18,1%
sobre l’import total. No s’inclou el detall pel seu elevat nombre.

4.2. ACTUACIONS PREVISTES I LIQUIDADES AL 1995

4.2.1. Inversions directes

Respecte a les inversions directament gestionades per la Generalitat, els imports
de les anualitats de 1995 segons contractes adjudicats durant l’exercici o en
exercicis anteriors i les obres liquidades per aquests tipus d’inversions al 1995, han
estat les següents:

Tipus d’inversió  Anualitat 1995 Obres liquidades

Adjudicades 1995
Noves Construccions i ampliacions 1.900.504 1.296.103
Reformes i millores 3.397.497 3.484.653
Adjudicades abans 1995
Noves Construccions i ampliacions 7.183.076 6.110.058
Reformes i millores 144.276 140.600

TOTAL 12.625.353 11.031.414

Imports en milers de pessetes
Font: Elaboració pròpia

Les inversions liquidades en nova construcció i ampliacions representen el 68% per
les actuacions adjudicades al 1995 i del 85% per les adjudicades abans de 1995.

Les obres liquidades per reformes i millores d’actuacions adjudicades l’any 1995
inclouen liquidacions per diferències d’IVA, honoraris de redacció de projectes i
revisions de preus que no s’inclouen a l’anualitat de 1995 prevista inicialment.
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4.2.2. Inversions amb conveni

Pel que fa referència a les inversions realitzades mitjançant conveni de col·laboració
amb Ajuntaments (la Generalitat cofinança l’obra i l’Ajuntament a més gestiona
l’execució), els imports previstos inicialment, segons els contractes adjudicats, i les
obres liquidades durant 1995, han estat les següents:

Tipus d’inversió Anualitat 1995 Obres liquidades
Adjudicades 1995
Noves Construccions i ampliacions 85.924 28.676
Reformes i millores 397.144 197.047
Adjudicades abans 1995
Noves Construccions i ampliacions 1.572.028 1.322.944
Reformes i millores 166.416 145.526
TOTAL 2.221.512 1.694.193
Imports en milers de pessetes
Font: Elaboració pròpia

Destaquen pel seu baix nivell d’execució i d’importància absoluta, les inversions per
reformes i millores amb un 49,6% per les actuacions adjudicades al 1995 i un
84,2% per les adjudicades abans del 1995.

5. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ ESTABLERT

La nostra tasca s’ha fonamentat en l’estudi previ del conjunt de procediments
establerts per a la gestió de les despeses analitzades, revisant posteriorment el seu
funcionament pràctic mitjançant una mostra d’expedients seleccionats del conjunt
d’obres adjudicades durant 1995 o abans, però amb anualitat 1995, per tal
d’analitzar els procediments de gestió establerts, el control intern existent i el
compliment de la normativa aplicable, tant en el seu disseny com en el seu
funcionament efectiu.

Les actuacions dutes a terme per part de la DGCD per inversions en centres es
poden classificar, atenent al sistema utilitzat per a la seva gestió, en dos tipus:
Obres contractades per la DGCD i obres realitzades, mitjançant convenis de
col·laboració, pels ajuntaments. Seguidament, s’exposa de forma resumida, els
procediments i les verificacions realitzades en cada cas.

5.1. OBRES CONTRACTADES PER LA DGCD

La major part dels contractes analitzats per nosaltres han estat adjudicats abans
del 19 de  maig de 1995, data d’entrada en vigor de la Llei 13/1995, de 18 de
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maig, de contractes de les administracions públiques, i en conseqüència totes les
actuacions prèvies han estat realitzades d’acord amb la normativa legal vigent fins
aquell moment.

Per a la descripció del sistema de gestió utilitzat per a la contractació d’obres
realitzades per la pròpia DGCD, cal remetre’s als procediments generals de la
contractació administrativa, que a efectes expositius agruparem en tres fases:
Actuacions preparatòries; selecció, adjudicació i formalització dels contractes, i
execució, modificació i finalització de les obres.

5.1.1. Actuacions preparatòries

Aquesta fase agrupa les actuacions des que s’inicien amb l’elaboració dels
projectes fins a la resolució d’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra.
Els documents i procediments administratius més importants que hem analitzat són
els següents:

• Projecte. Verificació del contingut: memòria, plecs de condicions generals i
tècniques particulars, quadre de preus, estat d’amidaments, justificacions de
preus, pressupost i relació de plànols, i altra documentació, segons els casos,
com informes d’impacte mediambiental, projectes de seguretat, etc.

• Informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes i aprovació tècnica del projecte.

• Certificat de disponibilitat dels terrenys de la Subdirecció General de Planificació
i Construcció.

• Acta de replanteig previ i viabilitat del projecte signada per l’arquitecte en cap
de la Secció d’Obres.

• Resolució d’incoació, autoritzant l’inici de l’expedient de contractació d’obres.

• Plec de Clàusules Administratives Particulars.

• Informe de l’Assessoria jurídica.

• Certificació d’existència de crèdit pressupostari del Servei de Pressupostos.

• Informe d’intervenció prèvia de la despesa de l’Interventor delegat.

• Acord de Govern en el cas que el període d’execució del contracte sigui superior
a l’any o que el pressupost del contracte superi els 100 MPTA.

• Resolució d’aprovació de l’expedient de contractació de la Secretaria General i
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obertura del procediment d’adjudicació. En aquest moment es genera el
document comptable d’aprovació de la despesa.

5.1.2. Selecció, adjudicació i formalització de contractes

En aquesta fase recollim les actuacions administratives relatives als procediments
utilitzats per a la selecció de contractistes i per a l’adjudicació i formalització del
contracte.

La forma de selecció del contractista més emprada ha estat el concurs obert en el
cas de la construcció de nous centres i en les ampliacions i adaptacions importants,
utilitzant únicament l’adjudicació directa per a les petites obres de reformes i
millores.

Els documents i procediments administratius més importants que hem revisat en
aquesta fase són els següents:

• Publicació dels anuncis de la convocatòria al DOGC, BOE i si s’escau al Diari
Oficial de la Comunitat Europea.

• Certificació de la relació de proposicions presentades de la mesa de
contractació.

• Acta d’obertura de proposicions i adjudicació provisional de la Comissió
Assessora.

• Resolució d’adjudicació definitiva per part de l’òrgan competent, el conseller
d’Ensenyament en els casos revisats. En aquest moment s’elabora el document
comptable de disposició de la despesa.

• Publicació de l’adjudicació definitiva en el DOGC i en el BOE.

• Formalització i signatura del contracte per les parts.

• La documentació aportada per l’adjudicatari en quant a la seva classificació en
el registre de contractistes i el compliment de les obligacions fiscals i socials.

5.1.3. Execució i finalització de les obres

En aquesta fase hem analitzat la documentació existent des de l’acta de
comprovació del replanteig fins a la liquidació definitiva, incloent-hi les revisions de
preus i les possibles modificacions.



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 37/96-C

23

Els documents i procediments administratius més rellevants són:

• Acta de comprovació del replanteig entre el arquitecte director de l’obra i el
contractista.

• Certificacions d’obres i els documents comptables de reconeixement
d’obligacions,  ordenació del pagament i pagament efectiu subsegüents.

• Revisions de preus.

• Modificacions del contracte.

• Acta de recepció provisional.

• Liquidació provisional.

• Acta de recepció definitiva.

• Devolució de fiança.

Cal fer esment que la selecció d’expedients revisats per a la construcció de centres
nous ha inclòs, en quant a la forma de cessió dels terrenys, els diferents tipus:

• Terrenys posats a disposició del Departament d’Ensenyament per part de la
corporació municipal.

• Terrenys cedits de forma gratuïta al Departament.

• Concessió de dret de superfície a favor del Departament.

• Adquisició de l’immoble de forma directa per part del Departament.

A més, hem verificat alguns expedients de contractació per a la redacció de
projectes, realitzats d’acord amb el Decret 90/1985, d’1 d’abril, que regula la
contractació de treballs específics i concrets no habituals. Normalment aquests
contractes han estat adjudicats de forma directa, en funció de la trajectòria
professional que disposa l’administració, ja que els honoraris són fixats de forma
estàndard pels col·legis professionals.

5.2. ACTUACIONS REALITZADES MITJANÇANT CONVENIS

Hem seleccionat una mostra d’actuacions realitzades mitjançant convenis signats
entre el Departament d’Ensenyament i les corporacions locals per a la realització
de les obres, tant pels centres de nova creació, com per les obres de reforma,
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ampliació o millora, normalment en CEIP. En els convenis s’estableix que el control
de l’execució de les obres depèn de l’ajuntament, encarregat de tot el procés de
contractació, i que el finançament bàsic del projecte corre a càrrec del Departament
d’Ensenyament, per contra, aquest finançament no inclou les despeses per revisió
de preus, imprevistos o d’altres extraordinàries, que depenen de la corporació
municipal.

A les actuacions revisades amb conveni hem contrastat l’existència de
documentació com:

• Acord del Ple de l’ajuntament aprovant el projecte de conveni.

• Informes dels serveis jurídics, de l’interventor delegat i tècnics sobre el contingut
del projecte de conveni.

• Propostes de realització de conveni.

• Resolucions d’autorització del conveni.

• Acord de Govern amb les anualitats previstes i les seves modificacions.

• Convenis signats.

• Certificacions sobre l’execució de les obres.

5.3. PROGRAMA D’INVERSIONS PÚBLIQUES

Atesa la necessitat de planificar l’evolució de la despesa en inversió per adequar
els seus nivells amb el finançament disponible i per millorar el rigor en la selecció
i programació de les inversions, amb el Decret 319/1986, de 21 de juliol, es va
crear el Comitè d’Inversions Públiques de la Generalitat (CIP).

A aquest Comitè, creat com a òrgan de suport al Consell Executiu en les tasques
de programació, coordinació i seguiment de les inversions públiques, li va ser
assignada la funció d’elaborar la proposta del Programa d’Inversions Públiques
(PIP), adaptar-la al pressupost anual i efectuar el seu seguiment. El Decret, però no
va establir els criteris per a la preparació del Programa, ni l’àmbit d’aplicació
temporal, econòmic o institucional.

Fins ara, el propi Comitè ha fixat com a àmbit econòmic del Programa el capítol VI,
Inversions reals, i el capítol VII, Transferències de capital, del pressupost de
despeses de la Generalitat. El Programa no es publica en la seva integritat, i només
l’Annex d’inversions reals que acompanya anualment al pressupost es prepara
incloent la informació relativa al capítol VI.
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D’altra banda, la informació presentada en l’Annex d’inversions reals detalla
individualment aquelles actuacions que es consideren estratègiques i que, en el
nostre cas, contempla la construcció de centres nous o les ampliacions de centres
existents, actuacions plurianuals aprovades per Acord de Govern. La resta
d’actuacions, com les reformes o les millores, es presenten globalment.

Per tal de facilitar la gestió i el seguiment del PIP, s’ha desenvolupat una aplicació
informàtica lligada a la de gestió de la despesa.

Les obres de nova construcció i ampliació o adaptacions importants, que abasten
més d’un exercici, requereixen l’aprovació de les anualitats per Acord de Govern.
Els imports d’aquestes anualitats són introduïts inicialment en l’aplicació
informàtica del PIP, segons els imports aprovats pel Govern. Per contra, els
projectes de petites obres per reforma, ampliació o millora no s’introdueixen en
l’aplicació.

En general, a cada projecte d’inversió s’assigna un número de PIP, que ha de
figurar en tots els documents comptables relacionats. En molts casos, aquest
número s’assigna en el moment de registrar el primer document que hagi estat
imputat a les partides de despeses per inversió, que correspon als honoraris de
redacció del projecte.

L’aplicació informàtica actual és molt limitada i no proporciona informació àgil per
poder fer un seguiment de l’execució i de les modificacions del PIP, la qual cosa no
facilita la preparació d’una memòria de l’execució del PIP en el moment de liquidar
el pressupost, que seria de gran utilitat.

6. COMPTABILITZACIÓ DE LES DESPESES

6.1. CRÈDITS INICIALS I LES SEVES MODIFICACIONS

La partida pressupostària per Inversions en edificis i altres construccions, en
centres docents no universitaris, recull les despeses per la construcció de nous
centres o per la reforma, l’ampliació o la modificació dels centres, realitzades
directament pel Departament d’Ensenyament.

En la partida de Transferències a corporacions locals, convenis amb ajuntaments
per obres en centres d’ensenyament no universitari, es registren les despeses
d’inversió en els CEIP que corresponen a la Generalitat i que són gestionades en la
seva execució pels ajuntaments, d’acord amb els diferents convenis de
col·laboració signats.

Els crèdits inicials, les seves modificacions i els pressupostos definitius aprovats
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per aquestes aplicacions pressupostàries, han estat els següents:

Capítol Aplicació Crèdit
inicial

Modificacions Crèdit
definitiu

VI Inversions en edificis i altres construccions 14.496 (348) 14.148
VII Transferències a Corporacions Locals 2.303 (98) 2.205

TOTAL 16.799 (446) 16.353
Imports en milions de pessetes
Font: Elaboració pròpia

Les modificacions pressupostàries a l’aplicació d’Inversions en edificis i altres
construccions corresponen bàsicament a baixes per transferències a l’aplicació
pressupostària d’Inversions en mobiliari i estris, per 300 MPTA, i per transferències
al Departament de Governació per a la dotació al Fons de cooperació local de
Catalunya, per 48 MPTA, d’acord amb l’article 21.5 de la Llei 12/1994, de 28 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1995.

L’import més significatiu de les modificacions pressupostàries a l’aplicació de
Transferències a corporacions locals per convenis és la transferència a l’aplicació
Inversions en mobiliari i estris, per 75 MPTA.

Hem analitzat tots els expedients de modificació de crèdit realitzats durant l’any
1995.

Els Acords de Govern de 7 de març i 11 de juliol de 1995, de mesures per a la
contenció de la despesa, van suposar la creació d’unes reserves de crèdits
indisponibles en aquestes aplicacions de 650 MPTA i 171 MPTA, respectivament.

6.2. OBLIGACIONS RECONEGUDES

Les obligacions reconegudes en les aplicacions analitzades, han estat les següents:

Capítol Aplicació Crèdit definitiu Obligacions reconegudes

1995 1996
VI Inversions en edificis i altres construccions 14.148 11.165 2.245
VII Transferències a Corporacions Locals 2.205 654 1.380

Total 16.353 11.819 3.625

Imports en milions de pessetes
Font: Elaboració pròpia

El total de les obres ha estat de 15.444 MPTA, que s’han aplicat a l’exercici corrent
11.819 MPTA i s’han passat a l’exercici següent amb càrrec a romanents
incorporats 3.625 MPTA.
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La part del PIP inclosa en l’Annex d’inversions reals del pressupost de la DGCD per
inversió directa prevista per al 1995, les obligacions reconegudes durant 1995 i
l’import incorporat com a romanent de crèdit al 1996, es detalla a continuació:

Concepte PIP Obligacions
reconegudes

1995

Romanents
incorporats

1996

Expedients detallats 7.235 6.347 1.007
Revisió preus i IVA 718 -
Compra edificis 104 84
Nova construcció 2.109 1.147 1.238
Reforma, ampliació i millora 4.330 3.587

TOTAL 14.496 11.165 2.245

Imports en milions de pessetes
Font: Elaboració pròpia

De l’anàlisi global d’aquestes xifres es desprèn que s’han comptabilitzat en aquesta
aplicació, 154 MPTA, que corresponen a obres realitzades pels ajuntaments i han
estat anul·lats registres per 20 MPTA, els quals han estat aplicats a l’any següent.

El quadre següent, inclou l’anàlisi individualitzada de la inversió prevista dels
expedients que es mostren separadament en el PIP i la inversió realitzada durant
1995, considerant que comptablement part de la inversió ha estat registrada a
càrrec dels romanents incorporats al 1996.
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Municipi i centre Import
adjudicat

Inversió
prevista 1995

Inversió
realitzada

Diferència

Abrera, IES 399 252 261 (9)
Aiguaviva, CP 50 54 21 33
Alella, IES 356 156 166 (10)
Arenys de Munt, IFP 160 139 156 (17)
Banyoles, CEIP Verge del Remei 49 31 30 1
Barcelona, IB Jaume Balmes 56 31 37 (6)
Barcelona, IES Josep Pla 27 30 28 2
Barcelona, IES Patronat Ribas i i 2B Carles Riba 236 79 79 0
Begues, CP Sant Cristòfol 163 32 32 0
Bell.lloc, CP 117 30 35 (5)
Calafell, CEIP Santa Creu 323 50 6 44
Calaf, IES 306 123 124 (1)
Capellades, IES 313 265 267 (2)
Castelldefels, IFP Can Rabadà 356 18 18 0
Corbera de Llobregat, IES 327 141 145 (4)
Cornellà, CP Dolors Almeda 204 70 70 0
Deltebre, CP Riumar 183 159 161 (2)
Esparreguera, CEIP Montserrat 234 90 93 (3)
Figueres, CEIP Puig Neulós 388 251 256 (5)
Fontcoberta-Melianta, CP 77 72 73 (1)
Franqueses del Vallès, CEIP Bellavista 210 73 77 (4)
Gavà, IES 494 246 251 (5)
Girona, CEIP Pericot 255 40 40 0
Girona, IES Sta. Eugènia 511 50 51 (1)
La Galera, CEIP St. Llorenç 70 69 72 (3)
La Sènia, CEIP 216 196 202 (6)
L’Hospitalet de Llobregat, IFP Llobregat 128 69 90 (21)
Lleida, CP St. Jordi 194 50 48 2
Lleida, EOI 380 135 141 (6)
Lleida, NORMAL * 15 - 15
Lloret de Mar, CEIP Esteve Carles Torroella 64 22 41 (19)
Lloret de Mar, IES 490 283 291 (8)
Malgrat de Mar, IES 362 63 57 6
Manlleu, IB 145 160 147 13
Mollet del Vallès, IES 454 327 367 (40)
Montcada i Reixac, CP 199 130 129 1
Montcada i Reixac, IES 460 295 308 (13)
Olesa de Montserrat, CP Verge Montserrat 197 130 169 (39)
Olesa de Montserrat, IFP 241 234 224 10
Olot, CP Malagrida 85 75 87 (12)
Olot, IES 347 219 225 (6)
Palamós, CP Ruiz Jiménez 44 38 46 (8)
Pineda de Mar, IES 421 90 89 1
Portbou, CEIP Sant Jaume 176 50 8 42
Quart, CEIP 31 22 32 (10)
Riudoms, IES 405 152 153 (1)
Rubí, IES 446 141 164 (23)
Salou, IES 404 211 234 (23)
Sant Andreu de la Barca, CP Joan Maragall 196 130 131 (1)
Santa Coloma de Cervelló, CEIP Montpedròs 164 92 91 1
Sant Boi de Llobregat, CP Can Maselleras 187 100 108 (8)
Sant Boi, CP Cinc Roses 206 135 127 8
Sant Carles de la Ràpita, FP Aqüicultura * 20 5 15
Sant Feliu de Guíxols, IB 43 39 36 3
Sant Jordi Desvalls, CEIP 44 27 26 1
Sant Pere de Ribes, Escola el Pi 199 211 124 87
Sant Quirze del Vallès, CEIP Pilarín Bayès 15 15 15 0
Sant Vicenç dels Horts, CP Sant Antoni 221 103 105 (2)
Súria, CEIP Verge de Montserrat 158 74 85 (11)
Terrassa, CEIP Germans Amat 53 28 34 (6)
Tivenys, CP La Pineda 60 50 50 0
Torelló,  IES * 15 5 10
Torredembarra, IES 505 140 205 (65)
Tortosa, CP Bitem 60 40 40 0
Tremp, CEIP Valldeflors 75 54 48 6
Ulldecona, IES 149 81 85 (4)
Vallirana, CP Pompeu Fabra 117 68 66 2
Vilablareix, CP 68 9 10 (1)
Viladecavalls, CEIP 199 68 80 (12)
Vilanova i la Geltrú, IES Polígon 499 38 36 2
Vila-seca i Salou, IES 394 40 41 (1)
TOTAL 15.365 7.235 7.354 (119)
Imports en milions de pessetes
Font: Servei de Contractació i Inversions de la SGAI
Nota: La inversió prevista correspon al PIP de 1995, que no inclou honoraris professionals, ni modificacions.

Les partides marcades amb (*) estan pendents de ser adjudicades, excepte els projectes, en algun cas.
La inversió realitzada inclou tant les obligacions reconegudes al 1995, com els romanents incorporats al 1996 per obres realment realitzades al 1995, no
registrades com a obligacions per ser superiors a les anualitats acordades, segons contractes, en la majoria de casos.
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La part del PIP prevista per les actuacions realitzades directament per ajuntaments,
però cofinançades pel Departament d’Ensenyament via convenis de col·laboració,
i la inversió realitzada durant 1995 es detallen a continuació:

Municipi i centre Import
adjudicat

Inversió
prevista 1995

Inversió
realitzada

Diferència

Amposta, CP S. Montagut 40 20 20 -
Badalona, CP Can Ruti - 50 - 50
Barcelona, Noves construccions 6.285 821 539 282
Cardona, CP Mare Déu Patrocini 228 193 181 12
Castellar del Vallès, CP E. Carles Tolrà 6 6 6 -
El Vendrell, CP Pau Casals 68 68 68 -
Granollers, Diversos centres 25 14 14 -
La Seu d’Urgell, CP Albert Vives 40 20 20 -
Llançà, CP Pompeu Fabra 24 24 24 -
Sant Andreu Llavaneres, CP 139 85 85
Sant Boi Llobregat, Diversos CP 10 10 10 -
Sant Gregori, CP Agustí i Gifré 10 10 10 -
Tarragona, CP Saavedra - 25 - 25
Tiana, Escola Clavé 99 15 15 -
Tivissa, CP 74 34 34 -
Torroella de Montgrí, CP L’Estartit 90 40 40 -
Vall de Cardós, CP Ribera Cardós 51 32 32 -
Vic, Diversos CP 33 28 28 -
RAM Previstes per a l’any 1995 - 808 415 393
TOTAL 7.222 2.303 1.541 762
Imports en milions de pessetes
Font: Elaboració pròpia

De la inversió realitzada es van registrar 654 MPTA com a obligacions
reconegudes, la resta es va incorporar a l’exercici següent.

L’import de les obligacions reconegudes l’exercici de 1996 va ésser de
1.380 MPTA, la diferència de 269 MPTA entre el PIP de 1995 i el total de les
obligacions reconegudes entre el dos exercicis és conseqüència de les
restriccions pressupostàries comentades anteriorment, per un import de
171 MPTA i de transferències de crèdit per 98 MPTA.

6.3. EXECUCIÓ DEL PPI AL 1995

L’anàlisi comparativa entre els imports d’inversió previstos al PPI del pressupost
de 1995, el crèdit definitiu aprovat i les obligacions reconegudes finalment, es
presenten a continuació:
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Concepte PPI Crèdit
definitiu

Obligacions
reconegudes

1995

Incorporacions
al 1996

Inversions en edificis 13.523 14.147 11.165 2.245
Transferències Corp. Locals 2.145 2.205 654 1.380
Equipaments 1.305 1.305 1.266 39
Total 16.973 17.657 13.085 3.664
Imports en milions de pessetes
Font: Elaboració pròpia

L’import d’obligacions reconegudes finalment corresponents al pressupost de
l’exercici de 1995, tenint en compte l’import incorporat com a romanent en el
pressupost de 1996, és de 16.749 MPTA. Aquesta anàlisi demostra que, en
definitiva, el grau de realització, considerant el traspàs entre exercicis, arriba al
98,7% respecte el PPI previst per a la implantació del Mapa Escolar de Catalunya
per a 1995.

7. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS

Com a resultat global del nostre treball podem concloure que, en general, el
sistema de gestió establert ens ha semblat efectiu i assegura el compliment de la
legalitat vigent aplicable en relació a les despeses analitzades, registrades en el
pressupost de la DGCD. No obstant això, a continuació detallem les observacions
detectades respecte d’alguns procediments i les recomanacions que considerem
d’interès per a millorar la gestió d’aquest tipus de despeses.

1)  Al tancament de l’exercici, s’han deixat de reconèixer obligacions corresponents
a certificacions d’obres de final d’any. Aquest fet ha provocat que les
incorporacions com a romanents de l’exercici anterior al pressupost de 1996 han
estat de 2.245 MPTA i 1.380 MPTA en les aplicacions Inversions en edificis i altres
construccions i Transferències de capital a corporacions locals, respectivament.

Amb aquesta actuació s’està diferint el seu registre i provocant un retard en el
reconeixement i liquidació de les obligacions per inversions realitzades.

2) Hem observat que en alguns expedients de contractació d’obres de 1995, fins
al moment de tancar el nostre treball de camp al mes de febrer de 1997, s’havien
publicat els anuncis d’adjudicació en el DOGC, però no en el BOE.

Malgrat que la Llei de contractes de l’Estat, aplicable en els expedients revisats, no
estableix un termini per a la publicació de les adjudicacions, es recomanable
realitzar aquest tipus de publicació de forma oportuna en el temps.
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3) Algunes de les actes de recepció provisionals dels expedients de contractació
d’obres analitzats, s’han signat amb posterioritat al termini establert. Segons
l’article 72 del Plec de clàusules administratives generals, la recepció provisional
de l’obra s’ha de fer com a màxim en els 30 dies següents a la finalització del
termini contractual, incloses les pròrrogues. De no ser així el contractista tindrà
dret a demanar una indemnització  pels perjudicis en la demora.

S’ha de fer el possible per tal de no passar els terminis establerts, evitant eventuals
reclamacions.

4) La DGCD no té establerts amb els ajuntaments afectats uns requisits mínims de
manteniment a realitzar en els CEIP.

L’establiment d’una normativa específica o un procediment acordat entre les parts
que estableixi uns estàndards mínims de manteniment detallats en els centres
docents i que distribueixi clarament les responsabilitats entre els ajuntaments i la
Generalitat en aquesta matèria, facilitaria, clarificaria i agilitaria la gestió dels
centres, reduint les situacions conflictives.

5) L’aplicació informàtica que gestiona el PIP no permet un seguiment acurat de la
seva execució i de les seves modificacions. Per exemple, només es contemplen
aquelles actuacions que necessiten l’aprovació de l’Acord de Govern per ser
plurianuals i l’import de les petites obres de reforma i millora no s’introdueixen en
el PIP.

Considerem que s’ha de millorar l’actual aplicació informàtica del PIP per poder
disposar d’una eina de programació valuosa i que permeti fer un seguiment acurat
entre els imports pressupostats i el cost real final.

6) Les despeses per honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obres es
contracten normalment d’acord amb el Decret 90/1985, d’1 d’abril, de regulació
dels treballs específics i concrets no habituals en l’àmbit de l’Administració de la
Generalitat i s’adjudiquen de forma directa.

Creiem que per aquest tipus de despeses, el contracte més adient és el
d’assistència amb empreses consultores o de serveis, regulat pel Decret
1005/1974. Aquesta normativa obliga a la contractació mitjançant el concurs
públic per a les despeses superiors a 15 MPTA amb la fiscalització prèvia de la
Intervenció i l’informe de l’Assessoria Jurídica.
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8. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS

Donant compliment a allò que s’estableix en l’article 6.1 de la Llei 6/1984, de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Departament d’Ensenyament ens
manifesta el que a continuació transcrivim:

"- Pel que fa al punt número 1 de les conclusions, es va actuar quant a les
obligacions, dins el marc que permetien les instruccions del Departament
d’Economia i Finances.

- Pel que fa al punt número 2, s’assenyala que, en tots els casos, s’ha publicat les
adjudicacions en el DOGC, BOE i taulell d’anuncis i s’ha enviat els escrits de
comunicació de les adjudicacions a tots els licitadors i als corresponents
ajuntaments i delegacions territorials, malgrat que en uns casos concrets, per algun
error, no es va arribar a publicar l’adjudicació al BOE.

De totes maneres, volem assenyalar que a partir de l’entrada en vigor de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, és
suficient la publicació de l’adjudicació al DOGC.

- Pel que fa al punt número 3, si bé és cert que, d’acord amb la clàusula 72 del
Plec de Clàusules Administratives Generals, la recepció provisional de l’obra s’ha
de realitzar en el termini d’un mes a partir de la data d’acabament de l’obra, cal
assenyalar que es poden haver produït disfuncions en la constatació, d’acord amb
la clàusula 70, en la comunicació de la data d’acabament per part del contractista,
així com la necessitat de perfeccionar acabats de l’obra abans de provocar la
recepció provisional per part del Director Facultatiu.

També s’ha produït endarreriment en la recepció d’obres que s’han acabat abans
d’allò previst contractualment, si bé d’acord amb l’informe de la Junta Consultiva
d’enguany ja es poden recepcionar.

- Pel que fa al número 4, d’acord amb la normativa vigent, la conservació i
manteniment dels centres de primària són competència municipal. En aquest sentit
i, més concretament, en els temes relacionats amb instal·lacions i seguretat,
existeix normativa específica d’obligat compliment que també regula la necessitat
d’inspeccions periòdiques.

Per altra banda, en temes referits a la resta de condicions materials de
manteniment d’edificis, davant de trobar en alguns casos el límit del que és
conservació o inversió, el Departament d’Ensenyament treballa amb diferents
percentatges de responsabilització entre els ajuntaments i el Departament, segons
l’element de què es tracti.

En qualsevol cas, caldrà aprofundir amb una filosofia de manteniment dels edificis
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que contemplarà la recomanació de la Sindicatura en referència als CEIP.

- Pel que fa al punt número 5, cal assenyalar que, si bé en anys anteriors es
desglossaven totes les actuacions al PIP i, en concret, també  l’any 1995, l’any
1996 no es va realitzar atesa la poca agilitat d’aquest programa informàtic i el
doble seguiment que suposa el tenir el programa específic en l’AS400 de la
Subdirecció General d’Arquitectura i Inversions. Malgrat això, d’acord amb les
instruccions de la Sindicatura de Comptes, aquest any es torna a realitzar.

- Pel que fa al punt número 6, les despeses per honoraris de redacció de projectes
i de direcció d’obres s’han contractat d’acord amb el Decret 90/1985, d’1 d’abril,
de Regulació dels treballs específics i concrets no habituals, atès allò previst en els
seus articles primer i tercer, ja que es concertaven amb professionals.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de
les Administracions Públiques, s’han contractat d’acord amb aquesta Llei i,
actualment, s’estan realitzant concursos públics."



RAMON PLANAS I FONT, Secretari General de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya,

C E R T I F I C O:

Que el present informe de fiscalització 37/96-C, relatiu a Contractació d'obres de
la Direcció General de Centres Docents, exercici 1995, és una còpia exacta de
l'aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes en la reunió que va tenir lloc el dia
29 de juliol de 1997.

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta
certificació, amb el vistiplau del síndic major.

Barcelona, 12 de setembre de 1997

         Vist i plau
EL SÍNDIC MAJOR

Plaça de Catalunya, 20
08002 Barcelona
Telèfon (93) 301 71 89
Fax (93) 412 12 69

Sindicatura de Comptes
de Catalunya
El Secretari General



Sindicatura de Comptes de Catalunya
Jaume I, 2-4

08002 Barcelona
Tel. (+34) 93 270 11 61
Fax (+34) 93 270 15 70

sindicatura@sindicatura.org
www.sindicatura.org

Elaboració del document PDF: juny de 2003

Dipòsit legal: B-30169-2003
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