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En Barcelona, el día 29 de julio de 1997, reunido el Pleno de la Sindicatura de

Cuentas, bajo la presidencia del Síndico Mayor, D. Ferran Termes Anglès, con la

asistencia de los síndicos D. Manuel Cardeña Coma, D. Josep M. Carreras

Puigdengolas, D. Marià Nicolàs Ros, D. Jordi Petit Fontserè, D. Manuel Barrado

Palmer y D. Xavier Vela Parés, actuando como secretario el Secretario General de

la Sindicatura, D. Ramon Planas Font, y como ponente el Síndico D. Marià Nicolàs

Ros, se acuerda aprobar, con deliberación previa, el informe de fiscalización

37/96-C, relativo a Contratación de obras de la Dirección General de Centros

Docentes, ejercicio 1995.
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ABREVIATURAS Y SIGLAS

BOE: Boletín Oficial del Estado.
CEIP: Centro de educación infantil y primaria.
CIP: Comité de Inversiones Públicas.
DEF: Departamento de Economía y Finanzas.
DGCD: Dirección General de Centros Docentes.
DOGC: Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
IES: Instituto de educación secundaria.
LFPC: Ley de finanzas públicas de Cataluña.
LODE: Ley orgánica del derecho a la educación.
LOGSE: Ley de ordenación general del sistema educativo.
LPGC-95: Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña, ejercicio 1995.
mPTA: Miles de pesetas.
MPTA: Millones de pesetas.
PIP: Programa de inversiones públicas.
PPI: Plan plurianual de inversiones.
RAM: Reforma, ampliación y mejora
SGAI: Subdirección General de Arquitectura e Inversiones.
SGCD: Subdirección General de Centros Docentes.
SGPCESE: Subdirección General de Planificación de Construcciones Escolares y

Servicios Educativos.
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1. INTRODUCCIÓN AL INFORME

1.1. OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME

De acuerdo con la normativa vigente, esta Sindicatura de Cuentas emite el
presente informe recogiendo el resultado del trabajo de fiscalización llevado a
cabo sobre las inversiones en edificios realizadas en centros docentes públicos
no universitarios durante el ejercicio de 1995 por la Dirección General de
Centros Docentes del Departamento de Enseñanza, por inversión directa, y por
obras financiadas vía convenios con ayuntamientos.

Los objetivos de nuestro trabajo han sido básicamente los siguientes:

• Estudio comparativo entre las obras previstas en el Programa de inversiones
públicas (PIP), y las realizadas.

• Revisión del tratamiento contable y presupuestario de las obras realizadas.

• Análisis del cumplimiento de la legalidad vigente aplicable a estas obras.

• Evaluación del sistema de gestión establecido para el tratamiento de los
diferentes tipos de obras analizadas.

1.2. METODOLOGÍA Y LIMITACIONES

Nuestra revisión se ha fundamentado en el estudio previo del sistema de gestión
establecido y la verificación posterior de su funcionamiento general, mediante la
revisión de una muestra de expedientes seleccionados.

No hemos tenido ningún tipo de limitación en cuanto al alcance y la aplicación
de los procedimientos que hemos creído adecuados en la realización de nuestro
trabajo de campo. Hay que destacar que hemos obtenido una colaboración plena
por parte del ente fiscalizado.

El trabajo de campo se ha llevado a cabo en las dependencias centrales del
Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña.

La descripción de los diferentes tipos de centros docentes existentes y la
situación actual de la aplicación de la reforma del sistema educativo, en lo que a
inversiones se refiere, se explica en el apartado 2 de este informe.

En el apartado 3 se comenta la situación de la inversión prevista inicialmente y
aprobada por el Gobierno a fin de completar el Mapa escolar de Cataluña.

El apartado 4 recoge un detalle de las actuaciones por inversión realizadas por la



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 37/96-C

8

DGCD en 1995, clasificadas según los tipos de centros docentes.

La descripción y evaluación del sistema de gestión establecido, incluyendo el
Programa de inversiones públicas, se presenta en el apartado 5 de este informe.

En el apartado 6 se incluye el crédito inicial, las modificaciones presupuestarias
y las obligaciones reconocidas por Inversiones en edificios y otras construc-
ciones y por Transferencias de capital a corporaciones locales.

Finalmente, como conclusión del trabajo realizado, el apartado 7 recoge una
serie de observaciones y recomendaciones que se han puesto de manifiesto
como resultado de nuestra revisión.
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1.3. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA DGCD

El organigrama de la DGCD es el siguiente:

A continuación resumimos las funciones generales que tienen asignadas los
diferentes órganos que forman parte de la estructura de la DGCD:

La Subdirección General de Centros Docentes se encarga de la elaboración de
los expedientes sobre creación, autorización, clasificación, modificación y
supresión de centros docentes no universitarios; de la elaboración y gestión de
propuestas sobre conciertos, convenios y subvenciones; de la gestión y control
de los recursos materiales; del régimen administrativo de los centros docentes y
de la gestión y seguimiento presupuestario de los créditos que tiene asignados.

De la SGCD dependen el Servicio de Centros Públicos, el Servicio de Centros
Privados y la Sección de Centros de Enseñanza de Régimen Especial.

DIRECCIÓN GENERAL
DE

CENTROS DOCENTES

Subdirección General
de
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Subdirección General
de Planificación
de Construcciones

Escolares y Servicios
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de Arquitectura
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Planificación
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Servicio de
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Servicio de
Programación
y Patrimonio

Servicio de
Centros Privados

Servicio de
Contratación
e Inversiones

Oficina de
Coordinación y

Prog. Específicos
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La Subdirección General de Planificación de Construcciones Escolares y Servicios
Educativos se encarga de realizar los estudios de base y elaborar los planes de
actuación en materia de planificación escolar, de construcciones escolares y de
equipamientos educativos; de establecer la normativa sobre construcciones y del
mantenimiento de centros docentes, y realizar los informes y supervisar los
proyectos arquitectónicos. También se ocupa de la previsión y control de la oferta
de puestos escolares.

De la SGPCESE dependen el Servicio de Planificación Escolar, el Servicio de
Programación y Patrimonio y la Oficina de Supervisión de Proyectos.

La Subdirección General de Arquitectura e Inversiones se encarga de impulsar,
supervisar y coordinar los planes anuales de actuaciones, establecidos por la
Dirección General, y de articular las inversiones en programas de actuación y su
contratación.

Los órganos que dependen de la SGAI son: el Servicio de Construcciones, el
Servicio de Contratación e Inversiones y la Oficina de Coordinación y Programas
Específicos.

1.4. NORMATIVA REGULADORA

Las principales disposiciones legales y normativa en general que hay que tener
en cuenta en el momento de analizar los gastos de la DGCD, en orden
cronológico, son:

• Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de
la Ley de contratos del Estado.

• Real decreto 2809/1980, de 3 de octubre, sobre traspaso de servicios del
Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de enseñanza.

• Decreto 323/1983, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 11/1981, de 7 de septiembre, de patrimonio de la
Generalidad.

• Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE).

• Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña.

• Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
patrimonio de los entes locales.

• Decreto legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de legislación vigente en Cataluña en materia urbanística.

• Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema
educativo (LOGSE).
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• Real decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperación de las
corporaciones locales con el Ministerio de Educación y Ciencia.

• Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas.

2. TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DOCENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL
SISTEMA EDUCATIVO

2.1. TIPOS DE CENTROS DOCENTES

La Ley orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la educación (LODE) establece
que los centros docentes pueden ser públicos o privados según su titular sea
una Administración pública o una persona física o jurídica de carácter privado.

Según el tipo de enseñanza que imparten, los centros pueden ser de régimen
general, que comprende la educación infantil, la primaria, la secundaria, el
bachillerato y la formación profesional; o de régimen especial, que abarca las
enseñanzas artísticas y de idiomas.

La LODE desarrolla el principio constitucional del derecho a una educación básica
obligatoria y gratuita. Para alcanzar este principio, considerando las competen-
cias que estatutariamente le corresponden a la Generalidad, se dispone de los
centros públicos y de los centros privados concertados que imparten esta
educación básica.

Mediante el régimen de conciertos educativos con centros privados, la Adminis-
tración se hace cargo de los salarios del personal docente, de las cargas sociales
correspondientes y de los gastos de funcionamiento general del centro.

Por su parte, los centros públicos pueden ser de titularidad del Departamento de
Enseñanza o de las corporaciones locales. La titularidad pública se entiende
referida al centro como institución docente, ya que la titularidad demanial del
edificio como tal corresponde al Ayuntamiento, en el caso de los centros de
educación infantil y de primaria (CEIP), y al Departamento de Enseñanza en el
caso de los centros de educación secundaria (IES).

En los CEIP, los ayuntamientos se hacen cargo de los gastos de funcionamiento,
mantenimiento, conservación y vigilancia. En cambio, el coste de las inversiones
de las nuevas construcciones, la reforma, ampliación o mejora (RAM) de los
edificios existentes y los salarios y las cargas sociales del personal docente van
a cargo del Departamento de Enseñanza.

La construcción de un nuevo CEIP se inicia con la cesión de uso del solar
municipal, mediante acuerdo del pleno del ayuntamiento, al Departamento de
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Enseñanza. Posteriormente, la obra puede ser contratada directamente por el
Departamento de Enseñanza o por el propio ayuntamiento. En este último caso,
la actuación se formaliza con la firma de un convenio de colaboración entre las
dos administraciones, estableciendo la forma de financiación a cargo del Depar-
tamento de Enseñanza y el plazo de finalización de la obra. Una vez finalizada la
construcción del centro, es el ayuntamiento que se encarga de inscribir el
edificio en el Registro de la Propiedad, como titular demanial, pero afectando su
uso a su finalidad educadora.

La construcción de un nuevo IES supone la cesión gratuita del solar municipal,
mediante acuerdo del pleno del ayuntamiento, al Departamento de Enseñanza,
quien lleva a cabo la inversión contratando y gestionando la obra directamente.
Excepcionalmente también se pueden establecer convenios de colaboración con
el ayuntamiento implicado. En cualquier caso, la titularidad del nuevo centro
siempre es del Departamento de Enseñanza, que se hace cargo de todos los
gastos. La Dirección General de Patrimonio se ocupa de inscribir el edificio en el
Registro de la Propiedad a favor de la Generalidad de Cataluña.

En algunos casos, en lugar de formalizar cesiones gratuitas de solares, se han
constituido derechos de superficie a favor del Departamento de Enseñanza, para
la construcción de un IES. De este modo, el Departamento de Enseñanza ostenta
la propiedad del centro durante un período de 75 años, tras el cual revierte al
Ayuntamiento. La constitución de este derecho de superficie ha de ser acordada
por el pleno del ayuntamiento, y formalizarse en escritura pública, inscribiéndose
en el Registro de la Propiedad.

Algunos centros docentes son de titularidad municipal. En su mayoría corres-
ponden a jardines de infancia y centros docentes del Ayuntamiento de
Barcelona. El Departamento de Enseñanza tiene firmados convenios con todos
estos centros por la financiación de los salarios y las cargas sociales del personal
docente y de los gastos de funcionamiento.

2.2. NÚMERO DE CENTROS DOCENTES Y ALUMNOS

El número de centros docentes para el curso académico 1995-1996, distribuidos
según sean públicos o privados y clasificados por tipo de enseñanza, se presenta
a continuación:
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Tipo de enseñanza Pública Privada Total

Educación infantil y primaria 1.866 1.061 2.927
Educación secundaria 448 185 633
Ed. primaria y secundaria 1 338 339
Educación especial 43 74 117

TOTAL 2.358 1.658 4.016

Fuente: Gabinete Técnico

Los centros docentes públicos de titularidad del Departamento de Enseñanza por
delegaciones territoriales son los siguientes:

Delegación Jardines de
infancia

Centros de
Primaria

Centros de
Secundaria

Centros de
Ed. especial

Total

Barcelona ciudad 5 150 63 4 222
Barcelona comarcas 13 405 122 4 544
Baix Llobregat 7 173 50 2 232
Vallès Occidental 6 128 52 4 190
Girona 6 215 48 7 276
Lleida 2 233 38 2 275
Tarragona 4 233 49 1 287

TOTAL 43 1.537 422 24 2.026

Fuente: SGCD

Los centros docentes públicos de titularidad municipal con convenio con el
Departamento de Enseñanza para el curso 1995-1996 son los siguientes:

Delegación Jardines de
infancia

Centros de
Primaria

Centros de
Secundaria

Centros de Ed.
especial

Total

Barcelona ciudad 39 14 11 3 67
Barcelona comarcas 67 3 6 3 79
Baix Llobregat 16 0 0 2 18
Vallès Occidental 24 1 1 3 29
Girona 48 0 0 0 48
Lleida 30 0 1 2 33
Tarragona 28 0 2 3 33

TOTAL 252 18 21 16 307

Fuente: SGCD

Hay 26 centros docentes que dependen del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del Ejército y de las diputaciones que no se incluyen entre
estos datos.

La clasificación por delegación territorial y tipo de enseñanza de los centros
docentes privados es la siguiente:
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Delegación Territorial CEIP IES Educación infantil
primaria/ secundaria

Educación
especial

Total

Barcelona ciudad 359 94 122 30 605

Barcelona comarcas 273 34 90 12 409

Baix Llobregat 111 20 36 9 176

Vallès Occidental 121 13 28 6 168

Girona 70 4 22 3 99

Tarragona 80 7 24 8 119

Lleida 47 13 16 6 82

TOTAL 1.061 185 338 74 1.658

Fuente: Gabinete Técnico

A continuación presentamos el número de alumnos matriculados para el curso
1995-1996 clasificado por tipo de enseñanza, según si se imparte en un centro
público o privado.

Tipo de enseñanza Pública Privada Total

Educación infantil y primaria 400.887 332.604 733.491

Educación secundaria 252.707 138.792 391.499

Educación especial 2.114 3.559 5.673

TOTAL 655.708 474.955 1.130.663

Fuente: Gabinete Técnico

3. MAPA ESCOLAR DE CATALUÑA Y PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

La Generalidad de Cataluña tiene competencia plena en la regulación y
administración de la enseñanza. Por su parte, el Estado puede dictar leyes que
establezcan principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de
las diferentes comunidades autónomas.

La Ley 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo
(LOGSE) reformó el sistema anterior que databa del año 1970, estableciendo un
período de 10 años para su aplicación. Los cambios más importantes han sido,
por un lado, la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, diferenciando
entre una educación primaria de los 6 a los 12 años y una educación secundaria
obligatoria de los 12 a los 16 años, y, por otro lado, el establecimiento de
nuevos niveles y ciclos de enseñanza que han supuesto y suponen que los
centros tengan que adaptar sus equipamientos.

El Mapa escolar de Cataluña, como plan marco, se ha elaborado a fin de
solucionar las necesidades de nuevas dotaciones de la red de centros docentes
de la Generalidad en las zonas que son deficitarias, de adecuar los equipa-
mientos existentes a las exigencias del nuevo sistema educativo y de terminar el
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proceso de reforma y mejora de edificios escolares iniciado con la asunción de
competencias en materia educativa. Este plan recoge la previsión de oferta pública
de los diferentes niveles educativos, estableciendo las actuaciones de inversiones a
realizar con diferentes niveles de prioridad, según la urgencia de la actuación.

El 29 de agosto de 1995 el Gobierno de la Generalidad aprobó el Plan plurianual
de inversiones (PPI) en centros docentes para el período 1995-2000, según el
cual se establecía un presupuesto total de 130.033 MPTA para hacer frente a las
actuaciones establecidas en el Mapa escolar de Cataluña como prioridad 1, 2 y
3. El PPI también contempla la inversión en equipamientos escolares, los
compromisos de inversión derivados de actuaciones iniciadas con anterioridad y
la previsión de gasto para pequeñas obras de reforma, ampliación y mejora (RAM).

Esta previsión de inversión se distribuye en las siguientes anualidades:

Año Inversiones en
edificios

Transferencias
corporaciones locales

Equipamientos
escolares

Total

1995 13.523 2.145 1.305 16.973
1996 14.978 1.177 1.952 18.107
1997 21.904 833 2.333 25.070
1998 22.112 856 2.898 25.866
1999 19.440 827 2.860 23.127
2000 17.501 847 2.542 20.890

TOTAL 109.458 6.685 13.890 130.033

Importes en millones de pesetas
Fuente: Subdirección General de Planificación de Construcciones Escolares y Servicios

Educativos

4. ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE 1995

La inversión en los edificios de centros docentes que la DGCD lleva a cabo se
puede clasificar en tres tipos:

• Nueva construcción
• Ampliaciones o adaptaciones
• Reformas o mejoras

Las nuevas construcciones suponen el incremento del número de centros y de
plazas escolares disponibles. Las ampliaciones o adaptaciones implican obras en
un centro ya existente que pueden incrementar el número de plazas escolares.
Las reformas y mejoras corresponden a obras de instalaciones e infraestructuras
en centros ya existentes con la finalidad de actualizarlas, sustituirlas o
mejorarlas sin que conlleven necesariamente el incremento de plazas escolares.
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4.1. ACTUACIONES ADJUDICADAS EN 1995

El número de actuaciones relativas a inversiones, según incrementen o no el
número de plazas escolares (por un lado, las nuevas construcciones y las
ampliaciones y, por otro lado, las reformas y mejoras), y los importes totales
adjudicados por estas actuaciones durante 1995, clasificado por delegación
territorial, se detalla a continuación:

Delegación N.C. y ampliaciones Reformas y mejoras Total

Número Importe Número Importe Número Importe

Barcelona 7 562.698 46 600.612 53 1.163.310

Barcelona comarcas 16 1.819.632 221 1.704.613 237 3.524.245
Baix Llobregat 6 1.074.038 114 472.480 120 1.546.518

Vallès Occidental 8 616.902 78 517.144 86 1.134.046

Girona 14 1.357.109 53 370.853 67 1.727.962
Lleida 6 390.671 58 269.489 64 660.160

Tarragona 7 1.044.364 72 533.450 79 1.577.814

Total 64 6.865.414 642 4.468.641 706 11.334.055

Importes en miles de pesetas. Corresponde al importe total de la obra adjudicada
Fuente: Servicio de Contratación e Inversiones de la SGAI

Hay que destacar que los importes corresponden a adjudicaciones realizadas
durante el ejercicio 1995, no a importes de obligaciones reconocidas efectiva-
mente.

4.1.1. Actuaciones por nuevas construcciones y ampliaciones

Los importes adjudicados que suponen un incremento de plazas escolares
representan el 60,6% del total.

Las adjudicaciones por inversiones en nuevas construcciones y ampliaciones en
1995, clasificadas por centros de primaria o secundaria y según sean con o sin
convenio, son las siguientes:

Tipo de centro Convenio Directas Total

Número Importe Número Importe Número Importe

Primaria 5 476.498 30 2.419.376 35 2.895.874
Secundaria 2 490.311 27 3.479.229 29 3.969.540

Total 7 966.809 57 5.898.605 64 6.865.414

Importes en miles de pesetas
Fuente: Servicio de Contratación e Inversiones de la SGAI

Recordamos que las actuaciones con convenio corresponden a aquellas que eje-
cutan los ayuntamientos directamente con la cofinanciación de la Generalidad
vía transferencia de capital; en este caso, representan un 14,1% del importe total.
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En el siguiente cuadro se presenta el detalle individual de todas estas
actuaciones, clasificado por municipios:
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Municipio Centro Importe adjudicado 1995
Arenys de Munt IES d’Arenys de Munt 29.928
Badalona IES Enric Borras * 486.507
Badalona CP Marcel·lí Antic * 24.872
Badalona CP Planas i Casals * 280.391
Barcelona IES Gal·la Placidia 71.216
Barcelona IB Jaume Balmes 13.863
Barcelona IES Joan Fuster 307.000
Barcelona IES Diego de Velázquez 45.946
Barcelona IES Francisco de Goya 35.235
Barcelona Esc. Sup. Conser. y Res. B. 70.577
Barcelona IES Menéndez Pelayo 18.860
Bell-lloc d'Urgell CP Ramon Farrerons 117.701
Bossost CP Sant Roc 49.999
Canovelles IES Bellulla 355.586
Cardedeu CP Germans Corbella 7.482
Cardedeu CP Germans Corbella 37.483
Cerdanyola del Vallès IES Banus 156.196
Cerdanyola del Vallès IB Forat del Vent 61.841
Cornellà de Llobregat IES Verge de Montserrat 207.624
Cornellà de Llobregat CP Dolors Almeda 203.669
Esparreguera CP Montserrat 233.964
Folgueroles CP Mossen Cinto 8.086
Fontcoberta CP Foncoberta 76.661
Girona CP Professor Pericot 255.874
Girona IES Santa Eugenia 510.836
Girona Escuela Oficial de Idiomas 6.000
Granadella, La CP La Granadella * 33.298
Lleida IES Torre Vicenç 90.584
Lleida IES Ronda (St. Ma Gardeny) 45.370
Llorenç del Penedès CP Les Cometes 74.681
Lloret de Mar CP Esteve Carles 15.230
Malgrat de Mar IES Josep Irla Bosch 55.818
Mataró IES Damià Campeny 3.004
Mataró IES Damià Campeny 261
Mora la Nova CP 3 d’abril 160.042
Navata CP Joaquim Vallmajor 5.737
Olesa de Montserrat IFP Daniel Blanxart 16.142
Olot CP Malagrida 5.965
Olot IES 14.866
Palamós CP R. Giménez 44.383
Parets del Vallès CP Lluís Piquer 10.805
Pineda de Mar IES de Pineda de Mar 420.885
Portbou CP Sant Jaume 176.397
Prat de Llobregat, El CP Verdaguer 170.731
Prats de Lluçanès IES 48.250
Reus IFP Baix Camp 203.335
Roses CP Narcís Monturiol 165.773
Sabadell CP Arraona 31.418
Sabadell EE Sta. Gemma-Bellapart 146.640
Santa Eulàlia de Ronçana CP Ronsana 46.471
Santa Oliva CP La Parellada * 91.936
Sant Cugat del Vallès CP Joan Maragall * 46.000
Sant Feliu de Llobregat IB Olorda 241.909
Sant Gregori CP Agustí Gifré 29.807
Sant Pau de Segúries CP Els Pinetons 1.167
Serinyà CP 48.413
Sort IES Hug Roger III 53.718
Terrassa CP Ramon i Cajal 108.669
Terrassa CP Germans Amat 5.811
Terrassa CP St. Llorenç de M. 60.326
Tivenys CP La Pineda 60.000
Tortosa CP Bitem 59.990
Vila-seca i Salou IES Vila-seca 394.381
Vilassar de Mar IES * 3.804
TOTAL 6.865.414

Importes en miles de pesetas
Fuente: Servicio de Contratación e Inversiones de la SGAI
(*) Con convenio
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4.1.2. Actuaciones por reformas y mejoras

Las adjudicaciones por inversiones en reformas y mejoras presentan el siguiente
detalle:

Tipo de centro Convenio Directas Total

Número Importe Número Importe Número Importe

Primaria 81 805.231 270 1.533.618 351 2.338.849
Secundaria 1 3.000 290 2.126.792 291 2.129.792

Total 82 808.231 560 3.660.410 642 4.468.641

Importes en miles de pesetas
Fuente: Servicio de Contratación e Inversiones de la SGAI

En este caso, las actuaciones adjudicadas mediante convenio representan el
18,1% sobre el importe total. No se incluye el detalle por su elevado número.

4.2. ACTUACIONES PREVISTAS Y LIQUIDADAS EN 1995

4.2.1. Inversiones directas

Respecto a las inversiones directamente gestionadas por la Generalidad, los
importes de las anualidades de 1995 según contratos adjudicados durante el
ejercicio o en ejercicios anteriores y las obras liquidadas para estos tipos de
inversiones en 1995, han sido las siguientes:

Tipo de inversión Anualidad 1995 Obras liquidadas

Adjudicadas 1995
Nuevas construcciones y ampliaciones 1.900.504 1.296.103
Reformas y mejoras 3.397.497 3.484.653
Adjudicadas antes 1995
Nuevas construcciones y ampliaciones 7.183.076 6.110.058
Reformas y mejoras 144.276 140.600

TOTAL 12.625.353 11.031.414

Importes en miles de pesetas
Fuente: Elaboración propia

Las inversiones liquidadas en nueva construcción y ampliaciones representan el
68% para las actuaciones adjudicadas en 1995 y del 85% para las adjudicadas
antes de 1995.

Las obras liquidadas por reformas y mejoras de actuaciones adjudicadas en el
año 1995 incluyen liquidaciones por diferencias de IVA, honorarios de redacción
de proyectos y revisiones de precios que no se incluyen en la anualidad de 1995
prevista inicialmente.
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4.2.2. Inversiones con convenio

En lo referente a las inversiones realizadas mediante convenio de colaboración
con ayuntamientos (la Generalidad cofinancia la obra y el ayuntamiento además
gestiona la ejecución), los importes previstos inicialmente, según los contratos
adjudicados, y las obras liquidadas durante 1995, han sido las siguientes:

Tipo de inversión Anualidad 1995 Obras liquidadas
Adjudicadas 1995
Nuevas construcciones y ampliaciones 85.924 28.676
Reformas y mejoras 397.144 197.047
Adjudicadas antes 1995
Nuevas construcciones y ampliaciones 1.572.028 1.322.944
Reformas y mejoras 166.416 145.526
TOTAL 2.221.512 1.694.193
Importes en miles de pesetas
Fuente: Elaboración propia

Destacan por su bajo nivel de ejecución y de importancia absoluta, las inver-
siones por reformas y mejoras con un 49,6% para las actuaciones adjudicadas
en 1995 y un 84,2% para las adjudicadas antes de 1995.

5. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESTABLECIDO

Nuestro trabajo se ha fundamentado en el estudio previo del conjunto de
procedimientos establecidos para la gestión de los gastos analizados, revisando
posteriormente su funcionamiento práctico mediante una muestra de
expedientes seleccionados del conjunto de obras adjudicadas durante 1995 o
antes, pero con anualidad 1995, para analizar los procedimientos de gestión
establecidos, el control interno existente y el cumplimiento de la normativa
aplicable, tanto en su diseño como en su funcionamiento efectivo.

Las actuaciones llevadas a cabo por parte de la DGCD por inversiones en centros
se pueden clasificar, atendiendo al sistema usado para su gestión, en dos tipos:
Obras contratadas por la DGCD y obras realizadas, mediante convenios de
colaboración, por los ayuntamientos. Seguidamente, se exponen de forma
resumida, los procedimientos y las verificaciones realizadas en cada caso.

5.1. OBRAS CONTRATADAS POR LA DGCD

La mayor parte de los contratos que hemos analizado han sido adjudicados antes
del 19 de mayo de 1995, fecha de entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18
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de mayo, de contratos de las administraciones públicas, y en consecuencia
todas las actuaciones previas han sido realizadas de acuerdo con la normativa
legal vigente hasta aquel momento.

Para la descripción del sistema de gestión usado para la contratación de obras
realizadas por la propia DGCD, hay que remitirse a los procedimientos generales
de la contratación administrativa, que a efectos expositivos agruparemos en tres
fases: actuaciones preparatorias; selección, adjudicación y formalización de los
contratos, y ejecución, modificación y finalización de las obras.

5.1.1. Actuaciones preparatorias

Esta fase agrupa las actuaciones desde su inicio con la elaboración de los
proyectos hasta la resolución de aprobación del expediente de contratación de la
obra. Los documentos y procedimientos administrativos más importantes que
hemos analizado son los siguientes:

• Proyecto. Verificación del contenido: memoria, pliegos de condiciones gene-
rales y técnicas particulares, cuadro de precios, estado de mediciones, justifi-
caciones de precios, presupuesto y relación de planos, y otra documentación,
según los casos, como informes de impacto medioambiental, proyectos de
seguridad, etc.

• Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobación técnica del
proyecto.

• Certificado de disponibilidad de los terrenos de la Subdirección General de
Planificación y Construcción.

• Acta de replanteo previo y viabilidad del proyecto firmada por el arquitecto
jefe de la Sección de Obras.

• Resolución de incoación, autorizando el inicio del expediente de contratación
de obras.

• Pliego de cláusulas administrativas particulares.

• Informe de la Asesoría Jurídica.

• Certificación de la existencia de crédito presupuestario del Servicio de
Presupuestos.

• Informe de intervención previa del gasto del Interventor Delegado.

• Acuerdo de Gobierno en caso de que el período de ejecución del contrato sea
superior al año o que el presupuesto del contrato supere los 100 MPTA.

• Resolución de aprobación del expediente de contratación de la Secretaría
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General y apertura del procedimiento de adjudicación. En este momento se
genera el documento contable de aprobación del gasto.

5.1.2. Selección, adjudicación y formalización de contratos

En esta fase recogemos las actuaciones administrativas relativas a los
procedimientos usados para la selección de contratistas y para la adjudicación y
formalización del contrato.

La forma de selección del contratista más usada ha sido el concurso abierto en
el caso de la construcción de nuevos centros y en las ampliaciones y
adaptaciones importantes, utilizando únicamente la adjudicación directa para las
pequeñas obras de reformas y mejoras.

Los documentos y procedimientos administrativos más importantes que hemos
revisado en esta fase son los siguientes:

• Publicación de los anuncios de la convocatoria en el DOGC, BOE y, si
procede, el Diario Oficial de la Comunidad Europea.

• Certificación de la relación de proposiciones presentadas de la Mesa de
Contratación.

• Acta de apertura de proposiciones y adjudicación provisional de la Comisión
Asesora.

• Resolución de adjudicación definitiva por parte del órgano competente, el
Consejero de Enseñanza en los casos revisados. En este momento se elabora
el documento contable de disposición del gasto.

• Publicación de la adjudicación definitiva en el DOGC y en el BOE.

• Formalización y firma del contrato por las partes.

• La documentación aportada por el adjudicatario en cuanto a su clasificación
en el Registro de contratistas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
sociales.

5.1.3. Ejecución y finalización de las obras

En esta fase hemos analizado la documentación existente desde el acta de
comprobación de replanteo hasta la liquidación definitiva, incluyendo las revi-
siones de precios y las posibles modificaciones.
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Los documentos y procedimientos administrativos más relevantes son:

• Acta de comprobación del replanteo entre el arquitecto director de la obra y el
contratista.

• Certificaciones de obras y los documentos contables de reconocimiento de
obligaciones, ordenación del pago y pago efectivo subsiguientes.

• Revisiones de precios.

• Modificaciones del contrato.

• Acta de recepción provisional.

• Liquidación provisional.

• Acta de recepción definitiva.

• Devolución de fianza.

Cabe mencionar que la selección de expedientes revisados para la construcción
de centros nuevos ha incluido, en lo referente a la forma de cesión de los
terrenos, los diferentes tipos:

• Terrenos puestos a disposición del Departamento de Enseñanza por parte de
la corporación municipal.

• Terrenos cedidos de forma gratuita al Departamento.

• Concesión de derecho de superficie a favor del Departamento.

• Adquisición del inmueble de forma directa por parte del Departamento.

Además, hemos verificado algunos expedientes de contratación para la
redacción de proyectos, realizados de acuerdo con el Decreto 90/1985, de 1 de
abril, que regula la contratación de trabajos específicos y concretos no
habituales. Normalmente dichos contratos han sido adjudicados de forma
directa, en función de la trayectoria profesional que dispone la Administración,
ya que los honorarios son fijados de forma estándar por los colegios
profesionales.

5.2. ACTUACIONES REALIZADAS MEDIANTE CONVENIOS

Hemos seleccionado una muestra de actuaciones realizadas mediante convenios
firmados entre el Departamento de Enseñanza y las corporaciones locales para la
realización de las obras, tanto para los centros de nueva creación, como para las
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obras de reforma, ampliación o mejora, normalmente en CEIP. En los convenios
se establece que el control de la ejecución de las obras depende del
ayuntamiento, encargado de todo el proceso de contratación, y que la
financiación básica del proyecto corre a cargo del Departamento de Enseñanza.
En cambio, esta financiación no incluye los gastos por revisión de precios,
imprevistos u otros extraordinarios, que dependen de la corporación municipal.

En las actuaciones revisadas con convenio hemos contrastado la existencia de
documentación como:

• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de aprobación del proyecto de convenio.

• Informes de los servicios jurídicos, del interventor delegado y técnicos sobre
el contenido del proyecto de convenio.

• Propuestas de realización de convenio.

• Resoluciones de autorización del convenio.

• Acuerdo de Gobierno con las anualidades previstas y sus modificaciones.

• Convenios firmados.

• Certificaciones sobre la ejecución de las obras.

5.3. PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS

Dada la necesidad de planificar la evolución del gasto en inversión para adecuar
sus niveles con la financiación disponible y para mejorar el rigor en la selección y
programación de las inversiones, con el Decreto 319/1986, de 21 de julio, se
creó el Comité de Inversiones Públicas de la Generalidad (CIP).

A este Comité, creado como órgano de apoyo al Consejo Ejecutivo en las tareas
de programación, coordinación y seguimiento de las inversiones públicas, se le
asignó la función de elaborar la propuesta del Programa de inversiones públicas
(PIP), adaptarla al presupuesto anual y efectuar su seguimiento. Sin embargo el
Decreto no estableció los criterios para la preparación del Programa, ni el ámbito
de aplicación temporal, económico o institucional.

Hasta el momento, el propio Comité ha fijado el capítulo VI, Inversiones reales, y
el capítulo VII, Transferencias de capital, del presupuesto de gastos de la
Generalidad como ámbito económico del Programa. El Programa no se publica en
su integridad, y sólo el Anexo de inversiones reales que acompaña anualmente al
presupuesto se prepara incluyendo la información relativa al capítulo VI.
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Por otro lado, la información presentada en el Anexo de inversiones reales
detalla individualmente aquellas actuaciones que se consideran estratégicas y
que, en nuestro caso, contempla la construcción de centros nuevos o las
ampliaciones de centros existentes, actuaciones plurianuales aprobadas por
Acuerdo de Gobierno. El resto de actuaciones, como las reformas o las mejoras,
se presentan globalmente.

A fin de facilitar la gestión y el seguimiento del PIP, se ha desarrollado una
aplicación informática ligada a la de gestión del gasto.

Las obras de nueva construcción y ampliación o adaptaciones importantes, que
abarcan más de un ejercicio, requieren la aprobación de las anualidades por
Acuerdo de Gobierno. Los importes de estas anualidades se introducen
inicialmente en la aplicación informática del PIP, según los importes aprobados
por el Gobierno. En cambio, los proyectos de pequeñas obras por reforma,
ampliación o mejora no se introducen en la aplicación.

En general, a cada proyecto de inversión se le asigna un número de PIP, que
tiene que figurar en todos los documentos contables relacionados. En muchos
casos, este número se asigna en el momento de registrar el primer documento
que se haya imputado a las partidas de gastos por inversión, que corresponde a
los honorarios de redacción del proyecto.

La aplicación informática actual es muy limitada y no proporciona información
ágil para poder hacer un seguimiento de la ejecución y de las modificaciones del
PIP, lo que no facilita la preparación de una memoria de la ejecución del PIP en el
momento de liquidar el presupuesto, que sería de gran utilidad.

6. CONTABILIZACIÓN DE LOS GASTOS

6.1. CRÉDITOS INICIALES Y SUS MODIFICACIONES

La partida presupuestaria por Inversiones en edificios y otras construcciones, en
centros docentes no universitarios, recoge los gastos para la construcción de
nuevos centros o para la reforma, ampliación o modificación de los centros,
realizadas directamente por el Departamento de Enseñanza.

En la partida de Transferencias a corporaciones locales, convenios con
ayuntamientos por obras en centros de enseñanza no universitaria, se registran
los gastos de inversión en los CEIP que corresponden a la Generalidad y que son
gestionados en su ejecución por los ayuntamientos, de acuerdo con los dife-
rentes convenios de colaboración firmados.

Los créditos iniciales, sus modificaciones y los presupuestos definitivos
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aprobados por estas aplicaciones presupuestarias, han sido los siguientes:

Capítulo Aplicación Crédito
inicial

Modificaciones Crédito
definitivo

VI Inversiones en edificios y otras construcciones 14.496 (348) 14.148
VII Transferencias a corporaciones locales 2.303 (98) 2.205

TOTAL 16.799 (446) 16.353
Importes en millones de pesetas
Fuente: Elaboración propia

Las modificaciones presupuestarias en la aplicación de Inversiones en edificios y
otras construcciones corresponden básicamente a bajas por transferencias a la
aplicación presupuestaria de Inversiones en mobiliario y útiles, por 300 MPTA, y
por transferencias al Departamento de Gobernación para la dotación al Fondo de
cooperación local de Cataluña, por 48 MPTA, de acuerdo con el artículo 21.5 de
la Ley 12/1994, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para el 1995.

El importe más significativo de las modificaciones presupuestarias en la aplica-
ción de transferencias a corporaciones locales por convenios es la transferencia
a la aplicación Inversiones en mobiliario y útiles, por 75 MPTA.

Hemos analizado todos los expedientes de modificación de crédito realizados
durante el año 1995.

Los acuerdos de Gobierno de 7 de marzo y 11 de julio de 1995, de medidas para
la contención del gasto, supusieron la creación de unas reservas de créditos
indisponibles en estas aplicaciones de 650 MPTA y 171 MPTA, respectivamente.

6.2. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones reconocidas en las aplicaciones analizadas, han sido las
siguientes:

Capítulo Aplicación Crédito definitivo Obligaciones reconocidas
1995 1996

VI Inversiones en edificios y otras construcciones 14.148 11.165 2.245
VII Transferencias a corporaciones locales 2.205 654 1.380

Total 16.353 11.819 3.625
Importes en millones de pesetas
Fuente: Elaboración propia

El total de las obras ha sido de 15.444 MPTA, de los que se han aplicado al
ejercicio corriente 11.819 MPTA y se han pasado al ejercicio siguiente con cargo
a remanentes incorporados 3.625 MPTA.
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La parte del PIP incluida en el Anexo de inversiones reales del presupuesto de la
DGCD por inversión directa prevista para 1995, las obligaciones reconocidas
durante 1995 y el importe incorporado como remanente de crédito en 1996, se
detallan a continuación:

Concepto PIP Obligaciones
reconocidas

1995

Remanentes
incorporados

1996

Expedientes detallados 7.235 6.347 1.007
Revisión precios e IVA 718 -
Compra edificios 104 84
Nueva construcción 2.109 1.147 1.238
Reforma, ampliación y mejora 4.330 3.587

TOTAL 14.496 11.165 2.245

Importes en millones de pesetas
Fuente: Elaboración propia

Del análisis global de estas cifras se desprende que se han contabilizado en esta
aplicación 154 MPTA, que corresponden a obras realizadas por los ayuntamientos
y se han anulado registros por 20 MPTA, que han sido aplicados al año siguiente.

El siguiente cuadro incluye el análisis individualizado de la inversión prevista de
los expedientes que se muestran por separado en el PIP y la inversión realizada
durante 1995, considerando que contablemente parte de la inversión ha sido
registrada a cargo de los remanentes incorporados en 1996.
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Municipio y centro Importe
adjudicado

Inversión
prevista 1995

Inversión
realizada

Diferencia

Abrera, IES 399 252 261 (9)
Aiguaviva, CP 50 54 21 33
Alella, IES 356 156 166 (10)
Arenys de Munt, IFP 160 139 156 (17)
Banyoles, CEIP Verge del Remei 49 31 30 1
Barcelona, IB Jaume Balmes 56 31 37 (6)
Barcelona, IES Josep Pla 27 30 28 2
Barcelona, IES Patronat Ribas y 2B Carles Riba 236 79 79 0
Begues, CP Sant Cristòfol 163 32 32 0
Bell-lloc, CP 117 30 35 (5)
Calafell, CEIP Santa Creu 323 50 6 44
Calaf, IES 306 123 124 (1)
Capellades, IES 313 265 267 (2)
Castelldefels, IFP Can Rabadà 356 18 18 0
Corbera de Llobregat, IES 327 141 145 (4)
Cornellà, CP Dolors Almeda 204 70 70 0
Deltebre, CP Riumar 183 159 161 (2)
Esparreguera, CEIP Montserrat 234 90 93 (3)
Figueres, CEIP Puig Neulós 388 251 256 (5)
Fontcoberta-Melianta, CP 77 72 73 (1)
Franqueses del Vallès, CEIP Bellavista 210 73 77 (4)
Gavà, IES 494 246 251 (5)
Girona, CEIP Pericot 255 40 40 0
Girona, IES Sta. Eugènia 511 50 51 (1)
La Galera, CEIP St. Llorenç 70 69 72 (3)
La Sènia, CEIP 216 196 202 (6)
L’Hospitalet de Llobregat, IFP Llobregat 128 69 90 (21)
Lleida, CP St. Jordi 194 50 48 2
Lleida, EOI 380 135 141 (6)
Lleida, NORMAL * 15 - 15
Lloret de Mar, CEIP Esteve Carles Torroella 64 22 41 (19)
Lloret de Mar, IES 490 283 291 (8)
Malgrat de Mar, IES 362 63 57 6
Manlleu, IB 145 160 147 13
Mollet del Vallès, IES 454 327 367 (40)
Montcada i Reixac, CP 199 130 129 1
Montcada i Reixac, IES 460 295 308 (13)
Olesa de Montserrat, CP Verge Montserrat 197 130 169 (39)
Olesa de Montserrat, IFP 241 234 224 10
Olot, CP Malagrida 85 75 87 (12)
Olot, IES 347 219 225 (6)
Palamós, CP Ruiz Jiménez 44 38 46 (8)
Pineda de Mar, IES 421 90 89 1
Portbou, CEIP Sant Jaume 176 50 8 42
Quart, CEIP 31 22 32 (10)
Riudoms, IES 405 152 153 (1)
Rubí, IES 446 141 164 (23)
Salou, IES 404 211 234 (23)
Sant Andreu de la Barca, CP Joan Maragall 196 130 131 (1)
Santa Coloma de Cervelló, CEIP Montpedròs 164 92 91 1
Sant Boi de Llobregat, CP Can Maselleras 187 100 108 (8)
Sant Boi, CP Cinc Roses 206 135 127 8
Sant Carles de la Ràpita, FP Aqüicultura * 20 5 15
Sant Feliu de Guíxols, IB 43 39 36 3
Sant Jordi Desvalls, CEIP 44 27 26 1
Sant Pere de Ribes, Escola el Pi 199 211 124 87
Sant Quirze del Vallès, CEIP Pilarín Bayès 15 15 15 0
Sant Vicenç dels Horts, CP Sant Antoni 221 103 105 (2)
Súria, CEIP Verge de Montserrat 158 74 85 (11)
Terrassa, CEIP Germans Amat 53 28 34 (6)
Tivenys, CP La Pineda 60 50 50 0
Torelló, IES * 15 5 10
Torredembarra, IES 505 140 205 (65)
Tortosa, CP Bitem 60 40 40 0
Tremp, CEIP Valldeflors 75 54 48 6
Ulldecona, IES 149 81 85 (4)
Vallirana, CP Pompeu Fabra 117 68 66 2
Vilablareix, CP 68 9 10 (1)
Viladecavalls, CEIP 199 68 80 (12)
Vilanova i la Geltrú, IES Polígon 499 38 36 2
Vila-seca i Salou, IES 394 40 41 (1)
TOTAL 15.365 7.235 7.354 (119)
Importes en millones de pesetas
Fuente: Servicio de Contratación e Inversiones de la SGAI
Nota: La inversión prevista corresponde al PIP de 1995, que no incluye honorarios profesionales, ni modificaciones.

Las partidas marcadas con (*) están pendientes de ser adjudicadas, excepto los proyectos, en algún caso.
La inversión realizada incluye tanto las obligaciones reconocidas en 1995, como los remanentes incorporados a 1996 por obras realmente
realizadas en 1995, no registradas como obligaciones por ser superiores a las anualidades, según contratos, en la mayoría de casos.
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La parte del PIP prevista por las actuaciones realizadas directamente por
ayuntamientos, pero cofinanciadas por el Departamento de Enseñanza vía
convenios de colaboración, y la inversión realizada durante 1995 se detallan a
continuación:

Municipio y centro Importe
adjudicado

Inversión
prevista 1995

Inversión
realizada

Diferencia

Amposta, CP S. Montagut 40 20 20 -
Badalona, CP Can Ruti - 50 - 50
Barcelona, Nuevas construcciones 6.285 821 539 282
Cardona, CP Mare Déu Patrocini 228 193 181 12
Castellar del Vallès, CP E. Carles Tolrà 6 6 6 -
El Vendrell, CP Pau Casals 68 68 68 -
Granollers, Varios centros 25 14 14 -
La Seu d’Urgell, CP Albert Vives 40 20 20 -
Llançà, CP Pompeu Fabra 24 24 24 -
Sant Andreu Llavaneres, CP 139 85 85
Sant Boi Llobregat, Varios CP 10 10 10 -
Sant Gregori, CP Agustí i Gifré 10 10 10 -
Tarragona, CP Saavedra - 25 - 25
Tiana, Escola Clavé 99 15 15 -
Tivissa, CP 74 34 34 -
Torroella de Montgrí, CP L’Estartit 90 40 40 -
Vall de Cardós, CP Ribera Cardós 51 32 32 -
Vic, Varios CP 33 28 28 -
RAM previstas para el año 1995 - 808 415 393
TOTAL 7.222 2.303 1.541 762
Importes en millones de pesetas
Fuente: Elaboración propia

De la inversión realizada se registraron 654 MPTA como obligaciones recono-
cidas; el resto se incorporó al ejercicio siguiente.

El importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio de 1996 fue de
1.380 MPTA, la diferencia de 269 MPTA entre el PIP de 1995 y el total de las
obligaciones reconocidas entre los dos ejercicios es consecuencia de las
restricciones presupuestarias comentadas anteriormente, por un importe de
171 MPTA, y de transferencias de crédito por 98 MPTA.

6.3. EJECUCIÓN DEL PPI EN 1995

El análisis comparativo entre los importes de inversión previstos en el PPI del
presupuesto de 1995, el crédito definitivo aprobado y las obligaciones
reconocidas finalmente, se presenta a continuación:
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Concepto PPI Crédito
definitivo

Obligaciones
reconocidas

1995

Incorporaciones
a 1996

Inversiones en edificios 13.523 14.147 11.165 2.245
Transferencias corp. locales 2.145 2.205 654 1.380
Equipamientos 1.305 1.305 1.266 39
Total 16.973 17.657 13.085 3.664
Importes en millones de pesetas
Fuente: Elaboración propia

El importe de obligaciones reconocidas finalmente correspondientes al presu-
puesto del ejercicio de 1995, teniendo en cuenta el importe incorporado como
remanente en el presupuesto de 1996, es de 16.749 MPTA. Este análisis
demuestra que, en definitiva, el grado de realización, considerando el traspaso
entre ejercicios, alcanza el 98,7% respecto al PPI previsto para la implantación
del Mapa escolar de Cataluña para 1995.

7. CONCLUSIONES: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado global de nuestro trabajo podemos concluir que, en general, el
sistema de gestión establecido nos ha parecido efectivo y asegura el cumpli-
miento de la legalidad vigente aplicable en relación con los gastos analizados,
registrados en el presupuesto de la DGCD. No obstante, a continuación detalla-
mos las observaciones detectadas respecto a algunos procedimientos y las reco-
mendaciones que consideramos de interés para mejorar la gestión de este tipo
de gastos.

1) Al cierre del ejercicio, se han dejado de reconocer obligaciones corres-
pondientes a certificaciones de obras de final de año. Este hecho ha provocado
que las incorporaciones como remanentes del ejercicio anterior al presupuesto de
1996 han sido de 2.245 MPTA y 1.380 MPTA en las aplicaciones Inversiones en
edificios y otras construcciones y Transferencias de capital a corporaciones
locales, respectivamente.

Con esta actuación se está aplazando su registro y provocando un retraso en el
reconocimiento y liquidación de las obligaciones por inversiones realizadas.

2) Hemos observado que en algunos expedientes de contratación de obras de
1995, hasta el momento de cerrar nuestro trabajo de campo en el mes de
febrero de 1997, se habían publicado los anuncios de adjudicación en el DOGC,
pero no en el BOE.

A pesar de que la Ley de contratos del Estado, aplicable en los expedientes
revisados, no establece un plazo para la publicación de las adjudicaciones, es
recomendable realizar este tipo de publicación de forma oportuna en el tiempo.
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3) Algunas de las actas de recepción provisionales de los expedientes de
contratación de obras analizados se han firmado con posterioridad al plazo
establecido. Según el artículo 72 del Pliego de cláusulas administrativas
generales, la recepción provisional de la obra debe realizarse como máximo en
los 30 días siguientes la finalización del plazo contractual, incluidas las
prórrogas. De no ser así el contratista tendrá derecho a pedir una indemnización
por perjuicios en la demora.

Hay que hacer lo posible a fin de no pasar los plazos establecidos, evitando
eventuales reclamaciones.

4) La DGCD no tiene establecidos con los ayuntamientos afectados unos
requisitos de mantenimiento a realizar en los CEIP.

El establecimiento de una normativa específica o un procedimiento acordado
entre las partes que establezca unos estándares mínimos de mantenimiento
detallados en los centros docentes y que distribuya claramente las
responsabilidades entre los ayuntamientos y la Generalidad en esta materia,
facilitaría, clarificaría y agilizaría la gestión de los centros, reduciendo las
situaciones conflictivas.

5) La aplicación informática que gestiona el PIP no permite un seguimiento
minucioso de su ejecución y de sus modificaciones. Por ejemplo, sólo se
contemplan aquellas actuaciones que necesitan la aprobación mediante acuerdo
de Gobierno por ser plurianuales, y el importe de las pequeñas obras de reforma
y mejora no se introducen en el PIP.

Consideramos que hay que mejorar la aplicación informática actual del PIP para
poder disponer de una herramienta de programación valiosa y que permita
realizar un seguimiento minucioso entre los importes presupuestados y el coste
real final.

6) Los gastos por honorarios de redacción de proyectos y de dirección de obras
se contratan normalmente de acuerdo con el Decreto 90/1985, de 1 de abril, de
regulación de los trabajos específicos y concretos no habituales en el ámbito de
la Administración de la Generalidad y se adjudican de forma directa.

Pensamos que para ese tipo de gastos, el contrato más pertinente es el de
asistencia con empresas consultoras o de servicios, regulado por el Decreto
1005/1974. Esta normativa obliga a la contratación mediante concurso público
para los gastos superiores 15 MPTA, con la fiscalización previa de la Intervención
y el informe de la Asesoría Jurídica.
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8. TRÁMITE DE ALEGACIONES

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 6/1984, de la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña, el Departamento de Enseñanza nos
manifiesta lo que a continuación transcribimos:1

“- En lo referente al punto número 1 de las conclusiones, se actuó, en cuanto a
las obligaciones, en el marco que permitían las instrucciones del Departamento
de Economía y Finanzas.

- En lo referente al punto número 2, se señala que, en todos los casos, se han
publicado las adjudicaciones en el DOGC, BOE y tablón de anuncios y se han
enviado los escritos de comunicación de las adjudicaciones a todos los licitadores
y a los correspondientes ayuntamientos y delegaciones territoriales, a pesar de
que en algunos casos concretos, por algún error, no se llegó a publicar la
adjudicación en el BOE.

De todos modos, queremos señalar que a partir de la entrada en vigor de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas, es
suficiente la publicación de la adjudicación en el DOGC.

- En lo referente al punto número 3, si bien es cierto que, de acuerdo con la
cláusula 72 del Pliego de cláusulas administrativas generales, la recepción
provisional de la obra se ha de realizar en el plazo de un mes a partir de la fecha
de finalización de la obra, hay que señalar que se pueden haber producido
disfunciones en la constatación, de acuerdo con la cláusula 70, en la
comunicación de la fecha de finalización por parte del contratista, así como la
necesidad de perfeccionar acabados de la obra antes de provocar la recepción
provisional por parte del Director Facultativo.

También se ha producido retraso en la recepción de obras que se han terminado
antes de lo previsto contractualmente, si bien de acuerdo con el informe de la
Junta Consultiva de este año ya se pueden recepcionar.

- En lo referente al número 4, de acuerdo con la normativa vigente, la conser-
vación y mantenimiento de los centros de primaria son competencia municipal.
En ese sentido y, más concretamente, en los temas relacionados con
instalaciones y seguridad, existe normativa específica de obligado cumplimiento
que también regula la necesidad de inspecciones periódicas.

Por otro lado, en temas referidos al resto de condiciones materiales de
mantenimiento de edificios, antes de hallar en algunos casos el límite de lo que
es conservación o inversión, el Departamento de Enseñanza trabaja con
diferentes porcentajes de responsabilización entre los ayuntamientos y el
Departamento, según el elemento de que se trate.

En cualquier caso, habrá que profundizar con una filosofía de mantenimiento de

1. Las alegaciones del Departamento estaban redactadas en catalán. Aquí figura su traducción al castellano.
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los edificios que contemplará la recomendación de la Sindicatura en referencia a
los CEIP.

- En lo referente al punto número 5, hay que señalar que, si bien en años
anteriores se desglosaban todas las actuaciones en el PIP y, en concreto,
también en el año 1995, en el año 1996 no se realizó dada la poca agilidad de
este programa informático y el doble seguimiento que supone tener el programa
específico en el AS400 de la Subdirección General de Arquitectura e Inversiones.
No obstante, de acuerdo con las instrucciones de la Sindicatura de Cuentas, este
año se vuelve a realizar.

- En lo referente al punto número 6, los gastos por honorarios de redacción de
proyectos y de dirección de obras se han contratado de acuerdo con el Decreto
90/1985, de 1 de abril, de regulación de los trabajos específicos y concretos no
habituales, dado lo previsto en sus artículos primero y tercero, ya que se
concertaban con profesionales.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos
de las administraciones públicas, se han contratado de acuerdo con esta Ley y,
actualmente, se están realizando concursos públicos.”



RAMON PLANAS FONT, Secretario General de la Sindicatura de Cuentas de
Cataluña,

C E R T I F I C O:

Que el presente informe de fiscalización 37/96-C, relativo a la Contratación
de obras de la Dirección General de Centros Docentes, ejercicio 1995, es una
copia exacta del aprobado por el Pleno de la Sindicatura de Cuentas en la
reunión que tuvo lugar el día 29 de julio de 1997.

Y para que así conste y surta los efectos que correspondan, firmo esta
certificación, con el visto bueno del Síndico mayor.

Barcelona, 12 de septiembre de 1997

[Firma] [Firma]

                                                                                    Vº Bº
         EL SÍNDICO MAYOR

Plaça de Catalunya, 20
08002 Barcelona
Telèfon (93) 301 71 89
Fax (93) 412 12 69

Sindicatura de Comptes
de Catalunya
El Secretari General



Sindicatura de Cuentas de Cataluña
Jaume I, 2-4

08002 Barcelona
Tel. (+34) 93 270 11 61
Fax (+34) 93 270 15 70

sindicatura@sindicatura.org
www.sindicatura.org

Elaboración del documento PDF: febrero de 2005

Depósito legal: B-7899-2005


	INFORME 37/96-C
	PREÁMBULO
	ÍNDICE
	ABREVIATURAS Y SIGLAS
	1. INTRODUCCIÓN AL INFORME
	1.1. Objeto y alcance del informe
	1.2. Metodología y limitaciones
	1.3. Estructura y funciones de la DGCD
	1.4. Normativa reguladora

	2. TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DOCENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
	2.1. Tipos de centros docentes
	2.2. Número de centros docentes y alumnos

	3. MAPA ESCOLAR DE CATALUÑA Y PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
	4. ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE 1995
	4.1. Actuaciones adjudicadas en 1995
	4.1.1. Actuaciones por nuevas construcciones y ampliaciones
	4.1.2. Actuaciones por reformas y mejoras

	4.2. Actuaciones previstas y liquidadas en 1995
	4.2.1. Inversiones directas
	4.2.2. Inversiones con convenio


	5. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESTABLECIDO
	5.1. Obras contratadas por la DGCD
	5.1.1. Actuaciones preparatorias
	5.1.2. Selección, adjudicación y formalización de contratos
	5.1.3. Ejecución y finalización de las obras

	5.2. Actuaciones realizadas mediante convenios
	5.3. Programa de inversiones públicas

	6. CONTABILIZACIÓN DE LOS GASTOS
	6.1. Créditos iniciales y sus modificaciones
	6.2. Obligaciones reconocidas
	6.3. Ejecución del  PPI en 1995

	7. CONCLUSIONES: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	8. TRÁMITE DE ALEGACIONES
	CERTIFICADO
	PÁGINA DE CRÉDITOS

