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MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 26 de març del 2019, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels síndics 
Jordi Pons i Novell, Miquel Salazar Canalda, Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Maria 
Àngels Servat Pàmies i Emma Balseiro Carreiras, actuant-hi com a secretari el secretari 
general de la Sindicatura, Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Miquel Salazar 
Canalda, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 5/2019, relatiu a 
Infraestructures.cat, exercicis 2012, 2013 i 2014. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 27 de març de 2019 
 
 Vist i plau 
 El síndic major 
 
 
 
 
 
 Jaume Amat i Reyero 

Via Laietana, 60 – 08003 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INFORME 

1.1.1. Objecte i abast 

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 

d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 

aquest informe de fiscalització de regularitat relatiu a Infraestructures de la Generalitat de 

Catalunya SAU (Infraestructures.cat)1
 corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014. 

 

La fiscalització de regularitat inclou la revisió dels comptes anuals d’Infraestructures.cat 

dels exercicis esmentats per verificar que es presenten segons el marc normatiu d’in-

formació financera aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables que 

aquest marc conté. També inclou la comprovació que durant el període fiscalitzat l’entitat 

ha desenvolupat la seva activitat d’acord amb la normativa que li és d’aplicació. 

 

La fiscalització financera correspon al darrer exercici objecte de l’informe, l’exercici 2014. 

De la resta d’exercicis s’ha revisat el compliment de l’obligació de retre comptes, l’opinió 

d’auditoria externa i les excepcions que recull i s’ha analitzat l’evolució de les partides més 

importants del Balanç, del Compte de pèrdues i guanys i de la liquidació pressupostària. 

La fiscalització de la legalitat inclou la comprovació dels principals preceptes corres-

ponents als procediments de contractació del període 2012-2014, així com a d’altres 

aspectes (operacions financeres, impostos, retribucions i contractació de personal, i dietes 

dels òrgans col·legiats). 

 

Els comptes anuals fiscalitzats han estat aprovats pels òrgans competents en el termini 

establert i, d’acord amb la normativa aplicable2, inclouen el Balanç, el Compte de pèrdues i 

guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació 

del pressupost i la Memòria. 

 

Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat els exercicis 2012, 2013 i 2014, 

quan s’ha considerat necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i 

posteriors. 

 

Les conclusions de l’informe inclouen l’opinió de fiscalització sobre els comptes anuals de 

l’exercici 2014, i per tots tres exercicis les observacions més significatives, els incom-

 

 

1. La modificació dels estatuts de la societat, autoritzada per l’Acord de Govern GOV/20/2012, del 13 de març, 

va canviar la denominació de la raó social de l’empresa Gestió d’Infraestructures, SAU que va passar a ser 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. 

2. Reial decret 1514/2007, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat, i Reial decret legislatiu 1/2010, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2019 

12 

pliments normatius detectats i les recomanacions sobre millores en la gestió de les 

activitats desenvolupades per l’entitat en alguns dels aspectes que s’han posat de mani-

fest durant la realització del treball. 

 

L’últim informe de fiscalització de regularitat d’Infraestructures.cat, encara sota la denomi-

nació de Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA), emès per aquesta Sindicatura de Comptes 

és el 31/2015, corresponent a l’exercici 2011, i pel que fa a la resta d’empreses fusionades 

(vegeu l’epígraf 1.2.1), l’informe 12/2016, Equipaments i Edificis de Catalunya SA, exercici 

2011; el 31/2014, Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU, exercicis 2010 i 2011, i el 30/1996-

D, Regs de Catalunya, SA (REGSA), exercicis 1994 i 1995. 

 

En l’epígraf 2.9 es fa el seguiment de les observacions i recomanacions dels informes 

aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes amb anterioritat al darrer exercici objecte de 

fiscalització. 

 

 

1.1.2. Metodologia 

El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 

de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, 

de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències 

suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 

 

Infraestructures.cat va sotmetre els seus comptes anuals dels exercicis 2012, 2013 i 2014 

a auditoria financera. En l’epígraf 1.2.3 s’esmenta l’opinió d’auditoria dels informes referits a 

aquests tres exercicis. S’ha tingut accés als treballs i a les proves que donen suport a 

l’elaboració d’aquests informes, i s’han realitzat les proves addicionals que s’han estimat 

necessàries amb relació a determinats comptes i masses patrimonials del Balanç i del 

Compte de pèrdues i guanys. Tanmateix, les conclusions expressades en aquest informe 

són responsabilitat de la Sindicatura. 

 

 

1.2. ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Antecedents 

La societat Infraestructures.cat és una empresa pública amb la forma jurídica de societat 

anònima unipersonal. Es va constituir amb la denominació Gestió d’Infraestructures, SA,3 

mitjançant escriptura pública el 20 de juliol de 1990, a l’empara de la disposició addicional 
 

 

3. Amb la modificació dels estatuts del 20 d’octubre del 2008 passa a denominar-se Gestió d’Infraestructures, 

Societat Anònima Unipersonal (SAU). 
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vint-i-novena de la Llei 9/1990, del 16 de maig, de pressupostos de la Generalitat per al 

1990. 

Mitjançant l’Acord de Govern GOV/152/2011, del 29 de novembre, i posteriorment per 

l’Acord de Govern 20/2012, del 13 de març, en el marc del procés racionalització, reducció 

i simplificació del sector públic de la Generalitat de Catalunya, les societats Regs de 

Catalunya, SLU (REGS), i Reg Sistema Segarra-Garrigues, SLU (REGSEGA), van ser 

absorbides per GISA, que va canviar la seva denominació per la d’Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat). La data de la fusió als efectes comp-

tables s’estableix en l’1 de gener del 2012. 

 

Així mateix, en virtut dels acords de Govern GOV/3/2012, del 10 de gener, modificat per 

l’Acord GOV/62/2012, del 26 de juny, i per l’Acord GOV/87/2012, del 18 de setembre, Infra-

estructures.cat va absorbir la societat Equipaments i Edificis de Catalunya, SAU (EECAT). 

La data de la fusió als efectes comptables s’estableix en l’1 de gener del 2012. 

 

 

1.2.2. Activitats i organització 

1.2.2.1. Activitat 

A partir de la fusió de les societats absorbides i per poder integrar els objectes socials, 

l’abril de 2012 es van reformar els estatuts de la societat, i en concret l’article 2, corres-

ponent a l’objecte social. 

 

El marc global de relacions entre Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya s’articula 

mitjançant un conveni que té com a finalitat establir les bases que, d’acord amb les 

disposicions vigents, concretin les pautes que s’han de seguir en les activitats que la 

societat realitza com a mandatària de la Generalitat, i les facultats de seguiment i control 

per part dels departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Economia i Coneixement. El 

primer conveni data del 12 de març de 1992 i s’ha anat actualitzant amb els signats el 5 de 

desembre de 1996, el 28 d’abril del 2000 i el 2 de desembre del 2008. Aquest últim és el 

vigent per als exercicis objecte de fiscalització. 

 

Els principals encàrrecs rebuts per les empreses fusionades, en virtut de diversos acords 

de Govern i convenis, són els següents: 

 

• Actuacions encomanades a GISA relatives a obres d’infraestructures executades per 

compte dels diferents departaments de la Generalitat i entitats dependents. El Pla 

economicofinancer (PEF) de GISA on es concreten el cost de les actuacions i els 

compromisos de finançament de la Generalitat en vigor durant el període 2012-2014 és 
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l’aprovat per l’Acord de Govern de l’11 de maig del 2010 i les actualitzacions aprovades 

pel mateix Govern posteriorment. 

• Actuacions encomanades a REGSEGA relatives al Sistema Segarra-Garrigues: obres de 

concentració parcel·lària de la zona regable, la projecció i la construcció de la xarxa de 

distribució des del canal principal (construït per l’Estat) fins a les parcel·les dels regants, 

i també l’explotació i el manteniment d’aquesta xarxa de distribució. 

 

La construcció, l’explotació i el finançament d’aquestes obres està regulada en el 

Conveni del 30 de juliol del 2002 formalitzat per REGSEGA, la Generalitat de Catalunya i 

la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues. 

 

El PEF de REGSEGA, on es concreten el cost de les actuacions i els compromisos de 

finançament de la Generalitat, en vigor durant el període 2012-2014, és l’aprovat mit-

jançant l’Acord de Govern del 2 de novembre del 2010 i les actualitzacions posteriors 

aprovades pel mateix Govern. 

 

• Actuacions encomanades a REGS relatives a la construcció i modernització de rega-

dius: projectes i obres d’infraestructures de regs, i assistència tècnica en els procedi-

ments de concentració parcel·lària i d’expropiació. 

 

El PEF de REGS on es concreten el cost de les actuacions i els compromisos de finan-

çament de la Generalitat en vigor durant el període 2012-2014 és l’aprovat mitjançant 

l’Acord de Govern del 20 de desembre del 2011 i les actualitzacions posteriors apro-

vades pel mateix Govern. 

 

• Actuacions encomanades a EECAT relatives a la gestió de la construcció i posterior 

arrendament d’equipaments públics (escoles, instituts d’ensenyament, universitats, 

centres d’atenció primària, hospitals, residències geriàtriques, comissaries de policia, 

etc.) a diversos departaments i entitats vinculades de la Generalitat de Catalunya, i 

també les actuacions relatives al seu manteniment. Per construir aquests equipaments 

la societat rep cessions de drets de superfície (es constitueix en superficiària dels 

terrenys) per un període equivalent a la durada de l’arrendament financer (uns trenta 

anys). Un cop finalitzat aquest període, els terrenys i les construccions que s’hi 

edifiquen reverteixen a la Generalitat de Catalunya. 

 

Els diversos encàrrecs rebuts per GISA, REGSEGA, REGS i EECAT amb anterioritat a la 

fusió s’han integrat a Infraestructures.cat mitjançant els PEF individuals de cadascuna de 

les diferents línies d’activitat. 

 

Les obres executades per Infraestructures.cat corresponents a les actuacions procedents 

de GISA i REGS, i les obres de concentració parcel·lària i les mesures correctores d’im-
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pacte ambiental procedents de REGSEGA estan reflectides en l’actiu en comptes d’actiu 

circulant, atenent a la consideració jurídica que aquestes obres s’executen per encàrrec i 

per compte de la Generalitat. 

 

En canvi, les obres de la xarxa de distribució del Canal Segarra-Garrigues executades per 

REGSEGA fins al 31 de desembre del 2011 i per Infraestructures.cat a partir del 2012, 

estan integrades dins del patrimoni de l’entitat, la qual les executa per compte propi. 

Cal tenir en compte, a més, que el dret d’ús i l’explotació de la xarxa de distribució del 

Sistema Segarra-Garrigues estan cedits a l’empresa Aigües del Segarra Garrigues, SA 

(ASG), adjudicatària de la redacció del projecte i de l’execució de les obres, per un termini 

de trenta anys des de la data de recepció de cadascun dels quinze sectors en què es 

divideix aquesta infraestructura. Finalitzat aquest termini, ASG haurà de reintegrar a 

Infraestructures.cat les xarxes de reg, en bon estat de conservació i en condicions òptimes 

per a la seva explotació, i Infraestructures.cat en aplicació del que disposa el Decret 

legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en 

matèria d’Aigües de Catalunya, haurà de cedir la propietat d’aquesta xarxa de distribució a 

la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues. 

 

En l’exercici 2012, les obres executades per Infraestructures.cat corresponents a les 

actuacions procedents d’EECAT estaven registrades en l’immobilitzat en curs durant el 

període de la construcció. Un cop finalitzades aquestes, es va formalitzar el contracte 

d’arrendament financer, es van donar de baixa de l’immobilitzat material i es va registrar el 

corresponent deute de la Generalitat en l’epígraf Inversions en empreses del grup i 

associades. 

 

El 31 de desembre de 2013 i 2014 Infraestructures.cat ja no tenia registrats en l’immo-

bilitzat material equipaments per aquest concepte, atès que els equipaments ja havien 

estat acabats i posats a disposició de les entitats que els van encarregar. 

 

 

1.2.2.2. Òrgans de govern 

D’acord amb l’article 7 dels estatuts resultants de la fusió4 de les societats GISA (societat 

absorbent) i REGS, REGSEGA i EECAT (societats absorbides), Infraestructures.cat està 

regida i administrada per la Junta General d’Accionistes i el Consell d’Administració. Les 

funcions de la Junta General es regulen en l’article 8 dels estatuts, i les del Consell 

d’Administració en l’article 13. La composició del Consell d’Administració s’estableix en 

 

 

4. Els estatuts resultants de la fusió han estat modificats posteriorment mitjançant l’Acord GOV/193/2015, del 29 

de desembre, pel qual també es va aprovar el text íntegre de la seva refosa. 
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l’article 11, d’acord amb el qual els seus membres són nomenats per la Junta General 

d’Accionistes per a un termini de cinc anys, amb renovació parcial de la meitat dels seus 

membres cada tres anys. El nombre de membres està fixat en un mínim de tres i un màxim 

de catorze.5 Els càrrecs de president i vicepresident són designats pel Consell d’Admi-

nistració entre els seus membres. El secretari és designat pel Consell entre els seus 

membres o fora del seu si, i en aquest últim cas té veu, però no vot. 

 

Durant l’exercici 2014 el Consell d’Administració va estar integrat pels membres següents: 

Quadre 1. Membres del Consell d’Administració d’Infraestructures.cat. Exercici 2014 

President i  

conseller delegat Joan Lluís Quer i Cumsille 

Vicepresident Pau Villòria i Sistach (secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat) 

Consellers vocals Jordi Baiget i Cantons (secretari del Govern) 

Jordi Vilajoana i Rovira (secretari general del Departament de la Presidència) 

Albert Carreras de Odriozola (secretari general del Departament d’Economia i Coneixement) 

Georgina Arderiu i Munill (secretària d’Hisenda del Departament d’Economia i Coneixement) 

Bibiana Domingo i Barbena (secretària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural) 

Lluís Bertran i Saura (secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals) 

Maria Jesús Mier i Albert (secretària general del Departament d’Ensenyament) 

Roser Fernández i Alegre (secretària general del Departament de Salut) 

Josep Martínez i Melgares (secretari general del Departament d’Interior) 

Ricard Font i Hereu (secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat) 

Maria Dolors Rusinés i Bonet (secretària general del Departament de Benestar Social i Família) 

Enric Colet i Petit (secretari general del Departament de Justícia) 

Secretari (no conseller) Francesc Segura i Roda 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les actes de decisions de la Junta General d’Accionistes i les actes 

del Consell d’Administració d’Infraestructures.cat. 

 

 

1.2.2.3. Estructura organitzativa 

Les funcions, les responsabilitats i les interrelacions entre les diferents unitats que com-

ponen l’estructura organitzativa de l’entitat estan recollides en el Manual d’organització 

aprovat pel president de la societat l’1 de desembre del 2011. 

 

 

5. Mitjançant l’Acord GOV/193/2015, del 29 de desembre, s’amplià el nombre màxim de consellers de catorze a 

vint. 
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El president és el director executiu de l’entitat i el màxim responsable a tots els nivells. 

Desenvolupa les funcions previstes pels estatuts, amb les facultats i delegacions que li 

pugui atorgar el Consell d’Administració. Es recolza en la Direcció General i en les unitats 

de suport que té adscrites: la d’Auditoria interna i l’Assessoria Jurídica. 

El 10 de febrer del 2011, el Consell d’Administració, a proposta del Govern de la Gene-

ralitat, va nomenar president de GISA Joan Lluís Quer i Cumsille, càrrec que va mantenir 

després de la fusió, llavors com a president d’Infraestructures.cat, i que va ocupar fins al 

novembre del 2015. 

 

La Direcció General és una unitat executiva de l’estructura organitzativa que actua com a 

òrgan d’integració i coordinació entre la Direcció de Producció, la Direcció de Contractació 

i Finances, els departaments de Recursos Humans, de Sistemes d’Informació, i de Comu-

nicació i Serveis Generals, la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals en Obres i 

l’Oficina Tècnica d’Avaluació. Durant el període 2012-2014, el director general va ser 

Josep Antoni Rosell i Polo, que va exercir aquest càrrec fins a l’octubre del 2015. 

 

El Departament d’Auditoria interna té com a funcions avaluar i millorar el nivell de control 

intern existent dins l’organització per garantir el compliment dels procediments interns 

establerts i de la normativa aplicable en els aspectes legal i econòmic. El cap del Depar-

tament també exerceix les funcions delegades de la Intervenció General de la Generalitat 

de Catalunya, d’acord amb el Decret 325/1996, de l’1 d’octubre, sobre el funcionament 

dels òrgans de control economicofinancer intern de les empreses públiques de la 

Generalitat. La Intervenció General va informar favorablement sobre l’exercici d’aquestes 

funcions delegades durant el període 2012-2014. 

 

Infraestructures.cat té organitzats els seus propis serveis jurídics mitjançant un depar-

tament intern d’assessoria jurídica, que és el responsable de gestionar, d’acord amb els 

criteris de la Direcció, l’assessorament en dret i la defensa jurídica de l’entitat. Les funcions 

de secretari i lletrat assessor del Consell d’Administració i de secretari de la Mesa de 

Contractació són exercides per un advocat extern contractat a aquest efecte, les funcions 

del qual abasten totes les matèries jurídiques derivades de l’activitat de contractació, 

l’assessorament sobre dret societari i dret públic, l’assessorament sobre aspectes jurídics 

de les relacions institucionals, i l’assessorament sobre els procediments administratius i 

contenciosos derivats de l’activitat contractual i de la responsabilitat patrimonial i la 

direcció d’aquests procediments. 

 

Aquesta organització dels serveis jurídics no va ser comunicada al Gabinet Jurídic de la 

Generalitat de Catalunya fins al 10 d’abril del 2014, i, per tant, fins a aquella data es va 

incomplir l’article 16.1 del Decret 57/2002, del 19 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 

de serveis jurídics de la Generalitat. 
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1.2.3. Treballs de control 

Els comptes anuals d’Infraestructures.cat dels exercicis 2012 al 2014 van ser auditats per 

Faura Casas Auditors Consultors, SL (vegeu l’Annex 4.1). Els informes de tots tres exercicis 

expressen una opinió favorable (no modificada). 

La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya no ha emès cap informe d’auditoria 

ni cap dictamen de diagnòstic financer en relació amb els comptes d’Infraestructures.cat 

corresponents a aquests tres exercicis. L’únic informe emès respecte a aquesta entitat és 

el relatiu al compliment, en l’exercici 2013, de l’Acord de Govern del 9 de desembre del 

2009 pel qual s’estableix el protocol d’actuació en l’àmbit de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en relació amb la contractació d’estudis i 

dictàmens, així com de les disposicions que el despleguen (vegeu l’epígraf 2.7.5.5). 

 

 

 

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

En aquest capítol es presenten els resultats de la fiscalització realitzada d’acord amb 

l’abast descrit en l’epígraf 1.1.1. 

 

En primer lloc es fa referència al retiment de comptes (vegeu l’epígraf 2.1) i a continuació 

s’analitzen el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net i 

la Liquidació del pressupost, i es presenten els resultats de la seva fiscalització (vegeu els 

epígrafs 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5). En l’epígraf 2.6 es fa una anàlisi del contingut de la Memòria. En 

els epígrafs 2.7 i 2.8 es presenten els resultats de la fiscalització corresponents a la 

contractació i a altres aspectes de compliment de la legalitat. 

 

 

2.1. RETIMENT DE COMPTES 

Els comptes anuals auditats corresponents als exercicis 2012, 2013 i 2014 van ser retuts a 

la Sindicatura de Comptes d’acord amb la informació i documentació requerida legalment, 

tot i que els corresponents a 2012 i 2014 es van trametre fora del termini preceptiu. 

 

Infraestructures.cat va trametre a la Intervenció General dins de termini els comptes anuals 

dels exercicis 2012 i 2014, però no els del 2013. 

 

La documentació relativa a la liquidació pressupostària requerida en les instruccions del 

Departament d’Economia i Coneixement6 en tots tres exercicis es va trametre fora de 

 

 

6. Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General 

del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, del 15 de juliol del 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i 

comptables de determinades entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
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termini. A més, l’entitat no va trametre la documentació requerida següent: la conciliació 

entre el resultat pressupostari i el resultat comptable corresponent a l’exercici 2012 i els 

estats del Romanent de tresoreria dels exercicis 2012, 2013 i 2014. 

2.2. BALANÇ 

En aquest apartat s’analitzen les principals variacions del Balanç durant el període 2012-

2014, i s’assenyalen els fets més rellevants que es desprenen del treball de fiscalització i, 

si escau, les incidències observades. 

Tal com ja s’ha explicat en l’epígraf 1.2.1, GISA va absorbir les societats REGS, REGSEGA 

i EECAT amb efectes comptables del dia 1 de gener del 2012. La societat resultant de la 

fusió va passar a denominar-se Infraestructures.cat. 

La fusió va originar un increment dels fons propis de 278,73 M€ incorporats al patrimoni 

d’Infraestructures.cat en el compte de Reserves, sense que la fusió comportés cap 

increment del capital de la societat absorbent, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 3/2009, 

del 3 d’abril, de modificacions estructurals de les societats mercantils. També es va 

incorporar al patrimoni d’Infraestructures.cat la pèrdua corresponent a l’ajust per canvi de 

valor de les operacions de cobertura procedents d’EECAT (3,90 M€). El detall de l’efecte 

de la fusió en l’epígraf Patrimoni net és el següent: 

 

Quadre 2. Efecte de la fusió en l’epígraf Patrimoni net 

Epígraf i compte 

REGS 

31.12.2011 

REGSEGA 

31.12.2011 

EECAT 

31.12.2011 

Altes per fusió en 

Patrimoni net 

      

Capital  4.068.590 161.269.900 64.062.000 229.400.490 

Reserves:         

Reserves legal i estatutàries 148.675 497.209 1.779.458 2.425.342 

Altres reserves 1.640.369 3.844.927 20.316.671 25.801.967 

Resultat de l’exercici (935.884) (537.285) 22.572.830 21.099.661 

Fons propis 4.921.750 165.074.751 108.730.959 278.727.460 
      

Ajustos per canvi de valor op. cobertura - - (3.896.866) (3.896.866) 
      

Patrimoni net 4.921.750 165.074.751 104.834.093 274.830.594 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals de les entitats fusionades corresponents a 

l’exercici 2011. 

 

En el quadre 3 es mostra el Balanç a 1 de gener del 2012 resultant de la fusió i en el 

quadre 4 es presenta el Balanç a 31 de desembre dels exercicis 2012, 2013 i 2014, 

juntament amb el corresponent a 1 de gener del 2012 resultant de la fusió, als efectes 

comparatius. 
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Quadre 3. Balanç fusionat a 1 de gener del 2012 

Concepte 

GISA (societat 
absorbent) 

31.12.2011 

Altes per fusió 

Total fusionat 
a 1.1.2012 

REGS 
31.12.2011 

REGSEGA 
31.12.2011 

EECAT 
31.12.2011 Total  

ACTIU             

Immobilitzat intangible 252.807 8.673 - 2.220 10.893 263.700 

Immobilitzat material 25.475.569 2.410.490 467.637.405 95.994.466 566.042.361 591.517.930 

Terrenys i construccions 15.246.401 2.320.243 10.222.656 - 12.542.899 27.789.300 

Instal·lacions tèc., i altre immob. material 10.229.168 90.247 207.746.033 74.709 207.910.989 218.140.157 

Immobilitzat en curs i avançaments  - - 249.668.716 95.919.757 345.588.473 345.588.473 

Inversions immobiliàries - - - 21.244.954 21.244.954 21.244.954 

Inversions en empreses grup i assoc. a l/t 166.772.401 - - 1.183.993.695 1.183.993.695 1.350.766.096 

Crèdits a tercers - - - 1.183.993.695 1.183.993.695 1.183.993.695 

Instruments de patrimoni 110.405.924       - 110.405.924 

Altres actius financers 56.366.477 - - - - 56.366.477 

Inversions financeres a llarg termini 51.518 - - 17.059 17.059 68.577 

Actius per impost diferit - - - 1.670.085 1.670.085 1.670.085 

TOTAL ACTIU NO CORRENT 192.552.295 2.419.163 467.637.405 1.302.922.479 1.772.979.047 1.965.531.342 

Actius no corrents mant. per a la venda - - - 49.677.459 49.677.459 49.677.459 

Deutors comerç. i altres comptes a cobrar 762.136.446 144.576.459 84.981.479 82.658.902 312.216.840 1.074.353.286 

Clients per vendes i prest. de serveis 74.026.854 1.560.771 3.019.899 77.181.822 81.762.492 155.789.346 

Deutors diversos 687.974.540 142.998.294 53.907.096 - 196.905.390 884.879.930 

Personal 985 66 - - 66 1.051 

Actius per impost corrent 134.067 17.328 203.155 - 220.483 354.550 

Altres crèdits amb adm. públiques - - 27.851.329 5.477.080 33.328.409 33.328.409 

Inversions en empreses grup i assoc. a c/t - - 60.172 2.841.503 2.901.675 2.901.675 

Inversions financeres a curt termini 449.022 18.286 21.204 16.968 56.458 505.480 

Periodificacions a curt termini 3.147.686 193.973 - - 193.973 3.341.659 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 35.050 354 5.135.647 22.078.379 27.214.380 27.249.430 

TOTAL ACTIU CORRENT 765.768.204 144.789.072 90.198.502 157.273.211 392.260.785 1.158.028.989 

TOTAL ACTIU 958.320.499 147.208.235 557.835.907 1.460.195.690 2.165.239.832 3.123.560.331 

PATRIMONI NET I PASSIU             

Fons propis 113.809.281 4.921.750 165.074.751 108.730.959 278.727.460 392.536.741 

Capital  116.425.480 - - - - 116.425.480 

Reserves 6.805.313 4.921.750 165.074.751 108.730.959 278.727.460 285.532.773 

Resultats d’exercicis anteriors (2.606.295) - - - - (2.606.295) 

Resultat de l’exercici (6.815.217) - - - - (6.815.217) 

Ajustos per canvi de valor op. cobertura - - - (3.896.866) (3.896.866) (3.896.866) 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 71.400 - - - - 71.400 

TOTAL PATRIMONI NET 113.880.681 4.921.750 165.074.751 104.834.093 274.830.594 388.711.275 

Provisions a llarg termini - - - 44.811.373 44.811.373 44.811.373 

Deutes a llarg termini 93.938.433 39.339.932 306.027.718 411.618.599 756.986.249 850.924.682 

Deutes amb entitats de crèdit - - 150.089.846 353.938.610 504.028.456 504.028.456 

Derivats - - - 57.679.989 57.679.989 57.679.989 

Altres passius financers 93.938.433 39.339.932 155.937.872 - 195.277.804 289.216.237 

Deutes amb empreses grup i assoc. a l/t - - - 95.652.174 95.652.174 95.652.174 

Passius per impost diferit 30.600 - 755.760 11.364.801 12.120.561 12.151.161 

Periodificacions a llarg termini - - 6.783.739 - 6.783.739 6.783.739 

TOTAL PASSIU NO CORRENT 93.969.033 39.339.932 313.567.217 563.446.947 916.354.096 1.010.323.129 

Provisions a curt termini 992.063 - - - - 992.063 

Deutes a curt termini 96.925.003 26.326.895 55.859.887 38.708.049 120.894.831 217.819.834 

Deutes amb entitats de crèdit - - - 7.498.175 7.498.175 7.498.175 

Derivats - - - 175.896 175.896 175.896 

Altres passius financers 96.925.003 26.326.895 55.859.887 31.033.978 113.220.760 210.145.763 

Deutes amb empreses grup i assoc. a c/t - - - 734.624.331 734.624.331 734.624.331 

Creditors comerç, i altres comptes a pagar 652.553.719 76.619.658 21.774.899 18.582.270 116.976.827 769.530.546 

Proveïdors 646.987.232 75.414.871 21.355.625 16.111.351 112.881.847 759.869.079 

Creditors diversos 3.819.117 1.069.911 366.808 - 1.436.719 5.255.836 

Personal 569.457 1.294 - - 1.294 570.751 

Altres deutes amb adm. públiques 1.177.913 133.582 52.466 2.470.919 2.656.967 3.834.880 

Periodificacions a curt termini - - 1.559.153 - 1.559.153 1.559.153 

TOTAL PASSIU CORRENT 750.470.785 102.946.553 79.193.939 791.914.650 974.055.142 1.724.525.927 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 958.320.499 147.208.235 557.835.907 1.460.195.690 2.165.239.832 3.123.560.331 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals de les entitats fusionades corresponents a l’exercici 2011. 
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Quadre 4. Balanç a 31 de desembre del 2012, del 2013 i del 2014, amb xifres comparatives a 1 de gener del 2012 

Concepte 

Fusionat a 

1.1.2012 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Variació exercici 2012 Variació exercici 2013 Variació exercici 2014 

Variació exercicis 

2012-2013-2014 

Import % Import % Import % Import % 

ACTIU                         

Immobilitzat intangible 263.700 256.512 209.748 1.006.918 (7.188) (2,7) (46.764) (18,2) 797.170 380,1 743.218 281,8 

Immobilitzat material 591.517.930 680.841.922 644.998.377 655.106.815 89.323.992 15,1 (35.843.545) (5,3) 10.108.438 1,6 63.588.885 10,8 

Terrenys i construccions 27.789.300 27.990.414 29.452.195 29.197.484 201.114 0,7 1.461.781 5,2 (254.711) (0,9) 1.408.184 5,1 

Instal·lacions tèc., i altre immob. material 218.140.157 209.866.075 265.107.404 303.961.860 (8.274.082) (3,8) 55.241.329 26,3 38.854.456 14,7 85.821.703 39,3 

Immobilitzat en curs i avançaments 345.588.473 442.985.433 350.438.778 321.947.471 97.396.960 28,2 (92.546.655) (20,9) (28.491.307) (8,1) (23.641.002) (6,8) 

Inversions immobiliàries 21.244.954 20.389.799 19.567.557 18.534.998 (855.155) (4,0) (822.242) (4,0) (1.032.559) (5,3) (2.709.956) (12,8) 

Inversions en empreses del grup i assoc. a l/t 1.350.766.096 1.366.455.743 2.141.526.484 2.194.663.331 15.689.647 1,2 775.070.741 56,7 53.136.847 2,5 843.897.235 62,5 

Crèdits a tercers 1.183.993.695 1.289.315.749 1.298.239.371 1.327.662.500 105.322.054 8,9 8.923.622 0,7 29.423.129 2,3 143.668.805 12,1 

Instruments de patrimoni 110.405.924 - - - (110.405.924) (100,0) - - - - (110.405.924) (100,0) 

Altres actius financers 56.366.477 77.139.994 843.287.113 867.000.831 20.773.517 36,9 766.147.119 993,2 23.713.718 2,8 810.634.354 * 

Inversions financeres a llarg termini 68.577 21.026 21.026 21.026 (47.551) (69,3) - - - - (47.551) (69,3) 

Actius per impost diferit 1.670.085 2.475.647 2.695.580 - 805.562 48,2 219.933 8,9 (2.695.580) (100,0) (1.670.085) (100,0) 

TOTAL ACTIU NO CORRENT 1.965.531.342 2.070.440.649 2.809.018.772 2.869.333.088 104.909.307 5,3 738.578.123 35,7 60.314.316 2,1 903.801.746 46,0 

Actius no corrents mantinguts per a la venda 49.677.459 - - - (49.677.459) (100,0) - - - - (49.677.459) (100,0) 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.074.353.286 1.104.857.762 378.437.427 254.319.504 30.504.476 2,8 (726.420.335) (65,7) (124.117.923) (32,8) (820.033.782) (76,3) 

Clients per vendes i prest. de serveis 155.789.346 132.704.191 179.685.637 66.620.620 (23.085.155) (14,8) 46.981.446 35,4 (113.065.017) (62,9) (89.168.726) (57,2) 

Deutors diversos 884.879.930 969.007.136 193.585.710 186.189.638 84.127.206 9,5 (775.421.426) (80,0) (7.396.072) (3,8) (698.690.292) (79,0) 

Personal 1.051 (8.590) - - (9.641) (917,3) 8.590 (100,0) - - (1.051) (100,0) 

Actius per impost corrent 354.550 2.620.718 2.857.838 171.296 2.266.168 639,2 237.120 9,0 (2.686.542) (94,0) (183.254) (51,7) 

Altres crèdits amb adm. públiques 33.328.409 534.307 2.308.242 1.337.950 (32.794.102) (98,4) 1.773.935 332,0 (970.292) (42,0) (31.990.459) (96,0) 

Inversions en empreses del grup i assoc. a c/t 2.901.675 4.205.289 6.262.907 8.358.737 1.303.614 44,9 2.057.618 48,9 2.095.830 33,5 5.457.062 188,1 

Inversions financeres a curt termini 505.480 481.025 469.312 504.881 (24.455) (4,8) (11.713) (2,4) 35.569 7,6 (599) (0,1) 

Periodificacions a curt termini 3.341.659 1.540.924 2.710.282 2.008.556 (1.800.735) (53,9) 1.169.358 75,9 (701.726) (25,9) (1.333.103) (39,9) 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 27.249.430 27.090.342 25.853.725 14.522.341 (159.088) (0,6) (1.236.617) (4,6) (11.331.384) (43,8) (12.727.089) (46,7) 

TOTAL ACTIU CORRENT 1.158.028.989 1.138.175.342 413.733.653 279.714.019 (19.853.647) (1,7) (724.441.689) (63,6) (134.019.634) (32,4) (878.314.970) (75,8) 

TOTAL ACTIU 3.123.560.331 3.208.615.991 3.222.752.425 3.149.047.107 85.055.660 2,7 14.136.434 0,4 (73.705.318) (2,3) 25.486.776 0,8 
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Concepte 
Fusionat a 

1.1.2012 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Variació exercici 2012 Variació exercici 2013 Variació exercici 2014 

Variació exercicis 

2012-2013-2014 

Import % Import % Import % Import % 

PATRIMONI NET I PASSIU                         

Fons propis 392.536.741 284.003.750 984.845.452 1.013.005.132 (108.532.991) (27,6) 700.841.702 246,8 28.159.680 2,9 620.468.391 158,1 

Capital  116.425.480 116.425.480 815.507.718 857.693.651 - - 699.082.238 600,5 42.185.933 5,2 741.268.171 636,7 

Reserves 285.532.773 285.532.776 285.532.776 285.708.722 3 - - - 175.946 0,1 175.949 0,1 

Resultats d’exercicis anteriors (2.606.295) (9.421.512) (117.954.506) (116.370.988) (6.815.217) 261,5 (108.532.994) * 1.583.518 (1,3) (113.764.693) * 

Resultat de l’exercici (6.815.217) (108.532.994) 1.759.464 (14.026.253) (101.717.777) * 110.292.458 (101,6) (15.785.717) (897,2) (7.211.036) 105,8 

Ajustos per canvi de valor op. cobertura (3.896.866) (5.776.510) (3.958.112) (9.275.910) (1.879.644) 48,2 1.818.398 (31,5) (5.317.798) 134,4 (5.379.044) 138,0 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 71.400 65.688 59.976 54.264 (5.712) (8,0) (5.712) (8,7) (5.712) (9,5) (17.136) (24,0) 

TOTAL PATRIMONI NET 388.711.275 278.292.928 980.947.316 1.003.783.486 (110.418.347) (28,4) 702.654.388 252,5 22.836.170 2,3 615.072.211 158,2 

Provisions a llarg termini 44.811.373 59.399.630 815.856 531.632 14.588.257 32,6 (58.583.774) (98,6) (284.224) (34,8) (44.279.741) (98,8) 

Deutes a llarg termini 850.924.682 1.140.116.801 833.262.409 755.165.667 289.192.119 34,0 (306.854.392) (26,9) (78.096.742) (9,4) (95.759.015) (11,3) 

Deutes amb entitats de crèdit 504.028.456 718.130.252 661.174.169 459.888.525 214.101.796 42,5 (56.956.083) (7,9) (201.285.644) (30,4) (44.139.931) (8,8) 

Derivats 57.679.989 79.559.484 57.368.640 97.603.320 21.879.495 37,9 (22.190.844) (27,9) 40.234.680 70,1 39.923.331 69,2 

Altres passius financers 289.216.237 342.427.065 114.719.600 197.673.822 53.210.828 18,4 (227.707.465) (66,5) 82.954.222 72,3 (91.542.415) (31,7) 

Deutes amb empreses del grup i assoc. a l/t 95.652.174 126.304.348 793.812.113 1.130.713.817 30.652.174 32,0 667.507.765 528,5 336.901.704 42,4 1.035.061.643 * 

Passius per impost diferit 12.151.161 12.668.778 12.525.055 10.213.891 517.617 4,3 (143.723) (1,1) (2.311.164) (18,5) (1.937.270) (15,9) 

Periodificacions a llarg termini 6.783.739 7.379.669 9.542.332 11.856.222 595.930 8,8 2.162.663 29,3 2.313.890 24,2 5.072.483 74,8 

TOTAL PASSIU NO CORRENT 1.010.323.129 1.345.869.226 1.649.957.765 1.908.481.229 335.546.097 33,2 304.088.539 22,6 258.523.464 15,7 898.158.100 88,9 

Provisions a curt termini 992.063 - - 314.750 (992.063) (100,0) - - 314.750 * (677.313) (68,3) 

Deutes a curt termini 217.819.834 287.676.696 136.289.550 101.328.679 69.856.862 32,1 (151.387.146) (52,6) (34.960.871) (25,7) (116.491.155) (53,5) 

Deutes amb entitats de crèdit 7.498.175 84.447.139 52.077.764 50.375.956 76.948.964 * (32.369.375) (38,3) (1.701.808) (3,3) 42.877.781 571,8 

Derivats 175.896 142.976 143.841 138.049 (32.920) (18,7) 865 0,6 (5.792) (4,0) (37.847) (21,5) 

Altres passius financers 210.145.763 203.086.581 84.067.945 50.814.674 (7.059.182) (3,4) (119.018.636) (58,6) (33.253.271) (39,6) (159.331.089) (75,8) 

Deutes amb empreses del grup i assoc. a c/t 734.624.331 675.934.744 28.599.433 30.441.418 (58.689.587) (8,0) (647.335.311) (95,8) 1.841.985 6,4 (704.182.913) (95,9) 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 769.530.546 619.046.755 425.361.436 104.557.749 (150.483.791) (19,6) (193.685.319) (31,3) (320.803.687) (75,4) (664.972.797) (86,4) 

Proveïdors 759.869.079 582.884.923 372.026.405 84.004.040 (176.984.156) (23,3) (210.858.518) (36,2) (288.022.365) (77,4) (675.865.039) (88,9) 

Creditors diversos 5.255.836 30.862.122 51.613.270 16.838.113 25.606.286 487,2 20.751.148 67,2 (34.775.157) (67,4) 11.582.277 220,4 

Personal  570.751 (27.432) 5.764 191.446 (598.183) (104,8) 33.196 (121,0) 185.682 * (379.305) (66,5) 

Altres deutes amb adm. públiques 3.834.880 5.327.142 1.715.997 3.524.150 1.492.262 38,9 (3.611.145) (67,8) 1.808.153 105,4 (310.730) (8,1) 

Periodificacions a curt termini 1.559.153 1.795.642 1.596.925 139.796 236.489 15,2 (198.717) (11,1) (1.457.129) (91,2) (1.419.357) (91,0) 

TOTAL PASSIU CORRENT 1.724.525.927 1.584.453.837 591.847.344 236.782.392 (140.072.090) (8,1) (992.606.493) (62,6) (355.064.952) (60,0) (1.487.743.535) (86,3) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 3.123.560.331 3.208.615.991 3.222.752.425 3.149.047.107 85.055.660 2,7 14.136.434 0,4 (73.705.318) (2,3) 25.486.776 0,8 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’Infraestructures.cat dels exercicis 2012, 2013 i 2014. Els saldos a 1 de gener del 2012 corresponen als del Balanç fusionat presentat a l’inici 

d’aquest epígraf (quadre 3). 

* Percentatge de variació igual o superior a mil unitats, en valor absolut, o valor inicial igual a zero. 
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El Balanç d’Infraestructures.cat a 31 de desembre del 2014 presentava un import de 

3.149,05 M€ i mostrava un increment respecte a l’1 de gener del 2012 de 25,49 M€ (0,8%). 

 

En el període 2012-2014, s’observen variacions significatives en l’estructura del Balanç, 

amb increments del mateix signe en l’actiu i el passiu, tal com es descriu a continuació: 

 

• En el passiu es va produir un increment del patrimoni net de 615,07 M€ i del passiu no 

corrent de 898,16 M€, epígrafs que en el seu conjunt passen a representar el 92,5% del 

total del passiu enfront al 44,7% a 1 de gener del 2012. En contrapartida el passiu 

corrent va disminuir en 1.487,74 M€. 

 

• En l’actiu hi va haver un increment de l’actiu no corrent de 903,80 M€, el qual va passar 

a representar un 91,1% del total de l’actiu a 31 de desembre del 2014 enfront del 62,9% 

a 1 de gener del 2012. En contrapartida l’actiu corrent va disminuir en 878,31 M€. 

 

Aquesta redistribució de les diferents masses patrimonials va ser necessària per reequi-

librar el Balanç resultant de la fusió, que l’1 de gener del 2012 mostrava un fons de 

maniobra negatiu de 566,50 M€, el qual es va anar reduint fins assolir un import positiu de 

42,93 M€ en l’exercici 2014. 

 

Les variacions més significatives del Balanç en el període 2012-2014 van ser les següents: 

 

• Increment de l’immobilitzat material (63,59 M€): noves inversions en la xarxa de 

distribució secundària del Canal Segarra-Garrigues per un import net de 160,91 M€. 

 

La resta de moviments corresponien principalment als equipaments construïts per 

compte de la Generalitat i d’altres ens, bàsicament provinents de l’EECAT, que serien 

objecte d’arrendament un cop acabats, amb unes altes de 41,70 M€ i unes baixes de 

136,74 M€. En els exercicis 2012 i 2013 la totalitat dels equipaments que estaven en 

construcció van ser acabats i posats a disposició de les entitats que els havien 

encarregat, es van donar de baixa de l’immobilitzat material, i van passar a formar part 

dels crèdits a tercers dins l’epígraf Inversions en empreses del grup i associades. 

 

• Increment d’altres actius financers a llarg termini (810,63 M€): en l’exercici 2013 es van 

donar d’alta crèdits a cobrar de diversos departaments de la Generalitat i de Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya (FGC) per un total de 843,29 M€. Es preveia cobrar 

aquestes aportacions en els exercicis 2015 i següents en correspondència amb l’ajorna-

ment del pagament d’aquelles obres que havien estat incloses en el mecanisme extra-

ordinari de finançament de proveïdors (645,31 M€), i de les que se certifiquen i paguen 

a la data de la seva recepció mitjançant l’anomenat mètode alemany (197,98 M). 

 

• Increment dels crèdits a tercers a llarg termini (143,67 M€): altes de nous crèdits a 

cobrar pels arrendaments vigents sobre els equipaments construïts en haver estat 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2019 

24 

finalitzades i posades a disposició determinades obres que van passar a estar llogades 

a les entitats que les havien encomanat (en l’exercici 2014 no hi van haver noves altes). 

La resta de moviments del període 2012-2014 corresponien principalment a: baixes per 

reclassificació a curt termini de 19,34 M€, increments per l’efecte de la corba d’interès 

d’11,25 M€, i increments per l’ajust de valoració dels instruments financers derivats de 

28,29 M€. 

 

• Disminució dels instruments de patrimoni a llarg termini (110,41 M€): en l’exercici 2012 

es dotà amb càrrec al Compte de pèrdues i guanys una provisió per deteriorament del 

100,0% de les participacions d’Infraestructures.cat en les societats TABASA Infra-

estructures i Serveis de Mobilitat, SA (TABASA) i Túnel del Cadí, SAC, societats que 

mostraven en el seu Balanç un patrimoni net negatiu. Aquestes inversions es van donar 

de baixa definitivament de l’actiu l’exercici 2013, un cop aprovada la liquidació de les 

dues societats per les respectives juntes generals d’accionistes. 

 

• Disminució dels deutors diversos (698,69 M€): en l’exercici 2013 els deutors per 

construcció d’obres van disminuir respecte del 31 de desembre del 2012 en un import 

net de 775,39 M€ per la reclassificació a altres actius financers a llarg termini dels 

saldos de la Generalitat i de FGC que havien de ser satisfets en un termini superior a un 

any. 

 

• Disminució dels clients per vendes i prestacions de serveis (89,17 M€): la principal 

disminució es va produir en l’exercici 2014 com a conseqüència del cobrament de 

quotes d’arrendament financer d’exercicis anteriors que no havien estat ateses al seu 

venciment. 

 

• Disminució dels actius no corrents mantinguts per a la venda (49,68 M€): el 30 de març 

del 2012 es va formalitzar la venda d’un immoble d’oficines ubicat a l’Avinguda Josep 

Tarradellas, 2-6, la qual va ser autoritzada mitjançant l’Acord de Govern del 27 de març 

del 2012. Aquestes oficines estaven llogades al Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques. A la data de la venda el valor net comptable de l’immoble ascendia a 

49,51 M€ i el benefici obtingut en l’alienació va ser de 2,49 M€. 

 

• Increment dels fons propis (620,47 M€): el capital social d’Infraestructures.cat va ser 

ampliat en 699,08 M€ l’exercici 2013 i en 42,19 M€ l’exercici 2014; aquests recursos es 

van destinar a la cancel·lació de préstecs (677,49 M€), al finançament d’inversions del 

Sistema Segarra-Garrigues (44,33 M€), a la cancel·lació del deute amb la Generalitat 

derivat de pagaments efectuats l’any 2012 mitjançant el mecanisme ICO (12,64 M€), i a 

eixugar el resultat negatiu de l’exercici 2011 (6,81 M€). 

 

• Disminució de les provisions a llarg termini (44,28 M€): en els exercicis 2013 i 2014 es 

va cancel·lar gairebé la totalitat del fons de manteniment substitutiu, en aplicació dels 

acords del Govern de la Generalitat del 19 de març, del 14 de maig, del 26 de 
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novembre i del 17 de desembre del 2013. En aquests acords s’establia que l’import 

dotat fins a aquell moment es destinaria a noves inversions del departament 

corresponent, amb la qual cosa en el passiu d’Infraestructures.cat es va donar de baixa 

la major part del fons de manteniment substitutiu de l’epígraf Provisions a llarg termini i 

es van donar d’alta dins l’epígraf Deutes amb empreses del grup i associades a llarg 

termini les aportacions de la Generalitat pendents d’aplicació a les noves actuacions 

que es determinessin. 

 

• Disminució dels altres passius financers a llarg i a curt termini (250,87 M€): els saldos de 

proveïdors d’immobilitzat i els crèdits dels contractistes van disminuir, mentre que en 

l’exercici 2014 es va donar d’alta un nou passiu financer a llarg termini corresponent a 

les relacions valorades d’obres pendents de certificar. 

 

Mitjançant el mecanisme ICO es van cancel·lar 89,80 M€ l’exercici 2012, 346,50 M€ 

l’exercici 2013 i 153,16 M€ l’exercici 2014. També es va cancel·lar part del saldo viu 

amb l’empresa adjudicatària de les obres de la xarxa de distribució del Canal Segarra-

Garrigues (109,10 M€ l’exercici 2013 que van ser donats de baixa d’aquest epígraf amb 

contrapartida als deutes amb entitats de crèdit a llarg termini). Aquestes cancel·lacions 

van ser molt superiors a les altes de nous crèdits de contractistes (309,62 M€). 

 

Les relacions valorades donades d’alta a llarg termini l’exercici 2014 d’import 121,97 M€, 

corresponien a la part del cost que un cop recepcionada l’obra s’integraria en crèdits de 

contractistes a llarg termini que ja estaven formalitzats. Anteriorment estaven classi-

ficades en la seva totalitat en el compte de proveïdors. 

 

• Increment dels deutes amb empreses del grup i associades a llarg i a curt termini 

(330,88 M€): nous préstecs a llarg termini de la Generalitat que corresponien als saldos 

de proveïdors pagats per compte d’Infraestructures.cat en el marc del mecanisme ICO, 

i a un préstec atorgat inicialment per entitats financeres del que la Generalitat es va 

subrogar el 18 de juliol del 2014 per l’import del seu saldo viu i que constava registrat a 

31 de desembre del 2014 pel seu valor raonable. 

 

Els préstecs existents a 31 de desembre del 2011 es van anar cancel·lant mitjançant 

diverses ampliacions de capital a excepció d’un préstec de 100,00 M€, atorgat per la 

Generalitat a ICF Equipaments el 30 de desembre del 2009, el qual es va cedir a 

l’Institut Català de Finances (ICF) el 30 de desembre del 2014, subrogant-se en la 

posició de la Generalitat, pel saldo pendent d’amortitzar (86,96 M€). Aquest préstec 

constava registrat en el Balanç dins l’epígraf Deutes amb entitats de crèdit. 

 

• Disminució dels proveïdors (675,87 M€): durant el període 2012-2014 el saldo de les 

factures pendents de rebre van disminuir en un import net de 461,03 M€, com a con-

seqüència de la certificació anticipada total o parcial de les obres a pagar a la data de 

recepció (mètode alemany), i els creditors per construcció d’obres van disminuir en 
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165,44 M€, per haver estat cancel·lats els saldos acumulats, principalment, mitjançant el 

mecanisme ICO proveïdors. 

Pel que fa a les relacions valorades provisionades, cal tenir en compte que mitjançant 

l’Acord de Govern del 8 de maig del 2012 es va aprovar la recepció total o parcial 

d’obres per 234,56 M€ i el trencament parcial del mètode alemany per 117,57 M€, obres 

que van ser progressivament certificades durant el període 2012-2014. 

 

En els apartats següents s’assenyalen els aspectes més rellevants de la fiscalització del 

Balanç a 31 de desembre del 2014 i les incidències que s’hi han observat. 

 

 

2.2.1. Immobilitzat material 

El saldo a 31 de desembre del 2014 de l’immobilitzat material ascendia a 655,11 M€, amb 

un cost de 700,40 M€ i una amortització acumulada de 45,29 M€. El seu detall és el 

següent: 

 
Quadre 5. Immobilitzat material a 31.12.2014 

Concepte Cost Amortització acumulada Valor net a 31.12.2014 

     

Terrenys 8.105.580 (232.341) 7.873.239 

Instal·lacions tècniques 329.943.267 (35.619.135) 294.324.132 

Immobilitzacions materials en curs 321.277.552 - 321.277.552 

Xarxa de distribució Canal Segarra-Garrigues 659.326.399 (35.851.476) 623.474.923 
     

Terrenys i construccions 23.300.094 (1.975.849) 21.324.245 

Instal·lacions tècniques  17.098.874 (7.461.146) 9.637.728 

Immobilitzat per al propi funcionament 40.398.968 (9.436.995) 30.961.973 
    

Bestretes a proveïdors d’immobilitzat 669.919 - 669.919 
     

Total immobilitzat material 700.395.286 (45.288.471) 655.106.815 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

 

Les principals immobilitzacions corresponen a la xarxa de distribució secundària del Canal 

Segarra-Garrigues, amb un valor net comptable a 31 de desembre del 2014 de 623,47 M€, 

les quals s’analitzen en l’apartat següent. 

 

Els terrenys i construccions que no són de la Xarxa corresponen a la seu d’Infraes-

tructures.cat a Barcelona, a la delegació de Tàrrega, i a diversos locals i despatxos situats 

a l’Avinguda Josep Tarradellas de Barcelona (amb un cost a 31 de desembre del 2014 de 

16,08 M€, de 4,38 M€ i de 2,84 M€, respectivament). 

 

Els despatxos i locals de l’Avinguda Josep Tarradellas estan llogats a l’Entitat Autònoma 

del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) de la Generalitat. En tractar-se d’immobles 

destinats a obtenir rendes, tot i que no és aquesta l’activitat habitual de l’entitat, haurien de 
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figurar classificats en el Balanç dins de l’epígraf Inversions immobiliàries en lloc d’Immo-

bilitzat material. El seu valor net comptable a 31 de desembre del 2014 era de 2,22 M€. Cal 

dir que s’ha comprovat que en el 2017 s’ha efectuat la reclassificació proposada amb 

efectes des del 2016. 

També hi ha llogades algunes plantes i despatxos de la seu d’Infraestructures.cat, con-

cretament al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i a l’Agència de la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya. La superfície llogada, a 31 de desembre del 2014, representava 

un 26% del total de l’edifici. Infraestructures considera que aquests espais no són 

separables de la resta de l’edifici per a la seva venda i, per tant, els manté activats en 

l’immobilitzat material d’acord amb la Resolució de l’ICAC de l’1 de març del 2013. La 

Sindicatura considera raonable aquesta classificació dins del Balanç. 

 

Les bestretes a proveïdors, 669.919 €, procedien dels exercicis 2012 i 2013 i corresponien 

a avançaments per a la construcció d’equipaments que un cop acabats serien objecte 

d’arrendament financer. En la Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2014 s’indicava, 

per error, que corresponien a la Xarxa Segarra-Garrigues. El 31 de desembre del 2014 ja 

s’havien posat a disposició de la Generalitat la totalitat dels equipaments amb relació als 

quals es van realitzar aquestes bestretes, amb la qual cosa caldria haver-les donat de 

baixa de l’immobilitzat material. 

 

Xarxa Segarra-Garrigues7 

El detall i els moviments de l’immobilitzat material corresponents a l’exercici 2014 de la 

Xarxa Segarra-Garrigues són els que es mostren en el quadre següent: 

 
Quadre 6. Immobilitzat material de la Xarxa Segarra-Garrigues: saldos i moviments de l’exercici 2014 

Concepte 

Immobilitzacions 

en curs 

Instal·lacions 

tècniques Terrenys Total 

Cost a 31.12.2013 349.768.858 279.633.925 8.018.346 637.421.129 

Addicions  16.117.255 5.700.781 87.234 21.905.270 

Traspassos (44.608.561) 44.608.561 - - 

Cost a 31.12.2014 321.277.552 329.943.267 8.105.580 659.326.399 

Amortització acumulada a 31.12.2013 - (24.944.748) (171.622) (25.116.370) 

Amortització - (10.674.387) (60.719) (10.735.106) 

Amortització acumulada a 31.12.2014 - (35.619.135) (232.341) (35.851.476) 

Valor net Xarxa Segarra-Garrigues a 31.12.2014 321.277.552 294.324.132 7.873.239 623.474.923 

Imports en euros.  

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

 

 

7. En el moment de finalitzar aquest treball, el novembre del 2018, la Sindicatura de Comptes està elaborant un 

informe de fiscalització relatiu a la construcció del canal Segarra-Garrigues, d’acord amb l’encàrrec rebut per la 

Resolució 510/XI del Parlament de Catalunya. 
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A continuació s’analitzen el saldo i els moviments de cadascun dels diferents epígrafs. 

 

a) Instal·lacions tècniques de la Xarxa 

Les instal·lacions tècniques de la xarxa de distribució del Canal Segarra-Garrigues a 31 de 

desembre del 2014 estaven integrades per nou sectors. 

 

Durant l’exercici 2014 es van donar d’alta en l’epígraf Instal·lacions tècniques el Sector 2 

Xarxa secundària fase II (clau S02-XS-08.AD) i el Sector 3 Xarxa secundària de trans-

formació dels pisos C1 i C2 (claus S03-XSMD.C1-08 i S03-XSMD.C2-08) per un cost total 

de 45,77 M€. D’aquest import, segons consta en la comptabilitat, hi havia 44,61 M€ que 

procedien de traspassos d’Immobilitzacions en curs registrades en exercicis anteriors, 

mentre que la resta eren altes de l’exercici 2014. 

 

La data d’alta en el compte d’instal·lacions tècniques d’aquestes dos nous sectors va ser el 

28 de febrer del 2014, data a partir de la qual s’inicià la seva amortització. Les actes de 

recepció d’aquestes obres es van formalitzar el 30 de maig del 2014, en el cas de la clau 

S02-XS-08.AD, i el 30 de novembre i el 30 de juny del 2012, en el cas de les claus S03-

XSMD.C1-08 i S03-XSMD.C2-08. 

 

El sector S02-XS-08.AD es va posar en servei el 28 de febrer del 2014 amb caràcter previ a 

la seva recepció d’acord amb la clàusula 25.3 del contracte formalitzat amb ASG. 

 

Segons ha informat l’entitat, el decalatge entre la data de recepció i la data d’alta dels 

sectors XSMD.C1-08 i S03-XSMD.C2-08 s’explica perquè estava pendent d’acabar la línia 

elèctrica que els subministrava l’energia, obra que fou recepcionada el 28 de febrer del 

2014. 

 

Pel que fa al cost activat, l’import total de les obres certificades del Sector 2 Xarxa se-

cundària fase II (clau S02-XS-08.AD) ascendia a 4,95 M€ i el del Sector 3 Xarxa secun-

dària de transformació dels pisos C1 i C2 (claus S03-XSMD.C1-08 i S03-XSMD.C2-08) 

era de 37,25 M€. La resta de l’import donat d’alta corresponia als interessos capitalitzats 

(2,46 M€) i a altres costos activats (1,11 M€, principalment instal·lacions elèctriques i 

expropiacions). 

 

b) Immobilitzacions en curs de la Xarxa 

Les immobilitzacions en curs a 31 de desembre del 2014 ascendien a 321,28 M€. El seu 

detall és el següent: 
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Quadre 7. Immobilitzacions en curs de la Xarxa Segarra-Garrigues a 31 de desembre del 2014 

Concepte 

Cost a 

31.12.2013 Traspassos Addicions 

Cost a 

31.12.2014 

Obra executada 326.415.072 (42.148.804) 9.617.223 293.883.491 

Interessos derivats del finançament amb l’adjudicatari (ASG) 11.304.856 - 265.317 11.570.173 

Interessos derivats del finançament amb entitats de crèdit 12.048.930 (2.459.757) 6.234.715 15.823.888 

Total 349.768.858 (44.608.561) 16.117.255 321.277.552 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir del detall dels imports comptabilitzats proporcionat per Infra-

estructures.cat. 

Durant l’exercici 2014 es van donar d’alta en l’epígraf Immobilitzacions en curs 9,62 M€ en 

concepte d’obres i 6,50 M€ en concepte d’interessos, que corresponien a la xarxa de 

distribució secundària del Canal. 

S’ha verificat la correspondència de l’import activat en concepte d’obres amb l’import que 

consta en les certificacions emeses l’exercici 2014, sense que s’hagin observat inci-

dències. 

 

Els interessos activats corresponien als préstecs que estaven destinats, en tot o en part, al 

finançament de la Xarxa Segarra-Garrigues, així com al deute amb ASG a llarg termini. El 

detall és el següent: 

 
Quadre 8. Interessos activats l’exercici 2014 en les immobilitzacions en curs de la Xarxa Segarra-Garrigues 

Préstec Descripció 

Interessos 

capitalitzats 

exercici 2014 

Sindicat bancari 155,00 M€ Subscrit per REGSEGA el 03.12.2010. 2.804.362 

  El 18.07.2014 la Generalitat es va subrogar en la posició dels bancs   

Generalitat 670,94 M€ Subscrit per Infraestructures.cat el 20.12.2013. 2.737.503 

  Finança 233,10 M€ de la Xarxa Segarra Garrigues.   

Generalitat 318,06 M€ Subscrit per Infraestructures.cat el 18.12.2014. 81.577 

  Finança 110,59 M€ de la Xarxa Segarra Garrigues.   

Sindicat bancari 109,10 M€ Subscrit per Infraestructures.cat el 02.08.2013 i cancel·lat el 25.02.2014. 611.273 

  Finança el saldo viu amb ASG a la data de formalització.   

Saldo viu ASG Interessos sobre el saldo de les factures d’ASG amb venciment a llarg termini. 265.317 

Total 

 

6.500.032 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir del detall dels imports comptabilitzats per Infraestructures.cat. 

 

Els interessos meritats en l’exercici s’activen en l’immobilitzat en funció del percentatge del 

cost de les obres en curs executat sobre el cost total finançat (vegeu l’epígraf 2.3.4). 

 

L’anàlisi de la meritació dels interessos dels préstecs s’efectua en els epígrafs corres-

ponents a Deutes amb entitats de crèdit (2.2.7.1), a Deutes amb empreses del grup i 

associades (2.2.8), i a Altres passius financers (2.2.7.3). 

 

La composició del saldo a 31 de desembre del 2014 de les immobilitzacions materials en 

curs era la següent: 
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Quadre 9. Immobilitzacions en curs de la Xarxa Segarra-Garrigues a 31 de desembre del 2014 

Tipus d’instal·lació Cost a 31.12.2014 Percentatge 

Xarxa primària 218.725.188 68,1 

Xarxa secundària  14.326.427 4,5 

Basses  35.343.031 11,0 

Estacions de bombeig  23.851.880 7,4 

Impulsió 21.090.852 6,6 

Canonades  5.747.734 1,8 

Electrificació 1.691.744 0,5 

Creuament del canal  500.696 0,2 

Total cost 321.277.552 100,0 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir del detall dels imports comptabilitzats proporcionat per Infraestructures.cat. 

 

La major part de les immobilitzacions en curs corresponien a la xarxa de distribució 

primària, que comprèn les captacions al Segre, les connexions amb el canal principal, les 

basses de regulació dels sectors i subsectors, les estacions de bombeig i les canonades 

d’impulsió als subsectors de reg, i els abocadors de terres. 

 

A 31 de desembre del 2014 aquestes obres estaven acabades gairebé en la seva totalitat 

però Infraestrcutures.cat les mantenia en l’immobilitzat en curs, ja que per a la seva 

posada en funcionament mancava finalitzar les obres de la xarxa secundària que els afec-

taven. Tot i que la classificació de la xarxa primària en l’immobilitzat en curs és correcta, 

s’observa que en l’exercici 2014 es van continuar activant costos financers per 5,86 M€ 

malgrat que les obres ja no estaven en període de construcció. 

 

c) Terrenys de la Xarxa 

Els terrenys de la Xarxa Segarra-Garrigues procedeixen de les expropiacions efectuades 

per Infraestructures.cat de terrenys excedentaris i per ASG, empresa adjudicatària de les 

obres. 

 

Els terrenys expropiats per ASG han de ser lliurats a la fi de la concessió a la Comunitat de 

regants juntament amb la resta de la inversió de la Xarxa, motiu pel qual són objecte 

d’amortització en funció del període d’explotació de la concessió (trenta anys). 

 

d) Amortització de la Xarxa 

No s’han observat incidències pel que fa a l’amortització acumulada corresponent a les 

instal·lacions tècniques de la Xarxa. 

 

Cal esmentar, però, que en el registre auxiliar que dona suport al càlcul de l’amortització hi 

consta el cost total acumulat de cada sector, tot i que el programa calcula l’amortització 

correctament a partir de la data de cadascuna de les factures individuals que conformen el 

cost total. 
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e) Deteriorament de la Xarxa 

L’execució de les obres de la xarxa secundària estava supeditada que hi hagués un com-

promís al voltant d’un 70% dels regants potencials que s’adherissin a la Xarxa de reg, no 

havent estat el ritme d’adhesions el previst. El 31 de desembre del 2014 només constaven 

acabats i en funcionament els sectors 1, 2 i 3, així com part del 12. Cal dir que per 

Resolució 475/XI, del 15 de febrer del 2017, del Parlament de Catalunya, aquest percen-

tatge mínim es va fixar en un 60%. 

 

Aquest baix ritme d’execució de les obres de la xarxa secundària ha tingut com efecte que 

les obres de la xarxa primària, que estaven acabades gairebé en la seva totalitat a 31 de 

desembre del 2014, no es poguessin posar en funcionament. 

Al final del 2014 Infraestructures.cat no disposava de cap estudi en relació amb el possible 

deteriorament d’aquestes instal·lacions. La Sindicatura tampoc té constància que posterior-

ment l’hagin obtingut. 

 

Pel que fa a la Declaració d’impacte ambiental (DIA2010), no s’ha efectuat cap correcció 

valorativa ni en l’exercici 2014 ni després, sense que hi hagi, segons Infraestructures.cat, 

cap actuació feta que estigui qüestionada per a l’ús de regadiu al qual està destinada. 

 

 

2.2.2. Inversions immobiliàries 

Les inversions immobiliàries inclouen nou locals adquirits l’exercici 2009 que estan llogats 

al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i un terreny adquirit el 8 d’abril del 2008 llogat a 

Institut Català de la Salut (ICS). 

 

Locals llogats al SOC 

Els locals llogats al SOC van tenir un cost d’adquisició de 18,41 M€ i van ser objecte de 

depreciació amb motiu de l’evolució del mercat immobiliari (1,13 M€). L’amortització acu-

mulada a 31 de desembre del 2014 ascendia a 3,63 M€. 

 

El deteriorament del valor dels immobles correspon a dues correccions registrades els 

exercicis 2011 i 2014 per 926.391 € i 200.812 € a partir de la taxació efectuada per un 

expert independent mitjançant el mètode d’actualització de rendes. 

 

En relació amb la valoració d’aquests immobles s’han observat les incidències següents: 

 

• L’import pel qual estaven registrats els locals incloïa tant el cost de l’edifici com el del 

terreny, amb la qual cosa l’amortització es calculava incorrectament sobre el valor dels 

terrenys. 
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La Sindicatura de Comptes ha fet una estimació del valor dels terrenys (3,04 M€) i de 

l’excés d’amortització acumulada (331.864 €, dels quals 61.239 € corresponien a 

l’exercici 2014) a partir de la informació que consta en els rebuts de l’Impost sobre béns 

immobles de vuit dels nou locals. El cost d’adquisició del local del qual no s’ha pogut 

determinar el valor del terreny és de 2,64 M€. 

 

• En el càlcul del deteriorament corresponent a l’exercici 2014 es va incloure per error la 

revalorització per un import de 269.583 € corresponent a un dels nou locals en què la 

taxació superava el cost pel qual estava registrat en l’actiu. L’error es va produir en 

registrar la dotació del deteriorament per l’import net total dels nou locals. 

 

Infraestructures.cat no va ajustar l’amortització dels nou locals del SOC després de 

corregir el valor d’aquests immobles mitjançant la provisió de deteriorament constituïda 

els exercicis 2011 i 2014, ajust requerit en les normes de valoració del Pla general de 

comptabilitat (PGC). L’excés d’amortització acumulada a 31 de desembre del 2014 era, 

segons els càlculs efectuats per la Sindicatura, de 146.678 €, dels quals 62.603 € 

corresponien a l’amortització de l’exercici 2014. 

 

En l’exercici 2017, l’entitat ha tornat a calcular l’amortització i el deteriorament d’aquests 

locals i ha regularitzat el seu import en la comptabilitat. L’amortització, però, s’ha 

continuat calculant sobre el valor conjunt dels edificis i terrenys. 

 

Terreny llogat a l’ICS 

Els terrenys llogats a l’ICS van tenir un cost d’adquisició de 4,88 M€. Sobre aquests 

terrenys propietat de ICF Equipaments, fusionada posteriorment amb Infraestructures.cat, 

es va construir una magatzem logístic per encàrrec de l’ICS amb l’objectiu de posar-lo a 

disposició de l’empresa Logaritme Serveis Logístics, AIE (agrupació d’interès econòmic 

participada majoritàriament per l’ICS). 

 

D’acord amb aquest encàrrec, un cop acabada la construcció de la nau, el 17 de juny del 

2009 ICF Equipaments (arrendador) i l’ICS (arrendatari) van formalitzar un contracte 

d’arrendament amb una durada de vint-i-cinc anys.  

 

Aquest arrendament té la consideració d’arrendament financer i l’import de les quotes de 

lloguer cobreix tant el cost del terreny com el de l’edifici (vegeu l’epígraf 2.2.3.1). En 

l’Acord de Govern del 14 de maig del 2013 relatiu a la modificació de les quotes 

d’arrendament, la Generalitat va reconèixer que l’ICS tindrà dret a l’opció de compra de 

l’immoble a la finalització del contracte. 

 

Comptablement, Infraestructures.cat té registrat el terreny en inversions immobiliàries fins 

al moment en què s’exerciti l’opció de compra. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2019 

33 

2.2.3. Inversions en empreses del grup i associades a llarg i a curt termini 

Les inversions en empreses del grup i associades inclouen els crèdits a favor d’Infra-

estructures.cat corresponents als contractes de lloguer d’equipaments a la Generalitat i a 

altres entitats del sector públic de Catalunya, que d’acord amb les seves condicions tenen 

la consideració d’arrendaments financers, i també els deutors a llarg termini per obres 

construïdes per compte de la Generalitat. 

 

 

2.2.3.1. Crèdits a tercers a llarg i a curt termini (arrendaments financers) 

A continuació es descriu la naturalesa, comptabilització i valoració dels crèdits a tercers, i 

s’analitzen els saldos i moviments de l’exercici 2014. També s’inclouen els resultats de la 

fiscalització de dos contractes de lloguer. 

 

Naturalesa 

Els crèdits a tercers corresponen als contractes de lloguer formalitzats amb la Generalitat 

de Catalunya en el marc del conveni del 25 d’octubre del 2006 entre l’empresa ICF 

Equipaments, SA (absorbida per Infraestructures.cat amb efectes des de l’1 de gener del 

2012) i la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni va ser aprovat mitjançant Acord del 

Govern del 25 de juliol del 2006 i modificat pel mateix Govern el 29 de novembre del 2011. 

 

El conveni establia que la Generalitat de Catalunya, en funció de les seves necessitats, 

encarregaria a Infraestructures.cat la construcció de determinats edificis (centres d’ense-

nyament, equipaments culturals, centres d’atenció sanitària i sociosanitària, comissaries, 

presons, etc.). Un cop finalitzada la seva construcció, Infraestructures.cat els hauria de 

posar a disposició de la Generalitat o de l’entitat que aquesta designés com a beneficiària, 

moment en què es començarien a meritar les quotes del lloguer, tot i que en algunes 

ocasions el contracte no es formalitzés fins més tard. Un cop extingit el contracte, que 

podia tenir una durada màxima de trenta anys, Infraestructures.cat hauria de revertir 

l’immoble construït a la Generalitat. D’acord amb les condicions que establia el conveni, 

aquests contractes de lloguer tenen la consideració d’arrendaments financers. 

 

En la major part dels casos, simultàniament a l’encàrrec de la construcció de l’equipament, 

la Generalitat constituïa a favor d’Infraestructures.cat, de forma gratuïta, un dret de 

superfície sobre els terrenys en què s’havia d’edificar l’immoble. 

 

Comptabilització 

Segons les normes de registre i valoració que consten en la Memòria dels comptes anuals 

de l’exercici 2014, l’entitat registrava els edificis objecte d’aquest conveni en l’immobilitzat 
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en curs durant la fase de construcció i, a partir de la data en què els posava a disposició 

de la Generalitat, els donava de baixa de l’immobilitzat en curs i d’alta en l’epígraf Inver-

sions en empreses del grup i associades. 

Segons l’apartat 1.3 de la norma de registre i valoració vuitena del PGC, relativa a la 

comptabilització dels arrendaments financers per l’arrendador, durant la seva construcció 

aquests edificis s’haurien de registrar en l’epígraf Existències, tal com va recomanar la 

Sindicatura de Comptes en l’Informe 8/2013, ICF Equipaments, exercici 2010, aprovat el 24 

d’abril del 2013, i en l’Informe 12/2016, Equipaments i Edificis de Catalunya, SA, exercici 

2011, aprovat el 18 de maig del 2016. 

A partir de l’1 de gener del 2013, Infraestructures.cat va traspassar les immobilitzacions en 

curs per aquest concepte a existències, però en els comptes anuals d’aquell exercici no es 

va reflectir aquest canvi de criteri. Cal dir que a 31 de desembre del 2013 i durant l’exercici 

2014 Infraestructures.cat no tenia registrats en el Balanç edificis d’aquesta naturalesa, 

donat que ja havien estat posats a disposició de les entitats que els havien encarregat. 

Valoració 

Els criteris utilitzats es corresponen amb els que estableixen les normes de registre i 

valoració del PGC aplicables als arrendaments financers que disposen que la seva 

valoració inicial s’efectuï pel seu valor actual i, posteriorment, es valorin a cost amortitzat. 

Saldos i moviments de l’exercici 2014 

En detall dels saldos i moviments corresponents a l’exercici 2014 dels crèdits a tercers a 

llarg i a curt termini es mostren en el quadre següent: 

Quadre 10. Crèdits a tercers a llarg i a curt termini: saldos i moviments de l’exercici 2014 

Concepte 

Crèdits a tercers 

a llarg termini 

Crèdits a tercers 

a curt termini 

Total crèdits 

a tercers 

Saldo a 31.12.2013 1.298.239.371 6.262.907 1.304.502.278 

Altes d’arrendaments financers - - - 

Capital amortitzat - (6.262.908) (6.262.908) 

Amortització quotes endarrerides (lloguer Filmoteca) (1.669.912) - (1.669.912) 

Traspassos de quotes d’inversió de llarg a curt (5.798.187) 5.798.187 - 

Interessos meritats - 43.366.854 43.366.854 

Interessos vençuts - (40.806.303) (40.806.303) 

Ajust per valoració dels instruments financers derivats 36.891.228 - 36.891.228 

Saldo a 31.12.2014 1.327.662.500 8.358.737 1.336.021.237 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació proporcionada per Infraestructures.cat.  
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El 31 de desembre del 2014, Infraestructures tenia formalitzats tres-cents quaranta 

contractes de lloguer amb la Generalitat de Catalunya, d’una durada de vint-i-cinc anys. 

Tots els edificis objecte d’aquests lloguers ja havien estat posats a disposició de la 

Generalitat. 

 

En alguns d’aquests contractes, l’entitat a la qual s’havia entregat l’edifici no era el 

departament o l’ens dependent de la Generalitat que n’havia encarregat i finançat la 

construcció. És el cas dels edificis construïts per compte del Departament d’Innovació, 

Universitats i Recerca8 per ser posats a disposició de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 

de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en el marc del Pla d’inversions de les universitats 

públiques de Catalunya, i el d’un magatzem logístic construït per compte de l’ICS per ser 

posat a disposició d’una empresa participada majoritàriament per aquest Institut, a la qual 

l’ICS havia adjudicat la gestió del magatzem. 

 

a) Saldo a 31 de desembre del 2014 

La determinació del valor nominal dels arrendaments financers a 31 de desembre del 

2014, i la seva conciliació amb el valor actual i l’import comptabilitzat en aquella data es 

mostra en el quadre següent: 

 
Quadre 11. Valor nominal, valor actual i valor comptable dels arrendaments financers a 31.12.2014 

Concepte Interessos Capital 

Total a 

31.12.2014 

Quotes de lloguer, IVA inclòs, en vigor a 31.12.2014 
  

3.122.881.407 

IVA 
  

(131.502.203) 

Quotes de manteniment 
  

(618.541.874) 

Quotes d’inversió (capital i interessos) 1.108.995.407 1.263.841.923 2.372.837.330 

Quotes d’inversió cobrades (463.815.990) (19.289.871) (483.105.860) 

Valor nominal quotes d’inversió pendents de cobrament* 645.179.417 1.244.552.053 1.889.731.470 

Interessos pendents de meritar (614.587.045) - (614.587.045) 

Valor actual quotes d’inversió pendents de cobrament* 30.592.372 1.244.552.053 1.275.144.425 

Ajust per valoració dels instruments financers derivats - 65.758.144 65.758.144 

Saldo segons comptabilitat 30.592.372 1.310.310.197 1.340.902.569 

Saldo crèdits a llarg termini a empreses del grup (compte 242)     1.261.904.356 

Saldo crèdits a curt termini a empreses del grup (compte 532)     8.358.737 

Saldo actius per derivats financers a llarg termini (compte 255)     65.758.144 

Saldo inversions immobiliàries (compte 210)*     4.881.332 

Imports en euros, IVA exclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació proporcionada per Infraestructures.cat. 

* Inclou 4,88 M€ corresponents al cost del terreny llogat a l’ICS propietat d’Infraestructures.cat (vegeu l’epígraf 2.2.2), cost 

que no consta com a valor dels arrendaments financers en la nota 8.1 de la Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2014. 

 

 

8. En l’exercici 2014, Departament d’Economia i Coneixement. 
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Les quotes de lloguer en vigor a la fi de l’exercici 2014 eren les establertes inicialment 

menys les modificacions introduïdes durant el període 2012-2014. Tant les quotes inicials 

com les posteriors modificacions constaven aprovades mitjançant els corresponents 

acords del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les principals modificacions de les quotes de lloguer van consistir en la reducció dels 

interessos a cobrar originada per la reducció del cost de finançament de les inversions a 

causa de la cancel·lació de diversos préstecs mitjançant ampliacions de capital 

efectuades en els exercicis 2013 i 2014, la supressió del manteniment substitutiu que va 

passar a ser a càrrec de l’arrendatari a partir de l’exercici 2013, i la supressió de l’IVA a 

partir de l’exercici 2016 d’acord amb la Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu 

Central del 27 d’abril del 2015 (recurs 177/2013). 

 

El detall de les quotes de lloguer inicials i les seves modificacions és el següent: 

 

Quadre 12. Quotes de lloguer inicials i les seves modificacions 

Arrendatari 

(edifici en lloguer) 

Quotes de lloguer i modificacions aprovades mitjançant Acord de Govern  

Lloguer  

inicial 

Canvis  

de la data 

d’ocupació, 

de l’IVA i/o 

del manteni-

ment ordinari 

Supressió 

manteniment 

substitutiu 

Reducció 

d’interessos 

Supressió de 

l’IVA 

Lloguer 

en vigor a 

31.12.2014 

Departament d’Ensenyament 

(centres escolars) 3.680.800.097 - (505.461.621) (653.622.523) (326.764.850) 2.194.951.103 

Dept. Treball, Afers Socials i 

Fam. (centres cívics i/o socials) 47.811.407 741.978 (5.133.128) (9.940.285) (4.574.811) 28.905.160 

ICASS (equipaments d’ús 

social) 243.496.775 6.104.284 (29.302.233) (55.145.087) (24.093.857) 141.059.882 

SCS (Hospital de la Garrotxa. i 

CAP) 521.239.143 12.890.376 - (115.824.350) (61.283.811) 357.021.358 

ICS (magatzem logístic) 75.562.665 (12.836.599) - (13.386.737) (5.892.274) 43.447.055 

Departament d’Interior  

(comissaries i Centre 112) 300.541.255 9.274.444 (5.774.961) (74.812.722) (32.280.357) 196.947.658 

ICEC (Filmoteca de Catalunya) 50.351.807 991.302 (7.562.674) (12.250.009) (4.459.585) 27.070.842 

UPF (Edifici Roc Boronat)* 108.492.270 3.906.951 - (29.297.589) (11.044.076) 72.057.555 

URV (Campus de les Terres de 

l’Ebre)* 98.988.847 1.845.673 - (28.902.006) (10.035.765) 61.896.749 

Total 5.127.284.265 22.918.409 (553.234.617) (993.181.307) (480.429.388) 3.123.357.362 

Imports en euros, IVA inclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels acords de Govern en què s’aproven les quotes lloguers. 

* Obres encarregades pel Departament d’Innovació, Universitats i Recerca (l’any 2014, Departament d’Economia i Coneixement). 

Clau: 

ICEC: Institut Català de les Empreses Culturals. 

ICASS: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 

ICS: Institut Català de la Salut. 

SCS: Servei Català de la Salut. 

UPF: Universitat Pompeu Fabra. 

URV: Universitat Rovira i Virgili. 
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A la fi de l’exercici 2014, l’import de les quotes incloses en els registres d’Infraestruc-

tures.cat era inferior en 475.955 € al de les quotes en vigor aprovades mitjançant els 

corresponents acords del Govern de la Generalitat. Aquesta diferència corresponia, princi-

palment, als contractes de lloguer formalitzats amb la UPF (303.766 €) i la URV (169.722 €), 

i es va originar en les quotes dels anys 2010, 2013 i 2014, per no haver registrat correc-

tament la regularització de les quotes d’IVA del període 2010-2013. 

El valor actual a 31 de desembre del 2014 dels arrendaments financers (1.275,14 M€, 

vegeu el quadre número 11) incloïa el capital inicial pendent d’amortitzar (1.244,55 M€) 

més els interessos meritats pendents de venciment (30,59 M€) que incrementaven l’import 

pendent de cobrament. Aquests interessos ja s’havien imputat al Compte de pèrdues i 

guanys de l’exercici de la seva meritació, però a 31 de desembre del 2014 encara no 

havien estat inclosos dins les quotes de lloguer vençudes. 

 

b) Altes i baixes de l’exercici 2014 

Durant l’exercici 2014 no es van donar d’alta nous arrendaments financers, i tots els edificis 

dels quals Infarestructures.cat havia rebut l’encàrrec de construir ja havien estat posats a 

disposició de les entitats beneficiàries en exercicis anteriors. 

 

Les úniques altes registrades en l’exercici 2014 van ser els interessos implícits meritats, de 

43,37 M€ (vegeu el quadre número 10), import que es corresponia amb la suma dels inte-

ressos meritats l’exercici 2014 que constaven en els quadres d’amortització de cadascun 

dels lloguers, i que es va registrar com a ingressos financers en el Compte de pèrdues i 

guanys de l’exercici 2014 (vegeu l’epígraf 2.3.4). 

 

Les quotes d’inversió donades de baixa en l’exercici 2014 van ascendir a 48,74 M€. Aquest 

import incloïa les quotes vençudes durant l’exercici (47,07 M€), més les quotes endar-

rerides del lloguer de la Filmoteca (1,67 M€). Aquestes baixes es van registrar amb contra-

partida en el compte de Clients per arrendament financer, que s’analitza en l’epígraf 

2.2.4.1. 

 

Les quotes d’inversió (suma de capital i interessos) vençudes durant l’exercici 2014 es 

corresponien amb les que establien els acords del Govern d’aprovació dels lloguers en 

vigor a la fi de l’exercici 2014, excepte pel que ja s’ha esmentat anteriorment en relació 

amb la UPF i la URV. 

 

La distribució de les quotes vençudes entre la part del capital i la part dels interessos es 

corresponia amb la que constava en els quadres d’amortització de cadascun dels lloguers. 

 

Pel que fa a les quotes endarrerides de la Filmoteca, durant l’exercici 2014 Infraestruc-

tures.cat va facturar a l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) les quotes 
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corresponents als exercicis 2010 i 2011, i l’ajust de les del 2012 i 2013 previstes inicialment 

en l’Acord de Govern pel qual s’havien encarregat les obres. Aquestes quotes no s’havien 

facturat anteriorment pel retard en la finalització de les obres originat per la troballa de 

restes arqueològiques durant la seva execució. 

D’acord amb el criteri aplicat en d’altres obres, el retard en la posada a disposició de 

l’edifici hauria d’haver donat lloc al recàlcul de les quotes anuals del lloguer en funció de la 

data real de formalització de l’acta d’ocupació, en lloc de facturar la totalitat dels imports 

endarrerits íntegrament en l’exercici 2014. Cal dir, però, que la Intervenció General va 

autoritzar l’ICEC perquè efectués el pagament d’aquestes quotes amb el romanent de 

tresoreria dels exercicis 2010 i 2011. 

 

c) Ajust per valoració dels instruments financers derivats 

Infraestructures.cat té contractats cinc derivats sobre els crèdits atorgats a la Generalitat 

per les operacions d’arrendament financer, que consisteixen en la permuta del tipus 

d’interès fix dels contractes d’arrendament financer per un tipus d’interès variable. 

 

Amb aquesta permuta, els fluxos que es reben dels derivats (tipus variable a cobrar dels 

bancs) són els que s’utilitzen per pagar el finançament de la construcció dels equipaments 

(préstecs atorgats pels bancs a Infraestructures.cat, que tenen un tipus variable), i els 

fluxos que es paguen dels derivats (tipus fix a pagar als bancs) són els que es cobren dels 

lloguers (tipus fix del arrendaments financers). 

Aquests derivats són considerats per l’entitat com a instruments de cobertura del valor 

raonable, amb la qual cosa les variacions de la partida coberta registrada en l’actiu i dels 

derivats registrats en el passiu (vegeu l’epígraf 2.2.7.2) s’imputen al Compte de pèrdues i 

guanys. 

 

L’exercici 2014, Infraestructures.cat no disposava d’un test d’eficàcia on es justifiqués que 

l’operació de cobertura era altament eficaç. Només disposava d’un full de càlcul en què 

constava una regressió amb les variacions del valor de l’actiu i del derivat per diversos 

escenaris possibles. El coeficient de pendent que donava la regressió que minimitzava els 

errors en els cinc derivats estava al voltant del 99,7% i, per tant, es considerava la 

cobertura eficaç d’acord amb la Norma internacional de Comptabilitat (NIC) 39 que 

estableix un rang entre el 80% i el 125% per poder considerar la cobertura altament eficaç. 

Cal dir que l’entitat disposa d’aquest test en relació amb l’exercici 2017. 

 

El 31 de desembre del 2014 els crèdits a tercers constaven incrementats en 65,76 M€, 

import corresponent a l’ajust del valor actual dels arrendaments financers per aplicació 

dels tipus d’interès variables obtinguts de la permuta, que eren inferiors als tipus fixos dels 

contractes d’arrendament financer. L’increment d’aquest ajust respecte de l’exercici 2013 
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va ser de 36,89 M€. La diferència d’aquest import amb la variació del valor dels derivats de 

cobertura de valor raonable registrada en el passiu (36,61 M€, vegeu l’epígraf 2.2.7.2) és 

l’import que es va imputar al Compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2014 com a 

benefici (0,28 M€, vegeu el quadre número 25). 

 

Segons ha informat Infraestructures.cat, l’empresa Analistas Financieros Internacionales 

(AFI) valora els contractes d’arrendament financer a tipus variable. Aquesta valoració es 

recull en un full de càlcul. La Sindicatura no ha pogut validar la valoració corresponent al 

31 de desembre del 2014 ja que no hi ha cap informe que doni suport als imports que 

constaven en el full de càlcul referit a aquella data, ni on hi haguessin els criteris i 

paràmetres que AFI va aplicar per actualitzar les quotes de lloguer. 

 

En l’exercici 2014, les variacions mensuals de la partida coberta que incloïa aquest full de 

càlcul es corresponien amb les que es van comptabilitzar i imputar al Compte de pèrdues i 

guanys (36,89 M€). En canvi, els valors a 31 de desembre dels exercicis 2013 i 2014 de 

l’ajust de la partida coberta que constaven en aquest full diferien dels que hi havia 

comptabilitzats en el Balanç en un import d’1,46 M€, registrats de més en l’actiu. Aquesta 

diferència es va originar per una errada en el càlcul de la variació del desembre del 2013 

que va ser regularitzada per Infraestructures.cat en l’exercici 2015. 

 

Fiscalització de dos contractes de lloguer 

Amb l’objectiu de donar validesa a les dades dels arrendaments financers s’han selec-

cionat dos contractes de lloguer: el formalitzat amb l’ICEC el 30 de setembre del 2014, que 

té per objecte la construcció i l’arrendament de la Filmoteca de Catalunya, i el formalitzat 

amb el Servei Català de la Salut el 18 de desembre del 2013, que té per objecte la 

construcció i l’arrendament de l’Hospital Comarcal de la Garrotxa. 

En ambdós casos, s’ha verificat la correspondència de l’import donat d’alta en el compte 

de crèdits a tercers amb el cost de les obres executades menys la pèrdua originada per 

l’operació d’arrendament financer, amb resultat satisfactori. 

 

 

2.2.3.2. Altres actius financers a llarg termini (deutors per obres a llarg 

termini) 

Els altres actius financers a llarg termini recullen els saldos deutors dels diferents depar-

taments de la Generalitat i d’altres ens del sector públic de Catalunya per obres realitzades 

per Infraestructures.cat per compte d’aquestes entitats que estan finançades amb deutes a 

llarg termini i que, per tant, també es cobraran a un termini superior a un any. Els saldos a 

cobrar a curt termini s’analitzen en l’epígraf 2.2.4.2. 
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En el quadre següent es mostra el detall a 31 de desembre del 2014 dels deutors per 

obres a cobrar a llarg termini, amb indicació de la corresponent font de finançament: 

 
Quadre 13. Altres actius financers. Deutors per obres a llarg termini 

Deutor 

Font de finançament 

Saldo a 

 31.12.2014 

dels deutors 

per obres a 

llarg termini 

Préstecs de la Generalitat Crèdits de contractistes 
Provisió de 

les relacions 

valorades a 

pagar mitjan-

çant mètode 

alemany 

Obres 

incloses en 

mecanisme 

ICO 2013 

Obres 

incloses en 

mecanisme 

ICO 2014 

Part del 

crèdit 

finança-

da pel 

contractista 

Part del 

crèdit 

subrogada 

per entitats 

financeres 

Departament de Territori i 

Sostenibilitat 

375.215.361 186.852.137 14.471.549 36.955.996 22.325.134 635.820.177 

Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimen-

tació i Medi Natural 

51.421.013 20.617.803 - - - 72.038.816 

Ferrocarrils de la Genera-

litat de Catalunya 

11.200.242 - 11.031.247 37.266.000 99.644.349 159.141.838 

Total 437.836.616 207.469.940 25.502.796 74.221.996 121.969.483 867.000.831 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació proporcionada per Infraestructures.cat. 

 

Durant l’exercici 2014 en el compte de deutors a llarg termini es van registrar altes per 

52,04 M€, i es van reclassificar 28,33 M€ a deutors comercials i altres comptes a cobrar. 

Les altes corresponien a tres obres el pagament de les quals estava previst a la data de la 

seva recepció (mètode alemany) però que es finançarien amb crèdits de contractistes. El 

seu import era equivalent al del cost de les obres executades durant l’exercici 2014 

obtingut de les corresponents relacions valorades. 

 

Els deutors per obres finançades mitjançant el mecanisme ICO no van mostrar cap 

variació. El 31 de desembre del 2013 Infraestructures.cat havia registrat a llarg termini 

l’import de les obres que ja s’havien inclòs en el mecanisme ICO del 2013, o que estava 

previst que s’incloguessin en el del 2014. 

Respecte als deutors per obres a llarg termini s’han observat les incidències següents: 

 

• Infraestructures.cat va reclassificar a curt termini un excés de deutors per obres per 

import 2,27 M€. Aquest import corresponia a part de dues obres en curs que a la data 

de la seva recepció s’havien de finançar amb crèdits de contractistes, el primer 

venciment dels quals estava previst en l’exercici 2016. 

 

• Les obres del Sistema Segarra-Garrigues executades per compte del Departament 

d’Agricultura constaven registrades en la seva totalitat a curt termini en l’epígraf Deutors 

comercials, sense que Infraestructures.cat hagués reclassificat a llarg termini els 

42,54 M€ que constaven finançats amb els préstecs del mecanisme ICO atorgats per la 

Generalitat els exercicis 2013 i 2014. 
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2.2.4. Deutors comercials 

A continuació s’analitzen els saldos dels clients i dels deutors diversos, i en l’epígraf Admi-

nistracions públiques (vegeu l’epígraf 2.2.10) s’analitzen els saldos tant deutors com 

creditors amb les administracions públiques. 

 

 

2.2.4.1. Clients per vendes i prestacions de serveis 

El detall del saldo de clients per vendes i prestació de serveis a la fi dels exercicis 2013 i 

2014 es mostra en el quadre següent: 

 

Quadre 14. Clients per vendes i prestació de serveis 

Concepte 31.12.2014 31.12.2013 

Clients 27.131.550 48.958.484 

Clients factures pendents de formalitzar 1.339.928 2.244.903 

Clients per arrendament financer 26.235.297 116.751.104 

Clients per drets de superfície 12.938.824 12.938.824 

Deutors 124.245 144.889 

Deteriorament dels crèdits comercials (1.149.224) (1.172.567) 

Total 66.620.620 179.685.637 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat 

 

El saldo dels clients per drets de superfície corresponia a l’import facturat l’exercici 2014 

als departaments de la Generalitat de Catalunya per la prestació de serveis que com-

portava la cessió del dret de superfície (vegeu l’epígraf 2.3.1). Aquesta facturació s’efec-

tuava només a l’efecte de la meritació de l’IVA repercutit i tenia com a contrapartida el 

mateix import registrat com a creditors per prestació de serveis al passiu a l’efecte de la 

meritació del corresponent IVA suportat (vegeu l’epígraf 2.2.9.2). 

 

L’import pel qual constaven registrats els clients per drets de superfície corresponia al 

càlcul efectuat per la Direcció General del Patrimoni tramès a Infraestructures.cat. El saldo 

a 31 de desembre del 2014 va ser cobrat el gener del 2015 per compensació amb l’import 

pendent de pagament registrat al passiu. 

 

En el saldo de clients per vendes i prestació de serveis s’han observat les incidències 

següents: 

 

• Un saldo d’1,95 M€ de clients corresponia a la retenció de la garantia definitiva cons-

tituïda per dos contractistes en relació amb obres de carreteres construïdes per compte 

del Departament de Territori i Sostenibilitat. Cadascun dels contractistes tenia presentat 
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un recurs d’alçada contra la Resolució del 21 d’octubre del 2014 per la qual el 

Departament va resoldre mantenir la retenció de la garantia definitiva acordada per 

Infraestructures.cat. En l’exercici 2018 s’ha cobrat aquest saldo. 

• Un saldo d’1,49 M€ de clients corresponia a diverses factures emeses a nom de tres

contractistes en relació amb obres de la Línia 9. Aquestes factures corresponien al

rescabalament de diversos imports pagats a aquests contractistes per obres que havien

estat subrogades a les empreses concessionàries o cedides a altres contractistes. El

novembre del 2017 Infraestructures.cat va reclamar el pagament d’aquestes factures

que a la data de redacció d’aquest informe (novembre del 2018) encara estan pendents

de cobrament. Aquest saldo hauria de formar part de la provisió per deteriorament a la fi

de l’exercici 2014.

• El saldo de les factures pendents de formalitzar incloïa 806.682 € en concepte de

reparacions que es van fer en període de garantia i que la societat tenia pendent de

repercutir als contractistes atès que aquests estaven en liquidació o en concurs de

creditors. D’aquest import, 486.997 € corresponien a la provisió d’ingressos pendents de

facturar de l’exercici 2014 (vegeu l’apartat Altres ingressos de l’epígraf 2.3.1). A la fi de

l’exercici 2016 Infraestructures.cat encara no havia emès les factures corresponents, i el

departament jurídic estava portant a terme les tasques necessàries per a l’execució de

les garanties definitives constituïdes. Aquest saldo hauria de formar part de la provisió

per deteriorament a la fi de l’exercici 2014.

• Un saldo d’1,52 M€ d’un client per arrendament financer estava pendent de cobrament

el 10 de gener del 2018, com a conseqüència d’una redistribució de competències

entre departaments de la Generalitat (el Departament Benestar i Família no se’n fa

càrrec ja que les obres van ser encomanades per la Secretaria d’Acció Ciutadana del

Departament de Governació, que en efectuar el traspàs de competències al Depar-

tament de Benestar i Família no li va comunicar aquest saldo pendent). Aquest saldo

hauria de formar part de la provisió per deteriorament a la fi de l’exercici 2014.

• El saldo de clients per arrendament financer corresponia a l’import net de les factures

pendents de cobrar menys 397.586 € en concepte de deteriorament.

• El saldo de la provisió de deteriorament a 31 de desembre del 2014 incloïa els saldos

dels clients que estaven en fase concursal, IVA exclòs. Respecte a l’IVA no provisionat,

213.343 €, Infraestructures.cat no ha portat a terme cap tràmit per al seu rescabalament

d’Hisenda.

2.2.4.2. Deutors diversos (deutors per obres a curt termini) 

Els deutors diversos recullen els saldos deutors dels diferents departaments de la Gene-

ralitat i altres ens del sector públic de Catalunya per les obres en curs i acabades realit-
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zades per compte d’aquestes entitats, que està previst pagar als contractistes a curt 

termini i que, per tant, també està previst que Infraestructures.cat els cobri a curt termini. 

El detall dels saldos i moviments dels deutors per obres de l’exercici 2014 es mostra en el 

quadre el següent: 

 
Quadre 15. Deutors per obres a curt termini: saldos i moviments de l’exercici 2014 

Concepte 

Obres 

acabades 

Obres  

en curs 

Acomptes 

rebuts 

Aportacions 

pendents de 

cobrament Total 

Saldo a 31.12.2013 78.435.150 1.288.654.983 (1.275.711.994) 102.207.571 193.585.710 

       

Costos de construcció: 

     
       

Addicions 

     Costos obres (209.563) 309.246.674 - - 309.037.111 

Interessos certificacions 1.563.609 5.082.374 - - 6.645.983 

Interessos finançament  17.759.117 3.660.898 - - 21.420.015 

Comissions bancaries 3.815 (12.215) - - (8.400) 

Acció cultural - 390.006 - - 390.006 
       

Traspassos 

     D’obra en curs a obra acabada 251.595.137 (251.595.137) - - - 

De llarg termini a curt termini 28.328.307 - - - 28.328.307 
       

Baixes 

     Provisions relacions valorades - (126.538.184) - - (126.538.184) 
       

       

Aportacions: 

     
       

Aportacions reconegudes - - (219.778.728) 221.213.926 1.435.198 

Aportacions aplicades/repartides* (284.271.418) - 287.095.572 - 2.824.154 

Aportacions cobrades - - - (250.930.262) (250.930.262) 
       

Saldo a 31.12.2014 93.204.154 1.228.889.399 (1.208.395.150) 72.491.235 186.189.638 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

* Les aportacions repartides fan referència als acomptes rebuts i les aportacions aplicades a les obres acabades. 

 

A continuació s’analitzen els saldos i moviments de les obres en curs i acabades, dels 

acomptes rebuts i de les aportacions pendents de cobrament. 

 

Obres acabades i en curs 

L’import de les obres acabades s’obté per diferència entre els comptes que inclouen els 

costos de construcció i els que recullen les aportacions aplicades. Aquests comptes 

inclouen l’històric de tots els moviments des de l’inici de l’activitat de GISA (11.875,17 M€ 

de costos i 11.781,97 M€ d’aportacions aplicades, a 31 de desembre del 2014). 
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En la major part dels casos, l’aplicació de les aportacions a les obres acabades s’efectua 

de forma genèrica per ordre d’antiguitat, ja que els ingressos es reben sense que 

s’especifiqui a quines obres corresponen (són pagaments a compte), aspecte previst en el 

conveni que regula els encàrrecs que rep Infraestructures.cat de la Generalitat.9 En la resta 

de casos (FGC i algun departament), les aportacions es reben en funció de les certi-

ficacions d’obra que es van emetent. 

Durant l’exercici 2014 es van registrar altes d’obres acabades per 299,04 M€, de les quals 

251,60 M€ procedien de traspassos d’obres en curs i 28,33 M€ de reclassificacions de 

deutors per obres a llarg termini (vegeu l’apartat 2.2.3.2). Les aportacions aplicades a 

obres acabades en l’exercici 2014 van ser de 284,27 M€. 

 

El saldo de les obres en curs correspon al cost de construcció d’aquelles obres amb 

relació a les quals encara no s’ha informat el Consell del cost de l’obra recepcionada. El 

seu saldo a 31 de desembre del 2014 ascendia a 1.228,89 M€, i durant l’exercici 2014 es 

van registrar altes per 318,37 M€. 

 

La Sindicatura ha validat els saldos de les obres en curs i acabades mitjançant la mostra 

següent, seleccionada a criteri de l’auditor: un 27,0% del saldo de les obres acabades, un 

32,6% del saldo de les obres en curs, un 56,9% de les altes de les obres en curs i 

acabades, un 45,9% de les altes dels interessos de crèdits de contractistes i la totalitat 

dels interessos dels préstecs bancaris i de la Generalitat, la totalitat de les baixes de les 

relacions valorades (mètode alemany), i un 56,9% dels traspassos d’obra en curs a obra 

acabada. A més, s’han conciliat els imports que consten en els annexos I i II de la Memòria 

dels comptes anuals de l’exercici 2014, relatius als saldos de deutors per obres en curs i 

obres acabades, amb els que constaven registrats en la comptabilitat. 

 

En la revisió efectuada s’ha observat que hi havien uns saldos de 162,20 M€ d’obres en 

curs i de 79,81 M€ d’obres acabades que no estaven correctament imputats a les diferents 

claus d’obra a què corresponien. Aquestes errades en la distribució dels costos de les 

obres no afectaven els saldos dels deutors per obres a 31 de desembre del 2014. 

 

Cal dir, a més, que l’import total dels deutors per construcció d’obres a curt termini que 

constava en l’annex I i en l’annex II dels comptes anuals de l’exercici 2014, era superior al 

que constava registrat en l’epígraf Deutors diversos en 20,53 M€ en el cas de les obres en 

curs, i en 12,67 M€ en el cas de les obres acabades. Aquestes diferències corresponien a 

errors de transcripció dels imports registrats en comptabilitat (en la Memòria no s’hi van 

 

 

9. Conveni formalitzat el 12 de març de 1992 i que s’ha actualitzat amb els signats el 5 de desembre de 1996, 

el 28 d’abril del 2000 i el 2 de desembre del 2008. Aquest últim és el vigent per als exercicis objecte de 

fiscalització. 
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incloure reclassificacions registrades a la fi de l’exercici d’obres en curs a obres acabades 

i s’hi van duplicar alguns imports). 

 

Acomptes rebuts i aportacions pendents de cobrament 

Les aportacions reconegudes o compromeses per les entitats que van encarregar les 

obres o pels seus beneficiaris es reben majoritàriament de forma genèrica (d’acord amb el 

conveni amb la Generalitat, les aportacions tenen el caràcter “d’acomptes”) sense que 

estiguin identificades a quines obres corresponen, i es reparteixen a les obres acabades 

en funció de la seva antiguitat. 

Cal assenyalar que les aportacions rebudes i les aportacions repartides es recullen en 

comptes separats que inclouen l’històric de tots els moviments des de l’inici de l’activitat de 

GISA (12.993,19 M€ rebudes i 11.784,79 M€ repartides, a 31 de desembre del 2014). Per 

diferència d’aquests imports s’obté el saldo a 31 de desembre dels acomptes rebuts, que 

són les aportacions rebudes pendents de repartiment (1.208,40 M€, a 31 de desembre del 

2014). Durant l’exercici 2014 es van rebre aportacions per 219,78 M€ i se’n van repartir 

287,09 M€. 

 

En la revisió efectuada per validar aquests saldos s’han observat deficiències en la distri-

bució entre els diferents deutors dels acomptes rebuts per 36,92 M€, però cap d’aquestes 

errades afectava els saldos dels deutors per obres a 31 de desembre del 2014. 

 

 

2.2.5. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

Al final de l’exercici 2014 constaven uns saldos d’efectiu (caixa i comptes corrents ban-

caris) de 0,32 M€, de tresoreria corporativa de la Generalitat (cash pooling) de 12,94 M€, i 

d’imposicions a termini d’1,26 M€. 

 

En la revisió s’ha observat que hi havia diversos comptes que tenien saldo zero, la major 

part inactius, que no estaven reflectits en la comptabilitat. Aquesta situació consta regula-

ritzada a la data de redacció d’aquest informe (novembre del 2018). 

 

En relació amb els comptes bancaris s’ha observat que en l’exercici 2014 encara cons-

taven amb signatura autoritzada diversos exdirectius de les empreses fusionades (GISA i 

ICF-Equipaments). 

 

La imposició a termini correspon a un dipòsit vinculat a un préstec bancari que, d’acord 

amb les estipulacions del contracte, l’entitat ha de mantenir fins a la fi de la vigència 

d’aquest, l’any 2030, per l’import equivalent a la quota del següent venciment trimestral. 
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La Sindicatura considera més adient la seva classificació en l’epígraf Inversions finan-

ceres. 

 

Finalment cal esmentar que el president i el director general d’Infraestructures.cat dis-

posaven en l’exercici 2014 de sengles targetes de crèdit amb un límit de 6.000 € cada-

scuna. Els principals pagaments efectuats amb aquestes targetes de crèdit corresponien a 

despeses de viatge (hotels, bitllets d’avió i de tren) que facturaven a Infraestructures.cat 

una agència de viatges o els mateixos hotels. La Sindicatura considera innecessari que 

aquests pagaments s’efectuïn a través de targetes de crèdit, i recomana que se’n redueixi 

el límit i que l’ús se circumscrigui a despeses a justificar de poc import per desplaçaments 

i representació. Aquestes dues targetes van ser donades de baixa en l’exercici 2015 i en el 

2016. 

 

 

2.2.6. Patrimoni net 

Durant l’exercici 2014 el patrimoni net es va incrementar en 22,84 M€. S’han revisat els 

saldos i moviments del patrimoni net corresponents a l’exercici 2014 i no s’han observat 

incidències. Cal destacar les dues operacions següents: 

 

• Ampliació del capital social de 23,99 M€, aprovada el 29 d’abril del 2014, destinada a la 

cancel·lació de dos préstecs atorgats per l’Institut Català de Finances a Infra-

estructures.cat el 19 de desembre del 2012 que tenien venciment el 31 de desembre 

del 2013 en aplicació de l’Acord de Govern 112/2013, del 30 de juliol. 

 

• Ampliació del capital social de 18,20 M€, aprovada el 29 de desembre del 2014, 

destinada al finançament d’inversions, en aplicació de l’Acord de Govern del 30 de juliol 

del 2013 d’actualització del PEF d’Infraestructures.cat pel que fa a l’actuació del regadiu 

del Sistema Segarra-Garrigues. 

 

 

2.2.7. Deutes a llarg i a curt termini 

Els deutes a llarg i a curt termini inclouen els préstecs i els instruments financers derivats 

contractats amb entitats de crèdit, i altres passius financers corresponents als deutes amb 

els contractistes de les obres. S’analitzen a continuació. 

 

 

2.2.7.1. Deutes amb entitats de crèdit per préstecs 

El detall dels saldos i moviments dels deutes amb entitats de crèdit a llarg i a curt termini 

corresponents a l’exercici 2014 es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 16. Deutes amb entitats de crèdit 

Concepte (destinació) 31.12.2013 Altes Baixes Traspassos 31.12.2014 

Deutes a llarg termini 661.174.169 189.626.517 (348.986.669) (41.925.492) 459.888.525 

Crèdits contractistes subrogats per 

entitats financeres 106.860.510 95.882.995 (106.860.510) (21.660.999) 74.221.996 

Préstecs BEI 

(equipaments Generalitat) 272.812.500 - - (13.416.667) 259.395.833 

Préstec bancari 

(equipaments Generalitat) 39.375.000 - - (2.500.000) 36.875.000 

Préstec sindicat 

(saldo viu ASG) 109.096.728 - (109.096.728) - - 

Préstec sindicat 

(obres xarxa distribució Segarra-

Garrigues) 133.029.431 - (133.029.431) - - 

Préstec sindicat 

(obres xarxa distribució Segarra-

Garrigues) - 6.787.000 - - 6.787.000 

Préstec ICF 

(equipaments Generalitat) - 86.956.522 - (4.347.826) 82.608.696 

Deutes a curt termini 52.077.764 20.222.779 (63.850.079) 41.925.492 50.375.956 

Crèdits contractistes subrogats per 

entitats financeres 26.715.127 - (26.715.127) 21.660.999 21.660.999 

Préstecs BEI 

(equipaments Generalitat) 5.750.000 - (5.750.000) 13.416.667 13.416.667 

Préstec bancari 

(equipaments Generalitat) 2.500.000 - (2.500.000) 2.500.000 2.500.000 

Préstec sindicat 

(concessió obres xarxa distribució 

Segarra-Garrigues) 8.892.660 - (8.892.660) - - 

Préstec ICF 

(equipaments Generalitat) - - - 4.347.826 4.347.826 

Interessos de deutes* 8.219.977 20.222.779 (19.992.292) - 8.450.464 

Total 713.251.933 209.849.296 (412.836.748) - 510.264.481 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

* El saldo a 31 de desembre del 2013 inclou 3,50 M€ corresponents a interessos de préstecs de la Generalitat (vegeu l’epígraf 2.2.8). 

ASG: Aigües del Segarra Garrigues, SA, empresa adjudicatària de la concessió de les obres de la xarxa de distribució del Sistema 

Segarra-Garrigues. 

Les altes de nous préstecs d’entitats de crèdit registrades durant l’exercici 2014 van ser les 

següents: 

 

• Import disposat de 95,88 M€ corresponent a dos crèdits de contractistes, per la part 

subrogada per entitats financeres. 

 

• Import disposat de 6,79 M€ d’un préstec formalitzat el 2 d’agost del 2013 d’un màxim de 

30,00 M€. El període de disposició d’aquest préstec era des de la data de la seva 

formalització fins al 16 de gener del 2016. 

 

• Subrogació per l’ICF d’un préstec que havia estat atorgat per la Generalitat de 

Catalunya el 30 de desembre del 2009, per l’import del capital pendent d’amortitzar a la 
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data de la subrogació (86,96 M€). La subrogació va ser autoritzada mitjançant l’Acord 

de Govern del 23 de desembre del 2014. 

Les baixes de préstecs d’entitats de crèdit registrades durant l’exercici 2014 van ser: 

 

• Cancel·lació anticipada dels crèdits de contractistes subrogats per entitats financeres 

tant a llarg com a curt termini (133,58 M€) i del préstec sindicat destinat al finançament 

del saldo viu amb ASG (109,10 M€), mitjançant el mecanisme ICO-Proveïdors. Els sal-

dos cancel·lats van ser inclosos en el préstec atorgat per la Generalitat l’exercici 2014 

d’import total de 318,06 M€ (vegeu l’epígraf 2.2.8). 

 

• Subrogació per la Generalitat de Catalunya del préstec sindicat atorgat per diverses 

entitats financeres el 3 de desembre del 2010, per l’import del capital pendent d’amortit-

zació a la data de la subrogació (148,05 M€). 

 

L’import de la baixa en deutes amb entitat de crèdit (141,92 M€) corresponia al cost 

amortitzat del préstec el 18 de juliol del 2014, data de la subrogació. 

 

La diferència entre el capital pendent i el cost amortitzat que constava registrat com a 

deutes amb entitats de crèdit a la data de la subrogació corresponia a la comissió 

d’estructuració (3,0% sobre el límit màxim del préstec de 180,00 M€ atorgat), que fou 

pagada en els exercicis 2010 i 2011, més els ajustos del valor del préstec al tipus 

d’interès efectiu registrats els exercicis 2011, 2012 i 2013. 

 

• Amortització de la quota amb venciment l’exercici 2014 corresponent a la resta de 

préstecs (8,25 M€). 

 

El 31 de desembre del 2014 la totalitat dels interessos pendents de pagament registrats 

corresponien a entitats financeres: tres préstecs del BEI (2,37 M€), un préstec bancari 

(0,11 M€), i l’aval atorgat per l’ICF sobre cinc contractes d’instruments financers derivats 

(5,97 M€). 

 

De la revisió del càlcul dels interessos meritats i pendents de venciment a 31 de desembre 

del 2014 únicament cal esmentar que els corresponents als crèdits dels contractistes 

subrogats per entitats financeres (331.916 €) constaven classificats en el passiu del Balanç 

dins de l’epígraf Altres passius financers a curt termini en concepte d’interessos de crèdits 

de contractistes (vegeu l’epígraf 2.2.7.3), en lloc de figurar en l’epígraf Deutes amb entitats 

de crèdit (vegeu l’epígraf 2.2.7.1). 

 

 

2.2.7.2. Instruments financers derivats 

Els saldos al final de l’exercici 2013 i 2014 dels instruments financers derivats eren els 

següents: 
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Quadre 17. Instruments financers derivats 

Concepte 31.12.2014 31.12.2013 

Deutes a llarg termini 97.603.320 57.368.640 

Derivats de cobertura de valor raonable 

(crèdits atorgats a la Generalitat op. arrendament financer) 88.327.410 51.714.194 

Derivat de cobertura de fluxos d’efectiu 

(préstec bancari) 9.275.910 5.654.446 

Deutes a curt termini 138.049 143.841 

Interessos derivats de cobertura de fluxos d’efectiu 138.049 143.841 

Total 97.741.369 57.512.481 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

 

A continuació s’analitzen aquests instruments financers derivats: 

 

Derivats de cobertura de valor raonable 

Infraestructures.cat té contractats amb entitats financeres cinc derivats sobre els crèdits 

atorgats a la Generalitat per les operacions d’arrendament financer, que consisteixen en la 

permuta del tipus d’interès fix dels contractes d’arrendament financer per un tipus d’interès 

variable. 

 

Segons ha informat Infraestructures.cat, l’empresa AFI valora mensualment els derivats de 

cobertura de valor raonable. Aquesta valoració es recull en un full de càlcul. A 31 de 

desembre del 2014 no hi ha, però, cap informe que doni suport als imports que constaven 

en el full de càlcul referit a aquella data, ni on hi haguessin els criteris i paràmetres que es 

van aplicar per a la valoració del derivat. S’ha verificat, però, que la valoració efectuada 

dels deutes a llarg termini per aquest concepte no difereix substancialment del valor 

confirmat per les entitats financeres. 

 

Cal esmentar que en les dades de l’exercici 2013 del full de càlcul de la valoració 

efectuada per AFI hi va haver un error de suma que va suposar un excés en el saldo dels 

derivats de cobertura de valor raonable a 31 de desembre del 2013 i del 2014 d’1,06 M€. 

Aquest error també es va produir en relació amb l’ajust del valor de la partida coberta, que 

va suposar un excés en l’ajust del valor de l’arrendament financer que constava registrat 

en l’actiu d’1,46 M€. L’efecte net en el Compte de pèrdues i guanys d’aquestes diferències 

va ser de 0,40 M€. Cal assenyalar que en l’exercici 2015 Infraestructures.cat va regularitzar 

tant el valor del derivat al passiu com l’ajust de l’arrendament financer en l’actiu. 

 

Derivat de cobertura de fluxos d’efectiu 

Infraestructures.cat té contractat un derivat sobre el préstec atorgat per una entitat 

financera a ICF Equipaments (absorbida per Infraestructures.cat amb efectes 1 de gener 
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del 2012), que consisteix en la permuta del tipus d’interès variable equivalent al del préstec 

per un tipus d’interès fix del 6,33%, cost a càrrec d’Infraestructures.cat pel conjunt de 

l’operació. 

D’acord amb el fet que el nominal del derivat i del préstec són del mateix import (50,00 M€) 

i que les seves condicions són iguals (amortització i interessos), Infraestructures.cat va 

considerar la cobertura altament eficaç, la qual cosa està suportada per un informe dels 

auditors emès a l’inici de l’operació el 16 de juliol del 2010. 

 

El saldo a 31 de desembre dels exercicis 2013 (5,65 M€) i 2014 (9,28 M€), es corresponia 

amb el valor comptable confirmat per l’entitat financera. 

 

 

2.2.7.3. Altres passius financers 

El detall dels saldos i moviments dels instruments financers derivats a llarg i a curt termini 

corresponents a l’exercici 2014 es mostra en el quadre següent: 

 
Quadre 18. Altres passius financers 

Concepte (destinació) 31.12.2013 Altes Baixes  Traspassos 31.12.2014 

Deutes a llarg termini 114.719.600 229.166.398 (97.222.806) (48.989.370) 197.673.822 

Crèdits contractistes 96.067.302 101.589.701 (95.729.459) (48.989.370) 52.938.174 

Provisió relacions valorades - 121.969.483 -  -  121.969.483 

Proveïdors d’immobilitzat (ASG) 18.652.298 5.607.214 (1.493.347) -  22.766.165 

Deutes a curt termini 84.067.945 4.413.657 (86.656.298) 48.989.370 50.814.674 

Crèdits contractistes 78.918.630 1.508.934 (81.248.915) 48.989.370 48.168.019 

Proveïdors d’immobilitzat (ASG) - 2.904.723 (2.153.914) -  750.809 

Altres proveïdors, interessos, etc.* 5.149.315 - (3.253.469) -  1.895.846 

Total 198.787.545 233.580.055 (183.879.104) -  248.488.496 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

* La columna de baixes correspon a l’import net de la variació que hi va haver en l’exercici 2014, de signe negatiu. 

 

L’import de les altes i de les baixes d’altres passius financers que constava en la Memòria 

dels comptes anuals de l’exercici 2014 era superior en 508.443 € al que s’obtenia dels 

registres comptables, tot i que el saldo a 31 de desembre del 2014 coincidia. 

 

A continuació s’analitzen els principals saldos i moviments d’altres passius financers. 

 

Crèdits de contractistes 

Durant l’exercici 2014 es va disposar de crèdits de contractistes per 103,10 M€. En relació 

amb aquestes altes s’ha verificat la disposició dels dos crèdits més significatius d’un total 

de 32,81 M€, un 31,8%, sense que s’hagin observat incidències. 
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Durant l’exercici 2014 s’han cancel·lat de forma anticipada mitjançant el mecanisme ICO 

proveïdors crèdits de contractistes per 153,16 M€. 

Els saldos a 31 de desembre del 2014 dels crèdits de contractistes més significatius han 

estat confirmats pels proveïdors (55,8% del saldo a 31 de desembre del 2014 a llarg i a 

curt termini). 

 

Els interessos meritats pendents de venciment dels crèdits atorgats pels contractistes, tant 

per la part que es devia a aquests (98.251 €) com per la part dels crèdits subrogada per 

entitats financeres (331.916 €) estaven registrats dins l’epígraf Altres passius financers a 

curt termini. No s’han observat incidències en la revisió del càlcul. 

 

Provisió relacions valorades 

 

El 31 de desembre del 2014, constava registrada correctament com a Altres passius 

financers a llarg termini la provisió de les obres amb abonament a la data de la seva 

recepció que s’haurien de pagar a partir de l’exercici 2016 (121,97 M€). Aquest import, 

però, era inferior en 2,27 M€ al que estava previst finançar el 31 de desembre de 2014 a 

llarg termini amb el crèdit dels contractistes. 

 

Cal dir que en exercicis anteriors, la provisió de relacions valorades estava registrada 

incorrectament pel seu import total com a factures pendents de rebre, dins l’epígraf 

Proveïdors (vegeu l’epígraf 2.2.9.1). 

 

Proveïdors d’immobilitzat (ASG) 

El saldo a 31 de desembre del 2014 dels proveïdors d’immobilitzat a llarg termini (22,77 M€) 

corresponia al saldo viu reconegut a favor d’ASG en l’Acord de Govern del 30 de juliol del 

2013 que estava pendent de pagament. Segons l’Acord esmentat els pagaments a ASG 

s’efectuaria en funció de la periodificació establerta en el PEF d’Infraestructures.cat en 

relació amb les actuacions del Sistema Segarra-Garrigues. 

 

Durant l’exercici 2014 es van cancel·lar de forma anticipada factures amb venciment a llarg 

termini per 1,49 M€ mitjançant el mecanisme ICO Proveïdors i foren integrades dins del 

préstec atorgat per la Generalitat de 318,06 M€. 

 

El saldo dels proveïdors d’immobilitzat a curt termini corresponia a tres factures d’ASG 

pendents de rebre a la fi de l’exercici 2014, les quals van ser facturades el 15 de gener del 

2015. 

2.2.8. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg i a curt termini 

El detall dels saldos i moviments dels deutes amb empreses del grup i associades a llarg i 

a curt termini corresponents a l’exercici 2014 es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 19. Deutes amb empreses del grup i associades 

Concepte (destinació) 31.12.2013 Altes Baixes Traspassos 31.12.2014 

Deutes a llarg termini 793.812.113 451.973.473 (86.956.522) (28.115.247) 1.130.713.817 

Préstecs de la Generalitat 757.893.009 451.973.473 (86.956.522) (10.850.000) 1.112.059.960 

Aportacions per obra pendents d’aplicació 35.919.104 - -  (17.265.247) 18.653.857 

Deutes a curt termini 28.599.433 11.218.831 (37.492.093) 28.115.247 30.441.418 

Préstecs de la Generalitat 4.347.826 8.892.660 (13.240.486) 10.850.000 10.850.000 

Préstecs de l’ICF 23.985.996 - (23.985.996) -  - 

Aportacions per obra pendents d’aplicació
 
(a) - - -  17.265.247 17.265.247 

Interessos de deutes amb empreses del 

grup i associades (b) 265.611 2.326.171 (265.611) -  2.326.171 

Total 822.411.546 463.192.304 (124.448.615) -  1.161.155.235 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat 

Notes: 

(a) El 31 de desembre de 2013 les aportacions per obra pendents d’aplicació a curt termini constaven registrades en l’epígraf de 

creditors diversos per 21,35 M€ (vegeu l’epígraf 2.2.9.2). 

(b) El saldo a 31 de desembre del 2013 només incloïa els interessos corresponents als préstecs atorgats per l’ICF, mentre que els 

interessos dels préstecs de la Generalitat (3,50 M€) constaven incorrectament classificats en l’epígraf de deutes amb entitats de 

crèdit (vegeu l’epígraf 2.2.7.1). 

 

El 31 de desembre del 2014 ja no hi havia registrat cap préstec de l’ICF en l’epígraf Deutes 

amb empreses del grup i associades, ja que a partir de l’exercici 2014 es van considerar 

deutes d’entitats de crèdit (vegeu l’epígraf 2.2.7.1). 

 

Les altes de nous deutes amb empreses del grup i associades registrades durant l’exercici 

2014 van ser les següents: 

 

• Préstec atorgat per la Generalitat de Catalunya el 18 de desembre del 2014 per l’import 

dels pagaments efectuats per compte d’Infraestructures.cat en el marc dels pagaments 

a proveïdors mitjançant el mecanisme ICO (318,06 M€). 

 

• Subrogació el 18 de juliol del 2014 per la Generalitat de Catalunya d’un préstec sindicat 

atorgat per diverses entitats financeres, el capital del qual pendent d’amortitzar era de 

148,05 M€ i que va ser donat d’alta per l’import del cost amortitzat (141,92 M€). 

 

Les baixes de deutes amb empreses del grup i associades registrades durant l’exercici 

2014 van ser les següents: 

 

• Cessió a l’ICF d’un préstec que havia estat atorgat per la Generalitat l’any 2009 per un 

nominal de 100,00 M€, el capital del qual pendent d’amortitzar a la data de la cessió era 

de 86,96 M€ (vegeu l’epígraf 2.2.9.1). 

 

• Amortització de les quotes amb venciment l’exercici 2014 dels préstecs de la Genera-

litat (8,89 M€ del préstec de 148,05 M€, i 4,35 M€ del préstec de 100,00 M€ amb anterio-

ritat a la seva cessió a l’ICF). 
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• Cancel·lació de dos préstecs d’un total de 23,99 M€ atorgats per l’ICF que tenien 

venciment el 31 de desembre del 2013, mitjançant una ampliació de capital aprovada el 

29 d’abril del 2014 en aplicació de l’Acord de Govern 112/2013, del 30 de juliol. 

 

El 31 de desembre del 2014 la totalitat dels interessos registrats com a deutes amb 

empreses del grup i associades (2,33 M€) corresponien al préstec atorgat per la Gene-

ralitat l’exercici 2013 en el marc del mecanisme ICO per un nominal de 670,94 M€. S’ha 

verificat que és l’únic préstec de la Generalitat en vigor que meritava interessos pendents 

de venciment a 31 de desembre del 2014.10 

 

Les aportacions per obra pendents d’aplicació a curt i llarg termini (35,92 M€) corresponien 

a la part de la provisió per manteniment substitutiu desdotada que a 31 de desembre del 

2014 encara no s’havia aplicat a aportacions de la Generalitat per obres (vegeu les provi-

sions a llarg termini en l’epígraf 2.2). 

 

 

2.2.9. Creditors comercials i altres comptes a pagar 

A continuació s’analitzen els saldos dels proveïdors i creditors diversos, i en l’epígraf 

2.2.10, els saldos tant deutors com creditors amb les administracions públiques. 

 

 

2.2.9.1. Proveïdors 

El detall del saldo de l’epígraf Proveïdors al final de l’exercici 2013 i 2014 és el següent: 

 

Quadre 20. Proveïdors 

Concepte 31.12.2014 31.12.2013 

Proveïdors 44.952.933 133.395.049 

Factures pendents de rebre 4.475.019 238.631.356 

Provisió relacions valorades 34.576.088 - 

Total 84.004.040 372.026.405 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

 

 

10. D’acord amb la disposició addicional setena del Reial decret llei 17/2014, del 26 de desembre, de mesures 

de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, les 

obligacions de pagament per al 2015 en concepte d’interessos van quedar reduïdes a zero euros. Així, pel 

préstec de 670,94 M€ es van registrar els interessos meritats des del 30 de novembre fins al 31 de desembre 

del 2014 per 2,33 M€, a pagar el febrer del 2015, mentre que pel préstec de 318,06  M€ no va ser necessari 

efectuar cap periodificació d’interessos, ja que els vençuts el 31 de desembre del 2014 ja van ser pagats en 

aquella data. 
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La disminució del saldo de proveïdors va estar originada principalment per haver utilitzat el 

mecanisme ICO proveïdors per al pagament de factures vençudes per un total de 

86,58 M€. 

La disminució del saldo de les factures pendents de rebre s’explica perquè en l’exercici 

2013 aquest compte recollia la totalitat de la provisió de les relacions valorades corres-

ponents a obres amb abonament a la data de la seva recepció que estaven en execució 

(230,62 M€). Aquesta provisió al final de l’exercici 2014 estava distribuïda entre la part a 

llarg termini classificada en l’epígraf Altres passius financers a llarg termini (121,97 M€) 

analitzat en l’epígraf 2.2.7.3, i la part a curt termini, registrada en l’epígraf Proveïdors 

(34,58 M€). Durant l’exercici 2014 es van desdotar les relacions valorades provisionades en 

els exercicis 2012 i 2013 corresponents a tres obres que van ser recepcionades (126,11 M€), 

i es van provisionar les noves obres executades dels tres contractes que estaven pendents 

de recepció (52,04 M€). 

L’import total provisionat a 31 de desembre del 2014 (156,55 M€) ha estat validat amb la 

darrera relació valorada emesa el 31 de desembre del 2014. Pel que fa a la seva 

classificació, s’ha observat que hi havia un excés en l’import registrat a curt termini de 

2,27 M€ (vegeu l’epígraf 2.2.7.3). 

 

 

2.2.9.2. Creditors diversos 

El detall del saldo dels creditors diversos al final de l’exercici 2013 i 2014 és el següent: 

 

Quadre 21. Creditors diversos 

Concepte 31.12.2014 31.12.2013 

Creditors per prestació de serveis 1.229.642 12.256.698 

Creditors per drets de superfície 12.938.824 12.938.824 

Factures pendents de rebre 2.669.647 5.071.396 

Aportacions pendents d’aplicació a curt termini - 21.346.352 

Total 16.838.113 51.613.270 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

 

Pel que fa a les factures pendents de rebre a 31 de desembre del 2014 s’ha observat que 

algunes provisions constituïdes en exercicis anteriors restaven pendents de cancel·lar a 31 

de desembre del 2016. 

 

Els creditors per drets de superfície corresponien als imports facturats el 31 de desembre 

del 2014 per la Direcció General del Patrimoni per la cessió d’aquests drets (vegeu 

l’epígraf 2.3.2) a Infraestructures.cat per construir els edificis que la Generalitat li havia 
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encomanat. Aquesta facturació es va efectuar només a l’efecte de la meritació de l’IVA 

suportat, ja que aquesta cessió és a títol gratuït. Com ja s’ha esmentat anteriorment en 

l’actiu hi constava registrat el mateix import que en el compte de Clients per vendes i 

prestacions de serveis a l’efecte de la meritació del corresponent IVA repercutit (vegeu 

l’epígraf 2.2.4.1). El saldo a 31 de desembre del 2014 va ser pagat el gener del 2015 per 

compensació amb l’import pendent de cobrament registrat a l’actiu. 

 

 

2.2.10. Administracions públiques deutores i creditores 

La composició dels saldos deutors i creditors amb les administracions públiques al final de 

l’exercici 2013 i 2014 és la següent: 

 

Quadre 22. Administracions públiques deutores i creditores 

Concepte 31.12.2014 31.12.2013 

Administracions públiques deutores 1.509.246 5.166.080 

Hisenda pública IVA suportat 1.337.950 2.308.242 

Actiu per impost corrent 171.296 2.857.491 

Organismes de la Seguretat Social deutors - 347 

Administracions públiques creditores (3.524.150) (1.715.997) 

Hisenda pública creditora per IVA (3.036.447) (1.092.792) 

Hisenda pública creditora per retencions practicades (334.092) (471.225) 

Organismes de la Seguretat Social creditors (153.611) (151.980) 

Total (2.014.904) 3.450.083 

Imports en euros.  

Els imports negatius són els saldos creditors. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat 

 

En la revisió de les liquidacions corresponents als saldos deutors i creditors amb les 

administracions públiques s’han observat les incidències següents: 

 

• L’actiu per impost corrent a 31 de desembre del 2014 corresponia a l’import de l’Impost 

de societats de l’exercici 2013 pendent de devolució més les retencions sobre 

interessos de l’exercici 2014. Infraestructures.cat tenia comptabilitzats, addicionalment, 

53.541 € procedents d’exercicis anteriors, els quals no constaven com a pendents de 

devolució en les liquidacions presentades de l’Impost de societats. 

 

• L’import de la liquidació de l’IVA del desembre del 2014 ascendia a 1,66 M€ a ingressar. 

Infraestructures.cat tenia comptabilitzats en el passiu, addicionalment, 1,38 M€ en 

concepte d’Hisenda pública creditora per IVA. Aquest import estava pendent de 

compensar amb el registrat a l’actiu, compensació que es va fer el mes de novembre 

del 2016. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2019 

56 

2.2.11. Actius i passius per impost diferit 

El detall dels actius i passius per impost diferit al final de l’exercici 2013 i 2014 és el 

següent: 

 

Quadre 23. Actius i passius per impost diferit 

Concepte 31.12.2014 31.12.2013 

Actiu per impost diferit - 2.695.580 

Diferències temporànies per cobertura de fluxos d’efectiu - 1.696.333 

Diferències temporals per despeses d’amortització no deduïbles (Llei 16/2012) - 999.247 

Passiu per impost diferit (10.213.891) (12.525.055) 

Diferències temporals per llibertat d’amortització (Reial decret llei 4/2004) (558.670) (608.141) 

Diferències temporals per operacions a termini 

(article 19 de la Llei de l’Impost de societats) 

(9.631.965) (11.891.210) 

Diferències temporànies per subvencions pendents d’imputar a resultats (23.256) (25.704) 

Total (10.213.891) (9.829.475) 

Imports en euros.  

Els imports negatius són els saldos creditors. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

En l’exercici 2014 Infraestructures.cat va donar de baixa els actius per impost diferit que 

havia comptabilitzat en exercicis anteriors, d’acord amb el que preveu la norma de 

valoració número 13.2.3 del PGC, ja que no era probable que l’empresa disposés de 

guanys fiscals futurs que permetessin l’aplicació d’aquests actius. 

 

En els comptes anuals de l’exercici 2014 no hi constava la informació sobre l’import i el 

termini d’aplicació de diferències temporals deduïbles que ja no figuraven en el Balanç, 

aspecte requerit en el PGC pel que fa a la informació de la situació fiscal que ha de 

contenir la Memòria. 

 

Els passius per impost diferit van tenir les següents variacions durant l’exercici 2014: 

 

Quadre 24. Variacions dels passius per impost diferit durant l’exercici 2014 

Concepte 31.12.2013 

Aplicacions 

a Patrimoni 

net 

Aplicacions a 

l’Impost de 

societats 2014 

Ajustos per 

canvi del tipus 

impositiu (a)) 

Altres 

ajustos 

(b) 31.12.2014 

Operacions a termini (arrendament financer) 11.891.210  (338.994) (1.920.251) - 9.631.965 

Amortització Sector Regadiu Segarra-Garrigues 520.450  (65.302) -  38.655 493.803 

Amortització locals llogats al SOC 87.691  (11.194) (11.630) - 64.867 

Subvenció Institut Català de l’Energia 25.704 (2.448) -  -  - 23.256 

Total 12.525.055 (2.448) (415.490) (1.931.881) 38.655 10.213.891 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat 

Notes: 

(a) Els ajustos que s’originen per la modificació del tipus de l’Impost de societats que en l’exercici 2015 va passar del 30,0% al 28,0%, i pels 

exercicis posteriors al 25,0%. 

(b) Segons la nota 17.2.e de la Memòria dels comptes anuals d’Infraestructures.cat de l’exercici 2014 correspon a Ajust variació per altres 

despeses no deduïbles (30% amortització) de l’exercici 2013. 
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La disminució del saldo del compte Passiu per impost diferit corresponent a la llibertat 

d’amortització d’un sector del Regadiu Segarra-Garrigues comptabilitzada l’exercici 2014 

per un import net de 26.647 € no es correspon amb la que consta aplicada en la Liquidació 

de l’Impost de societats d’aquell exercici d’import 117.655 €. 

L’any 2009 REGSEGA es va acollir a la llibertat d’amortització d’un sector del Regadiu 

Segarra-Garrigues per un cost d’11,76 M€, que comptablement s’amortitzava en un perío-

de de trenta anys, i es va originar una diferència temporal de 0,12 M€ anuals, que és 

l’import que s’aplica en la liquidació de l’Impost sobre societats. D’acord amb això, el saldo 

que hauria de reflectir el passiu del Balanç a 31 de desembre del 2014 hauria de ser de 

2,86 M€ en lloc de 0,49 M€. 

 

Comptablement, però, el 31 de desembre de l’exercici 2011 REGSEGA va cancel·lar l’actiu 

per impost diferit existent en aquella data (2,46 M€) contra el compte 479, Passiu per 

impost diferit, en lloc de comptabilitzar-lo com una pèrdua en el compte 638, Ajustos 

positius en la imposició sobre beneficis, segons el que preveu el PGC. 

 

En l’exercici 2014 Infraestructures.cat va ajustar l’efecte sobre els passius per impost 

diferit corresponent al canvi del tipus impositiu aprovat per als exercicis 2015 i següents, 

excepte en el cas de les diferències temporals relatives a la llibertat d’amortització del 

sector del Regadiu Segarra-Garrigues i a la subvenció de l’Institut Català de l’Energia. 

D’acord amb el càlcul efectuat per la Sindicatura de Comptes, l’efecte del canvi de tipus 

impositiu que mancaria registrar suposaria una disminució del passiu d’import immaterial 

d’uns 0,47 M€. 

 

 

2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2012, 2013 i 

2014, objecte de la fiscalització, juntament amb el de l’1 de gener del 2012 resultat de la 

fusió, als efectes comparatius. 



 

 

 
5
8
 

Quadre 25. Pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2012, del 2013 i del 2014, amb xifres comparatives del 2011 

  
2011 

agregat 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

Variació 2011-2012 Variació 2012-2013 Variació 2013-2014 Variació 2011-2014 

  Import % Import % Import % Import % 
              

OPERACIONS CONTINUADES             
              

Import net de la xifra de negocis 148.024.483 83.287.963 58.270.493 50.962.205 (64.736.520) (43,7) (25.017.470) (30,0) (7.308.288) (12,5) (97.062.278) (65,6) 

Prestacions de serveis 149.166.041 83.287.963 58.270.493 50.962.205 (65.878.078) (44,2) (25.017.470) (30,0) (7.308.288) (12,5) (98.203.836) (65,8) 

Provisió ingressos manteniment futurs (1.141.558) - - - 1.141.558 (100,0) - - - - 1.141.558 (100,0) 
              

Aprovisionaments (91.635.159) (55.008.876) (31.302.919) (28.413.392) 36.626.283 (40,0) 23.705.957 (43,1) 2.889.527 (9,2) 63.221.767 (69,0) 

Treballs realitzats per altres empreses (91.635.159) (55.008.876) (31.302.919) (28.413.392) 36.626.283 (40,0) 23.705.957 (43,1) 2.889.527 (9,2) 63.221.767 (69,0) 
              

Altres ingressos d’explotació 1.572.242 1.536.351 1.234.310 1.593.358 (35.891) (2,3) (302.041) (19,7) 359.048 29,1 21.116 1,3 

Ingressos accessoris i altres gestió corrent (a) 1.572.242 1.536.351 1.234.310 1.593.358 (35.891) (2,3) (302.041) (19,7) 359.048 29,1 21.116 1,3 
              

Despeses de personal (20.765.783) (13.195.114) (12.122.215) (9.711.700) 7.570.669 (36,5) 1.072.899 (8,1) 2.410.515 (19,9) 11.054.083 (53,2) 

Sous, salaris i similars (17.132.487) (10.410.042) (10.125.470) (7.863.128) 6.722.445 (39,2) 284.572 (2,7) 2.262.342 (22,3) 9.269.359 (54,1) 

Càrregues socials (3.633.296) (2.785.072) (1.996.745) (1.848.572) 848.224 (23,3) 788.327 (28,3) 148.173 (7,4) 1.784.724 (49,1) 
              

Altres despeses d’explotació (32.379.431) (21.200.025) (20.764.762) (20.383.454) 11.179.406 (34,5) 435.263 (2,1) 381.308 (1,8) 11.995.977 (37,0) 

Serveis exteriors (25.961.974) (16.981.490) (16.791.202) (15.970.953) 8.980.484 (34,6) 190.288 (1,1) 820.249 (4,9) 9.991.021 (38,5) 

Tributs (6.322.722) (4.045.538) (3.608.846) (4.435.843) 2.277.184 (36,0) 436.692 (10,8) (826.997) 22,9 1.886.879 (29,8) 

Pèrdues, deterior. i variac. provisions operac. comercials (94.735) (172.997) (364.714) 23.342 (78.262) 82,6 (191.717) 110,8 388.056 (106,4) 118.077 (124,6) 

Altres despeses de gestió corrent (a) - - - - - - - - - - - - 
              

Amortització de l’immobilitzat (7.719.510) (9.775.097) (11.102.729) (12.841.004) (2.055.587) 26,6 (1.327.632) 13,6 (1.738.275) 15,7 (5.121.494) 66,3 
              

Imputació de subvencions immob. no financ. i altres 8.160 8.160 8.160 8.160 - - - - - - - - 
              

Deteriorament i resultats per alienació d’immobilitzat  (4.037.451) 1.152.679 (1.131.396) (1.821.786) 5.190.130 (128,5) (2.284.075) (198,2) (690.390) 61,0 2.215.665 (54,9) 

Deteriorament i pèrdues (7.118.092) - - - 7.118.092 (100,0) - - - - 7.118.092 (100,0) 

Resultats per alienació i altres 6.307.623 1.152.679 (1.131.396) (1.821.786) (5.154.944) (81,7) (2.284.075) (198,2) (690.390) 61,0 (8.129.409) (128,9) 

Certificacions per contractes (2.392.686) - - - 2.392.686 (100,0) - - - - 2.392.686 (100,0) 

Altres resultats (834.296) - - - 834.296 (100,0) - - - - 834.296 (100,0) 
              

Altres resultats d’explotació (36.014) (13.573) (122.185) 1.140 22.441 (62,3) (108.612) 800,2 123.325 (100,9) 37.154 (103,2) 
              

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (6.968.463) (13.207.532) (17.033.243) (20.606.473) (6.239.069) 89,5 (3.825.711) 29,0 (3.573.230) 21,0 (13.638.010) 195,7 
              

Ingressos financers (a) 102.478.342 96.062.061 90.702.775 45.386.973 (6.416.281) (6,3) (5.359.286) (5,6) (45.315.802) (50,0) (57.091.369) (55,7) 
              

Despeses financeres (a) (78.178.711) (79.595.733) (65.495.505) (40.231.686) (1.417.022) 1,8 14.100.228 (17,7) 25.263.819 (38,6) 37.947.025 (48,5) 
              

Variació en valor raonable en instruments financers 1.572.499 (865.801) (7.340.663) 278.012 (2.438.300) (155,1) -6.474.862 747,8 7.618.675 (103,8) (1.294.487) (82,3) 
              

Deteriorament i resultats per venda d’instruments financers - (110.405.924) - - (110.405.924) - 110.405.924 (100,0) - - - - 
              

Diferències de canvi - - - (31.216) - - - - (31.216) - (31.216) - 
              

RESULTAT FINANCER 25.872.131 (94.805.397) 17.866.607 5.402.083 (120.677.528) (466,4) 112.672.004 (118,8) (12.464.524) 69,76 (20.470.048) (79,12) 

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 18.903.667 (108.012.929) 833.364 (15.204.390) (126.916.596) (671,39) 108.846.293 (100,77) (16.037.754) * (34.108.057) (180,4) 

Impost sobre beneficis (4.619.224) (520.065) 926.100 1.178.137 4.099.159 (88,74) 1.446.165 (278,1) 252.037 27,2 5.797.361 (125,5) 

RESULTATS DE L’EXERC. PROCED. D’OPER. CONTIN. 14.284.443 (108.532.994) 1.759.464 (14.026.253) (122.817.437) (859,80) 110.292.458 (101,62) (15.785.717) (897,19) (28.310.696) (198,19) 

OPERACIONS INTERROMPUDES - - - - - - - - - - - - 

RESULTAT DE L’EXERCICI 14.284.443 (108.532.994) 1.759.464 (14.026.253) (122.817.437) (859,80) 110.292.458 (101,6%) (15.785.717) (897,2) (28.310.696) (198,2) 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’Infraestructures.cat dels exercicis 2012, 2013 i 2014. Els saldos del 2011 corresponen al Compte de pèrdues i guanys agregat de les empreses fusionades. 

Notes: 

* Percentatges de variació iguals o superiors a mil unitats, en valor absolut, o valor inicial igual a zero 

(a): Algunes partides d’aquest epígraf corresponents a l’exercici 2011 s’han reclassificat als efectes comparatius amb els exercicis fiscalitzats, d’acord amb el criteri de classificació aplicat per Infraestructures.cat després de la fusió. 

.
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El resultat abans d’impostos de l’exercici 2011 agregat de les quatre empreses fusionades 

mostrava un benefici de 18,90 M€. Durant el període 2012-2014 es va generar una pèrdua 

acumulada de 122,38 M€, del quals 15,20 M€ corresponen a l’exercici 2014. 

 

L’origen d’aquestes pèrdues acumulades correspon principalment al deteriorament aplicat 

al resultat de l’exercici 2012 de 110,41 M€ en relació amb les participacions en les 

societats TABASA i Túnel del Cadí, SAC, societats que mostraven en el seu Balanç un 

patrimoni net negatiu, i que a la fi d’aquell exercici estaven en procés de liquidació. 

 

Deixant de banda aquesta depreciació, el resultat abans d’impostos de l’exercici 2012 

mostraria un benefici de 2,39 M€, que es va reduir fins a 0,83 M€ en l’exercici 2013, i va 

passar a ser una pèrdua de 15,20 M€ en l’exercici 2014. 

 

L’augment progressiu de les pèrdues d’Infraestructures.cat s’explica pel fet que els 

ingressos financers van disminuir més que proporcionalment respecte al decrement de les 

despeses financeres i perquè l’import de les despeses financeres capitalitzades va anar 

disminuint per haver augmentat l’obra acabada, la qual cosa també va motivar que s’incre-

mentés l’amortització. 

 

En el resultat d’explotació, la davallada dels ingressos d’explotació per la reducció de 

l’activitat es va compensar amb la reducció de les despeses vinculades a l’activitat, així 

com també de les despeses d’estructura (reducció de les despeses de personal mitjan-

çant dos expedients de regulació d’ocupació en els exercicis 2011 i 2013). 

 

La pèrdua de l’exercici 2014 es va originar per l’amortització (12,84 M€) i el deteriorament 

de l’immobilitzat (1,82 M€), mentre que el resultat financer (5,40 M€) va cobrir pràcticament 

la totalitat de la resta del resultat d’explotació (5,94 M€). 

 

En els apartats següents s’assenyalen els aspectes més rellevants de la fiscalització del 

Compte de resultats de l’exercici 2014 i les incidències que s’hi han observat. 

 

 

2.3.1. Import net de la xifra de negocis i altres ingressos d’explotació 

El detall de l’import net de la xifra de negocis i dels altres ingressos d’explotació és el 

següent: 
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Quadre 26. Import net de la xifra de negocis i Altres ingressos d’explotació 

Concepte 31.12.2014 31.12.2013 

Import net de la xifra de negocis 50.962.205 58.270.493 

Facturació als contractistes 15.972.192 24.096.526 

Drets de superfície 10.693.243 10.693.243 

Manteniment equipaments en arrendament financer 17.653.250 16.739.275 

Assistència tècnica per concentració parcel·lària 1.110.376 1.010.689 

Tarifa de servei xarxa de distribució Segarra-Garrigues 407.636 317.429 

Arrendaments operatius (inversions immobiliàries) 1.763.874 1.712.499 

Altres ingressos de l’import net de la xifra de negocis 3.361.634 3.700.832 

Altres ingressos d’explotació 1.593.358 1.234.310 

Arrendaments operatius (immobilitzat material) 564.768 444.276 

Drets d’ús xarxa de distribució Segarra-Garrigues (cànon d’explotació) 897.772 697.233 

Resta d’altres ingressos d’explotació 130.818 92.801 

Total 52.555.563 59.504.803 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

 

A continuació s’analitzen els principals conceptes d’ingressos: 

 

Facturació als contractistes 

La facturació als contractistes correspon als ingressos que rep Infraestructures.cat en 

aplicació de la clàusula 2.4 dels contractes d’obra, segons la qual són a càrrec dels 

adjudicataris els costos de replanteig, direcció, inspecció i liquidació de les obres, i els 

treballs de coordinació de seguretat i salut i de control de qualitat d’aquestes. En el cas de 

les obres incloses en el PEF, aquests ingressos estan establerts en un import fix que es 

determina aplicant un 6,0% sobre l’import de licitació, mentre que en el cas de les obres 

de la Línia 9 del metro el 6,0% s’aplica sobre l’import certificat. En el cas de les con-

cessions s’aplica un 3,0% sobre el valor de l’obra. Els ingressos derivats d’aquests percen-

tatges han de cobrir les despeses per direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, 

direcció d’execució, assistència mediambiental, etc. contractades i pagades per l’entitat, 

així com els costos de funcionament propis relatius al seguiment i supervisió tècnica i 

administrativa de les obres, coordinació de les assistències contractades i la inspecció i 

liquidació de les obres. 

 

Tot i que s’ha disposat dels percentatges utilitzats per a calcular les despeses associades 

a les assistències per al seguiment de les obres segons la seva tipologia, no ha format part 

de l’abast d’aquest informe avaluar si la retribució establerta és raonable i proporcional 

atenent als costos i actuacions realitzades per Infraestructures.cat. 

 

A la fi de l’exercici Infraestructures.cat registra una provisió per a ajustar els ingressos 

facturats a les despeses incorregudes en funció del marge previst per a cada un dels tres 

tipus d’obres (obres incloses en el PEF, obres de la Línia 9 i concessions). 
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L’exercici 2014, la provisió per a la correlació entre ingressos i despeses va ascendir a 

0,70 M€, i corresponia al registre d’un major ingrés respecte al que s’havia facturat. En 

l’exercici 2013 aquesta provisió havia estat d’un major ingrés d’1,18 M€, la qual fou 

cancel·lada contra la facturació als contractistes, essent l’efecte net un menor ingrés en el 

Compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2014 de 0,48 M€. 

 

La provisió de l’exercici 2014 per les obres incloses en el PEF va ser de 2,79 M€ (menys 

ingressos), per les obres de la Línia 9 del metro va ser de 5,32 M€ (més ingressos) i per les 

concessions va ser d’1,83 M€ (menys ingressos), i es va obtenir d’ajustar els ingressos a 

un marge del 19,0%, 15,5% i 59,26%, respectivament. Aquests marges es van calcular per 

comparació del total dels ingressos i de les despeses contractades de cada tipus d’obres, 

sense que Infraestructures.cat disposés del marge individualitzat per a cada obra en els 

casos de la Línia 9 i de les concessions. 

 

Per a la revisió de la provisió s’ha obtingut el detall del càlcul corresponent a les obres de 

la Línia 9 del metro, i s’ha seleccionat una mostra, a criteri de l’auditor, de dotze claus 

d’obra que cobreix un 62,9% dels ingressos contractats i un 63,5% dels facturats, i un 

57,3% de les despeses contractades i un 56,2% de les facturades. 

 

En la revisió d’aquesta mostra no s’han observat incidències. Només cal assenyalar que 

els ingressos generals fixos contractats es van calcular aplicant el 6,0% al cost previst en 

el PEF de la Línia 9 estimat per a l’exercici 2012. Sobre això, cal dir que el PEF de la Línia 9 

en vigor a 31 de desembre del 2014 era l’aprovat l’any 2010, el qual no incloïa les 

concessions de les estacions dels trams I, II i IV, mentre que el nou PEF de la Línia 9 no es 

va aprovar fins al 6 de setembre del 2016. 

 

La provisió de majors ingressos registrats en relació amb la Línia 9 de 5,32 M€ es va 

originar pel fet que, tot i que bona part de les obres estaven aturades o suspeses en 

l’exercici 2014, es meritaven despeses de caràcter fix ineludibles (manteniment, etc.) que 

feien que les despeses fossin proporcionalment superiors als ingressos facturats en funció 

de les obres executades. 

 

Drets de superfície 

Els drets de superfície corresponen als cedits gratuïtament per la Generalitat a ICF 

Equipaments durant trenta anys per construir-hi dos-cents quaranta-tres equipaments 

encomanats, i a REGSEGA durant cinquanta anys per construir-hi la seva seu social. 

 

Els ingressos per aquest concepte en el Compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2014 es 

van registrar exclusivament als efectes fiscals per repercutir l’IVA corresponent a la 

prestació de serveis que suposava el dret de superfície i es compensaven amb les 

despeses originades per la cessió del dret facturat per la Generalitat als efectes de l’IVA 
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suportat, ja que aquesta cessió és a títol gratuït segons consta en els contractes de 

constitució d’aquests drets. 

 

Les parts signants en el contracte de constitució del dret de superfície van acordar que les 

operacions es meritarien el 31 de desembre de cada any, per la part proporcional 

corresponent al període transcorregut des de l’inici de la constitució i cessió del dret de 

superfície o des de la meritació anterior. 

 

Manteniment d’equipaments en arrendament financer 

Els ingressos per manteniment d’equipaments en arrendament financer inclouen el servei 

de manteniment correctiu, preventiu i normatiu corresponent a aquells equipaments posats 

a disposició de la Generalitat de Catalunya pels quals Infraestructures.cat s’ha obligat a 

prestar aquest servei durant el període de vigència de l’arrendament. Dels tres-cents 

quaranta equipaments objecte d’arrendament financer l’exercici 2014 només n’hi havien 

tres pels quals Infraestructures.cat no prestava aquest servei. 

 

L’import dels ingressos registrats l’exercici 2014 es corresponia amb el que establien els 

contractes de lloguer en vigor l’exercici 2014. 

 

Arrendaments operatius 

L’exercici 2014, els ingressos per arrendaments operatius estaven registrats dins d’Import 

net de la xifra de negocis per 1,76 M€ (ingressos dels locals activats en inversions immo-

biliàries que estaven llogats al SOC), i dins Altres ingressos d’explotació per 0,56 M€ 

(ingressos corresponents a les oficines i espais activats en l’immobilitzat material que 

estaven llogats a l’EADOP, al Consell Audiovisual de Catalunya, a l’Agència de Qualitat del 

Sistema Universitari i a IFERCAT). 

Com ja s’ha esmentat en l’epígraf 2.2.1, les oficines ubicades a l’Avinguda Josep Tarra-

dellas llogades a l’EADOP s’haurien de reclassificar en l’epígraf Inversions immobiliàries i, 

per tant, els corresponents ingressos, d’import 235.638 €, s’haurien de mostrar dins l’epí-

graf Import net de la xifra de negocis. 

 

Drets d’ús i tarifa de servei de la xarxa de distribució Segarra-Garrigues 

El dret d’ús és l’import que Infraestructures.cat factura a ASG per la cessió de l’ús i 

l’explotació de la xarxa de distribució del Sistema Segarra-Garrigues durant un termini de 

trenta anys. El seu import és de 200 € anuals per hectàrea de regadiu en servei. 

 

Els ingressos facturats en l’exercici 2014 corresponien a 4.847,58 hectàrees, que van ser 
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prorratejades pel temps que havien estat en servei durant l’exercici. En l’exercici 2014 es 

van posar en servei 1.015,89 ha. 

La tarifa de servei és l’import que Infraestructures.cat factura als regants quan es 

connecten a la Xarxa, un cop acabades les obres del corresponent sector o subsector, per 

finançar el 30% del cost de les infraestructures de reg (en el cas de regs de suport es 

bonifica en un 50%) d’acord amb la Llei d’aigües. L’import facturat es periodifica durant els 

trenta anys d’explotació de la Xarxa o, en el cas dels regants que s’hi connectin més tard, 

pel termini restant. 

 

Pel que fa a la comptabilització d’aquests ingressos en l’exercici 2014 no s’han observat 

incidències. Cal dir, però, que no ha estat objecte de fiscalització la legalitat i el càlcul de 

la tarifa de servei. Aquesta anàlisi s’efectua en l’informe relatiu a la construcció del Canal a-

Garrigues que la Sindicatura està elaborant d’acord amb l’encàrrec fet pel Parlament de 

Catalunya mitjançant la Resolució 510/XI. 

 

Altres ingressos de l’import net de la xifra de negocis 

Els altres ingressos inclosos l’exercici 2014 en Import net de la xifra de negocis 

corresponien principalment al servei prestat al Servei Nacional de Contractació Pública de 

l’Equador per a la implantació de la tecnologia TCQ per a l’establiment i el seguiment dels 

indicadors de temps, cost i qualitat en el procés constructiu (528.212 €), i a la refacturació 

als contractistes de reparacions en període de garantia (509.754 €). 

 

Els ingressos pel servei d’implantació de la tecnologia TCQ facturats ascendiren a 

812.310 €, i es va aplicar al Compte de resultats una provisió d’ingressos pendents de 

facturar de 284.098 € dotada erròniament l’exercici 2013 (la factura s’havia registrat en 

aquell exercici malgrat que encara no s’havien meritat els ingressos corresponents). 

Les reparacions en període de garantia refacturades ascendiren a 258.693 €, i es va 

aplicar al Compte de resultats una provisió d’ingressos pendents de facturar de 235.936 € 

respecte a la qual només es van refacturar 54.799 €. L’import restant va ser inclòs 

novament en la provisió dotada a 31 de desembre del 2014 d’un total de 486.997 €. Hi 

havia, per tant, 181.137 € d’ingressos pendents de facturar que procedien d’exercicis 

anteriors. 

 

La causa de la demora en la facturació va ser perquè els contractistes estaven en 

liquidació o en concurs de creditors, com ja s’ha esmentat en l’epígraf 2.2.4.1. 

 

 

2.3.2. Aprovisionaments i altres despeses d’explotació 

El detall dels aprovisionaments i de les altres despeses d’explotació és el següent: 
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Quadre 27. Aprovisionaments i altres despeses d’explotació 

Concepte 31.12.2014 31.12.2013 

    

Direcció facultativa 17.321.513 22.978.319 

Assistències tècniques 2.247.823 1.503.307 

Direcció d’obra, de construcció i ambiental 11.633.623 15.052.747 

Seguretat i salut 1.012.039 1.632.642 

Control de qualitat 1.744.907 3.152.985 

Geotècnia 425.498 985.304 

Altres serveis de direcció facultativa 257.623 651.334 
    

Manteniment 11.091.879 8.324.600 

Manteniment d’edificacions 8.719.897 7.846.858 

Manteniment especials 1.426.077 160.887 

Altres serveis de manteniment 945.905 316.855 
    

Total Aprovisionaments 28.413.392 31.302.919 

    

Serveis exteriors 15.970.953 16.791.202 

Arrendaments i cànons 10.913.125 10.928.475 

Reparació i conservació 2.029.860 2.385.354 

Serveis de professionals independents 1.703.519 2.358.676 

Altres serveis exteriors 1.324.449 1.118.697 
    

Tributs 4.435.843 3.608.846 

Impostos sobre béns immobles (IBI) 3.660.773 2.910.021 

Altres tributs 775.070 698.825 
    

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (23.342) 364.714 
    

Total Altres despeses d’explotació 20.383.454 20.764.762 

Total 48.796.846 52.067.681 

Imports en euros.  

Els imports entre parèntesis són els saldos creditors. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

 

Les despeses de direcció facultativa inclouen totes les corresponents a la direcció i al 

control tècnic de les obres. 

 

Les despeses de manteniment inclouen, principalment, les corresponents al manteniment 

ordinari (correctiu, preventiu i normatiu) dels equipaments objecte d’arrendament financer 

a la Generalitat, que Infraestructures.cat porta a terme mitjançant la contractació a tercers. 

Aquestes despeses són a càrrec de la Generalitat, segons el que estableixen els con-

tractes d’arrendament, per la qual cosa Infraestructures.cat els hi repercuteix en la quota 

anual del lloguer (vegeu l’epígraf 2.3.1). 

 

Els manteniments especials corresponen a treballs de reparacions no previstos dins del 

manteniment ordinari dels equipaments, i els altres serveis de manteniment inclouen 

bàsicament les despeses de reparació en termini de garantia. 

 

Les despeses d’arrendament inclouen principalment l’import facturat l’exercici 2014 per la 

Direcció General del Patrimoni pels drets de superfície (vegeu l’epígraf 2.2.9.2). 
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Els IBI registrats com a despeses de tributs corresponen als equipaments que Infra-

estructures.cat té llogats a la Generalitat en concepte d’arrendament financer i d’arrenda-

ment operatiu (locals llogats al SOC). 

 

En la mostra efectuada de despeses de l’exercici 2014 s’han observat les incidències 

següents: 

 

• En la provisió de l’exercici 2014 s’hi van incloure tres factures d’un total de 73.182 € que 

ja estaven comptabilitzades com a despesa durant l’exercici. Addicionalment hi cons-

taven registrats 4.200 € que corresponien a l’IVA d’una d’aquestes factures que, per 

error, s’havia comptabilitzat com a despesa. Aquesta incidència afecta les despeses de 

manteniment, 53.182 €, i els serveis bancaris, 24.200 €. 

 

• L’import provisionat a 31 de desembre del 2014 en cinc dels deu comptes seleccionats 

era superior en 33.632 € a l’import meritat en l’exercici 2014 segons les factures rebudes 

en l’exercici 2015, mentre que en dos altres comptes l’import provisionat era inferior al 

que corresponia en 481.080 €. La principal diferència amb l’import provisionat corres-

ponia als rebuts d’IBI, que es va dotar per 529.456 €, mentre que en l’exercici 2015 es 

van pagar rebuts d’aquest impost corresponents a l’exercici 2014 per 994.160 €. 

 

• El 31 de desembre del 2014, en relació amb deu comptes analitzats, hi ha diverses 

factures que no van ser provisionades per un import total de 70.120 €, corresponents a 

serveis de professionals independents. 

 

• L’import de les despeses registrades en concepte d’assegurances excedeix el de les 

despeses meritades l’exercici 2014 per aquest concepte en 114.820 €, dels quals 

98.791 € corresponien a despeses de l’exercici anterior que es van periodificar per 

duplicat al final de l’exercici 2013 com a despeses anticipades, i 16.029 € eren des-

peses de l’exercici 2015 que s’haurien d’haver registrat el 31 de desembre del 2014 a 

l’actiu com a despeses anticipades. 

 

Pel que fa a l’aplicació en el 2014 de la provisió registrada en l’exercici 2013 les 

incidències observades són les següents: 

 

• Infraestructures.cat desdota a l’inici de l’exercici següent l’import total de les provisions 

registrades al final de l’exercici anterior, sense esperar a rebre la corresponent factura 

que la compensa, la qual cosa dificulta el seu seguiment. 

 

En la mostra analitzada no s’ha pogut verificar un import desdotat l’1 de gener del 2014 

de 150.947 € amb les corresponents factures i, per tant, la Sindicatura desconeix quin 

efecte va tenir sobre el resultat de l’exercici 2014. 

• Respecte a l’import provisionat al final de l’exercici 2013 analitzat, hi ha un import que es 

va desdotar a 1 de gener i es va tornar a dotar al final de l’exercici 2014 de 446.304 € 
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que corresponia a despeses del servei d’auditoria del període 2005-2011 i que el 31 de 

desembre del 2014 encara no se n’havia rebut la factura. Tal com es va dir en l’informe 

d’aquesta Sindicatura 31/2015, GISA, exercici 2011, el motiu d’aquesta demora és que 

les empreses d’auditoria emetien les factures a nom del Departament d’Economia i 

Coneixement, que era qui adjudicava el contracte, però després aquest Departament no 

els va repercutir a Infraestructures.cat. En l’exercici 2015 es van cancel·lar les provisions 

efectuades respecte al període 2005-2009, i ja només quedaven provisionats 128.002 € 

procedents dels exercicis 2010 i 2011. 

 

Malgrat que totes aquestes incidències no tenen un efecte significatiu en el Compte de 

pèrdues i guanys de l’exercici 2014, posen de manifest una debilitat de control intern en la 

determinació i el seguiment de les provisions de despeses que es registraven al final de 

l’exercici. 

 

 

2.3.3. Despeses de personal 

El detall de les despeses de personal és el següent: 

 

Quadre 28. Despeses de personal 

Concepte 31.12.2014 31.12.2013 

Sous i salaris 7.548.378 8.306.098 

Indemnitzacions* 314.750. 1.821.122 

Seguretat social a càrrec de l’empresa 1.723.350 1.939.195 

Altres despeses socials 125.222 55.800 

Total 9.711.700 12.122.215 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

* En el Compte de pèrdues i guanys inclòs en els comptes anuals de l’exercici 2013 es van classificar com a càrregues 

socials 1.750 € que corresponien a indemnitzacions, segons consta en la nota 18.3 de la Memòria i en la comptabilitat. 

Aquest import ha estat classificat en aquest quadre com a indemnitzacions, d’acord amb la seva naturalesa. 

 

Els sous i salaris registrats l’exercici 2014 incloïen els imports de les nòmines del personal 

en plantilla (cent-trenta vuit treballadors) més la provisió de 200.000 € per fer front al 

pagament en l’exercici 2015 dels primers quaranta-quatre dies corresponents a la paga 

extra de desembre del 2012, suprimida en aplicació del Reial decret llei 20/2012, del 13 de 

juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 

d’acord amb la Llei 36/2014, del 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 

al 2015. Les retribucions i la contractació del personal s’analitzen en l’epígraf 2.8.3. 

 

Les indemnitzacions corresponien als imports dipositats l’exercici 2014 al Jutjat social pel 

que fa a les reclamacions presentades per dotze treballadors respecte de les indemnit-

zacions percebudes pel seu acomiadament l’exercici 2013. La totalitat d’aquests dipòsits 

van ser retornats a Infraestructures.cat durant els exercicis 2015, 2016 i 2017, un cop el 
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Tribunal Suprem va confirmar la procedència dels acomiadaments i la no admissió dels 

recursos interposats pels treballadors. 

 

Les altres despeses socials incloïen 100.911 € en concepte de dietes pagades als mem-

bres dels òrgans col·legiats, que s’analitzen en l’epígraf 2.8.4. 

 

 

2.3.4. Ingressos i despeses financeres 

Ingressos financers 

El detall dels ingressos financers és el següent: 

 

Quadre 29. Ingressos financers 

Concepte 31.12.2014 31.12.2013 

Interessos arrendaments financers 43.366.854 90.045.078 

Bonificació d’interessos 1.435.198 - 

Altres ingressos financers 584.921 657.697 

Total 45.386.973 90.702.775 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació comptable proporcionada per Infraestructures.cat. 

 

Els interessos dels arrendaments financers es corresponen amb els inclosos en les quotes 

a cobrar vençudes l’exercici 2014 d’acord amb els quadres d’amortització de cadascun 

dels equipaments (vegeu l’epígraf 2.2.3.1). 

 

En l’exercici 2013 es va eliminar el manteniment substitutiu de la quota de lloguer i es van 

reduir els interessos com a conseqüència de la capitalització de préstecs que es van 

cancel·lar amb ampliacions de capital. Infraestructures.cat va recalcular tots els quadres 

d’amortització en què es va mantenir la mateixa quota de capital i es van modificar els 

interessos de cadascun dels contractes de lloguer de tal forma que pel conjunt dels con-

tractes d’arrendament financer es mantingués una TIR d’una mitjana del 2,41%, al voltant 

de la TIR de mercat. Com a resultat d’aquest recàlcul es va establir una reducció mitjana 

dels interessos a aplicar a les quotes amb venciment a partir de l’1 de novembre del 2013 

del 40,4% per a l’exercici 2013, del 56,2% per a l’exercici 2014 i del 55,3% a partir de 

l’exercici 2015. En el cas del contracte de lloguer formalitzat amb l’ICS, la reducció es va 

realitzar a partir del gener del 2013 i va consistir en no aplicar l’increment del 3,0% anual 

respecte de la quota total d’inversió (capital més interessos). 

 

La reducció de la TIR del 8,00% al 2,41% s’explica per la reducció dels tipus d’interès i per 

la supressió del manteniment substitutiu. 

Els ingressos en concepte de bonificació d’interessos corresponien a la part imputable a 

obres ja acabades de l’aportació del Departament competent en matèria d’economia i 

finances per fer front al pagament dels interessos dels préstecs atorgats per la Generalitat 
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de Catalunya en el marc del mecanisme ICO. La seva anàlisi s’efectua a continuació, 

juntament amb el dels interessos dels préstecs a pagar. 

 

Despeses financeres 

Les despeses financeres inclouen els interessos dels préstecs destinats a inversions 

pròpies en la xarxa de distribució del Sistema Segarra-Garrigues que corresponen a obres 

acabades, i els dels préstecs destinats a la construcció d’equipaments cedits en arren-

dament financer. El detall de l’import total dels interessos meritats i la seva aplicació als 

diferents comptes del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys en l’exercici 2014 es 

mostra en el quadre següent: 

 
Quadre 30. Distribució dels interessos meritats l’exercici 2014 

Concepte 

Despeses 

financeres 

registrades en 

pèrdues i guanys 

Interessos activats 

en l’immobilitzat  

en curs  

(epígraf 2.2.1) 

Interessos activats 

en deutors per 

obres (a)  

(epígraf 2.2.4.2) 

Total interessos 

meritats  

l’exercici 2014 

Préstecs BEI 12.301.883 - - 12.301.883 

Préstec Generalitat 670,94 M€ 2.761.124 5.479.933 20.249.814 28.490.871 

Préstec Generalitat 318,06 M€ 106.693 163.301 544.937 814.931 

Préstec Generalitat 100,00 M€ (b) 3.089.803 - - 3.089.803 

Préstec ICF 20,00 M€ 224.363 - - 224.363 

Préstec ICF 3,99 M€ 44.716 - - 44.716 

Préstec bancari 155,00 M€ 2.812.199 2.804.362 614.171 6.230.732 

Préstec bancari 109,10 M€ 138.366 611.273 27.469 777.108 

Préstec bancari 50,00 M€ 1.188.941 - - 1.188.941 

Derivats cobertura valor raonable 9.775.504 - - 9.775.504 

Derivats fluxos d’efectiu 1.418.526 - - 1.418.526 

Certificacions ASG (saldo viu) 303.807 265.317 76.048 645.172 

Certificacions altres contractistes - - 6.569.935 6.569.935 

Aval ICF 5.954.896 - - 5.954.896 

Altres 110.865 - (16.376) 94.489 

Total interessos bruts 40.231.686 9.324.186 28.065.998 77.621.870 

Generalitat 670,94 M€ (1.381.803) (2.742.430) (10.134.009) (14.258.242) 

Generalitat 318,06 M€ (53.394) (81.724) (272.714) (407.832) 

Total bonificació d’interessos (1.435.197) (2.824.154) (10.406.723) (14.666.074) 

Total interessos nets 38.796.489 6.500.032 17.659.275 62.955.796 

Imports en euros 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir del detall dels imports comptabilitzats proporcionat per Infraestructures.cat. 

Notes: 

(a) En el quadre 17, els interessos bruts consten com a altes d’interessos de finançament (21.420.015 €) i d’interessos de certi-

ficacions (6.645.983 €), i les bonificacions d’interessos consten incloses dins l’import de les altes d’acomptes rebuts d’un total 

de 219.778.728 €. 

(b) Interessos meritats en l’exercici 2014 pel préstec atorgat per la Generalitat l’exercici 2009 de 100.000.000 € fins a la data de la 

seva subrogació per part de l’ICF (30 de desembre del 2014). 

 

Els interessos dels préstecs (bancaris, de la Generalitat i de l’ICF) i de l’aval de l’ICF s’han 

verificat amb les liquidacions emeses en els exercicis 2014 i 2015 per les entitats 

atorgants. Les incidències observades fan referència al registre dels interessos meritats i 

pendents de venciment a 31 de desembre del 2014 corresponents als préstecs bancaris i 
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a l’aval de l’ICF, les quals ja han estat assenyalades en l’epígraf 2.2.7.1. Aquestes inci-

dències no afecten significativament el conjunt d’interessos registrats en l’exercici 2014 

com a despeses financeres. 

Cal assenyalar que el préstec de 155,00 M€ constava valorat a cost amortitzat i, com en 

exercicis anteriors, a 31 de desembre del 2014 es va efectuar el corresponent ajust dels 

interessos meritats, que ascendia a 0,88 M€. En la revisió del seu càlcul no s’han observat 

incidències. 

 

S’ha verificat el correcte registre i meritació dels interessos de les certificacions dels 

contractistes mitjançant la confirmació per aquests d’una mostra, seleccionada a criteri de 

l’auditor, que cobreix el 47,1% de les despeses financeres de l’exercici 2014 registrades 

per aquest concepte, sense que s’hagin observat incidències. L’anàlisi dels interessos 

meritats pendents de venciment a 31 de desembre del 2014 s’ha efectuat en l’epígraf 

Altres passius financers (vegeu el 2.2.7.3), i tampoc s’hi han observat incidències. 

 

La distribució dels interessos meritats entre l’immobilitzat material, els deutors per obres i el 

Compte de pèrdues i guanys es va efectuar en proporció a l’import executat de les obres 

finançades per cadascun dels préstecs que consten detallades en el contracte, excepte 

en el cas del préstec de 155,00 M€. En el contracte d’aquest préstec atorgat a REGSEGA 

(abans de la fusió) no hi consta el detall de les obres que es financen. El repartiment es va 

efectuar a partir del saldo comptable al final de cada mes de les obres executades de la 

xarxa de distribució del Sistema Segarra-Garrigues adjudicades a ASG, tal com es feia a 

REGSEGA abans de la fusió. 

 

En la revisió efectuada del repartiment dels interessos d’aquest préstec en l’exercici 2014, 

s’ha observat que la base de repartiment incloïa, a diferència del que feia REGSEGA en 

l’exercici 2011 abans de la fusió, els interessos de les obres en curs. 11 

 

L’efecte d’aquest canvi de criteri en el Compte de pèrdues i guanys no és material. 

 

La bonificació d’interessos aplicada per la Generalitat va ser d’un 50,0% respecte de 

l’import total dels interessos meritats en l’exercici 2014 pels préstecs de 670,94 M€ i 

318,06 M€ atorgats en el marc del mecanisme ICO proveïdors. L’import de l’aportació 

reconeguda en els dos acords de Govern pels quals es va autoritzar va ser superior a la 

finalment liquidada amb motiu del retard en la formalització del préstec de 318,06 M€. 

 

 

2.3.5. Impost sobre beneficis 

En l’exercici 2014, Infraestructures.cat va registrar un ingrés en concepte d’Impost sobre 

beneficis d’1,18 M€. 

 

 

11. Aquest paràgraf s’ha modificat parcialment arran de l’al·legació número 9. 
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Les variacions corresponents als actius i passius per impost diferit d’1,93 M€, originades 

pel canvi del tipus impositiu, ja han estat analitzades en l’epígraf 2.2.11. 

 

Hi ha una regularització de l’Impost de societats de l’exercici 2013 originada per haver 

registrat l’import de l’Impost de societats pendent de devolució per un import superior en 

131.409 € al que finalment es va declarar en la liquidació presentada. La resta de la 

regularització registrada en l’exercici 2014 correspon principalment a l’ajust aplicat al 

passiu per impost diferit de 38.655 € en relació amb l’amortització d’un sector del Sistema 

Segarra-Garrigues (vegeu el quadre 24). 

 

 

2.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

L’Estat de canvis en el patrimoni net està integrat per l’Estat d’ingressos i despeses 

reconegudes, i per l’Estat total de canvis en el patrimoni net. A continuació es presenten 

per separat aquests dos estats. 

 

Estat d’ingressos i despeses reconegudes 

Els estats d’ingressos i despeses reconegudes dels exercicis 2012, 2013 i 2014 es 

presenten a continuació juntament amb el de l’exercici 2011: 

 
Quadre 31. Estat d’ingressos i despeses reconegudes 

Concepte 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

      

Resultat del Compte de pèrdues i guanys (6.815) (108.533) 1.759 (14.026) 
      

Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net     

Per cobertura de fluxos d’efectiu  (2.685) 2.598 (3.621) 

Efecte impositiu  806 (779)  
      

Transferències al Compte de pèrdues i guanys     

Subvencions, donacions i llegats rebuts (8) (8) (8) (8) 

Efecte impositiu 2 2 2 2 
      

Total (6.821) (110.418) 3.572 (17.653) 

Imports en milers d’euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’Infraestructures.cat dels exercicis 2012, 2013 i 2014. 

 

No s’han observat incidències pel que fa a l’elaboració i presentació de l’Estat d’ingressos i 

despeses reconegudes inclòs en els comptes anuals. 

 

Estat total de canvis en el patrimoni net 

L’Estat total de canvis en el patrimoni net que forma part dels comptes anuals dels 

exercicis 2012, 2013 i 2014 és el que es presenta a continuació. Els imports corresponents 

a l’exercici 2011 es mostren als efectes comparatius: 
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Quadre 32. Estat total de canvis en el patrimoni net 

Concepte 

Capital 

escripturat Reserves 

Resultats 

d’exercicis 

anteriors 

Resultat 

de 

l’exercici 

Ajustos 

per 

canvis  

de valor 

Subvencions 

donacions  

i llegats 

rebuts Total 

Saldo a 31 de desembre del 2010 116.425 6.783 (2.803) 219  77 120.702 

Saldo ajustat a 1 de gener del 2011 116.425 6.783 (2.803) 219  77 120.702 

Ingressos i despeses reconegudes    (6.815) (6) (6.821) 

Distribució del resultat de l’exercici anterior  22 197 (219)   

Saldo a 31 de desembre del 2011 116.425 6.805 (2.606) (6.815) 

 

71 113.881 

Saldo ajustat a 1 de gener del 2012 116.425 6.805 (2.606) (6.815) 

 

71 113.881 

Ingressos i despeses reconegudes 

   

(108.533) (1.880) (6) (110.418) 

Fusió per absorció 

 

278.727 

  

(3.897)  274.831 

Distribució del resultat de l’exercici anterior 

  

(6.815) 6.815 

   Saldo a 31 de desembre del 2012 116.425 285.533 (9.422) (108.533) (5.777) 66 278.293 

Saldo ajustat a 1 de gener del 2013 116.425 285.533 (9.422) (108.533) (5.777) 66 278.293 

Ingressos i despeses reconegudes 

   

1.759 1.818 (6) 3.572 

Ampliació de capital 699.082 

     

699.082 

Distribució del resultat de l’exercici anterior 

  

(108.533) 108.533 

   Saldo a 31 de desembre del 2013 815.508 285.533 (117.955) 1.759 (3.958) 60 980.947 

Saldo ajustat a 1 de gener del 2014 815.508 285.533 (117.955) 1.759 (3.958) 60 980.947 

Ingressos i despeses reconegudes 

   

(14.026) (3.621) (6) (17.653) 

Ampliació de capital 42.186 

     

42.186  

Altres variacions del patrimoni net 

    

(1.696) 

 

(1.696) 

Distribució del resultat de l’exercici anterior 

 

176 1.584 (1.759) 

   Saldo a 31 de desembre del 2014 857.694 285.709 (116.371) (14.026) (9.276) 54 1.003.783 

Imports en milers euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’Infraestructures.cat dels exercicis 2012, 2013 i 2014. 

S’han revisat els moviments de l’Estat de canvis en el patrimoni net amb les corresponents 

variacions de les partides del Balanç sense que s’hagin observat incidències. Tampoc 

s’han observat incidències pel que fa a l’elaboració i la presentació d’aquest Estat. 

 

 

2.5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Infraestructures.cat està obligada a presentar la liquidació del pressupost juntament amb 

els comptes anuals, d’acord amb les Instruccions conjuntes del 15 de juliol del 2009, 

emeses per la Intervenció General, la Direcció General de Pressupostos i la Direcció 

General del Patrimoni, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de deter-

minades entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 

 

A continuació es mostren les liquidacions pressupostàries corresponents als exercicis 

objecte de fiscalització: 



 

 

 
7
2
 

Quadre 33. Liquidació del pressupost dels exercicis 2012, 2013 i 2014 

Estat d’ingressos 

Exercici 2012 Exercici 2013 Exercici 2014 

Crèdit inicial 

(A) 

Drets liquidats 

(B) 

Estat d’execució Crèdit inicial 

pressupost 

prorrogat 

(A) 

Drets  

liquidats 

(B) 

Estat d’execució 

Crèdit inicial 

(A) 

Drets 

liquidats 

(B) 

Estat d’execució 

Desviació 

(B-A)  (%) 

Desviació 

(B-A)  (%) 

Desviació 

(B-A)  (%) 

3. Taxes i altres 

ingressos 66.280.796 39.658.209 (26.622.587) 59,8 66.280.796 29.138.444 (37.142.352) 44 23.618.758 22.287.908 (1.330.850) 94,4 

5. Ingressos 

patrimonials  149.738.716 129.937.469 (19.801.247) 86,8 149.738.716 147.603.789 (2.134.927) 98,6 152.420.898 89.625.112 (62.795.786) 58,8 

6. Alienació 

d’inversions reals 872.028.721 715.251.891 (156.776.830) 82,0 872.028.721 236.169.833 (635.858.888) 27,1 239.603.538 203.194.534 (36.409.004) 84,8 

8. Variació d’actius 

financers 55.374.195 7.931.698 (47.442.497) 14,3 55.374.195 691.150.578 635.776.383 * 18.200.000 18.200.000 - 100 

9. Variació de passius 

financers 712.332.724 677.485.996 (34.846.728) 95,1 712.332.724 917.981.883 205.649.159 128,9 146.722.093 420.730.025 274.007.932 286,8 

Total ingressos 1.855.755.152 1.570.265.263 (285.489.889) 84,6 1.855.755.152 2.022.044.527 166.289.375 109,0 580.565.287 754.037.579 173.472.292 129,9 

Estat de despeses 

Crèdit inicial 

(A) 

Obligacions 

liquidades 

(B) 

Estat d’execució Crèdit inicial 

pressupost 

prorrogat 

(A) 

Obligacions 

liquidades 

(B) 

Estat d’execució 

Crèdit inicial 

(A) 

Obligacions 

liquidades 

(B) 

Estat d’execució 

Desviació 

(B-A)  (%) 

Desviació 

(B-A)  (%) 

Desviació 

(B-A)  (%) 

1. Despeses de 

personal 15.529.768 13.081.668 (2.448.100) 84,2 15.529.768 12.124.013 (3.405.755) 78,1 9.047.078 9.602.398 555.320 106,1 

2. Compres de béns  

i serveis 84.029.365 66.476.298 (17.553.067) 79,1 84.050.227 50.997.493 (33.052.734) 60,7 53.699.309 50.255.459 (3.443.850) 93,6 

3. Despeses 

financeres 70.980.297 85.744.711 14.764.414 120,8 70.980.296 87.464.992 16.484.696 123,2 44.359.080 71.403.501 27.044.421 161,0 

6. Inversions reals 958.414.709 909.833.273 (48.581.436) 94,9 958.414.709 344.509.069 (613.905.640) 35,9 451.969.334 250.192.036 (201.777.298) 55,4 

8. Variació d’actius 

financers 29.991.732 17.059 (29.974.673) 0,1 29.991.732 - (29.991.732) - - - - - 

9. Variació de passius 

financers 696.809.278 732.410.961 35.601.683 105,1 696.809.278 992.768.345 295.959.067 142,5 21.490.486 264.162.851 242.672.365 * 

Total despeses 1.855.755.149 1.807.563.970 (48.191.179) 97,4 1.855.776.010 1.487.863.912 (367.912.098) 80,2 580.565.287 645.616.245 65.050.958 111,2 

Resultat pressupostari* 3 (237.298.707) (237.298.710)  (20.858) 534.180.615 534.201.473  - 108.421.334 108.421.334  

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de l’Estat de la liquidació del pressupost inclòs en els comptes anuals d’Infraestructures.cat dels exercicis 2012, 2013 i 2014. 

* La diferència de 20.858 € en el pressupost aprovat del 2013 respon al fet que hi ha un import duplicat que està inclòs en dos conceptes (concepte 202, Lloguer i cànon per a procés de dades, programari i 

reprografia, i concepte 204, Altres lloguers i cànons). La diferència de 3 € en el pressupost aprovat del 2012 ja consta en la mateixa Llei de pressupostos. 
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2.5.1. Pressupost inicial 

Les lleis de pressupostos de la Generalitat preveien uns ingressos i despeses de 

1.855,76 M€ per a l’exercici 2012 i 2013 (aquest últim any, per pròrroga del pressupost del 

2012) i 580,57 M€ per al 2014. 

 

La Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

2012, no preveia els pressupostos d’Infraestructures.cat, ja que en el moment de 

l’elaboració i aprovació encara no s’havien formalitzat les fusions per absorció de GISA 

amb REGS, REGSEGA i EECAT. Així, el pressupost aprovat inclòs en la liquidació va ser el 

resultant de la suma dels pressupostos individuals aprovats de les entitats fusionades. 

 

 

2.5.2. Pressupost liquidat 

En l’exercici 2012 el Resultat pressupostari va ser negatiu per 237,30 M€ i en els exercicis 

2013 i 2014 el Resultat pressupostari va ser positiu en 534,20 M€ i 108,42 M€, respec-

tivament. 

 

Les principals desviacions pressupostàries dels ingressos de l’exercici 2014 corresponien 

al capítol 9, Variacions de passius financers, (274,01 M€ superiors als pressupostats) i al 

capítol 5, Ingressos patrimonials, (62,80 M€ inferiors als pressupostats). L’increment del 

capítol 9 està explicat per la disposició de diversos préstecs no inclosos en la previsió 

inicial, principalment l’atorgat per la Generalitat com a conseqüència de la utilització del 

mecanisme de pagament ICO a proveïdors (318,06 M€), i per la no disposició en l’exercici 

2014 de diversos préstecs amb entitats financeres per pagar obres de mètode alemany 

per haver-se endarrerit la seva finalització. La disminució en el capítol 5 està originada per 

les modificacions de les anualitats dels arrendaments financers d’edificis d’acord amb els 

corresponents acords de Govern. 

 

Respecte de les despeses, cal destacar la reducció en el capítol d’inversions reals en 

201,78 M€, resultat de diversos acords de Govern per deixar sense efecte alguns 

encàrrecs. 

 

 

2.5.3. Conciliació del resultat pressupostari amb el resultat comptable 

La conciliació del resultat pressupostari amb el resultat comptable efectuada per l’entitat 

per a l’exercici 2014 va ser la següent: 
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Quadre 34. Conciliació del resultat pressupostari amb el resultat comptable de l’exercici 2014 

Concepte Exercici 2014  

Resultat pressupostari (dèficit) / superàvit 108.421.334  

Imports de la liquidació pressupostària que no afecten el resultat comptable (105.905.053) 

Imports del Compte de pèrdues i guanys que no afecten la liquidació pressupostària (17.720.671) 

Resultat comptable (pèrdua) / benefici (15.204.390) 

Imports en euros. 

Font: Conciliació del resultat pressupostari amb el resultat comptable elaborada per Infraestructures.cat corresponent a 

l’exercici 2014. 

 

En la revisió d’aquesta conciliació s’han observat les incidències següents: 

 

• El capítol 5 d’ingressos patrimonials incloïa 15,45 M€ en concepte d’IVA, import que es 

va calcular aplicant un 21,0% sobre els interessos (43,37 M€) i el manteniment (17,65 M€) 

dels arrendaments financers, sobre els ingressos pel dret de superfície (10,70 M€), i 

sobre la quota de lloguer i de manteniment dels locals del SOC (1,87 M€). 

 

D’acord amb les normes d’elaboració pressupostària, l’IVA ha de tenir tractament 

extrapressupostari. 

 

• En el capítol 3 de despeses financeres es van incloure com a més obligacions reco-

negudes 36,61 M€ corresponents a l’increment del valor dels derivats de valor raonable 

registrats en el passiu. 

 

Així mateix, en el capítol 6 del pressupost de despeses corresponent a inversions 

reals, es van incloure com a menys obligacions reconegudes 36,89 M€, corresponents 

a l’increment de l’ajust inclòs en l’actiu per valoració dels instruments financers 

derivats.  

 

D’acord amb les normes d’elaboració pressupostària, aquests imports havien de tenir 

tractament extrapressupostari, ja que no generaven ni moviments de fons ni obligacions 

cap a tercers. Aquesta incidència va ser esmenada en l’exercici 2016. 

 

• El capítol 6 de despeses corresponent a inversions reals incloïa l’import de la variació 

de les relacions valorades provisionades que es certifiquen a la data de la seva 

recepció (mètode alemany) com a menys obligacions reconegudes per 74,08 M€ (altes 

de 52,04 M€ menys baixes de 126,12 M€). 

 

D’acord amb les normes d’elaboració pressupostària, en la liquidació pressupostària 

només s’hi han de registrar les obres certificades. Per tant, les inversions reals de la 

liquidació estan infravalorades en 74,08 M€. 

 

• El capítol 9 de despeses corresponent a variació de passius financers incloïa com a 

més obligacions reconegudes 0,55 M€ en concepte d’Impost sobre beneficis diferit. 

D’acord amb les normes d’elaboració pressupostària, els impostos diferits han de tenir 

tractament extrapressupostari. Aquesta incidència va ser esmenada en l’exercici 2015. 
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2.6. MEMÒRIA 

En relació amb la Memòria s’ha observat que, en general, les descripcions i els detalls 

aportats en els diferents apartats són poc extensos i, en alguns casos no s’inclou infor-

mació suficient. Els aspectes sobre els quals la informació podria millorar corresponen als 

arrendaments financers i operatius, als deutes amb empreses del grup i associades i amb 

entitats financeres, a l’efecte en pèrdues i guanys de les variacions dels instruments 

financers, a les garanties rebudes i a les operacions amb parts vinculades. 

 

 

2.7. CONTRACTACIÓ 

2.7.1. Normativa aplicable 

En el període fiscalitzat Infraestructures.cat tenia el caràcter de poder adjudicador no 

administració pública als efectes del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

 

La subjecció a aquesta normativa suposa l’aplicació dels preceptes previstos en els 

articles 22 a 92, que regulen les disposicions generals sobre la contractació del sector 

públic, i l’article 121, que regula l’establiment dels plecs per als contractes subscrits per 

als poders adjudicadors no administració pública. 

 

Així mateix, a les adjudicacions de contractes subjectes a regulació harmonitzada (SARHA) 

els són d’aplicació les disposicions dels articles 122 a 172. Als contractes d’import inferior 

als llindars comunitaris, d’acord amb l’article 175, els són d’aplicació les Instruccions 

internes de contractació (IIC). 

 

 

2.7.2. Instruccions internes de contractació 

Les IIC van ser aprovades el 24 d’abril del 2008 pel Consell d’Administració d’Infra-

estructures.cat12. D’acord amb la normativa de contractació les IIC han de garantir que els 

procediments de contractació compleixen els principis de publicitat, concurrència, trans-

parència, confidencialitat, igualtat de tracte i no discriminació. 

 

Durant el període objecte de fiscalització (2012-2014) les IIC van ser objecte de divuit 

modificacions, totes elles aprovades pel Consell d’Administració de la societat. Aquestes 

modificacions responen principalment a adaptacions als canvis en la normativa en matèria 

 

 

12. GISA en el moment de l’aprovació. 
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de contractació, i a la incorporació de noves delegacions de l’òrgan de contractació i de 

canvis en la composició de la Mesa de Contractació. També es van introduir diversos 

aspectes inclosos en la Instrucció 1/2014, del 9 de gener, de la directora de l’Oficina de 

Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, per incrementar la transparència i 

l’optimització dels procediments de contractació pública, i en el codi de principis i 

conductes recomanables en la contractació pública aprovat mitjançant l’Acord de Govern 

de l’1 de juliol del 2014. Així mateix s’hi van incorporar recomanacions efectuades per la 

Sindicatura de Comptes en l’informe 30/2015 relatiu a GISA, exercici 2010. 

 

Altres modificacions rellevants van ser haver eliminat en els procediments oberts la 

possibilitat de la Mesa de sol·licitar aclariments addicionals als licitadors en relació amb les 

ofertes presentades dins dels sobres 2 i 3 (aprovada el 26 de setembre del 2013) i la 

incorporació de l’obligació de redactar plecs de bases per a totes les licitacions tramitades 

per procediment negociat sense publicitat (aprovada el 22 de maig del 2014). 

 

Del resultat de la revisió de les IIC i les seves modificacions es pot concloure que, en 

termes generals, les IIC garanteixen el compliment dels principis de publicitat, concur-

rència, transparència, confidencialitat, igualtat de tracte i no discriminació, però caldria 

introduir l’obligatorietat de justificar la necessitat de la contractació. 

 

De totes maneres, donat que la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, no requereix instruccions per al poders adjudicadors que no són administració 

pública, com és aquest cas, no es fa cap recomanació d’aquest aspecte en l’apartat 3 de 

conclusions. 

 

 

2.7.3. Activitat contractual  

Per a la fiscalització s’ha obtingut la base de dades d’Infraestructures.cat dels contractes 

adjudicats durant els exercicis 2012, 2013 i 2014. 

Cal dir, a més, que Infraestructures.cat es va subrogar en cinquanta-vuit contractes, d’un 

import total de 0,30 M€, adjudicats per REGSEGA entre l’1 de gener del 2012 i el 17 de 

maig del 2012, període anterior a la fusió de les dues entitats. 

 

Durant els exercicis fiscalitzats es va adjudicar un total de 2.893 contractes i 348,58 M€, 

incloent-hi els contractes menors i les comandes.13 L’evolució de l’import i del nombre dels 

contractes, per tipus de procediment emprat en els anys fiscalitzats, va ser la següent: 

 

 

13. Terminologia emprada per l’entitat per diferenciar les contractacions de caire intern de les que fan refe-

rència als encàrrecs. 
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Quadre 35. Evolució de l’activitat contractual 2012-2014 per tipus de procediment  

  Import d’adjudicació 

  Exercici 2012 Exercici 2013 Exercici 2014 Total 

Procediment emprat Import 

% sobre 

el total Import 

% sobre 

el total Import 

% sobre 

el total Import 

% sobre 

el total 

Obert 89.088.107 72,6 79.676.683 76,2 90.210.768 74,4 258.975.588 74,3 

Negociat sense publicitat 28.003.493 22,8 20.683.987 19,8 21.176.094 17,4 69.863.574 20,0 

Menor 1.285.286 1,0 1.286.156 1,2 1.161.902 1,0 3.733.344 1,1 

Comanda 4.366.223 3,6 2.943.111 2,8 8.700.130 7,2 16.009.463 4,6 

Total 122.743.108 100,0 104.589.937 100,0 121.248.894 100,0 348.581.939 100,0 

  Nombre de contractes 

  Exercici 2012 Exercici 2013 Exercici 2014 Total 

Procediment emprat Nombre 

% sobre 

el total Nombre 

% sobre 

el total Nombre 

% sobre 

el total Nombre 

% sobre 

el total 

Obert 113 13,8 142 15,2 133 11,7 388 13,4 

Negociat sense publicitat 347 42,4 423 45,1 550 48,3 1.320 45,7 

Menor 155 19,0 197 21,0 268 23,6 620 21,4 

Comanda 203 24,8 175 18,7 187 16,4 565 19,5 

Total 818 100,0 937 100,0 1.138 100,0 2.893 100,0 

Imports en euros, IVA exclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació proporcionada per l’entitat. 

 

En aquest quadre s’observa que l’evolució en nombre de contractes adjudicats va seguir 

una línia ascendent durant els tres exercicis fiscalitzats, mentre que l’import contractat va 

caure un 14,8% en el 2013 i va remuntar en el 2014, tot i que no va assolir l’import del 

2012. 

 

A continuació es presenta el resum de la contractació dels exercicis fiscalitzats, per pro-

cediments d’adjudicació i per objecte del contracte. 

 
Quadre 36. Activitat contractual d’Infraestructures.cat per l’objecte del contracte 

  Imports d’adjudicació segons l’objecte del contracte 

Procediment d’adjudicació Obres Serveis Subministraments Total % 

Obert 205.810.174 53.165.385 0 258.975.559 74,3 

Negociat sense publicitat 42.234.157 27.066.275 563.142 69.863.574 20,0 

Menor 71.764 3.327.704 333.875 3.733.443 1,1 

Comanda - 15.426.382 583.081 16.009.463 4,6 

Total  248.116.095 98.985.746 1.480.098 348.581.939 100,0 

  Nombre de contractes segons l’objecte del contracte 

Procediment d’adjudicació Obres Serveis Subministraments Total  % 

Obert 98 290 0 388 13,4 

Negociat sense publicitat 193 1.116 11 1.320 45,7 

Menor 4 552 64 620 21,4 

Comanda - 532 33 565 19,5 

Total  295 2.490 108 2.893 100,0 

Imports en euros, IVA exclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació proporcionada per l’entitat. 
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Addicionalment els contractes d’obres modificats durant els exercicis 2012, 2013 i 2014, 

d’acord amb la informació facilitada per l’entitat, consta de cent trenta expedients d’obres, 

que representen un import total, en valor absolut, de 0,92 M€. 

 

Com s’observa en el quadre anterior, dels 2.893 contractes adjudicats durant els exercicis 

fiscalitzats, 620 eren menors i 565 corresponien a comandes. 

Els 16,01 M€ de les comandes corresponien a contractes per a la gestió interna d’Infra-

estructures.cat i representaven el 4,6% de l’import total adjudicat en els tres anys fis-

calitzats. 

 

Pel que fa als contractes menors, adjudicats per 3,73 M€ constituïen l’1,1% de la contrac-

tació dels tres anys. 

 

El 94,3% de l’import contractat es va adjudicar seguint el procediment obert o negociat 

sense publicitat. 

 

Durant el període fiscalitzat es van adjudicar 295 contractes d’obra, per un total de 

248,12 M€, que representaven el 71,2% de l’import total, mentre que els de serveis, 2.490 

contractes, ascendien a 98,99 M€, el 28,4% de l’import total d’adjudicació i els submi-

nistraments eren 108 contractes, que ascendien a 1,48 M€, inferior al 0,5% de l’import total 

adjudicat. 

 

Els contractes que superen els llindars comunitaris, d’acord amb els imports i les 

descripcions de la base de dades facilitada per Infraestructures.cat, són 109 contractes 

per 130,98 M€, que representa el 37,57% de l’import total adjudicat del període. 

 

Durant els exercicis 2012, 2013 i 2014 els adjudicataris més significatius per import 

acumulat de contractació van ser els que es presenten en els quadres següents. No s’han 

tingut en compte els contractes de subministraments, que representaven menys del 0,5% 

de l’import total adjudicat. 

 
Quadre 37. Relació d’adjudicataris d’obres per import d’adjudicació 

Adjudicatari 

Nombre 

d’adjudicacions 

Import 

d’adjudicació % 

Benito Arnó e Hijos, SAU, Oproler Obras y Proyectos, SLU y Mercadomòtika, 

SL UTE. Llei 18/1982 del 26 de maig 1 11.293.275,00 4,6 

Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Electromecánica Soler, SL UTE. Llei 

18/1982, del 26 de maig 3 11.098.823,96 4,5 

Emte, SLU 3 10.004.849,51 4,0 

FCC, Construcción, SA, Obrascón Huarte Lain, SA y Copisa Constructora 

Pirenaica, SA UTE. Llei 18/1982, del 26 de maig 1 8.770.345,00 3,5 

Acciona Infraestructuras, SAU & Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Comsa, 

SAU (UTE) 1 8.303.486,80 3,3 
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Adjudicatari 

Nombre 

d’adjudicacions 

Import 

d’adjudicació % 

Benito Arnó e Hijos, SAU 5 8.289.702,01 3,3 

1953 Grup Soler Constructora, SL & Oproler Obras y Proyectos, SLU (UTE) 2 8.148.038,93 3,3 

Constructora de Calaf, SAU 5 7.538.686,00 3,0 

Romero Gamero, SAU 5 7.212.022,58 2,9 

Copcisa, SA & Vías y Construcciones, SA (UTE) 1 6.769.974,00 2,7 

Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Dragados, SA (UTE) 1 6.344.490,14 2,6 

Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Corsán-Corviam Construcción, SA (UTE) 1 6.235.940,14 2,5 

Copisa Constructora Pirenaica, SA 3 6.180.095,87 2,5 

Construcciones Deco, SA & VIASGON Obras y Servicios, SL Unió Temporal 

Empreses Llei 18/1982 UTE CAP ONZE SETEMBRE 2 6.177.435,93 2,5 

Copcisa, SA 3 5.772.164,93 2,3 

Assignia Infraestructuras, SA & Benito Arnó e Hijos, SAU & Construcc-Green 

Enginyeria i Serveis, SL (UTE) 1 5.186.114,74 2,1 

Empresa Constructora Familiar, SA & José Antonio Romero Polo, SAU Unió 

Temporal d’Empreses. Llei 18/1982, del 26 de maig 1 5.168.653,22 2,1 

Altres (125 adjudicataris) 256 119.621.995,55 48,2 

Total obres 295 248.116.094,31 100,0 

Imports en euros, IVA exclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació proporcionada per l’entitat. 

Quadre 38. Relació d’adjudicataris de serveis per import d’adjudicació 

Adjudicataris de serveis 

Nombre 

d’adjudicacions 

Import 

d’adjudicació % 

Institut Català de Finances 1 7.265.339,80 7,3 

Fomento de Construcciones y Contratas, SA 74 4.567.688,80 4,6 

Auditorías e Ingenierías, SA & Sener, Ingeniería y Sistemas, SA (UTE) 2 2.253.548,00 2,3 

Auditorías e Ingenierías, SA & G.P.O. Ingeniería, SA (UTE) 3 2.229.475,00 2,3 

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 3 2.097.913,36 2,1 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 7 1.861.449,95 1,9 

Emte Service, SAU 38 1.836.389,37 1,9 

Roca Junyent, SLP 20 1.708.168,15 1,7 

Tecnología y Sistemas de Dirección, SL 1 1.665.547,50 1,7 

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 4 1.427.557,00 1,4 

Sodexo Facilities Management, SA 14 1.236.794,02 1,2 

GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU & Ingeniería de Instalaciones y Trenes, SL 

(UTE) 1 1.218.746,67 1,2 

Boma Inpasa, SLP 21 1.029.007,78 1,0 

Payma Cotas, SAU 28 1.001.605,59 1,0 

Concatel, SL 3 925.090,21 0,9 

FAHE Consulting Arquitectura, SLP 15 920.952,13 0,9 

Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU 27 891.999,94 0,9 
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Adjudicataris de serveis 

Nombre 

d’adjudicacions 

Import 

d’adjudicació % 

Boma Inpasa, SL & Consultor de Ingeniería Civil, SA & Euro Geotécnica, SA 

(UTE) 1 877.240,30 0,9 

Everis Spain, SL 2 875.000,00 0,9 

UTE AZM Enginyers, SL -Boma Inpasa, SLP – Consultor de Ingeniería Civil, 

SA Igualada. Llei 18/1982, del 26 de maig 1 838.507,34 0,8 

Baas Jordi Badia, SLP 3 830.369,91 0,8 

Gestió d’Infraestructures, SAU 1 786.296,01 0,8 

MMI Gestió d’Arquitectura i Paisatge, SLP 4 751.344,88 0,8 

Soler Global Service, SL 11 734.927,39 0,7 

Juli Cortés Escoda 25 719.891,86 0,7 

M. y J. Gruas, SA & Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA (UTE) 6 695.293,59 0,7 

Instituto de Gestión Sanitaria, SAU 15 694.928,82 0,7 

BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP 18 666.686,17 0,7 

Ayesa Enginyeria i Serveis, SA & Kreum, SA (UTE) 1 649.741,00 0,7 

Sener, Ingeniería y Sistemas, SA, Auditorías e Ingenierías, SAU Redtetra y 

Red Rescat. Clave: TM-11228 1 628.728,00 0,6 

BAMMP Arquitectes i Associats, SLP 2 558.780,90 0,6 

Marta Adroer Puig & Rius Firm, SLP & Sergi Serra Casals (UTE) 2 548.296,44 0,6 

Martínez Lapeña-Torres Arquitectos, SLP 2 546.682,92 0,6 

Patricio Martinez, Maximia Torruella, Arquitectura, SLP 2 535.014,82 0,5 

Landwell-Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal Services, SL 19 513.950,00 0,5 

Toyser, SA 3 509.902,42 0,5 

Forgas Arquitectes, SLP 5 500.861,15 0,5 

Istem, SLU 7 498.648,04 0,5 

Civil Management, SL & Payject XXI, SA & Projects & Facilities Management, 

SLUTE. Llei 18/1982, del 26 de maig 2 474.708,00 0,5 

Idom, Ingeniería y Sistemas, SA& Tec-Cuatro, SA (UTE) 1 469.320,36 0,5 

AUDINGINTRAESA, SA 8 468.204,00 0,5 

Altres (696 adjudicataris) 2.086 49.475.148,85 50,0 

Total serveis 2.490 98.985.746,44 100,0 

Imports en euros, IVA exclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació proporcionada per l’entitat. 

 

Pel que fa a les obres, s’observa que els 295 contractes es van distribuir entre 142 

adjudicataris. Hi ha 17 adjudicataris que concentren el 51,8% dels 248,12 M€ adjudicats. 

D’aquests 17 adjudicataris, 11 són unions temporals d’empreses, en les quals també hi ha 

empreses adjudicatàries a títol individual de les 17 que concentraven major import 

d’adjudicació. 

 

Respecte als serveis, els 2.490 contractes es van distribuir entre 737 adjudicataris. Hi ha 

41 adjudicataris que concentraven el 50,0% dels 98,99 M€ adjudicats. 
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2.7.4. Mostra fiscalitzada 

La mostra fiscalitzada s’ha seleccionat a partir dels llistats d’adjudicacions facilitats per 

Infraestructures.cat. 

 

Per a la selecció de la mostra no s’han considerat els contractes relacionats amb la 

Universitat Politècnica de Catalunya, adjudicats durant els exercicis 2013 i 2014, ja que 

van ser objecte de fiscalització en l’informe de la Sindicatura de Comptes 17/2016 

corresponent a la fiscalització del Campus Diagonal-Besos, exercicis 2008-2014. Dels 

setze contractes adjudicats en el 2013 i 2014 se’n van fiscalitzar cinc (tres del 2013 i dos 

del 2014) que ascendien a 14,19 M€. 

 

Un cop s’ha estratificat l’univers, s’ha seleccionat a criteri de l’auditor una mostra de tretze 

adjudicataris. 

 

A partir de la relació de contractes adjudicats a aquests tretze proveïdors, s’ha obtingut, a 

criteri de l’auditor, una mostra de cent dos expedients, a partir del procediment d’adju-

dicació, l’import i el concepte, que suposen un import adjudicat total de 51,04 M€, que 

representa una cobertura del 14,6% respecte dels 348,58 M€ total adjudicat en els 

exercicis fiscalitzats. 

 

A continuació es presenta un resum de la mostra seleccionada per exercicis i amb la 

distinció per procediment d’adjudicació i per tipus de contracte. 

 
Quadre 39. Resum de la mostra seleccionada 

Concepte 

Mostra Univers Percentatge de cobertura 

Nombre de 

contractes 

Import 

d’adjudicació 

Nombre de 

contractes 

Import 

d’adjudicació 

Nombre de 

contractes 

Import 

d’adjudicació 

Procediment d’adjudicació       

Comanda 1 230.179 565 16.009.463 0,18 1,44 

Menor 62 288.205 620 3.733.343 10,00 7,72 

Negociat sense publicitat 15 6.742.166 1.320 69.863.574 1,14 9,65 

Obert 24 43.784.102 388 258.975.559 6,19 16,91 

Total 102 51.044.653 2.893 348.581.939 3,53 14,64 

Tipus de contracte       

Obres 25 48.904.236 295 248.116.095 8,47 19,71 

Serveis 69 2.093.681 2.490 98.985.746 2,77 2,12 

Subministraments 8 46.735 108 1.480.098 7,41 3,16 

Total 102 51.044.653 2.893 348.581.939 3,53 14,64 

Exercici       

2012 15 27.930.778 818 122.743.108 1,83 22,76 

2013 25 6.781.796 937 104.589.937 2,67 6,48 

2014 62 16.332.079 1.138 121.248.894 5,45 13,47 

Total 102 51.044.653 2.893 348.581.939 3,53 14,64 

Imports en euros, IVA exclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació proporcionada per l’entitat. 
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Com s’ha dit, cal afegir 14,19 M€ corresponents als expedients fiscalitzats en l’Informe 

17/2016, amb la qual cosa la mostra en import ascendeix a 65,23 M€. 

 

En l’annex 4.2 es detallen els cent dos expedients fiscalitzats. 

 

 

2.7.5. Resultat de la revisió dels expedients fiscalitzats 

Els resultats de la fiscalització es presenten per tipus de procediment. 

2.7.5.1. Contractes adjudicats per procediment obert 

En la revisió dels contractes adjudicats pel procediment obert s’ha distingit entre els cinc 

contractes SARHA i els dinou contractes no SARHA que no superen el llindar comunitari i 

que, per tant, es van tramitar d’acord amb les IIC aprovades per Infraestructures.cat. 

 

Justificació de la necessitat i la idoneïtat dels contractes de caire intern 

Pel que fa a la contractació de caire intern, és a dir, de béns i serveis per al seu propi 

funcionament, cal complir l’article 22 del TRLCSP. Això implica pels expedients no SARHA, 

que les IIC facin referència expressa a l’obligació de justificar les necessitats que es volen 

satisfer amb la contractació i el procediment per fer-ho. 

 

En la mostra analitzada els set contractes de caire intern en què no es va justificar la 

necessitat que es volia satisfer són els expedients 10, 70, 71, 72, 90, 96 i 97. 

 

La resta d’expedients de la mostra tramitats pel procediment obert, inclouen els encàrrecs 

del Departament de Territori i Sostenibilitat i els acords de Govern que encarregaven a 

Infraestructures.cat la contractació corresponent. La Sindicatura considera que aquests 

encàrrecs i acords de Govern són suficients per justificar la necessitat de la contractació. 

 

Recepció d’ofertes 

En els expedients no hi consta el certificat del responsable del registre d’entrada amb la 

relació de les empreses que van presentar proposicions i la data i hora de la seva 

presentació. Per tant, no s’ha pogut verificar que les proposicions que recullen les actes de 

la Mesa de Contractació en l’obertura del sobre 1 s’haguessin presentat dins de termini. 

 

Criteris de valoració de les ofertes 

De la revisió dels criteris de valoració de les ofertes es fan les observacions següents: 
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No preponderància dels criteris quantificats mitjançant l’aplicació de fórmules 

En els contractes analitzats els criteris objectius quantificables mitjançant l’aplicació de 

fórmules, tenen igual pes o menys en la valoració final que els criteris la valoració dels 

quals depèn d’un judici de valor: 

• Per a quinze expedients (1, 4, 6, 7, 8, 9, 36, 64, 65, 68, 69, 87, 95, 99 i 101) el pes 

específic d’uns criteris i altres es preveu al 50%. 

 

• Per a nou expedients (10, 70, 71, 72, 82, 83, 90, 96 i 97) es preveu un pes específic del 

65% o del 70%, per als criteris que depenen d’un judici de valor. 

 

D’aquests nou expedients, set tenen com a objecte del contracte la conservació i 

manteniment d’edificis titularitat d’Infraestructures.cat ubicats en diferents comarques. 

Aquest objecte, que no té cap dificultat tècnica, no justifica que el 65% o 70% de la 

valoració es fes amb criteris subjectius. 

 

Respecte d’aquests set contractes de conservació i manteniment, cal dir a més, que 

l’expedient 10, adjudicat el 23 de maig del 2013, i els expedients 96 i 97 adjudicats el 5 

de juny del 2013, ho van ser a la mateixa empresa per un total de 541.274 €, i els 

expedients 70, 71 i 72 es van adjudicar a la mateixa empresa entre el maig i desembre 

del 2013 per un total de 450.985 €. 

 

Dels vint-i-quatre expedients adjudicats per procediment obert analitzats, només en nou va 

ser adjudicatari el licitador que va obtenir millor puntuació en els criteris objectius. 

D’aquests nou, el 10, el 96 i el 97, malgrat que els criteris objectius només ponderaven en 

un 30%, van ser adjudicats basant-se en l’oferta econòmica. 

 

Definició dels criteris i subcriteris de valoració 

En els expedients 4, 6, 7, 8, 10, 36, 65, 68, 69, 72, 90, 95, 96, 97 i 99, adjudicats durant 

l’any 2012 i part del 2013, el plec de bases fixava els criteris de valoració de les ofertes i la 

seva ponderació. No obstant això, en l’informe tècnic de valoració de les ofertes elaborat 

per l’Oficina Tècnica d’Avaluació (OTA), en què es fonamentava la Mesa de Contractació 

per a l’adjudicació, aquests criteris se subdividien en subcriteris a cadascun dels quals 

se’ls aplicava una ponderació, que no estava prevista en els plecs. 

 

En els expedients 1, 9, 64, 70, 71, 82, 83, 87 i 101 adjudicats en el segon semestre del 

2013 i durant el 2014, el plec de bases ja incorporava un annex amb un detall dels 

subcriteris i la ponderació que se’ls aplicava, però en molts subcriteris la valoració es 

basava en adjectius com ara “ampli, adequada, coherent, limitat, molt incomplet, elevat 

interès...” que no aportaven una informació suficient al licitador per saber què havia de 

complir per obtenir la puntuació màxima. Això té especial rellevància en els expedients 1, 
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64, 70, 71, 82, 83, 87 i 101 en què la valoració dels criteris subjectius va ser determinant en 

l’adjudicació. 

 

Motivació de la valoració donada als criteris i subcriteris 

En els expedients 90, 96 i 97 no s’ha pogut comprovar la justificació de la puntuació 

donada pel tècnic, perquè Infraestructures.cat no pot tenir accés a la documentació fins 

que es resolgui el judici laboral pendent contra el tècnic responsable de la valoració. 

 

En la resta d’expedients oberts, s’ha vist la justificació de la puntuació que el tècnic va 

atorgar a cada criteri de les ofertes presentades, que, com s’ha dit, responen a quali-

ficatius com ara “ampli, coherent, limitat, molt incomplet, elevat interès,...”. Tot i que repre-

senta una millora respecte d’exercicis anteriors, la Sindicatura considera encara que és 

insuficient i que la valoració s’hauria d’argumentar d’una manera més detallada i 

objectivable i, fins i tot, identificar el document presentat pel licitador a partir del qual el 

tècnic atorga la puntuació de cada criteri. 

 

Cal destacar aquesta observació en els expedients 82 i 83 adjudicats a la mateixa 

empresa: 

 

• Expedient 82: la diferència entre la puntuació tècnica de l’adjudicatari i la del licitador en 

segona posició, és de 0,2 punts. Entre les dues propostes econòmiques hi ha una 

diferència de 0,01 punt, sent els criteris subjectius els determinants de l’adjudicació. 

Així, per exemple, en el criteri 2.4, millores addicionals a l’execució del contracte, el 

licitador en segona posició va obtenir 0 punts perquè segons el tècnic no aportava 

millores. Però, en l’anàlisi del sobre 2, s’ha vist que sí que va presentar una relació de 

millores, tot i que la Sindicatura no pot valorar si aquestes eren aplicables al contracte. 

 

• Expedient 83: la diferència entre la puntuació tècnica de l’adjudicatari i la del licitador en 

segona posició, és d’1,4 punts. Ambdues propostes econòmiques tenen idèntica pun-

tuació, sent els criteris subjectius els determinants de l’adjudicació. Així, per exemple, 

en el criteri 2.2.2, fiabilitat en el compliment del programa de treball, el licitador en 

segona posició va obtenir la meitat de punts que l’adjudicatari. De la revisió de la 

documentació aportada pels licitadors, a parer de la Sindicatura no es desprèn una 

diferència tan substancial en els programes de treball que justifiqui la puntuació ator-

gada a cadascun d’ells. 

En ambdós casos hi manca la valoració motivada. 

 

Elements personals i materials com a criteris de valoració de l’oferta 

Els elements personals o materials de què disposa l’empresa licitadora són requisits que 

formen part de la fase de valoració de la solvència de l’empresa. A més, poden establir-se, 
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també, com a criteris de valoració de les ofertes la idoneïtat de l’equip tècnic, l’organització 

de l’equip humà o els recursos materials adscrits a l’oferta sempre que, d’acord amb 

l’article 64 del TRLCSP14 en la fase d’acreditació de la solvència es fixin uns mínims i que 

en la valoració de les ofertes s’avaluï el major nombre d’elements materials i personals per 

sobre dels mínims exigits en la primera fase. 

 

En tots els expedients adjudicats per procediment obert revisats, es va establir com a 

criteri a valorar la idoneïtat de l’equip tècnic presentat en l’oferta o la seva organització, 

sense concretar quins avantatges addicionals es valorarien per sobre del compliment dels 

mínims exigits en la fase d’acreditació de la solvència. 

 

A més, en els plecs de bases dels expedients 82 i 83, dins dels subcriteris idoneïtat i 

dedicació de l’autor, i idoneïtat i dedicació de l’equip tècnic, es valoraven, entre altres 

aspectes, si l’autor i el tècnic proposats acreditaven coneixements dels procediments 

d’Infraestructures.cat. 

 

Així mateix, en els expedients 1, 4, 7, 8, 9, 36, 87 i 95 es va valorar la disponibilitat en la 

proximitat a l’obra de recursos propis necessaris per a la seva execució. Aquest criteri, 

en determinats supòsits podria ser discriminatori, tal com apunta la Resolució 394/2015 

del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC).15 Cal dir, però, que 

en els expedients esmentats, la puntuació d’aquest criteri va ser de 4 punts sobre 100 i 

sembla que no va ser determinant en aquestes adjudicacions. 

 

Definició i valoració de les millores o serveis complementaris o addicionals 

Els plecs de bases dels expedients 1, 4, 6, 7, 8, 9, 36, 64, 65, 68, 69, 87, 95, 99 i 101 

incloïen com a criteri de valoració millores i avantatges respecte del procés constructiu i 

les aportacions de millores tecnològiques que el contractista proposés per a l’execució de 

l’obra, sense cap altra especificació. 

 

Els plecs de bases dels expedients 10, 70, 72, 90, 96 i 97 incloïen com a criteri millores 

 

 

14. D’acord també amb l’informe 59/2004 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 

15. Segons el TACRC: 

En cuanto a las exigencias de arraigo territorial existe copiosa doctrina de este Tribunal que puede condensarse 

en la Resolución 438/2014 de 6 de junio, la cual manifiesta que “Este Tribunal ha tenido ocasión de manifestar en 

reiteradas ocasiones (así, por ejemplo, en la resolución 526/2013, de 15 de noviembre, 217/2012, de 3 de octu-

bre, así como en las 138/2011 y 139/2011, ambas de 11 de mayo), que “tanto la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa como la Jurisprudencia se han pronunciado acerca de la proscripción de previsiones en los 

Pliegos que pudieran impedir la participación en las licitaciones o la obtención de ventajas injustificadas en la 

valoración de las ofertas, si estas circunstancias se fundan únicamente en razones de arraigo territorial”, “siendo 

nulas las previsiones de los pliegos fundadas únicamente en razones de arraigo territorial que pudieran impedir 

la participación en las licitaciones.”  
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addicionals a l’execució del contracte o serveis complementaris addicionals inclosos en el 

cost de l’oferta, sense cap altra especificació. 

Així, en els expedients analitzats aquesta possibilitat no estava degudament justificada ja 

que mancava definir sobre quins elements i en quines condicions en quedava autoritzada 

la presentació. 

En les sessions del 2013 del Consell d’Administració del 25 de juliol, 26 de setembre, 28 

de novembre i 23 de desembre es va acordar modificar els plecs de bases per als 

contractes de manteniment d’edificis, serveis d’assistència a les obres, serveis de redacció 

de projectes i estudis d’obra civil i contractes de serveis de redacció de projecte i posterior 

direcció d’obra d’edificació per incorporar un paràgraf en què s’assenyali sobre quins 

aspectes es podran aportar les millores. 

 

S’ha comprovat que ens els expedients 71, 82 i 83 adjudicats el 23 de desembre del 2013, 

el 24 d’abril del 2014 i el 27 de febrer del 2014, respectivament, els plecs incorporaven un 

paràgraf que assenyalava que les millores havien d’estar relacionades amb l’objecte del 

contracte i s’enumeraven, segons el tipus de contracte, aquells aspectes als quals es 

podia fer referència. 

 

Oficina Tècnica d’Avaluació 

L’Oficina Tècnica d’Avaluació (OTA), depenent de la Direcció General, formada per una 

persona que treballa amb l’ajuda dels tècnics de cada una de les gerències, és la 

responsable d’avaluar les ofertes presentades pels licitadors en els procediments oberts o 

negociats sense publicitat amb diversos criteris d’adjudicació i elevar la proposta de 

classificació o d’adjudicació a la Mesa de Contractació.16  

 

En la documentació de les licitacions s’esmenta que serà la Mesa de Contractació qui, 

amb els informes que estimi oportú sol·licitar, estudiarà, valorarà i ponderarà les ofertes. 

Cal dir, que l’OTA va ser suprimida per acord del Consell d’Administració del 26 de 

novembre del 2015. 

 

Aplicació de fórmules matemàtiques per a la valoració dels criteris objectius 

Per valorar les ofertes econòmiques presentades a una licitació, Infraestructures.cat utilitza 

dues fórmules matemàtiques depenent de si la baixa de l’oferta que es puntua és superior 

 

 

16. Fins al final del primer semestre del 2011, aquesta funció la feia la Comissió Tècnica, que estava formada 

pel director de la divisió corresponent, que la presidia, pel gerent de Planificació i Programació Operativa i pel 

gerent responsable de l’àrea que correspongués, que actuava de secretari. 
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o inferior a la baixa mitjana de les ofertes rebudes.17 

La combinació de les dues fórmules respecta el principi que a menor preu, major pun-

tuació, però fa que la distribució dels punts no sigui linealment proporcional a la baixa 

oferta, perquè la combinació de les dues fórmules penalitza les ofertes econòmiques 

extremes. 

 

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

Infraestructures.cat qualifica una oferta de presumptament anormal o desproporcionada 

quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació és superior en més 

del 2% a la baixa mitjana de les ofertes presentades, o a la baixa de referència, quan el 

nombre de licitadors és igual o superior a cinc. La baixa de referència és la mitjana de les 

ofertes que no difereixen de la baixa mitjana en un valor superior al de la desviació 

estàndard. 

 

És correcte establir paràmetres objectius per determinar si una oferta és, a priori, despro-

porcionada quan existeixen diversos criteris de valoració i així s’hagi considerat con-

venient, fixant el llindar d’anomalia en relació amb la mitjana de les ofertes. Tal com s’han 

pronunciat reiteradament el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Admi-

nistratiu Central de Recursos Contractuals i la Comissió Nacional dels Mercats i la 

Competència, caldria definir la desviació de baixa desproporcionada amb percentatges 

més elevats, per incentivar les empreses a oferir condicions més avantatjoses. 

 

L’entitat dona audiència al licitador que ha presentat l’oferta qualificada de presumptament 

anormal o desproporcionada perquè justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les con-

dicions ofertes. L’OTA valora la justificació presentada pels licitadors. En el cas de rebutjar 

les justificacions presentades pel licitador, exposa, en un paràgraf estàndard comú a totes 

les licitacions, que “un cop analitzades les argumentacions aportades, no es justifica la 

 

 

17. Aquestes fórmules són les següents (Bmitjana = Baixa mitjana; Bmax = Baixa màxima; Bi = Baixa de 

l’oferta; PE = Puntuació econòmica): 

Licitacions de contractes d’obres:  

- per a les ofertes amb una baixa superior o igual a la Bmitjana:  

PE = 100 – 0,75 * (Bmax-Bi) 

- per a les ofertes amb una baixa inferior a la Bmitjana: 

PE = Pd – 1,50 * (Bmax – Bi) 

Licitacions de contractes de serveis: 

- per a les ofertes amb una baixa superior o igual a la Bmitjana: 

PE = 30 – 0,35 * (Bmax-Bi) 

- per a les ofertes amb una baixa inferior a la Bmitjana: 

PE = Pd – 0,70 * (Bmax – Bi) 
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baixa realitzada, ja que cap dels arguments representa un avantatge de tipus tècnic, 

organitzatiu i econòmic sobre la resta de licitadors”. 

 

És funció de la Mesa de Contractació identificar les ofertes que han incorregut en 

presumpció de temeritat, tramitar el procediment previst per a la qualificació d’una oferta 

de desproporcionada i, si escau, proposar-ne l’exclusió a l’òrgan de contractació. 

Com s’ha dit, a Infraestructures.cat la Mesa de Contractació no fa la proposta d’exclusió a 

l’òrgan de contractació (que ha fet l’OTA), només eleva al Consell d’Administració la 

classificació de les ofertes admeses i no considerades desproporcionades i la millor oferta 

per a la seva adjudicació. 

 

D’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP, correspon a l’òrgan de contractació la decisió 

definitiva d’excloure les ofertes considerades desproporcionades. Tot i que en tots els 

expedients analitzats, en les actes del Consell d’Administració hi consta que accepta la 

proposta de la Mesa de Contractació, no hi ha una resolució expressa d’exclusió. 

D’entre els vint-i-quatre expedients de la mostra adjudicats pel procediment obert, es van 

qualificar ofertes de presumptament anormals o desproporcionades en vint-i-dos expe-

dients (expedients 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 36, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 87, 90, 95, 96, 97 i 

99). En cap d’aquests expedients es van acceptar les justificacions presentades pels 

licitadors. 

 

Es dona la circumstància que, per exemple, en l’expedient 97, totes les licitacions excloses 

per baixa desproporcionada van obtenir millor valoració tècnica que l’adjudicatària. 

 

Els informes tècnics de valoració de les justificacions presentades pel licitador sobre les 

ofertes que van ser considerades anormals o desproporcionades no estan suficientment 

motivats.18 

 

Per una altra banda, l’expedient 36 es va adjudicar a una variant del projecte amb una 

oferta que era econòmicament més baixa que l’oferta del projecte base considerada 

desproporcionada. Així, l’oferta variant que va resultar adjudicatària tenia una baixa del 

15% respecte del pressupost de licitació, mentre que la baixa de l’oferta del projecte base 

exclosa per ser considerada desproporcionada era d’un 13%. Com que es tractava d’una 

variant, no era comparable econòmicament i, per tant, no es va incloure en el càlcul de 

temeritat. 

 

 

18. En l’Informe 31/2015 corresponent a l’exercici 2011, en relació amb aquest aspecte ja es fa referència a les 

resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, com ara la 32/2012, la 121/2012, la 

662/2014 o la 23/2015, i a les resolucions 53/2014, 33/2015 i 62/2015 del Tribunal Català de Contractes del 

Sector Públic, en compliment de l’article 43.d de la Directiva 18/2004/CE.  
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Contingut dels plecs i de la documentació de licitació 

L’entitat defineix les clàusules de penalitats i de revisió de preus, els drets i les obligacions 

específiques de les parts, la certificació de les obres i l’arbitratge en el contracte tipus, que 

forma part de la documentació de la licitació, i que serà el contracte a formalitzar un cop 

aprovada l’adjudicació. L’entitat entén que els drets i les obligacions de les parts no formen 

part de la fase de licitació i adjudicació del contracte sinó de la fase d’execució, raó per la 

qual aquestes clàusules no estan previstes en els plecs de clàusules que regulen les 

condicions de la licitació. 

 

Si es vol mantenir aquesta distinció, per complir l’article 26.2 del TRLCSP, en el plec de 

clàusules administratives particulars cal que s’esmenti que els drets i obligacions de les 

parts són les que s’especifiquen en el contracte tipus que servirà de base per a la seva 

formalització i que forma part de la documentació de la licitació. 

 

Obertura de proposicions 

En els expedients 6, 7, 8, 9, 10, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 82, 83, 90, 99 i 101, regulats per les 

IIC, l’obertura dels sobres 2 i 3 es va fer de manera conjunta en el mateix acte públic. Això 

implica que no es valorés l’oferta tècnica d’aquelles proposicions considerades 

presumptament desproporcionades, les quals van ser excloses amb el desconeixement de 

la qualitat tècnica de les ofertes. 

 

El 24 de maig del 2012 es van modificar les IIC per separar l’obertura pública de la 

documentació subjecta a criteris que depenen d’un judici de valor de l’obertura pública de 

la documentació subjecta a criteris avaluables de forma automàtica, en totes les licitacions 

d’obra amb valor estimat igual o superior a 2,00 M€. S’ha comprovat que en els expedients 

36, 87 i 95, efectivament, es va obrir i avaluar la proposta tècnica abans de l’obertura de la 

proposta econòmica. 

 

Intervenció General 

L’òrgan de control economicofinancer intern d’Infraestructures.cat té delegada l’assistència 

a les meses de contractació, en representació de la Intervenció General, en totes les 

licitacions de quantia inferior a 3,00 M€. En els contractes superiors a aquest import és 

necessària l’assistència d’un representant de la Intervenció General com a membre de la 

Mesa de Contractació o bé una delegació expressa en l’òrgan de control economico-

financer. 

 

En els contractes superiors a 3,00 M€ analitzats, la Sindicatura ha detectat el següent: 

 

• En l’expedient 1, la Intervenció General, durant el mes d’agost, va delegar l’assistència a 

les meses de contractació en l’òrgan de control intern d’Infraestructures.cat mitjançant 
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un correu electrònic. La Sindicatura considera que aquesta delegació s’hauria d’haver 

fet amb una Resolució degudament signada. 

 

• En l’expedient 36, d’acord amb la informació que es desprèn de les actes, a les meses 

de contractació no hi va assistir cap representant de la Intervenció General, ni hi va 

haver cap delegació expressa en l’òrgan de control economicofinancer intern d’Infra-

estructures.cat. En relació amb la composició de la Mesa, el plec de bases de la 

licitació d’aquest expedient remet a les IIC, les quals no preveien la presència de cap 

representant de la Intervenció General. Com que l’import estimat de licitació superava 

els 3,00 M€, en la composició de la Mesa hi hauria d’haver hagut un representant de la 

Intervenció General o bé una delegació expressa en l’òrgan de control economi-

cofinancer intern. 

 

Addicionalment s’ha observat que en els expedients 6, 7, 64, 65, 68, 69, 95 i 99 en l’acta 

de recepció no hi consta el nom de l’interventor que va assistir a l’acte. 

 

Recepció dels serveis 

En relació amb els contractes de serveis formalitzats durant els anys 2012, 2013 i 2014, 

Infraestructures.cat no documentava l’acte formal de recepció dels serveis. 

Termini d’execució 

S’ha observat un retard considerable en el termini d’execució dels contractes següents: 

 

• En els expedients 4, 6, 64, 68 i 69 l’endarreriment va oscil·lar des del 27% fins al 220%. 

Els motius van ser causes diverses que no van ser documentades i clarificades en les 

actes de recepció. 

 

• En els expedients 7, 8, 36, 87 i 95 els endarreriments van superar el termini d’execució 

previst entre un 67% i un 237% i no hi ha cap explicació sobre el motiu del retard. 

 

• En l’expedient 1 el termini d’execució s’acabava el 5 de maig del 2016, però el 14 de 

juliol del 2016, encara no s’havia signat l’acta d’inspecció conjunta. 

 

• En l’expedient 101 el termini d’execució finalitzava el 19 d’octubre del 2015 i la signatura 

de l’acta d’inspecció conjunta estava prevista pel juliol del 2016. L’endarreriment va ser 

conseqüència d’un contracte modificat i va suposar un retard mínim del 67% en el 

termini d’execució de l’obra. 

 

Tot i que el compliment del termini d’execució no és legalment exigible a Infraestruc-

tures.cat per tractar-se de la fase d’execució dels contractes, la Sindicatura considera que 

en l’expedient cal deixar constància del seguiment realitzat i dels motius que justifiquen el 
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retard i que, en el cas que s’hagi previst en els plecs, es reclamin les indemnitzacions 

fixades, si escau. 

 

Sistema de finançament en els contractes d’obra 

En relació amb el sistema de finançament dels contractes s’ha observat el següent: 

 

• En l’expedient 1, l’Acord de Govern del 8 de febrer del 2005 autoritzava la contractació 

de l’obra sota la modalitat d’abonament total del preu. Aquest contracte no es va 

adjudicar fins al 12 de setembre de 2014. El Plec de bases estableix el finançament 

mitjançant contracte de crèdit amb el contractista. Així, el sistema de finançament de 

l’obra va ser modificat i no s’ha vist cap autorització per fer-ho. 

 

• En els expedients 1, 8, 9, 64, 68, 87, 95 i 101 (adjudicats el 2013 i el 2014) el Plec de 

bases contenia una clàusula de finançament mitjançant contracte de crèdit amb el 

contractista. 

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya STSJ CAT 8146/2014, del 

23 d’abril del 2014, ratificada pel Tribunal Suprem en la sentència del 9 d’octubre del 

2015, considera que la clàusula del plec de clàusules administratives particulars que 

preveu el finançament de l’obra objecte del contracte mitjançant un contracte de crèdit 

de naturalesa privada amb el contractista, és abusiva en els termes previstos en 

l’article 9.1 de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, que estableix mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials i, en conseqüència, la declara nul·la 

de ple dret. 

Els expedients 1, 9 i 87 es van licitar després de la sentència del 23 d’abril del 2014. 

Infraestructures.cat va deixar de licitar amb aquesta clàusula a partir de la ratificació de 

la Sentència pel Tribunal Suprem. 

 

Retard en la signatura de l’acta de recepció 

La clàusula 23.1 dels contractes estableix que en el termini de vint dies des de la data de 

la inspecció conjunta de les obres, Infraestructures.cat comunicarà al contractista la 

recepció de l’obra. Aquest termini es va incomplir en els contractes de l’expedient 6, en 

què l’acta de recepció es va signar quatre mesos després de la inspecció conjunta, sense 

justificar el motiu de l’endarreriment, i de l’expedient 69, en què l’acta de recepció es va 

signar més de nou mesos després de la inspecció conjunta sense que els motius del 

retard estiguessin documentats en l’expedient. 

 

Tal com s’esmenta en l’apartat sobre els terminis d’execució, la Sindicatura recomana que 

es deixi constància en l’expedient del seguiment i dels motius que justifiquen els retards 

significatius en la formalització d’algun document. 
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Retard en la formalització del contracte 

S’ha observat que en alguns expedients licitats conforme a les IIC, el termini transcorregut 

entre l’adjudicació i la formalització del contracte va ser considerable, sense que en 

l’expedient estigués justificat. 

 

Aquests terminis oscil·laven entre els dos mesos dels expedients 64, 65 i 87, els tres 

mesos dels expedients 6 i 101 i els disset mesos de l’expedient 95. 

 

Tot i que, en els expedients no subjectes a regulació harmonitzada, el compliment del 

termini de formalització del contracte que estableix l’article 156.3 del TRLCSP no era 

legalment exigible a Infraestructures.cat, la Sindicatura recomana que es prengui com a 

referència el termini establert en la llei i que les IIC regulin el termini màxim que ha de 

transcórrer entre l’adjudicació i la formalització del contracte. 

 

Fraccionament de contractes i tramitació d’urgència 

Els expedients 70, 71 i 73 corresponents a contractes per a la conservació i manteniment 

de dotze edificis titularitat d’Infraestructures.cat a les comarques del Segrià, la Ribera 

d’Ebre, el Baix Camp, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental i 

el Vallès Oriental es van adjudicar a la mateixa empresa i tenien el període d’execució 

correlatiu. 

 

A més, els expedients 70 i 71 es van licitar pel procediment obert d’acord amb les IIC, amb 

un valor estimat de 199.000 € cadascun, que fan un total de 398.000 €, import que era 

superior al llindar comunitari per als contractes de serveis. El 73 es va licitar pel proce-

diment negociat sense publicitat per un valor estimat de 46.000 €. 

 

La Sindicatura considera que els tres contractes s’haurien d’haver licitat conjuntament, pel 

procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, amb un període d’execució de nou 

mesos i un valor estimat conjunt de 444.000 €. 

 

A més, l’expedient 70 va tenir una tramitació urgent sense que hi hagués cap document 

justificatiu. 

Aquest contracte va ser objecte de la interposició d’un recurs de data 6 de juny del 2013 

contra l’adjudicació, que la va deixar suspesa i el contracte, cancel·lat. 

Amb l’objectiu de garantir el servei, es van impulsar els concursos següents: 

 

• Cinc contractes menors amb les empreses que estaven mantenint els dotze edificis per 

un termini de dos mesos (1/07/13–31/08/13), amb les claus ME.BSV-05358+2, ME.BSD-

03406.A+3, ME.BSD-04445, ME.BSE-06358+2, BSD-06348. 
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• El contracte de clau ME.MEC-13L03, per mantenir els dotze edificis durant quatre 

mesos (1/09/13-31/12/13). 

• El contracte de clau ME.MEC-14L01, per mantenir els dotze edificis durant quatre 

mesos (1/01/14-30/04/14). 

• El contracte de clau ME.MEC-14L03, per mantenir els dotze edificis durant un mes 

(1/05/14-31/05/14). 

• El contacte de clau ME.MEC-14L02, per mantenir els dotze edificis durant nou mesos 

(1/06/14-28/02/15). 

 

El concurs de clau ME.MEC-13L03 es va impulsar a finals del mes de juliol. Per poder 

iniciar el servei l’1 de setembre es va haver de fer la tramitació urgent. 

 

Malgrat que el motiu de la tramitació urgent era correcte i que les IIC no regulaven aquesta 

tramitació caldria la declaració d’urgència feta per l’òrgan de contractació, degudament 

motivada. 

 

Registre públic de contractes 

Els contractes formalitzats van ser degudament comunicats al Registre públic de con-

tractes. S’ha constatat un incompliment en els terminis de comunicació. Destaquen els 

expedients 4 i 9 per als quals el termini de comunicació va sobrepassar el límit legal en 

vint-i-tres i quaranta-set dies, respectivament. Per a la resta d’expedients (7, 65, 68, 82 i 

99) l’excés va ser inferior a set dies. 

2.7.5.2. Contractes adjudicats pel procediment negociat sense publicitat 

Justificació de la necessitat i la idoneïtat del contracte de caire intern 

Pel que fa a la contractació de caire intern, és a dir, de béns i de serveis per al propi 

funcionament, cal complir l’article 22 del TRLCSP. Això implica pels expedients no SARHA, 

que cal una referència expressa en les IIC a l’obligació de justificar les necessitats que es 

volen satisfer amb la contractació i el procediment per fer-ho, justificació que no es fa.19 

 

Plecs de bases  

En l’anàlisi dels plecs de bases en els contractes licitats pel procediment negociat sense 

publicitat, s’ha observat el següent: 

 

 

19. S’ha modificat parcialment el text d’aquesta observació (s’han suprimit dos paràgrafs) arran de l’al·legació 

número 16. 
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• En l’expedient 102 es van licitar actuacions en cinc centres diferents. El plec de bases i 

el contracte no ho indicaven. La Sindicatura considera que ambdós documents haurien 

d’haver inclòs la relació d’actuacions que es volien contractar, amb el valor estimat de 

cadascuna d’elles, el lloc i el termini d’execució. 

 

• [...]20 

 

Negociació  

La regulació comunitària preveu la negociació com a element essencial del procediment 

negociat. L’article 169.1 del TRLCSP estableix que l’adjudicació en el procediment nego-

ciat ha de recaure en el licitador justificadament escollit per l’òrgan de contractació 

després d’efectuar consultes amb diversos candidats i de negociar les condicions del 

contracte amb un d’ells o amb diversos; l’article 178 del TRLCSP fixa les condicions que 

regeixen aquesta negociació.21 

 

En el plec o en les invitacions dels contractes revisats no s’indiquen els termes i aspectes 

de la negociació. Així mateix, a excepció dels expedients 5, 63 i 100 perquè són com-

plementaris i el 38, derivat d’acord marc, en la resta d’expedients no hi consta que 

s’hagués efectuat cap negociació amb els licitadors sinó que l’únic criteri d’adjudicació 

utilitzat va ser l’oferta més econòmica. 

 

Invitació i recepció d’ofertes 

Infraestructures.cat enviava les invitacions als proveïdors seleccionats per presentar oferta 

mitjançant correu electrònic o fax i deixava a l’expedient una còpia del correu o bé el 

comprovant del fax, que servia com a justificant de la data de tramesa de la invitació. Tot i 

això, en els expedients 38, 67, 73, 88, 98 i 102, no hi ha cap document que deixés 

evidència de la data d’enviament de les invitacions. 

 

Les ofertes es presentaven a través del Perfil d’Infraestructures.cat, però en l’oferta rebuda 

no quedava cap rastre de la data de presentació. Per tant, per les licitacions que ja no 

estaven penjades al perfil, no s’ha pogut verificar si es van presentar dins de termini. 

 

 

20. S’ha suprimit l’observació arran de l’al·legació número 17. 

21. Els òrgans consultius de contractació administrativa ja s’han pronunciat en aquests termes en casos simi-

lars. La Resolució 50/2011, del 24 de febrer del 2011, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Con-

tractuals, anul·la una adjudicació per la manca de constància de la negociació. De la mateixa manera, l’informe 

48/2009, de l’1 de febrer del 2010, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, estableix 

que el plec ha de determinar els aspectes objecte de negociació, i que si no s’hi fixen hi haurà improcedència 

de l’adjudicació. 
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Respecte del termini per presentar oferta cal indicar que en els expedients 73 i 67 només 

es van donar cinc i sis dies naturals, respectivament, i en els expedients 66 i 67 el termini 

màxim per presentar ofertes des de l’enviament de la invitació va ser de tres i quatre dies 

hàbils, respectivament, perquè coincidia amb els períodes de Nadal i Setmana Santa. 

 

La Sindicatura considera que terminis tan reduïts són insuficients per presentar una oferta 

de qualitat. 

 

Criteris de valoració de les ofertes 

Els contractes licitats pel procediment negociat sense publicitat s’adjudiquen d’acord amb 

un únic criteri de valoració: el preu més baix. Malgrat ser aquest el criteri, en la revisió s’ha 

observat el següent: 

• En els expedients 66, 67, 85, 86, 88 i 102 no hi ha cap document que indiqués que el 

contracte s’adjudicaria per un únic criteri. Encara que, per l’import de licitació i els 

requisits que es demanaven a la invitació, es podia deduir que l’únic criteri d’adju-

dicació seria el preu més baix, caldria haver-ho dit expressament a la invitació. 

 

• L’expedient 38 deriva d’un acord marc i, per aquest motiu, es va adjudicar a l’oferta més 

avantatjosa. La preponderància dels criteris quantificats mitjançant l’aplicació de fór-

mules va tenir un pes específic del 30% en la valoració final, mentre que els criteris la 

valoració dels quals depenia d’un judici de valor tenia un pes específic del 70%. En 

l’expedient no hi ha documentació que justifiqués la puntuació atorgada als criteris 

tècnics. A més, el plec de bases d’aquest expedient incloïa millores addicionals a l’exe-

cució del contracte o serveis complementaris addicionals inclosos en el cost de l’oferta, 

sense cap altra especificació. Cal dir que només s’han de valorar i puntuar les millores o 

variants presentades pels licitadors quan aquestes estiguin previstes en l’anunci de 

licitació i en els plecs i s’hagi establert sobre quins elements i en quines condicions en 

queda autoritzada la presentació.22 

 

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

Infraestructures.cat qualifica una oferta de presumptament anormal o desproporcionada, 

quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació és superior en més 

del 2% a la baixa mitjana de les ofertes presentades. 

 

L’entitat dona audiència al licitador que ha presentat l’oferta qualificada de presumptament 

anormal o desproporcionada, perquè justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condi-

 

 

22. Vegeu també l’Acord 2/2012, del 5 de març, de la Comissió Permanent de la Junta de Contractació Pública 

de Navarra i l’informe 4/2015 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Aragó, 
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cions ofertes. L’OTA valorava la justificació presentada pels licitadors. En el cas de rebutjar 

les justificacions presentades pel licitador, exposava en un paràgraf estàndard comú a 

totes les licitacions, que “un cop analitzades les argumentacions aportades, no es justifica 

la baixa realitzada, ja que cap dels arguments representa un avantatge de tipus tècnic, 

organitzatiu i econòmic sobre la resta de licitadors”. 

 

És funció de la Mesa de Contractació identificar les ofertes incurses en presumpció de 

temeritat, tramitar el procediment previst per a la qualificació d’una oferta com a despro-

porcionada i, si escau, proposar-ne l’exclusió a l’òrgan de contractació. 

Com s’ha dit, a Infraestructures.cat la Mesa de Contractació no fa la proposta d’exclusió a 

l’òrgan de contractació (que havia fet l’OTA), només eleva al Consell d’Administració la 

classificació de les ofertes admeses i no considerades desproporcionades i la millor oferta 

per a la seva adjudicació. 

D’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP, correspon a l’òrgan de contractació la decisió 

definitiva d’excloure les ofertes considerades desproporcionades. Tot i que en tots els 

expedients analitzats, en les actes del Consell d’Administració hi constava que accepta la 

proposta de la Mesa de Contractació, no hi havia una resolució expressa d’exclusió. 

 

D’entre els quinze expedients de la mostra adjudicats pel procediment negociat sense 

publicitat, es van qualificar ofertes com presumptament anormals o desproporcionades en 

quatre expedients (expedients 2, 38, 66 i 102). En cap d’aquests expedients es van 

acceptar les justificacions presentades pels licitadors sense haver motivat degudament la 

no acceptació. 

 

Contractes complementaris 

El TRLCSP permet la contractació mitjançant el procediment negociat sense publicitat al 

mateix contractista de l’obra principal en els casos que s’hi preveuen. 

 

S’han revisat set contractes d’obres complementàries d’entre els adjudicats durant els 

exercicis 2012, 2013 i 2014. Tres d’ells es van adjudicar al mateix contractista de l’obra 

principal mitjançant el procediment negociat sense publicitat, en el qual s’invitava, només, 

aquest licitador (expedients 5, 63 i 100). En tres expedients adjudicats al mateix contrac-

tista de l’obra principal es complia el requisit del límit quantitatiu, segons el qual l’import 

total dels contractes adjudicats d’obres o serveis complementaris no pot superar el 50% de 

l’import primitiu del contracte. Pel que fa a la resta de requisits, no quedaven justificades 

les circumstàncies i les característiques que havien fet necessari el projecte complementari 

per a l’execució de l’obra tal com estava descrita, que no podia separar-se del contracte 

inicial tècnicament o econòmicament, ni la seva adjudicació al contractista de l’obra 

principal, sinó que l’informe justificatiu únicament repetia la redacció de la llei. 
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Pel que fa a la resta, tres contractes van ser adjudicats per procediment obert (expedients 

4, 7 i 36) i un mitjançant la petició d’ofertes a més d’un licitador (expedient 98). 

 

Intervenció General 

En els expedients 2, 63, 66, 67, 100 i 102 l’acta de recepció no fa constar el nom de 

l’interventor delegat assistent a l’acte. 

Recepció dels serveis 

En relació amb els contractes de serveis formalitzats durant els anys 2012, 2013 i 2014, 

Infraestructures.cat no va formalitzar cap document que sustentés l’acte formal de 

recepció. 

 

Termini d’execució 

S’ha observat un retard considerable en el termini d’execució dels contractes següents: 

 

• En els expedients 5, 63 i 102, l’endarreriment oscil·lava des del 100% fins al 300%. Els 

motius eren causes diverses que no havien estat documentades i clarificades en les 

actes de recepció. 

 

• L’expedient 2 presentava un endarreriment que superava el termini d’execució previst 

en un 300% i no hi havia cap explicació sobre el motiu del retard. 

 

• En l’expedient 88, el termini d’execució va finalitzar el 17 de gener del 2015 i a la data 

de redacció d’aquest informe (novembre del 2018) no s’havia fet la recepció de l’obra. 

No hi havia cap document de justificació. 

 

Tot i que el compliment del termini d’execució no és legalment exigible a Infraestruc-

tures.cat perquè és la fase d’execució dels contractes, la Sindicatura recomana que es 

deixi constància en l’expedient del seguiment realitzat i dels motius que justifiquen el retard 

i que, en cas que s’hagi previst en els plecs, es reclamin les indemnitzacions fixades, si 

escau. 

 

Retard en la formalització del contracte 

S’han observat retards considerables entre l’adjudicació i la formalització del contracte en 

alguns expedients licitats conforme a les IIC, sense que a l’expedient estiguessin justi-

ficats. Aquests retards van ser d’un mes en l’expedient 67, de tres mesos en l’expedient 63 

i de vuit mesos i mig en l’expedient 98. 
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Tot i que en els expedients no subjectes a regulació harmonitzada, el compliment del 

termini de formalització del contracte que estableix l’article 156.3 del TRLCSP no és 

legalment exigible a Infraestructures.cat, la Sindicatura recomana que es prengui com a 

referència el termini establert en la llei i que les IIC regulin el termini màxim que ha de 

transcórrer entre l’adjudicació i la formalització del contracte. 

 

Concurrència 

En l’expedient 74 es van convidar tres empreses i, un cop vençut el termini màxim de 

presentació d’ofertes, una d’elles va declinar la invitació. L’entitat hauria d’haver convidat 

almenys una empresa més, ja que amb només dues ofertes no es complia la concurrència 

necessària exigida. 

 

Compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 

En els contractes adjudicats pel procediment negociat sense publicitat, corresponents als 

expedients 2, 66, 67, 73, 74, 84, 85, 86, 88 i 102, Infraestructures.cat no va deixar cons-

tància d’haver demanat o obtingut els certificats conforme l’adjudicatari estava al corrent 

de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social contràriament al que estableix 

l’apartat 7.1.2 del capítol VI de les IIC. 

 

La Sindicatura considera convenient deixar constància del compliment d’aquest requisit 

amb la incorporació d’un paràgraf a aquest efecte, en l’apartat VI de la part expositiva dels 

contractes que Infraestructures.cat signi amb els adjudicataris. 

 

Registre públic de contractes 

S’ha verificat que els contractes formalitzats van ser degudament comunicats al Registre 

públic de contractes. Tot i això, s’ha constatat un incompliment en els terminis de comu-

nicació. Destaquen els expedients 2, 85 i 86 per als quals el termini de comunicació va 

sobrepassar el límit legal en 67, 360 i 336 dies, respectivament. 

 

Error de classificació en la base de dades 

En la base de dades d’Infraestructures.cat l’expedient 37 per import de 230.178,66 € està 

classificat com una comanda ordinària. 

 

En realitat era la pròrroga d’un contracte de manteniment de nou comissaries de mossos 

d’esquadra a les comarques de Tarragona, signat l’any 2009 per Equipaments i Edificis de 

Catalunya (EECAT). 
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L’any 2012 Infraestructures.cat va absorbir EECAT i se subrogà en els seus contractes. Per 

continuar atenent les factures de la pròrroga contractual, Infraestructures.cat va donar 

d’alta el contracte en el seu sistema com a comanda ordinària, tot i que el tipus de servei 

no es correspon amb els que preveu l’article 2.1 de la Instrucció Interna per a l’Impuls i 

tramitació de contractes menors i comandes ordinàries. 

 

 

2.7.5.3. Comandes ordinàries 

Infraestructures.cat disposa d’una ordre de caràcter intern anomenada “Procediment per a 

l’impuls i tramitació de contractes menors i comandes ordinàries”, aprovada pel president 

de la societat el 26 de juliol del 2010. En aquest document es preveu que es tramitarà per 

comanda ordinària la contractació dels serveis i subministraments següents amb indepen-

dència del seu import: 

 

• Subministraments de facturació periòdica i variable 

• Pagaments de diaris oficials 

• Correus (estatal) 

• Pagaments a procuradors, gestories, notaries, etc. derivats de la seva intervenció en 

procediments judicials o actes mercantils. 

• Serveis de cotxe multiusuari (carsharing) 

• Aprovisionaments de cuines 

• Participació en jornades o cursos especialitzats 

• Compra de bitllets de transports 

• Compromisos derivats de convenis 

• Compromisos derivats d’acords de Govern per a la prestació de serveis del grup 

Generalitat. 

• Rèntings 

• Pagaments d’assegurances corporatives 

 

El document preveu que en la contractació d’aquests serveis i subministraments, el termini 

de vigència del contracte vagi vinculat a l’objecte de la seva tramitació, es formalitzi 

únicament amb el full de descripció i conformitat que genera el sistema signat pel director 

de divisió i el director general, i que no sigui necessari generar notificacions d’adjudicació 

als proveïdors. 

 

El contingut d’aquesta ordre no era coherent amb les IIC d’Infraestructures.cat, aprovades 

pel Consell d’Administració i publicades en el perfil del contractant, que establien la 

tipologia de contractes que hi estaven subjectes, i que coincidia amb el que preveu el 

TRLCSP. 

 

Els contractes subjectes a les instruccions són els d’obres, de serveis, de subminis-

traments i de concursos de projectes, tots ells de valor estimat inferior als llindars comu-
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nitaris; els de serveis previstos en les categories 17 a 27 de l’annex II del TRLCSP en tots 

els casos, i els enumerats en l’article 13.2 del TRLCSP. 

 

En conseqüència, els serveis i subministraments s’han de tramitar pel procediment que 

correspongui d’acord amb la normativa de contractació, independentment de la deno-

minació que utilitzi l’entitat, com a contracte o com a comanda, per a la seva gestió interna. 

 

 

2.7.5.4. Contractes menors 

S’ha fiscalitzat la contractació menor per verificar si s’ajusta a la llei i a la normativa interna 

d’Infraestructures.cat. 

S’han analitzat seixanta-dos contractes que representen el 10% dels expedients de 

contractació menor i el 7,76% de l’import total d’aquesta contractació (vegeu l’annex 4.2). 

A continuació es presenten les observacions que es desprenen del treball realitzat: 

• Tot i que en el cas dels contractes menors no és legalment exigible, Infraestructures.cat 

va incorporar en els expedients menors fiscalitzats la documentació justificativa de la 

contractació, excepte en sis expedients: 24, 33, 34, 39, 81 i 89. 

 

• Les IIC no exigien la incorporació del pressupost detallat d’obres en els contractes 

menors d’obra i així és com es va tramitar l’expedient 3. Tot i això, aquesta Sindicatura 

considera convenient que s’incorpori a l’expedient el pressupost detallat de les obres 

contractades. 

 

• En els expedients 12, 14, 15, 17, 18, 20, 30, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 62, 92 i 94 no 

quedava suficientment detallat l’objecte de la contractació, ja fos perquè només s’indi-

cava d’una manera molt genèrica o perquè en el pressupost presentat no es detallava el 

tipus i l’abast de la reparació sinó que únicament s’indicava l’import global.23 

 

• En els expedients 20, 22, 28, 29 i 32 el contractista no va emetre la factura corres-

ponent, i per tant, no es van pagar, tot i que els serveis van ser realitzats. 

 

• Respecte del compliment de les mesures de control de contractes menors que la 

societat ha establert en la seva normativa interna cal assenyalar el següent: 

 

• S’estableix que es podrà tramitar fins a un màxim de sis contractes menors amb el 

mateix proveïdor en el decurs d’un any, sempre que els imports acumulats siguin 

inferior a 60.000 €. 
 

 

23. S’ha modificat parcialment el text ja que s’ha suprimit la referència a l’expedient 11 arran de l’al·legació 

número 19. 
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Aquest punt es va incomplir en dos dels sis proveïdors fiscalitzats que tenien 

contractes menors. Amb un proveïdor es van tramitar vint expedients menors durant 

el 2014, tot i que no superaven el límit dels 60.000 €. Amb l’altre proveïdor es van 

tramitar divuit expedients menors durant el 2014, per un import acumulat de 73.811 €. 

 

• L’apartat 4.3 d’aquesta normativa estableix que no es podran tramitar dos contractes 

menors amb el mateix proveïdor en un termini inferior a trenta dies. Aquest punt es va 

incomplir també en els dos mateixos proveïdors del punt anterior, perquè es van 

contractar consecutivament diversos menors. 

 

En l’anàlisi dels seixanta-dos expedients s’ha observat que en vint-i-quatre, l’inici dels 

treballs contractats va superar en més de cent vint dies la data del sinistre que originava la 

contractació o la data de la documentació justificativa de la contractació. Concretament en 

els expedients 14, 15, 16, 17, 18, 21, 32, 51, 54, 55 i 62, el temps fins a la solució del 

sinistre va ser superior a un any i corresponien als mateixos dos proveïdors a què es fa 

referència en les incidències dels dos punts anteriors. 

S’ha verificat que tots els contractes menors de la mostra seleccionada constaven en el 

Registre públic de contractes. Dels seixanta-dos contractes menors de la mostra, en tretze 

la comunicació es va fer fora del termini legal. Destaquen els expedients 24, 28, 40 i 81 en 

què la comunicació va excedir en 45, 128, 33 i 45 dies, respectivament, el termini legal 

d’un mes. En els altres nou expedients, el termini legal de comunicació va excedir en nou 

dies, com a màxim. 

2.7.5.5. Contractació d’estudis i dictàmens 

El 7 d’abril del 2015, la Intervenció General va emetre un informe relatiu al compliment per 

part d’Infraestructures.cat, en l’exercici 2013, de l’Acord de Govern del 9 de desembre del 

2009, pel qual s’estableix el protocol d’actuació en l’àmbit de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en relació amb la contractació d’estudis i 

dictàmens, i de les disposicions que el despleguen. 

 

De les recomanacions que s’hi exposaven, cal destacar les següents: 

 

• Cal que l’entitat realitzi els informes justificatius de contractació externa, o bé requereixi, 

en els casos en què es tracti d’encàrrecs dels departaments que siguin aquests qui 

l’elaborin i el presentin de forma conjunta a la comunicació d’encàrrec, de manera que 

quedi motivada la seva impossibilitat de realitzar-se amb mitjans de la mateixa 

Administració de la Generalitat. 

 

• Cal que l’entitat registri en la partida 227.0005 de la Liquidació del pressupost, aquelles 

despeses que responguin a la naturalesa d’estudis i dictàmens d’acord amb la definició 

que a aquest efecte conté l’Acord de Govern del 2009 i les instruccions que el desen-

volupen. 
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2.8. ASPECTES CONCRETS DE COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Com a aspectes concrets de compliment de la legalitat s’han revisat les liquidacions dels 

principals impostos als quals està subjecte Infraestructures.cat, les operacions financeres, 

les remuneracions i la contractació del personal, i les dietes dels òrgans col·legiats. 

 

 

2.8.1. Operacions financeres 

A continuació s’analitza el compliment de les limitacions que estableixen les lleis de 

pressupostos i les normes que les desenvolupen en relació amb l’endeutament pel període 

objecte de fiscalització (2012-2014). 

 

Límit de l’endeutament a llarg termini 

Les lleis de pressupostos per als exercicis 2014 i 2012, aquesta última prorrogada per a 

l’exercici 2013, estableixen que les entitats que d’acord amb les normes del Sistema 

europeu de comptes SEC 95 hagin estat classificades en el sector Administració pública 

de la Generalitat, com és el cas d’Infraestructures.cat, no poden formalitzar operacions 

d’endeutament a llarg termini que comportin un increment d’endeutament respecte del que 

tenien autoritzat a 31 de desembre de l’exercici anterior, llevat dels casos en què la 

mateixa llei ho autoritza explícitament. 

La Llei de pressupostos per al 2012 va autoritzar expressament REGSEGA (empresa 

fusionada amb Infraestructures.cat amb efectes de l’1 de gener del 2012) a fer ús de 

l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any amb la limitació que el 

saldo viu d’aquestes operacions el 31 de desembre del 2012 no superés els 180,00 M€. 

 

Addicionalment, el Decret llei 1/2012, del 26 de juny, de mesures per complir el Pla 

econòmic i financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya i altres necessitats 

derivades de la conjuntura economicofinancera, va habilitar el Govern de la Generalitat 

perquè autoritzés Infraestructures.cat a incrementar el límit d’endeutament viu a 31 de 

desembre del 2012 en l’import corresponent als límits vigents dels crèdits de contractistes 

d’obres que es pagaven sota la modalitat d’abonament total el preu (mètode alemany) fins 

a un màxim de 331,85 M€. Aquestes operacions són les que corresponien a GISA abans 

de la fusió. 

 

Respecte a la resta d’entitats fusionades (REGS i EECAT) no es fa cap esment exprés en la 

Llei de pressupostos per al 2012 i, per tant, estava en vigor el límit d’endeutament 

autoritzat en les lleis de pressupostos d’exercicis anteriors: 1.200,00 M€ per a ICF Equi-

paments, SAU (posteriorment denominada EECAT) segons la Llei de pressupostos per al 

2011, i 128,25 M€ per a Regs de Catalunya segons la Llei de pressupostos per al 2010. 
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Aquests límits d’endeutament van ser revisats i augmentats pels imports següents, d’acord 

amb les respectives lleis de pressupostos: 

 

• Exercicis 2012, 2013 i 2014: imports que es derivessin dels programes vigents o que 

s’aprovessin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. 

• Exercicis 2012, 2013 i 2014: imports que es poguessin concertar destinats a finançar 

pagaments a proveïdors que no s’haguessin pogut atendre. 

• Exercici 2014: imports que es derivessin de modificacions en el tractament en 

comptabilitat nacional d’operacions de deute comercial. 

 

Així doncs, els límits a llarg termini autoritzats pel període 2012-2014 en les lleis de pressu-

postos i normes que les desenvolupen van quedar fixats en 1.840,10 M€ l’exercici 2012, en 

2.511,04 M€ l’exercici 2013 i en 2.829,10 M€ l’exercici 2014. 

El saldo viu de les operacions d’endeutament d’Infraestructures.cat a llarg termini al final 

de cadascun dels exercicis objecte de fiscalització era el que es detalla a continuació: 

 

Quadre 40. Saldo viu de les operacions d’endeutament a llarg termini pel període 2012-2014 

Concepte 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Operacions d’endeutament amb reemborsament superior a 1 any (a)       

Préstecs d’entitats financeres (b) 804.030.775 711.158.115 501.814.017 

Préstecs d’empreses del grup i associades (c) 773.138.170 786.226.832 1.128.152.108 

Crèdits de contractistes (llarg termini + curt termini) (d) 158.001.799 174.985.932 101.106.192 

Derivats valor raonable 71.307.326 51.714.194 88.327.409 

Derivats fluxos d’efectiu 8.252.158 5.654.446 9.275.910 

Total saldo viu operacions endeutament a llarg termini a 31 de desembre 1.814.730.228 1.729.739.519 1.828.675.636 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació proporcionada per Infraestructures.cat. 

Notes: 

(a) Inclou tant les quotes amb venciment superior a un any com les quotes amb venciment inferior o igual a un any de les 

operacions d’endeutament formalitzades a llarg termini. 

(b) Inclou els préstecs del BEI i d’altres entitats financeres, inclosa la part dels crèdits de contractistes que havia estat 

subrogada per entitats financeres. 

 El préstec bancari de valor nominal 155,00 M€, subrogat per la Generalitat en l’exercici 2014, consta inclòs per l’import de 

les quotes pendents d’amortitzar al final de cada exercici. En el passiu aquest crèdit consta registrat a cost amortitzat, tal 

com estableixen les normes de valoració del PGC. 

(c) El 31 de desembre dels exercicis 2012 i 2013 inclou el saldo viu dels préstecs a curt termini atorgats per l’ICF (alguns 

d’ells cedits a la Generalitat en 2012) destinats a reduir el saldo disposat de la línia de crèdit de 500,00  M€ i a amortitzar 

el préstec de 250,00 M€, ambdós formalitzats l’exercici 2008. 

 El 31 de desembre del 2014, el préstec de valor nominal 155,00 M€ subrogat per la Generalitat en l’exercici 2014 es va 

incloure pel capital pendent d’amortitzar. Vegeu la nota (b). 

 No inclou les aportacions per obra de la Generalitat pendents d’aplicació corresponents a la desdotació dels Fons de 

manteniment substitutiu, que consten registrades en el passiu del Balanç per 57,27 M€ l’exercici 2013 i 35,92 M€ l’exercici 

2014. 

(d) Inclou la part dels crèdits contractistes a pagar als adjudicataris de les obres. 
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En tots tres exercicis el saldo viu de les operacions d’endeutament a llarg termini estava 

dins dels límits autoritzats per les respectives lleis de pressupostos i les normes que les 

desenvolupen. 

 

Les noves operacions d’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any 

formalitzades per Infraestructures.cat en el període 2012-2014 van ser les següents: 

 

• Exercici 2013: 

 

• Préstec sindicat atorgat per diverses entitats financeres d’un valor nominal de 

30,00 M€, destinat al finançament d’obres de la xarxa de distribució Segarra-Garri-

gues. En l’exercici 2014 es va disposar d’aquest préstec fins a un import de 6,79 M€. 

 

• Préstec d’una entitat financera d’un valor nominal de 109,10 M€ destinat al refinan-

çament del saldo pendent amb l’empresa adjudicatària de les obres del sistema de 

distribució de la Xarxa Segarra-Garrigues. En l’exercici 2014 aquest préstec va ser 

cancel·lat i el deute pendent es va finançar amb el préstec de la Generalitat destinat 

a pagaments a proveïdors. 

 

• Préstec atorgat per la Generalitat de Catalunya d’un valor nominal de 670,94 M€, 

destinat a finançar pagaments a proveïdors mitjançant el Fons de finançament per a 

pagaments a proveïdors. 

• Exercici 2014: 

 

• Préstec atorgat per la Generalitat de Catalunya d’un valor nominal de 318,06 M€, 

destinat a finançar pagaments a proveïdors mitjançant el Fons de finançament per a 

pagaments a proveïdors. 

 

Totes aquestes operacions van ser autoritzades mitjançant un acord de Govern i les seves 

característiques van ser fixades i negociades per la Direcció General de Política Financera. 

La seva contractació està dins els límits autoritzats per les respectives lleis de pressu-

postos. 

 

Finalment cal esmentar que en el període 2012-2014 es van portar a terme diverses 

operacions de refinançament de préstecs a llarg termini atorgats amb anterioritat a la fusió, 

d’acord amb les respectives lleis de pressupostos. Aquestes operacions d’endeutament no 

incrementaven en cap cas el saldo viu de l’endeutament d’Infraestructures.cat. 

 

Límit de l’endeutament a curt termini 

Respecte a les operacions d’endeutament a curt termini, les lleis de pressupostos esta-

bleixen un límit màxim d’endeutament viu del 20,0% sobre l’Estat de despeses del 

pressupost de l’exercici 2012 (prorrogat per al 2013) i del 25,0% sobre el del 2014. 
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D’acord amb aquests percentatges i l’import del les despeses incloses en l’Estat de 

despeses de cadascun dels pressupostos (vegeu l’epígraf 2.5), el límit de l’endeutament a 

curt termini se situava en 371,15 M€ per als exercicis 2012 i 2013, i en 145,14 M€ per a 

l’exercici 2014. 

 

Les úniques operacions d’endeutament d’Infraestrucures.cat amb un termini de reem-

borsament inferior o igual a un any corresponien a: 

 

• Tres préstecs formalitzats amb l’ICF l’exercici 2012 per un nominal de 250,00 M€ que 

corresponien al refinançament d’un préstec a llarg termini atorgat l’any 2008 per l’ICF a 

ICF Equipaments, el venciment del qual estava previst el desembre del 2013. 

 

• Quatre préstecs formalitzats amb l’ICF l’exercici 2012 per un valor nominal de 357,48 M€ 

destinats a la reducció del saldo pendent d’una línia de crèdit d’import màxim de 

500,00 M€ atorgada l’exercici 2008 per l’ICF a ICF Equipaments, el venciment del qual 

estava previst el desembre del 2013. 

 

El saldo pendent d’amortitzar d’aquests set préstecs es va incloure com a saldo viu de 

l’endeutament a llarg termini, ja que procedien del refinançament, previst en la Llei de 

pressupostos de l’exercici 2012, de préstecs atorgats amb un termini de reemborsament 

superior a un any. Per tant, no hi havia cap préstec que estigués subjecte als límits de 

l’endeutament a curt termini. 

Límit dels avals 

Durant el període 2012-2014 l’única operació d’aval que es va formalitzar va ser la 

substitució de l’aval concedit per l’ICF pel concedit per la Generalitat respecte al saldo 

pendent d’amortitzar d’import total 280,00 M€ de tres préstecs atorgats pel BEI a ICF 

Equipaments (posteriorment EECAT) en exercicis anteriors. Aquesta substitució va ser 

efectuada d’acord amb l’article 41.3 de la Llei de pressupostos per al 2012, mitjançant 

l’autorització del Govern de la Generalitat del 20 de març del 2012. 

 

 

2.8.2. Impostos 

En aquest apartat s’analitzen les liquidacions corresponents a l’exercici 2014 dels princi-

pals impostos a què està subjecta Infraestructures.cat. 

 

 

2.8.2.1. Impost de societats 

El resultat de l’exercici 2014, abans d’impostos, va ser una pèrdua de 15,20 M€, i la 

liquidació de l’Impost de societats va ser a favor d’Infraestructures.cat per un import de 

3.285 €, corresponent a les retencions sobre interessos cobrats. 
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S’han revisat tots els conceptes i imports de la conciliació entre el resultat comptable de 

l’exercici abans d’impostos i la base imposable de l’Impost de societats sense que s’hagin 

observat incidències. L’únic que cal destacar és que en la liquidació de l’Impost de 

societats de l’exercici 2014 hi consten deduccions de despeses financeres pendents 

d’aplicació segons l’article 20 de la Llei de societats per un total de 53,21 M€, que 

procedeixen dels exercicis 2012 i 2013. Aquests imports varen ser incorrectament calcu-

lats per una errada en la transcripció dels ingressos financers obtinguts dels arrendaments 

financers (es van fer constar com ingressos financers de participacions en instruments de 

patrimoni en lloc d’ingressos financers derivats de la cessió a tercers de capitals propis). 

Aquest imports, per tant, no estan pendents de deducció. 

 

 

2.8.2.2. Impost sobre el valor afegit 

Durant l’exercici 2014, els contractes de lloguer d’equipaments a la Generalitat i a altres 

entitats del sector públic de Catalunya (vegeu l’epígraf 2.2.3.1) i la cessió gratuïta rebuda 

per Infraestructures.cat dels drets de superfície respecte a alguns dels terrenys sobre els 

quals s’edifiquen aquests equipaments (vegeu l’epígraf 2.3.1) van formar part de l’Impost 

sobre el valor afegit (IVA). 

 

Tal com ja s’ha esmentat anteriorment, la facturació dels ingressos i les despeses corres-

ponents als drets de superfície responia exclusivament a la manifestació fiscal d’aquestes 

operacions per declarar el corresponent IVA repercutit i suportat (vegeu els epígrafs 

2.2.4.1, 2.2.9.2, 2.3.1 i 2.3.2). 

La Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central del 27 d’abril del 2015 (recurs 

177/2013) qualifica l’arrendament de les edificacions com una entrega de béns i estableix 

que la meritació de l’IVA es produeix en el moment de la posada a disposició de 

l’edificació. A més, considera que aquesta entrega i els drets de superfície constitueixen 

un únic fet imposable. 

 

D’acord amb els fonaments jurídics d’aquesta sentència, les quotes d’arrendament i els 

ingressos i les despeses derivats dels drets de superfície no haurien d’haver meritat 

l’IVA. 

 

Acollint-se a l’article 89 de la Llei reguladora de l’IVA, relatiu a la rectificació de quotes 

impositives repercutides, el mes de febrer del 2016 Infraestructures.cat va regularitzar les 

quotes d’IVA meritades per aquelles operacions que encara no estaven prescrites, i les va 

situar temporalment en el moment de posar els immobles a disposició de la Generalitat i 

altres ens del sector públic de Catalunya. 

 

Tot i que la rectificació de les quotes d’IVA es va efectuar en l’exercici 2016, Infra-

estructures.cat va comptabilitzar a 31 de desembre del 2015 aquesta rectificació amb 
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efectes retroactius, la qual cosa va fer necessari reexpressar els estats financers del 2014 

amb un efecte sobre les reserves de 48.728 € en concepte de correcció d’errors. 

2.8.3. Retribucions i contractació del personal 

Les retribucions al personal i la plantilla mitjana d’Infraestructures.cat del període 2012-

2014 es detallen en el quadre següent: 

 

Quadre 41. Retribucions al personal i plantilla mitjana del període 2012-2014 

Concepte Exercici 2012 Exercici 2013 Exercici 2014 

     

Sous i salaris 10.372.838 8.306.098 7.548.378 

Retribucions anuals 10.372.838 8.306.098 7.348.378 

Provisió recuperació part paga desembre del 2012  - 200.000 
     

Indemnitzacions (a) 134.414 1.821.122 314.750 
     

Càrregues socials 2.687.862 1.994.995 1.747.661 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 2.627.251 1.939.195 1.723.350 

Altres càrregues socials (b) 60.611 55.800 24.311 
     

Plantilla mitjana 220 161 137 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura a partir de la informació proporcionada per Infraestructures.cat. 

Notes: 

(a) En el Compte de pèrdues i guanys inclòs en els comptes anuals dels exercicis 2012 i 2013 s’han classificat com a 

càrregues socials uns imports de 97.210 € i 1.750 €, respectivament, que corresponien a indemnitzacions segons 

constava en la comptabilitat. Aquest imports han estat classificats en aquest quadre com a indemnitzacions, d’acord 

amb la seva naturalesa. 

(b) Les altres despeses socials registrades l’exercici 2014 en el Compte de pèrdues i guanys inclouen, addicionalment, un 

import de 100.911 € corresponents a dietes pagades als membres dels òrgans col·legiats (vegeu l’epígraf 2.3.3 i el 

quadre 28). 

Pel que fa a les retribucions del personal, durant el període 2012-2014, Infraestructures.cat 

va aplicar les limitacions i reduccions que establien les respectives lleis de pressupostos i 

els acords de Govern que les desenvolupaven. 

 

El president i el director general d’Infraestructures.cat van renunciar voluntàriament a un 

10,0% del seu sou brut anual corresponent als exercicis 2013 i 2014, reducció que 

superava la requerida en les lleis de pressupostos aplicables als exercicis 2013 i 2014, 

que era d’una paga extra (7,1%). 

 

En la revisió de les retribucions del període 2012-2014 s’han observat les incidències 

següents: 

 

• Les retribucions íntegres anuals de caràcter fix del president, del director general, del 

director de producció, de la directora de contractació i finances i de dos directors de 
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divisió superaven les fixades pel càrrec de conseller de la Generalitat en l’annex de 

personal de la Llei de pressupostos per al 2014. 

 

Així mateix hi ha uns altres catorze treballadors amb càrrecs directius, el sou dels quals 

superava el fixat en l’annex de personal de la Llei de pressupostos per al 2014 per al 

càrrec de director general de la Generalitat, al qual estan assimilats. 

D’acord amb la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, les retribucions íntegres 

anuals de caràcter fix del personal directiu del sector públic de la Generalitat de 

Catalunya en cap cas poden ser superiors a les fixades per al càrrec de conseller de 

l’Administració de la Generalitat o les que es determinin anualment en les lleis de 

pressupostos, i s’han d’assimilar, amb caràcter general, a les retribucions fixades per 

als alts càrrecs o càrrecs de comandament al servei de la Generalitat. 

 

Aquesta disposició addicional preveia que els contractes i les vinculacions que s’opo-

sessin al règim del personal directiu del sector públic de la Generalitat regulat per la Llei 

2/2014 haurien de ser objecte d’adaptació en el termini de tres mesos a partir de la 

publicació del reglament de desenvolupament. Aquest reglament, però, no es va arribar 

a aprovar ni en l’exercici 2014 ni en els exercicis posteriors. 

 

En l’exercici 2016, el Govern de la Generalitat va aprovar l’excepcionalitat del règim 

retributiu dels llocs de president, director general, director de producció i director de 

contractació, d’acord amb el que ja estava previst en l’Acord de Govern del 6 de 

setembre del 2011 sobre criteris i procediments de control en relació amb el nome-

nament i contractació de determinats càrrecs i personal laboral amb funcions directives 

del sector públic de la Generalitat. 

 

• Al personal directiu assimilat a alt càrrec, la reducció de les remuneracions corres-

ponent a la paga extraordinària de juny del 2012 es va fer pels imports establerts pel 

que fa al cas per la Secretaria d’Administració i Funció Pública, d’acord amb el 

corresponent tram de retribució anual que percebia cadascun d’ells. La reducció 

aplicada va ser, però, inferior al de la paga extraordinària corresponent al juny del 2012, 

que és l’import que s’hauria d’haver deduït d’acord amb l’article 29.2 de la Llei 1/2012, 

del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012. 

 

• Les retribucions al personal incloïen un plus d’especial dedicació de 5.403 € anuals que 

percebien tres treballadors els exercicis 2013 i 2014 (quatre treballadors l’exercici 

2012), i que es meritava només els mesos efectivament treballats (no es meritava durant 

els períodes de baixa). 

 

Segons ha informat Infraestructures.cat aquest plus es va atorgar l’any 2008 per un 
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import de 6.000 € anuals amb motiu de l’especial dedicació d’aquests treballadors en 

relació amb el seguiment de les obres de construcció del túnel de la Línia 9. 

 

Infraestructures.cat no disposa de la documentació acreditativa de la meritació de 

l’especial dedicació a les esmentades tasques d’aquests treballadors durant el període 

2012-2014. 

 

Pel que fa a l’evolució de la plantilla, cal esmentar que en l’exercici 2013 es va tramitar un 

expedient de regulació d’ocupació (ERO) per causes productives i econòmiques per a 

l’extinció de setanta contractes laborals. Respecte a aquest ERO Infraestructures.cat va 

obtenir l’informe favorable de la Inspecció de Treball emès el 2 d’abril del 2013. En 

l’expedient no hi consta, però, la Resolució del Departament d’Empresa i Ocupació que 

autoritzés l’extinció d’aquests contractes. 

 

Aquests treballadors van ser donats de baixa durant els mesos d’abril i maig de l’exercici 

2013 amb una indemnització equivalent a vint dies de salari per any treballat, amb un 

màxim de dotze mensualitats (indemnització legalment establerta per al supòsit d’aco-

miadament per causes de caràcter econòmic, organitzatiu i productiu). 

 

En relació amb les mesures acordades en l’ERO, també es va aplicar una suspensió 

salarial temporal des de l’1 d’agost del 2012 fins al 31 de gener del 2013, a setanta-vuit 

treballadors. 

 

 

2.8.4. Dietes per l’assistència a òrgans col·legiats 

Les dietes per l’assistència òrgans col·legiats satisfetes per Infraestructures.cat en l’exer-

cici 2014 van ascendir a 100.911 €, dels quals 94.745 € corresponien a assistències dels 

consellers a les reunions del Consell d’Administració i 6.166 € a assistències a les reunions 

del Comitè Tècnic. 

 

Les dietes satisfetes als membres del Consell d’Administració l’exercici 2014 van ser 

correctament calculades d’acord amb l’import aprovat i les assistències efectives dels 

consellers a les reunions. 

 

El Comitè Tècnic va ser creat mitjançant un acord del Consell d’Administració d’Infra-

estructures.cat en la sessió del dia 24 de maig del 2012, en què s’establia la composició i 

les funcions d’aquest òrgan col·legiat. 

 

En l’Acord del 24 de maig del 2012, de creació del Comitè Tècnic no s’establia cap tipus 

de remuneració a favor dels seus membres. L’import de la dieta per a l’assistència a les 

reunions del Comitè Tècnic satisfet durant el període 2012-2014 va ser de 325 €, import 
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que coincideix amb el de la dieta que REGSEGA havia pagat als membres del seu Consell 

d’Administració l’exercici 2011, abans de la fusió, i que no superava el límit màxim 

aplicable a Infraestructures.cat segons l’Acord de Govern de l’1 de juny. 

 

En l’exercici 2014, el Comitè Tècnic es va reunir en vuit ocasions. Les dietes van ser 

correctament calculades d’acord amb les assistències efectives a les reunions dels cinc 

vocals que en formaven part (el president, els membres adscrits i el secretari no cobraven 

dieta), excepte respecte a la reunió del 6 de novembre del 2014, a la qual van assistir dos 

vocals però van percebre la dieta uns altres tres vocals que, segons consta en l’acta de la 

reunió, havien excusat la seva absència. 

2.9. SEGUIMENT DE LES OBSERVACIONS I RECOMANACIONS D’EXERCICIS 

ANTERIORS 

En aquest apartat es fa el seguiment de les observacions incloses en els informes 26/2012 

GISA, exercicis 2008-2009, aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 9 d’octubre del 

2012, i 8/2013 ICF Equipaments. exercici 2010, aprovat pel Ple de la Sindicatura de 

Comptes el 24 d’abril del 2013. 

 

No és procedent efectuar el seguiment de les observacions dels informes de fiscalització 

30/2015 GISA, exercici 2010; 31/2015 GISA, exercici 2011, i 12/2016 EECAT, exercici 

2011, ja que van ser aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes amb posterioritat al 31 

de desembre del 2014. Tampoc s’ha fet el seguiment de les observacions corresponents a 

l’informe 31/2014 REGSEGA, exercicis 2010-2011, ja que va ser aprovat pel Ple de la 

Sindicatura el 27 de novembre del 2014, un mes abans del final de l’abast de la fisca-

lització objecte d’aquest informe. 

 

Seguiment de les observacions de l’informe 26/2012 GISA, exercicis 2008-2009 

En l’informe 26/2012 de la Sindicatura relatiu a GISA corresponent als exercicis 2008-2009, 

es van efectuar divuit observacions. A la fi de l’exercici 2014, vuit d’aquestes observacions 

i un apartat d’una altra observació havien estat resoltes totalment, tres observacions havien 

estat resoltes parcialment i dues continuaven vigents. Pel que fa a les altres observacions, 

en el període 2012-2014 Infraestructures.cat o bé no ha efectuat les operacions respecte 

de les quals es van formular les observacions (dues observacions relatives als comptes 

anuals), o bé la Sindicatura no les havia fiscalitzat (dues observacions i dos apartats d’una 

altra observació, totes elles relatives a la contractació). 

 

A continuació es fa el seguiment de cadascuna d’aquestes divuit observacions: 
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Quadre 42. Seguiment de les observacions de l’Informe 26/2012, GISA, exercicis 2008 i 2009 

Observacions i recomanacions 

Recomanació 

aplicada* Comentari 

En relació amb els comptes anuals 

1. Ajustament per a la correlació d’ingressos i despeses. Canvis 

en el càlcul i necessitats informàtiques 

Des de l’exercici 2008 GISA ha variat el mètode de càlcul que 

per obtenir una correcta correlació d’ingressos i despeses 

s’aplica per ajustar els marges resultants en comptabilitat 

respecte dels marges previstos en els contractes. La Sindi-

catura de Comptes considera una millora el nou procediment 

de quantificació de l’ajustament, ja que suposa recalcular 

l’import d’ingressos fixant com a punt de partida les dades 

reals de despeses, que són dades més properes a la 

meritació i a l’execució real de les actuacions. 

  

a) Amb tot la Sindicatura de Comptes considera que caldria 

haver mantingut la quantificació diferenciant les tres tipo-

logies d’obra (PEF, L9 i Concessions i drets de superfície) i 

que el total de l’import a ajustar fos la suma dels tres im-

ports obtinguts, ja que així es dóna més qualitat al càlcul 

incorporant més acuradament el pes específic que sobre el 

global de les obres representa cadascuna de les tres 

tipologies. 

Sí En el període objecte de fiscalització 

(2012-2014), l’ajust per a la correla-

ció d’ingressos i despeses es va 

efectuar de forma separada per a 

cadascuna de les tres tipologies 

d’obra (vegeu en l’epígraf 2.3.1 

d’aquest informe, l’apartat Facturació 

als contractistes). 

b) D’altra banda, igual que es va remarcar per a exercicis an-

teriors, tot i que els càlculs extracomptables serveixen de 

base per calcular i ajustar el marge d’explotació, caldria 

millorar els sistemes informàtics per arribar a disposar de la 

informació del marge real per obra, extreta de forma directa 

de la mateixa comptabilitat. 

Parcialment En l’exercici 2014 ja es disposava 

d’un sistema de càlcul individualitzat 

per determinar el marge real de cada 

obra del PEF, però no per a les obres 

de l’L9 i de les concessions (vegeu, 

en l’epígraf 2.3.1 d’aquest informe, 

l’apartat Facturació als contractistes). 

2. Refacturació de despeses d’IFERCAT   

L’observació relativa a la refacturació de despeses 

d’IFERCAT fa referència a una incidència observada en 

l’informe 32/2010 corresponent a GISA relatiu a l’exercici 

2007, que també es produïa en el 2008. 

Sí Tal com s’esmenta en les conclu-

sions de l’informe 26/2012 corres-

ponent a GISA 2008-2009, aquesta 

observació va quedar esmenada 

l’exercici 2009. 

3. Provisió per insolvències   

Fins a l’exercici 2007 el saldo de clients no presentava 

imports pendents de cobrament amb antiguitat superior a sis 

mesos. Al tancament de l’exercici 2008 ja existien imports 

pendents de cobrament amb antiguitat superior a un any per 

0,46 M€, referents a un total de nou clients, mentre que al 

tancament de l’exercici 2009, superaven l’antiguitat d’un any 

els saldos pendents de cobrament d’un total de trenta-tres 

clients per 0,73 M€. 

L’exercici 2009 ha estat el primer en què GISA ha dotat una 

provisió per insolvències de clients per 0,65 M€. De les 

anàlisis fetes, a parer de la Sindicatura, una part d’aquest 

import, 0,15 M€, s’hauria d’haver dotat al tancament de 

l’exercici 2008. 

Cal comptabilitzar la dotació a la provisió d’insolvències a la 

fi de cada exercici d’acord amb la corresponent anàlisi 

d’imports pendents de cobrament que cal dur a terme a la fi 

de cada exercici. 

Sí En el període objecte de fiscalització 

(2012-2014), Infraestructures va 

efectuar una anàlisi individualitzada 

dels imports pendents de cobrament 

i va registrar el deteriorament 

d’aquells crèdits que corresponien a 

clients que estaven en fase con-

cursal. 

Els resultats de la fiscalització efec-

tuada per la Sindicatura respecte la 

provisió de deteriorament registrada 

per Infraestructures.cat a 31 de 

desembre del 2014 es recullen en 

l’epígraf 2.2.4.1 d’aquest informe. 
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Observacions i recomanacions 

Recomanació 

aplicada* Comentari 

4. Provisió de despeses per revisions de preus 

En l’exercici 2008, les despeses per Altres resultats 

d’explotació inclouen 0,29 M€ per la dotació d’una provisió de 

despeses per revisions de preus reclamades per determinats 

constructors en relació amb unes obres encarregades per ICF 

Equipaments. Es tracta d’un conjunt de deu obres adjudica-

des a un total de vuit adjudicataris. Per la tipologia de les 

obres (claus en mà i a preu tancat) no havien de ser objecte 

de revisió de preus i, malgrat això, GISA va incloure en els 

plecs de bases i/o en el contracte, la clàusula de revisió de 

preus. S’ha verificat que en l’exercici 2009 GISA ha pagat 

0,22 M€ del total de 0,29 M€. 

No s’ha d’incloure en els plecs de bases la clàusula de revisió 

de preus quan la tipologia d’obres no ho requereix. 

 

n/a 

 

En el període objecte de fiscalització 

(2012-2014), Infraestructures.cat no 

va registrar cap provisió de des-

peses per revisió de preus. 

Tampoc es van contractar noves 

obres de la tipologia en relació amb 

la qual es va fer aquesta observació. 

5. Baixa del director general d’Administració i Finances 

El 15 de gener del 2008 el director general d’Administració i 

Finances va causar baixa voluntària a GISA. El seu contracte 

estava sotmès al Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, que 

regula la relació laboral de caràcter especial del personal 

d’alta direcció. GISA va abonar-li una indemnització de 

25.000 € ja que d’acord amb el que preveu aquest Reial 

decret, l’empresa no ha respectat el període de preavís de 

tres mesos. 

A més, el 30 setembre del 2008 es va adjudicar a l’ex alt direc-

tiu la realització del treball “Prospecció de l’oferta de mercat 

d’oficines i places d’aparcament en l’entorn pròxim a la con-

fluència de la Via Augusta i el carrer dels Vergós” per un 

pressupost de 20.880 € (IVA inclòs). Només s’ha pogut revisar 

una única factura relacionada amb aquest treball, de data 

novembre del 2009, per un import de 5.800 € (IVA exclòs). 

 

n/a 

 

Durant el període objecte de fisca-

lització (2012-2014) Infraestructu-

res.cat no va adjudicar cap contracte 

a ex-alts directius de la societat que 

poguessin estar afectats per la nor-

mativa d’incompatibilitats. 

6. Sostracció de xecs 

A les anteriors observacions cal afegir la que es produeix com 

a conseqüència del fet posterior referent al frau per la sos-

tracció de xecs analitzat en l’epígraf 2.2.4, amb els efectes 

que en aquell epígraf es detallen i que, com s’ha remarcat, va 

donar lloc a la corresponent regularització i consegüent refor-

mulació, per part dels administradors de GISA, dels comptes 

anuals de l’exercici 2010. 

En relació amb aquest fet cal recomanar la implantació de 

millores proposades en el control intern per tal de fer front a 

les debilitats que s’han detectat en el Departament de Gestió 

Econòmica de GISA i que són les que es considera que po-

drien haver facilitat que es produís el frau esmentat. 

 

Sí 

 

Per fer front a les debilitats del con-

trol intern observades en l’informe 

26/2012, Infraestructures.cat va 

elaborar i aprovar durant l’any 2012 

uns nous procediments de gestió 

econòmica de les àrees de proveï-

dors, clients i tresoreria. 

Fiscalització pressupostària 

7. Les liquidacions dels pressupostos dels exercicis 2008 i 

2009 han estat correctament realitzades. Tot i això, s’haurien 

d’haver liquidat amb una classificació per programes de 

l’Estat de despeses, tal com aproven les lleis de pressu-

postos de la Generalitat per a tots dos exercicis. 

Sí Durant el període objecte de fisca-

lització (2012-2014), les liquidacions 

dels pressupostos de despeses es 

van presentar d’acord amb la classi-

ficació per programes aprovada en 

les respectives lleis de pressupostos. 
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Observacions i recomanacions 

Recomanació 

aplicada* Comentari 

Fiscalització de la contractació 

8. Instruccions internes de contractació (IIC) 

En l’epígraf 4.3 d’aquest informe s’han posat de manifest certs 

aspectes que la Sindicatura de Comptes considera que 

caldria esmenar o bé recollir de manera més específica en les 

IIC de GISA. 

Entre aquestes millores recomanades la Sindicatura de Comp-

tes creu necessari incloure en les IIC els aspectes següents: 

 

Parcialment 

 

Dels set aspectes que la Sindicatura 

de Comptes en l’informe 26/2012 va 

recomanar incloure en les IIC, només 

dos constaven incorporats en la dar-

rera versió d’aquestes Instruccions 

en vigor l’exercici 2014 (versió 34), 

tal com s’assenyala a continuació: 

 Fer referència expressa a l’obligació que en els expedients 

es justifiquin les necessitats que es volen satisfer amb la 

contractació dels béns i serveis de caire intern, és a dir, 

dels relacionats amb el funcionament propi de GISA. 

 No inclòs en les IIC. 

 Preveure la publicitat de l’adjudicació també per als casos 

dels contractes adjudicats pel procediment negociat sense 

publicitat. 

 Sí inclòs en les IIC. 

 Incorporar referències específiques per a la regulació de 

les modificacions de contractes i de les pròrrogues. 

 No inclòs en les IIC. 

 Concretar els requeriments de confidencialitat exigibles tant 

al contractista com al poder adjudicador, en termes similars 

als de l’article 124 de la LCSP. 

 No inclòs en les IIC. 

 Donar prioritat als criteris de valoració quantificables mitjan-

çant factors objectius davant dels criteris la quantificació 

dels quals depèn d’un judici de valor. 

 No inclòs en les IIC. 

 Mantenir la negociació com a element essencial en les ad-

judicacions pel procediment negociat i no contemplar-la 

com a potestativa. 

 Sí inclòs en les IIC. 

 Preveure la formalització dels contractes amb l’excepció 

dels contractes menors. 

 No inclòs en les IIC. 

9. Projectes modificats i obres complementàries 

a) Els quatre expedients seleccionats que corresponen a 

projectes modificats es fonamenten en la clàusula 1.4 dels 

respectius contractes inicials on es preveu la possibilitat de 

modificació sense sobrepassar en més o en menys el 20% 

del pressupost de l’obra. Si bé no s’ha incomplert aquest 

límit quantitatiu s’ha observat que la baixa que s’ha obtingut 

entre l’import de la licitació i el del contracte és similar o 

inferior al major cost que representen els imports dels pro-

jectes modificats. Cal indicar que la pràctica d’establir a-

questa clàusula de forma generalitzada no es considera 

adequada. 

Per altra banda, en opinió de la Sindicatura de Comptes, 

alguns dels conceptes que han donat lloc als expedients 

de modificació responen a deficiències o manca de pre-

visió dels projectes inicials. En altres casos, corresponen a 

noves estipulacions que si haguessin figurat en el projecte, 

en els plecs o en els anuncis de licitació haurien permès 

als licitadors presentar ofertes diferents o bé, altres lici-

tadors haurien pogut presentar ofertes. Així, les modifica-

cions s’han de fonamentar en raons d’interès públic i han 

d’obeir a necessitats noves o a causes imprevistes però 

aquests conceptes cal interpretar-los de manera restrictiva 

i recollir en l’expedient la deguda justificació. 

 

n/f 

 

La mostra d’expedients de contrac-

tació fiscalitzada corresponent al 

període 2012-2014 (vegeu l’Annex 

4.2 d’aquest informe) no inclou cap 

projecte modificat. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2019 

114 

Observacions i recomanacions 

Recomanació 

aplicada* Comentari 

b) Els cinc expedients seleccionats que corresponen a obres 

complementàries adjudicades mitjançant el procediment 

negociat sense publicitat al contractista de l’obra principal, 

han respectat el límit legalment previst del 50% d’increment 

de cost. 

  

En termes generals, els conceptes que conformen les 

obres complementàries d’aquests cinc expedients estan 

d’acord amb el que preveuen els articles 155.b i 202 de la 

LCSP. Han sorgit dubtes en relació amb determinats con-

ceptes de dos dels cinc expedients, ja que, atès que són 

susceptibles d’integrar-se en el projecte inicial amb alguna 

correcció, serien més propis d’un projecte modificat que no 

d’unes obres complementàries. Es recomana que es faci 

una correcta diferenciació conceptual entre modificacions 

del projecte inicial i obres complementàries de l’obra 

principal. 

n/f Per als contractes complementaris 

fiscalitzats corresponents al període 

2012-2014 (vegeu l’epígraf 2.7.5.2), 

la Sindicatura no ha analitzat la dife-

renciació dels conceptes inclosos en 

el projecte complementari respecte 

dels del contracte inicial que permeti 

concloure sobre la procedència de la 

tramitació d’un complementari o d’un 

projecte modificat. 

En relació amb els aspectes anteriorment esmentats tant pel 

que fa a projectes modificats com a expedients d’obres 

complementàries, cal concloure que cal extremar la cura tant 

en l’elaboració dels projectes d’obres com en el seu replanteig 

i supervisió tècnica, de manera que sols excepcionalment 

sigui necessari recórrer a posteriors canvis, modificacions, 

reformes successives i parcials o projectes d’obres com-

plementàries, que fan encarir el cost final de les obres. 

Sí Durant el període 2012-2014 es va 

reduir el nombre i el percentatge 

d’expedients d’obres complemen-

tàries adjudicats per Infraestruc-

tures.cat respecte al període 2008-

2009. 

Respecte al nombre total de contrac-

tes d’obra adjudicats en el període 

2012-2014 el percentatge de con-

tractes complementaris va ser de 

l’11% (32 de 295 expedients), mentre 

que en el període 2008-2009 el per-

centatge era del 19% (95 de 490 

expedients). 

10. Emergència i imperiosa urgència 

Un dels expedients de la mostra seleccionada s’ha tramitat 

per emergència i un altre s’ha adjudicat per procediment 

negociat per imperiosa urgència. 

a) Per al cas de l’emergència, s’ha observat que, formant part 

de les obres que havien estat declarades d’emergència hi 

ha certs treballs addicionals, per 0,29 M€, que representen 

l’11,5% del total pressupostat i que, d’acord amb l’article 97 

de la LCSP, la Sindicatura considera que haurien d’haver 

seguit una tramitació ordinària, de manera separada a les 

obres de l’actuació d’emergència. D’altra banda s’ha 

observat que es va superar el termini legalment previst 

entre la declaració d’emergència i l’inici de les obres, amb 

la qual cosa d’acord amb l’article esmentat, s’hauria d’ha-

ver requerit la tramitació d’un procediment ordinari. 

En casos d’emergència cal complir els terminis legals per a 

l’inici de les obres així com no incloure com a obres decla-

rades d’emergència altres treballs addicionals que no re-

quereixen aquest tractament i que s’haurien de licitar de 

manera separada mitjançant la tramitació d’un procediment 

ordinari. 

 

 

 

 

n/f 

 

 

 

 

La mostra d’expedients de contrac-

tació fiscalitzada corresponent al 

període objecte de fiscalització 

(2012-2014) no inclou cap contracte 

tramitat per emergència. 
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Observacions i recomanacions 

Recomanació 

aplicada* Comentari 

b) Per al cas de la imperiosa urgència s’han observat endar-

reriments tant en la resolució del contracte previ que ori-

gina la necessitat de tramitar-ne un de nou que es declara 

d’imperiosa urgència com en la tramitació per adjudicar 

aquest nou contracte. Tot això permet concloure que hauria 

estat suficient una tramitació d’urgència en lloc de la d’im-

periosa urgència, fet que hauria requerit, en aquest cas, 

aplicar el procediment negociat amb publicitat. 

En casos d’imperiosa urgència cal agilitzar tots els tràmits i 

l’execució de les obres ja que els endarreriments produïts 

haurien fet possible l’aplicació d’un procediment i una tra-

mitació que garantissin un millor compliment dels principis 

de publicitat i concurrència. 

n/f La mostra d’expedients de contrac-

tació fiscalitzada corresponent al 

període objecte de fiscalització 

(2012-2014) no inclou cap contracte 

tramitat per imperiosa urgència 

(l’expedient 70 inclòs a la mostra 

fiscalitzada es va tramitar per urgèn-

cia, i es va adjudicar mitjançant 

procediment obert). 

11. Criteris de valoració en els plecs 

Per donar una major seguretat a l’hora de valorar quina és 

l’oferta més avantatjosa, els plecs de bases haurien de donar 

preponderància als criteris de valoració que es poden quan-

tificar per referència a factors objectius i ser expressats en 

xifres o percentatges, davant d’aquells criteris la quantificació 

dels quals depèn d’un judici de valor. Tot i això, en determi-

nats casos degudament motivats i amb les condicions que 

preveu la LCSP, l’òrgan de contractació podria introduir una 

excepció a aquest principi general. 

 

No 

 

En quinze dels vint-i-quatre expe-

dients adjudicats per procediment 

obert fiscalitzats, els criteris subjec-

tes a un judici de valor representaven 

un 50,0% de la puntuació total, men-

tre que en nou expedients aquest 

percentatge va ser del 65,0% o del 

70,0% (vegeu l’epígraf 2.7.5.1). 

En cap d’aquests expedients consta-

va motivada l’excepció al principi de 

preponderància dels criteris quan-

tificables de forma automàtica. 

12. Motivació en la valoració de les propostes 

Per preservar els principis de transparència i d’igualtat de 

tracte, tot i acceptar uns criteris no excessivament pretaxats, 

es recomana que els informes de la Comissió Tècnica sobre 

els quals la Mesa de Contractació fonamenta l’adjudicació, 

incloguin de manera concreta la motivació de la puntuació 

atorgada dins de cada interval previst en els plecs de bases 

per a cadascun dels criteris, subcriteris i elements que els 

defineixen. 

 

Parcialment 

 

Tot i la millora en l’establiment dels 

criteris i subcriteris d’adjudicació, a 

parer de la Sindicatura caldria raonar 

suficientment quins són els motius i 

en quins aspectes es sustenten els 

qualificatius genèrics que justifiquen 

les valoracions com ara: ampli, cohe-

rent, limitat, incomplet, etc. (vegeu 

l’epígraf 2.7.5.1). 

13. Garantia definitiva 

Per a quinze expedients de la mostra seleccionada es va pre-

veure la constitució d’una garantia definitiva del 4% o el 5% 

(en un d’aquests quinze, però, finalment no es va constituir) 

per a sis expedients, del 10%, per a tretze expedients, del 

15%, per a sis expedients, del 20% i per a cinc no es va 

preveure exigir cap garantia. 

Com ja es va remarcar en informes d’exercicis anteriors, la 

Sindicatura de Comptes considera que un percentatge de 

garantia que superi el 10% pot dificultar el compliment del 

principi de concurrència. Fins i tot es podria considerar que 

aquesta dificultat es pot produir també en els casos d’una ga-

rantia del 10% que no s’hagi fonamentat en cap causa espe-

cial que ho justifiqui. Per tant, es recomana no superar els 

percentatges generals legalment establerts i, en el cas que es 

consideri necessari, explicitar els motius que així ho aconse-

llen. Així mateix, també cal exigir la constitució d’una garantia 

definitiva per tal d’assegurar que l’adjudicatari compleixi les 

seves obligacions i que el contracte s’executa correctament. 

 

Sí 

 

En tots els expedients de contrac-

tació fiscalitzats del període 2012-

2014 tramitats per procediment obert 

i negociat, les garanties definitives 

requerides eren del 5,0% del preu 

d’adjudicació (IVA exclòs). 
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14. Publicitat en diaris oficials i en el perfil del contractant 

a) Pel que fa a la publicitat de les adjudicacions, de la revisió 

d’expedients que es regeixen pel TRLCAP hauria estat 

recomanable publicar també els casos d’adjudicació dels 

quatre projectes modificats seleccionats. 

 

n/a 

 

En el període objecte de fiscalització 

a les adjudicacions no els era apli-

cable el TRLCAP. 

b) De la revisió d’expedients que es regeixen per la LCSP, en 

nou dels deu casos de la mostra que es regeixen per les 

IIC i segueixen el procediment negociat sense publicitat, 

caldria que l’adjudicació també fos objecte de publicitat en 

el perfil del contractant (dels deu casos cal eximir-ne un 

d’aquesta publicitat: el declarat matèria reservada). 

Sí A partir del 27 de setembre del 2012, 

Infraestructures.cat va incloure en les 

IIC l’obligació de publicar en el perfil 

del contractant les adjudicacions 

dels contractes tramitats per proce-

diment negociat sense publicitat. 

c) Per als expedients sotmesos a la LCSP, respecte de la 

publicació d’anuncis de licitació i adjudicació en el perfil 

del contractant, cal remarcar que GISA en 2008 i 2009 no 

tenia incorporat el seu perfil en la Plataforma de contrac-

tació pública de la Generalitat de Catalunya, en contra del 

que requereix l’article 2.1 de l’Ordre ECF/313/2008, de 23 

de juny com a conseqüència de l’article 309 de la LCSP. 

Amb tot, el sistema informàtic en què se sustenta el perfil 

de GISA inclou una sèrie de controls que s’han verificat 

amb resultat satisfactori quant a les dades publicades i les 

dates de la publicitat. 

Sí En el període 2012-2014 totes les 

licitacions i adjudicacions dels expe-

dients fiscalitzats subjectes a publi-

cació en el perfil del contractant 

constaven publicades en la Plata-

forma de contractació de la Gene-

ralitat. 

15. Formalització de contractes 

Per a un total de cinc expedients de la mostra no s’ha forma-

litzat el corresponent contracte (dos casos es regeixen pel 

TRLCAP però no estan subjectes a l’article 2.1 i tres casos es 

regeixen per les IIC). La Sindicatura recomana formalitzar tots 

els contractes amb l’excepció dels contractes menors. 

 

Sí 

 

En el període 2012-2014 les adjudi-

cacions de tots els contractes fis-

calitzats constaven formalitzades en 

un document administratiu, a excep-

ció dels contractes menors, pels 

quals la factura fa de document con-

tractual d’acord amb el TRLCSP. 

16. Tràmits diversos, documentació, terminis i dates, execució i 

recepció 

En l’epígraf 4.4.2 s’han detallat casos d’endarreriments en la 

tramitació de les actes de replanteig i de recepció i en l’exe-

cució d’obres. També s’han destacat casos de terminis in-

suficients entre la sol·licitud de proposta i la presentació de les 

propostes en procediments negociats. A més, s’ha remarcat la 

manca d’elaboració de documents que sustentessin els actes 

formals de recepció de serveis i mancances explicatives en 

les actes de recepció d’obres. 

Tot i que els aspectes assenyalats no són legalment exigibles 

a GISA per tractar-se de la fase d’execució dels contractes, la 

Sindicatura de Comptes recomana agilitzar certs tràmits (re-

planteig, execució, recepció) i formalitzar-los documentalment 

i incloure-hi les explicacions que sustentin fets com els endar-

reriments que s’han produït o la manca de coherència en 

l’ordre cronològic de certs tràmits o documents. 

 

 

No 

 

 

Les incidències observades en l’in-

forme 26/2012 relatives a tràmits 

diversos, documentació, terminis i 

dates, execució i recepció es repe-

teixen en la mostra d’expedients 

fiscalitzats corresponents al període 

2012-2014 (vegeu els epígrafs 

2.7.5.1 i 2.7.5.2). 

17. Comunicació al Registre públic de contractes 

Dels quaranta-cinc expedients de la mostra seleccionada, en 

el Registre públic de con-tractes hi consten trenta-un. Cal co-

municar a la JCCAC, tots els contractes formalitzats, excepte 

els contractes menors, per tal que, d’acord amb la normativa, 

constin en el Registre públic de contractes. 

 

Sí 

 

En el període 2012-2014, tots els 

contractes adjudicats inclosos en la 

mostra fiscalitzada constaven comu-

nicats al RPC. 
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18. Expedients revisats en compliment d ela Resolució 113/X del 

Parlament de Catalunya 

Vuit dels quaranta-cinc expedients de la mostra seleccionada 

corresponen a obres de carreteres de la demarcació de Giro-

na adjudicades en els exercicis 2008 i 2009. En el darrer punt 

de l’epígraf 4.4.2 s’han recollit les observacions que en con-

cret es refereixen a aquests vuit expedients, i que són les 

següents: 

 En tots vuit expedients la ponderació prevista en els plecs 

de bases dels criteris objectius i la quantificació dels quals 

depèn d’un judici de valor és del 50%. Es recomanable 

donar major ponderació als criteris objectius. A més, cal 

que l’informe de la Comissió Tècnica sobre el qual es fona-

menta la valoració de la Mesa de Contractació, inclogui la 

motivació de la puntuació atorgada per a cadascun dels 

criteris, subcriteris i elements que els defineixen, i amb més 

motiu si es té en compte que s’ha observat que en cinc 

d’aquests expedients no ha resultat adjudicatari el licitador 

amb major puntuació en els criteris que es poden valorar de 

manera objectiva. 

 

 

n/f 

 

 

Per al període 2012-2014 no s’ha 

seleccionat una mostra de contractes 

a fiscalitzar específica en relació amb 

les obres de carreteres de la demar-

cació de Girona. 

Les incidències que es van observar 

en relació amb els expedients de 

contractació seleccionats en compli-

ment de la Resolució 113/X del Par-

lament ja constaven recollides en els 

apartats anteriors corresponents a la 

fiscalització de la resta d’expedients 

de contractació, respecte a les quals 

ja s’ha fet el seguiment. 

 En dos expedients el percentatge de garantia ha estat el 

5%, en tres expedients del 15% i en els altres tres expe-

dients, del 20%. Es recomana no superar els percentatges 

generals legalment establerts (TRLCAP i LCSP) en el 4% i el 

5%. 

 En cinc dels expedients s’ha detectat la manca de formalit-

zació de l’acta de recepció o bé mancances explicatives 

dels endarreriments en els terminis d’execució previstos 

que caldria recollir en les actes de recepció. 

  

* Clau: 

n/a: No aplicable. Aquesta operació no es va portar a terme durant el període de fiscalització (2012-2014). 

n/f: No fiscalitzat. Aspecte que no ha estat fiscalitzat d’acord amb l’abast d’aquest informe. 

Seguiment de les observacions de l’informe 8/2013 ICF Equipaments, exercici 2010 

L’informe 8/2013 de la Sindicatura fa referència a la fiscalització d’ICF Equipaments corres-

ponent a l’exercici 2010, societat que el 14 de juliol del 2011 va passar a denominar-se 

EECAT, la qual amb efectes de l’1 de gener del 2012 es va fusionar, per absorció, amb 

Infraestructures.cat. 

 

En l’informe 8/2013 la Sindicatura va destacar onze observacions. Al final de l’exercici 

2014, sis d’aquestes observacions i un apartat d’una altra observació havien estat resoltes 

totalment, una observació havia estat resolta parcialment i una altra continuava vigent. Pel 

que fa a les altres observacions (dues observacions i dos apartats d’una altra observació), 

s’ha verificat que per al període 2012-2014 no eren aplicables a Infraestructures.cat 

perquè ja no es donaven les circumstàncies que les van originar. 

 

A continuació es fa el seguiment de cadascuna d’aquestes onze observacions. 
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En relació amb els comptes anuals 

1. Pel que fa a la comptabilització de l’activitat principal de la 

societat, que a efectes del PGC és la promoció d’equipa-

ments que es transfereixen en règim d’arrendament financer, 

la Sindicatura fa l’observació següent: 

  

a) L’Ordre del 28 de desembre de 1994 va aprovar les nor-

mes d’adaptació del Pla general de comptabilitat aprovat 

pel Reial decret 1643/1990, a les empreses immobiliàries; 

aquestes normes, d’acord amb la disposició transitòria 

cinquena del PGC, aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 

16 de novembre, s’han de seguir aplicant en tot el que no 

s’oposi a la legislació vigent i al mateix PGC (vegeu l’apar-

tat 2.1, Bases de presentació dels comptes anuals). 

Atesa la seva activitat, la societat hauria d’aplicar aquestes 

normes d’adaptació. 

n/a L’activitat d’Infraestructures.cat, que 

amb efectes de l’1 de gener del 2012 

va absorbir la societat EECAT (ante-

riorment denominada ICF Equipa-

ments), no és la promoció d’equipa-

ments, sinó l’adjudicació d’obres i el 

seguiment de la seva execució per 

compte de la Generalitat de Catalunya. 

b) Tanmateix, l’apartat 1.3. de la Norma de registre i valoració 

8a del PGC, estableix que, quan l’arrendador sigui el 

fabricant o distribuïdor del bé, com és el cas d’ICFE, les 

operacions s’han de considerar com de tràfic comercial i 

aplicar els criteris continguts en la norma relativa als in-

gressos per vendes i prestació de serveis. 

En conseqüència, les construccions en curs i les aca-

bades s’han de registrar com a existències a final de 

l’exercici i els ingressos que es generin han de formar part 

de l’import net de la xifra de negocis del Compte de pèr-

dues i guanys, d’acord amb les normes 10a i 14a, relatives 

a les existències i als ingressos i prestació de serveis, 

respectivament. 

n/a Al final dels exercicis 2013 i 2014 

Infraestructures.cat no tenia registrats 

en l’immobilitzat material en curs edi-

ficis d’aquesta naturalesa, atès que 

tots els equipaments ja es van posar a 

disposició de les entitats que els van 

encarregar (vegeu els epígrafs 2.2.1 i 

2.2.3.1, apartat de comptabilització, 

d’aquest informe). 

c) Així mateix, les construccions ocupades el contracte de 

les quals està pendent de formalitzar, i els ingressos i 

despeses derivats, han de comptabilitzar-se d’acord amb 

els criteris de registre o reconeixement comptable dels 

elements del comptes anuals de l’apartat 5è del marc 

conceptual del PGC. 

Es recomana que els equipaments en curs i acabats es regis-

trin com a existències i els ingressos que es generin formin 

part de l’import net de la xifra de negocis del Compte de 

pèrdues i guanys. 

Sí A partir de l’exercici 2012 els ingres-

sos corresponents a l’arrendament 

financer d’aquests immobles es re-

gistren dins l’Import net de la xifra de 

negocis des de la data d’ocupació de 

l’immoble. 

2. La societat manté en el Balanç inversions immobiliàries 

corresponents a nou locals situats a diverses poblacions 

destinats a oficines del SOC, per un total de 12,4 M€. 

La seva comptabilització és incorrecta perquè no es registra 

per separat l’import corresponent als terrenys i l’import corres-

ponent a la construcció (vegeu l’apartat 2.2.3, Inversions 

immobiliàries). 

Es recomana que aquests immobles i el seus terrenys es re-

gistrin comptablement d’acord amb la seva naturalesa i ús. 

No En l’exercici 2014, el cost dels locals 

del SOC que estava registrat en l’epí-

graf Inversions immobiliàries (18,41 M€, 

dels quals 12,61 M€ corresponien al 

cost d’adquisició i 5,80 M€ a millores 

d’adequació) incloïa tant el cost dels 

edificis com el dels terrenys, amb la 

qual cosa l’amortització es calculava 

incorrectament sobre el cost dels ter-

renys (vegeu l’epígraf 2.2.2 d’aquest 

informe). 
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3. Així mateix, la societat manté en el Balanç inversions immo-

biliàries comptabilitzades en un compte del subgrup 21, 

Immobilitzat material, però a efectes de presentació dels 

comptes anuals les classifica, correctament, en el subgrup 

22, Inversions immobiliàries (vegeu l’apartat 2.2.3, Inversions 

immobiliàries). 

Es recomana que aquests immobles es registrin comp-

tablement d’acord amb la seva naturalesa i ús. 

Parcialment Aquesta incidència afectava la totalitat 

del cost registrat en l’epígraf Inversions 

immobiliàries a 31 de desembre del 

2010 (114,29 M€). 

El 31 de desembre del 2014, Infraes-

tructures.cat mantenia registrat un cost 

de 4,88 M€ dins l’epígraf Inversions 

immobiliàries, el qual constava compta-

bilitzat en un compte del subgrup 21, 

mentre que la resta del cost d’aquest 

epígraf corresponent als locals del SOC 

(18,41 M€) ja constava correctament re-

gistrat en comptes del subgrup 22. 

Aquest cost de 4,88 M€ corresponia a 

un terreny llogat a l’ICS sota la modalitat 

d’arrendament financer, amb la qual 

cosa s’hauria de reclassificar a un 

compte de l’epígraf Inversions en 

empreses del grup (vegeu els epígrafs 

2.2.2 i 2.2.3.1 d’aquest informe). 

4. En l’exercici 2010 la societat ha designat com a operació de 

cobertura la permuta de tipus d’interès de fix a variable per 

gestionar l’exposició a fluctuacions de tipus d’interès dels 

crèdits a la Generalitat per les operacions d’arrendament 

financer, i ha aplicat la comptabilitat de cobertura del valor 

raonable (vegeu els apartats 2.2.2, Crèdits a tercers, i 

2.2.7.2, Instruments financers derivats). 

ICFE únicament ha facilitat a la Sindicatura un document del 

28 de març del 2011, en el qual es defineix l’operació de 

cobertura, amb l’objectiu, el mètode, els riscos dels contrac-

tes, l’actiu cobert, els tests d’eficàcia prospectius i 

retrospectius, malgrat que la cobertura es comptabilitza 

amb efectes 1 de gener del 2010. 

Sí La documentació requerida respecte a 

les operacions de cobertura contrac-

tades l’exercici 2010 va ser obtinguda 

per l’entitat el 28 de març del 2011. 

En el període objecte de fiscalització 

(2012-2014), Infraestructures.cat no va 

contractar nous derivats de cobertura 

de valor raonable. 

La comptabilitat de cobertura és una pràctica voluntària atès 

que comporta valoracions d’elements i imputacions de resul-

tats de forma molt específica, exigeix per a la seva aplicació 

complir els requisits preceptius, i entre els que la designació 

i documentació formals de la relació de cobertura, en el 

moment inicial, són imprescindibles i vinculants. Aquesta 

documentació prèvia, amb la designació dels elements (de 

cobertura i coberts) perfectament identificables i de forma 

invariable, determina els criteris de registre i valoració apli-

cables, per la qual cosa és indispensable a fi de donar veri-

ficabilitat a la comptabilitat de cobertura. El seu incom-

pliment, tant pel que fa a la inexistència de la documentació 

com pel seu contingut, impossibilita la comptabilitat de 

cobertura. En aquest cas és especialment rellevant atès que 

la definició a priori de la partida coberta condiciona el tipus 

de cobertura i, en conseqüència, la seva comptabilització. 

  

La Sindicatura, atès que no ha disposat de la preceptiva 

documentació inicial, no pot emetre opinió sobre la correcta 

comptabilització d’aquesta operació de cobertura efectuada 

per ICFE, tant pel que fa a la seva aplicabilitat com, si s’es-

cau, a la seva classificació condicionada per la partida 

coberta que inicialment va ser designada. 
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5. La societat ha aplicat una retrocessió en el compte d’ingres-

sos Provisió d’ingressos de manteniment futurs i en el compte 

Provisió d’ingressos de financers futurs per l’import dels in-

gressos per prestació de serveis (arrendaments financers) 

meritats i comptabilitzats en exercicis anteriors. 

Atès que no es tracta d’una provisió ni d’un compte de 

balanç, sinó d’ingressos registrats en el Compte de pèrdues i 

guanys de l’exercici 2009, es recomana que no es retro-

cedeixin els ingressos registrats, sinó que es registrin en el 

compte Prestació de serveis (drets de superfície) el saldo net 

dels ingressos del 2010, un cop descomptats els ingressos ja 

registrats l’exercici 2009 (vegeu els apartats 2.3.1, Import net 

de la xifra de negocis, i 2.3.5, Resultat financer). 

Sí A partir de l’exercici 2012 va desapa-

rèixer la provisió d’ingressos de man-

teniment, ja que aquests ingressos es 

facturen i comptabilitzen a partir de la 

data de posada a disposició de l’im-

moble, i no a partir de la data de for-

malització del contracte de lloguer 

com es feia abans. 

En relació amb les activitats de la societat 

6. En l’exercici 2010, la societat ha comptabilitzat el deteriora-

ment per un import de 12,2 M€ de dos immobles que havia 

adquirit mitjançant escriptura de compravenda el 2008 i el 

2009. 

Així mateix, el desembre del 2009, la societat va signar un 

contracte de lloguer amb l’entitat matriu, ICF, per al lloguer i 

gestió d’un edifici situat a la Via Augusta, 252-260 de Bar-

celona. 

La Sindicatura de Comptes qüestiona la competència d’ICFE 

per comprar immobles, o bé per llogar i gestionar immobles, 

atès que el seu objecte social és realitzar activitats de pro-

moció i/o gestió d’equipaments (vegeu l’apartat 2.2.3, Inver-

sions immobiliàries). 

n/a En el període objecte de fiscalització 

(2012-2014) Infraestructures.cat no va 

adquirir nous immobles per destinar-

los a lloguer. 

7. L’inici de la construcció, en el 40% dels casos, i l’ocupació o 

posada a disposició, en el 64% dels equipaments, es du a 

terme sense haver formalitzat el contracte de constitució del 

dret de superfície a favor d’ICFE. No obstant això, la cons-

trucció dels equipaments està explícitament autoritzada per 

un acord de Govern de la Generalitat en tots els casos (vegeu 

l’apartat 2.2.2, Crèdits a tercers). 

Es recomana que la formalització dels documents s’ajusti a 

l’activitat de la societat. 

Sí Mitjançant Acord de Govern del 29 de 

novembre del 2011 es va modificar el 

punt segon de l’Acord de Govern del 

25 de juliol del 2006 pel qual s’aprovà 

el Conveni entre la Generalitat de Ca-

talunya i ICF Equipaments, en què es 

va afegir “L’acta d’ocupació o la posa-

da a disposició a favor de la Genera-

litat de Catalunya és títol suficient per 

fer efectives les rendes meritades des 

del moment de l’acta d’ocupació o la 

posada a disposició, restant reflectida 

aquesta situació en els corresponents 

contractes a fi de la seva regula-

rització”. 

8. Pel que fa a la formalització dels contractes de lloguer, en tots 

els equipament ocupats o posats a disposició de la Gene-

ralitat durant el 2010, el contracte de lloguer s’ha formalitzat 

amb posterioritat a la seva ocupació o posada a disposició 

(vegeu l’apartat 2.2.2, Crèdits a tercers). 

Es recomana que la formalització dels documents s’ajusti a 

l’activitat de la societat. 

Sí El 31 de desembre del 2014 la totalitat 

dels contractes de lloguer que corres-

ponien a equipaments cedits en arren-

dament financer a la Generalitat 

estaven formalitzats. 

En relació amb el Programa d’actuació, inversions i finançament 

9. D’acord amb l’article 40.1 de l’EEPC, anualment la societat ha 

d’elaborar un Programa d’actuació, inversions i finançament. 

ICFE no ha elaborat aquest document per a l’exercici 2010 

(vegeu l’apartat 2.6, Liquidació pressupostària i Programa 

d’actuacions, inversions i finançament). 

n/a A partir de l’exercici 2013, les inver-

sions i el finançament de les opera-

cions procedents d’ICF Equipaments 

es van integrar en el PEF 

d’Infraestructures.cat. 
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Observacions i recomanacions 

Recomanació 

aplicada Comentari 

En relació amb la contractació 

10. ICFE va contractar serveis de gestió de l’immoble i serveis de 

suport del Centre de Gestió i Atenció de Trucades d’Urgència 

112 Catalunya mitjançant un procediment negociat sense 

publicitat per tal de garantir la confidencialitat d’informació 

sensible per a la protecció dels interessos essencials de 

seguretat de Catalunya. 

En relació amb l’ús d’aquest procediment i adduint qüestions 

de seguretat, el Tribunal de Justícia de les Comunitats Euro-

pees entén que el recurs a l’exclusió de la publicitat i concur-

rència per motius de seguretat ha de ser excepcional i que, 

per la seva naturalesa limitativa, no pot donar lloc a una inter-

pretació àmplia. Així mateix, entén que les mesures que adop-

tin els estats membres en virtut de legítimes exigències d’inte-

rès nacional no estan exemptes, en el seu conjunt, de l’apli-

cació del dret comunitari pel sol fet que s’hagin adoptat en 

interès de la seguretat pública o de la defensa nacional. 

Es recomana que la tramitació per procediment negociat 

sense publicitat per qüestions de seguretat es reservi als 

casos excepcionals i que estiguin degudament motivats. 

Sí El contracte de serveis de gestió de 

l’immoble del Centre 112 va ser licitat 

novament per Infraestructures.cat 

l’exercici 2012 mitjançant procediment 

obert. 

11. S’ha detectat que en dos dels expedients seleccionats les 

dades retudes al RPC no es corresponen amb les dades reals 

de l’expedient: són les dades relatives a l’import d’adjudicació 

i al tipus de contracte (vegeu l’apartat 2.7.2, Fiscalització de la 

contractació). 

Sí En la mostra de cent dos expedients 

de contractació fiscalitzada no s’han 

observat discrepàncies entre les da-

des de l’expedient i les dades comu-

nicades al RPC. 

* n/a: No aplicable. Aquesta operació no es va portar a terme durant el període de fiscalització (2012-2014). 

 

 

 

3. CONCLUSIONS 

Totes les observacions resultants de la fiscalització es recullen de manera detallada al llarg 

d’aquest Informe. Algunes de les incidències detectades s’han esmenat en els exercicis 

següents i en el mateix exercici 2018, i així es fa constar en els casos corresponents. Per 

tant, en aquestes conclusions es presenten només aquelles que afecten l’opinió de l’exer-

cici 2014 i les que a la data de redacció d’aquest informe (novembre del 2018) encara 

estaven pendents d’esmenar. 

 

 

3.1. OPINIÓ I OBSERVACIONS 

 

Opinió 

 

D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la 

introducció, l’opinió de la Sindicatura és que, excepte pels possibles efectes de la limitació 
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descrita en l’observació 1 i pels fets descrits en les observacions 2, 3 i 4, els comptes 

anuals expressen en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la 

situació financera d’Infraestructures.cat a 31 de desembre del 2014, i també dels resultats, 

dels fluxos d’efectiu i de la liquidació pressupostària corresponents a l’exercici anual 

finalitzat en aquella data, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicat i, en 

particular, amb els principis i criteris comptables que aquest marc conté. 

 

Observacions 

 

Relatives als estats comptables 

 

1. L’entitat no disposava d’un estudi d’obsolescència en relació amb el possible dete-

riorament de les instal·lacions de la xarxa primària de distribució del Sistema Segarra-

Garrigues que, tot i estar acabades, no es podien posar en funcionament fins que es 

posés en servei la xarxa secundària, la qual cosa està supeditada al fet que hi hagués 

un compromís d’adherir-se a la Xarxa al voltant d’un 70,0% dels regants potencials. 

 

A més, en l’immobilitzat material en curs es continuaven activant els interessos corres-

ponents a la xarxa primària, malgrat que aquestes obres ja no estaven en període de 

construcció. 

 

L’import del cost de les instal·lacions de la xarxa primària a 31 de desembre del 2014 

registrades en l’immobilitzat en curs ascendia a 218,73 M€, i els interessos activats 

durant l’exercici 2014 eren de 5,86 M€ (vegeu l’apartat Xarxa Segarra-Garrigues de 

l’epígraf 2.2.1). 

 

La Sindicatura de Comptes no ha pogut quantificar l’import de la depreciació que si 

fos procedent calgués registrar, ni els interessos que en exercicis anteriors s’ha-

guessin pogut activar en relació amb les obres ja acabades i que no estaven en 

funcionament. 

 

2. El deteriorament dels crèdits comercials no incloïa un total de 5,98 M€ procedents 

d’exercicis anteriors que, a criteri de la Sindicatura i d’acord amb la informació 

proporcionada per l’entitat, eren de difícil cobrament a 31 de desembre del 2014 

(vegeu l’epígraf 2.2.4.1). Cal afegir que d’aquests saldos a la data de redacció 

d’aquest informe (novembre del 2018) encara estaven pendents de cobrament per 

4,03 M€. 

 

3. El saldo a 31 de desembre del 2014 del passiu per impost diferit corresponent a la lli-

bertat d’amortització d’un sector del Sistema Segarra-Garrigues era inferior en 1,90 M€ 

al dels imports declarats a Hisenda (vegeu l’epígraf 2.2.11). Aquesta diferència es va 

originar principalment en el 2009, exercici en què REGSEGA va cancel·lar, incorrec-
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tament, l’actiu per impost diferit en aquella data (2,46 M€) contra el passiu per impost 

diferit. A més d’això, en l’exercici 2014, l’entitat no va aplicar al Compte de pèrdues i 

guanys un total de 0,56 M€, que constaven registrats de més en el passiu, i que 

corresponien a l’ajust per l’efecte del canvi del tipus impositiu a partir del 2015 i a la 

diferència en l’impost diferit aplicat al Compte de pèrdues i guanys respecte a l’import 

inclòs en la declaració de l’Impost de societats del 2014. 

 

4. En la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 l’entitat hi va incloure drets liquidats i 

obligacions reconegudes que d’acord amb les normes d’elaboració de la liquidació 

que li eren aplicables tenien la consideració d’extrapressupostàries. El seu registre va 

suposar que el superàvit del resultat pressupostari de l’exercici 2014 estigués 

sobrevalorat en 89,26 M€ (vegeu l’epígraf 2.5.3). 

 

5. Els terrenys propietat de l’entitat on estan ubicats els locals llogats al SOC estaven 

incorrectament classificats dins del compte de construccions. Segons l’estimació 

efectuada per la Sindicatura a partir dels rebuts d’IBI, el cost dels terrenys ascendia a 

3,04 M€ i l’amortització acumulada registrada en excés a 31 de desembre del 2014 era 

d’uns 0,33 M€ (vegeu l’epígraf 2.2.2). 

 

6. Dins dels comptes de deutors per obres hi havia uns saldos de 162,20 M€ d’obres en 

curs i de 79,81 M€ d’obres acabades incorrectament imputats a les diferents claus 

d’obra, i un import de 36,92 M€ d’acomptes rebuts incorrectament distribuïts entre els 

diferents deutors. Tot i que aquestes errades no afectaven el saldo a 31 de desembre, 

posen de manifest una debilitat en els procediments i control intern (vegeu l’epígraf 

2.2.4.2). 

 

7. S’ha detectat una incorrecta classificació a curt termini de deutors per obres d’un total 

de 44,81 M€ que corresponien a obres amb abonament del preu a la data de la seva 

recepció que es van refinançar amb crèdits a llarg termini de la Generalitat (42,54 M€) 

o de contractistes (2,27 M€). D’acord amb el sistema de finançament d’aquestes obres, 

els saldos deutors també es cobraran de la Generalitat a llarg termini (vegeu l’epígraf 

2.2.3.2). 

 

En el passiu també s’observa un excés de 2,27 M€ en l’import dels creditors comercials 

pel que fa a l’import de les relacions valorades provisionades a curt termini, que a la 

data de la certificació final s’integraran en els crèdits a llarg termini dels contractistes ja 

formalitzats (vegeu l’epígraf 2.2.9.1) 

 

8. En relació amb les provisions d’ingressos i de despeses s’han observat nombroses 

errades i mancances que, tot i ser d’import poc significatiu, posen de manifest una 

debilitat de control intern en la seva determinació i seguiment (vegeu els epígrafs 2.3.1 

i 2.3.2). 
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9. En el 2014, la base de repartiment dels interessos d’un dels préstecs entre l’immo-

bilitzat material, els deutors per obra i el compte de pèrdues i guanys, incloïa, a 

diferència del que feia REGSEGA en l’exercici 2011, els interessos de les obres en 

curs. L’efecte d’aquest canvi de criteri en el compte de pèrdues i guanys no seria 

significatiu (vegeu l’epígraf 2.3.4).24 

 

Relatives a la contractació 

Expedients adjudicats per procediment obert (vegeu l’epígraf 2.7.5.1) 

10. Criteris de valoració de les ofertes 

 

• En quinze dels expedients adjudicats mitjançant procediment obert els criteris 

objectius quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules i els criteris de valoració 

dels quals depèn un judici de valor es van ponderar en un 50%; en nou expedients 

els criteris de valoració que depenen d’un judici de valor tenien un pes del 65% o 

del 70%. Tot i que la normativa contractual estableix que s’ha de donar prepon-

derància als criteris objectius que puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges 

obtinguts mitjançant fórmules establertes en els plecs, és cert que s’ha d’atenir-se a 

cada contracte en funció de la seva naturalesa i característiques i per tant, en casos 

degudament motivats, l’òrgan de contractació pot introduir una excepció a aquesta 

regla general. 

 

En set dels nou expedients assenyalats (10, 70, 71, 72, 90, 96 i 97), però, l’objecte 

del contracte era el dels serveis de conservació i manteniment d’edificis titularitat de 

l’entitat a diferents comarques, i també de la seu corporativa. En opinió de la 

Sindicatura en el manteniment i conservació d’edificis no hi ha una forta component 

tècnica que justifiqui la preponderància d’un 70%, en tots set casos, dels criteris 

subjectius per a la seva adjudicació. 

 

Cal dir, a més, que els expedients 70, 71 i 72, es van adjudicar a la mateixa em-

presa entre el maig i el desembre del 2013, per un import total de 450.985€ i els 

expedients 10, 96 i 97 es van adjudicar a la mateixa empresa entre maig i juny del 

2013 per un total de 541.274 €. 

 

• En quinze expedients adjudicats pel procediment obert (en el 2012 i part del 2013), 

el plec de bases fixava els criteris de valoració de les ofertes i la seva ponderació. 

No obstant això, en l’informe tècnic de valoració elaborat per l’Oficina Tècnica 

 

 

24. Aquest paràgraf ha estat modificat parcialment arran de l’al·legació  número 9. 
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d’Avaluació, en què es fonamentava la proposta d’adjudicació de la Mesa de 

Contractació, aquests criteris se subdividien en subcriteris a cadascun del qual 

s’atribuïa una ponderació que no constava en els plecs. 

En el segon semestre del 2013 i en el 2014, el plec de bases ja incorporava un 

annex amb el detall dels subcriteris i la seva ponderació. Tot i això, la informació 

que es va fer constar en la seva valoració (ampli, adequada, coherent, limitat, elevat 

interès, etc.) no aportava suficientment informació al licitador per conèixer com 

podia obtenir la puntuació màxima. 

 

• En tres expedients (90, 96 i 97) no s’ha pogut comprovar la justificació de la 

puntuació atorgada pel tècnic, ja que la documentació estava en seu judicial pel 

procediment seguit contra el tècnic responsable de la valoració. 

 

• Respecte dels expedients el 82 i 83, adjudicats a la mateixa empresa, cal destacar 

que la diferència de la puntuació amb la segona classificada era de 0,2 punts i 1,4 

punts respectivament i van ser els criteris subjectius subjectes a un judici de valor 

els determinants per a la seva adjudicació. En ambdós expedients mancava la 

motivació de la valoració. En opinió de la Sindicatura la puntuació atorgada no 

estava justificada. 

 

• Els plecs de bases dels expedients 82 i 83, dins dels subcriteris “Idoneïtat i dedi-

cació de l’autor” i “Idoneïtat i dedicació de l’equip tècnic” valoraven, entre altres, si 

l’autor i el tècnic proposats acreditaven coneixements dels procediments d’Infraes-

tructures.cat. A parer de la Sindicatura aquests criteris de valoració són previsions 

contràries a la competència. En els expedients 1, 4, 7, 8, 9, 36, 87 i 95 es va valorar 

la disponibilitat de recursos propis necessaris a la proximitat de l’obra, criteri que 

pot ser discriminatori, tot i que sembla que no va ser determinant en aquestes 

adjudicacions. 

 

• Els plecs de bases de quinze expedients incloïen com a criteri de valoració les 

millores i els avantatges respecte al procés productiu i les millores tecnològiques 

per a l’execució de l’obra; en uns altres sis es preveien les millores addicionals a 

l’execució del contracte o serveis complementaris addicionals inclosos en el cost de 

l’oferta. En tots els casos no hi havia més especificacions i per tant, no es definia 

sobre què i en quines condicions. Cal dir que durant el segon semestre del 2013 el 

Consell d’Administració va acordar aprovar la modificació de diversos plecs de 

bases tipus per incorporar un paràgraf on es detallessin els aspectes a què podien 

fer referència les millores. Un cop revisades aquestes modificacions, cal dir que sí 

que es detallaven els aspectes sobre els quals es podien proposar però no 

s’establien els criteris per a la seva puntuació. 
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11. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

 

En el cas d’ofertes presumptament anormals o desproporcionades, els informes tèc-

nics de valoració de les justificacions presentades pel licitador no estaven suficient-

ment motivats sinó que s’utilitzava un paràgraf estàndard (“un cop analitzades les 

argumentacions aportades no es justifica la baixa realitzada, ja que cap dels 

arguments representa un avantatge de tipus tècnic, organitzatiu i econòmic sobre la 

resta de licitadors”).25 

 

Dels vint-i-quatre expedients corresponents a contractes adjudicats pel procediment 

obert, en vint-i-dos es van qualificar ofertes com a presumptament anormals o des-

proporcionades i en cap supòsit es van acceptar les justificacions presentades pels 

licitadors. Cal fer menció especial d’aquests expedients: 

 

• En l’expedient 97 totes les licitacions excloses (sis) tenien millor puntuació tècnica 

que l’adjudicatària. Cal recordar que en aquesta licitació la puntuació corresponent 

als criteris subjectes a un judici de valor (majoritàriament criteris tècnics) tenia un 

pes del 70%. 

 

• L’expedient 36 es va adjudicar a un licitador que presentava una variant del projecte 

que era econòmicament més baixa que l’oferta base considerada despropor-

cionada. Com que es tractava d’una variant, no era econòmicament comparable i no 

es va incloure en el càlcul de temeritat. 

 

Cal dir a més, que la Mesa de Contractació va presentar a l’òrgan de contractació la 

classificació de les empreses admeses i no considerades desproporcionades i la 

millor oferta, basat en l’informe de l’Oficina Tècnica d’Avaluació, mentre que la decisió 

definitiva d’exclusió corresponia a l’òrgan de contractació. 

 

12. Finançament amb crèdit de contractista 

 

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya STSJ CAT 8146/2014, del 

23 d’abril del 2014, ratificada pel Tribunal Suprem en la sentència de 9 d’octubre del 

2015, considera que la clàusula del plec de clàusules administratives particulars que 

preveu el finançament de l’obra objecte del contracte mitjançant un contracte de crèdit 

de naturalesa privada amb el contractista, és abusiva en els termes previstos en 

 

 

25. En relació amb aquest aspecte en l’Informe 31/2015 corresponent a l’exercici 2011 ja es va fer referència a 

les resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, com ara la 32/2012, la 121/2012, la 

662/2014 o la 23/2015, i a les resolucions 53/2014, 33/2015 i 62/2015 del Tribunal Català de Contractes del 

Sector Públic, en compliment de l’article 43.d de la Directiva 18/2004/CE.  
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l’article 9.1 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials i, en conseqüència, la declara nul·la 

de ple dret. 

 

Els expedients 1, 9 i 87 es van licitar amb clàusula de finançament mitjançant contracte 

de crèdit de contractista després de la sentència del 23 d’abril del 2014, ja que Infra-

estructures va deixar de licitar amb aquesta clàusula a partir de la ratificació de la 

Sentència pel Tribunal Suprem, el 9 d’octubre de 2015. 

13. Fraccionament de contractes 

 

Els expedients 70, 71 (adjudicats per procediment obert) i 73 (adjudicat pel proce-

diment negociat sense publicitat) van ser adjudicats al mateix contractista, tenien el 

mateix objecte (serveis de conservació i manteniment de 12 edificis titularitat d’Infra-

estructures.cat a les comarques del Segrià, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp, l’Alt 

Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental) i 

tenien dates consecutives (20 d’agost del 2013; 23 de desembre del 2013 i 19 de maig 

del 2014). L’import total dels contractes adjudicats ascendia a 396.392 € (444.000 € 

valor total de licitació) i, per tant, s’haurien d’haver licitat conjuntament pel procediment 

obert subjecte a regulació harmonitzada. 

 

Les incidències exposades suposen un incompliment de l’article 86, apartat 2, del 

TRLCSP i, en conseqüència, es considera que hi va haver un fraccionament indegut 

del contracte. 

 

La causa del fraccionament és que els expedients assenyalats es van haver de tramitar 

a causa de la suspensió de l’adjudicació d’una licitació per procediment obert prèvia, 

per la interposició d’un Recurs Especial en matèria de Contractació contra l’acord 

d’adjudicació.26 

 

14. Oficina Tècnica d’Avaluació 

 

Aquesta oficina, creada a mitjans de l’exercici 2011 i dependent de la Direcció 

General, formada per una persona que treballa amb l’ajuda dels tècnics de cadascuna 

de les gerències, és l’encarregada de la valoració de les ofertes tècniques presentades 

en els procediments oberts i en els negociats sense publicitat amb diversos criteris 

d’adjudicació i, per tant, també, de determinar les ofertes que s’exclouen per anormals 

o desproporcionades, i d’elevar la proposta de classificació o d’adjudicació a la Mesa 

de Contractació. 

 

 

26. Aquest paràgraf s’ha afegit arran de l’al·legació número 13. 
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La seva tasca en el període fiscalitzat queda qüestionada principalment en les obser-

vacions 10 i 11 assenyalades. 

Cal assenyalar que en la sessió del Consell d’Administració del 26 de novembre del 

2015 es va acordar suprimir aquesta oficina i traslladar tota la tasca de valoració 

d’ofertes a les gerències tècniques, les quals, mitjançant el corresponent informe 

tècnic, elevaran el resultat a la Mesa de Contractació. 

 

15. Recepció d’ofertes 

 

En els expedients revisats no hi constava un certificat del responsable del Registre 

d’entrada amb el detall de les empreses que havien presentat proposicions, amb la 

data i hora de la seva presentació. Per tant, no s’ha pogut verificar que les 

proposicions que es recollien en les actes de la Mesa de Contractació d’obertura del 

sobre número 1 s’haguessin presentat dins de termini. 

 

Totes les incidències detectades i assenyalades referides als expedients adjudicats per 

procediment obert (incidències 10 a 15) són d’especial rellevància. Tot i això, donades les 

que concorren de manera acumulativa en divuit dels vint-i-quatre expedients fiscalitzats 

(expedients 1, 6, 7, 8, 9, 10, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 83, 87, 90, 95, 96 i 97), a parer de la 

Sindicatura, en aquestes adjudicacions es van incomplir de manera efectiva els principis 

de concurrència, igualtat de tracte i no discriminació i, per tant, se’n qüestiona 

l’adjudicació. 

 

Expedients adjudicats per procediment negociat sense publicitat (vegeu l’epígraf 2.7.5.2) 

16. [...]27 

17. [...]28 

 

18. No es va complir el principi de concurrència en l’expedient 74. En demanar tres 

invitacions i declinar-ne una d’elles, se n’hauria d’haver demanat, com a mínim, una 

altra. 

 

Contractes menors (vegeu l’epígraf 2.7.5.4) 

19. En els expedients 12, 14, 15, 17, 18, 20 i 30, corresponents a un mateix proveïdor, i en 

els expedients 39, 51, 52, 54, 55, 57, 60 i 62, corresponents també a un mateix 

 

 

27. Aquesta observació s’ha eliminat arran de l’al·legació número 16. 

28. Aquesta observació s’ha eliminat arran de l’al·legació número 17. 
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proveïdor, no quedava suficientment detallat l’objecte de la contractació, perquè 

s’indicava de manera molt genèrica o bé perquè en el pressupost presentat no es 

detallava el tipus i l’abast de la reparació.29 

 

20. Les mesures de control de contractes menors establertes a la normativa interna d’Infra-

estructures.cat assenyalen que es poden tramitar fins a un màxim de sis contractes 

menors amb el mateix proveïdor en el decurs d’un any, sempre que els imports acu-

mulats siguin inferiors a 60.000 €; així mateix, s’estableix que no es poden tramitar dos 

contractes menors amb el mateix proveïdor en un termini inferior a trenta dies. Al 

respecte cal indicar els incompliments següents: 

 

En relació amb aquest aspecte cal indicar que durant el 2014 es van tramitar vint 

expedients menors amb un proveïdor, tot i que no es va sobrepassar el límit d’import, i 

que amb un altre proveïdor es van tramitar divuit expedients amb un import acumulat 

de 73.811 €. Amb aquests dos proveïdors es va incomplir també que no es pot con-

tractar en el termini inferior a trenta dies. 

 

21. En vint-i-quatre dels seixanta dos expedients analitzats, l’inici dels treballs contractats 

(la major part corresponien a reparacions) superava en més de cent vint dies la data 

del sinistre que originava la contractació. Respecte d’aquests expedients, en dos 

proveïdors dels assenyalats en el punt 19, aquesta observació es dona en set i en 

quatre contractes, respectivament. 

 

Comandes (vegeu l’epígraf 2.7.5.3) 

22. La regulació de la tramitació de les comandes ordinàries establerta en l’ordre interna 

anomenada “Procediment per a l’impuls i tramitació de contractes menors i comandes 

ordinàries” és contrària al que estableixen les IIC, respecte de la tipologia de con-

tractes no menors que hi estan subjectes i que coincideixen amb el que preveu la 

TRLCSP. Així, els serveis i subministraments previstos en l’ordre s’havien de tramitar 

d’acord amb la normativa de contractació, independentment de la denominació que 

utilitzés l’entitat, com a contracte o com a comanda, per a la seva gestió interna. 

 

Relatives a altres aspectes de la legalitat 

 

23. Les retribucions íntegres anuals del president, del director general i de quatre directius 

superaven les fixades per al càrrec de conseller de la Generalitat en la Llei de 

 

 

29. Aquest paràgraf s’ha modificat parcialment (s’ha eliminat l’expedient 11) arran de l’al·legació número 19. 
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pressupostos per al 2014. En l’exercici 2016, el Govern de la Generalitat va aprovar 

l’excepcionalitat del règim retributiu d’aquests llocs. 

Així mateix, les remuneracions d’uns altres catorze directius superaven les fixades per 

al càrrec de director general (vegeu l’epígraf 2.8.3). 

 

D’acord amb la disposició addicional vint-i-unena, apartat 8, de la Llei 2/2014, del 27 

de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es donava 

un període de tres mesos a partir de la publicació del reglament de desenvolupament 

per adaptar les retribucions al que disposava l’esmentada llei. Cal dir però que aquest 

reglament no s’ha desenvolupat.30 

24. Infraestructures.cat no disposa de la documentació acreditativa de la meritació de 

l’especial dedicació de tres treballadors que percebien un plus per aquest concepte 

de 5.403 € anuals cadascun d’ells (vegeu l’epígraf 2.8.3). 

 

La irregularitat descrita en aquest punt podria donar lloc a fets perseguibles admi-

nistrativament i judicialment. Aquesta afirmació es fa amb totes les reserves i posant de 

manifest que només es fa respecte a la possible existència d’indicis, ja que l’apreciació 

correspon únicament a la jurisdicció competent. 

 

 

3.2. RECOMANACIONS 

 

A continuació s’inclouen les recomanacions que es desprenen del treball de fiscalització 

realitzat, per tal que, si encara no s’han aplicat, s’incorporin, si s’escau, en els propers 

exercicis. 

 

1. Cal revisar la classificació i la valoració dels elements que integren l’immobilitzat 

material, en especial pel que fa a l’obsolescència i l’amortització de les instal·lacions de 

la xarxa primària del Sistema Segarra-Garrigues, i a la capitalització dels interessos 

dels préstecs que les financen, i també en relació amb els locals llogats al SOC. 

 

2. Cal revisar la classificació i la valoració dels saldos deutors, en especial pel que fa al 

registre de les operacions que determinen el saldo dels deutors per obres, i al 

deteriorament dels saldos antics. 

 

3. Cal revisar el registre i la valoració dels passius per impost diferit, en especial pel que 

fa als que es deriven de la llibertat d’amortització d’un sector del Sistema Segarra-

 

 

30. S’ha modificat el text arran de les al·legacions  números 23 i  24  
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Garrigues, per tal que el seu saldo comptable es correspongui amb el que es deriva 

dels imports inclosos en les declaracions de l’Impost de societats des de la data en 

què l’entitat es va acollir a aquesta. 

4. Cal revisar els criteris de reconeixement de drets i d’obligacions en l’elaboració de la 

liquidació del pressupost. 

 

5. Cal revisar els procediments de contractació i de control intern per corregir les inci-

dències detectades que es posen de manifest en aquest informe. 

En particular, respecte de la valoració de les ofertes, cal justificar fefaentment les exclu-

sions per ofertes anormals o desproporcionades i que l’acord es prengui per l’òrgan de 

contractació; cal concretar les valoracions dels subcriteris continguts en els plecs i la 

seva ponderació; cal justificar fefaentment les valoracions atorgades, definir millor la 

valoració i ponderació de les millores, i establir unes fórmules per a la valoració dels 

criteris objectius (oferta econòmica) que no penalitzin les ofertes econòmiques extre-

mes. Addicionalment, cal que la preponderància en la puntuació dels criteris subjectius 

i avaluables mitjançant un judici de valor obeeixi efectivament a la dificultat tècnica de 

l’objecte i en tot cas, que es motivi suficientment la puntuació atorgada. Finalment, la 

Sindicatura recomana revisar el percentatge de baixa màxim fixat per a la consideració 

de les ofertes anormals o desproporcionades per incentivar les empreses a oferir 

condicions més avantatjoses. 

 

 

 

4. ANNEXOS 

4.1. COMPTES ANUALS 

 

Els comptes anuals juntament amb els informes d’auditoria estan publicats al lloc web de la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya (www.sindicatura.cat). 

 

 

4.2. MOSTRA D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ FISCALITZATS 

 

En el quadre següent es mostra el detall dels cent-dos expedients de contractació 

fiscalitzats: 

 

http://www.sindicatura.cat/
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Quadre 44. Mostra fiscalitzada d’expedients de contractació adjudicats en el període 2012-2014 

Núm. 

exp. 

Codi 

expedient Descripció 

Procediment 

d’adjudicació 

Tipus de 

contracte Adjudicatari 

Import 

adjudicat 

Data 

d’adjudicació 

1 CN1057095 Execució de les obres del projecte constructiu del perllonga-

ment de la línia d’FGC a Sabadell. Arquitectura i instal·lacions de 

les estacions Sabadell Estació i Plaça Major. Clau: TF-02676.4 

Obert Obres Benito Arnó e Hijos, SAU, Oproler 

Obras y Proyectos, SLU y Mercado-

mòtika, SL UTE Ley 18/82 de 26 de 

mayo 

11.293.275 12/09/2014 

2 CN1056135 Execució de les obres separata segona al projecte de mesures 

correctores i compensatòries del regadiu del sistema Segarra-

Garrigues. Declaració d’impacte ambiental 2010: Campanya 

2013-2014. Clau: MC-SR-01102-S2 

NSP  Obres Benito Arnó e Hijos, SAU 45.300 11/12/2013 

3 CN1054786 Execució de les obres de reparació de la capa de rodadura PK 

0+426 al 0+460 i PK 0+908 al 0+928 del projecte d’arranjament 

del camí d’accés a l’aeròdrom d’Òdena des de la carretera BV-

1106. Clau: TH-11234.Bis 

Menor Obres Benito Arnó e Hijos, SAU 11.068 03/07/2012 

4 CN1054804 Execució de les obres del projecte complementari núm. 2. Línia 

9 del metro de Barcelona. Tram 1r Aeroport - Parc Logístic. 

Subtram: PK 4+500-Llobregat. Condicionament pous evacuació 

i altres obres complementàries. Clau: TM-00509.6A2-C2 

Obert Obres FCC, Construcción, SA, Obrascón 

Huarte Lain, SA y Copisa Constructora 

Pirenaica, SA UTE Ley 18/1982 de 26 

de mayo 

8.770.345 14/09/2012 

5 CN1054989 Execució de les obres del projecte complementari núm. 2 de 

millora local. Serveis afectats i obres complementàries al Vial 

Port-Aeroport. Tram: el Prat de Llobregat. Clau: NB-03114.1-A1-

C2 

NSP  Obres Copisa Constructora Pirenaica, SA 3.705.315 22/11/2012 

6 CN1054648 Execució de les obres del nou Centre d’Atenció Primària de 

Llinars del Vallès. Clau: CAP-08436 

Obert Obres Copisa Constructora Pirenaica, SA 2.048.956 28/06/2012 

7 CN1054667 Execució de les obres de millora local. Plantacions. Mesures 

correctores d’impacte ambiental. Desdoblament. Carretera C-

31. PK 313+820 al 326+450. Tram: Castell - Platja d’Aro – Pala-

mós. Clau: DG-04143-C1 

Obert Obres Construcciones Rubau, SA & Glauca 

Gestión del Paisaje, SL (UTE) 

1.136.128 28/06/2012 

8 CN1055909 Execució de les obres de millora local. Elements de seguretat 

viària. Barreres antiallaus i/o viseres a la carretera C-28 del PK 

38+000 al 42+000. Tram: Baquèira-Tonyon (Naut Aran). Clau: 

ML-09099 

Obert Obres Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

1.065.744 26/09/2013 

9 CN1056900 Execució de les obres de millora local. Millora d’accessos. Vial 

d’accés al nou Hospital d’Olot. Tram: Olot. Clau: XG-141 

Obert Obres Rubau Tarrés, SA 210.422 26/06/2014 
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10 CN1055612 Contracte de serveis de conservació i manteniment de 3 edificis 

titularitat d’Infraestructures.cat a les comarques de les Garri-

gues, el Pallars Jussà i el Segrià. Clau: MEL-13L02 

Obert Serveis M. y J. Gruas, SA & Serveis Integrals 

de Manteniment Rubatec, SA (UTE) 

66.597 23/05/2013 

11 CN1055942 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica pels treballs de 

reparacions desperfectes fusteria i envans per assentament 

edifici a l’Escola Dolors Martí i Badia (Garcia Fosses) d’Igualada. 

Clau: MS. PNA-06333 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

12.743 08/10/2013 

12 CN1056534 Contracte de serveis per a la reparació d’una placa de la cober-

ta del CEIP Santa Caterina de Vinyols i els Arcs sinistrada per 

fort vent. Clau: MZ. Z1-PNT-05567 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

12.578 28/03/2014 

13 CN1056842 Contracte de serveis per a la instal·lació de plaques solars al 

CEIP Ardeny de Sant Feliu de Guíxols sinistrades per robatori. 

Clau: MZ. Z1-PNG-07960 

Menor Serveis M. y J. Gruas, SA & Serveis Integrals 

de Manteniment Rubatec, SA (UTE) 

7.739 02/06/2014 

14 CN1056334 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la repa-

ració d’un sinistre al CEIP Port Rodó de Tortosa (Baix Ebre). 

Clau: MZ. PNT-02551 (2012-DM-0390-ENS) 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

6.207 14/02/2014 

15 CN1056354 Reparació d’un sinistre de la porta del gimnàs CEIP La Sèquia. 

Manresa, clau: PNC-05431 (2013-DM-0057-ENS) 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

4.378 24/02/2014 

16 CN1057234 Reparació d’un sinistre al CAP Primer de Maig (ABS Lleida-2), 

de Lleida. Clau: CAP-06373 (2013-DM-0389-ECO) 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

3.267 08/10/2014 

17 CN1056326 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la repa-

ració d’un sinistre al CEIP Comptes de Lacambra. Clau: PNC-

08317 (2013-DM-0080-ENS) 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

3.176 13/02/2014 

18 CN1056280 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la repa-

ració d’un sinistre al CEIP Bellpuig - ZER Els Munts de Sant Julià 

de Vilatorta (Osona). Clau: MZ. PNC-02532 (2013-DM-0012-

ENS) 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

2.531 03/02/2014 

19 CN1055751 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per al Servei de 

millora de la ventilació de la sala d’aigües i la instal·lació d’equip 

descalcificador al Centre d’Assistència Primària de Campde-

vànol. Clau: MS. CAP-05497 (aigües) 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

2.498 08/07/2013 

20 CN1057289 Contracte de serveis de reparació de danys en un magatzem de 

material per robatori al CEIP l’Amistat, de Figueres. Clau: Z3-

PNG-04328 (2014-DM-196-ENS) 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

1.840 21/10/2014 



 

 

1
3
4
 

Núm. 

exp. 

Codi 

expedient Descripció 

Procediment 

d’adjudicació 

Tipus de 

contracte Adjudicatari 

Import 

adjudicat 

Data 

d’adjudicació 

21 CN1057236 Reparació dels fanals del pati sinistrades per robatori de ma-

terial al CEIP Pubilla de Catalunya. Sant Boi de Lluçanès. Clau: 

PNC-03439 (2013-DM-0052-ENS) 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

1.812 08/10/2014 

22 CN1056845 Contracte de serveis per a la reparació de dues portes al CEIP 

l’Amistat de Figueres sinistrades per robatori. Clau: MZ. Z2-

PNG-04328 

Menor Serveis M. y J. Gruas, SA & Serveis Integrals 

de Manteniment Rubatec, SA (UTE) 

1.353 02/06/2014 

23 CN1055762 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la con-

tractació del servei de millora a la instal·lació d’aigua al Centre 

d’Assistència Primària de ‘Sagrada Família’ de Manresa, clau: 

MS. CAP-05526 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

1.342 09/07/2013 

24 CN1057067 Contracte per al subministrament de set barres abatibles als 

lavabos de PMR de les seus corporatives d’Infraestructures.cat 

de Barcelona i Tàrrega per tal de complir amb la normativa del 

Codi tècnic de l’edificació 

Menor Subminis-

traments 

Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

1.294 31/07/2014 

25 CN1056851 Subministrament i col·locació de l’aparell videoporter al CEIP 

Santa Anna de Castellvell del Camp per substituir el sinistrat per 

vandalisme. Clau: MZ. Z1-PNT-05622 

Menor Subminis-

traments 

Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

1.233 06/06/2014 

26 CN1056547 Contracte de serveis per la instal·lació d’una cortina d’aire a la 

porta d’entrada al Centre d’Assistència Primària Primer de Maig 

de Lleida. Clau: MS. S1-CAP-06373 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

1.192 04/04/2014 

27 CN1057243 Contracte de serveis per a la substitució d’un vidre de l’entrada 

trencat per vandalisme al CAP de Tremp. Clau: Z1-CAP-12924 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

1.188 10/10/2014 

28 CN1057242 Contracte de serveis per a la reparació d’una porta vandalitzada 

per intrusió al CEIP Gil Cristià de la Selva del Camp. Clau: Z1-

PNT-02544 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

1.177 09/10/2014 

29 CN1056532 Contracte de serveis per a la reparació de les portes d’entrada 

del Casal de Gent Gran - la Carrera - de Torelló sinistrades per 

un robatori. Clau: MZ. Z1-BSV-05494 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

1.133 27/03/2014 

30 CN1056323 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la repa-

ració d’un sinistre al SES de Begues. Clau: INA-06517 (2013-

DM-0107-ENS) 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

1.027 13/02/2014 

31 CN1056535 Contracte de serveis per a per a la reparació de les plaques 

electròniques de la centraleta contra incendis al CEIP Parc de 

les Aigües a Figueres sinistrades per una tempesta. Clau: MZ. 

Z2-PNG-08480 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

780 28/03/2014 
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32 CN1056828 Reparació d’un sinistre al CEIP Pubilla de Catalunya. Sant Boi de 

Lluçanès. Clau: PNC-03439 (2013-DM-0101-ENS) 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

675 27/05/2014 

33 CN1057155 Contracte per al subministrament de reixes intumescents i un 

termòstat a la sala de BT de la seu corporativa d’Infraestruc-

tures.cat de Barcelona. 

Menor Subminis-

traments 

Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

580 25/09/2014 

34 CN1057208 Contracte per al subministrament de bandes rugoses anti-

lliscants a la seu corporativa d’Infraestructures.cat de Barcelona 

Menor Subminis-

traments 

Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

209 02/10/2014 

35 CN1056533 Contracte de serveis per a la reparació del cablejat coaxial per 

l’antena de wifi al SES Cap de Creus (Cadaqués) sinistrada per 

fort vent. Clau: MZ.Z1-ING-02446 

Menor Serveis Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA 

184 27/03/2014 

36 CN1055009 Execució de les obres del projecte de xarxa de transmissió 

inalàmbrica de banda ampla de la línia 9 de metro de Barcelona 

per a la transmissió en temps real de vídeo embarcat. Fase II: 

Tram I i Tram II. Clau: TM-02609.1-C1.2A 

Obert Obres Emte Sistemas, SA & Teyco, SL (UTE) 4.033.425 22/11/2012 

37 CN1055198 Servei de conservació i manteniment de comissaries EECAT 

exp. 1/2009 

Comanda 

ordinària 

Serveis Emte Service, SAU 230.179 29/01/2013 

38 CN1055079 Contracte derivat 4.9 del lot 4 de l’acord marc de serveis de 

conservació i manteniment d’immobles titularitat d’EECAT 

NSP Serveis Emte Service, SAU 79.941 20/12/2012 

39 CN1055708 Servei de conservació i manteniment de la residència i centre de 

dia de Flix, de la residència Roger de Llúria, i de la residència i 

centre de dia per a disminuïts psíquics a Terrassa Ponent. Clau: 

ME. BSV-05358+2 

Menor Serveis Emte Service, SAU 17.900 28/06/2013 

40 CN1057377 Contracte de serveis de reparació del sistema de calefacció, 

adequació grup contra incendis i millora instal·lació sanejament 

CEIP Les Savines Cervera. Clau: MS. S1-PNL-08321 

Menor Serveis Emte Service, SAU 16.453 12/11/2014 

41 CN1056557 Contracte de serveis per al subministrament i instal·lació de 

materials per l’adequació del desguàs del pati de les aules 

d’infantil de l’Escola Llebeig de Vilobí del Penedès. Clau: MS. 

S2-PNC-02669 

Menor Serveis Emte Service, SAU 12.231 09/04/2014 

42 CN1056595 Contracte de serveis per a la reparació dels danys causats per 

una fuita d’aigua als paraments verticals de les dutxes al CEIP 

Nou – Vic. Clau: MZ. Z1-PNC-05377 

Menor Serveis Emte Service, SAU 9.578 10/04/2014 
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43 CN1056157 Contracte de serveis per al subministrament i col·locació de 

materials per la millora de les instal·lacions de plaques solars i 

d’aigua freda sanitària al Centre d’Assistència Primària Concòr-

dia, ubicat a Sabadell. Clau: MS. CAP-04474 

Menor Serveis Emte Service, SAU 7.867 18/12/2013 

44 CN1056834 Contracte de serveis per a la reparació de desperfectes als 

lavabos, a l’entrada i a l’ascensor del CEIP Sant Jordi-ZER 

Subirats, de Subirats sinistrats per tempesta. Clau: MZ. Z1-PNC-

03643 

Menor Serveis Emte Service, SAU 7.719 29/05/2014 

45 CN1055882 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per al servei de 

millora de la instal·lació de gas, de la instal·lació d’avís de les 

habitacions i de la instal·lació de vídeo porter de la Residència 

Roger de Llúria de Reus. Clau: MS. BSV-06359 

Menor Serveis Emte Service, SAU 4.977 05/09/2013 

46 CN1055669 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per al servei 

d’adequació del control centralitzat de les instal·lacions de la 

Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Camp Clar Tarragona. 

Clau: MS. CTT-06527 

Menor Serveis Emte Service, SAU 4.602 12/06/2013 

47 CN1055770 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la con-

tractació del subministrament i col·locació d’un acumulador 

d’ACS del sistema de plaques solars a la Residència de gent 

gran i Centre de dia de Flix. Clau: MS. BSV-05358 

Menor Subminis-

traments 

Emte Service, SAU 4.365 09/07/2013 

48 CN1056405 Contractació del servei de subministrament i col·locació de pan-

talles fluorescents per a la seva substitució al CEIP d’Avinyonet 

del Penedès. Clau: MS.S1-PNC-03361 

Menor Serveis Emte Service, SAU 4.251 03/03/2014 

49 CN1056948 Contracte de serveis per a la reparació de vidres trencats per 

actes vandàlics al CEIP Els Castanyers de Viladrau. Clau: Z1-

PNH-09309 

Menor Serveis Emte Service, SAU 3.654 04/07/2014 

50 CN1056409 Contractació del subministrament i col·locació de material per 

l’adequació dels polsadors dels WC del CEIP La Sèquia de 

Manresa. Clau: MS. S1-PNC-05431 

Menor Subminis-

traments 

Emte Service, SAU 2.449 04/03/2014 

51 CN1056310 Contracte de serveis per a la reparació d’un sinistre SOC 

Vilanova i la Geltrú. Clau: SOC-12923 (2013-DM-0181-ECO) 

Menor Serveis Emte Service, SAU 2.429 10/02/2014 

52 CN1056317 Reparació d’un sinistre per inundació a la zona del menjador i 

l’ascensor a l’IES La Mitjana de Lleida. Clau: SNL-09314 (2013-

DM-0254-ENS) 

Menor Serveis Emte Service, SAU 2.178 12/02/2014 
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53 CN1056402 Contractació del subministrament i col·locació de pantalles 

fluorescents per a la seva substitució a l’Escola Llebeig de Vilobí 

del Penedès. Clau: MS. S1-PNC-02669 

Menor Serveis Emte Service, SAU 1.872 27/02/2014 

54 CN1056320 Reparació d’un sinistre SOC Cambrils. Clau: SOC-12922 (2013-

DM-0180-ECO) 

Menor Serveis Emte Service, SAU 1.745 12/02/2014 

55 CN1056318 Reparació d’un sinistre SOC Tortosa. Clau: SOC-12921 (2013-

DM-0184-ECO) 

Menor Serveis Emte Service, SAU 1.595 12/02/2014 

56 CN1056559 Contracte de serveis per a la reparació de la central de 

calefacció i del vídeo porter sinistrats per una tempesta al CEIP 

Pubilla de Catalunya. Sant Boi de Lluçanès. Clau: MZ. Z3-PNC-

03439 

Menor Serveis Emte Service, SAU 1.486 09/04/2014 

57 CN1056563 Contracte de serveis per a la reparació d’unes humitats al CAP 

de l’Aldea després de fortes pluges. Clau: MZ. Z1-CAP-07388 

Menor Serveis Emte Service, SAU 1.480 09/04/2014 

58 CN1056216 Contracte de serveis per als treballs de reparació de les façanes 

del CEIP Dones d’Aigua de Sant Iscle de Vallalta. Clau: MS. 

PNC-03542 

Menor Serveis Emte Service, SAU 1.462 07/01/2014 

59 CN1057320 Contracte de serveis per als treballs per remolinar el paviment 

d’accés al CEIP Les Arrels de Santa Margarida i Els Monjos. 

Clau: MS.S1-PNC-06330 

Menor Serveis Emte Service, SAU 1.415 23/10/2014 

60 CN1056322 Reparació d’un sinistre a la Comissaria de la Policia de la Gene-

ralitat-Mossos d’Esquadra corresponent a la Seu Regional Camp 

Clar de Tarragona. Clau: CTT-06527 (2013-DM-0187-ECO) 

Menor Serveis Emte Service, SAU 1.339 13/02/2014 

61 CN1055761 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la contrac-

tació del servei de millora d’instal·lació de desguàs a l’Escola El 

Roure de Sant Fost de Campsentelles. Clau: MS. PNC-05617 

Menor Serveis Emte Service, SAU 664 09/07/2013 

62 CN1056290 Contracte de serveis per a la Reparació d’un sinistre el CEIP 

Pinya de Rosa. Blanes. Clau: PNG-02443 (2013-DM-0077-ENS) 

Menor Serveis Emte Service, SAU 476 05/02/2014 

63 CN1056067 Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 del 

nou Centre de Formació Professional del Sector de l’Automoció 

de Catalunya, a Martorell. Clau: SOC-10077-C1 

NSP  Obres Teyco, SL Constructora de Calaf, SAU 

& Emte SLU & Teyco, SL (UTE) 

1.899.772 28/11/2013 

64 CN1056644 Execució de les obres de construcció del Consultori Local 

d’Albinyana. Clau: CLT-10047 

Obert Obres Teyco, SL 427.932 24/04/2014 
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65 CN1054858 Execució de les obres pendents d’executar d’implantació del 

segon accelerador lineal a l’Hospital Arnau de Vilanova, de 

Lleida. Clau: HLL-09996 

Obert Obres Teyco, SL & José Antonio Romero 

Polo, SAU (UTE) 

412.972 27/09/2012 

66 CN1056256 Execució de les obres d’implantació d’escomesa de mitja tensió, 

nova estació transformadora (ET), i preinstal·lació d’escomesa 

d’aigua, per a futura estació de bombeig i dipòsit d’aigua, per a 

servei independent al castell de Cardona, al municipi de Car-

dona. Clau: KVB-13298 

NSP  Obres Teyco, SL 192.618 23/01/2014 

67 CN1056800 Execució de les obres RAM 2013 als Serveis Territorials a les 

Terres de l’Ebre, Escola Jaume I de la Sènia. Clau: XME-13275 

NSP  Obres Teyco, SL 110.430 22/05/2014 

68 CN1053828 Execució de les obres de construcció del nou Centre d’Atenció 

Primària ‘Ronda Prim’ de Mataró. Clau: CAP-07432 

Obert Obres 1953 Grup Soler Constructora, SL& 

Oproler Obras y Proyectos, SLU (UTE) 

5.476.480 14/02/2012 

69 CN1054793 Execució de les obres pendents d’executar de la construcció 

del casal de Gent Gran i Oficina de Benestar Social i Família a 

Igualada. Clau: BSV-09203 

Obert Obres Corpimo, SA & Electromecánica Soler, 

SL Unió Temporal Empreses Llei 

18/1982 

1.274.175 06/08/2012 

70 CN1055854 Contracte de serveis de conservació i manteniment de 12 

edificis titularitat d’Infraestructures.cat a les comarques del 

Segrià, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp, l’Alt Penedès, el Baix 

Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

Clau: MEC-13L03 

Obert Serveis Soler Global Service, SL 175.956 20/08/2013 

71 CN1056207 Contracte de serveis de conservació i manteniment de dotze 

edificis titularitat d’Infraestructures.cat a les comarques del 

Segrià, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp, l’Alt Penedès, el Baix 

Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

Clau: MEC-14L01 

Obert Serveis Soler Global Service, SL 175.816 23/12/2013 

72 CN1055606 Contracte de serveis de conservació i manteniment de dos 

edificis corporatius d’Infraestructures de la Generalitat de Cata-

lunya i IFERCAT 

Obert Serveis Soler Global Service, SL 99.215 23/05/2013 

73 CN1056750 Contracte de serveis de conservació i manteniment de dotze 

edificis titularitat d’Infraestructures. cat a les comarques del 

Segrià, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp, l’Alt Penedès, el Baix 

Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

Clau: ME. MEC-14L03 

NSP  Serveis Soler Global Service, SL 44.620 19/05/2014 
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74 CN1056809 Contracte per al subministrament i instal·lació d’un equip de 

climatització de reforç per al CPD ubicat a l’edifici corporatiu 

d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU al carrer 

dels Vergós, 36-42, de Barcelona 

NSP  Subminis-

traments 

Soler Global Service, SL 25.705 21/05/2014 

75 CN1056357 Contractació del subministrament i col·locació d’un dipòsit 

acumulador d’ACS i d’un pressòstat i la millora d’avís de posada 

en marxa a la instal·lació dels grups electrògens al Nou Hospital 

d’Olot. Clau: MS. S1-HOG-07396 

Menor Serveis Soler Global Service, SL 14.780 24/02/2014 

76 CN1055936 Contracte de subministrament dels materials per fer el man-

teniment conductiu dels grups electrògens, de les instal·lacions 

de gasos i de la instal·lació d’aigua del nou Hospital d’Olot. 

Clau: MES. HOG-07396 

Menor Subminis-

traments 

Soler Global Service, SL 10.900 07/10/2013 

77 CN1056971 Contracte de serveis per a la reparació de projectors amb des-

gast prematur a la nau logística ‘Logaritme’ de Sant Sadurní 

d’Anoia. Clau: MS.S3-ICS-12934 

Menor Serveis Soler Global Service, SL 7.852 14/07/2014 

78 CN1057141 Contracte de serveis per a la Reparació de la màquina de 

climatització oficines/vestuaris a la Nau Logística ‘Logaritme’ 

malmesa per tempesta elèctrica. Clau: Z1-ICS-12934 

Menor Serveis Soler Global Service, SL 1.907 10/09/2014 

79 CN1055468 Contracte de serveis per a la reparació del Suzuki Vitara, matrí-

cula 2386 DBM, utilitzat pel servei de missatgeria d’Infraestruc-

tures.cat i d’IFERCAT 

Menor Serveis J.S.P. (persona física) 810 06/05/2013 

80 CN1056546 Contracte de servei de millora del cel ras de la sala del rack a la 

Residència Ronda Ponent de Terrassa. Clau: MS. S1-BSD-03407 

Menor Serveis Soler Global Service, SL 593 04/04/2014 

81 CN1057056 Contracte de serveis per a la reparació del Suzuki Vitara, matrí-

cula 2386 DBM, utilitzat pel servei de missatgeria d’Infraestruc-

tures.cat i IFERCAT 

Menor Serveis J.S.P. (persona física) 92 25/07/2014 

82 CN1056659 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció 

de l’estudi informatiu de millora general. Variant de les Preses. 

Del PK 172+000 de la carretera C-37 a l’inici de la variant d’Olot. 

Tram: La Vall d’en Bas - Les Preses. Clau: EI-NG-02083.2-A1 

Obert Serveis AUDINGINTRAESA, SA  165.700 24/04/2014 

83 CN1056372 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció 

del projecte constructiu d’adaptació a la normativa i millora de 

l’accessibilitat de l’estació de Sarrià dels FGC. Remodelació de 

vies, andanes i vestíbul per a l’execució d’itineraris adaptats. 

Clau: TF-05518.3 

Obert Serveis AUDINGINTRAESA, SA 151.670 27/02/2014 
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84 CN1056387 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció 

de l’estudi d’alternatives per a la millora de l’accessibilitat de 

l’estació Jaume I de la línia 4 de l’FMB. Clau: E1-TM-12050 

NSP  Serveis AUDINGINTRAESA, SA 49.350 26/02/2014 

85 CN1055281 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció 

del projecte constructiu d’adaptació a la normativa i millora de 

l’accessibilitat de l’estació Jaume I de la línia 4 de l’FMB. Clau: 

TM-12050 

NSP  Serveis Auditorías e Ingenierías, SAU 49.300 27/02/2013 

86 CN1053859 Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció 

de l’estudi d’avaluació multicriteri d’alternatives. Millora general. 

Nova carretera. Eix del Llobregat. Carretera C-16, del PK 

96+500 al 117+300. Tram: Berga-Bagà. Clau: AE-NB-01134 

NSP Serveis Auditorías e Ingenierías, SAU 23.400 26/01/2012 

87 CN1057187 Execució de les obres de ferm. Reforçament. Millora de ferm i 

obres complementàries a la carretera C-65z del PK 11+440 al 

12+630. Condicionament de travessera. Tram: Llagostera. Clau: 

RG-04116.2 

Obert Obres Romero Gamero, SAU 1.760.995 25/09/2014 

88 CN1057431 Execució de les obres de reparació de vicis ocults en el moment 

de la liquidació de les obres executades per Empresa 

Constructora Familiar, SA (EMCOFA) d’ampliació i reforma del 

CAP Dr. Pujol i Capçada del Prat de Llobregat. Clau: CAP-07380 

(VO) 

NSP  Obres Romero Gamero, SAU 196.604 27/11/2014 

89 CN1055124 Execució de les obres de reparacions dins del període de 

garantia de les obres de millora local. Millora de nus. Rotonda i 

millora de seguretat viària a la C-245, PK 8+900 al 9+500. Tram: 

Sant Boi de Llobregat. Clau: REP. MB-05012. 

Menor Serveis Romero Gamero, SAU 28.593 24/12/2012 

90 CN1055607 Contracte de serveis de conservació i manteniment de nou 

edificis titularitat d’Infraestructures.cat a les comarques del Baix 

Ebre, el Baix Camp, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès 

Occidental, el Vallès Oriental i el Berguedà. Clau: MEC-13L01 

Obert Serveis Clanser, SA & José Antonio Romero 

Polo, SA (UTE) 

51.154 23/05/2013 

91 CN1055893 Contracte de serveis per a la contractació dels treballs de suport 

per la inspecció i verificació dels cels rasos a l’Hospital Trans-

fronterer de Puigcerdà. Clau. MSE. HPG-07386 

Menor Serveis José Antonio Romero Polo, SAU 17.590 06/09/2013 

92 CN1057562 Contracte de serveis per al canvi vidre exterior trencat al SOC 

Granollers. MZ. Z1-SOC-12930 

Menor Serveis Clanser, SA & José Antonio Romero 

Polo, SA (UTE) 

4.556 22/12/2014 
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93 CN1057276 Contracte de serveis de modificació de la climatització al vestí-

bul d’accés de l’oficina de treball de Sant Cugat. Clau: MS. S1-

SOC-12929 

Menor Serveis Clanser, SA & José Antonio Romero 

Polo, SA (UTE) 

2.405 20/10/2014 

94 CN1056852 Contracte de serveis per a la reparació dels danys en l’ascensor 

a l’Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya a Sant Cugat per 

sinistre. MZ. Z1-SOC-12929 

Menor Serveis Clanser, SA & José Antonio Romero 

Polo, SA (UTE) 

736 10/06/2014 

95 CN1055282 Execució de les obres del projecte constructiu de la xarxa de 

distribució dels regs de l’entorn de l’embassament de Rialb. 

Xarxa de Peramola-Bassella marge dret. TTMM de Peramola i 

Bassella (Alt Urgell).Separata. Clau: VX-09312.1 

Obert Obres Comsa, SAU & GRUPMAS 

constructors, SLU, UTE ley 18/82 

2.361.827 28/02/2013 

96 CN1055571 Contracte de serveis de conservació i manteniment de setze 

edificis titularitat d’Infraestructures.cat a les comarques del Baix 

Camp i el Tarragonès. Clau: MET-13L02 

Obert Serveis M. y J. Gruas, SA & Serveis Integrals 

de Manteniment Rubatec, SA (UTE) 

291.903 05/06/2013 

97 CN1055620 Contracte de serveis de conservació i manteniment de dotze 

edificis titularitat d’Infraestructures.cat a les comarques de l’Alt 

Empordà i el Baix Empordà. Clau: MEG-13L01 

Obert Serveis M. y J. Gruas, SA &Serveis Integrals 

de Manteniment Rubatec, SA (UTE) 

182.774 05/06/2013 

98 CN1054167 Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 de 

condicionament i millora de diversos camins al TM de Llagostera 

(Gironès). Clau: XA-06958-C1 

NSP Obres M. y J. Gruas, SA 109.144 26/04/2012 

99 CN1054016 Execució de les obres d’ampliació i reforma de la comissaria de 

policia de Salt. Clau: CSG-11223 

Obert Obres Rehac, SA 722.024 08/03/2012 

100 CN1054890 Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 per a 

l’ampliació i reforma de la comissaria de policia de Salt. Clau: 

CSG-11223-C1 

NSP Obres Rehac, SA 98.813 11/10/2012 

101 CN1056646 Execució de les obres de nova construcció sis unitats de l’Esco-

la El Timó de Sidamon, El Pla d’Urgell. Clau: PNL-09318 

Obert Obres Voltes, SLU 1.428.617 24/04/2014 

102 CN1057069 Execució de les obres RAM 2014 als Serveis Territorials a Lleida 

IV. Clau: XML-14240 

NSP  Obres Voltes, SLU 111.854 28/07/2014 

Total mostra 51.044.653  

Imports en euros, IVA exclòs. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la llista de contractacions facilitada per l’entitat. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

D’acord a la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramés a Infra-

estructures de la Generalitat de Catalunya SAU (Infraestructures.cat) el dia 21 de gener del 

2019 per complir el tràmit d’al·legacions. 

 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU (Infraestructures.cat) va demanar una 

pròrroga per presentar les al·legacions, i el termini es va ampliar 15 dies hàbils més. 

 

 

5.1. AL·LEGACIONS REBUDES 

 

L’escrit d’al·legacions presentat per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 

(Infraestructures.cat) a la Sindicatura de Comptes amb registre d’entrada número E/00269, 

del 4 de març del 2019, es reprodueix a continuació: 

 

 

SINDICATURA DE COMPTES 

a/A Sr. Miquel Salazar i Canalda – Síndic 

Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 

 

 

 

Assumpte: Projecte d’Informe de fiscalització 08/2015-B relatiu a l’empresa INFRA-

ESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U. (Infraestructures.cat). 

Exercicis 2012, 2013 i 2014 

 

 

Apreciat senyor, 

 

En resposta al seu escrit rebut el 22 de gener de 2019, mitjançant el qual ens va 

trametre l’informe de l’assumpte, em plau adjuntar-li a la present l’informe d’al·le-

gacions al mateix, elaborat dintre del termini atorgat a l’efecte. 

 

Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment. 

 

Atentament, 

 

 

Pilar Matesanz i Sànchez 

Directora de Contractació 

 

Barcelona, 4 de març de 2019 
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Pilar Matesanz Sánchez, proveïda del NIF núm. [...], en nom i representació 

d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU, (en enda-

vant, Infraestructures.cat i abans GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A.U.), proveïda 

del NIF A59377135, amb domicili social i a efectes de notificacions, el situat al carrer 

Vergós, 36-42, C.P. 08017 de Barcelona, representació que tinc acreditada davant 

d’aquesta Sindicatura de Comptes, comparec i com millor en Dret procedeixi, DIC: 

 

I. Que en data 22 de gener de 2019, ha estat notificat a Infraestructures.cat el 

“Projecte d’Informe 08/2015-B relatiu a l’empresa INFRAESTRUCTURES DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U. (Infraestructures.cat). Exercicis 

2012, 2013 i 2014”. S’adjunta, assenyalat com a Document núm. 1, còpia de 

la notificació rebuda. 

 

II. Que l’esmentat Projecte d’Informe no serà definitiu fins a la seva aprovació 

pel Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

III. Que la Sindicatura de Comptes de Catalunya atorga a Infraestructures.cat un 

termini de 15 dies hàbils per a presentar les al·legacions que s’estimin 

oportunes en relació al Projecte d’Informe.  

 

IV. Que, mitjançant escrit del 8 de febrer de 2019 es va demanar una ampliació 

del termini conferit en 15 dies hàbils més, la qual s’ha concedit mitjançant 

comunicació d’aquesta Sindicatura de data 11 de febrer de 2019. 

 

Que dins del termini conferit, passa a formular les següents  

 

 

AL·LEGACIONS 

 

 

PRIMERA.-  CONSIDERACIÓ PRÈVIA  

 

Aquestes al·legacions faran referència a les observacions que es troben a l’apartat 

3.1 del Projecte d’Informe sota el títol “OPINIÓ I OBSERVACIONS”.  

 

A tal efecte Infraestructures.cat formula les presents al·legacions seguint el mateix 

ordre d’exposició que consta a l’apartat d’observacions.  

 

 

SEGONA.- OBSERVACIONS RELATIVES ALS ESTATS COMPTABLES 

 

1. L’entitat no disposa d’un estudi d’obsolescència en relació amb el possible 

deteriorament de les instal·lacions de la xarxa primària de distribució del 

Sistema Segarra-Garrigues que, tot i estar acabades, no es poden posar en 

funcionament fins que es posi en servei la xarxa secundària, la qual cosa està 

supeditada a que hi hagi un compromís d’adherir-se a la xarxa d’almenys el 

75,0% dels regants potencials. 
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A més, en l’immobilitzat material en curs es continuen activant els interessos 

corresponents a la xarxa primària, malgrat que aquestes obres ja no estan en 

període de construcció. 

L’import del cost de les instal·lacions de la xarxa primària a 31 de desembre 

del 2014 registrades en l’immobilitzat en curs ascendeix a 218,73 M€, i els 

interessos activats durant l’exercici 2014 són de 5,86 M€ (vegeu l’apartat Xarxa 

Segarra-Garrigues de l’epígraf 2.2.1). 

 

La Sindicatura de Comptes no ha pogut quantificar l’import de la depreciació 

que en el seu cas calgués registrar, ni els interessos que en exercicis anteriors 

s’hagin pogut activar en relació amb les obres ja acabades i que no es 

trobaven en funcionament. 

 

Infraestructures.cat:  

 

El projecte Segarra-Garrigues preveia al seu inici donar servei a 70.150 ha. 

 

A desembre de 2018 amb l’aplicació dels condicionants de la DIA 2010, en 

quant a superfícies i dotacions les expectatives de reg es situen en les 64.995 

has de les quals 6.214 ha estan condicionades al resultat de la prova pilot. 

 

Cal tenir en compte que la repercussió d’aquests canvis en la DIA 2010 tenen 

incidència exclusivament a la xarxa primària de distribució del reg, doncs la 

construcció de la xarxa secundària es fa un cop es disposa de les adhesions 

al reg i per tant es dissenya d’acord al potencial d’hectàrees regables i sempre 

tenint en compte els condicionants actuals de la DIA 2010. 

 

Respecte la xarxa primària, Basses, Estacions de Bombament i Impulsions, la 

incidència de 5.000 ha d’exclusió de reg, i el canvi en les dotacions potencials 

d’alguns sectors de reg, amb l’aprovació de la DIA 2010 un cop construïda 

gran part de la Infraestructura primària fa que algunes instal·lacions s’ha-

guessin pogut dimensionar diferent. Aquest dimensionat diferent no vol dir que 

no sigui útil al 100 %, tenir més capacitat de reserva en una bassa et pot 

permetre fer una gestió diferent de la xarxa de reg ajustant hores de 

bombament per bombar en períodes tarifaris més avantatjosos, jugant amb les 

cotes d’elevació, exigència en els temps de resposta de possibles averies, 

possibilitat de subministraments alternatius al reg com subministrament a 

granges, agro-industrial com és el cas de la cooperativa de Guissona o fins i 

tot algun municipi ha sol·licitat estudiar la possibilitat de subministrament, per 

tant aquesta disminució, no necessàriament ha de tenir una correlació directa 

amb una depreciació del valor de l’actiu. Cal tenir en compte a més que el pla 

d’explotació viable vigent signat a l’addenda de 30 de setembre 2015 amb 

ASG, preveu 50.548 ha en explotació. 

 

En quant a inversió, cal destacar que la xarxa primària per sectors és la 

següent: 
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Sector 1: 14,8 M€ 

Sector 2: 26,7 M€ 

Sector 3: 25,0 M€ 

Sector 4.1: 33,9 M€ 

Sector 4.2: 18,5 M€ 

Sector 5: 27,6 M€ 

Sector 6:  18,2 M€ 

Sector 7:  16,4 M€ 

Sector 8: 17,1 M€ 

Sector 9.1: 14,2 M€ 

Sector 9.2-15: 30,2 M€ 

Sector 10-11-14: 31,8 M€ 

Sector 12:  98,2 M€ 

Sector 13: 68,1 M€ 

TOTAL:  440,7 M€ 

 

D’altra banda, cal tenir en compte que hi ha un seguit d’hectàrees que estan 
pendents del resultat de la prova pilot per veure la compatibilitat del reg de 
suport amb l’objectiu de protecció de l’espai per les espècies estepàries a 
protegir. Aquesta prova pilot està pendent de concreció per part de la 
Comissió de Seguiment dels Hàbitats Esteparis del projecte Segarra-
Garrigues. Aquest resultat, condiciona la posada en servei en el sector 3 de 
617 ha, els sectors 4.1 i 4.2, de 1.438 ha i 3.327 ha respectivament, el sector 6, 
de 414 ha i els sectors 7 i 8, de 199 i 219 ha respectivament. 
 
Cas que el resultat de la prova pilot fos que el reg de suport al cereal d’hivern 
fos compatible en aquests espais de xarxa natura, la xarxa primària tindria un 
dimensionat condicionat per la diferència de dotació respecte el previst 
inicialment i la capacitat de donar servei a unes necessitats de cabal instantani 
superior, però seria un canvi amb una incidència menor. 
 
Per contra si el resultat de la prova pilot fos la incompatibilitat del reg de suport 
al cereal d’hivern amb la protecció de les aus estepàries i s’exclogués aquesta 
zona de reg, en el que són els sectors 4.1 i 4.2 especialment, la incidència si 
que seria significativa en quant a un sobredimensionat de la instal·lació de 
xarxa primària. De tota manera concretament el sector 4.2 on podria tenir més 
incidència aquest hipotètica cas, com es desprèn de la inversió realitzada 
respecte el conjunt de la xarxa primària representa poc més del 4,2 % del total 
de la xarxa primària. En qualsevol cas és un tema pendent de resoldre a mig 
termini doncs no es preveu el resultat de la prova pilot abans de 4-5 anys. 
 
Respecte als interessos activats, Infraestructure.cat realitza el repartiment 
d’interessos per totes les obres fins que el conjunt que conformen la Xarxa 
Primària i la Xarxa Secundària per a cada Sector no entrin en servei. 
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2. El deteriorament dels crèdits comercials no inclou un import total de 5,98 M€ 

procedents d’exercicis anteriors que, a criteri de la Sindicatura i d’acord amb 

la informació proporcionada per l’entitat, són de difícil cobrament a 31 de 

desembre del 2014 (vegeu l’epígraf 2.2.4.1). Cal afegir que d’aquests saldos a 

la data de redacció del present informe, el novembre del 2018, encara resten 

pendents de cobrament 4,03 M€. 

 

Infraestructures.cat:  

 

Respecte el saldo pendent de 4,03 M€ a Novembre de 2018 hem de dir que: 

 

• Un import de 1,49 M€ correspon a diverses factures emeses a tres 

contractistes en relació amb obres de la L9. D’aquestes s’han revisat les 

factures emeses per Infraestructures.cat a UTE Mandri i Ute Gorg, per 

import de 0,52 M€, s’ha detectat que les factures varen ser emeses 

erròniament i s’han donat de baixa a 31/12/2018. Respecte el tercer 

contractista, 0,97 M€, s’estan fent gestions per cobrar l’import pendent 

entenent que està ben facturat però que el contractista reté per tenir una 

discrepància amb Ifercat respecte a la facturació de l’obra. 

 

• Respecte a l’import de 0,806 M€ en concepte de reparacions que s’han 

fet en període de garantia el Departament Jurídic d’Infraestructures.cat 

està portant a terme les tasques necessàries per a l’execució de les 

garanties constituïdes que permetin recuperar l’import en qüestió. 

 

• Del saldo de 1,524 M€ d’un Client per arrendament financer conseqüèn-

cia d’una redistribució de competències entre departaments de la 

Generalitat. Infraestructures.cat va reclamar al Departament de Benestar 

i Família aquest deute però aquest Departament argumenta que no se’n 

fa càrrec ja que les obres van ser encomanades per la Secretaria 

d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i que en efectuar el 

traspàs de competències al Departament de Benestar i Família no li va 

informar d’aquest saldo pendent. S’han fet les gestions oportunes amb 

el Departament de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda per poder 

cobrar aquest deute durant el 2019. 

 

• En relació a la provisió de deteriorament de saldos de clients en fase 

concursal, a 31/12/2018 s’ha fet la provisió de l’import de 0,213 M€ 

corresponen a l’IVA dels saldos anteriors. 

 

 

3. El saldo a 31 de desembre del 2014 del passiu per impost diferit corresponent 

a la llibertat d’amortització d’un sector del Sistema Segarra-Garrigues és 

inferior en 1,90 M€ al dels imports declarats a Hisenda (vegeu l’epígraf 2.2.11). 

Aquesta diferència s’origina principalment en 2009, exercici en el que 

REGSEGA va cancel·lar, incorrectament, l’actiu per impost diferit en aquella 

data (2,46 M€) contra el passiu per impost diferit. A banda d’això, en l’exercici 

2014, l’entitat no ha aplicat al Compte de pèrdues i guanys un import total de 

0,56 M€, que consten registrats de més en el passiu, i que corresponen a 

l’ajust per l’efecte del canvi del tipus impositiu a partir del 2015 i a la diferència 
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en l’impost diferit aplicat al Compte de pèrdues i guanys respecte a l’import 

inclòs en la declaració de l’Impost de Societats del 2014€. 

 

Infraestructures.cat:  

 

Infraestructures.cat regularitzarà en els Comptes Anuals de l’exercici 2018 els 

saldos del compte de Passiu per Impost Diferit en l’import adequat per es-

menar els errors detectats, però sense retrocedir la compensació de l’actiu per 

impost diferit de l’exercici 2014, atès que es considera que va ser realitzada 

correctament d’acord amb la normativa comptable vigent. La contrapartida 

d’aquest assentament serà objecte d’ajust extracomptable per evitar que 

s’integri en la base imposable de l’Impost sobre Societats. Amb aquesta 

modificació s’adequarà el saldo del compte de Passiu per Impost Diferit però 

sense afectar la imatge fidel dels Estats Financers d’Infraestructures.cat. 

 

 

4. En la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 l’entitat ha inclòs drets 

liquidats i obligacions reconegudes que d’acord amb les normes d’elaboració 

de la liquidació que li són aplicables tenen la consideració d’extrapressu-

postàries. El seu registre ha suposat que el superàvit del resultat pressupostari 

de l’exercici 2014 estigui sobrevalorat en 89,26 M€ (vegeu l’epígraf 2.5.3). 

 

Infraestructures.cat:  

 

A partir de la liquidació pressupostària de l’exercici 2017, ja no es van incloure 

les partides considerades extrapressupostàries com l’IVA dels ingressos dels 

arrendaments en el capítol 5 d’ingressos patrimonials, ni l’import de les 

certificacions d’obres amb abonament total del preu a la data de la seva 

recepció que es van refinançar amb crèdits de contractistes que en l’exercici 

2014 minoraven el capítol 6 de despesa corresponent a inversions reals. 

 

 

5. Els terrenys propietat de l’entitat on es troben ubicats els locals llogats al SOC 

estan incorrectament classificats dins del compte de construccions. Segons la 

estimació efectuada per la Sindicatura a partir dels rebuts d’IBI, el cost dels 

terrenys ascendeix a 3,04 M€ i l’amortització acumulada registrada en excés a 

31 de desembre del 2014 és d’uns 0,33 M€ (vegeu l’epígraf 2.2.2). 

 

Infraestructures.cat: 

 

En els Comptes Anuals de l’exercici 2018, Infraestructures.cat ha separat el 

valor dels terrenys del valor de l’edifici dels locals llogats al SOC. La 

determinació dels valors dels terrenys així com el càlcul de l’amortització 

acumulada o el deteriorament aplicable a 31/12/2018 ha estat auditat per 

l’auditor de comptes d’Infraestructures.cat. 

 

 

6. Dins dels comptes de deutors per obres hi ha uns saldos de 162,20 M€ 

d’obres en curs i de 79,81 M€ d’obres acabades incorrectament imputats a les 

diferents claus d’obra, així com un import de 36,92 M€ d’acomptes rebuts 

incorrectament distribuïts entre els diferents deutors. Tot i que aquestes 
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errades no afecten al saldo a 31 de desembre, posen de manifest una debilitat 

en els procediments i control intern. 

 

Infraestructures.cat:  

 

En relació a les observacions fetes respecte els saldos d’obra en curs, obra 

acabada i els acomptes aplicats no són falta de control intern ni debilitat en els 

procediments ja que: 

 

• els saldos agregats a comptabilitat per Obra (en curs i acabada) i 

Aportacions rebudes no tenen cap incorrecció i així ho acrediten les 

auditories comptables de cada exercici. 

• les dades extretes de comptabilitat respecte a les obres són correctes 

perquè són la base de la informació dels Informes de Cost d’Obra 

fiscalitzats per la Intervenció de la Generalitat de Catalunya. 

• les aportacions comptabilitzades són estrictament les rebudes i així ho 

acrediten els certificats d’aportacions rebudes que emet el DVEH a final 

de cada exercici. 

• els PEFs de tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya recu-

llen els valors de l’obra executada i la prevista així com les aportacions 

realitzades i futures i els saldos o romanents disponibles. 

 

Tot i això podem dir que la informació extreta de manera directe de la 

comptabilitat analítica pot patir certes incorreccions que es treballen fóra del 

sistema per deixar una informació depurada i consistent amb la realitat. 

Aquestes incorreccions són conseqüència de canvis interns i externs que ha 

patit l’empresa i de la integració i adaptació de diferents sistemes informàtics 

al d’Infraestructures.cat durant el temps. 

 

Ja en detall hi ha dues casuístiques importants que han donat lloc a canvis de 

nomenclatures en les claus d’obra i nom dels aportadors: 

 

• En data 27/04/2012 Infraestructures.cat va absorbir Regs de Catalunya, 

SAU (Regsa) i Regs del Sistema Segarra Garrigues, SAU (Regsega). En 

el moment de les fusions, els sistemes informàtics no es van poder 

migrar immediatament i quan es van migrar es va considerar necessari 

identificar la procedència dels costos. Els costos procedents de Regsa 

la clau d’obra comença per R i els costos generats a Infraestructures 

per Y, per aquest motiu per una mateixa actuació existeixen dues 

posicions que no es compensen, però això no significa que no es pugui 

fer la seva identificació. Quan es va fer la integració de dades 

informàtiques de Regsega les actuacions van ser identificades amb la 

lletra W, però només es va migrar el detall de les obres en curs, la resta 

va ser per saldo acumulat. 

 

• Canvis en els departaments de la Generalitat de Catalunya, i redis-

tribució de competències entre departaments de la Generalitat. 

 

Tot i l’exposat anteriorment, durant l’any 2019 Infraestructures.cat analitzarà 

per Departaments les diferents incidències i farà les correccions oportunes per 
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fer més aclaridora la informació i que quan s’extregui de la comptabilitat 

analítica ja sigui correcta i no necessiti cap ajust posterior. 

 

 

7. Incorrecta classificació a curt termini de deutors per obres d’un import total de 

44,81 M€ que corresponen a obres amb abonament del preu a la data de la 

seva recepció que s’han refinançat amb crèdits a llarg termini de la Generalitat 

(42,54 M€) o de contractistes (2,27 M€). D’acord amb el sistema de 

finançament d’aquestes obres, els saldos deutors també es cobraran de la 

Generalitat a llarg termini (vegeu l’epígraf 2.2.3.2). 

 

En el passiu també s’observa un excés de 2,27 M€ en l’import dels creditors 

comercials pel que fa a l’import de les relacions valorades provisionades a curt 

termini, que a la data de la certificació final s’integraran en els crèdits a llarg 

termini dels contractistes ja formalitzats. 

 

Infraestructures.cat:  

 

Amb data 31/12/2018, Infraestructures.cat regularitzarà l’import de curt termini 

a llarg termini de la partida de deutors per obres que corresponen a obres 

amb abonament total del preu que s’han refinançat amb crèdits a llarg termini 

de la Generalitat. 

 

La classificació entre el curt i llarg termini de deutors per obres que a la seva 

recepció es financen amb crèdit contractista per import de 2,27 M€ i la seva 

contrapartida en el passiu es va regularitzar l’any 2015. 

 

 

8. En relació amb les provisions d’ingressos i de despeses s’han observat 

nombroses errades i mancances que, tot i ser d’import poc significatiu, posen 

de manifest una debilitat de control intern en la seva determinació i seguiment 

(vegeu els epígrafs 2.3.1 i 2.3.2). 

 

Infraestructures.cat:  

 

Ingressos: 

En l’informe de Sindicatura no es detalla cap incidència respecte a les 

provisions d’ingressos. 

 

Despeses:  

Durant els anys 2012 i 2013 Infraestructures.cat va integrar 4 sistemes 

informàtics i 4 comptabilitats diferents fruit de la fusió per absorció que va fer 

Gisa amb Regsa, Regsega i Eecat per conformar Infraestructures.cat. Aquest 

fet ha pogut generar que algun error en el sistema de provisions de despeses 

en funció de la societat origen. 

 

Actualment, Infraestructures.cat realitza al final de cada mes les provisions per 

a totes aquelles factures/despeses que té coneixement. Ja sigui per factures 
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pendents de comptabilitzar que han arribat però no s’han pogut processar, per 

factures retornades però que s’han de tornar a emetre o per factures no 

rebudes però que es té constància de la seva propera emissió. 

 

A més a més, es realitza una provisió en base a contractes vius i que no s’ha 

facturat la seva totalitat o la part proporcional en funció de la durada del 

contracte. 

 

Al primer dia de cada mes, totes les provisions del mes anterior són anul·lades, 

es comptabilitzen les factures del mes en curs i es torna a realitzar una nova 

provisió partint de 0. 

 

És possible que hi hagi algun import provisionat que al final no acabi arribant 

la factura o la factura final sigui per un import inferior o superior a la provisió ja 

sigui perquè als contractes s’ha d’aplicar alguna penalització, o bé perquè els 

tècnics considerin que els treballs/serveis no s’han executat correctament o 

només de manera parcial, etc. 

 

 

9. En el 2014, la base de repartiment dels interessos d’un dels préstecs entre 

l’immobilitzat material, els deutors per obra i el compte de pèrdues i guanys, 

inclou, a diferència del que feia REGSEGA a l’exercici 2011, els interessos de 

les obres en curs. A més, no inclou les altes en el 2014 del cost de les obres 

en curs. L’efecte d’aquest canvi de criteri en el compte de pèrdues i guanys no 

seria en tot cas significatiu (vegeu l’epígraf 2.3.4). 

 

Infraestructures.cat:  

 

Respecte a la primera observació: “en el repartiment d’interessos en l’immo-

bilitzat material s’inclouen els interessos de les obres en curs” el criteri que 

utilitza Infraestructures.cat és el que venia aplicant Gisa, i és el capitalitzar els 

interessos que s’apliquen sobre les obres en curs, com per exemple es fa en 

les obres d’abonament total del preu (mètodes alemanys) en les que els 

interessos meritats cada mes s’apliquen sobre tots els conceptes de la relació 

valorada i per tant també sobre els interessos acumulats del mes anterior i es 

com diu el pla general comptable que s’ha de fer (Introducció apartat II 7). En 

quan a la segona observació: “a més, no inclou les altes en el 2014 del cost de 

les obres en curs, és perquè a partir de l’addenda signada amb Aigües 

Segarra Garrigues, SA a partir de l’any 2014 les obres executades es paguen 

pressupostàriament a 30 dies i per tant no generen interessos. 

 

 

TERCERA.- OBSERVACIONS RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ 

 

PRÈVIA: El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 

de 26 de febrer de 2014 (LCSP), que modifica substancialment la normativa anterior 

aplicable als poders adjudicadors que no tenen la consideració d’Administració 
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Pública, com és el cas d’Infraestructures.cat. Per aquest motiu, d’una banda, les 

Instruccions Internes reguladores de la contractació no subjecta a regulació 

harmonitzada (IIC) ja no s’ha aplicat als contractes licitats a partir de l’esmentada 

data i, d’altra, algunes de les observacions fetes per la Sindicatura ja no es pro-

dueixen actualment, arran dels canvis de procediments de contractació introduïts i 

dels nous Plecs de Clàusules Administratives aprovats, qüestió que s’anirà constatant 

al llarg de les presents al·legacions.  

 

 

EXPEDIENTS ADJUDICATS PER PROCEDIMENT OBERT 

 

10. Criteris de valoració de les ofertes 

 

Sindicatura:  

 

En 15 dels expedients adjudicats mitjançant procediment obert els criteris 

objectius quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules i els criteris de 

valoració dels quals depèn un judici de valor es ponderen en un 50% 

respectivament; en 9 expedients els criteris de valoració que depenen d’un 

judici de valor tenen un pes del 65% o el 70%. Tot i que la normativa con-

tractual estableix que s’ha de donar preponderància als criteris objectius que 

puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges obtinguts mitjançant fór-

mules establertes en els plecs, és cert que s’ha d’atendre a cada contracte en 

funció de la seva naturalesa i característiques i per tant, en casos degudament 

motivats, l’òrgan de contractació pot introduir una excepció a aquesta regla 

general.  

 

En els cas de 7 dels 9 expedients assenyalats (10, 70, 71, 72, 90, 96 i 97) 

però, l’objecte del contracte és el dels serveis de conservació i manteniment 

d’edificis titularitat de l’entitat a diferents comarques, així com de la seu 

corporativa. En opinió de la Sindicatura en el manteniment i conservació 

d’edificis no hi ha una forta component tècnica que justifiqui la preponderància 

d’un 70%, en tots set casos, dels criteris subjectius per a la seva adjudicació. 

 

Infraestructures.cat:  

 

En relació a aquesta observació, cal tenir en compte que a Infraestruc-

tures.cat, atès el seu caràcter de poder adjudicador que no té la consideració 

d’Administració Pública, no li és d’aplicació la normativa del Capítol I del Títol I, 

Llibre III del Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic (TRLCSP), 

d’aplicació al període fiscalitzat, per als contractes no subjectes a regulació 

harmonitzada (SARHA), que es regulen per les IIC. Malgrat això, tant en les IIC 

d’Infraestructures.cat com en els Plecs de Bases de les licitacions de 

contractes SARHA es recullen els criteris relacionats a l’art. 150 de l’esmentat 

Capítol I del TRLCSP. Al respecte, cal tenir en compte que en l’aplicació de 

l’article 150 del TRLCSP s’han de conciliar els principis de publicitat i 

transparència propis de la contractació administrativa i la necessària formació 

del propi criteri que correspon a l’Òrgan de contractació en l’adjudicació dels 

contractes, evitant que: 
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- el compliment del primers faci impossible l’actuació de l’Òrgan de 

contractació, convertint en automàtica la resolució de dits procediments, 

caràcter que, a diferència del supòsit en que només hi hagi un criteri 

d’adjudicació, no té la legislació espanyola en matèria de contractació 

pública,  

 

- i que una predeterminació excessiva del mètode de valoració vagi en 

detriment de solucions o plantejaments innovadors dels licitadors, 

susceptibles de ser positius per l’òrgan de contractació.  

 

Interpretació conciliadora que a més ve reconeguda pel propi legislador al 

preveure en el segon paràgraf de l’article 150.2 del TRLCSP, la possibilitat que 

en els procediments oberts i restringits, s’atribueixi als criteris avaluables de 

forma automàtica una ponderació inferior al corresponent quina quantificació 

depengui d’un judici de valor. Aquesta preponderància s’ha de determinar en 

cada contracte en funció de la seva naturalesa i característiques, i ateses les 

prestacions dels contractes gestionats per Infraestructures.cat, amb una forta 

component tècnica, es considera que el pes dels criteris subjectes a judici de 

valor ha de ser superior al dels criteris quantificables de forma automàtica. 

 

Així mateix, dintre del marge de la discrecionalitat tècnica dels poders adjudi-

cadors en el disseny dels plecs de clàusules administratives i les seves condi-

cions per a complir l’objecte del contracte, tant la Directiva 2014/64/UE, com la 

normativa estatal en matèria de contractació pública exigeixen que els criteris 

de valoració estiguin directament vinculats amb l’objecte del contracte i que 

aquests siguin adequats d’acord amb les característiques específiques del 

contracte. Entre d’altres la Resolució 624/2017, de 7 de juliol, del Tribunal 

Administratiu Central de Recursos Contractuals afirma: 

 

(...) 

“Sobre esta materia, debe atenderse a que la Ley de Contratos exige que los 

criterios de valoración estén vinculados al objeto del contrato. Junto con la 

exigencia de vinculación al contrato, y tal y como señalábamos en nuestra 

resolución 476/2016, la jurisprudencia viene exigiendo que los criterios de 

valoración sean adecuados y pertinentes en atención a las características del 

contrato. 

  

En este sentido, conviene subrayar que, conforme se indica por este Tribunal 

en la Resolución 600/2016, el criterio primordial para saber si una determinada 

mejora o criterio de adjudicación guarda relación directa o no con el objeto del 

contrato es el de atender a que del mismo derive una mejor prestación del 

servicio ofertado. En definitiva, atendiendo a la prestación propia que consti-

tuye el objeto del contrato (servicio, entrega de bienes, obra…) la mejora o el 

criterio de adjudicación debe aportar un valor añadido a la ejecución de las 

mismas”.  

 

També el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es pronuncia sobre 

l’esmentada discrecionalitat tècnica del disseny del Plecs de clàusules admi-

nistratives per part dels Òrgans de Contractació en les resolucions 125/2018, 

123/2017 i 150/2015. 
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I en aquest sentit, Infraestructures.cat ha confeccionat els Plecs amb la 

concreció dels criteris de valoració tenint en compte el component tècnic dels 

contractes que, pel que fa al manteniment d’equipaments i edificis públics, no 

és gens menyspreable per les particularitats i destí dels mateixos. 

 

Sindicatura:  

 

En 15 expedients adjudicats pel procediment obert (en el 2012 i part del 2013), 

el plec de bases fixa els criteris de valoració de les ofertes i la seva 

ponderació. No obstant això, en l’informe tècnic de valoració elaborat per la 

Unitat Tècnica d’Avaluació, en el que es fonamenta la proposta d’adjudicació 

de la Mesa de Contractació, aquests criteris es subdivideixen en subcriteris a 

cadascun del qual s’atribueix una ponderació que no consta en els plecs.  

 

En el segon semestre del 2013 i en el 2014, el plec de bases ja incorpora un 

annex amb el detall dels subcriteris i la seva ponderació. Tot i així, la 

informació que es fa constar en la seva valoració (ampli, adequada, coherent, 

limitat, elevat interès, etc.) no aporta suficientment informació al licitador per a 

conèixer cóm pot obtenir la puntuació màxima.  

 

Infraestructures.cat:  

 

Com indica la Sindicatura en el seu informe, a partir de 2013 es van incorporar 

progressivament a les diferents tipologies de Plecs annexos amb els barems 

de puntuació de l’oferta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor, on 

s’hi detallaven els subcriteris de valoració i la seva puntuació. La qualificació 

dels subcriteris que indica la Sindicatura estava atribuïda a l’annex de barems 

en relació amb qüestions concretes; a títol d’exemple el grau d’idoneïtat de 

l’autor del projecte era elevat, adequat o limitat en funció de la seva actuació 

professional en projectes de característiques i/o complexitat superior a la de 

l’objecte contractual. La definició d’aquests barems s’ha anat ajustant amb el 

temps per donar més transparència al procés de valoració. En l’actualitat, 

considerem que el grau de definició dels subcriteris de valoració que hi figura 

als Plecs, unit al fet que tots els informes tècnics de puntuació es publiquen al 

Perfil d’Infraestructures.cat, residenciat a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública (PSCP), fa que sigui transparent per als licitadors la forma 

d’obtenció de la puntuació. Així mateix, amb els Plecs vigents aprovats arran 

de l’entrada en vigor de la nova LCSP, s’ha treballat amb una major concreció 

de la ponderació dels criteris de valoració i parametrització objectiva dels 

mateixos, fet que permet que els licitadors disposin de la informació dels 

elements de la seva oferta que no els ha fet arribar a tenir la màxima 

puntuació. 

 

Sindicatura:  

 

Respecte dels expedients el 82 i 83, adjudicats a la mateixa empresa cal 

destacar que la diferència de la puntuació amb la segona classificada és de 

0,2 punt i 1,4 punts respectivament i han estat els criteris subjectius subjectes 

a un judici de valor els determinants per a la seva adjudicació. En ambdós 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 5/2019 

154 

expedients manca la motivació de la valoració. En opinió de la Sindicatura no 

està justificada la puntuació atorgada.  

 

Infraestructures.cat:  

 

Al respecte, cal posar de manifest que l’expedient 83 fou adjudicat pel Consell 

d’Administració de febrer de 2014 i l’expedient 82 pel Consell d’Administració 

d’abril de 2014 i que ambdós tenen objectes contractuals molt diferents amb 

ofertes tècniques també molt diferents, doncs el primer és de redacció d’un 

projecte constructiu d’una infraestructura ferroviària i el segon d’un estudi 

informatiu d’una carretera, fet que no permet una comparativa homogènia amb 

igualtat de condicions. 

 

En segon lloc, cal considerar que els Plecs de Bases d’ambdues licitacions 

preveuen subcriteris de valoració de l’oferta tècnica (amb valoració subjecta a 

judici de valor). 

 

Per últim, cal fer constar que a l’Informe de l’Oficina Tècnica d’Avaluació (OTA) 

sobre l’estudi de les ofertes presentades, s’adjunta, per a les dues licitacions, 

el detall de les puntuacions atorgades en cada cas als licitadors presentats. 

En aquesta tipologia de licitacions és habitual que les ofertes econòmiques 

siguin molt similars i que tampoc no existeixin entre les ofertes millor pun-

tuades grans diferències de puntuació; de fet la diferència de 0,21 punts (de 

l’expedient 82) és més freqüent que la d’1,4 punts (de l’expedient 83) que, 

com es motiva a l’informe de l’OTA deriva principalment del Programa de 

treballs ofertat per les dues empreses millor puntuades, doncs en el de la 

segona millor puntuada apareix algun o alguns tècnics d’una altra licitació 

coincidents en el temps i el de l’oferta millor puntuada és específic i adaptat a 

la licitació concreta i inclou una memòria tècnica.  

 

La Mesa de Contractació, atesos els citats informes, elevà al Consell d’Admi-

nistració de la societat, en tant que òrgan de contractació, la proposta 

d’adjudicació de conformitat amb els mateixos. 

 

Sindicatura:  

 

Els plecs de bases dels expedients 82 i 83, dins dels subcriteris “Idoneïtat i 

dedicació de l’autor” i “Idoneïtat i dedicació de l’equip tècnic” es valoren, entre 

d’altres, si l’autor i el tècnic proposats acrediten coneixements dels proce-

diments d’Infraestructures.cat. A parer de la Sindicatura aquests criteris de 

valoració són previsions contràries a la competència.  

 

En els expedients 1, 4, 7, 8, 9, 36, 87 i 95 es valora la disponibilitat de recursos 

propis necessaris en la proximitat de l’obra, criteri que pot ser discriminatori, 

tot i que sembla que no ha estat determinant en aquestes adjudicacions. 

 

Infraestructures.cat:  

 

Pel que fa als expedients 82 i 83, com en tots els de projectes i estudis d’obra 

civil licitats en el període de vigència del mateix Plec de Bases tipus aprovat 
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pel Consell d’Administració, cal considerar que el coneixement dels proce-

diments d’Infraestructures.cat, malgrat té poc pes, de 4 punts sobre 100 del 

total de la puntuació, és un criteri que ja no s’aplica en els Plecs de Clàusules 

actuals. 

 

Pel que fa a la valoració de la disponibilitat de recursos propis necessaris en la 

proximitat de l’obra, cal tenir en compte que s’està valorant la disponibilitat de 

recursos, com ara pedreres, préstecs, abocadors o altres instal·lacions del 

licitador útils per l’obra, que incideixen directament en una millor execució de 

la mateixa, i que pot posar a disposició o no de l’obra. Per tant, són aspectes 

que formen part de l’oferta tècnica del licitador i que incideixen íntimament en 

l’execució del contracte i que per sí mateixos, i de forma objectiva, comporten 

una millor proposició i presumiblement una execució més correcta del 

contracte. 

 

En aquest sentit, l’Informe 30/2009, de 25 de setembre, de la Junta Consultiva 

de Contractació Administrativa Estatal reconeix la possibilitat de que criteris 

que es podrien denominar d’“arrelament territorial” puguin complir perfecta-

ment amb les característiques pròpies dels criteris d’adjudicació, en el sentit 

de que els mateixos estiguin vinculats a l’objecte del contracte: 

 

“En efecto la vinculación directa exige que el criterio de valoración afecte a 

aspectos intrínsecos de la propia prestación, a cuestiones relativas al proce-

dimiento de ejecución o a las consecuencias directas derivadas de la misma. 

No puede afectar a cuestiones contingentes cuya alteración en nada altere ni 

la forma de ejecutar la prestación ni los resultados de la misma. Esta última 

precisión nos parece importante dado que en casos muy concretos podría 

darse el caso de que un criterio de arraigo territorial sí tuviera tal vinculación 

directa con la posibilidad de realizar la prestación objeto del contrato.” 

 

De la mateixa forma, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 

l’Estat, en l’Informe 53/2010, de 10 de desembre, relatiu a la Guia sobre 

contractació pública i competència, admet la possibilitat de tenir en compte 

com a criteri d’adjudicació l’arrelament territorial, en casos molt concrets, si 

estigués vinculat directament amb l’objecte del contracte.  

 

En el mateix sentit s’ha pronunciat la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de Catalunya en el seu Informe 6/2011, de 5 de juliol. 

 

“En definitiva, pel que fa al fet de valorar tenir oberta una delegació en el lloc 

d’execució del contracte com a criteri d’adjudicació, s’ha d’admetre de forma 

excepcional i condicionat al fet que es compleixin tots els requisits previstos en 

la normativa de contractació pública, als quals s’ha fet referència, de manera 

que només és admissible per al supòsit en què aquest requisit estigui 

íntimament vinculat amb l’objecte del contracte, pel fet de tractar-se d’una 

circumstància que, per si mateixa i de forma objectiva, comporti una millor 

proposició i, presumiblement, una execució més correcta del contracte. D’altra 

banda, la possibilitat d’establir-la com a condició d’execució del contracte 

requerirà que sigui necessària per a l’execució correcta del contracte o 

introdueixi millores pel que fa al seu objecte.” 
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També la resolució 192/2018 del Tribunal Català de Contractes es pronuncia 

en aquest sentit. 

 

D’acord amb l’anterior, Infraestructures.cat manté en els seus Plecs actuals la 

disponibilitat de recursos necessaris pròxims a les obres, si bé sense 

necessitat que aquests siguin propis del licitador.  

 

Aquest criteri s’ha mantingut, com a criteri de valoració automàtica, en els 

Plecs de Clàusules actuals de licitacions de contractes d’execució d’obres, 

amb l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica del Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

 

Sindicatura:  

 

Els plecs de bases de 15 expedients inclouen com a criteri de valoració les 

millores i avantatges respecte el procés productiu i les millores tecnològiques 

per a l’execució de l’obra; en altres 6 es preveuen les millores addicionals a 

l’execució del contracte o serveis complementaris addicionals inclosos en el 

cost de l’oferta. En tots els casos no hi ha més especificacions i per tant, no es 

defineix sobre què i en quines condicions. Cal dir que durant el segon 

semestre del 2013 el Consell d’Administració va acordar aprovar la modificació 

de diversos plecs de bases tipus per tal d’incorporar un paràgraf en el que es 

detallin els aspectes a que poden fer referència les millores. Revisades 

aquestes modificacions, cal dir que sí que es detallen els aspectes sobre els 

quals es poden proposar però no s’estableixen els criteris per a la seva 

puntuació.  

 

Infraestructures.cat:  

 

Pel que fa a les millores tecnològiques en contractes d’obres, posar de 

manifest que l’Òrgan de Contractació ha considerat convenient preveure que 

en aquest apartat els licitadors puguin oferir aquelles que considerin ade-

quades, atenent a les característiques del contracte i l’oferta tècnica presen-

tada per aquests. Dites millores són valorades a criteri de la Comissió Tècnica 

en funció de la seva utilitat en relació amb l’objecte del contracte i que suposin 

una millora de la qualitat i valor tècnic de l’obra. Atès el contingut d’aquest 

apartat es considera impossible definir-ho a priori ja que són elements 

tecnològics a determinar pels licitadors en funció del seu criteri i del sistema 

d’execució del contracte ofertat i són addicionals als considerats com a 

requeriments per l’execució de l’obra, sent aquests objecte de valoració en els 

altres criteris d’adjudicació. 

 

Pel que fa als serveis addicionals o complementaris previstos en els contractes 

de serveis, com indica la Sindicatura, el Consell d’Administració d’Infraestruc-

tures.cat va aprovar la modificació dels plecs de bases tipus per incloure 

clarament els elements sobre els quals es podien proposar millores i deixar 

clar que únicament les millores relatives a aquests elements seran valorades. 

La puntuació de les millores ofertades depèn del valor afegit que representen 

en cada cas per a l’execució del contracte. 
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Els Plecs vigents ja no inclouen la valoració de les millores tecnològiques, i pel 

que fa a les millores i avantatges del procés constructiu, actualment es 

parametritza més aquest criteri respecte el procediment estàndard previst en 

el projecte constructiu de la licitació, fet que permet conèixer amb quin grau 

de detall ha analitzat el licitador el projecte constructiu aportant un valor afegit 

a la seva oferta.  

 

 

11. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

 

Sindicatura:  

 

En el cas d’ofertes presumptament anormals o desproporcionades els informes 

tècnics de valoració de les justificacions presentades pel licitador no estan 

suficientment motivats sinó que s’utilitza un paràgraf estàndard (“un cop 

analitzades les argumentacions aportades no es justifica la baixa realitzada, ja 

que cap dels arguments representa un avantatge de tipus tècnic, organitzatiu i 

econòmic sobre la resta de licitadors”).  

 

Dels 24 expedients corresponents a contractes adjudicats pel procediment 

obert, en 22 s’han qualificats ofertes com a presumptament anormals o des-

proporcionades i en cap supòsit s’han acceptat les justificacions presentades 

pels licitadors.  

 

Infraestructures.cat:  

 

Eventualment la motivació dels informes sobre les justificacions d’ofertes con-

siderades anormals o desproporcionades podria ser insuficient però en cap 

cas va suposar conflictivitat doncs qualsevol explicació demanada al respecte 

va ser degudament atesa i entesa; addicionalment, des del mes de febrer de 

2014, la gerència responsable de cada contracte emet un informe en el que 

s’analitzen els arguments per acceptar o no les justificacions presentades pels 

licitadors. En l’actualitat, quan alguna oferta resulta presumptament anormal-

ment baixa, i el licitador que l’ha presentada justifica el preu, s’incorpora a 

l’expedient un informe de la Comissió Tècnica (en el cas de licitacions amb 

diversos criteris d’adjudicació) o de la Gerència corresponent (en el cas de 

licitacions amb criteri únic d’adjudicació el preu més baix) en el que s’analitzen 

els diferents arguments del licitador i es conclou amb la seva procedència o no 

per justificar el preu ofertat. 

 

Addicionalment, cal tenir en compte que, en el cas de les licitacions de 

contractes d’obres, els preus dels projectes constructius es valoren amb un 

banc de preus de referència, creat i actualitzat per l’ITeC, que és reconegut 

per tot el sector, com una bona referència del mercat. En conseqüència, les 

baixes molt elevades són difícils d’explicar. 

Sindicatura:  

 

Cal fer menció especial d’aquests expedients:  
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En l’expedient 97 totes les licitacions excloses (6) tenien millor puntuació 

tècnica que l’adjudicatària. Cal recordar que en aquesta licitació la puntuació 

corresponent als criteris subjectes a un judici de valor (majoritàriament criteris 

tècnics) tenien un pes del 70%.  

 

L’expedient 36 s’adjudica a un licitador que presenta una variant del projecte 

que és econòmicament més baixa que l’oferta base considerada despro-

porcionada. Com que es tracta d’una variant, no es comparable econòmi-

cament i no s’inclou en el càlcul de temeritat.  

 

Cal dir a més, que la Mesa presenta a l’Òrgan de contractació la classificació 

de les empreses admeses i no considerades desproporcionades i la millor 

oferta, en base a l’informe de l’Oficina Tècnica d’Avaluació, quan correspon a 

l’Òrgan de contractació la decisió definitiva d’exclusió. 

 

Infraestructures.cat:  

 

En relació amb l’expedient 97, 2 dels 6 licitadors quines ofertes van resultar 

anormalment baixes, no van presentar resposta al requeriment de justificació 

de les mateixes. Pel que fa als altres 4, tots ells aporten arguments genèrics i 

qualitatius, 2 d’ells sense cap quantificació i els altres 2 amb la reiteració del 

desglós de l’import ofertat però sense identificar els estalvis respecte de la 

resta de licitadors ni quantificar-los. 

 

D’altra banda, cal tenir en compte que el pes dels criteris subjectes a valoració 

en el conjunt dels criteris de valoració no incideix en la fórmula de càlcul de les 

ofertes presumptament anormalment baixes 

 

Pel que fa a l’expedient 36, com diu la Sindicatura al seu informe, les ofertes 

variants no són comparables econòmicament amb la resta, en tant que, per la 

seva pròpia naturalesa, inclouen preus no comuns amb els del projecte base 

de l’obra licitada. La regulació de les ofertes variants, en relació al càlcul de 

les ofertes presumptament anormalment baixes, és que si l’oferta base d’un 

licitador ho és, també ho són les ofertes variants presentades pel mateix 

licitador atès que els preus comuns han de ser coincidents. En el cas posat de 

manifest per la Sindicatura, l’oferta base del licitador quina oferta variant va 

resultar adjudicatària no va resultar presumptament anormalment baixa. 

 

Pel que fa a l’adopció de l’acord sobre les ofertes considerades anormalment 

baixes, en l’actualitat, el mateix ja es pren per l’Òrgan de Contractació. 

13. Fraccionament de contractes 

 

Els expedients 70, 71 (adjudicats per procediment obert) i 73 (adjudicat pel 

procediment negociat sense publicitat) estan adjudicats al mateix contractista, 

tenen el mateix objecte (serveis de conservació i manteniment de 12 edificis 

titularitat d’Infraestructures.cat a les comarques del Segrià, la Ribera d’Ebre, el 

Baix Camp, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental 

i el Vallès oriental) i tenen dates consecutives (20/8/2013; 23/12/2013 i 
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19/5/2014). L’import total dels contractes adjudicats ascendeix a 396.392 € 

(444.000 € valor total de licitació) i, per tant, s’haurien d’haver licitat conjun-

tament pel procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.  

 

Les incidències exposades suposen un incompliment del que estableix l’article 

86, apartat 2, del TRLCSP i, en conseqüència, es considera que hi ha hagut un 

fraccionament indegut del contracte. 

 

Infraestructures.cat:  

 

Aquests expedients fan referència a contractes de manteniment de 12 

residències titularitat d’Infraestructures.cat entre l’1 de juliol de 2013 i el 28 de 

febrer de 2015.  

 

Al gener de 2013 es va impulsar la licitació del Contracte de serveis de 

conservació i manteniment d’aquests 12 edificis amb previsió d’iniciar el servei 

l’1 de juliol de 2013 amb un termini de 10 mesos, prorrogable 10 mesos més. 

Un dels licitadors va interposar un Recurs Especial en matèria de Contractació 

contra l’acord d’adjudicació, de data 06-06-2013, del contracte esmentat. Com 

a conseqüència d’aquest recurs, l’adjudicació va quedar suspesa. 

 

Amb l’objectiu de garantir el servei, es van impulsar 5 contractes menors amb 

les empreses que estaven mantenint els centres per un termini de 2 mesos (de 

l’1 de juliol al 31 d’agost de 2013) mentre s’elaborava la documentació d’una 

nova licitació per procediment obert i es tramitava dit procediment per tràmit 

d’urgència. Aquest procediment va donar lloc al contracte amb clau ME. MEC-

13L03 amb vigència de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2013, i es 

correspon amb l’expedient 70 de la Sindicatura. 

 

En paral·lel, es va preparar la documentació per a la licitació de dos nous 

contractes per procediment obert i tràmit ordinari, un primer no SARHA, amb 

una durada de 4 mesos (de gener a abril de 2014) i un segon SARHA per 9 

mesos (de maig de 2014 a febrer de 2015). El primer d’ells va donar lloc al 

contracte amb clau ME. MEC-14L01 amb vigència de l’1 de gener al 30 d’abril 

de 2014, i es correspon amb l’expedient 71 de la Sindicatura. Els tràmits de la 

licitació del segon d’ells es van demorar i això va comportar la necessitat de 

tramitar un procediment negociat sense publicitat amb consulta a 4 empreses 

per a garantir la prestació del servei de l’1 al 31 de maig de 2014, que va 

donar lloc al contracte amb clau ME. MEC-14L03, i es correspon amb l’expe-

dient 73 de la Sindicatura.  

És com a conseqüència de tot l’exposat, i per un fet no imputable a Infra-

estructures.cat, que es va haver de donar una solució a la tramitació dels 

indicats expedients de contractes de manteniment vetllant, en primer lloc, per 

garantir la continuïtat del servei i, en segon lloc, per donar la màxima publicitat 

a les licitacions. 

De fet davant de situacions com la precedent, la nova LCSP preveu en el seu 

article 29.4 la possibilitat de prorrogar els contractes originaris fins a 9 mesos 

quan existeixin raons d’interès públic per no interrompre la prestació.  
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14. Oficina Tècnica d’Avaluació  

 

Aquesta oficina, creada a mitjan de l’exercici 2011 i depenent de la Direcció 

General, formada per una persona que treballa amb l’ajuda dels tècnics de 

cadascuna de les gerències, és la encarregada de la valoració de les ofertes 

tècniques presentades en els procediments oberts i en els negociats sense 

publicitat amb diversos criteris d’adjudicació i, per tant, també, de determinar 

les ofertes que s’exclouen per anormals o desproporcionades, i d’elevar la 

proposta de classificació o d’adjudicació a la Mesa de Contractació.  

 

La seva tasca queda qüestionada principalment per les observacions 10 i 11 

assenyalades.  

 

Cal assenyalar que en la sessió del Consell d’Administració de 26 de novem-

bre de 2015 es va acordar suprimir aquesta oficina i traslladar tota la tasca de 

valoració d’ofertes a les gerències tècniques, les quals, mitjançant el 

corresponent informe tècnic, elevaran el resultat a la Mesa de Contractació. 

 

Infraestructures.cat:  

 

Com afirma la pròpia Sindicatura l’OTA és l’encarregada de la valoració de les 

ofertes tècniques amb el suport dels tècnics de les Gerències responsables 

dels contractes. Per tant, no li correspon a l’OTA determinar els criteris i 

subcriteris d’adjudicació que es qüestionen per la Sindicatura a l’observació 

10, funció atribuïda al Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, en tant 

que Òrgan de Contractació de la Societat. 

 

Pel que fa a l’observació 11, ens remetem a l’al·legació formulada en el sentit 

que, des del mes de febrer de 2014, la gerència responsable de cada 

contracte emet un informe en el que s’analitzen els arguments per acceptar o 

no les justificacions presentades pels licitadors en relació a les ofertes 

presumptament anormalment baixes. 

 

 

15. Recepció d’ofertes 

 

Sindicatura:  

 

En els expedients revisats no hi consta un certificat del responsable del Re-

gistre d’entrada amb el detall de les empreses que han presentat proposicions 

amb la data i hora de la seva presentació. Per tant, no s’ha pogut verificar que 

les proposicions que es recullen en les actes de la Mesa de contractació 

d’obertura del sobre número 1 s’hagin presentat en termini. 

 

Infraestructures.cat:  

 

Durant el període fiscalitzat, les ofertes presentades a qualsevol procediment 

de licitació obert s’introduïen a la funcionalitat de registre d’ofertes del sistema 

SPEC, basat en l’ERP SAP, eina de gestió dels expedients de licitació 
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d’Infraestructures.cat, quedant enregistrades les dades del licitador, la licitació 

a la que es presentava, la data i hora automàtica del sistema i l’empleat que 

havia introduït les dades al sistema, de forma que aquesta informació no podia 

ser modificada ni manipulada per part de cap usuari.  

 

Aquesta funcionalitat de registre inalterable, equiparava la recepció i registre 

de la presentació de les ofertes dels licitadors al procediment de Registre 

General d’Entrada de l’ens. Tot i que les ofertes no s’introduïen al registre 

general d’entrada de l’organització, aquestes quedaven enregistrades a la 

funcionalitat de registre d’ofertes de l’aplicatiu SPEC. 

 

En cas que la introducció al sistema no coincidís amb la data i hora d’entrega 

de l’oferta, el sistema no permetia informar l’hora real i només registrava l’hora 

d’introducció de cada oferta al sistema. 

 

Si ara s’extreu un llistat de presentació d’ofertes d’algun expedient del període 

fiscalitzat, apareix informat, junt a cada proveïdor, la data i hora d’introducció 

de l’oferta a l’aplicatiu SPEC. 

 

Sense perjudici de l’anterior, Infraestructures.cat ha estat pionera en la 

utilització de l’eina de Sobre Digital implantada per la Generalitat de Catalunya, 

participant en el pilot i sent aquesta eina actualment l’única forma de 

presentació d’ofertes a les licitacions convocades per la societat de qualsevol 

tipologia de contractes i procediments (amb excepció del Concurs de Pro-

jectes en el que només es pot fer ús de l’eina per la fase de presentació de 

sol·licituds de participació, atès el format de la documentació gràfica a presen-

tar en les següents fases). Per tant, les formalitats del Registre d’entrada han 

quedat superades per l’ús de mitjans electrònics. 

 

Sindicatura:  

 

Totes les incidències detectades i assenyalades referides als expedients 

adjudicats per procediment obert (incidències 10 a 15) són d’especial 

rellevància. Tot i així, donades les que concorren de manera acumulativa en 18 

dels 24 expedients fiscalitzats (expedients 1, 6, 7, 8, 9, 10, 68, 69, 70, 71, 72, 

82, 83, 87, 90, 95, 96 i 97), a parer de la Sindicatura, en aquestes adju-

dicacions s’incompleixen de manera efectiva els principis de concurrència, 

igualtat de tracte i no discriminació i, per tant, es qüestiona la seva adju-

dicació. 

 

Infraestructures.cat:  

 

Les incidències assenyalades han estat argumentades a les al·legacions 

anteriors. Moltes d’elles, com poden ser els criteris i subcriteris de valoració de 

les ofertes (apartat 10), el finançament amb crèdit contractista (tot l’apartat 12) 

o el considerat per la Sindicatura com a fraccionament de contracte (tot 

l’apartat 13) constitueixen les regles de les licitacions plasmades en els 

corresponents Plecs. Per tant, en tant que es tracta de procediments oberts, 
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quins Plecs no han estat impugnats, i als que s’ha presentat un nombre 

considerable d’empreses, entre 6 (a l’expedient identificat com a número 9) i 

74 (a l’expedient identificat com a número 6), entenem que en cap cas es pot 

afirmar que s’ha incomplert el principi de concurrència. 

 

Pel que fa als apartats 11 i 15, es tracten d’aspectes formals o de motivació i 

justificació, no de qüestions de fons que suposen una vulneració dels principis 

bàsics de la contractació pública. 

 

Pel que fa a les motivacions de les valoracions dels 2 expedients que 

qüestiona la Sindicatura al punt 10 del seu informe, ens remetem a les 

al·legacions formulades.  

 

 

EXPEDIENTS ADJUDICATS PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 

 

16. En els expedients 73 i 74 i en el 88, no es justifica la necessitat de la 

contractació  

 

Infraestructures.cat:  

 

Es tracta de 3 contractes no SARHA de serveis, subministrament i obres 

respectivament de caire intern regulats per les IIC. Com ja es va posar de 

manifest en al·legacions a projectes anteriors, les IIC no contenen la previsió 

indicada per la Sindicatura respecte dels contractes dels béns i serveis de 

caire intern, en tant en quant: 

 

- l’exigència prevista a l’article 22 de la LCSP que es deixi constància de les 

necessitats dels contractes, ve referida a la documentació preparatòria del 

contracte i no a les IIC, doncs les mateixes no regulen la documentació 

preparatòria del contracte sinó que, com l’article 191 del TRLCSP estableix, 

regulen els procediments de contractació de forma que quedi garantida 

l’efectivitat dels principis de publicitat, transparència, confidencialitat, igual-

tat i no discriminació, i que el contracte és adjudicat a l’oferta econò-

micament més avantatjosa, que com aquesta Sindicatura ha reconegut en 

el projecte d’informe que ara ens ocupa, es compleixen per Infraes-

tructures.cat.  

 

- Infraestructures.cat dona compliment a la previsió de l’article 22 del 

TRLCSP, en tant en quant en els contractes dels béns i serveis de caire 

intern que licita, tal com es regula en el Procediment intern PR03 de 

contractació aprovat en data 01-03-2007 i les seves posteriors modifi-

cacions, el procés d’adjudicació i contractació s’inicia amb la generació i 

validació de l’impuls d’adjudicació, consistent en un formulari informàtic 

que es valida mitjançant un circuit intern, on entre d’altres elements que 

l’integren, en el mateix es justifica la necessitat de la seva tramitació.  

A més, cal fer constar que des del mes de maig de 2012 també en els 

procediments menors i negociats sense publicitat s’emet un informe 
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justificatiu de les necessitats de la contractació per part de la gerència 

impulsora, el qual es revisa i conforma per part del Comitè Executiu. En 

concret, en el cas del servei objecte del contracte amb número 73, obra a 

l’expedient l’informe de la Gerència de Manteniment de data 4 d’abril de 

2014 on es justifica la necessitat de donar el servei de manteniment a 12 

residències durant el mes de maig de 2014 i en el cas del subministrament 

objecte del contracte amb número 74, obra a l’expedient l’informe de la 

Cap de Comunicació i Gerència de Serveis Generals de data 21 de març 

de 2014 on es justifica la necessitat de subministrar un equip de clima de 

reforç a la sala del CPD per la instal·lació dels servidors de l’AQU i el CAC 

a la mateixa sala. Pel que fa al contracte amb número 88 es tracta d’una 

obra de reparació de deficiències durant el període de garantia, imputables 

a un contractista que no les va reparar i a qui se li va repercutir el cost de la 

reparació. 

 

 

17. Les IIC estableixen que no caldrà plec de bases quan l’import de licitació sigui 

inferior a 50.000 € (IVA no inclòs) o bé quan hi hagi un únic possible licitador. 

L’expedient 88 no té plec de bases i en canvi té un import d’adjudicació de 

196.603 € i es demanen ofertes a quatre licitadors. Per tant, calia un plec de 

bases en el que s’indiquessin les condicions de la licitació.  

 

Infraestructures.cat:  

 

Contràriament al que indica la Sindicatura, l’expedient 88 sí que té Plec de 

Bases, el qual es va posar a disposició de les 4 empreses convidades a 

participar en el procediment mitjançant el perfil d’Infraestructures.cat. 

 

 

18. No s’ha complert el principi de concurrència en l’expedient 74. En demanar 

tres invitacions i declinar-ne una d’elles, s’hauria d’haver demanat com a mínim 

una altra.  

 

L’expedient sota el número 74 es tracta d’un contracte de subministrament 

d’un equip de clima no SARHA, de valor estimat inferior a 100.000  € (IVA no 

inclòs) i, per tant, regulat per les IIC, que preveuen al respecte que “Infraes-

tructures.cat convidarà a les empreses que consideri convenients i capaci-

tades per a la realització de l’objecte del contracte, sense que el seu número 

sigui inferior a 3, sempre que això sigui possible”. Aquesta regulació està en 

concordança amb allò regulat per l’art. 178 del TRLCSP que preveu que “En el 

procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres 

empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que 

ello sea posible”. Per tant, Infraestructures.cat ha donat compliment a la 

normativa de contractació pública, sense que se li pugui atribuir una 

vulneració del principi de concurrència pel fet que alguna de les empreses 

convidades a presentar oferta no la presenti, com tampoc se li podria atribuir si 

convoca una licitació per procediment obert a la que no es presenta cap 

oferta. 
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CONTRACTES MENORS 

 

19. En els expedients 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 i 30, corresponents a un mateix 

proveïdor, i en els expedients 39, 51, 52, 54, 55, 57, 60 i 62, corresponents 

també a un mateix proveïdor, no queda suficientment detallat l’objecte de la 

contractació, bé perquè s’indica de manera molt genèrica, bé perquè en el 

pressupost presentat no es detalla el tipus i abast de la reparació.  

 

Infraestructures.cat:  

 

Al respecte assenyalar que l’objecte de cada contracte menor es justificava 

amb una memòria, associada a l’impuls de la contractació, en la qual es feia 

una descripció dels treballs a realitzar.  

 

 

20. Les mesures de control de contractes menors establertes a la normativa in-

terna d’Infraestructures.cat assenyalen que es podrà tramitar fins a un màxim 

de 6 contractes menors amb el mateix proveïdor en el decurs d’un any, 

sempre que els imports acumulats siguin inferiors a 60.000 €; així mateix, 

s’estableix que no es podran tramitar dos contractes menors amb el mateix 

proveïdor en un termini inferior a trenta dies.  

 

Infraestructures.cat:  

 

Es tracta d’una norma interna no exigida legalment, però que es va aprovar per 

donar més garanties i afavorir la concurrència, que s’aplica a tots els con-

tractes menors. Excepcionalment, atenent a raons d’urgència o tècniques, i 

amb les autoritzacions internes oportunes, es pot excepcionar aquesta instruc-

ció interna sense que en cap cas això suposi una vulneració del TRLCSP. 

 

 

21. En 24 dels 62 expedients analitzats, l’inici dels treballs contractats (la major 

part corresponen a reparacions) supera en més de 120 dies la data del sinistre 

que dona origen a la contractació. Respecte d’aquests, 2 proveïdors asse-

nyalats en el punt 19 aquesta observació es dona en 7 contractes i en 4 

contractes, respectivament.  

 

Al respecte cal tenir en compte el context en que es van formalitzar aquests 

contractes menors de reparacions o sinistres: 

 

- La major part són del període 2013-2014, en la qual l’empresa es 

trobava en reestructuració i ajust de personal degut a la crisi. 

 

- Infraestructures.cat va absorbir a l’empresa EECat a finals del 2012. 

Amb aquesta absorció, Infraestructures.cat esdevingué titular de 316 

edificis en règim de dret de superfície i inicià l’activitat de gestió de 

manteniment. L’any 2013 va ser un any d’adaptació d’aquesta nova 

activitat a l’estructura i els procediments d’Infraestructures.cat. 

- A més a més, durant aquell any hi va haver molta dedicació a preparar 
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els plecs de bases i a licitar i adjudicar els contractes de manteniment 

necessaris per poder garantir la continuïtat del servei.  

 

- Addicionalment, la manca d’agilitat dels proveïdors a l’hora de presentar 

les ofertes i l’excés del volum de feina de l’equip de gestió tècnica i de 

contractació de l’empresa durant aquell període, també van retardar la 

contractació.  

 

És evident que el volum d’expedients de contractació menor era molt gran i es 

feia molt sovint amb les pròpies empreses mantenidores dels equipaments, 

motiu de la concentració d’expedients en algunes empreses. L’any 2014 es va 

incorporar en els plecs de bases de manteniment d’equipaments (aplicables a 

partir del 2015) una previsió per poder gestionar aquest tipus d’actuacions a 

través dels propis contractes de manteniment, que es van licitar mitjançant 

procediments oberts SARHA. 

COMANDES 

 

22. La regulació de la tramitació de les comandes ordinàries establerta en l’ordre 

interna anomenada “Procediment per a l’impuls i tramitació de contractes 

menors i comandes ordinàries” és contrària al que estableixen les IIC, respecte 

de la tipologia de contractes no menors que hi estan subjectes i que 

coincideixen amb el que preveu la TRLCSP. Així, els serveis i subministraments 

previstos en l’ordre s’han de tramitar d’acord amb la normativa de contrac-

tació, independentment de la denominació que utilitzi l’entitat, com a contracte 

o com a comanda, per a la seva gestió interna.  

 

Infraestructures.cat:  

 

La Instrucció Interna citada per la Sindicatura preveu que només es tramitaran 

per Comanda Ordinària el pagament de relacions jurídiques, negocis i 

contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació del TRLCSP, d’acord amb el seu 

article 4.  

 

Així mateix, les comandes ordinàries també s’utilitzen per documentar compro-

misos derivats de Convenis de col·laboració o d’Acords de Govern per a 

prestació de serveis del Grup Generalitat als efectes d’autorització de la 

despesa corresponent. 

 

 

QUARTA.- OBSERVACIONS RELATIVES A ALTRES ASPECTES DE LA LEGALITAT 

 

23. Les retribucions íntegres anuals del President, del Director general i de quatre 

directius superen les fixades per al càrrec de conseller de la Generalitat en la 

Llei de pressupostos per al 2014. En l’exercici 2016, el Govern de la 

Generalitat ha aprovat l’excepcionalitat del règim retributiu d’aquests llocs.  

 

24. Així mateix, les remuneracions d’uns altres catorze directius superen les 

fixades per al càrrec de director general (vegeu epígraf 2.8.3). 
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Infraestructures.cat:  

 

La Disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 

mesures fiscals, administratives, financeres i dels sector públic estableix que 

els contractes i les vinculacions que s’oposin al règim laboral del personal 

directiu del sector públic de la Generalitat de Catalunya, han d’esser objecte 

d’adaptació en el termini de tres mesos a partit de la pública del reglament de 

desenvolupament. Tanmateix, preveu la necessitat d’adequació de les retri-

bucions en règim laboral ordinari que tinguin fixades retribucions iguals o 

superiors per al càrrec de director general i no estiguin subjectes en tot o en 

part a conveni col·lectiu.  

 

En aquest sentit cal destacar que la norma preveia l’adaptació de les re-

tribucions condicionat a la publicació del reglament de desenvolupament 

d’aquest precepte. Fins a la data no s’ha publicat aquest reglament de desen-

volupament, el qual sí que s’està tramitant i, per tant la vigència d’aquest 

precepte de la llei no resulta directament aplicable sinó que està condicionat a 

un desenvolupament reglamentari posterior. 

 

 

25. Infraestructures.cat no disposa de la documentació acreditativa de la meritació 

de l’especial dedicació de tres treballadors que perceben un plus per aquest 

concepte d’import 5.403 € anuals cadascun d’ells (vegeu epígraf 2.8.3).  

 

Infraestructures.cat:  

 

Aquest complement es va assignar amb caràcter permanent atès que tal i com 

consta en l’escrit d’assignació de l’any 2008 hi havia un increment de càrrega 

de treball i un alt increment de producció que motivava l’assignació d’aquest 

complement, així com la necessitat de realització d’horaris extensius en caps 

de setmana i festius. 

 

No es tractava d’una gratificació extraordinària puntual, sinó d’un increment 

consolidat.  

 

 

Atès tot l’anterior, 

 

SOL·LICITO: Que es tingui per compareguda a Infraestructures.cat en el tràmit 

d’al·legacions, per efectuades les al·legacions que es contenen en el present escrit, i 

en els seus mèrits, siguin tingudes en compte en la redacció de l’informe definitiu o 

s’acordi la seva inclusió i constància en l’informe 08/2015-B. 

 

 

 

Pilar Matesanz i Sànchez 

Directora de Contractació  

 

Barcelona, a 4 de març de 2019 
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5.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 

Un cop analitzades les al·legacions presentades per Infraestructures.cat, la Sindicatura de 

Comptes ha modificat parcialment el text inicial de l’informe ja que ha acceptat les 

al·legacions números 16, 17, 23 i 24 i ha acceptat parcialment les al·legacions números 9, 

13 i 19.  

 

Aquestes modificacions poden identificar-se en les corresponents notes a peu de plana.  

 

Pel que fa a la resta d’al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe ja que la Sindicatura 

considera que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació des-

crita en l’informe, o perquè no es comparteixen els judicis exposats en aquelles o són 

descripció de nous procediments que s’apliquen en exercicis posteriors. 
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