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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN AL INFORME 

1.1.1. Objeto, alcance material y temporal 

De conformidad con la normativa vigente, de acuerdo con el Programa anual de activida-
des de la Sindicatura de Cuentas, y para cumplir el artículo 71 del Decreto legislativo 
3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, se emite el presente informe de fiscalización, relativo a la empresa 
de la Generalidad Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña (IFERCAT) correspondiente a 
los ejercicios 2009 y 2010. Con anterioridad, esta Sindicatura ha emitido los informes de 
fiscalización 39/2010, 8/2011 y 23/2011, correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 
2008, respectivamente. 
 
El objeto de este informe es la fiscalización de la regularidad referida a los ejercicios 2009 
y 2010, que abarca los siguientes aspectos: 
 
• Análisis de los estados financieros, a fin de verificar que representan de una manera ra-

zonable la situación patrimonial y financiera de la entidad. 
 
• Análisis de la liquidación presupuestaria, y evaluación de su correcta realización en tér-

minos económicos y financieros. 
 
• Análisis del cumplimiento de la legalidad, especialmente en materia de contratación. 
 
 
1.1.2. Metodología 

Las pruebas realizadas, de cumplimiento y sustantivas, han sido las que, de forma selec-
tiva, se han considerado necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, con el 
objetivo de conseguir una base razonable que permita manifestar las conclusiones que se 
desprenden del trabajo realizado sobre la información económico-financiera y los precep-
tos legales que son de aplicación a la sociedad, de acuerdo con las normas de auditoría 
pública generalmente aceptadas. 
 
IFERCAT ha sometido a auditoría financiera sus cuentas anuales de los ejercicios 2009 y 
2010. En el epígrafe 1.2.6 se menciona la opinión de auditoría de los informes de KPMG 
Auditores, SL referidos a estos ejercicios. La Sindicatura ha tenido acceso a los trabajos y 
las pruebas que han realizado los auditores para formular su opinión, y ha realizado las 
pruebas adicionales que se han estimado necesarias en relación con el objeto del pre-
sente informe. 
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1.2. INTRODUCCIÓN AL ENTE FISCALIZADO 

1.2.1. Antecedentes, constitución y naturaleza jurídica 

IFERCAT es una empresa pública sometida a la Generalidad que debe ajustar su actividad 
al ordenamiento jurídico privado sin perjuicio de las excepciones que señala su Ley de 
creación, y que está incluida en el artículo 1.b.1 del Decreto legislativo 2/2002, de 24 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del 
Estatuto de la empresa pública catalana. 
 
En el Informe de la Sindicatura 39/2010 ya se explicaron con detalle los antecedentes, la 
constitución, el objeto social y los órganos de IFERCAT. 
 
La composición del Consejo de Administración de IFERCAT en los ejercicios 2009 y 2010 
es la siguiente: 
 
Cuadro 1. Consejo de Administración de IFERCAT 

 Nombre de la persona Cargo que ocupa 

Presidenta Pilar de Torres Sanahuja Presidenta de IFERCAT 

Agustí Abelaira Dapena Director del Programa de financiaciones estructuradas del 
Departamento de Economía y Finanzas 

Oriol Balaguer Julià Director General de Puertos, Aeropuertos y Costas del Depar-
tamento de Política Territorial y Obras Públicas 

Xavier Casas Masjoan  Presidente de Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA) 

Carmina Llumà Ras Secretaria general del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas 

Josep Mir Bagó Presidente de Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA 
y de Túnel del Cadí, SAC 

Manel Nadal Farreras Secretario para la Movilidad del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas 

Joan Carles Rovira Garcia Director general del Instituto Catalán de Finanzas Holding 

Ramon Seró Esteve Director general de la Autoridad del Transporte Metropolitano  

Vocales 

Manuel Villalante Llauradó Director general del Transporte Terrestre del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas 

Secretaria 
del Consejo 

Carme Sardà Vilardaga Abogada jefe del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas  

Fuente: Memoria de IFERCAT del ejercicio 2009 y actos del Consejo de Administración del ejercicio 2010. 
Nota: El Departamento de Economía y Finanzas y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
pasan a denominarse, respectivamente, Departamento de Economía y Conocimiento y Departamento de Te-
rritorio y Sostenibilidad a partir del 29 de diciembre de 2010, de acuerdo con el Decreto 200/2010, de 27 de 
diciembre, del presidente de la Generalidad.  
La sociedad Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA hasta el 15 de julio de 2009 se denominaba 
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC. 
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El cargo de director general de IFERCAT está vacante desde el 1 de abril de 2007. En esta 
fecha el Consejo de Administración otorgó poderes a favor del director general técnico con 
las facultades que tenía atribuidas anteriormente el director general. Según el artículo 12.1 
del Decreto 308/2006, de 25 de julio, de aprobación de los estatutos de IFERCAT, el nom-
bramiento del director general corresponde al Gobierno de la Generalidad a propuesta del 
consejero o consejera competente en materia de transportes. 

1.2.2. Principal normativa aplicable 

La principal normativa aplicable a IFERCAT es la siguiente: 
 
• Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. 

 
• Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 

del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 
 
• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (LCSP). 
 
• Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, así como la restante normativa ferroviaria del 

sector del transporte. 
 
• Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, en vigor a partir del 16 de 
junio de 2009. 

 
• Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan general de 

contabilidad. 
 
• Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento gene-

ral de la Ley de contratos de las administraciones públicas. 
 
• Ley 15/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 

2009. 
 
• Ley 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 

2010. 
 
• Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. 
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• Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana. 

 
• Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña. 

• Decreto 308/2006, de 25 de julio, de aprobación de los Estatutos del ente Infraestruc-
turas Ferroviarias de Cataluña. 

 
El Consejo de Administración de IFERCAT en fecha 30 de noviembre de 2010 dio su con-
formidad a la modificación del artículo 5 de los Estatutos de IFERCAT, para adaptarlos a la 
normativa de contratación en vigor a partir del 1 de mayo de 2008, modificación aprobada 
mediante el Decreto 34/2012, de 27 de marzo. 

 
Por su relevancia y especificidad, en el apartado siguiente se detallan los principales as-
pectos referentes al nuevo Plan económico-financiero (PEF) aprobado en la sesión del 
Gobierno del día 6 de julio de 2010, que modifica el aprobado el 29 de julio de 2008. 

 
 
1.2.3. El Plan económico-financiero 

En el Informe de la Sindicatura 39/2010, se detallaron los principales aspectos del primer 
PEF de IFERCAT y del Convenio entre GISA e IFERCAT, aprobados por el Gobierno de la 
Generalidad el 5 de octubre y el 28 de diciembre de 2004, respectivamente. 

 
En el Informe de la Sindicatura 23/2011, se detallaron los principales aspectos del segundo 
PEF de IFERCAT y del nuevo modelo de financiación de las obras de la línea 9 del metro 
de Barcelona mediante contratos de colaboración público-privada, aprobados por el Go-
bierno de la Generalidad en los acuerdos de 29 de julio de 2008. 

 
El 30 de junio de 2010, el Consejo de Administración de IFERCAT aprobó el tercer PEF. El 
Gobierno de la Generalidad lo aprobó el 6 de julio de 2010 y lo modificó el 9 de diciembre 
de 2010. Esta modificación consiste básicamente en ampliar el presupuesto destinado a la 
actuación “Túnel 3 Sagrera – Mandri” en 27,81 M€ con cargo a la disminución del presu-
puesto por el mismo importe de otras dos actuaciones del mismo tramo. 

 
El Estado de tesorería previsto en el PEF aprobado el 6 de julio de 2010 correspondiente al 
periodo 2008-2055 es el que se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2. Estado de tesorería previsto en el PEF (2008-2055) 

Concepto Importe Total 

Cobros de ingresos, de aportaciones de capital y de financiación ajena:   

a) Ingresos de explotación:  25.700,20 
- Canon por el uso del túnel de la línea 9 a cobrar del futuro operador de esta línea 8.163,00  
- Subvenciones del DPTOP destinadas a financiar el canon del periodo 2009-2044 

a pagar a las empresas concesionarias de las estaciones de la línea 9 10.815,00  
- Ingresos de mantenimiento y energía eléctrica (ATM/TMB) 3.420,90  
- Cobro inicial de los concesionarios (obras ejecutadas por IFERCAT) 1.233,80  
- Otros ingresos no convencionales 14,40  
- IVA ingresos 2.053,10  

b) Aportaciones de capital de la Generalidad de Cataluña (DPTOP)  700,00 

c) Subvenciones de capital de la Administración General del Estado durante el periodo 
2010-2013 (disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña)  1.245,00 

d) Cobros de financiación bancaria / Tesorería corporativa de la Generalidad  4.321,10 
- Disposiciones préstamos del BEI* 3.144,70  
- Disposiciones financiación de la tesorería (póliza) 1.138,10  
- Remuneraciones Tesorería corporativa 38,30  

e) Cobros de IVA  1.513,30 

Total cobros  33.479,60 

Pagos de inversiones, de gastos y de financiación ajena:   

a) Pago de inversiones:  7.172,21 
- Certificaciones obra no concesionable línea 9 4.594,10  
- Proyectos / reinversiones 1.374,10  
- Saldos de proveedores 249,10  
- IVA pagos inversiones 954,91  

b) Pagos de gastos de explotación  19.024,69 
- Tarifa técnica concesiones 12.120,70  
- Energía eléctrica 2.115,20  
- Mantenimiento infraestructuras no concesionables 1.938,30  
- Gastos de personal 134,90  
- Otros gastos 110,10  
- IVA pagos gastos de explotación 2.605,49  

c) Pagos de gastos financieros  3.589,40 
- Intereses BEI 2.562,80  
- Intereses póliza (financiación posterior al periodo constructivo) 1.026,60  

d) Amortizaciones de financiación bancaria / Tesorería corporativa de la Generalidad  3.533,10 
- Préstamos del BEI* 2.395,00  
- Financiación de la tesorería (póliza) 1.138,10  

e) Impuesto de sociedades  23,70 

Total pagos  33.343,10 

Disponibilidades de caja y saldos pendientes de cobro/pago:   

a) Disponibilidades de centralización de tesorería (cash pooling) generadas durante el 
periodo 2008-2055  136,50 
- Saldo final (a 31.12.2055) 354,20  
- Saldo inicial (a 31.12.2007) (217,70)  

Total disponibilidades de caja y saldos pendientes de cobro/pago  136,50 

Importes en millones de euros. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Acuerdo de Gobierno de la Generalidad de 6 de julio de 2010, de 
aprobación del PEF de IFERCAT. 
* El saldo vivo de la financiación bancaria a 31 de diciembre de 2055, fecha del fin de la vigencia del PEF, es de 
749,70 M€ y corresponde a la financiación posterior al periodo constructivo. 
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1.2.4. Actividad de IFERCAT 

De acuerdo con los encargos efectuados por el Gobierno de la Generalidad y por el De-
partamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP), la actividad de IFERCAT 
durante el periodo 2009-2010 se distribuye en tres grandes proyectos: 

 
• Línea 9 del metro de Barcelona. 
 
• Grandes ejes ferroviarios: 
 

• Eje transversal ferroviario. 
• Línea orbital ferroviaria de la Región Metropolitana de Barcelona. 

 
• Trenes tranvía de El Bages, de las tierras de Lleida, y entre Girona y su aeropuerto. 
 
Según el PEF aprobado el 6 de julio de 2010, el presupuesto de la línea 9 asciende a 
5.923,90 M€, IVA excluido, que se distribuye de la siguiente forma: 
 
Cuadro 3. Presupuesto total de la línea 9 

Concepto Concesionable No concesionable Total 

Tramo I 876,38 807,20 1.683,58 

Tramo II 663,87 516,78 1.180,65 

Tramo III 406,55 358,65 765,20 

Tramo IV 542,08 955,33 1.497,41 

Instalaciones y otros - 797,06 797,06 

Total 2.488,88 3.435,02 5.923,90 

Importes en millones de euros. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Acuerdo de Gobierno de la Generalidad de 6 de julio de 2010, de 
aprobación del PEF de IFERCAT. 

 
El presupuesto “concesionable” corresponde a las estaciones de la línea 9 que a la fecha 
de redacción del PEF ya se han entregado en concesión (tramos I y IV), o está previsto 
adjudicar los contratos de concesión de obra con posterioridad (tramos II y III). Hay que 
tener en cuenta que el 15 de noviembre de 2010 IFERCAT ha adjudicado la concesión de 
las obras de las estaciones del tramo II. 
 
Con respecto a la línea 9, hay que mencionar que el tramo IV se ha puesto en servicio 
durante el periodo 2009-2010, de acuerdo con el siguiente calendario: 
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• Tramo IV a entre Can Zam y Can Peixauet, de 4,4 km: en servicio desde el 13 de 
diciembre de 2009. 

• Tramo IV b entre Gorg y Bon Pastor, de 4,0 km: en servicio desde el 18 de abril de 
2010. 

• Tramo IV c entre Bon Pastor y La Sagrera, de 2,6 km: en servicio desde el 26 de junio 
de 2010. 

 
Los grandes ejes ferroviarios y los trenes tranvía están en fase de estudio. Durante el 
periodo 2009-2010 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 
• Grandes ejes ferroviarios: se han sometido a información pública los planes directores 

urbanísticos (PDU), se han formulado los cambios de trazado derivados de las alegacio-
nes presentadas, y se han redactado los PDU definitivos del eje transversal ferroviario 
(ETF) y de la línea orbital ferroviaria (LOF), que han sido aprobados mediante Resolu-
ción del consejero de PTOP con fechas 8 de enero y 12 de abril de 2010, respecti-
vamente. 

 
• Trenes tranvía de El Bages y de las tierras de Lleida: se han redactado los estudios 

informativos y de impacto ambiental, que han sido sometidos a información pública 
mediante anuncios publicados en el DOGC el 25 de noviembre de 2009 y el 10 de 
septiembre de 2010, respectivamente. 

 
• Tren tranvía entre Girona y su aeropuerto: se han analizado diferentes alternativas para 

conectar la ciudad de Girona con el aeropuerto Girona – Costa Brava, y se ha 
redactado el estudio de impacto ambiental.  

 
 
1.2.5. Variaciones en las obras de la línea 9 del metro de Barcelona 

En el siguiente cuadro se muestra el grado de ejecución de las obras de la línea 9 del 
metro alcanzado a 31 de diciembre de 2010 y su evolución con respecto al ejercicio 2008, 
para cada uno de los tramos en que se dividen las obras. También se muestran las 
variaciones introducidas en el PEF con respecto al presupuesto en vigor en el año 2008. 
 



Cuadro 4. Línea 9 del metro de Barcelona 
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Concepto 

Presupuesto PEF Ejecución (d) Ejecutado respecto al presupuesto 

Presupuesto
aprobado

2008
(a) 

Modificaciones PEF 2009-2010 

Presupuesto
aprobado

2010
(b) 

Total
ejecutado a
31.12.2008

(c) 

Ejecutado 2009-2010 

Total
ejecutado a
31.12.2010 

% obra
ejecutada/

presupuesto 
aprobado a
31.12.2010 

% obra
ejecutada/

presupuesto 
aprobado a
31.12.2008 

Grado de 
avance de 
ejecución
de obras

2009-2010

Obra
concesionable

(con revisiones
de precios) 

Obra no
concesionable

(con revisiones
de precios) 

Obra
concesionable 

Obra no
concesionable 

(A) (B) (C) (D=A+B+C) (E) (F) (G) (H=E+F+G) (H/D) (E/A) (H-E) 

Tramo I

Tramo II

Tramo III

Tramo IV

Instalaciones y otros 

1.731.352

1.277.170

935.449

1.537.198

419.896 

(64.862) 

(8.071)

(231.061) 

219.185

-

17.093

(88.443) 

60.813

(258.975) 

377.159 

1.683.583

1.180.656 

765.201

1.497.408 

797.055 

748.604

391.172

42.077

974.688

127.962 

455.369

22.650

75.961

88.594

-

188.243

308.541

100.042

175.546

129.355 

1.392.216

7212.363

218.080

1.238.828

257.317 

82,7

61,2

28,5

82,7

32,3 

43,2

30,6

4,5

63,4

30,5 

643.612

331.191

176.003

264.140

129.355 

Total 5.901.065 (84.809) 107.647 5.923.903 2.284.503 642.574 901.727 3.828.804 64,6 38,7 1.544.301 

Importes en miles de euros, IVA excluido.

Fuente: Elaboración propia a partir del PEF y de la información proporcionada por IFERCAT.

Notas:

(a) Presupuesto según el PEF de IFERCAT aprobado en la sesión del Gobierno del día 29 de julio de 2008, de 6.829.717 m€, del que se ha deducido el IVA correspondiente, de 928.652 m€.
(b) Presupuesto según el PEF de IFERCAT aprobado en la sesión del Gobierno del día 6 de julio de 2010, IVA excluido.
(c) Esta columna muestra una diferencia de 1.193.313 m€ con la que constaba en el Informe de la Sindicatura 23/2011, correspondiente al ejercicio 2008, ya que no incluye el IVA, de

465.262 m€, ni el importe de las obras ejecutadas por IFERCAT que se habían dado de baja por la formalización de la concesión de las estaciones de los tramos I y IV, de 674.051 m€,
que constaban duplicadas (se incluyeron como obra ejecutada por IFERCAT y como obra ejecutada concesionada).

(d) El importe ejecutado corresponde a las certificaciones de obra, las revisiones de precios, las indemnizaciones de las obras en curso y la compensación financiera de la línea 9, pero no
los demás conceptos que incluye el PEF como son las expropiaciones, los servicios afectados, los gastos financieros, etc. 
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Variaciones en el presupuesto 

El presupuesto de la línea 9 del metro de Barcelona que constaba en el Acuerdo de Go-
bierno de 29 de julio de 2008, por el que fue aprobado el segundo PEF de IFERCAT, era 
de 6.829,72 M€, importe que ascendía a 5.901,06 M€ una vez deducido el IVA correspon-
diente. 
 
Mediante el Acuerdo de Gobierno de 6 de julio de 2010 el presupuesto del PEF se incre-
menta en 22,84 M€ hasta alcanzar un total de 5.923,90 M€ (IVA excluido). 
 
La variación más significativa del PEF corresponde a la reclasificación de varias claves de 
obra, que en el PEF de 2008 constaban como obras concesionables de los diferentes tra-
mos (329,90 M€) y que en el PEF de 2010 se han incluido en el epígrafe de instalaciones y 
otras no concesionables (330,77 M€). Estas claves de obra corresponden a cierres de an-
denes, sistemas de peaje, ascensores, escaleras mecánicas y máquinas expendedoras de 
títulos de transporte. 
 
El resto de las variaciones corresponden básicamente a: 
 
• Incremento del coste de los sistemas de telecomunicación, subestaciones de tracción, 

subestaciones receptoras y sistema de distribución de energía, de 67,05 M€. 
 
• Disminución del coste de las infraestructuras y estaciones de 98,09 M€, correspondiente 

al tramo III, mientras que en los tramos I y IV se produce un incremento de 42,32 M€. 
 
• Incremento del coste túnel Sagrera Meridiana – Mandri – Zona Universitaria, tramos II y 

III, de 17,99 M€. 
 
• Disminución del coste de los proyectos, de 15,79 M€. 
 
• Incremento del coste de los convenios, de 8,45 M€, derivado principalmente del con-

venio con el Ayuntamiento de El Prat correspondiente al tramo I. 
 

Variaciones en la ejecución de las obras 

Durante los ejercicios 2009 y 2010 el importe ejecutado ha aumentado en 1.544,30 M€, lo 
que supone un incremento del grado de ejecución de 25,9 puntos porcentuales con res-
pecto al 31 de diciembre de 2008. El principal incremento corresponde al tramo I, en el 
que ha sido finalizada la obra civil de siete de las trece estaciones que lo integran, así co-
mo la arquitectura y las instalaciones de dos de estas, mientras que ya están en ejecución 
cinco de las seis estaciones restantes y todos los pozos de ventilación y evacuación. Tam-
bién han finalizado las obras del túnel entre el aeropuerto y Parque Logístico, y se ha ini-
ciado la ejecución de la vía entre la estación de Mas Blau y la Terminal T1 del aeropuerto. 
 
A 31 de diciembre de 2010, el importe total de las obras ejecutadas de la línea 9 asciende 
a 3.828,80 M€, lo que supone un grado de ejecución del 64,6% con respecto al presu-
puesto aprobado mediante Acuerdo de Gobierno de 6 de julio de 2010. Los tramos I y IV 
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son los que muestran un mayor grado de avance de las obras, con un grado de ejecución 
del 82,7% con respecto al presupuesto del PEF. 
 
El detalle de las obras ejecutadas a 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: 
 

• Obras ejecutadas por IFERCAT que constan contabilizadas en su inmovilizado a 31 de 
diciembre de 2010, que ascienden a 2.274,92 M€. 

 

• Certificaciones emitidas a cargo de IFERCAT de acuerdo con el método alemán pen-
dientes de imputar al inmovilizado, de 7,75 M€. 

 

• Obras entregadas por IFERCAT al inicio de las concesiones de los tramos I, II y IV, da-
das de baja de su inmovilizado por un total de 1.058,54 M€. 

 

• Obras ejecutadas por los concesionarios de los tramos I y IV durante los ejercicios 2009 
y 2010 que según la información proporcionada por los contratistas ascienden a 
487,59 M€. 

 
 

1.2.6. Auditorías 

Las cuentas anuales de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010 han sido auditadas por 
KPMG Auditores, SL. Los auditores han emitido un informe favorable, con dos limitaciones 
al alcance relativas, por una parte, al tratamiento contable del importe concedido por la 
Administración General del Estado no transferido a IFERCAT correspondiente a la liqui-
dación de la disposición adicional tercera del Estatuto (260,00 M€), y de la aportación 
patrimonial concedida por parte de la Generalidad en relación con dicha liquidación 
(75,00 M€), y por otra parte, al importe de los gastos financieros capitalizados en el ejer-
cicio 2010 (64,58 M€). Estos aspectos han sido fiscalizados por esta Sindicatura en los 
apartados 2.2.4 y 2.2.6 con respecto al importe concedido por el Estado y la aportación de 
capital efectuada por la Generalidad en relación con la disposición adicional 3ª del Estatu-
to, y en el apartado 2.2.2 con respecto a la capitalización de los gastos financieros.  
 
La Intervención General de la Generalidad de Cataluña no ha emitido ningún informe de 
auditoría relativo a las cuentas de IFERCAT correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, 
ni ningún dictamen de diagnóstico financiero referente a estos dos ejercicios. 

2. FISCALIZACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

IFERCAT sigue, tal como corresponde, las prescripciones del Plan general de contabilidad 
con las adaptaciones al Plan general de contabilidad pública, cuando procede. 
 
A continuación se muestran las cuentas anuales abreviadas de IFERCAT correspondientes 
a los ejercicios 2009 y 2010: Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y Estado de cam-
bios en el patrimonio neto, así como los resultados de su fiscalización. 
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De acuerdo con lo establecido en el Real decreto 1514/2007, de 16 de septiembre, por el 
que se aprueba el Plan general de contabilidad, IFERCAT no está obligada a presentar el 
Estado de flujos de efectivo ya que puede formular las cuentas anuales abreviadas. 
 
 

2.2. BALANCE 

A continuación se presenta el Balance abreviado a 31 de diciembre de 2009 y de 2010. 
Los importes correspondientes al ejercicio 2008 se muestran a efectos comparativos. 
 
Cuadro 5. Balance abreviado al cierre de los ejercicios 2009 y 2010 

Concepto 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
    

ACTIVO    
    

Inmovilizado intangible 44.639 56.168 19.720 
Inmovilizado material 2.520.335.618 2.431.250.672 1.799.932.123 
Inversiones financieras a largo plazo 540.491 661 741 

Activo no corriente 2.520.920.748 2.431.307.501 1.799.952.584 
    

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:    
- Clientes por ventas y prestación de servicios 19.433.250 3.015.685 2.181.734 
- Otros deudores 93.953.732 27.505.442 66.179.911 
Inversiones financieras a corto plazo - - 49.106 
Periodificaciones a corto plazo 16.789 - - 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 436 12.230.451 459.364.735 

Activo corriente 113.404.207 42.751.578 527.775.486 
    

Total Activo 2.634.324.955 2.474.059.079 2.327.728.070 
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO    
    

Fondos propios:    
- Patrimonio 600.675.980 505.678.650 488.178.650 
- Resultados negativos de ejercicios anteriores (1.117.891) (121.794) (435.550)
- Resultado del ejercicio (17.185.457) (996.097) 313.756 
Ajustes por cambio de valor (53.295.134) (34.781.027) (30.570.467)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.562.731 4.625.377 4.626.000 

Patrimonio neto 533.640.229 474.405.109 462.112.389 
    

Deudas a largo plazo:    
- Deudas con entidades de crédito 1.800.000.000 1.800.000.000 1.600.000.000 
- Otras deudas a largo plazo 53.295.134 34.781.027 30.570.467 
Periodificaciones a largo plazo - 855.440 884.462 

Pasivo no corriente  1.853.295.134 1.835.636.467 1.631.454.929 
    

Deudas a corto plazo:    
- Deudas con entidades de crédito 27.699.879 19.694.372 17.129.382 
- Otras deudas a corto plazo 25.830.668 - - 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:    
- Otros acreedores 189.815.049 144.290.229 216.994.589 
Periodificaciones a corto plazo 4.043.996 32.902 36.781 

Pasivo corriente 247.389.592 164.017.503 234.160.752 
    

Total Patrimonio neto y Pasivo 2.634.324.955 2.474.059.079 2.327.728.070 

Importes en euros. 
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 
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2.2.1. Análisis del Balance 

El Balance de IFERCAT a 31 de diciembre de 2010 presenta una cifra de 2.634,32 M€ y 
muestra un incremento con respecto a 31 de diciembre de 2008 de 306,60 M€, un 13,2%. 

 
En el activo se observan un aumento de los activos no corrientes de 720,97 M€ y una dis-
minución de los activos corrientes de 414,37 M€. Estas variaciones se explican fundamen-
talmente por los siguientes factores: 

 
• Aumento del saldo del inmovilizado material en 720,40 M€, originado por unas altas de 

1.201,53 M€, unas bajas de 466,12 M€ y un incremento de la amortización de 15,01 M€. 

 
Las principales altas corresponden a las certificaciones de obra y revisiones de precios 
de la línea 9, así como a los gastos financieros activados durante el periodo de cons-
trucción de esta infraestructura. 

 
Las bajas corresponden al coste de las obras del tramo II que ya estaban ejecutadas al 
acordar su concesión a finales de 2010, así como a la regularización del coste de las 
obras de los tramos I y IV entregadas en concesión en el ejercicio 2008 de acuerdo con 
las correspondientes actas de comprobación formalizadas con los contratistas. 

 
• Disminución del saldo de efectivo y otros líquidos equivalentes en 459,36 M€, originada 

principalmente por el hecho de que al fin del ejercicio 2008 IFERCAT tenía a su dispo-
sición un importe de 381,90 M€ procedente del cobro percibido en el mes de diciembre 
en concepto de compensación por las obras previamente ejecutadas objeto de la con-
cesión de las estaciones de los tramos I y IV de la línea 9, mientras que a 31 de diciem-
bre del ejercicio 2010 IFERCAT tiene un saldo acreedor con la tesorería corporativa de 
la Generalidad que consta registrado en el pasivo como otras deudas a corto plazo. 

 
En el pasivo el aumento más significativo corresponde a los pasivos no corrientes con un 
incremento de 221,84 M€ que se origina básicamente por la disposición de un nuevo présta-
mo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 200,00 M€ destinado a la financiación de la 
línea 9. En cuanto a los fondos propios, el incremento ha sido de 71,53 M€ y corresponde 
principalmente al importe de las aportaciones de la Generalidad de 112,50 M€, menos las 
pérdidas de los ejercicios 2009 y 2010 recogidas en la cuenta de resultados de 18,18 M€ y 
las derivadas de los cambios de valor de las permutas financieras (swaps) de 22,72 M€. 

 
En los siguientes apartados se detalla el contenido de los epígrafes más significativos del 
Balance, y se describen, si procede, las incidencias observadas en su fiscalización. 
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2.2.2. Inmovilizado material 

El detalle y los movimientos del inmovilizado material correspondientes a los ejercicios 
2009 y 2010 que constan en la Memoria de las cuentas anuales son los que se muestran 
en el cuadro 7. 

La Memoria de las cuentas anuales no refleja adecuadamente la distribución del importe 
de las altas de las inmovilizaciones materiales en curso durante los ejercicios 2009 y 2010 
entre las “adiciones” y la “capitalización de gasto financiero”. 

De acuerdo con el análisis efectuado de los movimientos de las inmovilizaciones materia
les en curso y de los gastos financieros que constan registrados en la contabilidad, las 
diferencias observadas en la Memoria con respecto a la capitalización de gasto financiero 
se obtienen del cálculo siguiente: 

Cuadro 6. Capitalización de gasto financiero 

Concepto 2009 2010 

Importe total de los intereses de préstamos del BEI y swaps

Imputación a resultados de intereses de préstamos 

 61.377.503 

(457.739) 

80.653.777 

(16.139.766) 

Intereses de préstamos activados 

Intereses de las centralizaciones de tesorería 

60.919.764 

(7.785.775) 

64.514.011 

64.715 

Total capitalización de gasto financiero (según contabilidad) 53.133.989 64.578.726 

Total capitalización de gasto financiero (según cuentas anuales) 53.640.834 64.514.011 

Diferencia 506.845 (64.715) 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contable de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010.


La diferencia en las cuentas anuales del ejercicio 2009 se origina básicamente por el 
hecho de que los intereses de los préstamos imputados a resultados, de 0,46 M€, se han 
deducido de las “adiciones” en lugar de deducirlos del gasto financiero capitalizado. El 
resto de la diferencia, de 0,05 M€, corresponde a una activación de intereses derivada de 
la regularización del saldo procedente del ejercicio 2008 que no afecta a resultados y, por 
lo tanto, no se puede considerar como una “capitalización de gasto financiero”. 

En el ejercicio 2010 la diferencia se origina por haber considerado como “adiciones” en lu
gar de “capitalización del gasto financiero” el importe de los intereses de la centralización 
de tesorería activados en las inmovilizaciones materiales en curso. 
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Cuadro 7. Inmovilizado material 

Inmovilizaciones materiales 

Concepto Construcciones 
Instalaciones 

técnicas 
Otras 

instalaciones Mobiliario 

Equipos para 
procesos de 
información 

Inmovilizaciones 
materiales en 

curso Total 

Coste a 1.1.2009 - - 79.023 109.671 125.697 1.799.733.341 1.800.047.732 

Adiciones - - 118.529 636.647.865 636.788.940 20.559 1.987 

Capitalización gasto financiero - - - - - 53.640.834 53.640.834 

Bajas - 5) - - - - (58.576.875) (58.576.87

Traspasos 313.824.238 120.693.259 - - - - (434.517.497)

Coste a 31.12.2009 313.824.238 120.693.259 197.552 130.230 127.684 1.996.927.668 2.431.900.631 

Adiciones - - - 446.571.890 446.597.301 23.923 1.488 

Capitalización gasto financiero - - - - - 64.514.011 64.514.011 

Bajas - 20) - - - - (407.544.920) (407.544.9

Traspasos 355.742.667 104.854.620 - - - - (460.597.287)

Coste a 31.12.2010 669.566.905 225.547.879 197.552 154.153 129.172 1.639.871.362 2.535.467.023 

Amortización acumulada a 1.1.2009 - - (14.521) (24.644) (76.444) - (115.609) 

Amortizaciones* (163.361  ) ) (311.355) (17.556) (12.650) (29.428) - (534.350

Amortización acumulada a 31.12.2009 (163.361) (311.355) (32.077) (37.294) (105.872) - (649.959) 

Amortizaciones* (5.236.767  6) ) (9.186.367) (21.563) (19.952) (16.797) - (14.481.44

Amortización acumulada a 31.12.2010 (5.400.128) (9.497.722) (53.640) (57.246) (122.669) - (15.131.405) 

Valor neto contable a 31.12.2010 664.166.777 216.050.157 143.912 96.907 6.503 1.639.871.362 2.520.335.618 

Importes en euros. 
Fuente: Memoria de las cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 
* Corresponde a la dotación del ejercicio. 
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A continuación se hace una breve descripción de los principales movimientos del inmovili-
zado material durante los ejercicios 2009 y 2010, así como de las incidencias que se han 
observado en su fiscalización. También se analiza el tratamiento contable de los contratos 
de concesión de obras públicas adjudicados por IFERCAT en los ejercicios 2008 y 2010. 
 

Adiciones 

Las adiciones ascienden a 636,79 M€ en el ejercicio 2009 y a 446,60 M€ en el ejercicio 
2010. Las principales adiciones corresponden a las construcciones en curso, a las revisio-
nes de precios y a las indemnizaciones incluidas en las certificaciones de obra de la línea 
9, que representan más de un 95% del total de las adiciones. 
 
Hay que señalar que las adiciones también incluyen las altas registradas en el ejercicio 
2010 en concepto de intereses de préstamos a cargo de IFERCAT por 8,05 M€, que han 
sido registrados con abono a otras cuentas del Balance para regularizar el saldo de los in-
tereses devengados y pendientes de pago que faltaba registrar a 31 de diciembre de 
2008. Estos intereses, al no afectar a la Cuenta de pérdidas y ganancias, no se han consi-
derado capitalización de gasto financiero, lo que se considera razonable. 
 
Las incidencias observadas en relación con las adiciones son las siguientes: 
 
• Los importes que constan incluidos en las certificaciones de obra en concepto de obras, 

revisiones de precios e indemnizaciones no se encuentran correctamente clasificados en 
las correspondientes subcuentas que integran las inmovilizaciones materiales en curso. 
Esta incidencia se produce tanto en el ejercicio 2009 como en el ejercicio 2010. 

 
En una muestra de veinte certificaciones de obra cuyo importe total asciende a 
45,19 M€ se ha observado que, a 31 de diciembre de 2010, constan contabilizados en 
exceso como construcciones en curso 25,17 M€. De estos, según las certificaciones de 
obra, 20,50 M€ corresponden a indemnizaciones, y 4,67 M€ a revisiones de precios. 

 
• El registro extracontable que recoge el importe de las certificaciones de obra no incluye 

un total de 8,45 M€ que corresponde a revisiones de precios certificadas por los contra-
tistas en el ejercicio 2010 y que constan correctamente contabilizadas. 

 

Capitalización de gastos financieros 

La capitalización de gastos financieros según consta en los registros contables asciende a 
53,13 M€ en el ejercicio 2009 y a 64,58 M€ en el ejercicio 2010. Estos importes, tal como ya 
se ha mencionado anteriormente, no han sido reflejados correctamente en la Memoria de 
las cuentas anuales. 
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En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los diferentes conceptos que integran los 
gastos financieros devengados en los ejercicios 2009 y 2010 así como su distribución en-
tre la parte capitalizada en el activo y la parte imputada en la cuenta de resultados: 
 
Cuadro 8. Capitalización de gasto financiero 

Concepto 2009 2010 

Intereses de préstamos del BEI 66.549.227 57.315.233 

Intereses de las permutas financieras (a) (5.171.724) 19.096.781 

Intereses de las pólizas de crédito  - 4.241.763 

Intereses de la centralización de tesorería (b) (7.785.775) 64.715 

Total intereses devengados 53.591.728 80.718.492 

Imputación a resultados de intereses de préstamos (457.739) (16.139.766) 

Capitalización de gasto financiero 53.133.989 64.578.726 

Importes en euros; entre paréntesis se indican los importes de los intereses a favor de IFERCAT. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información contable de los ejercicios 2009 y 2010. 
Notas: 
(a) Contratos de permuta financiera para asegurar el tipo de interés variable del préstamo del BEI concedido 

en el ejercicio 2004. 
(b) Intereses devengados por la cuenta de tesorería operativa de la Generalidad de Cataluña, tanto con 

respecto a los intereses a favor de IFERCAT por los excedentes de tesorería como con respecto a los 
intereses a cargo de IFERCAT por las disposiciones de esta cuenta de tesorería. 

 
En los ejercicios 2009 y 2010, de acuerdo con lo establecido en el Plan general de contabi-
lidad, los gastos financieros devengados ya no se pueden activar en su totalidad, sino que 
los que financian las infraestructuras que ya están en servicio (el tramo IV se puso en fun-
cionamiento a finales del ejercicio 2009) se deben registrar en la Cuenta de pérdidas y 
ganancias, tal como ha hecho IFERCAT. 
 
Las incidencias observadas en relación con la capitalización de los gastos financieros son 
las siguientes: 
 
• El sistema de cálculo aplicado por IFERCAT para determinar el importe de los gastos 

financieros que se han activado en las inmovilizaciones materiales en curso, correspon-
dientes a las infraestructuras que todavía no se han puesto en funcionamiento, se basa 
en un cálculo global efectuado a partir de los costes totales estimados obtenidos del 
Plan económico-financiero (PEF), en lugar de estar efectuado en función de los costes 
reales incurridos.  

 
• Durante los ejercicios 2009 y 2010 IFERCAT ha activado el importe neto de los intereses 

liquidados por la Generalidad por las disposiciones y los excedentes de tesorería de la 
cuenta de tesorería operativa (cash pooling), que se deberían haber registrado en la 
Cuenta de pérdidas y ganancias al no ser directamente imputables a la línea 9, tal como 
ya se explicó en los informes anteriores de esta Sindicatura. 
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Traspaso de inmovilizaciones materiales en curso a construcciones e instalaciones 
técnicas 

Los traspasos de inmovilizaciones materiales en curso a construcciones e instalaciones 
técnicas ascienden a 434,52 M€ en el ejercicio 2009 y a 460,60 M€ en el ejercicio 2010, y 
se han registrado en función de la puesta en funcionamiento del tramo IV de la línea 9 de 
acuerdo con el siguiente calendario: 
 
• Tramo IV a entre Can Zam y Can Peixauet, de 4,4 km: en servicio desde el 13 de di-

ciembre de 2009. 
• Tramo IV b entre Gorg y Bon Pastor, de 4,0 km: en servicio desde el 18 de abril de 2010. 
• Tramo IV c entre Bon Pastor y La Sagrera, de 2,6 km: en servicio desde el 26 de junio 

de 2010. 
 
El importe traspasado a construcciones e instalaciones técnicas durante los ejercicios 
2009 y 2010 incluye 64,16 M€ en concepto de gastos financieros que constaban capitali-
zados en las inmovilizaciones materiales en curso, que se deberían recalcular de acuerdo 
con el nuevo método de capitalización de gastos financieros basado en costes reales que 
hay que implantar. 
 

Tratamiento contable de las concesiones de las estaciones de los tramos I, II y IV de 
la línea 9 

En cuanto a los contratos de concesión de las obras de las estaciones de los tramos I y IV, 
adjudicados en el ejercicio 2008, y del tramo II, adjudicado en el ejercicio 2010, IFERCAT 
ha seguido el criterio de no registrar los activos correspondientes como inmovilizado ma-
terial hasta la fecha de la reversión de la concesión, ya que los pliegos de cláusulas que 
rigen los contratos de concesión de obra pública establecen que los concesionarios asu-
men el riesgo de construcción y el riesgo de disponibilidad derivado. 
 
En cuanto a la concesión de los tramos I y IV, en el Informe 23/2011 ya se anticipó que 
había dudas sobre la efectiva asunción de riesgos por cada una de las partes, y que el 
desarrollo futuro de estos contratos permitiría comprobar la corrección de no contabilizar 
en el activo de IFERCAT los activos objeto de estas dos concesiones. 
 
En cuanto al análisis de la asunción de riesgos de estos tres contratos de concesión, y tal 
como se indica en las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de Contabilidad 
Nacional1 (formado por representantes del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de 
España y de la Intervención General de la Administración del Estado), emitido el 12 de julio 
de 2011 en relación con los contratos de concesión de las obras de las estaciones de los 
tramos I, II y IV de la línea 9, se confirma que no existe una suficiente transferencia de 
 

 
1. Grupo de coordinación que, en la aplicación de los criterios del SEC 95, decide sobre la clasificación sec-
torial de las unidades públicas así como sobre el tratamiento en la contabilidad nacional de las operaciones 
que presenten alguna dificultad especial. 
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riesgos a las empresas concesionarias y que, por lo tanto, la totalidad de los activos 
vinculados a estos contratos se deberían registrar en el activo de IFERCAT, incluida la 
parte de la inversión que deben ejecutar los concesionarios. 

Bajas 

Las bajas de inmovilizaciones materiales en curso han sido de 58,58 M€ en el ejercicio 
2009 y de 407,54 M€ en el ejercicio 2010. Las bajas del ejercicio 2009 corresponden a la 
liquidación resultante de las actas de comprobación formalizadas en el ejercicio 2009 de 
las obras entregadas por IFERCAT a las empresas concesionarias de las estaciones de los 
tramos I y IV en el ejercicio 2008, mientras que las bajas del ejercicio 2010 corresponden 
al coste de las obras previamente ejecutadas por IFERCAT relativas a las estaciones del 
tramo II entregadas en concesión al fin del ejercicio (405,96 M€) y al coste de construcción 
de la galería de servicios sobre el pasillo de comunicación que une la estación Fira de la 
línea 9 con el recinto ferial Gran Via (1,58 M€). 
 
IFERCAT ha contabilizado las bajas correspondientes a las obras entregadas a las em-
presas concesionarias de las estaciones de los tramos I, II y IV de acuerdo con el hecho 
de que los pliegos de cláusulas que rigen los contratos de concesión de obra pública esta-
blecen que los concesionarios asumen el riesgo de construcción y el riesgo de disponibili-
dad derivado. 
 
En cuanto a la concesión de las estaciones de los tramos I y IV, tal como ya se anticipó en 
el Informe 23/2011, se han confirmado las dudas sobre la efectiva transferencia de riesgos 
a los concesionarios. Esta misma situación se reproduce en el caso de la concesión de las 
estaciones del tramo II. 
 
Tal como ya se ha mencionado en el punto anterior relativo al tratamiento contable de las 
concesiones, esta insuficiente transferencia de riesgos implica que la totalidad de los 
activos vinculados a estos contratos de concesión se deban registrar en el activo. En 
consecuencia, se deberían retroceder las bajas de las obras entregadas por IFERCAT a 
las empresas concesionarias al inicio de la concesión e incorporarlas de nuevo al activo. 
 
Además, el importe recibido de las empresas concesionarias en contraprestación de las 
obras entregadas se debería registrar en el pasivo como un préstamo, ya que será de-
vuelto por IFERCAT vía la tarifa técnica a pagar anualmente. 
 
La contabilización de la baja correspondiente al coste de construcción de la galería de 
servicios sobre el pasillo de comunicación que une la estación “Fira” de la línea 9 con el 
recinto ferial Gran Via (1,58 M€) responde a la recomendación efectuada por esta Sindica-
tura en ejercicios anteriores. 
 

Reclasificación entre las diferentes cuentas de inmovilizaciones materiales en curso 

La reclasificación registrada en el ejercicio 2009 entre las diferentes cuentas de inmoviliza-
ciones en curso supone un incremento de las construcciones en curso de 121,15 M€ y una 
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disminución de otras cuentas de inmovilizaciones materiales en curso por el mismo impor-
te. Este movimiento no se muestra detallado en la Memoria de las cuentas anuales ya que 
tiene un efecto nulo para el conjunto de las inmovilizaciones materiales en curso. 
 
Esta reclasificación corresponde a la redistribución de los importes dados de baja en los 
ejercicios 2008 y 2009 por las obras de las estaciones de los tramos I y IV entregadas en 
concesión que en un inicio se habían contabilizado íntegramente en la cuenta de construc-
ciones en curso en lugar de contabilizarlas en cada una de las cuentas a las que corres-
pondían. 
 
Se observa una incorrecta clasificación como revisiones de precios de 36,90 M€, de 
construcciones en curso. Este importe corresponde a la baja de las revisiones de precios 
del tramo IV que no se ha reclasificado correctamente. 
 

Amortizaciones 

La amortización por 0,53 M€ en el ejercicio 2009 y por 14,48 M€ en el ejercicio 2010 corres-
ponde básicamente a las construcciones y a las instalaciones técnicas cuya amortización se 
ha iniciado en el ejercicio 2009 con la puesta en funcionamiento del tramo IV de la línea 9. 
 
En cuanto al cálculo de la amortización registrada en los ejercicios 2009 y 2010 no se 
observan incidencias. 
 
 
2.2.3. Inversiones financieras a largo plazo 

El saldo a 31 de diciembre de 2010 de las inversiones financieras a largo plazo recoge los 
créditos a largo plazo con partes vinculadas de 0,54 M€ y las fianzas constituidas a largo 
plazo que ascienden a 661 €. 
 
Los créditos a largo plazo han sido dados de alta en el ejercicio 2010 y corresponden al 
saldo pendiente de cobro de Fira 2000 con vencimiento superior a un año relativo a la 
construcción de una galería de servicios sobre el pasillo de comunicación que unirá la 
estación de metro Fira de la línea 9 con el vestíbulo del recinto ferial Gran Via y su posterior 
cesión a Fira 2000. 
 
La contabilización de este crédito responde a la recomendación efectuada por esta Sindi-
catura en ejercicios anteriores de registrar dicha operación como una venta de inmovili-
zado, de acuerdo con su naturaleza. 

2.2.4. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle del epígrafe de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar que consta en las 
cuentas anuales de los ejercicios 2009 y 2010 es el siguiente: 
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Cuadro 9. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Concepto 
Saldo a 

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008

Clientes por ventas y prestación de servicios:    

- GISA* 2.421.972 2.406.338 2.181.734

- Fira 2000* 11.424 - - 

- ATM - 609.347 - 

- TMB 16.999.854 - - 

Otros deudores:    

- Administraciones públicas 18.953.732 27.505.442 66.179.911

- Generalidad de Cataluña* 75.000.000 - - 

Total 113.386.982 30.521.127 68.361.645

Importes en euros.  
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 
* Partes vinculadas. 

 
En los dos subapartados siguientes se analizan los saldos de los clientes por ventas y 
prestación de servicios, y de los otros deudores al fin de los ejercicios 2009 y 2010. 
 

Clientes por ventas y prestación de servicios 

A continuación se analiza la composición de los saldos de los clientes por ventas y presta-
ción de servicios, y se indican las incidencias observadas en su fiscalización: 
 
• GISA: 
 

El saldo de GISA corresponde al importe total facturado en los ejercicios 2009 y 2010 en 
aplicación de la cláusula octava del convenio formalizado el 29 de diciembre de 2004 
relativo a la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona, convenio que ha sido 
modificado en fecha 24 de diciembre de 2009. 
 
Los importes facturados están soportados por sendos informes en los que una consul-
tora externa define la metodología del cálculo de la compensación de costes entre 
IFERCAT y GISA, detalla los gastos base del cálculo y los porcentajes a aplicar, y 
sostiene el carácter de mercado de la valoración efectuada. 
 
En la revisión del cálculo de los importes facturados por IFERCAT, no se han observado 
incidencias significativas. 
 
Hay que señalar que la metodología de cálculo que propone la consultora solo sería de 
aplicación durante el periodo de construcción de la línea 9, mientras no se inicie su 
explotación, según se desprende de las conclusiones de los informes emitidos por esta 
consultora. 
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Puesto que el tramo IV de la línea 9 del metro ya se ha puesto en funcionamiento du-
rante el periodo 2009-2010 (véase el calendario en el apartado 1.2.4), la Sindicatura 
considera que para el ejercicio 2010 IFERCAT debería haber tenido en cuenta este 
hecho a la hora de refacturar a GISA los costes de la línea 9. 

 
• Fira 2000: 
 

El saldo de Fira 2000 corresponde a la parte pendiente de cobro con vencimiento infe-
rior a un año relativo a la construcción de una galería de servicios sobre el pasillo de 
comunicación que unirá la estación de metro Fira de la línea 9 con el vestíbulo del 
recinto ferial Gran Via y su posterior cesión a Fira 2000. Tal como ya se ha mencionado 
en el apartado 2.2.3, el registro de este saldo a cobrar responde a la recomendación 
efectuada por esta Sindicatura en ejercicios anteriores. 

 
• Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM): 
 

El saldo de la ATM corresponde a la provisión de ingresos registrada a 31 de diciembre 
de 2009 por la compensación pendiente de facturar en concepto de energía eléctrica 
(0,54 M€) y de coste de mantenimiento de la línea 9 (0,07 M€), que según la Memoria de 
las cuentas anuales se deriva del convenio formalizado el 1 de agosto de 2008 con la 
Entidad Metropolitana del Transporte (EMT) y Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 
(FMBSA). 
 
La cláusula quinta del convenio establece la obligación de FMBSA, como empresa que 
presta el servicio de transporte ferroviario de la línea 9, a abonar a IFERCAT el canon 
ferroviario en las condiciones que normativamente se fijen. 
 
De acuerdo con el hecho de que el canon ferroviario no fue establecido hasta el 
ejercicio 2010, y de que en el convenio no se prevé ninguna compensación económica 
con anterioridad a su entrada en vigor, la Sindicatura considera que este saldo registra-
do a 31 de diciembre de 2009 no está debidamente soportado. 
 
La totalidad de este saldo ha sido cobrado por IFERCAT durante los ejercicios 2010 y 
2011, a excepción de 0,04 M€ de exceso de provisión, que han sido regularizados en el 
ejercicio 2010 con cargo a la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
• Transports Metropolitans de Barcelona (TMB): 
 

El saldo de TMB, denominación común de las empresas Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, SA (FMBSA) y Transports de Barcelona, SA, de 16,99 M€, corresponde al impor-
te del canon ferroviario pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010, que consta 
confirmado como pendiente por la empresa FMBSA. 

 
En la revisión del cálculo de los importes facturados en el ejercicio 2010 en concepto de 
canon ferroviario se ha observado que IFERCAT ha facturado de más a FMBSA un total 
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de 0,53 M€, IVA incluido, cifra que forma parte del saldo pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2010. Con respecto a la determinación y las causas de este exceso de 
facturación, véase el apartado 2.3.2. 

 

Otros deudores 

Los saldos deudores con administraciones públicas a 31 de diciembre de 2009 y de 2010 
se analizan en el apartado 2.2.10 de este informe. 
 
El saldo deudor de la Generalidad de Cataluña de 75,00 M€ corresponde al importe que a 
31 de diciembre de 2010 el DPTOP tiene contabilizado como obligaciones reconocidas en 
relación con la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatuto correspondiente 
al ejercicio 2007. Este importe ha sido cobrado por IFERCAT en fecha 22 de enero de 
2011. 
 
Según consta en el convenio formalizado por el Estado y la Generalidad en fecha 20 de 
diciembre de 2010, el importe total de la aportación comprometida por el Estado asciende 
a 335,00 M€ y está destinada a la financiación de las inversiones realizadas en la línea 9 
durante los ejercicios 2007 y 2008. Este aspecto está adecuadamente reflejado en la 
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2010 de IFERCAT. No se ha considerado 
prudente registrar en el Balance la diferencia de 260,00 M€ entre el importe comprometido 
por el Estado y el importe contabilizado por IFERCAT a 31 de diciembre de 2010 de 
acuerdo con el hecho de que no existe certeza sobre su cobrabilidad. 
 
 
2.2.5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de los saldos a 31 de diciembre de 2009 y de 2010 del epígrafe de efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes es el que se muestra en el siguiente cuadro, en el que 
se indican también los saldos del ejercicio 2008 a efectos comparativos: 
 
Cuadro 10. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Concepto 
Saldo a 

31.12.2010
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008

Caja 436 166 533

Bancos e instituciones de crédito - - -

Tesorería corporativa de la Generalidad de Cataluña - 12.230.285 459.364.202

Total 436 12.230.451 459.364.735

Importes en euros. 
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 

 
Desde julio de 2007, IFERCAT está adherida al modelo de gestión de tesorería corporativa 
de la Generalidad de Cataluña, basado en un sistema de centralización de tesorería (cash 
pooling), de acuerdo con el cual transfiere diariamente sus saldos bancarios a la tesorería 
de la Generalidad. 
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No obstante, en la revisión de los saldos a 31 de diciembre de las cuentas corrientes ban-
carias se ha observado que IFERCAT no tiene registrado en contabilidad el saldo de una 
de las cuentas corrientes que todavía no ha sido traspasada a la tesorería corporativa de la 
Generalidad. Su saldo a 31 de diciembre de los ejercicios 2009 y 2010 no es significativo, 
y está integrado por intereses y comisiones devengados que todavía no han sido contabili-
zados. 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2009 en concepto de tesorería corporativa de la Generali-
dad de Cataluña, de un total de 12,23 M€, corresponde a la parte aún pendiente de cobro 
de la aportación de la Generalidad consignada en el presupuesto del ejercicio 2008. Este 
importe ha sido cobrado por IFERCAT en fecha 29 de enero de 2010. 
 
A 31 de diciembre de 2010 IFERCAT tiene un saldo acreedor con la tesorería corporativa 
de la Generalidad de 25,83 M€, adecuadamente clasificado en el pasivo del Balance en el 
epígrafe de deudas a corto plazo. Este saldo corresponde a las disposiciones de la póliza 
corporativa de la centralización de tesorería para efectuar los pagos del mes de diciembre, 
básicamente en concepto de certificaciones de obra y tarifa técnica de los contratos de 
concesión de obras de las estaciones de los tramos I y IV. 
 
IFERCAT no ha provisionado los intereses devengados en el cuarto trimestre de los ejerci-
cios 2009 y 2010 por las disposiciones y los excedentes de la cuenta de tesorería corpora-
tiva de la Generalidad, 62.074 € de intereses pendientes de cobro a 31 de diciembre de 
2009 y 0,24 M€ de intereses pendientes de pago a 31 de diciembre de 2010, los cuales se 
deberían haber registrado, respectivamente, como saldo deudor y acreedor de la tesorería 
corporativa de la Generalidad con contrapartida en los ingresos y los gastos de la Cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
Finalmente hay que mencionar que en una de las cuentas corrientes consta que tiene firma 
autorizada hasta el 18 de febrero de 2010 el anterior director general técnico de IFERCAT, 
que fue baja el 5 de mayo de 2008. 
 
 
2.2.6. Patrimonio neto 

El saldo del patrimonio neto a 31 de diciembre de 2010, de 533,64 M€, está integrado por: 
 
• Los fondos propios iniciales de IFERCAT de 0,06 M€. 
 
• Las aportaciones de la Generalidad de Cataluña establecidas en las leyes de presu-

puestos anuales, de 525,62 M€. De este importe 17,50 M€ corresponden a la aportación 
del ejercicio 2009 y 20,00 M€ a la del ejercicio 2010, mientras que los restantes 
488,12 M€ corresponden a las aportaciones del periodo 2005-2008. 

• La aportación de la Generalidad de Cataluña de 75,00 M€ procedente de la liquidación 
de la disposición adicional tercera del Estatuto del ejercicio 2007. 

31 



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 6/2013 

• La subvención de capital recibida de GISA en relación con la subrogación de las obras 
de la línea 9 pendiente de imputar a la cuenta de resultados, de 4,56 M€. Hay que tener 
en cuenta que durante los ejercicios 2009 y 2010 se han aplicado a resultados 63.269 €, 
en función de la amortización de las inversiones de la línea 9 que se ha iniciado en 
diciembre de 2009 con la puesta en funcionamiento del tramo IV. 

 
• Los resultados negativos de ejercicios anteriores, de 0,12 M€, y las pérdidas de los 

ejercicios 2009 y 2010 de importes 0,99 M€ y 17,19 M€, respectivamente. 
 
• El valor negativo de las operaciones de cobertura de flujos de efectivo, de 53,30 M€. 

Este importe corresponde al valor actual a 31 de diciembre de 2010 de los contratos de 
permuta financiera (swap), desfavorable para IFERCAT, que muestran los informes de 
valoración emitidos por las entidades financieras con las que se han contratado las 
permutas. 

 
La aportación de la Generalidad de Cataluña procedente de la liquidación de la dispo-
sición adicional tercera del Estatuto del ejercicio 2007 ha sido registrada dentro del Patri-
monio neto como una aportación de capital, ya que así consta en el presupuesto de gastos 
del DPTOP; sin embargo, puesto que está destinada a la financiación de las inversiones de 
la línea 9 del metro y según lo establecido en el Plan general de contabilidad, se debería 
haber registrado como una subvención de capital e imputarla como ingreso a la Cuenta de 
pérdidas y ganancias en función de la amortización de los activos que financia. 
 
Por otra parte, la subvención de capital recibida de GISA consta incorrectamente registra-
da en el Patrimonio neto y se debería imputar en su totalidad como ingreso a la cuenta de 
resultados de ejercicios anteriores, ya que una parte de esta subvención se aplicó a la 
financiación de gastos corrientes mientras que el resto quedó sin una finalidad específica 
al no generarse los costes a los que estaba destinada inicialmente. 
 
 
2.2.7. Deudas a largo plazo 

El detalle de las deudas a largo plazo a 31 de diciembre de 2009 y de 2010 es el siguiente: 
 
Cuadro 11. Deudas a largo plazo 

Concepto 
Saldo a 

31.12.2010
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008

Deudas con entidades de crédito 1.800.000.000 1.800.000.000 1.600.000.000

Pasivos por derivados financieros 53.295.134 34.781.027 30.570.467

Total 1.853.295.134 1.834.781.027 1.630.570.467

Importes en euros. 
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 
 
La totalidad de las deudas a largo plazo con entidades de crédito corresponden a présta-
mos concedidos por el BEI destinados a financiar las obras de la línea 9 del metro de 
Barcelona. El importe nominal de los préstamos formalizados asciende a 1.800,00 M€, de 
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los cuales se ha dispuesto íntegramente a 31 de diciembre de 2009. El vencimiento de las 
cuotas de amortización de estos préstamos se inicia en el año 2012. 
 
Durante el ejercicio 2009 se ha formalizado un nuevo préstamo con el BEI de 200,00 M€, 
operación que ha sido autorizada y avalada mediante Acuerdo de Gobierno de la Generali-
dad de Cataluña el 10 de marzo de 2009. 
 
La valoración de estos préstamos a 31 de diciembre de 2009 y de 2010 se ha efectuado a 
coste amortizado. 
 
El saldo vivo de las deudas a largo plazo a 31 de diciembre de 2009 y de 2010 se encuen-
tra dentro de los límites de endeudamiento autorizados por la Generalidad a IFERCAT en 
las correspondientes leyes de presupuestos de 2.500,00 M€ y de 2.035,00 M€, respecti-
vamente. 
 
La totalidad de los pasivos por derivados financieros fueron contratados como instrumen-
tos de cobertura del tipo de interés variable del préstamo concedido por el BEI en el 
ejercicio 2004 de 650,00 M€. 
 
Los saldos que constan en los balances a 31 de diciembre de 2009 y de 2010 en concepto 
de pasivos por derivados financieros a largo plazo corresponden al valor actual a 31 de di-
ciembre de los contratos de permuta financiera (swap) que muestran los informes de valo-
ración emitidos por las entidades financieras con las que se han contratado las permutas. 
 
El registro y la valoración de los derivados financieros a largo plazo se ha efectuado por su 
valor razonable, de acuerdo con lo previsto en las normas del Plan general de contabi-
lidad. 
 
Las variaciones respecto al saldo que consta en el Balance a 31 de diciembre de 2008 se 
comentan en el apartado 2.4, relativo al Estado de cambios en el patrimonio neto. 
 
 
2.2.8. Deudas a corto plazo 

El detalle de las deudas a corto plazo a 31 de diciembre de 2009 y de 2010 es el siguiente: 
 
Cuadro 12. Deudas a corto plazo 

Concepto 
Saldo a 

31.12.2010
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008

Deudas con entidades de crédito 27.699.879 19.694.372 17.129.382

Otras deudas a corto plazo 25.830.668 - -

Total 53.530.547 19.694.372 17.129.372

Importes en euros. 
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 

El saldo a 31 de diciembre de 2010 de las otras deudas a corto plazo corresponde a la 
posición acreedora de IFERCAT en la tesorería corporativa de la Generalidad, saldo que 
ya ha sido analizado en el apartado 2.2.5 de este informe. 
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En el siguiente cuadro se detallan los saldos y movimientos de las deudas con entidades 
de crédito durante el periodo 2009-2010: 

Cuadro 13. Deudas con entidades de crédito 

Concepto 
Crédito dispuesto de 

pólizas de crédito 
Intereses de 

pólizas de crédito 
Intereses de 
préstamos* Total 

Saldo a 31.12.2008 

Altas 

Bajas

-

-

-

(6.952.782) 

-

-

24.082.164

61.377.503 

(58.812.513) 

 17.129.382 

61.377.503 

(58.812.513) 

Saldo a 31.12.2009 

Regularización saldo 2008 

Altas 

Bajas

-

-

300.000.000,00 

 (300.000.000,00) 

(6.952.782) 

6.952.782 

4.241.763

(4.241.763) 

26.647.154

1.098.695 

 76.412.014 

(76.457.984)

 19.694.372 

8.051.477 

380.653.777 

 (380.699.747) 

Saldo a 31.12.2010 - - 27.699.879 27.699.879 

Importes en euros. Entre paréntesis se muestran los movimientos y saldos deudores.

Fuente: Elaboración propia a partir de los mayores de cuentas de IFERCAT del ejercicio 2008. 

* Importe neto de los intereses devengados por los préstamos del BEI y las permutas financieras. 

El saldo a 31 de diciembre de 2009 de las deudas con entidades de crédito a corto plazo, 
19,69 M€, es inferior en 8,05 M€ al importe de los intereses devengados y pendientes de 
pago existentes en esta fecha que ascienden a un total de 27,74 M€. El detalle es el si
guiente: 

• Intereses de préstamos BEI devengados en 2009, pendientes de pago, de 22,09 M€. 
• Intereses de permuta financiera devengados en 2009, pendientes de pago, de 5,65 M€. 

Esta diferencia de 8,05 M€ procede del ejercicio 2008 y ha sido regularizada satisfacto
riamente al inicio del ejercicio 2010. 

Durante el ejercicio 2010 IFERCAT ha contratado y dispuesto tres pólizas de crédito de 
100,00 M€ cada una de ellas para cubrir necesidades transitorias de tesorería, que han 
sido canceladas antes de finalizar el ejercicio. La formalización de estas tres operaciones 
de crédito ha sido debidamente autorizada por el Gobierno de la Generalidad. 

El saldo a 31 de diciembre de 2010 de las deudas con entidades de crédito a corto plazo, 
27,70 M€, se corresponde con el importe de los intereses devengados y pendientes de 
pago existentes en esta fecha. El detalle es el siguiente: 

• Intereses de préstamos BEI devengados en 2010, pendientes de pago, de 22,36 M€. 
• Intereses de permuta financiera devengados en 2010, pendientes de pago, de 5,34 M€. 

El tipo de interés medio del conjunto de los préstamos a largo plazo contratados con el 
BEI, ajustado con los de las permutas financieras, es del 3,6% en el ejercicio 2009 y del 
4,2% en el ejercicio 2010. 
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2.2.9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle del saldo a 31 de diciembre de 2009 y de 2010 de los acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar es el siguiente: 
 
Cuadro 14. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Concepto 
Saldo a 

31.12.2010
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008

Acreedores por prestación de servicios 136.132.443 144.224.187 216.896.243

Personal 1.437 1.731 42

Administraciones públicas 53.681.169 64.311 98.304

Total 189.815.049 144.290.229 216.994.589

Importes en euros. 
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 
 
A continuación se analizan los saldos con acreedores por prestaciones de servicios, mien-
tras que los saldos con administraciones públicas se analizan en el siguiente apartado. 
 

Acreedores por prestación de servicios a 31 de diciembre de 2009 

El saldo a 31 de diciembre de 2009 de los acreedores por prestación de servicios incluye 
los importes pendientes de pago correspondientes a las obras (136,23 M€ de las relacio-
nes valoradas de los meses de noviembre y diciembre) y a las concesiones de obras 
(4,98 M€ de la tarifa técnica de los meses de noviembre y diciembre) de la línea 9 del 
metro, de los proyectos de infraestructuras ferroviarias (2,34 M€), y de gastos de explota-
ción (0,67 M€ básicamente de la provisión en concepto de suministro de energía eléctrica 
del tramo IV de la línea 9). 
 
En la fiscalización de estos saldos se ha observado que a 31 de diciembre de 2009 existe 
un saldo deudor procedente de ejercicios anteriores que finalmente ha sido regularizado 
en el ejercicio 2010. 
 

Acreedores por prestación de servicios a 31 de diciembre de 2010 

El saldo a 31 de diciembre de 2010 de los acreedores por prestación de servicios incluye 
los importes pendientes de pago correspondientes a las obras (126,23 M€ de las rela-
ciones valoradas de los meses de octubre, noviembre y diciembre) y a las concesiones de 
obras (5,79 M€ de la tarifa técnica de los meses de noviembre y diciembre) de la línea 9 
del metro, a los proyectos de infraestructuras ferroviarias (1,10 M€), y a gastos de explo-
tación (3,01 M€ básicamente de las provisiones en concepto de suministro de energía 
eléctrica y de mantenimiento del túnel del tramo IV de la línea 9). 

En la fiscalización de estos saldos se ha observado que IFERCAT ha provisionado los 
gastos correspondientes al mantenimiento del túnel de la línea 9 por un importe inferior en 
0,22 M€ al que ha sido facturado por FMBSA en febrero de 2011. 
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De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen me-
didas de lucha contra la morosidad, IFERCAT ha informado en la Memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2010 que un importe de 2,54 M€ sobrepasa el plazo legal máximo de 
pago que establece dicha Ley. 
 
 
2.2.10. Administraciones públicas deudoras y acreedoras 

El detalle de los saldos deudores y acreedores de administraciones públicas que muestra 
el Balance a 31 de diciembre de 2009 y de 2010 es el siguiente: 
 
Cuadro 15. Administraciones públicas 

Concepto 
Saldo a 

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a 

31.12.2008 

Cuentas de activo:    

- Hacienda pública, deudora por devolución IVA - 7.132.378 37.324.027 

- Hacienda pública, deudora por devolución Impuesto sociedades* 19.369 1.639.206 76.693 

- Hacienda pública, IVA soportado 18.934.363 18.733.858 28.779.191 

Total 18.953.732 27.505.442 66.179.911 

Cuentas de pasivo:    

- Hacienda pública acreedora por IVA 53.616.988 - - 

- Hacienda públ., acreedora por retenciones de IRPF practicadas 41.247 45.166 82.580 

- Organismos de la Seguridad Social, acreedores 19.112 19.145 15.724 

- Hacienda pública acreedora por otros conceptos fiscales 3.822 - - 

Total 53.681.169 64.311 98.304 

Importes en euros. 
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 
* El saldo correspondiente al ejercicio 2008 se había registrado en la cuenta de Hacienda pública deudora 
por retenciones y pagos a cuenta, pero en este cuadro se muestra como a Hacienda pública deudora por 
devolución de impuestos, de acuerdo con el traspaso efectuado por IFERCAT al inicio del ejercicio 2009 y a 
fin de mantener una adecuada homogeneidad de los saldos. 

 
El aspecto más relevante de los saldos con Administraciones públicas es que el saldo de 
las liquidaciones de IVA al fin del ejercicio 2010 es a pagar por IFERCAT, mientras que al 
fin de los ejercicios 2008 y 2009 era a cobrar. 
 
El IVA repercutido en el ejercicio 2010 se ha incrementado con respecto al del ejercicio 
2009 como consecuencia, por una parte, de haber iniciado en el ejercicio 2010 la factura-
ción del canon ferroviario y, por otra parte, de haber facturado en el mes de diciembre de 
2010 a la empresa concesionaria de las estaciones del tramo II de la línea 9 un importe de 
401,56 M€, IVA excluido, por las obras entregadas que ya estaban ejecutadas. 
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En el ejercicio 2008 también se había facturado en el mes de diciembre a las empresas 
concesionarias de las estaciones de los tramos I y IV las obras previamente ejecutadas por 
IFERCAT, por 674,05 M€, pero la correspondiente cuota de IVA repercutido a pagar se 
compensaba con las liquidaciones de IVA del primer, segundo y tercer trimestre que al fin 
del ejercicio todavía estaban pendientes de cobro, así como por el IVA soportado del cuar-
to trimestre. 
 
En cuanto a los saldos existentes a 31 de diciembre de 2009 y de 2010, se ha verificado su 
razonabilidad mediante el correspondiente pago o cobro posterior o, si procede, su 
incorporación a las declaraciones presentadas a la Agencia Tributaria. 
 
Se ha revisado, también, la documentación referente a las declaraciones de los ejercicios 
abiertos a inspección fiscal, y no se ha probado la existencia de pasivos adicionales signi-
ficativos como consecuencia de una eventual inspección. 
 
 
2.2.11. Periodificaciones de activo y de pasivo, a largo y a corto plazo 

El detalle de las periodificaciones a largo y a corto plazo registradas en el Balance a 31 de 
diciembre de los ejercicios 2009 y 2010 es el siguiente: 
 
Cuadro 16. Periodificaciones 

Concepto 
Saldo a

31.12.2010 
Saldo a 

31.12.2009 
Saldo a

31.12.2008

Periodificaciones a largo plazo:   

- Adelantos recibidos por prestaciones de servicios a largo plazo - 855.440 884.462

Periodificaciones a corto plazo:   

- Ingresos anticipados 4.043.996 32.902 36.781

Total periodificaciones en el pasivo del Balance 4.043.996 888.342 921.243

Periodificaciones a corto plazo:   

- Gastos anticipados (16.789) - -

Total periodificaciones en el activo del Balance (16.789) - -

Importes en euros. Entre paréntesis se muestran los saldos deudores. 
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 

 
El saldo a 31 de diciembre de 2009 de las periodificaciones del pasivo, a corto y largo 
plazo, de un total de 0,88 M€, se corresponde con el importe cobrado en el ejercicio 2006 
de Fira 2000, SA pendiente de imputar a la cuenta de resultados relativa a la construcción 
de una galería de servicios sobre el pasillo de comunicación que unirá la estación de me-
tro Fira de la línea 9 con el vestíbulo del recinto ferial Gran Via. 
 
Estos saldos han sido cancelados contra el Resultado del ejercicio 2010, porque esta ope-
ración ha pasado a ser registrada como una venta a plazos, de acuerdo con su verdadera 
naturaleza, mientras que hasta la fecha había sido considerada como una cesión de uso. 
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El saldo a 31 de diciembre de 2010 de las periodificaciones del pasivo a corto plazo, de 
4,04 M€, corresponde a la parte de la aportación cobrada del DPTOP en concepto de 
transferencias corrientes que está pendiente de imputar como ingreso a la cuenta de resul-
tados. 
 
En la revisión del cálculo efectuado por IFERCAT se observa que el porcentaje de ingresos 
imputados en el ejercicio 2010 a la Cuenta de pérdidas y ganancias representa un 88,8% 
de los gastos registrados en este ejercicio en concepto de tarifa técnica en lugar del 
90,0% que es el porcentaje de estos gastos que cubre la transferencia del DPTOP según 
la Ley de presupuestos. Esto implica que se han imputado en exceso 0,35 M€ al pasivo del 
Balance en concepto de ingresos anticipados, con respecto al importe contabilizado de 
4,04 M€. 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2010 de las periodificaciones de activo a corto plazo, de 
16.789 €, corresponde a los pagos efectuados en el ejercicio 2010 en concepto de primas 
de seguros, cuyo devengo no se producirá hasta el ejercicio 2011. En ejercicios anteriores 
estos gastos no se habían periodificado. 
 
 

2.3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

A continuación se presenta la Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente 
a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y de 2010. Los importes correspon-
dientes al ejercicio 2008 se muestran a efectos comparativos. 
 
Cuadro 17. Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010 

Concepto 
Ejercicio 2010
(Debe) Haber 

Ejercicio 2009 
(Debe) Haber 

Ejercicio 2008
(Debe) Haber 

    

Otros ingresos de explotación 53.800.565 16.300.572 2.101.176 
Gastos de personal (1.265.497) (1.341.416) (1.181.746)
Otros gastos de explotación (38.993.423) (14.942.541) (676.435)
Amortización del inmovilizado (14.510.475) (558.200) (68.816)
Imputación de subvenciones 62.646 623 - 
Resultado por enajenaciones y otros (139.590) - - 
Otros resultados  83 2.604 3.985 

A) Resultado de explotación (1.045.691) (538.358) 178.164 
    

Ingresos financieros - 7.785.775 1.054.661 
Gastos financieros (80.653.777) (61.884.348) (54.196.024)
Capitalización de gastos financieros 64.514.011 53.640.834 53.276.955 

B) Resultado financiero  (16.139.766) (457.739) 135.592 
    

C) Resultado antes de impuestos (A+B) (17.185.457) (996.097) 313.756 
    

Impuesto sobre beneficios - - - 

Resultado del ejercicio – (Pérdida)/Beneficio (17.185.457) (996.097) 313.756 

Importes en euros. 
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 
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2.3.1. Análisis de la Cuenta de pérdidas y ganancias 

El resultado del ejercicio muestra una pérdida de 1,00 M€ en el ejercicio 2009 y de 
17,19 M€ en el ejercicio 2010, frente al beneficio de 0,31 M€ que había en el ejercicio 2008. 
 
En el ejercicio 2009 la pérdida procede a partes iguales del resultado de explotación y del 
resultado financiero, mientras que en el ejercicio 2010 el 93,9% de la pérdida procede de 
resultados financieros negativos. 
 
Este incremento de las pérdidas se deriva básicamente de la puesta en funcionamiento del 
tramo IV de la línea 9 a finales del ejercicio 2009, que en la Cuenta de pérdidas y ganan-
cias ha tenido los siguientes efectos: 
 
• Nuevos ingresos de explotación correspondientes a: 
 

• El canon ferroviario percibido a partir del ejercicio 2010 de FMBSA por la utilización 
del tramo IV de la línea 9, de 25,59 M€. 

 
• Las subvenciones del DPTOP registradas en el ejercicio 2009 por 12,23 M€ y en el 

ejercicio 2010 por 26,12 M€, destinadas a la financiación de la tarifa técnica del con-
trato de concesión de las obras de las estaciones del tramo IV de la línea 9. 

 
• Nuevos gastos de explotación correspondientes a: 
 

• La tarifa técnica del contrato de concesión de las obras de las estaciones del tramo 
IV de la línea 9, que asciende a 13,62 M€ en el ejercicio 2009 y en 29,42 M€ en el 
ejercicio 2010. 

• Gastos de mantenimiento del túnel del tramo IV, de 5,04 M€ en el ejercicio 2010. 

• Gastos de consumo de agua y de energía eléctrica del tramo IV, de 0,54 M€ en el 
ejercicio 2009 y de 3,25 M€ en el ejercicio 2010. 

• Amortización de las infraestructuras del tramo IV puestas en funcionamiento de 
0,47 M€ en el ejercicio 2009 y de 14,42 M€ en el ejercicio 2010. 

 
• Incremento de los gastos financieros imputados a la Cuenta de pérdidas y ganancias ya 

que, de acuerdo con el Plan general de contabilidad, a partir de la puesta en funciona-
miento del tramo IV de la línea 9, los intereses de los préstamos que financian este 
tramo ya no se pueden activar. 

 
En cuanto a los gastos financieros, adicionalmente, hay que tener en cuenta que a partir 
del cuarto trimestre de 2009 los contratos de permuta financiera (swaps) han empezado a 
devengar intereses a pagar por IFERCAT, mientras que en los periodos anteriores estos 
intereses eran a cobrar. 
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2.3.2. Otros ingresos de explotación 

El detalle de los otros ingresos de explotación de los ejercicios 2009 y 2010, en compa-
ración con los del ejercicio 2008, es el siguiente: 
 
Cuadro 18. Otros ingresos de explotación 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

Subvenciones del DPTOP 26.124.270 12.230.000 -

Ingresos por servicios (GISA) 2.052.520 2.074.429 1.880.805

Ingresos por mantenimiento y energía eléctrica tramo IV L9 - 1.925.283 -

Canon ferroviario (FMBSA) 25.585.795 - -

Ingresos por facturación a Red Eléctrica de España, SAU - - 146.424

Canon cesión de uso galería de servicios a FIRA 2000, SA 36.781 69.683 69.683

Otros 1.199 1.177 4.264

Total 53.800.565 16.300.572 2.101.176

Importes en euros. 
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 

 
A continuación se analizan los principales componentes de los otros ingresos de explo-
tación. 
 

Subvenciones del DPTOP 

En los ejercicios 2009 y 2010 el DPTOP ha incluido en su presupuesto transferencias 
corrientes a favor de IFERCAT por 12,23 M€ y 30,16 M€, respectivamente, destinadas a la 
financiación del 90,0% de la tarifa técnica de los contratos de concesión de obras de las 
estaciones de la línea 9. Estas subvenciones no existían en el ejercicio 2008. 
 
El hecho de que los gastos en concepto de tarifa técnica efectivamente soportados en el 
ejercicio 2010 hayan sido inferiores a los previstos justifica que de estos 30,16 M€ solo se 
hayan imputado a la Cuenta de pérdidas y ganancias 26,12 M€, mientras que los restantes 
4,04 M€ se han registrado en el pasivo del Balance como ingresos anticipados (véase el 
apartado 2.2.11). Sin embargo, se observa que el importe registrado en concepto de ingre-
sos de explotación (26,12 M€) es inferior en 0,35 M€ al que correspondería en función de 
los gastos efectivamente soportados a los cuales está destinada. 
 

Ingresos por servicios (GISA) 

Los otros ingresos de explotación procedentes de GISA corresponden íntegramente al im-
porte facturado por IFERCAT a GISA en aplicación de la cláusula octava del convenio 
formalizado el 29 de diciembre de 2004 por ambas entidades en relación con la construc-
ción de la línea 9 del metro de Barcelona. 
 
La descripción y análisis del importe facturado por IFERCAT a GISA en los ejercicios 2009 
y 2010 ya se han efectuado en el apartado 2.2.4 de este informe, en el que se señala que 
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la Sindicatura considera que para el ejercicio 2010 IFERCAT debería haber tenido en 
cuenta el hecho de haber puesto en funcionamiento el tramo IV de la línea 9 a la hora de 
repercutir los costes de esta línea a GISA. 
 
En cuanto a la clasificación dentro de la Cuenta de pérdidas y ganancias, estos ingresos 
se deberían haber registrado en la cuenta de subvenciones a la explotación en lugar de 
contabilizarlos en la cuenta de otros ingresos por servicios varios, ya que se considera que 
financian de manera indirecta parte del déficit de explotación de IFERCAT. 
 

Ingresos por mantenimiento y energía eléctrica del tramo IV de la línea 9 

Los ingresos registrados en el ejercicio 2009 en concepto de mantenimiento, 1,39 M€, y de 
energía eléctrica, 0,54 M€, del tramo IV de la línea 9 del metro, según consta en la Memoria 
de las cuentas anuales, se derivan del convenio formalizado el 1 de agosto de 2008 con 
EMT y FMBSA. 
 
La cláusula quinta del convenio establece que FMBSA, como empresa que prestará el ser-
vicio de transporte ferroviario de la línea 9, está obligada a abonar a IFERCAT el corres-
pondiente canon ferroviario en las condiciones que normativamente se fijen. 
 
De acuerdo con el hecho de que el canon ferroviario no fue establecido hasta el ejercicio 
2010, y que en el convenio no se prevé ninguna compensación económica con anteriori-
dad a su entrada en vigor, la Sindicatura considera que los ingresos en concepto de 
compensación de los costes de mantenimiento y de energía eléctrica del tramo IV de la 
línea 9 registrados en el ejercicio 2009 no están debidamente soportados documental-
mente. 
 
Estos ingresos han sido cobrados por IFERCAT durante los ejercicios 2009 y 2010, excep-
to 0,04 M€ que han sido anulados en el ejercicio 2010 por exceso de provisión de 2009. 
 

Canon ferroviario (FMBSA) 

El canon por la utilización de las infraestructuras ferroviarias de la línea 9 está establecido 
en la Orden del DPTOP 577/2010, de 3 de diciembre, que fija una cuota para el ejercicio 
2010 de 0,25 M€ mensuales por cada kilómetro de vía ferroviaria. 
 
De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, modificado por 
la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras, el canon ferroviario 
es una tasa que se devenga “cuando se lleva a cabo la utilización efectiva de la infraes-
tructura ferroviaria”. 
 
Los ingresos registrados en el ejercicio 2010 en concepto de canon ferroviario son supe-
riores en 0,46 M€ a los devengados durante este periodo según lo establecido en la Ley 
4/2006 (la diferencia con el exceso que se menciona en el apartado 2.2.4 corresponde al 
16% de IVA repercutido). Esta incidencia se origina por el hecho de haber facturado el 
canon de los kilómetros puestos en servicio durante el ejercicio 2010 a partir de una fecha 
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que no se corresponde con la del inicio de su puesta en funcionamiento: los 4 kilómetros 
puestos en funcionamiento el 18 de abril se han facturado en todo el mes de abril, mientras 
que los 2,6 kilómetros puestos en funcionamiento el 26 de junio no se han empezado a fac
turar hasta el mes de julio. 

Canon de cesión de uso de la galería de servicios a Fira 2000, SA 

Los otros ingresos de explotación procedentes de Fira 2000, SA se derivan de los conve
nios formalizados en los años 2005 y 2006 con esta sociedad, GISA y el DPTOP en rela
ción con la conexión de la estación Fira de la línea 9 con el recinto ferial Gran Via. 

El ingreso registrado en el ejercicio 2009, de 69.683 €, corresponde al canon por la cesión 
de uso a Fira 2000, SA, de la galería de servicios sobre el pasillo de comunicación entre la 
estación del metro y el recinto ferial. Una parte de este canon, 36.781 €, ha sido cobrada 
durante el ejercicio 2009, mientras que los restantes 32.902 € corresponden a la parte 
repercutida en el ejercicio 2009 del cobro anticipado que tuvo lugar en el año 2006 (véase 
el apartado 2.2.11). 

El ingreso registrado en el ejercicio 2010, de 36.781 €, corresponde a la parte del canon 
cobrada durante el año 2010. Este ingreso no ha sido debidamente contabilizado ya que, 
tal como ya se ha señalado en el apartado 2.2.11, IFERCAT en el ejercicio 2010 ha pasado 
a considerar esta cesión de uso como una venta a plazos de acuerdo con su verdadera 
naturaleza. La parte de la cuota correspondiente a los intereses cobrados, de 25.860 €, se 
debería haber contabilizado como un ingreso financiero, mientras que la parte de la 
amortización de la deuda cobrada, de 10.921 €, se debería haber regularizado con abono 
a la cuenta de Resultados por enajenaciones en la que consta incorrectamente registrada 
como pérdida (véase el apartado 2.3.5). 

2.3.3. Gastos de personal 

Los gastos de personal de los ejercicios 2009 y 2010, y los del ejercicio 2008 que se 
muestran a efectos comparativos, son los siguientes: 

Cuadro 19. Gastos de personal 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Sueldos y salarios 
Seguridad Social (a) 
Fundación laboral de la construcción 
Otros gastos sociales (b) 

1.048.941 
182.288 

1.012 
33.256 

1.112.847 
187.845 

1.031 
39.693 

988.955 
162.615 

902 
29.274 

Total 1.265.497 1.341.416 1.181.746 

Importes en euros. 

Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010.

Notas: 

(a) Las cuotas de la Seguridad Social del ejercicio 2009 son de 178.997€. El resto corresponde a una regula

rización contable de ejercicios anteriores de 1.757€, y a una declaración complementaria de 7.091€. 
(b) Los otros gastos sociales del ejercicio 2008 no incluyen 9.000€, que constaban registrados como otros 

gastos de explotación de aquel ejercicio. 
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La plantilla media de IFERCAT ha pasado de dieciséis trabajadores en el ejercicio 2008 a 
diecisiete trabajadores en los ejercicios 2009 y 2010. Durante el ejercicio 2009 se produ-
jeron tres altas (dos técnicos y un oficial primera) y dos bajas (dos técnicos) y se contrató a 
un chófer durante seis meses (de junio a noviembre), mientras que en el ejercicio 2010 no 
se produjo ningún alta ni baja. 
 
A continuación se comentan las principales variaciones de los gastos de personal de los 
ejercicios 2009 y 2010 con respecto al ejercicio anterior. 
 

Sueldos y salarios 

Los gastos en sueldos y salarios en el ejercicio 2009 han aumentado en un 12,5% y en el 
ejercicio 2010 han disminuido en un 5,7%. A continuación se efectúa su análisis de forma 
individualizada para cada uno de estos dos ejercicios. 
 

Ejercicio 2009 

El incremento retributivo aplicado por IFERCAT en el ejercicio 2009 ha sido del 3,5%, 
excepto en el caso de los altos cargos y personal asimilado a los que no se ha aplicado 
ningún incremento. Este 3,5% se corresponde con el incremento previsto en el Acuerdo de 
revisión salarial para el ejercicio 2009 del Convenio colectivo de trabajo del sector de la 
construcción y obras públicas de la provincia de Barcelona al que IFERCAT está adscrito. 
 
Adicionalmente se han aplicado incrementos retributivos pactados contractualmente2 a 
cinco de los ocho trabajadores que fueron contratados en el ejercicio 2008, dos de los 
cuales tienen la consideración de personal asimilado a altos cargos al percibir 
remuneraciones iguales o superiores a las de los directores y secretarios generales de la 
Generalidad. Los incrementos salariales aplicados a estos cinco trabajadores en el 
ejercicio 2009 oscilan entre el 2,1% y el 13,3%, sin tener en cuenta el incremento aplicado 
con posterioridad del 3,5% que fija el convenio. 
 
El artículo 22.e de la Ley 15/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad 
para el ejercicio 2009, establece que las disposiciones en materia de gastos de personal 
contenidos en esta ley son aplicables a las entidades de derecho público y a las 
sociedades mercantiles que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a 
los presupuestos de la Generalidad o de sus entidades, y que contribuyan directa o 
indirectamente a cubrir el déficit de explotación. 
 
Aunque durante el ejercicio 2009 IFERCAT no ha recibido aportaciones directas con cargo 
a presupuestos públicos destinadas a cubrir el déficit de explotación, sí que ha recibido 
ingresos procedentes de GISA, empresa pública dependiente de la Generalidad, destina-

 

 
2. Modificación del texto a raíz de la alegación a la observación 9 (9.a y 9.b).  
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dos a financiar el 100,0% de los gastos de explotación directamente relacionados con la 
construcción de la línea 9 del metro más el 95,0% de los gastos totales de personal. Por lo 
tanto, la limitación en el incremento de los gastos de personal que establece la Ley de 
presupuestos es, también, de aplicación a IFERCAT. 
 
La Sindicatura ha comprobado que el incremento global de la masa salarial del personal 
laboral de IFERCAT en el ejercicio 2009 está por encima de las limitaciones que establece 
la Ley 15/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 
2009, fijadas en un 0% en el caso del personal laboral asimilado a altos cargos y en un 2% 
con respecto al resto del personal laboral. 

El incremento previsto en el Acuerdo de revisión salarial del convenio, del 3,5%, y los in-
crementos retributivos pactados contractualmente3 aplicados al personal laboral no 
asimilado a los altos cargos (que corresponden a tres trabajadores y que oscilan entre el 
9,1% y el 13,3%) solo se habrían podido aplicar en caso de que hubieran sido autorizados 
conjuntamente por el departamento competente en materia de función pública y el Depar-
tamento de Economía y Finanzas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley 
15/2008 de presupuestos para el ejercicio 2009. IFERCAT no dispone de esta autorización. 
 
Las remuneraciones de los dos directivos asimilados a altos cargos, que han aumentado 
en un 2,1% y en un 6,7%, no podían haber experimentado ningún incremento durante el 
ejercicio 2009 de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de presupuestos. 
 

Ejercicio 2010 

En el ejercicio 2010 el incremento retributivo aplicado por IFERCAT ha sido del 1,5%, 
excepto en el caso de los altos cargos y personal asimilado a los que no se ha aplicado 
ningún incremento. Este 1,5% se corresponde con el incremento previsto en el Acuerdo de 
revisión salarial para el ejercicio 2010 del Convenio colectivo de trabajo del sector de la 
construcción y obras públicas de la provincia de Barcelona, al que IFERCAT está adscrito. 
Este incremento se ha aplicado durante el periodo de enero a diciembre de 2010 a las 
remuneraciones vigentes en el ejercicio 2009 según dicho convenio. 
 
En cuanto al periodo de junio a diciembre, además, se han aplicado a todo el personal de 
IFERCAT las reducciones en los sueldos y salarios previstas en el Decreto 3/2010, de 29 
de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reduc-
ción del déficit público. 
 
El artículo 22.1.e de la Ley 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generali-
dad para el ejercicio 2010, establece que las disposiciones en materia de gastos de 
personal contenidas en esta ley son aplicables a las entidades de derecho público, y en el 
 

 
3. Modificación del texto a raíz de la alegación a la observación 9 (9.a y 9.b). 
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punto 2 de este mismo artículo se autoriza al Gobierno para que pueda exceptuar la apli-
cación de algunas de estas disposiciones a las entidades de derecho público que no 
perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos de la Gene-
ralidad o de sus entidades dependientes, destinadas directa o indirectamente a cubrir el 
déficit de explotación. Esta excepción fue aprobada en el Acuerdo de Gobierno de 1 de 
junio de 2010, por el que se autoriza a estas entidades a aplicar los incrementos salariales 
previstos en los pactos, acuerdos o convenios colectivos vigentes que tuvieran suscritos 
con anterioridad. 
 
En el ejercicio 2010 IFERCAT tampoco ha recibido aportaciones directas con cargo a 
presupuestos públicos destinadas a cubrir el déficit de explotación, sí que ha recibido 
ingresos procedentes de GISA, empresa pública dependiente de la Generalidad, destina-
dos a financiar el 100,0% de los gastos de explotación directamente relacionados con la 
construcción de la línea 9 del metro más el 95,0% de los gastos totales de personal. Por lo 
tanto, la limitación en el incremento de los gastos de personal que establece la Ley de 
presupuestos es, también, de aplicación a IFERCAT. 

La Sindicatura ha comprobado que el incremento global de la masa salarial del personal 
laboral no asimilado a altos cargos de IFERCAT en el ejercicio 2010, dejando aparte las re-
ducciones aplicadas en virtud del Decreto 3/2010, está por encima de la limitación que 
establece la Ley 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de 
Cataluña para 2010, fijada en un 0,3%. 
 
El incremento previsto en el Acuerdo de revisión salarial del convenio, del 1,5%, solo se 
habría podido aplicar en caso de que hubiera sido autorizado de forma conjunta por el 
departamento competente en materia de función pública y el Departamento de Economía y 
Finanzas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley 25/2009, de presupues-
tos para el ejercicio 2010. 
 
En fecha 17 de septiembre de 2010, IFERCAT solicitó al Departamento de Economía y 
Finanzas el informe favorable para incrementar los salarios de acuerdo con el convenio. La 
respuesta de Dirección General de presupuestos fue que no era procedente solicitar el in-
forme favorable ya que la aplicación de un convenio colectivo vigente no se consideraba 
modificación de las condiciones retributivas. No obstante, hay que tener en cuenta que el 
incremento salarial aplicado por IFERCAT del 1,5% corresponde a la revisión salarial de un 
convenio colectivo. 
 

Seguridad Social 
 
Los gastos en Seguridad Social a cargo de IFERCAT del ejercicio 2009 han aumentado en 
un 15,5% con respecto al ejercicio 2008 y en el ejercicio 2010 han disminuido en un 3,0%. 
 
Durante el periodo 2008-2010, el porcentaje de los gastos en Seguridad Social con res-
pecto a las bases de cotización pasa de un 31,2% en el ejercicio 2008 a un 31,9% en el 
ejercicio 2010, lo que se considera razonable de acuerdo con las variaciones en la cate-
goría del personal que ha sido alta o baja durante este periodo. 
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2.3.4. Otros gastos de explotación 

El detalle de los otros gastos de explotación de los ejercicios 2009 y 2010, y los del ejerci
cio 2008, que se muestran a efectos comparativos, es el siguiente: 

Cuadro 20. Otros gastos de explotación 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Arrendamientos y cánones 

Reparaciones y conservación 

Servicios de profesionales independientes

Primas de seguros 

Servicios bancarios y similares 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

Suministros

Otros servicios 

Tributos

29.682.179

5.079.021 

 727.488

20.414 

832 

27.017 

 3.252.917 

145.458 

 58.098 

 13.881.672 

37.420 

 262.051 

37.230 

1.000 

64.291 

539.347 

115.708 

3.822 

152.321 

22.996 

227.238 

40.024 

491 

111.847 

-

120.934 

584 

Total 38.993.424 14.942.541 676.435 

Importes en euros. 

Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010.


A continuación se analizan las principales variaciones y se describen, si procede, las inci
dencias observadas en relación con los otros gastos de explotación. 

Arrendamientos y cánones 

Los gastos de arrendamientos y cánones durante los ejercicios 2009 y 2010 están integra
dos casi en su totalidad por la tarifa técnica del contrato de concesión de las estaciones 
del tramo IV de la línea 9, que alcanza 13,62 M€ en el ejercicio 2009 y 29,42 M€ en el 
ejercicio 2010. Su incremento se explica por la progresiva entrega a IFERCAT de las obras 
de las estaciones por parte de la empresa concesionaria. 

El importe registrado por este concepto como gastos se corresponde con el de las factu
ras emitidas por la empresa a la que se adjudicó el contrato de concesión al fin del ejerci
cio 2008. El resultado de la fiscalización de esta facturación se explica en el apartado 
4.4.4, en el que se concluye que el importe facturado es superior al que correspondería en 
aplicación de las cláusulas que rigen el contrato. 

El resto de los gastos de arrendamientos y cánones tienen un importe poco significativo. 
Solo destacan los gastos de alquiler de las oficinas de la sede de IFERCAT, que pasan de 
130.622 € en el ejercicio 2008 a 244.195 € en el ejercicio 2009 y a 237.472 € en el ejercicio 
2010. 

El incremento en el ejercicio 2009 se explica por el traslado de la sede de IFERCAT de la 
planta primera de Via Augusta, 281-285, donde hasta diciembre de 2008 ocupaba un 
único despacho, en la planta segunda del mismo edificio, donde pasó a ocupar dos des
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pachos, con un incremento de la superficie útil ocupada del 94,6% y un incremento del 
precio del metro cuadrado del 4,1%. La nueva renta satisfecha a partir de enero de 2009 
se corresponde con la del contrato formalizado con anterioridad por el arrendador y FGC, 
en el que IFERCAT se subrogó como parte arrendataria con el informe favorable de la 
Dirección General del Patrimonio. Sin embargo, en el expediente no consta ningún informe 
en el que se justifique la necesidad de ampliar a partir del ejercicio 2009 la superficie de 
las oficinas de la sede de IFERCAT. 
 
La disminución en el ejercicio 2010 se explica por el hecho de haber renegociado las condi-
ciones del alquiler de las oficinas de la planta segunda de Via Augusta, 281-285, a partir de 
noviembre de 2010, una vez vencido el contrato en el que IFERCAT se había subrogado. 
 
Finalmente, hay que mencionar que en fecha 28 de marzo de 2011 ha habido el cambio de 
domicilio social de IFERCAT a la sede de GISA, en la calle dels Vergós, 36-42. 
 

Reparaciones y conservación 

Los gastos de reparaciones y conservación en el ejercicio 2009, de 37.420 €, están inte-
grados, principalmente, por los gastos de limpieza de oficinas, de soporte de licencias in-
formáticas y de mantenimiento de los equipos de telecomunicación, gastos que se han 
mantenido al mismo nivel que en el ejercicio 2008, a excepción de los gastos de limpieza 
de oficinas que han aumentado en un 142,0% como consecuencia del incremento de la 
superficie alquilada a partir de enero de 2009, así como por la ampliación del número de 
horas de la prestación del servicio a partir del 18 de mayo de 2009, que no consta motiva-
da en el expediente. El resultado de la fiscalización de los contratos de limpieza consta en 
el apartado 4.4.1. 
 
En el ejercicio 2010 esta cuenta pasa a estar integrada, adicionalmente, por los gastos de 
mantenimiento del tramo IV de la línea 9 a cargo de FMBSA, de acuerdo con el convenio 
formalizado el 1 de agosto de 2008, de 5,04 M€. En relación con estos gastos se han 
observado las siguientes incidencias: 
 
• El convenio no establece el importe ni la forma de cálculo de la aportación económica 

de IFERCAT en cuanto a las tareas de administración y conservación encomendadas a 
FMBSA. 

 
• Los gastos registrados en el ejercicio 2010 son inferiores en 0,22 M€ a los devengados, 

importe que corresponde a un defecto de provisión de los gastos pendientes de factu-
rar por FMBSA a 31 de diciembre (véase el apartado 2.2.9). 

 

Servicios de profesionales independientes 

Los gastos de los servicios profesionales independientes muestran un incremento con res-
pecto al ejercicio anterior del 15,3% en el ejercicio 2009 y del 177,6% en el ejercicio 2010. 
El detalle de estos gastos en los ejercicios 2008, 2009 y 2010 es el siguiente: 
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Cuadro 21. Servicios de profesionales independientes 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 

Honorarios de asesoramiento técnico, jurídico y de gestión 

Servicios de soporte informático 

Servicios de personal 

Dietas Consejo de Administración 

595.230 

58.707 

43.353 

30.198 

208.667 

7.607 

28.557 

17.220 

143.250 

15.415 

42.953 

25.620 

Total 727.488 262.051 227.238 

Importes en euros. 

Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010.


El incremento de los honorarios de asesoramiento técnico, jurídico y de gestión se explica 
fundamentalmente por los nuevos gastos de asesoramiento legal en relación con la línea 9, 
que en el ejercicio 2009 ascienden a 80.450 € y en el ejercicio 2010 a 150.000 €. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2010, este concepto incluye 312.310 € correspondientes a 
la regularización de gastos incorrectamente activados en ejercicios anteriores que 
IFERCAT ha registrado en la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los servicios de soporte informático muestran una disminución del 50,7% en el ejercicio 
2009, y un aumento del 671,7% en el ejercicio 2010. Las principales causas de estas varia
ciones son la incorrecta contabilización en el ejercicio 2008 por este concepto de 7.380 € y 
las nuevas contrataciones en el ejercicio 2010 correspondientes al suministro de un aloja
miento para el programa “MantTest”, al servicio de mantenimiento de la página web de la 
línea 9 y al servicio de adaptación de las funcionalidades financieras de las herramientas 
informáticas. 

La disminución de los servicios de personal en el ejercicio 2009 se explica, principalmente, 
por la incorrecta clasificación en el ejercicio 2008 de 7.549 € en otra cuenta dentro del epí
grafe de otros gastos de explotación, así como por la disminución de los servicios presta
dos al haber sido contratado directamente como personal laboral de IFERCAT un chófer 
durante los meses de junio a noviembre de 2009 (véase el apartado 2.3.3). IFERCAT, 
durante el resto del ejercicio 2009, y en los ejercicios 2008 y 2010, hizo esta contratación a 
través de empresas de trabajo temporal (véase el apartado 4.4.1). 

Las dietas del Consejo de Administración han sido calculadas correctamente de acuerdo 
con la asistencia efectiva a las sesiones de los consejeros y el precio aprobado mediante 
Acuerdo del Gobierno de la Generalidad. A partir del mes de junio de 2010 este precio se ha 
reducido en un 10,0%. La asistencia media a las sesiones se mantuvo prácticamente cons
tante durante el periodo 2008-2010, aunque el número de sesiones baja en el ejercicio 2009. 

En la fiscalización de una muestra del 67,8% en el ejercicio 2009 y del 76,6% en el ejercicio 
2010 sobre los gastos de servicios profesionales independientes, excluidas las dietas del 
Consejo de Administración y la regularización de gastos de ejercicios anteriores antes men
cionada, no se han observado incidencias en cuanto a su registro contable. Con respecto a 
la revisión de la legalidad en la contratación de estos servicios, véase el apartado 4.4. 
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Suministros 

Los gastos de suministros corresponden al consumo de energía eléctrica y de agua del 
tramo IV de la línea 9 puesto en servicio a finales del ejercicio 2009. 
 
En la fiscalización de una muestra del 100,0% en el ejercicio 2009 y del 37,7% en el ejer-
cicio 2010 sobre los gastos de suministros, no se han observado incidencias de importe 
material en cuanto a su registro contable. Con respecto a la revisión de la legalidad en la 
contratación de estos suministros, véase el apartado 4.4. 
 
 
2.3.5. Resultados por enajenaciones y otros 

Los resultados negativos por enajenaciones y otros registrados en el ejercicio 2010, de 
139.590 €, se derivan de la regularización de la operación con Fira 2000 correspondiente a 
la galería de servicios sobre el pasillo de comunicación entre la estación Fira de la línea 9 
del metro de Barcelona con el recinto ferial Gran Via, que ha consistido en registrar esta 
operación como una venta de inmovilizado a plazo. 
 
El importe registrado como pérdidas procedentes del inmovilizado material corresponde a 
los ingresos de explotación registrados por IFERCAT durante el periodo 2007-2010 en 
relación con esta operación, que de esta forma quedan anulados. Hay que tener en cuenta 
que la enajenación de la galería de servicios no genera ningún beneficio o pérdida ya que 
IFERCAT la vendió a Fira 2000 por el importe equivalente al coste de construcción que 
había soportado. 
 
De estos 139.590 €, 10.921 € corresponden a la parte de la amortización de la deuda co-
brada en el ejercicio 2010 que se debería haber regularizado con cargo a los otros in-
gresos de explotación, donde se había contabilizado durante el ejercicio 2010 (véase el 
apartado 2.3.2), mientras que los restantes 128.669 € corresponden a los ingresos registra-
dos durante el periodo 2007-2009 que se deberían haber regularizado con cargo a la 
cuenta de Resultados de ejercicios anteriores del epígrafe del patrimonio neto ya que 
corresponden a la enmienda de errores de ejercicios anteriores de importe significativo 
(representan un 12,3% de la pérdida de explotación registrada en el ejercicio 2010 por 
IFERCAT). 
 
 
2.3.6. Resultado financiero 

El resultado financiero negativo asciende a 0,46 M€ en el ejercicio 2009 y a 16,14 M€ en el 
ejercicio 2010, y corresponde a los intereses a cargo de IFERCAT de los préstamos banca-
rios que financian las obras de la línea 9 del metro puestas en funcionamiento durante los 
ejercicios 2009 y 2010. 
 
El análisis de los intereses devengados durante los ejercicios 2009 y 2010, así como la ra-
zonabilidad de su distribución entre la parte capitalizada en las inmovilizaciones en curso y 
la parte registrada como resultado financiero, se ha efectuado en los apartados 2.2.2 y 2.2.5. 
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2.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

El Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto está integrado por el Estado de in-
gresos y gastos reconocidos, y por el Estado total de cambios en el patrimonio neto. A 
continuación se analizan por separado estos dos estados. 
 

Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos 

El Estado de ingresos y gastos reconocidos que forma parte de las cuentas anuales abre-
viadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010 es el que se presenta a continuación. Los 
importes correspondientes al ejercicio 2008 se muestran a efectos comparativos: 
 
Cuadro 22. Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente a los ejercicios 2009 y 
2010 

Concepto Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008

Resultado de la Cuenta de pérdidas y ganancias (17.185.457) (996.097) 313.756
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (18.514.107) - -
Transferencias a la Cuenta de pérdidas y ganancias (62.646) (623) -

Total ingresos y gastos reconocidos (35.762.210) (996.720) 313.756

Importes en euros. 
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 

 
Las cuentas anuales del ejercicio 2009 no recogen en el epígrafe de ingresos y gastos impu-
tados directamente al patrimonio el importe de las pérdidas por coberturas de flujos de efec-
tivo, de 4,21 M€, que corresponden a la pérdida de valor de las permutas financieras duran-
te el ejercicio. 
 
Este importe consta registrado en el Pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2009 como 
movimiento del patrimonio neto, tal como se muestra en el Estado total de cambios en el 
patrimonio neto que se presenta a continuación, pero no se ha reflejado en el Estado de 
ingresos y gastos reconocidos ya que en su contabilización IFERCAT no ha utilizado las 
cuentas de los grupos 8 y 9 que prevé el Plan general de contabilidad para su registro. 
 
Esta incidencia ha sido enmendada en el ejercicio 2010, en el que se han contabilizado 
correctamente las pérdidas por coberturas de flujos de efectivo. 
 
Hay que mencionar que en el Estado de cambios en el patrimonio neto incluido en las 
cuentas anuales del ejercicio 2010, IFERCAT ha rectificado las cifras correspondientes al 
ejercicio 2009 al reflejar adecuadamente el importe de los gastos imputados directamente 
al patrimonio por la pérdida de valor de las permutas financieras que correspondían a 
aquel ejercicio, de tal forma que el importe total de ingresos y gastos reconocidos tenga 
una pérdida de 5,21 M€. 
 

Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto 

El Estado de cambios en el patrimonio neto que forma parte de las cuentas anuales abre-
viadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010 es el que se presenta a continuación. Los 
importes correspondientes al ejercicio 2008 se muestran a efectos comparativos: 
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Cuadro 23. Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto de los ejercicios 2009 y 2010 

Concepto Patrimonio 

Resultados 
negativos 

de ejercicios 
anteriores 

Beneficio 
(Pérdida) 

del ejercicio 

Ajustes por 
cambios de 
valoración 

Subven-
ciones, 

donaciones  
y legados Total 

Saldo a 31 de diciembre de 2008 488.178.650 (435.550) 313.756 (30.570.467) 4.626.000 462.112.389 

Saldo ajustado a 1 de enero de 2009 488.178.650 (435.550) 313.756 (30.570.467) 4.626.000 462.112.389 

Distribución beneficio ejercicio 2008 - 313.756 (313.756) - - - 

Aportaciones socios 17.500.000 - - - - 17.500.000 

Ajuste cambio de valor permuta financiera* - - - (4.210.560) - (4.210.560)

Ingresos y gastos reconocidos - - (996.097) - (623) (996.720)

Saldo a 31 de diciembre de 2009 505.678.650 (121.794) (996.097) (34.781.027) 4.625.377 474.405.109 

Saldo ajustado a 1 de enero de 2010 505.678.650 (121.794) (996.097) (34.781.027) 4.625.377 474.405.109 

Distribución beneficio ejercicio 2009 - (996.097) 996.097 - - - 

Aportaciones socios 94.997.330 - - - - 94.997.330 

Ingresos y gastos reconocidos - - (17.185.457) (18.514.107) (62.646) (35.762.210)

Saldo a 31 de diciembre de 2010 600.675.980 (1.117.891) (17.185.457) (53.295.134) 4.562.731 533.640.229 

Importes en euros. 
Fuente: Cuentas anuales abreviadas de IFERCAT de los ejercicios 2009 y 2010. 
* En las cuentas anuales del ejercicio 2010, los 4,21 M€ correspondientes a la pérdida de valor de las permutas financieras 
se han incluido en el epígrafe de Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2009, epígrafe que alcanza una pérdida de 
5,21 M€ a 31 de diciembre de 2009. 
 
A continuación se analizan las variaciones del patrimonio neto durante los ejercicios 2009 y 
2010. 
 

a) Variaciones durante el ejercicio 2009 
 
Las variaciones del patrimonio neto durante el ejercicio 2009 han sido las siguientes: 
 

• Distribución del resultado del ejercicio 2008, que mostraba un beneficio de 0,31 M€. 
• Alta del resultado del ejercicio 2009, que muestra una pérdida de 1,00 M€. 
• Alta de la aportación de la Generalidad efectuada en el ejercicio 2009, de 17,50 M€. 
• Disminución por pérdida de valor de las permutas financieras durante el ejercicio 2009, 

en 4,21 M€. 
• Aplicación al resultado del ejercicio de parte de la subvención de GISA, en 623 €. 
 
La aportación de la Generalidad al fondo patrimonial de IFERCAT que establecía la Ley de 
presupuestos para el ejercicio 2009 ascendía a 70,00 M€, aportación que ha sido reducida 
en 52,50 M€ en aplicación del Acuerdo de Gobierno de la Generalidad de 23 de junio de 
2009, por el que se aprueban varias medidas de control del gasto. Los 17,50 M€ resultan-
tes han sido cobrados por IFERCAT durante el ejercicio 2009. 
 
La pérdida de valor de las permutas financieras se ha obtenido por diferencia entre los 
valores actuales a 31 de diciembre de 2008 y a 31 de diciembre de 2009 de los contratos 
de permuta financiera, valores actuales que han sido proporcionados por las entidades fi-
nancieras con las que se formalizaron estos contratos. Esta pérdida debería figurar clasifi-
cada dentro del epígrafe Ingresos y gastos reconocidos, tal como prevé el nuevo Plan 
general de contabilidad, en lugar de estar en el epígrafe Ajuste cambios de valor de per-
mutas financieras. 
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b) Variaciones durante el ejercicio 2010 
 
Las variaciones del patrimonio neto durante el ejercicio 2010 han sido las siguientes: 
 
• Distribución del resultado del ejercicio 2009, que mostraba una pérdida de 1,00 M€. 
• Alta del resultado del ejercicio 2010, que muestra una pérdida de 17,19 M€. 
• Alta de la aportación de la Generalidad efectuada en el ejercicio 2010, de 20,00 M€. 
• Alta de la aportación de la Generalidad procedente de la Disposición adicional tercera 

del Estatuto, de 75,00 M€. 
• Disminución por pérdida de valor de las permutas financieras durante el ejercicio 2010, 

en 18,51 M€. 
• Aplicación al resultado del ejercicio de parte de la subvención de GISA, en 62.646 €. 
 
La aportación de la Generalidad al fondo patrimonial de IFERCAT que establecía la Ley de 
presupuestos para el ejercicio 2010 ascendía a 20,00 M€, aportación que ha sido reducida 
en 2.670 € en aplicación del Decreto ley 3/2010, de 29 de mayo, y del Acuerdo de Go-
bierno de la Generalidad de 1 de junio de 2010, por el que se aprueban varias medidas de 
control del gasto. El importe resultante ha sido cobrado por IFERCAT durante el ejercicio 
2010. 
 
La aportación de la Generalidad procedente de la disposición adicional tercera del Estatu-
to, de acuerdo con su naturaleza (véase el apartado 2.2.6), debería figurar clasificada en el 
Estado de cambios en el Patrimonio neto dentro del epígrafe Subvenciones, donaciones y 
legados. 
 
La pérdida de valor de las permutas financieras se ha obtenido por diferencia entre los va-
lores actuales a 31 de diciembre de 2009 y a 31 de diciembre de 2010 de los contratos de 
permuta financiera, valores actuales que han sido proporcionados por las entidades finan-
cieras con las que se formalizaron estos contratos. Esta pérdida consta correctamente cla-
sificada de acuerdo con lo establecido en el Plan general de contabilidad. 
 
 

3. FISCALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

En este capítulo se analiza el presupuesto inicial de IFERCAT aprobado para los ejercicios 
2009 y 2010 y su liquidación. 
 

3.1. PRESUPUESTO INICIAL 

Las leyes de presupuestos de la Generalidad de Cataluña prevén para IFERCAT unos in-
gresos y unos gastos de 931,26 M€ para el ejercicio 2009 y de 802,89 M€ para el ejercicio 
2010. 
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La asignación de recursos se ha efectuado, como en años anteriores, por programas. Así, 
el presupuesto de gastos de IFERCAT se enmarca en el programa 522, correspondiente a 
infraestructuras ferroviarias. Esta asignación de recursos ha sido efectuada a partir del PEF 
aprobado mediante Acuerdo del Gobierno de la Generalidad el 28 de julio de 2008 ya que 
el nuevo PEF no ha sido aprobado hasta julio de 2010. 
 
A continuación se analiza el presupuesto inicial de forma separada para los ejercicios 2009 
y 2010. 
 
 
3.1.1. Presupuesto inicial del ejercicio 2009 

Los objetivos estratégicos y operativos de IFERCAT para el ejercicio 2009 son los mismos 
que para el ejercicio 2008. En concreto, son los siguientes: 
 
• Objetivos estratégicos: diseñar, poner en funcionamiento y gestionar la mejor red ferro-

viaria de Cataluña, amable con el territorio y respetuosa con el medio ambiente, para 
poder ofrecer a los ciudadanos de Cataluña una red óptima de transporte público ferro-
viario. 

 
• Objetivos operativos: construir la red de la forma más eficiente posible teniendo en 

cuenta la calidad, el coste y los plazos. 
 
Estos objetivos se deben llevar a cabo mediante las siguientes actividades: 
 
• Realizar obras de infraestructura ferroviaria. 
• Realizar estudios y proyectos asociados a las infraestructuras ferroviarias. 
• Gestionar las obras y proyectos encomendados, principalmente la construcción de la 

línea 9 del metro. 
 
Las actividades llevadas a cabo por IFERCAT durante el ejercicio 2009 se corresponden 
con las que establece el programa 522 de la Ley de presupuestos. 
 
Los indicadores que establece la Ley de presupuestos para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos del ejercicio 2009 son tres: 
 
• Número de obras a iniciar (obras ferrocarril): 22 
• Número de obras a finalizar (obras ferrocarril): 8 
• Número de obras en ejecución (obras ferrocarril): 32 
 
Con respecto al cumplimiento de estos objetivos, IFERCAT ha enviado al Departamento de 
Economía y Finanzas el correspondiente análisis y el seguimiento. De acuerdo con este 
documento, los datos reales de los indicadores de 2009 han sido los siguientes: 
 
• Número de obras a iniciar (obras ferrocarril): 18 
• Número de obras a finalizar (obras ferrocarril): 6 
• Número de obras en ejecución (obras ferrocarril): 36 
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En la formulación del presupuesto y en la evaluación efectuada por IFERCAT no se concre-
ta cuáles son las obras que corresponden a estos indicadores, ni a qué unidades están 
referidos (tramos o estaciones de la línea 9, contratos de obras enteros, estudios, proyec-
tos, etc.); tampoco consta ningún comentario sobre las desviaciones de estos indicadores 
en relación con los fijados en la Ley de presupuestos. 
 
 
3.1.2. Presupuesto inicial del ejercicio 2010 

Los objetivos estratégicos y operativos han sido desarrollados de una forma más es-
merada en el presupuesto del ejercicio 2010. En el siguiente cuadro se muestra el detalle: 
 
Cuadro 24. Objetivos estratégicos y operativos de IFERCAT. Ejercicio 2010 

Objetivos estratégicos Objetivos operativos 

Poner en servicio el tramo IV 

Completar la excavación del túnel de los tramos I y II 

Progresar en la construcción y puesta en 
servicio de la línea 9 del metro de Barcelona 

Establecer el mecanismo de relación con los concesionarios que in-
centiven la eficiencia en la gestión y mantenimiento de las estaciones 

Alcanzar la aprobación definitiva de los PDU de la LOF y el ETF Planificar y proyectar nuevos ejes ferrovia-
rios, en particular la LOF y el ETF Progresar en la planificación y proyecto de la LOF y el ETF 

Someter a información pública los estudios informativos de los tre-
nes tranvía de El Bages, de las tierras de Lleida y de Girona 

Promover la implantación de sistemas ferro-
viarios ligeros (trenes tranvía) mejorando el 
aprovechamiento de infraestructuras exis-
tentes o proyectando y construyendo nueva 
infraestructura cuando corresponda 

Licitar los proyectos constructivos de los estudios de los trenes 
tranvía 

Fomentar la participación de personal de IFERCAT en actividades 
formativas especializadas en el ámbito ferroviario 

Adquirir conocimiento en el ámbito ferrovia-
rio para contribuir a la planificación y diseño 
de infraestructuras y estar en disposición de 
dar respuesta eficiente y efectiva a los en-
cargos del Gobierno 

Analizar los mecanismos de gestión ferroviaria en países de referen-
cia de nuestro entorno enmarcándolos en el contexto legislativo eu-
ropeo y evaluando la posibilidad e interés de su transferencia 

Incrementar la presencia de IFERCAT en diferentes foros tanto na-
cionales como internacionales 

Fomentar la investigación en el ámbito ferro-
viario y contribuir a la transmisión del cono-
cimiento a la sociedad Incrementar la presencia de IFERCAT en organismos y asociacio-

nes, nacionales e internacionales, vinculados a la investigación 
ferroviaria 

Fuente: Programa 522 del presupuesto de la Generalidad de Cataluña para los ejercicios 2009 y 2010. 
 
Estos objetivos se deben llevar a cabo mediante las siguientes actividades: 
 
• Realizar obras de infraestructura ferroviaria. 
• Realizar estudios y proyectos asociados a las infraestructuras en construcción y planifi-

cación. 
• Gestionar las infraestructuras encomendadas, principalmente la línea 9 del metro. 
• Coordinar a los diferentes actores implicados en la explotación ferroviaria (concesiona-

rios de las estaciones, operador del transporte y responsables del mantenimiento). 
• Supervisar la puesta en servicio de la línea 9, evaluar su funcionamiento y corregir las 

disfuncionalidades. 
• Desarrollar una herramienta de gestión de la línea 9 y de relación con los concesiona-

rios y operadores. 
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• Completar el proceso de aprobación definitiva del PDU de la LOF y el ETF. 
• Iniciar el proceso de licitación de estudios informativos de los ejes ferroviarios encomen-

dados por el Gobierno. 
• Desarrollar nuevos proyectos de planificación de infraestructuras, en particular de los 

trenes tranvía. 
• Seleccionar las experiencias de países de nuestro entorno en el ámbito ferroviario de las 

que se pueden extraer enseñanzas para el caso del sistema ferroviario de Cataluña. 
• Establecer mecanismos de transmisión de actividad y competencia de IFERCAT a la so-

ciedad, vía presentaciones e información en la página web. 
• Participar en organismos y asociaciones del ámbito ferroviario, en particular para esti-

mular las actividades de investigación, innovación y desarrollo. 
• Establecer estructuras de colaboración público-privada que supongan financiación de 

las obras de infraestructura ferroviaria. 
 
Las actividades llevadas a cabo por IFERCAT durante el ejercicio 2010 se corresponden 
con las que establece el programa 522 de la Ley de presupuestos. 
 
Los indicadores que establece la Ley de presupuestos para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos del ejercicio 2010 son los seis siguientes: 
 
• Número de kilómetros de infraestructura construida (obra civil): 41,82 km 
• Número de kilómetros de infraestructura vial construida: 24,95 km 
• Número de estaciones terminadas: 13 
• Número de estaciones puestas en servicio: 10 
• Número de conexiones intermodales: 4 
• Porcentaje de ejecución de la obra de la línea 9: 74,84% 
 
Estos indicadores han sido mejor definidos que en los ejercicios anteriores. 
 
Con respecto al cumplimiento de estos objetivos, IFERCAT ha enviado al Departamento de 
Economía y Finanzas el correspondiente análisis y el seguimiento. De acuerdo con este 
documento, los datos reales de los indicadores de 2010 han sido los siguientes: 
 
• Número de kilómetros de infraestructura construida (obra civil): 40,03 km 
• Número de kilómetros de infraestructura vial construida: 14,70 km 
• Número de estaciones terminadas: 12 

(10 estaciones del tramo IV y 2 del tramo I)  
• Número de estaciones puestas en servicio: 10 

(10 estaciones del tramo IV) 
• Número de conexiones intermodales: 6 

(3 conexiones en La Sagrera con línea 1, línea 5 y Cercanías; 2 conexiones en Gorg con 
línea 2 y Tram-Besós; y 1 conexión en Fondo con línea 1) 

• Porcentaje de ejecución de la obra de la línea 9: 65,60% 
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Las principales desviaciones corresponden al número de kilómetros de infraestructura 
viaria construida, inferiores en un 41,1% a los previstos, y al número de conexiones inter-
modales, que son superiores en un 50,0% a las previstas. De acuerdo con el análisis efec-
tuado por IFERCAT las principales desviaciones han sido motivadas por: 
 

• La aplicación de las medidas de contención del déficit que han obligado a reducir el 
importe de las obras a realizar en la parte no concesionada. 

• La no inclusión en la previsión inicial de dos conexiones de la estación de Sagrera-Meri-
diana. 

 

3.2. ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

En este apartado se analizan las liquidaciones del presupuesto de los ejercicios 2009 y 
2010. 
 
 

3.2.1. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 

La Liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 ha sido enviada a la Intervención Gene-
ral de la Generalidad en fecha 28 de agosto de 2010, junto con la documentación requeri-
da en las instrucciones del Departamento de Economía y Finanzas, a excepción de la 
determinación del Remanente de tesorería. En la misma fecha, la Liquidación del presu-
puesto ha sido rendida a la Sindicatura de Cuentas, fuera del plazo establecido en la Ley 
de finanzas públicas de Cataluña y la Ley de la Sindicatura de Cuentas. 
 
El Estado de la Liquidación del presupuesto de IFERCAT del ejercicio 2009 se muestra a 
continuación, resumido por capítulos: 
 
Cuadro 25. Estado de la Liquidación del presupuesto. Ejercicio 2009 

Estado de ingresos Presupuesto inicial Derechos liquidados Grado ejecución

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos 5.006 4.070 81,3%
Capítulo 4. Transferencias corrientes 12.230 12.230 100,0%
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales 469.319 58.607 12,5%
Capítulo 7. Transferencias de capital 368.471 - 0,0%
Capítulo 8. Variación de activos financieros 70.000 17.500 25,0%
Capítulo 9. Variación de pasivos financieros 6.234 614.852 *

Total ingresos 931.260 707.259 75,9%

Estado de gastos Presupuesto inicial Obligaciones reconocidas Grado ejecución

Capítulo 1. Gastos de personal 1.644 1.358 82,6%
Capítulo 2. Bienes corrientes y servicios 15.517 14.922 96,2%
Capítulo 3. Gastos financieros - 459 -
Capítulo 6. Inversiones reales 914.099 690.520 75,5%

Total gastos 931.260 707.259 75,9%

Importes en miles de euros. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 de IFERCAT. 
* Porcentaje superior al 999%, en valor absoluto. 
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El importe total del presupuesto inicial que consta en la Liquidación del presupuesto, 
931,26 M€, se corresponde con el que fue aprobado mediante la Ley de presupuestos, sin 
que se observen diferencias por concepto presupuestario. 
 
A continuación se analizan por separado la Liquidación del presupuesto de ingresos y la 
Liquidación del presupuesto de gastos correspondientes al ejercicio 2009. 

Liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2009 

Se ha efectuado la conciliación de los derechos liquidados incluidos en los capítulos del 1 
al 8 del presupuesto con los ingresos que constan registrados en la Cuenta de pérdidas y 
ganancias, así como con las bajas del inmovilizado y las altas del patrimonio neto. En esta 
conciliación se observa que los derechos liquidados por enajenación de inversiones reales 
son superiores en 30.000 € a las bajas que constan contabilizadas en el inmovilizado, lo 
que está motivado por un error de transcripción. 
 
Con respecto a los derechos liquidados en los capítulos de 1 a 8 del presupuesto de ingre-
sos véanse los apartados del Balance 2.2.2 y 2.2.6, así como el apartado de la Cuenta de 
pérdidas y ganancias 2.3.2, donde se analizan la composición y contabilización. 
 
Los derechos liquidados en el capítulo 9 del presupuesto de ingresos incluyen las altas 
de las deudas a largo plazo de 200,00 M€ (véase apartado 2.2.7 del Balance), más 
414,85 M€ en concepto de otras variaciones de pasivos financieros, que corresponden a 
las variaciones de los activos y pasivos corrientes del Balance. El detalle es el siguiente: 
 

Cuadro 26. Cálculo de la variación de pasivos financieros. Ejercicio 2009 

Concepto Saldo a 31.12.2008 Saldo a 31.12.2009 Variación 

Activos corrientes 527.775.486 42.751.578 (485.023.908) 

Pasivos corrientes (234.160.752) (164.017.503) 70.143.249 

Periodificaciones a largo plazo (a) (884.462) (855.440) 29.022 

Inversiones financieras a largo plazo (b) 741 661 (80) 

Total 292.731.013 (122.120.704) (414.851.717) 

Importes en euros. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Balance de IFERCAT del ejercicio 2009. 
Notas: 
(a) Importe de las periodificaciones a largo plazo existentes a 31 de diciembre de 2009 con un vencimiento 

inferior a un año que se han reclasificado a corto plazo. 
(b) Devolución de una fianza a largo plazo en el ejercicio 2009 mediante su pago por tesorería. 

En el ejercicio 2008, las inversiones financieras a largo plazo no afectaban al cálculo de la variación de 
los pasivos financieros (capítulo 9 del presupuesto de gastos) ya que se dieron de alta 223 € que fueron 
correctamente incluidos como obligaciones reconocidas en el capítulo 6 del presupuesto de gastos. 

 
Este importe de 414,85 M€ corresponde al déficit de IFERCAT del ejercicio 2009 que ha 
sido registrado incorrectamente como derechos liquidados para equilibrar la Liquidación 
del presupuesto, tal como ya se hizo, también, en la Liquidación del presupuesto del ejer-
cicio 2008. 
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Dejando aparte este importe de 414,85 M€, incorrectamente registrado como derechos 
liquidados en el capítulo 9, el presupuesto de ingresos muestra un grado de ejecución del 
31,4%. Este bajo grado de ejecución se puede explicar por los siguientes hechos: 
 
• Las enajenaciones de inversiones reales previstas en la Ley de presupuestos, de 

469,32 M€, correspondían a la baja de las obras de las estaciones del tramo II de la 
línea 9 del metro que se preveían entregar en concesión durante el ejercicio 2009. Sin 
embargo, la concesión de estas infraestructuras no se ha formalizado hasta el ejercicio 
2010. El importe liquidado en el ejercicio 2009 corresponde al resultado de las actas de 
comprobación de las obras de las estaciones de los tramos I y IV entregadas en 
concesión en el ejercicio 2008. 

 
• La transferencia de capital procedente de la Administración General del Estado prevista 

en la Ley de presupuestos de 368,47 M€, correspondiente a la disposición adicional ter-
cera del Estatuto, no se ha llegado a materializar. 

 
• La aportación de capital procedente de la Generalidad se ha liquidado por un importe 

inferior en 52,50 M€ al previsto en la Ley de presupuestos (capítulo 8) como consecuen-
cia de la aplicación del Acuerdo de Gobierno, de 23 de junio de 2009, por el que se 
aprueban varias medidas de control del gasto. 

 
En cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos también hay que mencionar que en 
el presupuesto inicial no se consignó ninguna previsión en concepto de ingresos por la 
disposición de préstamos a largo plazo, aunque al contratar el préstamo del BEI del ejer-
cicio 2008 ya se previó que se formalizaría otro en el ejercicio 2009 por 200,00 M€, que es 
el importe que finalmente se ha dispuesto y reconocido como derechos liquidados en el 
ejercicio 2009. 
 

Liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2009 

Se ha efectuado la conciliación de las obligaciones reconocidas en el presupuesto con los 
gastos que constan registrados en la Cuenta de pérdidas y ganancias, así como con las 
altas del inmovilizado y de las deudas a largo plazo. De esta conciliación se observa que 
las obligaciones reconocidas por inversiones reales son superiores en 30.000 € a las altas 
que constan contabilizadas en el inmovilizado, lo que está motivado por un error de trans-
cripción. 
 
En relación con estas obligaciones reconocidas véase el apartado del Balance 2.2.2 y los 
apartados de la Cuenta de pérdidas y ganancias 2.3.3, 2.3.4 y 2.3.6, donde se analiza la 
composición y contabilización. 
 
El presupuesto de gastos muestra un grado de ejecución del 75,9% con respecto a los 
créditos inicialmente previstos. La principal desviación corresponde a las inversiones rea-
les que han sido inferiores en un 24,5% a las previstas como consecuencia de los siguien-
tes hechos: 
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• Las inversiones en bienes destinados al uso general han sido inferiores en 218,07 M€ a 
las previstas inicialmente como consecuencia de un nivel de ejecución de obra inferior 
al presupuestado. 

 
• Los gastos financieros capitalizados como inmovilizaciones materiales en curso en con-

cepto de intereses y comisiones bancarios han sido inferiores en 5,54 M€ a los previstos 
inicialmente como consecuencia de los mayores intereses percibidos por los exceden-
tes depositados en la tesorería corporativa de la Generalidad, al haber cambiado el tipo 
de interés aplicado de acuerdo con lo previsto en la Resolución de la Secretaría de 
Política Financiera, Competencia y Consumo de 25 de mayo de 2009. Según esta Reso-
lución, los excedentes, en caso de proceder de operaciones de financiación a largo pla-
zo, pasan a ser remunerados al mismo tipo de interés que el pactado en el contrato de 
financiación original, mientras que con anterioridad eran remunerados al euríbor. 

 
 
3.2.2. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 

La Liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 ha sido enviada a la Intervención Gene-
ral de la Generalidad en fecha 29 de julio de 2011, junto con la documentación requerida 
en las instrucciones del Departamento de Economía y Finanzas, y rendida a la Sindicatura 
de Cuentas en fecha 3 de agosto de 2011, fuera del plazo establecido en la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña y la Ley de la Sindicatura de Cuentas. 
 
El Estado de la Liquidación del presupuesto de IFERCAT del ejercicio 2010 se muestra a 
continuación, resumido por capítulos: 
 
Cuadro 27. Estado de la Liquidación del presupuesto. Ejercicio 2010 

Estado de ingresos Presupuesto inicial Derechos liquidados Grado ejecución

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos 28.562 27.677 96,9%

Capítulo 4. Transferencias corrientes 30.168 30.168 100,0%

Capítulo 6. Enajenación inversiones reales 404.158 407.545 100,8%

Capítulo 7. Transferencias de capital 320.000 - 0,0%

Capítulo 8. Variación de activos financieros 20.000 94.997 475,0%

Total ingresos 802.888 560.387 69,8%

Estado de gastos Presupuesto inicial Obligaciones reconocidas Grado ejecución

Capítulo 1. Gastos de personal 1.352 1.235 91,3%

Capítulo 2. Bienes corrientes y servicios 48.857 39.023 79,9%

Capítulo 3. Gastos financieros 1 16.141 *

Capítulo 6. Inversiones reales 727.299 511.129 70,3%

Capítulo 9. Variación de pasivos financieros 25.379 - 0,0%

Total gastos 802.888 567.528 70,7%

Importes en miles de euros. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 de IFERCAT. 
* Porcentaje superior al 999%, en valor absoluto. 
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El importe total del presupuesto inicial que consta en la Liquidación del presupuesto, 
802,89 M€, se corresponde con el que fue aprobado mediante la Ley de presupuestos. No 
se observan diferencias a nivel de concepto presupuestario. 
 
La Liquidación del presupuesto muestra un déficit de 7,14 M€ que se origina en las opera-
ciones de capital. Se analizan por separado la Liquidación del presupuesto de ingresos y 
la Liquidación del presupuesto de gastos correspondientes al ejercicio 2010. 
 

Liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2010 

Se ha efectuado la conciliación de los derechos liquidados incluidos en el presupuesto con 
los ingresos que constan registrados en la Cuenta de pérdidas y ganancias, así como con 
las bajas del inmovilizado, y las altas del patrimonio neto y de las deudas a largo plazo, sin 
que se hayan observado incidencias. 
 
Con respecto a los derechos liquidados en el presupuesto de ingresos véanse los aparta-
dos del Balance 2.2.2, 2.2.6 y 2.2.7, así como el apartado de la Cuenta de pérdidas y ga-
nancias 2.3.2, donde se analizan la composición y contabilización. 
 
El presupuesto de ingresos muestra un grado de ejecución del 69,8%. Las principales des-
viaciones corresponden a las transferencias de capital (capítulo 7) y a las variaciones de 
activos financieros (capítulo 8), desviaciones que se explican por el hecho de que la trans-
ferencia de capital procedente de la Administración General del Estado prevista en la Ley 
de presupuestos de 320,00 M€4 (capítulo 7), correspondiente a la disposición adicional 
tercera del Estatuto, ha sido liquidada por 75,00 M€, que constan registrados como de-
rechos liquidados en concepto de aportaciones de capital (capítulo 8) ya que constan re-
conocidos como obligaciones por este concepto en el presupuesto del DPTOP a 31 de 
diciembre de 2010 (véase el apartado 2.2.4). 
 
Los restantes 245,00 M€ previstos en relación con la disposición adicional tercera del Esta-
tuto no han sido registrados como derechos liquidados en el ejercicio 2010 de acuerdo 
con el hecho de que todavía no han sido reconocidos como obligaciones ni pagados por 
el Estado o la Generalidad. Este criterio de contabilización aplicado por IFERCAT es co-
rrecto de acuerdo con lo establecido en las normas presupuestarias. 
 

Liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2010 

Se ha efectuado la conciliación de las obligaciones reconocidas incluidas en el presupues-
to con los gastos que constan registrados en la Cuenta de pérdidas y ganancias, así como 
con las altas del inmovilizado y de las deudas a largo plazo, sin que se hayan observado 
incidencias. 
 

 
4. En relación con esta previsión inicial de 320,00 M€, el Estado se comprometió posteriormente a aportar 
335,00 M€ de acuerdo con el convenio formalizado con la Generalidad el 20 de diciembre de 2010 (véase el 
apartado 2.2.4). 
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Con respecto a estas obligaciones reconocidas véanse el apartado del Balance 2.2.2 y los 
apartados de la Cuenta de pérdidas y ganancias 2.3.3, 2.3.4 y 2.3.6, donde se analizan la 
composición y contabilización. 

El presupuesto de gastos muestra un grado de ejecución del 70,7% con respecto a los 
créditos inicialmente previstos en la Ley de presupuestos. Las principales desviaciones 
corresponden a los capítulos 3, 6 y 9, desviaciones que se explican por los siguientes 
hechos: 
 
• Capítulo 3: en el presupuesto inicial se consignaron solo 1.000 € en concepto de gastos 

financieros, aunque el tramo IV de la línea 9 ya se había puesto en funcionamiento al fin 
del ejercicio 2009 y, por lo tanto, ya no se podían capitalizar los gastos financieros de 
los préstamos destinados a su financiación. 

 
• Capítulo 6: las inversiones han sido inferiores en 216,17 M€ a las previstas inicialmente 

como consecuencia, principalmente, de un nivel de ejecución de obra de las inversio-
nes destinadas al uso general (básicamente línea 9) inferior al presupuestado, y en 
menor medida por el hecho de no haber previsto que la parte de los gastos financieros 
correspondientes al tramo IV de la línea 9 ya no se podrían capitalizar. 

 
• Capítulo 9: en el presupuesto inicial se previeron 25,38 M€ en concepto de variación de 

pasivos financieros en relación con los cuales no se ha reconocido ninguna obligación, 
ya que IFERCAT no ha realizado nuevas disposiciones de préstamos durante el ejerci-
cio 2010. 

 
 
 
4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

En este apartado se describen la legislación aplicable a IFERCAT en materia de contrata-
ción y la información que se ha obtenido sobre la contratación de esta entidad durante el 
periodo 2009-2010, se detallan la muestra de contratos analizados y los criterios aplicados 
para su selección, y las incidencias observadas en su fiscalización. 
 
 

4.1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

La legislación aplicable a IFERCAT en materia de contratación durante los ejercicios 2009 
y 2010 es la que entró en vigor a partir del 1 de mayo de 2008 (leyes 30/2007 y 31/2007), 
que fue ampliamente descrita en el apartado 4.1 del Informe 23/2011 correspondiente al 
ejercicio 2008. 
 
De este tema solo hay que añadir que a 31 de diciembre de 2010 IFERCAT todavía tiene 
pendiente de redactar las Instrucciones internas de contratación a las que hace referencia 
el artículo 175 de la LCSP, con lo cual a los contratos licitados para actividades diferentes 
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a las previstas en la Ley 31/2007, de sectores especiales que no superan los umbrales 
comunitarios, y en los que por su materia quedan excluidos del ámbito de aplicación de la 
Ley 31/2007 (como es el caso de las concesiones de obras), les son de aplicación subsi-
diaria los procedimientos de adjudicación previstos en el artículo 174 de la LCSP para los 
contratos armonizados. Dichas instrucciones finalmente han sido aprobadas el 28 de abril 
de 2011. 

También es preciso mencionar que el Consejo de Administración de IFERCAT en fecha 30 
de noviembre de 2010 dio su conformidad a la modificación del artículo 5 de los Estatutos 
de IFERCAT, para adaptarlos a la normativa de contratación en vigor a partir del 1 de mayo 
de 2008, modificación que ha sido aprobada mediante el Decreto 34/2012, de 27 de 
marzo. 
 
 
4.2. INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE IFERCAT 

Los proyectos y las obras correspondientes a la línea 9 del metro de Barcelona los licita y 
adjudica GISA en nombre de IFERCAT. Estos contratos forman parte de la contratación 
analizada de GISA, junto con los demás contratos que licita esta empresa. 
 
IFERCAT adjudica los contratos de concesión de las obras de las estaciones de la línea 9 
del metro de Barcelona y otros contratos relativos a varios trabajos referentes a esta in-
fraestructura así como los contratos para la redacción de estudios y proyectos correspon-
dientes a la LOF, al ETF y a los trenes tranvía. IFERCAT también tramita la licitación y adju-
dicación de los contratos necesarios para el desarrollo de su actividad. 
 
Según la información proporcionada por IFERCAT, durante el ejercicio 2009 se han adjudi-
cado doscientos cincuenta contratos por un total de 0,90 M€, mientras que en el ejercicio 
2010 se han adjudicado doscientos veintitrés contratos por un total de 3.190,24 M€. En 
esta información no consta que IFERCAT haya tramitado una modificación o prórroga e 
IFERCAT no dispone de ningún otro registro de los expedientes. 
 
Esta información ha sido comparada con la obtenida del Registro público de contratos de 
la Generalidad y con las actas del Consejo de Administración de IFERCAT. También se ha 
obtenido la relación de convenios formalizados por IFERCAT durante los ejercicios 2009 y 
2010 y se ha verificado que, de acuerdo con su naturaleza y contenido económico, no 
había ninguno que estuviera sujeto a las normas de contratación. 
 
Las incidencias observadas en cuanto a la integridad y exactitud de la información conte-
nida en la relación de contratos proporcionada por IFERCAT son las siguientes: 
 
• La relación de contratos proporcionada por IFERCAT no incluye ninguno de los contra-

tos adjudicados por procedimiento abierto y negociado durante el ejercicio 2009. 
 
• La relación de contratos proporcionada por IFERCAT no incluye ninguna de las modifi-

caciones y prórrogas tramitadas durante los ejercicios 2009 y 2010. 
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En los dos cuadros siguientes se muestra el resumen de los contratos adjudicados por 
IFERCAT durante los ejercicios 2009 y 2010 según la información proporcionada por 
IFERCAT, a la que se han añadido los contratos que faltaba incluir en el ejercicio 2009: 
 

Cuadro 28. Contratos adjudicados por IFERCAT. Ejercicio 2009 

Procedimiento de adjudicación Tipo de contrato Número de expedientes Importe adjudicado (con IVA) 

Pedido ordinario Servicios 134 360.690 

 Suministros 73 79.599 

 Total 207 440.289 

Contratos menores Servicios 38 437.162 

 Suministros 5 21.490 

 Total 43 458.652 

Negociado sin publicidad Servicios 2 94.099 

Abierto (concurso) Servicios 1 174.000 

Total  253 1.167.040 

Importes en euros, IVA incluido. 
Fuente: Elaboración propia a partir del listado proporcionado por IFERCAT y del Registro público de contratos de la 
Generalidad. 

 
Cuadro 29. Contratos adjudicados por IFERCAT. Ejercicio 2010 

Procedimiento de adjudicación Tipo de contrato Número de expedientes Importe adjudicado (con IVA) 

Pedido ordinario Servicios 127 616.007 

 Suministros 74 69.998 

 Total 201 686.005 

Contratos menores Servicios 17 209.278 

 Suministros 1 10.955 

 Total 18 220.233 

Negociado sin publicidad Servicios 2 55.355 

 Suministros 1 4.306.548 

 Total 3 4.361.903 

Abierto (concurso) Concesión de obras 1 3.184.971.000 

Total  223 3.190.239.141 

Importes en euros, IVA incluido. 
Fuente: Elaboración propia a partir del listado proporcionado por IFERCAT y del Registro público de contratos de 
la Generalidad. 

 
Adicionalmente, de la información obtenida del Registro público de contratos y de las 
actas del Consejo de Administración, se desprende que durante los ejercicios 2009 y 2010 
IFERCAT ha tramitado ocho modificaciones y diez prórrogas distribuidas de la siguiente 
forma: seis prórrogas tramitadas en el ejercicio 2009, y ocho modificaciones y cuatro pró-
rrogas tramitadas en el ejercicio 2010. Estas modificaciones y prórrogas hacen referencia 
a un total de once contratos: un contrato adjudicado en el ejercicio 2007, siete contratos 
adjudicados en el ejercicio 2008 y tres contratos adjudicados en el ejercicio 2009. 
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4.3. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Para la fiscalización de los contratos adjudicados en los ejercicios 2009 y 2010 se ha se-
leccionado una muestra de cincuenta expedientes, de los cuales veintiséis han sido adju-
dicados en el ejercicio 2009 y veinticuatro en el ejercicio 2010. Su detalle es el siguiente: 
 
Cuadro 30. Muestra de expedientes fiscalizados. Ejercicio 2009 

Procedimiento de adjudicación 

Tipo de 
contrato 

Código del 
expediente Descripción 

Empresa 
adjudicataria 

Fecha de 
adjudicación 

Importe 
adjudicado 

(con IVA) 

Contrato menor: 

CN1050412 Ejecución e instalación de 4 soportes infor-
mativos tipo OPPI modelo Pal·li, para infor-
mación de la línea 9 

CEMUSA 30.12.2009 25.987 

CN1049054 Cambios de trazado en los tramos 1 y 4 del 
PDU para la reserva de suelo de la LOF 

Ovectio, SLP 06.10.2009 20.184 

CN1046327 Limpieza de las oficinas de IFERCAT  
(ejercicio 2009) 

Serclear, SA 01.01.2009 18.126 

CN1048397 Creación de la página web “L9” Dortoka Disseny, 
SL 

09.07.2009 17.980 

CN1048932 Rectificación del trazado del tramo 2 de la 
LOF para hacerlo apto para mercaderías 

INTRAESA 25.09.2009 17.400 

CN1048440 Mantenimiento de la página web “L9” Dortoka Disseny, 
SL 

15.07.2009 16.820 

CN1049457 Alojamiento (hosting) para el programa 
MantTest 

COLT Telecom 
España, SA 

18.11.2009 16.168 

(a) Asesoramiento y gestión en el proceso de 
obtención para IFERCAT de la propiedad 
de los terrenos ocupados por la cochera-
taller de la línea 9 en la Zona Franca (ejerci-
cio 2009) 

M. T. V. 27.07.2009 14.645 

CN1048241 Modificación de trazado del ETF entre San-
ta Coloma de Farners y el PAET de Girona-
Aeropuerto 

Payma Cotas, 
SAU 

13.06.2009 13.920 

CN1048933 Rectificaciones puntuales e inclusión de 
modificaciones de trazado del ETF después 
del proceso de alegaciones 

INTRAESA 25.09.2009 13.920 

(b) Consultoría y asistencia para la localización 
dentro del edificio cochera-taller de la línea 9 
en la Zona Franca de una subestación de 
transporte y distribución de energía eléctrica 

M. T. V. 18.12.2009 6.060 

Servicios 

CN1046748 Adecuación de la presentación del trazado 
del ETF y el tramo 2 de la LOF 

INTRAESA 30.01.2009 5.800 

Suminis-
tros 

CN1046859 Compra de equipamiento de imagen y 
sonido 

Bienvenido Gil, 
SL 

12.02.2009 7.389 
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Procedimiento de adjudicación 

Tipo de 
contrato 

Código del 
expediente Descripción 

Empresa 
adjudicataria 

Fecha de 
adjudicación 

Importe 
adjudicado 

(con IVA) 

Pedido ordinario: 

Servicios CN1046873 Trabajo temporal (ejercicio 2009) Easy Work ETT, 
SA 

02.01.2009 72.500 

CN1048077 Estands en ferias, año 2009 
(Construmat, SIL y BCN Rail) 

INCASOL 13.05.2009 55.000 

CN1046664 Tiques restaurante para el personal de 
IFERCAT, año 2009 

ACCOR Servicios 
Empresariales, SA 

12.01.2009 25.000 

CN1047593 Banda ancha 
(LANLink Metro P-P 100M UP) 

COLT Telecom 
España, SA 

30.01.2009 22.040 

CN1048345 

CN1049000 

CN1049550 

Ampliación del servicio de limpieza: 

- julio-agosto 2009 

- septiembre-octubre 2009 

- noviembre-diciembre 2009 

Serclear, SA 

30.06.2009 

30.09.2009 

30.11.2099 

2.158 

1.439 

1.439 

CN1049364 Redacción del informe de valoración de la 
afectación del ETF, tramos 1 y 2 

D. G. E. 17.11.2009 1.392 

CN1048253 Ampliación horario servicio de limpieza 
(del 18.5.2009 al 31.5.2009) 

Serclear, SA 18.05.2009 336 

Suminis
tros 

CN1050650 Tiques restaurante para el personal de 
GISA, IFERCAT y REGSA 

ACCOR Servicios 
Empresariales, SA 

01.07.2009 33.640 

Negociado sin publicidad: 

Servicios CSE.09.101 Asistencia técnica para la redacción del 
estudio de impacto ambiental relativo a la 
implementación del tren tranvía entre el 
Aeropuerto Girona Costa Brava y la ciudad 
de Girona 

INYPSA 18.05.2009 47.844 

Servicios CSE.09.102 Asistencia y asesoramiento en relación con 
la regularización patrimonial de los terrenos 
de la línea 9, tramos I y IV 

CORE Solutions, 
SL 

23.07.2009 46.255 

Abierto, mediante concurso: 

Servicios CSE.09.001 Asistencia y asesoramiento jurídico en 
relación con la línea 9 

J&A Garrigues, 
SL 

06.05.2009 174.000 

Importes en euros, IVA incluido.

Fuente: Elaboración propia a partir del listado proporcionado por IFERCAT y del Registro público de contratos de la


Generalidad.

Clave: ETF: Eje transversal ferroviario; INCASOL: Instituto Catalán del Suelo; LOF: Línea orbital ferroviaria; PAET: Punto de


adelantamiento y estacionamiento; PDU: Plan director urbanístico.

Notas:

(a) Este contrato menor incluye cinco pedidos ordinarios, cada uno de los cuales tiene asignado un número diferente de 

expediente. 
En el listado de IFERCAT constan los diferentes pedidos ordinarios en lugar del contrato menor. 

(b) Este contrato menor incluye dos pedidos ordinarios, cada uno de los cuales tiene asignado un número diferente de 
expediente. 
En el listado de IFERCAT constan los diferentes pedidos ordinarios en lugar del contrato menor. 

65 




SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 6/2013 

Cuadro 31. Muestra de expedientes fiscalizados. Ejercicio 2010 

Procedimiento de adjudicación 

Tipo de 
contrato 

Código del 
expediente Descripción 

Empresa 
adjudicataria 

Fecha de 
adjudicación 

Importe 
adjudicado 

(con IVA)

Contrato menor: 

CN1050046 Asistencia y asesoramiento en relación con 
la regularización patrimonial de los terre-
nos de la línea 9, tramos II y III 

CORE Solutions, 
SL 

28.01.2010 20.822

CN1051414 Línea de comunicación de datos entre GISA 
e IFERCAT (LANLink Metro P-P 100M UP) 

COLT Telecom 
España, SA (a) 

18.05.2010 19.604

CN1051912 Estudio de trazado de alternativas a la sa-
lida ferroviaria de mercaderías del puerto 
de Tarragona 

Transfer 
Enginyeria, SA 

29.07.2010 17.700

CN1050340 Limpieza de las oficinas de IFERCAT 
(durante un periodo de siete meses) 

Serclear, SA 23.02.2010 15.796

CN1051914 Ajuste de trazado del ETF al paso por la 
futura plataforma logística de Òdena 

INTRAESA 01.06.2010 14.918

CN1052313 Ajuste de trazado del ETF al paso por la 
futura plataforma logística de Òdena 

INTRAESA 29.07.2010 15.175

CN1052962 Consultoría y asistencia en la formalización 
de la adquisición de suelo necesario para 
la cochera de la Zona Franca de la línea 9 

M. T. V. 03.12.2010 10.620

CN1050165 Adaptación de las funcionalidades finan-
cieras de las herramientas informáticas 

Everis Spain, SL 10.02.2010 9.512

Servicios 

CN1052358 Revisión del informe de sostenibilidad am-
biental y redacción de la memoria ambien-
tal del PDU de la LOF 

MCRIT, SL 05.02.2010 9.204

Suminis-
tros 

CN1051216 Asesoramiento para la redacción de un 
pliego de cláusulas técnicas para el sumi-
nistro de energía eléctrica de la línea 9 

IDOM Ingeniería y 
Sistemas, SA 

28.04.2010 10.955

Pedido ordinario: 

CN1050037 Alquiler oficinas de IFERCAT 
(ejercicio 2010) 

Hermanos Geige-
Edonu, CB 

01.01.2010 338.563

CN1050400 Trabajo temporal (ejercicio 2010) Easy Work ETT, 
SA 

04.01.2010 58.000

 
CN1050059 
CN1052163 
CN1052451 
CN1052682 

Limpieza de las oficinas de IFERCAT: 
- Enero 2010 
- Septiembre 2010 
- Octubre 2010 
- Noviembre 2010 

Serclear, SA  
31.01.2010 
30.09.2010 
31.10.2010 
26.11.2010 

2.257
2.295
2.295
2.295

CN1052162 Láminas solares NTA Barcelona, 
SL 

23.08.2010 1.672

Servicios 

CN1051986 Alojamiento (hosting) del programa 
MantTest 

COLT Technology 
Services, AU (a) 

09.08.2010 1.503

CN1050424 Banda ancha 
(LANLink Metro P-P 100 M UP) 

COLT Telecom 
España, SA (a) 

18.01.2010 8.168Suminis-
tros 

CN1051993 Agua tramo IV (Església, Llefià, Bon Pastor 
y La Salut) 

Aigües de 
Barcelona, SA 

30.08.2010 1.443
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Procedimiento de adjudicación 

Tipo de 
contrato 

Código del 
expediente Descripción 

Empresa 
adjudicataria 

Fecha de 
adjudicación 

Importe 
adjudicado 

(con IVA)

Negociado sin publicidad: 

CN1051899 Alojamiento (hosting) del programa 
MantTest 

COLT Technology 
Services, SAU (a) 

09.07.2010 33.748Servicios 

CN1052830 Limpieza de las oficinas de IFERCAT 
(a partir de diciembre de 2010) 

ISS Facility 
Services, SAU 

15.11.2010 21.607

Suminis-
tros 

CN1052827 Energía eléctrica de la línea 9 ENDESA Energía, 
SA 

14.06.2010 4.306.548

Abierto, mediante concurso: 

Concesión 
de obras 

CCOP.09.001 Construcción, conservación, mantenimien-
to y explotación de las estaciones del Tra-
mo II de la línea 9 

Línia Nou Tram 
Dos, SA 

15.11.2010 3.184.971.000
(b)

Importes en euros, IVA incluido. 
Fuente: Elaboración propia a partir del listado proporcionado por IFERCAT y del Registro público de contratos de la 
Generalidad. 
Clave: ETF: Eje transversal ferroviario. LOF: Línea orbital ferroviaria. PDU: Plan director urbanístico. 
Notas: 
(a) La empresa COLT Telecom España, SA pasa a denominarse COLT Technology Services, SAU a partir de junio de 2010. 
(b) Aunque la relación de contratos proporcionada por IFERCAT incorpora los importes con IVA incluido, el importe de este 

contrato se ha consignado sin IVA. Este importe corresponde a la suma de todos los pagos de la tarifa técnica anual 
más el 3% de incremento anual. 

 

La selección de la muestra se ha efectuado de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Contratos menores y pedidos ordinarios: se han seleccionado cuarenta y tres expedien-
tes escogidos en función de su importe, por concepto recurrente o por haber sido adju-
dicados a un mismo contratista. 

• Contratos adjudicados por procedimiento negociado: se han seleccionado todos los 
expedientes. 

• Contratos adjudicados por procedimiento abierto: se han seleccionado todos los expe-
dientes. 

 
La fiscalización efectuada en relación con los contratos adjudicados en los ejercicios 2009 
y 2010 abarca las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, así 
como también la revisión de su ejecución y extinción, excepto en el caso del contrato de 
concesión de obras de las estaciones del tramo II de la línea 9 en el que solo se ha 
fiscalizado hasta la formalización del contrato, que se firmó en fecha 26 de noviembre de 
2010, y en el caso de los contratos menores y pedidos ordinarios en los que no se ha 
fiscalizado su pago. 
 
Adicionalmente, se ha fiscalizado la ejecución de los contratos de concesión de obras de 
las estaciones de los tramos I y IV de la línea 9 que habían sido adjudicados al fin del ejer-
cicio 2008. 
 
También se ha seleccionado una muestra de siete modificaciones y seis prórrogas trami-
tadas por IFERCAT durante los ejercicios 2009 y 2010. La muestra seleccionada es la 
siguiente: 
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Cuadro 32. Muestra de modificaciones y prórrogas fiscalizadas. Ejercicios 2009-2010 

Contrato original Modificación o prórroga 

Descripción 
Fecha de 
adjudicación 

Importe 
adjudicado más 
modificaciones 

anteriores
Duración 
original 

Núm. 
exp. 

Fecha 
de aprobación  Importe 

Periodo 
prórroga 

P-1 31.08.2009 545.959 12 
meses 

Consultoría y asistencia pa-
ra la implantación del pro-
cedimiento de gestión y 
funcionalidad, y el de se-
guridad previos a la puesta 
en explotación de la línea 9 

05.06.2007 
(modificado 
15.05.2008) 

1.302.122
(a)

24 
meses 

P-2 23.07.2010 SE (sin  
efecto 

económico)  

6 
meses 

P-3 12.11.2009 SE 12 
meses 

Servicio de asistencia téc-
nica para la redacción del 
estudio informativo relativo 
a la implementación del 
tren tranvía en las tierras 
de Lleida 

13.11.2008 185.832 12 
meses 

M-1 07.07.2010 37.760 - 

M-2 17.03.2010 (b) SE - 

M-3 17.06.2010 (b) SE - 

Concesión de obras de las 
estaciones del tramo I de 
la línea 9 

01.12.2008 79,40 M€/año
(tarifa técnica)

32 años 
y  
8 meses 

M-4 09.07.2010 91,16 M€/año 
a partir 5º año 
33,75 M€/año 

últimos 4 años 
y 8 meses 

- 

M-5 17.03.2010 (b) SE - 

M-6 17.06.2010 (b) SE - 

Concesión de obras de las 
estaciones del tramo IV de 
la línea 9 

15.12.2008 51,89 M€/año
(tarifa técnica)

32 años 
y  
8 meses 

M-7 12.07.2010 57,67 M€/año 
a partir 5º año 
23,97 M€/año 

últimos 4 años 
y 8 meses 

- 

Servicio de asistencia téc-
nica para la redacción del 
estudio de impacto am-
biental relativo a la imple-
mentación del tren tranvía 
entre el Aeropuerto Girona 
Costa Brava y la ciudad de 
Girona 

18.05.2009 47.844 10 
meses 

P-4 19.03.2010 SE 10 
meses 

Servicio de asistencia y 
asesoramiento jurídico en 
relación con la línea 9 

06.05.2009 174.000 12 
meses 

P-5 05.05.2010 132.750 12 
meses 

Servicio de asistencia y 
asesoramiento en relación 
con la regularización pa-
trimonial de los terrenos 
de la línea 9, tramos I y IV 

23.07.2009 46.255 12 
meses 

P-6 15.07.2010 SE 12 
meses 

Importes en euros, IVA incluido. 
Notas: 
(a) Esta cifra es el resultado de sumar el importe adjudicado el 5 de junio de 2007, de 1.091.918 €, y el de la modificación 

aprobada el 15 de mayo de 2008, de 210.204 €.  
(b) Se aprueba la modificación de varias cláusulas de los pliegos que rigen el contrato. 
SE: Modificación / Prórroga sin efectos económicos. 
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Las modificaciones y prórrogas se han seleccionado de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
• Todas las que afectan a contratos adjudicados en los ejercicios 2009 y 2010 seleccio-

nados para su fiscalización. 
• Todas las que afectan a los contratos de concesión de obras adjudicados en el ejercicio 

2008. 
• Todas las que afectan a contratos adjudicados en ejercicios anteriores cuya adjudica-

ción ya fue fiscalizada por la Sindicatura. 
• Una modificación y una prórroga que afectan a un contrato más seleccionado al azar. 

4.4. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

En este apartado se resumen los resultados de la fiscalización efectuada para el conjunto 
de los expedientes revisados. 
 
En los apartados 4.4.1 y 4.4.2 se recogen las incidencias relativas a la preparación, adjudi-
cación y formalización de los contratos según el tipo de procedimiento de adjudicación 
aplicado, en el apartado 4.4.3 se recogen las incidencias relativas a las modificaciones y 
prórrogas de los contratos, y finalmente en el apartado 4.4.4 se recogen las incidencias 
que hacen referencia a la ejecución y la extinción de los contratos. 
 
 
4.4.1. Contratos menores y pedidos ordinarios 

IFERCAT tramita dos tipos diferentes de contratos, además de los adjudicados por proce-
dimiento abierto y negociado: unos denominados “contratos menores” y otros que 
IFERCAT denomina “pedidos ordinarios”. 
 
Según el criterio de IFERCAT, los pedidos ordinarios corresponden a los contratos que 
tienen por objeto obras, servicios o suministros relativos al funcionamiento interno de la en-
tidad, mientras que los contratos menores se tramitan cuando este objeto corresponde al 
desarrollo de las actividades que le son propias, es decir, a la línea 9, a los ejes ferrovia-
rios y a los trenes tranvía. La tramitación de estos dos tipos de expedientes es la siguiente: 
 
• Pedidos ordinarios: 
 

• Solicitud de pedido en la que consta la firma del solicitante y del responsable, así 
como el visto bueno de la presidenta de IFERCAT, que es el órgano de contratación 

• Incorporación de la factura al expediente 
 
• Contratos menores: 
 

• Informe justificativo sobre la necesidad de contratar 
• Presupuesto presentado por el contratista (una única oferta) 
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• Certificado de existencia de crédito emitido por el director financiero 
• Resolución de aprobación del gasto y del expediente de contratación 
• Notificación al contratista de la aceptación de la oferta 
• Comunicación al Consejo de Administración de la formalización del contrato menor 
• Incorporación de la factura al expediente 

 
En la tramitación de estos dos tipos de expedientes se han observado las siguientes inci-
dencias: 
 
• La distribución entre la tipología de los contratos menores y los pedidos ordinarios no se 

corresponde con el criterio establecido por IFERCAT en siete expedientes: tres pedidos 
ordinarios corresponden a actividades relacionadas con el ETF y la línea 9, y cuatro 
contratos menores corresponden al funcionamiento interno de IFERCAT. 

 
• En los pedidos ordinarios falta la aprobación del gasto, requerida en el artículo 95.2 de 

la LCSP. Solo consta el visto bueno de la presidenta de IFERCAT en la solicitud de 
pedido, pero no existe ningún acto formal de aprobación expresa del gasto. 

 
• En doce pedidos ordinarios falta el visto bueno del órgano de contratación. 
 
• Los pedidos ordinarios no son comunicados al Consejo de Administración, aunque de 

acuerdo con los Estatutos de IFERCAT y el Acuerdo del Consejo de Administración de 
29 de mayo de 2007, en vigor en los ejercicios 2009 y 2010, se deben comunicar al 
Consejo con posterioridad a su adjudicación todos los contratos de importe equivalente 
al que corresponde según la Ley de contratos a los contratos menores y a los proce-
dimientos negociados sin publicidad. 

 
En la muestra de veinte pedidos ordinarios y de veintitrés contratos menores fiscalizada se 
han observado, adicionalmente, las siguientes incidencias: 
 
• Los datos que constan en la relación de contratos adjudicados proporcionada por 

IFERCAT no se corresponden con los de los expedientes, en los siguientes casos: 
 

• La fecha de adjudicación que figura en el listado no se corresponde con la que 
consta en la resolución de adjudicación del contrato menor o en la autorización del 
pedido ordinario de veinticinco expedientes. 

 
• El tipo de contrato que figura en el listado no se corresponde con el que ha sido efec-

tivamente tramitado en cinco expedientes: tres contratos que en la relación de 
IFERCAT constan como contratos de servicios (CN1046664, CN1052162 y 
CN1050412) han sido tramitados como contratos de suministros (los dos primeros) y 
como contrato de obras (el tercero); y dos contratos que constan como suministros 
(CN1050424 y CN1051216) han sido tramitados como contratos de servicios. 

 
• El importe de adjudicación que figura en el listado no se corresponde con el que cons-

ta en la resolución de adjudicación del contrato menor o en la autorización del pedido 
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ordinario de cuatro expedientes, como consecuencia de errores en el tipo el IVA 
consignado en la base de datos de IFERCAT (CN1050650, CN1051993, CN1052313 y 
CN1052358). 

 
• Los expedientes CN1051914 y CN1052313 están duplicados en el listado. Corres-

ponden a un mismo contrato menor que ha sido dado de alta dos veces en la base 
de datos. El importe de estos dos pedidos es diferente ya que uno se ha calculado 
aplicando un 16% de IVA y el otro aplicando un 18% de IVA. 

 
• Tres pedidos ordinarios no corresponden a contratos adjudicados por IFERCAT durante 

el periodo 2009-2010, por los motivos que se detallan a continuación: 
 

• El pedido ordinario CN1048077 corresponde a un convenio que no está sujeto a las 
normas de contratación. Según este convenio IFERCAT se compromete a efectuar 
una aportación destinada a cubrir parte de los gastos derivados de un contrato 
adjudicado por el Instituto Catalán del Suelo por cuenta de varias entidades. 

 
• El pedido ordinario CN1050650 corresponde a un contrato adjudicado y formalizado 

por GISA. 
 

• El pedido ordinario CN1046327 fue aprobado en diciembre de 2008. 
 

• Un pedido ordinario corresponde a un servicio que en parte ya estaba incluido en un 
contrato menor adjudicado con anterioridad. Se trata del pedido ordinario relativo al 
servicio de banda ancha durante los doce meses del ejercicio 2009 (CN1047593). Con 
anterioridad IFERCAT había adjudicado este servicio mediante un contrato menor que 
abarcaba desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 30 de abril de 2009. El pedido ordinario 
tramitado en el ejercicio 2009 incluye la contratación de cuatro meses en los que aún 
estaba en vigor el contrato menor adjudicado en el ejercicio 2008. Por lo tanto, los dos 
expedientes se solapan en el tiempo, aunque el servicio ha sido pagado una sola vez 
de acuerdo con las facturas presentadas por el contratista. 

 
• Dos contratos menores (códigos expediente A y B del cuadro 30) tienen el mismo objeto 

que siete pedidos ordinarios. Los pedidos ordinarios se han tramitado en función de las 
facturas trimestrales recibidas del contratista, mientras que los contratos menores se 
han tramitado en función del gasto del ejercicio estimado. Hay que mencionar que las 
facturas correspondientes a este servicio han sido pagadas una sola vez. 

 
En la relación de contratos adjudicados proporcionada por IFERCAT solo figuran los 
pedidos ordinarios y, por lo tanto, no están duplicadas. Administrativamente, en cambio, 
estos expedientes sí que constan duplicados ya que se han tramitado y aprobado, por 
una parte, los siete pedidos ordinarios y, por otra parte, los dos contratos menores. 

 
• Un expediente fue tramitado como un contrato menor de obras (CN1050412) aunque de 

acuerdo con el importe del objeto del contrato que predomina se trata de un contrato de 
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suministros (el importe sin IVA de los bienes a suministrar es de 12.219 € y el de las 
obras para su instalación de 10.184 €). Este contrato se debería haber licitado por pro-
cedimiento abierto o negociado ya que su importe sin IVA (22.403 €) supera el límite 
que establece la LCSP para la contratación menor de suministros (18.000 €). 

 
• El importe de cuatro pedidos ordinarios, IVA excluido, supera la limitación que esta-

blece la LCSP para la contratación menor (CN1047593, CN1046873, CN1046664 y 
CN1050400). Estos cuatro expedientes se deberían haber licitado por procedimiento 
abierto o negociado. 

 
• Tres pedidos ordinarios (CN1046873, CN1050400 y CN1050037) han sido tramitados 

por un importe estimado muy superior al que correspondería según los contratos previa-
mente adjudicados por el mismo concepto en el ejercicio anterior, así como al que fi-
nalmente ha sido facturado por los contratistas, y sin que en los expedientes conste nin-
gún documento que dé apoyo a las estimaciones efectuadas. 

 
• Dos pedidos ordinarios (CN1046873 y CN1050400) corresponden a la contratación de 

los servicios de un chófer a través de una empresa de trabajo temporal (ETT), lo que 
está expresamente prohibido en la disposición adicional quinta de la LCSP. 

 
Adicionalmente, se observa una divergencia entre los expedientes de contratación tra-
mitados y los contratos formalizados con el adjudicatario: los pedidos ordinarios se han 
tramitado por el importe estimado del gasto anual al inicio de los ejercicios 2009 y 2010, 
mientras que con el adjudicatario IFERCAT ha formalizado tres contratos fechas 9 de 
junio de 2008, 23 de noviembre de 2009 y 23 de noviembre de 2010. 

 
• Hay indicios de que cinco expedientes fueron aprobados con posterioridad a la ejecu-

ción del contrato. Esta incidencia se ha observado en los siguientes casos: 
 

• Contrato menor CN1046748, que tiene por objeto la adecuación de la presentación 
del trazado del ETF y el tramo 2 de la LOF: el contrato fue adjudicado el 30 de enero 
de 2009, mientras que los trabajos fueron facturados al día siguiente de la adjudi-
cación. 

 
• Contrato menor CN1048397, que tiene por objeto la creación de la página web de la 

línea 9: el contrato fue adjudicado el 8 de julio de 2009, mientras que los trabajos fue-
ron facturados cuatro días después de notificar la adjudicación al contratista. 

 
• Pedido ordinario CN1049364, que tiene por objeto la redacción del informe de valo-

ración de la afectación del ETF en los tramos 1 y 2: la solicitud de pedido fue emitida 
el 17 de noviembre de 2009, la misma fecha que la de la factura correspondiente. 

 
• Pedido ordinario CN1052162, que tiene por objeto el suministro de láminas solares: la 

solicitud de pedido fue emitida el 14 de octubre de 2010, mientras que los bienes ya 
habían sido facturados el 23 de agosto de 2010. 
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• Contrato menor CN1050412, que tiene por objeto el suministro e instalación de cuatro 
soportes informativos: el contrato fue adjudicado el 30 de diciembre de 2009, 
mientras que el acta de entrega fue formalizada ese mismo mes de diciembre, sin 
que se especifique exactamente en qué fecha fueron entregados los bienes. 

 
• Ocho pedidos ordinarios han sido tramitados con el objetivo de modificar y/o prorrogar 

dos contratos menores adjudicados con anterioridad, lo que es contrario a la LCSP, que 
establece que los contratos menores no pueden tener una duración superior a un año, 
ni ser modificados o prorrogados. Esta incidencia se ha observado en: 

 
• Pedidos ordinarios CN1048253, CN1048345, CN1049000 y CN1049550, tramitados 

en el ejercicio 2009, que amplían el número de horas de prestación del servicio de 
limpieza de las oficinas con respecto a las que se adjudicaron al inicio del ejercicio 
mediante el contrato menor CN1046327. Además, la ampliación del objeto del con-
trato no consta justificada en el expediente. 

 
• Pedido ordinario CN1050059, tramitado en el ejercicio 2010, que amplía el plazo de 

la prestación del servicio durante un mes con respecto al que se había adjudicado 
mediante el contrato menor CN1046327, que tenía una vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2009. 

 
• Pedidos ordinarios CN1052163, CN1052451 y CN1052682, tramitados en el ejercicio 

2010, que amplían el plazo de la prestación del servicio durante tres meses con 
respecto al que se había adjudicado mediante el contrato menor CN1050340, que 
tenía una vigencia hasta el 31 de agosto de 2010. 

 
• En veintidós expedientes se observan indicios de fraccionamiento del contrato, ya que 

hay coincidencia en los tres elementos esenciales del contrato: un mismo sujeto, un mis-
mo objeto y una misma causa (finalidad que se persigue con el contrato y circunstan-
cias que motivan la necesidad de contratar) o, aunque corresponden a diferentes 
objetos contractuales, estos son inseparables. Esta incidencia se ha observado en los 
siguientes expedientes: 

 
• Pedidos ordinarios CN1046873 y CN1050400, que tienen por objeto los servicios de 

trabajo temporal de un chófer desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre 
de 2010 (dos años), han sido adjudicados a una misma empresa por un importe de 
112.500 €, IVA excluido. Además, tal como ya se ha mencionado anteriormente, la 
contratación de personal a través de ETT está expresamente prohibida por la LCSP.5 

 

 
5. Estos dos pedidos ordinarios corresponden al gasto anual estimado para los ejercicios 2009 y 2010 de la 
contratación de un chófer a través de una ETT (dos años). Finalmente, sin embargo, los servicios efectivamente 
contratados a través de ETT durante estos dos ejercicios abarcaron solo un año y medio porque se contrató un 
chófer directamente como personal laboral de IFERCAT durante los meses de junio a noviembre de 2009 
(véase el apartado 2.3.3). 
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• Pedidos ordinarios CN1047593 y CN1050424, y contrato menor CN1051414, que 
tienen por objeto la comunicación de datos de 100 Mbps con conexión a Ethernet 
entre IFERCAT y GISA (servicio de banda ancha), han sido adjudicados a una misma 
empresa desde el 1 de mayo de 2008 hasta el 30 de mayo de 2011 (unos tres años) 
por un importe total de 54.208 €, IVA excluido. 

 
• Contratos menores CN1046327 y CN1050340, y pedidos ordinarios CN1048253, 

CN1048345, CN1049000, CN1049550, CN1050059, CN1052163, CN1052451 y 
CN1052682 que tienen por objeto la limpieza de las oficinas de IFERCAT desde 
enero de 2009 hasta noviembre de 2010 (casi dos años), han sido adjudicados a una 
misma empresa por un total de 41.654 €, IVA excluido. 

 
• Contrato menor CN1049457, pedido ordinario CN1051986 y contrato adjudicado por 

procedimiento negociado CN1051899 (véase el apartado 4.4.2), que tienen por 
objeto el alojamiento (hosting) del programa MantTest, que gestiona el mantenimiento 
de las estaciones de la línea 9, han sido adjudicados a una misma empresa desde el 
15 de enero de 2010 hasta el 31 de julio de 2012 (unos dos años y medio) por un 
total de 72.412 €, IVA excluido. 

 
• Contrato menor CN1050046 y contrato adjudicado por procedimiento negociado 

CSE.09.102 (véase el apartado 4.4.2), que tienen por objeto la asistencia y el aseso-
ramiento en relación con la regularización patrimonial de terrenos de la línea 9 
(tramos I-IV y II-III, respectivamente), han sido adjudicados a una misma empresa por 
un total de 71.950 €, IVA excluido. El contrato menor amplía el objeto del contrato en 
los tramos II y III con respecto al que fue adjudicado inicialmente mediante procedi-
miento negociado que abarcaba los tramos I y IV. 

 
• Contratos menores CN1048397 y CN1048440, que tienen por objeto la creación y el 

mantenimiento de la página web de la línea 9, respectivamente, han sido adjudica-
dos a una misma empresa en fechas 8 y 15 de julio de 2009 por un total de 30.000 €, 
IVA excluido. Aunque estos dos contratos tienen diferentes objetos, el mantenimiento 
de la página web solo lo podía llevar a cabo la misma empresa que la había creado 
y, por lo tanto, los dos objetos eran indisociables. 

 
• Dos contratos menores (A y CN1052962), que tienen por objeto, por una parte, el 

asesoramiento y gestión en el proceso de obtención para IFERCAT de la propiedad 
de los terrenos, ocupados por el edificio cochera taller de la línea 9 en la Zona Fran-
ca y, por otra parte, la formalización de la adquisición de estos terrenos, fueron adju-
dicados a un mismo contratista por un total de 23.500 €, IVA excluido. Hay que tener 
en cuenta que, aunque estos dos contratos tienen diferentes objetos, la obtención de 
la propiedad de unos terrenos requiere necesariamente su adecuada formalización y, 
por lo tanto, los dos objetos eran indisociables. 
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4.4.2. Contratos adjudicados por procedimiento abierto y negociado 

IFERCAT durante los ejercicios 2009 y 2010 ha adjudicado un total de cinco contratos por 
procedimiento negociado sin publicidad y dos contratos por procedimiento abierto, que 
han sido fiscalizados en su totalidad. 
 
Uno de los contratos adjudicados por procedimiento abierto es un contrato de concesión 
de obras y el otro es un contrato de servicios. 
 
A continuación se indican las incidencias observadas en la adjudicación y formalización 
del contrato de concesión de obras, y en el epígrafe siguiente se recogen las incidencias 
observadas en los demás contratos adjudicados por procedimiento abierto y negociado 
que han sido fiscalizados. 
 

Contrato de concesión de obras adjudicado por procedimiento abierto en el ejercicio 
2010 
 
El importe de adjudicación del contrato de concesión de las obras de las estaciones del 
tramo II de la línea 9 asciende a 3.184,97 M€ más IVA (véase el cuadro 31), importe que in-
cluye las inversiones, las reinversiones y las prestaciones de conservación y mantenimien-
to incluidas en su objeto. Este contrato, por lo tanto, está sujeto a regulación armonizada. 
 
Con respecto a las fases de preparación, adjudicación y formalización de este contrato, se 
han observado las siguientes incidencias: 
 
• Tal como están definidos el objeto y las prestaciones del contrato en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares, podría cuestionarse que la verdadera naturaleza 
de este expediente sea la de una concesión de obra pública ya que, por una parte, la 
retribución principal del concesionario no procede del derecho de explotación de la 
obra y, por otra parte, la retribución del concesionario no depende de la demanda de 
utilización de la infraestructura. 

 
La retribución del concesionario consiste en una tarifa técnica que se determina en fun-
ción de los costes de la inversión y de su mantenimiento más un margen de beneficio, 
tarifa que se modula en función del cumplimiento de unos estándares de calidad y 
regularidad. 

 
• En la resolución de aprobación del expediente de contratación no se hace mención 

expresa del importe del gasto que se aprueba, importe que tampoco consta en el certifi-
cado de existencia de crédito emitido por el director financiero. 

 
• Falta la publicación de la adjudicación provisional en el DOUE y BOE, aspecto requeri-

do en la cláusula 23.4 de los Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
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Resto de los contratos adjudicados por procedimiento abierto y negociado 

Del resto de los contratos adjudicados por procedimiento abierto y negociado, hay uno 
que ha sido adjudicado por procedimiento abierto, mientras que los cinco restantes han 
sido adjudicados por procedimiento negociado. 
 
De los cinco contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, cuatro 
han sido adjudicados por este procedimiento por razón de su importe ya que su valor 
estimado, IVA excluido, no superaba los 60.000 €, mientras que el otro contrato, que por su 
importe está sujeto a regulación armonizada, se deriva de un acuerdo marco adjudicado 
con anterioridad por la Generalidad mediante procedimiento abierto. Estos procedimientos 
han sido correctamente aplicados de acuerdo con lo establecido en la LCSP. 
 
Aunque en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hace constar expresa-
mente que el procedimiento de adjudicación aplicado en estos cinco expedientes es 
negociado sin publicidad, en la práctica la licitación de todos estos ha sido publicada en el 
perfil del contratante de IFERCAT y en la plataforma de contratación de la Generalidad. 
 
En la fiscalización de estos seis contratos (uno adjudicado por procedimiento abierto y cin-
co adjudicados por procedimiento negociado), se han observado las siguientes inciden-
cias: 
 
• En la resolución de aprobación del expediente de contratación no se hace mención 

expresa del importe del gasto que se aprueba, importe que tampoco consta en el certifi-
cado de existencia de crédito emitido por el director financiero. 

 
• En tres expedientes adjudicados por procedimiento negociado, el plazo concedido para 

la presentación de las ofertas es de ocho o nueve días, plazo que a criterio de la 
Sindicatura es demasiado corto si se tiene en cuenta la complejidad del objeto del 
contrato (CSE.09.102, CN1051899 y CN1052827). 

• En un expediente adjudicado en el ejercicio 2009 por procedimiento negociado, aunque 
se invita a tres empresas, solo dos de ellas presentaron la oferta (CSE.09.102). De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 162 de la LCSP, habría que obtener al menos 
otra oferta más. 

 
• En los expedientes adjudicados por procedimiento negociado no hay constancia de la 

fecha en la que se efectuó la apertura de las proposiciones de los interesados, aspecto 
que, a pesar de no ser requerido en la LCSP, impide comprobar que las ofertas hayan 
sido abiertas de forma simultánea. 

 
• En los expedientes adjudicados por procedimiento negociado no hay constancia de 

que el órgano de contratación negociara con los licitadores las ofertas que estos pre-
sentaron, aspecto requerido en el artículo 162.4 de la LCSP y en los pliegos de cláusu-
las. Las ofertas fueron directamente valoradas para determinar la oferta más ventajosa 
sin realizar ninguna negociación. 
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• En el informe de valoración no se detalla cómo se han calculado, ni se justifican, las 
puntuaciones concedidas relativas a los criterios de adjudicación, que requieren de un 
juicio de valor. 

 
• En uno de los expedientes, la garantía definitiva constituida por el adjudicatario es infe-

rior en 9.860 € al importe que requerían los pliegos de cláusulas, al haber sido calcu-
lada sobre el importe de adjudicación en lugar de haberlo sido sobre el presupuesto 
base de licitación como requerían los pliegos (CN1052827). 

 
• Los datos que constan en la relación de contratos adjudicados proporcionada por 

IFERCAT no se corresponden con los de los expedientes, en los siguientes casos: 
 

• La fecha de adjudicación no se corresponde con la de la resolución de adjudicación 
(CN1051899). 

 
• El importe de adjudicación no se corresponde con el que consta en la resolución de 

adjudicación, como consecuencia de un error en el importe del IVA consignado en la 
base de datos de IFERCAT (CN1052827). 

 
 
4.4.3. Modificaciones y prórrogas 

Durante los ejercicios 2009 y 2010, IFERCAT ha tramitado un total de ocho modificaciones 
y diez prórrogas, de las cuales la Sindicatura ha fiscalizado una muestra de siete modifica-
ciones y seis prórrogas. 
 
Seis de las siete modificaciones fiscalizadas hacen referencia a los dos contratos de con-
cesión de las estaciones de los tramos I y IV de la línea 9 que habían sido adjudicados en 
el ejercicio 2008. 

A continuación se indican las incidencias observadas en las modificaciones de los contra-
tos de concesión adjudicados en el ejercicio 2008, y en el siguiente epígrafe se recogen 
las incidencias observadas en la restante modificación y en las seis prórrogas que han 
sido fiscalizadas. 
 

Modificaciones de los contratos de concesión de obras adjudicados en el ejercicio 
2008 

Los seis expedientes de modificación tramitados en el ejercicio 2010 en relación con los 
contratos de concesión de obras de las estaciones de los tramos I y IV de la línea 9 adjudi-
cados en diciembre de 2008 afectan a los siguientes aspectos: 
 
• Modificación de la tarifa técnica a partir del año 2013, con un incremento del valor 

actual neto (VAN) de la tarifa a 1 de enero de 2009 del 3,1% (52,17 M€) en la concesión 
de las estaciones del tramo I, mientras que en la concesión de las estaciones del tramo 
IV se mantiene prácticamente invariable (disminución de 0,23 M€, un 0,02%). 
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• Modificación de varias cláusulas de los contratos relativas al restablecimiento del equili-
brio económico-financiero, a las penalizaciones aplicables en caso de incumplimiento 
de las obligaciones contractuales, a la financiación ajena, y a la ejecución y la extinción 
de los contratos. Las principales modificaciones son las siguientes: 

 
• Se modifica el plazo máximo hasta el que IFERCAT está obligada a restablecer el 

equilibrio económico-financiero de quince meses a diecinueve meses, en el caso de 
variaciones superiores al 10% del tipo de cotización ASK (precio de compra por la 
permuta financiera fijado en la pantalla ICAP EURO por un plazo de veinte años) des-
de la formalización del contrato. 

 
• Se introducen nuevas causas que obligan a reequilibrar la concesión: cambios en la 

regulación contable aplicable a la sociedad concesionaria y retrasos en el levanta-
miento del acta de comprobación no imputables a los contratistas. 

 
• Se reduce la penalización máxima aplicable al contrato de concesión de las estacio-

nes del tramo I en la fase de explotación del 15% al 11%. 
 

• Se consideran no imputables a los contratistas los efectos económicos temporales 
originados por los retrasos en la entrega de las estaciones. 

 
• Se incorpora el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la financiación a largo plazo de 

los contratos de concesión de los tramos I y IV. 
 

• Se introduce la previsión de que IFERCAT inste a la Generalidad a conceder a las 
empresas concesionarias un préstamo participativo que cubra la diferencia entre el 
importe pendiente de devolución a las entidades financieras que pudiera existir a la 
fecha de finalización de la vigencia del crédito (2037) y los ingresos pendientes de per-
cibir por la sociedad concesionaria en concepto de tarifa técnica. Este préstamo par-
ticipativo actúa como garantía para las entidades financieras. De momento, el compro-
miso de la Generalidad de conceder este préstamo a las empresas concesionarias no 
ha sido formalizado. 

 
• Se modifica el importe de la inversión en obra de las estaciones del tramo IV con un 

incremento de 15,01 M€, IVA excluido, originado por las modificaciones introducidas 
por la empresa concesionaria, y aprobadas por GISA, en los siguientes proyectos: 
instalaciones Gorg - Bon Pastor, arquitectura de Sagrera-TAV y Sagrera-Hondures, 
instalaciones Onze de Setembre, y control de accesos a Can Zam - Fondo. 

 
• Se ajusta el calendario de ejecución de las obras de determinadas estaciones. 

 
• Se modifican los criterios para determinar el importe de la liquidación de las obras eje-

cutadas a satisfacer a la empresa concesionaria en caso de resolución del contrato: 

78 



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 6/2013 

• Se vincula la determinación del importe de la liquidación a la obtención del acta 
de puesta en servicio de todas y cada una de las infraestructuras, la cual en los 
pliegos originales estaba vinculada a la implementación del PEF definitivo. 

 
• Se clarifica el concepto y el importe de los gastos financieros a incluir en la liqui-

dación en función del momento en el que se produzca la resolución: con carácter 
previo a la obtención del acta de puesta en servicio de las estaciones, durante el 
periodo de su construcción o con posterioridad a su puesta en servicio. 

 
• Se añade un anexo en el que se incluyen los importes a abonar por IFERCAT en caso 

de resolución del contrato, según el momento en el que esta se pudiera producir. 
 

• Se añade una regulación detallada del régimen de resolución en caso de infracción 
grave. 

 
Las incidencias observadas relativas a estas modificaciones son las siguientes: 
 
• Las seis modificaciones tramitadas con respecto a dos contratos de concesión de obras 

de las estaciones de los tramos I y IV de la línea 9 del metro afectan a los siguientes as-
pectos básicos: la retribución del contratista, las penalizaciones por incumplimiento del 
contrato, el calendario de ejecución de las obras, el importe de la inversión, la financia-
ción ajena del contrato, y las causas de reequilibrio financiero y de resolución del con-
trato. Se considera que la entidad de estas modificaciones y el hecho de no detallar en 
los respectivos expedientes las razones de interés público que las justifican hacen que 
se vulnere la cláusula 50 de los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

 
• En los expedientes no hay constancia del envío de los datos de la modificación en el 

Registro público de contratos, aspecto requerido en la Orden de 26 de febrero de 1997 
del Departamento de Economía y Finanzas. 

 

Resto de las modificaciones y prórrogas tramitadas en los ejercicios 2009 y 2010 

Las incidencias observadas en los restantes siete expedientes de modificación y prórroga 
tramitados en los ejercicios 2009 y 2010 que han sido fiscalizados (uno de modificación y 
seis de prórroga) son las siguientes: 
 
• En cuatro expedientes de prórroga no se indican los motivos que justifican su necesi-

dad. Esta incidencia se ha observado en una prórroga tramitada en el ejercicio 2009 (P-
1) y en tres prórrogas tramitadas en el ejercicio 2010 (P-4, P-5 y P-6). 

 
• En el caso de las prórrogas que corresponden a la ampliación del plazo de ejecución 

del contrato sin efectos económicos, en los expedientes no se hace mención expresa 
de que la prórroga no implica ningún incremento del precio del contrato. Esta incidencia 
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se ha observado en una prórroga tramitada en el ejercicio 2009 (P-3) y en tres prórrogas 
tramitadas en el ejercicio 2010 (P-2, P-4 y P-6). 

• De los siete expedientes de modificación y prórroga fiscalizados (uno de modificación y 
seis de prórroga), solo uno fue comunicado al Consejo de Administración (P1), y la comu-
nicación se efectuó con posterioridad a su aprobación aunque su importe superaba el 
límite a partir del cual los contratos deben ser comunicados al Consejo de Administración. 

 
• El envío al Registro público de contratos de datos relativos a la prórroga de dos contra-

tos no se efectuó (P1 y P2). 
 
 
4.4.4. Ejecución y extinción de los contratos 

Los contratos adjudicados por IFERCAT están regulados, en lo que concierne a su ejecu-
ción y extinción, por normas de derecho privado, que principalmente son: el contrato y los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que constan anexos a este. 
 
Tal como ya se ha mencionado en el apartado 4.3, de la muestra de contratos adjudicados 
en los ejercicios 2009 y 2010 no se han fiscalizado los siguientes aspectos: 
 
• Ejecución del contrato de concesión de obras adjudicado en noviembre de 2010. 
• Pago de los contratos menores y de los pedidos ordinarios. 
 
En el pago de los contratos se ha observado un incumplimiento reiterado de los plazos que 
fija la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
A continuación se indican las demás incidencias observadas, por una parte, en la ejecu-
ción de los contratos de concesión de obras adjudicados al fin del ejercicio 2008 y, por 
otra parte, en la ejecución y extinción de una muestra de los contratos adjudicados en los 
ejercicios 2009 y 2010. 

Ejecución de los contratos de concesión adjudicados en el ejercicio 2008 

Con respecto a la ejecución de los contratos de concesión de las obras de las estaciones 
de los tramos I y IV de la línea 9, adjudicados en el ejercicio 2008, hay que tener en cuenta 
que en relación con el tramo I no ha sido emitida ninguna factura por la empresa concesio-
naria ya que las primeras estaciones han sido entregadas a IFERCAT en el ejercicio 2011, 
según consta en las actas de comprobación formalizadas. 

Así pues, la fiscalización de la ejecución de las concesiones adjudicadas en el ejercicio 
2008 ha quedado circunscrita al contrato relativo a las estaciones del tramo IV, en el que 
se ha observado que el importe facturado durante los ejercicios 2009 y 2010 en concepto 
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de tarifa técnica excede lo que correspondería en aplicación de las cláusulas que rigen el 
contrato, por el hecho de haber iniciado la facturación a partir de la emisión del acta de 
acreditación de la finalización de las obras, mientras que según la cláusula 44.1 de los 
pliegos la tarifa técnica se devenga a partir de la formalización del acta de comprobación. 

Ejecución y extinción de los contratos adjudicados en los ejercicios 2009 y 2010 

Con respecto a la ejecución y extinción de los contratos adjudicados en los ejercicios 2009 
y 2010, se ha fiscalizado una muestra de veintitrés contratos menores, veinte pedidos 
ordinarios y un contrato adjudicado por procedimiento abierto, así como la totalidad de los 
cinco contratos adjudicados por procedimiento negociado. Las incidencias observadas 
son las siguientes: 
 
• En un expediente, la facturación y el pago de los trabajos se han efectuado con anterio-

ridad a su ejecución, lo que no consta justificado en el expediente (CSE.09.102). La 
última factura del contrato fue emitida el 31 de diciembre de 2009 y pagada el 26 de 
febrero de 2010, cuatro meses y medio antes de la fecha en la que se aprobó la amplia-
ción del plazo para poder finalizar la ejecución del contrato. 

 
• En dos expedientes no consta la aprobación por IFERCAT del Plan de trabajo presen-

tado por el adjudicatario ni el resto de la documentación que requieren los pliegos de 
prescripciones técnicas para realizar los pagos parciales del contrato (CSE.09.101 y 

CSE.09.102). 
 
• En dos expedientes adjudicados en el ejercicio 2009 por procedimiento negociado no 

consta el acto formal y positivo de su recepción, aspecto que requerían los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares (CSE.09.102 y CSE.09.001). 

 
• En cinco6 contratos menores no se ha podido verificar que se ha realizado el objeto del 

contrato, ya que IFERCAT no ha aportado la documentación que lo acredite. Estos cin-
co expedientes son los siguientes: 

 
• Adecuación de la presentación del trazado del ETF y el tramo 2 de la LOF (contrato 

menor CN1046748). 
 

• Asistencia y asesoramiento en relación con la regularización patrimonial de los terre-
nos de los tramos II y III de la línea 9 (contrato menor CN1050046). 

 
• Asesoramiento y gestión en el proceso de obtención para IFERCAT de la propiedad 

de los terrenos ocupados por la cochera taller de la línea 9 en la Zona Franca durante 
el ejercicio 2009 (contrato menor A). 

 

 
6. Atendiendo a la alegación formulada por IFERCAT en relación con la observación 25.d se han suprimido del 
texto cinco de los diez contratos menores en los que se había observado la incidencia.  
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• Servicios de consultoría y asistencia en la formalización de la adquisición del suelo 
necesario para la cochera de la Zona Franca de la línea 9 (contrato menor 
CN1052962). 

 
• Servicios de consultoría y asistencia para la localización dentro del edificio cochera 

taller de la línea 9 en la Zona Franca de una subestación de transporte y distribución 
de energía eléctrica durante el ejercicio 2010 (contrato menor B). 

• Un contrato adjudicado en el ejercicio 2010 ha sido rescindido por mutuo acuerdo entre 
las partes en 2011 (CN1052830). En el expediente no consta la aprobación de la resolu-
ción del contrato por IFERCAT ni la conformidad expresa del contratista, que solo firma 
que ha recibido la notificación correspondiente. Hay que mencionar que los pliegos de 
cláusulas y el contrato regulan las causas de resolución pero no hacen referencia al 
procedimiento administrativo para su tramitación. 

 
 
 
5. CONCLUSIONES 

A lo largo de este informe se han señalado las observaciones que resultan pertinentes 
sobre los aspectos financiero-contables, presupuestarios, de contratación y de legalidad. 
 
En este apartado se destacan las observaciones más significativas que se desprenden de 
la fiscalización realizada por la Sindicatura de Cuentas referida a IFERCAT, correspon-
diente a los ejercicios 2009 y 2010, y las recomendaciones propuestas. 
 
 

5.1. FISCALIZACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Las principales observaciones que se desprenden de la fiscalización son las siguientes: 
 
1) Capitalización de gastos financieros. En relación con los gastos financieros capitaliza-

dos en el activo, que corresponden a la línea 9 del metro de Barcelona, se han obser-
vado las siguientes incidencias (véase el apartado 2.2.2): 

 
1.a) La distribución de los gastos financieros entre los que se han imputado a la 

Cuenta de pérdidas y ganancias, puesto que corresponden a infraestructuras 
que ya están en funcionamiento (tramo IV), y los que se han activado, dado que 
corresponden a infraestructuras en construcción (resto de la línea 9), se ha 
efectuado a partir de los datos previstos en el PEF en lugar de efectuarla a partir 
de los costes reales. En el ejercicio 2009 los gastos financieros capitalizados 
ascienden a 53,13 M€, y los registrados en la Cuenta de pérdidas y ganancias a 
0,46 M€. En el ejercicio 2010 los gastos financieros capitalizados ascienden a 
64,58 M€, y los registrados en la Cuenta de pérdidas y ganancias a 16,14 M€. 
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Se recomienda que IFERCAT implante un nuevo sistema de distribución e impu-
tación de los gastos financieros destinados a la financiación de la línea 9 que se 
base en los costes realmente incurridos en cada ejercicio. 

 
1.b) En el cálculo del gasto financiero capitalizado se ha incluido el importe neto de 

los intereses liquidados por la Generalidad por las disposiciones y los exceden-
tes de la cuenta de tesorería corporativa, que en el ejercicio 2009 es de 7,78 M€ 
a favor de IFERCAT, mientras que en el ejercicio 2010 es de 64.715 € a cargo de 
IFERCAT. 

 
Estos ingresos y gastos financieros, al no ser directamente imputables a la línea 
9 del metro de Barcelona, se deberían haber registrado íntegramente en la 
Cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

2) Tratamiento contable de los activos vinculados a las concesiones de las obras de la 
línea 9 (estaciones de los tramos I, II y IV). De acuerdo con el sistema de asunción de 
riesgos que establecen los pliegos de cláusulas de los contratos de concesión, 
IFERCAT ha aplicado el siguiente tratamiento contable a los activos vinculados a las 
concesiones (véase el apartado 2.2.2): 
 
• Las obras previamente ejecutadas por IFERCAT entregadas a los concesionarios al 

inicio de la concesión han sido dadas de baja del inmovilizado al considerarlas 
como una venta, en relación con la cual IFERCAT ha recibido como contrapres-
tación el contravalor correspondiente al coste por el que estaban activadas 
(674,05 M€ en el ejercicio 2008, 58,58 M€ en el ejercicio 2009 y 405,96 M€ en el 
ejercicio 2010). 

 
• Las inversiones que han ejecutado las empresas concesionarias (315,56 M€ en el 

ejercicio 2009 y 172,03 M€ en el ejercicio 2010, según la información proporcionada 
por los concesionarios a IFERCAT) no se contabilizarán hasta la fecha de reversión 
de la concesión. 

 
Según se indica en las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de Contabilidad 
Nacional7 (formado por representantes del Instituto Nacional de Estadística, del Banco 
de España y de la Intervención General de la Administración del Estado), emitido el 12 
de julio de 2011, sobre los contratos de concesión de las obras de las estaciones de 
los tramos I, II y IV de la línea 9, no existe una suficiente transferencia de riesgos a las 
empresas concesionarias, aspecto que en relación con la concesión de las estaciones 
de los tramos I y IV ya fue cuestionado por esta Sindicatura en el Informe 23/2011.  
 
Por lo tanto, la totalidad de los activos vinculados a estos contratos se deberían regis-
trar en el activo de IFERCAT, retroceder las bajas de las obras entregadas por 

 

 
7. Grupo de coordinación que, en relación con la aplicación de los criterios del SEC 95, decide sobre la clasifi-
cación sectorial de las unidades públicas, así como sobre el tratamiento en la contabilidad nacional de las 
operaciones que presenten alguna dificultad especial. 
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IFERCAT a las empresas concesionarias al inicio de la concesión e incorporar el coste 
de inversiones efectuadas por estas empresas en función de su ritmo de ejecución, así 
como recalcular el importe de las amortizaciones que corresponda. 
 
Adicionalmente, los importes recibidos por IFERCAT de las empresas concesionarias 
en contraprestación a la entrega de las obras previamente ejecutadas por IFERCAT 
objeto de la concesión se deberían contabilizar como un préstamo en el pasivo ya que 
serán devueltos a los concesionarios vía la tarifa técnica que debe pagar anualmente 
IFERCAT. 
 
La incorporación al Balance de IFERCAT de los activos y pasivos vinculados a las con-
cesiones de las obras de las estaciones de los tramos I, II y IV ha sido efectuada en el 
ejercicio 2011, tal como se describe en la nota e de la Memoria de las cuentas anuales 
de este ejercicio. Además, en la Cuenta general de la Generalidad del ejercicio 2011 
se ha incluido la deuda a largo plazo de IFERCAT que se deriva de estos contratos de 
concesión. 

 
3) Facturación de IFERCAT a GISA. Aunque los importes facturados por IFERCAT a GISA 

en los ejercicios 2009 y 2010 están adecuadamente soportados por sendos informes 
en los que una consultora externa define la metodología de cálculo de la compensa-
ción de costes, detalla los gastos base del cálculo y los porcentajes a aplicar, y sostie-
ne el carácter de mercado de la valoración efectuada; con respecto al ejercicio 2010 
se observa que han sido repercutidos la totalidad de los gastos directamente afecta-
dos a la línea 9 aunque en este ejercicio el tramo IV ya se había puesto en funciona-
miento y, por lo tanto, IFERCAT ya percibía los correspondientes ingresos derivados de 
su explotación (véase el apartado 2.2.4). 
 
Tal como se señala en los informes que dan apoyo a los importes facturados, la 
metodología de cálculo establecida para la compensación de costes de la línea 9 entre 
IFERCAT y GISA solo sería de aplicación a los tramos de la línea 9 en construcción.  
 
Se recomienda que se establezca un sistema de imputación de costes entre los dife-
rentes tramos que permita distribuirlos entre los que todavía están en construcción y 
los que ya están en funcionamiento, a fin de evitar que se repercutan a GISA los costes 
de los tramos cuya explotación ya se haya iniciado. 
 
En cuanto a la clasificación de esta aportación dentro de la Cuenta de pérdidas y ga-
nancias, se debería haber registrado en la cuenta de Subvenciones a la explotación en 
lugar de contabilizarla en la cuenta de Ingresos por servicios varios, ya que se consi-
dera que financia de manera indirecta parte del déficit de explotación de IFERCAT. 

 
4) Facturación de IFERCAT a FMBSA. El importe facturado en el ejercicio 2010 por IFERCAT 

a FMBSA en concepto de canon ferroviario es superior en 0,53 M€ (IVA incluido) al que 
corresponde a los ingresos devengados, al haber iniciado la facturación de los 6,6 kiló-
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metros puestos en funcionamiento en este ejercicio a partir de una fecha que no se 
corresponde con la del inicio efectivo de la prestación del servicio (véase el apartado 
2.2.4). 
 
En cuanto al canon ferroviario, es preciso que se apliquen los criterios de devengo que 
establece el artículo 57 de la Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, en relación con 
esta tasa. 

 
5) Patrimonio. La aportación efectuada en el ejercicio 2010 por la Generalidad de Cata-

luña en relación con la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatuto del 
ejercicio 2007 ha sido registrada como un incremento del patrimonio (véase el 
apartado 2.2.6), ya que según el presupuesto de gastos del DPTOP consta como una 
aportación de capital. Según el convenio formalizado sobre este tema por la Adminis-
tración general del Estado y la Generalidad, estos recursos están destinados a la 
financiación de las obras de la línea 9 del metro.  
 
Esta aportación se debería registrar como subvención de capital, dentro del epígrafe 
de Patrimonio neto, e imputar como ingreso a la Cuenta de pérdidas y ganancias en 
función de la amortización de los activos que financia. 
 
Hay que tener en cuenta, tal como se informa en la Memoria de las cuentas anuales 
del ejercicio 2010, que la aportación comprometida por la Administración general del 
Estado en el convenio formalizado con la Generalidad el 20 de diciembre de 2010 es 
de 335,00 M€, de los cuales finalmente solo han sido transferidos 75,00 M€, que es el 
importe que IFERCAT ha registrado en el Balance. La incertidumbre sobre la cobrabili-
dad de los restantes 260,00 M€ justifica, de acuerdo con el criterio de prudencia, que 
todavía no hayan sido contabilizados. 

 
6) Subvenciones de capital.  

 
La subvención recibida de GISA en el ejercicio 2005 en concepto de compensación 
por la subrogación de las obras de la línea 9 del metro (véase el apartado 2.2.6), se 
debería imputar como ingreso en la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores, 
dentro del epígrafe de Patrimonio neto, ya que una parte se aplicó a la financiación de 
gastos corrientes mientras que el resto quedó sin una finalidad específica al no gene-
rarse los costes a los que estaba destinada inicialmente. 

 
A 31 de diciembre de 2010 el importe contabilizado como subvenciones de capital en 
el epígrafe de Patrimonio neto pendiente de regularizar asciende a 4,56 M€ ya que 
IFERCAT ha imputado a la Cuenta de pérdidas y ganancias 623 € en el ejercicio 2009 
y 62.646 € en el ejercicio 2010, en función de la amortización de las infraestructuras de 
la línea 9 que se han puesto en funcionamiento. 

 
7) Acreedores por prestación de servicios. La provisión a 31 de diciembre de 2010 de los 

gastos de mantenimiento del túnel de la línea 9 del metro son inferiores en 0,22 M€ a 
los que han sido facturados con posterioridad, en febrero de 2011, por FMBSA (véase 
el apartado 2.2.9). 
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Se recomienda que se revisen antes del cierre definitivo de las cuentas anuales los im-
portes de las provisiones registradas a 31 de diciembre, en el caso de los gastos que 
son facturados con anterioridad a la fecha de formulación de los estados financieros. 

 
8) Periodificaciones de pasivo a corto plazo. Los ingresos anticipados cobrados del 

DPTOP que constan registrados en el pasivo a 31 de diciembre de 2010 son supe-
riores en 0,35 M€ a los que correspondería, ya que según se desprende de la Ley de 
presupuestos para el ejercicio 2010 esta transferencia corriente está destinada a 
financiar el 90,0% de los gastos a cargo de IFERCAT en concepto de tarifa técnica a 
pagar a los concesionarios de las obras de las estaciones de la línea 9, mientras que 
IFERCAT solo ha aplicado a la Cuenta de pérdidas y ganancias, como ingreso, un 
88,8% (véase el apartado 2.2.11). 
 
Se recomienda que IFERCAT regularice este importe con abono a la cuenta de sub-
venciones a la explotación, y que revise el sistema de cálculo que aplica para la 
imputación de estos ingresos a la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
9) Gastos de personal. El incremento global de la masa salarial en los ejercicios 2009 y 

2010 se sitúa por encima de las limitaciones que establecen las respectivas leyes de 
presupuestos. Estos excesos se explican por los siguientes motivos (véase el apartado 
2.3.3): 

 
9.a) Haber aplicado en el ejercicio 2009 incrementos retributivos pactados contrac-

tualmente8 a dos directivos, que son personal asimilado a altos cargos al percibir 
remuneraciones iguales o superiores a las de los directores generales de la 
Generalidad, las cuales suponen un incremento de las remuneraciones del 6,7% 
y de 2,1%, respectivamente, mientras que según el artículo 27 de la Ley 15/2008, 
de presupuestos para el ejercicio 2009, las retribuciones de los altos cargos y 
personal asimilado no tienen ningún incremento. 

 
9.b) Haber aplicado en el ejercicio 2009 a tres trabajadores incrementos retributivos 

pactados contractualmente9 que oscilan entre el 9,1% y el 13,3% respecto a las 
remuneraciones del ejercicio 2008, sin que IFERCAT disponga de la autorización 
prevista en el artículo 26.3 de la Ley 15/2008, de presupuestos para el ejercicio 
2009. 

 
9.c) Haber aplicado en el ejercicio 2009 y en el ejercicio 2010 a todo el personal 

laboral no asimilado a altos cargos, incluido el personal descrito en el punto 
anterior, los incrementos salariales previstos para estos dos ejercicios en los 
acuerdos de revisión salarial del Convenio colectivo del sector de la construc-
ción y obras públicas de la provincia de Barcelona al que IFERCAT está adscrito 

 

 
8. Modificación del texto a raíz de la alegación a la observación 9 (9.a y 9.b). 

9. Modificación del texto a raíz de la alegación a la observación 9 (9.a y 9.b). 
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(un 3,5% en el ejercicio 2009 y un 1,5% en el ejercicio 2010), los cuales están 
por encima de las limitaciones establecidas en las respectivas leyes de presu-
puestos (un 2,0% en el ejercicio 2009 y un 0,3% en el ejercicio 2010), sin que 
IFERCAT disponga de la autorización requerida en el artículo 26.3 de dichas 
leyes. 

Aunque durante los ejercicios 2009 y 2010 IFERCAT no ha recibido aportaciones direc-
tas con cargo a presupuestos públicos destinadas a cubrir el déficit de explotación, sí 
que ha recibido fondos de GISA, empresa pública de la Generalidad, destinados a 
financiar el 100,0% de los gastos de explotación directamente vinculados a la cons-
trucción de la línea 9 del metro más el 95,0% de los gastos totales de personal. 
 
IFERCAT debería respetar la limitación en el incremento de los gastos de personal que 
establece la Ley de presupuestos. 

 
10) Reparaciones y conservación. En el convenio entre IFERCAT, EMT y FMBSA formali-

zado el 1 de agosto de 2008, por el que IFERCAT encomienda a FMBSA la administra-
ción y conservación de las infraestructuras de la línea 9 que no sean objeto de conce-
sión, no se determinan de forma clara y detallada los conceptos y la forma de cálculo 
del importe a facturar por FMBSA en relación con las tareas que le han sido encomen-
dadas (véase el apartado 2.3.4).  

 
Se recomienda que IFERCAT y FMBSA formalicen la correspondiente adenda en la 
que se fijen las bases y criterios de cálculo de los gastos que IFERCAT asume. 
 

11) Resultados por enajenaciones. Las pérdidas por enajenaciones registradas en el 
ejercicio 2010, de 139.590 € (véase el apartado 2.3.5), corresponden a la regulariza-
ción de la operación con Fira 2000 en relación con la galería de servicios sobre el 
pasillo de comunicación entre la estación Fira de la línea 9 del metro de Barcelona y el 
recinto ferial Gran Via, que consiste en registrar esta operación, de acuerdo con su 
naturaleza, como una venta de inmovilizado a plazo. 

 
De este importe 128.669 € se deberían haber registrado en la cuenta de Resultados de 
ejercicios anteriores del epígrafe del patrimonio neto ya que corresponden a la enmien-
da de errores de ejercicios anteriores de importe significativo, mientras que los restan-
tes 10.921 € se deberían haber regularizado con cargo a los otros ingresos de explota-
ción, donde se habían contabilizado inicialmente en el ejercicio 2010. 

12) Estado de cambios en el patrimonio neto. Las pérdidas del ejercicio 2009 por cobertu-
ras de flujos de efectivo correspondientes a los contratos de permuta financiera 
(swap), de 4,21 M€, constan registradas en el epígrafe de patrimonio neto del pasivo 
pero no figuran en el Estado de ingresos y de gastos reconocido que forma parte del 
Estado de cambios en el patrimonio neto (véase el apartado 2.4). Esta incidencia ha 
sido enmendada en el ejercicio 2010. 
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5.2. FISCALIZACIÓN PRESUPUESTARIA 

La formulación y la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 han sido realizadas de 
forma correcta, excepto por las incidencias que se señalan a continuación.10  
 
13) En el presupuesto inicial aprobado mediante la Ley 15/2008, de 23 de diciembre, de 

presupuestos de la Generalidad para el ejercicio 2009, no se consignó ninguna previ-
sión en el capítulo 9 de ingresos en concepto de disposición de préstamos, aunque a 
la fecha de formulación del presupuesto IFERCAT ya tenía acordado con el BEI que se 
formalizaría un nuevo préstamo de 200,00 M€, que es el importe del que finalmente se 
ha dispuesto y que se ha reconocido como derechos liquidados en el ejercicio 2009 
(véase el apartado 3.2.1). 
 

14) En el ejercicio 2009 se han registrado como derechos liquidados 414,85 M€ dentro del 
capítulo 9 del presupuesto de ingresos, para reequilibrar la Liquidación del presupues-
to (véase el apartado 3.2.1), lo que no es correcto según las normas presupuestarias 
que son de aplicación. 

 
15) Las obligaciones reconocidas y los derechos liquidados que constan registrados en el 

capítulo 6, tanto del presupuesto de gastos como del presupuesto de ingresos, son 
superiores en 30.000 € a los que constan contabilizados en concepto de altas y bajas 
de inmovilizado, por un error de transcripción (véase el apartado 3.2.1). 

 
Con respecto al ejercicio 2010 no se han observado incidencias, y han sido enmendadas 
las que se han descrito anteriormente relativas al ejercicio 2009. 
 
 

5.3. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

IFERCAT adjudica los contratos de concesión de las obras de las estaciones de la línea 9 
del metro de Barcelona y otros contratos relativos a varios trabajos referentes a esta 
infraestructura, así como los contratos para la redacción de estudios y proyectos corres-
pondientes a la línea orbital ferroviaria (LOF), al eje transversal ferroviario (ETF) y a los 
trenes tranvía. IFERCAT también tramita la licitación y adjudicación de los contratos ne-
cesarios para el desarrollo de su actividad. 
 
Los proyectos y las obras correspondientes a la línea 9 del metro de Barcelona los licita y 
adjudica GISA en nombre de IFERCAT. Estos contratos forman parte del análisis de la 
contratación de GISA, junto con los demás contratos que licita esta empresa. 

Se ha efectuado la fiscalización de los contratos adjudicados por IFERCAT durante los 
ejercicios 2009 y 2010 mediante una muestra de cincuenta expedientes. La fiscalización 
 

 
10. Estas incidencias muestran una numeración correlativa con las señaladas en el apartado 5.1 a fin de 
facilitar el seguimiento de las conclusiones de este informe. 
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abarca las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, así como la 
revisión de su ejecución y extinción, excepto en el caso del contrato de concesión de 
obras públicas del tramo II de la línea 9, adjudicado el 15 de noviembre de 2010, en el que 
solo se ha fiscalizado hasta la formalización del contrato, y en el caso de los contratos 
menores y pedidos ordinarios en los que no se ha fiscalizado su pago. También se ha 
fiscalizado una muestra de siete modificaciones y seis prórrogas tramitadas por IFERCAT 
en los ejercicios 2009 y 2010. 
 
Adicionalmente se ha fiscalizado la ejecución de los contratos de concesión de obras de 
las estaciones de los tramos I y IV de la línea 9 del metro que habían sido adjudicados por 
IFERCAT al fin del ejercicio 2008. 
 
En el capítulo 4 de este informe consta el resumen de la legislación aplicable y de la infor-
mación sobre la contratación de IFERCAT durante los ejercicios 2009 y 2010, así como la 
descripción del alcance y de los resultados de la fiscalización realizada. 
 
A continuación se presentan las incidencias más significativas que se han observado:11  
 
16) Legislación aplicable. A 31 de diciembre de 2010 todavía está pendiente que IFERCAT 

adapte sus Estatutos a la normativa sobre contratación que entró en vigor el 1 de mayo 
de 2008, y que redacte las instrucciones internas de contratación requeridas en el ar-
tículo 175 de la LCSP, aspectos que han sido enmendados con la aprobación de las 
instrucciones internas de contratación el 28 de abril de 2011 y con la modificación de 
los Estatutos mediante el Decreto 34/2012, de 27 de marzo (véase el apartado 4.1). 
 

17) Información sobre la contratación de IFERCAT. Se han observado varias incidencias 
relativas a la integridad y exactitud de la información contenida en la relación de con-
tratos de los ejercicios 2009 y 2010 proporcionada por IFERCAT (véanse los apartados 
4.2, 4.3 y 4.4.1). 

Habría que revisar el sistema de registro y seguimiento de los contratos. 
 

18) Contratación menor y pedidos ordinarios. En la fiscalización de una muestra de cua-
renta y tres expedientes (veinte pedidos ordinarios y veintitrés contratos menores) se 
han observado varias incidencias, entre las que destacan por su importancia las si-
guientes (véase el apartado 4.4.1): 

 
18.a) En todos los pedidos ordinarios falta la aprobación del gasto, requerida en el 

artículo 95.2 de la LCSP, así como la comunicación al Consejo de Administración 
que hay que efectuar con posterioridad a su adjudicación, requerida en el 
Acuerdo del Consejo de Administración de 29 de mayo de 2007 en vigor en los 
ejercicios 2009 y 2010. 

 

 
11. Estas incidencias muestran una numeración correlativa con las señaladas en el apartado 5.2 a fin de 
facilitar el seguimiento de las conclusiones de este informe. 
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18.b) En siete expedientes la calificación de la tipología como contratos menores o pe-
didos ordinarios no se corresponde con la que tiene establecida internamente 
IFERCAT. 

 
18.c) Se han prorrogado o modificado dos contratos menores mediante la tramitación 

de ocho pedidos ordinarios, lo que está expresamente prohibido por la LCSP, 
que establece que los contratos menores no pueden tener una duración superior 
a un año, ni ser modificados o prorrogados. 

 
18.d) En veintidós expedientes se observan indicios de fraccionamiento del contrato, 

ya que hay coincidencia en sus tres elementos esenciales (un mismo sujeto, un 
mismo objeto y una misma causa o finalidad) con los de otros contratos adjudi-
cados con anterioridad o posterioridad mediante la contratación menor o el pro-
cedimiento negociado. 

 
18.e) El importe de adjudicación de cinco expedientes supera las limitaciones estable-

cidas en la LCSP para la contratación menor. 
 

18.f) En los ejercicios 2009 y 2010 constan contratados los servicios de un chófer du-
rante un periodo de dieciocho meses a través de una empresa de trabajo 
temporal, lo que está expresamente prohibido en la disposición adicional quinta 
de la LCSP. 

 
18.g) Hay indicios de que tres contratos menores y dos pedidos ordinarios fueron ad-

judicados formalmente con posterioridad a la ejecución del contrato. 
 
Se recomienda unificar en un solo tipo de expedientes la contratación que IFERCAT 
efectúa mediante los pedidos ordinarios y contratos menores, revisar los procedimien-
tos de su tramitación a fin de adaptarlos a los requisitos y limitaciones que establece la 
Ley de contratos del sector público (LCSP), y establecer los mecanismos de control 
necesarios para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, publici-
dad y concurrencia, como también requiere la LCSP. 

19) Concesión de las obras del tramo II de la línea 9 del metro (con un importe de adju-
dicación de 3.184,97 M€ más IVA). Tal como han sido definidos el objeto y las pres-
taciones en los pliegos de cláusulas, podría cuestionarse que la verdadera naturaleza 
de este contrato sea la de una concesión de obra pública según está definido y 
regulado en la LCSP (véase el apartado 4.4.2). 

 
Las concesiones de obras públicas se deben caracterizar por el hecho de que la retri-
bución principal del concesionario proceda del derecho de explotación de la obra y 
venga determinada, al menos en parte, en función de la demanda de utilización de la 
infraestructura. 

20) Adjudicación por procedimiento abierto y negociado. En la fiscalización de la totalidad 
de los contratos que han sido adjudicados por procedimiento abierto (dos contratos) y 
por procedimiento negociado (cinco contratos), las principales incidencias observadas 
son las siguientes (véase el apartado 4.4.2): 
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20.a) La resolución de aprobación del expediente de contratación y el certificado de 
existencia de crédito no hacen referencia expresa al importe del gasto que se 
aprueba o sobre el que se emite informe. 

 
20.b) En el informe de valoración de las ofertas no se detalla cómo se han calculado ni 

se justifican las puntuaciones concedidas en relación con los criterios de adjudi-
cación que requieren de un juicio de valor. Esta incidencia se ha observado en 
todos los expedientes adjudicados por procedimiento abierto y negociado, 
excepto en el que tiene por objeto la concesión de las estaciones del tramo II de 
la línea 9. 

 
20.c) En los contratos adjudicados por procedimiento negociado no hay constancia de 

que el órgano de contratación negociara los términos del contrato con los licita-
dores, aspecto requerido en el artículo 162.4 de la LCSP y en los pliegos de 
cláusulas. 

 
Se recomienda que IFERCAT revise la tramitación de las fases de preparación y adju-
dicación de los contratos que licita por procedimiento abierto y negociado y, si 
procede, adaptarla a los principios y requerimientos de la LCSP, en especial en lo que 
concierne al contenido de la resolución de aprobación de los expedientes de contrata-
ción, a la valoración de las ofertas, y a la negociación de las ofertas en los procedi-
mientos negociados. 
 

21) Modificación de los contratos. Las seis modificaciones tramitadas relativas a los dos 
contratos de concesión de obras de las estaciones del tramo I y IV de la línea 9 del 
metro adjudicados en diciembre de 2008 afectan a los siguientes aspectos básicos: la 
retribución del contratista, las penalizaciones por incumplimiento del contrato, el calen-
dario de ejecución de las obras, el importe de la inversión, la financiación ajena del 
contrato y las causas de reequilibrio financiero y de resolución del contrato (véase el 
apartado 4.4.3). Se considera que la entidad de estas modificaciones y el hecho de no 
detallar en los respectivos expedientes las razones de interés público que las justifican 
hacen que se vulnere la cláusula 50 de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sería recomendable que ante la entidad de estas modificaciones, IFERCAT evalúe de 
nuevo, tanto desde el punto de vista técnico como económico, la idoneidad de esta 
figura contractual. 

 
22) Prórroga de los contratos. Cuatro prórrogas no están suficientemente justificadas, ya que 

en los expedientes no se indican los motivos de su necesidad (véase el apartado 4.4.3). 
 
Además, en las prórrogas que corresponden a la ampliación del plazo de ejecución sin 
efectos económicos no se menciona expresamente que la prórroga no supone ningún 
incremento del precio del contrato. 

Se recomienda que se revise el contenido de los expedientes de prórroga a fin de ga-
rantizar que su necesidad y sus condiciones quedan adecuadamente detalladas y 
justificadas. 
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23) Envío al Registro público de contratos (RPC) de los datos relativos a la modificación y 
la prórroga de los contratos. En seis expedientes de modificación y en dos expedien-
tes de prórroga no se efectuó el envío de datos al RPC (véase el apartado 4.4.3), 
aspecto requerido en la Orden de 26 de febrero de 1997 del Departamento de Econo-
mía y Finanzas en vigor en los ejercicios 2009 y 2010. 

 
Sería preciso que IFERCAT revisara los circuitos de información relativos a la comunica-
ción y envío de datos de las modificaciones y prórrogas al Registro público de contratos. 

 
24) Ejecución de los contratos de concesión adjudicados en el ejercicio 2008. Con respec-

to al contrato de concesión de las obras de las estaciones del tramo IV de la línea 9 se 
ha observado que el importe total facturado en los ejercicios 2009 y 2010 excede al 
que correspondería en aplicación de las cláusulas que rigen el contrato (véase el 
apartado 4.4.4), por el hecho de haber iniciado la facturación a partir de la emisión del 
acta de acreditación de la finalización de las obras, mientras que según la cláusula 
44.1 de los pliegos la tarifa técnica se devenga a partir de la formalización del acta de 
comprobación. 
 
Se recomienda revisar el cálculo de estos importes y, si procede, reclamar las cantida-
des que excedan a las que corresponderían en aplicación de las cláusulas del contrato.  

 
25) Ejecución y extinción de los contratos adjudicados en los ejercicios 2009 y 2010. Con 

respecto a este tema se han observado las siguientes incidencias (véase el apartado 
4.4.4): 
 
25.a) En un expediente, la facturación y el pago de los trabajos se han efectuado con 

anterioridad a la ejecución del contrato, lo que no consta justificado en el expe-
diente. 

 
25.b) En dos expedientes no consta la documentación acreditativa que según los plie-

gos de cláusulas debe dar apoyo a los diferentes pagos parciales del contrato. 
 
25.c) En dos expedientes adjudicados en el ejercicio 2009 por procedimiento negocia-

do no consta el acto formal y positivo de recepción del contrato que requerían los 
pliegos de cláusulas. 

 
25.d) En cinco12 contratos menores no se ha podido verificar que se ha realizado el 

objeto del contrato ya que IFERCAT no ha aportado la documentación que lo 
acredite. 

Se recomienda que se establezca un adecuado sistema de seguimiento de la ejecu-
ción y del pago de los contratos, y dejar constancia de forma expresa en los expedien-
tes que el objeto del contrato se ha cumplido de forma satisfactoria de acuerdo con las 
condiciones y los requisitos del contrato. 

 

 
12. Atendiendo a la alegación formulada por IFERCAT en relación con la observación 25.d) se han suprimido 
del texto cinco de los diez contratos menores en los que se había observado la incidencia.  
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26) Incumplimiento del plazo de pago que establece la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad. Esta incidencia se ha observado en la mayor parte de 
las facturas a cargo de los siete expedientes para los que se ha fiscalizado el pago 
(véase el apartado 4.4.4). 
 
Sería preciso que IFERCAT ajustara su plazo a la normativa sobre morosidad en vigor 
en cada periodo. 
 
 
 

6. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

A continuación se efectúa el análisis del seguimiento de las recomendaciones incluidas en 
el Informe 39/2010, relativo al ejercicio 2006: 
 
Cuadro 33. Seguimiento de las recomendaciones del Informe 39/2010, relativo al ejercicio 2006 

Observación y recomendación del Informe 39/2010,
relativo al ejercicio 2006 

Recomendación 
aplicada Comentario 

Fiscalización económico-financiera 

1. El PEF vigente a 31 de diciembre de 2006 fue 
aprobado en el ejercicio 2004. Desde enton-
ces, se han producido varias modificaciones 
significativas, tanto de definición de la línea 9, 
como de financiación prevista. Es por eso que 
se hace necesaria la actualización del PEF. 

Sí El 28 de julio de 2008 y el 30 de junio 
de 2010, el Consejo de Administra-
ción de IFERCAT aprobó dos nuevos 
PEF que recogen las modificaciones 
de la línea 9 y de su financiación. 

2. Ingresos financieros obtenidos por la remune-
ración de los saldos a favor de IFERCAT en las 
cuentas bancarias, que constan activadas mi-
norando el coste del inmovilizado en curso, se 
deberían haber reconocido como mayor ingre-
so del ejercicio. 

No Durante los ejercicios 2009 y 2010 se 
mantiene el mismo tipo de incidencia 
con respecto al registro como menos 
coste de las inmovilizaciones mate-
riales de los intereses liquidados por 
la Generalidad por los excedentes a 
favor de IFERCAT de la cuenta de 
tesorería corporativa. Véase el apar-
tado 5.1, punto 1.b. 

3. Los gastos financieros derivados de fuentes de 
financiación ajena que no se apliquen transito-
riamente a la inversión no se pueden capitalizar 
y se deben considerar gasto del ejercicio. 

No Durante los ejercicios 2009 y 2010 se 
mantiene el mismo tipo de incidencia 
con respecto al registro como más 
coste de las inmovilizaciones mate-
riales de los intereses liquidados por 
la Generalidad por las disposiciones 
efectuadas por IFERCAT de la cuenta 
de tesorería corporativa. Véase el 
apartado 5.1, punto 1.b. 
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Observación y recomendación del Informe 39/2010, 
relativo al ejercicio 2006 

Recomendación 
aplicada Comentario 

4. Se han activado 0,41 M€ en la cuenta de pro
yectos de la línea 9 del metro correspondientes 
al asesoramiento para articular un modelo de 
gestión que permitiera que IFERCAT no com
putara como Administración Pública a efectos 
del SEC 95, honorarios que se deberían haber 
registrado en la Cuenta de pérdidas y ganan
cias tal como se había hecho en el ejercicio 
2005. 

Sí En el ejercicio 2010 se ha regulariza
do con cargo en la Cuenta de pérdi
das y ganancias. 

5. Las otras construcciones en curso recogen los 
gastos operativos incurridos durante el ejerci
cio 2002, año de constitución de IFERCAT, que 
se deberían contabilizar como gastos de pri
mer establecimiento, y efectuar la correspon
diente amortización en cinco años. 

Sí En el ejercicio 2010 se ha regulariza
do con cargo a la Cuenta de pérdi
das y ganancias, ya que en el nuevo 
Plan general de contabilidad en vigor 
a partir del 1 de enero de 2008 no 
está prevista la activación de gastos 
de primer establecimiento. 

6. Cesión temporal de uso de la galería de servi
cios a FIRA 2000: aunque el convenio define 
esta operación como una cesión de uso tempo
ral, por las condiciones de esta operación se 
puede deducir que se trata de una compraven
ta con una parte del pago aplazado. Es por eso 
que la operación se debería haber contabili
zado de acuerdo con su naturaleza. 

Sí En el ejercicio 2010 se ha regulariza
do y se ha registrado esta operación 
como una venta de inmovilizado a 
plazos. 

7. Cesión de uso gratuita del pasillo de comuni
cación a FIRA 2000: es opinión de la Sindica
tura que a raíz del convenio se produce una 
cesión de uso gratuita de IFERCAT a FIRA 
2000 del pasillo de comunicación que cons
truye IFERCAT. Por lo tanto, se debe dar de 
baja del inmovilizado en curso este pasillo de 
comunicación, y reconocer el inmovilizado ce
dido de acuerdo con las normas del Plan ge
neral de contabilidad pública. 

No Durante los ejercicios 2009 y 2010 se 
mantiene la misma incidencia. 

8. El contrato marco para la financiación de la 
línea 9 firmado el 28 de octubre de 2003 de-
vengaba unas comisiones y gastos, de los 
cuales IFERCAT pagó 2,39 M€. Finalmente este 
contrato marco no ha sido el elemento para 
vertebrar el sistema de financiación de 
IFERCAT. 

N/A No se ha reproducido la situación que 
originó la incidencia ya que no se han 
pagado nuevas comisiones en rela
ción con este convenio. 
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Observación y recomendación del Informe 39/2010,
relativo al ejercicio 2006 

Recomendación 
aplicada Comentario 

9. a. Facturación de IFERCAT a GISA: el convenio 
no determina claramente ni detalla los con-
ceptos y la forma de cálculo de los gastos a 
facturar por IFERCAT a GISA, ya que no se 
definen los conceptos a refacturar ni los cri-
terios de imputación de los gastos. El cálculo 
de este importe debería estar soportado por 
un estudio más detallado. 

Sí La cláusula octava del convenio ha 
sido modificada en fecha 24 de di-
ciembre de 2009 para esclarecer 
cuáles son los costes que GISA debe 
compensar a IFERCAT. 

Además, la facturación de IFERCAT a 
GISA en los ejercicios 2009 y 2010 
está soportada por un estudio de una 
consultora externa en el que se define 
la metodología, se detallan los gastos 
base del cálculo y los porcentajes a 
aplicar, y se sostiene el carácter de 
mercado de la valoración efectuada. 

b. Aparte de ello, no queda justificado que IFER-
CAT facture a GISA una parte significativa de 
sus gastos de estructura. Es evidente que 
IFERCAT no genera ingresos actualmente, ya 
que está en fase de construcción de la línea 
9, y no de explotación de esta y, por lo tanto, 
requiere una fuente de ingresos que le permi-
ta equilibrar la Cuenta de pérdidas y ga-
nancias, que no debería proceder de GISA. 

No Durante los ejercicios 2009 y 2010 se 
ha iniciado la explotación del tramo IV 
de la línea 9, pero el resto de los 
tramos siguen en construcción y, por 
lo tanto, no generan ingresos. 

10. La parte de las transferencias corrientes reci-
bidas de la Generalidad en los ejercicios 2003 
y 2004 no utilizada para equilibrar la Cuenta 
de pérdidas y ganancias, de importe total 
0,13 M€, que se registró inicialmente como 
ingresos a distribuir en varios ejercicios y que 
durante los ejercicios 2005 y 2006 se imputó a 
la cuenta de resultados del ejercicio, tiene la 
consideración de aportación a cuenta de capi-
tal y, por lo tanto, se debería haber contabili-
zado como más Patrimonio. 

No Los 0,13 M€ constan a 31 de diciem-
bre de 2010 registrados como parte 
integrante de la cuenta de Resultados 
de ejercicios anteriores, sin que 
IFERCAT haya efectuado su reclasifi-
cación en la cuenta de Patrimonio. 

11. La subvención de capital recibida de GISA en 
el ejercicio 2006, de importe 4,63 M€, destina-
da a la financiación de las comisiones que 
IFERCAT se comprometía a pagar en virtud del 
contrato marco para la financiación de la línea 
9 se debería haber contabilizado: 

a. Como ingreso del ejercicio por la parte de la 
subvención que compensa los gastos paga-
dos por IFERCAT (2,39 M€). 

b. Como ingreso extraordinario por la parte de 
la subvención que financia las comisiones 
que ya no se deben pagar al no haberse lle-
vado a cabo las estipulaciones del citado 
contrato marco (2,24 M€). 

No Durante los ejercicios 2009 y 2010 se 
mantiene la misma incidencia pero el 
importe que consta registrado en la 
cuenta de subvenciones de capital ha 
disminuido como consecuencia de 
haber iniciado en el ejercicio 2009 su 
imputación a la Cuenta de pérdidas y 
ganancias. Véase el apartado 5.1, 
punto 6. 
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Observación y recomendación del Informe 39/2010,
relativo al ejercicio 2006 

Recomendación 
aplicada Comentario 

12. El aumento de los sueldos del ejercicio 2006 
fue de un 4,5% de acuerdo con el Convenio 
colectivo del sector de la construcción, aumen-
to que está por encima del porcentaje estable-
cido en la Ley 20/2005, de 29 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalidad para el ejer-
cicio 2006. 

Aunque IFERCAT no ha recibido en el ejercicio 
2006 aportaciones directas con cargo a presu-
puestos públicos destinadas a cubrir el déficit 
de explotación, sí que ha recibido ingresos 
procedentes de GISA en concepto de refactu-
ración de parte de los gastos de explotación, 
ingresos que se destinan a cubrir el déficit de 
explotación y, por lo tanto, le es de aplicación 
la limitación establecida en la Ley de presu-
puestos. 

No Durante los ejercicios 2009 y 2010 se 
mantiene el mismo tipo de incidencia. 
Véase el apartado 5.1, punto 9.c. 

Fiscalización de la contratación 

13. Los estatutos de IFERCAT, en la nueva redac-
ción de 25 de julio de 2006, no consideran el 
TRLCAP normativa de aplicación en los con-
tratos excluidos del ámbito de la Ley 48/1998, 
sino que apelan al cumplimiento de los prin-
cipios de publicidad y concurrencia. 

Se recomienda la modificación de los Estatutos 
de IFERCAT para adecuar el artículo 5 Régi-
men jurídico de la contratación a la normativa 
vigente que le es de aplicación. 

No Durante los ejercicios 2009 y 2010 se 
mantiene la misma incidencia, aun-
que la normativa de contratación apli-
cable es la Ley 30/2007 y la Ley 
31/2007, en vigor desde el 1 de mayo 
de 2008. Véase el apartado 5.1, 
punto 16. 

En fecha 30 de noviembre de 2010 el 
Consejo de Administración de IFER-
CAT dio su conformidad a la adap-
tación de los Estatutos a la nueva nor-
mativa de contratación, pero la mo-
dificación de los Estatutos no ha sido 
aprobada hasta el año 2012 mediante 
el Decreto 34/2012, de 27 de marzo. 

14. El expediente 2 se debería haber licitado me-
diante la publicidad comunitaria en el DOUE, 
tal como prevé el artículo 9 de la Ley 48/1998, 
ya que la suma de los tramos en los que se 
divide el contrato supera los importes obliga-
torios para la publicidad comunitaria. 

N/A No se ha reproducido la situación que 
originó la incidencia ya que no hay 
ningún expediente que se haya licita-
do de acuerdo con la Ley 31/2007 
sobre procedimientos de contratación 
en los sectores especiales que sus-
tituye a la antigua Ley 48/1998. 

15. Tramitación de ofertas temerarias: en los expe-
dientes 1 y 2 no se ha dispuesto de la informa-
ción necesaria para poder comprobar si el ór-
gano de contratación ha aceptado o no las 
justificaciones presentadas por los licitadores 
en relación con el importe de las bajas ofertas. 

N/A No se ha reproducido la situación que 
originó la incidencia, ya que no hay 
ningún expediente en que se pueda 
apreciar la baja temeraria de las 
ofertas. 
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Observación y recomendación del Informe 39/2010,
relativo al ejercicio 2006 

Recomendación 
aplicada Comentario 

16. Falta de documentación en los expedientes o 
esta es incompleta: 

a. Falta la notificación de la adjudicación a los 
licitadores que no resultaron adjudicatarios 
del contrato (expediente 2) 

b. Falta el acta de la Mesa de Contratación de 
propuesta de adjudicación (expedientes 2 y 
3). 

c. Las actas de la Mesa de Contratación no 
están firmadas (expedientes 2 y 3). 

Es preciso que los expedientes de contrata-
ción contengan toda la documentación y que 
las actas de la Mesa de Contratación estén 
siempre firmadas. 

Sí Esta incidencia no se repite en los 
ejercicios 2009 y 2010. 

17. Los informes sobre la valoración de las ofertas 
presentadas no están firmados (expedientes 1, 
2 y 3). Es preciso que los informes de valora-
ción de las ofertas estén firmados. 

Sí Esta incidencia no se repite en los 
ejercicios 2009 y 2010. 

18. Falta el acta de recepción o un documento de 
justificación de recepción de los estudios y 
servicios encargados mediante la firma de 
convenios. Es preciso que la entidad formalice 
un acta de recepción o documento equivalen-
te para dejar constancia que se han recibido 
los estudios y servicios encargados mediante 
la firma de convenios y que se adecuan al 
objeto del convenio. 

No Esta incidencia se ha observado en 
relación con algunos de los contratos 
adjudicados en los ejercicios 2009 y 
2010. Véase el apartado 5.1, puntos 
25.b y 25.c. 

19. Modificación del objeto del contrato sin que en 
el expediente conste ninguna documentación 
al respecto (expedientes 1, 2 y 3). Es preciso 
que todas las modificaciones de contrato que-
den debidamente justificadas y documentadas 
en los correspondientes expedientes de con-
tratación. 

Sí Esta incidencia no se repite en los 
ejercicios 2009 y 2010, en los que 
todas las modificaciones están debi-
damente soportadas con el corres-
pondiente expediente, aunque en 
algunas de estas se observa que la 
justificación que consta en el expe-
diente no es suficiente. Véase el 
apartado 5.1, punto 21. 

20. Publicación de los anuncios de adjudicación 
en el BOE y en el DOGC fuera de plazo (expe-
diente 1). Es preciso que se cumplan los pla-
zos previstos en la normativa en cuanto a la 
publicación de los anuncios de las adjudi-
caciones. 

Sí Esta incidencia no se repite en los 
ejercicios 2009 y 2010. 

N/A: No aplicable. 
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7. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

A efectos de lo previsto en la normativa vigente, el proyecto de informe de fiscalización fue 
enviado el 6 de febrero de 2013 al ente público Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña 
(IFERCAT). 
 
Una vez conocido el contenido del proyecto de informe, el ente público Infraestructuras 
Ferroviarias de Cataluña ha enviado respuesta a través del escrito con registro de entrada 
en la Sindicatura de Cuentas número 576 de fecha 21 de febrero de 2013, que se trans-
cribe literalmente a continuación.13 Los documentos anexos a los que se refieren algunas 
de las alegaciones no han sido reproducidos y están depositados en el archivo de la Se-
cretaría General de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.  
 
 
 

IFERCAT 
Joan Lluís Quer Cumsille 
Presidente 

 
 
SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA 
A/a Sr. D. Enric Genescà Garrigosa – Síndico 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 
 
 

 
 
Asunto: Proyecto de informe de fiscalización número 22/2011-B referente al ente pú-
blico Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña (IFERCAT) correspondiente a los ejer-
cicios 2009 y 2010. 
 
 
Muy señor mío: 
 
En respuesta a su escrito de 6 de febrero de 2013, mediante el que nos envió el infor-
me del asunto, me complace adjuntarle a la presente el escrito de alegaciones al 
mismo, elaborado dentro del plazo concedido al efecto. 
 
Quedo a su disposición para cualquier aclaración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Barcelona, 21 de febrero de 2013 

 

 
13. El escrito original estaba redactado en catalán. Aquí figura una traducción al castellano de su transcripción.  

98 



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 6/2013 

Pilar Matesanz Sánchez, provista del NIF núm. 35.055.498-W, en nombre y represen-
tación de INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS DE CATALUÑA (en adelante, 
“IFERCAT”), con domicilio social y a efectos de notificaciones, el situado en la calle 
Vergós, 36-42, C. P. 08017 de Barcelona, representación que tengo acreditada ante 
esta Sindicatura de Cuentas, comparezco y como mejor en Derecho proceda, DIGO: 

 
I. Que en fecha 6-2-2013 le ha sido notificado a IFERCAT el proyecto de informe 

relativo a este ente público correspondiente a los ejercicios 2009-2010, confi-
riendo al mismo un plazo de 15 días naturales para la formulación de las ale-
gaciones que se crean oportunas respecto a su contenido. Se adjunta señala-
do como Documento núm. 1 copia de la notificación recibida. 

 
II. Que dentro del plazo conferido, pasa a formular las siguientes 

 
ALEGACIONES 

 

PRIMERA.-  CONSIDERACIÓN PREVIA 
 
Estas alegaciones harán referencia a las conclusiones que se encuentran en el apar-
tado 5 del Proyecto de informe bajo el título “Conclusiones”. 
 
A tal efecto IFERCAT formula las presentes alegaciones siguiendo el mismo orden de 
exposición que consta en las conclusiones, y dentro de cada uno de los apartados 
se indican en formato cursiva las observaciones y recomendaciones puestas de ma-
nifiesto por la Sindicatura de Cuentas. 
 

SEGUNDA.- ALEGACIONES SOBRE LA FISCALIZACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
 

1.- Capitalización de gastos financieros 
 
Ingresos y gastos financieros activados en el inmovilizado en curso de IFERCAT 
 

• 1.a) Se recomienda que IFERCAT implante un nuevo sistema de distribución e 
imputación de los gastos financieros destinados a la financiación de la línea 9, 
que se base en los costes realmente incurridos en cada ejercicio. 

 
IFERCAT implantó un nuevo sistema de distribución de gastos financieros en el ejer-
cicio 2011 en el que se enmendaron los importes calculados en función de los datos 
previstos en el PEF durante 2009 y 2010. Durante el año 2012 se ha desarrollado un 
aplicativo informático para automatizar los cálculos de esta distribución entre los gas-
tos financieros capitalizados y los imputados a la cuenta de explotación.  
 

• 1.b) Se considera que los ingresos y gastos financieros por los intereses liqui-
dados por la Generalidad por las disposiciones y los excedentes de la cuenta 
de tesorería corporativa se deberían haber registrado íntegramente en la cuenta 
de pérdidas y ganancias (2009: 7,78 M€ a favor, 2010: 64.715 € a cargo de 
IFERCAT) 

 
Consideramos que todo el coste financiero de IFERCAT (sea bancario o sea vía Pó-
liza corporativa de la Generalidad de Cataluña) va asociado a la ejecución de la in-
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versión puesto que en el ejercicio 2009 el importe total de las partidas de gasto de 
los capítulos 1 al 8 del presupuesto fue de un total de 707,2 millones €, de los cuales 
690,5 millones € corresponden a inversiones reales (97,6%), mientras que los demás 
capítulos representan 16,7 millones € (2,4% del gasto). Durante el año 2010 las par-
tidas de gasto de los capítulos de 1 a 8 del presupuesto subieron de un total de 
567,5 millones €, de los cuales 511,1 Millones € corresponden a inversiones (90%) y 
56,4 millones € a gasto (10%). Adicionalmente, estos gastos de explotación y estruc-
tura se financian con los ingresos procedentes de su facturación a Infraestructu-
res.cat o por el cobro del canon del operador, y no por endeudamiento.  
 
Considerando, pues, que toda la financiación que obtiene IFERCAT se destina a la 
construcción del inmovilizado, el criterio utilizado es que tanto los gastos financieros 
como los ingresos financieros forman parte del valor de este inmovilizado, incrementán-
dolo o disminuyéndolo, sin impacto en la cuenta de resultados hasta el momento en el 
que se ponga en servicio la infraestructura. Los ingresos financieros compensan los 
gastos financieros que ha tenido la entidad por un exceso temporal de disponibilidad 
de préstamos, yendo destinadas estas disposiciones de préstamos al pago de certifi-
caciones y demás partidas correspondientes al capítulo de inversiones reales. 
 

2.- Tratamiento contable de los activos concesionados 
 

• Se propone que la totalidad de los activos vinculados a los contratos de conce-
sión de las estaciones de la línea 9 se deberían registrar en el activo de 
IFERCAT, retrocediendo las bajas de las obras entregadas por IFERCAT a las 
empresas concesionarias al inicio de la concesión e incorporando el coste de 
inversiones efectuadas por estas empresas en función de su ritmo de ejecución, 
así como recalculando el importe de las amortizaciones que corresponda. 
Adicionalmente, los importes recibidos por IFERCAT de las empresas con-
cesionarias en contraprestación a la entrega de las obras previamente ejecu-
tadas por IFERCAT objeto de la concesión se deberían contabilizar como un 
préstamo en el pasivo ya que serán devueltos a los concesionarios vía la tarifa 
técnica que debe pagar anualmente IFERCAT. 

 
Como recoge el propio proyecto de informe, IFERCAT ya ha hecho estas correccio-
nes en el ejercicio 2011 tal como se describe en la nota e) de la Memoria de las 
cuentas anuales de este ejercicio. 
 

3.- Facturación de IFERCAT a GISA (actualmente Infraestructures.cat) 
 

• Se recomienda que se establezca un sistema de imputación de costes entre 
los diferentes tramos que permita distribuirlos entre los que todavía están en 
construcción y los que ya están en funcionamiento, a fin de evitar que se 
repercutan a GISA los costes de los tramos cuya explotación ya se haya 
iniciado.  

 
De acuerdo con la recomendación realizada, IFERCAT e Infraestructures.cat conjun-
tamente con el consultor externo analizarán la forma de repartir los costes entre los 
tramos puestos en funcionamiento y los tramos en construcción, imputando a Infreas-
tructures.cat únicamente los gastos atribuibles a los tramos en construcción. 
 

• Se considera que el ingreso procedente de GISA se debería haber registrado 
como una subvención a la explotación en lugar de un ingreso por servicios 
varios.  
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Tal como se alegó en los informes de los ejercicios 2006, 2007 y 2008, y por los moti-
vos que se indican en los correspondientes escritos de alegaciones, IFERCAT discre-
pa de esta interpretación de la Sindicatura de Cuentas en tanto en cuanto los gastos 
que soporta IFERCAT en la realización de sus funciones son gastos de gestión deri-
vados de la realización de tareas y funciones que ejercía Infraestructures.cat antes 
de la creación de IFERCAT y por las que Infraestructures.cat sigue cobrando un por-
centaje de las obras realmente ejecutadas, de acuerdo con las previsiones de los 
contratos firmados. Al trasladar parte de estos gastos a IFERCAT, la refacturación de 
los mismos a Infraestructures.cat se debe considerar por analogía un traslado pro-
porcional de los ingresos que Infraestructures.cat recibe de los contratistas adjudi-
catarios. 
 
Por lo tanto, y utilizando el mismo criterio de analogía, si Infraestructures.cat contabili-
za los ingresos como ingreso propio y tiene parte de los gastos asociados derivados 
a IFERCAT, esta contabilizará los ingresos recibidos también como ingresos propios, 
puesto que forman parte de la misma naturaleza de gasto original. 
 

4.- Facturación de IFERCAT a FMBSA 
 

• Es preciso que se apliquen los criterios de devengo que establece el artículo 
57 de la Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, en relación con esta tasa. 

  
La tasa fijada en la Orden correspondiente especifica una cuantía mensual por kiló-
metro en servicio, y especifica, como máximo, un desglose por meses del canon 
facturado. Las diferencias se originan en los meses incompletos, pues no se hace un 
fraccionamiento por días. En las futuras puestas en servicio se tendrá en cuenta el 
criterio de cálculo recomendado por la Sindicatura de Cuentas.  
 

5.- Patrimonio. 
 

• Es la opinión de la Sindicatura que la aportación efectuada en el ejercicio 
2010 por la Generalidad de Cataluña en relación con la liquidación de la dis-
posición adicional tercera del Estatuto del ejercicio 2007 se debería haber re-
gistrado como subvención de capital, dentro del epígrafe de Patrimonio neto, 
e imputarla como ingreso a la Cuenta de pérdidas y ganancias en función de 
los activos que financia. 

 
El criterio utilizado por IFERCAT para contabilizar la aportación de 75.000 miles de 
euros, y a falta de más documentación, es la que nos indicó el Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña en su Resolución 
de 22 de diciembre de 2010 de autorización de pago de una aportación al fondo 
patrimonial de Ifercat por importe de 75.000 miles de euros. El informe de auditoría 
del ente público correspondiente al ejercicio 2010 concluye que no existen eviden-
cias suficientes para concluir sobre el adecuado tratamiento contable del importe 
concedido por parte de la Administración Central del Estado. 
 

6.- Subvenciones de capital. 
 

• Es la opinión de la Sindicatura que la subvención recibida de GISA en el ejer-
cicio 2005 en concepto de compensación por la subrogación de las obras de 
la línea 9 del metro se debería imputar como ingreso a la cuenta de Resulta-
dos de ejercicios anteriores, dentro del epígrafe de Patrimonio neto, ya que 
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una parte se aplicó a la financiación de gastos corrientes mientras que el resto 
quedó sin una finalidad específica al no generarse los costes a los que estaba 
destinada inicialmente. 

 
Actualmente esta subvención se encuentra registrada dentro del epígrafe Patrimonio 
neto en concepto de “Subvención de capital”, y se va traspasando a resultado del 
ejercicio a medida que se amortiza el inmovilizado afecto a la misma, la infraestruc-
tura de la Línea 9. 
 
En fecha 28 de diciembre de 2004 se firmó un convenio entre Infraestructures.cat e 
IFERCAT, con base en el cual la primera se comprometía a pagar a IFERCAT una 
compensación por importe de 4,6 M€, por haber asumido esta última las obligaciones 
de pago de las obras ejecutadas de la línea 9, que hasta la fecha tenía asumidas 
Infraestructures.cat con los adjudicatarios en virtud de los contratos suscritos con los 
mismos. Esta compensación tenía como único objetivo equilibrar financieramente el 
proyecto de construcción de la línea 9 como requisito entre las partes para hacer un 
traslado de obligaciones. Entendemos que la naturaleza de esta compensación es de 
aportación a la financiación de la infraestructura que construye IFERCAT y por lo 
tanto asimilable a una subvención de capital. El cobro de esta compensación se hizo 
efectivo en el año 2005. 
 
De acuerdo con dicho convenio, la compensación tuvo para Infraestructures.cat la 
consideración de gasto necesario para la viabilidad del proyecto de ejecución de la 
línea 9 y por lo tanto entendemos que la compensación tiene consideración de apor-
tación a la financiación, es decir asimilable a una subvención de capital. Por otra 
parte, hay que señalar que la vinculación con las comisiones de estructuración finan-
ciera, tal como indica el convenio, es únicamente a los efectos de fijar un importe 
equivalente. No estamos ante una aportación para hacer frente a dichas comisiones 
sino que, como se ha comentado, su naturaleza o finalidad no es otra que asegurar la 
viabilidad del proyecto, ejecución de una gran infraestructura, mediante una com-
pensación que tiene como objetivo cubrir una parte del coste total de su ejecución. 
 

7.- Acreedores por prestación de servicios. 
 

• Se recomienda que se revisen antes del cierre definitivo los importes de las pro-
visiones registradas a 31 de diciembre, en el caso de los gastos que son factu-
rados con anterioridad a la fecha de formulación de los estados financieros. 

 
IFERCAT realiza una revisión de todas las provisiones pero, siguiendo la recomenda-
ción de la Sindicatura de Cuentas, incidiremos en esta cuestión.  
 

8.- Periodificaciones de pasivo a corto plazo. 
 

• Se recomienda que IFERCAT regularice un importe de ingreso como subven-
ción a la explotación y que revise el sistema de cálculo que aplica para la 
imputación de estos ingresos a la Cuenta de pérdidas y ganancias.  

 
En el ejercicio 2010 IFERCAT ha tenido menos gasto que el previsto en prestaciones 
derivadas de concesiones; de este ahorro una parte es imputable directamente al 
mantenimiento de las estaciones y la otra, por diferencia, es un ahorro aplicable a la 
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subvención por explotación. Por lo tanto no aplicamos un cálculo con base en un por-
centaje de subvención sino con base en la realidad de los costes: 
 

 
Presupuesto 

2010 
Realidad 

2010 
Ahorro 

Gasto: Tarifa técnica concesiones 33.522 m€ 29.422 m€ 4.100 m€ 

- Ingreso: Otros servicios -3.354 m€ -3.298 m€ -56 m€ 

= Ingreso: Subvención Departamento 30.168 m€ 26.124 m€ 4.044 M€ 

 
El motivo de que los mayores ahorros se den en la parte de la subvención del Depar-
tamento es que en el año 2010 se alcanzaron ahorros en el reequilibrio económico-
financiero de las concesiones por menores costes financieros que los previstos ini-
cialmente, estos ahorros impactan directamente en el coste de la subvención. 
 

9.- Gastos de personal. 
 

• Se considera que, al recibir IFERCAT ingresos procedentes de GISA, estos se 
destinan a cubrir el déficit de explotación y, por lo tanto, le es de aplicación la 
limitación que establece la Ley de Presupuestos. 

 
Al respecto señalar que la limitación establecida por las leyes de presupuestos para 
los ejercicios 2009 y 2010 no aplica a IFERCAT, en tanto en cuanto: 
 

- como señala esta Sindicatura, en los años revisados IFERCAT no ha recibido 
aportaciones directas con cargo a presupuestos públicos destinadas a cubrir 
el déficit de explotación. 

 
- los caudales que integran los pagos de Infraestructures.cat a IFERCAT no pro-

ceden en ningún caso de aportaciones públicas (caudales públicos) ni de la 
Generalidad ni de Infraestructures.cat sino que proceden de pagos de servi-
cios de Infraestructures.cat e IFERCAT realizados por empresas privadas. 

 
En efecto, la Base octava de dicho convenio de 29 de diciembre de 2004 regula la 
cuenta de explotación de Infraestructures.cat en relación con las actuaciones realiza-
das en el marco de la ejecución de la línea 9. Esta Base pone de manifiesto que In-
fraestructures.cat: 
 

(i) computa como ingreso propio un porcentaje del importe correspondiente a la 
obra realmente ejecutada; 

(ii) que la cantidad correspondiente será facturada al contratista adjudicatario de 
las obras; 

(iii) que contra estos ingresos Infraestructures.cat aplicará sus costes de funciona-
miento, y 

(iv) que IFERCAT facturará a Infraestructures.cat en concepto de compensación 
por su participación en las prestaciones que Infraestructures.cat efectúa a los 
contratistas. 

 
El documento de modificación de convenio de 24 de diciembre de 2009 pone de ma-
nifiesto que la Sindicatura de Cuentas había efectuado algunas indicaciones respec-
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to a las relaciones entre Infraestructures.cat e IFERCAT que llevaron a modificar la 
expresada Base octava, manteniéndose el concepto de compensación por adecua-
da contraprestación a IFERCAT por sus actividades asociadas directamente al pro-
yecto de la línea 9. 
 
Así pues, en los contratos de obras de la línea 9 inicialmente firmados se prevé que 
Infraestructures.cat computa como ingreso propio un 6% del importe de las obras 
realmente ejecutadas más la correspondiente revisión de precios. Contra estos in-
gresos Infraestructures.cat debe aplicar los costes necesarios para llevar a buen 
término la gestión del encargo y todos sus costes de funcionamiento. Dichos costes se 
han reducido por el hecho de que IFERCAT ha asumido directamente parte de los 
costes de gestión, de acuerdo con lo previsto en el convenio formalizado entre Infraes-
tructures.cat e IFERCAT que prevé el mecanismo de participación de IFERCAT en los 
ingresos percibidos por Infraestructures.cat para compensar las funciones y responsa-
bilidades que tiene atribuidas. Por lo tanto, los ingresos de IFERCAT procedentes de 
Infraestructures.cat son debidos a la compensación por los servicios que realiza 
IFERCAT y no se pueden considerar en ningún caso una subvención a la explotación. 
Esta afirmación viene avalada por el informe realizado por una consultora de recono-
cido prestigio en el año 2009 en relación con la compensación de costes entre Infraes-
tructures.cat e IFERCAT que dice textualmente en el apartado 5 lo siguiente:  
 

“De acuerdo con las Directrices de la OCDE, hay que entender que la com-
pensación que efectúa GISA a IFERCAT se produce en condiciones similares a 
las que hubieran pactado terceros independientes en función de lo que estable-
cemos a continuación: 

 
• GISA computa como ingreso propio la totalidad de los importes cobrados a 

los contratistas adjudicatarios. 
• El gasto relacionado con la construcción de la línea 9 del metro se encuen-

tra dividido entre GISA e IFERCAT. 
• Prácticamente todo el gasto de IFERCAT se encuentra relacionado con la 

construcción de la línea 9 del metro de Barcelona. 
• La compensación de GISA a IFERCAT no se puede considerar como un 

servicio en el sentido de que requiere la aplicación de un margen de bene-
ficio sobre los costes incurridos por IFERCAT y después es objeto de refac-
turación a GISA”.  

 
En este sentido, la Dirección General de Presupuestos y Tesoro, a la que anualmente 
se le comunican todas las revisiones salariales, ha respondido siempre a IFERCAT en 
el sentido de que no procede la emisión del informe previsto para la determinación o 
modificación de las condiciones retributivas del personal laboral, ya que IFERCAT no 
se considera incluida en el apartado correspondiente de la Ley de Presupuestos 
dado que no recibe aportaciones de la Generalidad de Cataluña. 
 
Por otra parte y respecto al ejercicio 2008, en el que la situación era la misma, re-
cientemente el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado en este sentido, reconociendo 
que las aportaciones que IFERCAT recibe de Infraestructures son ingresos privados, 
y en consecuencia practicó liquidación negativa por la falta de alcance generador de 
responsabilidad contable. Se adjunta copia del acta de liquidación como Documento 
núm. 2. 
 
Por lo tanto no hay duda de que, para lo que ahora nos interesa, los caudales que 
integran los pagos de Infraestructures.cat a IFERCAT no proceden en ningún caso de 
aportaciones públicas (caudales públicos) ni de la Generalidad ni de Infraestruc-
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tures.cat sino que proceden de pagos de servicios de Infraestructures.cat e IFERCAT 
realizados por empresas privadas. 
 
Adicionalmente, hay que tener en cuenta, en lo concerniente a las mejoras volunta-
rias apuntadas en el apartado 9.a), que la primera no es tal ya que en el pacto con-
tractual laboral firmado en 2008 ya se preveía el salario por este primer año y el del 
año 2009, y la segunda (2,1%) es inferior al incremento salarial aplicado con carácter 
general a la plantilla (3,5%). En cuanto a las mejoras voluntarias del apartado 9.b) en 
un caso ya estaba acordada desde la formalización de la relación laboral en el año 
2008 y en los otros casos se trata de dos técnicos contratados en el año 2008 con 
una experiencia profesional de 9 años para los que se consideró adecuado un primer 
contrato en la banda salarial más baja y una posterior adecuación del sueldo trans-
currido el primer año en el ente. 
 
En relación con la observación del apartado 9.c) IFERCAT aplicó un incremento 
salarial de un 1,5% en virtud del Acuerdo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña 
de 1 de junio de 2010, por el que se autoriza a las entidades que formaban parte del 
sector público de la Generalidad de Cataluña para aplicar los incrementos salariales 
previstos para 2010 en los pactos, acuerdos o convenios colectivos vigentes y sus-
critos con anterioridad a dicho Acuerdo. (Se adjunta como Documento núm. 3 la 
comunicación al director general de Presupuestos y Tesoro y su respuesta y como 
Documento núm. 4 el informe acreditativo del cumplimiento de dicho Acuerdo dirigi-
do al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas para su tramitación.) 
 
Igualmente se aplicaron las medidas de reducción salarial establecidas en la Ley 
25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 
2010 y en el Decreto Ley 3/2010, de 29 de mayo, de medidas urgentes de conten-
ción del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público. 
 

10.- Reparaciones y conservación. 
 

• Se recomienda que IFERCAT y FMBSA formalicen la correspondiente adenda 
en la que se fijen las bases y criterios de cálculo de los gastos que IFERCAT 
asume.  

 
El convenio estipula la formalización de un programa de administración y conser-
vación de las infraestructuras ferroviarias de la línea 9; a partir de 2011 ya se dispone 
de este programa anual, que contiene una descripción de las actividades previstas 
para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras en servicio objeto del 
convenio y la valoración económica correspondiente que se utiliza como base del 
mantenimiento facturado por FMBSA. 
 

11.- Resultados por enajenaciones. 
 

• Es la opinión de la Sindicatura que parte de la venta de inmovilizado a plazo 
por la regularización de la operación con FIRA 2000 se debería haber regis-
trado en la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores y otra parte regulari-
zarla con cargo a los otros ingresos de explotación, donde se habían conta-
bilizado inicialmente en el ejercicio 2010. 

 
Como aparece en las alegaciones del informe del ejercicio 2008, IFERCAT asumió 
finalmente en 2010 el criterio de contabilizar esta operación como una compraventa, 
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a diferencia del criterio utilizado en los años anteriores. Al reconocer este resultado 
en 2010 se registró como un resultado del ejercicio en curso. 
 

12.- Estado de cambios en el patrimonio neto. 
 

• Las pérdidas por coberturas de flujos de efectivo no figuran en el Estado de 
ingresos y de gastos reconocidos del ejercicio 2009.  

 
Tal como se explica en el proyecto de informe, esta incidencia ha sido enmendada 
en el ejercicio 2010. 
 

TERCERA.- ALEGACIONES SOBRE LA FISCALIZACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

13.- Disposición de préstamos 
 

• En el presupuesto 2009 no se consignó ninguna previsión en el capítulo 9 de 
ingresos en concepto de disposición de préstamos, aunque a la fecha de 
formulación del presupuesto IFERCAT ya tenía acordado con el BEI que se 
formalizaría un nuevo préstamo de 200 M€. 

 
En la fecha de preparación de los presupuestos (septiembre 2008) se planteó una 
financiación alternativa (concesión del tramo II) que finalmente no se produjo en el 
ejercicio 2009.  
 

14.- Liquidación del presupuesto 
 

• En el ejercicio 2009 se han registrado como derechos liquidados 414,85 M€ 
dentro del capítulo 9 del presupuesto de ingresos para reequilibrar la Liqui-
dación del presupuesto, lo que no es correcto según las normas presupues-
tarias. 

  
En aplicación de la normativa de 15 de julio de 2009, a partir de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2010 ya se tiene en cuenta esta recomendación.  
 

CUARTA.- SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
A continuación se relacionan las incidencias más significativas que se han observado 
por parte de esta Sindicatura, respecto a las que se formulan alegaciones, siguiendo 
a dicho efecto la misma numeración que ha sido seguida en el proyecto de informe:  
 

17.- Base de datos de la contratación de IFERCAT 
 

• Se han observado varias incidencias relativas a la integridad y exactitud de la 
información contenida en la relación de contratos de los ejercicios 2009 y 
2010 proporcionada por IFERCAT (véanse apartados 4.2, 4.3 y 4.4.1), que 
hacen recomendable que se revise el sistema de registro y seguimiento de 
los contratos. 

 
• Se quiere poner de manifiesto que desde la incorporación de IFERCAT a la 

estructura organizativa de Infraestructures.cat en el año 2011, se siguen los 
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mismos circuitos que Infraestructures.cat aplica y se utiliza el sistema SAP 
para la tramitación de los expedientes. Asimismo, las Instrucciones internas 
reguladoras de la contratación de procedimientos no sujetos a regulación 
armonizada aprobadas por IFERCAT el 28 de abril de 2011 siguen los mis-
mos criterios que los contenidos en las Instrucciones internas de Infraestruc-
tures.cat. 

 

18.- Contratación menor y pedidos ordinarios 
 

• En la fiscalización de una muestra de cuarenta y tres expedientes (veinte pe-
didos ordinarios y veintitrés contratos menores) se han observado varias inci-
dencias, entre las que destacan por su importancia las siguientes (véase 
apartado 4.4.1): 

 
• 18.a) En todos los pedidos ordinarios falta la aprobación del gasto, requerida 

en el artículo 95.2 de la LCSP, así como la comunicación al Consejo de Admi-
nistración que se debe efectuar con posterioridad a su adjudicación, reque-
rida en el Acuerdo del Consejo de Administración de 29 de mayo de 2007 en 
vigor en los ejercicios 2009 y 2010. 

 
• 18.b) En siete expedientes, la calificación de la tipología como contratos me-

nores o pedidos ordinarios no se corresponde con la que tiene establecida 
internamente IFERCAT.  

 
• 18.c) Se han prorrogado o modificado dos contratos menores mediante la 

tramitación de ocho pedidos ordinarios, lo que está expresamente prohibido 
por la LCSP, que establece que los contratos menores no pueden tener una 
duración superior a un año, ni ser modificados o prorrogados. 

 
• 18.d) En veintidós expedientes se observan indicios de fraccionamiento del 

contrato, ya que hay coincidencia en sus tres elementos esenciales (un mis-
mo sujeto, un mismo objeto y una misma causa o finalidad) con los otros con-
tratos adjudicados con anterioridad o posterioridad mediante la contratación 
menor o el procedimiento negociado.  

 
• 18.e) El importe de adjudicación de cinco expedientes supera las limitaciones 

establecidas en la LCSP para la contratación menor. 
 

• 18.f) En los ejercicios 2009 y 2010 constan contratados los servicios de un 
chófer durante un periodo de dieciocho meses a través de una empresa de 
trabajo temporal, lo que está expresamente prohibido en la disposición adi-
cional quinta de la LCSP. 

 
• 18.g) Hay indicios de que tres contratos menores y dos pedidos ordinarios 

fueron adjudicados formalmente con posterioridad a la ejecución del contrato. 
 

• Se recomienda unificar en un solo tipo de expedientes la contratación que 
IFERCAT efectúa mediante los pedidos ordinarios y contratos menores, revi-
sar los procedimientos de su tramitación a fin de adaptarlos a los requisitos y 
limitaciones que establece la Ley de contratos del sector público (LCSP), y 
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establecer los mecanismos de control necesarios para dar un adecuado cum-
plimiento a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia, tal 
como también requiere la LCSP. 

Al respecto se quiere señalar que: 
 

- La aprobación del gasto requerida para los contratos menores en el artículo 95.2 
de la LCSP, a la que se hace referencia en la observación 18.a), resulta solo de 
aplicación a los poderes adjudicadores Administración Pública, tal como así 
expresamente se indica en el título I del libro II. Considerando que IFERCAT es 
un poder adjudicador no Administración Pública, dicha exigencia no se aplica 
de forma imperativa al no estar expresamente referida en el artículo 121 de la 
LCSP que regula las normas de preparación de los contratos de los poderes 
adjudicadores no Administración Pública. 

 
- Con respecto a los contratos menores CN1049457, pedido ordinario CN1051986, 

y procedimiento negociado CN1051899, referidos en la observación 18.d), para 
el alojamiento (hosting) del programa Mantest que gestiona el mantenimiento de 
las estaciones de la L9 y cuyo detalle consta en la página 75 in fine, señalar que 
IFERCAT considera que no se ha producido fraccionamiento del contrato por los 
siguientes motivos: 

o La contratación del servicio por medio de dos contratos menores: 
 

■ vino dada en función de la necesidad del servicio en los ámbitos tem-
porales en los que se contrató. 

 
■ no supone un fraccionamiento del objeto del contrato y en consecuen-

cia no vulnera lo dispuesto en el artículo 74.2 de la LCSP, en tanto en 
cuanto no se disminuyó su importe con la finalidad de eludir los requi-
sitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación 
que les correspondería de haberse contratado el servicio en un único 
contrato, pues de haberse contratado conjuntamente no se habrían 
excedido los límites de la contratación menor. En este sentido el con-
trato menor CN1049457 se adjudicó por un importe de 13.398 € y una 
duración de noviembre de 2009 a mayo de 2010, y el CN1051986 por 
un importe de 1.273 € con una duración de 15 días a contar desde el 
mes de agosto de 2010.  

o Posteriormente, y teniendo en cuenta que se precisó el servicio por un 
plazo superior al inicialmente precisado, IFERCAT lo contrató por procedi-
miento negociado, cumpliendo con las normas de dicho procedimiento.  
 

En este sentido hay que tener en cuenta que, de acuerdo con los pronuncia-
mientos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal, en los 
informes emitidos en fechas 31-3-2009 y 1-2-2010, no se puede considerar que 
se fracciona el contrato cuando se contraten prestaciones por separado sin que 
se origine alteración de las normas relativas a los procedimientos de adjudi-
cación que deban aplicarse ni de las normas de publicidad. 
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Recientemente la Junta Consultiva de Contratación de Canarias, se ha 
pronunciado en su Informe 1/2011 en el sentido de que no existe fracciona-
miento fraudulento de los contratos cuando la causa de cada contrato es 
diferente, debido a una necesidad nueva, no previsible en el momento de 
realizar el primer contrato. 

 
- En cuanto a la observación 18 g), señalar que, como se ha indicado con ante-

rioridad, la previsión contenida en el artículo 95 de la LCSP sobre la preparación 
de los contratos menores de las administraciones públicas no se aplica a 
IFERCAT. 

 
Por último y con respecto a la recomendación realizada después de las observa-
ciones del punto 18, manifestar que, a partir del 16-6-2011, aplica la Instrucción 
interna para la tramitación de contratos menores y pedidos ordinarios, en este último 
caso para contratos cuyo ámbito no queda sujeto a la LCSP.  
 

19.- Concesión de las obras del tramo II de la línea 9 del metro  
 

• Se cuestiona la verdadera naturaleza del contrato, puesto que las conce-
siones de obras públicas se deben caracterizar por el hecho de que la retri-
bución principal del concesionario proceda del derecho de explotación de la 
obra y venga determinada, al menos en parte, en función de la demanda de 
utilización de la infraestructura. 

 
A partir del año 2011 estos contratos de concesión se han contabilizado siguiendo un 
criterio de pasivo financiero para IFERCAT dado que no están suficientemente trans-
feridos ni el riesgo de demanda ni el de disponibilidad. 
 

20.- Adjudicación por procedimiento abierto y negociado 

 
En la fiscalización de la totalidad de los contratos que han sido adjudicados 
por procedimiento abierto (dos contratos) y por procedimiento negociado 
(cinco contratos), las principales incidencias observadas son las siguientes 
(véase apartado 4.4.2): 

 
• 20.a) La resolución de aprobación del expediente de contratación y el certi-

ficado de existencia de crédito no hacen referencia expresa al importe del 
gasto que se aprueba o informa.  

 
• 20.b)  En el informe de valoración de las ofertas no se detalla cómo se han 

calculado ni se justifican las puntuaciones concedidas en relación con los 
criterios de adjudicación que requieren de un juicio de valor. Esta incidencia 
se ha observado en todos los expedientes adjudicados por procedimiento 
abierto y negociado, excepto en el que tiene por objeto la concesión de las 
estaciones del tramo II de la L9.  

 
• 20.c) En los contratos adjudicados por procedimiento negociado no hay 

constancia de que el órgano de contratación negociara los términos del con-
trato con los licitadores, aspecto requerido en el artículo 162.4 de la LCSP y 
en los pliegos de cláusulas.  
 
Se recomienda que IFERCAT revise la tramitación de las bases de prepara-
ción y adjudicación de los contratos que licita por procedimiento abierto y 
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negociado y, en su caso, la adapte a los principios y requerimientos de la 
LCSP, en especial en lo que concierne al contenido de la resolución de apro-
bación de los expedientes de contratación, a la valoración de las ofertas y a 
la negociación de las ofertas en los procedimientos negociados. 

 
Con respecto a la observación referida en el punto 20.a), señalar que, a pesar de no 
ser de aplicación lo exigido en el artículo 95 de la LCSP sobre la aprobación del gas-
to, tal como se ha expuesto en la alegación a la observación 18, el valor estimado del 
contrato consta en el informe emitido por el gerente de concesiones en fecha 10-6-
2010 para justificar la necesidad, concretamente en el apartado c) del mismo, que 
forma parte de los documentos de inicio del expediente junto con los otros documen-
tos referidos en la observación. 
 
Con respecto a la observación 20.b), indicar que, desde la incorporación de 
IFERCAT a la estructura organizativa de Infraestructures.cat en el año 2011, el detalle 
de cómo se han calculado y se justifican las puntuaciones concedidas en relación 
con los criterios de adjudicación que requieren de un juicio de valor se hace siguien-
do la misma metodología que sigue Infraestructures.cat.  
 
Por último y en cuanto a la observación 20.c), poner de manifiesto que la negociación 
de los términos del contrato fue verbal, iniciándose con las conversaciones man-
tenidas con los contratistas con motivo de su invitación a participar en la licitación. 
 

21.- Modificación de los contratos de concesión de obra pública.  
 

• Sería recomendable que ante la entidad de estas modificaciones, IFERCAT 
evalúe de nuevo, tanto desde el punto de vista técnico como económico, la 
idoneidad de esta figura contractual. 

 
En la actualidad ya se han detenido los procedimientos y gestiones para la licitación 
de la construcción y explotación de las estaciones del tramo III mediante esta figura 
contractual prevista inicialmente en el PEF. 
 

23.- Envío de datos al Registro Público de Contratos (RPC) 
 

En relación con seis expedientes de modificación y dos expedientes de prórroga 
no se efectuó el envío de datos al RPC (véase apartado 4.4.3), aspecto re-
querido en la Orden de 26 de febrero de 1997 del Departamento de Economía y 
Finanzas en vigor en los ejercicios 2009 y 2010. Es preciso que IFERCAT revise 
los circuitos de información relativos a la comunicación y envío de datos de las 
modificaciones y prórrogas al Registro Público de Contratos. 
 

Se quiere poner de manifiesto que, desde la incorporación de IFERCAT a la estructu-
ra organizativa de Infraestructures.cat en el año 2011, se siguen los mismos circuitos 
que Infraestructures.cat aplica en relación con el envío de datos al RPC. 
 

24.- Ejecución de los contratos de concesión adjudicados en el ejercicio 2008. 
 

• Se recomienda revisar el cálculo de los importes facturados por las empresas 
concesionarias en los ejercicios 2009 y 2010 y, si procede, reclamar las canti-
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dades que excedan a las que corresponderían en aplicación de las cláusulas 
del contrato. 

 
Una vez revisados los importes que las empresas concesionarias facturaron en con-
cepto de tarifa técnica en IFERCAT durante los ejercicios 2009 y 2010, se dan por 
válidos, puesto que tanto las estimaciones iniciales como las ofertas de los concesio-
narios están calculadas a partir de las fechas que IFERCAT propuso para la licitación 
como inicio del devengo de la tarifa técnica, que es desde el acto de acreditación de 
la finalización de las obras. La diferencia surge en la concesión de un mes de plazo 
para la emisión del acta de comprobación de las infraestructuras, documento que 
según la cláusula 44.1 origina el pago de la tarifa técnica; este mes de plazo debe 
utilizarse para la efectiva comprobación de las infraestructuras terminadas y redac-
ción del documento. La aceptación de esta fecha, en todo caso, nunca ha supuesto 
un incremento de costes para IFERCAT ni un exceso de facturación de los concesio-
narios sobre sus ofertas. 
 

25.- Ejecución y extinción de los contratos  
 

Al respecto se han observado las siguientes incidencias (véase apartado 4.4.4): 
 

• 25.a) En un expediente, la facturación y el pago de los trabajos se han efec-
tuado con anterioridad a la ejecución del contrato, lo que no consta justificado 
en el expediente. 

 
• 25.b) En dos expedientes no consta la documentación acreditativa que 

según los pliegos de cláusulas debe dar apoyo a los diferentes pagos par-
ciales del contrato. 

 
• 25.c) En dos expedientes adjudicados en el ejercicio 2009 por procedimiento 

negociado no consta el acto formal y positivo de recepción del contrato que 
requerían los pliegos de cláusulas. 

 
• 25.d) En diez contratos menores no se ha podido verificar que se ha reali-

zado el objeto del contrato, ya que IFERCAT no ha aportado la documentación 
que lo acredite. 

 
Se recomienda que se establezca un adecuado sistema de seguimiento de la 
ejecución y de pago de los contratos, y que se deje constancia de forma expre-
sa en los expedientes de que el objeto del contrato se ha cumplido de forma 
satisfactoria de acuerdo con las condiciones y los requisitos del contrato. 

 
Con respecto a la observación 25.d):  
 

- En lo que concierne al contrato para la redacción del informe de valoración de 
la afectación del EFT en los tramos 1 y 2 (pedido ordinario CN1049364), seña-
lar que el justificante de la realización de los trabajos no fue requerido durante 
la revisión de los contratos por parte de esta Sindicatura. Se adjuntan al pre-
sente como Documento núm. 5 copias de los informes entregados por el con-
sultor.  
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- El documento acreditativo de la realización de los cambios de trazado en los 
tramos 1 y 4 del Plan director urbanístico para la reserva de suelo de la LOF 
(contrato menor CN1049054) fue entregado a esta Sindicatura durante la 
revisión de los contratos, adjuntándose nuevamente en formato digital (CD), 
como Documento núm. 6, a los efectos de facilitar la tarea de esta Sindi-
catura.  

 
- El entregable del contrato cuyo objeto es la adecuación y la presentación del 

trazado EFT y el tramo 2 de la LOPF (contrato menor CN1046748) son unos 
planos que se debían integrar dentro del proyecto sometido en aprobación 
por el Departamento. Se adjuntan al presente escrito, como Documento núm. 
7, copia de los planos que acreditan la realización del trabajo.  

 
- En lo que concierne a los contratos que se indican a continuación, señalar que 

no se puede acreditar la realización en soporte papel o digital, en tanto en 
cuanto el objeto de dicho contrato no suponía la entrega de ningún documento: 

o Asistencia y asesoramiento en relación con la regularización patrimo-
nial de los terrenos de los tramos II y III de la L9 (contrato menor 
CN1050046). 

o Adaptación de las funcionalidades financieras de las herramientas infor-
máticas (contrato menor CN1050165) 

 
- En lo que concierne a los contratos que se indican a continuación,  

o Asesoramiento y gestión en el proceso de obtención para IFERCAT de 
la propiedad de los terrenos ocupados por la cochera-taller de la L9 en 
la Zona Franca durante el ejercicio 2009 (contrato menor A) 

o Servicios de consultoría y asistencia y formalización de la adquisición 
del suelo necesario para la cochera de la Zona Franca de la L9 (contra-
to menor CN1052962) 

o Servicios de consultoría y asistencia para la localización dentro del edi-
ficio cochera-taller de la L9 en la zona Franca de una subestación de 
transporte y distribución de energía eléctrica durante el ejercicio 2010. 

 
El resultado de estos asesoramientos es la elevación a público de la escritura 
de segregación, agrupación y cesión concedida por el Consorcio de la Zona 
Franca, en fecha 21-12-2010 ante el Notario de Cataluña Rafael de Córdo-
ba Benedicto con número de protocolo 3566, por la que se cedió a IFERCAT 
la finca situada en la calle A de la Zona Franca con ref. catastral 
7654501DF2775D0001GY para la construcción de una cochera taller de la 
Línea 9 de metro de Barcelona. Esta cesión fue aceptada por IFERCAT me-
diante escritura de aceptación de cesión concedida por el precitado notario 
en fecha 17-01-2011, con número de protocolo 79. Se adjunta como Docu-
mento núm. 8, a fin de facilitar la tarea de esta Sindicatura, copia de dichas 
escrituras, ya facilitadas durante la fase de revisión de los contratos. 
 
Añadir que, con la optimización de la finca cedida a favor de IFERCAT en el 
marco de las obras de la línea 9 de metro, en fecha 09-01-2012 se formalizó 
un convenio entre IFERCAT y Red Eléctrica que supuso para IFERCAT un 
ahorro de 3.642.000,00 € más IVA por derechos de conexiones en la subesta-
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ción eléctrica de Red Eléctrica ubicada en la finca cedida a favor de IFERCAT 
señalada en el apartado anterior. 

 
- Por último y en lo concerniente a los contratos que a continuación se especifi-

can, indicar que en las facturas emitidas por la realización del suministro 
constan especificados los bienes entregados, los cuales están instalados en 
las oficinas pertinentes, hecho que se puede comprobar por esta Sindicatura: 

o Suministro de láminas solares (pedido ordinario CN1052162) 

o Suministro de equipamiento de imagen y sonido (contrato menor 
CN1046859) 

26.- Incumplimiento del plazo de pago que establece la Ley 15/2010, de 5 de julio, 
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen me-
didas de lucha contra la morosidad, incidencia que se ha observado en la mayor 
parte de las facturas a cargo de los siete expedientes en relación con los que se ha 
fiscalizado el pago (véase apartado 4.4.4). Es preciso que IFERCAT ajuste su plazo a 
la normativa sobre morosidad en vigor en cada periodo. 
 
IFERCAT ha sido adscrito al modelo de gestión de tesorería corporativa de la Gene-
ralidad de Cataluña y al sistema de cash-pooling para operar de manera conjunta las 
tesorerías de las entidades públicas de la Generalidad. IFERCAT puede disponer de 
la póliza corporativa de la Generalidad y, a falta de otra financiación (bancaria, cobro 
de aportaciones) es el método habitual de obtención de recursos para la gestión de 
la tesorería. 
 
La fecha habitual de pago para las empresas gestionadas mediante el sistema de 
cash-pooling es el último día de mes (con pocas excepciones, como pago de im-
puestos el día 20 u otros puntuales) siendo imposible adelantar los pagos ordinarios 
de la empresa de 60 días. 
 
Adicionalmente, durante 2010 han surgido tensiones de tesorería importantes que 
han requerido la aportación de mayores volúmenes de financiación por parte de la 
Tesorería Corporativa que no siempre se han podido cubrir dadas las dificultades 
coyunturales. Por este motivo se han tenido que aplazar vencimientos. 
 

Considerando todo lo anterior, 

 
SOLICITO: Que habiendo presentado este escrito, se admita, se tengan por efectua-
das las alegaciones que se contienen en el presente escrito y, en sus méritos, sean 
tenidas en cuenta en la redacción del Informe 22/2011-B. 
 
 
Pilar Matesanz Sánchez 
Barcelona, a 21 de febrero de 2013 
 

 
SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA 

Av. Litoral, 12-14 
08005 – BARCELONA 
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8. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

Las alegaciones formuladas por IFERCAT al Proyecto de informe 22/2011-B han sido debi-
damente analizadas y valoradas por la Sindicatura de Cuentas. Una vez revisadas se ha-
cen los siguientes comentarios: 
 
a) Se aceptan las alegaciones relativas a la observación 25.d respecto a los expedientes: 

CN1049364; CN1049054; CN1050165; CN1052162 y CN1046859. 
 

b) Se ha modificado el texto del informe a raíz de la alegación a la observación 9 (9.a y 
9.b). 

 
c) En relación con las alegaciones relativas a las observaciones 18.a y 18.g, el artículo 95 

de la LCSP es aplicable a IFERCAT ya que en el periodo fiscalizado no se habían 
aprobado las Instrucciones internas de contratación. 

 
d) Las demás alegaciones no hacen cambiar el contenido del informe, bien porque la 

Sindicatura no comparte los juicios expuestos, bien porque no corresponden a la 
observación/recomendación que se hace o bien porque informan de la introducción 
de procedimientos o acciones con posterioridad al periodo de referencia del informe, 
que todavía no han sido fiscalizados. 

114 



 

 

Sindicatura de Cuentas de Cataluña 

Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 

Tel. +34 93 270 11 61 

Fax +34 93 270 15 70 

sindicatura@sindicatura.cat 

www.sindicatura.cat 

 

Elaboración del documento PDF: septiembre de 2013 

 

Número de depósito legal de la versión encuadernada 

de este informe: DL B 3918-2012 

 


	CUBIERTA
	PORTADA
	NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
	CERTIFICADO
	ÍNDICE
	ABREVIACIONES
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. Introducción al informe
	1.1.1. Objeto, alcance material y temporal
	1.1.2. Metodología

	1.2. Introducción al ente fiscalizado
	1.2.1. Antecedentes, constitución y naturaleza jurídica
	1.2.2. Principal normativa aplicable
	1.2.3. El Plan económico-financiero
	1.2.4. Actividad de IFERCAT
	1.2.5. Variaciones en las obras de la línea 9 del metro de Barcelona
	1.2.6. Auditorías


	2. FISCALIZACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
	2.1. Introducción
	2.2. Balance
	2.2.1. Análisis del Balance
	2.2.2. Inmovilizado material
	2.2.3. Inversiones financieras a largo plazo
	2.2.4. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
	2.2.5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
	2.2.6. Patrimonio neto
	2.2.7. Deudas a largo plazo
	2.2.8. Deudas a corto plazo
	2.2.9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
	2.2.10. Administraciones públicas deudoras y acreedoras
	2.2.11. Periodificaciones de activo y de pasivo, a largo y a corto plazo

	2.3. Cuenta de pérdidas y ganancias
	2.3.1. Análisis de la Cuenta de pérdidas y ganancias
	2.3.2. Otros ingresos de explotación
	2.3.3. Gastos de personal
	2.3.4. Otros gastos de explotación
	2.3.5. Resultados por enajenaciones y otros
	2.3.6. Resultado financiero

	2.4. Estado de cambios en el patrimonio neto

	3. FISCALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
	3.1. Presupuesto inicial
	3.1.1. Presupuesto inicial del ejercicio 2009
	3.1.2. Presupuesto inicial del ejercicio 2010

	3.2. Estado de la Liquidación del presupuesto
	3.2.1. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2009
	3.2.2. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2010


	4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
	4.1. Legislación aplicable
	4.2. Información sobre la contratación de IFERCAT
	4.3. Alcance de la fiscalización
	4.4. Resultados de la fiscalización
	4.4.1. Contratos menores y pedidos ordinarios
	4.4.2. Contratos adjudicados por procedimiento abierto y negociado
	4.4.3. Modificaciones y prórrogas
	4.4.4. Ejecución y extinción de los contratos


	5. CONCLUSIONES
	5.1. Fiscalización económico-financiera
	5.2. Fiscalización presupuestaria
	5.3. Fiscalización de la contratación

	6. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
	7. TRÁMITE DE ALEGACIONES
	8. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES
	PÁGINA DE CRÉDITOS


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




