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ABREVIACIONES 

 

ARC Agencia de Residuos de Cataluña 

BOPB Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 

CCOO Comisiones Obreras de El Vallès Occidental 

CECOT Confederación Empresarial Comarcal de Terrassa 

CIESC Consejo Intersectorial de Empresarios de Sabadell y Comarca 

CTR-Vallès  Centro de Tratamiento de Residuos de El Vallès Occidental 

Decreto 

214/1990 

Decreto 214/1990, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de 

personal al servicio de los entes locales 

DGAL Dirección General de Administración Local del Departamento de Gober-

nación y Relaciones Institucionales de la Generalidad de Cataluña 

DOGC Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña 

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea 

EBEP Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público 

ICAL Instrucción de contabilidad para la Administración local, aprobada por la 

Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre 

LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público 

LRSAL Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración local 

M€ Millones de euros 

PIMEC Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña 

Planta Form Planta de tratamiento de la fracción orgánica 

Planta Resto Planta de tratamiento de la fracción Resto 

PUOSC Plan único de obras y servicios de Cataluña 

RPT Relación de puestos de trabajo 

SOC Servicio de Empleo de Cataluña 

TRLCAP Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, 

aprobado por el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio  

TRLCSP Texto refundido de la ley de contratos del sector público, aprobado por el 

Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

TRLMRL Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, apro-

bado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril 

TRLRHL Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado 

por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo  

UGT Unión General de Trabajadores de Cataluña 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INFORME 

1.1.1. Objeto y alcance 

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, como órgano fiscalizador del sector público de 

Cataluña, de acuerdo con la normativa vigente y en cumplimiento de su Programa anual de 

actividades, emite este informe de fiscalización del Consejo Comarcal de El Vallès Occi-

dental (en adelante Consejo Comarcal) y de los consorcios en los que participa, que son el 

Consorcio de Turismo de El Vallès Occidental (en adelante Consorcio de Turismo), el 

Consorcio para la Gestión de Residuos de El Vallès Occidental (en adelante Consorcio de 

Residuos) y el Consorcio para el Empleo y la Promoción Económica de El Vallès Occidental 

(en adelante Consorcio para el Empleo), correspondiente al ejercicio 2013.  

 

El objeto de la fiscalización ha sido la revisión del control interno, de la aprobación y ren-

dición de la cuenta general y el presupuesto, del inmovilizado, el endeudamiento financie-

ro, los gastos de personal y la contratación administrativa del Consejo Comarcal y de los 

consorcios en los que participa, correspondientes al ejercicio 2013, para verificar que se 

presentan según el marco normativo de información financiera aplicable y de acuerdo con 

la normativa que le es de aplicación.  

 

Aunque el ámbito temporal de este informe ha sido el ejercicio 2013, cuando se ha conside-

rado necesario para completar el trabajo, se ha ampliado a periodos anteriores y posteriores. 

 

Las conclusiones del informe incluyen las observaciones más significativas, los incumpli-

mientos normativos detectados y las recomendaciones sobre mejoras en la gestión de las 

actividades desarrolladas por la entidad en algunos de los aspectos que se han puesto de 

manifiesto durante la realización del trabajo.  

 

 

1.1.2. Metodología 

El trabajo de fiscalización se ha llevado a cabo de acuerdo con los principios y normas in-

ternacionales de fiscalización del sector público generalmente aceptados y ha incluido to-

das aquellas pruebas, de cumplimiento y sustantivas, que se han considerado necesarias 

para obtener evidencias suficientes y adecuadas para poder expresar las conclusiones 

que se exponen en el informe. 

 

Como limitación al alcance del trabajo efectuado, hay que indicar que la Sindicatura no ha 

obtenido la información detallada sobre la composición de las cuentas de inmovilizado que 

forman el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013 del Consejo Comarcal ni del 

Consorcio de Turismo, motivo por el cual no se han podido validar los saldos de estas 

cuentas (véanse los apartados 2.1.4 y 2.2.4). 



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 14/2016 

12 

1.2. CONSEJO COMARCAL DE EL VALLÈS OCCIDENTAL 

1.2.1. Antecedentes 

El Consejo Comarcal se constituyó el 9 de marzo de 1988 por la Orden del consejero de 

Gobernación de 1 de marzo de 1988, de convocatoria para la constitución de los consejos 

comarcales, publicada el 4 de marzo de 1988.  

 

La comarca de El Vallès Occidental está integrada por veintitrés municipios y tiene doble 

capitalidad: Sabadell y Terrassa. En el siguiente cuadro se detalla el número de habitantes, 

la superficie y la densidad de población de cada municipio para el ejercicio 2013:  

 

Cuadro 1. Municipios integrantes de la comarca de El Vallès Occidental 

Municipio 

Habitantes  

(año 2013) 

Superficie  

(km2) 

Densidad población  

(hab./km2) 2013 

Terrassa 215.055 70,2 3.063,5 

Sabadell 207.649 37,8 5.493,4 

Sant Cugat del Vallès 86.108 48,2 1.786,5 

Rubí 74.468 32,3 2.305,5 

Cerdanyola del Vallès 57.642 30,6 1.883,7 

Ripollet 37.234 4,3 8.659,1 

Montcada i Reixac 34.863 23,5 1.483,5 

Barberà del Vallès 32.580 8,3 3.925,3 

Santa Perpètua de la Mogoda 25.473 15,8 1.612,2 

Castellar del Vallès 23.455 44,9 522,4 

Sant Quirze del Vallès 19.408 14,1 1.376,5 

Palau-solità i Plegamans 14.454 14,9 970,1 

Badia del Vallès 13.531 0,9 15.034,4 

Castellbisbal 12.369 31,0 399,0 

Matadepera 8.784 25,4 345,8 

Sentmenat 8.655 28,8 300,5 

Polinyà 8.158 8,8 927,0 

Viladecavalls 7.397 20,1 368,0 

Vacarisses 6.260 40,7 153,8 

Sant Llorenç Savall 2.401 41,1 58,4 

Ullastrell 2.030 7,3 278,1 

Rellinars 747 17,8 42,0 

Gallifa 200 16,3 12,3 

Total 898.921 583,1 1.541,6 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
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El Consejo Comarcal no dispone de organismos autónomos ni de empresas dependientes, 

aunque participa en tres consorcios: el Consorcio de Turismo, el Consorcio de Residuos y 

el Consorcio para el Empleo. 

El Pleno del Consejo Comarcal de 22 de enero de 2015 aprobó, a propuesta del Consorcio 

de Turismo y del Consorcio de Residuos, la adscripción de estos al Consejo Comarcal, a 

los efectos previstos en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibi-

lidad de la Administración local (LRSAL). También aprobó la disolución del Consorcio para 

el Empleo, con efectos del 30 de abril de 2015, y la integración de los servicios prestados 

por este en el Consejo Comarcal (véase el apartado 2.5).  

 

Los estatutos modificados del Consorcio de Turismo fueron aprobados definitivamente el 1 

de diciembre de 2015, y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 

(BOPB) el 29 de enero de 2016, aunque el Consorcio no los ha actualizado en su página 

web (véase el apartado 1.3.1). Los estatutos modificados del Consorcio de Residuos fue-

ron publicados en el BOPB el 1 de febrero de 2016 (véase el apartado 1.4.1). 

 

La sede del Consejo Comarcal está en la carretera N-150, km. 14,5 de Terrassa. 

 

 

1.2.2. Actividades y organización 

Las actividades más significativas llevadas a cabo por el Consejo Comarcal en el ejercicio 

2013 son las siguientes: 

 

• Servicios relacionados con la educación y la cultura: transporte escolar, ayudas de 

comedor escolar y gestión del archivo comarcal. 

• Servicios sociales, especialmente en lo que concierne a la red básica de atención pri-

maria de servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes, transporte 

adaptado para personas con disminuciones físicas, gestión de equipos de atención a la 

infancia y a la adolescencia, y desarrollo de la atención a las personas con dependen-

cia, y también la gestión del servicio de ayuda a domicilio. 

• Gestión del mercado comarcal de frutas y verduras (Mercavallès1) y alquiler de las 

 

 

1. Mercavallès es el nombre comercial del mercado de mayoristas de frutas y verduras emprendido en 1972 

por la antigua Mancomunidad Terrassa-Sabadell. El mercado es un bien de dominio público, gestionado por el 

Consejo Comarcal, que cede los espacios de las paradas en régimen de concesión administrativa para desa-

.../... 
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pistas de enseñanza y de exámenes de conducir que se encuentran al lado de las de-

pendencias del Consejo. 

• Entidad colaboradora de la Generalidad de Cataluña del Plan único de obras y servicios 

de Cataluña (PUOSC), en lo referente a las actuaciones hasta el ejercicio 2012.  

 

Organización 

Los órganos de gobierno de los consejos comarcales están previstos en el Decreto legis-

lativo 4/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 

organización comarcal en Cataluña, y son los siguientes: 

 

• El Pleno 

• La Presidencia 

• La Vicepresidencia 

• El Consejo de Alcaldes 

• La Comisión Especial de Cuentas 

 

También integra la organización comarcal la Gerencia del Consejo, a la que el Decreto 

legislativo atribuye funciones ejecutivas. 

 

El Pleno 

El 22 de julio de 2011 se constituyó el Pleno del Consejo Comarcal correspondiente al man-

dato 2011-2015, con la siguiente composición: 

 

 

 

rrollar actividades económicas. Los gastos del funcionamiento ordinario del mercado se cubren con la tasa 

correspondiente, fijada en las ordenanzas. 
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Cuadro 2. Composición del Pleno del Consejo Comarcal. Ejercicio 2013 

Consejero/a Grupo político Ayuntamiento 

Carlos Escolà Sánchez  CAV * Cerdanyola del Vallès 

Joan Ballbé Herrero ERC Ullastrell 

Ricard Torralba Llauradó ERC Sant Llorenç Savall 

Arés Tubau Pomareda ERC Rubí 

Marta Baldrich Caselles ICV-EUiA Sant Quirze del Vallès 

Alba Maria de Lamo Ollero ICV-EUiA Montcada i Reixac 

Guillem Llord Aymerich ICV-EUiA Santa Perpètua de Mogoda 

María Ángeles Marcuello Martínez ICV-EUiA Palau-solità i Plegamans 

Manuel Pérez Díaz ICV-EUiA Terrassa 

Manuel Buenaño García PP Cerdanyola del Vallès 

Salvador Carmona Fernández PP Castellbisbal 

Jordi Carreras del Rincón PP Sant Cugat del Vallès 

Nicole Pans Brem PP Sabadell 

Alex Rodríguez Ulloa PP Terrassa 

David Zambrana Lorenzo PP Palau-solità i Plegamans 

Cesca Berenguer Priego CIU Viladecavalls 

Núria Colomé Rodríguez CIU Sentmenat 

Marta Figueras Badia CIU Badia del Vallès 

Montserrat Mundi Mas CIU Sant Quirze del Vallès 

Olga Olivé Dubois CIU Sant Llorenç Savall 

Montse Playà Camps CIU Terrassa 

Víctor Puig Pere  CIU Rubí 

Ramon Nadal Sebastián CIU Barberà del Vallès 

Esther Salat Llorente CIU Sant Cugat del Vallès 

Eva Salvador Cuenca CIU Terrassa 

Jordi Vidal Pérez CIU Sant Quirze del Vallès 

Amadeu Aguado Moreno PSC Terrassa 

Antonio Baez Balbuena PSC Barberà del Vallès 

Francisco Bustos Garrido PSC Sabadell 

María Dolores Conde Domínguez PSC Castellbisbal 

Joan Manau Valor PSC Sabadell 

Rosa Martín Arjona PSC Ripollet 

Anna Maria Martínez Martínez PSC Rubí 

Francisco Ortiz Herrera PSC Cerdanyola del Vallès 

Pepita Pedraza Alcaide PSC Polinyà 

Carmen Porro Arias PSC Montcada i Reixac 

Mercè Rodó Vilardell PSC Ullastrell 

Manuel Ruiz Montero PSC Santa Perpètua de Mogoda 

Pietat Sánchez Hernández PSC Sentmenat 

Fuente: Acta de constitución del Pleno. 

* Coalición Candidatures Alternatives del Vallès. 
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La Presidencia 

Durante el ejercicio 2013, la presidenta del Consejo Comarcal era Pepita Pedraza Alcaide, 

que fue nombrada el 22 de julio de 2011.  

 

La Vicepresidencia 

Por Decreto de Presidencia de 25 de julio de 2011 se nombró a los titulares de las cinco 

vicepresidencias siguientes:  

 

• Vicepresidenta primera, Olga Olivé Dubois 

• Vicepresidente segundo, Amadeu Aguado Moreno, sustituido por Mercè Rodó Vilardell 

en mayo de 2013 

• Vicepresidenta tercera, María Ángeles Marcuello Martínez 

• Vicepresidente cuarto, Ricard Torralba Llauradó 

• Vicepresidente quinto, Manuel Ruiz Montero 

 

El Consejo de Alcaldes 

El Consejo de Alcaldes es un órgano integrado por los alcaldes de los municipios de la co-

marca para informar de las propuestas que sean de interés para los municipios. Es convo-

cado por el presidente del Consejo Comarcal, aunque también se puede reunir a instancia 

del Pleno o de una tercera parte de los alcaldes que lo integran. Se debe reunir al menos 

una vez cada tres meses. 

 

La Comisión Especial de Cuentas 

La Comisión Especial de Cuentas está formada por un representante de cada uno de los 

grupos políticos presentes en el Consejo Comarcal y adopta las decisiones por voto pon-

derado de acuerdo con el número de consejeros comarcales respectivos. Su función 

consiste en revisar las cuentas anuales del Consejo Comarcal y emitir un informe.  

 

La Gerencia 

A propuesta de la presidenta, el 18 de septiembre de 2009 el Pleno del Consejo Comarcal 

nombró gerente a Albert Planells Sauri. El 8 de febrero de 2013, el Pleno nombró a Lucio 

Villasol González nuevo gerente, que lo fue hasta el 8 de octubre de 2015. 

 

Además de estos órganos de gobierno, el 29 de julio de 2011 el Pleno aprobó la Comisión 

Permanente del Pleno, órgano ejecutivo formado por el presidente y por los cinco vice-

presidentes. 
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1.2.3. Control interno 

De acuerdo con lo establecido en el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLRHL), 

la función del control interno en las entidades locales y sus entes dependientes respecto a 

su gestión económica está reservada a interventores con habilitación de carácter estatal, 

en la triple acepción de función interventora, de control financiero y de control de eficacia:  

• La función interventora tiene como objeto fiscalizar todos los actos de las entidades lo-

cales y de sus entes dependientes que dan lugar al reconocimiento y a la liquidación de 

derechos y obligaciones de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos 

se derivan, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públi-

cos administrados, a fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en 

cada caso. 

 

• El control financiero tiene por objeto informar sobre la adecuada presentación de la in-

formación financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplica-

ción y el grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. 

 

• El control de eficacia tiene como objeto la comprobación periódica del grado de cumpli-

miento de los objetivos, y el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de 

los respectivos servicios o inversiones de los entes locales. 

 

Provisión de plazas 

La Intervención del Consejo Comarcal está ocupada, por acumulación, desde 2009, por el 

funcionario de habilitación de carácter estatal que ocupa el puesto de trabajo de Inter-

vención del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat. La acumulación fue autorizada por la 

Dirección General de Administración Local del Departamento de Gobernación y Relaciones 

Institucionales de la Generalidad de Cataluña (DGAL) el 29 de diciembre de 2008. 

 

La Secretaría está ocupada, por acumulación, desde 1992, por el funcionario de habilita-

ción de carácter estatal que ocupa el puesto de trabajo de secretario del Ayuntamiento de 

Castellar del Vallès. La acumulación fue autorizada por el Ministerio de Administraciones 

Públicas el 11 de septiembre de 1992.  

 

La Tesorería de Consejo Comarcal ha estado ocupada, mediante nombramiento accidental: 

 

• Desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 1 de diciembre de 2013, por una funcionaria del 

Consejo Comarcal que ocupaba la plaza de directora de Servicios Económicos. 

 

• Desde el 2 de diciembre de 2013, por una funcionaria del Ayuntamiento de Terrassa 

que ocupaba, en comisión de servicio, la plaza de directora de Servicios Económicos. 
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En ninguno de los dos casos, el Consejo Comarcal pidió a la DGAL que le proporcionara 

una persona para cubrir esta plaza de acuerdo con la normativa, ni tampoco se comuni-

caron estos nombramientos accidentales; además, los decretos de ocupación accidental 

se dictaron por un plazo de tres meses. La confluencia en una misma persona de las fun-

ciones de la Tesorería y de la Dirección de Servicios Económicos supone una grave falta 

de segregación de funciones. 

 

Labor realizada por la Intervención 

En el ejercicio 2013, la Intervención del Consejo Comarcal realizó la fiscalización previa y 

plena y no ha manifestado reparos por escrito. 

 

A pesar de lo establecido en el artículo 221 del TRLRHL, a lo largo del ejercicio 2013 el 

Consejo Comarcal no llevó a cabo ninguna actuación respecto al control de eficacia. 

 

La Intervención del Consejo Comarcal envió la información establecida en la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, de desarrollo de las obligaciones de suministro de infor-

mación previstas en la Ley orgánica 2/2012, sobre la aprobación de los presupuestos y su 

liquidación que incluye, entre otros, el informe de la Intervención de evaluación del cumpli-

miento del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del límite del endeudamiento, 

aunque con retraso. La Intervención ha informado de que el incumplimiento de los plazos 

era por causas ajenas a la misma Intervención, ya que la aplicación informática del Minis-

terio no estaba operativa en las fechas indicadas en la Orden. 

 

 

1.3. CONSORCIO DE TURISMO DE EL VALLÈS OCCIDENTAL 

1.3.1. Antecedentes 

El 12 de marzo de 2002, el Consejo Comarcal y los ayuntamientos de la comarca crearon 

el Consorcio de Turismo. 

 

En el ejercicio 2013, los miembros consorciados continuaban siendo el Consejo Comarcal 

y 22 de los 23 ayuntamientos de la comarca. El Ayuntamiento de Gallifa se dio de baja el 

30 de noviembre de 2012 y se aprobó la correspondiente modificación de estatutos, 

aunque no se hizo hasta 2014. 

 

Según sus estatutos, el Consorcio de Turismo es un ente consorciado público, de carácter 

local y de naturaleza asociativa e institucional, constituido para cumplir las finalidades 

señaladas en sus estatutos, y al amparo de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, el artículo 269 y siguientes 
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del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de 

la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (TRLMRL), y el artículo 55 de la Ley 

13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Ad-

ministración de la Generalidad de Cataluña. 

 

El Consorcio de Turismo, en el ámbito determinado por su objeto y sus finalidades, tiene la 

potestad y las prerrogativas de los entes no territoriales en virtud del artículo 8 del TRLMRL. 

Además, tiene la consideración de consorcio local, ya que sus estatutos así lo establecen y 

la Administración que tiene el control efectivo es la local. Por lo tanto, el Consorcio de Turis-

mo está sometido a la normativa de régimen local en todos sus aspectos, incluidos el régi-

men presupuestario y el de contabilidad, y, por lo tanto, tiene la obligación de rendir cuentas. 

 

El Consejo General del Consorcio de Turismo, en la sesión celebrada el 3 de noviembre de 

2014, aprobó inicialmente la modificación de los estatutos del Consorcio, para formalizar su 

adscripción al Consejo Comarcal, en cumplimiento de la LRSAL. Las entidades consorcia-

das, por acuerdo de sus respectivos plenos, aprobaron los estatutos y el Consejo General 

del Consorcio de Turismo aprobó definitivamente la modificación en la sesión de 1 de di-

ciembre de 2015. Los nuevos estatutos fueron publicados en el BOPB en fecha 29 de 

enero de 2016, aunque el Consorcio no los ha actualizado a su página web. 

 

 

1.3.2. Actividades y organización 

La actividad del Consorcio de Turismo se centra en la promoción del turismo de la comar-

ca de El Vallès Occidental, la mejora y mantenimiento de la red de caminos turísticos de la 

comarca, y el asesoramiento y apoyo a las empresas del sector y a los municipios consor-

ciados. 

 

Los órganos de gobierno del Consorcio de Turismo son los que se establecen en sus esta-

tutos, y son los siguientes: 

 

• Consejo General 

• Comité Ejecutivo 

• Presidencia 

• Vicepresidencias 

• Dirección-Gerencia 

 

El Consejo General 

El Consejo General es el órgano que asume el gobierno y la dirección superior del Consor-

cio y está integrado por un representante de cada uno de los veintidós ayuntamientos con-

sorciados, dos representantes del Consejo Comarcal y la Dirección-Gerencia del Consor-
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cio, que asiste con voz, pero sin voto. Además, forma parte del Consejo General, en re-

presentación de las entidades privadas del sector turístico, un miembro de Cuina Vallès.2 

 

El Comité Ejecutivo 

Según los estatutos del Consorcio, el Comité Ejecutivo es el órgano que asume el gobierno 

y la gestión ordinaria del Consorcio, y está formado por miembros del Consejo General. El 

Comité Ejecutivo es quien nombra a la Gerencia a propuesta de la Presidencia y de los 

vicepresidentes.  

 

La Presidencia 

La Presidencia del Consorcio de Turismo la debe ejercer, según los estatutos, el presidente 

o presidenta del Consejo Comarcal o el miembro del Consejo General en quien delegue. 

En el ejercicio 2013, por delegación del presidente del Consejo Comarcal, la Presidencia la 

ejerció la vicepresidenta primera de Consejo Comarcal, Olga Olivé Dubois. 

 

Las vicepresidencias 

Durante el ejercicio 2013, los vicepresidentes eran Carles Bosch Masó (PSC), concejal del 

Ayuntamiento de Sabadell, y Maria Teresa Casals Cienfuegos-Jovellanos (PSC), concejala 

del Ayuntamiento de Terrassa. Sus funciones son sustituir a la Presidencia en casos de va-

cante, ausencia o enfermedad.  

 

La Dirección-Gerencia 

Desde 2007 y durante todo el ejercicio 2013, el gerente era Francisco Fernández Ortega, 

que también lo era del Consorcio de Residuos y del Consorcio para el Empleo. En el mes 

de diciembre de 2014, presentó la dimisión a la Gerencia de los tres consorcios (véase el 

apartado 2.5.2). 

 

 

1.3.3. Control interno 

Según los estatutos del Consorcio de Turismo, el puesto de trabajo de secretario, interven-

tor y tesorero lo deben ocupar las mismas personas que lo sean del ente que tiene la Presi-

dencia del Consorcio, que es el Consejo Comarcal. 

 

 

2. Cuina Vallès es una asociación empresarial sin ánimo de lucro formada por un colectivo de cocineros, de 

reconocido prestigio de la comarca de El Vallès Occidental, para promocionar el territorio a través de la cocina. 

Está inscrita en el Registro de Asociaciones y domiciliada en Sant Quirze del Vallès. 
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A pesar de ello, el 15 de abril de 2009, el interventor del Consejo Comarcal delegó las fun-

ciones de intervención del Consorcio de Turismo en la tesorera del Consejo Comarcal, 

hasta el 1 de diciembre de 2013, que volvió a asumirlas.  

 

Además, las funciones de tesorero del Consorcio de Turismo las ejercía el secretario del 

Consejo Comarcal, también secretario del Ayuntamiento de Castellar del Vallès, el cual, por 

lo tanto, ejercía las funciones de secretario del Consorcio de Turismo. La confluencia del 

cargo de tesorero y secretario en la misma persona supone una grave debilidad de control 

interno. 

 

A partir del 1 de diciembre, los puestos de trabajo de secretario, interventor y tesorero los 

pasaron a ocupar las mismas personas del Consejo Comarcal. 

 

Labor realizada por la Intervención 

En el ejercicio 2013, la Intervención realizó la fiscalización previa y plena y no manifestó re-

paros por escrito. 

 

A pesar de lo establecido en el artículo 221 del TRLRHL, a lo largo del ejercicio 2013 la 

Intervención del Consorcio de Turismo no llevó a cabo ninguna actuación respecto al 

control de eficacia. 

 

El envío de la información sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sos-

tenibilidad financiera del Consorcio de Turismo al Ministerio de Hacienda y Administra-

ciones Públicas lo ha hecho el Consejo Comarcal, junto con su información. 

 

 

1.4. CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE EL VALLÈS OCCIDENTAL 

1.4.1. Antecedentes 

El 13 de noviembre de 2001, el Consejo Comarcal y 19 de los 23 ayuntamientos de la comar-

ca (todos salvo Badia del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès y Ripollet) constitu-

yeron el Consorcio de Residuos. Posteriormente, en el ejercicio 2007 se incorporó la Agencia 

de Residuos de Cataluña (ARC), que fue ente consorciado hasta el 18 de julio de 20133. En 

el ejercicio 2013, los ayuntamientos consorciados eran 19 de los 23 ayuntamientos de la 

comarca, todos excepto Badia del Vallès, Castellbisbal, Ripollet y Sant Cugat del Vallès.  

 

Igual que el Consorcio de Turismo, según sus estatutos, el Consorcio de Residuos es un 

ente consorciado público, de carácter local y de naturaleza asociativa e institucional, cons-

tituido para cumplir las finalidades señaladas en sus estatutos y al amparo de lo estableci-

 

 

3. El 18 de julio de 2013, el Consejo Plenario del Consorcio de Residuos aprobó aceptar la petición de la ARC, 

recibida el 26 de febrero, de desvincularse del Consorcio con efectos a partir de la fecha del Acuerdo. 
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do en el artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 

local, el artículo 269 y siguientes del TRLMRL y el artículo 55 de la Ley 13/1989, de 14 de 

diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la 

Generalidad de Cataluña. 

 

El Consorcio de Residuos, en el ámbito determinado por su objeto y sus finalidades, tiene 

la potestad y las prerrogativas de los entes no territoriales en virtud del artículo 8 del 

TRLMRL. 

 

Además, tiene la consideración de consorcio local, ya que sus estatutos así lo establecen y 

la Administración que tiene el control efectivo es la local. Por lo tanto, está sometido a la 

normativa de régimen local en todos sus aspectos, incluidos el régimen presupuestario y el 

de contabilidad, y, por lo tanto, tiene la obligación de rendir cuentas. 

 

Los estatutos vigentes a 31 de diciembre de 2013 no recogían la información actualizada 

de los miembros del Consorcio ni de sus órganos de gobierno. Para actualizar esta infor-

mación y formalizar su adscripción al Consejo Comarcal en cumplimiento de la LRSAL, el 

Consejo Plenario del Consorcio de Residuos acordó la modificación de los estatutos el 19 

de noviembre de 2014. Las entidades consorciadas, por acuerdo de sus respectivos ple-

nos, aprobaron los estatutos y el Decreto de Presidencia del Consorcio de 19 de enero de 

2016 dejó constancia de que los estatutos se habían convertido en definitivos y ordenó su 

publicación en el BOPB, que se hizo el 1 de febrero de 2016. 

 

 

1.4.2. Actividades y organización 

Los objetivos y funciones del Consorcio de Residuos están fijados en sus estatutos. Sin em-

bargo, cuando estos puedan afectar a competencias municipales, será necesaria la dele-

gación expresa de los municipios afectados para que el Consorcio los pueda ejercer. Los 

principales son los siguientes: 

 

• Planificar la gestión y tratamiento de residuos a través de la aprobación de los progra-

mas de actuación correspondientes. 

• La construcción, gestión, explotación, conservación y mantenimiento de las instalacio-

nes de tratamiento, reciclaje y disposición controlada de los residuos municipales y asi-

milables, y de los centros de reciclaje municipales. 

• La gestión y explotación del servicio de recogida, de recogida selectiva y de transporte 

de residuos municipales. 

• El fomento de la aplicación de la recogida selectiva y del reciclaje. 

• La limpieza vial de los municipios de población inferior a 20.000 habitantes cuando no 

sea asumido para el propio municipio, a cambio de la repercusión en el municipio de su 

coste efectivo o del cobro de la tasa correspondiente. 
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Las actividades que el Consorcio de Residuos llevó a cabo durante el ejercicio 2013 son, 

principalmente, las siguientes: 

• Tratamiento de los residuos municipales de la fracción Resto, de la fracción orgánica 

(Form) y de los residuos voluminosos de los diecinueve ayuntamientos consorciados.  

• Gestión, por cuenta de once municipios adheridos, de la facturación de la recogida se-

lectiva de los Sistemas Integrados de Gestión de papel, cartón y vidrio de Ecoembes y 

Ecovidrio. 

• Apoyo técnico en relación con la gestión de residuos a los municipios que lo solicitan. 

• Recogida de aceites y cápsulas de café de los puntos de recogida. 

• Distribución mensual del compost de los centros de reciclaje, etc.  

 

Para gestionar el tratamiento de los residuos municipales, el Consorcio de Residuos, junto con 

la ARC, construyó la planta de tratamiento de residuos CTR-Vallès (véase el apartado 1.4.4). 

 

Organización 

De acuerdo con lo establecido en sus estatutos, los órganos de gobierno del Consorcio de 

Residuos son los siguientes: 

 

• El Consejo Plenario 

• La Comisión Ejecutiva 

• El presidente  

• El gerente  

 

El Consejo Plenario 

El Consejo Plenario es el órgano supremo de deliberación y decisión y está integrado por 

un representante de cada uno de los entes que integran el Consorcio.  
 

La Comisión Ejecutiva 

La Comisión Ejecutiva del Consorcio de Residuos está formada por: 

 

• Los representantes en el Consejo Plenario de los siguientes entes consorciados: el Con-

sejo Comarcal, la ARC,4 el municipio de Sabadell y el municipio de Terrassa. 

 

 

4. Los estatutos vigentes a 31 de diciembre de 2013 no recogen la baja de la ARC como ente consorciado y, 

por lo tanto, como miembro de la Comisión Ejecutiva. La información actualizada queda recogida en los estatu-

tos aprobados el 19 de noviembre de 2014. 
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• Los municipios que tengan en su término municipal una instalación de tratamiento de re-

siduos. 

• Las formaciones políticas con concejales en más de tres municipios, que tengan alcal-

día o alcaldías en municipios de la comarca, que no estén representados según los cri-

terios anteriores. 

Los miembros de la Comisión Ejecutiva, durante 2013, fueron: 

 

Cuadro 3. Consorcio de Residuos. Miembros de la Comisión Ejecutiva 

Colectivo Entidad representada Representante 

Entes consorciados Consejo Comarcal Francisco Bustos Garrido 

 Ayuntamiento de Sabadell Joan Carles Sánchez Salinas  

 Ayuntamiento de Terrassa Eva Herrero Alonso 

Municipios con instalaciones en su 

término 

Vacarisses Martí Llorens Morraja 

Cerdanyola del Vallès Víctor Francos Díaz 

Rubí Manuel Velasco Cano 

Formaciones políticas CiU Josefina Olivé Bonilla 

 ERC Ricard Torralba Llauradó 

 ICV-EUiA Ángeles Marcuello Martínez 

Fuente: Información facilitada por el Consorcio de Residuos. 

 

El presidente 

El presidente del Consorcio de Residuos es, desde el año 2001, cuando se constituyó el 

Consorcio, Joan Carles Sánchez Salinas, que fue renovado en su cargo hasta el año 2015, 

en la sesión del Consejo Plenario de 14 de septiembre de 2011. A la fecha de su reno-

vación, era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sabadell por el PSC, y fue investido 

alcalde de este municipio el 5 de marzo de 2013. 

 

El 14 de septiembre de 2011, el Consejo Plenario también nombró vicepresidenta a Eva 

Herrero Alonso (ICV-EUiA), concejala del Ayuntamiento de Terrassa.5 

 

El gerente 

De la misma manera que en el Consorcio de Turismo, durante el ejercicio 2013, el gerente 

era Francisco Fernández Ortega (véase el apartado 1.3.2). 

 

 

5. Aunque los estatutos vigentes a 31 de diciembre de 2013 no prevén la Vicepresidencia como órgano de 

gobierno. En cambio, sí que se encuentra recogida en los estatutos aprobados el 19 de noviembre de 2014. 
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1.4.3. Control interno 

Los estatutos del Consorcio de Residuos prevén la figura del secretario y el interventor con 

las funciones propias de su cargo, pero no la del tesorero, por lo que no hay ninguna 

persona que ocupe este cargo. 

 

El secretario del Consorcio de Residuos es, desde su creación, el secretario del Ayunta-

miento de Castellar del Vallès, del Consejo Comarcal y del Consorcio de Turismo. La inter-

ventora es, desde el 1 de julio al 30 de noviembre de 2013, la tesorera y directora de Servi-

cios Económicos del Consejo Comarcal e interventora delegada del Consorcio de Turismo. 

Labor realizada por la Intervención 

En el ejercicio 2013, la Intervención del Consejo Comarcal realizó la fiscalización previa y 

plena y no ha manifestado reparos por escrito. 

 

A pesar de lo establecido en el artículo 221 del TRLRHL, a lo largo del ejercicio 2013 el 

Consorcio de Residuos no llevó a cabo ninguna actuación respecto al control de eficacia. 

 

Ninguna de las administraciones públicas que forman parte del Consorcio de Residuos ha 

enviado la información sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sosteni-

bilidad financiera al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del ejercicio 2013. 

 

 

1.4.4. Planta de tratamiento de residuos de El Vallès Occidental (CTR-Vallès) 

Antecedentes 

Las plantas de tratamiento de residuos son aquellas instalaciones que permiten tratar los 

residuos para poder obtener materiales recuperables y garantizar que ningún residuo lle-

gue a su destino final sin pasar antes por un proceso que asegure su máximo aprovecha-

miento y la inocuidad de los flujos de salida. En cambio, los vertederos son el último nivel 

de la jerarquía de residuos, donde se vierten aquellos desechos y residuos que no ha sido 

posible valorizar. 

 

La gestión de residuos en Cataluña es una materia de competencia compartida entre la 

Generalidad de Cataluña y los entes locales,6 y se instrumenta a través del Plan Territorial 
 

 

6. El artículo 4.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, establece lo que sigue: 

Corresponden a las comunidades autónomas la elaboración de los planes autonómicos de residuos y la 

autorización, la vigilancia, la inspección y la sanción de las actividades de producción y gestión de residuos. 

[...] 

Las entidades locales son competentes para la gestión de los residuos urbanos en los términos que establece 

esta Ley y en los que, si procede, dicten las comunidades autónomas. Corresponden a los municipios, como 

.../... 
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Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales. La Generalidad de 

Cataluña ejerce esta competencia a través de la ARC. 

 

Este plan, elaborado con la participación y audiencia de los entes locales afectados e 

impulsado por la ARC, permite racionalizar la planificación territorial de las instalaciones 

existentes y de las nuevas instalaciones de tratamiento y disposición de residuos munici-

pales, con la finalidad de conseguir la autosuficiencia de gestión en todas las zonas del 

territorio de Cataluña, en función de las necesidades, déficits existentes y recursos dis-

ponibles en cada una de estas zonas, y de acuerdo con las directivas comunitarias que 

regulan los principios de autosuficiencia y proximidad. Una vez definidas las áreas 

territoriales en las que debe dar servicio cada infraestructura, es preciso establecer los 

criterios para su localización en cada territorio, y definir las posibles modificaciones que se 

deben realizar en el planteamiento general urbanístico para adaptarlo a las determina-

ciones contenidas en el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de 

Residuos Municipales. 

 

Para determinar la ubicación concreta de una planta de tratamiento de residuos hay que 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Accesibilidad. 

• Distancias respecto a los núcleos urbanos y otras actividades y servicios, que garanticen 

la compatibilidad de la nueva infraestructura con los usos existentes de esta naturaleza. 

• Características geomorfológicas del terreno que sean adecuadas para la instalación 

proyectada. 

• Calificación del suelo como sistema de servicios técnicos o sistemas análogos, y/o 

clasificación como suelo no urbanizable. 

• Otros aspectos como los riesgos que se puedan producir en el medio ambiente, el 

agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora, el ruido, los olores, la alteración del paisaje y de 

los lugares de especial interés y también aspectos sociales y económicos. 

 

Todos estos aspectos motivan que sean las administraciones públicas las que tomen la 

decisión sobre la ubicación de las instalaciones de tratamiento de residuos y, por lo tanto, 

que puedan expropiar los terrenos necesarios. 

 

El vertedero de Coll Cardús 

En el año 1985 la empresa Tratesa (que posteriormente se convirtió en el Grupo Hera), de 

acuerdo con las administraciones, se hizo cargo de la gestión del vertedero de Coll Car-

dús, en el municipio de Vacarisses, que recogía la mayor parte de los residuos municipales 

 

 

servicio obligatorio, la recogida, el transporte y, como mínimo, la eliminación de los residuos urbanos, en la forma 

que establecen las respectivas ordenanzas. 
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generados en la comarca, y se debía clausurar en un plazo de diez años. En los años 90, 

la Junta de Residuos de la Generalidad de Cataluña abrió diferentes expedientes sancio-

nadores a la empresa por varias irregularidades en el funcionamiento del vertedero y en el 

año 1999 se aprobó el Plan especial de ordenación y cierre del vertedero de Coll Cardús, 

promovido y tramitado por el Ayuntamiento de Vacarisses y la Generalidad.  

 

En el año 2001 se creó el Consorcio de Residuos y se encargó un informe a una entidad con-

sultora independiente para proponer alternativas al vertedero. El informe proponía aumentar 

tanto como fuera posible la recogida selectiva en origen y construir una planta con dos 

tratamientos (uno mecánico y otro biológico) para separar los materiales reciclables que no 

se hubieran separado en origen, incluida la materia orgánica. Los materiales de rechazo 

resultantes de este proceso se debían llevar a un depósito controlado alternativo, en otros 

municipios, dado el agotamiento previsto del vertedero de Coll Cardús para finales de 2005.  

 

Vistas las reacciones vecinales de rechazo, el consejo de alcaldes de El Vallès Occidental 

traspasó la decisión sobre la ubicación del vertedero al Departamento de Medio Ambiente 

y Vivienda y a la ARC. 

 

En el año 2004, el consejero de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña anunció el 

cierre del vertedero en el año 2005 y la construcción de cuatro plantas de tratamiento de 

las distintas fracciones de desechos y un depósito controlado de los residuos inertes 

resultantes, pero en el año 2006 la empresa Hera inauguró una planta de biogás en Coll 

Cardús y el entonces consejero pospuso la clausura del vertedero hasta el año 2009.  

 

En el año 2006 se adjudicó la construcción del Centro de Tratamiento de Residuos del 

Vallès (CTR-Vallès) a la UTE formada por el Grupo Hera, FCC y Urbasser por 75 M€. En el 

contrato se establecía que la planta se ubicaría en Coll Cardús, al lado del vertedero de 

Coll Cardús. A pesar de la construcción del CTR-Vallès, no se cerró el vertedero como 

estaba anunciado; al contrario, el nuevo centro utilizaba el vertedero para depositar 

aquellos desechos que no se habían podido valorizar. Al mismo tiempo, el tratamiento de 

residuos llevado a cabo por el CTR-Vallès para reutilizarlos al máximo y minimizarlos 

encarecía tanto el coste que algunos ayuntamientos, como el de Sant Cugat del Vallès, 

decidieron no utilizar el centro y llevar los residuos de su municipio a los ecoparques II y IV 

del área metropolitana.  

 

En el año 2011 se clausuró el vertedero de Cerdanyola. El vertedero de Coll Cardús estaba 

todavía en funcionamiento y no se sabía todavía dónde se haría el nuevo vertedero para 

sustituirlo. A raíz de las quejas vecinales por los hedores de Coll Cardús, la ARC hizo una 

inspección, con la que se constató la existencia de numerosas irregularidades, y abrió un 

expediente sancionador a Tratesa. En los años 2011 y 2012 hubo un incendio y un escape 

de ácido sulfúrico en el vertedero de Coll Cardús. No obstante, ni el Ayuntamiento de Vaca-

risses ni la ARC aprobaron el cierre del vertedero ni tampoco se opusieron a su ampliación.  

 

En el año 2013, el Parlamento de Catalunya aprobó una Resolución en la que se instaba al 

Gobierno de la Generalidad a:  



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 14/2016 

28 

• Cerrar inmediatamente el vertedero de Coll Cardús o, en el caso de que el cierre no se 

pudiera hacer de manera inmediata, presentar un calendario de cierre de la instalación 

con fecha máxima al inicio de 2015.  

• Presentar el programa y calendario de restauración del espacio del vertedero.  

• Continuar intensificando los controles sobre las instalaciones del vertedero de Coll Car-

dús, mientras no estuviera clausurado, y del centro de tratamiento de residuos, para 

velar que se actualizaran las medidas correctoras para evitar los hedores y, si procedía, 

se propusieran otras necesarias para evitar molestias a los vecinos.  

• Establecer, en el marco de la revisión del Plan general de gestión de residuos y 

recursos, una normativa sectorial para evitar el impacto odorífero de las instalaciones de 

residuos.  

• Crear una comisión de seguimiento del vertedero de Coll Cardús, formada por la ARC, 

el Ayuntamiento de Vacarisses y la asociación Prou Pudors de Coll Cardús, que se 

reuniera como mínimo dos veces al año.  

 

El Centro de Tratamiento de Residuos CTR-Vallès 

El Consorcio de Residuos, conjuntamente con la ARC, elaboró el estudio de viabilidad de 

la planta de tratamiento de residuos, que se aprobó el 10 de julio de 2006. En el estudio se 

exponía la situación de los residuos municipales en El Vallès Occidental en el periodo 

1997-2005 y se hacía constar que la generación de residuos había crecido, que también 

había habido un crecimiento importante de las recogidas selectivas, y hacía una previsión 

de la generación total de residuos para los próximos años en la comarca de El Vallès 

Occidental. Con estos datos, se planteaba la necesidad de construir un centro de trata-

miento de residuos, que debía englobar una planta de tratamiento de la fracción Resto 

(planta Resto), con una capacidad para 245.000 t/año, y una planta de tratamiento de 

fracción orgánica (planta Form), con una capacidad para 20.000 t/año. 

 

El mismo día se aprobó el anteproyecto constructivo con la finalidad de desarrollar la 

información necesaria para contratar el proyecto, y el 13 de julio se aprobaron los pliegos 

de cláusulas.  

 

El contrato se licitó por medio de procedimiento abierto, forma de concurso, por el procedi-

miento de urgencia. Los anuncios de licitación se publicaron en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (DOUE), en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) y en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) el 20 de julio, el 2 y el 10 de agosto de 2006, respectivamente.  

 

El presupuesto base de la licitación ascendía a 75,71 M€ (IVA incluido) y, según el Pliego 

de cláusulas administrativas, el concesionario debía hacer lo siguiente: 

 

• Aportar o proponer la aportación de un terreno donde construir el centro.  

• Redactar el proyecto de construcción del CTR-Vallès y construir la infraestructura. Las 
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obras, suministros e instalaciones se debían diseñar y ejecutar, a riesgo y ventura del 

concesionario, de acuerdo con el Pliego de prescripciones técnicas y del anteproyecto. 

• Obtener permisos, licencias, autorizaciones y legalización del centro. 

• Poner en marcha el centro y hacer las pruebas de garantía. 

• Llevar a cabo la explotación de las instalaciones del centro, incluyendo la gestión del 

rechazo final. 

 

El contrato se formalizó el 11 de enero de 2008 por 74,90 M€, IVA incluido (56,96 M€ de la 

planta Resto y 17,94 M€ de la planta Form), y se modificó el 15 de noviembre de 2010 por 

15,69 M€, IVA incluido (15,31 M€ de la planta Resto y 0,38 M€ de la planta Form), que 

representa el 20,9% de incremento respecto al contrato inicial. La modificación también 

preveía el retraso en las pruebas de carga de la obra de marzo de 2009 a octubre de 2010, 

y el inicio de la actividad de octubre de 2009 a enero de 2011. Finalmente, la recepción 

provisional de la instalación fue el 19 de julio de 2013 y la definitiva el 11 de abril de 2014. 

 

El expediente de modificación incluía un informe de los técnicos del Consorcio, de 22 de 

julio de 2010, en el que se ponía de manifiesto que la modificación se produjo por las 

siguientes diferencias de medidas no cuantificadas, ni en unidades ni en precios unitarios, 

entre el proyecto básico realizado por la empresa adjudicataria y la obra real ejecutada: 

 

• Incremento, por la tipología de los terrenos, de las medidas de estructuras y fundamen-

tación, además de estabilización de los taludes 

• Modificaciones de los procesos constructivos 

• Rediseño de algunos elementos de la obra 

• Aumento de la calidad de la obra 

 

El 19 de junio de 2013, el contratista solicitó la resolución parcial del contrato para no sacar 

adelante la construcción de la planta Form, aunque la obra ya estaba iniciada, a causa del 

fuerte descenso de las previsiones de recogida de la fracción orgánica, que hacía que las 

capacidades proyectadas fueran notablemente superiores a las necesidades reales. El 18 

de julio de 2013, el Consejo Plenario del Consorcio aprobó dicha resolución parcial. Los 

gastos de liquidación de la obra ejecutada ascendieron en 1,74 M€, IVA incluido, de los 

cuales 0,58 M€ correspondían a obra civil, 0,19 M€ al proyecto del túnel de compostaje y 

0,97 M€ al 6,0% de beneficio industrial por la parte de la planta Form no ejecutada. 

 

El 19 de julio de 2013 se formalizó la recepción provisional del CTR-Vallès, que incluía solo 

la planta Resto, en la que se puso de manifiesto que la planta no se encontraba en estado 

de ser recepcionada total y definitivamente, porque no superaba satisfactoriamente las 

pruebas de garantía realizadas, y por lo que se concedió al concesionario un periodo de 

seis meses para enmendarlas. Una vez pasado este periodo, el 1 de abril de 2014 se for-

malizó la recepción definitiva de la planta, a pesar de no superar las pruebas de rendi-

miento del sistema de bioestabilización y de la calidad del material bioestabilizado, ni del 

sistema de tratamiento de aire, rendimiento y emisiones. El concesionario se comprometió 
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a tomar las medidas pertinentes para cumplir los parámetros de las pruebas no superadas 

y depositó un aval de 2,80 M€. 

 

El coste final del CTR-Vallès fue de 76,77 M€, IVA incluido, de los cuales 75,03 M€ corres-

pondían a la construcción de la planta Resto y 1,74 M€ al coste de la resolución parcial del 

contrato para no construir la planta Form. Por lo tanto, la construcción de la planta Resto 

sufrió un incremento de coste del 31,7% respecto al importe adjudicado. Además, la reso-

lución parcial de la construcción de la planta Form, una vez ya iniciadas las obras, supuso 

una pérdida para el Consorcio de Residuos de 1,74 M€. 

 

Financiación de la obra 

El mismo día en que se aprobaron los pliegos de cláusulas, el 13 de julio de 2006, la ARC y 

el Consorcio de Residuos firmaron un convenio para financiar el CTR-Vallès, en el que se 

modificaba completamente la financiación del contrato fijado en los pliegos, por el que el 

adjudicatario debía financiar la totalidad de la obra. Según este convenio, la ARC pasaba a 

financiar totalmente la obra mediante la concesión de una subvención directa al Consorcio 

de Residuos, de 94,54 M€ (IVA incluido), a pagar en quince anualidades, desde el año 

2008 hasta 2022, importe que corresponde al 100% del presupuesto para la financiación 

de la construcción y gestión de la planta, incluyendo intereses.  

 

En una posterior adenda a dicho convenio, la ARC concedió al Consorcio de Residuos 

8,83 M€ adicionales de subvención en concepto de intereses, por una previsión inicial 

incorrecta de los costes financieros, a pagar de la misma manera que la subvención inicial. 

 

Como consecuencia de la modificación en el contrato de construcción del CTR-Vallès, el 6 

de noviembre de 2010 la ARC y el Consorcio de Residuos firmaron un nuevo convenio 

mediante el que la ARC concedía una nueva subvención de 25,84 M€ al Consorcio de 

Residuos para financiar el coste de la modificación, 15,69 M€, y los intereses correspon-

dientes, 10,15 M€, que la ARC está pagando también en quince anualidades de 1,72 M€ 

desde el año 2010 y hasta 2024. 

 

Para hacer frente al pago de las certificaciones de obra de la construcción de la planta, el 

4 de junio de 2008, el Consorcio de Residuos se vio obligado a vender los derechos de 

crédito sobre las anualidades de la primera subvención, 94,54 M€ más 8,83 M€, a un grupo 

de entidades financieras encabezadas por Dexia Sabadell, SA.7 A partir del ejercicio 2012, 

la ARC empezó a pagar las anualidades correspondientes a la primera subvención direc-

tamente al grupo financiero, por lo que a partir de aquel momento el Consorcio de 

Residuos se limitó a contabilizar el ingreso presupuestario e ir minorando el pasivo con el 

grupo bancario en lo que a la parte de la amortización se refiere, y contabilizó el gasto por 

la parte de los intereses.  

 

 

7. Grupo de entidades bancarias formado por Dexia Sabadell, SA (46,6% de participación), BBVA, (20,0%), 

Caixabank, SA, (16,7%) y el Instituto Catalán de Finanzas (16,7%). 
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A pesar de la rescisión de la construcción de la planta Form, en el ejercicio 2013, la ARC 

no modificó los importes de las subvenciones concedidas al Consorcio de Residuos. Como 

consecuencia, la ARC está financiando la construcción del CTR-Vallès con dos subven-

ciones de importe total de 129,21 M€, 91,74 M€ de capital más 37,47 M€ de intereses 

(véase el apartado 2.3.2.3), mientras que el coste final de la planta fue de 76,77 M€. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el coste de construcción de la 

planta CTR-Vallès y las subvenciones que la ARC concedió al Consorcio de Residuos. 

 
Cuadro 4. Consorcio de Residuos. Comparación entre el coste de construcción y las subvenciones 

concedidas 

Concepto 

Coste de construcción del CTR-Vallès Subvenciones concedidas por la ARC 

Planta Resto Planta Form Total CTR Capital Intereses Total 

Contrato inicial 56,96 17,94 74,90 * 76,05 18,49 94,54 

Adenda a la subvención - - - - 8,83 8,83 

Primera subvención  

(que cobra el grupo 

bancario) - - - 76,05 27,32 103,37 

Modificado 15,31 0,38 15,69 15,69 10,15 25,84 

Segunda subvención  

(que cobra el Consorcio) - - - 15,69 10,15 25,84 

Rescisión parcial - (18,32) (18,32) - - - 

Gastos liquidación - 1,74 1,74 - - - 

Certificaciones adicionales 2,76 - 2,76 - - - 

Total 75,03 1,74 76,77 91,74 37,47 129,21 

Importes en millones de euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación facilitada por el Consorcio de Residuos. 

* El importe a financiar por la primera subvención concedida por la ARC se determinó a partir de un presupuesto orientativo 

de 76,05 M€, que no coincide con el importe formalizado posteriormente en el contrato, de 74,90 M€. 

 

 

1.5. CONSORCIO PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE EL VALLÈS 

OCCIDENTAL 

1.5.1. Antecedentes 

El 26 de julio de 2006 fue constituido el Consorcio para el Empleo por los siguientes entes:  

 

• La Generalidad de Cataluña 

• La Diputación de Barcelona 

• El Consejo Comarcal 

• Los 23 municipios de la comarca 

• Las organizaciones patronales Confederación Empresarial Comarcal de Terrassa 

(CECOT), Consejo Intersectorial de Empresarios de Sabadell y Comarca (CIESC) y Pe-

queña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) 
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• Los sindicatos Comisiones Obreras de El Vallès Occidental (CCOO) y Unión General de 

Trabajadores de Cataluña (UGT)  

El Pleno del Consorcio para el Empleo de 3 de diciembre de 2013 acordó la baja de la 

Generalidad de Cataluña, de las organizaciones patronales (CECOT, CIESC y PIMEC) y de 

los sindicatos (CCOO y UGT) y, consiguientemente, la correspondiente modificación de 

estatutos, que fueron publicados en el BOPB el 10 de abril de 2014, aunque no se actuali-

zaron en la página web del Consorcio. 

 

El Consorcio para el Empleo, en el ámbito determinado por su objeto y sus finalidades, 

tiene la potestad y las prerrogativas de los entes no territoriales de acuerdo con el artículo 

8 del TRLMRL. 

 

Aunque la constitución del Consorcio se ampara en el artículo 312 del Reglamento de 

obras, actividades y servicios de los entes locales (ROAS) y el artículo 269 y siguientes del 

TRLMRL, los estatutos no establecen su carácter local. Tampoco se define de forma clara 

el régimen de contabilidad, ya que solo hace referencia al hecho de que esta debe ser 

pública. No obstante, el Consorcio, en la práctica, sigue la Instrucción de contabilidad para 

la Administración local, aprobada por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre 

(ICAL), modelo normal, y establece su carácter local en la memoria de la Cuenta general. 

 

Por todo ello y porque, además, la Administración que tiene el control efectivo del Consor-

cio es la local, tiene la consideración de consorcio local. Por lo tanto, está sometido a la 

normativa de régimen local en todos sus aspectos, incluidos el régimen presupuestario y el 

de contabilidad y, por lo tanto, tiene la obligación de rendir cuentas. 

 

El 11 de noviembre de 2014, el Pleno del Consorcio aprobó su adscripción al Consejo Co-

marcal, a los efectos previstos en la LRSAL. Sin embargo, no modificó sus estatutos, ya 

que en el mes de diciembre de 2014 aprobó inicialmente su disolución (véase el apartado 

2.5). 

 

El domicilio del Consorcio para el Empleo está en la misma sede del Consejo Comarcal. 

 

 

1.5.2. Actividades y organización 

Las actividades que se llevan a cabo a través del Consorcio para el Empleo son las orien-

tadas a la mejora de la empleabilidad y del capital humano, con la realización de cursos 

formativos para profesionales, talleres para desempleados para adquirir nuevas com-

petencias y entrevistas de atención especializada, y a la promoción económica y territorial, 

con la realización de seminarios de dinamización empresarial y talleres de emprendimiento 

y estudios de planificación estratégica, como la elaboración del catálogo de los polígonos 

de actividad económica de la comarca o el Plan estratégico de El Vallès Occidental 

Avanza 2014-2020. 
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Organización 

Los órganos de gobierno del Consorcio para el Empleo, de acuerdo con sus estatutos, son 

los siguientes: 

 

• El Plenario 

• La Presidencia y la Vicepresidencia 

• La Comisión Ejecutiva 

• La Gerencia 

• La Administración 

• Las comisiones territoriales 

 

El Plenario 

El Plenario es el órgano que asume el gobierno y la dirección superior, y está formado por 

los representantes de los entes integrantes del Consorcio, en la siguiente proporción: 

cuatro de la Generalidad de Cataluña, uno por cada uno de los veintitrés ayuntamientos 

consorciados, uno del Consejo Comarcal y uno de la Diputación de Barcelona, además de 

un miembro por cada una de las patronales CECOT, CIESC y PIMEC y de los sindicatos 

CCOO y UGT, hasta el 3 de diciembre de 2013, fecha en que se dieron de baja como 

miembros consorciados la Generalidad de Cataluña, las patronales CECOT, CIESC y 

PIMEC y los sindicatos CCOO y UGT. 

 

Durante los ejercicios 2012 y 2013, el Plenario del Consorcio se reunió solo dos veces. Por 

lo tanto se incumplió el artículo 24 de los estatutos, que establece que se debe reunir, al 

menos, cada seis meses. 

 

La Presidencia y la Vicepresidencia 

La Presidencia del Consorcio para el Empleo corresponde, de forma alternativa, cada dos 

años, a los alcaldes de los ayuntamientos de Sabadell y de Terrassa; mientras uno ejerce 

la Presidencia, el otro ejerce la Vicepresidencia. Estos cargos se pueden delegar en con-

cejales de los respectivos ayuntamientos. En el ejercicio 2013 fueron los siguientes: 

 

• Presidente: Jordi Ballart Pastor (PSC), alcalde del Ayuntamiento de Terrassa desde el 10 

de diciembre de 2012. El 21 de diciembre de 2012 delegó sus funciones en Amadeu 

Aguado Moreno (PSC), concejal del Ayuntamiento de Terrassa. 

• Vicepresidente: Joan Carles Sánchez Salinas (PSC), concejal del Ayuntamiento de Saba-

dell desde el año 1999 y alcalde del mismo ayuntamiento desde el 5 de marzo de 2013. 

Puesto que en el momento de su nombramiento era el presidente del Consorcio de 

Residuos (véase el apartado 1.4.2), delegó sus funciones en Montserrat Capdevila 

Tatché, teniente de alcalde desde 1999. El 21 de noviembre de 2013, la vicepresidenta 

delegada fue sustituida por Ramon Burgés Salse (PSC), concejal del mismo ayuntamiento. 
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La Comisión Ejecutiva 

La Comisión Ejecutiva es el órgano de dirección inmediato y de administración ordinaria 

del consorcio, y está formada, según los estatutos, por el presidente, el vicepresidente, un 

representante de cada organización sindical y empresarial, dos representantes de la 

Generalidad de Cataluña y, en representación de los ayuntamientos, hasta un máximo de 

dos representantes miembros del plenario por cada uno de los grupos políticos con 

alcaldía y con representación en más de un municipio. En concreto, los representantes de 

los ayuntamientos, durante el ejercicio 2013, lo eran de los municipios de Castellar del 

Vallès, Montcada i Reixac, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua 

de Mogoda, Ullastrell y Viladecavalls. 

Durante los ejercicios 2012 y 2013 la Comisión Ejecutiva del Consorcio para el Empleo se 

reunió solo una vez, el 20 de julio de 2012. 

 

La Gerencia 

Durante el ejercicio 2013, el gerente fue Francisco Fernández Ortega, que también lo era 

de los otros consorcios (véase el apartado 1.3.2). 

 

La Administración 

La Administración es un órgano encargado del control y evaluación del Consorcio subor-

dinado jerárquicamente a la Gerencia y nombrado por el Plenario, a propuesta del Servicio 

de Empleo de Cataluña (SOC). Desde su creación, el 26 de julio de 2006, el cargo lo 

ocupó Eva Bermúdez López (PSC), concejala del Ayuntamiento de Terrassa desde 2001 

hasta 2011. 

 

Las comisiones territoriales 

El Consorcio para el Empleo no ha creado las comisiones territoriales establecidas en el 

artículo 19 de los estatutos, donde se indica que son las encargadas de concretar las 

decisiones generales del Consorcio en el ámbito territorial que le sea propio. 

 

 

1.5.3. Control interno 

Los estatutos del Consorcio para el Empleo prevén la figura del secretario y el interventor 

con las funciones propias de su cargo, pero no la del tesorero, por lo que nadie ocupa este 

cargo. 

El secretario del Consorcio para el Empleo es, desde su creación, el secretario accidental 

del Ayuntamiento de Terrassa.  
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La interventora, desde el 15 de octubre de 2010, es la tesorera y directora de Servicios 

Económicos del Consejo Comarcal, interventora del Consorcio de Residuos e interventora 

delegada del Consorcio de Turismo. 

 

Labor realizada por la Intervención 

En el ejercicio 2013, la Intervención del Consejo Comarcal realizó la fiscalización previa y 

plena y no ha manifestado reparos por escrito. 

 

A pesar de lo establecido en el artículo 221 del TRLRHL, a lo largo del ejercicio 2013 el 

Consorcio para el Empleo no ha llevado a cabo ninguna actuación respecto al control de 

eficacia, y ninguna de las administraciones públicas que forman parte del Consorcio ha en-

viado la información sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sosteni-

bilidad financiera al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del ejercicio 2013. 

 

El artículo 28 de los estatutos del Consorcio para el Empleo establece que anualmente se 

debe realizar una auditoría externa de las cuentas, lo que no se ha hecho. 

 

 

 

2. FISCALIZACIÓN REALIZADA 

2.1. CONSEJO COMARCAL DE EL VALLÈS OCCIDENTAL 

2.1.1. Aprobación de la Cuenta general y rendición a la Sindicatura 

De acuerdo con el artículo 200 del TRLRHL, el Consejo Comarcal está sometido al régimen 

de contabilidad pública, lo que implica, entre otras obligaciones, la de rendir cuentas de 

sus operaciones. 

 

Una vez finalizado el ejercicio, las entidades locales deben formar la Cuenta general, que 

pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial 

y presupuestario. La Cuenta general debe ser rendida por el presidente antes del día 15 de 

mayo del ejercicio siguiente y someterse antes del día 1 de junio a la Comisión Especial de 

Cuentas, que debe emitir el informe correspondiente. Este informe, junto con la Cuenta ge-

neral, se debe exponer al público durante quince días. Finalmente, se somete a la Asam-

blea General para que lo apruebe antes del 1 de octubre y sea enviado a la Sindicatura 

antes del 15 de octubre. 

 

El Pleno del Consejo Comarcal, en la sesión de 18 de septiembre de 2014, aprobó la 

Cuenta general correspondiente al ejercicio 2013 dentro del plazo establecido, y fue 

rendida a la Sindicatura de Cuentas el 9 de octubre de 2014.  
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2.1.2. Liquidación del presupuesto 

La Liquidación del presupuesto del Consejo Comarcal del ejercicio 2013 y el Resultado 

presupuestario son los que figuran a continuación: 

 
Cuadro 5. Consejo Comarcal: Liquidación del presupuesto 

Capítulo de ingresos 

Presupuesto 

inicial 

Modifica-

ciones 

Presupuesto 

definitivo 

Derechos 

reconocidos  

Derechos 

pendientes de 

cobro 

3. Tasas y otros ingresos 1.236.647 - 1.236.647 1.238.266 551.696 

4. Transferencias corrientes 15.781.894 139.408 15.921.302 15.996.068 4.811.751 

5. Ingresos patrimoniales 24.315 - 24.315 9.274 - 

Total operaciones corrientes 17.042.856 139.408 17.182.264 17.243.608 5.363.447 

7. Transferencias de capital 220.900 - 220.900 60.245 - 

Total operaciones de capital 220.900 - 220.900 60.245 - 

8. Activos financieros - 2.086.874 2.086.874 - - 

Total operaciones financieras - 2.086.874 2.086.874 - - 

Total ingresos 17.263.756 2.226.282 19.490.038 17.303.853 5.363.447 

           

Capítulo de gastos 

Presupuesto 

inicial 

Modifica-

ciones 

Presupuesto 

definitivo 

Obligaciones 

reconocidas  

Obligaciones 

pendientes de 

pago 

1. Gastos de personal 2.970.728 - 2.970.728 2.795.562 48.682 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 7.570.802 322.803 7.893.605 7.183.581 1.769.761 

3. Gastos financieros 500 - 500 - - 

4. Transferencias corrientes 6.483.826 734.283 7.218.109 6.712.253 4.470.355 

Total operaciones corrientes 17.025.856 1.057.086 18.082.942 16.691.396 6.288.798 

6. Inversiones reales 237.900 12.100 250.000 82.162 46.637 

7. Transferencias de capital - 1.157.096 1.157.096 23.161 - 

Total operaciones de capital 237.900 1.169.196 1.407.096 105.323 46.637 

Total gastos 17.263.756 2.226.282 19.490.038 16.796.719 6.335.435 

 

Resultado presupuestario 

Derechos 

reconocidos 

netos 

Obligaciones 

reconocidas 

netas 

Resultado 

presupuestario 

a. Operaciones corrientes 17.243.608 16.691.396 552.212 

b. Otras operaciones no financieras 60.245 105.323 (45.078) 

Resultado presupuestario del ejercicio 17.303.853 16.796.719 507.134 

Ajustes    

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 39.361 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 792.867 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (147.588) 

Resultado presupuestario ajustado 1.191.774 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 

 

La Liquidación del presupuesto del Consejo Comarcal se aprobó por Decreto de Presiden-

cia el 17 de abril de 2014, con posterioridad al plazo del 1 de marzo, establecido en el ar-

tículo 191.3 del TRLRHL, y se envió a la Generalidad de Cataluña el 15 de enero de 2015, 

con posterioridad al plazo del 31 de marzo, establecido en el artículo 193.5 del TRLRHL. 
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El presupuesto inicial ascendía a 17,26 M€. A lo largo del ejercicio se modificó en 2,23 M€, 

de manera que dio un presupuesto definitivo de 19,49 M€. Los derechos reconocidos 

fueron de 17,30 M€, mientras que las obligaciones reconocidas fueron de 16,80 M€, lo que 

hizo que el grado de ejecución fuera del 88,8% y del 86,2%, respectivamente, y el Resul-

tado presupuestario no ajustado de 0,51 M€, que, después de los ajustes pertinentes, fue 

de 1,19 M€.  

2.1.2.1. Presupuesto inicial 

El Pleno del Consejo Comarcal aprobó inicialmente el presupuesto, en la sesión de 3 de 

diciembre de 2012. El presupuesto quedó aprobado definitivamente con la publicación del 

resumen del presupuesto por capítulos en el BOPB de 31 de diciembre de 2012, dentro del 

plazo establecido. 

 

 

2.1.2.2. Modificaciones presupuestarias 

Las modificaciones del presupuesto de gastos, 2,23 M€, suponen el 12,9% del presupuesto 

inicial, y se tramitaron en catorce expedientes, entre los que destaca, por el importe, el de 

incorporación de remanentes de créditos de 2012 por 1,79 M€, que correspondía, mayorita-

riamente, a transferencias del PUOSC. Dichos expedientes incluyen el correspondiente in-

forme favorable de la Intervención y fueron aprobados por el órgano competente, que es el 

Pleno del Consejo Comarcal por la modificación de créditos extraordinarios y suplementos 

de crédito, y la Presidencia, por el resto. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones clasificadas por capítulos y por tipo: 

 

Cuadro 6. Consejo Comarcal. Modificación de créditos 

Capítulos de 

gasto 

Incorpora-

ción de 

remanente 

Suplemento 

de crédito 

Transferencias 

de crédito 

Generación 

de créditos 

Créditos 

extraordinarios 

Bajas por 

anulación 

Total 

modifica-

ciones 

Gastos de 

personal - - - - 3.000 (3.000) - 

Gastos de bienes 

y servicios 21.973 54.652 (393) 18.068 256.602 (28.100) 322.802 

Transferencias 

corrientes 615.906 - 393 117.984 - - 734.283 

Inversiones 

reales - - - - 12.100 - 12.100 

Transferencias 

de capital 1.157.097 - - - - - 1.157.097 

Total 

modificaciones 1.794.976 54.652 - 136.052 271.702 (31.100) 2.226.282 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general de 2013. 
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2.1.2.3. Liquidación del presupuesto de ingresos 

Los derechos reconocidos durante el ejercicio 2013 ascendieron a 17,30 M€, de los cuales 

el 92,4% corresponde a las transferencias corrientes recibidas, principalmente, de la 

Generalidad de Cataluña. 

Tasas y otros ingresos 

El detalle de las tasas y otros ingresos liquidados durante el ejercicio es el siguiente: 

Cuadro 7. Consejo Comarcal. Presupuesto de ingresos. Tasas y precios públicos 

Concepto Derechos reconocidos Derechos pendientes de cobro 

Ingresos procedentes de Mercavallès 660.142 67.597 

Ingresos por el transporte escolar 391.084 335.560 

Otros ingresos 186.916 148.539 

Total 1.238.266 551.696 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 

 

El Consejo Comarcal ha delegado en el Organismo de gestión tributaria de la Diputación 

de Barcelona las competencias de recaudación de la mayoría de los tributos y de los 

ingresos de derecho público, así como de las multas y sanciones. 

 

Ingresos procedentes de Mercavallès 

En el año 1993, los ayuntamientos de Terrassa y Sabadell y la Mancomunidad Intermu-

nicipal Sabadell-Terrassa acordaron delegar la gestión del mercado comarcal de frutas y 

verduras en el Consejo Comarcal. El convenio de delegación, firmado en marzo de 1993 y 

prorrogado por acuerdo del Pleno de 9 de febrero de 2012, está vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2016.  

 

El Consejo Comarcal ingresó durante el ejercicio 660.142 € por el cobro de diferentes tasas 

y precios públicos, entre los que destacan la tasa por la prestación del servicio del 

mercado comarcal de venta al por mayor de frutas y verduras y otros productos alimen-

tarios, 528.966 €; la tasa por el uso y el aprovechamiento especial de zona reservada para 

aparcamientos de vehículos, 43.943 €, y el precio público por la recogida de residuos en 

Mercavallès, 19.155 €. Para la imposición de estas tasas y precios públicos, el Consejo 

Comarcal aprobó las correspondientes ordenanzas fiscales, de acuerdo con el artículo 15 

del TRLRHL. 

 

Ingresos por el transporte escolar 

Dentro de los ingresos por el transporte escolar, 338.427 € correspondían al precio público 

por la prestación del servicio de transporte escolar no obligatorio del curso 2013-2014. Los 
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52.657 € restantes procedían de los contratos para la gestión del transporte escolar que 

establecían que las diferentes empresas adjudicatarias del transporte escolar debían 

asumir el gasto de la contratación de técnico coordinador del transporte escolar, con una 

ratio de repercusión del 1% de la facturación del contratista. 

 

Otros ingresos 

Otros ingresos incluye, principalmente, la contribución del Consorcio para el Empleo y del 

Consorcio de Residuos a los gastos de la sede que comparten con el Consejo Comarcal, 

como los suministros de agua, electricidad y telecomunicaciones y, también, la asistencia y 

el mantenimiento del registro general, la atención al público, el aire acondicionado y otros. 

En marzo de 2015, este importe todavía no se había cobrado. 

Transferencias corrientes 

Las transferencias corrientes, que son el 92,4% del total de los ingresos del ejercicio, pro-

cedían de las siguientes administraciones: 

 

Cuadro 8. Consejo Comarcal. Presupuesto de ingresos. Transferencias corrientes 

Concepto 

Presupuesto 

inicial 

Modifica-

ciones 

Presupuesto 

definitivo 

Derechos 

reconocidos % 

Derechos pen-

dientes de cobro 

Generalidad de Cataluña 13.539.832 114.000 13.653.832 12.820.374 80,1 3.792.031 

Otras de las comunidades autón. 16.104 - 16.104 20.276 0,1 - 

Diputación de Barcelona 24.317 18.939 43.256 1.611.264 10,1 - 

Ayuntamientos de comarca 2.154.561 - 2.154.561 1.521.985 9,5 1.019.720 

Otras 47.080 6.469 53.549 22.169 0,2 - 

Total 15.781.894 139.408 15.921.302 15.996.068 100,0 4.811.751 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación facilitada por el Consejo Comarcal. 

 

Las principales transferencias corrientes percibidas por el Consejo Comarcal proceden de 

la Generalidad de Cataluña y están destinadas a la financiación de los servicios sociales, 

de los servicios escolares y del funcionamiento del Consejo Comarcal. De las trans-

ferencias corrientes de entidades locales destacan las procedentes de la Diputación de 

Barcelona, 1,61 M€, entre las que resalta, por su importe, 1,49 M€, la ayuda para la 

financiación de la gestión del transporte escolar del curso 2012-2013. 

 

Los ingresos de los servicios sociales que se derivan de las actuaciones del Acuerdo 

marco con el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalidad en materia de 

servicios sociales de 2013 cubren un 94,5% del gasto realizado por el mismo concepto. 

 

Los ingresos de los servicios escolares que se derivan del Convenio de colaboración entre 

el Departamento de Enseñanza de la Generalidad y el Consejo Comarcal para la gestión 
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del transporte escolar y del servicio de comedor escolar del curso 2012-2013, financiados 

también por la Diputación de Barcelona y por el precio público del transporte escolar no 

obligatorio que se cobra de las familias, cubrieron totalmente el gasto realizado. 

 

Dentro de las transferencias corrientes se incluyen también las transferencias de los ayun-

tamientos de la comarca, 1,52 M€, de los cuales 1,21 M€ correspondían al pago del ser-

vicio de atención domiciliaria que financiaban los ayuntamientos adheridos, y 0,26 M€ que 

eran para financiar los gastos del personal destinado al Equipo de Atención a la Infancia y 

Adolescencia (EAIA), en la parte que no quedaba cubierta por el convenio firmado con el 

Departamento de Bienestar Social y Familia en materia de servicios sociales.  

 

 

2.1.2.4. Liquidación del presupuesto de gastos 

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2013 ascendieron a 16,80 M€, que 

supone un grado de ejecución sobre el presupuesto definitivo de un 86,2%. El 42,8% de 

las obligaciones reconocidas correspondían a los gastos corrientes de bienes y servicios, 

el 16,6% a gastos de personal, y el 40,0% a los gastos por transferencias de capital. El 

resto de los capítulos no superaban el 1% del total de las obligaciones reconocidas. 

 

Gastos corrientes en bienes y servicios 

Dentro de los gastos corrientes en bienes y servicios destaca el gasto de transporte 

escolar, 5,01 M€, de acuerdo con el contrato de gestión firmado en el ejercicio 2009 con 

varias empresas transportistas (véase el apartado 2.4.5). Además, destaca también el ser-

vicio de ayuda a domicilio, 1,29 M€, que prestaba el Consejo Comarcal mediante un con-

trato de servicios (véase el apartado 2.4.5) en los ocho municipios adheridos: Castellbisbal, 

Matadepera, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Vilade-

cavalls, Santa Perpètua de Mogoda y Badia del Vallès. El gasto se financió íntegramente 

por dichos municipios. 

 

Transferencias corrientes 

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2013 del capítulo de Transferencias co-

rrientes ascendieron a 6,71 M€, y representaban el 40,0% del total de las obligaciones re-

conocidas del ejercicio. Destacan las ayudas de comedor escolar para el curso 2012-2013, 

4,44 M€, y las ayudas a los grupos políticos del Pleno del Consejo Comarcal, 0,20 M€. 

 

Transferencias de capital 

Las transferencias de capital corresponden a las inversiones residuales de PUOSC de los 

ejercicios 2004 a 2007. A partir de 2008, el PUOSC pasó a contabilizarse de forma correc-

ta, extrapresupuestariamente, y se incluyó en cuentas de Balance del Consejo Comarcal. 

En el presupuesto del ejercicio 2013 se incluyeron las incorporaciones de remanentes 
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correspondientes al PUOSC de los ejercicios 2004 a 2007, según se muestra a 

continuación. 

 

Cuadro 9. Consejo Comarcal. Presupuesto de gastos. Capítulo 7: Transferencias de capital 

Partida 

Presupuesto 

inicial Modificaciones 

Presupuesto 

definitivo 

Obligaciones 

reconocidas % 

Pendiente 

pago 

Ayuntamientos PUOSC 2004 - 104.800 104.800 - - - 

Ayuntamientos PUOSC 2005 - 120.216 120.216 - - - 

Ayuntamientos PUOSC 2006 - 404.505 404.505 - - - 

Ayuntamientos PUOSC 2007 - 527.575 527.575 23.161 100 - 

Total - 1.157.096 1.157.096 23.161 100 - 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación facilitada por el Consejo Comarcal. 

El Consejo Comarcal no ha facilitado información sobre las obras, municipios y estado de 

las actuaciones correspondientes al PUOSC de estos años. 

 

Respecto al PUOSC de los años 2008 a 2012, el Balance incluía un saldo acreedor de 

0,77 M€ con la siguiente composición: 

 

Cuadro 10. Consejo Comarcal. Composición del saldo acreedor del PUOSC a 31 de diciembre de 2013 

PUOSC Municipio y tipo de obra Descripción Importe 

2008 Viladecavalls. Mejoras en el 

cementerio 

A la espera de la revocación para devolver el dinero 

del PUOSC a la Generalidad.  

23.508  

2009 Gallifa. Pavimentación del núcleo 

urbano 

Aplicado el pago de los 24.000 €, de forma incorrecta, 

a la contabilidad presupuestaria. A la espera de 

modificar el error contable. 

24.000  

2011 Sabadell. Centro de empresas 

industriales Can Roquetes 

Retraso en la obra por cambio de constructor.  

Los ingresos del Consejo Comarcal fueron 800.263 €, y 

los pagos al Ayuntamiento a cuenta de las certifi-

caciones, 79.114 €. 

721.149  

Total   768.657 

Importes en euros. 

Fuente: Información facilitada por el Consejo Comarcal. 

 

 

2.1.3. Memoria 

En la revisión del contenido de la Memoria del Consejo Comarcal del ejercicio 2013 para 

verificar si se ajustaba a lo regulado en las normas de elaboración de las cuentas anuales 

recogidas en la ICAL, se ha observado que no incluye lo siguiente:  

 

• El detalle de los saldos de la cuenta Patrimonio entregada al uso general, de 6,96 M€ 

• La información sobre el endeudamiento a corto plazo, 1,48 M€  

• Los indicadores de gestión 
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Es preciso mencionar, además, que en la Cuenta general del Consejo Comarcal falta la 

Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados que, de 

acuerdo con la Regla 101.3 de la ICAL, debe acompañar a la Cuenta general de las 

entidades locales de ámbito superior. 

 

 

2.1.4. Inmovilizado 

El detalle de los movimientos del inmovilizado durante el ejercicio 2013 es el siguiente: 

 

Cuadro 11. Consejo Comarcal. Inmovilizado 

Descripción 

Saldo a 

31.12.2012 Altas Traspasos 

Dotación a la 

amortización 

Saldo a 

31.12.2013 

      

Infraestructuras y bienes destinados al uso general - 56.671 (56.671) - - 
      

Aplicaciones informáticas 29.469 1.303 - - 30.772 

Amortización acumulada  (16.579) - - (7.693) (24.272) 

Inmovilizado inmaterial 12.890 1.303 - (7.693) 6.500 
      

Terrenos y bienes naturales 2.331.582 - - - 2.331.582 

Construcciones 16.602.123 4.097 - - 16.606.220 

Instalaciones técnicas 63.167 - - - 63.167 

Maquinaria 539.396 11.142 - - 550.538 

Mobiliario 478.102 - - - 478.102 

Equipamientos para procesos de información 607.510 8.950 - - 616.459 

Elementos de transporte 162.456 - - - 162.456 

Otro inmovilizado material 64.660 - - - 64.660 

Amortización acumulada  (5.106.394) - - (399.135) (5.505.528) 

Inmovilizado material 15.742.602 24.189 - (399.135) 15.367.656 
      

Total 15.755.492 82.163 (56.671) (406.828) 15.374.156 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general del ejercicio 2013. 

 

El inmovilizado a 31 de diciembre de 2013 asciende a 15,37 M€, lo que supone un 48,6% 

del activo. Las altas del inmovilizado material e inmaterial coinciden con las obligaciones 

reconocidas del capítulo 6, Inversiones reales, del presupuesto de gastos. Las altas de las 

infraestructuras y bienes destinados al uso general corresponden a trabajos de señaliza-

ción de los espacios forestales que, a 31 de diciembre de 2013, se traspasaron a la cuenta 

de Fondos propios, Patrimonio entregado al uso general. 

 

El Pleno de 10 de diciembre de 2009 del Consejo Comarcal aprobó la actualización del 

inventario general de bienes y derechos, que no ha sido actualizado desde entonces. El 

inventario incluye cincuenta y dos bienes, la mayoría de los cuales son de dominio público, 

en concreto parques forestales transferidos de la extinta Entidad Municipal Metropolitana 

de Barcelona; también incluye dos fincas adscritas al servicio público, la de la sede del 

Consejo Comarcal y otra anexa a la sede. 
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Sin embargo, este inventario no está conciliado con los datos contables, y tampoco hay un 

inventario contable que detalle individualmente el inmovilizado, tal como establece la Regla 

16 de la ICAL. 

 

La amortización de los elementos del inmovilizado está calculada de forma lineal en 

función de la vida útil estimada, aplicando los porcentajes establecidos en la normativa 

vigente. No obstante, el Consejo Comarcal calcula la dotación anual aplicando los porcen-

tajes sobre los saldos de las cuentas de inicio de ejercicio más las nuevas adquisiciones, 

sin tener en cuenta que algunos bienes ya pueden estar completamente amortizados. 

 

Por estos motivos, la Sindicatura no ha podido validar los saldos de las cuentas de inmovili-

zado del Consejo Comarcal a 31 de diciembre de 2013. 

 

Patrimonio recibido en adscripción 

 

En el año 1993 los ayuntamientos de Terrassa y Sabadell y la Mancomunidad Intermunici-

pal Sabadell-Terrassa acordaron delegar la gestión de los servicios del mercado comarcal 

de frutas y verduras, Mercavallès, y los de las pistas de los exámenes de conducir en el 

Consejo Comarcal. El convenio de delegación, firmado en marzo de 1993 y prorrogado por 

acuerdo de Pleno de 9 de febrero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016, adscribía y 

cedía el uso de los edificios e instalaciones del mercado y de las pistas al Consejo.  

 

A 31 de diciembre de 2013, esta adscripción no estaba registrada en el inventario general 

del Consejo Comarcal ni en el Balance de situación, dentro de la cuenta 101, Patrimonio 

recibido en adscripción.  

 

 

2.1.5. Endeudamiento financiero 

El endeudamiento financiero del Consejo Comarcal a 31 de diciembre de 2013 era el 

siguiente: 

 

Cuadro 12. Endeudamiento financiero del Consejo Comarcal 

Concepto 

Saldo a  

31.12.2012 Altas Bajas 

Saldo a 31.12.2013 

Largo 

plazo 

Corto 

plazo Total 

Operación de tesorería DIBA núm. 1 - 709.395 354.697 - 354.698 354.698 

Operación de tesorería DIBA núm. 2 - 1.125.317 - - 1.125.317 1.125.317 

Total - 1.834.712 354.697 - 1.480.015 1.480.015 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Consejo Comarcal. 

 

Las dos operaciones de tesorería con la Diputación de Barcelona corresponden al Plan de 

operaciones de tesorería de la Diputación para los consejos comarcales 2013 que preveía, 
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en la fase I, la concesión directa de créditos para todos los consejos comarcales y, en la 

fase II, la concesión extraordinaria de créditos a petición de los consejos. Ambas operacio-

nes de tesorería se concedieron sin intereses, por el plazo de un año y con devoluciones 

trimestrales. 

 

 

2.1.6. Gastos de personal 

El detalle de las obligaciones reconocidas del capítulo 1 de gastos de personal del Con-

sejo Comarcal a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 

 

Cuadro 13. Consejo Comarcal. Gastos de personal 

Concepto Importe 

Retribuciones de los órganos de gobierno 30.000 

Retribuciones del personal eventual 172.739 

Retribuciones del personal funcionario 1.322.077 

Retribuciones del personal laboral 555.231 

Incentivos al rendimiento 186.143 

Cuotas y prestaciones sociales 704.537 

Total 2.795.562 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del ejercicio 2013. 

 

El número de personal a cargo del Consejo Comarcal a 31 de diciembre de 2012 y 2013 

era el siguiente:  

 

Cuadro 14. Consejo Comarcal. Personal a cargo a 31 de diciembre de 2012 y 2013 

Tipo de personal Personal a 31.12.2012 Personal a 31.12.2013 

Funcionarios 55 55 

Laborales 15 14 

Eventuales 7 7 

Total 77 76 

Fuente: Información facilitada por el departamento de personal del Consejo Comarcal. 

 

Relación de puestos de trabajo y plantilla 

La Relación de puestos de trabajo (RPT) y la plantilla del Consejo Comarcal fueron aproba-

das por la Comisión Permanente el 4 de diciembre de 2012 y publicadas en los diarios 

oficiales, DOGC y BOPB, el 6 y 8 de febrero de 2013, respectivamente.  

 

La RPT no contiene toda la información requerida por el Decreto 214/1990, de 30 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de personal al servicio de los entes locales (Decreto 

214/1990). Falta la siguiente información: 
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• Detalle de las funciones específicas atribuidas a cada puesto de trabajo.  

• Forma de provisión de los puestos de la Intervención, la Tesorería y la Secretaría, así 

como el nivel del complemento de destino y específico de estos puestos de trabajo8.  

• Características e importe de las remuneraciones del gerente.  

 

Además, se ha observado que, a 31 de diciembre de 2013, de los catorce empleados con 

contrato laboral diez estaban ocupando un puesto de trabajo que en la RPT estaba 

reservado a personal funcionario.  

 

Condiciones del personal 

El personal del Consejo Comarcal se regía por el Pacto sobre las condiciones de trabajo 

de los funcionarios del Consejo Comarcal de El Vallès Occidental 2004-2007 y por el 

Convenio colectivo sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores laborales del 

Consejo Comarcal 2004-2007, ambos acuerdos prorrogados. Además, también se regía 

por varios acuerdos aprobados posteriormente, vigentes durante el ejercicio 2013, de los 

cuales destacan los siguientes: 

 

• Acuerdo de aplicación de la regulación del complemento de las prestaciones econó-

micas en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de 16 

de noviembre de 2012. 

• Preacuerdo sobre aplicación del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 

para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, sobre la 

jornada general de trabajo de 12 de febrero de 2013. 

• Acuerdo sobre las condiciones para la utilización del vehículo propio en los servicios 

prestados al Consejo Comarcal de El Vallès Occidental de 21 de noviembre de 2013. 

 

El sueldo base, los trienios, el complemento de destino y las pagas extraordinarias percibi-

dos por el personal del Consejo Comarcal eran los fijados en la Ley de presupuestos gene-

rales del Estado para el ejercicio 2013. Asimismo, el complemento específico no expe-

rimentó ninguna variación respecto al del ejercicio 2012, de acuerdo con dicha Ley.  

 

Las observaciones respecto a las condiciones de trabajo son las siguientes:  

 

• La jornada laboral del personal del Consejo Comarcal, de acuerdo con el Real decreto 

ley 20/2012, de 13 de julio, y la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría 

del Estado de las Administraciones Públicas, debía ser de 37,5 horas semanales, equi-

valente a 1.664 horas anuales. El 12 de febrero de 2013, el Consejo Comarcal firmó el 

 

 

8. Texto modificado a raíz de las alegaciones recibidas. 
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preacuerdo sobre la aplicación del citado Real decreto, con los representantes de los 

trabajadores, en el que se pactaba el cumplimiento de dicha jornada de la siguiente 

manera: 

• El horario laboral de régimen común es de 7 horas y 10 minutos de lunes a viernes.  

• Además, se destinarán 44 horas de actividades formativas fuera del horario laboral y 

8 horas de permiso para atender deberes inexcusables derivados de la conciliación 

de la vida familiar y laboral. 

 

El cumplimiento de la jornada de trabajo solo se podía completar con la suma de 44 

horas dedicadas a actividades formativas con una regulación expresa de desarrollo y 

justificación de las actividades, lo que el Consejo Comarcal no hizo.  

Además, la Sindicatura no ha podido verificar que se hubieran realizado estas 44 horas 

de actividades formativas, por lo que tampoco ha podido verificar el cumplimiento de la 

jornada laboral. 

 

• El Pacto sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del Consejo Comarcal de 

El Vallès Occidental 2004-2007 establece 0,30 € por kilómetro de indemnización por 

desplazamiento del personal funcionario, en contra de la Orden 3770/2005, de 1 de 

diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, que establece el importe de la in-

demnización por el uso de vehículo particular en 0,19 € por kilómetro por el uso de 

automóviles y en 0,078 € por kilómetro para motocicletas, de aplicación para el personal 

funcionario al servicio de las corporaciones locales.9 

 

A partir del acuerdo de condiciones para la utilización del vehículo propio, de 21 de 

noviembre de 2013, se acuerda que las indemnizaciones por razón de servicio serán de 

0,19 € por kilómetro para los automóviles y de 0,078 € para las motocicletas y que 

trimestralmente se compensará con un complemento de productividad adicional al 

personal que aporte el vehículo particular con un importe equivalente a 0,18 € por kiló-

metro para el coche y de 0,10 € por kilómetro para la motocicleta, lo que contraviene la 

normativa reguladora en materia de personal.  

 

Retribuciones del personal eventual 

El Consejo Comarcal tenía un gerente como personal eventual y seis eventuales más de 

asesoramiento especial.  

 

En la fiscalización del personal eventual se ha observado lo siguiente: 

 

 

9. Texto modificado a raíz de las alegaciones recibidas. 
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• En la fiscalización de las retribuciones del gerente del Consejo Comarcal nombrado el 8 

de febrero de 2013, no se ha visto ningún acuerdo o resolución que fijara sus remune-

raciones, y estas no se incluyeron en el anuncio publicado en los diarios oficiales, en 

contra de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 214/1990.10 

 

• En el ejercicio 2013 el Consejo Comarcal nombró a una nueva asesora de confianza, 

después de que durante el ejercicio 2012 la persona anterior renunciara a su cargo. En 

la publicación de este nombramiento, BOPB de 4 de marzo de 2013, no consta la 

retribución ni la dedicación, tal como obliga el artículo 10 del Decreto 214/1990.  

 

Retribuciones del personal funcionario y laboral e incentivos al rendimiento 

Los trabajadores del Consejo Comarcal reciben un complemento de productividad, que se 

paga de forma fija y periódica. De acuerdo con el artículo 171 y siguientes del Decreto 

214/1990, el complemento de productividad debe retribuir el especial rendimiento, la activi-

dad extraordinaria o el interés y la iniciativa con que el trabajador ejerce su trabajo. La 

apreciación de la productividad se debe realizar en función de circunstancias objetivas 

relacionadas directamente con el ejercicio del puesto de trabajo y con los objetivos que le 

sean asignados. El Consejo Comarcal no ha facilitado a la Sindicatura ningún cálculo que 

permita verificar el cumplimiento de estos requisitos.  

 

Contratación de personal  

En el ejercicio 2013, el Consejo Comarcal no aprobó la oferta pública de empleo, en conso-

nancia con el artículo 23 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos gene-

rales del Estado, por el que durante el ejercicio 2013 no se contrataría a personal temporal 

ni se nombraría a personal estatutario temporal ni a funcionarios interinos, excepto en 

casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables o que afectaran al 

funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

 

Sin embargo, durante el ejercicio el Consejo Comarcal nombró a dos funcionarios interinos 

con carácter de urgencia: un auxiliar administrativo y un técnico medio. En opinión de la 

Sindicatura, los expedientes de contratación no justifican, suficientemente, el carácter de 

urgencia que posibilitó las dos contrataciones. En el caso del auxiliar administrativo, la 

contratación se justificó por la realización de labores de limpieza, pintura y control de 

entradas y salidas de un almacén de bienes muebles del Consejo Comarcal, que no se 

puede considerar un servicio público esencial. En el caso del técnico medio, la con-

tratación se justificó para desarrollar trabajos en el Servicio de Información de Atención a la 

Mujer del Área de Bienestar Social del Consejo Comarcal, servicio que ya se prestaba 

 

 

10. Texto modificado a raíz de las alegaciones recibidas. 
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anteriormente. En consecuencia, estas contrataciones se consideran contrarias al artículo 

23 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado. Asimis-

mo, falta la publicación de dichos nombramientos en los diarios oficiales, aspecto re-

querido en el artículo 94 del Decreto 214/1990.  

 

Contratación del director de Mercavallès 

El 3 de septiembre de 2007 el Consejo Comarcal contrató a J.M.P.A., mediante un contrato 

laboral de interinato con concurrencia de urgencia, para sustituir a la directora de Merca-

vallès, que, entonces, estaba en excedencia. El 20 de abril de 2009, esta reingresó a su 

puesto de trabajo y, por lo tanto, el Consejo Comarcal rescindió el contrato con J.M.P.A., 

aunque el mismo día lo volvió a contratar por razones de máxima urgencia, para ocupar 

una plaza de administrativo vacante, con un nuevo contrato de interinato. Simultáneamente, 

la directora fue adscrita, en comisión de servicios, a la gestión del transporte escolar y se 

asignó de nuevo el cargo de director de Mercavallès a J.M.P.A. 

 

El 26 de marzo de 2014, el Consejo Comarcal rescindió el contrato de interinato con 

J.M.P.A. por razones organizativas y suprimió la correspondiente plaza de administrativo 

de la plantilla. 

 

A instancias de la presidenta del Consejo Comarcal, la Comisión Jurídica Asesora emitió 

los dictámenes 269/2014, de 17 de julio, y 69/2015, de 5 de marzo, favorables a la petición 

de nulidad de pleno derecho de dichos contratos de interinato, por entender que se había 

infringido total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido en la contratación 

de J.M.P.A., por los siguientes motivos: 

 

• No quedan acreditadas las razones de urgencia máxima que permitieron que no se 

aplicaran los procedimientos de convocatoria pública de la plaza y se obviara la ne-

cesidad de realizar un concurso. 

• La adjudicación del contrato inicial no fue publicado en el DOGC ni en el BOPB. 

• La persona contratada no tenía ni la titulación exigida ni la experiencia suficiente para 

desarrollar las labores de director de Mercavallès. 

 

 

2.1.7. Contratación administrativa 

2.1.7.1. Normativa aplicable 

La contratación administrativa del Consejo Comarcal está sometida al Texto refundido de la 

ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, (TRLCSP) y a aquellos contratos que se licitaron con anterioridad a la entra-

da en vigor de esta Ley, el 16 de diciembre de 2011, les es de aplicación la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de contratos del sector público (LCSP). 
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2.1.7.2. Muestra seleccionada 

Para la fiscalización, se han seleccionado, a partir de los listados de contratos vigentes y/o 

licitados en el ejercicio 2013, los dos contratos de más importe, más dos al azar.  

 

Los expedientes de contratación seleccionados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 15. Consejo Comarcal. Expedientes de contratación seleccionados 

Id. Objeto del contrato Proveedor 

Tipo de contrato y 

forma de adjudicación 

Fecha de 

adjudica-

ción 

Importe 

adjudicado 

(IVA incluido) 

Obligaciones 

reconocidas 

en el ejercicio  

1 Servicio de transporte escolar Varios 

transportistas 

Gestión de servicios / 

Concurso 

02.07.2009 6.141.998 5.006.485 

2 Servicio de ayuda a domicilio Clece, SA Gestión de servicios / 

Concurso 

13.06.2013 2.779.280 585.120 

3 Servicios postales y mensajería Unipost, SA Servicios / Negociado 

sin publicidad 

21.03.2013 27.000 20.250 

4 Elementos de señalización 

Fase 1 Red caminos turísticos 

Proseñal, SLU Suministros / Nego-

ciado sin publicidad 

27.11.2013 20.282 20.282 

Total muestra     5.632.137 

Obligaciones reconocidas de los capítulos 2 y 6     7.265.743 

Porcentaje de cobertura     77,5% 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para revisar los contratos menores, se han seleccionado, al azar, diez obligaciones 

reconocidas de los capítulos 2 y 6, y se ha verificado que el gasto fue aprobado y que 

existe factura, tal como establece el artículo 111 del TRLCSP. 

 

 

2.1.7.3. Resultados de la fiscalización 

Las observaciones de la fiscalización de la contratación administrativa son las siguientes: 

 

• Inicio del expediente  

 

Para todos los expedientes fiscalizados falta la orden de incoación del expediente 

dictada por el órgano de contratación, en contra de lo establecido en el artículo 93.1 de 

la LCSP y el artículo 109.1 del TRLCSP. 

 

• Publicidad de la licitación 

 

Se han encontrado carencias en los anuncios de la licitación de los contratos siguientes: 
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• En el contrato número 1, el anuncio de licitación en el BOE no informa de la posibili-

dad de prórroga del contrato.11 

 

• Los anuncios de licitación de los contratos 1 y 2 no informan de los criterios de 

adjudicación ni de la ponderación de estos, en contra de lo establecido en el artículo 

134 de la LCSP y el artículo 150 del TRLCSP. 

 

• Publicidad de la adjudicación 

 

En el contrato número 3 h falta la publicación de la adjudicación de los contratos en el 

perfil del contratante, contrariamente a lo establecido en los artículos 53 y 154 del 

TRLCSP. 

 

Contrato 1: servicio de transporte escolar 

El contrato número 1, correspondiente al servicio de transporte escolar de los cursos 

2009-2010 en 2012-2013, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de tres años, se 

licitó mediante un procedimiento abierto en el ejercicio 2009, dividido en lotes coincidentes 

con las 20 rutas en las que se dividía el servicio. Para dos de estos lotes el proceso quedó 

desierto por falta de ofertas, los cuales se volvieron a licitar mediante un procedimiento 

abierto. En total, se adjudicaron veinte contratos de gestión de servicios, diecisiete en julio 

de 2009 y tres en septiembre del mismo año. Una vez finalizado el curso escolar 

2012-2013, estos contratos se prorrogaron. 

 

El 20 de junio de 2011, el Juzgado contencioso-administrativo número 13 de Barcelona 

declaró nulos de pleno derecho los actos preparatorios, la adjudicación y los actos 

dictados con posterioridad a las adjudicaciones de las cinco agrupaciones de rutas del 

servicio de transporte impugnadas, por la falta del comité de expertos en la valoración de 

los criterios de selección no automáticos, además de la aplicación de subcriterios de 

valoración no incluidos en los pliegos. El Consejo Comarcal presentó recurso de apelación 

contra dicha sentencia, el cual en marzo de 2015 estaba todavía pendiente de señala-

miento por parte del Tribunal. 

 

Desde su adjudicación, curso 2009-2010, los contratos de transporte escolar han sido 

modificados varias veces, y cinco de ellos cedidos a otras empresas de transporte. Se han 

seleccionado los contratos de cuatro de las veinte rutas (A, D, H y S) para fiscalizar las 

modificaciones de los contratos (dos modificaciones en la ruta A, cuatro de las rutas D y S 

y cinco de la ruta H), las prórrogas y la cesión de uno de ellos. 

 

Las observaciones a la fiscalización del contrato número 1 son las siguientes: 

 

• En la valoración de las ofertas, el pliego de cláusulas da preponderancia a los criterios 

no evaluables mediante fórmulas matemáticas, en una proporción de 80 puntos sobre 
 

 

11. Texto modificado a raíz de las alegaciones recibidas. 
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100. En estos casos, el artículo 134 de la LCSP establece que se debe constituir un 

comité que disponga de un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integra-

dos en el órgano proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que 

corresponderá evaluar las ofertas conforme a los criterios, o encomendar la evaluación 

a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos, lo que 

el Consejo Comarcal no hizo.  

 

• En la valoración de las ofertas, se definieron y se aplicaron unos subcriterios de valo-

ración no detallados en los pliegos de cláusulas ni en el anuncio de licitación. Estos 

subcriterios deberían haber sido explicitados, como mínimo, en el pliego de bases.  

 

• En la valoración de las ofertas, el pliego de cláusulas incluye la experiencia profesional 

previa de la empresa como criterio de valoración, hecho que no se ajusta a las disposi-

ciones contenidas en las directivas comunitarias ni en la LCSP, que lo consideran un 

criterio de solvencia. 

 

• En ocho de los quince expedientes de modificación analizados, el informe de interven-

ción concluye que la documentación relativa al detalle económico del expediente de 

modificación no permite compararla con el presupuesto de la modificación y, por lo 

tanto, no se puede valorar si el precio del contrato modificado se adecua a las nuevas 

prestaciones. Además, en seis de las quince modificaciones, el Decreto de aprobación 

y la firma del contrato de modificación fueron posteriores a la prestación del servicio mo-

dificado. Asimismo, en cinco de estas modificaciones, la fecha de Decreto de apro-

bación de modificación fue posterior a la firma del contrato de la modificación. 

 

 

2.2. CONSORCIO DE TURISMO 

2.2.1. Aprobación de la Cuenta general y rendición a la Sindicatura 

El Consorcio de Turismo, de acuerdo con sus estatutos, está sometido al régimen de 

contabilidad pública, lo que implica, entre otras obligaciones, la de rendir cuentas de sus 

operaciones. 

 

Una vez finalizado el ejercicio, las entidades locales deben formar la Cuenta general, que 

pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial 

y presupuestario. La Cuenta general debe ser rendida por el presidente antes del día 15 de 

mayo del ejercicio siguiente y ser sometido antes del día 1 de junio a la Comisión Especial 

de Cuentas, que debe emitir el informe correspondiente. Este informe, junto con la Cuenta 

general, se debe exponer al público durante quince días. Finalmente, se debe someter a la 

Asamblea General para que lo apruebe antes del 1 de octubre y sea enviado a la Sin-

dicatura antes del 15 de octubre. 
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La Cuenta General del Consorcio de Turismo se aprobó el 24 de septiembre de 2014 y se 

envió a la Sindicatura de Cuentas el 12 de enero de 2015, con posterioridad a la fecha 

límite para hacerlo.  

 

 

2.2.2. Liquidación del presupuesto 

La Liquidación del presupuesto del Consorcio de Turismo del ejercicio 2013 y el Resultado 

presupuestario son los que figuran a continuación: 

 

Cuadro 16. Consorcio de Turismo. Liquidación del presupuesto 

Capítulo de ingresos 

Presupuesto 

inicial 

Modifica-

ciones 

Presupuesto 

definitivo 

Derechos 

reconocidos  

Derechos 

pendientes de 

cobro 

3. Tasas y otros ingresos 1 - 1 1.900 - 

4. Transferencias corrientes 181.845 71.590 253.435 267.509 51.535 

Total operaciones corrientes 181.846 71.590 253.436 269.409 51.535 

8. Activos financieros - 644.568 644.568 - - 

Total operaciones financieras - 644.568 644.568 - - 

Total ingresos 181.846 716.158 898.004 269.409 51.535 

           

Capítulo de gastos 

Presupuesto 

inicial 

Modifica-

ciones 

Presupuesto 

definitivo 

Obligaciones 

reconocidas  

Obligaciones 

pendientes de 

pago 

1. Gastos de personal 125.223 10.151 135.374 131.359 5.954 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 56.623 72.590 129.213 126.501 33.707 

3. Gastos financieros - 400 400 59 - 

4. Transferencias corrientes - 579.137 579.137 372.672 - 

Total operaciones corrientes 181.846 662.278 844.124 630.591 39.661 

6. Inversiones reales - 53.880 53.880 53.799 53.350 

Total operaciones de capital - 53.880 53.880 53.799 53.350 

Total gastos 181.846 716.158 898.004 684.390 93.011 

 

Resultado presupuestario 

Derechos 

reconocidos 

netos 

Obligaciones 

reconocidas 

netas 

Resultado 

presupuestario 

a. Operaciones corrientes 269.409 630.591 (361.182) 

b. Otras operaciones no financieras - 53.799 (53.799) 

Resultado presupuestario del ejercicio 269.409 684.390 (414.981) 

Ajustes    

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 10.660 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 425.792 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  

Resultado presupuestario ajustado 21.471 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 
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La Presidencia aprobó la Liquidación del presupuesto del Consorcio de Turismo el 2 de 

abril de 2014, con posterioridad al plazo legalmente establecido del 1 de marzo, y la en-

tregó a la Generalidad el 19 de febrero de 2016, lo que se debía hacer antes del 31 de 

marzo de 2014, tal como establece el artículo 193.5 del TRLRHL. 

 

El presupuesto inicial ascendía a 0,18 M€, durante el ejercicio se modificó en 0,72 M€, lo 

que dio un presupuesto definitivo de 0,90 M€. Los derechos reconocidos fueron de 

0,27 M€, de los cuales el 99,3% eran transferencias corrientes. Las obligaciones recono-

cidas fueron de 0,68 M€, lo que hizo que el grado de ejecución fuera del 76,2%.  

 

 

2.2.2.1. Presupuesto inicial 

El Consejo General del Consorcio de Turismo aprobó inicialmente el presupuesto del 

ejercicio 2013, el 30 de noviembre de 2012, que quedó aprobado definitivamente con la 

publicación del resumen del presupuesto por capítulos en el BOPB de 28 de diciembre de 

2012. 

 

El Consorcio de Turismo envió el presupuesto definitivamente aprobado a la Generalidad de 

Cataluña el 17 de febrero de 2016, sin ajustarse al artículo 169 del TRLRHL, que establece 

que se debe hacer de forma simultánea a la inserción en el BOPB. 

 

 

2.2.2.2. Modificaciones presupuestarias 

Las modificaciones del presupuesto de gastos suponen el 393,8% del presupuesto inicial. 

Estas se tramitaron mediante tres expedientes, entre los que destaca por el importe el de 

incorporación de remanentes de créditos de 2012 por 0,62 M€. Dichos expedientes in-

cluyen el correspondiente informe favorable de la Intervención y han sido aprobados por el 

órgano competente, que para los créditos extraordinarios es el Consejo General, y la 

Presidencia, para el resto. 

 

La incorporación de remanentes incluye, fundamentalmente, la incorporación de los gastos 

con financiación afectada del Proyecto Equustur, aprobado por la Comisión Europea en el 

ejercicio 2009 y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional12 (véase el 

apartado 2.2.2.4). 

 

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones clasificadas por capítulos y por tipo 

de modificación: 

 

 

12. El proyecto Equustur, presentado por el Consorcio de Turismo y otras entidades locales del resto del 

Estado español y de otros Estados europeos, tiene como finalidad la mejora del desarrollo económico y social 

de las zonas rurales próximas a las grandes ciudades mediante la creación de un producto turístico basado en 

las rutas ecuestres. La Comisión Europea lo aprobó el 4 de junio de 2009. 
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Cuadro 17. Consorcio de Turismo. Modificaciones de créditos 

Capítulos de gasto 

Incorporación  

de remanente 

Generación  

de crédito 

Crédito 

extraordinario 

Total 

modificaciones 

Gastos de personal - - 10.151 10.151 

Gastos corrientes en bienes y servicios - 71.590 1.000 72.590 

Gastos financieros - - 400 400 

Transferencias corrientes 569.212 - 9.925 579.137 

Inversiones reales 53.430 - 450 53.880 

Total modificaciones 622.642 71.590 21.926 716.158 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto del ejercicio 2013. 

 

 

2.2.2.3. Liquidación del presupuesto de ingresos 

Los derechos reconocidos durante el ejercicio 2013 ascendieron a 0,27 M€, lo que supone 

un grado de ejecución sobre el presupuesto definitivo de un 30,0%, principalmente, a 

causa de que en el capítulo 8 de los ingresos se incorpora el remanente del ejercicio ante-

rior. El 99,3% de los derechos reconocidos corresponden a las transferencias corrientes, 

de las cuales las más significativas son las correspondientes a las aportaciones de los en-

tes consorciados (81.045 € de los ayuntamientos consorciados, 50.000 € de la Diputación 

de Barcelona y 50.000 € del Consejo Comarcal) y la subvención del SOC, 48.709 €, desti-

nada a la financiación del Plan sectorial de turismo de El Vallès Occidental y al Plan de 

marketing turístico. 

 

 

2.2.2.4. Liquidación del presupuesto de gastos 

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2013 ascendieron a 0,68 M€. El 54,5% 

de las obligaciones reconocidas corresponden a transferencias corrientes, el 18,5% a gas-

tos corrientes de bienes y servicios y el 19,2% a gastos de personal. Así pues, los gastos 

corrientes representaban el 92,1% del total de las obligaciones reconocidas del ejercicio, y 

los gastos de inversión solo el 7,9% del total de las obligaciones. 

 

Dentro de los gastos corrientes en bienes y servicios, la partida de más importe, 68.963 €, 

es la de Estudios y trabajos técnicos, que incluye el gasto de los contratos por la confec-

ción del Plan de marketing turístico, 51.667 €, y la elaboración del Plan de acción social, 

11.737 €.  

 

Las transferencias corrientes corresponden a los pagos para el proyecto Equustur. El 4 de 

junio de 2009 la Comisión Europea aprobó la subvención correspondiente a dicho proyecto 

presentado por el Consorcio de Turismo y otras entidades locales españolas y europeas. El 

Consorcio de Turismo era el coordinador principal del proyecto y, como tal, recibió la 

totalidad de la subvención, 0,90 M€. De este importe, 0,37 M€ correspondían al resto de los 

participantes y, por lo tanto, el Consorcio se lo pagó. 
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2.2.3. Memoria 

De la revisión del contenido de la memoria del Consorcio de Turismo del ejercicio 2013 

para verificar si se ajusta a lo regulado en las normas de elaboración de las cuentas 

anuales recogidas en la ICAL, se ha observado que no incluye la siguiente información: 

 

• El detalle de los saldos de la cuenta Patrimonio entregada al uso general, 0,98 M€ 

• La información sobre el endeudamiento a corto plazo, 0,20 M€ 

• Los indicadores de gestión 

 

 

2.2.4. Inmovilizado 

El detalle de los movimientos del inmovilizado durante el ejercicio 2013 es el siguiente: 

 
Cuadro 18. Consorcio de Turismo. Inmovilizado 

Descripción 

Saldo a 

31.12.2012 Altas  Traspasos 

Dotación a la 

amortización 

Saldo a 

31.12.2013 

      

Infraestructuras y bienes destinados al uso general 926.239 53.350 (979.589) - - 
      

Aplicaciones informáticas 86.698 - - (39.840) 46.858 

Inmovilizado inmaterial 86.698 - - (39.840) 46.858 
      

Maquinaria y mobiliario 39.840 449 - - 40.289 

Amortización acumulada  (281) - - (86.473) (86.754) 

Provisión por depreciación  (2.494) - - 2.494 - 

Inmovilizado material 37.065 449 - (83.979) (46.465) 
      

Total 1.050.002 53.799 (979.589) (123.819) 393 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general del ejercicio 2013. 

 

A finales del ejercicio 2013 el importe total del saldo de Infraestructuras y bienes destina-

dos al uso general, 0,98 M€, se traspasó a la cuenta de Fondos propios, Patrimonio entre-

gado al uso general. 

 

Respecto a la provisión por depreciación de 2.494 €, en el ejercicio 2013 se suprimió por-

que era un error que se arrastraba de otros años. 

 

El Consorcio de Turismo no hizo el inventario de bienes y derechos, en el que se debían 

detallar de forma individual los diferentes elementos del inmovilizado que tenía registrados 

en su contabilidad, hecho que ha supuesto una limitación a la fiscalización de las cuentas 

de inmovilizado. 

 

El Consorcio no ha facilitado la base de los cálculos de la dotación de la amortización. Sin 

embargo, se ha visto que en el ejercicio 2013 se incluyó la dotación a la amortización del 
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inmovilizado, tanto del mismo ejercicio como de los ejercicios anteriores en los que no se 

había efectuado, pero esta fue incorrectamente clasificada (la dotación del inmovilizado in-

material, 86.473 €, la contabilizaron en el inmovilizado material y los 39.840 € del inmovilizado 

material, como inmaterial). Esta incorrecta clasificación se regularizó en el ejercicio 2014. 

 

 

2.2.5. Endeudamiento financiero 

El endeudamiento financiero del Consorcio de Turismo a 31 de diciembre de 2013 es el 

siguiente: 

 
Cuadro 19. Endeudamiento del Consorcio de Turismo 

Concepto 

Saldo a 

31.12.2012 Altas Bajas 

Saldo a 31.12.2013 

Largo 

plazo 

Corto 

plazo Total 

Operación de tesorería 200.000 - 200.000 - - - 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Consorcio de Turismo. 

 

El 2 de abril de 2012 el Consorcio de Turismo firmó un convenio con el Consorcio de Resi-

duos por el que este último le transfería 0,20 M€, sin interés, con un plazo máximo de 

devolución del 31 de diciembre de 2013. La devolución de este importe se hizo el 23 de 

diciembre de 2013.  

 

 

2.2.6. Gastos de personal 

El detalle de las obligaciones reconocidas del capítulo 1 de gastos de personal del Consor-

cio de Turismo a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 

 
Cuadro 20. Consorcio de Turismo. Gastos de personal 

Concepto Importe 

Retribuciones a los órganos de gobierno - 

Retribuciones del personal eventual 25.648 

Retribuciones del personal funcionario 23.911 

Retribuciones del personal laboral 36.790 

Incentivos al rendimiento 22.000 

Cuotas y prestaciones sociales 23.010 

Total 131.359 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del ejercicio 2013. 

 

El número de personal a cargo del Consorcio, a 31 de diciembre de 2012 y 2013, era el 

siguiente: 
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Cuadro 21. Consorcio de Turismo. Personal a cargo a 31 de diciembre de 2012 y de 2013 

Tipo de personal Personal a 31.12.2012 Personal a 31.12.2013 

Funcionarios  1 1 

Laborales 2 1 

Eventuales 2 2 

Totales 5 4 

Fuente: Información facilitada por el departamento de personal del Consorcio. 

 

Aunque el Consejo Comarcal dispone de un departamento de personal propio, los tres 

consorcios comparten un único departamento, formado por un trabajador que cobra su 

nómina del Consorcio de Residuos.  

 

Relación de puestos de trabajo y plantilla 

El Consorcio de Turismo no dispone de RPT, en contra de lo que dictan expresamente sus 

estatutos y el artículo 32 del Decreto 214/1990. 

 

La plantilla del Consorcio de Turismo se aprobó el 30 de noviembre de 2012 y se publicó 

en el BOPB el 28 de diciembre de 2012. 

Condiciones del personal 

El personal del Consorcio de Turismo, igual que el del Consejo Comarcal, se rige por el 

Pacto sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del Consejo Comarcal de El 

Vallès Occidental 2004-2007 y por el Convenio colectivo sobre las condiciones de trabajo 

de los trabajadores laborales del Consejo Comarcal 2004-2007, ambos acuerdos prorroga-

dos. Además, también rigen varios acuerdos aprobados posteriormente, vigentes durante 

el ejercicio 2013, de los cuales destacan los siguientes: 

 

• Acuerdo de aplicación de la regulación del complemento de las prestaciones econó-

micas en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, de 16 

de noviembre de 2012. 

• Preacuerdo sobre aplicación del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 

para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, sobre la 

jornada general de trabajo, de 15 de marzo de 2013. 

• Acuerdo sobre las condiciones para la utilización del vehículo propio en los servicios 

prestados al Consorcio de Turismo, de 4 de marzo de 2013. 

• Circular de condiciones de trabajo de 2013 para los tres consorcios, sin fecha ni firma. 
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Las remuneraciones del personal del Consorcio de Turismo no experimentaron ninguna 

variación respecto a las del ejercicio 2012, de acuerdo con la Ley de presupuestos del 

Estado para el ejercicio 2013.  

 

Las observaciones relativas a las condiciones de trabajo son las siguientes:  

 

• El Pacto sobre las condiciones de los funcionarios establecía 0,30 € por kilómetro de 

indemnización por desplazamiento del personal funcionario, en contra de la Orden 

3770/2005, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, que establece el 

importe de la indemnización por el uso de vehículo particular en 0,19 € por kilómetro 

para el uso de automóviles, y en 0,078 € por kilómetro para motocicletas, de aplicación 

para el personal funcionario al servicio de las corporaciones locales.13 

 

A partir del acuerdo de condiciones para la utilización del vehículo propio, de 21 de 

noviembre de 2013, se acordó que las indemnizaciones por razón de servicio serían de 

0,19 € por kilómetro para los automóviles y de 0,078 € para las motocicletas, y que 

trimestralmente se compensaría con un complemento de productividad adicional al 

personal que aportara el vehículo particular con un importe equivalente a 0,18 € por kiló-

metro para el coche y de 0,10 € por kilómetro para la motocicleta, lo que contravenía la 

normativa reguladora en materia de personal.  

 

• El personal del Consorcio de Turismo disfrutaba de seis días de asuntos propios y/o 

considerados no laborables, en vez de los cuatro días de libre disposición por asuntos 

particulares que, como máximo, fija el artículo 48.1 k de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 

del Estatuto básico del empleado público (EBEP) para el ejercicio 2013. 

 

Retribuciones del personal eventual 

Como personal eventual el Consorcio de Turismo tiene a un gerente, compartido entre los 

tres consorcios, además de un coordinador de turismo. En relación con el nombramiento 

de este coordinador, la Sindicatura hace las siguientes observaciones: 

 

• El nombramiento se acordó por Decreto de Presidencia de 21 de diciembre de 2011, 

mientras que debería haber sido aprobado por el Consejo General.  

• En el acuerdo de nombramiento no se aprobaron las características del puesto, dedica-

ción y retribución, en contra de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 214/1990.  

• En la publicación del nombramiento no se incluyeron la dedicación y el régimen retribu-

tivo, en contra del artículo 10 del Decreto 214/1990. 

 

 

13. Texto modificado a raíz de las alegaciones recibidas. 
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2.2.7. Contratación administrativa 

2.2.7.1. Normativa aplicable 

El Consorcio de Turismo está sometido al TRLCSP, y a aquellos contratos que se licitaron 

con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, el 16 de diciembre de 2011, les es de 

aplicación la LCSP. 

 

 

2.2.7.2. Muestra seleccionada 

Para la fiscalización de la contratación administrativa del Consorcio de Turismo, se han se-

leccionado, a partir de las listas de contratos vigentes y/o licitados en el ejercicio 2013, los 

dos contratos de más importe, más tres al azar. Los expedientes de contratación selec-

cionados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 22. Consorcio de Turismo. Expedientes de contratación seleccionados 

Id. Objeto del contrato Proveedor 

Tipo de contrato y 

forma de adjudicación 

Fecha de 

adjudicación 

Importe 

adjudicado 

(IVA incluido) 

Obligaciones 

reconocidas 

en el ejercicio  

5 Plan de marketing turístico 

y comercialización 2.0 

Multimedia 

Marketing, SL 

Servicios / Negociado 

sin publicidad 

15.03.2013 51.667 42.700 

6 Obras de limpieza y con-

servación del río Ripoll 

por Sant Llorenç Savall 

L’Heura, SL Obras / Negociado 

sin publicidad 

25.03.2013 16.496 13.633 

7 Obras adecuación del 

pasadero Can Juliana 

CIPO, SCCL Obras / Negociado 

sin publicidad 

03.04.2013 11.571 9.563 

8 Obras de restauración y 

mejora del entorno natural 

de Sant Llorenç Savall 

CIPO, SCCL Obras / Negociado 

sin publicidad 

03.04.2013 14.756 12.195 

9 Elaboración del Plan de 

acción sectorial 

Innovación y Con-

sultoría en Políticas 

Públicas, SL 

Servicios / Directo 29.05.2013 11.737 9.700 

Total muestra     87.791 

Obligaciones reconocidas de los capítulos 2 y 6    180.300 

Porcentaje de cobertura     48,7% 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para revisar los contratos menores, se han seleccionado, al azar, diez obligaciones reco-

nocidas de los capítulos 2 y 6, y se ha verificado que el gasto fue aprobado y que existe 

factura, tal como establece el artículo 111 del TRLCSP. 
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2.2.7.3. Resultados de la fiscalización 

Las observaciones de la fiscalización de la contratación administrativa son las siguientes: 

 

• Inicio del expediente  

 

Para todos los expedientes fiscalizados falta la orden de incoación del expediente dicta-

da por el órgano de contratación, tal como establecen el artículo 93.1 de la LCSP y el 

artículo 109.1 del TRLCSP. 

 

• Procedimiento negociado 

 

En los contratos 5 a 8, adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, el 

pliego de cláusulas administrativas no determina los aspectos económicos y técnicos a 

negociar, y los expedientes tampoco incluyen información sobre las posibles negocia-

ciones realizadas, en contra de lo establecido en el artículo 176 del TRLCSP. 

 

 

2.3. CONSORCIO DE RESIDUOS 

2.3.1. Aprobación de la Cuenta general y rendición a la Sindicatura 

El Consorcio de Residuos, de acuerdo con sus estatutos, está sometido al régimen de con-

tabilidad pública, lo que implica, entre otras obligaciones, la de rendir cuentas de sus ope-

raciones. 

 

Una vez finalizado el ejercicio, las entidades locales deben formar la Cuenta general, que 

pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial 

y presupuestario. La Cuenta general debe ser rendida por el presidente antes del día 15 de 

mayo del ejercicio siguiente y ser sometido antes del día 1 de junio a la Comisión Especial 

de Cuentas, que debe emitir el informe correspondiente. Este informe, junto con la Cuenta 

general, se debe exponer al público durante quince días. Finalmente, se somete a la Asam-

blea General para que lo apruebe antes del 1 de octubre y sea enviado a la Sindicatura 

antes del 15 de octubre. 

 

La Cuenta general del Consorcio de Residuos se aprobó el 19 de noviembre de 2014, 

fuera del plazo establecido, y se envió a la Sindicatura de Cuentas el 28 de noviembre de 

2014, con posterioridad a la fecha límite para hacerlo. En su tramitación, la composición de 

la Comisión Especial de Cuentas, constituida para informar, no se ajustó al artículo 212 del 

TRLRHL, ya que no estaba presente ningún miembro de los grupos políticos de la entidad.  
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2.3.2. Liquidación del presupuesto 

La Liquidación del presupuesto del Consorcio de Residuos del ejercicio 2013 y el Resul-

tado presupuestario son los que figuran a continuación: 

 

Cuadro 23. Consorcio de Residuos. Liquidación del presupuesto 

Capítulo de ingresos 

Presupuesto 

inicial 

Modifica-

ciones 

Presupuesto 

definitivo 

Derechos 

reconocidos 

Derechos 

pendientes de cobro 

3. Tasas y otros ingresos 10.354.503 567.282 10.921.785 10.747.072 1.910.955 

4. Transferencias corrientes 3.309.403 12.085 3.321.488 3.136.578 27.526 

5. Ingresos patrimoniales 25.000 - 25.000 352.975 - 

Total operaciones corrientes 13.688.906 579.367 14.268.273 14.236.625 1.938.481 

7. Transferencias de capital 4.077.781 1.106.240 5.094.021 5.800.357 - 

Total operaciones de capital 4.077.781 1.106.240 5.094.021 5.800.357 - 

8. Activos financieros - 3.712.206 3.712.206 - - 

Total operaciones financieras - 3.712.206 3.712.206 - - 

Total ingresos 17.766.687 5.307.813 23.074.500 20.036.982 1.938.481 

           

Capítulo de gastos 

Presupuesto 

inicial 

Modifica-

ciones 

Presupuesto 

definitivo 

Obligaciones 

reconocidas  
Obligaciones 

pendientes de pago 

1. Gastos de personal 560.482 - 560.482 487.042 8.316 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 10.267.901 538.892 10.806.793 10.451.984 1.828.947 

3. Gastos financieros 2.831.519 - 2.831.519 2.793.396 1 

4. Transferencias corrientes 4 1.036.908 1.036.912 691.885 240.581 

Total operaciones corrientes 13.659.906 1.575.800 15.235.706 14.424.307 2.077.845 

6. Inversiones reales 29.000 3.732.013 3.761.013 3.729.154 8.946 

Total operaciones de capital 29.000 3.732.013 3.761.013 3.729.154 8.946 

9. Variación de pasivos financieros 4.077.781 - 4.077.781 4.077.781 - 

Total operaciones financieras 4.077.781 - 4.077.781 4.077.781 - 

Total gastos 17.766.687 5.307.813 23.074.500 22.231.242 2.086.791 

 

Resultado presupuestario 

Derechos 

reconocidos 

netos 

Obligaciones 

reconocidas 

netas 

Resultado 

presupuestario 

a. Operaciones corrientes 14.236.625 14.424.307 (187.682) 

b. Otras operaciones no financieras 5.800.357 3.729.154 2.071.203 

1. Total operaciones no financieros 20.036.982 18.153.461 1.883.521 

3. Pasivos financieros - 4.077.781 (4.077.781) 

Resultado presupuestario del ejercicio   (2.194.260) 

Ajustes  

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 4.036.611 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (1.672.844) 

Resultado presupuestario ajustado 169.507 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 
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La Liquidación del presupuesto del Consorcio de Residuos fue aprobada por la Presiden-

cia el 28 de febrero de 2014, y enviada a la Generalidad el 2 de septiembre de 2014, fuera 

del plazo establecido en el artículo 193.5 del TRLRHL, y no se envió a la Administración del 

Estado. También falta el informe sobre la evaluación del cumplimiento de la estabilidad 

presupuestaria en los términos establecidos en la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

El presupuesto inicial ascendía a 17,77 M€. A lo largo del ejercicio se modificó en 5,31 M€, 

lo que dio un presupuesto definitivo de 23,07 M€. Las obligaciones reconocidas durante el 

ejercicio 2013 fueron de 22,23 M€, lo que hizo que el grado de ejecución fuera del 96,3%. 

 

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2013 ascendieron a 22,23 M€, que supo-

ne un grado de ejecución sobre el presupuesto definitivo de un 96,3%.  

 

 

2.3.2.1. Presupuesto inicial 

El Consejo Plenario del Consorcio de Residuos aprobó inicialmente el presupuesto del 

ejercicio 2013, el 10 de diciembre de 2012, que quedó aprobado definitivamente con la 

publicación del resumen del presupuesto por capítulos en el BOPB de 21 de enero de 

2013, con posterioridad al plazo del 31 de diciembre de 2012 establecido en la normativa. 

Además, en la tramitación del presupuesto, falta el correspondiente informe de la Interven-

ción sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con 

los términos establecidos en la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sos-

tenibilidad financiera. 

 

El Consorcio de Residuos envió el presupuesto aprobado a la Generalidad el 2 de agosto 

de 2014, sin ajustarse al artículo 169.4 del TRLRHL, que establece que se debe hacer de 

forma simultánea a la inserción en el BOPB, y no lo envió a la Administración de Estado, tal 

como establece dicho artículo 169.4.  

 

 

2.3.2.2. Modificaciones presupuestarias 

Las modificaciones del presupuesto de gastos suponen el 29,9% del presupuesto inicial. 

Estas se tramitaron en cuatro expedientes, entre los que destaca, por su importe, el de in-

corporación de remanentes de créditos del presupuesto de 2012 por 3,71 M€, el 69,9% del 

total de las modificaciones. 

 

La incorporación de remanentes incluye, fundamentalmente, la incorporación al presu-

puesto de gastos de las últimas certificaciones del proyecto CTR-Vallès, financiado ínte-

gramente por la ARC. 
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Los expedientes de modificación, que incluyen el correspondiente informe favorable de la 

Intervención, fueron aprobados por el órgano competente, el Consejo Plenario, para el su-

plemento de crédito, y la Presidencia para la ampliación de crédito y la incorporación de 

remanentes.  

 

Respecto al suplemento de crédito de 1,02 M€, aprobado el 21 de noviembre de 2013, falta 

haberlo enviado a la Generalidad y a la Administración del Estado. 

 

Cuadro 24. Consorcio de Residuos. Modificación de créditos 

Capítulos de gasto 

Incorporación  

de remanente 

Suplemento  

de crédito 

Ampliaciones  

de crédito 

Total 

modificaciones 

Gastos corrientes en bienes y servicios 538.892 - - 538.892 

Transferencias corrientes 457.540 - 579.368 1.036.908 

Inversiones reales 2.715.773 1.016.240 - 3.732.013 

Total modificaciones 3.712.205 1.016.240 579.368 5.307.813 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general de 2013. 

 

 

2.3.2.3. Liquidación del presupuesto de ingresos 

Los derechos reconocidos fueron de 20,04 M€, de los cuales el 53,6% eran tasas y otros 

ingresos y el 44,6% transferencias corrientes y de capital, fundamentalmente, de la ARC 

para hacer frente a la financiación de la instalación del CTR-Vallès.  

 

Tasas y otros ingresos 

El detalle de las tasas y otros ingresos del ejercicio 2013 es el siguiente: 

 

Cuadro 25. Consorcio de Residuos. Presupuesto de ingresos. Tasas y otros ingresos 

Concepto 

Presupuesto 

inicial 

Modificacio-

nes 

Presupuesto 

definitivo 

Derechos 

reconocidos 

Derechos pen-

dientes de cobro 

Ingresos por precios públicos 10.294.501 - 10.294.501 10.024.071 1.856.589 

Ingresos por ventas 24.001 567.282 591.283 612.646 40.448 

Otros ingresos 38.001 - 36.001 110.355 13.917 

Total 10.354.503 567.282 10.921.785 10.747.072 1.910.954 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 

 

Dentro de Tasas y otros ingresos, los más significativos, por su importe, son los ingresos 

por precios públicos, en los que se incluyen, principalmente, los ingresos del servicio de 

tratamiento de la fracción Resto del CTR-Vallès, 9,15 M€, que pagan los ayuntamientos a 

razón de 70,43 € por tonelada tratada en la planta. Para cada ayuntamiento, el Consorcio 
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emite doce facturas mensuales de igual importe, a partir de las toneladas entradas en el 

ejercicio anterior, tal como establece la Ordenanza reguladora del precio público. La factu-

ración se regulariza al inicio del ejercicio siguiente, según las toneladas efectivamente 

entradas, que en 2013 fueron 147.398,55 (142.030,31 toneladas de fracción resto y 

5.368,24 toneladas de residuos especiales). 

 

Dentro de la regularización de toneladas entradas en la planta CTR-Vallès en 2012, el Con-

sorcio contabilizó 0,22 M€ negativos, por el incremento del canon de residuos de la ARC 

de 2012, que pasó de 10 a 12,40 €/tonelada. Este importe se debería haber contabilizado 

como un gasto, y no como menos ingreso. 

 

Además, dentro de los ingresos por precios públicos se incluyen, también, 0,63 M€ de de-

rechos reconocidos por el servicio de tratamiento de voluminosos por la facturación de 

2013, 0,35 M€, de los trece ayuntamientos de la comarca que utilizaban el servicio, y 

0,28 M€ del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La utilización del servicio incluye la 

recepción, selección, trituración y preparación del producto final de muebles, maderas, pa-

lés, colchones, sillas, etc.  

 

Transferencias corrientes y de capital 

El detalle de Transferencias corrientes y de capital recibidas en el ejercicio 2013 es el si-

guiente: 

 
Cuadro 26. Consorcio de Residuos. Presupuesto de ingresos. Transferencias corrientes y de capital 

Concepto 

Presupuesto 

inicial 

Modifica-

ciones 

Presupuesto 

definitivo 

Derechos 

reconocidos 

Derechos pen-

dientes de cobro 

      

Transferencias corrientes del Estado 1 - 1 - - 

Transf. corrientes de la Generalidad 3.207.820 12.085 3.219.906 3.033.477 - 

Transf. corrientes de entidades locales 101.582 - 101.582 103.101 27.526 

Total transferencias corrientes 3.309.403 12.085 3.321.489 3.136.578 27.526 
      

Transf. de capital de la Generalidad 4.077.780 1.016.239 5.094.021 5.800.357 - 

Total transferencias de capital 4.077.780 1.016.239 5.094.021 5.800.357 - 
      

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 

 

Las Transferencias corrientes y de capital más significativas corresponden a las subvencio-

nes concedidas por la ARC, 2,78 M€ en transferencias corrientes y 5,80 M€ en transferen-

cias de capital, para financiar la construcción del CTR-Vallès.  

 

La construcción de esta planta se financió mediante dos subvenciones de la ARC, cuyo 

importe incluye la financiación de la construcción de la planta más los intereses, ya que la 

ARC aportó las subvenciones en quince anualidades (véase el apartado 1.4.4).  

 

Los datos básicos de estas subvenciones son los siguientes: 
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Cuadro 27. Consorcio de Residuos. Subvenciones de la ARC para la construcción del CTR-Vallès 

Fecha convenio Concepto Principal Intereses Total convenio  Anualidades 

13.7.2006 y adenda 

de 23.4.2008 

Subvención del 100% de la construc-

ción más los costes financieros 

76.053.799 27.315.648 103.369.447 6.891.296 

(2008-2022) 

8.11.2010 Incremento de subvención por la mo-

dificación del contrato 

15.689.078 10.149.562 25.838.640 1.722.576 

(2010-2024) 

Total  91.742.877 37.465.210 129.208.087 8.613.872 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los convenios con la ARC. 

 

Ingresos patrimoniales 

Los ingresos patrimoniales, 0,35 M€, están formados por los intereses de los depósitos que 

el Consorcio de Residuos tiene en las entidades financieras, que a 31 de diciembre de 

2013 ascendían a 14,91 M€.  

 

2.3.2.4. Liquidación del presupuesto de gastos 

El 47,0% de las obligaciones reconocidas corresponden a gastos corrientes en bienes y 

servicios, el 18,3% a variación de pasivos financieros y el 12,6% a gastos financieros, estos 

dos últimos importes para hacer frente a la anualidad de 2013 de las obligaciones con la 

financiera Dexia Sabadell, SA. Las inversiones reales suponen el 16,8% de las obligaciones 

reconocidas y corresponden a las certificaciones de final de obra del proyecto CTR-Vallès. 

Los gastos de personal fueron de solo el 2,2% del total de las obligaciones reconocidas. 

 

Gastos corrientes en bienes y servicios 

Los gastos corrientes en bienes y servicios ascendieron a 10,45 M€ y representaban el 

47,0% del total de las obligaciones reconocidas del ejercicio. A continuación se detallan 

los gastos de los dos servicios de mayor importe: el servicio de tratamiento de residuos del 

CTR-Vallès y el servicio de tratamiento de voluminosos. 

 

Cuadro 28. Consorcio de Residuos. Servicios con mayor importe de obligaciones reconocidas. Ejercicio 

2013 

Descripción del servicio Obligaciones reconocidas Pendiente de pago 

   

Gastos del servicio de gestión de la planta CTR-Vallès 8.632.048 1.438.675 

Canon Ayuntamiento Vacarisses 400.206 66.701 

Gastos del servicio del vertedero de Tratesa 245.658 36.633 

Otros gastos 6.561 - 

Total servicio de tratamiento de residuos 9.284.473 1.542.009 
   

Gastos del servicio de tratamiento de voluminosos  567.095 91.966 

Total servicio de tratamiento de voluminosos 567.095 91.966 
   

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Liquidación del presupuesto del Consorcio de Residuos. 
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Servicio de tratamiento de residuos 

Los gastos del servicio de gestión de la planta CTR-Vallès ascendieron a 8,63 M€ y corres-

pondían a las toneladas facturadas por la explotación de la planta Resto, en 2013 

146.978,52, según las previsiones calculadas al inicio del ejercicio. Las entradas efectivas 

fueron 142.030,31 toneladas. La diferencia de menos 4.948,21 toneladas, 0,29 M€, se apli-

có, como ingreso, en el presupuesto del ejercicio 2014. 

 

El Servicio de tratamiento de residuos también incluye la facturación de las 5.368,24 tonela-

das que corresponden a residuos de carácter especial (hospitalarios, de mercado, lim-

pieza viaria, etc.). Estos residuos se trataban en la planta de la empresa Hera-Tratesa, SAU 

con un coste de 0,25 M€. 

 

Además, el Consorcio de Residuos pagó al Ayuntamiento de Vacarisses 2,712 €/tonelada 

en concepto de canon por estar ubicada la planta en su término municipal, 0,40 M€. La di-

ferencia entre toneladas facturadas y las toneladas entradas en 2013, 15.020 €, se regulari-

zó en el ejercicio 2014. 

Servicio de tratamiento de voluminosos 

El tratamiento de los residuos voluminosos se realiza en una planta de tratamiento ajena al 

Consorcio de Residuos, ubicada en Sabadell, y se gestiona a través de la sociedad Planta 

Intercomarcal del Reciclatge, SA, mediante contrato firmado el 14 de junio de 2011. El gas-

to contabilizado fue de 0,57 M€ y corresponde a la facturación de los meses de enero a 

diciembre a 45,29 €/tonelada. 

 

Gastos financieros 

Los derechos reconocidos como Gastos financieros, 2,79 M€, correspondían, fundamental-

mente, a los intereses a pagar al grupo de entidades bancarias por el contrato de venta de 

derechos de crédito de 4 de junio de 2008, 2,78 M€ (véase el apartado 1.4.4). 

 

Inversiones reales 

Los derechos reconocidos del capítulo 6, Inversiones reales, 3,73 M€, correspondían, fun-

damentalmente, a las últimas certificaciones de la construcción de la planta del CTR-Vallès.  

 

Pasivos financieros 

El importe de los pasivos financieros, 4,08 M€, correspondía a la amortización del capital 

del contrato de venta de derechos de crédito (véase el apartado 1.4.4). 
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2.3.3. Memoria 

De la revisión de la Memoria del Consorcio de Residuos del ejercicio 2013 para verificar si 

se ajustaba a lo regulado en las normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas 

en la ICAL, se ha observado que no incluye los indicadores de gestión. 

 

 

2.3.4. Inmovilizado 

El detalle de los movimientos del inmovilizado del Consorcio de Residuos durante el ejer-

cicio 2013 es el siguiente: 

 
Cuadro 29. Consorcio de Residuos. Inmovilizado 

Descripción 

Saldo a 

31.12.2012 Altas Traspasos  

Dotación a la 

amortización 

Saldo a 

31.12.2013 

      

Inversiones destinadas al uso general 56.529 - - - 56.529 
      

Terrenos y bienes naturales - - 3.432.000 - 3.432.000 

Construcciones 74.740.077 3.718.777 (75.991.340) - 2.467.514 

Instalaciones técnicas  1.229.833 - 72.559.340 - 73.789.173 

Maquinaria 40.541 - - - 40.541 

Utillaje 9.208 7.984 - - 17.192 

Mobiliario 102.130 - - - 102.130 

Equipos procesos de información 22.075 2.393 - - 24.468 

Amortización acumulada (3.611.811) - - (4.992.514) (8.604.325) 

Provisión depreciación (4.365) - - - (4.365) 

Inmovilizado material 72.527.688 3.729.154 - (4.992.514) 71.264.328 
      

Total 72.584.217 3.729.154 - (4.992.514) 71.320.857 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general del ejercicio 2013. 

 

El Consorcio de Residuos no elaboró el inventario de bienes y derechos, en el que se 

debían detallar de forma individual los diferentes elementos del inmovilizado que tenía re-

gistrados en su contabilidad. 

 

Dentro de las inversiones destinadas al uso general se incluyó el terreno de la planta de 

compostaje y biometanización de Can Barba, que el Consejo Comarcal dio de forma gra-

tuita al Consorcio en noviembre de 2009. Este terreno se debe contabilizar dentro del inmo-

vilizado material, para registrarlo según su naturaleza, de bien afectado al servicio público. 

El valor de la instalación, 1,23 M€, se encuentra contabilizado dentro de las instalaciones 

técnicas. 

 

Las altas del ejercicio 2013 se corresponden con las obligaciones reconocidas del capítulo 

6, Inversiones reales, del presupuesto del ejercicio. Las altas en las construcciones, 

3,72 M€, correspondían a las dos últimas certificaciones de la obra de la planta CTR-Vallès, 

por 2,28 M€, y a la liquidación por resolución contractual de la planta Form del CTR-Vallès 

de 1,44 M€, según acuerdo del Consejo Plenario de 18 de julio de 2013. En opinión de la 
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Sindicatura este importe, en tanto que corresponde a obra paralizada, se debería haber 

registrado como pérdida. La composición de la liquidación contractual es la siguiente: 

 

• Valoración obra civil ejecutada, 0,48 M€ 

• Proyecto túneles compostaje Form, 0,16 M€ 

• 6% del beneficio industrial de la obra no ejecutada, 0,80 M€ 

 

Centro de tratamiento de residuos-Vallès (CTR-Vallès) 

El valor contable del CTR-Vallès fue de 75,99 M€, que corresponde a las 45 certificaciones 

de obra, 74,55 M€, y al importe liquidado al adjudicatario por la resolución de la planta 

Form, 1,44 M€. 

 

Las certificaciones 1 a 43 de la obra del CTR-Vallès se registraron en el inmovilizado, den-

tro de las Construcciones, incluyendo el IVA soportado. Se decidió que a partir de diciem-

bre de 2011 se consideraría deducible el IVA soportado y, por lo tanto, no se activaría el 

IVA de las nuevas certificaciones. En el mismo momento se presentó la declaración trimes-

tral del IVA aplicando la deducción del IVA de las 43 certificaciones, 10,31 M€, cantidad 

que fue devuelta por la Agencia Tributaria en mayo de 2012. El Consorcio regularizó este 

importe en el ejercicio 2014. 

 

El importe de este IVA se contabilizó como ingreso en la Cuenta de resultados del ejercicio 

2011, sin darlo de baja del activo. En opinión de la Sindicatura, el Consorcio debería haber 

dado de baja del activo el importe de 10,31 M€ correspondiente al IVA de las 43 primeras 

certificaciones, y disminuir el patrimonio por el mismo importe. 

 

A finales del ejercicio 2013, la obra del CTR-Vallès, contabilizada dentro de Construccio-

nes, se reclasificó, una parte en la cuenta de Terrenos, 3,43 M€, y la otra, en la cuenta 

Instalaciones técnicas, 72,56 M€. Dentro de este importe, se incluyen 33,02 M€ correspon-

dientes a obra civil y los 10,31 M€ correspondientes al IVA devuelto. La Sindicatura consi-

dera que la parte correspondiente a obra civil se debía registrar como Construcciones y no 

como Instalaciones técnicas, 33,02 M€, y el importe del IVA se debía dar de baja, tal como 

se explica en el párrafo anterior. Como consecuencia, la dotación a la amortización del 

ejercicio 2013 disminuiría en 2,27 M€ y la amortización acumulada a 31 de diciembre de 

2013 sería menor en 0,44 M€. 

 

 

2.3.5. Endeudamiento financiero 

El endeudamiento financiero del Consorcio de Residuos era el siguiente: 

Cuadro 30. Endeudamiento del Consorcio de Residuos 

Concepto 

Saldo a  

31.12.2012 Altas Bajas 

Saldo a 31.12.2013 

Largo plazo Corto plazo Total 

Préstamo financiación CTR-Vallès 52.096.102 - 4.077.781 43.722.858 4.295.463 48.018.321 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Consorcio de Residuos. 
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Para poder hacer frente a las certificaciones de la construcción del CTR-Vallès, el 4 de 

junio de 2008 el Consorcio de Residuos vendió los derechos de crédito de las anualidades 

de la subvención a un grupo de entidades bancarias (véase el apartado 1.4.4). 

Mediante esta operación, el Consorcio de Residuos recibió 74,98 M€ distribuidos en dieci-

ocho pagos mensuales desde junio de 2008 hasta octubre de 2009 (uno cada mes y dos 

en junio de 2008), a devolver en quince anualidades, la primera en junio de 2008. El tipo de 

interés implícito de la operación de acuerdo con los cálculos de la Sindicatura era de un 

4,24%.  

 

El cuadro de amortización de la venta de estos derechos de crédito es el siguiente: 

 
Cuadro 31. Consorcio de Residuos. Cuadro de amortización de la venta de derechos de crédito 

Fechas Capital Amortización Intereses Cuota anual * 

Importe inicial 74.975.100 
   

30.06.2008 68.132.614 6.842.486 16.314 6.858.800 

30.06.2009 63.179.844 4.952.770 1.906.030 6.858.800 

30.06.2010 59.634.809 3.545.035 3.313.765 6.858.800 

30.06.2011 55.959.463 3.675.346 3.183.454 6.858.800 

30.06.2012 52.096.102 3.863.361 2.995.439 6.858.800 

30.06.2013 48.018.321 4.077.781 2.781.019 6.858.800 

30.06.2014 43.722.858 4.295.463 2.563.337 6.858.800 

30.06.2015 39.198.093 4.524.765 2.334.035 6.858.800 

30.06.2016 34.437.517 4.760.576 2.098.224 6.858.800 

30.06.2017 29.417.077 5.020.440 1.838.360 6.858.800 

30.06.2018 24.128.634 5.288.443 1.570.357 6.858.800 

30.06.2019 18.557.880 5.570.754 1.288.046 6.858.800 

30.06.2020 12.692.460 5.865.420 993.380 6.858.800 

30.06.2021 6.511.215 6.181.245 677.555 6.858.800 

30.06.2022 - 6.511.215 347.585 6.858.800 

Total 
 

74.975.100 27.906.900 102.882.000 

Importes en euros. 

Fuente: Cuadro de amortización facilitado por el Consorcio de Residuos. 

* Hay una diferencia de 32.496 € entre la cuota anual calculada en el Convenio por el que la ARC concedía la 

subvención al Consorcio de Residuos, 6.891.296 € (véase el cuadro 27), y la cuota que finalmente se debía pagar a 

Dexia Sabadell, SA, de acuerdo con el contrato de venta de los derechos de crédito. 

El Balance de situación a 31 de diciembre de 2013 muestra un saldo a pagar de 49,62 M€, 

de los cuales 43,72 M€ son a largo plazo y 5,90 M€ a corto plazo. Este último importe no 

coincide con el cuadro de amortización por 1,60 M€, que corresponde a una provisión por 

intereses devengados y no pagados, que el Consorcio contabilizó en el ejercicio 2010, y no 

dio de baja en el ejercicio siguiente, cuando pagó dichos intereses, de forma errónea. El 

Consorcio regularizó este importe en el ejercicio 2014.  

 

Aunque el contrato de venta de los derechos de crédito lo firmó el Consorcio de Residuos, 

la ARC es la que pagaba el importe de las cuotas anuales directamente al grupo de entida-
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des financieras. El Consorcio tampoco recibía los importes pactados en los convenios con 

la ARC por las subvenciones, sino que se limitaba a contabilizar el ingreso presupuestario 

e ir minorando el pasivo con Dexia Sabadell por la parte referente a la amortización y el 

gasto por la parte de los intereses. 

 

Asimismo, la respuesta a la circularización realizada por la Sindicatura a Dexia Sabadell, 

SA indica que el deudor de la cesión de derechos de crédito era la ARC y no el Consorcio 

de Residuos. 

 

Respecto a la contabilización de la operación de venta de los derechos de crédito, el 

Consorcio de Residuos registró como deuda el importe pendiente de amortizar, 74,98 M€, 

en vez de registrar el valor de reembolso, 102,88 M€. Como consecuencia, tampoco regis-

tró el valor de los intereses implícitos dentro del activo.  

 

Aunque la construcción del CTR-Vallès se realizó con el asesoramiento de la ARC, fue 

contratada por el Consorcio de Residuos, que no tenía la estructura suficiente para llevar a 

cabo la supervisión de una obra de esta envergadura. La financiación de la infraestructura 

fue, al cien por cien, de la ARC y la devolución del endeudamiento generado por la cons-

trucción de la obra la pagaba la ARC directamente a la entidad financiera, excepto la 

segunda subvención, que fue pagada directamente al Consorcio de Residuos (véase el 

apartado 2.3.2.3). 

 

El hecho de asumir el pago del endeudamiento para la construcción de la instalación 

suponía que el endeudamiento iba a cargo del Consorcio de Residuos en vez de asumirlo 

la ARC, cuando, de hecho, el fondo económico de la operación era que la entidad que 

asume el pago de esta deuda era la ARC. 

 

 

2.3.6. Gastos de personal 

El detalle de las obligaciones reconocidas del capítulo 1 de gastos de personal del Consor-

cio de Residuos es el siguiente: 

 
Cuadro 32. Consorcio de Residuos. Gastos de personal 

Concepto Importe 

Retribuciones a los órganos de gobierno - 

Retribuciones del personal eventual 39.101 

Retribuciones del personal funcionario 217.791 

Retribuciones del personal laboral 43.992 

Incentivos al rendimiento 64.034 

Cuotas y prestaciones sociales 122.125 

Total 487.042 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del ejercicio 2013. 
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El número de personal a cargo del Consorcio de Residuos, a 31 de diciembre de 2012 y 

2013, era el siguiente:  

Cuadro 33. Consorcio de Residuos. Personal a cargo a 31 de diciembre de 2012 y 2013 

Tipo de personal Personal a 31.12.2012 Personal a 31.12.2013 

Funcionarios 7 8 

Laborales 7 0 

Eventuales 1 1 

Totales 15 9 

Fuente: Información facilitada por el departamento de personal del Consorcio de Residuos. 

 

Aunque el Consejo Comarcal disponía de un departamento de personal propio, los tres 

consorcios compartían un único departamento, formado por un trabajador que cobraba su 

nómina del Consorcio de Residuos.  

 

Relación de puestos de trabajo y plantilla 

El Consorcio de Residuos no disponía de RPT, en contra de lo que dictaban expresamente 

sus estatutos y el artículo 32 del Decreto 214/1990. 

 

La plantilla del Consorcio de Residuos se aprobó el 10 de diciembre de 2012 y se publicó 

el 21 de enero de 2013. 

 

Condiciones del personal 

El personal del Consorcio de Residuos se regía por el Pacto sobre las condiciones de tra-

bajo de los funcionarios del Consejo Comarcal de El Vallès Occidental 2004-2007 y por el 

Convenio colectivo sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores laborales del 

Consejo Comarcal 2004-2007, ambos acuerdos prorrogados. Además, también había va-

rios acuerdos aprobados, vigentes durante el ejercicio 2013, de los que destacan los si-

guientes: 

• Acuerdo de aplicación de la regulación del complemento de las prestaciones econó-

micas en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de 16 

de noviembre de 2012. 

• Preacuerdo sobre aplicación del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 

para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, sobre la 

jornada general de trabajo de 4 de marzo de 2013. 

• Acuerdo sobre las condiciones para la utilización del vehículo propio en los servicios 

prestados al Consorcio de Residuos de 4 de marzo de 2013. 

• Circular de condiciones de trabajo de 2013 para los tres consorcios, sin fecha ni firma. 
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Las remuneraciones del personal del Consorcio de Residuos no experimentaron ninguna 

variación respecto a las del ejercicio 2012, de acuerdo con la Ley de presupuestos del 

Estado para el ejercicio 2013.  

Las observaciones respecto a las condiciones de trabajo son las siguientes:  

 

• El Pacto sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios establecía 0,30 € por kiló-

metro de indemnización por desplazamiento del personal funcionario, en contra de la 

Orden 3770/2005, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, que esta-

blecía el importe de la indemnización por el uso de vehículo particular en 0,19 € por 

kilómetro para automóviles y en 0,078 € por kilómetro para motocicletas, de aplicación 

para el personal funcionario al servicio de las corporaciones locales.  

 

A partir del acuerdo de condiciones para la utilización del vehículo propio, de 21 de no-

viembre de 2013, se acordó que las indemnizaciones por razón de servicio serían de 

0,19 € por kilómetro para los automóviles y de 0,078 € para las motocicletas y que 

trimestralmente se compensaría con un complemento de productividad adicional al per-

sonal que aportara el vehículo particular con un importe equivalente a 0,18 € por kiló-

metro para el coche y de 0,10 € por kilómetro para la motocicleta, lo que contraviene la 

normativa reguladora en materia de personal.  

 

• El personal del Consorcio de Residuos disfrutaba de seis días de asuntos propios y/o 

considerados no laborables, en vez de los cuatro días de libre disposición por asuntos 

particulares que, como máximo, fija el artículo 48.1 k del EBEP para el ejercicio 2013.  

 

Retribuciones del personal funcionario y laboral e incentivos al rendimiento 

Los trabajadores del Consorcio de Residuos recibieron un complemento de productividad, 

que se pagaba de forma fija y periódica. De acuerdo con el artículo 171 y siguientes del 

Decreto 214/1990, el complemento de productividad debe retribuir el especial rendimiento, 

la actividad extraordinaria o el interés y la iniciativa con que el trabajador ejerce su trabajo. 

La apreciación de la productividad debía ir en función de circunstancias objetivas relacio-

nadas directamente con el ejercicio del puesto de trabajo y con los objetivos que le fueran 

asignados. La Sindicatura no ha obtenido ningún cálculo que permitiera verificar el cumpli-

miento de estos requisitos.  

 

 

2.3.7. Contratación administrativa 

2.3.7.1. Normativa aplicable 

El Consorcio de Residuos está sometido al TRLCSP, y a aquellos contratos que se licitaron 

con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, el 16 de diciembre de 2011, les era de 
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aplicación la LCSP. Solo al contrato 10 era de aplicación el Real decreto legislativo 2/2000, 

de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las admi-

nistraciones públicas (TRLCAP). 

 

 

2.3.7.2. Muestra seleccionada 

Para la fiscalización de la contratación administrativa del Consorcio de Residuos, se han 

seleccionado, a partir de los listados de contratos vigentes y/o licitados en el ejercicio 

2013, los dos contratos de más importe, más dos al azar. 

 

Los expedientes de contratación seleccionados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 34. Consorcio de Residuos. Expedientes de contratación seleccionados 

Id. Objeto del contrato Proveedor 

Tipo contrato y for-

ma de adjudicación 

Fecha de 

adjudicación 

Importe 

adjudicado 

(IVA incluido) 

Obligaciones 

reconocidas 

en el ejercicio  

10 Concesión de obra pública 

para la redacción del pro-

yecto, la construcción y la 

explotación del CTR-Vallès 

UTE Hera Amasa, 

SA, FCC, SA y 

Urbaser, SA 

Concesión obra 

pública / Concurso 

13.07.2006 74.900.098 12.368.777  

11 Prórroga de la prestación de 

los trabajos de asistencia 

técnica para la supervisión 

de la explotación de la plan-

ta CTR-Vallès y de la planta 

de biometanización y com-

postaje de Can Barba 

IDP, Ingeniería y 

Arquitectura Iberia, 

SL 

Servicios / Concurso 06.06.2013 232.246 82.964 

12 Alquiler espacio en la Feria 

de Sabadell * 

Promoció Econòmi-

ca de Sabadell, SL  

Servicios / Directo 02.10.2013 25.029 20.685 

13 Secretaría técnica III Con-

greso Reinnova * 

Promoció Econòmi-

ca de Sabadell, SL 

Servicios / Directo 02.10.2013 36.300 

+ gastos 

variables del 

congreso 

48.500 

Total muestra     12.520.926 

Obligaciones reconocidas de los capítulos 2 y 6    14.181.138 

Porcentaje de cobertura     88,3% 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia. 

* Estos dos expedientes corresponden a los gastos pagados por la participación del Consorcio de Residuos en el congreso 

Reinnova. El importe adjudicado corresponde al importe previsto en el convenio firmado entre el Consorcio y la sociedad 

organizadora del congreso, por el que repercutía a cada participante el importe que le correspondía por cada concepto. 

 

Para revisar los contratos menores, se han seleccionado, al azar, diez obligaciones recono-

cidas de los capítulos 2 y 6, y se ha verificado que el gasto ha sido aprobado y que existe 

factura, tal como establece el artículo 111 del TRLCSP. 
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2.3.7.3. Resultados de la fiscalización 

Las observaciones de la fiscalización de la contratación administrativa son las siguientes: 

• Inicio del expediente 

Para todos los expedientes fiscalizados falta la orden de incoación del expediente dicta-

da por el órgano de contratación, tal como establecen el artículo 93.1 de la LCSP y el 

artículo 109.1 del TRLCSP. 

 

• Publicidad de la licitación 

 

Se han encontrado carencias en los anuncios de la licitación de los siguientes contratos: 

 

• En el contrato número 10, los anuncios de licitación en el BOE y en el DOUE no infor-

maban de la posibilidad de prórroga del contrato. En el contrato número 11, el anun-

cio de licitación en el DOUE no incluía esta posibilidad. 

• En el contrato número 10, los anuncios de licitación publicados en el BOPB y en el 

DOGC no informaban de que el contrato de concesión de obra pública incluía, ade-

más de la construcción de la planta, la explotación de esta durante quince años. 

 

• Gastos sin formalización de contrato 

 

Los trabajos de validación de la lista de contratos vigentes y/o licitados en 2013 del 

Consorcio de Residuos han puesto de manifiesto que durante el ejercicio este realizó 

gastos por 0,26 M€ con la empresa Hera-Tratesa, SAU por el depósito en el vertedero 

de Coll Cardús de residuos de carácter especial (hospitalario, mercado, limpieza vial, 

etc.) sin seguir ningún procedimiento de adjudicación del gasto ni haber ninguna forma-

lización de contrato. 

 

 

2.3.7.4. Contrato número 10, de concesión de obra pública del Centro de 

tratamiento de residuos municipales de El Vallès Occidental 

(CTR-Vallès) 

El contrato número 10 tenía por objeto la construcción y la explotación del centro de trata-

miento de residuos de El Vallès Occidental en régimen de concesión, y también la elabora-

ción del proyecto de construcción de la obra (véase el apartado 1.4.4). Las observaciones 

respecto a este contrato son las siguientes: 

 

Actuaciones previas 

En cuanto a las actuaciones previas, las observaciones son estas: 
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• El estudio previo a la realización de la obra previó una capacidad de tratamiento de resi-

duos sobredimensionada ateniéndose a la evolución de los años anteriores. La sobre-

capacidad de reciclaje respecto a las toneladas reales del ejercicio 2013 es la siguiente: 

Cuadro 35. CTR-Vallès. Capacidad de reciclaje proyectada respecto a las toneladas reales de 2013 

Fracción Toneladas reales Capacidad prevista Diferencia 

Toneladas fracción Resto 147.398 245.000 97.602 

Toneladas fracción Form 0 20.000 20.000 

Fuente: Datos facilitados por el Consorcio de Residuos. 

 

Como se observa, en la fracción Resto el sobredimensionamiento es de un 66,2% res-

pecto a las toneladas reales del ejercicio 2013. En lo concerniente a la fracción Form y a 

causa del fuerte descenso de las previsiones de recogida, finalmente no se construyó, 

por lo que se optó por resolver de forma parcial el contrato, hecho que supuso un coste 

adicional de 1,74 M€. 

 

• El estudio de viabilidad y el anteproyecto constructivo se realizaron sin conocer cuál se-

ría la ubicación de la planta de tratamiento de residuos. Este hecho impedía que el estu-

dio de viabilidad fuera completo, ya que no se podían analizar los aspectos referencia-

dos en los apartados b, c y d del artículo 227 del TRLCAP (aspectos referentes al pla-

neamiento territorial y urbanístico de la obra). De la misma manera, el anteproyecto 

constructivo tampoco se podía realizar de forma completa, ya que no se podían analizar 

los aspectos referenciados en los apartados a y b del artículo 228 del TRLCAP (aspec-

tos referentes a los planes de situación generales y de conjunto necesarios para la 

definición de la obra y a los factores sociales, técnicos, económicos, medioambientales 

y administrativos considerados). 

 

• La aprobación, en un mismo acto, del estudio de viabilidad y del anteproyecto construc-

tivo (y la evacuación conjunta del trámite de información pública de los dos) también 

infringió el procedimiento de contratación: El estudio de viabilidad es el documento que 

se debe elaborar con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de 

concesión una obra pública. Por lo tanto, si se tramitan de forma simultánea el estudio de 

viabilidad y el anteproyecto constructivo, es que la decisión de licitar la obra ya está toma-

da antes de conocer cuáles serán sus características esenciales, la demanda de uso, la 

rentabilidad de la concesión, los riesgos operativos y tecnológicos que eventualmente se 

pudieran producir durante la construcción y la explotación de la obra, etc. y antes de 

haber sometido el estudio de viabilidad al trámite preceptivo de información pública.  

 

Por este motivo, la infracción de la normativa relativa a las actuaciones previas de los 

expedientes de contratación no puede ser considerada una simple vulneración adminis-

trativa o la infracción de un acto de trámite, sino que, de acuerdo con la finalidad perse-
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guida por el legislador y de acuerdo con la jurisprudencia, estas actuaciones se deben 

cumplir exactamente de la manera establecida en los artículos 227 a 237 del TRLCAP.  

 

El requisito de disponer de un terreno para la construcción de la planta 

La licitación del contrato comprendía la aportación o propuesta de un terreno apto para la 

implantación de una planta de tratamiento de residuos. De acuerdo con la normativa secto-

rial de aplicación a este tipo de infraestructuras, las administraciones competentes (Con-

sorcio de Residuos y ARC) debían decidir la ubicación de dicha instalación, siendo esta 

decisión un requisito esencial, necesario y previo para iniciar la contratación de la obra.  

 

Es preciso poner de manifiesto que la inclusión del terreno como objeto contractual, ade-

más de ser contraria a la normativa que le era de aplicación, afectó a todo el expediente y 

condicionó la tramitación y adjudicación, ya que: 

 

• Impidió realizar las actuaciones preparatorias del expediente contractual (estudio de via-

bilidad y anteproyecto constructivo) de forma correcta y con garantías, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 227 a 237 del TRLCAP. El hecho de que el órgano de con-

tratación no supiera cuál sería la ubicación de la planta, en el momento de realizar dichos 

estudios, infringió los artículos 227 apartados b, c y d, y 228.2 apartados a y b del 

TRLCAP. Estas infracciones normativas no son simples infracciones formales o procedi-

mentales porque los dos artículos mencionados regulan cuáles serán los documentos ne-

cesarios para licitar, con pleno conocimiento de causa y con garantías, cualquier contrato.  

 

• Constituyó un obstáculo a la libertad de acceso a la licitación de los posibles inte-

resados en concurrir, prohibido por el artículo 11.1 del TRLCAP. 

 

• Discriminó al único licitador diferente del adjudicatario que se presentó al concurso. 

 

• Supuso la tramitación en un único expediente de contratación de objetos contractuales 

de diferente naturaleza jurídica (contrato de concesión y contrato patrimonial), que de-

bían ser tramitados de forma separada e independiente. 

 

• No siendo correcta la aportación del terreno dentro de este expediente (como objeto 

contractual), tampoco se ajustó a derecho (por falta de relación o vinculación con el 

objeto contractual) su exigencia como criterio de adjudicación. 

 

• Además, las leyes estatal y catalana de residuos preveían la posibilidad de la expropia-

ción forzosa de los terrenos necesarios para la construcción de plantas de tratamiento 

de residuos cuando la Administración no dispusiera del terreno. 
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Sobre la forma de retribución de la concesión: Importe de la inversión de la planta y 

canon de retorno de la inversión como criterios de adjudicación 

En los pliegos de cláusulas que rigieron la contratación, se establecía que sería el conce-

sionario quien asumiría el coste de la inversión de la construcción de la planta. Por este 

motivo, dentro de los criterios de evaluación de las ofertas se incluía “el importe de la 

inversión de la planta y el canon de retorno de la inversión”, al que el órgano de contrata-

ción concedía 15 de los 200 puntos.  

Ahora bien, este hecho quedó alterado cuando, el mismo día de la aprobación de los plie-

gos, la ARC y el Consorcio de Residuos suscribieron un convenio mediante el que ambas 

partes convenían que la construcción de la planta sería financiada íntegramente por la 

ARC.  

 

A pesar de esta circunstancia, el Consorcio de Residuos no tan solo no modificó los plie-

gos, sino que valoró y puntuó el criterio correspondiente (importe de la inversión de la plan-

ta y el canon de retorno de la inversión), el cual ya no tenía ninguna relación con el objeto 

del contrato. 

 

Es opinión de la Sindicatura que la asunción de la financiación de la construcción de la 

planta de tratamiento de residuos era un elemento esencial del contrato, por lo que el Con-

sorcio de Residuos debería haber paralizado el expediente de contratación, modificado el 

pliego de cláusulas que regían la contratación para excluir este criterio, dar publicidad a 

esta modificación e iniciar nuevamente los trámites para la licitación del contrato. Al no ha-

berlo hecho así, se infringieron los principios de publicidad y concurrencia, se vulneró el 

artículo 224 del TRLCAP, que establece de forma clara que las obras públicas objeto de 

concesión deben ser financiadas, total o parcialmente, por el concesionario, y se modificó 

la naturaleza jurídica del contrato, que pasó de un contrato de concesión a un contrato 

mixto de redacción de proyecto, obra y gestión de servicios públicos. 

Tramitación urgente del contrato 

Las observaciones respecto a la tramitación urgente del contrato son las siguientes: 

 

• La tramitación urgente del procedimiento se justificaba, por una parte, por el cierre del 

depósito de Coll Cardús, en Vacarisses, aprobado por la Comisión de Urbanismo de 

Barcelona el 20 de octubre de 1999. Por otra parte, se justificaba por el hecho de que el 

proceso de licitación de concesión de obra pública es largo, dado que no solamente se 

debe tramitar el expediente de contratación, sino que se debe redactar un proyecto eje-

cutivo, se deben modificar los planes generales urbanísticos, se deben conceder las 

licencias de obra, medioambiental, etc. y se debe ejecutar la obra.  

 

En opinión de la Sindicatura, no se puede alegar urgencia para ejecutar un proyecto en 

2006, cuando hacía siete años que se conocía la aprobación del cierre del depósito. Sin 



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 14/2016 

78 

embargo, las previsiones de cierre tampoco se cumplieron, ya que, en abril de 2016, el 

vertedero no solo no se había cerrado, sino que era utilizado por la misma planta de 

tratamiento de residuos, que vertía los residuos no aprovechables. Por todo ello, la tra-

mitación del expediente de contratación por medio del procedimiento de urgencia no 

estaba basada en razones suficientes sino que, muy al contrario, parecían atribuibles a 

la falta de diligencia de las administraciones implicadas. 

 

La declaración de urgencia en la contratación de la obra tampoco se vio apoyada por la 

agilidad en la ejecución de la obra, ya que el contrato firmado inicialmente establecía 

octubre de 2009 como fecha de recepción de las obras, mientras que la fecha real fue 

el 11 de abril de 2014. 

• El Consorcio aprobó el mismo día, y de forma simultánea, el estudio de viabilidad del 

CTR-Vallès, el anteproyecto de concesión de la obra pública, los pliegos de condiciones 

particulares administrativas, técnicas y económicas y el inicio de la convocatoria de 

acuerdo con el artículo 71 del TRLCAP, por el que el expediente de contratación se 

declaraba de tramitación urgente. 

 

La tramitación urgente de un expediente permite, en la fase de las actuaciones previas, 

la preferencia por su despacho de los diferentes órganos fiscalizadores, administrativos 

y asesores que participen en la tramitación previa. No permite, en cambio, reducir, su-

primir, compactar o modificar ninguno de los trámites a los que hacen referencia los 

artículos 227 a 230 del TRLCAP, relativos a la redacción y aprobación del estudio de 

viabilidad, del anteproyecto constructivo, los trámites de información pública de ambos 

documentos, etc., y aún menos aprobar estos documentos en el mismo momento de la 

aprobación de los pliegos y del inicio de la convocatoria.  

 

Solvencia técnica y económica 

En términos generales, existe una relación razonable entre la solvencia técnica y económi-

ca requerida por el órgano de contratación, la complejidad técnica del contrato y su dimen-

sión económica, si bien la exigencia de la experiencia previa en al menos dos instalaciones 

de tratamiento de residuos municipales, y no solo en una, podría ser un requisito despro-

porcionado y discriminatorio, teniendo en cuenta la elevada concentración de empresas en 

el sector (el 56,5% de la cuota de mercado del sector de residuos español del ejercicio 

2011 se concentra en cinco empresas).  

 

Criterios de adjudicación 

Las observaciones respecto a los criterios de adjudicación son las siguientes: 

 

• El artículo 9.4 del Pliego establecía que, entre la documentación a presentar por los 

licitadores, se debía incluir la declaración de compatibilidad del proyecto con el planea-
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miento urbanístico14 del alcalde del municipio en el que se proponía construir el centro 

de tratamiento de residuos y, si esta no fuera la adecuada para la instalación que se 

pretendía, el compromiso del alcalde de iniciar el procedimiento de adaptación al pla-

neamiento urbanístico. De hecho, el licitador que no resultó adjudicatario del contrato 

fue excluido por no haber aportado este documento. 

 

Hay que poner de manifiesto que la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención 

integral de la Administración ambiental, establecía que la construcción de una planta de 

tratamiento de residuos estaba sometida a la autorización ambiental de la Generalidad 

de Cataluña y que la solicitud para obtenerla debía ir acompañada, entre otros docu-

mentos, de la certificación de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanís-

tico, expedida por el ayuntamiento correspondiente. El compromiso del alcalde de ini-

ciar el procedimiento de adaptación urbanístico no era suficiente para certificar la com-

patibilidad del proyecto ni, por lo tanto, para obtener la autorización ambiental de la Ge-

neralidad. Como consecuencia, esta posible declaración no tiene ningún valor jurídico.15 

 

Por otra parte, hay que recordar que la inclusión del terreno dentro del expediente de 

contratación, como objeto contractual, no fue ajustada a derecho ya que la adquisición 

de este terreno se debería haber tramitado en otro expediente, mediante la expropiación 

forzosa. En consecuencia, la inclusión de la declaración del alcalde dentro de los crite-

rios de adjudicación deja de estar relacionada (cómo exigen la jurisprudencia y la doc-

trina) con lo que debería haber sido el objeto del contrato.  

 

Por último, es preciso poner de manifiesto que la idoneidad del terreno era una condi-

ción previa para la contratación y no al revés. 

 

La Sindicatura considera que, en ningún caso, el pliego de cláusulas de un contrato 

puede exigir la declaración de un cargo público que certifique el compromiso de inicio 

de un procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico municipal.  

 

• Los aspectos evaluables para la selección del contratista fueron las características téc-

nicas del centro, las características del terreno, las condiciones de ejecución de las 

obras y las condiciones de prestación del servicio y posibles mejoras. El Pliego de cláu-

sulas particulares establecía, por orden de importancia, la puntuación máxima que se 

debe aplicar a cada criterio de adjudicación con un detalle de los aspectos o considera-

ciones a seguir para obtener la puntuación concreta de cada oferta, pero sin establecer 

una ponderación calificativa para cada criterio de adjudicación. 

 

 

14. De acuerdo con el artículo 54 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de 

la intervención integral de la Administración ambiental. 

15. Texto modificado a raíz de las alegaciones recibidas. 
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• Dentro de los criterios de adjudicación, los aspectos económicos de la oferta suponían 

un 27,5% del total. Si bien es cierto que en un contrato de construcción y concesión de 

obra pública el factor precio no debe ser el único elemento a valorar (los elementos téc-

nicos y constructivos son esenciales), sí que debe ser un elemento relevante, y cuanto 

mayor sea el peso que los pliegos den al factor económico, mayor grado de transparen-

cia, objetividad e imparcialidad tendrá el procedimiento de contratación. No obstante, el 

órgano de contratación es libre de determinar los criterios que se deben tener en cuenta 

para la adjudicación del contrato y el peso que se dará a cada uno de los elementos, de 

forma razonada y motivada. 

 

Teniendo en cuenta todo ello, la Sindicatura considera que el factor precio debería ha-

ber tenido un mayor peso dentro de los criterios de evaluación de las ofertas. Además, 

la inclusión del terreno y la financiación como criterios de valoración tampoco se ajustó 

a derecho. 

 

Formalización del contrato 

El artículo 4.3 del Pliego de condiciones administrativas particulares establecía la formaliza-

ción del contrato mediante documento administrativo en el plazo de treinta días naturales a 

la notificación de la adjudicación. La notificación fue del 21 de febrero de 2007 y el contra-

to se formalizó, una vez presentado el proyecto básico de la obra por el contratista, el 11 

de enero de 2008, con más de diez meses de retraso respecto a lo que dictan los Pliegos 

del contrato y el TRLCAP. No solo esto, sino que en un contrato tramitado urgente, de 

acuerdo con el artículo 71 d del TRLCAP, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no 

puede ser superior a dos meses desde la fecha de adjudicación, en caso contrario se 

debería resolver el contrato. 

 

Según el Consorcio de Residuos, todo lo que se ha expuesto se hizo de acuerdo con el 

punto sexto del acuerdo de adjudicación del contrato a la UTE, que aceptó la propuesta 

del contratista de elevar a público el contrato una vez redactado por el contratista el pro-

yecto básico de la planta CTR-Vallès.  

 

La Sindicatura considera que no se puede modificar uno de los puntos esenciales del 

contrato que es su plazo de ejecución, lo que se ha pretendido hacer con la aceptación de 

la propuesta del contratista de elevar a público el contrato una vez que el contratista ha 

redactado el proyecto básico de la planta CTR-Vallès, ya que el contratista tiene un máxi-

mo de treinta meses desde la firma del contrato para redactar el proyecto, la ejecución ma-

terial de las obras e instalaciones, la realización de las pruebas previas a la puesta en 

marcha y las pruebas de garantía de las instalaciones. Hay que añadir, además, que uno 

de los criterios de valoración de las ofertas era el plazo de ejecución de los trabajos. 

 

Modificación del contrato 

Las observaciones respecto a la modificación del contrato son las siguientes: 
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• La modificación del contrato no fue correcta, porque tanto la redacción del proyecto co-

mo la propia ejecución de la obra y su posterior gestión se contrataron a riesgo y 

ventura del concesionario. Además, se debe recordar que la empresa adjudicataria no 

solo redactó el proyecto de la obra (que debía contener un estudio geotécnico de 

acuerdo con el artículo 124.3 del TRLCAP), sino que aportó el terreno del que era titular.  

 

Se debe recordar la responsabilidad que se atribuye expresamente al concesionario, 

derivada de los defectos que pueda tener el proyecto, en los artículos 219 y 229 del 

TRLCAP, con la inclusión de la indemnización derivada de dicha responsabilidad exigi-

ble al contratista. El principio de riesgo y ventura del contratista también viene del ar-

tículo 98 del TRLCAP, y de la disposición 1.3 de los propios pliegos de cláusulas, prin-

cipio que solo es una excepción en casos de fuerza mayor (artículo 144 del TRLCAP), 

que no se daban en este caso. 

 

Por lo tanto, las diferencias por la adaptación de la construcción a la tipología del terre-

no, la definición arquitectónica del conjunto, el mayor número de mediciones, los desli-

zamientos del terreno y su consolidación forman parte del riesgo y ventura que el 

concesionario de este contrato debe asumir. El incremento de coste de la obra realmen-

te ejecutada, 15,69 M€, lo debía asumir el contratista y no el Consorcio de Residuos, 

como finalmente sucedió. 

 

La modificación del contrato tampoco era posible porque su posibilidad no estaba pre-

vista de forma clara, precisa e inequívoca en la documentación de la licitación ni en el 

contrato y, además, supuso la alteración de un elemento esencial del contrato, como el 

precio. 

 

Por lo tanto, la modificación del contrato vulneró los artículos 98 y 124.5 del TRLCAP. 

 

• La modificación del contrato no está apoyada con un detalle de los precios unitarios ni 

de las mediciones, lo que impidió su verificación por parte de la Sindicatura. 

 

• La modificación del contrato se negoció y se discutió dos años después del acta de re-

planteo, cuando la obra ya estaba prácticamente terminada; por lo tanto, se vulneró el 

artículo 101.2 del TRLCAP, que establece que no se puede iniciar la ejecución de la mo-

dificación del contrato sin que esta se haya formalizado. 

 

• Puesto que la modificación excedía del 20% del precio primitivo del contrato y el contra-

to excedía de los 6,00 M€, se debería haber requerido el informe previo de la Comisión 

Jurídica Asesora, de acuerdo con el artículo 59.3 del TRLCAP, lo que no se hizo. 

 

• La modificación del contrato incluía, también, la modificación del precio a pagar a la 

UTE por la gestión del tratamiento de los residuos, elemento esencial del contrato. El 
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Consorcio de Residuos no ha facilitado el informe técnico sobre el que se basaba la mo-

dificación del precio contratado ni, tampoco, el informe de Intervención. 

 

• La planta fue recepcionada definitivamente por el Consorcio de Residuos, el 11 de abril 

de 2014, sin superar todas las pruebas de idoneidad y sin licencia medioambiental del 

Ayuntamiento de Vacarisses, obligaciones esenciales del contrato. El Consorcio de Re-

siduos no ha impuesto ninguna sanción por el incumplimiento de contrato por no supe-

rar las pruebas de idoneidad ni por la falta de licencia medioambiental del CTR-Vallès. 

 

El artículo 18 del pliego de cláusulas establece que, si se iniciara el periodo de conce-

sión sin finalizar con éxito las pruebas de rendimiento, la penalización por retraso sería 

la falta de pago al concesionario del canon de retorno de la inversión, canon que, como 

se ha puesto de manifiesto a lo largo del informe, no existía porque la ARC subvencionó 

la construcción de la instalación. 

2.4. CONSORCIO PARA EL EMPLEO 

2.4.1. Aprobación de la Cuenta general y rendición a la Sindicatura 

El Consorcio para el Empleo, de acuerdo con sus estatutos, está sometido al régimen de 

contabilidad pública, lo que implica, entre otras obligaciones, la de rendir cuentas de sus 

operaciones. 

 

Una vez finalizado el ejercicio, las entidades locales deben formar la Cuenta general, que 

pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial 

y presupuestario. La Cuenta general debe ser rendida por el presidente antes del día 15 de 

mayo del ejercicio siguiente y ser sometido antes del día 1 de junio a la Comisión Especial 

de Cuentas, que debe emitir el informe correspondiente. Este informe, junto con la Cuenta 

general, se debe exponer al público durante quince días y, finalmente, someterse a la 

Asamblea General para que lo apruebe antes del 1 de octubre y sea enviado a la Sindica-

tura antes del 15 de octubre. 

 

La Cuenta general del Consorcio para el Empleo se aprobó el 11 de noviembre de 2014, 

fuera del plazo establecido, y en marzo de 2015, no se había rendido a la Sindicatura de 

Cuentas, y, por lo tanto, incumplió la legislación vigente. Además, en su tramitación, la 

Cuenta general no se sometió a la Comisión Especial de Cuentas, contrariamente a lo esta-

blecido en la Regla 102 de la ICAL.  

2.4.2. Liquidación del presupuesto 

La Liquidación del presupuesto del Consorcio para el Empleo del ejercicio 2013 y el Resul-

tado presupuestario son los que figuran a continuación: 
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Cuadro 36. Consorcio para el Empleo. Liquidación del presupuesto 

Capítulo de ingresos 

Presupuesto 

inicial 

Modifica-

ciones 

Presupuesto 

definitivo 

Derechos 

reconocidos  

Derechos pen-

dientes de cobro 

3. Tasas y otros ingresos - - - 85.390 47.890 

4. Transferencias corrientes 2.158.245 82.454 2.240.699 902.088 285.010 

5. Ingresos patrimoniales 9.500 - 9.500 25.309 - 

Total operaciones corrientes 2.167.745 82.454 2.250.199 1.012.787 332.900 

8. Activos financieros - 2.021.878 2.021.878 - - 

Total operaciones financieras - 2.021.878 2.021.878 - - 

Total ingresos 2.167.745 2.104.332 4.272.077 1.012.787 332.900 

           

Capítulo de gastos 

Presupuesto 

inicial 

Modifica-

ciones 

Presupuesto 

definitivo 

Obligaciones 

reconocidas  
Obligaciones pen-

dientes de pago 

1. Gastos de personal 972.771 (126.500) 846.271 663.383 13.249 

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 150.403 222.866 373.269 369.835 143.095 

3. Gastos financieros 2 100 102 48 - 

4. Transferencias corrientes 1.044.568 2.007.866 3.052.434 1.965.075 1.462.668 

Total operaciones corrientes 2.167.744 2.104.332 4.272.076 2.998.341 1.619.011 

Total gastos 2.167.744 2.104.332 4.272.076 2.998.341 1.619.011 

 

Resultado presupuestario 

Derechos 

reconocidos 

netos 

Obligaciones 

reconocidas 

netas 

Resultado 

presupuestario 

a. Operaciones corrientes 1.012.787 2.998.341 (1.985.554) 

b. Otras operaciones no financieras - -  

Total operaciones no financieras 1.012.787 2.998.341 (1.985.554) 

Resultado Presupuestario del ejercicio   (1.985.554) 

Ajustes  

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales - 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2.021.877 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - 

Resultado presupuestario ajustado 36.323 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 

 

La Liquidación del presupuesto del Consorcio para el Empleo fue aprobada por la Presi-

dencia el 18 de julio de 2014, fuera del plazo máximo establecido del 1 de marzo del ejer-

cicio posterior; se envió a la Generalidad el 16 de septiembre de 2014, fuera del plazo es-

tablecido en el artículo 193.5 del TRLRHL, y no se envió a la Administración del Estado. En 

la tramitación falta el informe de la Intervención sobre el cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley orgánica 

2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

El presupuesto inicial era el aprobado para el ejercicio 2012, porque no se aprobó el de 

2013. Durante el ejercicio se modificó en 2,10 M€, lo que dio un presupuesto definitivo de 
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4,27 M€. Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2013 fueron de 3,00 M€, lo que 

hizo que el grado de ejecución fuera del 70,2%. 

 

Respecto al Resultado presupuestario, de la fiscalización realizada se ha observado que 

las desviaciones de financiación negativas, que corresponden al Programa integral de polí-

ticas activas de empleo de 2008-2009 y al Proyecto Impulso para los años 2010 y 2011, 

ascendían a 1.906.596 €, y no a 2.021.877 €, lo que hace que el Resultado presupuestario 

ajustado del ejercicio pasara a ser negativo en 78.958 €. 

 

 

2.4.2.1. Presupuesto inicial 

El Consorcio para el Empleo no aprobó el presupuesto del ejercicio 2013, en contra del 

artículo 164 del TRLRHL y de los estatutos, y, por lo tanto, el presupuesto del ejercicio 2012 

fue automáticamente prorrogado durante todo 2013.  

 

 

2.4.2.2. Modificaciones presupuestarias 

Las modificaciones del presupuesto de gastos ascendieron a 2,10 M€, el 99,0% del presu-

puesto inicial. Estas se tramitaron en cuatro expedientes, entre los que destaca, por el im-

porte, el de incorporación de remanentes de créditos de 2012 por 2,02 M€, el 96,0% del 

total de las modificaciones. 

 

La incorporación de remanentes corresponde, fundamentalmente, a los importes a pagar a 

los ayuntamientos, entidades locales, sindicatos y patronales de la comarca por el Progra-

ma integral de políticas activas de empleo del periodo 2008-2009 y del proyecto Impulso-

Trabajo de 2010 y 2011, subvencionados por el SOC. 

 

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones clasificadas por capítulos y por tipo 

de modificación:  

 
Cuadro 37. Consorcio para el Empleo. Modificación de créditos 

Capítulos de gasto 

Incorporación 

de remanentes 

Generación 

de crédito Transferencias  

Total 

modificaciones 

Gastos de personal - - (126.500) (126.500) 

Gastos corrientes en bienes y servicios 14.012 82.454 126.400 222.866 

Gastos financieros - - 100 100 

Transferencias corrientes 2.007.866 - - 2.007.866 

Total modificaciones 2.021.878 82.454 - 2.104.332 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general de 2013. 

 

Los expedientes de modificación, que incluyen el correspondiente informe favorable de la 

Intervención, fueron aprobados por el órgano competente. 
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2.4.2.3. Liquidación del presupuesto de ingresos 

Los derechos reconocidos durante el ejercicio 2013 ascendieron a 1,01 M€, lo que supone 

un grado de ejecución sobre el presupuesto definitivo de un 23,7%. El 89,1% de los dere-

chos reconocidos correspondían a las transferencias corrientes recibidas, principalmente, 

del SOC y de la Diputación de Barcelona. 

 

Tasas y otros ingresos 

Dentro de este capítulo se incluyen, principalmente, los ingresos correspondientes al con-

venio de encargo de gestión firmado con la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana de la 

Generalidad de Cataluña (Acció) para regular la gestión del proyecto Aceleradora de creci-

miento territorial, de 23 de septiembre de 2013, modificado mediante adenda de 19 de 

diciembre de 2013.  

 

El Consorcio para el Empleo no es medio propio de Acció y, por lo tanto, tal como esta-

blece el artículo 24.6 del TRLCSP, no puede recibir encargos de gestión de esta entidad.  

 

Transferencias corrientes 

El detalle de las transferencias corrientes liquidadas durante el ejercicio 2013 es el siguiente: 

 
Cuadro 38. Consorcio para el Empleo. Presupuesto de ingresos. Capítulo 4, Transferencias corrientes 

Concepto 

Presupuesto 

inicial 

Modificacio-

nes 

Presupuesto 

definitivo 

Derechos 

reconocidos  

Pendiente de 

cobro 

Generalidad de Cataluña – SOC 2.026.812 - 2.026.812 512.025 - 

Diputación de Barcelona 71.933 82.454 154.387 292.852 208.051 

Otros 30.500 - 59.500 97.211 76.959 

Total 2.158.245 82.454 2.240.699 902.088 285.010 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 

 

El detalle de las subvenciones del SOC, 0,51 M€, es el siguiente:  

 
Cuadro 39. Consorcio para el Empleo. Subvenciones del SOC 

Subvenciones SOC  Fecha concesión Importe concedido Derechos reconocidos 2013 

SOC – Acciones formativas para desempleados 07.12.2012 59.211 44.489 

SOC – Apoyo a la planificación estratégica 12.12.2012 50.000 50.000 

SOC – Apoyo al desarrollo local 13.12.2012 27.046 27.046 

SOC – Personas desempleadas de larga duración 12.12.2012 164.900 148.410 

SOC – Jóvenes desempleados de entre 16 y 25 años 12.12.2012 419.624 377.688 

SOC – Reintegro subvenciones ejercicios anteriores   (135.608) 

Total   512.025 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por el Consorcio para el Empleo. 
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De estas subvenciones, el Consorcio para el Empleo no justificó 0,13 M€, que fueron reinte-

grados durante 2014 y 2015.  

 

Las transferencias recibidas de la Diputación de Barcelona corresponden, principalmente, 

a los importes recibidos dentro de la convocatoria publicada en el BOPB de 28 de marzo 

de 2013 de ayudas económicas del Catálogo de servicios 2013 en el marco del plan Red 

de gobiernos locales 2012-2015, correspondientes a actuaciones a ejecutar en el ejercicio 

2013. 

 

 

2.4.2.4. Liquidación del presupuesto de gastos 

Las obligaciones reconocidas del ejercicio ascendieron a 3,00 M€, de los cuales 0,66 M€, 

el 22,1%, correspondían a gastos de personal (véase el apartado 2.4.4); 0,37 M€, el 12,3%, 

a gastos corrientes en bienes y servicios, y 1,97 M€, el 65,6%, a transferencias corrientes. 

 

Dentro de los gastos en bienes corrientes y servicios destacan los gastos de suministros, 

consumos y mantenimiento, 71.490 €, soportados por el Consejo Comarcal y repercutidos 

al Consorcio, de acuerdo con el Convenio de colaboración de 5 de diciembre de 2012. 

Además, se incluyó también el pago de varios cursos de formación dentro de los progra-

mas de empleo, destinados a jóvenes y/o personas desempleadas, 88.135 €.  

 

Las transferencias corrientes correspondían, fundamentalmente, a las subvenciones que 

se concedían a las entidades locales de la comarca, aprobadas en 2013, de acuerdo con 

los convenios de colaboración que el Consorcio para el Empleo suscribe con el SOC re-

lativos al Programa integral de políticas activas de empleo, 0,90 M€, y al proyecto 

Impulso-Trabajo, 0,99 M€. Estos programas promueven las acciones destinadas a mejo-

rar el empleo con campañas de difusión, formación integral, dispositivos de investigación 

de prospección laboral, etc. 

 

 

2.4.3. Memoria 

En la revisión de la Memoria del Consorcio para el Empleo del ejercicio 2013 para verificar 

si se ajustaba a lo regulado en las normas de elaboración de las cuentas anuales recogi-

das en la ICAL, se ha observado que no incluye los indicadores de gestión. 

 

2.4.4. Gastos de personal 

El detalle de las obligaciones reconocidas del capítulo 1 de gastos de personal del Con-

sorcio para el Empleo es el siguiente: 
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Cuadro 40. Consejo Comarcal y consorcios en los que participa. Capítulo 1, Gastos de personal 

Concepto Importe 

Retribuciones a los órganos de gobierno - 

Retribuciones del personal eventual 86.979 

Retribuciones del personal funcionario 180.966 

Retribuciones del personal laboral 232.772 

Incentivos al rendimiento 16.138 

Cuotas y prestaciones sociales 146.528 

Total 663.383 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos del ejercicio 2013. 

 

El número de personal a cargo del Consorcio para el Empleo, a 31 de diciembre de 2012 y 

2013, era el siguiente:  

 

Cuadro 41. Consejo Comarcal y consorcios en los que participa. Personal a cargo a 31 de diciembre de 

2012 y 2013 

Tipo de personal Personal a 31.12.2012 Personal a 31.12.2013 

Funcionarios  8 7 

Laborales 17 7 

Eventuales 2 2 

Totales 27 16 

Fuente: Información facilitada por los departamentos de personal del Consorcio para el Empleo. 

 

Aunque el Consejo Comarcal disponía de un departamento de personal propio, los tres 

consorcios compartían un único departamento, formado por un trabajador que cobraba su 

nómina del Consorcio de Residuos. 

 

Relación de puestos de trabajo y plantilla 

El Plenario de 12 de enero de 2012 del Consorcio para el Empleo aprobó, junto con el 

presupuesto de 2012, la plantilla y la RPT. Para el ejercicio 2013, no fueron aprobadas, 

porque se prorrogó automáticamente el presupuesto del ejercicio 2012. La RPT no incluye 

las características esenciales del puesto de trabajo, los requisitos para ocuparlo, el nivel de 

destino y las retribuciones complementarias de los diferentes puestos de trabajo, ni los 

puestos de trabajo de secretaría e intervención, en contra de lo regulado en el artículo 30.2 

del Decreto 214/1990. Tampoco fue publicada en los diarios oficiales. 

 

Condiciones del personal 

El personal del Consorcio para el Empleo se regía por el Pacto sobre las condiciones de 

trabajo de los funcionarios del Consejo Comarcal de El Vallès Occidental 2004-2007 y por 

el Convenio colectivo sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores laborales del 
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Consejo Comarcal 2004-2007, ambos acuerdos prorrogados. Además, también se regía 

por varios acuerdos aprobados posteriormente, vigentes durante el ejercicio 2013, de los 

que destacan los siguientes: 

 

• Acuerdo de aplicación de la regulación del complemento de las prestaciones económi-

cas en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de 16 de 

noviembre de 2012. 

• Preacuerdo sobre aplicación del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 

para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, sobre la 

jornada general de trabajo de 19 de marzo de 2013. 

• Acuerdo sobre las condiciones para la utilización del vehículo propio en los servicios 

prestados al Consorcio para el Empleo de 4 de marzo de 2013. 

• Circular de condiciones de trabajo de 2013 para los tres consorcios, sin fecha ni firma. 

 

Las remuneraciones del personal del Consorcio para el Empleo no experimentaron ninguna 

variación respecto a las del ejercicio 2012, de acuerdo con la Ley de presupuestos del 

Estado para el ejercicio 2013.  

 

Las observaciones sobre las condiciones de trabajo son las siguientes:  

 

• El Pacto sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios establece 0,30 € por kiló-

metro de indemnización por desplazamiento del personal funcionario, en contra de la 

Orden 3770/2005, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, que esta-

blece el importe de la indemnización por el uso de vehículo particular en 0,19 € por kiló-

metro para el uso de automóviles y en 0,078 € por kilómetro para motocicletas, de 

aplicación para el personal funcionario al servicio de las corporaciones locales.16  

 

A partir del acuerdo de condiciones para la utilización del vehículo propio, de 21 de no-

viembre de 2013, se acordó que las indemnizaciones por razón de servicio serían de 

0,19 € por kilómetro para los automóviles y de 0,078 € para las motocicletas y que tri-

mestralmente se compensaría con un complemento de productividad adicional al per-

sonal que aportara el vehículo particular con un importe equivalente a 0,18 € por kilóme-

tro para el coche y de 0,10 € por kilómetro para la motocicleta, lo que contraviene la 

normativa reguladora en materia de personal.  

 

• El personal del Consorcio para el Empleo disfrutaba de seis días de asuntos propios y/o 

considerados no laborables, en vez de los cuatro días de libre disposición por asuntos 

particulares que, como máximo, fija el artículo 48.1 k del EBEP para el ejercicio 2013.  

 

 

16. Texto modificado a raíz de las alegaciones recibidas. 
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2.4.5. Contratación administrativa 

2.4.5.1. Normativa aplicable 

El Consorcio para el Empleo estaba sometido al TRLCSP, y a aquellos contratos que se 

licitaron con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, el 16 de diciembre de 2011, les 

era de aplicación la LCSP. 

 

 

2.4.5.2. Muestra seleccionada 

Para la fiscalización de la contratación administrativa del Consorcio para el Empleo, se han 

seleccionado, a partir de los listados de contratos vigentes y/o licitados en el ejercicio 

2013, los dos contratos de más importe, más dos al azar.  

 

Los expedientes de contratación seleccionados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 42. Expedientes de contratación seleccionados 

Id. Objeto del contrato Proveedor 

Tipo de contrato y 

forma de adjudicación 

Fecha de 

adjudicación 

Importe 

adjudicado 

(IVA incluido) 

Obligaciones 

reconocidas 

en el ejercicio  

14 Servicio asistencia técnica 

nuevo modelo de gestión, 

organización y definición 

de las actividades para el 

desarrollo económico local 

LTC Project, Estra-

tègia i Consultoria 

Global, SL 

Servicio / Negociado 

sin publicidad 

28.01.2013 27.007 27.007 

15 Servicio formación Panade-

ría, programa Jóvenes 

Empleo 

Gremio de Pana-

deros de la provin-

cia de Barcelona 

Servicio / Negociado 

sin publicidad 

02.04.2013 25.400 25.400 

16 Asistencia técnica a la ela-

boración del Plan estraté-

gico  

Innovación y Con-

sultoría en Políti-

cas Públicas, SL 

Servicio / Directo 08.04.2013 17.999 17.999 

17 Servicios de asistencia 

técnica al Sistema de 

información territorial para 

la dinamización de la 

actividad económica 

Cámara de Co-

mercio de Saba-

dell 

Servicio / Directo 17.06.2013 20.485 20.485 

Total muestra     90.891 

Obligaciones reconocidas de los capítulos 2 y 6    369.835 

Porcentaje de cobertura     24,6% 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para revisar los contratos menores, se han seleccionado, al azar, diez obligaciones reco-

nocidas de los capítulos 2 y 6, y se ha verificado que el gasto fue aprobado y que existe 

factura, tal como establece el artículo 111 del TRLCSP. 
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2.4.5.3. Resultados de la fiscalización 

Las observaciones de la fiscalización de la contratación administrativa son las siguientes: 

 

• Inicio del expediente  

 

Para todos los expedientes fiscalizados falta la orden de incoación del expediente dic-

tada por el órgano de contratación, contrariamente a lo establecido en el artículo 93.1 

de la LCSP y el artículo 109.1 del TRLCSP. 

 

• Procedimiento negociado 

 

En los contratos 14 y 15, adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, el 

pliego de cláusulas administrativas no determina los aspectos económicos y técnicos a 

negociar, y los expedientes tampoco incluyen información sobre las posibles negocia-

ciones realizadas, en contra de lo establecido en el artículo 176 del TRLCSP. 

2.5. HECHOS POSTERIORES 

2.5.1. Disolución del Consorcio para el Empleo 

El Pleno del Consorcio para el Empleo, en sesión extraordinaria del día 17 de diciembre de 

2014, aprobó inicialmente la disolución del Consorcio con efectos del 30 de abril de 2015, 

y determinó la sucesión universal del activo y pasivo y, en general, la reversión de todos los 

bienes, los derechos y las obligaciones del Consorcio a favor del Consejo Comarcal. Ade-

más, designó a la Comisión Ejecutiva del Consorcio órgano liquidador, en tanto que órgano 

de administración ordinaria del Consorcio.  

 

En diciembre de 2015, el Consejo Comarcal constituyó la Comisión Comarcal de Promo-

ción Económica y Empleo para continuar con los objetivos y finalidades del Consorcio para 

el Empleo. Esta Comisión, integrada por los concejales de promoción económica y empleo 

de los veintitrés ayuntamientos de El Vallès Occidental, tiene las funciones de definir las 

prioridades y actuaciones a emprender, hacer el seguimiento de los compromisos y acuer-

dos, de interlocución con otras administraciones y emitir informes a la comisión informativa. 

 

 

2.5.2. Procesos judiciales 

El 4 de enero de 2016, la Comisión Permanente del Consejo Comarcal aprobó personarse 

como acusación particular en las diferentes causas judiciales que tramitaban los juzgados 
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de Instrucción de Sabadell y Terrassa sobre una presunta trama de corrupción, que afecta-

ban o podían afectar al Consejo Comarcal y los entes y organismos que el Consejo había 

absorbido o que se integraron en su organización, con el objeto de velar por los intereses 

corporativos.  

 

Por su parte, la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Residuos y el Comité Ejecutivo del 

Consorcio de Turismo tomaron el mismo acuerdo en las respectivas sesiones de 7 de 

enero de 2016.  

 

La decisión de personarse se tomó después de que tanto el Consejo Comarcal como los 

consorcios recibieran diferentes requerimientos judiciales para facilitar información relativa 

a gastos y contrataciones de los ejercicios 2011 y 2012, y que los estudios internos, reali-

zados posteriormente, pusieran de manifiesto que algunos de los gastos de la Gerencia de 

los tres consorcios de aquellos años requerían una mayor justificación. 

 

Con este hecho, las tres instituciones podían colaborar y ser parte activa en la defensa de 

los intereses y los caudales públicos que se hubieran podido lesionar, y restaurar los 

daños que se hubieran podido causar a la imagen de las instituciones. 

 

Durante el trabajo de campo, la Sindicatura fiscalizó los gastos de las tarjetas de la Geren-

cia de los tres consorcios, relativos al ejercicio 2013, sin que ninguna incidencia se haya 

puesto de manifiesto. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el objeto, el alcance y la metodología utilizada en este informe, detallados 

en la introducción, se resumen en el apartado 3.1 las principales observaciones respecto a 

la fiscalización del control interno, de la aprobación y rendición de la Cuenta general y el 

presupuesto, del inmovilizado, del endeudamiento financiero, de los gastos de personal y 

de la contratación administrativa del Consejo Comarcal y de los consorcios en los que 

participa (Consorcio de Turismo, Consorcio de Residuos y Consorcio para el Empleo), del 

ejercicio 2013. Asimismo, en el apartado 3.2 se recogen las recomendaciones que pueden 

contribuir a mejorar las áreas fiscalizadas. 

 

 

3.1. OBSERVACIONES 

A continuación se incluyen las observaciones del trabajo de fiscalización del Consejo 

Comarcal y de los consorcios en los que participa. 
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3.1.1. Consejo Comarcal 

Control interno (véase el apartado 1.2.3) 

 La Tesorería del Consejo Comarcal estuvo ocupada, mediante nombramiento acciden-1.

tal desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 1 de diciembre de 2013, por una funcionaria 

del Consejo que, además, ejercía las funciones de directora de Servicios Económicos 

y, desde el 2 de diciembre de 2013, para una funcionaria del Ayuntamiento de Terrassa 

que también ejercía las funciones de directora de Servicios Económicos. En ninguno de 

los dos casos, el Consejo Comarcal pidió a la DGAL que le proporcionara una persona 

para cubrir esta plaza, de acuerdo con la normativa, ni tampoco se comunicaron estos 

nombramientos accidentales. Además, la compaginación en una misma persona del 

puesto de trabajo de tesorero y de director de Servicios Económicos del Consejo Co-

marcal supone una grave falta de segregación de funciones. 

 

 A pesar de lo establecido en el artículo 221 del TRLRHL, a lo largo del ejercicio 2013 la 2.

Intervención del Consejo Comarcal no llevó a cabo ninguna actuación respecto al con-

trol de eficacia. 

 

Liquidación del presupuesto (véase el apartado 2.1.2.4) 

 El Consejo Comarcal no ha facilitado información sobre las obras, municipios y estado 3.

de las actuaciones correspondientes al PUOSC de los años 2004-2007.  

 

Memoria (véase el apartado 2.1.3) 

 La Memoria del Consejo Comarcal del ejercicio 2013 no incluye el detalle de los saldos 4.

de la cuenta Patrimonio entregado al uso general, de 6,96 M€, información sobre el en-

deudamiento a corto plazo, 1,48 M€, ni los indicadores de gestión. Además, en la 

Cuenta general del Consejo Comarcal falta la Memoria demostrativa del grado de cum-

plimiento de los objetivos programados que, de acuerdo con la Regla 101.3 de la ICAL, 

debe acompañar la Cuenta general de las entidades locales de ámbito superior. 

 

Inmovilizado (véase el apartado 2.1.4) 

 La Sindicatura no ha dispuesto de información detallada sobre la composición de las 5.

cuentas de inmovilizado que forman el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013 

del Consejo Comarcal, motivo por el cual no ha podido validar los saldos de estas 

cuentas, de 15.374.156 €. 

 

 En el ejercicio 1993, los ayuntamientos de Terrassa y Sabadell y la Mancomunidad In-6.

termunicipal Sabadell-Terrassa delegaron la gestión de Mercavallès y de las pistas de 
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los exámenes de conducir en el Consejo Comarcal. Esta delegación suponía la adscrip-

ción y cesión del uso de los edificios e instalaciones del mercado y de las pistas al 

Consejo Comarcal, que a 31 de diciembre de 2013 no estaban registrados ni en el 

Inventario ni en el Balance del Consejo Comarcal.  

 

Gastos de personal (véase el apartado 2.1.6) 

 La RPT del Consejo Comarcal no contiene parte de la información requerida por el 7.

Decreto 214/1990, como el detalle de las funciones específicas atribuidas a cada 

puesto de trabajo, la forma de provisión de los puestos de la Intervención, la Tesorería 

y la Secretaría, ni el nivel del complemento de destino ni del específico, y tampoco las 

características y el importe de las remuneraciones del gerente. Además, de los catorce 

empleados con contrato laboral, diez estaban ocupando unos puestos de trabajo, defi-

nidos en la RPT como reservados a personal funcionario. 

 

 El 12 de febrero de 2013 el Consejo Comarcal firmó un preacuerdo sobre el cumpli-8.

miento de la jornada laboral de 37,5 horas semanales con los representantes de los 

trabajadores, en el que se pactaba el cumplimiento de la jornada laboral de 37,5 horas 

mediante la realización de 44 horas de actividades formativas y 8 horas para atender 

deberes inexcusables derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

El cumplimiento de la jornada de trabajo solo se puede completar con la suma de 44 

horas dedicadas a actividades formativas con una regulación expresa de desarrollo y 

justificación de las actividades, lo que el Consejo Comarcal no hizo. Además, la Sin-

dicatura no ha podido verificar que se hubieran realizado estas 44 horas de actividades 

formativas, por lo que tampoco ha podido verificar el cumplimiento de la jornada. 

 

 El Pacto sobre las condiciones de trabajo del Consejo Comarcal establecía 0,30 € por 9.

kilómetro de indemnización por desplazamiento del personal funcionario, en contra de 

lo establecido en la Orden 3770/2005, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía y 

Hacienda, por la que se fija el importe de la indemnización por el uso de vehículo parti-

cular en 0,19 € por kilómetro para automóviles y en 0,078 € por kilómetro para moto-

cicletas.17 

 

A partir del acuerdo de condiciones para la utilización del vehículo propio, de 21 de no-

viembre de 2013, se acordó que las indemnizaciones por razón de servicio serían de 

0,19 € por kilómetro para los automóviles y de 0,078 € para las motocicletas y que tri-

mestralmente se compensaría con un complemento de productividad adicional al 

personal que aportara el vehículo particular con un importe equivalente a 0,18 € por 

 

 

17. Texto modificado a raíz de las alegaciones recibidas. 
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kilómetro para el coche y de 0,10 € por kilómetro para la motocicleta, lo que contravenía 

la normativa reguladora en materia de personal. 

 

 El Pleno del Consejo Comarcal de inicio de mandato, 29 de julio de 2011, no aprobó el 10.

importe de las remuneraciones de la Gerencia. Asimismo, la Sindicatura no ha visto nin-

gún acuerdo ni resolución que fijara sus remuneraciones ni tiene constancia de su 

publicación en los diarios oficiales, tal como obligan los artículos 9 y 10 del Decreto 

214/1990. 

 

 La publicación en el BOPB del único nombramiento, en el ejercicio 2013, de personal 11.

eventual de asesoramiento especial del Consejo Comarcal no incluía su retribución ni 

dedicación, tal como dicta el artículo 10 del Decreto 214/1990. 

 

 Los trabajadores del Consejo Comarcal recibían un complemento de productividad que 12.

se pagaba de forma fija y periódica, que no cumplía las condiciones establecidas en el 

artículo 171 del Decreto 214/1990. 

 

 La contratación, en el ejercicio 2013, de dos funcionarios interinos con carácter de ur-13.

gencia no queda suficientemente justificada, por lo que estas contrataciones se consi-

deran contrarias al artículo 23 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos 

generales del Estado. Asimismo, falta la publicación en los diarios oficiales de dichos 

nombramientos, aspecto requerido en el artículo 94 del Decreto 214/1990. 

 

 La persona que ocupaba la plaza de director de Mercavallès durante el ejercicio 2013 14.

había sido contratada, primero en 2007 y después en 2009, con contratos de interinato 

y carácter de urgencia. El 26 de marzo de 2014, el Consejo Comarcal rescindió el con-

trato por razones organizativas y suprimió la correspondiente plaza de la plantilla. 

 

A instancias de la presidenta del Consejo Comarcal, la Comisión Jurídica Asesora emi-

tió los dictámenes 269/2014, de 17 de julio, y 69/2015, de 5 de marzo, favorables a la 

petición de nulidad de pleno derecho de dichos contratos de interinato, por entender 

que se había infringido total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido, 

por los siguientes motivos: no quedaban acreditadas las razones de urgencia máxima 

que permitieron que no se aplicaran los procedimientos de convocatoria pública de la 

plaza y se obviara la necesidad de realizar un concurso; la adjudicación del contrato 

inicial no fue publicada en el DOGC ni en el BOPB, y la persona contratada no tenía ni 

la titulación exigida ni la experiencia suficiente para desarrollar las labores de director 

de Mercavallès. 

 

Contratación administrativa (véase el apartado 2.1.7) 

 En los expedientes fiscalizados, se han encontrado varias carencias, como la orden de 15.

incoación del expediente dictada por el órgano de contratación, y también en los anun-

cios de la licitación y la adjudicación. 
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 En la valoración de las ofertas del contrato de transporte escolar del Consejo Comarcal, 16.

el pliego de cláusulas dio preponderancia a los criterios no evaluables mediante fórmu-

las matemáticas, en una proporción de 80 puntos sobre 100. El artículo 134 de la LCSP 

establece que en estos casos se debe constituir un comité, al que corresponderá reali-

zar la evaluación de las ofertas conforme a los criterios o encomendar la evaluación a 

un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos, lo que el 

Consejo Comarcal no hizo. 

 

Asimismo, el pliego incluyó la experiencia profesional previa de la empresa como crite-

rio de valoración de las ofertas, hecho que no se ajusta a las disposiciones contenidas 

en las directivas comunitarias ni en la LCSP, que lo consideran un criterio de solvencia. 

 

Por último, en la valoración de las ofertas efectuada por la Mesa de Contratación, se 

aplicaron unos subcriterios de valoración que no se encontraban detallados en los plie-

gos de cláusulas ni en el anuncio de licitación. Estos subcriterios deberían haber sido 

explicitados, como mínimo, en el pliego de bases. 

 

 En ocho de los quince expedientes de modificación analizados relativos al contrato de 17.

transporte escolar del Consejo Comarcal, el informe de intervención concluye que la 

documentación relativa al detalle económico no permitía compararla con el presupues-

to de la modificación y, por lo tanto, no se podía valorar si el precio del contrato 

modificado se adecuaba a las nuevas prestaciones. Además, en seis de las quince mo-

dificaciones, el decreto de aprobación y la firma del contrato de modificación fueron 

posteriores a la prestación del servicio modificado. Asimismo, en cinco de estas mo-

dificaciones, la fecha de Decreto de aprobación de modificación es posterior a la firma 

del contrato de la modificación. 

 

 

3.1.2. Consorcio de Turismo 

Las observaciones del trabajo de fiscalización del Consorcio de Turismo son estas: 

 

Control interno (véase el apartado 1.3.3) 

 Aunque según los estatutos del Consorcio de Turismo, el puesto de trabajo de 1.

secretario, de interventor y de tesorero lo deben ocupar las mismas personas que ocu-

pen las mismas plazas en el Consejo Comarcal, desde el 15 de abril de 2009 hasta el 1 

de diciembre de 2013, las funciones de intervención las ejerció la tesorera del Consejo 

Comarcal y las de tesorero las ejerció el secretario del Consejo Comarcal, también 

secretario del Ayuntamiento de Castellar del Vallès, quien, por lo tanto, ejercía las fun-

ciones de secretario del Consorcio de Turismo. La confluencia del cargo de tesorero y 

secretario en la misma persona supone una grave debilidad de control interno. 

 

 A pesar de lo establecido en el artículo 221 del TRLRHL, a lo largo del ejercicio 2013 la 2.

Intervención del Consorcio de Turismo no llevó a cabo ninguna actuación respecto al 

control de eficacia. 
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Gestión presupuestaria (véase el apartado 2.2.2) 

 La liquidación del presupuesto del Consorcio de Turismo se aprobó con posterioridad 3.

al plazo legalmente establecido del 1 de marzo de 2014, y se remitió a la Generalidad 

de Cataluña en febrero de 2016, en contra de lo establecido en el artículo 193.5 del 

TRLRHL.  

 

Memoria (véase el apartado 2.2.3) 

 La memoria del Consorcio de Turismo del ejercicio 2013 no incluía el detalle de los 4.

saldos de la cuenta Patrimonio entregado al uso general, de 0,98 M€, información sobre 

el endeudamiento a corto plazo, 0,20 M€, ni los indicadores de gestión. 

 

Inmovilizado (véase el apartado 2.2.4) 

 La Sindicatura no ha obtenido información detallada sobre la composición de las cuen-5.

tas de inmovilizado que forman el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013 del 

Consorcio de Turismo, ni la base de los cálculos de la dotación de la amortización, 

motivo para el cual no se han podido validar los saldos de estas cuentas. 

 

Gastos de personal (véase el apartado 2.2.6) 

 El Consorcio de Turismo no disponía de RPT, en contra de lo establecido en el artículo 6.

32 del Decreto 214/1990 y de lo que dictan sus estatutos. 

 

 El Pacto sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios establecía 0,30 € por kiló-7.

metro de indemnización por desplazamiento del personal funcionario, en contra de lo es-

tablecido en la Orden 3770/2005, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía y Ha-

cienda, por la que se fija el importe de la indemnización por el uso de vehículo particular 

en 0,19 € por kilómetro para automóviles y en 0,078 € por kilómetro para motocicletas.18  

 

El acuerdo de 21 de noviembre de 2013 fijó las indemnizaciones por razón de servicio 

en 0,19 € por kilómetro para los automóviles y de 0,078 € para las motocicletas y ade-

más, trimestralmente, se compensaría con un complemento de productividad adicional 

al personal que aportara el vehículo particular con un importe equivalente a 0,18 € por 

el uso del coche y de 0,10 € por el uso de la motocicleta, lo que contraviene la norma-

tiva reguladora en materia de personal.  

 

 El personal del Consorcio disfrutaba de seis días, entre días de asuntos propios y días 8.

considerados no laborables, que no se ajustaban a lo establecido en el artículo 48.1 k 
 

 

18. Texto modificado a raíz de las alegaciones recibidas. 
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del EBEP, que fija, para el ejercicio 2013, un máximo de cuatro días de libre disposición 

por asuntos particulares. 

 

 El nombramiento, como personal eventual, del coordinador del Consorcio de Turismo 9.

no recoge las características del puesto, la dedicación y la retribución, en contra de lo 

dispuesto en el artículo 9 del Decreto 214/1990. Asimismo, en la publicación del nom-

bramiento no se informó de la dedicación ni del régimen retributivo, tal como dicta el 

artículo 10 del Decreto 214/1990. 

 

Contratación administrativa (véase el apartado 2.2.7) 

 En los expedientes fiscalizados faltaba la orden de incoación del expediente dictada 10.

por el órgano de contratación. 

 

 En cuatro expedientes adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad el 11.

pliego de cláusulas administrativas no determinaba los aspectos económicos y técni-

cos a negociar, y en los expedientes tampoco se incluía información sobre las posibles 

negociaciones realizadas. 

 

 

3.1.3. Consorcio de Residuos 

Las observaciones del trabajo de fiscalización del Consorcio de Residuos son estas: 

 

Control interno (véase el apartado 1.4.3) 

 Los estatutos del Consorcio de Residuos prevén la figura del secretario y el interventor 1.

con las funciones propias de su cargo, pero no la del tesorero, por lo que no había 

nadie que ocupara este cargo. 

 

 A pesar de lo establecido en el artículo 221 del TRLRHL, a lo largo del ejercicio 2013 2.

el Consorcio de Residuos no llevó a cabo ninguna actuación respecto al control de 

eficacia. Además, ninguna de las administraciones públicas que formaban parte del 

Consorcio de Residuos envió la información sobre el cumplimiento de la estabilidad 

presupuestaria y la sostenibilidad financiera al Ministerio de Hacienda y Administra-

ciones Públicas del ejercicio 2013.  

 

Cuenta general (véase el apartado 2.3.1) 

 La Cuenta general del Consorcio de Residuos se aprobó y se envió a la Sindicatura 3.

fuera del plazo establecido. Además, la composición de la Comisión Especial de Cuen-

tas constituida para informar de ella no se ajustaba al artículo 212 del TRLRHL, ya que 

no estaba presente ningún miembro de los grupos políticos de la entidad. 
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Gestión presupuestaria (véase el apartado 2.3.2) 

 El Consorcio de Residuos envió la liquidación del presupuesto a la Generalidad fuera 4.

del plazo establecido en el TRLRHL, y no la envió a la Administración del Estado. Ade-

más, faltaba el informe sobre la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presu-

puestaria. En el expediente del suplemento de crédito de 1,02 M€ tampoco constaba la 

remisión a la Generalidad y a la Administración del Estado. 

 

 En la tramitación de la aprobación del presupuesto de 2013 falta el correspondiente in-5.

forme de la Intervención sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presu-

puestaria, regla del gasto y límite de endeudamiento, de acuerdo con los términos esta-

blecidos en la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

 

Memoria (véase el apartado 2.3.3) 

 La memoria del Consorcio de Residuos del ejercicio 2013 no incluía los indicadores de 6.

gestión. 

 

Inmovilizado (véase el apartado 2.3.4) 

 El Consorcio de Residuos no había elaborado el inventario de bienes y derechos, que 7.

debía estar confeccionado por la Gerencia y aprobado por el Consejo Plenario, según 

el artículo 21 de sus estatutos. 

 

 En el ejercicio 2013 el Consorcio de Residuos activó 1,44 M€ correspondientes a la li-8.

quidación de la obra de la planta Form del CTR-Vallès, que se decidió no sacar 

adelante, a pesar de ya estar iniciada la obra. Este importe se debería haber contabili-

zado como pérdidas del ejercicio. 

 

 A finales del ejercicio 2013, la obra del CTR-Vallès se registró dentro de la cuenta 9.

Instalaciones técnicas que incluía, además de las instalaciones técnicas propiamente 

dichas, 33,02 M€ de obra civil y 10,31 M€ del IVA devuelto por la Agencia Tributaria, en 

mayo de 2012.  

 

La Sindicatura considera que los 33,02 M€ de obra civil se debían contabilizar como 

Construcciones, y no como Instalaciones técnicas, y que se debían dar de baja del inmo-

vilizado los 10,31 M€ de IVA devueltos por la Agencia Tributaria. Como consecuencia de 

todo ello, la dotación a la amortización del ejercicio 2013 habría disminuido en 2,27 M€ y 

la amortización acumulada a 31 de diciembre de 2013 sería menor en 0,44 M€. 

 

Endeudamiento (véase el apartado 2.3.5) 

 Para poder hacer frente a las certificaciones de la construcción del CTR-Vallès, el Con-10.

sorcio de Residuos vendió los derechos de crédito de la subvención que le concedió la 
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ARC a un grupo de entidades financieras. Puesto que la construcción de la instalación 

estaba financiada en su totalidad por la ARC, esta entidad era la que estaba pagando 

la devolución del endeudamiento directamente al grupo de entidades financieras.  

 

Esta operativa conllevaba que el endeudamiento para la construcción del CTR-Vallès lo 

asumiera el Consorcio de Residuos en lugar del verdadero impulsor y financiador de la 

construcción, que era la ARC, según el fondo económico de la operación, y que forma-

ra parte del Balance del Consorcio.  

 

Respecto a la contabilización de la operación de venta los derechos de crédito, el Con-

sorcio de Residuos registró como deuda el importe pendiente de amortizar, 74,98 M€, 

en vez de registrar el valor de reembolso, 102,88 M€, tal como se regula en los prin-

cipios contables públicos y en la ICAL. Como consecuencia, tampoco registró el valor 

de los intereses implícitos dentro del activo por 27,90 M€. 

 

Gastos de personal (véase el apartado 2.3.6) 

 El Consorcio de Residuos no disponía de RPT, en contra de lo establecido en el artículo 11.

32 del Decreto 214/1990 y de lo que dictan sus estatutos.  

 

 El Pacto sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios establecía 0,30 € por 12.

kilómetro de indemnización por desplazamiento del personal funcionario, en contra de 

lo establecido en la Orden 3770/2005, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía y 

Hacienda, por la que se fijaba el importe de la indemnización por el uso de vehículo 

particular en 0,19 € por kilómetro para automóviles y en 0,078 € por kilómetro para 

motocicletas.  

 

El acuerdo de 21 de noviembre de 2013 fijó las indemnizaciones por razón de servicio 

en 0,19 € por kilómetro para los automóviles y de 0,078 € para las motocicletas y ade-

más, trimestralmente, que se compensaría con un complemento de productividad adi-

cional al personal que aportara el vehículo particular con un importe equivalente a 

0,18 € por el uso del coche y de 0,10 € por el uso de la motocicleta, lo que contraviene 

la normativa reguladora en materia de personal.  

 

 El personal del Consorcio disfrutaba de seis días, entre días de asuntos propios y días 13.

considerados no laborables, que no se ajustaban a lo establecido en el artículo 48.1 k 

del EBEP, que fija, para el ejercicio 2013, un máximo de cuatro días de libre disposición 

por asuntos particulares. 

 

 Los trabajadores del Consorcio de Residuos recibían un complemento de producti-14.

vidad que se pagaba de forma fija y periódica y que no cumplía las condiciones 

establecidas en el artículo 171 del Decreto 214/1990 para ser considerado como tal. 
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Contratación administrativa (véase el apartado 2.3.7.3) 

 En los expedientes fiscalizados falta la orden de incoación del expediente dictada por 15.

el órgano de contratación. 

 

 Se han encontrado carencias en los anuncios de licitación de dos de los contratos ana-16.

lizados. 

 

 Durante el ejercicio 2013, el Consorcio de Residuos realizó gastos por 0,26 M€ para de-17.

positar en el vertedero de Coll Cardús residuos de carácter especial (hospitalario, mer-

cado, limpieza vial, etc.) sin seguir ningún procedimiento de adjudicación del gasto ni 

de formalización de contrato. 

 

Concesión de la obra pública para la redacción del proyecto, la construcción y la 

explotación del CTR-Vallès (véase el apartado 2.3.7.4) 

 El estudio previo a la realización de la obra previó, para la fracción Resto, una capa-18.

cidad de tratamiento de residuos sobredimensionada, respecto a las toneladas reales 

del ejercicio 2013 del 66,2%. En lo que concierne a la fracción Form, y a causa de la 

fuerte bajada de las previsiones de recogida, finalmente no se construyó, por lo que se 

optó por resolver de forma parcial el contrato, hecho que supuso un coste adicional de 

1,74 M€. 

 

 El estudio de viabilidad y el anteproyecto constructivo se hicieron sin conocer cuál se-19.

ría la ubicación de la planta de tratamiento de residuos, hecho que impidió que ambos 

documentos fueran completos, ya que no se podían analizar los aspectos referencia-

dos en los apartados b, c y d del artículo 227 y en los apartados a y b del artículo 228 

del TRLCAP, respectivamente. 

 

 La tramitación simultánea del estudio de viabilidad y del anteproyecto constructivo in-20.

fringió los artículos 227 a 237 del TRLCAP, ya que la decisión de licitar la obra se tomó 

antes de conocer las características esenciales de esta, la demanda de uso, la rentabi-

lidad de la concesión, los riesgos operativos, etc. y de someter el estudio de viabilidad 

al trámite preceptivo de información pública. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 71 del TRLCAP, por el que el expediente se 

declara de tramitación urgente, se aprobó el mismo día, y de forma simultánea, el 

estudio de viabilidad del CTR-Vallès, el anteproyecto de concesión de la obra pública, 

los pliegos de condiciones particulares administrativas, técnicas y económicas y el ini-

cio de la convocatoria, en contra de lo establecido en el artículo 227 del TRLCAP. La 

Sindicatura considera que la declaración de urgencia permite recortar a la mitad los 

plazos para la licitación y la adjudicación, pero no la aprobación simultánea del estudio 

de viabilidad con la aprobación del anteproyecto de concesión de la obra pública, de 

los pliegos y del inicio de la convocatoria y, menos todavía, aprobar estos documentos 

en el mismo momento de la aprobación de los pliegos y del inicio de la convocatoria. 
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 El hecho de que la licitación del contrato previera la aportación o la propuesta de un 21.

terreno para la implantación de la planta de tratamiento de residuos, además de ser 

contraria a la normativa aplicable, afectó a todo el expediente y condicionó la tramita-

ción y la adjudicación, ya que: 

 

• Impidió realizar las actuaciones preparatorias de forma correcta y con garantías. 

• Constituyó un obstáculo a la libertad de acceso a la licitación de los posibles intere-

sados en concurrir. 

• Discriminó al único licitador que se presentó al concurso y no fue adjudicatario. 

• Supuso la tramitación en un único expediente de objetos contractuales de diferente 

naturaleza jurídica (contrato de concesión y contrato patrimonial) que se debían 

haber tramitado de forma separada e independiente. 

• Supuso que su exigencia como criterio de adjudicación fuera contraria a ley. 

 

 En los pliegos de cláusulas se preveía que sería el concesionario quien asumiría el cos-22.

te de la construcción de la planta. Por este motivo, dentro de los criterios de valoración 

de las ofertas se incluía el importe de la inversión y el canon de retorno de la inversión. 

No obstante, el mismo día de la aprobación de los pliegos, el Consorcio y la ARC 

pactaron que sería la ARC la que financiara la obra. Ante esta modificación de un 

elemento esencial del contrato, el Consorcio no modificó los pliegos, no paralizó el 

expediente de contratación y continuó valorando este criterio de valoración de las 

ofertas. Así, pues, infringió los principios de publicidad y concurrencia, el artículo 224 

del TRLCAP, que establece que las obras públicas objeto de concesión deben ser 

financiadas, total o parcialmente, por el concesionario, y se modificó la naturaleza jurí-

dica del contrato, que pasó de un contrato de concesión a un contrato mixto de 

proyecto, obra y gestión de servicios públicos. 

 

 La declaración de urgencia de la contratación se justificaba por el cierre del depósito 23.

de Coll Cardús, en Vacarisses, aprobado por la Comisión Técnica de Urbanismo de 

Barcelona el 20 de octubre de 1999. En opinión de la Sindicatura, no se puede alegar 

urgencia para ejecutar un proyecto en 2006, cuando hace siete años que se conocía la 

aprobación de dicho cierre, por lo que la tramitación de la contratación por medio del 

procedimiento de urgencia no estaba basada en razones suficientes. 

 

La declaración de urgencia tampoco se vio apoyada por la agilidad en la ejecución de 

la obra, ya que el contrato firmado inicialmente establecía octubre de 2009 como fecha 

de recepción de las obras, mientras que la fecha real fue el 11 de abril de 2014. 

 

 En términos generales, la Sindicatura aprecia una relación razonable entre la solvencia 24.

técnica y económica requerida por el órgano de contratación, la complejidad técnica 

del contrato y su dimensión económica, si bien la exigencia de experiencia previa en al 

menos dos instalaciones de tratamiento de residuos municipales, y no solo en una, 

podría ser un requisito desproporcionado teniendo en cuenta la elevada concentración 

de empresas en el sector. 
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 El artículo 9.4 del pliego establecía que, entre la documentación que los licitadores 25.

debían presentar, se debía incluir la declaración de compatibilidad del proyecto con el 

planeamiento urbanístico19 del alcalde del municipio en el que se proponía construir el 

centro de tratamiento de residuos y, si esta no fuera la adecuada a la instalación que 

se pretende, el compromiso del alcalde de iniciar el procedimiento de adaptación al 

planeamiento urbanístico. De hecho, el licitador que no fue adjudicatario del contrato 

fue excluido por no haber aportado este documento.  

 

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, establecía que la construcción de una planta de tra-

tamiento de residuos estaba sometida a la autorización ambiental de la Generalidad 

de Cataluña y que la solicitud para obtenerla debía ir acompañada, entre otros docu-

mentos, de la certificación de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urba-

nístico expedida por el ayuntamiento correspondiente. El compromiso del alcalde de 

iniciar el procedimiento de adaptación urbanístico no era suficiente para certificar la 

compatibilidad del proyecto ni, por lo tanto, para obtener la autorización ambiental de 

la Generalidad. Como consecuencia, esta posible declaración no tiene ningún valor 

jurídico.20 

 

Por otra parte, la inclusión del terreno dentro del expediente de contratación, como ob-

jeto contractual, no fue ajustada a derecho ya que la adquisición de este terreno se de-

bería haber tramitado en otro expediente, mediante la expropiación forzosa. Además, la 

idoneidad del terreno era una condición previa para la contratación, y no al revés. 

 

La Sindicatura considera que, en ningún caso, el pliego de cláusulas de un contrato 

puede exigir la declaración de un cargo público que certifique el compromiso de inicio 

de un procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico municipal.  

 

 Los aspectos evaluables para la selección del contratista fueron las características téc-26.

nicas del centro, las características del terreno, las condiciones de ejecución de las 

obras y las condiciones de prestación del servicio y posibles mejoras. El pliego de 

cláusulas particulares establecía, por orden de importancia, la puntuación máxima que 

se debe aplicar a cada criterio de adjudicación con un detalle de los aspectos o consi-

deraciones a seguir para obtener la puntuación concreta de cada oferta, pero sin esta-

blecer una ponderación calificativa para cada criterio de adjudicación. 

 

 Dentro de los criterios de adjudicación, los aspectos económicos de la oferta suponían 27.

un 27,5% del total. Si bien es cierto que en un contrato de construcción y concesión de 

obra pública el factor precio no debe ser el único elemento a valorar (los elementos 

técnicos y constructivos son esenciales), sí que debe ser un elemento relevante, y 
 

 

19. De acuerdo con el artículo 54 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de 

la intervención integral de la Administración ambiental. 

20. Texto modificado a raíz de las alegaciones recibidas. 
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cuanto mayor sea el peso que los pliegos den al factor económico, mayor grado de 

transparencia, objetividad e imparcialidad tendrá el procedimiento de contratación. Sin 

embargo, el órgano de contratación es libre de determinar los criterios que se deben 

tener en cuenta para la adjudicación del contrato y el peso que se dará a cada uno de 

los elementos, de forma razonada y motivada. 

 

Teniendo en cuenta todo ello, y también teniendo en cuenta que la inclusión del terreno 

y de la financiación como criterios de valoración tampoco se ajustaron a derecho, la 

Sindicatura considera que el factor precio debería haber tenido un mayor peso dentro 

de los criterios de evaluación de las ofertas. 

 

 Aunque el pliego de condiciones administrativas particulares establecía la formaliza-28.

ción del contrato mediante documento administrativo en el plazo de treinta días natura-

les a partir de la notificación de la adjudicación, el contrato se formalizó, una vez 

presentado el proyecto básico de la obra por el contratista, el 11 de enero de 2008, 

con más de diez meses de retraso. En un contrato tramitado urgente, de acuerdo con 

el artículo 71 d del TRLCAP, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no puede ser 

superior a dos meses desde la fecha de adjudicación, y en caso contrario se debería 

resolver el contrato. 

 

 La modificación del contrato no fue correcta, porque tanto la redacción del proyecto 29.

como la propia ejecución de la obra y su posterior gestión se contrataron a riesgo y 

ventura del concesionario. Además, la empresa adjudicataria no solo redactó el pro-

yecto de la obra (que debía contener un estudio geotécnico de acuerdo con el artículo 

124.3 del TRLCAP), sino que también aportó el terreno del que era titular. El incremento 

de coste de la obra realmente ejecutada, 15,69 M€, lo debía asumir el contratista y no el 

Consorcio de Residuos, como finalmente sucedió. 

 

La modificación del contrato tampoco era posible porque su posibilidad no estaba pre-

vista de forma clara, precisa e inequívoca en la documentación de la licitación ni en el 

contrato y, además, supuso la alteración de un elemento esencial del contrato, como 

era el precio.  

 

Por lo tanto, la modificación del contrato vulneró los artículos 98 y 124.5 del TRLCAP. 

 

Además, puesto que la modificación excedía del 20% del precio primitivo del contrato y 

el contrato también excedía de los 6,00 M€, se debería haber requerido el informe pre-

vio de la Comisión Jurídica Asesora, de acuerdo con el artículo 59.3 del TRLCAP, lo 

que no se hizo. 

 

 La planta fue recepcionada definitivamente por el Consorcio de Residuos el 11 de abril 30.

de 2014, sin superar todas las pruebas de idoneidad y sin licencia medioambiental del 

Ayuntamiento de Vacarisses, obligaciones esenciales del contrato. El Consorcio de 

Residuos no impuso ninguna sanción por incumplimiento de contrato por no superar las 

pruebas de idoneidad ni por la falta de licencia medioambiental del CTR-Vallès, aunque 

el artículo 18 del pliego de cláusulas establecía que, si se iniciaba el periodo de conce-
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sión sin finalizar con éxito las pruebas de rendimiento, la penalización por retraso sería 

la falta de pago al concesionario del canon de retorno de la inversión, canon que no 

existía porque la ARC había subvencionado la construcción de la instalación. 

 

 El coste final de la construcción de la planta Resto CTR-Vallès fue de 75,03 M€, que 31.

representa un incremento del 31,7% del importe de adjudicación de la construcción de 

la planta Resto. 

 

 La ARC financió la construcción del CTR-Vallès con dos subvenciones, de un total de 32.

129,21 M€ (91,74 M€ más intereses), mientras que el importe de la construcción fue de 

76,77 M€. Por lo tanto, siempre que no se modifiquen los convenios de financiación, lo 

que hasta abril de 2016 no se había hecho, el proyecto está sobrefinanciado.  

 

 

3.1.4. Consorcio para el Empleo 

Las observaciones del trabajo de fiscalización del Consorcio para el Empleo son estas: 

 

Control interno (véase el apartado 1.5.3) 

 A pesar de lo establecido en el artículo 221 del TRLRHL, a lo largo del ejercicio 2013 el 1.

Consorcio para el Empleo no llevó a cabo ninguna actuación respecto al control de 

eficacia. Además, ninguna de las administraciones públicas que forman parte del Con-

sorcio envió la información sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la 

sostenibilidad financiera al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del ejer-

cicio 2013. 

 

 El artículo 28 de los estatutos del Consorcio para el Empleo establece que anualmente 2.

se debe realizar una auditoría externa de las cuentas, lo que no se ha hecho. 

 

Cuenta general (véase el apartado 2.4.1) 

 La Cuenta general del Consorcio para el Empleo se aprobó con posterioridad al plazo 3.

establecido en el artículo 212 del TRLRHL. Además, el Consorcio no la sometió a la 

Comisión Especial de Cuentas, tal como establece la Regla 102 de la ICAL. 

 

 Hasta marzo de 2015, el Consorcio para el Empleo no había rendido la Cuenta general 4.

a la Sindicatura de Cuentas, incumpliendo así la legislación vigente. 

 

Gestión presupuestaria (véase el apartado 2.4.2) 

 El Consorcio para el Empleo no aprobó el presupuesto del ejercicio 2013, en contra de 5.

lo dispuesto en el artículo 164 del TRLRHL y en sus estatutos. 
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 La liquidación del presupuesto se aprobó y se envió a la Generalidad fuera del plazo 6.

establecido, y no se envió a la Administración del Estado. Además, falta el correspon-

diente informe de la Intervención sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley orgánica 2/2012, 

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

 El Consorcio para el Empleo firmó un encargo de gestión con la Agencia de Apoyo a la 7.

Empresa Catalana de la Generalidad de Cataluña, por 0,11 M€. Puesto que el Consorcio 

no es medio propio de la agencia, no puede recibir encargos de gestión de esta entidad.  

 

Memoria (véase el apartado 2.4.3) 

 La memoria del Consorcio para el Empleo del ejercicio 2013 no incluía los indicadores 8.

de gestión. 

 

Gastos de personal (véase el apartado 2.4.4) 

 La RPT del Consorcio para el Empleo no incluye, entre otros aspectos, el nivel de desti-9.

no ni las retribuciones complementarias de los diferentes puestos de trabajo, ni los 

puestos de trabajo de Secretaría y de Intervención, contrariamente a lo regulado en el 

artículo 30.2 del Decreto 214/1990. Además, faltaba haber sido publicada en los diarios 

oficiales. 

 

 El Pacto que regía las condiciones de trabajo del personal funcionario del Consorcio 10.

para el Empleo establecía 0,30 € por kilómetro de indemnización por desplazamiento 

del personal funcionario, en contra de lo establecido en la Orden 3770/2005, de 1 de 

diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se fija el importe de la in-

demnización por el uso de vehículo particular en 0,19 € por kilómetro para automóviles 

y en 0,078 € por kilómetro para motocicletas.21 

 

El acuerdo de 21 de noviembre de 2013 fijó las indemnizaciones por razón de servicio 

en 0,19 € por kilómetro para los automóviles y en 0,078 € para las motocicletas y ade-

más, trimestralmente, que se compensaría con un complemento de productividad adi-

cional al personal que aportara el vehículo particular con un importe equivalente a 

0,18 € por el uso del coche y de 0,10 € por el uso de la motocicleta, lo que contraviene 

la normativa reguladora en materia de personal.  

 

 El personal del Consorcio disfrutaba de seis días, entre días de asuntos propios y días 11.

considerados no laborables, que no se ajustaban a lo establecido en el artículo 48.1 k 

 

 

21. Texto modificado a raíz de las alegaciones recibidas. 
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del EBEP que fija, para el ejercicio 2013, un máximo de cuatro días de libre disposición 

por asuntos particulares. 

 

Contratación administrativa (véase el apartado 2.4.5) 

 En los expedientes fiscalizados faltaba la orden de incoación del expediente dictada 12.

por el órgano de contratación. 

 

 En los expedientes adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, el pliego 13.

de cláusulas administrativas no determinaba los aspectos económicos y técnicos a ne-

gociar, y tampoco incluía información sobre las posibles negociaciones realizadas. 

 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

Para corregir las incidencias observadas, la Sindicatura de Cuentas formula las siguientes 

recomendaciones: 

 Sería preciso que el Consejo Comarcal y los consorcios dispusieran de los correspon-1.

dientes inventarios de bienes y derechos debidamente actualizados y que estos inclu-

yeran información detallada de las adscripciones y cesiones de uso. Asimismo, en caso 

de no haber coordinación entre el inventario y la contabilidad, las entidades deberían 

elaborar un inventario específico, de carácter contable, en el que se detallara indivi-

dualmente el inmovilizado. 

 

 Sería necesario que el Consejo Comarcal y los consorcios dispusieran de las respec-2.

tivas RPT debidamente confeccionadas, y con todo el contenido que marca la legisla-

ción vigente. Además, estas deberían incluir todos los complementos retributivos fijos y 

periódicos que cobra el personal. 

 

 Es esencial que los estudios previos a la realización de cualquier instalación pública 3.

para la prestación de un servicio, especialmente en aquellas que implican una inver-

sión elevada, como es el caso del CTR-Vallés, se realicen esmeradamente para evitar 

que se produzcan sobredimensionamientos de la capacidad productiva, con el objeto 

de no inmovilizar recursos públicos innecesariamente.  

 

 La Administración debería poner las medidas necesarias para evitar desviaciones tan 4.

significativas del coste final de la obra respecto al previsto inicialmente como las de la 

planta CTR-Vallès. 

 

 Sería conveniente evitar la acumulación en una misma persona de diferentes cargos en 5.

varias entidades, ya que este hecho supone debilidades de control interno. 
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4. ANEXO 

Como información complementaria, se presentan los balances a 31 de diciembre de 2013 

y las cuentas del resultado económico-patrimonial del Consejo Comarcal y de los tres con-

sorcios. 

 

Consejo Comarcal 

A continuación se muestran el Balance a 31 de diciembre de 2013 y la Cuenta del resulta-

do económico-patrimonial del ejercicio. 

 
Cuadro 43. Consejo Comarcal. Balance 

ACTIVO 31.12.2012 31.12.2013 PASIVO 31.12.2012 31.12.2013 

      

A) INMOVILIZADO 15.755.492 15.374.156 A) FONDOS PROPIOS 17.759.036 17.331.548 

      

II. Inmovilizaciones 

inmateriales 12.890 6.500 

I. Patrimonio 

1. Patrimonio 

34.004.361 

40.905.966 

33.947.690 

40.905.966 

1. Aplicaciones informá-

ticas 29.469 30.772 

6. Patrimonio entregado al 

uso general (6.901.605) (6.958.276) 

4. Amortizaciones (16.579) (24.272)    

      

III. Inmovilizaciones 

 materiales 15.742.602 15.367.655 

III. Resultados de ejercicios 

anteriores (14.938.485) (16.245.325) 

1. Terrenos 

2. Construcciones 

2.331.582 

16.602.123 

2.331.582 

16.606.220 

1. Resultados de ejercicios 

anteriores (14.938.485) (16.245.325) 

3. Instalaciones técnicas 63.167 63.167    

4. Otro inmovilizado 1.852.124 1.872.215 IV. Resultados del ejercicio (1.306.840) (370.817) 

5. Amortización (5.106.394) (5.505.528) 1. Resultados del ejercicio (1.306.840) (370.817) 

      

   D) ACREEDORES A CORTO 

PLAZO 

  

C) ACTIVO CIRCULANTE 14.509.851 16.230.186 12.506.307 14.272.794 

      

II. Deudores 10.482.047 9.368.598 II. Otras deudas a corto plazo 245.087 1.538.257 

1. Deudores  

presupuestarios 

2. Deudores no 

presupuestarios 

 

10.591.242 

 

32.736 

 

9.894.827 

 

46.653 

1. Deudas con entidades de 

crédito 

2. Fianzas y depósitos 

- 

245.087 

1.480.015 

58.242 

   

5. Otros deudores 15.114 15.504 III. Acreedores 12.261.221 12.734.536 

6. Provisiones (157.046) (588.387) 1. Acreedores  

presupuestarios 

 

10.735.792 

 

11.792.998 

III. Inversiones financieras  824 824 2. Acreedores no 

presupuestarios 

 

1.406.402 

 

786.909 

IV. Tesorería 4.026.981 6.860.765 4. Administraciones públicas 113.975 149.773 

   5. Otros acreedores 5.051 4.856 

      

TOTAL ACTIVO 30.265.343 31.604.342 TOTAL PASIVO 30.265.343 31.604.342 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013.  
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Cuadro 44.  Consejo Comarcal. Cuenta del resultado económico-patrimonial 

DEBE 2012 2013 HABER 2012 2013 

      

A) GASTOS 18.544.620 17.768.425 B) INGRESOS 17.237.780 17.397.608 

      

3. Gastos de funcionamiento 

de los servicios 11.177.568 10.817.311 

1. Ventas y prestaciones de 

servicios 430.581 366.498 

a) Gastos de personal 2.678.582 2.795.562 a) Ventas 21.063 8.917 

c) Dotaciones para amorti-

zaciones de inmovilizado 

 

400.629 

 

406.828 

b) Prestaciones de  

servicios 

 

409.518 

 

357.581 

d) Variación de provisiones 

de tráfico 

 

(67.293) 

 

431.341    

e) Otros gastos de  

gestión 

 

8.165.482 

 

7.183.581 

3. Ingresos de gestión 

ordinaria 738.333 653.352 

f) Gastos financieros y 

asimilables 166  

a) Ingresos tributarios 738.333 653.352 

      

   

4. Otros ingresos de gestión 

ordinaria 216.006 227.435 

   a) Reintegros 8.525 20.656 

  - 

c) Otros ingresos de 

gestión ordinaria 202.854 204.316 

   

f) Otros intereses e 

ingresos asimilados 4.627 2.463 

      

4. Transferencias y  

subvenciones 7.009.639 6.735.414 

5. Transferencias y  

subvenciones 15.756.808 16.149.396 

a) Transferencias y subven-

ciones corrientes 6.682.090 6.712.254 

a) Transferencias  

corrientes 

 

1.553.045 

 

1.243.093 

b) Transferencias y subven-

ciones de capital 327.549 23.161 

b) Subvenciones  

corrientes 

 

14.036.596 

 

14.752.975 

   

c) Transferencias de 

capital 167.167 153.328 

      

5. Pérdidas y gastos  

extraordinarias 357.413 215.700 

6. Ganancias e ingresos  

extraordinarias 96.053 928 

      

AHORRO - - DESAHORRO 1.306.840 370.817 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 
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Consorcio de Turismo 

A continuación se muestran el Balance a 31 de diciembre de 2013 y la Cuenta del resul-

tado económico-patrimonial del ejercicio. 

 

Cuadro 45. Consorcio de Turismo. Balance 

ACTIVO 31.12.2012 31.12.2013 PASIVO 31.12.2012 31.12.2013 

      

A) INMOVILIZADO 1.050.002 393 A) FONDOS PROPIOS 1.826.797 318.653 

      

I. Inversiones destinadas al 

uso general 926.239 - 

I. Patrimonio 

1. Patrimonio 

534.215 

534.215 

(445.374) 

534.215 

2. Infraestructuras y bienes 

destinados al uso general 

 

926.239 

 

- 
6. Patrimonio entregado al uso 

general - (979.589) 

      

II. Inmovilizaciones 

inmateriales 86.698 46.858    

1. Aplicaciones  

informáticas 86.698 86.698 

III. Resultados de ejercicios  

anteriores 1.439.054 1.292.582 

4. Amortizaciones - (39.840) 1. Resultados de ejercicios  

anteriores 

 

1.439.054 

 

1.292.582 
   

III. Inmovilizaciones materiales 37.065 (46.465)    

4. Otro inmovilizado 39.840 40.289 IV. Resultados del ejercicio (146.472) (528.555) 

5. Amortización (281) (86.754) 1. Resultados del ejercicio (146.472) (528.555) 

6. Provisiones (2.494) -    

      

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.000.248 431.397 

D) ACREEDORES A CORTO 

PLAZO 223.453 113.137 

      

II. Deudores 945.505 404.984 II. Otras deudas a corto plazo - 3.223 

1. Deudores presupuestarios 945.869 459.277 2. Fianzas y depósitos - 3.223 

2. Deudores no  

presupuestarios 1.536 807 III. Acreedores 223.453 109.914 

5. Otros deudores - 355 1. Acreedores presupuestarios 15.356 104.606 

6. Provisiones (11.900) (55.455) 2. Acreedores no presupuestarios 200.000 - 

   4. Administraciones públicas 8.097 5.309 

IV. Tesorería 54.743 26.413    

      

TOTAL ACTIVO 2.050.250 431.790 TOTAL PASIVO 2.050.250 431.790 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 
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Cuadro 46. Consorcio de Turismo. Cuenta del resultado económico-patrimonial  

DEBE 2012 2013 HABER 2012 2013 

      

A) GASTOS 481.740 797.965 B) INGRESOS 335.268 269.409 

      

3. Gastos de funcionamiento de 

los servicios 

 

105.916 

 

301.530 

1. Ventas y prestaciones de 

servicios 

 

- 

 

1.860 

a) Gastos de personal 164.750 131.359 b) Prestaciones de servicios - 1.860 

c) Dotaciones para amorti-

zaciones de inmovilizado 

 

- 

 

56 

   

d) Variación de provisiones  

de tráfico 

 

(142.400) 

 

43.555 

4. Otros ingresos de gestión 

ordinaria 

 

8.129 

 

40 

e) Otros gastos de  

gestión 

 

81.026 

 

126.501 

c) Otros ingresos de 

gestión ordinaria 

 

8.122 

 

40 

f) Gastos financieros y 

asimilables 

 

2.541 

 

59 

f) Otros intereses e 

ingresos asimilados 

 

7 

 

- 

      

4. Transferencias y  

subvenciones 

 

180.249 

 

372.671 

5. Transferencias y  

subvenciones 

 

327.139 

 

267.509 

a) Transferencias y subven-

ciones corrientes 

 

180.249 

 

372.671 

a) Transferencias  

corrientes 

 

1.500 

 

71.590 

   b) Subvenciones  

corrientes 

 

272.209 

 

195.919 

5. Pérdidas y gastos 

extraordinarios 

 

195.575 

 

123.763 

c) Transferencias de  

capital 

 

53.430 

 

- 

      

AHORRO - - DESAHORRO 146.472 528.555 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013.  



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 14/2016 

111 

Consorcio de Residuos 

A continuación se muestran el Balance a 31 de diciembre de 2013 y la Cuenta del resulta-

do económico-patrimonial del ejercicio. 

 
Cuadro 47. Consorcio de Residuos. Balance 

ACTIVO 31.12.2012 31.12.2013 PASIVO 31.12.2012 31.12.2013 

      

A) INMOVILIZADO 72.584.217 71.320.856 A) FONDOS PROPIOS 33.349.311 37.365.047 

      

I. Inversiones destinadas al 

uso general 

 

56.528 

 

56.528 

III. Resultados de ejercicios 

anteriores 

 

30.915.627 

 

33.349.311 

1. Terrenos y bienes 

naturales 56.528 56.528 

1. Resultados de ejercicios 

anteriores 30.915.627 33.349.311 

      

III. Inmovilizaciones  

materiales 

 

72.527.688 

 

71.264.328 

IV. Resultados del ejercicio 

1. Resultados del ejercicio 

2.433.684 

2.433.684 

4.015.737 

4.015.737 

1. Terrenos  - 3.432.000 

2. Construcciones 74.740.077 2.467.514    

3. Instalaciones 

técnicas 

 

1.229.834 

 

73.789.173 

C) ACREEDORES A LARGO 

PLAZO 

 

48.018.321 

 

43.722.858 

4. Otro inmovilizado 173.954 184.331    

5. Amortización (3.611.811) (8.604.325) IV. Otras deudas a largo plazo 48.018.321 43.722.858 

6. Provisiones (4.365) (4.365) 1. Deudas con entidades  

de crédito 

 

48.018.321 

 

43.722.858 

      

C) ACTIVO CIRCULANTE 20.471.148 17.992.602 

D) ACREEDORES A CORTO 

PLAZO 11.687.733 8.225.553 

      

II. Deudores 3.238.847 3.081.538 II. Otras deudas a corto plazo 5.683.751 5.901.433 

1. Deudores 

presupuestarios 

 

2.740.531 

 

2.033.072 

1. Deudas con entidades  

de crédito 

 

5.682.591 

 

5.900.273 

2. Deudores no  

presupuestarios 

 

416.542 

 

196.266 

2. Fianzas y depósitos 1.160 1.160 

4. Administraciones 

públicas 

 

81.474 

 

856.548 

III. Acreedores 

1. Acreedores 

presupuestarios 

6.003.982 

 

2.332.092 

2.324.120 

 

2.109.201 5. Otros deudores 300 - 

6. Provisiones - (4.348) 2. Acreedores no 

presupuestarios 

 

3.659.532 

 

202.667 

IV. Tesorería 17.232.301 14.911.064 4. Administraciones 

públicas 

 

12.165 

 

12.252 

   5. Otros acreedores 193 - 

      

TOTAL ACTIVO 93.055.365 89.313.458 TOTAL PASIVO 93.055.365 89.313.458 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 
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Cuadro 48. Consorcio de Residuos. Cuenta del resultado económico-patrimonial  

DEBE 2012 2013 HABER 2012 2013 

      

A) GASTOS 16.281.211 19.494.246 B) INGRESOS 18.714.895 23.509.983 

      

3. Gastos de funcionamiento de 

los servicios 

 

15.204.543 

 

18.729.284 

1. Ventas y prestaciones  

de servicios 

 

11.440.268 

 

10.636.717 

a) Gastos de personal 486.908 487.042 a) Ventas 667.750 612.646 

c) Dotaciones para amorti-

zaciones de inmovilizado 

 

1.148.420 

 

4.992.514 

b) Prestaciones de 

servicios 

 

10.772.518 

 

10.024.072 

d) Variación de provisiones  

de tráfico 

 

- 

 

4.348 

   

e) Otros gastos de  

gestión 

 

10.524.597 

 

10.451.984 

4. Otros ingresos de 

gestión ordinaria 

 

131.550 

 

463.330 

f) Gastos financieros y 

asimilables 

 

3.044.617 

 

2.793.396 

c) Otros ingresos de 

gestión ordinaria 

 

105.645 

 

110.355 

   f) Otros intereses e 

ingresos asimilados 

 

25.905 

 

352.975 

      

4. Transferencias y  

subvenciones 

 

1.076.668 

 

691.885 

5. Transferencias y  

subvenciones 

 

7.143.077 

 

8.936.935 

a) Transferencias y subven-

ciones corrientes 

 

1.076.668 

 

691.885 

a) Transferencias 

corrientes 

 

124.180 

 

101.581 

   b) Subvenciones  

corrientes 

 

3.285.522 

 

3.034.997 

   c) Transferencias  

de capital 

 

3.733.375 

 

5.800.357 

      

5. Pérdidas y gastos 

extraordinarios 

 

- 

 

73.077 

6. Ganancias e ingresos 

extraordinarias 

 

- 

 

3.473.001 

      

AHORRO 2.433.684 4.015.737 DESAHORRO - - 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 
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Consorcio para el Empleo 

A continuación se muestran el Balance a 31 de diciembre de 2013 y la Cuenta del resul-

tado económico-patrimonial del ejercicio. 

 

Cuadro 49. Consorcio para el Empleo. Balance 

ACTIVO 31.12.2012 31.12.2013 PASIVO 31.12.2012 31.12.2013 

      

A) INMOVILIZADO 7.603 4.142 A) FONDOS PROPIOS 2.174.412 6.088 

      

II. Inmovilizado inmaterial 543 543 III. Resultados de ejercicios  

anteriores 

1. Resultados de ejercicios 

anteriores 

 

1.921.896 

 

1.921.896 

 

2.174.412 

 

2.174.412 

1. Aplicaciones 

informáticas 543 543 

   

III. Inmovilizaciones  

materiales 

 

7.060 

 

3.599 IV. Resultados del ejercicio 252.516 (2.168.324) 

4. Otro inmovilizado 26.254 26.254 1. Resultados del ejercicio 252.516 (2.168.324) 

5. Amortización (19.194) (22.655)    

   
D) ACREEDORES A CORTO 

PLAZO 517.805 1.995.576 C) ACTIVO CIRCULANTE 2.684.613 1.997.521 

      

II. Deudores 1.512.668 1.001.811 II. Otras deudas a corto plazo 

2. Fianzas y depósitos 

2.342 

2.342 

2.050 

2.050 1. Deudores  

presupuestarios 1.512.668 991.653 

2. Deudores no 

presupuestarios 

 

0 

 

10.025 

III. Acreedores 

1. Acreedores  

presupuestarios 

515.462 

 

485.021 

1.993.526 

 

1.945.049 5. Otros deudores 0 132 

IV. Tesorería 1.171.945 995.711 

2. Acreedores no  

presupuestarios 

 

- 

 

1.284 

   

4. Administraciones  

públicas 30.441 47.153 

   5. Otros acreedores - 40 

      

TOTAL ACTIVO 2.692.216 2.001.663 TOTAL PASIVO 2.692.216 2.001.663 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 
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Cuadro 50. Consorcio para el Empleo. Cuenta del resultado económico-patrimonial  

DEBE 2012 2013 HABER 2012 2013 

      

A) GASTOS 2.033.647 3.244.684 B) INGRESOS 2.286.163 1.076.360 

      

3. Gastos de funcionamiento de 

los servicios 1.353.696 1.036.727 

1. Ventas y prestaciones de 

servicios - 85.240 

a) Gastos de personal 986.846 663.383 a) Ventas  37.500 

c) Dotaciones para amorti-

zaciones de inmovilizado 3.230 3.461 

b) Prestaciones de servicios - 47.740 

d) Variación de provisiones de 

tráfico -  - 

4. Otros ingresos de gestión 

ordinaria 61.722 25.459 

e) Otros gastos de  

gestión 

 

363.547 

 

369.835 

c) Otros ingresos de gestión 

ordinaria 32.602 150 

f) Gastos financieros y 

asimilables 73 48 

 f) Otros intereses e ingresos 

asimilados 29.120 25.309 

      

4. Transferencias y  

subvenciones 677.419 1.965.075 

5. Transferencias y  

subvenciones 2.221.905 902.088 

a) Transferencias y subven-

ciones corrientes 677.419  1.965.075 

a) Transferencias  

corrientes 

 

109.668 

 

767.724 

   

b) Subvenciones  

corrientes 

 

2.112.237 

 

134.364 

      

5. Pérdidas y gastos  

extraordinarias 

 

2.533 

 

242.882 

6. Ganancias e ingresos  

extraordinarias 

 

2.536 

 

63.573 

      

AHORRO 252.516 - DESAHORRO - 2.168.324 

Importes en euros. 

Fuente: Cuenta general del ejercicio 2013. 

 

 

 

5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

A efectos de lo previsto en la normativa vigente, el proyecto de informe fue enviado el 14 

de abril de 2016 al presidente del Consejo Comarcal en lo referente al propio Consejo y al 

Consorcio para el Empleo, al presidente del Consorcio de Residuos y al presidente del 

Consorcio de Turismo. 

 

Los entes fiscalizados pidieron una prórroga para presentar las alegaciones, y los plazos 

se ampliaron hasta el día 17 de mayo de 2016. 
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5.1. ALEGACIONES RECIBIDAS 

El escrito de alegaciones presentado por el Consorcio de Residuos a la Sindicatura de 

Cuentas, enviado a través del portal Eacat, con registro de entrada número E/001138-2016, 

de 12 de mayo de 2016, se reproduce literalmente a continuación:22 

 

 
 

Título: Alegaciones a un proyecto de informe (F) 

Cuerpo del envío: 

 

Fecha de recepción del proyecto de informe: 14/04/2016 

 

Muy señora nuestra:  

 

Le adjuntamos las alegaciones del Consorcio para la Gestión de Residuos de El 

Vallès Occidental al proyecto de informe de fiscalización núm. 20/2014-F, correspon-

diente al Consejo Comarcal de El Vallès Occidental y consorcios en los que participa, 

ejercicio 2013. 

 

Atentamente, 

 

Ricard Torralba Llauradó  

Presidente 
 

 

Fecha de la firma: 12:22:10 12/05/2016 

 

Firmante: CPISR-1 C RICARD TORRALBA LLAURADÓ 
 

 

 

 

 

 

Consideraciones del Consorcio para la Gestión de Residuos de El Vallès Occidental 

(Consorcio) en relación con las observaciones (apartado 3.1.3) puestas de manifiesto 

por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en el proyecto de informe 20/2014-F, 

durante el trabajo de fiscalización del Consorcio (Ejercicio 2013) 

 

Control interno (apartado 1.4.3) 

 

1. Los estatutos del Consorcio de Residuos prevén la figura del secretario y el 

interventor con las funciones propias de su cargo, pero no la del tesorero, por lo 

que no hay ninguna persona que ocupe este cargo. 

 

Consideraciones del Consorcio 

Las funciones de tesorería del Consorcio las ejercen mancomunadamente la 

Gerencia y la intervención. 

 

 

22. El escrito original estaba redactado en catalán. Aquí figura una traducción al castellano del mismo.  
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Inmovilizado (apartado 2.3.4) 

 

7. El Consorcio de Residuos no había elaborado el inventario de bienes y derechos, 

que debe estar confeccionado por la Gerencia y aprobado por el Consejo Ple-

nario, según el artículo 21 de sus estatutos. 

 

Consideraciones del Consorcio 

Se iniciarán este año los trámites para disponer del inventario de bienes y 

derechos. 

9. A finales del ejercicio 2013, la obra del CTR-Vallès se registró dentro de la cuenta 

de Instalaciones técnicas que incluía, aparte de las instalaciones técnicas pro-

piamente dichas, 33,02 M€ de obra civil y 10,31 M€ del IVA devuelto por la Agen-

cia Tributaria, en mayo de 2012.  

 

La Sindicatura considera que los 33,02 M€ de obra civil se debían contabilizar 

como Construcciones, y no como Instalaciones técnicas, y que se debían dar de 

baja del inmovilizado los 10,31 M€ de IVA devueltos por la Agencia Tributaria. 

Como consecuencia de todo ello, la dotación a la amortización del ejercicio 2013 

disminuiría en 2,27 M€ y la amortización acumulada a 31 de diciembre de 2013 

sería menor en 0,44 M€. 

 

Consideraciones del Consorcio 

Se contabilizó todo como instalaciones técnicas entendiendo que la planta se 

ajustaba a la definición que se hace en la ICAL antigua que era la de 

aplicación en aquel momento (222: unidades complejas de uso especializado 

que comprenden: edificaciones, maquinaria, etc.). También entendemos que 

la vida útil de la instalación es más corta que la de un edificio. 

 

Endeudamiento (apartado 2.3.5) 

 

10. Para poder hacer frente a las certificaciones de la construcción del CTR-Vallès, el 

Consorcio de Residuos vendió los derechos de crédito de la subvención que le 

concedió la ARC a un grupo de entidades financieras. Puesto que la construcción 

de la instalación está financiada, en su totalidad, por la ARC, esta entidad es la 

que está pagando la devolución del endeudamiento directamente al grupo de 

entidades financieras.  

 

Esta operativa conlleva que el endeudamiento para la construcción del CTR-Vallès 

lo asuma y forme parte del Balance del Consorcio de Residuos en lugar del ver-

dadero impulsor y financiador de la construcción, que es la ARC, según el fondo 

económico de la operación.  

 

Respecto a la contabilización de la operación de venta los derechos de crédito, el 

Consorcio de Residuos registró como deuda el importe pendiente de amortizar, 

74,98 M€, en vez de registrar el valor de reembolso, 102,88 M€, tal como se regula 
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en los principios contables públicos y en la ICAL. Como consecuencia, tampoco 

registró el valor de los intereses implícitos dentro del activo por importe de 

27,90 M€. 

 

Consideraciones del Consorcio 

Entendemos que en la operación de venta de los derechos de crédito los 

intereses son explícitos y en consecuencia no resulta de aplicación, tal como 

expone la Sindicatura, la norma de valoración 7.b del PGC adaptado a las 

entidades locales.  

 

Gastos de personal (apartado 2.3.6) 

 

11. El Consorcio de Residuos no disponía de RPT, en contra de lo establecido en el 

artículo 32 del Decreto 214/1990 y de lo que dictan sus estatutos.  

 

Consideraciones del Consorcio 

El Consorcio ya dispone de los elementos básicos de la RPT. No obstante, 

habrá que complementar el contenido actual de la misma. 

 

12. El Pacto y el Convenio que regía las condiciones de trabajo del personal del 

Consorcio de Residuos establecían 0,30 € por kilómetro de indemnización por 

desplazamiento del personal, en contra de lo establecido en la Orden 3770/2005, 

de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda. por la que se fija el 

importe de la indemnización por el uso de vehículo particular en 0,19 € por kilóme-

tro para automóviles y en 0,078 € por kilómetro para motocicletas.  

 

El acuerdo de 21 de noviembre de 2013 fijó las indemnizaciones por razón de ser-

vicio en 0,19 € por kilómetro para los automóviles y en 0,078 € para las motocicletas 

y además, trimestralmente, se compensaría con un complemento de productividad 

adicional al personal que ponga a disposición el vehículo particular con un importe 

equivalente a 0,18 € por el uso del coche y de 0,10 € por el uso de la motocicleta, lo 

que contraviene la normativa reguladora en materia de personal.  

 

Consideraciones del Consorcio 

Actualmente no se cobran ya estas cantidades. 

 

13. El personal del Consorcio disfrutaba de seis días, entre asuntos propios y días 

considerados no laborables, que no se ajustaban a lo establecido en el artículo 

48.1 k del EBEP que fija, para el ejercicio 2013, un máximo de cuatro días de libre 

disposición por asuntos particulares. 

 

Consideraciones del Consorcio 

El personal de Consorcio ha adaptado su jornada al Convenio del Consejo 

Comarcal disfrutando solo los días de AAPP normativos. 
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14. Los trabajadores del Consorcio de Residuos recibían un complemento de pro-

ductividad que se pagaba de forma fija y periódica, que no cumplía las condi-

ciones establecidas en el artículo 171 del Decreto 214/1990 para ser conside-

rado como tal. 

 

Consideraciones del Consorcio 

Este aspecto fue reconducido en 2015. 

 

Contratación administrativa (apartado 2.3.7.3) 

 

En los expedientes fiscalizados falta la orden de incoación del expediente dic-

tada por el órgano de contratación. 

 

Consideraciones del Consorcio 

Este aspecto puntual ha sido debidamente resuelto. 

 

Concesión de la obra pública para la redacción del proyecto, la construcción y la 

explotación del CTR-Vallès (apartado 2.3.7.4) 

 

El estudio previo a la realización de la obra previó, para la fracción Resto, una ca-

pacidad de tratamiento de residuos sobredimensionada, respecto a las toneladas 

reales del ejercicio 2013 del 66,2%. En lo que concierne a la fracción Form, y a 

causa de la fuerte bajada de las previsiones de recogida, finalmente no se cons-

truyó, por lo que se optó por resolver de forma parcial el contrato. 

 

Consideraciones del Consorcio 

El concurso para la construcción del Centro de Tratamiento de Residuos de 

El Vallès Occidental se hizo en julio de 2006. Este concurso, siguiendo los 

estudios previos y el Plan de Infraestructuras de Residuos de la Generalidad, 

preveía una planta de resto y una de Form. Ambas plantas se dimensionaron 

en función de las necesidades del momento y de la previsión de futuro. Los 

datos de los que se disponía en aquel momento, de la generación de Resto 

en los municipios de El Vallès Occidental eran los siguientes: 

Año Resto Vallès Occidental 

2000 260.218,55 

2001 253.850,98 

2002 268.079,07 

2003 267.082,60 

2004 273.112,71 

2005 254.219,96 

Con estas cifras, era razonable dimensionar la planta para 245.000 tn. Habría 

sido difícil de explicar una propuesta muy diferente.  
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A partir de 2005, la generación de Resto fue bajando. Así, mientras en 2005 

se generaron 254.219 tn, en 2015 se ha generado 163.932 tn. Esto significa 

un descenso del 35,5%. Una parte de este descenso, un 16,1%, corresponde 

a la salida de Sant Cugat de la gestión comarcal de residuos explicada en 

otro apartado. El resto, un 19,4%, solo se puede atribuir a la fuerte crisis eco-

nómica que ha sufrido la comarca, crisis que en 2006 no era previsible. 

Por otra parte, si bien actualmente la instalación dispone de margen de capa-

cidad, de acuerdo con el nuevo Plan territorial sectorial de infraestructuras se 

prevé que el Centro amplíe su ámbito de servicio, pudiendo alcanzar así su 

máximo aprovechamiento dando tratamiento a los residuos de otras comar-

cas que hasta ahora están siendo dispuestos en depósitos controlados de 

Cataluña sin el tratamiento previo que exige la normativa.  

El acta de la reunión de coordinación entre ARC-Consorcio-UTE de 

21/07/2011 recoge que los representantes de la ARC, conjuntamente con los 

representantes del Consorcio, propusieron a la UTE que, considerando la 

coyuntura social y económica del momento y la disminución de la generación 

de residuos, estudiara la viabilidad de la planta de FORM. La iniciativa fue 

pública. Los informes técnicos en aquel momento exponen la no justificación 

de la viabilidad técnico-económica por razones de interés público de la cons-

trucción de la planta de FORM. Por otra parte, el expediente de resolución 

parcial se acompaña de un informe de los servicios jurídicos del Consorcio 

justificando el mutuo acuerdo. 

 

19. El estudio de viabilidad y el anteproyecto constructivo se realizaron sin conocer 

cuál sería la ubicación de la planta de tratamiento de residuos, hecho que impidió 

que ambos documentos fueran completos, ya que no se podían analizar los 

aspectos referenciados en los apartados b, c y d del artículo 227 y en los 

apartados a y b del artículo 228 del TRLCAP, respectivamente. 

 

Consideraciones del Consorcio 

Siendo cierto que no se fijaba concretamente el emplazamiento, no obstante 

el estudio de viabilidad que se elaboró para dar cumplimiento a los reque-

rimientos del TRLCAP incorporaba el estudio preliminar de impacto ambiental 

que hacía mención explícita, en su apartado tercero, a la justificación de la 

ubicación del proyecto y a los criterios de idoneidad de localización que 

deberían contemplar (proximidad a las zonas de producción de residuos 

para minimizar el transporte de los mismos, proximidad a una zona industrial 

que minimice el impacto sobre la flora, fauna o hábitats de interés comuni-

tario, alejamiento de los núcleos urbanos).  

La falta de ubicación previa no significa que el pliego no incluya unas pres-

cripciones que aseguren la viabilidad técnica y económica del proyecto, ya 

que, más allá de las cuestiones constructivas, el peso más relevante recae en 

el modelo, equipamiento y funciones que se reclaman en el propio pliego 

técnico. 

20. La tramitación simultánea del estudio de viabilidad y del anteproyecto construc-

tivo infringió los artículos 227 a 237 del TRLCAP, ya que la decisión de licitar la 
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obra se tomó antes de conocer las características esenciales de esta, la demanda 

de uso, la rentabilidad de la concesión, los riesgos operativos, etc. y de someter 

el estudio de viabilidad al trámite preceptivo de información pública. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 71 del TRLCAP, por el que el expe-

diente se declara de tramitación urgente, se aprobó el mismo día, y de forma 

simultánea, el estudio de viabilidad del CTR-Vallès, el anteproyecto de conce-

sión de la obra pública, los pliegos de condiciones particulares administrativas, 

técnicas y económicas y el inicio de la convocatoria, en contra del artículo 227 

del TRLCAP. La Sindicatura considera que la declaración de urgencia permite 

recortar a la mitad los plazos para la licitación y la adjudicación, pero no la 

aprobación simultánea del estudio de viabilidad con la aprobación del ante-

proyecto de concesión de la obra pública, de los pliegos y del inicio de la con-

vocatoria. Menos todavía aprobar estos documentos en el mismo momento de 

aprobación de los pliegos y del inicio de la convocatoria.  

 

Consideraciones del Consorcio 

Más allá de los múltiples aspectos que contempla el estudio de viabilidad, 

como se ha apuntado anteriormente, la realización del estudio de viabilidad y 

el anteproyecto constructivo no surgen únicamente como una necesidad de 

la comarca de El Vallès Occidental, sino que, en el marco del PGRIM, ya se 

tenía un conocimiento suficientemente sólido de que se necesitaba un equi-

pamiento de las características del CTR. Este conocimiento previo permite 

trabajar en paralelo con los documentos de cara a agilizar la construcción del 

CTR.  

Los acuerdos administrativos que se tomaron pusieron como cautelas que, 

hasta que no se aprobaran definitivamente el estudio de viabilidad y el 

anteproyecto, no se podía adjudicar el concurso. 

Asimismo, el Pliego de cláusulas administrativas particulares en su artículo 

23.1.d establece la capacidad de dejar desierto el concurso o la facultad 

extraordinaria de resolver unilateralmente el contrato por parte del Consorcio si 

Frente a los trámites de audiencia o información pública, a espera de acep-

tación de alegaciones que puedan hacer inviable la planta o modifiquen las 

condiciones de manera substancial. 

En el expediente del Plenario del Consorcio en el que se aprueban los do-

cumentos consta un informe del secretario y del interventor del Consorcio de 

Residuos validando el procedimiento de urgencia. 

21. El hecho de que la licitación del contrato previera la aportación o propuesta de un 

terreno para la implantación de la planta de tratamiento de residuos, aparte de ser 

contraria a la normativa aplicable, afectó a todo el expediente y condicionó su 

tramitación y adjudicación ya que: 

 

• Impidió realizar las actuaciones preparatorias de forma correcta y con ga-

rantías. 
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• Constituyó un obstáculo a la libertad de acceso a la licitación de los posibles 

interesados en concurrir. 

• Discriminó al único licitador que se presentó al concurso y no resultó adju-

dicatario. 

• Supuso la tramitación en un único expediente de objetos contractuales de 

diferente naturaleza jurídica (contrato de concesión y contrato patrimonial) 

que se debían haber tramitado de forma separada e independiente. 

• Supuso que su exigencia como criterio de adjudicación fuera contraria a 

ley. 

 

Consideraciones del Consorcio 

Sin entrar en consideraciones sobre este punto, solo hacer constar que otros 

concursos hechos en Cataluña en esta ámbito han establecido la necesidad 

de aportar el terreno por parte del licitador. Aparte de que, como ya se ha 

apuntado, no fue presentada ninguna alegación a los Pliegos ni recurso 

alguno contra la tramitación de la licitación ni la adjudicación. 

 

22. En los pliegos de cláusulas se preveía que sería el concesionario quien asumiría 

el coste de la construcción de la planta. Por este motivo, dentro de los criterios 

de valoración de las ofertas se incluía el importe de la inversión y el canon de re-

torno de la inversión. No obstante, el mismo día de la aprobación de los pliegos, 

el Consorcio y la ARC pactaron que sería la ARC la que financiara la obra. Ante 

esta modificación de un elemento esencial del contrato, el Consorcio no modificó 

los pliegos, no paralizó el expediente de contratación y continuó valorando este 

criterio de valoración de las ofertas, por lo que infringió los principios de publi-

cidad y concurrencia, el artículo 224 del TRLCAP que establece que las obras 

públicas objeto de concesión deben ser financiadas, total o parcialmente, por el 

concesionario, y se modificó la naturaleza jurídica del contrato, que pasó de un 

contrato de concesión a un contrato mixto de proyecto, obra y gestión de ser-

vicios públicos.  

 

Consideraciones del Consorcio 

La ARC debía financiar totalmente el CTR, ya que así se establecía en el 

Artículo 2 de la Ley 16/2003, de 13 de junio, de financiación de las infraes-

tructuras de tratamiento de residuos, y del canon sobre la deposición de 

residuos establece:  

Financiación de infraestructuras: 

1. La financiación de las instalaciones de recogida, tratamiento y deposición 

de residuos municipales se hace en los términos que contiene el Pro-

grama de gestión de residuos municipales de Cataluña, de acuerdo con 

las disposiciones de este Programa.  

2. La Generalidad asume el coste total de las inversiones previstas en el 

periodo de vigencia del Programa de gestión de residuos municipales, 

siempre que haya un acuerdo previo entre las administraciones interesa-

das sobre los términos en los que deben ser ejecutadas las inversiones.  
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3. La Generalidad garantiza la ejecución de las infraestructuras previstas en 

el Programa de gestión de residuos municipales en Cataluña. 

Por otra parte, el Pliego de cláusulas administrativas particulares que 

rigieron el concurso del CTR, en su artículo 23. Potestades del Consorcio, 

fija, en el punto 11 la posibilidad de amortizar parcial o totalmente la deuda 

pendiente de amortización:  

11. El Consorci podrá, en cualquier momento, amortizar parcial o totalmente 

la deuda pendiente de la financiación de la inversión sin dar derecho al 

Concesionario a ninguna indemnización por este concepto. En caso de 

amortización parcial de la deuda el Consorci optará por una reducción 

del canon de inversión o del período de retorno de esta. En caso de 

amortización total de la deuda, se realizará la transmisión de la propiedad 

de la planta y del terreno (si procede), en este momento 

 

23. La declaración de urgencia de la contratación se justificaba por el cierre del 

depósito de Coll Cardús, en Vacarisses, aprobado por la Comisión Técnica de 

Urbanismo de Barcelona el 20 de octubre de 1999. En opinión de la Sindicatura, 

no se puede alegar urgencia para ejecutar un proyecto en 2006, cuando hace 

siete años que se conocía la aprobación de dicho cierre, por lo que la tramitación 

de la contratación por medio del procedimiento de urgencia no estaba basada en 

razones suficientes. 

 

La declaración de urgencia tampoco se vio apoyada por la agilidad en la ejecu-

ción de la obra, ya que el contrato firmado inicialmente establecía octubre de 

2009 como fecha de recepción de las obras, cuando la fecha real fue el 11 de 

abril de 2014. 

 

Consideraciones del Consorcio 

Independientemente de lo que se pueda argumentar 10 años después, en los 

años 2005 y 2006 la presión en las administraciones de residuos sobre el 

cierre de depósitos y la necesidad de disponer de plantas que redujeran el 

desecho final que iba a depósito era muy importante. El depósito de El Garraf 

se cerraba (2006), el de Santa Maria de Palau Tordera tenía problemas, Coll 

Cardús se debía cerrar. Este hecho incrementaba mucho la presión para 

gestionar residuos en los otros depósitos de la zona, con riesgo de agotar 

antes de lo previsto las reservas existentes. En este contexto, todo lo que se 

pudiera agilizar era importante. 

En otro orden de cosas, la alternativa del CTR a Coll Cardús, más allá de los 

acuerdos de la Comisión Técnica de Urbanismo, requería una serie de actua-

ciones administrativas de tramitación larga. La aprobación del PGRIM por 

parte de la Generalidad, la del PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE INFRAES-

TRUCTURAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DE CATALUÑA, la 

garantía de la financiación que establecía la normativa, PLAN DE ACCIÓN 

PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES EN CATALUÑA 2005-2012 

(Consejo ARC octubre 2005), los estudios previos y de viabilidad, los análisis 

hechos por el Consorcio sobre ubicaciones posibles, entre otros. Un CTR no 
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es un equipamiento sencillo de planificar ni de ejecutar y la tramitación del 

proyecto, los permisos ambientales y urbanísticos, así como la construcción y 

puesta en marcha acumulan un tiempo muy largo, que convenía reducir en lo 

posible. 

Finalmente, como muy bien sabe la Sindicatura, el CTR fue inaugurado en 

septiembre de 2010 y puesto en funcionamiento antes de finalizar aquel año. 

Nada que ver con la fecha de recepción de las obras. 

 

24. En términos generales, la Sindicatura aprecia una relación razonable entre la sol-

vencia técnica y económica requerida por el órgano de contratación, la comple-

jidad técnica del contrato y su dimensión económica, si bien la exigencia de 

experiencia previa en al menos dos instalaciones de tratamiento de residuos 

municipales, y no solo en una, podría ser un requisito desproporcionado teniendo 

en cuenta la elevada concentración de empresas en el sector. 

 

Consideraciones del Consorcio 

Respecto a esta opinión de la Sindicatura, el Consorcio y la ARC creyeron 

que era una obra de suficiente volumen y presupuesto como para pedir expe-

riencia debidamente contrastada. 

 

25. El artículo 9.4 del pliego establecía que, entre la documentación a presentar por 

los licitadores, se debía incluir la declaración de compatibilidad del proyecto con 

el planeamiento urbanístico del alcalde del municipio en el que se proponía 

construir el centro de tratamiento de residuos y, si esta no fuera la adecuada a la 

instalación que se pretende, el compromiso del alcalde de iniciar el procedimien-

to de adaptación al planeamiento urbanístico. De hecho, el licitador que no resultó 

adjudicatario del contrato fue excluido por no haber aportado este documento.  

 

Un alcalde no se puede comprometer a aprobar modificaciones urbanísticas que 

exceden de sus competencias (artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

bases del régimen local, y artículo 53 del Texto refundido de la Ley municipal y de 

régimen local de Cataluña). Como consecuencia, esta posible declaración no 

tiene ningún valor jurídico. 

 

Por otra parte, la inclusión del terreno dentro del expediente de contratación, 

como objeto contractual, no fue ajustada a derecho ya que la adquisición de este 

terreno se debería haber tramitado en otro expediente, mediante la expropiación 

forzosa. Además, la idoneidad del terreno era una condición previa para la 

contratación y no al revés.  

 

La Sindicatura considera que, en ningún caso, el pliego de cláusulas de un con-

trato puede exigir la declaración de un cargo público que certifique el compro-

miso de inicio de un procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico 

municipal.  

Consideraciones del Consorcio 

El objetivo del Consorcio era disponer de un terreno que tuviera, o pudiera 

tener, los requerimientos necesarios para construir la planta. En segundo 
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lugar, se deseaba que esta ubicación contara con el visto bueno del consis-

torio donde se propusiera instalar. Habría sido notablemente complicado 

instalar una planta en un municipio en contra de su corporación local. Por este 

motivo se tomó la cautela en los pliegos de pedir que o bien el emplazamiento 

que se proponía tuviera los requerimientos urbanísticos necesarios, o bien el 

alcalde se comprometiera a iniciar (los pliegos no hablan en ningún lugar de 

aprobar) los trámites para hacerlo posible. La instalación de equipamientos 

de este tipo no es simple, y en la medida de lo posible se quería trabajar con 

el visto bueno del territorio. Sería absurdo que se adjudicara un proyecto al 

que la Administración responsable de la tramitación de los procedimientos 

ambientales y urbanísticos se opusiera. El proyecto estaría condenado al 

fracaso. 

En otro orden de cosas, la expropiación era una de las formas posibles de 

aportación de terreno que contemplaban los pliegos del concurso del CTR. En 

concreto el Capítulo I. Art. 1 del Pliego de cláusulas administrativas particulares 

26. Los aspectos evaluables para la selección del contratista fueron las carac-

terísticas técnicas del centro, las características del terreno, las condiciones de 

ejecución de las obras y las condiciones de prestación del servicio y posibles 

mejoras. El pliego de cláusulas particulares establecía, por orden de importancia, 

la puntuación máxima que se debe aplicar a cada criterio de adjudicación con un 

detalle de los aspectos o consideraciones a seguir para obtener la puntuación 

concreta de cada oferta, pero sin establecer una ponderación calificativa para 

cada criterio de adjudicación. 

 

Consideraciones del Consorcio 

La Sindicatura señala algunos aspectos que a su criterio no son correctos en 

el concurso del CTR. Solo reseñar que no se presentaron alegaciones ni al 

estudio de viabilidad ni al anteproyecto, ni a los Pliegos del concurso. Se 

presentaron dos ofertas, con participación de algunas de las principales 

empresas del sector. Una vez hecha la adjudicación, la empresa que no fue 

adjudicataria revisó, exhaustivamente, toda la documentación de la oferta 

ganadora. No consideró procedente presentar ninguna alegación ni recurso 

contra la tramitación efectuada. 

 

29. La modificación del contrato no fue correcta, porque tanto la redacción del 

proyecto como la propia ejecución de la obra y su posterior gestión fueron 

contratadas a riesgo y ventura del concesionario. Además, la adjudicataria no 

solo redactó el proyecto de la obra (que debía contener un estudio geotécnico 

de acuerdo con el artículo 124.3 del TRLCAP), sino que aportó el terreno del 

que era titular. El incremento de coste de la obra realmente ejecutada, 

15,69 M€, lo debía asumir el contratista y no el Consorcio de Residuos, como 

finalmente sucedió. 

 

La modificación del contrato tampoco era posible porque su posibilidad no es-

taba prevista de forma clara, precisa e inequívoca en la documentación de la 

licitación ni en el contrato y, además, supuso la alteración de un elemento 

esencial del contrato, como es el precio.  
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Por lo tanto, la modificación del contrato vulneró los artículos 98 y 124.5 del 

TRLCAP. 

Además, considerando el hecho de que la modificación excedía del 20% del 

precio primitivo del contrato y que el contrato también excedía de los 6,00 M€, se 

debería haber requerido el informe previo de la Comisión Jurídica Asesora, de 

acuerdo con el artículo 101.3 del TRLCAP, lo que no se hizo. 

Consideraciones del Consorcio 

El importe del proyecto básico sin IVA era de 64.669.050,37 € y el importe del 

proyecto modificado de 77.482.860,44 €, un 20% de incremento. En el periodo 

entre la aprobación del proyecto básico y la del modificado se produjo un 

cambio en el IVA del 16 al 18%. 

Tal y como se expone tanto en el informe de la asistencia técnica de la 

Agencia de Residuos de Cataluña como en el informe de los servicios técni-

cos del Consorcio, en el modificado, para la obra civil, se produjeron incre-

mentos por un mayor volumen de obra así como por la modificación en el 

procedimiento constructivo de parte de la obra. En el capítulo de equipamien-

tos e instalaciones se produjeron incrementos por instalación de nueva ma-

quinaria y mejora de las instalaciones pedidas. Los criterios que se siguieron 

en las diversas reuniones de trabajo específicas del Consorcio y la Agencia 

de Residuos con sus respectivas asistencias técnicas fueron la cuantificación-

valoración de los incrementos de mediciones en obra y en lo referente al 

precio si la partida era la misma o asimilable, se mantenía el precio, solo unas 

pocas partidas se aceptaron a un nuevo precio realizado en función de los 

precios ITEC del momento. Todo el detalle de las nuevas mediciones así 

como de precios quedó reflejado en lo tomo de presupuesto modificado 

presentado por la UTE y que finalmente fue aprobado en Sesión Plenaria por 

el Consorcio. 

 

30. La planta fue recepcionada definitivamente por el Consorcio de Residuos el 11 de 

abril de 2014, sin superar todas las pruebas de idoneidad y sin licencia medioam-

biental del Ayuntamiento de Vacarisses, obligaciones esenciales del contrato. El 

Consorcio de Residuos no impuso ninguna sanción por incumplimiento de 

contrato por no superar las pruebas de idoneidad ni por la falta de licencia 

medioambiental del CTR-Vallès, aunque el artículo 18 del pliego de cláusulas 

establecía que, si se inicia el periodo de concesión sin finalizar con éxito las 

pruebas de rendimiento, la penalización por retraso sería la falta de pago al 

concesionario del canon de retorno de la inversión, canon que no existe al haber 

subvencionado la ARC la construcción de la instalación. 

Consideraciones del Consorcio 

El acta de comprobación no se pudo firmar hasta julio de 2013 que es cuando 

se liquidó la planta de FORM (el contrato contemplaba las dos plantas). El 

periodo de las pruebas de garantía se alargó por las dificultades en las canti-

dades de residuos que no eran suficientes para hacer las pruebas.  

Se habían hecho firmas parciales entre Consorcio y UTE:  
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- 5/11/2010: Comprobación y montaje pruebas en vacío 

- 30/11/2010: Comprobación obras de oficinas y estabilización de desecho 

- 13/06/2011: Pruebas en carga 

El acta de comprobación definitiva se firmó el 1/04/2014 y el aval constituido 

contemplaba por una parte el aval de explotación, aprox. 850.000 €, y el resto, 

casi 2 M€, que se calcularon para hacer frente a las posibles mejoras y modi-

ficación de los parámetros no superados (10% de la inversión en equipos del 

presupuesto global de las naves de tratamiento de aires y de estabilización 

 

31. El coste final de la construcción de la planta Resto CTR-Vallès ha sido de 

75,03 M€, que representa un incremento del 31,7% del importe de adjudicación 

de la construcción de la planta Resto. 

 

Consideraciones del Consorcio 

La planta de Resto se ha incrementado de los 49.107.705,74 (sin IVA) hasta 

los 64.239.132,99, lo que significa un 30,8%. 

32. La ARC financió la construcción del CTR-Vallès con dos subvenciones, de un 

importe total de 129,21
 

M€ (91,74
 

M€ más intereses), mientras que el importe de la 

construcción fue de 76,77
 

M€. Por lo tanto, siempre que no se modifiquen los 

convenios de financiación, lo que a la fecha de finalización del trabajo de campo 

no se ha hecho, el proyecto está sobrefinanciado.  

 

Consideraciones del Consorcio 

Este aspecto está en vías de resolución entre la ARC y el Consorcio. 

 

 

CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA SINDICATURA 

 

A continuación se recogen las consideraciones del Consorcio respecto a las reco-

mendaciones formuladas por la Sindicatura de Cuentas para corregir las incidencias 

observadas: 

 

1. Sería necesario que el Consejo Comarcal y los consorcios dispusieran de los 

correspondientes inventarios de bienes y derechos debidamente actualizados y 

que estos incluyeran información detallada de las adscripciones y cesiones de 

uso; asimismo, a falta de coordinación entre el inventario y la contabilidad, las 

entidades deben elaborar un inventario específico, de carácter contable, en el 

que se detalle individualmente el inmovilizado.  

 

Consideraciones del Consorcio 

El Consorcio iniciará los trabajos para regularizar el inventario de bienes y 

derechos.  

2. Es necesario que el Consejo Comarcal y los consorcios dispongan de las res-

pectivas RPT debidamente confeccionadas, y con todo el contenido que marca la 
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legislación vigente. Además, estas deben incluir todos los complementos retribu-

tivos fijos y periódicos que cobra el personal. 

Consideraciones del Consorcio 

El Consorcio ya dispone de los elementos básicos de la RPT. No obstante 

habrá que complementar el contenido actual de la misma. 

3. Es esencial que los estudios previos a la realización de cualquier instalación 

pública para la prestación de un servicio, especialmente en aquellas que implican 

una inversión elevada, como es el caso del CTR-Vallés, se realicen esmera-

damente para evitar que se produzcan sobredimensionamientos de la capacidad 

productiva, con el objeto de no inmovilizar recursos públicos innecesariamente. 

 

Consideraciones del Consorcio 

El Consorcio está absolutamente de acuerdo con la Sindicatura y considera 

que siempre ha procurado actuar de esta manera. Otra cosa son los factores 

sobrevenidos, como la crisis económica de 2007, que distorsionan las pre-

misas originales y que llevan a resultados finales insatisfactorios. 

4. La administración debe poner las medidas necesarias para evitar desviaciones 

tan significativas del coste final de la obra respecto al previsto inicialmente, como 

en el caso de la planta CTR-Vallès. 

 

Consideraciones del Consorcio 

El Consorcio también está de acuerdo en esta recomendación y siempre ha 

intentado trabajar siguiendo esta directriz. 

 

5. Sería conveniente evitar la acumulación, en una misma persona, de diferentes 

cargos en varias entidades, ya que supone debilidades de control interno 

 

Consideraciones del Consorcio 

Es opinión de este Consorcio que, conceptualmente, las debilidades de con-

trol interno no tienen por qué estar forzosamente relacionadas con la acu-

mulación de cargos en varias entidades. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

 A pesar de no figurar como observaciones de la Sindicatura de Cuentas, en la 

parte de análisis el informe recoge las siguientes apreciaciones: 

 

1. Al mismo tiempo, el tratamiento de residuos llevado a cabo por el CTR-Vallès para 

reutilizarlos al máximo y minimizarlos encarecía tanto el coste que algunos ayunta-

mientos, como el de Sant Cugat del Vallès, decidieron no utilizar el centro y llevar 

los residuos de su municipio a los ecoparques II y IV del área metropolitana. 
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Consideraciones del Consorcio 

Hay que decir al respecto que, efectivamente, es menos costoso, en clave 

estrictamente económica, depositar los residuos en un vertedero que tratarlos 

en una instalación para recuperar el máximo de materiales y tener que de-

positar el mínimo de desecho en un depósito. Es obvio.  

Sant Cugat del Vallès utilizó el depósito de Coll Cardús, mientras este permitía 

la entrada de residuos municipales. Al entrar en funcionamiento el CTR (finales 

de 2010), en el depósito de Coll Cardús ya no entran residuos municipales 

que no hayan pasado antes por el CTR. Sant Cugat es un municipio del Área 

Metropolitana de Barcelona (AMB), la cual, con la ley de 2010, confirma sus 

competencias en residuos. Sant Cugat opta, pues, por disponer de los ser-

vicios del AMB y en 2012 ya está del todo integrado al formar parte de la Tasa 

Metropolitana de Residuos Municipales, tasa que el AMB cobra directamente 

a los ciudadanos. La decisión de Sant Cugat entra dentro de la lógica de que 

los municipios metropolitanos utilicen las instalaciones metropolitanas y los de 

El Vallès Occidental las propias. El precio de entrada en el CTR para los 

municipios del Consorcio fue en el año 2011 de 58,09 €/tn. En las instalaciones 

del AMB el precio era de 116 €/tn, 95 €/tn y 78 €/tn, en función de la instalación 

que se utilizara.  

2. Para hacer frente al pago de las certificaciones de obra de la construcción de la 

planta, el 4 de junio de 2008 el Consorcio de Residuos se vio obligado a vender los 

derechos de crédito sobre las anualidades de la primera subvención, 94,54 M€ más 

8,83 M€, a un grupo de entidades financieras encabezadas por Dexia Sabadell, 

SA1. A partir del ejercicio 2012, la ARC empezó a pagar las anualidades corres-

pondientes a la primera subvención directamente a Dexia Sabadell, SA, por lo que, 

a partir de aquel momento, el Consorcio de Residuos se limita a contabilizar el 

ingreso presupuestario y a ir minorando el pasivo con el grupo bancario por la parte 

relativa a la amortización, y a contabilizar el gasto por la parte de los intereses.  

 

Consideraciones del Consorcio 

La financiación de la obra con Dexia está motivada por el hecho de que la 

UTE ganadora del concurso hizo una propuesta de financiación del CTR que 

significaba, al final de todo el periodo, haber pagado 116.329.852 € por una 

obra presupuestada en 74.900.098 €. La financiación de Dexia significaba, 

por un préstamo de 74.975.100, un coste final de 103.369.447 €. El diferencial 

de 12.960.405 a favor de la opción de Dexia es lo que motivó la actuación del 

Consorcio. 

 

3. Dentro de las inversiones destinadas al uso general se incluye el terreno de la 

planta de compostaje y biometanización de Can Barba, que el Consejo Comarcal 

dio de forma gratuita al Consorcio en noviembre de 2009. Este terreno se debe 

contabilizar dentro del inmovilizado material, para registrarlo según su naturaleza, 

de bien afectado al servicio público. El valor de la instalación, 1,23 M€, se en-

cuentra contabilizado dentro de las instalaciones técnicas 

 
 

 

1 Grupo de entidades bancarias formado por Dexia Sabadell, SA (46,6% de participación), BBVA (20,0%), 

Caixabank, SA (16,7%) y el Instituto de Finanzas (16,7%). 
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Consideraciones del Consorcio 

En la documentación del Consorcio (Asiento contable 3021 de 2010) el 

terreno ya consta en la cuenta 200 de inmovilizado material (Terrenos y 

bienes naturales). 

 El informe de la Sindicatura de Cuentas detalla una serie de actuaciones del 

Consorcio que, a su criterio, no se avienen a las prescripciones normativas del 

momento. En síntesis, plantea aspectos de tramitación administrativa, de recursos 

humanos y de contratación. En este último apartado hace un análisis exhaustivo 

del concurso del Centro de Tratamiento de Residuos de El Vallès Occidental. Si 

bien el Consorcio es autónomo y responsable de todos sus actos, el proceso de 

licitación, adjudicación y construcción del CTR se hizo con el apoyo imprescin-

dible de la Agencia de Residuos de Cataluña –organismo de la Generalidad del 

que dependían las políticas de residuos– que asumió la redacción de los pliegos 

del concurso y, por lo tanto, la arquitectura del mismo. La Agencia de Residuos 

de Cataluña formaba en aquel momento parte del Consorcio de Residuos de El 

Vallès Occidental. El acuerdo en el que se aprobaban los estudios de viabilidad, 

el anteproyecto y la licitación del CTR fue tomado por unanimidad en el Plenario 

del Consorcio de 13 de julio de 2006  

 

 

En Terrassa, 12 de mayo de 2016 

 

 

 
 

El escrito de alegaciones presentado por el Consejo Comarcal a la Sindicatura de Cuentas, 

enviado a través del portal Eacat, con registro de entrada número E/001158-201, de 13 de 

mayo de 2016, se reproduce literalmente a continuación:23 

 

 

Título: Alegaciones a un proyecto de informe 

Cuerpo del envío: 

 

Fecha de recepción del proyecto de informe: 14 de abril de 2016 

 

Envío escrito de alegaciones a dicho proyecto de informe, al amparo del artículo 39.5 

del Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas. 

 

Firmado por IGNASI GIMÉNEZ RENOM, presidente del Consejo Comarcal de El 

Vallès Occidental. 

 

 

Fecha de la firma: 15:02:35 13/05/2016 

 

Firmante: CPISR-1 C Ignasi Giménez Renom 

 

 

23. El escrito original estaba redactado en catalán. Aquí figura una traducción al castellano del mismo.  
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 CONSEJO COMARCAL 

DE EL VALLÈS OCCIDENTAL 

 

 

SINDICATURA DE CUENTAS 

Generalidad de Cataluña  

Avda. Litoral 12-14 

08005 – Barcelona 

Ref.: 20/2014-F 

 

 

Ignasi Giménez Renom, actuando como Presidente del Consejo Comarcal de El 

Vallès Occidental, en uso de las facultades que le otorga el artículo 13 del Decreto 

legislativo 3/2004, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 

Ley de organización comarcal de Cataluña (TRLOCC), y al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 39.3 del Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas, 

mediante el presente y en relación con el PROYECTO DE INFORME 20/2014-F, 

formula en tiempo y forma correctos las siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

Primera.- Cuestión previa. 

 

En el presente escrito de alegaciones se incluye las del propio Consejo Comarcal, así 

como las del disuelto Consorcio para el Empleo y la Promoción Económica de El 

Vallès Occidental (COPEVO) por sucesión universal del mismo Consejo, con efectos 

del día 30 de abril de 2015.  

 

 

Segunda.- Sobre el apartado 1.2.2, Actividades y organización. 

 

Falta incorporar al informe la prestación de los servicios referentes a la vivienda, y 

que lleva a cabo la Oficina Comarcal de Vivienda; así como la prestación de servicios 

de promoción económica y local. 

 

 

Tercera.- Sobre el apartado 1.2.3, Control interno, y que se reproduce en el apartado 

de observaciones 3.1.1. 

 

En el apartado 1.2.3 del proyecto de informe, y en términos similares también en el 

apartado 3.1.1.1 de las Observaciones, se afirma que la “confluencia en una misma 

persona de las funciones de Tesorería y de la Dirección de Servicios Económicos 

supone una grave falta de segregación de funciones”. Como consecuencia, en la 

recomendación 5 del apartado 3.2, se concluye que “Sería conveniente evitar la 

acumulación en una misma persona de diferentes cargos en varias entidades, ya que 

supone debilidades de control interno.”  
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Esta afirmación se formula sin que se describan los argumentos que la sustentan. Es 

evidente que la acumulación de funciones atribuidas a varios puestos de trabajo por 

una misma persona representa una falta de segregación de estas funciones acumu-

ladas, sean del tipo que sean. Ahora bien, para llegar a la conclusión de que esta 

acumulación tiene carácter grave para la organización porque supone una debilidad 

de control interno, es necesario que la acumulación lo sea de funciones con respon-

sabilidades de gestión y de funciones con responsabilidad de control de esta misma 

gestión. Ya que una de las normas básicas de todo sistema de control es que debe 

haber separación entre el órgano controlado y el órgano controlador, por razones 

obvias.  

 

Esto no sucede en el presente caso, pues, las funciones atribuidas a la Tesorería 

comarcal, según lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1174/1987, son el 

manejo y custodia de fondos, valores y efectos y la prefectura de los servicios de 

recaudación, mientras que las funciones atribuidas a la Dirección de Servicios Econó-

micos no están definidas, tal como reconoce la propia Sindicatura de Cuentas en el 

apartado 2.1.6 del informe, cuando relaciona las carencias de la RPT, entre las que 

hay la del detalle de las funciones específicas atribuidas a cada puesto de trabajo, 

pero, a pesar de no estar definidas, se puede inferir que con carácter genérico son 

las que corresponden a cualquier cargo directivo –dirección y coordinación de los 

servicios a su cargo y de su personal– que, en ningún caso, conllevan la potestad de 

adoptar resoluciones ni dictar actos administrativos. O sea, que ninguno de estos dos 

puestos de trabajo tiene atribuidas funciones de control, en particular sobre las del 

otro puesto de trabajo. 

 

Por lo tanto, no se produce ninguna superposición de funciones de gestión y de 

control, ya que ni las funciones del puesto de trabajo de Dirección de los Servicios 

Económicos ni las del puesto de trabajo de Tesorería incorporan el control de la 

gestión económica y financiera, que corresponde al órgano interventor. 

 

Teniendo en cuenta el carácter necesario de las funciones de Tesorería y el carácter 

reservado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 7/1985, reguladora 

de las bases de régimen local (LRBRL), y la situación vacante del puesto de trabajo 

de Tesorería, el Consejo Comarcal no ha tenido más remedio que cubrirlo accidental-

mente con la única funcionaria comarcal con los requisitos de titulación exigidos para 

su provisión, a pesar de ser conocedor de que esta solución no es la óptima por la 

acumulación de labores en una sola persona –que no por la pretendida falta de se-

gregación de funciones de control–, sin embargo, las limitaciones presupuestarias im-

puestas por las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado en materia de 

plantillas, oferta de empleo público y provisión de vacantes, así como las limitaciones 

en los recursos económicos de los que disponen los consejos comarcales en gene-

ral, y este en particular, no han permitido la provisión de este puesto de trabajo de 

otra forma. 

 

En este mismo apartado se manifiesta en el informe que “la Intervención del Consejo 

Comarcal ha enviado la información establecida en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 

octubre, de desarrollo de las obligaciones de suministro previstas en la Ley Orgánica 

2/2012 sobre la aprobación de los presupuestos y su liquidación que incluye, entre 

otros, el informe de la Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad, de la regla de gasto y del límite del endeudamiento, aunque con retraso. 

La Intervención ha informado de que el incumplimiento de los plazos es por causas 
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ajenas a la propia Intervención, ya que la aplicación informática del Ministerio no 

estaba operativa con los datos indicados en la Orden”. 

Efectivamente, la Orden HAP/2105/2012 establece que la información del presupues-

to aprobado se deberá enviar antes del 31 de enero del ejercicio a quien corres-

ponda, y su liquidación antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente. Ahora bien, 

también determina que este envío se deberá hacer por medios electrónicos con firma 

electrónica avanzada a través de los formularios que establezcan la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas. 

 

Resulta patente la imposibilidad de suministrar esta información si las Secretarías en 

cuestión no habilitan los formularios a través de los cuales se debe enviar. 

A estos efectos las referidas Secretarías han habilitado una plataforma –la Oficina 

Virtual de las Entidades Locales– en la web del Ministerio de Hacienda y Administra-

ciones Públicas donde se ubican las diferentes aplicaciones con los formularios para 

el envío de toda la información a la que hace referencia la Orden antes citada. 

 

En esta plataforma se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones de su-

ministro de información en el plazo habilitado al efecto. Fuera de este plazo resulta 

imposible realizar el envío ya que el acceso a las aplicaciones queda bloqueado.  

 

Por lo tanto, como se puede comprobar consultando las aplicaciones de presupues-

tos y de liquidaciones, el Interventor comarcal, como responsable de los suministros 

de la información regulada en la repetida Orden, ha cumplido con todas las obliga-

ciones de envío de información del Consejo Comarcal y de sus entes dependientes 

(de acuerdo con el inventario de entes de la Base de Datos General de Entidades 

Locales) dentro de los plazos establecidos unilateralmente por las Secretarías res-

ponsables. 

 

 

Cuarta.- Sobre el apartado 2.1.2, Liquidación del presupuesto 2013. 

 

La liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2013 fue enviada a la Generalidad de 

Cataluña el 12 de enero de 2015. 

 

 

Quinta.- Sobre el apartado 2.1.6, Gastos de personal, reproducido en observaciones (7). 

 

(a) Sobre el documento denominado “RPT”: 

 

El documento denominado “RPT”, en tanto que instrumento de gestión de recursos 

humanos, no es en sí mismo una Relación de Puestos de Trabajo, sino un “Catálogo 

de Puestos de Trabajo” previsto de forma transitoria en el Real Decreto 861/1986, de 

25 de abril, que tiene una finalidad retributiva, más que una finalidad de ordenación 

de los recursos humanos por puestos de trabajo.  

 

Este documento de “catálogo de puestos de trabajo” se ajusta a dicho Real Decreto.  
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En este sentido, es aplicable el principio de irrelevancia del “nomen iuris”, también 

denominado principio de “primacía de la realidad” que significa que “las cosas son lo 

que son y no lo que las partes dicen que son” o “como se las llama”. 

 

En relación con el documento denominado “RPT”, a fecha 15/10/2015 (RS núm. 

2337/2015) se ha solicitado a la Diputación de Barcelona, como recurso técnico de la 

Red de Gobiernos Locales 2015, la asistencia técnica que incluya la revisión y 

actualización de la estructura organizativa del Consejo, a pesar de definir las fichas 

descriptivas de cada uno de los puestos de trabajo y su posterior valoración. 

 

(b) Sobre los puestos de trabajo de intervención, tesorería y secretaría: 

 

Según la publicación en el DOGC núm. 6209 de fecha 06-02-2013, referente al docu-

mento denominado “RPT” figuran los puestos de trabajo de intervención, tesorería y 

secretaría, que como indica expresamente son funcionarios de habilitación estatal 

con carácter nacional, y, por lo tanto, su régimen jurídico y la forma de provisión está 

regulado en el Real Decreto 1174/1986, de 18 de septiembre. 

 

No figura el nivel de complemento de destino, ni el específico, de los puestos de tra-

bajo de intervención y secretaría, toda vez que las personas que ocupaban este 

puesto de trabajo era en régimen de acumulación y, por lo tanto, su retribución era 

una “gratificación” equivalente al 30% de las retribuciones del puesto de origen, tal y 

como prevé el artículo 28.2 del Decreto 195/2008, de 7 de octubre. 

 

(c) Sobre el documento denominado “RPT” referente a los complementos de destino y 

específico: 

 

No compartimos la opinión de la Sindicatura referente a que en el documento deno-

minado “RPT” no figuran el complemento de destino y el complemento específico, ya 

que de la propia observación del anuncio publicado en el BOPB de 8 de febrero de 

2013 se acredita de forma expresa que al personal al servicio de la corporación se le 

asignan un complemento de destino y un complemento específico, salvo los supues-

tos específicos expresamente previstos por la normativa vigente (art. 28.2 del Decreto 

195/2008, de 7 de octubre), y las del personal eventual, cuya retribución se fija por 

acto administrativo expreso del órgano competente. 

 

(d) Sobre definiciones del documento denominado “RPT” relativo a personal funcio-

nario que hace referencia a personal laboral: 

 

En el mismo documento llamado “RPT”, se señala en el apartado “de observaciones” 

que los puestos de trabajo de (i) jefe de los servicios jurídicos, (ii) dos pedagogos, 

(iii) dos psicólogos, (iv) dos trabajadores sociales, (v) dos educadores sociales y (vi) 

director/a del área de cooperación local y territorio estaban ocupados por personal 

laboral pendiente de un proceso de funcionarización, previsto en el artículo 15.1 de la 

Ley 30/1984, de 2 de agosto (LMRFP), a raíz de la STC 99/1987. 

 

Este proceso de funcionarización se inició con la aprobación de las BASES que 

fueron publicadas en el BOPB núm. 139 de 10/06/2008. 
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(e) Sobre los gastos de locomoción: 

 

En relación con el apartado referente a los gastos de locomoción del personal, signi-

ficar que el personal sujeto al régimen laboral, por remisión del artículo 177.2 del Real 

Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL), no se incluye en 

el ámbito subjetivo del Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 

razón de servicio (tal como prevé el artículo 2.2), posteriormente modificado por la 

Orden EHA/3770/2005 de 1 de diciembre. 

 

 

Sexta.- Sobre el apartado 2.1.6, Retribuciones del personal eventual, reproducido en 

observaciones (10). 

 

Las retribuciones del personal eventual, cuyo régimen jurídico es el contenido en el 

artículo 16 del Decreto Legislativo 3/2004, de 4 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de organización comarcal de Cataluña (TRLOCC), fueron 

fijadas por acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2007, y de acuerdo con los datos 

que constan en los diferentes expedientes administrativos, estas no han sufrido mo-

dificaciones. 

 

El acuerdo plenario de nombramiento de gerente y asignación de retribuciones, en 

tanto que acto administrativo, es plenamente ejecutivo y surte efectos desde la fecha 

en que se dictan al amparo de lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común (LRJPAC), por lo que tienen vigencia en el 

mundo jurídico hasta su modificación o derogación. 

 

En estos mismos términos hay que considerar el régimen de las retribuciones y dedi-

cación que van ligados al nombramiento de una nueva asesora de confianza. En este 

caso, las retribuciones y dedicación fueron aprobadas por acuerdo plenario del día 

29 de julio de 2011. 

 

 

Séptima.- Sobre el apartado 2.1.6, Retribuciones del personal funcionario y laboral e 

incentivos al rendimiento. 

 

La Disposición Transitoria 4ª, en relación con la Disposición Transitoria 2ª del Real 

Decreto 861/1986, de 25 de abril, permite que, cuando no se haya aprobado la 

Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el Pleno de la Corporación apruebe un 

“catálogo de puestos de trabajo” y que en la adecuación retributiva se pueda consi-

derar como causa de apreciación de la productividad transitoriamente las retribu-

ciones del anterior puesto de trabajo. 

 

 

Octava.- Sobre el apartado 2.1.6, Contratación de personal, reproducido en obser-

vaciones (11). 

 

No compartimos la opinión de la Sindicatura en el sentido de que el nombramiento de 

dos funcionarios interinos con máxima urgencia no está suficientemente justificado. 
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Argumentar que: 

- El auxiliar administrativo, y tal como indica el informe técnico del servicio que 

acompaña al Decreto de nombramiento, se justifica la gestión de un nuevo 

equipamiento que acredita el carácter de servicio público esencial. 

 

- El/La técnico/a medio/a, también como expresa el informe del servicio que 

acompaña al Decreto de nombramiento, se justifican las nuevas funciones 

esenciales dentro del servicio que requerían de un perfil técnico integrado en 

la estructura organizativa del Consejo comarcal. 

 

La justificación que se menciona, se debe vehicular en la motivación del acto, tal y 

como regula el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC).  

 

Así, la motivación debe ser suficiente, en el sentido que debe dar la razón plena del 

proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión.  

 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1998, el tribunal afirma que 

la motivación, que debe ser suficiente, como es en los presentes expedientes, lo pue-

de ser incluso de forma sucinta o breve, sin necesidad de amplias consideraciones. 

Novena.- Sobre el apartado 2.1.7, Contratación administrativa. 

 

(a) Sobre el inicio de expediente (apartado 15 de las observaciones): 

 

Los expedientes de contratación fiscalizados por la Sindicatura se han iniciado 

mediante un INFORME TÉCNICO de la respectiva área, en el que se definen el objeto 

del contrato, el precio de licitación, características del contrato, etc. 

 

Este documento de inicio se debe asimilar al contenido del artículo 93 de la LCSP y 

109.1 del TRLCSP (Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público); teniendo en cuen-

ta que en el INFORME núm. 31/2005 de 29 de junio, de la Junta Consultiva de Con-

tratación Administrativa (JCCA), se considera que el inicio de expediente de contra-

tación no requiere un acuerdo expreso por parte del órgano de contratación, acto que 

se producirá necesariamente cuando se proceda a la aprobación del expediente. 

 

En todos los expedientes fiscalizados, puede comprobarse que en los actos adminis-

trativos correspondientes se ha aprobado el expediente administrativo de forma 

expresa, de acuerdo con el criterio de la junta consultiva mencionado, junto con los 

pliegos y la convocatoria. 

 

(b) Sobre el anuncio de licitación: 

 

Comprobado el anuncio de licitación en el DOUE de 06/01/2009, se indica en el 

apartado VI “contratos periódicos” que los plazos de publicaciones van de 4 a 7 

años, en que se incluyen también las prórrogas (4 años + 3 de prórroga). 
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Asimismo, tanto el anuncio del DOUE como el anuncio del BOE (de fecha 19-01-

2009) remiten expresamente al perfil del contratante de la página web del Consejo 

Comarcal, donde había toda la información de los pliegos de cláusulas que indicaba 

los plazos de licitación y las prórrogas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 del 

Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP) 

 

(c) Anuncios de licitación contratos 1 (transporte escolar) y 2 (SAD): 

 

En estos anuncios, se hacía una remisión expresa al “perfil de contratante” de la pá-

gina web del Consejo Comarcal, para obtener toda la información sobre estos pro-

cesos de licitación, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 del Real 

Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP). 

 

(d) Sobre la observación núm. 11 referente a los expedientes adjudicados por proce-

dimiento negociado: 

 

En los procedimientos negociados quizá no se explicitan los aspectos a negociar 

como tales, pero sí que se establecen los criterios de valoración. 

 

(e) Sobre el contrato 1 de transporte escolar: 

 

En relación con la valoración de las ofertas ha sido dictada sentencia del Juzgado 

Contencioso-Administrativo núm. 13 de Barcelona de 20 de julio de 2011 (recurso 

409/2009 EB), confirmada por la sentencia del Tribunal Superior de la Justicia de 

Cataluña de 30 de noviembre de 2015, por la que se estima el recurso promovido por 

las empresas RIPOLLET BUS, S.L. y RIPOLLET TRAVEL, S.L., contra el acuerdo del 

Pleno del Consejo Comarcal de El Vallès Occidental de 2 de julio de 2009, por el que 

se adjudicaron los contratos para la realización del transporte escolar. 

 

A la vista de esta sentencia, ha sido dictado acuerdo de la Comisión Permanente 

núm. 36/2016 de 12 de abril para retrotraer las actuaciones y se ha designado un 

comité de expertos.  

 

En fecha 25 de abril de 2016, reunido el comité de expertos, ha emitido el acta re-

querida en los términos establecidos. 

A continuación, el órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, 

por orden decreciente, atendiendo a los criterios a los que hace referencia el artículo 

134, LCSP, y adjudicará el/los contrato/s al/a los licitador/es que haya/n presentado 

las que resulten económicamente más ventajosas. 

 

El pliego de cláusulas incluye la experiencia profesional previa de la empresa como 

criterio de valoración.  



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 14/2016 

137 

Efectivamente, se cometió un error al incluirlo, que se ha corregido en las licitaciones 

posteriores, en las que ya no se ha hecho constar. 

 

En 8 de los 15 expedientes de modificación analizados, el detalle económico del 

expediente de modificación no permite compararla con el presupuesto de la modifi-

cación y, por lo tanto, no se puede valorar si el precio del contrato modificado se 

adecua a las nuevas prestaciones. 

 

Esto es así dado que no existía una estructura de costes del servicio de transporte 

escolar y, en ausencia de esta, las modificaciones se realizaban valorando y nego-

ciando con los operadores los posibles incrementos o disminuciones de servicio.  

 

Se ha corregido en las licitaciones posteriores, actualmente ya adjudicadas y con el 

servicio en curso. Actualmente el pliego incluye un escandallo detallado y las presta-

ciones se modifican aplicando la estructura de costes que corresponde a cada ruta 

en función del vehículo y en base a los km, el tiempo de servicio y los profesionales 

implicados en este. 

 

En 6 de las 15 modificaciones, el Decreto de aprobación y la firma del contrato de 

modificación fueron posteriores a la prestación del servicio modificado. 

 

Efectivamente los contratos se modifican una vez iniciado el curso escolar y consoli-

dado el servicio que debe realizar aquella ruta concreta, dado que es habitual que en 

los meses de septiembre/octubre desde los Servicios Territoriales de Enseñanza 

todavía se estén comunicando las incorporaciones de nuevos alumnos con nece-

sidad de transporte escolar a las escuelas de educación especial. 

 

 

Décima.- Sobre el apartado 2.4.4, Gastos de personal del disuelto COPEVO. 

 

(a) Relación de puestos de trabajo y plantilla: 

 

Sobre el documento denominado “RPT” del ejercicio de 2013, que procede del apro-

bado de 2012, como consecuencia de la prórroga presupuestaria. 

 

Al igual que lo argumentado en el mismo apartado del Consejo Comarcal, indicar 

que el documento denominado “RPT”, en tanto que instrumento de gestión de recur-

sos humanos, no es en sí mismo una Relación de Puestos de Trabajo, sino un 

“Catálogo de Puestos de Trabajo” previsto de forma transitoria en el Real Decreto 

861/1986, que tiene una finalidad retributiva, más que una finalidad de ordenación 

de los recursos humanos por puestos de trabajo.  

Este documento de “catálogo de puestos de trabajo” se ajusta a dicho Real Decreto.  

En este sentido, es aplicable el principio de irrelevancia del “nomen iuris”, también 

denominado principio de “primacía de la realidad” que significa que “las cosas son lo 

que son y no lo que las partes dicen que son” o “como se las llama”. 

De hecho, el propio argumentario del informe de la Sindicatura se infiere que dicho 

documento forma parte del presupuesto y, por lo tanto, se trata de un catálogo de 

puestos de trabajo y no de una RPT. 
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Decimoprimera.- Sobre el apartado 2.4.5, Contratación administrativa del disuelto 

COPEVO. 

 

(a) Sobre el inicio de expediente (apartado 15 de las observaciones): 

 

Los expedientes de contratación fiscalizados por la Sindicatura se han iniciado me-

diante un INFORME TÉCNICO, en el que se definen el objeto del contrato, el precio 

de licitación, características del contrato, etc. 

 

Este documento de inicio se debe asimilar al contenido del artículo 93 de la LCSP y 

109.1 del TRLCSP (Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público); teniendo en 

cuenta que en el INFORME núm. 31/2005, de 29 de junio, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa (JCCA), se considera que el inicio de expediente de 

contratación no requiere un acuerdo expreso por parte del órgano de contratación, 

acto que se producirá necesariamente cuando se proceda a la aprobación del 

expediente. 

 

En todos los expedientes fiscalizados, puede comprobarse que en los actos admi-

nistrativos correspondientes se ha aprobado el expediente administrativo de forma 

expresa, de acuerdo con el criterio de la junta consultiva mencionado, junto con los 

pliegos y la convocatoria.  

 

(b) Sobre la observación núm. 13 referente a los expedientes adjudicados por proce-

dimiento negociado: 

 

En los procedimientos negociados quizá no se explicitan los aspectos a negociar 

como tales, pero sí que se establecen los criterios de valoración. 

En consecuencia de todo lo que se ha expuesto, 

 

SOLICITA: 

 

Que se tengan formuladas las anteriores ALEGACIONES al PROYECTO DE INFORME 

de Sindicatura 20/2014F, y que previos los trámites que al efecto correspondan, 

SEAN ADMITIDAS en su TOTALIDAD y SE MODIFIQUE el texto de dicho proyecto de 

informe, al amparo de lo dispuesto en el artículo 39.5 del Reglamento de régimen 

interior de la Sindicatura de Cuentas, aprobado por el Pleno de la Sindicatura el día 

23 de octubre de 2012. 

 

El Vallès Occidental, 13 de mayo de 2016. 

 

 

Ignasi Giménez Renom 

Presidente del CCVOC. 
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El escrito de alegaciones presentado por el presidente del Consorcio de Turismo a la Sindi-

catura de Cuentas, enviado a través del portal Eacat, con registro de entrada número 

E/001163-2016, de 17 de mayo de 2016, se reproduce literalmente a continuación:24 

 

 

Título: Alegaciones a un proyecto de informe 

Cuerpo del envío: 

 

Fecha de recepción del proyecto de informe: 14 de abril de 2016 

 

Envío escrito de alegaciones a dicho proyecto de informe, al amparo del artículo 39.5 

del Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas. 

 

Presidente CTVOC: Sr. Víctor Puig Sebastián 

 

 

Fecha de la firma: 11:58:57 17/05/2016 

 

Firmante: CPISR-1 C Víctor Puig Sebastián 

 

 

 

 

 

 

CT 

 

 

SINDICATURA DE CUENTAS 

Generalidad de Cataluña 

Avda. Litoral 12-14 

08005 – Barcelona 

Ref.: 20/2014-F 

 

 

Víctor Puig Sebastián, actuando como Presidente del Consorcio de Turismo de El 

Vallès Occidental (CTVOC), en uso de las facultades que le otorga el artículo 16.a) 

de los vigentes Estatutos del Consorcio y al amparo de lo dispuesto en el artículo 

39.3 del Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas; mediante el 

presente y contra el PROYECTO DE INFORME 20/2014-F, formula en tiempo y 

forma correctos las siguientes  

 

 

24. El escrito original estaba redactado en catalán. Aquí figura una traducción al castellano del mismo.  
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ALEGACIONES 

 

Primera.- Sobre el apartado 1.3.3, Control interno, y que se reproduce en el apartado 

de observaciones 3.1.2. 

 

No compartimos la opinión de que acumular las funciones de secretaría y tesorería 

sea una debilidad del control interno, ya que las funciones de ambos cargos son 

esencialmente de gestión y no se encuentran en la misma línea de control. Las 

funciones de secretaría o tesorería no comprenden las de llevar la contabilidad, ni fis-

calizar las de gestión económico-financiera y presupuestaria. 

 

La regulación de estas funciones de fiscalización se encuentra en los artículos 4 y 5 

del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, y corresponden a la Intervención. 

En lo que atañe a la regulación de las funciones de secretaría, estas se encuentran en 

los artículos 2 y 3 de dicho Real Decreto. 

 

Asimismo, las funciones de tesorería están previstas en el artículo 5 de dicha norma 

jurídica, y, por lo tanto, permite una clara diferenciación respecto a las funciones de 

secretaría, y consecuentemente, no existe ninguna debilidad de control interno, que 

en el propio informe de la sindicatura tampoco se detalla esta debilidad. 

 

Además, el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 

régimen local, según redacción dada por el Real Decreto-Ley 10/2015, admite expre-

samente esta posibilidad, ya que incluye, entre las funciones de la subescala de 

secretaría-intervención, las de tesorería. 

 

 

Segunda.- Sobre el apartado 1.3.1, Antecedentes. 

 

Los vigentes estatutos del Consorcio, publicados en el BOPB del día 29 de enero de 

2016, están publicados en la página web. 

 

 

Tercera.- Sobre el apartado 2.2.6, Gastos de personal. 

 

En relación con el apartado referente a los gastos de locomoción del personal del con-

sorcio, significar que este es personal sujeto al régimen laboral, por remisión del 

artículo 177.2 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL), no 

se incluye en el ámbito subjetivo del Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-

nizaciones por razón de servicio (art. 2.2), posteriormente modificado por la Orden 

EHA/3770/2005 de 1 de diciembre. 

 

 

Cuarta.- Sobre el apartado 2.2.7, Contratación administrativa. 

 

(a) Sobre el inicio de expediente (apartado 15 de las observaciones): 

 

Los expedientes de contratación fiscalizados por la Sindicatura se han iniciado me-

diante un INFORME TÉCNICO, en el que se definen el objeto del contrato, el precio de 

licitación, características del contrato, etc. 
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Este documento de inicio se debe asimilar al contenido del artículo 93 de la LCSP y 

109.1 del TRLCSP (Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público); teniendo en 

cuenta que en el INFORME núm. 31/2005 de 29 de junio, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa (JCCA), se considera que el inicio de expediente de 

contratación no requiere un acuerdo expreso por parte del órgano de contratación, 

acto que se producirá necesariamente cuando se proceda a la aprobación del expe-

diente. 

 

En todos los expedientes fiscalizados, puede comprobarse que en los actos admi-

nistrativos correspondientes se ha aprobado el expediente administrativo de forma 

expresa, de acuerdo con el criterio de la junta consultiva mencionado, junto con los 

pliegos y la convocatoria.  

 

 

En consecuencia de todo lo que se ha expuesto, 

 

SOLICITA: 

 

Que se tengan formuladas las anteriores ALEGACIONES al PROYECTO DE INFORME 

de Sindicatura 20/2014F, y que previos los trámites que al efecto correspondan, 

SEAN ADMITIDAS en su TOTALIDAD y SE MODIFIQUE el texto de dicho proyecto de 

informe, al amparo de lo dispuesto en el artículo 39.5 del Reglamento de régimen 

interior de la Sindicatura de Cuentas, aprobado por el Pleno de la Sindicatura el día 

23 de octubre de 2012. 

 

El Vallès Occidental, 13 de mayo de 2016. 

 

 

Víctor Puig Sebastián 

Presidente del CTVOC. 

 

 

5.2. TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES 

Las alegaciones formuladas por el Consejo Comarcal, el Consorcio de Turismo, el Consor-

cio de Residuos y el Consorcio para el Empleo han sido analizadas y valoradas por la 

Sindicatura de Cuentas. Como consecuencia de la alegación vigesimoquinta del Consorcio 

de Residuos; las alegaciones quinta c y e, sexta y novena b del Consejo Comarcal, y la 

alegación tercera del Consorcio de Turismo, se ha modificado el texto del proyecto de 

informe de los apartados 2.1.6, 2.1.7.3, 2.2.6, 2.3.7.4, 2.4.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4, 

según se indica en las notas al pie de página de las páginas correspondientes. 

 

El resto del texto del proyecto de informe no se ha alterado porque se entiende que las 

alegaciones enviadas son explicaciones que confirman la situación descrita inicialmente o 

porque no se comparten los juicios que se exponen. 
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