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MONTSERRAT VENDRELL i TORNABELL, secretària general de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 17 de febrer del 2011, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l’Excm. Sr. Joan Colom i Naval, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Jordi Pons i Novell, Sr. Jaume Amat i Reyero, Sr. Enric Genescà i Garrigosa, 
Sr. Agustí Colom i Cabau, i Sr. Ernest Sena i Calabuig, actuant-hi com a secretària la 
secretària general de la Sindicatura, Sra. Montserrat Vendrell i Tornabell, i com a ponent el 
síndic Sr. Enric Genescà i Garrigosa, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de 
fiscalització 8/2011, relatiu a lnfraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), exercici 
2007. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 2 de març del 2011 
 
 Vist i plau 
 El síndic major 
 
 
 
 
 
 Joan Colom i Naval 
 
 
 

Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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ABREVIACIONS 
 
ACA Agència Catalana de l’Aigua 
BEI Banc Europeu d’Inversions 
DPTOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
GISA Gestió d’Infraestructures, SA 
IFERCAT Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
IVA Impost sobre el valor afegit 
M€ Milions d’euros 
METALL Mesa Tècnica dels Aqüífers del Llobregat 
PEF Pla economicofinancer 
TRLCAP Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques 
UTE Unió temporal d’empreses 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Objecte, abast material i temporal 

De conformitat amb la normativa vigent, i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes, s’emet el present informe de fiscalització relatiu a l’empresa de la 
Generalitat Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) corresponent a l’exercici 
2007. Des del 2006 aquesta empresa és de fiscalització anual d’acord amb l’article 71 
(modificat per la Llei 7/2004, del 16 de juliol) del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
Aquesta Sindicatura ja va emetre l’informe corresponent a l’exercici 2006 (vegeu informe 
de fiscalització 39/2010). 
 
Atès que aquest informe s’ha iniciat abans de l’entrada en vigor de la Llei 18/2010, del 7 de 
juny de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 
esmentada, la seva tramitació es realitza segons la regulació establerta per la Llei 6/1984, 
del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per les lleis 15/1991, del 4 de 
juliol, 7/2002, del 25 d’abril, 7/2004, del 16 de juliol i 26/2009, del 23 de desembre. 
 
L’objecte d’aquest informe és el següent: 
 
a) Anàlisi dels estats financers corresponents a l’exercici 2007.  
b) Anàlisi de la liquidació pressupostària, així com avaluació de la seva correcta realització 

en termes econòmics i financers. 
c) Anàlisi del compliment de la legalitat en matèria de contractació. 

 

 

1.1.2. Metodologia 

Les proves realitzades, de compliment i substantives, han estat aquelles que, de forma 
selectiva, s’han considerat necessàries per tal d’obtenir evidència suficient i adient, amb 
l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar les conclusions que es 
desprenen del treball realitzat sobre la informació economicofinancera i els preceptes 
legals que són d’aplicació a la societat, d’acord amb les normes d’auditoria pública gene-
ralment acceptades. 
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1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Antecedents, constitució i naturalesa jurídica 

IFERCAT és una empresa pública de les que estableix l’article 1.b 11 del Decret legislatiu 
2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de 
març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, que sotmet la seva activitat al dret privat, 
sens perjudici de les excepcions que assenyala la Llei.  
 
En l’informe de fiscalització corresponent a l’exercici 2006 ja es recullen amb detall els 
antecedents, la constitució, l’objecte social i els òrgans de govern de l’empresa. 
 
La composició del Consell d’Administració a 31 de desembre del 2007 és la següent: 
 
 Nom de la persona Càrrec que ocupa 

Presidenta Pilar de Torres i Sanahuja Presidenta d’IFERCAT 

Vocals Carmina Llumà i Ras Secretària general del DPTOP 

 Manel Nadal i Farreras Secretari per a la Mobilitat del DPTOP 

 Xavier Casas i Masjoan President de GISA 

 Josep Mir i Bagó President dels consells d’administració de Túnels i Accessos de 
Barcelona, SAC i Túnel del Cadí 

 Ramon Seró i Esteve Director general de l’Autoritat del Transport Metropolità 

 Joan Carles Rovira i Garcia Director general de l’Institut Català de Finances Holding 

 Agustí Abelaira i Dapena Cap de l’Àrea de Programes Interdepartamentals de la Secre-
taria General del Departament d’Economia i Finances 

 Manuel Villalante i Llauradó Director general del Transport Terrestre del DPTOP 

 Oriol Balaguer i Julià Director general de Ports, Aeroports i Costes 

Secretària 
del Consell 

Carme Sardà  

 
El director general d’IFERCAT era Ignacio Badiola, que va cessar a petició pròpia l’1 d’abril 
del 2007. Des de l’1 d’abril a 31 de desembre del 2007, el càrrec de director general va 
estar vacant. 
 
 
1.2.2. Anàlisi del grau d’execució de l’obra de la línia 9 del metro de 

Barcelona 

Per tal d’analitzar el grau d’execució de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona a 31 
de desembre del 2007, s’inclou el següent quadre que mostra el pressupost total de l’obra 
i els imports executats per cadascun dels trams en què es divideix l’obra. 
 

 
1. Entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que són sotmeses a la Generalitat, però que han 
d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. 
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 Pressupost 
aprovat  

(maig 2007) 
(a) 

Pressupost 
aprovat 

(maig 2006)
(b)

Import 
executat a 

31.12.2007
(c)

Import 
executat a 

31.12.2006
(c)

% obra 
executada / 
pressupost 

aprovat 2007

% obra 
executada / 
pressupost 

aprovat 2006 

Grau d’avanç 
execució 

obres
2006-2007

 (A) (B) (C) (D) (C/A) (D/B) (C–D)

Tram I 788.000 710.023 195.069 61.284 24,8 8,6 133.785

Tram II 791.300 805.771 421.176 296.362 53,2 36,8 124.814

Tram III 447.229 521.092 26.395 24.458 5,9 4,7 1.937

Tram IV 1.017.202 1.036.538 749.338 640.071 73,7 61,8 109.267

Instal·lacions, plans 
d’evacuació i seguretat 

651.237 621.544 48.730 25.789 7,5 4,1 22.941

Total 3.694.968 3.694.968 1.440.708 1.047.964 39,0 28,4 392.744

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir dels llistats interns de certificacions i compensacions financeres. 
Notes: 
(a) Darrer pressupost aprovat el 2007, per acord de Govern del 29 de maig del 2007. 
(b) Pressupost aprovat el 2006, per acord de Govern del 30 de maig del 2006. 
(c) Inclou certificacions i compensacions financeres, IVA inclòs. 

 
Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del 29 de maig del 2007, s’autoritza 
IFERCAT a modificar algun dels encàrrecs recollits en el PEF, donada la necessitat de 
modificar algun dels projectes corresponents a alguns dels trams de construcció de la línia 
9, així com a executar noves actuacions relacionades amb aquesta infraestructura. Totes 
aquestes modificacions no impliquen un increment de l’import global de la inversió. Així, el 
pressupost total del 2006 i del 2007 ascendeix a 3.694,97 M€, tot i que amb variacions 
entre els diferents trams. Per aquest motiu, tot i que no es modifica l’import global de la 
inversió, es modifiquen els pressupostos de cadascun dels trams que conformen la línia 9. 
A continuació es comenta per trams quines han estat les principals modificacions: 

• Tram I: es produeix un augment en el pressupost de 77,98 M€, degut bàsicament a 
l’augment de 98,8 M€ en el pressupost de la infraestructura i estacions entre l’Aeroport i 
el riu Llobregat, a l’augment de 26,00 M€ en el projecte del túnel entre Mercabarna i el 
Parc Logístic, i a la disminució de 44,37 M€ en l’import pressupostat per les estacions 
del tram Llobregat-Fira. 

• Tram II: la disminució del pressupost en aquest tram es concentra en els projectes de 
les estacions corresponents al tram. 

• Tram III: baixa l’import global de la inversió a realitzar en 73,86 M€ bàsicament en 
disminuir 40,00 M€ en la construcció del túnel corresponent a aquest tram i, 28,30 M€ en 
la construcció de tres de les estacions d’aquest tram. 

• Tram IV: la disminució de 19,34 M€ es compon, principalment, d’una disminució de 
73,8 M€ en les obres de condicionament de les diferents estacions que conformen 
aquest tram, i d’un augment de 36,5 M€ per les obres d’execució del túnel i d’un 
augment en 13,2 M€ de l’import previst per a les obres de l’intercanviador de Sagrera- 
Meridiana. 
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• Instal·lacions: l’augment de 29,69 M€ registrat en el pressupost destinat a les inversions 
en instal·lacions es deu, principalment, a l’augment dels imports destinats a les escales 
mecàniques en 6,10 M€, i a les despeses previstes per a l’alimentació elèctrica pro-
visional des de l’estació de Can Zam, que suposa una inversió no prevista de 8,50 M€. 

 
A 31 de desembre del 2007, del darrer pressupost aprovat de les obres de la línia 9, que 
era de 3.694,97 M€, igual que el de l’exercici 2006, s’havien executat actuacions per un 
import total de 1.440,71 M€, el que suposa un grau d’execució del 39,0% del pressupost. 
 
Si es compara amb l’obra executada a 31 de desembre del 2006, es pot veure que el grau 
d’execució ha augmentat en 10,6 punts percentuals. El grau d’avanç de l’obra varia se-
gons els diferents trams. A continuació s’analitza el grau d’execució de cadascun 
d’aquests trams. 

• Tram I: Aeroport - Parc Logístic de la Zona Franca: és el tram que presenta un major 
augment de l’obra executada durant l’exercici 2007. Aquest augment és degut al fet que 
en aquest exercici s’inicia l’excavació del túnel entre el Mas Blau i l’aeroport (mentre que 
en el 2006 només es va executar obra del túnel en el tram del Parc logístic de la Zona 
Franca). A més, també s’executen actuacions d’obra civil en la majoria d’estacions 
corresponents a aquest tram. Per aquests motius, el percentatge d’obra executada res-
pecte del pressupost a 31 de desembre del 2007, augmenta del 8,6% a 31 de de-
sembre del 2006 al 24,8% a 31 de desembre del 2007. 

• Tram II: Parc Logístic de la Zona Franca - Zona Universitària: el percentatge d’execució 
de les obres d’aquest tram a 31 de desembre del 2006 era del 36,8% i durant el 2007 
s’incrementa fins al 53,2%. Aquest augment és degut bàsicament a l’avenç en l’exe-
cució de les obres del viaducte i estacions de la part final d’aquest tram a la Zona 
Franca, i a la realització de les obres de construcció del pou d’atac de la tuneladora a 
Can Tunis. 

• Tram III: Zona Universitària - Sagrera: aquest és el tram on el projecte continua pre-
sentant un major endarreriment, ja que a 31 de desembre del 2007 només s’havia 
realitzat el 5,9% del total pressupostat per aquest tram. Les úniques actuacions que 
s’havien realitzat fins al 31 de desembre del 2007 corresponen a diferents obres en 
quatre de les futures estacions d’aquest tram. 

• Tram IV: Sagrera - Gorg/Can Zam: és el tram de l’obra que presenta un grau d’execució 
més elevat. A 31 de desembre del 2007 s’havia executat el 73,7% del pressupost. 
Aquestes obres corresponen bàsicament a les d’execució del túnel, que durant l’any 
2007 continuen avançant, i a diverses actuacions d’obra civil en alguna de les estacions 
corresponents a aquest tram.  

 
Segons manifesten els responsables de l’entitat, al llarg del 2007 les obres corresponents a 
la línia 9 han estat objecte de certs imprevistos que han influït en el seu grau d’avan-
çament. Aquests imprevistos han estat els següents: 
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• A inicis d’any només estava en funcionament una de les tres tuneladores que havien de 
funcionar, concretament en un petit ramal d’enllaç entre la línia 9 i la línia 4 per Via 
Trajana. 

• A l’estiu, la tuneladora es va parar a Sant Andreu, a l’espera que es resolguessin infor-
mes sobre la consolidació del subsòl sota tres edificis del carrer Josep Soldevila. 

• En el Prat, es va iniciar el muntatge d’una altra tuneladora. En aquest tram, ja hi ha dues 
estacions, de sis, en construcció. El traçat es va variar per evitar passar pel centre. 

• A mitjans de l’any 2007 encara estava per definir el tram entre Lesseps i Zona Uni-
versitària, perquè es van fer prospeccions geològiques per determinar si hi havia un 
traçat tècnic més fiable i segur que el vigent. Aquestes prospeccions estaven pràcti-
cament acabades al setembre i l’estudi definitiu havia d’estar enllestit a finals d’any. 

 
 
1.2.3. Normativa bàsica aplicable 

La normativa bàsica aplicable a IFERCAT és la següent: 

• Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell del 31 de març del 2004, 
sobre coordinació dels procediments d’adjudicació de contractes en els sectors de 
l’aigua, de l’energia, dels transports i dels serveis postals. 

• Llei 48/1998, del 30 de desembre, sobre procediments de contractació en els sectors 
de l’aigua, l’energia, els transports i les telecomunicacions, per la qual s’incorporen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives 93/38/CEE i 92/13/CEE. 

• Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (TRLCAP).  

• Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques. 

• Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària, així com la restant normativa ferroviària del sec-
tor del transport. 

• Lleis de pressupostos anuals de la Generalitat. 

• Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

• Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 
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• Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.  

• Decret 308/2006, del 25 de juliol, d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya.  

 
Per la seva rellevància i especificitat, en l’informe de fiscalització corresponent a l’exercici 
2006, es van detallar els principals aspectes referents al Pla economicofinancer (PEF) 
aprovat en sessió de Govern del 5 d’octubre del 2004 (vigent a 31 de desembre del 2007) i 
el Conveni entre Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) i IFERCAT aprovat en sessió de 
Govern del 28 de desembre del 2004.  
 
 
1.2.4. Auditories 

Els comptes anuals abreujats d’IFERCAT de l’exercici 2007 han estat auditats per KPMG 
Auditores, SL, que van emetre un informe favorable sense excepcions.  
 
A part de l’informe d’auditoria esmentat, la Intervenció General del Departament d’Eco-
nomia i Finances va emetre un informe de diagnòstic economicofinancer a 31 de desembre 
del 2007, que consistia en un diagnòstic sobre l’equilibri economicofinancer de l’entitat i la 
possible tendència dels seus resultats en el futur. També s’hi explicaven els canvis més 
importants produïts al llarg de l’exercici 2007. Aquest informe no es pot interpretar, en cap 
cas, com un dictamen d’auditoria. 
 
 
 
2. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 

2.1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat les proves i els procediments d’auditoria necessaris 
per tal de verificar els estats financers d’IFERCAT de l’exercici 2007.  
 
En l’epígraf 2.2 es presenta, a efectes comparatius, el Balanç de situació abreujat a 31 de 
desembre del 2006 i del 2007, així com les notes corresponents, i en l’epígraf 2.3 es 
presenten, a efectes comparatius, els comptes de pèrdues i guanys abreujats corres-
ponents als exercicis finalitzats el 31 de desembre del 2006 i del 2007, així com les notes 
corresponents. Cal assenyalar que IFERCAT segueix, tal com correspon, les prescripcions 
del Pla general de comptabilitat amb les adaptacions al Pla general de comptabilitat 
pública, quan escau. 
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2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DEL 2007 

A continuació es presenta el Balanç de situació abreujat a 31 de desembre del 2006 i a 31 
de desembre del 2007. 
 
Balanç de situació abreujat a 31 de desembre del 2006 i del 2007 

 31.12.2007 31.12.2006 Variació 
2007/2006 

% variació
2007/2006 

     

ACTIU     
     

Immobilitzat     
Immobilitzacions immaterials 32.281 21.890 10.391 47,5 
Immobilitzacions materials 236.694 119.909 116.785 97,4 
Immobilitzacions materials en curs 1.472.960.408 1.042.156.069 430.804.339 41,3 
Fiances constituïdes a llarg termini 518 179 339 189,4 
Total Immobilitzat 1.473.229.901 1.042.298.047 430.931.854 41,3 
     

Actiu circulant     
Deutors 73.104.487 140.577.548 (67.473.061) (48,0)
Inversions financeres temporals 44.503.474 18.500.000 26.003.474 140,6 
Tresoreria 56 104.643 (104.587) (99,9)
Total Actiu circulant 117.608.017 159.182.191 (41.574.174) (26,1)
     

Total Actiu 1.590.837.918 1.201.480.238 389.357.680 32,4 
     

PASSIU     
     

Patrimoni 419.686.400 348.060.000 71.626.400 20,6 
Resultats negatius exercicis anteriors (303.461) - (303.460) - 
Resultat de l’exercici (pèrdues) (132.088) (303.461) 171.373 - 
Total Patrimoni 419.250.851 347.756.539 71.494.312 20,6 
     

Ingressos a distribuir en diferents exercicis 4.626.000 4.626.000 0 - 
     

Creditors a llarg termini 973.000.000 771.000.000 202.000.000 26,2 
     

Creditors a curt termini 193.961.067 78.097.699 115.863.368 148,4 
     

Total Passiu 1.590.837.918 1.201.480.238 389.357.680 32,4 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals d’IFERCAT de l’any 2007. 

2.2.1. Evolució del Balanç de situació 

El Balanç de situació a 31 de desembre del 2007 presenta respecte al del 31 de desembre 
del 2006 un augment de 389,36 M€ ja que passa d’una xifra de 1.201,48 M€ al tancament 
del 2006 a una xifra de 1.590,84 M€ al tancament de l’exercici 2007. Aquesta variació 
suposa un augment del 32,4% en la xifra total de l’Actiu i del Passiu.  
 
L’evolució del Balanç de situació d’IFERCAT està marcada pel ritme d’execució de les 
obres assumides per IFERCAT (principalment les de la línia 9 del Metro de Barcelona), 
donat que la totalitat de les obres assumides per IFERCAT estan en fase d’execució. Les 
certificacions que els contractistes van rebent, així com la resta de despeses inherents a 

15 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 8/2011 

aquestes obres (despeses financeres, bàsicament) es van activant en l’Immobilitzat 
material en curs i no tenen cap impacte en el Compte de pèrdues i guanys. La partida de 
l’Actiu que presenta la variació més destacable en import és Immobilitzacions materials en 
curs, que augmenta 430,80 M€.  
 
Per fer front als successius pagaments als contractistes i creditors d’aquestes obres, 
IFERCAT va disposant del finançament bancari atorgat pel Banc Europeu d’Inversions 
(BEI) (dels 1.300,00 M€ atorgats entre els anys 2004 i 2007, a 31 de desembre del 2007 
s’havien disposat 973,00 M€). Entre l’any 2006 i l’any 2007, IFERCAT va incrementar les 
disposicions en 202,00 M€. A més, també va rebre aportacions al fons patrimonial per part 
de la Generalitat de Catalunya segons l’import estipulat en les diferents lleis anuals de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, és a dir, 150,00 M€ l’any 2005, 198,00 M€ 
l’any 2006 i 71,63 M€ l’any 2007.  
 
A continuació s’analitzen de forma més detallada els diferents epígrafs del Balanç de 
situació. 
 
 
2.2.2. Immobilitzat 

El conjunt de l’Immobilitzat net, format per Immobilitzacions immaterials, Immobilitzacions 
materials, Immobilitzacions materials en curs i Fiances constituïdes a llarg termini passa de 
1.042,30 M€ el 2006 a 1.473,23 M€ el 2007, el que suposa un augment del 41,3%. La 
causa principal és l’augment que es produeix en Immobilitzat material en curs, que passa 
de 1.042,15 M€ el 2006 a 1.472,96 M€ el 2007 tal com s’explica en l’epígraf anterior. 
S’analitzen a continuació els moviments que s’han produït en les principals partides de 
l’Immobilitzat. 
 
 
2.2.2.1. Immobilitzacions materials en curs 

En les immobilitzacions materials en curs es van anar activant tots els costos de les obres i 
dels projectes en curs, dels quals IFERCAT és el titular a 31 de desembre del 2007 i són 
les següents: 

• Obres de la línia 9 del metro de Barcelona. 
• Eix Transversal Ferroviari. 
• Línia Orbital de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
El criteri emprat per IFERCAT en la comptabilització d’aquestes obres i projectes és el 
d’activar totes les despeses directament relacionades amb les obres (certificacions, càr-
rega financera, expropiacions, honoraris de projectes, etc.). En el moment en què finalitzi 
cada una de les obres esmentades anteriorment i en comenci l’explotació comercial, 
IFERCAT imputarà en el Compte de pèrdues i guanys la corresponent amortització d’a-
questes infraestructures, en funció de la seva vida útil.  
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El moviment de les partides que componen l’immobilitzat material en curs durant l’any 2007 
és el següent: 
 
Immobilitzat material en curs Saldo a 31.12.2006 Addicions/baixes Saldo a 31.12.2007 

Expropiacions 19.780.932 2.406.266 22.187.198 

Serveis afectats 7.312.941 0 7.312.941 

Certificacions construccions en curs 884.243.362 338.572.002 1.222.815.364 

Interessos crèdits bancaris 41.699.398 37.522.318 79.221.716 

Comissions bancàries 200.000 0 200.000 

Ingressos bancaris per inversions  (1.568.365) (171.449) (1.739.814)

Projectes línia 9 2.096.496 2.200.200 4.296.696 

Projectes Eixos 559.042 1.237.454 1.796.496 

Revisions de preus 68.596.038 49.037.548 117.633.586 

Compensació financera 19.174.127 0 19.174.127 

Altres construccions en curs 62.098 0 62.098 

Total Immobilitzat material en curs 1.042.156.069 430.804.339 1.472.960.408 

Imports en euros. 
Font: Dades extretes dels majors d’IFERCAT. 

 
Les partides que componen aquest immobilitzat material en curs són les següents: 

• Expropiacions: en aquest compte es registren els imports satisfets com a preu just 
pagat en les expropiacions de terrenys i de construccions afectades per les obres de 
construcció de la línia 9 del metro de Barcelona. El Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques (DPTOP) és qui tramita els procediments d’expropiació forçosa. Se-
gons l’Acord de Govern del 28 de desembre del 2004, s’atribueix a IFERCAT la condició 
de beneficiari2 de les esmentades expropiacions, i s’estableix un import per obligacions 
econòmiques derivades de la condició de beneficiari de 27,15 M€, que seran assumides 
per IFERCAT. Així, en aquesta partida de l’immobilitzat material en curs s’hi van 
registrant els béns expropiats que, a 31 de desembre del 2007 ascendien 22,19 M€.  

• Serveis afectats: en aquest compte es registren les compensacions pagades als titulars 
de béns o serveis afectats per les obres de la línia 9 que es troben dins l’espai destinat 
a les obres de la línia 9, per les despeses suportades per permetre l’execució de les 
obres, al seu pas pel bé o servei afectat (generalment canvis en les conduccions de 
gas, de fibra òptica, etc). En aquests casos, IFERCAT no esdevé titular del bé, sinó que 
es limita a compensar al titular per les despeses incorregudes en la modificació o 
reposició dels béns o serveis afectats. 

• Certificacions construccions en curs: en aquesta partida es registren els imports de les 
certificacions d’obra rebudes dels contractistes per l’execució de les obres en curs.  

 

 
2. Segons l’article 2 de la Llei d’expropiació forçosa, poden ser beneficiaris de l’expropiació forçosa per causa 
d’utilitat pública les entitats i concessionaris a qui se’ls reconegui legalment aquesta condició. 
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Ja en l’exercici 2004, com a conseqüència de la subrogació d’IFERCAT en la posició 
contractual de la Generalitat de Catalunya, es van traspassar les certificacions d’obra 
corresponents a la línia 9 del metro de Barcelona, que ascendien a 20,88 M€. En 
l’exercici 2007 s’han activat 338,57 M€. 

• Interessos de crèdits bancaris: en aquesta partida es comptabilitzen els interessos 
liquidats pels préstecs subscrits i disposats amb el BEI per al finançament de les obres 
de la línia 9.  

• Comissions bancàries: hi ha registrades les comissions satisfetes al BEI per la forma-
lització dels dos préstecs per al finançament de les obres de la línia 9, i que es liquiden 
en el moment d’efectuar la primera disposició dels préstecs. La primera disposició del 
primer préstec de 650,00 M€ va ser al desembre del 2004, mentre que la del segon 
préstec, també de 650,00 M€ (tot i que dividit en dues parts, la primera de 300 M€ 
atorgada el 2005, i la segona de 350 M€ atorgada el 2006) va ser per primer cop al maig 
del 2006. Cadascuna de les comissions ha estat de 100.000 €. 

• Ingressos bancaris per inversions: dins d’aquesta partida es comptabilitzen els ingres-
sos obtinguts per la remuneració dels saldos a favor d’IFERCAT en els comptes ban-
caris, així com la rendibilitat obtinguda mitjançant la contractació de valors de renda fixa 
a curt termini. De la mateixa manera que tota la despesa financera relacionada amb les 
obres i projectes en curs es va activant en les partides d’Interessos de crèdits bancaris i 
de Comissions bancàries, aquests ingressos són activats com a menor import de l’Im-
mobilitzat material en curs a causa que els excedents de tresoreria que permeten 
l’obtenció d’aquests ingressos provenen de sobrants dels préstecs contractats amb el 
BEI pel finançament de les obres de la línia 9. Per aquest motiu IFERCAT considera que 
aquests ingressos han de suposar un menor cost d’aquestes obres.  

Tal com ja es va argumentar en l’informe 39/2010 corresponent a IFERCAT 2006, 
aquests ingressos bancaris no s’haurien de minorar del cost de l’immobilitzat en curs 
sinó que s’haurien d’haver reconegut com a major ingrés de l’exercici. Per coherència 
amb aquest criteri, les despeses financeres corresponents a finançament que transitò-
riament no s’aplica a la inversió, no s’haurien d’haver activat, sinó que s’haurien d’haver 
considerat com a despesa financera de l’exercici. En concret, per l’exercici 2007, 
l’import de la despesa financera que no s’hauria d’haver activat és de 0,37 M€ i l’ingrés 
financer minorat de l’actiu és de 0,17 M€. 

• Projectes de la línia 9: en aquesta partida es registren les despeses suportades per la 
redacció dels projectes corresponents a nous encàrrecs rebuts segons Acord de 
Govern del 27 de setembre del 2005. El cost de redacció d’aquests nous projectes 
s’estima en 4,80 M€, segons l’Acord, dels quals a 31 de desembre del 2007, s’han 
registrat 4,30 M€.  

Dins d’aquest compte es troben registrats, entre altres conceptes, una part dels hono-
raris satisfets per l’assessorament a l’empresa per articular un model de gestió que 
permetés que IFERCAT no computés com a Administració pública a afectes de SEC-95. 
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Aquests honoraris han estat activats com a més immobilitzat en curs per l’import facturat 
a l’exercici 2006, 0,41 M€, criteri que, a més, diferia de l’aplicat en l’exercici 2005 quan 
aquests mateixos honoraris es van registrar com a despesa de l’exercici. 

Donat que es tracta d’honoraris que no corresponen a cap obra en concret, s’haurien de 
registrar com a més despesa i no com a immobilitzat material en curs. 

Per altra banda, en l’exercici 2007 s’ha comptabilitzat com a abonament de menys 
56.353 €, una factura que s’hauria d’haver activat. El 2008 l’entitat ja ha efectuat la rec-
tificació corresponent. 

• Projectes Eix Transversal Ferroviari i Línia Orbital Ferroviària de la Regió Metropolitana 
de Barcelona: el 13 de desembre del 2005 el Govern encomanà a IFERCAT les actua-
cions necessàries per al desenvolupament del futur Eix Transversal Ferroviari i la Línia 
Orbital de la Regió Metropolitana de Barcelona. En aquesta partida s’han anat activant 
els costos relacionats amb aquests dos projectes, en concepte d’estudis informatius i 
d’impacte ambiental. 

• Revisions de preus: en els contractes signats amb els contractistes s’inclou la possi-
bilitat d’efectuar revisions de preus en casos determinats. De la mateixa manera que 
s’activen les certificacions d’obra, les revisions de preus també s’activen com a major 
cost de l’obra. 

• Compensació financera: en aquesta partida hi figura bàsicament la compensació als 
contractistes pel canvi del sistema de pagament mitjançant “certificació final d’obra”, 
per substituir-lo per un sistema de pagament mitjançant “certificacions parcials o men-
suals”. En el moment en què es va formalitzar aquest canvi en el contracte, els interes-
sos meritats fins al moment es van abonar al contractista i es va pagar una compen-
sació en concepte de cancel·lació del crèdit que tenia el contractista amb IFERCAT.  

• Altres construccions en curs: en aquesta partida es van registrar durant l’exercici 2002 
les despeses operatives (bàsicament despeses de personal i serveis exteriors) incor-
regudes durant aquell exercici (any de constitució d’IFERCAT), ja que es van considerar 
necessàries per portar a terme l’explotació de la infraestructura de la línia 9. Es 
considera que aquest tipus de despeses s’hauria de comptabilitzar com a despeses de 
primer establiment o de posada en marxa, i no com a més cost de l’immobilitzat, i que 
s’hauria d’efectuar la corresponent amortització en un termini màxim de cinc anys. 

2.2.2.2. Convenis entre el DPTOP, GISA, IFERCAT i FIRA 2000 

En l’informe corresponent a l’exercici 2006 es fa una descripció detallada dels tres 
convenis signats entre les parts esmentades, pels quals GISA, IFERCAT i FIRA 2000 es 
comprometen a adoptar els acords necessaris per executar les obres de construcció del 
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“pou d’entrada” de la línia 9 en els terrenys de Fira 2000, i a ocupar únicament els espais 
assenyalats per les parts. 
 
D’aquests tres convenis en resulten un dret d’ocupació temporal, una compravenda amb 
part del pagament aplaçada (cessió temporal d’ús de la galeria de serveis) i una cessió 
d’ús gratuïta del passadís de comunicació.  
 
A parer de la Sindicatura de Comptes, les observacions que s’extreuen d’aquests tres 
convenis són les següents: 

• És correcta la comptabilització dels drets d’ocupació temporal així com els imports 
d’aquests drets. 

• Cessió temporal d’ús de la galeria de serveis: tot i que el conveni defineix aquesta 
operació com una cessió d’ús temporal, és parer de la Sindicatura de Comptes que, per 
les condicions d’aquesta operació es pot deduir que es tracta d’una compravenda amb 
una part del pagament ajornat. És per això que s’hauria de comptabilitzar segons el 
procediment que es va recomanar en l’informe 39/2010 corresponent a IFERCAT 2006.  

• Cessió d’ús gratuïta del passadís de comunicació: és parer de la Sindicatura que, a 
partir del conveni, es produeix una cessió d’ús gratuïta per part d’IFERCAT a Fira 2000, 
per la part del passadís de comunicació que construeix IFERCAT. 

Per tant, aquest passadís de comunicació s’ha de donar de baixa de l’immobilitzat en 
curs, i reconèixer l’immobilitzat cedit en cessió, d’acord amb les normes del Pla general 
de comptabilitat pública. 

 
 
2.2.2.3. Immobilitzacions materials 

El moviment de les partides que componen l’immobilitzat material durant l’any 2007 és el 
següent: 
 
Immobilitzacions materials Saldo a 31.12.2006 Addicions/baixes Saldo a 31.12.2007 

Cost    

Altres instal·lacions 0 79.023 79.023 

Mobiliari 49.909 57.827 107.736 

Equips procés informàtic 92.715 24.187 116.902 

Total Cost 142.624 161.037 303.661 

Amortització acumulada    

Altres instal·lacions 0 (6.619) (6.619) 

Mobiliari (4.229) (9.561) (13.790) 

Equips procés informàtic (18.486) (28.072) (46.558) 

Total Amortització acumulada (22.715) (44.252) (66.967) 

Total Immobilitzacions materials 119.909 116.785 236.694 

Imports en euros. 
Font: Dades extretes dels majors d’IFERCAT. 
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Dintre de les immobilitzacions materials es registren les instal·lacions i el mobiliari corres-
ponent a les oficines d’IFERCAT així com els equips de procés informàtic, que es pre-
senten pel seu valor de cost, una vegada deduïdes les amortitzacions corresponents.  
 
L’amortització es realitza seguint el mètode lineal, segons els següents anys de vida útil: 
 

Concepte Anys de vida útil 

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 10 

Equips procés informàtic 4 

 
IFERCAT dota l’amortització dels seus elements d’immobilitzat a partir del primer dia del 
mes d’activació del bé, independentment del dia del mes en què es registra l’activació del 
bé. Es recomana que es comencin a amortitzar els béns a partir del dia de l’activació, que 
ha de coincidir amb la seva data d’entrada en funcionament, i no considerant tot el mes 
sencer, com es fa actualment. 
 
D’altra banda, la major part de les addicions a l’immobilitzat material de l’any 2007 tenen 
dates de factura del mes de novembre del 2006, tot i que han estat registrades al març del 
2007, a causa d’un retard en la gestió del departament d’administració. El fet de no haver 
activat aquests elements d’immobilitzat material en la data correcta provoca una manca de 
despesa d’aproximadament 2.600 € l’any 2006 per la manca de dotació a l’amortització i 
una manca de despesa d’aproximadament 3.874 € pel mateix concepte, per l’exercici 
2007. 
 
 
2.2.3. Deutors 

El detall de l’epígraf Deutors a 31 de desembre del 2007 és el següent: 
 
Deutors 31.12.2006 31.12.2007
   

Clients per vendes i prestació de serveis 242 0
   

Deutors diversos: 76.139.864 1.356.474
 - GISA 839.864 1.356.474
 - Generalitat de Catalunya 75.300.000 0
   

Acomptes de remuneracions 0 1.345
   

Administracions públiques (veure nota 2.2.9) 64.437.442 71.746.668
   

Total Deutors 140.577.548 73.104.487

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels comptes anuals d’IFERCAT. 

 

 
Dins dels Deutors diversos, s’inclou el saldo a cobrar de GISA i el saldo a cobrar de la 
Generalitat de Catalunya. En l’any 2007, tota l’aportació de la Generalitat de Catalunya s’ha 

21 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 8/2011 

cobrat durant l’exercici. És per això que el saldo a 31 de desembre del 2007 és zero, a 
diferència de l’any anterior. 
 
El saldo a cobrar de GISA a 31 de desembre correspon a la facturació d’IFERCAT a GISA 
per l’exercici corresponent. Ambdós imports han estat cobrats l’any següent als respectius 
exercicis. 
 
La facturació d’IFERCAT a GISA respon a la base vuitena del conveni signat el 29 de 
desembre del 2004 entre GISA i IFERCAT.  
 
De la revisió del càlcul d’aquest ingrés es comprova que correspon a la refacturació en un 
percentatge aproximat del 75,0% de les despeses pròpies d’IFERCAT (arrendaments, des-
peses de reparació i manteniment, serveis de professionals independents, sous i salaris i 
altres despeses d’explotació) en l’any 2006, i d’aproximadament el 90% en l’any 2007. 
 
Es reiteren aquí les observacions que en relació amb aquesta qüestió es van fer en 
l’informe 39/2010 corresponent a IFERCAT 2006: 
 
a) El conveni signat entre GISA i IFERCAT no determina clarament i detallada els con-

ceptes i la forma de càlcul de les despeses a facturar per IFERCAT a GISA, ja que no es 
defineixen els conceptes a refacturar ni els criteris d’imputació de les despeses. El càl-
cul d’aquest import anual que IFERCAT factura a GISA hauria d’estar suportat mitjançant 
un estudi més detallat. 
 

b) No queda justificat el fet que IFERCAT refacturi a GISA una part significativa de les 
seves despeses d’estructura. És clar que IFERCAT no genera ingressos actualment, ja 
que està en una fase de construcció de la línia 9, i no d’explotació d’aquesta i, per tant, 
requereix d’una font d’ingressos que li permeti equilibrar el Compte de pèrdues i 
guanys. Aquests ingressos, però no haurien de provenir de la facturació a GISA de les 
despeses d’estructura d’IFERCAT. 

 

2.2.4. Inversions financeres temporals i Tresoreria 

Fins a la signatura de l’adhesió d’IFERCAT al sistema de centralització de tresoreria (cash 
pooling) de la Generalitat de Catalunya, IFERCAT contractava valors de deute públic a curt 
termini amb els excedents de tresoreria de què disposava. Arran de la signatura d’aquest 
conveni, el 18 de juliol del 2007, els comptes bancaris d’IFERCAT diàriament es deixen a 
zero. Aquests fons que són arrossegats al compte de la Tresoreria són remunerats a 
euríbor a un mes. Per aquest motiu a 31 de desembre del 2007 el saldo dels valors de 
renda fixa a curt termini és de zero euros. Com a mesura de seguretat, les entitats pú-
bliques disposen d’uns mínims per tenir capacitat de pagament diari que, en el cas 
d’IFERCAT és d’11.000 €. La liquidació d’interessos s’efectua per períodes semestrals 
vençuts. 
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2.2.5. Patrimoni 

El moviment del patrimoni des del 31 de desembre del 2006 és el següent: 
 
Concepte Fons

patrimonial 
Resultats negatius

d’exercicis anteriors 
Pèrdues i 

guanys 
Total 

Saldo a 31 de desembre del 2006 348.060.000 - (303.461) 347.756.539 

Aplicació de resultats de l’exercici 2006 - (303.461) 303.461 - 

Aportació al fons patrimonial 71.626.400 - - 71.626.400 

Resultats de l’exercici 2007 - - (132.088) (132.088)
Saldo a 31 de desembre del 2007 419.686.400 (303.461) (132.088) 419.250.851 

Imports en euros. 
Font: Dades extretes dels comptes anuals d’IFERCAT. 

 
El fons patrimonial d’IFERCAT el componen les aportacions al fons patrimonial rebudes de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
D’acord amb la Llei de pressupostos per a l’exercici 2007, l’aportació al fons patrimonial 
havia de ser de 107,44 M€, i només s’han rebut 71,63 M€. A 31 de desembre de 2007 
aquest import s’havia cobrat en la seva totalitat.  
 
 
2.2.6. Ingressos a distribuir en diferents exercicis 

El moviment d’Ingressos a distribuir en diferents exercicis d’IFERCAT durant l’exercici 2007 
és el següent: 
 
 Subvenció de capital Total

Saldo a 31 de desembre del 2006 i del 2007 4.626.000  4.626.000

Imports en euros. 
Font: Dades extretes dels comptes anuals d’IFERCAT. 

 
L’import registrat com a subvenció de capital correspon a la compensació rebuda de GISA 
com a conseqüència de la subrogació d’IFERCAT en la posició jurídica de GISA en les 
obres de la línia 9 del metro de Barcelona. 
 
Segons l’Acord de Govern del 28 de desembre del 2004 s’autoritza IFERCAT a efectuar el 
pagament de les factures de les obres de la línia 9 del Metro directament als contractistes 
adjudicataris de les obres. També s’autoritza la subrogació d’IFERCAT en la posició con-
tractual assumida per GISA en els contractes de crèdit vigents signats per GISA amb els 
contractistes adjudicataris de les obres. 
 
Per tal de compensar els costos que aquesta subrogació suposa per a IFERCAT (bàsi-
cament pel fet que a partir d’aquest moment és IFERCAT qui pagarà les obres al 

23 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 8/2011 

contractista); en la base vuitena del conveni subscrit el dia 29 de desembre del 2004 entre 
IFERCAT i GISA s’estipula que GISA: 
 

compensarà IFERCAT en una quantia equivalent a l’import de la “Comissió d’Estruc-
turació de projecte i compromís de finançament” corresponent a la signatura del 
“Contracte marc per al finançament de la línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona del 28 d’octubre del 2003”, així com l’import de la “Comissió d’assegurament i 
sindicació dels Acords de finançament” corresponent a la formalització per part 
d’IFERCAT dels acords de finançament que es contemplen en l’esmentat Contracte 
marc. 

 
En relació amb aquesta qüestió, el 2007 són vigents les observacions que es van fer en 
l’informe 39/2010 corresponent a IFERCAT 2006. Per tant, és parer de la Sindicatura de 
Comptes que la primera part, 50% d’aquest import, s’hauria d’haver comptabilitzat com a 
ingrés de l’exercici per compensar la despesa ja pagada en l’exercici 2003 i, quant a la 
segona part de la comissió, s’hauria de reconèixer com a ingrés en tant aquesta comissió 
ja no s’ha de pagar, ja que el contracte marc de finançament no s’ha utilitzat com la base 
del finançament d’IFERCAT.  
 
 
2.2.7. Creditors a llarg termini 

L’import total dels deutes amb entitats de crèdit a llarg termini ha augmentat en 202,00 M€ 
(26,2%). El detall del deute amb entitats de crèdit a 31 de desembre del 2006 i del 2007, 
desglossat entre el curt i el llarg termini, és el següent: 
 

Saldo a 31.12.2006 Saldo a 31.12.2007 Entitat Import  
inicial  
o límit  

Data 
forma-
lització 

Termini 
(anys) 

Amortització 

Curt 
termini

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Llarg
termini

BEI 650.000.000 Octubre 
2004 

30 Pagament anual a partir de 
setembre del 2012 fins al 
setembre del 2035 

- 650.000.000 - 650.000.000

BEI 300.000.000 Desembre 
2005 

30 Diverses anualitats (a) - 121.000.000 - 275.000.000

BEI 350.000.000 Febrer 
2006 

30 Diverses anualitats consecu-
tives i iguals entre si (b) 

- - - 48.000.000

Total - 771.000.000 - 973.000.000

Imports en euros. 
Font: Dades extretes dels contractes de crèdit i dels majors d’IFERCAT. 
Notes:  
El préstec formalitzat l’octubre del 2004 té un interès variable indexat a l’euríbor i els altres dos préstecs, formalitzats el 
desembre del 2005 i el febrer del 2006, tenen un interès fix.  
(a) De les diferents disposicions efectuades del préstec, entre 2006 i 2007, totes, llevat d’una, s’amortitzen en anualitats 

iguals i consecutives, amb una carència de set anys i un període d’amortització des de la disposició de trenta anys. Hi 
ha una disposició de 44 M€ efectuada el 2007, però, que s’amortitza en un sol pagament anual en el darrer dels trenta 
anys des que es disposa. 

(b) La primera en la data de pagament anual immediatament posterior al setè any com a màxim, a comptar des de la data 
de disposició i la darrera amb venciment a la data de pagament immediatament anterior -o coincident- a la data 
d’expiració d’un període de quatre anys com a mínim i de trenta anys com a màxim. 
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Els imports dels deutes amb les entitats de crèdit estan correctament classificats en fun-
ció del seu venciment, a llarg termini, en el Balanç de situació a 31 de desembre del 
2007. 

Els tres préstecs contractats disposen d’una carta de conformitat de la Generalitat de 
Catalunya. Els límits aprovats en la Llei de pressupostos per les operacions d’endeutament 
a llarg termini d’IFERCAT es compleixen. 
 
A 31 de desembre del 2007 IFERCAT no ha disposat de 25,00 M€ del préstec signat amb 
el BEI en el mes de desembre del 2005, ni tampoc ha disposat de 302,00 M€ del préstec 
de 350,00 M€ signat amb el BEI el mes de febrer del 2006. 
 
Per altra banda a 31 de desembre del 2007 existeixen permutes financeres (swap) de tipus 
d’interès amb un nominal de 650,00 M€ que meriten un tipus d’interès fix. 
 
Per tal de tenir una idea aproximada del cost mitjà del finançament provinent d’entitats de 
crèdit es calcula la ràtio entre les despeses financeres provinents dels crèdits a llarg 
termini (que són les despeses financeres activades com a immobilitzat en curs) i la mitjana 
de saldos dels crèdits a llarg termini, que figuren en el Balanç. El valor d’aquesta ràtio és 
del 4,3% el 2007 (4,5% el 2006).  
 
Donat que els interessos dels préstecs a llarg termini que té la societat s’activen com a 
més cost de l’immobilitzat en curs, la despesa financera per préstecs amb entitats de 
crèdit que figura en el Compte de pèrdues i guanys és molt baixa en relació amb l’elevat 
volum d’endeutament que té la societat, que suposa un 61,2% del total passiu de l’any 
2007 (aquest percentatge era del 64,2% el 2006). 
 
 
2.2.8. Creditors a curt termini 

El detall dels Creditors a curt termini a 31 de desembre del 2006 i del 2007 és el següent: 
 
Creditors a curt termini 31.12.2006 31.12.2007

Creditors per prestació de serveis 232.268 132.586

Creditors comercials 67.984.380 179.515.554

Deutes amb entitats de crèdit 8.839.996 13.264.490

Administracions públiques 53.531 86.262

Altres deutes no comercials 478 8.030

Ajustaments per periodificació 987.046 954.145

Total Creditors a curt termini 78.097.699 193.961.067

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels comptes anuals d’IFERCAT. 
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El contingut de les partides principals és el següent: 

• Creditors per prestació de serveis: dintre d’aquesta partida s’inclouen 60.000 € (IVA 
inclòs) corresponents al 30% de la facturació del Centre d’Innovació del Transport, pel 
suport tècnic per a la coordinació de la redacció dels estudis de l’Eix Transversal 
Ferroviari. La despesa està comptabilitzada com a Serveis professionals independents. 
També s’inclou una provisió per factures pendents de rebre, com ara la corresponent a 
les despeses d’auditoria, assessorament legal del quart trimestre, etc. Dintre dels cre-
ditors per prestació de serveis, s’inclouen 17.327 € corresponents a factures del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), que IFERCAT proveeix 
però no paga, a causa de discrepàncies en la facturació. En aquests 17.327 € s’ha 
inclòs la facturació del mes d’agost del 2007 per 3.894 €, que ja s’havia comptabilitzat 
de forma individualitzada com a despesa. Per tant, hi ha una duplicació d’aquesta 
despesa en el Compte de pèrdues i guanys.  

• Creditors comercials: dintre aquesta partida hi ha registrat l’import de les certificacions 
emeses pels contractistes de les obres, corresponents als mesos de novembre i de-
sembre dels exercicis respectius, pendents de pagament a 31 de desembre. En l’exer-
cici 2007 s’inclouen també factures corresponents a l’octubre, que s’havien de pagar a 
finals de desembre, però que per una errada del banc no es van pagar fins al gener 
del 2008. És per això, en part, que augmenta el saldo d’aquest compte de forma im-
portant. 

Dins dels creditors comercials, s’ha produït una errada en comptabilitzar una factura de 
65.370 € com un abonament, en comptes de fer-ho com un càrrec, per la qual cosa, en 
els creditors comercials manca un saldo de 0,13 M€ (i de 0,11 M€ en l’immobilitzat en 
curs (IVA exclòs)). IFERCAT ha corregit aquesta errada en l’exercici 2008.  

També dins dels creditors comercials, apareix un saldo deutor de 0,38 M€, d’UTE Esta-
cions L9. S’ha verificat que és un saldo que cal regularitzar. 

• Deutes amb entitat de crèdit: dintre aquesta partida hi ha registrada la provisió corres-
ponent a la despesa financera meritada durant l’exercici i no liquidada per la corres-
ponent entitat financera a 31 de desembre del corresponent exercici. S’ha verificat la 
correcció dels càlculs a 31 de desembre del 2007.  

En l’exercici 2007, a partir de l’entrada en vigor de la pòlissa de centralització de tre-
soreria (cash pooling) el juliol del 2007, els saldos deutors i creditors arrossegats 
d’IFERCAT a la tresoreria corporativa de la Generalitat, van ser remunerats a l’euríbor a 
un mes. A 31 de desembre del 2007 no s’havia liquidat cap import per aquest concepte, 
ja que la Generalitat els liquida el 2008. Aquests ingressos i despeses financeres cor-
responents a l’exercici 2007 (període de maig a desembre) s’haurien d’haver proveït a 
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31 de desembre del 2007, en concret, 0,35 M€ d’ingressos financers i 15.960 € de 
despesa financera. 

• Ajustaments per periodificació: en aquesta partida hi ha registrat l’ingrés obtingut per 
la cessió d’ús en exclusiva de la galeria construïda en el recinte de la Fira, a favor de 
Fira 2000, SA. IFERCAT imputarà al compte de resultats de futurs exercicis aquest 
ingrés a partir del moment en què la infraestructura estigui acabada, i en pugui co-
mençar l’explotació. En l’epígraf 2.2.2.2 hi ha les observacions relatives a aquesta 
cessió d’ús. 

• Administracions públiques: els saldos d’actiu i de passiu amb les administracions pú-
bliques s’analitzen de forma conjunta en l’epígraf següent.  

2.2.9. Administracions públiques 

El detall dels saldos actius i passius amb les administracions públiques a 31 de desembre 
del 2006 i del 2007 és el següent 
 
Comptes d’actiu 31.12.2006 31.12.2007

Hisenda pública, deutora per devolució IVA 55.048.910 47.109.506

Hisenda pública, IVA suportat 9.377.619 24.624.050

Hisenda pública, retencions i pagaments a compte 10.913 13.112

Total Comptes d’actiu 64.437.442 71.746.668

   

Comptes de passiu 31.12.2006 31.12.2007

Hisenda pública, creditora per retencions IRPF 42.306 59.880

Organismes Seguretat Social, creditors 11.225 26.382

Total Comptes de passiu 53.531 86.262

Imports en euros. 
Font: Dades extretes dels majors d’IFERCAT. 

 
Els aspectes més significatius d’aquest epígraf són els següents: 

• En el compte Hisenda pública, deutora per devolució de l’IVA hi figura a 31 de de-
sembre l’import a recuperar de la Hisenda pública resultant de les declaracions tri-
mestrals de l’IVA de cadascun dels exercicis. S’ha verificat el cobrament posterior, dels 
imports pendents de cobrament a 31 de desembre del 2006 i del 2007.  

• Hisenda pública, IVA suportat: en aquest compte hi figuren les quotes de l’IVA cor-
responents a les certificacions i revisions de preus corresponents als mesos de no-
vembre i desembre de cada exercici. 
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S’ha obtingut la documentació referent a les declaracions dels exercicis oberts encara a 
inspecció fiscal, corresponents a l’IVA, a l’Impost sobre societats, a l’Impost sobre la renda 
de les persones físiques i a la Seguretat Social. S’ha verificat el seu correcte càlcul i 
pagament dins els terminis legals, així com la raonabilitat dels actius i passius registrats al 
tancament de l’exercici 2007. No és probable que s’acreditin passius addicionals signifi-
catius com a conseqüència d’una eventual inspecció de les declaracions d’impostos pre-
sentades per l’entitat que puguin portar a terme les autoritats fiscals. 

2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2007 

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de l’exercici anual finalitzat a 31 
de desembre del 2007. A efectes comparatius, es presenta juntament amb el Compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici anual finalitzat a 31 de desembre del 2006. 

Compte de pèrdues i guanys dels exercicis anuals finalitzats a 31 de desembre del 2006 i del 2007 

 2007 2006 Variació 
2007/2006 

% variació
2007/2006 

     

DESPESES      
     

Aprovisionaments 0 643 (643) (100,0)
     

Despeses de personal 906.181 660.154 246.027 37,3 

Sous, salaris i assimilats 735.197 538.974 196.223 36,4 

Càrregues socials 170.984 121.180 49.804 41,1 
     

Dotacions per amortitzacions de l’immobilitzat 64.675 30.529 34.146 111,8 
     

Altres despeses d’explotació 587.443 577.056 10.387 1,8 

Serveis exteriors 587.443 577.056 10.387 1,8 
     

Despeses financeres i despeses assimilades 0 0 0 - 

Per deutes amb terceres i despeses assimilades 0 0 0 - 
     

Resultats financers positius 54 2.876 (2.822) (98,1)
       

INGRESSOS      
       

Altres ingressos d’explotació 1.426.157 962.045 464.112 48,2 
       

Pèrdues d’explotació 132.142 306.337 (174.195) (56,9)
     

Altres interessos i ingressos assimilats 54 2.876 (2.822) (98,1)

Altres interessos 54 2.876 (2.822) (98,1)
     

Pèrdues de les activitats ordinàries 132.088 303.461 (171.373) (56,5)

RESULTAT DE L’EXERCICI (PÈRDUES) 132.088 303.461 (171.373) (56,5)

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels comptes anuals d’IFERCAT de l’exercici 2007. 
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2.3.1. Evolució del Compte de pèrdues i guanys 

El Compte de pèrdues i guanys presenta uns imports nuls o molt baixos en els comptes 
Aprovisionaments, Ingressos d’explotació i en Despeses i Ingressos financers. 
 
Aquest fet s’explica perquè a 31 de desembre del 2007 cap de les infraestructures de les 
quals IFERCAT era la titular estava completament acabada i, per tant, cap d’elles no es 
trobava en disposició de ser explotada per IFERCAT i d’obtenir-ne els corresponents in-
gressos d’explotació. 
 
IFERCAT activa en el compte Immobilitzat material en curs la totalitat dels ingressos i 
despeses que estan directament relacionats amb les obres i projectes en fase d’estudi o 
execució. Així, pel que fa a les despeses, els imports satisfets als contractistes en con-
ceptes de certificacions, les revisions de preus, els estudis, les assistències tècniques, els 
interessos i les comissions dels préstecs contractats per finançar les obres són activats 
com a major import d’Immobilitzat material en curs, mentre que els ingressos generats pels 
interessos de comptes corrents i els obtinguts de la compravenda de valors de renda fixa a 
curt termini, són activats com a menor import de l’Immobilitzat material en curs. (vegeu 
l’epígraf 2.2.2.1). 

2.3.2. Altres ingressos d’explotació 

El detall d’Altres ingressos d’explotació registrats en el Compte de pèrdues i guanys 
d’IFERCAT per als anys 2006 i 2007 és el següent: 
 
Altres ingressos d’explotació 2006 2007

Ingressos per facturació a GISA 839.864 1.356.474

Distribució ingrés a distribuir en diversos exercicis 39.815 0

Cànon cessió ús galeria de serveis a FIRA 2000 0 36.781

Compensació import a cobrar per la cessió d’ús FIRA 2000 0 32.902

Ingressos per publicació d’anuncis 1.566 0

Altres ingressos  80.800 0

Total Altres ingressos d’explotació 962.045 1.426.157

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels majors d’IFERCAT dels anys 2006 i 2007. 

 
En Altres ingressos d’explotació es registren bàsicament els següents conceptes:  

• Ingressos per facturació a GISA en concepte de participació en els ingressos generats 
per les obres d’execució de la línia 9, que són gestionades per GISA però derivades 
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d’encàrrecs efectuats per IFERCAT. Els imports facturats per aquest concepte són de 
0,84 M€ i d’1,36 M€ pels exercicis 2006 i 2007, respectivament. 

Tal com s’explica en l’epígraf 2.2.3, aquest ingrés està suportat per la clàusula vuitena 
del conveni formalitzat entre ambdues parts el 29 de desembre del 2004.  

De la revisió efectuada de la documentació que suporta aquesta despesa, s’ha com-
provat que correspon a la refacturació a GISA de determinades despeses de sous i sa-
laris, lloguer d’oficines, honoraris de redacció de plecs, etc. en un percentatge que ma-
joritàriament és del 90% (75% en l’any 2006, veure apartat 2.2.3).  

• També es registren 36.781 € i 32.902 € relatius, d’una banda, al cànon anual de 36.781€, 
que és el pagament de 0,59 M€, corresponent a la part ajornada a trenta anys per la 
cessió d’ús de la galeria de serveis a Fira 2000. D’altra banda, s’inclou la periodificació 
en trenta anys de la part de la cessió d’ús (0,99 M€) que es compensa amb el pagament 
que IFERCAT havia de fer a Fira 2000, per la cessió temporal d’ús dels terrenys de Fira 
2000 (vegeu en l’epígraf 2.2.2.2 l’observació realitzada per la Sindicatura de Comptes 
sobre aquests aspectes). 

2.3.3. Despeses de personal 

El detall de les Despeses de personal per als anys 2006 i 2007 és el següent: 

 
Despeses de personal 2006 2007

Sous i salaris 538.974 735.197

Seguretat Social 108.137 126.882

Fundació laboral de la construcció 284 0

Altres despeses socials 12.759 44.102

Total Despeses de personal 660.154 906.181

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels majors d’IFERCAT dels anys 2006 i 2007. 

 
El personal de l’ens es regula pel Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i 
obres públiques de la província de Barcelona. Durant l’any 2007 es van reflectir en les 
despeses de personal, tant un augment de sous provinent de l’any 2006, com a conse-
qüència de la clàusula de garantia salarial, del 0,7% que no es va preveure en aquell 
exercici, com l’augment de sous per a l’any 2007, que va ser d’un 5,7%3 d’acord amb les 

 

 
3. Aquest 5,7% ja recull la previsió de pagament (en el 2008) de la clàusula de garantia salarial meritada en el 
2007, que és d’un 2,2%, per la diferència entre l’IPC real del 2007 (4,2%) i el previst (2%).  
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previsions d’aquest conveni, augment que està per sobre del percentatge que regula la 
Llei 4/2007, del 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2007. És parer 
de la Sindicatura de Comptes que, d’acord amb l’article 20.e de l’esmentada llei, tot i que 
IFERCAT no ha rebut en l’exercici 2007 aportacions directes amb càrrec a pressupostos 
públics destinades a cobrir el dèficit d’explotació, sí que ha rebut els ingressos provinents 
de GISA en concepte de refacturació de part de les despeses d’explotació, ingressos que 
es destinen a cobrir el dèficit d’explotació. Per tant, li és d’aplicació la limitació que 
estableix la Llei 4/2007 de pressupostos de la Generalitat per al 2007.  
 
L’augment de les despeses de personal, a més del percentatge d’increment salarial, està 
explicat bàsicament per la incorporació de nou personal en els exercicis 2006 i 2007. De 
les disset persones en plantilla a 31 de desembre del 2007, vuit es van incorporar durant 
l’any 2006, cinc al gener i tres a mitjans d’exercici. Només per l’efecte dels sous corres-
ponents a tot el 2007 d’aquestes vuit persones, la despesa de personal va augmentar un 
18,2%. A més, tot i que l’any 2006 hi va haver quatre baixes, en l’any 2007 es van incor-
porar quatre empleats nous en llocs de més responsabilitat, fet que va fer augmentar en un 
11,1% els sous i salaris. 
 
Cal destacar l’augment de les altres despeses socials, que passen de 12.759 € a 44.102 €. 
La principal raó és que a partir de l’any 2007 es comencen a pagar tiquets restaurant i 
tiquets guarderia al personal de l’empresa, que suposen 18.269 €.  
 
Per últim, s’ha revisat el contracte d’alta direcció signat corresponent a la presidenta i s’ha 
vist que no inclou cap clàusula de rescissió de contracte. 

2.3.4. Altres despeses d’explotació 

El detall d’Altres despeses d’explotació pels exercicis 2006 i 2007 és el següent: 
 
Altres despeses d’explotació 2006 2007

Arrendaments i cànons 104.598 136.659

Reparacions i conservació 25.849 15.446

Serveis de professionals independents 322.683 287.600

Primes d’assegurances 54 12.509

Serveis bancaris i similars 38 354

Publicitat, propaganda i relacions públiques 37.464 36.487

Altres serveis 86.370 98.388

Total Altres despeses d’explotació 577.056 587.443

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels majors d’IFERCAT dels anys 2006 i 2007. 

 
De les altres despeses d’explotació cal destacar els següents conceptes: 
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• Arrendaments i cànons: durant l’any 2007 s’incorpora el lloguer de dues places de pàr-
quing a partir del mes de juny i, a més, el lloguer d’un cotxe d’empresa, també des del 
juliol.  

• Reparacions i conservació: les despeses registrades en aquest compte corresponen, 
principalment, a les despeses de manteniment de les oficines (neteja, treballs realitzats 
a despatxos, manteniment de mobiliari, etc.) i també a les despeses de manteniment de 
determinades llicències de programes informàtics.  

• Serveis de professionals independents: en aquest compte es registren les despeses 
relacionades amb l’assessorament tècnic, jurídic i de gestió prestat per diferents em-
preses externes així com les dietes pagades als membres del Consell d’Administració. 
Per a l’exercici 2007 aquesta partida disminueix en 35.083 € respecte de l’exercici 2006, 
que en termes percentuals suposa una disminució del 10,9%. Els aspectes més 
significatius a destacar són els següents: 

 
• En l’any 2007 es comptabilitzen 51.724,14 € corresponents al darrer 30% dels hono-

raris de suport tècnic per coordinar la redacció dels estudis informatius dels diferents 
trams de l’eix transversal ferroviari i, per establir els criteris a tenir en compte en la 
redacció d’aquests estudis informatius. En l’any 2006 ja se’n va comptabilitzar el 
70%, és a dir 0,12 M€. La contractació d’aquests serveis es va realitzar mitjançant un 
conveni amb el Centre d’Innovació del Transport (CENIT) de la UPC, per 0,2 M€, IVA 
inclòs.  

 
• També s’inclouen 95.690 € (IVA exclòs) que corresponen al 20% de l’import que 

IFERCAT ha de pagar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’acord amb el conveni 
de col·laboració signat entre IFERCAT, GISA i l’ACA el 2 de desembre del 2005. El 
resum d’aquest conveni és el següent:  

L’objecte del conveni és el d’instrumentar la col·laboració entre les tres entitats per 
efectuar l’avaluació, la correcció i el seguiment de les obres de la línia 9 que afectin 
els aqüífers del delta del Llobregat, i que està previst fer en el període 2005-2010. En 
la part expositiva del conveni es constata que la Mesa Tècnica dels Aqüífers del 
Llobregat (METALL) òrgan tècnic adscrit a l’ACA, especialitzat en avaluar i fer el 
seguiment dels impactes hidrogeològics de les infraestructures que se situïn en el 
delta del Llobregat, té com a objectiu prestar els seus serveis als operadors encar-
regats del projecte o execució d’aquestes infraestructures. 

 
Segons el conveni previ signat l’agost del 2005 entre el Ministeri de Medi Ambient i el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, aquestes 
actuacions s’inscriuen en el seu àmbit objectiu d’aplicació. Els estudis que es ge-
nerin, així com el seu seguiment durant l’execució de l’obra i la seva posterior 
explotació, seran realitzats per la METALL, i el cost serà imputat als gestors o titulars 
de les infraestructures. 
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D’aquest conveni se’n deriva que IFERCAT abonarà a l’ACA 0,48 M€ (IVA exclòs) en 
diversos pagaments, per sufragar el cost de totes les tasques que executarà la 
METALL, que corresponen a l’avaluació i al seguiment dels impactes hidrogeològics 
de les obres de la línia 9 en l’àmbit del delta del riu Llobregat en el període 2005-
2010. Els pagaments previstos són els següents: 

 
• un 20% quan la METALL lliuri a GISA l’informe definitiu de la línia 9; 
• un 20% quan l’ACA lliuri el “pla de seguiment i control” de les obres; 
• un 20% quan comencin les obres de la línia 9 (en el delta del riu Llobregat); 
• el 40% restant, fraccionat en quatre parts iguals que es pagaran abans del 31 de 

desembre dels exercicis 2007 a 2010. 
 

Així, en l’exercici 2006, IFERCAT va activar 95.690 € corresponents al primer 20% del 
pagament total (sense IVA), mentre que en l’exercici 2007, ha passat a despesa el 
segon 20% i, en l’any 2008 ha tornat a activar l’altre 20%. 
 
L’entitat no té un criteri únic a l’hora de registrar aquests imports: mentre que en els 
exercicis 2006 i 2008 s’activen, en l’exercici 2007 els considera despesa. La Sindi-
catura creu més adient activar aquests imports tenint en compte la seva naturalesa. 

 
• S’inclouen també 24.321 € pagats a una empresa de servei de treball temporal per a 

la contractació provisional del xofer de la presidència. S’ha de dir que a les adminis-
tracions públiques, d’acord amb l’article 196 del TRLCAP, no els està permesa la 
contractació d’aquest tipus de despesa.  

 
• L’import de la despesa en concepte de dietes d’assistència al Consell d’Adminis-

tració ha ascendit a 28.140 €. 

• Primes d’assegurances: tot i tractar-se d’imports poc rellevants, cal assenyalar que 
IFERCAT no efectua cap tipus de periodificació de les despeses d’assegurances que 
tenen un període de vigència a cavall de dos exercicis. Caldria que, en efectuar el 
tancament de l’exercici, es realitzessin les periodificacions oportunes per aquelles 
despeses que es meriten en dos o més exercicis, imputant com a despesa de l’exercici 
corrent només les meritades durant aquest període. Així, en el cas de les assegurances 
del 2007 s’ha registrat tota la despesa de les primes d’assegurances una part de la qual 
correspon al 2007 i una part al 2008, que ascendeix a 2.087 € i que s’hauria d’haver 
comptabilitzat com a despesa anticipada. 

• Publicitat, propaganda i relacions públiques: s’inclouen principalment despeses produï-
des per la participació en salons i fires. 

• Altres serveis: s’inclouen principalment despeses de comunicació, despeses de viatge, 
material d’oficina, etc. 
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2.3.5. Ingressos i despeses financeres 

El detall de les despeses i dels ingressos financers per als anys 2006 i 2007 és el següent: 
 
Concepte 2006 2007 

Despeses financeres   

Interessos de deutes a curt termini amb entitats de crèdit - - 

Total Despeses financeres (A) - - 

Ingressos financers   

Altres ingressos financers 2.876 54 

Total Ingressos financers (B) 2.876 54 

Total Resultat financer positiu (A–B) 2.876 54 

Imports en euros. 
Font: Dades obtingudes dels majors d’IFERCAT dels anys 2006 i 2007. 

 
Tal com es comenta en l’apartat 2.3.1 IFERCAT activa els ingressos i despeses financers 
directament relacionats amb l’execució de les obres i projectes en curs, de les quals 
IFERCAT és el titular.  
 
Per aquest motiu tot i l’important nivell d’endeutament que registra l’ens, no es comptabi-
litza cap tipus de despesa financera pels interessos d’aquest endeutament, ja que aques-
tes despeses s’activen com a major import de l’immobilitzat material en curs i, en el 
moment de la seva posada en funcionament s’aniran imputant al Compte de resultats 
conforme al seu ritme d’amortització.  
 
Els Altres ingressos financers corresponen als interessos cobrats de l’Agència Tributària de 
l’Estat en concepte de demora en el retorn de l’IVA a recuperar per IFERCAT.  
 
Tal com s’explica en l’epígraf d’Immobilitzacions, IFERCAT minora de l’actiu, com a menor 
import de l’Immobilitzat material en curs els ingressos financers obtinguts, tant les liqui-
dacions d’interessos dels comptes corrents com els interessos generats per la contractació 
i posterior venda de valors de renda fixa a curt termini. Aquest criteri adoptat per IFERCAT 
es basa en el fet que els saldos sobrants dels comptes corrents (que són els que meriten 
interessos, i els que permeten la contractació de valors de renda fixa a curt termini) són 
generats pels sobrants del finançament obtingut a través dels préstecs bancaris per fer 
front als costos de les obres. Per aquest motiu l’ens considera que la rendibilitat obtinguda 
en forma d’interessos suposa un menor cost d’aquestes obres i, per tant, registra aquests 
rendiments com a un menor import d’Immobilitzat material en curs. Tot i això, en aquell 
epígraf ja s’explica quin és el criteri de la Sindicatura de Comptes en relació amb aquesta 
qüestió. 
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3. FISCALITZACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Els pressupostos d’IFERCAT corresponents a l’exercici 2007 i aprovats per la Llei 4/2007, 
del 4 del juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007, preveien uns 
Estats d’Ingressos i de Despeses de 439,31 M€ (591,85 M€ menys que en l’exercici 2006). 
 
Tal com s’explica en el preàmbul de la Llei 4/2007 del 4 de juliol, en el pressupost del 2007 
es continua la línia iniciada en els pressupostos del 2006 i es prioritza l’assignació de re-
cursos per programes per donar rellevància a les finalitats de la despesa per sobre d’altres 
criteris d’assignació de recursos.  
 
L’Estat de despeses d’IFERCAT s’emmarca en el programa 522, corresponent a Infraes-
tructures Ferroviàries, d’acord amb la Llei de pressupostos, tot i que en la liquidació no 
s’indica a quin programa s’imputen les despeses. 
 
La base de partida de preparació dels pressupostos és el PEF vigent en aquell moment 
que, en el cas del pressupost de l’exercici 2007 va ser el PEF d’octubre del 2004, actua-
litzat per les modificacions i nous encàrrecs rebuts del Govern de la Generalitat en els 
acords de govern del 27 de setembre del 2005 i del 30 de maig del 2006, i pels nous 
encàrrecs aprovats pel Consell d’Administració d’IFERCAT.  
 
Tot seguit es presenta la Liquidació del pressupost de l’exercici 2007, i es distingeix entre 
els ingressos i les despeses. 
 
 
3.1. LIQUIDACIÓ DE L’ESTAT D’INGRESSOS  

A continuació es presenta i analitza la liquidació del pressupost de l’exercici 2007, pel que 
fa als ingressos.  

ESTAT D’INGRESSOS 

Cap./ 
artic. 

Concepte/
aplicació 

 

Pressupost
aprovat

(A)

Drets 
liquidats 

(B) 

Desvia- 
cions 
(B–A) 

Grau de
compliment

(B*100/A)
       

3  TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.133 1.426 293 125,9
       

39   Altres ingressos 1.133 1.426 293 125,9
  399 Ingressos diversos 1.133 1.426 293 125,9
  399.0009 Altres ingressos diversos 1.133 1.426 293 125,9
       

8  VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 107.440 71.627 (35.813) 66,7
       

83   Aportacions al fons patrimonial 107.440 71.627 (35.813) 66,7
  830 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial 107.440 71.627 (35.813) 66,7
  830.0001 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial (capital) 107.440 71.627 (35.813) 66,7
       

9  VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 330.737 359.305 28.568 108,6
       

91   Préstecs en euros 330.737 202.000 (128.737) 61,1
  911 Fora del sector públic 330.737 202.000 (128.737) 61,1
 911.0001 Fora del sector públic (per finançament d’obres) 330.737 202.000 (128.737) 61,1
       

95  Altres variacions de passius financers 0 157.305 157.305 - 
 951.0001 Altres variacions de passius financers a curt termini 0 157.305 157.305 - 
       

TOTAL INGRESSOS 439.310 432.358 (6.952) 98,4

Imports en milers d’euros. 
Font: Liquidació del pressupost elaborada per IFERCAT. 
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Les principals desviacions són les següents: 

• Capítol 3: dintre d’aquest capítol es registra bàsicament l’ingrés obtingut de GISA per un 
import d’1,36 M€ en concepte de la participació d’IFERCAT en els ingressos generats 
per les obres d’execució de la línia 9, gestionades per GISA però derivades d’encàrrecs 
efectuats per IFERCAT. 

• Capítol 8, Variació d’actius financers: en aquest capítol s’hi registren les aportacions de 
la Generalitat al fons patrimonial d’IFERCAT. De la previsió inicial de 107,44 M€, s’han 
liquidat 71,63 M€, el que suposa una desviació de 35,81 M€, fruit de la decisió de la Ge-
neralitat de Catalunya de disminuir les esmentades aportacions.  

• Capítol 9, Variació dels passius financers: hi havia pressupostada una xifra de 
330,74 M€, i s’han liquidat uns ingressos de 359,31 M€, el que suposa una desviació de 
28,57 M€. A continuació s’analitza la liquidació de cadascun dels dos articles liquidats 
en aquest capítol: 

 
• Article 91, Préstecs: recull el finançament referit exclusivament a les obres. La pre-

visió inicial era de 330,74 M€, i s’ha liquidat un import de 202,00 M€, el que suposa 
una desviació de 128,74 M€ i un grau d’execució del 61,1%. L’import liquidat cor-
respon a les disposicions parcials efectuades dels dos préstecs contractats en els 
exercicis 2005 i 2006 amb el BEI. Donada l’evolució en els saldos dels passius fi-
nancers a curt termini, en l’exercici 2007 no ha calgut disposar de la totalitat del 
finançament previst per afrontar els pagaments als contractistes. 

 
• Article 95, Altres variacions de passius financers a curt termini: Es liquida un ingrés 

de 157,31 M€ del qual no hi havia cap previsió inicial. Aquest ingrés es fruit de les 
variacions dels passius financers a curt termini, a causa d’una banda, del cobrament 
íntegre durant l’exercici 2007 de les aportacions al patrimoni per part de la Gene-
ralitat de Catalunya i de l’endarreriment puntual en el darrer trimestre, del pagament 
de les certificacions als contractistes per una errada del banc en el moment de for-
malitzar el pagament, que va comportar que els pagaments de certificacions a rea-
litzar el 31 de desembre del 2007 es realitzessin el dia 2 de gener del 2008. Aquest 
darrer fet ha suposat un augment dels creditors a curt termini a 31 de desembre del 
2007. 

 

 
3.2. LIQUIDACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES 

Tot seguit es presenta i analitza la liquidació del pressupost de despeses corresponent a 
l’exercici 2007.  
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ESTAT DE DESPESES 

Cap./ 
artic. 

Con
cepte 

Aplicació 

1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 

13 Personal laboral 
132 Sous i salaris de personal d’empreses públiques 

132.0001 Personal alta direcció 
132.0002 Personal laboral 

16 Assegurances i cotitzacions socials 
160 Quotes socials 

160.0001 Seguretat Social 

17 Pensions i altres prestacions socials 
173 173.0001 Despeses socials 

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 

20 Lloguers i cànons 
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construc. 

200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. 
201 Lloguer i cànons de material de transport 

201.0001 Lloguer i cànons de material de transport 

22 Material, subministraments i altres 
220 Material d’oficina 

220.0001 Material ordinari no inventariable 
222 Comunicacions 

222.0001 Comunicacions postals telefòniques i altres 
224 Assegurances 

224.0001 Despeses d’assegurances 
226 Despeses diverses 

226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 
226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·lectius col·legiats 
226.0011 Formació del personal propi 
226.0089 Altres despeses diverses 

227 Treballs realitzats per altres empreses 
227.0001 Neteja i sanejament 
227.0005 Estudis i treballs tècnics 
227.0009 Manteniment de l’immobilitzat 
227.0056 Serveis informàtics realitzats per entitats de fora del grup Generalitat 
227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 

23 Indemnitzacions per raó del servei 
230 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 
232 232.0001 Ajuts menjar 

24 Despeses de publicacions 
240 240.0001 Despeses de publicacions 

6 INVERSIONS REALS 

64 Inversions en mobiliari i estris 
640 640.0001 Inversions en mobiliari i estris 

65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions 
650 650.0001 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions 

66 Inversions en béns destinats a l’ús general 
660 Actuacions i inversions destinades a l’ús general per mandat 

660.0001 Per construcció d’obres de DPTOP 

69 Despeses d’establiment, formalització de deutes i altres 
690 Despeses d’establiment, formalització de deutes i altres 

690.0001 Per despeses financeres 

TOTAL DESPESES 

Pressupost 
aprovat 

(A) 

Oblig. 
reconeg. 

(B) 

Desvia
cions 

(B–A) 

Grau de 
compliment 

(B*100/A) 

736 888 152 120,7 

603 735 132 121,9 
603 735 132 121,9 
106 214 108 201,9 
497 521 24 104,8 

123 127 4 103,3 
123 127 4 103,3 
123 127 4 103,3 

10 26 16 260,0 
10 26 16 260,0 

341 606 265 177,7 

105 136 31 129,5 
105 127 22 121,0 
105 127 22 121,0 

0 9 9 -
0 9 9 -

211 423 212 200,5 
27 18 (9) 66,7 
27 18 (9) 66,7 
10 26 16 260,0 
10 26 16 260,0 
78 13 (65) 16,7 
78 13 (65) 16,7 
0 91 91 -
0 32 32 -
0 28 28 -
0 2 2 -
0 29 29 -

96 275 179 286,5 
9 15 6 166,7 

50 200 150 400,0 
17 0 (17) 0,0 
20 0 (20) 0,0 
0 60 60 -

15 43 28 286,7 
15 26 11 173,3 
0 17 17 -

10 4 (6) 40,0 
10 4 (6) 40,0 

438.233 430.864 (7.369) 98,3 

25 29 4 116,0 
25 29 4 116,0 

31 31 0 100,0 
31 31 0 100,0 

403.752 393.453 (10.299) 97,4 
403.752 393.453 (10.299) 97,4 
403.752 393.453 (10.299) 97,4 

34.425 37.351 2.926 108,5 
34.425 37.351 2.926 108,5 
34.425 37.351 2.926 108,5 

439.310 432.358 (6.952) 98,4 

Imports en milers d’euros. 

Font: Liquidació del pressupost elaborada per IFERCAT. 
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A continuació s’analitza per capítols la liquidació d’aquest pressupost: 

Capítol 1, Remuneracions de personal 

Aquest capítol presenta un grau d’execució del 120,7%, amb una desviació de la despesa 
liquidada respecte a la prevista de 0,15 M€. Aquesta desviació es concentra bàsicament 
en l’aplicació corresponent al personal d’alta direcció, que presenta una desviació de 
0,11 M€ a causa de l’efecte que ha tingut la incorporació de la presidenta d’IFERCAT, 
nomenada per Acord de Govern del 24 d’abril del 2007. 
 

Capítol 2, Despeses de béns corrents i serveis 

La previsió inicial de despesa per aquest capítol era de 0,34 M€, tot i que finalment es 
liquiden despeses per un import de 0,61 M€ el que suposa una desviació de 0,27 M€. Les 
desviacions més significatives per d’articles són les següents: 
 

Article 22, Material, subministraments i altres 

De la previsió inicial de 0,21 M€ es liquiden unes despeses per import de 0,42 M€. Això 
suposa una desviació de 0,21 M€, fruit de l’efecte net de diverses desviacions positives i 
negatives per conceptes, de les quals es comenten a continuació les més significatives:  

• Concepte 224: Despeses d’assegurances: hi havia una previsió de despesa de 
78.000 €, però finalment es liquida una despesa de 12.509 €. Això suposa una desviació 
de 65.491€ a causa que, tot i la previsió de contractar diverses pòlisses d’assegurances 
de responsabilitat civil aquestes finalment s’han contractat en exercicis posteriors. 

• Concepte 226: Despeses diverses: en aquest concepte no hi havia registrada cap pre-
visió però es liquiden diferents despeses per import de 90.915 €. Cal remarcar el 
caràcter recurrent d’aquest tipus de despesa, i per això s’haurien de preveure en el 
pressupost. Les despeses més significatives per aplicacions són les següents: 

 
• Atencions protocol·làries i representatives: es liquida una despesa de 32.500 M€ que 

correspon bàsicament a les despeses incorregudes en la participació en salons i 
fires durant l’any 2007. 

• Funcionament de consells i òrgans col·lectius col·legiats: es liquida una despesa de 
28.140 € en concepte de les dietes pagades als membres del Consell d’Administració 
d’IFERCAT per l’assistència a les reunions del Consell en el 2007. 

• Altres despeses diverses: es liquida una despesa de 28.584 € que correspon bàsi-
cament a la preparació de material pels salons i fires a les quals s’assisteix en el 
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2007 i al pagament de les quotes anuals de diferents organitzacions de l’àmbit 
ferroviari. 

• Concepte 227: Treballs realitzats per altres empreses: hi havia una previsió de 96.000 € i 
es liquida una despesa de 0,27 M€. Aquesta desviació es concentra principalment en 
l’aplicació d’Estudis i treballs tècnics i en la d’Altres treballs realitzats per altres em-
preses: 

En l’aplicació d’Estudis i treballs tècnics es produeix una major realització d’estudis i 
treballs respecte als previstos inicialment. Destaquen, d’una banda, les despeses per 
import de 95.690 € corresponents al 20% d’un conveni formalitzat l’any 2005 amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’estimació, seguiment i control dels impactes que 
provocarà la línia 9 en les zones del delta del Llobregat i, per altra banda, els honoraris 
pel suport tècnic rebut per la coordinació de la redacció dels estudis informatius de l’eix 
transversal ferroviari per 51.724 €.  

Cal remarcar que només amb la liquidació d’aquestes dues despeses, de les quals ja 
s’havia formalitzat el contracte o conveni corresponent segons el cas, ja se supera 
l’import pressupostat en aquesta aplicació.  

En l’aplicació d’Altres treballs realitzats per altres empreses no hi havia cap previsió 
inicial de despesa, però es liquida finalment una despesa de 59.696 €. Aquestes des-
peses corresponen, d’una banda, a la despesa suportada pel personal contractat a 
través d’una empresa de treball temporal per a la prestació del servei de xofer de la 
presidència d’IFERCAT per 24.321 € i, d’altra banda, a les despeses inherents a dife-
rents estudis i assessoraments rebuts per a la construcció de projectes per 35.375 €, 
despeses que en tot cas ja s’haurien d’haver previst en el pressupost i que s’haurien 
d’haver liquidat en l’aplicació d’Estudis i treballs tècnics. 

 

Capítol 6, Inversions reals 

Aquest és el capítol més important del pressupost de despeses ja que recull la despesa 
prevista de les diferents obres (bàsicament les de la línia 9 del metro de Barcelona) en les 
quals IFERCAT assumeix el pagament davant els contractistes. En aquest capítol s’havien 
previst inversions per 438,23 M€ i es liquiden per 430,86 M€, el que suposa un grau d’exe-
cució del 98,3%. A continuació s’analitzen de forma detallada els articles més significatius 
d’aquest capítol. 
 

Article 66, Inversions en béns destinats a l’ús general 

En aquest article hi havia una previsió inicial de 403,75 M€, i es liquida una despesa per 
import de 393,45 M€, el que suposa una desviació de 10,30 M€ i un grau d’execució del 
97,4%. En aquest article s’hi recullen els diferents imports satisfets als contractistes de les 
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diferents obres i projectes, juntament amb els imports satisfets als beneficiaris d’expro-
piacions. Durant l’exercici 2007 el ritme d’execució de les obres s’ha ajustat a la previsió 
realitzada per IFERCAT, motiu pel qual la liquidació de despeses en aquest article ha estat 
gairebé del 100,0%. 

Article 69, Despeses d’establiment, formalització de deutes i altres 

Aquest article recull la despesa pels interessos dels préstecs contrets, compensada 
parcialment pels ingressos bancaris generats pels excedents dels préstecs disposats i no 
utilitzats per pagar despeses, que generen uns rendiments per a IFERCAT que suposen 
una menor despesa financera. Hi havia registrada una previsió de 34,43 M€, i s’ha liquidat 
una despesa de 37,35 M€, el que suposa una desviació de 2,92 M€ i un grau d’execució 
del 108,5%. Aquesta desviació està explicada per l’evolució a l’alça dels tipus d’interès 
aplicats en els préstecs amb un tipus d’interès variable i a revisar trimestralment.  

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1. LEGISLACIÓ APLICABLE 

IFERCAT se sotmet a les prescripcions de la Llei 48/1998, del 30 de desembre, reguladora 
dels procediments de contractació als sectors de l’aigua, l’energia, els transports i les 
telecomunicacions, per la qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
93/38/CEE i 92/13/CEE, quant als contractes d’obres, subministraments i serveis que for-
malitzi en el desenvolupament de les seves funcions de gestió, administració i explotació 
de la infraestructura ferroviària.4  
 
El 30 d’abril del 2004 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea la Directiva 
2004/17/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 31 de març del 2004, sobre la 
 

 
4. Els llindars aplicables en l’exercici 2007 són els següents: 

- Pels contractes adjudicats per organismes contractants que exerceixin activitats en el sector dels serveis de 
ferrocarrils urbans, entre altres, sempre que l’import estimat sigui igual o superior a:  

a) En els contractes d’obres, 5.278.227 € (IVA exclòs). 
b) En els contractes de subministraments i serveis previstos en l’annex VI A, amb excepció dels serveis 

d’investigació i desenvolupament enumerats en la categoria 8 i dels de telecomunicacions de la categoria 
5, referències CPC 7524, 7525 i 7526, 422.258 € (IVA exclòs). 

c) En els contractes de subministrament i serveis diferents dels anteriors, 400.000 €. 

- Pels contractes adjudicats per organismes contractants que exerceixin activitats en el sector dels serveis de 
ferrocarrils, entre d’altres, sempre que l’import estimat sigui igual o superior a: 

a) En els contractes d’obres, 5.000.000 € (IVA exclòs). 
b) En els contractes de subministrament i serveis, 400.000 €. 
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coordinació dels procediments d’adjudicació de contractes en els sectors de l’aigua, de 
l’energia, dels transports i dels serveis postals. Aquesta Directiva va entrar en vigor el 30 
d’abril del 2004, i el termini per a la transposició a l’ordenament jurídic intern finalitzava el 
31 de gener del 2006.  
 
A Espanya, la transposició no s’ha produït fins a l’aprovació de la Llei 31/2007, de 31 
d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals, que va entrar en vigor el 30 d’abril del 2008. 
 
Per tot això, a més de l’aplicació de la normativa esmentada, a partir de l’1 de febrer del 
2006, els són directament aplicables els preceptes normatius de la Directiva 2004/17/CE, 
del Parlament Europeu i del Consell, del 31 de març del 2004, sobre la coordinació dels 
procediments d’adjudicació de contractes en el sector de l’aigua, de l’energia dels trans-
ports i dels serveis postals, sempre i que se superin els llindars fixats en l’article 16 de 
l’esmentada Directiva, en concret: 

• 422.000 € (IVA exclòs), en els contractes de subministrament i de serveis, 
• 5.278.000 € (IVA exclòs), en els contractes d’obres.5 

La resta de contractes, és a dir, els que IFERCAT formalitzi en el desenvolupament de les 
seves funcions de gestió, administració i explotació de la infraestructura ferroviària que, 
per raó de la quantia o pel fet de no tractar-se d’obres, subministraments o serveis, es 
puguin excloure de l’aplicació de la citada Llei i/o Directiva, i els contractes que formalitzi 
en el desenvolupament d’altres funcions diferents de les de gestió, administració i explo-
tació de la infraestructura ferroviària, es regiran pel TRLCAP. 
 
En aquest sentit, cal dir que els Estatuts d’IFERCAT, en la nova redacció del 25 de juliol del 
2006, no consideren el TRLCAP normativa d’aplicació per a la resta de contractes que 
formalitzi en el desenvolupament de les seves funcions de gestió, administració i explo-
tació de la infraestructura ferroviària, excloses de l’aplicació de la Llei 48/1998 per raó de 
l’import o per raó de la naturalesa dels contractes, sinó que apel·la al compliment dels 
principis de publicitat i concurrència.  

 

 
4.2. INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’IFERCAT 

Els contractes corresponents a la línia 9 del metro de Barcelona els licita i adjudica GISA 
en nom d’IFERCAT. És per això que no s’inclouen en el detall de la contractació 
d’IFERCAT. Aquests contractes formen part de l’anàlisi de la contractació de GISA, junta-

 

 

5. Imports aprovats pel Reglament 2005/2083/CE, del 19 de desembre. 
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ment amb la resta de contractes que licita GISA. En concret, les dades corresponents a 
l’exercici 2007 respecte dels contractes relacionats amb la línia 9 del metro, són les 
següents: 
 
 Concurs Negociat sense 

publicitat 
Menor Negociat sense publicitat 

i sols una oferta 
Total

 Nombre de contractes 

Obres 0 1 0 23 24

Assistència tècnica 21 14 6 0 41

Total nombre de contractes 21 15 6 23 65

 Import d’adjudicació dels contractes 

Obres 0 8.625 0 395.197 403.822

Assistència tècnica 17.328 1.353 66 0 18.747

Total import dels contractes 17.328 9.978 66 395.197 422.569

Imports dels contractes en milers d’euros. 

 
En total, es van adjudicar seixanta-cinc contractes corresponents a la línia 9 del metro de 
Barcelona, dels quals vint-i-quatre eren d’obra i quaranta-un d’assistència tècnica. Dels 
vint-i-quatre contractes d’obra, vint corresponen a modificacions d’obra principal i quatre a 
obres complementàries de l’obra principal.  
 
D’aquests contractes se’n van analitzar tres corresponents a contractes d’obra, amb un 
import total d’adjudicació de 53,96 M€, i es va obtenir una cobertura del 13,4% respecte de 
l’import total dels contractes d’obres i del 12,8% respecte de l’import total dels contractes 
totals corresponents a la línia 9. Els resultats de la fiscalització es troben en l’Informe 
32/2010, corresponent a la fiscalització de l’exercici 2007, de GISA.  

A part d’aquests contractes licitats per GISA, IFERCAT adjudica altres contractes, princi-
palment relatius a treballs relacionats amb la Línia orbital ferroviària i amb l’eix transversal 
ferroviari, i treballs diversos referents a la línia 9 o bé, a l’activitat diària d’IFERCAT. El llistat 
de contractes adjudicats durant l’exercici 2007 preparat per IFERCAT, s’ha contrastat amb 
les aprovacions de contractes efectuades pel Consell d’Administració que consten en les 
actes. En total, hi ha dos contractes adjudicats per procediment obert, set per procediment 
negociat sense publicitat, tres convenis i nou contractes menors. D’aquests, s’han selec-
cionat, per a cada tipus de contracte, els d’imports més significatius. 
 
A part, en el llistat facilitat hi figura també una addenda a diversos contractes adjudicats 
per GISA de la línia 9 del metro, que no figurava en els llistats de la contractació de GISA 
corresponents al 2007. És per això, i pel seu import (55,50 M€), que s’analitza també 
aquesta addenda en el present informe de fiscalització.  
 
La mostra seleccionada per a la fiscalització és la següent: 
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# Adjudicació  
(i clau) 

Import Empresa 
adjudicatària 

Concepte Legislació 
aplicable 

1 Concurs 
(clau: 
CN1040360) 

941.309 EGISRAIL Consultoria i assistència tècnica per a la implantació 
dels procediments de gestió de funcionalitats i de se-
guretat previs a la posada en explotació de la línia 9 
del metro de Barcelona 

Llei 
48/1998 

2 Negociat 25.400 J&A Garrigues Contracte de consultoria i assistència per a l’elabo-
ració dels estudis per determinar el model i requeri-
ments per a l’explotació de la infraestructura de la línia 
9 del metro de Barcelona, així com l’assistència jurí-
dica en la seva determinació  

TRLCAP 

3 Negociat 25.400 Unitronics Co-
municaciones, 
SAU 

Consultoria per a l’anàlisi i la diagnosi del disseny dels 
sistemes d’informació de la línia 9 del metro orientat a 
l’elaboració d’un futur sistema d’informació geogràfica 

TRLCAP 

4 Negociat 25.862 Ingeniería de 
Infraestructuras, 
SA 

Treballs complementaris al contracte d’assistència 
tècnica per a la redacció de l’estudi informatiu de la 
Línia Orbital Ferroviària en el tram Martorell- Terrassa 

TRLCAP 

5 Menor 10.000 Aon Corporate 
Business 

Estudi informe assegurança consellers administradors 
d’IFERCAT 

TRLCAP 

6 Menor 8.000 Aon Corporate 
Business 

Estudi informe assegurança pèrdues o danys materials 
del patrimoni d’IFERCAT 

TRLCAP 

7 Menor 10.200 Aon Corporate 
Business 

Estudi informe assegurança Responsabilitat civil 
d’IFERCAT 

TRLCAP 

8 Conveni 2.000.000 Consell Català 
de l’Esport 

Entre IFERCAT i el Consell Català de l’Esport per la 
construcció de l’equipament esportiu per a l’ús del 
Consell d’acord amb les prescripcions del Pla d’infra-
estructures d’equipaments de Catalunya (PIEC) 

No sub-
jecte a 
TRLCAP 

9 Addenda a 
diversos con-
tractes de la 
L9 adjudicats 
per GISA 

55.500.000 UTE Gorg Entre IFERCAT, GISA i UTE GORG del projecte i exe-
cució de les obres de construcció de la línia 9 del 
metro, subtram Pou tuneladora, Parc logístic - Zona 
Universitària 

Llei 
48/1998 

Total 58.546.171    

Imports en euros, sense IVA. 

S’ha analitzat cadascun dels expedients d’acord amb la legislació aplicable en cada cas.  
 
Les observacions detectades són les següents: 

• Expedient 1 adjudicat mitjançant concurs: no hi ha acta d’obertura de pliques (en la 
documentació hi ha un certificat signat un any després en què el secretari de la Mesa 
certifica que es va realitzar l’obertura de pliques el 17 de maig de 2007). Quant a l’acta 
de revisió de la documentació del sobre número 1, falta un membre de la Mesa, sense 
que aquest fet consti enlloc. Manca també a l’acta la signatura de dos dels membres 
que sí que van assistir a la Mesa. Tampoc s’explicita quantes empreses s’han presentat 
a la licitació. 
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• Contractes menors (expedients 5, 6 i 7): es tracta de tres expedients corresponents a 
estudis relatius a la contractació d’una assegurança per cobrir la responsabilitat civil 
dels administradors i consellers d’IFERCAT, per 10.000 €, en el primer cas, les pèrdues 
o danys materials d’IFERCAT, en el segon cas, per 8.000 € i, per cobrir la responsabilitat 
civil d’IFERCAT per 10.200 €. L’import total és de 28.200 € i tots tres contractes han estat 
adjudicats a la mateixa empresa. Cal fer les observacions següents: 

• Integritat de l’objecte del contracte: l’objecte dels tres contractes és l’anàlisi de la 
conveniència de contractar diferents tipus d’assegurances. Finalment, IFERCAT rep 
un únic informe resum que engloba l’anàlisi dels tres tipus d’assegurances i, poste-
riorment, els plecs de clàusules de cadascuna de les assegurances. S’ha de dir que 
en els informes de necessitat del contracte no s’especifica com a objecte del 
contracte la realització, per part de l’adjudicatari, dels plecs de bases per a con-
tractar les assegurances. Encara que els plecs no estiguessin previstos com a 
necessitat inicial, la Sindicatura de Comptes considera que s’haurien d’haver con-
tractat de forma conjunta i emprar, en aquest cas, un procediment negociat sense 
publicitat d’acord amb l’article 210.h del TRLCAP.  

 
• El certificat d’existència de crèdit adequat i suficient i la resolució d’aprovació de 

l’expedient i de la despesa són de data posterior a la data de l’informe emès per 
l’empresa adjudicatària. 
 

• No s’ha trobat la factura corresponent a aquest estudi, i no està comptabilitzada ni 
pagada.  

• Limitació a la concurrència: 
 
• En el cas de l’expedient 2, adjudicat per procediment negociat sense publicitat: tot i 

que IFERCAT convida tres empreses a presentar oferta, únicament una empresa la 
presenta. Les altres dues declinen la invitació, una per possibles incompatibilitats, i 
l’altra perquè no es troba en disposició de concórrer a la licitació. 

• En el cas de l’expedient 3, també adjudicat per procediment negociat sense publi-
citat, de les tres empreses convidades, se’n presenten dues. La tercera no dona cap 
motiu per no presentar-se. 

La normativa de contractació estableix que “quan s’utilitzi el procediment negociat serà 
necessari sol·licitar oferta d’empreses capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, sense que el seu número sigui inferior a tres...”.  

Per tant, en el cas de l’expedient 2, amb els motius que s’expliciten, no es compleix 
aquest requisit. La Sindicatura considera que s’haurien d’haver ampliat les invitacions 
per tal de poder valorar almenys tres ofertes d’empreses amb capacitat per portar a 
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terme l’objecte del contracte. En no ser així, a més, es vulnera el principi de concur-
rència. 

En el cas de l’expedient 3, la Sindicatura no pot valorar el compliment del requisit donat 
que en l’expedient no hi ha constància documental del motiu pel qual una de les 
empreses convidades no presenta cap oferta. 

• Compliment de terminis: en general, per a tots els expedients, en no haver una carta de 
lliurament del servei es fa difícil verificar el compliment dels terminis previstos. Respecte 
de l’expedient 3, en el qual sí que hi ha una acta de recepció de l’informe, cal remarcar 
que la data de l’informe definitiu és el 24 d’octubre del 2008, mentre que l’acta de 
recepció és del 6 de juny del 2008 (prèvia a l’entrega de l’informe). Tot i que es va 
sol·licitar una pròrroga del termini de tres mesos que finalitzava el 23 de maig del 2008, 
es produeix un retard de cinc mesos de l’entrega de l’informe respecte de la data 
d’entrega prorrogada. 

• Addenda a diversos contractes de la línia 9 del metro, signada entre IFERCAT, GISA i 
UTE GORG el 8 de novembre del 2007: l’objecte d’aquesta addenda és l’adquisició 
d’uns equips d’excavació addicionals per perforar el tram de túnel entre Pou Bifurcació i 
Zona Universitària, amb un cost de 64,38 M€ (IVA inclòs).  

Els contractes a què es refereix aquesta addenda van ser adjudicats per GISA a la UTE 
GORG el 14 de setembre del 2001 i són els següents:  

a) Redacció del projecte i execució de les obres de construcció de la línia 9. Subtram: 
Pou-Tuneladora (zona final Sagrera TAV) - Bon Pastor. Infraestructura i estacions. 
Clau: TM-00509.1B. 

b) Redacció del projecte i execució de les obres de construcció de la línia 9 de metro de 
Barcelona. Tram IV, Bon Pastor - Gorg. Infraestructures i estacions. Clau: TM-00509.3 
(el projecte de construcció de les obres s’aprova el 31 de juliol del 2002. Clau: TM-
00509.3-MO, que comporta una modificació del pressupost d’aprovació del projecte 
de construcció per un augment de la partida d’equips d’excavació inicialment 
prevista. Aquesta modificació es va aprovar el 27 de desembre del 2002 amb una 
addenda al contracte del 14 de setembre del 2001). 

c) Execució de les obres de túnel del tram Parc Logístic - Zona Universitària de la línia 9 
(el 23 de desembre del 2002 es va aprovar el projecte de construcció del tram 2 de 
la línia 9 del metro. Parc Logístic - Zona Universitària. Infraestructura i estacions, i de 
l’execució de les obres del túnel del tram esmentat. Clau: TM.00509-5G. Aquest 
contracte relatiu al projecte per a l’execució de les obres del túnel del tram Parc 
Logístic - Zona Universitària de la línia 9 del metro es va formalitzar el 31 de de-
sembre del 2002, també amb caràcter d’addenda al contracte del 14 de setembre 
del 2001). 
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El 5 de juliol del 2007, el DPTOP va aprovar el projecte modificat M1 corresponent al 
projecte d’execució de les obres del túnel del tram Parc Logístic - Zona Universitària de 
la línia 9 del metro. Clau: TM.00509-5G-M1, que suposà un augment del cost del 
projecte inicial (TM.00509-5G) d’un 19,9%, i GISA l’adjudica a UTE GORG.  

L’objecte d’aquesta addenda era adquirir equips d’excavació de túnels addicionals als 
previstos en el contracte inicial, la qual cosa podria permetre avançar vint-i-tres mesos 
la posada en servei del tram II fins a Collblanc, i catorze mesos la posada en servei del 
tram III. El cost d’aquests equips d’excavació addicionals és de 64,38 M€ (IVA inclòs). 

Per a l’adquisició d’aquests equips el 8 de novembre del 2007 es va signar un do-
cument amb caràcter d’addenda als contractes anteriorment esmentats. A més, s’as-
senyala que els imports corresponents als equips addicionals se certificarien juntament 
amb les de l’execució del M1, assenyalat anteriorment. 

És parer de la Sindicatura que l’adquisició d’aquests nous equips d’excavació addi-
cionals, suposen una modificació del contracte inicial adjudicat per GISA, que s’hauria 
d’haver formalitzat mitjançant la tramitació d’un contracte modificat de l’obra principal. A 
més, tenint en compte que hi ha un modificat previ i atès l’import d’aquesta addenda, es 
produeix una alteració substancial de les condicions previstes en el contracte adjudicat 
i, per tant, per a aquesta adquisició caldria haver realitzat una nova licitació. 

• Quant a la gestió de la contractació, cal remarcar els següents aspectes:  
 
• Sistema de registre d’entrada de la documentació a IFERCAT: s’han trobat diversos 

estudis, informes, etc. que no tenen el registre d’entrada i, per tant, no queda cons-
tància oficial de l’entrada. 

• Sistema d’arxiu dels expedients de contractació: s’ha trobat que els expedients de 
contractació estan incomplets en molts casos, ja que hi ha documentació (com ara 
estudis, actes de recepció, certificats dels tècnics, etc) que està repartida entre els 
tècnics, sense que tot acabi unificat en l’expedient.  

• Modificats i pròrrogues: la documentació de les pròrrogues i del modificat (referents 
als expedients 1 i 3) cal que estigui en el mateix expedient físic que el del contracte 
principal, ja que en forma part.  

• Llistats de contractació que ha facilitat IFERCAT: inclouen tant imports amb IVA com 
imports sense IVA. Es recomana l’homogeneïtzació a l’hora de tractar la informació 
dels contractes. 

• Comunicació a la Junta Consultiva: dels nou expedients analitzats, els expedients de l’1 
al 4 s’havien de comunicar a la Junta Consultiva de contractació, i no s’ha fet.  
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5. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest informe s’han assenyalat les observacions que resulten pertinents sobre 
els aspectes financerocomptables, pressupostaris i de legalitat, i, en concret, sobre l’ade-
quació a la normativa de contractació.  
 
Atès l’objecte d’aquest informe, en aquest apartat es destaquen les observacions més 
significatives que es desprenen de la fiscalització realitzada per la Sindicatura de Comptes 
referida a IFERCAT, relativa a l’exercici 2007 i les recomanacions necessàries per tal de 
corregir les incidències detectades. 

 

 
5.1. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 

Els aspectes més destacables pel que fa a l’evolució dels estats financers són els se-
güents: 

• El Balanç de situació a 31 de desembre del 2007 presenta un augment del 32,4% de la 
xifra total respecte al del 31 de desembre del 2006, a causa del ritme d’execució de les 
obres assumides per IFERCAT (corresponents a la línia 9 del metro de Barcelona). Les 
certificacions que van rebent els contractistes, així com la resta de despeses inherents a 
aquestes obres, es van activant com a immobilitzat material en curs, que és la partida 
que més augmenta de l’actiu. 

 
Per a fer front a aquestes inversions, IFERCAT disposa del finançament atorgat pel BEI, 
202,00 M€ en l’any 2007, a més de les aportacions al fons patrimonial que rep de la 
Generalitat de Catalunya, que per l’any 2007 han estat de 71,63 M€. 

• El Compte de pèrdues i guanys presenta unes despeses d’estructura (despeses de 
personal i d’explotació) pròpies d’una empresa en construcció que en no estar explotant 
encara la infraestructura, no genera cap despesa d’aprovisionament ni ingrés d’explo-
tació. 

Quant a la fiscalització dels comptes anyals, cal concloure que els comptes anuals abreu-
jats d’IFERCAT expressen de forma raonable la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera a 31 de desembre del 2007 i dels resultats de les seves operacions durant 
l’exercici anual acabat en l’esmentada data i contenen la informació necessària i suficient 
per a la seva adequada comprensió i interpretació, de conformitat amb els principis i 
normes d’auditoria pública generalment acceptats, amb les següents observacions i les 
corresponents recomanacions, quan escau: 

• Actualització del PEF: el PEF vigent a 31 de desembre del 2007 va ser aprovat en 
l’exercici 2004. Des de llavors, s’han produït diverses modificacions, tant de definició de 
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la línia 9 com del finançament previst. És per això que es feia necessària l’actualització 
del PEF per tal d’anar incorporant els canvis que es produeixen i anar adequant i 
equilibrant les inversions amb el finançament previst.6 

• Activació de certes despeses: el criteri emprat per IFERCAT en la comptabilització de 
les obres i projectes és el d’activar com a immobilitzacions en curs totes les despeses 
directament relacionades amb les obres que començarà a amortitzar en el moment en 
què comenci l’explotació comercial de la línia 9. Tot i això, algunes de les despeses 
activades que es comenten a continuació, a parer de la Sindicatura de Comptes 
s’haurien d’haver reconegut com a despesa de l’exercici. 

 
• Ingressos i despeses bancàries activades en immobilitzat material en curs: IFERCAT 

minora de les immobilitzacions en curs els ingressos obtinguts per la remuneració 
dels saldos a favor d’IFERCAT en els comptes bancaris, de la mateixa manera que 
la despesa financera relacionada amb les obres i projectes en curs es van activant 
en les partides d’interessos de crèdits bancaris i de comissions bancàries. Tot i 
això, d’acord amb la consulta 4 del Butlletí Oficial de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes 36, els ingressos financers que poden produir els imports del 
finançament aliè han de figurar en el Compte de pèrdues i guanys de l’exercici en 
què es produeixen. Per tant, és parer de la Sindicatura que aquests ingressos no 
haurien de minorar el cost de l’immobilitzat en curs sinó que s’haurien d’haver re-
conegut com a major ingrés de l’exercici. Per coherència amb aquest criteri, i 
també d’acord amb la consulta esmentada, les despeses financeres derivades de 
fonts de finançament aliè que no s’apliquin transitòriament a la inversió, no es 
poden capitalitzar i s’han de considerar també despesa de l’exercici. Per l’exercici 
2007 la despesa financera que no s’hauria d’haver activat és de 0,37 M€ i l’ingrés 
financer de 0,17 M€. 

 
• Projectes de la línia 9 del metro: en l’exercici 2006 es van activar 0,41 M€ corres-

ponents a l’assessorament a l’empresa per articular un model de gestió que per-
metés que IFERCAT no computés com a administració pública a efectes de SEC-95 
que, a 31 de desembre del 2007, encara estaven activats. Tal com ja es va dir en 
l’informe corresponent a l’exercici 2006, aquest tipus de despesa, en no corres-
pondre a cap obra concreta, s’hauria de registrar com a despesa en el Compte de 
pèrdues i guanys. 

 
• Altres construccions en curs: en aquesta partida es van registrar en l’exercici 2002 

les despeses operatives incorregudes durant aquell exercici, any de constitució 
d’IFERCAT. Es reitera l’observació feta ja en l’informe corresponent a l’exercici 2006 

 
 
6. El 25 de juliol del 2008 es formalitza el nou PEF d’IFERCAT que ja incorpora aquestes modificacions. 
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sobre que aquest tipus de despeses s’haurien de comptabilitzar com a despeses de 
primer establiment o de posada en marxa, i no com a immobilitzat en curs, i efectuar 
la corresponent amortització en cinc anys. 

• Convenis entre el DPTOP, GISA, IFERCAT i FIRA 2000: dels tres convenis signats entre 
les parts esmentades en què s’acorda l’execució de les obres de construcció del pou 
d’entrada de la línia 9 en els terrenys de Fira 2000, cal assenyalar les observacions 
següents: 

 
• Cessió temporal d’ús de la galeria de serveis: tot i que el conveni defineix aquesta 

operació com una cessió d’ús temporal, és parer de la Sindicatura de Comptes 
que, per les condicions d’aquesta operació es pot deduir que es tracta d’una 
compravenda amb una part del pagament ajornada. És per això que l’operació 
s’hauria de comptabilitzar atenent a la seva naturalesa, tal com es diu en l’epígraf 
2.2.2.2.  

 
• Cessió d’ús gratuïta del passadís de comunicació: és parer de la Sindicatura que 

arran del conveni, es produeix una cessió d’ús gratuïta d’IFERCAT a Fira 2000, per la 
part del passadís de comunicació que construeix IFERCAT. Per tant, s’ha de donar 
de baixa de l’immobilitzat en curs aquest passadís de comunicació, i reconèixer 
l’immobilitzat cedit en cessió d’acord amb les normes del Pla general de comptabi-
litat pública. 

• Amortització de l’immobilitzat material: IFERCAT dota l’amortització dels seus elements 
d’immobilitzat material a partir del primer dia del mes d’activació, independentment de 
la data en què es registra el bé, que ha de coincidir amb la data de posada en 
funcionament del bé.  

Es recomana que es comencin a amortitzar els béns a partir de la data d’activació, i no 
considerant tot el mes sencer, com es fa actualment. 

• Facturació d’IFERCAT a GISA: IFERCAT factura a GISA per les despeses en què ha 
incorregut durant l’exercici. Per l’any 2007, el percentatge de despeses que ha refac-
turat a GISA és d’aproximadament el 90%. Aquesta facturació respon a la clàusula 
vuitena del conveni signat el desembre del 2004 entre GISA i IFERCAT. És parer de la 
Sindicatura que el conveni no determina clarament i detallada els conceptes i la forma 
de càlcul de les despeses a facturar per IFERCAT a GISA, ja que no es defineixen els 
conceptes a refacturar ni els criteris d’imputació de les despeses. Per tant, el càlcul 
d’aquest import hauria d’estar suportat mitjançant un estudi més detallat. 

A part d’això, no queda justificat que IFERCAT facturi a GISA una part significativa de 
les seves despeses d’estructura. És clar que IFERCAT no genera ingressos anualment, 
ja que està en una fase de construcció de la línia 9, i no d’explotació d’aquesta i, per 
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tant requereix d’una font d’ingressos que li permeti equilibrar el Compte de pèrdues i 
guanys, que no hauria de provenir de GISA. 7

• Ingressos a distribuir en diferents exercicis: IFERCAT va comptabilitzar com a ingressos 
a distribuir en diferents exercicis, 4,63 M€ rebuts de GISA d’acord amb el conveni signat 
entre ambdues, per tal de compensar IFERCAT pel fet que a partir d’aquell moment 
IFERCAT pagarà les obres als contractistes, i GISA queda alliberada d’aquesta obli-
gació. Aquest import correspon a les comissions que es comprometia IFERCAT a pagar 
en virtut del contracte marc per al finançament de la línia 9 del metro. En tant que 
IFERCAT va comptabilitzar el 50% d’aquest import pagat com a comissió, com a 
despesa de l’exercici 2003, és parer de la Sindicatura que la primera part s’hauria 
d’haver comptabilitzat com a ingrés del mateix exercici. Pel que fa a la comissió pen-
dent, atès que aquest contracte ja no es durà a terme i, per tant, IFERCAT deixa de tenir 
l’obligació de pagament d’aquesta comissió, s’hauria de reconèixer com a ingrés en el 
Compte de pèrdues i guanys. 

• Creditors a curt termini: dins els creditors a curt termini s’han trobat diverses errades 
de comptabilització, com la provisió d’una despesa ja comptabilitzada, la comptabi-
lització d’una despesa com un abonament, o l’existència de saldos deutors que cal re-
gularitzar.  

Es recomana la regularització d’aquestes errades de comptabilització dins el compte 
Creditors a curt termini. 

• Despeses de personal: l’augment de sous de l’exercici 2007 va ser d’un 5,7% d’acord 
amb el Conveni col·lectiu del sector de la construcció, augment que està per sobre del 
percentatge que regula la Llei 4/2007, del 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici 2007. És parer de la Sindicatura que, tot i que IFERCAT no ha rebut en 
l’exercici 2007 aportacions directes amb càrrec a pressupostos públics destinades a 
cobrir el dèficit d’explotació, sí que ha rebut els ingressos provinents de GISA en con-
cepte de refacturació de part de les despeses d’explotació, ingressos que es destinen a 
cobrir el dèficit d’explotació i, per tant, li és d’aplicació la limitació que estableix la llei de 
pressupostos. 

• Conveni de col·laboració entre IFERCAT, GISA i ACA, per efectuar l’avaluació, correc-
ció i seguiment de les obres de la línia 9 que afectin els aqüífers del delta del Llo-
bregat entre els exercicis 2005 i 2010. D’aquest conveni es desprenen unes obli-
gacions econòmiques per IFERCAT, que es divideixen durant el període de durada 
del conveni, i que IFERCAT ha activat en els anys 2006 i 2008, i comptabilitzat com a 

 

 
7. Aquesta mateixa observació es recull en els informes de fiscalització de GISA 12/2009, 30/2009 i 32/2010, 
corresponents als exercicis 2005, 2006 i 2007, respectivament. 
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despesa en l’any 2007. La Sindicatura creu necessari homogeneïtzar el criteri de 
comptabilització d’aquestes obligacions econòmiques com a despeses, tenint en 
compte la seva naturalesa. 

A més, IFERCAT hauria d’haver comptabilitzat en l’exercici 2007 un 10% sobre l’import 
total de les obligacions econòmiques, és a dir, 51.194€, que, d’acord amb el conveni, es 
meritaven en l’exercici 2007. 

• Contractació de serveis a una empresa de treball temporal: dins les altres despeses 
d’explotació es comptabilitzen les despeses per la contractació de serveis a una em-
presa de treball temporal (vegeu epígraf 2.3.4, Altres despeses d’explotació: serveis de 
professionals independents). D’acord amb l’article 196.3 del TRLCAP no es poden for-
malitzar contractes de serveis amb empreses de treball temporal.  

• Primes d’assegurances: IFERCAT no efectua cap periodificació de les despeses d’asse-
gurances que tenen un període de vigència a cavall de dos exercicis. Cal que en 
efectuar el tancament de l’exercici es realitzi la periodificació oportuna s’imputi com a 
despesa de l’exercici corrent només la meritada en el període.  

 

 
5.2. FISCALITZACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

La Liquidació del pressupost de l’exercici 2007 ha estat realitzada de forma correcta. Tot i 
això, cal remarcar que, diverses despeses diverses liquidades i no previstes, que tenen el 
caràcter de recurrents, s’haurien de preveure en el pressupost inicial de cada exercici. 
 
El pressupost d’IFERCAT per a l’exercici 2007 preveia uns ingressos i unes despeses de 
439,31 M€. 
 
El grau de compliment del pressupost liquidat ha estat del 98,4%, tant pels ingressos com 
per les despeses. Les principals desviacions que s’han observat són les següents: 

• Respecte dels ingressos destaca la disminució de les aportacions de la Generalitat al 
fons patrimonial en 35,82 M€ respecte de la xifra aprovada, el que suposa un grau 
d’execució del 66,7%, i la disminució del finançament aliè per les obres en 128,74 M€ 
respecte de la xifra prevista, que suposa un grau d’execució del 61,1%. 

• Quant a les despeses la desviació més significativa en percentatge es troba en el ca-
pítol Despeses de béns corrents i serveis, pel fet que s’han liquidat diverses despeses 
no previstes com ara les despeses incorregudes en fires i salons durant l’exercici 2007, 
les dietes pagades als membres del Consell d’Administració per l’assistència a les 
reunions del Consell i a la contractació del servei de xofer. 
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5.3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

S’ha efectuat la fiscalització relativa als procediments emprats per IFERCAT en la con-
tractació per a l’exercici 2007. En aquest sentit cal dir que els contractes corresponents a 
la línia 9 del metro de Barcelona els licita i adjudica GISA en nom d’IFERCAT. D’aquests 
contractes, en concret seixanta-cinc, se’n va analitzar una mostra en realitzar la contrac-
tació de GISA (informe 32/2010), i es va obtenir una cobertura respecte de l’import total 
dels contractes corresponents a la línia 9 del 12,8%. 
 
De contractes, en concret vint-i-un contractes extrets del llistat de contractes adjudicats 
per IFERCAT durant l’exercici 2007 i una addenda a diversos contractes de la línia 9 adju-
dicats per GISA, s’ha analitzat una mostra de vuit contractes i, a més, l’addenda esmen-
tada. 
 
En el capítol 4 d’aquest informe s’han posat de manifest de manera detallada les obser-
vacions i incidències detectades en la revisió. A continuació es presenten les observacions 
més significatives: 

• Els estatuts d’IFERCAT, en la nova redacció del 25 de juliol del 2006, no consideren el 
TRLCAP normativa d’aplicació per a la resta de contractes que formalitzi en el desen-
volupament de les seves funcions de gestió, administració i explotació de la infraes-
tructura ferroviària, excloses de l’aplicació de la Llei 48/1998 per raó de l’import o per 
raó de la naturalesa dels contractes, sinó que apel·la al compliment dels principis de 
publicitat i concurrència. 

Es recomana la modificació dels estatuts d’IFERCAT per tal d’adequar l’article 5, Règim 
jurídic de la contractació, a la normativa vigent que li és d’aplicació. 

• Fraccionament de contractes: hi podria haver fraccionament en els tres contractes 
menors corresponents a la contractació d’estudis relatius a la contractació de tres asse-
gurances. S’adjudiquen a la mateixa empresa, i aquesta entrega finalment un únic in-
forme.  

 
Aquests contractes s’haurien d’haver contractat de forma conjunta emprant en aquest 
cas un procediment negociat sense publicitat d’acord amb l’article 210.h del TRLCAP. 

• Limitació a la concurrència: en un dels expedients adjudicats per procediment negociat 
sense publicitat, tot i que es conviden tres empreses a presentar oferta, només se’n 
presenta una donat que les altres dues declinen la invitació, ja sigui per possibles 
incompatibilitats o bé per no estar en disposició de concórrer-hi.  

 
La Sindicatura considera que en aquest cas es vulnera el principi de concurrència i que 
l’entitat hauria d’haver convidat altres empreses capacitades per la realització de l’ob-
jecte del contracte, per tal de poder valorar com a mínim tres ofertes.  
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• En l’expedient 1, corresponent al contracte adjudicat per procediment obert i forma de 
concurs, manca documentació o bé aquesta és incomplerta; així, manca l’acta d’ober-
tura de pliques, manquen signatures en l’acta de revisió de la documentació i no 
s’expliciten les empreses que han estat licitadores. 

Cal que els expedients de contractació continguin la documentació completa.  

• Manca acta de recepció o document de justificació de rebuda dels serveis en el cas 
dels convenis. 

 
Cal que l’entitat elabori un acta de recepció o document equivalent per tal de deixar 
constància que s’han rebut els serveis encarregats i que aquests s’han executat de 
forma correcta. 

• Quant a la gestió de la contractació cal remarcar els següents aspectes: 
 

• S’ha trobat que diversos documents no tenen el registre d’entrada i, per tant, no 
queda constància oficial de l’entrada. 

• S’ha trobat que alguns expedients de contractació estan incomplets i/o la documen-
tació (com ara estudis, actes de recepció, certificats dels tècnics, etc.) està repartida 
entre els tècnics, sense que tot acabi unificat en l’expedient.  

• Pel que fa a les pròrrogues i modificats dels contractes (referits als expedients 1 i 3), 
cal que estiguin en el mateix expedient físic que el contracte principal, ja que en 
formen part. 

 
Cal que els expedients de contractació continguin tota la documentació de manera unifi-
cada; així mateix, cal deixar constància de l’entrada i sortida de documents mitjançant 
el corresponent segell de registre d’entrada o sortida. 

• Addenda per a la modificació de diversos contractes de la línia 9 del metro: el 8 de 
novembre del 2007 se signa aquest document amb la UTE GORG com una addenda als 
contractes anteriorment adjudicats per GISA el 14 de setembre del 2001 (vegeu epígraf 
4.2), per a l’adquisició d’equips d’excavació addicionals als ja inclosos en els contractes 
principals, per 55,50 M€ (IVA exclòs). 

És parer de la Sindicatura que l’adquisició d’aquests nous equips d’excavació addi-
cionals suposen una modificació dels contractes inicials adjudicats per GISA, i, per tant, 
s’hauria d’haver formalitzat mitjançant la tramitació d’un contracte modificat de l’obra 
principal. A més, tenint en compte l’import de la modificació prevista en l’addenda i 
l’existència d’un modificat (M1) anterior, es produeix una alteració substancial de les 
condicions previstes en el contracte inicial i, per tant, caldria haver realitzat una nova 
licitació mitjançant un procediment que garantís els principis de publicitat i concur-
rència. 
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6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte previst per la normativa vigent el projecte del present informe de fiscalització fou 
tramés a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) en data 20 de desembre del 
2010. 
 
A continuació es transcriu l’escrit d’al·legacions enviat per IFERCAT, amb registre de sor-
tida núm. IF110000003, del 4 de gener del 2011, i amb registre d’entrada a la Sindicatura 
de Comptes núm. 42, del 4 de gener del 2011. 

 
 
 
Sr. Enric Genescà i Garrigosa 
Síndic 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 
 
 
 
Senyor, 

 
El 20 de desembre de 2010, la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramet a 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) el projecte d’informe 57/2009-B, 
relatiu a aquesta empresa, exercici 2007. 

 
En l’escrit de tramesa, la Sindicatura de Comptes de Catalunya fa avinent a Ifercat 
que per presentar al·legacions disposa d’un termini de tres setmanes. 

 
És en aquest sentit que, adjunt, us envio un document en què es manifesten les 
al·legacions d’Ifercat. 

 
Atentament, 

 
La presidenta 

 
[Signatura, il·legible] 
 

Pilar de Torres i Sanahuja 

 
Barcelona, 4 gener de 2011 
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A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 

 
Pilar de Torres i Sanahuja, amb DNI 37670383V, presidenta de l’ens Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya (en endavant Ifercat), en nom i representació d’aquest ens, 
proveït del NIF Q-0801169 D, amb domicili social i a efectes de notificacions a 
Barcelona, c/ Via Augusta, 281-285, planta segona, comparec i EXPOSO: 
 

I. El 20 de desembre de 2010, la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramet a 
Ifercat el Projecte d’informe 57/2009-B, relatiu a l’empresa Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya. Exercici 2007. Aquest document és rebut a Ifercat el 
mateix dia 20 de desembre de 2010. 

 
II. D’acord amb l’establert en l’ofici de tramesa, el projecte esmentat no serà 

definitiu fins a la seva aprovació pel Ple de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 

 
III. També, en l’ofici de tramesa s’estableix que, per presentar al·legacions, Ifercat 

disposa d’un termini de tres setmanes. 
 

IV. Tenint en compte l’expositiu anterior, Ifercat presenta les següents 
 
 

AL·LEGACIONS 
 
 
PRIMERA.- CONSIDERACIÓ PRÈVIA 
 
Aquestes al·legacions fan referència a les CONCLUSIONS que s’estableixen a 
l’apartat 5 del Projecte d’informe més amunt esmentat, si bé algunes d’elles també 
poden fer referència als apartats relatius a cada una de les fiscalitzacions. 
 
 
SEGONA.- OBSERVACIONS AL PROJECTE D’INFORME SOBRE LA FISCALITZACIÓ 
ECONÒMICOFINANCERA 
 
2.1.- Activació de despeses 
 
2.1.1.- Ingressos i despeses bancàries activades en immobilitzat en curs d’Ifercat 
 
Es considera que no s’hauria d’haver afegit al valor de l’actiu una despesa financera 
per 0,37 M€, disminuïda per un ingrés financer de 0,17 M€, sinó que haurien d’haver 
estat recollits en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2006. 
 
Tal com es va al·legar en l’informe relatiu a l’exercici del 2006, els préstecs signats 
amb el Banc Europeu d’Inversions s’han de disposar en fraccions no inferiors a 40 
milions d’euros i en un nombre màxim de disposicions. Aquesta restricció en les 
disposicions no s’ajusta al ritme real de pagaments de certificacions, causant exce-
dents de tresoreria. Per tal de reduir el cost financer, es realitzaren operacions d’in-
versió per a reduir la despesa financera. 
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Aquestes operacions es duen a terme fins al 2007, moment en què s’implanta la 
pòlissa corporativa de la Generalitat de Catalunya i aquests excessos de dispo-
sicions de préstecs es dipositen en el sistema de cash-pooling. D’aquesta manera, 
l’excés de disposicions beneficia a tot el sistema de tresoreria de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Les operacions REPO realitzades no tenen una finalitat especulativa sinó pal·liativa 
dels costos financers que s’imputen a l’execució de la Línia 9 del metro de Barcelona 
i, per tant, els ingressos financers que s’obtenen han de reduir el valor immobilitzat. 
 
A partir del 2008, desapareix la diferència entre ingrés i despesa gràcies a la remu-
neració dels saldos dipositats en el sistema de cash-pooling. 
 

2.1.2.- Projectes de la Línia 9 del Metro de Barcelona 
 
És del parer de la Sindicatura que una partida del 2006 per 0,41 M€ caldria registrar-
la com a despesa en el compte de pèrdues i guanys.  
 
Tal com es va al·legar en l’informe de l’exercici 2006, un cop analitzades les partides 
corresponents, es varen seguir les recomanacions de la Sindicatura i s’imputen a 
despesa en l’exercici en curs (2010). 
 

2.1.3.- Altres construccions en curs 
 
És del parer de la Sindicatura que en la partida d’altres construccions en curs s’hi ha 
imputat despeses operatives incorregudes durant l’any d’establiment. Per tant, cal-
dria imputar-les com a despeses de primer establiment i amortitzar-les en 5 anys. 
 
Tal com es va al·legar en l’informe de l’exercici 2006, un cop analitzades les partides 
corresponents per un import de 0,06 M€, es va seguir la recomanació de la Sindi-
catura i s’imputa a despesa en l’exercici en curs (2010). 
 

2.2.- Convenis entre DPTOP, GISA, Ifercat i FIRA 2000. Cessió temporal d’ús de la 
galeria de serveis i passadís de comunicació 
 
És del parer de la Sindicatura que els convenis relatius a la cessió temporal d’ús de 
la galeria de serveis cal comptabilitzar-los com una compravenda amb part del 
pagament ajornada i el passadís de comunicació s’ha de donar de baixa de l’immo-
bilitzat en curs i reconèixer l’immobilitzat cedit en cessió d’acord amb les normes del 
Pla General de Comptabilitat Pública. Addicionalment, cal reflectir l’ingrés financer 
diferit en el balanç. 
 
Tal com es va al·legar en l’informe de l’exercici 2006, el conveni de data 7 de febrer 
de 2006 estableix que Ifercat cedeix a Fira 2000 els drets d’ús de la galeria de 
serveis per un termini de 30 anys. Finalitzat aquest període, aquests drets d’ús es 
retornen a Ifercat així com aquells elements necessaris per al funcionament que hi 
hagi incorporat Fira 2000. 
 
L’opinió d’Ifercat és que la galeria de serveis està cedida per un període determinat i 
finit i no és una compravenda, els saldos del balanç de situació no constitueixen un 
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pagament diferit de la compravenda sinó l’import a periodificar per l’ingrés que tindrà 
Ifercat com a contraprestació per aquesta cessió i la vida útil de la galeria de serveis i 
del passadís de comunicació és superior als 30 anys del conveni de cessió. Con-
juntament amb l’assessorament de l’empresa auditora analitzarem la comptabilització 
d’aquests convenis i l’aplicació dels criteris de la Sindicatura tant pel registre de 
l’immobilitzat com la comptabilització dels ingressos diferits, sempre segons l’apli-
cació del Pla General Comptable vigent.  
 

2.3.- Facturació d’Ifercat a GISA 
 
Es considera que el càlcul de l’import de les despeses que factura Ifercat a GISA 
hauria d’estar suportat mitjançant un estudi més detallat. Addicionalment, es consi-
dera que els ingressos d’Ifercat haurien de provenir d’una altra font per equilibrar el 
Compte de pèrdues i guanys, i no pas de GISA. 
 
Tal com es va al·legar en l’informe relatiu a l’exercici del 2006, per Acord del Govern 
de la Generalitat de Catalunya de 21 d’octubre de 2003, s’acorda la subrogació 
d’Ifercat en la totalitat de drets i obligacions que corresponen a la Generalitat de 
Catalunya en la seva condició de mandant de GISA respecte de la totalitat de les 
encomanes de la Línia 9. Posteriorment, per Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 28 de desembre de 2004, s’acorda que Ifercat pagarà les factures 
corresponents a l’execució de les obres de la Línia 9 directament als adjudicataris de 
les mateixes. Arran dels acords esmentats, es procedeix a modificar el sistema de 
pagament de “certificació final d’obra”, previst en els contractes formalitzats, pel 
sistema de pagament mitjançant “certificacions parcials o mensuals”. 
 
En virtut dels Acords de Govern i de les modificacions contractuals indicades, Ifercat 
ha assumit els efectes jurídics, econòmics i financers derivats de l’expressada 
subrogació en les encomanes de la Línia 9 i de la seva obligació de pagament de les 
certificacions als adjudicataris de les obres d’aquesta línia, en haver-se alliberat GISA 
d’aquesta responsabilitat, que han quedat oportunament recollits en el Pla Econòmic 
Financer d’aquest ens. 
 
Per tal de definir i regular el nou marc de relacions entre Ifercat i GISA, derivat de les 
novacions contractuals operades, i als efectes de garantir un adequat equilibri de 
prestacions, el 29 de desembre de 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya 
autoritza la formalització d’un conveni de col·laboració entre ambdues parts. 
 
Atès que en els contractes inicialment signats es preveu que GISA computa com a 
ingrés propi un 6% de l’import de les obres realment executades més la corresponent 
revisió de preus; atès que contra aquest ingressos GISA ha d’aplicar els costos 
necessaris per a portar a bon terme la gestió de l’encàrrec i tots els seus costos de 
funcionament; i atès que aquests costos s’han reduït pel fet que Ifercat ha assumit 
directament la part de gestió que s’ha indicat anteriorment; aquest conveni preveu el 
mecanisme de participació d’Ifercat en els ingressos percebuts per GISA per a 
compensar les funcions i responsabilitats que té atribuïdes. 
 
A tot això, cal afegir que el model de facturació d’Ifercat a GISA ha produït un estalvi 
en el pressupost del Departament al qual està adscrit Ifercat, ja que no s’ha hagut de 
consignar una transferència corrent per a pagar les despeses d’Ifercat fins que 
aquesta empresa no ha generat ingressos d’explotació. Per tant, la finalitat d’aquesta 
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facturació ha estat estalviar despeses a la Generalitat de Catalunya, portant a terme 
una gestió eficient de la despesa. 

No obstant tot l’exposat, GISA i Ifercat, assumint el criteri de la Sindicatura, aproven 
una modificació de la clàusula vuitena del Conveni de 29 de desembre de 2004, per 
a clarificar el repartiment de costos associats a les activitats relacionades amb el 
projecte de la Línia 9, la qual es formalitza el 24 de desembre de 2009. Addicio-
nalment, també s’encarrega a una empresa independent un estudi detallat amb 
l’objecte de definir la metodologia per a determinar la facturació corresponent al 
tancament de cada exercici. Les conclusions d’aquest informe ja s’han aplicat en el 
tancament de l’exercici 2009, en base a un estudi anual detallat de les partides de 
despesa a incloure i de la seva correlació amb l’ingrés propi a obtenir per Ifercat. 
 

2.4.- Subvenció de capital 
 
Es proposa que una partida de 4,6 M€ comptabilitzada com a subvenció de capital, 
provenint d’un pagament de GISA d’acord amb l’acord signat entre ambdues entitats, 
es comptabilitzi com a ingrés en els anys que es va produir. 
 
Tal com es va al·legar en l’informe relatiu a l’exercici del 2006, amb l’adaptació del 
Nou Pla General de Comptabilitat, per a l’exercici 2009 aquesta partida classificada 
anteriorment com a “Ingressos a distribuir en diversos exercicis” s’integrà plenament 
al Patrimoni d’Ifercat, on quedà dotada sense amortitzar-se, formant part dels fons 
propis de l’empresa. 
 

2.5.- Creditors a curt termini  
 
Es proposa la regularització de diferents errades de comptabilització dins el compte 
de creditors a curt termini. 
 
La provisió de la despesa ja comptabilitzada es va corregir en l’exercici 2008, mentre 
que la despesa comptabilitzada com un abonament s’ha corregit en el present 
exercici 2010.  
 

2.6.- Despeses de personal 
 
Es considera que, al rebre Ifercat ingressos provinents de GISA, aquests es destinen 
a cobrir el dèficit d’explotació i, per tant, li és d’aplicació la limitació que estableix la 
Llei de Pressupostos. 
 
Anualment totes les revisions salarials es comuniquen a la Direcció General de 
Pressupostos i Tresor, aquesta Direcció General ha respost sempre a Ifercat en el 
sentit que no procedeix l’emissió de l’informe previst per a la determinació o 
modificació de les condicions retributives del personal laboral, ja que Ifercat no es 
considera inclosa en l’apartat corresponent de la Llei de Pressupostos atès que no 
rep aportacions de la Generalitat de Catalunya.  
 
En aquest sentit, és necessari fer notar que, tal com ja s’ha al·legat anteriorment, si 
bé l’ingrés per a fer front a les despeses de personal provenen de la facturació de 
GISA, els fons es nodreixen del pagament del 6% que fan els contractistes de les 
adjudicacions de les obres. Per tant, l’origen d’aquests fons és privat i no públic. 
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2.7.- Conveni de col·laboració Ifercat, GISA i ACA 
 
Es proposa que s’ha d’homogeneïtzar el criteri comptable de les obligacions econò-
miques durant el període de vigència del conveni 
 
Seguint els criteris de la Sindicatura de Comptes, Ifercat seguirà un criteri homogeni 
a l’hora de comptabilitzar aquells contractes que tinguin una vigència superior a l’any, 
atesa la naturalesa de cada contracte. 
  

2.8.- Primes d’assegurances 
 
Es considera que cal realitzar la periodificació de la despesa en assegurances a final 
de cada exercici comptable segons la despesa realment meritada 
 
Atès que els exercicis comptables fins al 2009 es troben tancats, a partir de l’exercici 
2010, Ifercat aplicarà el criteri de periodificació d’aquelles despeses que tenen un 
període de vigència a cavall entre dos exercicis, amb especial cura de les despeses 
en assegurances. 
 
 
TERCERA.- OBSERVACIONS AL PROJECTE D’INFORME SOBRE LA FISCALITZA-
CIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
 

3.1.- Modificació dels Estatuts d’Ifercat 
 
Es recomana la modificació dels Estatuts d’Ifercat per tal d’adequar l’article 5, Règim 
jurídic de la contractació, a la normativa vigent que li és d’aplicació.  
 
A l’objecte d’ajustar-se a aquesta recomanació, tal com ja va al·legar Ifercat en 
l’escrit d’al·legacions relatiu al Projecte d’informe 20/2008-B, relatiu a l’empresa Infra-
estructures Ferroviàries de Catalunya. Exercici 2006, en aquests moments, aquest 
ens està duent a terme les actuacions necessàries per modificar els seus Estatuts i, 
d’aquesta manera, considerar el TRLCAP (ara la LCSP) com a normativa d’aplicació 
per a la resta de contractes que celebri en el desenvolupament de llurs funcions de 
gestió, administració i explotació de la infraestructura ferroviària, excloses de 
l’aplicació de la Llei 48/1998 (ara la Llei 31/2007, de 30 d’octubre) per raó de l’import 
o per raó de la naturalesa dels contractes. 
 
En aquest sentit, el Consell d’Administració d’Ifercat ha donat la conformitat a 
aquesta modificació, així com també a l’actualització de les referències normatives 
establertes en l’article 5 esmentat. 
 

3.2.- Fraccionament de contractes 
 
La Sindicatura fa una observació i destaca que hi podria haver fraccionament en els 
tres contractes menors corresponents a la contractació d’estudis relatius a la con-
tractació de tres assegurances. S’adjudiquen a la mateixa empresa i aquesta entrega 
finalment un únic informe. 
 
L’any 2006, Ifercat tramita tres contractes menors a fi de contractar tres asses-
soraments diferents relatius a tres assegurances diferents: assegurança per cobrir la 
responsabilitat civil dels consellers i administradors d’Ifercat; assegurança per cobrir 
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la responsabilitat civil i patrimonial d’Ifercat i assegurança per les pèrdues i danys del 
patrimoni d’Ifercat. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària de cada un d’aquests 
contracte ha de realitzar un assessorament integral de cada una d’aquestes assegu-
rances, acabant amb la realització dels plecs de prescripcions tècniques per a la 
licitació de cada una de les assegurances a contractar. Per tant, Ifercat considera 
que l’empresa adjudicatària no entrega un únic informe sinó que du a terme un 
conjunt d’actuacions, finalitzant cada un dels contractes amb la realització dels plecs 
esmentats. 
 

3.3.- Limitació a la concurrència 
 
En relació amb l’observació sobre la limitació a la concurrència, la Sindicatura 
manifesta que en un dels expedients Ifercat vulnera el principi de concurrència i que 
l’entitat hauria d’haver convidat altres empreses capacitades per la realització de 
l’objecte del contracte, per tal de poder valorar com a mínim tres ofertes. 
 
En primer lloc, tal com assenyala la Sindicatura, l’observació només va referida a un 
dels expedients analitzats. 
 
Pel que fa a aquesta observació, i d’acord amb l’establert en el TRLCAP, Ifercat va 
complir amb l’establert en el seu articulat, en virtut del qual, “quan s’utilitzi el proce-
diment negociat és necessari sol·licitar l’oferta d’empreses capacitades per a la 
realització de l’objecte del contracte, sense que el seu número sigui inferior a tres...”. 
Per tant, en aquest cas, complint amb l’establert en el TRLCAP, Ifercat va sol·licitar 
oferta a tres empreses capacitades per a la realització de l’objecte del contracte, 
juntament amb altres requisits. Les empreses a qui es va sol·licitar l’oferta estaven 
plenament capacitades per a realitzar la prestació objecte del contracte, requisit que 
és fàcil de comprovar. 
 
A tot això, cal afegir el que ha declarat la Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa de l’Estat “(...) un procedimiento de adjudicación se adecuará más al 
espíritu de la norma cuanto más garantizado esté el principio de libre concurrencia. 
Ello tratándose del procedimiento negociado se cumple a través del requisito de 
publicidad, cuando proceda, y, en otro caso, mediante la solicitud de ofertas a em-
presas capacitadas. Sin embargo es principio general del Derecho que nadie está 
obligado a hacer lo imposible (“ad imposiblia nemo tenetur”) razón por la cual, si, 
solicitadas las ofertas que la Ley exige, solo se hubieran presentado dos o, incluso, 
una, el órgano de contratación no está obligado seguir solicitando más hasta 
conseguir que se presenten tres”. La conclusió, per tant, de la Junta Consultiva de 
Contractació de l’Estat és que “una vez solicitadas ofertas a tres empresas capa-
citadas, si no presentan ofertas las tres, no es necesario seguir formulando solici-
tudes....” (Informe 65/09, de 23 de julio de 2010 “Procedimiento negociado; empresas 
capacitadas”) 
 
No obstant l’anterior, destacar que, actualment, i respecte als procediments tramitats 
mitjançant el procediment negociat, Ifercat sempre que és possible sol·licita oferta a 
cinc empreses capacitades per la realització de l’objecte del contracte. 
 

3.4.- Gestió de la contractació 
 
Pel que fa a l’observació relativa a la gestió de la contractació, la Sindicatura 
assenyala els aspectes següents: s’ha trobat que diversos documents no tenen el 
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registre d’entrada i, per tant, no queda constància oficial de l’entrada; alguns expe-
dients de contractació estan incomplerts i/o la documentació està repartida entre els 
tècnics; pel que fa a les pròrrogues i modificats dels contractes en dos expedients 
cal que estiguin en el mateix expedient físic que el contracte principal. 
 

3.4.1. - Documents que no tenen el registre d’entrada 
 
En primer lloc, és necessari aclarir que alguns dels documents que no tenen registre 
d’entrada són únicament els documents objecte de la prestació, és a dir, els estudis, 
informes, etc. que ha de lliurar l’adjudicatari. Aquest fet bàsicament ve donat perquè, 
en aquells moments, l’adjudicatari lliura l’objecte de la prestació directament al 
responsable del contracte, sense passar per la recepció. 
 
Hores d’ara, i pel que fa a aquest tipus de documents, Ifercat deixa constància de 
l’entrada i sortida d’aquests mitjançant el segell de registre d’entrada i sortida corres-
ponent. 
 

3.4.2.- Alguns expedients de contractació estan incomplerts i/o la documentació està 
repartida entre els tècnics 
 
Igual que en l’apartat anterior, cal aclarir que la documentació a què es fa referència 
és la documentació objecte de la prestació, això és, com ja s’ha assenyalat abans, 
els estudis, els informes, etc. En aquest sentit, de vegades, aquesta documentació es 
troba en possessió dels tècnics, bàsicament, pel fet que aquests treballen amb 
aquesta documentació. O dit d’una altra manera, són eines o instruments necessaris 
per al treball diari del personal d’Ifercat. És per això que, si bé sembla que els 
expedients de contractació estan incomplerts per estar determinada documentació 
en possessió dels tècnics, la que ho està és per motius de treball. 
 

3.4.3.- Les pròrrogues i els modificats dels contractes han d’estar en el mateix 
expedient físic que el contracte principal 
 
Ifercat arxiva les pròrrogues i els modificats dels contractes en el mateix expedient 
físic que el contracte principal. 
 

3.5.- Addenda per a la modificació de diversos contractes de la Línia 9 del metro 
 
És parer de la Sindicatura que l’adquisició d’aquests nous equips d’excavació 
addicionals suposen una modificació dels contractes inicials adjudicats per GISA i, 
per tant, s’hauria d’haver formalitzat mitjançant la tramitació d’un contracte modificat 
de l’obra principal. A més, tenint en compte l’import de la modificació prevista en 
l’addenda i l’existència d’un modificat (M1) anterior, es produeix una alteració subs-
tancial de les condicions previstes en el contracte inicial i, per tant, caldria haver 
realitzat una nova licitació mitjançant un procediment que garantís els principis de 
publicitat i concurrència. 
 
Tal com fa constar la Sindicatura en l’apartat de l’informe relatiu a la fiscalització de la 
contractació, aquest contracte no és un contracte gestionat per Ifercat. Com asse-
nyala la Sindicatura, aquest és un contracte adjudicat per GISA, cosa per la qual, 
l’al·legació que a continuació s’exposa ha estat facilitada per GISA. Per això, es copia 
literalment el seu redactat: 
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“L’adquisició de nous equips d’excavació addicionals no modifica les condicions del 
projecte i, per tant, no és una modificació substancial, donat que les característiques 
de l’obra a executar no es modifiquen, és a dir, el traçat, les estructures i tots el 
elements i sistemes constructius que defineixen el que s’ha de construir i la seva 
idoneïtat no es veuen modificats. Per tant, la incorporació dels equips addicionals 
d’excavació no altera el projecte vigent en els aspectes tècnics i no dóna lloc a la 
redacció d’un projecte modificat, indispensable per la tramitació d’un contracte mo-
dificat. A més, l’adquisició d’equips addicionals d’excavació del túnel no és contrari 
al plec de bases de la licitació de l’obra i a l’oferta del contractista. 
 
D’altra banda, les modificacions introduïdes en l’M1 consistents en: 
 

1. Tractament del terreny necessaris per garantir l’estabilitat del terreny. 
 

2. Adaptació del traçat del túnel a la nova ubicació de les estacions i per 
permetre l’encreuament per sobre de la futura L2. 

 
3. Modificació del pou d’entrada de la tuneladora de Can Tunis. 

 
4. Actuacions prèvies necessàries per permetre el pas de la tuneladora per la 

futura estació de Motors. 
 
no suposen una alteració substancial de les condicions previstes en el contracte 
adjudicat, donat que fan referència a la millora de les condicions de seguretat de 
l’execució del túnel, l’ajust del traçat en planta és inferior a 10 metros, la modificació 
del pou d’entrada de la tuneladora millora l’afectació del trànsit del Passeig de la 
Zona Franca i les actuacions prèvies per al pas de la tuneladora per l’Estació de 
Motors només afecten els desviaments de trànsit i dels serveis afectats per tal 
d’incorporar un petit recinte entre pantalles necessari prèviament pel pas de la 
tuneladora.” 
 

Per tot l’exposat i al·legat, 
 

SOL·LICITO: 
 

Es tingui Ifercat per comparegut en el tràmit d’al·legacions; es tinguin per efectuades 
les al·legacions que es contenen en aquest escrit i, en el seu mèrit, siguin tingudes 
en compte en la redacció de l’informe definitiu o s’acordi la seva inclusió i constància 
en l’informe 57/2009-B de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
 
Barcelona, 3 de gener de 2011 
 
La presidenta 
 

[Signatura, il·legible] 

 
Pilar de Torres i Sanahuja 
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7. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 

Un cop revisades les al·legacions presentades per Infraestructures Ferroviàries de Ca-
talunya, no s’ha alterat el text original de l’informe per entendre que les al·legacions 
trameses són explicacions que confirmen la situació descrita en l’informe o perquè no es 
comparteixen els judicis exposats. 
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