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MONTSERRAT VENDRELL i TORNABELL, secretària general de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 14 de juliol de 2009, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l’Excm. Sr. Joan Colom i Naval, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Alexandre Pedrós i Abelló, Sr. Jordi Pons i Novell, Sr. Enric Genescà i 
Garrigosa, Sr. Agustí Colom i Cabau, Sr. Ernest Sena i Calabuig, i Sr. Jaume Amat i Reyero, 
actuant-hi com a secretària la secretària general de la Sindicatura, Sra. Montserrat Vendrell 
i Tornabell, i com a ponent el síndic Sr. Alexandre Pedrós i Abelló, amb deliberació prèvia 
s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 21/2009, relatiu a l’Ajuntament del Vilosell, 
aspectes puntuals dels exercicis 2000 - 2005. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 15 de setembre de 2009 
 
 Vist i plau 
 El síndic major 
 
 
 
 
 
 Joan Colom i Naval 
 
 

 
 
 

Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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ABREVIACIONS 
 
DARP Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
DGPNMF Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic 
DMA Departament de Medi Ambient 
ICIO Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
PCAP Plec de clàusules administratives particulars 
PTA Pessetes 
REGSA Regs de Catalunya, SA 
RPELC Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya 
SAT Servei d’Assistència Tècnica 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Origen, objecte i finalitat 

Aquest informe s’emet en exercici de les competències de fiscalització atribuïdes a la 
Sindicatura de Comptes per la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, modificada per la Llei 15/1991, del 4 de juliol, la Llei 7/2002, del 25 d’abril, i la 
Llei 7/2004, del 16 de juliol, tot això de conformitat amb el que es preveu a l’article 80 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
La fiscalització objecte d’aquest informe té el seu origen en l’acord del Ple de la Sindi-
catura del 7 de juny de 2005, mitjançant el qual es va disposar la realització d’una fisca-
lització puntual relativa als temes concrets que varen ser objecte de denúncia davant la 
Sindicatura de Comptes en relació amb la gestió de l’Ajuntament del Vilosell.  
 
Donat que les qüestions que varen ser objecte de denúncia fan referència, bàsicament, a 
aspectes de contractació i de tributació per l’Impost de construccions, instal·lacions i obres 
(ICIO) del referit Ajuntament, el present informe s’ha limitat a l’anàlisi de les àrees de 
contractació i de tributació per ICIO dels exercicis 2000 a 2005 (ambdós inclosos), amb 
incidència en la comprovació de les qüestions que es varen posar de manifest a la Sindi-
catura de Comptes mitjançant denúncia i que un cop fetes les primeres indagacions pre-
sentaven indicis de veracitat. Aquestes qüestions són les següents: 
 
• Arrendament del magatzem ubicat a la partida Font de la Dominga o Gorchs del Vilosell. 
• Contractes d’obres de l’enllumenat públic del municipi. 
• Contracte d’obres de conservació i millora de l’Espai natural de Sant Miquel de la Tosca. 
• Contractes relatius a les obres de millora de les infraestructures d’abastament d’aigua 

potable del Vilosell. 
• Contractació del manteniment del recinte de les piscines municipals. 
• Manca de cobrament de l’ICIO per les obres de construcció de l’embassament del 

Vilosell. 
 
 
1.1.2. Metodologia i limitacions a l’abast 

El treball de fiscalització s’ha realitzat d’acord amb els principis i les normes d’auditoria 
generalment acceptades i ha inclòs totes aquelles proves que s’han considerat neces-
sàries per poder manifestar les conclusions d’aquest informe. 
 
En tot moment l’ens fiscalitzat ha mostrat una plena col·laboració. 
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1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Antecedents i normativa aplicable 

El municipi del Vilosell està situat a la comarca de les Garrigues, a la província de Lleida. 
 
El seu territori és de 18,9 km2 i l’evolució de la població durant el període 2000-2005 ha 
estat la següent: 
 

Any Població 

2000 197 
2001 192 
2002 194 
2003 233 
2004 242 
2005 216 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
A continuació es presenten les liquidacions pressupostàries de l’Ajuntament del Vilosell 
derivades dels comptes presentats davant la Sindicatura relatius al període objecte de 
fiscalització. Aquestes liquidacions no han estat fiscalitzades per la Sindicatura: 
 
Exercici 2000 – Liquidació pressupostària 
  PREVISIÓ   EXECUCIÓ   

1. Capítols ingressos Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pend. cob.

1. Impostos directes 4.500 0 0,0 4.500 4.566 18,6 101,4 3.684 80,6 883
2. Impostos indirectes 400 0 0,0 400 549 2,2 137,2 549 100,0 0
3. Taxes i altres ingressos 8.061 0 0,0 8.061 8.264 33,7 102,5 6.785 82,1 1.479
4. Transferències corrents 7.863 1.200 15,2 9.063 10.667 43,5 117,6 8.735 81,8 1.933
5. Ingressos patrimonials 620 0 0,0 620 452 1,8 72,9 452 100,0 0
6. Alienació invers. reals 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
7. Transferències capital 4 0 0,0 4 0 0,0 0,0 0 0,0 0
8. Variac. actius financ. 0 4.257 ***,* 4.257 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 0 800 ***,* 800 0 0,0 0,0 0 0,0 0

Total ingressos 21.448 6.257 29,1 27.705 24.500 100,0 88,4 20.205 82,4 4.295

2. Capítols despeses Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pend. pag.

1. Remuneració personal 2.500 150 6,0 2.650 2.592 11,0 97,8 2.592 100,0 0
2. Compres béns i serveis 16.044 3.960 24,6 20.004 16.725 71,5 83,6 15.088 90,2 1.637
3. Interessos 360 0 0,0 360 360 1,5 100,0 360 100,0 0
4. Transferències corrents 1.360 110 8,0 1.470 1.018 4,3 69,2 702 68,9 316
6. Inversions reals 4 2.037 ***.* 2.041 1.969 8,4 96,4 1.969 100,0 0
7. Transferències capital 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
8. Variac. actius financ. 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 1.180 0 0,0 1.180 706 3,0 59,8 706 100,0 0

Total despeses 21.448 6.257 29,1 27.705 23.370 100,0 84,3 21.418 91,6 1.953

3. Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Mov. de fons (d) Deut./Cred.

Total ingressos 21.448 6.257 29,1 27.705 24.500 88,4 20.205 82,4 4.295
Total despeses 21.448 6.257 29,1 27.705 23.370 84,3 21.418 91,6 1.952

Diferències 0 0 0 1.130 -1.213  2.343

Imports en milers de pessetes. 
Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d’execució del pressupost; (d) Grau de realització del 
cobrat/pagat. 
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Exercici 2001 – Liquidació pressupostària 
  PREVISIÓ   EXECUCIÓ   

1. Capítols ingressos Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pend. cob.

1. Impostos directes 4.330 0 0,0 4.330 5.147 12,4 118,8 4.507 87,5 640
2. Impostos indirectes 500 0 0,0 500 95 0,2 19,0 95 100,0 0
3. Taxes i altres ingressos 7.805 0 0,0 7.805 5.945 14,3 76,1 5.532 93,0 413
4. Transferències corrents 9.170 0 0,0 9.170 8.574 20,6 93,5 7.782 90,7 792
5. Ingressos patrimonials 670 0 0,0 670 653 1,5 97,4 653 100,0 0
6. Alienació invers. reals 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
7. Transferències capital 22.542 0 0,0 22.542 21.057 50,7 93,4 6.382 30,3 14.675
8. Variac. actius financ. 0 7.443 ***,* 7.443 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 8.836 0 0,0 8.836 0 0,0 0,0 0 0,0 0

Total ingressos 53.852 7.443 13,8 61.295 41.471 100,0 67,6 24.951 60,1 16.520

2. Capítols despeses Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pend. pag.

1. Remuneració personal 3.150 100 3,1 3.250 2.942 5,8 90,5 2.942 100,0 0
2. Compres béns i serveis 17.433 2.200 12,6 19.633 14.634 29,0 74,5 12.697 86,7 1.938
3. Interessos 262 150 57,2 412 384 0,7 93,2 384 100,0 0
4. Transferències corrents 1.106 437 39,5 1.543 1.422 2,8 92,1 1.330 93,5 92
6. Inversions reals 30.632 4.556 14,8 35.188 29.819 59,1 84,7 12.859 43,1 16.960
7. Transferències capital 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
8. Variac. actius financ. 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 1.269 0 0,0 1.269 1.180 2,3 92,9 1.180 100,0 0

Total despeses 53.852 7.443 13,8 61.295 50.382 100,0 82,1 31.393 62,3 18.989

3. Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Mov. de fons (d) Deut./Cred.

Total ingressos 53.852 7.443 13,8 61.295 41.471 67,6 24.951 60,1 16.520
Total despeses 53.852 7.443 13,8 61.295 50.382 82,1 31.393 62,3 18.989

Diferències 0 0 0 -8.911 -6.442  -2.469

Imports en milers de pessetes. 
Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d’execució del pressupost; (d) Grau de realització del 
cobrat/pagat. 

 
Exercici 2002 – Liquidació pressupostària 
  PREVISIÓ   EXECUCIÓ   

1. Capítols ingressos Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pend. cob.

1. Impostos directes 28.758 0 0,0 28.758 27.653 10,5 96,1 24.385 88,1 3.268
2. Impostos indirectes 2.404 0 0,0 2.404 9.889 3,7 411,3 9.889 100,0 0
3. Taxes i altres ingressos 45.437 0 0,0 45.437 55.852 21,3 122,9 49.125 87,9 6.727
4. Transferències corrents 52.709 0 0,0 52.709 62.115 23,7 117,8 57.628 92,7 4.487
5. Ingressos patrimonials 3.982 0 0,0 3.982 4.816 1,8 120,9 3.330 69,1 1.486
6. Alienació invers. reals 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
7. Transferències capital 59.895 46.407 77,4 106.302 101.690 38,8 95,6 83.714 82,3 17.975
8. Variac. actius financ. 0 4.980 ***,* 4.980 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 47.008 0 0,0 47.008 0 0,0 0,0 0 0,0 0

Total ingressos 240.192 51.387 21,3 291.580 262.014 100,0 89,8 228.071 87,0 33.943

2. Capítols despeses Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pend. pag.

1. Remuneració personal 19.713 0 0,0 19.713 17.755 7,8 90,0 17.755 100,0 0
2. Compres béns i serveis 96.000 17.462 18,1 113.462 108.472 48,1 95,6 97.506 89,8 10.965
3. Interessos 1.740 553 31,7 2.293 1.525 0,6 66,5 1.525 100,0 0
4. Transferències corrents 8.234 1.700 20,6 9.934 8.669 3,8 87,2 8.103 93,4 566
6. Inversions reals 106.903 31.672 29,6 138.575 81.483 36,1 58,8 45.533 55,8 35.950
7. Transferències capital 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
8. Variac. actius financ. 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 7.603 0 0,0 7.603 7.548 3,3 99,2 7.548 100,0 0

Total despeses 240.192 51.387 21,3 291.580 225.452 100,0 77,3 177.971 78,9 47.481

3. Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Mov. de fons (d) Deut./Cred.

Total ingressos 240.192 51.387 21,3 291.580 262.014 89,8 228.071 87,0 33.943
Total despeses 240.192 51.387 21,3 291.580 225.452 77,3 177.971 78,9 47.481

Diferències 0 0 0 36.562 50.100  -13.538

Imports en euros. 
Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d’execució del pressupost; (d) Grau de realització del 
cobrat/pagat. 
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Exercici 2003 – Liquidació pressupostària 
  PREVISIÓ   EXECUCIÓ   

1. Capítols ingressos Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pend. cob.

1. Impostos directes 29.598 0 0,0 29.598 28.987 19,6 97,9 25.721 88,7 3.266
2. Impostos indirectes 5.500 0 0,0 5.500 5.996 4,0 109,0 5.996 100,0 0
3. Taxes i altres ingressos 41.070 0 0,0 41.070 31.754 21,4 77,3 28.397 89,4 3.357
4. Transferències corrents 55.389 0 0,0 55.389 71.040 48,0 128,2 64.768 91,1 6.272
5. Ingressos patrimonials 3.980 0 0,0 3.980 3.924 2,6 98,5 2.124 54,1 1.800
6. Alienació invers. reals 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
7. Transferències capital 6 6.000 ***,* 6.006 6.000 4,0 99,9 6.000 100,0 0
8. Variac. actius financ. 0 32.410 ***,* 32.410 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0

Total ingressos 135.543 38.410 28,3 173.953 147.701 100,0 84,9 133.006 90,0 14.695

2. Capítols despeses Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pend. pag.

1. Remuneració personal 20.085 2.124 10,5 22.209 22.209 13,4 100,0 22.209 100,0 0
2. Compres béns i serveis 97.840 2.822 2,8 100.662 94.284 57,1 93,6 86.689 91,9 7.595
3. Interessos 1.368 0 0,0 1.368 1.018 0,6 74,4 1.018 100,0 0
4. Transferències corrents 8.280 19.203 231,9 27.483 27.330 16,5 99,4 27.330 100,0 0
6. Inversions reals 6 14.261 ***,* 14.267 13.023 7,8 91,2 5.283 40,5 7.740
7. Transferències capital 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
8. Variac. actius financ. 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 7.964 0 0,0 7.964 7.161 4,3 89,9 7.161 100,0 0

Total despeses 135.543 38.410 28,3 173.953 165.025 100,0 94,8 149.690 90,7 15.335

3. Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Mov. de fons (d) Deut./Cred.

Total ingressos 135.543 38.410 28,3 173.953 147.701 84,9 133.006 90,0 14.695
Total despeses 135.543 38.410 28,3 173.953 165.025 94,8 149.690 90,7 15.335

Diferències 0 0 0 -17.324 -16.684  -640

Imports en euros. 
Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d’execució del pressupost; (d) Grau de realització del 
cobrat/pagat. 

 
Exercici 2004 – Liquidació pressupostària 
  PREVISIÓ   EXECUCIÓ   

1. Capítols ingressos Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pend. cob.

1. Impostos directes 29.105 1.382 4,7 30.486 33.861 15,1 111,0 26.468 78,1 7.393
2. Impostos indirectes 6.500 0 0,0 6.500 2.698 1,2 41,5 2.698 100,0 0
3. Taxes i altres ingressos 41.621 0 0,0 41.621 28.350 12,6 68,1 27.859 98,2 491
4. Transferències corrents 68.000 0 0,0 68.000 68.371 30,5 100,5 67.471 98,6 900
5. Ingressos patrimonials 3.997 0 0,0 3.997 4.507 2,0 112,7 4.507 100,0 0
6. Alienació invers. reals 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
7. Transferències capital 6 50.520 ***,* 50.526 86.149 38,4 170,5 35.629 41,3 50.520
8. Variac. actius financ. 0 11.507 ***,* 11.507 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0

Total ingressos 149.229 63.409 42,4 212.637 223.936 100,0 105,3 164.633 73,5 59.304

2. Capítols despeses Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pend. pag.

1. Remuneració personal 20.359 7.342 36,0 27.701 27.701 13,1 100,0 27.701 100,0 0
2. Compres béns i serveis 94.759 -2.354 -2,4 92.406 91.861 43,4 99,4 84.248 91,7 7.613
3. Interessos 800 0 0,0 800 741 0,3 92,6 741 100,0 0
4. Transferències corrents 25.720 -1.120 -4,3 24.600 24.096 11,4 97,9 23.504 97,5 593
6. Inversions reals 6 59.540 ***,* 59.546 59.546 28,1 100,0 5.663 9,5 53.883
7. Transferències capital 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
8. Variac. actius financ. 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 7.584 0 0,0 7.584 7.350 3,4 96,9 7.350 100,0 0

Total despeses 149.229 63.409 42,4 212.637 211.296 100,0 99,3 149.208 70,6 62.089

3. Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Mov. de fons (d) Deut./Cred.

Total ingressos 149.229 63.409 42,4 212.637 223.936 105,3 164.633 73,5 59.304
Total despeses 149.229 63.409 42,4 212.637 211.296 99,3 149.208 70,6 62.089

Diferències 0 0 0 12.640 15.425  -2.785 

Imports en euros. 
Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d’execució del pressupost; (d) Grau de realització del 
cobrat/pagat. 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 21/2009 

11 

Exercici 2005 – Liquidació pressupostària 
  PREVISIÓ   EXECUCIÓ   

1. Capítols ingressos Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pend. cob.

1. Impostos directes 31.900 7.000 21,9 38.900 37.236 11,1 95,7 32.277 86,6 4.959
2. Impostos indirectes 3.500 2.700 77,1 6.200 6.207 1,8 100,1 6.207 100,0 0
3. Taxes i altres ingressos 41.067 0 0,0 41.067 55.777 16,6 135,8 53.781 96,4 1.996
4. Transferències corrents 80.844 4.314 5,3 85.158 84.246 25,1 98,9 83.336 98,9 910
5. Ingressos patrimonials 3.997 0 0,0 3.997 4.583 1,3 114,6 3.681 80,3 902
6. Alienació invers. reals 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
7. Transferències capital 128.871 20.113 15,6 148.983 147.137 43,8 98,7 45.177 30,7 101.960
8. Variac. actius financ. 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0

Total ingressos 290.178 34.127 11,7 324.305 335.187 100,0 103,3 224.460 66,9 110.726

2. Capítols despeses Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pend. pag.

1. Remuneració personal 30.550 5.227 17,1 35.777 35.777 12,2 100,0 35.777 100,0 0
2. Compres béns i serveis 89.190 1.246 1,3 90.436 76.861 26,2 84,9 67.290 87,5 9.570
3. Interessos 750 0 0,0 750 645 0,2 86,0 645 100,0 0
4. Transferències corrents 22.196 5.194 23,4 27.390 27.332 9,3 99,7 26.573 97,2 760
6. Inversions reals 139.708 22.459 16,0 162.167 145.168 49,5 89,5 9.417 6,4 135.751
7. Transferències capital 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
8. Variac. actius financ. 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0
9. Variac. passius financ. 7.784 0 0,0 7.784 7.455 2,5 95,7 7.455 100,0 0

Total despeses 290.178 34.127 11,7 324.305 293.238 100,0 90,4 147.157 50,1 146.081

3. Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Mov. de fons (d) Deut./Cred.

Total ingressos 290.178 34.127 11,7 324.305 335.187 103,3 224.460 66,9 110.726
Total despeses 290.178 34.127 11,7 324.305 293.238 90,4 147.157 50,1 146.081

Diferències 0 0 0 41.949 77.304  -35.355

Imports en euros. 
Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d’execució del pressupost; (d) Grau de realització del 
cobrat/pagat. 

 
Donat que l’objecte de la present fiscalització se circumscriu a les qüestions puntuals de 
contractació i de tributació per l’ICIO durant els exercicis de 2000 a 2005, la normativa que 
s’ha tingut present ha estat la que s’exposa a continuació en la versió vigent en cadascun 
dels exercicis analitzats:  
 
• Respecte a la contractació administrativa: 
 

• El Reial decret legislatiu 2/2000, del 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP).  

• La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
• La Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 

 
• Respecte a la contractació privada: 
 

• Decret 336/1988, del 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals de Catalunya (RPELC). 
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• Respecte a l’ICIO: 
 

• Decret legislatiu 39/1988, del 28 de desembre, pel qual s’aprova la Llei reguladora 
d’hisendes locals. 

• Llei 230/1963, del 28 de desembre, general tributària. 
• Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tributària. 

 
 
1.2.2. Organització i control intern 

1.2.2.1. Organització de la corporació 

La qualificació del règim municipal del Vilosell és la de règim ordinari. 
 
En el període objecte d’aquest treball el municipi no ha disposat d’un reglament orgànic 
municipal propi; la normativa bàsica i de desplegament sobre règim local ha estat el cos 
normatiu que regula el règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals de 
l’Ajuntament. 
 

a) Òrgans bàsics 

Els òrgans bàsics del govern municipal durant el període objecte de fiscalització, que com-
prèn els exercicis 2000-2005 (ambdós inclosos), eren els següents:  
 
• Ple: amb un nombre total de cinc regidors, incloent-hi l’alcalde i el tinent d’alcalde  
• Alcalde: Sr. Josep M. Nogué i Roig. 
• Tinent d’alcalde: Sr. Lluís Francesc Nogué i Bou, responsable de la Regidoria d’Agri-

cultura, que inclou la representació de l’Ajuntament a la Comunitat de Regants i a la 
Societat de Caçadors la Tossa del Vilosell. 

 
No es té constància de l’existència de Junta de Govern. 
 

b) Comissions informatives i òrgans complementaris 

• Comissió Especial de Comptes: amb un nombre de tres regidors. 
 

No existeixen comissions especials informatives. 
 

c) Participació en altres ens  

L’Ajuntament del Vilosell durant els exercicis 2000-2005 participava en els següents ens: 
 
• Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori (aprovació de la inclusió de 

l’Ajuntament en l’esmentat Consorci per Acord del Ple de data 25 de juliol de 2000). 
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• Consorci LOCALRET (aprovació definitiva de l’adhesió al Consorci i dels seus Estatuts 
per Acord del Ple de data 6 de març de 1998). 

• Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues per a l’Abastament d’Aigua Potable (aprovació 
dels Estatuts de la Mancomunitat i l’adhesió de l’Ajuntament del Vilosell com a entitat 
mancomunada per Acord del Ple de data 20 d’octubre de 1980). 

 

d) Personal 

Durant els exercicis de 2000 a 2004 l’Ajuntament del Vilosell va disposar d’una plantilla 
orgànica configurada per tres places de personal laboral, amb les categories d’auxiliar 
administratiu, personal de neteja i socorrista aquàtic. L’exercici 2005 es va augmentar la 
plantilla amb una altra plaça de categoria peó.  
 
 
1.2.2.2. Control intern 

L’exercici i responsabilitat de les funcions de control intern de la gestió econòmica de les 
entitats locals i dels seus ens dependents correspon a la Intervenció General de cadas-
cuna de les esmentades entitats. 
 
Respecte a l’atribució de les funcions al lloc de treball de la Intervenció, cal assenyalar que 
la legislació vigent assigna a aquest lloc, a més de les funcions de control intern, la res-
ponsabilitat administrativa de la funció de comptabilitat, tant pressupostària com financera. 

D’acord amb l’article 2 del Reial decret 1732/1994, del 29 de juliol, sobre provisió de llocs 
de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, 
el lloc de treball de la Intervenció de l’Ajuntament del Vilosell ha d’estar classificat de 
tercera classe i, per tant, ha d’estar ocupat per un funcionari d’administració local amb 
habilitació de caràcter estatal, subescala de secretaria intervenció. 
 
El Ple de l’Ajuntament del Vilosell, en sessió celebrada el 24 de desembre de 1991, va 
acordar que a partir de l’1 de gener de 1992, el servei de secretaria intervenció el portaria 
a terme un secretari interventor del Servei d’Assistència Tècnica (SAT) del Consell Co-
marcal de les Garrigues, juntament amb cinc pobles més. Aquest servei consisteix en la 
prestació de les funcions de secretaria i d’intervenció als municipis, per part del Consell 
Comarcal; comprèn la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, el control i la fiscalitza-
ció interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i 
recaptació. 
 
Les tasques de secretaria intervenció durant el període fiscalitzat la varen portar a terme 
tres secretaris interventors del SAT del Consell Comarcal de les Garrigues.  
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2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. CONTRACTACIÓ 

En aquest apartat s’exposa de forma general el volum de contractació de l’Ajuntament del 
Vilosell durant el període fiscalitzat, exercicis 2000 a 2005, i s’analitzen diversos contractes 
amb relació als quals es va posar de manifest a la Sindicatura la possible existència d’irre-
gularitats mitjançant denúncia. 
 
Durant els anys 2000 a 2005 l’Ajuntament del Vilosell, d’acord amb la documentació faci-
litada a aquesta Sindicatura de Comptes, va licitar i adjudicar onze contractes l’objecte 
dels quals s’exposa en el quadre següent:  
 

Any Objecte del contracte 

2000 Arrendament del bar del centre 
Arrendament del magatzem ubicat a la partida Font de la Dominga 

2001 Obres d’enllumenament públic  

2002 Obres de millora i manteniment de vials aptes per als vehicles d’extinció 
Obres de conservació i millora de l’espai natural de Sant Miquel de la Tosca 
Obres de millora de les infraestructures d’abastament d’aigua potable al Vilosell 

2004 Arrendament i explotació del recinte de les piscines municipals i el seu bar  

2005 Obres d’urbanització del carrer sense nom  
Obres de canvi d’ubicació dels comptadors de l’aigua 
Obres de millora dels vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis 
Manteniment de les piscines municipals 

 
Respecte a l’àrea de contractació, l’Ajuntament del Vilosell no disposava durant els exer-
cicis fiscalitzats de registre de contractes ni de justificants d’haver comunicat el contingut 
dels contractes a la Junta Consultiva de Contractació del Ministeri d’Economia i Hisenda 
d’acord amb el que disposa l’article 118 del TRLCAP. 
 
A continuació s’analitzen els contractes amb relació als quals es va indicar l’existència de 
presumptes irregularitats. 
 
 
2.1.1. Arrendament del magatzem ubicat a la partida Font de la Dominga o 

Gorchs del Vilosell  

Mitjançant escriptura de declaració d’obra nova i cessió atorgada en data 12 de gener de 
1995, va tenir lloc la cessió, per part de la Cambra Agrària Local del Vilosell a l’Ajuntament 
del Vilosell, de dues parcel·les rústegues, una de les quals, concretament la que és ob-
jecte d’anàlisi, està situada a la partida anomenada Font de la Dominga o Gorchs del 
Vilosell, sobre la qual s’havia construït un magatzem de 479 m2.  
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Amb relació a l’esmentada cessió, el Ple de la Cambra Agrària Local del Vilosell havia 
adoptat, en data 10 de desembre de 1993, els següents acords:  
 

Un cop llegit el contingut del mateix, amb el degut detall i explicació a tots els 
presents, es dona a conèixer l’escrit de l’Ajuntament de El Vilosell, on ens demana la 
transmissió dels immobles propietat d’aquesta cambra, amb els següents condi-
cionants: 
 
- la dedicació dels immobles objecte de la transmissió a finalitats d’utilitat pública i 

d’interès general agrari. 
 
- S’aprova la clàusula incondicional de reversió dels immobles a la Cambra Agrària 

en el supòsit de què per part de l’Ajuntament de El Vilosell, entitat destinatària 
dels immobles objecte de la transmissió, s’incompleixin els requisits aprovats en 
els apartats anteriors. 

 
- Adoptar el compromís de mantenir a disposició de la Cambra Agrària les actuals 

oficines de l’edifici de la Casa de la Vila. 
 
- Facultar al Sr. Josep Mª Nogué i Roig, Alcalde-President de l’Ajuntament de El 

Vilosell, tan àmpliament sigui necessari en dret per la formalització i execució dels 
presents acords, i en concret, si s’escau, per la signatura de les escriptures no-
tarials de traspàs. 

 
Al no haver-hi cap més sol·licitud presentada, i estant d’acord amb l’anterior, s’acor-
da per unanimitat transmetre aquests immobles a favor de l’Ajuntament de dita pobla-
ció gratuïtament i en benefici de tot el poble amb interès general agrari. I sol·licitar al 
secretari general del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) la 
ratificació de l’Acord de transmissió.  

 
En data 21 de març de 1994 el conseller del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca 
(DARP) va resoldre, d’acord amb la normativa vigent en aquell moment sobre cambres 
agràries, estimar la sol·licitud de la Cambra Agrària local del Vilosell i ratificar l’acord 
adoptat en el seu Ple amb data 10 de desembre de 1993 de transmissió dels immobles 
que eren propietat de la Cambra, a favor de l’Ajuntament del Vilosell. L’autorització que-
dava condicionada a l’atorgament de l’escriptura pública de declaració d’obra nova del 
magatzem construït en la finca situada a la partida Font de la Dominga o Gorchs del 
Vilosell així com a la formalització de la transmissió en escriptura pública i posterior 
inscripció en el Registre de la Propietat i remissió d’una còpia al Servei de Secretaria Admi-
nistrativa del DARP. 
 
Per tant, l’esmentada parcel·la, amb el magatzem que hi havia construït, es va transmetre 
el 12 de gener de 1995 a l’Ajuntament del Vilosell per tal de destinar-la a finalitats d’utilitat 
pública i d’interès general agrari. 
 
Un cop fixats els antecedents relatius a la transmissió de la finca situada a la partida Font 
de la Dominga a l’Ajuntament i a partir de la documentació lliurada sobre l’arrendament a 
l’alcalde del Vilosell del magatzem que hi havia construït, es passa a analitzar si el proce-
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diment d’arrendament que l’Ajuntament va seguir s’ajusta a la legalitat vigent en el moment 
en què es va produir. 
 
El bé immoble objecte d’anàlisi es troba qualificat en l’inventari general de béns municipals 
com a bé patrimonial. La utilització d’aquest tipus de béns es troba regulada als articles 72 
i següents del Decret 336/1988, del 17 d’octubre, pel qual s’aprova el RPELC. 
 
En l’acta del Ple de l’Ajuntament del Vilosell de data 1 de desembre de 2000 consta que 
l’alcalde, Sr. Josep M. Nogué i Roig, informa que des de fa més de quinze anys fa ús del 
magatzem ubicat a la partida Font de la Dominga o Gorchs d’aquest terme municipal.  
 
Durant aquests quinze anys, el que aleshores ocupava el càrrec d’alcalde de l’Ajuntament 
del Vilosell va utilitzar l’esmentat magatzem sense que s’hagués formalitzat cap contracte 
de lloguer ni cap cessió a precari i sense que l’Ajuntament cobrés cap import per la seva 
utilització. 
 
De fet, és en l’esmentat Ple de l’1 de desembre de 2000 que es posa de manifest la 
necessitat de formular un contracte d’arrendament i estipular el lloguer corresponent. 
 
Segons l’article 72.2 del RPELC el procediment a seguir per poder arrendar el magatzem 
era subhasta pública o excepcionalment concurs. Així mateix, d’acord amb l’esmentada 
normativa s’havia de tenir en compte el criteri de màxima rendibilitat i a l’expedient havia 
de quedar justificada l’oportunitat o conveniència de la cessió i la valoració tècnica del bé 
patrimonial. 
 
En el procediment que va tramitar l’Ajuntament del Vilosell s’han detectat les següents 
irregularitats: 
 
• El Ple de data 1 de desembre de 2000 va fixar un preu per al lloguer de 50.000 PTA 

l’any, sense que consti en l’expedient cap valoració de caràcter tècnic. 

• Així mateix, es va acordar formalitzar directament amb el Sr. Josep M. Nogué i Roig el 
contracte d’arrendament del magatzem referit per un període no inferior a cinc anys. En 
relació amb aquest acord existeix un informe de la secretària interventora, de data 18 de 
desembre de 2000, en el qual informa que tot i que la normativa estableix que el 
procediment s’ha de portar a terme mitjançant subhasta o concurs, el Ple ha estimat 
més convenient tenir en compte els més de quinze anys d’ús continuat de la finca 
esmentada per part del Sr. Josep M. Nogué i Roig i formalitzar directament el contracte 
d’arrendament. 

 
En data 23 de desembre de 2000 es va formalitzar el contracte d’arrendament entre l’Ajun-
tament del Vilosell i el Sr. Josep M. Nogué i Roig.  
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A la vista del que ha quedat exposat es pot concloure que l’Ajuntament del Vilosell va 
permetre que el Sr. Josep M. Nogué i Roig ocupés el magatzem objecte d’anàlisi durant el 
període comprès entre l’any 1995 i l’any 2000 sense causa que l’habilités a seguir ocupant-
lo i que, posteriorment, no es va seguir el procediment legalment establert en formalitzar el 
contracte d’arrendament amb el Sr. Nogué l’any 2000. 
 
Així mateix, de la fiscalització realitzada no ha quedat acreditat que l’ús donat pel Sr. 
Nogué al magatzem referit compleixi amb les finalitats d’utilitat pública i d’interès general 
agrari per les quals la Cambra Agrària Local del Vilosell el va cedir a l’Ajuntament sota 
clàusula incondicional de reversió per al cas del seu incompliment.  
 
No consta que s’hagi exercit el dret de reversió per part del seu titular. 
 
 
2.1.2. Contractes d’obres relatius a l’enllumenat públic 

L’exercici 2001 l’Ajuntament del Vilosell va portar a terme la contractació de diverses obres 
en relació amb l’enllumenat públic del municipi. Totes aquestes obres es varen licitar per 
procediment obert mitjançant concurs públic prèvia la tramitació del corresponent expe-
dient de contractació. 
 
Concretament, dins l’exercici 2001 es varen licitar i executar les següents obres: 
 
• Nou enllumenat públic i annex al projecte de nou enllumenat. 
• Reforma de l’enllumenat públic al municipi del Vilosell. 
• Obra complementària del nou enllumenat. 

En el mateix període temporal varen coincidir la licitació i l’execució de les obres per 
implantar una nova xarxa d’enllumenat públic amb les de reforma d’una part de l’enllu-
menat ja existent per tal d’anar-lo adaptant a la futura normativa sobre enllumenat públic 
de Catalunya, que entraria en vigor durant l’any 2001. 
 

2.1.2.1. Obres del nou enllumenat públic  

En data 22 de gener de 2001 mitjançant decret de l’alcaldia es va procedir a iniciar la 
tramitació del corresponent expedient d’adjudicació de les obres del Nou enllumenat 
públic i annex al projecte del nou enllumenat, per procediment obert mitjançant concurs 
públic. 
 
En data 30 de març de 2001, l’ajuntament va adjudicar la contractació de l’obra a l’em-
presa EIPSA LLEIDA, SA, per un import de 25.620.000 PTA (153.979,30 €), IVA inclòs, i en 
data 17 d’abril de 2001 es va formalitzar el contracte. 
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En relació amb aquest contracte s’han detectat les següents incidències que afecten a la 
fixació i valoració dels criteris d’adjudicació del Plec de clàusules administratives parti-
culars (PCAP): 1 
 
• Els criteris d’adjudicació establerts en el PCAP no es troben degudament ponderats 

d’acord amb el que disposen els articles 86.2 del TRLCAP i 67.2 i del Decret 1098/2001, 
del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.  

• Els dos criteris d’adjudicació que atorgaven més punts als licitadors consten ponderats 
únicament en el quadre tècnic d’atorgament de la puntuació, sense que cap dels 
licitadors la conegués amb anterioritat, donada la seva manca de fixació en el PCAP. 
Aquests dos criteris són el finançament i la millora en la qualitat de l’obra sobre el que 
preveu el projecte i qualsevol oferiment que suposi una ampliació sobre l’obra treta a 
concurs.  

• El PCAP estableix com a criteri d’adjudicació l’experiència acreditada en obres tècni-
cament iguals o molt semblants a l’obra que es licitava, quan aquest criteri és un criteri 
de solvència que no pot formar part dels criteris d’adjudicació. 

 
D’acord amb la documentació lliurada relativa a l’execució de l’obra que consisteix en les 
certificacions d’obra, acompanyades de la relació valorada d’unitats d’obra executades, la 
certificació final d’obra i les actes de recepció, es pot concloure que ha quedat acreditat 
documentalment que l’empresa contractista va portar a terme aquesta obra de forma 
efectiva.  
 

2.1.2.2. Obres de reforma de l’enllumenat públic 

Les obres de reforma de l’enllumenat públic del Vilosell, la licitació de les quals es va 
tramitar de forma paral·lela a la de les obres del nou enllumenat, afecten part de l’enllu-
menat preexistent del municipi que s’havia d’adaptar a la nova normativa sobre enllumenat 
públic de Catalunya que havia d’entrar en vigor durant l’any 2001 (Llei 6/2001, del 31 de 
maig). 
 
En data 22 de gener de 2001, mitjançant decret de l’Alcaldia, es va iniciar la tramitació del 
corresponent expedient d’adjudicació de les obres de Reforma de l’enllumenat públic del 

 

 
1. Atenent la segona al·legació formulada per l’Ajuntament del Vilosell s’ha suprimit el següent paràgraf del text 
original: “Amb relació al criteri d’adjudicació relatiu a la millora en la qualitat de l’obra sobre el previst al 
projecte i qualsevol oferiment que suposi una ampliació sobre l’obra treta a concurs, en la clàusula setena del 
PCAP s’estableix una puntuació màxima de 6,2 punts i, en canvi, en el quadre tècnic de valoració s’estableix 
un barem que únicament té en compte la rebaixa en l’import de l’obra o la valoració econòmica de les millores 
fins a dos punts com a màxim.”  
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municipi del Vilosell, per procediment obert mitjançant concurs públic malgrat que pel seu 
import es podia haver tramitat com a contracte menor d’obres. 
 
En data 30 de març de 2001, l’Ajuntament va adjudicar la contractació de l’obra es-
mentada a l’empresa EIPSA LLEIDA, SA, per un import de 4.327.000 PTA (26.005,79 €), IVA 
inclòs, i en data 17 d’abril de 2001 es va formalitzar el contracte. 
 
En relació amb aquest contracte s’han detectat exactament les mateixes incidències que 
en el contracte d’obres del nou enllumenat públic que ja s’han exposat en l’apartat 2.1.2.1. 
 
En la fiscalització realitzada no s’ha aconseguit documentació que acrediti la realització de 
l’obra. 
 
 
2.1.2.3. Obra complementària del nou enllumenat 

En data 3 d’agost de 2001 el Ple de l’Ajuntament del Vilosell va aprovar inicialment el 
projecte d’obra complementària del nou enllumenat públic, que va quedar definitivament 
aprovat el 25 de setembre de 2001. 
 
L’import de l’obra complementària projectada era de 4.170.806 PTA (25.067,05 €). 
 
L’obra la va portar a terme EIPSA LLEIDA, SA, que era l’empresa contractista de l’obra 
principal del nou enllumenat del Vilosell. 
 
Donat que l’import de les obres a realitzar no superava els 30.050,61 €, d’acord amb el que 
disposa l’article 121 del TRLCAP vigent en aquell moment, la tramitació que corresponia a 
l’esmentat contracte era la d’un contracte menor.  
 
Amb relació a aquest contracte consten dues certificacions d’obra: la primera emesa en 
data 30 de novembre de 2001 per 1.235.125 PTA i la segona emesa en data 31 de de-
sembre de 2001 per 2.935.681 PTA. Per tant, queda acreditada de forma documental l’efec-
tiva execució de l’obra. 
 

2.1.3. Contracte d’obres de conservació i millora de l’espai natural de Sant 
Miquel de la Tosca 

L’espai natural de Sant Miquel de la Tosca, situat al municipi del Vilosell, està inclòs dins 
l’espai d’interès natural de les Muntanyes de Prades. Aquest espai natural està inclòs en el 
Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de Catalunya des de la seva aprovació 
mitjançant Decret 328/1992, del 14 de desembre, pels seus valors naturals, paisatgístics i 
socioculturals. 
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En data 14 d’agost de 2001 els representants de l’Ajuntament del Vilosell i del Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat (DMA) van signar el Conveni de col·laboració per a la 
protecció, conservació i millora de l’espai natural de Sant Miquel de la Tosca, dins l’Espai 
Natural Muntanyes de Prades. 
 
L’objecte de l’esmentat conveni era establir un marc general de col·laboració entre el DMA 
i l’Ajuntament del Vilosell per tal d’executar actuacions de condicionament i millora de 
l’àrea de Sant Miquel de la Tosca, segons el projecte de construcció d’una àrea forestal 
recreativa, elaborat per l’Oficina Comarcal del DARP a les Garrigues. 
 
L’esmentat conveni marc preveia en la clàusula tercera la possibilitat d’establir convenis 
complementaris per tal desenvolupar el seu objecte.  
 
L’Ajuntament del Vilosell es va comprometre a realitzar les actuacions previstes en el 
projecte constructiu esmentat, d’acord amb les directrius que establís la comissió coor-
dinadora prevista en el mateix conveni, i d’acord amb les determinacions establertes en el 
Pla d’Espais d’Interès Natural i en la normativa vigent. 
 
Així mateix, en el conveni marc s’establia que les obligacions econòmiques que es po-
guessin derivar dels seus objectius s’havien de formalitzar d’acord amb el que estableix el 
TRLCAP o bé la Llei de finances públiques de Catalunya. 
 
En compliment del conveni marc referit, en data 10 d’abril del 2002, l’alcalde del Vilosell va 
dictar un decret mitjançant el qual va acordar l’inici del corresponent expedient per a la 
contractació de l’obra de conservació i millora de l’espai natural de Sant Miquel de la 
Tosca d’acord amb la proposta efectuada per la Direcció General de Patrimoni Natural i 
del Medi Físic (DGPNMF). 
 
L’import de les obres a realitzar ascendia a 30.050 €; per tant, la tramitació era la correspo-
nent a un contracte menor d’obres d’acord amb l’article 121 del TRLCAP vigent en aquell 
moment. 
 
En el mateix Decret d’alcaldia es posava de manifest que l’import total de les obres pre-
vistes les finançaria la DGPNMF. 
 
En data 12 d’abril de 2002, mitjançant decret d’alcaldia, l’Ajuntament del Vilosell es va 
responsabilitzar de l’execució de totes les actuacions que s’haguessin de portar a terme 
així com que aquestes estiguessin finalitzades abans del 31 d’agost d’aquell any. Mit-
jançant l’esmentat Decret es va encarregar a l’empresa Gorgues-Sobrepere CB, l’execució 
dels treballs que la DGPNMF havia proposat en el marc de l’ordenació i la millora de l’espai 
natural de Sant Miquel de la Tosca. 
 
En data 15 d’abril de 2002 es va formalitzar el contracte entre l’empresa contractista i 
l’Ajuntament del Vilosell i es va establir un termini d’execució de les obres de tres mesos. 
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Posteriorment, en data 28 de juny de 2002, es va signar un conveni complementari entre el 
DMA i l’Ajuntament del Vilosell pel qual es va encarregar a l’Ajuntament la gestió i l’exe-
cució d’actuacions per a la protecció, conservació i millora de l’espai d’interès natural de 
Sant Miquel de la Tosca, així com l’elaboració i execució d’un model de planificació i gestió 
sostenible. 
 
De fet, aquest nou conveni és el document en el qual es formalitzen les qüestions bàsiques 
de l’execució i del finançament de les obres que s’havien de portar a terme. Concretament, 
en aquest conveni es va fixar el següent: 
 
• Obres que havia d’executar l’Ajuntament del Vilosell:  

 
• Restauració de les parets seques, incloent-hi la realització de diverses escales amb 

travesses de fusta tractada. 
• Instal·lació d’una barbacoa, taules annexes i una pica. 
• Condicionament del camí esquerre d’accés a la Font dels set brolladors. 
• Desbrossada i neteja general de l’espai útil per als usuaris. 
• Adequació i sanejament de les antigues instal·lacions sanitàries. 

 
• Finançament de les esmentades obres: 

 
• Les actuacions previstes es valoren en un total en 30.050 €, IVA inclòs, que el Depar-

tament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea havien de 
finançar conjuntament. 

• El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya havia d’abonar a 
l’Ajuntament del Vilosell l’import de les actuacions un cop finalitzades dins el termini 
establert, prèvia la presentació de la corresponent documentació requerida a aquest 
efecte.  

• Es preveia en el conveni la constitució d’una Comissió de Seguiment formada per 
dos representants de cada institució. 

• La durada màxima d’execució de l’encàrrec era fins al 31 de desembre de 2002. 
• La documentació justificativa de les actuacions realitzades s’havia de presentar per 

l’Ajuntament del Vilosell abans de l’1 de setembre de 2002 al Departament de Medi 
Ambient. 

• El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya tenia la facultat de 
supervisar i controlar en qualsevol moment totes les actuacions que s’havien de 
gestionar i executar per part de l’Ajuntament de Vilosell. 

 
L’execució de l’obra esmentada va generar la factura 499/02 per part de l’empresa con-
tractista Gorgues-Sobrepere CB, per un import de 26.437 €, que l’Ajuntament del Vilosell va 
abonar mitjançant xecs emesos en data 30 de maig, 9 d’octubre i 15 d’octubre de 2002.  
 
De la fiscalització realitzada es desprèn que la gestió de la contractació portada a terme 
per l’Ajuntament del Vilosell pel que fa a les obres analitzades va ser correcta. 
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2.1.4. Contractes relatius a les obres de millora de les infraestructures 
d’abastament d’aigua potable 

Amb relació a les obres de millora de les infraestructures d’abastament d’aigua potable del 
Vilosell s’han analitzat els dos contractes que es varen portar a terme: 
 
• Contractació de l’elaboració de la Memòria valorada de l’obra Millora de les infraes-

tructures d’abastament d’aigua potable al Vilosell. 
 
• Contractació de l’obra Millora de les infraestructures d’abastament d’aigua potable al 

Vilosell. 
 
 
2.1.4.1. Contractació de l’elaboració de la Memòria valorada de l’obra Millora 

de les infraestructures d’abastament d’aigua potable al Vilosell 

Mitjançant decret d’Alcaldia de data 27 de desembre de 2001 es va encarregar a l’em-
presa Engimac Consultors, SL, la redacció de la memòria valorada de les obres de Millora 
de les infraestructures d’abastament d’aigua potable al Vilosell per tal de poder incloure les 
esmentades obres en els ajuts del DARP per dotar de serveis d’abastament bàsics per a 
l’economia i la població rural, i per a la renovació i desenvolupament de pobles i la 
protecció i la conservació del patrimoni rural que l’Ajuntament volia sol·licitar a l’empara de 
l’Ordre del 4 de desembre de 2001, per la qual es varen aprovar les bases reguladores i la 
convocatòria dels ajuts referits per a l’any 2002.  
 
Donat que es tractava d’un contracte menor l’Ajuntament va seguir la tramitació legalment 
establerta, amb la corresponent aprovació de la despesa en data 1 de març de 2002 i 
incorporació de la corresponent factura de data 31 de gener de 2002, per 348,59 €, emesa 
per l’empresa contractista.2 
 
 
2.1.4.2. Contractació de les obres de Millora de les infraestructures 

d’abastament d’aigua potable al Vilosell 

En data 28 de desembre de 2001 el Ple de l’Ajuntament del Vilosell va aprovar la Memòria 
valorada de l’obra Millora de les infraestructures d’abastament d’aigua potable al Vilosell 
amb un pressupost de 35.952,82 €. 
 

 
2. Atenent la tercera al·legació formulada per l’Ajuntament del Vilosell s’ha suprimit el següent paràgraf del text 
original: “En aquest contracte s’ha detectat l’existència d’una causa d’incompatibilitat per contractar amb 
l’Ajuntament del Vilosell d’acord amb el que disposa l’article 20 e del TRLCAP en relació amb la Llei orgànica 
5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general; incompatibilitat que està configurada pel fet que el fill de 
l’alcalde és el president i el conseller delegat de l’empresa Engimac Consultors, SL, adjudicatària de l’encàrrec, 
i a més és l’enginyer que signa la Memòria.”  
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En data 20 de maig de 2002 l’esmentat Ple va adjudicar la contractació de l’obra a l’em-
presa ACYSA per un import de 35.950 € i el 22 de maig es va formalitzar el contracte 
administratiu. 
 
Donat que part de l’esmentada obra s’efectuava en camins que quedaven dins el Pla 
d’espais d’Interès Natural de les muntanyes de Prades, l’Ajuntament del Vilosell va sol·licitar 
la corresponent autorització a la DGPNMF, la qual, en data 18 de març de 2002, va notificar 
a l’Ajuntament que per l’esmentat projecte no era preceptiva l’avaluació d’impacte ambiental. 
 
La tramitació contractual que per l’import de l’obra havia d’haver portat a terme l’Ajun-
tament del Vilosell era la corresponent al procediment obert mitjançant concurs públic i, en 
canvi, es va acordar tramitar-lo mitjançant procediment negociat sense publicitat per mo-
tius d’urgència, d’acord amb el que disposa l’article 141 c del TRLCAP, al·legant que per 
obtenir l’ajut del DARP s’havia de presentar el contracte en data 31 de maig de 2002.  
 
En relació amb aquest contracte s’han detectat les següents incidències: 
 
• Inexistència de la causa habilitant per poder contractar les obres mitjançant el pro-

cediment negociat sense publicitat previst en l’article 141 c del TRLCAP, donada la 
inexistència d’imperiosa urgència deguda a esdeveniments imprevistos no imputables a 
la mateixa Administració.  

Això és així donat que, segons les bases de la convocatòria de l’ajut del DARP referit en 
el punt anterior i concretament de l’apartat 8.4 h, a la sol·licitud de l’ajut s’havia d’adjun-
tar, entre d’altra documentació, el contracte administratiu de l’obra o el compromís de 
presentar-lo abans del dia 31 de maig de 2002. És a dir, el 19 de desembre de 2001, 
data de publicació de la convocatòria en el DOGC, l’Ajuntament ja havia de tenir 
present que la data límit per presentar el contracte era el 31 de maig de 2002. Donat 
que la Memòria valorada és de desembre de 2001, l’Ajuntament va tenir cinc mesos per 
licitar les obres. Per tant, si la licitació es va iniciar el 16 de maig no va ser per una 
imperiosa urgència sinó per manca de previsió municipal. 

 
• Manca de certificat d’existència de crèdit i d’informe de la secretària interventora. 

• Inexistència de plecs de clàusules administratives particulars o tècniques. 

• Manca d’acord aprovatori de l’expedient, de la despesa i d’obertura del termini de pre-
sentació d’ofertes. 

• Manca d’acreditació per part de les tres empreses licitadores de la seva capacitat, 
solvència tècnica i solvència econòmica. 

• Manca de la preceptiva declaració per part de les empreses licitadores, de no estar 
incurses en prohibicions de contractar establertes en l’article 20 del TRLCAP. 
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• Manca de constitució de la Mesa de Contractació, d’obertura pública de les ofertes i de 
proposta d’adjudicació. 

• Manca d’informes de caràcter tècnic sobre les ofertes presentades per les empreses 
licitadores. 
 

En data 24 de setembre de 2002 el DARP va aixecar una acta d’inspecció mitjançant la 
qual es va constatar que les obres objecte de l’ajut econòmic estaven acabades. 
 
 
2.1.5. Contractació del manteniment del recinte de les piscines municipals 

durant els exercicis 2004 i 2005 

Pel que fa als contractes relatius al manteniment de les piscines municipals, s’han fis-
calitzat els exercicis 2004 i 2005, donat que les presumptes irregularitats denunciades 
davant la Sindicatura feien referència a aquests exercicis. 
 
 
2.1.5.1. Arrendament i explotació del recinte de les piscines municipals 

durant l’exercici 2004 

En l’exercici 2004, el servei de manteniment de les piscines municipals es va dur a terme a 
càrrec de l’adjudicatari del contracte d’arrendament de l’explotació del recinte de les 
piscines municipals. 
 
En data 17 de maig de 2004 el Ple de l’Ajuntament va aprovar adjudicar l’arrendament del 
recinte de les piscines a una persona física i el 28 de juny es va signar el contracte amb les 
següents característiques: 

 
• El termini de duració era des del l’1 de juliol fins a l’11 de setembre de 2004. 
 
• Les obligacions del contractista eren les següents: 
 

• Manteniment de la piscina i del recinte en general, incloses les zones enjardinades. 
• Fer-se càrrec del bar que hi havia en l’esmentada zona recreativa. 
• Liquidar a l’Ajuntament de forma setmanal l’import de les entrades al recinte ve-

nudes.  
 
• Les obligacions de l’Ajuntament eren les següents: 
 

• Pagar 15,03 € diaris a l’arrendatari. 
• Fer-se càrrec de les despeses dels productes de neteja i de la farmaciola. 
• Fer-se càrrec del 50% de les despeses del consum d’energia elèctrica. 
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El contracte de manteniment de les piscines municipals, inclosa l’explotació del bar, és un 
contracte administratiu especial definit en l’article 5.2 b del TRLCAP. Això és així donat que 
el seu objecte no es correspon amb cap dels contractes típics, però en canvi està estre-
tament vinculat amb les tasques de l’Ajuntament del Vilosell perquè satisfà una finalitat 
pública de competència municipal com és la de crear una zona esportiva i d’esbarjo per a 
la població. 
 
D’acord amb els articles 7 i 8 del TRLCAP, aquests tipus de contractes s’han d’adjudicar 
amb caràcter preferent per les seves pròpies normes, i a falta d’aquestes pel llibre I i per 
l’article 8.2 del TRLCAP, que exigeix l’existència de plecs de clàusules i en determina el 
contingut mínim, la qual cosa fa que dins la categoria dels contractes administratius espe-
cials no es pugui utilitzar la figura del contracte menor. Per tant, la tramitació que s’hauria 
d’haver seguit és la d’un negociat sense publicitat per raó de la quantia. 
 
En aquest contracte s’han detectat les següents incidències: 
 
• Manca de resolució d’inici de la contractació. 
• Manca de plecs de clàusules administratives particulars. 
• Manca de certificat d’existència de crèdit. 
• Manca de sol·licitud i de negociació de tres ofertes. 
• Manca de constitució de la Mesa de Contractació. 
• Manca d’acreditació de la capacitat i de la solvència del contractista. 

 
El servei de manteniment de les piscines municipals es va prestar efectivament tal com 
certifica en data 30 d’octubre de 2006 el secretari interventor del SAT del Consell Comarcal 
de les Garrigues a l’Ajuntament del Vilosell. 
 
 
2.1.5.2. Manteniment del recinte de les piscines municipals durant l’exercici 

2005 

L’exercici 2005, el servei de manteniment de les piscines municipals el va dur a terme un 
treballador que va ser contractat per l’Ajuntament del Vilosell, els serveis del qual van ser 
subvencionats pel servei d’ocupació de Catalunya dins els anomenats Plans d’ocupació. 
 
El mes de març de 2005 l’Ajuntament va presentar un projecte de manteniment de les 
piscines i de la zona d’esbarjo per tal d’accedir a la subvenció convocada pel Departament 
de Treball de la Generalitat destinada a la contractació de treballadors desocupats per a la 
realització d’obres i serveis d’interès general i social (Ordre TRE/32/2002 i TRE/37/2005). 
 
En data 30 de maig de 2005 el Servei d’Ocupació de Catalunya va aprovar el projecte 
presentat per l’Ajuntament del Vilosell i li va atorgar una subvenció per a la contractació de 
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treballadors desocupats per a la realització d’obres o serveis en règim d’administració 
directa, d’acord amb els termes següents: 
 

Expedient: 05-Y-0015/01 
Denominació: Millora d’espai d’oci i esbarjo 
Contractes subvencionats: 1 
Durada dels contractes: 3 mesos 
Subvenció: 4.664,49 euros 

 
En data 23 de juny de 2005 es va signar el contracte laboral i el treballador va iniciar el 
servei a les instal·lacions municipals. L’esmentat contracte va acabar el 22 de setembre de 
2005. Consta documentalment que el servei s’havia prestat de forma efectiva. 
 
De la fiscalització realitzada es desprèn que la gestió de la contractació portada a terme 
per part de l’Ajuntament del Vilosell respecte al servei de manteniment de les piscines 
municipals durant l’exercici 2005 va ser correcta.  
 
 
2.2. TRIBUTACIÓ PER L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

(ICIO) 

En aquest apartat s’exposen de forma general les característiques de l’ICIO i s’analitza la 
irregularitat que va ser posada de manifest davant la Sindicatura per la manca de co-
brament, per part de l’Ajuntament del Vilosell, de l’ICIO per les obres de construcció de 
l’embassament de l’esmentada població.  

Donat que el fet imposable de l’impost, és a dir la construcció de l’embassament, va tenir 
lloc durant l’exercici 2002, la normativa tributària a la qual es fa referència és la vigent 
durant aquell exercici. 
 
L’ICIO és un impost municipal de caràcter potestatiu d’acord amb el que disposa l’article 
60 de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, vigent l’any 
2002. 
 
El fet imposable està constituït per la realització, dins el terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent lli-
cència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta, sempre que la seva expedició 
correspongui a l’ajuntament que l’ha d’imposar. 
 
Els subjectes passius d’aquest impost són, pel que fa al contribuent, les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, propie-
tàries dels immobles sobre els quals es realitzin les construccions, instal·lacions o obres, 
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sempre que siguin propietaris de les obres. En els altres casos es considerarà que el o la 
contribuent és la persona propietària de l’obra. 

Així mateix, tenen la consideració de subjectes passius substituts del o de la contribuent 
els que sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o 
obres, si no fossin els mateixos contribuents.  
 
L’Ajuntament del Vilosell té establert aquest impost mitjançant l’Ordenança fiscal número 3.  

Des de l’any 2000 fins al 2005 l’Ajuntament del Vilosell va girar noranta-sis liquidacions 
d’ICIO.  

2.2.1. Tributació per ICIO de les obres de construcció de l’embassament 

Mitjançant Acord de Govern de la Generalitat de data 29 de maig de 2001 es va acordar 
encomanar a la societat REGS de Catalunya, SA (REGSA), l’execució al municipi del 
Vilosell, per compte de la Generalitat de Catalunya i en els termes que establia l’esmentat 
acord, l’actuació relativa a Nous regadius. Reg de recolzament. Projecte d’adequació i 
construcció d’impuls, embassament de regulació i connexió amb xarxa de distribució de 
reg de suport de l’olivera. TM Vilosell. Les Garrigues (Lleida). 

En data 6 d’agost de 2001, mitjançant resolució del DARP es va aprovar el projecte 
Actualització i millora del projecte d’adequació de captació i construcció d’impulsió, em-
bassament de regulació i connexió amb xarxa de distribució de reg de suport a l’olivera al 
Terme Municipal del Vilosell, amb un import de 100.568.185 PTA (604.426,97 €) i un termini 
d’execució de l’obra de quatre mesos. 

Donat que els terrenys sobre els quals s’havia de portar a terme l’esmentada actuació eren 
propietat de la Comunitat de Regants del Vilosell, el 16 d’octubre de 2001 REGSA i la 
Comunitat de Regants del Vilosell van signar un conveni en el qual es concretaven tots els 
aspectes relatius a la disposició dels terrenys, al repartiment del cost de les obres i al 
calendari de pagaments, així com la liquidació i lliurament de les obres. 

El 24 de gener del 2002 el Consell d’Administració de REGSA va adjudicar l’obra a 
l’empresa Antonio Casado y Cia, SA (ACYSA), per un import de 587.804,47 € i l’11 de març 
de 2002 es va formalitzar el contracte. 

El 30 de juny de 2003 el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAR) va 
recepcionar les obres de l’embassament i en data 28 d’abril de 2006 l’esmentat Depar-
tament les va lliurar a la Comunitat de Regants del Vilosell. 

En el pacte segon del conveni de 16 d’octubre de 2001, signat entre REGSA i la Comunitat 
de Regants del Vilosell, es va fixar el compromís d’aquest ens de tramitar i obtenir, al seu 
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cost, tots els possibles permisos, llicències o taxes de qualsevol mena, corresponents a 
l’Administració local, que poguessin afectar l’execució de les obres objecte del conveni, i 
es va facultar REGSA perquè realitzés aquestes gestions de forma subsidiària. 

En data 17 d’abril de 2009 el secretari del SAT del Consell Comarcal de les Garrigues a 
l’Ajuntament del Vilosell va certificar el següent: 

Que d’acord amb la documentació sol·licitada per la Sindicatura de Comptes per a la 
fiscalització puntual de l’Ajuntament del Vilosell, en la secretaria al meu càrrec no hi 
consta que s’hagi tramitat la llicència d’obres corresponent a l’obra d’actualització i 
millora del projecte d’adequació de captació i construcció d’impulsió, embassament 
de regulació i connexió amb la xarxa de distribució de reg de suport a l’olivera al TM 
del Vilosell; alhora, no hi consta que s’hagi liquidat l’ICIO corresponent. 

 

A la vista de l’esmentat certificat, s’ha constatat que, pel que fa a aquesta obra el subjecte 
passiu no va tramitar la corresponent llicència d’obres i l’Ajuntament del Vilosell no va 
liquidar el corresponent ICIO derivat de les obres efectivament executades. 

 

3. CONCLUSIONS 

La fiscalització objecte d’aquest informe té el seu origen en l’acord del Ple de la Sindi-
catura del 7 de juny de 2005, mitjançant el qual es va disposar la realització d’una fisca-
lització puntual relativa als temes concrets que havien estat objecte de denúncia davant la 
Sindicatura de Comptes en relació amb la gestió de l’Ajuntament del Vilosell.  
 
De la fiscalització de les qüestions concretes objecte d’anàlisi dins les àrees de con-
tractació i de tributació per ICIO, es desprenen les observacions següents: 

• L’Ajuntament del Vilosell va permetre que el Sr. Josep M. Nogué Roig seguís ocupant el 
magatzem de propietat municipal, situat a la partida Font de la Dominga, durant el 
període comprès entre l’any 1995 i l’any 2000, sense causa que l’habilités a ocupar-lo i, 
posteriorment, no va seguir el procediment legalment establert quan va formalitzar el 
contracte d’arrendament amb el Sr. Nogué l’any 2000. 
 

• De la fiscalització realitzada no ha quedat acreditat que l’ús donat pel Sr. Nogué al 
magatzem referit, complís les finalitats d’utilitat pública i d’interès general agrari per les 
quals la Cambra Agrària Local del Vilosell el va cedir a l’Ajuntament sota clàusula 
incondicional de reversió pel cas del seu incompliment.  
 

• En els contractes d’obres del nou enllumenat, de reforma de l’enllumenat, de millora de 
les infraestructures d’abastament d’aigua potable del Vilosell així com en el contracte 
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relatiu al manteniment de les piscines municipals de l’exercici 2004, s’han detectat 
irregularitats relatives a la tramitació dels procediments contractuals. 
 

• En relació amb l’obra d’actualització i millora del projecte d’adequació de captació i 
construcció d’impulsió, embassament de regulació i connexió amb la xarxa de distri-
bució de reg de suport a l’olivera al terme municipal del Vilosell, s’ha constatat que el 
subjecte passiu –la Comunitat de Regants del Vilosell- no va tramitar la corresponent 
llicència d’obres i que l’Ajuntament del Vilosell no va liquidar el corresponent ICIO de-
rivat de les obres efectivament executades. 

 
 
 
4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

A l’efecte del que preveu l’article 6 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de 
Comptes, modificada per les lleis 15/1991, de 4 de juliol, i 7/2002, de 25 d’abril, el present 
informe de fiscalització va ser tramès el 3 de juny de 2009 a l’Ajuntament del Vilosell. 
 
Un cop conegut el contingut de l’informe, l’Ajuntament del Vilosell ha enviat resposta, 
rebuda a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes número 
2627, de data 29 de juny 2009, que es transcriu a continuació: 

 

 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Av. Litoral,12-14 
08005 Barcelona 
 

 
Senyor, 
 
 
Assumpte: Tramesa de documentació 

Atès el projecte d’informe 29/2006-IP emès per la Sindicatura de Comptes sobre 
la fiscalització d’aspectes puntuals de l’Ajuntament del Vilosell, es presenten les 
següents 

 
AL·LEGACIONS 

 
Primera: En relació al punt 2.1.1 (arrendament del magatzem ubicat a la partida 
Font de la Dominga o Gorchs del Vilosell), es necessari constatar, que tal com 
posa de manifest el president de Agronogué, existia un acord verbal amb la 
Cambra Agrària i Agronogué en virtut del qual s’habilitava a l’empresa Agronogué 
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per l’ús del magatzem ubicat en l’esmentada partida, al ser la única empresa 
agrària de la zona. 
 
Segona: En relació al punt 2.1.2.1 (Obres del nou enllumenat públic) cal posar de 
manifest, que l’informe de valoració que es va tenir en compte, contempla tots els 
criteris d’adjudicació previstos en la clàusula 7a del plec de clàusules, i el barem 
de les millores es de 6.2, tal com fixa l’esmentada clàusula. Adjunt document 
corresponent, i identificat amb annex 1 
 
Tercera: En relació al punt 2.1.4.1 (contractació de l’elaboració de la memòria 
valorada de l’obra Millora de les infraestructures d’abastament d’aigua potable al 
Vilosell) cal posar de manifest que l’art 20.e del TRLCAP expressament diu que “la 
prohibició per contractar arriba igualment, en el que aquí importa, als descendents 
del càrrec electe corresponent, però sempre que respecte d’aquests descendents, 
el càrrec electe en tingui la representació legal” Doncs be, en el cas que ens 
ocupa, (la relació paterno-filial entre el president de l’empresa contractista i 
l’Alcalde del Vilosell) no es produeix la prohibició de contractar en qüestió, ja que, 
l’alcalde no té la representació legal del seu fill i president de l’empresa con-
tractista. 
 
Quarta: En relació al punt 2.1.4.2 (Contractació de les obres de millora de les 
infraestructures d’abastament d’aigua potable al Vilosell) destacar que el retard es 
produeix com a conseqüència del període en que l’ajuntament del Vilosell va estar 
carent de Secretari-interventor, motiu que va dificultar el procés de contractació 
respectiu. 
 
Atentament, 
 
 
Josep Maria Nogué Roig  
 
 
Alcalde 
 

[Signatura, il·legible] 
 

El Vilosell 22 de juny de 2009 
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ANNEX I 
PUNTUACIÓ DE L’OBRA “NOU ENLLUMENAT PÚBLIC I ANNEX AL PROJECTE DEL NOU ENLLUMENAT” 

 
EMPRESA OFERTA MILLORES BAIXA PLAÇ EXECUCIÓ FINANCIACIÓ EXPERIÈNCIA PROGRAMA MITJANS PUNTUACIÓ 

TOTAL 

 
BONAL 
 

 
22.176.979 

2,0 
CANVI LÀMPADES 

 
13,67% 

0,15 
4 mesos 

1,5 
6 mesos 

0,2 0,2 0,2  
4,25 

 
OMEVIGSA 
 

 
5.165.137 
20.523.867 

4,4 
610.021 

3.826.108 

 
0 % 

0,15 
4,5 mesos 

2,0 
8 mesos 

0,2 0,2 0,2  
7,15 

 
RAFER SAFONT 
 

 
21.348.934 

2,8 
2.869.324 

 

 
16,89% 

0 
6 mesos 

0,5 
60% comptat 
40% 120 dies 

0,2 0,2 0,2  
3,9 

 
EIPSA 
 

 
25.620.000 

5 
GARANTIA 24 M. 
18 COLUMNES 

CONTROL QUALITAT 
3.950.000 

 
0,27% 

0,15 
4 mesos 

1,75 
7 mesos 

0,2 0,2 0,2  
7,5 

 
I.P.V. SL 
 

 
21.250.643 

1,9 
1.953.795 

 
17,27% 

0 0 0,2 0,2 0,2  
2,5 

 
GETECMA, SL 
 
 

 
23.120.103 

3,0 
A VALORAR L-700 

CARANDINI RV 0,6/1 
KV 

 
10% 

0,2 
3 mesos 

0 0,2 0,2 0,2  
3,8 

 
ELEC. SOLER, SL 
 

 
25.689.004 

0,7 
700.000 

 
0% 

0,2 
3,5 mesos 

1,5 
6 mesos 

0,2 0,2 0,2  
3,0 

 
SALVÍA- 
MONTAÑÉS 
 

 
16.069.373 

0 
0 

 
37,44% 

0,2 
39 dies 

 0,2 0,2 0,2  
0,8 
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4.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

Un cop revisades les al·legacions presentades per l’Ajuntament del Vilosell es fan els 
comentaris següents: 
 
• S’accepta la segona al·legació relativa a la valoració d’un dels criteris d’adjudicació del 

contracte d’obres del nou enllumenat que ha estat recollida en l’apartat 2.1.2.1 de 
l’informe. 
 

• S’accepta la tercera al·legació relativa a la contractació de la memòria valorada de 
l’obra de millora de les infraestructures d’abastament d’aigua potable al Vilosell que ha 
estat recollida en l’apartat 2.1.4.1 de l’informe. 

 
• La resta d’al·legacions no es poden acceptar, ja que o bé no s’ajusten als criteris nor-

matius emprats per la Sindicatura, o bé contenen justificacions que no es comparteixen. 
 



 
 

Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 

Tel. +34 93 270 11 61 
Fax +34 93 270 15 70 

sindicatura@sindicatura.cat 
www.sindicatura.cat 

 
Elaboració del document PDF: setembre de 2009 

 
Dipòsit legal de la versió enquadernada  

d’aquest informe: B-39117-2009 
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