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MONTSERRAT VENDRELL i TORNABELL, secretària general de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 17 de febrer del 2011, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l’Excm. Sr. Joan Colom i Naval, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Jordi Pons i Novell, Sr. Jaume Amat i Reyero, Sr. Enric Genescà i Garrigosa, 
Sr. Agustí Colom i Cabau, i Sr. Ernest Sena i Calabuig, actuant-hi com a secretària la 
secretària general de la Sindicatura, Sra. Montserrat Vendrell i Tornabell, i com a ponent el 
síndic Sr. Enric Genescà i Garrigosa, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de 
fiscalització 9/2011, relatiu a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), actuacions per a la 
millora dels ecosistemes aquàtics i fluvials, exercicis 2006-2009. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 2 de març del 2011 
 
 Vist i plau 
 El síndic major 
 
 
 
 
 
 Joan Colom i Naval 
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ABREVIACIONS 
 
ACA Agència Catalana de l’Aigua 
DMA  Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre del 

2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la 
política d’aigües 

DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
LGS Llei 38/2003, general de subvencions 
MAH Medi Ambient i Habitatge 
TRLFPC Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Objecte i abast temporal 

De conformitat amb la normativa vigent, i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes, s’emet el present informe de fiscalització relatiu a l’empresa de la 
Generalitat Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’últim informe emès per la Sindicatura de 
Comptes referit a aquesta entitat és l’informe de fiscalització corresponent a l’exercici 2004 
(informe 20/2006), realitzat d’acord amb la Resolució 229/VII, del 5 de maig del 2005, del 
Parlament de Catalunya. 
 
Atès que aquest informe es va iniciar amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 
18/2010, del 7 de juny de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la disposició transitòria 
tercera de la llei esmentada, la tramitació d’aquest informe es realitza segons la regulació 
establerta per la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per 
les lleis 15/1991, del 4 de juliol, 7/2002, del 25 d’abril, 7/2004, del 16 de juliol i 26/2009, del 
23 de desembre. 
 
L’objecte del present informe és l’avaluació en termes d’eficàcia del programa de l’ACA 
Actuacions per a la millora dels ecosistemes aquàtics i fluvials. 
 
Per a la realització d’aquesta fiscalització ha estat necessària l’anàlisi dels següents 
aspectes: 
 
a) L’avaluació del compliment del calendari de les tasques exigides per la Directiva marc 

de l’aigua (DMA), 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre del 
2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 
d’aigües. 

b) L’anàlisi de les activitats planificades per l’ACA per complir els objectius establerts en la 
DMA i, en concret, les actuacions dirigides a la millora dels sistemes aquàtics i fluvials. 

c) L’avaluació en termes de legalitat de les subvencions atorgades per a la restauració 
d’espais fluvials. Aquest aspecte comprèn el procediment d’atorgament, el de gestió 
(execució material i seguiment) i el seu pagament. 

d) L’avaluació de l’impacte ambiental de les actuacions previstes en el programa fis-
calitzat. 

 
Quant a l’abast temporal, cal fer les següents precisions: l’avaluació dels aspectes con-
tinguts en els apartats a, b anteriors abasta el període 2000-2009. L’anàlisi dels apartats c i 
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d abasta el període que va des del 28 de juliol del 2006 (data de publicació de la convoca-
tòria de les subvencions) al 2009 (finalització de les actuacions subvencionables, pa-
gament de les subvencions i avaluació de l’impacte ambiental).  
 
Cal assenyalar respecte de les subvencions que corresponen al programa fiscalitzat que 
per l’anàlisi s’ha escollit la convocatòria corresponent al 2006 per tal de poder verificar tot 
el cicle de l’actuació: convocatòria, atorgament, realització de l’actuació (a la pràctica, pe-
ríode superior a un any), pagament i avaluació de l’impacte. En aquest cas, el cicle abasta 
del desembre del 2006 fins a mitjans de l’any 2009.1

 
 
1.1.2. Metodologia 

Les proves realitzades, de compliment i substantives, han estat aquelles que, de forma 
selectiva, s’han considerat necessàries per tal d’obtenir evidència suficient i adient, amb 
l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permetin manifestar les conclusions que es 
desprenen del treball realitzat, d’acord amb les normes d’auditoria pública generalment 
acceptades. 
 
 
1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

Els informes de fiscalització realitzats per la Sindicatura de Comptes corresponents a l’ACA 
pel que fa als exercicis 2001-2002, 2003 i 2004 (vegeu informes 6/2005, 13/2006 i 20/2006, 
respectivament) contenen en el capítol d’introducció tota la informació referent als ante-
cedents, constitució i funcions de l’ACA. En concret, en els esmentats informes es detallen 
els aspectes següents: 
 
• Antecedents, constitució i naturalesa jurídica 

• Objecte social i funcions 
• Organització i estructura funcional 

• Legislació aplicable 
 
En aquest epígraf es presenta la composició del Consell d’Administració a 31 de desembre 
del 2006, 2007, 2008 i 2009, ja que són els exercicis que abasta la fiscalització. 
 

 
1. És per aquest motiu que el treball de camp es va iniciar a mitjans de l’exercici 2009. 



 

Composició del Consell d’Administració 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

 Nom i data de nomenament Nom i data de nomenament Nom i data de nomenament Nom i data de nomenament 

President     

Conseller de Medi Ambient Francesc Baltasar Albesa  
21.4.2006 

El mateix El mateix El mateix 

Vicepresident     

Director de l’ACA Manuel Hernández Carreras 
25.4.2006 

El mateix El mateix El mateix 

Set vocals de departaments de la Generalitat     

Departament de Medi Ambient i Habitatge Frederic Ximeno Roca 
11.12.2006 

Eduard Pallejà Sedó 
12.1.2007 

El mateix El mateix 

Departament d’Economia i Finances Josep Ma. Vegara Carrió 
19.3.2004 

El mateix 
11.10.2007 

El mateix El mateix 

Departament de Salut Eduard Mata Albert 
24.8.1999 

Xavier Llebaria Samper 
26.1.2007 
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El mateix El mateix 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques Joan Ganyet Solé 
30.1.2004 

El mateix El mateix El mateix 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural Josep Ma. Besora Balcells 
24.5.2006 

Xavier Castellà Casas 
19.9.2007 

El mateix El mateix  

Departament de Treball i Indústria / Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa 

Josep Isern Sitjà 
30.1.2004 

Carme Botifoll Alegre  
20.1.2007 

El mateix El mateix 

Departament de Governació i Administracions 
Públiques 

Carles Bassaganya Serra 
11.12.2006 

El mateix El mateix El mateix 

Un representant de l’Administració hidràulica estatal 
(Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) 

    

Cap de l’Assessoria Jurídica José Rubió Sirvent 
14.9.1999 

El mateix El mateix El mateix 
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Composició del Consell d’Administració 31.12.2006 31. 31.12.2009 12.2007 31.12.2008 

 Nom i data de nomenament Nom i data de nomenament Nom i data de nomenament Nom i data de nomenament 

Quatre vocals de l’Administració local designats per 
meitats entre les dues organitzacions d’ens locals 
més representatives de Catalunya 

    

Associació Catalana de Municipis i Comarques Jacint Codina Pujols 
26.7.1999 

Josep Ma. Vila d’Abadal 
14.9.2007 

El mateix Marc Prat Arrey 
2.6.2009 

Associació Catalana de Municipis i Comarques Joan Reñé Huguet 
26.7.1999 

Francesc Canalies Faus 
22.11.2007 

Joan Reñé Huguet 
08.4.2008 

El mateix 

Federació de Municipis de Catalunya Manuel Bustos Garrido 
27.9.2005 

El mateix El mateix El mateix 

Federació de Municipis de Catalunya Rosa Quirante Vilamajor 
1.2.2006 

El mateix El mateix El mateix 

Vuit vocals representants dels usuaris de l’aigua     

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya Joan Morejón Sancho 
28.7.1999 

El mateix El mateix El mateix 

Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya Jordi Gasull Batlle 
07.3.2000 

El mateix El mateix El mateix 

Foment del Treball Alba Cabañas Varales 
20.3.2003 

El mateix El mateix El mateix 

Petita i Mitjana Empresa de Catalunya Vicenç Moreno Torné 
28.11.2001 

El mateix El mateix El mateix 

Consell Cambres de Comerç Narcís Bosch Andreu 
12.6.2002 

El mateix El mateix El mateix 

Unió de Pagesos de Catalunya Josep Puigpelat Pallarès 
20.10.1999 

El mateix Felip Domènech Costafreda
15.5.2008 

El mateix 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya David Coll Batllori 
30.9.1999 

El mateix El mateix El mateix 

Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus 

Antoni Balmón Arévalo 
13.10.2003 

El mateix El mateix El mateix 
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El gerent de l’ACA, el senyor Adolfo Martínez Mas (ho és des del 18 de maig del 2006), 
forma part, amb veu però sense vot, del Consell d’Administració. El senyor Òscar Castañón 
i Garcia-Alix, director de la divisió d’Assessoria Jurídica de l’ACA (des de l’1 de març del 
2000), actua, designat pel president, com a secretari del Consell d’Administració, amb veu 
i sense vot. 
 
Cal assenyalar que pel Decret 86/2009, del 2 de juny, d’aprovació d’uns nous estatuts de 
l’ACA, s’amplia el nombre de components del Consell d’Administració (article 7) i els 
vocals representants de l’Administració de la Generalitat passen a ser onze i els vocals en 
representació de les persones usuàries de l’aigua passen a ser nou. Així, es nomenen els 
següents vocals: 
 
• Joan Compte Costa, gerent d’Aigües Ter-Llobregat, el 30 de juny del 2009. 
• Agustí Maure Muñoz, director general d’Energia i Mines, el 17 de juliol del 2009. 
• Jordi Renom Satorra, Agència de Residus de Catalunya, el 22 de juliol del 2009. 
 
A més, assisteix com a representat del Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible, el senyor Ramon Arribas Quintana, nomenat el 4 de setembre del 2009. 
 
La legislació aplicable a l’ACA, pel que fa a l’abast d’aquesta fiscalització és la següent: 

 
• Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. 

• Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. 

• Lleis de pressupostos anuals de la Generalitat. 

• Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre, per la qual 
s’estableix el marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política de les aigües (DMA). 

• Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legis-
lació en matèria d’aigües de Catalunya.  

• Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions. 

• Reial decret 887/2006, del 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
del 17 de novembre, general de subvencions. 

• Ordre de l’1 d’octubre del 1997, del Departament d’Economia i Finances, sobre tra-
mitació, justificació i control d’ajuts i subvencions. 
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1.3. INTRODUCCIÓ A LA FISCALITZACIÓ 

El principal objectiu de la DMA és l’assoliment del bon estat ecològic dels sistemes aquà-
tics superficials, i el bon estat químic i quantitatiu de les aigües subterrànies en l’any 2015. 
 
La DMA es transposa a la legislació estatal mitjançant l’article 129 de la Llei 62/2003, del 
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, per la qual es mo-
difiquen i addicionen diferents preceptes al text refós de la Llei d’aigües aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2001, del 20 de juliol del 2001.  
 
Amb aquesta Directiva es vol establir un marc per a la protecció de les aigües superficials 
continentals, les de transició, les aigües costeres i les subterrànies amb els objectius se-
güents: 
 
• Prevenir, protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics. 
• Promoure un ús sostenible de l’aigua. 
• Reduir i suprimir progressivament els abocaments. 
• Reduir i evitar la contaminació de les aigües subterrànies. 
• Disminuir els efectes de les inundacions i sequeres. 

 
D’aquesta manera, la gestió i planificació dels recursos hídrics i dels espais associats 
s’han de desenvolupar sota dos condicionants, que són objectius ambientals: 
 
• Prevenir el deteriorament de l’estat de les aigües des de l’entrada en vigor de la DMA 

(22 de desembre del 2000). 
 

• Arribar al bon estat de les aigües, sota l’enfocament combinat i la gestió integrada, i 
amb elements d’anàlisi que mesurin l’estructura i el funcionament de l’ecosistema, en el 
cas de les aigües superficials, i la bona qualitat química i equilibri quantitatiu sostenible, 
en el cas de les aigües subterrànies, quinze anys després de l’entrada en vigor de la 
DMA, és a dir, el 22 de desembre del 2015. 

 
Per assolir l’objectiu fonamental de la DMA, bon estat de les aigües a finals del 2015, 
aquest text normatiu exigeix un seguit de treballs que cal fer en un calendari preestablert. 
 
Els aspectes més rellevants que cal portar a terme són els següents:  
 
• Diagnosticar l’estat ecològic (la salut) de les masses d’aigua i detectar les pressions, els 

impactes i els riscos que les condicionen. 
 
• Acordar com s’aconsegueix millorar la qualitat de les masses d’aigua i la redacció dels 

plans de gestió de conca i els programes de mesures necessaris per assolir els objec-
tius ambientals. 

 
• Valorar en termes econòmics la gestió basada en el principi de recuperació de costos. 

12 
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2. FISCALITZACIÓ 

D’acord el que s’ha assenyalat en el capítol 1, la fiscalització ha consistit en l’anàlisi dels 
següents aspectes: 
 
a) L’avaluació del compliment del calendari previst en la DMA quant als documents i 

treballs requerits. 

b) L’anàlisi de les activitats planificades per l’ACA per complir els objectius establerts en la 
DMA i, en concret, les actuacions dirigides a la millora dels sistemes aquàtics i fluvials.  

c) L’anàlisi en termes de legalitat de les subvencions atorgades per a la restauració d’es-
pais fluvials (actuació inclosa en el programa relatiu a la millora dels ecosistemes 
aquàtics i fluvials: la recuperació d’espais fluvials). 

d) L’avaluació de l’impacte ambiental de les actuacions previstes en el programa fisca-
litzat. 

 

 
2.1. COMPLIMENT CALENDARI DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA 

2.1.1. Transposició a l’ordenament jurídic 

La transposició de la Directiva a l’ordenament jurídic estatal s’havia de fer, com a màxim, el 
22 de desembre del 2003. 
 
Aquest aspecte s’ha complert mitjançant l’article 129 de la Llei 62/2003, del 30 de de-
sembre, de l’Estat, de mesures fiscals, administratives i d’orde social. Mitjançant aquest 
article es va produir la modificació i addició de diferents preceptes al text refós de la Llei 
d’aigües (RDL 1/2001, del 20 de juliol, de l’Estat). Aquesta normativa es va completar 
posteriorment amb el reglament de planificació hidrològica estatal aprovat pel Reial decret 
907/2007, del 6 de juliol. 
 
En el marc de Catalunya, cal dir que la Llei 6/1999, del 12 de juliol, d’ordenació, gestió i 
tributació de l’aigua, ja recollia les previsions del projecte de Directiva, tant pel que fa a la 
planificació com als principis proclamats en l’esmentada norma comunitària. Posteriorment, 
es va aprovar el Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya i el Decret 380/2006, del 10 d’octubre, Reglament de la 
planificació hidrològica. 
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2.1.2. Implantació dels preceptes de la DMA 

La DMA basa el seu programa d’implantació en sis blocs, que han estat objecte de re-
visió: 

1) Demarcació hidrogràfica i autoritat competent 
 
Exigència de la DMA 

L’article 3 estableix que abans del 22 de desembre del 2003 ha d’estar definida la demar-
cació hidrogràfica2 així com l’assignació de l’autoritat competent. S’estableix igualment que 
els estats membres han de facilitar a la Comissió Europea un llistat de les autoritats com-
petents de les respectives demarcacions hidrogràfiques abans del 22 de juny del 2004. 
 

Compliment per part de l’ACA 

Mitjançant el Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, es delimita la demarcació hidrogràfica i es 
determina l’autoritat competent. 
 
En concret, l’article 6è de l’esmentat Decret legislatiu estableix que, a efectes d’aquesta llei 
el territori de Catalunya es divideix en: 
 
• Conques hidrogràfiques internes, que són les corresponents als rius Muga, Fluvià, Ter, 

Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i Riudecanyes, i les de totes les 
rieres costaneres entre la frontera de França i el desguàs del riu Sénia. 

 
• Conques hidrogràfiques intracomunitàries, integrades per la part catalana de les con-

ques dels rius Ebre, Garona i Xúquer. 
 
Igualment s’estableix que les conques hidrogràfiques internes constitueixen el Districte de 
Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya i que s’han de determinar per reglament els 
límits geogràfics de les conques i subconques hidrogràfiques. 
 
L’article 7 determina que l’ACA és l’autoritat competent (pel que fa a les conques internes) 
ja que assenyala que és l’autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en 
matèria d’aigües i d’obres hidràuliques. 
 
Per tant, amb l’aprovació de Decret legislatiu 3/2003, aprovat el 4 de novembre, es con-
figura la demarcació hidrogràfica i s’assigna l’autoritat competent. 

 

 
2. Els estats membres hauran d’especificar les conques hidrogràfiques situades en el seu territori, que alhora 
s’hauran d’incloure en demarcacions hidrogràfiques. 
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Posteriorment, en desenvolupament d’aquesta norma, es va dictar el Decret 31/2009, del 
24 de febrer, pel qual es delimita l’àmbit territorial del Districte de Conca Hidrogràfica o 
Fluvial de Catalunya i, a més, es modifica el reglament de la planificació hidrològica (apro-
vat pel Decret 380/2006, del 10 d’octubre). 
 
L’Estat però, no fixa l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques fins a l’aprovació 
del Reial decret 125/2007, del 2 de febrer. Cal assenyalar que aquesta normativa manté les 
estructures de conques hidrogràfiques ja existents. 
 

2) Caracterització de la demarcació hidrogràfica, anàlisi de l’estat del medi i anàlisi 
econòmica 

 
Exigència de la DMA 

La caracterització de la demarcació hidrogràfica, anàlisi de l’estat del medi i l’anàlisi eco-
nòmica han d’estar elaborats abans del 22 de desembre del 2004; s’haurà de revisar el 22 
de desembre del 2013 i, posteriorment, cada sis anys. 
 
La DMA estableix que en la data esmentada (22 de desembre del 2004) han d’estar des-
envolupats els estudis següents: 
 
• Caracterització de la demarcació hidrogràfica 
• Anàlisi de l’estat del medi (pressions i impactes) 
• Risc d’incompliment d’objectius de la DMA 
• Anàlisi econòmica 
 

Compliment per part de l’ACA 

L’ACA va materialitzar els estudis esmentats en el document IMPRESS l’octubre del 2005, 
amb cert retard sobre la data prevista (22 de desembre del 2004). Amb aquest document 
es compleixen els articles 5, 6 i 7 de la DMA. En ell es presenta per a cadascuna de les 
demarcacions hidrogràfiques i per a cada tipus de masses d’aigua (rius, llacs, zones 
humides, aigües costaneres, aigües de transició i aigües subterrànies) una anàlisi de les 
característiques de les masses d’aigua, de les repercussions de l’activitat humana sobre 
l’estat de les aigües i que poden provocar alteracions al medi i del risc d’incompliment dels 
objectius de la DMA. A més, aquest document consta d’una anàlisi econòmica mitjançant 
la qual es valoren els costos actuals dels serveis relacionats amb l’aigua, valora el grau de 
recuperació d’aquests i identifica els sectors imputats o sobre els quals repercuteixen.  
 

3) Programa de seguiment i control 
 
Exigència de la DMA 

L’article 8 de la DMA assenyala que s’establiran programes de seguiment de l’estat de les 
aigües per obtenir una visió general, coherent i completa dins de la demarcació hidro-
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gràfica. Estableix que aquests programes hauran d’estar operatius dins el termini de sis 
anys des de l’entrada en vigor de la DMA; és a dir, el 22 de desembre del 2006. 
 
En el cas de les aigües superficials aquests programes han d’incloure el seguiment de 
l’estat químic i ecològic, i en el cas de les aigües subterrànies, l’estat químic i quantitatiu. 
 

Compliment per part de l’ACA 

L’ACA té operatiu el programa de seguiment des del 2007 encara que el va aprovar el 
Consell d’Administració de l’ACA el 28 de febrer del 2008 amb dictamen previ favorable 
del Consell per l’Ús Sostenible de l’Aigua del 15 de gener del 2008. El programa es va 
aprovar finalment per l’Acord de Govern 128/2008, del 3 de juny, publicat en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 24 de juliol del 2008.  
 

4) Programa de mesures 

Exigència de la DMA 

L’article 11 de la DMA assenyala que s’establiran programes de mesures per tal d’assolir 
l’objectiu mediambiental del bon estat de les masses d’aigua. Aquests programes han de 
derivar dels resultats de les anàlisi exigides en l’article 5, i que l’ACA té materialitzats en el 
document IMPRESS, abans esmentat. 
 
Els programes han d’estar elaborats abans de transcorreguts nou anys des de l’entrada en 
vigor de la Directiva; és a dir, com a màxim el 22 de desembre del 2009. Les mesures 
hauran d’estar operatives abans del 2012 i s’haurà de revisar el 22 de desembre del 2015 
i, posteriorment, cada sis anys. 
 
El programa de mesures s’haurà d’integrar en el Pla de gestió, document també exigit a la 
DMA i que també regula la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 

Compliment per part de l’ACA 

L’ACA ha elaborat un programa de mesures que abasta el període 2006-2015. En l’actua-
litat aquest programa inclou el conjunt d’actuacions i mesures necessàries per assolir els 
objectius de planificació. Aquest instrument, aprovat pel Govern de la Generalitat en 
compliment del que estableix l’article 25 del text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya, conté tant les mesures que incideixen únicament en l’àmbit de les conques 
internes de Catalunya com mesures que incideixen en l’àmbit de les conques de l’Ebre 
(conques intracomunitàries). 
 
El programa de mesures es va sotmetre al tràmit d’informació pública mitjançant l’anunci 
en el DOGC el 13 de novembre del 2009 i el període és de sis mesos. Aquest tràmit és 
obligatori d’acord amb l’article 21 del text refós en matèria d’aigües de Catalunya i de 
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l’article 14 de la DMA. El període va finalitzar el 23 de juliol del 2010. Finalment, el 
programa de mesures va ser aprovat mitjançant l’Acord de Govern GOV/238/2010, del 23 
de novembre (DOGC núm. 5766 del 30 de novembre).3  
 

5) Pla de gestió 
 
Exigència de la DMA 

El Pla de gestió de demarcació hidrogràfica, d’acord amb l’article 13 de la DMA és l’instru-
ment de la planificació hidrològica que estableix les accions i les mesures necessàries per 
assolir els objectius de la planificació hidrològica del districte de la conca fluvial de 
Catalunya. El seu àmbit territorial està constituït per les conques hidrogràfiques internes de 
Catalunya i per les aigües subterrànies i costaneres associades. Aquest Pla ha d’incor-
porar els programes de seguiment i control i el programa de mesures. 
 
La Directiva assenyala que aquest Pla s’haurà de publicar –i, per tant, entrarà en vigor- 
abans del 22 de desembre del 2009, que s’haurà d’actualitzar abans del 22 de desembre 
del 2015 i, posteriorment, cada sis anys. 
 

Compliment per part de l’ACA 

El 15 de desembre del 2009 s’ha publicat en el DOGC l’anunci d’informació pública del 
projecte de Decret d’aprovació del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya. 
En ell s’assenyala que el període per a presentar-hi les al·legacions oportunes és de sis 
mesos. El període va finalitzar el 23 de juliol del 2010. Finalment el Pla de gestió de 
districte de conca de Catalunya va ser aprovat mitjançant el Decret 188/2010, del 23 de 
novembre (DOGC núm. 5764, del 26 de novembre).4

 

6) Assoliment del bon estat de les masses d’aigua 
 
Exigència de la DMA 

Aquest objectiu s’ha d’assolir abans de finals del 2015. 
 
Com a resultat de l’anàlisi de compliment dels documents i dels treballs que ha de realitzar 
l’ACA en funció de les exigències de la Directiva, es pot concloure que l’ACA, com a 
autoritat competent en aquesta matèria, els ha realitzat, tot i que amb demora respecte 
dels terminis fixats en la DMA. 

 

 
3. El text original ha estat modificat arran de l’al·legació primera presentada per l’entitat. 

4. El text original ha estat modificat arran de l’al·legació segona presentada per l’entitat. 
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2.2. AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS PLANIFICADES. MILLORA DELS SISTEMES 

AQUÀTICS I FLUVIALS 

2.2.1. Introducció 

La fiscalització en relació amb aquest aspecte ha consistit a analitzar quines són les actua-
cions que l’ACA ha planificat, i avaluar, quan ha estat possible, si els objectius específics 
de les actuacions s’adeqüen als objectius generals previstos en la DMA. 
 
En l’anàlisi s’ha comprovat que l’activitat de l’ACA s’organitza en quatre grans blocs, que 
són els següents: 
 
1) Les actuacions dirigides a la millora de la disponibilitat de l’aigua, és a dir, les corres-

ponents a l’abastament. 
2) Les actuacions dirigides a la millora de la qualitat de l’aigua, és a dir, les que corres-

ponen al sanejament.  
3) Les actuacions dirigides a la millora dels ecosistemes aquàtics i fluvials. 
4) Les actuacions dirigides a la reducció de riscos. 

 
Es tracta en tots els casos d’actuacions estructurals i de gestió, amb l’objectiu de millorar 
la gestió integral del recurs, per mantenir-ne les garanties d’ús sense afectar els ecosis-
temes aquàtics, amb uns rius que disposin d’una aigua qualitativament i quantitativament 
acceptable.  
 
Les actuacions assenyalades en l’apartat 1 comprenen les efectuades en l’àmbit de les 
plantes potabilitzadores, dessalinitzadores, embassaments, actuacions de reutilització i re-
cuperació d’aqüífers. 
 
Les actuacions assenyalades en l’apartat 2 comprenen les efectuades en l’àmbit de les 
estacions depuradores d’aigües residuals i les dirigides a la descontaminació dels aqüí-
fers. 
 
Les actuacions assenyalades en l’apartat 3 comprenen els programes de manteniment de 
lleres sempre que els objectius siguin de recuperació ambiental o de recuperació de 
l’espai fluvial, el programa de gestió d’espècies invasores, els estudis de la planificació 
d’espais fluvials i el programa de connectivitat fluvial. També s’hi inclouen totes aquelles 
actuacions directes que l’ACA promou o que convenia amb ens locals per a la recuperació 
de l’espai fluvial. 

Finalment, les actuacions assenyalades en l’apartat 4 es concreten en actuacions per a la 
prevenció d’inundacions, actuacions dins de la línia de manteniment i conservació de 
lleres, amb un objectiu clar de millora del desguàs i de les condicions hidràuliques de la 
llera, així com actuacions d’endegaments o altres actuacions de gestió preventiva del risc 
i/o que contenen mesures de gestió del territori. 
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Per analitzar la concreció d’objectius s’han escollit les actuacions dirigides a la millora dels 
ecosistemes aquàtics i fluvials i s’ha revisat com es materialitzen. El resultat es presenta en 
el següent epígraf.  
 
 
2.2.2. Avaluació del programa relatiu a la recuperació d’espais fluvials: 

Subvencions per a la realització d’actuacions de restauració d’espais 
fluvials 

Del grup d’actuacions previstes s’han seleccionat les actuacions dirigides a la millora dels 
ecosistemes aquàtics i fluvials i dins els diferents instruments d’intervenció utilitzats per 
portar a terme dites actuacions, s’ha seleccionat el referit a la recuperació d’espais fluvials. 
 
Les actuacions corresponents a la recuperació d’espais fluvials es basen en la gestió, 
conservació i recuperació dels espais fluvials per tal de millorar la funcionalitat ambiental, 
hidràulica i morfodinàmica amb la finalitat de contribuir a l’assoliment dels objectius me-
diambientals i que alhora no suposin un perill hidràulic. D’aquest programa cal destacar el 
següent: 
 

Objecte de l’actuació 

Les actuacions de recuperació d’espais fluvials es poden dur a terme a diferent escala 
temporal i de recursos assignats en funció de les disponibilitats del medi i dels objectius 
finals a assolir. Comprèn actuacions de restauració, recuperació, rehabilitació o millora que 
tenen implicacions diferents. De manera sintètica: la restauració comprèn el conjunt d’acti-
vitats encaminades a retornar el sistema fluvial a l’estat anterior a la seva alteració; la 
recuperació, pròpiament dita, planteja altres intervencions com la restitució parcial de 
l’estructura i/o dels processos naturals en la mesura en què siguin compatibles amb els 
usos actuals de l’espai fluvial; la millora es refereix a actuacions concretes, normalment en 
cursos fluvials amb un nivell de degradació intens, destinades a minimitzar els impactes i 
les pressions que afecten l’ecosistema fluvial (també s’inclouen les intervencions de mante-
niment i conservació de lleres). 
 

Materialització 

Les actuacions planificades per a la materialització dels objectius previstos són variades: 
així abasten tant actuacions impulsades per les diferents administracions de manera 
individual o mitjançant convenis com les mesures de foment mitjançant ajuts a entitats 
locals o altre tipus d’entitats de base local o naturalesa privada. 
 
Per a la fiscalització s’han escollit les mesures de foment i, en concret, les que es mate-
rialitzen en la concessió de subvencions per portar a terme determinades actuacions. Així, 
s’ha seleccionat la primera de les quatre convocatòries efectuades, concretament la del 
2006: Convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de restauració d’es-
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pais fluvials (Resolució de Medi Ambient i Habitatge (MAH) 2515/2006, del 14 de juliol; 
DOGC del 28 de juliol del 2006). 
 
Els aspectes relacionats amb la concessió de les subvencions que han estat objecte de 
fiscalització els portava a terme el 2006, l’Àrea de Planificació (depenent directament de 
gerència), i l’any 2007 es van traspassar a l’Àrea d’Ordenació del Domini Públic Hidràulic, 
depenent del coordinador d’àrees. Igualment cal dir, que a partir del 2009, aquesta àrea es 
passa a denominar Àrea de gestió del Medi. 
 
En els epígrafs següents es presenten els resultats d’aquesta fiscalització. 
 
 
2.2.2.1. Restauració d’espais fluvials 

El foment de la participació i col·laboració d’entitats socials i mediambientals i d’altres ad-
ministracions en la realització de les actuacions per millorar l’estat ecològic de les rieres i 
cursos fluvials, respon als objectius fixats en l’article 19 del Decret legislatiu 3/2003, del 4 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós en matèria d’aigües de Catalunya i a la 
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre, per la qual 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 
 
Així, per Resolució de MAH 2515/2006, del 14 de juliol, es fa pública la convocatòria de 
subvencions per a la realització d’actuacions de restauració d’espais fluvials (DOGC núm. 
4686, del 28 de juliol). En la mateixa convocatòria se’n publiquen les bases reguladores. 
 

a) Dades generals de la convocatòria 
 
Les dades generals de la convocatòria són aquestes: 
 
• Destinataris: ens locals, entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i corporacions 

de base privada. 
 
• Objecte: actuacions de restauració fluvial durant l’exercici 2007. 

 
Les actuacions de restauració en àmbits fluvials comprenen: actuacions d’abast ampli 
que pretenen millorar la funcionalitat ambiental, hidràulica i morfodinàmica amb la fina-
litat de contribuir a assolir els objectius ambientals en la massa d’aigua objecte de 
l’actuació que han de dur a terme les entitats sol·licitants en l’àmbit d’alguna de les 
demarcacions territorials de l’ACA. 

 
• Partida pressupostària: capítol 4, Transferències corrents a empreses privades: 

 
• article 46.a, Ens i corporacions locals,  
• article 47, Transferències corrents a empreses privades, i  
• article 48, Transferències corrents a famílies i institucions sense fi de lucre. 

20 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 9/2011 

• Import: 600.000 €. 
 
• Tramitació: el termini per a presentar la sol·licitud i documentació requerida finalitza el 

15 de novembre del 2006. 
 
• Termini per a dur a terme les actuacions: les actuacions podran ser executades durant 

l’any 2007 en els terminis que s’estableixin en la resolució d’atorgament en funció de la 
seva complexitat. 

 
• Termini per a l’atorgament: abans del 31 de desembre del 2006. 
 
• Criteris de distribució: l’import màxim a subvencionar es correspondrà amb el 50% del 

pressupost de l’actuació amb un límit màxim de 80.000 € de subvenció per actuació; en 
cap cas l’import de l’actuació inclourà l’Impost sobre el valor afegit. A més, en funció 
de les disponibilitats pressupostàries, les circumstàncies de la petició i el nombre de 
sol·licituds presentades, les subvencions es podran atorgar per un import total o 
parcial. 

 
En el supòsit que el sol·licitant hagi rebut alguna subvenció pel mateix objecte atorgada 
per una altra administració o entitat pública o privada, el percentatge subvencionable es 
reduirà proporcionalment.  

 
• Criteris d’atorgament: es contenen en l’Annex 2 de les bases. S’estableixen cinc as-

pectes de puntuació entre 0 i 10 punts i el corresponent coeficient de ponderació i 
s’estableix una explicació més detallada dels àmbits prioritaris d’actuació, de les actua-
cions en massa d’aigua identificada amb nivells inadequats de qualitat i respecte de la 
implicació d’entitats locals. 

 
• Obligacions dels beneficiaris: la resolució d’atorgament detallarà la manera i terminis en 

què han de complir-se les obligacions per part de l’entitat beneficiària i els mecanismes 
de seguiment. 

 
• Pagament: es farà en funció del desenvolupament de les actuacions de la manera que 

s’estableixi en la resolució d’atorgament. 
 
• Revocació: segons la convocatòria són causa de revocació de les subvencions: l’incom-

pliment de l’obligació de justificar la despesa, l’obtenció de la subvenció sense complir 
les condicions necessàries, l’incompliment de la finalitat per a la qual fou concedida, 
l’incompliment de les obligacions imposades al beneficiari i en el cas que el beneficiari 
hagi rebut alguna subvenció per a la mateixa finalitat i per això hagi percebut un excés 
en relació al cost real de l’actuació (en aquest cas, la revocació seria per l’esmentat 
excés). 
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b) Fiscalització de les bases reguladores i de la convocatòria 
 
S’ha fiscalitzat el contingut de la Resolució de MAH 2515/2006, del 14 de juliol, per la qual 
es fa pública la convocatòria i les bases de les subvencions per a la realització d’actua-
cions de restauració d’espais fluvials, per tal de comprovar la seva adequació a la nor-
mativa sobre subvencions continguda en el Reial decret legislatiu 3/2002, text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC) i en la Llei 38/2003, general de subven-
cions (pel que fa als preceptes de caràcter bàsic). 
 
De l’anàlisi efectuada sobre les bases reguladores es pot concloure que les bases pre-
senten correctament el contingut mínim establert en l’article 92.2 del TRLFPC i que han 
estat aprovades correctament per l’òrgan competent d’acord amb els articles 92.3 i 93.c 
del TRLFPC (en aquest cas, el Consell d’Administració de l’ACA en sessió del 6 de juliol 
del 2006). 
 
No obstant això, cal dir que no s’ha obtingut l’informe del Servei Jurídic a què s’han de 
sotmetre les bases abans de la seva aprovació, d’acord amb el que estableix l’article 92.3 
del TRLFPC i l’article 17 de la Llei general de subvencions (LGS). 
 
De l’anàlisi efectuada sobre la convocatòria, cal assenyalar que conté les prescripcions 
mínimes establertes en l’article 92.4 del TRLFPC. Ara bé, com què l’article 14 de la LGS 
imposa un seguit d’obligacions als beneficiaris de les subvencions (entre elles la d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o bé la declaració respon-
sable quan el sol·licitant és una Administració pública), caldria que en el futur l’ACA 
establís en les seves convocatòries els mecanismes adients per assegurar-se que el 
beneficiari compleix aquestes obligacions. 
 
Finalment, cal assenyalar que la delegació en el director de l’ACA de la facultat de resoldre 
la concessió de les subvencions sol·licitades s’adequa a la normativa aplicable (article 
93.c del TRLFPC). 
 

c) Fiscalització del procediment d’atorgament, gestió i pagament 
 
Es van presentar cinquanta-tres sol·licituds de les quals se’n van atorgar divuit i se’n van 
denegar trenta-cinc pels motius que figuren en el quadre de subvencions que es presenta 
a continuació. 
 
El pagament total ha ascendit a 599.917,73 €, import que no excedeix els 600.000 € apro-
vats. Cal assenyalar que, prèviament a la convocatòria, hi ha la certificació d’existència de 
crèdit suficient en el pressupost de l’entitat. 
 
La relació de les sol·licituds presentades segons hagin estat atorgades o denegades són 
les següents: 



 

Subvencions atorgades 
Número 
expedient 

Beneficiari Municipi Comarca Curs fluvial Actuació Import 
atorgat 

SV06000046 Ajuntament de Porqueres Porqueres Pla de l’Estany Riu Terri Millora curs del riu Terri a la zona industrial del municipi 55.062,02 

SV06000048 Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners 

Santa Coloma de 
Farners 

Selva Riera de Santa Coloma 
i Riera de Castanyet 

Projecte de conservació i millora entorn riera de Santa 
Coloma i riera de Castanyet 

80.000,00 

SV06000051 Ajuntament de Vilafant Vilafant Alt Empordà Riu Manol i riera d’en 
Serra 

Memòria d’actuacions de millora de l’entorn del riu Manol i la 
riera d’en Serra 

19.768,85 

SV06000053 Ajuntament de Vic Vic Osona Gurri Restauració de la ribera del riu Gurri 47.324,50 

SV06000054 Ajuntament d’Olot Olot Garrotxa Riu Fluvià Projecte de restauració del bosc de ribera del riu Fluvià 38.263,33 

SV06000062 Ajuntament de Talamanca Talamanca Bages Riu Llobregat Memòria de les actuacions a realitzar en el meandre del riu 
Llobregat en el sector anomenat dels Tres Salts 

40.000,00 

SV06000068 Ajuntament de Rubí Rubí Vallès Occidental Riera de Rubí Projecte de millora ambiental de la riera de Rubí al seu pas 
pel terme municipal de Rubí 

68.948,48 

SV06000071 Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

Corbera de 
Llobregat 

Baix Llobregat Riera de Corbera Memòria valorada per la restauració i renaturalització de la 
riera de Corbera al tram de Canonge - Can Palet 

4.994,41 

SV06000077 Ajuntament de Copons Copons Anoia Riera de Sant Pere i 
Riera Gran 

Millora de l’entorn fluvial de Copons 4.571,67 

SV06000084 Ajuntament de Sabadell Sabadell Vallès Occidental Torrent de Colobrers 
(afluent del Ripoll) 
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Restauració dels marges del torrent del Colobrers a l’Aigua-
barreig del riu Ripoll 

68.934,96 

SV06000085 Ajuntament de Granollers Granollers Vallès Oriental Riu Congost Actuacions de restauració dels espais fluvials del municipi de 
Granollers 

29.198,12 

SV06000086 Ajuntament de Tordera Tordera Maresme Riu Tordera Sol·licitud per a la restauració d’espais fluvials. Braç esquerra 
del riu Tordera 

34.478,42 

SV06000087 Fundació Natura Hostalric Selva Riera d’Arbúcies Adequació ambiental del tram final de la riera d’Arbúcies 20.312,13 

SV06000089 Ajuntament de Badalona Badalona Barcelonès Torrents de Can Ruti, 
de la Mina i del Ros 

Proposta de restauració i millora paisatgística dels torrents de 
Can Ruti, de la Mina i del Ros 

16.500,00 

SV06000091 Fundació Natura Gualba Vallès Oriental Riera de Gualba Restauració ambiental del tram final de la riera de Gualba 19.114,80 

SV06000094 Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs 

Cardedeu Vallès Oriental Riera de Cànoves Proposta de recuperació de l’espai fluvial en el terme muni-
cipal de Cardedeu 

15.394,42 

SV06000095 Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs 

Lliçà de Vall i 
Parets del Vallès 

Vallès Oriental Riera de Tenes Meandrificació i creació de nous hàbitats per a la flora i fauna 
al tram final del Tenes 

15.000,00 

SV06000180 Ajuntament de Salt Salt Gironès Riu Ter Millora de la funcionalitat ecològica de dos paratges del Ter 
al Parc de les Deveses de Salt 

22.051,62 

Imports en euros. 

 



 

Subvencions denegades 

Número 
expedient 

Beneficiari Municipi Comarca Curs fluvial Motiu de la denegació 

SV06000047 Ajuntament de Sant Gregori Sant Gregori Gironès Riera de Llémena i riera de Canet No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000050 Ajuntament de Besalú Besalú Garrotxa Riu Fluvià No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000052 Ajuntament de la Vall d’en Bas Vall d’en Bas Garrotxa Riu Gurn (afluent del riu Fluvià) No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000055 Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí Sant Julià de Llor i Bonmatí Selva Riu Ter No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000056 Ajuntament de la Guingueta d’Àneu La Guingueta d’Àneu Pallars Sobirà Barranc d’Unarre No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000057 Consell Comarcal de l’Alt Penedès Mediona Alt Penedès Riu Mediona Bitlles No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000058 Consell Comarcal de l’Alt Penedès Sant Quintí de Mediona Alt Penedès Riu Mediona Bitlles No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000059 Consell Comarcal de l’Alt Penedès Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès Riu Mediona Bitlles No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000060 Consell Comarcal de l’Alt Penedès Torrelavit Alt Penedès Riu Mediona Bitlles No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000061 Ajuntament de Cabrera d’Igualada Cabrera d’Igualada Anoia Riu Anoia No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000063 Ajuntament de Súria Súria Bages 

24 Riu Cardener No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000064 Ajuntament del Bruc El Bruc Anoia Torrent de l’Illa (afluent de la riera 
de Can Dalmases)  

No assoleix la puntuació requerida . 

SV06000065 Ajuntament de Castellar del Riu Castellar del Riu Berguedà Aigua d’Ora (afluent del Cardener) No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000067 Ajuntament de Collbató Collbató Baix Llobregat Riera de Can Dalmases (afluent de 
la riera de Magarola) 

No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000069 Ajuntament de Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat Baix Llobregat Torrent de Calaix (afluent de la riera 
de Corbera) 

No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000070 Ajuntament de Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat Baix Llobregat Torrent de la Malfulleda No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000072 Ajuntament de Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat Baix Llobregat Riera de Rafamans No assoleix la puntuació requerida  

SV06000073 Ajuntament de Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat Baix Llobregat Riera de Corbera No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000074 Ajuntament de Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat Baix Llobregat Riera de Corbera No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000075 Ajuntament de Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat Baix Llobregat Torrent de Sant Elies (afluent de la 
riera de Rafamans) 

No assoleix la puntuació requerida. 
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Número 
expedient 

Beneficiari Municipi Comarca Curs fluvial Motiu de la denegació 

SV06000076 Ajuntament de Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat Baix Llobregat Riera de les Planes No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000079 Ajuntament de Pujalt Pujalt Anoia Riera de Sant Martí No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000080 Ajuntament de Catllar El Catllar Tarragonès Riu Gaià No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000081 Ajuntament de Cambrils Cambrils Baix Camp Riera de Maspujols o Riudoms No s’ajusta plenament als objectius de la 
subvenció. 

SV06000082 Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant 

Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant 

Baix Camp Barranc de Remullà (afluent del riu 
Llastres) 

No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000083 Ajuntament de Terrassa Terrassa Vallès 
Occidental 

Torrent de la Grípia (afluent del riu 
Sec)  

No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000092 Consorci per a la Defensa de la Conca 
del Riu Besòs 

Montornès del Vallès, 
Montmeló 

Vallès Oriental Riu Mogent No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000093 Consorci per a la Defensa de la Conca 
del Riu Besòs 

Cardedeu Vallès Oriental Riera de Cànoves No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000096 Consorci per a la Defensa de la Conca 
del Riu Besòs 

Caldes de Montbui Vallès Oriental Riera de Caldes No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000098 Consorci per a la Defensa de la Conca 
del Riu Besòs 

Palau-solità i Plegamans Vallès 
Occidental 

Riera de Caldes No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000100 Consorci per a la Defensa de la Conca 
del Riu Besòs 

Santa Perpetua de Mogoda Vallès 
Occidental 

Torrent d’en Baell (afluent de la 
riera de Caldes) 

No assoleix la puntuació requerida.  

SV06000101 Consorci per a la Defensa de la Conca 
del Riu Besòs 

Santa Perpetua de Mogoda Vallès 
Occidental 

Riera de Caldes No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000102 Consorci per a la Defensa de la Conca 
del Riu Besòs 

Polinyà Vallès
Occidental 

 Riera de Polinyà No assoleix la puntuació requerida. 

SV06000201 Ajuntament de la Baronia de Rialb La Baronia de Rialb Noguera Riu Rialb No s’ajusta als objectius de la subvenció. 

SV06000205 Ajuntament de Vall de Cardós Vall de Cardós Pallars Sobirà Riu Noguera de Cardós No s’ajusta als objectius de la subvenció. 
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Respecte de la revisió de les sol·licituds presentades cal observar el següent: 
 

• Pel que fa a les sol·licituds denegades: un cop vistos els informes tècnics de valoració, 
s’ha observat que setze són desfavorables perquè les actuacions proposades no s’a-
justen als objectius de la subvenció i dinou són desfavorables perquè malgrat que la 
proposta s’adequa als objectius de la subvenció, pels motius que s’assenyalen en el 
quadre anterior, la puntuació és inferior (cal tenir en compte que el límit de la partida per 
a aquesta línia de subvencions és de 600.000 € i per tant, s’atorguen per ordre de 
prelació fins a exhaurir la partida).  

 
S’ha comprovat que s’ha emès la resolució de denegació corresponent i que l’ACA l’ha 
comunicat a cadascun dels sol·licitants.  

 

• Pel que fa a les subvencions atorgades: cal dir que s’han fiscalitzat totes. L’anàlisi ha 
consistit a verificar el següent: 

 
a) El procediment seguit per l’atorgament. 
b) El compliment dels requisits i obligacions exigits als beneficiaris. 
c) La gestió efectuada per l’ens atorgant respecte del control de les actuacions objecte 

de subvenció. 
d) El pagament. 

 
Com a resultat de la fiscalització cal assenyalar les observacions que es resumeixen en el 
quadre següent: 
 
Número 
d’expedient 

Beneficiari Incidències 

SV06000046 Ajuntament 
de Porqueres 

- Acceptació de la subvenció fora de termini. 

- No consta sol·licitud i concessió de pròrroga. Es va fer per telèfon. 

- Pagament íntegre de la subvenció abans d’haver executat l’actuació i 
acreditat la despesa. 

- Es paga el 50% del pressupost aprovat en la resolució però aquest 
import inclou l’IVA. 

SV06000048 Ajuntament 
de Santa 
Coloma de 
Farners 

- S’accepta la sol·licitud presentada fora de termini. 

- Acceptació de la subvenció per part del beneficiari fora de termini. 

- L’actuació s’executa al 2008 sense que hi consti sol·licitud i 
autorització de pròrroga. Es feia mitjançant telèfon o correu electrònic. 

- Pagament de la segona part de la subvenció (60%) abans de la pre-
sentació dels justificants i de l’informe tècnic que dóna conformitat al 
pagament. 
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Número 
d’expedient 

Beneficiari Incidències 

SV06000051 Ajuntament 
de Vilafant 

- Acceptació de la subvenció per part del beneficiari fora de termini. 

- Aportació dels justificants fora de termini sense que hi hagi sol·licitud i 
autorització de pròrroga. 

- El pagament de la subvenció es fa abans d’haver justificat la despesa. 

- No es presenta el pla de treball que exigeix la Resolució, tot i haver-lo 
requerit. 

- Pagament superior al 50% de la inversió justificada. 

SV06000053 Ajuntament 
de Vic 

- Acceptació de la subvenció per part del beneficiari fora de termini. 

- Justificació de la despesa: hi ha la memòria d’avaluació de l’actuació 
però no hi ha les factures ni acreditació del seu pagament. 

- Les actuacions estan realitzades en el 2008, fora de termini i no hi ha 
constància de sol·licitud de pròrroga a l’ACA ni autorització per part 
d’aquesta. 

SV06000068 Ajuntament 
de Rubí 

- No hi ha tots els justificants de la despesa i els que hi ha, són poste-
riors a la data de pagament de la totalitat de la subvenció. 

- L’informe tècnic de l’ACA que dóna conformitat al pagament de 
l’import restant de la subvenció és posterior a la data de pagament 
d’aquest import. 

SV06000084 Ajuntament 
de Sabadell 

- Acceptació de la subvenció per part del beneficiari fora de termini. 

- No hi ha presentació del pla de treball. 

- Els justificants de la despesa es presenten tres mesos després del 
termini concedit per la pròrroga concedida, de la qual sí que hi ha 
documentació. 

- L’import justificat és inferior al pressupostat i encara així es paga el 
50% del pressupostat i no del justificat. 

SV06000085 Ajuntament 
de Granollers 

- Acceptació de la subvenció per part del beneficiari fora de termini. 

- El pagament de la segona part de la subvenció es fa abans de rebre 
els justificants de la despesa. 

- Ampliació del termini per portar a terme l’actuació sense que consti la 
sol·licitud de la pròrroga. 

- Presentació de la memòria amb un retard considerable (dos mesos) 
respecte del termini màxim de presentació tot i tenint en compte la 
pròrroga. 

- Informe tècnic amb el que es dóna conformitat al pagament final de la 
subvenció posterior a la data de pagament de la subvenció. 

SV06000180 Ajuntament 
de Salt 

- Els justificants i l’informe final es presenten en data molt posterior als 
dotze mesos següents a la resolució i no consta que s’hagi demanat ni 
autoritzat cap pròrroga. 
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Número 
d’expedient 

Beneficiari Incidències 

SV06000054 Ajuntament 
d’Olot 

- La resolució de concessió de la subvenció estableix un import que 
correspon al 100% de l’import del pressupost en lloc del 50% que 
estableixen les bases. 

- L’import concedit és també del 100%. 

SV06000062 Ajuntament 
de Talamanca 

- L’acceptació de la subvenció per part del beneficiari es fa fora de 
termini. 

- No hi ha el justificant del cofinançament del 50%. 

- No hi ha constància de la comunicació d’inici i acabament de les obres 
(es feia per telèfon o via correu electrònic). 

- No hi ha sol·licitud ni autorització de pròrroga. 

- Es paga el 50% del pressupost aprovat en la resolució però aquest 
import inclou l’IVA; si no es considera l’impost, no s’acredita la totalitat 
de la despesa. 

SV06000071 Ajuntament 
de Corbera 
de Llobregat 

- L’acceptació de la subvenció es fa fora de termini. 

- Hi ha sol·licitud formal de pròrroga per realitzar les actuacions però no 
hi ha comunicació de concessió per part de l’ACA. 

- Es fa el pagament del 100% de la subvenció concedida d’una vegada 
i abans d’estar finalitzades les actuacions objecte de subvenció i 
abans de la justificació de la despesa. 

SV06000077 Ajuntament 
de Copons 

- L’informe tècnic per al pagament de la segona part de la subvenció és 
posterior a la data del seu pagament. 

SV06000089 Ajuntament 
de Badalona 

- Concessió de pròrroga de dos mesos per a la finalització de l’actuació 
subvencionada (notificació del 15 de gener del 2008) quan l’informe 
tècnic per al pagament del 60% restant de la subvenció és anterior i el 
pagament es fa el 25 de gener del 2008. 

- No consta l’informe final. 

SV06000091 Fundació 
Natura 

- No consta la documentació justificativa de la despesa. 

SV06000087 Fundació 
Natura 

- L’import justificat mitjançant factures és menor que l’import de la 
subvenció atorgada. 

SV06000094 Consorci per 
a la Defensa 
de la Conca 
del Riu Besòs 

- No hi ha informe tècnic de valoració de la sol·licitud amb la puntuació 
corresponent. 

- Acceptació de la subvenció per part del beneficiari fora de termini. 

SV06000095 Consorci per 
a la Defensa 
de la Conca 
del Riu Besòs 

- Acceptació de la subvenció per part del beneficiari fora de termini. 

- Hi ha dos informes favorables sobre el pagament del 60% restant, un 
del 17 de desembre del 2007 i un altre del 17 de juliol del 2008. 

SV06000086 Ajuntament 
de Tordera 

- Hi ha sol·licitud de pròrroga per a la finalització de les actuacions però 
no hi ha constància documental de la seva concessió. 

- La memòria avaluada de l’activitat no conté la descripció de les 
actuacions. 
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A més de les incidències específiques assenyalades per a cadascun dels expedients, es 
poden extreure altres conclusions de tipus general que afecten a tots o a la majoria d’ex-
pedients i que es refereixen bàsicament al procediment d’atorgament i gestió. A conti-
nuació es resumeixen unes i altres: 

1) De les divuit subvencions atorgades s’ha observat que una sol·licitud es va presentar 
fora de termini i que en nou l’acceptació de la subvenció per part del beneficiari també 
s’ha efectuat fora de termini (vegeu quadre específic d’incidències). L’expedient de 
sol·licitud presentat fora de termini no s’hauria d’haver tramitat. 

 
2) No s’ha efectuat la publicació en el DOGC de les subvencions atorgades superiors a 

6.000 €, tal com estableixen les bases contingudes en la Resolució de la convocatòria. 
A més, cal tenir en compte que l’article 18 de la LGS, que té caràcter bàsic, estableix 
que la publicació ha de ser per a les subvencions atorgades superiors a 3.000 €. Tot i 
això, cal assenyalar que s’ha publicat el llistat a la web de l’ACA, en l’apartat d’ajuts. 

 
3) No hi ha Comissió de Valoració o òrgan similar exigit per l’article 22 de la LGS, que té 

caràcter bàsic. La revisió i valoració de les sol·licituds presentades l’efectua un tècnic 
que posteriorment presenta la llista de les sol·licituds que hi ha hagut, amb un informe 
favorable o no i amb la puntuació corresponent, al director, que és qui resol.  

 
4) En la majoria d’expedients en què s’excedeixen els terminis per a l’execució de l’actua-

ció subvencionada no hi ha sol·licitud de pròrroga per part del beneficiari i quan n’hi ha, 
no hi ha cap resolució de concessió per part de l’ACA (vegeu observacions espe-
cífiques del quadre anterior). El sistema emprat per a la sol·licitud era el telèfon o el 
correu electrònic i per això no en queda constància en els expedients. Cal assenyalar 
que la resolució de concessió indica que en cas que l’actuació no pugui ser executada 
totalment en l’any 2007 (com així ha estat en gairebé totes les actuacions) s’haurà de 
presentar una sol·licitud de pròrroga. 

 
5) En molts casos (s’especifiquen en el quadre anterior) no hi ha el certificat de com-

promís de cofinançament del 50% de l’actuació per part del sol·licitant, encara que 
l’ACA assumeix que amb l’acceptació per part del beneficiari de les condicions de la 
subvenció s’està acceptant el cofinançament. 

 
6) La resolució de concessió estableix que les quantitats subvencionades es faran efec-

tives en funció de les certificacions i que en primer lloc s’abonarà un 25% en el moment 
de l’entrega del Pla i del calendari d’obra corresponent. A la pràctica s’han fet dos 
pagaments, el primer del 40% abans d’iniciar l’actuació i el 60% restant al final; en la 
majoria de supòsits abans de finalitzar l’actuació (vegeu quadre anterior d’obser-
vacions específiques). 

 
7) D’acord amb el que estableix l’annex de la resolució de concessió, el beneficiari ha de 

comunicar a l’Àrea d’Inspecció i Control de l’ACA la data d’inici i d’acabament de les 
obres. En els expedients no hi consta aquesta informació. El sistema emprat per a 
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aquestes comunicacions era el telèfon o bé el correu electrònic, per això no en queda 
constància en l’expedient. 

 
8) En molts casos no es pot fer la comprovació de presentació de documents en termini ja 

que no hi ha segells de registre d’entrada o de sortida. 
 
9) En alguns casos (vegeu quadre anterior d’observacions específiques) l’expedient no 

conté les factures corresponents a la totalitat de la despesa incorreguda en l’actuació. 
D’altra banda, en cap cas no hi ha el justificant conforme l’entitat beneficiària ha rea-
litzat el pagament de la despesa esmentada. La resolució de concessió estableix que 
la justificació de la despesa s’haurà d’acreditar mitjançant una memòria avaluada de 
l’activitat i la certificació de la intervenció de fons conforme s’ha realitzat la despesa de 
l’activitat objecte de subvenció. 

 
10) No hi ha cap procediment establert per comprovar el compliment dels objectius que es 

pretenen amb les actuacions subvencionades. L’únic que es verifica és que l’actuació 
estigui feta, la qual cosa es formalitza en un informe del tècnic en què, quan escau, 
informa favorablement de l’execució de l’actuació i en el qual assenyala “sempre i quan 
es continuï desenvolupant el pla de manteniment i seguiment”. No hi ha un seguiment 
posterior de l’actuació per tal de comprovar-ho. En alguns casos (vegeu quadre 
d’observacions específiques) no queda constància de la comprovació efectuada. 

 
11) No hi ha un control a posteriori per tal d’avaluar si l’actuació ha produït l’impacte am-

biental que es pretenia assolir amb l’actuació subvencionada. Això fa impossible portar 
a terme l’avaluació d’impacte ambiental de les actuacions, prevista en l’objecte i abast 
d’aquest informe. 

 
 
 

3. CONCLUSIONS 

3.1. RESPECTE DEL COMPLIMENT DEL CALENDARI DELS DOCUMENTS I TREBALLS 

EXIGITS A LA DMA 

Respecte dels treballs i dels documents exigits en la DMA, es pot concloure que l’ACA els 
està portant a terme encara que amb retard respecte a les dates previstes en la Directiva. 
El Pla de gestió i el programa de mesures que s’integra, han estat aprovats pel Decret 
188/2010 del 23 de novembre (DOGC núm. 5764 del 26 de novembre) i per l’Acord del 
Govern GOV/238/2010, del 23 de novembre (DOGC núm. 5766 del 30 de novembre), 
respectivament.5  

 

 
5. El text original ha estat modificat arran de les al·legacions primera i segona presentades per l’entitat. 
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3.2. RESPECTE DE L’AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS PLANIFICADES I EL PROGRAMA 

RELATIU A LA MILLORA DELS ESPAIS FLUVIALS 

Per a la fiscalització de les activitats s’ha seleccionat el programa relatiu a la millora dels 
espais fluvials i en concret l’actuació relativa a la recuperació d’espais fluvials. 
 
Respecte de l’avaluació del programa relatiu a la recuperació dels espais fluvials s’extreu, 
en primer lloc, una primera conclusió general: la documentació de què disposa l’entitat i 
que ha estat objecte de revisió, no permet concloure sobre l’eficàcia de l’actuació; és a dir, 
no es pot afirmar que amb les actuacions portades a terme es compleixin els objectius 
previstos en la convocatòria. 
 
Pel que fa a aquest tema, cal destacar les observacions següents, que es troben deta-
llades en el quadre de l’epígraf 2.2.2.1: 
 
• Els expedients corresponents a les subvencions atorgades són en la majoria de casos 

incomplets; no hi consten tots els documents exigits en la resolució de concessió i, a 
més, es troba a faltar, en alguns casos (tres expedients), la memòria avaluada de 
l’actuació que es requereix tant en la convocatòria com en la resolució de concessió.  

 
• Els documents de seguiment de l’actuació així com els informes finals, quan n’hi ha, 

emesos pels tècnics, són incomplets, a parer de la Sindicatura. No hi ha constància 
perquè el seguiment i les incidències es tracten per telèfon o per correu electrònic. 

 
• No hi ha establert un sistema de control i seguiment a posteriori que permeti a l’entitat 

avaluar que s’executin els plans de seguiment i control sobre les actuacions exe-
cutades. 

 
• No hi ha establert un procediment d’avaluació a posteriori per determinar si les actua-

cions permeten assolir l’impacte ambiental pretès.6 
 
Cal establir els mecanismes i els procediments de control pertinents per tal de poder ava-
luar si les actuacions objecte de subvenció s’executen adequadament i si tenen l’impacte 
ambiental pretès. Amb aquest objectiu, cal dotar l’àrea gestora d’aquestes actuacions del 
personal necessari per dur a terme aquestes tasques. 
 
 

 

6. Des de l’any 2008, mitjançant un conveni amb la Universitat de Barcelona, s’està elaborant un protocol 
amb la finalitat de fer el seguiment de les actuacions de gestió, conservació i recuperació dels espais flu-
vials. 
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Per a la fiscalització del programa seleccionat s’han escollit les mesures de foment. Pel 
que fa a la tramitació de les subvencions, en l’apartat 2.2.2.1 d’aquest informe s’han as-
senyalat amb detall les incidències detectades per a cadascuna de les subvencions ator-
gades (vegeu quadre al subepígraf indicat) així com les observacions generals que es 
desprenen de la fiscalització realitzada. 
 
Respecte de la convocatòria, cal destacar que conté les prescripcions mínimes establertes 
a l’article 92.4 del TRLFPC. Ara bé, com que l’article 14 de la LGS imposa un seguit 
d’obligacions als beneficiaris de les subvencions (entre elles estar al corrent de les obliga-
cions tributàries i de la Seguretat Social o bé la declaració responsable quan el sol·licitant 
és una Administració pública), caldria que en el futur l’ACA establís en les seves convo-
catòries els mecanismes adients per assegurar-se que el beneficiari compleix aquestes 
obligacions. 
  
Respecte de la tramitació i gestió de les subvencions, de les assenyalades en l’epígraf 
esmentat, cal destacar per les seves conseqüències la referida al fet que en molts casos 
s’ha efectuat el pagament sense que hagi estat finalitzada l’actuació així com que, en molts 
casos, no queda acreditada la justificació de la totalitat de la despesa incorreguda ni 
tampoc el seu pagament. 
 
Tant l’article 99 del TRLFPC com l’article 37 de la LGS estableixen quines són les causes 
de revocació de les subvencions atorgades, entre les quals s’assenyala l’incompliment de 
l’obligació de la justificació o la justificació insuficient. 
 
La Sindicatura de Comptes entén que l’entitat ha d’iniciar un procediment de reintegrament 
en aquells supòsits que, d’acord amb la normativa aplicable, la despesa no està justificada 
o bé, quan la justificació és insuficient i, en general, en tots els casos que així preveu la 
Llei. 
 
Cal que la concessió, tramitació, gestió i pagament de les subvencions s’efectuï d’acord 
amb la normativa que és d’aplicació i d’acord amb les prescripcions establertes en les 
resolució d’atorgament. 
 
A més, en el cas de les subvencions que han estat objecte d’aquesta fiscalització en què 
la despesa subvencionada no està justificada o bé està justificada de manera insuficient i, 
en general, en tots els casos que així ho preveu la Llei, cal que l’entitat iniciï el procediment 
de reintegrament corresponent, tenint en compte que el període de prescripció per exer-
citar aquest dret és de cinc anys a comptar des de la data límit prevista per a la justificació 
de la despesa. 
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4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte previst per la normativa vigent, el projecte del present informe de fiscalització fou 
tramés a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en data 10 de gener del 2011. 
  
A continuació es transcriu l’escrit d’al·legacions enviat per l’Agència Catalana de l’Aigua, 
amb registre de sortida núm. 01389 / 3.435 / 2011 del 24 de gener del 2011 i amb registre 
d’entrada a la Sindicatura de Comptes núm. 326, del 24 de gener del 2011. 
 
 
 

Agència Catalana de l’Aigua 
Provença, 204-208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031F 
 
 

Il·ltre. Sr. Enric Genescà i Garrigosa 
Síndic 
Sindicatura de Comptes de Catalunya 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 

 
 
 
Benvolgut Síndic, 
 
En relació amb el seu escrit de 10 de gener actual li trameto, adjunt, les al·legacions 
efectuades al “Projecte d’informe 24/2009-B relatiu a les Actuacions per a la Millora 
dels Ecosistemes Aquàtics i Fluvials. Exercicis 2006-2009”. 
 
Cordialment, 
 

[Signatura, il·legible] 
 

Manuel Hernández Carreras 
Director 
 
Barcelona, 21 de gener de 2011 
 
 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori 
i Sostenibilitat 
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AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME 24/2009-B DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES 
 
INFORME 
 
ANTECEDENTS 
 

En data d’entrada 10/01/2011 la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramet a 
l’Agència Catalana de l’Aigua (Aca) el projecte d’informe 24/2009-B relatiu a l’ava-
luació del programa de l’Agència Catalana de l’Aigua, “Actuacions per a la millora 
dels ecosistemes aquàtics i fluvials. Exercicis 2006-2009”, als efectes que en el 
termini màxim de 15 dies l’Agència pugui examinar el document, i si ho considera 
convenient, presentar al·legacions abans que el projecte d’informe sigui aprovat pel 
ple de la Sindicatura de Comptes.  
 

AL·LEGACIONS 
 
En el següent apartat es detallen els paràgrafs susceptibles d’al·legacions destacats 
en negreta i les al·legacions corresponents seguint l’estructura de l’informe de 
referència de la Sindicatura de Comptes. 
 

2.1.2 Implantació dels preceptes de la DMA 
4) Programa de mesures 
Compliment ACA, pàgina 17 de l’informe [ ]7

 
(...) El programa de mesures es va sotmetre al tràmit d’informació pública mitjançant 
l’anunci en el DOGC el 13 de novembre de 2009 i el període és de sis mesos. Aquest 
tràmit és obligatori d’acord amb l’article 21 del Text refós en matèria d’aigües de 
Catalunya i de l’article 14 de la DMA. El període va finalitzar el 23 de juliol de 2010 i 
actualment (setembre de 20120) està en tràmit de valoració de les al·legacions 
presentades. 
 
El Programa de Mesures ja està aprovat mitjançant Acord de Govern GOV/238/2010, 
de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Programa de Mesures del Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya. L’Acord de Govern es va publicar en el 
DOGC núm. 5766 de data 30 de novembre de 2010. 
 
5) Pla de gestió 
Compliment ACA, pàgina 17 de l’informe 
 
(..) S’assenyala que el període per a presentar al·legacions oportunes és de sis 
mesos. El període va finalitzar el 23 de juliol de 2010 i actualment (setembre del 2010) 
està en tràmit de valoració de les al·legacions presentades. 
 

 

 
7. Els números de pàgina esmentats a les al·legacions es refereixen al projecte d’informe. La paginació de 
l’informe definitiu pot ser lleugerament diferent. (Nota de la Sindicatura) 
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El Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya ja està aprovat, mitjançant 
Decret 188/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte 
de conca fluvial de Catalunya i les determinacions normatives del qual figuren a 
l’annex 1 d’aquest Decret. El Decret es va publicar en el DOGC núm. 5764 de data 
26 de novembre de 2010.  

 

2.2.1 Restauració d’espais fluvials 

 
b) Fiscalització de les bases reguladores i de la convocatòria 

 
(..) cal dir que no s’ha obtingut l’informe del servei jurídic a que s’ha de sotmetre les 
bases abans de la seva aprovació, d’acord amb el que estableix l’article 92.3 del 
TRLFPC i article 17 de la LGS. 

 
Malgrat que en l’expedient no consta l’informe jurídic a què fan referència els articles 
92.3 del TRLFPC i l’article 17 de la LGS, es pot considerar convalidada aquesta 
mancança pel fet que les bases han estat redactades per la pròpia Divisió d’As-
sessoria Jurídica, que és al mateix temps la responsable de l’emissió de l’esmentat 
informe jurídic.  

 
De l’anàlisi efectuada sobre la convocatòria, cal assenyalar que conté les pres-
cripcions mínimes establertes a l’article 92.4 del TRLFPC. Cal dir, però, que no es 
demana als sol·licitants l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i 
de la Seguretat Social o bé la declaració responsable quan el sol·licitant és una 
Administració Pública, amb el què s’incompleix l’article 14 de la LGS que té caràcter 
bàsic. 

 
L’article 14 de la LGS estableix un deure legal genèric a complir pel beneficiari 
d’una convocatòria de subvencions però no estableix l’obligació de fer-ho constar a 
les bases de la convocatòria ni tampoc la manera d’acreditar-ne el compliment. 
Tampoc estableixen l’obligació d’incorporar aquest requisit de manera expressa a 
les bases els articles 18 i següents del Reglament d’aquesta Llei, aprovat per Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, per bé que si precisaven la manera d’acreditar-ne 
el compliment per part dels ens locals (article 24). No obstant, aquesta norma va 
entrar en vigor amb posterioritat a la publicació de la convocatòria de subvencions 
objecte d’informe, motiu pel qual no era possible fer-hi constar la manera com 
havien d’acreditar aquesta circumstància els ens locals sol·licitants. En darrer 
terme, el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya 
tampoc recull el deure que les bases de la convocatòria de les subvencions inclo-
guessin expressament aquest requisit. Per aquests motius i atès que es tracta 
d’una obligació legal directe, no s’ha considerat necessari fer-ho constar de ma-
nera expressa a les bases de la convocatòria. No obstant, es tindrà en compte per 
a futures convocatòries com també l’establert en l’article 24 del Reglament de la 
LGS, pel què fa a la possibilitat de simplificar aquesta exigència en relació amb les 
convocatòries adreçades a ens locals.  
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c) Fiscalització del procediment d’atorgament, gestió i pagament 

 
Respecte de les subvencions atorgades 
 
2) No s’ha efectuat la publicació en el DOGC de les subvencions atorgades superiors 
a 6.000 €, tal com estableixen les bases contingudes a la Resolució de la convo-
catòria. A més, cal tenir en compte que l’article 18 de la LGS, que té caràcter bàsic, 
estableix que la publicació ha de ser per a les subvencions atorgades superiors a 
3.000 euros. Aquest precepte l’haurà de tenir en compte l’ACA per a futures con-
cessions de subvencions. 
 
Cal destacar la publicació del llistat d’actuacions de la convocatòria de referència a 
la web de l’Agència en l’apartat d’ajuts tal i com es pot veure a la següent imatge, 
publicació que s’ha fet per a les següents convocatòries, fent per tant pública la 
informació de les subvencions atorgades. 
 

 
 
Tanmateix, cal destacar que, d’acord amb l’article 18 de la LGS, sí que s’han publicat 
al DOGC les subvencions atorgades superiors a 6.000 euros corresponents a les 
Resolucions de les convocatòries dels anys 2007, 2008 i 2009.  

 
3) No hi ha comissió de valoració o òrgan similar exigit per l’article 22 de la LGS, que 
té caràcter bàsic. La revisió i valoració de les sol·licituds presentades l’efectua un 
tècnic que posteriorment presenta la llista de les sol·licituds presentades, amb un 
informe favorable o no i amb la puntuació corresponent, al director, que és qui resol. 
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A partir de la convocatòria del 2007 en que ja passa a nomenar-se “subvenció per a 
la realització d’actuacions de gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials” i 
avaluada la complexitat de les actuacions i la implicació dels diferents departaments 
es convoca una comissió tècnica conformada per la Direcció de Medi Natural, con-
cretament tècnics responsables de la línia de subvenció d’ajuts als espais d’interès 
natural, tècnics de la unitat singular d’implantació de la DMA, així com tècnics de la 
unitat de Participació i Concertació Social. Tanmateix del Departament de Planificació 
i Ordenació de l’espai Fluvial (DPOEF). Paral·lelament es fa una altre comissió tècnica 
amb els representants de les Demarcacions Territorials per validar les propostes pre-
seleccionades i evitar incompatibilitats i incongruències en la presa de la decisió 
final. Aquest procediment s’ha repetit en les convocatòries del 2008 i 2009. 

4) En la majoria d’expedients en què s’excedeixen els terminis per a l’execució de 
l’actuació subvencionada no hi ha sol·licitud de pròrroga per part del beneficiari i quan 
hi ha, no hi ha cap resolució de concessió per part de l’ACA (vegeu observacions 
específiques del quadre anterior). El sistema emprat era el telèfon o el correu elec-
trònic i per això no queda constància en els expedients. Cal assenyalar que la reso-
lució de concessió assenyala que en cas que l’actuació no pugui ser executada 
totalment en l’any 2007 (com així ha estat en gairebé totes les actuacions) s’haurà de 
presentar una sol·licitud de pròrroga. 
 
Aquest fet s’ha millorat notablement en passar de terminis d’un any per a l’execució 
d’actuacions que estava a les bases de la convocatòria de l’any 2006 a terminis de 2 
anys en les convocatòries del 2007, 2008 i 2009. 
 
Tanmateix, s’ha millorat el control administratiu dels diferents expedients controlant 
els terminis i realitzant els requeriments per al compliment de les bases de la reso-
lució amb marge de temps suficient. 
 
5) En molts casos (s’especifiquen en el quadre anterior) no hi ha el certificat de 
compromís de cofinançament del 50% de l’actuació per part del sol·licitant, encara que 
l’ACA assumeix que amb l’acceptació per part del beneficiari de les condicions de la 
subvenció s’està acceptant el cofinançament. 
 
Per tal de clarificar aquest punt, des de la convocatòria del 2007 es considera re-
quisit indispensable el justificant, requerint-lo si no es localitza a la documentació 
presentada, prèviament a fer cap resolució. 
 
6) La resolució de concessió estableix que les quantitats subvencionades es faran 
efectives en funció de les certificacions i que en primer lloc s’abonarà un 25% en el 
moment de l’entrega del Pla i del calendari d’obra corresponent. A la pràctica s’han fet 
dos pagaments, el primer del 40% abans d’iniciar l’actuació i el 60% restant al final; en 
la majoria de supòsits abans de finalitzada l’actuació (vegeu quadre anterior d’obser-
vacions específiques). 
 
Els canvis en el percentatge de la certificació es van acordar en funció de les múl-
tiples demandes dels ens peticionaris ja que no disposaven de prou finançament 
inicial per dur a terme les actuacions. Tanmateix, les certificacions es van realitzar 
prèviament a l’acabament d’obra per tal d’acomplir amb la despesa prevista donat 
que un any era un termini inviable per executar actuacions d’aquesta tipologia. A 
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partir de les convocatòries següents (anys 2007, 2008 i 2009) en que el termini 
d’execució i justificació han passat a ser de 2 anys s’ha ajustat aquest punt evitant 
certificacions que no s’ajustaven als terminis previstos i s’ha consolidat el pagament 
mitjançant 3 certificacions: la primera, corresponent al 40% de l’import subvencionat, 
prèvia presentació del pla de treball, la segona, corresponent al 30%, prèvia confir-
mació del correcte desenvolupament de les actuacions i la tercera i última, corres-
ponent al 30%, prèvia finalització de l’obra i entrega de l’informe final i la justificació 
de la despesa. 
 
7) D’acord amb el que estableix en l’annex de la resolució de concessió, el beneficiari 
ha de comunicar a l’ACA (Àrea d’Inspecció i Control) la data d’inici i d’acabament de 
les obres. No consta en els expedients aquesta informació. El sistema emprat era el 
telèfon o bé el correu electrònic, per això no en queda constància en l’expedient. 
 
A la resolució no s’estableix la forma en que s’havia de realitzar aquesta comuni-
cació, i per aquest motiu es va considerar més àgil la comunicació per correu 
electrònic i per comunicació interna a l’Àrea d’inspecció i control. Aquesta informació 
es troba registrada a una base de dades ACCES on es gestiona tota la informació de 
les visites i les incidències en el control d’expedients.  

9) En alguns casos l’expedient no conté les factures corresponents a la totalitat de la 
despesa incorreguda en l’actuació. D’altra banda, en cap cas no hi ha el justificant 
conforme l’entitat beneficiària ha realitzat el pagament de la despesa esmentada. La 
resolució de concessió estableix que la justificació de la despesa s’haurà d’acreditar 
mitjançant una memòria avaluada de l’activitat i la certificació de la intervenció de fons 
conforme s’ha realitzat la despesa de l’activitat objecte de subvenció. 
 
Els casos en que l’expedient no contenien les factures corresponents a la totalitat de 
la despesa incorreguda en l’actuació s’han requerit tenint en compte que el període 
d’exercitar aquest dret és de cinc anys a comptar des de la data límit prevista per a 
la justificació de la despesa i que aquests expedients durant els anys 2008 i 2009 
han realitzat actuacions de manteniment, voluntariat i difusió que havien d’imputar en 
el cofinançament. Aquests expedients corresponen a: 

- Acció Natura pels expedients SV06000087 (import pendent de justificació: 32.592) i 
SV0600009 (Import pendent de justificació: 38.229,6.  

- Ajuntament de Vilafant per l’expedient SV0600005. Import pendent de justificació 
6977,12 euros 

- Ajuntament de Sabadell per l’expedient SV 06000084 per import pendent de jus-
tificar de 40.888 euros. 

- Ajuntament d’Olot per l’expedient SV 06000054. Import pendent de justificació: 
22572,66 euros. 

- Ajuntament de Corbera de Llobregat per l’expedient SV06000071. Import pendent 
de justificació: 4.057,82 euros. 
 
Per altra banda, en les convocatòries posteriors la despesa s’ha acreditat degu-
dament, donat que el seguiment administratiu ha millorat notablement. Cal dir, però, 
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que les entitats subvencionades no acrediten la despesa degudament en la major 
part de casos, i són necessaris requeriments continus per tal d’aconseguir la con-
venient justificació. 
 
10) No hi ha cap procediment establert per a comprovar el compliment dels objectius 
que es pretenen amb les actuacions subvencionades. L’únic que es verifica és que 
l’actuació estigui feta el que es materialitza en un informe que realitza el tècnic en què 
s’informa favorablement de l’execució de l’actuació (encara que en molts casos no 
queda constància de la comprovació efectuada) i en el que s’assenyala “sempre i 
quan es continuï desenvolupant el pla de manteniment i seguiment”; però no hi ha un 
seguiment posterior de l’actuació per tal de comprovar-ho. 
 
Els recursos de que DPOEF ha disposat han estat insuficients per a efectuar un se-
guiment intensiu tot i que s’han efectuat totes les visites que s’han considerat opor-
tunes per a corroborar el correcte desenvolupament de les actuacions, amb una 
mitjana de 3 visites per actuacions, que en els casos d’actuacions més complexes 
han augmentat fins a 6. Totes les visites han quedat registrades a la BBDD Acces 
comentada en paràgraf 7. Per altra banda i per tal d’evaluar la correcta eficiència de 
les inversions i avaluar l’assoliment dels objectius de les diferents actuacions s’ha 
desenvolupat el protocol SEGRIBER, en el marc d’un conveni amb la Universitat de 
Barcelona, Departament d’Ecosistemes Aquàtics, anys 2008-2009, que estableix la 
metodologia i els recursos necessaris per tal d’executar plans de seguiment per a 
cadascuna de les actuacions. Aquest protocol ja s’es requereix a les actuacions de 
les convocatòries del 2008 i 2009 i s’està treballant per establir una línia de treball per 
a la totalitat de les actuacions ja executades. El protocol estarà disponible durant el 
primer semestre de 2011 a la web de l’Agència tot i que s’ha fet difusió a les entitats 
peticionàries per tal que segueixen el model establert. 
 
Finalment, DPOEF disposa del programa PEFCAT (Planificació de l’Espai Fluvial de 
Catalunya) en que està prevista una actualització dels diferents estudis cada 6 anys i 
en que el seguiment de les actuacions es podrà realitzar sempre i quan es localitzin a 
conques en que s’està realitzant la Planificació de l’Espai Fluvial.  
 
11) No hi ha un control a posteriori per tal d’avaluar si l’actuació ha produït l’impacte 
ambiental que es pretenia assolir amb l’actuació subvencionada. 
 
Com ja s’ha esmentat, des de l’any 2008 s’ha desenvolupat un conveni amb la UB 
per tal d’obtenir un protocol de seguiment de les actuacions de recuperació d’espais 
fluvials (Protocol SEGRIBER), del qual ja es disposa d’un protocol tipus que s’està 
adaptant per tal d’integrar-lo en els canals de la pròpia Agència Catalana de l’Aigua i 
s’està adaptant una versió simplificada per tal que els ens peticionaris puguin aplicar-
lo amb caràcter obligatori dins del Pla de seguiment que es condició indispensable 
per a poder gaudir de la subvenció i que està previst de tenir disponible a la web de 
l’Agència durant el primer semestre de l’any 2011. 
 
S’ha realitzat ja un primer seguiment pilot amb la valoració dels resultats de diferents 
actuacions subvencionades i d’altres actuacions subvencionades que es van con-
veniar paral·lelament a la línia de subvencions que l’ACA posa a disposició. 
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3. Conclusions 
 
3.1. Respecte el compliment del calendari dels documents i treballs exigits a la DMA:  
 
Pel que fa al compliment del calendari dels documents i treballs exigits a la DMA i tal 
com consta a les dues primeres al·legacions del present document, el Programa de 
Mesures com el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya ja estan 
aprovats i publicats al DOGC. 
 
3.2. Respecte de l’avaluació de les activitats planificades i el programa relatiu a la 
millora dels espais fluvials 
 

• Els expedients corresponents a les subvencions atorgades són en la majoria de 
casos incomplerts; no hi consten tots els documents exigits en la resolució de 
concessió i, a més, es troba a faltar en alguns casos (tres expedients), la 
memòria avaluada de l’actuació que es requereix tant en la convocatòria com 
en la resolució de la concessió. 

 
Com ja s’ha comentat al punt 9 de l’anterior apartat l’Agència ha fet els requeriments 
oportuns a 6 expedients dels que mancava la justificació de la despesa i en 3 la 
memòria avaluada de l’actuació, havent complert aquesta mancança. 
 

• Els documents de seguiment de l’actuació així com els informes finals, quan 
n’hi ha, emesos pels tècnics, són incomplets a parer de la Sindicatura. No es 
deixa constància per que el seguiment i les incidències es tracten per telèfon o 
per correu electrònic. 

Des de la convocatòria del 2008, la visita inicial queda documentada en un acta on 
s’estableix qualsevol canvi i l’ajust del projecte al termini i a la subvenció. Tanmateix, 
qualsevol incidència queda documentada en correus electrònics i informes tècnics 
que es poden emetre al llarg del desenvolupament de l’expedient i que queden 
suficientment registrats al sistema. 
 
Per altra banda, des del Departament de Sistemes de l’Agència s’està treballant en 
un aplicatiu BPM que permetrà una millor gestió de la tramitació de les subvencions 
tant en la fase d’adjudicació com seguiment, donat que incorpora totes les gestions 
“on-line”, seguint els objectius de millora de la gestió del procediment administratiu 
en l’Administració Pública. 
 
Finalment, cal destacar que des de la convocatòria del 2009, DPOEF ha treballat per 
tal que es disposés d’un model d’informe final o memòria avaluada de l’activitat on 
l’entitat peticionària pugui recollir totes les incidències de l’obra, així com dossier 
fotogràfic, i altra documentació necessària per a la correcte finalització de l’expedient 
(pla de manteniment, pla de seguiment i pla de difusió i divulgació). 
 

• No està establert un sistema de control i seguiment a posteriori que permeti a 
l’entitat avaluar que s’executin els plans de seguiment i control sobre les 
actuacions executades.  
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Tal i com s’ha comentat en punts anteriors s’està desenvolupant el protocol 
SEGRIBER, amb la finalitat de fer el seguiment de les actuacions de gestió, con-
servació i recuperació. Tanmateix, des de la convocatòria del 2007 s’ha plantejat com 
a requisit de les bases per al lliurament de la documentació el pla de seguiment, que 
en la primera convocatòria estava fusionat amb el pla de manteniment. D’aquesta 
forma l’Agència coneix els diferents plans de seguiment per tal d’articular aquest 
seguiment a posteriori. 
 

• No està establert un procediment d’avaluació a posteriori per a determinar si les 
actuacions permeten assolir l’impacte ambiental pretès.  

 
En punts anteriors ja es justifica que l’Agència està treballant en aquest aspecte per 
tal de donar compliment al seguiment de les actuacions per a determinar si s’han 
assolit els objectius de les actuacions mitjançant el protocol SEGRIBER. 
 
La Sindicatura de Comptes entén que l’entitat ha de procedir a iniciar un procediment 
de reintegrament en aquells supòsits que d’acord amb la normativa aplicable la 
despesa no està justificada o bé, quan la justificació és insuficient i, en general en tots 
els casos que així es preveu en la Llei. 
 
A més, en el cas de les subvencions que han estat objecte d’aquesta fiscalització en 
què la despesa subvencionada no està justificada o bé està justificada de manera 
insuficient, cal que l’entitat inicií el procediment de reintegrament corresponent, donat 
que el període de prescripció per a exercitar aquest dret és de cinc anys a comptar 
des de la data de finalització per a la justificació de la despesa. 

L’ACA ha realitzat els requeriments per a la justificació de la despesa que no està 
suficientment detallada i per a la memòria avaluada de l’activitat als següents 
expedients: 

- Acció Natura pels expedients SV06000087 (import pendent de justificació: 32.592) i 
SV0600009 (Import pendent de justificació: 38.229,6.  

- Ajuntament de Vilafant per l’expedient SV0600005. Import pendent de justificació 
6977,12 euros 

- Ajuntament de Sabadell per l’expedient SV 06000084 per import pendent de justi-
ficar de 40.888 euros. 

- Ajuntament d’Olot per l’expedient SV 06000054. Import pendent de justificació: 
22572,66 euros. 

- Ajuntament de Corbera de Llobregat per l’expedient SV06000071. Import pendent 
de justificació: 4.057,82 euros. 
 
Els expedients de Vilafant, Sabadell i Corbera ja s’han resolt, i a la resta s’ha efec-
tuant un segon requeriment per mancances en la justificació. 
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CONCLUSIONS 
 
En relació amb l’observació continguda a les conclusions del projecte d’informe de la 
Sindicatura de Comptes sobre la necessitat d’iniciar el procediment de reintegrament 
en els casos en que la despesa subvencionada no estigui justificada o bé estigui 
justificada de manera insuficient, l’Agència Catalana de l’Aigua actuarà d’acord amb 
aquesta prescripció en cas de no haver resolt aquesta mancança de justificació en el 
termini màxim de quinze dies des de la data del present escrit d’al·legacions.  
 
En relació amb l’observació referent a l’article 14 de la LGS, l’ACA es compromet a 
establir en les seves convocatòries els mecanismes adients per assegurar que el 
beneficiari compleix amb aquestes obligacions. 
 
L’Agència ha fet un esforç per a la millora en la gestió d’aquesta línia de subvencions, 
millorant els recursos humans per al seguiment tècnic i administratiu, així com en els 
diferents protocols i documents tipus que ha posat a disposició de les entitats 
peticionàries i del públic interessat en general, destacant les següents publicacions: 
 

• Guia tècnica per a la recuperació de riberes. 2008 
• Protocol de contingut de projectes de conservació, gestió i recuperació de 

l’espai fluvial. 2009 
• Protocol per al seguiment de les actuacions de conservació, gestió i recu-

peració de l’espai fluvial (SEGRIBER). Pendent de publicació però a disposició 
de les entitats peticionàries. 

• Fitxes tècniques d’actuacions tipus en l’espai fluvial. Pendent de publicació 
però a disposició de les entitats peticionàries 

• Altres documents interns com un model d’informe final i un model de pla de 
divulgació i difusió, que estan a disposició de les entitats peticionàries 

 
Finalment, i en aquest sentit, les mancances generades en la primera convocatòria 
s’han esmenat en les següents, intentant promoure una línia de subvenció pionera a 
l’Estat Espanyol, que impulsi les actuacions de recuperació de rius en tots els nivells 
de gestió possible, des d’ens locals a entitats ambientals, multiplicant els esforços i 
generant sinèrgies amb la ciutadania, ja que s’impulsa el voluntariat, la custòdia del 
territori i la participació social. 
 
 
El Tècnic del Departament de Planificació 
i Ordenació de l’Espai Fluvial 
 
 

[Signatura, il·legible] 
 

 
Evelyn García Burgos 

 El Cap del Departament de 
Planificació i Ordenació de 
l’Espai Fluvial 
 
 

[Signatura, il·legible] 
 

 
Lluís Godé Lanao 

 
Barcelona, 21 de gener de 2011 
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5. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 

Un cop analitzades les al·legacions presentades per l’Agència Catalana de l’Aigua, la 
Sindicatura de Comptes ha modificat parcialment el text inicial de l’informe atenent a les 
al·legacions primera i segona. Aquestes modificacions poden identificar-se en les corres-
ponents notes a peu de plana. 
 
Pel que fa a la resta d’al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe perquè la Sindicatura 
considera que les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació des-
crita en el informe o perquè no es comparteixen els judicis exposats. 
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