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ABREVIACIONES 


AG Autorización de gasto 
BIMSA Infraestructures 2004, SA / Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
CAST Companyies Associades de Serveis Tècnics, SA 
CCIB Centro de Convenciones Internacional de Barcelona 
CCOO Comisiones Obreras 
FUPF Fundació Universitat Pompeu Fabra 
GL Générale Location Convenciones Barcelona, SL 
ICUB Instituto de Cultura de Barcelona 
LCAP Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas 
M$ Millones de dólares 
M€ Millones de euros 
MPTA Millones de pesetas 
TNC Teatro Nacional de Cataluña 
TRLCAP Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas 
UGT Unión General de Trabajadores 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN AL INFORME 

1.1.1. Origen, objeto y finalidad 

De conformidad con la normativa vigente, la Sindicatura de Cuentas emite este informe de 
fiscalización, relativo a la sociedad Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, SA. 

La fiscalización ha tenido el origen en la iniciativa del Parlamento de Cataluña, de acuerdo 
con su Resolución 9/IX, por la que, considerando la participación de la Generalidad en los 
órganos de gestión y administración del Consorcio Organizador del Fórum Universal de las 
Culturas Barcelona 2004 (en adelante, el Consorcio), encomienda a la Sindicatura de 
Cuentas de Cataluña la elaboración de un informe de fiscalización relativo a la gestión con
table, los gastos, los contratos y los convenios y las cuentas de la sociedad Fórum Uni
versal de las Culturas Barcelona 2004, SA (en adelante, la Sociedad), desde la fecha de 
constitución. 

La Resolución 9/IX fue aprobada por la Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Par
lamento de Cataluña en la sesión celebrada el día 22 de marzo, y comunicada a la 
Sindicatura el 14 de abril de 2011. 

El 18 de noviembre de 2008 la Sindicatura de Cuentas aprobó el informe de fiscalización 
23/2008, relativo a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (en adelante, BIMSA), so
ciedad municipal creada por el Ayuntamiento de Barcelona. La fiscalización realizada por 
iniciativa de la Sindicatura se refirió, entre otros aspectos, a las inversiones en el ámbito 
territorial del acontecimiento Fórum, encomendadas a BIMSA por diferentes adminis
traciones públicas. 

En las conclusiones del presente informe se hacen constar las observaciones por los 
incumplimientos y las anomalías detectadas en el transcurso de esta fiscalización. 

Este informe se debe considerar conjuntamente con el informe 10/2014, de fiscalización 
del Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, elaborado 
a raíz de la propia Resolución 9/IX del Parlamento de Cataluña. 

1.1.2. Metodología y limitaciones al alcance 

El trabajo de fiscalización se ha realizado de acuerdo con los principios y normas de au
ditoría del sector público generalmente aceptados y ha incluido todas las pruebas que se 
han considerado necesarias para poder expresar las conclusiones de este informe. Se ha 
visto limitado, sin embargo, por determinadas carencias de información que afectan, entre 
otros, a los aspectos siguientes: 

•	 Falta de información contable: la Sociedad ha informado de la imposibilidad de reactivar 
el programa de contabilidad utilizado durante el periodo operativo por diferentes mo
tivos técnicos y económicos. 
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Este hecho, junto con la falta de información documental de los movimientos contables 
para diferentes ejercicios del periodo fiscalizado, ha provocado que no se haya dis
puesto para la totalidad del periodo fiscalizado de la información contable con un nivel 
de desglose mínimo para desarrollar el trabajo de fiscalización con los estándares 
deseables. 

•	 Falta de un registro de contratos: la Sociedad solo ha facilitado un listado de auto
rizaciones de gasto (AG) en el que se detallan las adjudicaciones realizadas durante el 
periodo operativo por su importe inicial, así como otros gastos incurridos; durante el 
transcurso del trabajo de fiscalización se han detectado carencias y errores en esta 
información, por lo que no se puede garantizar que dicho listado contenga todos los 
contratos realizados. Adicionalmente, no consta en esta relación el procedimiento de 
adjudicación. 

La imposibilidad de reactivar el programa contable ha supuesto que no se pueda 
consultar de una manera directa el gasto total para los diferentes contratos suscritos por 
la Sociedad, por lo que para una parte de los gastos analizados en este informe 
únicamente se ha detallado la previsión inicial de gasto que figura en el contrato 
suscrito. 

•	 Falta de documentación soporte: durante el trabajo de fiscalización se ha evidenciado 
en numerosas ocasiones la falta de información relevante para la realización de todas 
las pruebas y procedimientos necesarios. Estas carencias se detallan en los apartados 
correspondientes de este informe. 

•	 Falta de interlocutores: considerando el periodo transcurrido desde la finalización de la 
etapa operativa, no se ha podido disponer para la mayoría de las áreas analizadas del 
personal que facilitara las aclaraciones necesarias para entender los diferentes proce
dimientos utilizados en la gestión de la Sociedad. 

•	 Falta de verificación del control interno: motivado por todas las carencias anteriores, ha 
sido imposible efectuar cualquier tipo de verificación sobre los procedimientos de 
control interno instaurados por la Sociedad para el seguimiento de las operaciones. 

Asimismo, una parte significativa de la información a revisar no se ha facilitado de forma 
completa hasta finales de la fase de redacción de este informe, con un atraso injustificado 
con respecto a su solicitud, hecho que ha dificultado de manera sustancial la realización 
del trabajo de fiscalización. 

1.2. INTRODUCCIÓN AL ENTE FISCALIZADO 

1.2.1. Antecedentes 

El Consorcio fue constituido el 18 de mayo de 1999, mediante la firma de un convenio de 
colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalidad de Cataluña y el 
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Ayuntamiento de Barcelona. La participación de las tres administraciones en el Consorcio 
era la misma, ya que cada una tenía el mismo número de representantes en los órganos de 
gobierno, de administración y de decisión del Consorcio, con la única particularidad de 
que el alcalde del Ayuntamiento de Barcelona presidía estos órganos. 

Los recursos económicos de los que disponía el Consorcio eran, principalmente, las apor
taciones y subvenciones concedidas por las instituciones consorciadas, que fueron prácti
camente iguales. 

La finalidad del Consorcio era la preparación, la organización y la gestión del Fórum Uni
versal de las Culturas 2004 (en adelante, el acontecimiento o el Fórum), y también de las 
manifestaciones de carácter artístico, cultural, científico y social que se realizaran en él, de 
acuerdo con los criterios básicos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona 
de 25 de abril de 1997 y por la Resolución 29 C/COM. IV/DR.1 de la 29ª Conferencia 
General de la UNESCO, de 12 de noviembre de 1997. 

Según establecían sus estatutos, el Consorcio podía utilizar cualquiera de las formas de 
gestión de servicios previstas en la legislación aplicable para alcanzar su finalidad. Por 
este motivo, el 27 de mayo de 1999 se constituyó la Sociedad como ente instrumental, con 
un capital social representado por 10.000 acciones ordinarias y nominativas de 6,01 €, 
totalmente suscritas y desembolsadas por el Consorcio. 

La Sociedad tiene un objeto social que coincide, básicamente, con la finalidad del Con
sorcio, que es la realización de todo tipo de actividades, proyectos y obras relacionados 
con la preparación, ejecución y aprovechamiento del Fórum que estuvieran encaminados a 
garantizar el éxito de su organización. 

Con posterioridad a la finalización del acontecimiento, el 29 de marzo de 2005, la Junta 
General de Accionistas acordó disolver la Sociedad y abrir el periodo de liquidación, etapa 
que en febrero de 2014 todavía no ha finalizado. 

1.2.2. Organización y control interno 

1.2.2.1. Organización 

Los Estatutos de la Sociedad establecen que la sociedad es gobernada por la Junta Ge
neral de Accionistas, y administrada y representada por un Consejo de Administración y 
una Comisión Permanente, como órgano delegado del Consejo. 

a) Junta General 

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de expresión de la voluntad social 
de la Sociedad. Según lo determinado en los Estatutos, la Asamblea del Consorcio debía 
constituir y ejercer las funciones de la Junta General. Este órgano se debía constituir du
rante el periodo fiscalizado por designación de las entidades consorciadas con la si
guiente composición: 
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•	 Ayuntamiento de Barcelona y otras administraciones locales, 20 miembros. 
•	 Generalidad de Cataluña, 20 miembros. 
•	 Administración del Estado, 20 miembros. 

Son funciones de la Junta General, entre otras, las siguientes: 

•	 La aprobación, modificación y revisión de los planes y programas de actuación generales. 
•	 La aprobación de los presupuestos de la entidad, así como los estados de cuentas y 

balances. 
•	 El nombramiento del consejero delegado. 
•	 La fijación de la estructura inicial y modificaciones posteriores del personal. 

Los representantes designados por las instituciones consorciadas, con las fechas de asis
tencia inicial y final a la Junta General de Accionistas (ordenadas en orden decreciente al 
número de reuniones en las que estaban representantes de cada administración) se deta
llan a continuación. 

Cuadro 1. Representantes del Ayuntamiento de Barcelona 

Fecha inicial Fecha final Nombre 

27.05.1999
27.05.1999 
27.05.1999
27.05.1999
27.05.1999
27.05.1999
27.05.1999
27.05.1999
27.05.1999
15.12.1999
15.12.1999
27.05.1999
15.12.1999 
27.05.1999 
27.05.1999
27.05.1999
15.12.1999
13.12.2002
27.05.1999 * 
15.12.1999
21.05.2001
11.12.2003
11.12.2003
11.12.2003
11.12.2003
11.12.2003
12.12.2001
19.02.2004
15.12.1999
08.05.2004
15.12.1999
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 

29.03.2005
29.03.2005

 29.03.2005
 29.03.2005
 29.03.2005
 29.03.2005
 29.03.2005
 29.03.2005
 29.03.2005
 29.03.2005
 29.03.2005
 11.12.2003

19.02.2004 
27.06.2003 
27.06.2003

 27.06.2003
 27.03.2003
 29.03.2005

29.03.2005 
17.06.2002

 27.06.2003
 29.03.2005
 29.03.2005
 29.03.2005
 29.03.2005
 29.03.2005
 27.06.2003
 29.03.2005
 21.05.2001
 29.03.2005
 13.12.2000

27.05.1999
27.05.1999
27.05.1999
27.05.1999
27.05.1999
27.05.1999

 Joan Clos Matheu 
 Xavier Casas Masjoan 
 Maravillas Rojo Torrecilla 
 Jesús M. Canga Castaño 
 Dídac Pestaña Rodríguez 
 Celestino Corbacho Chaves 
 Francesc Narváez Pazos 
 Ferran Mascarell Canalda 
 Josep A. Acebillo Marín 
 Imma Mayol Beltrán 
 Jordi Portabella Calvete 
 Jaume Galofré Crespi 

Vladimir de Semir Zivojnovic 
Manuela de Madre Ortega 

 Manuel Royes Vila 
 Ramón Seró Esteve 
 Ferran Julián González 
 Jordi Cases Pallarès 

Alberto Fernández Díaz 
 Santiago Fisas Ayxelà 
 Joana Ortega Alemany 
 Pilar Valluguera Balañà 
 Bartomeu Muñoz Calvet 
 José Montilla Aguilera 
 Xavier Trias Vidal de Llobatera 
 Ricard Josep Gomà Carmona 
 Joan Puigdollers Fargas 
 Pilar Solans Huguet 
 Francesc Lliset Bonell 
 Josep Piqué Camps 
 Joaquim Molins Amat 
 Eulàlia Vintró Castells 
 Pilar Rahola Martínez 
 Miquel Roca Junyent 
 Eugeni Forradellas Bombardó 
 Teresa Sandoval Roig 
 Romà Miró Miró 

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas. 
* Fue cesado como miembro en la reunión de 15 de diciembre de 1999, y nombrado de nuevo el 11 de diciembre de 2003. 
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Cuadro 2. Representantes de la Generalidad de Cataluña 

Fecha inicial Fecha final Nombre 

27.05.1999
27.05.1999 
27.05.1999
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999
27.05.1999 
27.05.1999
15.12.1999 
27.05.1999 
21.06.2000 
21.06.2000 
21.06.2000 
21.06.2000 
21.06.2000 
27.05.1999
27.05.1999
12.12.2001 
27.05.1999 
27.05.1999 * 
24.04.2002 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004
19.02.2004 
19.02.2004
19.02.2004
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
21.06.2000 
21.05.2001 
17.06.2002 
08.05.2004 
13.12.2002 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999
27.05.1999 
27.05.1999 
21.06.2000 
27.06.2003 
27.05.1999 
19.02.2004 

29.03.2005 
11.12.2003 
11.12.2003 
11.12.2003 
11.12.2003 
11.12.2003 
11.12.2003 
11.12.2003 
11.12.2003 
13.12.2002 
11.12.2003 
11.12.2003 
11.12.2003 
11.12.2003 
11.12.2003 
17.06.2002 
24.04.2002 
11.12.2003 
21.05.2001 
11.12.2003 
11.12.2003 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
12.12.2001 
17.06.2002 
11.12.2003 
29.03.2005 
11.12.2003 
15.12.1999 
15.12.1999 
15.12.1999 
15.12.1999 
15.12.1999 
15.12.1999 
13.12.2000 
11.12.2003 
27.05.1999 
19.02.2004 

Carles Duarte Montserrat 
Núria de Gispert Català 
Marta Lacambra Puig 
Guiomar Amell Amell 
Joaquim Llimona Balcells 
Josep-Lluís Cleries González 
Georgina Arderiu Munill 
Joaquim Triadú Vila-Abadal 
Jordi Vilajoana Rovira 
Lluís Jou Mirabent 
Ramón Farré Roure 
Vicenç Llorca Berrocal 
Francesc Xavier Civit Fons 
Felip Puig Godes 
Manuel Jovells Casas 
Lluís Franco Sala 
Aurora Sanz Manrique 
Ramon Espadaler Parcerisas 
Pere Macias Arau 
Marià Morera Goberna 
Jordi Alvinyà Rovira 
Ernest Maragall Mira 
Joaquim Nadal Farreras 
Joan Carretero Grau 
Josep Bargalló Valls 
Antoni Castells Oliveras 
Caterina Mieras Barceló 
Ramón García-Bragado Acín 
Francesc Baltasar Albesa 
Isabel Galobardes Mendoza 
Jordi Mercader Farrés 
Montserrat Coll Calaf 
Joan Saura Laporta 
Salvador Milà Solsona 
Carles Solà Ferrando 
Antoni Segarra Barreto 
Oriol Nel·lo Colom 
Oriol Ferran Riera 
Margarita Obiols Llandrich 
Carles Martin Badell 
Josep-Delfí Guàrdia Canela 
Pau Villòria Sistach 
Gemma Sendra Planas 
Josep M. Pelegrí Aixut 
Xavier Trias Vidal de Llobatera 
Josep-Anton Fondevila Nadal 
Dolors Llorens Ardiaca 
Vicenç Villatoro Lamolla 
Miquel Puig Raposo 
Josep M. Cortadellas Gratacós 
Josep Antoni Duran Lleida 
Jordi Roigé Solé 
Joan M. Pujals Vallvé 
Francesc Vila Albet 

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas. 
* Fue cesado como miembro en la reunión de 21 de junio de 2000, y nombrado de nuevo el 13 de diciembre de 2002. 
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Cuadro 3. Representantes de la Administración General del Estado 

Fecha inicial Fecha final Nombre 

27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999
21.06.2000 
21.06.2000
21.06.2000 
21.06.2000 
21.06.2000
21.06.2000 
21.05.2001
27.05.1999 
21.05.2001
21.05.2001 
12.12.2001 
12.12.2001 
24.04.2002 
17.06.2002 
17.06.2002
27.05.1999 
21.06.2000
13.12.2002 
08.05.2004 
08.05.2004 
08.05.2004 
08.05.2004
08.05.2004 
08.05.2004 
08.05.2004
08.05.2004 
08.05.2004
08.05.2004 
08.05.2004 
08.05.2004 
08.05.2004 
08.05.2004 
08.05.2004
15.12.1999 
15.12.1999
21.06.2000 
21.06.2000 
21.05.2001 
12.12.2001 
11.12.2003 
21.06.2004 
21.06.2004
21.06.2004 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999

19.02.2004 
19.02.2004 
11.12.2003 
27.06.2003 
27.06.2003 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
11.12.2003 
08.05.2004 
24.04.2002 
11.12.2003 
11.12.2003 
19.02.2004 
11.12.2003 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
13.12.2000 
12.12.2001 
19.02.2004 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
13.12.2000 
13.12.2000 
21.05.2001 
21.05.2001 
24.04.2002 
17.06.2002 
08.05.2004 
29.03.2005 
29.03.2005 
29.03.2005 
15.12.1999 
15.12.1999 
15.12.1999 
15.12.1999 
15.12.1999 

Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca 
Miguel Ángel Cortés Marín 
María Dolores de Cospedal García 
Julia García-Valdecasas Salgado 
Germán Porras Olalla 
José Luis Cádiz Deleito 
Jaime Sánchez Revenga 
Julio Iglesias de Ussel 
Luis-Alberto de Cuenca y Prado 
Andrés Amorós Guardiola 
Mariano Zabía Lasala 
Jesús Silva Fernández 
David Bonet Roca 
José Mari Olano 
Pablo Vázquez Vega 
Francesc Vendrell Bayona 
Jorge Moragas Sánchez 
Aurea Roldán Martín 
Juan Allende Arrúe 
Susana Bouis Gutiérrez 
Carlos Vázquez Cobos 
Inés Argüelles Salaverría 
Ramón Gil-Casares Satrústegui 
Carmen Calvo Poyato 
Concepción Toquero Plaza 
Concepción Becerra Bermejo 
Luis Herrero Juan 
Leire Pajín Iraola 
Juan Pablo de la Iglesia y González de Pereda 
Dolores Carrión Martín 
Isaías Táboas Suárez 
Ana Soto Pérez 
María Fernanda Santiago Bolaños 
Joan Rangel Tarrés 
Carlos Alberdi Alonso 
Bernardino León Gross 
Raimon Martínez Fraile 
Salvador Ordóñez Delgado 
Alfredo Timermans del Olmo 
Jesús Gracia Aldaz 
Francisco de Asís Sanz Gandásegui 
Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda 
Manuel Barranco Mateos 
Miquel Nadal Segalà 
Francisco Javier Piñanes Leal 
Francisco Ramos Fernández-Torrecilla 
Amparo Fernández González 
Alfons Martinell Sempere 
Ana María Pastor Julián 
Fernando María Villalonga Campos 
Antonio Nuñez García-Sauco 
Jorge Fernández Díaz 
Tomás González Cueto 
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Fecha inicial Fecha final Nombre 

27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
21.06.2000 
21.06.2000 
08.05.2004 
08.05.2004 
23.12.2004 
23.12.2004 
13.12.2002
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
15.12.1999 
15.12.1999 
21.05.2001 
21.05.2001 
19.02.2004
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 

15.12.1999 
15.12.1999 
15.12.1999 
15.12.1999 
13.12.2000 
13.12.2000 
21.06.2004 
21.06.2004 
29.03.2005 
29.03.2005 
27.06.2003 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
27.05.1999 
15.12.1999 
15.12.1999 
21.05.2001 
21.05.2001 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 
19.02.2004 

José Guirao Cabrera 
Gustavo Manuel de Aristegui y San Román 
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz 
María Elvira Rodríguez Herrer 
Pedro Gómez de la Serna Villacieros 
Juan Manuel Bonet Planes 
Antonio J. Hidalgo López 
Adoración Herrador Carpintero 
Luis González Palacios 
Francisco Guerra Domínguez 
Emilio Álvarez Pérez-Bedia 
Luis Espinosa Fernández 
Pablo Mayor Menéndez 
Tomás Marco Aragón 
José Luis Puerta López-Cózar 
Andrés Ruiz 
Francisco Uría 
José Antonio Parreño González 
Francisco Villar García-Moreno 
Josep Piqué Camps 
Domingo Rueda Fernández 
Dolores de la Fuente Vázquez 
María de los Llanos de Luna Tobarra 
Rosa Rodríguez Pascual 
Jaime García-Legaz y Ponce 

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas. 

La asistencia a las reuniones de la Junta General de Accionistas fue desigual por parte de 
los representantes de cada administración. A continuación se presenta un resumen. 

Cuadro 4. Resumen de los datos de asistencia a la Junta General de Accionistas 

Concepto 
Ayuntamiento 
de Barcelona 

Generalidad 
de Cataluña 

Administración 
del Estado 

Número total de representantes nombrados 

Número de representantes que han sido nombrados para todo el periodo 

Número de representantes que han asistido a todas las reuniones 

Media de asistencia a las reuniones % 

Media de delegaciones a las reuniones % 

Media de no asistencia sin delegación a las reuniones % 

37 

9 

4 

68,7% 

19,1% 

12,2% 

54 

1 

1 

51,2% 

39,7%

9,1%

78 

0 

0 

39,8% 

53,0% 

7,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas. 

Con posterioridad al 29 de marzo de 2005, cuando se inició el periodo de liquidación, no 
se ha celebrado ninguna Junta General de Accionistas. 

Los cambios producidos en los sucesivos gobiernos, tanto en la Administración General 
del Estado como en la Generalidad de Cataluña y en el Ayuntamiento de Barcelona, im
plican que durante el periodo de liquidación no tienen la representación de las diferentes 
administraciones la práctica totalidad de los miembros a los que se nombró como miem
bros de la Junta General de Accionistas de la Sociedad durante el periodo operativo. 
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Por todo ello, las administraciones consorciadas estiman que próximas a finalizar las ope
raciones liquidadoras es necesario nombrar, por cada Administración, a los representantes 
que deben conformar la Junta que apruebe el balance final y los otros acuerdos que sean 
necesarios para la extinción de la Sociedad. Las administraciones consorciadas consi
deran más operativo –considerando los años transcurridos desde la finalización del acon
tecimiento del Fórum– que estos órganos los integren tres representantes de cada Admi
nistración. 

En febrero de 2014 está pendiente de suscripción un convenio por parte de las administra
ciones que modifique el número de representantes en el sentido anteriormente mencio
nado. 

b) Consejo de Administración 

La administración y representación de la Sociedad se atribuían a un Consejo de Admi
nistración que tenía la misma composición que la Comisión Ejecutiva del Consorcio, y 
debía estar integrado por un mínimo de dieciséis miembros y un máximo de veinticinco. 

Según se determina en los Estatutos, el Consejo de Administración lo componían el pre
sidente y los vicepresidentes, el consejero delegado, y entre cuatro y siete miembros para 
cada una de las administraciones consorciadas de los componentes de la Junta General 
de Accionistas. 

El Consejo de Administración podía adoptar todos los acuerdos que no estuvieran expre
samente reservados a la Junta General. Los representantes de las administraciones con
sorciadas que formaron parte del Consejo de Administración, junto con las fechas de 
asistencia inicial y final, se detallan a continuación. 

Cuadro 5. Composición del Consejo de Administración 

Fecha inicial Fecha final Cargo Nombre Administración 

14.07.1999 

14.07.1999

14.07.1999

26.01.2000

23.02.2000

19.02.2004 

14.07.1999 

14.07.1999 

21.06.2000

19.02.2004

21.06.2004 

14.07.1999 

14.07.1999 

26.01.2000 

19.02.2004 

23.12.2004 

23.12.2004 

23.12.2004 

11.12.2003 

11.12.2003 

23.12.2004 

26.01.2000 

26.05.2000 

11.12.2003 

08.05.2004 

23.12.2004 

23.12.2004 

15.12.1999 

11.12.2003 

23.12.2004 

Presidente 

Vicepresidente/ 
vocal (a) 

Vicepresidente/ 
vocal (b) 

Vicepresidente/ 
vocal (b) 

Vicepresidente/ 
vocal (b) 

Vicepresidente 

Vicepresidente 

Vicepresidenta 

Vicepresidente 

Vicepresidente 

Vicepresidenta 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Joan Clos Matheu 

Ferran Mascarell Canalda 

Carles Duarte Montserrat 

Jordi Vilajoana Rovira 

Joaquim Triadú Vila-Abadal

Ernest Maragall Mira 

Xavier Trias Vidal de Llobatera 

Ana María Pastor Julián 

Mariano Zabía Lasala 

Josep Piqué Camps 

Carmen Calvo Poyato 

Xavier Casas Masjoan 

Ramón Seró Esteve 

Vladimir de Semir Zivojnovic 

Xavier Trias Vidal de Llobatera 

Ayuntamiento de Barcelona 

Ayuntamiento de Barcelona 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

 Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Ayuntamiento de Barcelona 

Ayuntamiento de Barcelona 

Ayuntamiento de Barcelona 

Ayuntamiento de Barcelona 
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Fecha inicial Fecha final Cargo Nombre Administración 

14.07.1999 

30.01.2002 

30.01.2002 

21.06.2004

14.07.1999

14.07.1999 

19.02.2004 

14.07.1999 

23.02.2000 

21.05.2001 

10.02.2003 

19.02.2004

19.02.2004 

30.01.2002 

19.02.2004 

30.01.2002 

19.02.2004 

21.06.2004 

14.07.1999 

21.06.2004 

14.07.1999 

21.06.2000

21.05.2001 

24.07.2002 

21.06.2004 

14.07.1999

21.06.2000 

21.06.2004 

14.07.1999 

26.01.2000

19.02.2004

21.06.2004 

30.01.2002

21.06.2004 

30.01.2002 

10.02.2003 

19.02.2004

21.06.2004 

21.06.2004 

23.12.2004 

23.12.2004 

23.12.2004 

23.12.2004 

15.12.1999 

11.12.2003 

23.12.2004 

26.01.2000 

26.04.2001 

20.11.2002 

11.12.2003 

23.12.2004 

23.12.2004 

11.12.2003 

23.12.2004 

11.12.2003 

23.12.2004 

23.12.2004 

08.05.2004 

23.12.2004 

26.05.2000 

26.04.2001 

17.06.2002 

08.05.2004 

23.12.2004 

26.05.2000 

08.05.2004 

23.12.2004 

15.12.1999 

14.10.2003 

08.05.2004 

23.12.2004 

08.05.2004 

23.12.2004 

24.07.2002 

11.12.2003 

08.05.2004 

23.12.2004 

23.12.2004 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Josep A. Acebillo Marín 

Imma Mayol Beltrán 

Jordi Portabella Calvete 

Alberto Fernández Díaz 

Joan M. Pujals Vallvé 

Núria de Gispert Català 

Joan Saura Laporta

Vicenç Villatoro Lamolla 

Josep Antoni Duran Lleida 

Lluís Franco Sala 

Josep M. Pelegrí Aixut 

Antoni Castells Oliveras 

Joan Carretero Grau 

Joan Puigdollers Fargas 

Josep Bargalló Valls 

Joana Ortega Alemany 

Caterina Mieras Barceló 

Josep Piqué Camps 

Rafael Rodríguez Ponga y Salamanca 

Antonio J. Hidalgo López 

Antonio Nuñez García-Sauco 

Inés Argüelles Salaverría 

Manuel Barranco Mateos 

Juan Allende Arrúe 

Isaías Táboas Suárez 

Tomás González Cueto 

José Luis Cádiz Deleito 

Raimon Martínez Fraile 

José Guirao Cabrera 

Julia García-Valdecasas Salgado 

Susana Bouis Gutiérrez 

Juan Pablo de la Iglesia y González 
de Pereda 

Francesc Vendrell Bayona 

Adoración Herrador Carpintero 

Santiago Fisas Ayxelà 

Emilio Álvarez Pérez-Bedia 

Alberto Fernández Díaz 

Francisco Ramos Fernández-
Torrecilla  

Joan Rangel Tarrés 

Ayuntamiento de Barcelona 

Ayuntamiento de Barcelona 

Ayuntamiento de Barcelona 

Ayuntamiento de Barcelona 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

 Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña (c) 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de las reuniones de los órganos de la Sociedad. 
Notas: 
(a) El 12 de diciembre de 2001 es nombrado vicepresidente; antes era vocal. 
(b) El 21 de mayo de 2001 es nombrado vicepresidente 2º Jordi Vilajoana Rovira, en sustitución de Joaquim Triadú Vila-

Abadal, el 12 de diciembre de 2001 lo sustituye Carles Duarte Montserrat. 
(c) Aunque es nombrado miembro de la Asamblea General en la reunión de 8 de mayo de 2004 en representación del 

Ayuntamiento de Barcelona, en la misma Asamblea es nombrado miembro de la Comisión Ejecutiva en representación 
de la Generalidad de Cataluña. 
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Un resumen de los principales datos de asistencia a las reuniones del Consejo de Admi
nistración se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6. Resumen de los datos de asistencia al Consejo de Administración 

Concepto 
Ayuntamiento 
de Barcelona 

Generalidad 
de Cataluña 

Administración 
del Estado 

Número total de representantes nombrados 

Número de representantes que han sido nombrados para todo el periodo 

Número de representantes que han asistido a todas las reuniones 

Media de asistencia a las reuniones % 

Media de delegaciones a las reuniones % 

Media de no asistencia sin delegación a las reuniones % 

10 

4 

1 

89,6% 

8,5% 

1,9% 

19 

1 

0 

81,4% 

16,0%

2,6%

25 

0 

0 

84,5% 

14,2% 

1,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de las reuniones del Consejo de Administración. 

c) Comisión Permanente 

Según lo establecido en los Estatutos, la Comisión Permanente se componía de un mínimo 
de diez miembros y un máximo de trece, y actuaba como Comisión Delegada del Consejo 
de Administración. Su composición era idéntica a la de la Comisión Permanente del Con
sorcio. 

Los miembros de la Comisión Permanente eran el presidente y los vicepresidentes del 
Consejo de Administración, el consejero delegado de la Sociedad, y dos vocales para 
cada una de las administraciones consorciadas. 

Los representantes de las administraciones consorciadas que formaron parte de la Co
misión Permanente y las fechas de asistencia inicial y final se detallan a continuación. 

Cuadro 7. Composición de la Comisión Permanente 

Fecha inicial Fecha final Cargo Nombre Administración 

31.10.2001 

31.10.2001

31.10.2001 

31.10.2001

31.10.2001 

31.10.2001 

31.10.2001 

31.10.2001 

31.10.2001 

06.03.2002 

09.07.2003 

09.07.2003 

09.07.2003 

09.07.2003 

09.07.2003 

09.07.2003 

09.07.2003 

09.07.2003 

09.01.2002 

09.07.2003 

Presidente 

Vicepresidente/ 
vocal * 

Vicepresidente 

Vicepresidente 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Joan Clos Matheu 

Ferran Mascarell Canalda 

Jordi Vilajoana Rovira 

Mariano Zabía Lasala 

Josep A. Acebillo Marín 

Núria de Gispert Català 

Carles Duarte Montserrat 

Rafael Rodríguez Ponga y Salamanca 

Manuel Barranco Mateos 

Francesc Vendrell Bayona 

Ayuntamiento de Barcelona 

Ayuntamiento de Barcelona 

Generalidad de Cataluña 

Administración General del Estado 

Ayuntamiento de Barcelona 

Generalidad de Cataluña 

Generalidad de Cataluña 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Administración General del Estado 

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de las reuniones de los órganos de gobierno de la Sociedad. 
* El 12 de diciembre de 2001 es nombrado vicepresidente; antes era vocal. 

Según se detalla en el acta del Consejo de Administración de 21 de septiembre de 2001, 
el presidente y vicepresidentes de la Sociedad acordaron poner en marcha el funcio
namiento de la Comisión Permanente. La última reunión fue el 9 de julio de 2003, después 
de un total de dieciséis convocatorias. 
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d) Presidente 

Según lo determinado en los Estatutos, el presidente de la Junta General de la Sociedad 
es el alcalde de Barcelona. En todas las reuniones celebradas el presidente fue Joan Clos 
Matheu. 

Entre otras, son facultades del presidente representar a la Sociedad ante toda clase de 
entes y personas públicos y privados; convocar, presidir, suspender y levantar las sesio
nes de los órganos de gobierno y proponer el nombramiento del consejero delegado. 

e) Consejero delegado 

El Consejo de Administración nombraba a un consejero delegado, designación que debía 
recaer necesariamente en quien ostentaba el mismo cargo en el Consorcio. Este consejero 
delegado tenía, entre otras, la función de ejecutar los acuerdos aprobados por los órganos 
de gobierno, y ejercitar todas las facultades de gestión, administración y representación 
que fueran necesarias para el buen fin de tales acuerdos. 

Del 27 de mayo de 1999 hasta el 31 de julio de 2001 ocupó el cargo Jaume Sodupe Roure; 
desde su cese hasta el 24 de abril de 2002, las funciones correspondientes al cargo fueron 
atribuidas transitoriamente al presidente del Consorcio y a partir de esta fecha se nombró 
consejero delegado a Jaume Pagès Fita. 

f) Secretario 

Según lo establecido en los Estatutos del Consorcio, la Asamblea General debe nombrar a 
un secretario, que lo será también de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Permanente. 
Los Estatutos de la Sociedad determinan que el secretario de los órganos de gobierno 
debe ser el mismo que el del Consorcio. 

La Asamblea General del Consorcio acordó nombrar el 27 de mayo de 1999 a Julio Moli
nario Valls secretario de los órganos de gobierno. 

1.2.2.2. Control interno 

Según lo determinado en los Estatutos del Consorcio, el control interno de la gestión eco
nómica se debe efectuar en los términos previstos en la legislación sobre haciendas 
locales, y en concreto, el control de carácter financiero mediante procedimientos de au
ditoría externa. 

En los ejercicios de 1999 a 2004 se realizaron auditorías externas financieras de la So
ciedad. Los informes de auditoría se emitieron con opiniones favorables y fueron firmados 
por la sociedad Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA conjuntamente con Arthur 
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Andersen (para los ejercicios 1999, 2000 y 2001), y por el Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, SA con PricewaterhouseCoopers Auditores, SL (para los ejercicios 2002, 2003 
y 2004). 

De acuerdo con la normativa, los auditores están obligados a conservar la documentación 
soporte de cada una de las auditorías realizadas durante el plazo de cinco años, a contar 
desde la fecha del informe de auditoría. Los auditores de la Sociedad han comunicado que 
los papeles de trabajo de los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 1999 a 2004 
fueron destruidos, y, por lo tanto, no se han podido revisar. 

La Sociedad no ha realizado –ni está previsto que lo haga– una auditoría financiera referida 
al periodo que va del 1 de enero al 29 de marzo de 2005, omisión que incumple el artículo 
21.2 de los Estatutos del Consorcio. 

Con respecto al periodo de liquidación, las sociedades Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, SA y PricewaterhouseCoopers Auditores, SL han realizado trabajos de au
ditoría del periodo iniciado el 30 de marzo de 2005, que en febrero de 2014 están pen
dientes de ser finalizados. 

1.2.3. Planificación 

El convenio de colaboración de 18 de mayo de 1999, por el que se constituyó el Con
sorcio, establece dos etapas de desarrollo del proyecto. 

La primera etapa, que se llevó a cabo durante el periodo 1999-2000, incluyó el conjunto de 
actividades necesarias para definir, concretar y elaborar una propuesta de programa para 
el acontecimiento. 

La segunda etapa, que comprendía el periodo 2001-2005, tenía como objetivo la ejecución 
de dicho programa, y se materializó en un conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
durante la celebración del Fórum, en el año 2004, que se encuadraban en el Plan general 
del Fórum aprobado el 11 de diciembre de 2003 por la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad. 

El Plan general se estructuraba en tres partes. La primera contenía el Plan director, que 
presentaba los diferentes proyectos que componían el acontecimiento y su calendario 
básico de ejecución; la segunda la formaba el presupuesto de gastos e ingresos, especi
ficados por programas y periodificados por anualidades, y la tercera parte definía los 
contenidos de las exposiciones, los diálogos y las actividades en la plaza. 

Los programas y proyectos definidos en el Plan general se detallan en el siguiente cuadro, 
con el presupuesto, el importe ejecutado del gasto y la desviación acumulada para el 
periodo 2001-2004, según los datos que constan en las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio 2004 de la Sociedad. 
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Estos datos no han sido auditados a causa de la imposibilidad de reactivar la aplicación 
de contabilidad que daría la información de los gastos y los contratos por programas. No 
obstante, considerando la importancia para la comprensión de las actividades realizadas 
con motivo del acontecimiento Fórum, se detallan a continuación los conceptos e importes 
(véase el análisis de los gastos en el apartado 2.3). 

Cuadro 8. Planificación por programas según el Plan director, el importe ejecutado y la desviación 

Programas / actividades Presupuesto 2001-2004 Ejecutado 2001-2004 Desviación 2001-2004 

Diálogos

Exposiciones:

Voces 
Ciudades–Esquinas 
Guerreros de terracota de Xi’an 
Habitar el mundo 
La condición humana 

Espectáculos:

Ceremonia inaugural 
Ceremonia de clausura 
Producción de espectáculos 

Otras actividades en la plaza: 

Exposiciones en la Jaima 
La Feria de la Solidaridad y Speakers’ Corner 
Actividades en el Espacio Abierto 
Talleres, juegos y deportes tradicionales 
Mercados

Servicios al público: 

Alimentación 
Información, servicios y acogimiento 
Asistencia sanitaria y movilidad 
Venta de entradas 

Adecuación de espacios: 

Urbanización del recinto y de los accesos 
Edificios para servicios 
Pérgolas 
Dirección de obras y suministros 

Tecnología:

Gestión de sistemas 
Telecomunicaciones 

Servicios de apoyo: 

Centro de control 
Seguridad
Acreditaciones
Alojamiento y viajes 
Logística 
Limpieza y mantenimiento 
Servicios para la organización 
Gestión ambiental 

Fórum ciudad: 

Exposiciones 
Espectáculos 
Acciones especiales 

 22.330.352 

 21.036.031 

7.656.353 
3.070.058 
2.708.937 
5.656.469 
1.944.214 

 30.312.031 

4.618.731 
1.201.891 

24.491.409 

14.526.651 

8.190.058 
2.400.878 
1.191.865 
1.547.950 

 1.195.900 

22.645.123 

3.567.278 
15.913.426 
1.473.660 
1.690.759 

29.495.105 

8.726.180 
8.607.373 
2.234.402 
9.927.150 

 10.251.151 

5.556.620 
4.694.531 

39.018.187 

533.927 
 14.000.586 

 1.369.441 
11.990 

1.040.049 
12.295.292 
9.506.886 

260.016 

20.949.490 

6.056.750 
9.788.237 
5.104.503 

20.087.429 

17.198.263 

6.272.178 
2.780.747 
2.028.023 
4.436.994 
1.680.321 

29.490.667 

4.176.915 
1.921.709 

23.392.043 

15.261.006 

6.059.412 
4.757.228 
1.989.163 
1.509.441 

945.762 

25.619.784 

8.905.129 
13.354.577 
1.479.669 
1.880.409 

33.843.644 

8.157.715 
17.133.440 

-
8.552.489 

11.881.349 

5.760.463 
6.120.886 

38.452.543 

639.764 
8.348.967 
1.167.970 

-
3.601.298 

11.948.708 
12.308.755 

437.081 

16.557.045 

4.892.911 
8.784.374 
2.879.760 

(2.242.923) 

(3.837.768) 

(1.384.175) 
(289.311) 
(680.914) 

(1.219.475) 
(263.893) 

(821.364) 

(441.816) 
719.818 

(1.099.366) 

734.355 

(2.130.646) 
2.356.350 

797.298 
(38.509) 

(250.138) 

2.974.661 

5.337.851 
(2.558.849) 

6.009 
189.650 

4.348.539 

(568.465) 
8.526.067 

(2.234.402) 
(1.374.661) 

1.630.198 

203.843 
1.426.355 

(565.644) 

105.837 
(5.651.619) 

(201.471) 
(11.990) 

2.561.249 
(346.584) 

2.801.869 
177.065 

(4.392.445) 

(1.163.839) 
(1.003.863) 
(2.224.743) 
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Programas / actividades Presupuesto 2001-2004 Ejecutado 2001-2004 Desviación 2001-2004 

Comunicación y promoción: 

Centro de medios 

Difusión, publicidad e imagen 

Relaciones públicas y protocolo 

Promoción local 

Recursos humanos 

Administración y otros: 

Administración, suministros y servicios generales 

Gestión de riesgos 

Imprevistos

46.651.408 

14.115.114 

22.571.574 

4.729.372 

5.235.348 

40.159.889 

23.194.208 

21.077.738 

2.116.470 

 18.968.249 

45.631.336 

12.432.360 

24.992.783 

5.442.916 

2.763.277 

43.320.134 

24.031.473 

21.776.043 

2.255.430 

-

(1.020.072) 

(1.682.754) 

2.421.209 

713.544 

(2.472.071) 

3.160.245 

837.265 

698.305 

138.960 

(18.968.249) 

Total 339.537.875 321.374.673 (18.163.202) 

Importes en euros.

Fuente: Elaboración propia a partir la información contenida en las cuentas anuales del ejercicio 2004 de la Sociedad.


1.2.4. Disolución 

El 29 de marzo de 2005 la Junta General de Accionistas acordó disolver a la Sociedad y 
abrir el periodo de liquidación. A partir de esta fecha la Sociedad pasó a denominarse 
“Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, en liquidación.” En febrero de 2014 esta 
etapa todavía no ha finalizado, por lo que la Sociedad no ha sido liquidada.1 

En la misma reunión se aprobó un balance de situación que mostraba una pérdida de 
703.382 € para el periodo que va del 1 de enero al 29 de marzo de 2005. No obstante, 
durante la realización de este informe de fiscalización se han detectado diferentes ajustes 
en la imputación temporal de determinadas partidas que fijan la pérdida real para este 
periodo en 447.153 €. 

La Junta General acordó que la propiedad del fondo documental integrado por la docu
mentación administrativa y por la documentación resultante de los proyectos, con ex
clusión del de gestión del conocimiento que se transfería a la Fundació Fòrum Universal de 
les Cultures2, fuera transferida al Ayuntamiento de Barcelona, que se haría cargo de los 
gastos generados por su gestión y conservación. 

Asimismo, se acordó cesar el Consejo de Administración y la Comisión Permanente como 
órganos de gobierno de la Sociedad y designar liquidador a Guerau Ruiz Pena, a quien se 
confirieron todas las facultades que la Ley prevé a favor del liquidador. 

1. Texto modificado como consecuencia de las alegaciones presentadas. 

2. Fundación privada constituida por las tres administraciones consorciadas, en julio de 2004, creada para 
preservar el legado, difundir las ideas y los compromisos del Fórum y promover las nuevas ediciones del acon
tecimiento. 
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Aunque no hay ningún acuerdo que atribuya al liquidador una retribución por esta función, 
la Cuenta de pérdidas y ganancias del periodo de liquidación hasta el 31 de marzo de 
2012 recoge un gasto de 450.000 € como retribución a favor de él. 

Según lo establecido en la normativa, durante el periodo de liquidación se deben observar 
las disposiciones de los Estatutos en cuanto a la convocatoria y reunión de las juntas ge
nerales, en las que el liquidador debe informar a los socios y acreedores del estado de la 
liquidación. No obstante, con posterioridad al acuerdo de disolución de la Sociedad no se 
ha celebrado ninguna Junta, no se ha publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil 
el estado anual de cuentas que permita apreciar la situación de la Sociedad, y tampoco se 
ha informado de una manera periódica a las administraciones consorciadas de la marcha 
de la liquidación de la Sociedad. 

El convenio de colaboración suscrito el 18 de mayo de 1999 entre las administraciones 
consorciadas para la celebración del acontecimiento Fórum prevé la designación de una 
comisión liquidadora integrada por representantes de las diferentes instituciones consor
ciadas, previsión que no se ha cumplido. 

Los Estatutos establecen que, finalizada la liquidación de la Sociedad, la Junta General de 
Accionistas se debe reunir por última vez para aprobar el Balance y la gestión de los 
liquidadores, para que el Consorcio pueda, al mismo tiempo, cumplir las normas de sus 
Estatutos. 

1.2.5. Información objeto de examen 

A continuación se muestran las cifras reflejadas en el Balance y en la Cuenta de pérdidas y 
ganancias de la Sociedad correspondientes a los siguientes periodos: 

•	 Con respecto a la etapa operativa: los ejercicios finalizados a 31 de diciembre que van 
desde el año 1999 hasta 2004, –que fueron auditados–, y el periodo entre el 1 de enero 
y el 29 de marzo de 2005. 

•	 Con respecto a la etapa de liquidación: el periodo que va desde el 30 de marzo de 
2005 al 31 de marzo de 2012. 

A los efectos de facilitar el análisis comparativo, se han efectuado las siguientes modifi
caciones: 

•	 Su estructura se ha adaptado al modelo de Balance y de Cuenta de pérdidas y ga
nancias establecido en el Plan general de contabilidad vigente hasta el año 2007, pe
riodo en el que se desarrolló la mayor parte de la actividad de la Sociedad. 

•	 Se han convertido de pesetas a euros, todos los valores correspondientes a los ejer
cicios 1999, 2000 y 2001. Esta conversión de la unidad monetaria también se ha efec
tuado para todos los desgloses y comentarios referidos a los ejercicios indicados que 
se exponen en los diferentes apartados de este informe. 
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Cuadro 9. Balance de situación 

Activo 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 29.3.2005 31.3.2012 

 

Inmovilizado 

Gastos de establecimiento 
Inmovilizaciones inmateriales 
Inmovilizaciones materiales 
Inmovilizaciones financieras 
 

Activo circulante 

Deudores 
Inversiones financieras temporales 
Tesorería 
Ajustes por periodificación 
 

      

291.773 

9.760 
273.557

8.282 
174 

      

489.915 

6.545 
- 

476.609 
6.761 

      

993.942 

7.663 
 618.875

367.194 
210 

2.026.162 

4.238
1.652.783 

361.719 
7.422 

1.013.148 

5.573 
 528.166

441.551 
37.858

7.452.700

 5.043.181 
1.803.036 

578.052 
28.431 

2.942.844 

3.480 
 579.441 

2.159.972 
 199.951

 13.301.408

11.051.219
-

2.213.213 
36.976 

5.571.795 

1.388 
1.390.998 
3.990.344 

 189.065

 49.077.349

 5.071.479 
 -

41.710.562 
2.295.308 

400.650 

- 
- 

258.513 
 142.137 

 36.057.269 

29.644.856 
 - 

6.412.413 
- 

 

194.755 

- 
- 

126.324 
68.431 

 

27.215.211 

24.499.599 
- 

2.715.612 
- 

 

- 

-
-
-
-

2.183.239 

522.822 
-

1.660.417
- 

Total Activo 781.688 3.020.104 8.465.848 16.244.252 54.649.144 36.457.919 27.409.966 2.183.239 

        

Pasivo 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 29.3.2005 31.3.2012 

 

Fondos propios 

Capital suscrito 
Reservas 
Resultados negativos de ejercicios anterio
Aportaciones de socios por compensació
Pérdidas y ganancias 
 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 
 

Provisiones para riesgos y gastos 
 

Acreedores a corto plazo 

Deudas con entidades de crédito 
Acreedores comerciales 
Otras deudas no comerciales 
Ajustes por periodificación 
 

res 
n de pérdidas 

      

(204.098) 

60.101
- 
- 
- 

(264.199) 
      

291.599 
      

46.110 
      

648.077 

- 
271.122
202.409
174.546 

      

60.101 

 60.101
- 

(264.199) 
- 

264.199 

993.731 

74.363 

1.891.909 

- 
 988.329
 217.080

686.500 

60.101 

 60.101
26.420

(26.420) 
- 
- 

975.291 

141.536 

7.288.920

- 
 823.602 
 610.743

5.854.575 

2.598.489 

 60.101
 26.420

(26.420) 
15.446.068 

(12.907.680) 

2.904.952 

551.434 

 10.189.377

- 
2.897.757 

 501.411
6.790.209 

9.298.819 

 60.101
 26.420

(12.934.100) 
53.181.478 

(31.035.080) 

5.571.798 

1.361.668 

 38.416.859

- 
13.968.142 

 760.733
23.687.984 

1.156.964 

 60.101 
 26.420 

(43.969.180) 
182.947.455 

(137.907.832) 

400.648 

418.585 

 34.481.722 

21.030.902 
12.966.306 

 437.600 
46.914 

 

709.811 

60.101 
26.420 

(181.877.012) 
182.947.455 

(447.153) 
 

194.755 
 

- 
 

26.505.400 

21.076.985 
4.847.886 

580.529 
- 

 

437.181 

60.101
26.420

(182.324.165) 
187.681.879 

(5.007.054) 

- 

79.658 

1.666.400 

-
1.665.160

1.240
- 

Total Pasivo 781.688 3.020.104 8.465.848 16.244.252 54.649.144 36.457.919 27.409.966 2.183.239 

Importes en euros, redondeados. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por las cuentas anuales de la Sociedad y otra información. 
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Cuadro 10. Cuenta de pérdidas y ganancias 

Debe 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 29.3.2005 31.3.2012 Total 
         

Gastos de personal 608.458 1.289.965 2.076.222 6.952.847 13.386.206 18.431.811 274.353 286.033 43.305.895 

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.599 86.822 319.242 554.429 1.070.178 2.055.084 - 24.618 4.111.972 

Variación de las provisiones de tráfico - - - - - - - 3.614.976 3.614.976 

Otros gastos de explotación 1.437.813 3.301.984 3.9640.641 10.456.984 38.813.071 202.451.090 2.136.317 2.387.878 264.945.778 
         

Beneficios de explotación - 131.261 - - - - - - -
         

Gastos financieros y diferencias negativas de cambio 2.632 14.370 9.366 7.600 6.306 65.665 159.884 483.874 749.697 
         

Resultados financieros positivos 1.118 43.321 27.631 142.981 257.384 278.562 - 286.619 887.720 
         

Beneficios de las actividades ordinarias  - 174.582 - - - - - - -
         

Gastos extraordinarios y procedentes del inmovilizado 17.429 6 - 209.959 934 13.602.125 210.433 - 14.040.886 
         

Resultados extraordinarios positivos - 89.617 320.211 1.470.839 1.105.170 10.083.301 138.617 199.321 13.391.708 
         

Beneficio del periodo - 264.199 - - - - - - -

         

Haber 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 29.3.2005 31.3.2012 Total 
         

Ventas - - - - - 26.633.118 - - 26.633.118

Prestaciones de servicios y otros ingresos 1.797.921 4.810.032 6.008.263 3.442.760 20.871.821 48.035.172 1.974.796 820.511 87.761.276 
         

Pérdidas de explotación 249.949 - 347.842 14.521.500 32.397.634 148.269.695 435.874 5.492.994 201.584.227 
         

Intereses y diferencias positivas de cambio 3.750 57.691 36.997 150.581 263.690 344.227 9.988 770.493 1.637.417 
         

Resultados financieros negativos - - - - - - 149.896 - -
         

Pérdidas de las actividades ordinarias 248.831 - 320.211 14.378.519 32.140.250 147.991.133 585.770 5.206.375 200.696.507 
         

Subvenciones de capital transferidas al resultado 1.598 86.822 319.242 764.387 1.070.178 23.265.680 216.357 194.755 25.919.019 

Ingresos extraordinarios y proced. del inmov. 463 2.801 969 916.411 35.926 419.746 132.693 4.566 1.513.575 
         

Resultados extraordinarios negativos 15.368 - - - - - - - -
         

Pérdida del periodo 264.199 - - 12.907.680 31.035.080 137.907.832 447.153 5.007.054 187.304.799

Importes en euros, redondeados. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por las cuentas anuales de la Sociedad y otra información. 
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2. FISCALIZACIÓN REALIZADA 

2.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

De forma previa al análisis de los ingresos y de los gastos, se incluye este apartado sobre 
la fiscalización de los procedimientos de contratación. 

Se detalla a continuación cuál es el ámbito de aplicación de la normativa de contratación y 
la adecuación de los procedimientos establecidos por la Sociedad a los preceptos apli
cables según la legislación para los contratos de obras, suministros, consultoría y asis
tencia y servicios. 

Con respecto a los contratos de patrocinio publicitario –segunda fuente de financiación del 
acontecimiento– en este apartado se analiza el tratamiento que el ordenamiento jurídico les 
reserva, así como la adecuación a la normativa pública de la introducción de cláusulas que 
afectan a procedimientos de contratación de servicios. 

2.1.1. Ámbito de aplicación de la normativa de contratación a la Sociedad 

La Sociedad fiscalizada es una sociedad mercantil de capital público. Las sociedades 
aplican las prescripciones de la normativa de contratación de una forma u otra según el 
momento en el que se inicia el expediente de contratación, el importe licitado y el objeto 
del contrato. 

Teniendo en cuenta estas tres variables, la Sociedad quedaba sujeta o bien solo a las 
prescripciones de la ley relativas únicamente a los principios de publicidad y concurrencia, 
o bien a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas 
de adjudicación. Por este motivo se hace necesario detallar a continuación los preceptos 
aplicables que estaban en vigor en los periodos que se indican: 

1) Desde la constitución de la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2003:3 

La Sociedad estaba sujeta a los preceptos relativos a la capacidad de las empresas, 
publicidad, procedimientos de licitación y forma de adjudicación cuando el objeto de 
los contratos se pudiera incluir en el artículo 2.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
contratos de las administraciones públicas (LCAP) o en el artículo 2.2 del Real decreto 
legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas (TRLCAP). Es decir, los contratos de obras 
de la clase 50, grupo 502, de la Nomenclatura general de actividades económicas de 
las Comunidades Europeas, los edificios de construcción relativos a hospitales, equipa
mientos deportivos, recreativos o de ocio; edificios escolares o universitarios y a edifi

3. En este periodo de tiempo estaban en vigor la LCAP y el TRLCAP. 

26 



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 11/2014 


cios de uso administrativo y los contratos de consultoría y asistencia y de servicios que 
estén relacionados con dichos contratos de obras, cuando sean subvencionados direc
tamente por la Administración con más del 50% de su importe, siempre que este, con 
exclusión del Impuesto sobre el valor añadido, sea igual o superior a 5.000.000 €, si se 
trata de contratos de obras, o a 200.000 €,4 si se trata de cualquier otro contrato de los 
mencionados. 

Para el resto de los procedimientos de licitación, la Sociedad quedaba sujeta a los 
principios de publicidad y concurrencia (disposición adicional sexta de la LCAP). 

2) Desde el 1 de enero de 2004 hasta el 29 de abril de 2008:5 

De acuerdo con lo que disponía el artículo 2.1 del TRLCAP la Sociedad, al licitar y 
adjudicar contratos de obras, suministros, consultoría, asistencia y servicios de importe 
igual o superior (con exclusión del IVA) a 5.923.624 € en el caso de contratos de obras y 
a 236.945 €,6 si se trataba de cualquiera de los otros contratos mencionados, se debía 
sujetar a las prescripciones de la ley relativas a la capacidad de las empresas, publi
cidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación. 

Por debajo de este importe, los contratos se debían adjudicar respetando los principios 
de publicidad y concurrencia (disposición adicional sexta de la Ley). 

Por lo tanto, y de acuerdo con lo dispuesto en estos artículos, los contratos suscritos por la 
Sociedad durante la fase operativa del acontecimiento (ejercicios de 2001 a 2004) estaban 
sujetos a la siguiente normativa: 

•	 Los contratos de consultoría y asistencia relacionados con obras cuyo objeto estuviera 
expresamente previsto en el artículo 2.2 del TRLCAP (en obras no hay ningún expe
diente que supere dichos umbrales) estaban sujetos a las prescripciones del TRLCAP 
relativas a la capacidad de las empresas, la publicidad, los procedimientos de licitación 
y las formas de adjudicación. 

•	 Todos los contratos suscritos por la Sociedad desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 
de diciembre de 2003, cuyo objeto no estuviera expresamente previsto en el artículo 2.2 
del TRLCAP, estaban sujetos únicamente a los principios de publicidad y concurrencia. 

4. Corresponden a las cuantías a aplicar durante la parte de este periodo en el que la Sociedad tuvo mayor 
actividad. Los importes han variado en varias ocasiones mediante órdenes ministeriales. 

5. Fecha de entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. Con pos
terioridad a esta fecha la Sociedad no ha formalizado ningún procedimiento de contratación. 

6. Corresponden a las cuantías a aplicar durante la parte de este periodo en el que la Sociedad tuvo mayor 
actividad. Los importes han variado en varias ocasiones mediante órdenes ministeriales. 
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•	 Todos los contratos suscritos por la Sociedad desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 
de diciembre de 2004, cuyo objeto no estuviera expresamente previsto en el artículo 2.2 
del TRLCAP, y cuya cuantía fuera igual o superior a 249.681 € (IVA excluido), estaban 
sujetos a las prescripciones del TRLCAP relativas a la capacidad de las empresas, la 
publicidad, los procedimientos de licitación y las formas de adjudicación. 

•	 Todos los contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y servicios suscritos 
por la Sociedad desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004 que no 
superaran los umbrales fijados en el apartado anterior estaban sujetos únicamente a los 
principios de publicidad y concurrencia. 

2.1.2. Contratos de obras, suministros, consultoría, asistencia y servicios 

Según la Sindicatura, para considerar que se ha cumplido con los principios de capacidad 
de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación no es 
suficiente con haber respetado o aplicado los artículos concretos de la correspondiente ley 
de contratos que regulan de forma expresa cada uno de estos aspectos, sino que también 
es preciso aplicar los artículos que sean concordantes, es decir, aquellos sin los que no se 
pueda considerar o entender que se ha seguido el procedimiento de licitación. 

2.1.2.1. Publicidad y concurrencia 

Los principios de publicidad y concurrencia son dos principios diferentes pero que están 
íntimamente relacionados. Así, el principio de publicidad, que tiene por objeto asegurar 
la transparencia en el proceso contractual, se proyecta en todas las fases del proceso 
por medio de la publicación de los anuncios indicativos, de los anuncios de licitación y 
de los anuncios de adjudicación. 

El principio de concurrencia adquiere más fuerza e importancia en la fase de adjudicación 
del contrato y tiene mayores o menores limitaciones en función del tipo de procedimiento 
utilizado por la Administración: procedimiento abierto, restringido o negociado. 

Por lo tanto, el principio de publicidad es un medio para hacer efectivos otros principios 
como el de igualdad, no discriminación y concurrencia (antes competencia). Sin publici
dad no hay información y sin información los interesados en contratar con la Adminis
tración no pueden hacerlo por falta de datos. El principio de publicidad, pues, posibilita el 
principio de concurrencia. 

Por lo tanto, que se haya cumplido correctamente el principio de publicidad no implica que 
también se haya cumplido adecuadamente el principio de concurrencia. Ahora bien, sin 
publicidad seguro que no hay concurrencia. 
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a) Criterio de la Sindicatura en la delimitación del principio de publicidad en la 
fiscalización de la contratación de la Sociedad 

De forma previa al análisis de la contratación de la Sociedad, se considera necesario 
delimitar el principio de publicidad y concurrencia en la fiscalización de la Sociedad, ya 
que esta delimitación tendrá el consiguiente reflejo en las observaciones de este informe. 

El legislador ha previsto en la disposición final primera de la LCAP y del TRLCAP y en la 
disposición final tercera del Reglamento general de la Ley de contratos, que todas las 
normas contenidas en estos textos legales que se refieran a la publicidad son normativa 
básica. 

Adicionalmente, el Tribunal Supremo ha reconocido en un gran número de sentencias que 
el principio de publicidad es uno de los fundamentales en la contratación administrativa. A 
grandes rasgos, los criterios que aplica en relación con este tema son los siguientes: 

•	 Los principios de publicidad y concurrencia que deben regir la contratación admi
nistrativa no son simples principios programáticos, sino que tienen un verdadero con
tenido normativo. 

•	 El cumplimiento del principio de publicidad obliga a la publicación de los tres anuncios 
a los que se refieren tanto la LCAP como el TRLCAP (anuncio indicativo, anuncio de 
licitación y anuncio de adjudicación). 

Ahora bien, la publicidad que de forma principal y prioritaria protege el Tribunal Su
premo es la que afecta a la concurrencia (anuncio de licitación, artículo 78 del TRLCAP) 
y el resultado de la adjudicación efectuada (anuncio de adjudicación, artículo 93 del 
TRLCAP), y da menos importancia a la publicación del anuncio indicativo. 

•	 La adecuación al principio de publicidad no se obtiene simplemente por la publicación 
de los anuncios pertinentes en un diario o diarios de gran difusión, sino por la publi
cación adecuada, en la forma y lugar expresamente previstos por la ley. 

•	 Con independencia de las normas de publicidad preceptiva en los diarios oficiales, 
nada impide que, considerando principalmente el volumen, las características y el 
importe de las contrataciones, el órgano de contratación decida hacer uso de otro tipo 
de publicidad, por ejemplo, la prensa convencional o especializada, en soporte papel o 
digital. 

•	 El principio de publicidad exige que el órgano de contratación “conceda” un plazo de 
tiempo razonable para que las empresas y posibles licitadores puedan estudiar las 
condiciones del contrato y preparar la documentación requerida (artículos 78 y 135 del 
TRLCAP). En caso contrario, se entiende que se vulnera el principio de publicidad. 

La Sindicatura no comparte el criterio de la Sociedad de que, dada la falta de regulación 
concreta en la LCAP de cómo las sociedades mercantiles de capital público debían cum
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plir los principios de publicidad y concurrencia, eran las propias sociedades las que esta
blecían los mecanismos de publicidad y concurrencia más adecuadas a sus necesidades. 

b) Anuncio indicativo 

El anuncio indicativo tiene por objeto dar a conocer a los posibles licitadores la intención 
de contratar una determinada prestación requerida por la Administración y facilitarles la 
información sobre el objeto y las condiciones fundamentales del contrato a fin de que 
puedan decidir fundamentadamente si participan en la licitación o no. 

La Sociedad no ha publicado en ningún caso el anuncio indicativo de los contratos que 
superaban el umbral establecido para cada tipología. 

c) Publicidad de la licitación 

El anuncio de licitación tiene por objeto permitir la participación de los licitadores por 
medio de la presentación de proposiciones en el plazo establecido. No es una oferta 
incondicionada sino una invitación formal a los posibles interesados para que presenten 
verdaderas ofertas. 

En la fiscalización efectuada se ha evidenciado que la Sociedad no ha publicado las 
convocatorias de licitación en ningún diario oficial sino únicamente en prensa conven
cional, para todos los casos en los que se realizaba un concurso público. 

d) Publicidad de la adjudicación 

La publicidad de la adjudicación hace público el resultado de la licitación y permite, si 
procede, que los interesados impugnen las decisiones de adjudicación de contratos que 
estimen que son discriminatorias. 

En ninguno de los expedientes fiscalizados la Sociedad ha publicado la adjudicación en 
ningún diario oficial. Esta infracción podría determinar la nulidad de pleno derecho del 
contrato de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, que no permite la enmienda de los 
defectos u omisiones producidos en los anuncios publicitarios. En todo caso, la nulidad 
solo puede ser determinada por la jurisdicción competente. 

2.1.2.2. Procedimientos de licitación y formas de adjudicación 

El Consejo de Administración de la Sociedad aprobó el 15 de septiembre de 1999 una 
serie de criterios para la adjudicación de contratos. Son los siguientes: 

•	 Hasta 30.050 €, la adjudicación era directa, aunque la Sociedad, internamente, requería 
la presentación previa de tres ofertas y la justificación de la elección, o bien, que se 
incorporara al expediente un informe justificativo firmado por el responsable. 
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•	 De 30.050 € hasta 300.506 € se establecía la obligatoriedad de solicitar un mínimo de 
dos ofertas, si bien internamente la sociedad realizaba un concurso público o restrin
gido, en función de la naturaleza jurídica del contrato. 

•	 Para los contratos de importe superior a 300.506 €, se debía hacer un concurso público. 

El 19 de febrero de 2004, el Consejo de Administración modificó las previsiones anteriores 
y acordó la adjudicación directa de los contratos con las siguientes condiciones: 

•	 En el caso de gastos superiores a 30.050 €, se establecía la obligatoriedad de solicitar 
un mínimo de dos ofertas. 

•	 Para los contratos en los que, por motivos de urgencia, se debiera hacer una adjudi
cación superior a 300.500 €, este hecho se debía comunicar al Consejo de Adminis
tración. 

En este informe de fiscalización se hará referencia al procedimiento de selección en el que 
la Sociedad solicita varias ofertas como concurrencia, que es el sentido que le da a nivel 
interno. 

Tal como se ha mencionado, inicialmente se permitía la adjudicación directa (es decir, sin 
concurrencia) para los contratos de importe inferior a 30.050 € y posteriormente se permitía 
la adjudicación directa con independencia de la cuantía del contrato a adjudicar. Hay que 
tener presente que, en el año 2000, el TRLCAP permitía adjudicar contratos de forma 
directa cuando los importes de estos no superaban los 12.020,24 €, por lo que el umbral 
fijado por el Consejo de Administración de la Sociedad para la adjudicación directa era 
excesivo. 

Por lo tanto, los criterios que fijó el Consejo de Administración de la Sociedad para la 
adjudicación de los contratos eran contrarios a la normativa de contratación pública a la 
que la Sociedad se debía sujetar. 

El procedimiento de adjudicación directa es radicalmente opuesto al cumplimiento del 
principio de concurrencia, que es lo mínimo que la Sociedad debería haber observado al 
adjudicar los contratos. Este incumplimiento implica que la Sociedad podía adjudicar 
contratos de forma discrecional, arbitraria y sin garantizar el mejor precio posible. 

2.1.3. Contratos de patrocinio publicitario 

2.1.3.1.	 Tratamiento de los contratos de patrocinio publicitario en la 
normativa pública de contratos 

De acuerdo con la normativa pública de contratos, el contrato de patrocinio publicitario es 
un contrato privado, tanto en términos positivos como negativos. 
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En un sentido positivo, se trata de un contrato privado por razón de su objeto, que queda 
definido en el artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad, 
como aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para realizar su 
actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra naturaleza, se compromete a 
colaborar en la publicidad del patrocinador. 

Desde el punto de vista negativo, se trata de un contrato privado que no puede incluirse 
dentro de los contratos administrativos típicos recogidos en el artículo 5.2 de la LCAP, ni su 
objeto encaja en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 206 –servicios– de la 
misma ley, ni tampoco se presenta como un contrato administrativo especial, ya que no 
está vinculado al giro o tráfico específico del Fórum ni se puede considerar que satisfaga 
de forma directa e inmediata el objeto social de la Sociedad. 

Por lo tanto, los contratos de patrocinio publicitario suscritos por la Sociedad debían recibir 
la consideración de privados y, en consecuencia, durante la preparación y adjudicación 
de estos contratos, la Sociedad debía cumplir los principios de publicidad y concurrencia, 
y sus efectos y extinción, regirse por el derecho privado. 

La Sociedad no ha efectuado ningún procedimiento de licitación para la adjudicación de 
estos contratos, sino que su materialización ha sido por contactos mantenidos fuera de la 
normativa de contratación pública. 

2.1.3.2. Derecho calificado de proveedor preferente 

El 23 de octubre de 2002 el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó la posibi
lidad de conceder a los socios y patrocinadores del Fórum el derecho a ser proveedores 
exclusivos de los productos, equipos y/o servicios que la Sociedad necesitara siempre que 
se suministraran o se prestaran en las mejores condiciones de mercado. 

En este sentido, la Sociedad firmó diferentes contratos de patrocinio publicitario vinculados 
a contraprestaciones de servicios o productos por parte de las empresas patrocinadoras. 

A juicio de la Sindicatura, reconocer y conceder la condición de proveedor preferente a 
cualquier sociedad o empresario privado supone renunciar, de entrada, al principio de 
concurrencia al que la Sociedad estaba sujeta, y por lo tanto, la inclusión de esta cláusula 
en el contrato no se ajustaba a la legalidad. 

En algunos de los convenios se detalla el procedimiento por el que se desarrolla el derecho 
descrito anteriormente, que consistía en informar al patrocinador de las características 
técnicas y económicas de la oferta más competitiva (si procedía) y darle un plazo adicional 
de tiempo para mejorar esta oferta o bien para desistir de la prestación del servicio. 

La inclusión de esta cláusula en el contrato no se ajusta a la legalidad por los siguientes 
motivos: 
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•	 En primer lugar, porque supone que el patrocinador podría presentar dos ofertas para 
una única prestación, hecho que vulnera de forma flagrante el artículo 80 del TRLCAP, 
que proclama el principio general de admisión de una única proposición por licitador. 

•	 En segundo lugar, porque esta preferencia en el trato solo es conocida por el patro
cinador y por la Sociedad (los convenios suscritos por las partes incluyen una cláusula 
de confidencialidad del contenido), hecho que suponía que el procedimiento de lici
tación no sería absolutamente transparente, es decir, que no se le daría la publicidad 
que reclama al legislador. 

•	 En tercer lugar, porque colocaba a los licitadores que habían tomado parte en el con
curso en posiciones desiguales. Esto es así porque la posibilidad que tenía el patrocina
dor de mejorar la oferta inicial colocaba al resto de los licitadores, ya de entrada, en una 
situación objetiva de desventaja y determinaba la existencia de un riesgo de manipu
lación del procedimiento de adjudicación por el licitador que hace más de una oferta. 

Por lo tanto, se concluye que la inclusión de esta cláusula o similares en los convenios 
firmados por la Sociedad del Consorcio no es ajustada a derecho. 

En otros convenios se incluían cláusulas que determinaban que la aportación era un por
centaje fijado sobre las tarifas de los servicios a prestar por el patrocinador. 

Hay que distinguir entre el objeto del contrato de patrocinio publicitario y los contratos de 
servicios que la Sociedad pudiera licitar y adjudicar. Vincular estos dos objetos contrac
tuales distintos (objeto del contrato de patrocinio y objeto del contrato de servicios) no es 
correcto porque supone excluir, ya de entrada, a otras empresas competidoras del patro
cinador en los contratos de servicios que eventualmente se pudieran contratar y, al mismo 
tiempo, infringe tanto el principio de publicidad como el de concurrencia. 

2.2. INGRESOS 

Los recursos con los que se financió el Fórum 2004 procedían mayoritariamente de las 
aportaciones de las administraciones y se materializaron mediante transferencias del Con
sorcio; en segundo lugar, de aportaciones de socios y patrocinadores, y en tercer lugar, 
de la venta de entradas. 

2.2.1.	 Aportaciones de las administraciones consorciadas para financiar el 
acontecimiento Fórum 

La Sociedad recibe aportaciones de su accionista único, el Consorcio. Estas aportaciones 
están referenciadas en los diferentes convenios firmados con las administraciones con
sorciadas en el periodo 1999-2004. 

Las transferencias del Consorcio, de acuerdo con la respuesta del Instituto de Contabi
lidad y Auditoría de Cuentas de fecha 24 de enero de 2002 y dado que tienen por objeto 
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compensar las pérdidas previstas como consecuencia de la organización del aconteci
miento y son concedidas por el accionista único, han sido contabilizadas como Aporta
ciones de socios para compensación de pérdidas, salvo las que tenían por objeto la fi
nanciación de bienes de inversión, que han sido contabilizadas como Subvenciones de 
capital. Estas subvenciones de capital financiaban la totalidad del inmovilizado de la 
Sociedad. 

Con antelación a esta respuesta, para los ejercicios 1999, 2000 y 2001, las transferencias 
corrientes que la Sociedad recibía del Consorcio se aplicaban a la pérdida del ejercicio, y 
las que quedaban pendientes de aplicación se periodificaban en el epígrafe Ajustes por 
periodificación del pasivo del Balance de situación. 

El total de las aportaciones realizadas por las administraciones consorciadas ha sido el 
que se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Aportaciones de las administraciones consorciadas para financiar el acontecimiento Fórum 

Ejercicio  Ayuntamiento de Barcelona Generalidad de Cataluña Administración del Estado Total 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 a 2007 

64.455,57 

1.202.024,21 

2.753.772,02 

4.821.076,29 

18.328.258,21 

31.017.074,51 

14.814.310,17 

1.202.024,21 

1.202.024,21 

2.753.024,21 

4.820.687,51 

18.328.258,00 

43.413.449,54 

1.705.519,22 

-

2.404.048,42

2.752.635,44

4.821.076,29

18.328.250,00

22.244.647,81

23.851.277,66

1.266.479,78 

4.808.096,84 

8.259.431,67 

14.462.840,09 

54.984.766,21 

96.675.171,86 

40.371.107,05 

Total 73.000.970,98 73.424.986,90 74.401.935,62 220.827.893,5 

Importes en euros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Sociedad.


Las aportaciones de las administraciones se dividían según la tipología en ordinarias y 
extraordinarias. Las aportaciones extraordinarias de la Generalidad de Cataluña a partir 
del ejercicio 2001, se efectuaron mediante préstamos bancarios del Instituto Catalán de 
Finanzas a favor de la Sociedad que tienen como garantía las consignaciones presu
puestarias del Departamento de la Presidencia. Las cuotas anuales de amortización y los 
intereses son satisfechos directamente por la Generalidad de Cataluña. El detalle de los 
préstamos es el que se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Préstamos del Instituto Catalán de Finanzas a favor de la Sociedad 

Fecha de formalización Importe nominal Fecha de vencimiento final Capital pendiente a 31.3.2012 

05.10.2001

19.04.2002

30.04.2003

12.05.2004

 1.551.000 

3.618.663 

17.126.234 

42.211.425 

30.11.2011 

30.11.2012 

30.11.2013

30.11.2014

-

-

3.821.145 

16.266.148 

Total 64.507.322 20.087.293 

Importes en euros, redondeados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el Instituto Catalán de Finanzas.
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2.2.2. Socios y patrocinadores 

La segunda fuente de financiación del Fórum fueron las aportaciones que realizaban en
tidades privadas mediante la firma de convenios o contratos de patrocinio publicitario. 

Para este agente financiador se establecieron dos categorías principales: socios y patro
cinadores. Los socios hacían una aportación superior al acontecimiento y tenían derecho a 
un mayor grado de visibilidad pública. 

A los socios y patrocinadores se les concedía una serie de ventajas tales como disponer 
de un determinado número de entradas gratuitas, tener derecho a la organización de un 
acontecimiento corporativo en el recinto, disponer de un espacio en el programa oficial y 
en la guía oficial del acontecimiento, incluir el logotipo de la empresa o grupo empresarial 
en la página web del acontecimiento, pertenecer al club VIP con servicios exclusivos en el 
recinto (sala de reuniones, despachos de trabajo...), visitas guiadas y acceso preferente a 
las ceremonias y espectáculos, regalo de productos de merchandising con un valor de
pendiente del tipo de patrocinio y adquisición de entradas a precios reducidos fijados 
previamente. 

Además del patrocinio monetario, se preveía la posibilidad de que las empresas cola
boradoras efectuaran aportaciones no dinerarias o en especie que se debían valorar eco
nómicamente. Podía darse el caso de que una misma empresa efectuara aportaciones 
monetarias y en especie. 

Los ingresos totales por patrocinio obtenidos por la Sociedad durante el periodo 1999
2004, distinguiendo entre los que se han materializado en aportaciones monetarias de los 
que se han materializado en especie, se muestran a continuación. 

Cuadro 13. Resumen de las aportaciones derivadas del Proyecto de patrocinio 

Aportaciones Aportaciones Aportaciones 
Categoría dinerarias en especie* totales 

Socios 42.697.049,46 15.866.206,94 58.563.256,40 

Patrocinadores 27.416.009,68 300.000,00 27.716.009,68 

Otras categorías 1.913.710,48 673.448,00 2.587.158,48 

Total 72.026.769,62 16.839.654,94 88.866.424,56 

Importes en euros (IVA excluido). 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales facilitadas por la Sociedad.

* La Sociedad no ha facilitado el detalle de las aportaciones en especie recibidas durante los ejercicios 1999 y 2000. 

2.2.2.1. Socios 

Las aportaciones de los socios del acontecimiento se detallan a continuación: 
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Cuadro 14. Resumen de las aportaciones de los socios 

Socio Aportaciones dinerarias Aportaciones en especie* Aportaciones totales 

Grupo Endesa 

Grupo Telefónica 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

Discovery Latin America, LLC 

Toyota España, SLU 
El Corte Inglés, SA 

15.015.181,57 

10.517.712,26 

2.729.181,00 

-

8.434.974,63 
6.000.000,00 

-

-

6.286.000,00

9.015.181,57 

565.025,37
-

15.015.181,57 

10.517.712,26 

9.015.181,00 

9.015.181,57 

9.000.000,00 
6.000.000,00 

Total 42.697.049,46 15.866.206,94 58.563.256,40 

Importes en euros (IVA excluido). 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales facilitadas por la Sociedad.

* La Sociedad no ha facilitado el detalle de las aportaciones en especie recibidas durante los ejercicios 1999 y 2000. 

Las características más relevantes de los convenios suscritos con los socios son las 
siguientes: 

a) Grupo Endesa 

El 27 de mayo de 1999, la Generalidad de Cataluña; los ayuntamientos de Barcelona, 
Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs; Barcelona Regional (agencia metro
politana de desarrollo urbanístico), el grupo Endesa y la Sociedad suscribieron un con
venio. Los aspectos más relevantes eran los siguientes: 

•	 El convenio tenía por objeto principal establecer el sistema de participación de cada 
una de las partes para desarrollar las propuestas de ordenación territorial promovidas 
por las administraciones locales en el frente litoral del Besòs, con los objetivos, entre 
otros, de sustituir las instalaciones de generación eléctrica existentes en aquel momento 
en el frente litoral del Besòs por otros grupos de ciclo combinado y concretar la cola
boración del grupo Endesa en el Fórum. 

•	 Ateniéndose al alcance y función de la remodelación del trazado aéreo de alta tensión del 
cauce del Besòs y Trinitat, se acordaba su inclusión en el conjunto de actuaciones que 
debían facilitar la ordenación global del territorio y posibilitar la celebración del Fórum. 

•	 Las administraciones firmantes se comprometían a asignar (o, si procedía, confirmar) la 
adecuada calificación de los terrenos necesarios para la implantación de las unidades 
generadoras futuras y sus instalaciones auxiliares, incorporándolas en las propuestas 
urbanísticas que se generaran para la realización del acontecimiento Fórum. 

•	 La compañía eléctrica se comprometía a hacer una aportación económica de 4.000 
millones de pesetas (24 M€) como contribución global neta total a los trabajos nece
sarios para hacer viable la remodelación de infraestructuras eléctricas y los proyectos 
de colaboración con el Fórum. 

•	 La ejecución de los proyectos definidos en el convenio significaría la efectiva materia
lización de esta forma de colaboración, sin perjuicio del patrocinio que, siendo parte 
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de la aportación neta total antes mencionada, podía arbitrarse mediante un convenio 
específico. 

•	 En el convenio quedaba estipulado que el Fórum certificaría las cantidades que el 
grupo le hubiera aportado en concepto de patrocinio, así como el interés para el Fórum 
de las inversiones que efectivamente realizara la compañía eléctrica en cumplimiento de 
los planes y programas establecidos para la reordenación de los tendidos eléctricos 
aéreos, por el importe que figurara en los presupuestos de los proyectos y obras. 

El Consejo de Administración de la Sociedad (y Comisión Ejecutiva del Consorcio) ratificó 
el contenido del convenio en la reunión de 14 de julio de 1999 e incluyó a Endesa en la 
categoría de socio del Fórum. 

Posteriormente, el 18 de octubre de 2000, se firmó un acuerdo de ejecución de este con
venio. Los principales pactos o acuerdos que figuran en él son los siguientes: 

•	 La compañía eléctrica adquirió el compromiso de ejecutar a su cargo el traslado de las 
líneas del curso del río Besòs y las del nudo de La Trinitat, al tiempo que las adminis
traciones locales se comprometían a construir en el tiempo establecido los tramos de 
galerías de servicios y canalizaciones subterráneas necesarias. 

•	 Las administraciones se comprometían a conceder las licencias necesarias para cons
truir la central de ciclo combinado. 

•	 El grupo Endesa mostraba su disposición a patrocinar el acontecimiento Fórum. Se fijó 
la aportación neta en efectivo en 2.280 MPTA (13,7 M€), que debían tener el siguiente 
destino: 

•	 El importe de 780 MPTA (4,7 M€), como contrapartida por el derecho de paso por las 
galerías y canalizaciones que debían construir los ayuntamientos. 

•	 El importe de 1.500 MPTA (9 M€) en concepto de patrocinio del acontecimiento Fórum. 
Esta cantidad se debía hacer efectiva en tres pagos de 500 MPTA (3 M€), de acuerdo 
con el siguiente calendario: 

•	 Primer pago, cuando se obtuvieran las licencias municipales relativas a la Central de 
Ciclo Combinado de Besòs (licencias de traslado de instalaciones, preparación y 
cimentación del terreno y construcción de un edificio para parques blindados en la 
subestación de Sant Adrià). 

•	 Segundo pago, cuando se obtuviera la licencia municipal de construcción de la 
Central de Ciclo Combinado de Besòs. 

•	 Tercer pago, dieciocho meses después del anterior pago o en el momento de la 
concesión de todas las licencias municipales necesarias con relación a los proyectos 
de construcción y actividad de la central (si esta concesión es anterior). 
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Ni el convenio firmado el 27 de mayo de 1999 ni el acuerdo de ejecución de este convenio, 
firmado el 18 de octubre de 2000, concretan las expectativas publicitarias de Endesa en 
relación con la actividad patrocinada (exhibición de la marca, etc.). Por este motivo, y 
tomando en consideración cuál es el eje central del contrato (la construcción de instala
ciones de generación eléctrica), es opinión de la Sindicatura que ni el convenio ni su 
acuerdo de ejecución podían recibir la calificación jurídica de contratos de patrocinio. 

Además, este acuerdo no condiciona la entrega de dinero en ningún acto de la Sociedad, 
sino en un aspecto absolutamente ajeno a su actividad y sobre el que no podía ni transigir 
ni negociar: la obtención de licencias para la puesta en marcha de nuevos trazados aéreos 
de alta tensión en el cauce del Besòs y Trinitat. 

La vinculación que se establece entre el pago de determinadas cantidades y la obtención 
de licencias no es adecuada, porque vincula la obtención de las licencias al pago de una 
cantidad, no al cumplimiento de las condiciones y los términos fijados por la normativa 
para obtener la licencia. La verificación de los cumplimientos de los términos que deter
mina la normativa para la licencia no es objeto de este informe de fiscalización. 

Posteriormente, el 6 de mayo de 2002, Endesa Generación, SA y la Sociedad firmaron un 
contrato de patrocinio publicitario con una aportación prevista de 9 M€, que sigue el es
quema estándar de la mayoría de los contratos de patrocinios suscritos, y que establecía 
un calendario de aportaciones que no tomaban en consideración la construcción de la 
Central de Ciclo Combinado de Besòs. 

El 1 de julio de 2004 se firmó una adenda al contrato de patrocinio en la que se concedía 
la aportación de 6 M€ adicionales de patrocinio a la Sociedad. 

Adicionalmente, se debe mencionar que el secretario de la Sociedad (y del Consorcio) era 
una persona especialmente relacionada y próxima a Endesa como apoderado de una de 
las empresas del grupo. El hecho de que compatibilizara esta vinculación con el cargo de 
secretario podía comprometer su imparcialidad a la hora de asesorar a los órganos de 
gobierno del Consorcio. 

b) Grupo Telefónica 

El 2 de diciembre de 1999 la Sociedad suscribió un contrato de patrocinio con Telefónica, 
SA (en adelante, Telefónica) en virtud del cual se concedía a esta compañía y con carácter 
exclusivo la categoría de socio tecnológico de comunicaciones, lo que implicaba que, 
durante el periodo de vigencia del contrato (años 1999 y 2000), tendría determinados de
rechos y oportunidades, como contraprestaciones a las aportaciones dinerarias, de bie
nes, equipos y/o prestaciones de servicios que debería hacer Telefónica o cualquiera de 
las empresas de su grupo empresarial. 

La aportación económica de Telefónica se estableció, como mínimo, en 125 MPTA por año 
(0,8 M€), y tenía como finalidad contribuir al desarrollo del Fórum Virtual. Estas cantidades 
se debían destinar a gestionar y desarrollar contenidos y sistemas, ingeniería de web, pro
moción y difusión, etc. 
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El 9 de septiembre de 2002 se suscribió un nuevo contrato de patrocinio, en el que Tele
fónica se obligaba a aportar 9.015.182 € (IVA excluido) destinados al desarrollo y pro
moción del Fórum. 

En el mismo contrato se reconocía el disfrute de la condición de proveedor preferente 
(véase el apartado 2.1.3.2) para los equipos y servicios de comunicación de voz y datos, 
de plataforma tecnológica para la difusión del Fórum en Internet y para el diseño y pro
gramación de sistemas y páginas que forman la web del acontecimiento. El 18 de febrero 
de 2002 se formalizó una adenda al contrato, que ampliaba a las empresas del grupo 
Telefónica los derechos y obligaciones del contrato de patrocinio. 

c) Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

El 14 de octubre de 2003 la Sociedad suscribió un contrato de patrocinio con Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (en adelante, la Caixa) por el que se articulaba su 
participación como socio en el sector de la banca. Tendría derecho preferente a prestar 
todos los servicios bancarios que la Sociedad y el Consorcio necesitaran para la orga
nización y desarrollo del acontecimiento (véase el apartado 2.1.3.2). 

La aportación sería en forma de aportación no dineraria, mediante la prestación de deter
minados servicios directamente por la Caixa, o por entidades de su grupo de los servicios 
que se detallaban en el contrato según la siguiente valoración. 

Cuadro 15. Detalle de la aportación no dineraria de la Caixa 

Concepto Valoración 

Gestión integral de efectivo 

Venta de entradas 

Gestión de taquillas 

Cesión de espacios publicitarios 

Promoción en las oficinas de la Caixa situadas fuera de Cataluña 

Realización dos exposiciones en CaixaForum y en el Museo de la Ciencia de Barcelona 

Realización de una exposición relacionada con el Fórum que se presentaría en tres ciudades de España 

823.000,00 

1.370.000,00 

1.093.000,00 

500.000,00 

500.000,00 

825.000,00 

1.175.000,00 

Total 6.286.000,00 

Importes en euros (IVA excluido).

Fuente: Elaboración propia a partir del contrato de patrocinio.


En la misma fecha, la Caixa firmó otro contrato por el que se obligaba a hacer una apor
tación dineraria de 2.729.181 € mediante la Fundació “la Caixa”, y que se debían destinar a 
la realización de actividades de promoción del acontecimiento. 

La inspección tributaria consideró que esta aportación estaba sujeta al IVA, por un importe 
de 436.668,96 €, importe que la Sociedad no declaró en el año 2003, y que ha sido 
ingresado en la etapa de liquidación. A su vez, se ha reclamado este IVA a la Fundació “la 
Caixa”, entidad que ha manifestado que procederá en un sentido u otro en función de la 
resolución firme del recurso. En la fecha de finalización de este informe de fiscalización, no 
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se ha resuelto este procedimiento judicial, figurando una provisión por la totalidad de este 
importe en los estados de liquidación. 

d) Discovery Latin America, LLC 

El 1 de noviembre de 2003 la Sociedad suscribió un contrato de patrocinio con Discovery 
Latin America, LLC (en adelante, Discovery) como único patrocinador en el género de 
documentales. 

La aportación se fijaba en un paquete de servicios, productos y derechos audiovisuales 
para el desarrollo y promoción del Fórum valorados en 1.803.036 € a emitir según un 
calendario predeterminado en las diferentes unidades corporativas del grupo Discovery. 

Con fecha de 9 de julio de 2004 se suscribió una adenda al contrato por la que se 
ampliaba la aportación de servicios de difusión de Discovery en un importe valorado en 
7.212.145,57 €, por lo que la Sociedad lo nombró socio en la categoría de canales me
diáticos con exclusividad en el género de documentales. 

e) Toyota España, SLU 

El 29 de julio de 2003 la Sociedad suscribió un contrato de patrocinio publicitario con 
Toyota España, SLU (en adelante, Toyota) como socio exclusivo en el sector de la 
automoción. La aportación se fijó en 9 M€ a destinar a la realización de actividades de 
promoción, divulgación y publicidad del acontecimiento. 

Toyota tenía la opción de participar en el espacio de exhibición de vehículos llamado 
“Vehículos Sostenibles”, que se ubicó bajo la placa fotovoltaica del recinto Fórum. Asi
mismo, la Sociedad se obligaba a asumir ciertos gastos (sin cuantificar) asociados a esta 
exhibición. 

Además, la Sociedad se obligaba al uso de la flota suministrada por Toyota para los 
desplazamientos de artistas, personalidades, congresistas e invitados del acontecimiento, 
aunque se podían utilizar otros por motivos de seguridad o número de participantes. 

Con fecha de 17 de marzo de 2004 se firmó una adenda en la que se determinaba que 
parte de la aportación monetaria prevista, por 565.025,37 € (IVA excluido), fuera abonada 
por la asunción por parte de Toyota de determinados gastos derivados de la organización 
de la exposición Vehículos sostenibles. 

Como contraprestación de la creación y comercialización de una edición especial del 
vehículo híbrido Prius, llamado Prius Fórum, –con la finalidad de promocionar el aconte
cimiento–, la Sociedad se comprometió a hacer los mayores esfuerzos en la obtención de 
exenciones y/o subvenciones en materia de impuestos de matriculación, circulación y/o 
zonas azules para dicho modelo. Asimismo, la Sociedad se comprometía a prestar la 
máxima colaboración en las gestiones para obtener la autorización para organizar en la 
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avenida Diagonal un acontecimiento específico con el equipo de Fórmula 1 de la marca 
Toyota. Estos compromisos asumidos por la Sociedad excedían claramente sus com
petencias, por lo que no se deberían haber asumido. 

f) El Corte Inglés, SA 

La Sociedad firmó un contrato de patrocinio publicitario el 17 de junio de 2003 con El Corte 
Inglés, SA, por el que era nombrado socio en exclusiva en la categoría de grandes al
macenes. Se fijó una aportación de 5 M€ (IVA excluido) para la realización de actividades 
de promoción, divulgación y publicidad del acontecimiento que se amplió en 1 M€ me
diante una adenda suscrita el 31 de julio de 2004. 

2.2.2.2. Patrocinadores 

Las aportaciones dinerarias de los patrocinadores del acontecimiento se detallan a conti
nuación: 

Cuadro 16. Resumen de las aportaciones dinerarias de los patrocinadores 

Patrocinador Fecha contrato Categoría patrocinio Importe 

SA, DAMM 

Générale Location, SA 

Abertis Infraestructuras, SA 

Cobega, SA 

Gallina Blanca, SA 

Grupo Leche Pascual, SA 

Henkel Ibérica, SA 

Indra Sistemas, SA 

Mediaproducción, SL 

Nestlé España, SA /  
Compañía Avidesa, SA 

Nutrexpa, SA 

Panrico, SA 

Randstad Empleo Empresa 
de Trabajo Temporal, SAU 

Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, SA 

Roca Sanitario, SA 

Iberia, Líneas Aéreas de 
España, SA 

23.12.2002 

29.07.2003 

01.04.2004 

01.08.2003 

04.11.2003 

29.07.2003 

22.07.2003 

11.02.2003 

14.05.2003 

04.06.2003 

30.06.2003 

16.12.2003 

11.07.2003 

15.10.2003 

30.07.2003 

04.03.2003 

Cerveza y productos derivados 

Servicios generales para la organiz. de acontecimientos 

Infraestructuras de las comunicaciones 

Bebidas refrescantes sin alcohol (excepto agua, zumo y 
cerveza sin alcohol) 

Productos culinarios 

Productos lácteos, aguas, zumos y cereales 

Cosméticos, detergentes, productos peluquería y adhesivos 

Consultoría, servicios y soluciones en tecnología de la 
información 

Servicios audiovisuales 

Helados, chocolate y productos de confitería a base de 
chocolate

Cacao en polvo y patés 

Pastelería de marca 

Trabajo temporal, azafatas y formación de personal 

Agua potable, saneamiento y emisión de certificados 

Cerámica y baños 

Líneas aéreas 

(a) 2.303.036,00 

(b) 2.003.036,00 

(c) 1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.712.907,69 

1.503.036,00 

1.352.277,00 

511.356,99 

Total  27.416.009,68 

Importes en euros (IVA excluido).

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Sociedad.

Notas:

(a) El contrato determina una aportación de 1.803.036 €. Posteriormente se realizó una adenda (sin firmar) por 	una 

aportación adicional de 500.000 €. 
(b) El contrato determina una aportación de 1.803.036 €. Posteriormente se realizó una adenda por una aportación 

adicional de 200.000 €. 
(c) Según un convenio entre las partes, de esta aportación la Sociedad debía destinar 750.000 € para la realización de la 

maqueta denominada “Barcelona de río a río”. 
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Asimismo, se hicieron aportaciones no dinerarias que corresponden a los siguientes 
conceptos: 

•	 El contrato de patrocinio de Iberia determinaba que su aportación debía ser de una 
cantidad mínima de 1.803.036 €, que se materializaría en descuentos de los billetes 
emitidos, que ascendieron a un total de 511.356,99 €. Asimismo, la Sociedad ha infor
mado de que hubo una aportación no dineraria de 1.291.679,10 €, de la que no ha 
aportado ninguna justificación. 

•	 Según la información facilitada por la Sociedad, Aguas de Barcelona, SA hizo una 
aportación no dineraria valorada en 300.000 €, destinada a la realización de uno o más 
proyectos con contenidos relacionados con alguno de los tres ejes temáticos del Fórum, 
de la que no se ha facilitado la documentación soporte. 

•	 La Sociedad ha informado de que el patrocinador Randstad hizo una aportación valo
rada en 90.128,40 €, cuyo concepto no ha explicado y de la que no ha dado ningún tipo 
de documentación soporte. 

2.2.2.3. Otras categorías 

Las aportaciones dinerarias realizadas en el capítulo de otras categorías se presentan en 
el siguiente cuadro. 

Cuadro 17. Resumen de las aportaciones dinerarias a Otras categorías 

Patrocinador Fecha contrato Concepto aportación Importe 

Repsol YPF, SA 

TV5 Monde, SA 

International Business Machines, SA 

Radio France Internationale 

Fitman, SA (Grupo MRW) 

02.09.2004 

05.05.2004 

07.09.2001 

21.04.2004 

15.07.1999 

Actividades de promoción y divulgación 

Campaña de promoción a las señales del grupo TV5 

Redacción de un Plan de sistemas y dirección de 
proyectos en el Fórum Virtual 

Campaña de promoción en francés 

Servicios de mensajería, almacenaje, logística y 
envíos masivos 

1.000.000,00 

638.600,00 

180.303,63 

59.520,00 

35.286,85 

Total  1.913.710,48 

Importes en euros (IVA excluido).

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Sociedad.


Convenio con la Fundació Barcelona Promoció 

El 12 de noviembre de 2013 la Sociedad firmó un convenio de colaboración con la Fun
dació Barcelona Promoció con la pretensión de que la fundación hiciera difusión y 
promoción del acontecimiento e implementara ciertas actividades que se integraran en los 
planes y programas del Fórum. 

Según información facilitada por la Sociedad, la fundación impulsó una campaña de cap
tación de aportaciones empresariales, en la que se obtuvieron 12,5 M€, –cuyo origen no se 
ha detallado–, y que se aplicaron a las siguientes finalidades: 
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Cuadro 18. Gastos aplicados por la Fundació Barcelona Promoció 

Concepto Importe 

Programa de promoción, comunicación y difusión: programas complementarios para la difusión del 
Fórum 

Programa de Becas a los Diálogos: ayudas a la participación en los diálogos de grupos sociales con 
poca capacidad económica  

Programa de Acogimiento: facilitar la presencia en el Fórum de los colectivos que requieren especial 
atención y entidades colaboradoras 

Programa de Actividades Específicas: en el Campo de la Paz, Parlamento de las Religiones, Festival 
Mundial de la Juventud, adecuación de espacios infantiles y otros 

4.634.924 

2.218.559 

1.357.689 

4.267.483 

Total 12.478.655 

Importes en euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de la Sociedad.


Estos gastos forman parte de la Cuenta de pérdidas y ganancias de la Fundació Barcelona 
Promoció y no han sido objeto de análisis en este informe de fiscalización. 

2.2.2.4. Gastos con socios y patrocinadores 

Como consecuencia de los diferentes contratos de prestación de servicios suscritos con 
las empresas integrantes del contrato de patrocinio, se han generado unos gastos a pagar 
a estas entidades o a otras sociedades integrantes del grupo de sociedades. Aunque el 
análisis del gasto consta en el apartado del informe correspondiente, a efectos informa
tivos detallamos una estimación de este gasto: 

Cuadro 19. Gastos más significativos con socios y patrocinadores 

Empresa Concepto de gasto más significativo Gastos 

Randstad 

El Corte Inglés, SA 

Grupo Générale Location 

Grupo Indra 

Mediaproducción, SL 

Grupo Telefónica 

Grupo Endesa 

Grupo Abertis 

Servicios de empresa de trabajo temporal 

Gastos de viajes y servicios informáticos 

Gestión del edificio Fórum y del CCIB 

Sistemas de venta de entradas, control de accesos y atención al usuario 

Centro de radio y televisión y otros 

Servicios de telecomunicaciones y seguridad 

Suministro de energía eléctrica 

Servicio de radiocomunicaciones 

21.883.307,66 

8.941.875,14 

8.820.613,51 

8.018.414,73 

7.759.423,47 

7.521.406,05 

2.316.781,34 

1.229.281,15 

Total 66.491.103,05 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Sociedad.


2.2.2.5. Beneficios fiscales 

La fiscalización de los beneficios fiscales concedidos con motivo del acontecimiento 
Fórum no forma parte del objeto de este informe, ya que la trascendencia fiscal de las bo
nificaciones reconocidas sobrepasa el encargo del Parlamento de Cataluña. No obstante, 
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considerando su importancia cuantitativa se expone a continuación el marco jurídico de 
aplicación y un resumen de las deducciones en la cuota del Impuesto de sociedades 
concedidas a los diferentes beneficiarios. 

a) Marco jurídico 

Según la información facilitada, la celebración del Fórum puso de manifiesto la convenien
cia de establecer un marco jurídico que promoviera la iniciativa y participación privadas en 
este acontecimiento. Una de las iniciativas fue la aplicación de un régimen de incentivos 
fiscales específico que definía las condiciones para poder aplicar ciertas bonificaciones 
fiscales. 

La disposición adicional quinta de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fis
cales, administrativas y de orden social, regula los beneficios fiscales aplicables con 
motivo del Fórum, que posteriormente fue desarrollada por el Real decreto 1070/2002, de 
18 de octubre. 

De acuerdo con este marco jurídico se previeron bonificaciones en el Impuesto de socie
dades, el Impuesto sobre la renta de las personas físicas, el Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, el Impuesto sobre actividades económicas 
y otros impuestos y tasas locales. 

Con respecto al Impuesto sobre sociedades, que se preveía que representara el importe 
más significativo, se establecía que los sujetos pasivos podrían deducirse de la cuota 
íntegra el 15% de las inversiones que, efectuadas en los términos municipales de Bar
celona y de Sant Adrià de Besòs, se realizaran en cumplimiento de los planes y programas 
de actividades establecidos por el Consorcio y que podían consistir en lo siguiente: 

•	 Elementos de inmovilizado material nuevos, excluidos los terrenos. Inicialmente, el re
glamento excluía de este apartado las inversiones realizadas por las empresas su
ministradoras de instalación o ampliación de servicios de telecomunicaciones, red eléc
trica, abastecimiento de agua, gas u otros suministros. El Tribunal Supremo declaró nulo 
este precepto según sentencia de 20 de enero de 2004. 

•	 Obras de rehabilitación de edificios y otras construcciones que reunieran los requisitos 
establecidos en la normativa estatal sobre actuaciones protegidas en materia de vi
vienda vigente en el momento de la ejecución de las obras de rehabilitación y que 
contribuyeran a realzar el espacio físico afectado. Asimismo, estas obras debían 
cumplir las condiciones que pudieran fijar el Ayuntamiento de Barcelona o el de Sant 
Adrià de Besòs y el Consorcio. 

A los efectos de la aplicación de estos incentivos se entendía que las inversiones se 
enmarcaban en los planes y programas de actividades establecidos si habían entrado 
en funcionamiento antes del 1 de julio de 2004 y tenían la certificación acreditativa del 
Consorcio. 
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•	 La realización, en España o en el extranjero, de gastos publicitarios de proyección 
plurianual que sirvieran directamente para la promoción del Fórum, y que debían ser 
aprobados por el Consorcio. Podían consistir en las siguientes acciones: 

•	 Producción y edición de material gráfico o audiovisual de promoción o información, 
en forma de folletos, carteles, guías, vídeos, soportes audiovisuales u otros objetos, 
siempre que la distribución fuera gratuita. 

•	 Instalación o montaje de pabellones específicos. 
•	 Campañas de publicidad en medios de comunicación. 
•	 Cesión por parte de los medios de comunicación de espacios gratuitos para la 

inserción de anuncios. 

La base de la deducción sería el importe total de la inversión realizada cuando el 
contenido del soporte publicitario se refiriera de manera esencial a la divulgación de la 
celebración del Fórum. En caso contrario, únicamente sería el 25% de la inversión. 

Para disfrutar de los beneficios fiscales era necesario adjuntar una certificación expedida 
por el Consorcio de que las inversiones con derecho a deducción se habían realizado en 
cumplimiento de sus planes y programas de actividades, en las circunstancias previstas 
en la normativa. La Administración tributaria podía comprobar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para la aplicación de los beneficios fiscales y practicar, en caso 
oportuno, la regularización que fuera procedente. 

b) Bonificaciones en la cuota del Impuesto de sociedades 

El Consorcio no tiene un registro de las certificaciones expedidas para acogerse a los 
beneficios fiscales. 

Se ha solicitado copia de las certificaciones emitidas por inversiones incurridas en cum
plimiento de los planes y programas del Fórum, y calculado la bonificación que corres
pondería en la cuota del Impuesto de sociedades según la naturaleza de la inversión 
realizada. El resumen de estos cálculos se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 20. Resumen de las bonificaciones en cumplimiento de los planes y programas del Fórum 

Categoría Obras e inmovilizado Publicidad Total 

Socios y patrocinadores * 35.685.283,26 81.136.289,09 116.821.572,35 

Grupos hoteleros 23.141.297,19 - 23.141.297,19 

Otros beneficiarios 18.626.330,48 6.836.074,10 25.462.404,58 

Total 77.452.910,93 87.972.363,19 165.425.274,12 

Importes en euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de los certificados facilitados por la Sociedad.

* Estos importes incluyen las bonificaciones generadas como consecuencia de las aportaciones a la financiación del 
acontecimiento y las que tienen otros orígenes. 
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Estas deducciones corresponden a un total de 676 certificados acreditativos por un total 
de 1.149.837.800,81 € en inversión, de los cuales 633.485.061,28 € corresponden a gastos 
publicitarios, y 516.352.739,53 € a obras de rehabilitación y elementos de inmovilizado. 

1) Socios y patrocinadores 

En el siguiente cuadro se muestra para cada socio o patrocinador –que ha tenido la opción 
de disfrutar del derecho a deducción en el Impuesto de sociedades– la aportación que ha 
realizado a la Sociedad mediante los contratos de patrocinio y el importe de la bonificación 
concedida en cumplimiento de los planes y programas del acontecimiento. 

Cuadro 21. Aportaciones y bonificaciones fiscales de los socios y patrocinadores 

Socio/patrocinador Aportación al acontecimiento Deducción fiscal * 

Grupo Endesa 

Grupo Telefónica 

El Corte Inglés, SA 

Grupo Leche Pascual, SA 

SA, DAMM 

Grupo Nutrexpa 

Toyota España, SLU 

Henkel Ibérica, SA 

Gallina Blanca, SA 

Panrico, SA 

Cobega, SA 

Grupo Nestlé 

Générale Location, SA 

Roca Sanitario, SA 

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA 

Iberia, Líneas Aéreas de España, SA 

Indra Sistemas, SA 

Abertis Infraestructuras, SA 

Randstad

Mediaproducción, SL 

15.015.181,57 

10.517.712,26 

6.000.000,00 

1.803.036,00 

2.303.036,00 

1.803.036,00 

9.000.000,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

2.003.036,00 

1.352.277,00 

1.503.036,00 

511.356,99 

1.803.036,00 

1.803.036,00 

1.712.907,69 

1.803.036,00 

36.282.313,81 

22.973.131,30 

13.031.007,24 

7.604.911,80 

6.195.872,20 

5.872.079,50 

5.504.505,25 

5.275.220,90 

2.679.385,95 

2.408.538,68 

2.383.161,50 

1.840.104,90 

1.417.366,23 

1.071.414,76 

755.323,83 

555.842,57 

288.763,64 

281.222,40 

256.936,45 

144.469,44 

Total 67.948.903,51 116.821.572,35 

Importes en euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Sociedad.

* Estos importes incluyen las bonificaciones generadas como consecuencia de las aportaciones a la financiación del 
acontecimiento y las que tienen otros orígenes. 

Las deducciones a socios y patrocinadores corresponden en un 69,5% a gastos publi
citarios que se consideraron de proyección plurianual, de los cuales 7.812.177,71 € se 
vincularon directamente a la aportación monetaria establecida en el contrato de patrocinio, 
y 73.324.111,38 € a otros conceptos de promoción del acontecimiento. 
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De los otros conceptos de gasto publicitario, se considera en las certificaciones que ma
yoritariamente (un 89,2%) el contenido del soporte publicitario servía de manera esencial 
a la divulgación de la celebración del Fórum y. por lo tanto, aplicaba una deducción en la 
cuota del Impuesto de sociedades del 15% sobre el gasto total incurrido. El Consorcio no 
ha facilitado qué criterios se adoptaron para considerar esencial o no la divulgación del 
acontecimiento. 

La mayor parte del gasto de publicidad certificado como esencial corresponde a cam
pañas publicitarias en diferentes medios. A partir de la información aportada no se puede 
valorar si específicamente promociona el acontecimiento, o si son campañas de publicidad 
de la actividad propia de la empresa en las que se hace constar el patrocinio del Fórum. 

En lo referente a las inversiones en obras e inmovilizado, el importe más elevado corres
ponde a la construcción de una nueva central térmica de ciclo combinado en el área del 
Besòs, por una inversión total de 195.499.764,87 €, que daba derecho a una deducción en 
la cuota del Impuesto de sociedades de 29.324.964,73 €. 

2) Grupos hoteleros 

El Consorcio emitió un total de treinta y una certificaciones por un importe global de 
inversión de 154.275.314,60 €, que corresponden a obras de rehabilitación de edificios e 
inversiones en elementos de inmovilizado material en cumplimiento del programa Aloja
miento y viajes, y que dieron derecho a deducciones a diferentes grupos hoteleros en la 
cuota del Impuesto de sociedades por 23.141.297,19 €. 

Las tres certificaciones de este concepto por un importe superior reconocían un derecho a 
deducción de 18.829.487,25 € por la construcción de tres hoteles en la ciudad de Bar
celona. 

3) Otros beneficiarios 

El importe certificado como inversión corresponde mayoritariamente a una inversión de 
Gas Natural SDG, SA consistente en la ampliación de las instalaciones en red de 
distribución de gas en los términos municipales de Barcelona y Sant Adrià de Besòs, y la 
construcción de una planta de ciclo combinado para la producción de energía eléctrica 
en el término municipal de Sant Adrià de Besòs, que dieron derecho a unas bonifica
ciones por un total de 14.582.791,24 €. 

También se ha certificado inversión con derecho a deducción un importe de 
1.779.631,92 €, que corresponde a la construcción de un edificio de oficinas en una zona 
próxima al recinto Fórum. 

A diferentes entidades del grupo Promotora de Informaciones, SA (PRISA) se les han 
certificado por un total de 4.727.604,30 € gastos de publicidad realizados en diferentes 
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medios. Para el mismo grupo se han concedido bonificaciones por un importe global de 
1.575.104,76 €, que corresponden a inversiones en elementos de inmovilizado material 
entre las que destaca la obra realizada en un edificio en el que se ubica una emisora de 
radio. 

2.2.3. Venta de entradas 

Según la información incluida en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, 
los ingresos por entradas fueron de 26.633.118 €, muy inferiores a los 61.495.319 € pre
vistos en el presupuesto. El informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio detalla 
que se registraron un total de 3.323.120 visitas al recinto Fórum, inferiores a los 5 millones 
que la organización había marcado como objetivo. 

De los ingresos correspondientes a este epígrafe se ha solicitado la siguiente información, 
que no ha sido facilitada: 

•	 Detalle del número de entradas vendidas, gratuitas o con algún tipo de descuento 
según cada tipología. 

•	 Detalle de los importes cobrados por las diferentes coproducciones realizadas en el 
Fórum ciudad. 

•	 Según consta en la documentación aportada, en los diálogos existían diferentes 
modelos para la fijación de precios según la tipología del congreso. En la mayoría de los 
casos, se podían determinar directamente por la Sociedad, mientras que en otros eran 
congresos ya preexistentes en los que los precios no se podían fijar. 

•	 Se ha solicitado información detallada de estos modelos, así como el número de en
tradas vendidas, ingresos totales (con el detalle de los inscritos de manera gratuita) y 
explicación de cómo se registraron en la contabilidad de la Sociedad. 

•	 Documentación soporte de una muestra de asientos contables de este concepto. 

Como consecuencia de estas carencias de información, no se ha podido efectuar ningún 
tipo de análisis ni verificación sobre esta cifra de ingresos. 

2.3. GASTOS 

El análisis de los gastos se ha efectuado –en los casos en los que ha sido posible– según 
las tipologías de actividades definidas en los programas del Plan director del Fórum, con el 
objeto de facilitar el análisis en grupos de gastos comparativamente homogéneos. En 
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ningún caso se puede interpretar como una fiscalización de dichos programas, que no ha 
sido posible por las limitaciones detalladas en el apartado 1.1.2. 

En algunos casos se ha estimado conveniente describir las características de deter
minados gastos, con el objetivo de comprender la actividad desarrollada por la Sociedad, 
aunque no sea propiamente una incidencia. En todo caso, las observaciones del informe 
(véase el apartado 3.1) incluyen las incidencias más significativas detectadas durante el 
trabajo de fiscalización. 

2.3.1. Recursos humanos 

Este apartado incluye el conjunto de funciones y labores que proporcionaban el apoyo 
necesario para dimensionar, contratar y gestionar a los recursos humanos, y procurar una 
salida profesional del personal a la finalización del acontecimiento. 

La Sociedad contrató al personal que consideró necesario para planificar y desarrollar el 
acontecimiento Fórum por dos vías: contratos laborales y una empresa de trabajo temporal 
(ETT). De manera efectiva, a partir de marzo de 2004 las contrataciones se hicieron úni
camente mediante la ETT. 

2.3.1.1. Personal contratado directamente por la Sociedad 

El gasto del personal en plantilla para el periodo en la que se desarrollan las fases de 
planificación y operativa del acontecimiento ha sido el siguiente. 

Cuadro 22. Gasto anual del personal de la Sociedad en plantilla 

Ejercicio/ 
Concepto 

Sueldos y 
salarios 

Dotación provisión 
indemnizaciones 

Seguridad Social a 
cargo de la empresa 

Otros gastos 
sociales Total 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 479.187 

1.040.833 

1.741.531 

5.504.288 

10.341.798 

15.324.122 

28.680 

45.683 

67.173 

409.898 

810.234 

-

97.754 

196.940 

258.111 

959.252 

2.135.011 

2.499.832 

2.837 

6.509 

9.407 

79.409 

99.163 

607.857 

608.458 

1.289.965 

2.076.222 

6.952.847 

13.386.206 

18.431.811 

Total 34.431.759 1.361.668 6.146.900 805.182 42.745.509 

Importes en euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Sociedad.


El número medio de personas empleadas durante los ejercicios en los que la Sociedad 
estuvo operativa, así como el número de personas empleadas al inicio del acontecimiento 
Fórum (mayo de 2004) distribuido por categorías profesionales, es el siguiente: 
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Cuadro 23. Evolución del personal de la Sociedad en plantilla 

Categoría Ejerc. Ejerc. Ejerc. Ejerc. Ejerc. Ejerc. Inicio 
profesional 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fórum 

Consejero delegado y directores generales 1 1 1 3 3 3 3 

Directores de área y de proyecto 5 5 7 12 21 26 33 

Responsables de departamento y de proyecto 1 1 5 23 43 38 53 

Técnicos superiores 11 11 10 49 107 93 130 

Técnicos medios y administrativos - 1 2 11 43 45 62 

Secretariado y auxiliares administrativos 6 6 8 17 19 14 19 

Total 24 25 33 115 236 219 300 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales facilitadas por la Sociedad. 

Desde finales del ejercicio 2005 hasta la fecha de emisión de este informe de fiscalización 
en la nómina de la Sociedad únicamente se ha mantenido una persona, que realiza 
trabajos administrativos de apoyo al liquidador, y que trabaja a jornada parcial desde junio 
de 2009. 

a) Gratificaciones por servicios prestados 

De acuerdo con el convenio colectivo de la Sociedad, la estructura salarial se compone de 
salario base, complemento personal y gratificaciones extraordinarias (que son las pagas 
extraordinarias), y se fija de acuerdo con el convenio y el contrato de trabajo. En este 
convenio no existe ningún concepto retributivo que se pueda asimilar a un complemento 
de productividad. 

En los contratos salariales suscritos se especifica que el complemento personal asignado 
a cada trabajador lo compensará de todos los complementos salariales que pueda legal
mente acreditar para la realización de su trabajo y, específicamente, de posibles prolon
gaciones de jornada. 

1) Pago por incentivos del mes de julio de 2002 

La Comisión Permanente, en sesión de 10 de julio de 2002, aprobó el pago de unos in
centivos al personal en base a unos porcentajes variables que toman en consideración la 
antigüedad del personal, y que se aplicaron sobre la retribución anual bruta. Por este 
concepto se abonó un importe total de 346.458,28 €. 

2) Compensación por objetivos acordada el 19 de febrero de 2004 

En la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad de 19 de febrero de 2004 se 
acordó una retribución por objetivos para motivar al conjunto de trabajadores en plantilla, 
para asegurar su permanencia durante la etapa de operaciones y compensar la alta dedi
cación y el buen trabajo. Se propuso que el importe de la retribución variable fuera un 
máximo del 25% del salario bruto distribuido de la siguiente forma: 
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•	 Un 10% por fidelidad al proyecto, a recibir por todas las personas que permanecieran 
en la Sociedad hasta que se finalizara el plazo que la organización fijara en cada caso. 

•	 Un 10% si la organización alcanzaba los siguientes objetivos: 

•	 Conseguir 5.000.000 de visitas y un grado de satisfacción por encima del 75%. 
•	 Cerrar el acontecimiento sin déficit bajo la base del presupuesto 2001-2005 apro

bado por la Asamblea General de 11 de diciembre de 2003. 

•	 Un 5% a partir de la valoración del trabajo individual a hacer por el responsable directo 
y validado por el jefe inmediato. Los criterios a valorar serían comunicación, iniciativa, 
flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo. 

El 20 de septiembre de 2004, el director general presentó al Consejo de Administración un 
documento en el que detallaba una previsión de cierre próxima al equilibrio presupuestario 
y pedía que se pagara esta bonificación al personal. 

Después de un debate, el Consejo de Administración aprobó la propuesta del presidente 
del Consejo de hacer efectivo el pago de la bonificación, por considerar que todo el per
sonal de la plantilla había hecho un buen trabajo, y una dedicación y un esfuerzo suple
mentario y, –según consta en el acta–, así se acordó. 

El pago al personal que permaneció en la Sociedad hasta la finalización del servicio fue de 
un 25% del salario bruto en todos los casos, sin que se tomara en consideración la menor 
afluencia real de visitantes al acontecimiento, dato que ya se conocía en la fecha del 
acuerdo (otro factor que junto con el objetivo del déficit cero determinaba el pago de un 
10%), y sin que constara en los expedientes de personal la valoración individual del trabajo 
(base para el pago del 5%). El importe total abonado por este concepto fue de 
3.090.338,50 €. 

3) Indemnizaciones y gratificaciones al personal de alta dirección 

En los cuatro contratos especiales de alta dirección suscritos con el personal se dieron las 
siguientes indemnizaciones: 

•	 Según lo determinado en el contrato especial de alta dirección suscrito con el primer 
consejero delegado que tuvo la Sociedad, este percibiría una indemnización bruta de 
una anualidad en caso de cese antes del plazo fijado por motivos ajenos a su voluntad. 
Con el cese de 18 de julio de 2001, se hizo efectiva esta indemnización, por un total de 
142.787 €. 

•	 El 25 de marzo de 2004, el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad 
concedió una gratificación extraordinaria a favor del director general adjunto por su 
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labor y dedicación profesional a los objetivos del Fórum, de 42.000 €. Según consta en 
el expediente, la baja no fue voluntaria; en este supuesto, según el contrato de alta 
dirección suscrito, le correspondería una indemnización de 45 días por año trabajado, 
es decir, 30.933,03 €. Por lo tanto, la indemnización abonada es superior en 11.066,97 € 
a la determinada en el contrato. 

El 24 de diciembre de 2003 se suscribió un anexo al contrato por el que la Sociedad se 
obligaba a hacerse cargo del alojamiento de este directivo durante el periodo que iba 
de julio de 2002 (casi al inicio del contrato) hasta diciembre de 2004, –es decir, con 
efectos retroactivos– por 17.922,65 €. También se comprometía a asumir el coste del 
alojamiento por un importe máximo de 1.000 € mensuales hasta que la Sociedad tuviera 
a su disposición una de las habitaciones que contrataría con el Gremio de Hoteles de 
Barcelona para la celebración del acontecimiento. 

•	 El 24 de noviembre de 2004, el presidente del Consejo de Administración de la So
ciedad concedió una gratificación extraordinaria a favor del consejero delegado, por su 
contribución a la hora de alcanzar los objetivos del Fórum, de 42.455,57 €, –que equi
vale al 25% de su retribución anual bruta– gratificación que no está prevista en el 
contrato laboral. 

•	 El 14 de marzo de 2005, el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad 
concedió una gratificación extraordinaria a favor del director general por su contribución 
a la hora de alcanzar los objetivos del Fórum, de 82.244,33 €, que equivale al 50% de su 
retribución anual bruta. La Sociedad no ha facilitado el contrato laboral de este traba
jador, por lo que no se ha podido verificar si la indemnización pagada se ajustaba a 
dicho contrato. 

b) Indemnizaciones por finalización de contrato 

Por la misma naturaleza temporal de las actividades propias de la Sociedad, todos los 
contratos que se conciertan con los empleados tienen una duración temporal y limitada. 

No obstante, en gran parte de los contratos laborales se establecía que la Sociedad 
pagaría al trabajador en el momento de la extinción del contrato por el cumplimiento del 
ciclo temporal convenido una indemnización de 30 días de sueldo base y complemento 
personal por año trabajado o fracción proporcional que correspondiera. El importe total 
abonado por este concepto fue de 2.127.934,89 €. 

En la documentación a la que ha tenido acceso la Sindicatura no consta la existencia de 
ninguna documentación formal que determine en qué contratos se deben incluir cláusulas 
de indemnización por despido no disciplinario superiores a las expresamente previstas en 
la normativa laboral. 

En los expedientes de personal analizados se han detectado cuatro casos en los que los 
trabajadores han cobrado esta compensación sin que figurara en sus contratos, por un 
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total de 106.700,42 €. En dos de estos casos se trataba de funcionarios que se encon
traban en una situación administrativa de comisión de servicios. 

c) Pagas extraordinarias 

Los contratos laborales genéricos suscritos con los trabajadores determinan que las pagas 
extraordinarias de los meses de junio y diciembre se percibirían completas si el empleado 
estaba dado de alta en el momento de hacerse efectivas, y, por lo tanto, no darían lugar a 
liquidación de partes proporcionales en el momento de su cese, extinción o rescisión 
contractual. 

No obstante, según la información facilitada por la Sociedad, se abonó a sus trabajadores 
la parte proporcional de las pagas extraordinarias devengadas hasta el momento de la 
finalización de la relación laboral, a pesar de estar explícitamente prohibido el pago según 
los contratos laborales. Un cálculo estimado de este importe lo sitúa en torno al medio 
millón de euros. 

d) Incremento salarial fijado en convenio 

El convenio colectivo propio de la Sociedad establece que las remuneraciones del per
sonal se incrementarán anualmente con el índice de precios al consumo previsto en la ley 
de presupuestos generales del Estado, porcentaje que se adecuará a la inflación real al 
finalizar el ejercicio si la inflación real superara la prevista. 

Con independencia de los aspectos que contiene el convenio, los incrementos intera
nuales de salarios del personal quedan sujetos a las respectivas leyes de presupuestos 
generales del Estado para los ejercicios fiscalizados. 

Hay que destacar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo 
deja fuera del ámbito negocial del sector público la determinación del incremento global 
de la masa retributiva del personal, de forma que se debe limitar a reflejar aquel que para 
cada ejercicio presupuestario se fije en las leyes de presupuestos generales del Estado. 
Igualmente, el principio de jerarquía normativa impide que los incrementos retributivos 
alcanzados mediante pactos o convenios puedan prevalecer sobre las determinaciones 
contenidas en normas de rango de ley. Así, el Tribunal Constitucional ha reiterado que es 
el convenio colectivo el que se debe ajustar a la ley, sin que la norma convencional pueda 
oponerse a la norma legislativa. 

Las leyes que afectan al periodo fiscalizado tienen una redacción idéntica en lo con
cerniente a este aspecto y determinan como parte del sector público a las sociedades 
mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los 
presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o las sociedades que 
pertenezcan al sector público destinadas a cubrir déficit de explotación. 
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Cuadro 24. Incrementos de la masa salarial según las leyes de presupuestos y el convenio de la 
Sociedad 

Ley de presupuestos generales del Estado Incremento previsto % Incremento según convenio % 

Ley 54/1999, de presupuestos para el ejercicio 2000 

Ley 13/2000, de presupuestos para el ejercicio 2001 

Ley 23/2001, de presupuestos para el ejercicio 2002 

Ley 52/2002, de presupuestos para el ejercicio 2003 

Ley 61/2003, de presupuestos para el ejercicio 2004 

2,00 

2,00 

2,00 

* 2,68 

* 2,68 

4,00 

2,70 

4,00 

2,60 

3,20 

* Las leyes de los ejercicios 2003 y 2004 establecen adicionalmente el siguiente incremento: “Con independencia de lo 
establecido en el párrafo anterior, las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo a los que resulte de 
aplicación el régimen retributivo de la Ley de medidas para la reforma de la Función Pública, tendrán un importe, cada una 
de ellas, de una mensualidad de sueldo y trienios y un 20% (2003) y un 40% (2004) del complemento de destino mensual 
que perciba el funcionario”. 

Las leyes de presupuestos de estos ejercicios recogen explícitamente que la masa salarial 
del personal laboral debe experimentar el incremento necesario para hacer posible la 
aplicación de una cuantía anual equivalente. 

Por lo tanto, el incremento para los ejercicios 2003 y 2004 adicional al 2% previsto, que 
depende directamente del complemento de destino mensual y que se percibe en el 
momento de aplicar el incremento en el caso de los funcionarios, para el personal laboral 
puede ser variable o fijo en función del método aplicado, ya que la ley no impone ningún 
sistema específico para aplicarlo. De acuerdo con las estimaciones efectuadas, este 
incremento se mantiene en términos aproximados al 2,68% para los ejercicios 2003 y 2004. 

Considerando la sujeción del personal de la Sociedad a las leyes de presupuestos del 
Estado y, consiguientemente a los incrementos salariales que se fijan en ellas, las 
revisiones salariales interanuales realizadas, en términos equivalentes, no deberían haber 
superado en ningún caso dichos incrementos. Este hecho también lo pone de manifiesto el 
interventor en los informes referentes a los presupuestos del Consorcio de los ejercicios 
2001, 2002 y 2003. 

e) Incrementos salariales superiores a los fijados en convenio 

Además de los incrementos mencionados en el apartado anterior, la Sociedad ha realizado 
en algunos casos incrementos adicionales sin que conste ninguna justificación en el 
expediente. En la muestra de expedientes analizada se ha observado que se ha producido 
esta incidencia en un 26% de los casos. 

f)	 Inicio de la relación laboral con anterioridad a la formalización del contrato de 
trabajo 

Según los datos facilitados por la Sociedad, en la nómina del mes de julio del año 1999 se 
abonaron a determinados trabajadores atrasos por un importe en torno a 17.000 €, es 
decir, se pagaron a los trabajadores servicios prestados con antelación a la formalización 
del correspondiente contrato laboral. 
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El primer consejero delegado que tuvo la Sociedad el 20 de octubre de 1999 firmó un 
contrato con carácter especial de personal de alta dirección, que se inició con efectos 
retroactivos del 1 de julio de 1999, es decir, más de tres meses y medio antes. 

g) Funcionarios en comisión de servicios 

En la muestra de personal analizada había dos personas en una situación administrativa 
de comisión de servicios con las siguientes incidencias: 

•	 Una de las integrantes del personal de la Sociedad era funcionaria del Ayuntamiento de 
Barcelona con la categoría de técnica de administración general, de acuerdo con el 
Decreto de Alcaldía de 11 de junio de 1999 que autoriza la comisión de servicios de 
esta funcionaria por un periodo de dos años a partir del 1 de julio de 1999. Esta 
autorización se renovó dos veces hasta la finalización de la relación laboral con la 
Sociedad con fecha de 31 de marzo de 2005. 

Hay que mencionar que las tres comisiones de servicios de dos años son consecutivas, 
sin que la trabajadora haya vuelto al Ayuntamiento, y que por lo tanto ha tenido una 
duración global de cinco años y nueve meses, es decir, casi tres veces más de la auto
rizada por la normativa vigente, en concreto por el artículo 185.1 del Decreto 214/1990, 
de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento del personal al servicio de los entes 
locales de Cataluña. 

•	 Otro trabajador de la Sociedad era funcionario de la Diputación de Barcelona y se le 
autorizó una comisión de servicios por un periodo de dos años, a partir del 1 de di
ciembre de 2001, que fue posteriormente prorrogado hasta el 31 de enero de 2005, es 
decir, un año y dos meses más de lo determinado en la normativa. 

2.3.1.2. Personal contratado mediante una empresa de trabajo temporal 

El 11 de julio de 2003 la Sociedad suscribió un contrato de patrocinio publicitario con la 
sociedad Randstad por el que el patrocinador se comprometía a aportar una cantidad a 
determinar, hasta un máximo de 1.803.036 € (excluido el IVA). Este contrato, a diferencia 
de la mayoría de los contratos de patrocinio suscritos por la Sociedad, no determinaba el 
calendario de pagos en que se materializaría esta aportación. 

Según la información facilitada por la Sociedad, durante los meses de julio y agosto del 
año 2003, se compararon ofertas de empresas de trabajo temporal para la selección, con
tratación y gestión de las personas necesarias para el acontecimiento Fórum. 

Aparte de las observaciones generales que aplican a la Sociedad para todo el proce
dimiento de contratación (véase punto 2.1), la mayor puntuación obtenida en los criterios 
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subjetivos concedió la puntuación global más alta a la empresa adjudicataria, a pesar de 
ser la oferta menos ventajosa desde el punto de vista económico. 

El 14 de octubre de 2003, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó contratar a 
Randstad para todos los servicios de trabajo temporal del Fórum y facultar al director 
general para que formalizara el contrato correspondiente, aunque sin especificar el importe 
máximo que debía limitar el compromiso económico de la Sociedad. Con fecha 29 de 
octubre de 2003 se suscribió el contrato sin detallar el precio total de los servicios, que 
finalmente ascendió a 21.854.790,13 €. 

El contrato establecía que la ETT haría el trabajo de planificación, dimensionamiento, reclu
tamiento, selección, formación, puesta a disposición y gestión de todo el personal con
tratado en régimen de trabajo temporal durante la preparación, pruebas y operación del 
Fórum. Asimismo, la ETT se obligaba a reembolsar en metálico a la Sociedad el 9% de la 
base imponible de las facturas como aportación en concepto de patrocinio publicitario. 

El artículo 196 del TRLCAP determinaba que no se podían firmar contratos de servicios 
con empresas de trabajo temporal, a menos que estos servicios tuvieran por objeto la 
realización de encuestas, toma de datos y otros servicios análogos, interpretada esta 
última expresión en un sentido restrictivo. Así, en el periodo que se materializó el gasto, 
la Sociedad no podía contratar con empresas de trabajo temporal el servicio de plani
ficación, dimensionamiento, reclutamiento, selección, formación, puesta a disposición y 
gestión de personal. 

Según lo establecido en el contrato, la única fórmula de cálculo del precio del servicio es 
por la aplicación de unos coeficientes sobre el salario bruto por hora trabajada del per
sonal que se ha puesto a disposición de la Sociedad. Estos coeficientes toman en con
sideración la duración del contrato y el epígrafe del trabajador y son decrecientes en 
función de las horas totales realizadas en el contrato de prestación de servicios. 

Para analizar este contrato, resulta imprescindible cierta información no facilitada por la 
Sociedad, como es la siguiente: 

•	 Documentación acreditativa de la planificación realizada por la ETT de acuerdo con los 
términos fijados en el contrato. 

•	 Cuadro mensual de retribuciones correspondiente al personal contratado con indicación 
del número de perceptores, retribuciones brutas y cuotas patronales a la Seguridad 
Social. 

•	 Detalle de las horas finalmente facturadas, diferenciadas entre personal de acogida y 
otro personal. 
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Según consta en el acta del Consejo de Administración de la Sociedad de 20 de sep
tiembre de 2004, como resultado de las negociaciones con el Comité de Empresa, se 
propuso una gratificación extraordinaria, por un importe máximo de un millón de euros, a 
todo el personal contratado mediante la ETT que permaneciera en la Sociedad hasta la 
finalización del acontecimiento Fórum. Esta gratificación consistía en ampliar hasta treinta 
días por año trabajado los doce días por indemnización por año trabajado que corres
ponden por ley en este tipo de contrato. El Consejo de Administración ratificó este punto. 

De la información facilitada se desprende que durante el mes de septiembre –en el que 
finalizó la puesta a disposición de la mayoría del personal– se pagó por este concepto un 
importe de 580.817,84 €, y, por lo tanto, excedía en 348.490,70 € el importe determinado 
por la normativa. 

2.3.2. Diálogos 

El proyecto Diálogos incluye la organización de las sesiones, las inscripciones, el material 
para los congresistas, los medios técnicos y el personal de atención a los asistentes a los 
diálogos. También incluye el servicio de intérpretes, las instalaciones necesarias, el apoyo 
tecnológico para la formalización de inscripciones y los viajes, el alojamiento y la atención 
a los ponentes. 

Según consta en la Memoria de la Sociedad, se realizaron un total de cuarenta y nueve 
diálogos y siete actos especiales de carácter internacional, que tuvieron lugar en el Edificio 
Fórum y el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB). 

2.3.2.1. Organización de los diálogos 

El Consejo de Administración en la sesión de 27 de junio de 2003 aprobó la propuesta de 
los comités organizadores de los diálogos, que incluye el título, las fechas de celebración, 
la dirección, la secretaría técnica, el comité organizador y otras entidades involucradas. 

En la reunión del Consejo de Administración no se aprobaron los importes ni los criterios 
para retribuir los servicios prestados para la organización de los diálogos. Estos servicios 
son básicamente los de Secretaría Técnica, y en algunos casos se asumían diferentes 
gastos bajo el concepto de actos previos. 

La Secretaría Técnica implicaba, entre otros trabajos, la definición del programa y con
tenidos, el contacto con ponentes, la difusión del diálogo, la preparación del presupuesto y 
la presentación de cuentas que solicitara la Sociedad. Además se debían establecer los 
mecanismos para informar a la Sociedad del desarrollo de la organización del diálogo. 

Con respecto al concepto de actos previos, incluía la preparación de los documentos 
iniciales que debían servir de base de reflexión sobre el tema del diálogo y las labores de 
secretaría de organización de estos trabajos preliminares. 
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Según se determina en los contratos suscritos con los organizadores de los diálogos, en 
caso de necesidad de retribución, se fijaban unos precios estándares y compensatorios 
para los participantes en los diálogos, que eran de 1.000 € para los ponentes, de 350 € 
para los moderadores y relatores, y de 250 € para otros participantes. El gasto total regis
trado en contabilidad por este concepto fue de 610.903,38 €. 

Se han analizado estos gastos de organización de la siguiente muestra de los diálogos: 

Cuadro 25. Organizadores de los diálogos 

AG Proveedor Diálogo 
Secretaría 

Técnica 
Actos 

previos 

1169 Colegio de Periodistas de Cataluña Información. Poder y ética en el siglo XXI 346.840,00 -

2061 Televisió de Catalunya Ciudadanos televidentes 155.052,00 -

967 Centro Catalán del Pen Club El valor de la palabra 155.410,00 91.214,30 

2471 Instituto Linguapax Diversidad lingüística, sostenibilidad y paz 30.000,00 -

2543 Instituto Catalán de Cooperación 
Iberoamericana 

Diversidad e identidades de los lenguajes 
narrativos 

60.000,00 

1293 Fundació Institut Mar d’Investi
gacions Mèdiques 

Salud y desarrollo, los retos del siglo XXI 165.000,00 -

3655 Instituto Nacional de Educación 
Física 

El deporte, diálogo universal 55.000,00 -

1157 Asociación Puentes de Mediación Los conflictos en la vida cotidiana 168.000,00 94.494,09 

342/ 
1273 

UGT / CCOO Culturas del trabajo 110.000,00 185.171,78 

655/ 
1099 

Instituto de Turismo Responsable Turismo, diversidad cultural y desarrollo 
sostenible 

180.000,00 118.819,07 

3550/ 
3656
3658 

C.C.O. / ESADE / IESE Business 
School / Instituto de Empresa 

El papel de la empresa en el siglo XXI 95.000,00 -

1597 Women Together Asociación Pobreza, microcréditos y desarrollo social 180.000,00 -

1422 Centro UNESCO de Cataluña Parlamento de las religiones del mundo 316.235,61 80.669,02 

1097 Consejo Nacional de Juventud de 
Cataluña / Consejo de la Juventud 
de Barcelona 

Festival Mundial de la Juventud 175.000,00 192.172,49 

563/ 
1156 

Colegio de Arquitectos de Cataluña / 
Urban Technology Consulting, SL 

Ciudades y Ciudadanos del siglo XXI 183.101,00 2.869,67 

663/ 
1098 

Fundació CIDOB Del consenso de Washington a una nueva 
gobernanza global 

150.000,00 n/d 

968 Instituto de Derechos Humanos de 
Cataluña 

Derechos humanos, necesidades 
emergentes y nuevos compromisos 

120.000,00 115.801,78 

1848 Fundació Catalunya Segle XXI Construyendo la agenda global 18.000,00 32.000,00 

Total analizado 2.662.638,61 913.212,20 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

n/d: No se dispone de la información de los gastos realizados por este diálogo.
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Se han detectado las siguientes incidencias: 

•	 Los contratos correspondientes a los diálogos Información. Poder y ética en el siglo XXI; 
El valor de la palabra; Salud y desarrollo, los retos del siglo XXI; Los conflictos en la vida 
cotidiana; Culturas del trabajo; Turismo, diversidad cultural y desarrollo sostenible; 
Parlamento de las religiones del mundo; Festival Mundial de la Juventud; Ciudades y 
Ciudadanos del siglo XXI; Del consenso de Washington a una nueva gobernanza global 
y Derechos Humanos, necesidades emergentes y nuevos compromisos se firmaron con 
una fecha anterior a la aprobación del Consejo de Administración de los componentes 
de los comités organizadores. 

•	 Según se determinaba en los contratos suscritos, la Sociedad podía requerir al con
tratista la presentación de los documentos justificativos de los gastos realizados rela
cionados con las funciones de la Secretaría Técnica del congreso. En ningún caso se 
requirieron.7 

•	 En la mayoría de los casos, los contratos establecían que los adjudicatarios debían 
remitir a la Sociedad con la antelación suficiente la petición de las contrataciones co
rrespondientes a los actos previos al diálogo. Esta petición debía incluir la descripción 
de la partida, su importe y la fecha prevista para su contratación. Según la documenta
ción aportada, no consta que esta autorización previa se haya realizado en caso 
alguno. 

•	 El contrato firmado con el Centro Catalán del Pen Club no determina la obligatoriedad 
de presentar justificantes para acreditar los gastos por actos previos al diálogo rea
lizados de manera efectiva. 

•	 El contrato suscrito con el Instituto Linguapax (AG 2471) establece que este percibía un 
importe máximo de 30.000 € por las funciones de Secretaría técnica de los diálogos, 
10.000 € de los cuales quedaban condicionados a que los ingresos por inscripciones 
superaran esta cifra. No se ha podido comprobar este condicionante, ya que la So
ciedad no ha facilitado la información de las entradas vendidas para cada diálogo. 

•	 En el diálogo Los conflictos en la vida cotidiana, la cantidad que se facturó por actos 
previos era por un concepto genérico. No obstante, la Sociedad pagó en su totalidad el 
gasto máximo en el que, según se determinaba en el contrato, se podía incurrir por este 
concepto. 

•	 Con fecha de 6 de junio de 2002 la Sociedad suscribió un contrato con la Unión General 
de Trabajadores (UGT) que tiene por objeto la financiación de los trabajos de gestión y 

7. Texto modificado como consecuencia de las alegaciones presentadas. 
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organización del diálogo Culturas del trabajo. La aportación de la Sociedad fue de 
60.101,21 €, sin que se especificara en el contrato ninguna obligación de justificación 
de los gastos incurridos. 

Con posterioridad, el 5 de mayo de 2003, la Sociedad suscribió un nuevo contrato para 
la organización del mismo diálogo, esta vez, con los sindicatos UGT y Comisiones 
Obreras (CCOO) de manera conjunta. No obstante, la aprobación del Consejo de Admi
nistración de 27 de junio de 2003 (con posterioridad a la firma de los dos contratos) 
determinaba que las funciones de Secretaría Técnica las debía ejercer la Fundació 
CIREM, mientras que UGT y CCOO solo formaban parte del Comité Organizador. La 
Sociedad no ha clarificado el motivo de esta diferencia. 

En el último contrato mencionado se establecía que los adjudicatarios debían remitir a la 
Sociedad con la antelación suficiente la petición de las contrataciones o gastos corres
pondientes a los actos previos, especificando la descripción de la partida, su importe y 
la fecha prevista para su contratación. El reembolso de estos importes se debía hacer 
contra la presentación de los justificantes de los gastos efectuados. 

En la documentación aportada no queda constancia de que en caso alguno se haya 
pedido la autorización por los gastos realizados. Asimismo, en muchos casos se han 
pagado gastos y no se ha incluido el detalle de los justificantes, sino únicamente una 
descripción genérica. 

Se debe destacar que un total de 61.811,04 € corresponde a facturas de la Fundació 
CIREM por diferentes conceptos: en algunos casos son refacturaciones de gastos en 
que han incurrido, en otros se trata de gastos de personal (por un total de 28.129,34 €), 
y finalmente un importe de 18.575,88 € no tiene ninguna justificación explícita. 

•	 En lo referente al diálogo Turismo, diversidad cultural y desarrollo sostenible, la So
ciedad pagó un total de 115.000,00 € como gastos por actos previos. De este importe 
no se adjuntan justificantes de gastos por 76.833,42 €, sino que el instituto organiza
dor del diálogo únicamente emitió una factura con el concepto genérico; el resto co
rresponde básicamente a gastos de viajes. De la documentación aportada no se pue
de concluir que los gastos tuvieran una correlación directa con la organización del 
diálogo. 

•	 De los actos previos justificados para el Parlamento de las Religiones, un importe de 
67.198,38 € corresponde a gastos, de los que no se aporta ningún justificante, sino 
únicamente una factura del organizador del diálogo con la descripción de los gastos, 
aunque según el contrato es obligatorio presentar los justificantes. 

Existe un crédito con el Council for a Parliament of the World’s Religions de Chicago de 
236.081,17 €. El contrato suscrito entre la Sociedad y dicha entidad establecía el Tri
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bunal Arbitral de Barcelona como jurisdicción competente para los posibles conflictos. 
En el momento de finalización de este informe de fiscalización está tramitada la 
ejecución en Illinois del laudo arbitral del Tribunal Arbitral de Barcelona de 9 de sep
tiembre de 2011, favorable a la Sociedad. 

•	 Los gastos de organización del diálogo Festival Mundial de la Juventud son facturados 
por la mercantil Festival Mundial de la Joventut 2004, SL, en lugar de serlo por los 
organizadores que determina el contrato suscrito. Los gastos correspondientes a los 
actos previos no se han justificado adecuadamente por un importe de 177.879,75 €. 

•	 Con respecto al diálogo Del consenso de Washington a una nueva gobernanza global, 
la Sociedad no aportó ninguna documentación justificativa de los gastos en los que 
incurrió. 

•	 En lo referente al diálogo Derechos Humanos, necesidades emergentes y nuevos com
promisos, los gastos por actos previos correspondían en la mayor parte a gastos de 
viajes. De la documentación aportada no se puede concluir que en todos los casos los 
gastos tuvieran una correlación directa con la organización del diálogo. 

•	 Del diálogo Construyendo la agenda global, como justificante de gastos por actos 
previos se adjuntaron únicamente facturas del organizador del diálogo, sin el justificante 
del gasto en el que incurrieron de manera efectiva. 

La Sociedad facturó a la Fundació Fòrum Universal de les Cultures en el año 2006 un 
importe de 500.000 € (IVA incluido) en concepto de venta de activos, soportes materiales 
y derechos de explotación correspondientes a los diálogos, a la web oficial del Fórum y a 
determinado inmovilizado material. Considerando su antigüedad, este saldo a cobrar que 
registró la Sociedad, pero no dicha fundación, se debería haber deteriorado contable-
mente, circunstancia que supondría una minoración del saldo del epígrafe del activo 
corriente Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, así como una minoración del 
Patrimonio neto en la cuantía indicada. 

2.3.2.2. Otros gastos vinculados a los diálogos 

La Sociedad convocó un concurso para seleccionar a las empresas que debían prestar los 
servicios a los diálogos, como son la gestión y cobro de las inscripciones, la gestión de las 
reservas de alojamiento para los congresistas y la coordinación de todos los servicios de 
recursos humanos y técnicos. 

Los datos de los proveedores analizados por este concepto se muestran en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 26. Otros gastos vinculados a los diálogos 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

3545 Alternativa 3 SCCL Bolsas para los congresistas que 
asisten a los diálogos 

Concurrencia n/e 343.730,93 

6551 Sodexho España, SA Comidas y cenas para el Festival 
Mundial de la Juventud 

Adjudicación 
directa 

n/e 164.882,00 

6355
6356 

MN Catering 98, SL Menús ofrecidos a los congresistas 
del diálogo Culturas del trabajo 

Adjudicación 
directa 

n/e 144.013,44 

6805 Pansfood, SA 16.800 menús ofrecidos para el 
Festival Mundial de la Juventud 

Adjudicación 
directa 

n/e 159.600,00 

6550 MN Catering 98, SL Desayunos ofrecidos a los congre
sistas durante el Festival Mundial 
de la Juventud 

Adjudicación 
directa 

n/e 113.080,19 

6806 Bocatta 2000, SL 11.200 menús ofrecidos para el 
Festival Mundial de la Juventud 

Adjudicación 
directa 

n/e 106.400,00 

5289 Consorcio de las Bibliote
cas de Barcelona 

Servicio de transmisión de los diá
logos en las bibliotecas de Bar
celona 

Adjudicación 
directa 

30.04.2004 50.000,00 

2943 Tilesa Organizadores Profe
sionales de Congresos, SL 

Gestión de inscripciones, servicios 
de azafatas, caterings y otros 

Concurso 08.01.2004 * 

Total analizado 1.081.706,56 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

n/e: No existe un contrato para este gasto.

* No se ha podido comprobar el gasto real de este contrato, y no se hizo ninguna estimación al autorizar el gasto.  

En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 En el informe de valoración de ofertas de la AG 3545 se pone de manifiesto que la 
Sociedad no tenía una definición concreta de sus necesidades. La adjudicación fue a la 
oferta menos económica, basándose en el hecho de que la producción de las bolsas 
respetaba los criterios de comercio justo. No se formalizó ningún contrato. 

•	 Tampoco se formalizó ningún contrato con los cuatro proveedores que suministraban 
diferentes servicios de alimentación durante la celebración del Festival Mundial de la 
Juventud y del diálogo Culturas del trabajo, por un global de 687.975,63 €. En todos los 
casos el suministro se adjudicó de manera directa, sin que esté justificado. 

•	 La AG 2943 corresponde a una de las tres adjudicaciones de prestación de servicios 
para los diálogos. Según se determina en el contrato suscrito, la operativa general era 
que la empresa adjudicataria recaudaba las inscripciones a los diálogos en una cuenta 
en la que cargaba –además de su retribución por la gestión de las inscripciones y por la 
Secretaría Técnica in situ–, los servicios subcontratados de azafatas y catering. 

No obstante, en el mismo contrato se determinaba que si en dicha cuenta corriente no 
se hubiera recaudado el importe suficiente para hacerse cargo de los gastos, estos 
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serían asumidos directamente por la Sociedad. No se ha podido verificar el gasto por 
este concepto por la falta de información contrastada de la cuenta de resultado de cada 
uno de los diálogos. 

2.3.3. Grandes exposiciones 

Este apartado incluye cinco grandes exposiciones que permanecieron de manera perma
nente durante todo el acontecimiento. Cuatro de ellas se instalaron en el recinto Fórum 
(Voces, Habitar el mundo, Ciudades–Esquinas y Guerreros de terracota de Xi’an) y la 
quinta en varias ubicaciones de la ciudad de Barcelona (La condición humana). 

Los gastos más significativos de estos proyectos se destinaron a diseñar, producir, operar 
técnicamente, montar y desmontar las exposiciones, así como a planificar, producir y pos-
producir los audiovisuales y a diseñar, editar y publicar los catálogos. 

Según consta en el acta de 31 de octubre de 2001 de la Comisión Permanente, las adju
dicaciones de comisarios y anteproyectos de las exposiciones Voces y Habitar el mundo 
se hicieron con el objetivo de no demorar la preparación de las exposiciones, pero con la 
condición de que en el ámbito de la propia comisión se realizaran dos revisiones del 
contenido de los anteproyectos para alcanzar los objetivos fijados. En las actas de las 
reuniones de la comisión no consta que estas revisiones se hicieran. 

Adicionalmente, se había previsto una exposición –que finalmente no se llevó a cabo– lla
mada Aventuras del espíritu–Viejos y nuevos mitos, para la que en el año 2000 se convocó 
un concurso de ideas que ganó la entidad GAO, Idees i Projectes, SL como comisario. 

Según consta en el pacto de rescisión suscrito con esta entidad, las partes no llegaron a 
un acuerdo sobre las condiciones del contrato. En la reunión del Consejo de Adminis
tración de 30 de enero de 2002 se ratificó el acuerdo firmado por el director general por el 
que se retribuía e indemnizaba a la entidad con 174.580 € (IVA incluido). 

El 27 de junio de 2003, el Consejo de Administración aprobó los anteproyectos de las 
exposiciones Voces, Habitar el mundo, Ciudades–Esquinas y Guerreros de terracota de 
Xi’an, junto con un importe máximo de gasto para cada exposición en concepto de 
producción y operación técnica, y de producción y posproducción de los audiovisuales. 
Se autorizó al director general para las adjudicaciones de estos contratos de las que debía 
informar al Consejo de Administración. 

2.3.3.1. Voces 

La exposición Voces tenía como temática la diversidad lingüística. Se ubicó en el CCIB, 
con una superficie expositiva de 3.127 m2. 
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Los datos de los principales proveedores implicados en la realización de esta exposición 
se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 27. Exposición Voces 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato Total gasto 

1758 Lunatus Comunicación 
Audiovisual, SL 

Instalación técnica Concurso 05.07.2003 2.964.988,07 

42 R.A.A. Diseño Concurso 11.12.2001 1.381.292,45 

1735 Tomato Films Limited Producción audiovisual Adjudicación 
directa 

29.07.2003 549.509,06 

1445 S.T. Dirección audiovisual Adjudicación 
directa 

29.05.2003 164.900,00 

759 Roure / de León Arquitectos, SCP Redacción del proyecto 
ejecutivo 

Concurso 
restringido 

01.10.2002 113.680,00 

1201 M.K. Dirección artística Adjudicación 
directa 

01.03.2003 97.000,00 

50 V.V.L. Asesor de contenidos Adjudicación 
directa 

11.12.2001 41.280,73 

396 Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Asesoramiento e investigación Adjudicación 
directa 

17.07.2002 40.408,40 

Total analizado 5.353.058,71 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 El 31 de octubre de 2011 la Comisión Permanente acordó confirmar a R.A.A. como 
diseñador básico del anteproyecto, y se autorizó al consejero delegado que negociara 
sus honorarios con un máximo de 120 MPTA (721.214,53 €). El contrato se formalizó por 
988.800 $, superior según el tipo de cambio de aquella fecha en 372.351,23 € al importe 
máximo determinado por la comisión. 

El contrato suscrito inicialmente con R.A.A. preveía que la exposición se ubicara en un 
edificio nuevo diseñado por Herzog & de Meuron. El 25 de febrero de 2003 se suscribió 
una adenda a este contrato por 310.900 $ (284.536,54 €) que correspondía a las 
modificaciones del diseño inicial para la adaptación a la nueva ubicación de la 
exposición en el CCIB. Este coste adicional no habría sido necesario si se hubiera pla
nificado convenientemente el diseño y la ubicación de la exposición. Según la docu
mentación facilitada a la Sindicatura, de esta ampliación no se ha informado al Consejo 
de Administración de la Sociedad. 

•	 Se adjudicó de manera directa la producción de los audiovisuales de esta exposición a 
Tomato Films Limited, justificado fundamentalmente por la experiencia y prestigio, que 
no son criterios válidos. 
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•	 La adjudicación directa para la dirección de los audiovisuales se hizo basándose en la 
experiencia y disponibilidad del contratista. 

•	 En la valoración del concurso restringido para la contratación de la elaboración del 
proyecto arquitectónico ejecutivo de la exposición, uno de los criterios de valoración fue 
la experiencia en la ejecución de obras similares, criterio que no es válido, y que final
mente fue el determinante para la adjudicación. Esto provocó que el contratista quedara 
por encima de la mejor oferta económica. 

•	 Se adjudicaron de manera directa la dirección artística y la supervisión creativa del 
material audiovisual, multimedia, gráfico y de comunicación basándose en la expe
riencia profesional. 

•	 El 31 de octubre de 2001 la Comisión Permanente acordó poner como colaborador de 
R.A.A. a V.V.L. (miembro de la Comisión Asesora de Programación), con unos hono
rarios por el asesoramiento de como máximo 36.060,73 €. No obstante, se suscribió un 
convenio inicial por un importe de 58.097,88 €, que se modificó dos veces: 

•	 El 1 de julio de 2002 con motivo de la menor dedicación al acontecimiento por el 
nombramiento de V.V.L. como director general de un ente público, que se había 
formalizado el 2 de abril del mismo año, se disminuyó el precio del contrato hasta la 
cantidad total de 36.060,81 €. 

•	 El 31 de marzo de 2004 se realiza una ampliación de 5.220 € motivada, por una 
parte, por el cambio de ubicación de la exposición mencionado con anterioridad y, 
por la otra, para unificar la redacción de los textos encargados a otras personas en el 
marco de la exposición. 

•	 Se contrató a la Universidad Autónoma de Barcelona para el asesoramiento en la rea
lización del guion y contenidos de la exposición. En el expediente facilitado no se 
justifica el motivo del procedimiento excepcional de adjudicación directa. 

2.3.3.2. Ciudades–Esquinas 

La exposición Ciudades–Esquinas es una reflexión sobre las ciudades como cruces de la 
cultura, comunicación e intercambio. Se ubicó en el CCIB y tenía una superficie de 
3.500 m2. 

Los datos de los principales proveedores implicados en la realización de esta exposición 
se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 28. Exposición Ciudades–Esquinas 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato Total gasto 

1776 Vitel, SA Producción y operación técnica Concurso 06.08.2003 1.689.167,20 

2815 Manterola División Arte, SA Transporte e instalación de obras 
de arte 

Concurso 07.01.2004 * 255.594,96 

1785 Pierrick Sorin Productions 
SARL 

Producción audiovisual (bloque II) Adjudicación 
directa 

20.07.2003 120.000,00 

2247 Mediaproducción, SL Posproducción de imagen y sonido 
de los audiovisuales 

Concurso 01.10.2003 * 116.115,43 

740 M.S.M. Comisario Adjudicación 
directa 

15.12.2002 116.000,00 

1205 Bopba Arquitectura, SL Diseño arquitectónico Adjudicación 
directa 

01.03.2003 104.516,00 

758 Universidad Politécnica de 
Cataluña 

Documentación de los contenidos Adjudicación 
directa 

20.12.2002 73.080,00 

Total analizado 2.474.473,59 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* Importe que figura en el contrato. No se ha podido verificar el gasto real. 

En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 El contrato inicial suscrito con Vitel, SA determinaba que el precio máximo debía ser de 
1.421.066,66 € (IVA incluido), que se podía reducir a fin de que coincidiera con el presu
puesto real del proyecto ejecutivo –que todavía se debía elaborar como prestación del 
propio contrato–, o bien, para que determinadas partidas del proyecto se adjudicaran a 
terceros. 

No obstante, se hicieron cuatro adendas al contrato por un importe global de 
268.100,54 € por falta de definición del proyecto ejecutivo y por ciertas partidas no 
previstas inicialmente. 

•	 La Sociedad convocó un concurso para seleccionar un operador especializado para el 
transporte e instalación de obras de arte para las exposiciones Ciudades–Esquinas, 
Guerreros de terracota de Xi’an y La condición humana. Aunque el concurso estaba 
desglosado en tres lotes (uno para cada exposición), la Sociedad decidió hacer la valo
ración del concurso de manera global, lo que –junto con la modificación de deter
minados requisitos– provocó una alteración muy significativa de la licitación publicada. 

Adicionalmente, no se incluyeron las fórmulas de valoración de la oferta económica ni 
los criterios de valoración subjetivos, que suponían un 60% de la puntuación global, 
hecho que puede dar cabida a un alto grado de subjetividad en la valoración. 
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•	 La producción del montaje audiovisual de un bloque de la exposición se adjudicó de 
manera directa a Pierrick Sorin Productions SARL considerando sus características y su 
prestigio. 

•	 El concurso para la posproducción de imagen y sonido de los audiovisuales se hizo en 
el contexto del procedimiento de proveedor preferente definido en los contratos de 
patrocinio (véase el apartado 2.1.3.2). 

•	 La adjudicación directa del comisario de la exposición se justificó por la experiencia del 
arquitecto. Según consta en el documento de adjudicación de gasto de determinados 
trabajos de documentación de los contenidos de la exposición a la Universidad Politéc
nica de Cataluña –que se debían hacer bajo la dirección del comisario–, uno de los 
motivos de la adjudicación directa era precisamente la relación académica que existía 
entre los miembros del equipo del laboratorio y el comisario de la exposición. 

•	 Con respecto al diseño de la arquitectura y la escenografía, se contrató a Bopba Ar
quitectura, SL por adjudicación directa justificada en su experiencia y disponibilidad. 

2.3.3.3. Habitar el mundo 

La exposición Habitar el mundo es una reflexión sobre la sostenibilidad. Se ubicó en el 
pabellón de La Marina y tenía una superficie de 4.747 m2. 

Los datos de los principales proveedores implicados en la realización de esta exposición 
se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 29. Exposición Habitar el mundo 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

1695 Vitel, SA Producción y operación técnica Concurso 10.07.2003 1.627.987,76 

2247 Mediaproducción, SL Posproducción de imagen y 
sonido de los audiovisuales 

Concurso 01.10.2003 * 917.395,42 

656 Agencia Local de Ecología 
Urbana de Barcelona 

Asesoramiento y otros Adjudicación 
directa 

15.10.2002 360.607,00 

469 Guri-Casajuana, Arquitectes, 
SCP 

Diseño de arquitectura y direc
ción del montaje 

Adjudicación 
directa 

12.09.2002 174.293,48 

188/ 
5463 

ERF-Gestió i Comunicació 
Ambiental, SL 

Dirección científica y otros Adjudicación 
directa 

24.04.2002 116.615,18 

Total analizado 3.196.898,84 

Importes en euros (IVA incluido). 
Fuente: Elaboración propia. 
* Importe que figura en el contrato. No se ha podido verificar el gasto real. 
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En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 El concurso para la posproducción de imagen y sonido de los audiovisuales se hizo en 
el contexto del procedimiento de proveedor preferente definido en los contratos de 
patrocinio (véase el apartado 2.1.3.2). Se suscribieron dos adendas al contrato inicial, 
que incrementaron el coste en un 29,3%, motivado fundamentalmente por una falta de 
definición de las necesidades finales en el momento de la licitación. 

•	 El 15 de octubre de 2002, la Sociedad suscribió un contrato con la Agencia Local de 
Ecología Urbana que obligaba a la agencia a desarrollar los contenidos de una parte de 
la exposición, servicios que se valoraban en un total de 600.000 €. No existe ningún 
informe justificativo de la adjudicación directa al contratista. 

El 11 de junio de 2003 se suscribió una adenda al contrato que modificaba sustan
cialmente el precio del servicio, que se fijó en 360.607 €; también se modificó el objeto, 
que pasó a ser la aportación de ideas, de cara a la conceptualización de los guiones de 
los audiovisuales de una parte de la exposición y otros trabajos de asesoramiento e 
investigación de contenidos. 

•	 La adjudicación directa del diseño de arquitectura y escenografía de la exposición y 
dirección del montaje y desmontaje se motivó básicamente en base a la experiencia 
profesional. 

•	 El total del gasto de ERF-Gestió i Comunicació Ambiental, SL correspondía a diferentes 
servicios, como son redacción del guion, dirección científica, labores de comisario, di
rección y autoría del catálogo y la cesión de los derechos de propiedad intelectual y 
explotación. No hay ninguna motivación de la adjudicación directa. 

2.3.3.4. Guerreros de terracota de Xi’an 

La exposición Guerreros de terracota de Xi’an es una muestra de arte funerario chino. Se 
ubicó en el muelle norte del puerto de Sant Adrià de Besòs y tenía una superficie de 
1.200 m2. 

Los datos de los principales proveedores implicados en la realización de esta exposición 
se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 30. Exposición Guerreros de terracota de Xi’an 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato Total gasto 

3329 Consejo del Patrimonio Cultural 
de la Provincia de Shaanxi 

Organización (junto con Fórum 
2004) 

Adjudicación 
directa 

05.11.2003 1.308.750,00 

1759 Manterola División Arte, SA Producción y operación técnica Concurso 06.08.2003 * 795.401,44 

2815 Manterola División Arte, SA Transporte e instalación de 
obras de arte 

Concurso 07.01.2004 * 343.699,86 

Total analizado 2.447.851,30 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* Importe que figura en el contrato. No se ha podido verificar el gasto real. 

En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 El contrato suscrito inicialmente con el Consejo del Patrimonio Cultural de la Provincia 
de Shaanxi fue por 770.000 € y correspondía a los derechos de exposición de ciento 
cuatro piezas durante siete meses más gastos de viaje de los operarios de montaje y de 
los representantes del Ministerio de Cultura de la República Popular China. 

Se suscribieron dos adendas al contrato por un total de 538.750 € por la ampliación del 
plazo de los derechos de la exposición hasta la devolución de las piezas como máximo 
el día 1 de mayo de 2005. El motivo de esta ampliación era la exposición posterior de la 
muestra funeraria en Madrid y Valencia, exposiciones que generaron unos ingresos 
para la Sociedad de 932.500 € y 700.000 € (IVA excluido), respectivamente. 

El 1 de noviembre de 2004 se suscribió un contrato con J.B.G. por 20.880 € a fin de que 
realizara las acciones y gestiones oportunas para obtener la máxima rentabilidad de la 
cesión de los derechos de la exposición Guerreros de terracota de Xi’an, mediante su 
exposición en diferentes ciudades. La adjudicación se realizó de manera directa a partir 
de la colaboración en la itinerancia de la exposición en Madrid. 

Hasta el 31 de octubre de 2004 J.B.G. tenía una vinculación laboral con la sociedad 
Fórum, –según consta en el contrato– en calidad de responsable de Proyecto del Fórum 
Virtual, aunque del análisis de diversa documentación se desprende que al final de la 
etapa operativa del Fórum 2004 realizaba la función de Dirección de Recursos Hu
manos. 

Hay que destacar que las dos adendas firmadas con el Consejo del Patrimonio Cultural 
de la Provincia de Shaanxi llevan la firma de conformidad de J.B.G., aunque la segunda 
es del 17 de diciembre de 2004, cuando ya no tenía una vinculación laboral con la 
sociedad Fórum. 
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•	 La adjudicación de la producción y operación técnica se hizo por un presupuesto 
máximo, sin concreción del adjudicatario y con delegación en la Dirección General para 
su formalización. 

•	 Con relación a las funciones de transporte e instalación de obras de arte, son válidos los 
mismos comentarios que los hechos para la exposición Ciudades–Esquinas (véase el 
apartado 2.3.3.2). 

2.3.3.5. La condición humana 

La exposición La condición humana se coprodujo con el Museo de Historia de Barcelona y 
se ubicó en los edificios del Archivo de la Corona de Aragón, el Salón de Tinell y el Museo 
de Historia. Según información facilitada por la Sociedad fue visitada por 37.345 personas. 

Los datos de los principales proveedores contratados por la Sociedad implicados en la 
realización de esta exposición se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 31. Exposición La condición humana 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

2731 Croquis, dissenys, 
muntatges i realitzacions, SA 

Producción y operación técnica Concurso 29.12.2003 588.807,67 

2815 Manterola División Arte, SA Transporte e instalación de obras 
de arte 

Concurso 07.01.2004 * 481.257,43 

807 J.LL. Realización proyecto y dirección 
de obra 

Adjudicación 
directa 

07.01.2003 103.860,31 

Total analizado 1.173.925,41 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* Importe que figura en el contrato. No se ha podido verificar el gasto real. 

En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 Con respecto a la licitación de la producción y operación técnica, no se incluyen en los 
pliegos las fórmulas de valoración de la oferta económica ni los criterios de valoración 
subjetivos, que suponían un 60% de la puntuación global, hecho que puede dar cabida 
a un alto grado de subjetividad en la valoración. 

•	 Con relación a las funciones de transporte e instalación de obras de arte, son válidos los 
mismos comentarios que los hechos para la exposición Ciudades–Esquinas (véase el 
apartado 2.3.3.2). 

•	 En cuanto a la AG 807, no hay ninguna justificación de la adjudicación directa realizada 
al arquitecto que diseñó y dirigió la obra. 
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2.3.4. Espectáculos 

Este apartado incluye todos los espectáculos que se presentaron en el recinto del Fórum: 
los de producción propia, y los producidos por compañías contratadas. Los espectáculos 
planificados y organizados por la Sociedad son: las ceremonias de inauguración y de 
clausura, los pasacalles, los Fantótems, El árbol de la memoria y El gigante de los siete 
mares. Los espectáculos contratados fueron conciertos, teatro, cabaré, circo y otras accio
nes de calle. 

2.3.4.1. Ceremonias de inauguración y de clausura 

La ceremonia inaugural del Fórum debía tener lugar el 9 de mayo de 2004, en el puerto 
deportivo de Sant Adrià de Besòs. La Sociedad pidió diferentes ofertas para realizar el 
proyecto, producir, dirigir y operar la ceremonia. Serveis de l’Espectacle Focus, SA (en 
adelante, Focus) fue el adjudicatario del contrato en base a la originalidad y especta
cularidad de la oferta presentada. Adicionalmente, se le encargó la transformación de la 
ceremonia inaugural en un espectáculo susceptible de ser representado los ciento cua
renta y un días de duración del acontecimiento, que se llamó Mover el mundo. 

El contrato, con fecha inicial del 26 de mayo de 2003 y modificado el 10 de marzo de 2004, 
se suscribió por una cantidad global de 4.060.540,00 € (IVA incluido). 

La Sociedad mantiene en curso el litigio 524/2006-D4, en el que la demanda ejercita una 
acción declarativa y de condena sobre la base de un supuesto derecho de propiedad 
intelectual que presuntamente se había infringido por parte de Focus y de la Sociedad en 
las acciones de promoción y difusión del espectáculo Mover el mundo y la exposición 
Voces durante la celebración del acontecimiento Fórum. La reclamación es por un importe 
de 4.440.000 €. 

El 27 de junio de 2013 el Juzgado Mercantil desestimó esta demanda, sentencia que en 
febrero de 2014 se encuentra en recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. La So
ciedad no ha registrado ninguna provisión por este concepto. 

Con relación a esta reclamación, la Sociedad –junto con Focus– inició unas diligencias 
para demandar por un delito de estafa procesal al demandante del litigio anterior. La Au
diencia Provincial de Barcelona lo absolvió, e impuso las costas a partes iguales entre la 
Sociedad y Focus por apreciar temeridad y mala fe en la actuación procesal. La So
ciedad recurrió esta sentencia, recurso que fue desestimado por el Tribunal Supremo. 

Por otra parte, la ceremonia de clausura consistió en una fiesta popular con un gran es
pectáculo pirotécnico, que se formalizó con un contrato suscrito el 29 de octubre de 2003 
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con Pif Producciones, SL por un importe global de 1.156.520 €. El gasto final fue de 
1.295.696,80 €. 

2.3.4.2. Producción de espectáculos en el recinto Fórum 

Los datos de los principales proveedores encargados de la producción y operación de los 
espectáculos presentados en el recinto Fórum se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 32. Producciones de espectáculos en el recinto Fórum 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

1946 Amalgama, SA, Sonostudi, SA, 
Twin Cam Audio Performance, 
SL i Spark’s Lighting Grew, SL, 
Unió temporal d’empreses 

Alquiler del material de ilumi
nación, sonido y proyecciones 
de los espectáculos del recinto 

Concurso 19.09.2003 3.124.937,70 

1777 General de Producciones y 
Diseño, SA 

El pescador de los 7 mares Concurso 
restringido 

01.08.2003 2.958.380,42 

1778 General de Producciones y 
Diseño, SA 

Pasacalles de noche Concurso 
restringido 

01.08.2003 1.625.017,99 

2355 Castillo de Elsinor, SL Pasacalles de día Concurso 
restringido 

17.11.2003 1.134.828,45 

1572 Comediants, SA El árbol de la memoria Adjudicación 
directa 

04.07.2003 * 1.150.000,00 

2196 Bitò Produccions, SL Fantótems Concurso 
restringido 

01.10.2003 * 1.015.000,00 

5989 Sociedad General de Autores 
y Editores 

Derechos de autor de las 
actividades del recinto 

n/a 01.07.2004 896.832,54 

2814 Actividades Artísticas la Fura 
dels Baus, SA 

Naumón Adjudicación 
directa 

01.12.2003 339.252,44 

2462 Centro cultural gitano La Mina Diversa programación artística Adjudicación 
directa 

14.01.2004 186.327,08 

6057 Kali Produccion, SARL La cajera es cíngara Adjudicación 
directa 

28.06.2004 173.000,20 

2810 Mi Brazo Izquierdo, SLL Montando pollos Adjudicación 
directa 

05.02.2004 153.516,80 

Total analizado 12.757.093,62 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* Importe que figura en el contrato. No se ha podido verificar el gasto real.

n/a: No aplicable. 


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 
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•	 En la valoración del alquiler del material no constan los parámetros para valorar cada 
uno de los criterios, ni tampoco la fórmula para la puntuación de la mejora en el precio. 

•	 Según consta en la documentación facilitada, para Pasacalles de día, uno de los 
criterios de valoración era la experiencia profesional acreditada en espectáculos simi
lares o comparables. 

•	 De los espectáculos El pescador de los 7 mares, Pasacalles de noche y Fantótems no 
se dispuso de ningún informe de valoración de las ofertas. 

•	 El importe inicial del contrato de operación y producción del espectáculo El pescador 
de los 7 mares era de 2.368.506,77 €, coste que se amplió en un 24,9%, por sucesivas 
adendas, motivadas fundamentalmente por modificaciones del proyecto. También ex
cedió el importe máximo de gasto autorizado por la Comisión Permanente, que era de 
2.850.000 € (IVA incluido). 

•	 El contrato suscrito con la Sociedad General de Autores y Editores el 1 de julio de 2004 
(cuando ya había empezado el acontecimiento Fórum) tenía por objeto autorizarla a ha
cer uso de su repertorio en el interior del recinto del Fórum en zonas comunes, recintos 
comerciales, animaciones, obras, audiovisuales u otras comunicaciones. 

En el expediente facilitado por la Sociedad no queda constancia de cómo se ha de
terminado este precio, ya que el contrato determinaba un importe fijo que no tomaba 
ninguna variable como podrían ser los ingresos por entradas o la asistencia de visi
tantes al recinto, por lo que no se puede opinar si este importe es razonable. 

2.3.5. Otras actividades en la Plaza 

El programa Otras actividades en la Plaza reunía una serie de actividades diseminadas por 
el recinto Fórum, básicamente en la plaza, que ofrecían un amplio abanico de actividades, 
algunas de carácter lúdico, como son los talleres y los juegos; otras, comerciales, como 
por ejemplo los mercados; y otras, más conceptuales. 

Bajo la Jaima se expusieron un conjunto de muestras sobre la diversidad, la sostenibilidad 
y la paz; también contenía el Espacio Abierto, donde tuvieron lugar las 141 preguntas, la 
Cocina de la Diversidad, conciertos y baile, algunas de las tiendas y puestos de comer. 
Además, se dispusieron unos espacios de participación: la Feria y el Speakers’ Corner. 
También hubo tiendas de productos especialmente escogidos por su diversidad, por ser 
de comercio justo o reciclados. 

Los gastos más significativos analizados correspondientes a este programa se presentan 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 33. Otras actividades en la Plaza 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

3052 Fundació Universitat 
Pompeu Fabra 

Realización de una instalación 
interactiva de juegos de agua  

Adjudicación 
directa 

30.12.2003 1.299.999,95 

3164 Entorn, SCCL Gestión de los proyectos de activi
dades lúdicas, exhibiciones y depor
tes, talleres y servicio de monitoreo 

Concurrencia 18.02.2004 674.000,74 

4395 Manterola División Arte, SA Arquitectura efímera llamada 
Exposiciones bajo la Jaima (lote 1) 

Concurso 12.02.2004 * 673.613,00 

3177 Ferrot Productes i 
Produccions, SL 

Arquitectura efímera llamada 
Exposiciones bajo la Jaima (lote 4) 

Concurso 15.01.2004 * 622.405,00 

4394 Manterola División Arte, SA Arquitectura efímera llamada 
Exposiciones bajo la Jaima (lote 2) 

Concurso 12.02.2004 * 583.000,00 

108/ 
733 

Parque de Atracciones, 
Turismo y Actividades 
Lúdicas Internacionales, SL 

Desarrollo de los planes de 
operaciones 

Adjudicación 
directa 

26.03.2002 542.967,95 

3564 Construcción de Espacios 
de Ocio y Multimedia, SL 

Arquitectura efímera llamada Expo
siciones bajo la Jaima (lotes 6 y 7) 

Concurso 29.02.2004 487.159,54 

916 Rajeev Sethi Scenographers 
Ltd. 

Servicios de diseño escenográfico 
de la plaza Fórum del recinto 

Adjudicación 
directa 

01.02.2003 429.570,07 

3038 Indra Sistemas, SA Prototipo de la instalación interactiva 
Paisajes de Agua 

Adjudicación 
directa 

01.08.2003 409.444,04 

4049 Barthes i Blod, SL Producción, operación técnica y 
desmontaje del Juego del Fórum 

Concurrencia 15.03.2004 * 247.357,53 

1900 Programa de las Naciones 
Unidas para los 
asentamientos humanos 

Guion expositivo, participación y 
asesoramiento para el espacio La 
Ciudad de las Buenas Prácticas 

Adjudicación 
directa 

26.09.2003 * 128.000,00 

5357 Dragados Obras y 
Proyectos, SA 

Producción y montaje de elementos 
metálicos en la zona de baños 

Adjudicación 
directa 

15.03.2004 114.026,00 

5358 FCC Construcción, SA Producción y montaje de elementos 
metálicos en la zona de baños 

Adjudicación 
directa 

15.03.2004 114.026,00 

4741 Llotja Cultural Diseño y ejecución de un proyecto 
de grafiti y diseño artístico de un 
mosaico 

Adjudicación 
directa 

20.02.2004 70.000,00 

1091/ 
1729 

Companyies Associades de 
Serveis Tècnics, SA 

Estudio de viabilidad de Arena y 
Paisajes de agua 

Adjudicación 
directa 

01.03.2003 42.400,00 

Total analizado 6.437.969,82 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* Importe que figura en el contrato. No se ha podido verificar el gasto real. 

En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 Con relación a la creación de una instalación interactiva de juegos de agua, llamada 
Paisajes de agua, la Sociedad adjudicó de manera directa y contrató el 1 de marzo de 
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2003 a la Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF) un estudio de viabilidad técnica 
del proyecto. El motivo de esta adjudicación se basa en conocimientos específicos de 
la FUPF en esta materia, que no se detallan. En la misma fecha, la Sociedad suscribió 
un contrato con un objeto similar (AG 1091) con la empresa Companyies Associades de 
Serveis Tècnics, SA (CAST), aunque desarrollaba aspectos diferentes del proyecto. 

El 22 de octubre de 2003, la Sociedad suscribió un segundo contrato con la FUPF para 
la realización de un estudio básico que definiera las diferentes soluciones técnicas y 
constructivas para la instalación. El 2 de julio de 2003 se había suscrito otro contrato 
con CAST (AG 1729) para este mismo objeto, que también desarrollaba aspectos dife
rentes del proyecto. 

El 30 de diciembre de 2003, la Sociedad formalizó un tercer contrato con la FUPF (AG 
3052) para la creación de la instalación. En el mismo contrato se establecía que las 
soluciones técnicas y constructivas del proyecto, en los apartados de obra civil, insta
lación eléctrica y mecánica, las aportaría CAST, con la que la FUPF suscribiría los 
acuerdos pertinentes. 

En el Consejo de Administración de 19 de febrero de 2004, casi dos meses después de 
la formalización del contrato, se acordó la adjudicación directa basándose en el hecho 
de que la FUPF tenía la propiedad industrial del proyecto. Esta justificación no resulta 
válida ya que la licitación incluía otros elementos –de un importe más significativo–, que 
se deberían haber considerado separadamente. 

•	 Para la gestión de los proyectos previstos en la AG 3164 se pidió presupuesto a tres 
empresas de servicios con experiencia en actividades de ocio, restringidas al ámbito de 
Cataluña. Esta restricción territorial limitó la concurrencia de ofertas que debería haber 
tenido el concurso. 

Asimismo, el contrato se suscribió inicialmente por 342.000 €. Posteriormente se hicieron 
tres modificaciones por la detección de nuevas necesidades, que incrementaron el gas
to en un 97,1%. 

•	 Para la construcción, alquiler, montaje y desmontaje de la arquitectura efímera llamada 
Exposiciones bajo la Jaima (AG 4395, 3177, 4394 y 3564) se convocó un concurso 
público estructurado en cinco lotes. 

La valoración económica de las necesidades arquitectónicas de algunos lotes era su
perior al presupuesto inicial asignado por el Consejo de Administración. Según consta 
en la documentación aportada, la Sociedad decidió recortar las prestaciones de las ex
posiciones en la licitación, para ajustarse al importe aprobado por el Consejo de 
Administración, cuando redactó las bases del concurso. 
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Antes de la firma de los contratos se puso de manifiesto que los cambios realizados en 
las exposiciones afectaban muy negativamente a su aspecto cualitativo. Con el cono
cimiento de este problema, la Sociedad hizo una propuesta de contratación y de rectifi
caciones para diferentes lotes que implicaba firmar un contrato inicial por el importe 
aprobado por el Consejo de Administración, y un contrato complementario con fecha 
posterior, que justificaba el incremento del presupuesto por mejoras introducidas. 

Por este motivo, se modificaron las características de los proyectos, hecho que provocó 
que, con respecto al lote 1, la empresa adjudicataria renunciara a su realización, por lo 
que se propuso a Manterola División Arte, SA 

Con respecto al lote 2, se adjudicó por un importe inicial de 355.292 €. La empresa 
adjudicataria renunció a su realización y se propuso también a Manterola División Arte, 
SA. En la propia documentación de la adjudicación se explica que el procedimiento 
establecido era firmar un contrato inicial por el importe que había aprobado el Consejo 
de Administración y justificar posteriormente el incremento de presupuesto hasta un 
total de 583.000 €, especificando las mejoras introducidas. Para los lotes 3 y 4, se 
propuso que se siguiera este mismo modelo para los incrementos en el presupuesto 
que ya estaban previstos cuando se hizo la adjudicación. 

Estas incidencias desvirtuaron totalmente la concurrencia real que debe tener cualquier 
proceso de licitación. 

•	 El contrato correspondiente a la AG 108 tenía por objeto definir en una primera fase las 
directrices de explotación del recinto Fórum y las condiciones básicas para el desarrollo 
de proyectos en la Plaza, y en una segunda fase la realización de los planes de 
operación del acontecimiento. 

La adjudicación directa se motivó en la dificultad de encontrar empresas especializadas 
y la urgencia de los trabajos, justificación que era insuficiente. 

•	 El 1 de agosto de 2003, la Sociedad contrató de manera directa a Indra Sistemas, SA 
(AG 3038) la realización de un prototipo de la instalación interactiva. Esta adjudicación 
se hizo de manera directa en el marco de las condiciones que Indra Sistemas, SA tenía 
como proveedor preferente por ser patrocinador del acontecimiento (véase el apartado 
2.1.3.2). 

•	 Las AG 5357 y 5358 corresponden a dos contratos que se firmaron con la misma fecha, 
el mismo objeto, por un importe inicial igual de 110.000 €, y sendas modificaciones de 
4.026 €. La Sociedad no ha explicado el motivo de la existencia de dos contratos simi
lares ni hay ningún informe que justifique su adjudicación. 
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2.3.6. Servicios al público 

Este apartado incluye los servicios que se proporcionaron al visitante del recinto (alimen
tación, información, asistencia sanitaria, visitas guiadas, acogimiento especial para per
sonas con discapacidad y para escolares, transporte dentro del recinto...) a fin de que la 
visita fuera satisfactoria para el público y para el vecindario. Esto también incluía facilitar el 
acceso al recinto en transporte público y privado y la ordenación del tráfico de vehículos. 

Forman parte de este programa todos los servicios que se prestaron en el área anexa al 
recinto: la venta de entradas, la consigna, la guardería de perros y los aparcamientos de 
bicicletas, motos, autocares y automóviles. 

2.3.6.1. Alimentación 

El 11 de diciembre de 2003 el Consejo de Administración aprobó el Proyecto de Gas
tronomía y Alimentación del Fórum. El objetivo del proyecto era hacer viable una oferta de 
servicios de alimentación pensada para el gran público, que garantizara la coherencia 
cultural y la calidad gastronómica y que al mismo tiempo fuera una fuente de ingresos. 

La gestión de la Sociedad en esta área comprendía, entre otros aspectos, la definición de 
la oferta y el modelo de servicio, la homologación de los productos y proveedores, la deter
minación de las condiciones de compra y servicio, y de los precios de venta al con
sumidor. 

Se convocó un concurso para seleccionar a los operadores de restauración que gestio
narían las cuatro áreas de alimentación definidas en el recinto del Fórum. El 5 de marzo de 
2004 se suscribieron los respectivos contratos, con las siguientes condiciones econó
micas: 

•	 Los operadores de restauración se comprometían a adquirir y financiar anticipadamente 
las construcciones efímeras y el suministro de equipos y maquinaria correspondientes al 
lote adjudicado. También debían asumir de manera parcial o total el coste de estas in
versiones en base a los beneficios reales obtenidos con la explotación de la concesión. 

•	 Los operadores devengarían a favor de la Sociedad un canon variable, con un por
centaje entre el 3% y el 8% –creciente en función del volumen de ventas– que se debía 
aplicar sobre el total del importe facturado a partir de un volumen mínimo que oscilaba – 
dependiendo del operador–, entre los 4 M€ y los 5 M€. También se fijaba un canon fijo a 
cobrar por la Sociedad de entre 0,34 € y 0,50 € por cada visitante a partir de 3,5 mi
llones de visitas. 

Durante los primeros días del acontecimiento, la Sociedad anuló la prohibición –esta
blecida inicialmente– de entrar comida y bebida de cualquier tipo en el recinto Fórum; este 
hecho, junto con el menor número de visitantes reales respecto a los previstos, motivó la 
renegociación y posterior modificación de los contratos con los operadores de restau
ración en los siguientes aspectos: 
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•	 En todos los casos, aunque la financiación de las inversiones correspondientes a los 
lotes adjudicados continuó a cargo de los operadores, los bienes pasaban a ser pro
piedad de la Sociedad al finalizar el acontecimiento por el mismo precio pagado por los 
operadores. 

•	 En el caso de los adjudicatarios de los lotes A y C, la Sociedad garantizó para cada 
operador una aportación equivalente a un beneficio del 5% sobre las ventas, –en el 
caso de que hubiera pérdidas o que el beneficio real fuera inferior a este porcentaje– y, 
si era superior, la ganancia se repartiría entre el operador y la Sociedad a partir de unos 
porcentajes variables. 

•	 En el caso del adjudicatario del lote D, si resultaban beneficios para el operador, se 
repartirían al 50% con la Sociedad. Con respecto al lote B, la Sociedad no ha facilitado 
cuál era la fórmula final para repartir las posibles ganancias. 

Según se definía en los contratos, cada operador debía llevar una contabilidad específica 
en la que se debían reflejar los resultados obtenidos por la explotación del lote adjudicado, 
incluidos los beneficios fiscales asociados al acontecimiento. La Sociedad no ha facilitado 
esta información completa, solo los ingresos de los operadores, por lo que no se ha podido 
verificar la correcta aplicación de estas condiciones. 

Hay que destacar que no se informó al Consejo de Administración de estas sustanciales 
modificaciones respecto a los contratos iniciales realizadas con posterioridad al inicio del 
acontecimiento. 

De la información facilitada se desprenden los resultados de los contratos del servicio de 
restauración que se detallan a continuación. 

Cuadro 34. Servicio de restauración 

Lot Proveedor Objeto de la explotación 
Ingresos 

concesión 
Inversiones 
realizadas 

A Pansfood, SA Un gran mercado (diez puestos, un quiosco de mercado y 
una barbacoa), un quiosco doble, un quiosco de pan, un 
quiosco de frituras, cuatro carros y una taberna 

220.500,00 1.594.323,28 

B Sodexho España, SA * * 1.155.996,84 

C Bocatta 2000, SL Un mercado pequeño, dos quioscos dobles, dos quioscos 
de pan, tres carretillas y una taberna 

147.000,00 1.325.749,66 

D Cadena Menta, SA Un gran mercado (diez puestos, un quiosco de mercado y 
una barbacoa), un quiosco doble, dos quioscos de frituras, 
cuatro carros y una taberna 

145.869,00 1.611.383,53

 Total 513.369,00 5.687.453,31 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* La Sociedad no ha facilitado el contrato inicial suscrito con este operador de restauración. Tampoco está registrada en la 
contabilidad ninguna cifra como ingreso procedente de la explotación de esta concesión. 

Por otra parte, para satisfacer las necesidades logísticas de alimentación, se convocó un 
concurso para seleccionar a un operador que comprara las materias primas, las alma
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cenara y distribuyera los productos en el punto de servicio. La empresa adjudicataria fue la 
UTE constituida por las sociedades Canela Foods y Logifrío. 

Como resultado del menor volumen de mercancías facturado por el operador logístico con 
relación al previsto inicialmente, la Sociedad lo compensó con 623.733,16 € (IVA incluido) 
en concepto de gastos fijos no amortizados en la explotación. 

Adicionalmente, se generaron otros gastos relacionados con el servicio de alimentación, 
como son los siguientes: 

Cuadro 35. Gastos relacionados con el servicio de alimentación 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato Total gasto 

100 Fòrum gastronòmic, SL Asesoramiento en el diseño de la 
oferta de alimentación 

Adjudicación 
directa 

01.02.2002 233.884,71 

1302 PCS, SL Estudio del modelo de alimentación Concurrencia 02.05.2003 208.800,00 

2472/ 
2921/ 
5092 

Search & Drive Management 
Consultants, SL 

Asesoramiento en la negociación 
de los contratos con los 
operadores 

Adjudicación 
directa 

10.11.2003 291.560,43 

2868 Catering Arcasa, SL Realización de pruebas de 
producción de platos 

Adjudicación 
directa 

02.01.2004 192.080,61 

5444 Casanovas Catering Traiteur, 
SL 

Cata y materia prima para jornadas 
gastronómicas 

Adjudicación 
directa 

06.05.2004 157.901,19 

5867 Subministraments Hotelers 
Codina, SL 

Suministro vajilla y cubiertos Concurrencia n/e 143.417,97 

Total analizado 1.227.644,91 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

n/e: No existe.


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 El contrato correspondiente a la AG 100 tenía como objeto prestar servicios de aseso
ramiento con relación al proyecto de alimentación en cuanto a la conceptualización, 
planificación, desarrollo y el establecimiento de relaciones para involucrar el sector. La 
adjudicación se hizo de manera directa en base a la experiencia del contratista en el 
sector. 

•	 Las AG 2472 y 2921 correspondían a un contrato que tenía básicamente como objeto 
negociar los contratos con los operadores relacionados con las áreas de mercados y 
alimentación, y otro asesoramiento permanente. Se suscribió un contrato inicial el 10 de 
noviembre de 2003 con una duración de cuarenta y cinco días y por 20.880 € (IVA 
incluido), que se prorrogó tres veces hasta el 30 de enero de 2005. 

Para la prestación de los servicios, la Sociedad se comprometía a proporcionar al con
tratista los recursos técnicos y humanos necesarios, y en concreto, secretaría y ele
mentos de office, colaboradores del área de Actividades Concertadas y asesores ex
ternos ya contratados por la Sociedad. Según consta en la documentación, la adju
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dicación se hizo teniendo en cuenta la experiencia profesional y prestigio del socio 
director, que estaba obligado a hacer las labores de asesoramiento. 

•	 El objeto del contrato correspondiente a la AG 2868 era realizar varias pruebas de pro
ducción de los platos que componían la oferta alimentaria del acontecimiento Fórum, así 
como informar del resultado. El importe por este concepto fue de 33.640 € y había un 
importe adicional facturado de 158.440,61 €, para el que no hay ningún contrato que lo 
justifique. 

•	 La AG 5444 corresponde a la elaboración de la cata de las jornadas denominadas Las 
cocinas de la diversidad, y el suministro de la materia prima. No hay ninguna justi
ficación del motivo de la adjudicación directa del contrato. 

•	 Para la AG 5867 no existe ningún contrato formalizado. En el expediente consta el 
detalle de un pedido de vajilla y cubiertos en el que destaca cuantitativamente un con
cepto de 47.400 platos de porcelana con un coste total de 78.627,12 €. 

2.3.6.2. Información, servicios y acogimiento 

Una parte muy significativa de los gastos de información y acogimiento correspondían al 
coste del personal contratado mediante la ETT que desarrollaba estos trabajos. No se 
dispone del importe que estos gastos representaron. 

También se generaron otros gastos por este concepto. Los más significativos se presentan 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 36. Información, servicios y acogimiento 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

3159 Fundació Pere Tarrés Servicio de atención a discapacitados Adjudicación 
directa 

01.01.2004 575.000,00 

2233 Atento Teleservicios España, 
SA 

Servicio de atención y de información 
por teléfono y correo electrónico 

Concurso 08.09.2003 219.377,27 

Total analizado 794.377,27 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 El servicio de atención a discapacitados del acontecimiento se adjudicó directamente, 
según se comenta a partir de una prospección de organizaciones sin ánimo de lucro, 
que no estaba suficientemente justificada para poder descartar una concurrencia formal 
de ofertas. 

El contrato inicial fue por 500.000 €, que se amplió el 1 de julio de 2004 en 75.000 € por 
el incremento de la demanda sobre la previsión hecha inicialmente, por la provisión de 
un servicio en la zona de baños del recinto y por la disminución del número de coope
rantes provistos por la Sociedad. 
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•	 La Sociedad convocó un concurso para adjudicar el servicio de atención telefónica y de 
atención por correo electrónico a participantes y personalidades. Según se desprende 
de la documentación aportada, la propuesta económica inicial de la empresa Atento 
Teleservicios España, SA (filial de Telefónica) era claramente desfavorable en la moda
lidad de precio por llamada, y se le pidió que revisara este importe a la baja. Esta 
situación implicó que el adjudicatario presentara dos ofertas diferentes para un único 
servicio, hecho que vulnera la normativa, que proclama el principio general de admisión 
de una única proposición por licitador. 

Asimismo, el punto de la capacidad e idoneidad de la empresa fue clave para la adju
dicación, punto en lo que se consideraba favorablemente la experiencia de la empresa 
y el hecho de que Telefónica era socio del Fórum (véase el apartado 2.1.3.2). 

2.3.6.3. Asistencia sanitaria y movilidad del público 

Los gastos más significativos generados por este concepto se presentan en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 37. Asistencia sanitaria y movilidad del público 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

3194 Servicio Coordinador de 
Urgencias de Barcelona 061 

Asistencia sanitaria en el recinto y 
traslados externos a centros sanitarios 

Adjudicación 
directa 

18.02.2004 500.000,00 

3678 Carrilets Turístics de Cata
lunya, SL 

Gestión de cuatro trenes turísticos en 
el recinto Fórum 

Concurso/ 
Concurrencia 

01.01.2004 398.082,16 

253/ 
760/ 
4653 

Desarrollo, Organización y 
Movilidad, SA 

Asesoramiento en el ámbito de la 
gestión de la movilidad 

Adjudicación 
directa 

03.06.2002 243.541,00 

4021 Orbea, SCL 400 bicicletas Adjudicación 
directa 

n/e 111.797,32 

Total analizado 1.253.420,48 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

n/e: No existe.


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 La Sociedad convocó el 15 septiembre de 2003 un concurso para el suministro, en ré
gimen de arrendamiento, y gestión de unos trenes turísticos que debían garantizar la 
movilidad interna de los visitantes del recinto. Este concurso se debió anular por un 
error de forma, y la Sociedad convocó a las dos empresas que habían presentado ofer
tas a un concurso restringido. Este hecho no se debería haber producido si hubiera 
habido una adecuada planificación de la licitación. 

•	 El 3 de junio de 2002 se suscribió un contrato con la empresa Desarrollo, Organización 
y Movilidad, SA por 25.823 €, que tenía por objeto el estudio de la planificación de la 
accesibilidad del recinto del Fórum y su área de influencia. Este primer contrato fue la 
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justificación para que se adjudicaran de manera directa al mismo proveedor dos con
tratos más para el desarrollo del proyecto ejecutivo de movilidad, y para el ase
soramiento y realización del seguimiento de los operativos de gestión de los medios de 
movilidad en las áreas. 

•	 De la AG 4021 no se tiene ningún contrato suscrito con el proveedor que justifique la 
compra realizada. Únicamente existe un convenio suscrito entre la Sociedad, el Ayun
tamiento de Barcelona, Transports de Barcelona, SA y Turisme de Barcelona para pro
mocionar un proyecto llamado Ciclobus-Fórum, que consistía en un servicio de 
préstamo de bicicletas, con un punto de alquiler en la zona del recinto Fórum. En el 
convenio se determinaba que una vez finalizado el acontecimiento se velaría por dar 
continuidad al proyecto, redimensionándolo como un servicio para la ciudad y que las 
bicicletas pasarían a ser propiedad de los gestores del servicio Ciclobus. 

2.3.6.4. Venta de entradas y comercial 

Los gastos más significativos generados por el concepto Venta de entradas y comercial se 
presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 38. Venta de entradas y comercial 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

1573 Serviticket, SA Suministrar e instalar terminales para 
la gestión, administración y venta de 
entradas para el recinto Fórum 

Concurrencia 01.07.2003 * 1.269.297,00 

750 Demoscopia, SA Estudio de previsión de afluencia al 
acontecimiento y de validación del 
modelo comercial 

Concurso 26.11.2002 234.784,00 

756 Line Staff Consulting, SL Estudio de seguimiento de la imagen 
y notoriedad del Fórum 

Concurso 02.12.2002 174.572,40 

4804/ 
6082 

Taylor Nelson Sofres, SA Servicios de valoración y medición 
del grado de satisfacción de los 
visitantes del recinto Fórum 

Adjudicación 
directa 

n/e 119.480,00 

Total analizado 1.798.133,40 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* No se dispone del dato de gasto real, se trata de la estimación inicial realizada por la Sociedad cuando autorizó el gasto.

n/e: No existe.


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 Según consta en el acta del Consejo de Administración de la Sociedad de 23 de oc
tubre de 2002, en aquel momento se negociaba con diferentes empresas para que 
participaran en el acontecimiento con la categoría de socio; una de estas empresas 
era la Caixa. El contrato de socio se formalizó finalmente el 14 de octubre de 2003, y 
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determinaba que la Caixa tenía un derecho preferente a prestar todos los servicios 
bancarios que la Sociedad necesitara para la organización y desarrollo del Fórum 
(véase el apartado 2.1.3.2). 

En el informe de valoración de las ofertas se consideraban de manera muy positiva las 
contraprestaciones publicitarias que podía representar la adjudicación, y que se mate
rializaron en un contrato de socio del acontecimiento. Estas contrapartidas tenían el 
mismo peso en la valoración de las ofertas que el coste del servicio y resultaron funda
mentales para no adjudicar el servicio a la mejor oferta económica. 

•	 No se han podido verificar los criterios aplicados para adjudicar los servicios prestados 
para el estudio de la previsión de afluencia al acontecimiento y de la validación del 
modelo comercial (AG 750) y para el estudio de seguimiento de la imagen y notoriedad 
del Fórum (AG 756), ya que no se ha dispuesto del informe de valoración de las ofertas 
recibidas. Asimismo, se han pedido los informes entregados a la Sociedad corres
pondientes a estos servicios prestados, y estos no han sido facilitados. 

•	 Las AG 4804 y 6082 corresponden al encargo inicial y posterior prórroga de un 
estudio sobre el grado de satisfacción de los visitantes del recinto Fórum. De ninguno 
de los dos encargos se ha dispuesto ni del contrato formalizado, ni de la justificación 
de la adjudicación directa, ni del estudio que se debía entregar a la Sociedad como 
resultado del encargo realizado. 

2.3.7. Adecuación de espacios 

Este apartado incluye las obras del recinto Fórum y de sus accesos, la adecuación y el 
mobiliario de los edificios ya existentes y de las instalaciones para servicios de la orga
nización, la construcción de las sombras y las instalaciones para suministros. 

La construcción de elementos efímeros especialmente dedicados a espectáculos, expo
siciones y servicios se han incluido en los programas correspondientes. 

2.3.7.1. Operaciones realizadas con Infrastructures 2004, SA 

Las ciudades de Barcelona y Sant Adrià de Besòs impulsaron, mediante el Consorcio del 
Besòs, la modificación del Plan general metropolitano del frente litoral y margen derecho 
del río Besòs, aprobada definitivamente el 5 de diciembre de 2000. 

Para ejecutar dicho planeamiento y gestionar las inversiones municipales en el ámbito 
territorial que debía acoger el Fórum y sus entornos inmediatos, el Ayuntamiento de Barce
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lona decidió en la sesión plenaria de 23 de junio de 2000 crear la sociedad municipal 
Infrastructures 2004, SA8 (en adelante, BIMSA). 

El 20 de febrero de 2002 la Sociedad suscribió un convenio de colaboración con BIMSA 
(convenio marco) que tenía como objetivo establecer los mecanismos de coordinación 
mutua para maximizar la eficiencia en el proceso de construcción y equipamiento de los 
espacios, entrega de estos espacios a la Sociedad para su acondicionamiento para el 
periodo Fórum y la devolución posterior a BIMSA. 

En dicho convenio se reconoció que BIMSA cedía el uso temporal de los espacios a la 
Sociedad y renunciaba a participar en los ingresos que se pudieran generar. Por esta 
cesión la Sociedad abonó 3.503.395 € (IVA incluido); no se ha facilitado el cálculo que 
soportó la valoración de la cesión. 

Posteriormente se suscribieron diferentes adendas a dicho convenio que tenían por ob
jetivo definir los plazos, las condiciones de entrega a la Sociedad, el nivel de terminación 
de los diferentes espacios, la descripción de los usos de la fase Fórum, la devolución a 
BIMSA y las condiciones económicas de los siguientes edificios: 

• Edificio del CCIB 
• Edificio Fórum 
• Edificios del Puerto Deportivo 

Además de los espacios mencionados anteriormente se definían otros ámbitos de eje
cución de actuaciones, como son la plaza y explanada Fórum, el parque de los auditorios 
y zona de baños, el puerto y muelles urbanizados y pasarela, los aparcamientos exteriores 
y otros ámbitos exteriores al recinto Fórum, la plataforma Zoo: el geriátrico y otros espacios 
de alojamiento, los aparcamientos subterráneos, y los suministros de agua y energía. 

En cada ámbito se desarrollaban uno o varios proyectos de construcción bajo la dirección 
de BIMSA, y uno o varios proyectos de acondicionamiento y equipamiento específico para 
la etapa Fórum, bajo la dirección de la Sociedad. 

Por su parte, la Sociedad debía retirar su equipamiento temporal en el plazo de dos meses 
desde la clausura del acontecimiento. En caso de que se decidiera conservar algunos de 
los equipamientos inicialmente previstos para ser retirados para el uso post-Fórum, la Comi
sión Técnica debía valorar la compensación económica que correspondería a la Sociedad. 

BIMSA adquirió por cuenta del Ayuntamiento de Barcelona una serie de activos por un 
total de 4.315.697,13 € (IVA incluido), con el siguiente detalle (véase el apartado 2.3.2.7, 
del informe de la Sindicatura 23/2008 de BIMSA): 

8. El 24 de mayo de 2002 el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona modificó la denominación a 
Infraestructures del Llevant de Barcelona, SA, y el 21 de julio de la 2004 en Barcelona de Infraestructuras Mu
nicipales, S. A. (BIMSA). 

84 



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 11/2014 


Cuadro 39. Activos comprados por BIMSA 

Concepto Importe 

Sombras 
Reloj solar 
Adecuación servicios 
Valla perimetral recinto 
Bancos 
Juego interactivo de agua 

2.043.089,34 
79.104,01 

131.993,65 
220.000,00 
111.203,40 

1.730.306,73 

Total  4.315.697,13 

Importes en euros (IVA incluido). 

Fuente: Informe de fiscalización de la Sindicatura 23/2008.


No se dispone de ninguna valoración de la Comisión Técnica establecida en el convenio. 
No obstante, el 27 de noviembre de 2004 se firmó el contrato de compraventa de los ac
tivos y por los importes detallados en el cuadro anterior. 

La Sociedad vendió estos activos por el importe del coste de diseño, maquetación, direc
ción de obra, construcción o adquisición y desmontaje, si procede, de cada uno de los 
activos. Por lo tanto, obtuvo la totalidad del importe invertido así como un beneficio extraor
dinario por la amortización efectuada en sus estados financieros. 

2.3.7.2. Urbanización del recinto y de los accesos 

Los gastos más significativos analizados correspondientes al concepto Urbanización del 
recinto y de los accesos se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 40. Urbanización del recinto y de los accesos 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

2792 SF Protection Proyecto ejecutivo, dirección de obra, monta
je, mantenimiento y desmontaje de la Jaima 

Concurso 
restringido 

01.09.2003 2.444.605,30 

3221 Nussli, Ltd. Arquitectura efímera denominada Interio
rismo y Fachadas de los Muelles norte y 
Ronda del Puerto 

Concurso 
restringido 

01.01.2004 *1.041.852,03 

2694 Nussli, Ltd. Arquitectura efímera denominada Teatro, 
Concierto y Escenario Polifuncional 

Concurso 
restringido 

01.12.2003 *660.434,00 

3160 Cosersa, SA Arquitectura efímera llamada Espacios efí
meros de sombra del recinto (lote 1 y lote 3) 

Concurso 15.01.2004 *620.000,00 

2685 Rivisa Industrial de Ce
rramientos Metálicos, SA 

Arquitectura efímera denominada Cierre del 
Recinto 

Concurso 
restringido 

22.12.2003 459.640,68 

5462 279, SL Impresión digital, rotulación e instalaciones 
de lonas y otros elementos 

Adjudicación 
directa 

22.03.2004 328.582,49 

5798 CPM Construcciones, 
Pintura y Mantenimiento, 
SAU 

Suministro, instalación y desmontaje de 
lavabos en varios espacios del recinto 

Concurrencia 01.03.2004 325.194,19 

3497 Biogénesis Montaje, mantenimiento y desmontaje de 
ocho nebulizadores en régimen de alquiler 

Adjudicación 
directa 

05.02.2004 321.831,00 

Total analizado  6.202.139,69 

Importes en euros (IVA incluido). 
Fuente: Elaboración propia. 
* No se dispone del dato de gasto real; se trata de la estimación inicial hecha por la Sociedad cuando autorizó el gasto. 
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En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 La valoración de las dos ofertas presentadas para la licitación correspondiente a la AG 
3160 da la mayor puntuación global a la peor oferta económica basada en valoraciones 
técnicas no justificadas adecuadamente. 

•	 La adjudicación directa de la AG 5462 fue motivada por razones de urgencia. Aparte de 
que con una planificación adecuada no habría sido necesario buscar un recurso de 
urgencia, el contrato inicial fue por 173.754,44 € y fue ampliado en un 89,1% por nuevas 
necesidades detectadas. 

•	 La AG 3497 tuvo un incremento del 34,1% respecto al contrato inicial por nuevas nece
sidades no previstas inicialmente. 

2.3.7.3. Edificios para servicios 

Los gastos más significativos generados por el concepto Edificios para servicios se pre
sentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 41. Edificios para servicios 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

4573 Constructora d’Aro, SA Arquitectura efímera denominada Acceso 
Fórum (tarimas y cierre) 

Concurso 02.02.2004 1.613.139,42 

2744 Algeco Construcciones 
Modulares, SA 

Módulos prefabricados para servicios 
sanitarios, para puntos de información y 
para camerinos 

Concurso 
restringido 

10.12.2003 1.495.952,00 

4787 SEROM, Serveis, Obres 
i Manteniment, SL 

Montaje, mantenimiento, desmontaje del 
interiorismo, la fachada y las instalacio
nes del Edificio Rampa 

Concurso 
restringido 

15.01.2004 *1.330.120,24 

5687 Algeco Construcciones 
Modulares, SA 

Módulos prefabricados para el Edificio de 
acreditaciones 

Concurso 
restringido 

06.02.2001 1.227.338,98 

4978 Algeco Construcciones 
Modulares, SA 

Módulos prefabricados de la zona de 
acceso al Fórum 

Concurso 
restringido 

06.02.2004 690.899,68 

4537 Algeco Construcciones 
Modulares, SA 

Módulos prefabricados para el Edificio 
Rampa 

Concurso 
restringido 

15.01.2004 662.197,45 

5535 Cosersa, SA Montaje, mantenimiento y desmontaje de 
los espacios para socios y patrocinado-
res, y sala de presentaciones 

Concurso 
restringido 

15.03.2004 * 558.959,63 

Total analizado  7.578.607,40 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* No se dispone del dato de gasto real, se trata de la estimación inicial realizada por la Sociedad cuando autorizó el gasto. 

En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 
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•	 Al concurso correspondiente a la AG 4573 solo se presentó una empresa, que fue la 
adjudicataria por 1.000.884,04 €. Solo trece días después se realizó una adenda a este 
contrato, que lo modificó al alza en un 61,2% por una ampliación de los servicios a 
prestar. 

•	 Las AG 2744, 5687, 4978 y 4537, correspondientes a la adjudicación de módulos pre
fabricados para diferentes zonas del recinto Fórum, tuvieron diferentes adendas que 
recogían nuevos requerimientos no previstos en la licitación. El incremento de coste con 
respecto al importe adjudicado fue globalmente del 35,5%. 

•	 El contrato que corresponde a la AG 4787 se suscribió inicialmente por 947.283,57 €, 
con una modificación posterior al alza de un 40,4% por nuevas necesidades no pre
vistas en el presupuesto inicial. 

2.3.7.4. Suministros, dirección de obras, mobiliario y otros 

Los gastos más significativos generados por los suministros se presentan en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 42. Suministros 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

3419/ 
3890 

Endesa Energia, 
SA 

Suministro de energía eléctrica a las instala
ciones del Fórum 

Adjudicación 
directa 

01.02.2004 1.780.123,45 

2800 UTE Elecnor, SA – 
Agelectric, SA 

Instalaciones de distribución eléctrica, sumi
nistro permanente y continuidad 

Concurso 03.11.2003 1.611.496,75 

3664 Energyst Rental 
Solutions, SL 

Suministro, montaje, funcionamiento y desmon
taje de los sistemas de climatización del 
puerto, la Marina Seca, el Centro de Prensa y 
la Carpa Cabaré 

Concurso 02.01.2004 950.319,24 

Varios Districlima, SA Suministro de refrigeración y calefacción del 
Edificio Fórum y del CCIB 

Adjudicación 
directa 

15.04.2004 553.172,22 

Total analizado  4.895.111,66 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.


Las instalaciones de distribución eléctrica correspondientes a la AG 2800 se adjudicaron 
por un importe inicial de 1.157.198,39 €. El 1 de enero de 2004 se formalizó una adenda 
por nuevas necesidades de consumo y otros trabajos no previstos inicialmente, que incre
mentó el importe del contrato hasta 2.400.000 €. El coste final, de 1.611.496,75 €, estuvo 
por debajo de esta cifra; sin embargo, representó un incremento de un 39,3% sobre el ad
judicado, modificación que se habría evitado con una adecuada planificación de las 
necesidades. 
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Los gastos analizados para el concepto Dirección de obras se presentan en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 43. Dirección de obras 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

60 Enginyeria i Gestió 
d’Infraestructures, 
SL 

Gerencia integrada del proyecto para las obras 
del Fórum (asistencia general a la Dirección de 
Producción e Infraestructuras) 

Concurso 
restringido 

15.11.2001 481.050,03 

2688 PGI 2000 Consul
toria i Enginyeria 
Barcelona, SL 

Realización y visado del proyecto técnico y 
gestión de la obtención de la licencia me
dioambiental 

Adjudicación 
directa 

n/e 124.120,00 

2189 H.C.P. Proyectos básicos y ejecutivo y dirección de 
obra de las construcciones destinadas a la 
restauración 

Adjudicación 
directa 

01.09.2003 111.547,92 

1854 Cloud9, SL Proyectos básicos y ejecutivos y dirección de 
obra de la exposición Tolerancia y el proyecto 
Los talleres del puerto 

Adjudicación 
directa 

01.07.2003 104.576,11 

6153/ 
6154 

Risan 
Instalaciones, SL 

Realización de los proyectos y obras de las 
instalaciones eléctricas temporales de baja 
tensión y asesoramiento  

Adjudicación 
directa 

01.03.2004 93.006,60 

4867 GPO Ingeniería, 
SA 

Asesoramiento y auditoría de la totalidad de las 
obras del Fórum 

Adjudicación 
directa 

01.03.2004 71.920,00 

2690 I.B.S. Proyectos básicos y ejecutivos y dirección del 
montaje de las exposiciones Ciudad de las 
Buenas Prácticas y Agua 

Adjudicación 
directa 

17.11.2003 60.009,50 

2404 J.A.F. Proyectos básico y ejecutivo de la exposición 
Biodiversidad 

Adjudicación 
directa 

31.10.2003 31.000,00 

2445 H.C.P. Proyectos básico y ejecutivo y dirección de 
obra de las construcciones del Campamento 
del Festival Mundial de la Juventud 

Adjudicación 
directa 

01.09.2003 20.880,00 

Total analizado  1.098.110,16 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

n/e: No existe


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 El contrato correspondiente a la AG 60 tenía por objeto la prestación de los siguientes 
servicios: 

•	 Asistencia general a la Dirección de producción e infraestructuras. 
•	 Dirección, control, seguimiento y apoyo a la redacción de todos los proyectos de 

adecuación de espacios y producción artística. 
•	 Seguimiento de las obras diseñadas por Barcelona Regional y construidas por 

BIMSA en el área denominada “Barcelona 2004 Fórum área principal”. 

Según consta en el contrato debía figurar un anexo con una lista indicativa pero no 
exhaustiva de las funciones que comprendía cada una de las tres labores anteriores. 
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Este anexo no se ha facilitado en el transcurso del trabajo de fiscalización, hecho que 
limita poder comprobar si se han prestado servicios por parte de otros proveedores que 
pudieran estar incluidos en el objeto de este contrato, como es el servicio prestado 
mediante el contrato de la AG 4867. 

•	 Las AG 2688 y 4867 se adjudicaron de manera directa basándose en la experiencia de 
las empresas adjudicatarias. 

•	 Las AG 2189, 1854, 6153, 6154, 2690 y 2404 se adjudicaron de manera directa sin que 
conste ninguna justificación del motivo en los expedientes. 

Los gastos analizados para el concepto mobiliario y otros se presentan en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 44. Mobiliario y otros 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

4790 Tolpin, SA Suministro, montaje y desmontaje de las tiendas 
y literas del campamento del Festival Mundial de 
la Juventud (lote 1) 

Concurso 01.03.2004 1.110.064,00 

4776 J.P.M. Realización de la maqueta Barcelona de río a río Adjudicación 
directa 

n/e 696.000,00 

5210 Equipos Móviles 
de Campaña 
ARPA, SA 

Suministro, montaje y desmontaje de las tiendas 
y literas del campamento del Festival Mundial de 
la Juventud (lote 2) 

Concurso 01.04.2004 * 583.931,00 

4070 ST 96, SL Suministro, montaje y desmontaje de mobiliario 
en régimen de alquiler 

Concurrencia 11.02.2004 487.233,24 

Total analizado 2.877.228,24 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* No se dispone del dato de gasto real, se trata de la estimación inicial realizada por la Sociedad cuando autorizó el gasto.

n/e: No existe


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 La maqueta Barcelona de río a río se exhibió en la exposición Barcelona in Progress, 
organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, de la que era la pieza principal, con una 
superficie de 190 m2 a escala 1:1000. 

El Ayuntamiento hizo la selección y el encargo a los proveedores, mientras que el coste 
que la Sociedad asumía de 870.000 € (IVA incluido) era financiado por la aportación de 
Abertis, según el contrato de patrocinio publicitario de 1 de abril de 2004. Este coste 
incluía, además del correspondiente a la AG 4776, 174.000 € facturados por la empresa 
Esfera Comunicación y Eventos, SA. La Sociedad no formalizó ningún contrato con este 
proveedor. 
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•	 El contrato de suministro que corresponde a la AG 4070 se adjudicó por un importe 
inicial de 248.886,59 €. La modificación posterior supuso un incremento del 95,8%. 

Según consta en las cuentas anuales de la Sociedad, la mayoría de las bajas del inmo
vilizado se produjeron en el ejercicio 2004 después de la finalización del acontecimiento 
Fórum, y obedecían a los siguientes conceptos: 

•	 Venta de activos mediante subasta pública: la Sociedad adjudicó a Ferbossa Industriac
tiva, SL el servicio de gestión de la venta de activos mediante subasta pública, que se 
llevó a cabo durante el mes de octubre de 2004. Según información facilitada por la 
Sociedad, se obtuvieron ingresos en la subasta de activos por un valor de 1.948.859 €, 
mientras que los servicios prestados por Ferbossa se retribuyeron con 543.721,71 €. 

•	 Ventas de los activos que formaban parte del territorio Fórum que, por su naturaleza, no 
eran susceptibles de subasta pública y que se componían básicamente de mobiliario 
urbano y espacios de sombra (véase punto 2.3.7.1). 

•	 Ventas a terceros de bienes que no se adjudicaron en el procedimiento de subasta. 

•	 Donaciones. 

La Sociedad no ha facilitado el detalle completo de las altas y bajas del inmovilizado de 
cada ejercicio, ni toda la documentación soporte de las bajas realizadas como conse
cuencia de la finalización de la actividad –tanto de la venta en la subasta como a otras 
empresas o entidades, o al propio personal de la Sociedad– por lo que no se ha podido 
efectuar ninguna verificación sobre este aspecto. 

2.3.8. Tecnología 

Este apartado incluye el conjunto de funciones para desarrollar e implantar la tecnología 
que necesitaba el Fórum en la etapa de preparación y durante la celebración del acon
tecimiento. 

La tecnología del Fórum proporcionaba el conjunto de aplicaciones informáticas que 
debían dar cobertura a los diferentes servicios: acreditaciones, inscripciones a Diálogos, 
entradas, cuadro de mando y gestión de incidencias, entre otros. Estos proyectos se 
imputaron a los programas finalistas. 

Formaban parte de este programa las telecomunicaciones necesarias para asegurar la red 
de voz y datos y la comunicación de la organización. En el apartado de gestión y apoyo 
tecnológico se hacía referencia a los proyectos relacionados con los equipamientos 
tecnológicos, la administración de sistemas y la atención al usuario. 
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2.3.8.1. Gestión de sistemas 

Los gastos más significativos generados por el concepto Gestión de sistemas se pre
sentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 45. Gestión de sistemas 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

1048 Indra Sistemas, SA Servicio de atención al usuario (SAU) Concurso 13.02.2003 * 1.661.885,68 

1806 Automatic Systems 
Española, SA 

Suministro, instalación y desinstalación de 
dispositivos físicos de acceso 

Adjudicación 
directa 

01.09.2003 * 1.081.463,36 

2579 Indra Sistemas, SA Servicio técnico de sistemas Adjudicación 
directa 

17.06.2003 * 1.042.280,47 

Varias Informática el 
Corte Inglés, SA 

Suministro de ordenadores, monitores e 
impresoras 

Adjudicación 
directa 

- * 795.205,91 

1074 Indra Sistemas, SA Implantación de sistemas de planificación 
y gestión operativa: acontecimientos, re
cursos, protocolo transporte y voluntarios 

Concurrencia 11.02.2003 * 593.648,56 

5345 Indra Sistemas, SA Servicio de asistencia técnica de nueve 
técnicos 

Adjudicación 
directa 

15.02.2004 * 405.276,16 

2823 Indra Sistemas, SA Servicio de alojamiento de aplicaciones 
informáticas 

Adjudicación 
directa 

17.07.2003 * 397.265,20 

Total analizado 5.977.025,34 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* No se dispone del dato de gasto real. Se trata de la estimación inicial realizada por la Sociedad cuando autorizó el gasto. 

En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 Tal como se ha detallado en el apartado correspondiente, Indra suscribió un contrato de 
patrocinio el 11 de febrero de 2003 en el que se detallaba que sería el proveedor de la 
Sociedad en actividades de consultoría, servicios y soluciones en tecnologías de la 
información. Los contratos detallados en el cuadro anterior se adjudicaron en este 
contexto (véase el apartado 2.1.3.2). 

•	 En la relación de autorizaciones de gasto realizadas por la Sociedad para el suministro 
de equipamiento informático, se han detectado 55 AG con el coste total indicado en el 
cuadro. Las adjudicaciones se realizaron de forma directa a una empresa del grupo El 
Corte Inglés basándose en su condición de socio del acontecimiento (véase el apartado 
2.1.3.2). 

2.3.8.2. Telecomunicaciones 

Los gastos más significativos generados por el concepto Telecomunicaciones se pre
sentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 46. Telecomunicaciones 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

5344 Difusió digital Societat de 
Telecomunicacions, SAU 

Servicio de radiocomunicaciones para 
comunicar al personal de operaciones 

Concurrencia 01.11.2003 1.299.281,15 

2876 Telefónica Soluciones de 
Informática y Comunica
ciones, SAU 

Cableado estructural y backbone de 
fibra óptica 

Adjudicación 
directa 

03.12.2003 * 874.008,16 

2879 Telefónica de España, 
SAU 

Implantación de un sistema de telefonía Adjudicación 
directa 

03.12.2003 * 652.273,85 

2878 Telefónica Soluciones de 
Informática y Comunica
ciones, SAU 

Electrónica de red local para el recinto 
Fórum 

Adjudicación 
directa 

03.12.2003 * 591.561,21 

5584 Informática el Corte 
Inglés, SA 

Sistema de megafonía del recinto Concurso 20.01.2004 * 365.922,73 

4507 Talk Rent, SL Sistemas de intercomunicadores para 
espectáculos 

Concurrencia n/e 288.906,79 

Total analizado  4.071.953,89 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* No se dispone del dato de gasto real; se trata de la estimación inicial hecha por la Sociedad cuando autorizó el gasto.

n/e: No existe.


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 La AG 5344 se adjudicó a la empresa Difusió digital Societat de Telecomunicacions, 
SAU, que pertenecía al grupo Abertis, patrocinador del acontecimiento (véase el apar
tado 2.1.3.2). El contrato inicial se suscribió por un importe de 702.171,32 €; el incre
mento del 85,0% hasta llegar al gasto final fue a causa de ampliaciones en los requeri
mientos de la Sociedad no previstas inicialmente. 

•	 Las AG 2876, 2879 y 2878 se adjudicaron a dos empresas del grupo Telefónica basán
dose en su condición de proveedor preferente (véase el apartado 2.1.3.2) y la dilatada 
experiencia. La AG 2876 se adjudicó por un importe inicial de 540.001,04 €; posterior
mente se realizó una ampliación del 61,8% motivada por nuevas necesidades surgidas 
durante la ejecución del proyecto. 

2.3.9. Servicios de apoyo 

En este apartado se agrupan, por una parte, los servicios necesarios para conseguir un 
nivel óptimo de visita durante la operación, como son la seguridad, limpieza y manteni
miento; y, por la otra, los servicios de apoyo a la organización del acontecimiento: acre
ditaciones, flota, logística, traducciones y ediciones, entre otros. 

2.3.9.1. Seguridad 

Los gastos más significativos generados por el concepto Seguridad se presentan en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro 47. Seguridad 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

2701 Segur Ibérica, SA Servicios de vigilancia y seguridad (lote 1) Concurso 26.11.2003 1.772.862,34 

3018 Barna Porters, SL Servicios de vigilancia y seguridad (lote 4) Concurso 01.02.2004 1.080.060,20 

3615 Indra Sistemas de 
Seguridad, SA 

Suministro, montaje, mantenimiento y 
desmontaje de los sistemas y equipos de 
seguridad electrónica (lotes 2, 3, 4 y 8) 

Concurso 15.01.2004 925.896,30 

2763 Vigilantes Seguridad 
Express, SA 

Servicios de vigilancia y seguridad (lote 3) Concurso 29.12.2003 895.473,73 

3409 Cess, Compañía Europea 
de Servicios de Seguri
dad, SA 

Servicios de vigilancia y seguridad (lote 2) Concurso 25.02.2004 744.297,46 

2702 Consorcio de Servicios, 
SA 

Servicios auxiliares a los de vigilancia y 
seguridad (lote 1) 

Concurso 26.11.2003 715.116,45 

2722 Servicios Integrales Uni
tecnic, SL 

Suministro y prestación de los servicios 
de funcionamiento de los equipos del 
circuito cerrado de televisión 

Concurso 29.12.2003 584.640,00 

2660 Telecomunicación Elec
trónica y Conmutación, 
SA 

Suministro y servicios de instalación, 
mantenimiento y desinstalación de los 
sistemas de control de acceso de 
materiales 

Concurso 28.11.2003 493.027,00 

3128 Telefónica Ingeniería de 
Seguridad, SA 

Suministro, montaje, mantenimiento y 
desmontaje de los sistemas y equipos de 
seguridad electrónica (lotes 5 y 7) 

Concurso 12.02.2004 465.050,29 

3402 Esc, Servicios Generales, 
SL 

Servicios auxiliares a los de vigilancia y 
seguridad (lote 2) 

Concurso 25.02.2004 362.704,32 

177 De Sicart Consultores, SL Servicios de asesoramiento y dirección 
operativa en materia de seguridad 

Adjudicación 
directa 

15.06.2001 305.049,08 

134/ 
3048 

Inteligencia de Empre
sas, SL 

Servicio de asesoría de dirección y 
gestión de seguridad integral 

Adjudicación 
directa 

01.03.2002 247.986,00 

240/ 
3044 

Fundació Politècnica de 
Catalunya 

Elaboración de planes de evacuación, 
emergencia y autoprotección 

Adjudicación 
directa 

01.03.2002 213.299,59 

2841 Inteligencia de Empre
sas, SL 

Servicios de dirección y gestión de la 
seguridad y de prevención de riesgos 
laborales 

Adjudicación 
directa 

02.01.2004 112.508,24 

3041 F.X.C.P. Servicios de asesoramiento, coordinación 
y supervisión en materia de seguridad 

Adjudicación 
directa 

02.01.2004 90.013,60 

3047 F.J.C.S. Servicios de asesoramiento, coordinación 
y supervisión en materia de seguridad 

Adjudicación 
directa 

01.01.2004 90.013,60 

3042 CF, SCP Servicios de asesoramiento, coordinación 
y supervisión en materia de seguridad 

Adjudicación 
directa 

02.01.2004 81.012,32 

3043 Cesma Systems Group, 
SLL 

Servicios de asesoramiento, coordinación 
y supervisión en materia de seguridad 

Adjudicación 
directa 

01.01.2004 81.012,32 

3039 Jarama 56, SL Servicios de asesoramiento, coordinación 
y supervisión en materia de seguridad 

Adjudicación 
directa 

12.01.2004 77.951,87 

3040 Constelación Actium, SL Servicios de asesoramiento, coordinación 
y supervisión en materia de seguridad 

Adjudicación 
directa 

12.01.2004 55.448,40 

Total analizado  9.393.423,11 

Importes en euros (IVA incluido). 
Fuente: Elaboración propia. 
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En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 El 16 de octubre de 2003 la Sociedad convocó un concurso para el suministro, insta
lación y desmontaje de los sistemas de seguridad electrónica, que se dividió en ocho 
lotes, seis de los cuales se adjudicaron a Indra, Sistemas de Seguridad, SA y Tele
fónica, Ingeniería de Seguridad, SA en el marco de las condiciones de proveedor prefe
rente determinadas en los contratos de patrocinio (véase el apartado 2.1.3.2). Estas 
adjudicaciones fueron por un total de 1.390.946,59 €, que representaba el 82,8% del 
importe adjudicado para este concepto. 

•	 La empresa adjudicataria del suministro y prestación de los servicios de puesta en 
marcha, parametrización y desparametrización de los equipos del circuito cerrado de 
televisión pertenecía al grupo Mediapro (patrocinador de la Sociedad) y se le permitió 
revisar la oferta económica presentada inicialmente para mejorar la de otra empresa 
licitadora. Este hecho vulnera la normativa vigente (véase el apartado 2.1.3.2). 

•	 En la documentación aportada por la Sociedad se detalla que se convocó un concurso 
para adjudicar el suministro, en régimen de alquiler, instalación, desinstalación y mante
nimiento del sistema de control de acceso de materiales del Fórum. No obstante, no se 
tiene ninguna evidencia de que este concurso se hubiera realizado. 

•	 Todos los servicios de asesoramiento y dirección operativa en materia de procedi
mientos de seguridad realizados se adjudicaron de manera directa sin ninguna otra jus
tificación que la experiencia profesional. El importe del gasto analizado por este 
concepto fue de 1.354.295,02 €. 

•	 Las AG 3039-3043 y la 3047 correspondían a la contratación de profesionales, ya fuera 
directamente o mediante una sociedad mercantil para desarrollar trabajos relacionados 
con la operativa de seguridad antes y durante el acontecimiento Fórum. El coste de un 
mes completo de los servicios de estos profesionales se determinó en todos los casos 
en 9.001,36 € (IVA incluido), y el gasto global por estos profesionales fue de 
475.452,11 €. La adjudicación se realizó de manera directa sin que estuviera suficien
temente justificada. 

2.3.9.2. Limpieza y mantenimiento 

Los gastos más significativos generados por el concepto Limpieza y mantenimiento se 
presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 48. Limpieza y mantenimiento 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

2232 Générale Location Con
venciones Barcelona, SL 

Gestión del Edificio Fórum y del CCIB Adjudicación 
directa 

13.02.2003 * 6.507.600,00 

1779 Cespa Ingeniería Urbana, 
SA 

Limpieza de edificios y construc
ciones efímeras del recinto Fórum 

Concurso 05.08.2003 2.143.864,49 

5968 Emte Service, SA Gestión técnica del mantenimiento de 
las obras e instalaciones del recinto 

Concurso 26.03.2004 778.276,33 

2362 Ayuntamiento de 
Barcelona 

Varios servicios de limpieza y man
tenimiento 

Adjudicación 
directa 

16.10.2003 26.630,00 

Total analizado 9.456.370,82 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* No se dispone del dato de gasto real. Se trata del importe que figura en el contrato. 

En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 Générale Location Convenciones Barcelona, SL9 (GL) resultó adjudicataria de un con
trato de arrendamiento de cosa futura que tenía por objeto el edificio Fórum y el CCIB, y 
que suponía la demora en la posesión de los edificios hasta el final del acontecimiento. 
No obstante, y según la información facilitada, GL anticipó una inversión de 11 M€ con 
el siguiente presupuesto aproximado: 

Cuadro 49. Inversión anticipada de GL 

Concepto Importe 

Cocinas y offices 

Mobiliario 

Audiovisual 

Material de explotación 

Equipamiento escénico edificios 

Consumibles 

Varios y otros 

2.200.000,00 

2.500.000,00 

2.200.000,00 

1.200.000,00 

1.500.000,00 

100.000,00 

1.300.000,00 

Total  11.000.000,00 

Importes en euros. 

Fuente: Contrato suscrito con GL el 13 de febrero de 2003.


Es básicamente por este motivo que se consideró que debía ser GL la que prestara los 
servicios de gestión integral de los dos edificios, y se le adjudicó el contrato de manera 
directa. El 13 de febrero de 2003 la Sociedad suscribió un contrato de arrendamiento de 
servicios con GL, que determinaba los siguientes encargos: 

9. La empresa adjudicataria cambió con posterioridad su denominación social a GL Events CCIB, SL. 
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•	 Suministro e instalación de equipamientos del edificio Fórum y del CCIB, con una 
dotación que se concretaría más adelante. Con este objetivo, GL adelantaba el importe 
de la inversión convenida con BIMSA en ejecución del contrato de arrendamiento. 

•	 Suministro y almacenaje de los elementos y materiales consumibles. 
•	 Mantenimiento de las instalaciones y equipamientos. 
•	 Limpieza y tratamiento de residuos. 
•	 Gestión de los recursos humanos para la prestación de los servicios anteriores. 

•	 Según un acuerdo de la Comisión Permanente de 11 de junio de 2003, se adjudicó el 
servicio de limpieza de edificios y construcciones efímeras a Cespa Ingeniería Urbana, 
SA por 1.670.236,68 €. El 15 de junio de 2004 se suscribió una adenda por 420.000 €, 
es decir, un 25,1% adicional por varias modificaciones y ampliaciones del servicio. 

•	 La AG 5968 correspondía a la gestión técnica del mantenimiento de las obras y las 
instalaciones del recinto Fórum durante la celebración del acontecimiento, así como al 
desmantelamiento una vez clausurado. Según figura en el contrato, el mantenimiento 
abarcaba, entre otros aspectos, el seguimiento del Edificio Fórum y del CCIB. La So
ciedad no ha clarificado si en las funciones desarrolladas por GL de gestión de ambos 
edificios había duplicidad. 

La adjudicación no fue a la mejor oferta económica sino que se hizo basándose en unos 
criterios de recursos y calidad técnica no especificados. El contrato se suscribió ini
cialmente por 355.248,96 €, mientras que el coste final supuso un incremento del 
119,1% por ampliación de necesidades respecto a las inicialmente previstas. 

•	 El 16 de octubre de 2003 la Sociedad suscribió un convenio con el Ayuntamiento de 
Barcelona para que le prestara el servicio de limpieza vial; limpieza de las aguas 
marinas; gestión de residuos; mantenimiento del alumbrado público, de las fuentes, de 
la red de alcantarillado, de las instalaciones de suministro de agua freática y mante
nimiento de la jardinería, y dotación de vallas de balizamiento y protección del recinto. 

Esta colaboración se fundamentó en los precios ventajosos que obtenía el Ayuntamiento 
de sus contratistas, y sin perjuicio del posible convenio que pudiera concertar el Ayun
tamiento de Barcelona con el de Sant Adrià de Besòs para prestar estos servicios. 

Según se determina en el convenio, el Ayuntamiento facturaría a la Sociedad el precio 
del servicio, como máximo, en lo que correspondía a las tarifas vigentes con su ope
rador en el entorno del recinto Fórum, según las certificaciones por los servicios efec
tivamente prestados. En la documentación aportada por la Sociedad, se estima un 
coste total de estos servicios en 3.095.816,80 €. No obstante, el Ayuntamiento única
mente facturó a la Sociedad 26.630 €. La Sociedad no ha explicado el motivo de esta 
diferencia. 
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2.3.9.3. Otros servicios de apoyo 

Los gastos analizados correspondientes al concepto Otros servicios de apoyo se pre
sentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 50. Otros servicios de apoyo 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato Total gasto 

2658 Resa Logistic, SL Servicio de manipulación de 
mercancías en el recinto 

Concurso 19.12.2003 1.013.383,77 

2140 Masterlease Europe Renting, SL Renting de vehículos Adjudicación 
directa 

21.10.2003 870.079,28 

4312 Comercial Martí, SA, Martí Renom, 
SA, Empresa Casas, SA, SARFA, 
SL, Transports Ciutat Comtal 2, SL, 
UTE 

Flota de transporte de 
personas 

Concurso 08.03.2004 * 400.000,00 

4980 Autoridad del Transporte 
Metropolitano 

Títulos de transporte público 
colectivo 

Adjudicación 
directa 

15.10.2003 166.392,66 

Total analizado 2.449.855,71 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* No se dispone del dato de gasto real. Se trata de la estimación inicial realizada por la Sociedad cuando autorizó el gasto. 

En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 El contrato inicial correspondiente a la AG 2658 se suscribió por 701.249 € y el gasto 
final fue un 44,6% superior. Según la información facilitada por la Sociedad, buena parte 
del coste adicional fue por el gran volumen de material sobrante de la subasta de 
inmovilizado. 

•	 Masterlease Europe Renting, SL correspondía al renting de diferentes vehículos de 
motor que constituyeron la flota de transporte. Incluía diez vehículos para los directivos 
del Fórum así como cincuenta y nueve vehículos más, básicamente para el área de 
operaciones. 

No se realizó ningún procedimiento de licitación, ya que esta operación se realizaba en 
el contexto de las obligaciones que se establecieron con motivo de la firma del contrato 
de patrocinio publicitario, por el que la Sociedad se obligaba al uso de la flota 
suministrada por Toyota. 

2.3.10. Fórum ciudad 

La programación del Fórum ciudad estaba formada por exposiciones, espectáculos, con
ciertos y otras actuaciones en la calle. Los museos y equipamientos culturales públicos y 
privados programaron conjuntamente con la Sociedad parte de esta oferta. 
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Hay que destacar que todos los contratos de la muestra analizada se adjudicaron de ma
nera directa basándose en la programación, aunque en la documentación aportada al 
Consejo de Administración no estaba suficientemente detallado cuáles eran las exposicio
nes, espectáculos y otros actos previstos, ni el coste que debían suponer para la So
ciedad. 

2.3.10.1. Exposiciones 

EL 21 de marzo de 2001 se informó al Consejo de Administración de la firma de diferentes 
convenios de colaboración con equipamientos culturales de la ciudad. No consta que en la 
documentación aportada a los órganos de gobierno figurara el gasto asignado a cada una 
de las exposiciones programadas. 

Según consta en el programa del acontecimiento, una veintena de equipamientos ofre
cieron diferentes muestras basadas en los tres ejes temáticos del Fórum; las más signifi
cativas por importe son las que se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 51. Exposiciones del Fórum ciudad 

AG Producción Exposición Coste total 
Total 

facturado % 

792-797/ 
4408 

ICUB (Desglose en el siguiente cuadro) 3.305.770,18 1.680.607,26 50,8 

742 Centro de Cultura Contempo
ránea de Barcelona 

La guerra 1.545.340,00 825.000,00 53,4 

743 Museo de Arte Contemporá
neo de Barcelona 

Arte y utopía: la acción restringida 1.256.508,38 825.000,00 65,7 

826 Instituto Europeo del 
Mediterráneo 

El esplendor del Mediterráneo 
medieval 

1.623.000,00 825.000,00 50,8 

919 Fundació Joan Miró La belleza del fracaso 929.000,00 696.750,00 75,0 

Total analizado 8.659.618,56 4.852.357,26 56,0 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.


La Sociedad suscribió contratos con cada una de las instituciones culturales indicadas 
para la colaboración en la organización y producción de las exposiciones. La institución se 
encargaba de dirigir y coordinar los trabajos de preparación, gestión, producción y exhibi
ción, así como de llevar a cabo todas las contrataciones que fueran necesarias. En cam
bio, la Sociedad debía velar por que la exposición se adaptara a los principios y objetivos 
del Fórum. El coste total de la exposición se dividía entre las instituciones y la Sociedad en 
un porcentaje que estaba determinado en el contrato. 

El Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) solo se ocupaba de la coordinación, ya que 
existía un equipamiento cultural para cada exposición que suscribía los contratos y que se 
ocupaba de la producción de las exposiciones, y que se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 52. Exposiciones coordinadas por el ICUB 

AG Producción Exposición Coste total 
Total a facturar 

según convenio % 

792 Museo de Ciencias Naturales de 
la Ciutadella 

Conservación sostenible de la 
biodiversidad 

316.400,00 220.000,00 69,5 

793 Museo etnológico Patrimonio e interculturalidad 313.413,24 220.000,00 70,2 

794 Museo Barbier-Mueller de Arte 
Precolombino 

La imagen del cuerpo 300.506,05 220.000,00 73,2 

795 Museo Frederic Marès Relicarios de todo el mundo 293.040,00 220.000,00 75,1 

796 Instituto Botánico de Barcelona Las colecciones científicas en 
Cataluña: tres siglos de inter
pretación de la naturaleza 

337.000,00 220.000,00 65,3 

797 Museo de las Artes Decorativas B-ciclos Movimiento-Transmisión-
Equilibrio 

540.910,89 220.000,00 40,7 

4408 Museo Picasso Picasso. Guerra y paz * 1.204.500,00 360.607,26 29,9 

Total analizado 3.305.770,18 1.680.607,26 50,8 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* En el convenio se fijaba no hacer ninguna compensación por los ingresos que se generaran por la venta de entradas de

la exposición. 


La entidad que se ocupaba de la producción se encargaba de dirigir y coordinar los 
trabajos de preparación, gestión, producción y exhibición de dicha exposición, así como 
de llevar a cabo todas las contrataciones. En todos los casos la Sociedad asumía que el 
presupuesto total de gasto de la exposición era fijo, con independencia de que el coste 
final pudiera tener variaciones con respecto al previsto inicialmente. 

En la mayoría de los contratos se determinaba que la Sociedad participaría en los ingresos 
de venta de entradas obtenidos por la exposición en un importe equivalente al porcentaje 
asumido del presupuesto de gastos de la exposición. Asimismo, en algunos casos se esta
blecieron fórmulas para compensar a la productora de políticas de descuentos en entra
das en las exposiciones que pudiera establecer la Sociedad. 

Se ha solicitado a la Sociedad información sobre el importe cobrado para cada una de las 
coproducciones que se exhibieron en el Fórum ciudad, pero no la ha facilitado. 

El 31 de marzo de 2012 la Sociedad todavía mantiene un importe de 1.322.383,06 € pen
diente de pago al ICUB. Considerando la antigüedad de este saldo, sería conveniente 
analizar la vigencia de la obligación de pago. 

2.3.10.2. Espectáculos y otras acciones 

Según consta en el acta del Consejo de Administración de 18 de marzo de 2002, se 
aprobó el modelo del Festival de las Artes, aunque con ciertas observaciones (que no se 
detallan) que el director general debía tomar en consideración. 
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados del análisis de los espectáculos y otras 
acciones más significativos que se ofrecieron en el Fórum ciudad. 

Cuadro 53. Espectáculos y otras acciones más significativas en el Fórum ciudad 

AG Producción Espectáculo 
Total 

facturado 

2170 Consorcio del Auditorio y la Orquesta Quince conciertos en diferentes fechas 1.514.523,00 

Ver detalle TNC Siete espectáculos 979.192,00 

6718/6419/6420 Fundació del Gran Teatre del Liceu Una ópera y dos espectáculos más 601.012,21 

1359/4342 Marina Premià, SL Festival del mar 574.171,87 

2840/5613 Focus, SA Espectáculo Homenaje a Cataluña y el rey Lear 558.146,44 

4736 Music Project, SL Obra teatral Loungta, los caballos del viento 513.616,68 

4233 ICUB Diferentes espectáculos de la programación del 
Festival de Barcelona Grec 2004 

424.140,59 

2366/6706 Base Rítmica, SL Carnavalona con Carlinhos Brown 379.000,00 

2486 Centre international de créations 
théâtrales 

Tierno Bokar 300.000,00 

Total analizado 5.843.802,79 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 La Sociedad y el Consorcio del Auditorio y Orquesta (en adelante, el Auditorio) llegaron 
a un acuerdo con respecto a la coproducción y posterior explotación de un número de 
conciertos programados en el Auditorio. El presupuesto total de esta programación se 
estimó en 2.181.648 €. 

El Auditorio se debía encargar de la producción ejecutiva. En caso de que hubiera 
alguna variación en el presupuesto total de producción, las partes debían asumir la 
parte proporcional de la variación en función del porcentaje asumido del coste. 

Asimismo, cualquier ingreso neto derivado de la explotación de la producción (cal
culado como el resultado de restar de los ingresos brutos por taquillaje los derechos de 
autor y las comisiones por venta de entradas) se debía repartir entre las partes en 
proporción a la financiación. 

El pago final se debía hacer efectivo en el momento de la liquidación del taquillaje, 
una vez descontada la participación de los ingresos. Aunque no se dispone del im
porte de estos ingresos, a partir del descuento en la factura final se podría inferir que 
se situaba en torno a 0,2 M€. El contrato también establecía que el Auditorio debía 
facilitar la presentación de los justificantes de los gastos realizados, con solicitud pre
via por escrito de la Sociedad. No se tiene constancia de que la Sociedad pidiera esta 
justificación. 

100 




SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 11/2014 


•	 El Teatro Nacional de Cataluña (TNC) y la Sociedad firmaron un contrato marco el 21 de 
noviembre de 2002 en el que se establecían las condiciones que debían regir la 
coproducción y explotación conjunta de espectáculos con motivo del Festival Inter
nacional de las Artes del Fórum. Los espectáculos que finalmente fueron programados 
son los que se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 54. Espectáculos programados con el Teatro Nacional de Cataluña 

AG Fecha Espectáculo Total autorizado 

2117 15.10.2003 Creation 2003 58.000,00 

3980 20.03.2004 Calígula 300.287,48 

4154 01.04.2004 Para los niños de ayer, de hoy y de mañana 156.828,65 

5342 01.06.2004 Iris 128.538,63 

5398 15.06.2004 Forever Young 111.039,67 

6640 15.06.2004 Forasteros 294.495,80 

6675 15.06.2004 Miniaturas 121.111,90 

Total analizado 1.170.302,13 

Importes en euros (IVA incluido). 

Fuente: Elaboración propia.


Para cada coproducción se firmaba un contrato en el que se determinaba la aportación 
como un 50% del coste total presupuestado y la participación de los ingresos netos por 
la venta de entradas en este mismo porcentaje. La participación en los ingresos se 
debía deducir de la aportación de la Sociedad. 

No se dispone de la justificación de que los presupuestos de gastos de cada espec
táculo hubieran estado finalmente ejecutados en los importes previstos, ni tampoco de 
la documentación acreditativa de los ingresos obtenidos, ya que la Sociedad no ha 
facilitado la liquidación a la que obligaba el convenio marco. La única información 
disponible es la facturación final que hizo el TNC, que ascendía a 979.192 €. 

•	 El 29 de julio de 2003 la Sociedad y la Fundació del Gran Teatre del Liceu (en adelante, 
el Liceo) suscribieron un contrato marco de colaboración cultural para establecer las 
bases generales de colaboración en las diferentes actividades artísticas que llevarían a 
cabo conjuntamente. 

El Liceo debía ceder el uso del teatro y hacerse cargo del personal de sala, de los 
intérpretes, director y coro, figurantes y otros artistas o profesionales, y aportaba los ele
mentos de la escenografía e iluminación, instrumentos, vestuario, catering y decoración. 

El Liceo asumía cualquier desviación que se pudiera producir sobre el presupuesto, de 
tal manera que la aportación de la Sociedad quedaba limitada a la aportación eco
nómica detallada. 
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Se establecía que cada coproducción debía ser objeto de un contrato específico que 
incluyera, entre otros aspectos, las aportaciones económicas. En cualquier caso, la 
aportación máxima de la Sociedad debía ser de 601.012,10 € (IVA incluido). Finalmente 
esta aportación se materializó en su totalidad en las coproducciones que se muestran 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 55. Espectáculos programados con el Liceo 

AG Fecha Espectáculo Coste total 
Ingresos 
previstos 

Total 
facturado % 

1718 29.03.2003 Ópera Giulio Cesare in Egitto 1.218.999,37 482.318,89 *427.274,68 35,1 

6419 19.07.2004 Programa del ballet Cullberg 625.273,06 495.582,24 * 75.220,67 12,0 

6420 14.07.2004 Programa Compañía Nacional de Danza 443.582,58 273.725,12 98.516,86 22,2 

Total analizado 2.287.855,01 1.251.626,25 601.012,21 26,3 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* El contrato no está firmado por ningún representante de la Sociedad. 

El importe autorizado correspondía en cada coproducción a la mitad del déficit previsto 
según un presupuesto estimado. En dichos contratos no se determinaba ningún sistema 
de revisión de los gastos reales incurridos por el Liceo para la producción de los 
diferentes espectáculos. 

Los ingresos obtenidos por la venta de localidades de las representaciones de la obra, 
una vez descontados el IVA, la tasa de la Sociedad General de Autores y Editores, si 
procede, y las comisiones bancarias, correspondían a los coproductores a partes igua
les, cuando se excediera la cifra de los ingresos previstos según el presupuesto inicial. 
Por debajo de este importe correspondían íntegramente al Liceo. 

De la documentación aportada se deduce que la Sociedad no registró ningún ingreso 
por estas coproducciones. No se ha facilitado el detalle de los ingresos reales obte
nidos por la venta de las entradas de los espectáculos ni ninguna documentación 
justificativa de los gastos reales en los que incurrió el Liceo. 

•	 La empresa Marina Premià, SL es la entidad concesionaria del Puerto Deportivo de Sant 
Adrià, que formaba parte del recinto en el que la Sociedad tenía previsto celebrar un 
acontecimiento marítimo denominado Festival del mar. El 28 de mayo de 2003 sus
cribieron un contrato que tenía por objeto establecer las condiciones de colaboración 
para este festival y concretar las inversiones en infraestructuras e instalaciones nece
sarias en el Puerto del Besòs para la celebración del Fórum y posterior actividad en el 
Puerto. 

La Sociedad se obligó a pagar como contraprestación por los trabajos de comisariado 
del Festival del mar 94.171,87 € (IVA incluido). El 22 de marzo de 2004 suscribieron una 
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adenda por la que la Sociedad se obligaba a asumir parte del coste de algunas obras 
que modificaban parcialmente el proyecto inicial del Puerto por un importe total de 
480.000 € (IVA incluido). Esta modificación no se sometió a la aprobación del Consejo 
de Administración. 

•	 Con respecto a Focus, se coprodujeron los espectáculos en el marco de la progra
mación del Fórum ciudad que se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 56. Espectáculos programados con Focus 

AG Fecha Espectáculo Ingresos previstos Total autorizado 

2840 16.01.2004 Homenaje a Cataluña 169.936,72 314.138,12 

5613 07.06.2004 El rey Lear 258.492,61 244.008,32 

Total analizado 428.429,33 558.146,44 

Según los contratos suscritos, Focus se debía quedar los ingresos por venta de en
tradas hasta la cantidad de los ingresos previstos. Una vez superada esta cantidad, la 
Sociedad y Focus se dividirían los ingresos al 50% (45% para la Sociedad en el caso 
del rey Lear). No se dispone del detalle de los ingresos reales obtenidos por estos 
espectáculos, ni la justificación de los gastos reales finales. 

•	 El 10 de noviembre de 2003 la Sociedad suscribió un contrato con Base Rítmica, SL 
para organizar y efectuar un carnaval en Barcelona el 15 de mayo de 2004 por un 
presupuesto máximo de 299.000 €. La adjudicación directa se justificó basándose en el 
hecho de que la empresa adjudicataria era la representante del artista escogido para 
hacer el carnaval. 

[...]10 

Con posterioridad a la realización de la actuación, el 11 de julio de 2004, se formalizó 
una adenda por la que la Sociedad realizaba una aportación adicional de 60.000 € por 
el incremento de precio de los vuelos y la falta de esponsorización de este concepto. El 
contrato inicial determinaba explícitamente que la aportación de 299.000 € era en el 
supuesto de que no se hubieran encontrado ayudas de entidades públicas o privadas e 
incluía el coste de los vuelos, por lo que esta aportación no se ajustaba al contenido del 
contrato. 

2.3.11. Comunicación y promoción 

Este apartado comprende el conjunto de proyectos que, por una parte, definían la estra
tegia de comunicación que tenía por finalidad dar a conocer el acontecimiento y las 

10. Párrafo suprimido como consecuencia de las alegaciones presentadas. 
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actividades que lo componían y que, por la otra, debían definir la participación de los 
diferentes colectivos de la sociedad en el Fórum. También incluye las relaciones con los 
medios de comunicación (prensa, televisión y radio). 

2.3.11.1. Infraestructuras de la comunicación 

Los gastos más significativos generados por las infraestructuras que se destinaron a la 
comunicación del acontecimiento se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 57. Infraestructuras de la comunicación 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

3493 Mediaproducción, 
SL 

La instalación, mantenimiento y operación 
del Centro de Radio y Televisión del acon
tecimiento y la dirección y producción del 
proyecto del DVD del Fórum 

Adjudicación 
directa / Con
currencia 

25.02.2004 5.406.024,75 

1877 Terra Networks 
España, SAU 

Servicios de desarrollo e infraestructura de 
la página web oficial (Fórum Virtual) 

Concurrencia 16.04.2003 3.681.413,12 

Total analizado 9.087.437,87 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 La Sociedad y Mediapro suscribieron un contrato el 29 de mayo de 2003 por el que se 
determinaba la condición de proveedor preferente del patrocinador para la prestación 
de servicios y recursos audiovisuales (véase el apartado 2.1.3.2), motivo por el que se 
le adjudicó de manera directa la prestación de los servicios del Centro de Radio y 
Televisión. Con respecto a la producción del proyecto del DVD, se pidieron dos ofertas 
y se dio la opción a Mediapro de que presentara una segunda para ser la mejor oferta 
económica, opción que vulnera la normativa. 

El contrato inicial para los servicios prestados por Mediapro era por 4.157.153 €, que se 
amplió en 1.248.871,75 €, mediante cinco adendas posteriores por la prestación de 
nuevas labores no previstas en el plan preliminar entregado por la Sociedad. Esta inde
finición en los contenidos ya se ponía de manifiesto en la justificación del contrato sus
crito inicialmente. 

•	 El contrato de patrocinio publicitario suscrito el 2 de diciembre de 1999 con Telefónica 
determinaba que las sociedades de su grupo serían proveedores preferentes del Fórum 
Virtual en servicios de telecomunicaciones e ingeniería de web para el periodo 1999
2000. Este derecho se reconocía también para el periodo posterior en el convenio 
suscrito el 9 de septiembre de 2002. La adjudicación del contrato se realizó en este 
contexto (véase el apartado 2.1.3.2). 
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2.3.11.2. Compra y producción de espacios publicitarios 

Los gastos más significativos generados por la compra y producción de espacios publi
citarios en los medios de comunicación se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 58. Compra y producción de espacios publicitarios 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

3789-3791 Centro de Investigación y 
Compra de Medios, SA 

Compra de espacios publici
tarios en televisión 

Concurso 
restringido 

n/e 1.907.621,12 

1362-1364, 
1367,1368, 
1371-1374 

Focus Media, SL Compra de espacios publicita
rios en televisión y prensa (cam
paña junio de 2003) 

Concurso 
restringido 

n/e * 
1.599.076,06 

2397-2399 Focus Media, SL Compra de espacios publicita
rios en televisión (campaña Na
vidad de 2003) 

Concurso 
restringido 

n/e * 985.711,80 

1356-1681
5732 

Televisió de Catalunya, 
SA 

Campañas de difusión del Fó
rum en Televisió de Catalunya 

Adjudicación 
directa 

28.05.2003 813.899,48 

1902-1904 Centro de Investigación y 
Compra de Medios, SA 

Compra de espacios publicita
rios en televisión (campaña de 
abril de 2004) 

Concurso 
restringido 

n/e 747.332,23 

4574 TV5 Monde, SA Campaña de promoción en las 
señales del grupo TV5 

Adjudicación 
directa 

05.04.2004 638.600,00 

1369 Foote, Cone & Belding 
TABSA Barcelona, SA 

Producción de un anuncio publi
citario 

Adjudicación 
directa 

29.04.2003 560.437,67 

3457 Foote, Cone & Belding 
TABSA Barcelona, SA 

Producción de dos anuncios de 
televisión de 30 segundos 

Concurrencia n/e 514.758,82 

461 Benecé Produccions, SL Producción de la película pro
mocional “Un día en el Fórum” 

Concurso 02.09.2002 366.049,61 

5093 CM XXI Corporación de 
Medios, SA 

Inserciones en diarios del grupo 
Vocento 

Adjudicación 
directa 

n/e 300.000,00 

5281 La Vanguardia Ediciones, 
SL 

Compra de espacio publicitario 
y sección informativa 

Adjudicación 
directa 

26.04.2004 263.511,40 

6089 Sociedad Española de 
Radiodifusión, SA 

Emisión de espacios especiales 
y boletines informativos 

Adjudicación 
directa 

29.06.2004 225.000,00 

6536 Catalunya Ràdio, Serveis 
de Radiodifusió de la 
Generalitat, SA 

Emisión de espacios de difusión 
del Fórum 

Adjudicación 
directa 

10.06.2004 208.800,00 

5553 Ediciones Primera Plana, 
SAU 

Compra de espacio publicitario 
y sección informativa 

Adjudicación 
directa 

02.02.2004 141.944,32 

Total analizado 9.272.742,51 

Importes en euros (IVA incluido). 
Fuente: Elaboración propia. 
* No se dispone del dato de gasto real. Se trata de la estimación inicial realizada por la Sociedad cuando autorizó el gasto. 
n/e: No existe. 
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En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 Según consta en la documentación aportada, la Sociedad convocó el 11 de marzo de 
2003 un concurso para la homologación de cinco centrales de medios que debían 
asesorar, gestionar, planificar y comprar las campañas de publicidad en los medios de 
comunicación. 

A estas centrales se les pidieron ofertas para la compra de espacios publicitarios en 
diferentes medios correspondientes a varias campañas, pero no hay un contrato for
malizado. Por el importe del gasto, se debería haber realizado un concurso público que 
garantizara de manera adecuada los principios de publicidad y concurrencia. 

•	 Las AG 5281 y 5553 corresponden a los contratos suscritos con dos grupos de 
comunicación para promocionar las actividades del acontecimiento. Por una parte, se 
compró espacio publicitario, que se facturó a medida que se realizaban las compras, y 
por la otra, se determinó la inclusión de una sección informativa de periodicidad diaria 
para difundir las actividades del Fórum, con un coste fijo de 490.680 € (IVA incluido) 
para cada contrato. 

En los mismos contratos se determinaba que el gasto correspondiente a la sección 
informativa podía ser abonado por otra institución o entidad que la Sociedad designara; 
parece que esta opción se ejecutó, pero no se ha obtenido respuesta de la Sociedad de 
cómo se liquidó finalmente este importe global de 981.360 €. 

•	 La Sociedad adjudicó de forma directa la producción de un anuncio publicitario a la AG 
1369, atendiendo al hecho de que la empresa adjudicataria había sido una de las dos 
ganadoras del concurso de publicidad. 

•	 Para la AG 5093 no existía un contrato que soportara el servicio recibido. La única docu
mentación que consta en el expediente es un presupuesto sin desglosar de inserciones 
en diarios del grupo de comunicación. 

2.3.11.3. Asesoramiento en el área de comunicación y otros 

Los gastos más significativos generados por los servicios de asesoramiento en el ámbito 
de la comunicación del acontecimiento y otros conceptos se presentan en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 59. Asesoramiento en el área de comunicación y otros 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

1264 Tiempo / BBDO Barce
lona SAP / Foote, Cone 
& Belding TABSA Barce
lona, SA 

Desarrollo del plan estratégico de comu
nicación y la creatividad 

Concurso 01.03.2003 739.865.00 

763 Bassat Ogilvy Conse
jeros de Comunicación 

Consultoría estratégica en relaciones pú
blicas y acciones de divulgación 

Concurso 18.11.2002 * 598.998,92 

734 Filloy & Associats Comu
nicació Integral, SL 

Servicios integrales en relaciones públicas Concurso 12.11.2002 466.686,60 

5567 Diario el País, SL Suministro de ejemplares del diario (media 
de 5.900 por cada día del acontecimiento) 

Adjudicación 
directa 

20.12.2003 463.694,14 

433 Red Profesional de 
Consultores, SL 

Servicios de asesoramiento en comuni
cación y gabinete de prensa en Madrid 

Adjudicación 
directa 

30.06.2002 257.659,20 

217 O.C.C. Servicios de asesoramiento en el ámbito 
del juego 

Adjudicación 
directa 

01.04.2002 208.855,36 

1616 J.R.A. Servicios de asesoramiento en estrategia 
de comunicación 

Adjudicación 
directa 

01.04.2003 182.992,32 

692 Fundació Àngels 
Garriga de Mata 

Servicios de promoción de la participación 
del sector educativo, durante y después 
del acontecimiento 

Adjudicación 
directa 

04.11.2002 160.283,45 

1794 Studio MW Inc. Servicios de diseño de un concierto de 
carácter benéfico humanitario/cultural de 
proyección mundial 

Adjudicación 
directa 

18.08.2003 155.603,27 

370 Universidad Abierta de 
Cataluña 

Implementación de un proyecto de reco
gida de ideas 

Adjudicación 
directa 

18.07.2002 148.248,00 

1402 B mas B Music, SL Producción del acto La Fiesta del Fuego Adjudicación 
directa 

n/e * 145.031,66 

4792 B mas B Music, SL Producción del acto institucional del día 
inaugural del Fórum 

Adjudicación 
directa 

26.04.2004 * 143.753,13 

2724 B mas B Music, SL Producción de fiesta de fin de año en la 
Estación de Francia 

Adjudicación 
directa 

n/e * 132.463,08 

5824 Multimedia Lua, SL Asesoría ejecutiva en el ámbito de la co
municación 

Adjudicación 
directa 

n/e 122.380,00 

787 C.C.O. Servicios de promoción de la participación 
de entidades e instituciones del ámbito 
económico y empresarial, durante y des
pués del acontecimiento 

Adjudicación 
directa 

01.01.2003 * 120.843,45 

578 Masmuligan, SL Servicios de promoción de la participación 
de los clubs y asociaciones del ámbito de
portivo, durante y después del aconteci
miento 

Adjudicación 
directa 

02.09.2002 120.843,43 

1954 Sagrera TV, SA Servicios de asesoramiento para la promo
ción y difusión del Fórum 

Adjudicación 
directa 

26.09.2003 75.400,00 

2053 D.S. Servicio de apoyo en la comunicación en 
inglés a la oficina del portavoz 

Adjudicación 
directa 

01.06.2003 51.303,13 

Total analizado  3.555.039,14 

Importes en euros (IVA incluido). 
Fuente: Elaboración propia. 
* No se dispone del dato de gasto real, se trata de la estimación inicial realizada por la Sociedad al autorizar el gasto. 
n/e: No existe. 
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En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 En ninguno de los contratos analizados se vinculó un porcentaje de la retribución a los 
objetivos de notoriedad de la marca Fórum ni a la venta de entradas. 

•	 En lo que concierne a la AG 1264, los servicios se adjudicaron inicialmente por 
539.865 €, con un aumento posterior de 200.000 €; es decir, un 37,0%, consecuencia 
básicamente de incluir un concepto genérico de nuevas campañas publicitarias. 

•	 Los servicios de asesoramiento correspondientes a la AG 734 dejaron de facturarse a la 
Sociedad con anterioridad a la finalización del contrato por un total de 97.513,32 € (IVA 
incluido). La Sociedad no ha explicado el motivo de esta diferencia. 

•	 Los servicios de asesoramiento correspondientes a las AG 433, 1616, 217 y 578 se 
adjudicaron de manera directa sin ninguna justificación. 

•	 La AG 1794 correspondía a la contratación con fecha 18 de agosto de 2003 de la 
proyección y diseño de un concierto para ser difundido a nivel mundial, en el que 
debían participar, como mínimo, tres artistas de la más alta categoría y reconocimiento 
internacional, con un presupuesto de 3,5 M$. 

El 19 de marzo de 2004 se pactó rescindir el contrato anterior, que tuvo un coste de 
155.306,27 €. La Sociedad no ha explicado el motivo de esta contratación ni de la pos
terior rescisión, ya que este concierto no consta en la programación del Fórum. 

•	 Para las AG 1402 y 5824 no se formalizó ningún contrato. Como única documentación, 
la Sociedad ha aportado los presupuestos de los proveedores. 

•	 El contrato correspondiente a la producción del acto institucional del día inaugural del 
Fórum (AG 4792) se formalizó el 26 de abril de 2004, solo dos semanas antes del acto. 
La adjudicación fue directa sin ninguna justificación. 

•	 La justificación para que la AG 2724 se adjudicara de manera directa era que la 
productora ya había trabajado anteriormente con la Sociedad y respondía adecua
damente en situaciones de urgencia. No existe un contrato para este gasto, sino úni
camente un presupuesto orientativo. 

•	 La AG 5824, que correspondía al encargo de la realización de un informe sobre la co
municación que se proporcionaba del acontecimiento desde los servicios de prensa, 
se adjudicó por 6.380 € (IVA incluido). Solo doce días después de esta adjudicación 
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se pidió a la misma empresa que prestara trabajos de asesoría ejecutiva en el ámbito 
de la comunicación por 116.000 € (IVA incluido). Los dos encargos se adjudicaron de 
manera directa a esta empresa basándose en su experiencia y profesionalidad. 

•	 La adjudicación directa del contrato correspondiente a la AG 787 se justificó por la ade
cuación del perfil del adjudicatario, argumento que es insuficiente. Según determinaba 
el contrato, el contratista debía aportar un plan de actuación para el ámbito económico 
y empresarial, documentación que no ha sido entregada a la Sindicatura. 

•	 La AG 1954 se adjudicó de manera directa por la experiencia del presidente de la 
empresa adjudicataria. 

•	 La AG 2053 se adjudicó de manera directa, sin una justificación válida. Según el con
trato suscrito el 1 de junio de 2003, los trabajos a efectuar eran las siguientes: 

•	 En la comunicación oral, asesoramiento para una mejor expresión y comunicación en 
el idioma inglés. 

•	 En la comunicación escrita, dar apoyo en la redacción de escritos de calidad en 
inglés. 

El 1 de octubre de 2003 se suscribió un nuevo contrato con un objeto sustancialmente 
diferente al anterior: representar a la Oficina del Portavoz con los medios de comu
nicación internacional, en especial, los de habla inglesa. Dado el diferente objeto del 
servicio a prestar, se han pedido aclaraciones a la Sociedad de cuál era la naturaleza 
real de esta colaboración pero no se ha obtenido ninguna respuesta. 

2.3.12. Administración y otros gastos 

Este apartado contiene el conjunto de funciones y trabajos relacionados con la gestión de 
los recursos de la Sociedad, así como otros gastos por asesoramiento. 

También incluye un análisis de las dietas cobradas por los miembros del Consejo de 
Administración, de los gastos de viajes, del alquiler de oficinas y otros. 

2.3.12.1. Asesoramiento en el área de administración 

Los gastos analizados referentes a los servicios de asesoramiento en el área de adminis
tración se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 60. Asesoramiento en el área de administración y otros 

AG Proveedor Concepto 
Procedimiento 
de selección 

Fecha inicial 
del contrato 

Total 
gasto 

19 Bufete Bergós Asesoramiento jurídico Adjudicación 
directa 

15.07.1999 1.475.025,55 

176 PricewaterhouseCoopers 
Jurídico y Fiscal, SL 

Asesoramiento con relación a los 
beneficios fiscales 

Adjudicación 
directa 

n/e 484.434,76 

752 García Hoffmann 
Asesores, SL 

Asesoramiento fiscal y contable Adjudicación 
directa 

n/e 320.892,30 

250 Gabinet d’advocats i de 
serveis associats, SCP 

Asesoramiento jurídico para los de
partamentos de producción infraes
tructuras 

Adjudicación 
directa 

03.05.2002 206.276,74 

61/ 
749 

B.S.C. Asesoramiento Festival de las Artes Adjudicación 
directa 

01.01.2002 164.840,89 

1210 José Ramón Rodríguez y 
Asociados, SL 

Desarrollo del Plan de coordinación 
operativa con el Ayuntamiento de 
Barcelona 

Adjudicación 
directa 

01.04.2003 131.892,00 

5883 American Appraisal 
Value Management, SA 

Inventario físico de los activos de la 
Sociedad 

Adjudicación 
directa 

26.09.2004 123.145,60 

2696 Information Systems 
Consulting, SL 

Realización de un manuscrito sobre el 
modelo organizativo del Fórum 

Adjudicación 
directa 

19.12.2003 110.200,00 

2572/ 
6971 

Grant Thornton JRP, SL Revisión de los procedimientos de 
contratación 

Adjudicación 
directa 

n/e 85.550,00 

379 X.A.T. Asesoramiento para integrar las uni
versidades en el Fórum 

Adjudicación 
directa 

01.05.2002 48.082,04 

1299 J.G.R. Asesoramiento estrategias para opti
mizar los recursos económicos 

Adjudicación 
directa 

10.05.2003 39.449,50 

800 Business Consulting 
Network 

Asesoramiento para reducir gastos en 
el ámbito de la tecnología 

Adjudicación 
directa 

23.12.2002 33.408,00 

Total analizado  3.223.197,38 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

n/e: No existe.


En los contratos detallados se han observado las siguientes incidencias: 

•	 La AG 19 correspondía a la contratación, con fecha 15 de julio de 1999, de un servicio 
continuado de asesoramiento jurídico en materias de derecho civil, derecho mercantil y 
derecho de propiedad intelectual, industrial y fiscal, que debía comprender, entre otros 
aspectos, la redacción y/o revisión de documentos, contratos y convenios; la asistencia 
a reuniones, la planificación de las negociaciones y la defensa continuada de los 
intereses de la Sociedad; la atención a consultas telefónicas; la supervisión de cartas y 
otros documentos, y la emisión de informes simples, así como la elaboración y manteni
miento del archivo jurídico y documental de la sociedad. Quedaban excluidos de este 
servicio la tramitación de demandas judiciales y/o arbitrales así como toda índole de 
recursos administrativos. 
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En este contrato inicial se reconoció que un letrado del bufete destinaría veinticinco 
horas semanales, dedicación que representaba un coste mensual de 3.311,58 € (IVA 
incluido). Sucesivamente, y hasta un total de nueve veces –previo requerimiento de la 
Sociedad–, se ampliaron los medios personales destinados al asesoramiento al Fórum 
hasta un equipo máximo compuesto por ocho letrados y un gerente adjunto con de
dicación plena a la Sociedad y un director del Departamento Jurídico con la dedicación 
necesaria para cumplir los trabajos de dirección del departamento, que representaba 
un coste mensual de 44.650,72 € (IVA incluido) a partir de marzo de 2004. La factu
ración por este asesoramiento correspondiente a los ejercicios 1999 a 2004 fue de un 
total de 1.475.025,55 € (IVA incluido). 

Según consta en la documentación facilitada por la Sociedad, la adjudicación directa al 
bufete se hizo considerando su experiencia en acontecimientos de características si
milares (como los juegos olímpicos celebrados en el año 1992 en Barcelona). La 
adjudicación sin concurso no se podía fundamentar en la experiencia profesional. 

•	 El gasto facturado por PricewaterhouseCoopers correspondía mayoritariamente a ase
soramiento fiscal para la interpretación de la disposición transitoria 5ª de la Ley 14/2000, 
de 29 de diciembre de 2000, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, así 
como del Real decreto 1070/2002, de 18 de octubre, que la desarrolla. 

Según las propuestas presentadas por Landwell (la firma de asesoramiento legal aso
ciada a PricewaterhouseCoopers), como precio para la prestación del servicio se 
estableció inicialmente un coste mensual de 3.480 € (IVA incluido), que posteriormente 
se incrementó a 8.352 € pactándose en el caso de una dedicación superior o por otros 
servicios la facturación a 139,20 € la hora (IVA incluido). No se formalizó un contrato 
para este servicio. En el expediente solo constan las diferentes ofertas del asesor. 

La adjudicación se hizo de manera directa, considerando los conocimientos técnicos y 
la experiencia profesional del contratista, justificación que no es suficiente. 

•	 El objeto de la colaboración que correspondía a la AG 752 era la prestación de servicios 
profesionales de asesoramiento en materia fiscal y contable. En particular, el aseso
ramiento en la fijación de criterios fiscales y en la elaboración de las declaraciones tri
butarias a la que estuviera obligada la Sociedad; la asistencia en la planificación y 
análisis de costes fiscales; la defensa en las actuaciones realizadas por los órganos de 
la Administración Tributaria en las comprobaciones abreviadas; y la tramitación de 
gestiones ante las diferentes administraciones públicas. 

Según la documentación facilitada por la Sociedad, se adjudicó de manera directa al 
asesor por la experiencia que tenía en el mundo de las instituciones, justificación que no 
es válida. El importe inicial acordado era de 34.800 € anuales (IVA incluido), que se 
amplió a 201.840 € anuales (IVA incluido), pero no hay ninguna explicación de este 
incremento ni un contrato que soportara el importe facturado. 
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•	 El 1 de enero de 2002 la Sociedad suscribió un contrato con B.S.C. que tenía como 
objeto la prestación de servicios de asesoramiento y coordinación del Festival de las 
Artes. No existe ningún informe justificativo del motivo de la adjudicación directa. En el 
mismo contrato se fijaba que el asesor no podía formalizar ningún otro contrato de 
prestación de servicios que fuera incompatible con aquel. 

La duración establecida era desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 
2004 y por un precio inicial de 153.378,42 €; no se concretaba la dedicación del asesor, 
sino que se dejaba abierta a las necesidades de la Sociedad. 

El 23 de septiembre de 2004 se firmó una adenda en la que se acordó la finalización 
anticipada del contrato en fecha 30 de septiembre de 2004; en el mismo documento se 
acordaba el pago de una contraprestación complementaria de 24.244 € (IVA incluido) 
por una dedicación superior a la inicialmente prevista. Difícilmente se puede acordar 
una dedicación superior si no hay ningún documento que establezca cuál era la dedi
cación que el contratista debía tener. 

•	 La AG 1210 correspondía a un encargo para el desarrollo del Plan de coordinación 
operativa con el Ayuntamiento de Barcelona. Según determinaba el contrato, se debía 
elaborar un informe final que incluyera el resumen de los acuerdos a los que se hubiera 
llegado en cuanto a las necesidades de coordinación operativa y documentación espe
cífica en lo que concierne al desmantelamiento y reversión a la ciudad, documentación 
que no se ha facilitado. 

Según la documentación facilitada, este contrato se adjudicó de manera directa por la 
experiencia y trayectoria profesional, y porque aporta un exhaustivo conocimiento de la 
mecánica y operativa del Ayuntamiento de Barcelona, y en general de las adminis
traciones públicas, justificación que no es suficiente. 

•	 La AG 5883 correspondía a la contratación de un servicio para un inventario físico del 
conjunto de bienes del Fórum con capacidad de ser enajenados, la conciliación con el 
registro contable del inmovilizado y la estimación del valor de liquidación de los bienes 
indicados por la Sociedad. Este contrato se adjudicó de manera directa porque la 
empresa ya trabajaba con el Ayuntamiento de Barcelona. 

•	 El objeto del contrato correspondiente a la AG 2696 era escribir un documento sobre el 
modelo organizativo, el marco conceptual de evolución del proyecto y la historia de la 
organización del Fórum, que sirviera de base para que la Sociedad editara un libro con 
el objetivo de facilitar la recolocación del personal que había trabajado en él. La 
adjudicación directa se justificó por la experiencia de los profesionales que harían este 
libro, que eran dos profesores de una institución académica. 

La documentación que ha facilitado la Sociedad con relación a la ejecución del contrato 
ha sido la publicación de un caso preparado por una alumna de la misma institución 
académica (junto con los dos profesores mencionados) como base de una discusión 
académica. 

112 




SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 11/2014 


•	 El objeto del contrato correspondiente a las AG 2572 y 6971 era revisar si los proce
dimientos de contratación aprobados por el Consejo de Administración se aplicaban de 
manera efectiva y uniforme. Inicialmente se revisó una muestra de los expedientes 
adjudicados hasta el 17 de noviembre de 2003, plazo que posteriormente se amplió 
hasta el 30 de septiembre de 2004. La adjudicación directa se fundamentaba en una 
supuesta urgencia para revisar los procedimientos. 

•	 La AG 379 corresponde a servicios contratados para asesorar al consejero delegado de 
la Sociedad en todas las labores dirigidas a integrar a las universidades en el Fórum 
2004. El contrato se adjudicó de manera directa sin justificar el motivo. 

•	 Para la AG 1299 se realizó una adjudicación directa sin justificar el motivo, para el 
asesoramiento en lo concerniente a la dirección y ejecución de las estrategias de opti
mización de los recursos económicos que se aplicaban para desarrollar el programa del 
Fórum. En el año 2004 se incorporó a la nómina de la Sociedad. 

•	 La AG 800 se adjudicó de manera directa por la experiencia del proveedor. El contrato 
se prorrogó, completándose un total de veinticuatro jornadas de trabajo, para asesorar 
a la Dirección de Tecnología, con la finalidad de reducir la inversión y el gasto de los 
contratos de los trabajos a externalizar. 

2.3.12.2. Dietas de los miembros del Consejo de Administración 

Según consta en las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios fiscalizados, las dietas 
devengadas por todos los conceptos de los miembros del Consejo de Administración 
desde el año 1999 a 2004 fueron por un total de 722.656,33 €. 

Este importe corresponde mayoritariamente a las dietas percibidas en calidad de miem
bros del Consejo de Administración, aunque también incluye las retribuciones que podían 
cobrar las mismas personas por otros conceptos como la asistencia a las reuniones de la 
Comisión Permanente. 

La Sindicatura considera que para que las dietas percibidas por los miembros del Consejo 
de Administración de la Sociedad se ajustaran a la legalidad era preciso que concurrieran 
los dos requisitos siguientes: 

•	 Que en los Estatutos de la Sociedad constara expresamente la posibilidad de que los 
miembros del Consejo de Administración de esta fueran retribuidos con dietas de 
asistencia. 

•	 Que por medio de un acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad se 
hubieran concretado las cantidades que se percibirían por las asistencias. 
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Según la documentación aportada para esta fiscalización, los Estatutos no recogían la 
posibilidad de que los miembros de algún órgano colegiado recibieran retribuciones por la 
asistencia a las diferentes reuniones. Tampoco se ha facilitado ningún acuerdo de la Junta 
General de Accionistas que cuantificara los importes que podían recibir los miembros del 
Consejo de Administración. Por lo tanto, la asistencia no se debería haber retribuido. 

Lo que sí consta es que en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad de 20 
de octubre de 1999 se acordó pagar dietas de asistencia no solo a los miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad que asistieran a las reuniones, sino también a 
todos los miembros del Consejo que, habiendo justificado su ausencia, delegaran su voto 
en otro miembro. 

Según figura en el acta de la reunión, esta decisión se basaba en un informe de la 
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado en el que se reconocía que la dieta 
compensaba no solo la asistencia (gastos de desplazamiento e indemnizaciones por el 
tiempo de las reuniones), sino también la asunción de eventuales responsabilidades soli
darias que se pudieran derivar de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración. 

Adicionalmente, en la misma reunión del Consejo se aprobó suscribir un contrato de se
guro de responsabilidad civil de administradores y directivos que cubriera los acuerdos y 
actividades sociales de los miembros del Consejo y de los altos cargos de la Sociedad. 

Nuevamente, según el acta del Consejo de Administración de 23 de julio de 2003, el 
secretario de la Sociedad concluyó, en relación con las dietas de asistencia de los miem
bros de los órganos de gobierno, que las dietas de asistencia se debían satisfacer para 
compensar la dedicación, el trabajo y la responsabilidad que implicaba ser miembro de 
este órgano. Siguiendo este razonamiento, se satisfizo el importe de las dietas tanto a los 
miembros que asistían a las reuniones como a los que, sin asistir pero habiendo justificado 
su ausencia, delegaban el voto, por un importe total de 35.880,44 €. 

La normativa vigente exige que, para percibir dietas por asistencia se debe participar 
presencialmente en las reuniones de los órganos colegiados, es decir, debe haber una 
concurrencia efectiva. Por lo tanto, solo podían percibir dietas de asistencia (en caso de 
que se hubieran cumplido los requisitos mencionados anteriormente) los miembros de los 
órganos colegiados que efectivamente hubieran asistido y votado presencialmente (en 
sentido afirmativo, negativo o por medio de una abstención) en cada una de las reuniones 
de sus órganos colegiados. 

2.3.12.3. Gastos de viajes 

Según la información facilitada por la Sociedad, los gastos contabilizados por gastos de 
viajes durante el periodo 1999-2004 son los siguientes: 
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Cuadro 61. Gastos de viajes y otros relacionados correspondientes a los ejercicios 1999-2004 

Núm. 
cont. Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

6290.0 Viajes 56.135,89 81.922,37 174.861,48 332.368,25 1.157.981,32 5.292.882,68 7.096.151,99 

6290.1 Hoteles 31.415,15 42.446,39 81.420,61 146.251,23 267.684,68 2.637.025,44 3.206.243,50 

6290.2 Manutención y 
gastos de viaje 9.775,94 35.130,95 31.870,24 110.793,31 309.981,54 937.400,87 1.434.952,85 

6290.3 Locomoción 
Barcelona 5.235,16 11.427,15 16.537,41 15.254,84 47.878,71 364.550,32 460.883,59 

Total 102.562,14 170.926,86 304.689,74 604.667,63 1.783.526,25 9.231.859,31 12.198.231,93 

Importes en euros (IVA excluido).

Fuente: Elaboración propia a partir de los extractos contables.


El procedimiento establecido para tramitar los gastos de viajes durante la etapa operativa 
implicaba la autorización previa del viaje por parte del consejero delegado mediante un 
formulario establecido a estos efectos y la conformación posterior de la liquidación de los 
gastos por parte del departamento de Administración y Finanzas. Asimismo, este depar
tamento debía preparar el documento mensual “Control económico de gastos de viaje y 
representación”, documento que no se ha facilitado para el periodo fiscalizado. 

Según este procedimiento, las reservas de avión y hotel se debían contratar a través de la 
agencia de viajes homologada oficialmente por la Sociedad, que se debería haber 
seleccionado de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Capacidad de gestión y experiencia en viajes de empresa 

• Interés del interlocutor por el acontecimiento Fórum 

• Gestión de la reserva de pasajes priorizando las tarifas económicas 

• Capacidad de aportación económica o en especie al proyecto del Fórum 

Del análisis del gasto se desprende que el proveedor seleccionado según estos criterios 
fue Viajes El Corte Inglés, SA, que facturó un total de 7.087.622,25 € (IVA incluido) en todo 
el periodo fiscalizado. Esta empresa pertenece al grupo El Corte Inglés, SA, que tiene la 
calidad de socio del Fórum (véase el apartado 2.1.3.2). Los criterios de selección que 
detalla el procedimiento interno son contrarios a la normativa de contratación pública, ya 
que supone tanto vincular un contrato de patrocinio con uno de servicios como valorar la 
experiencia como criterio de adjudicación. 

La Sociedad no ha facilitado el contrato suscrito con la agencia de viajes, ni se tiene 
constancia de que se haya realizado de manera efectiva una licitación. Se ha pedido una 
muestra de las facturas, que solo han sido facilitadas de manera parcial, lo que también ha 
limitado el análisis. 

Para ninguno de los ítems seleccionados de la muestra, se ha facilitado la justificación 
documental de la autorización previa, que teóricamente se debía efectuar en todos los 
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casos. Por este motivo no se ha podido verificar si el gasto realizado por este concepto se 
adecuaba a los objetivos de la Sociedad, ya que la única información disponible son las 
facturas emitidas por los diferentes proveedores, que detallan gastos por viajes que no se 
sabe por qué motivo se realizaron. 

A pesar de esta limitación de base, en la escasa información facilitada se han observado 
una serie de gastos que contradicen al teórico principio que debía aplicar la Sociedad 
(según el procedimiento establecido) de priorizar las reservas en hoteles de tres estrellas y 
las tarifas económicas para la reserva de pasajes de avión, ya que se contrataron hoteles 
de categoría superior. Con respecto a los billetes de avión no se ha podido verificar si la 
tarifa contratada era la más económica. 

En muchos casos no se ha cumplido el principio de contratación en la agencia homolo
gada, y no consta ninguna explicación de por qué no se ha seguido el procedimiento 
previsto. 

Asimismo, se ha solicitado una muestra de otros gastos por liquidaciones de viajes que 
hacía básicamente personal de la Sociedad. A raíz de esta demanda de justificantes, se ha 
informado de que no se podían localizar ninguno de los documentos de las liquidaciones 
de viajes, y que para los ejercicios 2003 y 2004 tenían los importes que se presentan en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 62. Liquidaciones de gastos de viajes no localizadas correspondientes a los ejercicios 2003 y 
2004 

Concepto Importe 

Manutención y otros gastos de viajes 

Comidas de trabajo 

Locomoción en Barcelona 

Viajes 

Hoteles 

513.346,18 

275.966,79 

81.201,03 

20.999,30 

9.179,88 

Total 900.693,18 

Importes en euros (IVA excluido).

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Sociedad.


Según consta en el acta de la reunión de 20 de septiembre de 2004 del Consejo de Admi
nistración, se hicieron unas negociaciones con los hoteles de Barcelona que se concre
taron en un pacto según el cual la Sociedad disponía de 38.000 noches de hotel y otros 
servicios complementarios de forma gratuita. La documentación correspondiente a este 
pacto no se ha facilitado durante la fiscalización. 

A pesar del pacto anterior, en la misma acta se detalla que Bardiomar, SL –mercantil 
propietaria del hotel AC Barcelona ubicado al lado del recinto Fórum– presentó y cobró 
una factura correspondiente a las 11.280 noches de hotel que le correspondían por el 
pacto descrito en el párrafo anterior por un total de 2.172.528 € (IVA incluido), y se com
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prometió a hacer una aportación por el mismo importe. No obstante, esta aportación no se 
materializó de manera efectiva a la Sociedad. 

Se ha solicitado la lista de quienes ocuparon las habitaciones correspondientes a las 
11.280 noches, pero esta información no ha sido facilitada, ni se ha facilitado la explicación 
de qué conceptos incluyen otras facturas emitidas por Bardiomar, SL durante el año 2004 
por un total de 122.446,32 €. 

Tampoco se tiene ninguna explicación del motivo por el que se excedieron las 38.000 
noches de hotel cedidas gratuitamente, y cuál fue el criterio seguido para contratar otras 
habitaciones de hotel que sí que suponían un gasto para la Sociedad. 

2.3.12.4. Alquiler de oficinas 

Los principales contratos de alquiler suscritos se detallan a continuación: 

Cuadro 63. Alquiler de oficinas 

AG Proveedor Concepto Total facturado 

747 Lusanlubux, SA Arrendamiento plantas 5, 6 y ático del edificio de la c. Llull, 95-97 
para el periodo del 2.7.2002 al 31.12.2004 (prorrogable) 

1.886.358,52 

449/450/ 
1211/2735 

Miete, SA Arrendamiento de diferentes locales del edificio de la c. Àvila, 48-50 
para el periodo del 1.9.2002 al 30.9.2004 

* 613.450,40 

Total analizado 2.499.808,92 

Importes en euros (IVA incluido).

Fuente: Elaboración propia.

* Es una estimación de la facturación por este concepto. El total de la facturación a este proveedor asciende a 1,4 M€. La 
diferencia corresponde a adecuación de espacios y a suministro de diferentes elementos asociados. 

De la documentación obtenida se desprende que la Sociedad suscribió un contrato con 
Lusanlubux, SA para ubicar al personal de plantilla desde el mes de julio de 2002 hasta el 
31 de diciembre de 2004 (prorrogable total o parcialmente) en unas oficinas con un total 
de 3.384 m2 de superficie construida, por una renta anual de 736.342,53 € (IVA incluido). 
Anteriormente el personal se había ubicado en la Torre Mapfre y en unas oficinas provisio
nales situadas en la calle Àvila, 48-50. 

Este contrato no ha sido facilitado para su revisión, sino que se ha facilitado uno anterior 
que se había firmado con Prominmo, SA, para el mismo inmueble y con similares condi
ciones. Se desconoce el motivo del cambio. 

En el marco de los beneficios fiscales concedidos con motivo del acontecimiento Fórum, el 
Consorcio certificó que las obras de construcción de un edificio en la calle Taulat, con una 
superficie útil de unos 10.000 m2 destinada a uso de oficinas, se habían realizado en cum
plimiento de los planes y programas del acontecimiento (véase el apartado 2.2.2.5.b.3). 
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Este espacio de la calle Taulat es donde supuestamente se debían situar oficinas de la 
Sociedad; con la información disponible no se puede valorar la ocupación efectiva de 
todos los locales por los que se pagó un alquiler durante el periodo operativo.11 

2.3.12.5. Otros gastos 

a) Demanda de Think Big Productions, SL y Rosalini Film Productions Inc. 

El 26 de abril de 2001 la Sociedad suscribió un acuerdo con dos productores cinema
tográficos –Think Big Productions, SL y Rosalini Film Productions, Inc. (ubicado en Illinois)– 
que tenía como objetivo la realización de una película en formato gigante con el título 
provisional El libro y la rosa. En el mismo documento se reconocía la jurisdicción nortea
mericana en caso de litigio. 

De la documentación aportada se desprende que la Sociedad había manifestado la 
intención de financiar una parte significativa del coste de producción de la película que, a 
su vez, debía crear ciertos beneficios de promoción del acontecimiento Fórum. Durante el 
mes de mayo de 2002 la Sociedad comunicó formalmente que desestimaba incluir el 
proyecto en el marco del Fórum. 

En septiembre de 2003 las productoras del film interpusieron una demanda ante el Tribunal 
del Condado de Cook – Illinois para reclamar daños y perjuicios por un supuesto incumpli
miento de los compromisos de la Sociedad. En junio de 2003 la Sociedad había planteado 
contra estas empresas una querella en Barcelona por un delito de amenazas condi
cionadas. 

En fecha 23 de abril de 2004 el Juzgado de Cook dictó una sentencia inaudita parte, que 
condenaba a la Sociedad a pagar una indemnización de 3.987.551,31 $, más el 9% de 
interés anual. Posteriormente, el 7 de junio de 2005, el mismo juzgado dictó una orden de 
desacato que implicaba una multa de 3.000 $ diarios, sanción que se paralizó el 4 de mayo 
de 2006. 

Durante el ejercicio 2007 la Sociedad hizo varias negociaciones con los demandantes, que 
se concretaron en marzo de 2008 con el pago de 3.400.000 $ (2.196.180,64 €), pacto que 
dejaba sin efecto las multas interpuestas por el Juzgado de Illinois y la posibilidad de 
hacer cualquier otra demanda. Este gasto figura contablemente en el periodo de liqui
dación en el epígrafe Variación de las provisiones de tráfico. 

El asesoramiento jurídico del litigio ocasionó unos gastos por un total de 655.970,17 €. 

11. Texto modificado como consecuencia de las alegaciones presentadas. 

118 



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 11/2014 


b) Proyecto de la Medina de Tetuán 

El 11 de diciembre de 2003, el consejero delegado informó al Consejo de Administración 
de la Sociedad de un proyecto de cooperación para la remodelación de cuatro plazas del 
centro de la Medina de Tetuán con un presupuesto global de 1 M€. 

El 8 de marzo de 2004 se firmó un protocolo de acuerdo con la Agencia Urbana de Tetuán 
(que actuaba por delegación del Ayuntamiento de Tetuán) y la Comuna Urbana de Tetuán, 
que tenía como objetivo la recuperación urbanística, socioeconómica y cultural de uno de 
los ejes centrales de la Medina de Tetuán. 

En el acuerdo se determinaba que la Agencia Urbana de Tetuán establecía las bases 
técnicas, convocaba el concurso público y hacía el seguimiento de las obras; el Ayunta
miento de Barcelona realizaba la coordinación y seguimiento; y la Sociedad se respon
sabilizaba de dar a conocer el proyecto durante el acontecimiento Fórum. Durante la etapa 
operativa la Sociedad efectuó dos pagos por un total de 500.000 €. 

Según un escrito del Ayuntamiento de Barcelona con fecha del 3 de marzo de 2005, las 
obras se retrasaron con relación a los plazos de ejecución previstos, y por este motivo, el 
Ayuntamiento se comprometió a hacer el seguimiento del proyecto hasta su total finali
zación, y asumió el seguimiento técnico, la justificación económica de los pagos realizados 
y el gasto pendiente para la ejecución total de las obras. 

Se ha solicitado la auditoría financiera de los gastos efectuados, tal como determina el 
artículo octavo de dicho convenio, pero no ha sido facilitada. 

3. CONCLUSIONES 

El trabajo de fiscalización se ha realizado con importantes limitaciones al alcance por falta 
de información, que afectan tanto la información contable como la documentación soporte 
de determinados aspectos (véase el apartado 1.1.2). 

La Sociedad fue constituida en el año 1999 por el Consorcio Organizador del Fórum Uni
versal de las Culturas Barcelona 2004 como ente instrumental para la realización de todo 
tipo de actividades, proyectos y obras relacionados con la preparación, ejecución y apro
vechamiento del acontecimiento Fórum, que se celebró entre el 9 de mayo y el 26 de sep
tiembre de 2004. 

La principal fuente de financiación del acontecimiento fueron las aportaciones realizadas 
por las administraciones, que se destinaron mayoritariamente a la compensación de pér
didas y, en parte, a subvencionar el inmovilizado. Estas aportaciones se materializaron 
mediante el Consorcio, socio único de la Sociedad y participado en la misma proporción 
por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalidad de Cataluña y la Administración General 
del Estado. 
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La segunda fuente de financiación en importancia fueron aportaciones monetarias o en 
especie que realizaban entidades privadas mediante la firma de convenios o contratos de 
patrocinio publicitario. La selección de los patrocinadores del acontecimiento no se ajustó 
al procedimiento público establecido por la normativa y, en algunos casos, se les concedió 
ciertos privilegios en cuanto a la prestación de servicios a la Sociedad que eran opuestos 
a los principios de la contratación pública. 

Los ingresos por venta de entradas solo alcanzaron el 43,3% de los presupuestados, bási
camente por el menor número de visitantes al recinto Fórum con respecto a los previstos. 
Sobre este punto no se ha facilitado información que detalle el número de entradas 
vendidas y los descuentos concedidos. 

Los procedimientos seguidos por la Sociedad en materia de contratación no garantizaban 
los principios de publicidad y concurrencia exigidos por la normativa. El incumplimiento de 
estos principios implica que la sociedad podía adjudicar contratos de forma discrecional, 
arbitraria y sin garantizar la mejor oferta. 

El personal que prestaba servicios a la Sociedad se contrató o bien directamente, o bien 
mediante una ETT, aunque la normativa no permitía esta forma de contratación de per
sonal. Se han producido ciertos incumplimientos de la legislación aplicable en cuanto a 
incrementos retributivos y gratificaciones pagadas al personal contratado directamente. 

En la revisión de los gastos de explotación se han puesto de manifiesto incidencias pro
cedentes de carencias en la planificación de las necesidades reales del acontecimiento, 
junto con otras que denotan un bajo control de las actividades realizadas por los con
tratistas que prestaban servicios a la Sociedad. 

El 29 de marzo de 2005 la Junta General de Accionistas acordó disolver la Sociedad y 
abrir el periodo de liquidación. En el momento de la emisión de este informe de fisca
lización todavía no se ha realizado la última reunión de la Junta para aprobar el balance y 
la gestión del liquidador. 

3.1. OBSERVACIONES 

A continuación se detallan las principales observaciones que contiene el informe. 

a)	 Observaciones sobre la gestión contable 

Falta de información contable 

1.	 La inviabilidad manifestada por la Sociedad para reactivar el programa de contabilidad 
utilizado durante el periodo operativo ha imposibilitado que la Sindicatura haya podido 
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verificar la gestión contable del periodo más relevante de la Sociedad, y ha supuesto sig
nificativas limitaciones al alcance del informe de fiscalización (véase el apartado 1.1.2). 

b)	 Observaciones sobre la contratación 

Procedimientos establecidos relativos a la publicidad y concurrencia 

2.	 La publicidad que daba la Sociedad a los diferentes contratos que debía adjudicar 
presenta las siguientes deficiencias: 

•	 Falta de publicación en un medio del anuncio indicativo de los contratos que supe
raran el umbral establecido para cada tipología (véase el apartado 2.1.2.1.b). 

•	 Falta de publicación de la licitación en los diarios oficiales preceptivos, únicamente 
se publicaba en la prensa convencional (véase el apartado 2.1.2.1.c). 

•	 Falta de cualquier tipo de publicidad de la adjudicación, este hecho podría deter
minar la nulidad de pleno derecho del contrato de acuerdo con la jurisprudencia 
comunitaria. En todo caso, la nulidad solo puede ser determinada por la jurisdicción 
competente (véase el apartado 2.1.2.1.d). 

Los acuerdos relativos a los procedimiento de contratación adoptados por el Consejo 
de Administración de 15 de septiembre de 1999 y de 19 de febrero de 2004 no 
garantizaban el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia a los que 
hacía referencia la normativa vigente. En contra de lo que debería haber pasado, estos 
criterios se fueron relajando a medida que la normativa comunitaria en materia de 
contratación se iba endureciendo (véase el apartado 2.1.2.2). 

Procedimientos establecidos para los contratos de patrocinio publicitario 

3.	 Durante la preparación y adjudicación de los contratos de patrocinio publicitario sus
critos por la Sociedad no se cumplieron los principios de publicidad y concurrencia a 
los que obligaba la normativa vigente, ya que no se efectuó ningún procedimiento de 
licitación para su adjudicación. El importe de las aportaciones dinerarias y en especie 
realizadas por socios y patrocinadores fue por un total de 88.866.424,56 € (véase el 
apartado 2.1.3.1). 

Ejercicio de un derecho calificado como proveedor preferente 

4.	 La Sociedad firmó diferentes contratos de patrocinio publicitario que vinculaban la 
aportación monetaria a la contraprestación de un servicio del patrocinador o introdu
cían cláusulas que afectaban a procedimientos de licitación de futuros contratos de 
servicios. El importe total de los servicios facturados por parte de los grupos societarios 
a los que pertenecían los socios y patrocinadores del acontecimiento fue de 
66.491.103,05 € (véase el apartado 2.2.2.4). 
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Vincular estos dos objetos contractuales no es correcto porque supone excluir, ya de 
entrada, a otras empresas competidoras y, al mismo tiempo, infringe tanto el principio 
de publicidad como el de concurrencia (véase el apartado 2.1.3.2). 

Contratación de los servicios de una ETT 

5.	 El Consejo de Administración acordó contratar a una ETT para la planificación, dimen
sionamiento, reclutamiento, selección, formación, puesta a disposición y gestión del 
personal temporal del acontecimiento, servicios por los que facturó un total de 
21.854.790,13 €. En el periodo en el que se materializó el gasto, la Sociedad no podía 
contratar estos servicios con empresas de trabajo temporal (véase el apartado 2.3.1.2). 

Revisión de la aplicación de los procedimientos de contratación (véanse los apartados 2.3.2 
al 2.3.12) 

En la revisión efectuada de los procedimientos utilizados para la contratación se han ob
servado las siguientes irregularidades: 

6.	 Se han detectado 69 expedientes con un coste global de 13.650.704,73 €, de provee
dores que no son patrocinadores del acontecimiento, que se adjudicaron de manera 
directa, sin que quedara suficientemente justificado que el adjudicatario fuera la única 
empresa capaz de llevar a cabo el objeto del contrato. La adjudicación directa es 
radicalmente opuesta al cumplimiento del principio de concurrencia, que es lo mínimo 
que la Sociedad debería haber cumplido al adjudicar los contratos. 

7.	 La Sociedad utilizó de manera recurrente como criterio de adjudicación la valoración 
de la experiencia, de los medios materiales y de los recursos humanos participantes en 
los respectivos contratos. 

De acuerdo con lo establecido en las directivas europeas, así como lo que se des
prende del TRLCAP, los medios materiales y los recursos humanos no se pueden 
utilizar como criterios de adjudicación, ya que son medios para determinar la solvencia 
técnica o profesional del contratista. 

8.	 En general, se ha detectado una falta de concreción del método de valoración y pon
deración a utilizar para los elementos que se valoraban como criterio de adjudicación. 

9.	 Visto el tiempo transcurrido entre las prestaciones efectivas de los servicios con
tratados por la Sociedad y esta fiscalización, la Sindicatura no ha podido comprobar 
que los contratos se ejecutaran en los plazos y condiciones que constaban en los 
contratos. 

10. De los expedientes analizados, no se han facilitado contratos de gastos por un importe 
global de 9.860.680,47 €. La Sociedad no ha explicado si esta documentación no se ha 
encontrado en los archivos, o si no se formalizó un contrato. 
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Otras incidencias relativas a la contratación 

11. La adjudicación del servicio de transporte e instalación de obras de arte para las ex
posiciones Ciudades–Esquinas, Guerreros de terracota de Xi’an y La condición hu
mana no siguió el procedimiento previsto en la licitación, ya que se valoraron las ofertas 
de manera conjunta en vez de hacerlo por lotes, y, al mismo tiempo, se modificaron 
determinados requisitos. El importe de este contrato fue de 948.052 € (véase el apar
tado 2.3.3.2). 

12. Para la construcción, alquiler, montaje y desmontaje de la arquitectura efímera deno
minada Exposiciones bajo la Jaima, se licitó con unos proyectos que en el momento de 
la adjudicación ya se conocía que no podían tener la calidad requerida si debían 
incluirse en el presupuesto asignado. Por este motivo, se modificaron diferentes carac
terísticas, una vez adjudicados, hecho que desvirtúa la concurrencia del procedimiento 
de licitación (véase el apartado 2.3.5). 

c) Observaciones sobre los ingresos 

Convenios suscritos con el grupo Endesa 

13. El objeto del convenio suscrito el 18 de octubre de 2000 con el grupo Endesa no es 
propio de un contrato de patrocinio. Además, en este documento la compañía eléctrica 
condicionaba el pago de determinadas cantidades en concepto de patrocinio del 
Fórum a la obtención de las licencias necesarias para la puesta en marcha de una 
nueva central térmica en el área del Besòs, aspecto ajeno a la actividad de la So
ciedad. La verificación del cumplimiento del términos que determina la normativa para 
la concesión de licencias no es objeto de este informe de fiscalización (véase el apar
tado 2.2.2.1.a). 

14. El hecho de que el secretario del Consorcio compatibilizara este cargo con una acti
vidad como apoderado en el grupo Endesa vulneraba los artículos 1.3 y 12 de la Ley 
53/1984, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal de las adminis
traciones públicas (véase el apartado 2.2.2.1.a). 

Ingresos por entradas 

15. Durante la planificación del proyecto se estimaba crucial la consecución del objetivo de 
5 millones de visitantes en el recinto del Fórum, para que el acontecimiento fuera per
cibido como un éxito, tanto en términos económicos como de opinión pública. 

De la previsión de ingresos por este concepto de 61.495.319 €, solo se alcanzó una 
cifra de 26.633.118 €, mientras que la cifra de visitantes del recinto fue, según la infor
mación de la Sociedad, de 3,3 millones. No se ha obtenido información del número de 
entradas vendidas, gratuitas o con algún tipo de descuento según la tipología (véase el 
apartado 2.2.3). 
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16. En la mayoría de las exposiciones y espectáculos realizados en el marco del Fórum 
ciudad se establecía que la Sociedad participaría en los ingresos de venta de entradas 
con un importe equivalente al porcentaje asumido de gastos, o por otras fórmulas 
determinadas en los contratos. No se han facilitado los ingresos atribuibles a la Socie
dad procedentes de esta programación (véase el apartado 2.3.10). 

d) Observaciones sobre el personal 

Política de contratación y de retribuciones al personal 

17. La Sindicatura no ha obtenido documentación expresa que acredite la política de con
tratación y de retribuciones del personal durante el periodo fiscalizado, tanto con res
pecto al personal en nómina de la Sociedad como al que se puso a disposición 
mediante la ETT contratada (véase el apartado 2.3.1). 

Incrementos salariales 

18. El convenio colectivo propio de la Sociedad establece que las remuneraciones del per
sonal se incrementaban anualmente con el índice de precios al consumo. La ade
cuación a la inflación real provocó que los incrementos salariales en prácticamente 
todos los ejercicios fiscalizados superaran los límites establecidos por las leyes de 
presupuestos de cada ejercicio (véase el apartado 2.3.1.1.d). 

19. Además del incremento determinado por el convenio, la Sociedad realizó en algunos 
casos incrementos adicionales sin que conste ninguna justificación del motivo (véase el 
apartado 2.3.1.1.e). 

Gratificaciones por servicios prestados 

20. En la mayor parte de los contratos laborales se establecía que la Sociedad pagaría al 
trabajador en el momento de la extinción del contrato y condicionado al cumplimiento 
del ciclo temporal convenido, una bonificación de 30 días de sueldo base y comple
mento personal por año trabajado, el importe total abonado por esta gratificación fue 
de 2.127.934,89 €. 

En la muestra analizada se ha detectado que se pagó también esta indemnización a 
trabajadores que no la tenían establecida en sus contratos, por un importe global de 
106.700,42 €. Dos de los perceptores de la gratificación eran funcionarios en comisión 
de servicios (véase el apartado 2.3.1.1.b). 

21. El Consejo de Administración acordó pagar una retribución por objetivos al personal 
con un máximo del 25% del salario bruto de cada trabajador, que debía premiar los 
siguientes conceptos: la permanencia hasta la finalización de la relación laboral; la con
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secución de un número de visitantes y un grado de satisfacción determinados; cerrar el 
acontecimiento sin déficit; y una valoración del rendimiento individual. 

El pago al personal que permaneció hasta la finalización de su relación laboral fue del 
25% en todos los casos, con independencia de las variables prefijadas, y sin que haya 
constancia de ninguna valoración individual del trabajo realizado. El importe total 
abonado por esta gratificación fue de 3.090.338,50 € (véase el apartado 2.3.1.1.a.2). 

22. El Consejo de Administración acordó abonar una gratificación extraordinaria a todo el 
personal contratado mediante la ETT que permaneciera hasta la finalización de la 
relación contractual y que ampliaba de 12 a 30 días por año trabajado la indemnización 
fijada por contrato. En el mes de septiembre del año 2004 se pagó por este concepto 
un importe de 580.817,84 €, y por lo tanto excedía en 348.490,70 € el importe deter
minado por la normativa vigente (véase el apartado 2.3.1.2). 

23. El presidente del Consejo de Administración de la Sociedad concedió al personal de 
alta dirección las siguientes gratificaciones (véase el apartado 2.3.1.1.a.3): 

•	 Al consejero delegado, 42.455,57 €, equivalente al 25% de la retribución bruta 
anual, sin que estuviera establecido en el contrato laboral. 

•	 Al director general, 82.244,33 €, que equivale al 50% de la retribución anual bruta. 
La Sociedad no ha facilitado el contrato laboral, por lo que no se ha podido verificar 
si se ajustaba a él. 

•	 Al director general adjunto, se le abonó una indemnización superior en 11.066,97 € 
a la determinada en el contrato. 

Otras incidencias relativas al personal 

24. En el periodo fiscalizado la Sociedad dispuso en plantilla, como mínimo, de dos fun
cionarios de entes locales en situación administrativa de comisión de servicios, que 
excedieron la duración máxima para esta situación que establece la normativa vigente 
(véase el apartado 2.3.1.1.g). La Sociedad no ha contestado al requerimiento de si 
hubo más casos similares. 

25. Los contratos laborales determinaban que las pagas extraordinarias de los meses de 
junio y diciembre se percibían completas si el empleado estaba dado de alta en el 
momento de hacerse efectivas, y, por lo tanto, no daban lugar a liquidación de partes 
proporcionales en el momento de la finalización de la relación contractual. No obstante, 
según la información facilitada, la Sociedad abonó la parte devengada de las pagas 
extras en el momento de la liquidación. El importe global de este pago se ha estimado 
en torno al medio millón de euros (véase el apartado 2.3.1.1.c). 
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e) Observaciones sobre los gastos 

Falta de planificación 

Se ha puesto de manifiesto que la Sociedad no había realizado una planificación ade
cuada de las necesidades reales del acontecimiento, en los siguientes casos: 

26. En el área de alimentación: 

•	 Los contratos suscritos con los operadores de restauración que gestionaban las 
áreas de alimentación del recinto tuvieron sustanciales modificaciones como conse
cuencia de la anulación de la prohibición inicial de entrada de comida y bebida en 
el recinto, junto con el menor número de visitantes reales con respecto a los pre
vistos. Por este motivo, la Sociedad recompró las inversiones realizadas por los ope
radores para la prestación del servicio por un total de 5.687.453,31 €, y estableció 
diferentes fórmulas para el reparto de beneficios y compensación de pérdidas a los 
operadores. Estos cambios no fueron informados al Consejo de Administración 
(véase el apartado 2.3.6.1). 

•	 Se compensó al operador logístico del área de alimentación por el menor volumen 
de mercancías, con relación al previsto inicialmente, por un total de 623.733,16 € 
(véase el apartado 2.3.6.1). 

27. En las grandes exposiciones: 

•	 La Sociedad indemnizó a la empresa que había resultado adjudicataria del comi
sariado de una exposición denominada Aventuras del espíritu–Viejos y nuevos mi
tos, con 174.580 €, porque la exposición finalmente no se hizo (véase el apartado 
2.3.3). 

•	 El cambio de ubicación de la exposición Voces en relación con la prevista ini
cialmente supuso un mayor gasto en el contrato del diseñador del proyecto de 
284.356,54 € (véase el apartado 2.3.3.1). 

•	 El coste de producción de la exposición Ciudades–Esquinas tuvo un incremento de 
268.100,54 € básicamente por falta de definición del proyecto ejecutivo (véase el 
apartado 2.3.3.2). 

•	 El gasto de producción de la exposición Habitar el mundo se incrementó en 
208.057,42 € fundamentalmente por falta de definición de las necesidades reales en 
el momento de la licitación (véase el apartado 2.3.3.3). 

•	 El contrato de operación y producción del espectáculo El pescador de los 7 mares 
se amplió en 589.873,65 € por adendas, por modificaciones del proyecto inicial 
(véase el apartado 2.3.4.2). 

126 




SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 11/2014 


28. El contrato de gestión de los proyectos de actividades lúdicas, exhibiciones y de
portes, talleres y servicios de monitoreo se incrementó en 332.000,74 € por la detec
ción de nuevas necesidades (véase el apartado 2.3.5). 

29. El contrato para la construcción de la arquitectura efímera denominada Acceso Fórum 
se amplió solo trece días después de la firma del contrato por un importe de 
612.255,38 €. En los otros contratos analizados de edificios para servicios también 
hubo modificaciones por 1.450.334,34 €, por nuevos requerimientos no previstos en la 
licitación (véase el apartado 2.3.7.3). 

30. El servicio de radiocomunicaciones para comunicar al personal de operaciones tuvo un 
incremento de 597.109,84 €, y el cableado estructural uno de 334.007,12 €, por la de
tección de nuevas necesidades (véase el apartado 2.3.8.2). 

31. La Sociedad asume por un importe de 480.000 € parte del coste que suponen algunas 
obras que modifican parcialmente el proyecto inicial del Puerto del Besòs (véase el 
apartado 2.3.10.2). 

32. El contrato para la instalación, mantenimiento y operación del Centro de Radio y Tele
visión se amplió en 1.248.871,75 € por la indefinición en los contenidos que ya se ponía 
de manifiesto en el contrato suscrito inicialmente (véase el apartado 2.3.11.1). 

33. Se contrataron los servicios de diseño de un concierto de carácter benéfico, concierto 
que finalmente no se hizo y la Sociedad no ha explicado el motivo. El coste facturado 
por estos servicios fue de 155.603,27 € (véase el apartado 2.3.11.3). 

Gastos para la organización de los Diálogos (véase el apartado 2.3.2) 

34. Los contratos correspondientes a los servicios de organización del 61,1% de los Diá
logos analizados se suscribieron con anterioridad a la aprobación por parte del Con
sejo de Administración de los miembros de los comités organizadores. 

Aunque, según la aprobación del órgano de gobierno, la Fundació CIREM se encar
gaba de organizar el diálogo Culturas del trabajo, la Sociedad suscribió un contrato 
adicional para su organización con los sindicatos CCOO y UGT. Esta incidencia no ha 
sido explicada. 

35. Los servicios prestados para la organización de los Diálogos se dividían entre Secre
taría Técnica (definición de los contenidos, difusión...) y Actos previos (preparación y 
organización de trabajos preliminares). El control del gasto realizado por estos con
ceptos presenta las siguientes deficiencias: 

•	 La mayoría de los contratos analizados obligaban a que las contrataciones referidas 
a los gastos de los actos previos se autorizaran con anterioridad a su ejecución. No 
consta que este procedimiento se hubiera seguido en caso alguno. 
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•	 Los contratos también determinaban en muchos casos la aportación posterior de los 
gastos reales incurridos para los actos previos. En la mayoría de los casos ana
lizados esta justificación es insuficiente, o simplemente inexistente, de manera que 
no se puede concluir que tengan una correlación directa con la organización del 
diálogo. 

•	 Otros contratos condicionaban el pago de ciertos conceptos a la consecución de 
una cifra mínima de ingresos por inscripciones, aspecto que no se ha podido com
probar por la falta de información de las entradas vendidas de cada diálogo. 

•	 En ningún caso se requirió al contratista la presentación de los documentos justi
ficativos de los gastos incurridos para la prestación del servicio de Secretaría Téc
nica, aunque en los contratos se fijaba esta potestad a favor de la Sociedad. 

36. El pago del servicio de gestión de inscripciones, de azafatas, catering y otros se de
ducía de la recaudación de las inscripciones a los diálogos, junto con las subcon
trataciones necesarias para la prestación de estos servicios. No se ha podido verificar 
el gasto por este concepto por la falta de información contrastada de la cuenta de re
sultados de los diálogos. 

Fórum ciudad (véase el apartado 2.3.10) 

37. Con respecto a las exposiciones que se coproducían con diferentes equipamientos 
culturales de la ciudad, no consta que la Sociedad haya pedido la justificación de los 
gastos en los que efectivamente incurrieron las entidades que directamente llevaban a 
cabo las contrataciones. Tampoco se ha realizado ninguna verificación sobre los gas
tos reales por los espectáculos y otras acciones realizadas en el contexto del Fórum 
ciudad y que así lo determinaba el contrato. 

38. La contratación con la empresa representante del artista que debía organizar un car
naval se incrementó en 60.000 €12 por encima del máximo establecido, por unos mo
tivos que son contrarios a las determinaciones del contrato inicial. 

Gastos de otras áreas 

39. En ninguno de los contratos analizados de asesoramiento en el área de comunicación 
se vinculó un porcentaje de la retribución a los objetivos de notoriedad de la marca 
Fórum, ni a la venta de entradas (véase el apartado 2.3.11.3). 

40. La Sociedad incurrió en gastos por viajes durante el periodo operativo por un importe 
global de 12.198.231,93 €. Las carencias en la documentación aportada han impo

12. Texto modificado como consecuencia de las alegaciones presentadas. 
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sibilitado hacer un análisis adecuado de la razonabilidad y adecuación a los planes del 
Fórum de esta cifra (véase el apartado 2.3.12.3). 

41. Los miembros del Consejo de Administración percibieron dietas de asistencia sin que 
esta posibilidad estuviera explícitamente recogida en los Estatutos, y sin ningún acuer
do de la Junta General de Accionistas que determinara los importes a percibir. 

Adicionalmente, el Consejo acordó pagar dietas a los miembros que, habiendo justi
ficado la ausencia, delegaran su voto, sin que existiera una concurrencia efectiva a las 
reuniones (véase el apartado 2.3.12.2). 

42. En el periodo de liquidación se ha realizado un pago de 2.196.180,64 €, como con
secuencia del acuerdo con las sociedades Think Big Productions, SL y Rosalini Film 
Productions Inc., relacionado con un procedimiento judicial en Illinois. Además, el 
asesoramiento jurídico de este litigio ha ocasionado unos gastos por un total de 
655.970,17 € (véase el apartado 2.3.12.5.a). 

43. Cuando finalizó el acontecimiento Fórum la Sociedad vendió parte del inmovilizado 
material a BIMSA por 4.315.697,13 €, que correspondía al coste de los activos en el 
momento de su adquisición. Por lo tanto, recuperó la totalidad del importe invertido y 
obtuvo un beneficio extraordinario por la amortización efectuada en sus estados 
financieros. La valoración de estos bienes requería la valoración económica previa de 
la Comisión Técnica, de acuerdo con el Convenio firmado por las dos partes. No se ha 
dispuesto de esta valoración (véase el apartado 2.3.7.1). 

44. La Sociedad incurrió en gastos por el alquiler de diferentes locales destinados a 
oficinas para el personal. Al mismo tiempo, el Consorcio certificó que las obras de 
construcción de un edificio ubicado en el ámbito del territorio Fórum se realizaron en 
cumplimiento de los planes y programas del acontecimiento. No se ha facilitado la 
información necesaria para valorar la ocupación efectiva de estos locales (véase el 
apartado 2.3.12.4). 

f) Observaciones sobre la liquidación 

Créditos y deudas pendientes 

45. La Sociedad facturó a la Fundació Fòrum Universal de les Cultures en el año 2006 
500.000 € (IVA incluido) en concepto de venta de activos, soportes materiales y de
rechos de explotación correspondientes a los diálogos, la web oficial del Fórum y 
determinado inmovilizado material. Considerando la antigüedad, este saldo a cobrar se 
debería haber deteriorado contablemente, lo que supondría una minoración del Patri
monio neto en la cuantía indicada (véase el apartado 2.3.2.1). 

46. La Sociedad mantiene en curso un litigio sobre la base de un supuesto derecho de 
propiedad que –presuntamente– podían haber infringido Focus y la Sociedad en las 
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acciones de promoción y difusión del espectáculo Mover el mundo y de la exposición 
Voces. El 27 de junio de 2013 el Juzgado Mercantil desestimó la demanda, que se 
encuentra en recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. No se ha registrado 
ninguna provisión por este concepto (véase el apartado 2.3.4.1). 

47. El epígrafe Acreedores comerciales del Balance de situación a 31 de marzo de 2012 
incluye un saldo pendiente de pago de gran antigüedad al ICUB por 1.322.383,06 €, 
cuya vigencia está pendiente de analizar por parte de la Sociedad y cuyo pago, si 
corresponde, está pendiente de efectuar (véase el apartado 2.3.10.1). 

Otros aspectos del periodo de liquidación 

48. El 29 de marzo de 2005 la Junta General de Accionistas acordó designar a un liqui
dador de la Sociedad. No hay ningún acuerdo explícito que determine la retribución a 
percibir por el ejercicio de esta función. La cuenta de pérdidas y ganancias del periodo 
de liquidación hasta el 31 de marzo de 2012 recoge un gasto de 450.000 € por la 
prestación de sus servicios (véase el apartado 1.2.4). 

49. Según lo establecido en la normativa, durante el periodo de liquidación se deben 
observar las disposiciones de los Estatutos en cuanto a la convocatoria y reunión de las 
juntas generales, en las que el liquidador debe informar a los socios y acreedores del 
estado de la liquidación. No obstante, con posterioridad al acuerdo de disolución no se 
ha celebrado ninguna Junta, no se ha publicado en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil el estado anual de cuentas que permita apreciar la situación de la Sociedad, 
y tampoco se ha informado de una manera periódica a las administraciones consor
ciadas de la marcha de la liquidación de la Sociedad (véase el apartado 1.2.4). 

50. El convenio de colaboración suscrito entre las administraciones consorciadas para la 
celebración del acontecimiento Fórum preveía la designación de una comisión liqui
dadora, integrada por representantes de las diferentes instituciones consorciadas, 
previsión que no se ha cumplido (véase el apartado 1.2.4). 

4. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

De conformidad con la Ley 18/2010, de 7 de junio, de la Sindicatura de Cuentas, el pro
yecto de este informe de fiscalización fue enviado, el día 26 de febrero de 2014, a la so
ciedad Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, SA (en liquidación) y al alcalde 
del Ayuntamiento de Barcelona, en calidad de presidente de dicha sociedad. 

La respuesta del Ayuntamiento de Barcelona, con registro de entrada en la Sindicatura de 
Cuentas número 1046, de 3 de abril de 2014, una vez conocido el proyecto de informe, es 
la que se reproduce a continuación:* 

* La respuesta original estaba redactada en catalán. Aquí figura una traducción al castellano de la misma. 
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Ayuntamiento 
de Barcelona 
Gerencia Municipal 

Ilustre Sr. D. Joan Ignasi Puigdollers 
Síndico 
Sindicatura de Cuentas de Cataluña 
Avda. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 

En relación con su escrito del pasado día 26 de febrero, por el que se enviaba al 
Ayuntamiento de Barcelona los proyectos de informe de referencia 29/2011-E y 
30/2011-E, correspondientes a la actividad del Consorcio Organizador del Fórum 
Universal de las Culturas 2004 y a la sociedad Fórum Universal de las Culturas Bar
celona 2004, SA me es grato comunicarle lo siguiente: 

A la vista del contenido de los proyectos de informe enviados, hay que poner de ma
nifiesto que el Ayuntamiento de Barcelona participa del Consorcio Organizador del 
Fórum Universal de las Culturas 2004, en la medida que suscribió el correspondiente 
convenio con la Administración General del Estado y la Generalidad de Cataluña. En 
relación con la sociedad Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 SA, esta 
fue creada como el instrumento de gestión por el propio consorcio, tal como se de
fine en el artículo 2 de sus Estatutos. 

Tanto el consorcio como la sociedad disfrutan de personalidad jurídica propia y son 
susceptibles de ser fiscalizados en los términos del artículo 3.b) Tercero de la Ley de 
la Sindicatura de Cuentas, que incluye los consorcios y las sociedades mercantiles 
participados o financiados mayoritariamente por la Generalidad, por las corporacio
nes locales o por las universidades públicas catalanas dentro del sector público de 
Cataluña que, al mismo tiempo, forma parte del ámbito subjetivo de actuación de la 
Sindicatura. 

Por otra parte, en virtud de la necesaria colaboración interadministrativa, se ofrece 
por parte de esta Corporación toda la cooperación que se considere apropiada. No 
obstante, y en orden a facilitar la labor de la Sindicatura, la interlocución deberá 
realizarse con los legales representantes de los entes fiscalizados. La presentación 
de las correspondientes alegaciones se realizará, por lo tanto, a través de don 
Guerau Ruiz Pena, en su condición de liquidador de ambas entidades, nombrado el 
día 29 de marzo de 2005 por las administraciones consorciadas, representante legal 
a todos los efectos de los dos entes fiscalizados, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 42.1 en relación con el 40.2 de la Ley de la Sindicatura de Cuentas. 

Muy cordialmente, 

Constantí Serrallonga Tintoré 
Gerente municipal 

Barcelona, 2 de abril de 2014 
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La respuesta de la sociedad Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, SA (en 
liquidación), con registro de entrada en la Sindicatura de Cuentas número 1049, de 3 de 
abril de 2014, una vez conocido el proyecto de informe, es la que se reproduce a 
continuación:* 

Los anexos que acompañaban estas alegaciones están depositados en el archivo de la 
Sindicatura de Cuentas. 

REF. 30/2011E 

A LA SINDICATURA DE CUENTAS 

EL LIQUIDADOR DEL FÓRUM DE LAS CULTURAS BARCELONA 2004, SA, en 
liquidación, –en adelante Fórum o Sociedad del Fórum– ha recibido con fecha 26 de 
febrero de 2014 el proyecto de informe de fiscalización de la Sociedad del Fórum en 
cumplimiento de la Resolución del Parlamento de Cataluña nº 9/IX y a los efectos del 
trámite de alegaciones. 

Asimismo, este proyecto de informe ha sido enviado por la Sindicatura al Excmo. Sr. 
Alcalde de Barcelona, en calidad de presidente de la Junta de Accionistas de la 
Sociedad y de la Asamblea de la Sociedad del Fórum y del Consorcio, así como 
titular del Ayuntamiento de Barcelona que es el que tiene la propiedad, custodia y 
conservación de la documentación del Fórum. 

Este escrito contiene unas dobles alegaciones al proyecto de informe de la Sindicatura: 

Las primeras surgidas en el entorno de la Sociedad y que temporalmente abarcan 
hasta la fecha de disolución de la Sociedad del Fórum el 29 de marzo de 2005, 
acuerdo elevado a público el 14 de abril del mismo año, que clasificamos en este 
escrito en el apartado A). 

Las segundas alegaciones, que clasificamos como apartado B), dentro del mismo 
escrito, se formulan al proyecto de informe hechas por el liquidador y se contraen – 
como no puede ser de otra manera– al periodo liquidatorio a partir de la fecha indi
cada. Es por eso que todo lo que el liquidador manifiesta se refiere, exclusivamente, 
al periodo temporal liquidatorio. 

Evacuando el trámite conferido, y con las salvedades dichas, se formulan las si
guientes alegaciones: 

INTRODUCCIÓN 

El Fórum se presentó como un acontecimiento internacional totalmente nuevo, de 
carácter excepcional, de duración determinada e itinerante, que no tenía referentes y 
por lo tanto sin modelo definido de organización y de gestión, ya que no era una 
Exposición Internacional, y centrado en los valores y en los grandes retos comunes 
del mundo globalizado actual. La primera edición se celebró en Barcelona del 9 de 
mayo al 26 de septiembre de 2004. 

* La respuesta original estaba redactada en catalán. Aquí figura una traducción al castellano de la misma. 
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Se caracterizó por los siguientes atributos: 

•	 Civilidad: En el FÓRUM no participaron países, sino personas y asociaciones. 

•	 Participación: Se definió como un lugar participativo, punto de encuentro de per
sonas con puntos de vista diferentes, e incluso divergentes. 

•	 Valores: El FÓRUM no se basó en la competición ni en el comercio, sino en los va
lores universales del diálogo, la solidaridad, la responsabilidad, el bien común y la 
paz. 

•	 Temario: El FÓRUM se centró en tres ejes temáticos: el respeto de la diversidad 
cultural, el desarrollo sostenible y las condiciones para la paz. La orientación de 
estos ejes y de la Agenda de principios y valores del acontecimiento se basó en 
los principios programáticos de las Naciones Unidas. 

•	 Iniciativa pública y financiación mixta: El Ayuntamiento de Barcelona, la Genera
lidad de Cataluña y la Administración General del Estado fueron los promotores. 
Además de los promotores, los patrocinadores y el público participaron en su fi
nanciación. 

•	 Misión: el FÓRUM se fijó como misión principal, y gran reto, el hacer llegar al gran 
público estos temas y valores, a través de la reflexión, la participación y el entre
tenimiento. 

Las actividades del FÓRUM se estructuraron en tres formatos: 

•	 El recinto. Ofrecía espectáculos, exposiciones, presentaciones, debates, juegos, 
alimentación y artesanía en un espacio de 30 ha de los términos de Barcelona y 
St. Adrià de Besòs. Estaba orientado al gran público y centrado, como todo el 
acontecimiento, en los tres ejes del FÓRUM. 

•	 Los Diálogos. Eran una evolución del concepto de congreso o simposio que ponía 
el acento en la importancia del método (el encuentro entre los que mantenían pun
tos de vista divergentes y el diálogo) y que subrayaba los aspectos de apertura a 
los públicos no especializados, repercusión en los medios y promoción de la par
ticipación. 

•	 El Fórum ciudad. Reunió todas las actividades que se realizaron fuera del Recinto. 
Básicamente, una edición extraordinaria del Grec (Festival de Verano de Barce
lona), las exposiciones que se hicieron en los principales museos y en las insti
tuciones culturales y varios actos de convocatoria masiva en los espacios públi
cos de la ciudad. 

La organización.-

La estructura societaria del FÓRUM se configuró siguiendo el modelo de los Juegos 
Olímpicos de 1992. La Administración del Estado, la Generalidad de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Barcelona integraron el Consorcio organizador con la única fina
lidad de canalizar las aportaciones de las 3 administraciones consorciadas y entre
garlas a la Sociedad creada ad-hoc por el propio Consorcio que era el que llevaba la 
gestión del acontecimiento y toda la operativa. El alcalde de Barcelona se convirtió 
en presidente y el Ayuntamiento de Barcelona fue el principal impulsor. La UNESCO 
se constituyó en socio principal del FÓRUM. 
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El recinto del FÓRUM se situó en el lugar donde la avenida Diagonal llega al mar, 
junto a la desembocadura del río Besòs. Un área urbana hasta entonces marginal y 
degradada, que fue rehabilitada siguiendo criterios del desarrollo urbano sostenible. 
Se conservaron las infraestructuras existentes – y muy especialmente la gran depu
radora de aguas residuales – integrándolas en un espacio urbano constituido por 
playas, un puerto deportivo, parques, un gran centro de convenciones, un centro uni
versitario, hoteles, oficinas, viviendas y un zoológico marino. 

Procedimientos de control: 

Para hacer una utilización eficiente de los recursos públicos la sociedad se dotó de 
una serie de instrumentos que le aseguraran este objetivo así como el cumplimiento 
de todas las normas que le son de aplicación: 

Establecimiento de unos procedimientos de contratación aprobados por el Consejo 
de Administración que den cumplimiento a los principios que orientan la gestión de 
fondos públicos como son publicidad y concurrencia, se adjunta como ANEXO 1 
cuadro resumen de los procedimientos aplicados por la Sociedad. 

Fiscalización anual del presupuesto/liquidación del Consorcio por la Intervención 
General del Ayuntamiento de Barcelona. 

Auditoría financiera en modalidad de co-auditoría de las cuentas anuales tanto de la 
Sociedad como del Consorcio sin ninguna salvedad, se adjunta como ANEXO 2 
informes auditoría financiera de La Sociedad y como ANEXO 3 informes auditoría 
financiera del Consorcio. 

Realización, a iniciativa propia, de una auditoría de cumplimiento de la correcta apli
cación de los procedimientos de contratación fijada inicialmente por el CA y realizada 
por la multinacional Grant Thornton con resultados satisfactorios, como se desprende 
del informe de 17/12/2004 que se adjunta como ANEXO 4. 

Control financiero del ejercicio 2004 del Consorcio y la Sociedad, así como fisca
lización a posteriori de los procedimientos de contratación de la Sociedad, realizado 
por la Intervención General del Ayuntamiento de Barcelona, según informe de 29 de 
junio de 2005 que se adjunta como ANEXO 5. 

Control financiero del ejercicio 2004 relativo al Consorcio y la Sociedad realizado por 
la Intervención General de la Generalidad de Cataluña, según informe de 19 de sep
tiembre de 2005 que se adjunta como ANEXO 6. 

Fecha realización del control de la Sindicatura 

La fecha de inicio de los trabajos de fiscalización por parte de la Sindicatura fue el 
20/7/2011, por lo tanto 7 años después de que finalizara el acontecimiento (2004) y 
13 años desde el inicio de los trabajos de preparación (1998). 

Este plazo de tiempo tan largo ha supuesto una serie de limitaciones que tienen un 
efecto muy importante sobre las observaciones finales de la Sindicatura como son, 
entre otros: 

134 




SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 11/2014 


•	 Falta de interlocutores: al inicio del trabajos de la Sindicatura solo hay la figura del 
liquidador, que hay que recordar que se incorporó una vez finalizado el acon
tecimiento y una vez acordada la disolución de la Sociedad y, por lo tanto, 
desconoce cómo se llevaron a cabo todos los trabajos relacionados con el acon
tecimiento, ya que únicamente los que fueron responsables podían dar explica
ciones, aclaraciones y/o justificaciones. 

•	 Falta de documentación: el archivo documental del Fórum hasta el 31/12/2014 
consta de 750 cajas, que, a pesar de estar perfectamente archivadas, lo han sido 
con criterios documentalistas y no administrativos o contables, y por lo tanto la 
localización se hace muy difícil. 

A partir de esta introducción en la que se describe el marco general en el que se 
produjo el Fórum, y que se debe tener presente en todo momento, se presentan 
alegaciones a las observaciones o conclusiones que hace la Sindicatura de Cuentas 
en su informe relativo al Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, SA 

ALEGACIONES A) 

PRIMERA.- Se presta la total disconformidad con el contenido del informe excep
tuando lo que esté expresamente reconocido en este escrito. 

SEGUNDA.- Observaciones sobre la gestión contable. 

Falta de información contable 

a)	 La inviabilidad manifestada por la Sociedad para reactivar el programa de con
tabilidad utilizado durante el periodo operativo ha imposibilitado que esta Sin
dicatura haya podido verificar la gestión contable del periodo más relevante de la 
Sociedad, y ha supuesto significativas limitaciones al alcance del informe de fisca
lización (1.1.2). 

En esta materia, han resultado relevantes las circunstancias temporales, que explican 
por qué no se ha podido reactivar el programa de contabilidad que se dejó de utilizar 
en el año 2005. En el año 2011 para dar cumplimiento a las peticiones de la Sin
dicatura se intentó poner en funcionamiento el programa pero puestos en contacto 
con la empresa instaladora se nos comunicó que esto tendría un coste económico 
elevado (aprox. 30.000€) y tampoco nos aseguraban su arranque y correcto funcio
namiento. 

En todo caso sí que se ha puesto a disposición de la Sindicatura toda la docu
mentación contable obligatoria (Diario de movimientos y Libro de balances y cierres). 

Para complementar esta información y tener el máximo detalle de las operaciones se 
les ha facilitado fotocopia de los libros de mayor de los ejercicios 2003 y 2004 que es 
el periodo en el que se va concretó la mayor parte de la actividad del Fórum. 

Por lo tanto, se ha facilitado toda la información contable documentada de la So
ciedad y Consorcio, y el hecho de no haber podido reiniciar el programa informático 
responde a problemas técnicos ajenos a la voluntad de la Sociedad. 
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TERCERA.- Observaciones sobre la contratación. 

Procedimientos establecidos relativos a la publicidad y concurrencia 

a)	 La publicidad que daba la Sociedad a los diferentes contratos que debía adjudicar 
presenta las siguientes deficiencias: 

o	 Falta de publicación en un medio del anuncio indicativo de los contratos que 
superaran el umbral establecido para cada tipología (2.1.2.1.b). 

o	 Falta de publicación de la licitación en los diarios oficiales preceptivos, única
mente se realizaba en prensa convencional (2.1.2.1.c). 

o	 Falta de cualquier tipo de publicidad de la adjudicación, este hecho podría 
determinar la nulidad de pleno derecho del contrato de acuerdo con la juris
prudencia comunitaria (2.1.2.1.d). 

Los acuerdos relativos a los procedimientos de contratación adoptados por el 
Consejo de Administración de 15 de septiembre de 1999 y 19 de febrero de 2004 
no garantizaban el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia a 
los que hacía referencia la normativa vigente. En contra de lo que debería haber 
pasado, estos criterios se fueron relajando a medida que la normativa comu
nitaria en materia de contratación se iba endureciendo. (2.1.2.2). 

En esta materia la Sindicatura analiza la actuación de manera incorrecta ya que su pun
to de vista parte de la realidad actual y de la normativa que hoy día se aplica en esta 
materia y no de la normativa existente entre los años 1999 y 2004, que es el periodo en 
el que se materializan los procedimientos de contratación objeto de crítica. 

Al respecto, hay que indicar que no solo se analizó la normativa existente sino que se 
pidieron los preceptivos informes o dictámenes a juristas de reconocido prestigio en 
esta materia, y de acuerdo con estos informes se adoptaron las reglas relativas a los 
procedimientos de contratación en los que se sometía la actividad del Fórum. 

En este sentido, entendemos que es pertinente reproducir las conclusiones de los in
formes fundamentados al mismo tiempo en el dictamen de la Junta Consultiva de 
Contratación, nos referimos en este caso al Dictamen que sobre esta cuestión emitió 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, órgano consultivo de la Dirección 
General de Patrimonio del Estado perteneciente al Ministerio de Economía y 
Hacienda, en su Informe 24/95, de 24 de octubre de 1995. En este supuesto, el 
presidente de la EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTAS, SA (ENASA) se dirigió a la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, para someter a su consideración el 
alcance de la disposición adicional sexta de la Ley de contratos de las AAPP en
tonces vigente. En aquel Dictamen la Junta formalmente no contestó de forma directa 
a su interlocutor, en base a una falta de legitimación activa para formular la consulta. 
Pero a pesar de todo, y considerando el interés de la cuestión, de manera indirecta 
se pronunció sobre la cuestión en los siguientes términos: 

“La conclusión sentada en el apartado anterior no impide, no obstante, a esta Jun
ta realizar una serie de consideraciones generales sobre las cuestiones suscitadas, 
dado el interés, también general, que para supuestos similares puedan presentar. 
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La disposición adicional sexta de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, que con claridad resulta aplicable a la ENASA por su 
carácter de sociedad mercantil de capital estatal, no es una novedad de la misma, 
sino que, con contenido y ámbito similar, figuraba en la disposición transitoria segun
da del Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 
3410/1975, de 25 de noviembre, por lo que, prácticamente idénticos problemas se 
suscitaban con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, que la que ésta última suscita. 

Aparte de las salvedades de que la naturaleza de la operación a realizar sea 
incompatible con los principios de publicidad y concurrencia la disposición adicional 
sexta de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas sujeta la actividad 
contractual a los reseñados principios e, insistiendo en que la misma regulación 
existía con anterioridad a su entrada en vigor, cabe únicamente resaltar que la suje
ción a los principios de publicidad y concurrencia no supone en modo alguno la su
jeción a normas concretas sobre publicidad y concurrencia de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, pues de haber querido el legislador este efecto lo hu
biera consignado expresamente. 

Sobre la sujeción a los indicados principios no pueden darse soluciones con
cretas pues será la propia Empresa la que deberá decidir la manera más adecuada 
de dar efectividad a los mismos, sin que para ello sea necesario, aunque sí posible, 
acudir a las normas concretas (plazos, supuestos de publicidad, procedimiento ne
gociado, prohibiciones de contratar, etc…) que contiene la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, a cuyos preceptos no queda sujeta ENASA.” 

De acuerdo con este dictamen, se entendía –contrariamente a lo que opina la Sin
dicatura– que la Sociedad Mercantil del Fórum para dar cumplimiento a los principios 
de publicidad y concurrencia, dado que la legislación vigente no lo establecía, no 
tenía que dar cumplimiento estricto de la misma manera que lo debía hacer la 
administración, sino que podía hacerlo de manera más flexible y por eso adoptó unas 
normas o reglas de contratación que garantizaran estos principios. 

Por lo tanto, la forma de proceder del Fórum no es arbitraria, sino que viene ampa
rada en la normativa existente en aquel momento y en la interpretación que de la 
misma hacían tanto los juristas expertos en la materia como la propia Junta Con
sultiva de Contratación; por eso el procedimiento reglado por el Fórum es válido y 
conforme a la normativa vigente, dado que se ampara en esta y la interpretación que 
de la misma hacían la doctrina y organismos más especializados y autorizados en la 
materia. 

Asimismo, en relación con las observaciones de la Sindicatura se debe mencionar 
que no son ciertas, dicho sea en términos de defensa, por dos motivos, en primer 
lugar, porque, como hemos mencionado, el sistema de publicidad establecido por la 
Sindicatura de Cuentas no era obligatorio para el Fórum como entidad mercantil pú
blica, dada su naturaleza. Pero en segundo término, contrariamente a lo que ma
nifiesta la Sindicatura, las directivas europeas y las leyes aprobadas por los Estados 
miembros en esta materia han venido a reconocer la existencia de dos modelos de 
contratación similares pero con diferencias claras en esta materia, en razón de si la 
entidad del sector público es considerada poder adjudicador administración pública 
o solo poder adjudicador, y en relación con estas últimas entidades, les reconoce la 
autonomía de regular procedimientos de contratación más flexibles con respecto a la 
norma mientras se garantiza el cumplimiento de los principios –entre otros– de pu
blicidad y concurrencia. 
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En definitiva, entendemos que el procedimiento de contratación era válido, legítimo, 
de acuerdo con el marco legal vigente y avalado por la propia Junta Consultiva de 
Contratación, y que las observaciones de la Sindicatura de Cuentas ni responden a la 
legalidad vigente, y que, como se ha demostrado con la legislación actual, los pro
cedimientos de contratación son diferentes en función de si el ente público es una 
administración o una sociedad mercantil, siendo en este último caso más flexible la 
normativa. 

Asimismo, es necesario recordar las reglas establecidas en materia de contratación 
por la Sociedad del Fórum: 

o	 Hasta 30.000€ la adjudicación era directo, aunque la Sociedad requería la 
previa presentación de tres ofertas y justificación de la elección. 

o	 De 30.000€ a 300.000€ se requería como mínimo la presentación de dos 
ofertas. 

o	 Por importe superior a 300.000€ se debía realizar un concurso público. 

Procedimiento establecido para los contratos de patrocinio publicitario. 

b)	 Durante la preparación y adjudicación de los contratos de patrocinio publicitario 
suscritos por la Sociedad no se cumplió con los principios de publicidad y 
concurrencia a los que obligaba la normativa vigente, ya que no se efectuó ningún 
procedimiento de licitación para su adjudicación. El importe de las aportaciones 
realizadas por socios y patrocinadores fue por un total de 88.866.424,56€ 
(2.1.3.1). 

En primer lugar, en relación con esta materia debemos indicar que la Sociedad 
Fórum dio cumplimiento a los principios de publicidad y concurrencia en relación con 
la preparación y adjudicación del contrato, de acuerdo con las reglas aprobadas así 
como de acuerdo con la exposición realizada en el antecedente. 

Por otra parte, como se reconoce en el propio informe consta acreditada la existencia 
de concurrencia en la selección de estos patrocinadores. 

Ejercicio de un derecho calificado como proveedor preferente. 

c)	 La Sociedad firmó diferentes contratos de patrocinio publicitario, que vinculaban la 
aportación monetaria a la contraprestación de un servicio del patrocinador, o 
introducían cláusulas que afectaban a procedimientos de licitación de futuros 
contratos de servicios. El importe total de los servicios facturados por parte de los 
grupos societarios a los que pertenecen los socios y patrocinadores del 
acontecimiento es de 66.491.103,05€. (2.2.2.4). 

Vincular estos dos objetos contractuales no es correcto porque supone excluir, ya 
de entrada, a otras empresas competidoras y, al mismo tiempo, infringe tanto los 
principios de publicidad como el de concurrencia (2.1.3.2). 

En primer lugar, se debe indicar que como se ha expuesto la selección del patro
cinador y/o socio supuso unos ingresos de 147.429.680,96 € según la propia Sindi
catura, en concreto se ingresó 88.866.424,56€ por parte de los patrocinadores y 
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58.563.256,40€ por parte de los socios; por lo tanto, el gasto asociado a estos con
tratos por las actividades realizadas por estos patrocinadores o socios es inferior a 
los ingresos aportados por estos. 

Por eso, en todo caso, se evidencia que la actividad principal era siempre la de 
patrocinio. 

Por otra parte, contrariamente a la regla genérica establecida por la Sindicatura, 
consta acreditado que estos servicios o prestaciones retribuidos por los patrocina-
dores o socios, accesorios, se adjudicaban en las mejores condiciones de mercado. 

Asimismo, no se puede ignorar que, dada la singularidad del acontecimiento, el poco 
tiempo para preparar el mismo y para desarrollar la actividad requería el compromiso 
de la sociedad civil catalana, y la manera de vehicular este compromiso fue mediante 
estas figuras de patrocinador o socio, como sucede siempre en todos estos aconte
cimientos que se desarrollan una única vez y en un plazo muy reducido, con poco 
tiempo para prepararlo. 

Finalmente, debemos indicar que el carácter singular y especial de este tipo de 
contrato se reconoce actualmente por la propia administración, reconociendo como 
procedimiento de contratación el procedimiento negociado sin publicidad; por lo 
tanto, si en los procedimientos de la propia administración ya se reconoce el carácter 
restrictivo de la publicidad y concurrencia, no se puede alegar en este caso respecto 
a la Sociedad Fórum el incumplimiento de estos principios. Es decir, no se puede 
exigir a la Sociedad Fórum el cumplimiento de unos principios que la Junta Con
sultiva incluso ha flexibilizado para la propia Administración. 

Es clara muestra de este criterio el Informe 13/2012, de 11 de julio, de la Junta Con
sultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Como 
ya indicó esta Junta Consultiva en su Informe 28/2008, de 10 de diciembre, resulta 
aplicable para la adjudicación de los contratos de patrocinio el procedimiento nego
ciado sin publicidad en virtud del artículo 170. d)TRLCSP, que ampara que aquellos 
supuestos en que por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la 
protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un em
presario determinado y ello porque: “cualquier intento de forzar la concurrencia en 
una cuestión de esta naturaleza, siempre y a cualquier precio, solo podría acabar 
mezclando entidades con actividades muy diferentes, de difícil o imposible homoge
nización, tanto en cuanto al presupuesto de la actividad, como en lo que a la difusión 
publicitaria pretendida se refiere. Normalmente se tratará de un contrato por razón de 
la persona o “intuito personae”, en el que la concurrencia resultaría, si no en todos los 
casos, al menos, en muchos de ellos, incompatible con la naturaleza y objeto del 
contrato.” 

Coincidimos plenamente con este posicionamiento mayoritario de los órganos admi
nistrativos y consultivos de entender que en la preparación de acontecimientos como 
el Fórum 2004 la participación de patrocinadores o socios es primordial y la elección 
de estos es singular y especial, lo que, de acuerdo con la legislación vigente, permite 
la aplicación de procedimientos especiales de acuerdo con esta singularidad y espe
cialidad del acontecimiento. Por eso, entendemos que se dio cumplimiento estricto a 
la normativa vigente y se protegieron y salvaguardaron los intereses generales de 
toda la sociedad. Asimismo, podemos afirmar que las conclusiones de la Sindicatura 
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no son acertadas en esta materia ya que no tiene en cuenta la singularidad y espe
cialidad del acontecimiento, ni la doctrina administrativa uniforme en esta materia. 

Contratación de los servicios de una ETT 

d)	 El Consejo de Administración acordó contratar a la empresa Randstad para la pla
nificación, dimensionamiento, reclutamiento, selección, formación, puesta a dis
posición y gestión del personal temporal del acontecimiento, servicios por los que 
facturó un total de 21.854.790,13€. En el periodo en el que se materializó el 
gasto, la Sociedad no podía contratar estos servicios con empresas de trabajo 
temporal (2.3.1.2). 

En cuanto a la contratación de una ETT, se recurrió a este contrato por causas de 
necesidad, ya que era imposible en tiempo satisfacer las necesidades del personal 
para el Fórum, recordando que se trataba de un acontecimiento “único y temporal”, y 
estas especialidades, la de los puestos de trabajo, y la urgencia en cubrir estos, 
imposibilitan el uso de los procedimientos de contratación de personal previstos por 
la Administración y entidades del sector público; por eso se recurrió a la contratación 
de una ETT, considerando que se trata de un hecho excepcional por la propia 
estructura del acontecimiento. 

La política de recursos humanos del Fórum contemplaba dos fases, la primera de 
preparación del acontecimiento con una plantilla reducida de aproximadamente 300 
personas contratadas directamente por el Fórum, y la segunda, la fase operativa, que 
tenía una duración de únicamente 5 meses (1 de mayo al 26 de septiembre) y unas 
necesidades de personal de aproximadamente 2.500 personas que fueron selec
cionadas, contratadas y administradas por dicha ETT, con este sistema se consiguió 
cubrir las necesidades a medida que aparecían y evitar saturar el departamento de 
RR. HH. interno. 

En este punto es necesario describir la política de contratación de personal que llevó 
a cabo el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, SA. 

La política de contratación de personal y la estructura de la plantilla del Fórum se 
ajustaron a las necesidades del acontecimiento y a su especificidad. Se requería 
contar con profesionales con una gran implicación en el proyecto, dispuestos a llegar 
hasta el final, polivalentes dentro de su categoría profesional y con plena disposición 
horaria. 

Estos condicionantes marcaron la estrategia de contratación del Fórum y la estruc
tura salarial de la plantilla, el objetivo: constituir una plantilla con profesionales de 
primer nivel con experiencia en grandes proyectos, ofreciendo sueldos de mercado y 
asegurando una indemnización a la finalización del acontecimiento, indepen
dientemente de la procedencia de los trabajadores. 

La selección del personal 

a)	 Plantilla del Fórum, se recibieron más de 45.000 currículums, la selección del 
personal se hizo mayoritariamente a través de head hunters y mediante pruebas 
específicas llevadas a cabo desde la sociedad Fórum 2004. 
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b)	 El personal de la fase operativa, 1 de mayo a 30 septiembre 2004, se requerían 
en torno a 2.500 personas, este número tan elevado de trabajadores que debían 
realizar sus trabajos durante 5 meses, solo podía ser seleccionado, contratado y 
administrado por una empresa de trabajo temporal, pues lo que no procedía era 
incrementar las dotaciones del área de recursos humanos del Fórum para poder 
hacer frente a estas contrataciones. Para este motivo y a través de una con
currencia de ofertas se firmó un contrato con Randstad en octubre de 2013. 

La evolución de la plantilla de acuerdo con los objetivos de cada etapa del 
acontecimiento: 

El número de trabajadores del Fórum pasó de ser 24 personas a finales del año 1999, 
hasta 300 a finales del año 2004, de la siguiente forma: 

•	 Definición del proyecto, septiembre 1999-desembre 2000, elaboración del pro
yecto conceptual del Fórum y de su presupuesto, plantilla 24 personas. 

•	 Planificación, elaboración y aprobación del plan director, año 2001, plantilla 34 
personas. 

•	 Programación, años 2002-setembre 2003, concreción de los programas y pro
yectos, plantilla 200 personas. 

•	 Implantación y operación, plantilla 300 personas. 

El marco que regulaba las relaciones laborales estaba recogido en el Convenio de 
empresa del Fórum, firmado en noviembre del año 2000, resuelto por el Depar
tamento de Trabajo de la Generalidad en enero de 2001, y publicado en el DOGC en 
marzo del mismo año. 

En este convenio se definen las categorías profesionales a las que estaba adscrito el 
personal del Fórum y se fija el sueldo base para cada categoría. Define también las 
partes o conceptos que integraban la remuneración de los trabajadores, sueldo ba
se, complemento personal y pagas extraordinarias y deja claro que los comple
mentos personales se asignarán de acuerdo con las circunstancias profesionales 
propias de cada trabajador. Estos complementos eran aprobados por la Dirección 
General. 

Establece también que las remuneraciones se incrementarán anualmente de acuerdo 
con el IPC. 

Por todo lo anterior, la remuneración total por cada categoría se definía entre un valor 
mínimo y uno máximo en función del complemento personal. 

La estructura salarial fue aprobada por el correspondiente Consejo de Admi
nistración. 

Revisión de la aplicación de los procedimientos de contratación (2.3.2 – 2.3.12). 

e)	 Se han detectado 69 expedientes con un coste global de 13.650.704,73€, de 
proveedores que no son patrocinadores del acontecimiento, que se adjudicaron 
de manera directa, sin que quede suficientemente justificado que el adjudicatario 
sea la única empresa capaz de llevar a cabo el objeto del contrato. La adjudi
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cación directa es radicalmente opuesta al cumplimiento del principio de concu
rrencia, que es lo mínimo que la Sociedad debería haber cumplido al adjudicar los 
contratos. 

Esta afirmación de la Sindicatura no responde a la realidad ni está suficientemente 
motivada, ya que tenemos que recordar que la Ley de contratos del sector público 
permitía y permite la adjudicación directa por razón del importe así como la adju
dicación por razones técnicas, artísticas y culturales, hecho este último que es ha
bitual en el desarrollo de acontecimientos artísticos y culturales como el Fórum de las 
Culturas. Por eso, entendemos que no es verdad la observación realizada por la 
Sindicatura y que en todo caso esta debería fundamentarse no en una denuncia 
genérica sino en un estudio concreto de cada uno de los contratos que se hayan 
adjudicado por razones diferentes a las que acabamos de indicar, hecho que enten
demos que no concurre. 

f)	 La Sociedad utilizó de manera recurrente como criterio de adjudicación la valo
ración de la experiencia, de los medios materiales y de los recursos humanos 
participantes en los respectivos contratos. 

De acuerdo con lo que establecido en las directivas europeas, así como lo que se 
desprende del TRLCAP, los medios materiales y de los recursos humanos no se 
pueden utilizar como criterios de adjudicación ya que son medios para determinar 
la solvencia técnica o profesional del contratista. 

Entendemos que a pesar de ser criterios habitualmente referidos a la solvencia y 
capacidad o aptitud del contratista en los procedimientos de contratación normales, no 
obstante, en procedimientos singulares y excepcionales como el del Fórum enten
demos que estos factores trascienden y son relevantes por la propia estructura del 
acontecimiento, su singularidad y temporalidad, sin olvidar que, tal como reconoce la 
legislación vigente, los contratos se pueden conceder por razones artísticas, culturales 
o técnicas; por eso entendemos que se debe contextualizar los procedimientos de 
adjudicación seguidos de acuerdo con el acontecimiento por el que se requerían estos. 

h)	 Considerando el tiempo transcurrido entre las prestaciones efectivas de los ser
vicios contratados por la Sociedad y esta fiscalización, la Sindicatura no ha podido 
comprobar que los contratos se ejecutaran en los plazos y condiciones que 
constaban en los contratos. 

Entendemos que esta observación no atribuye ninguna responsabilidad a la So
ciedad Fórum en la ejecución del proyecto, ya que no puede controlar este trans
curso temporal. 

i)	 De los expedientes analizados, no se han facilitado contratos de gastos por un 
importe global de 9.860.680,47€. La Sociedad no ha explicado si esta docu
mentación no se ha encontrado en los archivos, o si no se formalizó un contrato. 

La realización del Fórum supuso la formalización de más de 7.000 adjudicaciones de 
gasto y sus correspondientes contratos, con fecha 12/12/2011 se puso a disposición 
de la Sindicatura la relación de todas las autorizaciones de gasto hechas, mediante 
la entrega de 7 ficheros electrónicos con toda la información correspondiente a: nº 
adjudicación, código proyecto imputación, adjudicatario, concepto, órgano solicitan
te del gasto e importe. 
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En la misma fecha también se hizo llegar a la sindicatura más de 50 carpetas de 
archivos físicos, con la totalidad de las adjudicaciones realizadas que incorporaban 
también la copia del correspondiente contrato. 

Entendemos que la falta de estos 25 contratos no localizados deriva del transcurso 
temporal entre la ejecución del acontecimiento y la fiscalización llevada a cabo por 
parte de la Sindicatura. Aun así, la Sindicatura dispone de las facturas correspon
dientes a estos contratos, pues le fueron enviadas el 13 de diciembre de 2013 y se 
les vuelve a enviar según se acredita en la relación de facturas que se acompaña 
como ANEXO 7 de este escrito. 

Otras incidencias relativas a la contratación 

j) 	 La adjudicación del servicio de transporte e instalación de obras de arte para las 
exposiciones Ciudades/Esquinas, Los guerreros de terracota de Xi’an y La Con
dición Humana no sigue el procedimiento previsto en la licitación, ya que se va
loran las ofertas de manera conjunta en vez de por lotes, y, al mismo tiempo, se 
modifican determinados requerimientos. El importe de este contrato es de 
948.052€ (2.3.3.2). 

Entendemos que falta motivación a esta observación. Por otra parte, el procedimiento 
de contratación se hizo de acuerdo con los principios de concurrencia y publicidad y 
el hecho de no proceder a la localización deriva de la singularidad del aconteci
miento, y la necesidad de mejorar la eficiencia de la gestión. 

k) 	 Para la construcción, alquiler, montaje y desmontaje de la arquitectura efímera de
nominada Exposiciones bajo la Jaima, se licitó con unos proyectos que en el mo
mento de la adjudicación ya se conocía que no podían tener la calidad requerida 
si debían incluirse en el presupuesto asignado. Por este motivo, se modificaron 
diferentes características, una vez adjudicados, hecho que desvirtúa la concu
rrencia del procedimiento de licitación (2.3.5). 

En relación con este contrato, resulta evidente que desde los inicios se ve la com
plejidad y dificultad técnica del mismo, por eso se contrata a la Fundació Universitat 
Pompeu Fabra, y las contingencias y soluciones que se producen durante la ejecu
ción de este proyecto responden a este mismo hecho, la complejidad y dificultad 
técnica de este proyecto de arquitectura efímera, lo que explica la manera de pro
ceder teniendo en cuenta la urgencia temporal y dichas dificultades técnicas. 

CUARTA.- Observaciones sobre los ingresos. 

Convenios suscritos con el grupo Endesa 

a)	 El objeto del convenio suscrito el 18 de octubre de 2000 con el grupo Endesa no 
es propio de un contrato de patrocinio. Además, en este documento la compañía 
eléctrica condiciona el pago de determinadas cantidades en concepto de patro
cinio del Fórum a la obtención de las licencias necesarias para la puesta en mar
cha de una nueva central térmica en el área del Besòs, aspecto ajeno a la acti
vidad de la Sociedad. La verificación del cumplimiento de los términos que de
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termina la normativa para la concesión de licencias no es objeto de este informe 
de fiscalización (2.2.2.1). 

No podemos estar de acuerdo con esta observación, entendemos que consta acre
ditado el ánimo de participar en el proyecto por parte de la empresa, así como la di
fusión publicitaria correlativa, sin que este contrato se pueda incluir en ningún otro 
tipo de contrato. 

Por otra parte, en cuanto a la construcción de una central térmica, esta responde ex
presamente a los fines y valores que vertebraban el Fórum y que impulsaron el 
mismo. 

b)	 El hecho de que el secretario del Consorcio contabilizara este cargo con una 
actividad como apoderado en el grupo Endesa vulneraba los artículos 1.3 y 12 de 
la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal de las 
administraciones públicas (2.2.1.a). 

En relación con esta relación, entendemos que no nos encontramos ante el supuesto 
regulado por la Ley indicada de incompatibilidades la misma dado que la persona 
vinculada a una empresa del grupo de ENDESA no tenía poder de decisión en 
ninguna de las dos entidades, y como se dice está vinculado a una empresa del 
grupo Endesa que no es la que participa directamente en el proyecto, lo que evi
dencia la falta de relación entre el contrato firmado y el hecho de que el secretario 
del consorcio al mismo tiempo estuviera vinculado a una empresa del Grupo Endesa 
que no participa directamente en el proyecto. 

Ingresos por entradas 

c)	 Durante la planificación del proyecto se estimaba crucial la consecución del obje
tivo de 5 millones de visitantes en el recinto del Fórum, para que el acontecimiento 
fuera percibido como un éxito, tanto en términos económicos como de opinión 
pública. 

De la previsión de ingresos por este concepto de 61.495.319€, solo se alcanzó 
una cifra de 26.633.118€, mientras que la cifra de visitantes del recinto fue, según 
la información de la Sociedad, 3,3 millones. No se ha obtenido información del 
número de entradas vendidas, gratuitas o con algún tipo de descuento según la 
tipología (2.2.3.). 

Lo evidencia de la venta de entradas deriva de la propia contabilidad, entendiendo 
que la falta de más información responde a que la fiscalización se realiza después de 
haber transcurrido mucho tiempo. Finalmente, hay que indicar que las previsiones de 
visitantes hechas en esta materia se realizaban sin ningún referente ya que este 
acontecimiento no era comparable ni con unos juegos olímpicos ni con una expo
sición internacional. 

La información solicitada es una información de gestión y no contable, la cifra de 
ingresos aquí explicitada estaba recogida en la contabilidad y plasmada en las 
cuentas anuales de la sociedad Fórum que fueron objeto de verificación por parte de 
los auditores de cuentas, que hicieron todas las comprobaciones y verificaciones que 
consideraron convenientes para validar los importes sin que se hiciera patente nin
gún tipo de salvedad y/o limitación al alcance según lo que demuestran los corres
pondientes informes de auditoría. 
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QUINTA.- Observaciones sobre el personal. 

Política de contratación y de retribuciones del personal 

a)	 La Sindicatura no ha obtenido documentación expresa que acredite la política de 
contratación y de retribuciones del personal durante el periodo fiscalizado, tanto 
con respecto al personal en nómina de la Sociedad como al que se puso a 
disposición mediante la ETT contratada (2.3.1.). 

La política retributiva del personal en nómina de la Sociedad se estableció básica
mente mediante la fijación de niveles retributivos por diferentes categorías después 
de hacer una análisis de las retribuciones que había en aquel momento en el mer
cado y cogiendo siempre el tramo más bajo. 

Con respecto a la política de contratación (selección) venía determinada por 3 
variables: 

•	 Personal a propuesta de las tres administraciones que participaban en el 
Fórum (Ayuntamiento, Generalidad y Administración General del Estado). 

•	 Personas con experiencia en grandes acontecimientos (Juegos Olímpicos, 
exposiciones internacionales...). 

•	 El resto del personal mediante procesos de selección a cargo de empresas 
especializadas, se recibieron más de 45.000 currículums. 

La selección del personal ETT se hizo mediante la empresa Randstad después de 
que el Fórum fijara los perfiles y necesidades a cubrir, es decir después de un pro
cedimiento de concurrencia pública. Con respecto a su régimen de retribución este 
se determinó mediante convenio e incorporando una compensación por finalización 
de contrato, tal como se hizo con el personal de plantilla. 

Incrementos salariales 

b)	 El convenio colectivo propio de la Sociedad establece que las remuneraciones del 
personal se incrementan anualmente con el índice de precios al consumo. La ade
cuación a la inflación real ha provocado que los incrementos salariales en prác
ticamente todos los ejercicios fiscalizados hayan superado los límites establecidos 
por las leyes de presupuestos de cada ejercicio (2.3.1.1.d). 

c)	 Además del incremento determinado por el convenio, la Sociedad ha realizado en 
algunos casos incrementos adicionales sin que conste ninguna justificación del 
motivo (2.3.1.1.e). 

Gratificaciones por servicios prestados 

d)	 En la mayor parte de los contratos laborales se establecía que la Sociedad pa
garía al trabajador en el momento de la extinción del contrato y condicionada al 
cumplimiento del ciclo temporal convenido una bonificación de 30 días de sueldo 
base y complemento personal por año trabajado, el importe total abonado por esta 
gratificación fue de 2.127.934,89€. 

145 




SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 11/2014 


En la muestra analizada se ha detectado que se ha pagado también esta indem
nización a trabajadores que no la tenían establecida en sus contratos, por un 
importe global de 106.700,42. Dos de los perceptores de la gratificación eran 
funcionarios en comisión de servicios (2.3.1.1.b). 

e)	 El Consejo de Administración acordó pagar una retribución por objetivos al per
sonal con un máximo del 25% del salario bruto de cada trabajador, que debía 
premiar los siguientes conceptos: la permanencia hasta la finalización de la rela
ción laboral; la consecución de un número de visitantes y un grado de satisfacción 
determinados; cerrar el acontecimiento sin déficit; y una valoración del rendi
miento individual. 

El pago al personal que permaneció hasta la finalización de su relación laboral fue 
del 25% en todos los casos, con independencia de las variables prefijadas, y sin 
que haya constancia de ninguna valoración individual del trabajo realizado. El im
porte total abonado por esta gratificación fue de 3.090.338,50€ (2.3.1.1.a.2). 

f)	 El Consejo de Administración acordó abonar una gratificación extraordinaria a 
todo el personal contratado mediante la ETT que permaneciera hasta la finali
zación de la relación contractual y que ampliaba de 12 a 30 días por año trabajado 
la indemnización fijada por contrato. En el mes de septiembre del año 2004 se 
pagó por este concepto un importe total de 348.490,70€ que excedía el que deter
minaba la normativa vigente (2.3.1.2). 

g)	 El presidente del Consejo de Administración de la Sociedad concedió al personal 
de alta dirección las siguientes gratificaciones (2.3.1.1.a.3). 

■	 Al consejero delegado, por un importe de 42.455,57€, equivalente al 25% de la 
retribución bruta anual, sin que estuviera establecida en el contrato laboral. 

■ 	 Al director general, por un importe de 82.244,33€, que equivale al 50% de la 
retribución anual bruta. La Sociedad no ha facilitado el contrato laboral, por lo 
que no se ha podido verificar si se ajustaba. 

■ 	 Al director general adjunto, se le abonó una indemnización superior en 
11.066,97€ a la determinada en el contrato. 

Otras incidencias relativas al personal 

h)	 En el periodo fiscalizado la Sociedad dispuso en plantilla, como mínimo, de dos 
funcionarios de entes locales en situación administrativa de comisión de servicios, 
que excedieron la duración máxima para esta situación que establece la nor
mativa vigente (2.3.1.1.h). La Sociedad no ha contestado al requerimiento de si se 
dieron más casos similares. 

i)	 Los contratos laborales determinaban que las pagas extraordinarias de los meses 
de junio y diciembre se percibían completas si el empleado estaba dado de alta en 
el momento de hacerse efectivas, y no daban por lo tanto lugar a liquidación de 
partes proporcionales en el momento de la finalización de la relación contractual. 
No obstante, según la información facilitada, la Sociedad abonó la parte deven
gada de las pagas extras en el momento de la liquidación, se ha estimado el 
importe global de este pago en torno al medio millón de euros (2.3.1.1.c). 
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En relación con las observaciones en materia de personal por parte de la Sindicatura 
de Cuentas, entendemos que dado que los argumentos son similares y reiterativos se 
puede dar una respuesta conjunta. 

En esta materia, mostramos nuestro desacuerdo en relación con las siguientes cir
cunstancias: 

■ 	 Los incrementos e indemnizaciones acordados se ofrecieron como contrapartida 
al esfuerzo y trabajo del personal, dado que al ser un acontecimiento único y tem
poral, las jornadas laborales eran extensas y de alto rendimiento sin que se de-
vengaran en ningún caso horas extraordinarias, hecho que implicó la necesidad 
de compensar y agradecer el esfuerzo del personal. Todos estos incrementos 
anuales se reflejaron en el Convenio de empresa firmado con el comité de em
presa. 

Si bien inicialmente las gratificaciones concedidas por logro de objetivos lo es
taban en función de objetivos cuantitativos, posteriormente se hicieron efectivas 
por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad considerando el buen 
trabajo, dedicación y el esfuerzo suplementario hecho por todo el personal. 

■ 	 Con respecto a las situaciones de comisión de servicios no se comparte el criterio 
puesto que entendemos que en tanto la plaza no sea requerida por la Admi
nistración de la que depende el funcionario no se produce ningún perjuicio. 

■ 	 Con respecto al uso de la ETT, además de reproducir las alegaciones relativas a 
dichas indemnizaciones, entendemos que el uso se justifica por la especialidad 
del acontecimiento, “único y temporal”, la temporalidad de los puestos de trabajo, 
y la urgencia en cubrir estos, hechos que imposibilitan el uso de los proce
dimientos de contratación de personal previstos por la Administración y entidades 
del sector público, ya que se trata de un hecho excepcional por la propia estruc
tura del acontecimiento. 

SEXTA.- Observaciones sobre los gastos. 

a) En el área de Alimentación: 

■ 	 Los contratos suscritos con los operadores de restauración que gestionaban las 
áreas de alimentación del recinto tuvieron sustanciales modificaciones como con
secuencia de la anulación de la prohibición inicial de entrada de comida y bebida 
en el recinto junto con el menor número de visitantes reales con respecto a los 
previstos. Por este motivo, la Sociedad recompró las inversiones realizadas por los 
operadores para la prestación del servicio por un importe total de 5.687.453,31€, y 
estableció diferentes fórmulas para el reparto de beneficios y compensación de 
pérdidas a los operadores. Estos cambios no fueron informados al Consejo de 
Administración (2.3.6.1). 

■ 	 Se compensó al operador logístico del área de alimentación por el menor volumen 
de mercancías, con relación al previsto inicialmente, por un importe total de 
623.733,16€ (2.3.6.1). 

En esta materia, la novedad del acontecimiento determinó la necesidad de rectificar 
la estrategia en el área de alimentación para asegurar este servicio, y para dar cum
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plimiento a un principio básico en materia de contratación pública que es el principio 
de equilibrio financiero del contrato y entre las contraprestaciones de las partes. En
tendemos que sin esta modificación estructural de los contratos se hubiera roto este 
equilibrio. 

Sin poder olvidar dos hechos imprevistos y que determinaron la definición inicial de 
los contratos que son la reducción de los visitantes en relación con la previsión inicial 
que se hizo y la autorización de que se pudiera entrar comida, son dos hechos 
trascendentales que determinan que las condiciones y circunstancias que se tuvieron 
en cuenta al inicio del Fórum no sirvan durante su ejecución y que ponen en peligro 
la solvencia y ejecución de los contratos de alimentación. 

Asimismo, se debe indicar que ninguna de estas decisiones perjudicó el proyecto ni 
el interés público ni los intereses generales. 

b) En las Grandes exposiciones: 

■ 	 La Sociedad indemnizó a la empresa que había resultado adjudicataria del comisa
riado de una exposición denominada Aventuras del espíritu/Viejos y nuevos mitos, 
con un importe de 174.580€, porque la exposición finalmente no se hizo (2.3.3). 

Las cifras constan en la contabilidad del Fórum y su soporte en la documentación 
archivada y en la información que pueda aportar el personal del Fórum encargado de 
la misma y que desde la disolución, por lo tanto y como máximo hasta marzo de 2005 
ya no trabaja en el Fórum. 

■ 	 El cambio de ubicación de la exposición Voces en relación con la prevista ini
cialmente supuso un mayor gasto en el contrato del diseñador del proyecto de 
284.356,54€. 

Las cifras constan en la contabilidad del Fórum y su soporte en la documentación 
archivada y en la información que pueda aportar el personal del Fórum encargado de 
la misma y que desde la disolución, por lo tanto y como máximo hasta marzo de 2005 
ya no trabaja en el Fórum. 

■ 	 El coste de producción de la exposición Ciudades, Esquinas tuvo un incremento de 
268.100,54€ motivado básicamente por falta de definición del proyecto ejecutivo 
(2.3.3.2). 

Las cifras constan en la contabilidad del Fórum y su soporte en la documentación 
archivada y en la información que pueda aportar el personal del Fórum encargado de 
la misma y que desde la disolución, por lo tanto y como máximo hasta marzo de 2005 
ya no trabaja en el Fórum. 

■ 	 El gasto de producción de la exposición Habitar el mundo se incrementó en 
208.057,42€, provocado fundamentalmente por falta de definición de las nece
sidades reales en el momento de licitación (2.3.3.3). 

Las cifras constan en la contabilidad del Fórum y su soporte en la documentación 
archivada y en la información que pueda aportar el personal del Fórum encargado de 
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la misma y que desde la disolución, por lo tanto y como máximo hasta marzo de 2005 
ya no trabaja en el Fórum. 

■ 	 El contrato de operación y producción del espectáculo El pescador de los 7 mares 
se amplió en 589.873,65€ por adendas, motivadas por modificaciones del proyecto 
inicial (2.3.4.2). 

Las cifras constan en la contabilidad del Fórum y su soporte en la documentación 
archivada y en la información que pueda aportar el personal del Fórum encargado de 
la misma y que desde la disolución, por lo tanto y como máximo hasta marzo de 2005 
ya no trabaja en el Fórum. 

c)	 El contrato de gestión de los proyectos de actividades lúdicas, exhibiciones y 
deportes, talleres y servicios de monitorización se incrementará en 332.000,74€ 
por la detección de nuevas necesidades (2.3.5). 

Las cifras constan en la contabilidad del Fórum y su soporte en la documentación 
archivada y en la información que pueda aportar el personal del Fórum encargado de 
la misma y que desde la disolución, por lo tanto y como máximo hasta marzo de 2005 
ya no trabaja en el Fórum. 

d)	 El contrato para la construcción de la arquitectura efímera denominada Acceso 
Fórum se amplió solo trece días después de la firma del contrato por un importe 
de 612.255,38€. En los otros contratos analizados de edificios para servicios tam
bién se producen modificaciones por un importe de 1.450.334,34€, por nuevos 
requerimientos no contemplados en la licitación (2.3.7.3). 

Las cifras constan en la contabilidad del Fórum y su soporte en la documentación 
archivada y en la información que pueda aportar el personal del Fórum encargado de 
la misma y que desde la disolución, por lo tanto y como máximo hasta marzo de 2005 
ya no trabaja en el Fórum. 

e)	 El servicio de radiocomunicaciones para comunicar al personal de operaciones 
tiene un incremento de 597.109,84€, y el cableado estructural de 334.007,12€, 
motivado por la detección de nuevas necesidades (2.3.8.2). 

Las cifras constan en la contabilidad del Fórum y su soporte en la documentación 
archivada y en la información que pueda aportar el personal del Fórum encargado de 
la misma y que desde la disolución, por lo tanto y como máximo hasta marzo de 2005 
ya no trabaja en el Fórum. 

f)	 La Sociedad asume por un importe de 480.000€ parte del coste que suponen 
algunas obras que modifican parcialmente el proyecto inicial del Puerto del Besòs 
(2.3.10.2). 

Las cifras constan en la contabilidad del Fórum y su soporte en la documentación 
archivada y en la información que pueda aportar el personal del Fórum encargado de 
la misma y que desde la disolución, por lo tanto y como máximo hasta marzo de 2005 
ya no trabaja en el Fórum. 
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g)	 El contrato para la instalación, mantenimiento y operación del Centro de Radio y 
Televisión se amplió en un importe de 1.248.871,75€, por la indefinición en los 
contenidos que ya se ponía de manifiesto en el contrato suscrito inicialmente 
(2.3.11.1). 

Las cifras constan en la contabilidad del Fórum y su soporte en la documentación 
archivada y en la información que pueda aportar el personal del Fórum encargado de 
la misma y que desde la disolución, por lo tanto y como máximo hasta marzo de 2005 
ya no trabaja en el Fórum. 

Gastos para la organización de los Diálogos (2.3.2). 

a)	 Los contratos correspondientes a los servicios de organización del 61,1% de los 
diálogos analizados se suscribieron con anterioridad a la aprobación por parte del 
Consejo de Administración de los miembros de los comités organizadores. 

En todo caso, estos contratos eran aprobados por el Comité de Sabios, órgano 
colegiado creado por el Consejo de Administración y compuesto por miembros 
que representaban por partes iguales a las tres administraciones implicadas. 
Este órgano se creó precisamente para dar agilidad y auxiliar al Consejo de Ad
ministración en la gestión diaria puesto que convocar constantemente al Consejo 
de Administración para que tomara todas estas decisiones no resultaba ope
rativo ni eficaz, por esto una vez marcadas las líneas o marco general, era este 
Comité el que con funciones delegadas autorizaba estos contratos. 

Aunque, según la aprobación del órgano de gobierno, la Fundació CIREM se en
cargaba de organizar el diálogo Culturas del trabajo, la Sociedad suscribió un 
contrato adicional para su organización con los sindicatos CCOO y UGT, inci
dencia que no ha sido explicada. 

b)	 Los servicios prestados para la organización de los diálogos se dividían entre 
Secretaría Técnica (definición de los contenidos, difusión, ...) y Actos previos 
(preparación y organización de trabajos preliminares). El control del gasto rea
lizado de estos conceptos presenta las siguientes deficiencias: 

■ 	 La mayoría de los contratos analizados obligaban a que las contrataciones 
referidas a los gastos de los actos previos se autorizaran con anterioridad a su 
ejecución. No consta que se haya realizado en caso alguno. 

En todos los casos se autorizaron los actos previos, además a efectos de con
trol y gestión, el protocolo de actuación del Fórum creó un documento de 
control específico en lo que se dejaba constancia del concepto de cada uno 
de estos gastos y se firmaba por el director del diálogo, la directora de diá
logos del Fórum y el coordinador de operaciones del Fórum. 

■ 	 También determinaban en muchos casos la aportación posterior de los gastos 
reales incurridos para los actos previos. En la mayoría de los casos analizados 
esta justificación es insuficiente, o simplemente inexistente, de manera que no 
se puede concluir que tengan una correlación directa con la organización del 
diálogo. 

Todos los actos previos tenían coherencia con la organización del diálogo final 
del Fórum, eran necesarios para este, y por lo tanto, existía un nexo causal 
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entre este y el objetivo final, el diálogo. Asimismo, cualquier gasto aprobado 
estaba directamente relacionado con el acto previo, y contaba con la par
ticipación de todo el equipo de diálogo implicado en el seguimiento y con
secución de esta misión y objetivo. 

■ 	 Otras contratos condicionaban el pago de ciertos conceptos a la consecución 
de una cifra mínima de ingresos por inscripciones, extremo que no se ha po
dido comprobar por la falta de información de las entradas vendidas en cada 
diálogo. 

En esta materia se debe recordar que en muy pocos diálogos había previsión 
de ingresos por inscripción, solo en relación con algunos de los diálogos den
tro del parlamento de las religiones había esta previsión, por eso se entiende 
que esta observación hace referencia a supuestos muy puntuales. 

■ 	 En ningún caso se requirió al contratista la presentación de los documentos 
justificativos de los gastos incurridos para la prestación del servicio de Se
cretaría Técnica, aunque en los contratos se fijaba esta potestad a favor de la 
Sociedad. 

La dirección de los diálogos no tenía ninguna potestad sobre los documentos 
y procedimientos de justificación y siempre siguió las instrucciones de las di
recciones correspondientes, y en todos los casos se fue muy escrupuloso. 

La secretaría técnica no tiene justificación de gastos ya que en la mayoría de 
los casos el trabajo de la entidad constituía precisamente el servicio de se
cretaría técnica. 

Asimismo, además de las puntualizaciones anteriormente indicadas, en relación con 
los diálogos y las observaciones hechas por la Sindicatura de Cuentas, debemos ha
cer las siguientes alegaciones. 

Los Diálogos constaron de un conjunto de 49 Diálogos y 7 acontecimientos espe
ciales de carácter internacional que tuvieron lugar en sendos espacios emblemáticos 
del recinto: el Edificio Fórum y el Centro Internacional de Convenciones de Barcelona 
(CCIB). 

Uno de los objetivos primordiales fue conseguir la implicación del mayor número 
posible de instituciones y personas. Se pusieron en marcha varias fórmulas para con
seguir la participación del mayor número posible de entidades y ciudadanos y ciu
dadanas. Hasta 66 entidades, tanto locales como nacionales e internacionales, 
formaron parte de las secretarías técnicas en calidad de coorganizadoras de los 
Diálogos. Además de esta participación como coorganizadoras, el número de enti
dades que colaboraron en los Diálogos se sitúa en torno a mil, bien formando parte 
del Comité de Programa, bien participando en las filas 0, exposiciones, etc. 

Por lo que respecta al punto a), la organización de los diálogos iba a cargo de en
tidades, fundaciones, agencias, organizaciones ajenas al Fórum pero que habíamos 
suscrito su agenda de valores. Se hacía el encargo a alguna de las entidades más 
representativas y posteriormente esta realizaba, entre otros, los trabajos de constituir 
a los comités organizadores. 

El caso de la Fundació CIREM es ilustrativo, pues esta institución fue la impulsora de 
un diálogo al que posteriormente se añadieron CCOO y UGT para darle una pers
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pectiva mucho más global consiguiendo la implicación de la CES (Confederación 
Europea de Sindicatos). 

c)	 El pago del servicio de gestión de inscripciones, de azafatas, catering y otros se 
deducía de la recaudación de las inscripciones a los diálogos, junto con las sub-
contrataciones necesarias para la prestación de estos servicios. No se ha podido 
verificar el gasto por este concepto por la falta de información contrastada de la 
cuenta de resultados de los diálogos. 

Entendemos que la falta de documentación responde al transcurso del tiempo. 

Fórum ciudad (2.3.10). 

a)	 Con respecto a las exposiciones que se coproducían con diferentes equipa
mientos culturales de la ciudad, no consta que la Sociedad haya pedido la jus
tificación de los gastos efectivamente incurridos por las entidades que direc
tamente llevaban a cabo las contrataciones, tampoco se ha realizado ninguna 
verificación sobre los gastos reales por aquellos espectáculos y otras acciones 
realizadas en el contexto del Fórum ciudad y que así lo determinaban en el 
contrato. 

En todo caso se debe tener en cuenta la naturaleza de las entidades con las que se 
colaboraba (todas del sector público y sin ánimo de lucro), el control indirecto por el 
hecho de que las administraciones que forman el consorcio al mismo tiempo estaban 
vinculadas a estas otras entidades, y la propia sumisión de estas a la fiscalización 
por parte de los correspondientes órganos competentes. 

b)	 La contratación con la empresa representante del artista que debía organizar un 
carnaval se incrementó en 80.000€ por encima del máximo establecido, por unas 
motivaciones que son contrarias a las determinaciones del contrato inicial. 

Los 80.000 euros a los que hace referencia el informe de la Sindicatura no son un 
incremento de coste sino que corresponden al precio de otro contrato totalmente di
ferente, cuya copia tiene el síndico, por otra prestación de servicios ajena al Carnaval 
y que tenía por objeto principal la contratación de Carlinhos Brown e invitados para la 
celebración del concierto: “Milagro de Candeal” con motivo de la presentación inter
nacional de la película-documental de Fernando Trueba “El Milagro de Candeal”, 
vuelvo a enviar como ANEXO Nº 8 las adjudicaciones de gasto 2366 y 6687 y 
contratos firmados que documentan la observación hecha. 

Gastos de otras áreas 

a)	 En ninguno de los contratos analizados de asesoramiento del área de comu
nicación se ha vinculado un porcentaje de la retribución a los objetivos de 
notoriedad de la marca Fórum, ni a la venta de entradas (2.3.11.3). 

Entendemos que la novedad del proyecto, nunca se había hecho un acontecimiento 
como este, y la falta de referentes, precisamente uno de los objetivos era que no se 
pareciera a unos “juegos olímpicos” ni a una “exposición internacional”, deter
minaban la falta de referentes objetivos para sujetar estos contratos a las circuns
tancias expuestas por la Sindicatura. 
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b)	 La Sociedad incurrió en gastos por viajes durante el periodo operativo por un 
importe global de 12.198.231,93€. Las carencias en la documentación aportada 
imposibilitan hacer un análisis adecuado de la razonabilidad y adecuación a los 
planes del Fórum de esta cifra (2.3.12.3). 

Con respecto a la razonabilidad y adecuación a los planes del Fórum hay que indicar 
que este gasto en viajes recoge básicamente los correspondientes a los 2.877 po
nentes de los 49 diálogos realizados en el ámbito del Fórum Diálogos, todos los 
artistas participantes en las actuaciones que se programaron en la fase operativa, así 
como los viajes y desplazamientos necesarios realizados en la preparación y plani
ficación del acontecimiento. 

Por todo ello, y a partir de estas variables, viajes para preparar y planificar el Fórum y 
ofrecer los viajes a los ponentes de los diálogos, a 2.877 personas, determinan final
mente una cifra razonable y proporcional tanto con respecto al precio de estos viajes 
como con respecto al presupuesto del Fórum. 

Finalmente, debemos indicar que nos encontramos ante un procedimiento de adju
dicación en concurrencia y la redacción de un protocolo de contratación para ase
gurar y garantizar la buena gestión de este gasto; por lo tanto, hay evidencias de 
estos extremos que acreditan la actuación conforme a la legislación vigente. 

c)	 Los miembros del Consejo de Administración percibieron dietas de asistencia, sin 
que esta posibilidad estuviera explícitamente recogida en los Estatutos, y sin 
ningún acuerdo de la Junta General de Accionistas que determinara los importes 
a percibir. 

Adicionalmente, el Consejo acordó pagar dietas a los miembros que, habiendo 
justificado la ausencia, delegaran su voto, sin que exista una concurrencia efectiva 
a las reuniones (2.3.12.2). 

En esta materia se siguió el criterio de la Abogacía del Estado, que emitió en aquel 
momento un informe en el que expresaba que las dietas iban ligadas a la res
ponsabilidad, y por lo tanto, se devengaban aunque no hubiera asistencia, y este es 
el criterio que se impuso finalmente, es decir, el recomendado por los órganos téc
nicos de la Administración, la Abogacía del Estado. 

d)	 En el periodo de liquidación se ha realizado un pago de 2.196.180,64€, como 
consecuencia del acuerdo con las sociedades Think Big Productions, SL y 
Rosalini Film Productions Inc., relacionado con un procedimiento judicial en 
Illinois. Además, el asesoramiento jurídico de este litigio ha ocasionado unos gas
tos por un importe total de 655.970,17€ (2.3.12.5.a). 

Entendemos que este hecho accidental se ha resuelto de una manera jurídicamente 
satisfactoria por ambas partes, justificando la selección de los abogados que inter
vienen por la especialidad del asesoramiento tanto desde el ámbito territorial como 
material. 

Asimismo, se debe recordar que los honorarios de abogado van ligados a la apli
cación de los criterios y recomendaciones establecidos por los respectivos colegios 
de abogados, que en este caso al ser básicamente en los EEUU la partida de 
honorarios ha sido ciertamente muy elevada, como es habitual en aquel país. 

153 




SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 11/2014 


e)	 La Sociedad vende a la finalización del acontecimiento parte del inmovilizado ma
terial a BIMSA por un importe de 4.315.697,13€, que corresponde al coste de los 
activos en el momento de su adquisición. Por lo tanto, recupera la totalidad del 
importe invertido así como un beneficio extraordinario por la amortización efec
tuada en sus estados financieros. La valoración de estos bienes requería la valo
ración económica previa de la Comisión Técnica, de acuerdo con el Convenio 
firmado por las dos partes, valoración de la que no se dispone (2.3.7.1). 

Es del todo cierto que dichos activos fueron vendidos por su precio de adquisición, 
esto fue así por el hecho de que estos activos solo se utilizaron en la fase operativa 
de realización del acontecimiento, es decir durante 141 días, cuando su vida útil en 
muchos casos se sitúa más allá de los 10 años; por lo tanto, el efecto de la amor
tización es del todo irrelevante. 

En esta materia se evidencia que la actuación no solo ha sido correcta sino más que 
satisfactoria ya que el resultado ha sido de beneficio extraordinario. 

f)	 La Sociedad incurrió en gastos por el alquiler de diferentes locales destinados a 
oficinas para el personal. Al mismo tiempo, el Consorcio certificó que las obras de 
construcción de un edificio ubicado en el ámbito del territorio Fórum se realizaron 
en cumplimiento de los planes y programas del acontecimiento. No se ha faci
litado la información necesaria para valorar la ocupación efectiva de estos locales 
(2.3.12.4). 

Las oficinas de la C/ Llull fueron utilizadas por el personal del Fórum desde su pri
mera ocupación 2/7/2002 y hasta el 1/4/2005, fecha en la que se disolvió la So
ciedad. Durante la fase operativa (1/5/2004 a 26/9/2004) una parte importante del 
personal del Fórum se trasladó al edificio de la calle Taulat, ya que está al lado del 
recinto Fórum, pero en ningún caso quedaron desocupadas puesto que quedaron en 
él departamentos que no estaban directamente implicados en la fase operativa, co
mo por ejemplo personal del área de documentación entre otros, tampoco se tras
ladó a las oficinas de la calle Taulat el mobiliario existente así como toda la docu
mentación generada desde el inicio de los trabajos preparatorios en el año 1998. Una 
vez finalizado el acontecimiento, se desocuparon las oficinas de Taulat y el personal 
que todavía no había causado baja volvió a las oficinas de la calle Llull hasta que se 
desocuparon definitivamente el 1/4/2005. 

ALEGACIONES B) 

DEL LIQUIDADOR CORRESPONDIENTES AL PERIODO LIQUIDATORIO DE LA 
SOCIEDAD DEL FÓRUM Y ANTES DE LA EXTINCIÓN DE LA MISMA.- 

PRIMERA.- Se presta la total disconformidad con el contenido del proyecto de 
informe exceptuando lo que esté expresamente reconocido en este escrito. 

SEGUNDA.- El liquidador fue nombrado por la Junta General de la Sociedad de 
fecha 29 de marzo de 2005 que acordó la disolución de la misma, elevada a pública 
mediante escritura otorgada el día 11 de abril 2005 ante el notario de Barcelona don 
Joan-Carles Farres Ustrell, como tiene constancia esta Sindicatura. 
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Por lo tanto, las presentes alegaciones se contraen –como no puede ser de otra ma
nera– al periodo liquidatorio, a partir de la fecha indicada. Es por eso que todo cuan
to se diga en este escrito se refiere exclusivamente al periodo temporal liquidatorio. 

TERCERA.- En el punto 1.1.2. “Metodología y limitaciones al alcance” del proyecto 
de informe: 

“Falta de interlocutores: considerando el periodo transcurrido no se ha podido disponer 
para la mayoría de las áreas analizadas del personal que facilitara las aclaraciones 
necesarias para entender los diferentes procedimientos utilizados para la gestión de la 
Sociedad.” 

Al respecto debemos decir que este liquidador ha puesto todos los medios de los 
que disponía al servicio de la Sindicatura, y los medios de los que dispone son los 
del trabajo hecho por la única persona de plantilla que queda en la Sociedad del 
Fórum, con categoría de administrativa que ha estado colaborando en todo lo que se 
le ha pedido y dentro de sus conocimientos con el personal del Ayuntamiento de 
Barcelona, entidad que es la que custodiaba toda la documentación del Fórum 
depositada en los archivos municipales según el Acuerdo de la Asamblea General de 
29 de marzo de 2005 con las salvedades que el mismo Acuerdo expresa. 

CUARTA.- En cuanto al punto 1.2.4 primer párrafo in fine. 

La Sociedad esta disuelta desde el 29 de marzo de 2005, cosa diferente a su 
extinción, como se señala. 

En el párrafo 6 del mismo punto se dice: 

“Según lo establecido en la normativa, durante el periodo de liquidación se deben ob
servar las disposiciones de los Estatutos en cuanto a la convocatoria y reunión de las 
juntas generales, en las que el liquidador debía informar los socios y acreedores del 
estado de la liquidación. No obstante, con posterioridad al acuerdo de disolución no se 
ha celebrado ninguna Junta, no se ha publicado en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil el estado anual de cuentas que permita apreciar la situación de la Sociedad, 
y tampoco se ha informado de una manera periódica a las administraciones con
sorciadas de la marcha de la liquidación de la Sociedad.” 

Durante el periodo liquidatorio, no es que no se haya querido, sino que no se ha 
podido celebrar ninguna Junta de Accionistas de la Sociedad del Fórum. 

La razón, para no extendernos, se expresa de manera contundente y clara en el 
propio proyecto de informe de fiscalización en el punto 1.2.2.1., después del cuadro 
4 cuando se dice: 

“Con posterioridad al 29 de marzo de 2005, cuando se inició el periodo de 
liquidación, no se ha celebrado ninguna Junta General de Accionistas. 

Los cambios producidos en los sucesivos gobiernos, tanto en la Administración 
General del Estado, como en la Generalidad de Cataluña y en el Ayuntamiento 
de Barcelona, tienen como consecuencia que durante el periodo de liquidación, 
no tienen la representación de las diferentes administraciones la práctica tota
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lidad de los miembros a los que se nombró como miembros de la Junta General 
de Accionistas de la Sociedad durante el periodo operativo. 

Por todo ello, las administraciones consorciadas estimamos que próximas a fi
nalizar las operaciones liquidadoras es necesario nombrar, por cada Adminis
tración, los representantes que deben conformar la Junta que apruebe el balance 
final y los otros acuerdos que sean necesarios para la extinción de la Sociedad. 
Las administraciones consorciadas consideran más operativo –considerando los 
años transcurridos desde la finalización del acontecimiento del Fórum– que estos 
órganos los integren tres representantes de cada Administración. 

En febrero de 2014 está pendiente de suscripción un convenio por parte de las 
administraciones que modifique el número de representantes en el sentido ante
riormente mencionado.” 

Precisamente el Ayuntamiento acaba de recibir –14 de marzo– y me ha enviado carta 
del director del Gabinete del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en la 
que refiriéndose al nuevo Convenio que modifique el número de representantes de 
las administraciones en el Consorcio y la Sociedad señala: 

“Por todo ello, tan solo resta proceder a su formalización, en los mismos tér
minos que el convenio de mayo de 1999, por el Alcalde de Barcelona, el Pre
sidente de la Generalitat y el Presidente del Gobierno. A fin de concluir este 
trámite, te ruego procedas a remitir los ejemplares del convenio firmados para 
finalmente recabar la firma del Presidente del Gobierno.” 

Adjunto como ANEXO 9 copia de dicha carta, y huelga decir que la misma se refiere 
tanto a la Junta de Accionistas de la Sociedad del Fórum como a la Asamblea Ge
neral del Consorcio. 

QUINTA.- Lo anterior no quiere decir que no haya habido una relación y traspaso de 
información constante entre las tres Administraciones integrantes del accionariado 
único del Fórum de las Culturas. 

La ratio legis del artículo 273 de la Ley de Sociedades Anónimas –RDL 1564/89– es 
que los socios deben estar informados durante el periodo liquidatorio y de forma 
regular de todo lo que ha ido sucediendo durante este periodo. 

Se intentó hacer una primera Junta y Asamblea el 11 de julio de 2006, que se con
virtió en mera información del liquidador a los pocos asistentes, y a partir de en
tonces ya no fue posible formalizar ninguna reunión más que fue sustituida por 
reuniones constantes y periódicas entre el liquidador y personas –muchas veces 
funcionarios– de las tres administraciones que iban poniendo al día, directamente, en 
sus respectivos departamentos de la marcha de la liquidación. 

A título meramente informativo y como ANEXO 10 se adjuntan, a las presentes alega
ciones, lista de asistentes y acta de la reunión formal celebrada el 11 de julio de 
2006; y como ANEXO 11 relación no exhaustiva de las reuniones y comunicaciones 
habidas con representantes de las administraciones durante el periodo más ope
rativo de la liquidación. 

Por otra parte, los socios han sido informados durante el periodo liquidatorio del es
tado de las cuentas que les ha permitido apreciar la situación de la Sociedad me
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diante la periódica información enviada cuyas fechas a continuación se relacionan y 
se adjuntan documentos que acreditan el envío de dicha documentación, todo ello se 
recoge en el ANEXO 12 y de lo que la Sindicatura ya tiene copia. 

Por último, la publicación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales requería su 
previa aprobación por la Junta que no se pudo llegar a celebrar por las citadas ra
zones. 

SEXTA.- En relación con el epígrafe 1.2.4., el evidente olvido de la Junta de Accio
nistas al acordar la disolución y nombrar liquidador de fijarle una remuneración, no 
significaba, en la opinión de todo el mundo, que este debiera hacer su trabajo de for
ma gratuita, y al respecto hubo varias conversaciones, concretamente con el Ayun
tamiento de Barcelona que era, de alguna forma, en quien se delegaba la gestión de 
muchas cuestiones, el tratar de este asunto, fijándose la remuneración indicada de 
450.000,- euros por todo el periodo liquidatorio. (Se acompaña como ANEXO 13 co
municación del Ayuntamiento de Barcelona en este sentido). 

SÉPTIMA.- En el punto 2.3.12.5. y conclusión 42 “Otros gastos” el informe señala: 

“En el periodo de liquidación se ha realizado un pago de 2.196.180,64 euros, 
como consecuencia del acuerdo con las sociedades Think Big Productions, S.L. y 
Rosalini Film Productions Inc., relacionado con un procedimiento judicial en 
Illinois. Además, el asesoramiento jurídico de este litigio ha ocasionado unos 
gastos por un importe total de 655.970,17 Euros (véase el apartado 2.3.12.5.a)” 

Eso es una redacción que puede dar lugar a interpretaciones erróneas por el apa
rente y a primera vista desproporción entre la cuantía del pleito y el coste del mismo. 

Fue un pleito extremadamente complejo iniciado con anterioridad, y con el que se en
contró el liquidador, dentro de los problemas a solucionar. 

La Sindicatura de Cuentas tiene bastante y fiel reflejo documental de todo el íter de 
este procedimiento –que había durado cerca de cinco años–, y que se relata en el 
Acuerdo transaccional de fecha 13 de marzo de 2008. 

Como los demandantes habían implicado no solo a la Sociedad del Fórum sino a los 
miembros físicos de sus órganos de gobierno, fueron varios bufetes de abogados 
que intervinieron en este asunto ante el Juzgado del Condado de Cook, en Chicago, 
Illinois, USA. 

Los intereses del Ayuntamiento de Barcelona estaban defendidos por el Bufete de 
Chicago McDermott Will Emery, con el conocimiento de [...]. La representación 
general del Estado por el bufete de abogados americano Baker & McKenzie, bajo la 
supervisión [de...].; la Generalidad mediante [el...][13] que tenía fuertes vinculaciones 
con el despacho McDermott. Los honorarios tuvieron que ser asumidos por la So
ciedad del Fórum. 

13. Nota de la Sindicatura: se han eliminado los datos identificativos de las personas. 
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Tanto por los fondos del asunto como para intentar levantar las medidas cautelares 
que el Juzgado de Cook había impuesto al liquidador, tuvo que declarar durante más 
de diez horas ante el Juzgado por vía telemática. 

En el momento del acuerdo transaccional la situación en cuanto al coste del pleito 
era la siguiente: 

Principal objeto de condena: 3.987.551,31,- $ USA 
9% de interés anual que en aquellas fechas ascendía a: 

   1.506.539,75,- $ USA 
Multa de 3.000,- dólares diarios por la rebeldía de los demandados ascendente hasta 
que se suspendió en: 
 996.000,- $ USA 


Total importe reclamado 6.490.091,06,- $ USA 


Más las costas de la parte actora, que tenía como abogados el bufete americano 
Jones Day y valoraban con 1.000.000 de $ USA 

La transacción, después de las negociaciones y gestiones llevadas a cabo por el li
quidador y sus asesores, se hizo mediante el pago único a la parte actora de 
3.400.000,- $ USA, que incluía tanto el principal reclamado, como los intereses, como 
la multa y las costas de la parte actora. 

En consecuencia, y dados los precios de los grandes bufetes americanos intervi
nientes en este asunto, (de todas las facturas tiene copia la Sindicatura), y de la com
plejidad y duración del pleito, entendemos que su coste es un éxito de gestión del 
liquidador. 

OCTAVA.- La observación f) de la conclusión nº 46 señala: 

“La Sociedad mantiene en curso un litigio sobre la base de un supuesto derecho 
de propiedad que –presuntamente– se podía haber infringido por parte de Focus 
y de la Sociedad en las acciones de promoción y difusión del espectáculo Mover 
el mundo y la exposición Voces. El 27 de junio de 2013 el Juzgado Mercantil ha 
desestimado la demanda, que se encuentra en recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial. No se ha registrado ninguna provisión por este concepto 
(véase el apartado 2.4.4.1)” 

En este pleito la parte actora reclamó como indemnización el pago de CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (4.440.000,- euros). 

No se hizo ninguna provisión porque, de acuerdo con los auditores y el informe de 
los abogados, no se tenía que hacer, ya que se estimaban las probabilidades de 
éxito en un 80%. 

Los hechos, hasta ahora, han dado la razón a la Sociedad del Fórum. En fecha 27 de 
junio de 2013 el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona dictó Sentencia desestimando 
la demanda. Recurrida la misma por la parte actora en apelación ante la Audiencia, 
está señalada la reunión por votación y decisión de la apelación el próximo día 30 de 
abril de este año. 
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NOVENA.- En cuanto a las observaciones nº 48 y 49 de las conclusiones nos 
remitimos a las respuestas ya reflejadas en este escrito. 

Por último y en cuanto a la conclusión nº 50 y última: 

“El convenio de colaboración suscrito entre las administraciones para la celebra
ción del acontecimiento Fórum previa la designación de una comisión liquidadora, 
integrada por representantes de las diferentes instituciones consorciadas, previ
sión que no se ha cumplido (véase el apartado 1.2.4). 

El liquidador no tiene más que manifestar su ignorancia dado que su nombramiento 
estuvo originado por una decisión de la Junta General de Accionistas (integrada por 
representantes de todas las administraciones mediante el Consorcio), a consecuen
cia del acuerdo de disolución de la Sociedad del Fórum, y que consistió en el nom
bramiento de un liquidador único. 

DECENA.- En relación con la deuda que la Fundación Fórum de las Culturas man
tiene con la Sociedad Fórum y que figura en el balance de disolución, el liquidador 
ha requerido varias veces a la fundación por el pago de las cantidades endeudadas, 
sin que, por el momento, se haya hecho frente a la obligación reclamada, que se 
debe mantener en tanto en cuanto la fundación ha hecho suyas las contrapresta
ciones pactadas en el suscrito convenio sin haber planteado hasta el momento nin
guna devolución de las mismas a la Sociedad. 

MANIFESTACIÓN FINAL.

El liquidador quiere manifestar que la liquidación de la Sociedad del Fórum todavía 
no está terminada. Las cuentas generales de toda la liquidación hasta el día del ba
lance final y que se están auditando se someterán a la aprobación de la Junta de 
Accionistas y de la Asamblea del Consorcio con el resto de los acuerdos que se de
riven, cuando se formalice la modificación del Convenio entre las tres administracio
nes a que hemos hecho referencia en este escrito y se puedan tomar los pertinentes 
acuerdos tanto por la Asamblea del Consorcio como por la Junta de Accionistas de 
la Sociedad que permitan la extinción de la Sociedad y del Consorcio, gracias a la 
normativa introducida para las sociedades de capital, liquidando los pleitos pen
dientes, extinguiendo tanto la Sociedad como el Consorcio, pero manteniendo su 
personalidad jurídico-procesal, y que eso no impida esperar la extinción a la fina
lización de los pleitos, sin perjuicio de cualquier otra fórmula que adopte la Junta. 

Barcelona, a tres de abril de dos mil catorce. 

Guerau Ruiz Pena 
Liquidador 
Fórum de las Culturas Barcelona 2004, SA, en liquidación 
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5. COMENTARIOS A LAS ALEGACIONES 

Una vez revisadas las alegaciones presentadas por el liquidador de la Sociedad, se han 
modificado los apartados 2.3.2.1 y 2.3.12.4, se ha cambiado el primer párrafo del apartado 
1.2.4 y se acepta de forma parcial la alegación referida a la observación 38, corres
pondiente al apartado 2.3.10. Estas modificaciones pueden identificarse con las co
rrespondientes notas a pie de página. Con respecto al resto de las alegaciones, no se ha 
alterado el texto original del informe, ya que o bien no se ajustan a los criterios normativos 
utilizados por la Sindicatura, o bien contienen justificaciones que no hacen cambiar el 
contenido del informe. 
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