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ABREVIACIONES

BR Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament
Urbanístic i d’Infraestructures, SA

IMU Instituto Municipal de Urbanismo
IVA Impuesto sobre el valor añadido
MMAMB Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona
MPTA Millones de pesetas
mPTA Miles de pesetas
MTM Maquinista Terrestre y Marítima, SA
PGC Plan general de contabilidad
PTA Pesetas
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN AL INFORME

1.1.1. Objeto y alcance

De conformidad con la normativa vigente, la Sindicatura de Cuentas emite el
presente informe de fiscalización correspondiente a Barcelona Regional, Agència
Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infrastructures, SA (BR). En
concreto, los aspectos fiscalizados han sido los siguientes:

a) Análisis de los estados financieros para verificar que representan de forma
razonable la situación patrimonial y financiera de la Sociedad, incluyendo la
información necesaria y suficiente para su adecuada comprensión e inter-
pretación.

b) Evaluación del control interno y de los procedimientos contables y de gestión
seguidos por la Sociedad.

c) Análisis de la legalidad que le es aplicable a la Sociedad en el ámbito
económico-financiero y de contratación.

1.1.1.1. Alcance temporal

Este informe se refiere exclusivamente al ejercicio 1998. No obstante, algunos
de los aspectos de la fiscalización mencionados en el apartado anterior obligan a
remontarse a años anteriores para hacer un correcto seguimiento comparativo.
La información contenida en el presente informe abarca hasta el 31 de diciembre
de 1999.

1.1.2. Metodología

El trabajo de fiscalización se ha realizado de acuerdo con los principios y normas
de auditoría de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Supremas (INTOSAI) y ha incluido todas aquellas pruebas con el alcance que se
ha considerado necesario para obtener evidencia suficiente y adecuada, con el
objetivo de conseguir una base razonable que permita manifestar las
conclusiones que se desprenden del trabajo realizado.



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 3/2000-A

10

1.2. INTRODUCCIÓN AL ENTE FISCALIZADO

1.2.1. Creación y naturaleza jurídica

BR es una sociedad anónima creada por varios entes públicos mediante escritura
pública otorgada el 24 de diciembre de 1993, especializada en el estudio y
diseño de infraestructuras y sistemas urbanos y en la elaboración de propuestas
de desarrollo urbanístico en el ámbito metropolitano de Barcelona.

El artículo 1 de sus Estatutos señala que se trata de una sociedad anónima
pluripersonal, de accionariado público, empresa en común y órgano de gestión
directa de sus accionistas, y tiene como objeto la prestación de servicios de
asistencia técnica a sus accionistas y a los demás agentes públicos vinculados o
dependientes en materia de intervenciones urbanísticas e infraestructurales de
todo tipo.

La composición actual de su accionariado es la siguiente:

NOMBRE NÚMERO
ACCIONES

% DE
     PARTICI-

PACIÓN

% DE PARTICIPACIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO

DE CATALUÑA
Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA
(Regesa) (Consejo Comarcal de El Barcelonès)

30 11,765 11,765

Transports de Barcelona, SA (EMT) 15 5,882 5,882
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (EMT) 15 5,882 5,882
Ayuntamiento de Barcelona 45 17,647 17,647
Consorcio de la Zona Franca 30 11,765 --
Empresa Metropolitana de Sanejament (EMSSA) (Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos)

30 11,765 11,765

Puerto de Barcelona 30 11,765 --
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) 30 11,765 --
RENFE 15 5,882 --
Mercados y Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna)
(Ayuntamiento de Barcelona)

15 5,882 2,982

TOTAL 255 100,000 55,923
Fuente: Elaboración propia a partir de las escrituras de la Sociedad.
Nota:    En las empresas públicas figura entre paréntesis el nombre del ente público participante.

No obstante, la consideración de BR como órgano de gestión directa ha sido
objeto de siete recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en tres
de los cuales ya se ha dictado sentencia firme favorable a BR. El resto han sido
objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo y uno de ellos (que
previamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había sentenciado en
forma desfavorable para BR) está pendiente de que se dicte sentencia y el resto
pendiente de que el Tribunal Supremo acepte el recurso (esta información ha
sido obtenida por la Sindicatura en fecha junio de 2000).

La consideración final por parte de los órganos judiciales de BR como órgano de
gestión directa o indirecta afecta principalmente a los contratos que la Sociedad
suscribe con sus accionistas administraciones públicas ya que, en caso de que
fuese considerada como órgano de gestión indirecta, le deberían ser
encomendados mediante los procedimientos establecidos en la Ley de contratos
de las administraciones públicas, es decir, mediante procedimiento abierto,
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restringido o negociado. En este último, el contrato se adjudica al empresario
justificadamente elegido por la Administración, previa consulta y negociación de
los términos del contrato con uno o varios empresarios.

1.2.2. Objeto social

De acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos, BR tiene por objeto la prestación
de servicios a sus socios y a los demás agentes públicos vinculados o
dependientes en materia de intervenciones urbanísticas e infraestructurales de
todo tipo, mediante la realización de estudios, análisis y prospecciones de
contenido urbanístico, territorial y medioambiental y la promoción, gestión,
dirección, asesoramiento, ejecución, contratación y explotación de todo tipo de
proyectos, obras, edificaciones, infraestructuras y sistemas urbanos. Dichas
actividades podrán ser realizadas directamente por la Sociedad o indirectamente
mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto
idéntico o análogo.

1.2.3. Actividad

BR sólo trabaja para sus accionistas, que le encomiendan los trabajos a realizar
bien mediante encargos, bien mediante la firma de convenios o mandatos. Estos
trabajos son principalmente la redacción de proyectos, la gestión y la
contratación de obras. BR lleva a cabo estos trabajos de forma indirecta
mediante la contratación de empresas o particulares, y su personal actúa como
supervisor. Sólo en dos casos (obra del cauce del río Besòs y los accesos viarios
a La Sagrera) BR ha suscrito contratos de obra en nombre propio; en los demás
casos, las administraciones son las signatarias de estos contratos.

La actividad de BR en el año 1998 abarcó el estudio y la elaboración de
propuestas de alcance metropolitano en asuntos relacionados con las grandes
infraestructuras vinculadas al sistema de comunicaciones (aeropuerto, alta
velocidad, cable de telecomunicaciones, tranvía de El Baix Llobregat, peajes,
intermodalidad, red viaria, etc.); la reordenación urbanística de grandes áreas del
territorio (ordenación del Frente Litoral Besòs y del Puerto Deportivo del Besòs);
revitalización de áreas urbanas en transformación (Distrito Industrial de Sant
Andreu); reconversión de zonas urbanas pendientes de desarrollo o
deficientemente dotadas (barrios de Besòs, La Catalana, La Mina); elaboración
de propuestas urbanas y medioambientales destinadas a configurar los espacios
urbanos del Fórum Universal de las Culturas 2004.
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Las obras más significativas gestionadas por BR en el año 1998 son las
siguientes:

• Cauce del río Besòs (remodelación del cauce, instalación de un sistema de
presas hinchables, sistema de alerta hidrológica).

• Cobertura del primer cinturón en los tramos Constitució-Pavia, Travessera de
les Corts-Avenida Madrid y soterramiento del tramo Prat de la Riba-Doctor
Fleming.

• Remodelación de la Plaza Cerdà.
• Accesos a La Sagrega desde las autopistas y Ronda de Dalt.

Estas actuaciones se han realizado por encargo del Ayuntamiento de Barcelona,
del Instituto Municipal de Urbanismo (IMU), de la Mancomunidad de Municipios
del Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), de la Maquinista Terrestre y
Marítima, SA (de acuerdo con el convenio marco firmado con el Ayuntamiento
de Barcelona), y del Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Río Besòs y
ayuntamientos afectados en el proyecto del río Besòs.

Además, se llevaron a cabo varios proyectos ejecutivos que se deberán realizar
en ejercicios inmediatos.

Una parte de las actuaciones gestionadas por BR se realizan al amparo del
convenio interno de colaboración y asistencia técnica entre los entes
metropolitanos de Barcelona y BR (véase apartado 2.7) y no se facturan.

En el apartado 2.7 del presente informe se hace un análisis detallado de los
convenios más importantes vigentes en el ejercicio 1998.

1.2.4. Órganos rectores

De acuerdo con sus Estatutos, los órganos rectores de la Sociedad son la Junta
General y el Consejo de Administración.

1.2.4.1.  El Consejo de Administración

De acuerdo con los Estatutos, el Consejo de Administración estará integrado por
un mínimo de tres y un máximo de quince miembros.

A 31 de diciembre de 1998 el Consejo de Administración lo formaban las
personas siguientes:
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Presidente:     Excmo. Sr. D. Joan Clos Matheu
Vicepresidente 1º:   Ilmo. Sr. D. Xavier Casas Masjoan
Consejeros:   Ilma. Sra. Dña. Carme Sanmiguel Ruibal

  Ilmo. Sr. D. Manuel Hernández Carrera
  Sr. D. Miquel Botella Pahissa
  Sr. D. Albert Muixí Roset
  Sr. D. José Mª Alonso Abellán
  Sr. D. Antonio Pedrós Vilapriñó
  Ilmo. Sr. D. Dídac Pestaña Rodríguez
  Ilmo. Sr. D. Lluís Tejedor Ballesteros
  Sr. D. Jordi Maymó Asses

Consejero Delegado: Sr. D. Josep Acebillo Marín
Secretaria no consejera: Sra. Dña. Mª Àngels Badia Gascó

Quedaba pendiente la designación de la persona física que actuase en
representación de la persona jurídica Regesa en el Consejo de Administración.

El Consejo de Administración de Regesa designó como representante en el
Consejo de Administración de BR al Sr. D. Antoni Santiburcio Moreno con fecha
18 de octubre de 1999.

1.2.5. Organigrama

La estructura funcional de BR se muestra en el organigrama siguiente:



     CONSEJERO DELEGADO
      DIRECTOR-GENERAL

        DIRECTOR-GERENTE

DIRECCIÓN ECONÓMICA       DIRECCIÓN TÉCNICA         ASESORÍA JURÍDICA
        (Economista)              (Ingeniero) (Abogada)

1 Oficial 1ª Administrativa
1 Oficial 2ª Administrativa ESTUDIOS ECONÓMICOS     UNIDADES DE PROYECTO ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES        SECRETARÍA CONSEJO DE ADMISTRACIÓN
1 Telefonista    SECRETARÍA DE DIRECCIÓN

2 Economistas     1 Ingeniero Aeronáutico Senior    2 Biólogos
    3 Ingenieros Caminos, Canales y Puertos Senior
    2 Arquitectos Senior
    1  Arquitecto Técnico Senior    1 Oficial 1ª Administrativa
    2 Ingenieros Caminos, Canales y Puertos Junior
    4 Arquitectos Junior

    OFICINA TÉCNICA

    6 Técnicos Informáticos
    1 Oficial 2ª Administrativa
    1 Auxiliar Administrativa
    1 Auxiliar Administrativo
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1.2.6. Normativa básica aplicable

La normativa básica aplicable a BR es la siguiente:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
• Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el

texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local.

• Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña.
• Ley 39/1988, de 27 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
• Real decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se

aprueba el texto refundido de la ley de sociedades anónimas.
• Ley 6/1984, de 5 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, modificada por la

Ley 15/1991, de 4 de julio.
• Plan general de contabilidad (PGC)  aprobado por Real decreto 1643/1990, de

20 de diciembre.
• Artículo 2.2 y disposición adicional 6ª  de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de

contratos de las administraciones públicas.
• Decreto 179/1995, de 13 de junio, Reglamento de obras, actividades y

servicios de los entes locales.
• Normativa fiscal y laboral general.

2. FISCALIZACIÓN

2.1. INFORME DE AUDITORÍA. CONTROL FINANCIERO. CONTROL INTERNO

2.1.1. Informe de auditoría

La Junta General, en sesión de 30 de junio de 1998, adoptó el acuerdo de
renovar el contrato de auditoría con la firma Velasco, Gay & Cía para el ejercicio
1998.

Con fecha 24 de marzo de 1999 los auditores emitieron su informe en el que
expresan una opinión favorable.

Hemos revisado los papeles de auditoría y hemos utilizado parte del trabajo de
los auditores para la fiscalización.
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2.1.2. Control financiero

BR como sociedad anónima está sometida a la normativa mercantil que regula
este tipo de sociedades y, por lo tanto, también a las normas sobre auditoría que
le son aplicables.

Por otro lado, BR no es una sociedad íntegra ni mayoritariamente propiedad de
un ente local; por lo tanto, las normas sobre el control financiero de estas
sociedades por parte del correspondiente ente local matriz previstas por la
normativa local para las sociedades total o mayoritariamente propiedad de un
ente local, no son de aplicación en este caso.

No obstante, el Convenio interadministrativo de cooperación entre las entidades
metropolitanas y el Ayuntamiento de Barcelona para la actuación conjunta en
materia de infraestructuras y sistemas de 3 de junio de 1996 (véase apartado
2.7) prevé que el control financiero de la Sociedad será ejercido, en cada
momento, por la Administración que ostente directa o indirectamente la mayoría
relativa del capital social de BR. A 31 de diciembre de 1998, el Ayuntamiento de
Barcelona ostentaba la mayoría relativa con un 17,647% de participación. Esta
previsión no contradice lo establecido en la normativa, ya que nada impide que
mediante convenio, varias administraciones se pongan de acuerdo para ejercer el
control de una sociedad de la que tengan el control de acuerdo con la normativa
mercantil; o para que esta sociedad asuma de forma voluntaria este control
como garantía de sus financiadores.

Con fecha 15 de febrero del año 2000 la Sindicatura ha recibido del
Ayuntamiento de Barcelona copia del informe de la Intervención General sobre la
fiscalización a posteriori correspondiente al ejercicio 1998, en el que se ponen
de manifiesto las siguientes observaciones:

“1. Debido a que Barcelona Regional, SA, es una sociedad mercantil con
capital íntegramente público le son de aplicación los artículos 211 a 227
del ROAS, y por lo tanto, según el artículo 223.2: “La función
interventora y las de control financiero y de eficacia de la sociedad se
realizan de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora de las
haciendas locales y las normas mercantiles aplicables”, y el artículo
224.3 especifica: ”la sociedad está sometida al régimen de contabilidad
pública, sin perjuicio de que se adapte a la legislación mercantil aplicable
y al plan general de contabilidad vigente para las empresas españolas”.
Por lo tanto, Barcelona Regional está sometida al control que prevé el
artículo 194 y siguientes de la Ley 39/88, reguladora de las haciendas
locales, y el artículo 4 del Real decreto 1174/87 de 18 de setiembre.”

“2. La Oficina Central de Presupuestos, en fecha 2 de agosto de 1999,
en respuesta al informe de fiscalización provisional, aporta informes de
Patrimonio detallando actuaciones y exponiendo:
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La valoración de los trabajos realizados por Barcelona Regional han sido
efectuados por la propia empresa y aceptados por el órgano competente
del Ayuntamiento.
Que el Ayuntamiento ostenta una mayoría del 17,6%.
Que es de suponer que Barcelona Regional aplica la Ley 13/95 de
contratos de las Administraciones Públicas.”

“3. Considerando que Barcelona Regional, en su accionariado (que
depende “directa o indirectamente de la Entidad Metropolitana”-cláusula
3ª del Convenio Interadministrativo de Cooperación entre las Entidades
Metropolitanas y el Ayuntamiento de Barcelona) y en su ámbito de
actuación, tiene carácter metropolitano. En opinión de esta Intervención
la función interventora y el control económico financiero se deberían
realizar por Entidades Metropolitanas.

El Ayuntamiento no tiene la mayoría prevista en la Regla 411 de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local de 17/7/90.

La Intervención de Barcelona no tiene asignados ni medios materiales ni
personales para realizar el control financiero a empresas, con la amplitud
prevista en el artículo 201 de la Ley 39/88 reguladora de las haciendas
locales; no obstante, en fecha 1 de diciembre de 1998, dirigió a la
Gerencia de Servicios Generales del Ayuntamiento una nota
especificando los puntos que los Auditores que realizan cometidos para
el Ayuntamiento de Barcelona deben observar especialmente. No consta
a esta Intervención que se hayan remitido las cuentas generales a la
Sindicatura, como preceptúa el artículo 204 de la mencionada Ley 39/88.”

“4. Respecto a los contratos que realice Barcelona Regional para el
cumplimiento de sus objetivos estatutarios, le es de aplicación la Ley
13/95 de Contratos de las Administraciones públicas, en función de lo
establecido en el artículo 1.3 de dicha normativa.”

Del análisis de este informe podemos hacer las siguientes observaciones:

• Respecto a la observación número 1:

Los artículos 211 a 226 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, Reglamento
de obras, actividades y servicios de los entes locales (ROAS) regulan el
régimen de las sociedades mercantiles con capital íntegramente público
propiedad de un único ente local. El artículo 227 se refiere a sociedades
mercantiles con capital íntegramente público perteneciente a varias
corporaciones locales. BR no se puede incluir en ninguno de los dos casos
anteriores ya que en su accionariado hay entidades que no son propiedad de
corporaciones locales.

Por otro lado, el artículo 194 de la Ley 39/1988, de 27 de diciembre,
reguladora de las haciendas locales y el artículo 4 del Real decreto 1174/87,
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de 18 de setiembre, sobre el régimen jurídico de los funcionarios con
habilitación de carácter nacional, se refieren al control por parte de las
entidades locales de las sociedades mercantiles que dependan de éstas, sin
especificar el grado de dependencia. Esta dependencia se debe entender como
una relación de dominio directa o indirecta o como la capacidad de ejercer una
notable influencia en su gestión.

• Respecto a la observación número 3:

De acuerdo con el Convenio, sí corresponde al Ayuntamiento de Barcelona el
control financiero porque su participación es superior a la que ostentan cada
una de las entidades metropolitanas. Las dos entidades metropolitanas son
entes locales diferentes y, por lo tanto, no se pueden agregar sus
participaciones a efectos de lo previsto en la cláusula 3 de dicho Convenio.

Por otro lado, la Orden de 17-7-90 por la que se aprueba la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local, en la regla 411, prevé que las
cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga
participación mayoritaria la entidad local se unirán a su Cuenta general. Por lo
tanto, las cuentas anuales de BR no se deben unir a la Cuenta General de
ninguna de las entidades locales participantes.

En cuanto a la obligación de rendir cuentas a la Sindicatura, BR, de acuerdo
con los artículos 190 y 204 de la Ley reguladora de las haciendas locales no
está obligada a realizar dicha rendición. No obstante, sí está obligada, de
acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 6/1984, de 5 de marzo, de la
Sindicatura de Cuentas, modificada por la Ley 15/1991, de 4 de julio, a
colaborar y cooperar con la Sindicatura en aquello que le sea requerido.

• Respecto a la observación número 4:

En cuanto a la contratación realizada por BR, véase apartado 2.9. de este
informe.
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2.1.3. Control interno

Los sistemas y procedimientos de la Sociedad en el ámbito económico-financiero
garantizan de modo razonable que todas las transacciones realizadas se registran
contablemente de forma adecuada y en el momento oportuno.

BR ha otorgado poderes y facultades al Director de la Sociedad, al Gerente y al
Director Financiero en función de los cometidos que les corresponden. En la
fecha de redacción del presente informe quedan pendientes de revocación los
poderes especiales otorgados en fecha 3 de febrero de 1997 al Sr. D. Ramon
Garcia Bragado Acin, antiguo subdirector y secretario técnico de BR, que causó
baja en el ejercicio 1998, entre otros motivos, para poder suscribir todo tipo de
contratos sin límite de cuantía.

2.2. ESTADOS FINANCIEROS

A continuación se presentan los estados financieros de BR correspondientes a
los ejercicios 1997 y 1998 que fueron aprobados por la Junta General de la
Sociedad el 30 de junio de 1998 y el 17 de junio de 1999, respectivamente, de
forma agrupada por la Sindicatura por masas patrimoniales. Las cuentas
rendidas por la Sociedad se reproducen en los anexos 5.1 y 5.2.

ACTIVO Saldo a
31.12.97

Saldo a
31.12.98

Gastos de establecimiento 1.642 855
Inmovilizado inmaterial 5.401 14.078
Inmovilizado material 47.036 44.744
Inmovilizado financiero 2.010 2.035
Total Inmovilizado 56.089 61.712

Gastos a distribuir varios ejercicios 3 0
Existencias (productos en curso) 22.290 77.310
Deudores 524.900 1.647.481
Tesorería 218.259 132.038
Ajustes por periodificación 518 941
TOTAL ACTIVO 822.059 1.919.482

PASIVO Saldo a
31.12.97

Saldo a
31.12.98

Fondos propios 269.171 278.817
Acreedores a largo plazo 11.200 9.600
Acreedores comerciales 467.590 1.543.464
Otras deudas no comerciales 74.098 87.601
TOTAL PASIVO 822.059 1.919.482

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Cuentas anuales de la Sociedad.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Saldo a
31.12.97

Saldo a
31.12.98

Importe neto de la cifra de negocios 758.226 2.074.257
Otros ingresos de explotación 139.000 170.000
Total ingresos de explotación 897.226 2.244.257

Consumos de explotación (709.313) (2.052.627)
Gastos de personal (129.777) (122.865)
Dotaciones amortizaciones (11.960) (14.248)
Otros gastos de explotación (42.728) (45.780)
Total gastos de explotación (893.778) (2.235.520)

Resultado de explotación 3.448 8.737

Ingresos financieros 2.020 3.766
Gastos financieros (59) (3)
Resultado financiero 1.961 3.763

Resultado de las actividades ordinarias 5.409 12.500

Ingresos extraordinarios 46 1.703
Gastos extraordinarios (12) (471)
Resultado extraordinario 34 1.232

Impuesto sobre beneficios (1.905) (4.086)
RESULTADO DEL EJERCICIO 3.538 9.646

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Cuentas anuales de la Sociedad.

En el epígrafe de Consumos de explotación, BR incluye 172 MPTA corres-
pondientes a gastos de personal imputados a proyectos (véase apartado 2.6.2).
Según la clasificación que establece el PGC vigente para las empresas, estos
gastos se deberían clasificar como gastos de personal, por lo que los Consumos
de explotación serían inferiores en 172 MPTA y los gastos de personal serían
superiores a los que figuran en las cuentas anuales por el mismo importe.

2.3. ACTIVO

2.3.1. Inmovilizado inmaterial

El desglose del inmovilizado inmaterial a 31 de diciembre de 1998 y el
movimiento del ejercicio 1998 ha sido el siguiente:
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Concepto 31.12.97 Altas Traspasos 31.12.98
Aplicaciones informáticas 7.529 11.861 -- 19.390
Derechos sobre bienes en régimen
de arrendamiento financiero

1.537 -- (1.537) 0

Amortización acumulada (3.665) (2.473) 826 (5.312)
Total 5.401 9.388 (711) 14.078

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Cuentas anuales de la Sociedad.

La Sociedad amortiza las aplicaciones informáticas de forma lineal considerando
una vida útil de seis años.

2.3.2. Inmovilizado material

El movimiento del inmovilizado material durante el ejercicio 1998 y la situación a
31 de diciembre de 1998 es la siguiente:

Concepto 31.12.97 Altas Bajas Traspasos 31.12.98
Inmovilizado bruto
Terrenos y construcciones 23.435 46 -- -- 23.481
Otras instalaciones, utillaje y
mobiliario

9.371 1.392 -- 1.537 12.300

Equipo informático 40.447 6.688 (331) 46.804
Total inmovilizado bruto 73.253 8.126 (331) 1.537 82.585
Amortización acumulada
Construcciones (2.876) (870) -- -- (3.746)
Otras instalaciones, utillaje y
mobiliario

(2.469) (900) -- (826) (4.195)

Equipo informático (20.872) (9.218) 190 -- (29.900)
Total amortización acumulada (26.217) (10.988) 190 (826) (37.841)

Inmovilizado neto 47.036 (2.862) (141) 711 44.744
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Cuentas anuales de la Sociedad.

La Sociedad ha contabilizado en Terrenos y construcciones los gastos de
acondicionamiento de las oficinas donde actualmente desarrolla su actividad,
incurridos en su mayor parte en el ejercicio 1994. De acuerdo con la respuesta
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a la consulta número
4 (BOICAC número 13), estos gastos, cuando se hayan producido con motivo
del inicio de la actividad de la empresa o de una ampliación de su capacidad
operativa y antes de que la empresa comience o reanude su actividad en este
local, se deberán registrar como “gastos de primer establecimiento” e imputarse
a resultados sistemáticamente en un plazo no superior a cinco años. Si la
Sociedad los hubiese contabilizado de este modo, estos gastos estarían
totalmente amortizados a 31 de diciembre de 1998 y, por lo tanto, la
amortización acumulada sería superior en 19,7 MPTA y los fondos propios de la
Sociedad serían inferiores por el mismo importe.
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La Sociedad amortiza las partidas de inmovilizado material de forma lineal en
función de la vida útil de los bienes. Los porcentajes aplicados son los
siguientes:

Concepto Porcentaje %
Terrenos y construcciones:
- Obras 2
- Instalación eléctrica 8
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10
Equipo informático 25

2.3.3. Existencias

El movimiento de las existencias durante el ejercicio 1998 ha sido el siguiente:

Proyectos Existencias
iniciales

Altas            Bajas
(Coste de los

proyectos
 facturados)

Existencias
finales

Proyectos al amparo del Convenio General Ay. de Barcelona 5.437 99.017 (104.454) 0
Proyecto del cauce del río Besòs 5.295 1.463.360 (1.468.655) 0
 - Obras y control de calidad (véase apartado 2.5.1) 0 1.438.457 (1.438.457) 0
 - Gestión 5.295 (1) 24.903 (30.198) 0
Proyecto al amparo del acuerdo con la Maquinista,
Terrestre y Marítima, SA 0 174.879 (117.620) 57.259
Proyectos relacionados con el Convenio con el IMU 11.229 238.139 (234.464) 14.904
1º) Programa de reducción de la contaminación acústica en

el primer cinturón. 1.685 46.968 (46.153) 2.500
2º) Plaza Cerdà y su área de influencia 7.519 121.808 (119.163) 10.164
3º) Soterramiento de la Ronda General Mitre 2.025 64.265 (64.050) 2.240
4º) Ordenación sistemas comunicación montaña de El Carmel. 0 5.098 (5.098) 0
Otros 329 41.963 (37.145) 5.147
Total 22.290 2.017.358 (1.962.338) 77.310
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Elaboración propia.
(1) La mayor parte de este importe corresponde al personal implicado en la gestión técnica y económica del proyecto.

Los importes correspondientes a los principales proyectos que figuran a 31 de
diciembre de 1998 como existencias finales han sido facturados durante el
ejercicio 1999.

El resumen por conceptos del coste incurrido durante el ejercicio 1998 es el
siguiente:
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Concepto Importe
Gastos de personal (véase apartado 2.6.2) 134.937
Viajes 1.419
Gastos de desplazamiento 993
Gastos de representación 444
Impuesto sobre el valor añadido (IVA) no deducible 15.499
Gastos por prestación de servicios (1) 1.859.836
Gastos por material de proyecto 1.210
Otros servicios 3.020
Total 2.017.358
Importes en miles de pesetas.
Fuente:  Mayores por centros de coste facilitados por la Sociedad.
(1) Corresponde a la subcontratación de servicios por parte de

BR (estudios técnicos, honorarios profesionales, control de
calidad, etc.).

Se han analizado 1.753,0 MPTA de estos gastos que representan un 86,9% del
total, con resultado satisfactorio.

2.3.4. Deudores

El desglose de los deudores a 31 de diciembre de 1998 es el siguiente:

Deudor Importe
Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Río Besòs 1.230.293
Instituto Municipal de Urbanismo 193.712
La Maquinista Terrestre y Marítima, SA 89.428
MMAMB 54.520
Ayuntamiento de Barcelona 49.925
Otros 29.603
Total 1.647.481

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Balance de sumas y saldos de la Sociedad.

La deuda del Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Río Besòs corresponde
a parte de la facturación del mes de abril y a la de mayo a diciembre del ejercicio
1998 relacionada con el proyecto de recuperación del cauce del río Besòs.
Según manifestaciones de la Sociedad, esta deuda se va cancelando a medida
que el Consorcio recibe los fondos europeos o los de los entes locales que
financian el proyecto (véase apartado 2.7).

En la deuda de la MMAMB se incluyen 29 MPTA correspondientes a una factura
relativa a estudios y asesoramiento en relación con el impacto sónico, la gestión
aeroportuaria, el impacto económico y la tercera pista del aeropuerto de
Barcelona que la Mancomunidad aún no tiene reconocida.

Hemos circularizado a los principales deudores de la Sociedad con resultado
satisfactorio.
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2.3.5. Tesorería

El desglose de la tesorería a 31 de diciembre de 1998 es el siguiente:

Concepto Importe
Bancos e instituciones de crédito 131.999
Caja 39
Total 132.038

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Balance de sumas y saldos de la Sociedad.

En el análisis de los movimientos de las cuentas bancarias se observa que, a
pesar de que la Sociedad invierte parte de los excedente en valores de renta fija,
durante el ejercicio se mantienen saldos elevados que, según manifestaciones de
la Sociedad, son necesarios para su funcionamiento.

Según manifestaciones de la Sociedad, las firmas que constan en las entidades
bancarias son indistintas. A pesar de que cada persona tiene unos poderes
diferentes en función de los cometidos para los que ha sido autorizada, sería
conveniente que existiese como mínimo una firma mancomunada para cada
caso.

El arqueo de caja a 31 de diciembre de 1998 no está firmado por el encargado o
tesorero. Para más seguridad convendría que constase esta firma junto con la de
persona que hubiera revisado el arqueo realizado.

2.4. PASIVO

2.4.1. Fondos propios

El movimiento de los fondos propios durante el ejercicio 1998 ha sido el
siguiente:

Concepto 31.12.97 Altas Traspasos 31.12.98
Capital social 255.000 255.000
Reserva legal 10.633 3.538 14.171
Resultado ejercicio 1997 3.538 (3.538)
Resultado ejercicio 1998 9.646 9.646
Total 269.171 9.646 0 278.817

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Cuentas anuales de la Sociedad.

• Capital social

El capital social de la Sociedad a 31 de diciembre de 1998 está representado por
255 acciones nominativas de 1 MPTA de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas. En el apartado 1.2.1 se hace referencia a la
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composición del accionariado a 31 de diciembre de 1998 y al porcentaje del
sector público de Cataluña en el capital de BR.

• Reserva legal

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de sociedades anónimas debe
dotarse un mínimo del 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta
llegar a un 20% del capital social. En el caso de BR aún no se ha alcanzado este
límite.

• Distribución del resultado del ejercicio

La Junta General del 17 de junio de 1999 aprobó las cuentas anuales del
ejercicio 1998 y la aplicación del resultado a reserva legal.

2.4.2. Acreedores a largo plazo

El importe contabilizado como acreedores a largo plazo corresponde a la parte
pendiente de reembolso a largo plazo de una ayuda reembolsable con cargo al
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica para la
financiación de un proyecto en relación con la contaminación química sobre la
vegetación del frente litoral.

2.4.3. Acreedores comerciales

El desglose de los acreedores comerciales a 31 de diciembre de 1998 es el
siguiente:

Concepto Importe
Proveedores 1.369.757
Acreedores por prestación de servicios 170.879
Anticipos de clientes 2.828
Total 1.543.464

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Balance de sumas y saldos de la Sociedad.

En la cuenta de proveedores se incluyen 70 MPTA correspondientes a facturas
pendientes de recibir a 31 de diciembre de 1998. Del resto de la cuenta de
proveedores y de la de acreedores se ha circularizado un 89,2% y se han
realizado las conciliaciones pertinentes con un resultado satisfactorio.

La mayor parte del saldo de proveedores corresponde a la deuda con la
constructora que realiza la obra del cauce del río Besòs (véase apartado 2.7).
Según se especifica en el punto 22.1 del contrato para la ejecución de esta
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obra, las certificaciones se pagarán dentro de los 120 días naturales siguientes a
la fecha de la certificación. No obstante, BR paga al contratista a medida que
recibe los cobros del Consorcio o de los entes locales (véase apartado 2.3.4).

La Sociedad ha contabilizado durante el ejercicio 1999 facturas correspondientes
al ejercicio 1998 por un importe total de 135 MPTA. Sin embargo, si se hubiesen
contabilizado en el ejercicio 1998, el resultado del ejercicio no se habría modificado,
ya que estos gastos habrían formado parte del saldo final de existencias.

2.4.4. Otras deudas no comerciales

El desglose de Otras deudas no comerciales a 31 de diciembre de 1998 es el
siguiente:

Concepto Importe
Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales 49.359
Remuneraciones pendientes de pago 17.706
Impuesto sobre beneficios diferido 8.424
Organismos Seguridad Social acreedores 5.833
Intereses cobrados por anticipado 4.679
Parte a corto plazo ayuda reembolsable (véase apartado 2.4.2) 1.600
Total 87.601

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Balance de sumas y saldos de la Sociedad.

• Hacienda Pública acreedora

El desglose de Hacienda Pública acreedora a 31 de diciembre de 1998 es el
siguiente:

Concepto Importe
Hacienda Pública acreedora por IVA 27.743
Hacienda Pública acreedora por IRPF 19.176
Hacienda pública acreedora por Impuesto sobre
sociedades (véase apartado 2.6.5)

2.440

Total 49.359
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Balance de sumas y saldos de la Sociedad.

Estas deudas han sido canceladas durante el ejercicio 1999.

• Remuneraciones pendientes de pago

BR ha contabilizado como Remuneraciones pendientes de pago la parte de las
pagas extraordinarias y de vacaciones devengada durante el ejercicio 1998 y
que se pagarán en el ejercicio 1999.
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• Impuesto sobre beneficios diferido

El impuesto sobre beneficios diferido recoge la diferencia entre el gasto contable
y el fiscal generado en los ejercicios 1994 y 1995 porque BR se acogió a la
libertad de amortización legalmente establecida.

• Organismos Seguridad Social acreedores

El saldo de Organismos de la Seguridad Social acreedores incluye 4,6 MPTA

correspondientes al mes de diciembre de 1998 y que se han ingresado durante
el ejercicio 1999, y 1,2 MPTA correspondientes a la parte de Seguridad Social
devengada a 31 de diciembre de 1998 de la paga de vacaciones.

• Intereses cobrados por anticipado

Los Intereses cobrados por anticipado corresponden a intereses bancarios
generados por la cuenta corriente ligada a las operaciones referentes al convenio
de obras del cauce del río Besòs (véase apartado 2.7). Estos intereses, según
manifestaciones de BR y aunque el convenio no lo prevé, se traspasarán al
Consorcio del Besòs. A 30 de setiembre de 1999 este importe es de 6,4 MPTA y
aún no ha sido traspasado.

2.5. INGRESOS

2.5.1. Importe neto de la cifra de negocios

El desglose del importe neto de la cifra de negocios a 31 de diciembre de 1998
es el siguiente:

Concepto Importe
Proyecto del cauce del río Besòs:
- Por el coste, dirección de las obras, estudios y control de calidad 1.438.458
- Por la gestión de BR 25.000
Convenio con el IMU 292.143
Convenio general con el Ayuntamiento de Barcelona 176.724
Acuerdo con la Maquinista Terrestre y Marítima, SA 92.963
Otros ingresos 48.969
Total 2.074.257
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Mayores de la Sociedad.



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 3/2000-A

28

• Proyecto del cauce del río Besòs

De acuerdo con el Convenio suscrito con el Consorcio para la Defensa de la
Cuenca del Río Besòs (véase apartado 2.7), BR gestiona y controla la ejecución
de las obras de recuperación medioambiental del cauce del río Besòs. BR ha
llevado a cabo la contratación de dichas obras, que posteriormente factura al
Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Río Besòs. BR registra las
certificaciones de obra como ingreso, 1.420,5 MPTA, y como gasto (véase
apartado 2.3.3). El ICAC se ha manifestado en la respuesta a la consulta número
1 (BOICAC número 19) sobre la forma de contabilizar determinadas operaciones
realizadas por cuenta de terceros ajenos a la Sociedad. Según la opinión del
ICAC, si la Sociedad realiza este tipo de actividad, ya sea en nombre de terceros
o en nombre propio, sólo originará el registro contable de los movimientos de
tesorería que pudiesen producirse. Además, si procede, también originará el de
la contabilización del ingreso correspondiente a la retribución, ya sea en forma
de comisión o cualquier otra figura similar, sin perjuicio de que si jurídicamente y
en determinadas circunstancias pudiesen derivarse responsabilidades directas al
mandatario como consecuencia de la ejecución del mandato, debería
contabilizarse la correspondiente provisión del riesgo asumido en el ejercicio de
la actividad. Por lo tanto, el coste de las obras del proyecto del cauce no debería
haberse registrado como ingreso ni como gasto de BR, sino únicamente en
cuentas de deudores y acreedores.

Además, BR ha facturado durante el ejercicio 1998 al Ayuntamiento de
Barcelona, 25 MPTA por la gestión integral del proyecto (gestión técnica, gestión
económica y elaboración y ejecución del proyecto de publicidad) al amparo del
convenio firmado con el Ayuntamiento el 1 de octubre de 1997 (véase apartado
2.7) y 18 MPTA a otros agentes implicados en el proyecto. Éstos sí están
correctamente registrados en la Cuenta de pérdidas y ganancias de BR.

• Convenio general con el Ayuntamiento de Barcelona

Por otra parte, y al amparo del Convenio general de asistencia técnica firmado el
12 de diciembre de 1997 con el Ayuntamiento de Barcelona, BR le ha facturado
176,7 MPTA durante el ejercicio 1998 de acuerdo con los importes y plazos que
se fijan en el Convenio. En la relación de trabajos realizados, que periódicamente
BR envía al Ayuntamiento, no se detalla el coste de cada una de las actuaciones
gestionadas.

En el apartado 2.7 se hace un análisis de los principales convenios donde se
exponen los importes facturados.
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2.5.2. Otros ingresos de explotación

El importe a 31 de diciembre de 1998 de Otros ingresos de explotación
corresponde a las subvenciones a la explotación siguientes:

Entidad concedente Importe
MMAMB (véase apartado 2.7) 145.000
MMAMB adicional ejercicio 1996 9.000
EMT-Concesión línea tranvía Baix Llobregat 16.000
Total 170.000

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Balance de sumas y saldos de la Sociedad.

La subvención de la MMAMB tiene como contrapartida la prestación de
asistencia técnica y material a los entes metropolitanos del área metropolitana
de Barcelona que, a cambio, realizarán una aportación anual de 145 MPTA

destinada a financiar los gastos ordinarios de la Sociedad (véase apartado 2.7).

2.6. GASTOS

2.6.1. Consumos de explotación

El desglose de los consumos de explotación a 31 de diciembre de 1998 es el
siguiente:

Concepto Importe
Coste de los proyectos facturados (véase 2.3.3) 1.962.338
Coste de los proyectos no facturables 90.289
Total 2.052.627

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Elaboración propia.

• Coste de los proyectos no facturables

A continuación se muestra un cuadro con el desglose del coste de los proyectos
no facturables más importantes desglosados por centros de coste:

Centro de coste Importe
Estudio ruido aeropuerto 8.660
Estudio gestión aeropuerto 8.937
Aeropuerto tercera pista 4.243
Proyecto de concesión tranvía Baix Llobregat 14.600
Gestión concesión tranvía Baix Llobregat 16.061
Sant Adrià-Barcelona Frente Marítimo 13.454
Congost del Besòs 15.740
Otros 8.594
Total 90.289

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Mayores por centros de coste facilitados por la Sociedad.
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Estos proyectos se realizan principalmente al amparo del convenio interno de
colaboración y asistencia técnica suscrito entre los entes metropolitanos de
Barcelona y BR y son financiados por la subvención de la MMAMB o de otras
que se puedan recibir (véase apartado 2.7) y son entregados a los entes
correspondientes.

El resumen por conceptos del coste de los proyectos no facturables es el
siguiente:

Concepto Importe
Gastos de personal 37.883
Viajes 1.068
Gastos de desplazamiento 165
Gastos de representación 83
IVA no deducible 1.651
Gastos por prestación de servicios (1) 47.880
Gastos por material de proyecto 1.207
Otros servicios 352
Total 90.289

Importes en miles de pesetas.
Fuente:  Mayores por centros de coste facilitados por la Sociedad.
(1) Corresponde a la subcontratación de servicios por parte de BR

(estudios técnicos, honorarios profesionales, control de calidad, etc.).

Se han analizado 41,4 MPTA de estos gastos que representan un 45,9% del
total, con un resultado satisfactorio.

2.6.2. Gastos de personal

El desglose de los gastos de personal a 31 de diciembre de 1998 es el siguiente:

Concepto Importe
Sueldos y salarios 183.526
Seguridad Social a cargo de la empresa 42.115
Previsión de pagas y de la Seguridad Social de vacaciones 68.953
Otros gastos sociales 1.091

Transferencia a los costes de los proyectos:
- Proyectos facturables (véase apartado 2.3.3) (134.937)
- Proyectos no facturables (véase apartado 2.6.1) (37.883)
Total transferencia a los costes de los proyectos (172.820)
Total 122.865

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Elaboración propia.

La Sociedad aplica sus propias tablas salariales. El incremento salarial en 1998
fue de un 2,1%. Los incrementos superiores fueron debidamente autorizados.
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La Sociedad imputa mensualmente los gastos de personal a los proyectos de
acuerdo con las hojas de horas por centros de coste que elabora el personal
técnico. Se ha constatado que estas hojas de horas no están firmadas por el
trabajador ni por ningún supervisor.

En la revisión de los expedientes del personal de la Sociedad se ha observado
que varias personas se encuentran desde hace más de dos años adscritas en
comisión de servicios a BR. De acuerdo con lo que determina el artículo 185.1
del Reglamento del personal al servicio de las entidades locales de Cataluña, la
comisión de servicios tiene carácter temporal y no puede durar más de dos años.
Algunas personas que se encuentran en esta situación han pasado de estar
contratadas en régimen temporal a indefinido, habiéndose aplicado en estas
conversiones el régimen de bonificaciones de la Seguridad Social.

El promedio de personas empleadas durante el ejercicio distribuidas por
categorías profesionales es el siguiente:

Categorías Promedio
de empleados

Titulados superiores 21,79
Titulados grado medio 1,79
Oficiales primera 8,36
Oficiales segunda 2,00
Auxiliares administrativos 1,98
Total 35,92

Fuente: Cuentas anuales de la Sociedad.

2.6.3. Dotaciones amortizaciones

El desglose a 31 de diciembre de 1998 de las dotaciones a la amortización por
conceptos es el siguiente:

Concepto Importe
Amortización de gastos de establecimiento 787
Amortización del inmovilizado inmaterial (véase 2.3.1) 2.473
Amortización del inmovilizado material (véase 2.3.2) 10.988
Total 14.248
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Balance de sumas y saldos de la Sociedad.

2.6.4. Otros gastos de explotación

El desglose de los otros gastos de explotación a 31 de diciembre de 1998 es el
siguiente:
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Concepto Importe
Arrendamientos y cánones 16.545
Reparaciones y conservación 270
Servicios de profesionales independientes 5.644
Transportes 1.976
Primas de seguros 872
Servicios bancarios y similares 102
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 178
Suministros 4.428
Impuesto sobre actividades económicas 536
Ajustes positivos en la imposición indirecta (3.227)
Otros servicios 18.456
Total 45.780
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Balance de sumas y saldos de la Sociedad.

Todos estos gastos se imputan al coste de los proyectos a través del escandallo
de cada uno de ellos, pero no contablemente.

• Arrendamientos y cánones

En la cuenta de arrendamientos y cánones, la Sociedad ha contabilizado los
gastos de alquiler de las oficinas donde desarrolla su actividad. El contrato de
arrendamiento contiene la posibilidad de utilizar prórrogas por períodos de un
año cada una hasta marzo del 2004.

• Ajustes positivos en la imposición indirecta

BR realiza operaciones que generan el derecho a la deducción (proyectos que se
facturan) y operaciones que no generan este derecho (proyectos que no se
facturan). Esto implica que las cuotas de IVA soportadas sólo pueden deducirse
en una proporción determinada (prorrata). BR se deduce el 100% del IVA
soportado en los gastos referentes al Convenio de cooperación para la gestión y
ejecución del proyecto de recuperación medioambiental del tramo final del cauce
del río Besòs y para el resto de gastos se deduce un 79%. El funcionamiento
seguido por la Sociedad no se ajusta a ninguna de las dos modalidades que el
artículo 103 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el valor añadido prevé para la
aplicación de la prorrata: la prorrata general y la especial. El procedimiento
seguido por BR se podría asimilar, con matices, a una prorrata especial. No
obstante, para la aplicación de esta modalidad, es necesario que:

• el sujeto pasivo lo decida voluntariamente y la Administración lo autorice, o
• obligatoriamente, cuando la aplicación de la prorrata general implique que el

importe total de las cuotas deducibles en un año natural exceda en un 20%
de lo que resultaría de aplicar la regla de la prorrata especial.
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BR no se encuentra en ninguno de los dos casos anteriores y, por lo tanto,
mientras no solicite a la Administración la aplicación de la prorrata especial,
debe aplicar la modalidad de la prorrata general. Sin embargo, el resultado del
funcionamiento aplicado por BR no difiere significativamente de lo que resultaría
de la aplicación de la prorrata general.

El importe contabilizado en Ajustes positivos en la imposición indirecta
corresponde a la diferencia entre el porcentaje de prorrata provisional aplicado
por BR, 75%, y el porcentaje definitivo, 79%.

• Otros servicios

El desglose de los conceptos más importantes a 31 de diciembre de 1998 es el
siguiente:

Concepto Importe
Material oficina 5.312
Fotocopias, planos y fotografías 3.849
Gastos de desplazamiento 2.529
Limpieza 2.433
IVA no deducible 1.662
Suscripciones 1.191
Otros 1.480
Total 18.456
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Balance de sumas y saldos de la Sociedad.

2.6.5. Impuesto sobre beneficios

La conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre
sociedades es la siguiente:

Concepto Importe
Resultado contable del ejercicio antes de
impuestos

13.732

Diferencias permanentes 0
Resultado contable ajustado 13.732
35% 4.806
Deducción por activos fijos nuevos
procedentes de ejercicios anteriores

(720)

Gasto por Impuesto sobre sociedades 4.086
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Cálculo facilitado por la Sociedad.

La cuota a ingresar del Impuesto sobre beneficios se ha calculado de la siguiente
forma:
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Concepto Importe
Resultado contable del ejercicio antes de
impuestos

13.732

Diferencias temporales:
- Libertad de amortización RDL 7/1994 1.221
- Libertad de amortización RDL 2/1995 (3.489)
Base imponible 11.464
35% 4.012
Deducción por activos fijos nuevos procedentes
de ejercicios anteriores

(721)

Retenciones a cuenta (852)
Impuesto sobre sociedades a pagar (véase 2.4.4) 2.440
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Cálculo facilitado por la Sociedad.

2.7. CONVENIOS

A continuación se muestra un cuadro de seguimiento de los convenios y
mandatos firmados por BR y una breve descripción de los más importantes:



3
5

CONVENIO Convenio o mandato Facturado/Subvención Coste Margen

FECHA Validez
hasta

Importe Hasta
31.12.97

1998 1999 Pendiente Hasta
31.12.97

1998 1999 Pendiente Hasta
31.12.97

1998 1999 Pendiente Total
previsto

Ayuntamiento de Barcelona- Convenio
General

12.12.97 1999 176.724

(anual)

176.724 176.724 104.454 169.746 72.270 6.978 79.248

MMAMB- Convenio General 03.06.96 1999 145.000

(anual)

145.000 145.000 50.688 25.265 94.312 119.735 214.047

MMAMB- Aeropuerto 3ª pista 25.000 21.840 3.160 3.160

EMT- Concesión línea tranvía Baix
Llobregat

16.10.97 1998 20.000 4.000 16.000 3.448 14.600 552 1.400 1.952

Gestora Metropolitana de Escombros-
Convenio Tierras Frente Litoral

04.09.97 indefinido 4.710 4.710 708 4.002 4.002

Alcantarillado- Red fibra óptica 14.07.98 1998 1.743 1.743 1.287 456 456

Puerto- Plan especial de la Zal 22.07.97 1998 12.143 9.715 2.428 5.025 5.462 4.690 (5.462) 2.428 1.656

CILSA- Plan especial de la Zal 29.06.98 1998 5.100 5.100 1.376 3.724 3.724

IMU- Convenio General 31.12.96 1999
(2)

572.353
(4)

43.672 292.143 181.420 7.167 43.012 234.464 133.128 7.255 660 57.679 48.292 (88) 106.543

Ayuntamiento de Barcelona- Mandato
Cauce

01.10.97 1998 58.621 33.621 25.000
(6)

36.134 30.198 (2.513) (5.198) (7.711)

La Maquinista- Accesos Viarios a Sagrera 03.11.97 1999
(1)

1.764.000 60.000 92.963 869.154 741.883 50.802 117.620 900.231 752.566 9.198 (24.657) (31.077) (10.683) (57.219)

CTC- Red Telecomunicaciones 23.09.98 1998 5.900 5.900 2.040 3.860 3.860

Consorcio Besòs- Fórum 2004 22.04.98 1999 18.966 10.345 8.621 18.917 13.300 (8.572) (4.679) (13.251)

Ayuntamiento Barcelona- Sant Andreu
Distrito Industrial

16.07.98 1999 28.120 4.784 20.267 3.069 4.976 19.097 3.069 (192) 1.170 978

Consorcio Cauce- Cauce U.E. 06.03.97 2000
(5)

2.945.716
(7)

343.953 1.420.503
(3)

1.095.857 85.403 343.953 1.420.503
(3)

1.095.857 85.403 0 0 0 0 0

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Información facilitada por BR y Convenios o mandatos correspondientes.
Notas: Sólo se han fiscalizado los datos correspondientes al ejercicio 1998
(1) El Convenio establecía el 1.9.99 como fecha de finalización de las obras, que se han alargado hasta el año 2000.
(2) El Convenio es para el bienio 1998-1999. No obstante, hay actuaciones que se acaban en el año 2000.
(3) Este importe corresponde al coste incurrido relacionado directamente con el Convenio. El coste de 1.438,5 MPTA al que se hace referencia a lo largo del informe corresponde al coste total del proyecto del cauce del río Besòs que incluye el coste del

control de calidad que se factura a las empresas constructoras.
(4) Este importe es el que se indica en el Convenio. La diferencia con el importe total facturado responde a los honorarios a favor de BR que se calculan según el importe realmente contratado que puede ser por encima o por debajo del estimado en el

Convenio.
(5) Fecha prevista por BR de finalización de las obras.
(6) Este importe ha sido abonado y se ha vuelto a facturar durante el ejercicio 1999.
(7) La diferencia entre 2.945,7 MPTA y 3.325,2 MPTA (coste del proyecto según Convenio) se debe al efecto del tipo de cambio ECU-PTA y ECU-EURO.
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En el análisis del margen de los convenios que se desprende del cuadro anterior
se deben tener en cuenta los aspectos siguientes:

• no están imputados como coste de los convenios los gastos de estructura de
BR (véase apartado 2.6.4).

• la prorrata de IVA afecta negativamente al margen, ya que es un coste que la
Sociedad no puede recuperar cuando lo que factura al cliente corresponde
exactamente al importe contratado y facturado por terceros a BR. Este
aspecto afecta especialmente al acuerdo con la Maquinista.

• Convenio interno de colaboración técnica entre el Ayuntamiento de Barcelona
y BR.

Convenio de fecha 12 de diciembre de 1997 entre BR y el Ayuntamiento de
Barcelona con el objeto de regular el contenido y la financiación de los servicios
de asistencia técnica que BR prestará al Ayuntamiento de Barcelona durante los
años 1998-1999 en el área del Delta del Llobregat, del Besòs, del Frente Litoral,
de Montjuï c-Pedrosa-Gran Vía Sur; en el sistema general de movilidad y
transportes; en la red eléctrica de alta tensión, y en el desarrollo de las
relaciones institucionales y técnicas con otras administraciones, entidades y
organismos. Para la financiación de los trabajos encargados, el Ayuntamiento de
Barcelona ha satisfecho a BR en los ejercicios 1998 y 1999 la cantidad anual de
205 MPTA (IVA incluido).

Las principales actuaciones realizadas durante el ejercicio 1998 han sido las
relacionadas con la elaboración y edición del denominado libro verde sobre
recursos medioambientales y sus implicaciones económicas en la región
metropolitana de Barcelona y del libro amarillo sobre la financiación y capacidad
del sistema económico de las infraestructuras metropolitanas del área de
Barcelona con un coste de 14 MPTA y 19,8 MPTA (de los cuales 5,4 MPTA fueron
gastos incurridos antes del ejercicio 1998), respectivamente, y los estudios
sobre el Fórum 2004 tales como la evaluación del impacto medioambiental y el
informe funcional del proyecto básico del puerto deportivo de Sant Adrià de
Besòs o el estudio del proyecto básico de ordenación del frente litorial, con un
coste total para el ejercicio 1998 de 25,8 MPTA.

• Convenio interno de colaboración y asistencia técnica entre los entes
metropolitanos de Barcelona y BR

El 3 de junio de 1996 se firmó un convenio interno de colaboración y asistencia
técnica entre la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de
Barcelona, la Entidad Metropolitana del Transporte, la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos y BR. El 18 de enero de 1999
se ha firmado la actualización del anterior convenio para el bienio 1998-1999
por el que se concretan las actividades que BR realizará a favor de los entes
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signatarios. Estas actividades consisten en la prestación de asistencia técnica y
material a los entes metropolitanos del área metropolitana de Barcelona
mediante el seguimiento y la elaboración de la documentación técnica que sirva
de soporte para la configuración de criterios y posterior adopción de acuerdos
por parte de los entes metropolitanos en relación con los temas y actuaciones
que como Programa Marco 1998 se reseñan a continuación:

• Asistencia técnica específica al área del Llobregat, al área del Besòs y asuntos
relacionados con el medio ambiente.

• Asistencia técnica general a las administraciones signatarias en materia de
infraestructuras, sistemas generales y territoriales, medio ambiente, trans-
porte y participación en las comisiones técnicas de seguimiento en las que se
designe como representante a BR.

• Asistencia a los Ayuntamientos del área metropolitana.

Las entidades metropolitanas signatarias se comprometen a realizar una
aportación destinada a financiar los gastos ordinarios de la Sociedad mediante
una transferencia corriente anual de 145 MPTA que se hará efectiva con cargo al
presupuesto de la MMAMB (véase apartado 2.5.2).

Las principales actuaciones realizadas durante el ejercicio 1998 al amparo de
este convenio han estado relacionadas con la concesión de la gestión del tranvía
de El Baix Llobregat con un coste de 16,1 MPTA, un 92% de los cuales
corresponden a gastos de personal; con estudios relacionados con el frente
marítimo en Sant Adrià de Besòs con un coste de 13,4 MPTA, un 80,9% de los
cuales corresponden a gastos de personal, y con la redacción del proyecto
constructivo del Paseo de la Ribera y el Puente del Congost, con un coste total
para el ejercicio 1998 de 15,7 MPTA. Tal y como se refleja en el cuadro anterior,
del total de actuaciones realizadas durante el ejercicio 1998 al amparo de este
convenio ha resultado un margen para el ejercicio 1998 de 94,3 MPTA.

Durante el ejercicio 1999 se ha trabajado principalmente en la elaboración de
una base de datos geográfica -GIS- con un coste de 6 MPTA; en trabajos
relacionados con el tranvía de El Baix Llobregat con un coste de 4,1 MPTA; en
estudios sobre el frente marítimo en Sant Adrià del Besòs con un coste de 3,2 MPTA,
y en estudios sobre el soterramiento de líneas eléctricas con un coste de 8,3 MPTA.

• Convenio interno de colaboración técnica entre el Instituto Municipal de
Urbanismo y BR

Convenio firmado el 2 de diciembre de 1997 entre el Instituto Municipal de
Urbanismo y BR para el período 1998-1999 como complemento del Convenio de
colaboración técnica de 31 de diciembre de 1996. El objeto del convenio es la
redacción del proyecto y dirección, gestión y supervisión de las siguientes obras:
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• Programa de reducción de la contaminación acústica del primer cinturón
(tramo Constitució-Pavia; tramo Secretari Coloma-Alegre de Dalt; tramo
Avenida Madrid-Travessera de les Corts; tramo Constitució-Avenida Madrid;
pantallas acústicas para ferrocarril en el tramo descubierto de Sants)

• Programa de intervenciones en la Plaza Cerdà y su área de influencia.
• Proyecto de soterramiento de la Ronda del General Mitre a la altura de la Plaza

de Prat de la Riba.

La valoración económica de la colaboración se concreta en los siguientes puntos:

1. La definición, gestión y dirección de la redacción de los proyectos serán
compensados por el IMU con una remuneración equivalente al 1% del presu-
puesto estimado de ejecución material de cada proyecto más el IVA
correspondiente.

2. El IMU pagará el coste de los servicios de consultoría externa que BR deba
contratar, y que en ningún caso podrán ser superiores al 2,5% del importe
estimado de ejecución material de los respectivos proyectos.

3. El IMU pagará el equivalente a un 2% del presupuesto de ejecución material
estimado de cada proyecto más el IVA por la gestión de las obras, coordinación
y supervisión general de la ejecución realizadas directamente por BR.

4. El IMU pagará a BR los costes de los servicios de dirección facultativa que se
deba contratar al exterior con un límite del 3,5% del importe de ejecución
material de los respectivos proyectos más el IVA correspondiente.

Por lo tanto, por los conceptos comprendidos en los puntos 1 y 3, BR recibe un
importe fijo calculado sobre el presupuesto de ejecución material estimado en el
convenio. El control de este presupuesto lo realiza el IMU, razón por la cual no
ha sido fiscalizado. El resto de conceptos se remuneran a BR en función de la
cifra realmente contratada.

El 15 de octubre de 1998 se firmó una adenda que ampliaba el convenio a los
siguientes estudios:

• Estudio previo de cobertura de la Ronda del Mig tramo Constitució- Avenida
Carrilet con un coste de 14,14 MPTA (IVA incluido).

• Estudio previo de prolongación del túnel de General Mitre por debajo de la Vía
Augusta con un coste de 23,55 MPTA (IVA incluido).

• Estudio de ordenación de los sistemas de comunicación existentes en la
montaña de El Carmel con un coste de 6,6 MPTA (IVA incluido).

El 21 de diciembre de 1998 se firmó un acta complementaria que modificaba el
cuadro económico al haberse producido las siguientes variaciones:
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• Encargo de realización del proyecto constructivo de cobertura de la Ronda del
Mig en el tramo Constitució-Avenida Carrilet, con un presupuesto de
ejecución material previsional de 1.200 MPTA.

• Encargo de realización del proyecto constructivo de paso de la Ronda del Mig
por debajo de Vía Augusta, con un presupuesto de ejecución material
previsional de 1.350 MPTA.

• Encargo de realización del proyecto complementario al proyecto constructivo
de la estructura de la cobertura de la Ronda del Mig entre las calles Secretari
Coloma y Alegre de Dalt: proyecto constructivo del nuevo acceso a la Ronda
del Mig desde la Avenida Mare de Déu de Montserrat, con un presupuesto de
ejecución material previsional de 240 MPTA.

El coste del ejercicio 1998 ha sido de 234,5 MPTA y quedan pendientes
133,1 MPTA durante el ejercicio 1999 y 7,3 MPTA durante el 2000. Pese a que
el convenio abarca el período 1998-1999 hay actuaciones que por varias
razones técnicas se prevé que finalicen en el año 2000.

• Acuerdo con Maquinista Terrestre y Marítima, SA

El 25 de julio de 1997 el Ayuntamiento de Barcelona y la sociedad Maquinista
Terrestre y Marítima, SA (MTM) suscribieron un convenio urbanístico con la
finalidad de definir, valorar y concretar las infraestructuras de conexión
necesarias para enlazar la red arterial metropolitana con la vialidad prevista en el
planeamiento del sector de La Maquinista. MTM es la propietaria principal de los
terrenos situados en este sector y especial beneficiaria de las conexiones viarias
que se pretenden establecer. Mediante este convenio, MTM asumió el coste de
parte de las infraestructuras de conexión que eran complementarias a las
generales de urbanización previstas en el planeamiento general del sector.
También se estableció que la redacción de proyectos constructivos y la
ejecución, dirección y contratación de algunas de las obras, valoradas en
1.764 MPTA, correspondería, por encargo del Ayuntamiento, a BR como entidad
autora de los anteproyectos de las infraestructuras previstas. El plazo de
finalización y puesta en servicio de las obras se estableció como máximo para el
1 de setiembre de 1999.

El 3 de noviembre de 1997 se suscribió un acuerdo bilateral entre BR y MTM por
el cual se reguló la ejecución de las obras. Más concretamente, el objeto del
acuerdo fue:

• la elaboración de los proyectos constructivos referentes a las infraestructuras
de conexión al Sector IV (la Maquinista) del polígono Maquinista-La Sagrera.

• la contratación, dirección y ejecución de dichas obras.
• la gestión y dirección del conjunto del proyecto constructivo y la coordinación

con otros organismos y entidades.
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En este acuerdo se fija que los proyectos constructivos de las obras deberán
estar finalizados antes del 25 de noviembre. También se establece el coste de la
realización de los proyectos y su tramitación ante las autoridades pertinentes en
60 MPTA más el IVA correspondiente. Concluida la redacción de los diferentes
proyectos, BR programará, licitará y contratará la ejecución de las obras de tal
forma que quede garantizada su puesta en servicio en la fecha prevista en el
convenio del 25 de julio de 1997. La programación del conjunto de los
proyectos deberá estar acabada antes del día 30 de enero de 1998. Cada mes
BR emitirá contra MTM una factura equivalente al importe de las obras y
trabajos realmente ejecutados durante el mes anterior, que MTM abonará en el
plazo de 30 días desde su recepción.

El coste incurrido hasta el 31 de diciembre de 1999 es de 1.068,7 MPTA y quedan
pendientes de incurrir durante el ejercicio 2000, 752,6 MPTA. A pesar de que el plazo
de finalización y puesta en servicio de las obras se establece como máximo hasta el
1 de setiembre de 1999, las obras se han prolongado por razones técnicas.

• Convenio de cooperación para la gestión y ejecución del proyecto de
recuperación medioambiental del tramo final del cauce del río Besòs.

El 23 de noviembre de 1995, los ayuntamientos de Barcelona, Santa Coloma de
Gramenet, Montcada i Reixac y Sant Adrià de Besòs firmaron un Convenio para
iniciar una serie de actuaciones para operar de forma conjunta en la zona del
Besòs. Una de las intervenciones previstas en este convenio era la referida a la
recuperación medioambiental del tramo final del cauce del río Besòs cuyo
objetivo era la ejecución de un proyecto para el tratamiento y mejora de la
calidad de las aguas del río Besòs y la regeneración de su cauce como espacio
natural para el disfrute de los ciudadanos. El 18 de enero de 1996 se firmó un
Convenio entre los ayuntamientos de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet,
Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs y el Consorcio para la Defensa de la
Cuenca del Río Besòs (en lo sucesivo, el Consorcio), en virtud del cual se acordó
que el Consorcio, en interés de los ayuntamientos, presentase a la Unión
Europea una propuesta técnica para la financiación del 80% del proyecto. En
fecha 18 de diciembre de 1996 la Comisión Europea aprobó una subvención del
Fondo de Cohesión por un importe equivalente al 80% del coste total del
proyecto. El Consorcio aceptó la presentación de esta solicitud y la
representación conjunta de los intereses de los municipios implicados en el
proyecto, por ser concurrentes con los suyos propios pero se declaró relevado
de cualquier compromiso económico a fin de no afectar ni económica ni
financieramente a sus recursos propios, de los que forman parte otros
ayuntamientos no implicados en el proyecto.

Por otra parte, la MMAMB y los ayuntamientos de Barcelona, Santa Coloma de
Gramenet y Montcada i Reixac como entidades implicadas en el proyecto y en
su financiación, y el Consorcio, como entidad gestora de los intereses de la
cuenca del río Besòs y receptor de la subvención de la Unión Europea, querían
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disponer de una herramienta o instrumento común para administrar y gestionar
los recursos destinados al proyecto, tanto los procedentes de los entes locales,
como los de la subvención europea, y que al mismo tiempo tuviese la capacidad
técnica necesaria para garantizar la dirección y ejecución rigurosa del proyecto.
Por esta razón, el 6 de marzo de 1997 firmaron un convenio con BR con los
siguientes objetivos:

• establecer los términos de cooperación de la subvención del Fondo de
Cohesión para la realización conjunta de todas las actuaciones necesarias para
la administración y gestión de los recursos, dirección técnica y ejecución
material del proyecto básico para la recuperación medioambiental del tramo
final del cauce del río Besòs.

• fijar los términos de la designación o mandato que las administraciones
firmantes hacen a BR para que ésta, en nombre de las administraciones
mandantes, realice todas las actuaciones necesarias para el desarrollo integral
y ejecución material del proyecto.

El coste total del proyecto se cifra en 20.491.632 ecus, equivalentes a
3.325,2 MPTA (IVA incluido) al tipo de cambio vigente en el momento del
otorgamiento, financiados de la siguiente forma:

• 2.660,2 MPTA por el Fondo de Cohesión
• 400 MPTA como máximo por el Ayuntamiento de Barcelona
• 200 MPTA como máximo por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
• 65 MPTA como máximo por la MMAMB

Las administraciones signatarias encomiendan a BR la dirección técnica y la
gestión económica del proyecto, así como el control y supervisión de su
ejecución material y retribuirán las actuaciones encomendadas mediante encargo
y recursos independientes a los de este convenio. Es en cumplimiento de este
precepto que en fecha 1 de octubre de 1997, el Ayuntamiento de Barcelona y
BR firmaron un mandato para la gestión integral del proyecto (gestión técnica,
económica y ejecución del proyecto de publicidad) donde se fijaba una
retribución total de 68 MPTA (IVA incluido).

La duración del convenio se establece para todo el periodo que duren las obras y
la publicidad del proyecto, hasta la cancelación de las garantías de los
contratistas y la liquidación definitiva de la cuenta de gestión del proyecto. La
Sociedad prevé finalizar las obras durante el año 2000.

La eficacia del Convenio queda supeditada a su aprobación o ratificación
definitiva por los órganos competentes de las administraciones signatarias. La
Sindicatura ha solicitado a los órganos competentes las ratificaciones
correspondientes, y las ha obtenido todas.
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2.8. PRESUPUESTO

La propuesta de presupuesto para el ejercicio 1998 aprobada por el Consejo de
Administración de BR el 26 de noviembre de 1997 y facilitada por BR consta de
los siguientes documentos: Balance de situación, Cuenta de pérdidas y
ganancias, Cuadro de origen y aplicación de fondos, estructura funcional (véase
apartado 1.2.5) y presupuesto desglosado de ingresos y gastos. Este último
documento es el que ha sido transcrito y adaptado por la Sindicatura tal y como
sigue:
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Subtotales Totales

INGRESOS CONVENIOS GENERALES

Convenio asistencia técnica Ayunt. Barcelona:

Asistencia general 115.000

Libro amarillo 19.828 134.828

Convenio asistencia técnica MMAMB:

Asistencia general 145.000

Estudio aeropuerto-ruido 12.500

Estudio aeropuerto-gestión aeropuerto 12.500

Modificación proyectos ámbito Congost 12.000 182.000

TOTAL INGRESOS CONVENIOS GENERALES 316.828

OTROS INGRESOS

IMU-Convenio redacción proyectos y gestión y dirección de obras:

Programa de reducción de la contaminación acústica en el Primer Cinturón

· Tramo Constitució-Pavia 31.500

· Tramo Secretari Coloma-Alegre de Dalt 14.672

· Tramo Av. Madrid-Travessera Corts 24.448

· Instalaciones Constitució-Avenida Madrid 18.000

· Instalaciones Avenida Madrid-Travessera Corts 9.000

· Pantallas acústicas ferrocarril tramo 3.595

Plaza Cerdà y su área de influencia 89.655

Soterramiento de la Ronda General Mitre 77.716

Facturación prevista en el año 1997 (85.207)

TOTAL IMU 183.379

Ayunt. Barcelona-Mandato Cauce Besòs 98 25.000

MMAMB-Mandato cauce Besòs 97/98 39.000

EMT-Gestión concesión línea tranvía Baix Llobregat 20.000

OTROS-Convenio Sagrera Maquinista-Gestión obras 17.040

OTROS-Convenio tierras litoral 4.000

OTROS-CZF-Convenio gestión obras litoral 35.000

TOTAL OTROS INGRESOS 323.419

INGRESOS PROYECTO CAUCE BESÒS (*) 2.315.800

TOTAL INGRESOS 2.956.047
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Subtotales Totales

GASTOS BR

Gastos fijos 45.500

Tributos (incluye IVA no deducible de los gastos fijos) 2.880

Gastos de personal (total cía.) 298.400

Dotación amortización 15.000

Costes servicios externos convenios generales:

MMAMB-Servicios externos convenio general 14.300

MMAMB-Estudio aeropuerto-ruido 12.500

MMAMB-Estudio aeropuerto-gestión aeropuerto 12.500

MMAMB-Modificación proyectos ámbito Congost 12.000

Ayuntamiento de Barcelona-Servicios externos convenio general 6.200

Ayuntamiento de Barcelona-Libro amarillo 15.000

TOTAL COSTES S.EXTERNOS CONVENIOS GENERALES 72.500

IVA no deducible de los costes de s. externos de conv.generales:

MMAMB-Servicios externos convenio general 732

MMAMB-Estudio aeropuerto-ruido 640

MMAMB-Estudio aeropuerto-gestión aeropuerto 640

MMAMB-Modificación proyectos ámbito Congost 614

Ayuntamiento de Barcelona-Servicios externos convenio general 317

Ayuntamiento de Barcelona-Libro amarillo 768

TOTAL IVA NO DEDUCIBLE COSTES S. EXT.CONV.GEN. 3.711

TOTAL GASTOS GENERALES 437.991

OTROS COSTES SERVICIOS EXTERNOS

Programa de reducción de la contaminación acústica en el primer cinturón

· Tramo Constitució-Pavia 21.000

· Tramo Secretari Coloma-Alegre de Dalt 11.414

· Tramo Av. Madrid-Travessera de les Corts 16.302

· Instalaciones Constitució-Avenida Madrid 12.000

· Instalaciones Av. Madrid-Travessera de les Corts 6.000

· Pantallas acústicas ferrocarril tramo 2.397

Plaza Cerdà y su área de influencia 57.052

Soterramiento de la Ronda General Mitre 49.457

Facturación prevista en el año 1997 (63.655)

TOTAL 111.967

EMT-Servicios Externos gestión concesión lin.tranvía Baix Llob. 17.241

OTROS-CZF-Servicios externos gestión obras litoral 18.500

IVA NO DEDUCIBLE DE LOS COSTES DE PROYECTO:

Programa de reducción de la contaminación acústica en el primer cinturón

· Tramo Constitució-Pavia 1.075

· Tramo Secretari Coloma-Alegre de Dalt 584

· Tramo Av. Madrid-Travessera de les Corts 835
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Subtotales Totales

· Instalaciones Constitució-Avenida Madrid 614

· Instalaciones Av. Madrid-Travessera de les Corts 307

· Pantallas acústicas ferrocarril tramo 123

Plaza Cerdà y su área de influencia 2.518

Soterramiento de la Ronda General Mitre 2.183

Facturación prevista en el año 1997 (3.259)

EMT-Servicios Externos gestión concesión lin.tranvía Baix Llob. 883

OTROS-CZF-Servicios externos gestión obras litoral 947

TOTAL IVA 6.810

COSTES GESTIÓN PROYECTOS (viajes, materiales, etc.) 7.500

DESACTIV.GAST.PERSO.PROY.CAUCE BESÒS-MMAMB 1996 10.907

DESACTIV.GAST.PERSON.PROYEC.1997 (CAUCE, LIBRO AMARILLO, ETC.) 13.000

TOTAL OTROS COSTES 185.925

GASTOS PROYECTO CAUCE BESÒS (*) 2.315.800

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (*) 5.716

TOTAL GASTOS 2.945.432

GANANCIAS (BRUTAS) 0 10.615

Importes en miles de pesetas.
Fuente: Propuesta de presupuesto para el ejercicio 1998 facilitada por BR.
(*)Cifras introducidas en este cuadro por la Sindicatura según la Cuenta de pérdidas y ganancias
que forma parte de la propuesta del presupuesto para el ejercicio 1998.

Puesto que la estructura de las cuentas contables de la Sociedad no se ajusta
exactamente a la estructura que se presenta en el presupuesto, es difícil poder
seguir su cumplimiento de una forma pormenorizada. No obstante, se pueden
hacer unas referencias a algunos conceptos que figuran en ella, tal y como
sigue:

• Se preveían unos gastos totales de 2.945,4 MPTA y han sido de 2.240,1 MPTA

y unos ingresos de 2.956,0 MPTA y han sido de 2.249,7 MPTA. Estas
diferencias tienen su principal causa en los menores costes incurridos e
ingresos obtenidos durante el ejercicio 1998 relacionados con el proyecto del
cauce del río Besòs.

• Las cifras de gastos de personal, de los otros gastos de explotación, y de las
dotaciones a la amortización han sido muy ajustadas a las cifras reales.
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2.9. CONTRATACIÓN

Es preciso que la Sociedad siga los principios de publicidad y concurrencia en su
actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional
sexta de la Ley 13/1995, de contratos de las administraciones públicas. No
obstante, hay que tener presente lo dispuesto en el segundo apartado del
artículo segundo de la misma ley de contratos. En esta norma se prevé una
vinculación a la ley de contratos, no por el carácter de ente público del
contratante, sino por el tipo de contrato que se realiza y cómo se financia. Así,
quedan sujetos a las prescripciones de esta Ley referentes a la capacidad de las
empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación,
entre otros, los contratos de obras de ingeniería civil (construcción de carreteras,
puertos, vías férreas, etc.) y los de consultoría y asistencia, de servicios y de
trabajos específicos y concretos no habituales que estén relacionados con esos
contratos de obras, cuando cumplan unas condiciones de financiación y de
importe determinadas en la Ley. Hay dos casos en BR incluidos en este último
supuesto: los contratos relacionados con el proyecto en el cauce del río Besòs y
con las obras de los accesos viarios en Sagrera.

La Sociedad tiene establecidos y aplica procedimientos de contratación que
permiten garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad y concu-
rrencia y la transparencia en los procedimientos de contratación. Se ha solicitado
a la Sociedad una relación de los contratos vigentes en el ejercicio 1998 y se ha
seleccionado una muestra para su revisión. El coste de los contratos
seleccionados supone aproximadamente un 70% del coste total de los contratos
vigentes. La muestra incluye entre otros, el contrato con la UTE SACYR-
MICROTEC para las obras de recuperación medioambiental del cauce del río
Besòs por importe de 2.373,1 MPTA (IVA incluido) y el contrato con FCC
CONSTRUCCIÓN, SA para las obras de los accesos viarios en Sagrera por
1.124,7 MPTA (IVA incluido). De la revisión efectuada por la Sindicatura hay que
hacer las observaciones siguientes:

• La Sociedad realiza una apertura de plicas pública a la que asisten represen-
tantes de empresas ofertantes y de la que se levanta acta. En dos de los
casos revisados (uno es un contrato adjudicado a ESTEYCO, SA por
21,3 MPTA y el otro a UTE Ingeniería Raventós, por 9,6 MPTA) esta acta ha
sido firmada únicamente por los representantes de BR y no por los de las
empresas presentes en el acto.

• Sólo se ha publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el
anuncio para la Dirección de las obras del proyecto para soterrar la Ronda
General Mitre a la altura de la Plaza Prat de la Riba con un presupuesto de
57,4 MPTA. La Sociedad intentó la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
del Estado pero por problemas administrativos no imputables a BR no fue
posible. Asimismo no fue publicado en ningún otro medio de difusión. No
obstante, el procedimiento de adjudicación prosiguió.
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• En el acta de apertura de plicas del concurso para la prestación del servicio de
asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de cobertura de
la Ronda del Mig entre la calle Constitución y la Avenida del Carrilet de
Barcelona hay una enmienda en la oferta económica de GPO INGENIERÍA, SA,
que es determinante en la posterior adjudicación a esta sociedad. Esta
enmienda ha sido firmada únicamente por un representante de BR y no por los
representantes de las empresas presentes en la apertura de plicas. La oferta de
GPO facilitada por BR coincide con el importe enmendado de 20,9 MPTA.

• El 12 de febrero de 1997 se adjudicó a CONSULTOR DE INGIENERÍA CIVIL,
SA (CICSA) la asistencia técnica en la redacción del proyecto constructivo de
la remodelación de la Plaza Cerdà y el viario del entorno a partir del ante-
proyecto redactado por BR por un importe de 15,4 MPTA (IVA no incluido).
Posteriormente, BR convocó concurso para la asistencia técnica en la
dirección de las obras adjudicándolas a CICSA el 21 de octubre de 1997 por
64,1 MPTA (IVA excluido). El 16 de febrero de 1998 se firmó un contrato con
CICSA cuyo objeto era la asistencia técnica a prestar a BR por la redacción de
tres proyectos adicionales relacionados con la remodelación de la Plaza Cerdà
por importe de 40,6 MPTA (IVA no incluido). Para este último contrato no
hubo ni publicidad ni concurrencia. Según informe de BR “la modificación del
proyecto de las obras y la redacción del proyecto adicional sólo pueden ser
llevadas a cabo por CICSA por razón de las profundas implicaciones que dirige
y de la que conoce sus extremos”.

• En el año 1996 BR convocó un concurso en el que se invitó a 17 empresas
para la redacción, entre otros, del proyecto del puente sobre el río Besòs entre
Montcada i Reixac y Santa Coloma de Gramenet (Puente del Congost) y de la
pasarela de peatones sobre el río entre Vallbona y Santa Coloma. La redacción
del proyecto fue adjudicada a la empresa ESTEYCO, SA con la que se firmó
contrato el 28 de agosto de 1996 por 4,9 MPTA (IVA incluido).
Posteriormente, los ayuntamientos afectados acordaron modificar el
emplazamiento del puente y de la pasarela, hecho que dio lugar a un nuevo
contrato de fecha 30 de junio de 1997 con ESTEYCO, SA por 5,8 MPTA (IVA
incluido) por el que no se realizó publicidad ni hubo concurrencia. El 20 de
octubre de 1997 y como consecuencia de una decisión del Ministerio de
Fomento que obligaba a la refundición del proyecto del puente del Congost y
del proyecto del puente de Vallbona, BR volvió a firmar un nuevo contrato con
ESTEYCO, SA por 4,6 MPTA (IVA incluido) para el que tampoco hubo ni
publicidad ni concurrencia. Finalmente, el 30 de abril de 1997 se adjudicó
directamente a ESTEYCO, SA la redacción del proyecto constructivo del
Paseo de la Ribera (actuación prevista dentro del Convenio del Congost) por
9,3 MPTA (IVA incluido). Según informe de BR se adjudicó directamente dado
“su conocimiento global de la zona, ya que intervino como proyectista en
varias actuaciones realizadas en el ámbito del Nudo de la Trinidad, y sobre
todo a fin de garantizar una correcta integración de este proyecto con el
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proyecto del “Puente del Congost” y la pasarela de peatones, proyecto que,
como se ha mencionado anteriormente, fue redactado por esta ingeniería”.

• En el informe de adjudicación del concurso para la ejecución de las obras de
los accesos viarios a Sagrera (tramo desde las autopistas y el nudo de la
Trinidad hasta el Paseo de Santa Coloma), con un presupuesto de licitación de
1.477,3 MPTA, adjudicado a FCC CONSTRUCCIÓN, SA, se ha observado un
error de suma sin enmendar en la valoración obtenida por FERROVIAL, SA
que es determinante para la adjudicación de las obras. De la hoja de trabajo
facilitada por BR (sin fecha ni firma) se deduce que se trata de un error de
transcripción de los datos de la hoja de trabajo al informe de adjudicación.

3. CONCLUSIONES: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

BR es una sociedad anónima de accionariado público constituida el 24 de
diciembre de 1993, especializada en el estudio y diseño de infraestructuras y
sistemas urbanos y en la elaboración de propuestas de desarrollo urbanístico en
el ámbito metropolitano de Barcelona. BR sirve como instrumento técnico de sus
accionistas para la cooperación entre entidades del sector público para
desarrollar proyectos y estrategias de alcance metropolitano que, o bien por su
trascendencia o bien por su complejidad, requieren un alto grado de consenso
técnico e institucional. Estos trabajos se formalizan mediante convenios o
mandatos y, en la mayoría de casos, BR los realiza de forma indirecta mediante
la contratación de empresas o particulares; su personal actúa como supervisor.

Su naturaleza de órgano de gestión directa de sus accionistas ha sido
cuestionada ante los tribunales mediante la interposición de varios recursos
pendientes de resolución definitiva (véase apartado 1.2.1).

La actividad de BR durante el ejercicio 1998 abarcó el estudio y la elaboración
de propuestas de alcance metropolitano en asuntos referentes a las grandes
infraestructuras vinculadas al sistema de comunicaciones, la reordenación
urbanística de grandes áreas del territorio, la revitalización de áreas urbanas de
transformación, la reconversión de zonas urbanas pendientes de desarrollo o
deficientemente dotadas y la elaboración de propuestas urbanas y medioambien-
tales destinadas a configurar los espacios urbanos del Fórum Universal de las
Culturas 2004.

Las obras más significativas gestionadas por BR durante el ejercicio 1998 han
sido las relacionadas con el proyecto de remodelación del cauce del río Besòs, la
cobertura de tramos del primer cinturón y la remodelación de la Plaza Cerdà y
los accesos viarios a Sagrera. Estas actuaciones se han hecho al amparo de
convenios firmados con el Ayuntamiento de Barcelona, con el IMU, con la
MMAMB, con la Maquinista Terrestre y Marítima, SA (de acuerdo con el
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Convenio marco firmado con el Ayuntamiento de Barcelona) y con el Consorcio
para la Defensa de la Cuenca del Río Besòs y otros ayuntamientos afectados en
el proyecto del río Besòs. Los honorarios de gestión de todas estas actuaciones
son facturados por BR a los entes correspondientes a excepción de las
actuaciones gestionadas al amparo del convenio interno de colaboración y
asistencia técnica entre los entes metropolitanos de Barcelona y BR que se
remuneran mediante una subvención genérica.

La MMAMB y el Ayuntamiento de Barcelona a través de la subvención indicada
y del Convenio general de asistencia técnica, respectivamente, soportan la
financiación de la estructura general de BR y los márgenes negativos que se
puedan generar en otras actuaciones.

Los resultados de la fiscalización realizada han sido satisfactorios:

• en el aspecto económico-financiero, los estados financieros de BR a 31 de
diciembre de 1998, representan razonablemente, teniendo en cuenta los
aspectos que se señalan más adelante, la situación económico-financiera y
patrimonial de la Sociedad en esta fecha y los resultados de sus operaciones
para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1998.

• en el aspecto de control interno y procedimientos, la estructura funcional de
la Sociedad garantiza de forma razonable que todas las operaciones realizadas
sean adecuadamente registradas y autorizadas.

• en el aspecto de legalidad, no se han observado incumplimientos
significativos, a pesar de que en la revisión de la actividad contractual se han
puesto de manifiesto varias incidencias (véase apartado 2.9). BR debería velar
porque este tipo de incidencias no se volviesen a repetir.

A continuación se resumen los aspectos más destacables de la fiscalización
realizada sobre los estados financieros de BR a 31 de diciembre de 1998, que ya
han sido expuestos a lo largo del informe:

• Quedan pendientes de revocación los poderes especiales otorgados en fecha
3 de febrero de 1997 al Sr. D. Ramon Garcia Bragado Acin, antiguo
subdirector y secretario técnico de BR, para, entre otras cosas, poder suscribir
todo tipo de contratos sin límite de cuantía. BR debería formalizar esta
revocación.

• Dentro del epígrafe de Consumos de explotación, BR incluye 172 MPTA

correspondientes a gastos de personal imputados a proyectos. Según la
clasificación que establece el PGC vigente para las empresas, estos gastos
deberían clasificarse como gastos de personal por lo que los Consumos de
explotación serían inferiores y los gastos de personal serían superiores en
172 MPTA a los que figuran en las cuentas anuales.
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• Las firmas que constan en las entidades bancarias son indistintas. A pesar de
que cada persona tiene unos poderes diferentes en función de los cometidos
para los que ha sido autorizada, sería conveniente que existiese como mínimo
una firma mancomunada para cada caso.

• BR ha registrado como ingreso y como gasto el coste de las obras del cauce
del río Besòs, realizadas por encargo del Consorcio para la Defensa de la
Cuenca del Río Besòs. Según la opinión del ICAC esta operación se debería
haber registrado en cuentas de terceros y no debería formar parte de los
ingresos ni de los gastos de BR. Sería conveniente que la Sociedad aplicase
este criterio en la contabilización de este tipo de operaciones.

• La facturación al Ayuntamiento de Barcelona relativa al Convenio general de
asistencia técnica se efectúa de acuerdo con los importes y plazos
establecidos en este convenio, pero sin especificar el coste individualizado de
cada uno de los trabajos realizados. Sería conveniente que en el detalle de
trabajos realizados figurase el coste individualizado de las actividades
facturadas.

• La Sociedad imputa los gastos de personal a los proyectos mensualmente de
acuerdo con las hojas de trabajo que elabora el personal técnico. Estas hojas
deberían estar firmadas por el trabajador y por la persona que hubiese
realizado la supervisión.

• Varios trabajadores en plantilla de BR están adscritos a la empresa en
comisión de servicios desde hace más de dos años. De acuerdo con lo que
determina el artículo 185.1 del Reglamento del personal al servicio de las
entidades locales de Cataluña, la comisión de servicios tiene carácter temporal
y no puede durar más de dos años.

• Los gastos correspondientes a la estructura general de BR no se imputan
contablemente al coste de los proyectos. A fin de conocer el margen real de
los proyectos sería conveniente que, además de hacer la imputación en el
momento de calcular el escandallo, los gastos de estructura general también
se imputasen contablemente al coste de los proyectos.

• BR se deduce el 100% del IVA soportado en los gastos relacionados con el
Convenio de cooperación para la gestión y ejecución del proyecto de
recuperación medioambiental del tramo final del cauce del río Besòs, y para el
resto de gastos se deduce un 79%. El funcionamiento de la Sociedad no se
ajusta a ninguna de las dos modalidades que el artículo 103 de la Ley
37/1992 del Impuesto sobre el valor añadido prevé para la aplicación de la
prorrata: la prorrata general y la especial. BR debería solicitar formalmente a la
Administración la aplicación de la prorrata especial o bien aplicar la modalidad
de la prorrata general.
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• A pesar de que las normas sobre el control financiero de sociedades total o
mayoritariamente propiedad de entes locales no son de aplicación en el caso
de BR, el convenio interadministrativo entre las entidades metropolitanas y el
Ayuntamiento de Barcelona para la actuación conjunta en materia de
infraestructuras y sistemas de 3 de junio de 1996 prevé que el control
financiero de la Sociedad será ejercido por la Administración que ostente, en
cada momento, la mayoría relativa de su capital social. Para el ejercicio 1998
esta función correspondía al Ayuntamiento de Barcelona. No obstante, el
Ayuntamiento no ha llevado a cabo este control.

4. TRÁMITE DE ALEGACIONES

A los efectos de lo previsto por el artículo 6 de la Ley 6/1984, de 5 de marzo,
de la Sindicatura de Cuentas, modificada por la Ley 15/1991, de 4 de julio, el
presente informe de fiscalización fue remitido a Barcelona Regional Agència
Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures, SA.

A continuación se transcribe el escrito1 enviado por Barcelona Regional, con
registro de entrada núm. 2.019 de 10 de octubre de 2000:

“BARCELONA
REGIONAL Sindicatura de Cuentas de Cataluña

Jaume I, 2-4
08002 Barcelona
Sr. D. Manuel Cardeña Coma
Síndico.

Barcelona, 10 de octubre de 2000.

Muy Señor mío:

Una vez revisado y analizado el informe emitido por la Sindicatura de
Cuentas de Cataluña de fiscalización de la sociedad Barcelona Regional,
paso a exponerle nuestra única alegación, de aclaración al último apartado
correspondiente al punto 2.9 de dicho informe.

Cordialmente,

[Firma ilegible]
Miquel Sodupe Roure
Director-Gerente

1 El escrito fue recibido en catalán. Aquí figura su traducción al castellano.
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I.- En el informe de la Sindicatura de Cuentas 3/2000-A pág. 48,
Apartado 2.9 Contratación, textualmente, se afirma:

“En el informe de adjudicación del concurso para la ejecución de las
obras de los accesos viarios a Sagrera (tramo de las autopistas y el nudo
de la Trinidad hasta el Paseo de Santa Coloma), con un presupuesto de
licitación de 1.477,3 Mpta, adjudicado a FFC CONSTRUCCIÓN, SA, se
ha observado un error de suma sin enmendar en la valoración obtenida
por FERROVIAL, SA que es determinante para la adjudicación de las
obras. De la hoja de trabajo facilitada por BR (sin fecha ni firma) se
deduce que se trata de un error de transcripción.”

Únicamente con efectos aclaratorios, la alegación de Barcelona Regional
al anterior párrafo del informe de la Sindicatura es la siguiente:

El mencionado error de transcripción se produjo en la transcripción
errónea de dos puntuaciones parciales obtenidas por Ferrovial. En
concreto, la primera puntuación parcial equivocada que se refleja en el
informe de adjudicación se observa que ésta supera el máximo permitido
de acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas y Admisnistrativas. La
otra, se aparta injustificadamente de la puntuación general y uniforme
otorgada a todas las empresas concursantes, incluida Ferrovial.”
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5. ANEXOS

5.1. BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.1997 Y A 31.12.1998

ACTIVO 31.12.97 31.12.98

INMOVILIZADO 56.089 61.712

Gastos de establecimiento 1.642 855

Inmovilizado inmaterial 5.401 14.078
 - Aplicaciones informáticas 7.529 19.390
 - Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 1.537 -
 - Amortizaciones (3.665) (5.312)

Inmovilizaciones materiales 47.036 44.744
 - Terrenos y construcciones 23.435 23.481
 - Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 9.371 12.300
 - Otro inmovilizado 40.447 46.804
 - Amortizaciones (26.217) (37.841)

Inmovilizaciones financieras 2.010 2.035
 - Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 2.010 2.035

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 3 -

ACTIVO CIRCULANTE 765.967 1.857.770

Existencias 22.290 77.310
 - Productos en curso y semiacabados 22.290 77.310

Deudores 524.900 1.647.481
 - Clientes por ventas y prestaciones de servicios 513.630 1.619.352
 - Deudores varios 4.378 28.129
 - Administraciones Públicas 6.892 -

Tesorería 218.259 132.038

Ajustes por periodificación 518 941

TOTAL ACTIVO 822.059 1.919.482
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PASIVO 31.12.97 31.12.98

FONDOS PROPIOS 269.171 278.817

 - Capital suscrito 255.000 255.000
 - Reservas 10.633 14.171
 - Pérdidas y ganancias 3.538 9.646

ACREEDORES A LARGO PLAZO 11.200 9.600

Otros acreedores
 - Otras deudas 11.200 9.600

ACREEDORES A CORTO PLAZO 541.688 1.631.065

Acreedores comerciales 467.590 1.543.464
 - Anticipos recibidos por pedidos - 2.828
 - Deudas por compras o prestaciones de servicios 467.590 1.540.636

Otras deudas no comerciales 73.498 82.922
 - Administraciones Públicas 56.116 63.616
 - Deudas representadas por efectos a pagar 201 -
 - Otras deudas - 1.600
 - Remuneraciones pendientes de pago 17.181 17.706

Ajustes por periodificación 600 4.679

TOTAL PASIVO 822.059 1.919.482
Importes en pesetas.
Fuente: Cuentas anuales de la Sociedad.
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5.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. EJERCICIOS 1997 Y 1998

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 31.12.1997 31.12.1998 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 31.12.1997 31.12.1998
Consumos de explotación 709.313 2.052.627 Importe neto de la cifra de negocios 758.226 2.074.257
Gastos de personal Otros ingresos de explotación
  Sueldos, salarios y asimilados 110.849 104.945   Subvenciones 139.000 170.000
  Cargas sociales 18.928 17.920
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 11.960 14.248
Otros gastos de explotación
  Servicios exteriores 46.817 48.471
  Tributos (4.089) (2.691)

893.778 2.235.520 897.226 2.244.257
     BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 3.448 8.737

897.226 2.244.257 897.226 2.244.257

GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

Gastos financieros y gastos asimilados Otros intereses e ingresos asimilados
  Por deudas con terceros y gastos asimilados 59 3   Otros intereses 2.020 3.766

59 3 2.020 3.766
     RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 1.961 3.763

2.020 3.766 2.020 3.766

     BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 3.448 8.737
     BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 5.409 12.500      RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 1.961 3.763

5.409 12.500 5.409 12.500

PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Pérdidas procedentes inmovilizado inmaterial, Ingresos y beneficios de otros ejercicios 46 1.703
material y cartera de control - 82 46 1.703
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 12 389

12 471
     RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 34 1.232

46 1.703 46 1.703

    RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 34 1.232
     BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 5.443 13.732     BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 5.409 12.500

5.443 13.732 5.443 13.732

     IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1.905 4.086
     BENEFICIOS DEL EJERCICIO 3.538 9.646      BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 5.443 13.732

5.443 13.732 5.443 13.732
Importes en miles de pesetas.
Fuente: Cuentas anuales de la Sociedad.
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