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Vist i plau 
El síndic major 

Jaume Amat i Reyero 

 

 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 25 de juny del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, i Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a 
secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el 
síndic Sr. Miquel Salazar Canalda, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de 
fiscalització 14/2014, relatiu a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), exercicis 2010, 
2011 i 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 10 de juliol de 2014 
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ADIF 
AGE 
ALSTOM 
AMB 
AMTU 
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CMAEF 
DGTM 
DGTT 
DPTOP 
DTES 
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M€
m€
MPTA 

PCAP 
PDI 
RMB 
STI 
TB 
TM, SA 
TM del Besòs, SA 
TMB 
TRLCSP 
TS 
TSJC 

Administrador d’Infraestructures Ferroviàries 
Administració General de l’Estat 
ALSTOM Transporte, SA 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la 
Regió Metropolitana de Barcelona 
Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità 
Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat 
Direcció General de Transports i Mobilitat 
Direcció General de Transport Terrestre 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Entitat Metropolitana del Transport 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona 
Institut Català de Finances 
Intervenció general de l’Administració de l’Estat 
Institut de Gent Gran i Serveis Socials 
Impost sobre el valor afegit 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya 
Llei de contractes del sector públic 

 Milions d’euros 
 Milers d’euros 

Milions de pessetes 
Plec de clàusules administratives particulars 
Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu 
Regió Metropolitana de Barcelona 
Sistema tarifari integrat 
Transports de Barcelona 
Tramvia Metropolità, SA 
Tramvia Metropolità del Besòs, SA 
Transports Metropolitans de Barcelona 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
Tribunal Suprem 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Mandat legal 

De conformitat amb la normativa vigent, i per tal de donar compliment a l’article 71 del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i al Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes s’emet el present informe de fiscalització relatiu al Consorci de 
l’Autoritat del Transport Metropolità (d’ara endavant ATM o el Consorci) corresponent als 
exercicis 2010, 2011 i 2012. L’anterior informe de fiscalització de l’ATM emès per la 
Sindicatura va ser el referent als exercicis 2008 i 2009 (informe 24/2011).  

1.1.2. Objecte i abast material 

L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de la regularitat del Consorci pel que fa als 
exercicis 2010, 2011 i 2012. 

L’abast material de la fiscalització ha estat el següent: 

a) L’anàlisi dels estats financers per verificar que representen d’una manera raonable la 
situació patrimonial i financera del Consorci, i que inclouen la informació necessària i 
suficient per a la seva adequada comprensió i interpretació. 

b) L’anàlisi de la liquidació pressupostària i l’avaluació de la seva correcta realització en 
termes econòmics i financers. 

c) L’anàlisi del compliment de la legalitat aplicable a l’ATM, tant des del punt de vista 
comptable, fiscal i pressupostari com de funcionament, i especialment, en relació amb 
la contractació. 

1.1.3. Abast temporal i metodologia 

Aquest informe es refereix als exercicis 2010, 2011 i 2012, però per a la revisió de 
determinats aspectes financers, de legalitat i de funcionament, també ha estat necessari 
fer referència a exercicis anteriors i posteriors. 

Les proves realitzades, de compliment i substantives, han estat aquelles que, de forma 
selectiva, s’han considerat necessàries per obtenir evidència suficient i adient, amb 
l’objectiu d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar les conclusions que es 
desprenen del treball realitzat, en relació, d’una banda, amb la informació recollida en els 
estats financers (Balanç i Compte de pèrdues i guanys) i en les liquidacions pressupos
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tàries i d’acord amb les normes d’auditoria pública generalment acceptades i, d’altra 
banda, amb el seguiment dels preceptes legals que són d’aplicació. 

El treball de camp va finalitzar a mitjans de desembre del 2013. 

L’ATM ha sotmès a auditoria financera els seus comptes anuals dels exercicis 2010, 2011 i 
2012. En l’epígraf 2.2 d’aquest informe s’esmenta l’opinió d’auditoria dels informes del 
Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA referits a aquests exercicis. La Sindicatura ha 
tingut accés als treballs i les proves que han realitzat els auditors per formular la seva 
opinió, però també ha realitzat les proves addicionals que ha estimat necessàries en 
relació amb l’objecte de l’informe. 

1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Constitució i naturalesa jurídica 

L’ATM es va constituir el 19 de març de 1997, quan la Generalitat de Catalunya, l’Ajun
tament de Barcelona i l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT),1 com a administracions 
consorciades, van signar el Conveni de constitució de l’ATM amb una participació del 
51%, el 25% i el 24%, respectivament, de la dotació fundacional, de 95 MPTA. D’acord amb 
els seus Estatuts, es poden adherir a l’ATM –individualment o a través d’entitats que les 
agrupin i representin– totes les administracions titulars de serveis públics de transports 
col·lectius que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix 
Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.  

L’ATM es va crear com a consorci interadministratiu de caràcter voluntari i per temps in
definit. A l’empara del que disposa la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, és una entitat de dret 
públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis. 

1.2.2. Objecte social i funcions 

L’article 3 dels Estatuts estableix que l’ATM té com a objectiu articular la cooperació entre 
les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport 
públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen part, així com col·laborar amb 
aquelles altres que, com l’Administració General de l’Estat (AGE), hi estan compromeses 

1. La Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) suposa, entre altres aspectes, 
una reorganització territorial i administrativa de la gestió de serveis de l’àmbit metropolità i representa l’inici del 
procés d’extinció de les dues entitats metropolitanes existents, una d’elles l’EMT. Per aquest motiu, al llarg 
d’aquest informe es fa referència a l’AMB mentre que, fins al darrer informe, el 24/2011, es parlava de l’EMT. 
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financerament o són titulars de serveis propis o no traspassats, mitjançant l’elaboració i el 
seguiment de tots els instruments jurídics, tècnics i financers que es considerin conve
nients, i, en general, la realització de les funcions que li siguin encomanades per les en
titats que la componen. 

Les funcions que corresponen a l’ATM, detallades en l’article 4 dels seus Estatuts, es 
poden agrupar en set grans línies d’actuació: 

a) Planificació d’infraestructures i serveis 
b) Relacions amb els operadors de transport col·lectiu 
c) Finançament del sistema per les administracions 
d) Ordenació de tarifes 
e) Comunicació (difusió, campanyes i publicitat) 
f) Marc normatiu futur 
g) Altres funcions relacionades amb la mobilitat 

1.2.3. Activitat de l’ATM 

A continuació es presenta una breu aproximació al contingut i a l’evolució o situació de les 
set línies d’actuació esmentades, en els exercicis 2010, 2011 i 2012: 

a) Planificació d’infraestructures: Pla director d’infraestructures del transport públic 
col·lectiu (PDI), PDI 2001-2010 i nou PDI 2011-2020 

El PDI 2001-2010 va ser aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 25 de juny 
del 2002. El PDI preveu les actuacions en infraestructures de transport públic col·lectiu a la 
Regió Metropolitana de Barcelona. L’execució material de les actuacions es duu a terme 
sota el control dels corresponents organismes responsables (en la majoria de casos, la 
Direcció General de Ports i Transports (DGPT), des del 2011 Direcció General de Trans
ports i Mobilitat; en els casos relacionats amb la L9, Infraestructures Ferroviàries de Ca
talunya (IFERCAT) i Gestió d’Infraestructures, SA, des del 2012 Infraestructures.cat o, en el 
cas del tramvia, la mateixa ATM). Les actuacions del PDI s’agrupen en tres programes 
d’actuació: 

•	 Ampliació de xarxa (perllongaments i nous trams de les línies L1, L2, L3, L4 i L5; 
diferents trams i altres infraestructures i instal·lacions de la L9; i tramvies Diagonal - Baix 
Llobregat i Glòries-Besòs). 

•	 Modernització i millora (renovacions en estacions i vies del metro; desdoblaments de 
via, supressió de passos a nivell, allargaments d’andanes, etc. de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC)). 

•	 Intercanviadors (Plaça Catalunya, Sagrera i Arc de Triomf a Barcelona, l’Hospitalet-
Centre, Martorell-Central, Quatre Camins). 
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El nou PDI 2011-2020 va ser objecte d’aprovació inicial per part del Consell d’Adminis
tració de l’ATM el juliol del 2012. La seva aprovació definitiva ha estat mitjançant la Reso
lució del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) del 14 de novembre 
del 2013. 

En aquesta situació, pel que fa als exercicis 2010 a 2012, sols es pot fer el seguiment de 
l’estat d’execució del PDI 2001-2010. Així, en l’annex I, recollit en l’epígraf 7.1, es pre
senten de manera resumida les principals dades dels programes d’actuació del PDI 2001
2010, diferenciant entre obres finalitzades, en execució o en projecte. 

b) Relacions amb els operadors de transport col·lectiu 

Els contractes programa entre l’ATM i l’AGE que cobreixen el període 2010-2012 són el 
contracte programa 2009-2010, signat el 26 de juliol del 2010, i el contracte programa 
2011-2012, signat el 27 de desembre del 2012. 

Respecte del contracte programa 2009-2010, la Comissió de Seguiment del contracte 
programa va presentar la proposta de liquidació el juliol del 2011 i, finalment, l’informe de 
control de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), el maig del 2012, en 
recull la liquidació definitiva (vegeu l’epígraf 2.5.1). 

Respecte del contracte programa 2011-2012, la Comissió de Seguiment del contracte 
programa va presentar la proposta de liquidació el setembre del 2013 (vegeu l’epígraf 
2.5.2). A la data de final del treball de camp de la Sindicatura, hi ha pendent la liquidació 
definitiva de la IGAE. 

El 23 de desembre del 2013, s’ha signat el contracte programa de l’exercici 2013. 

En l’exercici 2011 no s’han produït noves integracions d’operadors al sistema integrat de 
transport, mentre que en l’exercici 2010 s’ha integrat el servei d’autobusos interurbans del 
Bages i en l’exercici 2012, el servei urbà de Gelida, com a servei substitutori del funicular. 

c) Finançament del sistema per les administracions 

Mitjançant el contracte programa amb l’AGE, els convenis de finançament amb la Gene
ralitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i 
els contractes programa amb els operadors FGC i Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) (que inclou Transports de Barcelona (TB) i Ferrocarril Metropolità de Barcelona 
(FMB)), el Consorci exerceix la funció de ròtula financera del sistema de transport públic 
col·lectiu. Aquesta funció consisteix a recollir les aportacions de l’AGE i de les adminis
tracions consorciades i distribuir-les als operadors, principalment, per eixugar els seus 
dèficits d’explotació, amortitzar el seu endeutament i finançar les seves inversions de 
manteniment. Com ja s’ha esmentat en l’anterior punt 2, el contracte programa per al 
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període 2009-2010 es va formalitzar el juliol del 2010, mentre que el contracte programa 
per al període 2011-2012, és del desembre del 2012. 

d) Ordenació de tarifes 

L’ATM té la titularitat dels ingressos de tarifes per títols integrats del Sistema tarifari integrat 
(STI) i en fa el repartiment entre els operadors mitjançant la Cambra de Distribució dels 
Ingressos i d’acord amb el Reglament de la Mesa de la Cambra. Això permet fer de 
manera àgil una liquidació mensual dels saldos dels operadors i les entitats implicades. 
L’ATM també elabora i aprova el marc de tarifes comú i defineix el grau de cobertura dels 
costos per ingressos de tarifes. 

Segons la informació del document de l’ATM STI Tancament, de cadascun dels tres exer
cicis, els ingressos distribuïts en els exercicis 2010, 2011 i 2012 han estat de 381,35 M€, 
398,60 M€ i de 420,05 M€, respectivament. Aquests imports corresponen a un total de 
validacions en títols integrats de 650.455.457, el 2010; 655.532.960, el 2011, i de 
643.261.287, el 2012. Les validacions del 2010 han suposat un increment de l’1,10% 
respecte de les validacions del 2009, mentre que en el 2011 s’ha produït un increment del 
0,77% respecte de les validacions del 2010. Les validacions del 2012 suposen un de
crement respecte de les de l’exercici 2011 de l’1,87%. Malgrat el decrement de les vali
dacions en l’exercici 2012, els imports dels ingressos distribuïts (que en el 2009 havien 
estat de 373,43 M€) s’han incrementat en tots tres exercicis, també en el 2012, respecte de 
l’exercici anterior, pels augments tarifaris anuals.  

e) Comunicació 

L’ATM té la funció de comunicació i atenció al ciutadà. Dins aquesta activitat cal destacar 
les actuacions referents al Centre d’Informació TransMet, que ofereix informació en temps 
real de l’estat de la xarxa de transport públic de la Regió Metropolitana de Barcelona 
mitjançant espais informatius concertats amb diferents emissores de ràdio. 

f) Marc normatiu futur 

L’ATM elabora estudis i propostes d’adaptació del marc normatiu per a les administracions 
consorciades per tal que puguin exercir les seves competències. 

g) Altres funcions relacionades amb la mobilitat 

L’ATM elabora, tramita i avalua els plans directors de mobilitat amb uns objectius que es 
formulen a partir de la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat, i que es concreten en 
actuacions i mesures dins de diversos eixos d’actuació com són coordinar urbanisme i 
mobilitat, afavorir el transvasament modal, fomentar la mobilitat segura, promoure l’ús de 
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combustibles nets, garantir l’accés sostenible als centres de treball, modernitzar l’activitat 
logística, millorar la qualitat del transport ferroviari, etc. 

1.2.4. Òrgans de govern i estructura 

L’article 5.1 dels Estatuts de l’ATM estableix que els òrgans que regeixen el consorci són el 
Consell d’Administració, el president i el director general. 

A continuació s’indiquen els membres que, d’acord amb la composició del Consell 
d’Administració prevista en l’article 6 dels Estatuts de l’ATM, el formen el 31 de desembre 
del 2012, i s’assenyalen els casos en què s’han produït variacions al llarg dels exercicis 
2010, 2011 i 2012. 

•	 President: Lluís Recoder i Miralles, conseller del DTES, des del gener del 2011, en 
substitució de Joaquim Nadal i Farreras, conseller del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques (DPTOP). Des del 27 de desembre del 2012 el nou conseller del 
DTES és Santi Vila i Vicente que s’incorpora com a president del Consell d’Administració 
de l’ATM el gener del 2013. 

•	 Vicepresident primer: Joaquim Forn i Chiariello, primer tinent d’alcalde de Presidència, 
Règim Interior, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, des del juliol del 
2011, en substitució de Ramon Garcia-Bragado i Acín. 

•	 Vicepresident segon: Antoni Poveda i Zapata, vicepresident de transport i mobilitat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que fins al juliol del 2011 ja havia estat 
vicepresident segon del Consell d’Administració de l’ATM com a president de l’EMT.  

•	 Vuit vocals en representació de la Generalitat de Catalunya: 

•	 Pau Villòria i Sistach, secretari general del DTES 
•	 Damià Calvet i Valera, secretari de Territori i Mobilitat del DTES  
•	 Ricard Font i Hereu, director general de Transport i Mobilitat del DTES 
•	 Jordi Follia i Alsina, director general de Carreteres del DTES 
•	 Maria Assumpta Farran i Poca, directora general de Qualitat Ambiental del DTES 
•	 Enric Ticó i Buxadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
•	 Isabel de Diego i Levy-Picard, directora del Programa de Finançaments Estructurals 

del Departament d’Economia i Coneixement. 
•	 Xavier Baiget i Cantons, director de Serveis del Departament de Benestar Social i 

Família. 

D’aquests vuit vocals, set ho són des del març del 2011 en substitució de Manel 
Villalante i Llauradó, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom, Martí Carnicer i Vidal, 
Eduard Pallejà i Sedó, Matilde Sala i Manuel, i Esteve Tomàs i Torrens, mentre que el 
març del 2011 renova com a vocal Jordi Follia i Alsina. 
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•	 Cinc vocals en representació de les administracions locals fundadores, designades de 
comú acord entre l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB: 

•	 Sònia Recasens i Alsina, segona tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

•	 Antoni Vives i Tomàs, tercer tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

•	 Constantí Serrallonga i Tintoré, gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 
•	 Antonio Balmón i Arévalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà 
•	 Lluís Tejedor i Ballesteros, alcalde de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

D’aquests cinc vocals, els tres de l’Ajuntament de Barcelona ho són des del juliol del 
2011 en substitució d’Assumpta Escarp i Gibert, Jordi Portabella i Calvete, i Ramón Seró 
i Esteve. 

•	 Dos vocals en representació de l’Agrupació de Municipis Titulars de Serveis de Trans
port Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU): 

•	 Josep Mayoral i Antigas, president de l’AMTU. 
•	 Lluïsa Melgares Aguirre, vicepresidenta de l’AMTU. 

•	 Dos vocals observadors, amb veu però sense vot, designats per l’AGE: 

•	 Dolores Moran Laorden, directora de l’Àrea de Foment de la Delegació del Govern 
central a Catalunya, del Ministeri de Foment, des del maig del 2010, en substitució 
de José Luis Garcia Marbán. 

•	 Ana Ángeles Marín Andreu, assessora del Gabinet Tècnic de la Secretaria General 
de Transport, del Ministeri de Foment, des del desembre del 2012, en substitució 
d’Àngel Rodríguez González. 

•	 Secretària: Carme Sardà i Vilardaga, secretària general de l’ATM. 

L’article 5.2 dels Estatuts de l’ATM regula el Comitè Executiu, que el 31 de desembre del 
2012 està format pels membres següents: 

•	 President: Damià Calvet i Valera, designat pel Consell d’Administració el març del 2011 
en substitució de Ramón Seró i Esteve 

•	 Vocals: 

•	 Dos representants de la Generalitat de Catalunya: Ricard Font i Hereu i Enric Ticó i 
Buxadós, designats pel Consell d’Administració del març el 2011 en substitució de 
Manel Nadal i Farreras i Manel Villalante i Llauradó. 

15 




Consell d’Administració 

Comitè Executiu 

Direcció General 

Direcció Tècnica 
Assessoria Jurídica 

Administració 

Planificació Desenvolupament 
de Projectes 

Mobilitat 

Finançament del Sistema 

Integració Tarifària i Comunicació 

Unitats 

Òrgans de consulta 
i assessorament 

Comissió d’Assessorament 
Jurídic 

Ponència Tècnica 
d’Operadors 

Consell de Mobilitat 
de l’ATM 

Sistemes 

Adjunt a Direcció Tècnica 

funcionals Serveis 
funcionals 

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 14/2014


•	 Un representant de l’Ajuntament de Barcelona: Constantí Serrallonga i Tintoré, desig
nat pel Consell d’Administració el novembre del 2011 en substitució d’Assumpta 
Escarp i Gibert. 

•	 Un representant de l’AMB: Antoni Poveda i Zapata 
•	 Un representant de l’AMTU: Antoni Prunés i Santamaria 

•	 Secretària: Carme Sardà i Vilardaga 

L’ATM integra en la seva organització executiva una Secretaria General, la persona respon
sable de la qual actua com a secretària del Consell d’Administració i del Comitè Executiu. 

Aquesta organització s’articula amb una estructura funcional encapçalada per la Direcció 
General, de la qual depenen, d’una banda; la Direcció Tècnica, que integra tres unitats 
funcionals (Planificació, Desenvolupament de Projectes i Mobilitat) i, d’altra banda, cinc 
serveis funcionals (Assessoria Jurídica, Administració, Finançament del Sistema, Integració 
Tarifària i Comunicació i Sistemes). 

L’organigrama que es desprèn de l’organització i de l’estructura esmentats és el següent:  
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2. ESTATS FINANCERS 

2.1. INTRODUCCIÓ 

La fiscalització dels estats financers de l’ATM ha consistit en una revisió dels comptes que 
componen el Balanç i el Compte de pèrdues i guanys. S’ha posat especial èmfasi en certs 
aspectes que la Sindicatura de Comptes ha considerat fonamentals per la materialitat dels 
seus imports, pels conceptes que recullen o pel risc d’auditoria que suposen. 

La fiscalització dels estats financers ha comportat que es revisin alhora aspectes econo
micofinancers i comptables i aspectes de procediment i de legalitat. 

2.2. INFORMES D’AUDITORIA 

Els comptes anuals de l’ATM han estat objecte d’auditoria externa per part del Gabinet 
Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA. La Sindicatura ha disposat dels informes del 31 de 
març del 2011 sobre els comptes anuals de l’ATM corresponents a l’exercici 2010, del 30 
de març del 2012 sobre els de l’exercici 2011, i del 27 de març del 2013 sobre els de 
l’exercici 2012. Tots tres informes presenten opinions favorables sense excepcions. 

2.3. ANÀLISI DEL BALANÇ 

A continuació es presenta el Balanç corresponent al 31 de desembre del 2010, al 31 de 
desembre del 2011 i al 31 de desembre del 2012, juntament amb el corresponent al 31 de 
desembre del 2009 a efectes comparatius. 
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Variació Variació % Variació Variació % Variació Variació % 
ACTIU 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 2009-2010 * 2009-2010 * 2010-2011 * 2010-2011 * 2011-2012 * 2011-2012 * 

Invers. en infr. i béns destinats a ús general  

Immobilitzat immaterial 

Programari 

Altre immobilitzat immaterial 

(–) Amortització acum. immob. immaterial 

Immobilitzat material 

Construccions 

Maquinària, instal·lacions i estris 

Mobiliari 

Equips per a processos d’informació 

Instal·lacions complexes especialitzades 

Altre immobilitzat material 

(–) Amortització acum. immob. material 

Immobilitzat financer 

Accions sense cotització oficial 

Ingressos diferits a llarg termini 

Deutors 

Deutors per drets recon. pressup. corrent 

Deutors per drets recon. pressup. tancat 

Hisenda pública, deutora per IVA 

Altres deutors no pressupostaris 

Comptes financers 

Fiances a curt termini 

Bancs i institucions de crèdit 

Ajust. per periodificació. Ingressos diferits 

3.863.563 

317.478

1.655.127

22.794

1.360.443 

2.243.402

309.882

83.873 

83.060

965.229

7.365.698

-

6.564.340 

46.196.480 

30.000 

46.166.480 

77.450.205

64.459.909 

692.439 

12.210.758 

87.099 

11.950.668

22.631 

11.928.037 

2.489.000

3.863.563 

 280.859

 1.706.237

 22.794 

1.448.172

 1.647.547

 309.882

84.463 

 84.276

 1.014.814

 7.564.128

1.661 

7.411.677

43.888.080

30.000 

43.858.080 

 84.669.883

77.115.912 

667.963 

6.809.028 

76.980 

 95.655.010

22.631 

95.632.379 

 4.837.400

3.863.563 

 205.249

 1.727.828

22.794 

 1.545.373

 1.199.202

 309.882

91.313 

 88.858

 1.054.811

 7.904.624

1.661 

 8.251.947

 30.000

30.000 

-

 87.978.542 

73.526.566 

932.227 

7.338.794 

6.180.955 

 64.263.574 

22.631 

64.240.943

 2.955.000

3.863.563 

 107.046 

 1.727.828 

22.794 

 1.643.576 

 1.227.620 

 309.882 

97.565 

 89.145 

 1.054.993 

 8.219.932 

1.661 

 8.545.558 

 30.000 

30.000 

-

107.917.284 

98.462.793 

1.287.793 

8.105.121 

61.577 

(93.156) 

22.631 

 (115.787) 

 4.789.000 

-

(36.619) 

51.110 

-

87.729 

(595.855) 

-

590 

1.216 

49.585 

198.430 

1.661 

847.337 

(2.308.400) 

-

(2.308.400) 

7.219.678 

12.656.003 

(24.476) 

(5.401.730) 

(10.119) 

83.704.342

-

83.704.342 

2.348.400 

-

(11,5) 

3,1 

-

6,5 

(26,6) 

-

0,7 

1,5 

5,1 

2,7 

-

12,9 

(5,0) 

-

(5,0) 

9,3 

19,6 

(3,5) 

(44,2) 

(11,6) 

 700,4 

-

701,7 

94,4 

-

(75.610) 

21.591 

-

97.201 

(448.345) 

-

6.850 

4.582 

39.997 

340.496 

-

840.270 

(43.858.080) 

-

(43.858.080) 

3.308.659 

(3.589.346) 

264.264 

529.766 

6.103.975 

(31.391.436) 

-

(31.391.436) 

(1.882.400) 

-

(26,9) 

1,3 

-

6,7 

(27,2) 

-

8,1 

5,4 

3,9 

4,5 

-

11,3 

(99,9) 

-

(100,0) 

3,9 

(4,7) 

39,6 

7,8 

-

(32,8) 

-

(32,8) 

(38,9) 

-

(98.203) 

-

-

98.203 

28.418 

-

6.252 

287 

182 

315.308 

-

293.611 

-

-

-

19.938.742 

24.936.227

355.566 

766.327 

(6.119.378) 

(64.356.730) 

-

(64.356.730) 

1.834.000

-

(47,9)

-

-

6,4

2,4

-

6,9 

0,3

-

4,0

-

3,6

-

-

-

22,7

 33,9

38,1 

10,4 

(99,0) 

(100,1)

-

(100,2) 

 62,1

TOTAL ACTIU 144.510.796 234.842.342 160.495.130 117.841.357 90.331.546 62,5 (74.347.212) (31,7) (42.653.773) (26,6)
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Quadre 1. Balanç el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 
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Variació Variació % Variació Variació % Variació Variació % 
PASSIU 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 2009-2010 * 2009-2010 * 2010-2011 * 2010-2011 * 2011-2012 * 2011-201 * 

Patrimoni i reserves 14.096.579 16.554.895 16.511.712 8.755.498 2.458.316 17,4 (43.183) (0,3) (7.756.214) (47,0) 

Patrimoni 12.058.633 14.096.579 16.554.895 16.511.712 2.037.946 16,9 2.458.316 17,4 (43.183) (0,3) 

Resultat de l’exercici 2.037.946 2.458.316 (43.183) (7.756.214) 420.370 20,6 (2.501.499) (101,8) (7.713.031) -

Subvencions de capital 5.358.569 4.615.297 3.868.611 3.863.563 (743.272) (13,9) (746.686) (16,2) (5.048) (0,1) 

Del sector estatal 5.358.569 4.615.297 3.868.611 3.863.563 (743.272) (13,9) (746.686) (16,2) (5.048) (0,1) 

Deutes a llarg termini 23.084.000 20.775.600 - - (2.308.400) (10,0) (20.775.600) (100,0) - -

Préstecs a llarg termini 23.084.000 20.775.600 - - (2.308.400) (10,0) (20.775.600) (100,0) - -

Deutes a curt termini 89.102.830 128.058.530 120.897.671 96.557.377 38.955.700 43,7 (7.160.859) (5,6) (24.340.294) (20,1) 

Creditors per obligacions reconegudes i 
per pagaments ordenats 60.369.121 92.808.067 107.923.397 87.046.596 32.438.946 53,7 15.115.330 16,3 (20.876.801) (19,3) 

Préstecs a curt termini 23.084.000 25.392.400 - - 2.308.400 10,0 (25.392.400) (100,0) - -

Hisenda pública, creditora conceptes 
fiscals 40.251 31.350 24.315 31.678 (8.901) (22,1) (7.035) (22,4) 7.363 30,3 

Seguretat Social, creditora 5.683 5.102 5.181 5.165 (581) (10,2) 79 1,5 (16) (0,3) 

Altres creditors no pressupostaris 989.075 1.260.968 1.033.863 1.892.226 271.893 27,5 (227.105) (18,0) 858.363 83,0 

Fiances a curt termini 50.703 32.693 30.266 40.522 (18.010) (35,5) (2.427) (7,4) 10.256 33,9 

Operadors per integració tarifària 4.563.997 8.527.950 11.880.649 7.541.190 3.963.953 86,9 3.352.699 39,3 (4.339.459) (36,5) 

Ajustaments per periodificació 12.868.818 64.838.020 19.217.136 8.664.919 51.969.202 403,8 (45.620.884) (70,4) (10.552.217) (54,9) 

Despeses diferides 6.242.309 6.418.296 5.682.906 5.768.773 175.987 2,8 (735.390) (11,5) 85.867 1,5 

Ingressos avançats 6.626.509 58.419.724 13.534.230 2.896.146 51.793.215 781,6 (44.885.494) (76,8) (10.638.084) (78,6) 

TOTAL PASSIU 144.510.796 234.842.342 160.495.130 117.841.357 90.331.546 62,5 (74.347.212) (31,7) (42.653.773) (26,6) 

Imports en euros. 

Font: Comptes anuals presentats per l’ATM. 

* El Balanç presentat per l’ATM no recull les columnes de variacions, però s’hi han afegit per facilitar el seguiment dels comentaris de la fiscalització. 
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2.3.1. Anàlisi de les variacions més significatives del Balanç 

Els totals d’actius i passius augmenten en 90,33 M€ entre el 31 de desembre del 2009 i el 
31 de desembre del 2010, decreixen en 74,35 M€ entre el 31 de desembre del 2010 i el 31 
de desembre del 2011 i, decreixen en 42,65 M€ entre el 31 de desembre del 2011 i el 31 
de desembre del 2012. En termes percentuals el creixement del 2010 representa el 62,5%, 
mentre que els decrements del 2011 i del 2012, el 31,7% i el 26,6%, respectivament. Se
guidament s’analitzen les variacions més significatives que expliquen l’evolució dels actius 
i passius en els exercicis 2010, 2011 i 2012. 

Exercici 2010 

L’increment de l’actiu s’explica pels saldos de Comptes financers i de Deutors que es 
concentren el 31 de desembre del 2010, mentre que l’increment del passiu es produeix 
bàsicament en Ajustaments per periodificació i en Creditors per obligacions reconegudes i 
per pagaments ordenats: 

•	 Comptes financers: L’increment de 83,70 M€ l’explica la concentració de saldo el 31 de 
desembre del 2010 en el compte Bancs i institucions de crèdit, de 95,63 M€. Aquesta 
concentració té dos components: 

•	 Un primer component, de 35,65 M€, correspon a l’acumulació pròpia de la carència 
en el flux de pagaments i cobraments de l’ATM, que per norma general paga a 
seixanta dies i acostuma a cobrar a trenta dies. Aquesta acumulació, al tancament 
del 2010, és especialment elevada ja que ATM va endarrerir els pagaments a fer el 
desembre (pagaments fonamentalment per les mensualitats que aporta als principals 
operadors de transport) fins a primers de gener del 2011. Així, el 31 de desembre del 
2010 resten pendents de pagar als operadors tres mensualitats mentre que pagant a 
seixanta dies, sols en restarien dues de pendents. 

•	 Un segon component, de 59,98 M€, correspon a les aportacions de transferències 
corrents de l’exercici que la Generalitat de Catalunya va alliberar de la tresoreria cen
tralitzada (cash pooling) a favor de l’ATM a finals del 2010. Tot i que això hauria 
d’haver permès a l’ATM disposar dels fons de manera gairebé immediata, a la pràc
tica no es va donar aquesta immediatesa, i, per tant, va suposar una important con
centració de saldo en tresoreria. 

•	 Deutors: L’increment de 7,22 M€ en Deutors correspon, bàsicament, a un increment del 
compte Deutors per drets reconeguts pressupost corrent de 12,66 M€, parcialment 
compensat amb el decrement del compte Hisenda pública deutora per IVA, de 5,40 M€. 
Aquest decrement relacionat amb l’IVA té a veure amb el fet que el 31 de desembre del 
2009 el saldo de 12,21 M€ incloïa no sols la declaració del mateix exercici 2009 sinó 
també la del 2008, encara pendent de cobrar a finals del 2009, mentre que el 31 de 
desembre del 2010, els 6,81 M€ inclouen únicament la declaració d’IVA de l’exercici 
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2010. L’increment de 12,66 M€ de Deutors per drets reconeguts pressupost corrent es 
detalla en el quadre següent: 

Quadre 2. Deutors per drets reconeguts pressupost corrent el 31 de desembre del 2009 i el 31 de 
desembre del 2010 

Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 31.12.2009 31.12.2010 

Generalitat de Catalunya - Aportacions contracte programa 

Ajuntament de Barcelona - Aportacions contracte programa

AMB - Aportacions contracte programa 

Generalitat de Catalunya - Disposició addicional tercera 

Resta de saldos deutors 

40.443 

5.835 

-

-

18.182 

-

5.786 

6.656 

50.000 

14.674 

Total Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 64.460 77.116 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM.


Destaca el decrement en el concepte Generalitat de Catalunya per aportacions de con
tracte programa que presenta un saldo nul a tancament de l’exercici 2010, conse
qüència de l’alliberament d’imports de tresoreria centralitzada (cash pooling) esmentat 
anteriorment, que suposa la reducció de deutors i l’increment del disponible en tre
soreria. 

El més significatiu és l’increment de 50 M€ en el concepte deutor de la Generalitat de 
Catalunya corresponent a la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. En relació amb aquests recursos la Generalitat i l’AGE van signar un conveni 
de data 23 de desembre del 2010 en què s’acordava que l’AGE aportaria a la Gene
ralitat de Catalunya, abans del 31 de desembre del 2010 i a càrrec als pressupostos de 
l’exercici 2010, 50 M€, per al finançament d’infraestructures del transport metropolità de 
Barcelona. A la pràctica, però, l’ATM no va rebre l’aportació fins a l’abril del 2011. 

•	 Ajustaments per periodificació: Aquest concepte de passiu presenta, en el compte 
Ingressos avançats, un increment de 51,79 M€ per la imputació dels 50 M€ de la dis
posició addicional tercera que han estat formalment aprovats però que, atès que al final 
de l’exercici 2010 estaven pendents de cobrar i d’aplicar, es comptabilitzen en aquest 
concepte del passiu. 

•	 Creditors per obligacions reconegudes i per pagaments ordenats: L’increment en aquest 
compte, de 32,44 M€, l’origina fonamentalment l’endarreriment fins al gener del 2011 
dels pagaments que corresponia fer el desembre del 2010; endarreriment remarcat 
anteriorment quan s’han analitzat els comptes financers. 

Exercici 2011 

El decrement de l’actiu es concentra en els decrements en Immobilitzat financer i en 
Comptes financers, mentre que el decrement del passiu s’observa en els comptes Prés
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tecs a curt i a llarg termini i en Ajustaments per periodificació. El decrement del passiu 
presenta també un component significatiu amb signe contrari que el compensa par
cialment i que és l’increment de Creditors. D’altra banda, cal fer també referència a l’evo
lució de Deutors i a determinats saldos que hi sorgeixen: 

•	 Immobilitzat financer: Com s’ha remarcat en informes d’exercicis anteriors, en el compte 
Ingressos diferits a llarg termini es recollia el deute que les administracions públiques 
havien d’aportar a l’ATM en anualitats entre els exercicis 2006 i 2009 per fer front a les 
insuficiències d’aportacions respecte de les necessitats dels operadors del transport 
públic. Aquestes insuficiències provenien del contracte programa 2002-2004 i l’ATM va 
finançar-les provisionalment formalitzant, el febrer del 2005, un préstec a llarg termini 
amb el Royal Bank of Scotland (RBS). L’ATM retornava aquest préstec amb les apor
tacions de les administracions de les anualitats previstes entre 2006 i 2009. Però en els 
exercicis 2008 i 2009 la Generalitat de Catalunya no va aportar la part de les anualitats 
que li corresponia per un total de 46,16 M€. Davant d’això, diferents acords de Govern 
del 2008 i del 2009 van autoritzar l’ATM a formalitzar, a finals del 2008 i del 2009, 
pòlisses de crèdit amb la Caixa i amb el BBVA pel total esmentat. Posteriorment, el juny 
del 2010, amb el venciment d’algunes d’aquestes pòlisses i amb autorització prèvia per 
Acord de Govern, l’ATM formalitza amb l’Institut Català de Finances (ICF) un préstec per 
23,08 M€ que es preveia retornar entre el 2011 i el 2020. 

El cobrament l’abril del 2011 dels 50 M€ relacionats amb la disposició addicional ter
cera, ha permès cancel·lar l’import de 43,86 M€ que restava pendent de cobrament de 
la Generalitat de Catalunya, cosa que fa que el 31 de desembre del 2011 el saldo 
d’Ingressos diferits a llarg termini sigui nul. 

•	 Comptes financers: Al final del 2011 la Generalitat de Catalunya, al revés del que va fer 
al final de l’exercici 2010, manté sense alliberar en la tresoreria centralitzada (cash 
pooling) les aportacions corresponents a la darrera mensualitat. Aquest fet explica la 
disminució de 31,39 M€ entre els saldos de Comptes financers del 31 de desembre del 
2010 i del 31 de desembre del 2011. 

•	 Préstecs a llarg termini i a curt termini: Com s’ha dit, el cobrament dels 50 M€ relacionats 
amb la disposició addicional tercera ha permès a l’ATM cancel·lar el total de 46,16 M€ 
d’endeutament que mantenia en dues pòlisses de crèdit, i un préstec amb l’ICF que han 
suposat liquidar el deute a llarg termini de 20,77 M€ i el deute a curt termini de 25,39 M€. 
La diferència de 2,30 M€ entre els 46,16 M€ d’endeutament cancel·lat i els 43,86 M€ que 
es cancel·len en Immobilitzat financer de l’actiu, correspon a la part del préstec de l’ICF 
que el 31 de desembre del 2010 vencia a curt termini, que també ha estat cancel·lada el 
2011 i que constava en Ajustaments per periodificació de l’actiu. 

•	 Ajustaments per periodificació: Aquest concepte de passiu presenta, en el compte In
gressos avançats, un decrement de 44,89 M€, ja que el saldo el 31 de desembre del 
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2010 incloïa els 50 M€ pendents de cobrament i d’aplicació. Com s’ha dit, l’abril del 
2011, es van cobrar i es van aplicar a cancel·lar l’endeutament i, per això, s’han donat 
de baixa d’Ingressos avançats (i en l’actiu, s’ha donat de baixa de Deutors). 

•	 Creditors per obligacions reconegudes i per pagaments ordenats: L’evolució d’aquest 
compte és un increment de 15,12 M€. S’ha observat que, si sols hagués inclòs l’evolució 
del component habitual referent als pagaments pendents als operadors del transport 
públic, l’evolució del compte hauria estat un decrement, ja que, el 31 de desembre del 
2011, l’ATM mantenia entre dues mensualitats i dues mensualitats i mitja pendents de 
pagament als operadors, mentre que al tancament del 2010 n’hi havia tres. Amb tot, 
s’ha produït l’esmentat increment pels 50 M€ de l’aportació de l’AGE a la Generalitat de 
Catalunya, resultant de l’Acord del 22 de desembre del 2009 de la Comissió Mixta 
d’Assumptes Econòmics i Fiscals (CMAEF). L’acord de la CMAEF preveia aportacions a 
l’ATM per al finançament d’infraestructures del transport metropolità de Barcelona del 
PDI 2001-2010. Posteriorment, el conveni signat entre les dues administracions el 20 de 
desembre del 2011 concreta les aportacions i estableix que seran de 58 M€, però 
especifica que, d’aquest total, la part amb càrrec al pressupost de l’exercici 2011 és de 
50 M€. L’ATM va imputar aquests 50 M€ (que a final de l’exercici 2011 van restar pen
dents de cobrar) i, com que n’havia aprovat l’aplicació per cobrir necessitats del con
tracte programa, no van quedar comptabilitzats en Ajustaments de periodificació de 
passiu com a pendents d’aplicació, sinó formant part d’aquest compte de creditors el 31 
de desembre del 2011. 

•	 Deutors: L’increment de 3,31 M€ en Deutors representa una evolució que cal esmentar 
per diversos conceptes: 

•	 Un increment de 6,10 M€ en el compte Altres deutors no pressupostaris, bàsicament 
per l’import pendent de cobrar de RENFE Operadora el 31 de desembre del 2011 de 
6,12 M€. Aquest import correspon a la compensació de l’AGE a l’ATM com a con
seqüència del Conveni signat entre les dues parts el 21 de juny del 2011 en què 
s’instrumenta la manera d’aplicar la reducció d’un 5% en el preu dels títols de trans
port de l’ATM, impulsada per l’AGE, a aplicar entre l’1 d’abril del 2011 i el 30 de juny 
del 2011.2 

•	 Un decrement de 3,59 M€ en el compte Deutors per drets reconeguts pressupost 
corrent segons el detall següent: 

2. El Consell de Ministres del 4 de març del 2011 va aprovar, dins el pla de mesures per reduir el consum 
d’energia derivada del petroli, una reducció transitòria (abril-juny) del 5% en les tarifes del servei de rodalies i 
mitjana distància prestats per RENFE-Operadora. Amb aquesta mesura es volia fomentar l’ús del transport 
col·lectiu en detriment del vehicle particular. El Conveni AGE-ATM del 21 de juny del 2011 va ampliar la re
ducció provisional de tarifes a tots els títols de transport de l’ATM, també pel transport públic no ferroviari. A 
més, es va establir que l’ATM facturaria a RENFE-Operadora aquest cost resultant de la reducció de tarifes im
pulsada per l’AGE. 
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Quadre 3. Deutors per drets reconeguts pressupost corrent el 31 de desembre del 2010 i el 31 
de desembre del 2011 

Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 31.12.2010 31.12.2011 

Generalitat de Catalunya - Aportacions contracte programa 

Ajuntament de Barcelona - Aportacions contracte programa 

AMB - Aportacions contracte programa 

Generalitat de Catalunya - Disposició addicional tercera 

Generalitat de Catalunya - CMAEF 

Resta de saldos deutors 

-

5.786 

6.656 

50.000 

-

14.674 

16.783 

5.786 

-

-

50.000 

957 

Total Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 77.116 73.526 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM.


Respecte del concepte deutor Generalitat de Catalunya per aportacions de contracte 
programa, cal tornar a remetre’s al fet que a tancament del 2010 es va produir l’alli
berament d’imports per tresoreria centralitzada (cash pooling) que va donar lloc al 
saldo deutor nul, alliberament que no s’ha produït al final de l’exercici 2011. 

D’altra banda destaquen un decrement i un increment, en tots dos casos de 50 M€. 
El decrement en el concepte deutor de la Generalitat de Catalunya referent a la dis
posició addicional tercera, es produeix en el moment que, l’abril del 2011, l’ATM 
cobra els 50 M€. L’increment en el concepte deutor de la Generalitat de Catalunya 
corresponent a la CMAEF es manté pendent de cobrament al tancament del 2011. 

Exercici 2012 

El decrement de l’actiu es concentra en el decrement de Comptes financers, parcialment 
compensat per l’increment de Deutors, mentre que el decrement del passiu s’observa en 
els comptes Creditors i Ajustaments per periodificació, a més del decrement que presenta 
Patrimoni i reserves, conseqüència de l’important decrement del Resultat de l’exercici. 

•	 Comptes financers: El decrement de 64,36 M€ dóna lloc a un saldo negatiu dels comp
tes de tresoreria, Bancs i institucions de crèdit, el 31 de desembre del 2012. 

A finals del 2012, l’ATM havia sol·licitat l’alliberament en la tresoreria centralitzada (cash 
pooling) de les aportacions pendents de rebre de la Generalitat referents al contracte 
programa que, a aquella data eren de 30,20 M€. El comunicat de la Generalitat su
posava, segons els responsables de l’ATM, donar el vistiplau a l’alliberament, i per això 
l’ATM va aplicar aquest import a pagaments pendents de realitzar. A la pràctica però, la 
Generalitat no va alliberar-lo fins a primers del 2013. Per això, de manera puntual, el 31 
de desembre del 2012 l’ATM presenta una tresoreria negativa que alhora explica el 
decrement interanual entre els saldos de tancament del 2011 i el 2012. Cal remarcar 
que el saldo negatiu de 0,12 M€ de la tresoreria el 31 de desembre del 2012 queda 
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cobert el mateix 1 de gener del 2013, ja que existeix un saldo de disponibilitat diària de 
tresoreria centralitzada (cash pooling) preacordat en 500 m€/dia. 
 

• Deutors: L’increment de 19,94 M€ en Deutors correspon, fonamentalment, a un incre-
ment del compte Deutors per drets reconeguts pressupost corrent de 24,94 M€, par-
cialment compensat amb el decrement del compte Altres deutors no pressupostaris, de 
6,12 M€ (el compte Altres deutors no pressupostaris torna, el 31 de desembre del 2012, 
als nivells normals i poc significatius dels exercicis anteriors al 2011, exercici en què va 
concentrar un increment puntual del saldo, com ja s’ha comentat anteriorment). 
 
L’increment de 24,94 M€ de Deutors per drets reconeguts pressupost corrent es detalla 
a continuació: 

 
Quadre 4. Deutors per drets reconeguts pressupost corrent el 31 de desembre del 2011 i el 31 de 
desembre del 2012 

Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 31.12.2011 31.12.2012 

Generalitat de Catalunya - Aportacions contracte programa 16.783 40.120

Ajuntament de Barcelona - Aportacions contracte programa 5.786 6.694

AMB-Aportacions contracte programa - 7.112 

AGE-Aportacions contracte programa - 36.245 

Generalitat de Catalunya - CMAEF 50.000 8.000 

Resta de saldos deutors 957 292 

Total Deutors per drets reconeguts pressupost corrent 73.526 98.463 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM. 

 
Els saldos pendents de cobrar al tancament del 2012 referents a fons del contracte 
programa de l’AGE i de l’AMB, eren nuls al tancament del 2011. El pendent de cobrar 
de la Generalitat de Catalunya al tancament del 2011 feia referència a una mensualitat, i 
a finals del 2012, a tres mensualitats. Aquests increments es compensen parcialment 
amb el decrement que suposa que els 50 M€ referents a la CMAEF i pendents de cobrar 
el 31 de desembre del 2011, han estat cobrats el 2012 i que el 31 de desembre del 
2012 es mantenen pendents de cobrar 8 M€ corresponents a la nova aportació del 2012 
de l’AGE en relació amb els fons acordats en la CMAEF.3  

 

• Creditors per obligacions reconegudes i per pagaments ordenats: En el decrement de 
20,88 M€ que presenta aquest compte, té un impacte significatiu el pagament durant el 

 

 
3. El Conveni entre l’AGE i la Generalitat de Catalunya del 20 de desembre del 2011 ja establia una aportació 
total en relació amb els fons acordats el desembre del 2009 en la CMAEF, de 58 M€, però concretava que 
d’aquest total, l’aportació de l’AGE amb càrrec al pressupost 2011 era de 50 M€. El nou conveni entre les dues 
administracions, formalitzat el 27 de desembre del 2012, estableix els 8 M€ restants com l’aportació de l’AGE 
amb càrrec als seus pressupostos del 2012. 
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2012 entre els diferents operadors de transport públic, dels 50 M€ procedents de la 
CMAEF, import que es mantenia dins el saldo al tancament de l’exercici 2011. A més, 
dins del compte s’han observat dos increment que compensen parcialment aquest 
decrement de 50 M€. Són els següents: 

•	 El 31 de desembre del 2012 l’ATM acumula entre dues, quatre i cinc mensualitats 
pendents de pagar segons els diferents operadors de transport públic, mentre que 
el 31 de desembre del 2011, sols en mantenia pendents entre dues i dues i mitja. 
Això suposa un increment interanual del saldo d’aquest compte de creditors de 
17,86 M€. 

•	 A finals del 2012, l’ATM ha decidit aplicar un import del Compte reserva d’11,26 M€ 
que el 31 de desembre del 2011 es mantenia pendent de ser aplicat en Ingressos 
avançats d’Ajustaments per periodificació del passiu però que, al tancament del 
2012, s’aplica però queda pendent de pagament, i per tant, es manté en aquest 
compte de creditors, i genera un increment interanual per l’import esmentat. 

•	 Ajustaments per periodificació: El decrement que s’observa per 10,64 M€, s’explica fona
mentalment amb l’aplicació dels 11,26 M€ del Compte reserva esmentats. 

•	 Patrimoni i reserves: El decrement que presenta el concepte Patrimoni i reserves de 
7,76 M€ prové en gran part del decrement en Resultat de l’exercici. Com s’analitza en 
l’epígraf 2.4.1 el decrement del Resultat de l’exercici en 2012 es produeix, fonamental
ment, per la decisió de fer front a determinades despeses de contracte programa per a 
les quals els recursos no eren suficients, mitjançant l’aplicació del romanent propi no fi
nalista, és a dir, de lliure disposició, que l’ATM recull en Patrimoni en concepte de resul
tats positius d’exercicis anteriors. 

2.3.2. Observacions al Balanç resultants de la fiscalització  

De la fiscalització dels comptes anuals dels exercicis 2010, 2011 i 2012 deriven les ob
servacions relacionades amb diverses partides de l’actiu i del passiu que es recullen a 
continuació. 

Inversions en infraestructures i béns destinats a l’ús general i Subvencions de capital 

Les inversions corresponen a les obres de l’empresa adjudicatària Tramvia Metropolità, SA 
(TM, SA) per a la construcció d’un pas sota l’autopista A-2 per permetre la circulació del 
Trambaix. Aquesta part de l’obra va ser finançada pel Ministeri de Foment d’acord amb el 
conveni formalitzat el 8 de maig del 2002. Mitjançant aquest conveni, el Ministeri de Fo
ment va cedir als diferents ajuntaments la titularitat dels trams de l’antiga carretera N-340 al 
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llarg dels corresponents termes municipals. En el mateix conveni els ajuntaments accep
taven la cessió i, a més, el Ministeri de Foment encomanava a l’ATM la gestió de les obres. 
Les obres van finalitzar l’abril del 2006 amb un cost total de 3,86 M€. El conveni establia 
que les obres, un cop executades, havien de ser cedides als diversos ajuntaments. Per 
aquest motiu l’ATM ha mantingut el cost de l’obra classificat com una inversió destinada a 
l’ús general. 

Com ja es va recomanar en l’informe 31/2010, referent als exercicis 2006 i 2007, i en 
l’informe 24/2011, referent als exercicis 2008 i 2009, l’ATM hauria de fer efectiva la cessió 
de les obres. La formalització de la cessió suposaria la baixa dels 3,86 M€ que consten 
com a Inversions en infraestructures i béns destinats a l’ús general, així com de la con
trapartida de passiu imputada pel mateix import dins de Subvencions de capital. 

Immobilitzat financer per Ingressos diferits a llarg termini i Deutes a llarg termini 

Com ja s’ha dit en l’epígraf 2.3.1 dins l’apartat referent a l’exercici 2011 en analitzar l’evo
lució de l’Immobilitzat financer, l’abril del 2011, amb el cobrament dels recursos cor
responents a la disposició addicional tercera, es va cancel·lar el pendent de cobrament de 
la Generalitat de Catalunya, que fins llavors l’ATM va finançar amb endeutament (crèdits de 
la Caixa i el BBVA i préstec de l’ICF). La cancel·lació s’ha produït el 2011 però, el 31 de 
desembre del 2010, si bé en el passiu constava correctament diferenciat el deute per l’en
deutament entre la part que vencia a llarg termini i la que vencia a curt termini, també en 
l’actiu calia haver diferenciat de manera correcta entre el llarg i el curt termini.  

Així, el pendent de cobrar de les administracions per fer front a l’endeutament estava 
comptabilitzat gairebé per la seva totalitat, 43,86 M€, en Ingressos diferits a llarg termini 
d’Immobilitzat financer i sols la part pendent de cobrar per fer front a la quota del préstec 
de l’ICF que vencia a curt termini, 2,31 M€, s’havia reclassificat correctament com a 
Ingressos diferits a curt termini dins d’Ajustaments per periodificació de l’actiu. Per tant el 
31 de desembre del 2010 l’Immobilitzat financer presentava un excés de 23,08 M€, ja que, 
com que aquest import corresponia al pendent de cobrament per fer front al que s’havia 
disposat de les pòlisses de la Caixa i del BBVA que vencien el juny del 2011, representava 
un actiu a curt termini. 

Periodificació de recursos com a Ingressos avançats 

En informes d’exercicis anteriors es va remarcar que l’Institut de Gent Gran i Serveis So
cials (IMSERSO), d’acord amb els convenis signats amb l’ATM des de l’exercici 2000, va 
realitzar aportacions per tal de finançar parcialment el desenvolupament d’un programa 
d’accessibilitat en les renovacions de flota de línies regulars d’autobusos interurbans. 
L’ATM va destinar els recursos procedents de l’IMSERSO a diverses convocatòries de sub
vencions per a les companyies d’autobusos interurbans. Amb tot, es va observar que es 
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generaven sobrants, ja fos perquè els potencials beneficiaris no sol·licitaven ajuts sufi
cients per aplicar la totalitat dels crèdits previstos en les convocatòries o bé perquè els que 
els havien sol·licitat trigaven molt temps a justificar la inversió objecte de subvenció. L’ATM 
comptabilitzava correctament aquests sobrants com a Ingressos avançats, dins d’Ajus
taments de periodificació del passiu. 

S’observa que, al final de l’exercici 2012, i formant part dels Ingressos avançats, consta un 
import d’1,22 M€ que correspon a sobrants de recursos procedents de l’IMSERSO en re
lació amb les esmentades convocatòries de subvencions. El total d’1,22 M€ s’ha mantingut 
inalterable des de finals del 2007. Caldria que l’ATM acordés amb l’IMSERSO i l’AGE la 
desafectació específica d’aquests recursos i la seva possible aplicació a finalitats similars 
que formessin part d’actuacions amb finançament inclòs en el contracte programa. 

Amb saldos també inalterables des de finals del 2007, hi ha inclosos, en concepte d’In
gressos avançats, altres aportacions rebudes per un total de 0,20 M€ que són sobrants de 
recursos per a la finalitat de despesa per a la qual havien estat previstos i per als quals 
l’ATM hauria d’aconseguir també la desafecció.4 

Reconeixement del dèficit del sistema de transport públic resultant del seguiment 
dels contractes programa del període 2009-2012 i d’altres actuacions 

A diferència dels anteriors, en els contractes programa 2009-2010 i 2011-2012 es preveu la 
generació d’un dèficit del sistema del transport públic. Aquest dèficit no té reflex directe en 
la comptabilitat de l’ATM ja que s’aprova que siguin els operadors qui, formalitzant 
operacions d’endeutament, assumeixin, almenys temporalment, el dèficit del sistema (ve
geu l’anàlisi dels contractes programa 2009-2010 i 2011-2012 en l’epígraf 2.5). 

Malgrat que des de l’exercici 2010 les despeses dels operadors finançades pel contracte 
programa incorporen les despesa d’amortització pel retorn de l’endeutament que es pre
veu per als operadors, el contracte programa preveu i aprova un dèficit del sistema per la 
manca d’assignacions pressupostàries de les administracions públiques en els exercicis 
2009-2012, cosa que genera un deute de les administracions amb els operadors. Això 
suposa que l’ATM, com a ròtula financera del sistema, té un deute amb els operadors, però 
alhora, un dret de rebre de les administracions els recursos necessaris per fer front al 
deute. Si bé l’ATM en la Memòria dels seus comptes anuals presenta informació força de
tallada dels conceptes i imports dels contractes programa, no recull una quantificació 

4. Del total de 0,20 M€, la major part, 0,16 M€ correspon a sobrants de recursos procedents de la Generalitat 
de Catalunya en relació amb el conveni signat amb l’ATM el juny del 2000 per al finançament de la implantació 
del Sistema de venda i validació (SVV). La resta, 0,04 M€, correspon a sobrants d’aportacions de l’AGE, en 
concret del Ministeri de Foment, en relació amb el finançament de l’obra del pas sota l’autopista A-2 per per
metre la circulació del Trambaix. 
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global ni una explicació suficient d’aquest deute i, en el balanç no queda reflectit ni el 
deute ni el dret. 

De la liquidació definitiva del contracte programa 2009-2010 (vegeu l’epígraf 2.5.1) es 
desprèn un dèficit del sistema per un import net de 173,65 M€. De la liquidació provisional 
del contracte programa 2011-2012 (vegeu l’epígraf 2.5.2) es desprèn un dèficit del sistema 
per un import net de 120,68 M€.5 Així, aquests dèficits del sistema, originats per la manca 
d’aportacions de les administracions públiques als contractes programa del període 2009
2012, representen un deute amb els operadors que el 31 de desembre del 2012 totalitza 
294,33 M€. 

A més del deute de l’ATM amb els operadors (i el dret amb les administracions públiques) i 
a part dels contractes programa, cal tenir en compte també unes altres dues actuacions 
que generen un major deute amb els operadors i que fan referència a determinades ne
cessitats de TMB segons el següent: 

a) Sistema complementari de pensions: en els contractes programa, dins les necessitats 
del sistema referents a TMB s’inclou la referent al sistema complementari de pensions.6 

Si bé en anteriors contractes programa es va acordar incloure aquestes necessitats mit
jançant anualitats des de 1998 i fins al 2012, a la pràctica, la darrera anualitat que inclou 
el contracte programa 2011-2012 és la del 2011. Això, malgrat que en el contracte 
programa 1998-2001 la darrera anualitat, la del 2012, havia estat prevista per 26,08 M€, 
que degudament actualitzada es preveia en 30 M€. Segons els responsables de l’ATM 
l’anualitat del 2012 no es va incorporar en el contracte programa perquè l’AGE va con
siderar que contravenia el que preveu el Reial decret llei 20/2011, del 30 de desembre, 
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció 
del dèficit públic, concretament en l’apartat 3 de l’article 2.7 

Davant d’això els responsables de l’ATM van considerar que, formant part de l’anualitat 
prevista per al 2012 en 30 M€, hi havia una part que es va valorar en 25,03 M€, que 

5. Dins aquest import de 120,68 M€ s’inclouen 5 M€ que, malgrat que estan previstos i liquidats formant part del 
contracte programa 2011-2012, corresponen a un deute que, en relació amb les tarifes de títols socials, l’AMB 
haurà de liquidar directament amb TMB i, per tant, si bé és deute del sistema, no és un deute al qual hagi de 
fer front l’ATM com a ròtula financera. 

6. En el contracte programa 1995-1997 es va acordar, en matèria de compromisos de pensions per al conjunt 
de treballadors de TMB, assumir les aportacions (que calia externalitzar segons la nova normativa del 1995) en 
un conjunt d’anualitats de quinze anys, entre 1998 i 2012. Els imports previstos d’aquestes anualitats es van in
cloure en l’Annex 10 del contracte programa 1998-2001 i en els posteriors contractes programa, cada anualitat 
(actualitzada segons IPC) apareixia com a una més de les necessitats del sistema preveia, per exemple, 
20,56 M€ per a l’anualitat de 1998 i 29,76 M€, per a la del 2011. 

7. L’apartat 3 de l’article 2 del Reial decret llei 20/2011 no permet que, durant el 2012, les Administracions, en
titats i societats del sector públic, realitzin aportacions a plans de pensions d’ocupació o a contractes d’asse
gurança col·lectius que incloguin la contingència de jubilació. 
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corresponia a la part del sistema complementari de pensions en concepte de pla de 
reequilibri i cobertura de contingències de risc i que, atès que no incloïa les contin
gències de jubilació, no contravenia el que preveu el Reial decret llei esmentat. Per 
aquest motiu el Consell d’Administració de l’ATM, en data 20 de desembre del 2012, va 
autoritzar TMB a pagar les aportacions del 2012, que preveia que serien de 25,03 M€. 
Finalment, l’import real que ha pagat TMB per aquest concepte ha estat de 25,26 M€. 
Així, TMB assumeix inicialment el cost d’aquesta anualitat però qui n’assumeix el deute 
davant l’operador és l’ATM i, en darrera instància, les administracions consorciades, en 
cap cas l’AGE. 

b) Lísing de sis noves unitats de tren: en el contracte programa 2011-2012, dins les neces
sitats del sistema referents a TMB apareix com a nou concepte Amortització lísing sis 
trens sèrie 9000, per al qual es preveu un total de 2,71 M€ (1,07 M€ per al 2011 i 1,64 M€ 
per al 2012). El Consell d’Administració de l’ATM, en data 23 de desembre del 2008, 
havia autoritzat a TMB l’adquisició de sis unitats de tren, amb la decisió que les obli
gacions econòmiques derivades d’aquesta adquisició s’incorporarien en futurs con
tractes programa. Aquesta incorporació s’ha fet a partir del contracte programa 2011
2012, en què s’inclouen les dues primeres quotes del lísing que, com s’ha dit abans, 
representen conjuntament 2,71 M€ del total de quotes que, entre el 2011 i el 2031 son 
d’un total de 43,67 M€. Si a aquest total es resten els 2,71 M€ inclosos en el contracte 
programa 2011-2012, el 31 de desembre del 2012 el deute pendent per aquesta 
operació és de 40,96 M€. 

De tot el que s’ha exposat es desprèn que el 31 de desembre del 2012 el deute total que 
l’ATM té amb els operadors, a causa del dèficit del sistema que resulta de les liquidacions 
dels contractes programa 2009-2010 i 2011-2012 (tenint també en compte la nota al peu 
de pàgina número 5) i també de les necessitats descrites en els apartats a i b, és per un 
total de 355,55 M€. Aquest mateix import representa també el deute de les administracions 
consorciades amb l’ATM. Aquest deute pot diferenciar-se segons els operadors de la 
manera següent: 

Quadre 5. Deute de l’ATM amb els operadors i de les administracions amb l’ATM pel dèficit del sistema 

Operador Import del deute el 31.12.2012 

TMB 

AMB 

FGC 

327.884 

29.738 

* (2.072) 

Total 355.550 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la documentació analitzada en la fiscalització. 

* En el cas de FGC, l’operador finalment no ha hagut de formalitzar l’endeutament que els contractes pro
grama 2009-2010 i 2011-2012 preveien que hauria d’assumir provisionalment. A més FGC ha aplicat certs 
romanents que tenia pendents d’aplicació i ha assolit una reducció de les despeses o necessitats; això 
suposa un deute de l’operador amb ATM i, per tant, un import amb signe negatiu en el quadre. 
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Cal remarcar que no hi ha un acord entre les administracions consorciades que permeti 
detallar quina part del total d’aquest deute correspon assumir a cadascuna d’elles (Ge
neralitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i AMB). 

L’ATM hauria de recollir en la memòria dels seus comptes anuals una quantificació global i 
una explicació suficient del deute acumulat del sistema de transport públic generat en els 
dos darrers contractes programa i en les altres actuacions esmentades en els apartats a i 
b. A més, en la mesura que els contractes programa preveuen que les administracions 
consorciades hauran de fer front als préstecs que concertin els operadors, en el moment 
que aquestes el comptabilitzin, l’ATM haurà d’imputar en el balanç, tant en l’actiu com en el 
passiu, el deute amb els operadors i el dret davant les administracions consorciades. 

Instal·lacions tècniques activades en l’exercici 2011 i 2012 

En Immobilitzat material i, més concretament, dins el concepte Instal·lacions complexes 
especialitzades, durant els exercicis 2011 i 2012 s’han activat un conjunt de petites in
versions relacionades amb el projecte T-Mobilitat que, per un total de 0,66 M€ corresponen 
al cost de les fases inicials de disseny i estudis del xip sense contacte. Aquest import 
correspon al total d’altes de l’esmentat concepte d’instal·lacions en el 2011, 0,34 M€, i en el 
2012, 0,32 M€. Aquestes inversions no s’amortitzen perquè són un immobilitzat en curs. Cal 
una correcta classificació d’aquesta tipologia d’inversions i reclassificar-les, donant-les de 
baixa del concepte d’instal·lacions i incorporant-les com a Immobilitzat en curs. 

Import deutor amb l’Ajuntament de Badalona 

En l’informe 24/2011, referent als exercicis 2008 i 2009, en l’anàlisi dels increments de cost 
de les obres del Trambesòs de l’epígraf 5.2.1, es va fer esment que l’increment de cost de 
l’exercici 2008, de 0,58 M€, corresponia a una Addenda del projecte modificat 2 per, a 
petició de l’Ajuntament de Badalona, canviar d’emplaçament la subestació transformadora 
de Gorg. El Conveni que el febrer del 2008 van signar l’esmentat ajuntament i l’ATM 
preveia que l’Ajuntament finançaria la totalitat del cost que aquesta actuació suposava. Les 
certificacions d’obra de l’actuació daten del maig i juny del 2008 i, malgrat els reque
riments de l’ATM, l’Ajuntament de Badalona no ha aportat els fons a l’ATM. Com a con
trapartida, també cal remarcar que aquest import resta pendent de pagament a la conces
sionària Tramvia Metropolità del Besòs, SA (TM del Besòs, SA). 

2.4. ANÀLISI DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2010, 2011 i 
2012. A efectes comparatius es presenta també el de l’exercici 2009. 
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Quadre 6. Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2010, 2011 i 2012 
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Variació Variació % Variació Variació % Variació Variació % 
2009 2010 2011 2012 2009-2010 * 2009-2010 * 2010-2011 * 2010-2011 * 2011-2012 * 2011-2012 * 

Ingressos d’explotació 1.038.703.144 1.055.291.386 1.117.905.738 1.081.031.820 16.588.242 1,6 62.614.352 5,9 (36.873.918) (3,3) 

Vendes per serveis 469.363.531 493.629.101 522.784.723 556.035.805 24.265.570 5,2 29.155.622 5,9 33.251.082 6,4 

Transf. de l’Adm. General de l’Estat 146.897.559 149.803.378 133.739.425 94.701.351 2.905.819 2,0 (16.063.953) (10,7) (39.038.074) (29,2) 

Transf. de comunitats autònomes 212.439.691 218.650.003 279.188.188 220.273.409 6.210.312 2,9 60.538.185 27,7 (58.914.779) (21,1) 

Transferències d’entitats locals 168.784.884 152.762.972 153.217.132 162.486.021 (16.021.912) (9,5) 454.160 0,3 9.268.889 6,1 

Altres ingressos 868.675 143.753 155.712 105.801 (724.922) (83,5) 11.959 8,3 (49.911) (32,1) 

Transf. capital de comunitat autòn. 40.348.804 40.302.179 28.820.558 47.429.433 (46.625) (0,1) (11.481.621) (28,5) 18.608.875 64,6 

Despeses d’explotació 1.034.922.309 1.051.448.019 1.117.444.719 1.088.422.433 16.525.710 1,6 65.996.700 6,3 (29.022.286) (2,6) 

Sous i salaris 1.599.530 1.519.460 1.419.374 1.315.250 (80.070) (5,0) (100.086) (6,6) (104.124) (7,3) 

Cotitz. socials a càrrec de l’entitat 282.931 282.084 264.911 274.433 (847) (0,3) (17.173) (6,1) 9.522 3,6 

Altres despeses socials 65.676 60.952 55.793 14.549 (4.724) (7,2) (5.159) (8,5) (41.244) (73,9) 

Arrendaments 54.866.040 64.556.695 73.942.672 76.098.296 9.690.655 17,7 9.385.977 14,5 2.155.624 2,9 

Reparacions i conservació 654.596 1.102.273 709.652 666.127 447.677 68,4 (392.621) (35,6) (43.525) (6,1) 

Subministraments 32.154 35.304 31.925 29.199 3.150 9,8 (3.379) (9,6) (2.726) (8,5) 

Comunicacions 122.976 131.296 125.478 113.384 8.320 6,8 (5.818) (4,4) (12.094) (9,6) 

Treballs realitzats per altres empr. 411.079.271 423.173.148 442.492.390 473.272.390 12.093.877 2,9 19.319.242 4,6 30.780.000 6,9 

Primes d’assegurances 6.073 6.153 17.524 18.184 80 1,3 11.371 184,8 660 3,8 

Material d’oficina 72.172 49.680 37.932 50.718 (22.492) (31,2) (11.748) (23,6) 12.786 33,7 

Despeses diverses 719.677 850.270 834.642 717.084 130.593 18,2 (15.628) (1,8) (117.558) (14,1) 

Transferències a operadors públics 355.437.788 349.252.233 390.274.578 323.469.099 (6.185.555) (1,7) 41.022.345 11,7 (66.805.479) (17,1) 

Transferències a entitats locals 80.783.455 80.072.125 85.176.000 72.758.600 (711.330) (0,9) 5.103.875 6,4 (12.417.400) (14,6) 

Transf. corrents a altres empreses 88.765.741 90.054.167 93.241.234 92.195.687 1.288.426 1,5 3.187.067 3,5 (1.045.547) (1,1) 

Transf. capital a empreses privades 40.434.229 40.302.179 28.820.558 47.429.433 (132.050) (0,3) (11.481.621) (28,5) 18.608.875 64,6 

Tributs - - 56 - - - 56 - (56) (100,0) 

Marge brut 3.780.835 3.843.367 461.019 (7.390.613) 62.532 1,7 (3.382.348) (88,0) (7.851.632) -



33


Variació Variació Variació Variació Variació Variació  
2009 2010 2011 2012 2009-2010 * 2009-2010 * 2009-2010 * 2009-2010 * 2009-2010 * 2009-2010 * 

Ingressos financers 76.536 161.382 147.848 28.575 84.846 110,9 (13.534) (8,4) (119.273) (80,7) 

Ingressos financers 76.536 161.382 147.848 28.575 84.846 110,9 (13.534) (8,4) (119.273) (80,7) 

Despeses financeres 1.688.365 1.348.078 464.763 231 (340.287) (20,2) (883.315) (65,5) (464.532) (99,9) 

Interessos préstecs 1.688.155 1.343.592 464.337 - (344.563) (20,4) (879.255) (65,4) (464.337) (100,0) 

Altres despeses financeres 210 4.486 426 231 4.276 - (4.060) (90,5) (195) (45,8) 

Resultat financer (1.611.829) (1.186.696) (316.915) 28.344 425.133 (26,4) 869.781 (73,3) 345.259 (108,9) 

Amortitzacions i provisions 885.038 945.480 937.470 398.204 60.442 6,8 (8.010) (0,8) (539.266) (57,5) 

Amortització immobilitzat material 769.959 855.956 841.301 308.820 85.997 11,2 (14.655) (1,7) (532.481) (63,3) 

Amortització immobilitzat immaterial 115.079 89.524 96.169 89.384 (25.555) (22,2) 6.645 7,4 (6.785) (7,1) 

Resultat net 1.283.968 1.711.191 (793.366) (7.760.473) 427.223 33,3 (2.504.557) (146,4) (6.967.107) 878,2 

Resultat extraordinari 753.978 747.125 750.183 4.259 (6.853) (0,9) 3.058 0,4 (745.924) (99,4) 

Resultat de l’exercici 2.037.946 2.458.316 (43.183) (7.756.214) 420.370 20,6 (2.501.499) (101,8) (7.713.031) -

Imports en euros.  

Font: Comptes anuals presentats per l’ATM. 

* El Compte de pèrdues i guanys presentat per l’ATM no recull les columnes de variacions, però s’hi han afegit per tal de facilitar el seguiment dels comentaris de fiscalització. 
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2.4.1.	 Anàlisi de les variacions més significatives del Compte de pèrdues i 
guanys 

Els ingressos d’explotació i les despeses d’explotació presenten, entre l’exercici 2009 i el 
2010, un increment molt similar i proper als 16,50 M€ (+1,6%) el que ha fet que el marge 
brut de l’exercici 2010 es mantingui al nivell del 2009, al voltant dels 3,80 M€. Entre el 
2010 i el 2011 l’increment d’Ingressos d’explotació ha estat de 62,61 M€ (+5,9%) i el de 
Despeses d’explotació de 66 M€ (+6,3%) i, per tant, el marge brut de l’exercici 2011, de 
0,46 M€, ha patit un decrement de 3,38 M€ respecte de l’exercici 2010. Finalment, entre 
el 2011 i el 2012 es produeix un decrement dels ingressos d’explotació de 36,87 M€ 
(-3,3%), mentre que les despeses d’explotació també es redueixen en 29,02 M€ (-2,6%), 
amb la qual cosa el marge brut del 2012 passa a ser negatiu i decreix respecte al del 
2011 en 7,85 M€.  

L’evolució del Resultat financer depèn bàsicament de l’evolució que presenten les despe
ses financeres, les quals inclouen, a més de petites comissions, els interessos de l’en
deutament de l’ATM. Com s’ha remarcat en l’anàlisi de l’evolució del Balanç, des de l’abril 
del 2011 l’ATM cancel·la totes les pòlisses de crèdit i el préstec que mantenia vius, fet que 
explica l’evolució clarament a la baixa de les despeses financeres des del 2011 que, en 
2012, són ja molt poc significatives. 

Quant al Resultat extraordinari, sols és remarcable en l’exercici 2012 que, a diferència dels 
darrers exercicis en què es mantenia en un nivell positiu proper a 0,75 M€, baixa fins a 
4.259 €. Aquest descens obeeix al fet que les subvencions de capital rebudes de l’AGE 
entre 1999 i el 2001 per finançar les inversions del Sistema d’Ajut a l’Explotació (SAE) s’han 
anat traspassant a ingressos extraordinaris en funció de l’amortització de l’immobilitzat 
concret que finançava. Des de finals del 2011 gairebé tot aquest immobilitzat està com
pletament amortitzat. 

Abans d’analitzar els principals components d’evolució dels ingressos i de les despeses 
d’explotació, cal fer un comentari general referent al Compte de pèrdues i guanys de 
l’ATM. 

L’activitat de l’ATM es divideix en tres grans blocs: el contracte programa, la integració 
tarifària i el funcionament del consorci. Gairebé la totalitat dels ingressos del Compte de 
pèrdues i guanys de l’ATM estan afectats, ja sigui per destinar-los a necessitats del con
tracte programa per aportar-los als operadors del STI en funció del servei de transport de 
viatgers que han efectuat, o per aplicar-los a les despeses generals de gestió d’aquest 
STI. Per tant, al final d’exercici, el possible diferencial d’ingressos i despeses afectats es 
periodifica de manera que, tot i l’important volum global d’ingressos i despeses de l’ATM, 
el Compte de resultats hauria de ser força equilibrat. Per tant, el Resultat de l’exercici cor
respon, en la seva pràctica totalitat, al benefici o pèrdua generat en el que es pot ano
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menar pressupost de funcionament de l’ATM. Així, per a dur a terme la tasca de gestió i de 
ròtula financera del contracte programa i del STI, l’ATM reté el 6% dels ingressos que obté 
de la venda dels títols integrats però el 4,5% el destina a cobrir les despeses generals del 
mateix STI (principalment despesa en comunicacions i informàtica, en comissions per als 
venedors de títols, en paper i en fabricació de bobines de títols). L’1,5% restant és del que 
l’ATM disposa per aplicar a les seves despeses de funcionament (despeses de personal, 
lloguer de la seu social, reparacions, manteniments, subministraments i consums, estudis i 
treballs externs, assistències tècniques etc.). Per això, el benefici o pèrdua que presenti el 
Compte de pèrdues i guanys representa el major o menor estalvi en l’execució d’aquest 
pressupost de funcionament.  

S’observa que el Resultat dels exercicis 2009 i 2010 es manté en un benefici d’entre 2 M€ i 
2,50 M€ mentre que en el 2011 baixa fins a presentar una pèrdua de 43.183 € i, en el 2012, 
fins als 7,76 M€. Tenint en compte els comentaris generals del paràgraf anterior cal remar
car, per als exercicis 2011 i 2012, els fets següents: 

•	 En l’exercici 2011, el Consell d’Administració de l’ATM en la sessió del 19 de desem
bre, acorda aplicar 3,35 M€ del pressupost de funcionament propi a la part del pres
supost que recull les necessitats del contracte programa, per fer front a aquestes ne
cessitats davant la insuficiència de les aportacions de les administracions públiques. 
Així, si les aportacions de les administracions públiques a la gestió del contracte pro
grama vigent haguessin estat suficients per a cobrir les necessitats, el total d’estalvi 
assolit per l’ATM en la gestió del seu propi funcionament hauria generat un benefici de 
l’exercici en el Compte de pèrdues i guanys de l’ATM pels 3,35 M€. L’aplicació d’a
quest estalvi a finançar despeses per necessitats del contracte programa ha suposat 
finalment una pèrdua de 43 m€, import molt proper a l’equilibri del Compte de pèrdues 
i guanys. 

•	 En l’exercici 2012, el Consell d’Administració de l’ATM en la sessió del 20 de desem
bre, acorda aplicar certs estalvis aconseguits de la gestió del pressupost de funcio
nament propi, a la part del pressupost que recull les necessitats del contracte pro
grama, concretament 3,31 M€. Tot i això, la insuficiència de recursos respecte a les ne
cessitats de contracte programa que haurien de cobrir-se amb aportacions de les ad
ministracions eren superiors i això ha suposat que el Consell d’Administració de l’ATM, 
en la mateixa sessió, acordés aplicar part del seu romanent lliure o resultats positius 
d’exercicis anteriors acumulats en el patrimoni propi, per 7,93 M€, a cobrir aquestes 
necessitats. Això comptablement s’ha traduït en un major nivell de despeses en el 
Compte de pèrdues i guanys finançades no amb ingressos de l’exercici, sinó amb 
l’aplicació de patrimoni acumulat, fet que explica l’important decrement del Resultat de 
l’exercici. 

A continuació s’analitzen les variacions més significatives en l’evolució dels ingressos i les 
despeses d’explotació. 
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Ingressos d’explotació 

L’increment d’Ingressos d’explotació es concentra en el concepte Vendes per serveis (in
gressos de la venda de títols integrats de transport del STI). En canvi, s’observen de
crements d’Ingressos d’explotació en els conceptes de Transferències d’administracions 
públiques, tant de l’AGE, com de comunitats autònomes.8 Aquestes transferències cor
responen, en gran part, a ingressos específicament relacionats amb el contracte programa 
i presenten, en el millor dels casos, un estancament, tot i certs increments en el 2011 però, 
sobretot, un decrement significatiu en l’exercici 2012.  

Ingressos per venda de serveis 

Els increments interanuals dels ingressos en concepte de vendes per serveis han estat 
entre els exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012, els següents: 24,27 M€, 29,16 M€ i 33,25 M€. 
Els principals imports d’ingressos per venda de serveis que influeixen en aquests 
increments interanuals són els referents a Venda de títols de transport del STI i a Prestació 
de serveis trens d’acord amb el detall següent: 

Quadre 7. Vendes per serveis 

Vendes per serveis 2009 2010 2011 2012 

Venda de títols de transport del STI 

Repercussió despeses de gestió del STI a operadors 

Venda d’espais publicitaris 

Prestació de serveis trens 

Ingressos sol·licituds T-12 

391.503 

23.760 

268 

53.373 

459 

404.039

24.399

197 

64.376

618 

 422.526

 25.771

198 

 73.754

536 

 451.084 

 28.334 

83 

 75.871 

664 

Total Vendes per serveis 469.363 493.629 522.785 556.036 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM. 


Els ingressos de la recaptació per venda de títols havien presentat en el 2009 un augment 
del 3,2% respecte del 2008. En el 2010, l’increment respecte de l’exercici anterior ha estat, 
novament, del 3,2%; en el 2011, del 4,6% i en el 2012, del 6,7%. Aquests ingressos pro
venen d’un total de títols integrats venuts de 38.892.826 en el 2009, de 39.125.254 en el 
2010, de 38.820.469 en el 2011 i de 35.784.485 en el 2012. Cal tenir en compte la 
influència que en l’evolució d’aquests ingressos té l’increment de les tarifes. S’ha observat 
que els increments de tarifes aprovats, que per la diversitat de títols existents cal mesurar 
mitjançant l’increment de la tarifa mitja ponderada, ha estat del 0,57% en el 2010, del 
2,91% en el 2011 i del 7,88% en el 2012. 

8. El compte Transferències de comunitats autònomes fa referència, únicament, a la Generalitat de Catalunya. 

36 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 14/2014


També cal remarcar l’evolució de Prestació de serveis trens. Aquest concepte correspon 
als ingressos pel fet de refacturar a TMB (en concret a FMB) el cost de les operacions 
d’arrendament de trens fabricats per Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (CAF) i 
ALSTOM Transporte, SA (ALSTOM), operacions ja analitzades en informes d’exercicis an
teriors. Cal remarcar que FMB no ha de fer efectiu aquest ingrés sinó que l’ATM el com
pensa amb la subvenció que abona a FMB (que s’inclou en les despeses d’explotació en 
concepte de Transferències a operadors públics), subvenció que forma part dels recursos 
del contracte programa pel concepte del rènting de trens.9 

Des del 2009 els imports totals refacturats també incorporen quotes addicionals referents a 
les revisions de preu que s’han anat formalitzant per a cadascuna de les operacions 
d’arrendament. Des del 2012 a més, s’incorporen noves quotes addicionals originades pel 
descens de la qualificació creditícia de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’anàlisi 
que es fa en l’epígraf 5.2. Les anualitats, en refacturar-se a FMB generen aquests ingres
sos de Prestació de serveis de trens que han estat 64,38 M€ en el 2010, 73,75 M€ en el 
2011 i 75,87 M€ en el 2012. 

Ingressos per transferències d’administracions públiques 

El detall de les transferències d’administracions públiques és presenta en el quadre se
güent: 

Quadre 8. Transferències d’administracions públiques 

Transferències d’administracions públiques 2009 2010 2011 2012 

Transferències AGE 

Transferències Generalitat de Catalunya 

Transferències Ajuntament de Barcelona 

Transferències AMB 

Transferències altres entitats locals 

Transferències de capital Generalitat de Catalunya 

146.898

212.440

90.406

78.342

36 

40.349

 149.803

 218.650

 72.633

 79.759

371 

 40.302

 133.739 

 279.188

 72.920

 79.908

389 

 28.821

94.701 

 220.273 

 81.354 

 80.900 

232 

 47.429 

Total Transferències d’administracions públiques 568.471 561.518 594.965 524.889 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM. 


9. En els informes corresponents als exercicis 2005 i 2006-2007, concretament en els epígrafs 5.3.1, 5.3.2 i 
5.3.3, ja es va fer referència als convenis entre l’ATM i l’FMB on les parts acorden la cessió de trens, la refactu
ració del cost suportat per l’ATM i la compensació dels imports refacturats amb les aportacions del contracte 
programa (excepte per l’IVA, que FMB sí que ha de pagar a l’ATM). 
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Els ingressos detallats inclouen els imports que les administracions han previst en els 
seus pressupostos anuals del 2009 al 2012 per transferir a l’ATM i, bàsicament en relació 
amb el que preveu el contracte programa vigent en cada exercici, i incorporen les per
tinents regularitzacions comptables que requereix la periodificació dels ingressos per tal 
d’aplicar correctament els criteris de meritació i correlació d’ingressos i despeses, així 
com les regularitzacions que les liquidacions finals dels contractes programa hagin ge
nerat. 

En relació amb les transferències de la Generalitat de Catalunya (deixant ara de banda les 
transferències de capital) s’observa un increment significatiu en 2011, conseqüència dels 
50 M€ procedents de la CMAEF que l’AGE, amb càrrec al seu pressupost del 2011, aporta 
a la Generalitat de Catalunya i aquesta destina a l’ATM. En el 2012, les transferències de la 
Generalitat de Catalunya decreixen perquè els recursos procedents de la CMAEF passen a 
ser de 8 M€. A més, s’hi afegeix la retallada de 27 M€ de retenció pressupostària en com
pliment de l’Acord de Govern del 17 de juliol del 2012, d’ajust pressupostari.  

Les transferències de capital de la Generalitat de Catalunya, que recullen els imports de 
les plurianualitats aprovades per diversos acords de Govern d’exercicis anteriors per tal 
que l’ATM faci front als pagament de les inversions de les infraestructures del Trambaix i 
del Trambesòs, presenten una davallada puntual en l’exercici 2011. Aquesta davallada es 
produeix per l’ajornament que la Generalitat de Catalunya fa d’aquestes aportacions a 
l’ATM a finals del 2011 per 15,48 M€, tal com s’analitza en l’epígraf 5.1. 

Despeses d’explotació 

L’evolució per increment o decrement de les Despeses d’explotació en els exercicis 2010, 
2011 i 2012 es concentra en els conceptes següents: Arrendaments, que inclou les ope
racions de rènting de trens; Treballs realitzats per altres empreses, que recull les despeses 
per pagaments als operadors pel servei de transport públic de viatgers del STI; Trans
ferències tant a operadors públics (TMB i FGC), com a entitats locals (AMB), perquè facin 
front a les seves despeses segons el que preveu el contracte programa; Transferències 
corrents a altres empreses, que inclou conceptes diversos (compensació a operadors 
d’autobusos interurbans o a RENFE per la incorporació a la integració tarifària, tarifes 
tècniques dels sistemes tramviaris, expropiacions, etc.) i, Transferències de capital a 
empreses privades, que inclou els pagaments de l’ATM de les inversions del Trambaix i del 
Trambesòs. A més, cal fer una breu menció a l’evolució de les Despeses de personal. 

Arrendaments 

La despesa per arrendaments presenta increments que, entre el 2009 i el 2012, es con
centren en el concepte Arrendament de trens, com s’observa en el detall següent: 
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Quadre 9. Arrendaments 

Despeses per arrendaments 2009 2010 2011 2012 

Arrendament d’edificis i magatzem  

Arrendament de trens  

Arrendaments L9 

177 

53.373

1.316

181 

 64.376

 -

189 

 73.754 

-

194 

75.904 

-

Total Despeses per arrendaments 54.866 64.557 73.943 76.098 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM.


El concepte Arrendament de trens correspon a la despesa de les anualitats de les tres 
operacions de rènting de trens anteriorment comentades en l’evolució dels ingressos en 
concepte de Prestació de serveis trens, que recull la refacturació d’aquesta despesa. Les 
operacions de rènting s’analitzen amb major detall en l’epígraf 5.2.10 

Respecte del concepte Arrendament L9 cal remarcar que en el 2009 va aparèixer per 
primera vegada aquesta despesa per 1,32 M€ a què havia de fer front la Generalitat en 
relació amb el cost de manteniment de les estacions del tram inicial de la L9 entre Can 
Zam i Can Peixauet inaugurat el desembre del 2009 i que, mitjançant l’ATM, pagava a 
l’empresa Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Des de l’exercici 2010 
aquesta despesa, que inicialment assumeix l’operador (FMB) que és també qui des del 
2010 l’abona a IFERCAT, queda inclosa dins les despeses finançades mitjançant contracte 
programa i, per tant en la comptabilitat de l’ATM ja no apareix com a despesa per arren
daments sinó formant part de la despesa Transferències a operadors públics.11 

Treballs realitzats per altres empreses 

La major part dels imports que per aquest concepte figuren en el Compte de pèrdues i 
guanys correspon a la despesa del compte Servei de transport i distribució de viatgers, 

10. Els imports de despesa per Arrendaments de trens coincideixen amb els ingressos per la refacturació que 
l’ATM fa a FMB d’acord amb el que s’ha esmentat en l’anàlisi d’evolució d’Ingressos per venda de serveis en 
concepte de Prestació de serveis trens. Amb tot, l’ingrés del 2012, 75,87 M€ (vegeu el quadre 7) difereix del de 
la despesa, 75,90 M€ (vegeu el quadre 9), ja que en el 2012, la formalització de les noves quotes addicionals 
va generar unes despeses de notaria i assessoria jurídica per un total de 33 m€ que, atès que no corresponien 
pròpiament a les quotes del rènting, l’ATM no les va refacturar a FMB. 

11. La despesa per Arrendaments L9, independentment del compte on l’hagi imputat l’ATM, segueix essent 
finançada per transferències de la Generalitat de Catalunya i, si bé en el 2009 havia estat d’1,32 M€, ha passat 
a ser de 8,52 M€ en el 2010, de 27,01 M€ en el 2011 i de 27,68 M€ en el 2012. L’increment que s’observa des 
del 2010 i, sobretot a partir del 2011, respon al fet que en el 2009 el cost era del manteniment d’estacions d’un 
primer tram de la L9 i per pocs dies del desembre del 2009, mentre que en el 2010 inclou també el cost de 
manteniment del primer tram però per a tot l’any i, des del 2011, a més, de tots els trams posats en funcio
nament.  

39 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 14/2014


que recull els imports que l’ATM liquida mensualment als operadors del STI en funció del 
volum de viatgers transportats per cadascun d’ells, tenint en compte la intermodalitat dels 
trajectes. La despesa dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 de l’esmentat compte ha estat 
de 373,43 M€, 381,35 M€, 398,60 M€ i 420,05 M€, respectivament. Aquests imports són el 
resultat de les validacions totals efectuades amb títols integrats en cadascun dels exer
cicis, que han estat de 643.389.998 en el 2009; de 650.455.457, el 2010; de 655.532.960, 
el 2011, i de 643.261.287, el 2012. 

Transferències a operadors públics 

Les despeses a finançar amb fons del contracte programa referents a les aportacions als 
dos principals operadors han presentat l’evolució següent: 

Quadre 10. Transferències a operadors públics 

Operador 2009 2010 2011 2012 

TMB 

FGC 

307.754

47.684

 302.022

 47.230

 342.986 

 47.289 

280.591 

42.878 

Total Transferències a operadors públics 355.438 349.252 390.275 323.469 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM.


L’evolució d’aquestes despeses, amb decrements en el 2010 i el 2012 i amb increment en 
el 2011, es produeix, en termes generals, en paral·lel a l’evolució de les aportacions de les 
administracions; evolució que s’ha analitzat anteriorment per a Ingressos per transferències 
d’administracions públiques.  

Transferències a entitats locals 

Aquest concepte recull les despeses finançades amb fons del contracte programa per 
aportacions a l’AMB com a administració que aglutina i gestiona els serveis de transport 
d’una part dels operadors d’autobusos interurbans. Aquesta despesa que en els exer
cicis 2009 i 2010 es manté en 80,78 M€ i 80,07 M€, respectivament, en l’exercici 2011 ha 
passat a 85,18 M€ i en el 2012 a 72,76 M€. Aquesta evolució també s’explica en funció 
de la dels ingressos per aportacions de les administracions al finançament del contracte 
programa. 

Transferències corrents a altres empreses 

A continuació es presenten els diversos conceptes que conformen aquesta despesa i la 
seva evolució: 
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Quadre 11. Transferències corrents a altres empreses 

Transferències corrents a altres empreses 2009 2010 2011 2012 

Tarifes tècniques als operadors dels sistemes tramviaris: 

- Trambaix 

- Trambesòs 

Compensacions del STI (a) 

Aportacions a l’AMTU (b) 

Expropiacions 

Altres 

46.975

21.177

25.798

33.699 

6.906

839

347

 46.445

 20.937

 25.508

36.237 

6.223

 774

 375

 48.563 

 23.705 

 24.858 

37.517 

6.349 

437 

375 

50.607 

24.041 

26.566 

35.394 

5.765 

41 

389 

Total Transferències corrents a altres empreses 88.766 90.054 93.241 92.196 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes de la comptabilitat de l’ATM. 

Notes: 

(a)	 Inclou les compensacions per menyscapte, baixa ocupació i serveis nocturns als operadors d’autobusos 

interurbans i a les compensacions acordades per a Rodalies RENFE. 
(b) L’AMTU (Agrupació de Municipis de Transport Urbà de la segona corona de Barcelona) va començar a 

rebre ajuts de la Generalitat de Catalunya des del 2005 (aportacions directes del DPTOP, és a dir, sense 
intermediació ni gestió de l’ATM) com a suport financer a les actuacions de millora del servei d’autobusos 
que porten a terme les empreses gestores municipals. Des del 2007 aquests ajuts ja es van incorporar 
dins les actuacions finançades pel contracte programa. 

Pel que fa a les tarifes tècniques, el més remarcable és l’augment de la del Trambaix en el 
2011 respecte a la del 2010, que s’explica perquè al llarg del 2011 es va passar a una 
nova fase d’explotació amb la qual el major nombre d’hores de funcionament i de qui
lòmetres recorreguts ha suposat augments en els costos d’explotació de les empreses 
operadores dels tramvies, bàsicament en despesa de personal, de manteniment i de con
sum energètic. 

Transferències de capital a empreses privades 

Aquesta despesa recull els pagaments anuals de l’ATM per les inversions del Trambaix i 
del Trambesòs. Aquests pagaments es corresponen amb els cobraments de l’ATM dels 
recursos que la Generalitat de Catalunya va aprovar específicament com a plurianualitats a 
aportar a l’ATM per fer front al cost de construcció de les infraestructures dels tramvies. 
Amb això, l’evolució d’aquesta tipologia de despesa coincideix amb l’evolució analitzada 
dels ingressos per Transferències corrents de la Generalitat de Catalunya (vegeu el darrer 
concepte del quadre 8 i la seva anàlisi d’evolució). 

Despeses de personal 

Aquesta tipologia de despesa es correspon fonamentalment amb el concepte de Sous i 
salaris del Compte de pèrdues i guanys, dins el qual s’inclouen els sous del personal la
boral i del personal directiu, així com la remuneració als membres del Consell d’Admi
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nistració i del Comitè Executiu en concepte de drets d’assistència a les reunions cor
responents. 

S’observa una evolució a la baixa del concepte Sous i salaris des del 2010 fins al 2012, 
conseqüència de les reduccions en les retribucions que la normativa ha introduït en 
aquests exercicis. Així, s’ha verificat que l’ATM ha aplicat correctament els increments i les 
retallades que s’esmenten a continuació: 

•	 Per a l’exercici 2010 

•	 La Llei 25/2009, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, aprova 
un augment des del gener del 2010 del 0,3% de la massa salarial del personal la
boral i no preveu cap variació de les retribucions del personal directiu. 

•	 El Decret 3/2010, de mesures urgents de contenció de la despesa estableix una re
ducció, des del juny del 2010, del 5% de la massa salarial del personal laboral i del 
8%, 10% o 15% del sou del personal directiu segons un escalat dels nivells re
tributius. D’aquestes reduccions se n’exceptua la paga extraordinària del juny que es 
cobra sencera. 

•	 Per a l’exercici 2011 

•	 La Llei 6/2011, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, aprova 
mantenir el mateixos sous que els existents des del juny del 2010, tant per al per
sonal laboral com per al directiu. 

•	 Per a l’exercici 2012 

•	 El Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pres
supostària, fixa la reducció, tant per al personal laboral com per al personal directiu, 
en una paga extraordinària.12 

S’ha verificat la correcta aplicació per part de l’ATM dels increments i decrements retribu
tius esmentats, tant en les retribucions del personal laboral com del directiu, però, a més, 
s’ha verificat, també amb resultat satisfactori, la disminució del 10% en els drets d’as
sistència abonats als membres del Consell d’Administració i del Comitè Executiu a partir 
del juny del 2010, d’acord amb el que estableix l’Acord de Govern de l’1 de juny del 2010. 

12. Malgrat que la reducció en les remuneracions es regeix per aquest Reial decret llei del 13 de juliol del 2012, 
cal remarcar que, prèviament, la Llei 1/2012, del 27 de febrer del 2012, de pressupostos de la Generalitat per 
al 2012, preveia mantenir invariable la remuneració del personal laboral i suprimir una paga extra de la remu
neració del personal directiu, mentre que els acords de Govern del 28 de febrer i del 29 de maig del 2012 
establien reduccions del 3% i del 5%, respectivament, de la massa salarial del personal laboral i també pre
veien la supressió d’una paga extraordinària del personal directiu. 
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2.4.2.	 Observacions al Compte de pèrdues i guanys resultants de la 
fiscalització 

De la fiscalització dels comptes anuals dels exercicis 2010, 2011 i 2012 es poden fer les 
observacions relacionades amb diverses partides d’ingressos i de despeses que es pre
senten a continuació: 

Transferències corrents a altres empreses i Transferències de capital a empreses 
privades 

Tal com s’ha remarcat en informes d’exercicis anteriors dins les despeses per transfe
rències corrents s’inclou determinada tipologia de despesa relacionada amb les obres dels 
sistemes tramviaris (Trambaix i Trambesòs) que correspondria imputar com a despesa per 
transferències de capital. En concret: 

•	 La tarifa tècnica que l’ATM paga als operadors del Trambaix i del Trambesòs inclou un 
component destinat a fer front a la part d’inversió dels projectes constructius per a la 
qual no va aprovar-se cap finançament específic de la Generalitat. Aquest component, 
que en el 2009 va quantificar-se en 5,97 M€, per al 2010 és de 5,81 M€, per al 2011 de 
5,81 M€ i per al 2012 de 5,83 M€. 

•	 El cost que no havia estat previst anteriorment per a expropiacions i per a l’adequació 
de determinades zones. En el 2009 aquest cost va quantificar-se en 0,84 M€, per al 
2010 és de 0,77 M€; per al 2011, de 0,44 M€, i per al 2012, de 0,04 M€. 

Cal fer una imputació homogènia de les despeses i classificar-les segons el concepte a 
què fan referència. Així, dels imports anteriorment detallats, s’han imputat despeses per 
transferències corrents per un total de 6,81 M€ en el 2009, de 6,58 M€ en el 2010, de 
6,25 M€ en el 2011 i de 5,87 M€ en el 2012 que, d’acord amb el concepte pel qual s’atorga 
la transferència, corresponia haver-les imputat com a transferències de capital. 

Imputació de les quotes de l’arrendament de trens 

Com s’ha indicat en anteriors informes, la Sindicatura entén que la imputació comptable de 
les operacions d’arrendament per al subministrament de trens fabricats per CAF i ALSTOM 
haurien de diferenciar la part que correspon a cost financer. Les quotes d’arrendament 
amb venciment en els exercicis 2010, 2011 i 2012 han donat lloc a unes a despeses en 
concepte d’Arrendaments de trens que, tal com s’ha detallat en el quadre 9, dins l’epígraf 
2.4.1, concretament per 64,38 M€ en el 2010, 73,75 M€ en el 2011 i 75,90 M€ en el 2012. 
Aquests imports incorporen un cost financer de 30,61 M€ en el 2010, de 35,79 M€ en el 
2011 i de 36,64 M€ en el 2012, que s’ha comptabilitzat com a part de la despesa d’arren
daments quan caldria haver-lo comptabilitzat diferenciadament com a despesa financera. 
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Imputació temporal de despeses 

De l’anàlisi de les despeses, com per exemple Reparacions i conservació, Subministra
ments o Despeses diverses, s’han detectat incorreccions quant a la data d’imputació. Tot i 
que es tracta d’imports molt poc significatius cal una correcta imputació temporal, prin
cipalment en relació amb fets com els següents: 

•	 Despeses per serveis com llicències o assessoria informàtica, que els proveïdors fac
turen a finals d’un exercici incloent-hi despeses per serveis que també abasten l’exercici 
següent. 

•	 Regularitzacions corresponents a serveis de telecomunicacions de veu i dades que cor
responia imputar com a despesa d’exercicis anteriors. 

•	 Despeses de telefonia mòbil, connectivitat i manteniment i actualització de llicències per 
a les quals la darrera factura comptabilitzada en l’exercici correspon a l’octubre o al 
tercer trimestre i, per tant, la despesa dels dos darrers mesos o del darrer trimestre de 
l’exercici s’ha imputat en l’exercici següent. 

2.5.	 FETS POSTERIORS: LIQUIDACIÓ DELS CONTRACTES PROGRAMA 2009-2010 I 

2011-2012 

A continuació s’analitza la liquidació dels dos contractes programa vigents entre el 2010 i 
el 2012, període objecte de la fiscalització. Cal remarcar que si bé la Comissió de Se
guiment dels contractes programa fa una proposta de liquidació del corresponent con
tracte programa, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) ha de fer el 
control financer de l’execució i la liquidació final. Donat que les liquidacions finals són de 
data molt posterior als tancaments comptables de cada exercici a què el contracte progra
ma fa referència, cal considerar-les com a fets posteriors als comptes anuals de cadascun 
dels exercicis. 

2.5.1.	 Liquidació del contracte programa 2009-2010: Informe de la IGAE del 
21 de maig del 2012 

El contracte programa 2009-2010 es va formalitzar el 26 de juliol del 2010 i la Comissió de 
Seguiment del contracte programa va presentar el 7 de juliol del 2011 una proposta de 
liquidació. Aquesta proposta ha estat l’objecte del control financer de la IGAE que, mitjan
çant informe del 21 de maig del 2012 ha valorat la liquidació final del contracte programa. 

La liquidació final presentada per la IGAE coincideix amb la proposta de liquidació. El total 
previst en el contracte programa 2009-2010 per al conjunt dels dos exercicis eren uns 
orígens i unes necessitats del sistema de 2.444,52 M€. La liquidació final presenta unes 
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necessitats de 2.404,46 M€ i uns orígens de 2.414,38 M€ tal com es presenta en els qua
dres següents: 

Quadre 12. Necessitats previstes i liquidades 

Operador o tipologia de transport 
Contracte 

programa (A) 
Liquidació (IGAE/ 

Comissió) (B) 
Diferència 

(B–A) 

TMB (FMB i TB) 

FGC 

Servei d’autobusos EMT (gestió indirecta) 

Servei d’autobusos DGTT (gestió indirecta) 

Trambaix

Trambesòs

RENFE-operadora

ATM (despeses de funcionament i inversió)

AMTU

1.471.129 

291.265 

286.346 

126.601 

 107.779 

 92.445 

 12.000

 6.018 

 50.937 

1.442.446 

277.747 

292.097 

124.628 

107.594 

91.543 

 11.843 

4.427 

52.135 

(28.683) 

(13.518) 

5.751 

(1.973) 

(185) 

(902) 

(157) 

(1.591) 

1.198 

Total necessitats 2.444.520 2.404.460 (40.060) 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de l’Informe de la liquidació.


Quadre 13. Orígens previstos i liquidats 

Origen dels recursos 
Contracte 

programa (A) 
Liquidació (IGAE/ 

Comissió) (B) 
Diferència 

(B–A) 

Ingressos tarifaris: 
TMB (FMB i TB) 
FGC 
EMT 
DGTT 
Trambaix 
Trambesòs 
AMTU 

Aportacions de les administracions:  
AGE 
Generalitat de Catalunya  
Ajuntament de Barcelona 
EMT 

Imputació del saldo del contracte programa 2005-2006: 
AGE 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
EMT 

Imputació per devolució d’IVA, conseqüència de la 
Sentència del TSJUE: 

AGE 
ATM 

Endeutament financer del període

979.386 
647.006 
122.258 
85.073 
63.681 
15.679 

7.352 
38.337 

1.218.953 
297.943 
571.293 
167.111 
182.606 

14 
2 
7 
3 
2 

15.572 
15.572 

0 

 230.595 

997.201 
634.755 
124.146 
109.294 
66.797 
16.233 

6.970 
39.006 

1.213.437 
297.943 
566.075 
167.046 
182.373 

14 
2 
7 
3 
2 

15.650 
15.601 

49 

188.080 

17.815 
(12.251)

1.888
24.221

3.116
554

(382)
669 

(5.516)
0 

(5.218) 
(65)

(233) 

0 
0 
0 
0 
0 

78
29 
49 

(42.515) 

Total orígens 2.444.520 2.414.382 (30.138) 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la liquidació.
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Dels anteriors quadres se’n desprèn que el total d’orígens liquidats supera al total de les 
necessitats liquidades en 9,92 M€, import que el 31 de desembre del 2010 consta en la 
comptabilitat de l’ATM com a ingressos pendents d’aplicació, formant part dels Ajus
taments per periodificació del passiu. 

Les necessitats netes que es deriven de les anteriors dades són: 

Quadre 14. Necessitats netes 

Conceptes Imports reals 

Total necessitats 

Total ingressos tarifaris 

Total devolució d’IVA 

2.404.460 

(997.201) 

(15.650) 

Total necessitats netes a finançar 1.391.609 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la liquidació.


Aquestes necessitats netes representen les subvencions meritades pel sistema i, segons el 
mètode de càlcul previst en el contracte programa s’obté una distribució, entre les dife
rents administracions. Això, comparat amb les aportacions realitzades per cadascuna 
d’elles donen lloc a la falta o a l’excés d’aportacions segons el detall següent: 

Quadre 15. Repartiment entre administracions del finançament de les necessitats netes 

Administració 
Necessitat neta a finançar 

(A) 
Aportació realitzada (b) 

(B) 
Excés/Dèficit 

(B–A) 

AGE 

Administracions consorciades

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona 

EMT 

294.118 

 1.097.491 

(a) 

(a) 

(a) 

297.945 

915.506 

566.082 

167.049 

182.375 

3.827 

(181.985) 

(a) 

(a) 

(a) 

Totals 1.391.609 1.213.451 (178.158) 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de l’Informe de la IGAE del 21 de maig del 

2012 i de la proposta de liquidació de la Comissió de Seguiment del 7 de juliol del 2011. 

Notes: 

(a) No s’ha fixat encara un criteri de repartiment de les necessitats netes a finançar entre les diferents admi

nistracions consorciades i per tant, tampoc es pot diferenciar l’excés/dèficit d’aportacions que correspon 
a cadascuna d’elles. 

(b) Els imports inclouen la suma de les aportacions que recull el quadre 13 i de la imputació del saldo del 
contracte programa 2005-2006 d’aquell quadre. 
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S’observa que el dèficit d’aportació global de les administracions al sistema ha estat de 
178,16 M€ i que l’AGE ha aportat 3,83 M€ en excés mentre que les administracions consor
ciades, 181,99 M€ en defecte.13 

Com s’observa en el quadre 13, el contracte programa 2009-2010 estableix la generació 
d’un dèficit del sistema del transport públic ja que preveu operacions d’endeutament per 
als operadors per tal que assumeixin, almenys temporalment, aquest dèficit. 

Els operadors han assumit temporalment aquest dèficit amb un endeutament de 188,08 M€. 
Si d’aquest import se’n detreuen els 9,92 M€ d’ingressos que l’ATM té pendents d’apli
cació, acaben resultant els 178,16 M€ anteriorment detallats com a dèficit d’aportacions de 
les administracions. Amb tot, cal remarcar que del total de 188,08 M€ d’endeutament, en 
les necessitats finançades ja s’han liquidat despeses corresponents a quotes d’amortit
zació del 2010 de l’endeutament dels operadors per un total de 14,43 M€, amb la qual 
cosa l’import de l’infrafinançament net seria de 173,65 M€.14 

2.5.2.	 Liquidació del contracte programa 2011-2012: Proposta de la Comissió 
de Seguiment del 12 de setembre del 2013  

El contracte programa 2011-2012 es va formalitzar el 27 de desembre del 2012 i la 
Comissió de Seguiment del contracte programa va presentar el 12 de setembre del 2013 
una proposta de liquidació que a la data d’aquesta fiscalització encara resta pendent del 
control financer de la IGAE i de la corresponent liquidació final. 

La proposta de liquidació presenta, per al conjunt dels exercicis 2011 i 2012, un import 
total de 2.493,93 M€, tant de necessitats com d’orígens del sistema mentre que el total 
previst en el contracte programa era de 2.516,17 M€. El detall d’aquests imports globals es 
recull en els quadres següents: 

13. En l’annex II de l’epígraf 7.2 es presenta l’evolució dels imports liquidats per les necessitats del sistema a 
què han fet front les diferents administracions des del contracte programa 2002-2004 fins al contracte pro
grama 2009-2010, així com els liquidats provisionalment per al contracte programa 2011-2012 segons la pro-
posta de la Comissió de Seguiment. 

14. Per quantificar l’infrafinançament net del contracte programa 2009-2010 no s’han de minorar els 9,92 M€ de 
recursos pendents d’aplicar per l’ATM, ja que han estat inclosos com a més recursos del contracte programa 
2011-2012. 
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Quadre 16. Necessitats previstes i proposta de liquidació 

Operador o tipologia de transport 
Contracte 

programa (A) 
Proposta de liquidació 

de la Comissió (B) 
Diferència 

(B–A) 

TMB (FMB i TB) 

FGC 

Servei d’autobusos AMB (gestió indirecta) 

Servei d’autobusos DGTM (gestió indirecta) 

Trambaix

Trambesòs

RENFE-operadora

ATM (despeses de funcionament i inversió) 

AMTU

1.529.775 

260.203 

333.896 

134.373 

 104.264 

 89.235 

 11.209 

465 

 53.150 

1.509.279 

249.945 

338.204 

135.288 

106.576 

92.438 

11.340 

465 

50.394 

(20.496) 

(10.258) 

4.308 

915 

2.312 

3.203 

131 

-

(2.756) 

Total necessitats 2.516.570 2.493.929 (22.641) 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la proposta de liquidació.


Quadre 17. Orígens previstos i proposta de liquidació 

Origen dels recursos 
Contracte 

programa (A) 
Proposta de liquidació 

de la Comissió (B) 
Diferència 

(B–A) 

Ingressos tarifaris: 
TMB (FMB i TB) 
FGC 
AMB 
DGTM 
Trambaix 
Trambesòs 
AMTU 

Aportacions de les administracions:  
AGE 
Generalitat de Catalunya  
Ajuntament de Barcelona 
AMB 

Ingressos propis ATM i saldo ATM de con- 
tractes programa anteriors pendent d’aplicar 
Ingressos propis ATM i altres 
Saldo ATM de contractes programa anteriors 
pendents d’aplicació 

Imputació de la devolució d’IVA: 
AGE 

 Administracions consorciades

Endeutament financer del període

1.138.582
712.788 
137.673 
146.354 
76.348 
16.693 

7.585 
41.141 

1.187.849 
227.124 
618.742 
153.562 
188.421 

13.591 
3.254 

10.337 

9.731 
8.661 
1.070 

 166.817 

 1.113.933 
699.592 
132.703 
143.728 
75.203 
16.836 

7.486 
38.385 

1.157.480 
227.124 
593.060 
153.529 
183.767 

24.724 
14.387 

10.337 

10.167 
8.823 
1.344 

187.625 

(24.649) 
(13.196)

(4.970)
(2.626)
(1.145)

143
(99)

(2.756) 

(30.369)
-

(25.682) 
(33)

(4.654) 

11.133 
11.133 

-

436
162
274 

20.808 

Total orígens 2.516.570 2.493.929 (22.641) 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la proposta de liquidació. 
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Les necessitats netes són les següents: 

Quadre 18. Necessitats netes 

Conceptes Imports reals 

Total necessitats 

Total ingressos tarifaris 

Total devolució d’IVA 

Total saldo ATM contractes programa anteriors 

2.493.929 

(1.113.933) 

(10.167) 

(10.337) 

Total necessitats netes a finançar 1.359.492 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la proposta de liquidació.


Aquestes necessitats netes representen les subvencions meritades pel sistema i, segons el 
mètode de càlcul previst en el contracte programa s’obté una distribució, entre les di
ferents administracions. Això, comparat amb les aportacions realitzades per cadascuna 
d’elles donen lloc a la falta o a l’excés d’aportacions segons el detall següent: 

Quadre 19. Repartiment entre administracions del finançament de les necessitats netes 

Administració 
Necessitat neta a finançar 

(A) 
Aportació 

realitzada (B) 
Excés / Dèficit 

(B–A) 

AGE 

Administracions consorciades 

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona 

EMT 

223.508 

1.135.984

(a) 

(a) 

(a) 

227.124 

 (b) 944.952 

(a) 

(a) 

(a) 

3.616 

(191.032) 

(a) 

(a) 

(a) 

Totals 1.359.492 1.172.076 (187.416) 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades de la proposta de liquidació del 2011. 

Notes: 

(a) No s’ha fixat encara un criteri de repartiment de les necessitats netes a finançar entre les diferents admi

nistracions consorciades i per tant, tampoc es pot diferenciar l’excés/dèficit d’aportacions que correspon 
a cadascuna d’elles. 

(b) S’inclouen 209 m€ que l’ATM manté pendents d’aplicar el 31 de desembre del 2012. 

S’observa que el dèficit d’aportació global de les administracions al sistema ha estat de 
187,42 M€ i que l’AGE ha aportat 3,62 M€ en excés mentre que les administracions con
sorciades, 191,03 M€ en defecte.15 

15. Vegeu la nota a peu de pàgina número 13. 
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Com s’observa en el quadre 17, el contracte programa 2011-2012 estableix la generació 
d’un dèficit del sistema del transport públic ja que preveu operacions d’endeutament per 
als operadors per tal que assumeixin, almenys temporalment, aquest dèficit. 

De la proposta de liquidació se’n desprèn que els operadors assumeixen provisionalment 
el dèficit amb un endeutament de 187,63 M€. La diferència d’aquest import amb els 
187,42 M€ anteriorment detallats com a dèficit d’aportacions de les administracions és de 
0,21 M€. Aquesta diferència, esmentada en la nota b del quadre 19, tot i no aparèixer com 
a excedent dels orígens liquidats respecte de les necessitats liquidades, són recursos 
pendents d’aplicació el 31 de desembre del 2012 i, mentre no es formalitzi la liquidació 
definitiva de la IGAE, consten en la comptabilitat de l’ATM en el compte Ajustaments per 
periodificació del passiu. Caldrà incloure’ls en el posterior contracte programa com a més 
orígens provinents de l’ATM. 

Cal remarcar que dels 187,63 M€ d’endeutament, en les necessitats finançades ja s’han 
liquidat despeses corresponents a quotes d’amortització del 2011 i del 2012 de l’endeu
tament dels operadors per un total de 66,95 M€, amb la qual cosa l’import de l’infrafinan
çament net seria de 120,68 M€.16 

3. LIQUIDACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

Les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveuen per a l’ATM uns in
gressos i unes despeses de 1.077,92 M€ per a l’exercici 2010, de 1.071,75 M€ per a 
l’exercici 2011 i de 1.098,58 M€ per a l’exercici 2012. 

A continuació es mostren les liquidacions dels pressupostos dels tres exercicis. 

16. Per quantificar l’infrafinançament net del contracte programa 2011-2012 no es minoren els 0,21 M€ de 
recursos pendents d’aplicar per part de l’ATM, ja que està pendent la liquidació definitiva de la IGAE que, a 
més, acostuma a incorporar aquests recursos com a més recursos del contracte programa posterior. 
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Quadre 20. Liquidació del pressupost del 2010 

Capítol 

Consignació 

inicial Modificacions 

Consignació 

definitiva  

Drets  

liquidats 

Drets 

recaptats 

Pendent de 

cobrament 

Estat d’execució 

Import Percentatge 

 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 

3. Taxes i altres ingressos 486.977.322 9.498.257 496.475.579  493.576.427 493.400.161 176.266 2.899.152 99,4 

4. Transferències corrents 526.614.750 1.326.138 527.940.888  522.216.000 509.365.037 12.850.963 5.724.888 98,9 

5. Ingressos patrimonials 30.000 - 30.000  161.382 36.199 125.183 (131.382) 537,9 

7. Transferències de capital 41.215.679 - 41.215.679  91.215.679 27.252.179 63.963.500 (50.000.000) 221,3 

8. Romanent de tresor. finan. IRC - 11.660.342 11.660.342  - - - 11.660.342 - 

9. Passius financers 23.084.000 - 23.084.000  23.084.000 23.084.000 - - 100,0 

Total ingressos 1.077.921.751 22.484.737 1.100.406.488  1.130.253.488 1.053.137.576 77.115.912 (29.847.000) 102,7 

          

Capítol 

Consignació 

inicial Modificacions 

Consignació 

definitiva  

Obligacions  

reconegudes 

Obligacions  

pagades 

Pendent de 

pagament 

Estat d’execució 

Import Percentatge 

 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 

1. Personal 1.916.835 - 1.916.835  1.784.362 1.764.106 20.256 132.473 93,1 

2. Compra béns i serveis 484.485.417 15.023.153 499.508.570  489.836.966 488.878.744 958.222 9.671.604 98,1 

3. Despeses financeres 2.352.520 - 2.352.520  1.348.078 1.348.078 - 1.004.442 57,3 

4. Transferències corrents 524.473.662 5.773.856 530.247.518  519.338.524 428.100.228 91.238.296 10.908.994 97,9 

6. Inversions 1.307.138 314.572 1.621.710  323.358 313.070 10.288 1.298.352 19,9 

7. Transferències capital 40.302.179 1.373.156 41.675.335  40.302.179 40.302.179 - 1.373.156 96,7 

9. Passius financers 23.084.000 - 23.084.000  23.084.000 23.084.000 - - 100,0 

Total despeses 1.077.921.751 22.484.737 1.100.406.488  1.076.017.467 983.790.405 92.227.062 24.389.021 97,8 

Imports en euros.  

Font: Liquidació presentada per l’ATM. 

IRC: Incorporació de romanents de crèdit. 
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Quadre 21. Liquidació del pressupost del 2011 

Capítol 

Consignació 

inicial Modificacions 

Consignació 

definitiva  

Drets  

liquidats 

Drets 

recaptats 

Pendent de 

cobrament 

Estat d’execució 

Import Percentatge 

 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 

3. Taxes i altres ingressos 527.055.138 407.000 527.462.138  523.190.050 523.081.380 108.670 4.272.088 99,2 

4. Transferències corrents 514.930.844 809.987 515.740.831  515.837.406 492.436.684 23.400.722 (96.575) 100,0 

5. Ingressos patrimonials 30.000 93.000 123.000  147.848 130.675 17.173 (24.848) 120,2 

7. Transferències de capital 29.734.058 50.000.000 79.734.058  79.734.058 29.734.058 50.000.000 - 100,0 

8. Romanent de tresor. finan. IRC - 63.831.584 68.831.584  - - - 63.831.584 - 

9. Passius financers - - -  - - - - - 

Total ingressos 1.071.750.040 115.141.571 1.186.891.611  1.118.909.362 1.045.382.797 73.526.565 67.982.249 94,3 

          

Capítol 

Consignació 

inicial Modificacions 

Consignació 

definitiva  

Obligacions 

reconegudes 

Obligacions 

pagades 

Pendent de 

pagament 

Estat d’execució 

Import Percentatge 

 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 

1. Personal 1.775.398 (100.314) 1.675.084  1.652.356 1.630.113 22.243 22.728 98,6 

2. Compra béns i serveis 524.708.740 3.559.610 528.268.350  519.441.433 518.877.398 564.035 8.826.917 98,3 

3. Despeses financeres 471.000 (5.840) 465.160  464.762 464.762 - 398 99,9 

4. Transferències corrents 514.873.344 64.390.182 579.263.526  568.265.812 461.746.838 106.518.974 10.997.714 98,1 

6. Inversions 1.101.000 (243.223) 857.777  413.516 411.468 2.048 444.261 48,2 

7. Transferències capital 28.820.558 1.373.156 30.193.714  28.820.558 28.820.558 - 1.373.156 95,5 

9. Passius financers - 46.168.000 46.168.000  46.167.988 46.167.988 - 12 100,0 

Total despeses 1.071.750.040 115.141.571 1.186.891.611  1.165.226.425 1.058.119.125 107.107.300 21.665.186 98,2 

Imports en euros.  

Font: Liquidació presentada per l’ATM. 

IRC: Incorporació de romanents de crèdit. 
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Quadre 22. Liquidació del pressupost del 2012 

Capítol 

Consignació 

inicial Modificacions 

Consignació 

definitiva  

Drets  

liquidats 

Drets 

recaptats 

Pendent de 

cobrament 

Estat d’execució 

Import Percentatge 

 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 

3. Taxes i altres ingressos 548.073.422 8.725.979 556.799.401  556.555.053 556.436.769 118.284 244.348 100,0 

4. Transferències corrents 502.001.392 (38.549.704) 463.451.688  463.416.715 365.072.205 98.344.510 34.973 100,0 

5. Ingressos patrimonials 30.000 - 30.000  28.574 28.574 - 1.426 95,3 

7. Transferències de capital 48.479.335 - 48.479.335  48.479.335 48.479.335 - - 100,0 

8. Romanent de tresor. finan. IRC - 25.185.677 25.185.677  - - - 25.185.677 - 

9. Passius financers - - -  - - - - - 

Total ingressos 1.098.584.149 (4.638.048) 1.093.946.101  1.068.479.677 970.016.883 98.462.794 25.466.424 97,7 

          

Capítol 

Consignació 

inicial Modificacions 

Consignació 

definitiva  

Obligacions 

reconegudes 

Obligacions 

pagades 

Pendent de 

pagament 

Estat d’execució 

Import Percentatge 

 (A) (B) (C=A+B)  (D) (E) (F=D–E) (G=C–D) (H=D×100/C) 

1. Personal 1.775.398 (203.100) 1.572.298  1.565.574 1.540.660 24.914 6.724 99,6 

2. Compra béns i serveis 545.585.343 10.284.781 555.870.124  552.752.173 551.512.251 1.239.922 3.117.951 99,4 

3. Despeses financeres 5.000 (4.165) 835  231 231 - 604 27,6 

4. Transferències corrents 502.489.873 (16.130.770) 486.359.103  486.589.386 401.527.205 85.062.081 (230.283) 100,1 

6. Inversions 1.162.700 42.050 1.204.750  328.418 327.216 1.202 876.332 27,3 

7. Transferències capital 47.565.835 1.373.156 48.938.991  47.429.433 47.429.433 - 1.509.558 96,9 

9. Passius financers - - -  - - - - - 

Total despeses 1.098.584.149 (4.638.048) 1.093.946.101  1.088.665.215 1.002.336.996 86.328.219 5.280.886 99,5 

Imports en euros.  

Font: Liquidació presentada per l’ATM. 

IRC: Incorporació de romanents de crèdit. 
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L’ATM presenta en la Memòria dels comptes anuals les anteriors liquidacions per capítols 
pressupostaris sota el títol de Resum de liquidació del pressupost. Es recomana que l’ATM 
presenti la liquidació en la Memòria amb el mateix grau de detall amb què s’aprova per la 
Llei de pressupostos de cada exercici (capítol pressupostari, article, concepte i aplicació). 

De les liquidacions pressupostàries es desprèn el següent: 

•	 En l’exercici 2010, el Resultat pressupostari és positiu de 54,24 M€. 

•	 En l’exercici 2011, el Resultat pressupostari és negatiu de 46,32 M€. 

•	 En l’exercici 2012, el Resultat pressupostari és negatiu de 20,19 M€.  

L’ATM presenta, a més, els resultats pressupostaris ajustats, positius per a tots tres exer
cicis, de 3,04 M€, de 0,80 M€ i d’1,16 M€, respectivament, que són a conseqüència dels 
ajustaments següents: 

Quadre 23. Resultat pressupostari ajustat 

Concepte 2010 2011 2012 

Resultat pressupostari 

Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 

Desviacions negatives de finançament 

Desviacions positives de finançament 

54.236

1.103 

-

(52.301) 

 (46.317) 

1.209 

46.944 

(1.033) 

(20.186) 

8.858 

12.591 

(101) 

Resultat pressupostari ajustat 3.038 803 1.162 

Imports en milers d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes dels comptes anuals de l’ATM. 


Respecte dels ajustaments anteriorment detallats cal fer els comentaris següents: 

•	 Els ajustaments positius d’1,10 M€, 1,21 M€ i 8,86 M€ corresponen a despeses per 
obligacions reconegudes en el mateix exercici corrent però finançades amb drets ja re
coneguts en exercicis anteriors. El mateix comentari serveix per als ajustaments positius 
de 46,94 M€ en 2011 i de 12,59 M€ en el 2012 però fent l’incís que, en aquests casos, 
els drets reconeguts en l’exercici anterior corresponen a finançament afectat. 

•	 Els ajustaments negatius de 52,30 M€, 1,03 M€ i 0,10 M€, corresponen a ingressos per 
drets liquidats en l’exercici corrent, principalment per aportacions de diferents adminis
tracions en relació amb les quals encara no s’ha reconegut la corresponent obligació.  

Per a la fiscalització de la liquidació pressupostària s’han conciliat els imports liquidats 
(drets liquidats i obligacions reconegudes) amb els dels ingressos i despeses del Compte 
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de pèrdues i guanys, o bé amb la variació de determinats comptes del Balanç. També 
s’han conciliat les columnes Pendent de cobrament i Pendent de pagament amb els cor
responents comptes d’actiu i de passiu del Balanç. El resultat d’aquesta comprovació ha 
estat satisfactori. 

A més, la fiscalització de la liquidació del pressupost inclou l’anàlisi de les modificacions 
del pressupost inicial que generen les consignacions definitives, i l’anàlisi de les principals 
desviacions entre els imports liquidats i les consignacions del pressupost definitiu. Aquests 
dos aspectes són els que es tracten en els dos epígrafs següents. 

3.1. MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

Com a resultat de la fiscalització dels expedients de modificació del pressupost dels exer
cicis 2010, 2011 i 2012 es presenten els quadres següents: 

Quadre 24. Modificacions pressupostàries de l’exercici 2010 

Estat 
d’ingressos M1 M2 M3 M4 M5 Total 

Capítol 3 - - - - 9.498.257 9.498.257 

Capítol 4 - 891.057 305.779 129.302 - 1.326.138 

Capítol 5 - - - - - -

Capítol 7 - - - - - -

Capítol 8 11.660.342 - - - - 11.660.342 

Capítol 9 - - - - - -

Totals 11.660.342 891.057 305.779 129.302 9.498.257 22.484.737 

Estat de 
despeses M1 M2 M3 M4 M5 Total 

Capítol 1 - - - - - -

Capítol 2 5.524.896 - - - 9.498.257 15.023.153 

Capítol 3 - - - - -

Capítol 4 4.447.718 891.057 305.779 129.302 - 5.773.856 

Capítol 6 314.572 - - - - 314.572 

Capítol 7 1.373.156 - - - - 1.373.156 

Capítol 9 - - - - - -

Totals 11.660.342 891.057 305.779 129.302 9.498.257 22.484.737 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes dels expedients de modificacions


pressupostàries. 
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Quadre 25. Modificacions pressupostàries de l’exercici 2011 
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Estat 
d’ingressos M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Total 

Capítol 3 - - - - - - 407.000 - 407.000 

Capítol 4 - - - 298.563 - - - 511.424 809.987 

Capítol 5 - - - - - - 93.000 - 93.000 

Capítol 7 - - - - 50.000.000 - - - 50.000.000 

Capítol 8 13.831.584 50.000.000 - - - - - - 63.831.584 

Totals 13.831.584 50.000.000 - 298.563 50.000.000 - 500.000 511.424 115.141.571 

Estat de 
despeses M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Total 

Capítol 1 - - - - - (100.314) - - (100.314) 

Capítol 2 5.352.471 - - - - (1.792.861) - - 3.559.610 

Capítol 3 - - - - - (5.840) - (5.840) 

Capítol 4 6.396.660 3.832.000 * 298.563 50.000.000 2.851.535 500.000 511.424 64.390.182 

Capítol 6 709.297 - - - - (952.520) - - (243.223) 

Capítol 7 1.373.156 - - - - - - - 1.373.156 

Capítol 9 - 46.168.000 - - - - - - 46.168.000 

Totals 13.831.584 50.000.000 0 298.563 50.000.000 0 500.000 511.424 115.141.571 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes dels expedients de modificacions pressupostàries. 

* La M3 és una transferència de crèdit que anul·la les aportacions previstes en el pressupost inicial per a IFERCAT de 27.006.944 €, i les transfereix totes a TMB. Això 
suposa un efecte final nul del global de la modificació que afecta despeses, concretament dins el capítol 4.  



Quadre 26. Modificacions pressupostàries de l’exercici 2012 
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Estat 
d’ingressos M1 M2 M3.1 M3.2 M3.3 M3.4 M3.5 M3.6 M4 M5 Total 

Capítol 3 - - - - - 1.208.000 2.931.382 - - 4.586.597 8.725.979 

Capítol 4 - 231.296 (19.781.000) 8.000.000 - - - - (27.000.000) - (38.549.704) 

Capítol 5 - - - - - - - - - - -

Capítol 7 - - - - - - - - - - -

Capítol 8 17.254.295 - - - - - - 7.931.382 - - 25.185.677 

Totals 17.254.295 231.296 (19.781.000) 8.000.000 - 1.208.000 2.931.382 7.931.382 (27.000.000) 4.586.597 (4.638.048) 

Estat de 
despeses M1 M2 M3.1 M3.2 M3.3 M3.4 M3.5 M3.6 M4 M5 Total 

Capítol 1 - - - - (203.100) - - - - - (203.100) 

Capítol 2 4.284.537 - - - (1.517.735) - 2.931.382 - - 4.586.597 10.284.781 

Capítol 3 - - - - (4.165) - - - - - (4.165) 

Capítol 4 11.261.552 231.296 (19.781.000) 8.000.000 2.018.000 1.208.000 - 7.931.382 (27.000.000) - (16.130.770) 

Capítol 6 335.050 - - - (293.000) - - - - - 42.050 

Capítol 7 1.373.156 - - - - - - - - - 1.373.156 

Capítol 9 - - - - - - - - - - -

Totals 17.254.295 231.296 (19.781.000) 8.000.000 0 1.208.000 2.931.382 7.931.382 (27.000.000) 4.586.597 (4.638.048) 

Imports en euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes dels expedients de modificacions pressupostàries. 
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Les conclusions de l’anàlisi de les modificacions són satisfactòries quant al compliment de 
la legalitat. A més d’acord amb el Reglament de règim intern de l’ATM, l’aprovació de les 
modificacions de crèdit és competència del Consell d’Administració i del Comitè Executiu. 
Les Bases d’execució del pressupost del 2010, del 2011 i del 2012 preveuen, com ja es 
feia en exercicis anteriors, límits quantitatius a la competència dels esmentats òrgans per 
aprovar modificacions de crèdit i també limitacions segons la tipologia de la modificació. 
També, preveuen límits a la possibilitat que aquests òrgans deleguin la competència en el 
director o directora general. De l’anàlisi realitzada es pot concloure que les modificacions 
pressupostàries de tots tres exercicis han estat aprovades per l’òrgan corresponent 
segons els límits esmentats. 

3.2. GRAU D’EXECUCIÓ I ANÀLISI DE DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

El grau d’execució del pressupost del 2010 respecte de les consignacions definitives ha 
estat del 102,7% pel que fa als drets liquidats i, del 97,8% respecte de les obligacions 
reconegudes. En el 2011 aquests percentatges han estat del 94,3% i del 98,2%, respecti
vament i, en el 2012, del 97,7% i del 99,5%. En aquest epígraf s’analitzen les principals 
desviacions pressupostàries, tant pel que fa a ingressos com pel que fa a despeses. 

3.2.1. Desviacions en ingressos 

En el 2010 la desviació global per majors ingressos liquidats que pressupostats ha estat 
per 29,85 M€. En el 2011 i el 2012, la desviació global en ingressos es produeix per 
menors ingressos liquidats que pressupostats, per 67,98 M€ i 25,47 M€, respectivament.  

•	 En l’exercici 2010 la desviació positiva és conseqüència del reconeixement del dret per 
50 M€ dels fons provinents de l’Estat en relació amb la disposició addicional tercera de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Com s’ha dit en epígrafs anteriors, l’autorització de 
la disposició de diners per fer el pagament a l’ATM és de finals del desembre del 2010, 
però la tramitació de la modificació i l’aprovació per part del Consell d’Administració de 
l’ATM per a l’aplicació d’aquests fons no es produeixen fins al 2011. Aquest decalatge 
és el que dóna lloc a la desviació.17 Aquesta desviació s’ha vist parcialment compen
sada per altres de signe contrari, entre les quals destaquen la del capítol 8 i la del 
capítol 4 segons el detall següent: 

•	 La desviació del capítol 8 de Romanents de tresoreria i incorporació de romanents 
de crèdit (IRC) ha estat d’11,66 M€. Correspon a drets reconeguts en la liquidació 
del 2009 que, incorporats com a IRC al 2010, no es tornen a reconèixer, generant 
aquesta desviació. 

17. Aquesta desviació de 50 M€ explica la pràctica totalitat del principal ajustament al Resultat pressupostari 
que s’observa per a l’exercici 2010 en el quadre 23.  
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•	 La desviació del capítol 4, Transferències corrents, ha estat de 5,72 M€. La major 
part correspon a la retenció efectuada per la Generalitat de Catalunya de 5,62 M€, 
en aplicació del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció 
de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. Aquesta 
minoració va ser aprovada pel Consell d’Administració de l’ATM el 16 de desembre 
del 2010. 

•	 En els exercicis 2011 i 2012 la major part de la desviació negativa global es concentra 
en el capítol 8, Romanents de tresoreria, i incorporació de romanents de crèdit (IRC), en 
concret, 63,83 M€ i 25,19 M€, respectivament. Respecte a aquest aspecte cal remarcar 
el següent: 

•	 La desviació de 63,83 M€ del 2011 inclou els 50 M€ referents als fons relacionats 
amb la disposició addicional tercera, que han estat incorporats en el 2011 perquè ja 
havien estat liquidats com a ingrés en el pressupost del 2010. 

•	 La desviació de 25,19 M€ del 2012 cal remarcar que 7,93 M€ corresponen a la incor
poració d’una part del romanent lliure.  

3.2.2. Desviacions en despeses 

Les desviacions globals per les menors despeses liquidades que pressupostades han 
estat de 24,39 M€ en l’exercici 2010, de 21,67 M€ en el 2011 i de 5,28 M€ en el 2012. 
S’analitzen a continuació les desviacions més significatives. 

•	 Capítol 2, Compra de béns i serveis. En tots tres exercicis la desviació es concentra, 
fonamentalment, en dues aplicacions pressupostàries: Distribució de viatgers i Des-
peses generals de gestió del STI. La primera correspon a la despesa per distribució, 
entre els diferents operadors de transport, dels ingressos recaptats per venda de títols 
integrats, i la segona inclou despeses d’edició i comercialització dels títols integrats així 
com despeses informàtiques, de comunicació, d’estudis i altres.  

•	 Distribució de viatgers: en aquesta aplicació, la menor despesa liquidada que pres
supostada presenta desviacions de 3,78 M€ en el 2010, 4,96 M€ en el 2011 i 1 M€ en 
el 2012. En el 2010 i el 2012, tota la desviació l’explica el fet que dels ingressos 
obtinguts per venda de títols que s’assignen com a despesa entre els operadors en 
funció de les validacions, l’ATM sempre en reté una part que destina a l’anomenada 
“bossa de la integració”.18 Per això, moltes vegades, la despesa assignada i liqui

18. La bossa de la integració és un fons de provisió que l’ATM dota deixant de repartir entre els operadors de 
transport part dels ingressos recaptats amb la venda de títols. Comptablement s’imputa com a Despeses 
diferides dins d’Ajustaments per periodificacions del passiu. La bossa es dota, fonamentalment, quan es 
produeix una concentració sobtada de venda de títols (com a finals d’exercici quan s’anuncien els increments 
de tarifes per a l’exercici següent o setmanes abans de produir-se un increment de l’IVA) moment en què les 

.../... 
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dada és menor a la prevista en el pressupost. En el 2011 la desviació de 4,96 M€ 
s’explica, a part de per la retenció –que ha estat de 2,25 M€– pels menors ingressos 
recaptats respecte dels previstos, 2,71 M€. 

•	 Despeses generals de gestió del STI: en aquesta aplicació les desviacions han estat 
d’1,01 M€ en el 2010, 2,57 M€ en el 2011 i 0,89 en el 2012. Aquestes desviacions 
s’originen perquè aquesta despesa es pressuposta com un percentatge del 4,5% 
del total d’ingressos previstos per venda de títols mentre que, a la pràctica, sempre 
acaben essent inferiors. En el cas del 2011, la desviació és superior a la que acos
tuma a produir-se ja que també els ingressos per la venda de títols han estat en 
aquest exercici per sota dels imports pressupostats. 

En relació amb l’exercici 2010 cal remarcar que, a més de les desviacions en les 
aplicacions de Despeses generals de gestió del STI i Distribució de viatgers, l’aplicació 
Lloguers i cànons de material de transport concentra una desviació de 2,11 M€. El 
motiu es troba en el fet que certes quotes del rènting dels cinquanta trens fabricats per 
ALSTOM han estat inferiors a les previstes a causa dels endarreriments en l’entrega de 
determinats materials. 

•	 Capítol 4, Transferències corrents. Les desviacions significatives es produeixen en els 
exercicis 2010 i 2011, per 10,91 M€ i 11 M€, respectivament. En tots dos exercicis, la 
major part de la desviació es concentra en l’aplicació pressupostària corresponent al 
Compte reserva dels contractes programa, amb desviacions de 4,03 M€ en el 2010 i de 
10,23 M€ en el 2011. En aquesta aplicació es preveuen despeses per al repartiment 
dels romanents acumulats o recursos pendents d’aplicar dels contractes programa 
vigents en anteriors exercicis que s’han incorporat en el pressupost com a ingressos 
del capítol 8. En el 2010 i el 2011 no s’ha repartit cap romanent d’aquestes partides, 
cosa que s’ha fet a finals del 2012. 

L’altre component significatiu de la desviació en el 2010 és per la menor aportació de 
l’ATM a TMB de 2,89 M€ per sota del pressupostat. Aquesta menor aportació és conse
qüència de la retenció o minoració de 5,62 M€ de les aportacions de la Generalitat a 
l’ATM que per al 2010 s’ha analitzat en l’epígraf 3.2.1 d’anàlisi de desviacions en 
ingressos. 

•	 Capítol 7, Transferències de capital. Les desviacions són per 1,37 M€ en el 2010 i el 
2011 i d’1,51 M€ en el 2012. En tots tres exercicis les desviacions es produeixen, 
fonamentalment, en relació amb fons procedents d’exercicis anteriors, d’1,22 M€, apor

vendes de títols superen de manera significativa les validacions o viatges realment efectuats. També es va 
incrementant la bossa pels romanents que generen els títols que els usuaris no esgoten. La bossa té com a 
finalitat poder fer front a possibles períodes amb desviacions negatives, en què la despesa a pagar als 
operadors superi els ingressos per venda de títols. Cal dir que, l’ATM distribueix entre els operadors els 
possibles excedents de la bossa de manera periòdica. 
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tats per l’IMSERSO per a subvencions per adaptar les flotes d’autobusos a les persones 
amb mobilitat reduïda. En exercicis anteriors no van aplicar-se i s’han anat incorporant 
com a romanent afectat, any rere any, al pressupost de l’exercici posterior, i també la 
corresponent previsió de despesa que mai ha originat cap import liquidat. (Vegeu 
l’observació de l’epígraf 2.3.2 referida a la Periodificació de recursos com a Ingressos 
avançats que, pel que fa al vessant pressupostari, suposa recomanar que aquest 
romanent afectat pogués arribar a tractar-se com a romanent no afectat). 

4. CONTRACTACIÓ 

4.1. LEGISLACIÓ APLICABLE I ABAST TEMPORAL 

L’ATM es regeix per la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 
(LCSP). A l’efecte de l’aplicació d’aquesta llei, l’ATM és una entitat que forma part del sec
tor públic, és poder adjudicador i és administració pública i, per tant, li és d’aplicació la 
LCSP de manera íntegra. 

L’any 2009, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, desenvolupava parcialment la LCSP. 
Al llarg dels exercicis 2010-2012, diverses lleis i reials decrets llei, han anat modificant 
determinats articles i preceptes de la LCSP i, finalment, el Reial decret legislatiu 3/2011, 
del 14 de novembre, ha incorporat i ha refós els textos i ha donat lloc al text refós de la 
LCSP (TRLCSP), vigent des del 14 de desembre del 2012. 

La fiscalització de la contractació ha consistit a analitzar els procediments de contractació 
emprats respecte dels expedients adjudicats en els exercicis 2010, 2011 i 2012. Aquesta 
anàlisi inclou també el seguiment de l’execució pel que fa a cost i termini. 

4.2. ANÀLISI DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ APLICATS PER L’ATM 

Per tal de verificar que els procediments aplicats per l’ATM per a la contractació estan 
d’acord amb la normativa aplicable, s’ha seleccionat una mostra representativa d’ex
pedients de contractació. 

4.2.1. Expedients contractuals i de convenis. Selecció de les mostres 

La selecció dels expedients s’ha fet a partir dels registres de l’ATM dels exercicis 2010, 
2011 i 2012 corresponents a expedients de contractes, a pròrrogues formalitzades, a 
expedients de contractes menors i a convenis. 

En el quadre següent hi ha les principals dades que s’han obtingut d’aquests registres: 
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Quadre 27. Contractes adjudicats i convenis formalitzats en 2010, 2011 i 2012 

Tipologia

Nombre d’expedients Total import adjudicat 

2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total 

Contractes (a) 
 - Adjudicats per procedim. negociat 
 - Adjudicats per procedim. obert 

Pròrrogues de contractes (a) 

Contractes menors (b) 

25 
19 
6 

1 

189 

28 
24 
4 

0 

185 

27 
20 
7 

3 

153 

80 
63 
17 

4 

527 

2.253 
1.051 
1.202 

71 

872 

1.328
976 
352 

0 

799 

1.780 
758 

1.022 

438 

806 

5.361
2.785
2.576 

509 

2.477 

Total contractes adjudicats i pròrrogues 215 213 183 611 3.196 2.127 3.024 8.347 

Convenis (c) Nombre d’expedients 

Total import formalitzat 

Despesa Ingrés 

2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total 2010 2011 2012 Total 

Total convenis 79 73 59 211 6.831 7.081 6.730 20.642 974 1.243 555.209 557.426 

Imports en milers d’euros, IVA exclòs.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades del Registre de contractes, del Registre de 

pròrrogues i del Registre de convenis de l’ATM.

Notes:

(a) Cal remarcar que per al conjunt dels exercicis 2010, 2011 i 2012, dels vuitanta expedients de contractes, tres 

són contractes de subministrament i els altres setanta-set, de serveis. Pel que fa a les quatre pròrrogues 
formalitzades, en tots els casos corresponen a pròrrogues de serveis adjudicats pel procediment negociat. 

(b) Els contractes menors es defineixen en funció de la quantia que la LCSP estableix en 50.000€ més IVA en cas 
de contractes d’obra i en 18.000 € més IVA per als contractes de serveis i de subministraments. 

(c) Els convenis presenten tipologies diverses (convenis marc, convenis d’adhesió al STI, convenis de col·la
boració, etc.) i no en tots els casos generen imports a cobrar o pagar entre les parts. En els casos que se’n 
generen, poden suposar per a l’ATM imports a pagar però també a cobrar. Per aquest motiu s’han recollit 
separadament els totals de despesa o d’ingrés que en el Registre de convenis es determinen per al conjunt de 
convenis. 

La mostra seleccionada s’ha obtingut a partir dels criteris següents: 

•	 Selecció de la mostra de contractes: per obtenir una mostra suficientment representa
tiva dels contractes adjudicats en els exercicis 2010, 2011 i 2012 s’han seleccionat, per 
cadascun dels anys, els expedients amb un import d’adjudicació superior a 90.000 €. 
Han estat seleccionats un total de dotze expedients. 

A més, dels deu adjudicataris que en el conjunt dels exercicis 2010, 2011 i 2012 pre
senten un import adjudicat acumulat superior a 145.000 €, quatre no tenen cap expe
dient superior a 90.000 €. Per a aquests quatre adjudicataris s’han seleccionat un total 
de nou expedients. 

Per a tres adjudicataris que presentaven imports adjudicats iguals o molt similars en 
cadascun dels tres exercicis, s’han seleccionat un total de nou expedients més. Fi
nalment, s’han seleccionat a l’atzar dos expedients més corresponents a dos adjudi
cataris per als quals no s’havia seleccionat cap expedient. 

Del total de les quatre pròrrogues de contractes formalitzades en els exercicis 2010 i 
2012, s’ha seleccionat la de major import. 
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Com a resultat d’aquesta selecció, la mostra, amb un total de trenta-tres expedients, 
està formada per onze expedients del 2010 per 1,70 M€, sis expedients del 2011 per 
0,41 M€ i setze expedients del 2012 per 1,62 M€. Dels trenta-tres expedients, onze 
corresponen a contractes adjudicats pel procediment obert, vint-i-un a contractes adju
dicats pel procediment negociat i un a la pròrroga d’un contracte que havia estat ad
judicat pel procediment negociat. La mostra, d’un total de 3,73 M€, representa un 
63,5% sobre el total de 5,87 M€ dels vuitanta contractes adjudicats i les quatre pròr
rogues formalitzades en els tres anys fiscalitzats. 

•	 Selecció de la mostra de contractes menors: amb la finalitat d’obtenir una mostra su
ficientment representativa dels cinc-cents vint-i-set expedients en total, s’han seleccio
nat seixanta-set expedients: divuit de l’exercici 2010, vint-i-sis de l’exercici 2011 i vint-i
tres de l’exercici 2012. La mostra s’ha obtingut seleccionant els vint-i-un expedients 
amb import igual o superior a 17.500 €.19 S’ha observat que aquests vint-i-un expedients 
corresponien a dinou proveïdors diferents i s’ha ampliat la mostra amb un total de vint-i
dos expedients, que són la resta d’expedients que en el 2010, el 2011 i el 2012 s’han 
adjudicat a aquests dinou proveïdors. 

A més, formant part dels onze proveïdors amb més concentració de contractes menors 
adjudicats en el 2010, el 2011 i el 2012, hi ha un total de cinc adjudicataris per als 
quals, amb l’aplicació dels anteriors criteris, no s’havia seleccionat cap expedient. D’a
quests cinc adjudicataris se n’han escollit tres a l’atzar i per a aquests s’han seleccionat 
vint-i-quatre expedients més. 

Com a resultat d’aquesta selecció, la mostra, amb un total de seixanta-set expedients 
de contractes menors corresponents a vint-i-dos proveïdors, totalitza 0,71 M€, que 
representa un 28,6% del total de 2,48 M€. 

•	 Selecció de la mostra de convenis: els criteris de selecció de la mostra dels convenis 
formalitzats no s’han centrat a obtenir una cobertura sobre els imports de despesa o 
d’ingrés sinó que els convenis s’han escollit de manera diversificada segons la seva 
tipologia i el concepte a què fan referència, tenint en compte el que s’ha esmentat en la 
nota c del quadre anterior.  

La mostra seleccionada la formen un total de vint convenis, que representen un 9,5% 
del nombre d’expedients de convenis formalitzats en els exercicis 2010, 2011 i 2012. 

4.2.2. Expedients de contractació 

La mostra seleccionada d’expedients de contractació adjudicats el 2010, el 2011 i el 2012 
i de pròrrogues formalitzades en aquests exercicis, es detalla a continuació amb el detall 
de si els contractes han estat adjudicats pels procediments obert o negociat o si es tracta 
d’una pròrroga: 

19. D’acord amb l’article 122 de la LCSP i l’article 138 del TRLCSP, el límit màxim per a poder tramitar un 
expedient com a contracte menor de serveis i subministraments és de 18.000 €, IVA exclòs.  
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Quadre 28. Mostra seleccionada d’expedients de contractació 

# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 

Procediment 
d’adjudicació 

Import 
adjudicat Concepte 

1 Calmell, SA 2010 Obert 619.084 Disseny i execució de la fase II del projecte comú del STI: Sistema de Seguretat únic 

2 Calmell, SA 2012 Obert 427.500 Disseny i execució de la fase III del projecte comú del STI: Sistema Interoperable únic 

3 ID Grup, SA 2010 Obert 161.947 Externalització del Sistema d’Ajut a l’Explotació 

4 Deloitte Advisory, SL 2012 Obert 158.400 Assistència tècnica per a la preparació dels Plecs de prescripcions tècniques i de clàu
sules administratives per a la licitació del projecte T-Mobilitat, nou sistema de gestió ta
rifària a la RMB i l’assessorament durant el procés de contractació 

5 Técnica y Proyectos, SA 2011 Obert 157.250 Assistència tècnica a l’ATM en el procés de seguiment, inspecció i control del mante
niment i la qualitat de l’explotació de les xarxes tramviàries i assessorament per al se
guiment econòmic, per a futures ampliacions i per a la gestió i actualització contractual 

6 Técnica y Proyectos, SA 2010 Obert 146.000 Assistència tècnica a l’ATM en el procés de seguiment, inspecció i control del manteni
ment i la qualitat de l’explotació de les xarxes tramviàries i assessorament per al segui
ment econòmic, per a futures ampliacions i per a la gestió i actualització contractual 

7 Técnica y Proyectos, SA 2012 Obert 145.000 Assistència tècnica a l’ATM en el procés de seguiment, inspecció i control del manteni
ment i la qualitat de l’explotació de les xarxes tramviàries i assessorament per al segui
ment econòmic, per a futures ampliacions i per a la gestió contractual 

8 Fundació Privada Institut 
Ildefons Cerdà 

2010 Obert 122.569 Assistència tècnica per al desplegament del Pla de Mobilitat, seguiment i actualització 
dels instruments de planificació, de les projeccions de mobilitat, consums i emissions del 
Pla, i adaptació de les mesures proposades als resultats obtinguts 

9 UTE: MCRIT, SL - Sener 
Ingeniería y Sistemas, SA – 
Transfer Enginyeria, SA 

2012 Obert 94.250 Assistència tècnica per al desplegament del Pla de Mobilitat, seguiment i actualització 
de les estratègies i mesures dels eixos d’actuació 3, 5 i 8, sinèrgies amb la resta d’eixos, 
adaptació de les mesures proposades al seu impacte sobre els objectius i proposta 
d’implantació 

10 Idom Ingeniería y Sistemas, 
SA 

2010 Obert 78.207 Assistència tècnica a l’ATM en el procés de seguiment i la supervisió de la qualitat dels 
serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya 
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# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 

Procediment 
d’adjudicació 

Import 
adjudicat Concepte 

11 Idom Ingeniería y Sistemas, 
SA 

2012 Obert 56.000 Assistència tècnica a l’ATM en el procés de seguiment i la supervisió de la qualitat dels 
serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya 

12 Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, SA 

2012 Pròrroga 313.786 Pròrroga per a l’exercici 2012 dels serveis postals per a la tramesa de la targeta T-12 

13 Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, SA 

2010 Negociat 307.875 Prestació dels serveis postals per a la tramesa de la targeta T-12 (2011) 

14 Zenith Media, SA 2010 Negociat 100.000 Planificació, mediació i inserció d’elements publicitaris en diversos mitjans i suports de 
comunicació per a la campanya institucional de promoció de la mobilitat sostenible i 
segura 

15 CCRTV Interactiva, SA 2011 Negociat 96.953 Connexió de l’ATM al servei de Teletext de Televisió de Catalunya 

16 Oracle Ibérica, SRL 2010 Negociat 76.920 Servei d’administració remota de les bases de dades Oracle del Sistema de Gestió de la 
Integració Tarifària, del Pla Director de Mobilitat, del Sistema d’Informació Geogràfica i 
del Sistema de Gestió Documental, any 2011 

17 Oracle Ibérica, SRL 2011 Negociat 64.950 Servei d’administració remota de les bases de dades Oracle del Sistema de Gestió de la 
Integració Tarifària, del Sistema d’Informació Geogràfica i del Sistema de Gestió Docu
mental, any 2012 

18 Oracle Ibérica, SRL 2012 Negociat 64.950 Suport avançat per a les bases de dades Oracle del Sistema de Gestió de la Integració 
Tarifària, del Sistema d’Informació Geogràfica i del Sistema de Gestió Documental, any 
2013 

19 Grupo Mecánica del Vuelo 
Sistemas, SA 

2012 Negociat 60.000 Servei de manteniment del calculador d’informació en temps real del Sistema d’Ajut a 
l’Explotació multiflota i dels serveis web 

20 Efeveema Gabinet d’Estudis 
d’Urbanisme, SL 

2012 Negociat 58.500 Assistència tècnica en l’assessorament del model tarifari i per a la coordinació de la im
plantació de la T-Mobilitat 

21 Gartner España, SL 2012 Negociat 50.619 Assessoria estratègica en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions 2012
2013 
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# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 

Procediment 
d’adjudicació 

Import 
adjudicat Concepte 

22 Copilux Ofimática, SL 2012 Negociat 50.265 Subministrament de quatre màquines fotocopiadores i els serveis de manteniment de la 
totalitat de les màquines fotocopiadores instal·lades a la seu i a l’àrea tècnica de l’ATM 

23 Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 

2010 Negociat 43.000 Assistència tècnica per a la realització de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2010 
(EMEF 2010) 

24 Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 

2011 Negociat 43.000 Assistència tècnica per a la realització de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2011 
(EMEF 2011) 

25 Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 

2012 Negociat 43.000 Assistència tècnica per a la realització de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2012 
(EMEF 2012) 

26 Grupo Mecánica del Vuelo 
Sistemas, SA 

2012 Negociat 30.000 Manteniment de panells d’informació a l’usuari del Sistema d’Ajut a l’Explotació (any 
2012) 

27 Grupo Mecánica del Vuelo 
Sistemas, SA 

2012 Negociat 25.000 Assistència tècnica per a la gestió del programari del Sistema d’Ajut a l’Explotació (any 
2012) 

28 J.C.S. 2010 Negociat 24.138 Assistència tècnica per a la realització de les tasques de suport tècnic de seguiment del 
Pla Director de Mobilitat durant l’any 2010 

29 J.C.S. 2011 Negociat 24.000 Assistència tècnica per a la realització de les tasques de suport tècnic de seguiment del 
Pla Director de Mobilitat durant l’any 2011 

30 J.C.S. 2012 Negociat 24.000 Assistència tècnica per a la realització de les tasques de suport tècnic de seguiment del 
Pla Director de Mobilitat durant l’any 2012 

31 Esri-España Geosistemas, SA 2010 Negociat 19.695 Manteniment i actualització de les llicències d’ESRI per al Sistema d’Informació 
Geogràfica i per al Sistema de Gestió Documental (any 2011) 

32 Esri-España Geosistemas, SA 2011 Negociat 19.095 Manteniment i actualització de les llicències d’ESRI (any 2012) 

33 Esri-España Geosistemas, SA 2012 Negociat 19.095 Manteniment i actualització de les llicències d’ESRI (any 2013) 

Total mostra 3.725.048 

Imports en euros, IVA exclòs. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades del Registre de contractació i de pròrrogues facilitats per l’ATM i de documentació analitzada per a la 

fiscalització. 
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De l’anàlisi dels trenta-tres expedients que integren la mostra cal assenyalar el següent: 

Errades en el Registre de contractes 

S’ha observat que per a l’expedient 22 l’ATM, en el seu Registre de contractes recull 
dades incorrectes perquè no estan actualitzades. Així, si bé inicialment es va adjudicar el 
subministrament i manteniment de màquines fotocopiadores a l’empresa Copilux Ofimà
tica, SL per 50.265 €, un licitador va recórrer l’adjudicació i, finalment, l’adjudicatària va 
ser l’empresa Maieroffice SL, per 43.489 €. Malgrat això, el Registre de contractes manté 
el nom i l’import de l’adjudicació inicial. 

Procediment d’adjudicació 

En relació amb els vint-i-un expedients de la mostra tramitats pel procediment negociat 
s’ha analitzat la justificació de l’elecció del procediment negociat sense publicitat prèvia 
(expedients del 13 al 33). Un cop analitzats es conclou que, en termes generals, la utilit
zació del procediment negociat sense publicitat prèvia és correcta, però tenint en compte 
els casos que seguidament es remarquen: 

•	 Els expedients 28, 29 i 30 corresponen a serveis que, d’acord amb els respectius 
informes de necessitat, l’ATM ha de rebre de manera continuada, cada exercici. Per a 
aquest grup d’expedients hauria estat adequat contractar els serveis de manera con
junta almenys per als tres exercicis. Amb això, l’import acumulat superaria el límit le
galment establert de 60.000 € a partir del qual cal seguir un procediment negociat però 
amb publicitat prèvia. 

•	 En l’expedient 21 s’ha utilitzat del procediment negociat sense publicitat a l’empara del 
que disposa l’article 170.d del TRLCSP, d’acord amb el qual sols es pot fer l’adju
dicació a un empresari determinat. Malgrat això, els informes del cap del Servei de 
Sistemes (Informe de necessitat del servei i de raonabilitat del procediment i Informe 
tècnic d’adjudicació) no inclouen, a parer de la Sindicatura de Comptes, arguments 
suficients per fonamentar la utilització del procediment negociat sense publicitat en 
l’esmentat article. 

Plecs de clàusules administratives particulars 

a) En relació amb els onze expedients de la mostra tramitats pel procediment obert cal 
destacar el següent: 

•	 En els expedients 3, 6, 8 i 10, en la clàusula dels PCAP referent a la solvència 
tècnica i professional es requereix acreditar que es disposa d’una oficina ubicada 
en la Regió Metropolitana de Barcelona, fet que es considera que vulnera la lliure 
concurrència. S’ha observat que en els expedients 5, 7 i 11, referent als mateixos 
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serveis que els expedients 6 i 10 però per a exercicis posteriors, i tramitats en el 
2011 i en el 2012, ja no s’inclou aquest requisit en els PCAP. 

•	 Els PCAP dels expedients oberts de la mostra tramitats el 2011 i el 2012 espe
cifiquen els membres de la Mesa de Contractació, fet que encara no s’especificava 
en els expedients 1, 3, 6, 8 i 10, tramitats en el 2010, fet que representava una 
mancança de la informació que caldria recollir en els PCAP. 

•	 Dels onze expedients sols l’expedient 4 preveu en el PCAP uns criteris de valoració 
que donen major ponderació als que poden ser valorats de manera objectiva per 
mitjà de xifres, percentatges o aplicant fórmules que als que la seva valoració depèn 
d’un judici de valor. Dels altres deu expedients, l’expedient 10 dóna més ponderació 
als que depenen d’un judici de valor, mentre que els nou expedients restants, ator
guen la mateixa ponderació a uns criteris i altres. D’acord amb els articles 134 de la 
LCSP i 150 del TRLCSP, l’ATM havia de donar preponderància als criteris que es 
poden valorar de manera objectiva. A més, en casos com el de l’expedient 10, havia 
de seguir la tramitació prevista en els esmentats articles que requereixen constituir 
un comitè d’experts per a la valoració. 

•	 En les anàlisis d’exercicis anteriors s’ha observat una millora en els PCAP quant al 
grau de desglossament dels criteris de valoració en subcriteris i, en alguns casos, 
d’aquests subcriteris en altres paràmetres de nivell inferior. Tot i això, en alguns 
PCAP el grau de desglossament segueix essent, però, insuficient i genèric. A més, 
en els casos en què s’inclou com a criteri de valoració les possibles millores que pu
guin plantejar els licitadors (expedients 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 i 11) els PCAP no inclouen 
cap especificació en relació amb quins elements del contracte es poden presentar 
millores o quins requisits, limitacions o modalitats de millora seran admesos. 

b) En relació amb els vint-i-un expedients de la mostra tramitats pel procediment negociat 
cal destacar el següent: 

•	 En els expedients 28 i 29, en la clàusula referent a la solvència tècnica i professional 
es requereix acreditar que es disposa d’una oficina ubicada en la Regió Metropo
litana de Barcelona, fet que vulnera la lliure concurrència. S’ha observat però, que 
els PCAP de l’expedient 30, referent als mateixos serveis per a l’exercici 2012, ja no 
inclouen aquesta clàusula. 

•	 Dels vint-i-un expedients seleccionats que s’han tramitat pel procediment negociat, 
només en nou casos (expedients 14, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 i 30) s’han demanat 
ofertes.20 Els PCAP d’aquests expedients inclouen els criteris econòmics i tècnics 

20. Dels vint-i-un expedients, nou inclouen en el PCAP criteris de valoració. Els altres dotze expedients per als 
quals s’ha seguit el procediment negociat sense publicitat però que en els seus PCAP no inclouen criteris de 

.../... 
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ponderats que s’utilitzaran per a la valoració de les ofertes però no especifiquen 
quins són els elements susceptibles de negociació. 

•	 Els PCAP dels expedients que han seguit el procediment negociat haurien de donar 
preponderància als criteris que poden ser valorats de manera objectiva, per sobre 
d’aquells criteris que depenen d’un judici de valor. S’ha observat que dels nou ex
pedients seleccionats que han seguit el procediment negociat i que preveuen en els 
PCAP criteris de valoració, sols es compleix aquesta major ponderació per a criteris 
valorables de manera objectiva en dos casos (expedients 14 i 22). 

•	 Els PCAP dels expedients que han seguit el procediment negociat haurien de pre
veure un major grau de desglossament dels criteris de valoració en subcriteris i 
d’aquests en paràmetres de nivell inferior. Si bé en certs casos s’ha observat un 
major desglossament, segueix essent insuficient i genèric. A més, pel que fa al 
criteri Millores, els PCAP que el preveuen (expedients 14, 20, 22, 23, 24, 25, 29 i 30) 
no inclouen cap especificació en relació amb quins elements del contracte es 
poden presentar millores o quins requisits, limitacions o modalitats de millora seran 
admesos. 

Informes de valoració de les ofertes rebudes 

a) En relació amb els onze expedients de la mostra tramitats pel procediment obert, a 
criteri de la Sindicatura, la motivació de les puntuacions atorgades en els informes de 
valoració és insuficient. Així, per a cadascun dels criteris i subcriteris de valoració els 
informes inclouen comentaris que permeten deduir la puntuació que s’atorga per a un 
subcriteri, a una o altra proposta, però no se’n desprèn una motivació suficient quant a 
la gradació dels punts atorgats. A més, s’han observat casos en què un mateix co
mentari dóna lloc a puntuacions diferents. També s’ha observat que per a determinats 
subcriteris els comentaris són descriptius i no qualifiquen o valoren i, per tant, no 
queda clara la relació amb la puntuació atorgada. 

b) Dels vint-i-un expedients de la mostra tramitats pel procediment negociat sense publi
citat, sols set han estat objecte d’informe de valoració comparada entre les ofertes re
budes dels diferents convidats (expedients 14, 20, 22, 23, 24, 29 i 30). En dos casos 
(expedients 25 i 28) dels empresaris convidats només ha presentat oferta un. En els 
dotze casos restants no ha existit cap informe de valoració comparativa ja que són ex
pedients fonamentats en l’especificitat tècnica o l’existència d’un únic empresari capaç 
de prestar els serveis. 

valoració, són els que han fonamentat l’aplicació de l’esmentat procediment en l’especificitat tècnica o d’únic 
empresari existent amb possibilitat de prestar el servei. 
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En els set informes de valoració comparada d’ofertes rebudes s’ha observat que en 
tres casos (expedients 20, 29 i 30) la valoració no està motivada. En els altres casos 
(expedients 14, 22, 23 i 24) s’han observat breus comentaris amb qualificatius que 
justifiquen d’alguna manera la major o menor puntuació atorgada, però que la Sindi
catura considera encara insuficients com a suport d’una correcta motivació. 

Respecte dels expedients 25 i 28, en els quals es van demanar quatre i tres ofertes, 
respectivament, però en què només es va presentar un licitador, cal dir que el com
pliment efectiu del principi de concurrència fa aconsellable que, si s’han sol·licitat ofer
tes a tres empreses capacitades i cap de les tres la presenta, se sol·liciti a altres 
empreses, sempre que sigui possible, per aconseguir com més ofertes millor. 

Altres aspectes formals 

Cal remarcar aspectes en relació amb la recepció dels serveis i amb la informació a apor
tar a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya (JCCAC): 

Recepció de serveis 

Respecte d’exercicis anteriors s’ha observat una millora en la recepció de serveis, ja que 
l’ATM ha formalitzat l’informe de conformitat del servei rebut i de la liquidació del con
tracte, i l’ha comunicat al contractista. Amb tot, cal remarcar els fets següents: 

•	 Per als expedients 1, 3 i 10 els terminis d’execució de la prestació del serveis eren 
quinze mesos, dos anys i un any, respectivament. Els informes de conformitat i liqui
dació recullen la data de finalització dels treballs i d’això es desprèn que els terminis 
previstos en els contractes han estat superats en un mes i mig, en quatre mesos i en 
dos mesos, respectivament. Tot i que els informes de conformitat i liquidació esta
bleixen que els serveis s’han rebut satisfactòriament, caldria que esmentessin els mo
tius de l’endarreriment. A més, caldria haver formalitzat un document intern del cap de 
l’àrea tècnica corresponent que expliqués els motius de l’endarreriment i, si s’es
caigués, un document d’ampliació del termini signat pel contractista i l’ATM. 

•	 Per als expedients 8 i 9 els terminis d’execució eren nou mesos i vuit mesos, respec
tivament. En aquests dos casos, davant l’endarreriment, s’han formalitzat correcta
ment informes interns del cap de l’àrea tècnica corresponent que analitzen els motius 
de l’endarreriment (no imputables ni a l’ATM ni al contractista) i proposen l’ampliació 
del termini d’execució sense que això representi cap increment del cost previst en 
contracte. També s’han formalitzat entre les parts els documents d’ampliació de ter
mini. Però finalment, els informes de conformitat recullen unes dates de finalització 
dels treballs que superen els nous terminis en un mes i mig en l’expedient 8 i en un 
mes, en l’expedient 9. Tot i que els informes de conformitat i liquidació estableixen 
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que els serveis s’han rebut satisfactòriament, caldria que concretessin els motius de 
l’endarreriment.  

•	 Per a l’expedient 4, davant l’endarreriment, també s’ha formalitzat l’informe intern del 
cap de l’àrea tècnica corresponent. En aquest cas però, es formalitza entre les parts 
l’ampliació del termini juntament amb una modificació que suposa un augment del 10% 
en el cost previst. Aquesta modificació compleix els requisits i el límit previstos en 
l’article 107 del TRLCSP. El termini d’execució dels serveis d’aquest expedient, un cop 
ampliat, va més enllà de la data d’aquesta fiscalització i per tant no es disposa de 
l’informe de conformitat i liquidació. 

Informació a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya (JCCAC) 

D’acord amb l’article 30 de la LCSP i del TRLCSP, i amb l’article 3 del Decret 376/1996, 
del 2 de desembre, de reestructuració de la JCCAC, l’ATM ha d’informar la JCCAC dels 
contractes que ha adjudicat dins el termini de dos mesos a comptar des de la forma
lització del contracte i, dins del termini d’un mes en casos de modificacions, pròrrogues o 
variacions de terminis. En la revisió de l’aplicació de la JCCAC s’ha observat que l’ATM ha 
informat de l’adjudicació dels contractes i de la pròrroga (expedient 12) dels trenta-tres 
expedients de la mostra seleccionada, però no ha estat possible verificar en quina data 
ho ha fet ja que no en queda constància en l’aplicació. 

4.2.3. Expedients de contractes menors 

A continuació es presenta la mostra dels seixanta-set expedients seleccionats dels tra
mitats com a contractes menors. 

Quadre 29. Mostra seleccionada d’expedients de contractes menors 

# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 

Import 
adjudicat Concepte 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

MCRIT, SL 

MCRIT, SL 

MCRIT, SL 

MCRIT, SL 

MCRIT, SL 

MCRIT, SL 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

11.960 

9.864 

9.864 

12.434 

9.854 

8.594 

Grup d’indicadors de mobilitat i conjuntura 

Elaboració d’informes quadrimestrals i 
anuals 

Estudi d’indicadors de mobilitat i conjuntura 

Anàlisi d’evolució de trànsit per corredors 

Informe de mobilitat d’indicadors i conjuntu
ra, 2012 

Treballs de desplegament del Pla Director de 
Mobilitat 2012 

7 

8 

9 

10 

11 

Traffic24, SLL 

Traffic24, SLL 

Traffic24, SLL 

Traffic24, SLL 

Traffic24, SLL 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

17.900 

5.172 

10.000 

12.000 

13.000 

Despeses en missatgeria, any 2010 

Servei missatgeria T-12, 2010 

Despeses en missatgeria, any 2011 

Servei missatgeria T-12, 2011 

Despeses en missatgeria, any 2012 
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# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 

Import 
adjudicat Concepte 

12 

13 

14 

Pauta Estratègies de Comunicació, 
SL 

Pauta Estratègies de Comunicació, 
SL 

Pauta Estratègies de Comunicació, 
SL 

2010 

2011 

2012 

17.900 

17.904 

16.433 

Edició de la Memòria 2009 d’activitat de 
l’ATM 

Edició de la Memòria 2010 d’activitat de 
l’ATM 

Edició de la Memòria 2011 d’activitat de 
l’ATM 

15 

16 

17 

18 

Service Point Facilities Management 
Ibérica, SA 

Service Point Facilities Management 
Ibérica, SA 

Service Point Facilities Management 
Ibérica, SA 

Service Point Facilities Management 
Ibérica, SA 

2010 

2011 

2012 

2012 

17.900 

12.000 

10.000 

7.368 

Despeses en còpies, any 2010 

Despeses en còpies, any 2011 

Despeses en còpies, any 2012 

Documentació Pla Director d’Infraestructures 
2011-2020 

19

20

21 

22

23

24

25 

26

27

 M.B.P. 

M.B.P. 

M.B.P. 

M.B.P. 

M.B.P. 

M.B.P. 

M.B.P. 

M.B.P. 

M.B.P. 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

8.300 

5.400 

4.100 

1.800 

5.400 

8.300 

1.800 

1.560 

9.340 

Nova estructura per millorar els paràmetres 
de visualització 

Visualitzador on-line de fitxers PDF 

Adaptació de versions castellana i anglesa de 
la web de l’ATM 

Actualització de la web de l’ATM 

Implementació a la web de fitxers PDF amb 
visualització on-line 

Adaptació i programació íntegra del website 
ATM.cat 

Manteniment de la base de dades de la T-12 

Hosting i servidor virtual ISP Linux, 2011 

Optimització de recursos de la web de l’ATM 

28

29

30 

 Nexus Geografics, SL 

 Nexus Geografics, SL 

Nexus Geografics, SL 

2010 

2012 

2012 

10.060 

17.500 

17.600 

Actualització de llicències GIS Teleatlas 

Obtenció d’informació de mobilitat amb 
navegadors 

Exportació de dades del SAE en diversos 
formats 

31 

32 

33 

34 

35 

Corporación Travel Partners, SA 

Corporación Travel Partners, SA 

Corporación Travel Partners, SA 

Corporación Travel Partners, SA 

Corporación Travel Partners, SA 

2010 

2010

2011 

2011

2011 

15.000 

18.000 

2.000 

7.000 

2.000 

Allotjament personal de l’ATM, 2010 

Bitllets d’avió 2010 

Allotjament personal de l’ATM, 2011 

Bitllets d’avió 2011 

Allotjament personal de l’ATM, 2011 

36 

37 

38 

Serikat Consultoría e Informática, SA 

Serikat Consultoría e Informática, SA 

Serikat Consultoría e Informática, SA 

2010 

2010 

2012 

17.900 

6.447 

16.676 

Manteniment per a la web, T-12 

Captura d’informació per a la web, T-12 

Manteniment del sistema d’emissió de títols 
T-12 

39 

40 

41 

Assessoria d’Infraestructures i Mobi
litat, SL 

Assessoria d’Infraestructures i Mobi
litat, SL 

Assessoria d’Infraestructures i Mobi
litat, SL 

2010 

2011 

2012 

15.300 

17.800 

3.870 

Adequació nous serveis TP Pi Can Sant Joan 

Actuacions estratègiques per a la xarxa de 
carrils de bicicleta interurbana de la RMB 

Alternatives del traçat de carrils bici en la 
connexió Barcelona-Esplugues 
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# Adjudicatari 
Exercici de 
l’adjudicació 

Import 
adjudicat Concepte 

42 

43 

Ingeniería de Tráfico, SL  

Ingeniería de Tráfico, SL  

2010 

2012 

14.900 

17.500 

Disseny i localització de semàfors en carre
teres de la RMB 

Desplegament a 2013-2018 del Pla Director 
de Mobilitat 2007-2012 en la RMB 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

GMV Soluciones Globales Internet, SA 

GMV Soluciones Globales Internet, SA 

GMV Soluciones Globales Internet, SA 

GMV Soluciones Globales Internet, SA 

GMV Soluciones Globales Internet, SA 

GMV Soluciones Globales Internet, SA 

GMV Soluciones Globales Internet, SA 

GMV Soluciones Globales Internet, SA 

GMV Soluciones Globales Internet, SA 

2010 

2010 

2010 

2010 

2011 

2011 

2011 

2011 

2012 

6.850 

1.997 

6.850 

2.767 

1.018 

1.018 

6.850 

2.495 

686 

Servei de suport per a les infraestructures de 
la xarxa 2010 

Manteniment i suport tècnic de dos firepass 
fins a l’octubre del 2011 

Servei de suport per a les infraestructures de 
la xarxa 

Servei de suport per Checkpoint i Nokia IP390 

Manteniment i suport tècnic de dos firepass 
fins a l’octubre del 2012 

Manteniment i suport tècnic de dos firepass 
fins a l’octubre del 2012 

Servei de suport per a les infraestructures de 
la xarxa 

Servei de suport per Checkpoint i Nokia IP390 

Manteniment certificat digital per al servidor 
web 

53 

54 

Adecco, TT, SA 

Adecco, TT, SA 

2012 

2012 

12.000 

18.000 

Cobertura de la centraleta ATM 2012 

Assistència tècnica en matèria de 
contractació administrativa 

55 

56

57 

58

Informática Industrial IN2, SA 

 Informática Industrial IN2, SA 

Informática Industrial IN2, SA 

 Informática Industrial IN2, SA 

2011 

2011 

2011 

2012 

2.263 

1.017 

2.048 

18.000 

Ordinador amb l’aplicació Visum SC 

Adquisició ordinador portàtil Toshiba NB 500 

Adquisició projector per a l’ATM 

Material informàtic 2012 

59 Altraforma, SA 2012 18.000 Campanyes noves tarifes Rodalies RENFE 

60 Deloitte, SL 2012 18.000 Informe models App- nou sistema de gestió 
tarifària 

61 Aefe Ofimática, SL 2010 18.000 Despeses en còpies 2010 

62 Egis Rail, SL 2012 17.990 Model de gestió de serveis de Rodalies 
RENFE 

63 Geovincles, SL 2012 17.952 Diagnosis xarxa viària RMB per al nou Pla 
Director d’Infraestructures 2013-2018 

64 MediaActive Servicios Informáticos, 
SL 

2012 17.950 Edició fulletons tarifes 2012 per a FM/FN 

65 Gaps, Política i Societat, SL 2012 17.820 Anàlisi d’imatge de Rodalies de Catalunya 

66 A.P.L. 2012 17.500 Assistència tècnica per al procés participatiu 
del Pla Director de Mobilitat 

67 Gabinet d’Estudis d’Urbanisme, SL 2012 17.500 Assistència tècnica projecte T-Mobilitat 

Total mostra 710.270 

Imports en euros, IVA exclòs.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les dades del Registre de contractació facilitades per l’ATM 

i de la documentació analitzada per a la fiscalització.
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De la fiscalització d’aquesta mostra d’expedients es poden fer les observacions següents: 

Errades en el Registre de contractes menors 

Dels seixanta-set expedients de contractes menors seleccionats, dos estaven duplicats 
en el Registre de l’ATM. Així, els contractes menors que consten en la mostra se
leccionada com a expedients 19 i 20, han estat duplicats en el Registre de contractes 
menors i, els duplicats, també havien estat seleccionats i consten en la mostra com a 
expedients 23 i 24, per un total de 13.700 €. Encara que consten conceptes diferents, són 
els mateixos.  

Els expedients 48 i 49, de 1.018 € cadascun, no són una duplicitat i, per tant, no suposa 
cap impacte en el total de l’import adjudicat de la mostra seleccionada ni en el Registre 
de contractes menors. El que s’ha observat és que, a la pràctica, es tracta d’un únic 
expedient adjudicat per 2.036 € que, de manera errònia, s’ha inclòs en el Registre dividit 
en dos expedients. 

D’acord amb el que s’ha exposat, el Registre de contractes menors que per al conjunt 
dels exercicis 2010, 2011 i 2012 recull un nombre total d’expedients, que segons consta 
en el quadre 27 és de cinc-cents vint-i-set, amb un import adjudicat de 2,48 M€, hauria 
d’haver recollit cinc-cents vint-i-quatre expedients i un import adjudicat de 2,46 M€. 

Com a conseqüència d’això, de la mostra seleccionada de seixanta-set expedients amb 
un import adjudicat de 710.270 €, únicament s’han obtingut i analitzat seixanta-quatre 
expedients per un import adjudicat de 696.570 €. 

Fraccionament de l’objecte dels contractes 

S’han observat diversos aspectes relacionats amb l’objecte dels serveis o dels béns ad
quirits, amb el seu cost i amb les dates d’execució, dels quals, en opinió de la Sindicatura 
de Comptes, es desprèn que l’ATM podria haver fraccionat l’objecte. Aquesta observació 
es fa en relació amb sis proveïdors i, concretament per als grups d’expedients següents: 
expedients 1, 2, 3 i 5, expedients 7, 8, 9, 10 i 11, expedients 12, 13 i 14, expedients 15, 16 
i 17, expedients 19, 20, 21, 22, 26 i 27 i expedients 36 i 37. 

Cadascun d’aquests grups d’expedients superen els 18.000 €, sense superar però els 
60.000 €.21 Per tant, caldria haver-los tramitat mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat i no de manera fraccionada com a contractes menors. Cal remarcar que els 
fraccionaments esmentats tenen el seu origen fonamentalment en el fet de contractar 

21. La LCSP en els articles 122 i 161 i el TRLCSP en els articles 138 i 177 estableixen en 18.000 €, IVA exclòs, 
el límit màxim per poder tramitar els expedients com a contractes menors de serveis i subministraments i, en 
60.000 €, IVA exclòs, el límit màxim per poder-los tramitar mitjançant el procediment negociat sense publicitat. 
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serveis per a un any mitjançant contractes menors mentre que l’ATM ha de rebre aquests 
serveis de forma continuada en el temps i per un període que excedeix l’any.  

En els casos d’aquests proveïdors o d’altres dels seleccionats, com els de serveis per 
despeses de viatges, els de serveis de suport i manteniment informàtic, els d’adquisicions 
d’ordinadors i material informàtic, els de serveis de missatgeria o de fotocòpies, caldria fer 
un pressupost global a priori de les comandes a realitzar durant cada exercici i contractar 
aquests serveis i subministraments mitjançant procediment obert o negociat, ja que això 
garantiria una major transparència. 

Altres aspectes relacionats amb el control intern 

Pel que fa als mecanismes de control intern, el document model de l’ATM de tramitació 
interna per als expedients de contractes menors inclou tres grans apartats: la proposta de 
contractació per part de la unitat que en justifica la necessitat, el certificat d’existència de 
crèdit de la unitat d’Administració i la resolució d’aprovació i autorització per part de 
l’òrgan de contractació. 

Cal remarcar que en anteriors informes la Sindicatura de Comptes havia assenyalat que 
en aquesta tramitació interna hi havia certes debilitats de control i mancances que es 
repetien per a un nombre significatiu d’expedients seleccionats. En la revisió de la mostra 
seleccionada de contractes menors del 2010, el 2011 i el 2012, s’ha pogut observar una 
millora significativa, ja que, si bé se segueixen detectant algunes de les mancances 
remarcades en exercicis anteriors, aquestes es donen en un nombre molt més reduït de 
casos. Així, en relació amb aquestes mancances s’ha observat el següent: 

•	 En dos expedients (expedients 26 i 33) en l’apartat de proposta de contractació de la 
unitat que en justifica la necessitat, la data és posterior a les dates de les factures. En 
aquests dos casos les dates dels altres dos apartats del document model també pre
senten dates posteriors a les dates de les factures; això, a excepció de l’apartat de 
certificat d’existència de crèdit de l’expedient 26, on no consta cap data. 

•	 En tres expedients manca la signatura en determinats apartats del document. En els 
expedients 16 i 52, en l’apartat del certificat d’existència de crèdit, hi manca la 
signatura del responsable del pressupost, mentre que en els expedients 41 i 52, en 
l’apartat de la resolució d’aprovació i autorització, hi manca la signatura de la Direcció 
General. 

4.2.4. Expedients de convenis 

S’ha seleccionat una mostra de vint convenis formalitzats en el 2010, el 2011 i el 2012. La 
fiscalització dels convenis ha consistit a analitzar si aquests convenis queden o no ex
closos de l’àmbit d’aplicació de la LCSP o del TRLCSP, d’acord amb el que aquestes nor
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mes estableixen. Cal concloure que els convenis revisats de la mostra analitzada han 
estat degudament formalitzats com a tals, ja que, per l’objecte, queden exclosos de 
l’àmbit d’aplicació de la legislació que regula la contractació. 

5. ALTRES ACTUACIONS 

Les actuacions de l’ATM en relació amb les inversions i l’explotació dels sistemes tram
viaris del Trambaix i del Trambesòs i amb la contractació, formalitzada com a rènting, del 
subministrament i manteniment d’unitats de tren per a diverses línies de metro de Bar
celona, són fets d’unes magnituds que requereixen una anàlisi específica, ja que inci
deixen i incidiran en l’activitat i en l’estructura economicofinancera del Consorci. 

5.1. TRAMBAIX I TRAMBESÒS 

En els anteriors informes de fiscalització la Sindicatura de Comptes es va recollir el se
guiment i actualització del cost previst de les obres dels dos sistemes tramviaris, 
Trambaix i Trambesòs, així com els corresponents pagaments. També es va analitzar la 
tarifa tècnica que l’ATM va començar a pagar als operadors des de l’entrada en 
funcionament del servei de transport de viatgers. A més, en relació amb el Trambesòs, es 
feia l’anàlisi corresponent als litigis en relació amb el procés d’expropiació de dues 
finques. A continuació es fa el seguiment d’aquests tres aspectes en els exercicis 2010, 
2011 i 2012. 

5.1.1. Cost previst de les obres, fonts de finançament i pagaments  

En l’informe 24/2011 de la Sindicatura de Comptes, referent als exercicis 2008 i 2009 
(epígrafs 5.1.1 i 5.2.1) es va remarcar que s’havien formalitzat els documents de 
tancament del cost de les obres tant del Trambaix com del Trambesòs. El cost final previst 
estava quantificat en 300,88 M€ per al Trambaix i en 264,48 M€, per al Trambesòs. També 
s’hi detallaven les diferents fonts d’origen dels recursos i el cost financer, previst per 
87,97 M€ i 126,77 M€, respectivament. Això portava a un cost total previst per al Trambaix 
de 388,85 M€ i, per al Trambesòs, de 391,25 M€. 

Pel que fa als diferents orígens de fons de finançament s’assenyalava que la gran part 
provenia de plurianualitats aprovades per acords de Govern de la Generalitat de 
Catalunya: el 70,8% en el cas del Trambaix i el 73,1% del cost del Trambesòs. 

Entre els exercicis 2010 i 2012 no s’ha generat cap variació en les obres o el seu preu que 
hagi suposat un increment del seu cost. Amb tot, en l’exercici 2011, l’ATM, ha hagut d’a
jornar, del total de 45,21 M€ a pagar, 15,48 M€ (8,72 M€ d’ajornament d’anualitats del 
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Trambaix i 6,76 M€ d’anualitats del Trambesòs). Aquest ajornament és conseqüència que 
la Generalitat de Catalunya ha ajornat les aportacions previstes a fer a l’ATM. 

Així, el 18 de novembre del 2011 se signen les modificacions dels convenis entre l’ATM i 
les dues adjudicatàries de la concessió de cadascun dels sistemes tramviaris (TM, SA i 
TM del Besòs, SA) en els termes fixats prèviament pels acords de Govern del 20 de 
setembre del 2011 i del 25 d’octubre del 2011. Amb això es preveu que l’ATM cobri de la 
Generalitat de Catalunya i pagui a les empreses adjudicatàries el total dels 15,48 M€ 
ajornats en el 2011, de manera fraccionada entre el 2012 i el 2017. Això ha suposat el 
següent: 

•	 El cost total previst, a pagar en diferents anualitats fins al 2021, s’ha incrementat en 
3,35 M€ (1,89 M€ en el Trambaix i 1,46 M€ en el Trambesòs). Així, el cost total previst 
dels dos sistemes tramviaris, que era de 780,10 M€ (388,85 M€ del Trambaix i 
391,25 M€ del Trambesòs), ha passat a ser de 783,45 M€ (390,74 M€ del Trambaix i 
392,71 M€ del Trambesòs). 

•	 Els imports que per al període 2010-2012 estaven previstos que l’ATM havia de cobrar 
de la Generalitat de Catalunya i pagar als adjudicataris del dos sistemes tramviaris per 
un total de 131,64 M€ (en el 2010, 41,22 M€; en el 2011, 45,21 M€, i en 2012, 45,21 M€) 
finalment han estat de 119,29 M€ (en el 2010, 41,22 M€; en el 2011, 29,73 M€ i en el 
2012, 48,34 M€). 

5.1.2. Evolució de la tarifa tècnica 

Des de l’exercici 2004, amb l’entrada en funcionament del servei de transport de viatgers 
en els primers trams tant del Trambaix com del Trambesòs, l’ATM ha de pagar a 
l’operador mensualment unes quantitats per tal de fer front a les despeses d’explotació i el 
benefici industrial, així com el cànon d’amortització. Seguidament es presenta l’evolució 
de la tarifa tècnica anual i dels seus principals components, entre 2009 i 2012, del 
Trambaix i del Trambesòs: 

Quadre 30. Evolució de les tarifes tècniques del Trambaix i del Trambesòs 

Trambaix 2009 2010 2011 2012 

Despeses (b) 

Benefici industrial 
Total despeses (I) 

Ingressos tarifaris 

(Despeses STI a càrrec ATM) 
Total ingressos (II) 

27,68 

1,31 
28,99

8,26 

(0,45) 
7,81 

27,31

1,35 
28,66 

8,16 

(0,44) 
7,72 

29,93 

1,51 
31,44 

8,18 

(0,44) 
7,74 

30,68 

1,53 
32,21 

8,66 

(0,49) 
8,17 

Total Tarifa tècnica Trambaix (I-II) (a) 21,18 20,94 23,70 24,04 

.../... 
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Trambesòs 2009 2010 2011 2012 

Despeses (b) 

Benefici industrial 

Total despeses (III) 

Ingressos tarifaris 

(Despeses STI a càrrec ATM) 

Total ingressos (IV) 

27,69 

1,37 

29,06 

3,44 

(0,18) 

3,26 

27,55

1,38 

28,93 

3,61 

(0,19) 

3,42 

26,93 

1,44 

28,37 

3,71 

(0,20) 

3,51 

28,76 

1,38 

30,14 

3,78 

(0,21) 

3,57 

Total Tarifa tècnica Trambesòs (III-IV) (a) 25,80 25,51 24,86 26,57 

Imports en milions d’euros, IVA exclòs.

Notes: 

(a) La tarifa tècnica es recull sense IVA i, per tant, coincideix amb l’import de la despesa comptabilitzada 

en les Transferències corrents a altres empreses detallat en el quadre 11. 
(b) En el concepte Despeses s’inclouen les despeses d’explotació i el cànon d’amortització, però també 

regularitzacions diverses per altres ingressos o despeses no previstos, per penalitzacions en relació 
amb la qualitat del servei, etc. 

En l’anàlisi de l’evolució de les despeses per transferències corrents a altres empreses de 
l’epígraf 2.4.1 ja s’ha fet esment de l’augment de la tarifa tècnica del Trambaix en el 2011 
respecte del 2010, així com de la seva justificació. 

L’evolució del nombre de validacions en els quatre darrers anys, del 2009 al 2012, ha 
estat la següent: 

Quadre 31. Evolució de les validacions del Trambaix i del Trambesòs 

Trambaix Trambesòs 

Any Validacions Any Validacions 

2009

2010

2011

2012

 16.266.037 

 15.835.723 

 16.142.463 

 16.000.347 

2009 

2010 

2011 

2012 

7.679.556 

7.985.513 

8.053.511 

7.661.827 

5.1.3.	 Litigis per expropiacions de dues finques relacionades amb el 
Trambesòs 

En l’informe 31/2010 de la Sindicatura de Comptes, referent als exercicis 2006 i 2007, es 
van analitzar els litigis que mantenia l’ATM en relació amb el procés d’expropiació de 
dues finques propietat d’ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) en la zona de 
Sant Adrià del Besòs, que l’ATM necessitava ocupar per poder ubicar les cotxeres del 
Trambesòs, en un cas, i la parada-intercanviador de l’estació de RENFE de Sant Adrià del 
Besòs, en l’altre. 
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En els anys 2006 i 2007, ADIF havia interposat dos recursos contenciosos administratius 
davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra 
les respectives resolucions del Jurat d’Expropiació de Catalunya que valorava cadascuna 
de les finques en 0,74 M€ i 0,56 M€. Els imports quantificats per ADIF eren 7,99 M€ i 
13,90 M€. 

En l’informe 24/2011, referent als exercicis 2008 i 2009, es va fer el seguiment de la trami
tació d’aquests recursos. A continuació s’actualitzen els fets esdevinguts fins al desembre 
del 2013. 

•	 Finca 1: per a la finca amb preu just valorat en 0,74 M€ i que l’ADIF valorava en 7,99 M€ 
(d’ara endavant Finca 1) el TSJC va dictar sentència, el novembre del 2009, que 
desestimava el recurs d’ADIF. L’ADIF va recórrer aquesta sentència mitjançant recurs 
de cassació davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem (TS), recurs 
que va ser admès a tràmit el juny del 2010. 

El 20 de novembre del 2012 el TS dicta sentència estimant parcialment el recurs 
d’ADIF i reconeixent el dret del recurrent a la determinació d’un nou preu just. S’obre 
un període en què el TSJC inicia, el 4 de febrer del 2013, una peça separada per tal 
d’establir, d’acord amb la sentència del TS, un nou preu just. Les parts fan una nova 
valoració d’acord amb els nous criteris establerts pel TS i l’ATM quantifica en 0,82 M€ i 
l’ADIF, en 1,11 M€.  

El 15 de juliol del 2013, l’ATM recorre la valoració de l’ADIF i al·lega que es fonamenta 
en una mostra de preus d’una zona que no té a veure amb la zona de la finca 
expropiada. 

A la data de finalització del treball de camp (mitjans de desembre del 2013) el TSJC no 
ha emès la interlocutòria que ha d’establir la nova valoració del preu just. 

•	 Finca 2: per a la finca amb preu just valorat en 0,56 M€ i que l’ADIF valorava en 
13,90 M€ (d’ara endavant Finca 2) el TSJC va dictar sentència, el juny del 2010, es
timant parcialment el recurs d’ADIF i fixant una nova valoració per import d’1,36 M€. 
Contra aquesta sentència van presentar recurs de cassació, davant la sala contenciosa 
administrativa del TS, tant l’ADIF, com a part recurrent, com la Generalitat de Catalunya 
(Jurat d’Expropiació de Catalunya) i l’ATM com a parts demandada i codemandada, 
respectivament. 

El 24 de juny del 2013 el TS dicta sentència en què estima parcialment el recurs d’ADIF 
i reconeix el dret del recurrent a la determinació d’un nou preu just. S’obre un període 
en què el TSJC inicia, el 2 de setembre del 2013, una peça separada per tal d’establir, 
d’acord amb la sentència del TS, el nou preu just. D’acord amb els nous criteris esta
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blerts pel TS, la Generalitat de Catalunya, el 3 d’octubre del 2013, i l’ATM, el 7 
d’octubre del 2013 presenten la nova valoració: 4,81 M€ segons la Generalitat i 4,03 M€ 
segons l’ATM. Per la seva banda l’ADIF, el 2 d’octubre del 2013, presenta un primer 
document d’al·legacions però, alhora, una sol·licitud d’ampliació del termini per a 
quantificar la nova valoració, en deu dies. El 8 de novembre del 2013 l’ADIF presenta la 
nova valoració per 14,46 M€. 

A la data de finalització del treball de camp (mitjans de desembre del 2013) el TSJC no 
ha emès la interlocutòria que ha d’establir la nova valoració del preu just. 

Aquestes contingències s’haurien d’haver quantificat i haver-ne informat en els comptes 
anuals de l’ATM, ja sigui en els estats financers o en la Memòria. Des de l’exercici 2012, 
en la Memòria dels comptes anuals se’n fa uns referència genèrica, en la nota 13, Altres 
consideracions, de la manera següent: 

A 31 de desembre del 2012 els processos d’expropiació en curs pendents de 
resolució judicial relatius als dos sistemes tramviaris suposen unes contingències 
per un import que s’estima, en funció de les últimes sentències rebudes, al voltant 
dels 2 milions d’euros. 

De l’anàlisi realitzada se’n desprèn que, amb posterioritat al tancament de l’exercici 2012, 
i pel que fa a la Finca 2, les contingències que es poden generar podrien superar a bas
tament els 2 M€ estimats en la Memòria de l’exercici 2012. 

5.2. RÈNTING PER AL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’UNITATS DE TREN 

En informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes corresponents a exercicis an
teriors s’ha fet l’anàlisi i el seguiment de les operacions d’arrendament formalitzades els 
anys 2003, 2004 i 2005 per l’ATM amb diferents empreses arrendadores en relació amb el 
subministrament i manteniment de trenta-nou unitats de tren fabricades per CAF, de cin
quanta unitats de tren fabricades per ALSTOM i, finalment, de deu unitats de trens més, 
també fabricades per CAF. Aquests trens tenen com a destí diferents línies de metro de 
FMB.22 

Així en anteriors informes s’ha fet el seguiment, fins a l’exercici 2009, dels contractes marc 
i d’arrendament del subministrament i finançament del total de les noranta-nou unitats de 
tren, i s’han diferenciat els referents a les tres adjudicacions o operacions esmentades. 
S’han verificat i analitzat els calendaris d’entregues o recepció dels trens, el cost de l’ar

22. En l’informe 31/2010, referent a l’ATM, exercicis 2006 i 2007, es fa referència als convenis de cessió entre 
l’ATM i FMB. 
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rendament i de les revisions de preus i la cessió de l’ATM a FMB. Per a cada exercici s’ha 
verificat també el pagament de l’ATM a les arrendadores de les quotes que vencien, així 
com la refacturació de les quotes de l’ATM a FMB. 

En l’epígraf 5.3.4 de l’informe 24/2011, referent als exercicis 2008 i 2009, s’inclou un re
sum dels models financers de quotes d’arrendament de cadascuna de les tres operacions 
fins al final de l’exercici 2009, que es reprodueix a continuació. 

Quadre 32. Resum de les quotes d’arrendament el 31 de desembre del 2009 

Operació Totals quotes Principal Interessos 

39 trens CAF 349,54 237,66 111,88 

50 trens ALSTOM 642,50 399,82 242,68 

10 trens CAF 142,35 94,81 47,54 

Total 1.134,39 732,29 402,10 

Imports en milions d’euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades de la fiscalització de les tres operacions


analitzades.

Els imports corresponen al conjunt de totes les quotes previstes fins al 31 de desembre del 2009, ja siguin


quotes bàsiques d’arrendament o quotes complementàries (fonamentalment originades per les revisions de


preus) i inclouen tant les quotes ja vençudes entre el 2006 i el 2009, com les quotes pendents fins al 2024.


La fiscalització, en aquest informe, s’ha centrat en el seguiment d’aquestes operacions 
per al període 2010-2012.  

Els contractes marc i d’arrendament preveien que una rebaixa de la qualificació creditícia 
de la Generalitat de Catalunya, per la garantia que aquesta representa en el conjunt de 
les operacions, era una de les causes del venciment anticipat de l’endeutament que sus
tenta les operacions. Donat que s’ha produït la rebaixa de la qualificació creditícia de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha promulgat el Decret llei 1/2012, del 26 de juny, de mesures 
per complir el Pla econòmic financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya i altres 
necessitats derivades de la conjuntura economicofinancera. 

Aquest decret llei remarca el greu impacte financer que ha provocat la rebaixa de la 
qualitat creditícia de la Generalitat de Catalunya a llarg termini que, segons estableix en 
l’article 3, incideix entre altres aspectes, en el nivell de garanties que ha de prestar la 
Generalitat en relació amb el finançament dels contractes d’arrendament referents a les 
tres operacions d’arrendament. Així, per tal que el descens de la qualitat creditícia no 
generi el venciment anticipat de les operacions, la Generalitat de Catalunya passarà a 
avalar les operacions d’endeutament de les empreses arrendadores mentre que, fins 
llavors, la Generalitat era merament garant d’aquest endeutament, sense haver hagut d’a
portar cap aval. El Decret llei preveu que la formalització i els imports dels avals queden 
condicionats a l’aprovació dels corresponents acords de Govern. 
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En diversos acords de Govern de dates 16 d’octubre del 2012, 30 d’octubre del 2012 i 13 
de novembre del 2012, s’autoritza la formalització d’avals en relació amb les operacions 
d’endeutament que financen els arrendaments, i diferencia segons es tracti del deute viu 
(el 30 de setembre del 2012) amb el BEI o de deute amb les altres entitats financeres que 
de manera sindicada havien aportat finançament a les empreses arrendadores. El total 
del deute viu en relació amb el conjunt de les tres operacions que es desprèn d’aquests 
acords de Govern és de 555,29 M€.  

Però, a més, en aquests acords de Govern es diu també que les entitats financeres que 
passin a ser beneficiàries de l’aval podran aplicar un augment del marge financer del 
0,27% que, en darrera instància haurà d’assumir l’ATM per compte de les arrendadores, 
fet que donarà lloc a unes quotes addicionals extraordinàries en els models d’arren
dament existents. Els acords de Govern preveuen que les entitats financeres podran optar 
per no ser beneficiàries dels avals i, en aquest cas, l’increment de cost que podran 
aplicar serà per un increment del marge financer del 3,45%. 

Com a resultat del que s’ha esmentat es produeixen els fets següents en relació amb les 
tres operacions: 

•	 El total dels avals que ha formalitzat la Generalitat de Catalunya ha estat de 370,95 M€. 

•	 El 20 de novembre del 2012 es formalitzen tres addendes als respectius contractes 
d’arrendament. Les addendes inclouen les quotes extraordinàries per l’augment de 
cost per increment dels marges financers del 0,27% o del 3,45% segons l’opció que 
hagin escollit les diferents entitats financeres. El cost addicional d’aquestes quotes ex
traordinàries està previst en un conjunt de quotes amb venciments des del 2012 fins al 
2024 per un total, per al conjunt de les tres operacions, de 44,48 M€. Com a conse
qüència, el total de quotes, entre 2006 i 2024, actualitzat el 31 de desembre del 2012 
passa a un cost total de 1.177,25 M€, dels quals, 732,29 M€ corresponien a principal i 
444,96 M€ a interessos. El quadre resum és el següent: 

Quadre 33. Resum de les quotes d’arrendament el 31 de desembre del 2012 

Operació Totals quotes Principal Interessos 

39 trens CAF 353,27 237,66 115,61 

50 trens ALSTOM 672,38 399,82 272,56 

10 trens CAF 151,60 94,81 56,79 

Total 1.177,25 732,29 444,96 

Imports en milions d’euros. 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades de la fiscalització de les tres opera

cions analitzades. 


Si es comparen les dades del quadre 32 i les del quadre 33 s’observa que la diferència 
entre els imports d’un i l’altre és inferior als 44,48 M€; concretament és de 42,86 M€. Cal 

82 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 14/2014


tenir en compte que el quadre 33 incorpora les quotes dels exercicis 2010, 2011 i 2012 
pels imports realment liquidats mentre que el quadre 32 recull les quotes d’aquests tres 
exercicis segons els imports previstos. Així, la diferència d’1,62 M€ entre l’increment 
causat per les noves quotes (44,48 M€) i l’increment net final del model de quotes entre 
tancament del 2009 i del 2012 (42,86 M€) correspon a menors interessos en les quotes 
ja liquidades respecte dels previstos. 

També s’han verificat amb resultat satisfactori, els pagaments de l’ATM a les empreses 
arrendadores de les quotes dels exercicis 2010, 2011 i 2012, així com la refacturació 
d’aquestes quotes a FMB i el cobrament del corresponent IVA, d’acord amb l’establert en 
els convenis economicoadministratius de la cessió dels trens a FMB. 

Com s’ha dit en els informes anteriors, la Sindicatura entén que la imputació comptable 
d’aquests arrendaments ha de fer-se d’acord amb la veritable naturalesa de les opera
cions i que la imputació comptable hauria de diferenciar el cost financer del que és el cost 
de l’arrendament. (Vegeu la segona observació recollida en l’epígraf 2.4.2.) Cal remarcar 
a més que la repercussió final a l’ATM (mitjançant quotes complementàries i extraordi
nàries) de qualsevol major cost que es genera en les operacions ratifica que n’està assu
mint el risc financer que la variabilitat de les condicions pot generar. 

6. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest informe s’han assenyalat les observacions i recomanacions que resulten 
pertinents sobre els aspectes financerocomptables, pressupostaris, de control intern, de 
contractació i d’altres actuacions. Les observacions i recomanacions més destacables de 
cadascun dels esmentats aspectes es presenten en els epígrafs següents. 

6.1. EN RELACIÓ AMB ELS ESTATS FINANCERS 

Com a resultat de la fiscalització dels comptes anuals referents als exercicis 2010, 2011 i 
2012 es pot afirmar que el Balanç i el Compte de pèrdues i guanys de l’ATM reflecteixen 
raonablement el patrimoni, la situació financera i el resultat dels exercicis esmentats i 
comprenen la informació necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió 
adequades, de conformitat amb els principis i les normes comptables generalment ac
ceptats. No obstant això, cal fer les observacions següents i, si escau, recomanacions: 

1. Reconeixement del dèficit del sistema de transport públic 

En els contractes programa 2009-2010 i 2011-2012 es preveu, a diferència de con
tractes programa anteriors, la generació d’un dèficit del sistema per la insuficiència de 
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les assignacions pressupostàries de les administracions públiques. També es preveu 
que, almenys temporalment, aquest dèficit l’assumeixin els operadors, per a la qual 
cosa han de formalitzar operacions d’endeutament. Per aquest motiu aquest dèficit no 
té reflex directe en la comptabilitat de l’ATM. Amb tot, són les administracions públi
ques les que han de fer front al dèficit, aportant recursos per amortitzar l’endeutament 
assumit pels operadors. Per tant, l’ATM, com a ròtula financera del sistema, té un deute 
amb els operadors però, alhora, un dret de rebre de les administracions els recursos 
necessaris per fer front a aquest deute. 

En l’epígraf 2.3.2 s’analitza el dèficit del sistema de transport públic que resulta de la 
liquidació definitiva del contracte programa 2009-2010 i de la liquidació provisional del 
contracte programa 2011-2012. Aquest dèficit suposa un deute de l’ATM amb els ope
radors (i un dret amb les administracions públiques) que, juntament amb unes altres 
dues actuacions, també detallades en aquell epígraf i referents al finançament de de
terminades necessitats de TMB (sistema complementari de pensions i lísing de sis 
unitats de tren) s’ha quantificat, el 31 de desembre del 2012, en 355,55 M€. 

Tot i que l’ATM en la Memòria dels seus comptes anuals presenta informació força 
detallada dels conceptes i imports dels contractes programa, hauria de recollir també 
una quantificació global del deute total esmentat amb una explicació suficient dels 
diversos temes. A més, quan les administracions consorciades comptabilitzin el deute, 
l’ATM l’haurà d’imputar en el Balanç, tant en l’actiu com en el passiu. 

2. Classificació entre el llarg i el curt termini dels actius relacionats amb l’endeutament 

El 31 de desembre del 2010, en Immobilitzat financer i en Ajustaments per periodifica
ció de l’actiu hi consten, 43,86 M€ i 2,31 M€, respectivament, pendents de cobrament 
de les administracions per fer front a l’endeutament que per un total de 46,17 M€ 
consta en el passiu, entre Préstecs a llarg termini i Préstecs a curt termini.  

La part de l’endeutament per préstecs a curt termini al tancament de l’exercici 2010 és 
de 25,39 M€ i, per tant, l’Immobilitzat financer a aquella data presenta un excés de 
23,08 M€ que calia haver reclassificat com a actiu a curt termini en Ajustaments per 
periodificació. 

La incorrecció en la classificació d’aquests actius entre el llarg i el curt termini ja no es 
produeix el 31 de desembre del 2011, ja que l’abril del 2011 ATM va cobrar l’import 
pendent que li ha permès cancel·lar tot l’endeutament. 

3. Aplicació de sobrants imputats en Ajustaments per periodificació del passiu 

El 31 de desembre del 2012, formant part del compte Ingressos avançats d’Ajusta
ments per periodificació del passiu, hi ha 1,22 M€ corresponents a sobrants de recur
sos procedents de l’IMSERSO en relació amb convocatòries de subvencions. Aquest 
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import s’ha mantingut inalterable en aquest compte des de finals del 2007, ja que cor
respon a recursos afectats a la finalitat de les subvencions. En aquest mateix compte, i 
també invariable des del 2007 hi ha un total de 0,20 M€ de sobrants de recursos, 
majoritàriament procedents de la Generalitat de Catalunya referents al finançament de 
certes inversions. 

Caldria que l’ATM acordés amb l’IMSERSO, l’AGE i la Generalitat la desafecció espe
cífica d’aquests recursos i la seva possible aplicació a finalitats similars que formessin 
part d’actuacions amb finançament inclòs en el contracte programa.  

4. Heterogeneïtat en la imputació de certes despeses 

Dins les despeses per transferències del Compte de pèrdues i guanys l’ATM diferencia 
entre les transferències de capital i les transferències corrents. Malgrat això, la impu
tació a un o altre compte no s’ha fet de manera homogènia segons el concepte a què 
fan referència. Així, s’han detectat despeses imputades com a transferències corrents, 
per 6,58 M€ en el 2010, 6,25 M€ en el 2011 i 5,87 M€ en el 2012 mentre que, d’acord 
amb el concepte, corresponia haver-les imputat com a transferències de capital. 

Cal fer una imputació homogènia de les despeses i classificar-les segons el concepte 
a què fan referència. 

5. Comptabilització del cost financer de les operacions d’arrendament de trens 

L’import de les quotes d’arrendament dels trens fabricats per CAF i ALSTOM que han 
vençut són de 64,38 M€ en l’exercici 2010, de 73,75 M€ en el 2011 i de 75,90 M€ en el 
2012. Aquestes quotes incorporen un cost financer de 30,61 M€ en el 2010, de 
35,79 M€ en el 2011 i de 36,64 M€ en el 2012 que calia haver comptabilitzat diferencia
dament com a despesa financera i no com a part del conjunt de despeses per arren
daments. 

Com s’ha dit en informes anteriors, la Sindicatura entén que la imputació comptable 
d’aquestes operacions d’arrendament ha de fer-se d’acord amb la seva veritable natu
ralesa donat el remarcable caire financer que presenten. Caldria considerar-les com a 
endeutament sense afectar el resultat atesa la seva contrapartida a l’immobilitzat. 

6. Cessió de les inversions destinades a l’ús general 

El Ministeri de Foment va encomanar a l’ATM la realització d’unes obres en un tram de 
la carretera N-340. La titularitat del tram es reparteix entre diversos ajuntaments amb 
termes municipals que hi confinen. El conveni que regula la relació entre les diferents 
parts, signat el maig del 2002, estableix que, un cop executades, les obres havien de 
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ser cedides a tots els efectes als diversos ajuntaments. Les obres es van finalitzar el 
primer trimestre del 2006, però no s’ha fet la cessió acordada. 

Cal que l’ATM iniciï els tràmits corresponents per fer la cessió. La formalització de la 
cessió entre les parts haurà de suposar, en la comptabilitat de l’ATM, donar de baixa 
els 3,86 M€ que consten en l’actiu com a Inversions en infraestructures i béns destinats 
a l’ús general, així com fer la corresponent contrapartida de passiu que pel mateix im
port forma part de Subvencions de capital. 

7. Litigis per expropiacions de terrenys relacionats amb el Trambesòs 

En l’epígraf 5.1.3 d’aquest informe es detalla el seguiment dels litigis relacionats amb la 
valoració de les expropiacions de dues finques situades a Sant Adrià del Besòs, pro
pietat de l’ADIF, perquè l’ATM dugués a terme determinades infraestructures del Tram
besòs. En la Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2012 l’ATM informa per primer 
cop sobre aquest fet i estima les contingències al voltant dels 2 M€. De l’anàlisi realit
zada en l’epígraf esmentat se’n desprèn que l’import de les contingències pot superar 
a bastament els 2 M€.  

6.2. EN RELACIÓ AMB LES LIQUIDACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

De la fiscalització de les liquidacions pressupostàries es pot concloure, en termes ge
nerals, que aquestes s’han fet de manera satisfactòria. 

El grau d’execució dels pressupostos respecte de les consignacions definitives ha estat, 
pel que fa als drets liquidats, del 102,7% en el 2010, del 94,3% en el 2011 i del 97,7% en 
el 2012, i pel que fa a les obligacions reconegudes, del 97,8% en el 2010, del 98,2% en el 
2011 i del 99,5% en el 2012. 

Hi ha hagut modificacions pressupostàries que han augmentat les consignacions del 
pressupost inicial del 2010 en 22,48 M€ i del 2011, en 115,14 M€, mentre que han dis
minuït les consignacions del 2012 en 4,64 M€. La conclusió de l’anàlisi de les modifi
cacions és satisfactòria quant al compliment de la legalitat i, en concret, quant a la seva 
aprovació per part de l’òrgan a qui corresponia, d’acord amb el Reglament de règim 
intern de l’ATM i les Bases anuals d’execució del pressupost.  

6.3. EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ 

Respecte de la fiscalització de la contractació, de la mostra d’expedients adjudicats en 
els exercicis 2010, 2011 i 2012 cal destacar les incidències que es presenten en els dos 
epígrafs següents. 
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Abans cal esmentar la necessitat de millorar els registres de l’ATM de contractes i de con
tractes menors per tal d’evitar les errades o mancances esmentades en els epígrafs 4.2.2 
i 4.2.3, respectivament. 

6.3.1. Pel que fa a expedients de contractes 

1. Procediment d’adjudicació 

D’acord amb els informes de necessitat, l’ATM contracta determinats serveis de mane
ra continuada. La Sindicatura considera que hauria estat més pertinent haver-los con
tractat de manera conjunta, almenys per als tres exercicis objecte de fiscalització. En 
aquesta situació es troben tres expedients dels tramitats pel procediment negociat 
sense publicitat que, si s’haguessin contractat de manera conjunta, haurien superat el 
límit que requeria haver seguit el procediment negociat però amb publicitat. 

També cal remarcar el cas d’un expedient adjudicat pel procediment negociat sense 
publicitat a l’empara de l’article 170.d del TRLCSP (adjudicació del servei a l’únic 
empresari que pot dur-lo a terme). Els diversos informes de l’expedient (informe de ne
cessitat del servei i de raonabilitat del procediment i informe tècnic d’adjudicació) no 
inclouen, a parer de la Sindicatura, arguments suficients per justificar el procediment 
utilitzat. 

2. Plecs de clàusules administratives particulars 

Respecte dels Plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) cal remarcar el 
següent: 

•	 En les clàusules de solvència tècnica i professional, en sis dels expedients selec
cionats (cinc del 2010 i un del 2011) es requereix disposar d’una oficina ubicada en 
la Regió Metropolitana de Barcelona, fet que es considera que vulnera la lliure con
currència. S’ha observat però, que per a altres expedients seleccionats referents als 
mateixos serveis però per a períodes posteriors (2011 i 2012) ja no s’inclou aquest 
requisit. 

•	 Els criteris de valoració dels PCAP que es poden quantificar de manera objectiva 
haurien de tenir, segons estableixen la LCSP i el TRLCSP, preponderància respecte 
dels que la seva valoració depèn d’un judici de valor. S’ha observat el següent: 

•	 Dels onze expedients de la mostra que han seguit el procediment obert, sols un 
expedient compleix aquest principi de ponderació legalment establert, nou ator
guen la mateixa ponderació a uns criteris i altres i un atorga major ponderació als 
que depenen d’un judici de valor. Per a casos com aquest últim, d’acord amb la 
LCSP i el TRLCSP, caldria haver constituït un comitè d’experts per a la valoració. 
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•	 Dels nou expedients adjudicats pel procediment negociat sense publicitat que 
recullen en els PCAP criteris de valoració, sols en dos casos es dóna prepon
derància als criteris que poden ser quantificats de manera objectiva. 

•	 El grau de desglossament dels criteris de valoració en subcriteris i en altres parà
metres de nivell inferior ha millorat respecte d’exercicis anteriors però en alguns 
casos segueix sent insuficient i genèric. Els PCAP han de recollir major detall con
ceptual dels criteris i subcriteris i una gradació quantificada d’aquests i no única
ment la determinació d’una puntuació màxima. A més, en els setze expedients en 
què els PCAP inclouen com a criteri de valoració les possibles millores que puguin 
plantejar els licitadors no es preveu cap especificació en relació amb quins ele
ments del contracte es poden presentar millores o quins requisits, limitacions o mo
dalitats de millora seran admeses. 

•	 En nou dels vint-i-un expedients de la mostra que han seguit el procediment ne
gociat, els PCAP inclouen criteris econòmics i tècnics ponderats que s’utilitzaran per 
a la valoració de les ofertes, però no especifiquen quins són els elements suscep
tibles de negociació. Els PCAP són la reglamentació de desenvolupament de cada 
procediment negociat i, per tant, les actuacions que es duran a terme en la fase de 
negociació hi han d’estar previstes i regulades. Així mateix, cal deixar constància 
escrita de totes les actuacions de la negociació en l’expedient. 

3. Informes de valoració de les ofertes rebudes 

•	 En relació amb els expedients de la mostra que han seguit el procediment obert, 
segons el criteri de la Sindicatura la motivació de la puntuació atorgada en els in
formes de valoració és insuficient. Els comentaris de motivació d’aquests informes 
permeten deduir la puntuació que s’atorga per a un subcriteri a una o altra proposta, 
però no se’n desprèn una motivació suficient quant a la gradació dels punts ator
gats. A més, en certs casos els comentaris són descriptius i no queda clara la 
relació amb la puntuació atorgada. 

•	 En relació amb els expedients de la mostra que han seguit un procediment ne
gociat, i concretament en els set casos que han inclòs informes de valoració com
parada, s’ha observat que, en tres casos, la valoració no presenta motivació, ja que 
sols recull els punts atorgats a cada criteri o subcriteri; en els altres quatre casos 
s’inclouen comentaris, però no són suficients com a suport d’una correcta motivació. 

Pel que fa a dos expedients que han seguit el procediment negociat i en els quals 
es van demanar tres i quatre ofertes, però en què sols se’n va presentar una, el 
compliment efectiu del principi de concurrència aconsella que si s’han sol·licitat 
ofertes a tres empreses capacitades, sol·licitar-ne a d’altres, sempre que sigui pos
sible, per aconseguir el major nombre d’ofertes possible. 
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4. Informes de conformitat i liquidació i termini d’execució dels treballs  

S’ha observat que a la finalització dels serveis contractats, l’ATM ha instaurat la forma
lització i comunicació al contractista dels informes, de conformitat i liquidació. Amb tot, 
quant al seguiment dels terminis d’execució cal remarcar el següent: 

•	 Per a tres expedients, dels informes de conformitat i liquidació es desprèn que s’ha 
superat el termini de la prestació dels serveis previst en el contracte. Aquests in
formes estableixen que els serveis s’han rebut satisfactòriament però cal que es
mentin els motius dels endarreriments. En aquests casos, a més, caldria formalitzar 
un informe tècnic intern que expliqués els motius de l’endarreriment i, si s’escau, un 
document d’ampliació del termini signat pel contractista i l’ATM. 

•	 Per a dos expedients en què s’han formalitzat correctament els informes tècnics in
terns i l’ampliació de termini signada entre les parts, s’ha observat que les dates de 
finalització dels treballs superen els terminis que ja havien estat ampliats, sense es-
mentar-ne els motius. 

5. Informació dels contractes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
Catalunya (JCCAC) 

L’ATM ha d’informar la JCCAC dels contractes adjudicats, dins el termini de dos mesos 
a comptar des de la formalització del contracte i d’un mes en els casos de modifi
cacions, pròrrogues o variacions de terminis. L’ATM ha informat la JCCAC de tots els 
contractes adjudicats en relació amb els trenta-tres expedients de la mostra però no ha 
estat possible verificar que ho ha fet en el termini adient, ja que no hi ha constància de 
la data. 

6.3.2. Pel que fa a expedients de contractes menors 

1. Fraccionament de l’objecte d’alguns contractes 

En l’anàlisi dels expedients de la mostra referent a vint-i-dos adjudicataris s’ha detectat 
que en sis d’aquests hi ha aspectes relacionats amb l’objecte dels serveis o dels béns 
adquirits, amb el seu cost, amb les dates d’execució així com amb el fet que es tracti 
de serveis que l’ATM necessita de manera continuada en el temps i per períodes que 
superen l’any, dels quals se’n desprèn, en opinió de la Sindicatura de Comptes, que 
l’ATM podria haver fraccionat l’adjudicació. 

Cal evitar el fraccionament en l’adjudicació de contractes quan, d’acord amb l’article 
74 de la LCSP i amb l’article 86 del TRLCSP, això suposi eludir els requisits de pu
blicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que correspondria. 
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2. Tramitació interna d’expedients 

En la tramitació interna dels expedients de contractes menors s’ha observat una millora 
significativa respecte d’exercicis anteriors. Malgrat això, se segueix detectant alguna 
de les mancances remarcades per a anys anteriors, com el fet que la data de la pro-
posta de la unitat que proposa la contractació sigui posterior a la data de les factures o 
la manca de signatura en determinats apartats del document intern de tramitació. Amb 
tot, cal remarcar que les mancances detectades es produeixen en un nombre molt més 
reduït de casos que en exercicis anteriors. 

6.4. EN RELACIÓ AMB ALTRES ACTUACIONS 

Respecte de la fiscalització de les altres actuacions cal diferenciar entre les observacions 
referides als sistemes tramviaris i les que fan referència a l’arrendament d’unitats de tren 
per a diverses línies de metro de Barcelona. 

6.4.1. Respecte del Trambaix i del Trambesòs 

En l’informe 24/2011 de la Sindicatura de Comptes, referent als exercicis 2008 i 2009, es 
va assenyalar que el cost final previst de les obres del Trambaix i del Trambesòs es va 
quantificar en el document de tancament en 300,88 M€ i en 264,48 M€, respectivament. 
En l’informe es detallaven els orígens dels fons de finançament que, en gran part prove
nen de les plurianualitats aprovades per acords de Govern de la Generalitat de Catalunya: 
el 70,8% del cost previst per al Trambaix i el 73,1% del cost previst per al Trambesòs. 

En els exercicis 2010, 2011 i 2012 no s’ha generat cap variació en les obres o el seu preu 
que hagi suposat un increment del cost. Però l’ATM ha hagut d’ajornar una part del total a 
pagar en el 2011, en concret, 15,48 M€ (8,72 M€ del Trambaix i 6,76 M€ del Trambesòs) 
com a conseqüència que la Generalitat de Catalunya ha ajornat part de les aportacions 
previstes a fer a l’ATM. Per a això, s’han formalitzat diversos acords de Govern i les mo
dificacions dels convenis entre l’ATM i les adjudicatàries de la concessió de cadascun 
dels sistemes tramviaris, i s’ha establert que l’ATM cobri de la Generalitat de Catalunya i 
pagui a les empreses adjudicatàries el total ajornat en el 2011 de manera fraccionada 
entre el 2012 i el 2017. 

L’ajornament esmentat ha suposat un increment del cost total previst de 3,35 M€ (1,89 M€ 
en el Trambaix i 1,46 M€ en el Trambesòs) de manera que el cost total previst dels dos 
sistemes tramviaris, que era de 780,10 M€ (388,85 M€ del Trambaix i 391,25 M€ del Tram
besòs) ha passat a ser de 783,45 M€ (390,74 M€ del Trambaix i 392,71 M€ del Tram
besòs). 
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6.4.2.	 Respecte de l’arrendament i subministrament d’unitats de tren per al 
metro de Barcelona 

Pel que fa al vessant comptable, la Sindicatura entén, tal com es va indicar en els in
formes que abasten els exercicis 2003-2009, que la comptabilització d’aquestes opera
cions d’arrendament i subministrament d’unitats de tren per al metro de Barcelona ha de 
fer-se d’acord amb la veritable naturalesa de les operacions. 

En l’informe 24/2011 de la Sindicatura de Comptes, referent als exercicis 2008 i 2009, es 
va incloure el quadre resum el 31 de desembre del 2009 dels models financers de quotes 
d’arrendament entre el 2006 i el 2024, de les tres operacions formalitzades, que s’ha 
reproduït en l’epígraf 5.2 d’aquest informe com a quadre 32, i que a aquella data repre
sentaven un total de 1.134,39 M€ (732,29 M€ de principal i 402,10 M€ d’interessos), import 
en què també s’inclouen les quotes ja vençudes i pagades. 

Respecte d’aquestes operacions s’ha produït un fet rellevant: els contractes marc i d’ar
rendament d’aquestes operacions preveien que una rebaixa de la qualificació creditícia 
de la Generalitat de Catalunya era una de les causes de venciment anticipat de l’endeu
tament que sustenta les operacions. Com a conseqüència de la rebaixa de la qualificació, 
es promulga el Decret llei 1/2012, del 26 de juny, que estableix, entre altres aspectes, que 
per evitar el venciment anticipat esmentat, la Generalitat de Catalunya passarà a avalar 
les operacions d’endeutament de les empreses arrendadores mentre que, fins llavors era 
garant d’aquest endeutament sense haver hagut d’aportar cap aval.  

D’acord amb el Decret llei esmentat, posteriors acords de Govern de l’octubre i el no
vembre del 2012, autoritzen la formalització dels avals però estableixen també que les 
entitats beneficiàries d’aquests avals podran aplicar un augment del marge financer del 
0,27%, o bé del 3,45% si opten per no ser beneficiàries dels avals. En darrera instància és 
l’ATM qui ha d’assumir per compte de les arrendadores aquest augment dels marges 
financers, mitjançant unes quotes addicionals extraordinàries que s’incorporen en els 
models financers de quotes d’arrendament. 

Amb les noves quotes extraordinàries amb venciments entre el 2012 i fins al 2024, l’import 
total que el 31 de desembre del 2009 era de 1.134,39 M€, ha passat a ser, el 31 de 
desembre del 2012, de 1.177,25 M€. 

6.5. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS D’INFORMES ANTERIORS 

En aquest epígraf es presenta un quadre amb el seguiment de les recomanacions de 
l’informe 31/2010, aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 26 d’octubre del 2010, 
corresponent a l’ATM, exercicis 2006 i 2007. 
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Els símbols referits a la conclusió del seguiment tenen el significat següent: 

{ No resolta: l’observació o recomanació es manté. 


z Resolta: l’observació o recomanació ha estat resolta o solucionada. 


◍ Parcialment resolta: l’observació o recomanació ha estat solucionada sols parcialment. 

Quadre 34. Seguiment de les recomanacions de l’informe 31/2010, referit als exercicis 2006 i 2007 

Recomanació 
Conclusió del 

seguiment Comentari a la conclusió 

Fiscalització dels estats financers 

1. Classificació entre el llarg i el curt termini d’actius 
i passius relacionats amb l’endeutament 

Quant al préstec pendent de retornar, a 31 de de
sembre del 2006 i del 2007 no s’ha traspassat a curt 
termini la part del passiu (Deutes a llarg termini) 
amb venciment en l’exercici posterior, ni tampoc la 
part de l’actiu (Immobilitzat financer) contrapartida 
d’aquest passiu. 

z L’abril del 2011 es cancel·la tot l’en
deutament i queda així resolta la 
classificació incorrecta. Cal dir però 
que, el 31 de desembre del 2010, 
amb dues pòlisses de crèdit encara 
vigents, hi ha una classificació in
correcta entre el llarg i el curt termini, 
tot i que sols pel que fa a l’actiu. Ve
geu l’epígraf 6.1, punt 2. 

2. Correcció valorativa de les accions sense cotitza
ció oficial de l’Immobilitzat financer 

No s’ha dotat la corresponent provisió per la partici
pació en el capital de l’empresa Sermetra, SL. 

z Des del tancament de l’exercici 
2009 i fins al del 2012 l’import que 
presenten els Fons propis de l’em
presa Sermetra, SL fa que sigui 
innecessari dotar una provisió per 
correcció valorativa de la partici
pació. 

3. Heterogeneïtat en la imputació de certes des-
peses 

No s’ha seguit un criteri homogeni a l’hora d’imputar 
certes despeses com a Transferències de capital o 
com a Transferències corrents. 

{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 6.1, 
punt 4. 

4. Increment de les despeses de personal 

L’increment interanual dels sous i salaris contravé el 
límit màxim establert en la Llei de pressupostos de 
la Generalitat per al 2006 i per al 2007. 

z En els exercicis 2010, 2011 i 2012 
amb els increments i decrements 
aplicats s’han respectat els límits 
retributius legalment establerts. 

5. Comptabilització del cost financer de les opera
cions d’arrendament de trens 

Cal imputar les operacions d’arrendament d’acord 
amb la seva veritable naturalesa i, donat el remar-
cable caire financer que presenten, diferenciar el 
cost financer. 

{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 6.1, 
punt 5. 
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Recomanació 
Conclusió del 

seguiment Comentari a la conclusió 

6. Cessió de les inversions destinades a l’ús general 

Les obres en un tram de la carretera N-340, finan
çades pel Ministeri de Foment, un cop finalitzades el 
primer trimestre del 2006, cal cedir-les entre els di
ferents ajuntaments amb termes municipals que 
confinen. Això suposarà reduir l’actiu (Inversions i 
béns destinats a l’ús general) i el passiu (Subven
cions de capital) per igual import. 

{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 6.1, 
punt 6. 

7. Litigis per expropiacions de terrenys relacionats 
amb el Trambesòs 

Pels litigis pendents de resoldre en relació amb la 
valoració del preu just de dues finques expropiades, 
cal informar dels fets i quantificar els imports en la 
Memòria. 

{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 6.1, 
punt 7. 

8. Fets posteriors referents a les operacions finan
ceres formalitzades per fer front a la manca de con
signació prevista de la Generalitat de Catalunya  

Certes aportacions que havia de fer la Generalitat 
de Catalunya no han estat consignades en el pres
supost de l’exercici posterior (2008), fet que ha su
posat que l’ATM, autoritzada per Acord de Govern, 
hagi formalitzat a finals del 2008 dues pòlisses de 
crèdit a divuit mesos. 

z L’abril del 2011, amb els recursos 
aportats per la Generalitat de Cata
lunya, referents a fons de la disposi
ció addicional tercera, l’ATM can
cel·la aquestes operacions d’endeu
tament. 

Fiscalització de la contractació 

A) Pel que fa a expedients de contractes 

1. Mancances en el Plec de clàusules administrati
ves particulars (PCAP) 

◍ A més dels aspectes concrets dels 
apartats 1.1 i 1.2 següents, de l’anà
lisi de la mostra d’expedients analit
zats del 2010, 2011 i 2012, cal tenir 
en compte els aspectes detallats en 
l’epígraf 4.2.2 o en el 6.3.1, punt 2. 

1.1. En expedients adjudicats pel procediment 
obert 

Els criteris d’adjudicació dels PCAP, per poder ser 
valorats, han de basar-se en aspectes concrets que 
permetin una gradació quantificada per tal que 
qualsevol licitador estigui suficientment informat a 
l’hora d’ajustar la seva proposta. 

◍ Ha millorat la concreció de criteris i 
subcriteris dels PCAP però és en
cara insuficient i cal preveure una 
gradació quantificada i no sols un 
valor màxim per a cadascun d’ells. 
Vegeu l’epígraf 6.3.1, punt 2. 
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Recomanació 
Conclusió del 

seguiment Comentari a la conclusió 

1.2. En expedients adjudicats pel procediment ne
gociat 

Els PCAP han d’incloure els aspectes econòmics i 
tècnics que han de ser la base de la negociació. 

◍ Els PCAP inclouen criteris de valo
ració assimilables als aspectes que 
preveu la legislació per a la nego
ciació, però no preveuen la negocia
ció, ni a la pràctica es du a terme. 
Vegeu l’epígraf 6.3.1, punt 2. 

2. Recepció de béns o serveis i liquidació del con
tracte 

Cal documentar formalment la recepció, la conformi
tat i la liquidació d’acord amb el que s’estableix 
legalment. 

◍ S’ha instaurat la formalització de l’in
forme de conformitat i liquidació, 
però aquest informe, a més de valo
rar que els serveis s’han rebut satis
factòriament, hauria d’esmentar els 
motius dels endarreriments que s’ha
gin pogut produir. Vegeu l’epígraf 
6.3.1, punt 4. 

3. Retorn de garanties 

En certs casos s’ha superat el termini legal previst 
per a retornar la garantia, mentre que en altres ca
sos, en què caldria haver-la retornat, no s’ha re
tornat. 

z No s’ha observat aquesta incidència 
en els expedients seleccionats de la 
mostra fiscalitzada del 2010, el 2011 
i el 2012. 

4. Informació dels contractes a la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de Catalunya 
(JCCAC) 

D’acord amb la normativa vigent, l’ATM ha d’infor
mar la JCCAC dels contractes adjudicats dins el ter
mini de dos mesos des de la formalització del con
tracte (o d’un mes en els casos de modificacions, 
pròrrogues o variacions de terminis). L’ATM ha in
format a la JCCAC tots els contractes adjudicats de 
la mostra però no ha estat possible verificar si ho ha 
fet dins el termini establert. 

{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 
6.3.1, punt 5. 

5. Manca de registre sistematitzat de la documen
tació 

S’ha detectat documentació dels expedients de 
contractació que no han estat objecte de registre 
d’entrada i sortida. Per tant cal sistematitzar un con
trol de registre per a la totalitat de la correspondèn
cia i documentació. 

z No s’ha observat aquesta incidència 
en els documents d’expedients se
leccionats de la mostra fiscalitzada 
del 2010, el 2011 i el 2012 

B) Pel que fa a expedients de contractes menors 

1. Fraccionament de l’objecte de certs contractes 

S’han detectat indicis de fraccionament en l’adjudi
cació d’alguns contractes que suposarien haver elu
dit els requisits de publicitat o el procediment que 
correspondria. 

{ Segueix vigent. Vegeu l’epígraf 
6.3.2, punt 1. 
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Recomanació 
Conclusió del 

seguiment Comentari a la conclusió 

2. Tramitació interna d’expedients 

El document model de l’ATM per a la tramitació in
terna de contractes menors es formalitza però amb 
mancances en les dates de sol·licitud i d’autorit
zació, en alguna signatura i en la uniformitat en la 
inclusió o no de l’IVA en els imports. 

◍ Ha millorat significativament la trami
tació interna. En els expedients 
seleccionats de la mostra fiscalit
zada en el 2010, el 2011 i el 2012, 
les mancances detectades s’han 
produït en un nombre molt més re
duït de casos. A més, sols presenten 
mancances en alguna data i signa
tura. Vegeu l’epígraf 6.3.2, punt 2.  

C) Pel que fa al Registre de convenis 

Els registres dels exercicis 2006 i 2007 incloïen 
convenis formalitzats en l’exercici anterior o pos
terior. A més, en alguns casos de la mostra selec
cionada s’observa que l’import que recull el re
gistre no es correspon amb el que consta en el 
conveni. 

z No s’ha observat aquesta incidència 
en la revisió dels convenis selec
cionats de la mostra fiscalitzada en 
els exercicis 2010, 2011 i 2012. 

Fiscalització d’altres actuacions 

1. Variacions en les obres dels tramvies: formalitza
ció contractual 

Les variacions en els contractes inicials del Tram
baix i del Trambesòs han de ser formalitzades en 
document contractual.  

z Les variacions en els contractes van 
ser finalment formalitzades entre les 
parts en contractes que són un text 
refós dels documents que al llarg 
dels anys han anat variant els dife
rents aspectes previstos en els con
tractes inicials. El text refós del con
tracte del Trambaix es va formalitzar 
el març del 2009 i, el del Trambesòs, 
el novembre del 2010.  

2. Reajustament de les fiances de les obres dels sis
temes tramviaris 

L’increment en el cost de la inversió que represen
ten els modificats i els complementaris han de su-
posar el corresponent reajustament de les respec
tives fiances. 

z Un cop finalitzades les obres s’ha 
dut a terme el reajustament de la ga
rantia, però a la baixa; això, basant
se en càlculs, no del cost d’execució 
de les obres, sinó dels ingressos i 
despeses d’explotació dels sistemes 
tramviaris. Aquest reajustament de la 
garantia es va formalitzar per al 
Trambaix el maig del 2007 i, per al 
Trambesòs, el novembre del 2010.  

3. Arrendament i subministrament d’unitats de tren; 
recomanacions comptables i financeres 

Malgrat que s’hagin formalitzat com a rènting, la im
putació comptable de les operacions haurà de fer
se atenent a la seva veritable naturalesa. 

{ Segueix vigent. Caldria diferenciar el 
cost financer del que és el cost de 
l’arrendament. Vegeu l’epígraf 6.4.2. 
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7. ANNEXOS 

7.1.	 ANNEX I: QUADRES RESUM DE LES PRINCIPALS DADES DELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ DEL PDI-2001-2010 EL 31 DE DESEMBRE 

DEL 2010, DEL 2011 I DEL 2012 

Programa 

Import 
PDI 

2002 (a) 

Import 
PDI 

2009 (a) 

Estimació 
cost total (b) 

Import de  
licitació 

Import  
d’adjudicació 

Modificacions, revisió de preus 
i complementaris 

Pendent de 
licitar 

31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.10 31.12.11 31.12.12 

Ampliació de 
xarxa 4.431,90 11.139,40 11.169,40 11.589,80 11.604,80 5.813,80 6.005,90 6.075,70 5.620,60 5.842,80 5.906,70 2.262,40 2.497,40 2.506,60 3.286,40 3.249,60 3.191,50 

Intercanviadors 226,20 584,90 409,10 408,50 404,70 152,60 177,60 177,60 128,60 144,90 144,90 27,20 27,20 27,20 253,30 236,40 232,60 

Modernització 
i millora 764,70 1.380,80 1.469,10 1.470,10 1.470,10 1.231,10 1.240,10 1.244,10 1.064,30 1.073,30 1.077,30 99,20 99,20 99,20 305,60 297,60 293,60 

Total 5.422,80 13.105,10 13.047,60 13.468,40 13.479,60 7.197,50 7.423,60 7.497,40 6.813,50 7.061,00 7.128,90 2.388,80 2.623,80 2.633,00 3.845,30 3.783,60 3.717,70 

Imports en milions d’euros, IVA exclòs.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades de la Memòria d’activitats de l’ATM dels exercicis 2010, 2011 i 2012.

Notes:

(a) Import PDI és la inversió estimada inicialment en el PDI. El PDI 2001-2010 es va aprovar l’any 2002 com un pla flexible, el que ha fet que posteriorment s’anés actualitzant anualment l’estimació del seu 

cost total. Davant d’això el Consell d’Administració de l’ATM va aprovar, el 17 de juliol del 2009, una memòria actualitzada del PDI 2001-2010 en què posava en concordança el seu contingut amb el 
desplegament que en termes tècnics i econòmics ATM ha anat tenint al llarg dels anys. Així, Import PDI 2002 és la inversió estimada quan es va aprovar el PDI mentre que Import PDI 2009 és la inversió 
estimada en la memòria actualitzada del PDI del juliol del 2009. 

(b) Estimació el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012, del cost total de l’obra, obtinguda, a partir del seu grau d’avançament, a partir de l’import del projecte, el de licitació o el d’adjudicació i del 
cost addicional per modificacions, revisió de preus i projectes complementaris. Per tant aquesta estimació no ha de coincidir forçosament amb la suma de l’import adjudicat i el dels complementaris, 
modificacions i revisions de preu. 

Import Import 

Dades del 31.12.2010 Dades del 31.12.2011 Dades del 31.12.2012 

Modif., Modif., Modif., 
Tipus PDI PDI Estimació Import Import rev. preus Pendent Estimació Import Import rev. preus Pendent Estimació Import Import rev. preus Pendent 
d’obres 2002 2009 cost total licitat adjudicat i compl. licitar cost total licitat adjudicat i compl. licitar cost total licitat adjudicat i compl. licitar 

Finalitzades 1.150,20 2.107,00 1.890,40 1.717,50 1.609,20 278,00 3,20 2.098,90 1.934,40 1.817,70 278,00 3,20 2.098,90 1.934,40 1.817,70 278,00 3,20 

En execució 3.004,20 7.983,00 8.215,40 5.480,00 5.204,30 2.110,80 900,30 8.427,70 5.489,20 5.243,30 2.345,80 838,60 8.438,90 5.563,00 5.311,20 2.355,00 772,70 

En projecte 1.268,40 3.015,10 2.941,80 - - - 2.941,80 2.941,80 - - - 2.941,80 2.941,80 - - - 2.941,80 

Total 5.422,80 13.105,10 13.047,60 7.197,50 6.813,50 2.388,80 3.845,30 13.468,40 7.423,60 7.061,00 2.623,80 3.783,60 13.479,60 7.497,40 7.128,90 2.633,00 3.717,70 

Imports en milions d’euros, IVA exclòs.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades de la Memòria d’activitats de l’ATM dels exercicis 2010, 2011 i 2012.
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Contracte programa Variació entre contractes programa 

2002-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 
Administració (A) (B) (C) (D) (E) (B–A) (C–B) (D–C) (E–D) 

AGE (II) 377,80 271,27 278,80 294,12 223,51 (106,53) 7,53 15,32 (154,29) 

Administracions consorciades (III) 778,92 675,73 854,83 1.097,49 1.135,98 (103,19) 179,10 242,66 38,49 

Generalitat de Catalunya (IV) 469,23 414,63 521,54 * * (54,60) 106,91 * * 

Ajuntament de Barcelona (V) 159,59 132,80 169,41 * * (26,79) 36,61 * * 

AMB / EMT (VI) 150,10 128,30 163,88 (21,80) 35,58 * * 

Total (I) 1.156,72 947,00 1.133,63 1.391,61 1.359,49 (209,72) 186,63 257,98 (32,12) 

Pes relatiu sobre el total 2002-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 

AGE (II/I) 

Administracions consorciades (III/I) 

Generalitat de Catalunya (IV/I) 

Ajuntament de Barcelona (V/I) 

AMB/EMT (VI/I) 

32,7 %

67,3 %

40,6 %

13,8 %

13,0 %

 28,6 %

 71,4 %

 43,8 %

 14,0 %

 13,5 %

 24,6 %

 75,4 %

 46,0 % 

 14,9 % 

 14,5 % 

 21,11 %

 78,9 %

* 

* 

* 

 16,4 %    

 83,6 %    

* 

* 

* 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %    

Imports en milions d’euros.

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de dades extretes dels corresponents informes de liquidació de la IGAE (excepte en el cas del contracte programa 2011-2012 en què les 

dades corresponen a la liquidació provisional de la Comissió de Seguiment, encara pendent de la liquidació final de la IGAE).

* No s’ha determinat i està pendent d’establir-se un criteri de repartiment de les necessitats netes a finançar per les administracions consorciades en relació amb el Contracte programa 2009
2010 i amb el Contracte programa 2011-2012. 
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8. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 28 d’abril del 2014 al Consorci Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 

Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, l’ATM ha enviat la seva resposta a 
través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes número 1448, de data 
13 de maig del 2014, que es transcriu a continuació: 

ATM 

Àrea de Barcelona 

Autoritat del Transport 

Metropolità 


Sr. Miquel Salazar Canalda 

Síndic 

SINDICATURA DE COMPTES 


Senyor, 

En resposta al vostre escrit, del passat dia 28 d’abril de 2014, pel qual ens lliureu el 
projecte d’informe de fiscalització, referent a l’Autoritat del Transport Metropolità cor
responent als exercicis 2010, 2011 i 2012 i d’acord amb allò que estableix la Llei 
18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, modificada parcialment per la 
Llei 5/2012, del 20 de març, us adjuntem l’escrit d’al·legacions i justificacions en 
relació a les vostres observacions i recomanacions. 

Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que considereu oportú. 

Ben cordialment, 

Josep Anton Grau i Reinés


Director General 


Barcelona, 12 de maig de 2014 
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Al·legacions al Projecte d’Informe 30/2013-B 

6. CONCLUSIONS 

6.1. En relació als Estats Financers 

1) Reconeixement del dèficit del sistema de transport públic 

En l’informe d’Auditoria de Comptes Anuals de l’exercici 2013 l’ATM, seguint les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes, ha quantificat i detallat de manera 
clara i expressa l’import del Deute Net Total a 31/12/2013 que presenta el dèficit del 
sistema de transport públic. 

3) Aplicació de sobrants imputats en Ajustaments de periodificació del passiu 

L’ATM ha elaborat un informe jurídic que estar pendent de resolució, conseqüència 
del qual es conclourà la qüestió de l’aplicació dels sobrants imputats que apareixen 
en els comptes del passiu del balanç de l’ATM. 

4) Heterogeneïtat en la imputació de certes despeses 

A l’hora d’imputar en el Compte de Resultats les despeses per transferències 
corrents i de capital, l’ATM aplica el criteri en funció de l’origen de les transferències 
rebudes. 

5) Comptabilització del cost financer de les operacions d’arrendaments de trens 

L’operació d’arrendament de trens és un arrendament operatiu i a tal efecte es rea
litza la seva comptabilització. 

6) Cessió de les inversions destinades a l’ús general 

L’ATM està iniciant els tràmits necessaris per tal de dur a terme la inscripció dels 
terrenys de la N-340 afectats per les obres del tramvia de la línia Diagonal-Baix 
Llobregat als municipis corresponents. 

7) Litigis per expropiacions de terrenys relacions amb el Trambesòs 

En l’Informe d’auditoria de Comptes Anuals de l’exercici 2013, l’ATM ha reflectit que 
l’import dels processos d’expropiació en curs pendents de resolució judicial relatius 
als dos sistemes tramviaris suposen unes contingències estimades al voltant dels 
5milions d’euros. 
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6.3. En relació a la Contractació 

6.3.1. Pel que fa a expedients de contractes 

1) Procediment d’adjudicació 

L’ATM de cara als propers exercicis tindrà en compte les recomanacions de la 
Sindicatura. Ara bé, es vol posar de manifest que les mateixes han estat traslladades 
en aquest informe, i per tant, no s’han pogut dur a terme fins a la data de recepció 
del mateix. 

2) Plecs de clàusules administratives particulars 

En relació a les valoracions que es fan a l’informe pel que fa als plecs de clàusules 
administratives particulars, tant dels procediments oberts com negociats, creiem ne
cessari citar l’art. 150.2 del TRLCSP. El precitat article estableix que en una licitació 
per procediment obert o restringit (en cap cas parla del procediment negociat), on 
s’atribueix als criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules una 
ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació dels quals depengui 
d’un judici de valor, caldrà constituir un comitè d’experts. En cap cas, l’ATM ha licitat 
un procediment obert on els criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de 
fórmules hagi estat inferior als criteris de judici de valor; en molts casos ha estat 
igual, però mai inferior, tal i com es cita a l’informe que ha succeït a l’expedient nú
mero 10. Concretament en aquest cas la ponderació és la mateixa pels criteris ob
jectius i subjectius, per tant d’acord amb el TRLCSP no s’ha de constituir un comitè 
d’experts. 

En qualsevol cas, i per evitar qualsevol tipus de problemàtica, des del mes de no
vembre de 2013 s’ha determinat que, com a mínim, els criteris avaluables mitjançant 
fórmules suposaran el 51% de la puntuació total dels criteris de valoració de les 
propostes. 

Pel que fa als expedients tramitats pel procediment negociat, i concretament en 
aquells casos que són sense concurrència ja que un únic empresari pot prestar el 
servei, sempre s’han demanat ofertes. Així mateix, en aquests PCAP no s’inclouen 
criteris de valoració ja que al només convidar a un licitador no té sentit fer-ne la 
valoració amb punts. Un cop es rebuda l’oferta es valora el seu contingut i el compli
ment dels plecs. 

3) Informes de valoració de les ofertes rebudes 

Es procedirà a millorar la motivació en els informes de valoració de les ofertes. 

4) Informes de conformitat i liquidació i termini d’execució dels treballs 

L’ATM aplicarà aquesta recomanació a partir d’ara. 
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6.3.2. Pel que fa a expedients dels contractes menors 

1) Fraccionament de l’objecte d’alguns contractes 

Pel que fa al fraccionament de l’objecte dels contractes menors puntualitzar que les 
despeses de viatges ja no es tramiten mitjançant contracte menor. Així l’ATM des 
de l’any 2011, va subscriure un conveni de col·laboració amb la Comissió central 
de subministrament, per tal d’habilitar la participació de l’ATM en el sistema central 
d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya en la categoria de 
prestació del servei de gestió i assistència en viatges, signat el 15 de setembre de 
2011. 

2) Tramitació interna d’expedients 

L’ATM continuarà treballant en els termes indicats per la pròpia Sindicatura. 

Barcelona, 12 de maig de 2014 

9. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 

Un cop analitzades les al·legacions presentades per l’Autoritat del Transport Metropolità, 
no s’ha alterat el text original de l’informe per entendre que les al·legacions trameses són 
explicacions que confirmen la situació descrita en l’informe o perquè no es comparteixen 
els judicis exposats. 
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