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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN AL INFORME 

1.1.1. Objeto, alcance material y temporal 

De conformidad con la normativa vigente y de acuerdo con el Programa anual de activida
des de la Sindicatura de Cuentas, se emite este informe de fiscalización, relativo a la 
Agencia Catalana del Agua (ACA) correspondiente al ejercicio 2010. El último informe de 
fiscalización de la ACA emitido por esta Sindicatura ha sido el informe de fiscalización 
14/2011, correspondiente al seguimiento de observaciones y recomendaciones de los in
formes 13/2006 y 20/2006, relativos a los ejercicios 2003 y 2004, respectivamente. 

El objeto de este informe es la fiscalización de la regularidad referida al ejercicio 2010, 
que abarca los siguientes aspectos: 

•	 Análisis de los estados financieros, para verificar que representan de una manera razo
nable la situación patrimonial y financiera de la entidad. 

•	 Análisis de la liquidación presupuestaria, y evaluación de su correcta realización en tér
minos económicos y financieros. 

•	 Análisis del cumplimiento de la legalidad aplicable desde el punto de vista contable y 
presupuestario y revisión limitada de la contratación. 

1.1.2. Metodología 

Las pruebas realizadas, de cumplimiento y sustantivas, han sido las que, de forma selecti
va, se han considerado necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, con el 
objetivo de conseguir una base razonable que permita manifestar las conclusiones que se 
desprenden del trabajo realizado sobre la información económico-financiera y los precep
tos legales que son de aplicación a la entidad, de acuerdo con las normas de auditoría 
pública generalmente aceptadas. 

La ACA ha sometido a auditoría financiera sus cuentas anuales del ejercicio 2010. En el 
epígrafe 2.1 se menciona la opinión de auditoría del informe del Gabinete Técnico de Au
ditoría y Consultoría, SA (GTACSA) referido a este ejercicio. La Sindicatura ha tenido 
acceso a los trabajos y las pruebas que han realizado los auditores para formular su 
opinión, y ha realizado las pruebas adicionales que se han estimado necesarias en 
relación con el objeto de este informe. 
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1.2. INTRODUCCIÓN AL ENTE FISCALIZADO 

La ACA es una empresa pública sometida a la Generalidad que debe ajustar su actividad 
al ordenamiento jurídico privado sin perjuicio de las excepciones señaladas en su ley de 
creación. Está incluida en el artículo 1.b.1 del Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciem
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Esta
tuto de la empresa pública catalana. La ACA está adscrita al Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda (DMAH).1 

En los anteriores informes de la Sindicatura (especialmente en los informes 7/2004 y 
6/2005, correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001-2002) ya se explicaron con detalle 
los antecedentes, la constitución y los órganos de gobierno de la ACA. 

De acuerdo con el artículo 8 del Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, texto re
fundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, la Agencia Catalana del Agua, 
como Administración hidráulica de la Generalidad de Cataluña, ejerce las competencias 
de la Generalidad de Cataluña en materia de aguas de acuerdo con esta Ley y la norma
tiva de desarrollo y complementaria. En el apartado 2 de este mismo artículo se concretan 
sus funciones. 

La composición del Consejo de Administración de la ACA a 31 de diciembre de 2010 era 
la siguiente: 

Cuadro 1. Consejo de Administración de la ACA 

Cargo en el Consejo de 
Administración de la ACA 

Nombre de 
la persona 

Cargo que ocupa o Administración, consejería,  
ente o entidad que representa 

Presidente Francesc Baltasar Albesa Consejero de Medio Ambiente y Vivienda 

Vicepresidente Manuel Hernández Carreras Director de la ACA 

Once vocales represen
tantes de la Adminis
tración de la Generalidad 

Carles Bassaganya Serra 

Xavier Llebaria Samper 

Joan Ganyet Solé 

Xavier Castella Casas 

Carme Botifoll Alegre 

Josep M. Vegara Carrió 

Agustí Maure Muñoz 

Eduard Pallejà Sedó 

Ramon Arribas Quintana 

Jordi Renom Sotorra 

Joan Compte Costa 

Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas 

Departamento de Salud 

Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural 

Departamento de Innovación, Universidades y Empresa 

Departamento de Economía y Finanzas 

Departamento de Economía y Finanzas 

Departamento de Medio Ambiente y Vivienda 

Departamento de la Vicepresidencia 

Agencia Catalana de Residuos 

Aguas Ter Llobregat 

1. La reestructuración del ámbito de competencias de los departamentos de la Generalidad y la creación y nue
va denominación de los departamentos de acuerdo con el Decreto 200/2010, de 27 de diciembre de 2010, supu
sieron que desde finales de 2010 la ACA pasara a estar adscrita al Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 
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Cargo en el Consejo de 
Administración de la ACA 

Nombre de 
la persona 

Cargo que ocupa o Administración, consejería,  
ente o entidad que representa 

Un vocal representante 
de la Administración Ge
neral del Estado 

Antoni Coch Flotats * Confederación Hidrográfica del Ebro 

Cuatro vocales represen
tantes de las administra
ciones locales compe
tentes designados entre 
las dos organizaciones 
más representativas de 
Cataluña 

Joan Reñé Huguet * 

Francesc Canalias Farrés 

Manuel Bustos Garrido 

Rosa Quiranté Vilamajó 

Asociación Catalana de Municipios y Comarcas 

Asociación Catalana de Municipios y Comarcas 

Federación de Municipios de Cataluña 

Federación de Municipios de Cataluña 

Nueve vocales represen
tantes de los usuarios del 
agua (usos domésticos, 
industriales, agrarios, lú
dicos, etc.) 

Joan Morejón Sancho 

Alba Cabañas Varales 

Narcís Bosch Andreu 

Vicenç Moreno Torné 

David Coll Batllori * 

Josep Cuscó Moyes 

Antoni Balmón Arévalo 

Joan Martínez León 

Àngel Dutras Congost * 

Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña 

Fomento del Trabajo Nacional 

Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 

Pequeña y mediana empresa de Cataluña 

Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña 

Unión de Payeses de Cataluña 

Entidad Metropolitana de los Servicios Hidráulicos y de 
Tratamiento de Residuos 

Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña 

Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña 

Fuente: Elaborado por la Sindicatura de Cuentas de acuerdo con las actas del Consejo de Administración. 

* Un total de cuatro vocales se han incorporado al Consejo de Administración de la ACA a lo largo del ejer
cicio 2010:  

-	 el representante de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Antoni Coch Flotats, que sustituye a Josep 
Rubió Sirvent; 

-	 el representante de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, Joan Rañé Huguet, que sustituye 
a Marc Prat Arrey; 

-	 el representante de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña, David Coll Batllori, que sustituye a 
Josep Lluís Capdevila, y 

-	 además, en la sesión del Consejo de Administración del mes de abril de 2010, y de acuerdo con lo pre
visto en los Estatutos de la ACA, se incorpora un nuevo vocal en representación de la Unión de Federa
ciones Deportivas de Cataluña. 

Esta composición está de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la ACA, que 
también prevén la asistencia del gerente al Consejo de Administración con voz pero sin 
voto y la de un letrado de la ACA que actúa como secretario. A lo largo de todo el año 
2010 el gerente de la ACA, presente en las sesiones del Consejo de Administración, ha 
sido Adolf Martínez Mas, mientras que Òscar Catañón Garcia-Àlix, letrado de la ACA, ha 
actuado como secretario. 

La principal normativa aplicable a la ACA es la siguiente: 

•	 Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundi
do de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. 
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•	 Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana. 

•	 Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundi
do de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña. 

•	 Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la legislación en materia de aguas de Cataluña. 

•	 Decreto 47/2005, de 22 de marzo, que modifica el Decreto 103/2000, de 6 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de tributos gestionados por la ACA.  

•	 Decreto 86/2009, de 2 de junio, de aprobación de los Estatutos de la ACA (inicialmente 
aprobados por el Decreto 125/1999, de 4 de mayo, y posteriormente objeto de diversas 
modificaciones mediante decretos de julio de 1999, de febrero y junio de 2001 y de 
octubre de 2002). 

•	 Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

•	 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (LCSP). 

•	 Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. 

•	 Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento gene
ral de la Ley de contratos de las administraciones públicas. 

•	 Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan general de 
contabilidad.  

2. FISCALIZACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

2.1. AUDITORÍAS Y CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales de la ACA del ejercicio 2010 fueron auditadas por GTACSA. El in
forme presenta una opinión con una limitación al alcance, tres salvedades y dos párra
fos de énfasis (véase el Anexo I). 
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La Sindicatura de Cuentas ha revisado los papeles de trabajo de la auditoría externa co
rrespondientes a la auditoría de las cuentas anuales de la ACA del ejercicio 2010. Asimis
mo, la Sindicatura de Cuentas ha realizado, de manera complementaria, otras pruebas y 
ha aplicado otros procedimientos, necesarios en relación con ciertos aspectos que se han 
considerado importantes por la materialidad del importe, por el concepto que recogen o 
por el riesgo de auditoría que suponen. 

No hay ningún informe de control financiero de la Intervención General del Departamento 
de Economía y Finanzas correspondiente al ejercicio 2010. 

2.2.	 BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 

FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

La ACA sigue, tal como corresponde, las prescripciones del Plan general de contabilidad, 
con las adaptaciones al Plan general de contabilidad pública, cuando procede. 

En este apartado se presenta el Balance de situación a 31 de diciembre de 2010 y la 
Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio finalizado en esa fecha que, a efectos com
parativos, se presentan junto con el Balance de situación a 31 de diciembre de 2009 y la 
Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio finalizado en esa fecha.  

Asimismo, una vez analizadas las variaciones interanuales más significativas del Balan
ce de situación y de la Cuenta de pérdidas y ganancias (epígrafes 2.2.1 y 2.2.2) se pre
sentan las observaciones que se desprenden de la fiscalización (epígrafe 2.2.3). Ade
más, se trata la temática de la continuidad de la actividad de la ACA y se hace referen
cia, como hechos posteriores, al plan económico y financiero y al aplazamiento y rees
tructuración del endeudamiento (epígrafe 2.2.4). 

2.2.1.	 Balance de situación a 31 de diciembre de 2010: análisis de las 
variaciones más importantes 

A continuación se presenta el Balance de situación a 31 de diciembre de 2010 y se ana
lizan las variaciones más significativas respecto a los saldos del Balance de situación a 31 
de diciembre de 2009. 
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Cuadro 2. Balance de situación a 31 de diciembre de 2010 

ACTIVO 31.12.2010 31.12.2009 
Variación 

2010/2009 * 
% variación 
2010/2009 * 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible 
Software 

Inmovilizado material 
Propio
Infraestructuras en curso 
Infraestructuras en funcionamiento 

Inversiones en empresas del grupo a largo plazo 

Inversiones financieras a largo plazo 
Créditos a terceros 
Derivados 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

13.534 
13.534 

1.920.381 
 37.693 

329.763 
1.552.925 

784 

1.353 
784 
569 

1.936.052 

13.195 
13.195 

1.797.124 
38.994 

264.723 
1.493.407 

849 

1.358 
896 
462 

1.812.526 

339 
339

123.257 
(1.301) 
65.040 
59.518 

(65) 

(5) 
(112) 
107 

123.526 

2,6 
2,6 
6,9 

(3,3) 
24,6 
4,0 

(7,7) 

(74,0) 
(12,5) 
(23,2) 

6,8 

ACTIVO CORRIENTE 

Deudores y otras cuentas a cobrar 
Por ingresos de derecho público 
Deudores varios 
Otros créditos con las administraciones públicas 

Inversiones financieras a corto plazo 
Derivados 

Periodificaciones a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
Tesorería

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

103.984 
35.147 
61.217 
7.620 

-
-

138.708 

728 
 728 

243.420 

150.015 
38.190 

105.158 
6.667 

87 
87  

115.100 

2.960 
2.960 

268.162 

(46.031) 
(3.043) 

(43.941) 
953 
(87) 
(87)

23.608 

(2.232) 
(2.232) 

(24.742) 

(30,7) 
(8,0) 

(41,8) 
14,3 

(100,0) 
 (100,0)  

20,5 

(75,4) 
(75,4) 
(9,2) 

TOTAL ACTIVO 2.179.472 2.080.688 98.784 4,7 

PASIVO 31.12.2010 31.12.2009 
Variación 

2010/2009 * 
% variación 
2010/2009 * 

PATRIMONIO NETO 

Recursos permanentes 
Patrimonio propio 
Resultados negativos de ejercicios anteriores 
Aportaciones al fondo patrimonial 
Resultado del ejercicio 

Ajustes por cambio de valor 
Operaciones de cobertura 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  

TOTAL PATRIMONIO NETO 

(301.958) 
101.328 

(553.862) 
204.529 
(53.953) 
(8.563) 
(8.563) 

756.468 

445.947 

(260.828) 
101.328 

(468.900) 
191.706 
(84.962) 
(7.702) 
(7.702) 

696.429 

427.899 

(41.130) 
-

(84.962) 
12.823 
31.009 

(861) 
(861) 

60.039 

18.048 

15,8 
-

18,1 
6,7 

(36,5) 
11,2 
11,2 
8,6 

4,2 

PASIVO NO CORRIENTE 

Provisiones a largo plazo 
Obligaciones por provisiones a largo plazo al personal 

Deudas a largo plazo 
Deudas con entidades de crédito 
Derivados 
Otros pasivos financieros 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

520 
520 

1.208.637 
1.192.609 

4.275 
11.753 

1.209.157 

520 
520 

1.214.211 
1.198.420 

3.213 
12.578 

1.214.731 

-
-

(5.574) 
(5.811) 
1.062 
(825) 

(5.574) 

-
-

(0,5) 
(0,5) 
33,1 
(6,6) 
(0,5) 

PASIVO CORRIENTE 

Deudas a corto plazo 
Deudas con entidades de crédito 
Derivados 
Otros pasivos financieros 

Acreedores y otras cuentas a pagar 
Acreedores por compras o adquisición de servicios 
Acreedores varios 
Otras deudas con las Administraciones públicas 

Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

195.300 
188.665 

4.857 
1.778 

328.376 
326.555 

469 
1.352 

692 

524.368 

169.059 
163.237 

5.037 
785 

266.057 
264.264 

370 
1.423 
2.942 

438.058 

26.241 
25.428 

(180) 
993 

62.319 
62.291 

99 
(71) 

(2.250) 

86.310 

15,5 
15,6 
(3,6) 

126,5 
23,4 
23,6 
26,8 
(5,0) 

(76,5) 

19,7 

TOTAL PASIVO 2.179.472 2.080.688 98.784 4,7 

Importes en miles de euros.

Fuente: Cuentas anuales de la ACA.

* El Balance presentado por la ACA no recoge las columnas de variaciones, pero se han añadido para facilitar el seguimiento de 
los comentarios de la evolución. 
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Los totales de los activos y los pasivos a 31 de diciembre de 2010 presentan un importe 
de 2.179,47 M€. Esto supone que experimentaron un incremento de 98,78 M€ respecto a 
los totales de activos y pasivos a 31 de diciembre de 2009, que eran de 2.080,69 M€. Esta 
variación supone un aumento del 4,7%.  

Variaciones más importantes del activo del Balance de situación 

A continuación se analizan las variaciones más importantes de los saldos del activo, que 
son las que se han producido en Inmovilizado material, Deudores varios y Periodificaciones 
a corto plazo. 

Incremento de Infraestructuras en curso y de Infraestructuras en funcionamiento 

Dentro del Inmovilizado material, las Infraestructuras en curso y las Infraestructuras en 
funcionamiento presentan un aumento neto entre el saldo a 31 de diciembre de 2009 y 
de 2010 de 65,04 M€ y 59,52 M€, respectivamente. Este aumento neto es el resultado 
del movimiento de altas y bajas de estos dos conceptos durante el ejercicio 2010, que 
ha sido el siguiente: 

Cuadro 3. Movimiento durante 2010 de Infraestructuras en curso y de Infraestructuras en funciona
miento 

Concepto 
Infraestructuras 

en curso 
Infraestructuras 

en funcionamiento 

Altas

Bajas

Traspasos a infraestructuras en funcionamiento 

Dotación a la amortización 

173.874 

(3.583) 

(105.251) 

-

105.251 

(3.170) 

-

(42.563) 

Total movimiento neto 2010 65.040 59.518 

Importes en miles de euros.

Fuente: Cuentas anuales de la ACA.


Se ha analizado la composición de las altas de cada uno de los dos conceptos y se ha 
observado que el incremento interanual se concentra en determinadas obras de importes 
muy significativos. 

Estas altas son las siguientes:  
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Cuadro 4. Principales altas de 2010 en Infraestructuras en curso y en Infraestructuras en funciona
miento 

Altas en infraestructuras en curso Importe 

Ampliación de la desalinizadora del Tordera 

Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del sistema de saneamiento del alto Maresme norte 

Desdoblamiento de la Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Montfullà 

Sustitución de cañería entre El Pasteral y ETAP de Montfullà 

29.633 

23.299 

9.612 

8.680 

Total principales altas 2010 en Infraestructuras en curso 71.224 

Altas en infraestructuras en funcionamiento Importe 

Recuperación de recursos del riego condal y otros pozos en el ámbito metropolitano 

Segunda fase de barrera hidráulica en el Llobregat (impulsión e inyecciones) 

Sustitución tramo de cañería Platja d’Aro – Calonge 

Ampliación EDAR Terrassa 

25.604 

14.683 

9.232 

9.219 

Total principales altas 2010 en Infraestructuras en funcionamiento 58.738 

Importes en miles de euros.

Fuente: Cuentas anuales y contabilidad de la ACA. 


Decremento de Deudores varios 

Deudores varios del Activo corriente presenta un decremento de 43,94 M€, ya que pasa del 
saldo a 31 de diciembre de 2009 de 105,16 M€ al de 61,22 M€ a 31 de diciembre de 2010. 

Cuadro 5. Componentes y evolución de Deudores varios 

Concepto 31.12.2010 31.12.2009 Variación 2010/2009 

Deudores Generalidad de Cataluña

Deudores Generalidad de Cataluña – cash pooling

Otros deudores 

32.604 

953 

27.660 

18.881 

62.000 

24.277 

13.723 

(61.047) 

3.383 

Total Deudores varios 61.217 105.158 (43.941) 

Importes en miles de euros.

Fuente: Cuentas anuales de la ACA. 


Los componentes que explican esta disminución son fundamentalmente dos: 

•	 En Deudores Generalidad de Cataluña se incluyen fundamentalmente los importes pen
dientes de cobrar correspondientes a subvenciones procedentes de la Unión Europea 
(UE), a cuyo respecto la ACA ya ha recibido la comunicación del Departamento de 
Economía y Finanzas (DEF)2 conforme la UE ya le ha reconocido el derecho de cobro. 
A lo largo del ejercicio 2010 se han reconocido como pendientes de cobro nuevos re

2. La reestructuración y la nueva denominación de los departamentos de la Generalidad de acuerdo con el 
Decreto 200/2010, de 27 de diciembre de 2010, supuso que, desde finales de 2010, el Departamento de 
Economía y Finanzas pasara a denominarse Departamento de Economía y Conocimiento. 
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cursos de fondos europeos por un total de 51,31 M€ y se han cobrado 36,90 M€, lo que 
representa un aumento neto del saldo deudor en relación con los fondos europeos, de 
14,41 M€. Esto, junto con un decremento neto de 0,69 M€ de otros recursos proce
dentes del DMAH, explica el incremento de los 13,72 M€. 

•	 En Deudores Generalidad de Cataluña – centralización de tesorería (cash pooling) la 
variación de saldo entre el final del ejercicio 2009 y el final de 2010 es puntual en el 
tiempo. Así, a finales de 2009 la ACA cobró un total de 199,72 M€ de manera muy con
centrada en el tiempo (59,92 M€ a finales de noviembre y 139,80 M€ a finales de di
ciembre). Este importe era el correspondiente al total recibido en aquel ejercicio de los 
fondos procedentes del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) 
en concepto de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña. De dicho total 
al cierre del ejercicio 2009 quedó un total de 62 M€ que no fueron aplicados a pagos 
de acreedores y, por lo tanto, se incorporaron al cash pooling con saldo deudor. En 
2010 la ACA ya no recibe fondos procedentes del MARM en concepto de la disposi
ción adicional tercera; sin embargo, al cierre del ejercicio quedaban pendientes de 
cobro 0,95 M€ del total de 12,82 M€ de aportaciones del DMAH a la ACA en concepto 
de la anualidad 2010 del contrato programa 2006-2010. 

Incremento de Periodificaciones a corto plazo 

Las periodificaciones de activo presentan un incremento de 23,61 M€ entre el saldo de cie
rre del ejercicio 2009 y el del cierre de 2010, explicado, casi en su totalidad, por la evolu
ción al alza de los fondos a recibir pendientes de reconocimiento específico por parte de la 
UE. Estos fondos se imputan en esta cuenta en función de la obra ejecutada, por la parte 
considerada elegible, fundamentándose en resoluciones de la Comisión de la UE para los 
fondos de cohesión, y en el seguimiento del DEF, para el caso de los fondos FEDER. El 
aumento en las periodificaciones ha sido de 69,04 M€, que se ha visto compensado en 
parte por los 45,36 M€ que se traspasan a deudores en el momento en el que la UE 
reconoce la deuda con la ACA mediante comunicados al DEF, que este comunica a la ACA. 

Variaciones más importantes del pasivo del Balance de situación 

A continuación se analizan las variaciones más importantes de los saldos del pasivo, que 
son las que se han producido en Recursos permanentes, en Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos, en Acreedores con entidades de crédito y en Acreedores por compras 
o adquisiciones de servicios. 

Decremento de Recursos permanentes 

En el ejercicio 2010 Recursos permanentes presentan una disminución de 41,13 M€ que 
se explica básicamente porque incorporan el resultado negativo del ejercicio 2009, 
84,96 M€. El otro componente que mejora Recursos permanentes son los 12,82 M€ 
correspondientes a la aportación del DMAH a la ACA por la anualidad de 2010 del 
contrato programa 2006-2010. 
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Incremento de Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

El incremento del saldo de subvenciones de 60,04 M€3 resulta de las nuevas subvencio
nes reconocidas durante 2010, 75,54 M€, una vez que se han deducido del saldo acumu
lado los importes traspasados a la Cuenta de pérdidas y ganancias como ingreso, 
15,50 M€, en correlación con el gasto anual por amortización de las inversiones que finan
cian (véase el movimiento detallado en el Anexo II). Las nuevas subvenciones recono
cidas en 2010 que conforman los 75,54 M€ son fundamentalmente las procedentes de 
fondos de cohesión de la UE y más concretamente las siguientes: 

Cuadro 6. Principales subvenciones de 2010 del Fondo de cohesión de la UE 

Importe 

Fondo cohesión – Tarragona (actuaciones adicionales por tratamientos en las EDAR de Tarragona, 
Reus y Vilaseca-Salou) 

Fondo cohesión – Costa Brava centro (refuerzo del abastecimiento de la Costa Brava centro) 

Fondo cohesión – Pequeñas aglomeraciones urbanas (actuaciones en las cuencas internas de Cata
luña – Ebro, Garona, Noguera Pallaresa y Noguera Ribagorzana)  

Fondo cohesión – cuenca del Llobregat (incremento tratamientos en sistemas de saneamiento para 
mejora ambiental y de la calidad del agua del abastecimiento) 

Fondo cohesión – alto Maresme norte (actuaciones en los sistema de saneamiento Pineda-Tordera)  

Fondo de cohesión Sant Feliu – Gavà (actuaciones adicionales de tratamiento de aguas en Sant Feliu 
de Llobregat, Gavà y El Prat de Llobregat) 

Otros 

26.201 

14.630 

9.070 

7.816 

7.303 

3.981 

6.541 

Total subvenciones reconocidas 2010 75.542 

Importes en miles de euros.

Fuente: Cuentas anuales de la ACA y documentación soporte fiscalizada.


Incremento de Deudas a corto plazo con entidades de crédito 

El aumento de 25,43 M€ de Deudas a corto plazo presenta diversos componentes de dis
tinto signo. Los más significativos son los dos siguientes: 

•	 El decremento por las cuotas de préstamos amortizadas en 2010, 134,75 M€, junto con 
el incremento por las cuotas que vencerán en 2011, de 166,67 M€, representan un au
mento neto de 31,92 M€. 

3. El aumento de las subvenciones en 2010 ha sido de 60,04 M€. En 2009 el aumento había sido de 
145,01 M€. El incremento de 2009 incluía las subvenciones de capital procedentes del MARM en concepto 
de la disposición adicional tercera por 95,56 M€. Este importe, junto con las subvenciones con el mismo ori
gen pero aplicadas como ingresos por subvenciones de explotación, totalizaba los 199,72 M€ recibidos en 
2009 en relación con esta disposición adicional. En 2010 la ACA no recibe ningún importe por este con
cepto. 
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•	 La refinanciación de dos préstamos supuso que 5,53 M€, correspondientes a las cuo
tas que inicialmente vencían en 2011, pasaban a vencer en ejercicios posteriores. Por 
ello este importe representa un decremento, ya que se traspasa al largo plazo. Aunque 
la refinanciación de los dos préstamos se formaliza en marzo de 2011, la ACA incor
poró el efecto de redistribución de las cuotas entre el corto y el largo plazo ya al cierre 
del ejercicio 2010 cuando, propiamente, se debía hacer en 2011. 

Incremento de Acreedores por compras o adquisiciones de servicios 

A 31 de diciembre de 2010 Acreedores por compras o adquisiciones de servicios presen
tan un incremento con respecto al saldo a 31 de diciembre de 2009 de 62,29 M€. Esto 
responde a un incremento general en el atraso de los pagos. Sin embargo, se han obser
vado concentraciones de saldos en algunas de las cuentas de acreedoras que a conti
nuación se comentan: 

•	 La cuenta Acreedores por facturas pendientes por provisiones y ajustes presenta un 
saldo a 31 de diciembre de 2010 superior en 10,87 M€ al del 31 de diciembre de 2009. 
Este incremento corresponde a un conjunto de obras en curso (contratadas por la ACA 
o por terceros) que por varios motivos no habían sido contabilizadas4 y que, finalmente, 
en el cierre se han recogido como provisiones. 

•	 Las cuentas Acreedores por pagos ordenados y Acreedores por facturas pendientes 
de recibir presentan un incremento entre el cierre de 2009 y el de 2010 de su saldo 
conjunto por un total de 52,65 M€. Las principales concentraciones de esta evolución 
se observan en los importes a pagar a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráuli
cos y Tratamiento de Residuos (EMSHTR), para la que el saldo a pagar aumenta en 
26,30 M€, y en los importes a pagar a la UTE Terciari Camp de Tarragona, para la que 
el saldo a pagar aumenta en 12,60 M€. 

2.2.2.	 Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010: análisis de las 
variaciones más importantes 

A continuación se presenta la Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anual finaliza
do el 31 de diciembre de 2010 y se analizan las variaciones más importantes respecto a 
los ingresos y los gastos de la Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anual finali
zado el 31 de diciembre de 2009. 

4. No se habían contabilizado importes a pagar resultantes de discrepancias surgidas en casos como revisio
nes de precios, liquidaciones de obras, fondos a conceder a Administraciones locales en las que la ACA por 
convenio debe cofinanciar determinadas obras, fondos a conceder a otras empresas públicas catalanas o 
estatales según convenios (ATLL, Acuaebro), etc. 

19 



SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 5/2014 


Cuadro 7. Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2010 

2010 2009 
Variación 

2010/2009 *  
% variación 
2010/2009 * 

OPERACIONES CONTINUADAS 

Ingresos de derecho público 

Gastos actividad ordinaria de explotación 

Explotaciones de infraestructuras del ciclo del agua 
Reposiciones y grandes reparaciones de sistemas
Análisis y control de aguas 
Mantenimiento de redes del programa de medio marino litoral y 
mejora y mantenimiento de cauces 

Otros ingresos de explotación 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
Subvenc. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

Gastos de personal 

Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 

Otros gastos de explotación 

Servicios exteriores 
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por incobrables
Otros gastos de gestión corriente 

Amortización del inmovilizado 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Otros resultados 

Subvenciones de capital 

356.192 

(229.320) 

(171.609) 
 (32.687) 

(9.114) 

(15.910) 

3.114 

3.114 
-

(32.864) 

(25.304) 
(7.560) 

(39.216) 

(29.687) 
(3.434) 

349 
(6.444) 

(51.423) 

15.503 

(6.828) 

760 

(33.572) 

354.311 

(235.267) 

(170.870) 
(38.338) 

(8.877) 

(17.182) 

110.371 

6.718 
103.653 

(33.755) 

(26.207) 
(7.548) 

(48.444) 

(37.399) 
(3.196) 

724 
(8.573) 

(47.164) 

11.273 

(16.611) 

2.532 

(141.946) 

1.881 

5.947 

(739) 
5.651 
(237) 

1.272

(107.257) 

(3.604) 
(103.653) 

891 

903 
(12) 

9.228 

7.712 
(238) 
(375) 

2.129 

(4.259) 

4.230 

9.783 

(1.772) 

108.374 

0,5 

(2,5) 

0,4 
(14,7) 

2,7 

(7,4) 

(97,2) 

(53,6) 
(100,0) 

(2,6) 

(3,4) 
0,2 

(19,0) 

(20,6) 
7,4 

(51,8) 
(24,8) 

9,0 

37,5 

(58,9) 

(70,0) 

(76,3) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (17.654) (44.700) 27.046 (60,5) 

Ingresos financieros 

Gastos financieros 

Deterioro y resultado por ventas de instrumentos financieros 

3.721 

(39.956) 

(64) 

6.343 

(46.605) 

-

(2.622) 

6.649 

(64) 

(41,3) 

(14,3) 

-

RESULTADO FINANCIERO (36.299) (40.262) 3.963 (9,8) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (53.953) (84.962) 31.009 (36,5) 

Impuesto sobre beneficios - - - -

RESULTADO DEL EJERCICIO (53.953) (84.962) 31.009 (36,5) 

Importes en miles de euros. 

Fuente: Cuentas anuales de la ACA.  

* La Cuenta de pérdidas y ganancias presentada por la ACA no recoge las columnas de variaciones, pero se han añadido 
para facilitar el seguimiento de los comentarios de la evolución. 

La mejora del Resultado del ejercicio entre los ejercicios 2009 y 2010, de 31,01 M€, se 
produce gracias a la mejora del Resultado de explotación, de 27,05 M€, y a la del Resulta
do financiero, de 3,96 M€. 
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Variaciones más importantes de los ingresos y los gastos de explotación 

Las variaciones más importantes de los ingresos y gastos de explotación de 2010 respec
to a los de 2009 son las que se han producido en los ingresos por subvenciones de explo
tación y en los gastos por subvenciones de capital. También hay variaciones significativas 
en gastos por deterioro del inmovilizado, por servicios exteriores y por reposiciones y 
grandes reparaciones de sistemas. Estas variaciones son las que explican fundamental
mente la mejora del Resultado de explotación. 

Decremento de los ingresos por Subvenciones de explotación recibidas  

Los ingresos por Subvenciones de explotación presentan una disminución de 103,65 M€ 
al pasar de este importe en 2009 a importe cero en 2010. 

Como detalló la Sindicatura de Cuentas en el informe 14/2011, y como se ha resaltado en 
la nota número 3 a pie de página del actual informe, las aportaciones estatales a la ACA 
relativas a la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña se concretaron, entre 
los ejercicios 2007 y 2009, en un total de 494,99 M€, de los cuales la parte correspon
diente al ejercicio 2009 fue de 199,72 M€. Del total de 2009, 95,56 M€ se contabilizaron 
como subvenciones en el pasivo del Balance (para financiar obras ejecutadas por la ACA) 
mientras que 103,65 M€ se contabilizaron como ingresos por subvenciones de explotación 
en la Cuenta de pérdidas y ganancias (para financiar los gastos por subvenciones de 
capital por las aportaciones de la ACA a terceros que ejecutan obras y actuaciones).5 

En 2010 la ACA deja de recibir las aportaciones estatales, lo que explica el decremento 
de 103,65 M€. 

Decremento de los gastos por Subvenciones de capital concedidas  

Los gastos por Subvenciones de capital presentan un decremento de 108,38 M€, ya que 
pasaron de los 141,95 M€ del ejercicio 2009 a los 33,57 M€ del ejercicio 2010. Esta 
disminución en las aportaciones de la ACA a terceros que ejecutan obras del ciclo del 
agua está claramente en función del decremento, arriba mencionado, que presentan los 
ingresos por subvenciones de explotación referentes a las aportaciones estatales. Así, en 
2010, cuando la ACA deja de recibir las aportaciones estatales, también se reducen 
significativamente las subvenciones de capital que concede a terceros. En concreto hay 
que destacar lo siguiente: 

5. El total que la ACA contabilizó en 2009 por aportaciones recibidas del Estado en función de la disposición adi
cional tercera fue de 199,21M€ (= 95,56M€ + 103,65M€) mientras que las aportaciones recibidas fueron de 
199,71M€. La diferencia de 0,51M€ se debía haber reconocido como más ingreso del mismo ejercicio 2009, 
junto con los 103,65M€, pero en aquel ejercicio se imputó erróneamente a Resultados de ejercicios anteriores. 
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•	 En el ejercicio 2009, dentro de los 141,95 M€ hay aportaciones a Aguas Ter Llobregat 
(ATLL) de 101,42 M€. De este total, una gran parte, 95,42 M€, corresponde a un conjun
to de obras que, financiadas por las aportaciones estatales del MARM referidas a la 
disposición adicional tercera, ya estaba previsto que ejecutaría ATLL. Puesto que el 
MARM efectúa todos los pagos por este concepto a la ACA, la ACA paga a ATLL la 
parte correspondiente a las obras que esta ejecuta. El resto del importe, 6 M€, corres
ponde a la contribución financiera que la ACA hace a ATLL anualmente entre 2007 y 
2010 en relación con un conjunto de obras que ejecuta ATLL en el ámbito de sus 
competencias pero que la ACA debe incorporar a su planificación hidrológica.6 

•	 En el ejercicio 2010, de los 33,57 M€, solo 4,50 M€ corresponden a aportaciones a 
ATLL, concretamente por la contribución financiera anual entre 2007 y 2010 antes men
cionada. El resto, de 29,07 M€, se concentra en determinadas obras ejecutadas por ter
ceros, principalmente en ocho actuaciones en las que la ACA ha contribuido aportando 
a administraciones locales y comunidades de regantes entre 1,10 M€ y 4,33 M€. 

Decremento de los gastos por Deterioro del inmovilizado 

Los gastos por Deterioro del inmovilizado han disminuido en 9,78 M€. Este decremento 
tiene que ver con un conjunto de actuaciones y materiales que se activaron en relación 
con determinadas obras que se iniciaron en el ejercicio 2008 para paliar los efectos de 
la sequía que sufría Cataluña. Una vez superada la sequía, las obras no se finalizaron 
según las previsiones iniciales y fueron desmanteladas total o parcialmente. Así, del total 
de los 29,45 M€ en que fueron valoradas estas obras activadas en el inmovilizado, en 
2009 se regularizó un total de 12,29 M€, importe que se imputó como gasto por deterioro 
del inmovilizado, y que en aquel ejercicio representó la mayor parte de esta tipología de 
gastos. En el ejercicio 2010, en el análisis de seguimiento para determinar el valor efecti
vamente recuperable de estas obras activadas, la ACA regularizó 3,70 M€, contabiliza
dos como gastos por deterioro. Este importe, inferior al de 2009 en 8,59 M€, explica la 
mayor parte de la disminución de 9,78 M€ de estos gastos. 

Decremento de los gastos para Servicios exteriores 

Los gastos por Servicios exteriores se han reducido en 7,71 M€, ya que han pasado de 
37,40 M€ en el ejercicio 2009 a 29,69 M€ en el ejercicio 2010. Si bien este decremento 
está en la línea prevista por la ACA de iniciar un proceso de contención general de gas

6. El detalle de las obras a ejecutar por parte de ATLL y la cuantificación de los importes que la ACA le tendrá 
que aportar se recoge, diferenciando las que son objeto de financiación estatal de las que no, en el Convenio 
de colaboración para la financiación del ciclo del agua firmado entre ATLL y ACA el 27 de julio de 2007 y sus 
posteriores adendas. 
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tos, se ha observado que existe un caso concreto que explica una parte significativa del 
decremento. Así, del análisis de las diferentes cuentas dentro de este concepto de gasto 
destaca la cuenta Estudios y programas inmateriales, que en el ejercicio 2009 concentra 
un gasto de 4,62 M€ en trabajos y estudios contratados a una UTE formada por tres em
presas. Esta cuenta se reduce en 2010 en 3,83 M€, con relación a los gastos de este pro
veedor. Esta reducción es la más significativa dentro del total de los 7,71 M€ de dismi
nución del gasto por servicios exteriores y explica casi la mitad de este total.7 

Variaciones más importantes de los ingresos y los gastos financieros 

La variación entre 2009 y 2010 del Resultado financiero ha presentado una mejora de 
3,96 M€. Esta mejora se explica por la evolución a la baja que durante 2010 ha experimen
tado el euríbor, tipo al que están indexadas la mayoría de las operaciones financieras de 
la ACA (préstamos, créditos y permutas financieras (swaps)). 

Por esta evolución de los tipos de interés, los gastos financieros por intereses de présta
mos y pólizas de crédito han pasado de 33,06 M€ a 27,80 M€; por lo tanto, se han redu
cido en 5,26 M€. Esta mejora ha sido parcialmente compensada, en 2,03 M€, por el mayor 
coste financiero de los swaps en 2010 respecto a 2009. Estas operaciones pueden haber 
generado ingresos o gastos financieros, pero en términos globales, el conjunto de los 
swaps han supuesto un resultado financiero negativo de 6,82 M€ en 2010, mientras que 
en 2009 había sido de 4,79 M€. 

2.2.3. Observaciones resultantes de la fiscalización 

Las observaciones que hay que destacar con respecto al resultado de la fiscalización del 
Balance y de la Cuenta de pérdidas y ganancias, son las siguientes: 

1) Regularización del inmovilizado de ciertas actuaciones iniciadas para hacer frente 
a la sequía de 2007-2008. Aspectos contables y aspectos jurídicos 

Delimitación de los hechos y las actuaciones 

La situación de excepcionalidad que a causa de la sequía se sufría en Cataluña desde 
mediados de 2007 llevó a la ACA a plantearse e iniciar determinadas actuaciones. Entre 
estas actuaciones destaca la que preveía llevar agua del Segre a Isòvol y, a través del 
Túnel del Cadí, hacia el embalse de La Baells. Finalmente, sin embargo, las lluvias entre 
abril y mayo de 2008 supusieron un giro que permitió salir de la situación de excepcionali

7. Véase el análisis específico en relación con los estudios y trabajos contratados a la UTE mencionada en el 
epígrafe 4.1. 
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dad. La ACA detuvo entonces la ejecución de la operación de socorro del Segre. Ante 
esto se debió iniciar una labor para acotar y cuantificar el coste aproximado que podían 
representar los materiales y las obras iniciadas de la actuación del Segre. De estas valo
raciones resultó un importe total de 15,46 M€, de los cuales 8,58 M€ correspondían a la 
valoración de los materiales provistos que se preveía utilizar en las obras (principalmente 
tubos y cañerías de polietileno de muchas medidas diferentes) y los 6,88 M€ restantes, a 
la valoración de los trabajos preparatorios y de inicio de ejecución de obras. 

Además de la actuación del Segre también hubo otras que se iniciaron a causa de la 
excepcionalidad de la situación de sequía pero que, una vez superada esta, o bien se 
desmantelaron total o parcialmente, o no se ejecutaron según las previsiones iniciales. Las 
seis principales actuaciones que se encontraron en esta situación se presentan a con
tinuación, cuantificadas con el coste por el que habían sido valoradas y que se había conta
bilizado hasta finales de 2009 como Inmovilizado en curso o pendiente de clasificación. 

Cuadro 8. Actuaciones para paliar la sequía 2007-2008 posteriormente paradas y desmanteladas 

Actuación  Importe 

Operación de socorro Segre-Isòvol – Túnel del Cadí – La Baells 

Red de transporte puerto Barcelona – EDAR Baix Llobregat – ETAP Sant Joan Despí 

Aprovisionamientos de materiales encargados a ATLL 

Recuperación de pozos La Mata – Masuques en Sitges 

Aprovechamiento de pozos para completar el caudal en el canal Sentmenat en la zona de la plana del bajo Ter 

Infraestructura en el puerto de Barcelona para aportación de agua potable en barcos 

15.457 

6.010 

6.010 

1.149 

416 

410 

Total 29.452 

Importes en miles de euros.

Fuente: Elaborado por la Sindicatura de Cuentas según la documentación soporte fiscalizada.


Regularizaciones de 2009 y de 2010 

El total de 29,45 M€ fue objeto de análisis para cuantificar la posible regularización de los 
costes de obras y materiales que constaban como Inmovilizado en curso o pendiente de 
clasificar. Se trataba de cuantificar las regularizaciones correspondientes de los costes 
para clasificarlos dentro del inmovilizado de manera correcta, o bien para reconocer un 
deterioro o una pérdida a fin de mantener en la contabilidad solo el valor efectivamente 
recuperable; todo ello porque las actuaciones se habían parado y fueron objeto de des
mantelamiento y, por lo tanto, había que valorarlas en función de la utilidad de las obras 
llevadas a cabo y de la posibilidad de uso y aprovechamiento de los materiales.  

Aunque los cálculos para regularizar la contabilización de estos costes se hicieron en 
2010 y fueron objeto de la Resolución del director de la ACA de 7 de junio de 2010, tal 
como establecía esta resolución, se introdujeron en el cierre contable del ejercicio 2009. 
Estas regularizaciones fueron las siguientes: 
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Cuadro 9. Regularizaciones incorporadas al cierre del ejercicio 2009 

Actuación o concepto 
objeto de regularización 

Inmovilizado en 
curso o pen

diente de 
clasificar 

Inmovilizado en 
funcionamiento 

(materiales 
recambios) 

Inmovilizado en 
funcionamiento 

(materiales 
reaprovechados) Pérdidas Cobrado 

Segre – La Baells (trabajos preparatorios) 

Segre – La Baells (materiales aprovisionados) 

Red Baix Llobregat – Sant Joan Despí 

Recuperación pozos – La Mata – Masuques 

Venta de material actuación en pozos La Mata 
– Masuques (baja de inventario y cobro) 

Aprovisionamientos ATLL 

Infraestructuras en el puerto de Barcelona 
para aportación de agua potable en barcos 

Aprovechamiento pozos Sentmenat – bajo Ter 

(6.880) 

(8.577) 

(6.010) 

(1.149) 

(6.010) 

(410) 

(416) 

8.185 

980 

520 

(37) 

6.010 

410 

306 

122 

276 

350 

6.758 

116 

5.030 

279 

110 

37 

Total regularización contabilidad 2009 (29.452) 16.374 748 12.293 37 

Importes en miles de euros.

Fuente: Elaborado por la Sindicatura de Cuentas según la documentación soporte fiscalizada.


Se observa que en el cierre contable de 2009, del total de los 29,45 M€ que inicialmente 
habían sido contabilizados en Inmovilizado en curso o pendiente de clasificar se han rea
provechado materiales para otras actuaciones por un total de 0,75 M€, se han vendido 
materiales recuperando el valor contable por 0,04 M€ y se han reconocido pérdidas de 
12,29 M€ por el coste de obras paradas y/o desmanteladas y por materiales no aprove
chables. Por lo tanto la ACA, el 31 de diciembre de 2009, mantenía los 16,37 M€ restantes 
en el inmovilizado, aunque no está debidamente documentado que este importe repre
sentara el valor efectivamente recuperable de los materiales y otros costes que incluían. 

Durante el ejercicio 2010, los 16,37 M€ que se mantenían en Inmovilizado al cierre conta
ble de 2009 han sido objeto de nuevas regularizaciones. Así, un total de 3,70 M€ han sido 
dados de baja del inmovilizado y se ha reconocido como pérdida por diferencias surgidas 
en el inventario de los materiales, 0,92 M€ y por materiales que la ACA ha cedido gratuita
mente a ATLL, 2,60 M€, y a la EMSHTR, 0,18 M€. Por todo ello, a 31 de diciembre de 2010 
se mantienen en el inmovilizado 12,67 M€ (16,37 M€ – 3,70 M€). A pesar de ello, las caren
cias de controles de seguimiento y de documentación soporte, ya desde el momento de 
la cuantificación y valoración iniciales de los materiales y de las obras referentes a estas 
actuaciones, no permiten afirmar que los 12,67 M€ representen el valor efectivamente 
recuperable de los costes de estas actuaciones a 31 de diciembre de 2010.  

Otras actuaciones 

Además de las seis actuaciones anteriormente detalladas y tratadas de manera conjunta, 
a lo largo de la fiscalización se ha visto documentación en la que constaban otras actua
ciones iniciadas a raíz de la sequía de 2007-2008 que, posteriormente, si bien no han sido 
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desmanteladas, han caído en desuso. En esta situación se encuentran los bienes del in
movilizado que por un total de 20,12 M€ corresponden a las siguientes obras: 

Cuadro 10. Otras actuaciones del periodo de sequía 2007-2008 que han caído en desuso 

Actuación Importe 

Infraestructuras en el puerto de Barcelona para aportación de agua potable en barcos 

Sistema terciario de regeneración de agua en Tordera (para tratamiento adicional de las aguas 
procedentes de la depuradora de la empresa Fibracolor) 

Infraestructuras en el puerto de Tarragona para aportación de agua potable en barcos 

11.668 

7.569 

878 

Total 20.115 

Importes en miles de euros.

Fuente: Elaborado por la Sindicatura de Cuentas a partir de la documentación soporte fiscalizada.


Según los informes y la documentación analizada, las infraestructuras de los puertos de 
Barcelona y Tarragona no han sido desmanteladas pero su desuso requeriría, como míni
mo, dotar una provisión por deterioro y hacer un seguimiento técnico para valorar si sería 
adecuada su baja y reconocerlas como pérdida. En lo que concierne al sistema de 
regeneración de agua en Tordera, con el cierre en 2008 del proceso productivo de la 
planta de la empresa Fibracolor, las instalaciones de la ACA han quedado sin uso ni 
posible destino, con lo cual sería preciso darlas de baja y reconocerlas como pérdida.  

Hechos posteriores del ejercicio 2011 

Como hechos posteriores al cierre contable del ejercicio 2010 se ha observado, en el ejer
cicio 2011, lo siguiente: 

•	 Respecto a las seis actuaciones que posteriormente han sido desmanteladas (véase el 
cuadro 8), la ACA ha minorado nuevamente su valor del inmovilizado, que a 31 de 
diciembre de 2010 era de 12,67 M€, y ha reconocido sus gastos o pérdidas por un total 
de 1,09 M€ que han rebajado el inmovilizado hasta 11,58 M€. El hecho más destacable, 
sin embargo, ha sido que al cierre de 2011 la ACA considera que este inmovilizado co
rresponde a materiales y otros costes sin ningún tipo de uso y decide dotar una 
provisión de deterioro que cubre 9,50 M€ del total de los 11,58 M€. Los 2,08 M€ restan
tes la ACA los mantiene en el inmovilizado aunque los ha aportado gratuitamente a la 
empresa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (ACUAMED) y, por lo tanto, 
se deberían dar de baja del inmovilizado y reconocerlos como pérdida. La ACA consi
dera que esta aportación debería representar un anticipo de las obligaciones que la 
ACA tiene con ACUAMED,8 con lo cual la contrapartida del anticipo sería la baja del 
inmovilizado, pero para ello sería preciso que la ACA formalizara un documento en el 
que la empresa estatal aceptara la aportación del material como anticipo. 

8. El 7 de julio de 2008 ACUAMED, empresa estatal dependiente del MARM, firmó un convenio con la ACA y 
ATLL en el que las empresas de la Generalidad asumían cofinanciar las obras a ejecutar por ACUAMED en el 
tramo Calaf-Igualada de la red de abastecimiento del embalse de La Llosa del Cavall. 
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•	 Respecto a la actuación del sistema terciario de tratamiento de agua en Tordera (véase 
el cuadro 10), la ACA la ha dotado con la creación de una provisión por deterioro por 
su totalidad, 7,57 M€.9 

Aspectos jurídicos 

Además de los aspectos contables anteriormente analizados, respecto a las actuaciones 
del Segre – La Baells (junto con otras actuaciones, básicamente referidas a la conexión de 
la EDAR de Palamós con el río Daró) se detectaron ciertas irregularidades en todo el 
proceso de contratación, adjudicación y reconocimiento de los costes. Estos hechos fue
ron recogidos en el informe de control de la Intervención General de la Generalidad de 29 
de noviembre de 2010 que tuvo entrada en la Sindicatura de Cuentas de Cataluña el 13 
de diciembre de 2010. La Sindicatura de Cuentas en el informe 14/2011 hizo referencia al 
informe de la Intervención General de la siguiente manera: 

Se tiene conocimiento de que este Informe fue enviado a la Fiscalía del Tribunal Su
perior de Justicia de Cataluña el 23 de diciembre de 2010 y fue enviado por la Sin
dicatura de Cuentas de Cataluña al Tribunal de Cuentas en fecha 27 de enero de 
2011. 

El 16 de marzo de 2011 la Fiscalía Provincial de Cataluña, de resultas del oficio y la docu
mentación que había recibido de la Fiscalía Superior de Cataluña, decreta el archivo de 
las actuaciones. En concreto manifiesta que en el supuesto no se aprecian elementos de 
los que se infiera la posible existencia de infracción penal y establece que si fuera el caso 
las responsabilidades a asumir estarían en la orden de lo contencioso administrativo. 

Por otra parte, con respecto a la responsabilidad contable, en el Auto de 17 de abril de 
2013, la consejera de cuentas de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas 
declara que no es procedente incoar ningún juicio en relación con el procedimiento de 
reintegro iniciado por estos hechos. Este acuerdo se fundamenta en el escrito del fiscal 
de dicha Sección, de 16 de abril de 2013, en el que concluye que no aprecia menoscabo 
en los fondos públicos y solicita que no se incoe ningún juicio contable. 

2) Falta de reconocimiento de atribuciones de fondos previstas en convenios con 
administraciones locales 

La ACA no ha contabilizado determinados fondos a conceder a administraciones locales a 
las que, por convenio, debe cofinanciar determinadas obras, ya que las administraciones 
locales certificaron la ejecución de las obras fuera del plazo previsto. Aunque los conve

9. El total de la provisión por deterioro del inmovilizado dotada por la ACA en 2011 ha sido de 17,07 M€, de los 
cuales 9,50 M€ corresponden a las seis actuaciones desmanteladas y 7,57 M€ a la actuación del sistema de 
Tordera. 
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nios prevén que la justificación fuera de plazo es uno de los supuestos de extinción antici
pada, hasta el ejercicio 2009 esta incidencia se solucionaba, siempre que estuviera ade
cuadamente justificada, mediante la formalización de una adenda al correspondiente con
venio y la ACA terminaba aportando los fondos y contabilizando este hecho. Desde el 
ejercicio 2010 la ACA no reconoce las atribuciones de fondos si el beneficiario presenta 
las certificaciones y los justificantes de gasto fuera de plazo. Esto ha supuesto no contabi
lizar 13,73 M€ ni en el pasivo por acreedores ni en el gasto por subvenciones de capital. 

La ACA fundamenta la no imputación contable de las obligaciones que ha dejado de asu
mir basándose en el incumplimiento del plazo de justificación por parte de las administra
ciones locales y, además, en los principios presupuestarios de limitación cualitativa, cuan
titativa y temporal. No obstante, surge la incertidumbre por el riesgo de que las adminis
traciones locales presenten reclamaciones que se resuelvan a su favor.  

3) Ajustes de 2010 al cierre contable de 2009: IVA soportado no deducido y 
subvenciones no aplicadas 

En el ejercicio 2010, tal como se hace constar en la Memoria, la ACA ha registrado con 
carácter retroactivo al cierre del ejercicio 2009, dos ajustes que, a pesar de compensarse 
parcialmente entre ellos, presentan importes significativos según lo que a continuación se 
describe. 

Cuotas de IVA soportadas en ejercicios anteriores y no deducidas 

Como ya destacó la Sindicatura de Cuentas en informes anteriores, la ACA presentaba 
saldos deudores por IVA pendiente de deducir referentes a obras ejecutadas y certifica
das que no se había podido deducir porque se trataba de certificaciones pendientes de 
pago o porque las obras no habían sido todavía recepcionadas. 

Este IVA pendiente de deducir correspondía, fundamentalmente, al de las obras que la 
antigua Junta de Aguas de Cataluña había encomendado a GISA y REGSA. La ACA les 
hacía aportaciones mensuales por importes preestablecidos, que imputaba de manera 
genérica como inmovilizado en curso pero que no estaban correlacionadas con el coste 
de las obras concretas ni con su grado de avance de ejecución. Posteriormente, cuando 
GISA y REGSA aportaban las facturas referentes a las certificaciones de las diferentes 
obras, la ACA reclasificaba el coste en obras concretas pero no se deducía el IVA, ya que 
no había pagado las facturas; las habían pagado GISA y REGSA mientras que la ACA 
había hecho las aportaciones mensuales mencionadas. Con todo, la ACA, previendo 
poder deducírselo en la recepción final de las obras, iba imputando todo este IVA en una 
cuenta deudora.  

La falta de detalle de la correlación entre las aportaciones mensuales genéricas, las fac
turas de las certificaciones parciales de las obras, el IVA activado correspondiente a cada 
factura y la recepción de cada obra hicieron que no se dispusiera de información suficien
te para poder deducirse el IVA. A finales de 2009 este IVA deudor no deducible presen
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taba un importe acumulado de 11,21 M€. A inicios de 2010, dado que los últimos encar
gos de obra de la ACA a las dos empresas eran de 2006, y que por lo tanto se había su
perado el plazo para poder deducirse este IVA, se decide regularizarlo, dándolo de baja y 
reconociéndolo como pérdida de ejercicios anteriores. 

Subvenciones de capital no aplicadas a resultados 

En anteriores informes la Sindicatura de Cuentas hizo el seguimiento de la incertidumbre 
del cobro de una deuda del Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM, actualmente MARM) 
de 92,22 M€ que correspondía a aportaciones previstas en el convenio firmado con dicho 
Ministerio de financiación del Plan de saneamiento de Cataluña 1996-2002. Tal como se 
concluyó en el informe 14/2011, la incertidumbre se resolvió definitivamente con el cobro 
de este importe en febrero de 2008, con el allanamiento previo de la Administración del 
Estado recogido en la sentencia de 20 de marzo de 2007 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

De acuerdo con la normativa contable, este importe pasó a representar una subvención 
no reintegrable con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los bienes que finan
cia y, concretamente, en el momento en que la sentencia fue firme. Por ello, era a partir de 
2007 que se debería empezar a reconocer la subvención de capital en la Cuenta de 
pérdidas y ganancias, lo que la ACA no hizo pero que en 2010 regularizó con efectos al 
cierre de 2009. Así, los ingresos que se debían reconocer entre 2007 y 2009 eran de 
8,51 M€. 

El total del ajuste para reconocer ingresos de ejercicios anteriores fue de 10,25 M€, ya 
que, junto con los 8,51 M€ de ingresos referentes a dichas subvenciones de capital del 
Ministerio, hubo otro ajuste, de 1,74 M€, correspondiente a carencias acumuladas de tras
paso a ingresos de las subvenciones de capital recibidas por convenios con otras admi
nistraciones públicas, principalmente administraciones locales. 

4) Aspectos destacables resultantes del análisis de los acreedores 

Para determinados análisis de los saldos de acreedores a 31 de diciembre de 2010 es 
preciso dejar de lado determinadas cuentas como los acreedores por facturas pendientes 
de recibir o por ajustes y centrarse en los Acreedores por pagos ordenados que presen
tan un saldo de 249,98 M€, dentro del total de 326,56 M€ de Acreedores por compras o 
adquisiciones de servicios. 

Del total de los 249,98 M€ de saldo a 31 de diciembre de 2010 hay que destacar lo si
guiente: 

•	 Un total de 4,66 M€ corresponde a importes acreedores que vencían entre 1997 y 2009; 
una parte de 2,01 M€ se compone de una gran cantidad de apuntes que se han ido acu
mulando por importes poco significativos y que generalmente tienen relación con reten
ciones de garantías de certificaciones de obras, con ingresos indebidos respecto a los 
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que los bancos no facilitaron a la ACA detalle o información como para poder hacer su 
seguimiento, etc. Será necesario que la ACA haga un trabajo de análisis para valorar la 
regularización de estas partidas antiguas, cuya baja podría generar un ingreso extraor
dinario. 

Dentro del total de los 4,66 M€ hay 2,65 M€ correspondientes a tres casos que sí que 
presentan importes acreedores significativos (1,50 M€ con el Ayuntamiento de Barce
lona, 0,74 M€ con el Ayuntamiento de Castelldefels y 0,41 M€ con la empresa estatal 
Aguas de la Cuenca del Ebro, SA – ACUAEBRO) y que pueden representar importes to
davía exigibles por parte de los acreedores, lo que está en función de contingencias a 
dirimir. 

•	 Un total de 1,72 M€ corresponde a saldos acreedores por pagos a hacer en el ejercicio 
2012 o posteriores. Se deberán contabilizar estos casos en saldos de pasivo a largo 
plazo y no como acreedores en el pasivo corriente. 

•	 Un total de 103,48 M€, según recoge la ACA en la Memoria de 2010, supera los cin
cuenta y cinco días de aplazamiento de pago que, para el 31 de diciembre de 2010, 
establece la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las ope
raciones comerciales. La ACA presenta esta información cuantificada para cumplir el 
deber de información que establece la disposición adicional tercera de esta ley. 

Hay que subrayar que, con la información facilitada por la ACA, la Sindicatura de Cuen
tas ha calculado las obligaciones pendientes de pagar a 31 de diciembre de 2010 que 
superan los cincuenta y cinco días desde la fecha de la correspondiente factura. Del 
cálculo ha resultado un importe superior al de la ACA, concretamente 126,76 M€. 

5) Exceso en el reconocimiento de subvenciones de capital 

En el Anexo II se recoge el movimiento global de las subvenciones de capital que la ACA 
presenta en la Memoria del ejercicio 2010. En el análisis realizado se han observado exce
sos en el reconocimiento de ciertas líneas de subvenciones, que se detallan a continuación: 

•	 El Fondo de cohesión alto Maresme norte, como se ha resaltado en el detalle del Cua
dro 6, corresponde a actuaciones en el sistema de saneamiento Pineda-Tordera. Se ha 
analizado la correspondiente decisión de la Comisión Europea que preveía para estas 
actuaciones un total de gasto elegible de 21,18 M€, un porcentaje de financiación del 
68% y, por lo tanto, una subvención máxima de 14,41 M€. Hasta 2009 la ACA había 
reconocido como subvención por este fondo de cohesión 9,79 M€, pero en el ejercicio 
2010 contabiliza 7,30 M€ adicionales, con lo cual el importe acumulado a 31 de diciem
bre de 2010, 17,09 M€, supera, de manera errónea, el máximo de 14,41 M€ aprobados 
por la Comisión Europea. Se ha observado que el exceso de 2,68 M€ ha sido 
regularizado en el ejercicio 2011. 

•	 Las subvenciones FEDER 2000-2006 no presentan en el movimiento del ejercicio 2010 
ningún nuevo importe reconocido y solamente presentan el decremento por la parte 
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traspasada a ingreso del ejercicio. Esto sucede ya en el ejercicio 2009. Se ha hecho un 
análisis de seguimiento de los importes reconocidos por esta tipología de subvencio
nes europeas en ejercicios anteriores y se ha observado que el total que la ACA ha 
contabilizado a lo largo de los ejercicios 2001-2008 ha sido de 97,82 M€. Se ha dis
puesto de documentación de la Dirección General de Política y Promoción Económica 
del DEF de seguimiento y cierre de esta línea de subvenciones que cuantifica el im
porte total final que recibirá la ACA en 91,08 M€, con lo que se desprende que la ACA 
ha reconocido un exceso de 6,74 M€. Se ha observado que una parte de este exceso, 
1,80 M€, ha sido reclasificada en el ejercicio 2011 a otras líneas de subvenciones, y se 
ha mantenido, por lo tanto, un exceso de 4,94 M€. La regularización del exceso supon
dría reducir el pasivo por subvenciones, donaciones y legados así como el activo por 
periodificaciones. 

•	 Hay que destacar como hecho posterior al cierre del ejercicio 2010 la regularización en 
2011 en los saldos de las Subvenciones de capital recibidas. Se ha hecho un segui
miento de los movimientos contables que en 2011 han presentado estas subvenciones 
y, además de la regularización de 2,68 M€ y la reclasificación de 1,80 M€, antes men
cionadas, se han producido otras regularizaciones por 8,78 M€. Las regularizaciones 
han supuesto disminuir, básicamente, el Fondo de cohesión para pequeñas aglomera
ciones urbanas en 3,96 M€ y el Fondo de cohesión Sant Feliu - Gavà en 4,13 M€. Estas 
disminuciones corresponden a actuaciones que no se han podido finalizar en el plazo 
que establecía la Comisión Europea o que habían sido contabilizadas incluyendo cier
tas partidas que finalmente han resultado ser no elegibles. 

6) Falta de información y controles para la correlación entre las subvenciones 
recibidas y el inmovilizado que financian 

La Memoria de las cuentas anuales no incluye información relativa a las subvenciones reci
bidas aplicadas al inmovilizado, ni el importe de estos activos financiados por estas. Este 
hecho supone, además, por una parte, una debilidad del control que puede dar lugar a 
incorrecciones en la aplicación a resultados de las subvenciones y, por otra parte, una debi
lidad de control en el seguimiento de los recursos europeos con el riesgo de perderlos por 
errores y faltas en lo concerniente a las fechas límite y a los conceptos de elegibilidad. 

Esta falta de controles ha dado lugar a las observaciones anteriormente mencionadas: la 
referente a los ajustes de 2010 al cierre de 2009 del anterior punto 3, o la que recoge los 
excesos en el reconocimiento de subvenciones, en el anterior punto 5. También hay que 
destacar casos, mencionados en informes anteriores, que generan falta de correlación 
entre fondos recibidos e inversiones que financian (véanse en el informe 14/2011 la con
clusión del epígrafe 2.7 y en el informe 6/2005, el epígrafe 2.3.11.1). 

En informes anteriores la Sindicatura de Cuentas centró el análisis de la correlación sub
venciones-inversiones en la aplicación de la subvención a ingresos, ya que esta 
aplicación debería estar en función de la amortización de las inversiones que financian. Se 
sigue observando que algunas subvenciones no presentan esta aplicación a ingresos, ya 
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que las obras que financian no han sido finalizadas o no han entrado todavía en funciona
miento. De todos modos se hace evidente la falta de control de correlación detallada, so
bre todo con respecto a los fondos procedentes de FEDER o a los fondos de cohesión 
más antiguos, como el Fondo de cohesión 1997, o a las aportaciones del Plan Único de 
Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC). En estos casos la ACA hizo el traspaso anual a 
resultados en términos globales aplicando un porcentaje genérico del 2,5% de amortiza
ción, criterio aceptable desde la vertiente contable pero que no resuelve el problema de la 
falta de correlación entre subvenciones e inversiones. 

La ACA, si bien mantiene una correlación global y genérica entre las subvenciones y las 
inversiones, no dispone de la información de detalle ni de los controles suficientes que 
permitan correlacionar todas y cada una de las subvenciones de capital recibidas respec
to al coste obra por obra de las inversiones. Aunque la actividad de la ACA dificulta la 
implantación de controles que resulten suficientes, ya que influyen aspectos y situaciones 
que pueden presentar constantes variaciones, la Sindicatura de Cuentas entiende que se 
deberían implantar unos procedimientos internos en relación con este aspecto. 

7) [...]10 

8) Reclamaciones patrimoniales 

De acuerdo con la documentación facilitada por la ACA, a 31 de diciembre de 2010 hay 
un total de veintinueve reclamaciones patrimoniales por una cuantía total de 8,33 M€. Es
tas reclamaciones se encuentran en situaciones procesales muy diferentes, ya que hay 
que se encuentran en fases iniciales de incoación y de inicio de expediente o de peticio
nes de documentación y de informes, mientras que otras están en la fase de propuesta de 
resolución o bien pendientes de sentencia. También hay casos en los que ya se han dicta
do sentencias favorables o desfavorables pero que todavía están pendientes de la sen
tencia del correspondiente recurso de apelación e, incluso, hay algún caso de sentencia 
desfavorable pendiente de ejecución. No obstante, los responsables de la ACA no han 
hecho un análisis de evaluación de riesgo de manera diferenciada que tuviera como finali
dad obtener un importe que, en función del mayor o menor grado de certeza o probabili
dad, fuera objeto de una provisión por responsabilidades. Así, en la Memoria la ACA infor
ma del importe total de las reclamaciones y estima como posible el hecho de tener que 
afrontarlo, pero no ha contabilizado ninguna provisión para estas reclamaciones. 

La Sindicatura de Cuentas considera que se debía haber valorado cuáles de las veintinue
ve reclamaciones y qué parte del total de los 8,33 M€ deberían haber sido objeto de una 
provisión por responsabilidades, que se debería haber contabilizado el 31 de diciembre 
de 2010. 

9) [...]11 

10. A raíz de la alegación segunda se ha suprimido la observación. 

11. A raíz de la alegación tercera se ha suprimido la observación. 
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10) Finalidad de un préstamo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) 

El total de los importes dispuestos de nuevos préstamos a lo largo del ejercicio 2010 ha si
do de 171,20 M€ y corresponde al total formalizado para tres operaciones de préstamo de 
mayo de 2010 y a una cuarta de finales del ejercicio 2009, según el siguiente detalle, en el 
que se recoge la finalidad prevista para cada préstamo: 

Cuadro 11. Préstamos dispuestos en el ejercicio 2010 

Entidad Importe Fecha préstamo Finalidad 

Sindicado BBVA 

Barclays 

Cajamadrid-ICO 

ICF 

130,00 

30,00 

10,00 

1,20 

06.05.2010 

31.05.2010 

19.05.2010 

30.12.2009 

Financiar parcialmente las inversiones presupuestadas 

Amortizar crédito 20 M€ y necesidades presupuestarias 

Inversiones concretas – financiación parcial de 6 proyectos 

Inversión concreta – Planta nitratos en Les Masies de Voltregà 

Total 171,20 

Importes en millones de euros.

Fuente: Elaborado por la Sindicatura de Cuentas según documentación fiscalizada.


Solamente en el caso de los préstamos de Cajamadrid-ICO y del ICF se detallan unas in
versiones concretas como destino de los recursos objeto de préstamo. Para el análisis de 
estos dos préstamos, hay que destacar que la inversión prevista en relación con el présta
mo del ICF no ha sido llevada a cabo finalmente. 

El Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural (DAAR) se planteó llevar a 
cabo la inversión en una planta de tratamiento de nitratos, hecho que comunicó a la ACA 
para que llevara a cabo las obras, y por lo que decidió subvencionar a la ACA y asumir 
los intereses del préstamo que la ACA terminó formalizando con el ICF. Finalmente, por 
varios motivos de tipo técnico y de prioridad de otras inversiones, la ACA no llevó a cabo 
la inversión, ni siquiera inició el expediente de contratación, y destinó el préstamo del ICF 
a la financiación de las inversiones generales del global de su presupuesto. El incumpli
miento del destino a dar al préstamo no ha supuesto la cancelación ni la devolución antici
pada del principal ni de los intereses asumidos por el DAAR. Se ha observado que poste
riormente el préstamo ha entrado en el conjunto de operaciones financieras que en el 
primer trimestre de 2012 han sido objeto de la reestructuración de gran parte del endeu
damiento de la ACA, momento en que ha comunicado al DAAR y al ICF que pasaba a 
hacerse cargo de los intereses del préstamo. 

11) Criterio de reconocimiento de los ingresos del canon del agua recaudado por las 
entidades suministradoras 

Hasta el ejercicio 2007, incluido este, el reconocimiento contable de los ingresos proce
dentes del canon del agua se hacía atendiendo al consumo real o potencial de agua, mo
mento en que se produce el hecho imponible del tributo, de acuerdo con el artículo 8 del 
Decreto 103/2000, de 6 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de tributos gestio
nados por la ACA, modificado por el Decreto 47/2005, de 22 de marzo, y de acuerdo con 
el artículo 65 del Decreto legislativo 3/3003 (texto refundido de la legislación en materia de 
aguas de Cataluña). 
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En 2008, la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras, introdujo 
en el Decreto legislativo 3/2003 la disposición adicional decimoquinta, en la que se esta
blecía que desde el inicio de aquel ejercicio, la contabilización de los ingresos por el ca
non del agua recaudado por entidades suministradoras, se debe efectuar en el momento 
del cumplimiento efectivo de las obligaciones de declaración e ingreso por parte de estas 
entidades. 

Por lo tanto, a partir de esta disposición legal, la ACA cambia el criterio de reconocimiento 
de los ingresos de esta parte del canon del agua. El registro contable de los ingresos co
rrespondientes al canon del agua en función del criterio anterior de devengo habría 
supuesto un aumento de los ingresos de derecho público y un aumento de periodificacio
nes a corto plazo del activo por un importe aproximado de 5,15 M€. 

Hay que señalar que, en relación con esta parte del canon del agua procedente de la fac
turación de las entidades suministradoras, la ACA no ingresa por un servicio de suminis
tro, sino que lo que hace es recaudar un impuesto, que le tramitan las entidades suminis
tradoras, y ella es el sujeto activo del canon. Por lo tanto, la ACA no conoce cuál es el su
ministro y el importe de canon del agua que se deriva de ello hasta que las entidades 
suministradoras le presentan las declaraciones. 

La ACA informa de este cambio de criterio en la Memoria de cuentas anuales. 

2.2.4.	 Incertidumbre en la continuidad de las operaciones. Hechos posterio
res: Plan de viabilidad y medidas de aplazamiento y reestructuración 
del endeudamiento 

La Sindicatura de Cuentas ha puesto de manifiesto en todos los informes de fiscalización 
relativos a la ACA la incertidumbre en cuanto a la capacidad del canon del agua como prin
cipal fuente de ingresos para hacer frente a la globalidad de las necesidades financieras. 
En ellos se señalaba que estos ingresos, junto con los otros ingresos propios de menor 
cuantía, no cubrían los gastos de la actividad ordinaria (gastos de explotación y gastos fi
nancieros) fundamentalmente por el coste que la carga financiera del endeudamiento re
presenta. 

Asimismo, se concluía que las previsiones de inversión para futuros ejercicios y los gastos 
de explotación requerirían nuevas fuentes de recursos, y se señalaba que esta situación 
era consecuencia, en gran parte, no solamente de la obligación legal de la ACA de hacer 
frente a la mayor parte de las infraestructuras hidráulicas a llevar a cabo en Cataluña, sino 
que, además, una vez puestas en marcha, debe soportar los gastos de gestión, explota
ción y mantenimiento, aunque la legislación prevé en la mayoría de los casos el traspaso 
de la titularidad a la Administración local o entes dependientes.  

Según el análisis que consta en el informe 14/2011, la evolución de los importes hasta el 
ejercicio 2009 llegaba a conclusiones similares a las mencionadas, respecto a la capaci
dad financiera del canon del agua, y se subrayaba el empeoramiento de la pérdida de las 
actividades ordinarias. Se hacía referencia a otras fuentes de recursos, básicamente des
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tinados a financiar o a reequilibrar la situación patrimonial, como los recursos autonómicos 
procedentes del contrato programa 2006-2010 o los fondos estatales recibidos entre 2007 
y 2009 en relación con la disposición adicional tercera del Estatuto. También se concluía 
que eran recursos insuficientes para la financiación de las inversiones que la ACA asumía. 

Al final del ejercicio 2010 la ACA presenta una situación de pérdidas continuadas y signifi
cativas (pérdida del ejercicio 2010, 53,95 M€, y resultados negativos de ejercicios anterio
res hasta el 31 de diciembre de 2010, 553,86 M€) fondo de maniobra negativo (280,95 M€) 
y de acumulación del endeudamiento (1.381,27 M€), que requiere tomar medidas de 
reequilibrio. A lo largo de 2010 la ACA ya planteó, de manera preliminar, unas medidas a 
implementar como plan de reequilibrio o viabilidad con cuatro líneas de actuación glo
bales: disminución del gasto corriente, restricción de la inversión, aumento de los ingresos 
corrientes y refinanciación del endeudamiento. No obstante, al cierre del ejercicio 2010, el 
carácter preliminar y no formalizado de este plan supone una importante incertidumbre en 
cuanto a la capacidad de la ACA para continuar con sus operaciones. 

Como hechos posteriores al cierre del ejercicio 2010 hay que resaltar lo siguiente: 

•	 Plan económico y financiero 2011-2014: en el primer trimestre de 2011 se inició la ela
boración del plan de viabilidad y al final de este trimestre empezaron a aplicarse 
ciertas medidas. Según responsables de la ACA, en el mes de junio se concluyó el 
plan pero no se formalizó ni se aprobó ninguna versión definitiva. A inicios del tercer 
trimestre de 2011 el Departamento de Economía y Conocimiento, mediante una firma 
de consultoría, terminó de elaborar una versión definitiva del plan llamado Plan econó
mico y financiero 2011-2014 (PEF). Los ejes generales del PEF son: el incremento del 
canon del agua, la reducción de los gastos de explotación y de los gastos de estructu
ra, la congelación de las inversiones comprometidas, la mejora de la eficiencia (estruc
tura organizativa y gestión de explotaciones) y la reordenación del endeudamiento. 

•	 Proceso de reestructuración del endeudamiento: La evolución del endeudamiento for
malizado por la ACA en los últimos ejercicios ha dado lugar a una concentración de 
deuda a amortizar en los años 2011-2014. Ante esta situación, la ACA debe llevar a 
cabo un proceso de reordenación de su endeudamiento para adaptar el calendario de 
vencimientos a los flujos de caja previstos en el PEF. En esta línea, el Acuerdo de 
Gobierno de 13 de diciembre de 2011 autoriza a la ACA a iniciar un proceso de nego
ciaciones con las entidades financieras para la refinanciación de su endeudamiento y 
establece que el proceso se inicie con un aplazamiento de cuotas de amortización y 
finalice con una reestructuración de la deuda. El Acuerdo de Gobierno de 20 de marzo 
de 2012 autoriza a la ACA a refinanciar su endeudamiento por un importe máximo de 
892,25 M€. 

•	 Entre diciembre de 2011 y febrero de 2012 la ACA ha formalizado dos pólizas de apla
zamiento de pago de cuotas que vencían a finales de 2011 y primeros de 2012 por un 
total de 106,77 M€, que pasan a vencer el 30 de marzo de 2012. En esta misma fecha 
la ACA ha formalizado dos contratos de reestructuración del endeudamiento por un 
total de 536,64 M€. 
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El seguimiento del plan económico y financiero y del proceso de reestructuración del en
deudamiento será objeto de análisis en los próximos informes que la Sindicatura de Cuentas 
lleve a cabo. No obstante, en el Anexo III se recoge la cuantificación de la evolución del 
perfil de amortización según los vencimientos que estaban previstos el 31 de diciembre de 
2010, los previstos el 31 de diciembre de 2011 y los que el 31 de diciembre de 2011 se 
recalculan una vez formalizados los contratos de refinanciación de marzo de 2012. 

3. FISCALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presupuesto de la ACA correspondiente al ejercicio 2010, aprobado por la Ley 25/2009, 
de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2010, preveía 
unos estados de ingresos y de gastos de 1.117,54 M€. 

A continuación se muestra la Liquidación presupuestaria del ejercicio 2010 presentada 
por la ACA. 

Cuadro 12. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Presupuesto 

(A) 
Liquidación 

(B) 
Desviaciones * 

(B-A) 

Capítulo III 

Artículo 31 

Artículo 32 

Artículo 34 

Artículo 39 

Tasas, bienes y otros ingresos 

Prestación de servicios 

Tasas 

Otros tributos 

Otros ingresos 

Total Capítulo III 

102 

1.500 

360.196 

3.653 

365.451 

521 

1.189 

353.804 

1.199 

356.713 

419 

(311) 

(6.392) 

(2.454) 

(8.738) 

Capítulo V 

Artículo 52 

Ingresos patrimoniales 

Intereses de depósito 

Total Capítulo V 

-

-

95 

95 

95 

95 

Capítulo VI 

Artículo 60 

Artículo 63 

Artículo 67 

Enajenación inversiones reales 

Enajenación terrenos 

Enajenación material de transporte 

Enajenación otro inmovilizado 

Total Capítulo VI 

-

-

-

-

216 

11 

180 

407 

216 

11 

180 

407 

Capítulo VII 

Artículo 70 

Artículo 71 

Artículo 76 

Artículo 77 

Artículo 79 

Transferencias de capital 

Del sector público estatal 

De la Administración de la Generalidad 

De entes y corporaciones locales 

De empresas privadas 

Del exterior 

Total Capítulo VII 

450.000 

62.229 

2.696 

2.650 

21.765 

539.340 

-

60.605 

6.677 

1.882 

8.971 

78.135 

(450.000) 

(1.624) 

3.981 

(768) 

(12.794) 

(461.205) 

Capítulo VIII 

Artículo 83 

Variaciones de activos financieros 

Aportaciones de capital y otros fondos propios de entida
des del sector público 

Total Capítulo VIII 

28.000 

28.000 

12.824 

12.824 

(15.176) 

(15.176) 

Capítulo IX 

Artículo 91 

Variación de pasivos financieros 

Préstamos en euros 

Total Capítulo IX 

184.751 

184.751 

206.709 

206.709 

21.958 

21.958 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.117.542 654.883 (462.659) 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 
Presupuesto 

(A) 
Liquidación 

(B) 
Desviaciones * 

(B-A) 

Capítulo I 

Artículo 12 

Artículo 13 

Artículo 16 

Artículo 17 

Remuneraciones de personal 

Personal funcionario 

Personal laboral 

Seguros y cotizaciones sociales 

Pensiones y otras prestaciones sociales 

Total Capítol I 

473 

27.324 

7.629 

427 

35.853 

474 

24.830 

7.141 

419 

32.864 

1 

(2.494) 

(488) 

(8) 

(2.989) 

Capítulo II 

Artículo 20 

Artículo 21 

Artículo 22 

Artículo 23 

Artículo 25 

Gastos de bienes corrientes y servicios 

Alquileres y cánones 

Conservación y reparación 

Material, suministros y otros 

Indemnizaciones por razón del servicio 

Prestación de servicios con medios ajenos 

Total Capítulo II 

2.062 

12.854 

48.965 

512 

221.406 

285.799 

2.220 

14.583 

25.396 

441 

221.860 

264.500 

158 

1.729 

(23.569) 

(71) 

454 

(21.299) 

Capítulo III 

Artículo 31 

Gastos financieros 

Préstamos en euros 

Total Capítulo III 

56.017 

56.017 

36.330 

36.330 

(19.687) 

(19.687) 

Capítulo IV 

Artículo 46 

Artículo 49 

Transferencias corrientes 

A entes y corporaciones locales 

Al exterior 

Total Capítulo IV 

3.950 

223 

4.173 

4.369 

15 

4.384 

419 

(208) 

211 

Capítulo VI 

Artículo 61 

Artículo 62 

Artículo 63 

Artículo 64 

Artículo 65 

Artículo 66 

Artículo 68 

Inversiones reales 

Inversiones en edificios y otras construcciones 

Inversiones en maquinaria, instalaciones y utillaje 

Inversiones en material de transporte 

Inversiones en mobiliario y enseres 

Inversiones en equipos proceso de datos 

Inversiones en bienes destinados al uso general 

Inversiones en inmovilizado inmaterial 

Total Capítulo VI 

782 

4.469 

336 

280 

555 

327.460 

5.190 

339.072 

1.835 

2.473 

-

117 

65 

172.868 

4.167 

181.525 

1.053 

(1.996) 

(336) 

(163) 

(490) 

(154.592) 

(1.023) 

(157.547) 

Capítulo VII 

Artículo 74 

Artículo 76 

Transferencias de capital 

A empresas y otros entes públicos de la Generalidad y a 
universidades públicas 

A entes y corporaciones locales 

Total Capítulo VII 

102.620 

109.257 

211.877 

3.900 

31.112 

35.012 

(98.720) 

(78.145) 

(176.865) 

Capítulo IX 

Artículo 91 

Variación de pasivos financieros 

Amortización de préstamos en euros 

Total Capítulo IX 

184.751 

184.751 

184.751 

184.751 

-

-

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.117.542 739.366 (378.176) 

Importes en miles de euros. 
Fuente: Memoria 2010 de la ACA. 
* La Liquidación presupuestaria presentada por la ACA no recoge la columna de desviaciones; se ha añadido para facili
tar la comprensión de la liquidación y el seguimiento de los comentarios de la fiscalización. 
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3.1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO GENERAL DE LA LIQUIDACIÓN 

Con respecto a la estructura general de la liquidación presupuestaria presentada por la 
ACA se observa que presenta un nivel de detalle, por artículos, inferior al aprobado en la 
Ley de presupuestos, que detalla hasta conceptos y aplicaciones. Además, el presupues
to aprobado por la ley desglosa el presupuesto de gastos en tres programas. Así, la es
tructura presupuestaria de la Generalidad incluye la ACA en el apartado 5, Producción de 
bienes públicos de carácter económico, y, concretamente en el subapartado 51, Ciclo del 
agua, que presenta como programas presupuestarios el 511, Disponibilidad y abasteci
miento de agua, el 512, Saneamiento de agua, y el 551, Protección y conservación del 
medio natural, programa no exclusivo del ciclo del agua. 

Aunque la ACA dispone de información de la liquidación al mismo nivel de detalle con el 
que se presenta en la ley su presupuesto (por conceptos y aplicaciones y por programas), 
la liquidación que presenta en la Memoria solo detalla hasta el nivel de artículo y no dife
rencia según los tres programas mencionados. Aunque la información presentada en la 
Memoria puede considerarse suficiente para su interpretación y análisis, sería preciso que 
esta información se incluyera también con el mismo nivel de detalle que se aprueba en la 
Ley de presupuestos. 

Se han conciliado los importes liquidados con los de los ingresos y gastos de la Cuenta 
de pérdidas y ganancias, o bien con la variación de determinadas cuentas del Balance y 
se ha observado un error, ya que la Ley de presupuestos prevé, para el Capítulo VII del 
presupuesto de gastos, gasto por Transferencias de capital, un total de 211,88 M€, y este 
mismo importe es el que aparece como total de dicho capítulo de gasto en la columna de 
“Presupuesto” de la liquidación, pero con una distribución diferente entre los dos artículos 
presupuestarios que lo conforman, según se muestra en el siguiente detalle: 

Cuadro 13. Detalle de la composición del gasto presupuestado del capítulo VII 

Concepto 
Ley de presupuestos de la 

Generalidad para 2010 
Presupuesto recogido en la liqui
dación presupuestaria de la ACA Diferencia 

Art. 74. A empresas y otros entes públicos 
de la Generalidad de Cataluña 

Art. 76. A entes y corporaciones locales 

96.620 

115.257 

102.620 

109.257 

6.000 

(6.000) 

Total Capítulo VII 211.877 211.877 -

Importes en miles de euros.

Fuente: Elaborado por la Sindicatura de Cuentas a partir de la Ley de presupuestos de la Generalidad y la Liquidación 

presupuestaria de la ACA.


La diferencia se origina por un error a la hora de incluir en la liquidación un desglose de 
importes presupuestados, que, como tales, deberían ser los mismos que los aprobados 
por Ley. 

Además, de acuerdo con las Instrucciones conjuntas de la Intervención general, la Direc
ción General de Presupuestos y la Dirección General de Patrimonio de la Generalidad de 
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Cataluña, de 15 de julio de 2009, sobre algunos aspectos presupuestarios y contables de 
determinadas entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña, la ACA debería 
haber informado expresamente al departamento de adscripción y a la Intervención Gene
ral del remanente de tesorería acumulado con el detalle suficiente para distinguir entre el 
remanente finalista y el no finalista y su origen. 

3.2. PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO 

El presupuesto aprobado para la ACA para 2010 preveía en el capítulo IX de ingresos y 
también de gastos, un importe de 184,75 M€. De acuerdo con el anteproyecto de presu
puesto elaborado por la ACA esto respondía al hecho de que la previsión era no endeu
darse más que para hacer frente al volumen de endeudamiento a amortizar en 2010. Este 
importe previsto incluía las cuotas a amortizar de préstamos y los importes de los límites 
de pólizas de crédito a largo plazo vigentes a finales de 2009 y con vencimiento en 2010. 

En cuanto a la liquidación, a continuación se presenta de manera diferenciada lo que ha
ce referencia a ingresos y lo que hace referencia a gastos. 

• Liquidación de los ingresos del endeudamiento 

La ACA presenta en el capítulo IX de ingresos un importe liquidado de 206,71 M€, que 
responde a las diferencias entre los importes dispuestos a 31 de diciembre de 2010 
respecto a los dispuestos a 31 de diciembre de 2009, a las que añade el total del 
importe presupuestado. El detalle es el siguiente: 

Cuadro 14. Detalle de la composición de los ingresos liquidados del capítulo IX 

Concepto Importe 

Variación interanual de lo dispuesto de pólizas a largo plazo 

Variación interanual de lo dispuesto de pólizas a corto plazo 

(16,46) 

1,97 

Total (A) Variaciones interanuales de pólizas (14,49) 

Variación interanual de lo dispuesto de préstamos 

Importe presupuestado 

36,45 

184,75 

Total (B) Variaciones interanuales de préstamos y otros 221,20 

Total (A+B) 206,71 

Importes en millones de euros.

Fuente: Elaborado por la Sindicatura de Cuentas a partir de la documentación soporte de la Liquidación presu

puestaria de la ACA.


Los importes liquidados referentes a las pólizas de crédito son correctos, aunque for
malmente, la variación negativa del importe dispuesto de pólizas de crédito a largo 
plazo de 16,46 M€, al ser negativa, es más correcto liquidarla con signo positivo en el 
capítulo IX de gasto. 
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El resto del importe que liquida la ACA en este capítulo IX de ingresos es de 221,20 M€, 
ya que a la variación interanual referente a los préstamos añade el importe total presu
puestado, que hay que recordar que se refiere al total de la amortización prevista, 
incluyendo límites de pólizas de crédito. La Sindicatura de Cuentas considera que sola
mente se debía liquidar un total de 171,20 M€ correspondientes a las nuevas disposi
ciones de préstamos del ejercicio 2010 según el detalle anteriormente recogido en este 
informe, en el cuadro 11. 

• Liquidación de los gastos del endeudamiento 

La ACA presenta en el capítulo IX de gastos un importe liquidado de 184,75 M€, que 
coincide con el presupuestado. De esta manera está liquidando importes que no res
ponden a amortizaciones de importes dispuestos sino a límites de pólizas de crédito. 
La Sindicatura de Cuentas considera que la ACA como amortización debería haber 
liquidado 134,75 M€, importe que corresponde a la amortización de cuotas de présta
mo en 2010 y, adicionalmente, como se ha resaltado anteriormente, los 16,46 M€ de va
riación interanual de las pólizas de crédito a largo plazo. 

Como resumen de los anteriores comentarios, a continuación se presenta el detalle de la 
liquidación del endeudamiento. 

Cuadro 15. Presupuesto y liquidación del endeudamiento 

Concepto Presupuestado Liquidado Desviación 

Según la ACA 

Ingresos

Gastos 

184,75 

(184,75) 

206,71 

(184,75) 

21,96 

0,00 

Total - 21,96 21,96 

Según Sindicatura de Cuentas 

Ingresos

Gastos 

184,75 

(184,75) 

173,17 

(151,21) 

11,58 

33,54 

Total - 21,96 21,96 

Importes en millones de euros.

Fuente: Elaborado por la Sindicatura de Cuentas según datos fiscalizados.


3.3. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS 

El Resultado presupuestario que se desprende de la liquidación presupuestaria del ejer
cicio 2010 es negativo de 84,48 M€ y es consecuencia de unas desviaciones de menores 
ingresos liquidados que los presupuestados, por 462,66 M€, y de menores gastos liquida
dos que los presupuestados, por 378,18 M€. A continuación se analizan las desviaciones 
más significativas, tanto de ingresos como de gastos, que resultan de la liquidación.12 

12. En el análisis de desviaciones no se incluyen las referentes a los capítulos IX de ingresos y de gastos, 
referentes al endeudamiento, por el hecho de que su liquidación ha sido analizada en el epígrafe 3.2. 
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3.3.1. Desviaciones en ingresos 

Los artículos del presupuesto de ingresos que concentran las desviaciones más significa
tivas corresponden a los del capítulo VII Transferencias de capital, concretamente los ar
tículos 70 y 79, que recogen las transferencias procedentes del Estado y de la UE. 
También hay que mencionar la desviación del artículo 83, referente a las aportaciones 
procedentes de la Generalidad según el contrato programa 2006-2010. Respecto a las 
desviaciones en estos artículos hay que resaltar lo siguiente: 

•	 Transferencias de capital del sector público estatal (artículo 70): este artículo presenta 
una desviación de 450 M€, ya que del total presupuestado por este mismo importe no 
se ha liquidado nada. 

La ACA presupuestó estos ingresos que, según previsiones hechas en octubre de 2009, 
esperaba recibir durante 2010 en relación con la disposición adicional tercera del 
Estatuto. El documento de julio de 2008 Plan de infraestructuras de Cataluña 2007-2013, 
en el que la Generalidad de Cataluña recogía sus previsiones generales de las apor
taciones 2009-2013 del Estado a Cataluña en relación con esta disposición adicional, 
preveía, con respecto a actuaciones de la ACA para 2010, aportaciones estatales de 
600,55 M€. En la práctica, ejercicio a ejercicio, las previsiones de las aportaciones del 
Estado previstas en dicho Plan no se han cumplido y, por este hecho, la ACA, a finales 
de 2009, conociendo además las previsiones de la Administración General del Estado 
para 2010 y de acuerdo con el porcentaje que representan las infraestructuras del ciclo 
del agua en el conjunto de Cataluña, redujo la previsión para 2010 hasta 450 M€. 

La Sentencia de julio de 2010 del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto ge
neró una nueva situación de incertidumbre también en cuanto al cumplimiento de las 
aportaciones del Estado en relación con la disposición adicional tercera. Finalmente, 
en 2010, la ACA no ha recibido aportaciones estatales referentes a esta disposición 
adicional. 

•	 Transferencias de capital del exterior (artículo 79): este artículo presenta una desvia
ción de 12,79 M€ ya que del total presupuestado por 21,76 M€ se ha liquidado un total 
de 8,97 M€. 

Además del artículo 79, que recoge aportaciones de fondos de la UE, el artículo 71, a 
pesar de hacer referencia a la Generalidad de Cataluña, recoge realmente fondos proce
dentes de la UE, en este caso gestionados por medio del DMAH y DEF. Así, el presu
puesto aprobado para 2010 recoge por estos dos artículos un total de 83,99 M€ mientras 
que el liquidado es de 69,58 M€, lo que supone una desviación conjunta de 14,41 M€. 
Dentro de esta desviación destacan las de las líneas de subvenciones del fondo de 
cohesión de pequeñas aglomeraciones urbanas y del alto Maresme norte que se 
liquidaron por importes inferiores a los previstos, alrededor de 6 M€ cada una. En parte, 
estas desviaciones tienen que ver con el hecho de que cuando se presupuesta en 2010 
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todavía no se ha cerrado el ejercicio 2009 y resulta que a finales de 2009 estas dos 
líneas se liquidaron por unos importes inferiores a las previsiones para 2010. 

•	 Aportaciones de capital y otros fondos propios de entidades del sector público (artículo 
83): este artículo presenta una desviación de 15,18 M€. 

Los presupuestos de 2010 preveían aportaciones de la Generalidad a la ACA de 28 M€ 
de acuerdo con el contrato programa 2006-2010. Posteriormente, sin embargo, el De
creto ley 3/2010, de 29 de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto y en 
materia fiscal para la reducción del déficit público, y el Acuerdo de Gobierno de 1 de 
junio de 2010, que complementa el Decreto ley, han supuesto minoraciones en la apor
tación prevista, que ha quedado en 12,82 M€. 

3.3.2. Desviaciones en gastos 

Los artículos del presupuesto de gastos que concentran las desviaciones más significa
tivas corresponden a los artículos 66 y 76, que se deben analizar de manera conjunta pa
ra el control global que la ACA ejerce sobre las obras que incluyen. En el artículo 66 se 
incluyen las obras que ejecuta la ACA (obras directas) referentes al ciclo del agua, mien
tras que en el artículo 76 se incluyen las obras ejecutadas por terceros (obras indirectas) 
para las que la ACA hace aportaciones a los terceros ejecutores. También hay que men
cionar la desviación del artículo 74, que son las aportaciones de la ACA a ATLL. Respecto 
a las desviaciones en estos artículos hay que resaltar lo siguiente: 

•	 Inversiones en bienes destinados al uso general (artículo 66) y Transferencias de capi
tal a entes y corporaciones locales (artículo 76): estos artículos presentan conjuntamen
te una desviación de 232,74 M€. 

Se ha hecho un análisis de estos artículos para determinar si estas desviaciones pre
sentan concentraciones en obras presupuestadas concretas. Como resultado de este 
análisis se subrayan, básicamente, concentraciones en los siguientes casos: 

•	 Obras presupuestadas que han sido liquidadas por un importe nulo y que represen
tan desviaciones, respecto al presupuestado, superiores a 0,50 M€. Estos casos 
representan una desviación total de 153,62 M€. 

•	 Obras presupuestadas y liquidadas por un importe ejecutado inferior al 5% del pre
visto y que representan desviaciones superiores a 0,50 M€. Estos casos representan 
una desviación total de 38,29 M€. 

Del total de la desviación de 191,91 M€ de los dos casos resaltados destaca un total de 
128,29 M€, correspondientes a partidas globales y genéricas previstas para inversio
nes, directas o indirectas, de abastecimiento, saneamiento y medio, pero para las que 
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no hay especificación ni detalle de obras concretas a las que destinar estos fondos. 
Para estas partidas globales no se ha liquidado ningún importe. El resto de las desvia
ciones de 63,62 M€ se distribuyen entre un gran número de partidas que sí que hacen 
referencia a obras específicas y que se concentran sobre todo en las cuatro obras 
siguientes: 

•	 Ampliación y tratamiento terciario EDAR Gavà-Viladecans. Desviación de 9,17 M€. 
•	 EDAR del sistema de saneamiento alto Maresme norte - Pineda. Desviación de 

9,05 M€. 
•	 EDAR y colectores en alta en El Catllar (1ª fase). Desviación de 8,45 M€. 
•	 Tratamiento terciario de aguas de la EDAR Tarragona y Vilaseca. Desviación de 

7,75 M€. 

•	 Transferencias de capital a empresas y otros entes públicos de la Generalidad y a 
universidades públicas (artículo 74): este artículo presenta una desviación de 98,72 M€.  

Corresponde a las aportaciones de la ACA a ATLL que, de acuerdo con lo mencionado 
en el epígrafe 2.2.2 de este informe, al hablar del decremento de las subvenciones de 
capital concedidas, se diferencian en dos tipos: 

a) Aportaciones de la ACA a ATLL por obras que ATLL ejecuta pero que forman parte 
de la planificación hidrológica de la ACA y que, por lo tanto, la ACA financia de 
acuerdo con el Convenio de 25 de julio de 2007 firmado entre las dos entidades. 

b) Aportaciones de la ACA a ATLL por obras que ejecuta ATLL y que son objeto de la 
financiación del MARM en relación con la disposición adicional tercera. El MARM 
aporta esta financiación, en su conjunto, a la ACA y, por lo tanto, la ACA debe 
transferir a ATLL la parte que le corresponde. 

El importe presupuestado de 102,62 M€ preveía, para la tipología del apartado a, 6 M€ 
y, para la del apartado b, 96,62 M€. Respecto a los importes liquidados y las desvia
ciones consecuentes hay que diferenciar también lo siguiente: 

•	 Con respecto al apartado a se liquidan 3,90 M€. El importe presupuestado fue de 
6 M€ ya que la documentación preexistente (convenio y adenda entre ACA y ATLL) 
preveía aportaciones anuales de 6 M€, pero que en 2010 pasaba a ser de 4,50 M€. 
La aportación real y liquidada ha sido, por lo tanto, de 4,50 M€. Además, este impor
te liquidado se ha compensado con otro importe de signo contrario de 0,6 M€, en 
concepto de retención de la ACA a ATLL, a fin de aplicar los principios de conten
ción de gasto y de reducción de déficit público que han supuesto la reducción de 
ingresos de acuerdo con lo mencionado para el artículo 83 de ingresos (de esta ma
nera la ACA repercute a ATLL la parte de contención de gasto que le corresponde).  

•	 Con respecto al apartado b, puesto que en 2010 el MARM ya no hace aportaciones 
a la ACA en relación con dicha disposición adicional, la ACA tampoco aporta a 
ATLL nada de los 96,62 M€ presupuestados. 
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4. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

A lo largo de la fiscalización se han analizado varios aspectos referentes a la contratación 
de inversiones y gastos. Hay que hacer referencia a los dos temas siguientes:  

•	 Lo que deriva del análisis de evolución del gasto en concepto de Servicios exteriores 
(epígrafe 2.2.2). Se ha resaltado la disminución de este concepto en 2010 como conse
cuencia de la concentración que en 2009 presentaba, dentro de los Servicios exte
riores, la cuenta Estudios y programas inmateriales. La concentración se centraba en el 
gasto en trabajos y estudios contratados a una UTE –la UTE DMA-Gestió–, integrada 
por tres empresas para la implantación de determinados aspectos previstos en la Di
rectiva marco del agua (DMA). 

•	 Lo que es consecuencia del análisis de ciertas inversiones para la implantación de cua
tro EDAR en pequeñas poblaciones, inversiones que son objeto de cofinanciación con 
fondos de la UE: para tres de las EDAR la cofinanciación procede del Fondo de cohesión 
de pequeñas aglomeraciones urbanas y para la otra EDAR, del FEDER 2000-2006.13 

4.1.	 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS PARA ALCANZAR OBJETIVOS DE LA 

DIRECTIVA MARCO DEL AGUA 

Para elaborar el programa de medidas y el plan de gestión de la cuenca fluvial de 
Cataluña, instrumentos de planificación hidrológica para alcanzar los objetivos ambienta
les de la DMA, la ACA contrató estudios y trabajos a la UTE DMA-Gestió. 

La contratación de dichos servicios se llevó a cabo por medio de un procedimiento abier
to (concurso). La adjudicación es de fecha 15 de enero de 2008 y, por lo tanto, la norma
tiva de contratación aplicable era la contenida en el Real decreto legislativo 2/2000, texto 
refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas. Del análisis del expe
diente de contratación y de otros documentos relacionados hay que destacar las siguien
tes observaciones:  

•	 Reuniones previas: Hay documentos que acreditan que hubo reuniones de coordina
ción entre el personal de la ACA y el de las empresas que finalmente han conformado 
la UTE adjudicataria, entre mayo y octubre de 2007 –fechas anteriores a la fecha de 
aprobación de los pliegos y a la fecha del inicio del proceso de licitación. Los pliegos 
para el concurso y el anuncio de licitación en el DOUE (Diario oficial de la Unión 
Europea) datan de finales de septiembre de 2007 y el anuncio de licitación en el DOGC 
(Diario oficial de la Generalidad de Cataluña), de primeros de octubre de 2007, con lo 
cual dichas reuniones de coordinación han sido anteriores a los pliegos y al inicio del 
proceso de licitación. 

13. La documentación fiscalizada referida a estas actuaciones incluye una carta de la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) de solicitud de determinada información a la ACA. 
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•	 Delimitación del objeto: Los pliegos (administrativos y técnicos) y posteriormente el con
trato principal prevén un objeto de contrato que queda abierto a la contratación de 
otras actuaciones complementarias y que permite diferentes interpretaciones:  

El contrato principal se formaliza en concepto de consultoría y asistencia mediante la 
figura del Project manager para coordinar, gestionar e impulsar todo un conjunto de es
tudios y tareas. Adicionalmente, se prevé de manera muy genérica que algunas de 
estas tareas podrán ser contratadas como complementarias según si el concepto al 
que se refieren puede incluirse o no en determinados objetos temáticos previstos en los 
pliegos. Además, se preestablece que las tareas complementarias las ejecutará el ad
judicatario del contrato principal o bien este las podrá subcontratar a terceros. Este 
último aspecto supone preestablecer la adjudicación directa de las tareas complemen
tarias. 

Se observa una indefinición de los estudios a realizar, ya que en los documentos del 
expediente se enumeran un conjunto de planes y programas para los que la ACA ya 
tiene ciertas tareas iniciadas o ejecutadas, pero ni el pliego ni posteriormente el contra
to delimitan ni detallan las tareas de revisión, adaptación o profundización de los estu
dios que realmente debe asumir el adjudicatario como objeto concreto del contrato. 

•	 Delimitación del precio presupuestado y contratos formalizados: A la no concreción del 
objeto del contrato se añaden las indefiniciones referentes a la predeterminación del 
precio de las tareas objeto de los estudios. Así, hay tareas que inicialmente han sido 
previstas dentro del presupuesto base del contrato principal y que, posteriormente, han 
sido contratadas como complementarias con un presupuesto adicional. 

En febrero de 2008 se firma el contrato principal con la UTE DMA-Gestió, adjudicataria 
de la licitación, por 3,75 M€. Posteriormente, entre octubre y diciembre de 2008, se han 
formalizado un total de treinta y ocho contratos por tareas complementarias por 3,93 M€ 
(véase el detalle de los contratos en el anexo IV del epígrafe 6.4).14 

Los pliegos deberían haber previsto la licitación por el total de los servicios a ejecutar, 
en lugar de prever la licitación solo por el precio del contrato principal y dejar abierta la 
posibilidad de la contratación posterior de servicios complementarios sin precio global 
y de manera directa. 

•	 Comisión de Seguimiento: Los pliegos prevén que una Comisión de Seguimiento cons
tituida por responsables de la ACA es la que debe autorizar, supervisar y dirigir en todo 
momento los trabajos y tareas a iniciar y a desarrollar, y la que debe autorizar también 

14. La práctica totalidad de los treinta y ocho contratos complementarios han sido formalizados entre octubre 
y diciembre de 2008. La excepción son dos contratos que han sido formalizados, uno en enero de 2009, y otro 
en marzo de 2009. 
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las posibles contrataciones adicionales complementarias y las subcontrataciones. Las 
autorizaciones de la Comisión de Seguimiento son un requisito previo indispensable 
para iniciar cualquiera de las tareas. A pesar de ello, no hay constancia documental de 
que se haya cumplido este requisito, ya que solamente se ha facilitado un acta de la 
Comisión: la de su constitución. 

•	 Criterios de valoración: Respecto a la licitación y adjudicación del contrato principal hay 
que tratar varios aspectos referidos a los criterios de valoración. Así, el pliego de cláu
sulas administrativas particulares recoge dos bloques de criterios de valoración: el de 
criterios económicos (precio) hasta un total de 20 puntos y el de criterios técnicos 
(equipo de trabajo, equipos y medios, metodología y programa de trabajos) hasta un 
total de 80 puntos. Solo para el criterio económico se establece una valoración objeti
vada mediante una fórmula. 

Los cuatro criterios técnicos se prevén con unos intervalos de puntuación para cada 
uno15 y se delimitan conceptualmente mediante ciertos subcriterios y elementos defini
dores a tener en cuenta, pero sin detallar de manera suficiente los conceptos y sin 
asignar a los subcriterios ningún subintervalo de puntuación dentro del intervalo de ca
da criterio. Teniendo en cuenta esto hay que resaltar las siguientes observaciones: 

•	 Los criterios técnicos de los pliegos que rigen la licitación de este contrato represen
tan el 80% de la valoración total, frente al 20% del precio. Los pliegos deberían 
detallar de manera suficiente el contenido y el método de valoración de los criterios 
técnicos, teniendo en cuenta que son criterios que, por su naturaleza, presentan un 
mayor grado de subjetividad. Además, a fin de dar más seguridad a la hora de valo
rar cuál es la oferta más ventajosa, los pliegos deberían dar preponderancia a los 
criterios que se pueden cuantificar mediante una fórmula y expresarse en cifras o 
porcentajes. 

•	 Entre los subcriterios y elementos definidores de los criterios técnicos se han visto 
algunos que se podrían considerar no apropiados como criterios de adjudicación, 
ya que no tienen relación directa con el objeto del contrato o bien no están sufi
cientemente definidos en el pliego. Entre estos subcriterios y elementos definidores 
hay que destacar, dentro del criterio equipo de trabajo, el referente a la proximidad 
a la sede de la ACA o al conocimiento de la ACA y de la DMA y, dentro del criterio 
metodología, las mejoras previstas en el pliego de manera genérica, sin prever 
requisitos, límites ni modalidades. Solamente en algún caso, podrían tenerse en 
cuenta a la hora de valorar la solvencia profesional o técnica de la empresa licita-
dora, pero no como criterio a valorar para la adjudicación. 

•	 El informe de valoración de ofertas presenta un mayor grado de detalle que el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Esto es así ya que recoge para los subcri

15. Los intervalos de puntuación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares para los 
criterios técnicos son: equipo de trabajo (de 0 a 30 puntos), equipos y medios (de 0 a 20 puntos), metodología 
(de 0 a 20 puntos) y programa de trabajos (de 0 a 10 puntos).  
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terios y elementos definidores una puntuación máxima o subintervalo dentro del in
tervalo general de cada criterio, hecho que no se prevé en el pliego. Hay que igualar 
el grado de detalle conceptual y de cuantificación de los criterios del informe de va
loración y del pliego. 

•	 Es preciso que el informe de valoración de ofertas sobre el que se fundamenta la 
adjudicación de la Mesa de Contratación incluya de manera concreta la motivación 
de la puntuación concedida dentro de cada intervalo previsto en el pliego. 

•	 Ejecución del contrato principal: plazo, facturación, pago y recepción: Respecto a la eje
cución del contrato principal hay que resaltar los siguientes aspectos: 

•	 El contrato se formalizó el 25 de febrero de 2008 con un plazo de ejecución de vein
ticuatro meses que, por lo tanto, finalizaba el 25 de febrero de 2010. El 2 de febrero 
de 2010, dos responsables de la ACA (el técnico encargado y el adjunto a dirección 
para el seguimiento del Plan de gestión) plantean una ampliación de plazo de diez 
meses para fijar como nueva fecha de final de plazo el 25 de diciembre de 2010. No 
obstante, la Resolución del director de la ACA que aprueba la ampliación del plazo 
no se dicta hasta el 22 de noviembre de 2010, fecha en la que ya habían pasado 
nueve meses desde la fecha de finalización del plazo inicial de ejecución. 

•	 El calendario de certificación de las tareas contratadas en relación con el contrato 
principal se establece en los pliegos como porcentajes del total del presupuesto a 
certificar en los plazos en los que se entregarán los diferentes documentos de pro
puestas provisionales y definitivas.16 En la práctica se ha incumplido el calendario y 
el sistema preestablecido de certificación, ya que se ha observado que las treinta y 
una facturas de la UTE DMA-Gestió son mensuales, entre marzo de 2008 y julio de 
2010 (y dos facturas finales de noviembre de 2010) y por importes, en términos 
generales, iguales. 

•	 Aunque en las treinta y una facturas se establece un plazo de pago de sesenta días, 
se pagan en un plazo medio de noventa y tres días (plazo medio calculado para las 
veintinueve primeras facturas, ya que las dos últimas facturas, de noviembre de 
2010, se pagan a doscientos setenta y nueve días). Los pagos se han hecho por el 
95% del importe de las facturas, ya que el 5% restante, 0,22 M€ IVA incluido, corres
ponde a la retención en concepto de garantía del contrato. 

•	 Los trabajos del contrato principal no han sido formalmente recepcionados; esto, 
aunque el objeto final, consecuencia de estos trabajos (programa de medidas y plan 
de gestión de cuenca fluvial de Cataluña), ha sido aprobado por el Gobierno en no

16. Los pliegos (administrativos y técnicos) prevén los plazos de entrega de los diferentes documentos y en 
cada uno de estos plazos prevén un porcentaje de certificación. De manera resumida, el calendario previsto 
en los pliegos por fechas y porcentajes de certificación es el siguiente: a los dos meses, 5%; a los cinco me
ses, 10%; a los 8 meses, 25%; a los quince meses, 30%; a los 18 meses, 20% y, a los 24 meses, 10%. 
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viembre de 2010. Como consecuencia de no formalizar la recepción, la ACA no ha 
devuelto los 0,22 M€ retenidos en concepto de garantía. 

•	 Aspectos a destacar en relación con los treinta y ocho contratos complementarios: Hay 
que diferenciar aspectos generales válidos para todos o la mayor parte de los contra
tos complementarios y otros aspectos que hacen referencia solamente a algunos de 
estos contratos. 

•	 Aspectos generales: 

•	 La indefinición del objeto que antes se ha resaltado para las tareas del contrato 
principal se mantiene en relación con la contratación de las tareas complemen
tarias. Así, hay que destacar que era preciso haber delimitado las actuaciones 
complementarias incorporando al expediente el correspondiente documento de 
justificación de su necesidad. Esto ha permitido que entre los trabajos comple
mentarios haya habido alguno, o parte de alguno, cuya relación con el objeto del 
contrato principal es discutible. 

•	 La UTE DMA-Gestió subcontrata los treinta y ocho contratos complementarios. 
Como se ha mencionado anteriormente, entre las competencias de la Comisión 
de Seguimiento estaba la de autorizar cada una de las tareas y también su sub-
contratación, hecho que no consta documentalmente. Además, tampoco queda 
constancia documental de que la UTE DMA-Gestió haya comunicado formalmen
te las subcontrataciones a la ACA, tal como requiere la normativa. La subcontra
tación es por el 100% de cada uno de los contratos complementarios, con lo 
cual, se supera el límite legalmente previsto del 50%. 

•	 Aunque los contratos complementarios preveían la retención del 5% del importe 
total de cada contrato en concepto de garantía, la ACA no ha practicado ninguna 
retención en las facturas correspondientes a estos contratos. Aunque en las fac
turas se establece un plazo de pago de sesenta días, se pagan en un plazo 
medio de ciento trece días.  

•	 Las actas de recepción de los treinta y ocho contratos complementarios son de 23 
de enero de 2012, fecha que supera en gran medida el plazo legalmente estable
cido en un mes desde las fechas de finalización de los trabajos. Si se toman las 
fechas de finalización previstas en los correspondientes contratos, la media del 
retraso en la formalización de las actas de recepción es de unos treinta meses. 

•	 Aspectos concretos (referencia a la numeración de los contratos según el cuadro 
del Anexo IV): 

•	 En seis casos (5, 21, 23, 25, 26 y 31) los contratos no han sido firmados por los 
representantes de la ACA, solo por el adjudicatario. 
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•	 En el caso del contrato 13, se ha incluido en el expediente de contratación el do
cumento de la oferta de la empresa subcontratada por un importe un 2,6% infe
rior a la oferta que posteriormente la UTE DMA-Gestió presenta a la ACA. 

•	 En tres casos (6, 7 y 33) no se ha seguido el sistema de certificación y factura
ción previsto en los pliegos y en el contrato. Se preveían dos o tres certificaciones 
para cada contrato, en función de la ejecución de los trabajos o las entregas de 
informes preliminares, y en la práctica en los tres contratos se ha formalizado una 
única factura. También se ha observado que en otros doce casos (3, 4, 14, 15, 
25, 26, 27, 28, 29, 36, 38 y 39) se han producido retrasos en la ejecución que han 
hecho que certificaciones previstas para finales de un ejercicio (2008 o 2009) se 
hayan hecho finalmente a primeros del ejercicio siguiente (2009 o 2010). 

•	 Para ocho contratos se ha analizado el informe resultante de los estudios y se ha 
observado que para dos casos (4 y 33) la fecha del informe es posterior a la fe
cha fijada como plazo del contrato en cinco y doce meses sin que las actas de 
recepción hagan ninguna mención de ello. En dos de estos ocho contratos (10 y 
12) se ha observado claramente que el contenido del informe no responde al 
objeto del contrato. 

En relación con la licitación, adjudicación y ejecución del conjunto de los treinta y nueve 
contratos (contrato principal y treinta y ocho complementarios) es preciso resaltar que los 
responsables de la ACA, por medio del titular del Órgano de Control Económico Financie
ro de la ACA, comunicaron, en mayo de 2012 a la Intervención Delegada del Departamen
to de Territorio y Sostenibilidad, y en junio de 2012 a la Intervención General del Departa
mento de Economía y Conocimiento, las posibles irregularidades en materia contractual 
que habían sido detectadas como consecuencia de los controles de dicho órgano de 
control. Además, en las mismas fechas, el gerente de la ACA resolvió incoar un expedien
te de información previa para determinar posibles irregularidades en la contratación y en 
la ejecución de dichos contratos y para ello designó a un instructor interno, que, en 
septiembre de 2012, emitió un informe. Por su parte, la Subdirección General de Control 
de Empresas y Entidades Públicas de la Intervención General del Departamento de Eco
nomía y Conocimiento emitió, en fecha 14 de junio de 2013, el Informe especial de control 
financiero efectuado a la ACA en relación con estos hechos. Este informe considera 
suficientemente acreditado que los hechos expuestos se podrían encontrar en un supues
to de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el capítulo VIII del texto refundido 
de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, 
de 24 de diciembre. 

De las anteriores observaciones se desprende que existen irregularidades en la licitación, 
adjudicación y ejecución, así como que se incumplen los principios generales de publici
dad, concurrencia e igualdad de trato que rigen la contratación pública. Las irregularida
des descritas podrían dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente. Esta 
afirmación se hace con todas las reservas y poniendo de manifiesto que solo se hace con 
respecto a la posible existencia de indicios, ya que la apreciación únicamente correspon
de a la jurisdicción competente. 
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4.2.	 CONTRATACIÓN DE ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES 

COMPACTAS 

En abril de 2012 la OLAF, en el marco de una investigación abierta en otra comunidad 
autónoma del Estado en relación con la adquisición y puesta en funcionamiento de ciertas 
instalaciones de depuración, solicita información a la ACA (por medio del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y del Departamento de Economía y Conocimiento) 
referente a los concursos de 2007 y de 2008 para la adquisición de cuatro EDAR del tipo 
compacto. La OLAF dispone de información conforme la ACA ha adjudicado estos con
cursos a un proveedor que también resultó adjudicatario en proyectos de esta otra comu
nidad autónoma y solicita información a fin de hacer un análisis comparativo.17 

En la respuesta la ACA comunica, en mayo de 2012, que en los concursos para estas 
cuatro EDAR, en ningún caso el adjudicatario ha sido el proveedor al que hace referencia 
la OLAF, pero sí reconoce que este proveedor ha suministrado bienes y servicios a las 
empresas adjudicatarias de sus concursos; básicamente ha suministrado el equipo prefa
bricado de depuración, propio de las EDAR compactas. No hay constancia de posteriores 
comunicaciones de la OLAF en relación con este tema. 

Se han analizado los cuatro casos, que corresponden a las EDAR de cuatro poblaciones: 
Ivars de Noguera, Algerri, Les Avellanes y Llimiana. El presupuesto inicial de adjudicación 
y el coste final que para cada una de las cuatro EDAR se desprende de los proyectos pre
supuestados, de las certificaciones y de otros documentos fiscalizados son los siguientes: 

Cuadro 16. Presupuesto y coste de ejecución de cuatro EDAR 

Población de ubicación de la EDAR Presupuesto inicial Coste 

Ivars de Noguera 

Algerri

Les Avellanes 

Llimiana

324,16 

 310,60 

214,53 

 422,82 

375,25 

313,35 

258,22 

502,73 

Importes en miles de euros.

Fuente: Elaborado por la Sindicatura de Cuentas según documentación fiscalizada. 


Hay que destacar que los importes de la columna Presupuesto inicial no incluyen los 
costes por gastos generales y beneficio industrial, en torno al 19%, que sí que incorporan 

17. Según información facilitada por los responsables de la ACA, las EDAR compactas se basan en un equipo 
de depuración prefabricado y metálico; son de menor capacidad y medida y requieren menos volumen de 
obra civil que las EDAR no compactas, lo que las convierten potencialmente en una buena solución para im
plantarlas en pequeñas poblaciones. En cambio, sin embargo, el coste de funcionamiento de las EDAR com
pactas es elevado por su alto consumo eléctrico. Este consumo podría ser el causante de que, en la comuni
dad autónoma en la que la OLAF estaba investigando, los municipios regularan e incluso detuvieran su funcio
namiento, por el excesivo coste que representaba para ellos. Tratándose de instalaciones y obras cofinancia
das con fondos de la UE, la OLAF inició la investigación, que la ha llevado a solicitar información a otras 
comunidades autónomas del Estado. 
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los importes de la columna Coste. Además, en los anteriores importes se incluyen los refe
rentes a la preparación de terrenos, edificación e instalaciones pero no los otros concep
tos como las expropiaciones de terrenos o los servicios de asistencia. Los anteriores im
portes se recogen a efectos de acotar el volumen de las obras de estas cuatro EDAR. 

Se ha observado que las tres primeras EDAR forman parte del objeto de cofinanciación 
del Fondo de cohesión de pequeñas aglomeraciones urbanas, mientras que la EDAR de 
Llimiana queda incluida dentro de la financiación de los fondos FEDER 2000-2006. En el 
análisis de los cuatro expedientes se ha observado que, salvo para el caso de Llimiana, 
se proyectaron las actuaciones con equipos prefabricados de depuración y, para los cua
tro casos, se siguió, de manera correcta, un procedimiento abierto con concurso. 

Se ha analizado con mayor detalle el caso de la EDAR de Llimiana, ya que se ha obser
vado que el proyecto y el presupuesto preveían inicialmente una EDAR con un sistema de 
depuración no compacto, incluyendo depósitos de hormigón. Respecto al expediente de 
la EDAR de Llimiana hay que resaltar lo siguiente: 

•	 El concurso en el que se incluye la construcción de la EDAR de Llimiana abarca un con
junto de sistemas de depuración en alta de tres poblaciones de El Pallars Jussà. Las 
ofertas recibidas diferencian entre las propuestas para las obras a hacer en cada una de 
las poblaciones, para las que también se diferencia el coste del periodo de pruebas y el 
del año inicial de explotación, también objeto del concurso. Del análisis de las ofertas y 
de la valoración que hace la comisión técnica se desprende que, si bien el adjudicatario 
no ha sido quien había presentado la propuesta más económica, sí ha sido la de mejor 
puntuación en el conjunto de los criterios técnicos valorados. No obstante, el informe de 
valoración de ofertas de la comisión técnica sobre el que se fundamenta la adjudicación 
de la Mesa de Contratación no incluye la motivación de las puntuaciones concedidas 
para los criterios técnicos y sus subcriterios en relación con las ofertas. 

•	 El contrato se formalizó en julio de 2008, ocho meses después de notificar la adjudi
cación, cuando la legislación establece un plazo máximo de treinta días. 

•	 Las previsiones iniciales proyectaron una EDAR no compacta y posteriormente, sin 
formalizar la modificación del proyecto, se cambió el previsto por una EDAR compac
ta. La variación de lo que estaba proyectado se incluye en un acta de precios nuevos 
firmada por la dirección de la obra de ambas partes el 5 de julio de 2010. Así, parece 
que las relaciones valoradas que sustentan las certificaciones hasta la certificación 
número 20 (de 30 de junio de 2010) incluyen conceptos e importes como si las obras 
se hubieran ido construyendo como una EDAR no compacta.18 En la certificación 

18. Entre la certificación 1, de noviembre de 2008, y la certificación 20, de junio de 2010, el importe certificado 
acumulado en relación con las obras de la EDAR de Llimiana era de 421.623,95 €, lo que representa el 99,7% 
del total que, de acuerdo con el cuadro 16, era de 422.816,75 €. 
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número 21 (de 30 de julio de 2010), basándose en dicha acta de precios nuevos, se 
regularizan y se dan de baja todos los conceptos e importes que respondían a una 
EDAR no compacta y se incorporan los nuevos conceptos como partidas nuevas re
feridos a la EDAR compacta que finalmente se lleva a cabo. Sin embargo, el cambio 
de una EDAR no compacta, inicialmente prevista, a una EDAR compacta, para la que 
se debería esperar un menor coste, no ha supuesto en la práctica ningún decremento 
de coste previsto ni del coste final.19 

•	 El final previsto de las obras era mayo de 2009, pero una prórroga del plazo y varias 
y constantes suspensiones temporales por falta de permisos de la Diputación de 
Lleida, o por no disponibilidad de suministro eléctrico o por falta de determinada ma
quinaria, llevan, por acuerdo de las partes, a fijar el final del plazo en febrero de 
2011. Entre marzo y octubre de 2011 se hacen pruebas para la puesta en funciona
miento y es octubre de 2011 cuando se formaliza el acta de inspección conjunta y se 
dan por terminadas las pruebas. El acta de recepción es de diciembre de 2011. En el 
acta de inicio del periodo de pruebas y en la de inspección conjunta (a las que hace 
referencia el acta de recepción) no se hace referencia al cambio en la tipología de 
EDAR prevista y se afirma que las obras ejecutadas se adaptan básicamente al 
proyecto que ha servido para su contratación y que se ajustan sensiblemente a las 
que figuran en el proyecto vigente. 

Como conclusión general de todo lo que se ha comentado en relación con la EDAR de 
Llimiana hay que resaltar las irregularidades en la práctica contractual (modificaciones
certificaciones) así como el riesgo de que esto pueda suponer un recorte de los fondos de 
la UE que cofinancian esta actuación.20 

Hay que señalar que el gerente de la ACA acordó incoar, en mayo de 2012, un expe
diente de información previa y designó a un instructor interno que emitió, en julio de 2012, 
un informe sobre las cuatro EDAR compactas que recoge también aspectos y observacio
nes similares a los señalados por la Sindicatura de Cuentas.  

19. En la certificación 21 el total dado de baja por partidas que correspondían al proyecto de EDAR no com
pacta era de 216.725,86 €, mientras que el importe certificado por los nuevos conceptos incorporados como 
partidas nuevas, que corresponden a la EDAR compacta era de 217.032,01 €, dentro de los cuales destaca la 
partida de 120.000 €, correspondiente al equipo de depuración o planta de tipo compacto. Con esto y con 
otras partidas menores certificadas se ha pasado del total certificado acumulado hasta la certificación 20, de 
421.623,95 €, a un acumulado hasta la certificación 21, de 422.210,80 €. El total certificado final después de 
las certificaciones 22 y 23 coincide con el presupuestado inicialmente según el cuadro 16. 

20. De la documentación de la cofinanciación de la EDAR de Llimiana con fondos FEDER 2000-2006 se extrae 
que el gasto elegible de la actuación es de 0,35 M€, importe que, del total del coste final de 0,50 M€, era la 
parte que ya había sido certificada hasta diciembre de 2008 y pagada hasta junio de 2009 (fechas límite de 
justificación). El porcentaje de financiación, establecido en el 50%, supone que la subvención máxima a co
brar es de 0,18 M€. 
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5. CONCLUSIONES: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de este informe se han señalado las observaciones que resultan pertinentes so
bre los aspectos financiero-contables, presupuestarios y de legalidad, en concreto en re
lación con la contratación de estudios e inversiones. En este apartado se destacan las 
observaciones más significativas que se desprenden de la fiscalización realizada. 

5.1. FISCALIZACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Las cuentas anuales de la ACA, salvo por las observaciones resultantes de la fiscalización 
que se señalan en los epígrafes 5.1.2 y 5.1.3, expresan de forma razonable la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2010 y de los resultados 
de sus operaciones durante el ejercicio anual finalizado en dicha fecha y contienen la 
información necesaria y suficiente para su adecuada comprensión e interpretación. 

5.1.1. Evolución de los estados financieros 

Los aspectos más destacables en cuanto a la evolución de los estados financieros son los 
siguientes: 

•	 Con respecto al Balance a 31 de diciembre de 2010, con un incremento del activo y 
del pasivo de 98,78 M€ respecto a los totales a 31 de diciembre de 2009, hay que 
destacar, según el análisis más detallado del epígrafe 2.2.1, lo siguiente: 

•	 El incremento del activo se concentra en el aumento de las inversiones en infraes
tructuras en curso y en funcionamiento por un total de 124,56 M€, entre las que 
destacan obras como las de la ampliación de la desalinizadora de La Tordera, las 
de la EDAR del sistema del alto Maresme norte o la recuperación de recursos del 
riego condal y otros pozos del área metropolitana. También hay que señalar el 
decremento de Deudores varios en 43,94 M€, fundamentalmente por el saldo que al 
cierre del ejercicio 2009 presentaban, de manera puntual, los deudores con la 
Generalidad de Cataluña en concepto de centralización de tesorería (cash pooling) 
y que correspondía a recursos cobrados del Estado a finales de aquel ejercicio en 
relación con la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña. La ACA no los 
aplicó a pagos a proveedores hasta inicios de 2010 y, por lo tanto, a finales de 2009 
se incorporaron a la cuenta de cash pooling. 

•	 El incremento del pasivo presenta dos componentes significativos: el aumento de 
62,29 M€ de Acreedores por compras o adquisiciones de servicios, como conse
cuencia del mayor retraso general de la ACA en sus pagos, y el aumento de 
60,04 M€ de Subvenciones de capital recibidas, fundamentalmente referentes a 
fondos de cohesión de la UE. Estos dos componentes se ven parcialmente compen

53 




SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 5/2014 


sados con el decremento de 41,13 M€ de los Recursos permanentes que generan, 
básicamente, los Resultados negativos de los ejercicios anteriores. 

•	 Con respecto a la Cuenta de pérdidas y ganancias de 2010, la pérdida ha sido de 
53,95 M€. La mejora de 31,01 M€ del Resultado del ejercicio respecto a 2009 
(84,96 M€) se concentra en el Resultado de explotación, que, según el análisis más de
tallado del epígrafe 2.2.2, es causada por varios componentes, entre los que hay que 
resaltar los siguientes: 

•	 En el ejercicio 2010 la ACA no recibe Subvenciones de explotación estatales en re
lación con la disposición adicional tercera, de manera que estos ingresos se han 
reducido en 103,65 M€, importe que recibió e imputó por este concepto en 2009. 
Como contrapartida, la ACA reduce el gasto por Subvenciones de capital conce
didas en 108,38 M€. 

•	 El gasto por deterioro del inmovilizado se ha reducido en 9,78 M€. Este decremento 
se explica, básicamente, por el hecho de que en el ejercicio 2009 se incluyó una 
regularización de 12,29 M€ por el desmantelamiento de ciertas inversiones que se 
habían activado en 2008 en relación con determinadas obras iniciadas para paliar 
los efectos de la sequía que sufría Cataluña. En el ejercicio 2010 el gasto por la re
gularización de parte de estas inversiones ha sido de 3,70 M€, lo que explica la 
evolución a la baja de estos gastos. 

•	 El gasto por Servicios exteriores se ha reducido en 7,71 M€. 

5.1.2. Viabilidad de la entidad 

En los anteriores informes de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas ya se había 
señalado la incertidumbre en cuanto a la capacidad del canon del agua como principal 
fuente de ingresos, para hacer frente a la globalidad de las necesidades financieras. La 
evolución de los principales importes de los estados financieros de la ACA lleva a finales de 
2010 a una situación de pérdidas continuadas y significativas (pérdida del ejercicio 2010, 
53,95 M€, y resultados negativos de ejercicios anteriores hasta el 31 de diciembre de 2010, 
553,86 M€), de fondo de maniobra negativo (280,95 M€) y de acumulación del endeu
damiento (1.381,27 M€) que requiere adoptar medidas de reequilibrio. A lo largo de 2010 
los responsables de la ACA se plantearon, de manera preliminar, unas medidas a imple
mentar como plan de reequilibrio o viabilidad con cuatro líneas de actuación globales: 
disminución del gasto corriente, restricción de la inversión, aumento de los ingresos 
corrientes y refinanciación del endeudamiento. No obstante, el carácter preliminar y no for
malizado de este plan supone al cierre del ejercicio 2010 una incertidumbre en cuanto a la 
capacidad de la ACA para continuar con sus operaciones. Sobre este tema, sin embargo, y 
como hechos posteriores al cierre del ejercicio 2010 hay que resaltar lo siguiente: 

•	 A inicios del tercer trimestre de 2011 el Departamento de Economía y Conocimiento, 
mediante una firma de consultoría elaboró el PEF 2011-2014. 
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•	 La ACA, de acuerdo con los Acuerdos de Gobierno de 13 de diciembre de 2011 y de 
20 de marzo de 2012, formalizó dos pólizas de aplazamiento de pago de cuotas de 
106,77 M€, que vencían entre octubre de 2011 y febrero de 2012, y pasó su venci
miento al final de marzo de 2012. Además, el 30 de marzo de 2012 formalizó dos con
tratos de reestructuración del endeudamiento por un total de 536,64 M€. 

El seguimiento del PEF y de la reestructuración del endeudamiento será objeto de análisis 
en los próximos informes que la Sindicatura de Cuentas lleve a cabo.  

5.1.3. Observaciones y recomendaciones de la fiscalización 

Con respecto a los resultados de la fiscalización, en el epígrafe 2.2.3 se han señalado las 
observaciones detectadas. En este apartado se destacan las más significativas: 

1) Registro del inmovilizado de infraestructuras para hacer frente a la sequía 2007
2008 

Se trata de seis actuaciones que supusieron contabilizar en el inmovilizado inversiones 
por un coste total de 29,45 M€ hasta 2009 que han sido posteriormente objeto de regula
rizaciones y reclasificaciones, a causa de su desmantelamiento. Con todo, a 31 de 
diciembre de 2010 la ACA mantiene en el inmovilizado un coste total de estas seis 
actuaciones, de 12,67 M€. La Sindicatura de Cuentas entiende que la falta de control y 
valoración iniciales no permiten afirmar que este importe represente un valor efectiva
mente recuperable y que, por lo tanto, se debía haber regularizado y reconocido como 
pérdida la totalidad del importe. Se ha observado que, posteriormente, en el ejercicio 
2011, la ACA ha reconocido nuevas pérdidas que han rebajado el valor de este Inmovili
zado hasta 11,58 M€ y que ha dotado una provisión de deterioro por 9,50 M€, y ha man
tenido los 2,08 M€ restantes en Inmovilizado. 

Respecto a la principal de las seis actuaciones, posteriormente desmanteladas, en las 
que se detectaron irregularidades en el proceso de contratación, adjudicación y reconoci
miento de los costes, véase el epígrafe 2.2.3, apartado 1, punto Aspectos jurídicos. 

Además de estas seis actuaciones se han observado tres actuaciones más, también ini
ciadas a raíz de la sequía de 2007-2008 que posteriormente, si bien no han sido desman
teladas, han caído en desuso. Los bienes de estas tres actuaciones constan en Inmovili
zado a 31 de diciembre de 2010 por un total de 20,12 M€. De este total, una de las actua
ciones, con inversiones valoradas en 7,57 M€, se debería reconocer como pérdida, ya que 
ha quedado sin uso ni posible destino. La inversión total de 12,55 M€ de las otras dos ac
tuaciones también ha caído en desuso y en este caso se debería, si no reconocerla como 
pérdida, sí dotar una provisión por deterioro. Se ha observado que, posteriormente, en el 
ejercicio 2011, respecto a estas tres actuaciones, la ACA ha dotado una provisión por de
terioro de 7,57 M€. 
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2) Falta de reconocimiento de atribuciones de fondos a administraciones locales 

A 31 de diciembre de 2010 la ACA no ha contabilizado 13,73 M€ ni como acreedor ni co
mo gasto por subvenciones de capital, porque no ha reconocido la obligación de su 
pago a determinadas administraciones locales (a las que, por convenio, debía cofinan
ciar determinadas obras) ya que estas han certificado la ejecución de las obras fuera de 
plazo. 

Aunque los convenios prevén la extinción anticipada cuando la justificación se hace fuera 
de plazo, la ACA no ha seguido los procedimientos previstos para notificar a los interesa
dos la extinción. Por lo tanto, hay una incertidumbre en cuanto a las posibles reclamacio
nes de los importes que puedan efectuar las administraciones locales afectadas. 

3) Aplazamiento de pago a los acreedores 

Según recoge la ACA en la Memoria de 2010, un total de 103,48 M€ de Acreedores por 
pagos ordenados supera los cincuenta y cinco días de aplazamiento de pago que, para el 
31 de diciembre de 2010, establece la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la mo
rosidad en las operaciones comerciales. Con la información facilitada por la ACA, la Sindi
catura de Cuentas ha hecho el cálculo de las obligaciones pendientes en esa fecha que 
superan estos cincuenta y cinco días y del cálculo ha resultado un importe superior al de 
la ACA, concretamente 126,76 M€. 

4) Exceso en el reconocimiento de subvenciones de capital 

A 31 de diciembre de 2010 las subvenciones de capital reconocidas en relación con el 
Fondo de cohesión del alto Maresme norte totalizan 17,09 M€, que superan, de manera 
errónea, el máximo de 14,41 M€ aprobado por la Comisión Europea. Se ha observado que 
en el ejercicio 2011 la ACA ha regularizado los 2,68 M€ de exceso. 

Con respecto a las subvenciones de capital FEDER 2000-2006, se ha obtenido documen
tación según la cual el importe final que recibirá la ACA será de 91,08M€ y de ello se des
prende que finalmente la ACA ha reconocido un exceso de 4,94 M€ que se deberá ajustar 
reduciendo el pasivo por subvenciones y el activo por periodificaciones. 

Como hecho posterior al cierre contable del ejercicio 2010 se ha observado que en el 
ejercicio 2011 la ACA, además de los 2,68 M€ mencionados en relación con el Fondo de 
cohesión del alto Maresme norte, ha regularizado otras subvenciones referentes a fondos 
de cohesión por 8,78 M€ por el hecho de que corresponden a actuaciones que no ha po
dido finalizar en el plazo establecido por la Comisión Europea o porque habían incluido 
ciertas partidas que finalmente han resultado no elegibles. 
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5) Falta de información y controles para la correlación entre el inmovilizado y las 
subvenciones o el endeudamiento que lo financian 

Si bien la ACA mantiene una correlación genérica entre las subvenciones y las inversiones 
que estas financian, no dispone de la información de detalle suficiente que permita corre
lacionar todas las subvenciones de capital recibidas con respecto al coste obra por obra 
de las inversiones. Como consecuencia de ello, las cuentas anuales no incluyen informa
ción de las subvenciones recibidas aplicadas al inmovilizado, ni del importe de este inmo
vilizado financiado por subvenciones, hecho que supone una falta de información que la 
ACA debería recoger en la Memoria. 

[...]21 

Si bien la actividad de la ACA dificulta la implantación de controles suficientes para alcan
zar un correcto seguimiento de la correlación entre las inversiones y las subvenciones 
recibidas que las financian, es preciso que la ACA implante los procedimientos y contro
les adecuados.22 

6) Reclamaciones patrimoniales 

A 31 de diciembre de 2010 hay reclamaciones de carácter patrimonial interpuestas por 
terceros de 8,33 M€ que los responsables de la ACA estiman como posible que se tenga 
que afrontar, pero no se ha contabilizado ninguna provisión para ello. Ante esta situación 
la Sindicatura de Cuentas considera que la ACA debería haber valorado cuáles de las 
veintinueve reclamaciones que conforman dicho importe requerían, en función del mayor 
o menor grado de certeza o probabilidad, ser objeto de una provisión por responsabili
dades que se debería haber contabilizado al cierre del ejercicio 2010. 

7) [...]23 

8) Finalidad de un préstamo del ICF 

En el ejercicio 2010 la ACA ha dispuesto de 1,20 M€, correspondientes a un préstamo del 
ICF formalizado en diciembre de 2009. El préstamo tiene por finalidad llevar a cabo una 
planta de tratamiento de nitratos y el DAAR asumió el coste financiero. Finalmente, por 
motivos técnicos y de prioridad de otras inversiones la ACA no ha llevado a cabo la inver
sión y ha destinado el préstamo a financiar las inversiones del global de su presupuesto. 
El incumplimiento del destino a dar al préstamo no ha supuesto la cancelación, ni la 
devolución anticipada del principal ni de los intereses asumidos por el DAAR. Se ha 

21. A raíz de la alegación segunda se ha suprimido el segundo párrafo de este punto 5).  

22. A raíz de la alegación segunda se ha modificado este párrafo.  

23. A raíz de la alegación tercera se ha suprimido esta observación. 
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observado que, con posterioridad, el préstamo forma parte del conjunto de operaciones 
financieras que en el primer trimestre de 2012 han sido objeto de la reestructuración de 
gran parte del endeudamiento de la ACA. En este momento la ACA ha comunicado al 
DAAR y al ICF que pasaba a hacerse cargo de los intereses del préstamo. 

9) Criterio de reconocimiento de los ingresos del canon del agua recaudado por las 
entidades suministradoras 

Desde el ejercicio 2008, de acuerdo con la modificación introducida en la legislación en 
materia de aguas, la ACA cambia el criterio de contabilización de los ingresos del canon 
recaudado por las entidades suministradoras. El reconocimiento de estos ingresos se 
efectúa en el momento del cumplimiento efectivo de las obligaciones de declaración y 
pago por parte de estas entidades. Hasta este ejercicio se contabilizaban de acuerdo con 
el criterio de devengo. 

El registro contable de los ingresos correspondientes al canon, en función del criterio an
terior de devengo habría supuesto en el cierre contable de 2010 un aumento de los in
gresos de derecho público y de las periodificaciones del activo por un importe aproxima
do de 5,15 M€. 

La ACA hace mención de este cambio de criterio por disposición legal en la Memoria de 
sus cuentas anuales de 2010. Sería preciso que cada año se hiciera mención en la Memo
ria con indicación de la incidencia cuantitativa que supone este cambio. 

5.2. FISCALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presupuesto de la ACA correspondiente al ejercicio 2010 aprobado por la Ley 25/2009, 
de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2010, previó un 
total de ingresos y de gastos de 1.117,54 M€. La liquidación de este presupuesto por 
654,88 M€ de ingresos y 739,36 M€ de gastos supone un grado de ejecución del 58,6% de 
los ingresos y del 66,2% de los gastos y un resultado presupuestario negativo de 84,48 M€. 

La desviación en ingresos se explica fundamentalmente por los 450 M€ previstos como 
transferencias de capital del sector público estatal (artículo 70) en relación con la dispo
sición adicional tercera del Estatuto. En 2010 la ACA no ha recibido ninguna aportación 
estatal por este concepto. 

Como consecuencia de no disponer de estos recursos, la desviación en gastos se produ
ce por el menor importe liquidado en los conceptos presupuestarios que incluyen las in
versiones y la concesión de transferencias de capital que son, básicamente, las inversio
nes en bienes destinados al uso general (artículo 66) y el conjunto de las transferencias 
de capital (capítulo VII) y que presentan desviaciones de 154,59 M€ y 176,87 M€, respecti
vamente. 

De la fiscalización de la liquidación presupuestaria hay que resaltar las siguientes observa
ciones: 
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•	 Estructura y contenido general de la liquidación: El presupuesto aprobado de la ACA 
está detallado por conceptos y aplicaciones y desglosado en tres programas. Aunque 
la ACA dispone de información de la liquidación al mismo nivel de detalle y desglose 
que el de aprobación, la liquidación que presenta la ACA se detalla a un nivel inferior, 
el de artículos, y no diferencia según los tres programas. Aunque la información de la 
liquidación del presupuesto que la ACA presenta en la Memoria puede considerarse 
suficiente para su interpretación y análisis, sería preciso que liquidara con el mismo 
nivel de detalle y desglose con el que consta en la Ley de presupuestos. 

•	 Liquidación del endeudamiento: La ACA, según el detalle del cuadro 14, ha liquidado 
ingresos del endeudamiento por 206,71 M€ cuando solamente se debían haber liquida
do 173,17 M€: por las disposiciones de préstamos del ejercicio 2010, 171,20 M€, y por 
la variación interanual positiva de lo que se ha dispuesto de las pólizas de crédito a 
corto plazo, 1,97 M€. 

Con respecto a los gastos del endeudamiento la ACA ha liquidado 184,75 M€, cifra que 
coincide con lo que estaba presupuestado y que incluye importes que no responden a 
amortizaciones de importes dispuestos ya que recoge también importes correspon
dientes a límites de pólizas. Se deberían haber liquidado 151,21 M€, por los 134,75 M€ 
correspondientes a lo realmente amortizado en 2010 por cuotas de préstamos y por los 
16,46 M€ de la variación interanual de lo que se ha dispuesto de pólizas de crédito a 
largo plazo, que la ACA ha liquidado como ingresos con signo negativo. 

De acuerdo con los comentarios anteriores y según se ha resumido en el cuadro 15, la 
ACA ha presentado, en relación con el endeudamiento, una liquidación de ingresos de 
206,71 M€ y de gastos de 184,75 M€ mientras que, según la Sindicatura de Cuentas, 
debería haber liquidado por 173,17 M€ y 151,21 M€, respectivamente. No obstante, se 
observa que en los dos casos resulta un importe liquidado neto de ingresos y de gas
tos del endeudamiento de 21,96 M€. 

5.3. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

La fiscalización referente a la contratación se ha centrado en dos expedientes concretos: 

•	 Contratación de estudios y trabajos para la elaboración del programa de medidas y del 
plan de gestión de cuenca fluvial de Cataluña, como instrumentos de planificación hi
drológica para alcanzar los objetivos ambientales de la DMA. 

•	 Contratación para la adquisición y puesta en funcionamiento de ciertas EDAR compac
tas (instalaciones de depuración basadas en un equipo prefabricado). 

Las principales observaciones resultantes de la fiscalización se presentan a continuación. 
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5.3.1. Contratación de estudios y trabajos para alcanzar objetivos de la DMA 

Para elaborar el programa de medidas y el plan de gestión de cuenca fluvial de Cataluña, 
la ACA adjudicó en enero de 2008 a la UTE DMA-Gestió un contrato de coordinación, 
gestión e impulso de estudios y tareas formalizado por 3,75 M€. Como tareas complemen
tarias a este contrato también se adjudicó a la misma UTE un total de treinta y ocho con
tratos formalizados por un total de 3,93 M€. La contratación del contrato principal se llevó 
a cabo mediante un procedimiento abierto de concurso con la correspondiente publicidad 
en los diarios oficiales. 

En el epígrafe 4.1 se han recogido las observaciones resultantes de la fiscalización de los 
correspondientes expedientes de contratación y de otros documentos relacionados. A 
continuación se resaltan las más relevantes: 

•	 Hay documentos que acreditan que hubo reuniones de coordinación entre el personal 
de la ACA y el de las empresas que finalmente han conformado la UTE adjudicataria, 
en fechas anteriores a la fecha de aprobación de los pliegos y a la fecha del inicio del 
proceso de licitación. 

•	 El pliego de prescripciones técnicas enumera un conjunto de planes y programas, pero 
presenta una falta de concreción en el objeto y en el precio de las tareas complemen
tarias. En los pliegos se afirma que la ACA ya tiene ciertas tareas iniciadas o ejecu
tadas, pero ni el contrato principal ni posteriormente los complementarios detallan ni 
delimitan las tareas de revisión, adaptación o profundización de los estudios que real
mente debe asumir el adjudicatario como objeto concreto del contrato. Así, el objeto 
del contrato principal es poco concreto y la indefinición y la falta de delimitación de las 
tareas dejan abierta la posibilidad de contratar otras actuaciones complementarias. 

Los pliegos deberían haber previsto la licitación por el total de los servicios a ejecutar 
en lugar de prever la licitación solo por el precio del contrato principal y dejar abierta la 
posibilidad de la contratación posterior de servicios complementarios sin precio global 
y de manera directa. 

•	 En el contrato principal se predetermina que las tareas complementarias las ejecutará 
el mismo adjudicatario. 

•	 Los pliegos prevén como requisito previo de las tareas a iniciar y a desarrollar y tam
bién de las posibles contrataciones adicionales complementarias y subcontrataciones 
la autorización, supervisión y dirección de una Comisión de Seguimiento. No hay cons
tancia de que se haya cumplido con este requisito. 

•	 Respecto a los criterios de valoración del concurso para la adjudicación del contrato 
principal la ponderación de los criterios valorados con factores objetivos es inferior a la 
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de los que dependen de juicios de valor (un 20% respecto a un 80%); el informe de va
loración de ofertas no incluye la motivación de la puntuación concedida dentro de los 
diferentes intervalos de puntuación de los criterios y subcriterios; el informe de valora
ción de ofertas presenta mayor detalle que el previsto en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas. Además, en opinión de la Sindicatura de Cuentas, hay subcriterios no apro
piados porque no tienen relación directa con el objeto del contrato. 

•	 El contrato principal no ha sido objeto de recepción formal y, como consecuencia de 
ello, la ACA no ha devuelto el importe de la garantía. 

•	 Con respecto a los treinta y ocho contratos complementarios hay que resaltar lo si
guiente: 

•	 A los expedientes se debería haber incorporado el documento de justificación de la 
necesidad del gasto (tarea complementaria). La falta de justificación y de concre
ción puede haber supuesto que alguno de los trabajos complementarios o parte de 
alguno de ellos, a pesar de responder a necesidades de la ACA, no tenga una rela
ción directa con el objeto del contrato principal. 

•	 El adjudicatario ha subcontratado la ejecución de los treinta y ocho contratos com
plementarios sin que exista soporte documental de la correspondiente autorización 
por parte de la Comisión de Seguimiento, ni de la comunicación formal de la UTE 
DMA-Gestió a la ACA. La subcontratación ha sido del 100% de cada uno de los 
contratos complementarios, y se ha superado, por lo tanto, el límite del 50% legal
mente establecido. 

•	 Las actas de recepción de los treinta y ocho contratos son del mismo día, el 23 de 
enero de 2012.  

•	 De un total de ocho casos para los que se ha analizado el informe resultante de los 
estudios, en dos casos el informe es de fecha posterior a la prevista en el contrato 
sin que las actas de recepción hagan mención alguna de ello. En dos otros casos, el 
contenido del informe no se ajusta al objeto del contrato. 

De las anteriores observaciones (incluidas las detalladas en el epígrafe 4.1) se desprende 
que existen irregularidades en la licitación, adjudicación y ejecución así como que se in-
cumplen los principios generales de publicidad, concurrencia e igualdad de trato que 
rigen la contratación pública. Las irregularidades descritas podrían dar lugar a hechos 
perseguibles administrativa y judicialmente. Esta afirmación se hace con todas las reser
vas y poniendo de manifiesto que solo se hace con respecto a la posible existencia de 
indicios, ya que la apreciación únicamente corresponde a la jurisdicción competente. 

Hay que señalar también que, el 14 de junio de 2013, la Subdirección General de Control 
de Empresas y Entidades Públicas de la Intervención General del Departamento de Eco
nomía y Conocimiento emitió el Informe especial de control financiero en relación con 
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estos hechos. Este informe considera suficientemente acreditado que los hechos expues
tos se podrían encontrar en un supuesto de responsabilidad de acuerdo con lo estable
cido en el capítulo VIII del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, 
aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre. 

5.3.2.	 Contratación de estaciones depuradoras de aguas residuales 
compactas 

En el epígrafe 4.2 se han recogido las observaciones resultantes de la fiscalización del 
expediente de contratación y de otros documentos relacionados con la contratación de la 
EDAR de Llimiana. A continuación se resaltan las más relevantes: 

•	 El proyecto preveía una EDAR no compacta y posteriormente, sin formalizar la modifi
cación del proyecto, se ha cambiado por una EDAR compacta. La variación de lo que 
estaba proyectado se incluye en un acta de precios nuevos firmada por la dirección de 
la obra de ambas partes. 

•	 Las relaciones valoradas que sustentan las certificaciones hasta la certificación número 
20 (de 30 de junio de 2010) incluyen conceptos e importes (hasta el 99,7% del presu
puesto del proyecto) como si las obras se hubieran ido construyendo como una EDAR 
no compacta. En la certificación número 21 (de 30 de julio de 2010), basándose en 
dicha acta de precios nuevos, se dan de baja los conceptos e importes que respon
dían a una EDAR no compacta y se incorporan los nuevos conceptos como partidas 
nuevas referentes a la EDAR compacta, que finalmente se lleva a cabo. Aun así, resulta 
que el cambio de una EDAR no compacta, inicialmente prevista, a una EDAR compac
ta, para la que cual se debería esperar un menor coste, no ha supuesto en la práctica 
ningún decremento del coste previsto ni del coste final. 

•	 El final de las obras estaba previsto para mayo de 2009, pero se ha prorrogado el plazo 
y ha habido constantes suspensiones temporales que han llevado a alcanzar el plazo 
hasta febrero de 2011. Las pruebas para la puesta en funcionamiento hacen que final
mente, después del acta de inspección de octubre de 2011, se formalice el acta de 
recepción, en diciembre de 2011. 

A pesar de todo lo que se ha mencionado, en las actas se indica que las obras ejecu
tadas se adaptan básicamente al proyecto que ha servido para su contratación y que 
se ajustan sensiblemente a las que figuran en el proyecto vigente. 

De las anteriores observaciones en relación con la EDAR de Llimiana se desprende que 
existen irregularidades en la práctica contractual que, además, representan un eventual 
riesgo de descertificación de los fondos de la UE que cofinancian la actuación y que se 
prevén en un máximo de 0,18 M€. 
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6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

A efectos de lo previsto en la normativa vigente, el proyecto de informe de fiscalización 
fue enviado el 24 de febrero de 2014 a la Agencia Catalana del Agua (ACA). 

Una vez conocido el contenido del proyecto de informe, la ACA ha enviado su respuesta a 
través del escrito con registro de entrada en la Sindicatura de Cuentas número 735, de 
fecha 7 de marzo de 2014, que se transcribe24 a continuación: 

Agencia Catalana del Agua 

Miquel Salazar Canalda 
Síndico 
Sindicatura de Cuentas de Cataluña 
Avda. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 

Distinguido Señor: 

Me es grato enviarle las alegaciones de la ACA al proyecto de informe de la Sindi
catura de Cuentas de Cataluña relativo a la Agencia Catalana del Agua referido al 
ejercicio 2010, recibido el pasado 24 de febrero de 2014, en el que se concedía un 
plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones. 

Atentamente, 

Jordi Agustí Vergés 

Director 


Barcelona, 4 de marzo de 2014 

Alegaciones al proyecto de informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña relativo 
a la Agencia Catalana del Agua referido al ejercicio 2010. 

El pasado 24 de febrero de 2014, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña remitió a la 
Agencia Catalana del Agua el informe de referencia, concediéndole un plazo de 15 
días hábiles para realizar las alegaciones correspondientes. 

Una vez revisado dicho informe, la Agencia Catalana del Agua considera con
veniente formular las alegaciones que se ponen de manifiesto en este documento.  

24. La respuesta original estaba redactada en catalán. Aquí figura una traducción al castellano de su trans
cripción.  
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Para mayor claridad, para cada alegación en primer lugar se reproduce la observa
ción/recomendación formulada por la Sindicatura y a continuación se formula la ale
gación propiamente dicha. 

1. Alegación primera 

Observación de la Sindicatura (5.1.3 2). Falta de reconocimiento de atribuciones de 
fondos a administraciones locales. 

Falta de reconocimiento de atribuciones de fondos a administraciones locales: A 31 
de diciembre de 2010 la ACA no ha contabilizado 13,73 M€ ni como acreedor ni 
como gasto por subvenciones de capital, al no reconocer la obligación de su pago a 
determinadas administraciones locales (a las que por convenio debía cofinanciar 
determinadas obras) ya que estas han certificado la ejecución de las obras fuera de 
plazo. 

Aunque los convenios prevén la extinción anticipada cuando la justificación se hace 
fuera de plazo, la ACA no ha seguido los procedimientos previstos para notificar a 
los interesados la extinción. Por lo tanto, hay una incertidumbre en cuanto a las posi
bles reclamaciones de los importes que puedan efectuar las administraciones loca
les afectadas. 

Alegación de la ACA 

A partir del año 2011, la ACA ha aplicado de forma muy estricta los diferentes su
puestos de extinción de los convenios formalizados con las administraciones loca
les. Estos supuestos se encuentran recogidos explícitamente en los propios conve
nios. Así, se ha procedido a extinguir varios convenios si la justificación de las actua
ciones realizadas se ha realizado fuera del plazo establecido, al ser este supuesto 
una de las causas de extinción anticipada. 

De acuerdo con lo establecido en los diferentes convenios, la ACA inició un proceso 
de extinción de los convenios que se encontraran en esta situación, siempre y 
cuando la administración local correspondiente no hubiera solicitado la ampliación 
del plazo antes de la finalización del plazo establecido. Los procesos de extinción 
de convenios realizados por la ACA se han llevado a cabo siguiendo lo establecido 
en la legislación de procedimiento administrativo. 

Asimismo, hay que señalar que los compromisos adquiridos por la ACA y no cumpli
dos por la contraparte no pueden mantenerse abiertos más allá del plazo estable
cido, tanto por razones de operatividad como de equidad. Mantener compromisos 
pendientes más allá de los plazos establecidos inicialmente supone, por una parte, 
que no se ha materializado la actuación en el plazo previsto sin perjuicio de los 
efectos que esto pueda conllevar y, por otra parte, impide poder destinar los recur
sos comprometidos a otras finalidades, que hubieran podido ser destinatarias de 
estos recursos si estos no se hubieran comprometido por las actuaciones convenia
das y no ejecutadas. Adicionalmente, no aplicar los plazos establecidos en determi
nados procedimientos concurrentes provoca una falta de equidad entre los que han 
cumplido los plazos en relación con los que no los han cumplido y, especialmente, 
entre los que han tenido que desistir de un procedimiento cuando los plazos esta
blecidos no eran alcanzables. 
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Finalmente, hay que indicar que en los procedimientos administrativos no es posible 
jurídicamente conceder una ampliación de los plazos establecidos una vez que ya 
se han excedido. 

En consecuencia, y por las razones expuestas, las actuaciones llevadas a cabo por 
la ACA para la extinción de los convenios se deben considerar a todos los efectos 
ajustadas a derecho. Y en consecuencia, la representación contable es coherente 
con los procedimientos y acciones realizadas por la ACA, sin perjuicio de las recla
maciones que hayan podido interponer las administraciones locales. 

2. Alegación segunda 

Observación de la Sindicatura. Falta de información y controles para la correlación en
tre el inmovilizado y las subvenciones o el endeudamiento que lo financian (5.1.3 5) 

Falta de información y controles para la correlación entre el inmovilizado y las sub
venciones o el endeudamiento que lo financian: Si bien la ACA mantiene una corre
lación genérica entre las subvenciones y las inversiones que estas financian, no 
dispone de la información de detalle ni de los controles suficientes que permitan 
correlacionar todas y cada una de las subvenciones de capital recibidas respecto al 
coste obra por obra de las inversiones. Como consecuencia de ello, las cuentas 
anuales no incluyen información de las subvenciones recibidas aplicadas al inmo
vilizado, ni del importe de este inmovilizado financiado por subvenciones, lo que 
supone una falta de información que la ACA debería recoger en la memoria. 

Por otra parte, el sistema de información de la ACA no permite identificar los activos 
inmovilizados que necesitan un periodo superior al año para estar en condiciones de 
funcionamiento y para los que, de acuerdo con la normativa contable, es preciso 
que incorporen a su coste los gastos financieros que le son directamente atribuibles 
y que han sido devengados hasta el momento de su puesta en funcionamiento. La 
insuficiencia de controles no permite correlacionar los recursos, en este caso proce
dentes del endeudamiento, con las inversiones concretas que financian. 

Si bien la actividad de la ACA dificulta la implantación de controles suficientes para 
alcanzar un correcto seguimiento de la correlación tanto entre las inversiones y las 
subvenciones recibidas que las financian como entre las inversiones y los présta
mos, es preciso, no obstante, que la ACA implante los procedimientos y controles al 
respecto. 

Alegación de la ACA 

El Plan General de Contabilidad anterior a 2008 (RD 1643/1990) establecía el criterio 
de capitalización de los gastos financieros en los inmovilizados en construcción 
siempre que hubiera una plena identificación entre el inmovilizado y los préstamos 
asociados a su construcción o se pudieran acreditar de forma explícita los gastos 
financieros incurridos en la construcción del inmovilizado. Asimismo, este plan esta
blecía la adopción de este criterio con carácter voluntario (y por lo tanto no obli
gatorio) siempre que se dieran estas circunstancias. 

El Plan General de Contabilidad de aplicación a partir de 2008 (RD 1514/2207) 
estableció que los gastos financieros incurridos en la construcción de un inmoviliza
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do se debían tratar como mayor coste del inmovilizado si el periodo de su construc
ción era superior a un año. A diferencia del plan anterior, este tratamiento dejó de 
ser voluntario y llegó a ser preceptivo. 

El Plan General de Contabilidad Pública de 2010 (Orden EHA/1037/2010) establece 
unos criterios muy similares a los criterios previstos en el Plan General de Contabili
dad vigente a partir de 2008 en relación con el tratamiento de la activación de los 
gastos financieros relativos a los inmovilizados. No obstante, el Plan General de 
Contabilidad Pública de 2010 no establece que el criterio de activación de los 
gastos financieros sea preceptivo sino que lo considera voluntario, de forma análoga 
a lo establecido en el PGC vigente hasta 2007. 

Visto este contexto normativo, la ACA no ha capitalizado los gastos financieros por 
las razones que se exponen a continuación: 

a.	 En general, ninguno de los préstamos obtenidos por la ACA detalla su desti
no específico y por lo tanto, más allá de la afirmación genérica del destino de 
la financiación a las inversiones, los préstamos no especifican qué inversio
nes concretas financian. 

b.	 La financiación de las inversiones no ha derivado solo de préstamos y en una 
cuantía preestablecida, sino que esta financiación ha ido modificándose en el 
transcurso del tiempo y en el de la construcción de cada infraestructura, en 
función de otros mecanismos de financiación de las inversiones efectuadas. 

c.	 Dadas estas circunstancias, la capitalización de los gastos financieros no se 
hubiera podido llevar a cabo considerando un criterio objetivo en los casos 
en los que se hubieran dado las circunstancias para efectuarla.  

En consecuencia, por las razones expuestas, la Agencia Catalana del Agua no ha 
incorporado como mayor coste de las inversiones ejecutadas los gastos financieros 
derivados del endeudamiento formalizado. 

Finalmente indicar que, a partir del año 2011 y siguientes, las inversiones que ha 
llevado a cabo la ACA ya no se han financiado con endeudamiento, y que, de acuer
do con el Plan Económico Financiero aprobado por la ACA para el periodo 2014
2018, está previsto que todas las inversiones a ejecutar en este periodo se financien 
con ingresos ordinarios. En consecuencia, más allá de las diferentes conside
raciones al respecto, esta posible incidencia ya no se produce. 

3.	 Alegación tercera 

Observación de la Sindicatura. Dietas de asistencia al Consejo de Administración 
(5.1.3 7) 

Dietas de asistencia al Consejo de Administración: Según lo establecido en los 
estatutos de la ACA y en el Acuerdo de Gobierno de 20 de marzo de 2000, un alto 
directivo asiste a las sesiones del Consejo de Administración pero, al no ser vocal 
miembro, no debería haber recibido dietas de asistencia. El total de las dietas satis
fechas al alto directivo por la asistencia a las sesiones del Consejo de Administra
ción del ejercicio 2010 ha sido de 6.375,47 €. 
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Alegación ACA. 

La Ley 25/1998, de 31 de diciembre de medidas administrativas, fiscales y de adap
tación al euro, creó la Agencia Catalana del Agua. Mediante el Decreto 125/1999, de 
4 de mayo, se aprobaron los estatutos de la Agencia Catalana del Agua. El 1 de 
enero de 2000, la ACA quedó formalmente constituida, subrogándose en los bienes, 
derechos y obligaciones de las extinguidas Junta de Saneamiento y Junta de Aguas, 
iniciando, de esta manera, el ejercicio de sus competencias y actividades derivadas.  

Los estatutos iniciales de la ACA, regulados mediante el Decreto 125/1999, estable
cen las funciones del gerente de la ACA en relación con el Consejo de Administra
ción. Aunque los estatutos de la ACA han sido modificados en varias ocasiones, las 
funciones del gerente en relación con el Consejo de Administración no han sido mo
dificadas, tal como se desprende de los diferentes estatutos que han estado vigen
tes, que se detallan a continuación. 

•	 Decreto 218/1999, de 27 de julio, de modificación del Decreto 125/1999, de 4 
de mayo, de aprobación de los Estatutos de la Agencia Catalana del Agua. 

•	 Decreto 73/2001, de 20 de febrero, de modificación del Decreto 125/1999, de 
4 de mayo, de aprobación de los Estatutos de la Agencia Catalana del Agua. 

•	 Decreto 86/2009, de 2 de junio, de aprobación de los Estatutos de la Agencia 
Catalana del Agua y de modificación del Decreto 175/2001, de 26 de junio, por 
el que se aprueba el desarrollo territorial de la Agencia Catalana del Agua. 

•	 Decreto 153/2012, de 20 de noviembre, de modificación de los Estatutos de la 
Agencia Catalana del Agua, aprobados por el Decreto 86/2009, de 2 de junio. 

Por lo tanto, la función del gerente en relación con el Consejo de Administración ha 
sido siempre la misma desde la propia creación de la ACA, es decir tener que asistir 
a los correspondientes consejos de administración con voz pero sin voto. 

Así pues, la percepción de dietas por parte del gerente de la Agencia Catalana del 
Agua durante el ejercicio 2010 está regulada no solo por los Estatutos de la ACA y 
por el Acuerdo de Gobierno de 20 de marzo de 2000, sino también por el Acuerdo 
de Gobierno de 20 de junio de 2006, por el que se autoriza a determinados altos 
cargos del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda a pertenecer a más de dos 
consejos de administración de organismos u órganos de gobierno de empresas o 
entidades del sector público. 

En este Acuerdo se autoriza expresamente al gerente de la ACA a pertenecer, entre 
otros, al Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua y a percibir las 
retribuciones de acuerdo con los límites previstos en la normativa vigente. Por este 
motivo, aunque los Estatutos de la ACA puedan dar apoyo a la tesis de que el 
gerente no es miembro del Consejo de Administración de la ACA, esta exclusión 
solo tiene efectos en lo referente al ejercicio del derecho de voto –el gerente no ten
dría derecho de voto– pero, según el Acuerdo de Gobierno de 20 de junio de 2006, 
el gerente pertenece al Consejo de Administración, con derecho a las retribuciones 
correspondientes, y desde esta pertenencia desarrolla funciones como la que le 
atribuye el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, apro
bado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, de ejecutar los acuerdos 
del Consejo de Administración. 
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Por las razones expuestas, no se puede concluir que la función del gerente en el 
Consejo de Administración sea la de un simple asistente al Consejo, sino la persona 
que desde dentro del Consejo se responsabiliza de que sus decisiones se lleven a 
cabo. En consecuencia, las dietas satisfechas al gerente en concepto de derechos 
de asistencia a las sesiones del Consejo de Administración celebradas durante 2010 
se deben considerar plenamente procedentes a todos los efectos. 

4. Alegación cuarta 

Observación de la Sindicatura. Estructura y contenido general de la liquidación del 
presupuesto (5.2) 

Estructura y contenido general de la liquidación: El presupuesto aprobado de la 
ACA está detallado al nivel de concepto y aplicación y desglosado en tres progra
mas. Aunque la ACA dispone de información de la liquidación al mismo nivel de 
detalle y desglose que el de aprobación, la liquidación que presenta la ACA se 
detalla a un nivel inferior, el de artículos, y no diferencia según los tres programas. 
Aunque la información de la liquidación del presupuesto que la ACA presenta en la 
Memoria puede considerarse suficiente para su interpretación y análisis, sería pre
ciso que liquidara con el mismo nivel de detalle y desglose con el que consta en la 
Ley de presupuestos. 

Alegación ACA. 

El ciclo del agua tiene una naturaleza integral y por lo tanto la distribución del presu
puesto de la ACA en tres programas presupuestarios (abastecimiento, saneamiento 
y medio) no se ajustaba a la visión de conjunto que deriva de la Directiva Marco del 
Agua. Así, aunque formalmente el presupuesto aprobado de la ACA para 2010 que
dó distribuido en tres programas presupuestarios del Gobierno de la Generalidad 
(abastecimiento, saneamiento y medio), su liquidación se realizó a nivel del conjunto 
de la ACA. 

Hay que tener presente que, a partir del año 2011, el presupuesto de la ACA ya que
dó integrado en un solo programa presupuestario (ciclo del agua), en lugar de los 
tres programas presupuestarios establecidos hasta entonces (abastecimiento, sa
neamiento y medio). La integración de los tres programas en un solo programa 
presupuestario permite el adecuarse a la visión de ciclo integral del agua que pro
pugna la Directiva Marco del Agua. 

Asimismo, es necesario poner de manifiesto que, a partir de 2012, la ACA ya lleva a 
cabo la liquidación del presupuesto con el mismo nivel de desagregación que el 
presupuesto aprobado, es decir no solo a nivel de capítulos y artículos, sino también 
de conceptos. 

De acuerdo con lo que se ha expuesto anteriormente, las incidencias que en este 
sentido se ponen de manifiesto ya no se producen en las liquidaciones presupues
tarias llevadas a cabo en los años siguientes. 

Jordi Agustí Vergés 
Director 
Barcelona, 4 de marzo de 2014 

FCX/fcx 

68 




SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA — INFORME 5/2014 


7. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

Una vez analizadas las alegaciones presentadas por la ACA, se hacen los siguientes 
comentarios: 

•	 Las alegaciones primeras y cuartas son justificaciones de las actuaciones realizadas y 
explicaciones de las acciones llevadas a cabo en ejercicios posteriores al correspon
diente a la fiscalización. Por lo tanto, no se modifica el texto del informe.  

•	 En cuanto a la alegación segunda: 

Considerando las razones que la ACA expone para justificar el no haber capitalizado 
los gastos financieros, se ha suprimido la observación contenida en el punto 7 del epí
grafe 2.2.3, Observaciones resultantes de la fiscalización; el segundo párrafo del punto 
5 del epígrafe 5.1.3, Observaciones y recomendaciones de la fiscalización, y se ha mo
dificado ligeramente el redactado del tercer párrafo del punto 5 mencionado. Véase la 
correspondiente nota a pie de página en el texto del informe. 

•	 En cuanto a la alegación tercera: 

Puesto que la ACA en el trámite de alegaciones ha aportado nueva documentación (un 
acuerdo de Gobierno) que pone de manifiesto la inexactitud de la información recibida 
por la Sindicatura de Cuentas en el periodo de la fiscalización, se ha suprimido la ob
servación contenida en el punto 9 del epígrafe 2.2.3, Observaciones resultantes de la 
fiscalización, y en el punto 7 del epígrafe 5.1.3, Observaciones y recomendaciones de 
la fiscalización. Véase la correspondiente nota a pie de página en el texto del informe. 

8. ANEXOS 

8.1.	 ANEXO I: INFORME DE AUDITORÍA DE GTACSA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL 

EJERCICIO 2010 DE LA ACA 

A continuación se transcribe el Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por 
GTACSA.25 

Al Presidente de la Agencia Catalana del Agua 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de la Agencia Catalana del Agua (en ade
lante también, la ACA) que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2010, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, 
el estado de flujos de efectivo, la liquidación del presupuesto y la memoria co
rrespondientes al ejercicio anual finalizado en esta fecha. La Dirección es 

25. El Informe de auditoría estaba redactado en castellano. Aquí figura una traducción al castellano de su 
transcripción. 
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responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad (que se 
identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios 
y criterios contables que contiene. Nuestra responsabilidad es expresar una opi
nión sobre dichas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realiza
do. Excepto por la salvedad señalada en el párrafo 2, el trabajo se ha realizado 
de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 
vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de 
si su presentación, los principios y criterios utilizados y las estimaciones realiza
das están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación. 

2. El sistema de información de la ACA no permite identificar los activos inmoviliza
dos que necesitan un periodo superior a un año para estar en condiciones de 
uso y para los que, de acuerdo con la norma de valoración segunda que regula 
el Real decreto 1.514/2007, se deben incorporar, en el precio de adquisición, los 
gastos financieros devengados directamente atribuibles hasta el momento de su 
puesta en funcionamiento. En este sentido, hay que indicar que las cuentas 
anuales adjuntas no incluyen este componente de valoración en los activos inmo
vilizados que cumplen la premisa antes mencionada. Esta salvedad ya se ponía 
de manifiesto en el ejercicio 2009, motivo por el que nuestra opinión de auditoría 
sobre las cuentas anuales de dicho ejercicio incluía una limitación por esta 
cuestión. 

3. Las cuentas anuales adjuntas no incluyen información relativa a las subvenciones 
recibidas aplicadas al inmovilizado material e intangible, ni el importe de estos 
activos financiados por esas. Esta omisión de información también se daba en 
las cuentas anuales del ejercicio 2009, hecho que originó una salvedad en nues
tra opinión de auditoría de dicho ejercicio por esta cuestión. 

4. Tal como se indica en la Nota 4.8 de las cuentas anuales adjuntas, la ACA, ba
sándose en la disposición adicional decimocuarta introducida en la Ley 16/2008, 
de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras, reconoce que los ingre
sos por canon del agua obtenidos de las entidades suministradoras en el mo
mento en que se produce el cumplimiento efectivo de las obligaciones de decla
ración y pago por parte de estas. No obstante, el artículo 8 del Decreto 103/2000, 
de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los tributos gestionados 
por la ACA, establece que el acreditamiento del canon del agua coincide con el 
momento del consumo real o potencial de agua, independientemente de que el 
cumplimiento de la obligación de pago sea exigible en el momento de la factura
ción. Este es el resultado de una decisión tomada por la Dirección con anteriori
dad al ejercicio 2009 y, como consecuencia de ello, nuestra opinión de auditoría 
sobre las cuentas anuales relativas al citado ejercicio, incluyó una salvedad por 
esta cuestión. El registro contable de los ingresos correspondientes al canon del 
agua en función del criterio de acreditamiento anterior habría supuesto, al 31 de 
diciembre de 2010, un aumento de los ingresos de derecho público y un 
aumento de las periodificaciones a corto plazo por un importe aproximado de 5,2 
millones de euros. 

5. El saldo de “Infraestructuras en funcionamiento” incluye un total de 12,7 millones 
de euros que corresponde al valor, a 31 de diciembre de 2010, de los materiales 
que se registraron en el ejercicio 2009 como consecuencia de actuaciones que, 
previa suspensión, serían objeto de desmantelamiento. Queda pendiente a la 
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fecha de emisión del presente informe la determinación por parte de la ACA del 
valor efectivamente recuperable de estos materiales y de los costes indirectos 
imputados. 

Adicionalmente, hay que indicar que el procedimiento de contratación de una ac
tuación desmantelada, de importe 15,5 millones de euros, no se ajustó a la nor
mativa de aplicación. Estas incidencias ya se pusieron de manifiesto en el ejer
cicio 2009, hecho que supuso que nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas 
anuales relativas a dicho ejercicio incorporara una salvedad por esta cuestión. 

6. Según nuestra opinión, salvo los efectos de los ajustes que podrían haberse con
siderado necesarios si no hubiera existido la limitación descrita en el párrafo 2 
anterior y salvo los efectos de las salvedades descritas en los párrafo 3, 4 y 5, las 
cuentas anuales del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los aspectos sig
nificativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Agencia 
Catalana del Agua a 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus 
operaciones reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias y en la liquidación 
del presupuesto adjuntas y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
anual finalizado en esta fecha, de conformidad con el marco normativo de infor
mación financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables en él contenidos. 

7. Sin que afecte a nuestra opinión, hacemos mención a la Nota 2.2 de la memoria 
adjunta, en la que se indica que la ACA ha incurrido, en el ejercicio 2010, en pér
didas de 54 millones de euros (85 millones de euros en el ejercicio 2009) y al 31 
de diciembre de 2010 presenta un fondo de maniobra negativo de 281 millones 
de euros (170 millones de euros en el ejercicio 2009) y un endeudamiento finan
ciero no corriente de 1.192 millones de euros (1.198 millones de euros en el ejer
cicio 2009). El eventual reequilibrio de esta situación requerirá que se cumplan, 
cuantitativa y cualitativamente, todas y cada una de las medidas que se prevén 
llevar a cabo en el plan que la ACA quiere implementar, tal como describe, de 
manera preliminar, en dicha nota. Esta situación económico-financiera y el carác
ter preliminar del plan indican la existencia de una incertidumbre significativa 
sobre la capacidad de la ACA para continuar con sus operaciones. 

8. Sin que afecte a nuestra opinión, hacemos mención a la Nota 7.10 de la memoria 
adjunta, en la que se indica que la ACA no ha reconocido varias certificaciones 
de obra, así como otros gastos asociados a las inversiones correspondientes a 
atribuciones de fondos y convenios con administraciones locales y otros terce
ros, por un importe total de 13,7 millones de euros, que responden a actuaciones 
llevadas a cabo por estos pero que, en su mayoría, han sido justificadas fuera de 
plazo. Esta circunstancia, de acuerdo con lo establecido en los convenios y 
atribuciones, constituye uno de los supuestos de su extinción anticipada. No 
obstante, a la fecha de emisión del presente informe, no resulta posible evaluar 
de forma objetiva el impacto de las eventuales reclamaciones que, como conse
cuencia de este hecho, pueden interponer los terceros afectados y, consecuen
temente, los efectos de estas sobre las cuentas anuales adjuntas. 

Barcelona, 25 de mayo de 2011 
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA 
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8.2. ANEXO II: MOVIMIENTO DURANTE 2010 DE LAS SUBVENCIONES DE CAPITAL, 
DONACIONES Y LEGADOS 

Concepto 
Saldo 

31.12.2009 Reconocido 
Aplicación al resultado 

del ejercicio 
Saldo 

31.12.2010 

Aportaciones de entidades municipales 

Aportaciones PUOSC 

Cerdanya

Convenio Pirineos 

Envireg

Fondo cohesión 1997 

Fondo cohesión 2000 

Fondo cohesión 2001 

Fondo cohesión alto Maresme norte 

Fondo cohesión desalinizadora Tordera 

Fondo cohesión pequeñas aglomeraciones urbanas 

Fondo cohesión mejora cuenca de Llobregat 

Fondo cohesión PSARU 

Fondo cohesión Costa Brava centro 

Fondo cohesión Tarragona 

Fondo cohesión Sant Feliu - Gavà 

Interreg

MIMAM 

PO Objetivo 2 1992-1993 

Port Aventura 

Rechar 

Retex Objetivo 2 

Retex Objetivo 5b 

Convenios con Administraciones Públicas 

Subvenciones FEDER 2000-2006 

Ensat

53 

3.434 

856 

4.129 

1.315 

11.368 

65.792 

57.458 

9.785 

17.335 

24.674 

12.051 

8.731 

21.940 

4.413 

154 

2.099 

329.528 

1.800 

2.370 

380 

1.615 

1.255 

27.022 

86.872 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.303 

-

9.070 

7.816 

-

14.630 

26.201 

3.981 

12 

-

-

-

-

-

-

6.496 

-

33 

-

(98) 

(31) 

(147) 

-

(334) 

(2.294) 

(1.390) 

-

(536) 

(638) 

(233) 

(223) 

(54) 

-

-

-

(7.568) 

(76) 

(85) 

-

-

-

(672) 

(1.124) 

-

53 

3.336 

825 

3.982 

1.315 

11.034 

63.498 

56.068 

17.088 

16.799 

33.106 

19.634 

8.508 

36.516 

30.614 

4.135 

2.111 

321.960 

1.724 

2.285 

380 

1.615 

1.255 

32.846 

85.748 

33 

Totales 696.429 75.542 (15.503) 756.468 

Importes en miles de euros.

Fuente: Memoria 2010 de la ACA.


8.3.	 ANEXO III: EVOLUCIÓN DE LOS PERFILES DE AMORTIZACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2010 Y DE 2011 ANTERIORES Y POSTERIORES A LA REESTRUCTURACIÓN DE 

MARZO DE 2012 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2028 Total 

31.12.2010 166,67 246,54 242,54 189,95 131,23 80,95 59,26 205,96 1.323,10 

31.12.2011 - 286,13 238,96 192,87 134,16 83,88 61,21 209,88 1.207,09 

31.12.2011 (reestructurado) - 127,49 122,72 138,06 193,88 222,20 199,89 202,85 1.207,09 

Importes en millones de euros. 

Fuente: Elaborado por la Sindicatura de Cuentas según documentación facilitada por la ACA.  

Nota: Los importes incluyen los vencimientos de la totalidad de las operaciones de préstamo, hayan entrado o no en los 

contratos de reestructuración del endeudamiento. Además, para recoger datos homogéneos, los importes incluyen los 

vencimientos de las operaciones de préstamo pero no el vencimiento de las líneas de crédito, ya que estas se deberían

cuantificar, no por los importes reales a devolver, sino por el vencimiento de los límites máximos del crédito.
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8.4. ANEXO IV: DETALLE DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS A LA UTE DMA-GESTIÓ


Código
contrato Título del contrato 

Fecha del 
contrato 

Total
facturado * 

1 CT-07002354 Trabajos de redacción del Programa de medidas y del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña 25.02.2008 3.750.573,00 

2 CTN-0801604 Análisis coste-eficacia en el marco de la implantación de la DMA 20.10.2008 370.000,00 

3 CTN-0801773 Trabajos de redacción del Plan de mejora de la conectividad fluvial 20.10.2008 132.416,59 

4 CTN-0801933 Programa de reducción del impacto en el medio por efecto de descargas de colectores en tiempo de lluvia 20.10.2008 420.000,00 

5 CTN-0801935 Trabajos de redacción del Programa de recarga de acuíferos de Cataluña 20.10.2008 109.930,40 

6 CTN-0801937 Estudio sobre los aspectos económicos de un posible centro de intercambio de derechos de agua en la cuenca del Segre 17.11.2008 21.147,00 

7 CTN-0801938 Determinación del valor económico del agua para la agricultura en la cuenca del Segre 20.10.2008 20.600,02 

8 CTN-0801939 Diagnosis detallada del peso de la gestión del agua (fría) en el sector eléctrico catalán y análisis preliminar de las diferentes opciones 20.10.2008 49.781,00 

9 CTN-0802103 Estudios de detalle para compatibilizar la programación aprobada del PSARU 2005 con las realidades cambiantes del territorio y la afec
ción a las masas de agua receptoras en el marco de la implantación de la DMA (incluye cinco estudios) 20.10.2008 255.228,00 

10 CTN-0802110 Trabajos para la predicción y asignación aproximada del coste de aplicación de la DMA y de las mejoras ambientales asociadas 20.10.2008 134.000,00 

11 CTN-0802126 Diseño de criterios para el establecimiento del futuro modelo de recuperación de costes 20.10.2008 177.820,00 

12 CTN-0802132 Desarrollo de los trabajos correspondientes al análisis de la situación actual de los costes e ingresos de los operadores 20.10.2008 147.800,00 

13 CTN-0802140 Trabajos de redacción del Plan zonal de la cuenca del Muga 20.10.2008 67.121,28 

14 CTN-0802141 Trabajos de redacción del Plan zonal de la cuenca del bajo Ter y Daró 20.10.2008 119.569,80 

15 CTN-0802142 Trabajos de redacción del Plan zonal de la cuenca del alto Llobregat y Cardener 20.10.2008 144.490,00 

16 CTN-0802143 Trabajos de redacción del Plan zonal de la cuenca del bajo Llobregat y Anoia 20.10.2008 87.275,00 

17 CTN-0802146 Trabajos de redacción del Plan de reducción de la contaminación salina en la cuenca del Llobregat 20.10.2008 130.000,00 

18 CTN-0802147 Trabajos correspondientes al seguimiento de la experiencia de aprovechamiento de aguas grises en Sant Cugat 20.10.2008 14.187,50 

19 CTN-0802148 Trabajos correspondientes a la actualización de los análisis de disponibilidad de agua en la cuenca del Segre 20.10.2008 55.452,80 

20 CTN-0802149 Trabajos correspondientes a la revisión del modelo hidrológico Sacramento, con base en las estaciones meteorológicas SAIH y SMC en el 
marco de la implantación de la DMA 20.10.2008 54.010,00 
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Código
contrato Título del contrato 

Fecha del 
contrato 

Total
facturado * 

21 CTN-0802155 Trabajos correspondientes al análisis de escenarios de gestión con el modelo de simulación en el marco de la implantación de la DMA 20.10.2008 80.000,00 

22 CTN-0802157 Trabajos corresp. a la consultoría por el análisis de propuestas de transp. de caudales reutilizados en el marco de la implantación de la DMA 20.10.2008 80.000,00 

23 CTN-0802158 Trabajos de redacción del Programa de áreas y perímetros de protección de Cataluña 20.10.2008 120.000,00 

24 CTN-0802159 Trabajos de redacción del Programa de actualización de los acuíferos costeros de Cataluña 20.10.2008 60.200,00 

25 CTN-0802160 Trabajos de redacción del Programa de actualización de los acuíferos en medios aluviales 20.10.2008 98.000,00 

26 CTN-0802161 Trabajos de redacción del Programa de actualización de acuíferos en medios fisurados de Cataluña 20.10.2008 46.000,06 

27 CTN-0802164 Trabajos de redacción del Programa de actualización de acuíferos en medios de baja permeabilidad de Cataluña 20.10.2008 60.000,10 

28 CTN-0802166 Trabajos de redacción del Programa de actualización de acuíferos en medios detríticos de Cataluña 20.10.2008 76.430,00 

29 CTN-0802167 Trabajos de redacción del Programa de identificación y disponibilidad de las aguas subterráneas salobres de Cataluña 20.10.2008 133.165,00 

30 CTN-0802168 Trabajos de redacción de los criterios de evaluación de los impactos de infraestructuras de Cataluña 20.10.2008 24.002,00 

31 CTN-0802169 Trabajos de redacción del Programa de establecimiento de criterios de evaluación de las extracciones de áridos en Cataluña 20.10.2008 60.000,00 

32 CTN-0802170 Trabajos de redacción de los criterios técnicos de actuación en episodios de contaminación de aguas subterráneas por fuentes de origen
puntual en Cataluña 

20.10.2008 64.900,00 

33 CTN-0802468 Modelo a escala de cuenca: Estimación de los contaminantes difusos, costes y optimización de medidas 17.11.2008 130.000,00 

34 CTN-0802714 Desarrollo de coordinación y ordenación de los trabajos de SIG y bases de datos derivados de los contratos complementarios 20.01.2009 38.250,00 

35 CTN-0802820 Estudio de viabilidad de una arteria de reutilización Besòs-Ter en el marco de la implantación de la DMA 18.12.2008 70.000,00 

36 CTN-0802821 Elaboración de aplicativo de visualización de datos e información de caudales ambientales y conectividad fluvial en Cataluña 19.12.2008 16.200,00 

37 CTN-0802960 Análisis de la repercusión sobre precio del agua, en cada uno de los usos, derivado de la aplicación de diferentes criterios de recup. de costes 19.12.2008 110.000,00 

38 CTN-0802976 Actuaciones previas a la posible invasión del mejillón cebra en los embalses de las cuencas internas de Cataluña 19.12.2008 16.782,50 

39 CTN-0900287 Desarrollo de los trabajos de redacción del Programa de restauración de acuíferos contaminados de Cataluña 03.03.2009 69.857,60 

Total  7.615.189,65 

Importes en euros.

Fuente: Elaborado por la Sindicatura de Cuentas a partir de la documentación obtenida para la fiscalización. 

* Se ha observado que para dos casos, los de los contratos números 3 y 9, el total certificado no coincide con el importe del contrato. Así, en los contratos se preveía, respectivamente,
132.628,15 € y 320.000,00 €, mientras que los totales certificados han sido de 132.416,59 € y 255.228,00 €. Como consecuencia de ello, el total de los importes de los treinta y nueve contratos
es de 7.680.173,21 €, de los cuales se ha certificado un total de 7.615.189,65 €. 



Sindicatura de Cuentas de Cataluña
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 

Tel. +34 93 270 11 61 
Fax +34 93 270 15 70 

sindicatura@sindicatura.cat 
www.sindicatura.cat 

 
Elaboración del documento PDF: julio de 2014 

 
Número de depósito legal de la versión encuadernada 

de este informe: DL B 18331-2014 

 


	CUBIERTA
	PORTADA
	NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN
	CERTIFICADO
	ÍNDICE
	ABREVIACIONES
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. Introducción al informe
	1.1.1. Objeto, alcance material y temporal
	1.1.2. Metodología

	1.2. Introducción al ente fiscalizado

	2. FISCALIZACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
	2.1. Auditorías y cuentas anuales
	2.2. Balance de situación y Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2010
	2.2.1. Balance de situación a 31 de diciembre de 2010: análisis de las variaciones más importantes
	2.2.2. Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010: análisis de las variaciones más importantes
	2.2.3. Observaciones resultantes de la fiscalización
	2.2.4. Incertidumbre en la continuidad de las operaciones. Hechos posteriores: Plan de viabilidad y medidas de aplazamiento y reestructuración del endeudamiento


	3. FISCALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
	3.1. Estructura y contenido general de la liquidación
	3.2. Presupuesto y liquidación del endeudamiento
	3.3. Análisis de las desviaciones presupuestarias
	3.3.1. Desviaciones en ingresos
	3.3.2. Desviaciones en gastos


	4. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
	4.1. Contratación de estudios y trabajos para alcanzar objetivos de la Directiva marco del agua
	4.2. Contratación de estaciones depuradoras de aguas residuales compactas

	5. CONCLUSIONES: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1. Fiscalización económico-financiera
	5.1.1. Evolución de los estados financieros
	5.1.2. Viabilidad de la entidad
	5.1.3. Observaciones y recomendaciones de la fiscalización

	5.2. Fiscalización de la liquidación presupuestaria
	5.3. Fiscalización de expedientes de contratación
	5.3.1. Contratación de estudios y trabajos para alcanzar objetivos de la DMA
	5.3.2. Contratación de estaciones depuradoras de aguas residuales compactas


	6. TRÁMITE DE ALEGACIONES
	7. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES
	8. ANEXOS
	8.1. Anexo I: Informe de auditoría de GTACSA de las cuentas anuales del ejercicio 2010 de la ACA
	8.2. Anexo II: Movimiento durante 2010 de las Subvenciones de capital, donaciones y legados
	8.3. Anexo III: Evolución de los perfiles de amortización a 31 de diciembre de 2010 y de 2011 anteriores y posteriores a la reestructuración de marzo de 2012
	8.4. Anexo IV: Detalle de los contratos adjudicados a la UTE DMA-Gestió

	PÁGINA DE CRÉDITOS


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




